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2019 4 CHP190401594283 Proyecto de inversión 224,681.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224681.43, modificado:224681.43}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 202819 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 202819 S 63 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.72, meta_modificada:526.72}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA LA CADENA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA LAS CADENAS, 30596 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA FEDER, lon:-92.6975159, lat:15.36414972}}09-10-2019 24-10-2019 224681.43 224681.43 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-015/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:224681.43, importe_modificado:224681.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1594283/proyecto_PROCESO, 1594283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633296 Proyecto de inversión 1,243,168.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243168.74, modificado:1243168.74}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 216645 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216645 S 208 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.3, meta_modificada:1055.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO CONSTITUCIÓN, 30594 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA COSTERA FED, lon:-92.74365064, lat:15.39238506}}25-10-2019 25-12-2019 1243168.74 1243168.74 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-058/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGIA, CHIAPAS, monto:1243168.74, importe_modificado:1243168.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1633296/proyecto_PROCESO, 1633296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633311 Proyecto de inversión 703,031.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703031.83, modificado:703031.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 216681 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216681 S 376 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.05, meta_modificada:817.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL RUMB, lon:-92.70525411, lat:15.40713387}}08-11-2019 25-12-2019 703031.83 703031.83 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-061/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:703031.83, importe_modificado:703031.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1633311/proyecto_INICIO, 1633311/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639072 Proyecto de inversión 779,932.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779932.55, modificado:779932.55}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO MORELOS 3 - 2454787 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS245478 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE TABASCO, CALLE ZACATECAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA MORELOS NORTE, lon:-92.67392546, lat:15.34666717}} 07-10-2019 07-12-2019 779932.55 779932.55 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-044/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:779932.55, importe_modificado:779932.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1639072/proyecto_INICIO, 1639072/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630313 Proyecto de inversión 673,928.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673928.94, modificado:673928.94}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201607 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 201607 S 90 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1727.59, meta_modificada:1727.59}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE Y CALLE TABASCO, CALLE ZACATECAS  LA OBRA SE UBICA AL LADO NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUZANDO LA CARRETER, lon:-92.6724236, lat:15.34288176}}08-10-2019 08-12-2019 673928.94 673928.94 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-041/2019, contratista:GRUPOS DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:673928.94, importe_modificado:673928.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}{1630313/proyecto_PROCESO, 1630313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630566 Proyecto de inversión 1,302,594.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302594.95, modificado:1302594.95}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CONAFE PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CLAVE: 07KPR3184R - 2031127 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 203112 S 27 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.14, meta_modificada:246.14}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL   - RANCHERIA HUISISIL DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 400 RANCHERIA HUISISIL DOS, 30594 HUISISIL DOS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TE DIRIGES A LA CA, lon:-92.72420458, lat:15.39098148}} 08-10-2019 15-12-2019 1302594.95 1302594.95 1302594.95 1302594.95 1302594.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-048/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1302594.95, importe_modificado:1302594.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.0}}{1630566/proyecto_FIN, 1630566/proyecto_PROCESO, 1630566/proyecto_FIN, 1630566/proyecto_INICIO, 1630566/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633282 Proyecto de inversión 90,179.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90179.67, modificado:90179.67}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS - 216615 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216615 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.24, meta_modificada:19.24}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA DELICIAS, 30595 DELICIAS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL AGARRAS LA CARRETERA FEDERAL CO, lon:-92.73543612, lat:15.37566658}}08-10-2019 23-10-2019 90179.67 90179.67 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-012/2019, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:90179.67, importe_modificado:90179.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1633282/proyecto_PROCESO, 1633282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639225 Proyecto de inversión 515,611.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515611.23, modificado:515611.23}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 230330 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 230330 S 27 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA HUISISIL DOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA HUISISIL DOS, 30594 HUISISIL DOS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETER, lon:-92.72366301, lat:15.39119068}} 15-11-2019 25-12-2019 515611.23 515611.23 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-062/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:515611.23, importe_modificado:515611.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1639225/proyecto_INICIO, 1639225/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612820 Proyecto de inversión 176,324.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176324.85, modificado:176324.85}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159769 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159769 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.31, meta_modificada:442.31}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MARCOS, 30590 SAN MARCOS UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE CABECERA MUNICIPAL Y AGARRAS LA CARRETERA FE, lon:-92.69476966, lat:15.35113793}}09-09-2019 24-09-2019 176324.85 176324.85 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-004/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:176324.85, importe_modificado:176324.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1612820/proyecto_PROCESO, 1612820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612531 Proyecto de inversión 325,141.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325141.68, modificado:325141.68}}AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN COL. HIDALGO BARRIO SANTA  CRUZ - 1590047 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPAL 159004 S 616 593 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UNO A LA CARRETERA COSTERA FE, lon:-92.74423519, lat:15.3479664}} 29-07-2019 30-08-2019 325141.68 325141.68 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:325141.68, importe_modificado:325141.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1612531/proyecto_INICIO, 1612531/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612793 Proyecto de inversión 176,778.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176778.46, modificado:176778.46}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159705 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159705 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.46, meta_modificada:442.46}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA LAS LIMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LAS LIMAS, 30593 LAS LIMAS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    TOMAS LA CARRETERA FEDERAL COSTERA CON DIRECCION AL MPIO DE , lon:-92.70396481, lat:15.34522578}}02-09-2019 17-09-2019 176778.46 176778.46 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-003/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:176778.46, importe_modificado:176778.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1612793/proyecto_INICIO, 1612793/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630351 Proyecto de inversión 1,020,973.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020973.84, modificado:1020973.84}}PAVIMENTACION DE  CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE E INSURGENTES NORTE - 2018477 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 201847 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA INSURGENTES NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS CRUZAN, lon:-92.67549205, lat:15.34244721}}23-10-2019 23-12-2019 754505.92 754505.92 754505.92 754505.92 754505.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-057/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:754505.92, importe_modificado:754505.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.9}}{1630351/proyecto_PROCESO, 1630351/proyecto_INICIO, 1630351/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630355 Proyecto de inversión 639,913.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639913.74, modificado:639913.74}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRC. RC DE 6.00 X 8.00 MTS PARA LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS VICENTE FOX CON CLAVE: 07KJN1769P - 2018587 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS201858 S 89 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORT, lon:-92.67526674, lat:15.34381294}}07-10-2019 27-12-2019 639913.74 639913.74 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2019, contratista:MARIO  ALBERTO TREJO BAÑUELO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:639913.74, importe_modificado:639913.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1630355/proyecto_PROCESO, 1630355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633669 Proyecto de inversión 548,657.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548657.89, modificado:548657.89}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 218594 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS218594 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.72, meta_modificada:1347.72}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LOS CACAOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA AV. MIGUEL HIDA, lon:-92.65641103, lat:15.38923985}} 14-10-2019 14-12-2019 548657.89 548657.89 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-047/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:548657.89, importe_modificado:548657.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{1633669/proyecto_PROCESO, 1633669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662094 Proyecto de inversión 1,787,936.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787936.83, modificado:1787936.83}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 145753 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 145753 S 414 435 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.25, meta_modificada:279.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA JALAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y CAMINO , CAMINO   LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA HACIA EL NOROESTE DE LA, lon:-92.68200956, lat:15.35059519}}19-09-2019 19-12-2019 1787936.83 1787936.83 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1787936.83, importe_modificado:1787936.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}{1662094/proyecto_PROCESO, 1662094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612716 Proyecto de inversión 823,747.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823747.76, modificado:823747.76}}PAVIMENTACION DE CALLE - 159510 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 159510 S 430 415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LOS CACAOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRIGE AL NORTE SOBRE LA AVE, lon:-92.65628765, lat:15.38937432}} 19-08-2019 19-10-2019 823747.76 823747.76 823747.76 823747.76 823747.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2019, contratista:CARLOS ENRIQUE NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:823747.76, importe_modificado:823747.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}}{1612716/proyecto_FIN, 1612716/proyecto_PROCESO, 1612716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660111 Proyecto de inversión 941,465.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941465.37, modificado:941465.37}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS SUR ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE - 2706787 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 270678 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MORELOS SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE,    SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV MORELOS SUR ENTRE LA CALLE SONOR, lon:-92.67673812, lat:15.33715588}}15-11-2019 25-12-2019 941465.37 941465.37 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-065/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:941465.37, importe_modificado:941465.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1660111/proyecto_PROCESO, 1660111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660198 Proyecto de inversión 900,482.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900482.49, modificado:900482.49}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MORELOS SUR Y CALLE ALLENDE - 2707947 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 270794 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.11, meta_modificada:188.11}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MARCOS EN LA AV MORELOS SUR ENTRE LA CALLE SONORA Y ALLENDE, lon:-92.67675154, lat:15.3370938}}15-11-2019 25-12-2019 900482.49 900482.49 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-066/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:900482.49, importe_modificado:900482.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1660198/proyecto_INICIO, 1660198/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612616 Proyecto de inversión 892,396.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892396.41, modificado:892396.41}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO - 159223 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 159223 S 59 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.5, meta_modificada:281.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIG, lon:-92.63213277, lat:15.37913006}} 23-09-2019 23-12-2019 892396.41 892396.41 578300.1 578300.1 578300.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:892396.41, importe_modificado:892396.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}{1612616/proyecto_PROCESO, 1612616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630353 Proyecto de inversión 435,898.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435898.22, modificado:435898.22}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201850 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS201850 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.5, meta_modificada:1141.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JOSE PATROCINIO Y CALLE JARDINES, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.677465, lat:15.33989258}}09-10-2019 25-11-2019 435898.22 435898.22 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-046/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:435898.22, importe_modificado:435898.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{1630353/proyecto_PROCESO, 1630353/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639231 Proyecto de inversión 138,807.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138807.82, modificado:138807.82}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 245636 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA245636 S 16 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.2, meta_modificada:341.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO HIDALGO (BUENOS AIRES) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA COST, lon:-92.73889223, lat:15.35119439}}20-10-2019 04-11-2019 138807.82 138807.82 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-014/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:138807.82, importe_modificado:138807.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{1639231/proyecto_PROCESO, 1639231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612860 Proyecto de inversión 136,838.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136838.23, modificado:136838.23}}AMPLIACION DE LA RED DE  AGUA POTABLE  EN AV CONSTITUCION NORTE BARRIO MORELOS I - 1598437 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 159843 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UNO AL NORTE POR LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVANZA 1 KM., lon:-92.66997068, lat:15.34556789}} 09-09-2019 24-09-2019 136838.23 136838.23 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:136838.23, importe_modificado:136838.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1612860/proyecto_PROCESO, 1612860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627463 Proyecto de inversión 1,165,959.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165959.37, modificado:1165959.37}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AV. CARLOS KASUGA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE - 2304707 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 230470 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A LA AV. CARLOS KAZUGA SUR, ENTRE CALL, lon:-92.67669368, lat:15.34203852}} 18-11-2019 25-12-2019 844102.43 844102.43 824102.43 824102.43 824102.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:844102.43, importe_modificado:844102.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}{1627463/proyecto_FIN, 1627463/proyecto_PROCESO, 1627463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633275 Proyecto de inversión 600,558.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600558.3, modificado:600558.3}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 216601 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216601 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CONTINUACION NUEVO LEON Y  ,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAS LA AVENIDA HIDALGO NORTE HASTA LLEGAR A CALLE NUEVO LEON PON, lon:-92.6777986, lat:15.34895658}}25-10-2019 25-12-2019 600558.3 600558.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-060/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:600558.3, importe_modificado:600558.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1633275/proyecto_PROCESO, 1633275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639009 Proyecto de inversión 1,019,018.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019018.2, modificado:1019018.2}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 245409 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 245409 S 14 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.41, meta_modificada:117.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVO SOCONUSCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA NUEVO SOCONUSCO, 00000 NUEVO SOCONUSCO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETE, lon:-92.68554966, lat:15.37099442}}15-10-2019 25-12-2019 1019018.2 1019018.2 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-067/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1019018.2, importe_modificado:1019018.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1639009/proyecto_PROCESO, 1639009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612107 Proyecto de inversión 948,276.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948276.48, modificado:948276.48}}PAVIMENTACION DE CALLE - 157632 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 157632 S 66 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.2, meta_modificada:851.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE A, lon:-92.66497595, lat:15.38576316}} 13-07-2019 13-10-2019 109029.87 109029.87 109029.87 109029.87 109029.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-009/2019, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:109029.87, importe_modificado:109029.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.2}}{1612107/proyecto_FIN, 1612107/proyecto_PROCESO, 1612107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612859 Proyecto de inversión 132,104.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132104.69, modificado:132104.69}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159841 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159841 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.94, meta_modificada:345.94}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL CARMEN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE PLAYA INES Y CALLE NUEVO LEON PONIENTE,    SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAS LA AV HIDALGO NORTE, lon:-92.678676, lat:15.3484693}}26-08-2019 11-09-2019 132104.69 132104.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-005/2019, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:132104.69, importe_modificado:132104.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1612859/proyecto_INICIO, 1612859/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629920 Proyecto de inversión 103,369.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103369.4, modificado:103369.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 199539 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS199539 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.69, meta_modificada:270.69}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA BUENA VOLUNTAD MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA BUENA VOLUNTAD, 30593 BUENA VOLUNTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE EL H. AYUNATMIENTO MUNICIPAL TOMAS, lon:-92.69021991, lat:15.34526009}}15-10-2019 30-10-2019 103369.4 103369.4 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-013/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:103369.4, importe_modificado:103369.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}{1629920/proyecto_INICIO, 1629920/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633682 Proyecto de inversión 240,811.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240811.82, modificado:240811.82}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 218653 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 218653 S 47 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.62, meta_modificada:630.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CENTRAL CHIAPAS, CALLE JARDINES  EL BARRIO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL COMPRENDE LA AVENIDA CONSTITUCION S, lon:-92.673667, lat:15.33949941}}28-10-2019 28-11-2019 240811.82 240811.82 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-059/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:240811.82, importe_modificado:240811.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1633682/proyecto_PROCESO, 1633682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638861 Acción 1,395,534.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395534.04, modificado:1395534.04}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 245241 7 Chiapas 1 Acacoyagua Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS245241 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} 13-07-2019 01-12-2019 1395534.04 1395534.04 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/GI/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVE REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1395534.04, importe_modificado:1395534.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1638861/proyecto_INICIO, 1638861/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630538 Proyecto de inversión 478,222.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478222.39, modificado:478222.39}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO RIO GRANDE - 2029677 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 202967 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION SUR BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE JARDINES ORIENTE Y CALLE CENTRA CHIAPAS ORIENTE,    LA REHABILITACION DE LA RED SE REALIZARA EN LA AV CONSTITUCION SUR ENTRE JARDINES Y , lon:-92.67438161, lat:15.34085384}} 07-10-2019 07-12-2019 478222.39 478222.39 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:478222.39, importe_modificado:478222.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1630538/proyecto_INICIO, 1630538/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633271 Proyecto de inversión 588,953.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588953.39, modificado:588953.39}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 216590 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216590 S 167 191 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 30596 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA AV HIDALG, lon:-92.65381273, lat:15.43189299}}21-10-2019 21-12-2019 588953.39 588953.39 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-053/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:588953.39, importe_modificado:588953.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1633271/proyecto_INICIO, 1633271/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660021 Proyecto de inversión 754,505.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754505.92, modificado:754505.92}}REVESTIMIENTO DE CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y CONSTITUCION NORTE. - 2705637 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS270563 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.3, meta_modificada:114.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA CONSTITUCION,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE TABASCO SALIENDO DEL PALACIO NACIONAL A UNOS 600 MS HACIA AL NORTE , lon:-92.67227859, lat:15.34707585}}25-10-2019 25-12-2019 754505.92 754505.92 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-057/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:754505.92, importe_modificado:754505.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1660021/proyecto_PROCESO, 1660021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633306 Proyecto de inversión 596,227.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596227.44, modificado:596227.44}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 216669 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216669 S 179 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.34, meta_modificada:170.34}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA, lon:-92.72690242, lat:15.40279309}}23-10-2019 23-12-2019 596227.44 596227.44 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-055/2019, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:596227.44, importe_modificado:596227.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1633306/proyecto_INICIO, 1633306/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553301 Proyecto de inversión 635,744.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635744.6, modificado:635744.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108187 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 108187 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.8, meta_modificada:1644.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ZACATECAS ORIENTE Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE, AVENIDA JOSE PATROCINIO NORTE SE ENCUENTRA A 200M CON DIRECCION AL NORTE DE LA PRESIDENCIA, lon:-92.67556307, lat:15.3440832}}10-06-2019 10-08-2019 635744.6 635744.6 635744.6 635744.6 635744.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-015/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:635744.6, importe_modificado:635744.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.8}}{1553301/proyecto_PROCESO, 1553301/proyecto_INICIO, 1553301/proyecto_PROCESO, 1553301/proyecto_INICIO, 1553301/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553613 Proyecto de inversión 707,054.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707054.38, modificado:707054.38}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108876 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 108876 S 33 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1851.6, meta_modificada:1851.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA COSTERA  - RANCHERIA EL CASTAÑO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y  ,   LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-92.71407241, lat:15.33597969}}27-05-2019 27-07-2019 707054.38 707054.38 707054.38 707054.38 707054.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-011/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:707054.38, importe_modificado:707054.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.6}}{1553613/proyecto_INICIO, 1553613/proyecto_PROCESO, 1553613/proyecto_INICIO, 1553613/proyecto_PROCESO, 1553613/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612345 Proyecto de inversión 286,379.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286379.67, modificado:286379.67}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158427 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYGUA CHIAPAS158427 S 40 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.82, meta_modificada:701.82}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA DELICIAS, 30594 DELICIAS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TE DIRIGES CON DIRECCION AL , lon:-92.73656895, lat:15.36900385}} 13-07-2019 13-09-2019 286379.67 286379.67 286379.67 286379.67 286379.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-022/2019, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:286379.67, importe_modificado:286379.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.82}}{1612345/proyecto_PROCESO, 1612345/proyecto_FIN, 1612345/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612489 Proyecto de inversión 263,968.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263968.26, modificado:263968.26}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158865 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 158865 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.64, meta_modificada:663.64}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:206, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRACCION MAGNOLIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 FRACCION MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRIGE EN DIRECCION AL NORTE , lon:-92.66422589, lat:15.37584307}}17-07-2019 01-09-2019 263968.26 263968.26 263968.26 263968.26 263968.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2019, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:263968.26, importe_modificado:263968.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.64}}{1612489/proyecto_FIN, 1612489/proyecto_PROCESO, 1612489/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612886 Proyecto de inversión 254,552.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254552.31, modificado:254552.31}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VERACRUZ Y NUEVO LEÓN ORIENTE. - 1599137 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 159913 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.3, meta_modificada:66.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE HACIA EL NORTE Y AVANZA UNO APROX. 4 CUADRAS , lon:-92.67139346, lat:15.34494968}}05-08-2019 20-08-2019 254552.31 254552.31 254552.31 254552.31 254552.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:136838.23, importe_modificado:136838.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.3}}{1612886/proyecto_PROCESO, 1612886/proyecto_INICIO, 1612886/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635925 Proyecto de inversión 109,029.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109029.87, modificado:109029.87}}PAVIMENTACION DE CALLE - 241828 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 241828 S 66 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SE SALE DEL H. AYUNTAMIENTO TOMAS LA AV. MIGU, lon:-92.66509129, lat:15.38516198}} 26-09-2019 11-10-2019 109029.87 109029.87 109029.87 109029.87 109029.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-009/2019, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:109029.87, importe_modificado:109029.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}}{1635925/proyecto_INICIO, 1635925/proyecto_PROCESO, 1635925/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659125 Proyecto de inversión 497,989.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497989.33, modificado:497989.33}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS - 137424 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 137424 S 56 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO ACACOYAGUA  - RANCHERIA FLOR DEL CARMEN  KILÓMETRO 210 + 500 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30596 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y , lon:-92.71116934, lat:15.35739519}}20-05-2019 20-07-2019 497989.33 497989.33 497989.33 497989.33 497989.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE,S DE RL. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:497989.33, importe_modificado:497989.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}}{1659125/proyecto_INICIO, 1659125/proyecto_FIN, 1659125/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542067 Proyecto de inversión 633,449.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633449.96, modificado:633449.96}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CINCO METROS POR CUATRO PUNTO VEINTE METROS - 611817 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 61181 S 376 425 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA UNO SOBRE LA CARRE, lon:-92.7187946, lat:15.40554031}}05-04-2019 05-06-2019 633449.96 633449.96 633449.96 633449.96 633449.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:633449.96, importe_modificado:633449.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1542067/proyecto_INICIO, 1542067/proyecto_PROCESO, 1542067/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553489 Proyecto de inversión 442,362.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442362.47, modificado:442362.47}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 108597 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 108597 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.3, meta_modificada:1094.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO, 30593 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y  ,   LA LOCALIDAD SE UBICA A 300 M AL ESTE DE LA PRESIDENC, lon:-92.66186548, lat:15.343179}}07-06-2019 07-08-2019 442362.47 442362.47 442362.47 442362.47 442362.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-014/2019, contratista:CONSTRUCTURA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:442362.47, importe_modificado:442362.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.3}}{1553489/proyecto_INICIO, 1553489/proyecto_PROCESO, 1553489/proyecto_INICIO, 1553489/proyecto_PROCESO, 1553489/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612696 Proyecto de inversión 748,453.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748453.2, modificado:748453.2}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 07DPR1924L - 1594627 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159462 S 35 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.2, meta_modificada:164.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - HUISISIL I MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA HUISISIL UNO, 30594 HUISISIL UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A EL MPIO DE MAPAS, lon:-92.72276285, lat:15.38246855}} 16-08-2019 16-11-2019 748453.2 748453.2 748453.2 748453.2 748453.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:748453.2, importe_modificado:748453.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.2}}{1612696/proyecto_INICIO, 1612696/proyecto_FIN, 1612696/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630627 Proyecto de inversión 832,049.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832049.83, modificado:832049.83}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA  - 203489 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS203489 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR PLAYA INES Y ANDADOR LAS GOLONDRINAS,    LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNADARIA, lon:-92.67930733, lat:15.34780526}}14-10-2019 13-12-2019 832049.83 832049.83 832049.83 832049.83 832049.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-049/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:832049.83, importe_modificado:832049.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}}{1630627/proyecto_PROCESO, 1630627/proyecto_INICIO, 1630627/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655925 Proyecto de inversión 295,108.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295108.52, modificado:295108.52}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123244 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 123244 S 56 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO MAGNOLIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRIGE CON DIRECCION AL NORT, lon:-92.65382598, lat:15.39931422}}20-05-2019 29-06-2019 295108.52 295108.52 295108.52 295108.52 295108.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:295108.52, importe_modificado:295108.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}}{1655925/proyecto_INICIO, 1655925/proyecto_FIN, 1655925/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655933 Proyecto de inversión 333,305.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333305.99, modificado:333305.99}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123281 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 123281 S 43 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO NUEVA REFORMA  - NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJIDO NUEVA ALIANZA, 30590 NUEVA ALIANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMA LA , lon:-92.72072008, lat:15.41882493}}20-05-2019 29-06-2019 333305.99 333305.99 333305.99 333305.99 333305.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-010/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:333305.99, importe_modificado:333305.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}}{1655933/proyecto_FIN, 1655933/proyecto_PROCESO, 1655933/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695132 Acción 131,022.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131022.8, modificado:131022.8}}ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 245398 7 Chiapas 1 Acacoyagua PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 245398 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} 13-07-2019 30-10-2019 131022.8 131022.8 131022.8 131022.8 131022.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:131022.8, importe_modificado:131022.8}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}}{1695132/proyecto_INICIO, 1695132/proyecto_FIN, 1695132/proyecto_PROCESO, 1695132/proyecto_FIN, 1695132/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540775 Proyecto de inversión 844,102.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844102.43, modificado:844102.43}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA SUR ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO - 591387 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 59138 S 29 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.8, meta_modificada:115.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE CENTRAL CHIAPAS, CALLE DURANGO EL LUGAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 3 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.67701439, lat:15.34019263}}15-02-2019 15-04-2019 844102.43 844102.43 844102.43 844102.43 844102.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:844102.43, importe_modificado:844102.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.8}}{1540775/proyecto_INICIO, 1540775/proyecto_PROCESO, 1540775/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541308 Proyecto de inversión 1,052,200.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052200.05, modificado:1052200.05}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INSURGENTES SUR - 60006 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 60006 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.1, meta_modificada:236.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA AL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO. A UNA ESQUINA DE LA PRESIDE, lon:-92.67553381, lat:15.33939594}}05-04-2019 05-07-2019 1052200.05 1052200.05 1052200.05 1052200.05 1052200.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-004/2019, contratista:GRUPO DHYMOS Ingenieria, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1052200.05, importe_modificado:1052200.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.1}}{1541308/proyecto_INICIO, 1541308/proyecto_PROCESO, 1541308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541333 Proyecto de inversión 734,770.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734770.66, modificado:734770.66}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ SUR ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA - 600507 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 60050 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y  ,   EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA SAN MARCOS, lon:-92.67351107, lat:15.33593264}} 30-04-2019 30-07-2019 734770.66 734770.66 734770.66 734770.66 734770.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2019, contratista:FELIPE MOLINA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:734770.66, importe_modificado:734770.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}{1541333/proyecto_INICIO, 1541333/proyecto_PROCESO, 1541333/proyecto_INICIO, 1541333/proyecto_PROCESO, 1541333/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612273 Proyecto de inversión 281,745.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281745.47, modificado:281745.47}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158202 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 158202 S 72 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.74, meta_modificada:694.74}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE A, lon:-92.66528172, lat:15.3859416}} 13-07-2019 13-09-2019 281745.47 281745.47 281745.47 281745.47 281745.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:281745.47, importe_modificado:281745.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.74}}{1612273/proyecto_PROCESO, 1612273/proyecto_INICIO, 1612273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612414 Proyecto de inversión 664,511.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664511.95, modificado:664511.95}}CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE: 07DCC1807C - 1586217 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS158621 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE  Y CALLE ,    SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV MIGUEL HIDALGO NORTE CRUZAS LA CARRETERA, TE DIRIJES AL FRACCION, lon:-92.67602295, lat:15.34934943}} 13-07-2019 13-10-2019 664511.95 664511.95 664511.95 664511.95 664511.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-023/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:664511.95, importe_modificado:664511.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612414/proyecto_FIN, 1612414/proyecto_PROCESO, 1612414/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612689 Proyecto de inversión 375,703.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375703.0, modificado:375703.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159436 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 159436 S 75 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.04, meta_modificada:875.04}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA, 30590 SANTA ANITA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-92.66648234, lat:15.3552327}}12-08-2019 12-10-2019 375703 375703 375703 375703 375703 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-031/2019, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:375703.0, importe_modificado:375703.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.04}}{1612689/proyecto_INICIO, 1612689/proyecto_FIN, 1612689/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612888 Proyecto de inversión 208,020.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208020.62, modificado:208020.62}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159915 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159915 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.77, meta_modificada:544.77}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA ORIENTE Y CALLE ALLENDE ORIENTE,    SALES DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA AV CONSTITUCION SUR BAJAS 3 CUADRAS, lon:-92.67453067, lat:15.33640057}}06-09-2019 21-09-2019 208020.62 208020.62 208020.62 208020.62 208020.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-006/2019, contratista:FRANCISCO RAUL GUZMAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:208020.62, importe_modificado:208020.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.77}}{1612888/proyecto_INICIO, 1612888/proyecto_FIN, 1612888/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630277 Proyecto de inversión 291,082.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291082.94, modificado:291082.94}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201455 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 201455 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.27, meta_modificada:762.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA JALAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA SE ENCUETRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.67873005, lat:15.35790535}}21-10-2019 21-11-2019 291082.94 291082.94 291082.94 291082.94 291082.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-052/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:291082.94, importe_modificado:291082.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.27}}{1630277/proyecto_INICIO, 1630277/proyecto_FIN, 1630277/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633314 Proyecto de inversión 415,174.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415174.97, modificado:415174.97}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 216693 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216693 S 50 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.2, meta_modificada:1087.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAS BRISAS, 30594 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL AGARRAS LA CARRETERA FEDERA, lon:-92.68731535, lat:15.34525021}}01-10-2019 01-12-2019 415174.97 415174.97 415174.97 415174.97 415174.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:415174.97, importe_modificado:415174.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.2}}{1633314/proyecto_PROCESO, 1633314/proyecto_FIN, 1633314/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633776 Proyecto de inversión 222,289.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222289.28, modificado:222289.28}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 219000 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 219000 S 66 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.95, meta_modificada:124.95}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL AGARRAS LA AVENID, lon:-92.66552312, lat:15.38662949}} 07-10-2019 22-10-2019 222289.28 222289.28 222289.28 222289.28 222289.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-011/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:222289.28, importe_modificado:222289.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.95}}{1633776/proyecto_PROCESO, 1633776/proyecto_FIN, 1633776/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635851 Proyecto de inversión 1,326,548.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326548.67, modificado:1326548.67}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 241714 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 241714 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE TAMAULIPAS,    SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS BARRIOS SAN MARCOS, JOSE L, lon:-92.67645649, lat:15.3373473}}25-11-2019 25-12-2019 1326548.67 1326548.67 1326548.67 1326548.67 1326548.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-064/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1326548.67, importe_modificado:1326548.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:431.0}}{1635851/proyecto_PROCESO, 1635851/proyecto_FIN, 1635851/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612635 Proyecto de inversión 296,504.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296504.25, modificado:296504.25}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159289 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159289 S 37 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.1, meta_modificada:705.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA LA ARGENTINA, 30594 LA ARGENTINA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA, lon:-92.74194932, lat:15.36822734}}19-08-2019 04-10-2019 296504.25 296504.25 296504.25 296504.25 296504.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2019, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:296504.25, importe_modificado:296504.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.1}}{1612635/proyecto_PROCESO, 1612635/proyecto_FIN, 1612635/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659975 Proyecto de inversión 781,296.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781296.74, modificado:781296.74}}CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RC, EN PREESCOLAR CONAFE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE:07KJN4288C - 2705237 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 270523 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL TAJUKO, 30593 EL TAJUKO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1KM TOMA LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE ASTA DIRIGIRSE AL FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA., lon:-92.66682593, lat:15.35964324}} 23-10-2019 23-12-2019 781296.74 781296.74 781296.74 781296.74 781296.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:781296.74, importe_modificado:781296.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659975/proyecto_PROCESO, 1659975/proyecto_FIN, 1659975/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612506 Proyecto de inversión 340,242.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340242.04, modificado:340242.04}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158913 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS158913 S 40 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.74, meta_modificada:736.74}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA FEDER, lon:-92.75115026, lat:15.43554878}}13-07-2019 30-08-2019 340242.04 340242.04 340242.04 340242.04 340242.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:340242.04, importe_modificado:340242.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.74}}{1612506/proyecto_INICIO, 1612506/proyecto_FIN, 1612506/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612757 Proyecto de inversión 467,599.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467599.75, modificado:467599.75}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159625 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159625 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.5, meta_modificada:1224.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO MONTAÑO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA Y PRIVADA VICENTE GUERRERO,    SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA UNIDAD DEPO, lon:-92.67859153, lat:15.33567112}}09-09-2019 09-11-2019 467599.75 467599.75 467599.75 467599.75 467599.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:467599.75, importe_modificado:467599.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.5}}{1612757/proyecto_PROCESO, 1612757/proyecto_FIN, 1612757/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612806 Proyecto de inversión 204,849.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204849.79, modificado:204849.79}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159741 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 159741 S 36 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.09, meta_modificada:522.09}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CALLEJON EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA PARAÍSO, 30593 CALLEJÓN DEL PARAÍSO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UNO A LA , lon:-92.72076124, lat:15.35644932}} 13-07-2019 28-07-2019 204849.79 204849.79 204849.79 204849.79 204849.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-001/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:204849.79, importe_modificado:204849.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.09}}{1612806/proyecto_INICIO, 1612806/proyecto_FIN, 1612806/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695130 Acción 518,279.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518279.62, modificado:518279.62}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCION CIVIL - 2453487 Chiapas 1 Acacoyagua PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 245348 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} 13-07-2019 30-10-2019 518279.62 518279.62 518279.62 518279.62 518279.62 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/MAC-001/PRODIM/2019, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL Y AGROSERVICIOS INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:518279.62, importe_modificado:518279.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1695130/proyecto_INICIO, 1695130/proyecto_FIN, 1695130/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553684 Proyecto de inversión 286,978.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286978.57, modificado:286978.57}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 109017 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 109017 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.5, meta_modificada:751.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA  - RANCHERIA FLOR DEL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30594 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,   PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA, lon:-92.70988652, lat:15.36188269}}17-06-2019 17-08-2019 286978.57 286978.57 286978.57 286978.57 286978.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-017/2019, contratista:J.A.CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:286978.57, importe_modificado:286978.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.5}}{1553684/proyecto_INICIO, 1553684/proyecto_PROCESO, 1553684/proyecto_INICIO, 1553684/proyecto_PROCESO, 1553684/proyecto_INICIO, 1553684/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612207 Proyecto de inversión 564,504.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564504.3, modificado:564504.3}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157989 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AUYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS157989 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.9, meta_modificada:1238.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MARIA ESTHER MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    SALES DE LA CABE, lon:-92.7288658, lat:15.40647533}}13-07-2019 13-09-2019 564504.3 564504.3 564504.3 564504.3 564504.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-019/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:564504.3, importe_modificado:564504.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.9}}{1612207/proyecto_INICIO, 1612207/proyecto_FIN, 1612207/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612788 Proyecto de inversión 320,178.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320178.83, modificado:320178.83}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159683 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 159683 S 89 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.38, meta_modificada:793.38}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE , lon:-92.65330283, lat:15.36145929}} 09-09-2019 09-11-2019 320178.83 320178.83 320178.83 320178.83 320178.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-036/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:320178.83, importe_modificado:320178.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.38}}{1612788/proyecto_PROCESO, 1612788/proyecto_FIN, 1612788/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612918 Proyecto de inversión 278,758.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278758.61, modificado:278758.61}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD BARRIO MORELOS I - 159971 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPAL 159971 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO LEON ORIENTE,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE AL NORTE SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NORTE., lon:-92.66970502, lat:15.3442776}} 19-09-2019 04-10-2019 278758.61 278758.61 278758.61 278758.61 278758.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-008/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA,CHIAPAS., monto:278758.61, importe_modificado:278758.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1612918/proyecto_INICIO, 1612918/proyecto_PROCESO, 1612918/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695129 Acción 48,464.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48464.58, modificado:48464.58}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 245315 7 Chiapas 1 Acacoyagua PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 245315 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} 13-07-2019 30-10-2019 48464.58 48464.58 48464.58 48464.58 48464.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:48464.58, importe_modificado:48464.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1695129/proyecto_PROCESO, 1695129/proyecto_INICIO, 1695129/proyecto_FIN, 1695129/proyecto_PROCESO, 1695129/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695131 Acción 232,589.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232589.01, modificado:232589.01}}ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 245393 7 Chiapas 1 Acacoyagua PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 245393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} 13-07-2019 30-10-2019 232589.01 232589.01 232589.01 232589.01 232589.01 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/MAC-001/IAP/2019, contratista:INTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,A.C., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:232589.01, importe_modificado:232589.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1695131/proyecto_FIN, 1695131/proyecto_PROCESO, 1695131/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541122 Proyecto de inversión 524,859.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524859.83, modificado:524859.83}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN FLOR DEL CARMEN EJIDO HIDALGO - 596237 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 59623 S 616 593 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.74393135, lat:15.34751369}} 22-03-2019 22-05-2019 524859.83 524859.83 524859.83 524859.83 524859.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-003/2019, contratista:ZIZKA Construcciones,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:524859.83, importe_modificado:524859.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1006.0}}{1541122/proyecto_INICIO, 1541122/proyecto_PROCESO, 1541122/proyecto_FIN, 1541122/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586728 Proyecto de inversión 502,758.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502758.72, modificado:502758.72}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157738 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS157738 S 2 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.9, meta_modificada:1073.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AMPLIACION LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO AMPLIACION LAGUNA, 00000 LAGUNAS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, AGARRAS RUMBO A O, lon:-92.67689956, lat:15.48360164}}23-09-2019 23-11-2019 502758.72 502758.72 502758.72 502758.72 502758.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2019, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:502758.72, importe_modificado:502758.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.9}}{1586728/proyecto_INICIO, 1586728/proyecto_FIN, 1586728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612012 Proyecto de inversión 651,598.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651598.26, modificado:651598.26}}CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1341 ¿JUSTO SIERRA MENDEZ¿, CLAVE: 07ETV1361F - 1573347 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS157334 S 179 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    SALES DE L, lon:-92.72868877, lat:15.40611849}}13-07-2019 13-10-2019 651598.26 651598.26 651598.26 651598.26 651598.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:651598.26, importe_modificado:651598.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612012/proyecto_FIN, 1612012/proyecto_INICIO, 1612012/proyecto_PROCESO, 1612012/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612201 Proyecto de inversión 258,557.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258557.55, modificado:258557.55}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157974 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 157974 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + undefined RANCHERIA EL TUMBADOR, 30593 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CAR, lon:-92.73362104, lat:15.33728118}}13-07-2019 13-09-2019 258557.55 258557.55 258557.55 258557.55 258557.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:258557.55, importe_modificado:258557.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}}{1612201/proyecto_PROCESO, 1612201/proyecto_FIN, 1612201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612452 Proyecto de inversión 592,514.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592514.42, modificado:592514.42}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 158727 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 158727 S 90 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.7, meta_modificada:1395.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA LA UNION (EJIDO HIDALGO) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA Y SE DIRI, lon:-92.74760404, lat:15.34151027}}13-07-2019 13-09-2019 592514.42 592514.42 592514.42 592514.42 592514.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:592514.42, importe_modificado:592514.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.7}}{1612452/proyecto_INICIO, 1612452/proyecto_PROCESO, 1612452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630306 Proyecto de inversión 131,276.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131276.09, modificado:131276.09}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201583 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 201583 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.78, meta_modificada:343.78}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ., lon:-92.68057333, lat:15.34946065}} 01-10-2019 07-10-2019 131276.09 131276.09 131276.09 131276.09 131276.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-010/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:131276.09, importe_modificado:131276.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.78}}{1630306/proyecto_INICIO, 1630306/proyecto_FIN, 1630306/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630335 Proyecto de inversión 456,766.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456766.05, modificado:456766.05}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 201782 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 201782 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.15, meta_modificada:1196.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE, CALLE CALLE NUEVO LEON  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 400 M DE LA PRESIDEN, lon:-92.6781057, lat:15.34685341}}15-10-2019 15-12-2019 456766.05 456766.05 456766.05 456766.05 456766.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:456766.05, importe_modificado:456766.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.15}}{1630335/proyecto_INICIO, 1630335/proyecto_FIN, 1630335/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632641 Proyecto de inversión 246,179.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246179.15, modificado:246179.15}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 213784 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 213784 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30594 LA NUEVA ESPERANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.70816345, lat:15.38219971}}15-10-2019 15-12-2019 246179.15 246179.15 246179.15 246179.15 246179.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-051/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:246179.15, importe_modificado:246179.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}}{1632641/proyecto_INICIO, 1632641/proyecto_FIN, 1632641/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634105 Proyecto de inversión 507,089.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507089.23, modificado:507089.23}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 220541 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS220541 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1327.9, meta_modificada:1327.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 210 EJIDO HIDALGO, 30597 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SALE DE PALACIO MUNICIPAL CON RUMBO AL NORTE S, lon:-92.74288335, lat:15.34949764}}07-10-2019 07-12-2019 507089.23 507089.23 507089.23 507089.23 507089.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:507089.23, importe_modificado:507089.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1327.9}}{1634105/proyecto_INICIO, 1634105/proyecto_FIN, 1634105/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666589 Proyecto de inversión 342,812.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342812.43, modificado:342812.43}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 154674 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS154674 S 9 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.15, meta_modificada:805.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO CONSTITUCIÓN, 30594 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    SALE DE CABECERA MUNICIPAL Y SE TRASLADA POR LA , lon:-92.74196621, lat:15.39006799}}13-07-2019 30-08-2019 342812.43 342812.43 342812.43 342812.43 342812.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-013/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:342812.43, importe_modificado:342812.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.15}}{1666589/proyecto_FIN, 1666589/proyecto_PROCESO, 1666589/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666630 Proyecto de inversión 547,492.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547492.1, modificado:547492.1}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 154720 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS154720 S 14 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.70635918, lat:15.40769758}}13-07-2019 13-09-2019 547492.1 547492.1 547492.1 547492.1 547492.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:547492.1, importe_modificado:547492.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.0}}{1666630/proyecto_INICIO, 1666630/proyecto_FIN, 1666630/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542091 Proyecto de inversión 1,129,796.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129796.52, modificado:1129796.52}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE SIETE METROS POR CUATRO METROS - 61237 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 61237 S 245 282 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:EJIDO LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL EJIDO LOS AMATES CON LA RANCHERIA EL CASTAÑO., lon:-92.69631583, lat:15.34580572}} 29-04-2019 29-06-2019 1129796.52 1129796.52 1129796.52 1129796.52 1129796.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES PRACTICAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1129796.52, importe_modificado:1129796.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1542091/proyecto_INICIO, 1542091/proyecto_PROCESO, 1542091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612564 Proyecto de inversión 563,104.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563104.09, modificado:563104.09}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BEATRIZ ORDOÑEZ, TURNO MATUTINO CLAVE: 07EJN0040Z - 1590977 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS159097 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA ORIENTE Y CALLE SINALOA ORIENTE,    SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TE DIRIGES A LA AVENIDA CONST, lon:-92.67421953, lat:15.33735247}}25-07-2019 25-10-2019 563104.09 563104.09 563104.09 563104.09 563104.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2019, contratista:JUSUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:563104.09, importe_modificado:563104.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612564/proyecto_INICIO, 1612564/proyecto_PROCESO, 1612564/proyecto_FIN, 1612564/proyecto_PROCESO, 1612564/proyecto_FIN, 1612564/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612742 Proyecto de inversión 334,069.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334069.71, modificado:334069.71}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 159595 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 159595 S 59 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.84, meta_modificada:751.84}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO ANDES DE ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE UN, lon:-92.63215464, lat:15.3794038}} 26-08-2019 26-10-2019 334069.71 334069.71 334069.71 334069.71 334069.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-035/2019, contratista:GRUPO MOLAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:334069.71, importe_modificado:334069.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.84}}{1612742/proyecto_FIN, 1612742/proyecto_INICIO, 1612742/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667695 Proyecto de inversión 299,452.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299452.39, modificado:299452.39}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 156647 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS156647 S 3 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.6, meta_modificada:655.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LA VIOLETA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA LA VIOLETA, 30594 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA , lon:-92.7232133, lat:15.40545954}} 13-07-2019 13-09-2019 299452.39 299452.39 299452.39 299452.39 299452.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:299452.39, importe_modificado:299452.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.6}}{1667695/proyecto_INICIO, 1667695/proyecto_FIN, 1667695/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640481 Proyecto de inversión 832,768.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832768.8, modificado:832768.8}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EST ATIPICO DE 8X13 MTS Y OBRA EXTERIOR PARA EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GRAJALES ORDOÑEZ CCT 07DJN03740 - 2471517 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 247151 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE SINDILA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE IMNOMINADA  SE ENCUENTRA LA LADO NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80257008, lat:16.56134736}} 01-09-2019 30-11-2019 832768.8 832768.8 832768.8 832768.8 832768.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0022/2019, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:832768.8, importe_modificado:832768.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1640481/proyecto_INICIO, 1640481/proyecto_FIN, 1640481/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401649161 Proyecto de inversión 2,500,900.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500900.33, modificado:2500900.33}}MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL - 258120 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 258120 S 6392 6294 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43344.0, meta_modificada:43344.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHO , 00000 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON IMNOMINADA Y  ,    ESTE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TOTOLAPA POR ENDE SE SEÑALA FUERA DE LOS LIMITES DEL , lon:-92.71393635, lat:16.54368427}} 16-07-2019 31-12-2019 2500900.33 2500900.33 2500900.33 2500900.33 2500900.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0019/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2500900.0, importe_modificado:2500900.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43344.0}}{1649161/proyecto_PROCESO, 1649161/proyecto_FIN, 1649161/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401641702 Proyecto de inversión 543,420.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543420.08, modificado:543420.08}}CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS EST. R.C. EN LA ESC. J.N. TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ C.C.T. 07DJN0934 - 2487787 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 248778 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PABLO DAVID AGUILAR MUÑOA BARRIO SAN JOSÉ, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ,    ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81089452, lat:16.55405394}} 01-08-2019 30-09-2019 543420.08 543420.08 543420.08 543420.08 543420.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0021/2019, contratista:GERARDO PÉREZ PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:543420.08, importe_modificado:543420.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641702/proyecto_INICIO, 1641702/proyecto_FIN, 1641702/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401641806 Proyecto de inversión 979,437.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979437.11, modificado:979437.11}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 248910 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 248910 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.8, meta_modificada:1180.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE RECREO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA EL TRIUNFO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80650403, lat:16.55660563}} 01-08-2019 30-09-2019 979437.11 979437.11 979437.11 979437.11 979437.11 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0023/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:979437.11, importe_modificado:979437.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.8}}{1641806/proyecto_INICIO, 1641806/proyecto_FIN, 1641806/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401642318 Proyecto de inversión 1,936,411.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936411.62, modificado:1936411.62}}AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249508 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 249508 S 1400 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.5, meta_modificada:495.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO EL PORVENIR, 00000 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, AVENIDA MORELOS  ESTE BARRIO SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82217618, lat:16.55672647}} 01-09-2019 31-10-2019 1936411.62 1936411.62 1936411.62 1936411.62 1936411.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0009/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1936411.62, importe_modificado:1936411.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.5}}{1642318/proyecto_INICIO, 1642318/proyecto_FIN, 1642318/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401641190 Proyecto de inversión 1,737,246.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737246.14, modificado:1737246.14}}CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA ANGEL ROBLES RAMIREZ CCT: 07EBH0040G - 2481077 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMEINTO MUNICIPAL 248107 S 105 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA,    SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81843986, lat:16.55632796}} 15-07-2019 15-09-2019 1737246.14 1737246.14 1737246.14 1737246.14 1737246.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1737246.14, importe_modificado:1737246.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641190/proyecto_INICIO, 1641190/proyecto_FIN, 1641190/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401643715 Proyecto de inversión 3,499,101.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499101.81, modificado:3499101.81}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251097 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 251097 S 2053 1950 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMINOSA BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NANGO Y AVENIDA IMNOMINADA,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.79831473, lat:16.55585571}} 01-08-2019 30-09-2019 3499101.81 3499101.81 3499101.81 3499101.81 3499101.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0015/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:3499101.81, importe_modificado:3499101.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643715/proyecto_INICIO, 1643715/proyecto_FIN, 1643715/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401640338 Proyecto de inversión 1,890,557.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890557.56, modificado:1890557.56}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 246900 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 246900 S 236 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.0, meta_modificada:1913.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYACUTI INTERIOR 0 00 BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y CALLE IMNOMINADA, CALLE NANDACHIO  SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81474909, lat:16.56241123}} 15-07-2019 15-09-2019 1890557.56 1890557.56 1890557.56 1890557.56 1890557.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0011/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1890557.56, importe_modificado:1890557.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1913.0}}{1640338/proyecto_PROCESO, 1640338/proyecto_FIN, 1640338/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401640785 Proyecto de inversión 393,560.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393560.45, modificado:393560.45}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 247558 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 247558 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYAPA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y CALLE NANDACACUE, CALLE NANDAPUNGO  SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81376132, lat:16.56167858}} 01-08-2019 30-09-2019 393560.45 393560.45 393560.45 393560.45 393560.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0012/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:393560.45, importe_modificado:393560.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}{1640785/proyecto_INICIO, 1640785/proyecto_FIN, 1640785/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401641471 Proyecto de inversión 2,280,875.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280875.75, modificado:2280875.75}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 248460 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 248460 S 274 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS  - LAS MINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29376 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ACALA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA RUMBO AL MUNICIPIO DE , lon:-92.89005318, lat:16.6125308}}01-08-2019 30-09-2019 2280875.75 2280875.75 2280875.75 2280875.75 2280875.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0016/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2280875.75, importe_modificado:2280875.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1641471/proyecto_INICIO, 1641471/proyecto_FIN, 1641471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401642753 Proyecto de inversión 1,832,657.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832657.85, modificado:1832657.85}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 249964 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 249964 S 225 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE EL RECREO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA 5 DE MAYO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA LA LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80612939, lat:16.55735702}} 01-08-2019 30-09-2019 1832657.85 1832657.85 1832657.85 1832657.85 1832657.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0018/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1832657.85, importe_modificado:1832657.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}{1642753/proyecto_INICIO, 1642753/proyecto_FIN, 1642753/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401644710 Proyecto de inversión 1,775,979.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775979.92, modificado:1775979.92}}AMPLIACION DE DREN PLUVIAL. - 252317 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 252317 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE GARCÍA BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PABLO CRUZ LOPEZ Y CALLEJON IMNOMINADO, CALLE JOAQUIN RUIZ CORZO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80867662, lat:16.55747463}} 01-11-2019 31-12-2019 1775979.92 1775979.92 1775979.92 1775979.92 1775979.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0024/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1775979.92, importe_modificado:1775979.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}}{1644710/proyecto_INICIO, 1644710/proyecto_FIN, 1644710/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401643132 Proyecto de inversión 1,618,882.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618882.0, modificado:1618882.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 250367 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250367 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO NANGO BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PROGRESO, AVENIDA CONSUELO RUIZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80199256, lat:16.55867785}} 01-08-2019 30-09-2019 1618882 1618882 1618882 1618882 1618882 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0002/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1618882.0, importe_modificado:1618882.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}}{1643132/proyecto_INICIO, 1643132/proyecto_FIN, 1643132/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190201554220 Proyecto de inversión 387,880.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387880.92, modificado:387880.92}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO REFORZADO DE CUARENTA METROS CÚBICOS EN LA LOCALIDAD DE RIZO DE ORO - 1102407 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS110240 S 180 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA RIZO DE ORO, 29384 RIZO DE ORO, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA,   PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Y EN EL KM 14 APROXI, lon:-92.88479065, lat:16.50872083}}20-06-2019 18-08-2019 387880.92 387880.92 387880.92 387880.92 387880.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-010-2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:387880.92, importe_modificado:387880.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1554220/proyecto_INICIO, 1554220/proyecto_FIN, 1554220/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401642340 Proyecto de inversión 1,483,584.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483584.64, modificado:1483584.64}}AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD - 249526 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 249526 S 750 764 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:BOULEVARD IMNOMINADO EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA  ESTE EJIDO SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA , lon:-92.81893282, lat:16.48055977}}01-08-2019 30-09-2019 1483584.64 1483584.64 1483584.64 1483584.64 1483584.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0013/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1483584.64, importe_modificado:1483584.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1642340/proyecto_INICIO, 1642340/proyecto_FIN, 1642340/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401643548 Proyecto de inversión 355,231.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355231.13, modificado:355231.13}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 250884 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250884 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYACUTI BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE NANDAYAPA, CALLE NANDACHIO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8144541, lat:16.56232345}} 01-08-2019 30-09-2019 355231.13 355231.13 355231.13 355231.13 355231.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0017/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:355231.13, importe_modificado:355231.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}}{1643548/proyecto_INICIO, 1643548/proyecto_FIN, 1643548/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190201554204 Proyecto de inversión 2,258,950.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258950.24, modificado:2258950.24}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 1102117 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS110211 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 NUEVA LIBERTAD, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO Y EN KM 14 AP, lon:-92.8582472, lat:16.57911942}}01-04-2019 14-06-2019 2258950.24 2258950.24 2258950.24 2258950.24 2258950.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-006-2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2258950.24, importe_modificado:2258950.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}{1554204/proyecto_INICIO, 1554204/proyecto_FIN, 1554204/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401642842 Proyecto de inversión 2,076,619.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076619.56, modificado:2076619.56}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 250024 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250024 S 195 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE RAFAEL COELLO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA 5 DE MAYO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80626264, lat:16.55651308}} 01-08-2019 30-09-2019 2076619.56 2076619.56 2076619.56 2076619.56 2076619.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0014/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2076619.56, importe_modificado:2076619.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}}{1642842/proyecto_FIN, 1642842/proyecto_PROCESO, 1642842/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401643311 Proyecto de inversión 1,564,104.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564104.5, modificado:1564104.5}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 250592 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS 250592 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81378623, lat:16.56359349}} 01-08-2019 30-09-2019 1564104.5 1564104.5 1564104.5 1564104.5 1564104.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0003/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1564104.5, importe_modificado:1564104.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1643311/proyecto_INICIO, 1643311/proyecto_FIN, 1643311/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401641935 Proyecto de inversión 293,766.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293766.54, modificado:293766.54}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2ª  ETAPA). - 249050 7 Chiapas 2 Acala Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 249050 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AURELIANO DIAZ BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS  ENTRE CALLE ANSELMO CORZO Y CALLE CATARINO MOLINA RIOS, AVENIDA MORELOS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81331901, lat:16.55586599}} 01-08-2019 30-09-2019 293766.54 293766.54 293766.54 293766.54 293766.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM -0001/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:293766.54, importe_modificado:293766.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{1641935/proyecto_INICIO, 1641935/proyecto_FIN, 1641935/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401634810 Proyecto de inversión 492,651.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492651.33, modificado:492651.33}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO MARIANO MATAMOROS - 2398857 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS239885 S 196 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE CLINICA EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y AVENIDA JARDIN DE NIÑOS, CALLE IGLESIA CRISTIANA  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONC, lon:-92.73978626, lat:15.25649449}}15-07-2019 19-10-2019 492651.33 492651.33 492651.33 492651.33 492651.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/DOPM/FISM/ADMON-01, contratista:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:592651.33, importe_modificado:592651.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1634810/proyecto_INICIO, 1634810/proyecto_PROCESO, 1634810/proyecto_FIN, 1634810/proyecto_INICIO, 1634810/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665869 Proyecto de inversión 1,966,450.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966450.33, modificado:1966450.33}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SOCONUSCO - 1534737 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS153473 S 315 387 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CAMINO SOCONUSCO - JIQUILPAN, CALLE MORELOS  LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CO, lon:-92.7296972, lat:15.31990573}}26-08-2019 09-10-2019 1966450.33 1966450.33 1966450.33 1966450.33 1966450.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1966450.33, importe_modificado:1966450.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1665869/proyecto_INICIO, 1665869/proyecto_PROCESO, 1665869/proyecto_FIN, 1665869/proyecto_INICIO, 1665869/proyecto_PROCESO, 1665869/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667048 Proyecto de inversión 782,852.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782852.76, modificado:782852.76}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSE FILAPA - 1554507 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS155450 S 1092 1102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE  LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR, lon:-92.6846908, lat:15.27898884}}01-09-2019 30-11-2019 782852.76 782852.76 782852.76 782852.76 782852.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/035/2019, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA ¿PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:782852.76, importe_modificado:782852.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1667048/proyecto_INICIO, 1667048/proyecto_PROCESO, 1667048/proyecto_FIN, 1667048/proyecto_INICIO, 1667048/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633888 Proyecto de inversión 1,461,955.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461955.44, modificado:1461955.44}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SOLIDARIDAD - 219560 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS219560 S 1102 1092 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE BORDO DEL RIO CINTALAPA, AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE  LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN, lon:-92.69532844, lat:15.28214545}}15-07-2019 16-10-2019 1461955.44 1461955.44 1461955.44 1461955.44 1461955.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1461955.44, importe_modificado:1461955.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1633888/proyecto_INICIO, 1633888/proyecto_PROCESO, 1633888/proyecto_INICIO, 1633888/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634461 Proyecto de inversión 778,995.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778995.27, modificado:778995.27}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EJIDO LUIS ESPINOZA - 222266 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS222266 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:AVENIDA CAMPO DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO LUIS ESPINOZA, 30587 LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA Y AVENIDA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA,    LA OBRA DE CONSTRUCCION , lon:-92.69094404, lat:15.18919157}}15-07-2019 13-09-2019 778995.27 778995.27 778995.27 778995.27 778995.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:778995.27, importe_modificado:778995.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1634461/proyecto_INICIO, 1634461/proyecto_FIN, 1634461/proyecto_PROCESO, 1634461/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664789 Proyecto de inversión 724,724.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724724.39, modificado:724724.39}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN RANCHERIA LA ESPERANZA - 151387 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS151387 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:228, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVÍO KM 13 CARRETERA DE ACAPETAHUA-LAS GARZAS  - RÍO NEGRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA LA ESPERANZA, 30580 LA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON LAS MORENAS - PAMPA PESQUERA Y CALL, lon:-92.77620611, lat:15.21645026}}19-08-2019 08-11-2019 724724.39 724724.39 724724.39 724724.39 724724.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:C. ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:724724.39, importe_modificado:724724.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664789/proyecto_INICIO, 1664789/proyecto_PROCESO, 1664789/proyecto_INICIO, 1664789/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597300 Proyecto de inversión 707,024.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707024.83, modificado:707024.83}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA PALOMA BLANCA - 224018 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS224018 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO  - PALOMA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 00 RANCHERIA PALOMA BLANCA, 30580 PALOMA BLANCA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ACAPETAHUA - SOCONUSCO Y TERRACERIA PALOMA BLANCA - LAGUNA SECA,    L, lon:-92.7372135, lat:15.29140825}}15-07-2019 13-09-2019 707024.83 707024.83 707024.83 707024.83 707024.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ING. FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:707024.83, importe_modificado:707024.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1597300/proyecto_INICIO, 1597300/proyecto_FIN, 1597300/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634022 Proyecto de inversión 1,337,443.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337443.77, modificado:1337443.77}}CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 220179 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS220179 S 1102 1092 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO RIO ARRIBA  KILÓMETRO 1 + 00 BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y ANDADOR UNIDAD DEPORTIVA,    LA OBRA DE CONSTRUCCIÓ, lon:-92.69327923, lat:15.27619443}}15-07-2019 15-10-2019 1337443.77 1337443.77 1337443.77 1337443.77 1337443.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1337443.77, importe_modificado:1337443.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1634022/proyecto_PROCESO, 1634022/proyecto_FIN, 1634022/proyecto_INICIO, 1634022/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585787 Proyecto de inversión 1,155,403.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155403.31, modificado:1155403.31}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN RANCHERIA LOS CERRITOS - 150162 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS150162 S 64 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:376, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 13 CARRETERA ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS  - RIO NEGRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 160 RANCHERIA LOS CERRITOS, 30587 LOS CERRITOS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CERRITOS - LAS LAURAS Y TERRACE, lon:-92.74825781, lat:15.206089}}17-07-2019 15-10-2019 1155403.31 1155403.31 1155403.31 1155403.31 1155403.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:CONSTRUCTORA ¿CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:1155403.31, importe_modificado:1155403.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1585787/proyecto_INICIO, 1585787/proyecto_PROCESO, 1585787/proyecto_FIN, 1585787/proyecto_PROCESO, 1585787/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597720 Proyecto de inversión 668,042.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668042.1, modificado:668042.1}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO ZACUALPITA - 227039 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS227039 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.1, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA  - ZACUALPITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - ANTIGUO BASURERO,    LA OBRA C, lon:-92.66883192, lat:15.27305119}}15-07-2019 13-09-2019 668042.1 668042.1 668042.1 668042.1 668042.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:668042.1, importe_modificado:668042.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1597720/proyecto_FIN, 1597720/proyecto_INICIO, 1597720/proyecto_PROCESO, 1597720/proyecto_FIN, 1597720/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628341 Proyecto de inversión 1,226,022.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226022.21, modificado:1226022.21}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EJIDO MARIANO MATAMOROS - 233819 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS233819 S 396 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO LAS GARZAS  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MARIANO MATAMOROS - MUNICIPIO DE HUIXTLA Y TERRACERIA , lon:-92.73845589, lat:15.25552152}}15-07-2019 15-10-2019 1226022.21 1226022.21 1226022.21 1226022.21 1226022.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, S.A.DE C.V., convocante:MUNICPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1226022.21, importe_modificado:1226022.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1628341/proyecto_INICIO, 1628341/proyecto_PROCESO, 1628341/proyecto_FIN, 1628341/proyecto_PROCESO, 1628341/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634491 Proyecto de inversión 2,104,223.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104223.11, modificado:2104223.11}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN VALENTIN - 2391967 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS239196 S 1102 1092 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.2, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN VALENTIN, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDR, lon:-92.69317194, lat:15.28434987}}15-07-2019 11-10-2019 2104223.11 2104223.11 2104223.11 2104223.11 2104223.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:2104223.11, importe_modificado:2104223.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1634491/proyecto_FIN, 1634491/proyecto_INICIO, 1634491/proyecto_PROCESO, 1634491/proyecto_INICIO, 1634491/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636974 Proyecto de inversión 952,197.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952197.29, modificado:952197.29}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN ANTONIO - 2428237 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS242823 S 1092 1102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.64, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR  LA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULIC, lon:-92.68953487, lat:15.27743639}}18-11-2019 31-12-2019 952197.29 952197.29 952197.29 952197.29 952197.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:952197.29, importe_modificado:952197.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1636974/proyecto_INICIO, 1636974/proyecto_PROCESO, 1636974/proyecto_FIN, 1636974/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618937 Proyecto de inversión 1,204,354.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204354.66, modificado:1204354.66}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 1884177 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS188417 S 575 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO SAGRADO CORAZON, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL ORIENTE  LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO S, lon:-92.68862056, lat:15.28498506}}14-10-2019 31-12-2019 1204354.66 1204354.66 1204354.66 1204354.66 1204354.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2019, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1204354.66, importe_modificado:1204354.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1618937/proyecto_FIN, 1618937/proyecto_PROCESO, 1618937/proyecto_FIN, 1618937/proyecto_INICIO, 1618937/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618438 Proyecto de inversión 699,768.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699768.63, modificado:699768.63}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN FRANCISCO - 1860187 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS186018 S 550 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE  LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITA, lon:-92.68703269, lat:15.28093843}}21-10-2019 31-12-2019 699768.63 699768.63 699768.63 699768.63 699768.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/042/2019, contratista:FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:699768.63, importe_modificado:699768.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1618438/proyecto_PROCESO, 1618438/proyecto_INICIO, 1618438/proyecto_FIN, 1618438/proyecto_PROCESO, 1618438/proyecto_FIN, 1618438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635957 Proyecto de inversión 936,406.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936406.62, modificado:936406.62}}AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN FRACCIÓN EL MADRONAL - 225750 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS225750 S 286 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA   - EMBARCADERO LAS GARZAS  KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL MADRONAL - EL PARAISO Y CALLEJON EL MADRONAL - 27 DE MAYO,  , lon:-92.71102484, lat:15.27867045}}15-07-2019 26-09-2019 936406.62 936406.62 936406.62 936406.62 936406.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:C. ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:936406.62, importe_modificado:936406.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1635957/proyecto_INICIO, 1635957/proyecto_PROCESO, 1635957/proyecto_FIN, 1635957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664046 Proyecto de inversión 919,227.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919227.78, modificado:919227.78}}CONTRUCCION DE TECHOS FIRME EN RANCHERIA EL HERRADO - 150259 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS150259 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS  - EL HERRADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EL HERRADO, 30580 EL HERRADO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA EL HERRADO - QUINCE DE ABRIL Y BRECHA EL HERRADO - LAS SALINAS,    LA , lon:-92.88332281, lat:15.22307588}}22-07-2019 12-10-2019 919227.78 919227.78 919227.78 919227.78 919227.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:¿CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:919227.78, importe_modificado:919227.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664046/proyecto_INICIO, 1664046/proyecto_PROCESO, 1664046/proyecto_FIN, 1664046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597003 Proyecto de inversión 1,438,578.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438578.63, modificado:1438578.63}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN  EJIDO CONSUELO ULAPA - 2213277 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS221327 S 295 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO CONSUELO ULAPA, 30586 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA SEGUNDA NORTE  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO CONSUELO ULA, lon:-92.79349517, lat:15.38525448}}15-07-2019 15-10-2019 1438578.63 1438578.63 1438578.63 1438578.63 1438578.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA ¿BROS REYES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1438578.63, importe_modificado:1438578.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1597003/proyecto_INICIO, 1597003/proyecto_FIN, 1597003/proyecto_PROCESO, 1597003/proyecto_FIN, 1597003/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598138 Proyecto de inversión 999,321.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999321.89, modificado:999321.89}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA LAS LAURAS - 229586 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS229586 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2196.4, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM. 13 CARRETERA ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS  - LAS LAURAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 00 RANCHERIA LAS LAURAS, 30580 LAS LAURAS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LOS CERRITOS - RIO NEGRO Y CALLEJON , lon:-92.75041054, lat:15.17651725}}15-07-2019 03-10-2019 999321.89 999321.89 999321.89 999321.89 999321.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:ING. CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:999321.89, importe_modificado:999321.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1598138/proyecto_FIN, 1598138/proyecto_INICIO, 1598138/proyecto_PROCESO, 1598138/proyecto_INICIO, 1598138/proyecto_FIN, 1598138/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618304 Proyecto de inversión 678,178.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678178.83, modificado:678178.83}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO GUADALUPANO - 1853617 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS185361 S 575 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE  LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.68749403, lat:15.27912726}}14-10-2019 31-12-2019 678178.83 678178.83 678178.83 678178.83 678178.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2019, contratista:RAMÓN ENRIQUE SIU GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:678178.83, importe_modificado:678178.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1618304/proyecto_INICIO, 1618304/proyecto_PROCESO, 1618304/proyecto_FIN, 1618304/proyecto_INICIO, 1618304/proyecto_FIN, 1618304/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585850 Proyecto de inversión 2,116,850.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116850.96, modificado:2116850.96}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA RANCHERIA FAMILIA NUÑEZ - 150743 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS150743 S 80 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2085.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO  - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA FAMILIA NUÑEZ, 30580 NUÑEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON LOS GONZALES - RIO Y CALLEJON NUÑEZ - EL CHILAR,    LA OBRA D, lon:-92.80004535, lat:15.28317463}}18-07-2019 01-10-2019 2116850.96 2116850.96 2116850.96 2116850.96 2116850.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/028/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2116850.96, importe_modificado:2116850.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1585850/proyecto_FIN, 1585850/proyecto_PROCESO, 1585850/proyecto_FIN, 1585850/proyecto_PROCESO, 1585850/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586388 Proyecto de inversión 334,389.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334389.19, modificado:334389.19}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA RANCHERIA EL PROGRESO - 154955 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS154955 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.96, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES  - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA EL PROGRESO, 30580 EL PROGRESO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL PROGRESO - IGNACIO ALLENDE Y CALLEJON EL PROGRESO - 15 DE JUNIO DOS, lon:-92.83504305, lat:15.23740308}}09-09-2019 24-10-2019 334389.19 334389.19 334389.19 334389.19 334389.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:C. FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:334389.19, importe_modificado:334389.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1586388/proyecto_INICIO, 1586388/proyecto_PROCESO, 1586388/proyecto_FIN, 1586388/proyecto_PROCESO, 1586388/proyecto_INICIO, 1586388/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612231 Proyecto de inversión 1,509,357.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509357.73, modificado:1509357.73}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO JARDINES - 1580727 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS158072 S 950 930 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO JARDINES, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULI, lon:-92.68901452, lat:15.27548029}}18-09-2019 16-12-2019 1509357.73 1509357.73 1509357.73 1509357.73 1509357.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/037/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1509357.73, importe_modificado:1509357.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1612231/proyecto_INICIO, 1612231/proyecto_FIN, 1612231/proyecto_PROCESO, 1612231/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664879 Proyecto de inversión 837,530.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837530.07, modificado:837530.07}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 151612 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS151612 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE TELEBACH, AVENIDA ALVARO OBREGON  LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO JIQUILP, lon:-92.74877336, lat:15.33835329}}19-08-2019 17-11-2019 837530.07 837530.07 837530.07 837530.07 837530.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2019, contratista:C. JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:837530.07, importe_modificado:837530.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664879/proyecto_INICIO, 1664879/proyecto_FIN, 1664879/proyecto_INICIO, 1664879/proyecto_PROCESO, 1664879/proyecto_FIN, 1664879/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665107 Proyecto de inversión 1,196,253.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196253.07, modificado:1196253.07}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 1521717 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 152171 S 1102 1092 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR  LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AC, lon:-92.69298955, lat:15.27810912}}19-08-2019 30-09-2019 1196253.07 1196253.07 1196253.07 1196253.07 1196253.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2019, contratista:C. ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1196253.07, importe_modificado:1196253.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1665107/proyecto_INICIO, 1665107/proyecto_FIN, 1665107/proyecto_PROCESO, 1665107/proyecto_FIN, 1665107/proyecto_PROCESO, 1665107/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585763 Proyecto de inversión 1,277,421.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277421.15, modificado:1277421.15}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN RANCHERIA LAS MERCEDES - 1499387 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS149938 S 53 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES  - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + 500 RANCHERIA LAS MERCEDES, 30580 LAS MERCEDES, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CALLEJON L, lon:-92.78028523, lat:15.24074695}}15-07-2019 13-10-2019 1277421.15 1277421.15 1277421.15 1277421.15 1277421.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:C. ING. JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1277421.15, importe_modificado:1277421.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1585763/proyecto_FIN, 1585763/proyecto_PROCESO, 1585763/proyecto_INICIO, 1585763/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586708 Proyecto de inversión 298,041.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298041.26, modificado:298041.26}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS - 157559 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS157559 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.72, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES  - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS, 30580 QUINCE DE JUNIO DOS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON QUINCE DE JUNIO DOS - EL PROGRESO Y CALLEJON QUINCE DE JUNI, lon:-92.82727537, lat:15.23976324}}23-09-2019 20-11-2019 298041.26 298041.26 298041.26 298041.26 298041.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2019, contratista:C. ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:298041.26, importe_modificado:298041.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1586708/proyecto_FIN, 1586708/proyecto_PROCESO, 1586708/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597054 Proyecto de inversión 1,290,175.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290175.21, modificado:1290175.21}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA  PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN EJIDO RIO ARRIBA - 2217277 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS221727 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO RIO ARRIBA  KILÓMETRO 9 + 250 EJIDO RIO ARRIBA, 30580 RÍO ARRIBA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA - AMPLIACION SAN JOSE Y CARRETERA RIO ARRIBA - LUIS , lon:-92.68579915, lat:15.2005599}} 15-07-2019 05-10-2019 1290175.21 1290175.21 1290175.21 1290175.21 1290175.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1290175.21, importe_modificado:1290175.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1597054/proyecto_INICIO, 1597054/proyecto_FIN, 1597054/proyecto_PROCESO, 1597054/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597256 Proyecto de inversión 295,629.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295629.8, modificado:295629.8}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA LAGUNA SECA II - 223569 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS223569 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.61, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:512, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - SOCONUSCO  KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA LAGUNA SECA II, 30580 LAGUNA SECA II, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LAGUNA SECA - LAS CRUCES Y CALLEJON LAGUNA SECA - TOKIO,    LA OBRA DE C, lon:-92.713284, lat:15.2949873}} 15-07-2019 17-08-2019 295629.8 295629.8 295629.8 295629.8 295629.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:295629.8, importe_modificado:295629.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1597256/proyecto_PROCESO, 1597256/proyecto_FIN, 1597256/proyecto_INICIO, 1597256/proyecto_FIN, 1597256/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598678 Proyecto de inversión 114,201.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114201.38, modificado:114201.38}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA LAGUNA SECA - 234475 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS234475 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.04, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - SOCONUSCO  KILÓMETRO 3 + 00 RANCHERIA LAGUNA SECA, 30580 LAGUNA SECA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAGUNA SECA - TOKIO Y TERRACERIA LAGUNA SECA - LAS CRUCES,    LA OBRA DE CO, lon:-92.70754156, lat:15.29726857}}15-07-2019 30-07-2019 114201.38 114201.38 114201.38 114201.38 114201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/FISM/DOPM-OT-01/2019, contratista:C. ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:114201.38, importe_modificado:114201.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1598678/proyecto_FIN, 1598678/proyecto_INICIO, 1598678/proyecto_FIN, 1598678/proyecto_PROCESO, 1598678/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620685 Proyecto de inversión 515,684.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515684.34, modificado:515684.34}}REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSE FILAPA - 1977577 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS197757 S 575 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE  LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO E, lon:-92.68619584, lat:15.28033816}} 30-10-2019 09-12-2019 515684.34 515684.34 515684.34 515684.34 515684.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2019, contratista:EL  C. ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:515684.34, importe_modificado:515684.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1620685/proyecto_PROCESO, 1620685/proyecto_FIN, 1620685/proyecto_PROCESO, 1620685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628048 Proyecto de inversión 986,437.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986437.78, modificado:986437.78}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN COLONIA EL ARENAL - 232862 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS232862 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.3, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DE LA CASA EJIDAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL ARENAL - EMBARCADERO RIO ARRIBA Y AVENIDA JARDIN DE NIÑOS,    LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN COLONIA EL ARENAL SE UBICA , lon:-92.69982544, lat:15.17342395}} 15-07-2019 27-09-2019 986437.78 986437.78 986437.78 986437.78 986437.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:986437.78, importe_modificado:986437.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1628048/proyecto_PROCESO, 1628048/proyecto_FIN, 1628048/proyecto_INICIO, 1628048/proyecto_FIN, 1628048/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597164 Proyecto de inversión 859,105.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859105.64, modificado:859105.64}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA PALO BLANCO - 222809 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS222809 S 126 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.9, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:454, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS  - MUNICIPIO DE HUIXTLA  KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA PALO BLANCO, 30580 PALO BLANCO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON PALO BLANCO - LAS MORENAS Y CALLEJON PALO BLANCO - CARRETE, lon:-92.7423983, lat:15.2412182}}15-07-2019 23-09-2019 859105.64 859105.64 859105.64 859105.64 859105.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:859105.64, importe_modificado:859105.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1597164/proyecto_PROCESO, 1597164/proyecto_FIN, 1597164/proyecto_INICIO, 1597164/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598182 Proyecto de inversión 557,763.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557763.04, modificado:557763.04}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA ZACATONAL - 229911 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS229911 S 67 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.3, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:494, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO LAS GARZAS  KILÓMETRO 7 + 00 RANCHERIA ZACATONAL, 30580 ZACATONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL MANACO Y CALLEJON IGLESIA DE LOS TESTIGO DE JEHOVA,    LA OBRA DE, lon:-92.76812832, lat:15.2445547}}13-07-2019 01-10-2019 557763.04 557763.04 557763.04 557763.04 557763.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:CONSTRUALTOS, S.A. DE C.V. .¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS..-, monto:557763.04, importe_modificado:557763.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1598182/proyecto_INICIO, 1598182/proyecto_PROCESO, 1598182/proyecto_FIN, 1598182/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641147 Proyecto de inversión 441,756.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441756.78, modificado:441756.78}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA BARRIO ROSARIO DE FATIMA - 2330127 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS233012 S 1102 1092 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.78, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE  LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID, lon:-92.6858656, lat:15.28480524}}15-07-2019 24-08-2019 441756.78 441756.78 441756.78 441756.78 441756.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:C. ING. CARLOS ERIVAN GALVEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:441756.78, importe_modificado:441756.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1641147/proyecto_PROCESO, 1641147/proyecto_INICIO, 1641147/proyecto_FIN, 1641147/proyecto_INICIO, 1641147/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598885 Proyecto de inversión 1,782,476.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782476.37, modificado:1782476.37}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHERÍA LA LUPE - 2361797 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS236179 S 77 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:140, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS  - LA LUPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 00 RANCHERIA LA LUPE, 30580 LA LUPE, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE BRECHA LA LUPE - EL BALLENATO Y BRECHA LA LUPE - BARRA ZACAPULCO,    LA OBRA DE AMPLIAC, lon:-92.87096322, lat:15.17673412}}15-07-2019 14-10-2019 1782476.37 1782476.37 1782476.37 1782476.37 1782476.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1782476.37, importe_modificado:1782476.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1598885/proyecto_INICIO, 1598885/proyecto_FIN, 1598885/proyecto_PROCESO, 1598885/proyecto_FIN, 1598885/proyecto_PROCESO, 1598885/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628398 Proyecto de inversión 1,120,595.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120595.15, modificado:1120595.15}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO COLOMBIA - 2340357 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS234035 S 114 117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE CAMPO DE FUTBOL Y CALLE VIAS DEL FERROCARRIL,    LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO COLOMBIA SE UBICA A 1, lon:-92.65495397, lat:15.23555815}} 15-07-2019 13-10-2019 1120595.15 1120595.15 1120595.15 1120595.15 1120595.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO  DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1120595.15, importe_modificado:1120595.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1628398/proyecto_INICIO, 1628398/proyecto_PROCESO, 1628398/proyecto_FIN, 1628398/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667774 Proyecto de inversión 1,844,856.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844856.18, modificado:1844856.18}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SOCONUSCO - 1567727 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS156772 S 470 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA COBACH  LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA, lon:-92.72628496, lat:15.31910429}}10-09-2019 09-12-2019 1844856.18 1844856.18 1844856.18 1844856.18 1844856.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1844856.18, importe_modificado:1844856.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1667774/proyecto_INICIO, 1667774/proyecto_FIN, 1667774/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598076 Proyecto de inversión 727,759.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727759.61, modificado:727759.61}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLAS PRIMERA ETAPA EN FRACCIÓN ONCE DE MARZO - 2289907 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS228990 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRACCIÓN EL MADRONAL  - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 150 FRACCION ONCE DE MARZO, 30580 ONCE DE MARZO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CALLEJON ONDE MARZO - , lon:-92.70414184, lat:15.2760639}}15-07-2019 03-10-2019 727759.61 727759.61 727759.61 727759.61 727759.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:C. ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:727759.61, importe_modificado:727759.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1598076/proyecto_FIN, 1598076/proyecto_INICIO, 1598076/proyecto_PROCESO, 1598076/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598351 Proyecto de inversión 1,733,378.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733378.53, modificado:1733378.53}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO ZACUALPITA - 2316257 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS231625 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA  - ZACUALPITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - ANTIGUO BASURERO,    LA OBRA DE , lon:-92.67814455, lat:15.27317539}}15-07-2019 16-10-2019 1733378.53 1733378.53 1733378.53 1733378.53 1733378.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ¿BROS REYES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. CHIS.-, monto:1733378.53, importe_modificado:1733378.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1598351/proyecto_PROCESO, 1598351/proyecto_FIN, 1598351/proyecto_INICIO, 1598351/proyecto_PROCESO, 1598351/proyecto_INICIO, 1598351/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598475 Proyecto de inversión 1,420,043.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420043.44, modificado:1420043.44}}REHABILITACIÓN  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO BENITO JUAREZ - 232650 7 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS232650 S 63 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:434, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - EMBARCADERO RIO ARRIBA  KILÓMETRO 16 + 870 EJIDO BENITO JUAREZ, 30580 BENITO JUÁREZ, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ - SALVACION Y BRECHA BENITO JUAREZ - CANAL DE , lon:-92.72004286, lat:15.15420737}}15-07-2019 12-10-2019 1420043.44 1420043.44 1420043.44 1420043.44 1420043.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:C. ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1420043.44, importe_modificado:1420043.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1598475/proyecto_INICIO, 1598475/proyecto_FIN, 1598475/proyecto_PROCESO, 1598475/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598911 Proyecto de inversión 1,331,248.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331248.47, modificado:1331248.47}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN EJIDO VEINTE DE ABRIL - 2363137 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS236313 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 VEINTE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE IGLESIA CATOLICA Y CALLE CASA DE SALUD, AVENIDA CENTRAL  LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL, lon:-92.79298755, lat:15.27680609}} 15-07-2019 03-10-2019 1331248.47 1331248.47 1331248.47 1331248.47 1331248.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1331248.47, importe_modificado:1331248.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1598911/proyecto_PROCESO, 1598911/proyecto_FIN, 1598911/proyecto_PROCESO, 1598911/proyecto_FIN, 1598911/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619490 Proyecto de inversión 1,306,751.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306751.88, modificado:1306751.88}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN RANCHERIA BARRA ZACAPULCO - 1913517 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS191351 S 48 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS  - BARRA ZACAPULCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA BARRA ZACAPULCO, 30580 BARRA ZACAPULCO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA BARRA ZACAPULCO - EL HERRADO Y BRECHA BARRA ZACAPULCO -, lon:-92.88280817, lat:15.19402402}}16-10-2019 30-12-2019 1306751.88 1306751.88 1306751.88 1306751.88 1306751.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/041/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1306751.88, importe_modificado:1306751.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1619490/proyecto_INICIO, 1619490/proyecto_PROCESO, 1619490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665297 Proyecto de inversión 1,568,573.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568573.47, modificado:1568573.47}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL COBACH EN EL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ - 1525007 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS152500 S 78 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30580 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y  ,    LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COBACH PLANTEL 152 CLAVE 07EMS00, lon:-92.79983543, lat:15.26192206}}26-08-2019 30-11-2019 1568573.47 1568573.47 1568573.47 1568573.47 1568573.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/032/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1568573.47, importe_modificado:1568573.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1665297/proyecto_INICIO, 1665297/proyecto_FIN, 1665297/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633829 Proyecto de inversión 542,044.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542044.09, modificado:542044.09}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO SOLIDARIDAD - 2192177 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS219217 S 3092 3102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE  LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR , lon:-92.69491947, lat:15.28254051}}15-07-2019 25-08-2019 542044.09 542044.09 542044.09 542044.09 542044.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:542044.09, importe_modificado:542044.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1633829/proyecto_PROCESO, 1633829/proyecto_INICIO, 1633829/proyecto_PROCESO, 1633829/proyecto_INICIO, 1633829/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587664 Proyecto de inversión 774,396.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774396.4, modificado:774396.4}}MEJORAMIENTO DE SIETE VIVIENDAS - 166837 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166837 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:EJIDO SAN MIGUEL CHIPTIC, 00000 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOCOMITAN DESVIO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL, lon:-91.98949178, lat:16.61687408}} 01-10-2019 31-10-2019 774386.4 774386.4 774386.4 774386.4 774386.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-64/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:774396.4, importe_modificado:774396.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1587664/proyecto_INICIO, 1587664/proyecto_PROCESO, 1587664/proyecto_FIN, 1587664/proyecto_PROCESO, 1587664/proyecto_FIN, 1587664/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537204 Proyecto de inversión 1,327,976.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327976.89, modificado:1327976.89}}CONSTRUCCION DE SESENTA FOSAS SEPTICAS - 52883 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52883 S 180 165 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 30190 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIÓ SUSHILA, KM 64, lon:-91.62140562, lat:16.58725319}} 24-04-2019 31-07-2019 1327976.89 1327976.89 1327976.89 1327976.89 1327976.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-20/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1327976.89, importe_modificado:1327976.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1537204/proyecto_INICIO, 1537204/proyecto_PROCESO, 1537204/proyecto_INICIO, 1537204/proyecto_FIN, 1537204/proyecto_PROCESO, 1537204/proyecto_FIN, 1537204/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586435 Proyecto de inversión 2,686,995.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686995.0, modificado:2686995.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA Y UN TANQUES - 155283 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 155283 S 600 444 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:EJIDO NUEVA VIRGINIA, 00000 NUEVA VIRGINIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANO-COMITAN DESVIO LA MENDOZA CAMINO PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL, lon:-91.71848644, lat:16.5477567}} 17-07-2019 30-08-2019 2686995 2686995 2686995 2686995 2686995 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:2686995.0, importe_modificado:2686995.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}}{1586435/proyecto_PROCESO, 1586435/proyecto_FIN, 1586435/proyecto_PROCESO, 1586435/proyecto_INICIO, 1586435/proyecto_PROCESO, 1586435/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537137 Acción 394,914.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394914.86, modificado:394914.86}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 788347 Chiapas 4 Altamirano Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 78834 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} 08-04-2019 27-12-2019 394914.86 394914.86 394914.86 394914.86 394914.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59795, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:394914.86, importe_modificado:394914.86}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1537137/proyecto_PROCESO, 1537137/proyecto_FIN, 1537137/proyecto_INICIO, 1537137/proyecto_FIN, 1537137/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614956 Proyecto de inversión 100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}MEJORAMIENTO DE SANITARIOS - 166534 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166534 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:EJIDO BIENES COMUNALES LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA MEDIA KM 2500, lon:-91.94694546, lat:16.69157885}} 09-09-2019 30-10-2019 100000 100000 100000 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-59/2019, contratista:JOSÉ ALFREDO GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1614956/proyecto_INICIO, 1614956/proyecto_PROCESO, 1614956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614974 Proyecto de inversión 163,316.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163316.87, modificado:163316.87}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBACH NUM 45 - 166623 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166623 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL. BARRIO EL CAMPO. COBACH 45, lon:-92.04554397, lat:16.72552988}} 17-09-2019 11-11-2019 163316.87 163316.87 163316.87 163316.87 163316.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-62/2019, contratista:LOURDES DE JESÚS OCHOA OVILLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:163316.87, importe_modificado:163316.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}}{1614974/proyecto_PROCESO, 1614974/proyecto_INICIO, 1614974/proyecto_FIN, 1614974/proyecto_PROCESO, 1614974/proyecto_FIN, 1614974/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614995 Proyecto de inversión 3,494,248.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494248.63, modificado:3494248.63}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 166704 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166704 S 315 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:EJIDO NUEVO SAN CARLOS, 00000 NUEVO SAN CARLOS, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA MEDIA KM 22, lon:-91.96833544, lat:16.69423232}} 13-07-2019 31-10-2019 3494248.63 3494248.63 3494248.63 3494248.63 3494248.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-48/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:3494248.63, importe_modificado:3494248.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2506.0}}{1614995/proyecto_INICIO, 1614995/proyecto_PROCESO, 1614995/proyecto_FIN, 1614995/proyecto_PROCESO, 1614995/proyecto_FIN, 1614995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617768 Proyecto de inversión 451,512.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451512.6, modificado:451512.6}}MEJORAMIENTO DE 110 TECHOS FIRMES - 182318 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS182318 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:181, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 NUEVA GALILEA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALODAD, lon:-91.77817824, lat:16.62484236}} 14-10-2019 30-11-2019 451512.6 451512.6 451512.6 451512.6 451512.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69930, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:451512.6, importe_modificado:451512.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}{1617768/proyecto_FIN, 1617768/proyecto_PROCESO, 1617768/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666982 Proyecto de inversión 893,586.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893586.48, modificado:893586.48}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 155353 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 155353 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMRANO, lon:-92.03974504, lat:16.73199831}} 15-08-2019 15-09-2019 893586.48 893586.48 893586.48 893586.48 893586.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-56/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:893586.48, importe_modificado:893586.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{1666982/proyecto_INICIO, 1666982/proyecto_FIN, 1666982/proyecto_PROCESO, 1666982/proyecto_INICIO, 1666982/proyecto_PROCESO, 1666982/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694951 Acción 382,909.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382909.56, modificado:382909.57}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES - 205310 7 Chiapas 4 Altamirano PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO 205310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} 13-07-2019 29-11-2019 382909.57 382909.57 382909.57 382909.57 382909.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75879, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:382909.57, importe_modificado:382909.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1694951/proyecto_INICIO, 1694951/proyecto_PROCESO, 1694951/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587657 Proyecto de inversión 2,666,684.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666684.64, modificado:2666684.64}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 166773 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166773 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.49, meta_modificada:479.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:281, direccion:RANCHO SAN JUAN DEL BOSQUE, 00000 SAN JUAN DEL BOSQUE, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO. DESVIO SUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS., lon:-91.61261513, lat:16.54416917}} 13-07-2019 30-09-2019 2666684.64 2666684.64 2666684.64 2666684.64 2666684.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-14/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2154067.21, importe_modificado:2154067.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.49}}{1587657/proyecto_FIN, 1587657/proyecto_PROCESO, 1587657/proyecto_INICIO, 1587657/proyecto_PROCESO, 1587657/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614962 Proyecto de inversión 230,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 166560 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166560 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE 3A. CALLE SUR PONIENTE EJIDO BIENES COMUNALES LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA MEDIA KM 2500, lon:-92.03563532, lat:16.72545722}} 09-09-2019 15-11-2019 230000 230000 230000 230000 230000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-60/2019, contratista:JOSÉ ALFREDO GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}{1614962/proyecto_PROCESO, 1614962/proyecto_INICIO, 1614962/proyecto_FIN, 1614962/proyecto_INICIO, 1614962/proyecto_PROCESO, 1614962/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614969 Proyecto de inversión 520,736.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520736.16, modificado:520736.16}}CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ - 166581 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166581 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:294, direccion:EJIDO AGUA ESCONDIDA RANCHO ALEGRE, 00000 AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO DESVIO SUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS KM 69, lon:-91.57287916, lat:16.5805718}} 10-09-2019 10-11-2019 520736.16 520736.16 520736.16 520736.16 520736.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-61/2019, contratista:PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TZEJEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:520736.16, importe_modificado:520736.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614969/proyecto_INICIO, 1614969/proyecto_FIN, 1614969/proyecto_PROCESO, 1614969/proyecto_INICIO, 1614969/proyecto_PROCESO, 1614969/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617410 Proyecto de inversión 481,029.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA R.C. DE 6.00 X 8.00 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿VENUSTIANO CARRANZA¿ CON C.C.T. 07DPB0647D - 1804297 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS180429 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:164, direccion:INTERIOR S/N COLONIA , 30190 CANDELARIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-91.84262228, lat:16.5825617}} 15-10-2019 15-12-2019 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-65/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617410/proyecto_INICIO, 1617410/proyecto_FIN, 1617410/proyecto_PROCESO, 1617410/proyecto_FIN, 1617410/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617763 Proyecto de inversión 307,849.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307849.5, modificado:307849.5}}MEJORAMIENTO DE 75 TECHOS FIRMES - 182295 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS182295 S 195 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODA LA COMUNIDAD, lon:-91.7247234, lat:16.60959546}} 14-10-2019 30-11-2019 307849.5 307849.5 307849.5 307849.5 307849.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69926, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:307849.5, importe_modificado:307849.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}{1617763/proyecto_PROCESO, 1617763/proyecto_INICIO, 1617763/proyecto_FIN, 1617763/proyecto_PROCESO, 1617763/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630635 Proyecto de inversión 257,274.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257274.97, modificado:257274.97}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 07DCC0362M - 2035157 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 203515 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 30190 SOCIEDAD LA VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-91.82791118, lat:16.67973284}} 28-11-2019 10-12-2019 257274.97 257274.97 257274.97 257274.97 257274.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70299, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:257274.97, importe_modificado:257274.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630635/proyecto_FIN, 1630635/proyecto_INICIO, 1630635/proyecto_FIN, 1630635/proyecto_PROCESO, 1630635/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666922 Proyecto de inversión 3,109,090.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109090.0, modificado:3109090.0}}CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS DOS TANQUES DOMICILIARIOS - 155247 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 155247 S 658 550 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 00000 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO DESVIO SUSHILA. CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA ALTOS, lon:-91.6213785, lat:16.58753225}} 17-07-2019 30-08-2019 3109090 3109090 3109090 3109090 3109090 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:3109090.0, importe_modificado:3109090.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:302.0}}{1666922/proyecto_INICIO, 1666922/proyecto_FIN, 1666922/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587660 Proyecto de inversión 1,177,586.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177586.69, modificado:1177586.69}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 166801 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166801 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:266, direccion:RANCHO SAN JOSE LA LIBERTAD, 00000 SAN JOSÉ LA LIBERTAD, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. DESVIO SUSHILA. CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS, lon:-91.65289727, lat:16.55925382}} 13-07-2019 30-09-2019 1177586.69 1177586.69 1177586.69 1177586.69 1177586.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-50/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:1177586.69, importe_modificado:1177586.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}{1587660/proyecto_PROCESO, 1587660/proyecto_INICIO, 1587660/proyecto_FIN, 1587660/proyecto_INICIO, 1587660/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401590371 Proyecto de inversión 430,989.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430989.3, modificado:430989.3}}MEJORAMIENTO DE 105 TECHOS FIRM - 182352 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS182352 S 275 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES, lon:-91.71980326, lat:16.6287206}} 14-10-2019 30-11-2019 430989.3 430989.3 430989.3 430989.3 430989.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69933, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:430989.3, importe_modificado:430989.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}{1590371/proyecto_INICIO, 1590371/proyecto_FIN, 1590371/proyecto_PROCESO, 1590371/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658918 Proyecto de inversión 245,011.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245011.26, modificado:245011.26}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TANQUES DOMICILIARIOS - 136861 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136861 S 65 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:RANCHERIA EL LIMONAL, 30190 EL LIMONAL, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL, lon:-91.75879042, lat:16.65459662}} 17-06-2019 16-08-2019 245011.26 245011.26 245011.26 245011.26 245011.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-44/2019, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:245011.26, importe_modificado:245011.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1658918/proyecto_INICIO, 1658918/proyecto_FIN, 1658918/proyecto_PROCESO, 1658918/proyecto_FIN, 1658918/proyecto_PROCESO, 1658918/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658936 Proyecto de inversión 4,052,443.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052443.86, modificado:4052443.86}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS PRIMERA ETAPA - 136895 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136895 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:164, direccion:EJIDO CANDELARIA, 30190 CANDELARIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOCOMITAN DESVIÓ LA MENDOZACAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TOJOLABAL., lon:-91.84326585, lat:16.58252057}} 15-06-2019 15-10-2019 4052443.86 4052443.86 4052443.86 4052443.86 4052443.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-46/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4052443.86, importe_modificado:4052443.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4160.0}}{1658936/proyecto_INICIO, 1658936/proyecto_PROCESO, 1658936/proyecto_INICIO, 1658936/proyecto_FIN, 1658936/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536568 Proyecto de inversión 4,065,283.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065283.05, modificado:4065283.05}}CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA - 51858 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51858 S 180 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 30190 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO SHUSHILA- SLUIS ESPINOZA KM 64, lon:-91.62056162, lat:16.5882403}} 24-04-2019 31-07-2019 4065283.05 4065283.05 4065283.05 4065283.05 4065283.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-19/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4065283.05, importe_modificado:4065283.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}}{1536568/proyecto_PROCESO, 1536568/proyecto_FIN, 1536568/proyecto_PROCESO, 1536568/proyecto_INICIO, 1536568/proyecto_PROCESO, 1536568/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594369 Proyecto de inversión 234,383.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234383.2, modificado:234383.2}}CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA - 203363 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 203363 S 233 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:221, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 30190 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA PLAZA SE UBICARA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.03685369, lat:16.73252487}} 15-10-2019 29-11-2019 234383.2 234383.2 234383.2 234383.2 234383.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69699, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:234383.2, importe_modificado:234383.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594369/proyecto_FIN, 1594369/proyecto_PROCESO, 1594369/proyecto_INICIO, 1594369/proyecto_PROCESO, 1594369/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614946 Proyecto de inversión 520,736.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520736.16, modificado:520736.16}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON - 166496 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166496 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:EJIDO AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, 00000 AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO DESVIO SHUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS KM 6700, lon:-91.59878583, lat:16.59059891}} 10-09-2019 10-11-2019 520736.16 520736.16 520736.16 520736.16 520736.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-58/2019, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:520736.16, importe_modificado:520736.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614946/proyecto_INICIO, 1614946/proyecto_PROCESO, 1614946/proyecto_INICIO, 1614946/proyecto_FIN, 1614946/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617422 Proyecto de inversión 481,029.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MT EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO CON C.C.T. 07DCC0580H - 1805207 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS180520 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA , 30190 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-91.82657007, lat:16.68005144}} 15-10-2019 15-12-2019 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-67/2019, contratista:HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617422/proyecto_FIN, 1617422/proyecto_PROCESO, 1617422/proyecto_FIN, 1617422/proyecto_INICIO, 1617422/proyecto_PROCESO, 1617422/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617477 Proyecto de inversión 481,029.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MT EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS ¿GABRIELA MISTRAL¿ CON C.C.T. 07DCC1686H - 1807357 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS180735 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 CARMEN RUSIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.8381432, lat:16.57729696}} 15-10-2019 15-12-2019 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-68/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617477/proyecto_INICIO, 1617477/proyecto_FIN, 1617477/proyecto_PROCESO, 1617477/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617761 Proyecto de inversión 348,896.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348896.1, modificado:348896.1}}MEJORAMIENTO DE 85 TECHOS FIRMES - 182286 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS182286 S 225 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-91.83655589, lat:16.6505197}} 14-10-2019 30-11-2019 348896.1 348896.1 348896.1 348896.1 348896.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69922, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:348896.1, importe_modificado:348896.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1617761/proyecto_PROCESO, 1617761/proyecto_INICIO, 1617761/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617779 Proyecto de inversión 340,686.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340686.78, modificado:340686.78}}MEJORAMIENTO DE 83 TECHOS FIRMES - 182368 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS182368 S 215 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 30190 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS ESTAN DISTRIBUIDAS POR TODA LA LOCALIDAD, lon:-91.74299135, lat:16.64545942}} 14-10-2019 30-11-2019 340686.78 340686.78 340686.78 340686.78 340686.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69936, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:340686.78, importe_modificado:340686.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}{1617779/proyecto_PROCESO, 1617779/proyecto_FIN, 1617779/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630630 Proyecto de inversión 481,029.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}}CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6 X 8 MT EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 07DCC1138C - 2034977 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 203497 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE UBICA FRENTE A LA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-91.83656922, lat:16.65048886}} 30-10-2019 30-12-2019 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-72/2019, contratista:V.C. VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630630/proyecto_INICIO, 1630630/proyecto_PROCESO, 1630630/proyecto_INICIO, 1630630/proyecto_FIN, 1630630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630644 Proyecto de inversión 116,140.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116140.04, modificado:116140.04}}MEJORAMIENTO DE 26 TECHOS FIRMES - 203542 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 203542 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:287, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES RANCHERIA , 30190 LA CENTRAL, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA RANCHERÍA, lon:-92.12224308, lat:16.74396108}} 01-11-2019 29-11-2019 116140.04 116140.04 116140.04 116140.04 116140.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70306, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:116140.04, importe_modificado:116140.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1630644/proyecto_INICIO, 1630644/proyecto_FIN, 1630644/proyecto_PROCESO, 1630644/proyecto_FIN, 1630644/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521847 Acción 4,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27204 7 Chiapas 4 Altamirano Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS27204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} 07-01-2019 27-12-2019 4200000 4200000 4200000 4200000 4200000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59792, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1521847/proyecto_PROCESO, 1521847/proyecto_INICIO, 1521847/proyecto_FIN, 1521847/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586406 Proyecto de inversión 780,361.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780361.58, modificado:780361.58}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 155083 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 155083 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:269, direccion:RANCHO EL ZAPOTAL, 00000 EL ZAPOTAL, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO. DESVIO SUSHILA. CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS, lon:-91.78611968, lat:16.61041171}} 15-07-2019 15-09-2019 780361.58 780361.58 780361.58 780361.58 780361.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-52/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:780361.58, importe_modificado:780361.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586406/proyecto_PROCESO, 1586406/proyecto_FIN, 1586406/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587619 Proyecto de inversión 470,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}}CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 1664667 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166466 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:365, direccion:EJIDO NUEVO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. KM 7, lon:-92.02615746, lat:16.74156651}} 26-08-2019 26-11-2019 470000 470000 470000 470000 470000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-57/2019, contratista:MARÍA ANGELITA GUILLÉN LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587619/proyecto_FIN, 1587619/proyecto_PROCESO, 1587619/proyecto_INICIO, 1587619/proyecto_PROCESO, 1587619/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614834 Proyecto de inversión 470,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRENANDO MONTES DE OCA - 165763 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 165763 S 65 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CABECERA MUNICIPAL. BARRIO CAMPO. FRENTE AL PARQUESITO EL GUERITO, lon:-92.03994697, lat:16.72481562}} 05-08-2019 04-11-2019 470000 470000 470000 470000 470000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-54/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614834/proyecto_INICIO, 1614834/proyecto_PROCESO, 1614834/proyecto_FIN, 1614834/proyecto_PROCESO, 1614834/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614935 Proyecto de inversión 1,800,069.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800069.34, modificado:1800069.34}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 166429 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 166429 S 302 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. DESVIO A RANCHO MATEO. KM 10, lon:-92.03774645, lat:16.81571038}} 05-08-2019 07-10-2019 1800069.34 1800069.34 1800069.34 1800069.34 1800069.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-55/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:1800069.34, importe_modificado:1800069.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}}{1614935/proyecto_PROCESO, 1614935/proyecto_FIN, 1614935/proyecto_INICIO, 1614935/proyecto_PROCESO, 1614935/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614984 Proyecto de inversión 490,268.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490268.01, modificado:490268.01}}CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 1433 LAZARO CARDENAS DEL RIO - 1666617 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 166661 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:EJIDO JALISCO, 00000 JALISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO A BARRIO CANDELARIA. DESVIO CARRETERA A JALISCO, lon:-92.01739932, lat:16.7466384}} 17-09-2019 17-12-2019 490268.01 490268.01 490268.01 490268.01 490268.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-63/2019, contratista:LOURDES DE JESÚS OCHOA OVILLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:490268.01, importe_modificado:490268.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614984/proyecto_INICIO, 1614984/proyecto_PROCESO, 1614984/proyecto_INICIO, 1614984/proyecto_FIN, 1614984/proyecto_PROCESO, 1614984/proyecto_FIN, 1614984/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658911 Proyecto de inversión 3,200,033.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200033.03, modificado:3200033.03}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BAMBÚES - 136849 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136849 S 665 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:EJIDO LOS BAMBUES, 30190 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO PRINCIPAL ZONA TSELTAL. DESVIO EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ., lon:-91.72654194, lat:16.61051562}} 17-06-2019 17-09-2019 3200033.03 3200033.03 3200033.03 3200033.03 3200033.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-43/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3200033.03, importe_modificado:3200033.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1658911/proyecto_FIN, 1658911/proyecto_INICIO, 1658911/proyecto_PROCESO, 1658911/proyecto_INICIO, 1658911/proyecto_PROCESO, 1658911/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694947 Acción 388,229.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388229.0, modificado:388229.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 205127 7 Chiapas 4 Altamirano PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO 205127 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} 25-09-2019 29-11-2019 388229 388229 388229 388229 388229 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75449, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:388229.0, importe_modificado:388229.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694947/proyecto_INICIO, 1694947/proyecto_FIN, 1694947/proyecto_PROCESO, 1694947/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540021 Proyecto de inversión 4,918,718.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918718.42, modificado:4918718.42}}MEJORAMIENTO DE TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MUROS FIRMES - 57849 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 57849 S 740 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:EJIDO , 30190 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE    Y  ,   CABECERA MUNICIPAL ALTAMIRANO LOC. VARIAS, lon:-92.03901522, lat:16.73379879}} 06-05-2019 05-06-2019 4918718.42 4918718.42 4918718.42 4918718.42 4918718.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61533, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4918718.42, importe_modificado:4918718.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}}{1540021/proyecto_PROCESO, 1540021/proyecto_INICIO, 1540021/proyecto_FIN, 1540021/proyecto_PROCESO, 1540021/proyecto_FIN, 1540021/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586400 Proyecto de inversión 185,224.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185224.0, modificado:185224.0}}CONSTRUCCION DE 17 TANQUES DOMICILIARIOS - 155023 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 155023 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:RANCHO EL ORIENTE, 00000 EL ORIENTE, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOOCOSINGO. DESVIO SUSHILA CAMINO PRINCIPAL ZONA ALTOS, lon:-91.63506081, lat:16.54818206}} 13-07-2019 15-08-2019 185224 185224 185224 185224 185224 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-51/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:185224.0, importe_modificado:185224.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1586400/proyecto_INICIO, 1586400/proyecto_PROCESO, 1586400/proyecto_FIN, 1586400/proyecto_PROCESO, 1586400/proyecto_FIN, 1586400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658932 Proyecto de inversión 3,500,105.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500105.68, modificado:3500105.68}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 136883 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136883 S 2550 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9120.0, meta_modificada:9120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CABECERA MUNICIPAL. VARIOS BARRIOS, lon:-92.03477922, lat:16.72986597}} 11-06-2019 09-08-2019 3500105.68 3500105.68 3500105.68 3500105.68 3500105.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-45/2019, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS., monto:3500105.68, importe_modificado:3500105.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9120.0}}{1658932/proyecto_INICIO, 1658932/proyecto_FIN, 1658932/proyecto_PROCESO, 1658932/proyecto_INICIO, 1658932/proyecto_PROCESO, 1658932/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666734 Proyecto de inversión 1,508,341.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508341.2, modificado:1508341.2}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO - 1548797 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 154879 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:377, direccion:EJIDO 12 DE OCTUBRE, 00000 12 DE OCTUBRE, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CRUCERO LAS GARDENIAS SAN CRISTOBAL. KM 2, lon:-92.05197902, lat:16.71441454}} 13-07-2019 24-09-2019 1508341.2 1508341.2 1508341.2 1508341.2 1508341.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-47/2019, contratista:JOSÉ CANDELARIO GALLEGOS HERNÁNDEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1508341.2, importe_modificado:1508341.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666734/proyecto_FIN, 1666734/proyecto_INICIO, 1666734/proyecto_FIN, 1666734/proyecto_PROCESO, 1666734/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694948 Acción 392,138.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392138.0, modificado:392138.0}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 205181 7 Chiapas 4 Altamirano PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO 205181 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} 13-07-2019 30-08-2019 392138 392138 392138 392138 392138 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75461, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:392138.0, importe_modificado:392138.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694948/proyecto_INICIO, 1694948/proyecto_FIN, 1694948/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694949 Acción 1,900,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 205222 7 Chiapas 4 Altamirano PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO 205222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} 13-07-2019 27-12-2019 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75872, contratista:, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694949/proyecto_PROCESO, 1694949/proyecto_FIN, 1694949/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548581 Proyecto de inversión 2,604,463.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604463.49, modificado:2604463.49}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ZAMPEADO - 70865 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 70865 S 222 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3745.0, meta_modificada:3745.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30190 LA GRANDEZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL DESVIÓ LA GRANDEZA., lon:-91.78858926, lat:16.71151445}} 15-05-2019 15-08-2019 2604463.49 2604463.49 2604463.49 2604463.49 2604463.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-31/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2604463.49, importe_modificado:2604463.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3745.0}}{1548581/proyecto_INICIO, 1548581/proyecto_PROCESO, 1548581/proyecto_FIN, 1548581/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548689 Proyecto de inversión 2,000,605.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000605.59, modificado:2000605.59}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE HUELLA DE CONCRETO - 71111 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 71111 S 101 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30190 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CAMINO PRINCIPAL DE LA ZONA TSELTAL. DESVIÓ A EMILIANO ZAPATA., lon:-91.78880029, lat:16.68284144}} 15-05-2019 15-08-2019 2000605.59 2000605.59 2000605.59 2000605.59 2000605.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-34/2019, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2000605.59, importe_modificado:2000605.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}{1548689/proyecto_PROCESO, 1548689/proyecto_FIN, 1548689/proyecto_INICIO, 1548689/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586420 Proyecto de inversión 2,793,583.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793583.34, modificado:2793583.34}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 1RA ETAPA - 155187 7 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO 155187 S 400 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:EJIDO SAN MIGUEL CHIPTIC, 00000 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ALTAMIRANOCOMITAN DESVIO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL A LA ZONA TOJOLABAL, lon:-91.99157318, lat:16.61765542}} 18-07-2019 18-09-2019 2793583.34 2793583.34 2793583.34 2793583.34 2793583.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-53/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:2793583.34, importe_modificado:2793583.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2688.0}}{1586420/proyecto_PROCESO, 1586420/proyecto_FIN, 1586420/proyecto_PROCESO, 1586420/proyecto_FIN, 1586420/proyecto_INICIO, 1586420/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589995 Proyecto de inversión 481,029.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.04, modificado:481029.04}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿MARGARITA MAZA DE JUÁREZ¿ CON C.C.T. 07DPB1744M - 1804807 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS180480 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30190 NUEVA VIRGINIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA ESCUELA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.71889414, lat:16.54728361}} 15-10-2019 15-12-2019 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 481029.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-66/2019, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:481029.04, importe_modificado:481029.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1589995/proyecto_FIN, 1589995/proyecto_PROCESO, 1589995/proyecto_INICIO, 1589995/proyecto_FIN, 1589995/proyecto_INICIO, 1589995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653335 Proyecto de inversión 687,584.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687584.41, modificado:687584.41}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PRIMERA ETAPA - 2847967 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN 284796 S 112 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.8, meta_modificada:513.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO BARRIO GUADALUPE, 00000 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ABSALON CASTELLANOS,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES CRISTOBAL COLON Y ABSALON C, lon:-92.81917415, lat:17.37522094}}19-11-2019 29-12-2019 687584.41 687584.41 687584.41 687584.41 687584.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/029/2019, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:687584.41, importe_modificado:687584.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.8}}{1653335/proyecto_PROCESO, 1653335/proyecto_FIN, 1653335/proyecto_INICIO, 1653335/proyecto_FIN, 1653335/proyecto_INICIO, 1653335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682243 Proyecto de inversión 1,474,266.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474266.24, modificado:1474266.24}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 293021 7 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN 293021 S 384 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 00000 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ACCEDE A EL CAMINO DE AMATAN A REFORMA Y PLANADA PASANDO POR EJIDO VILLA LUZ Y CARMEN JUCUMA, ES EL UNICO CAMINO QUE CONTINUA HACIA SAN LORENZO, lon:-92.91956762, lat:17.37457991}} 15-07-2019 13-09-2019 1474266.24 1474266.24 1474266.24 1474266.24 1474266.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1474266.24, importe_modificado:1474266.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}}{1682243/proyecto_PROCESO, 1682243/proyecto_INICIO, 1682243/proyecto_FIN, 1682243/proyecto_INICIO, 1682243/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683258 Proyecto de inversión 4,923,263.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923263.09, modificado:4336807.06}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CENTRAL. - 2949977 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATÁN CHIAPAS294997 S 322 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CIUDAD , 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y  ,    ENTRADA PRINCIPAL DE AMATAN, lon:-92.82334429, lat:17.37039964}} 15-07-2019 13-09-2019 4336807.06 4336807.06 4336807.06 4336807.06 4336807.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/001/2019, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4336807.06, importe_modificado:4336807.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}}{1683258/proyecto_PROCESO, 1683258/proyecto_FIN, 1683258/proyecto_PROCESO, 1683258/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599621 Proyecto de inversión 1,061,542.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061542.43, modificado:1061542.43}}RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 241837 7 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN 241837 S 395 358 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6150.0, meta_modificada:6150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA Y PLANADA  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 150 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 00000 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE HARÁ LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN TR, lon:-92.87296409, lat:17.36931535}}26-09-2019 25-11-2019 1061542.43 1061542.43 1061542.43 1061542.43 1061542.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/018/2019, contratista:KENIA PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1061542.43, importe_modificado:1061542.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6150.0}}{1599621/proyecto_INICIO, 1599621/proyecto_FIN, 1599621/proyecto_PROCESO, 1599621/proyecto_FIN, 1599621/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682594 Proyecto de inversión 4,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARTILLADO SANITARIO - 293729 7 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN 293729 S 608 557 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:EJIDO REFORMA Y PLANADA, 00000 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE HARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TODO EL EJIDO EN UNA PRIMERA ETAPA, lon:-92.8663552, lat:17.3870353}} 15-07-2019 13-10-2019 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/006/2019, contratista:RAL S INTEGRA DE MEXICO S.A. DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1885.0}}{1682594/proyecto_INICIO, 1682594/proyecto_PROCESO, 1682594/proyecto_FIN, 1682594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681908 Proyecto de inversión 1,454,168.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454168.17, modificado:1454168.17}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 292234 7 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AMATAN 292234 S 112 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:EJIDO CARMEN JUCUMA, 00000 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ES EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL EJIDO CARMEN JUCUMA HACIA SAN LORENZO, lon:-92.91029436, lat:17.39662271}} 15-07-2019 15-09-2019 1454168.17 1454168.17 1454168.17 1454168.17 1454168.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/002/2019, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1454168.17, importe_modificado:1454168.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{1681908/proyecto_PROCESO, 1681908/proyecto_INICIO, 1681908/proyecto_FIN, 1681908/proyecto_PROCESO, 1681908/proyecto_FIN, 1681908/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536027 Proyecto de inversión 864,365.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864365.6, modificado:864365.6}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL UNIÓN BUENAVISTA SAN GREGORIO - 77262 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 77262 S 98 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA  - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA SAN GREGORIO, 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAMOS 7.3 KMS SOBRE L, lon:-92.35939728, lat:16.52958257}}01-04-2019 30-05-2019 864365.6 864365.6 864365.6 864365.6 86465.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:864365.6, importe_modificado:864365.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{1536027/proyecto_INICIO, 1536027/proyecto_PROCESO, 1536027/proyecto_INICIO, 1536027/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537841 Proyecto de inversión 287,399.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 797897 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 79789 S 13 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900  - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.35405515, lat:16.48333737}}08-04-2019 06-06-2019 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1537841/proyecto_INICIO, 1537841/proyecto_PROCESO, 1537841/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537851 Proyecto de inversión 862,197.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862197.11, modificado:862197.11}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCA - 79805 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 79805 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CA, lon:-92.37222309, lat:16.5110978}}22-04-2019 20-07-2019 862197.11 862197.11 862197.11 862197.11 862197.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-018/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:862197.11, importe_modificado:862197.11}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1537851/proyecto_INICIO, 1537851/proyecto_PROCESO, 1537851/proyecto_INICIO, 1537851/proyecto_PROCESO, 1537851/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658448 Proyecto de inversión 359,248.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359248.79, modificado:359248.79}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO - 1359047 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 135904 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA  - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN GREGORIO, 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAMO, lon:-92.35672472, lat:16.52908475}}08-07-2019 05-09-2019 359248.79 359248.79 359248.79 359248.79 359248.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:359248.79, importe_modificado:359248.79}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1658448/proyecto_INICIO, 1658448/proyecto_FIN, 1658448/proyecto_PROCESO, 1658448/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659236 Acción 1,212,337.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212337.24, modificado:1212337.24}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 137637 7 Chiapas 7 Amatenango del Valle Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 137637 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} 01-01-2019 31-12-2019 1212337.24 1212337.24 1212337.24 1212337.24 1212337.24 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1057, contratista:Ballum logistica y Servicios Empresariales del Sur SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1212337.24, importe_modificado:1212337.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659236/proyecto_PROCESO, 1659236/proyecto_FIN, 1659236/proyecto_PROCESO, 1659236/proyecto_INICIO, 1659236/proyecto_PROCESO, 1659236/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538403 Proyecto de inversión 287,399.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TEJONERA - 808057 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 80805 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600  - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA LA TEJONERA, 29430 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.37689899, lat:16.54352423}} 26-04-2019 09-06-2019 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1538403/proyecto_INICIO, 1538403/proyecto_PROCESO, 1538403/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584379 Proyecto de inversión 287,399.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PORVENIR - 1359387 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 135938 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:84, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 47 + 800 RANCHERIA GUADALUPE PORVENIR, 29430 GUADALUPE PORVENIR, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECER, lon:-92.32576653, lat:16.47633175}}12-07-2019 25-08-2019 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-036/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1584379/proyecto_INICIO, 1584379/proyecto_PROCESO, 1584379/proyecto_FIN, 1584379/proyecto_PROCESO, 1584379/proyecto_INICIO, 1584379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658459 Proyecto de inversión 646,647.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646647.86, modificado:646647.86}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA - 1359317 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 135931 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAM, lon:-92.44418884, lat:16.51668838}}10-07-2019 07-10-2019 646647.86 646647.86 646647.86 646647.86 646647.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-035/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:646647.86, importe_modificado:646647.86}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1658459/proyecto_FIN, 1658459/proyecto_PROCESO, 1658459/proyecto_INICIO, 1658459/proyecto_PROCESO, 1658459/proyecto_INICIO, 1658459/proyecto_FIN, 1658459/proyecto_PROCESO, 1658459/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540133 Proyecto de inversión 287,399.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO - 833807 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 83380 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:97, direccion:CALLE PAJALTÓN PUEBLO PIE DEL CERRO, 29430 PIE DEL CERRO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SABINES, CALLE INOMINADA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO AL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.42756409, lat:16.53167023}}30-05-2019 13-07-2019 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-025/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1540133/proyecto_INICIO, 1540133/proyecto_PROCESO, 1540133/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535992 Proyecto de inversión 862,197.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862197.11, modificado:862197.11}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 772177 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 77217 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600  - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIEN, lon:-92.38649586, lat:16.55245224}} 21-03-2019 18-06-2019 862197.11 862197.11 862197.11 862197.11 862197.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:862197.11, importe_modificado:862197.11}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1535992/proyecto_PROCESO, 1535992/proyecto_INICIO, 1535992/proyecto_PROCESO, 1535992/proyecto_INICIO, 1535992/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538629 Proyecto de inversión 287,399.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO - 810907 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 81090 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900  - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA CAB, lon:-92.35870884, lat:16.49518184}} 13-05-2019 26-06-2019 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 287399.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1538629/proyecto_INICIO, 1538629/proyecto_PROCESO, 1538629/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597308 Proyecto de inversión 37,120.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37120.0, modificado:37120.0}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA - 2241057 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 224105 S 86 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29430 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.3727546, lat:16.52437959}}15-11-2019 30-11-2019 37120 37120 37120 37120 37120 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:37120.0, importe_modificado:37120.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597308/proyecto_INICIO, 1597308/proyecto_PROCESO, 1597308/proyecto_FIN, 1597308/proyecto_INICIO, 1597308/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598302 Proyecto de inversión 96,048.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96048.0, modificado:96048.0}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS, TRAMO MONTE SINAÍ - SAN CARALAMPIO DOS - 2311307 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 231130 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 47+800  - SAN CARALAMPIO DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA MONTE SINAÍ, 29430 MONTE SINAÍ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL , lon:-92.32768835, lat:16.48153302}}15-11-2019 30-11-2019 96048 96048 96048 96048 96048 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-002-001/2019, contratista:Grupo CORESU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:41760.0, importe_modificado:41760.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:54288.0, importe_modificado:54288.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}{1598302/proyecto_PROCESO, 1598302/proyecto_INICIO, 1598302/proyecto_FIN, 1598302/proyecto_INICIO, 1598302/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656538 Proyecto de inversión 1,050,007.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050007.86, modificado:1050007.86}}REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS TRAMOS AISLADOS DE LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 1256257 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 125625 S 2467 2194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO  L, lon:-92.43028814, lat:16.52833432}}28-06-2019 10-09-2019 1050007.86 1050007.86 1050007.86 1050007.86 1050007.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:1050007.86, importe_modificado:1050007.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}}{1656538/proyecto_INICIO, 1656538/proyecto_FIN, 1656538/proyecto_INICIO, 1656538/proyecto_FIN, 1656538/proyecto_PROCESO, 1656538/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541099 Proyecto de inversión 1,005,896.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005896.66, modificado:1005896.66}}CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PRIM SECC BARRIO CENTRO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA FRANCISCO I MADERO HIDALGO Y LAS CASAS - 850707 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 85070 S 39 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO MANZANAS COM, lon:-92.43334706, lat:16.52702194}}03-06-2019 31-08-2019 1005896.66 1005896.66 1005896.66 1005896.66 1005896.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2019, contratista:Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1005896.66, importe_modificado:1005896.66}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1541099/proyecto_INICIO, 1541099/proyecto_PROCESO, 1541099/proyecto_INICIO, 1541099/proyecto_PROCESO, 1541099/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545818 Proyecto de inversión 143,699.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143699.54, modificado:143699.54}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 92411 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 92411 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CALLES JUAN , lon:-92.4290917, lat:16.48155461}} 14-06-2019 28-07-2019 143699.54 143699.54 143699.54 143699.54 143699.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:143699.54, importe_modificado:143699.54}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1545818/proyecto_INICIO, 1545818/proyecto_PROCESO, 1545818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597451 Proyecto de inversión 18,114.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18114.0, modificado:18114.0}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 2252207 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 225220 S 78 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600  - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIEN, lon:-92.38603211, lat:16.55181667}} 15-11-2019 30-11-2019 18114 18114 18114 18114 18114 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-001-001/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:18114.0, importe_modificado:18114.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1597451/proyecto_PROCESO, 1597451/proyecto_INICIO, 1597451/proyecto_FIN, 1597451/proyecto_INICIO, 1597451/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656470 Proyecto de inversión 1,413,025.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413025.1, modificado:1413025.1}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BARRIO SANTA CRUZ - 1254437 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 125443 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 32 + 100 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL BARRIO, lon:-92.44307329, lat:16.52946887}} 24-06-2019 21-09-2019 1413025.1 1413025.1 1413025.1 1413025.1 1413025.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:1413025.1, importe_modificado:1413025.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}}{1656470/proyecto_PROCESO, 1656470/proyecto_INICIO, 1656470/proyecto_FIN, 1656470/proyecto_PROCESO, 1656470/proyecto_FIN, 1656470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538846 Proyecto de inversión 2,371,042.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371042.06, modificado:2371042.06}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO CIPRESAL OTE DE LA AV VEINTE DE NOVIEMBRE A LA GUERRERO Y DE LA SAN NICOLAS A LAS CASAS - 814277 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 81427 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECER, lon:-92.43216689, lat:16.5268368}}20-06-2019 16-09-2019 2371042.06 2371042.06 2371042.06 2371042.06 2371042.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-021/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2371042.06, importe_modificado:2371042.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}}{1538846/proyecto_INICIO, 1538846/proyecto_PROCESO, 1538846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546421 Acción 337,592.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337592.62, modificado:337592.62}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 931127 Chiapas 7 Amatenango del Valle PRODIM Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 93112 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} 01-02-2019 21-06-2019 337592.62 337592.62 337592.62 337592.62 337592.62 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1048, contratista:Ballum logistica y Servicios Empresariales del Sur SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL  VALLE, monto:337592.62, importe_modificado:337592.62}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1546421/proyecto_INICIO, 1546421/proyecto_PROCESO, 1546421/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585133 Proyecto de inversión 599,506.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599506.3, modificado:599506.3}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. RC, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE DE LA LOCALIDAD MARÍA CRISTINA C. C. T. 07 KPR 6034 E - 1427837 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 142783 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900  - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA MARÍA CRISTINA, 29430 MARÍA CRISTINA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.35434726, lat:16.49825644}} 20-09-2019 20-10-2019 599506.3 599506.3 599506.3 599506.3 599506.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-038/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:599506.3, importe_modificado:599506.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585133/proyecto_INICIO, 1585133/proyecto_FIN, 1585133/proyecto_PROCESO, 1585133/proyecto_FIN, 1585133/proyecto_PROCESO, 1585133/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634860 Proyecto de inversión 43,152.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43152.0, modificado:43152.0}}REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR ARTESANAL - 223208 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 223208 S 2467 2194 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 33 + 200 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE RE, lon:-92.4347799, lat:16.52982372}}15-11-2019 30-11-2019 43152 43152 43152 43152 43152 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73505, contratista:, convocante:MUNICPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:43152.0, importe_modificado:43152.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1634860/proyecto_INICIO, 1634860/proyecto_FIN, 1634860/proyecto_PROCESO, 1634860/proyecto_FIN, 1634860/proyecto_PROCESO, 1634860/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658444 Proyecto de inversión 431,098.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431098.57, modificado:431098.57}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 135901 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 135901 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 32 + 100 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-92.44205458, lat:16.53100654}} 05-07-2019 02-09-2019 431098.57 431098.57 431098.57 431098.57 431098.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:431098.57, importe_modificado:431098.57}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1658444/proyecto_FIN, 1658444/proyecto_INICIO, 1658444/proyecto_PROCESO, 1658444/proyecto_FIN, 1658444/proyecto_INICIO, 1658444/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682312 Proyecto de inversión 69,366.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69366.32, modificado:69366.37}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL UNIÓN BUENAVISTA - SAN GREGORIO, DEL KM. 0+000 AL 2+800 - 2931627 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 293162 S 86 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA  - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL, lon:-92.37092976, lat:16.52538244}}20-11-2019 04-12-2019 69366.37 69366.37 69366.37 69366.37 69366.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-004-001/2019, contratista:Grupo CORESU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:33408.11, importe_modificado:33408.11}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:35958.26, importe_modificado:35958.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}}{1682312/proyecto_INICIO, 1682312/proyecto_PROCESO, 1682312/proyecto_FIN, 1682312/proyecto_PROCESO, 1682312/proyecto_INICIO, 1682312/proyecto_PROCESO, 1682312/proyecto_FIN, 1682312/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535968 Proyecto de inversión 1,796,244.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796244.01, modificado:1796244.01}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 771917 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 77191 S 69 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 1 + 020 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.43724685, lat:16.51572424}} 13-03-2019 10-07-2019 1796244.01 1796244.01 1796244.01 1796244.01 1796244.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1796244.01, importe_modificado:1796244.01}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1535968/proyecto_PROCESO, 1535968/proyecto_INICIO, 1535968/proyecto_PROCESO, 1535968/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539074 Proyecto de inversión 1,365,145.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365145.39, modificado:1365145.39}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA SECC BARRIO CENTRO LADO SUR ENTRE CALLES ZAPATA HIDALGO DOCE DE OCTUBRE Y SAN NICOLAS - 817677 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 81767 S 51 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN NICOLAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA PRESIDENCIA , lon:-92.43462379, lat:16.52460482}}27-05-2019 24-08-2019 1365145.39 1365145.39 1365145.39 1365145.39 1365145.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-023/2019, contratista:Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1365145.39, importe_modificado:1365145.39}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1539074/proyecto_INICIO, 1539074/proyecto_PROCESO, 1539074/proyecto_INICIO, 1539074/proyecto_PROCESO, 1539074/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584467 Proyecto de inversión 359,248.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359248.79, modificado:359248.79}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAMPO GRANDE - 1367067 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 136706 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 39 + 800 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29430 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38338608, lat:16.50934094}}19-09-2019 30-09-2019 359248.79 359248.79 359248.79 359248.79 359248.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-037/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:359248.79, importe_modificado:359248.79}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1584467/proyecto_FIN, 1584467/proyecto_PROCESO, 1584467/proyecto_INICIO, 1584467/proyecto_PROCESO, 1584467/proyecto_FIN, 1584467/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655781 Proyecto de inversión 4,934,320.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934320.56, modificado:4934320.56}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA GRANDEZA - 122517 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 122517 S 261 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6818.0, meta_modificada:6818.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL BARRIO SALIENDO DE LA CA, lon:-92.44931722, lat:16.51382881}} 20-06-2019 16-11-2019 4934320.56 4934320.56 4934320.56 4934320.56 4934320.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:4934320.56, importe_modificado:4934320.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6818.0}}{1655781/proyecto_INICIO, 1655781/proyecto_FIN, 1655781/proyecto_PROCESO, 1655781/proyecto_INICIO, 1655781/proyecto_PROCESO, 1655781/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658433 Proyecto de inversión 790,347.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790347.34, modificado:790347.34}}CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA - 1358797 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 135879 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 2 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA C, lon:-92.44551922, lat:16.51672952}}03-07-2019 30-09-2019 790347.34 790347.34 790347.34 790347.34 790347.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:790347.34, importe_modificado:790347.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1658433/proyecto_PROCESO, 1658433/proyecto_INICIO, 1658433/proyecto_FIN, 1658433/proyecto_INICIO, 1658433/proyecto_FIN, 1658433/proyecto_PROCESO, 1658433/proyecto_FIN, 1658433/proyecto_PROCESO, 1658433/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101509927 Proyecto de inversión 1,796,244.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796244.01, modificado:1796244.01}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 184487 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 18448 S 77 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 11 + 900 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29430 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA C, lon:-92.47644915, lat:16.45388926}}27-02-2019 26-06-2019 1796244.01 1796244.01 1796244.01 1796244.01 1796244.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1796244.01, importe_modificado:1796244.01}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1509927/proyecto_INICIO, 1509927/proyecto_PROCESO, 1509927/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538965 Proyecto de inversión 359,248.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359248.79, modificado:359248.79}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 81589 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 81589 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL SUR A 1.100 , lon:-92.42783166, lat:16.52410042}}22-05-2019 05-07-2019 359248.79 359248.79 359248.79 359248.79 359248.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-022/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:359248.79, importe_modificado:359248.79}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1538965/proyecto_INICIO, 1538965/proyecto_FIN, 1538965/proyecto_PROCESO, 1538965/proyecto_FIN, 1538965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539176 Proyecto de inversión 934,046.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934046.86, modificado:934046.86}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 82013 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 82013 S 39 33 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:95, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO LA CAÑADA, 29430 LA CAÑADA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FED, lon:-92.44582663, lat:16.53220151}} 27-05-2019 24-08-2019 934046.86 934046.86 934046.86 934046.86 934046.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-024/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:934046.86, importe_modificado:934046.86}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1539176/proyecto_INICIO, 1539176/proyecto_PROCESO, 1539176/proyecto_INICIO, 1539176/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545538 Proyecto de inversión 431,098.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431098.57, modificado:431098.57}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA SEG SECC BARRIO CENTRO MANZANAS ENTRE CALLES MADERO JUÁREZ DOCE DE OCTUBRE Y PRIMERO DE MAYO - 919687 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 91968 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE COMITÁN, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS MANZANAS COMPRENDIDAS ENTR, lon:-92.43463761, lat:16.52682851}}10-06-2019 08-08-2019 431098.57 431098.57 431098.57 431098.57 431098.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:431098.57, importe_modificado:431098.57}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1545538/proyecto_INICIO, 1545538/proyecto_PROCESO, 1545538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546252 Acción 202,056.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202056.21, modificado:202056.21}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYEN ESTUD UNIVERSIT Y DE POSGRADO - 928757 Chiapas 7 Amatenango del Valle PRODIM Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 92875 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} 20-03-2019 30-11-2019 202056.21 202056.21 202056.21 202056.21 202056.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/01/2019, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:202056.21, importe_modificado:202056.21}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.0}}{1546252/proyecto_INICIO, 1546252/proyecto_PROCESO, 1546252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598739 Proyecto de inversión 45,936.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45936.0, modificado:45936.0}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN) KM. 42+800 - SAN MIGUEL EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL 1+800 - 2349647 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 234964 S 66 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 42 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-92.35863025, lat:16.49562625}} 20-11-2019 30-11-2019 45936 45936 45936 45936 45936 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-003-001/2019, contratista:Grupo CORESU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:25056.0, importe_modificado:25056.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{1598739/proyecto_PROCESO, 1598739/proyecto_FIN, 1598739/proyecto_INICIO, 1598739/proyecto_PROCESO, 1598739/proyecto_FIN, 1598739/proyecto_INICIO, 1598739/proyecto_PROCESO, 1598739/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631365 Proyecto de inversión 341,453.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341453.71, modificado:341453.71}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE  - 207750 7 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 207750 S 46 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO EL MADRONAL, 29430 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON RUMBO, lon:-92.43644863, lat:16.51294592}}11-11-2019 25-12-2019 341453.71 341453.71 341453.71 341453.71 341453.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-039/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:341453.71, importe_modificado:341453.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}{1631365/proyecto_INICIO, 1631365/proyecto_FIN, 1631365/proyecto_PROCESO, 1631365/proyecto_INICIO, 1631365/proyecto_PROCESO, 1631365/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538345 Proyecto de inversión 10,601,189.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.060118935E7, modificado:1.060118935E7}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO - 547897 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO54789 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CORRESPONDE A VARIOS CAMINOS A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO., lon:-92.71430559, lat:15.87205504}} 11-02-2019 10-07-2019 10601189.35 10601189.35 10601189.35 10601189.35 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1.060118935E7, importe_modificado:1.060118935E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1538345/proyecto_INICIO, 1538345/proyecto_FIN, 1538345/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695646 Acción 93,927.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93927.79, modificado:93927.79}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 295728 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO 295728 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} 15-07-2019 18-12-2019 93927.78 93927.78 93927.78 93927.78 93927.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:93927.78, importe_modificado:93927.78}} {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:35.0}}{1695646/proyecto_INICIO, 1695646/proyecto_FIN, 1695646/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665544 Proyecto de inversión 1,778,625.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778625.6, modificado:1778625.6}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO LA PAZ - 152918 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 152918 S 241 283 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EJIDO EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63292159, lat:15.78202481}} 05-08-2019 02-11-2019 1778625.6 1778625.6 1778625.6 1234278.32 1234278.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1778625.6, importe_modificado:1778625.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}}{1665544/proyecto_INICIO, 1665544/proyecto_PROCESO, 1665544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542422 Proyecto de inversión 2,788,593.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788593.36, modificado:2788593.36}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AILADOS EN EL EJIDO LA PAZ - 61721 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO61721 S 241 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9550.0, meta_modificada:9550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA PAZ  - LA MESITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KILÓMETROS DEL EJIDO LA PAZ A LA MESITA Y, lon:-92.62529339, lat:15.77018755}} 01-05-2019 29-06-2019 2778593.36 2778593.36 2778593.36 1757354.92 1031238.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:2788593.36, importe_modificado:2788593.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9550.0}}{1542422/proyecto_FIN, 1542422/proyecto_PROCESO, 1542422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539857 Proyecto de inversión 2,075,513.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075513.02, modificado:2075513.02}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ZAPATA SEGUNDA SECCIÓN FRACCIONAMIENTO CORAZÓN DE CAFÉ - 575357 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO57535 S 122 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:919.2, meta_modificada:919.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A UN COSTADO DE LA GASERA SAN GABRIEL, lon:-92.71095639, lat:15.86993182}} 15-01-2019 15-03-2019 2075513.02 2075513.02 2075513.02 2075513.02 2075513.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:2075513.02, importe_modificado:2075513.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.2}}{1539857/proyecto_INICIO, 1539857/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540071 Proyecto de inversión 1,793,697.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793697.1, modificado:1793697.1}}AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO PARA ÁREA DE RESIDENCIAS MEDICAS Y PARAMEDICAS - 579107 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO57910 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE NORTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE  AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL BÁS, lon:-92.71694352, lat:15.87259608}} 01-05-2019 29-06-2019 1793697.1 1793697.1 1793697.1 1377915.49 415781.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:VIES INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1793697.1, importe_modificado:1793697.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}}{1540071/proyecto_PROCESO, 1540071/proyecto_INICIO, 1540071/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665596 Proyecto de inversión 839,261.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839261.71, modificado:839261.71}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO PLAN DE AYUTLA - 153000 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 153000 S 28 255 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.57235703, lat:15.70714717}} 05-08-2019 02-11-2019 839261.71 839261.71 839261.71 570573.57 570573.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/028/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:839261.71, importe_modificado:839261.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1665596/proyecto_INICIO, 1665596/proyecto_PROCESO, 1665596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665431 Proyecto de inversión 1,935,128.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935128.61, modificado:1935128.61}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO - 152716 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 152716 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVO PROGRESO, 00000 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.64634505, lat:15.7678493}} 05-08-2019 02-11-2019 1935128.61 1935128.61 1935128.61 1399951.71 1399951.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1935128.61, importe_modificado:1935128.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1665431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665470 Proyecto de inversión 1,002,575.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002575.51, modificado:1002575.51}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO  SIETE DE OCTUBRE - 152802 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 152802 S 58 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 00000 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.79208235, lat:15.72330162}} 05-08-2019 02-11-2019 1002575.51 1002575.51 1002575.51 737630.05 737630.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1002575.51, importe_modificado:1002575.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}}{1665470/proyecto_INICIO, 1665470/proyecto_PROCESO, 1665470/proyecto_INICIO, 1665470/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540179 Proyecto de inversión 1,918,949.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918949.11, modificado:1918949.11}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA MARÍA - 58067 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO58067 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO I MADERO  - SANTA MARÍA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30370 SANTA MARÍA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.20 KILÓMETROS, lon:-92.69801705, lat:15.86617705}}02-04-2019 30-06-2019 1918919.11 1918919.11 1918919.11 1454682.55 464266.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1918949.11, importe_modificado:1918949.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1540179/proyecto_INICIO, 1540179/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656099 Proyecto de inversión 56,810.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56810.19, modificado:56810.19}}TECHADO COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 1239117 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO123911 S 646 637 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS DEL EJIDO NUEVA IDEPENDENCI, lon:-92.56633131, lat:15.68681285}} 11-02-2019 28-02-2019 56810.19 56810.19 56810.19 56810.19 56810.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:56810.19, importe_modificado:56810.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656099/proyecto_FIN, 1656099/proyecto_INICIO, 1656099/proyecto_PROCESO, 1656099/proyecto_FIN, 1656099/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665757 Proyecto de inversión 1,402,554.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402554.36, modificado:1402554.36}}CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 1532657 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO 153265 S 646 637 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.57553665, lat:15.67350837}} 01-08-2019 30-08-2019 1402554.36 1402554.36 1402554.36 1402554.36 1402554.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/030/2019, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1402554.36, importe_modificado:1402554.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1665757/proyecto_INICIO, 1665757/proyecto_FIN, 1665757/proyecto_PROCESO, 1665757/proyecto_FIN, 1665757/proyecto_PROCESO, 1665757/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695638 Acción 180,699.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180699.77, modificado:180699.77}}ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 295388 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO 295388 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} 15-07-2019 31-08-2019 180699.77 180699.77 180699.77 180699.77 180699.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:180699.78, importe_modificado:180699.78}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:37.0}}{1695638/proyecto_INICIO, 1695638/proyecto_FIN, 1695638/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662344 Proyecto de inversión 4,845,075.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845075.6, modificado:4845075.6}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MOMTE GRANDE - 146517 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 146517 S 56 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO INTERIOR 0 EJIDO MONTE GRANDE, 30370 MONTE GRANDE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.75108622, lat:15.75640107}} 19-09-2019 31-12-2019 4845075.6 4845075.6 4845075.6 4845075.6 4845075.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:4845075.6, importe_modificado:4845075.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662344/proyecto_INICIO, 1662344/proyecto_PROCESO, 1662344/proyecto_INICIO, 1662344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665196 Proyecto de inversión 1,218,534.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218534.83, modificado:1218534.83}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO JERUSALEN - 1523117 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 152311 S 223 244 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO JERUSALÉN, 30378 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.6443996, lat:15.76540156}} 15-07-2019 31-08-2019 1218534.83 1218534.83 1218534.83 1218534.83 1218534.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1218534.83, importe_modificado:1218534.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665196/proyecto_FIN, 1665196/proyecto_INICIO, 1665196/proyecto_PROCESO, 1665196/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665679 Proyecto de inversión 2,831,829.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831829.79, modificado:2831829.79}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL EJIDO NUEVA PALESTINA - 153146 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 153146 S 1703 1772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.74672485, lat:15.80566929}} 05-08-2019 02-11-2019 2831829.79 2831829.79 2831829.79 2831829.79 2831829.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2831829.79, importe_modificado:2831829.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665679/proyecto_INICIO, 1665679/proyecto_PROCESO, 1665679/proyecto_INICIO, 1665679/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666758 Proyecto de inversión 2,479,928.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479928.64, modificado:2479928.64}}CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS DE 600X700 EN EL BARRIO SAN RAMON - 154956 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 154956 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN RAMON, 00000 SAN RAMÓN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.81391758, lat:15.78064534}} 15-07-2019 30-08-2019 2479928.64 2479928.64 2479928.64 2479928.64 2479928.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/031/2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2479928.64, importe_modificado:2479928.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1666758/proyecto_INICIO, 1666758/proyecto_FIN, 1666758/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667274 Proyecto de inversión 617,923.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617923.74, modificado:617923.74}}REHABILITACION DE CIENTO DIESCISEIS TECHUMBRES EN EL EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA - 1558507 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 155850 S 192 218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, 30378 MONTEBELLO ALTAMIRA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.6434348, lat:15.76160137}} 15-07-2019 31-07-2019 617923.74 617923.74 617923.74 617923.74 617923.74 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/008/2019, contratista:GUILLERMO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:617923.74, importe_modificado:617923.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}}{1667274/proyecto_INICIO, 1667274/proyecto_FIN, 1667274/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695643 Acción 361,579.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361579.55, modificado:361579.55}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS DE POSGRADO - 2956457 Chiapas 8 Angel Albino Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO 295645 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} 15-07-2019 03-12-2019 361579.55 361579.55 361579.55 361579.55 361579.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:361579.55, importe_modificado:361579.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1695643/proyecto_INICIO, 1695643/proyecto_PROCESO, 1695643/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662378 Proyecto de inversión 1,108,323.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108323.01, modificado:1108323.01}}CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO NUEVO PROGRESO - 1466287 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 146628 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3674.0, meta_modificada:3674.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDO QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.64643072, lat:15.76827779}} 19-09-2019 30-11-2019 1108323.01 1108323.01 1108323.01 1108323.01 1108323.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1108323.01, importe_modificado:1108323.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3674.0}}{1662378/proyecto_PROCESO, 1662378/proyecto_INICIO, 1662378/proyecto_FIN, 1662378/proyecto_PROCESO, 1662378/proyecto_FIN, 1662378/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682341 Proyecto de inversión 121,634.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121634.77, modificado:121634.77}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN RAMON - 2932217 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO293221 S 126 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN RAMON, 30370 SAN RAMÓN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ES UNA BARRIO UBICADO EN EL EJIDO SALVADOR URBINA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.81367082, lat:15.78070729}} 01-11-2019 30-12-2019 121634.77 121634.77 121634.77 121634.77 121634.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/022/2019, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:121634.77, importe_modificado:121634.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682341/proyecto_INICIO, 1682341/proyecto_FIN, 1682341/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662455 Proyecto de inversión 703,542.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703542.53, modificado:703542.53}}CONTRUCCION DE CASA DE SALUD SANTA RITA CSSSA8954 - 146816 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 146816 S 127 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNA DE LAS RANCHERÍAS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.80293654, lat:15.69035132}} 15-07-2019 07-09-2019 703542.53 703542.53 703542.53 703542.53 703542.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:703542.53, importe_modificado:703542.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662455/proyecto_INICIO, 1662455/proyecto_PROCESO, 1662455/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664101 Proyecto de inversión 199,724.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199724.58, modificado:199724.58}}REHABILITACION DE MUROS EN 24 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 1504957 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 150495 S 92 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBI, lon:-92.72066722, lat:15.81974393}} 15-07-2019 31-07-2019 199724.58 199724.58 199724.58 199724.58 199724.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/011/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, monto:199724.58, importe_modificado:199724.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664101/proyecto_INICIO, 1664101/proyecto_PROCESO, 1664101/proyecto_FIN, 1664101/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LOS AVANCES FINANCIERO Y FÍSICOS., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401662439 Proyecto de inversión 147,633.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147633.38, modificado:147633.38}}REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES EN 13 VIVIENDAS EN EL BARRIO CHIQUINILLAL - 146784 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 146784 S 2 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHIQUINILLAL, 00000 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66518666, lat:15.79057235}} 15-07-2019 31-07-2019 147633.38 147633.38 147633.38 147633.38 147633.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/010/2019, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:147633.38, importe_modificado:147633.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1662439/proyecto_FIN, 1662439/proyecto_PROCESO, 1662439/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662462 Proyecto de inversión 2,619,551.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619551.98, modificado:2619551.98}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO - 1468377 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 146837 S 666 737 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDO QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.68596505, lat:15.82721111}} 15-07-2019 30-11-2019 2619551.98 2619551.98 2619551.98 2619551.98 2619551.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GOMEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2619551.98, importe_modificado:2619551.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662462/proyecto_FIN, 1662462/proyecto_INICIO, 1662462/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664105 Proyecto de inversión 141,328.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141328.18, modificado:141328.18}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN  22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 1505057 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 150505 S 92 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBI, lon:-92.72008786, lat:15.82065231}} 15-07-2019 31-07-2019 141328.18 141328.18 141328.18 141328.18 141328.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/012/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:141328.18, importe_modificado:141328.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}}{1664105/proyecto_FIN, 1664105/proyecto_PROCESO, 1664105/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664114 Proyecto de inversión 2,459,994.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459994.45, modificado:2459994.45}}REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PLAN DE AYUTLA - 1505197 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 150519 S 228 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.57233558, lat:15.70731242}} 17-07-2019 30-09-2019 2459994.45 2459994.45 2459994.45 2459994.45 2459994.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2459994.45, importe_modificado:2459994.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3122.0}}{1664114/proyecto_PROCESO, 1664114/proyecto_INICIO, 1664114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695639 Acción 448,666.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448666.41, modificado:448666.41}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2954847 Chiapas 8 Angel Albino Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO 295484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} 15-07-2019 30-11-2019 448666.41 448666.41 448666.41 448666.41 448666.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:448666.41, importe_modificado:448666.41}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{1695639/proyecto_FIN, 1695639/proyecto_INICIO, 1695639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695645 Acción 361,444.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361444.67, modificado:361444.67}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2956917 Chiapas 8 Angel Albino Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO 295691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} 15-07-2019 30-11-2019 361444.67 361444.67 361444.67 361444.67 361444.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:361444.67, importe_modificado:361444.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1695645/proyecto_INICIO, 1695645/proyecto_PROCESO, 1695645/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540132 Proyecto de inversión 518,438.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518438.41, modificado:518438.41}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN SEGUNDA NORTE ENTRE TERCERA Y CUARTA ORIENTE NORTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA - 580047 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO58004 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE, AVENIDA 3A NORTE A LA VUELTA DE LA PASTELERÍA LA DULCE E, lon:-92.72034322, lat:15.87113712}} 01-04-2019 30-05-2019 518438.41 518438.41 518438.41 518438.41 518438.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:518438.41, importe_modificado:518438.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.5}}{1540132/proyecto_INICIO, 1540132/proyecto_FIN, 1540132/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA YA ESTABA FINIQUITADA SOLO LE DI EN CERO PARA VALIDAR PORQUE ME APARECIA REGISTRAR , trimestre:4.0, usuario:ericelvazquezr, fecha:2020-01-14}}{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}}
2019 4 CHP190401664108 Proyecto de inversión 777,092.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777092.94, modificado:777092.94}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 1505127 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 150512 S 58 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CO, lon:-92.7206243, lat:15.82007425}} 15-07-2019 30-11-2019 777092.94 777092.94 777092.94 777092.94 777092.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:777092.94, importe_modificado:777092.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}}{1664108/proyecto_FIN, 1664108/proyecto_INICIO, 1664108/proyecto_PROCESO, 1664108/proyecto_FIN, 1664108/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665105 Proyecto de inversión 459,340.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459340.2, modificado:459340.2}}REHABILITACIÓN DE 74 TECHUMBRES EN EL BARRIO MORELOS - 152167 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 152167 S 646 1124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO EJIDO MORELOS, 00000 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.76169578, lat:15.83827911}} 15-07-2019 31-07-2019 459340.2 459340.2 459340.2 459340.2 459340.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/009/2019, contratista:Isabel Lopez Lopez, convocante:Ángel Albino Corzo, monto:459340.2, importe_modificado:459340.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}{1665105/proyecto_PROCESO, 1665105/proyecto_FIN, 1665105/proyecto_PROCESO, 1665105/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665402 Proyecto de inversión 1,543,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543500.0, modificado:1543500.0}}REHABILITAN DE 233 MUROS EN VIVIENDAS EN EL EJIDO QUERETARO - 152665 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 152665 S 466 466 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.75957147, lat:15.83748435}} 15-07-2019 31-07-2019 1543500 1543500 1543500 1543500 1543500 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/008/2019, contratista:GUILLERMO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:617923.74, importe_modificado:617923.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}}{1665402/proyecto_INICIO, 1665402/proyecto_PROCESO, 1665402/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662397 Proyecto de inversión 161,308.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161308.5, modificado:161308.5}}REHABILITACIÓN DE CATORCE VIVIENDAS EN CHIQUINILLAL - 146667 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 146667 S 2 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHIQUINILLAL, 00000 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66483504, lat:15.79056765}} 15-07-2019 31-07-2019 161308.5 161308.5 161308.5 161308.5 161308.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ADQ/009/2019, contratista:Isabel Lopez Lopez, convocante:Ángel Albino Corzo, monto:459340.2, importe_modificado:459340.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1662397/proyecto_PROCESO, 1662397/proyecto_INICIO, 1662397/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662447 Proyecto de inversión 1,552,816.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552816.7, modificado:1552816.7}}REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERÍA SAN FRANCISCO - 1468027 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 146802 S 123 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO, 30374 SAN FRANCISCO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LAS RANCHERÍAS QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.70466007, lat:15.84935585}} 13-07-2019 31-07-2019 1552816.7 1552816.7 1552816.7 1552816.7 1552816.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1552816.7, importe_modificado:1552816.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}}{1662447/proyecto_INICIO, 1662447/proyecto_FIN, 1662447/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665266 Proyecto de inversión 53,495.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53495.72, modificado:53495.72}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN CHIQUINILLAL - 152437 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 152437 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHIQUINILLAL, 00000 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO D LOS EJIDO QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66473638, lat:15.79040716}} 15-07-2019 31-07-2019 53495.72 53495.72 53495.72 53495.72 53495.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM-ODT/002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:53549.15, importe_modificado:53549.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665266/proyecto_INICIO, 1665266/proyecto_FIN, 1665266/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666790 Proyecto de inversión 2,162,999.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162999.24, modificado:2162999.24}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS EN EL EJIDO LIBERTAD DE PAJAL - 155010 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNIIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO 155010 S 306 291 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES UNO DE LOS EJIDOS QUE CONFORMAN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-92.65979749, lat:15.77992681}} 01-09-2019 31-10-2019 2162999.24 2162999.24 2162999.24 2162999.24 2162999.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2952444.96, importe_modificado:2952444.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666790/proyecto_INICIO, 1666790/proyecto_PROCESO, 1666790/proyecto_FIN, 1666790/proyecto_INICIO, 1666790/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683656 Acción 2,169,477.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169477.29, modificado:2169477.29}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 295840 7 Chiapas 8 Angel Albino Corzo Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO 295840 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} 15-07-2019 31-12-2019 2169477.29 2169477.29 2169477.29 2169477.29 2169477.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2169477.24, importe_modificado:2169477.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683656/proyecto_INICIO, 1683656/proyecto_FIN, 1683656/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540006 Proyecto de inversión 499,713.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499713.21, modificado:499713.21}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LIBERTAD LA FUENTE - 83202 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 83202 S 94 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.35, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LIBERTAD LA FUENTE, 30137 LIBERTAD LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE UBICA A 9.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION AL E, lon:-92.28900374, lat:15.59269439}}04-06-2019 15-07-2019 499713.21 499713.21 499713.21 499713.21 499713.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/08, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES  Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:499713.21, importe_modificado:499713.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1540006/proyecto_INICIO, 1540006/proyecto_PROCESO, 1540006/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527549 Proyecto de inversión 1,324,441.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324441.26, modificado:1324441.26}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA - 356597 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 35659 S 204 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.16, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS CALLE INNOMINADA, lon:-92.2488769, lat:15.63480431}} 04-04-2019 14-06-2019 1324441.26 1324441.26 1324441.26 1324441.26 1324441.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/03, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1324441.26, importe_modificado:1324441.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1527549/proyecto_INICIO, 1527549/proyecto_PROCESO, 1527549/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538839 Proyecto de inversión 1,961,239.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961239.41, modificado:1961239.41}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81404 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 81404 S 120 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569.5, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PROGRESO  - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30135 VEINTE DE NOVIEMBRE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.60 KMS. DEL CENTRO DEL EJIDO PROGRESO, lon:-92.20565921, lat:15.58107923}}04-06-2019 04-09-2019 1961239.41 1961239.41 1961239.41 1961239.41 1961239.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/10, contratista:FRANCISCO JAVIER JARCIA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1961239.41, importe_modificado:1961239.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1538839/proyecto_INICIO, 1538839/proyecto_FIN, 1538839/proyecto_PROCESO, 1538839/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612423 Proyecto de inversión 480,992.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480992.71, modificado:480992.71}}CONSTRUCCION DE BARDA Y ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS IGNACIO ALDAMA - 1586467 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158646 S 314 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO FRONTERA COMALAPA   - BELLA VISTA   KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA BELLAVISTA, 30130 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMANDO LA CARRETERA QUE VIENE DE FRONTERA COMALAPA A BELLA V, lon:-92.22908619, lat:15.58519846}} 19-07-2019 27-09-2019 480992.71 480992.71 480992.71 480992.71 480992.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/20, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:480992.71, importe_modificado:480992.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1612423/proyecto_INICIO, 1612423/proyecto_PROCESO, 1612423/proyecto_INICIO, 1612423/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541613 Proyecto de inversión 1,209,758.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209758.55, modificado:1209758.55}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JUAN VALDIVIA - 604307 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 60430 S 185 184 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:559.12, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO CHEMIC, 30135 CHEMIC, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ANDADOR INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y A 40 MTS. DE LA CASA DE, lon:-92.15937559, lat:15.59252615}}13-05-2019 12-07-2019 1209758.55 1209758.55 1209758.55 1209758.55 1209758.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/06, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1209758.55, importe_modificado:1209758.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1541613/proyecto_INICIO, 1541613/proyecto_PROCESO, 1541613/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612671 Proyecto de inversión 582,840.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582840.85, modificado:582840.85}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UNION PROGRESO - 159395 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS159395 S 314 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO  EL PROYECTO SE LOCALIZA A 5.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A FR, lon:-92.23066602, lat:15.58454628}}19-07-2019 06-09-2019 582840.85 582840.85 582840.85 582840.85 582840.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:582840.85, importe_modificado:582840.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1612671/proyecto_PROCESO, 1612671/proyecto_INICIO, 1612671/proyecto_FIN, 1612671/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539052 Proyecto de inversión 1,287,132.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287132.06, modificado:1287132.06}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81708 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 81708 S 660 664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3743.5, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE 1A. AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. CALLE PONIENTE SUR Y CALLE 1A. CALLE PONIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LO, lon:-92.21210071, lat:15.67058291}} 05-06-2019 06-09-2019 1287132.06 1287132.06 1287132.06 1287132.06 1287132.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59621, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1287132.06, importe_modificado:1287132.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1539052/proyecto_INICIO, 1539052/proyecto_PROCESO, 1539052/proyecto_FIN, 1539052/proyecto_PROCESO, 1539052/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612073 Proyecto de inversión 1,871,682.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871682.69, modificado:1871682.69}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SABINALITO A LA LAGUNA - 157513 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS157513 S 95 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SABINALITO  - LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 780 + undefined BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA HACIA LA GRANDEZA SE CONDUCE POR 7.20 KM DE PAVIMENT, lon:-92.22632794, lat:15.56807412}} 09-08-2019 10-09-2019 1871682.69 1871682.69 1871682.69 1871682.69 1871682.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/23, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1871682.69, importe_modificado:1871682.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612073/proyecto_INICIO, 1612073/proyecto_FIN, 1612073/proyecto_PROCESO, 1612073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612512 Proyecto de inversión 1,500,757.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500757.01, modificado:1500757.01}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PLAN - 158935 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS158935 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA  - EL PLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL PLAN, 30133 EL PLAN, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA A 17.30 KM DE FRONTERA COMALAPA EN DIRECCION A C, lon:-92.24694783, lat:15.65156686}} 17-07-2019 25-09-2019 1500757.01 1500757.01 1500757.01 1500757.01 1500757.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/17, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1500757.01, importe_modificado:1500757.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612512/proyecto_INICIO, 1612512/proyecto_FIN, 1612512/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620674 Proyecto de inversión 1,305,035.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305035.93, modificado:1305035.93}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABALLO BLANCO - 197682 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 197682 S 50 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:INTERIOR CONOCIDO EJIDO CABALLO BLANCO, 30134 CABALLO BLANCO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  VEREDA S/N Y VEREDA S/N, VEREDA S/N  LA OBRA SE UBICA ENTRE DENTRO DEL EJIDO DESDE EL PUNTO DE DESCARGA DONDE TERMINA LA CARRETERA DE TERRAC, lon:-92.25529407, lat:15.6173506}}16-10-2019 30-12-2019 1305035.93 1305035.93 1305035.93 1305035.93 1305035.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/32, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1305035.93, importe_modificado:1305035.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1620674/proyecto_INICIO, 1620674/proyecto_FIN, 1620674/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638985 Proyecto de inversión 346,283.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346283.34, modificado:346283.34}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 245379 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS245379 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL, lon:-92.23901572, lat:15.66942515}}16-11-2019 27-12-2019 346283.34 346283.34 346283.34 346283.34 346283.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/036, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:346283.34, importe_modificado:346283.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1638985/proyecto_INICIO, 1638985/proyecto_PROCESO, 1638985/proyecto_INICIO, 1638985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657868 Proyecto de inversión 524,866.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524866.43, modificado:524866.43}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA BARDA Y ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS FRANCISCO ZARCO - 1347487 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS134748 S 212 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS FLORES, 30134 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON INNOMINADO Y VEREDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  EL PROYECTO SE LOCALIZA A 10 KMS. DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA E.C. FRA. COMALAPACH, lon:-92.19978903, lat:15.62997975}}10-07-2019 20-09-2019 524866.43 524866.43 524866.43 524866.43 524866.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/14, contratista:KCB CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:524866.43, importe_modificado:524866.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1657868/proyecto_INICIO, 1657868/proyecto_PROCESO, 1657868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538425 Proyecto de inversión 1,064,452.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064452.35, modificado:1064452.35}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LA MESILLA Y OBRA EXTERIOR - 54880 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 54880 S 53 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA MESILLA, 30137 LA MESILLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MESILLA DEL EJIDO INDEPENDENCIA CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.27406197, lat:15.58761486}} 06-05-2019 02-08-2019 1064452.35 1064452.35 1064452.35 1064452.35 1064452.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/04, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1064452.35, importe_modificado:1064452.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1538425/proyecto_INICIO, 1538425/proyecto_PROCESO, 1538425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612280 Proyecto de inversión 603,318.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603318.98, modificado:603318.98}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 158232 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS158232 S 62 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA  - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO OJO DE AGUA, 30137 OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA A 11.60 KMS. DE BELLA VISTA CON DIRECCIO, lon:-92.29592733, lat:15.60410933}} 29-08-2019 29-11-2019 603318.98 603318.98 603318.98 603318.98 603318.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/27, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:603318.98, importe_modificado:603318.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612280/proyecto_PROCESO, 1612280/proyecto_INICIO, 1612280/proyecto_PROCESO, 1612280/proyecto_FIN, 1612280/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632346 Acción 1,670,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670400.0, modificado:1670400.0}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2125977 Chiapas 11 Bella Vista Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS212597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} 15-07-2019 31-12-2019 1670400 1670400 1670400 1670400 1670400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1670400.0, importe_modificado:1670400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1632346/proyecto_INICIO, 1632346/proyecto_FIN, 1632346/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649203 Proyecto de inversión 207,770.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207770.0, modificado:207770.0}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO - 258166 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS258166 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO  DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL DES, lon:-92.28179771, lat:15.64972517}}16-11-2019 16-12-2019 207770 207770 207770 207770 207770 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/OT/FISM/2019/01, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:207770.0, importe_modificado:207770.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1649203/proyecto_FIN, 1649203/proyecto_INICIO, 1649203/proyecto_FIN, 1649203/proyecto_PROCESO, 1649203/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667804 Proyecto de inversión 4,870,632.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4870632.8, modificado:4870632.8}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO NUEVO PACAYAL - 156829 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS156829 S 521 498 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PINO SUAREZ COLONIA NUEVO PACAYAL, 30133 NUEVO PACAYAL, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ECHEVERRIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL ALEMAN  EL PROYECTO SE LOCALIZA A 28.60 KM DE FRONTERA COMALAPA EN D, lon:-92.3138976, lat:15.66287127}}28-08-2019 30-12-2019 4870632.8 4870632.8 4870632.8 4870632.8 4870632.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/25, contratista:CONTRUCCIONS DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:4870632.8, importe_modificado:4870632.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1667804/proyecto_INICIO, 1667804/proyecto_FIN, 1667804/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LA FOTOGRAFÍA DE LA ETAPA DE TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401612596 Proyecto de inversión 5,706,271.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5706271.26, modificado:5706271.26}}CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 159176 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS159176 S 566 514 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO  EL PROYECTO SE LOCALIZA A 14.50 KM DE FRONTERA COMALAPA. EN, lon:-92.20635065, lat:15.64359212}}29-08-2019 30-12-2019 5706271.26 5706271.26 5706271.26 5706271.26 5706271.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/28, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:5706271.26, importe_modificado:5706271.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612596/proyecto_FIN, 1612596/proyecto_PROCESO, 1612596/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619573 Proyecto de inversión 3,664,271.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3664271.06, modificado:3664271.06}}CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS EL PROGRESO - 191919 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO 191919 S 483 482 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FRONTERA COMALAPA  - BELLA VISTA   KILÓMETRO 36 + 300 COLONIA PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA Y CARRETERA BELLA VISTA,    EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-92.21696369, lat:15.58723543}}01-10-2019 30-12-2019 3664271.06 3664271.06 3664271.06 3664271.06 3664271.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/29, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3664271.06, importe_modificado:3664271.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1619573/proyecto_INICIO, 1619573/proyecto_FIN, 1619573/proyecto_PROCESO, 1619573/proyecto_FIN, 1619573/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620370 Proyecto de inversión 1,596,357.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596357.06, modificado:1596357.06}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LAS CHICHARRAS - 195817 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS195817 S 660 664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL  EL PROYECTO ESTA A 11 KM DE FRA. COMALAPA SE CONDUCE POR 10 KM R, lon:-92.21151867, lat:15.67113557}} 16-10-2019 27-12-2019 1596357.06 1596357.06 1596357.06 1596357.06 1596357.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/31, contratista:ING. GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1596357.06, importe_modificado:1596357.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1620370/proyecto_PROCESO, 1620370/proyecto_INICIO, 1620370/proyecto_PROCESO, 1620370/proyecto_FIN, 1620370/proyecto_INICIO, 1620370/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630060 Proyecto de inversión 761,823.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761823.35, modificado:761823.35}}CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO - 200330 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 200330 S 35 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO BELLA VISTA  - LA GRANDEZA  KILÓMETRO 12 + 300 BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO LA PINADA Y TERRACERIA LA LAGUNA,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BEL, lon:-92.22788895, lat:15.56998546}} 16-10-2019 30-12-2019 761823.35 761823.35 761823.35 761823.35 761823.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/34, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:761823.35, importe_modificado:761823.35}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1630060/proyecto_PROCESO, 1630060/proyecto_INICIO, 1630060/proyecto_FIN, 1630060/proyecto_INICIO, 1630060/proyecto_PROCESO, 1630060/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651886 Proyecto de inversión 2,512,175.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512175.61, modificado:2512175.61}}AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  PRIMERA ETAPA - 2616427 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO 261642 S 534 544 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA   - RINCONADA BELLA VISTA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 200 BARRIO LA RINCONADA, 30137 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CAMINO BELLA VISTA Y TERRACERIA INDEPENDENCIA,    LLEGANDO A LA CABE, lon:-92.26614023, lat:15.59347553}}16-10-2019 30-12-2019 2512175.61 2512175.61 2512175.61 2512175.61 2512175.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/35, contratista:DESARROLLOS  HIDRAULICOS J Y R, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2512175.61, importe_modificado:2512175.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1651886/proyecto_INICIO, 1651886/proyecto_PROCESO, 1651886/proyecto_FIN, 1651886/proyecto_INICIO, 1651886/proyecto_FIN, 1651886/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657684 Proyecto de inversión 1,234,718.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234718.62, modificado:1234718.62}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ALLENDE Y OBRA EXTERIOR - 134333 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS134333 S 111 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO ALLENDE, 30134 ALLENDE, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, VEREDA INNOMINADA  EL PROYECTO SE LOCALIZA A 5.50 KMS. DE LA LOCALIDAD DE LAS CHICHARRAS. EN EL BARRIO GU, lon:-92.22397294, lat:15.65617491}}03-07-2019 23-10-2019 1234718.62 1234718.62 1234718.62 1234718.62 1234718.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/13, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1234718.62, importe_modificado:1234718.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1657684/proyecto_FIN, 1657684/proyecto_INICIO, 1657684/proyecto_PROCESO, 1657684/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695123 Acción 174,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 244359 7 Chiapas 11 Bella Vista PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE BELLAVISTA 244359 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} 13-07-2019 30-12-2019 174000 174000 174000 174000 174000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1695123/proyecto_INICIO, 1695123/proyecto_FIN, 1695123/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650057 Proyecto de inversión 69,256.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69256.67, modificado:69256.67}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO - 259153 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS259153 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PINADITA, 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, BRECHA INNOMINADA  DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL, lon:-92.27847799, lat:15.67445966}}16-11-2019 16-12-2019 69256.67 69256.67 69256.67 69256.67 69256.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/OT/FISM/2019/01., contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:69255.67, importe_modificado:69255.67}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1650057/proyecto_PROCESO, 1650057/proyecto_INICIO, 1650057/proyecto_FIN, 1650057/proyecto_PROCESO, 1650057/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540248 Proyecto de inversión 2,231,708.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231708.46, modificado:2231708.46}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y RED DE DISTRIBUCION EL PARAISO - 835557 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 83555 S 66 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1.00 KM. DEL EJIDO LAS NUBES A 400 MTS. DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.19717931, lat:15.55720765}}05-06-2019 30-08-2019 2231708.46 2231708.46 2231708.46 2231708.46 2231708.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/11, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2231708.46, importe_modificado:2231708.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1540248/proyecto_INICIO, 1540248/proyecto_FIN, 1540248/proyecto_PROCESO, 1540248/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541549 Proyecto de inversión 1,872,936.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872936.31, modificado:1872936.31}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO NUEVO YUCATAN - 60371 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 60371 S 165 161 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVO YUCATÁN, 30135 NUEVO YUCATÁN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y ANDADOR INNOMINADO, ANDADOR INNOMINADO CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.19683248, lat:15.62726584}} 13-05-2019 13-09-2019 1872936.31 1872936.31 1872936.31 1872936.31 1872936.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/05, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA, monto:1872936.31, importe_modificado:1872936.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1541549/proyecto_INICIO, 1541549/proyecto_PROCESO, 1541549/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612278 Proyecto de inversión 543,586.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543586.85, modificado:543586.85}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CENTRAL BELLA VISTA - 158217 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158217 S 856 816 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE COLONIA BELLAVISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR,    UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE TERCERA SUR PONIENTE ENTRE LA CA, lon:-92.24549687, lat:15.58161492}} 18-07-2019 27-09-2019 543586.85 543586.85 543586.85 543586.85 543586.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/18, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:543586.85, importe_modificado:543586.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612278/proyecto_INICIO, 1612278/proyecto_PROCESO, 1612278/proyecto_FIN, 1612278/proyecto_INICIO, 1612278/proyecto_PROCESO, 1612278/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612508 Proyecto de inversión 723,474.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723474.08, modificado:723474.08}}CONSTRUCCION DE  PUENTE VADO BARRIO GUADALUPE - 158917 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158917 S 88 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE N/A TRAMO CHICOMUSELO   - PACAYAL VIEJO   KILÓMETRO 15 + 250 COLONIA PACAYAL VIEJO, 30133 PACAYAL VIEJO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE NUEVO PACAYAL A UNA HORA EN CAMION UN CRUCE A PACAYAL VIEJO, lon:-92.31327167, lat:15.63890401}} 29-08-2019 22-10-2019 723474.08 723474.08 723474.08 723474.08 723474.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/26, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:723474.08, importe_modificado:723474.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612508/proyecto_INICIO, 1612508/proyecto_PROCESO, 1612508/proyecto_FIN, 1612508/proyecto_INICIO, 1612508/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538544 Proyecto de inversión 1,182,161.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182161.35, modificado:1182161.35}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL CIPRES Y OBRA EXTERIOR - 80985 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 80985 S 49 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:117, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO EL CIPRES, 30136 EL CIPRÉS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD A UN CO, lon:-92.22489779, lat:15.56280066}}04-06-2019 30-08-2019 1182161.35 1182161.35 1182161.35 1182161.35 1182161.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/09, contratista:ING. GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1182161.35, importe_modificado:1182161.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1538544/proyecto_INICIO, 1538544/proyecto_PROCESO, 1538544/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543803 Proyecto de inversión 1,238,191.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238191.83, modificado:1238191.83}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LA LUCHA Y OBRA EXTERIOR - 63522 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 63522 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:VEREDA TRAMO CARDENAS OJO DE GUA  - LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO LA LUCHA, 30135 LA LUCHA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 700 MTS. D, lon:-92.18212781, lat:15.6094796}}13-05-2019 13-08-2019 1238191.83 1238191.83 1238191.83 1238191.83 1238191.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/07, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES  Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1238191.83, importe_modificado:1238191.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1543803/proyecto_INICIO, 1543803/proyecto_PROCESO, 1543803/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612357 Proyecto de inversión 1,832,835.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832835.1, modificado:1832835.1}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LAS NUBES Y OBRA EXTERIOR - 158467 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS158467 S 108 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNA  - LAS NUBES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA A 19.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL EJIDO LA PINAD, lon:-92.20541418, lat:15.56163635}} 17-07-2019 13-12-2019 1832835.1 1832835.1 1832835.1 1832835.1 1832835.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/16, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1832835.1, importe_modificado:1832835.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612357/proyecto_INICIO, 1612357/proyecto_PROCESO, 1612357/proyecto_FIN, 1612357/proyecto_INICIO, 1612357/proyecto_FIN, 1612357/proyecto_INICIO, 1612357/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618800 Proyecto de inversión 1,340,499.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340499.72, modificado:1340499.72}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR - 1877417 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS187741 S 521 498 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CALLE ECHEVERRIA COLONIA NUEVO PACAYAL, 30133 NUEVO PACAYAL, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, BRECHA INNOMINADA  EL PROYECTO SE LOCALIZA A 28.60 KM DE FRONTERA COMALAPA EN DIRECCION , lon:-92.31537818, lat:15.66307788}}16-10-2019 27-12-2019 1340499.72 1340499.72 1340499.72 1340499.72 1340499.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/30, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1340499.72, importe_modificado:1340499.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1618800/proyecto_INICIO, 1618800/proyecto_FIN, 1618800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652819 Proyecto de inversión 4,491,429.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491429.71, modificado:4491429.71}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA PRIMERA ETAPA - 262787 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 262787 S 785 961 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO BELLAVISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CARRETERA A BELLA VISTA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA LA CUAL SE LOCALIZA A U, lon:-92.24660753, lat:15.58396899}} 16-10-2019 30-12-2019 4491429.71 4491429.71 4491429.71 4491429.71 4491429.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/33, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:4491429.71, importe_modificado:4491429.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1652819/proyecto_INICIO, 1652819/proyecto_FIN, 1652819/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201526932 Proyecto de inversión 3,936,488.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936488.26, modificado:3936488.26}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 34629 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 34629 S 687 741 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE Y , lon:-92.23889964, lat:15.66966394}}18-02-2019 31-05-2019 3936488.26 3936488.26 3936488.26 3936488.26 3936488.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/01, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3936488.26, importe_modificado:3936488.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1526932/proyecto_INICIO, 1526932/proyecto_PROCESO, 1526932/proyecto_INICIO, 1526932/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527272 Proyecto de inversión 2,641,374.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641374.44, modificado:2641374.44}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC FRONTERA COMALAPA CHICOMUSELO BELLA VISTA KM DIECISIETE SETECIENTOS TREINTA A EL CABALLETE - 351827 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 35182 S 128 117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.9, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO (E.C. (FRA. COMALAPA - CHICOMUSELO) - BELLA VISTA   - EL CABALLETE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 900 BARRIO EL CABALLETE, 30134 EL CABALLETE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA REHABILITACION DEL CAMINO CONSTA DE , lon:-92.24060331, lat:15.6050433}} 01-04-2019 07-06-2019 2641374.44 2641374.44 2641374.44 2641374.44 2641374.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/02, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICOS J Y R S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2641374.44, importe_modificado:2641374.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1527272/proyecto_PROCESO, 1527272/proyecto_INICIO, 1527272/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612023 Proyecto de inversión 1,159,847.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159847.89, modificado:1159847.89}}CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO GUADALUPE - 157367 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 157367 S 139 141 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:83, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO FRONTERA COMALAPA   - BELLA VISTA   KILÓMETRO 32 + 200 BARRIO GUADALUPE, 30137 GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMANDO EL CAMINO DE FRONTERA COMALAPA AL MUNICIPIO DE BELLA VISTA A, lon:-92.21494873, lat:15.59207139}} 09-08-2019 15-11-2019 1159847.89 1159847.89 1159847.89 1159847.89 1159847.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/21, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1159847.89, importe_modificado:1159847.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612023/proyecto_INICIO, 1612023/proyecto_PROCESO, 1612023/proyecto_FIN, 1612023/proyecto_PROCESO, 1612023/proyecto_FIN, 1612023/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612367 Proyecto de inversión 355,054.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355054.48, modificado:355054.48}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA NORTE PONIENTE BELLA VISTA - 1584917 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158491 S 816 856 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE COLONIA BELLAVISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE,    UBICADO EN LA AV CUARTA NORTE PONIENTE ENTRE LA CALLE SEGUNDA PTE NORT, lon:-92.24779843, lat:15.58497142}}16-07-2019 16-08-2019 355054.48 355054.48 355054.48 355054.48 355054.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/15, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:355054.48, importe_modificado:355054.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612367/proyecto_INICIO, 1612367/proyecto_FIN, 1612367/proyecto_PROCESO, 1612367/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638847 Proyecto de inversión 138,513.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138513.33, modificado:138513.33}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 245220 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS245220 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE INNOMINADA  DE FRONTERA COMALAPA SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHICOMUSELO A 12 KM SE TOMA EL , lon:-92.25158905, lat:15.63338482}}16-11-2019 27-12-2019 138513.33 138513.33 138513.33 138513.33 138513.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/36, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:138513.33, importe_modificado:138513.33}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1638847/proyecto_PROCESO, 1638847/proyecto_INICIO, 1638847/proyecto_FIN, 1638847/proyecto_PROCESO, 1638847/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667477 Proyecto de inversión 1,410,538.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410538.84, modificado:1410538.84}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CUATRO CAMINOS - 156318 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO 156318 S 156 187 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO FRONTERA COMALAPA  - BELLA VISTA   KILÓMETRO 32 + 200 COLONIA CUATRO CAMINOS, 30137 CUATRO CAMINOS, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMANDO LA CARRETERA DE FRONTERA COMALAPA AL MUNICIPIO DE , lon:-92.21091002, lat:15.58978869}}09-08-2019 29-11-2019 1410538.84 1410538.84 1410538.84 1410538.84 1410538.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/22, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1410538.84, importe_modificado:1410538.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1667477/proyecto_INICIO, 1667477/proyecto_FIN, 1667477/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542885 Proyecto de inversión 695,339.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695339.23, modificado:695339.23}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PINADITA - 878597 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA 87859 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO LA PINADITA, 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 8.00 KM DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN DIRECCION AL EJIDO LA, lon:-92.27789496, lat:15.67419535}}10-06-2019 28-08-2019 695339.23 695339.23 695339.23 695339.23 695339.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/12, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:695339.23, importe_modificado:695339.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1542885/proyecto_INICIO, 1542885/proyecto_PROCESO, 1542885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612441 Proyecto de inversión 1,173,304.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173304.34, modificado:1173304.34}}CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO CUEVA DEL ARCO Y OBRA EXTERIOR - 158694 7 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS158694 S 67 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CUEVA DEL ARCO, 30135 CUEVA DEL ARCO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE INNOMINADA  EL PROYECTO SE LOCALIZA A 9.20 KMS DE FRONTERA COMALAPA EN DIRECCION A BEL, lon:-92.18099777, lat:15.63413002}}28-08-2019 18-12-2019 1173304.34 1173304.34 1173304.34 1173304.34 1173304.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2019/24, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1173304.34, importe_modificado:1173304.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1612441/proyecto_PROCESO, 1612441/proyecto_FIN, 1612441/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695122 Acción 328,427.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328427.78, modificado:328427.78}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2443247 Chiapas 11 Bella Vista PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE BELLAVISTA 244324 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} 13-07-2019 30-12-2019 328427.78 328427.78 328427.78 328427.78 328427.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76273, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:328427.78, importe_modificado:328427.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1695122/proyecto_INICIO, 1695122/proyecto_FIN, 1695122/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620495 Proyecto de inversión 4,972,223.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972223.07, modificado:4972223.07}}REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR C - 1964967 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 196496 S 18823 16692 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7660.0, meta_modificada:7660.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 14 SUR PONIENTE Y  ,    SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27469857, lat:16.787488}} 13-07-2019 13-10-2019 4972223.07 4972223.07 4972223.07 4972223.07 4972223.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/009/2019, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4972223.07, importe_modificado:4972223.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7660.0}}{1620495/proyecto_INICIO, 1620495/proyecto_PROCESO, 1620495/proyecto_INICIO, 1620495/proyecto_FIN, 1620495/proyecto_PROCESO, 1620495/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612138 Proyecto de inversión 871,384.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871384.0, modificado:871384.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 7A PONIENTE ENTRE 4A Y 5A SUR BARRIO MIRADOR - 1577257 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 157725 S 21218 18817 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A. PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 5A. SUR,    LA OBRA SE UBICA DE LADO PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2789548, lat:16.79642015}} 11-09-2019 11-11-2019 871384 871384 871384 871384 871384 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/023/2019, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA DESARROLLO DE OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:871384.0, importe_modificado:871384.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}{1612138/proyecto_INICIO, 1612138/proyecto_FIN, 1612138/proyecto_PROCESO, 1612138/proyecto_FIN, 1612138/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612346 Proyecto de inversión 7,550,630.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550630.67, modificado:7550630.67}}REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR J - 1584287 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 158428 S 18823 16692 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5627.0, meta_modificada:5627.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 6A. ORIENTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26697986, lat:16.79693835}} 08-08-2019 13-11-2019 7550630.67 7550630.67 7550630.67 7550630.67 7550630.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/016/2019, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:7550630.67, importe_modificado:7550630.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5627.0}}{1612346/proyecto_INICIO, 1612346/proyecto_FIN, 1612346/proyecto_PROCESO, 1612346/proyecto_INICIO, 1612346/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630196 Proyecto de inversión 1,418,280.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418280.0, modificado:1418280.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO JUAN SABINES - 201020 7 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 201020 S 9000 8000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 14 SUR Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27469179, lat:16.78751726}} 13-07-2019 14-09-2019 1418280 1418280 1418280 1418280 1418280 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/010/2019, contratista:JAIME MACIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1418280.0, importe_modificado:1418280.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}{1630196/proyecto_INICIO, 1630196/proyecto_PROCESO, 1630196/proyecto_FIN, 1630196/proyecto_PROCESO, 1630196/proyecto_FIN, 1630196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667207 Proyecto de inversión 1,992,144.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992144.51, modificado:1992144.51}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN EL BARRIO PENJAMO Y BARRIO LA PIEDAD. - 1557137 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL 155713 S 12000 10000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE PONIENTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 6A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2776606, lat:16.80638405}} 01-08-2019 31-10-2019 1992144.51 1992144.51 1992144.51 1992144.51 1992144.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/014/2019, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1992144.51, importe_modificado:1992144.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.0}}{1667207/proyecto_INICIO, 1667207/proyecto_FIN, 1667207/proyecto_INICIO, 1667207/proyecto_FIN, 1667207/proyecto_PROCESO, 1667207/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611996 Proyecto de inversión 1,560,042.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560042.5, modificado:1560042.5}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 9A SUR ENTRE 1A Y 3A PONIENTE - 1572887 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 157288 S 19562 19515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE 3A. PONIENTE,    ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 9A. SUR ENTRE 1A. Y 3A. PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27509119, lat:16.79192339}} 03-09-2019 31-10-2019 1560042.5 1560042.5 1560042.5 1560042.5 1560042.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/022/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILCRU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1560042.5, importe_modificado:1560042.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.0}}{1611996/proyecto_FIN, 1611996/proyecto_PROCESO, 1611996/proyecto_INICIO, 1611996/proyecto_FIN, 1611996/proyecto_INICIO, 1611996/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667783 Proyecto de inversión 904,580.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904580.13, modificado:904580.13}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (9A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE) - 1567977 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 156797 S 19562 19515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27273377, lat:16.79160934}} 02-09-2019 31-10-2019 904580.13 904580.13 904580.13 904580.13 904580.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/020/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:904580.13, importe_modificado:904580.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.0}}{1667783/proyecto_FIN, 1667783/proyecto_INICIO, 1667783/proyecto_FIN, 1667783/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612402 Proyecto de inversión 3,058,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058000.0, modificado:3058000.0}}REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR G - 1585967 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 158596 S 18823 16692 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A. ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA DE LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26955843, lat:16.79877427}} 21-08-2019 21-11-2019 3058000 3058000 3058000 3058000 3058000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/017/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3058000.0, importe_modificado:3058000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1895.0}}{1612402/proyecto_INICIO, 1612402/proyecto_PROCESO, 1612402/proyecto_FIN, 1612402/proyecto_INICIO, 1612402/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612092 Proyecto de inversión 757,315.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757315.15, modificado:757315.15}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 9 SUR ENTRE 3A Y 4A PONIENTE - 1575797 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 157579 S 19562 19515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3A. PONIENTE Y CALLE 4A. PONIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 9A. SUR ENTRE 3A. Y 4A. PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27637908, lat:16.79209789}} 02-09-2019 31-10-2019 757315.15 757315.15 757315.15 757315.15 757315.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/021/2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:757315.15, importe_modificado:757315.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}}{1612092/proyecto_INICIO, 1612092/proyecto_PROCESO, 1612092/proyecto_FIN, 1612092/proyecto_PROCESO, 1612092/proyecto_FIN, 1612092/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666369 Proyecto de inversión 464,939.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464939.15, modificado:464939.15}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIÓ SAN JOSÉ - 154350 7 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 154350 S 450 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A PONIENTE NORTE Y  ,    PARA LLEVAR AL LUGAR SE PUEDE TOMAR LA CALLE 1A PONIENTE CON DIRECCION AL NORTE HASTA LLEGAR A LA 11 NORTE PONIENTE, lon:-93.27163054, lat:16.8091755}} 15-07-2019 15-09-2019 464939.15 464939.15 464939.15 464939.15 464939.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/011/2019, contratista:JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:464939.15, importe_modificado:464939.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}}{1666369/proyecto_FIN, 1666369/proyecto_PROCESO, 1666369/proyecto_INICIO, 1666369/proyecto_PROCESO, 1666369/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667007 Proyecto de inversión 1,836,258.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836258.35, modificado:1836258.35}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 18.10X30M, DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO  - 1553937 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 155393 S 1368 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE,    PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TOMA LA CALLE CENTRAL Y DO, lon:-93.26938593, lat:16.80071445}}23-07-2019 23-09-2019 1836258.35 1836258.35 1836258.35 1836258.35 1836258.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/012/2019, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1836258.35, importe_modificado:1836258.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{1667007/proyecto_FIN, 1667007/proyecto_INICIO, 1667007/proyecto_FIN, 1667007/proyecto_PROCESO, 1667007/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667370 Proyecto de inversión 713,412.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713412.41, modificado:713412.41}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 156044 7 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL 156044 S 3500 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A PONIENTE SUR Y CALLE 6A PONIENTE SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27835462, lat:16.79152464}} 05-08-2019 04-10-2019 713412.41 713412.41 713412.41 713412.41 713412.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/015/2019, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:713412.41, importe_modificado:713412.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}}{1667370/proyecto_FIN, 1667370/proyecto_PROCESO, 1667370/proyecto_INICIO, 1667370/proyecto_FIN, 1667370/proyecto_INICIO, 1667370/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667679 Proyecto de inversión 1,077,317.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077317.18, modificado:1077317.18}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA MARGEN DEL RIO BOCHIL, TRAMOS AISLADOS (SEGUNDA ETAPA) - 1566287 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL 156628 S 15000 14000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MIGUEL SE PUEDE ACCESAR POR EL PUENTE DE LA CALLE CENTRAL SAN MIGUEL, lon:-93.25952104, lat:16.8036688}} 02-09-2019 04-11-2019 1077317.18 1077317.18 1077317.18 1077317.18 1077317.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/019/2019, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1077317.18, importe_modificado:1077317.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{1667679/proyecto_FIN, 1667679/proyecto_PROCESO, 1667679/proyecto_INICIO, 1667679/proyecto_PROCESO, 1667679/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544510 Proyecto de inversión 123,433.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27387.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96046.08, modificado:96046.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90491 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 90491 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-93.02610534, lat:17.03303097}} 08-04-2019 08-05-2019 96046.08 96046.08 96046.08 96046.08 96046.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:96046.08, importe_modificado:96046.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1544510/proyecto_INICIO, 1544510/proyecto_FIN, 1544510/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547507 Proyecto de inversión 56,638.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13566.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.02, modificado:43072.02}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ  NUÑEZ - 689097 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 68909 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A 400 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE, lon:-92.98449742, lat:17.03840473}} 21-02-2019 21-03-2019 43072.02 43072.02 43072.02 43072.02 43072.02 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:43072.02, importe_modificado:43072.02}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1547507/proyecto_INICIO, 1547507/proyecto_FIN, 1547507/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547855 Proyecto de inversión 331,811.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:78336.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253475.16, modificado:253475.16}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69485 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69485 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.92537509, lat:17.01704505}} 26-02-2019 26-03-2019 253475.16 253475.16 253475.16 253475.16 253475.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-020/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:253475.16, importe_modificado:253475.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1547855/proyecto_INICIO, 1547855/proyecto_PROCESO, 1547855/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547860 Proyecto de inversión 176,543.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134111.16, modificado:134111.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42432.0, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69500 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69500 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.92752086, lat:17.01890963}} 26-02-2019 26-03-2019 134111.16 134111.16 134111.16 134111.16 134111.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:134111.16, importe_modificado:134111.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1547860/proyecto_INICIO, 1547860/proyecto_FIN, 1547860/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547475 Proyecto de inversión 433,452.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344100.0, modificado:344100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89352.0, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ  NUÑEZ - 688637 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 68863 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL LADO NORTE, lon:-92.98421176, lat:17.03763282}} 21-02-2019 21-03-2019 344100 344100 344100 344100 344100 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:344100.0, importe_modificado:344100.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1547475/proyecto_INICIO, 1547475/proyecto_FIN, 1547475/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547869 Proyecto de inversión 156,848.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34884.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69512 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69512 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   APROXIMADAMENTE 500 DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.92480647, lat:17.0179658}} 26-02-2019 26-03-2019 121964.4 121964.4 121964.4 121964.4 121964.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1547869/proyecto_INICIO, 1547869/proyecto_FIN, 1547869/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543267 Proyecto de inversión 83,222.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19074.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64148.01, modificado:64148.01}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88344 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 88344 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO NORTE, lon:-93.02766103, lat:17.03337975}} 08-04-2019 08-05-2019 64148.01 64148.01 64148.01 64148.01 64148.01 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:64148.01, importe_modificado:64148.01}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1543267/proyecto_INICIO, 1543267/proyecto_FIN, 1543267/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547432 Proyecto de inversión 258,581.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:66096.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192485.1, modificado:192485.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS LAGUNAS - 68773 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 68773 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LAS LAGUNAS, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A 300 METRO DEL PARQUE CENTRAL LADO SUR, lon:-93.00884238, lat:17.01622534}} 21-02-2019 21-03-2019 192485.1 192485.1 192485.1 192485.1 192485.1 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-008/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:192485.1, importe_modificado:192485.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1547432/proyecto_INICIO, 1547432/proyecto_FIN, 1547432/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547720 Proyecto de inversión 107,009.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24480.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82529.55, modificado:82529.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ  NUÑEZ - 692617 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69261 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.98488097, lat:17.03825599}} 26-02-2019 26-03-2019 82529.55 82529.55 82529.55 82529.55 82529.55 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:82529.55, importe_modificado:82529.55}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1547720/proyecto_INICIO, 1547720/proyecto_FIN, 1547720/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543247 Proyecto de inversión 103,692.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21828.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.0, modificado:81864.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88326 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 88326 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARQUE CENTRAL APROXIMADAMENTE 300 METROS LADO SUR, lon:-92.95088321, lat:17.02085451}} 08-04-2019 08-05-2019 81864 81864 81864 81864 81864 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:81864.0, importe_modificado:81864.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1543247/proyecto_INICIO, 1543247/proyecto_FIN, 1543247/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547683 Proyecto de inversión 191,115.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69768.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121347.05, modificado:121347.05}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BUENAVISTA - 692057 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69205 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 500 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-93.01097753, lat:17.08662105}} 26-02-2019 26-03-2019 121347.05 121347.05 121347.05 121347.05 121347.05 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:121347.05, importe_modificado:121347.05}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1547683/proyecto_FIN, 1547683/proyecto_PROCESO, 1547683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547832 Proyecto de inversión 144,321.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60792.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83529.0, modificado:83529.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ  NUÑEZ - 694457 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69445 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD LADO SUR, lon:-92.9837008, lat:17.03772258}} 26-02-2019 26-03-2019 83529 83529 83529 83529 83529 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:83529.0, importe_modificado:83529.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1547832/proyecto_INICIO, 1547832/proyecto_FIN, 1547832/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543168 Proyecto de inversión 825,193.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650569.08, modificado:650569.08}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:174624.0, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MONTE VERDE - 88222 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 88222 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:COLONIA MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADENTE 500 METROS CAMINO AL RIO, lon:-92.864026, lat:16.99452641}} 08-04-2019 08-05-2019 650569.08 650569.08 650569.08 650569.08 650569.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-027/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:650659.08, importe_modificado:650659.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1543168/proyecto_INICIO, 1543168/proyecto_FIN, 1543168/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547567 Proyecto de inversión 575,255.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122859.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452396.06, modificado:452396.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 69037 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69037 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE, lon:-93.00925689, lat:17.01671821}} 26-02-2019 26-03-2019 452396.06 452396.06 452396.06 452396.06 452396.06 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:452396.06, importe_modificado:452396.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1547567/proyecto_PROCESO, 1547567/proyecto_INICIO, 1547567/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541975 Proyecto de inversión 710,366.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:152388.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557978.63, modificado:557978.63}}COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 86494 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 86494 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA LADO NORTE, lon:-92.94826798, lat:17.02195734}} 08-04-2019 08-05-2019 557978.63 557978.63 557978.63 557978.63 557978.63 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-033/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:557978.63, importe_modificado:557978.63}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1541975/proyecto_INICIO, 1541975/proyecto_FIN, 1541975/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547554 Proyecto de inversión 243,746.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:52326.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191420.8, modificado:191420.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ  NUÑEZ - 690217 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69021 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.98460739, lat:17.03779951}} 21-02-2019 21-03-2019 191420.8 191420.8 191420.8 191420.8 191420.8 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:191420.8, importe_modificado:191420.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1547554/proyecto_INICIO, 1547554/proyecto_FIN, 1547554/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541944 Proyecto de inversión 67,198.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15198.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}}COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 864377 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 86437 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.98468249, lat:17.0381329}} 08-04-2019 08-05-2019 52000 52000 52000 52000 52000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-023/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1541944/proyecto_FIN, 1541944/proyecto_PROCESO, 1541944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543122 Proyecto de inversión 48,307.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10506.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37801.08, modificado:37801.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 881577 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 88157 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-92.98427479, lat:17.03782003}} 08-04-2019 08-05-2019 37801.08 37801.08 37801.08 37801.08 37801.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-024/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:37801.08, importe_modificado:37801.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1543122/proyecto_INICIO, 1543122/proyecto_PROCESO, 1543122/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544763 Proyecto de inversión 768,350.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:235000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:298350.0, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE TRECHO FIRME - 90816 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 90816 S 28 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21294.0, meta_modificada:2113.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   APROXIDAMENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.02605943, lat:17.07509049}} 01-05-2019 31-05-2019 235000 235000 235000 235000 235000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-113/2019, contratista:PROINSERCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:235000.0, importe_modificado:235000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2113.0}}{1544763/proyecto_INICIO, 1544763/proyecto_PROCESO, 1544763/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543138 Proyecto de inversión 624,057.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:143055.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481002.12, modificado:481002.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88180 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 88180 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.93991569, lat:16.98322232}} 08-04-2019 08-05-2019 481002.12 481002.12 481002.12 481002.12 481002.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:481002.12, importe_modificado:481002.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1543138/proyecto_INICIO, 1543138/proyecto_FIN, 1543138/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543154 Proyecto de inversión 530,389.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:119952.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410437.0, modificado:410437.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88197 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 88197 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.93759289, lat:16.98416633}} 08-04-2019 08-05-2019 410437 410437 410437 410437 410437 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-026/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:410437.0, importe_modificado:410437.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1543154/proyecto_INICIO, 1543154/proyecto_FIN, 1543154/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543273 Proyecto de inversión 108,597.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23154.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85443.36, modificado:85443.36}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88349 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 88349 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.02727479, lat:17.03399525}} 08-04-2019 08-05-2019 85443.36 85443.36 85443.36 85443.36 85443.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-037/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:85443.36, importe_modificado:85443.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1543273/proyecto_INICIO, 1543273/proyecto_FIN, 1543273/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547115 Proyecto de inversión 410,956.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321196.5, modificado:321196.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHAVARRIA - 68323 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 68323 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:170, direccion:COLONIA SAN JOSÉ CHAVARRÍA, 29777 SAN JOSÉ CHAVARRÍA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.0265826, lat:17.07461327}} 21-02-2019 21-03-2019 321196.5 321196.5 321196.5 321196.5 321196.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:321196.5, importe_modificado:321196.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1547115/proyecto_INICIO, 1547115/proyecto_FIN, 1547115/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547816 Proyecto de inversión 307,291.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224467.2, modificado:224467.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:82824.0, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ  NUÑEZ - 694187 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 69418 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.98431235, lat:17.03727636}} 26-02-2019 26-03-2019 224467.2 224467.2 224467.2 224467.2 224467.2 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-017/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:224467.2, importe_modificado:224467.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1547816/proyecto_FIN, 1547816/proyecto_INICIO, 1547816/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546913 Proyecto de inversión 790,187.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626477.27, modificado:626477.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:163710.0, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 68031 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL 68031 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.00896319, lat:17.01639504}} 21-02-2019 21-03-2019 626477.27 626477.27 626477.27 626477.27 626477.27 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-003/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:626477.27, importe_modificado:626477.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1546913/proyecto_INICIO, 1546913/proyecto_FIN, 1546913/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547108 Proyecto de inversión 199,005.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43605.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155400.0, modificado:155400.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 68309 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 68309 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:158, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE    Y  ,   HA 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LADO NORTE, lon:-92.9926111, lat:17.0202627}} 21-02-2019 21-03-2019 155400 155400 155400 155400 155400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:155400.0, importe_modificado:155400.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1547108/proyecto_PROCESO, 1547108/proyecto_FIN, 1547108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659077 Proyecto de inversión 733,771.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733771.8, modificado:733771.8}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137306 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137306 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91493808, lat:17.01476209}} 21-05-2019 21-06-2019 733771.8 733771.8 733771.8 733771.8 733771.8 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-075/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:733771.8, importe_modificado:733771.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}{1659077/proyecto_PROCESO, 1659077/proyecto_FIN, 1659077/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659089 Proyecto de inversión 27,250.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27250.0, modificado:27250.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 1373377 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137337 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.98460202, lat:17.03756358}} 21-05-2019 21-06-2019 27250 27250 27250 27250 27250 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-076/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:27250.0, importe_modificado:27250.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1659089/proyecto_INICIO, 1659089/proyecto_FIN, 1659089/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659097 Proyecto de inversión 180,537.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180537.06, modificado:180537.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137360 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137360 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91521972, lat:17.01459794}} 21-05-2019 21-06-2019 180537.06 180537.06 180537.06 180537.06 180537.06 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-077/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:180537.06, importe_modificado:180537.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1659097/proyecto_FIN, 1659097/proyecto_INICIO, 1659097/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659105 Proyecto de inversión 119,878.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119878.92, modificado:119878.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137368 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137368 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91387325, lat:17.01529557}} 21-05-2019 21-06-2019 119878.92 119878.92 119878.92 119878.92 119878.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-078/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:119878.92, importe_modificado:119878.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1659105/proyecto_FIN, 1659105/proyecto_PROCESO, 1659105/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659495 Proyecto de inversión 184,594.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184594.68, modificado:184594.68}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 138019 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138019 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.00874179, lat:17.01658441}} 21-05-2019 21-06-2019 184594.68 184594.68 184594.68 184594.68 184594.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-091/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:184594.68, importe_modificado:184594.68}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1659495/proyecto_INICIO, 1659495/proyecto_PROCESO, 1659495/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659526 Proyecto de inversión 225,774.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225774.0, modificado:225774.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 138064 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138064 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:COLONIA SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.90744187, lat:17.00343378}} 21-05-2019 21-06-2019 225774 225774 225774 225774 225774 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-092/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:225774.0, importe_modificado:225774.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1659526/proyecto_INICIO, 1659526/proyecto_FIN, 1659526/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659616 Proyecto de inversión 168,071.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168071.76, modificado:168071.76}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138232 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138232 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-93.06653221, lat:17.02466538}} 21-05-2019 21-06-2019 168071.76 168071.76 168071.76 168071.76 168071.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-100/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:168071.76, importe_modificado:168071.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1659616/proyecto_INICIO, 1659616/proyecto_FIN, 1659616/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659593 Proyecto de inversión 38,564.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38564.0, modificado:38564.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138203 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138203 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.0664893, lat:17.02470641}} 21-05-2019 21-06-2019 38564 38564 38564 38564 38564 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-098/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:38564.0, importe_modificado:38564.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1659593/proyecto_INICIO, 1659593/proyecto_FIN, 1659593/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659668 Proyecto de inversión 222,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS - 1383267 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138326 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.91048722, lat:17.00811574}} 21-05-2019 21-06-2019 222000 222000 222000 222000 222000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-104/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1659668/proyecto_PROCESO, 1659668/proyecto_FIN, 1659668/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585656 Proyecto de inversión 184,823.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184823.98, modificado:184823.98}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA PITAHAYA - 148907 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 148907 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.97307389, lat:17.00710358}} 13-07-2019 13-08-2019 184823.98 184823.98 184823.98 184823.98 184823.98 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-128/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:184823.98, importe_modificado:184823.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1585656/proyecto_INICIO, 1585656/proyecto_PROCESO, 1585656/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586134 Proyecto de inversión 63,997.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63997.22, modificado:63997.22}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PITAHAYA - 152712 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 152712 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.9730221, lat:17.00714956}} 13-07-2019 08-08-2019 63997.22 63997.22 63997.22 63997.22 63997.22 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-132/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:63997.22, importe_modificado:63997.22}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1586134/proyecto_INICIO, 1586134/proyecto_FIN, 1586134/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659203 Proyecto de inversión 61,050.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61050.0, modificado:61050.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ARGENTINA - 137573 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137573 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-92.90668909, lat:17.00111856}} 21-05-2019 21-06-2019 61050 61050 61050 61050 61050 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-090/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:61050.0, importe_modificado:61050.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1659203/proyecto_INICIO, 1659203/proyecto_FIN, 1659203/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659579 Proyecto de inversión 120,742.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120742.0, modificado:120742.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 138192 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138192 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.01052826, lat:17.04942143}} 21-05-2019 21-06-2019 120742 120742 120742 120742 120742 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-097/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:120742.0, importe_modificado:120742.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1659579/proyecto_FIN, 1659579/proyecto_INICIO, 1659579/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659608 Proyecto de inversión 159,545.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159545.16, modificado:159545.16}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138221 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138221 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-93.06711694, lat:17.02567586}} 21-05-2019 21-06-2019 159545.16 159545.16 159545.16 159545.16 159545.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-099/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:159545.16, importe_modificado:159545.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1659608/proyecto_PROCESO, 1659608/proyecto_INICIO, 1659608/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659683 Proyecto de inversión 33,300.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33300.0, modificado:33300.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS - 1383507 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138350 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.91066425, lat:17.00819268}} 21-05-2019 21-06-2019 33300 33300 33300 33300 33300 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-106/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:33300.0, importe_modificado:33300.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1659683/proyecto_FIN, 1659683/proyecto_PROCESO, 1659683/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659179 Proyecto de inversión 320,202.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320202.51, modificado:320202.51}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137538 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137538 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91431849, lat:17.01673185}} 21-05-2019 21-06-2019 320202.51 320202.51 320202.51 320202.51 320202.51 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-087/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:320202.51, importe_modificado:320202.51}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1659179/proyecto_PROCESO, 1659179/proyecto_FIN, 1659179/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659702 Proyecto de inversión 390,662.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390662.5, modificado:390662.5}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CHURCHI - 138383 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138383 S 6 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.90063586, lat:16.98454027}} 21-05-2019 21-06-2019 390662.5 390662.5 390662.5 390662.5 390662.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-109/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:390662.5, importe_modificado:390662.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1659702/proyecto_FIN, 1659702/proyecto_INICIO, 1659702/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587296 Proyecto de inversión 16,164.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16164.0, modificado:16164.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162912 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 162912 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9324.0, meta_modificada:9324.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96167987, lat:17.01978566}} 13-07-2019 08-08-2019 16164 16164 16164 16164 16164 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-142/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:16164.0, importe_modificado:16164.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9324.0}}{1587296/proyecto_INICIO, 1587296/proyecto_FIN, 1587296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658660 Proyecto de inversión 302,157.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302157.0, modificado:302157.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 136410 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 136410 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91464304, lat:17.01465437}} 21-09-2019 21-10-2019 302157 302157 302157 302157 302157 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-074/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:302157.0, importe_modificado:302157.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1658660/proyecto_FIN, 1658660/proyecto_PROCESO, 1658660/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659558 Proyecto de inversión 362,961.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362961.0, modificado:362961.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 138137 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138137 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.01052826, lat:17.05132928}} 21-05-2019 21-06-2019 362961 362961 362961 362961 362961 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-095/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:362961.0, importe_modificado:362961.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1659558/proyecto_INICIO, 1659558/proyecto_FIN, 1659558/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659576 Proyecto de inversión 224,972.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224972.34, modificado:224972.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 138180 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138180 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-93.01060068, lat:17.0513421}} 21-05-2019 21-06-2019 224972.34 224972.34 224972.34 224972.34 224972.34 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-096/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:224972.34, importe_modificado:224972.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1659576/proyecto_INICIO, 1659576/proyecto_PROCESO, 1659576/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659689 Proyecto de inversión 760,320.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760320.67, modificado:760320.67}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AMATE - 138359 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138359 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:COLONIA EL AMATE, 29777 EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 41.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-93.00533994, lat:17.12386368}} 21-05-2019 21-06-2019 760320.67 760320.67 760320.67 760320.67 760320.67 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-107/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:760320.67, importe_modificado:760320.67}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1659689/proyecto_INICIO, 1659689/proyecto_FIN, 1659689/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659708 Proyecto de inversión 102,960.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102960.0, modificado:102960.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 1383997 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138399 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA , lon:-92.91523849, lat:17.01384848}} 21-05-2019 21-06-2019 102960 102960 102960 102960 102960 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-083/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:102960.0, importe_modificado:102960.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1659708/proyecto_INICIO, 1659708/proyecto_PROCESO, 1659708/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659113 Proyecto de inversión 170,273.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170273.88, modificado:170273.88}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137393 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137393 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91397517, lat:17.01518272}} 21-05-2019 21-06-2019 170273.88 170273.88 170273.88 170273.88 170273.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-079/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:170273.88, importe_modificado:170273.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1659113/proyecto_INICIO, 1659113/proyecto_FIN, 1659113/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659123 Proyecto de inversión 125,551.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125551.0, modificado:125551.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137418 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137418 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91532591, lat:17.01475848}} 21-05-2019 21-06-2019 125551 125551 125551 125551 125551 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-082/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:125551.0, importe_modificado:125551.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1659123/proyecto_PROCESO, 1659123/proyecto_FIN, 1659123/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659676 Proyecto de inversión 222,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS - 1383407 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138340 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91048991, lat:17.00811702}} 21-05-2019 21-06-2019 222000 222000 222000 222000 222000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-105/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1659676/proyecto_INICIO, 1659676/proyecto_FIN, 1659676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587288 Proyecto de inversión 32,328.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.0, modificado:32328.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162843 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 162843 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96167987, lat:17.01979592}} 13-07-2019 08-08-2019 32328 32328 32328 32328 32328 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-141/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:32328.0, importe_modificado:32328.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1587288/proyecto_INICIO, 1587288/proyecto_PROCESO, 1587288/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598185 Proyecto de inversión 429,324.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429324.38, modificado:429324.38}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CERRO - 229919 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 229919 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:PARAJE EL CERRO, 00000 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.88687521, lat:16.96054495}} 02-09-2019 01-10-2019 429324.38 429324.38 429324.38 429324.38 429324.38 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-176/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:429324.38, importe_modificado:429324.38}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1598185/proyecto_INICIO, 1598185/proyecto_FIN, 1598185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659149 Proyecto de inversión 268,800.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268800.12, modificado:268800.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137469 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137469 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91381424, lat:17.01629071}} 21-05-2019 21-06-2019 268800.12 268800.12 268800.12 268800.12 268800.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-084/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:268800.12, importe_modificado:268800.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1659149/proyecto_INICIO, 1659149/proyecto_FIN, 1659149/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659189 Proyecto de inversión 86,593.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86593.32, modificado:86593.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137549 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137549 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91320269, lat:17.01680367}} 21-05-2019 21-06-2019 86593.32 86593.32 86593.32 86593.32 86593.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-088/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:86593.32, importe_modificado:86593.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1659189/proyecto_INICIO, 1659189/proyecto_FIN, 1659189/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659552 Proyecto de inversión 108,654.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108654.57, modificado:108654.57}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 138107 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138107 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA L, lon:-93.01036185, lat:17.01869778}} 19-09-2019 19-10-2019 108654.57 108654.57 108654.57 108654.57 108654.57 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-080/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:108654.57, importe_modificado:108654.57}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1659552/proyecto_INICIO, 1659552/proyecto_FIN, 1659552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659651 Proyecto de inversión 116,166.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116166.96, modificado:116166.96}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138296 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138296 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.0658402, lat:17.02297269}} 21-05-2019 21-06-2019 116166.96 116166.96 116166.96 116166.96 116166.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-102/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:116166.96, importe_modificado:116166.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1659651/proyecto_PROCESO, 1659651/proyecto_FIN, 1659651/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659659 Proyecto de inversión 39,627.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39627.36, modificado:39627.36}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138314 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138314 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-93.06650003, lat:17.02471667}} 21-05-2019 21-06-2019 39627.36 39627.36 39627.36 39627.36 39627.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-103/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:39627.36, importe_modificado:39627.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1659659/proyecto_INICIO, 1659659/proyecto_FIN, 1659659/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587265 Proyecto de inversión 79,407.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79407.0, modificado:79407.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162641 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 162641 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96162622, lat:17.0197754}} 13-07-2019 08-08-2019 79407 79407 79407 79407 79407 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-140/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:79407.0, importe_modificado:79407.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1587265/proyecto_INICIO, 1587265/proyecto_FIN, 1587265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659117 Proyecto de inversión 65,575.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65575.47, modificado:65575.47}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137401 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137401 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91461354, lat:17.01654719}} 21-05-2019 21-06-2019 65575.47 65575.47 65575.47 65575.47 65575.47 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-081/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:65575.47, importe_modificado:65575.47}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1659117/proyecto_FIN, 1659117/proyecto_PROCESO, 1659117/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659159 Proyecto de inversión 66,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66600.0, modificado:66600.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137488 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137488 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91314905, lat:17.01425939}} 21-05-2019 21-06-2019 66600 66600 66600 66600 66600 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-085/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:66600.0, importe_modificado:66600.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1659159/proyecto_FIN, 1659159/proyecto_INICIO, 1659159/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659193 Proyecto de inversión 85,770.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85770.81, modificado:85770.81}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ARGENTINA - 137554 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 137554 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-92.90800873, lat:17.00130324}} 21-05-2019 21-06-2019 85770.81 85770.81 85770.81 85770.81 85770.81 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-089/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:85770.81, importe_modificado:85770.81}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1659193/proyecto_INICIO, 1659193/proyecto_FIN, 1659193/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659538 Proyecto de inversión 555,775.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555775.0, modificado:555775.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 138083 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 138083 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.00623404, lat:17.01620525}} 21-05-2019 21-06-2019 555775 555775 555775 555775 555775 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-093/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:555775.0, importe_modificado:555775.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1659538/proyecto_PROCESO, 1659538/proyecto_FIN, 1659538/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661722 Proyecto de inversión 117,451.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.32, modificado:117451.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 144848 7 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS 144848 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERE, lon:-93.02507001, lat:17.03286684}} 13-07-2019 13-08-2019 117451.32 117451.32 117451.32 117451.32 117451.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-068/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:117451.32, importe_modificado:117451.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1661722/proyecto_PROCESO, 1661722/proyecto_INICIO, 1661722/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618796 Proyecto de inversión 318,948.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318948.96, modificado:318948.96}}REHABILITACIÓN DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA JERUSALEN - 187730 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187730 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A L, lon:-92.76495698, lat:17.06307962}} 14-10-2019 15-11-2019 318948.96 318948.96 318948.96 318948.96 318946.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70001, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:318948.96, importe_modificado:318948.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1618796/proyecto_INICIO, 1618796/proyecto_FIN, 1618796/proyecto_PROCESO, 1618796/proyecto_INICIO, 1618796/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629911 Proyecto de inversión 258,489.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258489.76, modificado:258489.76}}REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO XOQUILHUCUM GRUPO DOS - 1994967 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 199496 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL CRUCERO A SIMOJOVEL CONTINUAR POR LA CALLE CENTRAL HIDALGO POR UNOS 100 METROS AHÍ SE LOCALIZA EL BARRIO XOQUILHUCUM LAS ACCIONES SE , lon:-92.71917141, lat:17.06540045}} 04-11-2019 03-12-2019 165420.64 165420.64 165420.64 165420.64 165420.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70302, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165420.64, importe_modificado:165420.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1629911/proyecto_INICIO, 1629911/proyecto_FIN, 1629911/proyecto_INICIO, 1629911/proyecto_PROCESO, 1629911/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667911 Proyecto de inversión 248,272.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:114495.01, modificado:114495.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133777.96, modificado:133777.96}}REHABILITACIÓN DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL CARMEN OCOTAL - 280845 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 280845 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE CARMEN EL OCOTAL, 00000 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR, lon:-92.75277439, lat:17.00793519}}11-11-2019 25-12-2019 248272.97 248272.97 248272.97 248272.97 248272.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71095, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:248272.97, importe_modificado:248272.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1667911/proyecto_FIN, 1667911/proyecto_INICIO, 1667911/proyecto_FIN, 1667911/proyecto_PROCESO, 1667911/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662401 Proyecto de inversión 739,288.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739288.8, modificado:739288.8}}CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN CARMEN GUAYABAL DOS - 146681 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146681 S 65 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO  - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 00000 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL PARAJE SAN CAYETANO TOMAR LA SALIDA A CAR, lon:-92.73370265, lat:16.95770011}}19-09-2019 31-10-2019 739288.8 739288.8 739288.8 739288.8 739288.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68896, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:739288.8, importe_modificado:739288.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1662401/proyecto_INICIO, 1662401/proyecto_PROCESO, 1662401/proyecto_FIN, 1662401/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585419 Proyecto de inversión 161,362.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161362.2, modificado:161362.2}}REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL LAS DELICIAS SAN JOSÉ - 146551 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146551 S 145 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SIMOJOVEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE LAS DELICIAS SAN JOSÉ, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL PASANDO EL KM. 15 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.72965062, lat:17.01043194}} 19-09-2019 31-10-2019 161362.2 161362.2 161362.2 161362.2 161362.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68831, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:161362.2, importe_modificado:161362.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1585419/proyecto_PROCESO, 1585419/proyecto_FIN, 1585419/proyecto_INICIO, 1585419/proyecto_PROCESO, 1585419/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401595567 Proyecto de inversión 879,709.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879709.2, modificado:879709.2}}REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN FRANCISCO CONHÓ - 211410 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 211410 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL  - SAN FRANCISCO CONHÓ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 00000 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMAR LA CARRETERA A SIMOJOVEL D, lon:-92.68137306, lat:17.08944252}}04-11-2019 03-12-2019 879709.2 879709.2 879709.2 879709.2 879709.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68795, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:879709.2, importe_modificado:879709.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1595567/proyecto_INICIO, 1595567/proyecto_PROCESO, 1595567/proyecto_FIN, 1595567/proyecto_PROCESO, 1595567/proyecto_FIN, 1595567/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401613976 Proyecto de inversión 2,970,325.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970325.0, modificado:2970325.0}}REHABILITACIÓN DE 241 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA JERUSALEN - 163459 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 163459 S 495 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA D, lon:-92.75286694, lat:17.04504894}} 25-09-2019 31-10-2019 2970325 2970325 2970325 2970325 2970325 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69868, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2970325.0, importe_modificado:2970325.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:241.0}}{1613976/proyecto_INICIO, 1613976/proyecto_PROCESO, 1613976/proyecto_INICIO, 1613976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618758 Proyecto de inversión 505,760.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505760.0, modificado:505760.0}}REHABILITACIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME EN UNIÓN PROGRESO - 187550 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187550 S 103 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - UNIÓN PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 00000 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.76974661, lat:17.00180521}}15-10-2019 15-11-2019 505760 505760 505760 505760 505760 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69877, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:505760.0, importe_modificado:505760.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1618758/proyecto_INICIO, 1618758/proyecto_PROCESO, 1618758/proyecto_FIN, 1618758/proyecto_INICIO, 1618758/proyecto_PROCESO, 1618758/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618794 Proyecto de inversión 179,945.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179945.0, modificado:179945.0}}REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL GRUPO JUSTICIA Y PAZ GRUPO DOS - 1877227 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187722 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE JUÁREZ  EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARÁN A LOS BENEFIC, lon:-92.72028463, lat:17.06030659}} 14-10-2019 15-11-2019 179945 179945 179945 179945 179945 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70000, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179945.0, importe_modificado:179945.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1618794/proyecto_INICIO, 1618794/proyecto_PROCESO, 1618794/proyecto_FIN, 1618794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629465 Proyecto de inversión 750,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}REHABILITACIÓN DE 70 ACCIONES DE MURO FIRME EN ALTAGRACIA - 238290 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 238290 S 145 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:156.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE   - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE ALTA GRACIA, 00000 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9800 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.7745452, lat:17.03254893}} 11-11-2019 15-12-2019 750000 750000 750000 750000 750000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70578, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}}{1629465/proyecto_FIN, 1629465/proyecto_PROCESO, 1629465/proyecto_INICIO, 1629465/proyecto_FIN, 1629465/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648017 Proyecto de inversión 724,909.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724909.52, modificado:724909.52}}REHABILITACIÓN DE 82 ACCIONES DE MURO FIRME EN SABINOTIC - 256537 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256537 S 170 165 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE SABINOTIC, 00000 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA, lon:-92.77363881, lat:17.01151092}} 11-11-2019 15-12-2019 724909.52 724909.52 724909.52 724909.52 724909.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70607, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:724909.52, importe_modificado:724909.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}{1648017/proyecto_FIN, 1648017/proyecto_INICIO, 1648017/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648450 Proyecto de inversión 263,556.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263556.64, modificado:263556.64}}REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JUAN - 257219 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 257219 S 55 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA,    EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO PASANDO LA CALLE MARIANO PEREZ A MANO DERECHA SE , lon:-92.72173135, lat:17.05765388}}11-11-2019 15-12-2019 263556.64 263556.64 263556.64 263556.64 263556.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71088, contratista:, convocante:MBC850101HJ2, monto:263556.64, importe_modificado:263556.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1648450/proyecto_INICIO, 1648450/proyecto_FIN, 1648450/proyecto_PROCESO, 1648450/proyecto_INICIO, 1648450/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662276 Proyecto de inversión 417,178.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417178.22, modificado:417178.22}}REHABILITACIÓN DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 1462187 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146218 S 138 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE INNOMINADA, CALLE EMILIANO ZAPATA  EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR ESA ZONA SE , lon:-92.72261279, lat:17.06219871}}19-09-2019 31-10-2019 417178.22 417178.22 417178.22 417178.22 417178.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68864, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:417178.22, importe_modificado:417178.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1662276/proyecto_INICIO, 1662276/proyecto_FIN, 1662276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662555 Proyecto de inversión 856,252.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856252.84, modificado:856252.84}}REHABILITACIÓN DE 59 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO LAS PALMAS - 147009 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147009 S 125 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO LAS PALMAS DEL GRUPO UNO PRINCIPALMENTE SOBRE , lon:-92.72274154, lat:17.06242567}} 20-09-2019 31-10-2019 856252.84 856252.84 856252.84 856252.84 856252.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68928, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856252.84, importe_modificado:856252.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}{1662555/proyecto_INICIO, 1662555/proyecto_PROCESO, 1662555/proyecto_FIN, 1662555/proyecto_INICIO, 1662555/proyecto_PROCESO, 1662555/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662569 Proyecto de inversión 110,144.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110144.32, modificado:110144.32}}REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL SAN ISIDRO GRUPO TRES - 147046 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147046 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DEL GRUPO TRES SOBRE LA SALIDA HACIA SIMOJOVEL., lon:-92.71934004, lat:17.06872916}} 20-09-2019 31-10-2019 110144.32 110144.32 110144.32 110144.32 110144.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68931, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110144.32, importe_modificado:110144.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1662569/proyecto_INICIO, 1662569/proyecto_PROCESO, 1662569/proyecto_FIN, 1662569/proyecto_INICIO, 1662569/proyecto_PROCESO, 1662569/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663599 Proyecto de inversión 770,263.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770263.2, modificado:770263.2}}REHABILITACIÓN DE 70 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 149250 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149250 S 145 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA DE PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR CO, lon:-92.79276192, lat:16.97717659}}20-09-2019 31-10-2019 770263.2 770263.2 770263.2 770263.2 770263.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68966, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:770263.2, importe_modificado:770263.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}{1663599/proyecto_INICIO, 1663599/proyecto_PROCESO, 1663599/proyecto_FIN, 1663599/proyecto_PROCESO, 1663599/proyecto_FIN, 1663599/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663617 Proyecto de inversión 3,292,673.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292673.92, modificado:3292673.92}}REHABILITACIÓN DE 328 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO UNO - 1492927 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149292 S 670 645 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 2500, lon:-92.72257218, lat:17.03338835}}20-09-2019 31-10-2019 3292673.92 3292673.92 3292673.92 3292673.92 3292673.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68848, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3292673.92, importe_modificado:3292673.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:328.0}}{1663617/proyecto_INICIO, 1663617/proyecto_PROCESO, 1663617/proyecto_FIN, 1663617/proyecto_PROCESO, 1663617/proyecto_FIN, 1663617/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663625 Proyecto de inversión 405,176.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405176.4, modificado:405176.4}}REHABILITACIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO DOS - 1492987 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149298 S 95 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 2500 TOMAR LA SAL, lon:-92.72613415, lat:17.03539895}}20-09-2019 31-10-2019 405176.4 405176.4 405176.4 405176.4 405176.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68968, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:405176.4, importe_modificado:405176.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1663625/proyecto_INICIO, 1663625/proyecto_FIN, 1663625/proyecto_PROCESO, 1663625/proyecto_FIN, 1663625/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665171 Proyecto de inversión 94,395.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94395.0, modificado:94395.0}}REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA TRINIDAD - 152256 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 152256 S 52 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. , lon:-92.74523396, lat:17.01931871}} 23-09-2019 31-10-2019 94395 94395 94395 94395 94395 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69499, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:94395.0, importe_modificado:94395.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1665171/proyecto_FIN, 1665171/proyecto_INICIO, 1665171/proyecto_FIN, 1665171/proyecto_PROCESO, 1665171/proyecto_INICIO, 1665171/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665719 Proyecto de inversión 250,212.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250212.0, modificado:250212.0}}REHABILITACIÓN DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN - 1531857 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 153185 S 32 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO SAN JOSÉ BELEN SE LOCALIZA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.72542756, lat:17.0566344}} 23-09-2019 31-10-2019 250212 250212 250212 250212 250212 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69782, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:250212.0, importe_modificado:250212.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1665719/proyecto_PROCESO, 1665719/proyecto_INICIO, 1665719/proyecto_FIN, 1665719/proyecto_PROCESO, 1665719/proyecto_FIN, 1665719/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666050 Proyecto de inversión 2,901,561.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901561.36, modificado:2901561.36}}REHABILITACIÓN DE 411 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM PARTE ALTA - 1538037 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 153803 S 840 820 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM, lon:-92.72102722, lat:17.03420901}}23-09-2019 31-10-2019 2901561.36 2901561.36 2901561.36 2901561.36 2901561.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69810, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2901561.36, importe_modificado:2901561.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}}{1666050/proyecto_FIN, 1666050/proyecto_INICIO, 1666050/proyecto_FIN, 1666050/proyecto_INICIO, 1666050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695193 Acción 457,249.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457249.69, modificado:457249.69}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2575347 Chiapas 14 El Bosque PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE 257534 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} 15-07-2019 31-12-2019 457249.69 457249.69 457249.69 457249.69 457249.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75492, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:457249.69, importe_modificado:457249.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695193/proyecto_FIN, 1695193/proyecto_PROCESO, 1695193/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:Falta información en el Avance Financiero., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}}
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2019 4 CHP190401591325 Proyecto de inversión 241,960.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241960.92, modificado:241960.92}}REHABILITACIÓN DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA - 1877057 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187705 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ SOBRE EL KM. 12 TOMA, lon:-92.76809634, lat:17.01324898}}14-10-2019 15-11-2019 241960.92 241960.92 241960.92 241960.92 241960.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68834, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:241960.92, importe_modificado:241960.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1591325/proyecto_INICIO, 1591325/proyecto_PROCESO, 1591325/proyecto_FIN, 1591325/proyecto_INICIO, 1591325/proyecto_PROCESO, 1591325/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:respecto a las fotografías , el proyecto consistió en el suministro de materiales, ya que la mano se obra fue aportación del beneficiario. por se anexa solo fotografías del suministro , trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-06}}{obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs5: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFIAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-06}}
2019 4 CHP190401618769 Proyecto de inversión 280,822.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280822.08, modificado:280822.08}}REHABILITACIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN UNIÓN PROGRESO - 187630 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187630 S 64 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - UNIÓN PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 00000 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMAR LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.76878638, lat:17.00254905}}14-10-2019 15-11-2019 280822.08 280822.08 280822.08 280822.08 280822.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69880, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:280822.08, importe_modificado:280822.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1618769/proyecto_FIN, 1618769/proyecto_PROCESO, 1618769/proyecto_INICIO, 1618769/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618791 Proyecto de inversión 137,548.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137548.16, modificado:137548.16}}REHABILITACIÓN DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO LAS MONTAÑAS GRUPO UNO - 1877167 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187716 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIMAVERA,    EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE JERUSALEN LAS ACCIONES SE UBICAN CON BENEFICIARIOS DEL BARRIO LAS MONT, lon:-92.71937326, lat:17.06053623}} 14-10-2019 15-11-2019 137548.16 137548.16 137548.16 137548.16 137548.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69893, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137548.16, importe_modificado:137548.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1618791/proyecto_INICIO, 1618791/proyecto_PROCESO, 1618791/proyecto_FIN, 1618791/proyecto_INICIO, 1618791/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:SON MUY PARECIDAS PERO NO SON LAS MISMAS, YA CAMBIE LAS DE ESTE POYECTO, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-14}}{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS, PORQUE EN ALGUNAS SE REPITEN EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401632099 Proyecto de inversión 1,430,165.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430165.16, modificado:1430165.16}}REHABILITACIÓN DE 93 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 211459 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 211459 S 205 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA SALIDA AL PANTEON CONTIN, lon:-92.68410624, lat:17.0645193}} 04-11-2019 03-12-2019 1430165.16 1430165.16 1430165.16 1430165.16 1430165.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70479, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1430165.16, importe_modificado:1430165.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}{1632099/proyecto_FIN, 1632099/proyecto_INICIO, 1632099/proyecto_PROCESO, 1632099/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644123 Proyecto de inversión 1,003,110.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003110.0, modificado:1003110.0}}REHABILITACIÓN DE 75 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA FLORENCIA - 251614 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 251614 S 158 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE FLORENCIA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.75833575, lat:17.02096839}} 11-11-2019 15-12-2019 1003110 1003110 1003110 1003110 1003110 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70586, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1003110.0, importe_modificado:1003110.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}{1644123/proyecto_INICIO, 1644123/proyecto_PROCESO, 1644123/proyecto_FIN, 1644123/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647907 Proyecto de inversión 439,991.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439991.48, modificado:439991.48}}REHABILITACIÓN DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BOSQUE BARRIO NUEVA JERUSALEN - 2563697 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256369 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES, CALLE INNOMINADA  EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BAR, lon:-92.71926372, lat:17.06172582}} 11-11-2019 15-12-2019 439991.48 439991.48 439991.48 439991.48 439991.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70592, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439991.48, importe_modificado:439991.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}{1647907/proyecto_INICIO, 1647907/proyecto_FIN, 1647907/proyecto_PROCESO, 1647907/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648418 Proyecto de inversión 107,550.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107550.56, modificado:107550.56}}REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS - 257156 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 257156 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11000, TOMA, lon:-92.72703278, lat:17.01168359}} 11-11-2019 15-12-2019 107550.56 107550.56 107550.56 107550.56 107550.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71073, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:107550.56, importe_modificado:107550.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1648418/proyecto_PROCESO, 1648418/proyecto_FIN, 1648418/proyecto_PROCESO, 1648418/proyecto_FIN, 1648418/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662431 Proyecto de inversión 390,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 146763 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146763 S 195 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO A UN LADO DE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE SAN ANTONIO., lon:-92.72290247, lat:17.05991278}} 19-09-2019 31-10-2019 390000 390000 390000 390000 390000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}{1662431/proyecto_FIN, 1662431/proyecto_INICIO, 1662431/proyecto_FIN, 1662431/proyecto_PROCESO, 1662431/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662538 Proyecto de inversión 67,442.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67442.08, modificado:67442.08}}REHABILITACIÓN DE 9 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO CENTRO GRUPO CEIBA DOS - 1469857 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146985 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CENTRAL HIDALGO  LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON EL GRUPO LA CEIBA DOS SOBRE LA CA, lon:-92.7207378, lat:17.06101305}} 20-09-2019 31-10-2019 67442.08 67442.08 67442.08 67442.08 67442.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68922, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:67442.08, importe_modificado:67442.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1662538/proyecto_INICIO, 1662538/proyecto_PROCESO, 1662538/proyecto_FIN, 1662538/proyecto_INICIO, 1662538/proyecto_PROCESO, 1662538/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662604 Proyecto de inversión 2,916,612.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916612.36, modificado:2916612.36}}REHABILITACIÓN DE 243 ACCIONES DE MURO FIRME EN CHABAJEBAL - 147162 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147162 S 465 445 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA ALLENDE QUE VA AL PANTEÓN CONTINUAR, lon:-92.68559084, lat:17.04810596}}20-09-2019 31-10-2019 2916612.36 2916612.36 2916612.36 2916612.36 2916612.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68935, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2916612.36, importe_modificado:2916612.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:243.0}}{1662604/proyecto_INICIO, 1662604/proyecto_FIN, 1662604/proyecto_PROCESO, 1662604/proyecto_FIN, 1662604/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663573 Proyecto de inversión 162,070.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162070.56, modificado:162070.56}}REHABILITACIÓN DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA UCRANIA - 149214 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149214 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIA, 00000 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 3 APROXIMADAMENTE TOMA, lon:-92.74062966, lat:17.04708898}}20-09-2019 31-10-2019 162070.56 162070.56 162070.56 162070.56 162070.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68939, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162070.56, importe_modificado:162070.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1663573/proyecto_INICIO, 1663573/proyecto_PROCESO, 1663573/proyecto_FIN, 1663573/proyecto_INICIO, 1663573/proyecto_PROCESO, 1663573/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663590 Proyecto de inversión 569,296.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569296.68, modificado:569296.68}}REHABILITACIÓN DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO CENTRO DOS - 1492357 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149235 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74191916, lat:17.00546185}} 19-09-2019 31-10-2019 569296.68 569296.68 569296.68 569296.68 569296.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68940, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569296.68, importe_modificado:569296.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}{1663590/proyecto_INICIO, 1663590/proyecto_FIN, 1663590/proyecto_PROCESO, 1663590/proyecto_FIN, 1663590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663596 Proyecto de inversión 355,985.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355985.44, modificado:355985.44}}REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO LOS MANGUITOS - 1492457 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149245 S 75 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.7460283, lat:17.00750353}} 20-09-2019 31-10-2019 355985.44 355985.44 355985.44 355985.44 355985.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68965, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:355985.44, importe_modificado:355985.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1663596/proyecto_INICIO, 1663596/proyecto_PROCESO, 1663596/proyecto_FIN, 1663596/proyecto_INICIO, 1663596/proyecto_PROCESO, 1663596/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664644 Proyecto de inversión 1,445,030.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445030.56, modificado:1445030.56}}REHABILITACIÓN DE 148 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO GUADALUPANA - 1512197 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 151219 S 315 295 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR CONTINUAR POR MAS DE , lon:-92.75701124, lat:16.96123856}}23-09-2019 31-10-2019 1445030.56 1445030.56 1445030.56 1445030.56 1445030.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69310, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1445030.56, importe_modificado:1445030.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}}{1664644/proyecto_INICIO, 1664644/proyecto_PROCESO, 1664644/proyecto_FIN, 1664644/proyecto_INICIO, 1664644/proyecto_PROCESO, 1664644/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664648 Proyecto de inversión 1,142,355.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142355.24, modificado:1142355.24}}REHABILITACIÓN DE 117 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO CENTRO - 1512237 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 151223 S 245 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 12700 A, lon:-92.75945742, lat:16.96088965}} 23-09-2019 31-10-2019 1142355.24 1142355.24 1142355.24 1142355.24 1142355.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69311, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1142355.24, importe_modificado:1142355.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}{1664648/proyecto_FIN, 1664648/proyecto_INICIO, 1664648/proyecto_FIN, 1664648/proyecto_PROCESO, 1664648/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585401 Proyecto de inversión 295,830.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295830.7, modificado:295830.7}}REHABILITACIÓN DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN FRANCISCO CONHÓ - 146303 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146303 S 69 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SIMOJOVEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 00000 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL KM. 12200 TOM, lon:-92.6813177, lat:17.08859095}}19-09-2019 31-10-2019 295830.7 295830.7 295830.7 295830.7 295830.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68829, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:295830.7, importe_modificado:295830.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1585401/proyecto_INICIO, 1585401/proyecto_PROCESO, 1585401/proyecto_INICIO, 1585401/proyecto_FIN, 1585401/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:ya se atendió los avances físicos y financieros y respecto a las fotografías , el proyecto consistió en el suministro de materiales, ya que la mano se obra fue aportación del beneficiario. por se anexa solo fotografías del suministro , trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-06}}{obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401619435 Proyecto de inversión 626,710.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626710.88, modificado:626710.88}}REHABILITACIÓN DE 31 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO - 191079 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 191079 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8700 TOMAR LA SALIDA , lon:-92.76551654, lat:17.03285062}} 14-10-2019 15-11-2019 626710.88 626710.88 626710.88 626710.88 626710.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70245, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:626710.88, importe_modificado:626710.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1619435/proyecto_INICIO, 1619435/proyecto_FIN, 1619435/proyecto_PROCESO, 1619435/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661785 Proyecto de inversión 53,787.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53787.4, modificado:53787.4}}REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 144961 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 144961 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - DERECHO   KILÓMETRO  + MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL NARANJAL, 00000 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTUR, lon:-92.75126162, lat:17.0406946}} 19-09-2019 31-10-2019 53787.4 53787.4 53787.4 53787.4 53787.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68841, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:53787.4, importe_modificado:53787.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1661785/proyecto_PROCESO, 1661785/proyecto_INICIO, 1661785/proyecto_FIN, 1661785/proyecto_INICIO, 1661785/proyecto_PROCESO, 1661785/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662357 Proyecto de inversión 245,270.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245270.08, modificado:245270.08}}REHABILITACIÓN DE 70 ACCIONES DE MURO FIRME EN FLORENCIA - 146569 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146569 S 142 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE FLORENCIA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A LAS DELICIAS A LA ALTURA DEL KM. 3500 SE L, lon:-92.75793527, lat:17.02089356}} 19-09-2019 31-10-2019 245270.08 245270.08 245270.08 245270.08 245270.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68870, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:245270.08, importe_modificado:245270.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}{1662357/proyecto_FIN, 1662357/proyecto_INICIO, 1662357/proyecto_PROCESO, 1662357/proyecto_FIN, 1662357/proyecto_INICIO, 1662357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662581 Proyecto de inversión 901,734.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901734.12, modificado:901734.12}}REHABILITACIÓN DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO XOQUILHUCUM - 147093 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147093 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CARRETERA CRUCERO A SIMOJOVEL,    LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL BARRIO XOQUILHUCUM SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO Y CRUCERO A SIM, lon:-92.71868604, lat:17.06617824}}20-09-2019 31-10-2019 901734.12 901734.12 901734.12 901734.12 901734.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68933, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:901734.12, importe_modificado:901734.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}{1662581/proyecto_FIN, 1662581/proyecto_INICIO, 1662581/proyecto_FIN, 1662581/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS, YA QUE SE UTILIZARON EN PROYECTOS ANTERIORES., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401662948 Proyecto de inversión 1,521,410.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521410.76, modificado:1521410.76}}REHABILITACIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO CENTRO - 147957 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147957 S 380 370 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL, CALLE CENTRAL JUAREZ  LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN EL BARRIO CENTRO PRINCIPALMENTE AL GRUPO JUSTICIA Y , lon:-92.72082375, lat:17.06337712}} 20-09-2019 31-10-2019 1521410.76 1521410.76 1521410.76 1521410.76 1521410.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68936, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1521410.76, importe_modificado:1521410.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.0}}{1662948/proyecto_INICIO, 1662948/proyecto_FIN, 1662948/proyecto_PROCESO, 1662948/proyecto_FIN, 1662948/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663052 Proyecto de inversión 729,772.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729772.24, modificado:729772.24}}REHABILITACIÓN DE 64 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA TRINIDAD - 148145 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 148145 S 149 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A LAS D, lon:-92.74579307, lat:17.02013893}} 20-09-2019 31-10-2019 729772.24 729772.24 729772.24 729772.24 729772.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68937, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:729772.24, importe_modificado:729772.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}{1663052/proyecto_INICIO, 1663052/proyecto_PROCESO, 1663052/proyecto_FIN, 1663052/proyecto_INICIO, 1663052/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664667 Proyecto de inversión 214,801.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214801.84, modificado:214801.84}}REHABILITACIÓN DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO SAN MARCOS - 1512387 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 151238 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR PASANDO EL KM. 12500 SE LOCALIZA EL PAR, lon:-92.76010115, lat:16.9590014}} 23-09-2019 31-10-2019 214801.84 214801.84 214801.84 214801.84 214801.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69313, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:214801.84, importe_modificado:214801.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1664667/proyecto_INICIO, 1664667/proyecto_PROCESO, 1664667/proyecto_FIN, 1664667/proyecto_INICIO, 1664667/proyecto_PROCESO, 1664667/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585421 Proyecto de inversión 29,583.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29583.07, modificado:29583.07}}REHABILITACIÓN DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA ESPERANZA - 146580 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146580 S 47 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE EL CAMINO A PLÁTANOS PASANDO TRES KILÓMETROS AP, lon:-92.76824273, lat:17.01287171}}19-09-2019 31-10-2019 29583.07 29583.07 29583.07 29583.07 29583.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68832, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:29583.07, importe_modificado:29583.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1585421/proyecto_INICIO, 1585421/proyecto_FIN, 1585421/proyecto_PROCESO, 1585421/proyecto_FIN, 1585421/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401599238 Proyecto de inversión 139,675.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139675.6, modificado:139675.6}}REHABILITACIÓN DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA GLORIA CHIKINCHEN - 238257 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 238257 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - EL VERGEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 00000 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA, lon:-92.71110682, lat:16.98696216}} 11-11-2019 15-12-2019 139675.6 139675.6 139675.6 139675.6 139675.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68835, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139675.6, importe_modificado:139675.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1599238/proyecto_FIN, 1599238/proyecto_PROCESO, 1599238/proyecto_FIN, 1599238/proyecto_INICIO, 1599238/proyecto_PROCESO, 1599238/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:no se ha podido cargar avances físicos y financieros en ninguno de los proyectos, solo las fotografias, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2019-12-21}, obs2: {observación:respecto a las fotografías , el proyecto consistió en el suministro de materiales, ya que la mano se obra fue aportación del beneficiario. por se anexa solo fotografías del suministro, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-06}}{obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs5: {observación:VERIFICAR FOTOGRAFIAS EN LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TÉRMINO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-06}}
2019 4 CHP190401600488 Proyecto de inversión 1,320,085.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320085.8, modificado:1320085.8}}REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS - 252153 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 252153 S 215 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE LAS DELICIAS PARTE ALTA, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, lon:-92.72645343, lat:17.01231967}} 11-11-2019 15-12-2019 1320085.8 1320085.8 1320085.8 1320085.8 1320085.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68742, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320085.8, importe_modificado:1320085.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}{1600488/proyecto_PROCESO, 1600488/proyecto_FIN, 1600488/proyecto_INICIO, 1600488/proyecto_PROCESO, 1600488/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:NO PUEDO CARGAR LOS CONTRATOS QUE YA TENGO REGISTRADO, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-03}}{obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401618783 Proyecto de inversión 102,966.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102966.24, modificado:102966.24}}REHABILITACIÓN DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO LAS MONTAÑAS GRUPO DOS - 1876907 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187690 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO CON SENTIDO A LA CALLE ALLENDE PARA LLEGAR AL BARRIO LAS MONTAÑAS LAS ACCIONES SE RE, lon:-92.71821232, lat:17.06413395}} 14-10-2019 15-11-2019 102966.24 102966.24 102966.24 102966.24 102966.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69887, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:102966.24, importe_modificado:102966.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1618783/proyecto_FIN, 1618783/proyecto_INICIO, 1618783/proyecto_PROCESO, 1618783/proyecto_FIN, 1618783/proyecto_INICIO, 1618783/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629436 Proyecto de inversión 275,163.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275163.6, modificado:275163.6}}REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL JARDÍN ANEXO LOS PLÁTANOS - 2381957 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 238195 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE EL JARDIN ANEXO LOS PLATANOS, 00000 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL, lon:-92.74885216, lat:17.0064985}} 11-11-2019 15-12-2019 275163.6 275163.6 275163.6 275163.6 275163.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70494, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:275163.6, importe_modificado:275163.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1629436/proyecto_PROCESO, 1629436/proyecto_FIN, 1629436/proyecto_PROCESO, 1629436/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647822 Proyecto de inversión 769,995.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769995.24, modificado:769995.24}}REHABILITACIÓN DE 73 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSÉ - 2562077 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256207 S 158 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, TOMAR LA , lon:-92.72995103, lat:17.01032934}} 11-11-2019 15-12-2019 769995.24 769995.24 769995.24 769995.24 769995.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70589, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:769995.24, importe_modificado:769995.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}{1647822/proyecto_PROCESO, 1647822/proyecto_INICIO, 1647822/proyecto_FIN, 1647822/proyecto_INICIO, 1647822/proyecto_PROCESO, 1647822/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647944 Proyecto de inversión 225,005.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225005.2, modificado:225005.2}}REHABILITACIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO - 2564277 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256427 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE SAN ANDRÉS, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y EMIL, lon:-92.71940545, lat:17.05982851}} 11-11-2019 15-12-2019 225005.2 225005.2 225005.2 225005.2 225005.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70597, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225005.2, importe_modificado:225005.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1647944/proyecto_PROCESO, 1647944/proyecto_INICIO, 1647944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648065 Proyecto de inversión 313,635.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313635.0, modificado:313635.0}}REHABILITACIÓN DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO SANTA CRUZ - 2566017 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256601 S 75 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SA, lon:-92.74013817, lat:17.00311235}} 11-11-2019 15-12-2019 313635 313635 313635 313635 313635 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70613, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:313635.0, importe_modificado:313635.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1648065/proyecto_INICIO, 1648065/proyecto_PROCESO, 1648065/proyecto_INICIO, 1648065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648378 Proyecto de inversión 311,694.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311694.32, modificado:311694.32}}REHABILITACIÓN DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN JOSÉ BELEN DOS - 257099 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 257099 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE CRUCERO A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO,    LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN JOSÉ BELEN DOS SOBRE LA SALIDA A PUERTO CATÉ., lon:-92.72525041, lat:17.05665896}} 11-11-2019 15-12-2019 311694.32 311694.32 311694.32 311694.32 311694.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71069, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311694.32, importe_modificado:311694.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1648378/proyecto_FIN, 1648378/proyecto_INICIO, 1648378/proyecto_PROCESO, 1648378/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662244 Proyecto de inversión 252,800.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252800.78, modificado:252800.78}}REHABILITACIÓN DE 49 ACCIONES DE TECHO FIRME EN BARRIO GUADALUPE DOS - 146133 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146133 S 99 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO ORIENTE SUR BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA LAGUNA Y CALLE CAÑITAS, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR  EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE PROGRESO ORIENTE SUR EN ESA ZONA, lon:-92.72179192, lat:17.06467131}}19-09-2019 31-10-2019 252800.78 252800.78 252800.78 252800.78 252800.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68858, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:252800.78, importe_modificado:252800.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}{1662244/proyecto_INICIO, 1662244/proyecto_PROCESO, 1662244/proyecto_FIN, 1662244/proyecto_INICIO, 1662244/proyecto_PROCESO, 1662244/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662258 Proyecto de inversión 268,937.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268937.0, modificado:268937.0}}REHABILITACIÓN DE 64 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 146167 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146167 S 130 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL CRUCERO DE PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A SAN CA, lon:-92.79212417, lat:16.97577247}}19-09-2019 31-10-2019 268937 268937 268937 268937 268937 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68860, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:268937.0, importe_modificado:268937.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}{1662258/proyecto_INICIO, 1662258/proyecto_PROCESO, 1662258/proyecto_FIN, 1662258/proyecto_INICIO, 1662258/proyecto_PROCESO, 1662258/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662421 Proyecto de inversión 1,598,164.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598164.8, modificado:1598164.8}}REHABILITACIÓN DE 96 ACCIONES DE MURO FIRME EN ÁLVARO OBREGÓN BARRIO GUADALUPE - 1467407 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146740 S 195 189 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 20 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.80546698, lat:17.02829268}}19-09-2019 31-10-2019 1598164.8 1598164.8 1598164.8 1598164.8 1598164.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1598164.8, importe_modificado:1598164.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}{1662421/proyecto_INICIO, 1662421/proyecto_PROCESO, 1662421/proyecto_FIN, 1662421/proyecto_INICIO, 1662421/proyecto_PROCESO, 1662421/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662427 Proyecto de inversión 1,369,973.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369973.28, modificado:1369973.28}}CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN EL PEDREGAL - 146752 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146752 S 39 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD EL NARANJAL TOMAR LA SALIDA AL N, lon:-92.74354768, lat:17.08889585}} 19-09-2019 31-10-2019 1369973.28 1369973.28 1369973.28 1369973.28 1369973.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1369973.28, importe_modificado:1369973.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1662427/proyecto_INICIO, 1662427/proyecto_PROCESO, 1662427/proyecto_FIN, 1662427/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662549 Proyecto de inversión 867,118.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867118.56, modificado:867118.56}}REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN ELBARRIO EL ROSARIO - 146998 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146998 S 148 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA LAGUNA Y CALLE CAÑITAS, CALLEJON EL SABINAL  LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL ROSARIO PRINCIPALMENTE SOBRE, lon:-92.72116704, lat:17.06539648}} 20-09-2019 31-10-2019 867118.56 867118.56 867118.56 867118.56 867118.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68927, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:867118.56, importe_modificado:867118.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1662549/proyecto_PROCESO, 1662549/proyecto_INICIO, 1662549/proyecto_FIN, 1662549/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662573 Proyecto de inversión 2,279,817.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279817.6, modificado:2279817.6}}REHABILITACIÓN DE 190 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SANTA LUCÍA - 147057 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147057 S 415 395 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOS PASOS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CORTEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO,    LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SANTA LUCIA SOBRE LA SALIDA A PUERTO CATÉ., lon:-92.72535937, lat:17.05868196}} 20-09-2019 31-10-2019 2279817.6 2279817.6 2279817.6 2279817.6 2279817.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68932, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2279817.6, importe_modificado:2279817.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}}{1662573/proyecto_PROCESO, 1662573/proyecto_FIN, 1662573/proyecto_PROCESO, 1662573/proyecto_INICIO, 1662573/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:FUE ERROR DE CAPTURA, YA SE CAMBIARON LAS FOTOS, trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:FUE ERROR DE CAPTURA, YA SE CAMBIARON LAS FOTOS(2), trimestre:4.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2020-01-07}}{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS, YA QUE SE UTILIZARON EN PROYECTOS ANTERIORES., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401664659 Proyecto de inversión 761,570.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761570.16, modificado:761570.16}}REHABILITACIÓN DE 78 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO ZEPELTON - 1512307 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 151230 S 165 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ  LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM 1, lon:-92.76248295, lat:16.96026365}} 23-09-2019 31-10-2019 761570.16 761570.16 761570.16 761570.16 761570.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69312, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:761570.16, importe_modificado:761570.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1664659/proyecto_FIN, 1664659/proyecto_INICIO, 1664659/proyecto_PROCESO, 1664659/proyecto_FIN, 1664659/proyecto_INICIO, 1664659/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665611 Proyecto de inversión 450,251.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450251.68, modificado:450251.68}}REHABILITACIÓN DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME EN TIERRA CALIENTE - 153024 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 153024 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A CHABAJEBAL A LA ALTURA DEL KM. 11200 SE LOCA, lon:-92.68423095, lat:17.06457924}} 23-09-2019 31-10-2019 450251.68 450251.68 450251.68 450251.68 450251.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69759, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:450251.68, importe_modificado:450251.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1665611/proyecto_PROCESO, 1665611/proyecto_INICIO, 1665611/proyecto_FIN, 1665611/proyecto_INICIO, 1665611/proyecto_FIN, 1665611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665767 Proyecto de inversión 1,961,606.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961606.4, modificado:1961606.4}}REHABILITACIÓN DE 120 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL BRILLANTE - 1532867 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 153286 S 260 235 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 00000 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA AL, lon:-92.78905777, lat:16.96939942}} 23-09-2019 31-10-2019 1961606.4 1961606.4 1961606.4 1961606.4 1961606.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69803, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1961606.4, importe_modificado:1961606.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1665767/proyecto_INICIO, 1665767/proyecto_PROCESO, 1665767/proyecto_FIN, 1665767/proyecto_INICIO, 1665767/proyecto_PROCESO, 1665767/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666168 Proyecto de inversión 2,938,115.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938115.28, modificado:2938115.28}}REHABILITACIÓN DE 417 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO CENTRO - 1540257 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 154025 S 855 835 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 410, lon:-92.72885928, lat:17.03468088}}23-09-2019 31-10-2019 2938115.28 2938115.28 2938115.28 2938115.28 2938115.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69814, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2938115.28, importe_modificado:2938115.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}}{1666168/proyecto_FIN, 1666168/proyecto_PROCESO, 1666168/proyecto_INICIO, 1666168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695194 Acción 250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 257565 7 Chiapas 14 El Bosque PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE 257565 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} 15-07-2019 31-12-2019 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75463, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695194/proyecto_INICIO, 1695194/proyecto_FIN, 1695194/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585694 Proyecto de inversión 404,654.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404654.4, modificado:404654.4}}REHABILITACIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CRISTOBAL LA GLORIA - 149273 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149273 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 00000 SAN CRISTÓBAL LA GLORIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMAR EL CAMINO A TIERRA CALIENTE POR , lon:-92.66822003, lat:17.07782396}} 20-09-2019 31-10-2019 404654.4 404654.4 404654.4 404654.4 404654.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68833, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404654.4, importe_modificado:404654.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1585694/proyecto_PROCESO, 1585694/proyecto_INICIO, 1585694/proyecto_FIN, 1585694/proyecto_PROCESO, 1585694/proyecto_FIN, 1585694/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401618773 Proyecto de inversión 439,834.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439834.88, modificado:439834.88}}REHABILITACIÓN DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME EN CARMEN GUAYABAL UNO GRUPO DOS - 1876457 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187645 S 66 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE   - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 00000 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9800 SE LO, lon:-92.77333346, lat:17.02885898}} 14-10-2019 15-11-2019 439834.88 439834.88 439834.88 439834.88 439834.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69882, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439834.88, importe_modificado:439834.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1618773/proyecto_INICIO, 1618773/proyecto_PROCESO, 1618773/proyecto_FIN, 1618773/proyecto_PROCESO, 1618773/proyecto_FIN, 1618773/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618779 Proyecto de inversión 550,118.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550118.4, modificado:550118.4}}REHABILITACIÓN DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME EN LOS PLÁTANOS BARRIO LOS MANGUITOS - 1876687 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187668 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALI, lon:-92.74668276, lat:17.00663612}} 14-10-2019 15-11-2019 550118.4 550118.4 550118.4 550118.4 550118.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69884, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550118.4, importe_modificado:550118.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1618779/proyecto_PROCESO, 1618779/proyecto_INICIO, 1618779/proyecto_FIN, 1618779/proyecto_PROCESO, 1618779/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618797 Proyecto de inversión 301,145.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301145.28, modificado:301145.28}}REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL PEDREGAL - 187734 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 187734 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 , lon:-92.74519992, lat:17.08958082}} 14-10-2019 15-11-2019 301145.28 301145.28 301145.28 301145.28 301145.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70002, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:301145.28, importe_modificado:301145.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1618797/proyecto_PROCESO, 1618797/proyecto_INICIO, 1618797/proyecto_FIN, 1618797/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629851 Proyecto de inversión 384,818.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384818.4, modificado:384818.4}}REHABILITACIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME EN CAB MPAL BARRIO SANTA LUCIA GRUPO DOS - 1991967 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 199196 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA NARANJA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EL PORVENIR, BRECHA INNOMINADA  LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL CRUCERO TOMAR LA PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA CON, lon:-92.72574024, lat:17.05794347}}14-10-2019 15-11-2019 384818.4 384818.4 384818.4 384818.4 384818.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70293, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:384818.4, importe_modificado:384818.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1629851/proyecto_FIN, 1629851/proyecto_INICIO, 1629851/proyecto_FIN, 1629851/proyecto_INICIO, 1629851/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662219 Proyecto de inversión 388,111.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388111.05, modificado:388111.05}}REHABILITACIÓN DE 57 ACCIONES DE TECHO FIRME EN BARRIO GUADALUPE TRES - 146059 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146059 S 118 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR Y CALLE PROGRESO ORIENTE SUR,    EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO EL BARRIO GUADALUPE SE LOC, lon:-92.72262352, lat:17.06493721}} 19-09-2019 31-10-2019 388111.05 388111.05 388111.05 388111.05 388111.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68844, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:388111.05, importe_modificado:388111.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}{1662219/proyecto_INICIO, 1662219/proyecto_PROCESO, 1662219/proyecto_FIN, 1662219/proyecto_INICIO, 1662219/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662532 Proyecto de inversión 187,601.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187601.0, modificado:187601.0}}REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO CENTRO GRUPO CEIBA UNO - 1469687 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146968 S 55 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUÁREZ, CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL  LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON EL GRUPO LA CEIBA UNO SOBRE, lon:-92.72213263, lat:17.06091436}} 20-09-2019 31-10-2019 187601 187601 187601 187601 187601 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68920, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187601.0, importe_modificado:187601.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1662532/proyecto_INICIO, 1662532/proyecto_FIN, 1662532/proyecto_PROCESO, 1662532/proyecto_FIN, 1662532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662546 Proyecto de inversión 272,855.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272855.2, modificado:272855.2}}REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO CENTRO GRUPO UNO - 1469937 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146993 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO UNO QUE SE EN, lon:-92.72004051, lat:17.06179644}} 20-09-2019 31-10-2019 272855.2 272855.2 272855.2 272855.2 272855.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68924, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:272855.2, importe_modificado:272855.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1662546/proyecto_INICIO, 1662546/proyecto_FIN, 1662546/proyecto_PROCESO, 1662546/proyecto_FIN, 1662546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663627 Proyecto de inversión 891,081.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891081.84, modificado:891081.84}}REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN UNIÓN TIERRA TZOTZTIL - 149304 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149304 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE UNION TIERRA TZOTZIL, 00000 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1, lon:-92.78527661, lat:17.01395101}} 20-09-2019 31-10-2019 891081.84 891081.84 891081.84 891081.84 891081.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68970, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:891081.84, importe_modificado:891081.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1663627/proyecto_INICIO, 1663627/proyecto_PROCESO, 1663627/proyecto_FIN, 1663627/proyecto_INICIO, 1663627/proyecto_PROCESO, 1663627/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613985 Proyecto de inversión 990,092.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990092.48, modificado:990092.48}}REHABILITACIÓN DE 104 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN ISIDRO - 163491 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 163491 S 216 209 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - SIMOJOVEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  BRECHA INNOMINADA Y CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL,    SOBRE LA SALIDA A SIMOJOVEL T, lon:-92.72013933, lat:17.06869327}}25-09-2019 31-10-2019 990092.48 990092.48 990092.48 990092.48 990092.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69871, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:990092.48, importe_modificado:990092.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}{1613985/proyecto_FIN, 1613985/proyecto_INICIO, 1613985/proyecto_FIN, 1613985/proyecto_PROCESO, 1613985/proyecto_INICIO, 1613985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629429 Proyecto de inversión 605,130.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605130.24, modificado:605130.24}}REHABILITACIÓN DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME EN ARGENTINA - 238172 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 238172 S 106 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOMAR , lon:-92.75873486, lat:17.07517329}} 11-11-2019 15-12-2019 605130.24 605130.24 605130.24 605130.24 605130.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70490, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:605130.24, importe_modificado:605130.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1629429/proyecto_INICIO, 1629429/proyecto_PROCESO, 1629429/proyecto_INICIO, 1629429/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629886 Proyecto de inversión 793,572.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793572.24, modificado:793572.24}}REHABILITACIÓN DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO GUADALUPE GRUPO III - 1993947 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 199394 S 142 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAS CAÑITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROGRESO ORIENTE SUR Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR, CALLE NICOLAS BRAVO  EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SU, lon:-92.72180813, lat:17.06424489}} 14-10-2019 15-11-2019 793572.24 793572.24 793572.24 793572.24 793572.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70300, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793572.24, importe_modificado:793572.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}{1629886/proyecto_PROCESO, 1629886/proyecto_INICIO, 1629886/proyecto_FIN, 1629886/proyecto_PROCESO, 1629886/proyecto_FIN, 1629886/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629894 Proyecto de inversión 165,420.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165420.64, modificado:165420.64}}REHABILITACIÓN DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 1994467 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 199446 S 114 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA SALIDA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LA CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA A SIMOJOVEL CONTINUAR POR UNOS 400 MTS PARA ENCONTR, lon:-92.71746559, lat:17.06739135}} 14-10-2019 15-11-2019 165420.64 165420.64 165420.64 165420.64 165420.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70302, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165420.64, importe_modificado:165420.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1629894/proyecto_PROCESO, 1629894/proyecto_FIN, 1629894/proyecto_INICIO, 1629894/proyecto_PROCESO, 1629894/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661626 Proyecto de inversión 2,321,703.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321703.02, modificado:2321703.02}}REHABILITACIÓN DE 409 ACCIONES DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO CENTRO - 1445877 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 144587 S 818 810 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA , lon:-92.72637862, lat:17.03507255}}19-09-2019 31-10-2019 2321703.02 2321703.02 2321703.02 2321703.02 2321703.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68840, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2321703.02, importe_modificado:2321703.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:409.0}}{1661626/proyecto_INICIO, 1661626/proyecto_FIN, 1661626/proyecto_PROCESO, 1661626/proyecto_FIN, 1661626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662303 Proyecto de inversión 346,283.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346283.28, modificado:346283.28}}REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO - 146276 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146276 S 116 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.76551095, lat:17.0328267}} 19-09-2019 31-10-2019 346283.28 346283.28 346283.28 346283.28 346283.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68868, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:346283.28, importe_modificado:346283.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1662303/proyecto_PROCESO, 1662303/proyecto_INICIO, 1662303/proyecto_FIN, 1662303/proyecto_INICIO, 1662303/proyecto_PROCESO, 1662303/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662565 Proyecto de inversión 650,174.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650174.2, modificado:650174.2}}REHABILITACIÓN DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN ISIDRO GRUPO DOS - 1470357 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147035 S 135 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL BARRIO SAN ISIDRO EN LA SALIDA A SIMOJOVEL SON LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO DOS, lon:-92.71971018, lat:17.06869839}} 20-09-2019 31-10-2019 650174.2 650174.2 650174.2 650174.2 650174.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68929, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:650174.2, importe_modificado:650174.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1662565/proyecto_INICIO, 1662565/proyecto_PROCESO, 1662565/proyecto_FIN, 1662565/proyecto_INICIO, 1662565/proyecto_PROCESO, 1662565/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663076 Proyecto de inversión 1,176,246.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176246.96, modificado:1176246.96}}REHABILITACIÓN DE 98 ACCIONES DE MURO FIRME EN MERCEDES LA ILUSIÓN - 148199 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 148199 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 00000 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOM, lon:-92.73741921, lat:17.00103727}} 20-09-2019 31-10-2019 1176246.96 1176246.96 1176246.96 1176246.96 1176246.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68938, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1176246.96, importe_modificado:1176246.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}}{1663076/proyecto_INICIO, 1663076/proyecto_PROCESO, 1663076/proyecto_FIN, 1663076/proyecto_INICIO, 1663076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663641 Proyecto de inversión 2,011,326.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011326.32, modificado:2011326.32}}REHABILITACIÓN DE 206 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO LOS PINOS - 1493177 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149317 S 220 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR PASANDO EL KM. 6500 SE LO, lon:-92.76171047, lat:16.96103332}} 20-09-2019 31-10-2019 2011326.32 2011326.32 2011326.32 2011326.32 2011326.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69308, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2011326.32, importe_modificado:2011326.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.0}}{1663641/proyecto_INICIO, 1663641/proyecto_PROCESO, 1663641/proyecto_FIN, 1663641/proyecto_INICIO, 1663641/proyecto_PROCESO, 1663641/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585404 Proyecto de inversión 322,724.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322724.4, modificado:322724.4}}REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS PARTE ALTA - 146352 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146352 S 200 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE LAS DELICIAS PARTE ALTA, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 10 TOM, lon:-92.72604573, lat:17.01260693}} 19-09-2019 31-10-2019 322724.4 322724.4 322724.4 322724.4 322724.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68830, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:322724.4, importe_modificado:322724.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}{1585404/proyecto_INICIO, 1585404/proyecto_FIN, 1585404/proyecto_PROCESO, 1585404/proyecto_FIN, 1585404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401586042 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A EL CALVARIO - 1520497 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 152049 S 27 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM. 4900 SE, lon:-92.7921237, lat:16.97841815}} 23-09-2019 31-10-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}}{1586042/proyecto_INICIO, 1586042/proyecto_PROCESO, 1586042/proyecto_INICIO, 1586042/proyecto_FIN, 1586042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401619445 Proyecto de inversión 235,213.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235213.2, modificado:235213.2}}REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN LOS PLATANOS BARRIO SANTA CRUZ - 1911447 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 191144 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PLÁTANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74240196, lat:17.00229156}} 14-10-2019 15-11-2019 235213.2 235213.2 235213.2 235213.2 235213.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70250, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235213.2, importe_modificado:235213.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1619445/proyecto_INICIO, 1619445/proyecto_PROCESO, 1619445/proyecto_FIN, 1619445/proyecto_INICIO, 1619445/proyecto_FIN, 1619445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619457 Proyecto de inversión 199,844.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199844.8, modificado:199844.8}}REHABILITACIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME EN SANTA TERESA - 191181 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 191181 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SANTA TERESA, 00000 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9500 SE LOCALIZA EL, lon:-92.77208693, lat:17.0310523}} 14-10-2019 15-11-2019 199844.8 199844.8 199844.8 199844.8 199844.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL BOSQUE, monto:199844.8, importe_modificado:199844.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1619457/proyecto_INICIO, 1619457/proyecto_PROCESO, 1619457/proyecto_INICIO, 1619457/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629463 Proyecto de inversión 390,089.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390089.44, modificado:390089.44}}REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA FLORENCIA GRUPO DOS - 238280 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 238280 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA FLORENCIA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM., lon:-92.75842158, lat:17.0209171}} 11-11-2019 15-12-2019 390089.44 390089.44 390089.44 390089.44 390089.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70573, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:390089.44, importe_modificado:390089.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1629463/proyecto_INICIO, 1629463/proyecto_PROCESO, 1629463/proyecto_INICIO, 1629463/proyecto_FIN, 1629463/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648143 Proyecto de inversión 111,025.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111025.92, modificado:111025.92}}REHABILITACIÓN DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL BRILLANTE GRUPO DOS - 2567137 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256713 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 00000 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR A LA ALTURA , lon:-92.78915433, lat:16.96872214}} 11-11-2019 15-12-2019 111025.92 111025.92 111025.92 111025.92 111025.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71041, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:111025.92, importe_modificado:111025.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1648143/proyecto_INICIO, 1648143/proyecto_FIN, 1648143/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661833 Proyecto de inversión 247,422.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247422.04, modificado:247422.04}}REHABILITACIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN UNIÓN PROGRESO - 145075 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 145075 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 00000 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL CAMINO A LA LOCALIDAD LOS PLÁTANOS A LA ALTURA , lon:-92.76981763, lat:17.00230205}}19-09-2019 31-10-2019 247422.04 247422.04 247422.04 247422.04 247422.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68842, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:247422.04, importe_modificado:247422.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1661833/proyecto_INICIO, 1661833/proyecto_FIN, 1661833/proyecto_PROCESO, 1661833/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662198 Proyecto de inversión 80,681.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80681.1, modificado:80681.1}}REHABILITACIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 1460077 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146007 S 91 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN EL BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO Y CARRET, lon:-92.71880405, lat:17.06665003}} 19-09-2019 31-10-2019 80681.1 80681.1 80681.1 80681.1 80681.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68843, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:80681.1, importe_modificado:80681.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1662198/proyecto_INICIO, 1662198/proyecto_PROCESO, 1662198/proyecto_FIN, 1662198/proyecto_INICIO, 1662198/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662291 Proyecto de inversión 215,149.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215149.6, modificado:215149.6}}REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME EN CARMEN GUAYABAL UNO - 146257 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146257 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 00000 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 15600 TOMAR, lon:-92.77378987, lat:17.02884811}}19-09-2019 31-10-2019 215149.6 215149.6 215149.6 215149.6 215149.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68866, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:215149.6, importe_modificado:215149.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1662291/proyecto_INICIO, 1662291/proyecto_PROCESO, 1662291/proyecto_FIN, 1662291/proyecto_INICIO, 1662291/proyecto_PROCESO, 1662291/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662312 Proyecto de inversión 73,957.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73957.68, modificado:73957.68}}REHABILITACIÓN DE 78 ACCIONES DE MURO FIRME EN SABINOTIC - 146328 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146328 S 160 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SABINOTIC, 00000 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 15500 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.77282342, lat:17.01229064}} 19-09-2019 31-10-2019 73957.68 73957.68 73957.68 73957.68 73957.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68837, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:73957.68, importe_modificado:73957.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1662312/proyecto_INICIO, 1662312/proyecto_FIN, 1662312/proyecto_PROCESO, 1662312/proyecto_FIN, 1662312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662389 Acción 2,743,498.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743498.12, modificado:2743498.12}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 1466537 Chiapas 14 El Bosque Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} 19-09-2019 31-12-2019 2743498.12 2743498.12 2743498.12 2743498.12 2743498.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68839, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2743498.12, importe_modificado:2743498.12}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1662389/proyecto_INICIO, 1662389/proyecto_FIN, 1662389/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662395 Proyecto de inversión 484,086.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484086.6, modificado:484086.6}}REHABILITACIÓN DE 80 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN ISIDRO - 146665 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146665 S 165 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CALLE INNOMINADA,    LAS ACCIONES SE UBICAN EN BARRIO SAN ISIDRO EL CUAL ESTA A LA SALIDA A SIMOJOVEL., lon:-92.71933467, lat:17.06865737}} 19-09-2019 31-10-2019 484086.6 484086.6 484086.6 484086.6 484086.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68871, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:484086.6, importe_modificado:484086.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1662395/proyecto_INICIO, 1662395/proyecto_FIN, 1662395/proyecto_PROCESO, 1662395/proyecto_FIN, 1662395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662409 Proyecto de inversión 2,750,146.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750146.56, modificado:2750146.56}}REHABILITACIÓN DE 128 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN MIGUEL - 146718 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146718 S 262 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE   - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE SAN MIGUEL, 29846 SAN MIGUEL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13500 TOMAR LA SALID, lon:-92.76232318, lat:17.03078192}} 19-09-2019 31-10-2019 2750146.56 2750146.56 2750146.56 2750146.56 2750146.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68846, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2750146.56, importe_modificado:2750146.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}{1662409/proyecto_INICIO, 1662409/proyecto_PROCESO, 1662409/proyecto_FIN, 1662409/proyecto_INICIO, 1662409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662594 Proyecto de inversión 525,201.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525201.6, modificado:525201.6}}REHABILITACIÓN DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME EN CARMEN GUAYABAL GRUPO UNO - 1471347 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 147134 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 00000 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 15 TOMAR LA SALI, lon:-92.7747395, lat:17.02963779}}20-09-2019 31-10-2019 525201.6 525201.6 525201.6 525201.6 525201.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68934, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:525201.6, importe_modificado:525201.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1662594/proyecto_INICIO, 1662594/proyecto_PROCESO, 1662594/proyecto_FIN, 1662594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664637 Proyecto de inversión 1,025,190.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025190.6, modificado:1025190.6}}REHABILITACIÓN DE 105 ACCIONES DE MURO FIRME EN  SAN CAYETANO BARRIO EMILIANO ZAPATA - 1512097 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 151209 S 220 205 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined CONDOMINIO SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR APROXIMADAMENTE DESPUES DEL 13 KM T, lon:-92.75872786, lat:16.9622032}}23-09-2019 31-10-2019 1025190.6 1025190.6 1025190.6 1025190.6 1025190.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69309, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1025190.6, importe_modificado:1025190.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}{1664637/proyecto_FIN, 1664637/proyecto_INICIO, 1664637/proyecto_FIN, 1664637/proyecto_PROCESO, 1664637/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665740 Proyecto de inversión 1,723,581.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723581.36, modificado:1723581.36}}REHABILITACIÓN DE 74 ACCIONES DE MURO FIRME EN ÁLVARO OBREGÓN BARRIO LA ESPERANZA - 1532357 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 153235 S 155 149 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 16 TOMAR , lon:-92.80902895, lat:17.02836449}}23-09-2019 31-10-2019 1723581.36 1723581.36 1723581.36 1723581.36 1723581.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69796, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1723581.36, importe_modificado:1723581.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}{1665740/proyecto_INICIO, 1665740/proyecto_FIN, 1665740/proyecto_PROCESO, 1665740/proyecto_FIN, 1665740/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629442 Proyecto de inversión 659,926.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659926.32, modificado:659926.32}}REHABILITACIÓN DE 53 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA TRINIDAD - 238217 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 238217 S 108 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 T, lon:-92.74675745, lat:17.02082165}} 11-11-2019 15-12-2019 659926.32 659926.32 659926.32 659926.32 659926.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70509, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:659926.32, importe_modificado:659926.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1629442/proyecto_INICIO, 1629442/proyecto_PROCESO, 1629442/proyecto_INICIO, 1629442/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629919 Proyecto de inversión 517,216.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517216.16, modificado:517216.16}}REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE GRUPO DOS - 1995317 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 199531 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAS CAÑITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROGRESO ORIENTE SUR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INNOMINADA  EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO TOMAR CON DIRECCIÓN A LA , lon:-92.7208318, lat:17.06502952}} 04-11-2019 03-12-2019 517216.16 517216.16 517216.16 517216.16 517216.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70310, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:517216.16, importe_modificado:517216.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1629919/proyecto_PROCESO, 1629919/proyecto_INICIO, 1629919/proyecto_FIN, 1629919/proyecto_PROCESO, 1629919/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629939 Proyecto de inversión 853,185.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853185.8, modificado:853185.8}}REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 1996757 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 199675 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, BRECHA GUADALUPE VICTORIA  EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON ESQUINA C, lon:-92.72247494, lat:17.06128307}}04-11-2019 03-12-2019 853185.8 853185.8 853185.8 853185.8 853185.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70314, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:853185.8, importe_modificado:853185.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1629939/proyecto_FIN, 1629939/proyecto_INICIO, 1629939/proyecto_FIN, 1629939/proyecto_PROCESO, 1629939/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647855 Proyecto de inversión 329,604.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329604.72, modificado:329604.72}}REHABILITACIÓN DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BOSQUE BARRIO CENTRO GRUPO DOS - 2562697 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256269 S 106 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE NORTE  LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON EL GRUPO DOS PRINCIPALMENTE SOBRE, lon:-92.7198823, lat:17.0617436}} 11-11-2019 15-12-2019 329604.72 329604.72 329604.72 329604.72 329604.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70591, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:369604.72, importe_modificado:369604.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1647855/proyecto_FIN, 1647855/proyecto_PROCESO, 1647855/proyecto_INICIO, 1647855/proyecto_PROCESO, 1647855/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647970 Proyecto de inversión 256,689.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256689.44, modificado:256689.44}}REHABILITACIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSÉ BELEN - 256475 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256475 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE SAN HILARIO, CALLE INNOMINADA  LOCALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE CENTRAL HIDALGO, LAS ACCIONES SE UBI, lon:-92.72346037, lat:17.05737803}}11-11-2019 15-12-2019 256689.44 256689.44 256689.44 256689.44 256689.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70603, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:256689.44, importe_modificado:256689.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1647970/proyecto_INICIO, 1647970/proyecto_PROCESO, 1647970/proyecto_FIN, 1647970/proyecto_INICIO, 1647970/proyecto_PROCESO, 1647970/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648209 Proyecto de inversión 549,394.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549394.56, modificado:549394.56}}REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRES LA LAGUNA GRUPO DOS - 2568087 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256808 S 138 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM. 5.50 SE LO, lon:-92.79248834, lat:16.97577592}} 11-11-2019 15-12-2019 549394.56 549394.56 549394.56 549394.56 549394.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71051, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:549394.56, importe_modificado:549394.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1648209/proyecto_PROCESO, 1648209/proyecto_INICIO, 1648209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648244 Proyecto de inversión 499,867.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499867.2, modificado:499867.2}}REHABILITACIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL TRIUNFO - 256871 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256871 S 85 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 PARAJE SAN ANTONIO EL TRIUNFO, 00000 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8500 SE LOCALIZA EL, lon:-92.76543411, lat:17.03283908}} 11-11-2019 15-12-2019 499867.2 499867.2 499867.2 499867.2 499867.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71053, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:499867.2, importe_modificado:499867.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1648244/proyecto_FIN, 1648244/proyecto_INICIO, 1648244/proyecto_PROCESO, 1648244/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648300 Proyecto de inversión 109,940.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109940.16, modificado:109940.16}}REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 256963 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 256963 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 00000 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, TOMAR LA SALIDA A LA DER, lon:-92.75125872, lat:17.04070947}} 11-11-2019 15-12-2019 109940.16 109940.16 109940.16 109940.16 109940.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71057, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:109940.16, importe_modificado:109940.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1648300/proyecto_PROCESO, 1648300/proyecto_INICIO, 1648300/proyecto_FIN, 1648300/proyecto_PROCESO, 1648300/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648324 Proyecto de inversión 450,439.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450439.6, modificado:450439.6}}REHABILITACIÓN DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO - 2570157 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 257015 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA  EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE JUÁREZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO , lon:-92.71984533, lat:17.05936696}} 11-11-2019 15-12-2019 450439.6 450439.6 450439.6 450439.6 450439.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71064, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:450439.6, importe_modificado:450439.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1648324/proyecto_FIN, 1648324/proyecto_INICIO, 1648324/proyecto_PROCESO, 1648324/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662231 Proyecto de inversión 126,400.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126400.39, modificado:126400.39}}REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME EN BARRIO XOQUILHUCUM II - 146095 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146095 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL,    ENTRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL Y LA CALLE CENTRAL HIDALGO SE LOCALIZA EL BARRIO XOQUI, lon:-92.719305, lat:17.06546575}} 19-09-2019 31-10-2019 126400.39 126400.39 126400.39 126400.39 126400.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68845, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:126400.39, importe_modificado:126400.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1662231/proyecto_INICIO, 1662231/proyecto_PROCESO, 1662231/proyecto_FIN, 1662231/proyecto_INICIO, 1662231/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662270 Proyecto de inversión 91,976.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91976.45, modificado:91976.45}}REHABILITACIÓN DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME EN SANTA TERESA - 146185 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146185 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SANTA TERESA, 00000 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 15200 SE LOCALIZA E, lon:-92.77213125, lat:17.0310702}} 19-09-2019 31-10-2019 91976.45 91976.45 91976.45 91976.45 91976.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68862, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:91976.45, importe_modificado:91976.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1662270/proyecto_INICIO, 1662270/proyecto_PROCESO, 1662270/proyecto_FIN, 1662270/proyecto_INICIO, 1662270/proyecto_PROCESO, 1662270/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662413 Proyecto de inversión 4,462,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462000.0, modificado:4462000.0}}REHABILITACIÓN DE 343 ACCIONES DE MURO FIRME EN ÁLVARO OBREGÓN - 146725 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 146725 S 702 670 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 20 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.80776295, lat:17.02840553}}19-09-2019 31-10-2019 4462000 4462000 4462000 4462000 4462000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68838, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4462000.0, importe_modificado:4462000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:343.0}}{1662413/proyecto_PROCESO, 1662413/proyecto_FIN, 1662413/proyecto_INICIO, 1662413/proyecto_PROCESO, 1662413/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663578 Proyecto de inversión 4,259,638.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259638.32, modificado:4259638.32}}REHABILITACIÓN DE 357 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO CENTRO UNO - 1492217 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149221 S 725 710 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA , lon:-92.74311006, lat:17.00565678}} 20-09-2019 31-10-2019 4259638.32 4259638.32 4259638.32 4259638.32 4259638.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68847, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4259638.32, importe_modificado:4259638.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:357.0}}{1663578/proyecto_INICIO, 1663578/proyecto_PROCESO, 1663578/proyecto_FIN, 1663578/proyecto_INICIO, 1663578/proyecto_PROCESO, 1663578/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663611 Proyecto de inversión 2,697,904.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697904.8, modificado:2697904.8}}REHABILITACIÓN DE 219 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS GRUPO SAN ANTONIO - 1492837 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 149283 S 450 435 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 350 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74583519, lat:17.00471289}} 20-09-2019 31-10-2019 2697904.8 2697904.8 2697904.8 2697904.8 2697904.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68967, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2697904.8, importe_modificado:2697904.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}}{1663611/proyecto_INICIO, 1663611/proyecto_FIN, 1663611/proyecto_PROCESO, 1663611/proyecto_FIN, 1663611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664679 Proyecto de inversión 1,871,171.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871171.64, modificado:1871171.64}}REHABILITACIÓN DE 153 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL CARRIZAL - 151245 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO EL BOSQUE 151245 S 315 305 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.79063046, lat:17.01739532}} 23-09-2019 31-10-2019 1871171.64 1871171.64 1871171.64 1871171.64 1871171.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69314, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1871171.64, importe_modificado:1871171.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}}{1664679/proyecto_PROCESO, 1664679/proyecto_FIN, 1664679/proyecto_PROCESO, 1664679/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633657 Proyecto de inversión 247,193.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247193.96, modificado:247193.96}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJIDO SALVADOR URBINA - 2185047 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS218504 S 1123 1263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE  - EJIDO SALVADOR URBINA  KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ALA ENTRADA DEL , lon:-92.20358471, lat:15.04081128}} 02-09-2019 04-10-2019 247193.96 247193.96 247193.96 247193.96 247193.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:EDIFICACIONES Y ASESORIA AVENSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:247193.96, importe_modificado:247193.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.3}}{1633657/proyecto_INICIO, 1633657/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597396 Proyecto de inversión 321,019.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321019.18, modificado:321019.18}}REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS KM 6200 AL 6850 Y DEL KM 7148 AL 7163 - 2247877 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS224787 S 8572 8000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.6, meta_modificada:327.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:182, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO  - EL AGUILA  KILÓMETRO 6 + 821 EJIDO SAN VICENTE, 30893 SAN VICENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DEL EJIDO FAJA DE ORO AL EJID, lon:-92.19408108, lat:15.05732681}} 13-07-2019 30-09-2019 321019.18 321019.18 321019.18 321019.18 321019.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:321019.18, importe_modificado:321019.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.28}}{1597396/proyecto_PROCESO, 1597396/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633606 Proyecto de inversión 1,006,778.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006778.05, modificado:1006778.05}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO SALVADOR URBINA - 218145 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS218145 S 1161 1236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE  - SALVADOR URBINA   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBI, lon:-92.20593969, lat:15.03815877}} 26-08-2019 26-11-2019 1006778.05 1006778.05 1006778.05 1006778.05 1006778.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:EDIFICACIONES Y ASESORIA AVENSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1006778.05, importe_modificado:1006778.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}{1633606/proyecto_INICIO, 1633606/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633763 Proyecto de inversión 1,643,905.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643905.07, modificado:1643905.07}}CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA EL PAJONAL - 2189507 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS218950 S 965 864 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SALVADOR URBINA  - UNION ROJA  KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO UNION ROJA A 4.6 KM DEL EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.21316452, lat:15.04834483}} 23-09-2019 23-12-2019 1643905.07 1643905.07 1643905.07 1643905.07 1643905.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LORGAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1643905.07, importe_modificado:1643905.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.15}}{1633763/proyecto_INICIO, 1633763/proyecto_PROCESO, 1633763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634636 Proyecto de inversión 785,144.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785144.85, modificado:785144.85}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN FRACCION BELLA VISTA - 222741 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS222741 S 282 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO GUATIMOC  - FRACCION BELLA VISTA  KILÓMETRO 3 + 900 FRACCION FRACCION BELLA VISTA, 30894 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION BELLAVISTA A 3.9 KM D, lon:-92.14934053, lat:15.07781961}} 01-10-2019 15-12-2019 785144.85 785144.85 785144.85 785144.85 785144.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:785144.85, importe_modificado:785144.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1634636/proyecto_INICIO, 1634636/proyecto_PROCESO, 1634636/proyecto_INICIO, 1634636/proyecto_PROCESO, 1634636/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635290 Proyecto de inversión 580,001.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580001.1, modificado:580001.1}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA UNIDAD - 224326 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS224326 S 275 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.76, meta_modificada:755.76}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 14 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE 23 PONIENTE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA UNIDAD PROLONGACIÓN DE LA 14 AVENIDA NORTE SOBRE LA, lon:-92.1662302, lat:15.00426642}}13-07-2019 30-09-2019 580001.1 580001.1 580001.1 580001.1 580001.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:580001.1, importe_modificado:580001.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.09}}{1635290/proyecto_INICIO, 1635290/proyecto_PROCESO, 1635290/proyecto_INICIO, 1635290/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633843 Proyecto de inversión 1,153,156.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153156.99, modificado:1153156.99}}AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PROGRESO - 219279 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS219279 S 400 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO AGUSTIN DE ITURBIDE  - EL PROGRESO  KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO A 1.7 KM DEL EJIDO AGUS, lon:-92.19620174, lat:15.08655178}} 01-10-2019 15-12-2019 1153156.99 1153156.99 1153156.99 1153156.99 1153156.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1153156.99, importe_modificado:1153156.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.1}}{1633843/proyecto_INICIO, 1633843/proyecto_PROCESO, 1633843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634432 Proyecto de inversión 1,302,467.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302467.98, modificado:1302467.98}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO EL CARMEN - 222133 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS222133 S 385 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO  - EL CARMEN   KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL CARMEN A 1.1 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO ENTRAND, lon:-92.16451251, lat:15.02911964}} 01-10-2019 15-12-2019 1302467.98 1302467.98 1302467.98 1302467.98 1302467.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302467.98, importe_modificado:1302467.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.0}}{1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO, 1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO, 1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631277 Proyecto de inversión 1,642,259.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642259.97, modificado:1642259.97}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 2070847 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS207084 S 22394 21417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MONTEBELLO EN LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE 13A Y 7A CALLE OR, lon:-92.15577722, lat:14.9917714}}22-07-2019 22-10-2019 1642259.97 1642259.97 1642259.97 1642259.97 1642259.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1642259.97, importe_modificado:1642259.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.4}}{1631277/proyecto_PROCESO, 1631277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632077 Proyecto de inversión 1,356,314.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356314.13, modificado:1356314.13}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN FRACCION PUENTE COLORADO - 2113667 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS211366 S 44 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN  - UNION JUAREZ  KILÓMETRO 6 + 800 FRACCION PUENTE COLORADO, 30892 PUENTE COLORADO, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 6.8 KM DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SOBRE LA, lon:-92.14220577, lat:15.03662262}}29-07-2019 29-10-2019 1356314.13 1356314.13 1356314.13 1356314.13 1356314.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1356314.13, importe_modificado:1356314.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:958.2}}{1632077/proyecto_PROCESO, 1632077/proyecto_INICIO, 1632077/proyecto_PROCESO, 1632077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634243 Proyecto de inversión 888,941.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888941.72, modificado:888941.72}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA BILINGUE MANUEL ALTAMIRANO FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 2212087 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS221208 S 96 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO KM 5 CARRETERA FEDERAL 200  - FRACCION LAS NUBES GUATIMOC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 550 + undefined FRACCION FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30898 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCA, lon:-92.15116197, lat:15.03859331}}01-10-2019 15-12-2019 888941.72 888941.72 888941.72 888941.72 888941.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:CODEPROYED  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:888941.72, importe_modificado:888941.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_PROCESO, 1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_PROCESO, 1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533542 Proyecto de inversión 883,780.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883780.87, modificado:883780.87}}AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN TRES TRAMOS DEL BARRIO LA UNIDAD - 73352 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS73352 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE  AVENIDA 14 NORTE Y AVENIDA 18 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN EN EL BARRIO LA UNIDAD EN LA 37 CALL, lon:-92.16662314, lat:15.00448}} 25-03-2019 25-06-2019 883780.87 883780.87 883780.87 883780.87 883780.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:883780.87, importe_modificado:883780.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.4}}{1533542/proyecto_INICIO, 1533542/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547298 Proyecto de inversión 1,747,959.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747959.66, modificado:1747959.66}}REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO - 942837 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS94283 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1596.6, meta_modificada:1596.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:197, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CACAHOATAN  - CARRILLO PUERTO  KILÓMETRO 2 + 000 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 30890 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANT, lon:-92.17976833, lat:14.9940258}}20-05-2019 20-08-2019 1747959.66 1747959.66 1747959.66 1747959.66 1747959.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:SUMA INGSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1747959.66, importe_modificado:1747959.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1357.11}}{1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO, 1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO, 1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547408 Proyecto de inversión 1,622,619.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622619.23, modificado:1622619.23}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIÓN LA BOQUILLA - 94515 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS94515 S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE  - EL PROGRESO  KILÓMETRO 8 + 600 FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA BOQUILLA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA, lon:-92.2051727, lat:15.09786551}} 27-05-2019 27-08-2019 1622619.23 1622619.23 1622619.23 1622619.23 1622619.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1622619.23, importe_modificado:1622619.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:945.0}}{1547408/proyecto_PROCESO, 1547408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631164 Proyecto de inversión 1,435,182.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435182.86, modificado:1435182.86}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN - 206522 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS206522 S 827 756 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA MOISES VILLATORO EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AHUACATLAN A 4.7 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO EN LA AVENIDA MOISES VI, lon:-92.17771088, lat:15.04109169}} 13-07-2019 13-10-2019 1435182.86 1435182.86 1435182.86 1435182.86 1435182.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1435182.86, importe_modificado:1435182.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:426.6}}{1631164/proyecto_INICIO, 1631164/proyecto_PROCESO, 1631164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631007 Proyecto de inversión 993,953.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993953.05, modificado:993953.05}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO EL PLATANAR - 205580 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS205580 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICECENTE  - EJIDO EL PLATANAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL PLATANAR LOC, lon:-92.16789293, lat:15.09076703}} 13-07-2019 17-09-2019 993953.05 993953.05 993953.05 993953.05 993953.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:993953.05, importe_modificado:993953.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.35}}{1631007/proyecto_INICIO, 1631007/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654055 Proyecto de inversión 6,586,328.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4610429.98, modificado:4610429.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975898.56, modificado:1975898.56}}MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO CHESPAL VIEJO A AGUA CALIENTE  DOS TRAMOS - 2644837 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS264483 S 3000 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CHESPAL VIEJO  - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 568 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL EJIDO CHESPAL VIEJO AGUA, lon:-92.16735041, lat:15.167571}} 02-10-2019 31-12-2019 6586328.54 6586328.54 6586328.54 6586328.54 6586328.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/INPI-FISMDF-001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:6586328.54, importe_modificado:6586328.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}{1654055/proyecto_INICIO, 1654055/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633416 Proyecto de inversión 568,173.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568173.5, modificado:568173.5}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ISHCANALERO - 2170237 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS217023 S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO AHUCATLAN  - ISHCANALERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined CANTON SALVADOR URBINA ISHCANALERO, 30894 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO), CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN PARCELAS DE SALV, lon:-92.18576368, lat:15.04303336}}12-08-2019 12-11-2019 568173.5 568173.5 568173.5 568173.5 568173.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:568173.5, importe_modificado:568173.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1633416/proyecto_INICIO, 1633416/proyecto_PROCESO, 1633416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634488 Proyecto de inversión 1,248,285.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248285.96, modificado:1248285.96}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DENOMINADO EL MANGO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - 2223197 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS222319 S 760 713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO  - BENITO JUAREZ SAN VICENTE  KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICEN, lon:-92.19243124, lat:15.05356669}} 01-10-2019 15-12-2019 1248285.96 1248285.96 1248285.96 1248285.96 1248285.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1248285.96, importe_modificado:1248285.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}}{1634488/proyecto_PROCESO, 1634488/proyecto_INICIO, 1634488/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632047 Proyecto de inversión 1,208,003.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208003.41, modificado:1208003.41}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA - 2111397 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS211139 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO  - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTA MAR, lon:-92.14249576, lat:15.06330919}}31-07-2019 31-10-2019 1208003.41 1208003.41 1208003.41 1208003.41 1208003.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1208003.4, importe_modificado:1208003.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1632047/proyecto_INICIO, 1632047/proyecto_PROCESO, 1632047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631321 Proyecto de inversión 1,940,923.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940923.41, modificado:1940923.41}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 2074117 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS207411 S 22394 21417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 10A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 21A PONIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL LA 19A PONIENTE ENTRE 10A Y 8A AVENIDAD NOR, lon:-92.16731381, lat:14.99828685}}22-07-2019 22-10-2019 1940923.41 1940923.41 1940923.41 1940923.41 1940923.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1940923.41, importe_modificado:1940923.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.8}}{1631321/proyecto_INICIO, 1631321/proyecto_PROCESO, 1631321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631403 Proyecto de inversión 1,092,453.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092453.18, modificado:1092453.18}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS  EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 2080657 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS208065 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO  - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA , lon:-92.14212105, lat:15.06450578}} 22-07-2019 22-10-2019 1092453.18 1092453.18 1092453.18 1092453.18 1092453.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1092453.18, importe_modificado:1092453.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}}{1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO, 1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545482 Proyecto de inversión 1,430,245.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430245.28, modificado:1430245.28}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO UNION ROJA - 91897 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS91897 S 155 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.85, meta_modificada:391.85}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO  - UNION ROJA  KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO UNION ROJA QUE SE ENCUENTRA SOBR, lon:-92.21580382, lat:15.04669744}} 06-05-2019 06-08-2019 1430245.28 1430245.28 1430245.28 1430245.28 1430245.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1430245.28, importe_modificado:1430245.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.11}}{1545482/proyecto_INICIO, 1545482/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546487 Proyecto de inversión 359,028.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359028.17, modificado:359028.17}}APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO MIRAMAR KM CERO AL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE - 932137 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS93213 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.02, meta_modificada:237.02}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:128, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SAN VICENTE  - EJIDO EL PLATANAR  KILÓMETRO 6 + 200 BARRIO BARRIO MIRAMAR, 30894 MIRAMAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIRAR COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.15924718, lat:15.07834902}}13-05-2019 13-07-2019 359028.17 359028.17 359028.17 359028.17 359028.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:359028.17, importe_modificado:359028.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.31}}{1546487/proyecto_INICIO, 1546487/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546803 Proyecto de inversión 605,857.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605857.74, modificado:605857.74}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN BARRIO GUADALUPE - 936147 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS93614 S 302 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 13 NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.16144957, lat:14.99343323}} 13-05-2019 13-08-2019 605857.74 605857.74 605857.74 605857.74 605857.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCTORA SILOE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:605857.74, importe_modificado:605857.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.2}}{1546803/proyecto_INICIO, 1546803/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635883 Proyecto de inversión 2,772,619.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772619.51, modificado:2772619.51}}APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA PARADA DEL KM 0 AL 1102 - 2255357 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS225535 S 95 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1102.4, meta_modificada:1102.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUILA  - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PIEDRA PARADA, 30893 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA, lon:-92.18848457, lat:15.12432395}} 01-11-2019 15-12-2019 2772619.51 2772619.51 2772619.51 2772619.51 2772619.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2772619.51, importe_modificado:2772619.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:661.4}}{1635883/proyecto_INICIO, 1635883/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534833 Proyecto de inversión 2,079,933.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079933.43, modificado:2079933.43}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL CIENTO CUARENTA - 751807 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS75180 S 180 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO  - EJIDO EL AGUILA  KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-92.19729396, lat:15.0788369}} 08-04-2019 08-07-2019 2079933.43 2079933.43 2079933.43 2079933.43 2079933.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2079933.43, importe_modificado:2079933.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.4}}{1534833/proyecto_INICIO, 1534833/proyecto_PROCESO, 1534833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631269 Proyecto de inversión 2,199,005.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199005.12, modificado:2199005.12}}AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SALVADOR URBINA - 207046 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS207046 S 1230 1325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE  - EJIDO SALVADOR URBINA  KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SALV, lon:-92.20754902, lat:15.03749564}} 29-07-2019 29-09-2019 2199005.12 2199005.12 2199005.12 2199005.12 2199005.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2199005.12, importe_modificado:2199005.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}{1631269/proyecto_PROCESO, 1631269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633468 Proyecto de inversión 1,300,338.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300338.88, modificado:1300338.88}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO CHESPAL VIEJO A AGUA CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS - 2173387 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS217338 S 251 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2085.0, meta_modificada:2085.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO  - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO AGUA CALIENTE A 26.7 KM DEL EJIDO EL PROGRESO CAMINO PARTES , lon:-92.16141737, lat:15.16625359}} 19-08-2019 19-11-2019 1300338.88 1300338.88 1300338.88 1300338.88 1300338.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1300338.88, importe_modificado:1300338.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1668.0}}{1633468/proyecto_INICIO, 1633468/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541255 Proyecto de inversión 140,675.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140675.36, modificado:140675.36}}MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CATORCE CALLE ORIENTE BARRIO ALVARO OBREGON - 854697 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS85469 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y AVENIDA 25 SUR,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 14A CALLE ORIENTE DOS CUADRAS ABA, lon:-92.1610638, lat:14.98496155}}22-03-2019 06-04-2019 140675.36 140675.36 140675.36 140675.36 140675.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-001/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:140675.36, importe_modificado:140675.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}{1541255/proyecto_INICIO, 1541255/proyecto_PROCESO, 1541255/proyecto_INICIO, 1541255/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633802 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO EL PLATANAR - 219130 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS219130 S 364 329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS  - EL PLATANAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL TRAMO EJIDO ALPUJARRAS A EJ, lon:-92.16210489, lat:15.0780717}} 01-10-2019 15-12-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}}{1633802/proyecto_INICIO, 1633802/proyecto_FIN, 1633802/proyecto_PROCESO, 1633802/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534029 Proyecto de inversión 1,669,041.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669041.67, modificado:1669041.67}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL VASCO DE QUIROGA - 741177 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS74117 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 19 ORIENTE ESQUINA PERIFE, lon:-92.15908479, lat:14.99607945}}08-04-2019 08-07-2019 1669041.67 1669041.67 1669041.67 1669041.67 1669041.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1669041.67, importe_modificado:1669041.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1534029/proyecto_INICIO, 1534029/proyecto_PROCESO, 1534029/proyecto_INICIO, 1534029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542526 Proyecto de inversión 1,221,255.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221255.32, modificado:1221255.32}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO AZTECA - 87324 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS87324 S 138 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.45, meta_modificada:109.45}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO EL AGUILA  - EJIDO AZTECA  KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AZTECA QUE SE ENCUENTRA A 2.350 KM , lon:-92.18502478, lat:15.11323997}} 29-04-2019 30-08-2019 1221255.32 1221255.32 1221255.32 1221255.32 1221255.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1221255.32, importe_modificado:1221255.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.45}}{1542526/proyecto_INICIO, 1542526/proyecto_PROCESO, 1542526/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532485 Proyecto de inversión 1,375,941.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375941.22, modificado:1375941.22}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA UNIDAD - 71740 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS71740 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA UNIDAD EN LA PARTE NORTE PROLONGACIÓN, lon:-92.16237544, lat:15.0045262}}25-03-2019 25-06-2019 1375941.22 1375941.22 1375941.22 1375941.22 1375941.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1375941.22, importe_modificado:1375941.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1532485/proyecto_PROCESO, 1532485/proyecto_INICIO, 1532485/proyecto_PROCESO, 1532485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634365 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO ALPUJARRAS - 2218287 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS221828 S 376 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EJIDO ITURBIDE  - EJIDO ALPUJARRAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL CRUCERO HACIA EL E, lon:-92.18249641, lat:15.06994847}} 01-10-2019 15-12-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.0}}{1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_FIN, 1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_INICIO, 1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695063 Acción 1,181,790.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181790.0, modificado:1181790.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 2321297 Chiapas 15 Cacahoatán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN 232129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} 13-07-2019 31-12-2019 1181790 1181790 1181790 1181790 1181790 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/PRODIM-001/2019, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA S.C, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1181790.0, importe_modificado:1181790.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695063/proyecto_PROCESO, 1695063/proyecto_FIN, 1695063/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631190 Proyecto de inversión 1,056,551.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056551.87, modificado:1056551.87}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCION LAS QUINAS - 2066447 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS206644 S 99 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA LA VEGA  - LAS QUINAS GUATIMOC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 900 + undefined FRACCION LAS QUINAS, 00000 FRACCIÓN LAS QUINAS, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION LAS QUINAS GUA, lon:-92.14372461, lat:15.06366694}}15-07-2019 15-10-2019 1056551.87 1056551.87 1056551.87 1056551.87 1056551.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1056551.87, importe_modificado:1056551.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1238.0}}{1631190/proyecto_INICIO, 1631190/proyecto_FIN, 1631190/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695049 Acción 393,930.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393930.52, modificado:393930.52}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRAD - 2271327 Chiapas 15 Cacahoatán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN 227132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} 13-07-2019 30-09-2019 393930.52 393930.52 393930.52 393930.52 393930.52 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-102, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:393930.52, importe_modificado:393930.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695049/proyecto_FIN, 1695049/proyecto_PROCESO, 1695049/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532315 Proyecto de inversión 1,500,026.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500026.14, modificado:1500026.14}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PATRIA Y LIBERTAD - 715257 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS71525 S 40 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE  - EJIDO EL AGUILA  KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUILA A 7.9 KM DEL EJI, lon:-92.18794877, lat:15.09432612}} 25-03-2019 25-06-2019 1500026.14 1500026.14 1500026.14 1500026.14 1500026.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1500026.14, importe_modificado:1500026.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1532315/proyecto_INICIO, 1532315/proyecto_PROCESO, 1532315/proyecto_INICIO, 1532315/proyecto_PROCESO, 1532315/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533776 Proyecto de inversión 1,411,804.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411804.87, modificado:1411804.87}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE LA DOCE Y CATORCE AV SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA CENTRO - 737777 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS73777 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 SUR Y 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 6TA PONIENTE,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS EN EL BARRIO EMILIANO ZAP, lon:-92.17097987, lat:14.99234853}}25-03-2019 25-06-2019 1411804.87 1411804.87 1411804.87 1411804.87 1411804.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1411804.87, importe_modificado:1411804.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}}{1533776/proyecto_PROCESO, 1533776/proyecto_INICIO, 1533776/proyecto_PROCESO, 1533776/proyecto_INICIO, 1533776/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547809 Proyecto de inversión 1,815,824.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815824.43, modificado:1815824.43}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO AHUACATLAN - 95047 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS95047 S 200 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.4, meta_modificada:1212.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA FRANCISCO HERNANDEZ EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AHUACATLAN A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FE, lon:-92.18031799, lat:15.0410088}}03-06-2019 03-09-2019 1815824.43 1815824.43 1815824.43 1815824.43 1815824.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIPAS, monto:1815824.43, importe_modificado:1815824.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1212.4}}{1547809/proyecto_INICIO, 1547809/proyecto_PROCESO, 1547809/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631035 Proyecto de inversión 1,214,630.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214630.46, modificado:1214630.46}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO A NORIA FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 2057297 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS205729 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA FEDERAL 200  - FRACCION LAS NUBES GUATIMOC  KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION GUATIMOC, 30895 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO LA NORIA UBI, lon:-92.15038413, lat:15.0379509}} 13-07-2019 24-09-2019 1214630.46 1214630.46 1214630.46 1214630.46 1214630.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1214630.46, importe_modificado:1214630.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1631035/proyecto_INICIO, 1631035/proyecto_PROCESO, 1631035/proyecto_FIN, 1631035/proyecto_INICIO, 1631035/proyecto_PROCESO, 1631035/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631099 Proyecto de inversión 1,340,261.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340261.67, modificado:1340261.67}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EJIDO GUATIMOC - 206110 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS206110 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO  - GUATIMOC  KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO GUATIMOC EN LA ENTRADA DEL EJIDO LOCALIZADO A 2.1 KM, lon:-92.15200887, lat:15.04426496}} 13-07-2019 06-09-2019 1340261.67 1340261.67 1340261.67 1340261.67 1340261.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1340261.67, importe_modificado:1340261.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}{1631099/proyecto_INICIO, 1631099/proyecto_FIN, 1631099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635042 Proyecto de inversión 2,412,415.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412415.6, modificado:2412415.6}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS - 2236617 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS223661 S 8572 8000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y  ,    LA OBRA POR SER REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ES LA CABECERA MUNICIPAL PERO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDA, lon:-92.16802954, lat:14.989933}}13-07-2019 30-12-2019 2412415.6 2412415.6 2412415.6 2412415.6 2412415.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHAOTAN CHIAPAS, monto:2412415.6, importe_modificado:2412415.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:815.0}}{1635042/proyecto_PROCESO, 1635042/proyecto_FIN, 1635042/proyecto_INICIO, 1635042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631069 Proyecto de inversión 1,324,831.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324831.37, modificado:1324831.37}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA - 2059287 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS205928 S 165 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN EN VARIOS TRAMOS DE LAS CALLES 16 PONIENTE Y 18 PONIENTE, lon:-92.17362613, lat:14.98892574}} 13-07-2019 24-09-2019 1324831.37 1324831.37 1324831.37 1324831.37 1324831.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1324831.37, importe_modificado:1324831.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}}{1631069/proyecto_FIN, 1631069/proyecto_INICIO, 1631069/proyecto_FIN, 1631069/proyecto_PROCESO, 1631069/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634729 Acción 484,383.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484383.13, modificado:484383.13}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2229227 Chiapas 15 Cacahoatán Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS222922 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} 13-07-2019 31-12-2019 484383.13 484383.13 484383.13 484383.13 484383.13 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/002/2019, contratista:MPE1608159B3, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:484383.13, importe_modificado:484383.13}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1634729/proyecto_INICIO, 1634729/proyecto_PROCESO, 1634729/proyecto_FIN, 1634729/proyecto_PROCESO, 1634729/proyecto_FIN, 1634729/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537020 Acción 1,879,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879200.0, modificado:1879200.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 78655 7 Chiapas 15 Cacahoatán Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS78655 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} 01-01-2019 31-12-2019 1879200 1879200 1879200 1879200 1879200 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2019, contratista:ASISTENCIA OPTIMA EMPRESARIAL AA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1879200.0, importe_modificado:1879200.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1537020/proyecto_PROCESO, 1537020/proyecto_INICIO, 1537020/proyecto_FIN, 1537020/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660034 Proyecto de inversión 4,026,769.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4026769.25, modificado:4026769.25}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABRAHAN LINCOLN - 139329 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 139329 S 1415 1558 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA COMITAN Y AVENIDA HUIXTLA, AVENIDA COMONFORTH  SE UBICA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA RAZA. RUMBO A LA PUNTA., lon:-92.01068903, lat:17.7262376}} 17-09-2019 25-09-2019 4026769.25 3740810.83 3740810.83 3740810 3740810 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-PAVIMENTO-001-2019, contratista:AG DISEÑOSY OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3740810.83, importe_modificado:2532780.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}}{1660034/proyecto_INICIO, 1660034/proyecto_FIN, 1660034/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660188 Proyecto de inversión 527,336.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527336.14, modificado:527336.14}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 139932 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 139932 S 1558 1415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA COMITAN Y AVENIDA MOTOZINTLA, AVENIDA COMONFORTH  CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC., lon:-92.01067851, lat:17.72626203}} 19-09-2019 25-09-2019 482273.32 482273.32 482273.32 482273.32 482273.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-002-2019, contratista:AG DISEÑOSY OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:482273.32, importe_modificado:324072.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}}{1660188/proyecto_INICIO, 1660188/proyecto_FIN, 1660188/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660629 Proyecto de inversión 977,174.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977174.14, modificado:977174.14}}CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 141859 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 141859 S 42 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:ANDADOR BOCA DE RIO EJIDO BOCA DE RIO CHICO, 29980 BOCA DEL RÍO CHICO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA AL LADO DEL RIO, lon:-91.9600935, lat:17.87776004}} 18-09-2019 25-09-2019 977174.14 948043.84 948043.84 948043.8 948043.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-SALUD-018-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:948043.84, importe_modificado:654891.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}{1660629/proyecto_PROCESO, 1660629/proyecto_FIN, 1660629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661991 Proyecto de inversión 373,179.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373179.89, modificado:373179.89}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 145491 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS145491 S 107 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR EL ARENAL EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A RILLA DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94237028, lat:17.90052396}} 19-09-2019 25-09-2019 373179.89 373179.89 373179.89 373179.89 373179.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- VIVIENDA -TECHO FIRME -037-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:373179.89, importe_modificado:186589.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1661991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660770 Proyecto de inversión 71,002.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71002.44, modificado:71002.44}}CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS - 142217 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS142217 S 279 278 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ. Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE RIO USUMACINTA, lon:-92.00086038, lat:17.84944772}} 18-09-2019 25-09-2019 71002.44 71002.44 71002.44 71002.44 71002.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC-FISM-FOSA SEPTICA -022-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:71002.44, importe_modificado:35501.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660770/proyecto_PROCESO, 1660770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584971 Proyecto de inversión 87,170.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87170.44, modificado:87170.44}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141193 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 141193 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:317, direccion:ANDADOR SANTA ROSA EJIDO SANTA ROSA, 29980 SANTA ROSA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.85391729, lat:17.8812164}} 20-09-2019 25-09-2019 87170.44 87170.44 87170.44 87170.44 87170.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-017-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA.S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:87170.44, importe_modificado:43585.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}{1584971/proyecto_INICIO, 1584971/proyecto_FIN, 1584971/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632613 Proyecto de inversión 480,753.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480753.2, modificado:480753.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 213649 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS213649 S 25 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ. BARRIO CATAZAJABARRIOS TOMAS GARRIDO SALOMON GONZALES Y LA LAGUNA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y  ,    SE UBICAN EN CABECERA MUNICIPAL LOS 3 BARRIOS TOMAS GARRIDO, lon:-92.01353349, lat:17.72211747}}18-09-2019 16-11-2019 480753.2 480753.2 480753.2 480753.2 480753.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-059-2019, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:480753.2, importe_modificado:336527.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}}{1632613/proyecto_INICIO, 1632613/proyecto_PROCESO, 1632613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660328 Proyecto de inversión 389,269.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389269.11, modificado:389269.11}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PROFUNDO - 140670 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140670 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:ANDADOR LA ESPERANZA EJIDO LA ESPERANZA, 29980 LA ESPERANZA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA ., lon:-91.95768567, lat:17.83115072}} 18-09-2019 25-09-2019 389269.11 389269.11 389269.11 389269.11 389269.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-AGUA Y SANEAMIENTO-010.-2019, contratista:francisco cruz guzman, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:389269.11, importe_modificado:272488.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660328/proyecto_INICIO, 1660328/proyecto_PROCESO, 1660328/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660362 Proyecto de inversión 448,305.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448305.12, modificado:448305.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 140842 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140842 S 48 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALZADA USUMACINTA EJIDO EL REMOLINO 1A. SECCION., 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA FRENTE AL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD., lon:-91.94402304, lat:17.86109316}} 18-09-2019 25-09-2019 448305.12 448305.12 448305.12 448305.12 448305.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-013-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:448305.12, importe_modificado:224152.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}{1660362/proyecto_PROCESO, 1660362/proyecto_INICIO, 1660362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660850 Proyecto de inversión 120,623.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120623.06, modificado:120623.06}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 142415 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 142415 S 471 492 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:ANDADOR ZARAGOSA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA CERCA DEL ESTADIO, lon:-91.98789948, lat:17.7868466}} 18-09-2019 25-09-2019 120623.06 120623.06 120623.06 120623.06 120623.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-024-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:120623.06, importe_modificado:120623.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660850/proyecto_INICIO, 1660850/proyecto_FIN, 1660850/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661482 Proyecto de inversión 139,767.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139767.6, modificado:139767.6}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 144254 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS144254 S 536 535 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-92.07746635, lat:17.78494989}} 19-09-2019 25-09-2019 139767.6 139767.6 139767.6 139767.6 139767.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 030-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:139767.6, importe_modificado:139767.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661482/proyecto_PROCESO, 1661482/proyecto_INICIO, 1661482/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695314 Acción 468,573.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468573.93, modificado:468573.93}}PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 273932 7 Chiapas 16 Catazajá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA 273932 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} 13-07-2019 31-07-2019 468573.93 468573.93 468573.93 468573.93 468573.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75323, contratista:, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:468573.93, importe_modificado:468573.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695314/proyecto_FIN, 1695314/proyecto_INICIO, 1695314/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642453 Proyecto de inversión 355,573.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355573.19, modificado:355573.19}}CONSTRUCCION  DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TECOLPA - 234568 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS234568 S 55 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:ANDADOR TECOLPA EJIDO TECOLPA, 29980 TECOLPA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR TECOLPA Y  ,    SE UBICA FRENTE AL RIO USUMACINTA, lon:-91.87131886, lat:17.88822019}} 17-07-2019 31-07-2019 355573.19 355573.19 355573.19 355573.19 355573.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento -035-2019, contratista:consulltoria y construcciones consulpol, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:355573.19, importe_modificado:248901.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1642453/proyecto_FIN, 1642453/proyecto_PROCESO, 1642453/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660330 Proyecto de inversión 193,292.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193292.92, modificado:193292.92}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 140690 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140690 S 281 290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL NIÑOS HEROES EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAHUTEMOC.,    SE UBICA A 50 METRO DE LA CARRETERA A AGUA FRIA., lon:-92.0981733, lat:17.74647085}} 19-09-2019 25-09-2019 193292.92 193292.92 193292.92 193292.92 193292.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -011-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,.S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:193292.92, importe_modificado:193292.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660330/proyecto_INICIO, 1660330/proyecto_FIN, 1660330/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660409 Proyecto de inversión 386,040.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386040.52, modificado:386040.52}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141023 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 141023 S 43 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:314, direccion:ANDADOR SAN JOSE EJIDO SAN JOSE, 29980 SAN JOSÉ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.86681018, lat:17.88726096}} 19-09-2019 25-09-2019 386040.52 386040.52 386040.52 386040.52 386040.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERZA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:386040.52, importe_modificado:193020.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}}{1660409/proyecto_PROCESO, 1660409/proyecto_FIN, 1660409/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661589 Proyecto de inversión 274,396.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274396.98, modificado:274396.98}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO DESENGAÑO - 144500 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS144500 S 78 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:AVENIDA DESENGAÑO EJIDO DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADA A ORILLA DE LA LAGUNA, lon:-92.06797088, lat:17.74247277}} 19-09-2019 25-09-2019 274396.98 274396.98 274396.98 274396.98 274396.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-TECHO FIRME -033-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:274396.98, importe_modificado:192077.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}}{1661589/proyecto_PROCESO, 1661589/proyecto_INICIO, 1661589/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661637 Proyecto de inversión 126,514.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126514.0, modificado:126514.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 144626 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS144626 S 78 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:ANDADOR DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.06741551, lat:17.7424678}} 19-09-2019 25-09-2019 126514 126514 126514 126514 126514 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- PISO FIRME -034-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:126514.0, importe_modificado:122559.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{1661637/proyecto_INICIO, 1661637/proyecto_FIN, 1661637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662920 Proyecto de inversión 120,734.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120734.67, modificado:120734.67}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 147880 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS147880 S 48 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR LA SECCION EJIDO LINDA VISTA PRIMERA SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02330098, lat:17.82533532}} 20-09-2019 25-09-2019 120734.67 120734.67 120734.67 120734.67 120734.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme-044-2019, contratista:concepcion narvaez de la cruz, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:120734.67, importe_modificado:60367.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}}{1662920/proyecto_INICIO, 1662920/proyecto_FIN, 1662920/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663329 Proyecto de inversión 824,941.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824941.04, modificado:824941.04}}CONSTRUCCION DE TERRAPLENES - 148741 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS148741 S 279 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:ANDADOR CUYO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-92.00015228, lat:17.8485286}} 20-09-2019 25-09-2019 824941.04 824941.04 824941.04 824941.04 824941.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA TERRAPLENES-046-2019, contratista:CONSTRUCTORA MACSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:824941.04, importe_modificado:577454.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}{1663329/proyecto_INICIO, 1663329/proyecto_FIN, 1663329/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663772 Proyecto de inversión 335,288.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335288.67, modificado:335288.67}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LA SIRIA PRIMERA A LA SIRIA SEGUNDA - 1495547 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS149554 S 98 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CONTINUACION CAMINO LA SIRIA. EJIDO LA SIRIA PRIMERA, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA DESPUES DEL EJIDO LA TUZA., lon:-91.97511911, lat:17.662121}} 21-09-2019 25-09-2019 335288.67 335288.67 335288.67 335288.67 335288.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-camino rural -048-2019, contratista:candido gutierrez gomez, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:335288.87, importe_modificado:167643.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663772/proyecto_INICIO, 1663772/proyecto_FIN, 1663772/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663857 Proyecto de inversión 138,775.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138775.2, modificado:138775.2}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO EL ROSARIO - 149711 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS149711 S 315 351 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:ANDADOR ROSARIO EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A UN KILOMETRO LADO DERECHO CAMINO RUMBO A JONUTA TABASCO., lon:-92.10020371, lat:17.80851543}} 21-09-2019 25-09-2019 138775.2 138775.2 138775.2 138775.2 138775.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -002-2019, contratista:comercializadora venam del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:138775.2, importe_modificado:138775.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1663857/proyecto_PROCESO, 1663857/proyecto_FIN, 1663857/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695316 Acción 156,191.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156191.91, modificado:156191.91}}CAPACITACION - 274204 7 Chiapas 16 Catazajá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA 274204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} 13-07-2019 31-12-2019 156191.91 156191.91 156191.91 156191.91 156191.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75361, contratista:, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:156191.91, importe_modificado:156191.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1695316/proyecto_FIN, 1695316/proyecto_PROCESO, 1695316/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631910 Proyecto de inversión 455,097.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455097.28, modificado:455097.28}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 210383 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 210383 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:ANDADOR EL CIELITO EJIDO CIELITO LINDO, 29980 CIELITO LINDO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR EL CIELITO Y  ,    SE UBICA CARRETERA AL CUYO LADO DERECHO TRAMO DE 300 METROS DE TERRACERIA., lon:-91.98489969, lat:17.80971126}} 21-08-2019 04-10-2019 455097.28 455097.28 455097.28 455097.28 455097.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento -050-2019, contratista:consultoria y construcciones consulpol, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:455097.28, importe_modificado:318568.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631910/proyecto_INICIO, 1631910/proyecto_FIN, 1631910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632019 Proyecto de inversión 221,066.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221066.4, modificado:221066.4}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 211003 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS211003 S 78 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALLEJON EL DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON EL DESENGAÑO Y  ,    SE UBICA EN LA CURVA DEL CAMINO A DESENGAÑO DE TERRACERIA ., lon:-92.07002118, lat:17.74295284}} 09-09-2019 08-10-2019 221066.4 221066.4 221066.4 221066.4 221066.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-063-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:221066.4, importe_modificado:154747.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632019/proyecto_PROCESO, 1632019/proyecto_INICIO, 1632019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632571 Proyecto de inversión 701,234.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701234.02, modificado:701234.02}}CONSTRUCCION DE  MURO FIRME - 213456 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS213456 S 40 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ BARRIO CATAZAJA TOMAS GARRIDO SALOMON GONZLES BLANCO Y LA LAGUNA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y  ,    SE UBICAN LOS TRES BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SALOMON GONZA, lon:-92.01361418, lat:17.72211922}}16-09-2019 16-11-2019 701234.02 701234.02 701234.02 701234.02 701234.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-053-2019, contratista:grupo vez-pak s.a de c.v., convocante:h, ayuntamiento municipal de catazaja, monto:701234.02, importe_modificado:490863.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:804.0}}{1632571/proyecto_INICIO, 1632571/proyecto_FIN, 1632571/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660697 Proyecto de inversión 459,593.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459593.76, modificado:459593.76}}CONSTRUCCION DE LERINAS DE DOS POR UNO VEINTICINCO - 142043 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS142043 S 279 278 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DELMALECON, lon:-91.9998626, lat:17.84944772}} 18-09-2019 25-09-2019 459593.76 459593.76 459593.76 459593.76 459593.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-LETRINA-020-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:448401.08, importe_modificado:218604.2}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{1660697/proyecto_FIN, 1660697/proyecto_INICIO, 1660697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660725 Proyecto de inversión 430,265.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430265.83, modificado:430265.83}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 142113 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 142113 S 278 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ.,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA., lon:-92.00013082, lat:17.84887582}} 18-09-2019 25-09-2019 430265.83 430265.83 430265.83 430265.83 430265.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-021-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIOPAL DE CATAZAJA, monto:430265.83, importe_modificado:215132.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}{1660725/proyecto_PROCESO, 1660725/proyecto_INICIO, 1660725/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662052 Proyecto de inversión 417,464.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417464.86, modificado:417464.86}}CONSTRUCCION DE TERRAPLENES - 145626 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS145626 S 71 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA VISTA, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.01494858, lat:17.83336828}} 19-09-2019 25-09-2019 417464.86 417464.86 417464.86 417464.86 417464.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-terraplenes -038-2019, contratista:grupo inmobiliario  y constructor farrel del sur s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:417464.86, importe_modificado:208732.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{1662052/proyecto_PROCESO, 1662052/proyecto_INICIO, 1662052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663074 Proyecto de inversión 408,372.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408372.2, modificado:408372.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 148198 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS148198 S 55 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:ANDADOR ALDAMA EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 3 KILOMESTROS DE LA CARRETERA RUMBO A JONUTA TABASCO LADO IZQUIERDO CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.16259395, lat:17.74385143}} 20-09-2019 25-09-2019 408372.2 408372.2 408372.2 408372.2 408372.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA PISO FIRME -043-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:408372.2, importe_modificado:204186.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}}{1663074/proyecto_PROCESO, 1663074/proyecto_FIN, 1663074/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663874 Proyecto de inversión 159,591.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159591.48, modificado:159591.48}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO PUNTA ARENA - 149761 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS149761 S 680 685 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:ANDADOR LA PUNTA EJIDO EJDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLA DE LA LAGUNA, lon:-92.05560777, lat:17.74690158}} 21-09-2019 25-09-2019 159591.48 159591.48 159591.48 159591.48 159591.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -001-2019, contratista:comercializadora del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntam,iento municipal de catazaja., monto:150339.8, importe_modificado:150339.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}}{1663874/proyecto_INICIO, 1663874/proyecto_PROCESO, 1663874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632003 Proyecto de inversión 360,561.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360561.36, modificado:360561.36}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO LOMA BONITA A EL  EJIDO SANTA CRUZ SEGUNDA SECCION DE LOMA BONITA - 2108987 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS210898 S 192 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALZADA SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ 2. SECCION DE LOMA BONITA, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA SANTA CRUZ Y  ,    SE UBICA ENTRE SANTA CRUZ Y LOMA BONITA, lon:-92.07326807, lat:17.78543115}} 16-08-2019 30-08-2019 360561.36 360561.36 360561.36 360561.36 360561.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-058-2019, contratista:proyectos integrales y obras civiles, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:360561.36, importe_modificado:252392.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1632003/proyecto_PROCESO, 1632003/proyecto_INICIO, 1632003/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632547 Proyecto de inversión 607,267.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607267.2, modificado:607267.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 213355 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS213355 S 35 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO CATAZAJABARRIOS SANTA MARIA CENTRO Y CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE COMITAN Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO.  SE UBICAN LOS BARRIOS SANTA MARIA CENTRO Y CANDELAR, lon:-92.01411478, lat:17.72620374}}06-09-2019 06-11-2019 607267.2 607267.2 607267.2 607267.2 607267.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-054-2019, contratista:armin leopoldo garcia rodriguez., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:607267.2, importe_modificado:425087.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1920.0}}{1632547/proyecto_FIN, 1632547/proyecto_INICIO, 1632547/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661337 Proyecto de inversión 630,747.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630747.97, modificado:630747.97}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 143847 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 143847 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:ANDADOR GONZALEZ. EJIDO EJIDO GONZALES RIOS., 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 150 METROS DEL CAMINO A EL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.96645961, lat:17.8091253}} 19-09-2019 25-09-2019 630747.97 630747.97 630747.97 630747.97 630747.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -026-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:630747.97, importe_modificado:441523.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661337/proyecto_INICIO, 1661337/proyecto_FIN, 1661337/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661383 Proyecto de inversión 147,464.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147464.46, modificado:147464.46}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 143985 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS143985 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:ANDADOR EL ROSARIO EJIDO NUEVO ROSARIO, 29980 NUEVO ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA AL LADO DE GONZALES RIOS., lon:-91.96607337, lat:17.81222033}} 19-09-2019 25-09-2019 147464.46 147464.46 147464.46 147464.46 147464.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-TECHO FIRME -028-2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:147464.46, importe_modificado:58967.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}}{1661383/proyecto_INICIO, 1661383/proyecto_FIN, 1661383/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661940 Proyecto de inversión 392,193.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392193.4, modificado:392193.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 145327 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS145327 S 107 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR AGUSTIN EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLA DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94522257, lat:17.8973981}} 19-09-2019 25-09-2019 392193.4 392193.4 392193.4 392193.4 392193.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA PISO FIRME -036-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:392193.4, importe_modificado:196096.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}}{1661940/proyecto_INICIO, 1661940/proyecto_FIN, 1661940/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663796 Proyecto de inversión 54,547.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54547.72, modificado:54547.72}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 149591 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS149591 S 48 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:ANDADOR REMOLINO EJIDO EL REMOLINO PRIMERA SECCION, 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.93934393, lat:17.86178756}} 21-09-2019 25-09-2019 54547.72 54547.72 54547.72 54547.72 54547.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -049-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:54547.72, importe_modificado:54547.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663796/proyecto_INICIO, 1663796/proyecto_FIN, 1663796/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632164 Proyecto de inversión 467,926.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467926.8, modificado:467926.8}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 211758 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS211758 S 48 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA PRIMERA SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR LINDA VISTA Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02341331, lat:17.82527531}} 09-09-2019 09-10-2019 467926.8 467926.8 467926.8 467926.8 467926.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -064-2019, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:467926.8, importe_modificado:327548.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632164/proyecto_INICIO, 1632164/proyecto_FIN, 1632164/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632173 Proyecto de inversión 366,890.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366890.6, modificado:366890.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 211821 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS211821 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAN LINCOLN BARRIO CATAZAJABARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  BRECHA ABRAHAN LINCOLN Y  ,    SE UBICA RUMBO A LA PUNTA A ORILLAS DE LA LAGUNA., lon:-92.01046795, lat:17.72712557}} 10-09-2019 16-11-2019 366890.6 366890.6 366890.6 366890.6 366890.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-piso firme -061-2019, contratista:corporativo ralica construcciones s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:366890.6, importe_modificado:256823.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}}{1632173/proyecto_INICIO, 1632173/proyecto_FIN, 1632173/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660207 Proyecto de inversión 1,526,879.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526879.03, modificado:1526879.03}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTU1TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 140002 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140002 S 336 330 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLEJON ROSARIO EJIDO EL ROSARIO., 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA CERCA DE UNA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09932754, lat:17.80470545}} 17-09-2019 25-09-2019 1526879.03 1526879.03 1526879.03 1526879.03 1526879.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- EDUCACION-004-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1526879.03, importe_modificado:763439.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1660207/proyecto_PROCESO, 1660207/proyecto_FIN, 1660207/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660314 Proyecto de inversión 1,825,551.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825551.46, modificado:1825551.46}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 140647 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140647 S 269 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL RAIZAL. EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 100 METROS DE LA LAGUNA ., lon:-92.04311617, lat:17.79135163}} 18-09-2019 25-09-2019 1825551.46 1825551.46 1825551.46 1825551.46 1825551.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-006-2019, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1825554.04, importe_modificado:1277885.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{1660314/proyecto_PROCESO, 1660314/proyecto_FIN, 1660314/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660317 Proyecto de inversión 253,373.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253373.22, modificado:253373.22}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 140649 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140649 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CERRADA JABONCILLO EJIDO JABONCILLO LA BALANZA, 29980 JABONCILLO (LA BALANZA), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL A VILLAHERMOSA., lon:-92.06864922, lat:17.69492138}} 18-09-2019 25-09-2019 253373.22 253373.22 253373.22 253373.22 253373.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:253373.22, importe_modificado:253373.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660317/proyecto_PROCESO, 1660317/proyecto_FIN, 1660317/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660428 Proyecto de inversión 298,870.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298870.08, modificado:298870.08}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141144 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 141144 S 44 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:293, direccion:ANDADOR CARDENAS EJIDO LANDERO CARDENAS, 29980 LANDERO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICACION A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.90627072, lat:17.89404043}} 18-09-2019 25-09-2019 298870.08 298870.08 298870.08 298870.08 298870.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA 016-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:298870.08, importe_modificado:149435.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}}{1660428/proyecto_PROCESO, 1660428/proyecto_INICIO, 1660428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660672 Proyecto de inversión 169,890.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169890.89, modificado:169890.89}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 141997 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 141997 S 269 265 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLEJON PARAISO EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.04577692, lat:17.78445588}} 18-09-2019 25-09-2019 169890.89 169890.89 169890.89 169890.89 169890.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 019-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CTAZAJA, monto:169890.89, importe_modificado:169890.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660672/proyecto_PROCESO, 1660672/proyecto_INICIO, 1660672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662102 Proyecto de inversión 487,042.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487042.33, modificado:487042.33}}CONSTRUCCION DE TERRAPLENES - 145766 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS145766 S 71 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR LA PRIMERA SECCION EJIDO LINDA VISTA PRIMERA SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE RIO CHICO, lon:-92.02614657, lat:17.82429145}} 19-09-2019 25-09-2019 487042.33 487042.33 487042.33 487042.33 487042.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA TERRAPLENES-040-2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:487042.33, importe_modificado:243521.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{1662102/proyecto_FIN, 1662102/proyecto_PROCESO, 1662102/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663838 Proyecto de inversión 150,339.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150339.8, modificado:150339.8}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 149670 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS149670 S 536 535 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA EL LIMON EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA CAMINO A PARAISO A 3 KILOMESTROS LADO IZQUIERDO., lon:-92.07562065, lat:17.7878308}} 21-09-2019 25-09-2019 150339.8 150339.8 150339.8 150339.8 150339.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -001-2019, contratista:comercializadora del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntam,iento municipal de catazaja., monto:150339.8, importe_modificado:150339.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1663838/proyecto_FIN, 1663838/proyecto_PROCESO, 1663838/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664492 Acción 280,703.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280703.86, modificado:280703.86}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2764437 Chiapas 16 Catazajá Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS276443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} 14-07-2019 04-09-2019 280703.86 280703.86 280703.86 280703.86 280703.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74883, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:280703.86, importe_modificado:280703.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664492/proyecto_PROCESO, 1664492/proyecto_FIN, 1664492/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664852 Acción 368,930.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368930.59, modificado:368930.59}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 277328 7 Chiapas 16 Catazajá Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS277328 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} 14-07-2019 04-09-2019 368930.59 368930.59 368930.59 368930.59 368930.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:368930.59, importe_modificado:368930.59}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1664852/proyecto_INICIO, 1664852/proyecto_FIN, 1664852/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660418 Proyecto de inversión 361,134.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361134.68, modificado:361134.68}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 141081 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 141081 S 31 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:53, direccion:CALZADA DEL RIO USUMACINTA EJIDO EL REMOLINO 2A. SECCION, 29980 EL REMOLINO 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.92146379, lat:17.89348458}} 18-09-2019 25-09-2019 361134.68 361134.68 361134.68 361134.68 361134.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-015-2019, contratista:construcciones rohersa s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:361134.68, importe_modificado:180567.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}}{1660418/proyecto_FIN, 1660418/proyecto_PROCESO, 1660418/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660793 Proyecto de inversión 81,043.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81043.42, modificado:81043.42}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 142270 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 142270 S 376 352 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC EJIDO EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A CIEN METROS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA, lon:-92.09603802, lat:17.69797579}} 18-09-2019 25-09-2019 81043.42 81043.42 81043.42 81043.42 81043.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:81043.42, importe_modificado:81043.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660793/proyecto_INICIO, 1660793/proyecto_PROCESO, 1660793/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661317 Proyecto de inversión 1,153,988.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153988.8, modificado:1153988.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 143793 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 143793 S 279 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2637.0, meta_modificada:2637.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.99966471, lat:17.84849285}} 19-09-2019 25-09-2019 1153988.8 1153988.8 1153988.8 1153988.8 1153988.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-TECHO FIRME-025-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1153988.8, importe_modificado:576994.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2637.0}}{1661317/proyecto_PROCESO, 1661317/proyecto_FIN, 1661317/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662985 Proyecto de inversión 329,276.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329276.38, modificado:329276.38}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 148017 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS148017 S 71 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR SEGUNDA SECCION EJIDO LINDA VISTA SEGUNDA SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR SEGUNDA SECCION  Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-92.01495394, lat:17.83343467}} 27-07-2019 27-08-2019 329276.38 329276.38 329276.38 329276.38 329276.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA TECHO FIRME-042-2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:329276.38, importe_modificado:230493.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}}{1662985/proyecto_INICIO, 1662985/proyecto_FIN, 1662985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663763 Proyecto de inversión 227,725.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227725.2, modificado:227725.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 149522 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS149522 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR SAN SIMON EJIDO SAN SIMON PRIMERA, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A UN COSTADO DE JUAN ALDAMA., lon:-92.16457013, lat:17.73679677}} 21-09-2019 25-09-2019 227725.2 227725.2 227725.2 227725.2 227725.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-PISO FIRME -047-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:227725.2, importe_modificado:113862.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1663763/proyecto_INICIO, 1663763/proyecto_FIN, 1663763/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664539 Acción 192,444.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192444.0, modificado:192444.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2765707 Chiapas 16 Catazajá Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS276570 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} 14-07-2019 04-09-2019 192444 192444 192444 192444 192444 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74857, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:192444.0, importe_modificado:192444.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1664539/proyecto_FIN, 1664539/proyecto_PROCESO, 1664539/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631960 Proyecto de inversión 109,758.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109758.79, modificado:109758.79}}REHABILITACION DE TECHO  FIRME - 210648 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS210648 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:192, direccion:CALLEJON LAS PALOMAS EJIDO EL PAJONAL, 29980 LAS PALOMAS, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR LAS PALOMAS Y  ,    SE UBICA CAMINO A JONUTA EL EJIDO LAS PALOMAS, lon:-92.13180412, lat:17.75788126}} 09-09-2019 08-10-2019 109758.79 109758.79 109758.79 109758.79 109758.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-057-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:109758.79, importe_modificado:109758.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{1631960/proyecto_INICIO, 1631960/proyecto_FIN, 1631960/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632318 Proyecto de inversión 442,884.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442884.64, modificado:442884.64}}CONSTRUCCION DE  MURO  FIRME - 212471 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS212471 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN BARRIO CATAZAJA BARRIO GUADA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ABRAHAN LINCOLN Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA CIUDAD Y A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.00999589, lat:17.72714601}} 18-09-2019 16-11-2019 442884.64 442884.64 442884.64 442884.64 442884.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-muro-firme 062-2019, contratista:corporativo ralica constructores s.a de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:442884.64, importe_modificado:310019.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:508.0}}{1632318/proyecto_INICIO, 1632318/proyecto_FIN, 1632318/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660322 Proyecto de inversión 901,789.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901789.29, modificado:901789.29}}CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 140655 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140655 S 46 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALZADA USUMACINTA EJIDO VICENTE GUERRERO, 29980 VICENTE GUERRERO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 40 METROS AL FRENTE DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.79187142, lat:17.85739606}} 18-09-2019 25-09-2019 901789.29 901789.29 901789.29 901789.29 901789.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- SALUD-008-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO PHAXA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:901789.29, importe_modificado:631252.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660322/proyecto_INICIO, 1660322/proyecto_FIN, 1660322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660351 Proyecto de inversión 572,834.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572834.32, modificado:572834.32}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 140771 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140771 S 55 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:ANDADOR TECOLPA EJIDO TECOLPA, 29980 TECOLPA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA A ESCASOS METROS., lon:-91.87138189, lat:17.88825082}} 18-09-2019 25-09-2019 572834.32 572834.32 572834.32 572834.32 572834.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM- VIVIENDA-012-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:572834.32, importe_modificado:286417.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}}{1660351/proyecto_INICIO, 1660351/proyecto_FIN, 1660351/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661506 Proyecto de inversión 548,793.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548793.96, modificado:548793.96}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO AGUA FRIA - 144334 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS144334 S 281 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.0, meta_modificada:2264.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:AVENIDA CENTRAL NIÑOS HEROES. EJIDO AGUA FRIA., 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 4 KMS DE LA CARRETERA QUE VA JONUTA MANO DERECHA. CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.09674636, lat:17.74563295}} 19-09-2019 25-09-2019 548793.96 548793.96 548793.96 548793.96 548793.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-TECHO FIRME -031-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:548793.96, importe_modificado:274396.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.0}}{1661506/proyecto_FIN, 1661506/proyecto_INICIO, 1661506/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661550 Proyecto de inversión 328,936.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328936.4, modificado:328936.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 144425 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS144425 S 281 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 200 METROS DE LA LAGUNA, lon:-92.09671417, lat:17.74508115}} 19-09-2019 25-09-2019 328936.4 328936.4 328936.4 328936.4 328936.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-PISO FIRME -032-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:328936.4, importe_modificado:164468.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}}{1661550/proyecto_INICIO, 1661550/proyecto_PROCESO, 1661550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631933 Proyecto de inversión 531,358.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531358.8, modificado:531358.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 210488 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 210488 S 50 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLEJON PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON PAJONAL Y  ,    SE UBICA CAMINOA IGNACION ZARAGOZA LADO DERECHO CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.01334465, lat:17.75423245}} 01-09-2019 15-10-2019 531358.8 531358.8 531358.8 531358.8 531358.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-piso firme-052-2019, contratista:constructora  dalmych,s.a. de c.v, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:531358.8, importe_modificado:371951.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{1631933/proyecto_INICIO, 1631933/proyecto_FIN, 1631933/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631970 Proyecto de inversión 881,889.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881889.54, modificado:881889.54}}REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 07DPR3124T - 2107047 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS210704 S 1558 1415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ABRAHAN LINCOLN Y AVENIDA COMITAN, AVENIDA SAN CRISTOBAL  SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ABRAHAN LINCOLN, lon:-92.01131455, lat:17.72502912}} 26-08-2019 26-10-2019 881889.54 881889.54 881889.54 881889.54 881889.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc--fism-rehabilitacion aulas-051-2019, contratista:rufino de gyves martinez., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:881889.54, importe_modificado:617322.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}{1631970/proyecto_INICIO, 1631970/proyecto_FIN, 1631970/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632511 Proyecto de inversión 701,234.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701234.02, modificado:701234.02}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 213172 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS213172 S 40 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO CATAZAJABARRIOS SANTA MARIACENTRO Y CANDELARIA., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE COMITAN Y CALLE LUIS ESPINOZA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO  SE UBICA EN 3 BARRIOS SANTA MARIA CENTRO Y CANDELARIA DE, lon:-92.01410405, lat:17.7262759}}16-09-2019 16-11-2019 701234.02 701234.02 701234.02 701234.02 701234.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-053-2019, contratista:grupo vez-pak s.a de c.v., convocante:h, ayuntamiento municipal de catazaja, monto:701234.02, importe_modificado:490863.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:804.0}}{1632511/proyecto_FIN, 1632511/proyecto_INICIO, 1632511/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660223 Proyecto de inversión 181,052.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181052.8, modificado:181052.8}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 140086 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA 140086 S 258 330 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLEJON CALLEJON SANTA CRUZ. EJIDO SANTA CRUZ LOMA BONITA 2A. SECCION, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL CAMINO A LA LOMA, lon:-92.07033926, lat:17.78478242}} 17-09-2019 25-09-2019 181052.8 181052.8 181052.8 181052.8 181052.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-005-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:181052.8, importe_modificado:90526.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660223/proyecto_PROCESO, 1660223/proyecto_FIN, 1660223/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661430 Proyecto de inversión 278,330.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278330.8, modificado:278330.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 144119 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS144119 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:ANDADOR NUEVO ROSARIO EJIDO NUEVO ROSARIO, 29980 NUEVO ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO., lon:-91.96761832, lat:17.81103544}} 19-09-2019 25-09-2019 278330.8 278330.8 278330.8 278330.8 278330.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM -PISO FIRME-029-2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:278330.8, importe_modificado:139165.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}{1661430/proyecto_INICIO, 1661430/proyecto_PROCESO, 1661430/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663119 Proyecto de inversión 120,734.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120734.67, modificado:120734.67}}REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO SAN SIMON - 148305 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS148305 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR SAN SIMON EJIDO SAN SIMON, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA FRENTE A JUAN ALDAMA, lon:-92.16340822, lat:17.7370076}} 20-09-2019 25-09-2019 120734.67 120734.67 120734.67 120734.67 120734.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme-044-2019, contratista:concepcion narvaez de la cruz, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:120734.67, importe_modificado:60367.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}}{1663119/proyecto_INICIO, 1663119/proyecto_FIN, 1663119/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535209 Acción 3,089,569.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3089569.54, modificado:3089569.54}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 49253 7 Chiapas 17 Cintalapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 49253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} 01-01-2019 31-12-2019 3089569.54 3089569.54 3089569.54 3089569.54 3089569.54 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-SERV-01/2019, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS MAYAPAC DEL SURESTE S.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3089569.54, importe_modificado:3089569.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1535209/proyecto_INICIO, 1535209/proyecto_PROCESO, 1535209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597408 Proyecto de inversión 114,025.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114025.31, modificado:114025.31}}REHABILITACIÓN DEL POZO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE - 224889 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 224889 S 994 663 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CINTALAPA  - FRANCISCO I MADERO  KILÓMETRO 23 + 600 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ZAYUYA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 23.6 KILOMEGTROS D, lon:-93.76359347, lat:16.80752212}}13-07-2019 28-07-2019 114025.31 114025.31 114025.31 114025.31 114025.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-05/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:114025.31, importe_modificado:114025.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597408/proyecto_FIN, 1597408/proyecto_PROCESO, 1597408/proyecto_FIN, 1597408/proyecto_PROCESO, 1597408/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597478 Proyecto de inversión 119,189.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119189.16, modificado:119189.16}}REHABILITACIÓN DEL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 225487 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 225487 S 607 405 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA  - ROSENDO SALAZAR  KILÓMETRO 40 + 029 COLONIA CÁP. ROSENDO SALAZAR, 30425 ROSENDO SALAZAR, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONALA-SAN PEDRO TAPANATEPEC Y  ,    SE TIENE QUE TOMAR LA , lon:-94.00063256, lat:16.473819}}13-07-2019 28-07-2019 119189.16 119189.16 119189.16 119189.16 119189.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-01/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:119189.16, importe_modificado:119189.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597478/proyecto_INICIO, 1597478/proyecto_PROCESO, 1597478/proyecto_FIN, 1597478/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599225 Proyecto de inversión 971,698.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971698.27, modificado:971698.27}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 238162 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 238162 S 312 208 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - ROBERTO BARRIOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 58 + 560 COLONIA ROBERTO BARRIOS, 30427 ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ARRIAGA-CINTALAPA Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA HACIA ARRIAGA DE, lon:-93.98702165, lat:16.5674298}}15-09-2019 15-11-2019 971698.27 971698.27 971698.27 971698.27 971698.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2019, contratista:COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:971698.27, importe_modificado:971698.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599225/proyecto_PROCESO, 1599225/proyecto_FIN, 1599225/proyecto_INICIO, 1599225/proyecto_FIN, 1599225/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635521 Proyecto de inversión 98,654.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98654.11, modificado:98654.11}}REHABILITACIÓN DEL POZO NO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 224976 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 224976 S 25480 16987 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AV. PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAYULA Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE,    EN ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-93.73910089, lat:16.69708396}}13-07-2019 28-07-2019 98654.11 98654.11 98654.11 98654.11 98654.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-03/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:98654.11, importe_modificado:98654.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635521/proyecto_FIN, 1635521/proyecto_PROCESO, 1635521/proyecto_FIN, 1635521/proyecto_INICIO, 1635521/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681741 Proyecto de inversión 3,049,970.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287477.5, modificado:2287477.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762492.5, modificado:762492.5}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 291842 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 291842 S 184 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:965, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 345 + 000 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30422 IGNACIO ZARAGOZA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TRIUNFO DE MADERO Y CARRETERA MONTE SINAHI,    SE ENCUENTRA, lon:-93.89793411, lat:17.01016754}}01-09-2019 30-12-2019 3049970 3049970 3049970 3049970 3049970 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-INPI 001/2019, contratista:CONSORCIO AGUIVA S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3049970.0, importe_modificado:3049970.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681741/proyecto_INICIO, 1681741/proyecto_FIN, 1681741/proyecto_PROCESO, 1681741/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534056 Proyecto de inversión 2,152,712.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152712.08, modificado:2152712.08}}CONSTRUCCION DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCION  Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 741527 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74152 S 1803 1202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30410 TRAMO CINTALAPA  - CARRETERA TAPANATEPEC  KILÓMETRO 000 + 12 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MONTE DE OCA SE ENCUENT, lon:-93.79252149, lat:16.60759585}}15-01-2019 31-07-2019 2152712.08 2152712.08 2152712.08 2152712.08 2152712.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-06/2019, contratista:LUIOS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2152712.08, importe_modificado:2152712.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1534056/proyecto_INICIO, 1534056/proyecto_PROCESO, 1534056/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535550 Proyecto de inversión 2,106,551.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106551.14, modificado:2106551.14}}CONSTRUCCIÓMN DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO YRED DE DISTRIBUCIÓN - 763577 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 76357 S 210 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA  - ALTO UNIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 40 + 0 EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 30417 NUEVO AMANECER TENEJAPA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALTO UNION Y  ,   SXE ENCUENTRA UBICADA A 40 KILOME, lon:-93.91712786, lat:16.70295253}}15-01-2019 15-03-2019 2106551.14 2106551.14 2106551.14 2106551.14 2106551.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2106551.14, importe_modificado:2106551.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1535550/proyecto_INICIO, 1535550/proyecto_PROCESO, 1535550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612232 Proyecto de inversión 585,686.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585686.81, modificado:585686.81}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 158074 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 158074 S 25480 16987 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO JARDINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICPAL BARRIO LOS JARDINES EN TRE LAS CALLES VENUSTIANO CARR, lon:-93.74486073, lat:16.67686066}} 14-07-2019 14-09-2019 585686.81 585686.81 585686.81 585686.81 585686.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:GUILLEMO MORALES ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:585686.81, importe_modificado:585686.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612232/proyecto_INICIO, 1612232/proyecto_PROCESO, 1612232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636385 Proyecto de inversión 571,769.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571769.92, modificado:571769.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226460 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 226460 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE PINEDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.72956435, lat:16.68002901}}13-07-2019 13-09-2019 571769.92 571769.92 571769.92 571769.92 571769.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-071/2019, contratista:CONSTRUCTORA GEMA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:571769.92, importe_modificado:571769.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1636385/proyecto_INICIO, 1636385/proyecto_FIN, 1636385/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535040 Proyecto de inversión 1,008,210.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008210.03, modificado:1008210.03}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 754607 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 75460 S 210 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:280, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30424 TRAMO CINTALAPA  - LOS HORCONES (MONTE SINAI DOS)  KILÓMETRO 0 + 020 COLONIA LOS HORCONES, 30424 MONTE SINAÍ DOS (LOS HORCONES), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO NEGRO Y  ,   SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.83668388, lat:16.83965929}}15-01-2019 15-03-2019 1008210.03 1008210.03 1008210.03 1008210.03 1008210.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A  DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1008210.03, importe_modificado:1008210.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1535040/proyecto_INICIO, 1535040/proyecto_PROCESO, 1535040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597497 Proyecto de inversión 1,500,896.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500896.04, modificado:1500896.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 225661 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 225661 S 13 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:943, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA  - RANCHERIA LOS OLACHEA (LA VALDIVIANA)  KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA LOS OLACHEA (SAN ANTONIO VALDIVIANA), 30420 LA VALDIVIA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA TONA - TAPANA, lon:-93.82846553, lat:16.54984487}}13-07-2019 13-09-2019 1500896.04 1500896.04 1500896.04 1500896.04 1500896.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1500896.04, importe_modificado:1500896.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1597497/proyecto_INICIO, 1597497/proyecto_PROCESO, 1597497/proyecto_INICIO, 1597497/proyecto_FIN, 1597497/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599118 Proyecto de inversión 454,031.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454031.61, modificado:454031.61}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 237505 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 237505 S 99 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - ESTORACON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 45 + 800 COLONIA EL ESTORACÓN, 30429 ESTORACÓN, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERIO Y  ,    SE ENCUENTRA A 45.80 KILOMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-93.79776618, lat:16.85425673}}15-07-2019 15-09-2019 454031.61 454031.61 454031.61 454031.61 454031.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:454031.61, importe_modificado:454031.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.0}}{1599118/proyecto_INICIO, 1599118/proyecto_FIN, 1599118/proyecto_PROCESO, 1599118/proyecto_INICIO, 1599118/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599771 Proyecto de inversión 1,184,399.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184399.02, modificado:1184399.02}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO VILLA MORELOS - 243381 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 243381 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA  - VILLA MORELOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 95 + 000 COLONIA VILLA MORELOS, 30420 VILLAMORELOS, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA HERMOSA Y  ,    SE ENCUENTRA A 95 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.92856632, lat:16.4737517}}17-07-2019 17-10-2019 1184399.02 1184399.02 1184399.02 1184399.02 1184399.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2019, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1184399.02, importe_modificado:1184399.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599771/proyecto_INICIO, 1599771/proyecto_FIN, 1599771/proyecto_PROCESO, 1599771/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612067 Proyecto de inversión 1,607,049.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607049.24, modificado:1607049.24}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 157505 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 157505 S 150 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO SANTA ROSA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON SANTA ROSA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DETRÁS DE LAS INMEDIACIONES DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, lon:-93.74147068, lat:16.67778922}} 14-07-2019 14-09-2019 1607049.24 1607049.24 1607049.24 1607049.24 1607049.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1607049.24, importe_modificado:1607049.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612067/proyecto_PROCESO, 1612067/proyecto_FIN, 1612067/proyecto_PROCESO, 1612067/proyecto_INICIO, 1612067/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636464 Proyecto de inversión 714,712.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226588 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 226588 S 42 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BARRIO TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE SINAI Y HEROES DE LA INDEPENDENCIA,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-93.72609866, lat:16.68573692}} 13-07-2019 13-09-2019 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1636464/proyecto_FIN, 1636464/proyecto_PROCESO, 1636464/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636698 Proyecto de inversión 1,143,539.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226923 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 226923 S 58 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS SAN MARTIN EL ROSARIO , lon:-93.72750441, lat:16.69137491}} 13-07-2019 13-09-2019 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1636698/proyecto_INICIO, 1636698/proyecto_FIN, 1636698/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637526 Proyecto de inversión 3,587,044.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587044.8, modificado:3587044.8}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 243579 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 243579 S 16986 25480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA QUINTA PONIENTE,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LOS BARRIOS CIRCUNVECI, lon:-93.72707184, lat:16.69167936}}17-09-2019 17-11-2019 3587044.8 3587044.8 3587044.8 3587044.8 3587044.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-075/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3587044.8, importe_modificado:3587044.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}}{1637526/proyecto_FIN, 1637526/proyecto_INICIO, 1637526/proyecto_PROCESO, 1637526/proyecto_FIN, 1637526/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534101 Proyecto de inversión 2,269,031.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269031.73, modificado:2269031.73}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO ONCE - 74233 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74233 S 29727 12740 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETETA SAYULA, lon:-93.7322251, lat:16.70029495}} 15-01-2019 15-03-2019 2269031.73 2269031.73 2269031.73 2269031.73 2269031.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2269031.73, importe_modificado:2269031.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1534101/proyecto_INICIO, 1534101/proyecto_PROCESO, 1534101/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597403 Proyecto de inversión 75,745.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75745.31, modificado:75745.31}}REHABILITACIÓN DEL POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 224825 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 224825 S 484 323 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - ABELARDO L. RODRIGUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 000 COLONIA ABELARDO L RODRIGUEZ, 30416 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A LAZARO ACRDENAS Y  ,    SE ENCUENTRA TOMANDO LA, lon:-93.80017341, lat:16.67001461}}13-07-2019 28-07-2019 75745.31 75745.31 75745.31 75745.31 75745.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-04/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:75745.31, importe_modificado:75745.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597403/proyecto_FIN, 1597403/proyecto_INICIO, 1597403/proyecto_FIN, 1597403/proyecto_PROCESO, 1597403/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599738 Proyecto de inversión 2,634,567.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634567.26, modificado:2634567.26}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 243077 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 243077 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA  - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 55 + 000 COLONIA LA FLORIDA, 30426 LA FLORIDA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JIQUIPILAS Y CAMINO CASTILLO TIELMANS,    SE ENCUENTRA A 55 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-93.63982527, lat:16.80211548}} 17-07-2019 17-10-2019 2634567.26 2634567.26 2634567.26 2634567.26 2634567.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2019, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2634567.26, importe_modificado:2634567.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599738/proyecto_INICIO, 1599738/proyecto_FIN, 1599738/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661020 Proyecto de inversión 1,918,946.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918946.34, modificado:1918946.34}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA SAYULA CABECERA MUNICIPAL - 2717717 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 271771 S 53689 35792 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAYULA BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE NOVENA SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SAYULA, lon:-93.73494232, lat:16.69075503}}15-11-2019 31-12-2019 1918946.34 1918946.34 1918946.34 1918946.34 1918946.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-079/2019, contratista:CESAR OCTAVIO PEREZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1918946.34, importe_modificado:1918946.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661020/proyecto_INICIO, 1661020/proyecto_PROCESO, 1661020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534378 Proyecto de inversión 1,498,503.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498503.64, modificado:1498503.64}}APLICACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 74549 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74549 S 29727 12740 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AMBAR BARRIO LIRIOS DEL VALLE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE GEMA, CALLE AMBAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA SAYULA Y EL DESVIO A LA CARRETERA LA, lon:-93.74293549, lat:16.68956699}}15-05-2019 15-07-2019 1498503.64 1498503.64 1498503.64 1498503.64 1498503.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1498503.64, importe_modificado:1498503.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1534378/proyecto_INICIO, 1534378/proyecto_PROCESO, 1534378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535095 Proyecto de inversión 1,643,452.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643452.77, modificado:1643452.77}}CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO ARTESIANO LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 755157 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 75515 S 210 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 035 COLONIA MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), 30415 MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y CARRETERA ZAPATA,   SE ENCUENTRA UBI, lon:-93.91508093, lat:16.77975824}}15-01-2019 15-03-2019 1643452.77 1643452.77 1643452.77 1643452.77 1643452.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LOS LLANOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1643452.77, importe_modificado:1643452.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1535095/proyecto_INICIO, 1535095/proyecto_PROCESO, 1535095/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536728 Proyecto de inversión 1,530,753.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530753.26, modificado:1530753.26}}INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 78267 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 78267 S 97 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - FRNCISCO VILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30417 FRANCISCO VILLA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA LIBERTAD Y DIAGONAL EL ZAPOTE,   SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS , lon:-93.80391838, lat:16.64193838}}01-05-2019 31-07-2019 1530753.26 1530753.26 1530753.26 1530753.26 1530753.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTEC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1530753.26, importe_modificado:1530753.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1536728/proyecto_INICIO, 1536728/proyecto_PROCESO, 1536728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586870 Proyecto de inversión 714,712.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 159001 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 159001 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - EL ORIGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 080 EJIDO EL PROGRESO, 30424 EL PROGRESO, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA LLEGANDO A LA LOC, lon:-93.9155354, lat:16.77080079}} 17-07-2019 17-09-2019 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:IXCHEL EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1586870/proyecto_PROCESO, 1586870/proyecto_FIN, 1586870/proyecto_PROCESO, 1586870/proyecto_INICIO, 1586870/proyecto_FIN, 1586870/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597608 Proyecto de inversión 714,712.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226349 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 226349 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - EJIDO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 45 + 750 EJIDO LAS PALMAS, 30425 LAS PALMAS, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CERRADA INGENIERO ELOY BORRAS Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 45.75 KILOMETROS DE LA , lon:-93.95957313, lat:16.65229378}} 13-07-2019 13-09-2019 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1597608/proyecto_INICIO, 1597608/proyecto_PROCESO, 1597608/proyecto_INICIO, 1597608/proyecto_PROCESO, 1597608/proyecto_FIN, 1597608/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598288 Proyecto de inversión 2,038,506.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038506.34, modificado:2038506.34}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 230970 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 230970 S 1006 671 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2521.6, meta_modificada:2521.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA VILLA MORELOS, 30420 VILLAMORELOS, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE AV TERCERA SUR Y SEXTA SUR Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA VILLA MORELOS EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE , lon:-93.92734323, lat:16.47660157}}28-10-2019 30-12-2019 2038506.34 2038506.34 2038506.34 2038506.34 2038506.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-078/2019, contratista:CESAR OCTAVIO PEREZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2038506.34, importe_modificado:2038506.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2521.6}}{1598288/proyecto_FIN, 1598288/proyecto_INICIO, 1598288/proyecto_FIN, 1598288/proyecto_INICIO, 1598288/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629198 Proyecto de inversión 2,930,282.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930282.39, modificado:2930282.39}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ONCE SUR ENTRE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL - 2372777 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 237277 S 25480 16987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3451.2, meta_modificada:3451.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEGUNA SUR CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE Y TERCERA ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECR, lon:-93.71824612, lat:16.68751555}}15-10-2019 30-12-2019 2930282.39 2930282.39 2930282.39 2930282.39 2930282.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-076/2019, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2930282.39, importe_modificado:2930282.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3451.2}}{1629198/proyecto_INICIO, 1629198/proyecto_FIN, 1629198/proyecto_PROCESO, 1629198/proyecto_INICIO, 1629198/proyecto_FIN, 1629198/proyecto_PROCESO, 1629198/proyecto_FIN, 1629198/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629360 Proyecto de inversión 2,243,585.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243585.98, modificado:2243585.98}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLES SEXTA AV SUR ENTRE NOVENA Y DOCE CALLE PTE - 2379407 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 237940 S 25480 16987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1892.2, meta_modificada:1892.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE SUR  SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MINICIPAL EN EL, lon:-93.73144236, lat:16.69455328}}01-10-2019 30-12-2019 2243585.98 2243585.98 2243585.98 2243585.98 2243585.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-077/2019, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2243585.98, importe_modificado:2243585.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1892.2}}{1629360/proyecto_INICIO, 1629360/proyecto_FIN, 1629360/proyecto_PROCESO, 1629360/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636745 Proyecto de inversión 1,143,539.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 227032 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 227032 S 58 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DUODECIMA PONIENTE BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ENTRE NOVENA SUR Y CUARTA SUR Y CALLE SEXTA SUR ESQUINA DECIMA PONIENTE,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN, lon:-93.7333626, lat:16.69557089}}13-07-2019 13-09-2019 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-073/2019, contratista:CONSORCIO AGUIVA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1636745/proyecto_FIN, 1636745/proyecto_PROCESO, 1636745/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636771 Proyecto de inversión 1,143,539.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 227092 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 227092 S 67 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO REAL BARRIO LOS LAURELES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS SAN FRANCISCO SEGURO SOCIAL SAN MARCOS, AMPLIACIÓN LAS GARZAS, , lon:-93.73914803, lat:16.68580154}} 13-07-2019 13-09-2019 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-072/2019, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1636771/proyecto_FIN, 1636771/proyecto_PROCESO, 1636771/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695028 Acción 634,021.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634021.59, modificado:634021.59}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2241017 Chiapas 17 Cintalapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 224101 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} 13-07-2019 30-11-2019 634021.59 634021.59 634021.59 634021.59 634021.59 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIO/FISM-IAP-01/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:634021.59, importe_modificado:634021.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1695028/proyecto_INICIO, 1695028/proyecto_PROCESO, 1695028/proyecto_FIN, 1695028/proyecto_INICIO, 1695028/proyecto_PROCESO, 1695028/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534132 Proyecto de inversión 2,506,076.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506076.82, modificado:2506076.82}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 74286 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74286 S 210 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAYULA  - DESVIO RANCHERIA LOS JOAQUINES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 022 RANCHERIA LOS JOAQUINES, 30424 LOS JOAQUINES, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y TERRACERIA RANCHERIA LOS JOAQUINES, CARR, lon:-93.69494253, lat:16.85870435}}15-01-2019 14-06-2019 2506076.82 2506076.82 2506076.82 2506076.82 2506076.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:GRUPO SHITAKE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2506076.82, importe_modificado:2506076.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1534132/proyecto_INICIO, 1534132/proyecto_PROCESO, 1534132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534348 Proyecto de inversión 433,302.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433302.55, modificado:433302.55}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO - 74510 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74510 S 29727 12740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.5, meta_modificada:151.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE,   SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPESINA, lon:-93.73542512, lat:16.69514318}} 15-05-2019 15-07-2019 433302.55 433302.55 433302.55 433302.55 433302.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:433302.55, importe_modificado:433302.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.5}}{1534348/proyecto_INICIO, 1534348/proyecto_PROCESO, 1534348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534360 Proyecto de inversión 497,862.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497862.65, modificado:497862.65}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 74529 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74529 S 29727 12740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE PONIENTE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISIETE PONIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MU, lon:-93.73545865, lat:16.69506096}}15-02-2019 30-04-2019 497862.65 497862.65 497862.65 497862.65 497862.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:497862.65, importe_modificado:497862.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}}{1534360/proyecto_INICIO, 1534360/proyecto_PROCESO, 1534360/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587253 Proyecto de inversión 2,152,398.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152398.48, modificado:2152398.48}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO 8 DE ENERO - NUEVA PIMIENTA - PIMIENTA BERLIN. - 1625577 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 162557 S 840 560 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:318, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - PIMIENTA BERLIN  KILÓMETRO 40 + 000 EJIDO PIMIENTA BERLÍN, 30428 PIMIENTA BERLÍN, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PIENTA BERLIN Y  ,    EN CUENTRA A 40 KILOMETRO DE LA CABECERA TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.68895756, lat:16.7672938}} 18-07-2019 18-09-2019 2152398.48 2152398.48 2152398.48 2152398.48 2152398.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2152398.48, importe_modificado:2152398.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1587253/proyecto_PROCESO, 1587253/proyecto_FIN, 1587253/proyecto_INICIO, 1587253/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598768 Proyecto de inversión 450,574.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450574.46, modificado:450574.46}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADOCINCO METROS DE LONGITUD - 235128 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 235128 S 76 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - SIMON BOLIVAR (EL TRANSVAL) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO SIMÓN BOLÍVAR (EL TRANSVAL), 30423 SIMÓN BOLÍVAR (EL TRANSVAL), CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO A TRIUNFO DE MADERO Y  ,    SE E, lon:-93.84207477, lat:16.87299219}} 15-08-2019 15-10-2019 450574.46 450574.46 450574.46 450574.46 450574.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-062/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:450574.46, importe_modificado:450574.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598768/proyecto_PROCESO, 1598768/proyecto_INICIO, 1598768/proyecto_PROCESO, 1598768/proyecto_FIN, 1598768/proyecto_INICIO, 1598768/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635387 Proyecto de inversión 125,170.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125170.46, modificado:125170.46}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 224608 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CIMTALAPA 224608 S 77 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NAZARETH COLONIA , 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE NAZARETH Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS GIRASOLES ENTRE LAS CALLE 2O DE FEBRERO Y CALLE SINAI, lon:-93.71978215, lat:16.681829}} 13-07-2019 12-08-2019 125170.46 125170.46 125170.46 125170.46 125170.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN MCC/DOPM/FISM-02/2019, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:125170.46, importe_modificado:125170.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635387/proyecto_FIN, 1635387/proyecto_INICIO, 1635387/proyecto_FIN, 1635387/proyecto_PROCESO, 1635387/proyecto_INICIO, 1635387/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661191 Acción 714,560.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714560.99, modificado:714560.99}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2720357 Chiapas 17 Cintalapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 272035 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} 13-07-2019 31-12-2019 714560.99 714560.99 714560.99 714560.99 714560.99 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCC/DOPM/INDIRECTO-02/2019, contratista:MAEMSA COMERCIAL DEL SUR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714560.99, importe_modificado:714560.99}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1661191/proyecto_INICIO, 1661191/proyecto_FIN, 1661191/proyecto_PROCESO, 1661191/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666868 Proyecto de inversión 2,509,584.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509584.91, modificado:2509584.91}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. BENITO JUAREZ - 155165 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 155165 S 1802 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA 24 DE FEBRERO,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INSURGENTE ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y 24 DE F, lon:-93.72134857, lat:16.67841862}} 25-09-2019 25-11-2019 2509584.91 2509584.91 2509584.91 2509584.91 2509584.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-01/2019, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2509584.91, importe_modificado:2509584.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2699.0}}{1666868/proyecto_FIN, 1666868/proyecto_PROCESO, 1666868/proyecto_FIN, 1666868/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534148 Proyecto de inversión 1,217,955.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217955.93, modificado:1217955.93}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA LÉCTRICA - 74313 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74313 S 213 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR BARRIO NUEVO SINAÍ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE EL LAUREL, CARRETERA SAYULA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA SAYULA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SINAI, lon:-93.73630373, lat:16.692519}} 15-03-2019 30-06-2019 1217955.93 1217955.93 1217955.93 1217955.93 1217955.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1217955.93, importe_modificado:1217955.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1534148/proyecto_INICIO, 1534148/proyecto_PROCESO, 1534148/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540022 Proyecto de inversión 1,665,008.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665008.35, modificado:1665008.35}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - 83229 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 83229 S 29727 12740 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GEMA BARRIO UNION CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CEBROS Y CALLE EL OCOTAL, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO UNION CAMPESINA, lon:-93.74351944, lat:16.68670135}} 15-05-2019 15-08-2019 1665008.35 1665008.35 1665008.35 1665008.35 1665008.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CADENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1665008.35, importe_modificado:1665008.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1540022/proyecto_INICIO, 1540022/proyecto_FIN, 1540022/proyecto_PROCESO, 1540022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540038 Proyecto de inversión 2,325,045.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325045.43, modificado:2325045.43}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - 83260 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 83260 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:311, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - LOS POCITOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA LOS POCITOS, 30409 LOS POCITOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RANCHERIA LOS POCITOS Y  ,   SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-93.76486787, lat:16.6618784}}01-06-2019 31-08-2019 2325045.43 2325045.43 2325045.43 2325045.43 2325045.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2325045.43, importe_modificado:2325045.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1540038/proyecto_INICIO, 1540038/proyecto_PROCESO, 1540038/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587163 Proyecto de inversión 1,429,424.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429424.8, modificado:1429424.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 161665 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 161665 S 82 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - NUEVA REFORMA (EL PROGRESO) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 34 + 060 EJIDO NUEVA REFORMA (EL RECREO), 30417 NUEVA REFORMA (EL RECREO), CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA POMPOSO CASTELLANOS Y  ,    SE E, lon:-93.86805347, lat:16.64320487}}17-07-2019 17-09-2019 1429424.8 1429424.8 1429424.8 1429424.8 1429424.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1429424.8, importe_modificado:1429424.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1587163/proyecto_PROCESO, 1587163/proyecto_INICIO, 1587163/proyecto_FIN, 1587163/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612286 Proyecto de inversión 260,986.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260986.85, modificado:260986.85}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 158255 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 158255 S 25480 16987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIETE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE,    SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DEL, lon:-93.72272642, lat:16.69892468}}24-07-2019 24-09-2019 260986.85 260986.85 260986.85 260986.85 260986.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:260986.85, importe_modificado:260986.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}{1612286/proyecto_PROCESO, 1612286/proyecto_FIN, 1612286/proyecto_INICIO, 1612286/proyecto_PROCESO, 1612286/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534425 Proyecto de inversión 2,000,693.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000693.52, modificado:2000693.52}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 74638 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 74638 S 29727 12740 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.74, meta_modificada:835.74}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BAR, lon:-93.71801182, lat:16.69336572}}15-05-2019 15-08-2019 2000693.52 2000693.52 2000693.52 2000693.52 2000693.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2000693.52, importe_modificado:2000693.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.74}}{1534425/proyecto_INICIO, 1534425/proyecto_PROCESO, 1534425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587299 Proyecto de inversión 714,712.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714712.4, modificado:714712.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 162950 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 162950 S 42 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:916, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA  - SANTA RITA LAGUNA SECA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO SANTA RITA LAGUNA SECA, 30407 SANTA RITA LAGUNA SECA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AGUSTIN MELGAR Y  ,    SE ENCUENTRA A 3 KILOTRES DE , lon:-93.71504868, lat:16.64176475}} 17-07-2019 17-09-2019 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 714712.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2019, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:714712.4, importe_modificado:714712.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1587299/proyecto_FIN, 1587299/proyecto_INICIO, 1587299/proyecto_FIN, 1587299/proyecto_INICIO, 1587299/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598239 Proyecto de inversión 3,113,496.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113496.12, modificado:3113496.12}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 230444 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 230444 S 893 594 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.4, meta_modificada:3770.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA CASTELLANO POMPOSO, 30417 POMPOSO CASTELLANOS, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE TERCERA OONIENTE,    SE ENCUENTRA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMNDO LA CARRETERA HA, lon:-93.86891687, lat:16.59041767}}28-10-2019 30-12-2019 3113496.12 3113496.12 3113496.12 3113496.12 3113496.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-074/2019, contratista:LUMISUR COSNTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3113496.12, importe_modificado:3113496.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.4}}{1598239/proyecto_INICIO, 1598239/proyecto_PROCESO, 1598239/proyecto_FIN, 1598239/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599945 Proyecto de inversión 742,080.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742080.63, modificado:742080.63}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 245048 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 245048 S 984 656 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA  - RIZO DE ORO  KILÓMETRO 950 + 000 EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TAPATEPEC Y  ,    SE ENCUENTRA A 95, lon:-94.07837026, lat:16.47147831}} 19-08-2019 19-11-2019 742080.63 742080.63 742080.63 742080.63 742080.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:742080.63, importe_modificado:742080.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599945/proyecto_FIN, 1599945/proyecto_PROCESO, 1599945/proyecto_FIN, 1599945/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636587 Proyecto de inversión 1,143,539.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143539.84, modificado:1143539.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 226739 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 226739 S 58 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y DÉCIMA QUINTA SUR Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO 14 DE FEBRERO , lon:-93.7171214, lat:16.68300061}} 13-07-2019 13-09-2019 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 1143539.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-064/2019, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1143539.84, importe_modificado:1143539.84}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1636587/proyecto_INICIO, 1636587/proyecto_FIN, 1636587/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682147 Proyecto de inversión 619,994.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619994.71, modificado:619994.71}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 292798 7 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 292798 S 984 656 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA  - NUEVO TENOCHTITLAN (RIZO DE ORO)  KILÓMETRO 80 + 000 COLONIA NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ROSENDO ZALAZ, lon:-94.08671193, lat:16.4786733}}01-10-2019 30-12-2019 619994.71 619994.71 619994.71 619994.71 619994.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:619994.71, importe_modificado:619994.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682147/proyecto_PROCESO, 1682147/proyecto_INICIO, 1682147/proyecto_FIN, 1682147/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695031 Acción 1,902,063.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902063.77, modificado:1902063.77}}ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y O TARIFAS - 2244087 Chiapas 17 Cintalapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA 224408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} 13-07-2019 31-12-2019 1902063.77 1902063.77 1902063.77 1902063.77 1902063.77 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/PRODIM-01/2019, contratista:CONSORCIO CONSULTIVO BUKRA Y ASOCIADOS SC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1902063.77, importe_modificado:1902063.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695031/proyecto_FIN, 1695031/proyecto_INICIO, 1695031/proyecto_PROCESO, 1695031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619792 Proyecto de inversión 1,745,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745800.0, modificado:1745800.0}}REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL - 192891 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 192891 S 343 343 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES NECESARIO REALIZAR LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR EL APOYO DE LAS DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES EN CUANTO SUS CAMINO., lon:-93.1227713, lat:17.10480978}} 30-11-2019 30-12-2019 1745800 1745800 1745800 1745800 1745800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/018-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1745800.0, importe_modificado:1745800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619792/proyecto_PROCESO, 1619792/proyecto_INICIO, 1619792/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661457 Proyecto de inversión 216,644.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216644.66, modificado:216644.66}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO - 144207 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144207 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N COLONIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO COAPILLA A TIERRA BLANCA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO AL TERMINAR DEL CAMINO DE COAPILLA A TIERRA BLANCA A LADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA QU, lon:-93.15702308, lat:17.11343333}} 19-09-2019 29-10-2019 216644.66 216644.66 216644.66 216644.66 216644.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/003-B/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:216644.66, importe_modificado:216644.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661457/proyecto_INICIO, 1661457/proyecto_FIN, 1661457/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA REAL ES: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS QUEDÓ EL NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. , trimestre:4.0, usuario:roelmorenon, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401661995 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 145494 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145494 S 319 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN LUCAS A VICENTE GUERRERO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO DE SAN LUCAS A VICENTE GUERRERO, lon:-93.05992505, lat:17.13473509}} 20-09-2019 30-10-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2019, contratista:GRUPO CONNTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.0}}{1661995/proyecto_PROCESO, 1661995/proyecto_INICIO, 1661995/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695572 Acción 81,282.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81282.89, modificado:81282.89}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 289768 7 Chiapas 18 Coapilla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA 289768 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} 15-07-2019 30-07-2019 81282.89 81282.89 81282.89 81282.89 81282.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:81282.89, importe_modificado:81282.89}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{1695572/proyecto_FIN, 1695572/proyecto_INICIO, 1695572/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695575 Acción 138,308.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138308.5, modificado:138308.5}}CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2898757 Chiapas 18 Coapilla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA 289875 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} 15-07-2019 31-12-2019 138308.5 138308.5 138308.5 138308.5 138308.5 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-04, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:138308.5, importe_modificado:138308.5}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695575/proyecto_INICIO, 1695575/proyecto_PROCESO, 1695575/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585312 Proyecto de inversión 171,488.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171488.0, modificado:171488.0}}BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2 EN COBERTURA MUNICIPAL - 145290 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145290 S 1618 1569 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCENTRA LA OBRA EN COBERTURA MUNICIPAL YA QUE SE REFIERE A LOS BACHES QUE SE HAYAN OCURRIDO POR CUALQUIER ANOMALIA, lon:-93.15733765, lat:17.12820861}} 19-09-2019 10-10-2019 171488 171488 171488 171488 171488 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/001-B/2019, contratista:CONSTRUCTORA NEGUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:171488.0, importe_modificado:171488.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}{1585312/proyecto_PROCESO, 1585312/proyecto_INICIO, 1585312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO  F'C=250 KG/CM2 EN CABECERA MUNICIPAL.POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS QUEDÓ: BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO  F'C=250 KG/CM2 EN COBERTURA MUNICIPAL, trimestre:4.0, usuario:roelmorenon, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401653295 Proyecto de inversión 3,965,942.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3965942.33, modificado:3965942.33}}REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA (MATASANO) - 2847527 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284752 S 583 1198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ES DE MUY ALTA NECESIDAD LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE LOS HABITANTES A LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y M, lon:-93.05628777, lat:17.14820757}} 20-09-2019 20-11-2019 3965942.33 3965942.33 3965942.33 3965942.33 3965942.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/020-A/2019, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3965942.33, importe_modificado:3965942.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1653295/proyecto_FIN, 1653295/proyecto_PROCESO, 1653295/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661653 Proyecto de inversión 688,301.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688301.8, modificado:688301.79}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 144658 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144658 S 623 575 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:COLONIA BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA INICA PRIMARIA QUE EXISTE EN BUENAVISTA., lon:-93.06697524, lat:17.10861917}} 19-09-2019 19-11-2019 688301.79 688301.79 688301.79 688301.79 688301.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/013-A/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:688301.79, importe_modificado:688301.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661653/proyecto_INICIO, 1661653/proyecto_FIN, 1661653/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661746 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 144900 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144900 S 33 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29652 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL BENEFICIO DEL TRANSITO VEHICULAR DE LA COMUNIDAD., lon:-93.14163591, lat:17.12714441}} 20-09-2019 20-11-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/011-A/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}}{1661746/proyecto_INICIO, 1661746/proyecto_FIN, 1661746/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660591 Proyecto de inversión 475,963.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475963.34, modificado:475963.34}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141777 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 141777 S 64 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:CALLE CARRETERA COAPILLA-TIERRA BLANCA INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA Y CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA, CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA  L, lon:-93.12500194, lat:17.07989234}} 18-09-2019 30-10-2019 475963.34 475963.34 475963.34 475963.34 475963.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2019, contratista:BRISA Y SOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:475963.34, importe_modificado:475963.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}}{1660591/proyecto_INICIO, 1660591/proyecto_FIN, 1660591/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.POR ERROR DE CAPTURA EN LA MIDS QUEDÓ: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE., trimestre:4.0, usuario:roelmorenon, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401661361 Proyecto de inversión 1,744,431.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744431.19, modificado:1744431.19}}CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES - 1439107 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 143910 S 175 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:INTERIOR SN COLONIA MORELIA, 29650 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUYE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MORELIA QUE ES UNA PRIORIDAD PARA LA LOCALIDAD., lon:-93.14396157, lat:17.0938871}} 20-09-2019 15-11-2019 1744431.19 1744431.19 1744431.19 1744431.19 1744431.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/002-A/2019, contratista:AGUSTÍN HIPÓLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1744431.19, importe_modificado:1744431.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661361/proyecto_INICIO, 1661361/proyecto_PROCESO, 1661361/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661438 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 144153 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144153 S 134 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PORTES GIL INTERIOR SN COLONIA PORTES GIL, 29650 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PORTES GIL Y CALLE PORTES GIL, CALLE PORTES GIL  SE PAVIMENTARA, lon:-93.19642265, lat:17.14701418}} 22-09-2019 30-10-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/008-A/2019, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}}{1661438/proyecto_INICIO, 1661438/proyecto_FIN, 1661438/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620492 Proyecto de inversión 973,972.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973972.28, modificado:973972.28}}MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES - 196485 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 196485 S 1569 1618 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N  COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MEJORAR LA URBANIZACIÓN DEL CAMINO PARA EL TRASPORTE DE LOS CIUDADANOS A OTROS MUNICIPIOS, lon:-93.15643642, lat:17.121048}} 02-10-2019 29-11-2019 973972.28 973972.28 973972.28 973972.28 973972.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/019-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:973972.28, importe_modificado:973972.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1620492/proyecto_INICIO, 1620492/proyecto_FIN, 1620492/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653492 Proyecto de inversión 200,244.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200244.12, modificado:200244.22}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 285007 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 285007 S 1597 1590 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR SN  COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    MEJORAR LA URBANIZACIÓN Y EVITAR RIESGOS PARA LOS HABITANTES POR LAS NOCHES, lon:-93.15910576, lat:17.12747039}} 25-11-2019 25-12-2019 200244.22 200244.22 200244.22 200244.22 200244.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/004-B/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:200244.22, importe_modificado:200244.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1653492/proyecto_PROCESO, 1653492/proyecto_INICIO, 1653492/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653379 Proyecto de inversión 888,650.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888650.2, modificado:888650.2}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 284841 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284841 S 4224 4216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR SN  COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    MEJORAR LA URBANIZACIÓN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y BRINDAR LA SEGURIDAD DEL PUEBLO DE COAPILLA., lon:-93.1589856, lat:17.13086617}} 15-11-2019 27-12-2019 888650.2 888650.2 888650.2 888650.2 888650.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/022-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:888650.2, importe_modificado:888650.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}{1653379/proyecto_INICIO, 1653379/proyecto_PROCESO, 1653379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661663 Proyecto de inversión 800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 144679 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144679 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE ESTA AUN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-93.09219744, lat:17.0759541}} 19-09-2019 30-10-2019 800000 800000 800000 800000 800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2019, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{1661663/proyecto_INICIO, 1661663/proyecto_FIN, 1661663/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661480 Proyecto de inversión 850,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}CONSTRUCCION DE 46 FOSAS SEPTICAS - 144252 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144252 S 92 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:COLONIA , 00000 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 4 KM DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, lon:-93.11838217, lat:17.06612498}} 19-09-2019 30-10-2019 850000 850000 850000 850000 850000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2019, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1661480/proyecto_PROCESO, 1661480/proyecto_FIN, 1661480/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661541 Proyecto de inversión 700,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144396 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144396 S 64 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE REHABILITARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC A GALVANIZADO DE 3 PULGADAS PARA MAYOR ABASTECIEMIENTO EN LA COMUN, lon:-93.12635016, lat:17.09743545}}22-09-2019 30-10-2019 700000 700000 700000 700000 700000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/010-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1661541/proyecto_INICIO, 1661541/proyecto_FIN, 1661541/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661687 Proyecto de inversión 518,661.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518661.72, modificado:518661.72}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 144716 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144716 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA TRINIDAD A MORELIA ENTRADA EN EL KM 2300 INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 29650 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL CARMEN Y CALLE EL CARMEN, CALLE EL CARMEN  SE CONSTRUYE LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC, lon:-93.11828997, lat:17.10745747}}20-09-2019 30-10-2019 518661.72 518661.72 518661.72 518661.72 518661.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/005-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:518661.72, importe_modificado:518661.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}}{1661687/proyecto_INICIO, 1661687/proyecto_FIN, 1661687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612343 Acción 829,851.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829851.09, modificado:829851.0}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 1584197 Chiapas 18 Coapilla Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158419 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} 15-07-2019 31-12-2019 829851 829851 829851 829851 829851 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS/001/2019, contratista:FÉLIX ROBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:414925.5, importe_modificado:414925.5}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-INDIRECTOS/002/2019, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:414925.5, importe_modificado:414925.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612343/proyecto_INICIO, 1612343/proyecto_PROCESO, 1612343/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661459 Proyecto de inversión 1,810,057.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810057.65, modificado:1810057.65}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 144212 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144212 S 625 625 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MEJORAMIENTO EN URBANIZACIÓN A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA YA QUE ES UNA DE LAS PRIORIDADES NECESARIAS DENTRO DE LA EDUCA, lon:-93.06703961, lat:17.10859866}}19-09-2019 13-11-2019 1810057.65 1810057.65 1810057.65 1810057.65 1810057.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/0014-A/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1810057.65, importe_modificado:1810057.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661459/proyecto_FIN, 1661459/proyecto_INICIO, 1661459/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661670 Proyecto de inversión 501,640.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501640.55, modificado:501640.55}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 144688 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144688 S 625 625 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MEJORAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, lon:-93.06699455, lat:17.10863147}} 20-09-2019 18-11-2019 501640.55 501640.55 501640.55 501640.55 501640.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/016-A/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:501640.55, importe_modificado:501640.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661670/proyecto_INICIO, 1661670/proyecto_FIN, 1661670/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629936 Proyecto de inversión 3,077,641.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077641.97, modificado:3077641.97}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, (EL MOLINO), 1A. ETAPA - 1996597 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 199659 S 1618 3187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SUMINISTRAR EL AGUA POTABLE ES UNA DE LAS PRIORIDADES PARA LOS HABITANTES DE COAPILLA POR LO QUE ES DE ALTA NECESIDAD., lon:-93.16013572, lat:17.12796254}} 25-11-2019 25-12-2019 3077641.97 3077641.97 3077641.97 3077641.97 3077641.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/021-A/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3077641.97, importe_modificado:3077641.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}{1629936/proyecto_INICIO, 1629936/proyecto_PROCESO, 1629936/proyecto_FIN, 1629936/proyecto_INICIO, 1629936/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660978 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 142795 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 142795 S 63 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA KM 16500 INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD, 29650 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA KM 16500 Y CALLE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA KM 16500, CALLE CARRETERA CO, lon:-93.15913178, lat:17.10096431}}19-09-2019 30-10-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}{1660978/proyecto_PROCESO, 1660978/proyecto_FIN, 1660978/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661839 Proyecto de inversión 233,355.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233355.33, modificado:233355.33}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 145097 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145097 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE CALLE 01 A UN COSTADO DE LA CANCHA INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE 01 TIERRA BLANCA Y CALLE CALLE 01 TIERRA BLANCA, CALLE CALLE 01 TIERRA BLANCALA  LA LOCALIDAD SE, lon:-93.14850237, lat:17.14682918}} 22-09-2019 30-10-2019 233355.33 233355.33 233355.33 233355.33 233355.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/006-A/2019, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:233355.33, importe_modificado:233355.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}{1661839/proyecto_FIN, 1661839/proyecto_PROCESO, 1661839/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661846 Proyecto de inversión 171,488.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171488.0, modificado:171488.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 145106 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145106 S 400 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO COAPILLA A LLANO GRANDE COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO COAPILLA A LLANOGRANDE Y  ,    ES EN EL CAMINO DE COAPILLA A LLANOGRANDE DONDE ESTA LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD, lon:-93.12395148, lat:17.10354637}} 19-09-2019 30-10-2019 171488 171488 171488 171488 171488 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/002-B/2019, contratista:CONSTRUCTORA NEGUEV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:171488.0, importe_modificado:171488.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}{1661846/proyecto_PROCESO, 1661846/proyecto_INICIO, 1661846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662200 Proyecto de inversión 2,784,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784000.0, modificado:2784000.0}}REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL - 146008 7 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 146008 S 170 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO TRAMO SAN JUAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO SAN JUAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-93.13613686, lat:17.07377836}}19-09-2019 30-10-2019 2784000 2784000 2784000 2784000 2784000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/017-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2784000.0, importe_modificado:2784000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1662200/proyecto_INICIO, 1662200/proyecto_PROCESO, 1662200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695574 Acción 333,642.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333642.67, modificado:333642.67}}ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 289842 7 Chiapas 18 Coapilla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA 289842 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} 15-07-2019 30-07-2019 333642.67 333642.67 333642.67 333642.67 333642.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:333642.67, importe_modificado:333642.67}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695574/proyecto_PROCESO, 1695574/proyecto_FIN, 1695574/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612624 Proyecto de inversión 246,693.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246693.86, modificado:246693.86}}REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 5A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ORIENTE NORTE - 1592597 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍGUEZ 159259 S 1118 1032 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:211.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. CALLE NORTE ORIENTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE ORIENTE  LA OBRA SE EJECUTA EN 5A. CALLE NORTE O, lon:-92.13590427, lat:16.25763308}} 02-09-2019 18-10-2019 246693.86 246693.86 246693.86 246693.86 246693.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/059/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246693.86, importe_modificado:246693.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.7}}{1612624/proyecto_FIN, 1612624/proyecto_INICIO, 1612624/proyecto_FIN, 1612624/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634816 Proyecto de inversión 4,926,953.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926953.85, modificado:4926953.85}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA - 239892 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 239892 S 112 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1835.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO VALLE SABINES GUERRERO, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO Y, lon:-92.14297816, lat:16.23269977}}13-07-2019 13-07-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/034/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4926953.85, importe_modificado:4926953.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1835.0}}{1634816/proyecto_INICIO, 1634816/proyecto_FIN, 1634816/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628601 Proyecto de inversión 1,250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS BARRIOS - 234929 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 234929 S 89 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.29, meta_modificada:146.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 2A. PONIENTE SUR, CALLE 7A. SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR PONIENTE , lon:-92.13323158, lat:16.24605671}}10-09-2019 20-11-2019 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/064/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.55}}{1628601/proyecto_INICIO, 1628601/proyecto_PROCESO, 1628601/proyecto_INICIO, 1628601/proyecto_PROCESO, 1628601/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638401 Proyecto de inversión 3,174,834.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174834.66, modificado:3174834.66}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA CAOBAS - 2289257 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 228925 S 331 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1001.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA CAOBAS, CALLE OYAMEL  LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL ROBLE ENTRE AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA CAOBAS POSTERIOR, lon:-92.13239706, lat:16.2623433}}13-07-2019 13-07-2019 3174834.66 3174834.66 3174834.66 3174834.66 3174834.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/042/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3174834.66, importe_modificado:3174834.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.62}}{1638401/proyecto_FIN, 1638401/proyecto_PROCESO, 1638401/proyecto_FIN, 1638401/proyecto_PROCESO, 1638401/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586178 Proyecto de inversión 3,435,059.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435059.72, modificado:3435059.72}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES - 153090 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 153090 S 520 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE REALIZA EN LA EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES ACCESO A LA C, lon:-92.27664848, lat:16.51746084}}05-08-2019 04-11-2019 3435059.72 3435059.72 3435059.72 3433030.32 3433030.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3435059.72, importe_modificado:3435059.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}}{1586178/proyecto_INICIO, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636266 Proyecto de inversión 4,196,951.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196951.95, modificado:4196951.95}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN AVENIDA JUAN ALDAMA - 2421767 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242176 S 268 248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:108.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ALDAMA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, AVENIDA BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA, lon:-92.14169891, lat:16.22522514}}13-07-2019 13-07-2019 4196951.95 4196951.95 4196951.95 4196951.95 4196951.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/024/2019, contratista:TRIMAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4196951.95, importe_modificado:4196951.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.8}}{1636266/proyecto_PROCESO, 1636266/proyecto_INICIO, 1636266/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648361 Proyecto de inversión 927,982.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927982.62, modificado:927982.62}}MEJORAMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ESTAMPADO - 257066 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 257066 S 67080 61920 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A. NORTE ORIENTE COLONIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE, CALLE 2A. NORTE ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN 1A. , lon:-92.13521762, lat:16.25395087}}04-11-2019 30-11-2019 278394.79 278394.79 278394.79 278394.79 278394.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/075/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:927982.62, importe_modificado:927982.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}}{1648361/proyecto_INICIO, 1648361/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612798 Proyecto de inversión 2,883,670.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883670.24, modificado:2883670.24}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIOS BARRIOS - 159714 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 159714 S 139487 128757 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TRIGESIMA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, CALLE TRIGESIMA TERCERA SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA TRIGÉSIMA , lon:-92.11902552, lat:16.22388515}}02-09-2019 30-12-2019 2883670.24 2883670.24 2883670.24 2880491.94 2880491.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2883670.24, importe_modificado:2883670.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4400.0}}{1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN, 1612798/proyecto_INICIO, 1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632976 Proyecto de inversión 384,939.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384939.37, modificado:384939.37}}REVESTEMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD - 215630 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 215630 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 OQUISTÓN CANDELARIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO TIERRA NEGRA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA LA RACHERIA OQUISTON CANDELARIA ENTRE CAMI, lon:-92.15924045, lat:16.30437894}}02-12-2019 30-12-2019 384939.37 384939.37 384939.37 381262.3 381262.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:384939.37, importe_modificado:384939.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}{1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_FIN, 1632976/proyecto_INICIO, 1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636534 Proyecto de inversión 800,162.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800162.51, modificado:800162.51}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ALDAMA - 242393 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242393 S 1342 1238 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1036.1, meta_modificada:927.47}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ALDAMA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, AVENIDA BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JUAN ALDAMA ENTRE CALLES DE, lon:-92.14250884, lat:16.22623012}}13-07-2019 13-07-2019 800162.51 800162.51 800162.51 800162.51 800162.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/049/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800162.51, importe_modificado:800162.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:927.47}}{1636534/proyecto_INICIO, 1636534/proyecto_PROCESO, 1636534/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647148 Proyecto de inversión 1,599,395.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599395.15, modificado:1599395.15}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR CONAFE BENITO JUAREZ CLAVE 07KJN0436U - 2552807 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255280 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:571.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA RÍO GRANDE, 30106 RÍO GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRETERA COMITANOCOS, lon:-92.12168947, lat:16.28672483}}13-07-2019 13-07-2019 1599395.15 1599395.15 1599395.15 1599395.15 1599395.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/027/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1599395.15, importe_modificado:1599395.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.9}}{1647148/proyecto_INICIO, 1647148/proyecto_FIN, 1647148/proyecto_PROCESO, 1647148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647308 Proyecto de inversión 74,069.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74069.08, modificado:74069.08}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 255474 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255474 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.48}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE IN, lon:-92.25440907, lat:16.40404025}} 01-10-2019 15-11-2019 74069.08 74069.08 74069.08 72793.08 72793.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:74069.08, importe_modificado:74069.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.48}}{1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_FIN, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664779 Proyecto de inversión 4,906,354.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906354.05, modificado:4906354.05}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA JUAN ALDAMA Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES - 1513547 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 151354 S 224 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:692.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JUAN ALDAMA Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ROSARIO CASTELLANOS  LA OBRA SE REALIZA EN AVE, lon:-92.13881556, lat:16.22446282}}02-08-2019 05-11-2019 4906354.05 4906354.05 4906354.05 4906354.05 4906354.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/053/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4906354.05, importe_modificado:4906354.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.8}}{1664779/proyecto_INICIO, 1664779/proyecto_PROCESO, 1664779/proyecto_FIN, 1664779/proyecto_PROCESO, 1664779/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668602 Proyecto de inversión 443,337.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443337.15, modificado:443337.15}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 22A CALLE SUR PONIENTE - 282690 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 282690 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22A SUR PONIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MEXICO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA OBRA SE UBICA EN 22A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.13096213, lat:16.22947775}}01-12-2019 31-12-2019 443337.15 443337.15 443337.15 133001.15 133001.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/076/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:443337.15, importe_modificado:443337.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}}{1668602/proyecto_INICIO, 1668602/proyecto_PROCESO, 1668602/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612376 Proyecto de inversión 359,598.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359598.33, modificado:359598.33}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CHUMIS - 158512 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITÁN 158512 S 224 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:141.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL CHUMIS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CEDROS Y AVENIDA EUCALIPTOS,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL CHUMIS ENTRE AVENIDA CEDROS Y AVE, lon:-92.1585989, lat:16.23717051}}10-08-2019 20-09-2019 359598.33 359598.33 359598.33 359598.33 359598.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/055/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:359598.33, importe_modificado:359598.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.6}}{1612376/proyecto_FIN, 1612376/proyecto_INICIO, 1612376/proyecto_FIN, 1612376/proyecto_PROCESO, 1612376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629125 Proyecto de inversión 2,000,003.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000003.14, modificado:2000003.14}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 237025 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 237025 S 119 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.0, meta_modificada:1069.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUNCHAVIN BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LINDA VISTA Y CARRETERA QUIJA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUNCHAVIN ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CARRETERA QUIJA , lon:-92.14453127, lat:16.26054655}} 01-10-2019 16-12-2019 2000003.14 2000003.14 2000003.14 2000003.14 2000003.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/065/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2000003.14, importe_modificado:2000003.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1069.4}}{1629125/proyecto_FIN, 1629125/proyecto_INICIO, 1629125/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628429 Proyecto de inversión 1,245,655.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245655.47, modificado:1245655.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CALLE EL TULE - 2341637 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 234163 S 112 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.0, meta_modificada:245.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL TULE FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DEL ROBLE Y PERIFERICO SUR, CALLE JACARANDAS  LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL TULE ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y PERIFÉRICO, lon:-92.10880373, lat:16.24065636}}13-07-2019 13-07-2019 1245655.47 1245655.47 1245655.47 1245655.47 1245655.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/029/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1245655.47, importe_modificado:1245655.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.5}}{1628429/proyecto_INICIO, 1628429/proyecto_FIN, 1628429/proyecto_PROCESO, 1628429/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636505 Proyecto de inversión 1,056,414.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056414.77, modificado:1056414.77}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL PEDREGAL - 2266537 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 226653 S 194 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:155.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PEDREGAL, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EL CIPRES Y AVENIDA JACARANDAS,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL PEDREGAL ENTRE AVENIDA EL CIPRÉS Y AVENIDA JACARANDAS D, lon:-92.13352409, lat:16.2665582}} 13-07-2019 22-07-2019 1056414.77 1056414.77 1056414.77 1056414.77 1056414.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/030/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1056414.77, importe_modificado:1056414.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.5}}{1636505/proyecto_INICIO, 1636505/proyecto_FIN, 1636505/proyecto_PROCESO, 1636505/proyecto_FIN, 1636505/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636863 Proyecto de inversión 1,083,605.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083605.76, modificado:1083605.76}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 17A AVENIDA PONIENTE NORTE 10A CALLE PONIENTE NORTE Y 9A CALLE PONIENTE NORTE - 2426647 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242664 S 101 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.2, meta_modificada:457.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 9A. NORTE PONIENTE Y CALLE 10A. CALLE NORTE PONIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALL, lon:-92.15724172, lat:16.25279926}}13-07-2019 13-07-2019 1083605.76 1083605.76 1083605.76 1083605.76 1083605.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/048/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1083605.76, importe_modificado:1083605.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.6}}{1636863/proyecto_PROCESO, 1636863/proyecto_FIN, 1636863/proyecto_PROCESO, 1636863/proyecto_INICIO, 1636863/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628707 Proyecto de inversión 511,371.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511371.82, modificado:511371.82}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN 12A AVENIDA PONIENTE SUR 1A ETAPA - 235358 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 235358 S 520 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA 12A. AVENIDA , lon:-92.1451535, lat:16.24006965}}20-10-2019 30-12-2019 511371.82 511371.82 511371.82 511371.82 511371.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/070/2019, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:511371.82, importe_modificado:511371.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{1628707/proyecto_PROCESO, 1628707/proyecto_INICIO, 1628707/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636854 Proyecto de inversión 1,956,730.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956730.21, modificado:1956730.21}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 242658 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242658 S 894 826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:211.71}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 18A. SUR ORIENTE Y CALLE EL LAUREL, AVENIDA DEL EBANO  LA OBRA SE UBICA EN LA 6A ORIENTE SUR ENTRE LAS CALLE, lon:-92.113693, lat:16.24016623}} 13-07-2019 13-07-2019 1956730.21 1956730.21 1956730.21 1956730.21 1956730.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/025/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1956730.21, importe_modificado:1956730.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.71}}{1636854/proyecto_INICIO, 1636854/proyecto_PROCESO, 1636854/proyecto_FIN, 1636854/proyecto_PROCESO, 1636854/proyecto_FIN, 1636854/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638395 Proyecto de inversión 1,611,101.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611101.48, modificado:1611101.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO JORGE TOVILLA TORRES CLAVE 07EPR0526S - 2289237 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 228923 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:626.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:419, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN ANTONIO Z, 00000 SAN ANTONIO Z, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRET, lon:-92.06328177, lat:16.29040804}}13-07-2019 13-07-2019 1611101.48 1611101.48 1611101.48 1611101.48 1611101.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/023/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1611101.48, importe_modificado:1611101.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.62}}{1638395/proyecto_PROCESO, 1638395/proyecto_FIN, 1638395/proyecto_INICIO, 1638395/proyecto_FIN, 1638395/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647298 Proyecto de inversión 600,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 2554647 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255464 S 341 315 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LA INDEPENDENCIA Y CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNID, lon:-92.07259991, lat:16.24913015}}06-11-2019 20-12-2019 600000 600000 600000 180000 180000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/073/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1647298/proyecto_PROCESO, 1647298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586920 Proyecto de inversión 1,566,694.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566694.19, modificado:1566694.19}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NIÑOS HEROES CLAVE 07DPR4186M - 1594437 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 159443 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:504.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:129, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 00000 SAN RAFAEL JOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE EJECUTA EN LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE I, lon:-92.12677856, lat:16.29783496}}20-07-2019 15-09-2019 1566694.19 1566694.19 1566694.19 1566694.19 1566694.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/051/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1566694.19, importe_modificado:1566694.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.66}}{1586920/proyecto_INICIO, 1586920/proyecto_FIN, 1586920/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612756 Proyecto de inversión 566,185.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566185.0, modificado:566185.0}}REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE - 159623 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 159623 S 1118 1032 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL PIRUL COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL ROBLE Y CALLE JUAN ALDAMA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL PIRUL ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE JUAN ALDAMA, lon:-92.14342897, lat:16.22801421}} 16-08-2019 18-10-2019 566185 566185 566185 566185 566185 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/057/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:566185.0, importe_modificado:566185.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1612756/proyecto_FIN, 1612756/proyecto_INICIO, 1612756/proyecto_FIN, 1612756/proyecto_PROCESO, 1612756/proyecto_INICIO, 1612756/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631862 Proyecto de inversión 807,652.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807652.62, modificado:807652.62}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARA RURAL FRANCISCO VILLA CLAVE 07DPB2231U - 2101017 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 210101 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:390, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, 00000 SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCIS, lon:-92.29619878, lat:16.24041452}}01-10-2019 15-12-2019 807652.62 807652.62 807652.62 807652.62 807652.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/068/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:807652.62, importe_modificado:807652.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1631862/proyecto_PROCESO, 1631862/proyecto_FIN, 1631862/proyecto_INICIO, 1631862/proyecto_PROCESO, 1631862/proyecto_FIN, 1631862/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586239 Proyecto de inversión 399,330.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399330.21, modificado:399330.21}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL - 153569 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 153569 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:602, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA TERESA, 00000 SANTA TERESA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA SANTA TERESA ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y C, lon:-92.19354063, lat:16.06670905}}20-07-2019 20-10-2019 399330.21 399330.21 399330.21 399330.21 399330.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/054/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:399330.21, importe_modificado:399330.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586239/proyecto_FIN, 1586239/proyecto_PROCESO, 1586239/proyecto_FIN, 1586239/proyecto_INICIO, 1586239/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627992 Proyecto de inversión 2,864,913.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864913.17, modificado:2864913.17}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 232625 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 232625 S 134 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. SUR ORIENTE BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS TULIPANES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE 6A. SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA 7A. LA 7A. CALLE SUR ORIENTE EN, lon:-92.12164185, lat:16.25296649}} 13-07-2019 13-07-2019 2864913.17 2864913.17 2864913.17 2864913.17 2864913.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/044/2019, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2864913.17, importe_modificado:2864913.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}}{1627992/proyecto_INICIO, 1627992/proyecto_PROCESO, 1627992/proyecto_FIN, 1627992/proyecto_PROCESO, 1627992/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632118 Proyecto de inversión 212,140.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212140.99, modificado:212140.99}}REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL CEDRO - 211534 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 211534 S 79793 73655 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE JACARANDAS ENTRE 5A. CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, lon:-92.13137837, lat:16.26283253}}17-09-2019 17-10-2019 212140.99 212140.99 212140.99 212140.99 212140.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/063/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:212140.99, importe_modificado:212140.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632118/proyecto_PROCESO, 1632118/proyecto_INICIO, 1632118/proyecto_FIN, 1632118/proyecto_INICIO, 1632118/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634379 Proyecto de inversión 1,176,216.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176216.94, modificado:1176216.94}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 221901 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 221901 S 1118 1032 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA HERRERA Y AVENIDA SANTIZ, CALLE SAN DIEGO  LA OBRA SE UBICA EN LA 5A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA HER, lon:-92.16209309, lat:16.24307214}}13-07-2019 15-07-2019 1176216.94 1176216.94 1176216.94 1176216.94 1176216.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/022/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1176216.94, importe_modificado:1176216.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}{1634379/proyecto_PROCESO, 1634379/proyecto_FIN, 1634379/proyecto_PROCESO, 1634379/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634683 Proyecto de inversión 3,206,862.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206862.53, modificado:3206862.53}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y DESAZOLVES - 222852 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 222852 S 141 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO NORESTE Y CAMINO VIEJO,    LA OBRA SE UBICA EN LA 5A. NORTE ORIENTE ENTRE PERIFERICO NORESTE Y CAMINO VIEJO EN EL, lon:-92.1291042, lat:16.26788811}} 13-07-2019 13-07-2019 3206862.53 3206862.53 3206862.53 3206862.53 3206862.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/032/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3206862.53, importe_modificado:3206862.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}}{1634683/proyecto_PROCESO, 1634683/proyecto_FIN, 1634683/proyecto_INICIO, 1634683/proyecto_FIN, 1634683/proyecto_INICIO, 1634683/proyecto_PROCESO, 1634683/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636248 Proyecto de inversión 1,713,575.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713575.05, modificado:1713575.05}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 16A CALLE SUR ORIENTE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ORIENTE SUR - 2421517 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242151 S 83 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16A. SUR SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 5A. ORIENTE SUR, CALLE 15A. SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN 16A. CALLE SUR ORIENTE EN, lon:-92.12232531, lat:16.23962956}} 13-07-2019 13-07-2019 1713575.05 1713575.05 1713575.05 1713575.05 1713575.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/DOPM/FISM/036/2019, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1713575.05, importe_modificado:1713575.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}{1636248/proyecto_INICIO, 1636248/proyecto_FIN, 1636248/proyecto_PROCESO, 1636248/proyecto_FIN, 1636248/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638810 Proyecto de inversión 5,374,713.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5374713.24, modificado:5374713.24}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 229652 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 229652 S 320 295 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1386.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO LA ESMERALDA, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 14A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 12A. PONIENTE SUR, CALLE 8A SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONIENT, lon:-92.1463238, lat:16.23963972}}13-07-2019 13-07-2019 5374713.24 5374713.24 5374713.24 5374713.24 5374713.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/045/2019, contratista:VICTOR MANUEL  GORDILLO  DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5374713.24, importe_modificado:5374713.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1386.0}}{1638810/proyecto_INICIO, 1638810/proyecto_PROCESO, 1638810/proyecto_FIN, 1638810/proyecto_PROCESO, 1638810/proyecto_FIN, 1638810/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646918 Proyecto de inversión 463,411.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463411.3, modificado:463411.3}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 254952 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 254952 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11038516, lat:16.28713404}}13-07-2019 13-07-2019 463411.3 463411.3 463411.3 463411.3 463411.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/011/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:463411.3, importe_modificado:463411.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1646918/proyecto_FIN, 1646918/proyecto_INICIO, 1646918/proyecto_PROCESO, 1646918/proyecto_FIN, 1646918/proyecto_PROCESO, 1646918/proyecto_FIN, 1646918/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647253 Proyecto de inversión 300,465.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300465.76, modificado:300465.76}}CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL 1A ETAPA - 255402 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255402 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:192.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. DEL BARRIO DE LOS SABINOS BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. DEL BARRIO DE LOS SABINOS Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR,    LA OBRA SE UBICA EN 2A AVENIDA DEL BARRIO, lon:-92.11570965, lat:16.2406408}} 01-10-2019 30-11-2019 300465.76 300465.76 300465.76 300465.76 300465.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/071/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:300465.76, importe_modificado:300465.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.55}}{1647253/proyecto_PROCESO, 1647253/proyecto_FIN, 1647253/proyecto_PROCESO, 1647253/proyecto_FIN, 1647253/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599502 Proyecto de inversión 662,659.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662659.71, modificado:662659.71}}REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 240645 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 240645 S 440 406 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO , lon:-92.30306214, lat:16.44805132}}13-07-2019 13-07-2019 662659.71 662659.71 662659.71 662659.71 662659.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/020/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:662659.71, importe_modificado:662659.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599502/proyecto_PROCESO, 1599502/proyecto_FIN, 1599502/proyecto_INICIO, 1599502/proyecto_FIN, 1599502/proyecto_INICIO, 1599502/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612910 Proyecto de inversión 5,277,270.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277270.16, modificado:5277270.16}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1A ETAPA - 1599607 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 159960 S 26520 24480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3123.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS Y CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO, CAMINO VIEJO  LA OBRA SE UBICA EN PERIFÉRICO NORTE ORIENTE, lon:-92.12895891, lat:16.26796002}}16-08-2019 18-10-2019 5277270.16 5277270.16 5277270.16 5277270.16 5277270.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/058/2019, contratista:VICTOR MANUEL  GORDILLO  DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5277270.16, importe_modificado:5277270.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3123.6}}{1612910/proyecto_INICIO, 1612910/proyecto_PROCESO, 1612910/proyecto_FIN, 1612910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627397 Proyecto de inversión 1,610,432.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610432.87, modificado:1610432.87}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPR4789D - 2301927 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 230192 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.62, meta_modificada:626.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL DURAZNO, 30102 EL DURAZNO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLE INNOMI, lon:-92.25657312, lat:16.40824918}}13-07-2019 13-07-2019 1610432.87 1610432.87 1610432.87 1610432.87 1610432.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/026/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1610432.87, importe_modificado:1610432.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.62}}{1627397/proyecto_INICIO, 1627397/proyecto_PROCESO, 1627397/proyecto_FIN, 1627397/proyecto_INICIO, 1627397/proyecto_FIN, 1627397/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628651 Proyecto de inversión 3,048,723.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048723.31, modificado:3048723.31}}PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - 2351547 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 235154 S 160 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:664.0, meta_modificada:664.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:143, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SEÑOR DEL POZO, 30107 SEÑOR DEL POZO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE LA CARRETERA , lon:-92.11250048, lat:16.29512528}}13-07-2019 13-07-2019 3048723.31 3048723.31 3048723.31 3048723.31 3048723.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/006/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3048723.31, importe_modificado:3048723.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:664.25}}{1628651/proyecto_FIN, 1628651/proyecto_INICIO, 1628651/proyecto_FIN, 1628651/proyecto_PROCESO, 1628651/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632086 Proyecto de inversión 485,732.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485732.5, modificado:485732.5}}REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO - 211394 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 211394 S 79793 73655 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO CALZADA EL PANTEÓN, 30043 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 4A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA LA CENTRAL DE, lon:-92.13436772, lat:16.23942021}}25-09-2019 25-11-2019 485732.5 485732.5 485732.5 485732.5 485732.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/061/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:485732.5, importe_modificado:485732.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632086/proyecto_FIN, 1632086/proyecto_INICIO, 1632086/proyecto_PROCESO, 1632086/proyecto_INICIO, 1632086/proyecto_PROCESO, 1632086/proyecto_FIN, 1632086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633543 Proyecto de inversión 282,509.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282509.27, modificado:282509.27}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 217745 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 217745 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTIN FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE FONTANEROS Y CALLE CENTRAL SUR,    LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SAN MARTÍN ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE CENTRAL SUR D, lon:-92.15418986, lat:16.24507574}}13-07-2019 13-07-2019 282509.27 282509.27 282509.27 282509.27 282509.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/002/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:282509.27, importe_modificado:282509.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633543/proyecto_PROCESO, 1633543/proyecto_INICIO, 1633543/proyecto_PROCESO, 1633543/proyecto_FIN, 1633543/proyecto_INICIO, 1633543/proyecto_FIN, 1633543/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634234 Proyecto de inversión 1,595,303.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595303.86, modificado:1595303.86}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE HUIZACHE Y AVENIDA CHABACANO - 221167 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 221167 S 112 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EL OCOTAL Y AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE HUIZACHE ENTRE AVENIDA EL OCOTAL , lon:-92.15754752, lat:16.2381656}}13-07-2019 13-07-2019 1595303.86 1595303.86 1595303.86 1595303.86 1595303.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/015/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1595303.86, importe_modificado:1595303.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}{1634234/proyecto_INICIO, 1634234/proyecto_PROCESO, 1634234/proyecto_FIN, 1634234/proyecto_PROCESO, 1634234/proyecto_FIN, 1634234/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642387 Proyecto de inversión 1,747,702.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747702.63, modificado:1747702.63}}AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249567 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 249567 S 267 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.3, meta_modificada:1022.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS, 00000 SANTO DOMINGO DE LAS GRANADAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENT, lon:-92.11285164, lat:16.30422556}}13-07-2019 13-07-2019 1747702.63 1747702.63 1747702.63 1747702.63 1747702.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/009/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1747702.63, importe_modificado:1747702.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.3}}{1642387/proyecto_INICIO, 1642387/proyecto_PROCESO, 1642387/proyecto_FIN, 1642387/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643294 Proyecto de inversión 780,801.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780801.96, modificado:780801.96}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 250545 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 250545 S 188 173 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2082.0, meta_modificada:2227.13}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA INNOMINADA,    LO OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 14 DE S, lon:-92.16064013, lat:16.2441493}}13-07-2019 13-07-2019 780801.96 780801.96 780801.96 780801.96 780801.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/046/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:780801.96, importe_modificado:780801.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2227.13}}{1643294/proyecto_INICIO, 1643294/proyecto_PROCESO, 1643294/proyecto_FIN, 1643294/proyecto_PROCESO, 1643294/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668554 Proyecto de inversión 2,000,920.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000920.46, modificado:2000920.46}}REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA 2A ETAPA - 282569 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 282569 S 78826 72762 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PRIMAVERA BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA DEL BARRIO LOS SABINOS Y CALLE SEGUNDA DEL BARRIO LOS SABINOS, AVENIDA QUINTA ORIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.11787835, lat:16.23796324}}01-11-2019 10-12-2019 2000920.46 2000920.46 2000920.46 2000920.46 2000920.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/074/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2000920.46, importe_modificado:2000920.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}}{1668554/proyecto_PROCESO, 1668554/proyecto_INICIO, 1668554/proyecto_PROCESO, 1668554/proyecto_FIN, 1668554/proyecto_INICIO, 1668554/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598499 Proyecto de inversión 214,700.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214700.73, modificado:214700.73}}CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 07KJN0867J - 2328467 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 232846 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:160.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE INNMOMINADA EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE , lon:-92.30464138, lat:16.44717456}}13-07-2019 13-07-2019 214700.73 214700.73 214700.73 214700.73 214700.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/041/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:214700.73, importe_modificado:214700.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}}{1598499/proyecto_FIN, 1598499/proyecto_INICIO, 1598499/proyecto_FIN, 1598499/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631596 Proyecto de inversión 899,114.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899114.29, modificado:899114.29}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07DPB33O4C - 2090667 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 209066 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA PARAÍSO CHICHIMA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA OBRA SE UBICA EN AVENID, lon:-92.1416857, lat:16.22295653}}01-10-2019 30-11-2019 899114.29 899114.29 899114.29 899114.29 899114.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/066/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:899114.29, importe_modificado:899114.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1631596/proyecto_FIN, 1631596/proyecto_INICIO, 1631596/proyecto_PROCESO, 1631596/proyecto_INICIO, 1631596/proyecto_PROCESO, 1631596/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634555 Proyecto de inversión 3,584,533.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584533.46, modificado:3584533.46}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y ZAMPEADO - 2224977 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 222497 S 134 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.32}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. ORIENTE SUR BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11A. SUR ORIENTE Y CALLE 13A. SUR ORIENTE, AVENIDA 4A. ORIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN 5A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE, lon:-92.12444911, lat:16.24445798}} 13-07-2019 13-07-2019 3584533.46 3584533.46 3584533.46 3584533.46 3584533.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/031/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3584533.46, importe_modificado:3584533.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.32}}{1634555/proyecto_INICIO, 1634555/proyecto_PROCESO, 1634555/proyecto_FIN, 1634555/proyecto_PROCESO, 1634555/proyecto_FIN, 1634555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636719 Proyecto de inversión 1,477,248.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477248.67, modificado:1477248.67}}PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE 18 DE MARZO - 242557 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242557 S 112 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 25A. SUR ORIENTE Y CALLE 26A. SUR ORIENTE, AVENIDA CHIAPAS  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA 18 DE MARZO ENTRE CALLES, lon:-92.12208943, lat:16.22964764}}13-07-2019 13-07-2019 1477248.67 1477248.67 1477248.67 1477248.67 1477248.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/005/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1477248.67, importe_modificado:1477248.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.2}}{1636719/proyecto_FIN, 1636719/proyecto_INICIO, 1636719/proyecto_PROCESO, 1636719/proyecto_FIN, 1636719/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638255 Proyecto de inversión 4,963,489.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963489.81, modificado:4963489.81}}AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL Y DESAZOLVES EN ARROYO NIGUANUCUM - 244465 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 244465 S 492 454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA FRACCIONAMIENTO POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE DEL CARMEN Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SANTA TERESA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE JACARANDA ENTRE CALLES DEL CARMEN , lon:-92.14196202, lat:16.23106474}}13-07-2019 13-07-2019 4963489.81 4963489.81 4963489.81 4963489.81 4963489.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/039/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4963489.81, importe_modificado:4963489.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}}{1638255/proyecto_INICIO, 1638255/proyecto_FIN, 1638255/proyecto_PROCESO, 1638255/proyecto_FIN, 1638255/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643665 Proyecto de inversión 1,874,532.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874532.76, modificado:1874532.76}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 251024 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 251024 S 112 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FONTANEROS Y AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2A. SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN VICENTE ENTRE , lon:-92.15690269, lat:16.24089047}}13-07-2019 13-07-2019 1874532.76 1874532.76 1874532.76 1874532.76 1874532.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1874532.76, importe_modificado:1874532.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}}{1643665/proyecto_INICIO, 1643665/proyecto_PROCESO, 1643665/proyecto_FIN, 1643665/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654506 Acción 1,226,031.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226031.6, modificado:1226031.6}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 265019 7 Chiapas 19 Comitán de Domínguez Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 265019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} 13-07-2019 31-12-2019 1226031.6 1226031.6 1226031.6 1226031.6 1226031.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1226031.6, importe_modificado:1226031.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1654506/proyecto_INICIO, 1654506/proyecto_FIN, 1654506/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586220 Proyecto de inversión 391,596.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391596.7, modificado:391596.7}}REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL - 153391 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 153391 S 426 394 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:228.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION UNDECIMA CALLE SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO EL HERRAJE, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JACARANDAS Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA UNDÉCIMA CAL, lon:-92.14800062, lat:16.23198603}}15-07-2019 15-09-2019 391596.7 391596.7 391596.7 391596.7 391596.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/050/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:391596.7, importe_modificado:391596.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.5}}{1586220/proyecto_INICIO, 1586220/proyecto_PROCESO, 1586220/proyecto_FIN, 1586220/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599480 Proyecto de inversión 1,978,014.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978014.08, modificado:1978014.08}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 240422 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 240422 S 107 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL ROSARIO YOCNAJAB, 30109 YOCNAJAB EL ROSARIO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLES INNOMINADA, lon:-92.07061781, lat:16.23273122}}13-07-2019 13-07-2019 1978014.08 1978014.08 1978014.08 1978014.08 1978014.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/017/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ROJAS GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1978014.08, importe_modificado:1978014.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}}{1599480/proyecto_PROCESO, 1599480/proyecto_INICIO, 1599480/proyecto_FIN, 1599480/proyecto_PROCESO, 1599480/proyecto_FIN, 1599480/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633033 Proyecto de inversión 5,324,848.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5324848.18, modificado:5324848.18}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN BOULEVARD TENAM - 215963 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 215963 S 224 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD TENAM FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL SHUMI Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD TENAM ENTRE CALLE EL SHUMI Y CALLE, lon:-92.1564514, lat:16.23842667}}13-07-2019 13-07-2019 5324848.18 5324848.18 5324848.18 5324848.18 5324848.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5324848.18, importe_modificado:5324848.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.0}}{1633033/proyecto_FIN, 1633033/proyecto_PROCESO, 1633033/proyecto_INICIO, 1633033/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634635 Proyecto de inversión 2,768,793.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768793.98, modificado:2768793.98}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 239528 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 239528 S 134 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:733.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAGUNA ESMERALDA Y CALLE 6A. SUR ORIENTE, PERIFERICO SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALL, lon:-92.11875585, lat:16.25439344}}13-07-2019 13-07-2019 2768793.98 2768793.98 2768793.98 2768793.98 2768793.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2768793.98, importe_modificado:2768793.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:733.0}}{1634635/proyecto_FIN, 1634635/proyecto_PROCESO, 1634635/proyecto_INICIO, 1634635/proyecto_PROCESO, 1634635/proyecto_FIN, 1634635/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636615 Proyecto de inversión 3,769,667.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769667.18, modificado:3769667.18}}EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA RESIDUALES - 242472 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242472 S 3509 3240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 8A. SUR ORIENTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN 8A CALLE SUR ORIENTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA RANCHERIA CASH, lon:-92.09478493, lat:16.24543074}} 13-07-2019 13-07-2019 3769667.18 3769667.18 3769667.18 3769667.18 3769667.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/014/2019, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3769667.18, importe_modificado:3769667.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_PROCESO, 1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_FIN, 1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_FIN, 1636615/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642308 Proyecto de inversión 4,073,247.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073247.36, modificado:4073247.36}}AMPLIACIÓN DE CANAL PLUVIAL - 249500 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 249500 S 112 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 11A. SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN 12A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12729411, lat:16.24446789}} 13-07-2019 13-07-2019 4073247.36 4073247.36 4073247.36 4073247.36 4073247.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/008/2019, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4073247.36, importe_modificado:4073247.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{1642308/proyecto_INICIO, 1642308/proyecto_PROCESO, 1642308/proyecto_FIN, 1642308/proyecto_PROCESO, 1642308/proyecto_FIN, 1642308/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695265 Acción 1,350,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}CREACION Y ACTUAÑIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPIAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2657957 Chiapas 19 Comitán de Domínguez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 265795 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} 15-07-2019 31-12-2019 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695265/proyecto_INICIO, 1695265/proyecto_FIN, 1695265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598968 Proyecto de inversión 1,954,282.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954282.24, modificado:1954282.24}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 236598 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 236598 S 176 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1040.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:121, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO SAN JOSE LAS ROSAS, 00000 SAN JOSÉ LAS ROSAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLES INNOMINADAS D, lon:-92.21182483, lat:16.40115836}}13-07-2019 13-07-2019 1954282.24 1954282.24 1954282.24 1954282.24 1954282.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/033/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA. DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1954282.24, importe_modificado:1954282.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1040.0}}{1598968/proyecto_INICIO, 1598968/proyecto_FIN, 1598968/proyecto_PROCESO, 1598968/proyecto_FIN, 1598968/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599519 Proyecto de inversión 158,616.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158616.83, modificado:158616.83}}REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 240775 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 240775 S 187 151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:540, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO INNOMINADO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CAMINO INNOMINADO DEL EJIDO LAS PALMAS, lon:-92.24322606, lat:16.3090676}} 13-07-2019 13-07-2019 158616.83 158616.83 158616.83 158616.83 158616.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/019/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:158616.83, importe_modificado:158616.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599519/proyecto_INICIO, 1599519/proyecto_PROCESO, 1599519/proyecto_FIN, 1599519/proyecto_PROCESO, 1599519/proyecto_FIN, 1599519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612445 Proyecto de inversión 403,436.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403436.06, modificado:403436.06}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 158705 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 158705 S 360 332 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4A. CALLE SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 11A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 12A. ORIENTE SUR,    LA OBRA SE EJECUTA EN LA 4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE , lon:-92.12414362, lat:16.25613496}} 17-09-2019 17-10-2019 403436.06 403436.06 403436.06 403436.06 403436.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/060/2019, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:403436.06, importe_modificado:403436.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1612445/proyecto_INICIO, 1612445/proyecto_PROCESO, 1612445/proyecto_FIN, 1612445/proyecto_INICIO, 1612445/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612831 Proyecto de inversión 1,831,213.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831213.91, modificado:1831213.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN AVENIDA SAN MARTÍN - 1597897 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 159789 S 671 619 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.0, meta_modificada:290.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE FONTANEROS Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE INNOMINADA, lon:-92.15402088, lat:16.24435986}}05-08-2019 15-10-2019 1831213.91 1831213.91 1831213.91 1831213.91 1831213.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/052/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1831213.91, importe_modificado:1831213.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.5}}{1612831/proyecto_PROCESO, 1612831/proyecto_INICIO, 1612831/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633489 Proyecto de inversión 1,936,988.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936988.37, modificado:1936988.37}}PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN 16A AVENIDA PONIENTE NORTE Y 7A CALLE NORTE PONIENTE - 2174357 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 217435 S 134 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 16A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE,    LA OBRA SE UBICA EN 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE 16A. Y 18A, lon:-92.15526922, lat:16.25026896}}13-07-2019 13-07-2019 1936988.37 1936988.37 1936988.37 1936988.37 1936988.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/003/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1936988.37, importe_modificado:1936988.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:332.0}}{1633489/proyecto_INICIO, 1633489/proyecto_PROCESO, 1633489/proyecto_FIN, 1633489/proyecto_INICIO, 1633489/proyecto_PROCESO, 1633489/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647084 Proyecto de inversión 955,009.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955009.36, modificado:955009.36}}REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO ACCESO A LA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 337 - 2552047 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255204 S 245 227 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1699.0, meta_modificada:1699.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE LA CA, lon:-92.11038303, lat:16.28714586}}13-07-2019 13-07-2019 955009.36 955009.36 955009.36 955009.36 955009.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/028/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:955009.36, importe_modificado:955009.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1699.0}}{1647084/proyecto_INICIO, 1647084/proyecto_FIN, 1647084/proyecto_PROCESO, 1647084/proyecto_FIN, 1647084/proyecto_INICIO, 1647084/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647201 Proyecto de inversión 249,998.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.64, modificado:249998.64}}REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAHUTEMOC - 255354 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255354 S 416 384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA LA CASTALIA, CALLE 14A. SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDAS PRIMAVERA , lon:-92.12143013, lat:16.24287942}}15-10-2019 15-11-2019 249998.64 249998.64 249998.64 249998.64 249998.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/069/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:249998.64, importe_modificado:249998.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{1647201/proyecto_FIN, 1647201/proyecto_PROCESO, 1647201/proyecto_FIN, 1647201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647488 Proyecto de inversión 1,342,525.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342525.87, modificado:1342525.87}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 255684 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255684 S 213 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.42, meta_modificada:615.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:561, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL OCOTE, 00000 EL OCOTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO RANCHERIA SEÑOR DEL POZO Y CAMINO RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE C, lon:-92.11360909, lat:16.28854922}}13-07-2019 13-07-2019 1342525.87 1342525.87 1342525.87 1342525.87 1342525.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/043/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1342525.87, importe_modificado:1342525.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.42}}{1647488/proyecto_INICIO, 1647488/proyecto_PROCESO, 1647488/proyecto_INICIO, 1647488/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631931 Proyecto de inversión 499,431.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499431.67, modificado:499431.67}}REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN AGUSTÍN - 210482 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 210482 S 79793 73655 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 8A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 6A.SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 7A. SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12516058, lat:16.25139661}} 25-09-2019 25-11-2019 499431.67 499431.67 499431.67 499431.67 499431.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/062/2019, contratista:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, convocante:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., monto:499431.67, importe_modificado:499431.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO, 1631931/proyecto_FIN, 1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO, 1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632109 Proyecto de inversión 688,232.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688232.43, modificado:688232.43}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPR0778X - 2114997 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 211499 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:CALLE 6A. ORIENTE SUR RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPR0778X EN 6A CALL, lon:-92.04066162, lat:16.21355724}}11-10-2019 10-12-2019 688232.43 688232.43 688232.43 688232.43 688232.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/067/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:688232.43, importe_modificado:688232.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1632109/proyecto_INICIO, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_FIN, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_FIN, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642648 Proyecto de inversión 971,589.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971589.91, modificado:971589.91}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PEATONAL - 249847 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 249847 S 624 576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA CUMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11039913, lat:16.28713814}}13-07-2019 13-07-2019 971589.91 971589.91 971589.91 971589.91 971589.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/013/2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:971589.91, importe_modificado:971589.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2944.0}}{1642648/proyecto_PROCESO, 1642648/proyecto_FIN, 1642648/proyecto_INICIO, 1642648/proyecto_PROCESO, 1642648/proyecto_INICIO, 1642648/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667359 Proyecto de inversión 759,133.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759133.87, modificado:759133.87}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PISO ZAMPEADO - 1560287 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 156028 S 1118 1032 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUIJA Y CALLE 6A. NORTE ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE QUIJA Y 6A. CALLE NORTE ORIENTE DEL B, lon:-92.14237854, lat:16.25842106}}15-08-2019 15-10-2019 759133.87 759133.87 759133.87 759133.87 759133.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/056/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:759133.87, importe_modificado:759133.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.36}}{1667359/proyecto_INICIO, 1667359/proyecto_FIN, 1667359/proyecto_PROCESO, 1667359/proyecto_FIN, 1667359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695263 Acción 681,128.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681128.67, modificado:681128.67}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRAD - 2652907 Chiapas 19 Comitán de Domínguez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 265290 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} 13-07-2019 31-12-2019 681128.67 681128.67 681128.67 681128.67 681128.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:681128.67, importe_modificado:681128.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695263/proyecto_INICIO, 1695263/proyecto_PROCESO, 1695263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633670 Proyecto de inversión 756,578.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756578.19, modificado:756578.19}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CABAÑA DE JOB - 218615 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 218615 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CABAÑA JOB BARRIO TEPEYAC, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL CEDRO Y CALLE LA ROCA, CALLE ARAUCARIAS  LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA JOB ENTRE CALLE EL CEDRO Y LA ROCA POSTERIOR ARAU, lon:-92.13429443, lat:16.26314947}}13-07-2019 15-07-2019 756578.19 756578.19 756578.19 756578.19 756578.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/021/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:756578.19, importe_modificado:756578.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}}{1633670/proyecto_INICIO, 1633670/proyecto_FIN, 1633670/proyecto_PROCESO, 1633670/proyecto_FIN, 1633670/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636224 Proyecto de inversión 2,020,161.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020161.55, modificado:2020161.55}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 8A CALLE SUR ORIENTE - 242123 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNIICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 242123 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:626.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. CALLE SUR ORIENTE BARRIO CERRITO NITRE, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ZAFIRO Y AVENIDA 2A. NORTE,    LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA ZAFIRO Y AVENIDA 2A., lon:-92.1079812, lat:16.24924514}} 13-07-2019 13-07-2019 2020161.55 2020161.55 2020161.55 2020161.55 2020161.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2020161.55, importe_modificado:2020161.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.0}}{1636224/proyecto_INICIO, 1636224/proyecto_PROCESO, 1636224/proyecto_FIN, 1636224/proyecto_INICIO, 1636224/proyecto_PROCESO, 1636224/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637465 Proyecto de inversión 5,165,532.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5165532.81, modificado:5165532.81}}AMPLIACIÓN DE CANAL PLUVIAL Y DESAZOLVES - 243484 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 243484 S 2600 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE JACARANDAS,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO VIEJO ENTRE PERIFÉRICO Y CALLE JACARANDAS EN EL BARRIO EL , lon:-92.12969662, lat:16.26642746}} 13-07-2019 13-07-2019 5165532.81 5165532.81 5165532.81 5165532.81 5165532.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/035/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5165532.81, importe_modificado:5165532.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{1637465/proyecto_PROCESO, 1637465/proyecto_INICIO, 1637465/proyecto_FIN, 1637465/proyecto_INICIO, 1637465/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638407 Proyecto de inversión 508,634.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508634.76, modificado:508634.76}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES - 228928 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 228928 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6A.NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS ROBLES Y AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE,    LA OBRA SE UBICA EN 6A. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE AVENIDA LOS ROBLES Y 1A, lon:-92.14013311, lat:16.25826451}}13-07-2019 13-07-2019 508634.76 508634.76 508634.76 508634.76 508634.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/038/2019, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:508634.76, importe_modificado:508634.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1638407/proyecto_INICIO, 1638407/proyecto_PROCESO, 1638407/proyecto_FIN, 1638407/proyecto_PROCESO, 1638407/proyecto_INICIO, 1638407/proyecto_PROCESO, 1638407/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646988 Proyecto de inversión 2,010,719.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010719.84, modificado:2010719.84}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 255042 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255042 S 624 576 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11038173, lat:16.28716365}}13-07-2019 13-07-2019 2010719.84 2010719.84 2010719.84 2010719.84 2010719.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/012/2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2010719.84, importe_modificado:2010719.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1337.0}}{1646988/proyecto_INICIO, 1646988/proyecto_FIN, 1646988/proyecto_PROCESO, 1646988/proyecto_FIN, 1646988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648205 Proyecto de inversión 1,016,684.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016684.31, modificado:1016684.31}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4A AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1O DE MAYO - 2568047 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 256804 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A PONIENTE SUR BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE UBICA EN 4A. AVENIDA PONIENTE , lon:-92.12955297, lat:16.23059928}}13-07-2019 13-07-2019 1016684.31 1016684.31 1016684.31 1016684.31 1016684.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/037/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1016684.31, importe_modificado:1016684.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1648205/proyecto_INICIO, 1648205/proyecto_PROCESO, 1648205/proyecto_INICIO, 1648205/proyecto_FIN, 1648205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598357 Proyecto de inversión 284,635.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284635.08, modificado:284635.08}}CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD GUADALUPE PALMIRA - 2316757 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 231675 S 487 449 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INN, lon:-92.3043496, lat:16.44722743}}13-07-2019 13-07-2019 284635.08 284635.08 284635.08 284635.08 284635.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/040/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:284635.08, importe_modificado:284635.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}}{1598357/proyecto_PROCESO, 1598357/proyecto_INICIO, 1598357/proyecto_FIN, 1598357/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647735 Proyecto de inversión 2,191,350.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191350.79, modificado:2191350.79}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VARIAS 2A ETAPA - 2560837 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 256083 S 68198 62952 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2282.0, meta_modificada:2282.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TORREON Y CALLE 6A. SUR PONIENTE, AVENIDA 10A. PONIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.14281998, lat:16.24055636}}15-10-2019 13-12-2019 2191350.79 2191350.79 2191350.79 2191350.79 2191350.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/072/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2191350.79, importe_modificado:2191350.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2282.0}}{1647735/proyecto_INICIO, 1647735/proyecto_PROCESO, 1647735/proyecto_FIN, 1647735/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654162 Proyecto de inversión 124,927.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124927.22, modificado:124927.22}}REHABILITACION DE REJILLAS VARIOS BARRIOS - 286090 7 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 286090 S 79793 73655 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.06, meta_modificada:14.06}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE BARRIO COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 5A. SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE , lon:-92.13958574, lat:16.24221977}}10-11-2019 10-11-2019 124927.22 124927.22 124927.22 124927.22 124927.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:124927.22, importe_modificado:124927.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.06}}{1654162/proyecto_INICIO, 1654162/proyecto_PROCESO, 1654162/proyecto_INICIO, 1654162/proyecto_PROCESO, 1654162/proyecto_FIN, 1654162/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666563 Proyecto de inversión 2,116,141.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116141.46, modificado:2116141.46}}CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 1546397 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 154639 S 72 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS AULAS SE CONSTRUIRÁ EN LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAÍSO ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE, lon:-92.94937168, lat:15.87259821}} 22-07-2019 18-10-2019 2116141.46 2116141.46 2116141.46 1684813.1 1684813.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2019, contratista:MEJÍA VELÁZQUEZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2116141.46, importe_modificado:2116141.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}}{1666563/proyecto_PROCESO, 1666563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627519 Proyecto de inversión 1,800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA. - 230684 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 230684 S 270 368 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ELÉCTRICA SE UBICARA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PLAN LA LIBERTAD., lon:-92.88990062, lat:15.77251759}} 28-10-2019 28-12-2019 1800000 1800000 1800000 1382622.86 1382622.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/053-AD/2019, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.56}}{1627519/proyecto_INICIO, 1627519/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640913 Proyecto de inversión 80,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  AGEB 306. - 247768 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 247768 S 3896 3745 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE,    LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE LLEVARÁ A CABO ENTRE LAS AVENIDAS TERCE, lon:-92.68701425, lat:16.11905856}}03-10-2019 04-11-2019 80000 80000 80000 37502.02 37502.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.47}}{1640913/proyecto_PROCESO, 1640913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631812 Proyecto de inversión 4,508,922.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4508922.88, modificado:4508922.88}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y CULTURAL - 209883 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 209883 S 1200 1146 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE FRENTE AL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85066197, lat:15.98722667}} 13-08-2019 16-11-2019 4508922.88 4508922.88 4508922.88 4077572.59 4077572.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4508922.88, importe_modificado:4508922.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}}{1631812/proyecto_INICIO, 1631812/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627318 Proyecto de inversión 2,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA. - 229809 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 229809 S 310 330 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:CALLE 14 A. ORIENTE NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CALLE 14 A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 4 A. NORTE, AVENIDA 3 A. SUR  LA OBRA SE EJECUTARÁ ENT, lon:-92.91462865, lat:15.7880301}} 28-10-2019 28-12-2019 2200000 2200000 2200000 1662134.87 1662134.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/052-AD/2019, contratista:JOSÉ FABIÁN SOLÍS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1627318/proyecto_PROCESO, 1627318/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612308 Proyecto de inversión 4,115,522.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115522.91, modificado:4115522.91}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y CULTURAL - 158318 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 158318 S 870 882 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL COMEDOR COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79217231, lat:16.13366776}} 14-08-2019 16-11-2019 4115522.91 4115522.91 4115522.91 3901041.92 3901041.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4115522.91, importe_modificado:4115522.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}}{1612308/proyecto_PROCESO, 1612308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539048 Proyecto de inversión 6,951,666.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951666.15, modificado:6951666.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 81704 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 81704 S 525 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11161.0, meta_modificada:11161.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE  AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y , lon:-92.48540542, lat:15.97082287}} 10-06-2019 14-12-2019 6951666.15 6951666.15 6951666.15 6951666.15 6951666.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-IR/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6951666.15, importe_modificado:6951666.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11161.0}}{1539048/proyecto_PROCESO, 1539048/proyecto_INICIO, 1539048/proyecto_PROCESO, 1539048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542362 Proyecto de inversión 3,451,127.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451127.22, modificado:3451127.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86995 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 86995 S 296 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6353.0, meta_modificada:6353.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE  Y AVENIDA , AVENIDA  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS DISPERSOS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NO, lon:-92.84222034, lat:16.08576996}}17-06-2019 31-10-2019 3451127.22 3451127.22 3451127.22 3451127.22 3451127.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:742172.23, importe_modificado:742172.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6353.0}}{1542362/proyecto_INICIO, 1542362/proyecto_PROCESO, 1542362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641367 Proyecto de inversión 176,320.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176320.12, modificado:176320.12}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA. - 248322 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 248322 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.56, meta_modificada:328.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79092955, lat:16.13284851}} 11-11-2019 25-11-2019 176320.12 176320.12 176320.12 176320.12 176320.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176320.12, importe_modificado:176320.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.56}}{1641367/proyecto_FIN, 1641367/proyecto_INICIO, 1641367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666079 Proyecto de inversión 1,329,562.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329562.92, modificado:1329562.92}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153850 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 153850 S 158 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:2446.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS DE FORMA DISPERSA DEL EJIDO NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.6239053, lat:16.10794549}} 14-08-2019 09-11-2019 1329562.92 1329562.92 1329562.92 1329562.92 1329562.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1329562.92, importe_modificado:1329562.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2446.0}}{1666079/proyecto_INICIO, 1666079/proyecto_PROCESO, 1666079/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539002 Proyecto de inversión 4,485,877.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4485877.53, modificado:4485877.53}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81641 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 81641 S 470 457 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7143.0, meta_modificada:7143.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE  Y AVENIDA , AVENIDA  MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUE CONSISTE EN TECHOS FIRMES QUE SE LLEVARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO NUEV, lon:-92.30260374, lat:15.9654217}}10-06-2019 10-10-2019 4485877.53 4485877.53 4485877.53 4485877.53 4485877.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4485877.53, importe_modificado:4485877.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7143.0}}{1539002/proyecto_INICIO, 1539002/proyecto_PROCESO, 1539002/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542432 Proyecto de inversión 1,495,187.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495187.68, modificado:1495187.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87087 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 87087 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENT, lon:-92.81088422, lat:16.08914885}}17-06-2019 24-09-2019 1495187.68 1495187.68 1495187.68 1495187.68 1495187.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1495187.68, importe_modificado:1495187.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}}{1542432/proyecto_INICIO, 1542432/proyecto_PROCESO, 1542432/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544809 Proyecto de inversión 2,117,249.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117249.22, modificado:2117249.22}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE  DE NOVIEMBRE - 651307 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 65130 S 64 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 30367 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE UBICARA EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR0883H ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE., lon:-92.89172702, lat:15.71434812}} 10-04-2019 30-06-2019 2117249.22 2117249.22 2117249.22 2117249.22 2117249.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/007-AD/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2117249.22, importe_modificado:2117249.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1544809/proyecto_INICIO, 1544809/proyecto_PROCESO, 1544809/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546060 Acción 4,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 66962 7 Chiapas 20 La Concordia Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 66962 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} 15-04-2019 30-12-2019 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM-GI/001-IR/2019, contratista:SUMINISTROS Y SOLUCIONES INNOVADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1546060/proyecto_INICIO, 1546060/proyecto_PROCESO, 1546060/proyecto_INICIO, 1546060/proyecto_PROCESO, 1546060/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617638 Proyecto de inversión 1,365,193.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365193.2, modificado:1365193.2}}MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD. - 181589 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 181589 S 1319 1273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE , CALLE   LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS AVENIDAS REPÚBLICA DE BRASI, lon:-92.83260157, lat:16.09668448}} 06-08-2019 12-10-2019 1365193.2 1365193.2 1365193.2 1365193.2 1365193.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1365193.2, importe_modificado:1365193.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}}{1617638/proyecto_INICIO, 1617638/proyecto_PROCESO, 1617638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649226 Proyecto de inversión 736,455.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736455.64, modificado:736455.64}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 258195 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 258195 S 85 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TECHOS DE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO SAN NICOLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.72881869, lat:15.89212861}} 12-11-2019 21-12-2019 736455.64 736455.64 736455.64 736455.64 736455.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/054-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:736455.64, importe_modificado:736455.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}}{1649226/proyecto_INICIO, 1649226/proyecto_PROCESO, 1649226/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654754 Proyecto de inversión 413,050.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413050.79, modificado:413050.79}}MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS - 265332 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 265332 S 561 566 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA QUE SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBR, lon:-92.58764868, lat:16.02750801}}15-11-2019 16-12-2019 413050.79 413050.79 413050.79 413050.79 413050.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/056-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:413050.79, importe_modificado:413050.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1654754/proyecto_PROCESO, 1654754/proyecto_INICIO, 1654754/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655918 Proyecto de inversión 17,411.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17411.6, modificado:17411.6}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 123208 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 123208 S 92 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUEVO SONORA., lon:-92.61558731, lat:16.15219615}} 19-06-2019 21-06-2019 17411.6 17411.6 17411.6 17411.6 17411.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:17411.6, importe_modificado:17411.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655918/proyecto_FIN, 1655918/proyecto_PROCESO, 1655918/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655923 Proyecto de inversión 14,772.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14772.6, modificado:14772.6}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 123231 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 123231 S 970 930 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE  LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SE REALIZARÁ ENTRE LAS AVENID, lon:-92.69461453, lat:16.11578744}}19-06-2019 21-06-2019 14772.6 14772.6 14772.6 14772.6 14772.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:14772.6, importe_modificado:14772.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655923/proyecto_PROCESO, 1655923/proyecto_FIN, 1655923/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656214 Proyecto de inversión 633,918.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633918.08, modificado:633918.08}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124377 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 124377 S 1285 1215 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - POZO LA PALMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO POZO LA PALMA,    LA INSTALACIÓN DE , lon:-92.685916, lat:16.11473518}}17-06-2019 19-06-2019 633918.08 633918.08 633918.08 633918.08 633918.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-004/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:633918.08, importe_modificado:633918.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656214/proyecto_PROCESO, 1656214/proyecto_FIN, 1656214/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656613 Proyecto de inversión 145,296.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145296.96, modificado:145296.96}}REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 1259137 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 125913 S 469 458 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE REALIZARÁ DENTRO DEL EJIDO NUEVO RESPLANDOR., lon:-92.30387135, lat:15.96667809}} 18-06-2019 24-06-2019 145296.96 145296.96 145296.96 145296.96 145296.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-005/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:145296.96, importe_modificado:145296.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656613/proyecto_INICIO, 1656613/proyecto_PROCESO, 1656613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665884 Proyecto de inversión 394,317.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394317.88, modificado:394317.88}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153491 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 153491 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:757, direccion:RANCHERIA NAYARIT, 30360 NAYARIT, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERÍA NAYARIT EN CALLES SIN NOMBRE., lon:-92.94712337, lat:15.89389791}} 13-08-2019 13-09-2019 394317.88 394317.88 394317.88 394317.88 394317.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/044-AD/2019, contratista:MEJÍA VELÁZQUEZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:394317.88, importe_modificado:394317.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1665884/proyecto_INICIO, 1665884/proyecto_FIN, 1665884/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538844 Proyecto de inversión 3,354,888.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354888.25, modificado:3354888.25}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81424 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 81424 S 273 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5352.3, meta_modificada:5352.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE  AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ A CABO EN DOMICILIOS, lon:-92.89556514, lat:16.01317261}}10-06-2019 30-09-2019 3354888.25 3354888.25 3354888.25 3354888.25 3354888.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3354888.25, importe_modificado:3354888.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5352.3}}{1538844/proyecto_PROCESO, 1538844/proyecto_INICIO, 1538844/proyecto_PROCESO, 1538844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540087 Proyecto de inversión 2,157,681.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157681.69, modificado:2157681.69}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 83333 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 83333 S 178 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3149.0, meta_modificada:3149.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO SAN RAFAEL  - VIVIENDAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN RAFAEL, 30363 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE  VEREDA  Y TERRACERIA , CAMINO  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE LLEVARA ACABÓ E, lon:-92.60155201, lat:15.93689839}}10-06-2019 16-09-2019 2157681.69 2157681.69 2157681.69 2157681.69 2157681.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2157681.69, importe_modificado:2157681.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3149.0}}{1540087/proyecto_INICIO, 1540087/proyecto_PROCESO, 1540087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545823 Proyecto de inversión 2,190,396.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190396.45, modificado:2190396.45}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA  CINCUENTA - 667097 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 66709 S 128 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE  CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CARRETERA 157 CALLE CUARTA ORIENTE SUR NUM. EXT. 336 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5, lon:-92.68291285, lat:16.11408624}}13-05-2019 13-07-2019 2190396.45 2190396.45 2190396.45 2190396.45 2190396.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/010-AD/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2190396.45, importe_modificado:2190396.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1545823/proyecto_INICIO, 1545823/proyecto_PROCESO, 1545823/proyecto_FIN, 1545823/proyecto_PROCESO, 1545823/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639503 Proyecto de inversión 174,249.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174249.01, modificado:174249.01}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. - 245937 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 245937 S 3896 3745 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE  LA OBRA SE UBICARA ENTRE LAS CALLES CENTRALDÉCIMA PONIENTE Y LAS AVENIDAS CUARTA SURS, lon:-92.69525943, lat:16.115907}}16-09-2019 04-10-2019 174249.01 174249.01 174249.01 174249.01 174249.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-007/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:174249.01, importe_modificado:174249.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639503/proyecto_FIN, 1639503/proyecto_PROCESO, 1639503/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655624 Proyecto de inversión 6,982,195.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6982195.49, modificado:6982195.49}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 121516 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 121516 S 608 597 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12901.0, meta_modificada:12901.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA  Y CALLE , CALLE   EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE LLEVARÁ A CABO ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLES SIN NOMBRE EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJID, lon:-92.85239468, lat:15.98712353}} 10-06-2019 14-12-2019 6982195.49 6982195.49 6982195.49 6982195.49 6982195.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/030-IR/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6982195.49, importe_modificado:6982195.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12901.0}}{1655624/proyecto_INICIO, 1655624/proyecto_FIN, 1655624/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664081 Proyecto de inversión 5,988,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5988500.0, modificado:5988500.0}}MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO - 150399 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 150399 S 24716 24000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CANDELARIA CABECERA M, lon:-92.68775193, lat:16.11735773}}15-07-2019 20-12-2019 5988500 5988500 5988500 5988500 5988500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/033-IR/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5988500.0, importe_modificado:5988500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664081/proyecto_INICIO, 1664081/proyecto_PROCESO, 1664081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664370 Proyecto de inversión 353,182.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353182.01, modificado:353182.01}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 150879 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 150879 S 29 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:RANCHERIA CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARAN A CABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERÍA CANDELARIA Y NUEVA ESPERA, lon:-92.77778621, lat:15.97165608}}12-08-2019 05-10-2019 353182.01 353182.01 353182.01 353182.01 353182.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:353182.01, importe_modificado:353182.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}}{1664370/proyecto_INICIO, 1664370/proyecto_FIN, 1664370/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539087 Proyecto de inversión 751,238.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751238.77, modificado:751238.77}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81781 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 81781 S 70 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.1, meta_modificada:1089.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO EL ARROYON  - VIVIENDAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL ARROYON, 30360 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO  Y BRECHA , TERRACERIA  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DIS, lon:-92.83370067, lat:15.71991573}}10-06-2019 09-08-2019 751238.77 751238.77 751238.77 751238.77 751238.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:751238.77, importe_modificado:751238.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.1}}{1539087/proyecto_PROCESO, 1539087/proyecto_INICIO, 1539087/proyecto_PROCESO, 1539087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631822 Proyecto de inversión 113,546.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113546.37, modificado:113546.37}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (TRANSFORMADORES) - 209910 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 209910 S 477 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UN TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ POR EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0154 EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07ETK0154L. Y EL OTRO TRANSFORMADOR SE IN, lon:-92.30330179, lat:15.96144845}}30-09-2019 04-10-2019 113546.37 113546.37 113546.37 113546.37 113546.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-006/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:113546.37, importe_modificado:113546.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1631822/proyecto_PROCESO, 1631822/proyecto_INICIO, 1631822/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665362 Proyecto de inversión 2,625,692.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625692.53, modificado:2625692.53}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152606 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 152606 S 240 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:RANCHERIA LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA RANCHERÍA LAS TORONJAS ENTRE CALLES TERRACERÍA Y CAMINOS SIN NOMBRE., lon:-92.98229913, lat:15.93013513}} 13-08-2019 16-11-2019 2625692.53 2625692.53 2625692.53 2625692.53 2625692.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/043-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2625692.53, importe_modificado:2625692.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3877.0}}{1665362/proyecto_INICIO, 1665362/proyecto_FIN, 1665362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541811 Proyecto de inversión 123,497.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123497.59, modificado:123497.59}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86246 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 86246 S 9 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.6, meta_modificada:222.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA RANCHERÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS  - VIVIENDAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 30364 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA  Y CAMINO , VEREDA  EL MEJORAM, lon:-92.82197227, lat:16.23476129}}13-06-2019 28-06-2019 123497.59 123497.59 123497.59 123497.59 123497.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/024-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:123497.59, importe_modificado:123497.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.6}}{1541811/proyecto_INICIO, 1541811/proyecto_FIN, 1541811/proyecto_PROCESO, 1541811/proyecto_FIN, 1541811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542252 Proyecto de inversión 2,869,952.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869952.87, modificado:2869952.87}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86856 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 86856 S 242 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5266.3, meta_modificada:5266.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE  Y AVENIDA , AVENIDA  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRMES SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL EJIDO GUADALUPE , lon:-92.89604257, lat:16.0121826}}13-06-2019 30-09-2019 2869952.87 2869952.87 2869952.87 2869952.87 2869952.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2869952.87, importe_modificado:2869952.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5266.3}}{1542252/proyecto_INICIO, 1542252/proyecto_PROCESO, 1542252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542297 Proyecto de inversión 742,172.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742172.23, modificado:742172.23}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86911 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 86911 S 22 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.3, meta_modificada:1349.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA NUEVO COPAL  - VIVIENDAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO  Y TERRACERIA , CAMINO  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOM, lon:-92.83227886, lat:16.21299409}}14-06-2019 16-08-2019 742172.23 742172.23 742172.23 742172.23 742172.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:742172.23, importe_modificado:742172.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.3}}{1542297/proyecto_INICIO, 1542297/proyecto_PROCESO, 1542297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542383 Proyecto de inversión 3,842,024.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842024.25, modificado:3842024.25}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87022 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 87022 S 334 327 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.7, meta_modificada:7042.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ENTRE CALL, lon:-92.82009264, lat:16.04496978}}17-06-2019 12-11-2019 3842024.25 3842024.25 3842024.25 3842024.25 3842024.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3842024.25, importe_modificado:3842024.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.7}}{1542383/proyecto_INICIO, 1542383/proyecto_PROCESO, 1542383/proyecto_FIN, 1542383/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544765 Proyecto de inversión 1,393,780.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393780.63, modificado:1393780.63}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 90818 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 90818 S 123 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.1, meta_modificada:2565.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE. Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DI, lon:-92.83444558, lat:16.09407574}}17-06-2019 15-10-2019 1393780.63 1393780.63 1393780.63 1393780.63 1393780.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393780.63, importe_modificado:1393780.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.1}}{1544765/proyecto_INICIO, 1544765/proyecto_PROCESO, 1544765/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600242 Proyecto de inversión 154,729.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154729.93, modificado:154729.93}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 248539 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 248539 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.18, meta_modificada:224.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE EJECUTARAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJID, lon:-92.84029398, lat:15.73532461}} 11-11-2019 25-11-2019 154729.93 154729.93 154729.93 154729.93 154729.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154729.93, importe_modificado:154729.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.18}}{1600242/proyecto_INICIO, 1600242/proyecto_PROCESO, 1600242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617917 Proyecto de inversión 1,267,829.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267829.81, modificado:1267829.81}}MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA NO CONVENCIONAL (PANELES DE SOLARES). - 1830757 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 183075 S 489 516 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.81277786, lat:16.08850456}} 05-08-2019 21-09-2019 1267829.81 1267829.81 1267829.81 1267829.81 1267829.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2019;, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1267829.81, importe_modificado:1267829.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617917/proyecto_FIN, 1617917/proyecto_INICIO, 1617917/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628666 Proyecto de inversión 1,799,819.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799819.29, modificado:1799819.29}}CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 235217 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 235217 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1141, direccion:VEREDA TRAMO LA COMON  YAJNOPTIC  - CAPTACION MANANTIAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA LA CONCORDIA CENTRO, 30360 YAJNOPTIC, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CAMINO A NUEVO PARAÍSO Y BRECHA CAMINO A YAJNOPTIC,    LA , lon:-92.94826166, lat:15.86355262}}07-10-2019 07-12-2019 1799819.29 1799819.29 1799819.29 1799819.29 1799819.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/051-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1799819.29, importe_modificado:1799819.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1981.0}}{1628666/proyecto_PROCESO, 1628666/proyecto_INICIO, 1628666/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633028 Proyecto de inversión 1,999,119.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999119.86, modificado:1999119.86}}REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 215942 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 215942 S 360 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - DIVERSOS CAMINOS SACACOSECHAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 650 + undefined EJIDO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PALMA Y CAMINO EL GUAJUCO, CAMINO EL CA, lon:-92.68278179, lat:16.11208298}}21-08-2019 05-10-2019 1999119.86 1999119.86 1999119.86 1999119.86 1999119.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/049-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999119.86, importe_modificado:1999119.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1633028/proyecto_PROCESO, 1633028/proyecto_FIN, 1633028/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659765 Proyecto de inversión 1,701,059.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701059.87, modificado:1701059.87}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 138504 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 138504 S 1351 1364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA  Y CALLE , CAMINO RANCHO LORETO  LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES SE REALIZARA EN ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLE SIN NOMBRE CON ENTRONQUE AL CAMINO RANCHO LORE, lon:-92.81611653, lat:16.04058085}}20-07-2019 10-09-2019 1701059.87 1701059.87 1701059.87 1701059.87 1701059.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/029-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1701059.87, importe_modificado:1701059.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.0}}{1659765/proyecto_INICIO, 1659765/proyecto_FIN, 1659765/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664134 Proyecto de inversión 1,983,632.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983632.86, modificado:1983632.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 150548 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 150548 S 197 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3159.0, meta_modificada:3159.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES SE LLEVARÁN A CABO EN PUNTOS DISPERSOS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.58881276, lat:16.02829944}} 12-08-2019 01-11-2019 1983632.86 1983632.86 1983632.86 1983632.86 1983632.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1983632.86, importe_modificado:1983632.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3159.0}}{1664134/proyecto_INICIO, 1664134/proyecto_PROCESO, 1664134/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664535 Proyecto de inversión 576,535.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576535.14, modificado:576535.14}}MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS - 276562 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 276562 S 998 955 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO SE LLEVARA ACABO EN EL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83829224, lat:16.08603799}} 19-11-2019 21-12-2019 576535.14 576535.14 576535.14 576535.14 576535.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/058-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:576535.14, importe_modificado:576535.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1664535/proyecto_INICIO, 1664535/proyecto_FIN, 1664535/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665082 Proyecto de inversión 4,742,223.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742223.12, modificado:4742223.12}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152112 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 152112 S 410 406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8708.0, meta_modificada:8708.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SE LLEVARAN A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS DEN EJIDO DOLORES JALTENANGO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.77751434, lat:15.89656349}} 12-08-2019 14-12-2019 4742223.12 4742223.12 4742223.12 4742223.12 4742223.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-IR/2019, contratista:MEJÍA VELÁZQUEZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4742223.12, importe_modificado:4742223.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8708.0}}{1665082/proyecto_INICIO, 1665082/proyecto_FIN, 1665082/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539097 Proyecto de inversión 659,439.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659439.1, modificado:659439.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81802 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 81802 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.8, meta_modificada:958.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO PIEDRA BLANCA, 30367 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS EN EL EJIDO P, lon:-92.84001637, lat:15.73655865}}10-06-2019 09-08-2019 659439.1 659439.1 659439.1 659439.1 659439.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:659439.1, importe_modificado:659439.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.8}}{1539097/proyecto_INICIO, 1539097/proyecto_PROCESO, 1539097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542415 Proyecto de inversión 2,836,603.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836603.63, modificado:2836603.63}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87058 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 87058 S 447 439 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.4, meta_modificada:5226.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ EN AGEB 304, lon:-92.81681122, lat:16.0437051}} 17-06-2019 12-11-2019 2836603.63 2836603.63 2836603.63 2836603.63 2836603.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2836603.63, importe_modificado:2836603.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5226.4}}{1542415/proyecto_INICIO, 1542415/proyecto_PROCESO, 1542415/proyecto_FIN, 1542415/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542440 Proyecto de inversión 1,743,835.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743835.9, modificado:1743835.9}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87107 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 87107 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.7, meta_modificada:3217.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA E, lon:-92.79143917, lat:16.13368848}}17-06-2019 24-09-2019 1743835.9 1743835.9 1743835.9 1743835.9 1743835.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/026-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1743835.9, importe_modificado:1743835.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3217.7}}{1542440/proyecto_INICIO, 1542440/proyecto_PROCESO, 1542440/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655878 Proyecto de inversión 197,769.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197769.57, modificado:197769.57}}REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 1230067 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 123006 S 110 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ M., 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO SAN JOSE MARAVILLAS., lon:-92.40304824, lat:15.97103655}} 18-06-2019 24-06-2019 197769.57 197769.57 197769.57 197769.57 197769.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-001/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:197769.57, importe_modificado:197769.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655878/proyecto_FIN, 1655878/proyecto_PROCESO, 1655878/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544607 Proyecto de inversión 6,505,215.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6505215.27, modificado:6505215.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64824 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 64824 S 750 714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11568.0, meta_modificada:11568.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN LA AGEB 30360 ABARCANDO LAS AVENIDAS SEXTA NORT, lon:-92.68610766, lat:16.11392043}}25-03-2019 30-06-2019 6505215.27 6505215.27 6505215.27 6505215.27 6505215.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-IR/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6505215.27, importe_modificado:6505215.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11568.0}}{1544607/proyecto_INICIO, 1544607/proyecto_PROCESO, 1544607/proyecto_INICIO, 1544607/proyecto_PROCESO, 1544607/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544742 Proyecto de inversión 5,799,788.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5799788.32, modificado:5799788.32}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64993 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 64993 S 658 646 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0293 DE LA CABECERA M, lon:-92.69491445, lat:16.12205589}}25-03-2019 30-06-2019 5799788.32 5799788.32 5799788.32 5799788.32 5799788.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-IR/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5799788.32, importe_modificado:5799788.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10300.0}}{1544742/proyecto_PROCESO, 1544742/proyecto_INICIO, 1544742/proyecto_PROCESO, 1544742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632902 Proyecto de inversión 1,711,164.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711164.87, modificado:1711164.87}}MEJORAMIENTO DE CAMINO DE RURAL (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO). - 215159 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 215159 S 93 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO LIMITE DEL RIO GRIJALVA  - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LOS LÍMITES DEL RÍ, lon:-92.51642749, lat:16.13064023}} 19-08-2019 23-11-2019 1711164.87 1711164.87 1711164.87 1711164.87 1711164.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/047-AD/2019, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1711164.87, importe_modificado:1711164.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{1632902/proyecto_PROCESO, 1632902/proyecto_FIN, 1632902/proyecto_INICIO, 1632902/proyecto_PROCESO, 1632902/proyecto_INICIO, 1632902/proyecto_FIN, 1632902/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634190 Proyecto de inversión 1,998,871.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998871.05, modificado:1998871.05}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 220980 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 220980 S 521 533 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1085.3, meta_modificada:1085.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO , 30360 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    OBRA SE UBICARÁ PARTE EXISTENTE DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN HASTA LA CAPTACIÓN ENTRE CAMINO Y BRECHA SIN NOMBRE., lon:-92.94659998, lat:15.86729243}} 09-10-2019 07-12-2019 1998871.05 1998871.05 1998871.05 1998871.05 1998871.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/050-AD/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1998871.05, importe_modificado:1998871.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.3}}{1634190/proyecto_INICIO, 1634190/proyecto_PROCESO, 1634190/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655664 Proyecto de inversión 6,150,709.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150709.39, modificado:6150709.39}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 121772 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 121772 S 585 563 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9038.0, meta_modificada:9038.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN ENTRE LAS AVEN, lon:-92.664661, lat:15.91766215}}17-06-2019 07-11-2019 6150709.39 6150709.39 6150709.39 6150709.39 6150709.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-IR/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6150709.39, importe_modificado:6150709.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9038.0}}{1655664/proyecto_INICIO, 1655664/proyecto_FIN, 1655664/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667218 Proyecto de inversión 2,811,599.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811599.13, modificado:2811599.13}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL SIMÓN BOLIVAR - 1557357 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 155735 S 153 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SE LLEVARA ACABO EN EL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FE, lon:-92.87907122, lat:16.11299852}}01-08-2019 15-10-2019 2811599.13 2811599.13 2811599.13 2811599.13 2811599.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2019, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2811599.13, importe_modificado:2811599.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667218/proyecto_INICIO, 1667218/proyecto_PROCESO, 1667218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695070 Acción 2,266,060.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266060.0, modificado:2266060.0}}LLEVAR A CABO LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REGLAMENTOS PARA DIFE - 2332537 Chiapas 20 La Concordia PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA 233253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} 12-08-2019 31-10-2019 2266060 2266060 2266060 2266060 2266060 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM-PRODIM/001-IR/2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2266060.0, importe_modificado:2266060.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695070/proyecto_INICIO, 1695070/proyecto_FIN, 1695070/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs5: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFIAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-06}}

{obs1: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:AGREGAR EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN LOS CONTRATOS, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs5: {observación:VERIFICAR FOTOGRAFIAS EN LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TÉRMINO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-06}}
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2019 4 CHP190201539064 Proyecto de inversión 606,053.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606053.42, modificado:606053.42}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81744 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 81744 S 66 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARA EN LOS DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO SAN ISIDRO ENTRE CALLES Y , lon:-92.34657261, lat:15.97865001}} 10-06-2019 09-08-2019 606053.42 606053.42 606053.42 606053.42 606053.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/014-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:606053.42, importe_modificado:606053.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}{1539064/proyecto_PROCESO, 1539064/proyecto_INICIO, 1539064/proyecto_PROCESO, 1539064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539101 Proyecto de inversión 774,791.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774791.4, modificado:774791.4}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81808 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 81808 S 53 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.4, meta_modificada:1121.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SAN GREGORIO, 30360 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA  Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN EL EJIDO SAN GREGORIO ENTRE CALLES , lon:-92.8393054, lat:15.73650743}}10-06-2019 09-08-2019 774791.4 774791.4 774791.4 774791.4 774791.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:774791.4, importe_modificado:774791.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.4}}{1539101/proyecto_INICIO, 1539101/proyecto_PROCESO, 1539101/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542450 Proyecto de inversión 1,653,927.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653927.79, modificado:1653927.79}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87120 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 87120 S 145 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3048.4, meta_modificada:3048.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE , CALLE  EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ , lon:-92.83217898, lat:16.09810514}}13-06-2019 30-09-2019 1653927.79 1653927.79 1653927.79 1653927.79 1653927.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1653927.79, importe_modificado:1653927.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3048.4}}{1542450/proyecto_INICIO, 1542450/proyecto_PROCESO, 1542450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544618 Proyecto de inversión 1,758,352.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758352.91, modificado:1758352.91}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 64841 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 64841 S 193 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3137.5, meta_modificada:3137.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LOS TECHOS SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 0255 ENTRE LA AVENIDA SEXTA NORTE Y NINGUN, lon:-92.68776624, lat:16.11012027}}25-03-2019 30-04-2019 1758352.91 1758352.91 1758352.91 1758352.91 1758352.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/005-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1758352.91, importe_modificado:1758352.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3137.5}}{1544618/proyecto_INICIO, 1544618/proyecto_PROCESO, 1544618/proyecto_INICIO, 1544618/proyecto_PROCESO, 1544618/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632981 Proyecto de inversión 398,928.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398928.11, modificado:398928.11}}MEJORAMIENTO DE CAMINO DE RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 215659 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 215659 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA LA CONCORDIA  - EJIDO NUEVO SONORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICARÁ EN EL CAMINO PR, lon:-92.62059756, lat:16.15282994}}20-08-2019 21-09-2019 398928.11 398928.11 398928.11 398928.11 398928.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/048-AD/2019, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:398928.11, importe_modificado:398928.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:690.0}}{1632981/proyecto_FIN, 1632981/proyecto_PROCESO, 1632981/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401649313 Proyecto de inversión 1,069,609.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069609.39, modificado:1069609.39}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 258297 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 258297 S 140 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.9, meta_modificada:1957.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ALTILLO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE, lon:-92.92350387, lat:16.1070262}} 12-11-2019 28-12-2019 1069609.39 1069609.39 1069609.39 1069609.39 1069609.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/055-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1069609.39, importe_modificado:1069609.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.9}}{1649313/proyecto_INICIO, 1649313/proyecto_FIN, 1649313/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655000 Proyecto de inversión 284,590.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284590.3, modificado:284590.3}}MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS - 265842 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 265842 S 870 882 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO SE LLEVARÁ ACABÓ EN EL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79263276, lat:16.13184107}} 18-11-2019 17-12-2019 284590.3 284590.3 284590.3 284590.3 284590.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/057-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:284590.3, importe_modificado:284590.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1655000/proyecto_INICIO, 1655000/proyecto_FIN, 1655000/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655662 Proyecto de inversión 6,962,166.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6962166.59, modificado:6962166.59}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 121769 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 121769 S 615 595 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12847.0, meta_modificada:12847.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA  Y CALLE , CALLE   EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARAN ENTRE AVENIDAS Y CALLES SIN NINGÚ, lon:-92.88148141, lat:16.11281686}}17-06-2019 23-12-2019 6962166.59 6962166.59 6962166.59 6962166.59 6962166.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-IR/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6962166.59, importe_modificado:6962166.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12847.0}}{1655662/proyecto_INICIO, 1655662/proyecto_FIN, 1655662/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666170 Proyecto de inversión 1,674,561.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674561.85, modificado:1674561.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 154027 7 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS 154027 S 115 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2458.0, meta_modificada:2458.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALÉN, 30360 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁN A CABO EN VIVIENDAS UBICADAS DE FORMA DISPERSA EN EL EJIDO NUEVA JERUSALÉN ENTRE CALLES Y TERRACERÍA SIN , lon:-92.92790171, lat:15.96742579}} 13-08-2019 09-11-2019 1674561.85 1674561.85 1674561.85 1674561.85 1674561.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1674561.85, importe_modificado:1674561.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2458.0}}{1666170/proyecto_INICIO, 1666170/proyecto_FIN, 1666170/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595741 Proyecto de inversión 400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 212836 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPAINALA CHIAPAS212836 S 41 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA LA ESPERANZA, 29635 LA ESPERANZA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DESVÍO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL II A LA ESPERANZA, lon:-93.24247536, lat:17.17723378}} 07-10-2019 31-12-2019 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1181.0}}{1595741/proyecto_INICIO, 1595741/proyecto_FIN, 1595741/proyecto_INICIO, 1595741/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618985 Proyecto de inversión 298,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298000.0, modificado:298000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS ARTESIANO - 188672 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS188672 S 32 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:CALLE CENTRAL SUR RANCHERIA CONCEPCIÓN, 29620 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA CONCEPCIÓN EN CARRETERA TUXTLA GTZ A COPAINALA LA PRIMER RANCHERÍA, lon:-93.17473088, lat:17.0264807}}13-07-2019 04-10-2019 298000 298000 298000 298000 298000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:298000.0, importe_modificado:298000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1618985/proyecto_INICIO, 1618985/proyecto_PROCESO, 1618985/proyecto_FIN, 1618985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629873 Proyecto de inversión 415,779.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415779.94, modificado:415779.94}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Y CUNETA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS - 1993137 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199313 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA BELLA VISTA, 29626 BELLAVISTA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EL EJIDO EN EL CRUCERO ENTRANDO A LA COMUNIDAD., lon:-93.2502493, lat:17.06190939}} 13-07-2019 04-10-2019 415779.94 415779.94 415779.94 415779.94 415779.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:415779.94, importe_modificado:415779.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629873/proyecto_INICIO, 1629873/proyecto_PROCESO, 1629873/proyecto_FIN, 1629873/proyecto_PROCESO, 1629873/proyecto_FIN, 1629873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631130 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SAN JUAN - 2062777 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS206277 S 3463 3087 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1RA AV SUR, CAMINO JUAN SABINES  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.20737307, lat:17.0940131}} 07-10-2019 31-12-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631130/proyecto_INICIO, 1631130/proyecto_FIN, 1631130/proyecto_PROCESO, 1631130/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639179 Proyecto de inversión 66,562.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66562.47, modificado:66562.47}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 245589 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS245589 S 3463 3087 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO CONCEPCIÓN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5TA AV SUR Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS EN EL BARRIO CONCEPCIÓN CALLE CENTRAL SUR, lon:-93.20932571, lat:17.08840744}} 12-08-2019 30-08-2019 66562.47 66562.47 66562.47 66562.47 66562.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-034/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:66562.47, importe_modificado:66562.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}{1639179/proyecto_PROCESO, 1639179/proyecto_FIN, 1639179/proyecto_INICIO, 1639179/proyecto_FIN, 1639179/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654648 Proyecto de inversión 876,826.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876826.69, modificado:876826.69}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 265191 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS265191 S 194 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29636 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON EN LA CA, lon:-93.22500608, lat:17.15637463}}01-12-2019 31-12-2019 876826.69 876826.69 876826.69 876826.69 876826.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:876826.69, importe_modificado:876826.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1654648/proyecto_PROCESO, 1654648/proyecto_FIN, 1654648/proyecto_INICIO, 1654648/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656708 Proyecto de inversión 800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRAMOS VARIOS - 126153 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126153 S 324 319 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE CALLE LA NUEVA COLONIA , 00000 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA NUEVA., lon:-93.16603096, lat:17.05032376}} 06-06-2019 03-09-2019 800000 800000 800000 800000 800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{1656708/proyecto_FIN, 1656708/proyecto_INICIO, 1656708/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Obra terninada, trimestre:4.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401618854 Proyecto de inversión 1,000,947.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000947.11, modificado:1000947.11}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 187899 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE COPAINALA CHIAPAS187899 S 262 264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A TIERRA BLANCA COLONIA EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE A TIERRA BLANCA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LA MISMA QUE VA A TIERRA BLANCA., lon:-93.24173659, lat:17.08794994}} 13-07-2019 04-10-2019 1000947.11 1000947.11 1000947.11 1000947.11 1000947.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:976901.26, importe_modificado:976901.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:777.0}}{1618854/proyecto_INICIO, 1618854/proyecto_FIN, 1618854/proyecto_PROCESO, 1618854/proyecto_FIN, 1618854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629895 Proyecto de inversión 400,154.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400154.34, modificado:400154.34}}CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 199450 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199450 S 140 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29636 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL EL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.22871641, lat:17.17536078}} 13-07-2019 04-10-2019 400154.34 400154.34 400154.34 400154.34 400154.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:400154.34, importe_modificado:400154.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{1629895/proyecto_INICIO, 1629895/proyecto_FIN, 1629895/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631102 Proyecto de inversión 605,494.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605494.21, modificado:605494.21}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CONCEPCIÓN - 206116 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS206116 S 3250 3250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CONCEPCIÓN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV PRINCIPAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.20882908, lat:17.08821493}} 13-07-2019 10-10-2019 605494.21 605494.21 605494.21 605494.21 605494.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:605494.21, importe_modificado:605494.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}{1631102/proyecto_FIN, 1631102/proyecto_PROCESO, 1631102/proyecto_INICIO, 1631102/proyecto_PROCESO, 1631102/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695144 Acción 195,091.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195091.96, modificado:195091.96}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 248136 7 Chiapas 21 Copainalá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE COPAINALA 248136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} 13-07-2019 31-12-2019 195091.96 195091.96 195091.96 195091.96 195091.96 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-05, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESSTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:195091.96, importe_modificado:195091.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695144/proyecto_INICIO, 1695144/proyecto_FIN, 1695144/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629877 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO - 199359 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199359 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:COLONIA LA PROVIDENCIA, 29636 LA PROVIDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCENTRA EN LA SALIDA DEL EJIDO LA PROVIDENCIA, lon:-93.23977264, lat:17.17067041}} 13-07-2019 04-10-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629877/proyecto_INICIO, 1629877/proyecto_FIN, 1629877/proyecto_PROCESO, 1629877/proyecto_FIN, 1629877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629909 Proyecto de inversión 599,137.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599137.82, modificado:599137.82}}TECHO FIRME - 199493 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199493 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA SAN JOSÉ (SAN MARCOS), 29635 SAN JOSÉ (SAN MARCOS), COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SAN JOSE SAN MARCOS, lon:-93.25306378, lat:17.18565594}} 13-07-2019 10-10-2019 599137.82 599137.82 599137.82 599137.82 599137.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:599137.82, importe_modificado:599137.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629909/proyecto_INICIO, 1629909/proyecto_FIN, 1629909/proyecto_PROCESO, 1629909/proyecto_FIN, 1629909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629922 Proyecto de inversión 663,335.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663335.62, modificado:663335.62}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 199542 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199542 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PUEBLO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1RA AV NORTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONCEPCIÓN EN LA 1RA AV NTE OTE, lon:-93.20826412, lat:17.09407305}} 13-07-2019 10-10-2019 663335.62 663335.62 663335.62 663335.62 663335.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:663335.62, importe_modificado:663335.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629922/proyecto_PROCESO, 1629922/proyecto_INICIO, 1629922/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656793 Proyecto de inversión 1,499,996.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.94, modificado:1499996.94}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA TRES - 126467 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126467 S 583 570 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA , 00000 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-93.25025891, lat:17.140016}} 06-06-2019 03-09-2019 1499996.94 1499996.94 1499996.94 1499996.94 1499996.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1499996.94, importe_modificado:1499996.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}}{1656793/proyecto_PROCESO, 1656793/proyecto_FIN, 1656793/proyecto_PROCESO, 1656793/proyecto_FIN, 1656793/proyecto_INICIO, 1656793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:obra terminada 100% y pagada 100%, trimestre:4.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401656805 Proyecto de inversión 716,397.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716397.35, modificado:716397.35}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMER ETAPA - 126494 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126494 S 194 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE CARDENAS LA TRINIDAD COLONIA , 00000 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CARDENAS LA TRINIDAD Y  ,    CALLE QUE VA ALA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, lon:-93.1994895, lat:17.17596837}} 24-06-2019 23-09-2019 716397.35 716397.35 716397.35 716397.35 716397.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:AJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:716397.35, importe_modificado:716397.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1656805/proyecto_INICIO, 1656805/proyecto_PROCESO, 1656805/proyecto_FIN, 1656805/proyecto_PROCESO, 1656805/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591404 Proyecto de inversión 403,587.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403587.61, modificado:403587.61}}REVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVÍO EL CEREZO A EJIDO CIPRÉS - 1881867 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS188186 S 161 154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA AL EJIDO CIPRES COLONIA EL CIPRÉS, 29626 EL CIPRÉS, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL A COPAINALA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO EL CEREZO AL EJIDO CIPRÉS., lon:-93.23424271, lat:17.04491138}} 13-07-2019 04-10-2019 403587.61 403587.61 403587.61 403587.61 403587.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:403587.61, importe_modificado:403587.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1591404/proyecto_INICIO, 1591404/proyecto_PROCESO, 1591404/proyecto_FIN, 1591404/proyecto_PROCESO, 1591404/proyecto_FIN, 1591404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629866 Proyecto de inversión 600,004.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600004.1, modificado:600004.1}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO - 199267 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199267 S 93 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:CALLEJON A LOS RANCHOS COLONIA CANDELARIA, 29627 CANDELARIA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANDELARIA, lon:-93.23340302, lat:17.10578622}} 13-07-2019 04-10-2019 600004.1 600004.1 600004.1 600004.1 600004.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600004.1, importe_modificado:600004.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.0}}{1629866/proyecto_FIN, 1629866/proyecto_INICIO, 1629866/proyecto_PROCESO, 1629866/proyecto_FIN, 1629866/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629924 Proyecto de inversión 500,000.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.14, modificado:500000.14}}REHABILITACIÓN DEL CANAL PLUVIAL - 199566 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199566 S 123 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 3RA OTE BARRIO SANTA CECILIA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3RA OTE Y AVENIDA 1 AV SUR, CALLEJON CALLEJÓN DEL MOFÍN  EN EL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-93.20820806, lat:17.09231574}} 13-07-2019 13-10-2019 500000.14 500000.14 500000.14 500000.14 500000.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.14, importe_modificado:500000.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}{1629924/proyecto_INICIO, 1629924/proyecto_PROCESO, 1629924/proyecto_FIN, 1629924/proyecto_INICIO, 1629924/proyecto_FIN, 1629924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656642 Proyecto de inversión 1,402,166.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402166.62, modificado:1402166.62}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA TRES - 126003 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126003 S 328 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CAMPECHE, 00000 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DONATO HERNANDEZ Y AVENIDA CAMILO PIMENTEL,    EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CAMPECHE., lon:-93.27467689, lat:17.18164585}} 06-06-2019 03-09-2019 1402166.62 1402166.62 1402166.62 1402166.62 1402166.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1402166.62, importe_modificado:1402166.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}}{1656642/proyecto_INICIO, 1656642/proyecto_PROCESO, 1656642/proyecto_FIN, 1656642/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594841 Proyecto de inversión 647,915.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647915.24, modificado:647915.24}}CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUPERFICIAL EL BANQUETAL - 206227 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS206227 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA EL BAQUETAL, 29626 EL BAQUETAL, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL BAQUETAL CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, lon:-93.2771425, lat:17.06731946}} 07-10-2019 31-12-2019 647915.24 647915.24 647915.24 647915.24 647915.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:constructora instegral lie s.a. de c.v., convocante:muncipio de copainala, monto:647915.24, importe_modificado:647915.24}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{1594841/proyecto_INICIO, 1594841/proyecto_PROCESO, 1594841/proyecto_INICIO, 1594841/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631109 Proyecto de inversión 495,085.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495085.68, modificado:495085.68}}CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SUPERFICIAL - 206164 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS206164 S 24 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:206, direccion:CALLE A LA PROVIDENCIA COLONIA SAN MIGUEL, 29620 SAN MIGUEL II, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD AGUSTÍN DE ITURBIDE A LA P, lon:-93.24360615, lat:17.17428709}} 07-10-2019 31-12-2019 495085.68 495085.68 495085.68 495085.68 495085.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:495085.68, importe_modificado:495085.68}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{1631109/proyecto_INICIO, 1631109/proyecto_FIN, 1631109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631125 Proyecto de inversión 600,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NUMERO CUATRO EN EL BARRIO TEJERÍA SUR - 206252 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS206252 S 3275 3275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CARRETERA A LA ESPERANZA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TEJERÍA SUR ENTRE 3RA PONIENTE Y 2DA PONIENTE., lon:-93.20841433, lat:17.08619715}} 07-10-2019 31-12-2019 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}}{1631125/proyecto_PROCESO, 1631125/proyecto_FIN, 1631125/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632478 Proyecto de inversión 988,792.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988792.99, modificado:988792.99}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO SANTA ANA - 213030 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPAINALA CHIAPAS213030 S 3463 3087 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5TA NTE OTE Y CALLE CETRAL, CALLE 1RA OTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA ANA EN LA 5TA NORTE OTE, lon:-93.21271417, lat:17.09588444}} 13-07-2019 30-12-2019 988792.99 988792.99 988792.99 988792.99 988792.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:JOSÉ NORBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:988792.99, importe_modificado:988792.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632478/proyecto_INICIO, 1632478/proyecto_FIN, 1632478/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656801 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR DE ALOJAMIENTO PRIMER ETAPA - 1264847 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126484 S 389 373 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLEJON VARIOS COLONIA , 00000 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON VARIOS Y  ,    TODOS LOS TRAMOS ESTÁN SOBRE CALLEJONES, lon:-93.34903224, lat:17.05654696}} 06-06-2019 03-09-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}}{1656801/proyecto_INICIO, 1656801/proyecto_PROCESO, 1656801/proyecto_FIN, 1656801/proyecto_PROCESO, 1656801/proyecto_INICIO, 1656801/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656983 Proyecto de inversión 10,914,514.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8731611.53, modificado:8731611.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182902.88, modificado:2182902.88}}MODERNIZACION DEL CAMINO - 266352 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPAINALA CHIAPAS266352 S 474 485 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA)  - COPAINALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COPAINALA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-93.21332352, lat:17.13248294}}09-10-2019 30-12-2019 10914514.41 10914514.41 10914514.41 10914514.41 10914514.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/PROII-FISMDF/001/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1.091451441E7, importe_modificado:1.091451441E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656983/proyecto_FIN, 1656983/proyecto_INICIO, 1656983/proyecto_FIN, 1656983/proyecto_PROCESO, 1656983/proyecto_FIN, 1656983/proyecto_PROCESO, 1656983/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629767 Proyecto de inversión 814,150.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814150.29, modificado:814150.29}}AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 198836 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS198836 S 288 293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25530.0, meta_modificada:25530.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE SALIDA DEL EJIDO LADO ORIENTE COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29633 JULIÁN GRAJALES (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, lon:-93.26468092, lat:17.12467618}} 13-07-2019 04-10-2019 814150.29 814150.29 814150.29 814150.29 814150.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:814150.29, importe_modificado:814150.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25530.0}}{1629767/proyecto_INICIO, 1629767/proyecto_PROCESO, 1629767/proyecto_FIN, 1629767/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629841 Proyecto de inversión 700,767.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700767.83, modificado:700767.83}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - 199166 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199166 S 217 178 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO TIERRA BLANCA, 29630 TIERRA BLANCA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO Y CARRETERA LA ESPERANZA,    CALLES PRINCIPALES EL EJIDO, lon:-93.25041859, lat:17.10288793}} 13-07-2019 04-10-2019 700767.83 700767.83 700767.83 700767.83 700767.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:700767.83, importe_modificado:700767.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629841/proyecto_INICIO, 1629841/proyecto_PROCESO, 1629841/proyecto_FIN, 1629841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632467 Proyecto de inversión 600,724.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600724.38, modificado:600724.38}}AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN  DE LA RED   DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 213013 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS213013 S 3463 3087 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA TEJERÍA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TEJERIA NORTE Y CALLE A CANDELARIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.21028058, lat:17.09796503}} 09-09-2019 06-12-2019 600724.38 600724.38 600724.38 600724.38 600724.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600724.38, importe_modificado:600724.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632467/proyecto_INICIO, 1632467/proyecto_PROCESO, 1632467/proyecto_FIN, 1632467/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632475 Proyecto de inversión 527,462.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527462.32, modificado:527462.32}}AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN  DE LA RED   DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 213024 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS213024 S 140 146 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), 29633 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TUÑANJEN EN LA CALLE QUE VA A BENITO JUAREZ, lon:-93.2165632, lat:17.13375544}} 06-09-2019 06-12-2019 527462.32 527462.32 527462.32 527462.32 527462.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:527462.32, importe_modificado:527462.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632475/proyecto_INICIO, 1632475/proyecto_PROCESO, 1632475/proyecto_FIN, 1632475/proyecto_PROCESO, 1632475/proyecto_FIN, 1632475/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656669 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRAMOS VARIOS - 126070 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126070 S 198 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE VARIOS TRAMOS COLONIA AGUSTIN DE ITURBIDE, 00000 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE VARIOS TRAMOS Y  ,    CALLES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE COMO EL ACCESO PRINCIPAL CALLE QUE VA A LA CA, lon:-93.25087469, lat:17.17332966}} 06-06-2019 03-09-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}}{1656669/proyecto_INICIO, 1656669/proyecto_FIN, 1656669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656797 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS TERCERA ETAPA - 1264717 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126471 S 776 693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA , 00000 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JUAN ALDAMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA,    CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.27729624, lat:17.12701308}} 06-06-2019 03-09-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.0}}{1656797/proyecto_PROCESO, 1656797/proyecto_FIN, 1656797/proyecto_INICIO, 1656797/proyecto_FIN, 1656797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Obra terminada 100% fisico y financiero., trimestre:4.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401656817 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA TRES - 126513 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126513 S 194 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE CALLE A LÁZARO CARDENAS COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE A LAZARO CARDENAS Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE QUE VA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-93.22672806, lat:17.15565703}} 24-06-2019 23-09-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1402166.62, importe_modificado:1402166.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}}{1656817/proyecto_INICIO, 1656817/proyecto_FIN, 1656817/proyecto_PROCESO, 1656817/proyecto_INICIO, 1656817/proyecto_PROCESO, 1656817/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618801 Proyecto de inversión 976,901.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976901.26, modificado:976901.26}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PRIMER ETAPA - 187743 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE COPAINALA CHIAPAS187743 S 474 485 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE ENTRONQUE A MIGUEL A HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENTRONQUE A MIGUEL HIDALGO Y  ,    SOBRE LA PRINCIPAL COSTADO LADO NORTE, lon:-93.21041601, lat:17.13291868}} 13-07-2019 23-09-2019 976901.26 976901.26 976901.26 976901.26 976901.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:976901.26, importe_modificado:976901.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618801/proyecto_INICIO, 1618801/proyecto_PROCESO, 1618801/proyecto_FIN, 1618801/proyecto_PROCESO, 1618801/proyecto_FIN, 1618801/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629855 Proyecto de inversión 608,502.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608502.92, modificado:608502.92}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO - 199213 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS199213 S 45 465 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:186, direccion:CALLEJON CAMINO A LAS PILAS PUERTO NUEVO VERGEL, 29625 NUEVO VERGEL, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A CHIOASEN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MUNICIPIO DE COAPILLA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE CHICOSEN, lon:-93.17207363, lat:17.02910577}}13-07-2019 04-10-2019 608502.92 608502.92 608502.92 608502.92 608502.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:608502.92, importe_modificado:608502.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629855/proyecto_INICIO, 1629855/proyecto_PROCESO, 1629855/proyecto_FIN, 1629855/proyecto_PROCESO, 1629855/proyecto_FIN, 1629855/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639091 Proyecto de inversión 400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DEL BARRIO TRIUNFO EN COPAINALA,CHIAPAS - 2455027 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS245502 S 3463 3087 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO OCEGUERA COLONIA COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EMILIO OCEGUERA Y AVENIDA SALZAR,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA EN EL BARRIO EL TRINFO., lon:-93.21251218, lat:17.10010994}} 02-12-2019 30-12-2019 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{1639091/proyecto_INICIO, 1639091/proyecto_FIN, 1639091/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656696 Proyecto de inversión 525,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS - 126115 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126115 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA , 00000 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  VEREDA  Y VEREDA , VEREDA   LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS NO SE ENCUENTRAN A ORILLA DE CALLE O CARRETERA SE ENCUENTRAN A LAS ORILLAS DE LA COMUN, lon:-93.2508814, lat:17.1738204}} 06-06-2019 03-09-2019 525000 525000 525000 525000 525000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{1656696/proyecto_INICIO, 1656696/proyecto_FIN, 1656696/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656803 Proyecto de inversión 717,510.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717510.81, modificado:717510.81}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMER ETAPA - 126487 7 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS126487 S 237 219 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE SANTA CATARINA COLONIA , 00000 SANTA CATARINA, COPAINALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON DESVIÓ DE LA CARRETERA Y CALLEJON DESVIÓ DE LA CARRETERA, CALLEJON DESVIÓ DE LA CARRETERA  SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO DE LA CARRETERA ES, lon:-93.28638641, lat:17.13499934}}06-06-2019 03-09-2019 717510.81 717510.81 717510.81 717510.81 717510.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:717510.81, importe_modificado:717510.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1656803/proyecto_INICIO, 1656803/proyecto_PROCESO, 1656803/proyecto_INICIO, 1656803/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648684 Proyecto de inversión 685,921.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685921.99, modificado:685921.99}}MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA ROSA A FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM CATORCE MAS QUINIENTOS OCHENTA AL KM CATORCE MAS SETECIENTOS - 2575787 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 257578 S 970 992 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 580 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DEL CAMINO SANTA ROSA A FRONTERA M, lon:-92.20786649, lat:16.52097756}}01-10-2019 30-12-2019 685921.99 685921.99 685921.99 685921.99 685691.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/PROII-FISMDF/COP-0001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:685921.99, importe_modificado:685921.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1648684/proyecto_INICIO, 1648684/proyecto_FIN, 1648684/proyecto_PROCESO, 1648684/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584153 Proyecto de inversión 840,295.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840295.0, modificado:840295.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE NATILTÓN - 134245 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134245 S 350 365 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE UBICA EN EL KM , lon:-92.20515474, lat:16.52361655}} 15-05-2019 15-08-2019 840295 840295 840295 840295 840295 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:840295.0, importe_modificado:840295.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}}{1584153/proyecto_INICIO, 1584153/proyecto_FIN, 1584153/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587199 Proyecto de inversión 276,648.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276648.0, modificado:276648.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 161991 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 161991 S 11 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRANO  - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PARAJE SAQUILCHEN SE UBICA EN EL CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRA, lon:-92.16110618, lat:16.66668508}}01-09-2019 30-09-2019 276648 276648 276648 276648 276648 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0006/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:276648.0, importe_modificado:276648.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1587199/proyecto_FIN, 1587199/proyecto_INICIO, 1587199/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597570 Proyecto de inversión 394,700.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394700.0, modificado:394700.0}}REHBILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226162 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 226162 S 205 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA-TZAJALNICH  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUI, lon:-92.16682011, lat:16.53743836}}15-11-2019 15-12-2019 394700 394700 394700 394700 394700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:394700.0, importe_modificado:394700.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597570/proyecto_INICIO, 1597570/proyecto_FIN, 1597570/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613372 Proyecto de inversión 2,966,700.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966700.0, modificado:2966700.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ALDAMA ENTRE QUINTA Y SEPTIMA AV NORTE DEL BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 1615927 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 161592 S 404 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA 5A Y 7A AVENIDA NORTE EN EL BARRIO PA, lon:-92.26359119, lat:16.66253479}}01-08-2019 15-10-2019 2966700 2966700 2966700 2966700 2966700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX  S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2966700.0, importe_modificado:2966700.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1613372/proyecto_PROCESO, 1613372/proyecto_INICIO, 1613372/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616193 Proyecto de inversión 479,066.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 1728797 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172879 S 174 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO., lon:-92.24934056, lat:16.66125265}} 01-08-2019 30-11-2019 479066.57 479066.57 479066.57 479066.57 479066.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616193/proyecto_INICIO, 1616193/proyecto_FIN, 1616193/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636473 Proyecto de inversión 868,341.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868341.92, modificado:868341.92}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO NUEVO CHANAL - 2266147 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 226614 S 350 324 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. SECUNDARIA VICENTE GUERRERO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUSTO SIE, lon:-92.26094003, lat:16.65166587}} 15-10-2019 15-12-2019 868341.92 868341.92 868341.92 868341.92 868341.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2019, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:868341.92, importe_modificado:868341.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1636473/proyecto_PROCESO, 1636473/proyecto_FIN, 1636473/proyecto_INICIO, 1636473/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636584 Proyecto de inversión 807,658.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807658.75, modificado:807658.75}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA RC EN TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN PARAJE LA SIBERIA CHANAL - 2267287 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 226728 S 50 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 883 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EL PARAJE L, lon:-92.28843619, lat:16.61432541}}15-11-2019 30-12-2019 807658.75 807658.75 807658.75 807658.75 807658.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2019, contratista:MIGUEL LÓPEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:807658.75, importe_modificado:807658.75}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1636584/proyecto_INICIO, 1636584/proyecto_PROCESO, 1636584/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657462 Proyecto de inversión 198,095.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198095.0, modificado:198095.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE PUERTO MORELOS - 133785 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133785 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTÓN-FRONTERA MEXIQUITO  - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE P, lon:-92.18330298, lat:16.53553894}}15-05-2019 15-08-2019 198095 198095 198095 198095 198095 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:198095.0, importe_modificado:198095.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1657462/proyecto_FIN, 1657462/proyecto_INICIO, 1657462/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657541 Proyecto de inversión 420,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARAJE LA MENDOZA - 133999 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133999 S 91 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA MENDOZA EL CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.02454412, lat:16.68391718}} 15-05-2019 15-08-2019 420000 420000 420000 420000 420000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-011/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1657541/proyecto_INICIO, 1657541/proyecto_FIN, 1657541/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657740 Proyecto de inversión 97,368.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97368.0, modificado:97368.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SITIMILJA - 134467 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134467 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOVENA Y AVENIDA DECIMA, CALLE ISABEL LA CATOLICA  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.25430834, lat:16.64942093}} 15-05-2019 15-08-2019 97368 97368 97368 97368 97368 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69731, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:97368.0, importe_modificado:97368.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1657740/proyecto_INICIO, 1657740/proyecto_FIN, 1657740/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657784 Proyecto de inversión 1,231,907.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231907.0, modificado:1231907.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 134544 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134544 S 218 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA Y AVENIDA DECIMA, CALLE MIGUEL ALEMAN  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26624121, lat:16.66758139}} 15-05-2019 15-08-2019 1231907 1231907 1231907 1231907 1231907 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1231907.0, importe_modificado:1231907.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1657784/proyecto_INICIO, 1657784/proyecto_FIN, 1657784/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616391 Proyecto de inversión 1,449,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449400.0, modificado:1449400.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA DECIMA AV SUR ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO SITIMILJÁ - 1740907 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 174090 S 240 244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO  LA OBRA SE UBICA EN LA 10A AVENIDA ENTRE CALLES MIGUEL HHIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA , lon:-92.25385989, lat:16.64928359}}01-08-2019 30-10-2019 1449400 1449400 1449400 1449400 1449400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1449400.0, importe_modificado:1449400.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{1616391/proyecto_PROCESO, 1616391/proyecto_INICIO, 1616391/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584598 Proyecto de inversión 297,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO EC CHANAL LA MENDOZA SAQUILCHEN - 1378597 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137859 S 25 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA  - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO E.C. CHANAL-LA MENDOZA A SAQUILCHEN DEL KM 00, lon:-92.16084446, lat:16.66733119}}15-06-2019 30-06-2019 297000 297000 297000 297000 297000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297000.0, importe_modificado:297000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1380.0}}{1584598/proyecto_INICIO, 1584598/proyecto_FIN, 1584598/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587254 Proyecto de inversión 153,602.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153602.0, modificado:153602.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 162559 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162559 S 11 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EC.- CHANAL-ALTAMIRANO  - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PARAJE SAQUILCHEN SE UBICA EN EL CAMINO EC.- CHANAL-ALTAMI, lon:-92.16107307, lat:16.66669081}} 01-09-2019 30-09-2019 153602 153602 153602 153602 153602 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0007/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:153602.0, importe_modificado:153602.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1587254/proyecto_INICIO, 1587254/proyecto_FIN, 1587254/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597604 Proyecto de inversión 406,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406400.0, modificado:406400.0}}REHABILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226313 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 226313 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 00000 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL KM 10200 DEL TRAMO CARRETERO CHANAL LA MENDOZA QUE ES LA U, lon:-92.15858812, lat:16.67841458}}15-11-2019 15-12-2019 406400 406400 406400 406400 406400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2019, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:406400.0, importe_modificado:406400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597604/proyecto_PROCESO, 1597604/proyecto_FIN, 1597604/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597697 Proyecto de inversión 682,713.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682713.31, modificado:682713.31}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS TRAMO EC LA YERBABUENA A FRONTERA MEXIQUITO A CRUZTANAJ DE CHANAL - 2269207 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 226920 S 34 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA YERBABUENA-FRONTERA MEXIQUITO  - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE CRUZTANAJ, 00000 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CRUZTANAJ EL CUAL SE ENCUENTRA EN , lon:-92.26943863, lat:16.52180946}}14-11-2019 15-12-2019 682713.31 682713.31 682713.31 682713.31 682713.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:682713.31, importe_modificado:682713.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}}{1597697/proyecto_INICIO, 1597697/proyecto_FIN, 1597697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613312 Proyecto de inversión 1,111,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111800.0, modificado:1111800.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CUARTA AV ENTRE CALLES M ALEMAN Y GPE VICTORIA DEL BARRIO YAXNICHIL CHANAL - 1613667 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 161366 S 284 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA EN LA 4A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE, lon:-92.25585296, lat:16.65707957}}01-08-2019 15-10-2019 1111800 1111800 1111800 1111800 1111800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2019, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1111800.0, importe_modificado:1111800.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}{1613312/proyecto_PROCESO, 1613312/proyecto_INICIO, 1613312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616173 Proyecto de inversión 3,441,900.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441900.0, modificado:3441900.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA TERCERA  AV SUR ENTRE CALLES JUSTO SIERRA E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO NUEVO CHANAL - 1727807 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172780 S 364 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.24, meta_modificada:338.24}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JUSTO SIERRA E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO , lon:-92.26096685, lat:16.65185603}} 01-08-2019 30-10-2019 3441900 3441900 3441900 3441900 3441900 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2019, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3441900.0, importe_modificado:3441900.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.24}}{1616173/proyecto_PROCESO, 1616173/proyecto_INICIO, 1616173/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616383 Proyecto de inversión 1,028,750.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028750.0, modificado:1028750.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AV NORTE ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y PORFIRIO DIAZ DEL BARRIO LA ISLA CHANAL - 1740347 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 174034 S 280 294 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN LA SEPTIMA AVENIDA ENTRE LAS CALLES DEL CEMENTERIO Y PORFIRIO DIAZ DEL BA, lon:-92.27017262, lat:16.657336}} 01-08-2019 30-10-2019 1028750 1028750 1028750 1028750 1028750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1028750.0, importe_modificado:1028750.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}}{1616383/proyecto_INICIO, 1616383/proyecto_PROCESO, 1616383/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616435 Proyecto de inversión 668,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668600.0, modificado:668600.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE NARANJAL - 174281 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 174281 S 47 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRANO  - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 050 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PARAJE NARANJAL SE LOCALIZA EN EL KM 10700 DEL TRAMO DEL CAMINO CHANA, lon:-92.10601132, lat:16.69501012}} 15-09-2019 15-11-2019 668600 668600 668600 668600 668600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:668600.0, importe_modificado:668600.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}{1616435/proyecto_INICIO, 1616435/proyecto_FIN, 1616435/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657760 Proyecto de inversión 149,998.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149998.0, modificado:149998.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 134493 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134493 S 11 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA VENTANA  - EL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 00000 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJ, lon:-92.34304142, lat:16.5849816}} 15-05-2019 15-08-2019 149998 149998 149998 149998 149998 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70374, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:149998.0, importe_modificado:149998.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1657760/proyecto_INICIO, 1657760/proyecto_FIN, 1657760/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657764 Proyecto de inversión 115,863.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115863.0, modificado:115863.0}}CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PARAJE KAKETEAL - 1345037 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134503 S 12 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LA MENDOZA  - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 250 + undefined PARAJE KAKETEAL, 00000 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE KAKETEAL DEL MUNICIPIO DE CHANAL , lon:-92.04879892, lat:16.70075075}} 15-05-2019 15-08-2019 115863 115863 115863 115863 115863 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0004/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:115863.0, importe_modificado:115863.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{1657764/proyecto_PROCESO, 1657764/proyecto_FIN, 1657764/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659410 Proyecto de inversión 1,638,900.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638900.0, modificado:1638900.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VITORIA Y MIGUEL ALEMAN EN BARRIO BAJO - 1378977 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137897 S 506 502 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA OCTAVA SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.25267723, lat:16.65596947}}05-07-2019 05-10-2019 1638900 1638900 1638900 1638900 1638900 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1210500.0, importe_modificado:1210500.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}{1659410/proyecto_FIN, 1659410/proyecto_PROCESO, 1659410/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586162 Proyecto de inversión 260,256.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260256.35, modificado:260256.35}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR - 152953 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 152953 S 19 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE NUEVO PORVENIR, 00000 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICARÁ EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARA, lon:-92.159291, lat:16.67689813}} 13-07-2019 15-08-2019 260256.35 260256.35 260256.35 260256.35 260256.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0005/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:260256.35, importe_modificado:260256.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{1586162/proyecto_FIN, 1586162/proyecto_PROCESO, 1586162/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587185 Proyecto de inversión 39,462.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39462.0, modificado:39462.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR - 161847 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 161847 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVO PORVENIR, 00000 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR EL CUAL SE UBICA EN EL KM 1020, lon:-92.15861712, lat:16.67698413}}01-08-2019 30-08-2019 39462 39462 39462 39462 39462 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0008/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:39462.0, importe_modificado:39462.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587185/proyecto_PROCESO, 1587185/proyecto_INICIO, 1587185/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588354 Proyecto de inversión 2,088,361.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088361.55, modificado:2088361.55}}CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC EN CECYTE PLANTEL CUARENTA Y CUATRO EN PARAJE NATILTÓN CHANAL - 1732837 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173283 S 320 354 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 120 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PARAJE NATILTÓN SE UBICA EN EL TRAMO DE CAMINO SANTA ROSAFRONTERA MEXI, lon:-92.20683192, lat:16.52538146}}13-08-2019 15-12-2019 2088361.55 2088361.55 2088361.55 2088361.55 2088361.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2088361.55, importe_modificado:2088361.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1588354/proyecto_INICIO, 1588354/proyecto_FIN, 1588354/proyecto_PROCESO, 1588354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613887 Proyecto de inversión 810,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810200.0, modificado:810200.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA LADO SUR EN EL PARAJE LA SIBERIA - 1631797 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 163179 S 460 494 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  EL PARAJE LA SIBERIA SE UBICA EN EL TRAMO EC. CHANAL-SAN CRISTOBAL A LA SIBERIA EN EL KM 4320 LA OBRA, lon:-92.29302813, lat:16.61734797}} 01-08-2019 15-10-2019 810200 810200 810200 810200 810200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:810200.0, importe_modificado:810200.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{1613887/proyecto_PROCESO, 1613887/proyecto_FIN, 1613887/proyecto_INICIO, 1613887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616489 Proyecto de inversión 1,091,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091800.0, modificado:1091800.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO EN LA CABECERA DE CHANAL - 1746127 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 174612 S 3508 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE UBICA EN EL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN BARRIO NUEVO DE LA CABECERA DE C, lon:-92.26123157, lat:16.65589281}}15-07-2019 15-10-2019 1091800 1091800 1091800 1091800 1091800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2019, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1091800.0, importe_modificado:1091800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616489/proyecto_PROCESO, 1616489/proyecto_FIN, 1616489/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657519 Proyecto de inversión 1,468,096.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468096.0, modificado:1468096.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE LA SIBERIA - 133965 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133965 S 542 566 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SIBERIA EL CUAL CUENTA CON AMANZANAMIENTO RURAL CO, lon:-92.29264334, lat:16.61795853}}15-05-2019 15-08-2019 1468096 1468096 1468096 1468096 1468096 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69459, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1468096.0, importe_modificado:1468096.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:226.0}}{1657519/proyecto_INICIO, 1657519/proyecto_FIN, 1657519/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657571 Proyecto de inversión 199,891.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199891.0, modificado:199891.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA ISLA CHANAL - 134087 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134087 S 28 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADAI, CALLE INNOMINADA  OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EL CUAL C, lon:-92.27258929, lat:16.65861363}}15-05-2019 15-08-2019 199891 199891 199891 199891 199891 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:199891.0, importe_modificado:199891.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1657571/proyecto_INICIO, 1657571/proyecto_FIN, 1657571/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657810 Proyecto de inversión 940,120.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940120.0, modificado:940120.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 134587 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134587 S 210 218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE NOVENA Y CALLE DECIMA, AVENIDA MIGUEL ALEMAN  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26564127, lat:16.66683387}}15-05-2019 15-08-2019 940120 940120 940120 940120 940120 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69794, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:940120.0, importe_modificado:940120.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1657810/proyecto_PROCESO, 1657810/proyecto_INICIO, 1657810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657827 Proyecto de inversión 783,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783800.0, modificado:783800.0}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE SAKCHIBALTE - 134613 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134613 S 67 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTÉ EN EL TRAMO QUE VA DEL CENTRO DEL PARAJE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA LOCALIDAD D, lon:-92.08819281, lat:16.68543074}} 15-05-2019 15-08-2019 783800 783800 783800 783800 783800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:783800.0, importe_modificado:783800.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}}{1657827/proyecto_INICIO, 1657827/proyecto_PROCESO, 1657827/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667470 Proyecto de inversión 1,130,900.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130900.0, modificado:1130900.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE SEXTA AV SUR ENTRE MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTORIA  DE BARRIO BAJO CHANAL - 1563117 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 156311 S 490 514 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTO, lon:-92.25386813, lat:16.656247}}13-07-2019 30-09-2019 1130900 1130900 1130900 1130900 1130900 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1130900.0, importe_modificado:1130900.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}{1667470/proyecto_INICIO, 1667470/proyecto_FIN, 1667470/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201529829 Acción 342,608.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342608.45, modificado:342608.45}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES NO INCL ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO - 388607 Chiapas 24 Chanal PRODIM Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 38860 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} 20-03-2019 29-11-2019 342608.45 342608.45 342608.45 342608.45 342608.45 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-28, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:342608.45, importe_modificado:342608.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1529829/proyecto_INICIO, 1529829/proyecto_PROCESO, 1529829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584109 Proyecto de inversión 169,211.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169211.0, modificado:169211.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE LA VENTANA - 133804 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133804 S 72 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL - COMITAN  - LA VENTANA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 180 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA VENTANA EL C, lon:-92.33428349, lat:16.56099541}} 15-05-2019 15-08-2019 169211 169211 169211 169211 169211 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:169211.0, importe_modificado:169211.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1584109/proyecto_INICIO, 1584109/proyecto_FIN, 1584109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613253 Proyecto de inversión 1,035,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035600.0, modificado:1035600.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DECIMA Y ONCEAVA AV DE BARRIO BAJO CHANAL - 1611027 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 161102 S 490 514 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA DOCEAVA SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA DECIMA Y ONCEAVA AVENIDA SUR DEL BA, lon:-92.25070345, lat:16.65342971}}01-08-2019 15-10-2019 1035600 1035600 1035600 1035600 1035600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2019, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MCC850101QJ5, monto:1035600.0, importe_modificado:1035600.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}{1613253/proyecto_INICIO, 1613253/proyecto_FIN, 1613253/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613749 Proyecto de inversión 980,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA LADO NORTE EN PARAJE LA SIBERIA - 1627637 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162763 S 460 494 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  EL PARAJE LA SIBERIA SE UBICA VINIENDO DEL E.C. CHANALSAN CRISTOBAL EN EL KM 4320 LA OBRA ESTA LOCALI, lon:-92.29115058, lat:16.61594979}} 15-07-2019 15-10-2019 980000 980000 980000 980000 980000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}{1613749/proyecto_INICIO, 1613749/proyecto_FIN, 1613749/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657468 Proyecto de inversión 176,920.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176920.0, modificado:176920.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE PUERTO MORELOS - 133798 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133798 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE PUERTO MORELOS EL CUA, lon:-92.1830884, lat:16.53551837}}15-05-2019 15-08-2019 176920 176920 176920 176920 176920 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:176920.0, importe_modificado:176920.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1657468/proyecto_INICIO, 1657468/proyecto_FIN, 1657468/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201529807 Acción 2,055,650.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055650.72, modificado:2055650.72}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 38808 7 Chiapas 24 Chanal Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 38808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} 01-01-2019 31-12-2019 2055650.72 2055650.72 2055650.72 2055650.72 2055650.72 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2055650.72, importe_modificado:2055650.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1529807/proyecto_INICIO, 1529807/proyecto_PROCESO, 1529807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584098 Proyecto de inversión 296,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.0, modificado:296000.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE LA VENTANA - 133739 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133739 S 26 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN  - LA VENTANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA VENTANA EL CUAL , lon:-92.33420004, lat:16.56110038}} 15-05-2019 15-08-2019 296000 296000 296000 296000 296000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:296000.0, importe_modificado:296000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1584098/proyecto_INICIO, 1584098/proyecto_FIN, 1584098/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584118 Proyecto de inversión 317,302.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317302.0, modificado:317302.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJ FRONTERA MEXIQUITO - 133910 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133910 S 40 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA-TZAJALNICH  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS , lon:-92.16559858, lat:16.53981013}}15-05-2019 15-08-2019 317302 317302 317302 317302 317302 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69799, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:317302.0, importe_modificado:317302.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1584118/proyecto_INICIO, 1584118/proyecto_FIN, 1584118/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584179 Proyecto de inversión 273,532.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273532.0, modificado:273532.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE ONILJÁ - 134457 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134457 S 23 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ONILJÁ, 00000 ONILJA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJÁ MUNICIPIO DE CHANAL EL CUAL SE UBICA, lon:-92.19104673, lat:16.53873994}} 15-05-2019 15-08-2019 273532 273532 273532 273532 273532 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69405, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:273532.0, importe_modificado:273532.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1584179/proyecto_FIN, 1584179/proyecto_INICIO, 1584179/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588336 Proyecto de inversión 853,900.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853900.0, modificado:853900.0}}CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 173140 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173140 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA VILLAFLORES  - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined PARAJE CRUZTANAJ, 00000 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CRUZTANAJ LA CUAL SE LOCALIZA EN EL CAMI, lon:-92.26855058, lat:16.52092074}} 15-07-2019 15-10-2019 853900 853900 853900 853900 853900 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:853900.0, importe_modificado:853900.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1588336/proyecto_PROCESO, 1588336/proyecto_INICIO, 1588336/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597542 Proyecto de inversión 323,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323800.0, modificado:323800.0}}REHABILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226021 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 226021 S 64 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL  - LA SIBERIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 315 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN EL CUA, lon:-92.31288981, lat:16.61541953}} 15-11-2019 15-12-2019 323800 323800 323800 323800 323800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:323800.0, importe_modificado:323800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597542/proyecto_INICIO, 1597542/proyecto_FIN, 1597542/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616401 Proyecto de inversión 1,313,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313600.0, modificado:1313600.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT DE PROL DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LA DECIMA Y ONCEAVA AV SUR EN BARRIO LA MONTAÑA - 1741307 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 174130 S 338 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PORKLONGACION DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL B, lon:-92.25614502, lat:16.64477043}}01-08-2019 30-10-2019 1313600 1313600 1313600 1313600 1313600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1313600.0, importe_modificado:1313600.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}{1616401/proyecto_INICIO, 1616401/proyecto_FIN, 1616401/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657452 Proyecto de inversión 57,882.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57882.0, modificado:57882.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE SUYLTIK - 133749 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133749 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL  - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 015 + undefined PARAJE SUYLTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMINO E.C. CHANALALTAMIRANO SUYLTIK EN DIVERSOS PREDIO, lon:-92.1815287, lat:16.66045701}} 15-05-2019 15-08-2019 57882 57882 57882 57882 57882 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:57882.0, importe_modificado:57882.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1657452/proyecto_INICIO, 1657452/proyecto_FIN, 1657452/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657454 Proyecto de inversión 512,143.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512143.0, modificado:512143.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE CHANALITO - 133760 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133760 S 74 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO  - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE  SAN FERNA, lon:-92.30350401, lat:16.70973375}}15-05-2019 15-08-2019 512143 512143 512143 512143 512143 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69728, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:512143.0, importe_modificado:512143.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1657454/proyecto_PROCESO, 1657454/proyecto_INICIO, 1657454/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657456 Proyecto de inversión 225,735.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225735.0, modificado:225735.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 133769 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133769 S 14 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADA EN LA CALLE DENOMINADA SALIDA A ALTAMIRANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA CAÑADA, lon:-92.24780633, lat:16.66003979}} 15-05-2019 15-08-2019 225735 225735 225735 225735 225735 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:225735.0, importe_modificado:225735.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1657456/proyecto_FIN, 1657456/proyecto_INICIO, 1657456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657551 Proyecto de inversión 91,962.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91962.0, modificado:91962.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE CHANALITO - 134036 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134036 S 70 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE- SAN FERNANDO  - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE CHANALIT, lon:-92.30340117, lat:16.71012052}} 15-05-2019 15-08-2019 91962 91962 91962 91962 91962 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:91962.0, importe_modificado:91962.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1657551/proyecto_PROCESO, 1657551/proyecto_FIN, 1657551/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657562 Proyecto de inversión 198,643.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198643.0, modificado:198643.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA ISLA CHANAL - 134062 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134062 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EL CUAL CU, lon:-92.27254369, lat:16.65861877}}15-05-2019 15-08-2019 198643 198643 198643 198643 198643 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO  DE CHANAL CHIAPAS, monto:198643.0, importe_modificado:198643.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1657562/proyecto_FIN, 1657562/proyecto_PROCESO, 1657562/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659466 Proyecto de inversión 1,210,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210500.0, modificado:1210500.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA SUR BARRIO BAJO CHANAL - 1379657 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137965 S 500 508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 8A Y 9A AVENIDA SUR DEL BARRIO BAJO DE L, lon:-92.2517278, lat:16.65541138}}24-06-2019 24-09-2019 1210500 1210500 1210500 1210500 1210500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1210500.0, importe_modificado:1210500.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}{1659466/proyecto_INICIO, 1659466/proyecto_PROCESO, 1659466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584100 Proyecto de inversión 456,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456000.0, modificado:456000.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 133756 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133756 S 33 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-LA SIBERIA  - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 573 + undefined PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN EL TRAMO E.C. CHANALLA SIB, lon:-92.31289408, lat:16.61729665}} 15-05-2019 15-08-2019 456000 456000 456000 456000 456000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69435, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1584100/proyecto_FIN, 1584100/proyecto_INICIO, 1584100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584201 Proyecto de inversión 4,303,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303000.0, modificado:4303000.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TZAJALNICH FRONTERA MEXIQUITO - 1346337 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134633 S 498 458 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 037 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TZAJALNICH  FRONTERA MEXI, lon:-92.16699856, lat:16.54249935}}15-05-2019 15-09-2019 4303000 4303000 4303000 4303000 4303000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4303000.0, importe_modificado:4303000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1584201/proyecto_INICIO, 1584201/proyecto_FIN, 1584201/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616143 Proyecto de inversión 1,103,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103000.0, modificado:1103000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AV SUR DE BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 1726327 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172632 S 364 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA DECIMA SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AVENIDA SUR DEL BARRIO L, lon:-92.25770081, lat:16.64940694}}01-08-2019 30-10-2019 1103000 1103000 1103000 1103000 1103000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1103000.0, importe_modificado:1103000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}{1616143/proyecto_FIN, 1616143/proyecto_PROCESO, 1616143/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657752 Proyecto de inversión 217,632.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217632.0, modificado:217632.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SITIMILJA CHANAL - 134485 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134485 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOVENA Y AVENIDA DECIMA, CALLE ISABEL LA CATOLICA  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJÁ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL., lon:-92.25393499, lat:16.64905745}} 15-05-2019 15-08-2019 217632 217632 217632 217632 217632 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69730, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:217632.0, importe_modificado:217632.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1657752/proyecto_INICIO, 1657752/proyecto_FIN, 1657752/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659333 Proyecto de inversión 297,700.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297700.0, modificado:297700.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHANAL LA MENDOZA - 1377727 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137772 S 47 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - LA MENDOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CHANAL-LA MENDOZA EN EL TRAMO 28589 DEL MUNICIPIO DE CHANAL , lon:-92.02475649, lat:16.68401258}}10-06-2019 25-06-2019 297700 297700 297700 297700 297700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297700.0, importe_modificado:297700.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1409.0}}{1659333/proyecto_FIN, 1659333/proyecto_PROCESO, 1659333/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584112 Proyecto de inversión 755,496.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755496.0, modificado:755496.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE TZAJALNICH - 133864 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133864 S 92 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 356 + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE TZAJALNICH EN EL CAMINO SANTA ROS, lon:-92.17483041, lat:16.55300258}} 15-05-2019 15-08-2019 755496 755496 755496 755496 755496 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:755496.0, importe_modificado:755496.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1584112/proyecto_INICIO, 1584112/proyecto_FIN, 1584112/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584113 Proyecto de inversión 591,096.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591096.0, modificado:591096.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PARAJE ONILJA - 133877 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133877 S 50 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE ONILJA, 00000 ONILJA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJA EN EL CAMINO SANTA ROSA TZAJALNICH E, lon:-92.19079902, lat:16.53871981}} 15-05-2019 15-08-2019 591096 591096 591096 591096 591096 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:591096.0, importe_modificado:591096.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1584113/proyecto_FIN, 1584113/proyecto_PROCESO, 1584113/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584115 Proyecto de inversión 354,019.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354019.0, modificado:354019.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 133893 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133893 S 40 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA-TZAJALNICH  - FRONTER MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQ, lon:-92.16364594, lat:16.53934731}}15-05-2019 15-08-2019 354019 354019 354019 354019 354019 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69798, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:354019.0, importe_modificado:354019.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1584115/proyecto_INICIO, 1584115/proyecto_PROCESO, 1584115/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597525 Proyecto de inversión 479,066.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}}CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN PARAJE TZAJALNICH - 2259277 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 225927 S 283 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA  - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1372 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA LA CUAL SE UBI, lon:-92.17960474, lat:16.54959333}} 04-11-2019 30-12-2019 479066.57 479066.57 479066.57 479066.57 479066.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2019, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1597525/proyecto_PROCESO, 1597525/proyecto_FIN, 1597525/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599910 Proyecto de inversión 876,285.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876285.61, modificado:876285.61}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE ONILJA - 244712 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 244712 S 151 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 100 PARAJE ONILJA, 00000 ONILJA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE ONILJA EL CUAL SE UBICA EN EL KM 17100 DEL CAMINO SANTA ROSATZA, lon:-92.19066385, lat:16.5392034}} 15-10-2019 30-12-2019 876285.61 876285.61 876285.61 876285.61 876285.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-040/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:876285.61, importe_modificado:876285.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1599910/proyecto_INICIO, 1599910/proyecto_FIN, 1599910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612150 Proyecto de inversión 1,299,180.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299180.0, modificado:1299180.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE TERCERA AV ENTRE MIGUEL ALEMAN Y GPE VICTORIA BARRIO YAXNICHIL CHANAL - 1577857 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 157785 S 350 364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUAD, lon:-92.25612655, lat:16.65838495}}13-07-2019 30-09-2019 1299180 1299180 1299180 1299180 1299180 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1299180.0, importe_modificado:1299180.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}{1612150/proyecto_INICIO, 1612150/proyecto_FIN, 1612150/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616216 Proyecto de inversión 479,066.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}}CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA RC EN J.N. BILINGÜE CUAUHTEMOC EN BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 1729927 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172992 S 280 303 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN EL J.N. BILINGÜE CUAUHTEMOC DEL BARRIO PAMAL AQUIL CABECERA MUN, lon:-92.26581206, lat:16.66782292}}01-09-2019 30-11-2019 479066.57 479066.57 479066.57 479066.57 479066.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2019, contratista:GRUPO TIKKUN S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616216/proyecto_INICIO, 1616216/proyecto_FIN, 1616216/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657778 Proyecto de inversión 548,277.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548277.0, modificado:548277.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE LA SIBERIA - 134527 7 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 134527 S 50 59 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERIA EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL CA, lon:-92.29306935, lat:16.61788578}} 15-05-2019 15-08-2019 548277 548277 548277 548277 548277 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:548277.0, importe_modificado:548277.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1657778/proyecto_INICIO, 1657778/proyecto_FIN, 1657778/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659372 Proyecto de inversión 297,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297500.0, modificado:297500.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO EC CHANAL LA MENDOZA SAKCHIBALTE - 1378387 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137838 S 67 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA  - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 160 PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE CAMINO EC.- CHANAL- LA MENDOZA A SAKCHIB, lon:-92.09338557, lat:16.68740664}} 17-06-2019 30-06-2019 297500 297500 297500 297500 297500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297500.0, importe_modificado:297500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4160.0}}{1659372/proyecto_FIN, 1659372/proyecto_INICIO, 1659372/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659398 Proyecto de inversión 1,876,247.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876247.35, modificado:1876247.35}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U UNO C Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN COBACH PLANTEL SESENTA Y UNO - 1378727 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137872 S 107 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD LORENZO VELASCO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 61 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27546883, lat:16.65346252}} 20-06-2019 20-09-2019 1876247.35 1876247.35 1876247.35 1876247.35 1876247.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1876247.35, importe_modificado:1876247.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1659398/proyecto_PROCESO, 1659398/proyecto_INICIO, 1659398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637281 Proyecto de inversión 463,393.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463393.0, modificado:463393.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO FRANCISCO LEÓN A SAN ANTONIO ACAMBAC - 2279007 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS227900 S 216 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.44, meta_modificada:3031.45}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO FRANCISCO LEÓN  - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 031  , 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIDA CHAPULTENANGO SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO EN DIRECCIÓN A, lon:-93.13612979, lat:17.31962829}}13-07-2019 12-08-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3031.45}}{1637281/proyecto_INICIO, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_FIN, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_INICIO, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN MOSTRADO NO CORRESPONDE AL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL, DEBIDO A QUE EL PORTAL DE LAS MIDS NO PERMITIÓ EL INGRESO CORRECTO DE LAS FECHAS, SIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL:12/JUNIO/2019 AL 12/JULIO/2019, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:LA META INICIAL NO CORRESPONDE A LA META REAL DEBIDO A QUE HUBO UNA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LAS MIDS Y EN EL SRFT NO SE ACTUALIZARON DICHOS DATOS, SIENDO LA META REAL: 3,031.45 ML INGRESADO COMO META MODIFICADA, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-14}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401597939 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUAYABAL VOLCAN CHICHONAL - 228296 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHAPULTENANGO CHIAPAS228296 S 138 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:6975.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO GUAYABAL  - VOLCAN CHICHONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined  , 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DIRIGIRSE HACIA EL NORTE POR LA AVENIDA PRIMERA SUR HASTA LA CALLE CARRAN, lon:-93.18207431, lat:17.3692251}}05-08-2019 18-10-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:4, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE  CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6975.0}}{1597939/proyecto_PROCESO, 1597939/proyecto_FIN, 1597939/proyecto_INICIO, 1597939/proyecto_PROCESO, 1597939/proyecto_FIN, 1597939/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597857 Proyecto de inversión 490,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE  SEÑOR DE TILA - 227784 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHAPULTENANGO CHIAPAS227784 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO GUADALUPE  - SEÑOR DE TILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600  , 29690 SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS SOBRE LA CALLE CONSTITUCION E, lon:-93.13509655, lat:17.33641272}}15-07-2019 02-08-2019 490000 490000 490000 490000 490000 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:3, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{1597857/proyecto_INICIO, 1597857/proyecto_FIN, 1597857/proyecto_PROCESO, 1597857/proyecto_FIN, 1597857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599959 Proyecto de inversión 3,037,751.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037751.43, modificado:3037751.43}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON APERTURA DE CAMINO - 245239 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL245239 S 130 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO MOVAC 1RA SECCION, 29690 MOVAC 1RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE MOVAC 1RA SECCION CON DIRECCION AL SURESTE A UNOS METROS INICIARA LA APERTURA DEL CAMINO CON RUMBO A MOVAC 2DA S, lon:-93.09990062, lat:17.35453657}}01-10-2019 30-10-2019 3037751.43 3037751.43 3037751.43 3037751.43 3037751.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:3037751.43, importe_modificado:3037751.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{1599959/proyecto_INICIO, 1599959/proyecto_PROCESO, 1599959/proyecto_FIN, 1599959/proyecto_PROCESO, 1599959/proyecto_FIN, 1599959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617526 Proyecto de inversión 2,642,699.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642699.65, modificado:2642699.65}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 180984 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS180984 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE RAYÓN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA PRIMERA NORTE  ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE AL ORIENTE , lon:-93.12806401, lat:17.34034432}}28-07-2019 26-09-2019 2642699.65 2642699.65 2642699.65 2642699.65 2642699.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2642699.65, importe_modificado:2642699.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1617526/proyecto_INICIO, 1617526/proyecto_FIN, 1617526/proyecto_PROCESO, 1617526/proyecto_FIN, 1617526/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL PERIODO MOSTRADO NO CORRESPONDE AL PERIODO REAL DEBIDO A QUE EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) NO PERMITIÓ CAPTURAR EL PERIODO CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-02}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401634733 Proyecto de inversión 3,481,023.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481023.81, modificado:3481023.81}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON APERTURA DE CAMINO - 239731 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS239731 S 151 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29694 SAN MIGUEL BUENAVISTA, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATAN DIRIGIRSE A LA VIA IXHUATAN SOLOSUCHIAPA. A 500 METROS GIRAR A LA IZQUIERDA Y TOMA, lon:-93.04755221, lat:17.32159992}} 06-08-2019 04-09-2019 3481023.81 3481023.81 3481023.81 3481023.81 3481023.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:3481023.81, importe_modificado:3481023.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}{1634733/proyecto_FIN, 1634733/proyecto_INICIO, 1634733/proyecto_PROCESO, 1634733/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR SUS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401617897 Proyecto de inversión 255,957.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255957.63, modificado:255957.63}}SUMINISTRO DE TINACOS BICAPA CON ACCESORIOS - 182977 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO182977 S 76 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:COLONIA SAN PEDRO NANCHITAL, 29690 SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTANDO EN LA CABECERA DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE HACIA EL BARRIO LA TRINIDAD SOBRE LA CALLE AV. CENTRAL Y TOMAR EL CAMINO QUE VA HACI, lon:-93.128682, lat:17.35796839}} 24-07-2019 28-08-2019 255957.63 255957.63 255957.63 255957.63 255957.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:255957.63, importe_modificado:255957.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1617897/proyecto_INICIO, 1617897/proyecto_FIN, 1617897/proyecto_PROCESO, 1617897/proyecto_FIN, 1617897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647903 Proyecto de inversión 1,666,100.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666100.26, modificado:1666100.26}}REHABILITACION EN LOCALIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO - 256365 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL256365 S 1606 1523 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1696.9, meta_modificada:1696.97}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO  - IXTACOMITAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 150  CENTRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CATEDRAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE HACIA EL NORTE POR LA CALLE AV CENTRAL , lon:-93.13060493, lat:17.35659496}}19-08-2019 31-12-2019 1666100.26 1666100.26 1666100.26 1666100.26 1666100.26 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:5, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1666100.26, importe_modificado:1666100.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1696.97}}{1647903/proyecto_INICIO, 1647903/proyecto_FIN, 1647903/proyecto_PROCESO, 1647903/proyecto_FIN, 1647903/proyecto_INICIO, 1647903/proyecto_PROCESO, 1647903/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639053 Acción 824,471.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824471.31, modificado:824471.31}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2454617 Chiapas 25 Chapultenango Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL245461 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} 15-07-2019 31-12-2019 824471.31 824471.31 824471.31 824471.31 824471.31 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0001, contratista:EDRO CONSULTORÍA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:824471.31, importe_modificado:824471.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639053/proyecto_PROCESO, 1639053/proyecto_FIN, 1639053/proyecto_PROCESO, 1639053/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597813 Proyecto de inversión 430,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL TRAMO CHAPULTENANGO  IXTACOMITAN - 227457 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHAPULTENANGO CHIAPAS227457 S 885 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:17555.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO  - IXTACOMITAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined  , 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DIRIGIENDOSE HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE CENTRAL TOMAR LA SALIDA EN CALLE LAS FLO, lon:-93.13102238, lat:17.34387851}}13-07-2019 13-08-2019 430000 430000 430000 430000 430000 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:1, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17555.8}}{1597813/proyecto_PROCESO, 1597813/proyecto_INICIO, 1597813/proyecto_PROCESO, 1597813/proyecto_INICIO, 1597813/proyecto_FIN, 1597813/proyecto_INICIO, 1597813/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN MOSTRADO NO CORRESPONDE AL PERIODO DE EJECUCIÓN REAL, DEBIDO A QUE EL PORTAL DE LAS MIDS NO PERMITIÓ INGRESAR LAS FECHAS CORRECTAS, SIENDO LA EJECUCIÓN REAL:12/JUNIO/2019 AL 12/JULIO/2019, trimestre:4.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-01-14}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401599731 Proyecto de inversión 412,235.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412235.65, modificado:412235.65}}REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS - 243000 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL243000 S 455 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500  , 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA DE CHAPULTENANGO POR EL BARRIO LA ASUNCION EN DIRECCION SUR, lon:-93.1659365, lat:17.32474316}}21-10-2019 26-11-2019 412235.65 412235.65 412235.65 412235.65 412235.65 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:6, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:412235.65, importe_modificado:412235.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{1599731/proyecto_INICIO, 1599731/proyecto_PROCESO, 1599731/proyecto_FIN, 1599731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607743 Proyecto de inversión 2,235,356.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235356.36, modificado:2235356.36}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 118965 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS118965 S 47 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO AEREOPISTA, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE RAYÓN Y CALLE JUÁREZ, AVENIDA PRIMERA NORTE  ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE AL ORIENTE HASTA ENCONTRAR , lon:-93.12803305, lat:17.34018468}}04-03-2019 03-05-2019 2235356.36 2235356.36 2235356.36 2235356.36 2235356.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2235356.36, importe_modificado:2235356.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1607743/proyecto_PROCESO, 1607743/proyecto_FIN, 1607743/proyecto_PROCESO, 1607743/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617797 Proyecto de inversión 2,633,437.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633437.22, modificado:2633437.22}}EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE CINCUENTA Y CINCO WATTS DE POTENCIA - 1824727 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO182472 S 1956 1806 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LOS TRABAJOS SE REALIZARON SOBRE LAS CALLES QUE INTE, lon:-93.16114515, lat:17.32250125}}01-08-2019 30-09-2019 2633437.22 2633437.22 2633437.22 2633437.22 2633437.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2633437.22, importe_modificado:2633437.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}}{1617797/proyecto_INICIO, 1617797/proyecto_FIN, 1617797/proyecto_PROCESO, 1617797/proyecto_FIN, 1617797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617564 Proyecto de inversión 2,642,495.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642495.17, modificado:2642495.17}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA. - 181183 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS181183 S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO BARRIO AEROPISTA, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA PRIMERA NORTE  ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO DIRIGIRSE AL ORIENTE HASTA ENC, lon:-93.12795053, lat:17.34041271}}20-07-2019 18-09-2019 2642495.17 2642495.17 2642495.17 2642495.17 2642495.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2642495.17, importe_modificado:2642495.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1617564/proyecto_INICIO, 1617564/proyecto_PROCESO, 1617564/proyecto_FIN, 1617564/proyecto_PROCESO, 1617564/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652946 Proyecto de inversión 2,227,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227000.0, modificado:2227000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TZAJALHUCUM - 284291 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284291 S 108 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TZAJALHUCUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 400 COLONIA TZAJALHUCUM, 29870 TZAJALHUCUM, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53692131, lat:16.99608724}} 20-08-2019 05-09-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69599, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2227000.0, importe_modificado:2227000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1652946/proyecto_INICIO, 1652946/proyecto_FIN, 1652946/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550492 Proyecto de inversión 4,113,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113400.0, modificado:4113400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 101287 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101287 S 269 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62750191, lat:16.88953416}} 01-02-2019 01-04-2019 4113400 4113400 4113400 4113400 4113400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4113400.0, importe_modificado:4113400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}}{1550492/proyecto_INICIO, 1550492/proyecto_FIN, 1550492/proyecto_PROCESO, 1550492/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550514 Proyecto de inversión 4,585,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4585000.0, modificado:4585000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 101331 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101331 S 540 573 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N, lon:-92.47963548, lat:16.93820247}}01-03-2019 01-05-2019 4585000 4585000 4585000 4585000 4585000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69434, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4585000.0, importe_modificado:4585000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}}{1550514/proyecto_INICIO, 1550514/proyecto_FIN, 1550514/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652924 Proyecto de inversión 2,148,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148400.0, modificado:2148400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN - 284269 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284269 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TAKIUKUM PRIMERA FRACCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA TAKIUKUM PRIMERA FRACCION, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    LA, lon:-92.53896146, lat:16.92404657}}06-08-2019 22-08-2019 2148400 2148400 2148400 2148400 2148400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69582, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2148400.0, importe_modificado:2148400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}{1652924/proyecto_FIN, 1652924/proyecto_PROCESO, 1652924/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652935 Proyecto de inversión 5,502,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502000.0, modificado:5502000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA TZABALHO - 284276 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284276 S 176 188 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TZABALHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.61974072, lat:16.93819775}} 06-08-2019 16-09-2019 5502000 5502000 5502000 5502000 5502000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5502000.0, importe_modificado:5502000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}}{1652935/proyecto_PROCESO, 1652935/proyecto_FIN, 1652935/proyecto_INICIO, 1652935/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652984 Proyecto de inversión 2,567,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567600.0, modificado:2567600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ACTEAL CENTRO - 284346 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284346 S 158 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - ACTEAL CENTRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 700 COLONIA ACTEAL CENTRO, 29870 ACTEAL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51104592, lat:16.98735546}} 10-09-2019 09-10-2019 2567600 2567600 2567600 2567600 2567600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2567600.0, importe_modificado:2567600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}}{1652984/proyecto_INICIO, 1652984/proyecto_FIN, 1652984/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661755 Proyecto de inversión 4,454,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454000.0, modificado:4454000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS GRUPO DOS CABECERA MUNICIPAL - 272795 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 272795 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPÁL CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-92.62683891, lat:16.8936084}} 13-07-2019 30-08-2019 4454000 4454000 4454000 4454000 4454000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69557, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4454000.0, importe_modificado:4454000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}}{1661755/proyecto_FIN, 1661755/proyecto_PROCESO, 1661755/proyecto_INICIO, 1661755/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401669219 Proyecto de inversión 2,462,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462800.0, modificado:2462800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TAKIUKUM SEGUNDA FRACCION - 284312 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284312 S 174 159 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TAKIUKUM SEGUNDA FRACCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA TAKIUKUM FRACCION DOS, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.537674, lat:16.92429291}}30-08-2019 18-09-2019 2462800 2462800 2462800 2462800 2462800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69604, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2462800.0, importe_modificado:2462800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}}{1669219/proyecto_FIN, 1669219/proyecto_PROCESO, 1669219/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521377 Proyecto de inversión 771,833.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771833.67, modificado:771833.67}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL - 26335 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26335 S 468 498 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7006.0, meta_modificada:7006.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANOLAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   1 ER TRAMO TIJERA CANOLAL-CANOLAL DEL KM 0+000 AL KM 3+620, 2 DO. TRAMO TIJERA JABA, lon:-92.51640145, lat:17.01664673}}15-02-2019 29-03-2019 771833.67 771833.67 771833.67 771833.67 771833.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:771833.67, importe_modificado:771833.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7006.0}}{1521377/proyecto_INICIO, 1521377/proyecto_FIN, 1521377/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550573 Proyecto de inversión 4,558,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558800.0, modificado:4558800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101486 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101486 S 403 397 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - YABTECLUM FRACCION UNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION UNO, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.56797134, lat:16.94047513}}01-03-2019 30-04-2019 4558800 4558800 4558800 4558800 4558800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4558800.0, importe_modificado:4558800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}}{1550573/proyecto_INICIO, 1550573/proyecto_PROCESO, 1550573/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652970 Proyecto de inversión 2,436,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436600.0, modificado:2436600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN JOSÉ MAJOMUT - 284327 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284327 S 101 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN JOSE MAJOMUT MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA SAN JOSE MAJOMUT, 29870 SAN JOSÉ MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52263573, lat:16.97193773}}06-09-2019 20-09-2019 2436600 2436600 2436600 2436600 2436600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69605, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2436600.0, importe_modificado:2436600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}{1652970/proyecto_INICIO, 1652970/proyecto_FIN, 1652970/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661854 Proyecto de inversión 1,441,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAJOMUT CENTRO - 272927 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 272927 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MAJOMUT CENTRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA MAJOMUT CENTRO, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51979457, lat:16.97065673}} 13-07-2019 30-08-2019 1441000 1441000 1441000 1441000 1441000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1661854/proyecto_INICIO, 1661854/proyecto_FIN, 1661854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661900 Proyecto de inversión 2,698,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS MAJOMUJT CENTRO - 272995 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 272995 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MAJOMUT CENTRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.51998769, lat:16.97065673}} 13-07-2019 30-08-2019 2698600 2698600 2698600 2698600 2698600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69573, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}{1661900/proyecto_INICIO, 1661900/proyecto_FIN, 1661900/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668720 Proyecto de inversión 3,589,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589400.0, modificado:3589400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 283013 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 283013 S 269 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - PUEBLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 500 COLONIA , 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CAMINO S/N Y CAMINO S/N, CAMINO S/N  LA LOCALIDAD PUEBLA SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE UNIÓN YAXGEME, lon:-92.50346045, lat:16.91597785}}21-07-2019 04-08-2019 3589400 3589400 3589400 3589400 3589400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69402, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3589400.0, importe_modificado:3589400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}}{1668720/proyecto_FIN, 1668720/proyecto_PROCESO, 1668720/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695386 Acción 764,529.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764529.55, modificado:764529.55}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2844927 Chiapas 26 Chenalhó PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHENALO 284492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} 13-07-2019 20-09-2019 764529.55 764529.55 764529.55 764529.55 764529.55 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOP/PRODIM-002/2019, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE CHENALHO, monto:764529.55, importe_modificado:764529.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695386/proyecto_PROCESO, 1695386/proyecto_INICIO, 1695386/proyecto_FIN, 1695386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653023 Proyecto de inversión 2,015,528.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015528.13, modificado:2015528.13}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EL TZAC SANTA MARTHA 1 ERA ETAPA - 2843997 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO 284399 S 1000 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TZAC-SANTA MARTHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA TZAC -SANTA MARTHA, 29870 SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL TRAMO A PAVIMENTAR INICIA DEL TZAC A SANTA MARTHA, lon:-92.6788026, lat:16.9293142}} 01-08-2019 22-10-2019 2015528.13 2015528.13 2015528.13 2015528.13 2015528.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-006/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2015528.13, importe_modificado:2015528.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}{1653023/proyecto_PROCESO, 1653023/proyecto_FIN, 1653023/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653121 Proyecto de inversión 693,597.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693597.22, modificado:693597.22}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 2845447 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO 284544 S 700 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 500 COLONIA MANUEL UTRILLA, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION ESTA EN LA CALLE PRI, lon:-92.47642685, lat:16.93623709}} 17-07-2019 30-08-2019 693597.22 693597.22 693597.22 693597.22 693597.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:693597.22, importe_modificado:693597.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}}{1653121/proyecto_PROCESO, 1653121/proyecto_INICIO, 1653121/proyecto_FIN, 1653121/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661599 Proyecto de inversión 5,292,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5292400.0, modificado:5292400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YABTECLUM FRACCIÓN TRES - 272607 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO 272607 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - YABTECLUM FRACCIÓN TRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 700 COLONIA YABTECLUM FRACCIÓN TRES, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.56263844, lat:16.92543401}}13-07-2019 30-08-2019 5292400 5292400 5292400 5292400 5292400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69541, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5292400.0, importe_modificado:5292400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.0}}{1661599/proyecto_FIN, 1661599/proyecto_PROCESO, 1661599/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661669 Proyecto de inversión 4,558,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558800.0, modificado:4558800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO CABECERA MUNICIPAL - 272688 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO 272688 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62600896, lat:16.89426932}} 13-07-2019 30-08-2019 4558800 4558800 4558800 4558800 4558800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4558800.0, importe_modificado:4558800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}}{1661669/proyecto_INICIO, 1661669/proyecto_FIN, 1661669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FISICO Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}}
2019 4 CHP190401661824 Proyecto de inversión 1,493,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493400.0, modificado:1493400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES CABECERA MUNICIPAL - 272887 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 272887 S 369 361 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62617372, lat:16.89430647}} 13-07-2019 30-08-2019 1493400 1493400 1493400 1493400 1493400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69570, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1493400.0, importe_modificado:1493400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}{1661824/proyecto_FIN, 1661824/proyecto_PROCESO, 1661824/proyecto_INICIO, 1661824/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550473 Proyecto de inversión 4,716,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716000.0, modificado:4716000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 101230 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101230 S 269 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62745503, lat:16.88951278}} 01-02-2019 01-04-2019 4716000 4716000 4716000 4716000 4716000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69429, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4716000.0, importe_modificado:4716000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}{1550473/proyecto_FIN, 1550473/proyecto_PROCESO, 1550473/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550631 Proyecto de inversión 2,698,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101619 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101619 S 248 242 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN PEDRO (FRACCION) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 500 FRACCION SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOOCALIDAD, lon:-92.56752006, lat:16.90433199}} 01-03-2019 30-04-2019 2698600 2698600 2698600 2698600 2698600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}{1550631/proyecto_INICIO, 1550631/proyecto_FIN, 1550631/proyecto_PROCESO, 1550631/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555367 Proyecto de inversión 4,139,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139600.0, modificado:4139600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 112833 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 112833 S 369 361 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.6281371, lat:16.88478325}} 01-04-2019 30-05-2019 4139600 4139600 4139600 4139600 4139600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4139600.0, importe_modificado:4139600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.0}}{1555367/proyecto_FIN, 1555367/proyecto_PROCESO, 1555367/proyecto_FIN, 1555367/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652858 Proyecto de inversión 4,192,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192000.0, modificado:4192000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAGRUPO UNO TZELTAL CENTRO - 284175 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284175 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TZELTAL CENTRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 33 + 300 COLONIA TZELTAL CENTRO, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ESQUIPULAS  LAS VIVIENDAS SE E, lon:-92.47875194, lat:16.93978332}}20-07-2019 24-08-2019 4192000 4192000 4192000 4192000 4192000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69571, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4192000.0, importe_modificado:4192000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}{1652858/proyecto_INICIO, 1652858/proyecto_FIN, 1652858/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653042 Proyecto de inversión 1,524,978.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524978.08, modificado:1524978.08}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO YABTECLUM FRACCION TRES A LA LIBERTAD - 2844217 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO 284421 S 850 741 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 100 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56590806, lat:16.90492348}} 17-07-2019 19-08-2019 1524978.08 1524978.08 1524978.08 1524978.08 1524978.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-005/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CONSERVACIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1524978.08, importe_modificado:1524978.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}}{1653042/proyecto_INICIO, 1653042/proyecto_FIN, 1653042/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656623 Proyecto de inversión 1,624,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624400.0, modificado:1624400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 125951 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 125951 S 147 153 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - IKALTEIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA IKALTEIL, 29870 IKALTEIL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.49402539, lat:16.95151895}} 01-04-2019 31-05-2019 1624400 1624400 1624400 1624400 1624400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69524, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1624400.0, importe_modificado:1624400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}{1656623/proyecto_PROCESO, 1656623/proyecto_FIN, 1656623/proyecto_INICIO, 1656623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662059 Proyecto de inversión 2,698,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS NARANJATIC BAJO - 273214 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 273214 S 176 188 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NARANJATIC BAJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA NARANJATIC BAJO, 29870 NARANJATIC BAJO, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52949851, lat:16.94962226}} 13-08-2019 06-09-2019 2698600 2698600 2698600 2698600 2698600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69602, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}{1662059/proyecto_PROCESO, 1662059/proyecto_INICIO, 1662059/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521317 Proyecto de inversión 3,144,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144000.0, modificado:3144000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 26261 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26261 S 312 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - YABTECLUM  KILÓMETRO 45 + 100 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.56773027, lat:16.93986082}}01-02-2019 01-04-2019 3144000 3144000 3144000 3144000 3144000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1521317/proyecto_PROCESO, 1521317/proyecto_FIN, 1521317/proyecto_PROCESO, 1521317/proyecto_INICIO, 1521317/proyecto_FIN, 1521317/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521337 Proyecto de inversión 3,117,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 26286 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26286 S 312 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO  - YABTECLUM  KILÓMETRO 45  - 100  KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED COLONIA YABTECLUM POBLADO VIEJO, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LOS BENEFICIAR, lon:-92.5678161, lat:16.93981976}} 01-02-2019 01-04-2019 3117800 3117800 3117800 3117800 3117800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}}{1521337/proyecto_INICIO, 1521337/proyecto_PROCESO, 1521337/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521345 Proyecto de inversión 5,764,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5764000.0, modificado:5764000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26297 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26297 S 189 167 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NATIVIDAD  KILÓMETRO 20 + 200 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.6326933, lat:16.90245273}} 01-02-2019 01-04-2019 5764000 5764000 5764000 5764000 5764000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5764000.0, importe_modificado:5764000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}{1521345/proyecto_PROCESO, 1521345/proyecto_FIN, 1521345/proyecto_INICIO, 1521345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652897 Proyecto de inversión 2,148,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148400.0, modificado:2148400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS TZELTAL CENTRO - 284228 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284228 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:BRECHA TRAMO CEBECERA MUNICIPAL  - TZELTAL CENTRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 33 + 300 COLONIA TZELTAL CENTRO, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SIN NOMBRE  LAS VIVIENDAS SE ENCU, lon:-92.47871976, lat:16.93978332}}01-08-2019 20-08-2019 2148400 2148400 2148400 2148400 2148400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69577, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2148400.0, importe_modificado:2148400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}{1652897/proyecto_PROCESO, 1652897/proyecto_FIN, 1652897/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652917 Proyecto de inversión 2,043,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043600.0, modificado:2043600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES TZELTAL CENTRO - 284256 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284256 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TZELTAL CENTRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined COLONIA TZELTAL CENTRO, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ESQUIPULAS Y CALLE CENTRAL, CALLE FRANCISCO I MADERO  LOS BENEFICIA, lon:-92.47878413, lat:16.93941384}}03-08-2019 22-08-2019 2043600 2043600 2043600 2043600 2043600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69575, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1652917/proyecto_INICIO, 1652917/proyecto_FIN, 1652917/proyecto_PROCESO, 1652917/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653005 Proyecto de inversión 2,323,396.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323396.74, modificado:2323396.74}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 284377 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284377 S 300 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR AGUIRRE BELTRAN CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA A PANTELHO  LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62652395, lat:16.89291423}} 17-07-2019 30-08-2019 2323396.74 2323396.74 2323396.74 2323396.74 2323396.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003A/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2323396.74, importe_modificado:2323396.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.0}}{1653005/proyecto_INICIO, 1653005/proyecto_PROCESO, 1653005/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659443 Proyecto de inversión 3,144,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144000.0, modificado:3144000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO YAXALUMIL - 269801 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 269801 S 279 283 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - YAXALUMIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 700 COLONIA YAXALUMIL, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA LOCALIDAD, lon:-92.57772781, lat:16.92271102}} 13-07-2019 13-07-2019 3144000 3144000 3144000 3144000 3144000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69515, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1659443/proyecto_FIN, 1659443/proyecto_PROCESO, 1659443/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661551 Proyecto de inversión 3,406,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 2725587 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO 272558 S 540 573 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 34 + 600 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVI, lon:-92.47540173, lat:16.93939372}}13-07-2019 30-08-2019 3406000 3406000 3406000 3406000 3406000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69534, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1661551/proyecto_INICIO, 1661551/proyecto_FIN, 1661551/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521294 Proyecto de inversión 6,340,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26207 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26207 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 60  - 100  KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED EJIDO LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODA LA LOCALI, lon:-92.56673954, lat:16.90491321}} 01-02-2019 01-04-2019 6340400 6340400 6340400 6340400 6340400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}}{1521294/proyecto_INICIO, 1521294/proyecto_PROCESO, 1521294/proyecto_FIN, 1521294/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550251 Proyecto de inversión 6,419,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6419000.0, modificado:6419000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 100638 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 100638 S 441 453 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.55025935, lat:16.92798976}}01-02-2019 01-04-2019 6419000 6419000 6419000 6419000 6419000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6419000.0, importe_modificado:6419000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}{1550251/proyecto_FIN, 1550251/proyecto_INICIO, 1550251/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550305 Proyecto de inversión 6,288,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6288000.0, modificado:6288000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 100757 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 100757 S 441 453 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.55013427, lat:16.92657814}}01-02-2019 01-04-2019 6288000 6288000 6288000 6288000 6288000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6288000.0, importe_modificado:6288000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}{1550305/proyecto_INICIO, 1550305/proyecto_FIN, 1550305/proyecto_PROCESO, 1550305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550617 Proyecto de inversión 6,130,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130800.0, modificado:6130800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101592 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101592 S 572 563 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CHIMTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6013907, lat:16.92180295}} 01-03-2019 30-04-2019 6130800 6130800 6130800 6130800 6130800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6130800.0, importe_modificado:6130800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}}{1550617/proyecto_FIN, 1550617/proyecto_INICIO, 1550617/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555584 Proyecto de inversión 3,144,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144000.0, modificado:3144000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 113322 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 113322 S 278 287 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LINDAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA , 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56786429, lat:16.90874062}} 01-04-2019 30-05-2019 3144000 3144000 3144000 3144000 3144000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69506, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1555584/proyecto_INICIO, 1555584/proyecto_FIN, 1555584/proyecto_PROCESO, 1555584/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555953 Proyecto de inversión 3,458,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458400.0, modificado:3458400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 114155 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 114155 S 335 325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BEUMPALE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 200 COLONIA , 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56012862, lat:16.91741302}} 01-04-2019 30-05-2019 3458400 3458400 3458400 3458400 3458400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69520, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3458400.0, importe_modificado:3458400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}}{1555953/proyecto_FIN, 1555953/proyecto_PROCESO, 1555953/proyecto_INICIO, 1555953/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652874 Proyecto de inversión 3,248,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248800.0, modificado:3248800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  POCONICHIM - 284191 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284191 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - POCONICHIM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCA, lon:-92.51825252, lat:16.93156703}}03-08-2019 27-08-2019 3248800 3248800 3248800 3248800 3248800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69580, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3248800.0, importe_modificado:3248800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}}{1652874/proyecto_INICIO, 1652874/proyecto_FIN, 1652874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652907 Proyecto de inversión 1,886,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886400.0, modificado:1886400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO TAKIUKUM PRIMERA FRACCION - 284241 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284241 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA TAKIUKUM PRIMERA FRACCION, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    LA, lon:-92.5388649, lat:16.92395419}}01-08-2019 17-08-2019 1886400 1886400 1886400 1886400 1886400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69578, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1886400.0, importe_modificado:1886400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}{1652907/proyecto_FIN, 1652907/proyecto_PROCESO, 1652907/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653065 Proyecto de inversión 1,005,604.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005604.21, modificado:1005604.21}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MACUSHTETIC ATZAMILO - 284447 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284447 S 96 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - ATZAMILHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 300 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION INICIA DE MACUSHTETIC A ATZAMILHO, lon:-92.66549104, lat:16.96516345}} 12-09-2019 24-10-2019 1005604.21 1005604.21 1005604.21 1005604.21 1005604.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002A/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1005604.21, importe_modificado:1005604.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}}{1653065/proyecto_INICIO, 1653065/proyecto_FIN, 1653065/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653091 Proyecto de inversión 1,161,858.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161858.35, modificado:1161858.35}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y  CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA AHUITZOTL CON CLAVE 07DPB2424I  (2 ETAPA) - 2844947 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284494 S 385 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.92, meta_modificada:617.92}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN JOSE MAJOMUT MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA SAN JOSE MAJOMUT, 29870 SAN JOSÉ MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ALA ORILLA DEL CAMINO PRI, lon:-92.52428377, lat:16.97269032}}17-07-2019 30-08-2019 1161858.35 1161858.35 1161858.35 1161858.35 1161858.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMCC/DOP/ED/FISMDF-003/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1161858.35, importe_modificado:1161858.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.92}}{1653091/proyecto_INICIO, 1653091/proyecto_FIN, 1653091/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653183 Proyecto de inversión 374,092.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374092.78, modificado:374092.78}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL  EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 284624 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284624 S 548 475 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - PUEBLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 500 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL ALA LOCALIDAD, lon:-92.50076215, lat:16.9145408}} 17-07-2019 30-08-2019 374092.78 374092.78 374092.78 374092.78 374092.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-002/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:374092.78, importe_modificado:374092.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}{1653183/proyecto_INICIO, 1653183/proyecto_FIN, 1653183/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661424 Proyecto de inversión 3,196,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196400.0, modificado:3196400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS YAXALUMIL - 272384 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 272384 S 288 295 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - YAXALUMIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 700 COLONIA YAXALUMIL, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA LOCALIDAD, lon:-92.5776849, lat:16.92266996}} 13-07-2019 30-08-2019 3196400 3196400 3196400 3196400 3196400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69522, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3196400.0, importe_modificado:3196400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}}{1661424/proyecto_INICIO, 1661424/proyecto_FIN, 1661424/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661786 Proyecto de inversión 3,406,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS CRUZTÓN - 272834 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 272834 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CRUZTÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 48 + 400 COLONIA CRUZTÓN, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52807218, lat:17.05714837}} 13-07-2019 30-08-2019 3406000 3406000 3406000 3406000 3406000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69561, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1661786/proyecto_INICIO, 1661786/proyecto_FIN, 1661786/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661987 Proyecto de inversión 4,323,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323000.0, modificado:4323000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAJONPEPENTIK - 273104 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 273104 S 205 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MAJONPEPENTIK MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA MAJONPEPENTIK, 29870 MAJONPEPENTIK, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54495648, lat:16.97241426}} 12-09-2019 24-10-2019 4323000 4323000 4323000 4323000 4323000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69608, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4323000.0, importe_modificado:4323000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}{1661987/proyecto_FIN, 1661987/proyecto_INICIO, 1661987/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662109 Proyecto de inversión 2,698,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO NARANJATIC BAJO - 273279 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 273279 S 176 188 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NARANJATIC BAJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA NARANJATIC BAJO, 29870 NARANJATIC BAJO, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52949851, lat:16.94970437}} 13-08-2019 06-09-2019 2698600 2698600 2698600 2698600 2698600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}{1662109/proyecto_INICIO, 1662109/proyecto_FIN, 1662109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662137 Proyecto de inversión 4,087,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087200.0, modificado:4087200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PECHIQUIL - 273326 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 273326 S 108 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - PECHIQUIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 400 COLONIA PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54416009, lat:16.99908103}} 20-08-2019 05-09-2019 4087200 4087200 4087200 4087200 4087200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4087200.0, importe_modificado:4087200.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}}{1662137/proyecto_INICIO, 1662137/proyecto_FIN, 1662137/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521394 Proyecto de inversión 1,477,071.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477071.92, modificado:1477071.92}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 26368 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26368 S 1609 1534 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.7, meta_modificada:1086.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUITLAHUAC CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALLE CUITLAHUAC, CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLES CUITLAHUAC CALLE ALVARO OBREGÓN Y UNA FRACCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEP, lon:-92.62544888, lat:16.89466894}}19-01-2019 04-03-2019 1477071.92 1477071.92 1477071.92 1477071.92 1477071.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2019, contratista:JUAN ERNESTO SUÁREZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1477071.92, importe_modificado:1477071.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.7}}{1521394/proyecto_INICIO, 1521394/proyecto_FIN, 1521394/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661726 Proyecto de inversión 3,406,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO CRUZTÓN - 272752 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 272752 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CRUZTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 48 + 400 COLONIA CRUZTÓN, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52807218, lat:17.05723042}} 13-07-2019 30-08-2019 3406000 3406000 3406000 3406000 3406000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1661726/proyecto_INICIO, 1661726/proyecto_FIN, 1661726/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662817 Proyecto de inversión 3,013,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 274136 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 274136 S 485 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - POCONICHIM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 600 COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CAMINO S/N Y CAMINO S/N, CAMINO S/N  LA COMUNIDAD COLINDA CO, lon:-92.5181068, lat:16.93160834}}26-07-2019 19-08-2019 3013000 3013000 3013000 3013000 3013000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69575, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}{1662817/proyecto_FIN, 1662817/proyecto_PROCESO, 1662817/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695385 Acción 1,819,390.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819390.86, modificado:1819390.86}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2844357 Chiapas 26 Chenalhó PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHENALO 284435 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} 13-07-2019 07-10-2019 1819390.86 1819390.86 1819390.86 1819390.86 1819390.86 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOP/PRODIM-001/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL MOLLINEDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO CHENALHO, monto:1819390.86, importe_modificado:1819390.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695385/proyecto_PROCESO, 1695385/proyecto_FIN, 1695385/proyecto_INICIO, 1695385/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550551 Proyecto de inversión 4,663,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663600.0, modificado:4663600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 101432 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101432 S 540 573 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N, lon:-92.47964409, lat:16.93823833}}01-03-2019 01-05-2019 4663600 4663600 4663600 4663600 4663600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69436, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4663600.0, importe_modificado:4663600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}}{1550551/proyecto_INICIO, 1550551/proyecto_FIN, 1550551/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550602 Proyecto de inversión 5,187,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187600.0, modificado:5187600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101557 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 101557 S 553 560 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) CENTRO TZOTZIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO CENTRO TZOTZIL, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/, lon:-92.4795789, lat:16.9424004}} 01-03-2019 30-04-2019 5187600 5187600 5187600 5187600 5187600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5187600.0, importe_modificado:5187600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:198.0}}{1550602/proyecto_INICIO, 1550602/proyecto_PROCESO, 1550602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652966 Acción 5,733,971.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5733971.6, modificado:5733971.6}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 284320 7 Chiapas 26 Chenalhó Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284320 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} 13-07-2019 31-12-2019 5733971.6 5733971.6 5733971.6 5733971.6 5733971.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMCC/DOP/GI/FISMDF/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5733971.6, importe_modificado:5733971.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652966/proyecto_FIN, 1652966/proyecto_PROCESO, 1652966/proyecto_INICIO, 1652966/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653095 Proyecto de inversión 197,133.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197133.49, modificado:197133.49}}REHABILITACIÓN DE DOMO EN PARQUE CENTRAL - 284508 7 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 284508 S 1609 1534 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PARQUE CENTRAL DE CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA S/N, CALLE CUAHUTEMOC  SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHENALHÓ FRENTE AL PAL, lon:-92.62641119, lat:16.89409722}}13-07-2019 11-08-2019 197133.49 197133.49 197133.49 197133.49 197133.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:197133.51, importe_modificado:197133.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.5}}{1653095/proyecto_INICIO, 1653095/proyecto_FIN, 1653095/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661491 Proyecto de inversión 3,406,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 2724877 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO 272487 S 540 573 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 600 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS  ENTRE , lon:-92.47539149, lat:16.93939014}}13-07-2019 30-08-2019 3406000 3406000 3406000 3406000 3406000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69532, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1661491/proyecto_FIN, 1661491/proyecto_PROCESO, 1661491/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650484 Proyecto de inversión 1,626,190.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626190.74, modificado:1626190.74}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259656 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO259656 S 357 744 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, CALLE 1A ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA ANTES DE LLEGAR AL AEROP, lon:-93.02843809, lat:16.59089138}} 14-10-2019 12-12-2019 1626190.74 1626190.74 1300608.61 1300608.61 1300608.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2019, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1626190.74, importe_modificado:1626190.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{1650484/proyecto_PROCESO, 1650484/proyecto_INICIO, 1650484/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657662 Proyecto de inversión 3,230,204.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230204.18, modificado:3230204.18}}REHABILITACIÓN DEL COLECTOR NORTE - 134288 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS134288 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON COVADONGA CIUDAD AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICTORICO R GRAJALES Y CARRETERA INTERNACIONAL,    RECORRER 1.0 KM SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO DOBLAR A LA IZQUIERDA , lon:-93.02020656, lat:16.7149375}} 08-07-2019 30-09-2019 3230204.18 3230204.18 2907306.74 2907306.74 2907306.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3230204.18, importe_modificado:3230204.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}{1657662/proyecto_INICIO, 1657662/proyecto_PROCESO, 1657662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650711 Proyecto de inversión 909,933.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909933.85, modificado:909933.85}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259972 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO259972 S 61 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA TRES, 29160 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 157 RUMBO AL PARRAL QUE SE ENCUENTRA EN SOB, lon:-92.86722491, lat:16.34371872}}11-11-2019 11-12-2019 909933.85 909933.85 272980.16 272980.16 272980.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2019, contratista:Constructores y Asesores Pantelho S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. 2018-2021, monto:909933.85, importe_modificado:909933.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}}{1650711/proyecto_INICIO, 1650711/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647098 Proyecto de inversión 1,793,606.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793606.5, modificado:1793606.5}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO - 255219 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO255219 S 849 804 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE , lon:-93.00341634, lat:16.63645163}}05-08-2019 03-10-2019 1793606.5 1793606.5 1683533.65 1683533.65 1683533.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1793606.5, importe_modificado:1793606.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}}{1647098/proyecto_PROCESO, 1647098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650699 Proyecto de inversión 1,002,985.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002985.43, modificado:1002985.43}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259956 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO259956 S 50 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIM, lon:-92.98495729, lat:16.82404489}}24-10-2019 07-12-2019 1002985.43 1002985.43 300895.63 300895.63 300895.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2019, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1002985.43, importe_modificado:1002985.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}{1650699/proyecto_INICIO, 1650699/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657668 Proyecto de inversión 945,974.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945974.26, modificado:945974.26}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 267415 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO267415 S 254 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO, PROLONGACION BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.01764666, lat:16.74034671}}28-10-2019 11-12-2019 945974.26 945974.26 825075.39 825075.39 825075.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2019, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:945974.26, importe_modificado:945974.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.0}}{1657668/proyecto_INICIO, 1657668/proyecto_PROCESO, 1657668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536205 Proyecto de inversión 913,548.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913548.53, modificado:913548.53}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA  MIL TREINTA Y UNO - 77551 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS77551 S 46 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL HORIZONTE, 00000 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA,   PARA LLEGAR A EL HORIZONTE RECORRER 47.00 KM CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO-SOYALO ENTRA, lon:-92.96323194, lat:16.88285586}}30-05-2019 31-07-2019 913548.53 913548.53 687418.84 687418.84 687418.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:Marbel Uveimber Guzmán Velazquez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:913548.53, importe_modificado:913548.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}{1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO, 1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649591 Proyecto de inversión 1,765,035.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765035.82, modificado:1765035.82}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 258577 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL CHIAPA DE CORZO258577 S 111 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE CAMINO AGUA AZUL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A M, lon:-92.86817759, lat:16.34213915}}27-08-2019 25-10-2019 1765035.82 1765035.82 1362304.87 1362304.87 1362304.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1765035.82, importe_modificado:1765035.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO, 1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657615 Proyecto de inversión 1,580,187.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580187.57, modificado:1580187.57}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 267331 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO267331 S 129 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29160 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIMER C, lon:-93.00603506, lat:16.86080587}}24-10-2019 07-12-2019 1580187.57 1580187.57 1317259.11 1317259.11 1317259.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1580187.57, importe_modificado:1580187.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0}}{1657615/proyecto_INICIO, 1657615/proyecto_PROCESO, 1657615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668598 Proyecto de inversión 800,862.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:799862.89, modificado:799862.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282682 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO282682 S 55 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASAND, lon:-92.99349302, lat:16.61450556}}01-12-2019 28-12-2019 800862.89 800862.89 400431.45 400431.45 400431.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FISM-002/2019, contratista:Pavimentos y Urbanizaciones frontera Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:800862.89, importe_modificado:800862.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}{1668598/proyecto_PROCESO, 1668598/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646720 Proyecto de inversión 829,394.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829394.5, modificado:829394.5}}REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE - 254671 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 254671 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:545, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA AURORA BUENAVISTA, 29178 AURORA BUENAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA CON TRAMO CARRETERO AL, lon:-93.03933185, lat:16.58748208}}29-07-2019 26-09-2019 829394.5 829394.5 810313.22 810313.22 810313.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:829394.5, importe_modificado:829394.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}}{1646720/proyecto_INICIO, 1646720/proyecto_PROCESO, 1646720/proyecto_INICIO, 1646720/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650964 Proyecto de inversión 2,000,004.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000004.09, modificado:2000004.09}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA - 260376 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO260376 S 162 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CALLE INNOMINADA 1 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN EL PALMAR, 29160 UNIÓN EL PALMAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO CHIAPA  IXTAPA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-93.03128781, lat:16.87678467}}28-10-2019 11-12-2019 2000004.09 2000004.09 1585887.24 1585887.24 1585887.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-062/2019, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2000004.09, importe_modificado:2000004.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}{1650964/proyecto_INICIO, 1650964/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650998 Proyecto de inversión 1,016,407.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016407.67, modificado:1016407.67}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA - 260399 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO260399 S 81 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:640, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA 16 DE FEBRERO, 29160 16 DE FEBRERO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A SANTA FE EN LA ENTRADA DE LA COLONIA SOBRE LA, lon:-93.01190667, lat:16.7467247}}20-11-2019 19-12-2019 1016407.67 1016407.67 911950.32 911950.32 911950.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1016407.67, importe_modificado:1016407.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}{1650998/proyecto_INICIO, 1650998/proyecto_PROCESO, 1650998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656606 Proyecto de inversión 1,478,055.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478055.08, modificado:1478055.08}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 125883 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS125883 S 74 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA CUPIA, 29169 RIBERA CUPÍA (LA MESA), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,    RECORRER 17.2 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y L, lon:-93.01792411, lat:16.66906295}}28-06-2019 30-08-2019 1478055.08 1478055.08 1331927.62 1331927.62 1331927.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:RCJ Ingenieria y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1478055.08, importe_modificado:1478055.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1656606/proyecto_INICIO, 1656606/proyecto_PROCESO, 1656606/proyecto_INICIO, 1656606/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542832 Proyecto de inversión 2,390,515.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390515.92, modificado:2390515.92}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC PRIM ESTADO DE NUEVO LEON - 877787 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS87778 S 30 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.6, meta_modificada:657.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE CANELAR NORTE COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CANELAR NORTE Y AVENIDA INNOMINADA,   RECORRER 55.3 KM SOBRE LA CARRETERA 157 CHIAPA DE CORZO-EL PARRAL LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA 11.8, lon:-92.88030212, lat:16.32349061}}07-06-2019 30-09-2019 2390515.92 2390515.92 1987501.03 1987501.03 1987501.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:2390515.92, importe_modificado:2390515.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}}{1542832/proyecto_PROCESO, 1542832/proyecto_INICIO, 1542832/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646643 Proyecto de inversión 698,838.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698838.73, modificado:698838.73}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 254533 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 254533 S 81 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR 0 SN COLONIA RUIZ FERRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE SUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TOD, lon:-93.04697733, lat:16.7442859}} 29-07-2019 26-09-2019 698838.73 698838.73 540803.5 540803.5 540803.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:698838.73, importe_modificado:698838.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}{1646643/proyecto_INICIO, 1646643/proyecto_PROCESO, 1646643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657717 Proyecto de inversión 584,444.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584444.48, modificado:584444.48}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 267466 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO267466 S 41 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIGO INTERIOR SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TULIPANES  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD PEDREGAL SAN ÁNG, lon:-93.05296593, lat:16.74689774}}20-11-2019 19-12-2019 584444.48 584444.48 292222.24 292222.24 292222.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:584444.48, importe_modificado:584444.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO, 1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642280 Proyecto de inversión 678,235.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678235.98, modificado:678235.98}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 249482 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO249482 S 73 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA JORGE OBISPO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TODA LA CALL, lon:-93.04787671, lat:16.75039044}}29-07-2019 26-09-2019 678235.98 678235.98 572462.04 572462.04 572462.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:678235.98, importe_modificado:678235.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{1642280/proyecto_INICIO, 1642280/proyecto_PROCESO, 1642280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650664 Proyecto de inversión 557,093.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557093.04, modificado:557093.04}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 259897 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO 259897 S 67 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS  LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.04636579, lat:16.74685437}}20-11-2019 19-12-2019 557093.04 557093.04 467296.15 467296.15 467296.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-068/2019, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:557093.04, importe_modificado:557093.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{1650664/proyecto_INICIO, 1650664/proyecto_PROCESO, 1650664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650776 Proyecto de inversión 2,348,650.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348650.4, modificado:2348650.4}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260097 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO260097 S 125 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLEJON 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAN, lon:-93.0100384, lat:16.70010384}}28-10-2019 11-12-2019 2348650.4 2348650.4 1855265.18 1855265.18 1855265.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2019, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2348650.4, importe_modificado:2348650.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{1650776/proyecto_INICIO, 1650776/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647344 Proyecto de inversión 972,715.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972715.17, modificado:972715.17}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 255509 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO255509 S 111 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO , lon:-92.99395972, lat:16.61450556}}27-08-2019 25-10-2019 972715.17 972715.17 839975.58 839975.58 839975.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:972715.17, importe_modificado:972715.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{1647344/proyecto_PROCESO, 1647344/proyecto_INICIO, 1647344/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658569 Proyecto de inversión 687,007.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687007.02, modificado:687007.02}}REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR SAN PEDRO AGUA AZUL - 268672 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 268672 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A MANO IZQ, lon:-92.86986202, lat:16.34198472}}20-11-2019 19-12-2019 687007.02 687007.02 661344.64 661344.64 661344.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:Braulio Isidro Ceiba, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:687007.02, importe_modificado:687007.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}{1658569/proyecto_PROCESO, 1658569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547142 Proyecto de inversión 1,312,212.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312212.88, modificado:1312212.88}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68361 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS68361 S 165 164 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE LAS, lon:-93.00758686, lat:16.71474763}}21-05-2019 21-08-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1547142/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584438 Proyecto de inversión 2,305,868.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305868.08, modificado:2305868.08}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 136330 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS136330 S 394 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    RECORRER 18 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 LUEGO AL DOBLAR IZQUIERDA 100 METROS PASANDO EL P, lon:-93.00073372, lat:16.64673731}}10-07-2019 30-09-2019 2305868.08 2305868.08 2273756.53 2273756.53 2273756.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:Enrique Alvarez Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2305868.08, importe_modificado:2305868.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}{1584438/proyecto_INICIO, 1584438/proyecto_PROCESO, 1584438/proyecto_FIN, 1584438/proyecto_INICIO, 1584438/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650878 Proyecto de inversión 1,603,187.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603187.85, modificado:1603187.85}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 260280 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO260280 S 122 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29160 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ A LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO D, lon:-92.99126473, lat:16.61453478}}28-10-2019 11-12-2019 1603187.85 1603187.85 1229790.02 1229790.02 1229790.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2019, contratista:JL Obra CIVIL S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1603187.85, importe_modificado:1603187.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}}{1650878/proyecto_INICIO, 1650878/proyecto_PROCESO, 1650878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655020 Proyecto de inversión 5,385,100.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385100.0, modificado:5385100.0}}REHABILITACION DE COLECTOR RÍO CHIQUITO - 265885 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 265885 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON ACCESO AL RIO INTERIOR SN BARRIO CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE PEATONAL VICTORICO R. GRAJALES Y VEREDA RIO CHIQUITO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJÓN DEL RÍO A UN COST, lon:-93.02528713, lat:16.71136281}} 29-07-2019 26-10-2019 5385100 5385100 4245773.81 4245773.81 4245773.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:5385100.0, importe_modificado:5385100.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1655020/proyecto_INICIO, 1655020/proyecto_PROCESO, 1655020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655762 Proyecto de inversión 1,049,968.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049968.73, modificado:1049968.73}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 122377 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS122377 S 182 169 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VISTA HERMOSA  RECORRER 6.8 KM LA CARRETERA CHIAPA DE CORZOTUXTLA GUTIERREZ L, lon:-93.05795718, lat:16.75188691}}17-06-2019 31-08-2019 1049968.73 1049968.73 925975.55 925975.55 925975.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1049968.73, importe_modificado:1049968.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1655762/proyecto_INICIO, 1655762/proyecto_PROCESO, 1655762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650472 Proyecto de inversión 1,728,244.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728244.82, modificado:1728244.82}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO - 259642 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO259642 S 62 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO CHIAPA DE CORZO  TUXTLA GUTÍERREZ PAS, lon:-93.03834654, lat:16.73758348}}09-09-2019 07-11-2019 1728244.82 1728244.82 1547359.35 1547359.35 1547359.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 048/2019, contratista:GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1728244.82, importe_modificado:1728244.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}}{1650472/proyecto_INICIO, 1650472/proyecto_PROCESO, 1650472/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658385 Proyecto de inversión 1,001,408.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001408.12, modificado:1001408.12}}REHABILITACIÓN DE CALLES - 268413 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 268413 S 205 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:611, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, 29160 UNIÓN ANTORCHISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHIAPA  TUXTLA EN LA ENTRADA, lon:-93.01639039, lat:16.74977445}}16-11-2019 15-12-2019 1001408.12 1001408.12 502704.06 502704.06 502704.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-069/2019, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1001408.12, importe_modificado:1001408.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}{1658385/proyecto_PROCESO, 1658385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543241 Proyecto de inversión 1,600,004.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600004.8, modificado:1600004.8}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 62772 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS62772 S 67 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ANGEL ALBINO DOS, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,   LA OBRA DE LA LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO DOS SE ENCUENTRA RECORRIENDO 1.7 KM SOBRE LA CALLE, lon:-93.00717026, lat:16.7223843}}13-05-2019 31-07-2019 1600004.8 1600004.8 1422671.77 1422671.77 1422671.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:Ruben Medina Cundapi, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1600004.8, importe_modificado:1600004.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1543241/proyecto_INICIO, 1543241/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647179 Proyecto de inversión 3,080,719.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080719.07, modificado:3080719.07}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 255320 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO255320 S 250 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:BOULEVARD RIBERA EL VERGEL INTERIOR 0 SN COLONIA EL VERGEL, 29169 RIVERA EL VERGEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ LA ANGOSTURA PASANDO LA FABRICA DE LA P, lon:-93.01265856, lat:16.65447798}}12-08-2019 09-11-2019 3080719.07 3080719.07 924215.72 924215.72 924215.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3080719.07, importe_modificado:3080719.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1647179/proyecto_INICIO, 1647179/proyecto_PROCESO, 1647179/proyecto_INICIO, 1647179/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650486 Proyecto de inversión 706,952.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706952.8, modificado:706952.8}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259657 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO259657 S 98 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA 21 DE OCTUBRE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE JULIÁN GRAJALES, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACI, lon:-92.98792611, lat:16.71514132}}14-10-2019 27-11-2019 706952.8 706952.8 627683.99 627683.99 627683.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2019, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:706952.8, importe_modificado:706952.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{1650486/proyecto_INICIO, 1650486/proyecto_PROCESO, 1650486/proyecto_INICIO, 1650486/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650719 Proyecto de inversión 1,195,924.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195924.88, modificado:1195924.88}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260002 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO260002 S 41 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA VICENTE LOPEZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV. BELIS, lon:-93.00687716, lat:16.70090943}} 28-10-2019 11-12-2019 1195924.88 1195924.88 358777.46 358777.46 358777.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2019, contratista:Construcciones e Instalaciones HELFA S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1195924.88, importe_modificado:1195924.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{1650719/proyecto_INICIO, 1650719/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657697 Proyecto de inversión 1,570,623.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570623.52, modificado:1570623.52}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 267442 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO267442 S 94 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO BOCHIL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y CALLEJON INNOMINADO 1, CALLE PASO DEL CONEJO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA  TUXTLA ENTRANDO EN, lon:-93.0239682, lat:16.74410546}}28-10-2019 11-12-2019 1570623.52 1570623.52 471187.05 471187.05 471187.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-064/2019, contratista:Grupo Constructivo y de Servicios Navar S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1570623.52, importe_modificado:1570623.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{1657697/proyecto_PROCESO, 1657697/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657727 Proyecto de inversión 648,240.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648240.57, modificado:648240.57}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 267476 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO267476 S 263 287 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE INDEPENDENCIA 2000 INTERIOR SN COLONIA TRITURADORA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA SIGUIENDO LA ENTRADA DE LA COLONIA P, lon:-93.05545523, lat:16.75129105}}20-11-2019 19-12-2019 648240.57 648240.57 547604.19 547604.19 547604.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-067/2019, contratista:Constructora y Comercializadora la Rivera S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:648240.57, importe_modificado:648240.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:428.0}}{1657727/proyecto_INICIO, 1657727/proyecto_PROCESO, 1657727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606040 Proyecto de inversión 1,725,266.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725266.12, modificado:1725266.12}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68391 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 68391 S 162 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE , lon:-93.00524385, lat:16.71494292}} 21-05-2019 21-08-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1606040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606202 Proyecto de inversión 931,509.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931509.29, modificado:931509.29}}CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 74943 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS74943 S 296 310 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:172, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS, 29174 GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    RECORRER 10.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 101 CHIAPA DE CORZO, lon:-92.94859813, lat:16.66600587}}27-05-2019 31-07-2019 931509.29 931509.29 578262.81 578262.81 578262.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:931509.29, importe_modificado:931509.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1606202/proyecto_INICIO, 1606202/proyecto_PROCESO, 1606202/proyecto_INICIO, 1606202/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606268 Proyecto de inversión 2,022,597.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022597.12, modificado:2022597.12}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 78295 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO78295 S 146 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOAQUÍN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    RECORRER 3.2 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO  TUXTLA GUTIERREZ DOBLAR A L, lon:-93.01749714, lat:16.74169824}}30-05-2019 31-07-2019 2022597.12 2022597.12 1618111.93 1618111.93 1618111.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:Construcciones y Diseño GUIPSOS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:2022597.12, importe_modificado:2022597.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1606268/proyecto_INICIO, 1606268/proyecto_PROCESO, 1606268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647320 Proyecto de inversión 1,959,755.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959755.79, modificado:1959755.79}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 255483 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO255483 S 174 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMINO ENBARCADERO INTERIOR SN COLONIA RIVERA CAHUARE, 29167 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO  TU, lon:-93.0288675, lat:16.74136966}}19-08-2019 17-10-2019 1959755.79 1959755.79 1386194.68 1386194.68 1386194.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1959755.79, importe_modificado:1959755.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1647320/proyecto_INICIO, 1647320/proyecto_PROCESO, 1647320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650916 Proyecto de inversión 2,291,807.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291807.85, modificado:2291807.85}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS DEPORTIVOS - 260336 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO260336 S 696 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA SAN CRISTOBAL INTERIOR SN COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAM, lon:-92.97859344, lat:16.72842584}}28-10-2019 11-12-2019 2291807.85 2291807.85 1710473.23 1710473.23 1710473.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2291807.85, importe_modificado:2291807.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}{1650916/proyecto_INICIO, 1650916/proyecto_PROCESO, 1650916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543203 Proyecto de inversión 1,003,396.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003396.71, modificado:1003396.71}}REHABILITACIÓN DE CALLES - 62700 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS62700 S 167 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1711.0, meta_modificada:1711.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:596, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 3 DE MARZO, 00000 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,   RECORRE 9.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO LUEGO DOBLAR , lon:-93.03307308, lat:16.72190011}}13-05-2019 31-07-2019 1003396.71 1003396.1 1003396.1 1003396.1 1003396.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1003396.71, importe_modificado:1003396.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1711.0}}{1543203/proyecto_PROCESO, 1543203/proyecto_INICIO, 1543203/proyecto_FIN, 1543203/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650560 Proyecto de inversión 709,454.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709454.2, modificado:709454.2}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 259735 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL  DE CHIAPA DE CORZO259735 S 61 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:362, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29160 SAN ANTONIO BUENAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTAPA SOYALO EN EL , lon:-92.99926818, lat:16.83332162}}14-10-2019 27-11-2019 709454.2 709454.2 511649.24 511649.24 511649.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2019, contratista:MAUREBEL FLECHA RAMIREZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:709454.2, importe_modificado:709454.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1650560/proyecto_INICIO, 1650560/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606020 Proyecto de inversión 1,128,165.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128165.4, modificado:1128165.4}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 68009 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS68009 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA DE MONTE RICO, 29169 RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUYI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,    RECORRER 25.3 KM HACIA EL PUENTE SANTO DOMINGO LUEGO DOBLAR A LA IZQ, lon:-92.98602965, lat:16.67588504}}16-05-2019 31-07-2019 1128165.4 1128165.4 958939.8 958939.8 958939.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1128165.4, importe_modificado:1128165.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1606020/proyecto_PROCESO, 1606020/proyecto_INICIO, 1606020/proyecto_PROCESO, 1606020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642266 Proyecto de inversión 733,484.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733484.15, modificado:733484.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 249473 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO249473 S 81 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TRITURADORA INTERIOR 0 SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE DALIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TODA LA CALLE DE LA TR, lon:-93.04774834, lat:16.74162025}} 29-07-2019 26-09-2019 733484.15 733484.15 606617.11 606617.11 606617.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:GUILLERMO RAMON ANTONIO NANGULARI MUNDO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:733484.15, importe_modificado:733484.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}{1642266/proyecto_PROCESO, 1642266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650570 Proyecto de inversión 1,725,328.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725328.02, modificado:1725328.02}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259748 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO259748 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:CALLE NINIGUNA INTERIOR SN COLONIA PASO ACHIOTE, 29160 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA  ACALA PASANDO NANDABURE EN LA CURVA SE ENCUEN, lon:-92.91838689, lat:16.66492181}}22-10-2019 05-12-2019 1725328.02 1725328.02 517598.41 517598.41 517598.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2019, contratista:Estructuras y Construcciones Mina S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1725328.02, importe_modificado:1725328.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1650570/proyecto_INICIO, 1650570/proyecto_PROCESO, 1650570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650942 Proyecto de inversión 1,909,896.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909896.38, modificado:1909896.38}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260362 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO260362 S 692 704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1547.0, meta_modificada:1547.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA PASANDO EL AEROPUERTO EN LA S, lon:-92.99164315, lat:16.52606908}}09-09-2019 07-11-2019 1909896.38 1909896.38 1562165.83 1562165.83 1562165.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2019, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntanmiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1909896.38, importe_modificado:1909896.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}{1650942/proyecto_INICIO, 1650942/proyecto_PROCESO, 1650942/proyecto_INICIO, 1650942/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659705 Proyecto de inversión 601,710.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601710.22, modificado:601710.22}}EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 270204 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO 270204 S 785 768 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE INNOMNADA INTERIOR SN COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA ESTA A LA DERECHA DEL DESVIÓ EN SALVADOR URBINA SE CONTINUA LA CARRETERA, lon:-93.02189497, lat:16.59027551}}20-11-2019 19-12-2019 601710.22 601710.22 300855.11 300855.11 300855.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-071/2019, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:601710.22, importe_modificado:601710.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1659705/proyecto_INICIO, 1659705/proyecto_PROCESO, 1659705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668590 Proyecto de inversión 1,497,263.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1496263.1, modificado:1496263.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282664 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO282664 S 263 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE INNOMINADA, CALLE PRIMERA PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO  SAN CR, lon:-92.99031721, lat:16.71612045}}01-12-2019 28-12-2019 1497263.1 1497263.1 748631.55 748631.55 748631.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FISM-001/2019, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1497263.1, importe_modificado:1497263.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}}{1668590/proyecto_INICIO, 1668590/proyecto_PROCESO, 1668590/proyecto_INICIO, 1668590/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642218 Proyecto de inversión 1,607,009.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607009.17, modificado:1607009.17}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA - 249442 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO249442 S 64 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONTINUACION CAMINO NUEVO ZINACANTAN INTERIOR 0 SN COLONIA NUEVO ZINACANTÁN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE TIBURCIO RUIZ Y CALLE JERUSALEN,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO EL ROSARIO EL NIPE EN C, lon:-93.01046145, lat:16.73719616}}22-07-2019 19-09-2019 1607009.17 1607009.17 1607009.17 1607009.17 1607009.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1607009.17, importe_modificado:1607009.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1642218/proyecto_FIN, 1642218/proyecto_INICIO, 1642218/proyecto_FIN, 1642218/proyecto_PROCESO, 1642218/proyecto_INICIO, 1642218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647221 Proyecto de inversión 1,601,035.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601035.58, modificado:1601035.58}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255371 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO255371 S 390 406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29170 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ A LA ANGOSTURA SOBRE EL TRAMO HAC, lon:-93.05232231, lat:16.58724531}}12-08-2019 10-10-2019 1601035.58 1601035.58 1601035.58 1601035.58 1601035.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1601035.58, importe_modificado:1601035.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}}{1647221/proyecto_INICIO, 1647221/proyecto_FIN, 1647221/proyecto_PROCESO, 1647221/proyecto_FIN, 1647221/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695096 Acción 449,109.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449109.9, modificado:449109.9}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 239014 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO 239014 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} 13-07-2019 30-12-2019 449109.9 449109.9 449109.9 449109.9 449109.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75246, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:449109.9, importe_modificado:449109.9}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695096/proyecto_PROCESO, 1695096/proyecto_INICIO, 1695096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606204 Proyecto de inversión 2,882,673.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882673.13, modificado:2882673.13}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 74996 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS74996 S 298 269 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL TEJAR, 29180 EL TEJAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    RECORRER 38.1 KM RUMBO A LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO  AEROPUERTO Y AHI SE ENCUENTRA LA COLONIA, lon:-92.99229808, lat:16.51715349}} 27-05-2019 31-07-2019 2882673.13 2882673.13 2882673.13 2882673.13 2882673.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:IMGA Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2882673.13, importe_modificado:2882673.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1606204/proyecto_INICIO, 1606204/proyecto_FIN, 1606204/proyecto_PROCESO, 1606204/proyecto_FIN, 1606204/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628910 Acción 3,072,489.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072489.75, modificado:3072489.75}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 236137 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236137 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} 13-07-2019 31-12-2019 3072489.75 3072489.75 3072489.75 3072489.75 3072489.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70093, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3072489.75, importe_modificado:3072489.75}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1628910/proyecto_INICIO, 1628910/proyecto_FIN, 1628910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658421 Proyecto de inversión 276,262.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276262.56, modificado:276262.56}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 268466 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 268466 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA DE LA PRIMERA GASOLINERA SE ENCUENTR, lon:-93.0292502, lat:16.70070499}}25-10-2019 08-11-2019 276262.56 276262.56 276262.56 276262.56 276262.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-OT-01/2019, contratista:El Ing. Carlos Eduardo Hidalgo Gomez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:276262.56, importe_modificado:276262.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}{1658421/proyecto_INICIO, 1658421/proyecto_FIN, 1658421/proyecto_PROCESO, 1658421/proyecto_FIN, 1658421/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546931 Proyecto de inversión 978,757.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978757.92, modificado:978757.92}}REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE  BARRANCA HONDA - 68058 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS68058 S 162 165 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BARRANCA HONDA, 00000 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,   PARA LLEGAR A LA OBRA DE BARRANCA HONDA SE TIENE QUE RECORRER 25.3 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNA, lon:-92.986355, lat:16.61402067}}16-05-2019 31-07-2019 978757.92 978757.92 978757.92 978757.92 978757.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:978757.92, importe_modificado:978757.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1546931/proyecto_INICIO, 1546931/proyecto_PROCESO, 1546931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628911 Acción 382,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2361387 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} 13-07-2019 31-12-2019 382800 382800 382800 382800 382800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70094, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1628911/proyecto_FIN, 1628911/proyecto_INICIO, 1628911/proyecto_FIN, 1628911/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536696 Proyecto de inversión 1,492,326.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492326.46, modificado:1492326.46}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 78224 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO78224 S 460 475 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29170 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y AVENIDA JULIAN GRAJALES,   RECORRER 21.00 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 HACIA EL PUENTE SAN, lon:-92.97330742, lat:16.6630465}}30-05-2019 31-07-2019 1492326.46 1492326.46 1492326.46 1492326.46 1492326.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1492326.46, importe_modificado:1492326.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.9}}{1536696/proyecto_PROCESO, 1536696/proyecto_INICIO, 1536696/proyecto_PROCESO, 1536696/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584553 Proyecto de inversión 1,502,134.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502134.04, modificado:1502134.04}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA - 137400 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS137400 S 723 754 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y AVENIDA PRINCIPAL,    RECORRER 22.3 SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO  SOYALO  IXTAPA LUEGO DOBLAR A MANO IZQUI, lon:-93.01400308, lat:16.84529243}}11-07-2019 30-09-2019 1502134.04 1502134.04 1502134.04 1502134.04 1502134.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1502134.04, importe_modificado:1502134.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.0}}{1584553/proyecto_PROCESO, 1584553/proyecto_FIN, 1584553/proyecto_PROCESO, 1584553/proyecto_INICIO, 1584553/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647048 Proyecto de inversión 1,500,021.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500021.66, modificado:1500021.66}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255137 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO255137 S 2700 2580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 SN COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 1 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS PARACHICOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO  TU, lon:-93.02212821, lat:16.74421847}} 05-08-2019 03-10-2019 1500021.66 1500021.66 1500021.66 1500021.66 1500021.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1500021.66, importe_modificado:1500021.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}{1647048/proyecto_INICIO, 1647048/proyecto_FIN, 1647048/proyecto_PROCESO, 1647048/proyecto_FIN, 1647048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668608 Proyecto de inversión 91,044.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:90044.07, modificado:90044.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 282700 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO282700 S 849 804 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA CORONEL SALVADOR URBINA INTERIOR SN COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ANTONIO MARTINEZ Y CIRCUITO 28 DE DICIEMBRE, CARRETERA INTERNACIONAL 190  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-93.0033424, lat:16.6366625}}28-11-2019 12-12-2019 91044.07 91044.07 91044.07 91044.07 91044.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FIMS-OT-001/2019, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. 2018-2021, monto:91044.07, importe_modificado:91044.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1668608/proyecto_INICIO, 1668608/proyecto_FIN, 1668608/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639543 Proyecto de inversión 686,800.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686800.09, modificado:686800.09}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO - 245973 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO245973 S 1312 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA INTERIOR 0 SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE EL HIGO Y CALLE TULIPANES, CALLE LAS ROSAS  CALLEJÓN UBICADO EN LA CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA EN DIRECCIÓ, lon:-93.05226072, lat:16.74653728}} 13-07-2019 30-09-2019 686800.09 686800.09 686800.09 686800.09 686800.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:686800.09, importe_modificado:686800.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}{1639543/proyecto_INICIO, 1639543/proyecto_FIN, 1639543/proyecto_PROCESO, 1639543/proyecto_FIN, 1639543/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649623 Proyecto de inversión 1,021,237.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021237.42, modificado:1021237.42}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 258613 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO258613 S 34 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:526, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SANTA CRUZ, 29160 RIVERA SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRE, lon:-92.97482418, lat:16.73826022}}27-08-2019 25-10-2019 1021237.42 1021237.42 1021237.42 1021237.42 1021237.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:Carlos Eduardo Hidalgo Gomez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1021237.42, importe_modificado:1021237.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.0}}{1649623/proyecto_INICIO, 1649623/proyecto_FIN, 1649623/proyecto_PROCESO, 1649623/proyecto_FIN, 1649623/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583278 Proyecto de inversión 1,891,935.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891935.98, modificado:1891935.98}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN ESC PRIM FRAL LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 1223477 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS122347 S 33 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,    RECORRER 25 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AMERICA LIBRE LUEGO, lon:-92.99389834, lat:16.60228534}}17-06-2019 31-08-2019 1891935.98 1891935.98 1891935.98 1891935.98 1891935.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1891935.98, importe_modificado:1891935.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}{1583278/proyecto_INICIO, 1583278/proyecto_FIN, 1583278/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628912 Acción 100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 2361407 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236140 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} 13-07-2019 31-12-2019 100000 100000 100000 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70095, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1628912/proyecto_FIN, 1628912/proyecto_INICIO, 1628912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649740 Proyecto de inversión 912,028.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912028.37, modificado:912028.37}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 258746 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 258746 S 198 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.0, meta_modificada:2267.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE TRITURADORA Y CALLE 1A ORIENTE, AVENIDA 1A SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA TUXTLA  CHIAPA DE CORZO PASAN, lon:-93.04324852, lat:16.73967935}}01-09-2019 30-10-2019 912028.37 912028.37 912028.37 912028.37 912028.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2019, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018_2021, monto:912028.37, importe_modificado:912028.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.0}}{1649740/proyecto_PROCESO, 1649740/proyecto_FIN, 1649740/proyecto_INICIO, 1649740/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695097 Acción 1,921,083.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921083.26, modificado:1921083.26}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 239022 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO 239022 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} 13-07-2019 30-11-2019 1921083.26 1921083.26 1921083.26 1921083.26 1921083.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75244, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1921083.26, importe_modificado:1921083.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695097/proyecto_INICIO, 1695097/proyecto_FIN, 1695097/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680205 Proyecto de inversión 155,367.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155367.5, modificado:155367.5}}¿REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 288449 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 288449 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CHIAPILLA- TOTOLAPA  - PASO FLOR  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 190 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CHIAPILLA-TOTOLAPA Y CAMINO PASO FLOR, CAMINO EL NARANJO  LA OBRA , lon:-92.72587645, lat:16.54932901}}01-12-2019 30-12-2019 155367.5 155367.5 155367.5 155367.5 155367.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:INGENIA ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:155367.5, importe_modificado:155367.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{1680205/proyecto_FIN, 1680205/proyecto_INICIO, 1680205/proyecto_FIN, 1680205/proyecto_PROCESO, 1680205/proyecto_INICIO, 1680205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650647 Proyecto de inversión 539,487.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539487.5, modificado:539487.5}}CONSTRUCCION DE DIEZ   CUARTOS DORMITORIOS - 259876 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 259876 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE AVENIDA PRINCIPAL  LOS CUARTOS DORMITRIOS SE ENCUENTRAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE EL SILE, lon:-92.76266071, lat:16.55262441}} 01-12-2019 30-12-2019 539487.5 539487.5 539487.5 539487.5 539487.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:539487.5, importe_modificado:539487.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1650647/proyecto_INICIO, 1650647/proyecto_PROCESO, 1650647/proyecto_INICIO, 1650647/proyecto_FIN, 1650647/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:favor de checar su información del avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401651276 Proyecto de inversión 1,096,017.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096017.6, modificado:1096017.6}}(AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAZARO CARDENAS) - 260846 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 260846 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE LA MORA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COL. LAZARO CARDENAS- VILLA DE ACALA Y CALLE LA MORA, CALLE EL SILENCIO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN AUN COSTADO DE LA CARRETERA COL. LA, lon:-92.7661781, lat:16.55191802}} 01-12-2019 30-12-2019 1096017.6 1096017.6 1096017.6 1096017.6 1096017.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1096017.6, importe_modificado:1096017.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}}{1651276/proyecto_INICIO, 1651276/proyecto_FIN, 1651276/proyecto_PROCESO, 1651276/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651611 Proyecto de inversión 59,800.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59800.5, modificado:59800.5}}REHABILITACION DE LUMINARIAS - 261250 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 261250 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EMILIANO ZAPATA, NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA NICOLAS BRAVO  LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN , lon:-92.72031563, lat:16.56969876}}01-12-2019 30-12-2019 59800.5 59800.5 59800.5 59800.5 59800.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71747, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:59800.5, importe_modificado:59800.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1651611/proyecto_INICIO, 1651611/proyecto_PROCESO, 1651611/proyecto_FIN, 1651611/proyecto_INICIO, 1651611/proyecto_FIN, 1651611/proyecto_INICIO, 1651611/proyecto_PROCESO, 1651611/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652217 Proyecto de inversión 258,778.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258778.3, modificado:258778.3}}CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 262024 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 262024 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE EL SILENCIO, CALLE BRISAS DEL RIO FRIO  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE EL SILENCI, lon:-92.76249614, lat:16.55260193}} 01-12-2019 30-12-2019 258778.3 258778.3 258778.3 258778.3 258778.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-008/2019, contratista:INGENIA ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:258778.3, importe_modificado:258778.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1652217/proyecto_PROCESO, 1652217/proyecto_FIN, 1652217/proyecto_INICIO, 1652217/proyecto_FIN, 1652217/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680087 Proyecto de inversión 232,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232800.0}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 288148 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 288148 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARDENAS  - PASO LIMON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARDENAS-CHIAPILLA Y CAMINO CARDENAS, CAMINO PASO LIMON  CONSISTE EN LA RENI, lon:-92.75388625, lat:16.5523911}}01-12-2019 30-12-2019 232800 232800 232800 232800 232800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2019, contratista:INGENIA ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:232800.0, importe_modificado:232800.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{1680087/proyecto_FIN, 1680087/proyecto_PROCESO, 1680087/proyecto_FIN, 1680087/proyecto_INICIO, 1680087/proyecto_PROCESO, 1680087/proyecto_FIN, 1680087/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650798 Proyecto de inversión 696,628.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696628.17, modificado:696628.17}}REVESTIMIENTO DE CAMINO LA LAGUNITA - 260143 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 260143 S 50 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA LAGUNITA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHIAPILLA- ACALA Y CARRETERA ACALA- TOTOLAPA, CAMINO LAGUNITA  EL REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA CHIAPILLATOTOLAPA A UN CO, lon:-92.73537147, lat:16.55703186}}01-12-2019 30-12-2019 696628.17 696628.17 696628.17 696628.17 696628.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-010/2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:696628.17, importe_modificado:696628.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}}{1650798/proyecto_INICIO, 1650798/proyecto_PROCESO, 1650798/proyecto_FIN, 1650798/proyecto_INICIO, 1650798/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401650782 Proyecto de inversión 200,066.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ( DOS RODADAS) - 260104 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 260104 S 53 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EL IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON MUNICIPAL, CAMINO IGUANERO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ , lon:-92.73630488, lat:16.5723441}}01-12-2019 15-12-2019 200066.73 200066.73 200066.73 200066.73 200066.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2019, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}{1650782/proyecto_FIN, 1650782/proyecto_INICIO, 1650782/proyecto_FIN, 1650782/proyecto_INICIO, 1650782/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652412 Proyecto de inversión 1,293,891.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293891.5, modificado:1293891.5}}CONSTRUCCIÓN DE  VIVIENDAS - 262245 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 262245 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIRAMON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ  LAS VIVIENDAS ESTARÁN UBICADAS DENTRO DEL MUNICIPIO Y LAS VIALIDADES , lon:-92.7200796, lat:16.5696165}} 01-12-2019 30-12-2019 1293891.5 1293891.5 1293891.5 1293891.5 1293891.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-007/2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL CHIAPILLA, monto:1293891.5, importe_modificado:1293891.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1652412/proyecto_FIN, 1652412/proyecto_INICIO, 1652412/proyecto_PROCESO, 1652412/proyecto_FIN, 1652412/proyecto_PROCESO, 1652412/proyecto_INICIO, 1652412/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695256 Acción 56,443.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56443.55, modificado:56443.55}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2647527 Chiapas 28 Chiapilla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA 264752 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} 15-07-2019 30-12-2019 56443.55 56443.55 56443.55 56443.55 56443.55 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-07, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTAD DE CHIAPAS, A.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:56443.55, importe_modificado:56443.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695256/proyecto_PROCESO, 1695256/proyecto_FIN, 1695256/proyecto_INICIO, 1695256/proyecto_PROCESO, 1695256/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681498 Acción 338,661.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338661.3, modificado:338661.3}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2912667 Chiapas 28 Chiapilla Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 291266 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} 15-07-2019 31-12-2019 338661.3 338661.3 338661.3 338661.3 338661.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:338661.3, importe_modificado:338661.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681498/proyecto_FIN, 1681498/proyecto_PROCESO, 1681498/proyecto_INICIO, 1681498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650849 Proyecto de inversión 1,539,705.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539705.43, modificado:1539705.43}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EL SABINAL-TECOLOTE - 260246 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 260246 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE RIO FRIO  - EL TECOLOTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 700 + undefined COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TRAMO CHIAPILLA- COL. LAZARO CARDENAS Y CAMINO EL SABI, lon:-92.7503, lat:16.54787884}} 01-12-2019 30-12-2019 1539705.43 1539705.43 1539705.43 1539705.43 1539705.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-009/2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1539705.43, importe_modificado:1539705.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2700.0}}{1650849/proyecto_FIN, 1650849/proyecto_PROCESO, 1650849/proyecto_INICIO, 1650849/proyecto_PROCESO, 1650849/proyecto_FIN, 1650849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652680 Proyecto de inversión 26,612.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26612.29, modificado:26612.29}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 262596 7 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA 262596 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BARRIO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO Y EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE BENITO JU, lon:-92.72053424, lat:16.56914424}} 01-12-2019 15-12-2019 26612.29 26612.29 26612.29 26612.29 26612.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71750, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:26612.29, importe_modificado:26612.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1652680/proyecto_INICIO, 1652680/proyecto_PROCESO, 1652680/proyecto_INICIO, 1652680/proyecto_FIN, 1652680/proyecto_INICIO, 1652680/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695255 Acción 169,330.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169330.65, modificado:169330.65}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 264546 7 Chiapas 28 Chiapilla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA 264546 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} 15-07-2019 31-12-2019 169330.65 169330.65 169330.65 169330.65 169330.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75995, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:169330.65, importe_modificado:169330.65}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}}{1695255/proyecto_INICIO, 1695255/proyecto_PROCESO, 1695255/proyecto_FIN, 1695255/proyecto_PROCESO, 1695255/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668131 Proyecto de inversión 168,488.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168488.02, modificado:168488.02}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 281489 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 281489 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE CALLE INFIERNILLO Y CALLE SIN NOMBRE,    SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE INFIERNILLO A LA ALTURA DE LA IGLESIA DE BARRIO NUEVO., lon:-93.10823159, lat:16.97071255}} 22-07-2019 22-08-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1668131/proyecto_INICIO, 1668131/proyecto_FIN, 1668131/proyecto_PROCESO, 1668131/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589309 Proyecto de inversión 1,931,839.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931839.47, modificado:1931839.47}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 177754 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177754 S 138 159 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 LAS PILAS, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLEJON SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR AL BARRIO EL SAUZ EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS., lon:-93.13301752, lat:17.04075911}} 07-10-2019 13-12-2019 1931839.47 1931839.47 1931839.47 965919.74 965919.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-10/2019, contratista:GRUPO CONTRUCTOR COSTRA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1931839.47, importe_modificado:1931839.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}}{1589309/proyecto_INICIO, 1589309/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613912 Proyecto de inversión 1,752,076.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752076.77, modificado:1752076.77}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA ESCUELA TELESECUNDARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 1632427 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 163242 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL INFIERNILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ , lon:-93.10804699, lat:16.96805714}}09-09-2019 15-11-2019 1752076.77 1752076.77 876038.38 876038.38 876038.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-009/2019, contratista:NAMATE CUPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1752076.77, importe_modificado:1752076.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}}{1613912/proyecto_PROCESO, 1613912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs10: {
2019 4 CHP190401613295 Proyecto de inversión 1,332,021.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332021.69, modificado:1332021.69}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 161295 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 161295 S 2516 2502 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INFIERNILLO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RIO BOMBANA Y PUENTE PEATONAL, lon:-93.10639136, lat:16.96795635}} 05-08-2019 27-09-2019 1332021.69 1332021.69 1332021.69 1332021.69 1332021.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-007/2019, contratista:NAMATE CUPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1332021.69, importe_modificado:1332021.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}}{1613295/proyecto_INICIO, 1613295/proyecto_PROCESO, 1613295/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190401613805 Proyecto de inversión 683,223.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683223.35, modificado:683223.35}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 162922 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162922 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GRIJALVA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHICOASEN-COPAINALA Y  ,    A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA FRENTE AL ARCO DE LA ENTREDA PRINC, lon:-93.10529626, lat:16.96099076}}08-08-2019 04-10-2019 683223.35 683223.35 683223.35 683223.35 683223.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-008/2019, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:683223.35, importe_modificado:683223.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:537.0}}{1613805/proyecto_PROCESO, 1613805/proyecto_INICIO, 1613805/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIERO Y FÍSICO, Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.
2019 4 CHP190401668100 Proyecto de inversión 156,821.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156821.82, modificado:156821.82}}AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281398 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 281398 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.3, meta_modificada:166.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE INFIERNILLO,    SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CARCEL MUNICIPAL., lon:-93.10984943, lat:16.96842657}} 22-07-2019 22-08-2019 156821.82 156821.82 156821.82 156821.82 156821.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001/2019, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:156821.82, importe_modificado:156821.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.3}}{1668100/proyecto_INICIO, 1668100/proyecto_FIN, 1668100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401668778 Proyecto de inversión 1,621,731.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621731.19, modificado:1621731.19}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION - 283158 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283158 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MARCOS EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS Y  ,    LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL BARRIO SAN MARCOS LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADO POR LA PREPARATORIA ENSAD COBACH 192, lon:-93.11055217, lat:16.97246453}} 16-07-2019 20-09-2019 1621731.19 1621731.19 1621731.19 1621731.19 1621731.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-002/2019, contratista:NAMATE CUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1621731.19, importe_modificado:1621731.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}}{1668778/proyecto_INICIO, 1668778/proyecto_PROCESO, 1668778/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190401668856 Proyecto de inversión 777,950.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777950.65, modificado:777950.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2833687 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283368 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA VERDE EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE LAGUNA VERDE,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO LAS MARIAS EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA CHICOA, lon:-93.10126549, lat:16.96806236}} 22-07-2019 13-09-2019 777950.65 777950.65 777950.65 777950.65 777950.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-003/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:777950.65, importe_modificado:777950.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}}{1668856/proyecto_INICIO, 1668856/proyecto_FIN, 1668856/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401668916 Proyecto de inversión 536,398.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536398.19, modificado:536398.19}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 2834977 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283497 S 2502 2516 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.37, meta_modificada:86.37}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DIEGO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN JUAN DIEGO SOBRE LA CARRETERA SALIDA A BOMBANA, lon:-93.10022624, lat:16.9654259}} 22-07-2019 13-09-2019 536398.19 536398.19 536398.19 536398.19 536398.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-004/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTA INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:536398.19, importe_modificado:536398.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.37}}{1668916/proyecto_INICIO, 1668916/proyecto_PROCESO, 1668916/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:verificar informacion de avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401653526 Proyecto de inversión 2,354,546.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354546.42, modificado:2354546.42}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 285064 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 285064 S 79 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1998.5, meta_modificada:1998.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 EL OCOTE, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA SE ENCUENTRA UN DESVIO DESPUES DE LA LOCALIDAD LA REPRESA, lon:-93.12476487, lat:17.02294133}}05-08-2019 18-10-2019 2354546.42 2354546.42 2354546.42 2354546.42 2354546.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-006/2019, contratista:NAMATE CUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2354546.42, importe_modificado:2354546.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1998.5}}{1653526/proyecto_FIN, 1653526/proyecto_INICIO, 1653526/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}}
2019 4 CHP190401653926 Acción 464,713.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464713.19, modificado:464713.19}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 285713 7 Chiapas 29 Chicoasén Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 285713 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} 13-07-2019 31-12-2019 464713.19 464713.19 464713.19 464713.19 464713.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FIM-GI-01-2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:464713.19, importe_modificado:464713.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653926/proyecto_INICIO, 1653926/proyecto_FIN, 1653926/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:verificar avance fisico y financiero, a
2019 4 CHP190401653495 Proyecto de inversión 2,391,603.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391603.02, modificado:2391603.02}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 285015 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 285015 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 EL PIÑÓN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL PIÑON Y  ,    LA OBRA SEN ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD EL PIÑON LA CUAL SE ACCESA POR EL DESVIO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CHICOASENCOPAINALA, lon:-93.11679064, lat:17.03481815}}05-08-2019 18-10-2019 2391603.02 2391603.02 2391603.02 2391603.02 2391603.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2391603.02, importe_modificado:2391603.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}}{1653495/proyecto_INICIO, 1653495/proyecto_FIN, 1653495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668173 Proyecto de inversión 1,009,217.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009217.12, modificado:1009217.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 281590 7 Chiapas 29 Chicoasén Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 281590 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.1, meta_modificada:597.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS  ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE SAN MARCOS,    LA CONSTRUCCION DE LA CALLE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA ENSAD COBACH 192, lon:-93.10948542, lat:16.97087788}} 22-07-2019 27-09-2019 1009217.12 1009217.12 1009217.12 1009217.12 1009217.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-001/2019, contratista:COMERCILIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1009217.12, importe_modificado:1009217.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.1}}{1668173/proyecto_PROCESO, 1668173/proyecto_FIN, 1668173/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LOS AVANCES FINANCIERO Y FÍSICOS, Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimest
2019 4 CHP190401640295 Proyecto de inversión 2,749,948.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749948.0, modificado:2749948.0}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PISOS FIRMES COBERTURA MUNICIPAL - 2468387 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 246838 S 236 226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO , 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE 154 PISOS SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28439594, lat:15.7427355}} 13-07-2019 13-08-2019 2749948 2749948 2749948 2749948 2749948 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-018/2019, contratista:FIDERMINDO  SANTIZO MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2749948.0, importe_modificado:2749948.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1640295/proyecto_PROCESO, 1640295/proyecto_FIN, 1640295/proyecto_INICIO, 1640295/proyecto_PROCESO, 1640295/proyecto_INICIO, 1640295/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648067 Proyecto de inversión 1,981,177.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981177.13, modificado:1981177.13}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BARRIO LOS ARROYOS - 2566047 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 256604 S 68 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1060.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO BARRIO LOS ARROYOS, 30129 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO LOS ARROYOS DEL EJIDO GRECIA, lon:-92.42262688, lat:15.82796807}} 13-07-2019 13-09-2019 1981177.13 1981177.13 1981177.13 1981177.13 1981177.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-037/2019, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1981177.13, importe_modificado:1981177.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1648067/proyecto_PROCESO, 1648067/proyecto_FIN, 1648067/proyecto_INICIO, 1648067/proyecto_PROCESO, 1648067/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679842 Proyecto de inversión 1,626,653.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626653.13, modificado:1626653.13}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 287549 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287549 S 170 157 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRÁN 109 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28692794, lat:15.74050499}} 01-08-2019 30-09-2019 1626653.13 1626653.13 1626653.13 1626653.13 1626653.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1626653.13, importe_modificado:1626653.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679842/proyecto_PROCESO, 1679842/proyecto_FIN, 1679842/proyecto_INICIO, 1679842/proyecto_PROCESO, 1679842/proyecto_INICIO, 1679842/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679865 Proyecto de inversión 1,641,115.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641115.6, modificado:1641115.6}}CONSTRUCCIÓN  DE MURO FIRME - 287587 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287587 S 170 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD , 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 110 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28697086, lat:15.73687002}} 01-08-2019 30-09-2019 1641115.6 1641115.6 1641115.6 1641115.6 1641115.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1641115.6, importe_modificado:1641115.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679865/proyecto_FIN, 1679865/proyecto_PROCESO, 1679865/proyecto_INICIO, 1679865/proyecto_PROCESO, 1679865/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680500 Proyecto de inversión 1,666,933.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666933.92, modificado:1666933.92}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 289098 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 289098 S 279 258 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 179 TECHOS FIRMES COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28690621, lat:15.73631265}} 01-08-2019 30-11-2019 1666933.92 1666933.92 1666933.92 1666933.92 1666933.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1666933.92, importe_modificado:1666933.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680500/proyecto_INICIO, 1680500/proyecto_PROCESO, 1680500/proyecto_FIN, 1680500/proyecto_PROCESO, 1680500/proyecto_FIN, 1680500/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680564 Proyecto de inversión 1,648,308.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648308.96, modificado:1648308.96}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 289246 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 289246 S 271 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 177 TECHO FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-92.28443885, lat:15.73984409}} 01-08-2019 30-12-2019 1648308.96 1648308.96 1648308.96 1648308.96 1648308.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1648308.96, importe_modificado:1648308.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680564/proyecto_INICIO, 1680564/proyecto_FIN, 1680564/proyecto_PROCESO, 1680564/proyecto_FIN, 1680564/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635439 Proyecto de inversión 82,050.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82050.6, modificado:82050.6}}CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS EN B LA AMARGURA - 224759 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 224759 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO BARRIO LA AMARGURA, 30127 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS EN BARRIO LA AMARGURA EN DIFERENTES PUNTOS DEL BARRIO, lon:-92.52695602, lat:15.79237494}} 13-07-2019 13-07-2019 82050.6 82050.6 82050.6 82050.6 82050.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:82050.6, importe_modificado:82050.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1635439/proyecto_FIN, 1635439/proyecto_INICIO, 1635439/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640332 Proyecto de inversión 1,658,681.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658681.12, modificado:1658681.12}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN LA ZACUALPA - 231820 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 231820 S 266 264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:784.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO A SILTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE LA ZACUALPA, A LA SALIDA, SE ENCUENTRA UN PUENTE HAMACA AL LADO IZQUIERDO, CRUZANDO EL PUENTE HAMACA A, lon:-92.30919331, lat:15.69349447}}13-07-2019 10-09-2019 1658681.12 1658681.12 1658681.12 1658681.12 1658681.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1658681.12, importe_modificado:1658681.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1640332/proyecto_INICIO, 1640332/proyecto_FIN, 1640332/proyecto_PROCESO, 1640332/proyecto_FIN, 1640332/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654851 Proyecto de inversión 37,294.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37294.48, modificado:37294.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVA REFORMA AGRARIA - 287241 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287241 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRICCIÓN DE 4 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, lon:-92.33542216, lat:15.70956063}} 13-07-2019 31-07-2019 37294.48 37294.48 37294.48 37294.48 37294.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:37294.48, importe_modificado:37294.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1654851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631478 Proyecto de inversión 2,201,534.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201534.15, modificado:2201534.15}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO GRECIA - 208514 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 208514 S 359 399 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO EJIDO GRECIA, 30129 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 10 KM AL NORTE DEL EJIDO MORELOS, lon:-92.40827181, lat:15.80376044}} 13-07-2019 11-08-2019 2201534.15 2201534.15 2201534.15 2201534.15 2201534.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2201534.15, importe_modificado:2201534.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1631478/proyecto_INICIO, 1631478/proyecto_PROCESO, 1631478/proyecto_FIN, 1631478/proyecto_PROCESO, 1631478/proyecto_FIN, 1631478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631175 Proyecto de inversión 3,084,292.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084292.6, modificado:3084292.6}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO PIEDRA LABRADA - 206577 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 206577 S 158 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO PIEDRA LABRADA INICIO DE TRAMO EN LA ESC TELESECUNDARIA Y TERMINO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER TRAMO INICIO DE SEGUNDO TRAMO EN LA CURVA DEL , lon:-92.34958846, lat:15.7227525}} 13-07-2019 14-09-2019 3084292.6 3084292.6 3084292.6 3084292.6 3084292.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-028/2019, contratista:PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TZEJEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:3084292.6, importe_modificado:3084292.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1631175/proyecto_INICIO, 1631175/proyecto_FIN, 1631175/proyecto_PROCESO, 1631175/proyecto_FIN, 1631175/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680473 Proyecto de inversión 1,255,138.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255138.56, modificado:1255138.56}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COBERTURA MUNICIPAL - 289036 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 289036 S 212 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:136.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRICCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28326837, lat:15.74513601}} 01-08-2019 30-11-2019 1255138.56 1255138.56 1255138.56 1255138.56 1255138.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1255138.56, importe_modificado:1255138.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680473/proyecto_PROCESO, 1680473/proyecto_INICIO, 1680473/proyecto_FIN, 1680473/proyecto_INICIO, 1680473/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631438 Proyecto de inversión 2,500,016.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500016.71, modificado:2500016.71}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO POTRERILLO - 208278 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208278 S 182 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2789.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLOS, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL PONIENTE. CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO, lon:-92.26784295, lat:15.76564094}} 13-07-2019 13-08-2019 2500016.71 2500016.71 2500016.71 2500016.71 2500016.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-033/2019, contratista:JUNUEL ALEJANDRO DELEON ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2500016.71, importe_modificado:2500016.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1631438/proyecto_INICIO, 1631438/proyecto_PROCESO, 1631438/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635373 Proyecto de inversión 184,613.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184613.85, modificado:184613.85}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRMES EJIDO GRECIA - 224564 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 224564 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO EJIDO GRECIA, 30125 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL EJIDO, lon:-92.4085293, lat:15.8057425}} 13-07-2019 13-08-2019 18613.85 184613.85 184613.85 184613.85 184613.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:184613.85, importe_modificado:184613.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1635373/proyecto_INICIO, 1635373/proyecto_FIN, 1635373/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680449 Proyecto de inversión 2,097,797.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097797.22, modificado:2097797.22}}HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL - 288984 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 288984 S 15800 15715 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:521.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    INSTALACIÓN DE 521 LUMINARIAS EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28591915, lat:15.73362769}} 01-08-2019 30-11-2019 2097797.22 2097797.22 2097797.22 2097797.22 2097797.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2097797.22, importe_modificado:2097797.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680449/proyecto_PROCESO, 1680449/proyecto_FIN, 1680449/proyecto_INICIO, 1680449/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680399 Proyecto de inversión 2,066,242.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066242.62, modificado:2066242.62}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 288896 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 288896 S 3563 2375 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:513.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28049064, lat:15.74694862}} 01-08-2019 30-11-2019 2066242.62 2066242.62 2066242.62 2066242.62 2066242.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2066242.62, importe_modificado:2066242.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680399/proyecto_INICIO, 1680399/proyecto_FIN, 1680399/proyecto_PROCESO, 1680399/proyecto_FIN, 1680399/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614495 Proyecto de inversión 2,051,421.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051421.33, modificado:2051421.33}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COL MONTE SINAI - 164892 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 164892 S 285 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A SANTA ELENA  - MONTE SINAI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30124 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE CARRETERA A ZACUALPA Y LOCALIDAD SAN, lon:-92.363706, lat:15.68444345}} 13-07-2019 18-08-2019 2051421.33 2051421.33 2051421.33 2051421.33 2051421.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2051421.33, importe_modificado:2051421.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1614495/proyecto_INICIO, 1614495/proyecto_PROCESO, 1614495/proyecto_FIN, 1614495/proyecto_PROCESO, 1614495/proyecto_FIN, 1614495/proyecto_INICIO, 1614495/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680490 Proyecto de inversión 928,102.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928102.08, modificado:928102.08}}CONSTRUCCIÓN DE TRECHO FIRME EN CUBERTURA MUNICIPAL - 289076 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 289076 S 158 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRÁN 100 TECHOS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.29209044, lat:15.7414896}} 01-08-2019 30-11-2019 923102.08 928102.08 928102.08 928102.08 926102.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:928102.08, importe_modificado:928102.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680490/proyecto_INICIO, 1680490/proyecto_PROCESO, 1680490/proyecto_INICIO, 1680490/proyecto_FIN, 1680490/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638859 Proyecto de inversión 2,185,764.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185764.24, modificado:2185764.24}}AMPLIACIÓN DE CALLES CON CONCRETO  CABECERA MUNICIPAL - 229749 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 229749 S 3142 2796 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO EN EL BARRIO SANTA CECILIA PUENTE DEL RIO TACHINULA 1RA NTE PT, lon:-92.28512369, lat:15.73523885}}13-07-2019 31-08-2019 2185764.24 2185764.24 2185764.24 2185764.24 2185764.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-001/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2185764.24, importe_modificado:2185764.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1638859/proyecto_PROCESO, 1638859/proyecto_FIN, 1638859/proyecto_INICIO, 1638859/proyecto_PROCESO, 1638859/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614647 Proyecto de inversión 59,676.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.91, modificado:59676.91}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  BARRIO  NUEVO - 165274 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS165274 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO NUEVO BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BARRIO NUEVO Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29026381, lat:15.74130821}} 13-07-2019 13-09-2019 59676.91 59676.91 59676.91 59676.91 59676.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:59676.91, importe_modificado:59676.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614647/proyecto_INICIO, 1614647/proyecto_PROCESO, 1614647/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614723 Proyecto de inversión 14,919.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  CERECILLO - 165452 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS165452 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE BARRIO CERECILLO BARRIO CHICOMUSELO, 30121 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CERECILLO Y  ,    SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29782863, lat:15.71436494}} 13-07-2019 13-09-2019 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614723/proyecto_FIN, 1614723/proyecto_PROCESO, 1614723/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614945 Proyecto de inversión 29,838.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME DE  LA  LOCALIDAD AGUA  ZARCA - 166490 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS166490 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AGUA ZARCA BARRIO CHICOMUSELO, 00000 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AGUA ZARCA Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2770145, lat:15.7486181}} 13-07-2019 13-09-2019 29838.46 29838.46 29838.46 29838.46 29838.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614945/proyecto_FIN, 1614945/proyecto_PROCESO, 1614945/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628193 Proyecto de inversión 79,314.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79314.17, modificado:79314.17}}CONSTRUCCION DE SALON SALA DE USOS MULTIPLES PARA PLATICAS DE LAS FAMILIAS IMSS PROSPERA EJ NUEVA AMARICA - 2333357 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 233335 S 537 520 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN AV. CENTRAL SUR Y 4TA. ORIENTE BARRIO CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE NUEVA AMÉRICA, JUNTO A LA CLÍNICA DEL IMSS, lon:-92.30390188, lat:15.92158333}} 13-07-2019 30-07-2019 79314.17 79314.17 79314.17 79314.17 79314.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:79314.17, importe_modificado:79314.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1628193/proyecto_INICIO, 1628193/proyecto_FIN, 1628193/proyecto_PROCESO, 1628193/proyecto_FIN, 1628193/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635794 Proyecto de inversión 9,323.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO - 241618 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 241618 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO BARRIO SAN ANTONIO, 30129 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A DOS KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30224055, lat:15.74420838}} 13-07-2019 31-07-2019 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1635794/proyecto_PROCESO, 1635794/proyecto_INICIO, 1635794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640496 Proyecto de inversión 1,966,101.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966101.69, modificado:1966101.69}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN JUAN - 2320417 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 232041 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A UN KILÓMETRO DEL PARQUE MONTE SINAÍ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.36138859, lat:15.68439593}} 01-08-2019 31-10-2019 1966101.69 1966101.69 1966101.69 1966101.69 1966101.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1966101.69, importe_modificado:1966101.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1640496/proyecto_INICIO, 1640496/proyecto_PROCESO, 1640496/proyecto_FIN, 1640496/proyecto_PROCESO, 1640496/proyecto_FIN, 1640496/proyecto_INICIO, 1640496/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647499 Proyecto de inversión 700,663.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700663.55, modificado:700663.55}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO ZAPOTE VENTANAS  EJIDO MIGUEL ALEMÁN - 2557087 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 255708 S 301 246 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTE VENTANAS  - MIGEUL ALEMAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO ALA EJIDO LA UNION , lon:-92.49517923, lat:15.73778112}}13-07-2019 13-09-2019 700663.55 700663.55 700663.55 700663.55 700663.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-023/2019, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:700663.55, importe_modificado:700663.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1647499/proyecto_INICIO, 1647499/proyecto_PROCESO, 1647499/proyecto_FIN, 1647499/proyecto_INICIO, 1647499/proyecto_PROCESO, 1647499/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654765 Proyecto de inversión 18,647.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18647.24, modificado:18647.24}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRRME EN POTRERILLO - 287092 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287092 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN 02 TECHO FIRMES EN ESTE BARRIO DE E POTRERILLO, lon:-92.26622558, lat:15.76595286}} 13-07-2019 31-07-2019 18647.24 18647.24 18647.24 18647.24 18647.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:18647.24, importe_modificado:18647.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654765/proyecto_INICIO, 1654765/proyecto_PROCESO, 1654765/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656937 Proyecto de inversión 2,202,013.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202013.88, modificado:2202013.88}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO BUENA VISTA 1 - 266290 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 266290 S 75 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:258, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE LA OBRA EN EL BARRIO BUENA VISTA UNO  - EN EL EJIDO LA PAZ PIO DE JALTENANGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENAVISTA UNO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO C, lon:-92.60483108, lat:15.79009863}} 13-07-2019 13-09-2019 2202013.88 2202013.88 2202013.88 2202013.88 2202013.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-015/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2202013.88, importe_modificado:2202013.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1656937/proyecto_INICIO, 1656937/proyecto_PROCESO, 1656937/proyecto_FIN, 1656937/proyecto_PROCESO, 1656937/proyecto_FIN, 1656937/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679760 Proyecto de inversión 9,323.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MARCOS - 287358 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287358 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, lon:-92.33263534, lat:15.81306261}} 13-07-2019 31-07-2019 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679760/proyecto_PROCESO, 1679760/proyecto_FIN, 1679760/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680572 Proyecto de inversión 1,477,418.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477418.9, modificado:1477418.9}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 289258 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 289258 S 152 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 99 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28469635, lat:15.74182677}} 01-08-2019 30-11-2019 1477418.9 1477418.9 1477418.9 1477418.9 1477418.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1477418.9, importe_modificado:1477418.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680572/proyecto_INICIO, 1680572/proyecto_FIN, 1680572/proyecto_PROCESO, 1680572/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680979 Acción 189,206.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.06, modificado:189206.06}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 290197 7 Chiapas 30 Chicomuselo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS290197 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 18-09-2019 18-12-2019 189206.06 189206.06 189206.06 189206.06 189206.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:189206.06, importe_modificado:189206.06}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}}{1680979/proyecto_FIN, 1680979/proyecto_PROCESO, 1680979/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597453 Proyecto de inversión 61,537.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61537.95}}CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN BARRIO PRIMERO DE MAYO - 225223 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 225223 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:BARRIO PRIMERO DE MAYO, 30129 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LUGARES DEL EJIDO, lon:-92.43681667, lat:15.69726039}} 13-07-2019 13-08-2019 61537.95 61537.95 61537.95 61537.95 61537.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74285, contratista:, convocante:http://www.chicomuselo.gob.mx, monto:61537.95, importe_modificado:61537.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1597453/proyecto_INICIO, 1597453/proyecto_FIN, 1597453/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614662 Proyecto de inversión 44,757.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  RANCHO LAS MORAS - 165322 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS165322 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO LAS MORAS RANCHO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE RANCHO LAS MORAS Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2916262, lat:15.73977381}} 13-07-2019 13-09-2019 44757.69 44757.69 44757.69 44757.69 44757.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614662/proyecto_FIN, 1614662/proyecto_INICIO, 1614662/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635845 Proyecto de inversión 55,941.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55941.72, modificado:55941.72}}COSNTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL ROBLAR - 241711 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 241711 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO BARRIO EL ROBLAR, 30129 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRME DENTRO DE LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A DOS KM DE LA LOCALIDAD CHASCHAHUAL, lon:-92.33119768, lat:15.76896938}} 13-07-2019 31-07-2019 55941.72 55941.72 55941.72 55941.72 55941.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102559.82, importe_modificado:102559.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1635845/proyecto_FIN, 1635845/proyecto_INICIO, 1635845/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636066 Proyecto de inversión 3,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 242009 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 242009 S 258 266 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL  - EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DEL PANTEÓN MUNIC, lon:-92.37893158, lat:15.7387764}}13-07-2019 13-09-2019 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-005/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1636066/proyecto_PROCESO, 1636066/proyecto_FIN, 1636066/proyecto_INICIO, 1636066/proyecto_PROCESO, 1636066/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643224 Proyecto de inversión 864,121.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864121.96, modificado:864121.96}}CONSTRUCTIVO DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC PRIMARIA JUAN ALDAMA EN RÍA JOLENTON - 2356927 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 235692 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:RANCHERIA RANCHERÍA JOLENTON, 30129 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESC PRIMARIA JUAN ALDAMA UBICADA A UN COSTADO MANO IZQUIERDA DE LA CARRETERA HACIA AL EJIDO GALICIA, lon:-92.35481721, lat:15.73135812}} 01-08-2019 30-09-2019 864121.96 864121.96 864121.96 864121.96 864121.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:864121.96, importe_modificado:864121.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1643224/proyecto_INICIO, 1643224/proyecto_PROCESO, 1643224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654704 Proyecto de inversión 27,970.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN AGUSTÍN - 286990 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 286990 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO EJIDO SAN AGUSTÍN, 30129 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS DENTRO LA LOCALIDAD, lon:-92.32545783, lat:15.74896189}} 13-07-2019 31-07-2019 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654704/proyecto_FIN, 1654704/proyecto_INICIO, 1654704/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679722 Proyecto de inversión 9,323.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BUENA VISTA - 287264 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287264 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 NUEVO BELLAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN NUEVA VISTA, lon:-92.24286052, lat:15.71273326}} 13-07-2019 31-07-2019 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679722/proyecto_INICIO, 1679722/proyecto_FIN, 1679722/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679805 Proyecto de inversión 1,163,700.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163700.16, modificado:1163700.16}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME COBERTURA MUNICIPAL - 287488 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287488 S 125 109 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 78 MUROS FIRMES OBRA DE COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.2786882, lat:15.74818776}} 01-08-2019 30-09-2019 1163700.16 1163700.16 1163700.16 1163700.16 1163700.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1163700.16, importe_modificado:1163700.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679805/proyecto_INICIO, 1679805/proyecto_FIN, 1679805/proyecto_PROCESO, 1679805/proyecto_FIN, 1679805/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587579 Proyecto de inversión 1,031,345.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031345.99, modificado:1031345.99}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR  EJIDO PABLO L SIDAR - 165690 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165690 S 1750 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO AL EJIDO PABLO L SIDAR  - CUARTE MILIAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A TRES KM DEL CUARTEL MILITAR, lon:-92.30058286, lat:15.81045764}} 13-07-2019 13-09-2019 1031345.99 1031345.99 1031345.99 1031345.99 1031345.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-004/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1031345.99, importe_modificado:1031345.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1587579/proyecto_PROCESO, 1587579/proyecto_FIN, 1587579/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587636 Proyecto de inversión 14,919.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}CONSTRUCCIÓN  DE  MURO  FIRME  EN  LA  RANCHERÍA 1   DE MAYO - 166645 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS166645 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:CALLE RANCHERÍA 1º DE MAYO COLONIA CHICOMUSELO, 30120 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERÍA 1º DE MAYO Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.40 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.43653236, lat:15.69668199}} 13-07-2019 13-09-2019 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1587636/proyecto_FIN, 1587636/proyecto_PROCESO, 1587636/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614527 Proyecto de inversión 134,273.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134273.4, modificado:134273.4}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME BARRIO  CRUZ  GRANDE - 164969 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS164969 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CRUZ GRANDE BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO CRUZ GRANDE Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28630539, lat:15.73804753}} 13-07-2019 13-09-2019 134273.4 134273.4 134273.4 134273.4 134273.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:134273.4, importe_modificado:134273.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614527/proyecto_FIN, 1614527/proyecto_PROCESO, 1614527/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614565 Proyecto de inversión 119,353.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119353.83, modificado:119353.83}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  BARRIO EL EDEN - 165068 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS165068 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL EDEN BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO EL EDEN Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28447024, lat:15.73486439}} 13-07-2019 13-09-2019 119353.83 119353.83 119353.83 119353.83 119353.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:119353.83, importe_modificado:119353.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614565/proyecto_INICIO, 1614565/proyecto_FIN, 1614565/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614672 Proyecto de inversión 1,302,098.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302098.05, modificado:1302098.05}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PABLO L SIDAR - 165345 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165345 S 1596 1474 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA HASTA EL DEVIO A PABLO L SIDAR  LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA ESCUADRON  201, lon:-92.27553103, lat:15.82970902}} 13-07-2019 13-09-2019 1302098.05 1302098.05 1302098.05 1302098.05 1302098.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-008/2019, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1302098.05, importe_modificado:1302098.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614672/proyecto_PROCESO, 1614672/proyecto_INICIO, 1614672/proyecto_FIN, 1614672/proyecto_PROCESO, 1614672/proyecto_FIN, 1614672/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615009 Proyecto de inversión 14,919.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  LA  LOCALIDAD  EL  BLASIL - 166822 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS166822 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE EL BRASIL COLONIA CHICOMUSELO, 30120 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL BRASIL Y  ,    SE ENCUENTR A 2 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34001946, lat:15.69780359}} 13-07-2019 13-09-2019 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14929.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1615009/proyecto_INICIO, 1615009/proyecto_FIN, 1615009/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641030 Proyecto de inversión 655,462.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655462.5, modificado:655462.5}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO LA UNIÓN BUENAVISTA - 247895 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 247895 S 791 809 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA MORELIA  - LA PAZ JALTENANGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 51 + 500 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO A UNION BUENA VISTA PASANDO LA LOCALID, lon:-92.54311337, lat:15.79306981}}13-07-2019 30-09-2019 655462.5 655462.5 655462.5 655462.5 655462.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:655462.5, importe_modificado:655462.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1641030/proyecto_INICIO, 1641030/proyecto_PROCESO, 1641030/proyecto_FIN, 1641030/proyecto_PROCESO, 1641030/proyecto_FIN, 1641030/proyecto_PROCESO, 1641030/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643011 Proyecto de inversión 1,657,214.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657214.78, modificado:1657214.78}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIM FED GUILLERMO PRIETO EN B CUATRO CAMINOS - 2502327 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 250232 S 85 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO SALIDA AL PANTEON TRAMO PANTEON AL EJIDO LAS FLORES HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE SAN ANTONIO EL OCOTAL A MANO IZQUIERDA A 2 KM, lon:-92.41077211, lat:15.7168396}}13-07-2019 13-09-2019 1657214.78 1657214.78 1657214.78 1657214.78 1657214.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2019, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1657214.78, importe_modificado:1657214.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1643011/proyecto_INICIO, 1643011/proyecto_PROCESO, 1643011/proyecto_FIN, 1643011/proyecto_INICIO, 1643011/proyecto_FIN, 1643011/proyecto_PROCESO, 1643011/proyecto_FIN, 1643011/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657965 Proyecto de inversión 2,784,566.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784566.46, modificado:2784566.46}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO BENITO JUAREZ - 267800 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 267800 S 228 251 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE TOMA CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EJIDO BENITO JUAREZ SE LLEGA AL PARQUE CENTRAL Y A DOS C, lon:-92.37232989, lat:15.89424012}} 13-07-2019 13-11-2019 2784566.46 2784566.46 2784566.46 2784566.46 2784566.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-016/2019, contratista:JOSE ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2784566.46, importe_modificado:2784566.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1657965/proyecto_INICIO, 1657965/proyecto_PROCESO, 1657965/proyecto_FIN, 1657965/proyecto_INICIO, 1657965/proyecto_PROCESO, 1657965/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680521 Proyecto de inversión 522,122.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522122.5, modificado:522122.5}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO CRUZ GRANDE - 289149 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 289149 S 86 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO CRUZ GRANDE, lon:-92.2844917, lat:15.74110168}} 01-08-2019 30-11-2019 522122.5 522122.5 522122.5 522122.5 522122.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:522122.5, importe_modificado:522122.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680521/proyecto_FIN, 1680521/proyecto_PROCESO, 1680521/proyecto_FIN, 1680521/proyecto_INICIO, 1680521/proyecto_PROCESO, 1680521/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613825 Proyecto de inversión 2,044,675.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044675.0, modificado:2044675.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO LA UNIÓN - 162983 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 162983 S 832 768 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 30125 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO EL EJIDO LA UNION PASANDO POR NUEVA MORELIA A MANO IZQUIERDA A LLEGAR AL EJIDO EN LA LOCALIDAD LAS, lon:-92.54652489, lat:15.79248794}}13-07-2019 13-09-2019 2044675 2044675 2044675 2044675 2044675 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2044675.0, importe_modificado:2044675.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1613825/proyecto_INICIO, 1613825/proyecto_PROCESO, 1613825/proyecto_FIN, 1613825/proyecto_PROCESO, 1613825/proyecto_FIN, 1613825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614999 Proyecto de inversión 14,919.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  BARRIO  REGADILLO - 166716 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS166716 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:CALLE BARRIO REGADILLO BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO REGADILLO Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32049433, lat:15.72559152}} 13-07-2019 13-09-2019 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614999/proyecto_INICIO, 1614999/proyecto_FIN, 1614999/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635641 Proyecto de inversión 123,075.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123075.9, modificado:123075.9}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS EN EJIDO LAS FLORES - 225166 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 225166 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO LAS FLORES, lon:-92.4362897, lat:15.68016029}} 13-07-2019 13-08-2019 123075.9 123075.9 123075.9 123075.9 123075.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:123075.9, importe_modificado:123075.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1635641/proyecto_FIN, 1635641/proyecto_PROCESO, 1635641/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635826 Proyecto de inversión 102,559.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102559.82, modificado:102559.82}}CONSTRUCCIÓN DE ECHO FIRME EN EJIDO  NUEVA AMÉRICA - 241668 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 241668 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 500 METRO DEL EJIDO FLORES MAGON, lon:-92.30542038, lat:15.92217755}} 13-07-2019 31-07-2019 102559.82 102559.82 102559.82 102559.82 102559.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102559.82, importe_modificado:102559.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1635826/proyecto_INICIO, 1635826/proyecto_PROCESO, 1635826/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654807 Proyecto de inversión 27,970.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RIA EL NARANJO - 287172 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287172 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 30123 EL NARANJO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, lon:-92.26623248, lat:15.67022646}} 13-07-2019 31-07-2019 27970.85 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74816, contratista:, convocante:http://www.chicomuselo.gob.mx, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654807/proyecto_PROCESO, 1654807/proyecto_FIN, 1654807/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658474 Proyecto de inversión 2,172,503.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172503.55, modificado:2172503.55}}CONSTRUCCION DE DOS ÁULAS RC ESC PRIM EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN BARRIO NUEVO SINAI - 2685377 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 268537 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO A SILTEPEC ENTRONQUE LA ZACUALPA A 2 KM SE LLEGA NUEVO SINAI Y A 2 CUADRA Y MEDIA DE LA CANCHA PUBLICA SE DIRIGE A MANO IZQUIE, lon:-92.3235322, lat:15.68978552}} 13-07-2019 13-10-2019 2172503.55 2172503.55 2172503.55 2172503.55 2172503.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2172503.55, importe_modificado:2172503.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1658474/proyecto_INICIO, 1658474/proyecto_PROCESO, 1658474/proyecto_FIN, 1658474/proyecto_INICIO, 1658474/proyecto_PROCESO, 1658474/proyecto_FIN, 1658474/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679755 Proyecto de inversión 27,970.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}}CONSTRICION DE TECHO FIRME EN EJ VEINTE DE NOVIEMBRE - 287351 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287351 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE CAMINO CHICOMUSELO SALIDO EL PANTEON AL EJIDO LAS FLORES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ANTES DE L, lon:-92.37991863, lat:15.73836334}} 13-07-2019 31-07-2019 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679755/proyecto_INICIO, 1679755/proyecto_FIN, 1679755/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695580 Acción 268,283.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268283.32, modificado:268283.32}}SERVICIOS DE ASESORÍA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RECURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MPAL - 2905717 Chiapas 30 Chicomuselo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO 290571 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 15-07-2019 27-12-2019 268283.32 268283.32 268283.32 268283.32 268283.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:268283.32, importe_modificado:268283.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1695580/proyecto_INICIO, 1695580/proyecto_PROCESO, 1695580/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614387 Proyecto de inversión 89,515.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.37, modificado:89515.37}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME  CHICOMUSELO - 164591 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS164591 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICOMUSELO CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA LAZARO CARDENAS PASANDO LA LOCALIDAD DE REFORMA, lon:-92.28662754, lat:15.74124849}} 13-07-2019 13-09-2019 89515.37 89515.37 89515.37 89515.37 89515.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:89515.37, importe_modificado:89515.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614387/proyecto_INICIO, 1614387/proyecto_FIN, 1614387/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614479 Proyecto de inversión 119,353.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119353.83, modificado:119353.83}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  BARFRIO  FLOR  DE  MAYO - 164828 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS164828 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:237, direccion:CALLE FLOR DE MAYO BARRIO CHICOMUSELO, 30120 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO FLOR DE MAYO Y  ,    EL BARRIO FLOR DE MAYO SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.43111808, lat:15.67633787}} 13-07-2019 13-09-2019 119353.83 119353.83 119353.83 119353.83 119353.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:119353.83, importe_modificado:119353.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614479/proyecto_FIN, 1614479/proyecto_INICIO, 1614479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614600 Proyecto de inversión 14,919.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME  DEL  BARRIO EL PUENTE - 165149 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS165149 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL PUENTE BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO EL PUENTE Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28190685, lat:15.74108327}} 13-07-2019 13-09-2019 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614600/proyecto_INICIO, 1614600/proyecto_PROCESO, 1614600/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629384 Proyecto de inversión 1,620,678.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620678.65, modificado:1620678.65}}AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO MIGUEL ALEMÁN - 2380377 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 238037 S 246 301 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL NUEVA MORELIA  MIGUEL ALEMAN HASTA EL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.49493956, lat:15.73026449}} 13-07-2019 13-09-2019 1620678.65 1620678.65 1620678.65 1620678.65 1620678.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-009/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1620678.65, importe_modificado:1620678.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1629384/proyecto_INICIO, 1629384/proyecto_FIN, 1629384/proyecto_PROCESO, 1629384/proyecto_FIN, 1629384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642394 Proyecto de inversión 4,256,636.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256636.99, modificado:4256636.99}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO NUEVA REFORMA - 2495697 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 249569 S 103 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO AL EJIDO PABLO L. SIDAR HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A NUEVA REFORMA A MANO DERECHA A UN 1KILOMETRO SE ENCUENTRA L, lon:-92.28637009, lat:15.80266015}}13-07-2019 13-09-2019 4256636.99 4256636.99 4256636.99 4256636.99 4256636.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-032/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:4256636.99, importe_modificado:4256636.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1642394/proyecto_INICIO, 1642394/proyecto_PROCESO, 1642394/proyecto_FIN, 1642394/proyecto_PROCESO, 1642394/proyecto_FIN, 1642394/proyecto_INICIO, 1642394/proyecto_PROCESO, 1642394/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645425 Proyecto de inversión 1,651,121.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651121.88, modificado:1651121.88}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM FED IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO B LAPIEDAD EJ UNION BUENA VISTA - 2529737 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 252973 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO , 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO A CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO A CAMINO AL EJIDO LA UNION LLEGAR AL EJIDO NUEVA MORELIA TOMAR CAMINO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR AL EJIDO LA UNION PASAR LA, lon:-92.57537724, lat:15.84397609}}13-07-2019 13-10-2019 1651121.88 1651121.88 1651121.88 1651121.88 1651121.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-017/2019, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1651121.88, importe_modificado:1651121.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1645425/proyecto_INICIO, 1645425/proyecto_PROCESO, 1645425/proyecto_FIN, 1645425/proyecto_INICIO, 1645425/proyecto_PROCESO, 1645425/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647789 Proyecto de inversión 1,199,526.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199526.72, modificado:1199526.72}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO NUEVA AMÉRICA - 256154 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 256154 S 517 540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. DESVIO CAMINO NUEVA MORELIA  - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 240 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    E.C. CAMINO CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL EJIDO N, lon:-92.30649326, lat:15.92283785}}13-07-2019 20-08-2019 1199526.72 1199526.72 1199526.72 1199526.72 1199526.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-041/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1199526.72, importe_modificado:1199526.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1647789/proyecto_INICIO, 1647789/proyecto_PROCESO, 1647789/proyecto_FIN, 1647789/proyecto_PROCESO, 1647789/proyecto_INICIO, 1647789/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653245 Proyecto de inversión 143,588.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143588.55, modificado:143588.55}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MIGUEL ALEMÁN - 263338 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 263338 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:CUARTEL MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUYERON TECHADOS DENTRO DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, lon:-92.49526679, lat:15.73705491}} 13-07-2019 31-07-2019 143588.55 143588.55 143588.55 143588.55 143588.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:143588.55, importe_modificado:143588.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1653245/proyecto_PROCESO, 1653245/proyecto_INICIO, 1653245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654516 Proyecto de inversión 2,887,892.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887892.84, modificado:2887892.84}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN VADO ANCHO - 265029 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 265029 S 266 277 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE  - ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO VADO ANCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO A EJIDO 20, lon:-92.44760555, lat:15.72947872}}13-07-2019 30-09-2019 2887892.84 2887892.84 2887892.84 2887892.84 2887892.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-003/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2887892.84, importe_modificado:2887892.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654516/proyecto_INICIO, 1654516/proyecto_PROCESO, 1654516/proyecto_FIN, 1654516/proyecto_PROCESO, 1654516/proyecto_FIN, 1654516/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654615 Proyecto de inversión 18,647.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18647.24, modificado:18647.24}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN B MIRAMAR - 286827 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 286827 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:EJIDO , 30121 MIRAMAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRÁN 02 ACCIONES DENTRO DE A LOCALIDAD DE MIRAMAR, lon:-92.37172049, lat:15.7188402}} 13-07-2019 31-07-2019 18647.24 18647.24 18647.24 18647.24 18647.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:18647.24, importe_modificado:18647.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654615/proyecto_INICIO, 1654615/proyecto_FIN, 1654615/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654830 Proyecto de inversión 9,323.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}}CONSTRICCIÓN DE TECHO FIRME EN CERECILLO - 287212 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287212 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRICCIÓN DE 01 ACCIÓN EN EL BARRIO EL CERECILLO, lon:-92.29673364, lat:15.71658458}} 13-07-2019 31-07-2019 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654830/proyecto_FIN, 1654830/proyecto_PROCESO, 1654830/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679774 Proyecto de inversión 55,941.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55941.72, modificado:55941.72}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO UNIÓN BUENA VISTA - 287399 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287399 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS FIRME EN EL EJIDO LA UNIÓN BUENA VISTA CAMINO CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO A LA UNION BUENA VISTA, lon:-92.54377026, lat:15.79586956}} 13-07-2019 31-07-2019 55941.72 55941.72 55941.72 55941.72 55941.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:55941.72, importe_modificado:55941.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679774/proyecto_PROCESO, 1679774/proyecto_INICIO, 1679774/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679782 Proyecto de inversión 18,647.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18647.24, modificado:18647.24}}CONSTRICCIÓN DE TECHO FIRME EN EN CONCEPCIONISTA - 287422 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287422 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:EJIDO ZACUALPA, 30123 CONCEPCIÓN DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN, lon:-92.34172435, lat:15.69307106}} 13-07-2019 31-07-2019 18647.24 18647.24 18647.24 18647.24 18647.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:18647.24, importe_modificado:18647.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679782/proyecto_PROCESO, 1679782/proyecto_FIN, 1679782/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680372 Proyecto de inversión 1,500,284.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500284.13, modificado:1500284.13}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COBERTURA MUNICIPAL - 288846 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 288846 S 251 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUYEN 162 TECHOS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28620831, lat:15.74407568}} 01-08-2019 30-09-2019 1500284.13 1500284.13 1500284.13 1500284.13 1500284.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1500284.1, importe_modificado:1500284.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1680372/proyecto_FIN, 1680372/proyecto_INICIO, 1680372/proyecto_FIN, 1680372/proyecto_PROCESO, 1680372/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680611 Proyecto de inversión 460,504.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460504.2, modificado:460504.2}}REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO MONTE SINAÍ A LA RANCHERÍA SANTO DOMINGO EN SANTO DOMINGO - 2893577 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 289357 S 131 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO DE SANTO DOMINGO  - AL EJIDO MONTE SINAI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SANTO DOMINGO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA DE CHICOMUSELO SE TOM, lon:-92.38012385, lat:15.7036658}}01-09-2019 30-09-2019 460504.2 460504.2 460504.2 460504.2 460504.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-024/2019, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:460504.2, importe_modificado:460504.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680611/proyecto_FIN, 1680611/proyecto_PROCESO, 1680611/proyecto_FIN, 1680611/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680936 Acción 1,942,916.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942916.0, modificado:1942916.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 290116 7 Chiapas 30 Chicomuselo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS290116 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 13-07-2019 31-12-2019 1942916 1942916 1942916 1942916 1942916 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1942916.0, importe_modificado:1942916.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680936/proyecto_INICIO, 1680936/proyecto_FIN, 1680936/proyecto_PROCESO, 1680936/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695578 Acción 1,213,983.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213983.25, modificado:1213983.25}}SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA CREACIÓN ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE NORMATIVIDAD JURÍDICA MUNICIPAL - 2904577 Chiapas 30 Chicomuselo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO 290457 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 16-07-2019 31-10-2019 1213983.25 1213983.25 1213983.25 1213983.25 1213983.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1213983.25, importe_modificado:1213983.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1695578/proyecto_FIN, 1695578/proyecto_PROCESO, 1695578/proyecto_INICIO, 1695578/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614182 Proyecto de inversión 358,061.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358061.57, modificado:358061.57}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME DE  LA  LOCALIDAD POTRERILLO - 164086 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS164086 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CALLE POTRERILLO BARRIO POTRERILLOS, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE POTRERILLO Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO LA JOSEFA A UNOS 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2672019, lat:15.76578766}} 13-07-2019 13-09-2019 358061.57 358061.57 358061.57 358061.57 358061.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:358061.57, importe_modificado:358061.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614182/proyecto_INICIO, 1614182/proyecto_FIN, 1614182/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614374 Proyecto de inversión 3,925,003.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925003.79, modificado:3925003.79}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJEIDO NUEVO PORTAL - 164564 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 164564 S 146 159 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:EJIDO , 30129 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO A CHICOMUSELO LA CONCORDIA DESVIO CAMINO A EL EJIDO LA UNION LA COMUNIDAD SE NECUENTRA ANTES DE LLEGAR A NUEVA MORELIA, lon:-92.38587183, lat:15.75821039}} 13-07-2019 13-10-2019 3925003.79 3925003.79 3925003.79 3925003.79 3925003.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-036/2019, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:3925003.79, importe_modificado:3925003.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614374/proyecto_INICIO, 1614374/proyecto_PROCESO, 1614374/proyecto_FIN, 1614374/proyecto_INICIO, 1614374/proyecto_PROCESO, 1614374/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629317 Proyecto de inversión 910,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EJIDO PRIMERO DE ENERO - 237776 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 237776 S 27 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30120 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA DE LA PRINCIPAL HACIA EJIDO VILLANUEVA DOSCIENTOS METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.32278218, lat:15.80499033}} 13-07-2019 13-08-2019 910000 910000 910000 910000 910000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-020/2019, contratista:JESÚS ARMÌN SOTO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1629317/proyecto_INICIO, 1629317/proyecto_PROCESO, 1629317/proyecto_FIN, 1629317/proyecto_PROCESO, 1629317/proyecto_FIN, 1629317/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629351 Proyecto de inversión 2,912,579.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912579.4, modificado:2912579.4}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CHASCHAHUAL - 237900 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 237900 S 43 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS DE LA CA, lon:-92.28005232, lat:15.75596148}}13-07-2019 13-09-2019 2912579.4 2912579.4 2912579.4 2912579.4 2912579.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-035/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2912579.4, importe_modificado:2912579.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1629351/proyecto_PROCESO, 1629351/proyecto_INICIO, 1629351/proyecto_FIN, 1629351/proyecto_INICIO, 1629351/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635713 Proyecto de inversión 27,970.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL OBRAJE - 241506 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 241506 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:39, direccion:BARRIO EL OBRAJE, 30129 EL OBRAJE, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A DOS KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3105169, lat:15.7503599}} 13-07-2019 31-07-2019 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1635713/proyecto_INICIO, 1635713/proyecto_PROCESO, 1635713/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640727 Proyecto de inversión 2,505,625.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505625.76, modificado:2505625.76}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 232396 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 232396 S 140 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA ZACUALPA DEL EJIDO CHICOMUSELO SE TOMA CAMINO CHICOMUSELO A SILTEPEC, PASANDO POR EL BARRIO LA ZACUALAPA, SE INICIO LA , lon:-92.31045402, lat:15.69232051}} 13-07-2019 09-09-2019 2505625.76 2505625.76 2505625.76 2505625.76 2505625.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-034/2019, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2505625.76, importe_modificado:2505625.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1640727/proyecto_FIN, 1640727/proyecto_INICIO, 1640727/proyecto_FIN, 1640727/proyecto_PROCESO, 1640727/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651656 Proyecto de inversión 102,563.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102563.25, modificado:102563.25}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO EL BAJIO DEL EJIDO MIGIEL ALEMAN - 261324 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 261324 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO EL BAJÍO DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN JUNTO AL DOMO, lon:-92.49383986, lat:15.73528904}} 13-07-2019 31-07-2019 102563.25 102563.25 102563.25 102563.25 102563.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102563.25, importe_modificado:102563.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1651656/proyecto_INICIO, 1651656/proyecto_PROCESO, 1651656/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653224 Proyecto de inversión 61,537.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61537.95}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO VAREJONAL DEL EJIDO LAS FLORES - 263315 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 263315 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 VAREJONAL, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARON TECHOS FIRMES DENTRO DE EL BARRIO VAREJONAL DEL EJIDO LAS FLORES, lon:-92.24268478, lat:15.83729943}} 13-07-2019 31-07-2019 61537.95 61537.95 61537.95 61537.95 61537.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:61537.95, importe_modificado:61537.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1653224/proyecto_FIN, 1653224/proyecto_PROCESO, 1653224/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653275 Proyecto de inversión 102,563.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102563.25, modificado:102563.25}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SABINALITO DEL EJIDO LA UNIÓN BUENA VISTA - 2633767 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 263376 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN EN BARRIO EL SABINALITO DEL EJIDO LA UNIÓN, lon:-92.51568164, lat:15.76507686}} 13-07-2019 31-07-2019 102563.25 102563.25 102563.25 102563.25 102563.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73854, contratista:, convocante:MCC850101747, monto:102563.25, importe_modificado:102563.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1653275/proyecto_INICIO, 1653275/proyecto_FIN, 1653275/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654576 Proyecto de inversión 102,559.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102559.82, modificado:102559.82}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PIEDRA LABRADA - 286733 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 286733 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARON DENTRO DE LA LOCALIZA LOS TECHOS FIRMES, lon:-92.35204, lat:15.72310363}} 13-07-2019 31-07-2019 102559.82 102559.82 102559.82 102559.82 102559.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:102559.82, importe_modificado:102559.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654576/proyecto_PROCESO, 1654576/proyecto_INICIO, 1654576/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654838 Proyecto de inversión 27,970.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.86, modificado:27970.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHERÍA SANTA ELENA - 287221 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287221 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30125 SANTA ELENA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONTRIBUCIÓN DE 03 TECHOS EN LA RANCHERÍA SANTA ELENA, lon:-92.33612411, lat:15.8656736}} 13-07-2019 31-07-2019 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 27970.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:27970.86, importe_modificado:27970.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654838/proyecto_PROCESO, 1654838/proyecto_INICIO, 1654838/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656830 Proyecto de inversión 1,493,829.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493829.58, modificado:1493829.58}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 266139 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 266139 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO FRONTERA COMALAPA  CHICOMUSELO ENTRONQUE A EJIDO LAZARO CARDENAS, A SALIDAS DE LA MANCHA URBANA SE ENCUENTRA EL BARRIO HUANACASTLE. INICIA , lon:-92.2558606, lat:15.7093884}}13-07-2019 13-08-2019 1493829.58 1493829.58 1493829.58 1493829.58 1493829.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-029/2019, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1493829.58, importe_modificado:1493829.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1656830/proyecto_INICIO, 1656830/proyecto_PROCESO, 1656830/proyecto_FIN, 1656830/proyecto_PROCESO, 1656830/proyecto_FIN, 1656830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679734 Proyecto de inversión 177,148.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177148.78, modificado:177148.78}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO L SIDAR - 287287 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287287 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30121 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN ESTE EJIDO, lon:-92.27768752, lat:15.82893487}} 13-07-2019 31-07-2019 177148.78 177148.78 177148.78 177148.78 177148.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:177148.78, importe_modificado:177148.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679734/proyecto_PROCESO, 1679734/proyecto_INICIO, 1679734/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679740 Proyecto de inversión 37,294.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37294.48, modificado:37294.48}}CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME EN JOLENTON - 287307 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287307 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:EJIDO EJIDO JOLENTON, 30129 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS EN LA LOCALIDAD JOLENTON, lon:-92.35485359, lat:15.7312547}} 13-07-2019 31-07-2019 37294.48 37294.48 37294.48 37294.48 37294.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:37294.48, importe_modificado:37297.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679740/proyecto_PROCESO, 1679740/proyecto_INICIO, 1679740/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680954 Acción 532,160.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532160.0, modificado:532160.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 290153 7 Chiapas 30 Chicomuselo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS290153 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 18-09-2019 18-12-2019 532160 532160 532160 532160 532160 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:532160.0, importe_modificado:532160.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}}{1680954/proyecto_INICIO, 1680954/proyecto_FIN, 1680954/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695577 Acción 464,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}}SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACIÓN DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 2904187 Chiapas 30 Chicomuselo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO 290418 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 13-07-2019 31-07-2019 464000 464000 464000 464000 464000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1695577/proyecto_FIN, 1695577/proyecto_PROCESO, 1695577/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614703 Proyecto de inversión 1,180,048.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180048.7, modificado:1180048.7}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOMA BONITA - 1654117 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165411 S 49 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:301, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO LAS FLORES SALIDA POR EL PANTEON HASTA LLEGAR A SAN ANTONIO EL OCOTAL AGARRAR EL DESVIO A MANO IZQUIERDA A 2 KM SE EN, lon:-92.41967251, lat:15.71606775}}13-07-2019 13-09-2019 1180048.7 1180048.7 1180048.7 1180048.7 1180048.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1180048.7, importe_modificado:1180048.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614703/proyecto_INICIO, 1614703/proyecto_PROCESO, 1614703/proyecto_FIN, 1614703/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614916 Proyecto de inversión 164,111.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164111.52, modificado:164111.52}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME DE  LA  LOCALIDAD  LAZARO  CARDENAS - 166335 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS166335 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CALLE EJIDO LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y  ,    SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25574918, lat:15.71764957}} 13-07-2019 13-09-2019 164111.52 164111.52 164111.52 164111.52 164111.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:164111.52, importe_modificado:164111.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614916/proyecto_INICIO, 1614916/proyecto_FIN, 1614916/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615016 Proyecto de inversión 14,919.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}CONSTRUCCIÓN  DE  MURO  FIRME EN  EL  RANCHO  LAS  BUGAMBILIAS - 166869 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS166869 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:329, direccion:CALLE RANCHO LAS BUGANBILIAS RANCHO CHICOMUSELO, 30120 LAS BUGAMBILIAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO RANCHO BUGAMBILIAS Y  ,    SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM DE DISTANCIA, lon:-92.33101529, lat:15.72977684}} 13-07-2019 13-09-2019 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1615016/proyecto_INICIO, 1615016/proyecto_PROCESO, 1615016/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652115 Proyecto de inversión 61,537.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61537.95}}CONSTRUCTIVO DE TECHO FIRME EN BARRIO LAS MARGARITAS - 261916 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 261916 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO LAS MARGARITAS DEL EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, lon:-92.57382199, lat:15.8264104}} 13-07-2019 31-07-2019 61537.95 61537.95 61537.95 61537.95 61537.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74137, contratista:, convocante:RFC   MCC850101747, monto:61537.95, importe_modificado:61537.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1652115/proyecto_FIN, 1652115/proyecto_INICIO, 1652115/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654739 Proyecto de inversión 149,177.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149177.92, modificado:149177.92}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACUALPA - 287028 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287028 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO ZACUALPA, lon:-92.31151078, lat:15.69720587}} 13-07-2019 31-07-2019 149177.92 149177.92 149177.92 149177.92 149177.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:149177.92, importe_modificado:149177.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654739/proyecto_INICIO, 1654739/proyecto_FIN, 1654739/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657154 Proyecto de inversión 1,421,865.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421865.17, modificado:1421865.17}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO GRECIA - 266590 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 266590 S 487 529 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO PRIMER TRAMO FLORES MAGON A GRECIA SEGUNDO TRAMO D  - LOS DOS TRAMOS COMUNICAN AL EJIDO GRACIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 730 + undefined EJIDO EJIDO GRECIA, 30129 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMIN, lon:-92.40831235, lat:15.80359453}}13-07-2019 13-09-2019 1421865.17 1421865.17 1421865.17 1421865.17 1421865.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-013/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1421865.17, importe_modificado:1421865.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1657154/proyecto_INICIO, 1657154/proyecto_PROCESO, 1657154/proyecto_INICIO, 1657154/proyecto_FIN, 1657154/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658839 Proyecto de inversión 2,472,507.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472507.9, modificado:2472507.9}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 268991 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 268991 S 117 127 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE A EJIDO NUEVA AMERICA SE TOMA ESE CAMINO Y A 2 KM DE NUEVA AMERICA A MANO IZQ, lon:-92.30585663, lat:15.92916532}}13-07-2019 13-09-2019 2472507.9 2472507.9 2472507.9 2472507.9 2472507.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-027/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2472507.9, importe_modificado:2472507.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1658839/proyecto_INICIO, 1658839/proyecto_FIN, 1658839/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679728 Proyecto de inversión 9,323.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME B SAN JUAN LAS PILAS - 287278 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287278 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:369, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 SAN JUAN LAS PILAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, lon:-92.27296241, lat:15.82914722}} 13-07-2019 31-07-2019 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679728/proyecto_INICIO, 1679728/proyecto_PROCESO, 1679728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680969 Acción 437,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 290178 7 Chiapas 30 Chicomuselo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS290178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 18-09-2019 18-12-2019 437000 437000 437000 437000 437000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:437000.0, importe_modificado:437000.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}}{1680969/proyecto_INICIO, 1680969/proyecto_FIN, 1680969/proyecto_PROCESO, 1680969/proyecto_FIN, 1680969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614623 Proyecto de inversión 44,757.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  BARRIO TEJERIA - 165226 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS165226 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TEJERIA BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO TEJERIA Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL POLÍGONO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2862129, lat:15.74554201}} 13-07-2019 13-09-2019 44757.69 44757.69 44757.69 44757.69 44757.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614623/proyecto_INICIO, 1614623/proyecto_FIN, 1614623/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614694 Proyecto de inversión 387,899.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387899.95, modificado:387899.95}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN EL  EJIDO  PIEDRA  LABRADA - 165391 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS165391 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:CALLE PIEDRA LABRADA COLONIA PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PIEDRA LABRADA Y  ,    SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34938524, lat:15.72263589}} 13-07-2019 13-09-2019 387899.95 387899.95 387899.95 387899.95 387899.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:387899.95, importe_modificado:387899.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614694/proyecto_INICIO, 1614694/proyecto_FIN, 1614694/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614963 Proyecto de inversión 14,919.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}}CONSTRUCCION  DE  MURO  FIRME EN  EL  BARRIO CANDELARIA - 166566 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  CHICOMUSELO  CHIAPAS166566 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO DE CANDELARIA BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO CANDELARIA Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL AL LADO PONIENTE, lon:-92.29131796, lat:15.74161352}} 13-07-2019 13-09-2019 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 14919.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1614963/proyecto_INICIO, 1614963/proyecto_FIN, 1614963/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634501 Proyecto de inversión 392,715.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392715.59, modificado:392715.59}}AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EJIDO LA UNIÓN BUENA VISTA - 239215 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 239215 S 791 809 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A TRES CUADRAS DE LA COMISARIA EJIDAL AL NORTE, lon:-92.54410795, lat:15.7981054}} 13-07-2019 13-09-2019 392715.59 392715.59 392715.59 392715.59 392715.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:392715.59, importe_modificado:392715.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1634501/proyecto_INICIO, 1634501/proyecto_PROCESO, 1634501/proyecto_FIN, 1634501/proyecto_PROCESO, 1634501/proyecto_FIN, 1634501/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635657 Proyecto de inversión 9,323.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.62, modificado:9323.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL BRASIL - 241437 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 241437 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 00000 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO A UNA BRECHA, lon:-92.34006773, lat:15.69778005}} 13-07-2019 31-07-2019 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 9323.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.62, importe_modificado:9323.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1635657/proyecto_FIN, 1635657/proyecto_PROCESO, 1635657/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635700 Proyecto de inversión 20,512.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20512.65, modificado:20512.65}}CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN BARRIO ARGENTINA - 225263 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 225263 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 ARGENTINA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 20 METROS DE LA ESCUELA LA DERECHA, lon:-92.25448719, lat:15.75256954}} 01-08-2019 10-08-2019 20512.65 20512.65 20512.65 20512.65 20512.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:20512.65, importe_modificado:20512.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1635700/proyecto_PROCESO, 1635700/proyecto_FIN, 1635700/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639642 Proyecto de inversión 1,348,114.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348114.75, modificado:1348114.75}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS CON ESTRUCTURA RC SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELE SECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN BARRIO LA LUCHA - 2460677 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 246067 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 LA LUCHA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS SE REALIZARA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.4490129, lat:15.72541336}} 13-07-2019 30-09-2019 1348114.75 1348114.75 1348114.75 1348114.75 1348114.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-007/2019, contratista:FIDERMINDO  SANTIZO MEJÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1348114.75, importe_modificado:1348114.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1639642/proyecto_INICIO, 1639642/proyecto_PROCESO, 1639642/proyecto_FIN, 1639642/proyecto_PROCESO, 1639642/proyecto_FIN, 1639642/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651771 Proyecto de inversión 61,537.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61537.95, modificado:61538.01}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LA PIEDAD DEL EJIDO UNIÓN BUENAVISTA - 2614837 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 261483 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO LA PIEDAD DEL EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, lon:-92.5749776, lat:15.84471921}} 13-07-2019 31-07-2019 61538.01 61538.01 61538.01 61538.01 61538.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:61538.01, importe_modificado:61538.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1651771/proyecto_INICIO, 1651771/proyecto_FIN, 1651771/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654140 Proyecto de inversión 4,402,267.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402267.23, modificado:4402267.23}}REVESTIMIENTO DE CAMINO  EN EL EJIDO LAS FLORES - 264616 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 264616 S 224 228 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO VADO ANCHO 0+000  - EJIDO LAS FLORES  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES LA OBRA SE UBICA DE LA SAL, lon:-92.43990007, lat:15.67913643}} 13-07-2019 13-09-2019 4402267.23 4402267.23 4402267.23 4402267.23 4402267.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-002/2019, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:4402267.23, importe_modificado:4402267.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654140/proyecto_FIN, 1654140/proyecto_INICIO, 1654140/proyecto_FIN, 1654140/proyecto_PROCESO, 1654140/proyecto_FIN, 1654140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654403 Proyecto de inversión 186,472.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186472.4, modificado:186472.4}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CABECERA - 286454 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 286454 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRÁN 11 ACCIONES EN BARRIO NUEVO 01 EN BARRIO TEJERÍA 03 ACCIONES EN BARRIO GRUZ GRANDE 03 ACCIONES EN SANTA CECILIA Y 02 EN BARRIO CENTRO, lon:-92.2915628, lat:15.74248767}} 13-07-2019 31-07-2019 186472.4 186472.4 186472.4 186472.4 186472.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:186472.4, importe_modificado:186472.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654403/proyecto_FIN, 1654403/proyecto_PROCESO, 1654403/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657264 Proyecto de inversión 2,645,852.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645852.17, modificado:2645852.17}}REVESTIMIENTO DE CAMINO - 266766 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 266766 S 667 654 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DEL DESVIO DE EJIDO LAZARO CARDENAS   - SAN ANTONILIN HACIA EL RIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined RANCHERIA CHICOMUSELO, 30120 NUEVA GRECIA (SAN ANTOLÍN), CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAR, lon:-92.28242171, lat:15.69884795}} 13-07-2019 13-10-2019 2645852.17 2645852.17 2645852.17 2645852.17 2645852.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-021/2019, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:2645852.17, importe_modificado:2645852.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1657264/proyecto_INICIO, 1657264/proyecto_PROCESO, 1657264/proyecto_FIN, 1657264/proyecto_PROCESO, 1657264/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679785 Proyecto de inversión 9,323.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.12, modificado:9323.12}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO BUENOS AIRES - 287430 7 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO 287430 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:262, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENOS AIRES, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, lon:-92.53521722, lat:15.80532553}} 13-07-2019 31-07-2019 9323.12 9323.12 9323.12 9323.12 9323.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:9323.12, importe_modificado:9323.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1679785/proyecto_INICIO, 1679785/proyecto_FIN, 1679785/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682283 Acción 85,700.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85700.0, modificado:85700.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 293109 7 Chiapas 30 Chicomuselo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS293109 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 18-09-2019 18-12-2019 85700 85700 85700 85700 85700 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:85700.0, importe_modificado:85700.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}}{1682283/proyecto_PROCESO, 1682283/proyecto_FIN, 1682283/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695579 Acción 200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESORAS - 2905027 Chiapas 30 Chicomuselo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO 290502 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} 01-11-2019 29-11-2019 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}}{1695579/proyecto_INICIO, 1695579/proyecto_FIN, 1695579/proyecto_INICIO, 1695579/proyecto_PROCESO, 1695579/proyecto_FIN, 1695579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536530 Proyecto de inversión 4,987,079.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987079.48, modificado:4986529.48}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 51735 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51735 S 244 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.2, meta_modificada:3479.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y D, lon:-92.12283375, lat:17.21279247}} 20-02-2019 20-05-2019 4986529.48 4986529.48 4986529.48 4986529.48 4986529.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4987079.48, importe_modificado:4987079.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3479.2}}{1536530/proyecto_INICIO, 1536530/proyecto_FIN, 1536530/proyecto_PROCESO, 1536530/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537605 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976308.58}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53556 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53556 S 229 263 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 950  SAN MARCOS AVILÉS, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARA LLEGAR AL POBLADO SE RECORREN 3.95 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 28 KMS. S, lon:-92.36992963, lat:17.10494586}} 20-02-2019 22-05-2019 4976308.58 4976308.58 4976308.58 4976308.58 4976308.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2019, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1537605/proyecto_INICIO, 1537605/proyecto_PROCESO, 1537605/proyecto_FIN, 1537605/proyecto_PROCESO, 1537605/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538461 Proyecto de inversión 591,287.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591287.19, modificado:591256.49}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54940 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54940 S 81 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.8, meta_modificada:1684.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - MORELITOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZT, lon:-92.23753734, lat:16.99343038}}25-02-2019 25-03-2019 591256.49 591256.49 591256.49 591256.49 591256.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:591287.19, importe_modificado:591287.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.8}}{1538461/proyecto_INICIO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542251 Proyecto de inversión 1,015,801.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015801.07, modificado:1015748.33}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61490 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61490 S 156 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.4, meta_modificada:1894.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - TZAJALÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE, lon:-92.34220318, lat:17.11509795}} 09-04-2019 10-06-2019 1015748.33 1015748.33 1015748.33 1015748.33 1015748.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60257, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1015801.07, importe_modificado:1015801.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.4}}{1542251/proyecto_INICIO, 1542251/proyecto_FIN, 1542251/proyecto_PROCESO, 1542251/proyecto_FIN, 1542251/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546838 Proyecto de inversión 6,216,309.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6216309.0, modificado:6215536.87}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO - 67919 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67919 S 402 329 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 35 + 600 COLONIA CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINA 42.14 K, lon:-92.08708008, lat:17.12124893}}15-04-2019 15-07-2019 6215536.87 6215536.87 6215536.87 6215536.87 6215536.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/152/2019, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:6216309.0, importe_modificado:6216309.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:173.0}}{1546838/proyecto_INICIO, 1546838/proyecto_FIN, 1546838/proyecto_PROCESO, 1546838/proyecto_FIN, 1546838/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606036 Proyecto de inversión 2,735,216.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735216.57, modificado:2735216.57}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC Y RAMALES - 68273 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68273 S 459 454 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion: , lon:-92.23217138, lat:16.95923356}} 11-04-2019 10-07-2019 2104171.12 2104171.12 2104171.12 2104171.12 2104171.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2735216.57, importe_modificado:2735216.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1606036/proyecto_FIN, 1606036/proyecto_INICIO, 1606036/proyecto_PROCESO, 1606036/proyecto_FIN, 1606036/proyecto_PROCESO, 1606036/proyecto_FIN, 1606036/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606816 Proyecto de inversión 1,052,026.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052026.38, modificado:1052026.38}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUATRO - 92558 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92558 S 131 166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion: , lon:-92.03310466, lat:17.11882465}} 03-05-2019 03-08-2019 1034688.88 1034688.88 1034688.88 1034688.88 1034688.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1052026.38, importe_modificado:1052026.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1606816/proyecto_FIN, 1606816/proyecto_INICIO, 1606816/proyecto_PROCESO, 1606816/proyecto_INICIO, 1606816/proyecto_PROCESO, 1606816/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628644 Proyecto de inversión 1,215,518.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE PATELNA - 235115 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235115 S 209 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHICH  - PATELNA  KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE CHILON SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ CRUCERO CHICH CENTRO CHICH PATELNA, lon:-92.15776952, lat:17.20428778}} 17-07-2019 15-09-2019 1215518.76 1215518.76 1215518.76 945403.41 945403.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}}{1628644/proyecto_INICIO, 1628644/proyecto_PROCESO, 1628644/proyecto_FIN, 1628644/proyecto_INICIO, 1628644/proyecto_PROCESO, 1628644/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629113 Proyecto de inversión 2,110,931.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110931.11, modificado:2110931.11}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAMALTZAC - 236971 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236971 S 141 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 8 + 880 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE CHILON SE RECORRE UNA DISTANCIA DE 20 KM. PARA LLEGAR AL CRUCERO DE TEMÓ D, lon:-92.1512381, lat:17.07069902}} 05-08-2019 31-10-2019 2110931.11 2110931.11 2110931.11 1055465.56 1055465.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/340/2019, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2110931.11, importe_modificado:2110931.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1629113/proyecto_INICIO, 1629113/proyecto_PROCESO, 1629113/proyecto_INICIO, 1629113/proyecto_FIN, 1629113/proyecto_PROCESO, 1629113/proyecto_FIN, 1629113/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536510 Proyecto de inversión 4,970,933.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970933.77, modificado:4970413.77}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 51681 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51681 S 315 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3466.2, meta_modificada:3466.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 58 + 500 EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO XANIL SE RECORRE 55 KMS. Y DEL CRUCERO X, lon:-92.122397, lat:17.21609385}} 20-02-2019 20-05-2019 4970413.77 4970413.77 4970413.77 4970413.77 4970413.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4970933.77, importe_modificado:4970933.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3466.2}}{1536510/proyecto_INICIO, 1536510/proyecto_PROCESO, 1536510/proyecto_FIN, 1536510/proyecto_PROCESO, 1536510/proyecto_FIN, 1536510/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544065 Proyecto de inversión 970,175.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970175.38, modificado:957259.4}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA BAÑO - 64015 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64015 S 63 51 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:531, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 35 + 280 RANCHERIA SAN PEDRO PAXILA, 29940 SAN PEDRO PUXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 35.28 KMS. A GUADALUPE PAXILA 13.50 KMS. SOBRE PA, lon:-91.96832906, lat:17.08527544}} 08-04-2019 08-07-2019 957259.4 957259.4 957259.4 957259.4 957259.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/128/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:970175.38, importe_modificado:970175.38}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}{1544065/proyecto_INICIO, 1544065/proyecto_FIN, 1544065/proyecto_PROCESO, 1544065/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544789 Proyecto de inversión 2,141,452.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2136085.51}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 65089 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 65089 S 100 82 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALÁ  KILÓMETRO 19 + 900 RANCHERIA CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ENTRADA A 8.20 KMS. SOBRE CARRETERA CRUCERO SITALÁ ENTRANDO POR EL CRUCERO CENTRO JOLAKIL A 2., lon:-92.24707782, lat:17.01462383}} 09-04-2019 08-07-2019 2136085.51 2136085.51 2136085.51 2136085.51 2136085.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}{1544789/proyecto_INICIO, 1544789/proyecto_FIN, 1544789/proyecto_PROCESO, 1544789/proyecto_FIN, 1544789/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545947 Proyecto de inversión 1,052,026.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052026.38, modificado:1034688.88}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUATRO - 92558 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92558 S 131 166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA JUÁREZ COLONIA GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-92.03296556, lat:17.11925971}}03-05-2019 03-08-2019 1034688.88 1034688.88 1034688.88 1034688.88 1034688.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1052026.38, importe_modificado:1052026.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1545947/proyecto_INICIO, 1545947/proyecto_FIN, 1545947/proyecto_PROCESO, 1545947/proyecto_FIN, 1545947/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547384 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976260.0}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 68684 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68684 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - CHANCALÁ  KILÓMETRO 141 + 100 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 166.60 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-91.66251193, lat:17.18843779}} 12-04-2019 12-08-2019 4976260 4976260 4976260 4976260 4976260 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1547384/proyecto_INICIO, 1547384/proyecto_PROCESO, 1547384/proyecto_FIN, 1547384/proyecto_PROCESO, 1547384/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632580 Proyecto de inversión 2,787,048.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787048.64, modificado:2787048.64}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YOCHIBJÁ - 2135027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 213502 S 130 107 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN  - YOCHIBJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA TEMÓ-PALENQUE SE ENCUENTRA EL CRUCERO COJTOMIL EL UAL NOS CONDUCE HASTA GUADALUPE , lon:-91.89039408, lat:17.15135708}}08-08-2019 08-10-2019 2787048.64 2787048.64 2787048.64 1393524.32 1393524.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2787048.64, importe_modificado:2787048.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}{1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO, 1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO, 1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632949 Proyecto de inversión 1,892,446.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN - 2154157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 215415 S 89 72 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:960, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL AKIL   - YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN, 29940 YOCHA XHANAIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL AKIL Y  ,    PAR, lon:-92.27524881, lat:17.01488282}} 05-08-2019 04-11-2019 1892446.21 1892446.21 1892446.21 1543556.2 1543556.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}{1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_INICIO, 1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_FIN, 1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_INICIO, 1632949/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638443 Proyecto de inversión 634,770.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634770.91, modificado:634770.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE ALÁN KANTAJAL - 2446737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 244673 S 109 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - ALÁN KANTAJAL  KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO ALÁN KANTAJAL, 29940 ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE ENCU, lon:-92.1148784, lat:17.12078847}}01-10-2019 30-11-2019 317385.46 317385.46 317385.46 317385.46 317385.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:634770.91, importe_modificado:634770.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}}{1638443/proyecto_PROCESO, 1638443/proyecto_INICIO, 1638443/proyecto_FIN, 1638443/proyecto_INICIO, 1638443/proyecto_PROCESO, 1638443/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537871 Proyecto de inversión 1,924,296.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924296.16, modificado:1495524.15}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CONTENTO A GUAQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 540377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54037 S 1443 1425 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 750 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE BACHAJÓN RUMBO A LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 63 Y PASANDO LAS SIGUIENTES L, lon:-92.27975388, lat:16.98041825}}29-03-2019 29-06-2019 1495524.15 1495524.15 1495524.15 1495524.15 1495524.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1924296.16, importe_modificado:1924296.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}}{1537871/proyecto_INICIO, 1537871/proyecto_FIN, 1537871/proyecto_PROCESO, 1537871/proyecto_FIN, 1537871/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538471 Proyecto de inversión 526,718.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526718.4, modificado:526704.44}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE PISOS FIRME - 54965 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54965 S 81 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - MORELITOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZ, lon:-92.23805233, lat:16.99310205}}25-02-2019 25-03-2019 526704.44 526704.44 526704.44 526704.44 526704.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:526718.4, importe_modificado:526718.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}}{1538471/proyecto_INICIO, 1538471/proyecto_FIN, 1538471/proyecto_PROCESO, 1538471/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540360 Proyecto de inversión 3,186,839.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186839.65, modificado:3180008.81}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 58456 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 58456 S 149 122 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DESVÍO SOBRE PERIFÉRICO BARRIO SAN JUAN APOSTOL CRUCERO LOS PINOS, A 7.10 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.16966877, lat:17.08142867}} 27-02-2019 27-05-2019 3180008.81 3180008.81 3180008.81 3180008.81 3180008.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3186839.65, importe_modificado:3186839.65}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}}{1540360/proyecto_INICIO, 1540360/proyecto_FIN, 1540360/proyecto_PROCESO, 1540360/proyecto_FIN, 1540360/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542396 Proyecto de inversión 1,391,076.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391076.8, modificado:1391075.77}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES PISOS FIRME - 61696 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61696 S 240 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 25 + 880 EJIDO CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.08437463, lat:17.07423449}}04-04-2019 06-05-2019 1391075.77 1391075.77 1391075.77 1391075.77 1391075.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1391076.8, importe_modificado:1391076.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0}}{1542396/proyecto_INICIO, 1542396/proyecto_PROCESO, 1542396/proyecto_FIN, 1542396/proyecto_PROCESO, 1542396/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547087 Proyecto de inversión 2,735,216.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735216.57, modificado:2309523.43}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC Y RAMALES - 68273 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68273 S 459 454 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.55, meta_modificada:22.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - OCOSINGO  KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   TOMANDO LA CARRETRA CHILÓN A TEMÓ A MANO DERECHA RUMBO A OCOSINGO EN EL CRUCERO CONTENTO GIRAR A , lon:-92.23217138, lat:16.95923356}}11-04-2019 10-07-2019 2309523.43 2309523.43 2309523.43 2309523.43 2309523.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2735216.57, importe_modificado:2735216.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.55}}{1547087/proyecto_INICIO, 1547087/proyecto_PROCESO, 1547087/proyecto_FIN, 1547087/proyecto_PROCESO, 1547087/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547106 Proyecto de inversión 1,202,155.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202155.69, modificado:1187569.63}}MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 68305 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68305 S 71 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 32 + 00 RANCHERIA CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO COJTOMIL - CRUCERO CHEWAL CHICO , lon:-92.10098847, lat:17.11991681}}12-04-2019 12-07-2019 1187569.63 1187569.63 1187569.63 1187569.63 1187569.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202155.69, importe_modificado:1202155.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1528.0}}{1547106/proyecto_INICIO, 1547106/proyecto_FIN, 1547106/proyecto_PROCESO, 1547106/proyecto_FIN, 1547106/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594906 Proyecto de inversión 2,198,866.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198866.99, modificado:2198866.99}}APERTURA DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE DOS LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA COMUNIDAD DE XIXINTONIL - 2066477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206647 S 120 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN    - XIXINTONIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ACCESO POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.80 KMS. ENTRANDO POR , lon:-92.22680999, lat:17.13121183}} 02-08-2019 31-10-2019 2198866.99 2198866.99 1789496.47 1789496.47 1789496.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2198866.99, importe_modificado:2198866.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1594906/proyecto_INICIO, 1594906/proyecto_PROCESO, 1594906/proyecto_INICIO, 1594906/proyecto_PROCESO, 1594906/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632034 Proyecto de inversión 2,488,436.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488436.3, modificado:2488436.3}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JOL SACUN - 2110707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211070 S 117 95 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL  - JOL SACUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TEMÓ DESVIÁNDOSE RUMBO A PALENQUE SE EN, lon:-91.86068675, lat:17.1130961}}18-07-2019 16-10-2019 2488436.3 2488436.3 2488436.3 1417444.69 1417444.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2019, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2488436.3, importe_modificado:2488436.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1632034/proyecto_INICIO, 1632034/proyecto_PROCESO, 1632034/proyecto_INICIO, 1632034/proyecto_FIN, 1632034/proyecto_PROCESO, 1632034/proyecto_FIN, 1632034/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540975 Proyecto de inversión 682,716.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682716.02, modificado:654754.71}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO - 59347 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59347 S 64 52 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALÁ  KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA ELEMUXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   UBICADA A 13.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CRU, lon:-92.20281314, lat:17.04006459}} 26-03-2019 24-06-2019 654754.71 654754.71 654754.71 654754.71 654754.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682716.02, importe_modificado:682716.02}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1540975/proyecto_INICIO, 1540975/proyecto_PROCESO, 1540975/proyecto_FIN, 1540975/proyecto_PROCESO, 1540975/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542294 Proyecto de inversión 904,875.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904875.2, modificado:904851.21}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 61548 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61548 S 156 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - TZAJALÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE, lon:-92.34225682, lat:17.11499542}} 09-04-2019 10-06-2019 904851.21 904851.21 904851.21 904851.21 904851.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904875.2, importe_modificado:904875.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}}{1542294/proyecto_INICIO, 1542294/proyecto_FIN, 1542294/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544031 Proyecto de inversión 846,620.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:839319.73}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 63963 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63963 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA XEXAL JOCOTAQUÍN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIDA SUR DE CHILÓN ESQUINA CALLE SUR PONIENTE CON BENITO JUÁREZ, lon:-92.28371865, lat:17.0863082}} 12-04-2019 13-05-2019 839319.73 839319.73 839319.73 839319.73 839319.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2019, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1544031/proyecto_INICIO, 1544031/proyecto_PROCESO, 1544031/proyecto_FIN, 1544031/proyecto_PROCESO, 1544031/proyecto_FIN, 1544031/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{obs1: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de checar su avance fisico , trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs10: {
{obs1: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR AVANCES FINANCIERO Y FÍSICO, Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.

{obs1: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}

{obs1: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:verificar vance fisico y financiero asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs5: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs6: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs7: {observación:verificar avance fisico y financiero, asi como los contratos., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-16}, obs8: {observación:verificar avance fisico y financiero, a

{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LOS AVANCES FINANCIERO Y FÍSICOS, Y CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs4: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs5: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs6: {observación:favor de verificar avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs7: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs8: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs9: {observación:favor de verificar su avance fisico, trimest
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2019 4 CHP190401627987 Proyecto de inversión 661,782.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661782.44, modificado:661782.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL JARDÍN - 2325897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 232589 S 114 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL JARDIN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES BACHAJÓNTE, lon:-91.86343164, lat:17.07120182}} 15-07-2019 15-10-2019 661782.44 661782.44 661782.44 330891.22 330891.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65486, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:661782.44, importe_modificado:661782.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.0}}{1627987/proyecto_PROCESO, 1627987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629433 Proyecto de inversión 2,141,452.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2141452.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE OXJETJA - 2381877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 238187 S 100 82 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - OXJETJÁ  KILÓMETRO 7 + 520 EJIDO OXJETJÁ, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    TOMANDO LA CARRETERA PAVIMENTADA TEMÓ  TILA POSTERIORMENTE SE INCORPORA A LA CARRETERA, lon:-92.07650163, lat:17.12658906}}01-08-2019 30-10-2019 1070726.14 1070726.14 1070726.14 1070726.14 1070726.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2019, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}{1629433/proyecto_INICIO, 1629433/proyecto_PROCESO, 1629433/proyecto_FIN, 1629433/proyecto_INICIO, 1629433/proyecto_FIN, 1629433/proyecto_PROCESO, 1629433/proyecto_FIN, 1629433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631263 Proyecto de inversión 919,394.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919394.89, modificado:919394.89}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO OCHENTA Y TRES EN LA COMUNIDAD DE PAMAL NAVIL - 2070257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 207025 S 64 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXIL  - GUADALUPE PAXIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILONTEMÓ , lon:-91.79241831, lat:17.08274757}}07-08-2019 06-11-2019 919394.89 919394.89 919394.89 789484.59 789484.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:919394.89, importe_modificado:919394.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1631263/proyecto_INICIO, 1631263/proyecto_FIN, 1631263/proyecto_PROCESO, 1631263/proyecto_FIN, 1631263/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640323 Proyecto de inversión 3,794,810.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794810.05, modificado:3794810.05}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL POBLADO DELINA BAJA - 2317987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 231798 S 183 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1253.7, meta_modificada:1253.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - DELINA BAJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO JOL CANTELÁ Y CAMINO TZOBOJITLÉ JOTOAQUIL,    SE RECORRE 20 KMS. HASTA EL CRU, lon:-92.08736887, lat:17.00596306}} 15-07-2019 15-10-2019 1897405.03 1897405.03 1897405.03 1897405.03 1897405.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/313/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3794810.05, importe_modificado:3794810.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1253.7}}{1640323/proyecto_INICIO, 1640323/proyecto_PROCESO, 1640323/proyecto_FIN, 1640323/proyecto_INICIO, 1640323/proyecto_PROCESO, 1640323/proyecto_FIN, 1640323/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538480 Proyecto de inversión 303,224.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303224.2, modificado:303208.46}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54978 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54978 S 144 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 50 + 300  SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER, lon:-92.04087545, lat:17.11804246}}27-03-2019 26-04-2019 303208.46 303208.46 303208.46 303208.46 303208.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303224.2, importe_modificado:303224.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}}{1538480/proyecto_INICIO, 1538480/proyecto_PROCESO, 1538480/proyecto_FIN, 1538480/proyecto_PROCESO, 1538480/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541428 Proyecto de inversión 2,791,555.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791555.06, modificado:2791555.06}}APERTURA DE CAMINO RURAL BAWITZ GUADALUPE A JET JA PRIMERA ETAPA - 60207 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 60207 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 26 + 100 RANCHERIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   REFERENCIA DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE, lon:-91.92981134, lat:17.03056192}}08-04-2019 08-07-2019 2791555.06 2791555.06 2372820.8 2372820.8 2372820.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2019, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2791555.06, importe_modificado:2791555.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1541428/proyecto_INICIO, 1541428/proyecto_PROCESO, 1541428/proyecto_INICIO, 1541428/proyecto_PROCESO, 1541428/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544361 Proyecto de inversión 718,648.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718648.47, modificado:671138.9}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO - 64442 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64442 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJÓN ANTES DE LLEGAR CHIJTONTIK, lon:-92.20333725, lat:17.05512114}} 05-04-2019 04-07-2019 671138.9 671138.9 671138.9 671138.9 671138.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:718648.47, importe_modificado:718648.47}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1544361/proyecto_INICIO, 1544361/proyecto_FIN, 1544361/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548123 Proyecto de inversión 4,097,639.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097639.73, modificado:4097639.73}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JOL SACUN A BRETAÑA - 69998 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 69998 S 485 474 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 37 + 00 COLONIA JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA RUTA - TEMÓ -CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PA, lon:-91.86005948, lat:17.11442838}}24-04-2019 22-08-2019 4097639.73 4097639.73 2048819.87 2048819.87 2048819.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4097639.73, importe_modificado:4097639.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.86}}{1548123/proyecto_INICIO, 1548123/proyecto_PROCESO, 1548123/proyecto_FIN, 1548123/proyecto_PROCESO, 1548123/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631417 Proyecto de inversión 1,423,662.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423662.65, modificado:1423662.65}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GUAQUITEPEC A LA VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 2081507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208150 S 148 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA    - LA VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE CHILON A CRUCERO SITALÁ PARA LLEGAR A SITALÁ POSTERIOR SE TOMA LA CAR, lon:-92.31081237, lat:16.95634065}} 07-08-2019 06-10-2019 1207931.14 1207931.14 1207931.14 1207931.14 1207931.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1423662.65, importe_modificado:1423662.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1201.0}}{1631417/proyecto_PROCESO, 1631417/proyecto_FIN, 1631417/proyecto_INICIO, 1631417/proyecto_FIN, 1631417/proyecto_INICIO, 1631417/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536769 Proyecto de inversión 945,392.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945392.0, modificado:945389.42}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA PISOS FIRME - 52215 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52215 S 128 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACER, lon:-92.23986228, lat:17.06133481}}20-02-2019 19-04-2019 945389.42 945389.42 945389.42 945389.42 945389.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59968, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945392.0, importe_modificado:945392.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}}{1536769/proyecto_INICIO, 1536769/proyecto_PROCESO, 1536769/proyecto_FIN, 1536769/proyecto_PROCESO, 1536769/proyecto_FIN, 1536769/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537576 Proyecto de inversión 4,777,797.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777797.68, modificado:4777001.65}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53515 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53515 S 223 183 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN MARTÍN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PENCIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIÓ 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.19123196, lat:17.03565881}} 04-04-2019 05-07-2019 4777001.65 4777001.65 4777001.65 4777001.65 4777001.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4777797.68, importe_modificado:4777797.68}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}}{1537576/proyecto_INICIO, 1537576/proyecto_PROCESO, 1537576/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537675 Proyecto de inversión 1,542,830.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542830.51, modificado:1528014.83}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 53679 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53679 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - MUQUENAL  KILÓMETRO 38 + 00  MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 16.80 KMS. DEL CRUCERO TEMÓ, lon:-92.13125379, lat:17.13681588}} 20-02-2019 20-05-2019 1528014.83 1528014.83 1528014.83 1528014.83 1528014.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1542830.51, importe_modificado:1542830.51}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}{1537675/proyecto_INICIO, 1537675/proyecto_FIN, 1537675/proyecto_PROCESO, 1537675/proyecto_FIN, 1537675/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539367 Proyecto de inversión 1,319,986.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319986.88, modificado:1316986.88}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56525 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56525 S 61 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - CARMEN LA PIEDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 500  CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE  TERRACERIA LA ILUSION Y TERRACERIA SANTA ROSA,   LA LOCALIDAD SE UBICA A 15.50 KMS. D, lon:-92.33847608, lat:17.12708765}}26-02-2019 24-05-2019 1316986.88 1316986.88 1316986.88 1316986.88 1316986.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1319986.88, importe_modificado:1319986.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1539367/proyecto_INICIO, 1539367/proyecto_FIN, 1539367/proyecto_PROCESO, 1539367/proyecto_FIN, 1539367/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541183 Proyecto de inversión 272,901.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272901.78, modificado:272901.6}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59746 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59746 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR, lon:-91.96122089, lat:17.07377283}} 03-04-2019 03-05-2019 272901.6 272901.6 272901.6 272901.6 272901.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272901.78, importe_modificado:272901.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}}{1541183/proyecto_INICIO, 1541183/proyecto_FIN, 1541183/proyecto_PROCESO, 1541183/proyecto_FIN, 1541183/proyecto_PROCESO, 1541183/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542223 Proyecto de inversión 445,684.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445684.8, modificado:445672.99}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 61444 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61444 S 87 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-92.31228527, lat:17.1133728}} 12-04-2019 13-05-2019 445672.99 445672.99 445672.99 445672.99 445672.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445684.8, importe_modificado:445684.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}}{1542223/proyecto_INICIO, 1542223/proyecto_FIN, 1542223/proyecto_PROCESO, 1542223/proyecto_FIN, 1542223/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605713 Proyecto de inversión 398,828.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398828.79, modificado:398828.79}}MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE BAJA TENCIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SÉPTIMA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA - 547757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54775 S 73 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27234954, lat:17.10429635}} 20-02-2019 15-03-2019 182416.32 182416.32 182416.32 182416.32 182416.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398828.79, importe_modificado:398828.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1605713/proyecto_INICIO, 1605713/proyecto_FIN, 1605713/proyecto_PROCESO, 1605713/proyecto_FIN, 1605713/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537615 Proyecto de inversión 2,289,361.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289361.39, modificado:2289361.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53579 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53579 S 107 88 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - LOS PINOS  KILÓMETRO 12 + 850  LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARA LLEGAR AL POBLADO LA ENTRADA ESTÁ SOBRE EL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A LA ALTURA DE LA CASA EJI, lon:-92.18498254, lat:17.05249586}} 22-02-2019 22-05-2019 2289361.39 2289361.39 1144680.7 1144680.7 1144680.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2289361.39, importe_modificado:2289361.39}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}}{1537615/proyecto_INICIO, 1537615/proyecto_FIN, 1537615/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539441 Proyecto de inversión 3,087,675.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087675.37, modificado:3087675.36}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 56654 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56654 S 135 136 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 25 + 00 RANCHERIA WILIBJÁ, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ 25 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUCERO TUNAPAZ A WILIBJA 25.80 KMS. S, lon:-92.02285947, lat:17.07931589}} 03-04-2019 03-06-2019 3087675.36 3087675.36 3087675.36 3087675.36 3087675.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/072/2019, contratista:ABIMAEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3087675.37, importe_modificado:3087675.37}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}}{1539441/proyecto_INICIO, 1539441/proyecto_FIN, 1539441/proyecto_PROCESO, 1539441/proyecto_FIN, 1539441/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540332 Proyecto de inversión 4,780,916.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780916.72, modificado:4771475.36}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 58270 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 58270 S 223 183 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 66.30 KMS. DE , lon:-92.06315769, lat:17.19870334}}02-04-2019 01-07-2019 4771475.36 4771475.36 4771475.36 4771475.36 4771475.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2019, contratista:BANKILGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4780916.72, importe_modificado:4780916.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}}{1540332/proyecto_INICIO, 1540332/proyecto_PROCESO, 1540332/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544215 Proyecto de inversión 5,763,165.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5763165.15, modificado:5762465.15}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL PIEDRÓN A LAGUNA VERDE - 642477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64247 S 80 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.23, meta_modificada:19.23}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 57 + 00 RANCHERIA LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL 37 KMS. SOBRE PAVIMENTO - GUADALUPE PAXILA - CRUCERO - HIC, lon:-91.86016351, lat:17.14262281}}25-04-2019 25-07-2019 5762465.15 5762465.15 5762465.15 5762465.15 5762465.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5763165.15, importe_modificado:5763165.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.23}}{1544215/proyecto_INICIO, 1544215/proyecto_FIN, 1544215/proyecto_PROCESO, 1544215/proyecto_FIN, 1544215/proyecto_PROCESO, 1544215/proyecto_FIN, 1544215/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546898 Proyecto de inversión 2,290,855.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290855.93, modificado:2290855.93}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 68001 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68001 S 107 88 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 73 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TULIJA SE RECORRE 73.80 KMS., lon:-91.87370757, lat:17.24010626}} 11-04-2019 10-07-2019 2290855.93 2290855.93 1698352.89 1698352.89 1698352.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2019, contratista:LEONEL LÓPEZ JIMÉNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2290855.93, importe_modificado:2290855.93}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}}{1546898/proyecto_INICIO, 1546898/proyecto_FIN, 1546898/proyecto_PROCESO, 1546898/proyecto_FIN, 1546898/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599778 Proyecto de inversión 1,796,165.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796165.95, modificado:1796165.95}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TZINTEEL - 2434587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243458 S 159 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:474, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 39 + 00 EJIDO TZINTEEL, 29940 TZINTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 60.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CRUCERO TEMÓ DESVIÁNDOSE A LA, lon:-92.08667602, lat:17.23072234}} 01-10-2019 15-12-2019 1796165.95 1796165.95 898082.98 898082.98 898082.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/353/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1796165.95, importe_modificado:1796165.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599778/proyecto_FIN, 1599778/proyecto_INICIO, 1599778/proyecto_PROCESO, 1599778/proyecto_FIN, 1599778/proyecto_PROCESO, 1599778/proyecto_FIN, 1599778/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620567 Proyecto de inversión 4,242,563.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4242563.36, modificado:4242563.36}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JET MESIL - 197072 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 197072 S 214 257 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7030.0, meta_modificada:7030.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA CAMPO BOLONTINA,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO, lon:-92.08862727, lat:17.12045624}}15-07-2019 15-10-2019 2405928.67 2405928.67 2405928.67 2405928.67 2405928.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4242563.36, importe_modificado:4242563.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7030.0}}{1620567/proyecto_INICIO, 1620567/proyecto_PROCESO, 1620567/proyecto_FIN, 1620567/proyecto_PROCESO, 1620567/proyecto_FIN, 1620567/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620580 Proyecto de inversión 4,980,121.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4980121.58}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO - 197169 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 197169 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, CALLE NARCISO MENDOZA  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO, lon:-92.19227802, lat:17.04002358}} 15-07-2019 15-10-2019 3984583.77 3984583.77 3984583.77 3984583.77 3984583.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2019, contratista:R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1620580/proyecto_INICIO, 1620580/proyecto_PROCESO, 1620580/proyecto_FIN, 1620580/proyecto_PROCESO, 1620580/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628614 Proyecto de inversión 1,364,438.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE PATELNA - 2349807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 234980 S 209 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHIHC  - PATELNA  KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y  ,    PARTIENDO DE CHILON SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ  CRUCERO CHICH , lon:-92.15734037, lat:17.20404181}} 17-07-2019 15-09-2019 1061229.83 1061229.83 1061229.83 1061229.83 1061229.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65493, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}}{1628614/proyecto_INICIO, 1628614/proyecto_PROCESO, 1628614/proyecto_FIN, 1628614/proyecto_PROCESO, 1628614/proyecto_FIN, 1628614/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638609 Proyecto de inversión 1,766,194.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766194.33, modificado:1766194.33}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 2448667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 244866 S 141 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 8 + 880 EJIDO LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 28.88 , lon:-92.14997471, lat:17.06812331}} 01-10-2019 30-12-2019 1428675.63 1428675.63 1428675.63 1428675.63 1428675.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1766194.33, importe_modificado:1766194.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1638609/proyecto_PROCESO, 1638609/proyecto_INICIO, 1638609/proyecto_PROCESO, 1638609/proyecto_INICIO, 1638609/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542184 Proyecto de inversión 2,878,049.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878049.84, modificado:2878049.84}}APERTURA DE CAMINO RURAL JETJA A BAWITZ GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 61388 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61388 S 413 401 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 26.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DE TUNAPAZ A GUADALUPE BAWIZ 36.40 KMS. SOBRE, lon:-91.93174389, lat:17.06774942}} 08-04-2019 08-07-2019 2878049.84 2878049.84 2765388.86 2765388.86 2765388.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2019, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2878049.84, importe_modificado:2878049.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1542184/proyecto_INICIO, 1542184/proyecto_FIN, 1542184/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598774 Proyecto de inversión 2,091,651.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091651.07, modificado:2091651.07}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA - 2351907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235190 S 98 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - LA PALMA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 830 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y  ,    SE ENCUENTRA A 74 KMS. DE LA CAB. PAL. DIRIGIÉNDOSE POR , lon:-91.89092697, lat:17.06434311}} 19-07-2019 18-10-2019 2091651.07 2091651.07 1691466.9 1691466.9 1691466.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2019, contratista:LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091651.07, importe_modificado:2091651.07}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1598774/proyecto_PROCESO, 1598774/proyecto_INICIO, 1598774/proyecto_FIN, 1598774/proyecto_PROCESO, 1598774/proyecto_INICIO, 1598774/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605764 Proyecto de inversión 1,992,048.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992048.64, modificado:1992048.64}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 56576 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56576 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion: , lon:-91.99635931, lat:17.1858049}} 26-02-2019 21-05-2019 1805335.79 1805335.79 1805335.79 1805335.79 1805335.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1992048.64, importe_modificado:1992048.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1605764/proyecto_PROCESO, 1605764/proyecto_FIN, 1605764/proyecto_INICIO, 1605764/proyecto_FIN, 1605764/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536022 Proyecto de inversión 3,794,678.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794678.64, modificado:3781439.5}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50758 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50758 S 148 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9891.4, meta_modificada:9891.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - SAN PEDRO TULIJA  KILÓMETRO 96 + 00  SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y  ,   DEL CRUCEO TEMÓ A PUENTE TULIJÁ SE RECORREN 46 K, lon:-91.89612986, lat:17.23976144}} 15-02-2019 15-03-2019 3781439.5 3781439.5 3781439.5 3781439.5 3781439.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3794678.64, importe_modificado:3794678.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9891.4}}{1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_PROCESO, 1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_PROCESO, 1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538370 Proyecto de inversión 1,580,155.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580155.2, modificado:1580133.67}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE PISOS FIRME - 54837 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54837 S 272 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - TIAQUIL  KILÓMETRO 31 + 700  TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 199, lon:-92.14393425, lat:17.09286971}} 01-04-2019 01-05-2019 1580133.67 1580133.67 1580133.67 1580133.67 1580133.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59979, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1580155.2, importe_modificado:1580155.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.0}}{1538370/proyecto_INICIO, 1538370/proyecto_PROCESO, 1538370/proyecto_FIN, 1538370/proyecto_PROCESO, 1538370/proyecto_FIN, 1538370/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538372 Proyecto de inversión 7,465,308.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465308.88, modificado:7464267.98}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 54838 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54838 S 345 286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   CARRETERA BACHAJÓN - SAN JUAN CANCUC A 19.90 KM. DE BACHAJÓN, lon:-92.28674841, lat:16.98169062}} 03-04-2019 02-08-2019 7464267.98 7464267.98 7464267.98 7464267.98 7464267.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7465308.88, importe_modificado:7465308.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}}{1538372/proyecto_INICIO, 1538372/proyecto_PROCESO, 1538372/proyecto_FIN, 1538372/proyecto_PROCESO, 1538372/proyecto_FIN, 1538372/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542326 Proyecto de inversión 1,561,604.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561604.63, modificado:1561523.55}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61583 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61583 S 240 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4449.6, meta_modificada:4449.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 25 + 880 RANCHERIA CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRA, lon:-92.0844551, lat:17.07423449}}04-04-2019 06-05-2019 1561523.55 1561523.55 1561523.55 1561523.55 1561523.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60260, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1561604.63, importe_modificado:1561604.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4449.6}}{1542326/proyecto_INICIO, 1542326/proyecto_PROCESO, 1542326/proyecto_FIN, 1542326/proyecto_PROCESO, 1542326/proyecto_FIN, 1542326/proyecto_PROCESO, 1542326/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545681 Proyecto de inversión 2,946,935.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946935.33, modificado:2889953.04}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JETJA A CRUCERO BAWITZ MANGO - 92216 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92216 S 123 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 36 + 800 COLONIA LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA - JETJA - LA PALMA S, lon:-91.89107255, lat:17.06469041}} 30-04-2019 28-08-2019 2889953.04 2889953.04 2889953.04 2889953.04 2889953.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/196/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2946935.33, importe_modificado:2946935.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1545681/proyecto_INICIO, 1545681/proyecto_FIN, 1545681/proyecto_PROCESO, 1545681/proyecto_FIN, 1545681/proyecto_PROCESO, 1545681/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547477 Proyecto de inversión 1,269,541.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269541.82, modificado:1269541.81}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 68868 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68868 S 219 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3948.0, meta_modificada:3948.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.97717654, lat:17.16711476}}12-04-2019 13-05-2019 1269541.81 1269541.81 1269541.81 1269541.81 1269541.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60500, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1269541.82, importe_modificado:1269541.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3948.0}}{1547477/proyecto_INICIO, 1547477/proyecto_FIN, 1547477/proyecto_PROCESO, 1547477/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547633 Proyecto de inversión 3,751,685.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751685.75, modificado:3751685.75}}MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO CHAK AJCOLA A NICHTEEL Y RAMALES - 691257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 69125 S 108 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 210 COLONIA NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJÓN A 4.21 SOBRE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EL C, lon:-92.18962567, lat:17.11592783}}15-04-2019 15-07-2019 3751685.75 3751685.75 2680793.42 2680793.42 2680793.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3751685.75, importe_modificado:3751685.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1547633/proyecto_INICIO, 1547633/proyecto_PROCESO, 1547633/proyecto_FIN, 1547633/proyecto_PROCESO, 1547633/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595674 Proyecto de inversión 3,037,874.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037874.16, modificado:3037874.16}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALÁN BOLONTINÁ - 2121007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212100 S 142 116 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALÁN BOLONTINÁ    - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIDA SURESTE DE CHILÓN SE RECORRE 21 KMS. HASTA TEMÓ SE , lon:-92.09523203, lat:17.13452342}}26-07-2019 25-10-2019 2490060.79 2490060.79 2490060.79 2490060.79 2490060.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/284/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRÍGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3037874.16, importe_modificado:3037874.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:61.0}}{1595674/proyecto_FIN, 1595674/proyecto_INICIO, 1595674/proyecto_FIN, 1595674/proyecto_INICIO, 1595674/proyecto_PROCESO, 1595674/proyecto_FIN, 1595674/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618606 Proyecto de inversión 2,745,983.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745983.75, modificado:2745983.75}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LOQUIBJÁ A SAN GABRIEL CENTRO - 186677 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186677 S 273 289 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15220.0, meta_modificada:15220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:872, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - CRUCERO TUNAPAZ  KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO SAN GABRIEL CENTRO, 29940 SAN GABRIEL (CENTRO), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TEMÓ CRUCERO TUNAP, lon:-91.99018973, lat:17.04855924}}15-07-2019 15-10-2019 2320710.92 2320710.92 2320710.92 2320710.92 2320710.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/216/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2745983.75, importe_modificado:2745983.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15220.0}}{1618606/proyecto_INICIO, 1618606/proyecto_PROCESO, 1618606/proyecto_FIN, 1618606/proyecto_PROCESO, 1618606/proyecto_FIN, 1618606/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535864 Proyecto de inversión 2,648,961.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648961.41, modificado:2605740.47}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 50471 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50471 S 150 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3565.0, meta_modificada:3565.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - JOL CANTELA  KILÓMETRO 30 + 700 COLONIA JOL CANTELA, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL PARTI, lon:-92.09657429, lat:17.0180776}}15-02-2019 15-05-2019 2605740.47 2605740.47 2605740.47 2605740.47 2605740.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2648961.41, importe_modificado:2648961.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3565.0}}{1535864/proyecto_INICIO, 1535864/proyecto_FIN, 1535864/proyecto_PROCESO, 1535864/proyecto_FIN, 1535864/proyecto_PROCESO, 1535864/proyecto_FIN, 1535864/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536271 Proyecto de inversión 5,026,641.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026641.33, modificado:5026052.33}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO UN CUARTOS DORMITORIO - 51243 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51243 S 235 192 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALA  KILÓMETRO 17 + 040  CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN A GOLOLTÓN SE RECORRE 17.04 KMS. SOBRE CARRETERA, lon:-92.25872573, lat:17.03985683}}15-02-2019 16-05-2019 5026052.33 5026052.33 5026052.33 5026052.33 5026052.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5026641.33, importe_modificado:5026641.33}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:101.0}}{1536271/proyecto_INICIO, 1536271/proyecto_FIN, 1536271/proyecto_PROCESO, 1536271/proyecto_FIN, 1536271/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539397 Proyecto de inversión 1,992,048.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992048.64, modificado:1969794.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 56576 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56576 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 60 + 500  BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 80.52 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO CRUCERO ALÁN SACJUN;, lon:-91.99614406, lat:17.1857229}} 26-02-2019 21-05-2019 1969794.12 1969794.12 1969794.12 1969794.12 1969794.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1992048.64, importe_modificado:1992048.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1539397/proyecto_INICIO, 1539397/proyecto_FIN, 1539397/proyecto_PROCESO, 1539397/proyecto_FIN, 1539397/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540959 Proyecto de inversión 1,257,634.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257634.76, modificado:1242496.23}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 59335 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59335 S 81 67 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DESVÍO SE ENCUENTRA CRUCERO TUNAPAZ A 25.90 K, lon:-92.10412542, lat:17.08606958}}26-03-2019 24-06-2019 1242496.23 1242496.23 1242496.23 1242496.23 1242496.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1257634.76, importe_modificado:1257634.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1540959/proyecto_INICIO, 1540959/proyecto_FIN, 1540959/proyecto_PROCESO, 1540959/proyecto_FIN, 1540959/proyecto_PROCESO, 1540959/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629006 Proyecto de inversión 1,576,683.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576683.97, modificado:1576683.97}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA LOCALIDAD DE HICBATIL - 2366017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236601 S 242 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4492.8, meta_modificada:4492.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - HIC´BATIL  KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO HIC´BATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ A MANO IZQUIERDA Y A LA A, lon:-92.03243367, lat:17.14555346}} 01-08-2019 29-10-2019 1576683.97 1576683.97 1576683.97 1340181.37 1340181.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576683.97, importe_modificado:1576683.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4492.8}}{1629006/proyecto_INICIO, 1629006/proyecto_PROCESO, 1629006/proyecto_FIN, 1629006/proyecto_INICIO, 1629006/proyecto_PROCESO, 1629006/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630968 Proyecto de inversión 4,361,402.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361402.44, modificado:4361402.44}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHILÓN A TZAJALÁ - 205381 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205381 S 1255 1274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19020.0, meta_modificada:19020.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO  CHILON  - TZAJALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DESVÍO SE ENCUENTRA RUMBO A YAJALÓN ANTES DE LA GASOLINERA , lon:-92.39114405, lat:17.13443308}} 22-07-2019 21-10-2019 3604127.73 3604127.73 3604127.73 3604127.73 3604127.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4361402.44, importe_modificado:4361402.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19020.0}}{1630968/proyecto_INICIO, 1630968/proyecto_FIN, 1630968/proyecto_PROCESO, 1630968/proyecto_FIN, 1630968/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641245 Proyecto de inversión 227,557.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227557.75, modificado:227557.75}}MEJORAMIENTO EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALÁN SACJUN - 2481727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 248172 S 430 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL   - ALÁN SACJUN  KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE DIRIGE A PALENQ, lon:-92.05314567, lat:17.19172011}} 15-10-2019 12-12-2019 227557.75 227557.75 113778.88 113778.88 113778.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/371/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227557.75, importe_modificado:227557.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641245/proyecto_INICIO, 1641245/proyecto_PROCESO, 1641245/proyecto_FIN, 1641245/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535982 Proyecto de inversión 5,375,022.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375022.37, modificado:5218122.83}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO - 50695 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50695 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO TZAJALA 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA A 23.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE TERRACERÍA, lon:-92.39469596, lat:17.1348842}} 15-02-2019 15-05-2019 5218122.83 5218122.83 5218122.83 5218122.83 5218122.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5375022.37, importe_modificado:5375022.37}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}}{1535982/proyecto_INICIO, 1535982/proyecto_FIN, 1535982/proyecto_PROCESO, 1535982/proyecto_FIN, 1535982/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536190 Proyecto de inversión 2,998,636.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998636.11, modificado:2904566.34}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 51110 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51110 S 198 162 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 63 + 00  PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO AGUA AZUL SE RECORREN 63 KMS. SOBRE CARRETARA PAVIMENTADA Y 1.20 KM, lon:-92.09684594, lat:17.26139169}}15-02-2019 16-05-2019 2904566.34 2904566.34 2904566.34 2904566.34 2904566.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2998636.11, importe_modificado:2998636.11}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:85.0}}{1536190/proyecto_INICIO, 1536190/proyecto_FIN, 1536190/proyecto_PROCESO, 1536190/proyecto_FIN, 1536190/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536729 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976322.58}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 52154 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52154 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LAS PALMAS  BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 17 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.17987549, lat:17.03649485}} 20-02-2019 20-05-2019 4976322.58 4976322.58 4976322.58 4976322.58 4976322.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1536729/proyecto_INICIO, 1536729/proyecto_FIN, 1536729/proyecto_PROCESO, 1536729/proyecto_FIN, 1536729/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537655 Proyecto de inversión 1,194,449.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194449.41, modificado:1169206.55}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 53647 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53647 S 56 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - NAHILTE 3A SECCIÓN  KILÓMETRO 36 + 00 COLONIA NAHILTE 3A.SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A 14.80 KMS, lon:-92.13912088, lat:17.12159025}} 20-02-2019 20-05-2019 1169206.55 1169206.55 1169206.55 1169206.55 1169206.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1194449.41, importe_modificado:1194449.41}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1537655/proyecto_INICIO, 1537655/proyecto_FIN, 1537655/proyecto_PROCESO, 1537655/proyecto_FIN, 1537655/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538351 Proyecto de inversión 1,470,637.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470637.37, modificado:1470561.07}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54798 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54798 S 126 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4141.9, meta_modificada:4141.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - LÁZARO CÁRDENAS  KILÓMETRO 29 + 100  LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y  ,   LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM, lon:-92.16540829, lat:17.1681343}}04-04-2019 03-05-2019 1470561.07 1470561.07 1470561.07 1470561.07 1470561.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1470637.37, importe_modificado:1470637.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4141.9}}{1538351/proyecto_INICIO, 1538351/proyecto_PROCESO, 1538351/proyecto_FIN, 1538351/proyecto_PROCESO, 1538351/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544396 Proyecto de inversión 547,455.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547455.98, modificado:547455.97}}CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO - 64478 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64478 S 26 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SAN MARCOS CATARRAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA SAN MARCOS CATARRAYA, 29940 SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANO LA CARRETERA T, lon:-91.81749052, lat:17.04961531}}10-04-2019 10-06-2019 547455.97 547455.97 547455.97 547455.97 547455.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2019, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547455.98, importe_modificado:547455.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1544396/proyecto_INICIO, 1544396/proyecto_PROCESO, 1544396/proyecto_FIN, 1544396/proyecto_PROCESO, 1544396/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598811 Proyecto de inversión 3,026,798.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026798.08, modificado:3026798.08}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA CRUCERO CANXANIL SEGUNDA A LA INDEPENDENCIA - 2354897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235489 S 150 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANXANIL 2DA. SECCION  - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PASANDO POR LAS SIGUIENTES L, lon:-92.02327544, lat:17.10002085}}01-08-2019 25-10-2019 3026798.08 3026798.08 2436515.59 2436515.59 2436515.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/334/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3026798.08, importe_modificado:3026798.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}{1598811/proyecto_FIN, 1598811/proyecto_PROCESO, 1598811/proyecto_INICIO, 1598811/proyecto_FIN, 1598811/proyecto_INICIO, 1598811/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632294 Proyecto de inversión 592,140.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592140.78, modificado:592140.78}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE YAXTELJÁ - 2123437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212343 S 102 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓB   - YAXTELJÁ  KILÓMETRO 19 + 00 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TOMANDO COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 19 KMS. EN LA CARRETERA TEMÓTILA , lon:-92.14186552, lat:17.01973179}} 26-07-2019 28-10-2019 592140.78 592140.78 592140.78 458149.67 458149.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:592140.78, importe_modificado:592140.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632294/proyecto_INICIO, 1632294/proyecto_PROCESO, 1632294/proyecto_FIN, 1632294/proyecto_PROCESO, 1632294/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632597 Proyecto de inversión 464,791.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464791.9, modificado:464791.9}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 2135777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 213577 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA  - GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO ASHU, lon:-91.93861963, lat:17.20966559}}05-08-2019 04-10-2019 232395.95 232395.95 232395.95 232395.95 232395.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464791.9, importe_modificado:464791.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1632597/proyecto_INICIO, 1632597/proyecto_PROCESO, 1632597/proyecto_INICIO, 1632597/proyecto_FIN, 1632597/proyecto_PROCESO, 1632597/proyecto_FIN, 1632597/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648707 Proyecto de inversión 2,005,998.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005998.34, modificado:2005998.34}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD EN BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2575967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 257596 S 115 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1726.7, meta_modificada:1726.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LOMA BONITA BARRIO LOMA BONITA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE LÁZARO CARDENAS,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26459905, lat:17.10562789}} 01-10-2019 30-12-2019 2005998.34 2005998.34 1002999.17 1002999.17 1002999.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67855, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2005998.34, importe_modificado:2005998.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1648707/proyecto_INICIO, 1648707/proyecto_PROCESO, 1648707/proyecto_INICIO, 1648707/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537548 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4975897.98}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53464 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53464 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CRUCERO JALALAL 2A. SECC., CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.18463909, lat:17.02800613}} 03-04-2019 03-07-2019 4975897.98 4975897.98 4975897.98 4975897.98 4975897.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1537548/proyecto_INICIO, 1537548/proyecto_PROCESO, 1537548/proyecto_FIN, 1537548/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544715 Proyecto de inversión 1,204,668.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204668.61, modificado:895185.6}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA - 64953 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64953 S 172 153 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - LACANTAJAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA LACANTAJAL, 29940 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA ENTRADA A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 250 MTS. ANTES DE LLEGAR A SAN ANTONIO PATHU, lon:-92.24119144, lat:17.1192647}}09-04-2019 24-05-2019 895185.6 895185.6 895185.6 895185.6 895185.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/136/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1204668.61, importe_modificado:1204668.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1544715/proyecto_FIN, 1544715/proyecto_PROCESO, 1544715/proyecto_FIN, 1544715/proyecto_INICIO, 1544715/proyecto_PROCESO, 1544715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629295 Proyecto de inversión 1,794,755.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794755.89, modificado:1794755.89}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÚE LEANDRO VALLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 2376947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237694 S 181 149 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 00 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A TEMO SE CO, lon:-91.98178045, lat:16.99666452}}01-08-2019 31-10-2019 897377.95 897377.95 897377.95 897377.95 897377.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1794755.89, importe_modificado:1794755.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629295/proyecto_INICIO, 1629295/proyecto_PROCESO, 1629295/proyecto_FIN, 1629295/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630687 Proyecto de inversión 2,598,733.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598733.18, modificado:2598733.18}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD CHAKAJ NAVIL - 2037597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 203759 S 116 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:981, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TÉMÓ  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO CHACAJ NAVIL, 29940 CHAKAJ NAVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. SE RECORRE 21 KMS. HASTA CRUCERO TEMÓ S, lon:-91.9594955, lat:17.0803668}} 22-07-2019 18-10-2019 2598733.18 2598733.18 2598733.18 2269255.12 2269255.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598733.18, importe_modificado:2598733.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1720.0}}{1630687/proyecto_INICIO, 1630687/proyecto_FIN, 1630687/proyecto_INICIO, 1630687/proyecto_FIN, 1630687/proyecto_PROCESO, 1630687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648605 Proyecto de inversión 10,519,770.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7363839.27, modificado:7363839.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155931.12, modificado:3155931.12}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ - 2574667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 257466 S 62 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:815, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHICH  - CENTRO CHICH  KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ, 29940 JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 48.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.15681371, lat:17.19079258}} 12-09-2019 20-12-2019 10519770.39 10519770.39 10519770.39 5259885.2 5259885.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/363-A/2019, contratista:CERCADOS Y OBRAS CIVILES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7363839.27, importe_modificado:7363839.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/363-B/2019, contratista:CERCADOS Y OBRAS CIVILES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3155931.12, importe_modificado:3155931.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1648605/proyecto_INICIO, 1648605/proyecto_FIN, 1648605/proyecto_INICIO, 1648605/proyecto_PROCESO, 1648605/proyecto_FIN, 1648605/proyecto_INICIO, 1648605/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536324 Proyecto de inversión 2,414,323.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414323.51, modificado:2412525.06}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 51343 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51343 S 332 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - NAVITEEL  KILÓMETRO 30 + 00  NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO TRAMO TEMÓ A CRUCERO NAVITEEL , lon:-92.13885108, lat:17.07065334}} 20-02-2019 20-05-2019 2412525.06 2412525.06 2412525.06 2412525.06 2412525.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2414323.51, importe_modificado:2414323.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{1536324/proyecto_INICIO, 1536324/proyecto_PROCESO, 1536324/proyecto_FIN, 1536324/proyecto_PROCESO, 1536324/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:detallar  mas sobre la observación,  ya que esta obra tiene ahorro presupuestal por eso en monto modificado hubo variación., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:favor de especificar mas cuál es la observación,   ya que mi avance físico y  financiero es lo  que le correspondiente y contrato también., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-14}}{obs1: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190201536745 Proyecto de inversión 6,105,266.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105266.26, modificado:6104616.26}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL CRUCERO COQUILTEEL A EL CALVARIO Y RAMALES - 521867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52186 S 267 238 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19004.0, meta_modificada:19004.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 36 + 00  COQUILTEEL 1A. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO CHICH SE RECORREN 36 KMS. S, lon:-92.17061018, lat:17.15863288}} 20-02-2019 20-05-2019 6104616.26 6104616.26 6104616.26 6104616.26 6104616.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6105266.26, importe_modificado:6105266.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19004.0}}{1536745/proyecto_INICIO, 1536745/proyecto_FIN, 1536745/proyecto_PROCESO, 1536745/proyecto_FIN, 1536745/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538366 Proyecto de inversión 1,773,861.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773861.57, modificado:1773769.47}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54832 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54832 S 272 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.4, meta_modificada:5054.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - TIAQUIL  KILÓMETRO 31 + 700  TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-92.14395571, lat:17.09286971}} 01-04-2019 30-04-2019 1773769.47 1773769.47 1773769.47 1773769.47 1773769.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1773861.57, importe_modificado:1773861.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.4}}{1538366/proyecto_INICIO, 1538366/proyecto_FIN, 1538366/proyecto_PROCESO, 1538366/proyecto_FIN, 1538366/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539378 Proyecto de inversión 1,494,036.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1476968.34}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 56547 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56547 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 65 + 600  LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 65.60 KMS. PARA LLEGAR A CRUCERO PAMALHA ENTRA, lon:-92.0131903, lat:17.22350911}}29-03-2019 27-06-2019 1476968.34 1476968.34 1476968.34 1476968.34 1476968.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1539378/proyecto_INICIO, 1539378/proyecto_FIN, 1539378/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545863 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4974705.48}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 92450 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92450 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CIPRÉS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27470636, lat:17.10411908}} 02-05-2019 31-07-2019 4974705.48 4974705.48 4974705.48 4974705.48 4974705.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1545863/proyecto_INICIO, 1545863/proyecto_PROCESO, 1545863/proyecto_FIN, 1545863/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605573 Proyecto de inversión 2,414,323.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414323.51, modificado:2414323.51}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 51343 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51343 S 332 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion: , lon:-92.13885108, lat:17.07065334}} 20-02-2019 20-05-2019 2412525.06 2412525.06 2412525.06 2412525.06 2412525.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2414323.51, importe_modificado:2414323.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5620.0}}{1605573/proyecto_FIN, 1605573/proyecto_INICIO, 1605573/proyecto_PROCESO, 1605573/proyecto_INICIO, 1605573/proyecto_PROCESO, 1605573/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629041 Proyecto de inversión 1,404,599.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404599.46, modificado:1404599.46}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE HICBATIL - 236711 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236711 S 242 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GUADALUPE PAXILA  - HICBATIL  KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ A MANO IZQUIERDA Y A LA ALT, lon:-92.03239075, lat:17.14570724}} 01-08-2019 29-10-2019 1404599.46 1404599.46 1404599.46 1193909.54 1193909.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1404599.46, importe_modificado:1404599.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}}{1629041/proyecto_INICIO, 1629041/proyecto_PROCESO, 1629041/proyecto_FIN, 1629041/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632515 Proyecto de inversión 2,486,067.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486067.31, modificado:2486067.31}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PATATEHEL - 2131897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 213189 S 287 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH    - CENTRO CHICH  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. SE RECORREN 21 KMS. HASTA CRUCERO TEMÓ A MANO , lon:-92.16752477, lat:17.17302885}} 01-08-2019 31-10-2019 2486067.31 2486067.31 2486067.31 1243033.66 1243033.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2486067.31, importe_modificado:2486067.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_PROCESO, 1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_FIN, 1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_FIN, 1632515/proyecto_PROCESO, 1632515/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541005 Proyecto de inversión 1,943,017.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943017.1, modificado:1849425.32}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 59409 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59409 S 153 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3087.6, meta_modificada:3087.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PATALILJÁ  KILÓMETRO 21 + 400 RANCHERIA PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CAB. MPAL. SE ENCUENTRA A 25.40 KMS. PASANDO CRUCERO TEMÓ CRUCERO CANTEL, lon:-92.10835048, lat:17.02836626}} 27-03-2019 27-06-2019 1849425.32 1849425.32 1849425.32 1849425.32 1849425.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2019, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1943017.1, importe_modificado:1943017.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3087.6}}{1541005/proyecto_INICIO, 1541005/proyecto_FIN, 1541005/proyecto_PROCESO, 1541005/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628392 Proyecto de inversión 243,103.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243103.75, modificado:243103.75}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ - 2340107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 234010 S 42 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 15 + 350 EJIDO NUEVA GENERACION JOL ASHUPÁ, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-91.939631, lat:17.19433008}}22-07-2019 23-09-2019 243103.75 243103.75 243103.75 121551.88 121551.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:243103.75, importe_modificado:243103.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}}{1628392/proyecto_FIN, 1628392/proyecto_PROCESO, 1628392/proyecto_INICIO, 1628392/proyecto_FIN, 1628392/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628712 Proyecto de inversión 2,159,039.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159039.79, modificado:2159039.79}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE NAZARETH - 235392 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235392 S 249 233 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1727.4, meta_modificada:1727.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHICH  - NAZARETH  KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TEMÓ DE AHI RUMBO A PALENQUE LLEGANDO A CRUC, lon:-92.15739985, lat:17.17130352}}01-08-2019 25-11-2019 2159039.79 2159039.79 2159039.79 1929492.57 1929492.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/333/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2159039.79, importe_modificado:2159039.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1727.4}}{1628712/proyecto_INICIO, 1628712/proyecto_PROCESO, 1628712/proyecto_FIN, 1628712/proyecto_INICIO, 1628712/proyecto_PROCESO, 1628712/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632267 Proyecto de inversión 553,736.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553736.32, modificado:553736.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN - 2122317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212231 S 95 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - RAMOSIL (TZAJALNABIL)  KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA , lon:-92.06174324, lat:17.11756259}} 26-07-2019 25-10-2019 470675.87 470675.87 470675.87 470675.87 470675.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65424, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:553736.32, importe_modificado:553736.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.0}}{1632267/proyecto_INICIO, 1632267/proyecto_FIN, 1632267/proyecto_PROCESO, 1632267/proyecto_INICIO, 1632267/proyecto_FIN, 1632267/proyecto_PROCESO, 1632267/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632524 Proyecto de inversión 3,999,968.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999968.25, modificado:3999968.25}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRIMERA ETAPA EN EL POBLADO JET JÁ - 213246 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 213246 S 413 401 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ   - JET JA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 33 + 00 EJIDO JET JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO TEMÓ SE TOMA LA CARRETERA QUE SE DIR, lon:-91.93235506, lat:17.06956036}} 01-08-2019 31-10-2019 3999968.25 3999968.25 3999968.25 1999984.13 1999984.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3999968.25, importe_modificado:3999968.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2738.0}}{1632524/proyecto_FIN, 1632524/proyecto_INICIO, 1632524/proyecto_PROCESO, 1632524/proyecto_FIN, 1632524/proyecto_PROCESO, 1632524/proyecto_FIN, 1632524/proyecto_PROCESO, 1632524/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648428 Proyecto de inversión 6,606,946.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4624862.22, modificado:4624862.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982083.81, modificado:1982083.81}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TZASIBILTIC - 2571747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 257174 S 283 262 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - CRUCERO GOLOTON  KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 6.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A TILA 5., lon:-92.28874055, lat:17.14774254}} 12-09-2019 20-12-2019 6606946.03 6606946.03 6606946.03 3303473.02 3303473.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/362-A/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4624862.22, importe_modificado:4624862.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/INPI/362-B/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1982083.81, importe_modificado:1982083.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1648428/proyecto_PROCESO, 1648428/proyecto_FIN, 1648428/proyecto_INICIO, 1648428/proyecto_PROCESO, 1648428/proyecto_INICIO, 1648428/proyecto_PROCESO, 1648428/proyecto_FIN, 1648428/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536759 Proyecto de inversión 1,061,284.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061284.7, modificado:1061273.68}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 52204 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52204 S 128 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 11 + 70 RANCHERIA BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   TAMO CHILÓN A CRUCERO BAJYULUBMAX 7.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 4.40 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.23999103, lat:17.0613143}}20-02-2019 19-04-2019 1061273.68 1061273.68 1061273.68 1061273.68 1061273.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59967, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1061284.7, importe_modificado:1061284.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}}{1536759/proyecto_INICIO, 1536759/proyecto_PROCESO, 1536759/proyecto_FIN, 1536759/proyecto_PROCESO, 1536759/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538380 Proyecto de inversión 4,631,513.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631513.07, modificado:4621233.03}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 54843 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54843 S 217 191 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   TOMANDO LA CARRETERA CHILON A TZAJALÁ SE PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADE, lon:-92.3869897, lat:17.13960772}}25-02-2019 25-05-2019 4621233.03 4621233.03 4621233.03 4621233.03 4621233.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4631513.07, importe_modificado:4631513.07}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:93.0}}{1538380/proyecto_INICIO, 1538380/proyecto_FIN, 1538380/proyecto_PROCESO, 1538380/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401696351 Proyecto de inversión 7,097,567.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7097567.87, modificado:7097567.87}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE XANIL - 2381417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 238141 S 546 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5551.0, meta_modificada:5551.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:? ?, lon:-92.10526406, lat:17.21390677}} 01-08-2019 29-11-2019 7097567.87 7097567.87 7097567.87 3548783.94 3548783.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7097567.87, importe_modificado:7097567.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5551.0}}{1696351/proyecto_FIN, 1696351/proyecto_INICIO, 1696351/proyecto_FIN, 1696351/proyecto_PROCESO, 1696351/proyecto_INICIO, 1696351/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538335 Proyecto de inversión 398,828.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398828.79, modificado:182416.32}}MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE BAJA TENCIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SÉPTIMA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA - 547757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54775 S 73 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE ITURBIDE PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA MORELOS Y BENITO JUÁREZ, lon:-92.27234954, lat:17.10429635}} 20-02-2019 15-03-2019 182416.32 182416.32 182416.32 182416.32 182416.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398828.79, importe_modificado:398828.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1538335/proyecto_INICIO, 1538335/proyecto_PROCESO, 1538335/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538354 Proyecto de inversión 1,310,043.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310043.2, modificado:1310025.35}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE PISOS FIRME - 54802 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54802 S 126 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4074.0, meta_modificada:4074.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - LÁZARO CÁRDENAS  KILÓMETRO 19 + 100  LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y  ,   LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM, lon:-92.16544048, lat:17.16836495}}03-04-2019 03-05-2019 1310025.35 1310025.35 1310025.35 1310025.35 1310025.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1310043.2, importe_modificado:1310043.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4074.0}}{1538354/proyecto_INICIO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538795 Proyecto de inversión 6,469,934.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6469934.36, modificado:6451737.62}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 55501 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55501 S 303 148 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 550 EJIDO TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD SE UNICA A 22.55 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO A 200 M, lon:-92.39297901, lat:17.13590946}} 25-02-2019 25-05-2019 6451737.62 6451737.62 6451737.62 6451737.62 6451737.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6469934.36, importe_modificado:6469934.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:130.0}}{1538795/proyecto_INICIO, 1538795/proyecto_FIN, 1538795/proyecto_PROCESO, 1538795/proyecto_FIN, 1538795/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542238 Proyecto de inversión 1,553,144.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553144.0, modificado:1553122.84}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO QUINCE PISOS FIRME - 61474 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61474 S 269 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE -, lon:-92.01155963, lat:17.13566284}} 29-03-2019 29-04-2019 1553122.84 1553122.84 1553122.84 1553122.84 1553122.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60254, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1553144.0, importe_modificado:1553144.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}}{1542238/proyecto_PROCESO, 1542238/proyecto_INICIO, 1542238/proyecto_FIN, 1542238/proyecto_PROCESO, 1542238/proyecto_INICIO, 1542238/proyecto_FIN, 1542238/proyecto_INICIO, 1542238/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542554 Proyecto de inversión 989,795.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989795.68, modificado:960878.81}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA COBACH PLANTEL TREINTA Y CUATRO - 87357 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 87357 S 190 187 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 60 + 0 COLONIA ALAN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJÚN SE ENCUENTRA A 86., lon:-92.05465344, lat:17.19318678}}16-05-2019 14-08-2019 960878.81 960878.81 960878.81 960878.81 960878.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/182/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:989795.68, importe_modificado:989795.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1542554/proyecto_INICIO, 1542554/proyecto_FIN, 1542554/proyecto_PROCESO, 1542554/proyecto_FIN, 1542554/proyecto_PROCESO, 1542554/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544174 Proyecto de inversión 4,896,470.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896470.37, modificado:4895870.37}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL SAN MARCOS TULIJA A SAN JERONIMO TULIJA Y RAMALES - 641907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64190 S 111 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.12, meta_modificada:18.12}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - PALENQUE  KILÓMETRO 75 + 00 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TULIJÁ 75 KMS. S, lon:-91.90941832, lat:17.2390835}} 25-04-2019 25-07-2019 4895870.37 4895870.37 4895870.37 4895870.37 4895870.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4896470.37, importe_modificado:4896470.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.12}}{1544174/proyecto_INICIO, 1544174/proyecto_PROCESO, 1544174/proyecto_FIN, 1544174/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544187 Proyecto de inversión 3,165,325.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165325.25, modificado:3165325.25}}MEJORAMIENTO DE NUEVE PUNTO TRES  KMS DE CAMINO RURAL - 89959 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 89959 S 245 208 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 41 + 900 COLONIA PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TEMÓ Y SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA PALENQUE A 20.50 KMS. SE , lon:-92.15553867, lat:17.20265679}}02-05-2019 31-07-2019 3165325.25 3165325.25 2047168.5 2047168.5 2047168.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3165325.25, importe_modificado:3165325.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}}{1544187/proyecto_INICIO, 1544187/proyecto_PROCESO, 1544187/proyecto_FIN, 1544187/proyecto_PROCESO, 1544187/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598788 Proyecto de inversión 1,146,887.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146887.95, modificado:1146887.95}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PAMALÁ SAN JERÓNIMO - 2353087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235308 S 63 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:898, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - PAMALA SAN JERONIMO  KILÓMETRO 10 + 50 EJIDO PAMALA SAN JERONIMO, 29940 PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 35.22 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.09341444, lat:17.07156347}}18-07-2019 10-10-2019 984923.26 984923.26 984923.26 984923.26 984923.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/332/2019, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1146887.95, importe_modificado:1146887.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1598788/proyecto_INICIO, 1598788/proyecto_PROCESO, 1598788/proyecto_FIN, 1598788/proyecto_PROCESO, 1598788/proyecto_FIN, 1598788/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627855 Proyecto de inversión 4,341,374.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4341374.19, modificado:4341374.19}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TEMÓ - 2320127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 232012 S 186 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN  - PALENQUE  KILÓMETRO 21 + 860 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON CON DIRECCIÓN A LA LOC. DE BACHAJÓN APROX. 14.14 KMS. CO, lon:-92.13567387, lat:17.01629758}} 01-08-2019 26-10-2019 4341374.19 4341374.19 4341374.19 3586650.33 3586650.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/316/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4341374.19, importe_modificado:4341374.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627855/proyecto_INICIO, 1627855/proyecto_PROCESO, 1627855/proyecto_INICIO, 1627855/proyecto_PROCESO, 1627855/proyecto_FIN, 1627855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535303 Proyecto de inversión 2,438,667.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438667.55, modificado:2438667.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 49476 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 49476 S 75 73 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - SUYALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 69 + 850 RANCHERIA SUYALA, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 25.00 KMS. SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA AL CRUCERO TU, lon:-91.89348379, lat:17.04259249}}07-01-2019 08-04-2019 2438667.55 2438667.55 2438667.55 2438667.55 2438667.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2438667.55, importe_modificado:2438667.55}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}}{1535303/proyecto_INICIO, 1535303/proyecto_PROCESO, 1535303/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535313 Proyecto de inversión 2,189,823.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189823.94, modificado:2189823.94}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 49487 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 49487 S 56 69 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - XEXALJA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE CHILON A BACHAJÓN SE RECORREN 13, lon:-92.16552191, lat:17.05124826}}07-01-2019 08-04-2019 2189823.94 2189823.94 2189823.94 2189823.94 2189823.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2189823.94, importe_modificado:2189823.94}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}}{1535313/proyecto_INICIO, 1535313/proyecto_PROCESO, 1535313/proyecto_FIN, 1535313/proyecto_PROCESO, 1535313/proyecto_FIN, 1535313/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544299 Proyecto de inversión 2,896,039.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896039.39, modificado:2896039.39}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL C E TZAJALÁ A ARGENTINA - 64343 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64343 S 53 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.36, meta_modificada:3.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - ARGENTINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CRUCERO ENTRONQUE TZAJALÁ A ARGENTINA 17.50 KMS. SOBRE TERRACERÍA, lon:-92.36434411, lat:17.12578709}} 10-04-2019 10-07-2019 2896039.39 2896039.39 2896039.39 2896039.39 2896039.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2896039.39, importe_modificado:2896039.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.36}}{1544299/proyecto_INICIO, 1544299/proyecto_PROCESO, 1544299/proyecto_FIN, 1544299/proyecto_INICIO, 1544299/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545594 Proyecto de inversión 405,172.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405172.92, modificado:405172.92}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA PISOS FIRME - 92052 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92052 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN, lon:-92.18948058, lat:17.0446275}} 15-05-2019 13-08-2019 405172.92 405172.92 405172.92 405172.92 405172.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:405172.92, importe_modificado:405172.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}{1545594/proyecto_INICIO, 1545594/proyecto_FIN, 1545594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545613 Proyecto de inversión 1,333,199.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333199.34, modificado:1333199.34}}AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 92076 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92076 S 78 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:435, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA LIMONAL, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL 36.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO RUTA 199 DEL C, lon:-91.79496788, lat:17.15733725}}30-04-2019 30-07-2019 1333199.34 1333199.34 1333199.34 1333199.34 1333199.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1333199.34, importe_modificado:1333199.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1545613/proyecto_INICIO, 1545613/proyecto_PROCESO, 1545613/proyecto_FIN, 1545613/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547289 Proyecto de inversión 970,267.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970267.06, modificado:970267.06}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68563 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68563 S 149 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN  - PALENQUE  KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC, lon:-91.98939822, lat:17.16709964}} 12-04-2019 13-05-2019 970267.06 970267.06 970267.06 970267.06 970267.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:970267.06, importe_modificado:970267.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}}{1547289/proyecto_INICIO, 1547289/proyecto_PROCESO, 1547289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547357 Proyecto de inversión 864,368.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864368.9, modificado:864368.9}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 68634 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68634 S 149 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC, lon:-91.98885792, lat:17.1686584}} 12-04-2019 13-05-2019 864368.9 864368.9 864368.9 864368.9 864368.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:864368.9, importe_modificado:864368.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}}{1547357/proyecto_INICIO, 1547357/proyecto_FIN, 1547357/proyecto_PROCESO, 1547357/proyecto_FIN, 1547357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547499 Proyecto de inversión 4,433,555.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433555.46, modificado:4433555.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHICH A SULUPHUITZ - 68901 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68901 S 497 459 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.81, meta_modificada:10.81}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 42 + 400 COLONIA SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN - TEMÓ - CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH - SULUPHUITZ, lon:-92.21490978, lat:17.20311016}} 29-04-2019 29-07-2019 4433555.46 4433555.46 4433555.46 4433555.46 4433555.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4433555.46, importe_modificado:4433555.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.81}}{1547499/proyecto_INICIO, 1547499/proyecto_PROCESO, 1547499/proyecto_FIN, 1547499/proyecto_PROCESO, 1547499/proyecto_FIN, 1547499/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594813 Proyecto de inversión 1,364,438.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}}CONSTRUCCIÓN DE 90 TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE BISPUILJA - 2060297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206029 S 209 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HIC´BATIL  - BISPUILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 61.60 KMS. SIGUIEN, lon:-92.07934562, lat:17.16446412}} 15-07-2019 15-10-2019 1364438.05 1364438.05 1364438.05 1364438.05 1364438.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/249/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}}{1594813/proyecto_FIN, 1594813/proyecto_INICIO, 1594813/proyecto_PROCESO, 1594813/proyecto_INICIO, 1594813/proyecto_FIN, 1594813/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594909 Proyecto de inversión 1,293,986.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293986.88, modificado:1293986.88}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO MUSTANJA - 2067127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206712 S 61 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:821, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN    - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO ARROYO MUSTANJA, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-92.08649108, lat:17.17151709}}05-08-2019 05-11-2019 1293986.88 1293986.88 1293986.88 1293986.88 1293986.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1293986.88, importe_modificado:1293986.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1594909/proyecto_FIN, 1594909/proyecto_PROCESO, 1594909/proyecto_INICIO, 1594909/proyecto_PROCESO, 1594909/proyecto_INICIO, 1594909/proyecto_FIN, 1594909/proyecto_INICIO, 1594909/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605535 Proyecto de inversión 2,648,961.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648961.41, modificado:2605740.47}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 50471 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50471 S 150 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3565.0, meta_modificada:3565.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion: , lon:-92.09657429, lat:17.0180776}} 15-02-2019 15-05-2019 2605740.47 2605740.47 2605740.47 2605740.47 2605740.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2648961.41, importe_modificado:2648961.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3565.0}}{1605535/proyecto_FIN, 1605535/proyecto_PROCESO, 1605535/proyecto_INICIO, 1605535/proyecto_PROCESO, 1605535/proyecto_INICIO, 1605535/proyecto_FIN, 1605535/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605702 Proyecto de inversión 1,924,296.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924296.16, modificado:1495524.15}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CONTENTO A GUAQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 540377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54037 S 1443 1425 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion: , lon:-92.27975388, lat:16.98041825}} 29-03-2019 29-06-2019 1495524.15 1495524.15 1495524.15 1495524.15 1495524.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1924296.16, importe_modificado:1924296.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1605702/proyecto_INICIO, 1605702/proyecto_PROCESO, 1605702/proyecto_FIN, 1605702/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605717 Proyecto de inversión 1,310,043.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310043.2, modificado:1310025.35}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE PISOS FIRME - 54802 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54802 S 126 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4074.0, meta_modificada:4074.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion: , lon:-92.16544048, lat:17.16836495}} 03-04-2019 03-05-2019 1310025.35 1310025.35 1310025.35 1310025.35 1310025.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1310043.2, importe_modificado:1310043.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4074.0}}{1605717/proyecto_PROCESO, 1605717/proyecto_INICIO, 1605717/proyecto_FIN, 1605717/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605761 Proyecto de inversión 1,319,986.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319986.88, modificado:1316986.88}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56525 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56525 S 61 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion: , lon:-92.33849754, lat:17.12711584}} 26-02-2019 24-05-2019 1316986.88 1316986.88 1316986.88 1316986.88 1316986.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1319986.88, importe_modificado:1319986.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1605761/proyecto_PROCESO, 1605761/proyecto_FIN, 1605761/proyecto_INICIO, 1605761/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605782 Proyecto de inversión 1,539,638.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539638.4, modificado:1539617.42}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE PISOS FIRME - 56996 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56996 S 188 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4788.0, meta_modificada:4788.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion: , lon:-92.0105082, lat:17.13532451}} 22-02-2019 22-03-2019 1539617.42 1539617.42 1539617.42 1539617.42 1539617.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60010, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1539638.4, importe_modificado:1539617.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4788.0}}{1605782/proyecto_INICIO, 1605782/proyecto_PROCESO, 1605782/proyecto_INICIO, 1605782/proyecto_FIN, 1605782/proyecto_PROCESO, 1605782/proyecto_FIN, 1605782/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605884 Proyecto de inversión 904,875.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904875.2, modificado:904851.21}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 61548 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61548 S 156 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion: , lon:-92.34115693, lat:17.11519828}} 09-04-2019 10-06-2019 904851.21 904851.21 904851.21 904851.21 904851.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904875.2, importe_modificado:904875.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}}{1605884/proyecto_PROCESO, 1605884/proyecto_FIN, 1605884/proyecto_INICIO, 1605884/proyecto_PROCESO, 1605884/proyecto_INICIO, 1605884/proyecto_FIN, 1605884/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618541 Proyecto de inversión 4,352,570.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4352570.64, modificado:4352570.64}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SACÚN PALMA - 1864137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186413 S 45 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:463, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - SACUN PALMA  KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO SACUN PALMA, 29940 SACÚN PALMA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL HACIA GUADALUPE PAXILA SE RECO, lon:-91.88214094, lat:17.11882575}}22-07-2019 22-10-2019 4352570.64 4352570.64 4352570.64 4352570.64 4352570.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4352570.64, importe_modificado:4352570.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:568.0}}{1618541/proyecto_FIN, 1618541/proyecto_INICIO, 1618541/proyecto_PROCESO, 1618541/proyecto_INICIO, 1618541/proyecto_PROCESO, 1618541/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629714 Proyecto de inversión 3,386,482.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386482.66, modificado:3386482.66}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA PATHUITZ - 1985777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 198577 S 129 158 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN   - PATHUITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN HASTA LLEGAR AL CAMINO DE TERRACERÍA SAN MARTIN CRUZ A, lon:-92.24591091, lat:16.95945794}} 16-07-2019 16-10-2019 3386482.66 3386482.66 3386482.66 3386482.66 3386482.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2019, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3386482.66, importe_modificado:3386482.66}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}}{1629714/proyecto_INICIO, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_FIN, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_FIN, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632241 Proyecto de inversión 621,577.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621577.33, modificado:621577.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN - 2121547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212154 S 95 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.0, meta_modificada:1771.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - RAMOSIL  KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL BARRIO SAN JUAN, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA CABECERA MPAL., lon:-92.06174324, lat:17.11762411}} 26-07-2019 25-10-2019 621577.33 621577.33 621577.33 621577.33 621577.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:621577.33, importe_modificado:621577.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.0}}{1632241/proyecto_PROCESO, 1632241/proyecto_INICIO, 1632241/proyecto_FIN, 1632241/proyecto_INICIO, 1632241/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632714 Proyecto de inversión 634,770.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634770.91, modificado:634770.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA RANCHERÍA CENTRO CHEWAL - 2141467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 214146 S 109 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - CENTRO CHEWAL  KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON ENTRONQUE CHIJTONTI, lon:-92.27148015, lat:17.03549762}}02-08-2019 31-10-2019 634770.91 634770.91 634770.91 634770.91 634770.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:634770.91, importe_modificado:634770.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}}{1632714/proyecto_FIN, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_FIN, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_INICIO, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632855 Proyecto de inversión 1,404,599.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404599.46, modificado:1404599.46}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE AMAYTIC - 214921 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 214921 S 242 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO  AMAYTIC   - AMAYTIC  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA AGUA VERDE Y CARRETERA JOL SACÚN,    PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA POR LA SIGUIENTE RUT, lon:-91.84511397, lat:17.15126779}}02-08-2019 30-09-2019 1404599.46 1404599.46 1404599.46 1404599.46 1404599.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65473, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1404599.46, importe_modificado:1404599.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}}{1632855/proyecto_PROCESO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_PROCESO, 1632855/proyecto_INICIO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_INICIO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641325 Proyecto de inversión 36,813.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36813.36, modificado:36813.36}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 2482597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 248259 S 257 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.8, meta_modificada:18.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - TZAJALA 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 550 EJIDO TZAJALA 2A. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EL DESVÍO SE ENCUENTRA A 200, lon:-92.39220687, lat:17.13576592}} 01-11-2019 14-12-2019 36813.36 36813.36 36813.36 36813.36 36813.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36813.36, importe_modificado:36813.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.8}}{1641325/proyecto_INICIO, 1641325/proyecto_PROCESO, 1641325/proyecto_FIN, 1641325/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:complementar avances físicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401696321 Proyecto de inversión 1,715,232.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715232.03, modificado:1715232.03}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 2040567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 204056 S 295 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5334.0, meta_modificada:5334.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:  , lon:-91.96489838, lat:17.01025066}} 22-07-2019 21-10-2019 1715232.03 1715232.03 1715232.03 1715232.03 1715232.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/234/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1715232.03, importe_modificado:1715232.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5334.0}}{1696321/proyecto_INICIO, 1696321/proyecto_FIN, 1696321/proyecto_PROCESO, 1696321/proyecto_FIN, 1696321/proyecto_PROCESO, 1696321/proyecto_INICIO, 1696321/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535873 Proyecto de inversión 2,488,436.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488436.3, modificado:2488436.3}}CONSTRUCCIÓN DE  CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 50494 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50494 S 117 95 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:511, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - BAWITZ MANGO  KILÓMETRO 79 + 870  BAWITZ MANGO, 29940 BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA ROSARIO, TERRACERIA BAWITZ LIMONAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.83789161, lat:17.06483066}}20-02-2019 20-05-2019 2488436.3 2488436.3 2488436.3 2488436.3 2488436.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2488436.3, importe_modificado:2488436.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1535873/proyecto_INICIO, 1535873/proyecto_PROCESO, 1535873/proyecto_FIN, 1535873/proyecto_PROCESO, 1535873/proyecto_FIN, 1535873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541164 Proyecto de inversión 892,897.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892897.36, modificado:892897.36}}MEJORAMIENTO DE CAMINO - 59710 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59710 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 31 + 300 RANCHERIA XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO XEXAL 31.30 KMS. SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.15475305, lat:17.08937293}} 28-03-2019 12-05-2019 892897.36 892897.36 892897.36 892897.36 892897.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:892897.36, importe_modificado:892897.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}{1541164/proyecto_INICIO, 1541164/proyecto_FIN, 1541164/proyecto_PROCESO, 1541164/proyecto_FIN, 1541164/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542708 Proyecto de inversión 823,851.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823851.6, modificado:823851.6}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN PISOS FIRME - 87589 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 87589 S 142 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO , lon:-92.11944539, lat:17.02961683}}30-04-2019 30-05-2019 823851.6 823851.6 823851.6 823851.6 823851.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:823851.6, importe_modificado:823851.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}}{1542708/proyecto_INICIO, 1542708/proyecto_FIN, 1542708/proyecto_PROCESO, 1542708/proyecto_FIN, 1542708/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544762 Proyecto de inversión 2,462,792.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462792.47, modificado:2462792.47}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 65040 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 65040 S 127 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2334.0, meta_modificada:2334.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - BELÉN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LIBRAMIENTO BACHAJÓN A 650 MTS. SE ENTRA A TERRACERÍA A MANO IZQUIERDA A 600 MTS. HASTA LLEGAR A LA LO, lon:-92.19097531, lat:17.0500739}} 08-04-2019 08-07-2019 2462792.47 2462792.47 2462792.47 2462792.47 2462792.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2019, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2462792.47, importe_modificado:2462792.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2334.0}}{1544762/proyecto_INICIO, 1544762/proyecto_FIN, 1544762/proyecto_PROCESO, 1544762/proyecto_FIN, 1544762/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546209 Proyecto de inversión 2,148,945.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148945.98, modificado:2148945.98}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 92832 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92832 S 151 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4509.5, meta_modificada:4509.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:561, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - TEMÓ  KILÓMETRO 14 + 00 RANCHERIA JALALAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN CON DESVÍO A ALA ESCUELA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.18195591, lat:17.02562046}}17-05-2019 15-08-2019 2148945.98 2148945.98 2148945.98 2148945.98 2148945.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2019, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2148945.98, importe_modificado:2148945.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4509.5}}{1546209/proyecto_INICIO, 1546209/proyecto_FIN, 1546209/proyecto_PROCESO, 1546209/proyecto_FIN, 1546209/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546877 Proyecto de inversión 864,368.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864368.9, modificado:864368.9}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 67972 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67972 S 149 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 77 + 700 COLONIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CRUC, lon:-91.86372992, lat:17.01647369}} 12-04-2019 13-05-2019 864368.9 864368.9 864368.9 864368.9 864368.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:864368.9, importe_modificado:864368.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}}{1546877/proyecto_INICIO, 1546877/proyecto_PROCESO, 1546877/proyecto_FIN, 1546877/proyecto_PROCESO, 1546877/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547118 Proyecto de inversión 833,823.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833823.25, modificado:833823.25}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68325 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68325 S 134 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL, lon:-92.2858228, lat:17.06908543}}30-04-2019 30-05-2019 833823.25 833823.25 833823.25 833823.25 833823.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/159/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:833823.25, importe_modificado:833823.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}}{1547118/proyecto_PROCESO, 1547118/proyecto_FIN, 1547118/proyecto_PROCESO, 1547118/proyecto_INICIO, 1547118/proyecto_FIN, 1547118/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547122 Proyecto de inversión 742,817.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742817.02, modificado:742817.02}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO PISOS FIRME - 68332 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68332 S 134 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA SE ENCUENTRA EL, lon:-92.28566186, lat:17.06896236}}30-04-2019 30-05-2019 742817.02 742817.02 742817.02 742817.02 742817.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/160/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:742817.02, importe_modificado:742817.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}{1547122/proyecto_INICIO, 1547122/proyecto_PROCESO, 1547122/proyecto_FIN, 1547122/proyecto_PROCESO, 1547122/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594913 Proyecto de inversión 1,500,881.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500881.86, modificado:1500881.86}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE WOLOWITZ - 2067677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206767 S 230 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4277.0, meta_modificada:4277.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALÁ  KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO WOLOWITZ, 29940 WOLOWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. HASTA LLEGAR AL CRUCERO BACHAJÓN  SITALÁ DE AHÍ SE DIRIJE HACIA , lon:-92.22868708, lat:17.03059713}} 07-08-2019 08-11-2019 1500881.86 1500881.86 1500881.86 1500881.86 1500881.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65393, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1500881.86, importe_modificado:1500881.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4277.0}}{1594913/proyecto_PROCESO, 1594913/proyecto_INICIO, 1594913/proyecto_PROCESO, 1594913/proyecto_FIN, 1594913/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595384 Proyecto de inversión 606,416.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606416.91, modificado:606416.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 2102767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210276 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN  - SITALÁ  KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE CHILÓN RUMBO A BACHAJÓN DESVIÁNDOSE EN EL CRUCERO DE SITALÁ A 13.20 K, lon:-92.27793279, lat:17.03898041}}18-07-2019 16-10-2019 606416.91 606416.91 606416.91 606416.91 606416.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65417, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:606416.91, importe_modificado:606416.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}}{1595384/proyecto_PROCESO, 1595384/proyecto_INICIO, 1595384/proyecto_FIN, 1595384/proyecto_INICIO, 1595384/proyecto_PROCESO, 1595384/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595923 Proyecto de inversión 202,586.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202586.46, modificado:202586.46}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE PISOS FIRME EN LA RANCHERÍA TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN - 2138517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 213851 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:842, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL AKIL  - TOPOTEEL SAN SEBASTIAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN, 29940 TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL AKIL Y  ,    SE UBICA A 22.27 K, lon:-92.25989278, lat:17.02515088}} 08-08-2019 08-11-2019 202586.46 202586.46 202586.46 202586.46 202586.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65431, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:202586.46, importe_modificado:202586.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{1595923/proyecto_INICIO, 1595923/proyecto_PROCESO, 1595923/proyecto_FIN, 1595923/proyecto_PROCESO, 1595923/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596532 Proyecto de inversión 607,804.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607804.78, modificado:607804.78}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BAHCANTELHÁ - 2177207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 217720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN     - BAHCANTELHÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAHCANTELHÁ, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 15.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CAMINO PAVIMENTADO TO, lon:-92.19070408, lat:17.05712665}}15-08-2019 14-11-2019 607804.78 607804.78 607804.78 607804.78 607804.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:607804.78, importe_modificado:607804.78}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1596532/proyecto_PROCESO, 1596532/proyecto_INICIO, 1596532/proyecto_FIN, 1596532/proyecto_INICIO, 1596532/proyecto_PROCESO, 1596532/proyecto_FIN, 1596532/proyecto_PROCESO, 1596532/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605532 Proyecto de inversión 523,806.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523806.87, modificado:516271.38}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA - 504107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50410 S 222 232 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion: , lon:-91.94504247, lat:17.13059575}} 07-01-2019 08-04-2019 516271.38 516271.38 516271.38 516271.38 516271.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:523806.87, importe_modificado:523806.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1605532/proyecto_FIN, 1605532/proyecto_INICIO, 1605532/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605608 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976322.58}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 52154 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52154 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion: , lon:-92.17987549, lat:17.03649485}} 20-02-2019 20-05-2019 4976322.58 4976322.58 4976322.58 4976322.58 4976322.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1605608/proyecto_INICIO, 1605608/proyecto_PROCESO, 1605608/proyecto_FIN, 1605608/proyecto_INICIO, 1605608/proyecto_PROCESO, 1605608/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605682 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4975897.98}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53464 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53464 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion: , lon:-92.18463909, lat:17.02800613}} 03-04-2019 03-07-2019 4975897.98 4975897.98 4975897.98 4975897.98 4975897.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1605682/proyecto_FIN, 1605682/proyecto_PROCESO, 1605682/proyecto_INICIO, 1605682/proyecto_FIN, 1605682/proyecto_PROCESO, 1605682/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605719 Proyecto de inversión 1,773,861.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773861.57, modificado:1773769.47}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54832 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54832 S 272 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.0, meta_modificada:5054.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion: , lon:-92.14387022, lat:17.0928492}} 01-04-2019 30-04-2019 1773769.47 1773769.47 1773769.47 1773769.47 1773769.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1773861.57, importe_modificado:1773861.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.0}}{1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_INICIO, 1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_FIN, 1605719/proyecto_INICIO, 1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605723 Proyecto de inversión 1,580,155.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580155.2, modificado:1580133.67}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE PISOS FIRME - 54837 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54837 S 272 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion: , lon:-92.14393425, lat:17.09286971}} 01-04-2019 01-05-2019 1580133.67 1580133.67 1580133.67 1580133.67 1580133.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59979, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1580155.2, importe_modificado:1580155.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.0}}{1605723/proyecto_INICIO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_INICIO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_PROCESO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605829 Proyecto de inversión 682,716.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682716.02, modificado:654754.71}}CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO - 59347 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59347 S 64 52 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion: , lon:-92.20218844, lat:17.04002808}} 26-03-2019 24-06-2019 654754.71 654754.71 654754.71 654754.71 654754.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682716.02, importe_modificado:682716.02}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1605829/proyecto_INICIO, 1605829/proyecto_PROCESO, 1605829/proyecto_FIN, 1605829/proyecto_INICIO, 1605829/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605891 Proyecto de inversión 1,391,076.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391076.8, modificado:1391075.77}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES PISOS FIRME - 61696 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61696 S 240 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion: , lon:-92.08482487, lat:17.07397367}} 04-04-2019 06-05-2019 1391075.77 1391075.77 1391075.77 1391075.77 1391075.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1391076.8, importe_modificado:1391076.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0}}{1605891/proyecto_INICIO, 1605891/proyecto_FIN, 1605891/proyecto_PROCESO, 1605891/proyecto_INICIO, 1605891/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616141 Proyecto de inversión 297,126.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297126.81, modificado:297126.81}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS PISOS FIRME EN BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK - 172624 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172624 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO BONAMPAK, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CALLE LINDA VISTA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL  BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIREFENTES DIRECCIONES, lon:-92.18989826, lat:17.04510078}}15-07-2019 15-10-2019 297126.81 297126.81 297126.81 297126.81 297126.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:297126.81, importe_modificado:297126.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}}{1616141/proyecto_PROCESO, 1616141/proyecto_FIN, 1616141/proyecto_INICIO, 1616141/proyecto_FIN, 1616141/proyecto_PROCESO, 1616141/proyecto_INICIO, 1616141/proyecto_FIN, 1616141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620600 Proyecto de inversión 3,336,681.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336681.48, modificado:3271609.39}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN BARRIO LAS GOLONDRINAS - 1973017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 197301 S 156 127 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27974369, lat:17.10392454}} 15-07-2019 15-10-2019 3271609.39 3271609.39 3271609.39 3271609.39 3271609.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3336681.48, importe_modificado:3336681.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:67.0}}{1620600/proyecto_INICIO, 1620600/proyecto_PROCESO, 1620600/proyecto_FIN, 1620600/proyecto_PROCESO, 1620600/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631491 Proyecto de inversión 116,007.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116007.37, modificado:116007.37}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO JOL YAXTELHÁ A JOL YAXTELHÁ - 2086137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208613 S 70 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL YAXTLHÁ   - JOL YAXTELHÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO JOL YAXTELHÁ, 29940 JOL YAXTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE RECORREN , lon:-92.14649681, lat:17.00840208}} 22-07-2019 22-08-2019 116007.37 116007.37 116007.37 116007.37 116007.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2019, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:116007.37, importe_modificado:116007.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{1631491/proyecto_FIN, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_FIN, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_PROCESO, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631550 Proyecto de inversión 4,332,705.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4332705.77, modificado:4332705.77}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CUMBRE NACHOJ - 2088637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208863 S 202 166 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TEMÓ-SITALÁ Y  ,    LA COMUNIDAD DE SE ENCUENTRA A 2.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL PUENTE., lon:-92.25208681, lat:17.09456218}} 15-07-2019 15-10-2019 4332705.77 4332705.77 4332705.77 4332705.77 4332705.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4332705.77, importe_modificado:4332705.77}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}}{1631550/proyecto_INICIO, 1631550/proyecto_FIN, 1631550/proyecto_PROCESO, 1631550/proyecto_FIN, 1631550/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633418 Proyecto de inversión 500,293.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500293.95, modificado:500293.95}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN - 2170377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 217037 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142506.0, meta_modificada:142506.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO TEMÓ Y DE, lon:-92.14249575, lat:17.11702348}} 09-08-2019 07-11-2019 500293.95 500293.95 500293.95 500293.95 500293.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500293.95, importe_modificado:500293.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142506.0}}{1633418/proyecto_INICIO, 1633418/proyecto_PROCESO, 1633418/proyecto_INICIO, 1633418/proyecto_FIN, 1633418/proyecto_PROCESO, 1633418/proyecto_FIN, 1633418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638344 Proyecto de inversión 712,539.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712539.87, modificado:712539.87}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE ALÁN KANTAJAL - 2445727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 244572 S 109 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.4, meta_modificada:2030.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - ALAN KANTAJAL  KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO ALAN KANTAJAL, 29940 ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE ENCU, lon:-92.11496423, lat:17.12070645}}01-10-2019 30-11-2019 712539.87 712539.87 712539.87 712539.87 712539.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65550, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:712539.87, importe_modificado:712539.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.4}}{1638344/proyecto_PROCESO, 1638344/proyecto_FIN, 1638344/proyecto_INICIO, 1638344/proyecto_FIN, 1638344/proyecto_PROCESO, 1638344/proyecto_FIN, 1638344/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638490 Proyecto de inversión 450,842.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450842.68, modificado:450842.68}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN KA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE EFRAIN ARANDA OSORIO UBICADA EN BACHAJÓN - 2447287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 244728 S 79 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE NARCISO MORENO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESC. PRIM. BILINGUE EFRAIN ARANDA OSORIO EN , lon:-92.19212986, lat:17.04198245}}01-10-2019 30-11-2019 450842.68 450842.68 450842.68 450842.68 450842.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/358/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:450842.68, importe_modificado:450842.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638490/proyecto_INICIO, 1638490/proyecto_FIN, 1638490/proyecto_INICIO, 1638490/proyecto_PROCESO, 1638490/proyecto_FIN, 1638490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639636 Proyecto de inversión 348,608.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348608.52, modificado:348608.52}}CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA SAN FELIPE TULIJÁ - 2460627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 246062 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - SAN FELIPE TULIJÁ  KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO SAN FELIPE TULIJÁ, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 91.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.89589829, lat:17.24298759}} 15-10-2019 15-12-2019 348608.52 348608.52 348608.52 348608.52 348608.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/369/2019, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:348608.52, importe_modificado:348608.52}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1639636/proyecto_PROCESO, 1639636/proyecto_FIN, 1639636/proyecto_INICIO, 1639636/proyecto_PROCESO, 1639636/proyecto_INICIO, 1639636/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538378 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976872.58}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 54842 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54842 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SAN ANTONIO BULUJIB  KILÓMETRO 35 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARRETERA CRUCERO SITALA A SITALA A 5 KMS. DE SITALÁ SUMBO A GU, lon:-92.29923186, lat:16.99639761}} 03-04-2019 03-07-2019 4976872.58 4976872.58 4976872.58 4976872.58 4976872.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1538378/proyecto_INICIO, 1538378/proyecto_FIN, 1538378/proyecto_PROCESO, 1538378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540340 Proyecto de inversión 4,321,083.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321083.15, modificado:4321083.15}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 58377 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 58377 S 115 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8788.1, meta_modificada:8788.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 61 + 300 PUEBLO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE CHILÓN -CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHE, lon:-92.00129499, lat:17.17091346}}27-02-2019 30-08-2019 4321083.15 4321083.15 4321083.15 4321083.15 4321083.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4321083.15, importe_modificado:4321083.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8788.1}}{1540340/proyecto_INICIO, 1540340/proyecto_PROCESO, 1540340/proyecto_FIN, 1540340/proyecto_PROCESO, 1540340/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544048 Proyecto de inversión 2,889,703.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889703.48, modificado:2889703.48}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SAN JOSÉ BACHAJÓN - 639917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63991 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.6, meta_modificada:2391.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL BARRIO SAN JOSÉ, lon:-92.18459767, lat:17.02796737}} 29-03-2019 12-06-2019 2889703.48 2889703.48 2889703.48 2889703.48 2889703.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2019, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889703.48, importe_modificado:2889703.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.6}}{1544048/proyecto_INICIO, 1544048/proyecto_FIN, 1544048/proyecto_PROCESO, 1544048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544085 Proyecto de inversión 1,393,524.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393524.34, modificado:1393524.34}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 64062 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64062 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - XEXALJÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ENTRADA AL LIBRAMIENTO DE BACHAJÓN A XEXALJA 1.70 KM., lon:-92.17123923, lat:17.04773151}} 03-04-2019 02-07-2019 1393524.34 1393524.34 1393524.34 1393524.34 1393524.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/129/2019, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1393524.34, importe_modificado:1393524.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1544085/proyecto_INICIO, 1544085/proyecto_FIN, 1544085/proyecto_PROCESO, 1544085/proyecto_FIN, 1544085/proyecto_PROCESO, 1544085/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547370 Proyecto de inversión 576,096.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576096.07, modificado:576096.07}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68655 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68655 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 24 + 80 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE REC, lon:-91.93014274, lat:17.0303955}}12-04-2019 13-05-2019 576096.07 576096.07 576096.07 576096.07 576096.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576096.07, importe_modificado:576096.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}{1547370/proyecto_INICIO, 1547370/proyecto_FIN, 1547370/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547798 Proyecto de inversión 1,107,472.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107472.65, modificado:1107472.65}}CONSTRUCCÍON DE OCHENTA Y DOS PISOS FIRME - 69388 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 69388 S 191 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3444.0, meta_modificada:3444.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA MAPIL, 00000 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ- MAPIL 26.20 S, lon:-91.8674799, lat:17.04537766}} 25-04-2019 25-05-2019 1107472.65 1107472.65 1107472.65 1107472.65 1107472.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1107472.65, importe_modificado:1107472.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3444.0}}{1547798/proyecto_INICIO, 1547798/proyecto_PROCESO, 1547798/proyecto_FIN, 1547798/proyecto_PROCESO, 1547798/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594730 Proyecto de inversión 394,170.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394170.99, modificado:394170.99}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS - 2054527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205452 S 49 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:682, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN   - LAS LIMAS  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO LAS LIMAS, 29940 LAS LIMAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BACHAJÓN SE RECORREN 15 KMS. SE SIGUE POR EL LIBRAM, lon:-92.17634221, lat:17.04909198}} 02-08-2019 02-09-2019 394170.99 394170.99 394170.99 394170.99 394170.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:394170.99, importe_modificado:394170.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}}{1594730/proyecto_PROCESO, 1594730/proyecto_FIN, 1594730/proyecto_INICIO, 1594730/proyecto_FIN, 1594730/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594793 Proyecto de inversión 682,219.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682219.03, modificado:682219.03}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CHAK ACOLJÁ - 2058597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205859 S 105 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJON  KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 4.23 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24044273, lat:17.0877371}} 15-07-2019 15-10-2019 682219.03 682219.03 682219.03 682219.03 682219.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682219.03, importe_modificado:682219.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}}{1594793/proyecto_INICIO, 1594793/proyecto_FIN, 1594793/proyecto_INICIO, 1594793/proyecto_PROCESO, 1594793/proyecto_INICIO, 1594793/proyecto_PROCESO, 1594793/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594807 Proyecto de inversión 607,759.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607759.38, modificado:607759.38}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHAK ACOLJÁ - 2059607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205960 S 105 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJON  KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 4.23 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24248121, lat:17.0844554}} 15-07-2019 15-10-2019 607759.38 607759.38 607759.38 607759.38 607759.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:607759.38, importe_modificado:607759.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}}{1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_FIN, 1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_INICIO, 1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_INICIO, 1594807/proyecto_FIN, 1594807/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595727 Proyecto de inversión 1,145,427.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA TOPOTEEL - 2126927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212692 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN  - CENTRO JOL AKIL  KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 22.62 KM. DE LA CABECERA MPAL. TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA CON DIRECCIÓN , lon:-92.2599845, lat:17.02564609}} 26-07-2019 28-10-2019 1145427.96 1145427.96 1145427.96 1145427.96 1145427.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}{1595727/proyecto_PROCESO, 1595727/proyecto_INICIO, 1595727/proyecto_FIN, 1595727/proyecto_PROCESO, 1595727/proyecto_FIN, 1595727/proyecto_INICIO, 1595727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598602 Proyecto de inversión 846,620.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BULUSIVAC - 2337647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 233764 S 40 33 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:848, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - YAJALÓN  KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA A 3.59 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN PASANDO POR LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.30548144, lat:17.12063808}} 18-07-2019 18-10-2019 846620.69 846620.69 846620.69 846620.69 846620.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/321/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1598602/proyecto_FIN, 1598602/proyecto_PROCESO, 1598602/proyecto_FIN, 1598602/proyecto_PROCESO, 1598602/proyecto_INICIO, 1598602/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598637 Proyecto de inversión 454,812.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454812.68, modificado:454812.68}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CENTRO XHANAIL - 2341147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 234114 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO JOLAKIL  - CENTRO XHANAIL  KILÓMETRO 2 + 790 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CENTRO JOL AKIL Y  ,    UBICADA EN LA CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DES, lon:-92.25893064, lat:17.01533818}}22-08-2019 22-10-2019 454812.68 454812.68 454812.68 454812.68 454812.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:454812.68, importe_modificado:454812.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}{1598637/proyecto_INICIO, 1598637/proyecto_PROCESO, 1598637/proyecto_INICIO, 1598637/proyecto_FIN, 1598637/proyecto_PROCESO, 1598637/proyecto_FIN, 1598637/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605686 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976308.58}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53556 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53556 S 229 263 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion: , lon:-92.36992963, lat:17.10494586}} 20-02-2019 22-05-2019 4976308.58 4976308.58 4976308.58 4976308.58 4976308.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2019, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1605686/proyecto_INICIO, 1605686/proyecto_PROCESO, 1605686/proyecto_INICIO, 1605686/proyecto_FIN, 1605686/proyecto_PROCESO, 1605686/proyecto_FIN, 1605686/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605689 Proyecto de inversión 1,542,830.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542830.51, modificado:1528014.83}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 53679 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53679 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion: , lon:-92.13103922, lat:17.13673386}} 20-02-2019 20-05-2019 1528014.83 1528014.83 1528014.83 1528014.83 1528014.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1542830.51, importe_modificado:1542830.51}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}{1605689/proyecto_INICIO, 1605689/proyecto_FIN, 1605689/proyecto_PROCESO, 1605689/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605729 Proyecto de inversión 4,631,513.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631513.07, modificado:4621233.03}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 54843 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54843 S 217 191 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion: , lon:-92.3869897, lat:17.13960772}} 25-02-2019 25-05-2019 4621233.03 4621233.03 4621233.03 4621233.03 4621233.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4631513.07, importe_modificado:4631513.07}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:93.0}}{1605729/proyecto_INICIO, 1605729/proyecto_PROCESO, 1605729/proyecto_FIN, 1605729/proyecto_PROCESO, 1605729/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605771 Proyecto de inversión 513,212.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513212.8, modificado:513205.81}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO PISOS FIRME - 56611 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56611 S 89 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion: , lon:-91.94916963, lat:17.06896096}} 29-03-2019 28-04-2019 513205.81 513205.81 513205.81 513205.81 513205.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:513212.8, importe_modificado:513212.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}}{1605771/proyecto_PROCESO, 1605771/proyecto_INICIO, 1605771/proyecto_FIN, 1605771/proyecto_PROCESO, 1605771/proyecto_FIN, 1605771/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605831 Proyecto de inversión 379,030.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379030.25, modificado:379010.57}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59392 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59392 S 58 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:740, direccion: , lon:-92.36063351, lat:17.12829805}} 02-04-2019 02-05-2019 379010.57 379010.57 379010.57 379010.57 379010.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60073, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:379030.25, importe_modificado:379030.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{1605831/proyecto_INICIO, 1605831/proyecto_PROCESO, 1605831/proyecto_FIN, 1605831/proyecto_PROCESO, 1605831/proyecto_FIN, 1605831/proyecto_INICIO, 1605831/proyecto_PROCESO, 1605831/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605843 Proyecto de inversión 272,901.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272901.78, modificado:272901.6}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59746 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59746 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion: , lon:-91.96046744, lat:17.0732697}} 03-04-2019 03-05-2019 272901.6 272901.6 272901.6 272901.6 272901.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272901.78, importe_modificado:272901.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}}{1605843/proyecto_INICIO, 1605843/proyecto_FIN, 1605843/proyecto_PROCESO, 1605843/proyecto_FIN, 1605843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605882 Proyecto de inversión 1,015,801.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015801.07, modificado:1015748.33}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61490 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61490 S 156 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion: , lon:-92.34220318, lat:17.11509795}} 09-04-2019 10-06-2019 1015748.33 1015748.33 1015748.33 1015748.33 1015748.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60257, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1015801.07, importe_modificado:1015801.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.0}}{1605882/proyecto_INICIO, 1605882/proyecto_PROCESO, 1605882/proyecto_FIN, 1605882/proyecto_PROCESO, 1605882/proyecto_FIN, 1605882/proyecto_INICIO, 1605882/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615964 Proyecto de inversión 2,276,289.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276289.63, modificado:2276289.63}}APERTURA DE CAMINO RURAL REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE YAXTELJÁ - 1717677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171767 S 102 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN  - CRUCERO TEMÓ  KILÓMETRO 20 + 00 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN RUMBO A CRUCERO TEMÓ A 20 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1412647, lat:17.02017293}} 13-08-2019 13-10-2019 2276289.63 2276289.63 2276289.63 2276289.63 2276289.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2276289.63, importe_modificado:2276289.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1615964/proyecto_PROCESO, 1615964/proyecto_INICIO, 1615964/proyecto_PROCESO, 1615964/proyecto_FIN, 1615964/proyecto_INICIO, 1615964/proyecto_FIN, 1615964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616278 Proyecto de inversión 1,334,117.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334117.21, modificado:1334117.21}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL - 1733567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 173356 S 205 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3802.0, meta_modificada:3802.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES, CALLE LOS POCITOS  CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO EN MENCIÓN, lon:-92.2796218, lat:17.10828538}} 15-07-2019 15-10-2019 1334117.21 1334117.21 1334117.21 1334117.21 1334117.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1334117.21, importe_modificado:1334117.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3802.0}}{1616278/proyecto_PROCESO, 1616278/proyecto_INICIO, 1616278/proyecto_FIN, 1616278/proyecto_PROCESO, 1616278/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616285 Proyecto de inversión 1,188,507.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188507.23, modificado:1188507.23}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y OCHO PISOS FIRME EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL - 1733937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 173393 S 205 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3696.0, meta_modificada:3696.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES, CALLE LOS POCITOS  CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO EN MENCIÓN, lon:-92.27945014, lat:17.10867504}} 15-07-2019 15-10-2019 1188507.23 1188507.23 1188507.23 1188507.23 1188507.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1188507.23, importe_modificado:1188507.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3696.0}}{1616285/proyecto_INICIO, 1616285/proyecto_PROCESO, 1616285/proyecto_FIN, 1616285/proyecto_INICIO, 1616285/proyecto_FIN, 1616285/proyecto_PROCESO, 1616285/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620650 Proyecto de inversión 87,975.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87975.69, modificado:87975.69}}MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 1975407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 197540 S 529 472 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO REFUGIO  - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 49 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE BRECHA DELINA BAJA Y BRECHA GUADALUPE POJCOL, BRECHA JOTOAQUIL  PARTIENDO D, lon:-91.97933427, lat:16.9952486}}24-07-2019 23-08-2019 87975.69 87975.69 87975.69 87975.69 87975.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:87975.69, importe_modificado:87975.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1620650/proyecto_INICIO, 1620650/proyecto_FIN, 1620650/proyecto_PROCESO, 1620650/proyecto_FIN, 1620650/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628340 Proyecto de inversión 485,133.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485133.53, modificado:485133.53}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE TZAJALTEEL - 2338147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 233814 S 74 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 15 + 860 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y  ,    SE UBICA A 83.90 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA C, lon:-91.82365408, lat:17.0928581}} 17-07-2019 17-09-2019 485133.53 485133.53 485133.53 485133.53 485133.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65487, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:485133.53, importe_modificado:485133.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}}{1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_PROCESO, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_PROCESO, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628369 Proyecto de inversión 272,887.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272887.61, modificado:272887.61}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ - 2339297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 233929 S 42 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.6, meta_modificada:77.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCETO TEMÓ  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 15 + 350 EJIDO NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.939573, lat:17.19434512}}22-07-2019 23-09-2019 272887.61 272887.61 272887.61 272887.61 272887.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272887.61, importe_modificado:272887.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.6}}{1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_PROCESO, 1628369/proyecto_FIN, 1628369/proyecto_PROCESO, 1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_FIN, 1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631114 Proyecto de inversión 742,860.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742860.72, modificado:742860.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 2061847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206184 S 114 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.8, meta_modificada:2116.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO LA LIBERTAD, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO  EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25629245, lat:17.09626221}} 01-08-2019 31-10-2019 742860.72 742860.72 742860.72 742860.72 742860.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:742860.72, importe_modificado:742860.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.8}}{1631114/proyecto_INICIO, 1631114/proyecto_FIN, 1631114/proyecto_PROCESO, 1631114/proyecto_FIN, 1631114/proyecto_INICIO, 1631114/proyecto_FIN, 1631114/proyecto_PROCESO, 1631114/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631123 Proyecto de inversión 661,782.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661782.44, modificado:661782.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE PISOS FIRME EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 206244 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206244 S 114 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO  EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25630586, lat:17.09625965}} 01-08-2019 31-10-2019 661782.44 661782.44 661782.44 661782.44 661782.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:661782.44, importe_modificado:661782.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.0}}{1631123/proyecto_FIN, 1631123/proyecto_INICIO, 1631123/proyecto_PROCESO, 1631123/proyecto_FIN, 1631123/proyecto_INICIO, 1631123/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631947 Proyecto de inversión 613,017.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613017.85, modificado:613017.85}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE DR BELISARIO DOMÍNGUEZ UBICADA EN LA COMUNIDAD EL MANGO - 2105747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210574 S 148 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - GUADALUPE PAXILA  KILÓMETRO 49 + 300 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL.A CRUCERO TEMÓ PORTERIORMENTE TOMAMOS LA CARRETERA FEDE, lon:-92.05860195, lat:17.16112406}}19-07-2019 17-09-2019 613017.85 613017.85 613017.85 613017.85 613017.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/272/2019, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:613017.85, importe_modificado:613017.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631947/proyecto_INICIO, 1631947/proyecto_PROCESO, 1631947/proyecto_INICIO, 1631947/proyecto_PROCESO, 1631947/proyecto_FIN, 1631947/proyecto_INICIO, 1631947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632052 Proyecto de inversión 303,208.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303208.46, modificado:303208.46}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM  EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ - 2111767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211176 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 3.40 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A SAN JOSÉ , lon:-92.27076508, lat:17.08526713}} 24-07-2019 24-10-2019 303208.46 303208.46 303208.46 303208.46 303208.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303208.46, importe_modificado:303208.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}{1632052/proyecto_FIN, 1632052/proyecto_INICIO, 1632052/proyecto_FIN, 1632052/proyecto_PROCESO, 1632052/proyecto_INICIO, 1632052/proyecto_PROCESO, 1632052/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632272 Proyecto de inversión 1,637,325.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637325.66, modificado:1637325.66}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL - 2122577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212257 S 251 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4666.0, meta_modificada:4666.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - RAMOSIL  KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA CABECERA MPAL. DE CHILÓN TOMAN, lon:-92.06092785, lat:17.11688585}} 26-07-2019 25-10-2019 1637325.66 1637325.66 1637325.66 1637325.66 1637325.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1637325.66, importe_modificado:1637325.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4666.0}}{1632272/proyecto_PROCESO, 1632272/proyecto_INICIO, 1632272/proyecto_PROCESO, 1632272/proyecto_FIN, 1632272/proyecto_PROCESO, 1632272/proyecto_INICIO, 1632272/proyecto_FIN, 1632272/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632326 Acción 6,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 212521 7 Chiapas 31 Chilón Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} 02-09-2019 31-12-2019 6500000 6500000 6500000 6500000 6500000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CP/FISM/359/2019, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632326/proyecto_PROCESO, 1632326/proyecto_INICIO, 1632326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632705 Proyecto de inversión 712,539.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712539.87, modificado:712539.87}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA CENTRO CHEWAL - 2140837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 214083 S 109 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - CENTRO CHEWAL  KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON ENTRONQUE CHIJTONTIC , lon:-92.27144796, lat:17.03548736}}02-08-2019 31-10-2019 712539.87 712539.87 712539.87 712539.87 712539.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:712539.87, importe_modificado:712539.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}}{1632705/proyecto_FIN, 1632705/proyecto_INICIO, 1632705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633405 Proyecto de inversión 1,205,529.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205529.77, modificado:1205529.77}}SUMINISTRO DE OCHOCIENTOS SETENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN CABECERA MUNICIPAL - 2169677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 216967 S 842 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE TZAJALÁ Y CALLE TULIPÁN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26612413, lat:17.10448778}} 05-08-2019 04-11-2019 1205529.77 1205529.77 1205529.77 1205529.77 1205529.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65476, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1205529.77, importe_modificado:1205529.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}}{1633405/proyecto_INICIO, 1633405/proyecto_PROCESO, 1633405/proyecto_FIN, 1633405/proyecto_PROCESO, 1633405/proyecto_INICIO, 1633405/proyecto_PROCESO, 1633405/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636916 Proyecto de inversión 218,935.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218935.29, modificado:218935.29}}SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRÓN - 2427277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242727 S 367 302 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERÓNIMO TULIJÁ  - EL PIEDRÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO EL PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 116 KMS. DE LA CAB. MPAL.TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILONCRUCERO, lon:-91.7497313, lat:17.17514016}} 01-10-2019 30-11-2019 218935.29 218935.29 218935.29 218935.29 218935.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:218935.29, importe_modificado:218935.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.0}}{1636916/proyecto_INICIO, 1636916/proyecto_FIN, 1636916/proyecto_PROCESO, 1636916/proyecto_FIN, 1636916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:el avance financiero es lo que corresponde y  pagado al 100%, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-14}}{obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-08}}
2019 4 CHP190401640273 Proyecto de inversión 377,045.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377045.12, modificado:377045.12}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUÁN APÓSTOL - 2317277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 231727 S 182 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.5, meta_modificada:298.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE LINDA VISTA EN EL BARRIO SAN JUAN APÓSTOL DE BACHAJÓN, lon:-92.18854643, lat:17.04532644}} 08-08-2019 09-09-2019 377045.12 377045.12 377045.12 377045.12 377045.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/312/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ  PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:377045.12, importe_modificado:377045.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.5}}{1640273/proyecto_PROCESO, 1640273/proyecto_INICIO, 1640273/proyecto_FIN, 1640273/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641373 Proyecto de inversión 1,788,929.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788929.89, modificado:1788929.89}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRON - 2483357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 248335 S 224 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA  - EL PIEDRON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMÓ POSTERIORMENTE SE TO, lon:-91.74977422, lat:17.17532466}}02-12-2019 30-12-2019 1788929.89 1788929.89 1788929.89 1788929.89 1788929.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67856, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1788929.89, importe_modificado:1788929.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}}{1641373/proyecto_INICIO, 1641373/proyecto_FIN, 1641373/proyecto_INICIO, 1641373/proyecto_PROCESO, 1641373/proyecto_FIN, 1641373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644051 Proyecto de inversión 136,443.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136443.81, modificado:136443.81}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE JOL TANCHIVIL - 2367767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236776 S 21 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 64 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO PO, lon:-91.98863008, lat:17.07635408}} 01-08-2019 29-10-2019 136443.81 136443.81 136443.81 136443.81 136443.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:136443.81, importe_modificado:136443.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}}{1644051/proyecto_FIN, 1644051/proyecto_PROCESO, 1644051/proyecto_INICIO, 1644051/proyecto_FIN, 1644051/proyecto_INICIO, 1644051/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695304 Acción 800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 272371 7 Chiapas 31 Chilón PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHILON 272371 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} 15-07-2019 30-09-2019 800000 800000 800000 800000 800000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695304/proyecto_PROCESO, 1695304/proyecto_INICIO, 1695304/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542503 Proyecto de inversión 2,090,286.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090286.49, modificado:2090286.49}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 61830 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61830 S 98 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 60 + 700 COLONIA BAJ ASHUPÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN A CRUCERO ALÁN SAC´JUN 60.70 KMS. SOBRE PAVIMENTOCRUCERO ALÁN SACJUN - ALAN SACJÚN , lon:-91.98596799, lat:17.20613075}}29-03-2019 01-07-2019 2090286.49 2090286.49 2090286.49 2090286.49 2090286.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2019, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2090286.49, importe_modificado:2090286.49}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1542503/proyecto_INICIO, 1542503/proyecto_FIN, 1542503/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546361 Proyecto de inversión 197,085.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197085.5, modificado:197085.5}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67351 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67351 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SAN JOSÉ EL NARANJO  KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTR, lon:-92.36017902, lat:17.12648788}} 10-04-2019 10-05-2019 197085.5 197085.5 197085.5 197085.5 197085.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/143/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:197085.5, importe_modificado:197085.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.0}}{1546361/proyecto_INICIO, 1546361/proyecto_PROCESO, 1546361/proyecto_FIN, 1546361/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546451 Proyecto de inversión 242,566.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242566.76, modificado:242566.76}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67494 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67494 S 37 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA , lon:-92.31410343, lat:17.10565408}}10-04-2019 10-05-2019 242566.76 242566.76 242566.76 242566.76 242566.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242566.76, importe_modificado:242566.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}}{1546451/proyecto_INICIO, 1546451/proyecto_FIN, 1546451/proyecto_PROCESO, 1546451/proyecto_FIN, 1546451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546607 Proyecto de inversión 2,740,095.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740095.08, modificado:2740095.08}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDEN - 67664 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67664 S 140 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - EL EDÉN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 00 PUEBLO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   TRAMO BACHAJÓN AL CRUCERO EL EDEN RUMBO A GUAQUITEPEC, PARTIENO DEL FINAL DE LA CALLE NIÑOS HÉR, lon:-92.25435888, lat:16.98076908}}10-04-2019 10-07-2019 2740095.08 2740095.08 2740095.08 2740095.08 2740095.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2740095.08, importe_modificado:2740095.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1546607/proyecto_INICIO, 1546607/proyecto_FIN, 1546607/proyecto_PROCESO, 1546607/proyecto_FIN, 1546607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591072 Proyecto de inversión 3,548,373.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548373.04, modificado:3548373.04}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO NUEVO ORIZABA A SAN JUAN CATARRAYA - 1863737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186373 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13700.0, meta_modificada:13700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - SAN MARCOS TATARRAYA  KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA CRUCERO TUN, lon:-91.80094003, lat:17.04085006}}15-07-2019 15-10-2019 3548373.04 3548373.04 3548373.04 3548373.04 3548373.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/213/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3548373.04, importe_modificado:3548373.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13700.0}}{1591072/proyecto_INICIO, 1591072/proyecto_FIN, 1591072/proyecto_INICIO, 1591072/proyecto_PROCESO, 1591072/proyecto_FIN, 1591072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595561 Proyecto de inversión 996,024.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.32, modificado:996024.32}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 2113727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211372 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 199 TRAMO CHILON  - BAHTAJ  KILÓMETRO 39 + 100 EJIDO BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21.20 KMS. DE CHILON A TEMO A 17.19 KMS. , lon:-92.13464608, lat:17.14622371}} 26-07-2019 24-10-2019 996024.32 996024.32 996024.32 996024.32 996024.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:996024.32, importe_modificado:996024.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1595561/proyecto_FIN, 1595561/proyecto_INICIO, 1595561/proyecto_FIN, 1595561/proyecto_PROCESO, 1595561/proyecto_INICIO, 1595561/proyecto_PROCESO, 1595561/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596179 Proyecto de inversión 130,361.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130361.8, modificado:106198.68}}MEJORAMIENTO EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO PAXILÁ - 2152897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 215289 S 23 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:531, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - SAN PEDRO PAXILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SAN PEDRO PAXILÁ, 29940 SAN PEDRO PAXILA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA PAVIMENTADA A BACHAJÓN SIGUIENDO AL CRUCERO TEMÓ , lon:-91.96816033, lat:17.085221}} 02-08-2019 02-09-2019 106198.68 106198.68 106198.68 106198.68 106198.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/304/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:130361.8, importe_modificado:130361.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596179/proyecto_INICIO, 1596179/proyecto_FIN, 1596179/proyecto_PROCESO, 1596179/proyecto_FIN, 1596179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605684 Proyecto de inversión 4,777,797.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777797.68, modificado:4777001.65}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53515 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53515 S 223 183 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion: , lon:-92.1906687, lat:17.03685669}} 04-04-2019 05-07-2019 4777001.65 4777001.65 4777001.65 4777001.65 4777001.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4777797.68, importe_modificado:4777797.68}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}}{1605684/proyecto_INICIO, 1605684/proyecto_PROCESO, 1605684/proyecto_FIN, 1605684/proyecto_INICIO, 1605684/proyecto_PROCESO, 1605684/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605688 Proyecto de inversión 1,194,449.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194449.41, modificado:1169206.55}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 53647 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 53647 S 56 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion: , lon:-92.13911714, lat:17.12181225}} 20-02-2019 20-05-2019 1169206.55 1169206.55 1169206.55 1169206.55 1169206.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1194449.41, importe_modificado:1194449.41}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1605688/proyecto_INICIO, 1605688/proyecto_FIN, 1605688/proyecto_INICIO, 1605688/proyecto_FIN, 1605688/proyecto_PROCESO, 1605688/proyecto_FIN, 1605688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605725 Proyecto de inversión 7,465,308.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465308.88, modificado:7464267.98}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 54838 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54838 S 345 286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion: , lon:-92.28674841, lat:16.98169062}} 03-04-2019 02-08-2019 7464267.98 7464267.98 7464267.98 7464267.98 7464267.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7465308.88, importe_modificado:7465308.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}}{1605725/proyecto_FIN, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_FIN, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_INICIO, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605727 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976110.32}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 54842 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54842 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion: , lon:-92.29697914, lat:16.99924993}} 03-04-2019 03-07-2019 4976110.32 4976110.32 4976110.32 4976110.32 4976110.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1605727/proyecto_INICIO, 1605727/proyecto_FIN, 1605727/proyecto_PROCESO, 1605727/proyecto_INICIO, 1605727/proyecto_PROCESO, 1605727/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605762 Proyecto de inversión 1,494,036.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1476968.34}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 56547 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56547 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion: , lon:-92.0131903, lat:17.22350911}} 29-03-2019 27-06-2019 1476968.34 1476968.34 1476968.34 1476968.34 1476968.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1605762/proyecto_PROCESO, 1605762/proyecto_INICIO, 1605762/proyecto_PROCESO, 1605762/proyecto_FIN, 1605762/proyecto_INICIO, 1605762/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605934 Proyecto de inversión 4,896,470.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896470.37, modificado:4895870.37}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL SAN MARCOS TULIJA A SAN JERONIMO TULIJA Y RAMALES - 641907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64190 S 111 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion: , lon:-91.90941832, lat:17.2390835}} 25-04-2019 25-07-2019 4895870.37 4895870.37 4895870.37 4895870.37 4895870.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4896470.37, importe_modificado:4896470.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1605934/proyecto_INICIO, 1605934/proyecto_PROCESO, 1605934/proyecto_FIN, 1605934/proyecto_PROCESO, 1605934/proyecto_FIN, 1605934/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605946 Proyecto de inversión 718,648.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718648.47, modificado:671138.9}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO - 64442 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64442 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion: , lon:-92.20333725, lat:17.05512114}} 05-04-2019 04-07-2019 671138.9 671138.9 671138.9 671138.9 671138.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:718648.47, importe_modificado:718648.47}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1605946/proyecto_PROCESO, 1605946/proyecto_INICIO, 1605946/proyecto_FIN, 1605946/proyecto_INICIO, 1605946/proyecto_FIN, 1605946/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605955 Proyecto de inversión 2,141,452.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2136085.51}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 65089 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 65089 S 100 82 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion: , lon:-92.24707782, lat:17.01462383}} 09-04-2019 08-07-2019 2136085.51 2136085.51 2136085.51 2136085.51 2136085.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}{1605955/proyecto_FIN, 1605955/proyecto_INICIO, 1605955/proyecto_FIN, 1605955/proyecto_PROCESO, 1605955/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627827 Proyecto de inversión 636,737.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636737.76, modificado:636737.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 2318987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 231898 S 98 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - OCOSINGO  KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ A 4 KMS. DEL C, lon:-92.11374817, lat:16.9954966}} 18-07-2019 18-10-2019 636737.76 636737.76 636737.76 636737.76 636737.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:636737.76, importe_modificado:636737.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}}{1627827/proyecto_INICIO, 1627827/proyecto_FIN, 1627827/proyecto_PROCESO, 1627827/proyecto_FIN, 1627827/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630697 Proyecto de inversión 3,163,316.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163316.38, modificado:3163316.38}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL A CRUCERO AGUA VERDE Y RAMALES - 2038057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 203805 S 1255 1244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22330.0, meta_modificada:22330.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ  - CRUCERO TUNAPAZ  KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO TEMÓ DE AHÍ SE TOMA LA CARRETE, lon:-91.98364076, lat:17.05053815}} 22-07-2019 22-10-2019 3163316.38 3163316.38 3163316.38 3163316.38 3163316.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/232/2019, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3163316.38, importe_modificado:3163316.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22330.0}}{1630697/proyecto_FIN, 1630697/proyecto_INICIO, 1630697/proyecto_PROCESO, 1630697/proyecto_INICIO, 1630697/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631160 Proyecto de inversión 3,635,488.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635488.75, modificado:3635488.75}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON BARRIO SAN JOSÉ - 2065127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206512 S 170 139 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PERIFERICO LIBRAMIENTO,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO SAN JOSÉ, lon:-92.27182329, lat:17.10674468}} 08-08-2019 08-10-2019 3635488.75 3635488.75 3635488.75 3635488.75 3635488.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2019, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3635488.75, importe_modificado:3635488.75}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:73.0}}{1631160/proyecto_INICIO, 1631160/proyecto_PROCESO, 1631160/proyecto_FIN, 1631160/proyecto_PROCESO, 1631160/proyecto_INICIO, 1631160/proyecto_FIN, 1631160/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631447 Proyecto de inversión 712,539.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712539.87, modificado:712539.87}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 2083457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208345 S 109 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ    - JOL CATARRAYA 1A. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO JOL CATARRAYA 1A. SECCIÓN, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.827485, lat:17.0488326}} 07-08-2019 31-10-2019 712539.87 712539.87 712539.87 712539.87 712539.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:712539.87, importe_modificado:712539.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}}{1631447/proyecto_FIN, 1631447/proyecto_PROCESO, 1631447/proyecto_INICIO, 1631447/proyecto_PROCESO, 1631447/proyecto_FIN, 1631447/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632721 Proyecto de inversión 1,576,683.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576683.97, modificado:1576683.97}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE AMAYTIC - 2141817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 214181 S 242 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4492.8, meta_modificada:4492.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE  - AMAYTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA JOL SACÚN,    PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA POR LA SIGUI, lon:-91.84530708, lat:17.15106275}}02-08-2019 03-10-2019 1576683.97 1576683.97 1576683.97 1576683.97 1576683.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65472, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576683.97, importe_modificado:1576683.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4492.8}}{1632721/proyecto_INICIO, 1632721/proyecto_FIN, 1632721/proyecto_INICIO, 1632721/proyecto_PROCESO, 1632721/proyecto_FIN, 1632721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632905 Proyecto de inversión 810,345.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810345.84, modificado:810345.84}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE COJTOMIL - 215171 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 215171 S 140 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA NAHILTE Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21 KM. SE UBICA TEMÓ A 15.30 KM. SE UBICA, lon:-92.13080576, lat:17.12691985}} 05-08-2019 04-11-2019 810345.84 810345.84 810345.84 810345.84 810345.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:810345.84, importe_modificado:810345.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}}{1632905/proyecto_INICIO, 1632905/proyecto_PROCESO, 1632905/proyecto_FIN, 1632905/proyecto_PROCESO, 1632905/proyecto_FIN, 1632905/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637292 Proyecto de inversión 80,368.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80368.65, modificado:80368.65}}SUMINISTRO DE CINCUENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE WILIBJÁ - 2432607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243260 S 135 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - WILIBJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 150 EJIDO WILIBJA, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 51.75 KMS. DE LA CAB. MPAL. PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN  CRUCERO TEMÓ CR, lon:-92.02220518, lat:17.0801466}} 01-10-2019 30-11-2019 80368.65 80368.65 80368.65 80368.65 80368.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65542, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80368.65, importe_modificado:80368.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}{1637292/proyecto_INICIO, 1637292/proyecto_PROCESO, 1637292/proyecto_FIN, 1637292/proyecto_PROCESO, 1637292/proyecto_FIN, 1637292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540987 Proyecto de inversión 431,189.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431189.06, modificado:431189.06}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO - 59377 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59377 S 34 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:841, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 11 + 850 RANCHERIA TICANTELHÁ, 29940 TICANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 14.01 KMS DESVÍO EN LIBR, lon:-92.18387061, lat:17.05940018}} 03-04-2019 01-07-2019 431189.06 431189.06 431189.06 431189.06 431189.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431189.06, importe_modificado:431189.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1540987/proyecto_INICIO, 1540987/proyecto_FIN, 1540987/proyecto_PROCESO, 1540987/proyecto_FIN, 1540987/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544752 Proyecto de inversión 891,380.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891380.42, modificado:891380.42}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS PISOS FIRME - 65002 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 65002 S 154 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   UBICADA A 5.3 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CAL, lon:-92.27715, lat:17.14071987}} 15-04-2019 15-05-2019 891380.42 891380.42 891380.42 891380.42 891380.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60316, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:891380.42, importe_modificado:891380.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}}{1544752/proyecto_INICIO, 1544752/proyecto_PROCESO, 1544752/proyecto_FIN, 1544752/proyecto_PROCESO, 1544752/proyecto_FIN, 1544752/proyecto_PROCESO, 1544752/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546863 Proyecto de inversión 970,267.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970267.06, modificado:970267.06}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67951 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67951 S 149 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - JOL PAXILA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 77 + 700 RANCHERIA JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO TUNAPAZ SE RECORRE 24.80 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y DEL CR, lon:-91.86364409, lat:17.01630954}} 12-04-2019 13-05-2019 970267.06 970267.06 970267.06 970267.06 970267.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60473, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:970267.06, importe_modificado:970267.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}}{1546863/proyecto_INICIO, 1546863/proyecto_FIN, 1546863/proyecto_PROCESO, 1546863/proyecto_FIN, 1546863/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547097 Proyecto de inversión 4,687,700.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4687700.86, modificado:4687700.86}}APERTURA DEL CAMINO SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN A PREDIO JUYUMTAJ - 68298 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68298 S 189 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - TZAJALÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL C, lon:-92.31167397, lat:17.10719504}}03-05-2019 05-08-2019 4687700.86 4687700.86 4687700.86 4687700.86 4687700.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4687700.86, importe_modificado:4687700.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}}{1547097/proyecto_INICIO, 1547097/proyecto_PROCESO, 1547097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547376 Proyecto de inversión 513,219.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513219.03, modificado:513219.03}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO PISOS FIRME - 68673 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68673 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 24 + 800 COLONIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE SE RE, lon:-91.93019042, lat:17.03036131}}12-04-2019 13-05-2019 513219.03 513219.03 513219.03 513219.03 513219.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:513219.03, importe_modificado:513219.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}}{1547376/proyecto_INICIO, 1547376/proyecto_PROCESO, 1547376/proyecto_FIN, 1547376/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593322 Proyecto de inversión 796,819.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796819.44, modificado:796819.44}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD GUADALUPE TZAJALUCUM - 1973857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 197385 S 37 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ  - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 890 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA, lon:-92.10215839, lat:17.02687966}}15-07-2019 15-10-2019 796819.44 796819.44 796819.44 796819.44 796819.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796819.44, importe_modificado:796819.44}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1593322/proyecto_INICIO, 1593322/proyecto_PROCESO, 1593322/proyecto_FIN, 1593322/proyecto_INICIO, 1593322/proyecto_PROCESO, 1593322/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595373 Proyecto de inversión 3,633,116.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633116.98, modificado:3633116.98}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL SITIM - 210194 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210194 S 170 139 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALÁ  KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO EL SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIR POR LA CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DEL CRUCERO SITALÁ D, lon:-92.28493408, lat:17.03875134}} 26-07-2019 25-10-2019 3633116.98 3633116.98 3633116.98 3633116.98 3633116.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2019, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3633116.98, importe_modificado:3633116.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:73.0}}{1595373/proyecto_FIN, 1595373/proyecto_PROCESO, 1595373/proyecto_FIN, 1595373/proyecto_INICIO, 1595373/proyecto_PROCESO, 1595373/proyecto_INICIO, 1595373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598605 Proyecto de inversión 1,792,843.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1792843.76}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JUXUHECHEJ - 2337897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 233789 S 84 69 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - YAJALON  KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA A 4.03 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE YAJALÓN PASANDO POR L, lon:-92.29722952, lat:17.12953042}} 18-07-2019 18-10-2019 1792843.76 1792843.76 1792843.76 1792843.76 1792843.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/322/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}{1598605/proyecto_INICIO, 1598605/proyecto_PROCESO, 1598605/proyecto_INICIO, 1598605/proyecto_FIN, 1598605/proyecto_PROCESO, 1598605/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599366 Proyecto de inversión 3,491,015.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491015.64, modificado:3491015.64}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PATBAXIL - 2396277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 239627 S 214 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CHILÓN  - PATBAXIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN EL CRUCERO SE ENCENTRA ANTES DE LA GASOLINERA S, lon:-92.33548907, lat:17.08915709}}03-09-2019 15-12-2019 3491015.64 3491015.64 3491015.64 3491015.64 3491015.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/355/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3491015.64, importe_modificado:3491015.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4160.0}}{1599366/proyecto_FIN, 1599366/proyecto_INICIO, 1599366/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605541 Proyecto de inversión 5,375,022.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375022.37, modificado:5218122.83}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO - 50695 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50695 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion: , lon:-92.39469596, lat:17.1348842}} 15-02-2019 15-05-2019 5218122.83 5218122.83 5218122.83 5218122.83 5218122.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5375022.37, importe_modificado:5375022.37}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}}{1605541/proyecto_FIN, 1605541/proyecto_PROCESO, 1605541/proyecto_INICIO, 1605541/proyecto_PROCESO, 1605541/proyecto_FIN, 1605541/proyecto_INICIO, 1605541/proyecto_PROCESO, 1605541/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605543 Proyecto de inversión 3,794,678.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794678.64, modificado:3781439.5}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50758 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 50758 S 148 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9891.0, meta_modificada:9891.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion: , lon:-91.89612986, lat:17.23976144}} 15-02-2019 15-03-2019 3781439.5 3781439.5 3781439.5 3781439.5 3781439.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3794678.64, importe_modificado:3794678.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9891.0}}{1605543/proyecto_PROCESO, 1605543/proyecto_INICIO, 1605543/proyecto_FIN, 1605543/proyecto_PROCESO, 1605543/proyecto_FIN, 1605543/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605571 Proyecto de inversión 2,274,181.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274181.5, modificado:2274063.42}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA TECHOS FIRME CON ZINTRO ALUM - 51323 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51323 S 349 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion: , lon:-92.3551492, lat:17.13399195}} 20-02-2019 20-03-2019 2274063.42 2274063.42 2274063.42 2274063.42 2274063.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59966, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2274181.5, importe_modificado:2274181.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6480.0}}{1605571/proyecto_PROCESO, 1605571/proyecto_INICIO, 1605571/proyecto_FIN, 1605571/proyecto_PROCESO, 1605571/proyecto_FIN, 1605571/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605612 Proyecto de inversión 1,061,284.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061284.7, modificado:1061273.68}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 52204 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52204 S 128 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion: , lon:-92.23999103, lat:17.0613143}} 20-02-2019 19-04-2019 1061273.68 1061273.68 1061273.68 1061273.68 1061273.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59967, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1061284.7, importe_modificado:1061284.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}}{1605612/proyecto_PROCESO, 1605612/proyecto_FIN, 1605612/proyecto_INICIO, 1605612/proyecto_PROCESO, 1605612/proyecto_INICIO, 1605612/proyecto_PROCESO, 1605612/proyecto_FIN, 1605612/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605715 Proyecto de inversión 1,470,637.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470637.37, modificado:1470561.01}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54798 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54798 S 126 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4142.0, meta_modificada:4142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion: , lon:-92.16540829, lat:17.1681343}} 04-04-2019 03-05-2019 1470561.01 1470561.01 1470561.01 1470561.01 1470561.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1470637.37, importe_modificado:1470637.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4142.0}}{1605715/proyecto_FIN, 1605715/proyecto_INICIO, 1605715/proyecto_PROCESO, 1605715/proyecto_FIN, 1605715/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605736 Proyecto de inversión 270,112.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270112.0, modificado:270111.8}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE PISOS FIRME - 54998 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54998 S 144 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion: , lon:-92.04087545, lat:17.11802965}} 27-03-2019 26-04-2019 270111.8 270111.8 270111.8 270111.8 270111.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270112.0, importe_modificado:270112.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{1605736/proyecto_PROCESO, 1605736/proyecto_INICIO, 1605736/proyecto_FIN, 1605736/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605745 Proyecto de inversión 606,448.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606448.4, modificado:606416.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55055 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55055 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion: , lon:-92.00558066, lat:17.10459363}} 25-02-2019 25-03-2019 606416.91 606416.91 606416.91 606416.91 606416.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:606448.4, importe_modificado:606416.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}}{1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_INICIO, 1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_PROCESO, 1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605752 Proyecto de inversión 6,469,934.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6469934.36, modificado:6451737.36}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 55501 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55501 S 303 148 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion: , lon:-92.39297901, lat:17.13590946}} 25-02-2019 25-05-2019 6451737.36 6451737.36 6451737.36 6451737.36 6451737.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6469934.36, importe_modificado:6469934.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:130.0}}{1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_FIN, 1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_INICIO, 1605752/proyecto_FIN, 1605752/proyecto_INICIO, 1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605776 Proyecto de inversión 1,728,377.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728377.94, modificado:1728288.2}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56886 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56886 S 188 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion: , lon:-92.01047685, lat:17.13527104}} 22-02-2019 22-03-2019 1728288.2 1728288.2 1728288.2 1728288.2 1728288.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1728377.94, importe_modificado:1728377.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4925.0}}{1605776/proyecto_INICIO, 1605776/proyecto_PROCESO, 1605776/proyecto_FIN, 1605776/proyecto_INICIO, 1605776/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605810 Proyecto de inversión 1,393,524.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393524.34, modificado:1343755.61}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 58445 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 58445 S 65 53 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:998, direccion: , lon:-91.90192874, lat:17.05309883}} 26-03-2019 26-06-2019 1343755.61 1343755.61 1343755.61 1343755.61 1343755.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1393524.34, importe_modificado:1393524.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1605810/proyecto_PROCESO, 1605810/proyecto_FIN, 1605810/proyecto_INICIO, 1605810/proyecto_FIN, 1605810/proyecto_PROCESO, 1605810/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606801 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4974885.48}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 92450 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 92450 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27655525, lat:17.10335295}} 02-05-2019 31-07-2019 4974885.48 4974885.48 4974885.48 4974885.48 4974885.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1606801/proyecto_FIN, 1606801/proyecto_INICIO, 1606801/proyecto_PROCESO, 1606801/proyecto_INICIO, 1606801/proyecto_PROCESO, 1606801/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629097 Proyecto de inversión 121,551.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121551.88, modificado:121551.88}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOL TANCHIVIL - 236904 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236904 S 21 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO TEMÓ DESVIANDOSE, lon:-91.98818591, lat:17.07608606}}01-08-2019 29-10-2019 121551.88 121551.88 121551.88 121551.88 121551.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121551.88, importe_modificado:121551.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}}{1629097/proyecto_FIN, 1629097/proyecto_PROCESO, 1629097/proyecto_FIN, 1629097/proyecto_PROCESO, 1629097/proyecto_INICIO, 1629097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631458 Proyecto de inversión 634,770.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634770.91, modificado:634770.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 2084227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208422 S 109 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA    - JOL CATARRAYA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO JOL CATARRAYA PRIMERA SECCION, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.82738844, lat:17.04885311}} 07-08-2019 31-10-2019 634770.91 634770.91 634770.91 634770.91 634770.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65414, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:634770.91, importe_modificado:634770.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}}{1631458/proyecto_INICIO, 1631458/proyecto_FIN, 1631458/proyecto_PROCESO, 1631458/proyecto_INICIO, 1631458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631584 Proyecto de inversión 435,368.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435368.51, modificado:435368.51}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JOL HIC BATIL A EL MANGO - 209001 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 209001 S 420 418 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 66.90 KMS. SOBRE PAVIMENTO A CRUCERO ALÁN SACJUN Y, lon:-92.01095844, lat:17.13545338}} 19-07-2019 19-09-2019 435368.51 435368.51 435368.51 435368.51 435368.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/266/2019, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:435368.51, importe_modificado:435368.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5900.0}}{1631584/proyecto_INICIO, 1631584/proyecto_FIN, 1631584/proyecto_PROCESO, 1631584/proyecto_INICIO, 1631584/proyecto_FIN, 1631584/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632167 Proyecto de inversión 1,682,806.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682806.93, modificado:1682806.93}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE PAMAL NAVIL - 2117787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211778 S 258 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO  CRUCERO PAMALA    - PAMAL NAVIL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 280 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA SANTO TON,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.80268581, lat:17.08444997}}25-07-2019 23-10-2019 1682806.93 1682806.93 1682806.93 1682806.93 1682806.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682806.93, importe_modificado:1682806.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}}{1632167/proyecto_FIN, 1632167/proyecto_PROCESO, 1632167/proyecto_INICIO, 1632167/proyecto_FIN, 1632167/proyecto_PROCESO, 1632167/proyecto_INICIO, 1632167/proyecto_FIN, 1632167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632288 Proyecto de inversión 1,458,622.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458622.51, modificado:1458622.51}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL - 2123047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212304 S 251 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.0, meta_modificada:4536.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - RAMOSIL  KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.40 KMS. DE LA CABECERA MPAL. DE CHILÓN TOMAN, lon:-92.06096004, lat:17.1170294}} 26-07-2019 28-10-2019 1458622.51 1458622.51 1458622.51 1458622.51 1458622.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65426, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1458622.51, importe_modificado:1458622.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.0}}{1632288/proyecto_INICIO, 1632288/proyecto_FIN, 1632288/proyecto_PROCESO, 1632288/proyecto_FIN, 1632288/proyecto_INICIO, 1632288/proyecto_PROCESO, 1632288/proyecto_FIN, 1632288/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633455 Proyecto de inversión 1,440,240.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440240.17, modificado:1440240.17}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE MUCULJÁ - 2172547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 217254 S 221 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO  CENTRO CHICH A  - MUCULJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO CHICH Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 5.40 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.19246242, lat:17.1804019}} 09-08-2019 08-11-2019 1440240.17 1440240.17 1440240.17 1440240.17 1440240.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65479, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1440240.17, importe_modificado:1440240.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}}{1633455/proyecto_INICIO, 1633455/proyecto_FIN, 1633455/proyecto_PROCESO, 1633455/proyecto_FIN, 1633455/proyecto_INICIO, 1633455/proyecto_FIN, 1633455/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636969 Proyecto de inversión 207,849.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207849.96, modificado:207849.96}}SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATELNÁ - 2428177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242817 S 349 286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH  - CRUCERO PATELNA  KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE ENCUENTRA A 51.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS SIGUIENTE, lon:-92.15751203, lat:17.20449276}} 01-10-2019 30-11-2019 207849.96 207849.96 207849.96 207849.96 207849.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65504, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:207849.96, importe_modificado:207849.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}{1636969/proyecto_INICIO, 1636969/proyecto_PROCESO, 1636969/proyecto_FIN, 1636969/proyecto_PROCESO, 1636969/proyecto_FIN, 1636969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637065 Proyecto de inversión 773,201.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773201.85, modificado:773201.85}}SUMINISTRO DE QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALÁN SACJÚN - 2429557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242955 S 1298 1063 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - ALÁN SACJUN  KILÓMETRO 7 + 00 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD SE UBICA A 67.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE PAVIMENO , lon:-92.05586006, lat:17.19225308}} 01-10-2019 30-11-2019 773201.85 773201.85 773201.85 773201.85 773201.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773201.85, importe_modificado:773201.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:558.0}}{1637065/proyecto_INICIO, 1637065/proyecto_PROCESO, 1637065/proyecto_FIN, 1637065/proyecto_PROCESO, 1637065/proyecto_FIN, 1637065/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662824 Proyecto de inversión 227,406.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227406.34, modificado:227406.34}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA CACUALÁ ZOTETIC - 1476427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 147642 S 35 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE-CACUALÁ ZOTETIC  KILÓMETRO 49 + 00 RANCHERIA CACUALÁ ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TUNAPAZ-CACUALÁ ZOTETIC Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-92.09860637, lat:17.07168128}}15-07-2019 15-09-2019 227406.34 227406.34 227406.34 227406.34 227406.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/207/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227406.34, importe_modificado:227406.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{1662824/proyecto_INICIO, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_INICIO, 1662824/proyecto_FIN, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_FIN, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663015 Proyecto de inversión 202,586.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202586.46, modificado:202586.46}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE PISOS FIRME EN LA RANCHERÍA CACUALÁ ZOTETIC - 148097 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 148097 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE-CRUCERO TUNAPAZ  KILÓMETRO 49 + 00 RANCHERIA CACUALÁ ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ-CACUALA ZOTETIC Y  ,    PARTIENDO DE LA CA, lon:-92.09725454, lat:17.07139411}}15-07-2019 15-10-2019 202586.46 202586.46 202586.46 202586.46 202586.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:202586.46, importe_modificado:202586.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{1663015/proyecto_PROCESO, 1663015/proyecto_INICIO, 1663015/proyecto_FIN, 1663015/proyecto_PROCESO, 1663015/proyecto_FIN, 1663015/proyecto_INICIO, 1663015/proyecto_PROCESO, 1663015/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695306 Acción 3,146,918.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146918.27, modificado:3146918.27}}CAPACITACION GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA IAP - 2725577 Chiapas 31 Chilón PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE CHILON 272557 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} 18-07-2019 31-12-2019 3146918.27 3146918.27 3146918.27 3146918.27 3146918.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60528, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3146918.27, importe_modificado:3146918.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1695306/proyecto_PROCESO, 1695306/proyecto_INICIO, 1695306/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539431 Proyecto de inversión 2,488,436.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488436.3, modificado:2488436.3}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 56637 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56637 S 117 95 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALÁ  KILÓMETRO 30 + 700 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB BARRIO LOS PINOS, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   CHILÓN A SITALÁ 30.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 5 KMS. DE TER, lon:-92.29927478, lat:16.99625397}} 26-03-2019 24-06-2019 2488436.3 2488436.3 2488436.3 2488436.3 2488436.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2488436.3, importe_modificado:2488436.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1539431/proyecto_INICIO, 1539431/proyecto_PROCESO, 1539431/proyecto_FIN, 1539431/proyecto_PROCESO, 1539431/proyecto_FIN, 1539431/proyecto_PROCESO, 1539431/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540100 Proyecto de inversión 1,990,749.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990749.04, modificado:1990749.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO - 57950 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 57950 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:957, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 54 + 00 RANCHERIA MOJONERA JOLTUBO, 29940 MOJONERA JOLTUBO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN-PALENQUE 54 KMS. AL CRUCERO PAMALÁ CRUCERO A MANO DERECHA PARA 5.50 K, lon:-92.0335937, lat:17.22322081}}26-02-2019 27-05-2019 1990749.04 1990749.04 1990749.04 1990749.04 1990749.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1990749.04, importe_modificado:1990749.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1540100/proyecto_INICIO, 1540100/proyecto_FIN, 1540100/proyecto_PROCESO, 1540100/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540110 Proyecto de inversión 2,239,592.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239592.66, modificado:2239592.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA  Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 57967 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 57967 S 104 86 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 59 + 00 RANCHERIA BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN-CRUCERO ALÁN SACJUN -CRUCERO YOC SACJUN - BAPUS 67 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SO, lon:-92.02505759, lat:17.20055651}} 26-02-2019 26-05-2019 2239592.66 2239592.66 2239592.66 2239592.66 2239592.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/086/2019, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2239592.66, importe_modificado:2239592.66}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}}{1540110/proyecto_INICIO, 1540110/proyecto_FIN, 1540110/proyecto_PROCESO, 1540110/proyecto_FIN, 1540110/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542227 Proyecto de inversión 1,743,448.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743448.62, modificado:1743448.62}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61453 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61453 S 269 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4968.0, meta_modificada:4968.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDA EJIDO JOL HICBTIL BARRIO BENITO JÚAREZ, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 57.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO PALENQUE -, lon:-92.01160254, lat:17.13564234}} 29-03-2019 29-04-2019 1743448.62 1743448.62 1743448.62 1743448.62 1743448.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60253, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1743448.62, importe_modificado:1743448.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4968.0}}{1542227/proyecto_INICIO, 1542227/proyecto_FIN, 1542227/proyecto_PROCESO, 1542227/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544220 Proyecto de inversión 756,931.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756931.19, modificado:756931.19}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90015 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 90015 S 255 244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1899.3, meta_modificada:1899.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO, lon:-92.06101387, lat:17.11700085}} 30-04-2019 26-07-2019 756931.19 756931.19 756931.19 756931.19 756931.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:756931.19, importe_modificado:756931.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1899.3}}{1544220/proyecto_INICIO, 1544220/proyecto_FIN, 1544220/proyecto_PROCESO, 1544220/proyecto_FIN, 1544220/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544324 Proyecto de inversión 409,331.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409331.42, modificado:409331.42}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 90202 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 90202 S 63 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.4, meta_modificada:1166.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL, lon:-91.89180256, lat:17.11137499}} 01-05-2019 30-05-2019 409331.42 409331.42 409331.42 409331.42 409331.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:409331.42, importe_modificado:409331.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.4}}{1544324/proyecto_INICIO, 1544324/proyecto_FIN, 1544324/proyecto_PROCESO, 1544324/proyecto_FIN, 1544324/proyecto_PROCESO, 1544324/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546580 Proyecto de inversión 2,888,470.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888470.51, modificado:2888470.51}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO - 67632 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67632 S 120 143 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 36 + 50 RANCHERIA CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN - CRUCRETO JOJTOMIL - CRUCERO CANXANIL SE RECORRE 48.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 2.10 K, lon:-92.05551242, lat:17.10821152}} 11-04-2019 11-07-2019 2888470.51 2888470.51 2888470.51 2888470.51 2888470.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/148/2019, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2888470.51, importe_modificado:2888470.51}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}}{1546580/proyecto_INICIO, 1546580/proyecto_FIN, 1546580/proyecto_PROCESO, 1546580/proyecto_FIN, 1546580/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594668 Proyecto de inversión 92,640.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92640.78, modificado:92640.78}}MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSIÓN CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL CATARRAYA - 2052047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205204 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA Y TERRACERIA MAPIL,    LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 89.60 KMS. DE CABECERA MUNICIPALTOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-91.79641637, lat:17.05488677}}24-07-2019 26-08-2019 92640.78 92640.78 92640.78 92640.78 92640.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/241/2019, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92640.78, importe_modificado:92640.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594668/proyecto_PROCESO, 1594668/proyecto_FIN, 1594668/proyecto_INICIO, 1594668/proyecto_PROCESO, 1594668/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594743 Proyecto de inversión 351,149.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351149.86, modificado:351149.86}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS - 205515 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205515 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:682, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN   - LAS LIMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO LAS LIMAS, 29940 LAS LIMAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BACHAJÓN SE RECORREN 15 KMS. SE SIGUE POR EL LIBRAMI, lon:-92.17644146, lat:17.04918814}} 02-08-2019 02-09-2019 351149.86 351149.86 351149.86 351149.86 351149.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:351149.86, importe_modificado:351149.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}{1594743/proyecto_INICIO, 1594743/proyecto_PROCESO, 1594743/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594757 Proyecto de inversión 318,368.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318368.88, modificado:318368.88}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CRUCERO SACÚN SAQUILÁ - 2056387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205638 S 49 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:783, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL  - CRUCERO SACÚN SAQUILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, 29940 CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.92259174, lat:17.12603314}}28-07-2019 28-10-2019 318368.88 318368.88 318368.88 318368.88 318368.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2019, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:318368.88, importe_modificado:318368.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}}{1594757/proyecto_INICIO, 1594757/proyecto_PROCESO, 1594757/proyecto_FIN, 1594757/proyecto_PROCESO, 1594757/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595454 Proyecto de inversión 2,343,176.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343176.58, modificado:2339021.95}}REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERÍA AGUA VERDE - 2107347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210734 S 163 168 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ   -  AGUA VERDE   - CRUCERO TUNAPAZ   -  AGUA VERDE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 49 + 130 RANCHERIA AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    TRAMOS UBICADOS ENTRE CRUCERO TUNAP, lon:-91.863534, lat:17.02286615}} 19-07-2019 18-10-2019 2339021.95 2339021.95 2339021.95 2339021.95 2339021.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/273/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2343176.58, importe_modificado:2343176.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2228.0}}{1595454/proyecto_PROCESO, 1595454/proyecto_FIN, 1595454/proyecto_INICIO, 1595454/proyecto_PROCESO, 1595454/proyecto_FIN, 1595454/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595655 Proyecto de inversión 1,892,446.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE COROSTIC - 2119537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211953 S 89 72 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH   - COROSTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21.20 KMS. DE CHILON A TEMÓ A 19.10 KMS. DE TEMÓ AL CRUCERO , lon:-92.15961064, lat:17.12626515}} 22-07-2019 22-10-2019 1892446.21 1892446.21 1892446.21 1892446.21 1892446.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/283/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}{1595655/proyecto_INICIO, 1595655/proyecto_PROCESO, 1595655/proyecto_INICIO, 1595655/proyecto_FIN, 1595655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605610 Proyecto de inversión 6,105,266.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105266.26, modificado:6104616.26}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL CRUCERO COQUILTEEL A EL CALVARIO Y RAMALES - 521867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52186 S 267 238 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19004.0, meta_modificada:19004.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion: , lon:-92.17061018, lat:17.15863288}} 20-02-2019 20-05-2019 6104616.26 6104616.26 6104616.26 6104616.26 6104616.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6105266.26, importe_modificado:6105266.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19004.0}}{1605610/proyecto_FIN, 1605610/proyecto_INICIO, 1605610/proyecto_PROCESO, 1605610/proyecto_FIN, 1605610/proyecto_PROCESO, 1605610/proyecto_INICIO, 1605610/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605614 Proyecto de inversión 945,392.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945392.0, modificado:945389.42}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA PISOS FIRME - 52215 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 52215 S 128 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion: , lon:-92.23986228, lat:17.06133481}} 20-02-2019 19-04-2019 945389.42 945389.42 945389.42 945389.42 945389.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59968, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945392.0, importe_modificado:945392.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}}{1605614/proyecto_INICIO, 1605614/proyecto_PROCESO, 1605614/proyecto_INICIO, 1605614/proyecto_FIN, 1605614/proyecto_PROCESO, 1605614/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605748 Proyecto de inversión 540,224.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540224.0, modificado:540216.64}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA PISOS FIRME - 55087 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55087 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion: , lon:-92.00558032, lat:17.10481922}} 25-02-2019 25-03-2019 540216.64 540216.64 540216.64 540216.64 540216.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59987, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:540224.0, importe_modificado:540224.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{1605748/proyecto_INICIO, 1605748/proyecto_PROCESO, 1605748/proyecto_FIN, 1605748/proyecto_PROCESO, 1605748/proyecto_FIN, 1605748/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605845 Proyecto de inversión 243,100.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243100.8, modificado:243100.62}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME - 59765 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59765 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion: , lon:-91.96149741, lat:17.07523884}} 03-04-2019 03-05-2019 243100.62 243100.62 243100.62 243100.62 243100.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:243100.8, importe_modificado:243100.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}}{1605845/proyecto_INICIO, 1605845/proyecto_PROCESO, 1605845/proyecto_FIN, 1605845/proyecto_PROCESO, 1605845/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605932 Proyecto de inversión 846,620.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:839319.73}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 63963 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63963 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion: , lon:-92.28368728, lat:17.08626276}} 12-04-2019 13-05-2019 839319.73 839319.73 839319.73 839319.73 839319.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2019, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1605932/proyecto_INICIO, 1605932/proyecto_PROCESO, 1605932/proyecto_FIN, 1605932/proyecto_PROCESO, 1605932/proyecto_FIN, 1605932/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606049 Proyecto de inversión 4,976,872.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976260.0}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 68684 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68684 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion: , lon:-91.66346642, lat:17.18876136}} 12-04-2019 12-08-2019 4976260 4976260 4976260 4976260 4976260 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1606049/proyecto_INICIO, 1606049/proyecto_FIN, 1606049/proyecto_PROCESO, 1606049/proyecto_FIN, 1606049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606084 Proyecto de inversión 1,243,154.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243154.67, modificado:1243154.66}}CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 69375 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 69375 S 191 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3542.0, meta_modificada:3542.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion: , lon:-91.86766154, lat:17.04550218}} 25-04-2019 25-05-2019 1243154.66 1243154.66 1243154.66 1243154.66 1243154.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1243154.67, importe_modificado:1243154.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3542.0}}{1606084/proyecto_INICIO, 1606084/proyecto_FIN, 1606084/proyecto_INICIO, 1606084/proyecto_PROCESO, 1606084/proyecto_INICIO, 1606084/proyecto_FIN, 1606084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616187 Proyecto de inversión 702,299.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702299.73, modificado:702299.73}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS PISOS FIRME EN BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA - 1728297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172829 S 121 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.0, meta_modificada:2184.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA LUCÍA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ  BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL B, lon:-92.19365131, lat:17.03696671}} 15-07-2019 15-10-2019 702299.73 702299.73 702299.73 702299.73 702299.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65361, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:702299.73, importe_modificado:702299.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}}{1616187/proyecto_PROCESO, 1616187/proyecto_INICIO, 1616187/proyecto_PROCESO, 1616187/proyecto_FIN, 1616187/proyecto_INICIO, 1616187/proyecto_PROCESO, 1616187/proyecto_FIN, 1616187/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618549 Proyecto de inversión 2,350,173.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350173.98, modificado:2350173.98}}APERTURA DE CALLES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD CENTRO CHICH - 1864337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186433 S 455 370 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2755.0, meta_modificada:2755.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO E.C. TEMÓ  - CRUCERO CHICH  KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE HACE EL SIGUIENTE RECOR, lon:-92.15032648, lat:17.16898048}} 15-07-2019 15-10-2019 2350173.98 2350173.98 2350173.98 2350173.98 2350173.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/215/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2350173.98, importe_modificado:2350173.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2755.0}}{1618549/proyecto_PROCESO, 1618549/proyecto_INICIO, 1618549/proyecto_FIN, 1618549/proyecto_PROCESO, 1618549/proyecto_FIN, 1618549/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620676 Proyecto de inversión 91,652.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91652.9, modificado:91652.9}}MEJORAMIENTO EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN BACHAJÓN - 197699 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 197699 S 199 183 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO BARRIO CENTRO, 29944 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE REALIZARÁ AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO ENTRE CALLE ALDAMA Y MORELOS BARRIO C, lon:-92.1874715, lat:17.03722598}}24-07-2019 24-08-2019 91652.9 91652.9 91652.9 91652.9 91652.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91652.9, importe_modificado:91652.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1620676/proyecto_FIN, 1620676/proyecto_INICIO, 1620676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629359 Proyecto de inversión 1,898,071.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898071.09, modificado:1898071.09}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SACÚN CUBWITZ - 2379337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237933 S 108 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALID, lon:-91.93962441, lat:17.12854517}}01-08-2019 31-10-2019 1898071.09 1898071.09 1898071.09 1898071.09 1898071.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1898071.09, importe_modificado:1898071.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629359/proyecto_INICIO, 1629359/proyecto_PROCESO, 1629359/proyecto_FIN, 1629359/proyecto_PROCESO, 1629359/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630855 Proyecto de inversión 1,992,048.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992048.64, modificado:1992048.64}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PATHUITZ BARRIO CENTRO - 2046787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 204678 S 92 77 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON  - PATHUITZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO PATHUITZ BARRIO CENTRO, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ENTRAR AL CAMINO DE TERRACERÍA SAN MARTÍN CRUZTON AL EDEN TOMANDO A MANO IZQ, lon:-92.24581435, lat:16.95931426}}22-07-2019 20-10-2019 1992048.64 1992048.64 1992048.64 1992048.64 1992048.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2019, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1992048.64, importe_modificado:1992048.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1630855/proyecto_FIN, 1630855/proyecto_PROCESO, 1630855/proyecto_INICIO, 1630855/proyecto_PROCESO, 1630855/proyecto_INICIO, 1630855/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630862 Proyecto de inversión 1,167,352.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167352.56, modificado:1167352.56}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE SAMARIA - 2047317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 204731 S 179 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3326.0, meta_modificada:3326.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO  CRUCERO CHAK AJCOLA    - SAMARIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 870 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 5.30 KSM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓ-TILA CO, lon:-92.22466467, lat:17.09937031}} 23-07-2019 23-10-2019 1167352.56 1167352.56 1167352.56 1167352.56 1167352.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2019, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1167352.56, importe_modificado:1167352.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3326.0}}{1630862/proyecto_FIN, 1630862/proyecto_PROCESO, 1630862/proyecto_INICIO, 1630862/proyecto_PROCESO, 1630862/proyecto_INICIO, 1630862/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630869 Proyecto de inversión 1,039,943.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039943.83, modificado:1039943.83}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAMARIA - 204764 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 204764 S 179 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3234.0, meta_modificada:3234.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AJCOLA  - SAMARIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 870 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 5.30 KSM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓ-TILA CON DI, lon:-92.22446082, lat:17.09948311}}23-07-2019 23-10-2019 1039943.83 1039943.83 1039943.83 1039943.83 1039943.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2019, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1039943.83, importe_modificado:1039943.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3234.0}}{1630869/proyecto_PROCESO, 1630869/proyecto_FIN, 1630869/proyecto_INICIO, 1630869/proyecto_PROCESO, 1630869/proyecto_FIN, 1630869/proyecto_PROCESO, 1630869/proyecto_FIN, 1630869/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632068 Proyecto de inversión 270,115.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270115.28, modificado:270115.28}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ - 211274 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211274 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 3.40 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A SAN JOSÉ , lon:-92.27122695, lat:17.08704796}} 24-07-2019 24-10-2019 270115.28 270115.28 270115.28 270115.28 270115.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270115.28, importe_modificado:270115.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{1632068/proyecto_INICIO, 1632068/proyecto_PROCESO, 1632068/proyecto_FIN, 1632068/proyecto_PROCESO, 1632068/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632884 Proyecto de inversión 909,625.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909625.37, modificado:909625.37}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE COJTOMIL - 2150757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 215075 S 140 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA NAHILTE Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21 KM. SE UBICA TEMÓ A 15.30 KM. SE UBICA, lon:-92.13067702, lat:17.12716592}} 05-08-2019 31-10-2019 909625.37 909625.37 909625.37 909625.37 909625.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:909625.37, importe_modificado:909625.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}}{1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_INICIO, 1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_INICIO, 1632884/proyecto_PROCESO, 1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637167 Proyecto de inversión 206,464.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206464.29, modificado:206464.29}}SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALÁN CACUALÁ - 2431027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243102 S 347 284 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 39.00 KSM. DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA , lon:-92.1039101, lat:17.08654275}}01-10-2019 30-11-2019 206464.29 206464.29 206464.29 206464.29 206464.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65539, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:206464.29, importe_modificado:206464.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.0}}{1637167/proyecto_INICIO, 1637167/proyecto_PROCESO, 1637167/proyecto_FIN, 1637167/proyecto_PROCESO, 1637167/proyecto_FIN, 1637167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637345 Proyecto de inversión 534,867.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534867.23, modificado:534867.23}}SUMINISTRO DE TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE - 243330 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243330 S 898 735 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN JUAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA HIDALGO MENDOZA Y PERIFERICO ORIENTE, CALLE SAN JUAN  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO SAN JUAN APÓSTOL BARRIO BEN, lon:-92.18747354, lat:17.04185936}}01-10-2019 30-11-2019 534867.23 534867.23 534867.23 534867.23 534867.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65543, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:534867.23, importe_modificado:534867.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:386.0}}{1637345/proyecto_INICIO, 1637345/proyecto_PROCESO, 1637345/proyecto_FIN, 1637345/proyecto_PROCESO, 1637345/proyecto_FIN, 1637345/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637845 Proyecto de inversión 911,386.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911386.16, modificado:911386.16}}REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2439757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243975 S 3751 617 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA UBILIO GARCIA  LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS DEL BARRIO CENTRO, lon:-92.27180883, lat:17.10538178}} 03-09-2019 30-11-2019 911386.16 911386.16 911386.16 911386.16 911386.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/354/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:911386.16, importe_modificado:911386.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637845/proyecto_INICIO, 1637845/proyecto_PROCESO, 1637845/proyecto_INICIO, 1637845/proyecto_PROCESO, 1637845/proyecto_FIN, 1637845/proyecto_PROCESO, 1637845/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538386 Proyecto de inversión 1,195,229.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195229.17, modificado:1195229.17}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO - 54847 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54847 S 63 52 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:810, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - CHUTALILJA 2DA. SECCIÓN  KILÓMETRO 60 + 280  CHUTALILJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE  TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y TERRACERIA BAJ MUCULWITZ, TERRAC, lon:-92.00090977, lat:17.20472177}} 25-02-2019 24-05-2019 1195229.17 1195229.17 1195229.17 1195229.17 1195229.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1195229.17, importe_modificado:1195229.17}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1538386/proyecto_INICIO, 1538386/proyecto_FIN, 1538386/proyecto_PROCESO, 1538386/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538813 Proyecto de inversión 3,003,880.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003880.71, modificado:3003880.71}}APERTURA DE CALLES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO - 55525 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55525 S 142 94 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - EL PARAISO  KILÓMETRO 48 + 500  EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. EN EL CRUCERO DE TEMÓ DOBLANDO A LA IZQUIERDA A 28, lon:-92.0900263, lat:17.19287857}} 25-02-2019 27-05-2019 3003880.71 3003880.71 3003880.71 3003880.71 3003880.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3003880.71, importe_modificado:3003880.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}}{1538813/proyecto_INICIO, 1538813/proyecto_PROCESO, 1538813/proyecto_FIN, 1538813/proyecto_PROCESO, 1538813/proyecto_FIN, 1538813/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539448 Proyecto de inversión 3,237,079.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237079.03, modificado:3237079.03}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 56665 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56665 S 114 118 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALÁ  KILÓMETRO 29 + 700 RANCHERIA PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARRETERA BACHAJÓN A SITALÁ A 18 KMS. SE ENTRA A TERRACERÍA 10.71 KMS. PASANDO SAN ANTON, lon:-92.29803015, lat:16.9658501}} 27-02-2019 29-04-2019 3237079.03 3237079.03 3237079.03 3237079.03 3237079.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/073/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3237079.03, importe_modificado:3237079.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:65.0}}{1539448/proyecto_INICIO, 1539448/proyecto_PROCESO, 1539448/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539646 Proyecto de inversión 1,905,015.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905015.9, modificado:1905015.9}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO - 57036 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 57036 S 126 103 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:639, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - OCOSINGO  KILÓMETRO 24 + 640 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA A 41.72 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - PAL, lon:-91.99349919, lat:17.00984703}} 27-02-2019 27-05-2019 1905015.9 1905015.9 1905015.9 1905015.9 1905015.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1905015.9, importe_modificado:1905015.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}}{1539646/proyecto_INICIO, 1539646/proyecto_FIN, 1539646/proyecto_PROCESO, 1539646/proyecto_FIN, 1539646/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540200 Proyecto de inversión 1,494,036.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1494036.48}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 58092 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 58092 S 56 69 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 60 + 590 EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO LA ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARRETERA PALENQUE - OCOSINGO DESVÍO CRUCERO TZINTEEL A LA DERECHA A 67., lon:-92.04798547, lat:17.18506224}} 27-03-2019 25-06-2019 1494036.48 1494036.48 1494036.48 1494036.48 1494036.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2019, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1540200/proyecto_INICIO, 1540200/proyecto_FIN, 1540200/proyecto_PROCESO, 1540200/proyecto_FIN, 1540200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541118 Proyecto de inversión 4,491,870.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491870.2, modificado:4491870.2}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 59615 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59615 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:637, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - EL NARANJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 300 RANCHERIA EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   CHILÓN-TEMÓ 20 KMS. A CRUCERO TUNAPAZ 4.70 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 42.30 KMS. SOBRE TE, lon:-91.90189468, lat:17.01022773}}02-04-2019 01-07-2019 4491870.2 4491870.2 4491870.2 4491870.2 4491870.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/103/2019, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4491870.2, importe_modificado:4491870.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1541118/proyecto_INICIO, 1541118/proyecto_FIN, 1541118/proyecto_PROCESO, 1541118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541134 Proyecto de inversión 1,928,941.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928941.55, modificado:1928941.55}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON ADOQUÍN REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 596477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59647 S 3751 3617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.8, meta_modificada:688.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARÁ FRENTE A LA PARROQUIA DEL PUEBLO, lon:-92.2714448, lat:17.10568799}} 01-03-2019 01-07-2019 1928941.55 1928941.55 1928941.55 1928941.55 1928941.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/105/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1928941.55, importe_modificado:1928941.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.8}}{1541134/proyecto_INICIO, 1541134/proyecto_PROCESO, 1541134/proyecto_FIN, 1541134/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542667 Proyecto de inversión 924,785.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924785.79, modificado:924785.79}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN  TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 87530 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 87530 S 142 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO , lon:-92.12207395, lat:17.03251994}}30-04-2019 30-05-2019 924785.79 924785.79 924785.79 924785.79 924785.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:924785.79, importe_modificado:924785.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}}{1542667/proyecto_INICIO, 1542667/proyecto_PROCESO, 1542667/proyecto_FIN, 1542667/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546428 Proyecto de inversión 175,574.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175574.93, modificado:175574.93}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE PISOS FIRME - 67468 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67468 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - TZAJALÁ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA GASOLINERA SE ENCUENTRA EL CRUCERO T, lon:-92.36029822, lat:17.12664965}} 10-04-2019 10-05-2019 175574.93 175574.93 175574.93 175574.93 175574.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:175574.93, importe_modificado:175574.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}}{1546428/proyecto_INICIO, 1546428/proyecto_FIN, 1546428/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594782 Proyecto de inversión 283,621.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283621.04, modificado:283621.04}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE SACÚN SAQUILÁ - 205784 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205784 S 49 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:783, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL  - CRUCERO SACÚN SAQUILÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, 29940 CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.92239881, lat:17.12587935}}28-07-2019 28-10-2019 283621.04 283621.04 283621.04 283621.04 283621.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2019, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:283621.04, importe_modificado:283621.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}}{1594782/proyecto_FIN, 1594782/proyecto_PROCESO, 1594782/proyecto_INICIO, 1594782/proyecto_FIN, 1594782/proyecto_INICIO, 1594782/proyecto_FIN, 1594782/proyecto_INICIO, 1594782/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594821 Proyecto de inversión 1,215,518.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE BISPUILJA - 206079 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206079 S 209 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL  - BISPUILJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 61.60 KMS. SIGUIEND, lon:-92.07923142, lat:17.16441801}} 15-07-2019 15-10-2019 1215518.76 1215518.76 1215518.76 1215518.76 1215518.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}}{1594821/proyecto_INICIO, 1594821/proyecto_PROCESO, 1594821/proyecto_FIN, 1594821/proyecto_INICIO, 1594821/proyecto_PROCESO, 1594821/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594920 Proyecto de inversión 1,337,070.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337070.64, modificado:1337070.64}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y NUEVE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE WOLOWITZ - 2068137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206813 S 230 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4158.0, meta_modificada:4158.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALA  KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO WOLOWITZ, 29940 WOLOWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. HASTA LLEGAR AL CRUCERO BACHAJÓN SITALÁ DE AHÍ SE DIRIJE HACIA S, lon:-92.22885874, lat:17.030433}} 07-08-2019 08-11-2019 1337070.64 1337070.64 1337070.64 1337070.64 1337070.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65394, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1337070.64, importe_modificado:1337070.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4158.0}}{1594920/proyecto_FIN, 1594920/proyecto_INICIO, 1594920/proyecto_FIN, 1594920/proyecto_PROCESO, 1594920/proyecto_FIN, 1594920/proyecto_PROCESO, 1594920/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595367 Proyecto de inversión 683,098.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683098.4, modificado:683098.4}}REHABILITACIÓN DE CAMINO JOL PAXILA A CRUCERO SAN ANTONIO - 210131 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210131 S 113 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5510.0, meta_modificada:5510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO  CRUCERO TUNAPAZ   - JOL PAXILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 56 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE SIGUE LA SIGUIENTE RUTA CHILONTEMÓCRUCERO TUNAP, lon:-91.86343987, lat:17.01653082}} 19-07-2019 19-09-2019 683098.4 683098.4 683098.4 683098.4 683098.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2019, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:683098.4, importe_modificado:683098.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5510.0}}{1595367/proyecto_INICIO, 1595367/proyecto_PROCESO, 1595367/proyecto_FIN, 1595367/proyecto_INICIO, 1595367/proyecto_PROCESO, 1595367/proyecto_FIN, 1595367/proyecto_PROCESO, 1595367/proyecto_INICIO, 1595367/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595392 Proyecto de inversión 540,230.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540230.56, modificado:540230.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 2103397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210339 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - SITALÁ  KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TUMBO A BACHAJÓN DESVIANDOSE EN EL CRUCERO DE S, lon:-92.2775251, lat:17.03888296}}18-07-2019 16-10-2019 540230.56 540230.56 540230.56 540230.56 540230.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:540230.56, importe_modificado:540230.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{1595392/proyecto_FIN, 1595392/proyecto_INICIO, 1595392/proyecto_FIN, 1595392/proyecto_PROCESO, 1595392/proyecto_INICIO, 1595392/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600030 Proyecto de inversión 84,865.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84865.6, modificado:84865.6}}SUMINISTRO DE SESENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOL PAXILÁ - 2460127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 246012 S 144 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - JOL PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 56 + 00 EJIDO JOL PAXILÁ, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIG, lon:-91.86357935, lat:17.0161615}} 01-10-2019 30-11-2019 84865.6 84865.6 84865.6 84865.6 84865.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67854, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84865.6, importe_modificado:84865.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}{1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_PROCESO, 1600030/proyecto_FIN, 1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_FIN, 1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:avance físico y financiero al 100% y contrato correspondiente., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2020-01-14}}{obs1: {observación:favor de checar avance financiero y contrato, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs2: {observación:favor de checar avance financiero  y contrato, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}, obs3: {observación:favor de checar avance financiero  y contrato(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190401605569 Proyecto de inversión 2,025,840.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025840.0, modificado:2025812.4}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA PISOS FIRME - 51291 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51291 S 349 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion: , lon:-92.35509935, lat:17.13390734}} 20-02-2019 20-03-2019 2025812.4 2025812.4 2025812.4 2025812.4 2025812.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59965, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2025840.0, importe_modificado:2025840.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}}{1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_PROCESO, 1605569/proyecto_FIN, 1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_FIN, 1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605731 Proyecto de inversión 591,287.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591287.19, modificado:591256.49}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54940 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54940 S 81 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion: , lon:-92.23633639, lat:16.99256851}} 25-02-2019 25-03-2019 591256.49 591256.49 591256.49 591256.49 591256.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:591287.19, importe_modificado:591287.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.0}}{1605731/proyecto_FIN, 1605731/proyecto_INICIO, 1605731/proyecto_FIN, 1605731/proyecto_PROCESO, 1605731/proyecto_FIN, 1605731/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605734 Proyecto de inversión 303,224.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303224.2, modificado:303208.46}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54978 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54978 S 144 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion: , lon:-92.04087545, lat:17.11804246}} 27-03-2019 26-04-2019 303208.46 303208.46 303208.46 303208.46 303208.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303224.2, importe_modificado:303224.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}}{1605734/proyecto_FIN, 1605734/proyecto_INICIO, 1605734/proyecto_PROCESO, 1605734/proyecto_FIN, 1605734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605738 Proyecto de inversión 727,738.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727738.08, modificado:727700.29}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55010 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55010 S 112 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion: , lon:-92.02536605, lat:17.11714541}} 27-03-2019 26-04-2019 727700.29 727700.29 727700.29 727700.29 727700.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:727738.08, importe_modificado:727738.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2074.0}}{1605738/proyecto_FIN, 1605738/proyecto_PROCESO, 1605738/proyecto_INICIO, 1605738/proyecto_PROCESO, 1605738/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605743 Proyecto de inversión 648,268.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648268.8, modificado:648268.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO PISOS FIRME - 55037 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55037 S 112 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion: , lon:-92.02553788, lat:17.11780163}} 27-03-2019 26-04-2019 648268.32 648268.32 648268.32 648268.32 648268.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:648268.8, importe_modificado:648268.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}}{1605743/proyecto_FIN, 1605743/proyecto_PROCESO, 1605743/proyecto_FIN, 1605743/proyecto_PROCESO, 1605743/proyecto_INICIO, 1605743/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605766 Proyecto de inversión 576,125.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576125.98, modificado:576096.07}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56590 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56590 S 89 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion: , lon:-91.94871902, lat:17.06879686}} 29-03-2019 28-04-2019 576096.07 576096.07 576096.07 576096.07 576096.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576125.98, importe_modificado:576125.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}{1605766/proyecto_FIN, 1605766/proyecto_INICIO, 1605766/proyecto_PROCESO, 1605766/proyecto_FIN, 1605766/proyecto_INICIO, 1605766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605827 Proyecto de inversión 1,257,634.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257634.76, modificado:1242496.23}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 59335 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59335 S 81 67 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion: , lon:-92.10435712, lat:17.08571145}} 26-03-2019 24-06-2019 1242496.23 1242496.23 1242496.23 1242496.23 1242496.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1257634.76, importe_modificado:1257634.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1605827/proyecto_INICIO, 1605827/proyecto_PROCESO, 1605827/proyecto_FIN, 1605827/proyecto_PROCESO, 1605827/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605889 Proyecto de inversión 1,561,604.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561604.63, modificado:1561523.55}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61583 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61583 S 240 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4450.0, meta_modificada:4450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion: , lon:-92.0844551, lat:17.07423449}} 04-04-2019 06-05-2019 1561523.55 1561523.55 1561523.55 1561523.55 1561523.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60260, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1561604.63, importe_modificado:1561604.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}}{1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_PROCESO, 1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_FIN, 1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613930 Proyecto de inversión 550,073.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550073.46, modificado:550073.46}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BAJYULUBMAX - 1633017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 163301 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN-BAJYULUMAX  KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO BAJYULUMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJÓN A 7.20 KMS. SE ENCUENTRA EL CRUCERO, lon:-92.24067767, lat:17.06133481}}17-07-2019 16-09-2019 550073.46 550073.46 550073.46 550073.46 550073.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:550073.46, importe_modificado:550073.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1613930/proyecto_PROCESO, 1613930/proyecto_INICIO, 1613930/proyecto_FIN, 1613930/proyecto_INICIO, 1613930/proyecto_FIN, 1613930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616149 Proyecto de inversión 788,341.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788341.99, modificado:788341.99}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA - 1726627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172662 S 121 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.0, meta_modificada:2246.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA LUCÍA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ  BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EN DIREFENTES DIRECCIONES D, lon:-92.19372105, lat:17.0369103}} 15-07-2019 15-10-2019 788341.99 788341.99 788341.99 788341.99 788341.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65360, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:788341.99, importe_modificado:788341.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2246.0}}{1616149/proyecto_INICIO, 1616149/proyecto_PROCESO, 1616149/proyecto_FIN, 1616149/proyecto_PROCESO, 1616149/proyecto_INICIO, 1616149/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616818 Proyecto de inversión 5,377,781.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377781.4, modificado:5377781.4}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 1763647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 176364 S 251 206 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS PALMERAS Y CALLE CIPRES, AVENIDA PORFIRIO DIAZ  CHILON BARRIO GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO EN MENSIÓN., lon:-92.2753118, lat:17.10685839}} 15-07-2019 15-10-2019 5377781.4 5377781.4 5377781.4 5377781.4 5377781.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2019, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5377781.4, importe_modificado:5377781.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}}{1616818/proyecto_INICIO, 1616818/proyecto_PROCESO, 1616818/proyecto_FIN, 1616818/proyecto_PROCESO, 1616818/proyecto_FIN, 1616818/proyecto_INICIO, 1616818/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627843 Proyecto de inversión 567,242.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567242.09, modificado:567242.09}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 2319717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 231971 S 98 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - OCOSINGO  KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ A 4 KMS. DEL C, lon:-92.113834, lat:16.99547608}} 18-07-2019 18-10-2019 567242.09 567242.09 567242.09 567242.09 567242.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65483, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:567242.09, importe_modificado:567242.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}}{1627843/proyecto_FIN, 1627843/proyecto_INICIO, 1627843/proyecto_FIN, 1627843/proyecto_PROCESO, 1627843/proyecto_INICIO, 1627843/proyecto_FIN, 1627843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627905 Proyecto de inversión 742,860.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742860.72, modificado:742860.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL JARDÍN - 2322477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 232247 S 114 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.8, meta_modificada:2116.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO EL JARCÍN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES BACHAJÓNTE, lon:-91.86343808, lat:17.07119721}} 15-07-2019 15-10-2019 742860.72 742860.72 742860.72 742860.72 742860.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:742860.72, importe_modificado:742860.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.8}}{1627905/proyecto_INICIO, 1627905/proyecto_FIN, 1627905/proyecto_PROCESO, 1627905/proyecto_FIN, 1627905/proyecto_PROCESO, 1627905/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630727 Proyecto de inversión 1,925,373.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925373.7, modificado:1925373.7}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 2039617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 203961 S 295 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5486.4, meta_modificada:5486.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    RUMBO A OCOSINGO DESVIANDOCE EN EL CRUCERO EL REFUGIO A , lon:-91.96490374, lat:17.01027118}} 22-07-2019 21-10-2019 1925373.7 1925373.7 1925373.7 1925373.7 1925373.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/233/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1925373.7, importe_modificado:1925373.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5486.4}}{1630727/proyecto_INICIO, 1630727/proyecto_PROCESO, 1630727/proyecto_FIN, 1630727/proyecto_PROCESO, 1630727/proyecto_FIN, 1630727/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631515 Proyecto de inversión 128,827.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128827.51, modificado:128827.51}}MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO - 208712 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208712 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE CENTRAL Y 5 DE MAYO BARRIO CENTRO, lon:-92.18987476, lat:17.037972}} 15-07-2019 15-08-2019 128827.51 128827.51 128827.51 128827.51 128827.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:128827.51, importe_modificado:128827.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1631515/proyecto_PROCESO, 1631515/proyecto_FIN, 1631515/proyecto_PROCESO, 1631515/proyecto_FIN, 1631515/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632091 Proyecto de inversión 1,144,680.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144680.69, modificado:1144680.69}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CANAL ULUB - 2114197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211419 S 53 44 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - CANAL ULUB MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 620 CUARTEL CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON-TEMÓ-CRU, lon:-91.91825308, lat:17.19340262}}22-07-2019 22-10-2019 1144680.69 1144680.69 1144680.69 1144680.69 1144680.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2019, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1144680.69, importe_modificado:1144680.69}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}{1632091/proyecto_PROCESO, 1632091/proyecto_FIN, 1632091/proyecto_INICIO, 1632091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632188 Proyecto de inversión 1,499,139.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499139.8, modificado:1499139.8}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE PAMAL NAVIL - 2118727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211872 S 258 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4662.0, meta_modificada:4662.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO  CRUCERO PAMALÁ    - PAMAL NAVIL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 280 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA SANTO TON,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.80284674, lat:17.08430639}}25-07-2019 23-10-2019 1499139.8 1499139.8 1499139.8 1499139.8 1499139.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1499139.8, importe_modificado:1499139.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4662.0}}{1632188/proyecto_INICIO, 1632188/proyecto_FIN, 1632188/proyecto_INICIO, 1632188/proyecto_PROCESO, 1632188/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633450 Proyecto de inversión 445,690.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445690.21, modificado:445690.21}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE NAHILTÉ SEGUNDA SECCIÓN - 2172107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 217210 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO TEMÓ Y, lon:-92.14250648, lat:17.1169312}} 09-08-2019 07-11-2019 445690.21 445690.21 445690.21 445690.21 445690.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445690.21, importe_modificado:445690.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}}{1633450/proyecto_FIN, 1633450/proyecto_PROCESO, 1633450/proyecto_INICIO, 1633450/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633471 Proyecto de inversión 1,283,047.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283047.58, modificado:1283047.58}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE MUCULJA - 2173467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 217346 S 221 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO  CENTRO CHICH    -  MUCULJA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO CHICH Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 5.40 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.19251607, lat:17.1804019}} 09-08-2019 08-11-2019 1283047.58 1283047.58 1283047.58 1283047.58 1283047.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65480, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1283047.58, importe_modificado:1283047.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3990.0}}{1633471/proyecto_PROCESO, 1633471/proyecto_INICIO, 1633471/proyecto_FIN, 1633471/proyecto_INICIO, 1633471/proyecto_FIN, 1633471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634845 Proyecto de inversión 2,344,404.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344404.88, modificado:2344404.88}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN LA RANCHERÍA CHAJTETIC - 2399617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 239961 S 105 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - TRINIDAD  KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PIEDRON Y  ,    SALIENDO DE TEMÓ A PALENQUE SE DESVÍA AL CRUCERO CHANCALA HASTA LLEGAR AL, lon:-91.78371652, lat:17.15232708}} 08-08-2019 30-11-2019 2344404.88 2344404.88 2344404.88 2344404.88 2344404.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2019, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2344404.88, importe_modificado:2344404.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1634845/proyecto_INICIO, 1634845/proyecto_FIN, 1634845/proyecto_INICIO, 1634845/proyecto_FIN, 1634845/proyecto_PROCESO, 1634845/proyecto_FIN, 1634845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638780 Proyecto de inversión 646,073.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646073.6, modificado:646073.6}}SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN  BARRIO GUADALUPE TEPEYAC BARRIO SAN ANTONIO CENTRO Y JUXALA - 2451347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 245134 S 1098 899 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE VECENTE GUERRERO Y CALLE TZAJALA, PERIFERICO ORIENTE  LA OBRA SE REALIZARÁ DI DEFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO GUADALUPE TEPEYAC BARRIO SAN , lon:-92.26986849, lat:17.10749739}} 01-10-2019 15-12-2019 646073.6 646073.6 646073.6 646073.6 646073.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67853, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646073.6, importe_modificado:646073.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}}{1638780/proyecto_FIN, 1638780/proyecto_PROCESO, 1638780/proyecto_INICIO, 1638780/proyecto_PROCESO, 1638780/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:favor de checar información en contratos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401641971 Proyecto de inversión 432,184.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432184.45, modificado:432184.45}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE TZAJALTEEL - 2338897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 233889 S 74 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 15 + 860 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y  ,    SE UBICA A 83.90 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA , lon:-91.82368627, lat:17.09279657}} 16-07-2019 16-09-2019 432184.45 432184.45 432184.45 432184.45 432184.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65488, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:432184.45, importe_modificado:432184.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}}{1641971/proyecto_INICIO, 1641971/proyecto_FIN, 1641971/proyecto_PROCESO, 1641971/proyecto_FIN, 1641971/proyecto_INICIO, 1641971/proyecto_PROCESO, 1641971/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664902 Proyecto de inversión 754,580.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754580.85, modificado:754580.85}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS PARA BAÑO EN LA RANCHERÍA CACAWILJÁ - 151686 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151686 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:870, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE -CRUCERO TUNAPAZ  KILÓMETRO 36 + 200 RANCHERIA CACAWILJA, 29940 CACAWILJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 36.2, lon:-92.08833008, lat:17.06667008}} 15-07-2019 30-08-2019 754580.85 754580.85 754580.85 754580.85 754580.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:790513.3, importe_modificado:790513.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1664902/proyecto_FIN, 1664902/proyecto_PROCESO, 1664902/proyecto_INICIO, 1664902/proyecto_FIN, 1664902/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539483 Proyecto de inversión 2,260,724.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260724.88, modificado:2260724.88}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SACUN CUBWITZ  BARRIO EL BOSQUE - 567227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 56722 S 62 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 39 + 110 BARRIO SACÚN CUBWITZ BARRIO EL BOSQUE, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN A CRUCERO COJTOMIL 39.31 KMS. A GUADALUPE PAXILA 18.06 KMS. , lon:-91.94101882, lat:17.12944743}}27-02-2019 26-04-2019 2260724.88 2260724.88 2260724.88 2260724.88 2260724.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2260724.88, importe_modificado:2260724.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}}{1539483/proyecto_INICIO, 1539483/proyecto_PROCESO, 1539483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540352 Proyecto de inversión 1,494,036.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1494036.48}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 58437 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 58437 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 61 + 300 COLONIA JOL YELEMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CHILÓN - CRUCERO ALÁN SACJUN 61.30 KMS. DEL CRUCERO ALAN ACJUN - ALAN SACJÚN 8 KMS, lon:-92.0466605, lat:17.2034393}} 29-03-2019 27-06-2019 1494036.48 1494036.48 1494036.48 1494036.48 1494036.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/092/2019, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1540352/proyecto_INICIO, 1540352/proyecto_PROCESO, 1540352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544128 Proyecto de inversión 895,837.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895837.06, modificado:895837.06}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 64140 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 64140 S 42 34 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:331, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - SITALÁ  KILÓMETRO 4 + 440 RANCHERIA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, 29940 SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE LOCALIZA A 19.44 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.21018979, lat:17.03222807}} 03-04-2019 02-07-2019 895837.06 895837.06 895837.06 895837.06 895837.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/130/2019, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:895837.06, importe_modificado:895837.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1544128/proyecto_INICIO, 1544128/proyecto_FIN, 1544128/proyecto_PROCESO, 1544128/proyecto_FIN, 1544128/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544362 Proyecto de inversión 364,655.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364655.63, modificado:364655.63}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE PISOS FIRME - 90260 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 90260 S 63 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 67.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CHILÓN - CRUCERO COJTOMIL, lon:-91.89178956, lat:17.11138506}} 01-05-2019 30-05-2019 364655.63 364655.63 364655.63 364655.63 364655.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:364655.63, importe_modificado:364655.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}}{1544362/proyecto_INICIO, 1544362/proyecto_PROCESO, 1544362/proyecto_FIN, 1544362/proyecto_PROCESO, 1544362/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546510 Proyecto de inversión 216,092.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216092.22, modificado:216092.22}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS PISOS FIRME - 67564 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67564 S 37 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA , lon:-92.31406051, lat:17.10561306}}10-04-2019 10-05-2019 216092.22 216092.22 216092.22 216092.22 216092.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/146/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:216092.22, importe_modificado:216092.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1546510/proyecto_INICIO, 1546510/proyecto_FIN, 1546510/proyecto_PROCESO, 1546510/proyecto_FIN, 1546510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547463 Proyecto de inversión 1,425,079.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425079.74, modificado:1425079.74}}CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68840 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 68840 S 219 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.8, meta_modificada:4060.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON  - PALENQUE  KILÓMETRO 61 + 100 COLONIA TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.97704779, lat:17.16701226}}12-04-2019 13-05-2019 1425079.74 1425079.74 1425079.74 1425079.74 1425079.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1425079.74, importe_modificado:1425079.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4060.8}}{1547463/proyecto_INICIO, 1547463/proyecto_FIN, 1547463/proyecto_PROCESO, 1547463/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594509 Proyecto de inversión 846,620.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BEREA BUENA VISTA - 2043157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 204315 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJÁ  - BEREA BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO BEREA BUENA VISTA, 29940 BEREA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. LA ENTRADA SE ENCUENTRA, lon:-92.208373, lat:17.11024618}} 22-07-2019 20-10-2019 846620.69 846620.69 846620.69 846620.69 846620.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2019, contratista:FAGU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1594509/proyecto_FIN, 1594509/proyecto_PROCESO, 1594509/proyecto_INICIO, 1594509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594900 Proyecto de inversión 4,980,121.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TZASIBILTIC - 2065747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206574 S 233 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON  - TZASIBILTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL C, lon:-92.28856352, lat:17.14812186}} 08-08-2019 08-10-2019 4979500 4979500 4979500 4979500 4979500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/254/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979500.0, importe_modificado:4979500.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}}{1594900/proyecto_PROCESO, 1594900/proyecto_FIN, 1594900/proyecto_INICIO, 1594900/proyecto_FIN, 1594900/proyecto_PROCESO, 1594900/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595816 Proyecto de inversión 1,892,446.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE COROSTIC BARRIO CENTRO - 2133797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 213379 S 89 72 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN   - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 55.24 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA , lon:-92.15928743, lat:17.12635615}} 08-08-2019 08-11-2019 1892446.21 1892446.21 1892446.21 1892446.21 1892446.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2019, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}{1595816/proyecto_INICIO, 1595816/proyecto_FIN, 1595816/proyecto_INICIO, 1595816/proyecto_FIN, 1595816/proyecto_PROCESO, 1595816/proyecto_INICIO, 1595816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595910 Proyecto de inversión 227,406.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227406.34, modificado:227406.34}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN - 2137927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 213792 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:842, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL AKIL  - TOPOTEEL SAN SEBASTIAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 770 EJIDO TOPOTEEL SAN SEBASTIAN, 29940 TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JOL AKIL Y  ,    SE UBICA A 22.27 KMS. , lon:-92.25987132, lat:17.02514575}} 08-08-2019 08-11-2019 227406.34 227406.34 227406.34 227406.34 227406.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65430, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227406.34, importe_modificado:227406.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{1595910/proyecto_PROCESO, 1595910/proyecto_INICIO, 1595910/proyecto_PROCESO, 1595910/proyecto_FIN, 1595910/proyecto_INICIO, 1595910/proyecto_PROCESO, 1595910/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598647 Proyecto de inversión 405,172.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405172.92, modificado:405172.92}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CENTRO XHANAIL - 234261 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 234261 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO JOLAKIL  - CENTRO XHANAIL  KILÓMETRO 2 + 790 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO JOLAKIL Y  ,    CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DESVIANDOSE EN EL, lon:-92.25905938, lat:17.01534844}}22-08-2019 22-10-2019 405172.92 405172.92 405172.92 405172.92 405172.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:405172.92, importe_modificado:405172.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}{1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_PROCESO, 1598647/proyecto_INICIO, 1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_INICIO, 1598647/proyecto_PROCESO, 1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605564 Proyecto de inversión 5,026,641.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026641.33, modificado:5026052.33}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO UN CUARTOS DORMITORIO - 51243 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 51243 S 235 192 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion: , lon:-92.25872573, lat:17.03985683}} 15-02-2019 16-05-2019 5026052.33 5026052.33 5026052.33 5026052.33 5026052.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5026641.33, importe_modificado:5026641.33}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:101.0}}{1605564/proyecto_FIN, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_PROCESO, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_PROCESO, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605733 Proyecto de inversión 526,718.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526718.4, modificado:526704.44}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE PISOS FIRME - 54965 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 54965 S 81 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion: , lon:-92.23805233, lat:16.99310205}} 25-02-2019 25-03-2019 526704.44 526704.44 526704.44 526704.44 526704.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:526718.4, importe_modificado:526718.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}}{1605733/proyecto_PROCESO, 1605733/proyecto_FIN, 1605733/proyecto_INICIO, 1605733/proyecto_FIN, 1605733/proyecto_PROCESO, 1605733/proyecto_INICIO, 1605733/proyecto_FIN, 1605733/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605812 Proyecto de inversión 3,186,839.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186839.65, modificado:3180008.81}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 58456 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 58456 S 149 122 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion: , lon:-92.16966877, lat:17.08142867}} 27-02-2019 27-05-2019 3180008.81 3180008.81 3180008.81 3180008.81 3180008.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3186839.65, importe_modificado:3186839.65}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}}{1605812/proyecto_INICIO, 1605812/proyecto_PROCESO, 1605812/proyecto_FIN, 1605812/proyecto_PROCESO, 1605812/proyecto_INICIO, 1605812/proyecto_FIN, 1605812/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605835 Proyecto de inversión 337,640.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337640.0, modificado:337639.75}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO PISOS FIRME - 59398 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59398 S 58 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:740, direccion: , lon:-92.3603414, lat:17.12795399}} 02-04-2019 02-05-2019 337639.75 337639.75 337639.75 337639.75 337639.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60075, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:337640.0, importe_modificado:337640.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{1605835/proyecto_INICIO, 1605835/proyecto_PROCESO, 1605835/proyecto_FIN, 1605835/proyecto_PROCESO, 1605835/proyecto_FIN, 1605835/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605878 Proyecto de inversión 445,684.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445684.8, modificado:445672.99}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 61444 7 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61444 S 87 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion: , lon:-92.31203813, lat:17.11345042}} 12-04-2019 13-05-2019 445672.99 445672.99 445672.99 445672.99 445672.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445684.8, importe_modificado:445684.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}}{1605878/proyecto_PROCESO, 1605878/proyecto_FIN, 1605878/proyecto_INICIO, 1605878/proyecto_FIN, 1605878/proyecto_INICIO, 1605878/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615876 Proyecto de inversión 576,642.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576642.43, modificado:576642.43}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PLAN DE AYALA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VERACRUZ - 1713477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171347 S 17 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:555, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN  - CRUCERO COJTOMIL  KILÓMETRO 63 + 300 EJIDO SAN JOSÉ VERACRUZ, 29940 SAN JOSÉ VERACRUZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 20 KMS. A CRUCERO, lon:-91.9654844, lat:17.07240514}} 13-07-2019 09-10-2019 576642.43 576642.43 576642.43 576642.43 576642.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/211/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576642.43, importe_modificado:576642.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615876/proyecto_INICIO, 1615876/proyecto_PROCESO, 1615876/proyecto_INICIO, 1615876/proyecto_FIN, 1615876/proyecto_INICIO, 1615876/proyecto_PROCESO, 1615876/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616130 Proyecto de inversión 333,529.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333529.3, modificado:333529.3}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK - 1725747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172574 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO BONAMPAK, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL  BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES D, lon:-92.18998409, lat:17.04524438}}15-07-2019 15-10-2019 333529.3 333529.3 333529.3 333529.3 333529.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65358, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:333529.3, importe_modificado:333529.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}{1616130/proyecto_FIN, 1616130/proyecto_INICIO, 1616130/proyecto_PROCESO, 1616130/proyecto_INICIO, 1616130/proyecto_FIN, 1616130/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631932 Proyecto de inversión 1,845,970.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845970.15, modificado:1845970.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE  CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE GOLOLTÓN - 2104867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210486 S 84 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN  - SITALÁ  KILÓMETRO 17 + 490 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN HASTA LLEGAR A CRUCERO CHIJTONTIK P, lon:-92.22576666, lat:17.0294958}} 19-07-2019 19-10-2019 1845970.15 1845970.15 1845970.15 1845970.15 1845970.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/271/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1845970.15, importe_modificado:1845970.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631932/proyecto_FIN, 1631932/proyecto_INICIO, 1631932/proyecto_PROCESO, 1631932/proyecto_INICIO, 1631932/proyecto_PROCESO, 1631932/proyecto_INICIO, 1631932/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637223 Proyecto de inversión 177,365.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177365.3, modificado:177365.3}}SUMINISTRO DE CIENTO VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MANGO - 2431707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243170 S 298 244 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - EL MANGO  KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 73.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA SIGUIENTE RUTA C, lon:-92.06075308, lat:17.16220556}} 01-10-2019 30-11-2019 177365.3 177365.3 177365.3 177365.3 177365.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65540, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:177365.3, importe_modificado:177365.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}{1637223/proyecto_INICIO, 1637223/proyecto_PROCESO, 1637223/proyecto_FIN, 1637223/proyecto_PROCESO, 1637223/proyecto_FIN, 1637223/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640542 Proyecto de inversión 2,610,808.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610808.46, modificado:2610808.46}}CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUARENTA Y DOS EN EL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJÁ - 2321197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 232119 S 106 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO GENERACIÓN 95  - SAN JERÓNIMO TULIJA  KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LO, lon:-91.78561084, lat:17.22562785}} 15-07-2019 15-10-2019 2610808.46 2610808.46 2610808.46 2610808.46 2610808.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/317/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS  GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2610808.46, importe_modificado:2610808.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1640542/proyecto_FIN, 1640542/proyecto_PROCESO, 1640542/proyecto_INICIO, 1640542/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640937 Proyecto de inversión 3,172,084.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172084.96, modificado:3172084.96}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA - 2327147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 232714 S 148 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.3, meta_modificada:493.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ  - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 460 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CHILÓNCHIJT, lon:-92.31205909, lat:16.95786974}} 17-07-2019 15-10-2019 3172084.96 3172084.96 3172084.96 3172084.96 3172084.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/320/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3172084.96, importe_modificado:3172084.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.3}}{1640937/proyecto_INICIO, 1640937/proyecto_FIN, 1640937/proyecto_PROCESO, 1640937/proyecto_FIN, 1640937/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643109 Proyecto de inversión 2,200,002.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200002.12, modificado:2200002.12}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE YALTAJTIC - 2355347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235534 S 182 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3712.1, meta_modificada:3712.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - YALTAJTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA ENTRADA A TERRACERÍA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE BAC, lon:-92.18860173, lat:17.04915997}} 01-08-2019 29-10-2019 2200002.12 2200002.12 2200002.12 2200002.12 2200002.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2200002.12, importe_modificado:2200002.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3712.1}}{1643109/proyecto_INICIO, 1643109/proyecto_FIN, 1643109/proyecto_INICIO, 1643109/proyecto_PROCESO, 1643109/proyecto_FIN, 1643109/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654571 Proyecto de inversión 1,593,680.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96740.52, modificado:96740.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496939.63, modificado:1496939.63}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRÓN - 2650867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 265086 S 224 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4956.0, meta_modificada:4956.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA  - EL PIEDRÓN  KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO EL PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMÓ POSTERIORMENTE SE T, lon:-91.74968839, lat:17.17518116}} 02-12-2019 30-12-2019 1593680.15 1593680.15 1593680.15 1593680.15 1593680.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67857, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593680.15, importe_modificado:1593680.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4956.0}}{1654571/proyecto_INICIO, 1654571/proyecto_FIN, 1654571/proyecto_PROCESO, 1654571/proyecto_FIN, 1654571/proyecto_INICIO, 1654571/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661655 Proyecto de inversión 2,845,605.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845605.73, modificado:2845605.73}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POBLADO GUAQUITEPEC - 1446607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144660 S 1443 1425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - GUAQUITEPEC  KILÓMETRO 42 + 700 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    RECORRIDO PARA LLEGAR AL EJIDO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL-CRUCERO SITALÁ-SIT, lon:-92.28743506, lat:16.98146488}} 19-09-2019 19-10-2019 2845605.73 2845605.73 2845605.73 2845605.73 2845605.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2845605.73, importe_modificado:2845605.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}}{1661655/proyecto_FIN, 1661655/proyecto_INICIO, 1661655/proyecto_PROCESO, 1661655/proyecto_FIN, 1661655/proyecto_INICIO, 1661655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201522571 Proyecto de inversión 639,948.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639948.09, modificado:639948.09}}CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR DE SEIS POR OCHO METROS TIPO RC EN ESC PRIM BENITO JUAREZ GARCIA - 284677 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 28467 S 94 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA EJIDO OVANDO LA PIÑUELA, lon:-92.56739552, lat:15.4236679}}25-02-2019 24-05-2019 639948.09 639948.09 639948.09 639948.09 639948.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:639948.09, importe_modificado:639948.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1522571/proyecto_INICIO, 1522571/proyecto_PROCESO, 1522571/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201525978 Proyecto de inversión 1,522,746.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.81, modificado:1522746.81}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV JUAREZ Y AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DR OTTA Y CALLE CINCO DE MAYO - 332277 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 33227 S 4633 4058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.9, meta_modificada:390.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE DR OTTA, CALLE CINCO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA JUAREZ ENTRE LAS CALLES DR OTTA Y CALLE CINCO DE MAYO, lon:-92.65620394, lat:15.32080225}} 20-02-2019 24-05-2019 1522746.81 1522746.81 1522746.81 1522746.81 1522746.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1522746.81, importe_modificado:1522746.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.9}}{1525978/proyecto_INICIO, 1525978/proyecto_PROCESO, 1525978/proyecto_FIN, 1525978/proyecto_PROCESO, 1525978/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201526445 Proyecto de inversión 695,517.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695517.63, modificado:695517.63}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE SEIS POR OCHO METROS EST RC EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO LINDO - 340177 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 34017 S 118 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30603 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MIR, lon:-92.45845496, lat:15.38163256}}12-03-2019 12-06-2019 695517.63 695517.63 695517.63 695517.63 695517.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:695517.63, importe_modificado:695517.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1526445/proyecto_INICIO, 1526445/proyecto_PROCESO, 1526445/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546415 Proyecto de inversión 1,045,839.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045839.88, modificado:1045839.88}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ESTAPA - 67445 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPAL 67445 S 50 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA EL HORIZONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 200 RANCHERIA EL HORIZONTE, 30607 EL HORIZONTE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, TERRACER, lon:-92.46754339, lat:15.36955549}}06-05-2019 06-08-2019 1045839.88 1045839.88 1045839.88 1045839.88 1045839.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-042/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1045839.88, importe_modificado:1045839.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1546415/proyecto_INICIO, 1546415/proyecto_PROCESO, 1546415/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616415 Proyecto de inversión 627,162.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627162.4, modificado:627162.4}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE BRAULIO SANCHEZ CONSTANTINO - 1742017 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 174201 S 183 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRA, lon:-92.49825005, lat:15.3172595}}01-10-2019 27-12-2019 627162.4 627162.4 627162.4 627162.4 627162.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-052/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:627162.4, importe_modificado:627162.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{1616415/proyecto_INICIO, 1616415/proyecto_PROCESO, 1616415/proyecto_FIN, 1616415/proyecto_PROCESO, 1616415/proyecto_FIN, 1616415/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617017 Proyecto de inversión 176,284.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176284.6, modificado:176284.6}}REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 1777757 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 177775 S 4633 4056 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MORELOS NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS 20 DE NOVIE, lon:-92.65899742, lat:15.32154898}}15-10-2019 31-10-2019 176284.6 176284.6 176284.6 176284.6 176284.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:176284.6, importe_modificado:176284.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1617017/proyecto_INICIO, 1617017/proyecto_FIN, 1617017/proyecto_PROCESO, 1617017/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617613 Proyecto de inversión 34,364.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34364.3, modificado:34364.3}}REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA. PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ - 181468 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 181468 S 46 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BOLIVIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 29 + 300 BARRIO BOLIVIA, 30600 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, TERRACERIA BOLIVIA  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.48534204, lat:15.38085724}}15-10-2019 31-10-2019 34364.3 34364.3 34364.3 34364.3 34364.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-006/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:34364.3, importe_modificado:34364.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.96}}{1617613/proyecto_INICIO, 1617613/proyecto_PROCESO, 1617613/proyecto_INICIO, 1617613/proyecto_PROCESO, 1617613/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658742 Proyecto de inversión 3,852,561.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852561.38, modificado:3852561.38}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 136536 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 136536 S 1294 1108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3336.0, meta_modificada:3336.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA MATAMOROS SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MATAMOROS Y CALLE CUAHTEMOC, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDAD MATAMOROS SUR ENTRE LAS CALLES CUAHTEMOC Y CA, lon:-92.54809341, lat:15.34898732}}01-08-2019 29-11-2019 3852561.38 3852561.38 3852561.38 3852561.38 3852561.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-057/2019, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3852561.38, importe_modificado:3852561.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3336.0}}{1658742/proyecto_FIN, 1658742/proyecto_INICIO, 1658742/proyecto_PROCESO, 1658742/proyecto_FIN, 1658742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658762 Proyecto de inversión 649,721.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649721.12, modificado:649721.12}}CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR DE SEIS POR OCHO METROS TIPO RC EN LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO PABLO SALAZAR - 1365817 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 136581 S 58 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - ROSARITO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 800 BARRIO ROSARITO LA PIÑUELA, 30600 ROSARITO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA ROSARITO LA PIÑUE, lon:-92.57806549, lat:15.38871897}}10-07-2019 10-10-2019 649721.12 649721.12 649721.12 649721.12 649721.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649721.12, importe_modificado:649721.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1658762/proyecto_FIN, 1658762/proyecto_PROCESO, 1658762/proyecto_FIN, 1658762/proyecto_INICIO, 1658762/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658815 Acción 2,060,804.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060804.86, modificado:2060804.86}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 136675 7 Chiapas 32 Escuintla Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPAL 136675 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} 01-01-2019 31-12-2019 2060804.86 2060804.86 2060804.86 2060804.86 2060804.86 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2060804.86, importe_modificado:2060804.86}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1658815/proyecto_INICIO, 1658815/proyecto_FIN, 1658815/proyecto_PROCESO, 1658815/proyecto_FIN, 1658815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694927 Acción 353,040.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353040.0, modificado:353040.0}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 197157 7 Chiapas 32 Escuintla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA 197157 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} 15-07-2019 15-08-2019 353040 353040 353040 353040 353040 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:353040.0, importe_modificado:353040.0}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:24.0}}{1694927/proyecto_INICIO, 1694927/proyecto_PROCESO, 1694927/proyecto_FIN, 1694927/proyecto_PROCESO, 1694927/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539348 Proyecto de inversión 940,385.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940385.13, modificado:940385.13}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 56493 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 56493 S 46 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.6, meta_modificada:226.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL MANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 BARRIO EL MANGO, 30604 EL MANGO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA EL MANGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.55448939, lat:15.36472943}}15-04-2019 15-07-2019 940385.13 940385.13 940385.13 940385.13 940385.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:940385.13, importe_modificado:940385.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.6}}{1539348/proyecto_INICIO, 1539348/proyecto_PROCESO, 1539348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546651 Proyecto de inversión 1,164,614.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164614.49, modificado:1164614.49}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 67711 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 67711 S 83 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1446.1, meta_modificada:1446.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO , lon:-92.49288894, lat:15.31309646}}06-05-2019 06-08-2019 1164614.49 1164614.49 1164614.49 1164614.49 1164614.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2019, contratista:JOSE  DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1164614.49, importe_modificado:1164614.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1446.1}}{1546651/proyecto_INICIO, 1546651/proyecto_PROCESO, 1546651/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616452 Proyecto de inversión 101,718.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101718.49, modificado:101718.49}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA COSTERA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ NORTE BARRIO CRISTO REY - 1743947 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 174394 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COSTERA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 200 Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CARRETERA COSTERA FEDERAL 200 ENTRE LAS AVENID, lon:-92.65397645, lat:15.32270282}}15-10-2019 31-10-2019 101718.49 101718.49 101718.49 101718.49 101718.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-004/2019, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:101718.49, importe_modificado:101718.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}{1616452/proyecto_INICIO, 1616452/proyecto_PROCESO, 1616452/proyecto_FIN, 1616452/proyecto_PROCESO, 1616452/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655161 Proyecto de inversión 201,403.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201403.34, modificado:201403.34}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 119845 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 119845 S 1294 1108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL TRIUNFO  KILÓMETRO 17 + 600 COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO, TER, lon:-92.54316102, lat:15.34381225}}04-03-2019 04-04-2019 201403.34 201403.34 201403.34 201403.34 201403.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:201403.34, importe_modificado:201403.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:716.0}}{1655161/proyecto_INICIO, 1655161/proyecto_FIN, 1655161/proyecto_PROCESO, 1655161/proyecto_INICIO, 1655161/proyecto_PROCESO, 1655161/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616472 Proyecto de inversión 740,900.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740900.07, modificado:740900.07}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 174537 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 174537 S 49 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN BENITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 600 FRACCION SAN BENITO, 30614 SAN BENITO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA SAN B, lon:-92.47572981, lat:15.29529003}}15-09-2019 15-12-2019 740900.07 740900.07 740900.07 740900.07 740900.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-055/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:740900.07, importe_modificado:740900.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}}{1616472/proyecto_INICIO, 1616472/proyecto_FIN, 1616472/proyecto_INICIO, 1616472/proyecto_PROCESO, 1616472/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616792 Proyecto de inversión 220,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}CONSTRUCCION DE BARDA PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE - 1762357 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 176235 S 1294 1108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA ALDAMA NORTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ALDAMA NORTE Y CALLE BENITO JUEREZ PONIENTE, CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALDAMA NORTE ENT, lon:-92.54768478, lat:15.35244232}}15-10-2019 30-10-2019 220000 220000 220000 220000 220000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-007/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616792/proyecto_INICIO, 1616792/proyecto_FIN, 1616792/proyecto_PROCESO, 1616792/proyecto_FIN, 1616792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617588 Proyecto de inversión 617,872.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617872.63, modificado:617872.63}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE DOCE POR OCHO METROS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO - 1813487 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 181348 S 67 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RICARDO FLORES MAGON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA RICARDO FLORES MAGON, TE, lon:-92.64183635, lat:15.23237512}}20-08-2019 30-11-2019 617872.63 617872.63 617872.63 617872.63 617872.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-058/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:617872.63, importe_modificado:617872.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{1617588/proyecto_INICIO, 1617588/proyecto_PROCESO, 1617588/proyecto_FIN, 1617588/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201522345 Proyecto de inversión 464,766.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464766.33, modificado:464766.33}}CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS METROS DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PREPARATORIA DOROTEO ARANGO - 282097 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 28209 S 1294 1108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - COLONIA EL TRIUNFO  KILÓMETRO 14 + 150 COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA EL TRIUNFO, CARRETERA EL TRIUNFO LA OB, lon:-92.54835279, lat:15.35156213}}11-03-2019 11-05-2019 464766.33 464766.33 464766.33 464766.33 464766.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2019, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:464766.33, importe_modificado:464766.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1522345/proyecto_INICIO, 1522345/proyecto_PROCESO, 1522345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549926 Proyecto de inversión 1,976,994.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976994.52, modificado:1976994.52}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 99797 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 99797 S 128 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2119.9, meta_modificada:2119.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, TERRACERIA OVANDO TURQ, lon:-92.63568667, lat:15.35946772}}10-05-2019 10-09-2019 1976994.52 1976994.52 1976994.52 1976994.52 1976994.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1976994.52, importe_modificado:1976994.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2119.9}}{1549926/proyecto_PROCESO, 1549926/proyecto_INICIO, 1549926/proyecto_PROCESO, 1549926/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550626 Proyecto de inversión 913,224.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913224.56, modificado:913224.56}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 101609 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPAL 101609 S 69 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - HORIZONTE I MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 500 BARRIO HORIZONTE I, 30600 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL Y TERRACERIA HORIZONTE I, TERRACERIA HORIZONTE I LA OBRA SE, lon:-92.46711246, lat:15.38107272}}03-06-2019 03-07-2019 913224.56 913224.56 913224.56 913224.56 913224.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:913224.56, importe_modificado:913224.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1550626/proyecto_INICIO, 1550626/proyecto_PROCESO, 1550626/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607659 Proyecto de inversión 624,494.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624494.7, modificado:624494.7}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 118708 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 118708 S 72 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BUENA VISTA III MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA BUENA VISTA III, 30600 BUENAVISTA III, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA BUENA VISTA III, TERRACERIA, lon:-92.60149544, lat:15.30427109}} 19-09-2019 19-10-2019 624494.7 624494.7 624494.7 624494.7 624494.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:624494.7, importe_modificado:624494.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}}{1607659/proyecto_INICIO, 1607659/proyecto_PROCESO, 1607659/proyecto_FIN, 1607659/proyecto_PROCESO, 1607659/proyecto_FIN, 1607659/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617528 Proyecto de inversión 760,594.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760594.84, modificado:760594.84}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO EL ARENAL - 181025 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 181025 S 154 171 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1942.1, meta_modificada:1942.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 900 BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, TERRACERIA EL ARENAL  LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.48423827, lat:15.38482043}}15-10-2019 15-12-2019 760594.84 760594.84 760594.84 760594.84 760594.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-061/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:760594.84, importe_modificado:760594.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1942.1}}{1617528/proyecto_INICIO, 1617528/proyecto_PROCESO, 1617528/proyecto_INICIO, 1617528/proyecto_PROCESO, 1617528/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607644 Proyecto de inversión 1,224,040.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224040.29, modificado:1224040.29}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 118648 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 118648 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AVICINIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 300 RANCHERIA AVICNIA, 30604 AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA AVICINIA, TERRACERIA AVICIN, lon:-92.53870278, lat:15.36890621}}03-06-2019 03-09-2019 1224040.29 1224040.29 1224040.29 1224040.29 1224040.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2019, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1224040.29, importe_modificado:1224040.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1806.0}}{1607644/proyecto_INICIO, 1607644/proyecto_PROCESO, 1607644/proyecto_FIN, 1607644/proyecto_PROCESO, 1607644/proyecto_FIN, 1607644/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616777 Proyecto de inversión 104,143.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104143.42, modificado:104143.42}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV CENTRAL Y AV JUAREZ Y DR OTTA ENTRE AV JUAREZ Y AV INDEPENDENCIA - 1761627 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 176162 S 4633 4058 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CENTRAL ALVARO OBREGON, AVENIDA JUAREZ NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS CENTRAL, lon:-92.65748411, lat:15.32043564}}15-10-2019 30-10-2019 104143.42 104143.42 104143.42 104143.42 104143.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-005/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:104143.42, importe_modificado:104143.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616777/proyecto_PROCESO, 1616777/proyecto_FIN, 1616777/proyecto_PROCESO, 1616777/proyecto_FIN, 1616777/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617534 Proyecto de inversión 667,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667000.0, modificado:667000.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE SEIS POR OCHO METROS. EN TELEBACHILLERATO  ZEFERINO NANDAYAPA RALDA - 1810707 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 181070 S 160 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - HOJA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO HOJA BLANCA, 30613 HOJA BLANCA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA HOJA BLANCA, TERRACERIA HOJA BLANCA  LA OBRA S, lon:-92.45722456, lat:15.35802039}}15-10-2019 30-12-2019 667000 667000 667000 667000 667000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-059/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1617534/proyecto_INICIO, 1617534/proyecto_PROCESO, 1617534/proyecto_FIN, 1617534/proyecto_INICIO, 1617534/proyecto_PROCESO, 1617534/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655134 Proyecto de inversión 1,005,348.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005348.51, modificado:1005348.51}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 119723 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPAL 119723 S 83 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 30600 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 5 DE OCTUBRE, TERRACERIA, lon:-92.51922494, lat:15.33694192}}03-06-2019 30-08-2019 1005348.51 1005348.51 1005348.51 1005348.51 1005348.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1005348.51, importe_modificado:1005348.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.0}}{1655134/proyecto_INICIO, 1655134/proyecto_PROCESO, 1655134/proyecto_INICIO, 1655134/proyecto_FIN, 1655134/proyecto_PROCESO, 1655134/proyecto_FIN, 1655134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694928 Acción 343,467.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343467.48, modificado:343467.48}}CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 1972717 Chiapas 32 Escuintla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA 197271 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} 15-07-2019 15-08-2019 343467.48 343467.48 343467.48 343467.48 343467.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP/SN/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:343467.48, importe_modificado:343467.48}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}}{1694928/proyecto_INICIO, 1694928/proyecto_PROCESO, 1694928/proyecto_FIN, 1694928/proyecto_PROCESO, 1694928/proyecto_FIN, 1694928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694929 Acción 550,820.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550820.46, modificado:550820.46}}CREACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 1973427 Chiapas 32 Escuintla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA 197342 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} 15-07-2019 15-08-2019 550820.46 550820.46 550820.46 550820.46 550820.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:550820.46, importe_modificado:550820.46}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}}{1694929/proyecto_INICIO, 1694929/proyecto_FIN, 1694929/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201526321 Proyecto de inversión 672,464.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672464.76, modificado:672464.76}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 33785 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPAL 33785 S 91 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA GRIJALVA  KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O, lon:-92.60355565, lat:15.24859611}}11-02-2019 11-04-2019 672464.76 672464.76 672464.76 672464.76 672464.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:672464.76, importe_modificado:672464.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1526321/proyecto_INICIO, 1526321/proyecto_PROCESO, 1526321/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546867 Proyecto de inversión 571,684.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571684.2, modificado:571684.2}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUARTA ETAPA - 67959 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPAL 67959 S 4633 4058 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ARTICILO 123, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN, lon:-92.66120215, lat:15.3258817}}08-05-2019 08-08-2019 571684.2 571684.2 571684.2 571684.2 571684.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:571684.2, importe_modificado:571684.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1546867/proyecto_INICIO, 1546867/proyecto_PROCESO, 1546867/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550566 Proyecto de inversión 619,679.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619679.92, modificado:619679.92}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE NUEVE M DE ANCHO POR DOCE M DE LARGO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 1014597 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 101459 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - INDEPENDENCIA I  KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, 30600 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA I Y TERRACERIA INDEPENDENCIA I, T, lon:-92.59202543, lat:15.35641864}}15-05-2019 15-08-2019 619679.92 619679.92 619679.92 619679.92 619679.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-046/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:619679.92, importe_modificado:619679.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}{1550566/proyecto_INICIO, 1550566/proyecto_PROCESO, 1550566/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694926 Acción 126,541.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126541.96, modificado:126541.96}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 197107 7 Chiapas 32 Escuintla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ESCUINCLA 197107 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} 15-07-2019 15-08-2019 126541.96 126541.96 126541.96 126541.96 126541.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:126541.96, importe_modificado:126541.96}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}}{1694926/proyecto_INICIO, 1694926/proyecto_FIN, 1694926/proyecto_PROCESO, 1694926/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201522104 Proyecto de inversión 649,254.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649254.09, modificado:649254.09}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM FEDERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON - 277577 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 27757 S 4633 4058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.15, meta_modificada:129.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTR, lon:-92.66014013, lat:15.32585777}}25-02-2019 24-05-2019 649254.09 649254.09 649254.09 649254.09 649254.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-016/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649254.09, importe_modificado:649254.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.15}}{1522104/proyecto_INICIO, 1522104/proyecto_PROCESO, 1522104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201526696 Proyecto de inversión 653,073.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653073.98, modificado:653073.98}}CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA RUBEN M RINCON COUTIÑO - 34327 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 34327 S 4633 4058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CONSTTUCION, AVENIDA RIO CINTALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS CONSTITUCION Y RIO C, lon:-92.66120239, lat:15.32401724}}15-03-2019 15-05-2019 653073.98 653073.98 653073.98 653073.98 653073.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-031/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:653073.98, importe_modificado:653073.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}{1526696/proyecto_PROCESO, 1526696/proyecto_INICIO, 1526696/proyecto_PROCESO, 1526696/proyecto_INICIO, 1526696/proyecto_PROCESO, 1526696/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201525850 Proyecto de inversión 1,809,575.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809575.79, modificado:1809575.79}}CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE VEINTE METROS CUBICOS Y RED DE DISTRIBUCION - 330487 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 33048 S 4633 4058 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS FRACCIONAMIENTO JUBILEO 2000, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO JUBILEO 200 EN LA, lon:-92.65807104, lat:15.31224718}}20-02-2019 20-05-2019 1809575.79 1809575.79 1809575.79 1809575.79 1809575.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MEC850101NP3, monto:1809575.79, importe_modificado:1809575.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1525850/proyecto_INICIO, 1525850/proyecto_PROCESO, 1525850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545851 Proyecto de inversión 1,850,316.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850316.0, modificado:1850316.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 66741 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPAL 66741 S 80 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:174, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BARRIO LAS NUBES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 500 BARRIO LAS NUBES, 30606 LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO LAS NUBES, TERRACERIA BARRIO L, lon:-92.47383876, lat:15.30397712}}06-05-2019 06-08-2019 1850316 1850316 1850316 1850316 1850316 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1850316.0, importe_modificado:1850316.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1545851/proyecto_INICIO, 1545851/proyecto_PROCESO, 1545851/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615259 Proyecto de inversión 2,884,261.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884261.84, modificado:2884261.84}}REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1683437 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 168343 S 204 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3019.8, meta_modificada:3019.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30613 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MANACAL LLANO GRANDE  KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRA, lon:-92.50349251, lat:15.32123024}}01-10-2019 26-12-2019 2884261.84 2884261.84 2884261.84 2884261.84 2884261.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2884261.84, importe_modificado:2884261.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3019.8}}{1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO, 1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO, 1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615380 Proyecto de inversión 2,499,046.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499046.63, modificado:2499046.63}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 169084 7 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPAL 169084 S 363 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1911.8, meta_modificada:1911.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - UNIÓN JAMAICA  KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL, CARRETERA UNIÓN JAMAI, lon:-92.52537683, lat:15.33799137}}03-10-2019 27-12-2019 2499046.63 2499046.63 2499046.63 2499046.63 2499046.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-056/2019, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2499046.63, importe_modificado:2499046.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1911.8}}{1615380/proyecto_PROCESO, 1615380/proyecto_INICIO, 1615380/proyecto_FIN, 1615380/proyecto_PROCESO, 1615380/proyecto_FIN, 1615380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616487 Proyecto de inversión 743,694.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743694.62, modificado:743694.62}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO FRACCIONAMIENTO CUATRO DE OCTUBRE - 1746077 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPAL 174607 S 157 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.3, meta_modificada:1314.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30604 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE  KILÓMETRO 16 + 600 FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA 4 DE OC, lon:-92.53917148, lat:15.34531037}}11-09-2019 11-12-2019 743694.62 743694.62 743694.62 743694.62 743694.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-060/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:743694.62, importe_modificado:743694.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.3}}{1616487/proyecto_FIN, 1616487/proyecto_INICIO, 1616487/proyecto_FIN, 1616487/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617629 Proyecto de inversión 273,660.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273660.11, modificado:273660.11}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA  DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO - 1815427 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 181542 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - 4 DE OCTUBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 600 FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA 4 DE , lon:-92.53953626, lat:15.34638639}}15-09-2019 31-10-2019 273660.11 273660.11 273660.11 273660.11 273660.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:273660.11, importe_modificado:273660.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{1617629/proyecto_FIN, 1617629/proyecto_PROCESO, 1617629/proyecto_FIN, 1617629/proyecto_PROCESO, 1617629/proyecto_INICIO, 1617629/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635864 Proyecto de inversión 75,689.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75689.62, modificado:75689.62}}REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE - 2254827 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPAL 225482 S 211 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.2, meta_modificada:112.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRAC, lon:-92.52420463, lat:15.29501221}}02-12-2019 16-12-2019 75689.62 75689.62 75689.62 75689.62 75689.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:75689.62, importe_modificado:75689.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.2}}{1635864/proyecto_FIN, 1635864/proyecto_INICIO, 1635864/proyecto_PROCESO, 1635864/proyecto_FIN, 1635864/proyecto_INICIO, 1635864/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552127 Proyecto de inversión 802,202.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802202.88, modificado:802202.88}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PARAISO - 105358 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 105358 S 256 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.3, meta_modificada:1278.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL PARAÍSO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PARAÍSO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13618008, lat:15.6626055}} 01-03-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1552127/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555409 Proyecto de inversión 3,779,335.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779335.08, modificado:0.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL SACACOSECHA EJIDO VILLA DE GUADALUPE - 1129417 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 112941 S 193 157 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.15, meta_modificada:4.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - VILLA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 66 + 700 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 30152 VILLA DE GUADALUPE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE UBICA EN EL EJIDO VILLA DE GUADALU, lon:-92.17593139, lat:15.86934304}}01-04-2019 15-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1555409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551481 Proyecto de inversión 4,300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES LOCALIDADES VARIAS - 103706 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 103706 S 10287 8417 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11565.0, meta_modificada:11565.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13255695, lat:15.66129388}} 01-03-2019 31-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1551481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555015 Proyecto de inversión 4,199,884.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199884.4, modificado:4199884.4}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO RODULFO  FIGUEROA - 111979 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 111979 S 2180 2038 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 500 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE REALIZO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES , lon:-92.03105181, lat:15.82857871}}01-04-2019 31-07-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1555015/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555467 Proyecto de inversión 2,285,766.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285766.65, modificado:0.0}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO NUEVO SAN GERONIMO - 113064 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 113064 S 358 292 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.23, meta_modificada:1.23}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVO SAN GERÓNIMO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + 250 EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, 30155 NUEVO SAN GERÓNIMO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, lon:-92.15976386, lat:15.87767852}}01-04-2019 15-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1555467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661799 Proyecto de inversión 353,794.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353794.91, modificado:353794.91}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BARRIO NEVELANDIA - 1449957 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 144995 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO NEVELANDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13948055, lat:15.65738168}} 19-09-2019 19-09-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1661799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551564 Proyecto de inversión 1,800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO EJIDO HORIZONTE - 103923 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 103923 S 134 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.1, meta_modificada:2431.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - HORIZONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 48 + 500 EJIDO EL HORIZONTE, 30154 HORIZONTE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO HORIZONTE MUNICIPIO DE FRONTERA , lon:-91.98005806, lat:15.84318427}}01-04-2019 30-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1551564/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552940 Proyecto de inversión 1,043,760.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043760.99, modificado:1043760.99}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO TAMPICO - 1073157 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 107315 S 123 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - BARRIO TAMPICO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 050 BARRIO TAMPICO, 30155 TAMPICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO TAMPICO FRONTERA COMALAPA CH, lon:-92.18923823, lat:15.71923892}}01-04-2019 30-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1552940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555132 Proyecto de inversión 2,093,178.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093178.01, modificado:2093178.01}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERIA LAS MARAVILLAS - 112256 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 112256 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:290, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - RANCHERIA LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 30155 LAS MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA LA, lon:-92.17196111, lat:15.72938279}}01-05-2019 30-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1555132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620667 Proyecto de inversión 470,265.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470265.33, modificado:470265.33}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO BENITO JUÁREZ - 197656 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 197656 S 809 662 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BENITO JUÁREZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO BENITO JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13472042, lat:15.66329919}} 01-10-2019 31-10-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1620667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655541 Proyecto de inversión 3,123,346.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123346.7, modificado:3123346.7}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 121237 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 121237 S 1864 1790 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO PASO HONDO, 30153 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14635906, lat:15.6576587}} 01-04-2019 31-07-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1655541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658769 Proyecto de inversión 4,213,062.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213062.0, modificado:4213062.0}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 136592 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136592 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13937911, lat:15.66947602}} 01-02-2019 31-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1658769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550466 Proyecto de inversión 1,435,121.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435121.55, modificado:0.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL MIRADOR - 101212 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 101212 S 289 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2319.0, meta_modificada:2319.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14118776, lat:15.66830525}} 09-01-2019 28-02-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1550466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552891 Proyecto de inversión 2,865,725.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865725.3, modificado:0.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN  EJIDO SAN CARALAMPIO - 107197 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 107197 S 195 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.56, meta_modificada:5.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 52 + 150 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUN, lon:-92.03349798, lat:15.82857871}}15-04-2019 15-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1552891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553272 Proyecto de inversión 1,329,038.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329038.2, modificado:0.0}}SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO CANDELARIA - 108118 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 108118 S 256 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.1, meta_modificada:737.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14998434, lat:15.65658017}} 01-03-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1553272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658781 Proyecto de inversión 4,200,157.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200157.0, modificado:4200157.0}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 1366027 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136602 S 3072 2514 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN OS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14184437, lat:15.66267936}} 01-02-2019 31-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1658781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555362 Proyecto de inversión 3,199,840.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199840.8, modificado:3199840.8}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO BENITO JUÁREZ - 112815 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 112815 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.69, meta_modificada:1.69}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 050 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ DE FRONTE, lon:-92.20424878, lat:15.82311771}} 01-04-2019 31-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1555362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550302 Proyecto de inversión 781,674.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781674.8, modificado:0.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL AZUFRE - 100748 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 100748 S 268 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.1, meta_modificada:1263.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO EL AZUFRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE REALIZO EN AL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.14688397, lat:15.65344993}} 09-01-2019 28-02-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1550302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552059 Proyecto de inversión 350,416.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350416.13, modificado:350416.13}}ENMALLADO PERIMETRAL COBACH PLANTEL EJIDO RODULFO FIGUEROA - 105182 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 105182 S 1151 1067 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.37, meta_modificada:517.37}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EJIDO RODULFO FIGUEROA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UB, lon:-92.0624684, lat:15.85149208}}01-03-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1552059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658664 Proyecto de inversión 707,589.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707589.84, modificado:707589.84}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NEVELANDIA - 136415 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136415 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO NEVELANDIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13971658, lat:15.65260883}} 19-09-2019 19-09-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1658664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552699 Proyecto de inversión 1,700,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL PARQUE CENTRAL DIF Y CASA DIA - 106729 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 106729 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8474.5, meta_modificada:8474.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.1413959, lat:15.65966904}} 01-02-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1552699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553226 Proyecto de inversión 907,075.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907075.31, modificado:0.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL SABINITO - 108009 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 108009 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SABINITO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SABINITO CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.1467335, lat:15.65820209}} 01-03-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1553226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555199 Proyecto de inversión 3,521,255.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521255.81, modificado:3521255.81}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO PARAISO - 112401 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 112401 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.97, meta_modificada:5.97}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - PARAÍSO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO PARAISO, 30155 PARAÍSO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PARAÍSO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.17007804, lat:15.75434725}} 31-01-2019 30-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1555199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655459 Proyecto de inversión 2,008,848.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008848.2, modificado:2008848.2}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA  CABECERA MUNICIPAL - 1208507 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120850 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA., lon:-92.14187655, lat:15.66933206}} 30-04-2019 31-07-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1655459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551449 Proyecto de inversión 2,510,683.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510683.35, modificado:2510683.35}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC - 1036387 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 103638 S 1278 1047 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CIU, lon:-92.00694857, lat:15.66584183}}15-04-2019 15-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1551449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553396 Proyecto de inversión 3,218,882.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218882.9, modificado:3218882.9}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES - 108394 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 108394 S 195 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO DE , lon:-92.03517168, lat:15.82548208}}15-04-2019 15-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1553396/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554965 Proyecto de inversión 1,044,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO  LOCALIDADES VARIAS - 111853 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 111853 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.65, meta_modificada:388.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13556478, lat:15.66007194}} 01-03-2019 31-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1554965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550428 Proyecto de inversión 784,009.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784009.35, modificado:0.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC - 1011087 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 101108 S 1278 1047 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - CIUDAD CUAUHTEMOC  KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO CI, lon:-92.00203959, lat:15.66701948}}09-01-2019 28-02-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1550428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551423 Proyecto de inversión 1,800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:0.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO NUEVO SAN GREGORIO - 1035437 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 103543 S 59 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVO SAN GREGORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 48 + 150 EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 30154 NUEVO SAN GREGORIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SA, lon:-91.98287192, lat:15.84219209}}01-04-2019 30-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1551423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551866 Proyecto de inversión 829,105.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829105.28, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO VILLA FLORES - 104698 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 104698 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.3, meta_modificada:596.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO VILLAFLORES, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO VILLAFLORES, lon:-92.13354184, lat:15.66159413}} 01-03-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1551866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553352 Proyecto de inversión 2,170,814.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170814.55, modificado:2170814.55}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - 108298 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 108298 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.1468998, lat:15.65834672}} 01-05-2019 31-07-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1553352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554851 Proyecto de inversión 2,506,597.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506597.96, modificado:2506597.96}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA LIMA - 111586 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 111586 S 269 265 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13239977, lat:15.66061946}} 15-04-2019 15-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1554851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552156 Proyecto de inversión 928,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL - 1054047 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 105404 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1413.2, meta_modificada:1413.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 3A. CALLE SUR PTE BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRO ENTRE 2A AVENIDA PONIENTE SUR NO. 14 Y 3A. CALLE SUR PONIENTE CABECERA MUNICIPAL DE FRO, lon:-92.14462635, lat:15.65784568}} 01-02-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1552156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655871 Proyecto de inversión 870,183.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870183.89, modificado:870183.89}}REHABILITACIÓN DE ESCUELA TERCERA ETAPA CABECERA  MUNICIPAL - 122956 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122956 S 1098 899 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.9, meta_modificada:205.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y LOCALIDADES DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14499757, lat:15.66875357}} 01-05-2019 31-07-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1655871/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551607 Proyecto de inversión 1,800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO REVOLUCION - 104016 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 104016 S 207 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2403.6, meta_modificada:2403.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - REVOLUCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO REVOLUCIÓN, 30154 REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO REVOLUCIÓN DE FRONTERA COMALA, lon:-91.97678787, lat:15.84506107}}01-04-2019 30-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1551607/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658629 Proyecto de inversión 2,199,888.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199888.55, modificado:2199888.55}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO HUIXNAYAL - 136344 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136344 S 261 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2996.2, meta_modificada:2996.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - BARRIO HUIXNAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 BARRIO HUIXNAYAL, 30151 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO HUIXNAYAL DE FRONTERA COM, lon:-92.11787887, lat:15.63745597}}05-03-2019 31-05-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1658629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658792 Proyecto de inversión 4,199,884.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199884.4, modificado:4199884.4}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUARTA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 136621 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136621 S 2319 1899 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBANIA ALTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14378632, lat:15.65996893}} 01-07-2019 30-09-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1658792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552987 Proyecto de inversión 731,591.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731591.62, modificado:731591.62}}PUENTE VEHICULAR BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL - 107432 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 107432 S 140 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.62, meta_modificada:0.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL CABECEA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13723848, lat:15.66244751}} 01-03-2019 31-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1552987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653930 Proyecto de inversión 417,163.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417163.11, modificado:417163.11}}RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO DE BASURERO EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ - 2643227 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 264322 S 935 766 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAM, lon:-91.94312246, lat:15.81448391}}01-10-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1653930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552754 Proyecto de inversión 514,157.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514157.38, modificado:514157.38}}REUBICACIÓN  DE LINEA MEDIA DE TENSION CABECERA MUNICIPAL - 106870 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 106870 S 7810 6390 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13996199, lat:15.65784052}} 01-05-2019 30-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1552754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553038 Proyecto de inversión 419,077.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419077.17, modificado:0.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA - 107542 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 107542 S 1020 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.4, meta_modificada:630.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13610659, lat:15.66335187}} 01-03-2019 30-03-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1553038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555063 Proyecto de inversión 1,278,383.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278383.64, modificado:1278383.64}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE - 112102 7 Chiapas 34 Frontera Comalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 112102 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.24, meta_modificada:4.24}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 050 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30153 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   E, lon:-92.00828199, lat:15.84143156}}02-01-2019 28-02-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1555063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695017 Acción 377,116.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377116.16, modificado:377116.16}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2191147 Chiapas 34 Frontera Comalapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA 219114 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} 13-07-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1695017/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628383 Proyecto de inversión 1,164,245.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164245.75, modificado:1164245.75}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA AV SUR ENTRE SEXTA Y OCTAVA CALLE ORIENTE CABECERA MUNICIPAL - 2339777 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS233977 S 1369 2150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE FRON, lon:-92.17528359, lat:14.77398402}} 30-07-2019 30-09-2019 1164245.75 1164245.75 1164245.75 1164245.75 1164245.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1164245.75, importe_modificado:1164245.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1628383/proyecto_INICIO, 1628383/proyecto_PROCESO, 1628383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637930 Proyecto de inversión 928,945.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928945.9, modificado:928945.9}}MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DOS DE ABRIL ALBERGUE REFUGIO EN CABECERA MUNICIPAL - 2440817 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDLAGO CHIAPAS244081 S 6132 6562 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CETRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CENTRAL PONIENTE ENTRE 2 Y CENTRAL S, lon:-92.1778156, lat:14.77756307}} 01-09-2019 30-11-2019 928945.9 928945.9 928945.9 928945.9 928945.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:928945.9, importe_modificado:928945.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1637930/proyecto_PROCESO, 1637930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647872 Proyecto de inversión 896,856.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON TEXCALTIC - 256301 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS256301 S 856 852 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO   - TEXCALTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON TEXCALTIC A 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.1882578, lat:14.79538665}} 15-10-2019 15-12-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/021/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1647872/proyecto_INICIO, 1647872/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599297 Proyecto de inversión 896,856.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SANTA LUCIA I - 239193 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS239193 S 202 200 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA  - CANTON SANTA LUCIA I MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 CANTON SANTA LUCIA I, 30854 SANTA LUCÍA I, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I UBICADA A, lon:-92.23118367, lat:14.73839383}} 02-09-2019 29-11-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1599297/proyecto_PROCESO, 1599297/proyecto_INICIO, 1599297/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647629 Proyecto de inversión 896,856.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}}CNSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE - 255916 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS255916 S 149 140 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA HIDALGO  - SAN JUAN CINTAHUAYATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 800 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON S, lon:-92.24680684, lat:14.76031686}}15-10-2019 15-12-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ING. ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIPAS, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1647629/proyecto_INICIO, 1647629/proyecto_PROCESO, 1647629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599422 Proyecto de inversión 896,856.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SANTA CRUZ - 240060 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS240060 S 245 286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO  - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA CRUZ A 3.4 KM DE LA, lon:-92.20012059, lat:14.76763072}}02-09-2019 29-11-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1599422/proyecto_INICIO, 1599422/proyecto_PROCESO, 1599422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598656 Proyecto de inversión 681,446.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681446.1, modificado:681446.1}}MEJORAMIENTO DE CAMINO IGLESIA DEL EJIDO EL CARMEN - 234324 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS234324 S 167 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL  - EJIDO EL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL CARMEN A 4.4 KM DE LA CARRET, lon:-92.22013159, lat:14.78273897}} 10-09-2019 31-10-2019 681446.1 681446.1 681446.1 681446.1 681446.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:681446.1, importe_modificado:681446.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}{1598656/proyecto_PROCESO, 1598656/proyecto_INICIO, 1598656/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647508 Proyecto de inversión 1,068,186.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068186.0, modificado:1068186.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO Y EMPEDRADO MIXTO ZARAGOZA VIDA MEJOR - 2557277 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS255727 S 1199 1365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.06, meta_modificada:581.06}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO FRONTERA HIDALGO  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 4 + 400 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.17493643, lat:14.73878202}}26-08-2019 15-11-2019 1068186 1068186 1068186 1068186 1068186 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1068186.0, importe_modificado:1068186.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{1647508/proyecto_INICIO, 1647508/proyecto_PROCESO, 1647508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587400 Proyecto de inversión 235,957.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235957.55, modificado:235957.55}}REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO POZO 07 - 163762 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS163762 S 243 325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO  - FRANCISCO I MADERO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-92.20271587, lat:14.73764248}} 13-07-2019 13-10-2019 235957.55 235957.55 235957.55 235957.55 235957.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FROTERA HIDALGO, monto:235957.55, importe_modificado:235957.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587400/proyecto_PROCESO, 1587400/proyecto_FIN, 1587400/proyecto_INICIO, 1587400/proyecto_PROCESO, 1587400/proyecto_INICIO, 1587400/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593651 Proyecto de inversión 1,050,382.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050382.75, modificado:1050382.75}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO BARRIO POBRE EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 1994437 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO199443 S 1099 1365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO POBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA COMO REFENCIA FRENTE A LA IGLESIA DE ESTE EJID, lon:-92.16862787, lat:14.73859525}} 13-07-2019 13-09-2019 1050382.75 1050382.75 1050382.75 1050382.75 1050382.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/005/2019, contratista:ING. ALONSO MEJIA YOC, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1050382.75, importe_modificado:1050382.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}}{1593651/proyecto_FIN, 1593651/proyecto_INICIO, 1593651/proyecto_PROCESO, 1593651/proyecto_INICIO, 1593651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627952 Proyecto de inversión 273,514.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273514.14, modificado:273514.14}}MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR UNO EN CABECERA MUNICIPAL - 2324277 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS232427 S 73 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIMERA ORIENTE, lon:-92.17600243, lat:14.77848635}} 13-07-2019 13-09-2019 273514.14 273514.14 273514.14 273514.14 273514.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:273514.14, importe_modificado:273514.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1627952/proyecto_FIN, 1627952/proyecto_INICIO, 1627952/proyecto_FIN, 1627952/proyecto_INICIO, 1627952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599926 Proyecto de inversión 755,041.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755041.35, modificado:755041.35}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN LUCIO IGNACIO ZARAGOZA - 244885 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS244885 S 110 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.5, meta_modificada:395.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO FRONTERA HIDALGO  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.17435323, lat:14.74083799}}22-08-2019 15-11-2019 755041.35 755041.35 755041.35 755041.35 755041.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:755041.35, importe_modificado:755041.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.5}}{1599926/proyecto_INICIO, 1599926/proyecto_FIN, 1599926/proyecto_PROCESO, 1599926/proyecto_FIN, 1599926/proyecto_INICIO, 1599926/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614804 Proyecto de inversión 273,022.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273022.18, modificado:273022.18}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SEGUNDA AV NORTE - 1656227 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO165622 S 4003 8662 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 2DA NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONA, lon:-92.18002574, lat:14.77841373}}13-07-2019 13-10-2019 273022.18 273022.18 273022.18 273022.18 273022.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:273022.18, importe_modificado:273022.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}}{1614804/proyecto_PROCESO, 1614804/proyecto_FIN, 1614804/proyecto_INICIO, 1614804/proyecto_FIN, 1614804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627981 Proyecto de inversión 284,487.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284487.74, modificado:284487.74}}MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TRES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2325737 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS232573 S 72 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL SECTOR 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO SOBRE LA SEGUNDA CALLE PONIENTE, lon:-92.17843251, lat:14.77711698}} 13-07-2019 13-09-2019 284487.74 284487.74 284487.74 284487.74 284487.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/007/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:284487.74, importe_modificado:284487.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1627981/proyecto_PROCESO, 1627981/proyecto_INICIO, 1627981/proyecto_FIN, 1627981/proyecto_INICIO, 1627981/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628550 Proyecto de inversión 2,202,560.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202560.44, modificado:2202560.44}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y OCTAVA PONIENTE CABECERA MUNICIPAL - 2347147 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS234714 S 6142 6523 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OCTAVA PONIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA EN LA CENTRAL SUR EN, lon:-92.17849152, lat:14.77277024}}02-09-2019 31-10-2019 2202560.44 2202560.44 2202560.44 2202560.44 2202560.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:2202560.44, importe_modificado:2202560.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.0}}{1628550/proyecto_INICIO, 1628550/proyecto_FIN, 1628550/proyecto_INICIO, 1628550/proyecto_PROCESO, 1628550/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647960 Acción 665,203.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665203.67, modificado:665203.67}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 256458 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS256458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} 17-07-2019 31-12-2019 665203.67 665203.67 665203.67 665203.67 665203.67 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/GI/001/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:665203.67, importe_modificado:665203.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1647960/proyecto_FIN, 1647960/proyecto_PROCESO, 1647960/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401614847 Proyecto de inversión 745,920.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745920.41, modificado:745920.41}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AV SEGUNDA NORTE - 1658047 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO165804 S 4003 8662 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNAC, lon:-92.18021886, lat:14.77847771}}13-07-2019 13-10-2019 745920.41 745920.41 745920.41 745920.41 745920.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:745920.41, importe_modificado:745920.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}}{1614847/proyecto_INICIO, 1614847/proyecto_FIN, 1614847/proyecto_PROCESO, 1614847/proyecto_FIN, 1614847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647785 Proyecto de inversión 896,856.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTÓN EL CARMEN - 256152 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS256152 S 167 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA HIDALGO  - CANTON EL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 900 CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON EL CAMEN A 5.9 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.21715688, lat:14.78320851}}02-10-2019 15-12-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/020/2019, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1647785/proyecto_FIN, 1647785/proyecto_PROCESO, 1647785/proyecto_INICIO, 1647785/proyecto_PROCESO, 1647785/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598510 Proyecto de inversión 2,079,370.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079370.15, modificado:2079370.15}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RAMAL 9 Y RAMAL 5 EN EJIDO FRANCISCO I MADERO - 2329337 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS232933 S 115 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA  - FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FRANCISCO , lon:-92.20747947, lat:14.73228847}} 15-07-2019 30-08-2019 2079370.15 2079370.15 2079370.15 2079370.15 2079370.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2079370.15, importe_modificado:2079370.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1598510/proyecto_FIN, 1598510/proyecto_PROCESO, 1598510/proyecto_INICIO, 1598510/proyecto_PROCESO, 1598510/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599886 Proyecto de inversión 797,833.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797833.0, modificado:797833.0}}MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RAMAL I Y II EN CANTON SANTA CRUZ - 2444707 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS244470 S 236 296 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO  - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON SANTA CRUZ A 3.6 KM DE LA CA, lon:-92.20024933, lat:14.76763072}}02-09-2019 31-10-2019 797833 797833 797833 797833 797833 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:797833.0, importe_modificado:797833.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599886/proyecto_FIN, 1599886/proyecto_PROCESO, 1599886/proyecto_INICIO, 1599886/proyecto_FIN, 1599886/proyecto_INICIO, 1599886/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620569 Proyecto de inversión 3,091,572.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091572.71, modificado:3091572.71}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE - 1970887 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO197088 S 4003 8662 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACION, lon:-92.17966096, lat:14.77841373}}13-07-2019 13-11-2019 3091572.71 3091572.71 3091572.71 3091572.71 3091572.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y  DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:3091572.71, importe_modificado:3091572.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}}{1620569/proyecto_FIN, 1620569/proyecto_INICIO, 1620569/proyecto_PROCESO, 1620569/proyecto_FIN, 1620569/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628615 Proyecto de inversión 948,013.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948013.05, modificado:948013.05}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL PONIENTE ENTRE SEGUNDA NORTE Y CENTRAL NORTE - 2349837 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS234983 S 6142 6523 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.7, meta_modificada:791.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 2A NORTE Y CENTRAL NORTE EN L, lon:-92.17757956, lat:14.77781204}}02-09-2019 31-10-2019 948013.05 948013.05 948013.05 948013.05 948013.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:948013.05, importe_modificado:948013.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.7}}{1628615/proyecto_INICIO, 1628615/proyecto_FIN, 1628615/proyecto_PROCESO, 1628615/proyecto_FIN, 1628615/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530939 Acción 941,773.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941773.44, modificado:941773.44}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 419807 Chiapas 36 La Grandeza Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS41980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} 01-01-2019 31-12-2019 941773.44 941773.44 941773.44 941773.44 941773.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:941773.44, importe_modificado:941773.44}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1530939/proyecto_FIN, 1530939/proyecto_PROCESO, 1530939/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547266 Proyecto de inversión 1,143,049.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143049.31, modificado:1143049.31}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94141 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS94141 S 58 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ENCUENTRO   - VEINTE DE NOVIEMBRE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 650 BARRIO , 00000 NUEVO MONTEBELLO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A UN COSTADO DE LA TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.22156691, lat:15.49547949}}10-06-2019 06-09-2019 1143049.31 1143049.31 1143049.31 1143049.31 1143049.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-12, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA, monto:1143049.31, importe_modificado:1143049.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1547266/proyecto_INICIO, 1547266/proyecto_PROCESO, 1547266/proyecto_INICIO, 1547266/proyecto_PROCESO, 1547266/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586364 Proyecto de inversión 709,990.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709990.17, modificado:709990.17}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 154823 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154823 S 46 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 EL PINO, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO EL PINO SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA A 30 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA A EL PINO, lon:-92.19787132, lat:15.53396021}} 20-08-2019 18-11-2019 709990.17 709990.17 709990.17 709990.17 709990.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-26, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:709990.17, importe_modificado:709990.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}{1586364/proyecto_INICIO, 1586364/proyecto_PROCESO, 1586364/proyecto_FIN, 1586364/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538637 Proyecto de inversión 741,001.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741001.59, modificado:741001.59}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 55260 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS55260 S 45 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FLORES   - BANDERAS  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOMA BONITA, 30966 LOMA BONITA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALID, lon:-92.22233872, lat:15.46517167}}22-04-2019 26-07-2019 741001.59 741001.59 741001.59 741001.59 741001.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-05, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:741001.59, importe_modificado:741001.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1538637/proyecto_INICIO, 1538637/proyecto_PROCESO, 1538637/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586207 Proyecto de inversión 1,065,996.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065996.24, modificado:1065996.24}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 153299 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA 153299 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVA PROVIDENCIA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA POR EL CAMINO DE A REFORMA CASBIL., lon:-92.21595199, lat:15.49316196}} 15-07-2019 11-10-2019 1065996.24 1065996.24 1065996.24 1065996.24 1065996.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-14, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1065996.24, importe_modificado:1065996.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{1586207/proyecto_INICIO, 1586207/proyecto_FIN, 1586207/proyecto_PROCESO, 1586207/proyecto_FIN, 1586207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586362 Proyecto de inversión 953,149.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953149.55, modificado:953149.55}}REVESTIMIENTO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 1548127 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154812 S 290 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:22, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 SAN MIGUEL, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO SAN MIGUEL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS POR CAMINO DE TERRACERIA A REFORMA CASBIL., lon:-92.20734266, lat:15.48613046}} 05-08-2019 15-10-2019 953149.55 953149.55 953149.55 953149.55 953149.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-21, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:953149.55, importe_modificado:953149.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}{1586362/proyecto_INICIO, 1586362/proyecto_PROCESO, 1586362/proyecto_FIN, 1586362/proyecto_PROCESO, 1586362/proyecto_FIN, 1586362/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666707 Proyecto de inversión 709,954.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709954.73, modificado:709954.73}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 154828 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154828 S 21 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:51, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 PLAN GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO PLAN GRANDE SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA A BARRIO PLAN GRANDE, lon:-92.20471569, lat:15.4926833}} 04-09-2019 04-12-2019 709954.73 709954.73 709954.73 709954.73 709954.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-28, contratista:CONSTRUCTORA JARVES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:709954.73, importe_modificado:709954.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}{1666707/proyecto_INICIO, 1666707/proyecto_FIN, 1666707/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694782 Acción 120,334.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120334.77, modificado:120334.77}}ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO - 156731 7 Chiapas 36 La Grandeza PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA 156731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} 15-07-2019 31-12-2019 120334.77 120334.77 120334.77 120334.77 120334.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:120334.77, importe_modificado:120334.77}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}}{1694782/proyecto_INICIO, 1694782/proyecto_FIN, 1694782/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547192 Proyecto de inversión 1,158,583.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158583.38, modificado:1158583.38}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94069 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS94069 S 88 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CASBIL  - BANDERAS  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CASBIL, lon:-92.22021543, lat:15.47837082}} 25-04-2019 26-07-2019 1158583.38 1158583.38 1158583.38 1158583.38 1158583.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-09, contratista:CENTRO DE INGENIERIA  Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:1158583.38, importe_modificado:1158583.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1547192/proyecto_INICIO, 1547192/proyecto_PROCESO, 1547192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586361 Proyecto de inversión 914,372.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914372.42, modificado:914372.42}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 154808 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154808 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LAS JOYAS, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO LAS JOYAS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA HACIA AGUACATALES., lon:-92.19838977, lat:15.50497082}} 01-08-2019 30-10-2019 914372.42 914372.42 914372.42 914372.42 914372.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-19, contratista:HIGINIO DOMINGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:914372.42, importe_modificado:914372.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}{1586361/proyecto_INICIO, 1586361/proyecto_PROCESO, 1586361/proyecto_FIN, 1586361/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586363 Proyecto de inversión 1,780,525.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780525.45, modificado:1780525.45}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ACCESO Y OBRA EXTERIOR - 154815 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154815 S 202 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA HACIA BARTOLOME DE L, lon:-92.22049827, lat:15.52390158}}08-08-2019 29-11-2019 1780525.45 1780525.45 1780525.45 1780525.45 1780525.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-24, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1780525.45, importe_modificado:1780525.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}}{1586363/proyecto_INICIO, 1586363/proyecto_FIN, 1586363/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608087 Proyecto de inversión 1,885,161.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885161.5, modificado:1885161.5}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS - 157085 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 157085 S 3623 3649 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7272.0, meta_modificada:7272.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22701232, lat:15.51413989}} 19-08-2019 21-10-2019 1885161.5 1885161.5 1885161.5 1885161.5 1885161.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-22, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1885161.5, importe_modificado:1885161.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7272.0}}{1608087/proyecto_PROCESO, 1608087/proyecto_FIN, 1608087/proyecto_INICIO, 1608087/proyecto_FIN, 1608087/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665983 Proyecto de inversión 7,000,583.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000583.37, modificado:7000583.37}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153680 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 153680 S 163 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA LA GRANDEZABELLA VISTA., lon:-92.2284615, lat:15.52406498}} 16-07-2019 16-10-2019 7000583.37 7000583.37 7000583.37 7000583.37 7000583.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-17, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:7000583.37, importe_modificado:7000583.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}}{1665983/proyecto_INICIO, 1665983/proyecto_PROCESO, 1665983/proyecto_INICIO, 1665983/proyecto_FIN, 1665983/proyecto_PROCESO, 1665983/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547264 Proyecto de inversión 1,313,139.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313139.14, modificado:1313139.14}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94135 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS94135 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GRANDEZA   - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 345 BARRIO CIPRES, 30967 EL CIPRÉS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD DE EL CIPRES, lon:-92.22774066, lat:15.48142213}} 30-05-2019 06-09-2019 1313139.14 1313139.14 1313139.14 1313139.14 1313139.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-11, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:1313139.14, importe_modificado:1313139.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1547264/proyecto_INICIO, 1547264/proyecto_PROCESO, 1547264/proyecto_INICIO, 1547264/proyecto_PROCESO, 1547264/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586360 Proyecto de inversión 1,655,105.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655105.02, modificado:1655105.02}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CLAVE  07DPB1523B - 1548027 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154802 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVO MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO NUEVO MIRAMAR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS POR CARRETERA DE TERRACERIA AL BARRIO MIRAMAR., lon:-92.23379421, lat:15.5392657}} 01-08-2019 30-10-2019 1655105.02 1655105.02 1655105.02 1655105.02 1655105.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-18, contratista:DUS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1655105.02, importe_modificado:1655105.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}}{1586360/proyecto_INICIO, 1586360/proyecto_PROCESO, 1586360/proyecto_FIN, 1586360/proyecto_INICIO, 1586360/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666687 Proyecto de inversión 909,664.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909664.84, modificado:909664.84}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 154811 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154811 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVA LIBERTAD, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO NUEVO MIRAMAR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA AL EJIDO LA PINADA., lon:-92.23723942, lat:15.5477682}} 01-08-2019 15-10-2019 909664.84 909664.84 909664.84 909664.84 909664.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-20, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:909664.84, importe_modificado:909664.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}{1666687/proyecto_INICIO, 1666687/proyecto_PROCESO, 1666687/proyecto_FIN, 1666687/proyecto_INICIO, 1666687/proyecto_FIN, 1666687/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666689 Proyecto de inversión 798,319.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798319.78, modificado:798319.78}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS MAQUIAVELO CT 07DJN0295B - 1548147 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154814 S 58 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE LA GRANDEZA., lon:-92.2250873, lat:15.51089686}} 14-08-2019 14-10-2019 798319.78 798319.78 798319.78 798319.78 798319.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-23, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:798319.78, importe_modificado:798319.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}{1666689/proyecto_INICIO, 1666689/proyecto_PROCESO, 1666689/proyecto_FIN, 1666689/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666693 Proyecto de inversión 1,698,725.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698725.81, modificado:1698725.81}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA TELE BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CT 07ETH0026C - 1548187 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154818 S 153 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS SOBRE CARRETERA LA GRANDEZAEL PORVENIR., lon:-92.23222669, lat:15.47437492}} 08-08-2019 08-11-2019 1698725.81 1698725.81 1698725.81 1698725.81 1698725.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-25, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1698725.81, importe_modificado:1698725.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}}{1666693/proyecto_FIN, 1666693/proyecto_INICIO, 1666693/proyecto_PROCESO, 1666693/proyecto_FIN, 1666693/proyecto_INICIO, 1666693/proyecto_PROCESO, 1666693/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694785 Acción 167,131.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167131.68, modificado:167131.68}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 157286 7 Chiapas 36 La Grandeza PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA 157286 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} 15-07-2019 31-12-2019 167131.68 167131.68 167131.68 167131.68 167131.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:167131.68, importe_modificado:167131.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4.0}}{1694785/proyecto_PROCESO, 1694785/proyecto_INICIO, 1694785/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531004 Acción 395,280.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.02, modificado:395280.02}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 421967 Chiapas 36 La Grandeza Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS42196 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} 01-01-2019 31-12-2019 395280.02 395280.02 395280.02 395280.02 395280.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1531004/proyecto_INICIO, 1531004/proyecto_FIN, 1531004/proyecto_PROCESO, 1531004/proyecto_FIN, 1531004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547252 Proyecto de inversión 3,367,748.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367748.75, modificado:3367748.75}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y OBRA EXTERIOR - 94125 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS94125 S 148 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE   - CHICHARRAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 320 COLONIA LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A UN LADO DE LA COMISARIA EJIDAL DE LLANO GRANDE, lon:-92.23188353, lat:15.47402808}} 08-05-2019 31-10-2019 3367748.75 3367748.75 3367748.75 3367748.75 3367748.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:3367748.75, importe_modificado:3367748.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1547252/proyecto_INICIO, 1547252/proyecto_PROCESO, 1547252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586077 Proyecto de inversión 1,042,465.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042465.89, modificado:1042465.89}}REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES SACA-COSECHA TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDADES VARIAS - 1522947 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 152294 S 121 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO LA GRANDEZA GUADALUPE VICTORIA EN LOS LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO, lon:-92.19164336, lat:15.53266098}} 15-07-2019 16-08-2019 1042465.89 1042465.89 1042465.89 1042465.89 1042465.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-13, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1042465.89, importe_modificado:1042465.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1586077/proyecto_INICIO, 1586077/proyecto_PROCESO, 1586077/proyecto_FIN, 1586077/proyecto_PROCESO, 1586077/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586233 Proyecto de inversión 1,038,620.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038620.64, modificado:1038620.64}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 153520 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 153520 S 52 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 SAN FRANCISCO, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CAMINO A SAN FRANCISCO., lon:-92.22050126, lat:15.48834216}} 15-07-2019 15-10-2019 1038620.64 1038620.64 1038620.64 1038620.64 1038620.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-15, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1038620.64, importe_modificado:1038620.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}{1586233/proyecto_INICIO, 1586233/proyecto_FIN, 1586233/proyecto_PROCESO, 1586233/proyecto_INICIO, 1586233/proyecto_FIN, 1586233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694784 Acción 222,842.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222842.24, modificado:222842.24}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 1569147 Chiapas 36 La Grandeza PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA 156914 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} 15-07-2019 30-11-2019 222842.24 222842.24 222842.24 222842.24 222842.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE A GRANDEZA CHIAPAS, monto:222842.24, importe_modificado:222842.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1694784/proyecto_INICIO, 1694784/proyecto_PROCESO, 1694784/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530856 Proyecto de inversión 1,057,353.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057353.78, modificado:1057353.78}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 41751 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS41751 S 80 87 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDE   - EL CHORRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 250 BARRIO CHICHARRAS, 30967 CHICHARRAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE QUE CONDUCE A EL CHORRO ENFRENTE DE LA IGLESIA A, lon:-92.23388512, lat:15.4715993}}12-04-2019 12-06-2019 1057353.78 1057353.78 1057353.78 1057353.78 1057353.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-04, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:1057353.78, importe_modificado:1057353.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1530856/proyecto_PROCESO, 1530856/proyecto_INICIO, 1530856/proyecto_PROCESO, 1530856/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665946 Proyecto de inversión 354,694.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354694.74, modificado:354694.74}}REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 153616 7 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 153616 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO LA GRANDEZA DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, lon:-92.22587192, lat:15.51325386}} 16-07-2019 19-08-2019 354694.74 354694.74 354694.74 354694.74 354694.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-16, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:354694.74, importe_modificado:354694.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{1665946/proyecto_PROCESO, 1665946/proyecto_FIN, 1665946/proyecto_INICIO, 1665946/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666703 Proyecto de inversión 1,162,828.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162828.49, modificado:1162828.49}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE 07DPR3664F - 1548257 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA 154825 S 97 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA LA GRANDEZAEL PORVENIR, lon:-92.23132026, lat:15.47334909}} 21-08-2019 19-11-2019 1162828.49 1162828.49 1162828.49 1162828.49 1162828.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-27, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1162828.49, importe_modificado:1162828.49}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:167.0}}{1666703/proyecto_INICIO, 1666703/proyecto_PROCESO, 1666703/proyecto_FIN, 1666703/proyecto_INICIO, 1666703/proyecto_PROCESO, 1666703/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694783 Acción 381,060.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381060.24, modificado:381060.24}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL - 1568287 Chiapas 36 La Grandeza PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA 156828 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} 15-07-2019 31-10-2019 381060.24 381060.24 381060.24 381060.24 381060.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:381060.24, importe_modificado:381060.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1694783/proyecto_INICIO, 1694783/proyecto_FIN, 1694783/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630512 Proyecto de inversión 1,039,247.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039247.5, modificado:1039247.5}}REHABILITACION DEL MULTIDEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL - 202852 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 202852 S 4020 3735 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALZADA ACCESO A UNACH Y CALZADA ACCESO A PANTEÓN,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL PASANDO EL ACCE, lon:-92.39403691, lat:15.01057844}}11-11-2019 31-12-2019 935322.76 935322.76 935322.76 935322.76 935322.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0043-2019, contratista:MIGUEL ÁNGEL JUAREZ ANCHEYTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1039247.5, importe_modificado:1039247.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}{1630512/proyecto_INICIO, 1630512/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618630 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN EL CANTÓN TIVOLI - 186781 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186781 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN TIVOLI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTÓN EL TIVOLI A 8 KILÓMETROS DE LA CAB, lon:-92.33627638, lat:15.00893687}} 15-10-2019 15-12-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0039-2019, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1618630/proyecto_INICIO, 1618630/proyecto_FIN, 1618630/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667963 Proyecto de inversión 332,114.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332114.71, modificado:332114.71}}REHABILITACIÓN DE 02 PUENTES VEHICULARES - 280955 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS280955 S 137 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRACCIONAMIENTO HUEHUETAN II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 000 FRACCIONAMIENTO NUEVO HUEHUETÁN, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACIÓN DE LOS PUENTES SE LOCALIZ, lon:-92.40514928, lat:15.01566255}}01-12-2019 20-12-2019 332114.71 332114.71 332114.71 166057.35 166057.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0044-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:332114.71, importe_modificado:332114.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1667963/proyecto_INICIO, 1667963/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684334 Proyecto de inversión 513,744.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513744.72, modificado:513744.72}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE DE ACCESO A LA AGUACATERA (1ER. ETAPA) - 297085 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS297085 S 4020 3735 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - ACCESO AGUACATERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KILOMETROS DE LA CABECEA MUNICIPAL , lon:-92.39630069, lat:15.01034528}}01-12-2019 30-12-2019 513744.72 513744.72 513744.72 283674.32 283674.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0045-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:567348.64, importe_modificado:567348.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1684334/proyecto_INICIO, 1684334/proyecto_PROCESO, 1684334/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612846 Proyecto de inversión 557,766.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557766.8, modificado:557766.8}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME - 159821 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 159821 S 18 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:241, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN COAPANTES EL JOBAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 300 CANTON COAPANTES JOBAL, 30674 COAPANTES EL JOBAL, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE HUEHUETAN CABECERA SE DIRIGE A , lon:-92.39960918, lat:14.98901335}}01-08-2019 15-09-2019 557766.8 557766.8 557766.8 557766.8 557766.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0025-2019, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:557330.04, importe_modificado:557766.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}{1612846/proyecto_PROCESO, 1612846/proyecto_INICIO, 1612846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614823 Proyecto de inversión 1,337,043.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337043.83, modificado:1337043.83}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN COAPANTES BUENA VISTA - 165726 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165726 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA  - CANTÓN COAPANTES BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 040 CANTON COAPANTES BUENA VISTA, 30674 COAPANTES BUENAVISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 7.04 KILÓMETRO, lon:-92.3983316, lat:14.97792231}}19-08-2019 22-11-2019 1337043.83 1337043.83 1337043.83 1337043.83 1337043.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0033-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1337043.83, importe_modificado:1337043.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614823/proyecto_INICIO, 1614823/proyecto_FIN, 1614823/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618513 Proyecto de inversión 250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CCT: 07DPR1054A. - 1863157 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186315 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 6A AVENIDA SUR Y AVENIDA 4A AVENIDA SUR, CALLE 1A CALLE PONIENTE  LOS TRABAJOS SE VAN A REALIZAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-92.38547677, lat:15.01984149}}19-08-2019 30-09-2019 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/HUEHUETAN-FISM-0004-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618513/proyecto_INICIO, 1618513/proyecto_FIN, 1618513/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667623 Proyecto de inversión 445,179.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445179.58, modificado:445179.58}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN ACCIONES DE TECHO FIRME - 156525 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 156525 S 6 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETÁN CABECERA  - CANTÓN TEXPUYO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 226 CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POSTERIOR PASA HUEHUETAN ESTACI, lon:-92.40263103, lat:14.98492846}}23-08-2019 22-09-2019 445179.58 445179.58 445179.58 445179.58 445179.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0026-2019, contratista:JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:445179.58, importe_modificado:445179.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}{1667623/proyecto_INICIO, 1667623/proyecto_FIN, 1667623/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668408 Proyecto de inversión 57,532.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57532.58, modificado:57532.58}}AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 282237 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS282237 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 6A AVENIDA NORTE  LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA PERIFERI, lon:-92.38521464, lat:15.02232733}}01-12-2019 20-12-2019 57532.58 57532.58 57532.58 57532.58 57532.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/ HUEHUETAN-FISM-0006-2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:57532.58, importe_modificado:57532.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1668408/proyecto_PROCESO, 1668408/proyecto_INICIO, 1668408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694864 Acción 120,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL - 1803387 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 180338 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} 13-07-2019 30-07-2019 120000 120000 120000 120000 120000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-PRODIM-001-2019, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1694864/proyecto_INICIO, 1694864/proyecto_PROCESO, 1694864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694865 Acción 248,931.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248931.06, modificado:248931.06}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 180366 7 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 180366 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} 13-07-2019 19-09-2019 248931.06 248931.06 248931.06 248931.06 248931.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO NO. IAP19-105, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:248931.06, importe_modificado:248931.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1694865/proyecto_FIN, 1694865/proyecto_PROCESO, 1694865/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614708 Proyecto de inversión 1,303,055.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303055.27, modificado:1303055.27}}DRENAJE SANITARIO - 165425 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165425 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEPTIMA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA PONIENTE, CALLE QUINTA SUR  LO OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JACINTO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37781017, lat:15.01886318}} 29-07-2019 30-09-2019 1303055.27 1303055.27 1303055.27 1303055.27 1303055.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0034-2019, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1303055.27, importe_modificado:1303055.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1614708/proyecto_INICIO, 1614708/proyecto_FIN, 1614708/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617414 Acción 156,780.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156780.0, modificado:156780.0}}62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 1804457 Chiapas 37 Huehuetán Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 180445 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} 13-07-2019 13-07-2019 156780 156780 156780 156780 156780 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIS-GASTOS INDIRECTOS-001-2019, contratista:BUFETE DE SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIAL EN SISTEMA ZAVALA GARCÍA E HIJOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:156780.0, importe_modificado:156780.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1617414/proyecto_INICIO, 1617414/proyecto_FIN, 1617414/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630485 Proyecto de inversión 552,547.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552547.0, modificado:552547.0}}PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA PRIVADA CALLE PONIENTE - 202720 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 202720 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. CALLE PONIENTE Y AVENIDA 6A. AVENIDA NORTE,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL B, lon:-92.38562161, lat:15.02217299}}15-10-2019 30-12-2019 552547 552547 552547 552547 552547 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0038-2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:552547.0, importe_modificado:552547.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1630485/proyecto_INICIO, 1630485/proyecto_FIN, 1630485/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616204 Proyecto de inversión 2,006,789.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006789.01, modificado:2006789.01}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F´C= 250 KG/CM2, EN 4 AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE, HUEHUETAN PUEBLO, M - 1729507 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172950 S 175 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 9A. PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA 4A. NORTE ENTRE LA 5A. Y 9A. PONIENTE, lon:-92.38256605, lat:15.02319766}}01-10-2019 31-12-2019 2006789.01 2006789.01 2006789.01 2006789.01 2006789.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0036-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2006789.01, importe_modificado:2006789.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1616204/proyecto_INICIO, 1616204/proyecto_FIN, 1616204/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616730 Proyecto de inversión 256,801.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256801.3, modificado:256801.3}}AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN 4 AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE, HUEHUETAN PUEBLO, MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS. - 1759717 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 175971 S 175 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 9A. PONIENTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA 4A AVENIDANORTE ENT, lon:-92.38220312, lat:15.02365729}}15-10-2019 29-11-2019 256801.3 256801.3 256801.3 256801.3 256801.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0037-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:256801.3, importe_modificado:256801.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1616730/proyecto_INICIO, 1616730/proyecto_FIN, 1616730/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618275 Proyecto de inversión 1,668,849.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668849.88, modificado:1668849.88}}AMPLIACIÓN DE LA  RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN LUIS - 185149 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 185149 S 141 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN SAN LUIS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 400 CANTON SAN LUIS, 30675 CANTÓN SAN LUIS, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTÓN SAN LUIS A 6.4 KILÓMETROS DE LA, lon:-92.43961546, lat:15.04497656}} 14-10-2019 31-12-2019 1668849.88 1668849.88 1668849.88 1668849.88 1668849.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0040-2019, contratista:JOSE JUAN SOLAREZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1668849.88, importe_modificado:1668849.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618275/proyecto_INICIO, 1618275/proyecto_FIN, 1618275/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618497 Proyecto de inversión 2,053,525.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053525.8, modificado:2053525.8}}CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO - 186260 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186260 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN CUNTALAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 000 CANTON CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CANTÓN CUNTALAPA TIENE DOS ACCESO UNO POR LA CARRETERA COSTERA Y EL O, lon:-92.39519072, lat:15.02537248}}11-10-2019 10-12-2019 2053525.8 2053525.8 2053525.8 2053525.8 2053525.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-00032-2019, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2053525.8, importe_modificado:2053525.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1618497/proyecto_INICIO, 1618497/proyecto_FIN, 1618497/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657663 Proyecto de inversión 1,381,323.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381323.07, modificado:1381323.07}}MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN AV CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE - 1342907 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 134290 S 4020 3735 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA CALLE ORIENTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA A, lon:-92.38400946, lat:15.01837118}}24-06-2019 23-08-2019 1381323.07 1381323.07 1381323.07 1381323.07 1381323.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0017-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1381323.07, importe_modificado:1381323.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1657663/proyecto_INICIO, 1657663/proyecto_FIN, 1657663/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553073 Proyecto de inversión 1,601,251.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601251.54, modificado:1601251.54}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DEL CANTON GIBRALTAR AL EJIDO GUADALUPE - 1076297 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 107629 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL  - GIBRALTAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 600 CANTON GIBRALTAR, 30662 GIBRALTAR, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA ENTRAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA-HUIXTLA Y POSTERIOR, lon:-92.32612234, lat:14.98323244}}01-07-2019 31-08-2019 1601251.54 1601251.54 1601251.54 1601251.54 1601251.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0010-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1601251.54, importe_modificado:1601251.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1553073/proyecto_PROCESO, 1553073/proyecto_FIN, 1553073/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591452 Proyecto de inversión 799,123.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799123.11, modificado:799123.11}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN EL CANTÓN EL TRIUNFO - 188547 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 188547 S 225 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 CANTON EL TRIUNFO, 30667 CANTÓN EL TRIUNFO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CANTÓN EL TRIUNFO QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.35910813, lat:15.01642757}}15-10-2019 15-12-2019 799123.11 799123.11 799123.11 799123.11 799123.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0042-2019, contratista:DANIEL ANTONIO  HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:799123.11, importe_modificado:799123.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1591452/proyecto_INICIO, 1591452/proyecto_FIN, 1591452/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613375 Proyecto de inversión 909,293.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909293.53, modificado:909293.53}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE UN AULA PARA ESC PRIM LEONA VICARIO CLAVE: 07DPR0545H  Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y RED ELÉCTRICA - 1616037 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 161603 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:275, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTON CARRETERA NUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 370 INTERIOR SN CANTON , 00000 CARRETERA NUEVA, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL AULA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.370 KM , lon:-92.40580946, lat:15.06121535}}19-08-2019 30-09-2019 909293.53 909293.53 909293.53 909293.53 909293.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0030-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:909293.53, importe_modificado:909293.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1613375/proyecto_INICIO, 1613375/proyecto_FIN, 1613375/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614533 Proyecto de inversión 1,082,091.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082091.02, modificado:1082091.02}}REHABILOTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 164984 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 164984 S 243 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN BARRIO EL BAJÍO, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA TAPACHULA ARRIAGA, AVENIDA JUAN ALDAMA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL BAJÍO CON RE, lon:-92.40205947, lat:15.00738572}}13-07-2019 17-09-2019 1082091.02 1082091.02 1082091.02 1082091.02 1082091.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0016-2019, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1082091.02, importe_modificado:1082091.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1614533/proyecto_PROCESO, 1614533/proyecto_FIN, 1614533/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614747 Proyecto de inversión 604,002.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604002.53, modificado:604002.53}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 165525 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165525 S 51 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PERIFÉRICO BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESQUIPULAS EN EL PUENTE SALAZAR, lon:-92.40712271, lat:15.00650052}} 13-07-2019 24-08-2019 604002.53 604002.53 604002.53 604002.53 604002.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0019-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:604002.53, importe_modificado:604002.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1614747/proyecto_INICIO, 1614747/proyecto_FIN, 1614747/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615322 Proyecto de inversión 624,334.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624334.93, modificado:624334.93}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 3A. CALLE PONIENTE ENTRE 2DA. Y 4TA. AVENIDA NORTE. - 1687897 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 168789 S 4020 3735 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE, CALLE CALLE 5A. PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO , lon:-92.38292815, lat:15.02114989}}13-07-2019 23-08-2019 624334.93 624334.93 624334.93 624334.93 624334.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0024-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:624334.93, importe_modificado:624334.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1615322/proyecto_INICIO, 1615322/proyecto_FIN, 1615322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658048 Proyecto de inversión 846,189.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846189.64, modificado:846189.64}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO - 267915 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS267915 S 4020 3735 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.38306353, lat:15.01929599}}28-10-2019 26-11-2019 846189.64 846189.64 846189.64 846189.64 846189.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0048-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:846189.64, importe_modificado:846189.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1658048/proyecto_PROCESO, 1658048/proyecto_FIN, 1658048/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648667 Proyecto de inversión 116,667.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116667.58, modificado:116667.58}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN 4A. AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 2575637 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN CHIAPAS257563 S 175 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 9A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTO , lon:-92.38256821, lat:15.02318407}}04-11-2019 18-11-2019 116667.58 116667.58 116667.58 116667.58 116667.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/HUEHUETAN-FISM-0005-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:116667.58, importe_modificado:116667.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1648667/proyecto_PROCESO, 1648667/proyecto_INICIO, 1648667/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519234 Proyecto de inversión 1,024,634.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024634.26, modificado:1024634.26}}CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA AEREA - 21420 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 21420 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:280, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30660 TRAMO HUEHUETAN  - CANTÓN LINDA VISTA  KILÓMETRO 8 + 50 CANTON CANTÓN LINDA VISTA, 30660 LINDA VISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA A 8.50 KM DE DISTANCIA DE HUEHUETAN CABECERA A CAN, lon:-92.33323348, lat:15.06537906}}20-02-2019 20-03-2019 1024634.26 1024634.26 1024634.26 1024634.26 1024634.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0001-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETA, CHIAPAS, monto:1024634.26, importe_modificado:1024634.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1519234/proyecto_PROCESO, 1519234/proyecto_INICIO, 1519234/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587549 Proyecto de inversión 531,785.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531785.4, modificado:531785.4}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 165300 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165300 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN SINAI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 380 CANTON SINAI, 30666 SINAÍ, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CANTÓN SINAI SE ENCUENTRA UBICADO A 7.38 KM DE DISTANCIA DESDE CABECERA MUNICIPA, lon:-92.38875285, lat:15.04860734}}15-07-2019 30-08-2019 531785.4 531785.4 531785.4 531785.4 531785.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0022-2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:531785.4, importe_modificado:531785.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}{1587549/proyecto_INICIO, 1587549/proyecto_FIN, 1587549/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614731 Proyecto de inversión 637,713.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637713.85, modificado:637713.85}}CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES - 165482 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165482 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL BAJÍO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 500 CANTON LÁZARO CÁRDENAS, 30675 LÁZARO CÁRDENAS DEL BAJO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CANTÓN SE ENCUENTRA A 36.50, lon:-92.53330949, lat:15.02128597}}26-08-2019 13-09-2019 637713.85 637713.85 637713.85 637713.85 637713.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0031-2019, contratista:ÁLVARO LÓPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:637713.85, importe_modificado:637713.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}{1614731/proyecto_INICIO, 1614731/proyecto_FIN, 1614731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614841 Proyecto de inversión 489,191.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489191.56, modificado:489191.56}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 165784 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165784 S 51 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PERIFÉRICO BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y  , AVENIDA EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESQUILAS SOBRE AVENIDA PERIFÉRICO ENTRE CALLE CORREGI, lon:-92.40713572, lat:15.00647552}}13-07-2019 24-08-2019 489191.56 489191.56 489191.56 489191.56 489191.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0021-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:489191.56, importe_modificado:489191.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1614841/proyecto_INICIO, 1614841/proyecto_FIN, 1614841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618663 Proyecto de inversión 249,080.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249080.21, modificado:249080.21}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA 3A. CALLE PONIENTE ENTRE 2DA. Y 4TA. AVENIDA NORTE - 1869797 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 186979 S 55 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3A CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE Y AVENIDA 4A AVENIDA NORTE, CALLE 5A CALLE PONIENTE  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL PALACIO , lon:-92.38325493, lat:15.0215149}}01-08-2019 23-09-2019 249080.21 249080.21 249080.21 249080.21 249080.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/HUEHUETAN-FISM-0003-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:249080.21, importe_modificado:249080.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1618663/proyecto_FIN, 1618663/proyecto_PROCESO, 1618663/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649892 Proyecto de inversión 235,493.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235493.01, modificado:235493.01}}CONSTRUCCIÓN  DE PUENTE VEHICULAR  EN CAMINO SACA COSECHA - 258943 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS258943 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO ´CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN TIVOLI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR A CONSTRUIRSE SE ENCUENTRA A , lon:-92.33521273, lat:15.00786739}} 11-10-2019 09-12-2019 235493.01 235493.01 235493.01 235493.01 235493.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0046-2019, contratista:DANIEL ANTONIO  HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:235493.01, importe_modificado:235493.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1649892/proyecto_INICIO, 1649892/proyecto_FIN, 1649892/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694863 Acción 347,118.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347118.61, modificado:347118.61}}ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HADWARE - 180321 7 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 180321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} 13-07-2019 30-07-2019 347118.61 347118.61 347118.61 347118.61 347118.61 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-PRODIM-001-2019, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694863/proyecto_FIN, 1694863/proyecto_INICIO, 1694863/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530032 Proyecto de inversión 562,055.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562055.37, modificado:562055.37}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO - 393897 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 39389 S 197 198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE CALLE PINO SUAREZ BARRIO ESQUIPULAS, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN BARRIO ESQUIPULAS, lon:-92.40672964, lat:15.01089041}} 25-02-2019 15-04-2019 562055.37 562055.37 562055.37 562055.37 562055.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0006-2019, contratista:ALVARO LÓPEZ ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:562055.37, importe_modificado:562055.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1530032/proyecto_INICIO, 1530032/proyecto_FIN, 1530032/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539115 Proyecto de inversión 1,882,900.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882900.41, modificado:1882900.41}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE USOS MULTIPLES CON ILUMINACIÓN EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS NUEVA VICTORIA - 818817 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 81881 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION  - NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   A PARTR DE HUEHUETAN ESTACIÓN TENIENDO EN CONSIDERACION DE 8.00 KM , lon:-92.47355197, lat:15.02018417}}01-06-2019 30-08-2019 1882900.41 1882900.41 1882900.41 1882900.41 1882900.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0013-2019, contratista:JOSÉ JUAN SOLARES CHÁVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1882900.41, importe_modificado:1882900.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1539115/proyecto_INICIO, 1539115/proyecto_FIN, 1539115/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584174 Proyecto de inversión 1,377,523.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377523.46, modificado:1377523.46}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA AEREA EN EL CANTON EL TRIUNFO MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS - 1344317 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 134431 S 225 217 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 CANTON EL TRIUNFO, 30660 CANTÓN EL TRIUNFO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.28 SE INCO, lon:-92.3621221, lat:15.01628449}}20-05-2019 20-06-2019 1377523.46 1377523.46 1377523.46 1377523.46 1377523.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0009-2019, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1377523.46, importe_modificado:1377523.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1584174/proyecto_INICIO, 1584174/proyecto_FIN, 1584174/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586680 Proyecto de inversión 1,739,205.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739205.88, modificado:1739205.88}}CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS DIEZ METROS DE PAVIMENTO MIXTO EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO 6 DE ABRIL - 1572997 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 157299 S 100 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - 6 DE ABRIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 520 EJIDO 6 DE ABRIL, 30673 6 DE ABRIL, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE HUEHUETAN CABECERA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL QUE SE DIRIGE DE HUIXTLA, lon:-92.3959941, lat:14.96757696}} 26-08-2019 21-10-2019 1739205.88 1739205.88 1739205.88 1739205.88 1739205.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0027-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1739205.88, importe_modificado:1739205.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1586680/proyecto_PROCESO, 1586680/proyecto_INICIO, 1586680/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613068 Proyecto de inversión 1,449,069.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449069.95, modificado:1449069.95}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 160378 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 160378 S 137 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA  - CANTÓN TAMARINDAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 150 CANTON TAMARINDAL, 30666 CANTÓN EL TAMARINDAL, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DE HUEHUETAN CABECERA A 9.150 KILOMETR, lon:-92.39795701, lat:15.05891542}}13-07-2019 30-09-2019 1449069.95 1449069.95 1449069.95 1449069.95 1449069.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0007-2019, contratista:AMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1449069.95, importe_modificado:1449069.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613068/proyecto_PROCESO, 1613068/proyecto_FIN, 1613068/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613795 Proyecto de inversión 632,450.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632450.04, modificado:632450.04}}CONSTRUCCIÓN  DE AULA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS TEOTIHUACAN, CLAVE: 07DJN1246Z. UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE EL AMATE. - 1628967 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 162896 S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30673 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO SAN JOSE EL AMATE   KILÓMETRO 7 + 380 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL AULA SE , lon:-92.43800517, lat:14.99507028}} 19-08-2019 30-09-2019 632450.04 632450.04 632450.04 632450.04 632450.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0029-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:632450.04, importe_modificado:632450.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1613795/proyecto_INICIO, 1613795/proyecto_PROCESO, 1613795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615409 Proyecto de inversión 103,621.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103621.47, modificado:103621.47}}2DA. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 169256 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 169256 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN LINDA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 700 CANTON LINDA VISTA, 30660 LINDA VISTA, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 8.7 KM HASTA EL CANTÓN LI, lon:-92.3341341, lat:15.06182477}} 13-07-2019 19-07-2019 103621.47 103621.47 103621.47 103621.47 103621.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/ HUEHUETAN-FISM-0002-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:103621.47, importe_modificado:103621.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615409/proyecto_PROCESO, 1615409/proyecto_INICIO, 1615409/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657915 Proyecto de inversión 238,482.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238482.53, modificado:238482.53}}CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 267731 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS267731 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADO BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1A AVENIDA NORTE  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.38255663, lat:15.01775695}}25-10-2019 15-11-2019 238482.53 238482.53 238482.53 238482.53 238482.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0041-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:238482.53, importe_modificado:238482.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657915/proyecto_INICIO, 1657915/proyecto_FIN, 1657915/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553114 Proyecto de inversión 1,576,617.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576617.82, modificado:1576617.82}}PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE EJIDO GUADALUPE A CANTON GIBRALTAR - 1077317 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN 107731 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL  - GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA ENTRAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA-HUIXTLA Y POSTERIOR , lon:-92.32538424, lat:14.98253846}}01-07-2019 31-08-2019 1576617.82 1576617.82 1576617.82 1576617.82 1576617.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0012-2019, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1576617.82, importe_modificado:1576617.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1553114/proyecto_PROCESO, 1553114/proyecto_FIN, 1553114/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612940 Proyecto de inversión 221,560.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221560.18, modificado:221560.18}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 160026 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 160026 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:249, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANTÓN GUAMUCHAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 000 CANTON CANTPON GUAMUCHAL, 30660 GUAMUCHAL, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A UN POCO MAS DE 10 KM DE DISTANCIA DESDE CABE, lon:-92.49142034, lat:14.97388055}}13-07-2019 01-09-2019 221560.18 221560.18 221560.18 221560.18 221560.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0028-2019, contratista:LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:221560.18, importe_modificado:221560.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}{1612940/proyecto_PROCESO, 1612940/proyecto_INICIO, 1612940/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614580 Proyecto de inversión 1,545,637.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545637.94, modificado:1545637.94}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTÓN TOLIMAN - 165101 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165101 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA  - CANTÓN TOLIMÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 700 CANTON TOLIMÁN, 30674 TOLIMÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL ACCESO PARA EL CANTÓN TOLIMAN ESTA COMO SI SE DIRIGE A EJIDO GUADALUPE A 1, lon:-92.36650969, lat:14.96148745}}13-07-2019 27-08-2019 1545637.94 1545637.94 1545637.94 1545637.94 1545637.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0018-2019, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON COREDERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1545637.94, importe_modificado:1545637.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614580/proyecto_PROCESO, 1614580/proyecto_INICIO, 1614580/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614620 Proyecto de inversión 1,486,964.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486964.13, modificado:1486964.13}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN CANTÓN LA UNIDAD - 165211 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165211 S 169 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA  - CANTÓN LA UNIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 780 CANTON LA UNIDAD, 30667 CANTÓN LA UNIDAD, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ENTRADA PARA DIRIGIRSE A CANTÓN LA UNIDAD ESTA EN POR EJIDO C, lon:-92.37947827, lat:15.05830888}}13-07-2019 11-10-2019 1486964.13 1486964.13 1486964.13 1486964.13 1486964.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0020-2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1486964.13, importe_modificado:1486964.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614620/proyecto_INICIO, 1614620/proyecto_FIN, 1614620/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614683 Proyecto de inversión 1,055,808.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055808.2, modificado:1055808.2}}CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 165367 7 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN 165367 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA  - EJIDO TEPEHUITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA TEPEHUITZ SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-92.33883649, lat:15.06332206}}01-08-2019 30-09-2019 1055808.2 1055808.2 1055808.2 1055808.2 1055808.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0023-2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1055808.2, importe_modificado:1055808.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{1614683/proyecto_INICIO, 1614683/proyecto_FIN, 1614683/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616705 Proyecto de inversión 1,886,053.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886053.14, modificado:1886053.14}}MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ESCUELA   SECUNDARIA VESPERTINA DES ESTADO DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 1757417 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 175741 S 150 159 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8A. CALLE PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. AVENIDA SUR Y AVENIDA 4A. AVENIDA SUR, CALLE 6A. CALLE PONIENTE  LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN PUEBLO EN LA 8A. CALLE PONIENT, lon:-92.38759239, lat:15.01564495}}25-09-2019 24-11-2019 1886053.14 1886053.14 1886053.14 1886053.14 1886053.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-00035-2019, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1886053.14, importe_modificado:1886053.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616705/proyecto_INICIO, 1616705/proyecto_FIN, 1616705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657870 Acción 103,780.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103780.0, modificado:103780.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 134750 7 Chiapas 37 Huehuetán PRODIM Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 134750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} 01-06-2019 30-06-2019 103780 103780 103780 103780 103780 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIS-GASTOS INDIRECTOS-001-2019, contratista:BUFETE DE SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIAL EN SISTEMA ZAVALA GARCÍA E HIJOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:156780.0, importe_modificado:156780.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1657870/proyecto_PROCESO, 1657870/proyecto_FIN, 1657870/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659234 Acción 507,219.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507219.4, modificado:507219.4}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 137636 7 Chiapas 38 Huixtán PRODIM Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTÁN CHIAPAS137636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} 20-03-2019 29-11-2019 507219.4 507219.4 507219.39 507219.39 507219.39 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:507219.39, importe_modificado:507219.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1659234/proyecto_INICIO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538165 Proyecto de inversión 4,262,933.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262933.3, modificado:4262933.3}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHEMPIL - 54570 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS54570 S 268 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4624.0, meta_modificada:4624.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:RANCHERIA CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 199 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA., lon:-92.39376507, lat:16.74791374}} 24-04-2019 22-07-2019 4262933.3 4262933.3 4262933.3 4262933.3 4262933.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOPM/001/FISMDF/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4262933.3, importe_modificado:4262933.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4624.0}}{1538165/proyecto_INICIO, 1538165/proyecto_PROCESO, 1538165/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583080 Proyecto de inversión 1,411,177.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411177.92, modificado:1411177.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHIGTON - 121217 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS121217 S 132 108 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:COLONIA CHIGTON, 29470 CHIGTÓN, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.46149182, lat:16.6804368}} 25-03-2019 23-04-2019 1411177.92 1411177.92 1411177.92 1411177.92 1411177.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1411177.92, importe_modificado:1411177.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}}{1583080/proyecto_FIN, 1583080/proyecto_INICIO, 1583080/proyecto_PROCESO, 1583080/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655524 Proyecto de inversión 3,469,145.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469145.72, modificado:3469145.72}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO BALASHILNA - 1211677 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS121167 S 325 265 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:COLONIA SAN ANTONIO BALASHILNA, 29470 SAN ANTONIO BALASHILNA, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 198 SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-92.37093163, lat:16.74006209}} 25-03-2019 23-04-2019 3469145.72 3469145.72 3469145.72 3469145.72 3469145.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3469145.72, importe_modificado:3469145.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:118.0}}{1655524/proyecto_INICIO, 1655524/proyecto_FIN, 1655524/proyecto_PROCESO, 1655524/proyecto_FIN, 1655524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656694 Acción 3,043,316.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043316.0, modificado:3043316.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 126111 7 Chiapas 38 Huixtán Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS126111 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} 01-01-2019 31-12-2019 3043316 3043316 3043316 3043316 3043316 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:G.I./001/2019, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3043316.0, importe_modificado:3043316.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656694/proyecto_INICIO, 1656694/proyecto_FIN, 1656694/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583103 Proyecto de inversión 529,191.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529191.72, modificado:529191.72}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN DURAZNAL - 121317 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS121317 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:COLONIA DURAZNAL, 29470 DURAZNAL, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR SE CAMINA 7 KMS. APR, lon:-92.379582, lat:16.69627736}} 25-03-2019 23-04-2019 529191.72 529191.72 529191.72 529191.72 529191.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:529191.72, importe_modificado:529191.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1583103/proyecto_INICIO, 1583103/proyecto_PROCESO, 1583103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655911 Proyecto de inversión 7,790,878.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7790878.1, modificado:7790878.1}}CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN - 1231777 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS123177 S 729 596 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.44823468, lat:16.70913589}} 25-03-2019 23-04-2019 7790878.1 7790878.1 7790878.1 7790878.1 7790878.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:7790878.1, importe_modificado:7790878.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:265.0}}{1655911/proyecto_INICIO, 1655911/proyecto_PROCESO, 1655911/proyecto_FIN, 1655911/proyecto_INICIO, 1655911/proyecto_FIN, 1655911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656005 Proyecto de inversión 1,822,771.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822771.48, modificado:1822771.48}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO GUADALUPE - 1235807 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS123580 S 171 139 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.4572297, lat:16.71032739}} 25-03-2019 23-04-2019 1822771.48 1822771.48 1822771.48 1822771.48 1822771.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1822771.48, importe_modificado:1822771.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}}{1656005/proyecto_INICIO, 1656005/proyecto_FIN, 1656005/proyecto_PROCESO, 1656005/proyecto_FIN, 1656005/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656030 Proyecto de inversión 8,584,665.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8584665.68, modificado:8584665.68}}CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 1236857 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS123685 S 803 657 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 201 SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL 500 MTS. PAV, lon:-92.41399058, lat:16.75189333}} 25-03-2019 23-04-2019 8584665.68 8584665.68 8584665.68 8584665.68 8584665.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8584665.68, importe_modificado:8584665.68}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:292.0}}{1656030/proyecto_FIN, 1656030/proyecto_PROCESO, 1656030/proyecto_INICIO, 1656030/proyecto_PROCESO, 1656030/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655483 Proyecto de inversión 1,175,981.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175981.6, modificado:1175981.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN SNA OQUIL - 120959 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS120959 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:COLONIA SNA OQUIL, 29470 SNA OQUIL, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALID, lon:-92.35571849, lat:16.73104235}} 25-03-2019 23-04-2019 1175981.6 1175981.6 1175981.6 1175981.6 1175981.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1175981.6, importe_modificado:1175981.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1655483/proyecto_INICIO, 1655483/proyecto_PROCESO, 1655483/proyecto_FIN, 1655483/proyecto_PROCESO, 1655483/proyecto_INICIO, 1655483/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583348 Proyecto de inversión 3,968,937.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968937.9, modificado:3968937.9}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LOS RANCHOS - 1229177 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS122917 S 371 304 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:LOS RANCHOS, 29470 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 209 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.47131534, lat:16.74967872}} 25-03-2019 23-04-2019 3968937.9 3968937.9 3968937.9 3968937.9 3968937.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3968937.9, importe_modificado:3968937.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:135.0}}{1583348/proyecto_FIN, 1583348/proyecto_PROCESO, 1583348/proyecto_FIN, 1583348/proyecto_PROCESO, 1583348/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583464 Proyecto de inversión 411,593.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411593.56, modificado:411593.56}}CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 123517 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS123517 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:LOS PINOS, 29470 LOS PINOS, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 1.5 KM Y SE CONTINUA LADO IZQUIERDO 1.7 KM, lon:-92.48486811, lat:16.74186339}} 25-03-2019 23-04-2019 411593.56 411593.56 411593.56 411593.56 411593.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:411593.56, importe_modificado:411593.56}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1583464/proyecto_INICIO, 1583464/proyecto_FIN, 1583464/proyecto_PROCESO, 1583464/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655495 Proyecto de inversión 3,439,746.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439746.18, modificado:3439746.18}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE LA NUEVA - 1210167 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS121016 S 322 263 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN JOSE LA NUEVA, 29470 SAN JOSÉ LA NUEVA, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCES, lon:-92.33119208, lat:16.67360685}} 25-03-2019 23-04-2019 3439746.18 3439746.18 3439746.18 3439746.18 3439746.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3439746.18, importe_modificado:3439746.18}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:117.0}}{1655495/proyecto_INICIO, 1655495/proyecto_FIN, 1655495/proyecto_PROCESO, 1655495/proyecto_FIN, 1655495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655716 Proyecto de inversión 8,437,667.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8437667.98, modificado:8437667.98}}CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN ESHPUILHO - 1219947 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS121994 S 789 646 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:RANCHERIA ISHPUILHO, 29475 ESHPUILHO, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 213 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.47358495, lat:16.71072126}} 25-03-2019 23-04-2019 8437667.98 8437667.98 8437667.98 8437667.98 8437667.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8437667.98, importe_modificado:8437667.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:287.0}}{1655716/proyecto_PROCESO, 1655716/proyecto_INICIO, 1655716/proyecto_FIN, 1655716/proyecto_PROCESO, 1655716/proyecto_FIN, 1655716/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583293 Proyecto de inversión 470,392.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470392.64, modificado:470392.64}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIO EN ALAJ CHAM - 122444 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS122444 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:101, direccion:ALAJ CHAM, 29470 ALAJ CHAM, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR , lon:-92.39235172, lat:16.70484136}} 25-03-2019 23-04-2019 470392.64 470392.64 470392.64 470392.64 470392.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:470392.64, importe_modificado:470392.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1583293/proyecto_INICIO, 1583293/proyecto_PROCESO, 1583293/proyecto_INICIO, 1583293/proyecto_FIN, 1583293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583298 Proyecto de inversión 1,587,575.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587575.16, modificado:1587575.16}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ EL PORVENIR - 1224717 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS122471 S 149 121 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:COLONIA SAN JOSE EL PORVENIR, 29470 SAN JOSÉ EL PORVENIR, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA , lon:-92.5115096, lat:16.70143044}} 25-03-2019 23-04-2019 1587575.16 1587575.16 1587575.16 1587575.16 1587575.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1587575.16, importe_modificado:1587575.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}}{1583298/proyecto_PROCESO, 1583298/proyecto_FIN, 1583298/proyecto_PROCESO, 1583298/proyecto_INICIO, 1583298/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655908 Proyecto de inversión 1,234,780.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234780.68, modificado:1234780.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN ISIDRO - 123153 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS123153 S 116 94 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 29473 SAN ISIDRO, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KM APROX. PARA , lon:-92.38393294, lat:16.70394695}} 25-03-2019 23-04-2019 1234780.68 1234780.68 1234780.68 1234780.68 1234780.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1234780.68, importe_modificado:1234780.68}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1655908/proyecto_INICIO, 1655908/proyecto_FIN, 1655908/proyecto_PROCESO, 1655908/proyecto_FIN, 1655908/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583312 Proyecto de inversión 617,390.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617390.34, modificado:617390.34}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN CALVARIO - 122611 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS122611 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALVARIO, 29470 CALVARIO, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR EL, lon:-92.39993332, lat:16.70857782}} 25-03-2019 23-04-2019 617390.34 617390.34 617390.34 617390.34 617390.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:617390.34, importe_modificado:617390.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1583312/proyecto_PROCESO, 1583312/proyecto_FIN, 1583312/proyecto_INICIO, 1583312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583486 Proyecto de inversión 4,380,531.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380531.46, modificado:4380531.46}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN MONTE BONITO - 1237037 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS123703 S 410 335 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:MONTE BONITO, 29470 MONTE BONITO, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAMIN, lon:-92.5020673, lat:16.76936092}} 25-03-2019 23-04-2019 4380531.46 4380531.46 4380531.46 4380531.46 4380531.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4380531.46, importe_modificado:4380531.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:149.0}}{1583486/proyecto_INICIO, 1583486/proyecto_FIN, 1583486/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655778 Proyecto de inversión 6,526,697.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6526697.88, modificado:6526697.88}}CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA PILA - 1224867 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS122486 S 611 499 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.45447808, lat:16.70881124}} 25-03-2019 23-04-2019 6526697.88 6526697.88 6526697.88 6526697.88 6526697.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:6526697.88, importe_modificado:6526697.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:222.0}}{1655778/proyecto_INICIO, 1655778/proyecto_PROCESO, 1655778/proyecto_FIN, 1655778/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655920 Proyecto de inversión 2,204,965.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204965.5, modificado:2204965.5}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN TZAJALHO - 123215 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS123215 S 206 169 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:TZAJALHO, 29470 TZAJALHÓ, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 205 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAMINA, lon:-92.4450813, lat:16.73840213}} 25-03-2019 23-04-2019 2204965.5 2204965.5 2204965.5 2204965.5 2204965.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2204965.5, importe_modificado:2204965.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}}{1655920/proyecto_FIN, 1655920/proyecto_PROCESO, 1655920/proyecto_FIN, 1655920/proyecto_INICIO, 1655920/proyecto_PROCESO, 1655920/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655504 Proyecto de inversión 1,117,182.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117182.52, modificado:1117182.52}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE - 121070 7 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS121070 S 105 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:COLONIA SAN JOSE, 29470 SAN JOSÉ, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.36227208, lat:16.73000508}} 25-03-2019 23-04-2019 1117182.52 1117182.52 1117182.52 1117182.52 1117182.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1117182.52, importe_modificado:1117182.52}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}{1655504/proyecto_PROCESO, 1655504/proyecto_INICIO, 1655504/proyecto_FIN, 1655504/proyecto_INICIO, 1655504/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655811 Proyecto de inversión 881,986.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881986.2, modificado:881986.2}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO EN SAN MARTÍN POR NO VENCIDO - 1226687 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS122668 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:SAN MARTIN POR NO VENCIDO, 29470 SAN MARTÍN POR NO VENCIDO, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO P, lon:-92.32832926, lat:16.67811842}}25-03-2019 23-04-2019 881986.2 881986.2 881986.2 881986.2 881986.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:881986.2, importe_modificado:881986.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1655811/proyecto_INICIO, 1655811/proyecto_PROCESO, 1655811/proyecto_FIN, 1655811/proyecto_INICIO, 1655811/proyecto_PROCESO, 1655811/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592985 Proyecto de inversión 3,450,491.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450491.0, modificado:3450491.0}}CONSTRUCCION DE 100 TECHOS FIRMES - 195664 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 195664 S 488 398 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - HUANAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO HUANAL, 29710 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A HUANAL EN EL KM 6 SE ENC, lon:-92.72318674, lat:17.3063166}} 01-08-2019 20-12-2019 2265465.16 2265465.16 2265465.16 2265465.16 2265465.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3450491.0, importe_modificado:3450491.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1592985/proyecto_INICIO, 1592985/proyecto_PROCESO, 1592985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612200 Proyecto de inversión 4,372,089.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372089.48, modificado:4372089.48}}CONSTRUCCIÓN DE 99 CUARTOS DORMITORIOS 1RA ETAPA - 157963 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 157963 S 546 365 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO EJIDO SOMBRA CARRIZAL, 29710 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA CON EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A SO, lon:-92.74639817, lat:17.29729081}}19-07-2019 19-11-2019 4372089.48 4372089.48 4372089.48 4372089.48 4372089.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4372089.48, importe_modificado:4372089.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:99.0}}{1612200/proyecto_INICIO, 1612200/proyecto_PROCESO, 1612200/proyecto_FIN, 1612200/proyecto_INICIO, 1612200/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620415 Proyecto de inversión 1,993,047.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993047.06, modificado:1993047.06}}CONSTRUCCIÓN DE 46 CUARTOS DORMITORIOS - 196075 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 196075 S 100 93 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO BENITO JUAREZ, 29710 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL AZU, lon:-92.6443092, lat:17.18698026}} 19-08-2019 20-12-2019 1993047.06 1993047.06 1993047.06 1993047.06 1993047.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIAPARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1993047.06, importe_modificado:1993047.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}}{1620415/proyecto_INICIO, 1620415/proyecto_FIN, 1620415/proyecto_PROCESO, 1620415/proyecto_INICIO, 1620415/proyecto_PROCESO, 1620415/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632048 Proyecto de inversión 3,078,206.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078206.09, modificado:3078206.09}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 211150 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211150 S 380 373 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL OCOTAL, 29710 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE AMATAN EN EL KM, lon:-92.75187748, lat:17.20081623}} 01-10-2019 15-12-2019 3078206.09 3078206.09 3078206.09 3078206.09 3078206.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3078206.09, importe_modificado:3078206.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}}{1632048/proyecto_INICIO, 1632048/proyecto_PROCESO, 1632048/proyecto_FIN, 1632048/proyecto_INICIO, 1632048/proyecto_PROCESO, 1632048/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652522 Proyecto de inversión 579,975.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579975.0, modificado:579975.0}}MEJORAMIENTO DE 190 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 262382 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 262382 S 294 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SANTA CATARINA LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO SANTA CATARINA LAS PALMAS, 29710 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDU, lon:-92.66990988, lat:17.18580622}}15-08-2019 30-08-2019 579975 579975 579975 579975 579975 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:579975.0, importe_modificado:579975.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}}{1652522/proyecto_INICIO, 1652522/proyecto_PROCESO, 1652522/proyecto_INICIO, 1652522/proyecto_FIN, 1652522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666538 Proyecto de inversión 2,067,440.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067440.03, modificado:2067440.03}}APERTURA DE CALLE SIN NOMBRE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA - 1546037 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 154603 S 453 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - VILLA LUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO EJIDO VILLA LUZ, 29710 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA O SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO DE HUITIUPAN A SOMBRA CARRIZAL , lon:-92.7189426, lat:17.28163838}} 13-07-2019 20-08-2019 2067440.03 2067440.03 2067440.03 2067440.03 2067440.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2067440.03, importe_modificado:2067440.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}}{1666538/proyecto_PROCESO, 1666538/proyecto_INICIO, 1666538/proyecto_PROCESO, 1666538/proyecto_FIN, 1666538/proyecto_PROCESO, 1666538/proyecto_FIN, 1666538/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586316 Proyecto de inversión 1,148,225.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148225.52, modificado:1148225.52}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTI SEIS CUARTOS DORMITORIOS - 154355 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 154355 S 82 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - SAN PEDRO PABUCHIL UNO(FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 000 EJIDO EJ. SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO, 29710 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CH, lon:-92.76803569, lat:17.28308184}}13-07-2019 19-07-2019 1148225.52 1148225.52 1148225.52 1148225.52 1148225.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2019, contratista:MARCOS EFRAIN ANGEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1148225.52, importe_modificado:1148225.52}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_FIN, 1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_INICIO, 1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620325 Proyecto de inversión 820,161.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820161.2, modificado:820161.2}}CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES - 195629 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 195629 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A. AVENIDA SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA PISTA SOBRE EL BOULEVARD QUE SE IDENTIFICA COMO LA CAL, lon:-92.684932, lat:17.16895105}} 01-08-2019 30-10-2019 820161.2 820161.2 820161.2 820161.2 820161.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:820161.2, importe_modificado:820161.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1620325/proyecto_INICIO, 1620325/proyecto_FIN, 1620325/proyecto_PROCESO, 1620325/proyecto_INICIO, 1620325/proyecto_PROCESO, 1620325/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631260 Proyecto de inversión 1,125,254.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125254.74, modificado:1125254.74}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 206995 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 206995 S 137 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO BUEN PASO SHOCTIC, 29710 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A HU, lon:-92.69094757, lat:17.27709352}} 02-09-2019 20-12-2019 1125254.74 1125254.74 1125254.74 1125254.74 1125254.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1125254.74, importe_modificado:1125254.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}}{1631260/proyecto_INICIO, 1631260/proyecto_PROCESO, 1631260/proyecto_FIN, 1631260/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631415 Proyecto de inversión 1,066,430.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066430.04, modificado:1066430.04}}CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 208139 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208139 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE Y CALLE 3A CALLE ORIENTE, AVENIDA 2A AVENIDA NORTE  LA OBRA SE LOCALIZA DE LA ENTRADA DE HUITIUPAN DE LA CARRETERA QUE , lon:-92.68291359, lat:17.17295537}} 02-09-2019 15-11-2019 1066430.04 1066430.04 1066430.04 1066430.04 1066430.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-042/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1066430.04, importe_modificado:1066430.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1631415/proyecto_INICIO, 1631415/proyecto_PROCESO, 1631415/proyecto_FIN, 1631415/proyecto_INICIO, 1631415/proyecto_PROCESO, 1631415/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647870 Proyecto de inversión 283,881.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283881.36, modificado:283881.36}}CONSTRUCCIÓN DE 44 PISOS FIRMES - 256295 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 256295 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - QUINCE DE AGOSTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO QUINCE DE AGOSTO, 29710 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL BARR, lon:-92.68822576, lat:17.16524824}}12-08-2019 13-09-2019 283881.36 283881.36 283881.36 283881.36 283881.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-054/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:283881.36, importe_modificado:283881.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1647870/proyecto_INICIO, 1647870/proyecto_PROCESO, 1647870/proyecto_INICIO, 1647870/proyecto_FIN, 1647870/proyecto_PROCESO, 1647870/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653181 Proyecto de inversión 387,464.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387464.0, modificado:387464.0}}MEJORAMIENTO DE 112 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263266 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263266 S 200 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 000 COLONIA LA VENTANA SAN JULIAN, 29710 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE , lon:-92.67267547, lat:17.218017}} 21-10-2019 31-10-2019 387464 387464 387464 387464 387464 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:387464.0, importe_modificado:387464.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}{1653181/proyecto_INICIO, 1653181/proyecto_FIN, 1653181/proyecto_PROCESO, 1653181/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654661 Proyecto de inversión 742,775.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742775.0, modificado:742775.0}}MEJORAMIENTO DE 365 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 286901 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 286901 S 453 302 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - VILLA LUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO VILLA LUZ, 29710 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE EL TRAMO CARRETERO DE LA CABECERA MUNICIPAL A SOM, lon:-92.7186318, lat:17.28102371}} 02-12-2019 06-12-2019 742775 742775 742775 742775 742775 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:742775.0, importe_modificado:742775.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}}{1654661/proyecto_PROCESO, 1654661/proyecto_FIN, 1654661/proyecto_INICIO, 1654661/proyecto_PROCESO, 1654661/proyecto_FIN, 1654661/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658859 Proyecto de inversión 3,313,753.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313753.83, modificado:3313753.83}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 136746 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136746 S 440 428 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - AZUFRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO AZUFRE, 29710 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE HUBICA EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL EJIDO EL AZUFRE DEL KM 16.0, lon:-92.64523882, lat:17.20472834}} 08-05-2019 06-08-2019 3313753.83 3313753.83 3313753.83 3313753.83 3313753.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2019, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3313753.83, importe_modificado:3313753.83}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:65.0}}{1658859/proyecto_PROCESO, 1658859/proyecto_FIN, 1658859/proyecto_INICIO, 1658859/proyecto_PROCESO, 1658859/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659221 Proyecto de inversión 1,083,177.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083177.48, modificado:1083177.48}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 137606 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137606 S 73 65 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EL DESENGAÑO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO EL DESENGAÑO, 00000 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE EL TRAMO DE HUITIUPAN AL EJID, lon:-92.73767278, lat:17.27184544}}09-05-2019 05-06-2019 1083177.48 1083177.48 1083177.48 1083177.48 1083177.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1083177.48, importe_modificado:1083177.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1659221/proyecto_INICIO, 1659221/proyecto_PROCESO, 1659221/proyecto_FIN, 1659221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659417 Acción 2,964,748.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964748.82, modificado:2964748.82}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 269766 7 Chiapas 39 Huitiupán Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 269766 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} 13-07-2019 31-12-2019 2964748.82 2964748.82 2964748.82 2964748.82 2964748.82 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-01/2019, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2964748.82, importe_modificado:2964748.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659417/proyecto_FIN, 1659417/proyecto_INICIO, 1659417/proyecto_FIN, 1659417/proyecto_PROCESO, 1659417/proyecto_INICIO, 1659417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666441 Proyecto de inversión 1,103,207.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103207.16, modificado:1103207.16}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRMES - 154454 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 154454 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - QUINCE DE AGOSTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EJ. QUINCE DE AGOSTO, 29710 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL EJIDO , lon:-92.68819894, lat:17.16530205}} 13-07-2019 26-08-2019 1103207.16 1103207.16 1103207.16 1103207.16 1103207.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-021/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1103207.16, importe_modificado:1103207.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1666441/proyecto_INICIO, 1666441/proyecto_FIN, 1666441/proyecto_PROCESO, 1666441/proyecto_FIN, 1666441/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679730 Proyecto de inversión 294,850.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294850.81, modificado:294850.81}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DEL KM 0 AL 5 - 287281 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 287281 S 150 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - DIECIOCHO DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO DIECIOCHO DE ABRIL, 29710 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA D, lon:-92.81187889, lat:17.25300973}} 03-12-2019 18-12-2019 294850.81 294850.81 294850.81 294850.81 294850.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:294850.81, importe_modificado:294850.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1679730/proyecto_PROCESO, 1679730/proyecto_INICIO, 1679730/proyecto_FIN, 1679730/proyecto_INICIO, 1679730/proyecto_PROCESO, 1679730/proyecto_FIN, 1679730/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586796 Proyecto de inversión 1,381,878.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381878.62, modificado:1381878.62}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 158345 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158345 S 112 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - SANTA CLARA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO SANTA CLARA, 29710 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DEL EJIDO CAMPO LA GRANJ, lon:-92.72437526, lat:17.18094506}}22-07-2019 22-10-2019 1381878.62 1381878.62 1381878.62 1381878.62 1381878.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2019, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1381878.62, importe_modificado:1381878.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}}{1586796/proyecto_FIN, 1586796/proyecto_INICIO, 1586796/proyecto_FIN, 1586796/proyecto_PROCESO, 1586796/proyecto_INICIO, 1586796/proyecto_PROCESO, 1586796/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612020 Proyecto de inversión 997,769.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997769.56, modificado:997769.56}}CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DE 6 X 8 MTS EN ESC PRIMARIA ALVARO OBREGÓN  CCT 07DPB0533B - 1573617 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 157361 S 123 81 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 0 EJIDO EJIDO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, 29710 NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UB, lon:-92.63685103, lat:17.25239063}}15-07-2019 15-11-2019 997769.56 997769.56 997769.56 997769.56 997769.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-026/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:997769.56, importe_modificado:997769.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1612020/proyecto_INICIO, 1612020/proyecto_PROCESO, 1612020/proyecto_FIN, 1612020/proyecto_PROCESO, 1612020/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631525 Proyecto de inversión 926,893.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926893.1, modificado:926893.1}}AMPLIACIÓN  DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA - 208753 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208753 S 63 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN  - EL FORTIN  KILÓMETRO 24  KILÓMETRO 24 + 000 EJIDO EL FORTIN, 29710 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN, lon:-92.80512192, lat:17.2702518}} 03-09-2019 18-10-2019 926893.1 926893.1 926893.1 926893.1 926893.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-044/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:926893.1, importe_modificado:926893.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1631525/proyecto_INICIO, 1631525/proyecto_PROCESO, 1631525/proyecto_FIN, 1631525/proyecto_PROCESO, 1631525/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647528 Proyecto de inversión 1,024,258.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024258.83, modificado:1024258.83}}CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DORMITORIOS - 255750 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 255750 S 162 109 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO CINCO DE MAYO, 29710 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A CINCO DE MAYO EN, lon:-92.6437112, lat:17.14807473}} 09-10-2019 10-12-2019 1024258.83 1024258.83 1024258.83 1024258.83 1024258.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1024258.83, importe_modificado:1024258.83}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1647528/proyecto_INICIO, 1647528/proyecto_PROCESO, 1647528/proyecto_INICIO, 1647528/proyecto_FIN, 1647528/proyecto_INICIO, 1647528/proyecto_FIN, 1647528/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647682 Proyecto de inversión 1,024,258.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024258.83, modificado:1024258.83}}CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DORMITORIOS - 255991 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 255991 S 162 109 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO CINCO DE MAYO, 29710 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A CINCO DE MAYO EN, lon:-92.64372193, lat:17.14805423}}09-10-2019 10-12-2019 1024258.83 1024258.83 1024258.83 1024258.83 1024258.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-053/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIAPARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1024258.83, importe_modificado:1024258.83}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1647682/proyecto_FIN, 1647682/proyecto_INICIO, 1647682/proyecto_FIN, 1647682/proyecto_PROCESO, 1647682/proyecto_INICIO, 1647682/proyecto_PROCESO, 1647682/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656004 Proyecto de inversión 3,085,944.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085944.14, modificado:3085944.14}}CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRMES - 123579 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 123579 S 572 571 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL KM 14000 EN DONDE SE ENCUENTRA HUBICADA LA OBRA CONSTRUC, lon:-92.70298843, lat:17.24130157}}16-04-2019 14-06-2019 3085944.14 3085944.14 3085944.14 3085944.14 3085944.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2019, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3085944.14, importe_modificado:3085944.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1656004/proyecto_INICIO, 1656004/proyecto_PROCESO, 1656004/proyecto_FIN, 1656004/proyecto_INICIO, 1656004/proyecto_PROCESO, 1656004/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666820 Proyecto de inversión 2,999,999.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.75, modificado:2999999.75}}MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 155065 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 155065 S 700 661 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - ZACATONAL DE JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO EJIDO ZACATONAL DE JUÁREZ, 29710 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITI, lon:-92.7989038, lat:17.27054421}} 13-07-2019 19-11-2019 2999999.75 2999999.75 2999999.75 2999999.75 2999999.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2999999.75, importe_modificado:2999999.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1666820/proyecto_PROCESO, 1666820/proyecto_INICIO, 1666820/proyecto_FIN, 1666820/proyecto_PROCESO, 1666820/proyecto_FIN, 1666820/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595413 Proyecto de inversión 1,297,907.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297907.13, modificado:1297907.13}}CONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES - 210463 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210463 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SAN JUAN EL AGUAJE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO SAN JUAN EL AGUAJE, 29710 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A, lon:-92.69856767, lat:17.29396177}} 17-09-2019 09-12-2019 1297907.13 1297907.13 1297907.13 1297907.13 1297907.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2019, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1297907.13, importe_modificado:1297907.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}{1595413/proyecto_INICIO, 1595413/proyecto_FIN, 1595413/proyecto_PROCESO, 1595413/proyecto_INICIO, 1595413/proyecto_PROCESO, 1595413/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631043 Proyecto de inversión 4,939,316.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4939316.28, modificado:4939316.28}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 205750 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205750 S 688 459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - COMPETENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29710 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBR, lon:-92.7570435, lat:17.23748131}} 21-08-2019 27-12-2019 4939316.28 4939316.28 4939316.28 4939316.28 4939316.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4939316.28, importe_modificado:4939316.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1631043/proyecto_INICIO, 1631043/proyecto_PROCESO, 1631043/proyecto_FIN, 1631043/proyecto_PROCESO, 1631043/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631454 Proyecto de inversión 873,289.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873289.1, modificado:873289.1}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA - 208410 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 208410 S 92 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN  - SAN FRANCISCO LA FRONTERA  KILÓMETRO 5  KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29710 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-92.6952435, lat:17.19580691}} 03-09-2019 18-10-2019 873289.1 873289.1 873289.1 873289.1 873289.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-043/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:873289.1, importe_modificado:873289.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1631454/proyecto_INICIO, 1631454/proyecto_PROCESO, 1631454/proyecto_FIN, 1631454/proyecto_INICIO, 1631454/proyecto_FIN, 1631454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631860 Proyecto de inversión 1,788,987.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788987.53, modificado:1788987.53}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - 210084 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210084 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO , 00000 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TRAMO QUE CONDUCE EL CAMINO DE HUITIUPAN A SOMBRA LAGUNITA, lon:-92.75111161, lat:17.27374255}}18-09-2019 06-12-2019 1788987.53 1788987.53 1788987.53 1788987.53 1788987.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1788987.53, importe_modificado:1788987.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631860/proyecto_INICIO, 1631860/proyecto_FIN, 1631860/proyecto_PROCESO, 1631860/proyecto_FIN, 1631860/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631905 Proyecto de inversión 1,293,875.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293875.34, modificado:1293875.34}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 210335 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210335 S 67 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LOCALIDAD, 29710 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.70687849, lat:17.26003333}}13-09-2019 15-11-2019 1293875.34 1293875.34 1293875.34 1293875.34 1293875.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-047/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1293875.34, importe_modificado:1293875.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}{1631905/proyecto_PROCESO, 1631905/proyecto_FIN, 1631905/proyecto_INICIO, 1631905/proyecto_FIN, 1631905/proyecto_PROCESO, 1631905/proyecto_FIN, 1631905/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659185 Proyecto de inversión 1,881,820.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881820.59, modificado:1881820.59}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 1375457 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137545 S 353 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN  - EJ. ZACAJTIC  KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ZACAJTIC SE ENCUENTRA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A AMATAN EN EL KM 16.0, lon:-92.7630657, lat:17.25150357}} 17-05-2019 19-08-2019 1881820.59 1881820.59 1881820.59 1881820.59 1881820.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1881820.59, importe_modificado:1881820.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}}{1659185/proyecto_INICIO, 1659185/proyecto_PROCESO, 1659185/proyecto_FIN, 1659185/proyecto_INICIO, 1659185/proyecto_PROCESO, 1659185/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679761 Proyecto de inversión 587,133.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587133.32, modificado:587133.32}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS BACHEO - 287359 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 287359 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJE VIAL CAMINO 173 PUEBLO HUITIUPAN, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES ENTRANDO A HUITIUPAN DEL CAMINO SIMOJOVELHUITIUPAN Y LA SALIDA DE HUITIUPAN QUE CONDUCE DE HUITI, lon:-92.68114631, lat:17.17315767}} 02-12-2019 16-12-2019 587133.32 587133.32 587133.32 587133.32 587133.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-056/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:587133.32, importe_modificado:587133.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}}{1679761/proyecto_FIN, 1679761/proyecto_INICIO, 1679761/proyecto_FIN, 1679761/proyecto_PROCESO, 1679761/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680546 Proyecto de inversión 250,305.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250305.0, modificado:250305.0}}MEJORAMIENTO DE 123 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 289215 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 289215 S 175 117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - DIECIOCHO DE ABRIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO DIECIOCHO DE ABRIL, 29710 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA HUITI, lon:-92.8118628, lat:17.2530046}} 23-12-2019 27-12-2019 250305 250305 250305 250305 250305 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:250305.0, importe_modificado:250305.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}}{1680546/proyecto_INICIO, 1680546/proyecto_PROCESO, 1680546/proyecto_FIN, 1680546/proyecto_INICIO, 1680546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583515 Proyecto de inversión 2,208,126.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208126.09, modificado:2208126.09}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 123936 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 123936 S 215 202 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 000 EJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29714 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMI, lon:-92.77736303, lat:17.29059883}}26-04-2019 27-06-2019 2208126.09 2208126.09 2208126.09 2208126.09 2208126.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2208126.09, importe_modificado:2208126.09}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1583515/proyecto_PROCESO, 1583515/proyecto_FIN, 1583515/proyecto_INICIO, 1583515/proyecto_PROCESO, 1583515/proyecto_FIN, 1583515/proyecto_INICIO, 1583515/proyecto_FIN, 1583515/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613069 Proyecto de inversión 820,161.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820161.2, modificado:820161.2}}CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES - 160380 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 160380 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A AVENIDAD SUR ORIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1A AVENIDA NORTE  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-92.68566431, lat:17.17281009}}22-07-2019 23-09-2019 820161.2 820161.2 820161.2 820161.2 820161.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:820161.2, importe_modificado:820161.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1613069/proyecto_INICIO, 1613069/proyecto_PROCESO, 1613069/proyecto_INICIO, 1613069/proyecto_FIN, 1613069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620436 Proyecto de inversión 902,363.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902363.88, modificado:902363.88}}CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIOS - 196213 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 196213 S 35 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - ACAPULQUITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 920 EJIDO ACAPULQUITO, 29710 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE HUITIUPAN A AMATAN E, lon:-92.70452879, lat:17.19810258}}19-08-2019 22-11-2019 902363.88 902363.88 902363.88 902363.88 902363.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:902363.88, importe_modificado:902363.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}{1620436/proyecto_INICIO, 1620436/proyecto_PROCESO, 1620436/proyecto_FIN, 1620436/proyecto_PROCESO, 1620436/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639597 Proyecto de inversión 1,353,545.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353545.26, modificado:1353545.26}}CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS - 246008 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 246008 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 1A. CALLE PONIENTE, CALLE 2A. CALLE ORIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA DE LA ENTRADA DE HUITIUPAN EN DO, lon:-92.68753753, lat:17.17102732}} 15-10-2019 15-12-2019 1353545.26 1353545.26 1353545.26 1353545.26 1353545.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-051/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1353545.26, importe_modificado:1353545.26}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}}{1639597/proyecto_INICIO, 1639597/proyecto_PROCESO, 1639597/proyecto_FIN, 1639597/proyecto_PROCESO, 1639597/proyecto_FIN, 1639597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653035 Proyecto de inversión 172,975.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172975.0, modificado:172975.0}}MEJORAMIENTO DE 85 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263121 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263121 S 100 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO BENITO JUAREZ, 29710 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL EJIDO AZUFRE SE LLEGA, lon:-92.64431993, lat:17.18701101}} 10-09-2019 25-09-2019 172975 172975 172975 172975 172975 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:172975.0, importe_modificado:172975.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1653035/proyecto_INICIO, 1653035/proyecto_PROCESO, 1653035/proyecto_FIN, 1653035/proyecto_PROCESO, 1653035/proyecto_INICIO, 1653035/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653070 Proyecto de inversión 746,845.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746845.0, modificado:746845.0}}MEJORAMIENTO DE 367 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263156 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263156 S 468 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EL AZUFRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO EL AZUFRE, 29710 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL EJIDO EMILIANO ZAPATA , lon:-92.64522809, lat:17.20472834}} 10-09-2019 25-09-2019 746845 746845 746845 746845 746845 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:746845.0, importe_modificado:746845.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:367.0}}{1653070/proyecto_INICIO, 1653070/proyecto_FIN, 1653070/proyecto_PROCESO, 1653070/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653920 Proyecto de inversión 950,345.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950345.0, modificado:950345.0}}MEJORAMIENTO DE 467 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 285701 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 285701 S 572 571 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - MORELOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29710 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE L, lon:-92.70296161, lat:17.24132718}}02-12-2019 06-12-2019 950345 950345 950345 950345 950345 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:950345.0, importe_modificado:950345.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}}{1653920/proyecto_INICIO, 1653920/proyecto_FIN, 1653920/proyecto_INICIO, 1653920/proyecto_FIN, 1653920/proyecto_PROCESO, 1653920/proyecto_FIN, 1653920/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654793 Proyecto de inversión 81,340.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81340.82, modificado:81340.82}}MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 287131 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 287131 S 137 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SAN FRANCISCO LA FRONTERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29710 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO QU, lon:-92.69642641, lat:17.19595382}}03-12-2019 18-12-2019 81340.82 81340.82 81340.82 81340.82 81340.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:81340.82, importe_modificado:81340.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1654793/proyecto_PROCESO, 1654793/proyecto_FIN, 1654793/proyecto_INICIO, 1654793/proyecto_PROCESO, 1654793/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659739 Proyecto de inversión 2,166,355.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166355.5, modificado:2166355.5}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 138457 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 138457 S 367 371 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE HUITIUPAN AL, lon:-92.68147087, lat:17.2592626}}27-05-2019 27-08-2019 2166355.5 2166355.5 2166355.5 2166355.5 2166355.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-015/2019, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2166355.5, importe_modificado:2166355.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1659739/proyecto_INICIO, 1659739/proyecto_PROCESO, 1659739/proyecto_FIN, 1659739/proyecto_PROCESO, 1659739/proyecto_FIN, 1659739/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665210 Proyecto de inversión 1,379,001.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379001.3, modificado:1379001.3}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRMES - 152332 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 152332 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO EJ. ALVARO OBREGON, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE HUIT, lon:-92.67657006, lat:17.20304851}}13-07-2019 05-08-2019 1379001.3 1379001.3 1379001.3 1379001.3 1379001.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIAPARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1379001.3, importe_modificado:1379001.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1665210/proyecto_INICIO, 1665210/proyecto_PROCESO, 1665210/proyecto_FIN, 1665210/proyecto_PROCESO, 1665210/proyecto_FIN, 1665210/proyecto_INICIO, 1665210/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680555 Proyecto de inversión 170,940.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170940.0, modificado:170940.0}}MEJORAMIENTO DE 84 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 289232 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 289232 S 34 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO PLANADA VILLA LUZ, 29710 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA C, lon:-92.71916296, lat:17.27196358}} 23-12-2019 27-12-2019 170940 170940 170940 170940 170940 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:170940.0, importe_modificado:170940.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}{1680555/proyecto_PROCESO, 1680555/proyecto_FIN, 1680555/proyecto_INICIO, 1680555/proyecto_FIN, 1680555/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695281 Acción 1,049,984.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049984.41, modificado:1049984.41}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2689737 Chiapas 39 Huitiupán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN 268973 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} 13-07-2019 29-11-2019 1049984.41 1049984.41 1049984.41 1049984.41 1049984.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-03/2019, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1049984.41, importe_modificado:1049984.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695281/proyecto_INICIO, 1695281/proyecto_PROCESO, 1695281/proyecto_FIN, 1695281/proyecto_PROCESO, 1695281/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612430 Proyecto de inversión 1,968,793.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968793.92, modificado:1968793.92}}CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIOS - 158662 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158662 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1 AVENIDA NORTE  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.68558324, lat:17.17267683}}15-07-2019 15-10-2019 1968793.92 1968793.92 1968793.92 1968793.92 1968793.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1968793.92, importe_modificado:1968793.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}}{1612430/proyecto_INICIO, 1612430/proyecto_PROCESO, 1612430/proyecto_FIN, 1612430/proyecto_INICIO, 1612430/proyecto_PROCESO, 1612430/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620297 Proyecto de inversión 1,968,793.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968793.92, modificado:1968793.92}}CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIOS - 195499 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 195499 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA PISTA SOBRE EL BOULEVARD QUE SE IDENTIFICA COMO LA CALLE, lon:-92.68514598, lat:17.16894023}} 05-08-2019 31-10-2019 1968793.92 1968793.92 1968793.92 1968793.92 1968793.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2019, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1968793.92, importe_modificado:1968793.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}}{1620297/proyecto_PROCESO, 1620297/proyecto_INICIO, 1620297/proyecto_FIN, 1620297/proyecto_PROCESO, 1620297/proyecto_INICIO, 1620297/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630996 Proyecto de inversión 924,572.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924572.9, modificado:924572.9}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DEL KM 0 AL 1 - 205524 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205524 S 383 370 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL OCOTAL, 29710 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO DE HUITIUPAN A AMATAN EN EL KM 8 SE ENCUENTRA EL DESVIO , lon:-92.75372284, lat:17.20010905}} 15-07-2019 30-08-2019 924572.9 924572.9 924572.9 924572.9 924572.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:924572.9, importe_modificado:924572.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1630996/proyecto_INICIO, 1630996/proyecto_PROCESO, 1630996/proyecto_FIN, 1630996/proyecto_PROCESO, 1630996/proyecto_FIN, 1630996/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631955 Proyecto de inversión 499,195.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499195.05, modificado:499195.05}}CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES - 210626 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210626 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - LA FLORIDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO LA FLORIDA, 29710 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE CONDUCE DEL TRAMO DE HUITIUPAN A SIMOJOVEL EN EL KM 6 SE, lon:-92.72274261, lat:17.17975922}} 20-09-2019 29-11-2019 499195.05 499195.05 499195.05 499195.05 499195.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-049/2019, contratista:LYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:499195.05, importe_modificado:499195.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1631955/proyecto_INICIO, 1631955/proyecto_PROCESO, 1631955/proyecto_FIN, 1631955/proyecto_INICIO, 1631955/proyecto_FIN, 1631955/proyecto_PROCESO, 1631955/proyecto_FIN, 1631955/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653165 Proyecto de inversión 111,925.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111925.0, modificado:111925.0}}MEJORAMIENTO DE 55 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263252 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263252 S 49 74 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - NAQUEM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 000 COLONIA NAQUEM, 29710 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA EL CAMINO DE HUITIUPAN AL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN EL K, lon:-92.63607626, lat:17.22594253}}17-10-2019 31-10-2019 111925 111925 111925 111925 111925 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:111925.0, importe_modificado:111925.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1653165/proyecto_INICIO, 1653165/proyecto_PROCESO, 1653165/proyecto_INICIO, 1653165/proyecto_FIN, 1653165/proyecto_PROCESO, 1653165/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654849 Proyecto de inversión 203,352.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203352.06, modificado:203352.06}}MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 287240 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 287240 S 293 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SANTA CATARINA LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SANTA CATARINA LAS PALMAS, 29710 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO, lon:-92.66991012, lat:17.18581206}}03-12-2019 18-12-2019 203352.06 203352.06 203352.06 203352.06 203352.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:203352.06, importe_modificado:203352.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1654849/proyecto_INICIO, 1654849/proyecto_PROCESO, 1654849/proyecto_FIN, 1654849/proyecto_PROCESO, 1654849/proyecto_FIN, 1654849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665807 Proyecto de inversión 1,017,601.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017601.6, modificado:1017601.6}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS - 153333 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 153333 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN  - SEIS DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 000 EJIDO EJ. SEIS DE NOVIEMBRE, 29710 SEIS DE NOVIEMBRE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE TRANSITA POR LA CARRETERA QUE, lon:-92.7642665, lat:17.23777502}} 13-07-2019 30-07-2019 1017601.6 1017601.6 1017601.6 1017601.6 1017601.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1017601.6, importe_modificado:1017601.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1665807/proyecto_INICIO, 1665807/proyecto_PROCESO, 1665807/proyecto_FIN, 1665807/proyecto_PROCESO, 1665807/proyecto_FIN, 1665807/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680484 Proyecto de inversión 290,848.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290848.7, modificado:290848.7}}MEJORAMIENTO DE 96 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 289063 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 289063 S 56 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29710 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJID, lon:-92.66126864, lat:17.15153413}} 23-12-2019 27-12-2019 290848.7 290848.7 290848.7 290848.7 290848.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:290848.7, importe_modificado:290848.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}{1680484/proyecto_INICIO, 1680484/proyecto_FIN, 1680484/proyecto_PROCESO, 1680484/proyecto_FIN, 1680484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612394 Proyecto de inversión 414,918.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414918.07, modificado:414918.07}}CONSTRUCCIÓN DE 55 PISOS FIRMES - 158565 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158565 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A JOSÉ MARÍA , lon:-92.67636638, lat:17.20298701}}15-07-2019 15-08-2019 414918.07 414918.07 414918.07 414918.07 414918.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:414918.07, importe_modificado:414918.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1612394/proyecto_INICIO, 1612394/proyecto_PROCESO, 1612394/proyecto_FIN, 1612394/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620462 Proyecto de inversión 697,281.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697281.18, modificado:697281.18}}CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS - 196334 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 196334 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - LA LABRANZA EL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 800 COLONIA LA LABRANZA EL ROSARIO, 29710 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE PARTE DE HUITIUPAN AL DESVIO DE CAMPO LA G, lon:-92.72113095, lat:17.1682814}} 19-08-2019 21-10-2019 697281.18 697281.18 697281.18 697281.18 697281.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:697281.18, importe_modificado:697281.18}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1620462/proyecto_INICIO, 1620462/proyecto_FIN, 1620462/proyecto_PROCESO, 1620462/proyecto_FIN, 1620462/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664783 Proyecto de inversión 1,733,083.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733083.96, modificado:1733083.96}}CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA - 151361 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151361 S 453 302 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO EJ. PLANADA VILLA LUZ, 29710 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLAS DEL CAMINO QUE CONDUC, lon:-92.7191415, lat:17.27194309}} 13-07-2019 09-08-2019 1733083.96 1733083.96 1733083.96 1733083.96 1733083.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-016/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1733083.96, importe_modificado:1733083.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1664783/proyecto_PROCESO, 1664783/proyecto_FIN, 1664783/proyecto_INICIO, 1664783/proyecto_FIN, 1664783/proyecto_PROCESO, 1664783/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666483 Proyecto de inversión 1,927,777.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927777.38, modificado:1927777.38}}CONSTRUCCIÓN DE 47 CUARTOS DORMITORIOS - 154526 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 154526 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. AVENIDA PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE SUR,    LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DEL TRAMO CARRETERO QUE SE DIRIGE A SIMOJOVEL., lon:-92.68876311, lat:17.17229243}} 13-07-2019 19-07-2019 1927777.38 1927777.38 1927777.38 1927777.38 1927777.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1927777.38, importe_modificado:1927777.38}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}}{1666483/proyecto_INICIO, 1666483/proyecto_PROCESO, 1666483/proyecto_FIN, 1666483/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583523 Proyecto de inversión 1,075,453.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075453.37, modificado:1075453.37}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 124027 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 124027 S 169 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN , lon:-92.67271523, lat:17.21789829}} 02-05-2019 02-07-2019 1075453.37 1075453.37 1075453.37 1075453.37 1075453.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1075453.37, importe_modificado:1075453.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}}{1583523/proyecto_INICIO, 1583523/proyecto_FIN, 1583523/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586249 Proyecto de inversión 1,733,084.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733084.4, modificado:1733084.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS - 153674 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 153674 S 175 117 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUTIUPAN  - DIECIOCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 0 EJIDO EJ. DIECIOCHO DE ABRIL, 29710 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO DE ZACATONAL DE JUÁREZ AL EJ. DIECIOCH, lon:-92.81168561, lat:17.2531378}} 13-07-2019 19-07-2019 1733084.4 1733084.4 1733084.4 1733084.4 1733084.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2019, contratista:RODRIGO LIEVANO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1733084.4, importe_modificado:1733084.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1586249/proyecto_INICIO, 1586249/proyecto_PROCESO, 1586249/proyecto_INICIO, 1586249/proyecto_FIN, 1586249/proyecto_INICIO, 1586249/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595211 Proyecto de inversión 2,119,792.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119792.27, modificado:2119792.27}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE - 209020 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 209020 S 532 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.96, meta_modificada:492.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - HUANAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 33 + 000 EJIDO EJIDO HUANAL, 29710 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN A HUANAL QUE SE ENCUENTRA A 33 , lon:-92.72294072, lat:17.30621803}}02-09-2019 04-11-2019 2119792.27 2119792.27 2119792.27 2119792.27 2119792.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-045/2019, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2119792.27, importe_modificado:2119792.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.96}}{1595211/proyecto_INICIO, 1595211/proyecto_PROCESO, 1595211/proyecto_INICIO, 1595211/proyecto_FIN, 1595211/proyecto_PROCESO, 1595211/proyecto_FIN, 1595211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613293 Proyecto de inversión 1,025,413.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025413.5, modificado:1025413.5}}CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS - 161287 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 161287 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD DE LA CABECERA DEL BARRIO LA PISTA EXACTAMENTE AHI SE ENC, lon:-92.68497849, lat:17.16902907}} 05-08-2019 31-10-2019 1025413.5 1025413.5 1025413.5 1025413.5 1025413.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:COMPAÑÍA CAMINERA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1025413.5, importe_modificado:1025413.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1613293/proyecto_INICIO, 1613293/proyecto_PROCESO, 1613293/proyecto_FIN, 1613293/proyecto_PROCESO, 1613293/proyecto_FIN, 1613293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652750 Proyecto de inversión 838,420.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838420.0, modificado:838420.0}}MEJORAMIENTO DE 412 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 262685 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 262685 S 681 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - ZACATONAL DE JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 29710 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL MUN, lon:-92.79986884, lat:17.27098816}}29-08-2019 29-09-2019 838420 838420 838420 838420 838420 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:838420.0, importe_modificado:838420.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:412.0}}{1652750/proyecto_INICIO, 1652750/proyecto_FIN, 1652750/proyecto_PROCESO, 1652750/proyecto_FIN, 1652750/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653100 Proyecto de inversión 148,555.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148555.0, modificado:148555.0}}MEJORAMIENTO DE 73 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263185 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263185 S 112 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - ALVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO ALVARO OBREGÓN, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A MORELOS, lon:-92.67658632, lat:17.20304851}}10-10-2019 17-10-2019 148555 148555 148555 148555 148555 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:148555.0, importe_modificado:148555.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}{1653100/proyecto_PROCESO, 1653100/proyecto_INICIO, 1653100/proyecto_FIN, 1653100/proyecto_PROCESO, 1653100/proyecto_FIN, 1653100/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653145 Proyecto de inversión 73,260.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73260.0, modificado:73260.0}}MEJORAMIENTO DE 36 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263227 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263227 S 35 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - ACAPULQUITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA ACAPULQUITO, 29710 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE , lon:-92.70453339, lat:17.19810917}}14-10-2019 25-10-2019 73260 73260 73260 73260 73260 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:73260.0, importe_modificado:73260.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1653145/proyecto_INICIO, 1653145/proyecto_PROCESO, 1653145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667224 Proyecto de inversión 2,050,826.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050826.19, modificado:2050826.19}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS - 155754 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 155754 S 1571 1286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE SUR,    LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA A HUITIUPAN DEL CAMINO QUE VIENE A SI, lon:-92.68456367, lat:17.16794358}} 13-07-2019 30-08-2019 2050826.19 2050826.19 2050826.19 2050826.19 2050826.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-025/2019, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2050826.19, importe_modificado:2050826.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1667224/proyecto_FIN, 1667224/proyecto_INICIO, 1667224/proyecto_FIN, 1667224/proyecto_PROCESO, 1667224/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679745 Proyecto de inversión 889,968.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889968.24, modificado:889968.24}}MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 287324 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 287324 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO HUITIUPAN, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD ENTRADA HUITIUPAN Y  ,    LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTA, lon:-92.68554033, lat:17.17256407}}03-12-2019 18-12-2019 889968.24 889968.24 889968.24 889968.24 889968.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-055/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:889968.24, importe_modificado:889968.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1679745/proyecto_INICIO, 1679745/proyecto_PROCESO, 1679745/proyecto_FIN, 1679745/proyecto_INICIO, 1679745/proyecto_FIN, 1679745/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680456 Proyecto de inversión 560,923.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560923.66, modificado:560923.66}}REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO - 289002 7 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 289002 S 95 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJE VIAL CAMINO 173 PUEBLO HUITIUPAN, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A. AVENIDA Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA SE REFERENCIA EN LA MERA ESQUINA DEL DEPORTIV, lon:-92.68543785, lat:17.17075903}} 02-12-2019 16-12-2019 560923.66 560923.66 560923.66 560923.66 560923.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:560923.66, importe_modificado:560923.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.5}}{1680456/proyecto_INICIO, 1680456/proyecto_PROCESO, 1680456/proyecto_FIN, 1680456/proyecto_PROCESO, 1680456/proyecto_FIN, 1680456/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695260 Acción 494,124.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494124.8, modificado:494124.8}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2650037 Chiapas 39 Huitiupán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN 265003 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} 13-07-2019 29-11-2019 494124.8 494124.8 494124.8 494124.8 494124.8 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-01/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:494124.8, importe_modificado:494124.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695260/proyecto_FIN, 1695260/proyecto_INICIO, 1695260/proyecto_PROCESO, 1695260/proyecto_INICIO, 1695260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695288 Acción 432,390.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432390.0, modificado:432390.0}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 269390 7 Chiapas 39 Huitiupán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN 269390 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} 13-07-2019 29-11-2019 432390 432390 432390 432390 432390 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-02/2019, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y DERIVADOS HERMANOS ALFARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:432390.0, importe_modificado:432390.0}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{1695288/proyecto_INICIO, 1695288/proyecto_PROCESO, 1695288/proyecto_FIN, 1695288/proyecto_PROCESO, 1695288/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633083 Proyecto de inversión 8,432,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8432000.0, modificado:8432000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AVENIDA CENTRAL SUR, ENTRE LAS CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y BELISARIO DOMÍNGUEZ - 2161127 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH  AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 216112 S 830 770 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,    SOBRE AV. CENTRAL SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y BELISARIO SE ENCUENTRA ITALIKA CENTRO DE SERVICIO Y E, lon:-92.46678415, lat:15.13684221}} 01-08-2019 30-10-2019 8432000 8030912.58 8030912.58 8030912.58 8030912.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:8432000.0, importe_modificado:8432000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}{1633083/proyecto_INICIO, 1633083/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633142 Proyecto de inversión 3,478,489.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478489.91, modificado:3478489.91}}CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN CALLE PORFIRIO DIÁZ, GUERRERO Y MORELOS ENTRE LA AV. JUÁREZ Y RAYÓN - 2162977 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 216297 S 580 620 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ- MORELOS Y GUERRERO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA RAYON,    EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. JUAREZ Y RAYON SE ENCUENTRA CAFE MOLIDO SEN EN CALLE GUERR, lon:-92.46336873, lat:15.13953526}} 01-09-2019 15-11-2019 3478489.91 3419988.68 3419988.68 3419988.68 3419988.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/016/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3478489.91, importe_modificado:3478489.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:958.0}}{1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO, 1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617092 Proyecto de inversión 1,800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. RETIRO ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA ORIENTE ORIENTE Y PORFIRIO DIAZ OR - 1783607 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 178360 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE RODULFO FIGUEROA Y CALLE PORFIRIO DIAZ,    SOBRE LA AVENIDA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CLINICA MEDICAL ADEMAS SE ENCUENTRA SUPERVISIÓN DE SECUNDARIAS G, lon:-92.46008873, lat:15.13905573}}20-09-2019 20-10-2019 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2019, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK  S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:864.0}}{1617092/proyecto_INICIO, 1617092/proyecto_PROCESO, 1617092/proyecto_FIN, 1617092/proyecto_INICIO, 1617092/proyecto_PROCESO, 1617092/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645876 Proyecto de inversión 2,472,488.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472488.51, modificado:2472488.51}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL Y AV. GALEANA - 2533997 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 253399 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA GALEANA,    EN CONTRA ESQUINA DE LA AV. GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA PUNTO MODELO Y SOBRE LA AVENIDA, lon:-92.46798578, lat:15.13629848}}01-10-2019 31-12-2019 2472488.51 2472488.51 2472488.51 2472488.51 2472488.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/026/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2472488.51, importe_modificado:2472488.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}}{1645876/proyecto_INICIO, 1645876/proyecto_FIN, 1645876/proyecto_PROCESO, 1645876/proyecto_FIN, 1645876/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647042 Proyecto de inversión 200,000.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.2, modificado:200000.2}}REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN ZONA CENTRO - 255128 7 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 255128 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS,    LAS REJILLAS PLUVIALES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE HUIXTLA EN EL APARTADO DE DOMICILIO, lon:-92.46041034, lat:15.1355546}} 01-10-2019 31-10-2019 200000.2 200000.2 200000.2 200000.2 200000.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:200000.2, importe_modificado:200000.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1647042/proyecto_INICIO, 1647042/proyecto_FIN, 1647042/proyecto_PROCESO, 1647042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648811 Proyecto de inversión 1,437,364.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437364.49, modificado:1437364.49}}PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO, COL. TORRECILLAS, HUIXTLA - 2577027 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS257702 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5 DE MARZO Y CAMINO A MONTE CRISTO,    EN AV. 5 DE MARZO EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 24 DE FEB SE ENCUENTRA EL PARQUE DE TORRECILLAS Y ENTRE, lon:-92.48266208, lat:15.14112708}} 01-09-2019 31-10-2019 1437364.49 1437364.49 1437364.49 1437364.49 1437364.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/024/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1437364.49, importe_modificado:1437364.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:806.0}}{1648811/proyecto_INICIO, 1648811/proyecto_PROCESO, 1648811/proyecto_FIN, 1648811/proyecto_PROCESO, 1648811/proyecto_FIN, 1648811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694792 Acción 825,580.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825580.0, modificado:825580.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 159483 7 Chiapas 40 Huixtla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA 159483 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} 13-07-2019 29-11-2019 825580 825580 825580 825580 825580 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:825580.0, importe_modificado:825580.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694792/proyecto_INICIO, 1694792/proyecto_PROCESO, 1694792/proyecto_FIN, 1694792/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612634 Acción 1,651,161.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651161.0, modificado:1651161.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 159284 7 Chiapas 40 Huixtla Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159284 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} 13-07-2019 23-08-2019 1651161 1651161 1651161 1651161 1651161 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1651161.0, importe_modificado:1651161.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1612634/proyecto_PROCESO, 1612634/proyecto_FIN, 1612634/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641683 Proyecto de inversión 1,600,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL SUR Y AV. BENITO JUAREZ. - 2487537 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 248753 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ,    SOBRE LA CALLE BELISARIO SE ENCUENTRA EL BAR LA BARRAKA KARAOKE SOBRE LA AVENIDA JUAREZ A MEDIA CUADRA, lon:-92.46683973, lat:15.13567363}} 23-09-2019 20-12-2019 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/020/FISM2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{1641683/proyecto_PROCESO, 1641683/proyecto_INICIO, 1641683/proyecto_FIN, 1641683/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663586 Proyecto de inversión 1,799,457.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799457.03, modificado:1799457.03}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES Y  AVENIDAS EN ZONA PONIENTE DEL CENTRO DE HUIXTLA - 1492327 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA 149232 S 415 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO ITURBIDE Y ALLENDE COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GALEANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ,    EN AV. GALEANA Y C. ITURBIDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN AV. IN, lon:-92.46800873, lat:15.13851963}} 15-07-2019 15-09-2019 1799457.03 1799457.03 1799457.03 1799457.03 1799457.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1799457.03, importe_modificado:1799457.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}}{1663586/proyecto_INICIO, 1663586/proyecto_PROCESO, 1663586/proyecto_FIN, 1663586/proyecto_INICIO, 1663586/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612751 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. BENITO JUAREZ NORTE Y AV. GONZALES ORTEGA NORTE. - 1596157 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 159615 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.27, meta_modificada:541.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA,    EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. ORTEGA Y JUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL LAS TORRES DE HUIXTLA SO, lon:-92.46243554, lat:15.140006}} 24-07-2019 29-09-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/012/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.27}}{1612751/proyecto_PROCESO, 1612751/proyecto_FIN, 1612751/proyecto_INICIO, 1612751/proyecto_PROCESO, 1612751/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639201 Proyecto de inversión 1,600,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y AV. BENITO JUAREZ. - 2456057 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 245605 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA BENITO JUAREZ,    SOBRE LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA HACEINDA DEL ESTADO ASIMISMO SE ENCUENTRA LA REACCIONARIA MEDMARSOBRE LA A, lon:-92.46636229, lat:15.13654951}}23-09-2019 20-12-2019 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/019/FISM2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}}{1639201/proyecto_INICIO, 1639201/proyecto_FIN, 1639201/proyecto_PROCESO, 1639201/proyecto_FIN, 1639201/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642819 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA SUR Y AV. GALEANA SUR. - 2500107 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 250010 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.22, meta_modificada:965.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA,    SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA PASTELERÍA TOTEM ADEMAS SE ENCUENTRA LA PIZARRA HAMB, lon:-92.46748882, lat:15.13866484}}01-09-2019 31-10-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/023/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.22}}{1642819/proyecto_FIN, 1642819/proyecto_PROCESO, 1642819/proyecto_INICIO, 1642819/proyecto_PROCESO, 1642819/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663607 Proyecto de inversión 588,815.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588815.5, modificado:588815.5}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS - 1492697 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 149269 S 30 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS,    SOBRE CALLE ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA FARMACIAS DEL AHORRO Y FRENTE, lon:-92.46649147, lat:15.13925931}}24-07-2019 24-09-2019 588815.5 588815.5 588815.5 588815.5 588815.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/013/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:588815.5, importe_modificado:588815.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1663607/proyecto_PROCESO, 1663607/proyecto_INICIO, 1663607/proyecto_FIN, 1663607/proyecto_PROCESO, 1663607/proyecto_FIN, 1663607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666186 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO ORIENTE ENTRE AVENIDA JUAREZ NORTE  Y AV. GONZALEZ ORTEGA NOR - 1540627 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 154062 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ORTEGA Y AVENIDA BENITO JUAREZ,    ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA TELEFONOS DE MÉXICOTELMEX EN ESQUINA DE AV. JUAREZ Y , lon:-92.46376588, lat:15.13958384}}24-07-2019 24-09-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA  Y SOCIAL SUR-SURESTE S. DE R.L. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}}{1666186/proyecto_FIN, 1666186/proyecto_PROCESO, 1666186/proyecto_FIN, 1666186/proyecto_INICIO, 1666186/proyecto_PROCESO, 1666186/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616711 Proyecto de inversión 2,145,175.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145175.88, modificado:2145175.88}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA NORTE ORIENTE EN CALLES DIVERSAS - 1758377 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 175837 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ORTEGA BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO  SOBRE CALLE RODULFO FIG.ENTRE AV. RAYON Y JUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE C. PORFIRIO D, lon:-92.46296045, lat:15.14028028}}23-09-2019 23-12-2019 2145175.88 2145175.88 2145175.88 2145175.88 2145175.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/022/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2145175.88, importe_modificado:2145175.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}}{1616711/proyecto_PROCESO, 1616711/proyecto_FIN, 1616711/proyecto_PROCESO, 1616711/proyecto_INICIO, 1616711/proyecto_PROCESO, 1616711/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617062 Proyecto de inversión 2,400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. RAYON NORTE Y AV. BENITO JUAREZ NORTE - 1781397 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 178139 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RAYON Y AVENIDA BENITO JUAREZ,    EN CALLE MORELOS ENTRE AV. JUAREZ Y AV. ORTEGA SE ENCUENTRA LA TERMINAL SAN FRANCISCO EN ESQUINA DE LA AV.JUAREZ Y CA, lon:-92.46377311, lat:15.1384412}} 20-07-2019 20-10-2019 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}{1617062/proyecto_INICIO, 1617062/proyecto_PROCESO, 1617062/proyecto_FIN, 1617062/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694790 Acción 275,193.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275193.53, modificado:275193.53}}CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 159419 7 Chiapas 40 Huixtla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA 159419 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} 13-07-2019 20-09-2019 275193.53 275193.53 275193.53 275193.53 275193.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:275193.53, importe_modificado:275193.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694790/proyecto_INICIO, 1694790/proyecto_FIN, 1694790/proyecto_PROCESO, 1694790/proyecto_FIN, 1694790/proyecto_PROCESO, 1694790/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612668 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO;EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA NORTE Y AV. RAYON NORTE. - 1593877 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS159387 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GONZALEZ ORTEGA Y AVENIDA RAYON,    EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGAYJUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL LAS TORRES DE HUIXTLA Y S, lon:-92.4624976, lat:15.14003545}} 24-07-2019 24-09-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/011/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}}{1612668/proyecto_INICIO, 1612668/proyecto_PROCESO, 1612668/proyecto_FIN, 1612668/proyecto_INICIO, 1612668/proyecto_FIN, 1612668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616898 Proyecto de inversión 2,900,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. RETIRO ENTRE CALE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y MORELOS ORIENTE - 1768297 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 176829 S 65 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS ORIENTE,    SOBRE LA AVENIDA RETIRO SE ENCUENTRA LA FUNERARIA SAN FRANCISCO SOBRE LA AV. RETIRO UNA CUADRA DESPUÉS DE LA P, lon:-92.46088254, lat:15.13781612}} 20-07-2019 20-10-2019 2900000 2900000 2900000 2900000 2900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}{1616898/proyecto_INICIO, 1616898/proyecto_PROCESO, 1616898/proyecto_FIN, 1616898/proyecto_INICIO, 1616898/proyecto_PROCESO, 1616898/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663545 Proyecto de inversión 2,160,163.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160163.45, modificado:2160163.45}}AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALLENDE Y  CALLE CONSTITUCION - 1491597 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 149159 S 350 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION,    EN CALLE BELISARIO Y AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA LA CASA EJIDAL SOBRE AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. CONSTI, lon:-92.46839107, lat:15.13543733}} 09-09-2019 09-12-2019 2160163.45 2160163.45 2160163.45 2160163.45 2160163.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/018/FISM2019, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2160163.45, importe_modificado:2160163.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}}{1663545/proyecto_INICIO, 1663545/proyecto_PROCESO, 1663545/proyecto_FIN, 1663545/proyecto_INICIO, 1663545/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612456 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO; EN CALLE GUERRERO ORIENTE ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. RAYON. - 1587407 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 158740 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ORTEGA Y AVENIDA RAYON,    EN ESQUINA DE CALLE GUERRERO ENTRE AV. ORTEGA Y JAUREZ SE ENCUENTRA MODELO PLUS Y SOBRE ESA DIRECCION SE ENCUENTRA LA, lon:-92.46300186, lat:15.13914479}}24-07-2019 24-09-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/010/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}}{1612456/proyecto_PROCESO, 1612456/proyecto_FIN, 1612456/proyecto_PROCESO, 1612456/proyecto_INICIO, 1612456/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612584 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE GUERRERO ORIENTE - 1591487 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 159148 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO,    EN. AVENIDA ORTEGA Y CALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA TERMINAL SAN FRANCISCO Y UNA CUADRA DE AV. ORTEGA EN ESQU, lon:-92.46364253, lat:15.13896518}}24-07-2019 24-09-2019 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/014/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}}{1612584/proyecto_FIN, 1612584/proyecto_PROCESO, 1612584/proyecto_FIN, 1612584/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612792 Proyecto de inversión 2,400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN CALLE RODULFO FIGUEROA ORIENTE ENTRE AVENIDA RAYON NORTE Y AVENIDA BENITO JUAREZ N - 1597017 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 159701 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RODULFO FIGUEROA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RAYON Y AVENIDA BENITO JUAREZ,    EN AV. JUAREZ UNA CUADRA DESPUES DE CALLE RODULFO FIGUEROA CON ESQUINA NEGRETE SE ENCUENTRA EL OXXO SO, lon:-92.46240872, lat:15.14123324}}01-08-2019 30-10-2019 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/015/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.0}}{1612792/proyecto_INICIO, 1612792/proyecto_PROCESO, 1612792/proyecto_FIN, 1612792/proyecto_INICIO, 1612792/proyecto_PROCESO, 1612792/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616821 Proyecto de inversión 712,632.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712632.93, modificado:712632.93}}REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES TIPO PUENTE SOBRE EL ARROYO  - 1763867 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 176386 S 240 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y AVENIDA ORTEGA, AVENIDA RAYON  ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA LA HIELERA Y EN AV. ORTEGA Y EN CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA TELE, lon:-92.46307159, lat:15.13917068}}23-09-2019 23-12-2019 712632.93 712632.93 712632.93 712632.93 712632.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/021/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:712632.93, importe_modificado:712632.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}}{1616821/proyecto_FIN, 1616821/proyecto_PROCESO, 1616821/proyecto_INICIO, 1616821/proyecto_FIN, 1616821/proyecto_PROCESO, 1616821/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644064 Proyecto de inversión 1,411,234.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411234.52, modificado:1411234.52}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AV. CENTRAL Y AV. JUAREZ. - 2515537 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 251553 S 16797 15236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ,    EN CALLE CONSTITUCIÓN EN CONTRA ESQUINA DE LA AV. CENTRAL SE ENCUENTRA SERVICIOS VETERINARIOS SAN ANTONIO Y SOBRE LA , lon:-92.46727952, lat:15.13468678}} 01-10-2019 31-12-2019 1411234.52 1411234.52 1411234.52 1411234.52 1411234.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/025/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1411234.52, importe_modificado:1411234.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}}{1644064/proyecto_INICIO, 1644064/proyecto_PROCESO, 1644064/proyecto_FIN, 1644064/proyecto_INICIO, 1644064/proyecto_FIN, 1644064/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663136 Proyecto de inversión 4,523,928.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4523928.5, modificado:4523928.5}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 1483457 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL148345 S 16203 15548 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE,    SOBRE LA CALLE ZARAGOZA UN CUADRA ANTES DE LLEGAR A AV INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA FARMACIAS DEL AHORRO Y FRENTE, lon:-92.46684077, lat:15.13856838}}13-07-2019 13-10-2019 4523928.5 4523928.5 4523928.5 4523928.5 4523928.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2019, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:4523928.5, importe_modificado:4523928.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}}{1663136/proyecto_PROCESO, 1663136/proyecto_INICIO, 1663136/proyecto_FIN, 1663136/proyecto_PROCESO, 1663136/proyecto_FIN, 1663136/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663512 Proyecto de inversión 3,025,021.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025021.35, modificado:3025021.35}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION - 1490937 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 149093 S 220 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION,    EN CALLE BELISARIO Y AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA LA CASA EJIDAL SOBRE AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. CONSTI, lon:-92.4679536, lat:15.13632955}} 01-09-2019 29-11-2019 3025021.35 3025021.35 3025021.35 3025021.35 3025021.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/017/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3025021.35, importe_modificado:3025021.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1886.0}}{1663512/proyecto_FIN, 1663512/proyecto_INICIO, 1663512/proyecto_PROCESO, 1663512/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632540 Proyecto de inversión 2,711,346.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711346.8, modificado:2711346.8}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RANCHERÍA QUISTAJITO - 213322 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 213322 S 303 299 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - QUISTAJITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA CASETA Y TERRACERIA CUEVA DEL RAYO, TERRACERIA LA LAGUNA  L, lon:-92.0105747, lat:16.23151224}}24-09-2019 29-11-2019 1355673.4 1355673.4 1355673.4 1355673.4 1355673.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0027/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2711346.8, importe_modificado:2711346.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1632540/proyecto_PROCESO, 1632540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633497 Proyecto de inversión 1,202,399.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202399.48, modificado:1202399.48}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 217509 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 217509 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - GALEANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA  LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.00292444, lat:16.22660481}}28-10-2019 28-11-2019 601199.74 601199.74 601199.74 601199.74 601199.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0029/2019, contratista:JAIRO DANIEL DOMINGUEZ ESCANDON, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1202399.48, importe_modificado:1202399.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_INICIO, 1633497/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612429 Proyecto de inversión 561,684.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561684.12, modificado:561684.12}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 158661 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158661 S 1574 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.0200629, lat:16.25255906}} 13-09-2019 11-10-2019 561684.12 561684.12 561684.12 561684.12 561684.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0026/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:561684.12, importe_modificado:561684.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.0}}{1612429/proyecto_PROCESO, 1612429/proyecto_FIN, 1612429/proyecto_INICIO, 1612429/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628778 Proyecto de inversión 846,892.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846892.8, modificado:846892.8}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CALVARIO - 235671 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 235671 S 36 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA  LA O, lon:-91.97374498, lat:16.22534254}} 12-11-2019 28-11-2019 846892.8 846892.8 846892.8 846892.8 846892.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70649, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:846892.8, importe_modificado:846892.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1628778/proyecto_FIN, 1628778/proyecto_PROCESO, 1628778/proyecto_INICIO, 1628778/proyecto_FIN, 1628778/proyecto_INICIO, 1628778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630603 Proyecto de inversión 1,240,272.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240272.0, modificado:1240272.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO GALEANA - 203352 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 203352 S 45 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - GALEANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA  A OBRA SE UBICA EN EL, lon:-92.0024304, lat:16.2259633}}15-10-2019 31-10-2019 1240272 1240272 1240272 1240272 1240272 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70376, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1240272.0, importe_modificado:1240272.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}{1630603/proyecto_FIN, 1630603/proyecto_INICIO, 1630603/proyecto_PROCESO, 1630603/proyecto_FIN, 1630603/proyecto_PROCESO, 1630603/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630872 Proyecto de inversión 1,622,396.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622396.88, modificado:1622396.88}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 204784 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 204784 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, TERRACERIA EL NARANJO  LA , lon:-91.75871105, lat:16.15636655}}13-07-2019 29-07-2019 1622396.88 1622396.88 1622396.88 1622396.88 1622396.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70277, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1622396.88, importe_modificado:1622396.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}{1630872/proyecto_INICIO, 1630872/proyecto_FIN, 1630872/proyecto_PROCESO, 1630872/proyecto_FIN, 1630872/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631185 Proyecto de inversión 729,610.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729610.52, modificado:729610.52}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 206625 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 206625 S 944 943 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 59 + 200 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA LA SAL, lon:-91.65250281, lat:16.14953372}}13-07-2019 13-08-2019 729610.52 729610.52 729610.52 729610.52 729610.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0022/2019, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:729610.52, importe_modificado:729610.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}}{1631185/proyecto_INICIO, 1631185/proyecto_PROCESO, 1631185/proyecto_INICIO, 1631185/proyecto_FIN, 1631185/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634449 Proyecto de inversión 1,487,491.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487491.2, modificado:1487491.2}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA GRUPO DOS - 222203 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 222203 S 52 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, CARRETERA EL CANA, lon:-91.96299414, lat:16.2502716}}04-11-2019 21-11-2019 1487491.2 1487491.2 1487491.2 1487491.2 1487491.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70388, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1487491.2, importe_modificado:1487491.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}}{1634449/proyecto_INICIO, 1634449/proyecto_PROCESO, 1634449/proyecto_FIN, 1634449/proyecto_INICIO, 1634449/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637458 Proyecto de inversión 1,217,721.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217721.6, modificado:1217721.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 243480 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 243480 S 43 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO LA FLORIDA A PLAYA AZUL Y TERRACERIA AL RIO, CERRADA EL CERRO  LA OBRA SE, lon:-91.60956985, lat:16.18079723}}13-11-2019 29-11-2019 1217721.6 1217721.6 1217721.6 1217721.6 1217721.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1217721.6, importe_modificado:1217721.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}{1637458/proyecto_INICIO, 1637458/proyecto_FIN, 1637458/proyecto_PROCESO, 1637458/proyecto_INICIO, 1637458/proyecto_PROCESO, 1637458/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638540 Proyecto de inversión 1,409,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409400.0, modificado:1409400.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 244790 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 244790 S 45 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y TERRACERIA EL MONTE, TERRACERIA ROSARIO DOS  LA, lon:-91.68290196, lat:16.17325943}}13-11-2019 29-11-2019 1409400 1409400 1409400 1409400 1409400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69851, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}}{1638540/proyecto_PROCESO, 1638540/proyecto_INICIO, 1638540/proyecto_PROCESO, 1638540/proyecto_FIN, 1638540/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666814 Proyecto de inversión 1,460,157.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460157.19, modificado:1460157.19}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 155056 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 155056 S 60 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL, lon:-91.96683211, lat:16.18054646}}03-09-2019 24-09-2019 1460157.19 1460157.19 1460157.19 1460157.19 1460157.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68764, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1460157.19, importe_modificado:1460157.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}}{1666814/proyecto_PROCESO, 1666814/proyecto_INICIO, 1666814/proyecto_PROCESO, 1666814/proyecto_FIN, 1666814/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544122 Proyecto de inversión 2,157,501.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157501.68, modificado:2157501.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ - 641357 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 64135 S 724 709 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RIO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 83 + 620 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y CALLE EL CAMPO, CALLEJON EL ALTO LA OBRA SE UBICA EN , lon:-91.63412271, lat:16.20600369}}06-05-2019 28-06-2019 2157501.68 2157501.68 2157501.68 2157501.68 2157501.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0014/2019, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2157501.68, importe_modificado:2157501.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1544122/proyecto_INICIO, 1544122/proyecto_PROCESO, 1544122/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608021 Proyecto de inversión 1,001,262.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001262.82, modificado:1001262.82}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 156971 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 156971 S 34 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICPAL  - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, TERRACERIA EL NARANJO  LA O, lon:-91.75812096, lat:16.15555245}}09-09-2019 27-09-2019 1001262.82 1001262.82 1001262.82 1001262.82 1001262.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68836, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1001262.82, importe_modificado:1001262.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}{1608021/proyecto_INICIO, 1608021/proyecto_PROCESO, 1608021/proyecto_FIN, 1608021/proyecto_PROCESO, 1608021/proyecto_FIN, 1608021/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620184 Proyecto de inversión 1,014,768.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014768.0, modificado:1014768.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO EL DIVISORIO - 194907 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 194907 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL DIVISORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO EL DIVISORIO, 30176 EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL SABINO, TERRACERIA LA LAGUNA  LA OBR, lon:-91.95335872, lat:16.20742157}} 08-10-2019 28-10-2019 1014768 1014768 1014768 1014768 1014768 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69750, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1014768.0, importe_modificado:1014768.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1620184/proyecto_INICIO, 1620184/proyecto_FIN, 1620184/proyecto_PROCESO, 1620184/proyecto_FIN, 1620184/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620342 Proyecto de inversión 1,704,643.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704643.2, modificado:1704643.2}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 195723 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 195723 S 62 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA REFORMA  A OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BENE, lon:-91.86608493, lat:16.20731238}} 09-10-2019 29-10-2019 1704643.2 1704643.2 1704643.2 1704643.2 1704643.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69753, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1704643.2, importe_modificado:1704643.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}}{1620342/proyecto_FIN, 1620342/proyecto_PROCESO, 1620342/proyecto_INICIO, 1620342/proyecto_FIN, 1620342/proyecto_INICIO, 1620342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630522 Proyecto de inversión 1,477,051.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477051.2, modificado:1477051.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 202911 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 202911 S 41 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN, lon:-91.92747973, lat:16.190652}}14-10-2019 31-10-2019 1477051.2 1477051.2 1477051.2 1477051.2 1477051.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70370, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1477051.2, importe_modificado:1477051.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}}{1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_INICIO, 1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_FIN, 1630522/proyecto_INICIO, 1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_FIN, 1630522/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631133 Proyecto de inversión 978,505.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978505.72, modificado:978505.72}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ANEXO BUENAVISTA - 2063107 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 206310 S 714 689 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO  LA OBRA SE , lon:-91.99087187, lat:16.24532178}} 15-07-2019 19-08-2019 978505.72 978505.72 978505.72 978505.72 978505.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:978505.72, importe_modificado:978505.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631133/proyecto_PROCESO, 1631133/proyecto_FIN, 1631133/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640486 Proyecto de inversión 947,116.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947116.8, modificado:947116.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA UNIÓN - 232031 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 232031 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA UNIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 380 EJIDO LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA LA AMACA, BRECHA EL PLATANAL  LA OBRA SE UBICA , lon:-91.65030968, lat:16.23999813}}06-11-2019 25-11-2019 947116.8 947116.8 947116.8 947116.8 947116.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70408, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:947116.8, importe_modificado:947116.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}{1640486/proyecto_PROCESO, 1640486/proyecto_INICIO, 1640486/proyecto_FIN, 1640486/proyecto_PROCESO, 1640486/proyecto_FIN, 1640486/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640696 Proyecto de inversión 1,059,868.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059868.8, modificado:1059868.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 232366 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 232366 S 40 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELT, lon:-91.64341901, lat:16.21296002}}07-11-2019 25-11-2019 1059868.8 1059868.8 1059868.8 1059868.8 1059868.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70639, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1059868.8, importe_modificado:1059868.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}}{1640696/proyecto_FIN, 1640696/proyecto_INICIO, 1640696/proyecto_PROCESO, 1640696/proyecto_FIN, 1640696/proyecto_INICIO, 1640696/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664977 Proyecto de inversión 956,262.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956262.24, modificado:956262.24}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 151858 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151858 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANDELARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA A CANDELARIA Y TERRACERIA EL PLATA, lon:-91.65167798, lat:16.18448963}}13-07-2019 29-07-2019 956262.24 956262.24 956262.24 956262.24 956262.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68753, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:956262.24, importe_modificado:956262.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1664977/proyecto_INICIO, 1664977/proyecto_FIN, 1664977/proyecto_PROCESO, 1664977/proyecto_FIN, 1664977/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:ya registre el avance físico del proyecto, pero aun me sale la observacion, trimestre:4.0, usuario:alermomoralesm, fecha:2020-01-15}}{obs1: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR SU AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401612147 Proyecto de inversión 1,211,389.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211389.67, modificado:1211389.67}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 157772 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 157772 S 42 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA , lon:-91.65116707, lat:16.15168239}}10-09-2019 30-09-2019 1211389.67 1211389.67 1211389.67 1211389.67 1211389.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69214, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1211389.67, importe_modificado:1211389.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}{1612147/proyecto_INICIO, 1612147/proyecto_FIN, 1612147/proyecto_PROCESO, 1612147/proyecto_FIN, 1612147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653983 Proyecto de inversión 1,127,520.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO BUENA VISTA - 264406 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 264406 S 35 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO  LA OBRA SE U, lon:-91.988997, lat:16.24395181}} 03-12-2019 19-12-2019 1127520 1127520 1127520 1127520 1127520 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69876, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1653983/proyecto_INICIO, 1653983/proyecto_PROCESO, 1653983/proyecto_FIN, 1653983/proyecto_INICIO, 1653983/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519929 Proyecto de inversión 2,235,841.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235841.72, modificado:2235841.72}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 233877 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 23387 S 117 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 76 + 200 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CENTRAL Y TERRACERIA LA AGENCIA, TE, lon:-91.57646892, lat:16.16508717}}01-03-2019 01-04-2019 2235841.72 2235841.72 2235841.72 2235841.72 2235841.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0003/2019, contratista:MANUEL ANTONIO VILLATORO MORENO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2235841.72, importe_modificado:2235841.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1519929/proyecto_INICIO, 1519929/proyecto_PROCESO, 1519929/proyecto_INICIO, 1519929/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544855 Proyecto de inversión 3,850,968.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850968.74, modificado:3850968.74}}MEJORAMIENTO DE POZO  DE ABSORCIÓN Y RED DE DRENAJE SANITARIO - 65223 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 65223 S 1574 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - POZO DE ABSORCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 033 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASHATÓN Y TERRACERIA LAGUNA DEL ALAMBRADO, TERR, lon:-92.01003253, lat:16.24759801}}03-04-2019 31-05-2019 3850968.74 3850968.74 3850968.74 3850968.74 3850968.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0007/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:3850968.74, importe_modificado:3850968.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1544855/proyecto_INICIO, 1544855/proyecto_PROCESO, 1544855/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619709 Proyecto de inversión 1,107,475.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107475.2, modificado:1107475.2}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 192549 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 192549 S 40 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE TERCERA NORTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS D, lon:-91.9280269, lat:16.1938254}}04-10-2019 24-10-2019 1107475.2 1107475.2 1107475.2 1107475.2 1107475.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69744, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1107475.2, importe_modificado:1107475.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}}{1619709/proyecto_PROCESO, 1619709/proyecto_INICIO, 1619709/proyecto_FIN, 1619709/proyecto_PROCESO, 1619709/proyecto_INICIO, 1619709/proyecto_FIN, 1619709/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652666 Proyecto de inversión 1,296,648.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296648.0, modificado:1296648.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 262571 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 262571 S 45 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LA, lon:-91.92698621, lat:16.19303721}}02-12-2019 18-12-2019 1296648 1296648 1296648 1296648 1296648 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69872, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1296648.0, importe_modificado:1296648.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}{1652666/proyecto_INICIO, 1652666/proyecto_FIN, 1652666/proyecto_PROCESO, 1652666/proyecto_FIN, 1652666/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665900 Proyecto de inversión 1,896,480.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896480.2, modificado:1896480.2}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 153521 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 153521 S 77 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA INDEPENDENCIA, BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO SAN ANTONIO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y TERRACERIA LA ERMIT, lon:-92.01275336, lat:16.25659001}}22-07-2019 23-09-2019 1896480.2 1896480.2 1896480.2 1896480.2 1896480.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0024/2019, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1896480.2, importe_modificado:1896480.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}}{1665900/proyecto_PROCESO, 1665900/proyecto_INICIO, 1665900/proyecto_FIN, 1665900/proyecto_PROCESO, 1665900/proyecto_FIN, 1665900/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695243 Acción 379,596.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379596.87, modificado:379596.87}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2623247 Chiapas 41 La Independencia PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA 262324 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} 15-07-2019 20-09-2019 379596.87 379596.87 379596.87 379596.87 379596.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75720, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:379596.82, importe_modificado:379596.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695243/proyecto_INICIO, 1695243/proyecto_FIN, 1695243/proyecto_PROCESO, 1695243/proyecto_FIN, 1695243/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544221 Proyecto de inversión 2,774,622.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774622.32, modificado:2774622.32}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 64255 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 64255 S 714 689 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 020 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA INDEPENDENCIA AL TRIUNFO Y TERRACERIA LA AGENCIA, CARRETERA LA C, lon:-91.99111649, lat:16.24495096}}16-04-2019 31-05-2019 2774622.32 2774622.32 2774622.32 2774622.32 2774622.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0011/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2774622.32, importe_modificado:2774622.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}}{1544221/proyecto_INICIO, 1544221/proyecto_PROCESO, 1544221/proyecto_INICIO, 1544221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598716 Proyecto de inversión 1,563,494.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563494.4, modificado:1563494.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 234761 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 234761 S 54 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANDELARIA  - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL IN, lon:-91.69025534, lat:16.22294583}}11-11-2019 27-11-2019 1563494.4 1563494.4 1563494.4 1563494.4 1563494.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69212, contratista:, convocante:municipio de la independencia , monto:1563494.4, importe_modificado:1563494.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}}{1598716/proyecto_PROCESO, 1598716/proyecto_FIN, 1598716/proyecto_INICIO, 1598716/proyecto_FIN, 1598716/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612318 Proyecto de inversión 1,372,781.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372781.96, modificado:1372781.96}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 158342 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158342 S 96 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA LUIS GUTIERREZ URBINA  LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.0059652, lat:16.25294016}} 02-08-2019 30-09-2019 1372781.96 1372781.96 1372781.96 1372781.96 1372781.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0025/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1372781.96, importe_modificado:1372781.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.0}}{1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_FIN, 1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_INICIO, 1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620450 Proyecto de inversión 1,574,352.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574352.0, modificado:1574352.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 196272 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 196272 S 55 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 012 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO  LA OBRA SE U, lon:-91.9891633, lat:16.24411662}} 11-10-2019 30-10-2019 1574352 1574352 1574352 1574352 1574352 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69795, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1574352.0, importe_modificado:1574352.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}{1620450/proyecto_FIN, 1620450/proyecto_INICIO, 1620450/proyecto_FIN, 1620450/proyecto_PROCESO, 1620450/proyecto_INICIO, 1620450/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627817 Proyecto de inversión 977,184.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977184.0, modificado:977184.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 231865 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 231865 S 36 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - QUISTAJITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA  LA OBRA SE UBIC, lon:-92.01052105, lat:16.23370895}}06-11-2019 22-11-2019 977184 977184 977184 977184 977184 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70403, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:977184.0, importe_modificado:977184.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1627817/proyecto_INICIO, 1627817/proyecto_PROCESO, 1627817/proyecto_INICIO, 1627817/proyecto_FIN, 1627817/proyecto_PROCESO, 1627817/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629122 Proyecto de inversión 789,264.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789264.0, modificado:789264.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LA FLORIDA - 237021 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 237021 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA FLORIDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO EL RIO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS, lon:-91.58898275, lat:16.15770216}} 12-11-2019 28-11-2019 789264 789264 789264 789264 789264 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70652, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:789264.0, importe_modificado:789264.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}{1629122/proyecto_INICIO, 1629122/proyecto_FIN, 1629122/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630554 Proyecto de inversión 766,713.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766713.6, modificado:766713.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA SAN MARCOS - 203028 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 203028 S 32 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CANAL Y TERRACERIA EL BAJO, TERRACERIA EL ALCANFOR  LA OBRA, lon:-91.96889412, lat:16.20186892}}14-10-2019 31-10-2019 766713.6 766713.6 766713.6 766713.6 766713.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70373, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:766713.6, importe_modificado:766713.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1630554/proyecto_INICIO, 1630554/proyecto_PROCESO, 1630554/proyecto_FIN, 1630554/proyecto_PROCESO, 1630554/proyecto_FIN, 1630554/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634113 Proyecto de inversión 857,750.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857750.4, modificado:857750.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO BADENIA - 220569 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 220569 S 29 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BADENIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 63 + 700 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y CERRADA EL SALON, TERRACERIA LA SALIDA  A OBRA SE UBICA EN EL, lon:-91.66860722, lat:16.20137518}}01-11-2019 18-11-2019 857750.4 857750.4 857750.4 857750.4 857750.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70379, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:857750.4, importe_modificado:857750.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}{1634113/proyecto_INICIO, 1634113/proyecto_PROCESO, 1634113/proyecto_FIN, 1634113/proyecto_INICIO, 1634113/proyecto_PROCESO, 1634113/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634806 Proyecto de inversión 1,140,048.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 223060 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 223060 S 45 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA  LA OBRA SE UB, lon:-91.99727176, lat:16.22080589}}05-11-2019 22-11-2019 1140048 1140048 1140048 1140048 1140048 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70394, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}{1634806/proyecto_INICIO, 1634806/proyecto_PROCESO, 1634806/proyecto_FIN, 1634806/proyecto_PROCESO, 1634806/proyecto_FIN, 1634806/proyecto_INICIO, 1634806/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637622 Proyecto de inversión 1,465,776.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA PATRIA - 243708 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 243708 S 45 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS B, lon:-91.91175842, lat:16.23007629}} 13-11-2019 29-11-2019 1465776 1465776 1465776 1465776 1465776 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69834, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_FIN, 1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_FIN, 1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638917 Proyecto de inversión 676,512.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676512.0, modificado:676512.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ - 245312 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 245312 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA EL CAMP, lon:-91.9772876, lat:16.22727919}}13-11-2019 29-11-2019 676512 676512 676512 676512 676512 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69863, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:676512.0, importe_modificado:676512.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1638917/proyecto_INICIO, 1638917/proyecto_PROCESO, 1638917/proyecto_INICIO, 1638917/proyecto_FIN, 1638917/proyecto_INICIO, 1638917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665225 Proyecto de inversión 1,568,316.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568316.98, modificado:1568316.98}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 152367 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 152367 S 65 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, CARRETERA EL CAN, lon:-91.96537595, lat:16.24733602}}02-09-2019 23-09-2019 1568316.98 1568316.98 1568316.98 1568316.98 1568316.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68756, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1568316.98, importe_modificado:1568316.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}{1665225/proyecto_INICIO, 1665225/proyecto_PROCESO, 1665225/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667697 Proyecto de inversión 1,125,014.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125014.4, modificado:1125014.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 156648 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 156648 S 30 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL, lon:-91.96681214, lat:16.18047577}}06-09-2019 26-09-2019 1125014.4 1125014.4 1125014.4 1125014.4 1125014.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69109, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1125014.4, importe_modificado:1125014.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1667697/proyecto_PROCESO, 1667697/proyecto_FIN, 1667697/proyecto_INICIO, 1667697/proyecto_FIN, 1667697/proyecto_INICIO, 1667697/proyecto_PROCESO, 1667697/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592835 Proyecto de inversión 1,127,520.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS - 194789 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 194789 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN JOSÉ LAS PALMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 61 + 900 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA CAÑADA Y CERRADA EL MONTE, TERR, lon:-91.6382344, lat:16.14051758}}07-10-2019 25-10-2019 1127520 1127520 1127520 1127520 1127520 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68638, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1592835/proyecto_FIN, 1592835/proyecto_PROCESO, 1592835/proyecto_INICIO, 1592835/proyecto_PROCESO, 1592835/proyecto_INICIO, 1592835/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628494 Proyecto de inversión 1,107,475.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107475.2, modificado:1107475.2}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 234462 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 234462 S 40 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BE, lon:-91.91169109, lat:16.23005284}} 11-11-2019 27-11-2019 1107475.2 1107475.2 1107475.2 1107475.2 1107475.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70646, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1107475.2, importe_modificado:1107475.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}}{1628494/proyecto_PROCESO, 1628494/proyecto_FIN, 1628494/proyecto_INICIO, 1628494/proyecto_PROCESO, 1628494/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630827 Proyecto de inversión 1,012,512.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012512.96, modificado:1012512.96}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL NARANJO - 204517 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 204517 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL NARANJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL OCOTAL Y TERRACERIA LAS MILPAS, TERRACERIA EL OJO DE AGUA  LA, lon:-91.79352878, lat:16.19954901}}13-07-2019 29-07-2019 1012512.96 1012512.96 1012512.96 1012512.96 1012512.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70273, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1012512.96, importe_modificado:1012512.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1630827/proyecto_INICIO, 1630827/proyecto_FIN, 1630827/proyecto_PROCESO, 1630827/proyecto_FIN, 1630827/proyecto_INICIO, 1630827/proyecto_PROCESO, 1630827/proyecto_FIN, 1630827/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631124 Proyecto de inversión 1,406,077.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406077.3, modificado:1406077.3}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 206250 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 206250 S 60 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - GALEANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA  LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.00108393, lat:16.22487134}}13-07-2019 29-07-2019 1406077.3 1406077.3 1406077.3 1406077.3 1406077.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70283, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1406077.3, importe_modificado:1406077.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1631124/proyecto_PROCESO, 1631124/proyecto_INICIO, 1631124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638857 Proyecto de inversión 1,601,078.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601078.4, modificado:1601078.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 245237 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 245237 S 47 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL CA, lon:-91.96506481, lat:16.24737722}}13-11-2019 29-11-2019 1601078.4 1601078.4 1601078.4 1601078.4 1601078.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69856, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1601078.4, importe_modificado:1601078.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}}{1638857/proyecto_INICIO, 1638857/proyecto_FIN, 1638857/proyecto_PROCESO, 1638857/proyecto_FIN, 1638857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647739 Proyecto de inversión 765,904.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765904.94, modificado:765904.94}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA  NIÑOS HÉROES EJIDO PINAR DEL RIÓ - 2560937 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 256093 S 219 237 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - PINAR DEL RIÓ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL RIÓ Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELTA  LA O, lon:-91.64352093, lat:16.21280034}}21-10-2019 21-11-2019 765904.94 765904.94 765904.94 765904.94 765904.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0028/2019, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:765904.94, importe_modificado:765904.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1647739/proyecto_PROCESO, 1647739/proyecto_FIN, 1647739/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655051 Acción 3,795,968.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795968.7, modificado:3795968.7}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 265998 7 Chiapas 41 La Independencia Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 265998 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} 15-07-2019 31-12-2019 3795968.7 3795968.7 3795968.7 3795968.7 3795968.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72884, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3795968.7, importe_modificado:3795968.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655051/proyecto_INICIO, 1655051/proyecto_PROCESO, 1655051/proyecto_FIN, 1655051/proyecto_PROCESO, 1655051/proyecto_FIN, 1655051/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667211 Proyecto de inversión 1,113,764.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113764.26, modificado:1113764.26}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 155718 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 155718 S 39 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - QUISTAJITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA CUEVA DEL RAYO, TERRACERIA LA LAGUNA  LA OBRA , lon:-92.01013481, lat:16.23167963}}04-09-2019 25-09-2019 1113764.26 1113764.26 1113764.26 1113764.26 1113764.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68766, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1113764.26, importe_modificado:1113764.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}}{1667211/proyecto_INICIO, 1667211/proyecto_FIN, 1667211/proyecto_PROCESO, 1667211/proyecto_FIN, 1667211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537364 Proyecto de inversión 1,425,365.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425365.64, modificado:1425365.64}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 79153 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 79153 S 263 262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TIJERA Y TERRACERIA EL BANCO,   L, lon:-91.69116763, lat:16.22235288}}01-05-2019 31-05-2019 1425365.64 1425365.64 1425365.64 1425365.64 1425365.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0010/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1495017.02, importe_modificado:1495017.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2152.0}}{1537364/proyecto_INICIO, 1537364/proyecto_PROCESO, 1537364/proyecto_FIN, 1537364/proyecto_PROCESO, 1537364/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:ya tengo agregado las fotos de desarrollo y termino, , trimestre:4.0, usuario:alermomoralesm, fecha:2020-01-15}}{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190201551616 Proyecto de inversión 744,241.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744241.96, modificado:744241.96}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO NUMERO TREINTA Y NUEVE BENITO JUAREZ GARCÍA - 1040507 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 104050 S 565 554 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 800 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS,   LA OBRA SE UBICA 700 MET, lon:-91.75530947, lat:16.15025553}}10-06-2019 26-07-2019 744241.96 744241.96 744241.96 744241.96 744241.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0019/2019, contratista:ESTHER PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:744241.96, importe_modificado:744241.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1551616/proyecto_INICIO, 1551616/proyecto_PROCESO, 1551616/proyecto_INICIO, 1551616/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612208 Proyecto de inversión 1,189,757.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189757.71, modificado:1189757.71}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO RIÓ BLANCO - 157993 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 157993 S 40 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RIÓ BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL RIÓ Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE  LA OBRA S, lon:-91.6344655, lat:16.20485496}} 11-09-2019 30-09-2019 1189757.71 1189757.71 1189757.71 1189757.71 1189757.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69216, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1189757.71, importe_modificado:1189757.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}{1612208/proyecto_INICIO, 1612208/proyecto_PROCESO, 1612208/proyecto_FIN, 1612208/proyecto_INICIO, 1612208/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620407 Proyecto de inversión 1,411,488.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411488.0, modificado:1411488.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 196042 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 196042 S 50 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOC, lon:-92.01981227, lat:16.25250593}} 10-10-2019 30-10-2019 1411488 1411488 1411488 1411488 1411488 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69786, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1411488.0, importe_modificado:1411488.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1620407/proyecto_INICIO, 1620407/proyecto_PROCESO, 1620407/proyecto_INICIO, 1620407/proyecto_PROCESO, 1620407/proyecto_FIN, 1620407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630841 Proyecto de inversión 1,068,763.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068763.68, modificado:1068763.68}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 204615 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 204615 S 40 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL  LA OBRA SE , lon:-91.65994223, lat:16.18022642}}13-07-2019 29-07-2019 1068763.68 1068763.68 1068763.68 1068763.68 1068763.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70271, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1068763.68, importe_modificado:1068763.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}{1630841/proyecto_PROCESO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_INICIO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_PROCESO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638358 Proyecto de inversión 1,544,702.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544702.4, modificado:1544702.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA GRUPO DOS - 244585 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 244585 S 51 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL , lon:-91.96832878, lat:16.18273087}}13-11-2019 29-11-2019 1544702.4 1544702.4 1544702.4 1544702.4 1544702.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69845, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1544702.4, importe_modificado:1544702.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}}{1638358/proyecto_INICIO, 1638358/proyecto_FIN, 1638358/proyecto_PROCESO, 1638358/proyecto_FIN, 1638358/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654255 Proyecto de inversión 1,353,024.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353024.0, modificado:1353024.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 264763 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 264763 S 40 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA REFORMA  LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BEN, lon:-91.86608493, lat:16.20730208}} 04-12-2019 20-12-2019 1353024 1353024 1353024 1353024 1353024 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69878, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1353024.0, importe_modificado:1353024.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1654255/proyecto_FIN, 1654255/proyecto_PROCESO, 1654255/proyecto_INICIO, 1654255/proyecto_FIN, 1654255/proyecto_PROCESO, 1654255/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667432 Proyecto de inversión 1,012,512.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012512.96, modificado:1012512.96}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 156214 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 156214 S 35 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA  LA OBRA SE U, lon:-91.99743806, lat:16.22088315}}05-09-2019 25-09-2019 1012512.96 1012512.96 1012512.96 1012512.96 1012512.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68779, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1012512.96, importe_modificado:1012512.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1667432/proyecto_INICIO, 1667432/proyecto_PROCESO, 1667432/proyecto_FIN, 1667432/proyecto_INICIO, 1667432/proyecto_PROCESO, 1667432/proyecto_FIN, 1667432/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695240 Acción 1,332,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332000.0, modificado:1332000.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 262208 7 Chiapas 41 La Independencia PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA 262208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} 02-10-2019 23-12-2019 1332000 1332000 1332000 1332000 1332000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75742, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1332000.0, importe_modificado:1332000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695240/proyecto_FIN, 1695240/proyecto_INICIO, 1695240/proyecto_FIN, 1695240/proyecto_PROCESO, 1695240/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620534 Proyecto de inversión 1,240,272.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240272.0, modificado:1240272.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EL CAMPAMENTO - 196787 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 196787 S 40 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BANCO, AVENIDA CENTRAL SUR  , lon:-91.96909412, lat:16.30065324}}11-10-2019 31-10-2019 1240272 1240272 1240272 1240272 1240272 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69797, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1240272.0, importe_modificado:1240272.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}{1620534/proyecto_FIN, 1620534/proyecto_INICIO, 1620534/proyecto_PROCESO, 1620534/proyecto_FIN, 1620534/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628419 Proyecto de inversión 1,085,760.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085760.0, modificado:1085760.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL - 234137 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 234137 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ISIDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 61 + 300 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA EL CAMPO, CE, lon:-91.61470379, lat:16.15874993}} 08-11-2019 26-11-2019 1085760 1085760 1085760 1085760 1085760 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70643, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1085760.0, importe_modificado:1085760.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1628419/proyecto_PROCESO, 1628419/proyecto_INICIO, 1628419/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629839 Proyecto de inversión 766,713.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766713.6, modificado:766713.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 199160 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199160 S 28 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y , lon:-91.92244595, lat:16.2387864}}14-10-2019 31-10-2019 766713.6 766713.6 766713.6 766713.6 766713.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70355, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:766713.6, importe_modificado:766713.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1629839/proyecto_INICIO, 1629839/proyecto_FIN, 1629839/proyecto_PROCESO, 1629839/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634133 Proyecto de inversión 651,456.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651456.0, modificado:651456.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO CANDELARIA - 220662 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 220662 S 22 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANDELARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENAVISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, TERRACERIA, lon:-91.65174504, lat:16.18475752}}04-11-2019 19-11-2019 651456 651456 651456 651456 651456 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70384, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:651456.0, importe_modificado:651456.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1634133/proyecto_INICIO, 1634133/proyecto_FIN, 1634133/proyecto_PROCESO, 1634133/proyecto_FIN, 1634133/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695241 Acción 819,048.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819048.93, modificado:819048.93}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 262238 7 Chiapas 41 La Independencia PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA 262238 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} 07-10-2019 18-11-2019 819048.93 819048.93 819048.93 819048.93 819048.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75723, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:819048.93, importe_modificado:819048.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695241/proyecto_PROCESO, 1695241/proyecto_FIN, 1695241/proyecto_INICIO, 1695241/proyecto_FIN, 1695241/proyecto_INICIO, 1695241/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536693 Proyecto de inversión 4,005,752.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005752.14, modificado:4005752.14}}CONSTRUCCION DE TRES AULAS SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR - 52094 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS52094 S 70 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA- BARRIO SIGLO XX,   SE SALE DEL CENTRO DE IXHUATAN Y SE TOMA LA CALLE HACIA EL BARRIO, lon:-93.00346126, lat:17.29395674}} 06-05-2019 05-07-2019 4005752.14 4005752.14 331012.78 331012.78 331012.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4005752.14, importe_modificado:4005752.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1536693/proyecto_INICIO, 1536693/proyecto_PROCESO, 1536693/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537848 Proyecto de inversión 1,502,254.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502254.78, modificado:1502254.78}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 53996 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS53996 S 146 218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN - NUEVA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL - FRANCISCO I MADRERO, CALLE MIRADOR- FRANCISCO I MADERO SE UBICA A AUN COSTADO DEL BARRIO CENTR, lon:-93.00586489, lat:17.29239936}}15-04-2019 16-04-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1537848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586211 Proyecto de inversión 8,374,286.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8374286.0, modificado:8374286.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153340 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS153340 S 766 556 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1322.0, meta_modificada:1322.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN   - CHAPAYAL GRANDE   KILÓMETRO 15 + 500 COLONIA CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO CENTRO Y CARRETERA COLONIA AGUSTÍN RUBIO, CARRETERA CHAPAYAL GR, lon:-92.94497598, lat:17.29555712}}05-08-2019 30-10-2019 8374286 8374286 8374286 8374286 8374286 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65191, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:8374285.1, importe_modificado:8374285.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1322.0}}{1586211/proyecto_PROCESO, 1586211/proyecto_INICIO, 1586211/proyecto_PROCESO, 1586211/proyecto_FIN, 1586211/proyecto_INICIO, 1586211/proyecto_FIN, 1586211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532053 Acción 1,149,269.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149269.2, modificado:1149269.2}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45507 7 Chiapas 42 Ixhuatán Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS45507 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} 12-02-2019 17-05-2019 1149269.2 1149269.2 1149269.2 1149269.2 1149269.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-02/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTON MERAD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:613618.2, importe_modificado:613618.2}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FRANCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:535651.0, importe_modificado:535651.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1532053/proyecto_PROCESO, 1532053/proyecto_INICIO, 1532053/proyecto_PROCESO, 1532053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585976 Proyecto de inversión 2,115,460.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115460.52, modificado:2115460.52}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO - 1516827 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS151682 S 100 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN  - BARRIO NJEVA ESPERANZA  KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO , 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE IXHUATAN Y CALLE NUEVA ESPERANZA,    DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINUEAR PO, lon:-93.00603647, lat:17.29240346}}12-08-2019 15-11-2019 2115460.52 2115460.52 2115460.52 2115460.52 2115460.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2115460.52, importe_modificado:2115460.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585976/proyecto_PROCESO, 1585976/proyecto_INICIO, 1585976/proyecto_FIN, 1585976/proyecto_PROCESO, 1585976/proyecto_FIN, 1585976/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662915 Proyecto de inversión 1,711,669.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711669.76, modificado:1711669.76}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 274249 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS274249 S 161 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA , 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN DE ITURBIDE Y CARRETERA AGUSTIN ITURBIDE- EL CIMIENTO, T, lon:-92.93798962, lat:17.31651899}}01-12-2019 26-12-2019 1711669.76 1711669.76 1711669.76 1711669.76 1711669.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1711669.76, importe_modificado:1711669.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1662915/proyecto_PROCESO, 1662915/proyecto_INICIO, 1662915/proyecto_PROCESO, 1662915/proyecto_FIN, 1662915/proyecto_INICIO, 1662915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694855 Acción 218,317.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218317.4, modificado:218317.4}}ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 178225 7 Chiapas 42 Ixhuatán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN 178225 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} 22-07-2019 09-12-2019 218317.4 218317.4 218317.4 218317.4 218317.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:218317.4, importe_modificado:218317.4}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694855/proyecto_FIN, 1694855/proyecto_INICIO, 1694855/proyecto_FIN, 1694855/proyecto_PROCESO, 1694855/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616842 Proyecto de inversión 3,181,928.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181928.6, modificado:3181928.6}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 176538 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS176538 S 1829 1792 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN   - BARRIO LA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + undefined BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO CENTRO Y CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD, CALLE BARRIO LA LIBERTAD  SE SALE DEL BAR, lon:-93.01310664, lat:17.29343509}} 08-10-2019 26-12-2019 3181928.6 3181928.6 3181928.6 3181928.6 3181928.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:3181928.6, importe_modificado:3181928.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1616842/proyecto_INICIO, 1616842/proyecto_PROCESO, 1616842/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664244 Proyecto de inversión 1,800,682.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800682.13, modificado:1800682.13}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA CLOCALIDAD DE SANTA ANITA - 2759447 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS275944 S 5125 5022 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN  - SANTA ANITA  KILÓMETRO 15 + 950 EJIDO , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE IXUHUATAN - SIGLO XX Y CARRETERA SIGLO XX- POJAYAL 3ERA SECCION, CARRETERA POJAYAL 3ERA- S, lon:-92.97708828, lat:17.29837305}} 11-10-2019 26-12-2019 1800682.13 1800682.13 1800682.13 1800682.13 1800682.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/PROII-FISM-002/2019, contratista:CHINKULTIC CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1800682.13, importe_modificado:1800682.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664244/proyecto_INICIO, 1664244/proyecto_PROCESO, 1664244/proyecto_FIN, 1664244/proyecto_PROCESO, 1664244/proyecto_FIN, 1664244/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694854 Acción 356,317.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356317.2, modificado:356317.2}}ADQUISICION DE MOBILIARIO - 178215 7 Chiapas 42 Ixhuatán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN 178215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} 15-07-2019 04-12-2019 356317.2 356317.2 356317.2 356317.2 356317.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:356317.2, importe_modificado:356317.2}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694854/proyecto_INICIO, 1694854/proyecto_PROCESO, 1694854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694856 Acción 191,544.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191544.87, modificado:191544.87}}CURSO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS - 178243 7 Chiapas 42 Ixhuatán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN 178243 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} 17-07-2019 13-12-2019 191544.87 191544.87 191544.87 191544.87 191544.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-62, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:191544.87, importe_modificado:191544.87}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_INICIO, 1694856/proyecto_PROCESO, 1694856/proyecto_INICIO, 1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_PROCESO, 1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586513 Proyecto de inversión 9,900,131.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900131.04, modificado:9900131.04}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 155882 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS155882 S 623 599 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 22 + 500 COLONIA , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA AGUSTIN RUBIO, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA  SE S, lon:-92.94021153, lat:17.29044976}}02-09-2019 29-11-2019 9900131.04 9900131.04 9900131.04 9900131.04 9900131.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65256, contratista:, convocante:H. AYUNTANMIENTO MUNICIPAL, monto:9900131.04, importe_modificado:9900131.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586513/proyecto_INICIO, 1586513/proyecto_PROCESO, 1586513/proyecto_INICIO, 1586513/proyecto_PROCESO, 1586513/proyecto_FIN, 1586513/proyecto_INICIO, 1586513/proyecto_FIN, 1586513/proyecto_PROCESO, 1586513/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591053 Proyecto de inversión 524,640.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524640.17, modificado:524640.17}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 186308 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS186308 S 610 612 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4417.0, meta_modificada:4417.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 18 + 02 COLONIA , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COLONIA AGUSTIN RUBIO Y CARRETERA CHAPAYAL GRANDE, CARRETERA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.93991853, lat:17.29023065}}07-09-2019 20-12-2019 524640.17 524640.17 524640.17 524640.17 524640.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/PROII-FISM-001/2019, contratista:CHINKULTIC CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:524640.17, importe_modificado:524640.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4417.0}}{1591053/proyecto_INICIO, 1591053/proyecto_PROCESO, 1591053/proyecto_INICIO, 1591053/proyecto_FIN, 1591053/proyecto_PROCESO, 1591053/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683216 Proyecto de inversión 175,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANDELARIA 2DA SECCION - 294919 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 294919 S 4 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LA PROVIDENCIA  - CANDELARIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO CANDELARIA 2DA SECCION, 29570 CANDELARIA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.11703019, lat:17.38368848}}13-07-2019 27-12-2019 175000 175000 175000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1683216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658611 Proyecto de inversión 1,985,978.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985978.16, modificado:1985978.16}}CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 268718 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 268718 S 5099 5077 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL SOLOSUCHIAPA-IXTACOMITAN Y  ,    SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS ENFRENTE DE LA CA, lon:-93.09637539, lat:17.42965482}}15-11-2019 31-12-2019 1985978.16 1985978.16 1985978.16 595793.46 595793.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0018/2019, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MÉNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1985978.16, importe_modificado:1985978.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659513 Proyecto de inversión 1,300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 269915 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 269915 S 79 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTACOMIATN  - EL CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CALVARIO, 29570 EL CALVARIO, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD A 5.90 KM, lon:-93.05356849, lat:17.44366005}} 13-07-2019 27-12-2019 1300000 1300000 1300000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76226, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1659513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683291 Proyecto de inversión 175,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANDELARIA 1RA SECCION - 295054 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 295054 S 4 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO  - CANDELARIA 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CANDELARIA 1RA SECCION, 29570 CANDELARIA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO HACIA LA LOCALID, lon:-93.1083535, lat:17.3855994}} 13-07-2019 27-12-2019 175000 175000 175000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76303, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1683291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683334 Proyecto de inversión 175,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA PROVIDENCIA - 295134 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 295134 S 5 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN  - LA PROVIDENCIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29570 LA PROVIDENCIA, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 11.700 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.11020911, lat:17.36900345}}13-07-2019 27-12-2019 175000 175000 175000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1683334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683314 Proyecto de inversión 175,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MATAMOROS 1RA SECCION - 295093 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 295093 S 5 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO  - MATAMOROS 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO MATAMOROS 1RA SECCION, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN , lon:-93.0969352, lat:17.39052461}}13-07-2019 27-12-2019 175000 175000 175000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1683314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593505 Proyecto de inversión 104,226.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104226.0, modificado:104226.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN - 1985247 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 198524 S 61 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN  - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 880 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29570 SAN SEBASTIÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    RANCHERÍA SAN SEBASTIAN SE ENCUEN, lon:-93.078042, lat:17.36737311}} 03-10-2019 23-10-2019 104226 104226 104226 104226 104226 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:104226.0, importe_modificado:104226.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_INICIO, 1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_PROCESO, 1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_INICIO, 1593505/proyecto_PROCESO, 1593505/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595394 Proyecto de inversión 1,321,926.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321926.56, modificado:1321926.56}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 210347 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 210347 S 56 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN  - SOLOSUCHIAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JANA 3 SECCION, 29570 JANA 3RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SE ENCU, lon:-93.05720957, lat:17.45654286}} 24-09-2019 15-12-2019 1321926.56 1321926.56 1321926.56 1321926.56 1321926.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-00017/2019, contratista:MAGIN GUILLEN TORREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1321926.56, importe_modificado:1321926.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1595394/proyecto_INICIO, 1595394/proyecto_PROCESO, 1595394/proyecto_FIN, 1595394/proyecto_INICIO, 1595394/proyecto_FIN, 1595394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643574 Acción 15,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 2509137 Chiapas 43 Ixtacomitán Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 250913 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} 09-12-2019 09-12-2019 15000 15000 15000 15000 15000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIC/DPM/GI-001/2019, contratista:VÍCTOR MARTINEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1643574/proyecto_FIN, 1643574/proyecto_INICIO, 1643574/proyecto_PROCESO, 1643574/proyecto_INICIO, 1643574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694932 Acción 100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 1989627 Chiapas 43 Ixtacomitán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN 198962 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} 13-07-2019 20-07-2019 100000 100000 100000 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/SERVICIOSPLAN-001/2019, contratista:NORA NELSI GRAJALES MOTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694932/proyecto_INICIO, 1694932/proyecto_PROCESO, 1694932/proyecto_FIN, 1694932/proyecto_INICIO, 1694932/proyecto_PROCESO, 1694932/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662563 Proyecto de inversión 914,419.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914419.91, modificado:914419.91}}REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE BLOCK Y MALLA CICLON ESCUELA SECUNDARIA LIC QUERIDO A MOHENO CON CLAVE 07EES0152N - 1470337 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 147033 S 240 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL JATO, 00000 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL IXTACOMITAN-PICHUCALCO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE IXTACOMITAN CHIAPAS, lon:-93.09782545, lat:17.43178765}}13-07-2019 10-09-2019 914419.91 914419.91 914419.91 914419.91 914419.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0007/2019, contratista:MAGIN AGUILAR UTRILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:914419.91, importe_modificado:914419.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}}{1662563/proyecto_INICIO, 1662563/proyecto_PROCESO, 1662563/proyecto_FIN, 1662563/proyecto_INICIO, 1662563/proyecto_PROCESO, 1662563/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664765 Proyecto de inversión 1,448,964.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448964.3, modificado:1448964.3}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN  EN EL EJIDO EL ARENAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS - 1513327 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 151332 S 189 189 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO  - ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO EL ARENAL, 29570 EL ARENAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ELECTRIFICACION SE REALIZO EN EL EJ, lon:-93.10793033, lat:17.41439529}} 19-07-2019 19-10-2019 1448964.3 1448964.3 1448964.3 1448964.3 1448964.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0013/2019, contratista:LINO ALBERTO CORREA BASTARD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1448964.3, importe_modificado:1448964.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1664765/proyecto_INICIO, 1664765/proyecto_FIN, 1664765/proyecto_PROCESO, 1664765/proyecto_FIN, 1664765/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694933 Acción 122,838.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122838.73, modificado:122838.73}}CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 199265 7 Chiapas 43 Ixtacomitán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN 199265 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} 13-07-2019 20-09-2019 122838.73 122838.73 122838.73 122838.73 122838.73 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/IAP19-002/2019, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:122838.73, importe_modificado:122838.73}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}}{1694933/proyecto_FIN, 1694933/proyecto_INICIO, 1694933/proyecto_PROCESO, 1694933/proyecto_INICIO, 1694933/proyecto_FIN, 1694933/proyecto_PROCESO, 1694933/proyecto_INICIO, 1694933/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585628 Proyecto de inversión 1,802,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802000.0, modificado:1802000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENANGO TRAMO EJIDO CANDELARI - 1486397 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 148639 S 105 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO IXTACOMITAN- CHAPULTENANGO  - CANDELARIA 2A SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA 2ASECCION, 29570 CANDELARIA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,   , lon:-93.11705958, lat:17.38334548}}15-07-2019 15-10-2019 1802000 1802000 1802000 1802000 1802000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0015/2019, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1802000.0, importe_modificado:1802000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_PROCESO, 1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_PROCESO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585900 Proyecto de inversión 1,795,613.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795613.27, modificado:1795613.27}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 151110 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 151110 S 185 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN   - CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 29570 LA PROVIDENCIA, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA ENTRE EL TRAMO CARRETERO IXTACOMI, lon:-93.10986579, lat:17.36848123}}27-07-2019 23-09-2019 1795613.27 1795613.27 1795613.27 1795613.27 1795613.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0010/2019, contratista:ING. VICTOR MANUEL MORALES GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1795613.27, importe_modificado:1795613.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585900/proyecto_INICIO, 1585900/proyecto_FIN, 1585900/proyecto_PROCESO, 1585900/proyecto_FIN, 1585900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613998 Proyecto de inversión 450,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1635277 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 163527 S 1218 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LA MUDA  - CALLE JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO , 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMIT, lon:-93.09618915, lat:17.4327147}} 19-07-2019 31-12-2019 450000 450000 450000 450000 450000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}}{1613998/proyecto_PROCESO, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_FIN, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_FIN, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_PROCESO, 1613998/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615279 Acción 114,770.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114770.97, modificado:114770.97}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1685067 Chiapas 43 Ixtacomitán Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 168506 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} 13-07-2019 30-09-2019 114770.97 114770.97 114770.97 114770.97 114770.97 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-ARRENDA-01/2019, contratista:JP GLOBAL TRADE AND SERVICES MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:114770.97, importe_modificado:114770.97}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1615279/proyecto_FIN, 1615279/proyecto_PROCESO, 1615279/proyecto_INICIO, 1615279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654594 Proyecto de inversión 450,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2651147 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 265114 S 2473 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION LAS FLORES  - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, lon:-93.10122408, lat:17.42668546}}13-07-2019 31-12-2019 450000 450000 450000 450000 450000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}}{1654594/proyecto_INICIO, 1654594/proyecto_PROCESO, 1654594/proyecto_FIN, 1654594/proyecto_PROCESO, 1654594/proyecto_FIN, 1654594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662931 Proyecto de inversión 1,202,407.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202407.23, modificado:1202407.23}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147905 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 147905 S 59 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:102, direccion:VEREDA TRAMO RANCHO DEL SEÑOR SAUL GONZALEZ   - LA NARANJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA NARANJA, 29570 LA NARANJA, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA EN EL RANCHO DEL, lon:-93.09905611, lat:17.45310014}}13-07-2019 13-09-2019 1202407.23 1202407.23 1202407.23 1202407.23 1202407.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0009/2019, contratista:ARQ. HUGO IVAN SOLIS ARCHILA, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1202407.23, importe_modificado:1202407.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1617.0}}{1662931/proyecto_INICIO, 1662931/proyecto_PROCESO, 1662931/proyecto_FIN, 1662931/proyecto_PROCESO, 1662931/proyecto_FIN, 1662931/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664485 Proyecto de inversión 1,271,827.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271827.27, modificado:1271827.27}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUTURA RC EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL NO 56 CON CLAVE 07ECB0084K - 1510087 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 151008 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BARRIO VIEJO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS FLORES Y CALLE ARROYO CHAMBAINA,    PROLONGACIÓN CALLE LAS FLORES RIO BLANCO CERCA DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL., lon:-93.10142793, lat:17.4273713}} 13-07-2019 28-09-2019 1271827.27 1271827.27 1271827.27 1271827.27 1271827.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0014/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1271827.27, importe_modificado:1271827.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1664485/proyecto_FIN, 1664485/proyecto_PROCESO, 1664485/proyecto_FIN, 1664485/proyecto_INICIO, 1664485/proyecto_PROCESO, 1664485/proyecto_INICIO, 1664485/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664511 Proyecto de inversión 1,401,982.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401982.16, modificado:1401982.16}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151043 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 151043 S 83 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD   - NUEVO LOMA DE CABALLO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO NUEVO LOMA DE CABALLO, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA SOLEDAD Y  ,    LA OBRA SE UBICA, lon:-93.0897361, lat:17.43463352}} 14-07-2019 08-10-2019 1401982.16 1401982.16 1401982.16 1401982.16 1401982.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0011/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL RABANALES HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1401982.16, importe_modificado:1401982.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664511/proyecto_INICIO, 1664511/proyecto_PROCESO, 1664511/proyecto_INICIO, 1664511/proyecto_FIN, 1664511/proyecto_PROCESO, 1664511/proyecto_FIN, 1664511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664542 Proyecto de inversión 850,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151094 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 151094 S 280 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN  - PICHUCALCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO IXTACOMITAN PICHUCAL, lon:-93.10041426, lat:17.45961042}}16-07-2019 16-09-2019 850000 850000 850000 850000 850000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0012/2019, contratista:Hugo Luis Garcia Hernandez, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}}{1664542/proyecto_INICIO, 1664542/proyecto_FIN, 1664542/proyecto_INICIO, 1664542/proyecto_FIN, 1664542/proyecto_PROCESO, 1664542/proyecto_FIN, 1664542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695276 Acción 183,516.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183516.2, modificado:183516.2}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 267635 7 Chiapas 43 Ixtacomitán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN 267635 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} 13-07-2019 06-12-2019 183516.2 183516.2 183516.2 183516.2 183516.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76211, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:183516.2, importe_modificado:183516.2}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695276/proyecto_FIN, 1695276/proyecto_PROCESO, 1695276/proyecto_INICIO, 1695276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615276 Acción 114,770.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114770.97, modificado:114770.97}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1684937 Chiapas 43 Ixtacomitán Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 168493 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} 13-07-2019 30-09-2019 114770.97 114770.97 114770.97 114770.97 114770.97 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-ARRENDA-02/2019, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:114770.97, importe_modificado:114770.97}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1615276/proyecto_FIN, 1615276/proyecto_PROCESO, 1615276/proyecto_INICIO, 1615276/proyecto_PROCESO, 1615276/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695268 Acción 85,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 265903 7 Chiapas 43 Ixtacomitán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN 265903 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} 13-07-2019 08-10-2019 85000 85000 85000 85000 85000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76193, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695268/proyecto_FIN, 1695268/proyecto_PROCESO, 1695268/proyecto_FIN, 1695268/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666723 Proyecto de inversión 450,690.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450690.35, modificado:450690.35}}REHABILITACION DE CALLE TRAMO LA DEPORTIVA LA LUPITA - 154852 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 154852 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LAS FLORES   - ARROYO CHAMBAINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO VIEJO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE, lon:-93.10089029, lat:17.42678486}} 25-07-2019 31-08-2019 450690.35 450690.35 450690.35 450690.35 450690.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0016/2019, contratista:HUGO LUIS GARCIA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTCOMITAN, monto:450690.35, importe_modificado:450690.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666723/proyecto_INICIO, 1666723/proyecto_PROCESO, 1666723/proyecto_FIN, 1666723/proyecto_PROCESO, 1666723/proyecto_FIN, 1666723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552684 Proyecto de inversión 747,795.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747795.78, modificado:747795.78}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ - 106676 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 106676 S 3104 2982 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, lon:-92.90076557, lat:16.80040398}} 13-05-2019 12-07-2019 747795.78 747795.78 747795.78 747795.78 747795.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-11, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:747795.78, importe_modificado:747795.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}}{1552684/proyecto_INICIO, 1552684/proyecto_PROCESO, 1552684/proyecto_INICIO, 1552684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636227 Proyecto de inversión 667,433.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667433.57, modificado:667433.57}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 242128 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242128 S 483 477 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE BARRIO LIMÓN INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA CHIGTÓN, lon:-92.87814235, lat:16.84000428}} 10-09-2019 12-10-2019 667433.57 667433.57 667433.57 667433.57 667433.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-006, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:702234.43, importe_modificado:702234.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}}{1636227/proyecto_PROCESO, 1636227/proyecto_FIN, 1636227/proyecto_INICIO, 1636227/proyecto_FIN, 1636227/proyecto_INICIO, 1636227/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636802 Proyecto de inversión 407,234.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407234.15, modificado:407234.15}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA. - 242622 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242622 S 319 339 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS CAÑITAS, 29342 LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL IXTAPA  TUXTLA GUTIERREZ., lon:-92.91261294, lat:16.7914662}} 30-09-2019 30-10-2019 407234.15 407234.15 407234.15 407234.15 407234.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-023, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:407234.15, importe_modificado:407234.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636802/proyecto_INICIO, 1636802/proyecto_PROCESO, 1636802/proyecto_FIN, 1636802/proyecto_PROCESO, 1636802/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663994 Proyecto de inversión 382,491.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382491.65, modificado:382491.65}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ELECTRIFICACION - 275516 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 275516 S 387 386 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-92.88230871, lat:16.89855752}} 30-08-2019 30-09-2019 382491.65 382491.65 382491.65 382491.65 382491.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-005, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:780.0}}{1663994/proyecto_FIN, 1663994/proyecto_PROCESO, 1663994/proyecto_INICIO, 1663994/proyecto_FIN, 1663994/proyecto_INICIO, 1663994/proyecto_PROCESO, 1663994/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682739 Proyecto de inversión 656,405.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656405.72, modificado:656405.72}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 294028 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 294028 S 596 537 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO A 7 KM DE LA COLONIA AZTLÁN EN CAMINO DE TERRACERIA Y A 600 M DEL PARQUE DE LA COLONIA CONCEPCIÓN, lon:-92.96007219, lat:16.80930419}} 30-08-2019 30-09-2019 656405.72 656405.72 656405.72 656405.72 656405.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-020, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682739/proyecto_INICIO, 1682739/proyecto_PROCESO, 1682739/proyecto_FIN, 1682739/proyecto_INICIO, 1682739/proyecto_FIN, 1682739/proyecto_PROCESO, 1682739/proyecto_INICIO, 1682739/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695013 Acción 268,817.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268817.2, modificado:268817.2}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2180187 Chiapas 44 Ixtapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTAPA 218018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} 13-07-2019 31-08-2019 268817.2 268817.2 268817.2 268817.2 268817.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-FISM/PS-2019-02, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:268817.2, importe_modificado:268817.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695013/proyecto_INICIO, 1695013/proyecto_PROCESO, 1695013/proyecto_INICIO, 1695013/proyecto_FIN, 1695013/proyecto_INICIO, 1695013/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632369 Proyecto de inversión 1,709,708.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709708.51, modificado:1709708.51}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 212659 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212659 S 543 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE CALLE GRANDE INTERIOR SN COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO EL ZAPOTILLO  PLAN DE AYALA, lon:-92.95091014, lat:16.83277792}} 17-07-2019 10-09-2019 1709708.51 1709708.51 1709708.51 1709708.51 1709708.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019/24, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1709708.51, importe_modificado:1709708.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.0}}{1632369/proyecto_FIN, 1632369/proyecto_PROCESO, 1632369/proyecto_FIN, 1632369/proyecto_INICIO, 1632369/proyecto_PROCESO, 1632369/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636251 Proyecto de inversión 34,800.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.86, modificado:34800.86}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE - 242154 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242154 S 483 477 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA CHIGTÓN EN EL BARRIO LIMÓN, lon:-92.87814208, lat:16.84001575}} 10-09-2019 12-10-2019 34800.86 34800.86 34800.86 34800.86 34800.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-006, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:702234.43, importe_modificado:702234.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{1636251/proyecto_INICIO, 1636251/proyecto_FIN, 1636251/proyecto_PROCESO, 1636251/proyecto_INICIO, 1636251/proyecto_PROCESO, 1636251/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636290 Proyecto de inversión 2,046,209.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046209.5, modificado:2046209.5}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 242193 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242193 S 218 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAZANILHO, 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD MAZANILHO, lon:-92.94271504, lat:16.86533106}} 15-07-2019 10-10-2019 2046209.5 2046209.5 2046209.5 2046209.5 2046209.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-011, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2046209.5, importe_modificado:2046209.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}}{1636290/proyecto_FIN, 1636290/proyecto_INICIO, 1636290/proyecto_PROCESO, 1636290/proyecto_INICIO, 1636290/proyecto_PROCESO, 1636290/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636764 Proyecto de inversión 2,543,511.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543511.25, modificado:2543511.25}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 242597 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242597 S 387 386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL FIN DEL LA AVENIDA CENTRAL RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.88186346, lat:16.89855239}} 21-09-2019 22-11-2019 2543511.25 2543511.25 2543511.25 2543511.25 2543511.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-018, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2543511.25, importe_modificado:2543511.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}}{1636764/proyecto_INICIO, 1636764/proyecto_PROCESO, 1636764/proyecto_INICIO, 1636764/proyecto_FIN, 1636764/proyecto_PROCESO, 1636764/proyecto_FIN, 1636764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663821 Proyecto de inversión 112,980.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112980.21, modificado:112980.21}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA POTABLE - 275301 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 275301 S 3095 2991 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.90456549, lat:16.80276971}} 07-08-2019 04-11-2019 112980.21 112980.21 112980.21 112980.21 112980.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-024, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2858316.63, importe_modificado:2858316.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}}{1663821/proyecto_INICIO, 1663821/proyecto_PROCESO, 1663821/proyecto_INICIO, 1663821/proyecto_FIN, 1663821/proyecto_INICIO, 1663821/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662564 Proyecto de inversión 163,348.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163348.08, modificado:163348.08}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE - 273833 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 273833 S 3095 2991 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.90478341, lat:16.80369437}} 07-08-2019 04-11-2019 163348.08 163348.08 163348.08 163348.08 163348.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-024, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2858316.63, importe_modificado:2858316.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}{1662564/proyecto_FIN, 1662564/proyecto_INICIO, 1662564/proyecto_PROCESO, 1662564/proyecto_FIN, 1662564/proyecto_INICIO, 1662564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665154 Proyecto de inversión 2,415,459.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415459.41, modificado:2415459.41}}REMODELACION DEL PARQUE PUBLICO - 277681 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 277681 S 440 444 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.4, meta_modificada:1361.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:INTERIOR SN COLONIA MODELO, 29349 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-92.92768918, lat:16.83960712}} 04-09-2019 18-10-2019 2415459.41 2415459.41 2415459.41 2415459.41 2415459.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-012, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2415226.84, importe_modificado:2415226.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1361.4}}{1665154/proyecto_INICIO, 1665154/proyecto_PROCESO, 1665154/proyecto_FIN, 1665154/proyecto_INICIO, 1665154/proyecto_FIN, 1665154/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632384 Proyecto de inversión 1,607,644.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607644.79, modificado:1607644.79}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 212725 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212725 S 543 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE CALLE GRANDE INTERIOR SN COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO PLAN DE AYALA  EL ZAPOTILLO, lon:-92.95001157, lat:16.83702026}} 30-08-2019 18-10-2019 1607644.79 1607644.79 1607644.79 1607644.79 1607644.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-025, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1607644.79, importe_modificado:1607644.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}}{1632384/proyecto_INICIO, 1632384/proyecto_PROCESO, 1632384/proyecto_FIN, 1632384/proyecto_PROCESO, 1632384/proyecto_FIN, 1632384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636624 Proyecto de inversión 408,122.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408122.58, modificado:408122.58}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 242478 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242478 S 483 477 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.3, meta_modificada:362.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA Y QUIOSCO DE LA COLONIA CHIGTON, lon:-92.87287154, lat:16.84427467}} 04-10-2019 20-11-2019 408122.58 408122.58 408122.58 408122.58 408122.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-014, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:766272.66, importe_modificado:766272.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.3}}{1636624/proyecto_INICIO, 1636624/proyecto_PROCESO, 1636624/proyecto_FIN, 1636624/proyecto_PROCESO, 1636624/proyecto_INICIO, 1636624/proyecto_FIN, 1636624/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636682 Proyecto de inversión 2,246,818.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246818.43, modificado:2246818.43}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AÉREA - 242522 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242522 S 387 386 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SOYALO  VISTORICO R. GRAJALES Y EN LAS CALLES DE LA MISMA, lon:-92.88453494, lat:16.89586279}} 15-07-2019 20-09-2019 2246818.43 2246818.43 2246818.43 2246818.43 2246818.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-17, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2246818.43, importe_modificado:2246818.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1636682/proyecto_INICIO, 1636682/proyecto_PROCESO, 1636682/proyecto_FIN, 1636682/proyecto_PROCESO, 1636682/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662390 Proyecto de inversión 2,581,988.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581988.34, modificado:2581988.34}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 273635 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 273635 S 3095 2991 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2517.0, meta_modificada:2517.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE ENCUETRA A UN LADO DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, lon:-92.90518889, lat:16.80392589}} 07-08-2019 04-11-2019 2581988.34 2581988.34 2581988.34 2581988.34 2581988.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-024, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2858316.63, importe_modificado:2858316.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}}{1662390/proyecto_INICIO, 1662390/proyecto_FIN, 1662390/proyecto_PROCESO, 1662390/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664854 Proyecto de inversión 382,491.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382491.65, modificado:382491.65}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ELECTRIFICACION - 277329 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 277329 S 596 537 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA POBLACIÓN, lon:-92.96109788, lat:16.80894559}} 30-08-2019 30-09-2019 382491.65 382491.65 382491.65 382491.65 382491.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-020, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664854/proyecto_FIN, 1664854/proyecto_INICIO, 1664854/proyecto_PROCESO, 1664854/proyecto_INICIO, 1664854/proyecto_PROCESO, 1664854/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632215 Proyecto de inversión 3,932,731.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932731.93, modificado:3932731.93}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA - 212015 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212015 S 585 563 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL SOYALOIXTAPA AUN COSTADO DE LA CASA EJIDAL LOCALIDAD DE IXTAPA, lon:-92.92334025, lat:16.76848177}} 14-07-2019 09-10-2019 3932731.93 3932731.93 3932731.93 3932731.93 3932731.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-004, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3932731.93, importe_modificado:3932731.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{1632215/proyecto_INICIO, 1632215/proyecto_PROCESO, 1632215/proyecto_FIN, 1632215/proyecto_PROCESO, 1632215/proyecto_FIN, 1632215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632297 Proyecto de inversión 1,583,315.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583315.53, modificado:1583315.53}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA - 212346 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212346 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:COLONIA SAN JOSE PUENTE DE TIERRA, 00000 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO DEL CAMINO 5 DE FEBRERO  SAN JOSE PUENTE DE TIERRA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-92.98183065, lat:16.81060804}} 22-07-2019 21-10-2019 1583315.53 1583315.53 1583315.53 1583315.53 1583315.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-16, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1583315.53, importe_modificado:1583315.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}{1632297/proyecto_INICIO, 1632297/proyecto_PROCESO, 1632297/proyecto_INICIO, 1632297/proyecto_FIN, 1632297/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632324 Proyecto de inversión 1,800,720.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800720.62, modificado:1800720.62}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN LA PRIMARIA VICTORICO R GRAJALES - 212513 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212513 S 387 386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA AVENIDA CENTRAL, lon:-92.88430147, lat:16.89941029}} 02-08-2019 02-10-2019 1800720.62 1800720.62 1800720.62 1800720.62 1800720.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-21, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1800720.62, importe_modificado:1800720.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}{1632324/proyecto_PROCESO, 1632324/proyecto_FIN, 1632324/proyecto_INICIO, 1632324/proyecto_FIN, 1632324/proyecto_PROCESO, 1632324/proyecto_INICIO, 1632324/proyecto_PROCESO, 1632324/proyecto_FIN, 1632324/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634724 Proyecto de inversión 3,268,778.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268778.34, modificado:3268778.34}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN MONTALVO - 239711 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 239711 S 440 444 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.05, meta_modificada:796.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:INTERIOR SN COLONIA MODELO, 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA MODELO, lon:-92.92771654, lat:16.83944744}} 15-07-2019 14-10-2019 3268778.34 3268778.34 3268778.34 3268778.34 3268778.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-015, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3268778.34, importe_modificado:3268778.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.05}}{1634724/proyecto_INICIO, 1634724/proyecto_PROCESO, 1634724/proyecto_FIN, 1634724/proyecto_PROCESO, 1634724/proyecto_FIN, 1634724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636255 Proyecto de inversión 1,989,073.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989073.23, modificado:1989073.23}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANT - 242158 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242158 S 250 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.56, meta_modificada:691.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:INTERIOR SN COLONIA TELESTAQUIO, 29348 TELESTAQUÍN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-92.90791844, lat:16.86021256}} 22-10-2019 20-12-2019 1989073.23 1989073.23 1989073.23 1989073.23 1989073.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-008, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1989073.23, importe_modificado:1989073.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.56}}{1636255/proyecto_INICIO, 1636255/proyecto_PROCESO, 1636255/proyecto_FIN, 1636255/proyecto_PROCESO, 1636255/proyecto_FIN, 1636255/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636663 Proyecto de inversión 23,625.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23625.92, modificado:23625.92}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA POTABLE - 242507 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242507 S 483 477 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA DE CHIGTON, lon:-92.8727499, lat:16.84434745}} 04-10-2019 20-11-2019 23625.92 23625.92 23625.92 23625.92 23625.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-014, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:766272.66, importe_modificado:766272.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}{1636663/proyecto_FIN, 1636663/proyecto_PROCESO, 1636663/proyecto_INICIO, 1636663/proyecto_FIN, 1636663/proyecto_INICIO, 1636663/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636835 Proyecto de inversión 2,009,940.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009940.53, modificado:2009940.53}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 242643 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242643 S 211 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.0, meta_modificada:2382.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:28, direccion:INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 29348 PLAN DE AYALA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y DIRIGIENDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA., lon:-92.93845771, lat:16.83746632}} 04-09-2019 18-10-2019 2009940.53 2009940.53 2009940.53 2009940.53 2009940.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-002, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2009940.53, importe_modificado:2009940.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.0}}{1636835/proyecto_INICIO, 1636835/proyecto_PROCESO, 1636835/proyecto_FIN, 1636835/proyecto_PROCESO, 1636835/proyecto_FIN, 1636835/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640703 Proyecto de inversión 2,086,829.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086829.06, modificado:2086829.06}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 247448 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 247448 S 178 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.36, meta_modificada:1298.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:INTERIOR SN COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA 05 DE FEBRERO, lon:-92.97148685, lat:16.79558965}} 15-07-2019 16-09-2019 2086829.06 2086829.06 2086829.06 2086829.06 2086829.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-017, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2086829.06, importe_modificado:2086829.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1298.36}}{1640703/proyecto_FIN, 1640703/proyecto_PROCESO, 1640703/proyecto_FIN, 1640703/proyecto_INICIO, 1640703/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640985 Proyecto de inversión 3,003,687.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003687.99, modificado:3003687.99}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA - 247850 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL 247850 S 593 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, lon:-92.96117811, lat:16.80888586}} 21-09-2019 22-11-2019 3003687.99 3003687.99 3003687.99 3003687.99 3003687.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-019, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3003687.99, importe_modificado:3003687.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0}}{1640985/proyecto_FIN, 1640985/proyecto_INICIO, 1640985/proyecto_PROCESO, 1640985/proyecto_INICIO, 1640985/proyecto_PROCESO, 1640985/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664441 Proyecto de inversión 1,747,954.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747954.68, modificado:1747954.68}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 276308 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 276308 S 218 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAZANILHO, 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.94298939, lat:16.86406532}} 30-08-2019 30-09-2019 1747954.68 1747954.68 1747954.68 1747954.68 1747954.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-007, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664441/proyecto_FIN, 1664441/proyecto_PROCESO, 1664441/proyecto_INICIO, 1664441/proyecto_PROCESO, 1664441/proyecto_INICIO, 1664441/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664460 Proyecto de inversión 382,491.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382491.65, modificado:382491.65}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO INSTALACION ELECTRICA - 276341 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 276341 S 218 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:INTERIOR SN COLONIA MAZANILHO, 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA., lon:-92.94303767, lat:16.86402425}} 30-08-2019 30-09-2019 382491.65 382491.65 382491.65 382491.65 382491.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-007, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664460/proyecto_PROCESO, 1664460/proyecto_INICIO, 1664460/proyecto_FIN, 1664460/proyecto_PROCESO, 1664460/proyecto_INICIO, 1664460/proyecto_PROCESO, 1664460/proyecto_FIN, 1664460/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629261 Proyecto de inversión 4,388,896.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388896.05, modificado:4388896.05}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA  EN ESCUELA - 237542 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237542 S 351 346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5225.0, meta_modificada:5225.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO CUAUHTEMOC 5 DE FEBRERO A UN COSTADO DE LA PRESA PARA RIEGO., lon:-92.9322371, lat:16.77453474}} 29-07-2019 27-09-2019 4388896.05 4388896.05 4388896.05 4388896.05 4388896.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-19, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4388896.05, importe_modificado:4388896.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}}{1629261/proyecto_FIN, 1629261/proyecto_PROCESO, 1629261/proyecto_INICIO, 1629261/proyecto_PROCESO, 1629261/proyecto_INICIO, 1629261/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634615 Proyecto de inversión 1,806,993.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806993.51, modificado:1806993.51}}CONSTRUCCION DE  TECHADO EN ESCUELA  PRIMARIA - 222689 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 222689 S 126 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:84, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL, 00000 SAN GABRIEL, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL IXTAPA CHIAPAS, lon:-92.93658799, lat:16.86020337}} 04-09-2019 04-11-2019 1806993.51 1806993.51 1806993.51 1806993.51 1806993.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-001, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1806993.51, importe_modificado:1806993.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{1634615/proyecto_PROCESO, 1634615/proyecto_FIN, 1634615/proyecto_INICIO, 1634615/proyecto_FIN, 1634615/proyecto_INICIO, 1634615/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634802 Proyecto de inversión 4,771,821.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771821.25, modificado:4771821.25}}REHABILITACION DE CAMINO VICTORICO R GRAJLES - 239875 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 239875 S 387 386 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TRAMO QUE CONDUCE DE VICTORICO R. GRAJALES A EL , lon:-92.88609921, lat:16.89956047}} 16-07-2019 20-09-2019 4771821.25 4771821.25 4771821.25 4771821.25 4771821.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/FISM/2019-23, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4771821.25, importe_modificado:4771821.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1634802/proyecto_PROCESO, 1634802/proyecto_INICIO, 1634802/proyecto_PROCESO, 1634802/proyecto_FIN, 1634802/proyecto_INICIO, 1634802/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695012 Acción 433,663.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433663.87, modificado:433663.87}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 2179997 Chiapas 44 Ixtapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTAPA 217999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} 13-07-2019 20-09-2019 433663.87 433663.87 433663.87 433663.87 433663.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-09, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:433663.87, importe_modificado:433663.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695012/proyecto_INICIO, 1695012/proyecto_FIN, 1695012/proyecto_PROCESO, 1695012/proyecto_INICIO, 1695012/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552708 Acción 2,601,983.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601983.24, modificado:2601983.24}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 106750 7 Chiapas 44 Ixtapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 106750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} 02-01-2019 31-12-2019 2601983.24 2601983.24 2601983.24 2601983.24 2601983.24 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-FISM/PS-2019-01, contratista:DISTRIBUIODORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2601983.24, importe_modificado:2601983.24}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1552708/proyecto_PROCESO, 1552708/proyecto_INICIO, 1552708/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634798 Proyecto de inversión 1,793,316.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793316.57, modificado:1793316.57}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMAARIA NIÑOS HEROES - 223043 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 223043 S 195 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:COLONIA EL MANGUITO BUENAVISTA, 00000 EL MANGUITO BUENAVISTA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COLONIA EL MANGUITO BUENAVISTA, lon:-92.91833703, lat:16.85894362}} 04-09-2019 04-11-2019 1793316.57 1793316.57 1793316.57 1793316.57 1793316.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-003, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1793316.57, importe_modificado:1793316.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}}{1634798/proyecto_INICIO, 1634798/proyecto_PROCESO, 1634798/proyecto_FIN, 1634798/proyecto_INICIO, 1634798/proyecto_FIN, 1634798/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636338 Proyecto de inversión 1,343,582.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343582.2, modificado:888287.27}}CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS - 242231 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242231 S 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:INTERIOR SN COLONIA MATASANO, 00000 MATASANO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA MATASANO, lon:-92.96735917, lat:16.82310916}} 15-07-2019 19-08-2019 888287.27 888287.27 888287.27 888287.27 888287.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-013, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:888287.27, importe_modificado:888287.27}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1636338/proyecto_FIN, 1636338/proyecto_INICIO, 1636338/proyecto_PROCESO, 1636338/proyecto_FIN, 1636338/proyecto_PROCESO, 1636338/proyecto_FIN, 1636338/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636634 Proyecto de inversión 334,524.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334524.16, modificado:334524.16}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DRENAJE SANITARIO - 242487 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242487 S 483 477 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COLONIA DE CHIGTON, lon:-92.87275217, lat:16.84408081}} 04-10-2019 20-11-2019 334524.16 334524.16 334524.16 334524.16 334524.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-014, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:766272.66, importe_modificado:766272.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}{1636634/proyecto_PROCESO, 1636634/proyecto_FIN, 1636634/proyecto_INICIO, 1636634/proyecto_PROCESO, 1636634/proyecto_FIN, 1636634/proyecto_INICIO, 1636634/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636749 Proyecto de inversión 425,641.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425641.39, modificado:425641.39}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DRENAJE SANITARIO - 242587 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242587 S 117 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA COLONIA FRANCISCO R. SERRANO., lon:-92.82637828, lat:16.78451724}} 15-07-2019 20-09-2019 425641.39 425641.39 425641.39 425641.39 425641.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-016, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1639024.8, importe_modificado:1639024.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1636749/proyecto_FIN, 1636749/proyecto_INICIO, 1636749/proyecto_PROCESO, 1636749/proyecto_FIN, 1636749/proyecto_INICIO, 1636749/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636778 Proyecto de inversión 1,377,001.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377001.65, modificado:1377001.65}}REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA - 242610 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242610 S 431 456 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2333.0, meta_modificada:2333.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.94712208, lat:16.80003696}} 18-07-2019 23-09-2019 1377001.65 1377001.65 1377001.65 1377001.65 1377001.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-27, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1377001.65, importe_modificado:1377001.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2333.0}}{1636778/proyecto_PROCESO, 1636778/proyecto_INICIO, 1636778/proyecto_PROCESO, 1636778/proyecto_FIN, 1636778/proyecto_PROCESO, 1636778/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636814 Proyecto de inversión 747,910.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747910.52, modificado:747910.52}}REHABILITACIÓN DE CAMINO CONCEPCIÓN - 242628 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242628 S 596 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CONCEPCIÓN AZTLÁN QUE CONECTAN RESPECTIVAS COLONIAS., lon:-92.96337164, lat:16.80685243}} 15-07-2019 18-09-2019 747910.52 747910.52 747910.52 747910.52 747910.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-021, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:747910.52, importe_modificado:747910.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}}{1636814/proyecto_INICIO, 1636814/proyecto_FIN, 1636814/proyecto_PROCESO, 1636814/proyecto_INICIO, 1636814/proyecto_PROCESO, 1636814/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663900 Proyecto de inversión 1,743,048.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743048.16, modificado:1743048.16}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CONCEPCION LIMON - 275399 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 275399 S 52 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DE LA COLONIA CONCEPCION EN LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA DEL LUGAR, lon:-92.96773468, lat:16.82273945}} 16-07-2019 18-10-2019 1743048.16 1743048.16 1743048.16 1743048.16 1743048.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-26, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1743048.16, importe_modificado:1743048.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1590.0}}{1663900/proyecto_FIN, 1663900/proyecto_PROCESO, 1663900/proyecto_INICIO, 1663900/proyecto_FIN, 1663900/proyecto_INICIO, 1663900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664866 Proyecto de inversión 1,900,815.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900815.67, modificado:1900815.67}}REHABILITACION DEL CAMINO IXTAPA SERRANO - 277355 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 277355 S 117 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO ROMO SERRANO, 29340 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE IXTAPA CONECTANDO CON LA COLONIA FRANCISCO R. SERRANO, lon:-92.82748335, lat:16.78605799}} 26-07-2019 23-09-2019 1900815.67 1900815.67 1900815.67 1900815.67 1900815.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-022, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1900815.67, importe_modificado:1900815.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}}{1664866/proyecto_INICIO, 1664866/proyecto_PROCESO, 1664866/proyecto_INICIO, 1664866/proyecto_PROCESO, 1664866/proyecto_FIN, 1664866/proyecto_INICIO, 1664866/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631588 Proyecto de inversión 898,550.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898550.16, modificado:898550.16}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 209017 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 209017 S 42 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 29340 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA, lon:-92.91015671, lat:16.81600567}} 13-07-2019 08-08-2019 898550.16 898550.16 898550.16 898550.16 898550.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-18, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:898550.16, importe_modificado:898550.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}{1631588/proyecto_INICIO, 1631588/proyecto_PROCESO, 1631588/proyecto_FIN, 1631588/proyecto_PROCESO, 1631588/proyecto_FIN, 1631588/proyecto_INICIO, 1631588/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632261 Proyecto de inversión 1,763,338.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763338.63, modificado:1763338.63}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA - 212212 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212212 S 75 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 00000 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA CLINICA DE LA COLONIA, lon:-92.90881681, lat:16.81725401}} 16-07-2019 19-10-2019 1763338.63 1763338.63 1763338.63 1763338.63 1763338.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2019-20, contratista:YAXNAK CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1763338.63, importe_modificado:1763338.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}{1632261/proyecto_PROCESO, 1632261/proyecto_FIN, 1632261/proyecto_INICIO, 1632261/proyecto_FIN, 1632261/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636272 Proyecto de inversión 1,912,041.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912041.82, modificado:1912041.82}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL, GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO - 2421807 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242180 S 319 339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.56, meta_modificada:691.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS CAÑITAS, 29342 LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA LAS CAÑITAS, lon:-92.9103286, lat:16.78493462}} 18-09-2019 20-11-2019 1912041.82 1912041.82 1912041.82 1912041.82 1912041.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-009, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1912041.82, importe_modificado:1912041.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.56}}{1636272/proyecto_INICIO, 1636272/proyecto_PROCESO, 1636272/proyecto_INICIO, 1636272/proyecto_FIN, 1636272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636716 Proyecto de inversión 1,213,383.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213383.41, modificado:1213383.41}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 242556 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 242556 S 117 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO ROMO SERRANO, 29340 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA QUE COMUNICA A LA PRIMARIA Y AL QUINDER CON ELLA., lon:-92.82826656, lat:16.78687973}} 15-07-2019 18-09-2019 1213383.41 1213383.41 1213383.41 1213383.41 1213383.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-016, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1639024.8, importe_modificado:1639024.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}}{1636716/proyecto_INICIO, 1636716/proyecto_PROCESO, 1636716/proyecto_FIN, 1636716/proyecto_PROCESO, 1636716/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663938 Proyecto de inversión 1,747,954.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747954.68, modificado:1747954.68}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 275447 7 Chiapas 44 Ixtapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 275447 S 387 386 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-92.8817669, lat:16.89874743}} 30-08-2019 30-09-2019 1747954.68 1747954.68 1747954.68 1747954.68 1747954.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2019-005, contratista:ARGAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663938/proyecto_FIN, 1663938/proyecto_INICIO, 1663938/proyecto_PROCESO, 1663938/proyecto_INICIO, 1663938/proyecto_PROCESO, 1663938/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631304 Acción 10,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 207256 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS207256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} 01-11-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1631304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634983 Proyecto de inversión 468,895.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468895.22, modificado:468895.22}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL PRIMERA ETAPA - 223453 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS223453 S 650 659 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 0 0  INTERIOR 0 BARRIO SANTO TOMAS, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AVENIDA MÉXICO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA,    LA OBRA SE CONSTRUIRÁ ENTRE LAS CALLES AVENIDA MEXICO Y LUIS DONALDO COLOS, lon:-93.00021335, lat:17.49804932}}16-09-2019 31-12-2019 468895.22 468895.22 468895.22 468895.22 468895.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69087, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:468895.22, importe_modificado:468895.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1634983/proyecto_INICIO, 1634983/proyecto_PROCESO, 1634983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634063 Proyecto de inversión 468,826.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468826.17, modificado:468826.17}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA - 220367 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS220367 S 100 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE 0 0 0 INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    ESTA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL C, lon:-93.01118546, lat:17.51818768}} 01-10-2019 31-12-2019 468826.17 468826.17 468826.17 468826.17 468826.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69084, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:468826.17, importe_modificado:468826.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1634063/proyecto_PROCESO, 1634063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631297 Acción 10,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 207196 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS207196 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} 01-11-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1631297/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543025 Proyecto de inversión 3,383,303.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383303.14, modificado:3383303.14}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 88046 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS88046 S 320 384 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO DE LA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.94297757, lat:17.3818847}} 18-03-2019 15-06-2019 3383303.14 3383303.14 3383303.14 3383303.14 3383303.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001-2019, contratista:ING. JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3383303.14, importe_modificado:3383303.14}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}}{1543025/proyecto_PROCESO, 1543025/proyecto_INICIO, 1543025/proyecto_PROCESO, 1543025/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545905 Proyecto de inversión 2,808,814.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808814.91, modificado:2808814.91}}AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFASICA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 92503 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS92503 S 2100 1900 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29590 TRAMO RAYA TABASCO  - EJIDO LA GLORIA  KILÓMETRO 38 + 38 INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LA , lon:-92.9545786, lat:17.44354906}} 17-06-2019 14-09-2019 2808814.91 2808814.91 2808814.91 2808814.91 2808814.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2019, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2808814.91, importe_modificado:2808814.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}{1545905/proyecto_PROCESO, 1545905/proyecto_INICIO, 1545905/proyecto_PROCESO, 1545905/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695024 Acción 75,481.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75481.2, modificado:75481.2}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 224007 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTAPANGAJOYA 224007 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} 01-10-2019 31-10-2019 75481.2 75481.2 75481.2 75481.2 75481.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:75481.2, importe_modificado:75481.2}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}{1695024/proyecto_PROCESO, 1695024/proyecto_FIN, 1695024/proyecto_PROCESO, 1695024/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551430 Proyecto de inversión 334,376.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334376.62, modificado:334376.62}}CONSTRUCCIÓN DE GRADAS - 103569 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS103569 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:161.13, meta_modificada:161.13}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 COLONIA COLONIA LOS REYES CABECERA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MELCHOR Y ANDADOR 6 DE ENERO, ANDADOR SIN NOMBRE LAS GRADAS SE CONSTRUIRÁN EN DOS CALLES DE L, lon:-93.00049565, lat:17.50000835}}15-05-2019 15-08-2019 334376.62 334376.62 334376.62 334376.62 334376.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:334376.62, importe_modificado:334376.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:161.13}}{1551430/proyecto_INICIO, 1551430/proyecto_PROCESO, 1551430/proyecto_INICIO, 1551430/proyecto_PROCESO, 1551430/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614127 Proyecto de inversión 185,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS - 163932 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS163932 S 3090 2389 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00032983, lat:17.49948594}} 23-09-2019 21-10-2019 185600 185600 185600 185600 185600 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/PM/DOPM/FISM/SERV/001/2019, contratista:JESUS GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1614127/proyecto_FIN, 1614127/proyecto_INICIO, 1614127/proyecto_PROCESO, 1614127/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552669 Acción 278,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1066357 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS106635 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} 02-01-2019 31-12-2019 278400 278400 278400 278400 278400 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/PM/GI/SERV/001/2019, contratista:M.I.A. VICTOR GUADALUPE LUGO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1552669/proyecto_PROCESO, 1552669/proyecto_INICIO, 1552669/proyecto_PROCESO, 1552669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543112 Proyecto de inversión 1,080,958.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080958.0, modificado:1080958.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 88137 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS88137 S 1228 1272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.41, meta_modificada:885.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 COLONIA COL. CENTRO, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE EL TANQUE,   LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA ES LA DENOMINADA CALZADA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA COLONIA C, lon:-93.00159793, lat:17.49740436}}01-02-2019 31-03-2019 1080958 1080958 1080958 1080958 1080958 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/002-2019, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1080958.3, importe_modificado:1080958.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.41}}{1543112/proyecto_INICIO, 1543112/proyecto_PROCESO, 1543112/proyecto_INICIO, 1543112/proyecto_PROCESO, 1543112/proyecto_INICIO, 1543112/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613144 Proyecto de inversión 2,474,000.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474000.23, modificado:2474000.23}}AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFASICA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 160716 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS160716 S 633 634 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALZADA INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO Y NIÑOS HEROES  LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE REALIZARA E, lon:-93.00310987, lat:17.49692015}} 12-08-2019 11-11-2019 2474000.23 2474000.23 2474000.23 2474000.23 2474000.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/006-2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2474000.23, importe_modificado:2474000.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1613144/proyecto_INICIO, 1613144/proyecto_PROCESO, 1613144/proyecto_FIN, 1613144/proyecto_PROCESO, 1613144/proyecto_FIN, 1613144/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695027 Acción 70,766.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70766.75, modificado:70766.75}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION - 224082 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE IXTAPANGAJOYA 224082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} 13-07-2019 29-11-2019 70766.75 70766.75 70766.75 70766.75 70766.75 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-64, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:70766.75, importe_modificado:70766.75}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695027/proyecto_INICIO, 1695027/proyecto_PROCESO, 1695027/proyecto_FIN, 1695027/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543158 Proyecto de inversión 1,005,933.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005933.71, modificado:1005933.71}}REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 88206 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS88206 S 130 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS PRIMERA SECCIÓN, 29590 LLANOS MORELOS 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LLANOS , lon:-92.95607203, lat:17.48349348}}27-05-2019 24-08-2019 1005933.71 1005933.71 1005933.71 1005933.71 1005933.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/003-2019, contratista:M.I.A. VÍCTOR GUADALUPE LUGO HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1005933.71, importe_modificado:1005933.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1543158/proyecto_PROCESO, 1543158/proyecto_INICIO, 1543158/proyecto_PROCESO, 1543158/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613972 Proyecto de inversión 775,012.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775012.91, modificado:775012.91}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 163450 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS163450 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES  LA CONSTRUCCIÓN DE MURO F, lon:-93.00371069, lat:17.49732126}} 27-08-2019 24-11-2019 775012.91 775012.91 775012.91 775012.91 775012.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/007-2019, contratista:GLORIA ANGELICA MORAN RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:775012.91, importe_modificado:775012.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613972/proyecto_FIN, 1613972/proyecto_PROCESO, 1613972/proyecto_INICIO, 1613972/proyecto_PROCESO, 1613972/proyecto_INICIO, 1613972/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552678 Acción 92,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106664 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS106664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} 02-01-2019 31-12-2019 92800 92800 92800 92800 92800 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/PM/GI/SERV/002/2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:92800.0, importe_modificado:92800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552678/proyecto_INICIO, 1552678/proyecto_PROCESO, 1552678/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613434 Proyecto de inversión 630,180.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630180.05, modificado:630180.05}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 161781 7 Chiapas 45 Ixtapangajoya Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS161781 S 184 176 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES  LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO , lon:-93.00315279, lat:17.49693242}} 12-08-2019 08-11-2019 630180.05 630180.05 630180.05 630180.05 630180.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/005-2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:630180.05, importe_modificado:630180.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1613434/proyecto_INICIO, 1613434/proyecto_FIN, 1613434/proyecto_INICIO, 1613434/proyecto_PROCESO, 1613434/proyecto_FIN, 1613434/proyecto_PROCESO, 1613434/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585328 Proyecto de inversión 499,428.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499428.58, modificado:499428.58}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 145479 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 145479 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA EJIDO MACABIL DE LA LIBERTAD  SE ENCUENTR, lon:-93.53977383, lat:16.50610542}}20-09-2019 23-10-2019 499428.58 499428.58 499428.58 499428.58 499428.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/003-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:499428.58, importe_modificado:499428.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.0}}{1585328/proyecto_INICIO, 1585328/proyecto_PROCESO, 1585328/proyecto_FIN, 1585328/proyecto_INICIO, 1585328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586064 Proyecto de inversión 466,551.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466551.19, modificado:466551.19}}COSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 152194 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 152194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:850, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LA NUEVA PROVIDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CARRETERA JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA E.C. EJIDO CARMELITAS Y NUEVA PROVIDEN, lon:-93.67298593, lat:16.37118121}} 20-07-2019 23-08-2019 466551.19 466551.19 466551.19 466551.19 466551.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2019, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:466551.19, importe_modificado:466551.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1586064/proyecto_INICIO, 1586064/proyecto_FIN, 1586064/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587202 Proyecto de inversión 519,083.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519083.9, modificado:519083.9}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 162055 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 162055 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:697, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA QUINTANA Y TERRACERIA CAMINO EL NARANJAL, TERRACERIA SAN ANTONIO EL BRILLANTE  SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-93.4993332, lat:16.55316596}}20-07-2019 23-08-2019 519083.9 519083.9 519083.9 519083.9 519083.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/014-2019, contratista:JAVIER DE JESÚS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:519083.9, importe_modificado:519083.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587202/proyecto_INICIO, 1587202/proyecto_FIN, 1587202/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613172 Proyecto de inversión 5,666,056.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5666056.89, modificado:5666056.89}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 160821 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 160821 S 5937 3958 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE DECIMA NORTE DETRAS DEL AUDITORIO Y  ,    SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, lon:-93.64400953, lat:16.67786115}} 20-07-2019 23-08-2019 5666056.89 5666056.89 5666056.89 5666056.89 5666056.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2019, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:5666056.89, importe_modificado:5666056.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613172/proyecto_PROCESO, 1613172/proyecto_FIN, 1613172/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613380 Proyecto de inversión 521,708.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521708.34, modificado:521708.34}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H 13,200 V. - 161615 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 161615 S 900 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA ORIENTE,    SE ENCUENTRA A 900 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.64181179, lat:16.66680351}} 23-07-2019 23-08-2019 521708.34 521708.34 521708.34 521708.34 521708.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2019, contratista:JESÚS ADIEL GARCÍA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:521708.34, importe_modificado:521708.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613380/proyecto_INICIO, 1613380/proyecto_PROCESO, 1613380/proyecto_INICIO, 1613380/proyecto_FIN, 1613380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629088 Proyecto de inversión 55,041.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55041.6, modificado:55041.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO DEVIO EL JOBITO-EJIDO EL TRIUNFO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000. - 2368757 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 236875 S 455 403 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 30440 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO ENTRONQUE EL TRIUNFO  LA OBRA SE ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PA, lon:-93.75718582, lat:16.4605791}}20-07-2019 23-09-2019 55041.6 55041.6 55041.6 55041.6 55041.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/012-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:55041.6, importe_modificado:55041.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1629088/proyecto_PROCESO, 1629088/proyecto_FIN, 1629088/proyecto_PROCESO, 1629088/proyecto_FIN, 1629088/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634499 Proyecto de inversión 331,404.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331404.8, modificado:331404.8}}COSTRUCCION DE MURO FIRME - 239212 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 239212 S 150 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA DOS, 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHUPAMEIL Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO FRANCISCO VILLA DOS  SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DE CHU, lon:-93.59508904, lat:16.79557718}}01-12-2019 31-12-2019 331404.8 331404.8 331404.8 331404.8 331404.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:331404.8, importe_modificado:331404.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1634499/proyecto_PROCESO, 1634499/proyecto_FIN, 1634499/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662739 Proyecto de inversión 1,531,790.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531790.87, modificado:1531790.87}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 147471 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 147471 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MICHOACÁN, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO VILLA FLORES, TERRACERIA E.C. MICHOACAN  SE ENCUENTRA A 72.7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-93.75074817, lat:16.37203925}}20-07-2019 23-08-2019 1531790.87 1531790.87 1531790.87 1531790.87 1531790.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1531790.87, importe_modificado:1531790.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1970.0}}{1662739/proyecto_INICIO, 1662739/proyecto_FIN, 1662739/proyecto_PROCESO, 1662739/proyecto_FIN, 1662739/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663757 Proyecto de inversión 269,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269500.0, modificado:269500.0}}REHABILITACION DE CAMINO   - 149518 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 149518 S 62 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:442, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MACABIL DE LA LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA EJIDO MACABIL DE LA LIBERTAD  SE ENCUENTRA A 15 K, lon:-93.64582146, lat:16.5564549}} 20-08-2019 23-09-2019 269500 269500 269500 269500 269500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/011-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:269500.0, importe_modificado:269500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663757/proyecto_INICIO, 1663757/proyecto_FIN, 1663757/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665492 Proyecto de inversión 2,173,821.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173821.0, modificado:2173821.0}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 152840 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 152840 S 651 649 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C QUINTANA ROO Y CUAUHTEMOC  SE ENCUENTRA A 35.5 DE LA CABE, lon:-93.71673905, lat:16.55036395}}20-07-2019 23-08-2019 2173821 2173821 2173821 2173821 2173821 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/033-2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2173821.0, importe_modificado:2173821.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665492/proyecto_INICIO, 1665492/proyecto_PROCESO, 1665492/proyecto_FIN, 1665492/proyecto_PROCESO, 1665492/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665586 Proyecto de inversión 646,296.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646296.65, modificado:646296.65}}REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. (1RA ETAPA) - 152978 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 152978 S 115 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CARRETERA JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA EJIDO FRANCISCO VILLA UNO  SE ENCUENTRA, lon:-93.64883418, lat:16.39529784}} 20-07-2019 23-08-2019 646296.65 646296.65 646296.65 646296.65 646296.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2019, contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:646296.65, importe_modificado:646296.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1665586/proyecto_INICIO, 1665586/proyecto_PROCESO, 1665586/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613226 Proyecto de inversión 2,088,013.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088013.97, modificado:2088013.97}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 161021 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 161021 S 5910 3939 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DECIMA NORTE DETRAS DE LA DEPORTIVA Y  ,    SE ENCUENTRA A 1 KM DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS DETRÁS DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-93.6439237, lat:16.67792281}} 20-07-2019 23-08-2019 2088013.97 2088013.97 2088013.97 2088013.97 2088013.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/009-2019, contratista:ARFE CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2088013.97, importe_modificado:2088013.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613226/proyecto_INICIO, 1613226/proyecto_FIN, 1613226/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614341 Proyecto de inversión 966,251.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966251.86, modificado:966251.86}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 164476 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 164476 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:826, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SANTA CRUZ, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA ENTRADA A PALESTINA  SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL DES, lon:-93.62813816, lat:16.46483008}}20-07-2019 23-08-2019 966251.86 966251.86 966251.86 966251.86 966251.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/021-2019, contratista:JOEL MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:966251.86, importe_modificado:966251.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614341/proyecto_FIN, 1614341/proyecto_INICIO, 1614341/proyecto_PROCESO, 1614341/proyecto_FIN, 1614341/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640267 Proyecto de inversión 509,692.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509692.4, modificado:509692.4}}REVESTIMIENTO  DE CALLES - 231719 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 231719 S 650 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:EJE VIAL CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA DESVIO QUINTANA Y CARRETERA CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA,    SE ENCUENT, lon:-93.66010179, lat:16.53345563}}20-07-2019 23-08-2019 509692.4 509692.4 509692.4 509692.4 509692.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:509692.4, importe_modificado:509692.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1640267/proyecto_FIN, 1640267/proyecto_PROCESO, 1640267/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662381 Proyecto de inversión 716,563.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716563.43, modificado:716563.43}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 146646 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 146646 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 30430 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA ENTRADA PALESTINA  EL EJIDO SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.63442498, lat:16.4930438}} 15-07-2019 13-09-2019 716563.43 716563.43 716563.43 716563.43 716563.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:716563.43, importe_modificado:716563.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}}{1662381/proyecto_INICIO, 1662381/proyecto_FIN, 1662381/proyecto_PROCESO, 1662381/proyecto_FIN, 1662381/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663092 Proyecto de inversión 247,302.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247302.72, modificado:247302.72}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 148247 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 148247 S 1740 1160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA EJIDO TILTEPEC,    EL EJIDO SE ENCUENTRA A 53.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-93.85328249, lat:16.37568408}} 20-07-2019 23-08-2019 247302.72 247302.72 247302.72 247302.72 247302.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/001-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:247302.72, importe_modificado:247302.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1663092/proyecto_INICIO, 1663092/proyecto_FIN, 1663092/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585914 Proyecto de inversión 474,980.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474980.62, modificado:474980.62}}CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS - 151342 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 151342 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:743, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LAS CARMELITAS MATZAM, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CARRETERA EJIDO JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA E.C A EJIDO CARMELITAS Y NUEVA , lon:-93.67162321, lat:16.37191392}} 20-07-2019 23-08-2019 474980.62 474980.62 474980.62 474980.62 474980.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:474980.62, importe_modificado:474980.62}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1585914/proyecto_INICIO, 1585914/proyecto_FIN, 1585914/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614460 Proyecto de inversión 565,403.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565403.38, modificado:565403.38}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 164777 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 164777 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON DECIMA NORTE BARRIO SANTA CECILIA Y  ,    SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.64807201, lat:16.67367147}} 20-07-2019 23-08-2019 565403.38 565403.38 565403.38 565403.38 565403.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/024-2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:565403.38, importe_modificado:565403.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614460/proyecto_PROCESO, 1614460/proyecto_INICIO, 1614460/proyecto_FIN, 1614460/proyecto_PROCESO, 1614460/proyecto_FIN, 1614460/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614577 Proyecto de inversión 371,485.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371485.29, modificado:371485.29}}CONSTRUCCION  DE POZO ARTESIANO - 165094 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 165094 S 52 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO DE GUERRERO Y TERRACERIA LA FORIDA SAN RAMON,    SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL DESVIO DE V. GU, lon:-93.55879829, lat:16.66039077}} 20-07-2019 23-08-2019 371485.29 371485.29 371485.29 371485.29 371485.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/032-2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:371485.29, importe_modificado:371485.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614577/proyecto_PROCESO, 1614577/proyecto_INICIO, 1614577/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628403 Proyecto de inversión 1,290,011.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290011.23, modificado:1290011.23}}CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS - 234060 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 234060 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:EJE VIAL CARRETERA CHUPAMIEL ZONA SECA EJIDO LLANO GRANDE, 00000 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA CHUPA MUIEL Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO LLANO GRANDE  SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-93.58470182, lat:16.82234712}}20-07-2019 23-09-2019 1290011.23 1290011.23 1290011.23 1290011.23 1290011.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1290011.23, importe_modificado:1290011.23}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1628403/proyecto_INICIO, 1628403/proyecto_FIN, 1628403/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629523 Proyecto de inversión 149,971.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149971.15, modificado:149971.15}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 238460 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 238460 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA RODEO COYOL, 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A M. HIDALGO Y CAMINO CAMINO A RODEO COYOL,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA HACIA MIGUEL HIDALGO Y ANEX, lon:-93.69202897, lat:16.64279369}}01-12-2019 31-12-2019 149971.15 149971.15 149971.15 149971.15 149971.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:149971.15, importe_modificado:149971.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1629523/proyecto_PROCESO, 1629523/proyecto_INICIO, 1629523/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635630 Proyecto de inversión 298,722.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298722.44, modificado:298722.44}}CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 241415 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS 241415 S 150 125 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA QUINTANA ROO Y CAMINO SANTO TOMAS,    SA ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL EJIDO ANDRES QUINTANA ROO E INCO, lon:-93.50073393, lat:16.54385221}}01-12-2019 31-12-2019 298722.44 298722.44 298722.44 298722.44 298722.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298722.44, importe_modificado:298722.44}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1635630/proyecto_INICIO, 1635630/proyecto_PROCESO, 1635630/proyecto_FIN, 1635630/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663820 Proyecto de inversión 261,852.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261852.81, modificado:261852.81}}REHABILITACION DE CAMINO PAVIMENTADO (RELLENO DE SOCAVONES), TRAMO JIQUIPILAS- LA JUCHITECA DEL KM 0+000 AL 22+850 - 1496507 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 149650 S 702 661 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA CAMINO A UNION  SE ENCUENTRA A 37.5 KM DE LA CABECERA MU, lon:-93.64593058, lat:16.5169749}}20-07-2019 23-08-2019 261852.81 261852.81 261852.81 261852.81 261852.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/010-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:261852.81, importe_modificado:261852.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1663820/proyecto_FIN, 1663820/proyecto_INICIO, 1663820/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664048 Proyecto de inversión 1,237,161.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237161.83, modificado:1237161.83}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTBALE. - 150262 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 150262 S 800 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8 VA NORTE BARRIO SAN MARCOS Y  ,    SE ENCUENTRA A 800 METROS DE EL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.64186912, lat:16.67101003}} 20-07-2019 23-08-2019 1237161.83 1237161.83 1237161.83 1237161.83 1237161.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES POMEXME, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1237161.83, importe_modificado:1237161.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664048/proyecto_INICIO, 1664048/proyecto_FIN, 1664048/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664342 Proyecto de inversión 538,506.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538506.9, modificado:538506.9}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 150828 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 150828 S 5902 5902 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE ENTRADA A COL. PRIMAVERA Y  ,    SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA PRESIDENCIA DENTRO DEL MISMO MUNICIPIO, lon:-93.64090806, lat:16.66925477}} 20-07-2019 23-08-2019 538506.9 538506.9 538506.9 538506.9 538506.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/015-2019, contratista:NARCIA SERVICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:538506.9, importe_modificado:538506.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664342/proyecto_INICIO, 1664342/proyecto_FIN, 1664342/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666368 Proyecto de inversión 563,157.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563157.56, modificado:563157.56}}AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO - 154349 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 154349 S 400 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:809, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SUBTENIENTE PEDRO SÁNCHEZ, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA E.C LAS FOLRES,    SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ATOMAND, lon:-93.55470741, lat:16.71966024}}20-07-2019 23-08-2019 563157.56 563157.56 563157.56 563157.56 563157.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/035-2019, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:563157.56, importe_modificado:563157.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666368/proyecto_PROCESO, 1666368/proyecto_FIN, 1666368/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585410 Proyecto de inversión 960,618.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960618.27, modificado:960618.27}}REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO DESVIO LAS FLORES - EJIDO YERBA SANTA, KM 0+000 AL KM 10+150 - 1464407 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 146440 S 580 530 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA DESVIO LAS FLORES, TERRACERIA EJIDO GALILEA  EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CAB, lon:-93.56601267, lat:16.6927388}} 20-09-2019 23-10-2019 960618.27 960618.27 960618.27 960618.27 960618.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/005-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:960618.27, importe_modificado:960618.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1585410/proyecto_FIN, 1585410/proyecto_INICIO, 1585410/proyecto_PROCESO, 1585410/proyecto_INICIO, 1585410/proyecto_PROCESO, 1585410/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613145 Proyecto de inversión 466,551.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466551.19, modificado:466551.19}}CONSTRUCCIÓN  DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 160722 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 160722 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA QUINTANA ROO Y TERRACERIA EL NARANJAS, TERRACERIA LOS AMATES  SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.52907925, lat:16.53172137}} 20-07-2019 23-08-2019 466551.19 466551.19 466551.19 466551.19 466551.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:466551.19, importe_modificado:466551.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1613145/proyecto_PROCESO, 1613145/proyecto_FIN, 1613145/proyecto_PROCESO, 1613145/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613840 Proyecto de inversión 3,873,215.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873215.62, modificado:3873215.62}}CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1RA ETAPA) - 163018 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 163018 S 5910 3934 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DECIMA NORTE DETRAS DEL AUDITORIO Y  ,    SE ENCURNTRA A 1 KM DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPÍLAS CHIAPAS, lon:-93.64391297, lat:16.67776865}} 20-07-2019 23-08-2019 3873215.62 3873215.62 3873215.62 3873215.62 3873215.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/039-2019, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3873215.62, importe_modificado:3873215.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613840/proyecto_PROCESO, 1613840/proyecto_FIN, 1613840/proyecto_PROCESO, 1613840/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614378 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 164572 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 164572 S 1270 1330 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA EL CEROI, CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD  SE ENCUENTRA A 34 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CINTALAPA E, lon:-93.86303523, lat:16.37645891}}20-07-2019 23-08-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/013-2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614378/proyecto_PROCESO, 1614378/proyecto_FIN, 1614378/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629352 Proyecto de inversión 427,434.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427434.17, modificado:427434.17}}CONSTRUCCIÓN DE  PISO FIRME - 237902 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237902 S 300 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA CHUPAMIEL Y CAMINO CAMINO BENITO JUAREZ,    SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DE CHUPAMIEL, lon:-93.61019991, lat:16.77710116}} 01-12-2019 31-12-2019 427434.17 427434.17 427434.17 427434.17 427434.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:427434.17, importe_modificado:427434.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}{1629352/proyecto_INICIO, 1629352/proyecto_PROCESO, 1629352/proyecto_FIN, 1629352/proyecto_INICIO, 1629352/proyecto_PROCESO, 1629352/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629506 Proyecto de inversión 405,238.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405238.0, modificado:405238.0}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 238395 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 238395 S 300 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CHUPAMIEL Y CAMINO CAMINO BENITO JUAREZ,    SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA CHUPAMIEL Y ANEXANDOSE AL CAMINO DEL, lon:-93.61110113, lat:16.77656701}}01-12-2019 31-12-2019 405238 405238 405238 405238 405238 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:405238.0, importe_modificado:405238.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}{1629506/proyecto_FIN, 1629506/proyecto_PROCESO, 1629506/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599069 Proyecto de inversión 26,570.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26570.0, modificado:26570.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 237181 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237181 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA MACABIL LA LIBERTAD Y CAMINO CAMINO LOS ALPES,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A MACABIL DE LA LIBERT, lon:-93.58723896, lat:16.5198406}}01-12-2019 31-12-2019 26570 26570 26570 26570 26570 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:26570.0, importe_modificado:26570.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{1599069/proyecto_INICIO, 1599069/proyecto_FIN, 1599069/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613727 Proyecto de inversión 262,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}}CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA) - 162689 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 162689 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:53, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 EL MIRADOR, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES,    SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA E IN, lon:-93.78536362, lat:16.3913925}}20-07-2019 23-08-2019 262500 262500 262500 262500 262500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/008-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:262500.0, importe_modificado:262500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613727/proyecto_PROCESO, 1613727/proyecto_INICIO, 1613727/proyecto_FIN, 1613727/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613765 Proyecto de inversión 1,254,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254000.0, modificado:1254000.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 162809 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 162809 S 800 780 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C CRISTOBAL COLON  SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL DES, lon:-93.58778337, lat:16.56971094}} 20-07-2019 23-08-2019 1254000 1254000 1254000 1254000 1254000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/031-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1254000.0, importe_modificado:1254000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613765/proyecto_INICIO, 1613765/proyecto_FIN, 1613765/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614515 Proyecto de inversión 1,340,400.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340400.91, modificado:1340400.91}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 164939 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 164939 S 700 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO EL CERO, CARRETERA DESVIO DE CANDELARIA  SE ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL INCORPORANDO, lon:-93.77976014, lat:16.46102657}}20-07-2019 23-08-2019 1340400.91 1340400.91 1340400.91 1340400.91 1340400.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/025-2019, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1340400.91, importe_modificado:1340400.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614515/proyecto_FIN, 1614515/proyecto_PROCESO, 1614515/proyecto_INICIO, 1614515/proyecto_PROCESO, 1614515/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614550 Proyecto de inversión 1,481,327.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481327.15, modificado:1481327.15}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(CORTINA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO) - 1650307 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 165030 S 700 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:147, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 CHIAPAS NUEVO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO EL CERO, CAMINO CHIAPAS BNUEVO  SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.82729897, lat:16.4553452}} 20-07-2019 23-08-2019 1481327.15 1481327.15 1481327.15 1481327.15 1481327.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/040-2019, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1481327.15, importe_modificado:1481327.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1614550/proyecto_INICIO, 1614550/proyecto_PROCESO, 1614550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627688 Proyecto de inversión 510,503.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510503.84, modificado:510503.84}}CONSTRUCCION DE BORDO - 231365 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 231365 S 800 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON ENTRADA HACIA EL RIO Y CALLEJON ENTRADA FRENTE A LA PREPA,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE, lon:-93.66222066, lat:16.67558328}} 20-07-2019 23-08-2019 510503.84 510503.84 510503.84 510503.84 510503.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74127, contratista:, convocante:MJC850101E72, monto:510803.84, importe_modificado:510803.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627688/proyecto_INICIO, 1627688/proyecto_FIN, 1627688/proyecto_PROCESO, 1627688/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663160 Proyecto de inversión 249,859.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249859.59, modificado:249859.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINO  SACA COSECHA - 148388 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 148388 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MICHOACÁN, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA E.C MICHOACAC  SE ENCUENTRA A 72.3 KM DE LA CABECERA , lon:-93.74769447, lat:16.36795038}}20-07-2019 23-08-2019 249859.59 249859.59 249859.59 249859.59 249859.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/002-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:249859.59, importe_modificado:249859.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1663160/proyecto_INICIO, 1663160/proyecto_FIN, 1663160/proyecto_PROCESO, 1663160/proyecto_FIN, 1663160/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663933 Proyecto de inversión 202,715.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202715.44, modificado:202715.44}}REHABILITACION DE LA RED DE  DRENAJE SANITARIO - 149945 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 149945 S 850 800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTAR Y CALLE 1RA NPONIENTE, AVENIDA 1 RA NORTE  SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE DEL MERCADO, lon:-93.64970608, lat:16.66835664}} 20-07-2019 23-08-2019 202715.44 202715.44 202715.44 202715.44 202715.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/006-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:202715.44, importe_modificado:202715.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663933/proyecto_INICIO, 1663933/proyecto_PROCESO, 1663933/proyecto_INICIO, 1663933/proyecto_FIN, 1663933/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663972 Proyecto de inversión 268,222.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268222.73, modificado:268222.73}}REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO - 150061 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 150061 S 850 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5A Y 6A OTE Y CALLE 5A NTE,    SE ENCUENTRA LA A 400 MTS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS BARRIO LA EJIDAL, lon:-93.6426919, lat:16.66658986}} 20-07-2019 23-08-2019 268222.73 268222.73 268222.73 268222.73 268222.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/005-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:268222.73, importe_modificado:268222.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}{1663972/proyecto_FIN, 1663972/proyecto_PROCESO, 1663972/proyecto_INICIO, 1663972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664003 Proyecto de inversión 257,502.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257502.18, modificado:257502.18}}REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO - 150148 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 150148 S 850 800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AV. CENTAL Y 1A AV. NTE. Y CALLE 4A PTE ENTRE,    SE ENCUENTRA A 700 MTS DEL H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPALAS, lon:-93.65107683, lat:16.67229981}} 20-07-2019 23-08-2019 257502.18 257502.18 257502.18 257502.18 257502.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/007-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:257502.18, importe_modificado:257502.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664003/proyecto_INICIO, 1664003/proyecto_FIN, 1664003/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665032 Proyecto de inversión 3,300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLES, BOULEVARD Y ACCESOS. - 151995 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 151995 S 5955 3970 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD BULEBARES Y ACCESOS Y  ,    SE ENCUENTRA A 800 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.651539, lat:16.66791508}} 20-07-2019 23-08-2019 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/006-2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665032/proyecto_FIN, 1665032/proyecto_PROCESO, 1665032/proyecto_INICIO, 1665032/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666423 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 154433 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 154433 S 505 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA,    SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNISIPAL PASANDO POR EL DESVIO DE QU, lon:-93.62496684, lat:16.59807551}}20-07-2019 23-08-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}}{1666423/proyecto_PROCESO, 1666423/proyecto_INICIO, 1666423/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585366 Proyecto de inversión 1,325,805.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325805.37, modificado:1325805.37}}MANTENIMIENTO DE CAMINOD RURALES - 145942 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 145942 S 19060 18758 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CALLES DEL MUNICIPIO DE JIQUIPÍLAS Y TERRACERIA DESVIO DE ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA DESVIO DE SINALOA  SE REALIZO 139.90 KM DE RASTR, lon:-93.64605987, lat:16.66852629}} 20-09-2019 23-10-2019 1325805.37 1325805.37 1325805.37 1325805.37 1325805.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1325805.37, importe_modificado:1325805.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}}{1585366/proyecto_INICIO, 1585366/proyecto_FIN, 1585366/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640201 Proyecto de inversión 28,370.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28370.0, modificado:28370.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA APROCHE, (E.C. BLVD. NUEVA PALESTINA- UNION AGRARISTA, KM 18+300) - 2316347 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 231634 S 702 661 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:EJE VIAL LA JUCHITECA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30445 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA DESVIO QUINTANA ROO, CARRETERA CARRETERA LA JUCHITECA  SE ENCUENTRA A 35 KM , lon:-93.64058649, lat:16.50827961}}20-07-2019 23-09-2019 28370 28370 28370 28370 28370 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:28370.0, importe_modificado:28370.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1640201/proyecto_PROCESO, 1640201/proyecto_INICIO, 1640201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662590 Proyecto de inversión 1,149,436.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149436.57, modificado:1149436.57}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 147126 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 147126 S 565 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA EJIDO CARRANZA  SE ENCUENTRA A 29 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.63486921, lat:16.49311024}}20-07-2019 23-08-2019 1149436.57 1149436.57 1149436.57 1149436.57 1149436.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/011-2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1149436.57, importe_modificado:1149436.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}}{1662590/proyecto_INICIO, 1662590/proyecto_FIN, 1662590/proyecto_PROCESO, 1662590/proyecto_FIN, 1662590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662922 Proyecto de inversión 526,942.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526942.02, modificado:526942.02}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 1478827 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 147882 S 280 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA UNION AGRARISTA  EL EJIDO SAN DIONICIO SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-93.69169662, lat:16.42309477}} 20-07-2019 23-08-2019 526942.02 526942.02 526942.02 526942.02 526942.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/026-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526942.02, importe_modificado:526942.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662922/proyecto_INICIO, 1662922/proyecto_PROCESO, 1662922/proyecto_FIN, 1662922/proyecto_INICIO, 1662922/proyecto_FIN, 1662922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665817 Proyecto de inversión 1,256,814.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256814.78, modificado:1256814.78}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 153355 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 153355 S 358 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1566.0, meta_modificada:1566.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C MIGUEL HIDALGO  SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA M, lon:-93.65954833, lat:16.56105016}}20-07-2019 23-08-2019 1256814.78 1256814.78 1256814.78 1256814.78 1256814.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA  LA RIVERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1256814.78, importe_modificado:1256814.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1566.0}}{1665817/proyecto_PROCESO, 1665817/proyecto_INICIO, 1665817/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585416 Proyecto de inversión 400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 146541 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 146541 S 105 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA E.C CRISTOBAL COLON, TERRACERIA RANCHERIA LOMA LA BANDERA  SE ENCUENTRA A 17.6 , lon:-93.53755535, lat:16.55451847}}20-09-2019 23-10-2019 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/022-2019, contratista:TÉCNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1585416/proyecto_INICIO, 1585416/proyecto_FIN, 1585416/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599416 Proyecto de inversión 298,774.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298774.44, modificado:298774.44}}CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 240019 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 240019 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA MACABIL Y CAMINO CAMILO A LOS ALPES,    SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A MACABIL DE LA LIBERTAD E INCORPORANDO, lon:-93.58723728, lat:16.51983832}}01-12-2019 31-12-2019 298774.44 298774.44 298774.44 298774.44 298774.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298774.44, importe_modificado:298774.44}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1599416/proyecto_INICIO, 1599416/proyecto_PROCESO, 1599416/proyecto_FIN, 1599416/proyecto_INICIO, 1599416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628418 Proyecto de inversión 1,290,011.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290011.23, modificado:1290011.23}}CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 234131 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 234131 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:362, direccion:EJE VIAL CARRETERA CHUPAMIEL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 00000 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA CHUPAMIEL Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ  SE ENCUE, lon:-93.58872729, lat:16.80329157}}20-07-2019 23-09-2019 1290011.23 1290011.23 1290011.23 1290011.23 1290011.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1290011.23, importe_modificado:1290011.23}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1628418/proyecto_INICIO, 1628418/proyecto_PROCESO, 1628418/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662058 Proyecto de inversión 1,027,685.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027685.96, modificado:1027685.96}}REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. ALTO LUCERO EL NACIONAL - EJIDO GUADALUPE, KM 0+000 AL KM 9+600 - 1456387 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 145638 S 250 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA ENTRADA MIGUEL HIDALGO  SE ENCUENTRA A 20.KM DE LA CABECERA , lon:-93.67369836, lat:16.59411724}}20-09-2019 23-10-2019 1027685.96 1027685.96 1027685.96 1027685.96 1027685.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1027685.96, importe_modificado:1027685.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1662058/proyecto_INICIO, 1662058/proyecto_FIN, 1662058/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401662561 Proyecto de inversión 542,510.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542510.79, modificado:542510.79}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 147024 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 147024 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR Y AVENIDA QUINTA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR  SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIILAS C, lon:-93.64756352, lat:16.66440465}} 20-07-2019 23-08-2019 542510.79 542510.79 542510.79 542510.79 542510.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2019, contratista:JULIO MARTÍN HERNÁNDEZ LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:542510.79, importe_modificado:542510.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}}{1662561/proyecto_INICIO, 1662561/proyecto_FIN, 1662561/proyecto_PROCESO, 1662561/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663768 Proyecto de inversión 266,138.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266138.36, modificado:266138.36}}REHABILITACION DE CAMINO PAVIMENTADO, AMPLIACION DE CORONA TRAMO EL CHAPULE-EL SAUZ - 1495507 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 149550 S 131 139 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA V.CARRANZA  SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.65538111, lat:16.54732113}}20-08-2019 23-09-2019 266138.36 266138.36 266138.36 266138.36 266138.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/009-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:266138.36, importe_modificado:266138.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663768/proyecto_INICIO, 1663768/proyecto_PROCESO, 1663768/proyecto_FIN, 1663768/proyecto_INICIO, 1663768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613462 Proyecto de inversión 526,217.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526217.6, modificado:526217.6}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H 13,200 V. - 161863 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 161863 S 1000 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR,    SE ENCUENTRA A 500 MTRS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.65252266, lat:16.6708672}} 20-07-2019 23-08-2019 526217.6 526217.6 526217.6 526217.6 526217.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/017-2019, contratista:JESÚS ADIEL GARCÍA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526217.6, importe_modificado:526217.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613462/proyecto_INICIO, 1613462/proyecto_PROCESO, 1613462/proyecto_FIN, 1613462/proyecto_PROCESO, 1613462/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643015 Proyecto de inversión 455,931.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455931.19, modificado:455931.19}}REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. LA SIERRA - EJIDO 14 DE SEPTIEMBRE, KM 0+000 AL KM 10+000 - 2353937 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235393 S 224 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:420, direccion:RANCHERIA CATORCE DE SEPTIEMBRE, 00000 CATORCE DE SEPTIEMBRE, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA EL OCOTE Y CAMINO PLAN DE AYALA, CAMINO RANCHERIA LA SIERRA  SE ENCUENTRA A 55 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR L, lon:-93.62274543, lat:16.42283482}}20-07-2019 23-09-2019 455931.19 455931.19 455931.19 455931.19 455931.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/043-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:455931.19, importe_modificado:455931.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1643015/proyecto_PROCESO, 1643015/proyecto_FIN, 1643015/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662867 Proyecto de inversión 618,615.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618615.77, modificado:618615.77}}REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS - 147757 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 147757 S 6684 4456 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO  JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL Y CARRETERA CARRETERA A LAS VEGAS, CALLEJON CALLEJON A POZO  LA OBRAS SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 2 KM DE LA CABECERA , lon:-93.66202324, lat:16.67791665}} 20-07-2019 23-08-2019 618615.77 618615.77 618615.77 618615.77 618615.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2019, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:618615.77, importe_modificado:618615.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662867/proyecto_INICIO, 1662867/proyecto_PROCESO, 1662867/proyecto_FIN, 1662867/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663764 Proyecto de inversión 254,368.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254368.51, modificado:254368.51}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 149523 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 149523 S 330 550 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA NUEVA FRANCIA,    SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.62416866, lat:16.68442872}}20-08-2019 23-09-2019 254368.51 254368.51 254368.51 254368.51 254368.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/003-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:254368.51, importe_modificado:254368.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1663764/proyecto_INICIO, 1663764/proyecto_PROCESO, 1663764/proyecto_FIN, 1663764/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663850 Proyecto de inversión 284,902.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284902.73, modificado:284902.73}}EQUIPAMIENTO DE 10 POZOS ARTESIANO. - 149696 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 149696 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:439, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 EL ROSARITO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C MIGUEL HIDALGO  SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA , lon:-93.65209847, lat:16.57334671}}20-07-2019 23-08-2019 284902.73 284902.73 284902.73 284902.73 284902.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/023-2019, contratista:JOEL MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:284902.73, importe_modificado:284902.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1663850/proyecto_INICIO, 1663850/proyecto_FIN, 1663850/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664271 Proyecto de inversión 474,934.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474934.02, modificado:474934.02}}CONSTRUCCION DE  13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. - 150737 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 150737 S 385 390 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:234, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SANTA LUCÍA, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA SANTA LUCIA  SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-93.62466986, lat:16.58866167}}20-07-2019 23-08-2019 474934.02 474934.02 474934.02 474934.02 474934.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/034-2019, contratista:JOEL MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:474934.02, importe_modificado:474934.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1664271/proyecto_INICIO, 1664271/proyecto_FIN, 1664271/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664296 Proyecto de inversión 484,808.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484808.65, modificado:484808.65}}AMPLIACION  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA RED DE DISTRIBUCION) - 150768 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 150768 S 120 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA ESPERANZA (LA GACHUPINA), JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA ENTRADA LA GACHUPINA,    SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.53167519, lat:16.66907519}}20-07-2019 23-08-2019 484808.65 484808.65 484808.65 484808.65 484808.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2019, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:484808.65, importe_modificado:484808.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{1664296/proyecto_INICIO, 1664296/proyecto_FIN, 1664296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666507 Proyecto de inversión 2,738,189.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738189.43, modificado:2738189.43}}CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO RURAL - 154557 7 Chiapas 46 Jiquipilas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS 154557 S 700 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA DESVIO V. GUERRERO Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO,    SE ENCUENTRA A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.55860858, lat:16.59212749}} 20-07-2019 23-08-2019 2738189.43 2738189.43 2738189.43 2738189.43 2738189.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2738189.43, importe_modificado:2738189.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1666507/proyecto_FIN, 1666507/proyecto_INICIO, 1666507/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594526 Proyecto de inversión 436,208.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436208.56, modificado:436208.56}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 204424 7 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS204424 S 189 203 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PLAN PAREDÓN  KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA PLAN PAREDÓN, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29100 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR, lon:-92.7617032, lat:17.11068912}} 13-07-2019 17-09-2019 436208.56 436208.56 436208.56 436208.56 436208.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/023/2019, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:436208.56, importe_modificado:436208.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1594526/proyecto_INICIO, 1594526/proyecto_FIN, 1594526/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401594553 Proyecto de inversión 330,756.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330756.09, modificado:330756.09}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 204540 7 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS204540 S 189 203 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PLAN PAREDÓN  KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA PLAN PAREDÓN, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29100 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR, lon:-92.76124722, lat:17.11036612}} 13-07-2019 17-09-2019 330756.09 330756.09 330756.09 330756.09 330756.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:330756.09, importe_modificado:330756.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1594553/proyecto_PROCESO, 1594553/proyecto_FIN, 1594553/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401695071 Acción 136,296.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136296.48, modificado:136296.48}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2338547 Chiapas 48 Juárez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ 233854 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} 13-07-2019 20-09-2019 136296.48 136296.48 81417.9 81417.9 81417.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77121, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:136296.48, importe_modificado:136296.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1695071/proyecto_INICIO, 1695071/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588654 Proyecto de inversión 715,134.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715134.34, modificado:715134.34}}CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS - 175074 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS175074 S 54 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL TINCO A CHICHONAL Y CARRETERA CARRETERA JUAREZ A PUEBLO JUAREZ,    RA NICOLAS BRAVO 2DA SE ACCESA POR LA CARRET, lon:-93.09586208, lat:17.73675086}}17-07-2019 30-10-2019 715134.34 715134.34 214540.3 214540.3 214540.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:715134.34, importe_modificado:715134.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO, 1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639437 Proyecto de inversión 301,710.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301710.07, modificado:301710.07}}MEJORAMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 245871 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS245871 S 3775 3511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA SAN JUANITO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA OLIMPIADA Y CALLE FRAMBOLLANES,    ACCESA A JUAREZ POR EL BOULEVAR AVANZA 1 KM Y CRUZANDO LA VIA FERROVIARIA SE ENCUENTRA LA LOCALIZACIÓN., lon:-93.1924445, lat:17.60748448}} 01-11-2019 20-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1639437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}}{obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401588717 Proyecto de inversión 284,812.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284812.24, modificado:284812.24}}CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS - 175380 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS175380 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE CAMPECHE Y CARRETERA JUAREZ - PICHUCALCO,    POZO 1 SE ENCUENTRA UBICADO EN ASILO MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE DE LA SECUNDARIA TECNICA UBICADA EN C, lon:-93.18914202, lat:17.60211919}}17-07-2019 30-10-2019 284812.24 284812.24 85443.67 85443.67 85443.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:284812.24, importe_modificado:284812.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1588717/proyecto_PROCESO, 1588717/proyecto_INICIO, 1588717/proyecto_PROCESO, 1588717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600041 Proyecto de inversión 533,194.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533194.38, modificado:533194.38}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA NICOLAS BRAVO  CHICHONAL - 2461617 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS246161 S 54 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO JUAREZ  - CHICHONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 350 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO JUARITOS  CHICHON, lon:-93.11153925, lat:17.67228287}}23-07-2019 30-11-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1600041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020, trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}}{obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401655011 Acción 632,624.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632624.62, modificado:632624.62}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2658697 Chiapas 48 Juárez Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS265869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} 13-07-2019 30-12-2019 632624.62 632624.62 374399.28 374399.28 374399.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:632624.62, importe_modificado:632624.62}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}}{1655011/proyecto_INICIO, 1655011/proyecto_PROCESO, 1655011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651170 Proyecto de inversión 1,280,139.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280139.32, modificado:1280139.32}}CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS - 260704 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS260704 S 84 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8950.0, meta_modificada:8950.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION  - RANCHERIA LIBERTAD 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION, 29510 LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JUAREZ - OSTUAC, lon:-93.26842473, lat:17.58235164}}25-09-2019 12-11-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1651170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2020 , trimestre:4.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-01-17}}{obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401643896 Proyecto de inversión 568,393.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568393.66, modificado:568393.66}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 RC. - 251326 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS251326 S 3775 3511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VIDA MEJOR, 29513 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VIDA MEJOR SANTA CRUZ ACCESANDO POR EL BOULEVAR DR. GRAHAM HASTA TOPAR CON CALLE AVANZA A CALL, lon:-93.18637009, lat:17.61029732}}01-10-2019 16-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1643896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591626 Proyecto de inversión 7,202.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7202.57, modificado:7202.57}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA LIBERTAD 1RA SECCION - 189703 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS189703 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.73, meta_modificada:28.73}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO JUAREZ  - EL TRIUNFO 2RA SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 16 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29516 LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA JUAREZ OSTUACAN KM 4.5 EN ENTRONQUE EL HULE DOBLA A L, lon:-93.27377526, lat:17.64979843}} 25-07-2019 25-09-2019 7202.57 7202.57 7202.57 7202.57 7202.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:7202.57, importe_modificado:7202.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.73}}{1591626/proyecto_INICIO, 1591626/proyecto_PROCESO, 1591626/proyecto_FIN, 1591626/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401588762 Proyecto de inversión 3,172,818.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172818.49, modificado:3172818.49}}LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS - 175566 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS175566 S 53 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:EJIDO PALESTINA, 29519 EL MANZANILLAL, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE CAMINO PALESTINA A NICOLAS BRAVO Y CARRETERA EL TINCO,    SE TOMA SALIDA DE CABECERA A CARRETERA JUAREZ-REFORMA CON DESVIO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ KM 7 EN DIRECC, lon:-93.10419827, lat:17.65448046}}13-07-2019 13-10-2019 3172818.49 3172818.49 3172818.49 3172818.49 3172818.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:3172818.49, importe_modificado:3172818.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{1588762/proyecto_INICIO, 1588762/proyecto_PROCESO, 1588762/proyecto_FIN, 1588762/proyecto_PROCESO, 1588762/proyecto_INICIO, 1588762/proyecto_PROCESO, 1588762/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591474 Proyecto de inversión 38,385.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38385.27, modificado:38385.27}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA HIDALGO - 188638 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS188638 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAREZ  - HIDALGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 73 RANCHERIA HIDALGO, 29514 HIDALGO (CAMOAPA), JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    JUAREZ - EL TRIUNFO ENTRONQUE EL HULE, ENTRONQUE ESCUELA CONAFE DESPUES ENTRONQUE , lon:-93.27496179, lat:17.67188051}}25-07-2019 25-09-2019 38385.27 38385.27 38385.27 38385.27 38385.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70630, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:38385.27, importe_modificado:38385.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}}{1591474/proyecto_INICIO, 1591474/proyecto_PROCESO, 1591474/proyecto_FIN, 1591474/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401591214 Proyecto de inversión 28,410.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28410.61, modificado:28410.61}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RA COROZAL 2DA SECCION - 187118 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS187118 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.6, meta_modificada:113.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN KM 4.5 (COROZAL)   - COROZAL 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA COROZAL 2DA SECCION, 29510 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JUAREZ - OSTUACA, lon:-93.2653204, lat:17.67307136}}25-07-2019 25-09-2019 28410.61 28410.61 28410.61 28410.61 28410.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:28410.61, importe_modificado:28410.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.6}}{1591214/proyecto_INICIO, 1591214/proyecto_PROCESO, 1591214/proyecto_FIN, 1591214/proyecto_PROCESO, 1591214/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401588076 Proyecto de inversión 2,841,313.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841313.49, modificado:2841313.49}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AVENIDA FRANCISCO VILLA DE LA COL PUENTE SECO - 1703967 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS170396 S 41 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29510 TRAMO JUAREZ  - REFORMA  KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA MORELOS, 29510 MORELOS 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA,    ACCESO ANTES DEL PUENTE DEL PASO, lon:-93.17428773, lat:17.60792181}}18-07-2019 19-11-2019 2841313.49 2841313.49 2841313.49 2841313.49 2841313.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2841313.49, importe_modificado:2841313.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}}{1588076/proyecto_INICIO, 1588076/proyecto_PROCESO, 1588076/proyecto_INICIO, 1588076/proyecto_FIN, 1588076/proyecto_INICIO, 1588076/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615664 Proyecto de inversión 3,714,012.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714012.66, modificado:3714012.66}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO POZOS CHILANGO Y 20 DE NOVIEMBRE - 1705557 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS170555 S 3775 3511 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29510 TRAMO JUAREZ  - REFORMA  KILÓMETRO 0 + 150 CIUDAD JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JUAREZ - REFORMA KM 0.150 Y  ,    POZO EL CHILANGO SE ENCUENTRA EN CARRETERA JUAREZ REFORMA A 1, lon:-93.18227507, lat:17.60175453}} 11-08-2019 11-11-2019 3714012.66 3714012.66 3714012.66 3714012.66 3714012.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:3714012.66, importe_modificado:3714012.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615664/proyecto_INICIO, 1615664/proyecto_PROCESO, 1615664/proyecto_FIN, 1615664/proyecto_PROCESO, 1615664/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619636 Acción 185,154.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185154.22, modificado:185154.22}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 1921817 Chiapas 48 Juárez Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS192181 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} 18-07-2019 18-10-2019 185154.22 185154.22 185154.22 185154.22 185154.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70291, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:185154.22, importe_modificado:185154.22}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1619636/proyecto_PROCESO, 1619636/proyecto_FIN, 1619636/proyecto_INICIO, 1619636/proyecto_FIN, 1619636/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684068 Proyecto de inversión 599,889.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599889.36, modificado:599889.36}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA 02 - 296582 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 296582 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO LARRAINZAR  PUERTO CATE JUSTO AL TERMINO DE D, lon:-92.82426123, lat:16.99512333}}01-08-2019 31-08-2019 599889.36 599889.36 599889.36 599559.36 599559.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-759, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:599889.36, importe_modificado:599889.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1684068/proyecto_INICIO, 1684068/proyecto_PROCESO, 1684068/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557438 Proyecto de inversión 904,420.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904420.47, modificado:904420.47}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV COMITAN - 117428 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 117428 S 1064 1300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COMITAN BARRIO , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO,   ESTA UBICADO PASANDO EL CENTRO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-92.71633109, lat:16.89092256}} 13-05-2019 15-07-2019 904420.07 904420.07 904420.07 904420.07 904420.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/10, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:904420.07, importe_modificado:904420.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1557438/proyecto_INICIO, 1557438/proyecto_PROCESO, 1557438/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586993 Proyecto de inversión 712,018.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712018.35, modificado:712018.35}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ - 159893 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 159893 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR  - JOLNACHOJ  KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-PUERTO CATE APROX, lon:-92.77912437, lat:16.91543627}}01-08-2019 31-10-2019 712018.35 712018.35 712018.35 712018.35 712018.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/41, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:712018.35, importe_modificado:712018.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586993/proyecto_FIN, 1586993/proyecto_INICIO, 1586993/proyecto_FIN, 1586993/proyecto_PROCESO, 1586993/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650758 Proyecto de inversión 3,932,408.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932408.22, modificado:3932408.22}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 39 ACCIONES BAYALEMHO II BARRIO CAMTEALHUCUM - 2600747 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 260074 S 80 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMHO DOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA EN LA CARRETERA EN EL TRAMO LARRAINZARPUERTO CATE Y DE LA CEBECER, lon:-92.77138534, lat:16.92823958}}13-07-2019 30-09-2019 3932408.22 3932408.22 3932408.22 3932408.22 3932408.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/24, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAIAR CHIAPAS, monto:3932408.22, importe_modificado:3932408.22}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}}{1650758/proyecto_FIN, 1650758/proyecto_PROCESO, 1650758/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663845 Proyecto de inversión 1,050,225.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050225.12, modificado:1050225.12}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,  18 ACCIONES BAYALEMHO II (BARRIO CENTRO) - 275326 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 275326 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMH  II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KM 11700 PASANDO , lon:-92.76707235, lat:16.93160613}}13-07-2019 31-07-2019 1050225.12 1050225.12 1050225.12 1050225.12 1050225.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FIMSDF/049/2019/29, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1050225.12, importe_modificado:105225.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1663845/proyecto_INICIO, 1663845/proyecto_PROCESO, 1663845/proyecto_FIN, 1663845/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681762 Proyecto de inversión 22,946.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22946.06, modificado:22946.06}}REHABILITACION DE LAMPARAS ESC. SEC. TEC. #57 CON CLAVE: 07DST0057C LARRAINZAR - 2918757 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 291875 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - LARRAINZAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE EL 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71237508, lat:16.88041269}} 15-07-2019 31-07-2019 22946.06 22946.06 22946.06 22946.06 22946.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-706, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:22946.06, importe_modificado:22946.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681762/proyecto_INICIO, 1681762/proyecto_FIN, 1681762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682539 Proyecto de inversión 484,097.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484097.77, modificado:484097.77}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPB2295E PONTEHUITZ - 2936137 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 293613 S 142 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE PONTEHUITZ, 29862 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KILOMETRO 14500 Y A, lon:-92.76167929, lat:16.95322824}}01-08-2019 30-09-2019 484097.77 484097.77 484097.77 484097.77 484097.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/47, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:484097.77, importe_modificado:484097.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682539/proyecto_FIN, 1682539/proyecto_INICIO, 1682539/proyecto_PROCESO, 1682539/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682866 Proyecto de inversión 99,322.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99322.04, modificado:99322.04}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MELCHOR OCAMPO CLAVE: 07DPB0392T BUENAVISTA - 2942897 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294289 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E L KILOMETRO 28 Y , lon:-92.84930028, lat:16.93128342}}15-07-2019 31-07-2019 99322.04 99322.04 99322.04 99322.04 99322.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/09, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:99322.04, importe_modificado:99322.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682866/proyecto_INICIO, 1682866/proyecto_PROCESO, 1682866/proyecto_FIN, 1682866/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682961 Proyecto de inversión 47,768.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47768.8, modificado:47768.8}}CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO BARRIO OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL - 294443 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294443 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PANTEON MUNICPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    ESTA UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 1500 DEL CENTR, lon:-92.71672627, lat:16.88340428}}15-08-2019 31-08-2019 47768.8 47768.8 47768.8 47768.8 47768.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-742, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:47768.8, importe_modificado:47768.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682961/proyecto_FIN, 1682961/proyecto_PROCESO, 1682961/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683088 Proyecto de inversión 110,700.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110700.0, modificado:110700.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 54 ACCIONES BUENA VISTA - 2946687 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294668 S 116 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA , lon:-92.84683265, lat:16.93238369}}15-07-2019 31-07-2019 110700 110700 110700 110700 110700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-727, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:110700.0, importe_modificado:110700.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}{1683088/proyecto_INICIO, 1683088/proyecto_PROCESO, 1683088/proyecto_FIN, 1683088/proyecto_PROCESO, 1683088/proyecto_INICIO, 1683088/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683215 Proyecto de inversión 10,250.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10250.0, modificado:10250.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 5 ACCIONES POCOLTON - 2949187 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294918 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE POCOLTON SE ENCUENTRA A UN COSTA IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-92.7048258, lat:16.88315841}}15-07-2019 31-07-2019 10250 10250 10250 10250 10250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-718, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:10250.0, importe_modificado:10250.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1683215/proyecto_INICIO, 1683215/proyecto_FIN, 1683215/proyecto_PROCESO, 1683215/proyecto_FIN, 1683215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683604 Proyecto de inversión 127,212.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127212.85, modificado:127212.85}}REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADA DE AULAS Y AGENCIA DE BASHANTIK - 295727 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295727 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 19 A MA, lon:-92.80812748, lat:16.90878779}}15-11-2019 30-11-2019 127212.85 127212.85 127212.85 127212.85 127212.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/27, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:127212.85, importe_modificado:127212.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683604/proyecto_PROCESO, 1683604/proyecto_FIN, 1683604/proyecto_INICIO, 1683604/proyecto_PROCESO, 1683604/proyecto_INICIO, 1683604/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683636 Proyecto de inversión 71,972.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71972.2, modificado:71972.2}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONAFE EN EL CARMEN - 2958067 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 295806 S 40 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TZAJALHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 590 PARAJE , 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO QUE VA A TZAJALHO EN EL KM 2800 Y DE AHI A MANO DERECHAA AVANZAR , lon:-92.72558531, lat:16.91523574}}01-11-2019 15-11-2019 71972.2 71972.2 71972.2 71972.2 71972.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/22, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:71972.2, importe_modificado:71972.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683636/proyecto_INICIO, 1683636/proyecto_PROCESO, 1683636/proyecto_FIN, 1683636/proyecto_PROCESO, 1683636/proyecto_FIN, 1683636/proyecto_INICIO, 1683636/proyecto_PROCESO, 1683636/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683865 Acción 3,128,405.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128405.91, modificado:3128405.91}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296221 7 Chiapas 49 Larráinzar Otros Proyectos Sin identificarTESORERIA MUNICIPAL 296221 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} 15-07-2019 31-12-2019 3128405.91 3128405.91 3128405.91 3128405.91 3128405.91 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/MLC/FISM/U9/01/2019, contratista:TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3128405.91, importe_modificado:3128405.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683865/proyecto_INICIO, 1683865/proyecto_FIN, 1683865/proyecto_PROCESO, 1683865/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683934 Proyecto de inversión 139,637.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139637.26, modificado:139637.26}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PLAN DE IGUALA CLAVE: 07DPB1897Q  TZAJALHO - 2963447 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 296344 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR  PUERTO CATE EN KM 6 HAY UN DESVIO , lon:-92.74414055, lat:16.91363888}}01-11-2019 15-11-2019 139637.26 139637.26 139637.26 139637.26 139637.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/23, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:139637.26, importe_modificado:139637.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683934/proyecto_INICIO, 1683934/proyecto_FIN, 1683934/proyecto_INICIO, 1683934/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683963 Proyecto de inversión 789,142.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789142.08, modificado:789142.08}}CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOAQUIN Y TAKIUKUM TRES PUENTES UNO - 2963957 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 296395 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CSTE A LA ALTURA D, lon:-92.75531336, lat:16.93827555}}01-11-2019 15-12-2019 789142.08 789142.08 789142.08 789142.08 789142.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/53, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:789142.08, importe_modificado:789142.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683963/proyecto_INICIO, 1683963/proyecto_PROCESO, 1683963/proyecto_FIN, 1683963/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684412 Proyecto de inversión 289,552.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289552.13, modificado:289552.13}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NAXOCH - 297227 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE LARRAINZAR 297227 S 95 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BOCHIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE , 00000 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A BOCHIL A LA ALTURA DEL 6800 Y A MANO DERECHO EN LA TERRACERIA A 200 M, lon:-92.75616186, lat:16.88881102}} 01-08-2019 31-08-2019 289552.13 289552.13 289552.13 289552.13 289552.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/15, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:289552.13, importe_modificado:289552.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684412/proyecto_INICIO, 1684412/proyecto_FIN, 1684412/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684457 Proyecto de inversión 282,825.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282825.18, modificado:282825.18}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PONTEHUITZ - 297319 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297319 S 201 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE , 00000 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA EN EL KILOMETRO 15 SOBRE LA CARRETERA DE LARRAINZAR PUERTO CATE, lon:-92.76157737, lat:16.953336}} 15-10-2019 15-11-2019 282825.18 282825.18 282825.18 282825.18 282825.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/21, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:282825.18, importe_modificado:282825.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684457/proyecto_FIN, 1684457/proyecto_PROCESO, 1684457/proyecto_FIN, 1684457/proyecto_PROCESO, 1684457/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650818 Proyecto de inversión 711,380.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711380.5, modificado:711380.5}}CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEHONO - 260187 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 260187 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - MEHONO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO Y ESTA DE LA CABECERA MUNICIPAL APROX. 8100, lon:-92.77022049, lat:16.89286852}}15-07-2019 15-09-2019 711380.5 711380.5 711380.5 711380.5 711380.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/34, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:711380.5, importe_modificado:711380.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1650818/proyecto_FIN, 1650818/proyecto_PROCESO, 1650818/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662704 Proyecto de inversión 3,847,394.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO LAS PALMAS) - 2740197 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 274019 S 86 82 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE A UNA ALTURA APROX D, lon:-92.76761854, lat:16.93317872}}13-07-2019 30-09-2019 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/26, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1662704/proyecto_INICIO, 1662704/proyecto_FIN, 1662704/proyecto_PROCESO, 1662704/proyecto_FIN, 1662704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682996 Proyecto de inversión 131,208.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131208.06, modificado:131208.06}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAK PU KA NO - 294502 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294502 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 000 PARAJE , 00000 SAK PUK ANO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL KM 1800 Y, lon:-92.80155964, lat:16.92038492}}01-08-2019 15-08-2019 131208.06 131208.06 131208.06 131208.06 131208.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/17, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:131208.06, importe_modificado:131208.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682996/proyecto_INICIO, 1682996/proyecto_FIN, 1682996/proyecto_PROCESO, 1682996/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683019 Proyecto de inversión 47,150.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 23 ACCIONES BAJOVELTIC - 2945497 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294549 S 50 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR  PUERTO CATE , lon:-92.78065598, lat:16.95933354}} 15-07-2019 31-07-2019 47150 47150 47150 47150 47150 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-729, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:47150.0, importe_modificado:47150.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1683019/proyecto_PROCESO, 1683019/proyecto_FIN, 1683019/proyecto_INICIO, 1683019/proyecto_PROCESO, 1683019/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683072 Proyecto de inversión 532,687.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532687.78, modificado:532687.78}}PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 2946437 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS294643 S 280 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTIAGO EL PINAR, lon:-92.71845679, lat:16.90181947}}01-08-2019 15-09-2019 532687.78 532687.78 532687.78 532687.78 532687.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/45, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:532687.78, importe_modificado:532687.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683072/proyecto_PROCESO, 1683072/proyecto_FIN, 1683072/proyecto_INICIO, 1683072/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683115 Proyecto de inversión 225,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225500.0, modificado:225500.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 110 ACCIONES JOLNACHOJ - 2947217 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR CHIAPAS294721 S 240 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LARRANZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA L, lon:-92.77919272, lat:16.91559953}}15-07-2019 31-07-2019 225500 225500 225500 225500 225500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-724, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:225500.0, importe_modificado:225500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}{1683115/proyecto_FIN, 1683115/proyecto_PROCESO, 1683115/proyecto_INICIO, 1683115/proyecto_FIN, 1683115/proyecto_INICIO, 1683115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683289 Proyecto de inversión 459,985.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459985.46, modificado:459985.46}}PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 295050 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295050 S 309 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - LARRAINZAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE , 00000 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE VIENE DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN KM, lon:-92.71605653, lat:16.87251054}} 16-09-2019 31-10-2019 459985.46 459985.46 459985.46 459985.46 459985.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/50, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:459985.46, importe_modificado:459985.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683289/proyecto_INICIO, 1683289/proyecto_FIN, 1683289/proyecto_PROCESO, 1683289/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683490 Proyecto de inversión 261,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}}SUMINISTRO DE TINACOS DE 2500 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 60 ACCIONES MAJOVAL - 2954917 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 295491 S 132 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDADA DE MAJOVAL SE ENCUENTRA JUSTAMENTE EN EL ENTRONQUE DE PUERTO CATE SOBRE , lon:-92.82436852, lat:16.99473344}}03-10-2019 25-10-2019 261000 261000 261000 261000 261000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-736, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1683490/proyecto_INICIO, 1683490/proyecto_PROCESO, 1683490/proyecto_INICIO, 1683490/proyecto_FIN, 1683490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683505 Proyecto de inversión 43,308.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43308.08, modificado:43308.08}}REHABILITACION DE PINTURAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ALDAMA EN TENTIC - 2955247 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295524 S 98 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 5 Y A MANO IZQUI, lon:-92.76231264, lat:16.903798}} 15-11-2019 30-11-2019 43308.08 43308.08 43308.08 43308.08 43308.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/26, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:43308.08, importe_modificado:43308.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683505/proyecto_INICIO, 1683505/proyecto_FIN, 1683505/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683687 Proyecto de inversión 71,920.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71920.46, modificado:71920.46}}INSTALACION DE BARANDALES EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPB1833P - 2958897 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 295889 S 53 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 565 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS COMUNIDADES DE NACHITOM SUYTIC, CHONOMYAQUI, lon:-92.78358998, lat:16.88428554}}15-07-2019 30-07-2019 71920.46 71920.46 71920.46 71920.46 71920.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-766, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:71920.46, importe_modificado:71920.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1683687/proyecto_INICIO, 1683687/proyecto_PROCESO, 1683687/proyecto_FIN, 1683687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684264 Proyecto de inversión 133,289.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133289.88, modificado:133289.88}}MEJORAMIENTO DE PINTURAS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DCC1416O JOLNACHOJ - 2969467 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 296946 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE , 00000 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 1100 Y A MANO IZQU, lon:-92.77890101, lat:16.91518219}}01-08-2019 31-08-2019 133289.88 133289.88 133289.88 133289.88 133289.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/19, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:133289.88, importe_modificado:133289.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684264/proyecto_FIN, 1684264/proyecto_PROCESO, 1684264/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684400 Proyecto de inversión 259,454.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259454.06, modificado:259454.06}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ENMALLADO (PREESCOLAR) BIL. GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DCC1561Z EN STENLEJSOTSTETIC - 2972007 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297200 S 50 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 00000 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA DE ASI SANTO DOMINGO Y LA QUE CONDUCE A BOCHIL EN, lon:-92.82814, lat:16.92925384}} 01-08-2019 31-08-2019 259454.06 259454.06 259454.06 259454.06 259454.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/18, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:259454.06, importe_modificado:259454.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684400/proyecto_INICIO, 1684400/proyecto_PROCESO, 1684400/proyecto_INICIO, 1684400/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684452 Proyecto de inversión 201,661.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201661.96, modificado:201661.96}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN TZUTZBEN - 297307 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297307 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - ALDAMA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE , 00000 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA QUE VA A ALDAMA Y ESTA A MANO DIZQUIERDA EN EL KM 2, lon:-92.71505435, lat:16.8939137}} 15-08-2019 15-09-2019 201661.96 201661.96 201661.96 201661.96 201661.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/13, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:201661.96, importe_modificado:201661.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1684452/proyecto_PROCESO, 1684452/proyecto_FIN, 1684452/proyecto_INICIO, 1684452/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681331 Proyecto de inversión 390,142.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390142.92, modificado:390142.92}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD DE TENTIC - 290915 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 290915 S 93 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TENTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE DE LA CABECERA RECORRER S, lon:-92.7603712, lat:16.90812524}} 01-08-2019 31-08-2019 390142.92 390142.92 390142.92 390142.92 390142.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/40, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:390142.92, importe_modificado:390142.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681331/proyecto_INICIO, 1681331/proyecto_FIN, 1681331/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681959 Proyecto de inversión 10,214.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10214.95, modificado:10214.95}}REHABILITACION DE LAMPARAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CON CLAVE:07DPB0016Q  SAN CRISTOBALITO - 2923677 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 292367 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN , lon:-92.81843039, lat:16.90919753}}15-07-2019 31-07-2019 10214.95 10214.95 10214.95 10214.95 10214.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-708, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:10214.95, importe_modificado:10214.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681959/proyecto_INICIO, 1681959/proyecto_FIN, 1681959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682743 Proyecto de inversión 275,356.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275356.89, modificado:275356.89}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN PECHTON - 2940407 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 294040 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE PECHTON, 29863 PECHTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO Y ESTA A LA ALT, lon:-92.77825413, lat:16.89351626}}15-07-2019 31-07-2019 275356.89 275356.89 275356.89 275356.89 275356.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/02, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:275356.89, importe_modificado:275356.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682743/proyecto_INICIO, 1682743/proyecto_PROCESO, 1682743/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682823 Proyecto de inversión 45,519.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45519.55, modificado:45519.55}}MEJORAMIENTO DE PINTURAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE TRES PUENTES - 294198 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294198 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 960 PARAJE TRES PUENTES, 29862 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LO UBICAMOS SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 10 Y A MA, lon:-92.75767653, lat:16.93909521}}13-07-2019 31-07-2019 45519.55 45519.55 45519.55 45519.55 45519.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/07, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:45519.55, importe_modificado:45519.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682823/proyecto_PROCESO, 1682823/proyecto_INICIO, 1682823/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683016 Proyecto de inversión 350,628.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350628.12, modificado:350628.12}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO  LOS ANGELES - 294544 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294544 S 30 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TIABNAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 850 PARAJE , 00000 LOS ÁNGELES, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LARRAINZA A TIABNAL EN EL KM 4 Y A LA IZQUIERDA SEGU, lon:-92.73913408, lat:16.9140668}} 01-08-2019 31-08-2019 350628.12 350628.12 350628.12 350628.12 350628.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/42, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:350628.12, importe_modificado:350628.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683016/proyecto_INICIO, 1683016/proyecto_PROCESO, 1683016/proyecto_FIN, 1683016/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683023 Proyecto de inversión 82,937.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82937.94, modificado:82937.94}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA.EN TIABNAL ALTO - 2945577 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294557 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA ASIA PUERTO CATE DESVIO EN EL KM 6 Y DE , lon:-92.73775847, lat:16.93134212}} 13-07-2019 31-07-2019 82937.94 82937.94 82937.94 82937.94 82937.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/04, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:82937.94, importe_modificado:82937.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683023/proyecto_INICIO, 1683023/proyecto_FIN, 1683023/proyecto_PROCESO, 1683023/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683119 Proyecto de inversión 573,575.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573575.66, modificado:573575.66}}CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC (ESC. PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CLAVE 07DPR1253Z) CABECERA MUNICIPAL - 2947287 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  LARRAINZAR 294728 S 1346 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NARCISO MENDOZA,    ESTA LOCALIZAD SOBRE LA AVENIDA MAZARIEGO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y NARCISO MENDOZA A UNA C, lon:-92.71382054, lat:16.88065629}}01-08-2019 31-10-2019 573575.66 573575.66 573575.66 573575.66 573575.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/46, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:573575.66, importe_modificado:573575.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683119/proyecto_PROCESO, 1683119/proyecto_INICIO, 1683119/proyecto_FIN, 1683119/proyecto_PROCESO, 1683119/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683332 Proyecto de inversión 53,300.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53300.0, modificado:53300.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 26 ACCIONES TZUTZBEN - 2951327 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295132 S 60 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE TUZTZBEN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR  SANTIAGO E, lon:-92.7184983, lat:16.89914715}} 15-07-2019 31-07-2019 53300 53300 53300 53300 53300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-713, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:53300.0, importe_modificado:53300.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1683332/proyecto_PROCESO, 1683332/proyecto_FIN, 1683332/proyecto_INICIO, 1683332/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683363 Proyecto de inversión 100,830.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100830.98, modificado:100830.98}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, 01 ACCIONES EN LOS ANGELES - 295201 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295201 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TZAJALHO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 850 PARAJE , 00000 LOS ÁNGELES, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LARRAINZAR A TZAJALHO EN EL KM 4 A MANO I, lon:-92.73900534, lat:16.91400108}} 01-08-2019 15-09-2019 100830.98 100830.98 100830.98 100830.98 100830.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/16, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:100830.98, importe_modificado:100830.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1683363/proyecto_PROCESO, 1683363/proyecto_INICIO, 1683363/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683681 Proyecto de inversión 87,269.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87269.74, modificado:87269.74}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE BENITO JUAREZ CLAVE: 07KPB1833P EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 2958787 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 295878 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 050 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARLSANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL KM8200 A MAN, lon:-92.80601371, lat:16.89395356}}10-11-2019 15-11-2019 87269.74 87269.74 87269.74 87269.74 87269.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/24, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:87269.74, importe_modificado:87269.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683681/proyecto_FIN, 1683681/proyecto_PROCESO, 1683681/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683881 Proyecto de inversión 253,807.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253807.58, modificado:253807.58}}SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PRIMARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES - 2962497 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 296249 S 130 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC , lon:-92.85015238, lat:16.97347944}}01-12-2019 15-12-2019 253807.58 253807.58 253807.58 253807.58 253807.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-748, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:253807.58, importe_modificado:253807.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1683881/proyecto_FIN, 1683881/proyecto_INICIO, 1683881/proyecto_FIN, 1683881/proyecto_PROCESO, 1683881/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683957 Proyecto de inversión 97,161.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97161.02, modificado:97161.02}}CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y UNA FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, CLAVE: 07ETV1275J. - 2963847 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 296384 S 311 311 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE , 00000 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y UNA FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZ, lon:-92.77803466, lat:16.91495534}}01-10-2019 30-10-2019 97161.02 97161.02 97161.02 97161.02 97161.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-744, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:97161.02, importe_modificado:97161.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1683957/proyecto_INICIO, 1683957/proyecto_FIN, 1683957/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695650 Acción 150,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}CREACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS - 2960487 Chiapas 49 Larráinzar PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 296048 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} 15-07-2019 31-10-2019 150000 150000 150000 150000 150000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-702, contratista:UNIDOS PARA COMPARTIR UNIPCO A.C., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695650/proyecto_INICIO, 1695650/proyecto_PROCESO, 1695650/proyecto_FIN, 1695650/proyecto_PROCESO, 1695650/proyecto_INICIO, 1695650/proyecto_PROCESO, 1695650/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557779 Proyecto de inversión 718,299.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718299.85, modificado:718299.85}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 118255 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 118255 S 100 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - EL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE , 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE VA RUMBO A SANTIAGO EL PINAR COMO A 1.5 KM SE DOBLA UNO A LA IZQU, lon:-92.72519908, lat:16.91470198}}01-06-2019 31-08-2019 718299.85 718299.85 718299.85 718299.85 718299.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/20, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:718299.85, importe_modificado:718299.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1557779/proyecto_INICIO, 1557779/proyecto_PROCESO, 1557779/proyecto_INICIO, 1557779/proyecto_PROCESO, 1557779/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662801 Proyecto de inversión 3,847,394.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO CAMTEALHUCUM) - 2741197 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 274119 S 85 83 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMHO II MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE Y ESTA A , lon:-92.77205931, lat:16.92781074}}13-07-2019 30-09-2019 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/27, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1662801/proyecto_INICIO, 1662801/proyecto_FIN, 1662801/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664000 Proyecto de inversión 3,629,915.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629915.28, modificado:3629915.28}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 36 ACCIONES  BAYALEMHO II (BARRIO YOLONCHEN) - 2755287 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 275528 S 74 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KM 1, lon:-92.7662355, lat:16.93298147}}13-07-2019 15-10-2019 3629915.28 3629915.28 3629915.28 3629915.28 3629915.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/31, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3629915.28, importe_modificado:3629915.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}{1664000/proyecto_PROCESO, 1664000/proyecto_FIN, 1664000/proyecto_INICIO, 1664000/proyecto_FIN, 1664000/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664190 Proyecto de inversión 421,257.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421257.4, modificado:421257.4}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB1952T - 2758657 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 275865 S 310 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMHO II MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL, lon:-92.76734057, lat:16.93071318}}13-07-2019 31-07-2019 421257.4 421257.4 421257.4 421257.4 421257.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/32, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:421257.4, importe_modificado:421257.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664190/proyecto_FIN, 1664190/proyecto_PROCESO, 1664190/proyecto_INICIO, 1664190/proyecto_PROCESO, 1664190/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681028 Proyecto de inversión 541,175.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541175.14, modificado:541175.14}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD TZAJALHO - 2903017 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 290301 S 201 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TZAJALHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ESTA LOCALIZADA DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 5800 KM Y DE AHI A MANO DERECHO TO, lon:-92.74442256, lat:16.91586143}} 01-08-2019 15-09-2019 541175.14 541175.14 541175.14 541175.14 541175.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/36, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:541175.14, importe_modificado:541175.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681028/proyecto_PROCESO, 1681028/proyecto_INICIO, 1681028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682315 Proyecto de inversión 263,513.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263513.2, modificado:263513.2}}REMODELACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 5.30 MTS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ALEJANDRO CARRILLO CLAVE 07DPB1865Y - 2931697 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 293169 S 81 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL KILO, lon:-92.75538741, lat:16.86924112}}01-08-2019 31-08-2019 263513.2 263513.2 263513.2 263513.2 263513.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/12, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:263513.2, importe_modificado:263513.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682315/proyecto_INICIO, 1682315/proyecto_FIN, 1682315/proyecto_PROCESO, 1682315/proyecto_FIN, 1682315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682675 Proyecto de inversión 1,010,012.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010012.0, modificado:1010012.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C.(NACHITOM-SANTO DOMINGO)-JOLNACHOJ - 2938917 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 293891 S 323 310 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO A LA ALTURA, lon:-92.78209821, lat:16.91265707}}13-07-2019 31-07-2019 1010012 1010012 1010012 1010012 1010012 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-701, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1010012.0, importe_modificado:1010012.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682675/proyecto_FIN, 1682675/proyecto_PROCESO, 1682675/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682782 Proyecto de inversión 125,490.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125490.28, modificado:125490.28}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0099P BAJOVELTIC - 2941327 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294132 S 94 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ES LOCALIZADA EN LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALTURA DEL KILOMETRO 2, lon:-92.78082227, lat:16.96000469}} 13-07-2019 31-07-2019 125490.28 125490.28 125490.28 125490.28 125490.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:125490.28, importe_modificado:125490.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682782/proyecto_PROCESO, 1682782/proyecto_INICIO, 1682782/proyecto_FIN, 1682782/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682922 Proyecto de inversión 93,238.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93238.11, modificado:93238.11}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE: 07DPB2443X EN STENLEJSOTSTETIC - 2943867 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294386 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 22400 ESTA PASANDO LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-92.82783959, lat:16.92917172}}13-07-2019 31-07-2019 93238.11 93238.11 93238.11 93238.11 93238.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/05, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:93238.11, importe_modificado:93238.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682922/proyecto_INICIO, 1682922/proyecto_FIN, 1682922/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683315 Proyecto de inversión 14,350.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14350.0, modificado:14350.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 7 ACCIONES TRES PUENTES UNO - 2950957 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 295095 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO DER, lon:-92.75623604, lat:16.93809081}}15-07-2019 31-07-2019 14350 14350 14350 14350 14350 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-714, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:14350.0, importe_modificado:14350.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1683315/proyecto_FIN, 1683315/proyecto_INICIO, 1683315/proyecto_FIN, 1683315/proyecto_PROCESO, 1683315/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683447 Proyecto de inversión 2,138,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138400.0, modificado:2138400.0}}CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS 2DA ETAPA - 2953927 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295392 S 1600 1568 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 960 PARAJE , 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA LAR, lon:-92.75670021, lat:16.93859436}}03-10-2019 25-10-2019 2138400 2138400 2138400 2138400 2138400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-735, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2138400.0, importe_modificado:2138400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:792.0}}{1683447/proyecto_FIN, 1683447/proyecto_PROCESO, 1683447/proyecto_INICIO, 1683447/proyecto_PROCESO, 1683447/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684101 Proyecto de inversión 329,163.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329163.17, modificado:329163.17}}CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL E.C.(NACHITOM-SANTO DOMINGO)-JOLNACHOJ - 2966367 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 296636 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 000 PARAJE , 00000 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 14100 Y A MANO , lon:-92.78151885, lat:16.91286647}}15-07-2019 15-08-2019 329163.17 329163.17 329163.17 329163.17 329163.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-761, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:329163.17, importe_modificado:329163.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684101/proyecto_INICIO, 1684101/proyecto_PROCESO, 1684101/proyecto_FIN, 1684101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684350 Proyecto de inversión 470,804.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470804.44, modificado:470804.44}}MANTENIMIENTO EN OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL, EN LOCALIDADES VARIAS - 2971137 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 297113 S 1346 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZA  - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS LOCALIDADES YA QUE, lon:-92.7132841, lat:16.8847567}} 15-07-2019 31-07-2019 470804.44 470804.44 470804.44 470804.44 470804.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-762, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:470804.44, importe_modificado:470804.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{1684350/proyecto_INICIO, 1684350/proyecto_PROCESO, 1684350/proyecto_INICIO, 1684350/proyecto_PROCESO, 1684350/proyecto_FIN, 1684350/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586919 Proyecto de inversión 933,533.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933533.44, modificado:933533.44}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHEN - 159431 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 159431 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR  - ARCOCHEN  KILÓMETRO 22  KILÓMETRO 300 + UNDEFINED PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA LOCALIDAD DESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHIT, lon:-92.78654933, lat:16.96296316}}01-08-2019 30-09-2019 933533.44 933533.44 933533.44 933533.44 933533.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/35, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:933533.44, importe_modificado:933533.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1586919/proyecto_PROCESO, 1586919/proyecto_FIN, 1586919/proyecto_INICIO, 1586919/proyecto_FIN, 1586919/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663771 Proyecto de inversión 3,847,394.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO CENTRO) - 2752317 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DE LARRAINZAR 275231 S 82 86 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALE,HO II MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DE, lon:-92.76696506, lat:16.9315856}} 13-07-2019 30-09-2019 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/28, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1663771/proyecto_FIN, 1663771/proyecto_INICIO, 1663771/proyecto_PROCESO, 1663771/proyecto_FIN, 1663771/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664224 Proyecto de inversión 1,200,886.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200886.87, modificado:1200886.87}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 2759237 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS275923 S 294 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - CHUCHILTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO Y ESTA A LA , lon:-92.83167605, lat:16.95915306}}15-07-2019 30-09-2019 1200886.87 1200886.87 1200886.87 1200886.87 1200886.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/33, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1200886.87, importe_modificado:1200886.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664224/proyecto_PROCESO, 1664224/proyecto_FIN, 1664224/proyecto_INICIO, 1664224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681202 Proyecto de inversión 628,759.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628759.7, modificado:628759.7}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 290631 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 290631 S 114 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BACHEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 000 PARAJE BACHÉN, 29862 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALTURA DE 1400, lon:-92.77207704, lat:16.95062259}}01-08-2019 31-10-2019 628759.7 628759.7 628759.7 628759.7 628759.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/37, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:628759.7, importe_modificado:628759.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681202/proyecto_INICIO, 1681202/proyecto_PROCESO, 1681202/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682256 Proyecto de inversión 21,501.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21501.98, modificado:21501.98}}REHABILITACION DE LAMPARAS EN ESCUELA PRIMARIA CHAMIZAL CON CLAVE 07DPB0389F MAJOVAL - 2930457 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 293045 S 242 204 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE A LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA D, lon:-92.8249352, lat:16.99443402}}15-07-2019 31-07-2019 21501.98 21501.98 21501.98 21501.98 21501.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-712, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNIIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:21501.98, importe_modificado:21501.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682256/proyecto_INICIO, 1682256/proyecto_FIN, 1682256/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682651 Proyecto de inversión 326,268.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326268.94, modificado:326268.94}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE UKUNTIK CABECRA MUNICIPAL - 293847 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 293847 S 1164 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - UKUNTIK MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS ORILLAS DE LA CARRETERA QUE VA SOBRE LARRAINZARPUERT, lon:-92.71251699, lat:16.88467971}} 15-07-2019 31-07-2019 326268.94 326268.94 326268.94 326268.94 326268.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/10, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:326268.94, importe_modificado:326268.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682651/proyecto_PROCESO, 1682651/proyecto_INICIO, 1682651/proyecto_FIN, 1682651/proyecto_PROCESO, 1682651/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682895 Proyecto de inversión 378,772.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378772.84, modificado:378772.84}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPR0174G CABECERA MUNICIPAL - 2943407 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LARRAINZAR 294340 S 1249 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA MAZARIEGOS, AVENIDA 5 DE MAYO  ESTA UBICADA ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL ENTRE LA AV.MAZARIEGO Y LA AV. 5 DE MAYO, lon:-92.71371326, lat:16.88409966}} 15-07-2019 31-07-2019 378772.84 378772.84 378772.84 378772.84 378772.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:378772.84, importe_modificado:378772.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682895/proyecto_PROCESO, 1682895/proyecto_INICIO, 1682895/proyecto_PROCESO, 1682895/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682979 Proyecto de inversión 61,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61500.0, modificado:61500.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 30 ACCIONES AJTIK CARRIZAL - 2944747 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294474 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 AJTIC CARRIZAL, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMING, lon:-92.78044015, lat:16.90424613}}15-07-2019 31-07-2019 61500 61500 61500 61500 61500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-731, contratista:ODALIS HERNADEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:61500.0, importe_modificado:61500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1682979/proyecto_PROCESO, 1682979/proyecto_INICIO, 1682979/proyecto_FIN, 1682979/proyecto_INICIO, 1682979/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683085 Proyecto de inversión 27,547.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27547.4, modificado:27547.4}}CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE TABICON EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 294665 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS294665 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL K, lon:-92.77972793, lat:16.9591796}} 01-11-2019 15-11-2019 27547.4 27547.4 27547.4 27547.4 27547.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-763, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:27547.4, importe_modificado:27547.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683085/proyecto_PROCESO, 1683085/proyecto_INICIO, 1683085/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683122 Proyecto de inversión 65,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65600.0, modificado:65600.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 32 ACCIONES LA LAGUNA I - 2947357 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294735 S 70 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARR, lon:-92.72495613, lat:16.87652221}}15-07-2019 31-07-2019 65600 65600 65600 65600 65600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-723, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:65600.0, importe_modificado:65600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1683122/proyecto_FIN, 1683122/proyecto_INICIO, 1683122/proyecto_FIN, 1683122/proyecto_PROCESO, 1683122/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683194 Proyecto de inversión 48,826.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48826.51, modificado:48826.51}}REHABILITACION DE PINTURA EN COMEDOR COMUNITARIO CABECERA MUNICIPAL - 294880 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294880 S 1346 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MAZARIEGOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE ALDAMA  ESTA LOCALIZA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA AV.MAZARIEGOZ Y AV. 5 DE MAYO ENFRENTE DEL , lon:-92.71376113, lat:16.88458278}}15-07-2019 31-07-2019 48826.51 48826.51 48826.51 48826.51 48826.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/03, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:48826.51, importe_modificado:48826.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683194/proyecto_INICIO, 1683194/proyecto_FIN, 1683194/proyecto_PROCESO, 1683194/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683779 Proyecto de inversión 217,712.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217712.86, modificado:217712.86}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COMEDOR COMUNITARIO - 296055 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 296055 S 270 292 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 00000 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 22.4 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DE LA IGLESIA EXISTENTE DE LA LO, lon:-92.82608007, lat:16.92903214}} 16-09-2019 15-10-2019 217712.86 217712.86 217712.86 217712.86 217712.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/20, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:217712.86, importe_modificado:217712.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}}{1683779/proyecto_INICIO, 1683779/proyecto_PROCESO, 1683779/proyecto_FIN, 1683779/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684049 Proyecto de inversión 15,216.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15216.25, modificado:15216.25}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LUQUILHO - 296541 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LA RRAINZAR 296541 S 81 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO A LA ALTURA KM 800 Y A MANO DEREC, lon:-92.76151191, lat:16.89546933}}15-07-2019 31-07-2019 15216.25 15216.25 15216.25 15216.25 15216.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-741, contratista:LINEAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:15216.25, importe_modificado:15216.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684049/proyecto_INICIO, 1684049/proyecto_FIN, 1684049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684075 Proyecto de inversión 51,330.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51330.0, modificado:51330.0}}REHABILITACION DE TECHO DE COMEDRO COMUNITARIO EN TALONHUITZ BARRIO YALEM TAIB - 2965957 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 296595 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZZAD SOBRE LA CARRETERA SANTIAGO EL PINAR EN EL KILOMETRO 2 Y A , lon:-92.71598915, lat:16.90524808}} 15-07-2019 31-07-2019 51330 51330 51330 51330 51330 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-739, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:51330.0, importe_modificado:51330.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684075/proyecto_INICIO, 1684075/proyecto_FIN, 1684075/proyecto_PROCESO, 1684075/proyecto_FIN, 1684075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684326 Proyecto de inversión 358,953.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358953.69, modificado:358953.69}}CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE JOCOLHO - 2970747 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297074 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE , 00000 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO Y A LA ALTURA DEL KM 3000 Y A LA MANO IZQUIE, lon:-92.73298066, lat:16.87906595}}01-08-2019 31-08-2019 358953.69 358953.69 358953.69 358953.69 358953.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/43, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:358953.69, importe_modificado:358953.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684326/proyecto_FIN, 1684326/proyecto_INICIO, 1684326/proyecto_PROCESO, 1684326/proyecto_FIN, 1684326/proyecto_PROCESO, 1684326/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684384 Proyecto de inversión 358,980.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358980.91, modificado:358980.91}}CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 1484 IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07ETV1477F. BAYALEMHO II - 2971717 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297171 S 50 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE PARA PUERTO CATE ESTA A LA ALTURA DEL KM 11 Y DE AHI A , lon:-92.7682096, lat:16.9317293}} 16-09-2019 15-11-2019 358980.91 358980.91 358980.91 358980.91 358980.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/52, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:358980.91, importe_modificado:358980.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684384/proyecto_PROCESO, 1684384/proyecto_FIN, 1684384/proyecto_INICIO, 1684384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695651 Acción 312,840.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312840.59, modificado:312840.59}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 2960797 Chiapas 49 Larráinzar PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 296079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} 15-07-2019 20-09-2019 312840.59 312840.59 312840.59 312840.59 312840.59 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-31, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:312840.59, importe_modificado:312840.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695651/proyecto_INICIO, 1695651/proyecto_FIN, 1695651/proyecto_PROCESO, 1695651/proyecto_FIN, 1695651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681291 Proyecto de inversión 381,990.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381990.12, modificado:381990.12}}CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN - 2908457 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 290845 S 189 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TZUTZBEN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE A ALDAMA Y ESTA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.71506507, lat:16.89392397}} 01-08-2019 31-08-2019 381990.12 381990.12 381990.12 381990.12 381990.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/38, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:381990.12, importe_modificado:381990.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681291/proyecto_INICIO, 1681291/proyecto_FIN, 1681291/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683076 Proyecto de inversión 22,550.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22550.0, modificado:22550.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 11 ACCIONES BATZITETIC - 2946487 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR CHIAPAS294648 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 500 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SITUADA AUN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRAINZAR  PUERTO, lon:-92.75701499, lat:16.93857936}} 15-07-2019 31-07-2019 22550 22550 22550 22550 22550 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-728, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:22550.0, importe_modificado:22550.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1683076/proyecto_PROCESO, 1683076/proyecto_INICIO, 1683076/proyecto_FIN, 1683076/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683174 Proyecto de inversión 1,165,935.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165935.95, modificado:1165935.95}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS CHICHELALHO - 2948387 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS294838 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE , 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE LLEGANDO A LA ALTURA DEL KM 4, HAY, lon:-92.74900013, lat:16.8992085}} 09-09-2019 15-11-2019 1165935.95 1165935.95 1165935.95 1165935.95 1165935.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/49, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1165935.95, importe_modificado:1165935.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683174/proyecto_PROCESO, 1683174/proyecto_INICIO, 1683174/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683260 Proyecto de inversión 106,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.0, modificado:106600.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 52 ACCIONES SHANATE - 2950007 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295000 S 110 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 900 PARAJE SHANATE, 29860 SHANATE, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SHANATE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZA  PUERTO CATE EN EL KM, lon:-92.7346065, lat:16.89209494}} 15-07-2019 31-07-2019 106600 106600 106600 106600 106600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-717, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:106600.0, importe_modificado:106600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1683260/proyecto_INICIO, 1683260/proyecto_FIN, 1683260/proyecto_PROCESO, 1683260/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683274 Proyecto de inversión 268,550.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268550.0, modificado:268550.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 131 ACCIONES TALONHUITZ - 2950227 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295022 S 280 244 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA LARRAINZ, lon:-92.72558073, lat:16.90576134}}15-07-2019 31-07-2019 268550 268550 268550 268550 268550 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-716, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:268550.0, importe_modificado:268550.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}}{1683274/proyecto_PROCESO, 1683274/proyecto_INICIO, 1683274/proyecto_FIN, 1683274/proyecto_PROCESO, 1683274/proyecto_FIN, 1683274/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683416 Proyecto de inversión 1,452,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452600.0, modificado:1452600.0}}CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02 - 2953217 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295321 S 1152 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE LARRAINZAR  SANTIAG, lon:-92.71843393, lat:16.89943458}} 15-07-2019 31-07-2019 1452600 1452600 1452600 1452600 1452600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-733, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1452600.0, importe_modificado:1452600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:538.0}}{1683416/proyecto_INICIO, 1683416/proyecto_FIN, 1683416/proyecto_PROCESO, 1683416/proyecto_INICIO, 1683416/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683568 Proyecto de inversión 6,760,414.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5746352.61, modificado:5746352.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014062.22, modificado:1014062.22}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO, POTOBTIC DOS, EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 2956617 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295661 S 250 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DER, lon:-92.84983051, lat:16.97386937}}18-10-2019 16-12-2019 6760414.83 6760414.83 6760414.83 6760414.83 6760414.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/DOPM/INPI-FISMDF-001/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:6760414.83, importe_modificado:6760414.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1683568/proyecto_PROCESO, 1683568/proyecto_FIN, 1683568/proyecto_PROCESO, 1683568/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683595 Proyecto de inversión 18,040.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18040.32, modificado:18040.32}}MANTINIMIENTO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE BATZITETIC - 295715 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO LARRAINZAR 295715 S 86 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 500 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE COLINDA CON BAYALEMHO II Y TRES PUENTES ESTA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.75886979, lat:16.94125956}} 15-11-2019 30-11-2019 18040.32 18040.32 18040.32 18040.32 18040.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-704., contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:18040.32, importe_modificado:18040.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683595/proyecto_INICIO, 1683595/proyecto_FIN, 1683595/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683783 Proyecto de inversión 172,263.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172263.96, modificado:172263.96}}REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 07DPB1489L EN TIVO ALTO. - 2960597 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 296059 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADO EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 4800, lon:-92.74575313, lat:16.90424722}} 01-11-2019 15-11-2019 172263.96 172263.96 172263.96 172263.96 172263.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/25, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:172263.96, importe_modificado:172263.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683783/proyecto_INICIO, 1683783/proyecto_PROCESO, 1683783/proyecto_INICIO, 1683783/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683885 Proyecto de inversión 29,291.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29291.68, modificado:29291.68}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 296255 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO 296255 S 1210 1154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA EN LA CARRETERA HACIA EL MUNICIPIO DEL PINAR, lon:-92.71570494, lat:16.89038359}} 16-07-2019 30-07-2019 29291.68 29291.68 29291.68 29291.68 29291.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-747, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:29291.68, importe_modificado:29291.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}{1683885/proyecto_INICIO, 1683885/proyecto_PROCESO, 1683885/proyecto_FIN, 1683885/proyecto_INICIO, 1683885/proyecto_FIN, 1683885/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683886 Proyecto de inversión 44,211.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44211.77, modificado:44211.77}}CONSTRUCCION DE MURETE PERIMETRAL EN FORMA DE ANDADOR EN ZONAS ACCIDENTADAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 - 2962577 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO LARRAINZAR 296257 S 1210 1154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE HERMANOS SERDAN  LUGAR DE REFERENCIA CARRETERA INTERNACIONAL TIJERA A 200 MTS, lon:-92.71958454, lat:16.88627811}} 01-11-2019 15-11-2019 44211.77 44211.77 44211.77 44211.77 44211.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-737, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:44211.77, importe_modificado:44211.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683886/proyecto_INICIO, 1683886/proyecto_PROCESO, 1683886/proyecto_FIN, 1683886/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683944 Proyecto de inversión 527,324.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527324.4, modificado:527324.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME, 60 ACCIONES MAJOVAL - 296360 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 296360 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO LARRAINZAR  PUERTO CATE, lon:-92.82423977, lat:16.99524646}}01-11-2019 30-11-2019 527324.4 527324.4 527324.4 527324.4 527324.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/54, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:527324.4, importe_modificado:527324.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1683944/proyecto_PROCESO, 1683944/proyecto_FIN, 1683944/proyecto_PROCESO, 1683944/proyecto_INICIO, 1683944/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684085 Proyecto de inversión 736,957.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736957.65, modificado:736957.65}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 296611 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO 296611 S 196 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.75, meta_modificada:47.75}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE , 00000 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 9 300 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANTO DOMINGO CON DESVIO A LA IZQ, lon:-92.76559003, lat:16.88707747}}16-09-2019 30-11-2019 736957.65 736957.65 736957.65 736957.65 736957.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/51, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:736957.65, importe_modificado:736957.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.75}}{1684085/proyecto_FIN, 1684085/proyecto_INICIO, 1684085/proyecto_FIN, 1684085/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684087 Proyecto de inversión 567,948.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567948.6, modificado:567948.6}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA 01 - 296615 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 296615 S 450 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 900 PARAJE LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA HACIA LA IZQUIERDA DEL CAMINO LARRANZAR , lon:-92.72495613, lat:16.87656328}}01-08-2019 31-08-2019 567948.6 567948.6 567948.6 567948.6 567948.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-758, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:567948.6, importe_modificado:567948.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1684087/proyecto_INICIO, 1684087/proyecto_FIN, 1684087/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684289 Proyecto de inversión 79,092.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79092.8, modificado:79092.8}}REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y LA CONSTRUCCION DE CABEZOTA, Y UN MURO DE CONTENCION PARA CAMINO DE TALONHUITZ - 2970007 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297000 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TZAJALHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800  , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZATZAJALHO IENDO RUMBO LA CARRETERA DE EL SANTIAGO EL PINAR , lon:-92.72921781, lat:16.90869511}} 15-08-2019 31-08-2019 79092.8 79092.8 79092.8 79092.8 79092.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-757, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:79092.8, importe_modificado:79092.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684289/proyecto_INICIO, 1684289/proyecto_PROCESO, 1684289/proyecto_FIN, 1684289/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684429 Proyecto de inversión 67,129.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67129.39, modificado:67129.39}}CONSTRUCCION DE VADOS Y UN CANAL A BASE DE CONCRETO. EN NASHINICH - 297256 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297256 S 90 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - NASHINICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE , 00000 NASHINICH, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE VA PARA POCOLTON PASANDO LA CALLE JUAN SABINES, lon:-92.70383188, lat:16.88524047}} 01-10-2019 30-10-2019 67129.39 67129.39 67129.39 67129.39 67129.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-765, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:67129.39, importe_modificado:67129.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684429/proyecto_PROCESO, 1684429/proyecto_FIN, 1684429/proyecto_INICIO, 1684429/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684471 Proyecto de inversión 20,520.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20520.4, modificado:20520.4}}MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CON LA CLAVE:07KPB1833P, EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 2973477 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO 297347 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - GUACAMAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 00 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA POR LATZVILTO N A 3 KM, lon:-92.80607808, lat:16.90158728}} 15-08-2019 31-08-2019 20520.4 20520.4 20520.4 20520.4 20520.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-753, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:20520.4, importe_modificado:20520.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684471/proyecto_INICIO, 1684471/proyecto_PROCESO, 1684471/proyecto_FIN, 1684471/proyecto_INICIO, 1684471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684479 Proyecto de inversión 15,708.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15708.72, modificado:15708.72}}MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DOMESTICO PARA VIVIENDA EN BARRIO DE GUADALUPE - 2973647 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297364 S 650 560 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZA  - NATILYAXALTIK MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-92.71628818, lat:16.88869893}} 15-10-2019 30-10-2019 15708.72 15708.72 15708.72 15708.72 15708.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-756, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:15708.72, importe_modificado:15708.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684479/proyecto_FIN, 1684479/proyecto_INICIO, 1684479/proyecto_PROCESO, 1684479/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684481 Proyecto de inversión 11,972.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11972.36, modificado:11972.36}}MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESC.PRIM.BENITO JUAREZ CON CLAVE: 07KPB1877M - 2973727 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297372 S 50 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - OKOXTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 0 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA POR SAN CRISTOBALITO PASANDO LA LOCALIDAD DE UYOLTE, lon:-92.81436825, lat:16.9054652}} 10-10-2019 15-10-2019 11972.36 11972.36 11972.36 11972.36 11972.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-755, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:11972.36, importe_modificado:11972.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684481/proyecto_INICIO, 1684481/proyecto_FIN, 1684481/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684483 Proyecto de inversión 8,926.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8926.2, modificado:8926.2}}REHABILITACION DE LAMPARAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 2973817 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297381 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE , 00000 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA PASANDO LA LOCALIDA DE YOLTE Y OKOXTON, lon:-92.84629621, lat:16.93219689}} 01-10-2019 15-10-2019 8926.2 8926.2 8926.2 8926.2 8926.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-752, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNIICPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:8926.2, importe_modificado:8926.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684483/proyecto_PROCESO, 1684483/proyecto_FIN, 1684483/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557398 Proyecto de inversión 585,293.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585293.79, modificado:585293.79}}CONSTRUCCION  DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA - 117339 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 117339 S 294 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - CHUCHILTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTON, 29863 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.83141319, lat:16.95901144}}13-05-2019 13-07-2019 585293.79 585293.79 585293.79 585293.79 585293.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/18, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:585293.79, importe_modificado:585293.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1557398/proyecto_INICIO, 1557398/proyecto_PROCESO, 1557398/proyecto_INICIO, 1557398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557828 Proyecto de inversión 3,932,408.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932408.22, modificado:3932408.22}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BAYALEMHO II BARRIO CENTRO - 118330 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 118330 S 80 76 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE BAYALEMHO II, 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-PUERTO CATE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.76719037, lat:16.93302663}}03-06-2019 30-09-2019 3932408.22 3932408.22 3932408.22 3932408.22 3932408.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/23, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3932408.22, importe_modificado:3932408.22}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}}{1557828/proyecto_INICIO, 1557828/proyecto_PROCESO, 1557828/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586968 Proyecto de inversión 609,550.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609550.37, modificado:609550.37}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 159737 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 159737 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR  - CHALOTOJ  KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA SOBRA EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 5200 P, lon:-92.74771298, lat:16.88946004}}01-08-2019 31-10-2019 609550.37 609550.37 609550.37 609550.37 609550.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/39, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:609550.37, importe_modificado:609550.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586968/proyecto_INICIO, 1586968/proyecto_FIN, 1586968/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662143 Proyecto de inversión 3,847,394.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847394.46, modificado:3847394.46}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 42 ACCIONES BAYALEMHO (BARRIO AJTIC) - 2733387 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 273338 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 11, lon:-92.77124489, lat:16.92827728}}13-07-2019 30-09-2019 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 3847394.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/25, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3847394.46, importe_modificado:3847394.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1662143/proyecto_PROCESO, 1662143/proyecto_INICIO, 1662143/proyecto_FIN, 1662143/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664095 Proyecto de inversión 366,198.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366198.98, modificado:366198.98}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PEDRO MORENO CLAVE: 07DPB0390V - 2756847 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 275684 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA, lon:-92.84996999, lat:16.97398841}}13-07-2019 31-07-2019 366198.98 366198.98 366198.98 366198.98 366198.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/30, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:366198.98, importe_modificado:366198.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664095/proyecto_PROCESO, 1664095/proyecto_FIN, 1664095/proyecto_PROCESO, 1664095/proyecto_FIN, 1664095/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682039 Proyecto de inversión 7,099.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7099.54, modificado:7099.54}}REHABILITACION DE LAMPARAS DE LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON  CLAVE:07EPB0052U EN LA LOCALIDAD DE TAVILHUCUM - 2925637 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 292563 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TAVILHUCUM, 29861 TAVILHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA SITUADA EN TRAMO CARRETERO QUE VA DE LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR EN E, lon:-92.7059382, lat:16.90331895}}15-07-2019 31-07-2019 7099.54 7099.54 7099.54 7099.54 7099.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-709, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:7099.54, importe_modificado:7099.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682039/proyecto_INICIO, 1682039/proyecto_FIN, 1682039/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683014 Proyecto de inversión 135,300.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135300.0, modificado:135300.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 66 ACCIONES BACHEN - 2945397 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294539 S 140 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 000 PARAJE BACHÉN, 29862 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR  PUERTO CATE A LA ALT, lon:-92.7728826, lat:16.94941671}} 15-07-2019 31-07-2019 135300 135300 135300 135300 135300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-730, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:135300.0, importe_modificado:135300.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1683014/proyecto_INICIO, 1683014/proyecto_PROCESO, 1683014/proyecto_FIN, 1683014/proyecto_PROCESO, 1683014/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683172 Proyecto de inversión 94,300.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94300.0, modificado:94300.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 46 ACCIONES MUCTAHUITZ - 2948337 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294833 S 100 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE MUCTAHUITZ SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CA, lon:-92.75600969, lat:16.86917485}}15-07-2019 31-07-2019 94300 94300 94300 94300 94300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-721, contratista:OSALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:94300.0, importe_modificado:94300.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1683172/proyecto_INICIO, 1683172/proyecto_FIN, 1683172/proyecto_PROCESO, 1683172/proyecto_FIN, 1683172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683183 Proyecto de inversión 90,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90200.0, modificado:90200.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 44 ACCIONES NAXOCH - 2948557 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294855 S 100 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE NASHOOX, 29863 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE NAXOCH SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR  SANTO DOMINGO EN EL K, lon:-92.75560933, lat:16.88713456}}15-07-2019 31-07-2019 90200 90200 90200 90200 90200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-799, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:90200.0, importe_modificado:90200.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1683183/proyecto_INICIO, 1683183/proyecto_FIN, 1683183/proyecto_PROCESO, 1683183/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683217 Proyecto de inversión 3,410,180.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410180.4, modificado:3410180.4}}¿MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (NACHITOM - SANTO DOMINGO) ¿ MEHONO - GUACAMAYA, TRAMO KM 0+000 AL KM 3+080.88¿. MEHONO - 2949217 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294921 S 134 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO A LA ALTURA 8500 Y DE, lon:-92.77884647, lat:16.89410863}}01-09-2019 30-11-2019 3410180.4 3410180.4 3410180.4 3410180.4 3410180.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/48, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3410180.4, importe_modificado:3410180.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683217/proyecto_FIN, 1683217/proyecto_INICIO, 1683217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683240 Proyecto de inversión 65,414.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65414.4, modificado:65414.4}}CONSTRUCCION DE RODADAS Y VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO PECHEO - 294969 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294969 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - NACHITOM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE NACHITOM, 29863 NACHITOM, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LUGAR DE REFERENCIA IGLESIA DE GUADALUPE A 500 MTS SE ENCUENTRA EL EL CAMPO DE FUTBOL QUE , lon:-92.72330321, lat:16.89236649}}01-11-2019 15-11-2019 65414.4 65414.4 65414.4 65414.4 65414.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-764, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:65414.4, importe_modificado:65414.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683240/proyecto_INICIO, 1683240/proyecto_FIN, 1683240/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683646 Proyecto de inversión 82,847.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82847.3, modificado:82847.3}}CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CABECERA MUNICIPAL - 295826 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 295826 S 1210 1154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE CALLE MAZARIEGOS Y CALLE MAZARIEGOS, CALLE MAZARIEGOS  UBICADA A 150 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, lon:-92.71507215, lat:16.88614724}} 01-11-2019 15-11-2019 82847.3 82847.3 82847.3 82847.3 82847.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-738, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:82847.3, importe_modificado:82847.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683646/proyecto_PROCESO, 1683646/proyecto_FIN, 1683646/proyecto_INICIO, 1683646/proyecto_FIN, 1683646/proyecto_PROCESO, 1683646/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683690 Proyecto de inversión 1,690,620.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437027.0, modificado:1437027.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253593.0, modificado:253593.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 2958937 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARAAINZAR 295893 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA DEL CAMINO LARR, lon:-92.84690039, lat:16.93200393}}18-10-2019 16-12-2019 1690620 1690620 1690620 1690620 1690620 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/DOPM/INPI-FISMDF-002/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1690620.0, importe_modificado:1690620.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1683690/proyecto_FIN, 1683690/proyecto_INICIO, 1683690/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683804 Proyecto de inversión 7,772.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:7772.0}}MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA USOS DOMESTICOS EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD DE BAYALEMHO II - 2960937 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS 296093 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ESTA LOCALIZADA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR O TAMBIEN CO, lon:-92.76730838, lat:16.93068649}} 01-11-2019 15-11-2019 7772 7772 7772 7772 7772 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-751, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:7772.0, importe_modificado:7772.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683804/proyecto_INICIO, 1683804/proyecto_FIN, 1683804/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684317 Proyecto de inversión 85,951.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85951.8, modificado:85951.8}}CERCADO PERIMETRAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 CLAVE 07DST0057C CABECERA MUNICIPAL - 2970487 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297048 S 1346 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    ESTA UBICADA CASI SOBRE LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV.5 DE MAYO, lon:-92.71238288, lat:16.8805372}} 15-07-2019 31-07-2019 85951.8 85951.8 85951.8 85951.8 85951.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-740, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:85951.8, importe_modificado:85951.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684317/proyecto_INICIO, 1684317/proyecto_FIN, 1684317/proyecto_PROCESO, 1684317/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684372 Proyecto de inversión 435,371.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435371.94, modificado:435371.94}}CONSTRUCCION DE 01 AULA (CONAFE) BENITO JUAREZ  CON CLAVE 07KPB1694E TOJTIKILVITS - 2971497 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297149 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE , 00000 TOJTIKILVITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR  PUERTO CATE Y EN KM 5400 A MANO DERECHA R, lon:-92.75282008, lat:16.90535128}} 01-08-2019 30-09-2019 435371.94 435371.94 435371.94 435371.94 435371.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/44, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:435371.94, importe_modificado:435371.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684372/proyecto_INICIO, 1684372/proyecto_FIN, 1684372/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681711 Proyecto de inversión 3,682.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682.42, modificado:3682.42}}MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. PRIMARIA MELCHOR OCAMPO  CON CLAVE: 07DPB0392T1 BUENAVISTA - 2917907 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 291790 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KM , lon:-92.84926615, lat:16.93133492}}15-07-2019 31-07-2019 3682.42 3682.42 3682.42 3682.42 3682.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-705, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3682.42, importe_modificado:3682.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681711/proyecto_PROCESO, 1681711/proyecto_INICIO, 1681711/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681839 Proyecto de inversión 30,657.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30657.31, modificado:30657.31}}MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CON CLAVE: 07DPB2107V CHICHELELHO - 2920637 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 292063 S 47 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - CHICHELELHO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE CHICHELELHO, 29863 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 4500 , lon:-92.74858853, lat:16.89890706}} 15-07-2019 31-07-2019 30657.31 30657.31 30657.31 30657.31 30657.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-707, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:30657.31, importe_modificado:30657.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681839/proyecto_FIN, 1681839/proyecto_PROCESO, 1681839/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682153 Proyecto de inversión 35,657.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35657.9, modificado:35657.9}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 07DPB1167C LATZVILTON - 2928137 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS 292813 S 43 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LARRAINZAR A SANTO DOMININGO EN, lon:-92.76563197, lat:16.88726903}} 15-07-2019 31-07-2019 35657.9 35657.9 35657.9 35657.9 35657.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-711, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:35657.9, importe_modificado:35657.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682153/proyecto_INICIO, 1682153/proyecto_FIN, 1682153/proyecto_PROCESO, 1682153/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682945 Proyecto de inversión 49,111.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49111.52, modificado:49111.52}}REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE TULUK´JHO' - 294423 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294423 S 1144 1220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE CAPTACION ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA EN EL KILOMETRO 5400 Y DE AHI , lon:-92.71701774, lat:16.88808296}} 01-11-2019 15-11-2019 49111.52 49111.52 49111.52 49111.52 49111.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:49111.52, importe_modificado:49111.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682945/proyecto_INICIO, 1682945/proyecto_PROCESO, 1682945/proyecto_FIN, 1682945/proyecto_PROCESO, 1682945/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683006 Proyecto de inversión 85,321.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85321.67, modificado:85321.67}}REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07DPB1482S NAXOCH - 2945237 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR 294523 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE NASHOOX, 29863 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 6500 Y DE AH, lon:-92.75622624, lat:16.8884979}}13-07-2019 31-07-2019 85321.67 85321.67 85321.67 85321.67 85321.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/06, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:85321.67, importe_modificado:85321.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683006/proyecto_INICIO, 1683006/proyecto_PROCESO, 1683006/proyecto_FIN, 1683006/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683010 Proyecto de inversión 142,149.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142149.83, modificado:142149.83}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJOVELTIC - 294535 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS294535 S 141 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILO, lon:-92.78080618, lat:16.96003548}} 01-08-2019 15-08-2019 142149.83 142149.83 142149.83 142149.83 142149.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/14, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:142149.83, importe_modificado:142149.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683010/proyecto_INICIO, 1683010/proyecto_FIN, 1683010/proyecto_INICIO, 1683010/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683096 Proyecto de inversión 332,100.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332100.0, modificado:332100.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 162 ACCIONES CHUCHILTON - 2946847 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294684 S 350 298 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 44 + 200 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA LARRAINZA, lon:-92.83112887, lat:16.95881645}}15-07-2019 31-07-2019 332100 332100 332100 332100 332100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-726, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:332100.0, importe_modificado:332100.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}}{1683096/proyecto_FIN, 1683096/proyecto_PROCESO, 1683096/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683105 Proyecto de inversión 57,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57400.0, modificado:57400.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 28 ACCIONES GUACAMAYA - 2946977 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294697 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 050 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRAINZAR  SANT, lon:-92.78248097, lat:16.88222484}}15-07-2019 31-07-2019 57400 57400 57400 57400 57400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-725, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:57400.0, importe_modificado:57400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1683105/proyecto_INICIO, 1683105/proyecto_FIN, 1683105/proyecto_PROCESO, 1683105/proyecto_FIN, 1683105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683129 Proyecto de inversión 311,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311600.0, modificado:311600.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 152 ACCIONES MEHONO - 2947527 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294752 S 320 288 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE MEHONO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARR, lon:-92.76861116, lat:16.89548425}}15-07-2019 31-07-2019 311600 311600 311600 311600 311600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-722, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:311600.0, importe_modificado:311600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}}{1683129/proyecto_FIN, 1683129/proyecto_INICIO, 1683129/proyecto_PROCESO, 1683129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683195 Proyecto de inversión 49,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49200.0, modificado:49200.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 24 ACCIONES NAXOCH II - 2948817 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 294881 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE NASHOOX, 29863 NA XOCH II, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE NAXOCH II SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR  SANTO DOMING, lon:-92.74749305, lat:16.88776632}}15-07-2019 31-07-2019 49200 49200 49200 49200 49200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-719, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:49200.0, importe_modificado:49200.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1683195/proyecto_INICIO, 1683195/proyecto_FIN, 1683195/proyecto_PROCESO, 1683195/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683304 Proyecto de inversión 186,550.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186550.0, modificado:186550.0}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 91 ACCIONES TIVO ALTO - 2950707 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295070 S 190 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE TIVO ALTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRA, lon:-92.74433225, lat:16.90341331}} 15-07-2019 31-07-2019 186550 186550 186550 186550 186550 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-715, contratista:ODALIS HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:186550.0, importe_modificado:186550.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}{1683304/proyecto_INICIO, 1683304/proyecto_FIN, 1683304/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683379 Proyecto de inversión 1,455,300.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455300.0, modificado:1455300.0}}CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 2952397 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 295239 S 1156 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE MAJOVAL SE ENCUENTRA SITUADA SOBRE LA CARRETERA DE LARRAINZAR  PUERTO , lon:-92.82473181, lat:16.99459316}}15-07-2019 31-07-2019 1455300 1455300 1455300 1455300 1455300 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-732, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1455300.0, importe_modificado:1455300.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:539.0}}{1683379/proyecto_INICIO, 1683379/proyecto_PROCESO, 1683379/proyecto_INICIO, 1683379/proyecto_FIN, 1683379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684034 Proyecto de inversión 559,672.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559672.04, modificado:559672.04}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA 03 - 296513 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR 296513 S 600 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMIN, lon:-92.8499378, lat:16.9736231}}01-08-2019 31-08-2019 559672.04 559672.04 559672.04 559672.04 559672.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-760, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:871264.86, importe_modificado:871264.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1684034/proyecto_PROCESO, 1684034/proyecto_INICIO, 1684034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684137 Proyecto de inversión 123,643.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123643.96, modificado:123643.96}}ENMALLADO DE CENTRO DE SALUD - 296706 7 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 296706 S 293 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.55, meta_modificada:151.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - TIABNAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL TRAMO LARRAINZAR  TAIBNAL EN EL KM 2 800 ES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCA, lon:-92.72570948, lat:16.90616682}} 15-07-2019 30-07-2019 123543.96 123643.96 123643.96 123643.96 123643.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-745, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:123643.96, importe_modificado:123643.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.55}}{1684137/proyecto_FIN, 1684137/proyecto_PROCESO, 1684137/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684440 Proyecto de inversión 33,017.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33017.08, modificado:33017.08}}SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA PARA COMEDOR COMUNITARIO - 2972797 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297279 S 67 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - CAMTEALHUCUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE , 00000 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA UBICA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZA PUERTO CATE ESTA PEGADA JUNTO A LA COMUNIDAD D, lon:-92.77856607, lat:16.92669817}}01-11-2019 15-11-2019 33017.08 33017.08 33017.08 33017.08 33017.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-746, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:33017.08, importe_modificado:33017.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684440/proyecto_PROCESO, 1684440/proyecto_FIN, 1684440/proyecto_INICIO, 1684440/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684476 Proyecto de inversión 18,664.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18664.4, modificado:18664.4}}MEJORAMIENTO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA¿ ALVARO OBREGON¿ CON CLAVE 07DPB1167C, EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTON - 2973607 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR 297360 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR  - LATZVILTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 820 PARAJE , 00000 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 5820 KM DE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.76745685, lat:16.8859179}} 10-10-2019 15-10-2019 18664.4 18664.4 18664.4 18664.4 18664.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-750, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:18664.4, importe_modificado:18664.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684476/proyecto_FIN, 1684476/proyecto_PROCESO, 1684476/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654063 Proyecto de inversión 200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}SUMINISTRO DE LAMINAS TECHOS - 264494 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 264494 S 57 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-OJO DE AGUA INTERIOR 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 29973 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICAN A 19 MINUTOS O 12KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA HACIA , lon:-91.77538506, lat:17.61657557}} 01-11-2019 01-12-2019 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}{1654063/proyecto_PROCESO, 1654063/proyecto_INICIO, 1654063/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654227 Proyecto de inversión 65,845.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65845.07, modificado:65845.07}}REHABILITACION DE CAMINOS - 264718 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 264718 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD-ZARAGOZA 1ERA SECCION EJIDO ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 15 MIN. O 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE LLEGA SALIENDO POR LA CARRETERA LI, lon:-91.7788108, lat:17.65747027}} 15-07-2019 01-10-2019 65845.07 65845.07 65845.07 65845.07 65845.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:65845.07, importe_modificado:65845.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1654227/proyecto_INICIO, 1654227/proyecto_FIN, 1654227/proyecto_INICIO, 1654227/proyecto_PROCESO, 1654227/proyecto_FIN, 1654227/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655014 Proyecto de inversión 643,296.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643296.14, modificado:643296.14}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 265876 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 265876 S 407 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD-PALENQUE POB. MORELOS. PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, lon:-91.81194999, lat:17.68134697}} 15-07-2019 17-09-2019 643296.14 643296.14 643296.14 643296.14 643296.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOP/AD/002/2019, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:643296.14, importe_modificado:643296.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:694.0}}{1655014/proyecto_PROCESO, 1655014/proyecto_FIN, 1655014/proyecto_INICIO, 1655014/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654911 Proyecto de inversión 56,661.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56661.0, modificado:56661.0}}REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINO - 265608 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 265608 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:EJE VIAL CAMINO ALDAMA- EL GUANO LA LIBERTAD EJIDO EL GUANO 1, 29976 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE SALE DE LA CABECERA CON RUMBO A PALENQUE PERO SE TOMA LA CAR, lon:-91.67375052, lat:17.54443368}} 15-07-2019 31-10-2019 56661 56661 56661 56661 56661 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56661.0, importe_modificado:56661.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4810.0}}{1654911/proyecto_INICIO, 1654911/proyecto_FIN, 1654911/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654800 Proyecto de inversión 31,410.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31410.0, modificado:31410.0}}REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS - 265400 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 265400 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:EJE VIAL CAMINO ALDAMA- NUEVO SAN MIGUEL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL, 00000 NUEVO SAN MIGUEL, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA A ESTACION LA PLACA. SE LLEGA AL ENTRONQUE DE EL GUANO, lon:-91.65978523, lat:17.51557489}}15-07-2019 31-10-2019 31410 31410 31410 31410 31410 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:31410.0, importe_modificado:31410.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{1654800/proyecto_FIN, 1654800/proyecto_PROCESO, 1654800/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654942 Proyecto de inversión 1,253,822.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253822.8, modificado:1253822.8}}RECALIBRACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA SECCION PRIMERA ETAPA - 2656937 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 265693 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD-MORELOS. EJ ZARAGOZA. EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE EJ. ZARAGOZA 1ERA SECCION Y POBLADO MORELOS LA LIBERTAD CHIAPAS. A 15 MIN DE LA CAB, lon:-91.80643434, lat:17.68018751}} 30-10-2019 31-12-2019 1253822.8 1253822.8 1253822.8 1253822.8 1253822.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISS/FAMP/DOP/AD/007/2019, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:1253822.8, importe_modificado:1253822.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1654942/proyecto_FIN, 1654942/proyecto_INICIO, 1654942/proyecto_PROCESO, 1654942/proyecto_INICIO, 1654942/proyecto_PROCESO, 1654942/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695289 Acción 112,527.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112527.79, modificado:112527.79}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIILIDAD MUNINCIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2695017 Chiapas 50 La Libertad PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD 269501 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} 17-07-2019 02-10-2019 112527.79 112527.79 112527.79 112527.79 112527.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:112527.79, importe_modificado:112527.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1695289/proyecto_PROCESO, 1695289/proyecto_INICIO, 1695289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595301 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 209723 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD 209723 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:INTERIOR SN EJIDO ESTRELLA DE BELEN 3 SECCION, 00000 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 3 KM DE LA ESTACIÓN CHACAMAX PERTENECIENTE A PALENQUE CHIAPAS., lon:-91.68224006, lat:17.49863072}} 01-09-2019 01-11-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1595301/proyecto_PROCESO, 1595301/proyecto_INICIO, 1595301/proyecto_PROCESO, 1595301/proyecto_INICIO, 1595301/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695291 Acción 56,273.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56273.89, modificado:56273.89}}CURSOS DE CAPACITACION  Y ACTUALIZACION - 269601 7 Chiapas 50 La Libertad PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD 269601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} 13-07-2019 20-09-2019 56273.89 56273.89 56273.89 56273.89 56273.89 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO IAP19-82, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56273.89, importe_modificado:56273.89}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695291/proyecto_INICIO, 1695291/proyecto_PROCESO, 1695291/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654504 Proyecto de inversión 101,972.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101972.0, modificado:101972.0}}REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINO - 265015 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 265015 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO A ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO , 00000 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 24 MIN O 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA SECCION. SE LLEGA SALIENDO DE LA CABEC, lon:-91.81362538, lat:17.62105597}} 15-07-2019 31-10-2019 101972 101972 101972 101972 101972 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:101972.0, importe_modificado:101972.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7500.0}}{1654504/proyecto_INICIO, 1654504/proyecto_FIN, 1654504/proyecto_PROCESO, 1654504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658083 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE - 267952 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 267952 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:EJE VIAL CAMINO LIBERTAD-LA PLACA EJIDO EL SHOTAL 1ERA SECCION, 00000 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESTACIÓN LA PLACA PERTENECIENTE A PALENQUE CHIAPAS. A 26 DEL CENTRO DE, lon:-91.76406369, lat:17.5323975}} 15-08-2019 11-12-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/006/2019, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1658083/proyecto_INICIO, 1658083/proyecto_FIN, 1658083/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654865 Proyecto de inversión 73,909.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73909.97, modificado:73909.97}}REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINO - 265495 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 265495 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:EJE VIAL CAMINO MORELOS-AGUA BLANCA LA LIBERTAD EJIDO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE CENTRAL CON RUMBO A EMILIANO ZAPATA Y SE GIRA POR LA, lon:-91.7837563, lat:17.69883867}} 15-07-2019 31-10-2019 73909.97 73909.97 73909.97 73909.97 73909.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:73909.97, importe_modificado:73909.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4810.0}}{1654865/proyecto_INICIO, 1654865/proyecto_FIN, 1654865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595299 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 209709 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 209709 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LACANDON INTERIOR 0 EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION, 00000 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LIBERTADLACANDON A KM Y MEDIO DE, lon:-91.74195676, lat:17.54839405}} 01-09-2019 15-11-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1595299/proyecto_INICIO, 1595299/proyecto_FIN, 1595299/proyecto_PROCESO, 1595299/proyecto_INICIO, 1595299/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682611 Proyecto de inversión 136,899.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136899.04, modificado:136899.04}}REHABILITACION DE CAMINO A BACHEOS AISLADOS - 293763 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS 293763 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.9, meta_modificada:279.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 29973 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    A 11 MIN O 6.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA EL CAMINO DE LA CARRETERA HACIA PALENQUE A 2.5 KM PA, lon:-91.75020831, lat:17.65119253}} 04-11-2019 27-12-2019 136899.04 136899.04 136899.04 136899.04 136899.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:136899.04, importe_modificado:136899.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.9}}{1682611/proyecto_INICIO, 1682611/proyecto_FIN, 1682611/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584048 Proyecto de inversión 200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:188605.21}}POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 133566 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS133566 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1RA SECCION, 00000 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERÍA ALDAMA 1RA SECCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA MEDIANA ALT, lon:-91.75410366, lat:17.53136448}}15-07-2019 15-09-2019 188605.21 188605.21 188605.21 188605.21 188605.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:188605.21, importe_modificado:188605.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1584048/proyecto_INICIO, 1584048/proyecto_FIN, 1584048/proyecto_PROCESO, 1584048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657374 Proyecto de inversión 246,353.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246353.35, modificado:246353.35}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE - 133579 7 Chiapas 50 La Libertad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS133579 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO, 00000 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERÍA EL GUANO SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS O 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS LIBERTAD CHIAPAS. SE LLEGA POR LA CARRETERA LIBERTADLA PLACA., lon:-91.67693699, lat:17.54274576}} 10-06-2019 12-08-2019 246353.35 246353.35 246353.35 246353.35 246353.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:246353.35, importe_modificado:246353.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1657374/proyecto_FIN, 1657374/proyecto_PROCESO, 1657374/proyecto_INICIO, 1657374/proyecto_FIN, 1657374/proyecto_INICIO, 1657374/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658923 Acción 337,643.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337643.35, modificado:337643.35}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2690827 Chiapas 50 La Libertad Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS269082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} 18-07-2019 31-12-2019 337643.35 337643.35 337643.35 337643.35 337643.35 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAML/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/PREST-SERV/FISM/AD-001-02/02/2019, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:337643.35, importe_modificado:337643.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1658923/proyecto_INICIO, 1658923/proyecto_PROCESO, 1658923/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695287 Acción 56,293.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56293.89, modificado:56293.89}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 269368 7 Chiapas 50 La Libertad PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD 269368 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} 17-07-2019 30-08-2019 56293.89 56293.89 56293.89 56293.89 56293.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56293.89, importe_modificado:56293.89}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695287/proyecto_PROCESO, 1695287/proyecto_INICIO, 1695287/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627592 Proyecto de inversión 1,791,081.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791081.39, modificado:1791081.39}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ G EJ NVA COSTA RICA - 2310867 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS231086 S 78 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:512, direccion:EJIDO NUEVA COSTA RICA, 30570 NUEVA COSTA RICA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO NUEVA COSTA RICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA PARA LLEGAR SE ACCE, lon:-92.81315357, lat:15.46773705}} 13-07-2019 30-08-2019 1791081.39 1791081.39 1791081.39 1791081.39 1791081.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1791081.39, importe_modificado:1791081.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}}{1627592/proyecto_INICIO, 1627592/proyecto_FIN, 1627592/proyecto_PROCESO, 1627592/proyecto_FIN, 1627592/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628817 Proyecto de inversión 69,712.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69712.93, modificado:69712.93}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL MARTINEZ - 235820 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS235820 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:890, direccion:EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETE, lon:-92.89539649, lat:15.28380321}} 20-09-2019 19-11-2019 69712.93 69712.93 69712.93 69712.93 69712.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:69712.93, importe_modificado:69712.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1628817/proyecto_INICIO, 1628817/proyecto_PROCESO, 1628817/proyecto_FIN, 1628817/proyecto_INICIO, 1628817/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632802 Proyecto de inversión 2,171,025.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171025.7, modificado:2171025.7}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA LA BLANCA - 2146737 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS214673 S 199 163 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), 30568 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE , lon:-92.99945873, lat:15.41889843}} 02-09-2019 30-11-2019 2171025.7 2171025.7 2171025.7 2171025.7 2171025.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YOD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2171025.7, importe_modificado:2171025.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1632802/proyecto_INICIO, 1632802/proyecto_FIN, 1632802/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662619 Proyecto de inversión 1,150,158.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150158.49, modificado:1150158.49}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO UNIÓN CHIAPANECA - 147198 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS147198 S 88 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:EJIDO UNIÓN CHIAPANECA, 30576 UNIÓN CHIAPANECA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO UNION CHIAPANECA PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETARA MAPASTEPECEJ. 3 DE MAYO Y SE TOMA E, lon:-92.85145118, lat:15.55466696}} 13-07-2019 13-08-2019 1150158.49 1150158.49 1150158.49 1150158.49 1150158.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1150158.49, importe_modificado:1150158.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1662619/proyecto_INICIO, 1662619/proyecto_FIN, 1662619/proyecto_PROCESO, 1662619/proyecto_FIN, 1662619/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663070 Proyecto de inversión 930,365.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930365.16, modificado:930365.16}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BENITO JUAREZ - 1481957 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS148195 S 380 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO BENITO JUÁREZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE TREINTA ORIENTE, CALLE TREINTA Y CUARTA ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE AV. 3A, lon:-92.90207416, lat:15.42938221}}13-07-2019 20-08-2019 930365.16 930365.16 930365.16 930365.16 930365.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTPEC CHIAPAS, monto:930365.16, importe_modificado:930365.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}{1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_FIN, 1663070/proyecto_INICIO, 1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_FIN, 1663070/proyecto_INICIO, 1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663816 Proyecto de inversión 868,899.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868899.15, modificado:868899.15}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARILLITAS - 1496427 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS149642 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS PONIENTE BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA CUARTA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 32 PO, lon:-92.90432722, lat:15.43159542}}13-07-2019 20-08-2019 868899.15 868899.15 868899.15 868899.15 868899.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:668899.15, importe_modificado:668899.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}}{1663816/proyecto_INICIO, 1663816/proyecto_PROCESO, 1663816/proyecto_FIN, 1663816/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663966 Proyecto de inversión 668,109.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668109.64, modificado:668109.64}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN JUAN - 150046 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS150046 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PROLONGACION PANTEÓN MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y PROLONGACION EL PANTEON MUNICIPAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN Y SE AC, lon:-92.9026063, lat:15.4480327}}13-07-2019 20-08-2019 668109.64 668109.64 668109.64 668109.64 668109.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:668109.64, importe_modificado:668109.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1663966/proyecto_INICIO, 1663966/proyecto_PROCESO, 1663966/proyecto_INICIO, 1663966/proyecto_PROCESO, 1663966/proyecto_FIN, 1663966/proyecto_PROCESO, 1663966/proyecto_FIN, 1663966/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664896 Proyecto de inversión 311,180.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311180.86, modificado:311180.86}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL POTRERILLO - 1516757 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS151675 S 190 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO EL POTRERILLO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE Y CALLE DECIMA OCTAVA PRIVADA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI, lon:-92.90120513, lat:15.44059798}}13-07-2019 20-08-2019 311180.86 311180.86 311180.86 311180.86 311180.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:311180.86, importe_modificado:3.1118086E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}{1664896/proyecto_FIN, 1664896/proyecto_PROCESO, 1664896/proyecto_FIN, 1664896/proyecto_INICIO, 1664896/proyecto_PROCESO, 1664896/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614816 Proyecto de inversión 1,049,879.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049879.36, modificado:1049879.36}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE EC CARRETERA CENTRAL EL CARMEN NARCIZO MENDOZA DEL KM 0 000 AL KM 7 800 - 1656837 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS165683 S 194 159 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO EJIDO EL CARMEN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO TOMANDO LA CARRETERA CENTRAL MAPASTEPEC ACAPETAHUA LLEGANDO AL ENTRONQUE D, lon:-92.86614422, lat:15.34557398}}13-07-2019 15-08-2019 1049879.36 1049879.36 1049879.36 1049879.36 1049879.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1049879.36, importe_modificado:1049879.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1614816/proyecto_INICIO, 1614816/proyecto_FIN, 1614816/proyecto_PROCESO, 1614816/proyecto_FIN, 1614816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618149 Proyecto de inversión 1,261,091.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261091.68, modificado:1261091.68}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO EL CARMEN - 184343 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS 184343 S 114 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:227, direccion:EJIDO EL CARMEN, 30564 EL CARMEN, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL CARMEN EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO PASANDO POR EL CAMINO DEL EJIDO NARCIZO MENDOZA Y A 2 KM SE ENCUENTRA LA COMU, lon:-92.93247535, lat:15.30844363}}13-07-2019 31-07-2019 1261091.68 1261091.68 1261091.68 1261091.68 1261091.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1261091.68, importe_modificado:1261091.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1618149/proyecto_INICIO, 1618149/proyecto_PROCESO, 1618149/proyecto_FIN, 1618149/proyecto_PROCESO, 1618149/proyecto_FIN, 1618149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628722 Proyecto de inversión 439,993.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439993.75, modificado:439993.75}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 235425 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS235425 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:543, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO LA ETA EJ. EL CASTAÑO A LA ALTURA DEL, lon:-92.93441625, lat:15.32919683}} 20-09-2019 19-11-2019 439993.75 439993.75 439993.75 439993.75 439993.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:439993.75, importe_modificado:439993.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}{1628722/proyecto_PROCESO, 1628722/proyecto_INICIO, 1628722/proyecto_FIN, 1628722/proyecto_INICIO, 1628722/proyecto_PROCESO, 1628722/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628834 Proyecto de inversión 460,228.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460228.39, modificado:460228.39}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA FLORES MAGON - 235872 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS235872 S 224 206 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:RANCHERIA FLORES MAGÓN, 30563 FLORES MAGÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA FLORES MAGON AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCESAR SE LLEGA POR LA CARRETERA COSTERA NUM 200 , lon:-92.83764993, lat:15.40917175}}20-09-2019 19-11-2019 460228.39 460228.39 460228.39 460228.39 460228.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:460228.39, importe_modificado:460228.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}{1628834/proyecto_INICIO, 1628834/proyecto_PROCESO, 1628834/proyecto_INICIO, 1628834/proyecto_PROCESO, 1628834/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632811 Proyecto de inversión 2,115,466.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115466.49, modificado:2115466.49}}CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINAS - 2147037 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS214703 S 49 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:45, direccion:EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINAS, 00000 JUAN ESCUTIA (LAS SALINAS), MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINASPARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO DE LA CALLE CENTR, lon:-92.90162274, lat:15.2688483}} 02-09-2019 30-11-2019 2115466.49 2115466.49 2115466.49 2115466.49 2115466.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2115466.49, importe_modificado:2115466.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1632811/proyecto_PROCESO, 1632811/proyecto_INICIO, 1632811/proyecto_FIN, 1632811/proyecto_INICIO, 1632811/proyecto_PROCESO, 1632811/proyecto_FIN, 1632811/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634096 Proyecto de inversión 1,173,529.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173529.81, modificado:1173529.81}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LA VAINILLA - 220496 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS220496 S 113 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:EJIDO LA VAINILLA, 30565 LA VAINILLA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA VAINILLA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO RURAL QUE PASA POR EL EJID, lon:-92.90931212, lat:15.350201}} 13-07-2019 20-09-2019 1173529.81 1173529.81 1173529.81 1173529.81 1173529.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1173529.81, importe_modificado:1173529.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1634096/proyecto_PROCESO, 1634096/proyecto_INICIO, 1634096/proyecto_FIN, 1634096/proyecto_PROCESO, 1634096/proyecto_FIN, 1634096/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629029 Proyecto de inversión 42,922.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42922.14, modificado:42922.14}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BARRIO LAGUNA DE LONDRES - 236678 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS236678 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:913, direccion:BARRIO LAGUNA DE LONDRES, 00000 LAGUNA DE LONDRES, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL BARRIO LAGUNA DE LONDRES PERTENECIENTE AL EJIDO LAS PALMAS SE LLEGA POR EL C, lon:-92.74335037, lat:15.59552557}} 20-09-2019 19-11-2019 42922.14 42922.14 42922.14 42922.14 42922.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:42922.14, importe_modificado:42922.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1629029/proyecto_FIN, 1629029/proyecto_INICIO, 1629029/proyecto_FIN, 1629029/proyecto_PROCESO, 1629029/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631144 Proyecto de inversión 701,037.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701037.74, modificado:701037.74}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO 5 DE MAYO - 206404 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS 206404 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1167, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 00000 5 DE MAYO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO 5 DE MAYO ENTRANDO POR LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA AL LLEGAR AL DESVIO DE, lon:-92.79789283, lat:15.40114258}}12-09-2019 26-10-2019 701037.74 701037.74 701037.74 701037.74 701037.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:701037.74, importe_modificado:701037.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631144/proyecto_PROCESO, 1631144/proyecto_FIN, 1631144/proyecto_PROCESO, 1631144/proyecto_INICIO, 1631144/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641888 Proyecto de inversión 89,850.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89850.17, modificado:89850.17}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA - 233802 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS233802 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:181, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30570 LA NUEVA ESPERANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SE ACCESA POR LA CARRETERA COSTERA MEXICO 200 AL LLEGAR A , lon:-92.83162017, lat:15.4565038}} 16-09-2019 15-10-2019 89850.17 89850.17 89850.17 89850.17 89850.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:89850.17, importe_modificado:89850.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1641888/proyecto_FIN, 1641888/proyecto_INICIO, 1641888/proyecto_FIN, 1641888/proyecto_PROCESO, 1641888/proyecto_INICIO, 1641888/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619682 Proyecto de inversión 3,866,046.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3866046.28, modificado:3866046.28}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO MILENIO VALDIVIA - 1924277 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS192427 S 341 279 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA VALDIVIA, 30567 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COSTERA PIJIJIAPAN-MAPASTEPEC Y CALLE HUANACASTLE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO MILENIO VALDIVIA A UN COSTADO DE L, lon:-92.94888324, lat:15.50600632}}13-07-2019 30-08-2019 3866046.28 3866046.28 3866046.28 3866046.28 3866046.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3866046.28, importe_modificado:3866046.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6100.0}}{1619682/proyecto_PROCESO, 1619682/proyecto_INICIO, 1619682/proyecto_FIN, 1619682/proyecto_PROCESO, 1619682/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631248 Proyecto de inversión 735,482.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735482.22, modificado:735482.22}}PAVIMENTACION CON HUELLAS  DE CONCRETO Y ZAMPEADO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA VILLANUEVA - 2069387 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS206938 S 63 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:617, direccion:RANCHERIA VILLA NUEVA, 30570 VILLANUEVA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA VILLANUEVA ENTRANDO POR LA CARRETERA COSTERA A LA ALTURA DEL PUENTE DEL RIO SESECAPA, lon:-92.80511597, lat:15.42750233}}12-09-2019 26-10-2019 735482.22 735482.22 735482.22 735482.22 735482.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:735482.22, importe_modificado:735482.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}{1631248/proyecto_FIN, 1631248/proyecto_INICIO, 1631248/proyecto_FIN, 1631248/proyecto_PROCESO, 1631248/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666320 Proyecto de inversión 817,664.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817664.87, modificado:817664.87}}REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO LA ALIANZA - 154266 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPA DE MAPASTEPEC CHIAPAS154266 S 346 460 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:338, direccion:EJIDO LA ALIANZA, 30566 LA ALIANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA ALIANZAPARA LLEGAR SE PUEDE TRANSITAR POR EL CAMINO DEL EJIDO ABRAHAM GONZALEZ Y POR EL CA, lon:-92.87125802, lat:15.37171838}} 13-07-2019 13-08-2019 817664.87 817664.87 817664.87 817664.87 817664.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:817664.87, importe_modificado:817664.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1666320/proyecto_INICIO, 1666320/proyecto_PROCESO, 1666320/proyecto_FIN, 1666320/proyecto_PROCESO, 1666320/proyecto_FIN, 1666320/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632137 Proyecto de inversión 5,408,104.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5408104.97, modificado:5408104.97}}REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 211641 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS211641 S 9482 8449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE VEINTE ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO EL PRIME, lon:-92.89767008, lat:15.4365437}} 13-07-2019 05-09-2019 5408104.97 5408104.97 5408104.97 5408104.97 5408104.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:CONZUSA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:5408104.97, importe_modificado:5408104.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}}{1632137/proyecto_INICIO, 1632137/proyecto_PROCESO, 1632137/proyecto_FIN, 1632137/proyecto_PROCESO, 1632137/proyecto_FIN, 1632137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632581 Proyecto de inversión 445,868.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445868.31, modificado:445868.31}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 2135077 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS213507 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE DOCEAVA ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA DEC, lon:-92.8945937, lat:15.43788109}}13-07-2019 20-08-2019 445868.31 445868.31 445868.31 445868.31 445868.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:445868.31, importe_modificado:445868.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}{1632581/proyecto_INICIO, 1632581/proyecto_PROCESO, 1632581/proyecto_INICIO, 1632581/proyecto_FIN, 1632581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665441 Proyecto de inversión 1,593,628.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593628.37, modificado:1593628.37}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA GENERACION 2000 NUEVO MILENIO - 1527377 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS152737 S 474 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1080, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA GENERACIÓN 2000 NUEVO MILENIO, 30560 GENERACIÓN 2000 NUEVO MILENIO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EJIDO GUADALUPE VICTORIA,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUEDE ENTRAR POR EL CAMI, lon:-92.89037894, lat:15.46677961}}13-07-2019 20-08-2019 1593628.37 1593628.37 1593628.37 1593628.37 1593628.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1593628.37, importe_modificado:1593628.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}}{1665441/proyecto_INICIO, 1665441/proyecto_PROCESO, 1665441/proyecto_FIN, 1665441/proyecto_PROCESO, 1665441/proyecto_FIN, 1665441/proyecto_INICIO, 1665441/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612633 Proyecto de inversión 527,966.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527966.76, modificado:527966.76}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL EMBARCADERO - 1592827 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS159282 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS ORIENTE BARRIO EL EMBARCADERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE VEINTISEIS ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL EMBARCA, lon:-92.89844256, lat:15.43147615}}13-07-2019 20-08-2019 527966.76 527966.76 527966.76 527966.76 527966.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:527966.76, importe_modificado:527966.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}{1612633/proyecto_INICIO, 1612633/proyecto_FIN, 1612633/proyecto_PROCESO, 1612633/proyecto_FIN, 1612633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618321 Proyecto de inversión 1,054,327.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054327.57, modificado:1054327.57}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO ALTAMIRA UNO - 185477 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS 185477 S 114 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:EJIDO ALTAMIRA UNO, 30577 ALTAMIRA UNO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO ALTAMIRA UNO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIENDO DE LA CABECERA MPAL SE DEBE PRIMERO PASAR EL , lon:-92.81764712, lat:15.44495493}} 13-07-2019 13-08-2019 1054327.57 1054327.57 1054327.57 1054327.57 1054327.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1054327.57, importe_modificado:1054327.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1618321/proyecto_PROCESO, 1618321/proyecto_INICIO, 1618321/proyecto_PROCESO, 1618321/proyecto_INICIO, 1618321/proyecto_FIN, 1618321/proyecto_PROCESO, 1618321/proyecto_INICIO, 1618321/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618450 Proyecto de inversión 1,029,559.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029559.31, modificado:1029559.31}}PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO ALTAMIRA DOS - 1860707 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS 186070 S 128 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:EJIDO ALTAMIRA 2, 30574 ALTAMIRA DOS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCENTRA EN EL EJIDO ALTAMIRA DOS EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y SE PUEDE LLEGAR ATRAVESANDO EL RIO NOVILLERO POR EL PUENTE DEL EJ. DOROTEO AR, lon:-92.92694659, lat:15.61081725}} 13-07-2019 22-08-2019 1029559.31 1029559.31 1029559.31 1029559.31 1029559.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1029559.31, importe_modificado:1029559.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}}{1618450/proyecto_INICIO, 1618450/proyecto_FIN, 1618450/proyecto_PROCESO, 1618450/proyecto_INICIO, 1618450/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618958 Proyecto de inversión 838,402.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838402.23, modificado:838402.23}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CABECERA MUNICIPAL - 1885217 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS 188521 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA DUODECIMA SUR, AVENIDA DUODECIMA NORTE  LA OBRA SE UBICA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE SOBRE LA CENTRAL PONIENTE, lon:-92.90050775, lat:15.44526716}}13-07-2019 13-08-2019 838402.23 838402.23 838402.23 838402.23 838402.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:838402.23, importe_modificado:838402.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}}{1618958/proyecto_INICIO, 1618958/proyecto_FIN, 1618958/proyecto_PROCESO, 1618958/proyecto_FIN, 1618958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619419 Proyecto de inversión 3,661,269.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3661269.85, modificado:3661269.85}}AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIONDE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SESECAPA - 1909937 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS190993 S 1334 1231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2374.0, meta_modificada:2374.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL EJIDO SESECAPAPARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA A 10 KM PASANDO EL PUENTE DEL RIO SESECAPA , lon:-92.81647121, lat:15.41814724}} 13-07-2019 30-08-2019 3661269.85 3661269.85 3661269.85 3661269.85 3661269.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3661269.85, importe_modificado:3661269.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2374.0}}{1619419/proyecto_INICIO, 1619419/proyecto_FIN, 1619419/proyecto_PROCESO, 1619419/proyecto_FIN, 1619419/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629536 Proyecto de inversión 1,198,856.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198856.82, modificado:1198856.82}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 2388557 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS238855 S 178 197 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:339, direccion:EJIDO PINO SUÁREZ, 30565 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ Y SE PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO DEL EJIDO LA VAIN, lon:-92.90462346, lat:15.33004462}} 13-07-2019 24-09-2019 1198856.82 1198856.82 1198856.82 1198856.82 1198856.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1198856.82, importe_modificado:1198856.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1629536/proyecto_INICIO, 1629536/proyecto_FIN, 1629536/proyecto_PROCESO, 1629536/proyecto_INICIO, 1629536/proyecto_PROCESO, 1629536/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631336 Proyecto de inversión 944,549.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944549.87, modificado:944549.87}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES  LA PLAYA LOS LIMONES LA ALIANZA - 207510 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS207510 S 748 612 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 30566 LA PLAYA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LA RANCHERIA LA PLAYACAMINO DE LA RANCHERIA LOS LIMONES Y SOBRE EL CAMINO AL EJIDO LA ALIANZA EN LA PARTE BAJ, lon:-92.86828379, lat:15.41701423}} 13-07-2019 20-08-2019 944549.87 944549.87 944549.87 944549.87 944549.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:944549.87, importe_modificado:944549.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1631336/proyecto_INICIO, 1631336/proyecto_PROCESO, 1631336/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633582 Proyecto de inversión 478,423.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478423.39, modificado:478423.39}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS MARILLITAS - 218013 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS218013 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE TREINTA ORIENTE Y CALLE TREINTA Y DOS ORIENTE, CALLE TREINTA Y CUATRO ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.90346926, lat:15.43218954}} 04-09-2019 03-10-2019 478423.39 478423.39 478423.39 478423.39 478423.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:478423.39, importe_modificado:478423.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{1633582/proyecto_INICIO, 1633582/proyecto_PROCESO, 1633582/proyecto_FIN, 1633582/proyecto_INICIO, 1633582/proyecto_FIN, 1633582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633966 Proyecto de inversión 498,724.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498724.77, modificado:498724.77}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN RANCHERIA BELEN - 219914 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS219914 S 96 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:219, direccion:RANCHERIA BELEN, 00000 LAS MARAVILLAS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA BELEN ACCESANDO POR LA CARRETERA CENTRAL MAPASTEPECACAPETAHUA DESVIO AL CAMINO SESECAPAJUA, lon:-92.87036092, lat:15.28344124}}13-07-2019 20-08-2019 498724.77 498724.77 498724.77 498724.77 498724.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:498724.77, importe_modificado:498724.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633966/proyecto_PROCESO, 1633966/proyecto_INICIO, 1633966/proyecto_FIN, 1633966/proyecto_PROCESO, 1633966/proyecto_INICIO, 1633966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634276 Proyecto de inversión 123,837.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123837.8, modificado:123837.8}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO ALTAMIRA UNO - 221410 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS221410 S 150 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:EJIDO ALTAMIRA UNO, 30577 ALTAMIRA UNO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO ALTAMIRA UNO SE LLEGA POR CARRETERA COSTERA A LA ALTURA DEL PUENTE DEL RIO SESECAPA DOBLANDO , lon:-92.82120909, lat:15.41681929}} 02-09-2019 02-10-2019 123837.8 123837.8 123837.8 123837.8 123837.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:123837.8, importe_modificado:123837.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1634276/proyecto_PROCESO, 1634276/proyecto_INICIO, 1634276/proyecto_PROCESO, 1634276/proyecto_FIN, 1634276/proyecto_INICIO, 1634276/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638583 Proyecto de inversión 719,899.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719899.7, modificado:719899.7}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS RANCHERIA EL ENCANTO - 229198 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS229198 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL ENCANTO, 30566 EL ENCANTO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA EL ENCANTO SE PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO QUE VA DEL BARRIO EL RECUERDO  EJDIO ABRAHAM GONZ, lon:-92.89756957, lat:15.39699245}}13-07-2019 20-08-2019 719899.7 719899.7 719899.7 719899.7 719899.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:719899.7, importe_modificado:719899.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1638583/proyecto_INICIO, 1638583/proyecto_FIN, 1638583/proyecto_INICIO, 1638583/proyecto_PROCESO, 1638583/proyecto_FIN, 1638583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598770 Proyecto de inversión 53,573.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53573.7, modificado:53573.7}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA 5 DE FEBRERO - 235150 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS235150 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1138, direccion:RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 00000 5 DE FEBRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA 5 DE FEBRERO EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIOPARA LLEGAR SE PASA POR EL CAMINO DE LA RANCHERÍA SAN JOSE, lon:-92.86623554, lat:15.51884109}} 20-09-2019 19-11-2019 53573.7 53573.7 53573.7 53573.7 53573.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73955, contratista:, convocante:MUNICPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:53573.7, importe_modificado:53573.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1598770/proyecto_FIN, 1598770/proyecto_PROCESO, 1598770/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619553 Proyecto de inversión 2,900,823.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900823.73, modificado:2900823.73}}CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO - 1918127 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS191812 S 81 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1907.0, meta_modificada:1907.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:521, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30570 NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO NVA LIBERTAD EL PROGRESO ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA COSTERA A LA ALTURA , lon:-92.81904213, lat:15.49912436}} 13-07-2019 30-08-2019 2900823.73 2900823.73 2900823.73 2900823.73 2900823.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2900823.73, importe_modificado:2900823.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1907.0}}{1619553/proyecto_INICIO, 1619553/proyecto_PROCESO, 1619553/proyecto_FIN, 1619553/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629071 Proyecto de inversión 107,194.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107194.78, modificado:107194.78}}REHABILITACION DE TECHO FIRME RANCHERIA BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTERREY - 2368127 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS236812 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:248, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ FRACCIÓN DOS (MONTERREY), MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTERREY Y SE ACCEDE P, lon:-92.86670554, lat:15.2966906}} 20-09-2019 19-11-2019 107194.78 107194.78 107194.78 107194.78 107194.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:107194.78, importe_modificado:107194.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1629071/proyecto_FIN, 1629071/proyecto_PROCESO, 1629071/proyecto_INICIO, 1629071/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632856 Proyecto de inversión 3,516,110.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516110.43, modificado:3516110.43}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS PALMAS - 214922 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS214922 S 200 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:506, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 30576 LAS PALMAS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LAS PALMAS PARA LLEGAR SE PASO EL CAMINO DEL EJIDO PANTALEON DOMINGUEZ A 18 KM SE ENC, lon:-92.79274646, lat:15.56697301}} 13-07-2019 15-09-2019 3516110.43 3516110.43 3516110.43 3516110.43 3516110.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2019, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3516110.43, importe_modificado:3516110.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{1632856/proyecto_FIN, 1632856/proyecto_INICIO, 1632856/proyecto_PROCESO, 1632856/proyecto_FIN, 1632856/proyecto_INICIO, 1632856/proyecto_PROCESO, 1632856/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633132 Proyecto de inversión 660,326.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660326.26, modificado:660326.26}}PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO EN EL EJIDO LA FORTUNA DOS - 2162827 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS216282 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:523, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30575 LA FORTUNA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA FORTUNA DOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCEDE POR LA CARRETERA MAPASTEPECEJIDO 3 DE MAYO Y P, lon:-92.8813288, lat:15.54971109}} 11-09-2019 11-10-2019 660326.26 660326.26 660326.26 660326.26 660326.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:660326.26, importe_modificado:660326.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}{1633132/proyecto_PROCESO, 1633132/proyecto_FIN, 1633132/proyecto_PROCESO, 1633132/proyecto_FIN, 1633132/proyecto_INICIO, 1633132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667270 Proyecto de inversión 119,983.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119983.27, modificado:119983.27}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PEDREGAL - 155847 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS155847 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO EL PEDREGAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COSTERA ARRIAGA-TAPACHULA Y CAMINO EL GUAYABO, CAMINO EL PAPAUCE  PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SE ACCESA POR LA CARRETERA CO, lon:-92.89535663, lat:15.45944542}}13-07-2019 13-08-2019 119983.27 119983.27 119983.27 119983.27 119983.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ RAYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:119983.27, importe_modificado:119983.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1667270/proyecto_INICIO, 1667270/proyecto_PROCESO, 1667270/proyecto_FIN, 1667270/proyecto_PROCESO, 1667270/proyecto_FIN, 1667270/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401590853 Proyecto de inversión 736,345.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736345.8, modificado:736345.8}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRA AGUDA - 185296 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS 185296 S 47 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1083, direccion:EJIDO PIEDRA AGUDA, 00000 PIEDRA AGUDA (SESECAPA), MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO PIEDRA AGUDA EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, lon:-92.76218726, lat:15.43159181}} 13-07-2019 14-08-2019 736345.8 736345.8 736345.8 736345.8 736345.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:736345.8, importe_modificado:736345.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{1590853/proyecto_INICIO, 1590853/proyecto_PROCESO, 1590853/proyecto_INICIO, 1590853/proyecto_FIN, 1590853/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618214 Proyecto de inversión 1,248,235.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248235.06, modificado:1248235.06}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO SANTA ISABEL - 184735 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS 184735 S 48 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:454, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 00000 SANTA ISABEL, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA ISABEL EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR POR EL CAMINO EJ.SESECAPALAS SALINAS DOBLANDO POR EL EJIDO BENIT, lon:-92.89741351, lat:15.2847036}} 13-07-2019 13-08-2019 1248235.06 1248235.06 1248235.06 1248235.06 1248235.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1248235.06, importe_modificado:1248235.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1618214/proyecto_PROCESO, 1618214/proyecto_INICIO, 1618214/proyecto_FIN, 1618214/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628999 Proyecto de inversión 502,562.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502562.17, modificado:502562.17}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BARRIO UNIDAD MEXICANA - 236582 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS236582 S 242 223 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA BARRIO UNIDAD MEXICANA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE OLMECAS Y CALLE ZAPOTECAS, CALLE MAYAS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO UNIDAD MEXICANA EN LA CALLE MAYAS C, lon:-92.89703161, lat:15.44925889}}20-09-2019 19-11-2019 502562.17 502562.17 502562.17 502562.17 502562.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:502562.17, importe_modificado:502562.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}}{1628999/proyecto_PROCESO, 1628999/proyecto_FIN, 1628999/proyecto_PROCESO, 1628999/proyecto_INICIO, 1628999/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629516 Proyecto de inversión 1,230,836.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230836.66, modificado:1230836.66}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA BARRITA DE PAJON - 2384437 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNCIIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS238443 S 178 197 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:293, direccion:RANCHERIA BARRITA DE PAJÓN, 30565 BARRITA DE PAJÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA BARRITA DE PAJON CERCA DEL MAR Y PARA LLEGAR EN LA CARRETERA VALDIVIA EJI, lon:-93.09474559, lat:15.40516862}} 24-07-2019 24-09-2019 1230836.66 1230836.66 1230836.66 1230836.66 1230836.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1230836.66, importe_modificado:1230836.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1629516/proyecto_INICIO, 1629516/proyecto_PROCESO, 1629516/proyecto_FIN, 1629516/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631168 Proyecto de inversión 605,464.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605464.48, modificado:605464.48}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EJIDO DIEZ DE ABRIL - 206546 7 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS206546 S 45 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:278, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 00000 10 DE ABRIL, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DIEZ DE ABRIL SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE VA AL EJIDO FR, lon:-93.03384706, lat:15.35793259}} 13-07-2019 21-08-2019 605464.48 605464.48 605464.48 605464.48 605464.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:605464.48, importe_modificado:605464.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631168/proyecto_FIN, 1631168/proyecto_INICIO, 1631168/proyecto_PROCESO, 1631168/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631904 Proyecto de inversión 2,758,346.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758346.32, modificado:2758346.32}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE - 2103287 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS210328 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2782.0, meta_modificada:2782.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA DOCEAVA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE, lon:-92.89913551, lat:15.4447578}}01-11-2019 27-12-2019 2758346.32 2758346.32 2758346.32 2758346.32 2758346.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2758346.32, importe_modificado:2758346.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2782.0}}{1631904/proyecto_FIN, 1631904/proyecto_PROCESO, 1631904/proyecto_INICIO, 1631904/proyecto_PROCESO, 1631904/proyecto_INICIO, 1631904/proyecto_FIN, 1631904/proyecto_INICIO, 1631904/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634362 Proyecto de inversión 1,055,566.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055566.09, modificado:1055566.09}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA - 2218227 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS221822 S 137 137 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:344, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO 1, 30563 NICOLÁS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATAPARA TOMANDO, lon:-92.83857528, lat:15.35467815}}13-07-2019 31-08-2019 1055566.09 1055566.09 1055566.09 1055566.09 1055566.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1055566.09, importe_modificado:1055566.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1634362/proyecto_FIN, 1634362/proyecto_PROCESO, 1634362/proyecto_INICIO, 1634362/proyecto_PROCESO, 1634362/proyecto_FIN, 1634362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639695 Proyecto de inversión 533,576.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533576.49, modificado:533576.49}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO LAS MARILLITAS - 2461277 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS246127 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE TREINTA Y DOS PONIENTE Y CALLE TREINTA Y CUATRO PONIENTE, CALLE TREINTA Y SEIS PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-92.90493911, lat:15.43102088}} 01-11-2019 30-12-2019 533576.49 533576.49 533576.49 533576.49 533576.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:533576.49, importe_modificado:533576.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}}{1639695/proyecto_PROCESO, 1639695/proyecto_INICIO, 1639695/proyecto_PROCESO, 1639695/proyecto_FIN, 1639695/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639990 Proyecto de inversión 359,695.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359695.34, modificado:359695.34}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4A SUR BARRIO 15 DE ENERO - 2464617 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS246461 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE VEINTE PONIENTE, CALLE VEINTIDOS PONIENTE  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CUARTA SUR Y SE PUEDE, lon:-92.90169722, lat:15.4366305}}01-11-2019 31-12-2019 359695.34 359695.34 359695.34 359695.34 359695.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:359695.34, importe_modificado:359695.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{1639990/proyecto_PROCESO, 1639990/proyecto_INICIO, 1639990/proyecto_FIN, 1639990/proyecto_PROCESO, 1639990/proyecto_FIN, 1639990/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646711 Acción 1,756,603.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756603.79, modificado:1756603.79}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 254657 7 Chiapas 51 Mapastepec Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS254657 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} 13-07-2019 31-12-2019 1756603.79 1756603.79 1756603.79 1756603.79 1756603.79 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:No.001/DTM/DOPM/FISM-INDIRECTOS/051/07/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1756603.79, importe_modificado:1756603.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1646711/proyecto_FIN, 1646711/proyecto_INICIO, 1646711/proyecto_FIN, 1646711/proyecto_PROCESO, 1646711/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654462 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 264953 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 264953 S 93 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:COLONIA BACANTON ALTAMIRANO, 30920 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL QUE CONDUCE A CABECERA MUNICIPAL A LIMITES DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.15561146, lat:15.39313507}} 13-07-2019 13-09-2019 1100000 1100000 110000 110000 110000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0025/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1100000.0, importe_modificado:110000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}{1654462/proyecto_INICIO, 1654462/proyecto_PROCESO, 1654462/proyecto_FIN, 1654462/proyecto_PROCESO, 1654462/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667071 Proyecto de inversión 470,934.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470934.48, modificado:470934.48}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 279885 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 279885 S 28 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:BARRIO NIÑOS HEROES, 30920 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES QUE SE LOCALIZA A LOS LIMITES ENTRE EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO Y EL PORVENIR, lon:-92.2006991, lat:15.45442123}} 15-07-2019 15-09-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0011/2019, contratista:JANETTE BAILEY SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:470934.48, importe_modificado:470934.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1667071/proyecto_PROCESO, 1667071/proyecto_FIN, 1667071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666370 Proyecto de inversión 843,074.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843074.16, modificado:843074.16}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 07DPR1310A - 2791747 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 279174 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:COLONIA VALLE OBREGON, 30920 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION EN PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE VALLE OBREGON QUE SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FED, lon:-92.15977391, lat:15.41503415}}16-07-2019 23-09-2019 843071.06 843071.06 843071.06 843071.06 843071.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0026/2019, contratista:FLOREBEL SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:843071.06, importe_modificado:843071.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.0}}{1666370/proyecto_PROCESO, 1666370/proyecto_FIN, 1666370/proyecto_INICIO, 1666370/proyecto_PROCESO, 1666370/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530192 Proyecto de inversión 2,504,924.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504924.8, modificado:2504924.8}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39827 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 39827 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5550.4, meta_modificada:5550.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:COLONIA COLONIA NUEVO GRANADOS, 30920 NUEVO GRANADOS, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA NUEVO GRANADOS SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA DE MENDOZA-NIQUIVIL, lon:-92.21389341, lat:15.28029284}} 20-03-2019 20-06-2019 2504924.8 2504924.8 2504924.8 2504924.8 2504924 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0006/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2504924.08, importe_modificado:2504924.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5550.4}}{1530192/proyecto_PROCESO, 1530192/proyecto_FIN, 1530192/proyecto_INICIO, 1530192/proyecto_FIN, 1530192/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530175 Proyecto de inversión 1,351,175.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351175.64, modificado:1351175.64}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 39788 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 39788 S 98 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:COLONIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30920 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.18585646, lat:15.43105931}} 15-03-2019 27-05-2019 1351175.64 1351175.64 1351175.64 1351175.64 1351175.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0004/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1351175.64, importe_modificado:1351175.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1530175/proyecto_FIN, 1530175/proyecto_INICIO, 1530175/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658689 Proyecto de inversión 666,754.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666754.44, modificado:666754.44}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 136464 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO136464 S 72 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 30920 REVOLUCIÓN MEXICANA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD SE UBICA A 120 HORAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CON RUMBO A BEJUCAL DE OCAMPO PASANDO DEL E, lon:-92.19766417, lat:15.42000481}}10-05-2019 08-07-2019 666754.44 666754.44 666754.44 666754.44 666754.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0014/2019, contratista:ASFA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:666754.44, importe_modificado:666754.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1658689/proyecto_INICIO, 1658689/proyecto_PROCESO, 1658689/proyecto_FIN, 1658689/proyecto_PROCESO, 1658689/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653692 Proyecto de inversión 495,793.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495793.55, modificado:495793.55}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 285308 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 285308 S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.8, meta_modificada:584.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:BARRIO REFORMA, 30920 REFORMA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REHABILITACIÓN EN LA LOCALIDAD DE REFORMA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LIBERTAD FRONTERA COMO REFERENCIA PUENTE DE MATERIAL DE CONCRETO, lon:-92.18207869, lat:15.37676213}}18-07-2019 18-09-2019 495793.55 495793.55 495793.55 495793.55 495793.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2019, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:495793.55, importe_modificado:495793.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.8}}{1653692/proyecto_FIN, 1653692/proyecto_INICIO, 1653692/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658056 Proyecto de inversión 735,882.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735882.86, modificado:735882.86}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 135161 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO135161 S 96 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.9, meta_modificada:265.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 30920 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM PARTIENDO DE LA COMISARÍA EJIDAL CON DIRECCIÓN A LA CAÑADA QUE LLEVA POR NOMBRE EL CHORRO, lon:-92.15484017, lat:15.37194207}} 31-05-2019 31-07-2019 735882.86 735882.86 735882.86 735882.86 735882.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0019/2019, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:735882.86, importe_modificado:735882.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.9}}{1658056/proyecto_FIN, 1658056/proyecto_PROCESO, 1658056/proyecto_FIN, 1658056/proyecto_INICIO, 1658056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658699 Proyecto de inversión 638,075.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638075.66, modificado:638075.66}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 136480 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO136480 S 186 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:BARRIO VILLA HIDALGO, 30920 VILLA HIDALGO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD ESTÁ UBICADA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA FEDERAL DE MAZAPA A COMALAPA, lon:-92.15430929, lat:15.41358011}} 01-04-2019 31-05-2019 638075.66 638075.66 638075.66 638075.66 638075.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:638075.66, importe_modificado:638075.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:442.0}}{1658699/proyecto_INICIO, 1658699/proyecto_PROCESO, 1658699/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666398 Proyecto de inversión 2,372,560.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372560.6, modificado:2372560.6}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 279194 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 279194 S 334 347 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:COLONIA GRANADOS TALCANAQUE, 30920 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS TALCANQUE, lon:-92.21056483, lat:15.28004512}} 31-07-2019 31-10-2019 2372560.6 2372560.6 2372560.6 2372560.6 2372560.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2372560.6, importe_modificado:2372560.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}{1666398/proyecto_FIN, 1666398/proyecto_PROCESO, 1666398/proyecto_INICIO, 1666398/proyecto_FIN, 1666398/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201529977 Proyecto de inversión 539,836.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539836.94, modificado:539836.94}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR - 39231 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 39231 S 52 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:CALLE CALLE S/N BARRIO BARRIO NUEVO PARAÍSO, 30920 NUEVO PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DPB2817V, lon:-92.2151492, lat:15.38241064}} 11-03-2019 27-05-2019 539836.94 539836.94 539836.94 539836.94 539836.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2019, contratista:HIGINIO DOMINGUEZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:539836.94, importe_modificado:539836.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1529977/proyecto_FIN, 1529977/proyecto_PROCESO, 1529977/proyecto_INICIO, 1529977/proyecto_FIN, 1529977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530180 Proyecto de inversión 337,395.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337395.51, modificado:337395.51}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39805 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 39805 S 44 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.6, meta_modificada:169.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30920 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTA EN EN EL TRAMO DE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR A BARRIO REFORMA DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.17510013, lat:15.39231102}} 18-03-2019 18-05-2019 337395.51 337395.51 337395.51 337395.51 337395.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0005/2019, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:337395.51, importe_modificado:337395.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.6}}{1530180/proyecto_INICIO, 1530180/proyecto_PROCESO, 1530180/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530431 Proyecto de inversión 1,250,360.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250360.29, modificado:1250360.29}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 405367 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 40536 S 48 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:BARRIO VERACRUZ, 30920 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CON CLAVE 07DPB2297C, lon:-92.13680461, lat:15.38659339}} 21-03-2019 14-06-2019 1250360.29 1250360.29 1250360.29 1250360.29 1250360.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0007/2019, contratista:CONSIERRA  S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1250360.29, importe_modificado:1250360.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1530431/proyecto_PROCESO, 1530431/proyecto_FIN, 1530431/proyecto_INICIO, 1530431/proyecto_PROCESO, 1530431/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653860 Proyecto de inversión 1,303,870.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303870.09, modificado:1303870.09}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON CLAVE 07DPR0215Q - 2642267 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 264226 S 53 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:COLONIA MAZAPA DE MADERO, 30920 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADO EN GRANADOS TALCANAQUE ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ESTADO DE AGUASACALIENTES CLAVE 07DPR0215Q A UN COSTADO DE CALLE PRINCIPA, lon:-92.1889606, lat:15.38782323}}07-10-2019 20-12-2019 1303870.09 1303870.09 1303870.09 1303870.09 1303870.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0029/2019, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1303870.09, importe_modificado:1303870.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653860/proyecto_INICIO, 1653860/proyecto_PROCESO, 1653860/proyecto_FIN, 1653860/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664588 Proyecto de inversión 1,509,236.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509236.1, modificado:1509236.1}}REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL PRIMERA ETAPA - 276715 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 276715 S 806 774 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PUEBLO , 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ANDADOR MUNICIPAL EN AVENIDA ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLAFRA. COMALAPA., lon:-92.18943396, lat:15.38654407}} 15-07-2019 27-09-2019 1509236.1 1509236.1 1509236.1 1509236.1 1509236.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0013/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1509236.1, importe_modificado:1509236.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}{1664588/proyecto_PROCESO, 1664588/proyecto_FIN, 1664588/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401666378 Proyecto de inversión 832,495.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832495.67, modificado:832495.67}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279182 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPALCONSTITUCIONAL 279182 S 52 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:BARRIO NUEVO PARAISO, 30920 NUEVO PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN NUEVO PARAISO LOCALIDAD A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA FRA COMALAPA., lon:-92.21525649, lat:15.38315447}} 14-07-2019 18-09-2019 832495.67 832495.67 832495.67 832495.67 832495.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2019, contratista:ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:832495.67, importe_modificado:832495.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666378/proyecto_PROCESO, 1666378/proyecto_FIN, 1666378/proyecto_INICIO, 1666378/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667418 Proyecto de inversión 672,695.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672695.85, modificado:672695.85}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 280268 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 280268 S 28 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:BARRIO TOQUIN, 30920 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REHABILITACION EN LA LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLANIQUIVIL DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO., lon:-92.22735076, lat:15.28495559}} 20-07-2019 18-09-2019 672695.85 672695.85 672695.85 672695.85 672695.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0017/2019, contratista:YESENIA MARGOTH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:672695.85, importe_modificado:672695.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1667418/proyecto_PROCESO, 1667418/proyecto_FIN, 1667418/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668126 Proyecto de inversión 1,239,440.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239440.68, modificado:1239440.68}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 281480 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MJNICIPAL CONSTITUCIONAL 281480 S 83 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.2, meta_modificada:893.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:BARRIO CAMBIL, 30920 CAMBIL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMBIL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CARRETERIA DESVIO A EL HORIZONTE., lon:-92.16776112, lat:15.38576047}} 16-07-2019 15-10-2019 1239440.68 1239440.68 1239440.68 1239440.68 1239440.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0015/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1239440.68, importe_modificado:1239440.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.2}}{1668126/proyecto_PROCESO, 1668126/proyecto_INICIO, 1668126/proyecto_FIN, 1668126/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680064 Proyecto de inversión 1,040,316.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040316.68, modificado:1040316.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 07ETV11060 - 2880857 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 288085 S 213 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:BARRIO LIBERTAD FRONTERA, 30920 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELE SECUNDARIA NIÑOS HÉROES CLAVE07ETV11060 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD FRONTERA MUNICIPIO DE, lon:-92.17227038, lat:15.34476511}}13-07-2019 13-09-2019 1040316.68 1040316.68 1040316.68 1040316.68 1040316.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0012/2019, contratista:JUAN CARLOS URIBE CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1040316.68, importe_modificado:1040316.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1680064/proyecto_PROCESO, 1680064/proyecto_INICIO, 1680064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613110 Proyecto de inversión 650,957.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650957.01, modificado:650957.01}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 160559 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO 160559 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 30920 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A COLONIA NUEVO VERGEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS., lon:-92.21374473, lat:15.40233649}} 20-08-2019 21-10-2019 650957.01 650957.01 650957.01 650957.01 650957.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0027/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:650957.01, importe_modificado:650957.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613110/proyecto_FIN, 1613110/proyecto_INICIO, 1613110/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680291 Proyecto de inversión 1,184,087.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184087.68, modificado:1184087.68}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION - 288664 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 288664 S 39 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:BARRIO NUEVO VERGEL, 30920 NUEVO VERGEL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE JUAREZ CHEMALE UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPA, lon:-92.20902995, lat:15.40136269}}23-07-2019 25-09-2019 1184087.68 1184087.68 1184087.68 1184087.68 1184087.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0020/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS  S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1184087.68, importe_modificado:1184087.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0}}{1680291/proyecto_INICIO, 1680291/proyecto_PROCESO, 1680291/proyecto_FIN, 1680291/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530519 Proyecto de inversión 972,901.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972901.58, modificado:972901.58}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 40810 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 40810 S 213 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD FRONTERA   - CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA-COMALAPA DE LA FRONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA LIBERATAD FRONTERA, 30920 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA REHABIL, lon:-92.17099285, lat:15.34356286}}25-02-2019 27-05-2019 972901.58 972901.58 972901.58 972901.58 972901.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:972901.58, importe_modificado:972901.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1530519/proyecto_FIN, 1530519/proyecto_PROCESO, 1530519/proyecto_INICIO, 1530519/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666337 Proyecto de inversión 537,560.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537560.44, modificado:537560.44}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 279146 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 279146 S 53 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:COLONIA NUEVA UNION, 30920 NUEVA UNIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA UNION UBICADO A LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO Y LOS LIMITES C, lon:-92.16390071, lat:15.44139096}}17-07-2019 14-09-2019 537560.44 537560.44 537560.44 537560.44 537560.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2019, contratista:YARIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:537560.44, importe_modificado:537560.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1666337/proyecto_FIN, 1666337/proyecto_PROCESO, 1666337/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668009 Proyecto de inversión 270,006.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270006.0, modificado:270006.0}}REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 281089 7 Chiapas 53 Mazapa de Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 281089 S 90 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:COLONIA HORIZONTE, 30920 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REHABILITACION EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HORIZONTE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.15280241, lat:15.36517874}} 26-07-2019 26-09-2019 270006 270006 270006 270006 270006 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0023/2019, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:270006.0, importe_modificado:270006.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1668009/proyecto_FIN, 1668009/proyecto_PROCESO, 1668009/proyecto_FIN, 1668009/proyecto_PROCESO, 1668009/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588224 Proyecto de inversión 179,468.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172366 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172366 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.50030717, lat:14.79262303}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/005/2019, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}{1588224/proyecto_INICIO, 1588224/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616122 Proyecto de inversión 179,468.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172537 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172537 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.44914024, lat:14.86426784}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}{1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO, 1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616053 Proyecto de inversión 179,468.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172170 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172170 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44937197, lat:14.86257623}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/007/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}{1616053/proyecto_INICIO, 1616053/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616152 Proyecto de inversión 179,468.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172672 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172672 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA FUE EJECUTADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.45040194, lat:14.86332286}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/006/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}{1616152/proyecto_PROCESO, 1616152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653584 Proyecto de inversión 103,240.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.99, modificado:103240.99}}CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO - 263841 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263841 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 1, 30655 EMILIANO ZAPATA I, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA PRINCIPAL MAZATANBARRA SAN JOSE, lon:-92.54243084, lat:14.83500699}} 01-10-2019 15-10-2019 103240.99 103240.99 103240.99 103240.99 103240.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/011/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:103240.99, importe_modificado:103240.99}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}}{1653584/proyecto_INICIO, 1653584/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615887 Proyecto de inversión 179,468.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}}CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 171384 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171384 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE CONSTRUYO EN DISTINTAS LOCALIDADES, lon:-92.44999855, lat:14.86352122}} 15-07-2019 05-08-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/009/2019, contratista:ELMER JURIHANY CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}{1615887/proyecto_INICIO, 1615887/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588157 Proyecto de inversión 179,468.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 171640 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171640 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDIO BARRA SAN SIMON, lon:-92.49958834, lat:14.79133674}} 15-07-2019 05-08-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/004/2019, contratista:VICENTE CIGARROA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}{1588157/proyecto_INICIO, 1588157/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615847 Proyecto de inversión 628,140.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628140.8, modificado:628140.8}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 171154 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171154 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:, 30650 EL TRIUNFO I (SANTA CRUZ), MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL TRIUNFO 1 CARRETERA MAZATAN EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-92.47405104, lat:14.82036236}} 13-07-2019 13-08-2019 628140.8 628140.8 628140.8 628140.8 628140.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:628140.8, importe_modificado:628140.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588231 Proyecto de inversión 179,468.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}}CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172448 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172448 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CANTON CUATRO CAMINOS 1, 30650 CUATRO CAMINOS, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.40934682, lat:14.86327895}} 12-08-2019 26-08-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/003/2019, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}}{1588231/proyecto_INICIO, 1588231/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614826 Proyecto de inversión 897,344.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897344.0, modificado:897344.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 165742 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165742 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO DADO A QUE SON CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44973648, lat:14.86476091}} 13-07-2019 13-08-2019 897344 897344 897344 897344 897344 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:897344.0, importe_modificado:897344.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1614826/proyecto_PROCESO, 1614826/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615396 Proyecto de inversión 1,076,812.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076812.8, modificado:1076812.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 169174 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 169174 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44969356, lat:14.86301878}} 13-07-2019 28-08-2019 1076812.8 1076812.8 1076812.8 1076812.8 1076812.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1076812.8, importe_modificado:1076812.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1615396/proyecto_INICIO, 1615396/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655562 Proyecto de inversión 2,512,563.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512563.2, modificado:2512563.2}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES - 121330 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS121330 S 238 62 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CIUDAD MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.45033729, lat:14.86223066}} 15-02-2019 15-05-2019 2512563.2 2512563.2 2512563.2 2512563.2 2512563.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-005/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2512563.2, importe_modificado:2512563.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1655562/proyecto_PROCESO, 1655562/proyecto_FIN, 1655562/proyecto_PROCESO, 1655562/proyecto_INICIO, 1655562/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583063 Proyecto de inversión 392,185.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392185.3, modificado:392185.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SAN ANDRES SUYACAL - 121123 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS121123 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MAZATAN  - SAN ANDRES SUYACAL  KILÓMETRO 2 + 600 CANTON SAN ANDRÉS SUYACAL, 30654 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SAN ANDRES SAUYACAL A 2.6 K, lon:-92.43581428, lat:14.87678037}} 06-02-2019 30-03-2019 392185.3 392185.3 392185.3 392185.3 392185.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-002/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:392185.3, importe_modificado:392185.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1583063/proyecto_FIN, 1583063/proyecto_PROCESO, 1583063/proyecto_INICIO, 1583063/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655449 Proyecto de inversión 650,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO BUENOS AIRES - 120780 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS120780 S 3101 2437 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13107.0, meta_modificada:13107.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE TERCERA LAZARO CARDENAS EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BUENOS AIRES A 6.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.47706567, lat:14.89063841}} 05-01-2019 05-02-2019 650000 650000 650000 650000 650000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13107.0}}{1655449/proyecto_INICIO, 1655449/proyecto_PROCESO, 1655449/proyecto_FIN, 1655449/proyecto_PROCESO, 1655449/proyecto_FIN, 1655449/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655578 Proyecto de inversión 2,512,563.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512563.2, modificado:2512563.2}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES - 121373 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS121373 S 238 62 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CIUDAD MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.45447272, lat:14.86626268}} 15-02-2019 15-05-2019 2512563.2 2512563.2 2512563.2 2512563.2 2512563.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-003/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2512563.2, importe_modificado:2512563.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1655578/proyecto_INICIO, 1655578/proyecto_PROCESO, 1655578/proyecto_FIN, 1655578/proyecto_PROCESO, 1655578/proyecto_FIN, 1655578/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615262 Proyecto de inversión 1,076,812.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076812.8, modificado:1076812.8}}CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 168358 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 168358 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44965523, lat:14.86310642}} 25-07-2019 10-09-2019 1076812.8 1076812.8 1076812.8 1076812.8 1076812.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPÍO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1076812.8, importe_modificado:1076812.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1615262/proyecto_FIN, 1615262/proyecto_PROCESO, 1615262/proyecto_INICIO, 1615262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615864 Proyecto de inversión 266,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 171295 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171295 S 4978 3911 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CALLE MORELOS NORTE BARRIO SAN JOSE, lon:-92.4500798, lat:14.86314321}} 13-07-2019 10-08-2019 266800 266800 266800 266800 266800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}{1615864/proyecto_INICIO, 1615864/proyecto_PROCESO, 1615864/proyecto_FIN, 1615864/proyecto_INICIO, 1615864/proyecto_FIN, 1615864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655569 Proyecto de inversión 2,512,563.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512563.2, modificado:2512563.2}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES - 121351 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN CHIAPAS121351 S 238 62 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA CIUDAD MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATAZAN, lon:-92.44914589, lat:14.86429946}} 15-02-2019 15-05-2019 2512563.2 2512563.2 2512563.2 2512563.2 2512563.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-004/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2512563.2, importe_modificado:2512563.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1655569/proyecto_INICIO, 1655569/proyecto_PROCESO, 1655569/proyecto_FIN, 1655569/proyecto_PROCESO, 1655569/proyecto_FIN, 1655569/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589534 Proyecto de inversión 492,017.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492017.74, modificado:492017.74}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178623 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS178623 S 44 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:PARAJE CHOCO, 29490 CHOCO, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CHOCO,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHOCO, lon:-92.63049481, lat:16.86120922}} 15-07-2019 30-07-2019 492017.74 492017.74 492017.74 492017.74 492017.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-009-19, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:492017.74, importe_modificado:492017.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}}{1589534/proyecto_FIN, 1589534/proyecto_PROCESO, 1589534/proyecto_INICIO, 1589534/proyecto_FIN, 1589534/proyecto_PROCESO, 1589534/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598237 Proyecto de inversión 1,187,629.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187629.03, modificado:1187629.03}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRME - 230419 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS230419 S 112 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:PARAJE TOJCHOTIC, 00000 TOJCHOTIC, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA TOJCHOTIC,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJCHOTIC, lon:-92.5921329, lat:16.86918069}} 01-10-2019 31-10-2019 1187629.03 1187629.03 1187629.03 1187629.03 1187629.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1187629.03, importe_modificado:1187629.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}}{1598237/proyecto_INICIO, 1598237/proyecto_PROCESO, 1598237/proyecto_FIN, 1598237/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598290 Proyecto de inversión 418,714.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418714.62, modificado:418714.62}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 230986 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS 230986 S 44 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:PARAJE ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA ALAMUL,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALAMUL, lon:-92.52634868, lat:16.88595588}} 01-10-2019 31-10-2019 418714.62 418714.62 418714.62 418714.62 418714.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-014-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:418714.62, importe_modificado:418714.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}{1598290/proyecto_PROCESO, 1598290/proyecto_FIN, 1598290/proyecto_PROCESO, 1598290/proyecto_INICIO, 1598290/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598720 Proyecto de inversión 854,581.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854581.9, modificado:854581.9}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XOCTON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOCTON EN EL MUNICIPIO DE MITON - 2348087 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS 234808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 29490 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHENALHO Y CARRETERA XOCTON,    CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XOCTON UBICADO EN LA LOC, lon:-92.62961631, lat:16.872474}}05-11-2019 30-12-2019 854581.9 854581.9 854581.9 854581.9 854581.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCH/DOPM/FISMDF-INPI/002E/2019, contratista:IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:5697212.71, importe_modificado:5697212.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}{1598720/proyecto_INICIO, 1598720/proyecto_FIN, 1598720/proyecto_PROCESO, 1598720/proyecto_FIN, 1598720/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598177 Proyecto de inversión 4,575,199.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575199.44, modificado:4575199.44}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRME - 229884 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS 229884 S 418 391 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PARAJE CHIMHUCUM, 29490 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CHIMHUCUM,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHIMHUCUM, lon:-92.53143985, lat:16.88968105}} 02-09-2019 30-09-2019 4575199.44 4575199.44 4575199.44 4575199.44 4575199.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-011-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:4575199.44, importe_modificado:4575199.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:809.0}}{1598177/proyecto_INICIO, 1598177/proyecto_PROCESO, 1598177/proyecto_FIN, 1598177/proyecto_PROCESO, 1598177/proyecto_FIN, 1598177/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598296 Proyecto de inversión 378,910.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378910.21, modificado:378910.21}}REHABILITACIÓN  DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 231068 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS231068 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:PARAJE SUYTIC, 29494 SUYTIC, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA SUYTIC,    LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-92.54270742, lat:16.87690693}} 01-10-2019 31-10-2019 378910.21 378910.21 378910.21 378910.21 378910.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-015-2019, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:378910.21, importe_modificado:378910.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}{1598296/proyecto_INICIO, 1598296/proyecto_FIN, 1598296/proyecto_PROCESO, 1598296/proyecto_FIN, 1598296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598258 Proyecto de inversión 548,571.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548571.5, modificado:548571.5}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 230573 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS 230573 S 53 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PARAJE JOLXOJOM K´AKAL, 00000 JOLXOJOM KAKAL, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA JOLXOJOM K´AKAL,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.56647627, lat:16.87867668}} 01-10-2019 31-10-2019 548571.5 548571.5 548571.5 548571.5 548571.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-016-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:548571.5, importe_modificado:548571.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}{1598258/proyecto_INICIO, 1598258/proyecto_FIN, 1598258/proyecto_PROCESO, 1598258/proyecto_FIN, 1598258/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589548 Proyecto de inversión 5,949,455.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5949455.89, modificado:5949455.89}}REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178646 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS178646 S 558 493 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PARAJE CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITOTNTIC Y CALLE CHALAM,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHALAM, lon:-92.55042003, lat:16.88795947}} 01-08-2019 30-08-2019 5949455.89 5949455.89 5949455.89 5949455.89 5949455.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-010-19, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:5949455.89, importe_modificado:5949455.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1052.0}}{1589548/proyecto_FIN, 1589548/proyecto_PROCESO, 1589548/proyecto_INICIO, 1589548/proyecto_PROCESO, 1589548/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598309 Proyecto de inversión 1,118,927.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118927.65, modificado:1118927.65}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC - 2312177 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS231217 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:PARAJE TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA TZOEPTIC,    CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC, lon:-92.57043435, lat:16.88336038}} 07-10-2019 23-12-2019 1118927.65 1118927.65 1118927.65 1118927.65 1118927.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCH/DOPM/FISMDF-INPI/001/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1.118927651E7, importe_modificado:1.118927651E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}}{1598309/proyecto_INICIO, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589529 Proyecto de inversión 1,509,985.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509985.48, modificado:1509985.48}}REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178608 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS178608 S 134 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:PARAJE TOJTIC, 29495 TOJTIC, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA TOJTIC,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TOJTIC, lon:-92.55786858, lat:16.88915244}} 15-07-2019 30-07-2019 1509985.48 1509985.48 1509985.48 1509985.48 1509985.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-008-19, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1509985.48, importe_modificado:1509985.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:267.0}}{1589529/proyecto_INICIO, 1589529/proyecto_FIN, 1589529/proyecto_PROCESO, 1589529/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589469 Proyecto de inversión 2,612,783.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612783.86, modificado:2612783.86}}REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178457 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTITC CHIAPAS178457 S 240 222 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:PARAJE TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA MITONTIC,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TITALTETIC, lon:-92.5561848, lat:16.87277739}} 15-07-2019 30-07-2019 2612783.86 2612783.86 2612783.86 2612783.86 2612783.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-007-19, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2612783.86, importe_modificado:2612783.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:462.0}}{1589469/proyecto_INICIO, 1589469/proyecto_FIN, 1589469/proyecto_PROCESO, 1589469/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598106 Proyecto de inversión 2,126,421.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126421.5, modificado:2126421.5}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 229259 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS229259 S 201 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:PARAJE PULUMSIBAC, 29490 PULUMSIBAC, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA PULUMSIBAC,    EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PULUMSIBAC, lon:-92.53496055, lat:16.88149003}} 03-09-2019 31-10-2019 2126421.5 2126421.5 2126421.5 2126421.5 2126421.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-012-2019, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2126421.5, importe_modificado:2126421.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:376.0}}{1598106/proyecto_INICIO, 1598106/proyecto_PROCESO, 1598106/proyecto_FIN, 1598106/proyecto_PROCESO, 1598106/proyecto_FIN, 1598106/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598301 Proyecto de inversión 231,870.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231870.43, modificado:231870.43}}REHABILITACIÓN  DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 231128 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS231128 S 26 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:PARAJE BACHEN, 29490 BACHÉN, MITONTIC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA BACHEN,    LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BACHEN, lon:-92.54352112, lat:16.87040322}} 01-10-2019 31-10-2019 231870.43 231870.43 231870.43 231870.43 231870.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-017-2019, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:231870.43, importe_modificado:231870.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1598301/proyecto_PROCESO, 1598301/proyecto_INICIO, 1598301/proyecto_FIN, 1598301/proyecto_PROCESO, 1598301/proyecto_FIN, 1598301/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617997 Proyecto de inversión 702,872.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702872.05, modificado:702872.05}}CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BARRIO MONTE RIO - 1833897 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183389 S 11248 12507 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BUGAMBILIA BARRIO PREPARATORIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 7 DE JULIO,    LA CANCHA MULTI DEPORTIVA SE UBICA EN EL BARRIO MONTE RIO CABECERA MUNICIPAL EN LA , lon:-92.24570885, lat:15.36982965}}09-09-2019 15-10-2019 702872.05 702872.05 702872.05 702872.05 702872.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-070/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:702872.05, importe_modificado:702872.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}}{1617997/proyecto_INICIO, 1617997/proyecto_FIN, 1617997/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667964 Acción 2,603,685.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603685.14, modificado:2603685.14}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 280957 7 Chiapas 57 Motozintla Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 280957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 15-07-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1667964/proyecto_PROCESO, 1667964/proyecto_FIN, 1667964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615831 Proyecto de inversión 3,828,801.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828801.99, modificado:3828801.99}}ENROCAMIENTO DE TALUDES PARA EL MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 1710557 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171055 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:VIADUCTO A UN COSTADO DEL DREN PLUVIAL DE BELISARIO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EL EJIDO CALERA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE NOS DI, lon:-92.37443608, lat:15.30025067}}22-07-2019 22-09-2019 3828801.99 3828801.99 3828801.99 3828801.99 3828801.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-047/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3828801.99, importe_modificado:3828801.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1615831/proyecto_PROCESO, 1615831/proyecto_FIN, 1615831/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617975 Proyecto de inversión 1,846,668.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846668.31, modificado:1846668.31}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JUSTO SIERRA - 183280 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183280 S 88 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:VEREDA A LA CAPTACION EJIDO JUSTO SIERRA, 30918 JUSTO SIERRA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    JUSTO SIERRA SE UBICA A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLA EJIDO NIQUIVIL PASANDO EL EJIDO MOR, lon:-92.2450928, lat:15.3010465}} 02-09-2019 02-11-2019 1846668.31 1846668.31 1846668.31 1846668.31 1846668.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-066/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1846668.31, importe_modificado:1846668.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3940.0}}{1617975/proyecto_INICIO, 1617975/proyecto_FIN, 1617975/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617976 Proyecto de inversión 868,507.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868507.88, modificado:868507.88}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CON CLAVE: 07DPR0202M - 1832867 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183286 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA LAS CANOAS BARRIO SAN ANTONIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALZADA LAS CANOAS ENTRE LA SEPTIMA CALLE ORIENTE Y NOVENA , lon:-92.24763309, lat:15.35932104}}09-09-2019 15-10-2019 868507.88 868507.88 868507.88 868507.88 868507.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-068/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:868507.88, importe_modificado:868507.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1617976/proyecto_INICIO, 1617976/proyecto_FIN, 1617976/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618603 Proyecto de inversión 1,700,570.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700570.81, modificado:1700570.81}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN DIMAS - 186671 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186671 S 90 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:323, direccion:CALLE CARRETERA A FINCA BRASIL COLONIA SAN DIMAS, 30911 SAN DIMAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 95 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA MOTOZINTLAHUIXTLA LA CAPTACION QUE, lon:-92.38748257, lat:15.29906761}}09-09-2019 09-11-2019 1700570.81 1700570.81 1700570.81 1700570.81 1700570.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-072/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1700570.81, importe_modificado:1700570.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1551.0}}{1618603/proyecto_INICIO, 1618603/proyecto_FIN, 1618603/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636937 Proyecto de inversión 167,401.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167401.2, modificado:167401.2}}CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 07DES0031C - 2427617 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242761 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA MOTOZINTLA - COMALAPA BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 4A AVENIDA NORTE ENTRE LA CALLE 14A., lon:-92.24067743, lat:15.36902418}}15-07-2019 30-07-2019 167401.2 167401.2 167401.2 167401.2 167401.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:167401.2, importe_modificado:167401.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636937/proyecto_PROCESO, 1636937/proyecto_INICIO, 1636937/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659326 Proyecto de inversión 1,992,762.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992762.93, modificado:1992762.93}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL ROSARIO - 137756 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137756 S 155 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FOVISTE BARRIO FOVISSSTE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE PINO SUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL ESTA HACIA EL LADO NORTE DE LA CIUDAD PASA, lon:-92.23431608, lat:15.375012}} 04-03-2019 04-06-2019 1992762.93 1992762.93 1992762.93 1992762.93 1992762.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-010/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1992762.93, importe_modificado:1992762.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}}{1659326/proyecto_INICIO, 1659326/proyecto_PROCESO, 1659326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659428 Proyecto de inversión 4,865,836.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865836.79, modificado:4865836.79}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO BREMEN - 137917 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137917 S 242 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVA TENOCHTITLA  - EJIDO BREMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BREMEN, 30910 BREMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO AGUA PRIETA Y  ,    EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL CA, lon:-92.3624283, lat:15.21260485}}01-03-2019 01-06-2019 4865836.79 4865836.79 4865836.79 4865836.79 4865836.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-013/2019, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DEC.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4865836.79, importe_modificado:4865836.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}{1659428/proyecto_INICIO, 1659428/proyecto_FIN, 1659428/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660947 Proyecto de inversión 746,867.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746867.36, modificado:746867.36}}AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO CENTRO - 271696 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 271696 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA ORIENTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1RA SUR Y AVENIDA 3RA SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, lon:-92.2489029, lat:15.3636509}}01-10-2019 15-10-2019 746867.36 746867.36 746867.36 746867.36 746867.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-077/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:746867.36, importe_modificado:746867.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1660947/proyecto_PROCESO, 1660947/proyecto_INICIO, 1660947/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666554 Acción 1,392,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 279331 7 Chiapas 57 Motozintla Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 279331 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 15-07-2019 30-09-2019 1392000 1392000 1392000 1392000 1392000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-001/2019, contratista:MARQUEZ CABRERA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1666554/proyecto_INICIO, 1666554/proyecto_FIN, 1666554/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617907 Proyecto de inversión 1,583,349.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583349.46, modificado:1583349.46}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO LAS FLORES - 183028 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183028 S 68 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO CHECUTE  - SAN ANTONIO LAS FLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO , 30917 SAN ANTONIO LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SAN ANTONIO LAS FLORES SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA HUIX, lon:-92.26542629, lat:15.26272402}} 01-08-2019 15-09-2019 1583349.46 1583349.46 1583349.46 1583349.46 1583349.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-054/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1583349.46, importe_modificado:1583349.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1617907/proyecto_PROCESO, 1617907/proyecto_INICIO, 1617907/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617974 Proyecto de inversión 617,601.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617601.23, modificado:617601.23}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 5 DE MAYO - 183273 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183273 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 15 A ORIENTE BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ROSARIO CASTELLANO Y CALLE 5 DE MAYO,    BARRIO 5 DE MAYO ANEXO CANOAS SE ENCUENTRA A 1.50 KM DEL CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SIGU, lon:-92.24714618, lat:15.35292196}}02-09-2019 02-11-2019 617601.23 617601.23 617601.23 617601.23 617601.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-065/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:617601.23, importe_modificado:617601.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}}{1617974/proyecto_INICIO, 1617974/proyecto_FIN, 1617974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618307 Proyecto de inversión 926,584.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926584.43, modificado:926584.43}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA AVENIDA NORTE BARRIO CENTRO MOTOZINTLA - 1853907 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 185390 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 1 RA AVENIDA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2 A CALLE PTE Y CALLE 4 A CALLE PTE,    LA AVENIDA PRIMERA NORTE ENTRE 2 Y 4 CALLE ORIENTE ESTA EN EL CENT, lon:-92.24785988, lat:15.3651877}} 01-08-2019 16-08-2019 926584.43 926584.43 926584.43 926584.43 926584.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-060/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:926584.43, importe_modificado:926584.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}}{1618307/proyecto_INICIO, 1618307/proyecto_FIN, 1618307/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618534 Proyecto de inversión 367,228.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367228.27, modificado:367228.27}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN  ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARRERA - 1863887 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186388 S 37 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A RINCON DEL BOSQUE RANCHERIA EL MIRADOR, 30916 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    RANCHERIA EL MIRADOR SE ENCUENTRA A 2.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR TENEMOS QUE LLEGAR AL EJIDO NIQ, lon:-92.27773277, lat:15.18770704}}15-08-2019 15-11-2019 367228.27 367228.27 367228.27 367228.27 367228.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-061/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:367228.27, importe_modificado:367228.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}{1618534/proyecto_FIN, 1618534/proyecto_PROCESO, 1618534/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618544 Proyecto de inversión 1,447,630.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447630.48, modificado:1447630.48}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CRUCES - 1864167 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186416 S 90 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE CARRETERA HACIA PORVENIR COLONIA LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS CRUCES KM 47 DE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA INICIA EN LA CAPTACION A 2 KM D, lon:-92.27486494, lat:15.33182002}} 26-08-2019 15-11-2019 1447630.48 1447630.48 1447630.48 1447630.48 1447630.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-063/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1447630.48, importe_modificado:1447630.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1551.0}}{1618544/proyecto_INICIO, 1618544/proyecto_FIN, 1618544/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618628 Proyecto de inversión 1,353,953.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353953.23, modificado:1353953.23}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA CCT 07DPR0235D - 1867707 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186770 S 372 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL MOTOZINTLA BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1 RA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE,    BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MU, lon:-92.24823056, lat:15.36391384}}23-09-2019 23-11-2019 1353953.23 1353953.23 1353953.23 1353953.23 1353953.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-075/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1353953.23, importe_modificado:1353953.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}{1618628/proyecto_FIN, 1618628/proyecto_PROCESO, 1618628/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401618744 Proyecto de inversión 1,324,332.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324332.63, modificado:1324332.63}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL - 187486 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 187486 S 378 388 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS BARRIO BARRIO INDUSTRIAL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO INDUSTRIAL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 2.5 KM DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL MUNICIPIO DE COMALAPA ACCE, lon:-92.23334066, lat:15.37458197}}15-10-2019 30-11-2019 1324332.63 1324332.63 1324332.63 1324332.63 1324332.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-086/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1324332.63, importe_modificado:1324332.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:762.0}}{1618744/proyecto_INICIO, 1618744/proyecto_PROCESO, 1618744/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636603 Proyecto de inversión 883,225.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883225.15, modificado:883225.15}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PROPIEDAD LLANO GRANDE - 242466 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242466 S 342 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:280, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30911 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN PROPIEDAD LLANO GRANDE EL CUAL SE ENCUENTRA A 120 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA MOTOZINTLA BELIZARIO DOMINGUE, lon:-92.36298969, lat:15.40317673}}01-08-2019 01-11-2019 883225.15 883225.15 883225.15 883225.15 883225.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-040/2019, contratista:MONSANTRI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:883225.15, importe_modificado:883225.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1636603/proyecto_FIN, 1636603/proyecto_INICIO, 1636603/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636660 Proyecto de inversión 871,059.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871059.59, modificado:871059.59}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO JOCOTE - 242506 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242506 S 86 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:342, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOCOTE, 30902 JOCOTE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO JOCOTE ESTA A UNA HORA DE LA CABECERA MPAL SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLA EL PORVENIR PASANDO EL EJ BENITO JUAREZ A MANO DERECHA ANTE, lon:-92.31977873, lat:15.38575599}}17-07-2019 17-10-2019 871059.59 871059.59 871059.59 871059.59 871059.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-043/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:871059.59, importe_modificado:871059.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1636660/proyecto_INICIO, 1636660/proyecto_FIN, 1636660/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659328 Proyecto de inversión 2,125,831.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125831.73, modificado:2125831.73}}MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO CIPRES - 137757 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137757 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A MAZAPA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MAZAPA Y  ,    DREN DEL BARRIO CIPRÉS EN CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LINDA VISTA Y EL BARRIO LAS FLO, lon:-92.24083906, lat:15.36487097}}18-02-2019 18-05-2019 2125831.73 2125831.73 2125831.73 2125831.73 2125831.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-011/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2125831.73, importe_modificado:2125831.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{1659328/proyecto_PROCESO, 1659328/proyecto_INICIO, 1659328/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659595 Proyecto de inversión 855,576.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855576.17, modificado:855576.17}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO ROSARIO - 138205 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138205 S 190 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:520, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO ROSARIO BARRIO ROSARIO AGUA ESCONDIDA, 30902 EL ROSARIO AGUA ESCONDIDA (HERIBERTO WEDA), MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL ROSARIO SE UBICA A 12 KM DE MOTOZINTLA SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA MO, lon:-92.28530501, lat:15.32380881}}15-04-2019 15-07-2019 855576.17 855576.17 855576.17 855576.17 855576.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2019, contratista:YULENA MUÑOZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:855576.17, importe_modificado:855576.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659595/proyecto_PROCESO, 1659595/proyecto_INICIO, 1659595/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659661 Proyecto de inversión 908,108.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908108.25, modificado:908108.25}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO TONINCANAQUE - 138317 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138317 S 112 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO TONINCANAQUE BARRIO TONINCANAQUE, 30919 TONINCANAQUE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO TONINCANAQUE SE ENCUENTRA A 28 KM 01.30 HORAS APROXIMADAMENTE TRAMO CARRETERO MOTOZINTLA NIQUVIL CARRETER, lon:-92.22754592, lat:15.24697181}}15-04-2019 15-07-2019 908108.25 908108.25 908108.25 908108.25 908108.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-024/2019, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:908108.25, importe_modificado:908108.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659661/proyecto_INICIO, 1659661/proyecto_FIN, 1659661/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659672 Proyecto de inversión 2,608,233.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608233.7, modificado:2608233.7}}AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA B TIERRA LINDA - 138333 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138333 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MOTOZINTLA  - HUIXTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TIERRA LINDA (VUELTA CARACOL), 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA HUIXTLA Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BAR, lon:-92.25117925, lat:15.3537779}} 22-04-2019 22-06-2019 2608233.7 2608233.7 2608233.7 2608233.7 2608233.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2608233.7, importe_modificado:2608233.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1659672/proyecto_PROCESO, 1659672/proyecto_INICIO, 1659672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659735 Proyecto de inversión 3,045,714.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045714.37, modificado:3045714.37}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 138454 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138454 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL MILENIO 3 BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL POZO PROFUNDO SE UBICA A 2 KM AL NORESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA DENTRO DE LAS INTALACI, lon:-92.23859315, lat:15.37401866}} 16-05-2019 15-06-2019 3045714.37 3045714.37 3045714.37 3045714.37 3045714.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-036/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ASHARNAHAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3045714.37, importe_modificado:3045714.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659735/proyecto_PROCESO, 1659735/proyecto_FIN, 1659735/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666558 Acción 1,128,100.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128100.0, modificado:1128100.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 279333 7 Chiapas 57 Motozintla Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 279333 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 15-07-2019 30-09-2019 1128100 1128100 1128100 1128100 1128100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-002/2019, contratista:MARQUEZ CABRERA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1128100.0, importe_modificado:1128100.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1666558/proyecto_INICIO, 1666558/proyecto_PROCESO, 1666558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695342 Acción 691,742.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691742.46, modificado:691742.46}}ADQUISICION DE SOTFWARE Y HARDWARE - 278908 7 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA 278908 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 15-07-2019 31-10-2019 691742.46 691742.46 691742.46 691742.46 691742.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:691742.46, importe_modificado:691742.46}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}}{1695342/proyecto_PROCESO, 1695342/proyecto_FIN, 1695342/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695343 Acción 2,156,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156000.0, modificado:2156000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 2789277 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA 278927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 15-07-2019 31-10-2019 2156000 2156000 2156000 2156000 2156000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75980, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2156000.0, importe_modificado:2156000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13.0}}{1695343/proyecto_FIN, 1695343/proyecto_PROCESO, 1695343/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584660 Proyecto de inversión 860,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN LUCAS - 138424 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138424 S 50 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:392, direccion:CALLE CARRETERA A EJIDO SIERRA GALEANA BARRIO SAN LUCAS, 30919 SAN LUCAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A TONICHIHUAN Y CAMINO A BUENA VISTA,    BARRIO SAN LUCAS SE UBICA A 25 KM 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.24292613, lat:15.2665885}}01-05-2019 02-07-2019 860000 860000 860000 860000 860000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-032/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1584660/proyecto_PROCESO, 1584660/proyecto_FIN, 1584660/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615187 Proyecto de inversión 5,383,023.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5383023.26, modificado:5383023.26}}REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 167801 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167801 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA A HUIXTLA BARRIO SAN LUCAS, 30900 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 1 HORA APROXIMADAMENTE C, lon:-92.38328737, lat:15.30016961}}15-07-2019 15-10-2019 5383023.26 5383023.26 5383023.26 5383023.26 5383023.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:5383023.26, importe_modificado:5383023.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}{1615187/proyecto_INICIO, 1615187/proyecto_FIN, 1615187/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617803 Proyecto de inversión 1,816,245.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816245.92, modificado:1816245.92}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MILENIO II BELISARIO DOMINGUEZ - 1825157 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 182515 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO CALERA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 1 HORA APROXIMADAMENTE CARRETERA MOTOZINTLA BELIS, lon:-92.3669098, lat:15.30056803}}01-08-2019 15-09-2019 1816245.92 1816245.92 1816245.92 1816245.92 1816245.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-050/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1816245.92, importe_modificado:1816245.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}{1617803/proyecto_PROCESO, 1617803/proyecto_FIN, 1617803/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617971 Proyecto de inversión 912,151.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912151.23, modificado:912151.23}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO AGUA PRIETA - 183257 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO 183257 S 306 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AGUA PRIETA EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO AGUA PRIETA ESTA A TRES HRS DE LA CABECERA MPAL SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA MOTOZINTLA SE LLEGA A LA NUEVA, lon:-92.35050663, lat:15.22071433}} 15-08-2019 15-10-2019 912151.23 912151.23 912151.23 912151.23 912151.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-058/2019, contratista:DIEGO ELIONAI ZUNUN RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:912151.23, importe_modificado:912151.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1617971/proyecto_INICIO, 1617971/proyecto_FIN, 1617971/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617973 Proyecto de inversión 1,348,234.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348234.37, modificado:1348234.37}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONCEPCION VILLAFLORES - 183269 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183269 S 42 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2277.0, meta_modificada:2277.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:535, direccion:VEREDA HACIA LA CAPTACIÓN DE AGUA BARRIO CONCEPCIÓN VILLAFLORES, 30911 CONCEPCIÓN VILLAFLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONCEPCIÓN VILLAFLORES SE UBICA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA M, lon:-92.3479642, lat:15.33708838}}26-08-2019 15-11-2019 1348234.37 1348234.37 1348234.37 1348234.37 1348234.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-064/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1348234.37, importe_modificado:1348234.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2277.0}}{1617973/proyecto_FIN, 1617973/proyecto_PROCESO, 1617973/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618557 Proyecto de inversión 370,082.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370082.14, modificado:370082.14}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 1864567 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186456 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MIRADOR BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TELLALTEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA,    LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS PINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIENDO LA CALLE M, lon:-92.25116349, lat:15.37108301}}23-09-2019 23-10-2019 370082.14 370082.14 370082.14 370082.14 370082.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-074/2019, contratista:ESDRAS FIDEL ROBLEDO VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:370082.14, importe_modificado:370082.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}}{1618557/proyecto_PROCESO, 1618557/proyecto_FIN, 1618557/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618574 Proyecto de inversión 702,872.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702872.05, modificado:702872.05}}CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN BARRIO CHEVOLCAN - 1865747 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186574 S 254 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:181, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHEVOLCAN EJIDO CHEVOLCÁN, 30902 CHEVOLCÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO CHEVOLCÁN EJ BENITO JUAREZ ESTA A 40 MIN DE LA CABECERA MPAL POR LA CARRETERA MOTOZINTLA EL PORVENIR PASANDO EL EJ BE, lon:-92.32301671, lat:15.34744449}}01-10-2019 15-11-2019 702872.05 702872.05 702872.05 702872.05 702872.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-080/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:702872.05, importe_modificado:702872.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1618574/proyecto_INICIO, 1618574/proyecto_FIN, 1618574/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649510 Proyecto de inversión 701,344.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701344.96, modificado:701344.96}}CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS IGNACIO ZARAGOZA - 258499 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 258499 S 123 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:139, direccion:EJE VIAL CARRETERA RUMBO A NIQUIVIL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30919 IGNACIO ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A 31 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA NIQUIVIL MOTOZINTLA NIQUIVIL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-92.23157904, lat:15.23865164}}15-12-2019 30-12-2019 701344.96 701344.96 701344.96 701344.96 701344.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-088/2019, contratista:LFC-30 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:701344.96, importe_modificado:701344.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1649510/proyecto_INICIO, 1649510/proyecto_PROCESO, 1649510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659139 Proyecto de inversión 938,519.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938519.48, modificado:938519.48}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN  ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CCT: 07DPB3272A - 1374527 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137452 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:585, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON BARRIO CHINCANAQUE DE PINABETA, 30919 CHINCANAQUE DE PINABETA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO CHINCANAQUE DE PINABETA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA, lon:-92.22260392, lat:15.22191562}}09-02-2019 08-05-2019 938519.48 938519.48 938519.48 938519.48 938519.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-006/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:938519.48, importe_modificado:938519.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}{1659139/proyecto_INICIO, 1659139/proyecto_FIN, 1659139/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659161 Proyecto de inversión 725,390.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725390.83, modificado:725390.83}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANAL PLUVIAL DEL BARRIO TEJERIA - 1374937 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137493 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL FINAL DEL BARRIO TEJERÍA A UN COSTADO DEL PARQUE RECREATIVO LA OBRA ESTA A 50 METROS HACIA EL ESTE DE LA CA, lon:-92.25797151, lat:15.35076192}} 08-02-2019 08-04-2019 725390.83 725390.83 725390.83 725390.83 725390.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-008/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:725390.83, importe_modificado:725390.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}}{1659161/proyecto_INICIO, 1659161/proyecto_PROCESO, 1659161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659165 Proyecto de inversión 4,150,820.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150820.3, modificado:4150820.3}}MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN BARRIO CANOAS - 137504 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137504 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAS CANOAS BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS CANOAS Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE,    SE UBICA EN EL BARRIO CANOAS EL ACCESO ES POR LA CALLE PRICIPAL INICIA A UN COSTADO DE LA , lon:-92.2457621, lat:15.35323806}} 08-02-2019 08-04-2019 4150820.3 4150820.3 4150820.3 4150820.3 4150820.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4150820.3, importe_modificado:4150820.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}}{1659165/proyecto_INICIO, 1659165/proyecto_PROCESO, 1659165/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659444 Proyecto de inversión 2,405,423.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405423.82, modificado:2405423.82}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN JOSE IXTEPEC - 137939 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137939 S 322 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ  - EJIDO SAN JOSE IXTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE IXTEPEC, 30910 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO NUEVA ESPERANZA Y  ,    LOS CAMINOS SE E, lon:-92.3777647, lat:15.35200004}} 04-03-2019 04-05-2019 2405423.82 2405423.82 2405423.82 2405423.82 2405423.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2405423.82, importe_modificado:2405423.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}{1659444/proyecto_INICIO, 1659444/proyecto_FIN, 1659444/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659556 Proyecto de inversión 861,474.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861474.61, modificado:861474.61}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN RIVERA MORELOS - 138117 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138117 S 170 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:94, direccion:CALLE CARRETERA A NIQUIVIL BARRIO RIVERA MORELOS, 30918 RIVERA MORELOS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO RIVERA MORELOS SE UBICA A 8 KM 25 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A EL EJIDO NIQUIVIL EL, lon:-92.23132654, lat:15.34784343}}15-04-2019 15-07-2019 861474.61 861474.61 861474.61 861474.61 861474.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2019, contratista:PEVP560121LG5, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:861474.61, importe_modificado:861474.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659556/proyecto_PROCESO, 1659556/proyecto_FIN, 1659556/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666173 Acción 290,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 278943 7 Chiapas 57 Motozintla Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 278943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 01-08-2019 30-09-2019 290000 290000 290000 290000 290000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-004/2019, contratista:CONSTRUCTORA CONESA DEL SOCONUSCO, S.A. DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1666173/proyecto_FIN, 1666173/proyecto_PROCESO, 1666173/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666178 Acción 290,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 278946 7 Chiapas 57 Motozintla Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 278946 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 01-08-2019 30-09-2019 290000 290000 290000 290000 290000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/GI-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA CONESA DEL SOCONUSCO, S.A. DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1666178/proyecto_PROCESO, 1666178/proyecto_FIN, 1666178/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667542 Proyecto de inversión 505,642.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505642.96, modificado:505642.96}}REHABILITACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA  - 280400 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 280400 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL MILENIO III BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA A 100 MTS DE LA FERRETERIA ALONDRA EN F, lon:-92.23900601, lat:15.37379415}} 09-12-2019 23-12-2019 505642.96 505642.96 505642.96 505642.96 505642.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-089/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:505642.96, importe_modificado:505642.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667542/proyecto_PROCESO, 1667542/proyecto_FIN, 1667542/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667893 Proyecto de inversión 3,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA CON CCT: 07DPR0235D - 2808037 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 280803 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA ILHUICAMINA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL PARQUE CENTRAL , lon:-92.24834781, lat:15.36356001}}01-08-2019 28-11-2019 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO INIFECH/001, contratista:INIFECH, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}}{1667893/proyecto_FIN, 1667893/proyecto_INICIO, 1667893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617736 Proyecto de inversión 1,379,336.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379336.8, modificado:1379336.8}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SECCION BELISARIO DOMINGUEZ - 182080 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 182080 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO DE BELISARIO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ QUE ESTA A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.38371759, lat:15.3001549}} 01-08-2019 01-09-2019 1379336.8 1379336.8 1379336.8 1379336.8 1379336.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-049/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1379336.8, importe_modificado:1379336.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1617736/proyecto_INICIO, 1617736/proyecto_FIN, 1617736/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617846 Proyecto de inversión 1,313,566.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313566.07, modificado:1313566.07}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 07DPR4787F - 1827597 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 182759 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA HACIA SAN JOSE IXTEPEC EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 1 HORA APROXIMADAMENTE CARRETERA MOTOZI, lon:-92.38263425, lat:15.30404253}}01-08-2019 15-09-2019 1313566.07 1313566.07 1313566.07 1313566.07 1313566.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-051/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1313566.07, importe_modificado:1313566.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{1617846/proyecto_INICIO, 1617846/proyecto_FIN, 1617846/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617872 Proyecto de inversión 944,016.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944016.74, modificado:944016.74}}MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CLAVE 07EBH0101D TURNO MATUTINO - 1828967 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 182896 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO A LA JUCHITA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION DE LAS AULAS SE LLEVARÁ ACABO EN LA PREPARATORIA UBICADA EN EL BARRIO EL NARANJO DEL EJIDO BELI, lon:-92.38319773, lat:15.30480979}} 01-08-2019 15-09-2019 944016.74 944016.74 944016.74 944016.74 944016.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-052/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:944016.74, importe_modificado:944016.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1617872/proyecto_INICIO, 1617872/proyecto_FIN, 1617872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617915 Proyecto de inversión 321,615.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321615.78, modificado:321615.78}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO VECINOS UNIDOS B REFORMA - 1830697 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183069 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA VECINOS UNIDOS BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CALLE PRIVADA VECINOS UNIDOS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2 PONIENTE ENTRE LA 7 Y L, lon:-92.2499169, lat:15.36580755}} 01-08-2019 01-09-2019 321615.78 321615.78 321615.78 321615.78 321615.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-056/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:321615.78, importe_modificado:321615.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}{1617915/proyecto_INICIO, 1617915/proyecto_FIN, 1617915/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617972 Proyecto de inversión 1,432,036.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432036.11, modificado:1432036.11}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHECUTE - 183261 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183261 S 349 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:245, direccion:TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION BARRIO CHECUTE, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO CHECUTE SE UBICA A 33 KM 65 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL EJIDO SIERRA GALEA, lon:-92.25869014, lat:15.26228574}}15-08-2019 15-11-2019 1432036.11 1432036.11 1432036.11 1432036.11 1432036.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-062/2019, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1432036.11, importe_modificado:1432036.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}}{1617972/proyecto_INICIO, 1617972/proyecto_FIN, 1617972/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618305 Proyecto de inversión 1,402,184.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402184.9, modificado:1402184.9}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 1853677 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 185367 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLE RUMBO A SALIDA HACIA HUIXTLA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO DE BELISARIO DOMINGUEZ KM 27 DE LA CARRETERA HUIXTLAMOT, lon:-92.37087411, lat:15.3017926}}15-08-2019 15-10-2019 1402184.9 1402184.9 1402184.9 1402184.9 1402184.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-057/2019, contratista:OBRAS & CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1402184.9, importe_modificado:1402184.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618305/proyecto_PROCESO, 1618305/proyecto_FIN, 1618305/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618567 Proyecto de inversión 694,471.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694471.24, modificado:694471.24}}REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 1865497 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186549 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE ARNULFO ROBLERO VELAZQUEZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1 SUR PONIENTE Y  ,    LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ A 28, lon:-92.38183545, lat:15.29926053}}01-10-2019 15-11-2019 694471.24 694471.24 694471.24 694471.24 694471.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-082/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:694471.24, importe_modificado:694471.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1953.0}}{1618567/proyecto_PROCESO, 1618567/proyecto_FIN, 1618567/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618618 Proyecto de inversión 1,280,951.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280951.9, modificado:1280951.9}}MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA BARRIO XELAJU CABECERA MUNICIPAL - 186727 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186727 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE CALLE REAL BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO XELAJU CHICO SE UBICA A 1 KM 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON RUMBO AL BARRIO X, lon:-92.25780025, lat:15.3658241}}16-09-2019 16-11-2019 1280951.9 1280951.9 1280951.9 1280951.9 1280951.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-073/2019, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1280951.9, importe_modificado:1280951.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}{1618618/proyecto_INICIO, 1618618/proyecto_FIN, 1618618/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de  complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de  complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de  complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de  complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401618730 Proyecto de inversión 712,221.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712221.5, modificado:712221.5}}CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO OJO DE AGUA - 187435 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 187435 S 102 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:153, direccion:CALLE CARRETERA RUMBO A MIGUEL ALEMAN EJIDO OJO DE AGUA, 30902 OJO DE AGUA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO OJO DE AGUA DEL EJIDO SAN JOSE IXTEPEC SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 24 KM LA OBRA SE , lon:-92.36365342, lat:15.36859917}} 15-10-2019 01-12-2019 712221.5 712221.5 712221.5 712221.5 712221.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-083/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:712221.5, importe_modificado:712221.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1618730/proyecto_PROCESO, 1618730/proyecto_FIN, 1618730/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618772 Proyecto de inversión 1,899,894.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899894.16, modificado:1899894.16}}AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA RANCHERIA GUADALUPE - 187642 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 187642 S 91 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:217, direccion:CALLE CARRETERA RUMBO A HUIXTLA RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 30914 PLAN DE GUADALUPE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE SE ENCUENTRA UBICADA A 35.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.39644999, lat:15.26974564}}01-10-2019 01-11-2019 1899894.16 1899894.16 1899894.16 1899894.16 1899894.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-076/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1899894.16, importe_modificado:1899894.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1618772/proyecto_INICIO, 1618772/proyecto_FIN, 1618772/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618823 Proyecto de inversión 2,922,486.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922486.34, modificado:2922486.34}}AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO BUENOS AIRES - 187823 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 187823 S 117 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:EJIDO BUENOS AIRES, 30918 BUENOS AIRES, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA HACIA A HUIXTLA Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLAHUIXTLA A LA ALTURA DEL EJIDO BUENOS AIRES COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL E, lon:-92.26826676, lat:15.33301533}} 15-08-2019 15-09-2019 2922486.34 2922486.34 2922486.34 2922486.34 2922486.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2922486.34, importe_modificado:2922486.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1618823/proyecto_INICIO, 1618823/proyecto_PROCESO, 1618823/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645872 Proyecto de inversión 4,615,285.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4615285.9, modificado:4615285.9}}AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: BOQUERON BUENAVISTA  - AL NARANJO DEL KM. 0 + 000 AL KM. 3 + 500 - 2533977 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 253397 S 185 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 BOQUERÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 1.5 HRS PASANDO EL EJIDO BERRIOZABAL Y LLEGAR A BOQUERÓN BUENAVISTA. EL CA, lon:-92.29482377, lat:15.23986408}}18-11-2019 18-12-2019 4615285.9 4615285.9 4615285.9 4615285.9 4615285.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-087/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4615285.9, importe_modificado:4615285.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1645872/proyecto_PROCESO, 1645872/proyecto_FIN, 1645872/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659416 Proyecto de inversión 2,103,791.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103791.31, modificado:2103791.31}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LIBERTAD CALERA - 137901 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137901 S 231 408 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD CALERA  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LIBERTAD CALERA, 30911 LIBERTAD CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LOS CAMINOS SE ENCUENTRAN EN SECCIÓN EJIDO LIBERTAD, lon:-92.3412773, lat:15.254157}} 18-02-2019 18-05-2019 2103791.31 2103791.31 2103791.31 2103791.31 2103791.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-012/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2103791.31, importe_modificado:2103791.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1659416/proyecto_INICIO, 1659416/proyecto_FIN, 1659416/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659636 Proyecto de inversión 862,949.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862949.23, modificado:862949.23}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO BANDERA ARGENTINA - 138268 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138268 S 178 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:312, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BANDERA ARGENTINA EJIDO BANDERA ARGENTINA, 30913 BANDERA ARGENTINA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BANDERA ARGENTINA SE UBICA A 12 KM AL PONIENTE DE BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA A FR, lon:-92.44091752, lat:15.30647952}}15-04-2019 15-07-2019 862949.23 862949.23 862949.23 862949.23 862949.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-022/2019, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:862949.23, importe_modificado:862949.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659636/proyecto_INICIO, 1659636/proyecto_FIN, 1659636/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659679 Proyecto de inversión 1,261,073.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261073.58, modificado:1261073.58}}REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y AULUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR DE MIRADOR - 1383467 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138346 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR MUNICIPAL BARRIO SAN CARALAMPIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMALAPA Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO MOTOZINTLACOMALAPA COMIENZA EN EL BARRIO, lon:-92.24736219, lat:15.35570478}}22-04-2019 22-06-2019 1261073.58 1261073.58 1261073.58 1261073.58 1261073.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-026/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1261073.58, importe_modificado:1261073.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1659679/proyecto_FIN, 1659679/proyecto_PROCESO, 1659679/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659728 Proyecto de inversión 2,329,061.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329061.15, modificado:2329061.15}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO GUADALUPE - 138441 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138441 S 91 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ  - HUIXTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 30914 PLAN DE GUADALUPE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA HUIXTLA Y  ,    LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SE U, lon:-92.39950771, lat:15.26508805}}02-05-2019 02-07-2019 2329061.15 2329061.15 2329061.15 2329061.15 2329061.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-034/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2329061.15, importe_modificado:2329061.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}{1659728/proyecto_INICIO, 1659728/proyecto_FIN, 1659728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659733 Proyecto de inversión 2,359,908.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359908.43, modificado:2359908.43}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES BERRIOZABAL - 138451 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138451 S 288 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ROSARIO  - BERRIOZABAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A BOQUERON BUENAVISTA Y  ,    EJIDO BERRIOZABAL SE ENCUENTRA A , lon:-92.28319105, lat:15.258203}} 15-05-2019 15-08-2019 2359908.43 2359908.43 2359908.43 2359908.43 2359908.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-035/2019, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2359908.43, importe_modificado:2359908.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{1659733/proyecto_INICIO, 1659733/proyecto_FIN, 1659733/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617886 Proyecto de inversión 428,780.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428780.05, modificado:428780.05}}CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CLAVE: 07EBH0101D TURNO MATUTINO. - 1829457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 182945 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A LA JUCHITA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL MURO SE LLEVARÁ ACABO EN LA PREPARATORIA UBICADA EN EL BARRIO EL NARANJO DEL EJIDO BELI, lon:-92.38322568, lat:15.30485199}}01-08-2019 15-09-2019 428780.05 428780.05 428780.05 428780.05 428780.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-053/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:428780.05, importe_modificado:428780.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{1617886/proyecto_FIN, 1617886/proyecto_PROCESO, 1617886/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619936 Proyecto de inversión 785,158.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785158.18, modificado:785158.18}}CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS BARRIO PEÑA BLANCA - 1936897 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 193689 S 19 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:148, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE DIRIJE A SAN JUAN CALERA BARRIO PEÑA BLANCA, 30910 PEÑA BLANCA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 33 KM 1 HORA DE LA CABECERA MPAL. EN DIRECCION CARRETERA MOTOZINTLAHUIXTLA HASTA, lon:-92.36246861, lat:15.29105673}}09-09-2019 15-10-2019 785158.18 785158.18 785158.18 785158.18 785158.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-071/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:785158.18, importe_modificado:785158.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1619936/proyecto_INICIO, 1619936/proyecto_FIN, 1619936/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636637 Proyecto de inversión 867,373.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867373.06, modificado:867373.06}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ARGELIA ALTA LUZ - 242489 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242489 S 131 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARGELIA ALTA LUZ, 30914 ARGELIA ALTA LUZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN LA RANCHERIA ARGELIA ALTA LUZ A 95 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA MOTOZI, lon:-92.40338302, lat:15.24915629}} 17-07-2019 17-10-2019 867373.06 867373.06 867373.06 867373.06 867373.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-042/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:867373.06, importe_modificado:867373.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1636637/proyecto_PROCESO, 1636637/proyecto_INICIO, 1636637/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643958 Proyecto de inversión 9,903,295.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9903295.64, modificado:9903295.64}}MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDADES VARIAS - 2513977 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIRERNO MUNICIPAL 251397 S 12429 12150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CIUDAD MOTOZINTLA DE MENDOZA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INMERSOS LOS BARRIOS SAN LUCAS REFO, lon:-92.24799141, lat:15.3634811}}13-07-2019 31-12-2019 9903295.64 9903295.64 9903295.64 9903295.64 9903295.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75152, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:9903295.64, importe_modificado:9903295.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}}{1643958/proyecto_PROCESO, 1643958/proyecto_INICIO, 1643958/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659052 Proyecto de inversión 450,565.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450565.09, modificado:450565.09}}REHABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO PROFUNDO NUMERO TRES EN EL BARRIO CERESO - 1372327 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137232 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CEREZO BARRIO CHELAXU GRANDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 40 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA AL BARRIO LAURELES LA ENTRADA ESTA ENFRENTE DE U, lon:-92.26574982, lat:15.36905516}} 08-02-2019 28-02-2019 450565.09 450565.09 450565.09 450565.09 450565.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:450565.09, importe_modificado:450565.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659052/proyecto_PROCESO, 1659052/proyecto_INICIO, 1659052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659151 Proyecto de inversión 4,813,165.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813165.0, modificado:4813165.0}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADOR MUNICIPAL - 137470 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137470 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR LIBRAMIENTO DEL MIRADOR BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ANDADOR MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETERA COMALAPAHUIXTLA EMPEZANDO POR GASOLINERA LA PIEDRA Y TERMINAR , lon:-92.24180852, lat:15.36708047}}08-02-2019 08-05-2019 4813165 4813165 4813165 4813165 4813165 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-007/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4813165.0, importe_modificado:4813165.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1659151/proyecto_INICIO, 1659151/proyecto_FIN, 1659151/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659464 Proyecto de inversión 2,214,517.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214517.16, modificado:2214517.16}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO BERRIOZABAL - 137964 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137964 S 1645 1523 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO OJO DE AGUA - EJIDO BERRIOZABAL  - Y LOCALIDADES QUE INTEGRAN LA SECCION BERRIOZABAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 58 + 000 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO EJIDO OJO DE A, lon:-92.28343782, lat:15.26059398}}11-03-2019 11-05-2019 2214517.16 2214517.16 2214517.16 2214517.16 2214517.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-015/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2214517.16, importe_modificado:2214517.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}{1659464/proyecto_INICIO, 1659464/proyecto_FIN, 1659464/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659530 Proyecto de inversión 2,517,482.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517482.52, modificado:2517482.52}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE - 138071 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138071 S 336 356 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIZARRIN  - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30911 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO MATASANO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-92.35655998, lat:15.40548001}}15-04-2019 15-09-2019 2517482.52 2517482.52 2517482.52 2517482.52 2517482.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-016/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2517482.52, importe_modificado:2517482.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1659530/proyecto_INICIO, 1659530/proyecto_FIN, 1659530/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659694 Proyecto de inversión 2,271,785.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271785.06, modificado:2271785.06}}AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDADES VARIAS - 138369 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138369 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:585, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHINCANAQUE DE PINABETO BARRIO CHINCANAQUE DE PINABETA, 30919 CHINCANAQUE DE PINABETA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES BARRIOS DEL EJIDO NIQUIVIL COMO SON BARRIO CHI, lon:-92.22744621, lat:15.23013183}}22-04-2019 22-06-2019 2271785.06 2271785.06 2271785.06 2271785.06 2271785.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-028/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2271785.06, importe_modificado:2271785.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1659694/proyecto_INICIO, 1659694/proyecto_FIN, 1659694/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659718 Proyecto de inversión 860,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TONINCHIHUAN - 138414 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138414 S 87 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:123, direccion:CALLE CENTRO DE TONINCHIHUAN EJIDO TONINCHIHUAN, 30919 TONINCHIHUÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA NIQUIVIL,    EJIDO TONINCHIHUAN SE UBICA A 23 KM 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.22428511, lat:15.26807653}}01-05-2019 01-07-2019 860000 860000 860000 860000 860000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-031/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659718/proyecto_INICIO, 1659718/proyecto_FIN, 1659718/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659724 Proyecto de inversión 2,493,401.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493401.39, modificado:2493401.39}}REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE CENTRAL - 138431 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138431 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA NORTE Y CALLE QUINTA NORTE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE EN EL BARRIO REFORMA A 20 METROS DE LA SECRE, lon:-92.25076448, lat:15.36543339}}15-05-2019 15-08-2019 2493401.39 2493401.39 2493401.39 2493401.39 2493401.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-033/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2493401.39, importe_modificado:2493401.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}}{1659724/proyecto_INICIO, 1659724/proyecto_PROCESO, 1659724/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695344 Acción 950,630.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950630.86, modificado:950630.86}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 2789297 Chiapas 57 Motozintla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA 278929 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} 15-07-2019 20-09-2019 950630.86 950630.86 950630.86 950630.86 950630.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75985, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:950630.86, importe_modificado:950630.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695344/proyecto_PROCESO, 1695344/proyecto_FIN, 1695344/proyecto_INICIO, 1695344/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635670 Proyecto de inversión 3,046,376.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046376.5, modificado:3046376.5}}MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL BARRIO SAN LUCAS - 241457 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 241457 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL FINAL DEL BARRIO SAN LUCAS A 50 METROS AL OESTE DEL CAMPO DE FUTBOL ATRAVIESA LOS BARRIOS REFORMA EMILIANO ZAPATA LA MINA HAST, lon:-92.2528744, lat:15.36122682}} 15-07-2019 15-10-2019 3046376.5 3046376.5 3046376.5 3046376.5 3046376.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:3046376.5, importe_modificado:3046376.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2480.0}}{1635670/proyecto_FIN, 1635670/proyecto_PROCESO, 1635670/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635798 Proyecto de inversión 873,271.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873271.0, modificado:873271.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PROPIEDAD ANONAL - 241629 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 241629 S 60 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:233, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ANONAL, 30914 EL ANONAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PROPIEDAD ANONAL SE UBICA A 38 KM 2.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA SE ENTRA EN EL PRIMER DESVIO, lon:-92.28592192, lat:15.27995313}}15-07-2019 15-10-2019 873271 873271 873271 873271 873271 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2019, contratista:HIGINIO DOMINGUEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:873271.0, importe_modificado:873271.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1635798/proyecto_INICIO, 1635798/proyecto_FIN, 1635798/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659008 Proyecto de inversión 1,706,825.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706825.26, modificado:1706825.26}}REHABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO MILENIO II - 137098 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137098 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL ABDULIO GALVEZ,    LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCU, lon:-92.23993247, lat:15.3740316}} 08-02-2019 28-02-2019 1706825.26 1706825.26 1706825.26 1706825.26 1706825.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1706825.26, importe_modificado:1706825.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1659008/proyecto_FIN, 1659008/proyecto_INICIO, 1659008/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659056 Proyecto de inversión 6,848,707.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6848707.28, modificado:6848707.28}}REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO DEL MERCADO EFRAIN ARANDA OSORIO - 1372457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137245 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2191.0, meta_modificada:2191.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR, CALLE SEGUNDA SUR  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECER, lon:-92.24808345, lat:15.36230553}}08-02-2019 30-09-2019 6848707.28 6848707.28 6848707.28 6848707.28 6848707.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-003/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:6848707.28, importe_modificado:6848707.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2191.0}}{1659056/proyecto_PROCESO, 1659056/proyecto_FIN, 1659056/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659605 Proyecto de inversión 864,423.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864423.85, modificado:864423.85}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA MINA DEL EJIDO CARRIZAL - 1382157 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138215 S 294 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LA MINA BARRIO LA MINA, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO CARRIZAL CENTRO SE UBICA A 14 KM 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DETRAS DEL RECLUSORIO DE MOTO, lon:-92.29882175, lat:15.40362614}} 15-04-2019 15-07-2019 864423.85 864423.85 864423.85 864423.85 864423.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-019/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:864423.85, importe_modificado:864423.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659605/proyecto_INICIO, 1659605/proyecto_FIN, 1659605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659612 Proyecto de inversión 895,231.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895231.36, modificado:895231.36}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN RANCHERIA LA VERVENA - 138230 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138230 S 83 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:315, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA VERVENA RANCHERIA LA VERBENA, 30915 LA VERBENA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA VERBENA SE ENCUENTRA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MIN DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y EL COMEDO, lon:-92.40532254, lat:15.24572854}} 15-04-2019 15-06-2019 895231.36 895231.36 895231.36 895231.36 895231.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-020/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:895231.36, importe_modificado:895231.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659612/proyecto_FIN, 1659612/proyecto_PROCESO, 1659612/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659687 Proyecto de inversión 2,501,033.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501033.56, modificado:2501033.56}}AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CANOAS - 138355 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138355 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA LAS CANOAS BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALZADA LAS CANOAS Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CANOAS SU ACCESO ES POR LA CALLE CALZADAS LAS CANOAS A UNA CUADRA DEL I, lon:-92.24618738, lat:15.35267343}}22-04-2019 22-06-2019 2501033.56 2501033.56 2501033.56 2501033.56 2501033.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-027/2019, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2501033.56, importe_modificado:2501033.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1659687/proyecto_INICIO, 1659687/proyecto_FIN, 1659687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659700 Proyecto de inversión 1,021,196.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021196.79, modificado:1021196.79}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO NUEVO TRIUNFO - 138381 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138381 S 117 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:276, direccion:CALLE CARRETERA MOTOZINTLA TUIXCUM BARRIO NUEVO TRIUNFO (AÑO DE JUÁREZ), 30918 NUEVO TRIUNFO (AÑO DE JUÁREZ), MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO TRIUNFO A 45 MIN DE LA CABECERA , lon:-92.23119849, lat:15.34817546}}25-04-2019 25-06-2019 1021196.79 1021196.79 1021196.79 1021196.79 1021196.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2019, contratista:MARQUEZ CABRERA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1021196.79, importe_modificado:1021196.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659700/proyecto_FIN, 1659700/proyecto_PROCESO, 1659700/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659710 Proyecto de inversión 865,898.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865898.45, modificado:865898.45}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO CARRIZAL CENTRO - 138401 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138401 S 294 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE CALLE AL CENTRO DEL EJIDO CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO LOMA BONITA A CARRIZAL Y  ,    EJIDO CARRIZAL CENTRO SE UBICA A 14 KM 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMI, lon:-92.29920311, lat:15.40365341}} 20-04-2019 20-06-2019 865898.45 865898.45 865898.45 865898.45 865898.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-030/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:865898.45, importe_modificado:865898.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659710/proyecto_INICIO, 1659710/proyecto_PROCESO, 1659710/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591203 Proyecto de inversión 783,950.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783950.14, modificado:783950.14}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS BARRIO LAS NUBES - 187016 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 187016 S 39 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA A MIGUEL ALEMAN COLONIA LAS NUBES, 30905 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO LAS NUBES ESTA A 45 KM 3 HORAS DE CABECERA MPAL. POR LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA EN BELISARIO TOMAR DESVIO HACIA MI, lon:-92.44102342, lat:15.38119077}}15-10-2019 30-11-2019 783950.14 783950.14 783950.14 783950.14 783950.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-084/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:783950.14, importe_modificado:783950.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1591203/proyecto_INICIO, 1591203/proyecto_PROCESO, 1591203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617994 Proyecto de inversión 718,364.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718364.06, modificado:718364.06}}CONTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ CON CLAVE: 07EPR06591 - 1833797 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183379 S 82 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:496, direccion:CALLE CALLE CON DIRECCION AL FRACCIONAMIENTO PLAN GRANDE BARRIO PLAN GRANDE, 30900 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A HUIXTLA Y  ,    LA CANCHA MULTI DEPORTIVA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO PLAN GRANDE , lon:-92.255529, lat:15.34475558}}09-09-2019 15-10-2019 718364.06 718364.06 718364.06 718364.06 718364.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-069/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:718364.06, importe_modificado:718364.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1617994/proyecto_INICIO, 1617994/proyecto_PROCESO, 1617994/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618564 Proyecto de inversión 206,947.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206947.16, modificado:206947.16}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MILENIO II BELISARIO - 186541 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186541 S 1046 965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CONALEP EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO BELISARIO ESTA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL BARRIO MILENIO II SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE RUMBO A MAÍZ , lon:-92.37520856, lat:15.30234797}} 15-07-2019 30-07-2019 206947.16 206947.16 206947.16 206947.16 206947.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:206947.17, importe_modificado:206947.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1618564/proyecto_PROCESO, 1618564/proyecto_FIN, 1618564/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618579 Proyecto de inversión 758,766.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758766.92, modificado:758766.92}}CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN BARRIO FRANCISCO SARABIA - 1865837 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186583 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y  ,    BARRIO FRANCISCO SARABIA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA A CINCO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL P, lon:-92.25203489, lat:15.36830121}}01-10-2019 15-11-2019 758766.92 758766.92 758766.92 758766.92 758766.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-081/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:758766.92, importe_modificado:758766.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1618579/proyecto_PROCESO, 1618579/proyecto_INICIO, 1618579/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618595 Proyecto de inversión 1,128,919.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128919.41, modificado:1128919.41}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO CIELITO EJIDO SANTA ANA PINABETO - 1866407 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186640 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CARRETERA HACIA NIQUIVIL EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    POBLADO EL CIELITO SE UBICA A 36 KM 80 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL EJIDO SANTA ANA PI, lon:-92.24038662, lat:15.21205342}}10-09-2019 10-11-2019 1128919.41 1128919.41 1128919.41 1128919.41 1128919.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-067/2019, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1128919.41, importe_modificado:1128919.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:951.0}}{1618595/proyecto_INICIO, 1618595/proyecto_FIN, 1618595/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618818 Proyecto de inversión 728,841.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728841.95, modificado:728841.95}}CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EJIDO NIQUIVIL - 187807 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 187807 S 379 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y  ,    EL EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA A 25 KM Y 50 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SE ENCUENTRA PRECISAMENT, lon:-92.21263089, lat:15.25999572}} 15-10-2019 30-11-2019 728841.95 728841.95 728841.95 728841.95 728841.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-085/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:728841.95, importe_modificado:728841.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}{1618818/proyecto_INICIO, 1618818/proyecto_FIN, 1618818/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636625 Proyecto de inversión 1,321,474.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321474.58, modificado:1321474.58}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVA VICTORIA, DEL KM 0+000 AL KM 0+400 - 2424797 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242479 S 104 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 30914 NUEVA VICTORIA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO NUEVA VICTORIA SE UBICA A 36 KM 80 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA RANCHERIA LA VERVENA E, lon:-92.40993894, lat:15.27896587}} 01-08-2019 01-11-2019 1321474.58 1321474.58 1321474.58 1321474.58 1321474.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-041/2019, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1321474.58, importe_modificado:1321474.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1636625/proyecto_INICIO, 1636625/proyecto_FIN, 1636625/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636691 Proyecto de inversión 896,810.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896810.93, modificado:896810.93}}CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EMSAD 177 NIQUIVIL - 242531 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242531 S 379 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON EL PAÍS DE GUATEMALA CON EJIDO GRANADOS DE MAZAPA Y EJIDO Z, lon:-92.2132934, lat:15.2621538}} 01-08-2019 01-10-2019 896810.93 896810.93 896810.93 896810.93 896810.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-044/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:896810.93, importe_modificado:896810.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1636691/proyecto_INICIO, 1636691/proyecto_PROCESO, 1636691/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636731 Proyecto de inversión 466,615.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466615.36, modificado:466615.36}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ARBOLEDA - 242570 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242570 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO LA ARBOLEDA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO LA ARBOLEDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KM DEL PARQUE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA ESCUELA PREPARATOR, lon:-92.24496223, lat:15.37204251}}27-07-2019 03-10-2019 466615.36 466615.36 466615.36 466615.36 466615.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75140, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA, monto:466615.36, importe_modificado:466615.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}}{1636731/proyecto_FIN, 1636731/proyecto_INICIO, 1636731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649496 Proyecto de inversión 238,941.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238941.51, modificado:238941.51}}MEJORAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1335 BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07ETV13588 LIBERTAD CALERA - 2584907 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 258490 S 231 208 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LIBERTAD CALERA, 30911 LIBERTAD CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LIBERTAD CALERA A 2 HORAS 42.68 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL AULA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE, lon:-92.34306634, lat:15.25466764}} 15-07-2019 30-07-2019 238941.51 238941.51 238941.51 238941.51 238941.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:238941.51, importe_modificado:238941.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1649496/proyecto_PROCESO, 1649496/proyecto_INICIO, 1649496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649512 Proyecto de inversión 4,797,854.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797854.59, modificado:4797854.59}}AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO RURAL  DEL TRAMO:  RANCHERIA  SAN FRANCISCO-RANCHERIA EL MIRADOR, DEL KM 0+000 AL 2+928.85 - 2585007 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 258500 S 312 253 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN FRANCISCO  - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FRANCISCO, 30916 SAN FRANCISCO, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 42 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.27791465, lat:15.18967914}}01-10-2019 15-11-2019 4797854.59 4797854.59 4797854.59 4797854.59 4797854.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-078/2019, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4797854.59, importe_modificado:4797854.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1649512/proyecto_PROCESO, 1649512/proyecto_FIN, 1649512/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659071 Proyecto de inversión 4,465,345.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4465345.21, modificado:4465345.21}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 1372957 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137295 S 316 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVA NORTE Y CALLE DUODÉCIMA ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO 01 SE UB, lon:-92.24318502, lat:15.36867086}}08-02-2019 08-05-2019 4465345.21 4465345.21 4465345.21 4465345.21 4465345.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:4465345.21, importe_modificado:4465345.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}}{1659071/proyecto_INICIO, 1659071/proyecto_PROCESO, 1659071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617712 Proyecto de inversión 1,046,570.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046570.28, modificado:1046570.28}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SECCION NIQUIVIL - 182020 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 182020 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS ESTÁ EN LA ZONA DE NIQUIVIL SECCIÓN 811 1 EN EJIDO BUENA VISTA 1 EN EJIDO TONINCHIGUAN 5 EN EJIDO NIQUIVIL 3 BARR, lon:-92.21188524, lat:15.25933329}} 22-07-2019 22-08-2019 1046570.28 1046570.28 1046570.28 1046570.28 1046570.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-048/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:1046570.28, importe_modificado:1046570.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1617712/proyecto_FIN, 1617712/proyecto_PROCESO, 1617712/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617912 Proyecto de inversión 943,073.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943073.76, modificado:943073.76}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL BARRIO SOLEDAD EJIDO AQUILES SERDAN - 183055 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 183055 S 21 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LA SOLEDAD  - EJIDO AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA SOLEDAD, 30919 AQUILES SERDÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO SOLEDAD SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECE, lon:-92.20824413, lat:15.24294466}} 01-08-2019 01-09-2019 943073.76 943073.76 943073.76 943073.76 943073.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-055/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:943073.76, importe_modificado:943073.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{1617912/proyecto_INICIO, 1617912/proyecto_FIN, 1617912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618565 Proyecto de inversión 186,640.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186640.47, modificado:186640.47}}REHABILITACIÓN CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN BARRIO XELAJU CHICO - 1865467 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186546 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA PONIENTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11 AVENIDA NORTE Y CALLE 13 AVENIDA NORTE,    LA PRIMERA PRIVADA PONIENTE DEL BARRIO XELAJÚ CHICO SE ENCUENTRA A 37, lon:-92.25393915, lat:15.36714122}}09-09-2019 16-09-2019 186640.47 186640.47 186640.47 186640.47 186640.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-003/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:186640.47, importe_modificado:186640.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618565/proyecto_FIN, 1618565/proyecto_INICIO, 1618565/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618572 Proyecto de inversión 702,872.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702872.05, modificado:702872.05}}CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LE MOJON - 1865687 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 186568 S 11248 12507 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CARRETERA MAZAPA A MOTOZINTLA COLONIA EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    BARRIO EL MOJON CABECERA MUNICIPAL SE UBICA A QUINCE MINUTOS DEL PARQUE MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MOTOZINTLA COMALAPA PASANDO , lon:-92.22768116, lat:15.37755668}}01-10-2019 15-11-2019 702872.05 702872.05 702872.05 702872.05 702872.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-079/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:702872.05, importe_modificado:702872.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1618572/proyecto_INICIO, 1618572/proyecto_FIN, 1618572/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635755 Proyecto de inversión 2,775,557.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775557.72, modificado:2775557.72}}MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL - 241558 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 241558 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO , 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN BARRIOS DIFERENTES EL PRIMER CANAL ESTA EN EL BARRIO FRANCISCO SARABIA 1 HACIA EL NORTE DEL PUENTE VEHICULAR LOS DOS CANALES RESTANTES , lon:-92.24674921, lat:15.37731898}} 15-07-2019 15-10-2019 2775557.72 2775557.72 2775557.72 2775557.72 2775557.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-038/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:2775557.72, importe_modificado:2775557.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}}{1635755/proyecto_INICIO, 1635755/proyecto_FIN, 1635755/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648299 Proyecto de inversión 5,781,886.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5781886.19, modificado:5781886.19}}CONSERVACION Y OPERACION DEL CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA RELLENO SANITARIO - 2569587 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 256958 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL RELLENO SANITARIO BARRIO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO MOJON A 3.8 KM DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL MILENIO SE TOMA EL DESVIO A MANO IZQUIERDA SOBRE LA AVEN, lon:-92.22790031, lat:15.38340218}}13-07-2019 31-12-2019 5781886.19 5781886.19 5781886.19 5781886.19 5781886.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:5781886.19, importe_modificado:5781886.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1648299/proyecto_PROCESO, 1648299/proyecto_FIN, 1648299/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648796 Proyecto de inversión 5,388,097.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388097.44, modificado:5388097.44}}ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA OPERACION DE RELLENO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE SUELOS - 2576867 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 257686 S 12507 11248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:CALLE CAMINO AL RELLENO SANITARIO BARRIO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO EL MOJON RUMBO AL BARRIO MILENIO 3 UBICADO A 3 KILOMETROS DEL CENTRO DE MOTOZINTLA SE TIENE QUE TOMAR EL, lon:-92.22740329, lat:15.38323756}}13-07-2019 31-12-2019 5388097.44 5388097.44 5388097.44 5388097.44 5388097.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75171, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:5388097.44, importe_modificado:5388097.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1648796/proyecto_INICIO, 1648796/proyecto_FIN, 1648796/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659628 Proyecto de inversión 873,640.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873640.17, modificado:873640.17}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN PROPIEDAD VALLE VERDE - 138244 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138244 S 14 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:609, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PROPIEDAD VALLE VERDE BARRIO ETZUMU, 30917 VALLE VERDE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PROPIEDAD VALLE VERDE SE EN CUENTRA UBICADO A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MOTOZINTLA BELISARI, lon:-92.27970905, lat:15.28050481}}15-04-2019 15-07-2019 873640.17 873640.17 873640.17 873640.17 873640.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-021/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:873640.17, importe_modificado:873640.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659628/proyecto_INICIO, 1659628/proyecto_PROCESO, 1659628/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659655 Proyecto de inversión 877,695.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877695.35, modificado:877695.35}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO PINABETO - 138301 7 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 138301 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PINABETE, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO SANTA ANA PINABETO SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 2 HORAS APROXIMADAMENTE TRAMO CARRETERO MOTOZINT, lon:-92.23843498, lat:15.21400832}}15-04-2019 15-07-2019 877695.35 877695.35 877695.35 877695.35 877695.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-023/2019, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MOTOZINTLA, monto:877695.35, importe_modificado:877695.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}}{1659655/proyecto_FIN, 1659655/proyecto_PROCESO, 1659655/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548980 Proyecto de inversión 3,999,378.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999378.5, modificado:3999378.5}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 96879 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS96879 S 220 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO CHAPULTEPEC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA,   PARA LLEGAR A LA OBRA PASAR POR LA ROTONDA DE LA CIBATECA DOBLAR RUMBO A LA EX HACIENDA , lon:-92.10615549, lat:16.91089753}}01-04-2019 31-07-2019 3999378.5 3999378.5 3999378.5 3800672.68 3800672.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0211/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999378.5, importe_modificado:3999378.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.95}}{1548980/proyecto_PROCESO, 1548980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600374 Proyecto de inversión 4,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN OCOSINGO BARRIO VALLE ORIENTE - 2505657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS250565 S 1270 900 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 980 BARRIO VALLE ORIENTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS LOMITAS Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO, CARRETERA REFORMA  SAL, lon:-92.07029364, lat:16.9211615}}22-07-2019 22-12-2019 4000000 4000000 4000000 1265953.77 1265953.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0333/2019, contratista:NARCIA SERVICE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}}{1600374/proyecto_PROCESO, 1600374/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552702 Proyecto de inversión 2,128,256.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128256.22, modificado:2128256.22}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA - 1067387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106738 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA SIRIA  KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA LA SIRIA, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.69534815, lat:17.19542275}}04-03-2019 27-07-2019 2128256.22 2128256.22 2128256.22 1023828.63 1023828.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0221/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2128256.22, importe_modificado:2128256.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}}{1552702/proyecto_PROCESO, 1552702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552753 Proyecto de inversión 3,468,444.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468444.75, modificado:3468444.75}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 106865 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106865 S 114 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64300.0, meta_modificada:64300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA CHAVARI, lon:-91.80677576, lat:16.9533593}}15-04-2019 15-07-2019 3383153.04 3383153.04 3383153.04 3383153.04 3383153.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58246, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3383153.04, importe_modificado:3383153.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64300.0}}{1552753/proyecto_FIN, 1552753/proyecto_INICIO, 1552753/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644722 Proyecto de inversión 1,001,217.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001217.64, modificado:1001217.64}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE PASHILA - 2523307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252330 S 41 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE PASHILA  KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA GUADALUPE PASHILA, 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CENTRO CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PROTECCION CIVIL, TERRA, lon:-92.08551344, lat:16.8898039}}15-07-2019 15-09-2019 594378.41 594378.41 594378.41 594378.41 594378.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0400/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1001217.64, importe_modificado:1001217.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.73}}{1644722/proyecto_INICIO, 1644722/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659357 Proyecto de inversión 1,998,216.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998216.0, modificado:1998216.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137819 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137819 S 766 724 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54800.0, meta_modificada:54800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PLACIDO FLORES Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PLACIDO FLORES  UB, lon:-91.62340502, lat:16.91226841}}01-05-2019 30-07-2019 1827696 1827696 1827696 1827696 1827696 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1827696.0, importe_modificado:1827696.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54800.0}}{1659357/proyecto_INICIO, 1659357/proyecto_FIN, 1659357/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538548 Proyecto de inversión 635,364.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635364.05, modificado:635364.05}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 55104 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55104 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULUA  KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA , lon:-92.07939998, lat:16.80719079}}01-03-2019 30-06-2019 627399.38 627399.38 627399.38 627399.38 627399.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0065/2019, contratista:GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:627399.38, importe_modificado:627399.38}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1538548/proyecto_INICIO, 1538548/proyecto_PROCESO, 1538548/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645498 Proyecto de inversión 3,111,723.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111723.88, modificado:3111723.88}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO - 2530327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS253032 S 5311 5227 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 900 + undefined COLONIA NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PALESTINA-PLAN DE AYUTLA Y CAMINO BARRIO JALISCO, C, lon:-91.19323078, lat:16.73977781}}15-07-2019 15-11-2019 3111723.88 3111723.88 3111723.88 933517.16 933517.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0466/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111723.88, importe_modificado:3111723.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}}{1645498/proyecto_PROCESO, 1645498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656282 Proyecto de inversión 2,005,903.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005903.44, modificado:2005903.44}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EJIDO AMATITLAN - 1247577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124757 S 106 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1882.0, meta_modificada:1882.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA NUEVA VIRGINIA  PARA L, lon:-92.12551998, lat:16.9041813}}15-07-2019 15-10-2019 2005903.44 2005903.44 2005903.44 601771.03 601771.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0265/2019, contratista:PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2005903.44, importe_modificado:2005903.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.6}}{1656282/proyecto_PROCESO, 1656282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659362 Proyecto de inversión 1,001,080.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001080.0, modificado:1001080.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137827 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137827 S 672 631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20850.0, meta_modificada:20850.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO LA GLORIA,    SE UBICA A 7 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CA, lon:-92.18638312, lat:16.98526358}}15-04-2019 15-05-2019 972080 972080 972080 972080 972080 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68244, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:972080.0, importe_modificado:972080.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20850.0}}{1659362/proyecto_INICIO, 1659362/proyecto_FIN, 1659362/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521632 Proyecto de inversión 390,483.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390483.46, modificado:350463.51}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 26737 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26737 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARCOS Y CAMINO SIBACA,   PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SIBACÁ CO, lon:-92.20241136, lat:16.95314163}}15-03-2019 15-06-2019 350463.51 350463.51 350463.51 350463.51 350463.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58235, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:350463.51, importe_modificado:350463.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{1521632/proyecto_FIN, 1521632/proyecto_PROCESO, 1521632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536195 Proyecto de inversión 4,999,253.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999253.76, modificado:4999253.76}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 77512 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77512 S 171 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4295.4, meta_modificada:4295.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - RIO FLORIDO  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMO, lon:-92.18577444, lat:16.80762987}}15-03-2019 15-07-2019 4999253.76 4999253.76 4999253.76 2887332.56 2887332.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0161/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999253.76, importe_modificado:4999253.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2480.82}}{1536195/proyecto_PROCESO, 1536195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583634 Proyecto de inversión 1,928,709.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928709.1, modificado:1928709.1}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124921 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124921 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1068, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA VENTANA  KILÓMETRO 12 + 340 EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA ALTAMIRANO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.03841532, lat:16.85427765}}01-02-2019 31-05-2019 1928709.1 1928709.1 1928709.1 1609488.16 1609488.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0272/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1928709.1, importe_modificado:1928709.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.82}}{1583634/proyecto_PROCESO, 1583634/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659330 Proyecto de inversión 1,024,443.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024443.55, modificado:1024443.55}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 1377627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137762 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JORDAN Y AVENIDA LAS FLORES, AVENIDA MIGUEL HIDALGO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL PASANDO POR BARRIO SAN S, lon:-92.10575029, lat:16.91024403}}01-05-2019 30-08-2019 1024443.55 1024443.55 1024443.55 442816.41 442816.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0299/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1024443.55, importe_modificado:1024443.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}}{1659330/proyecto_INICIO, 1659330/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600362 Proyecto de inversión 2,078,005.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078005.1, modificado:2078005.1}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO BARRIO LAS GOLONDRINAS - 2504487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS250448 S 459 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CORRECAMINOS BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE GAVIOTAS,    PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL PARQUE DE FERIA DEL MERCADO NUEVO DEL BARRIO BETANIA APROXIM, lon:-92.08096238, lat:16.88642787}}15-07-2019 15-10-2019 2078005.1 2078005.1 2078005.1 625469.25 625469.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0327/2019, contratista:CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2078005.1, importe_modificado:2078005.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.72}}{1600362/proyecto_PROCESO, 1600362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547271 Proyecto de inversión 648,685.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648685.69, modificado:648685.69}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 94226 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS94226 S 337 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4627.0, meta_modificada:4627.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-92.17318053, lat:16.81390266}}01-04-2019 15-07-2019 633627.81 633627.81 633627.81 633627.81 633627.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CAM-FAISM-III-202/2019, contratista:PATRICIA GUADALUPE PEREZ ARGUETA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:633627.81, importe_modificado:633627.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4627.0}}{1547271/proyecto_INICIO, 1547271/proyecto_FIN, 1547271/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554620 Proyecto de inversión 3,059,431.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059431.73, modificado:3059431.73}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 110923 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS110923 S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA LA TRINIDAD PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.61776749, lat:16.78111782}}01-03-2019 30-06-2019 3059431.73 3059431.73 3059431.73 1259452.83 1259452.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0225/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3059431.73, importe_modificado:3059431.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}}{1554620/proyecto_PROCESO, 1554620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635858 Proyecto de inversión 783,245.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783245.11, modificado:783245.11}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR JAIME TORRES BODET EN EJIDO FRONTERA COROZAL - 2254787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS225478 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE  SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS , lon:-90.88359706, lat:16.8210837}}01-10-2019 30-12-2019 783245.11 783245.11 783245.11 532203.43 532203.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0485/2019, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:783245.11, importe_modificado:783245.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.13}}{1635858/proyecto_INICIO, 1635858/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641624 Proyecto de inversión 1,038,612.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038612.73, modificado:1038612.73}}REHABILITACION DE OCHENTA Y CINCO  TECHOS FIRMES EN EJIDO TENANGO - 248679 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 248679 S 198 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.5, meta_modificada:3510.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO  KILÓMETRO 43 + 2 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.26320198, lat:16.90391556}}15-07-2019 15-08-2019 1038612.73 1038612.73 1038612.73 1038612.73 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68250, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1038612.73, importe_modificado:1038612.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.5}}{1641624/proyecto_FIN, 1641624/proyecto_INICIO, 1641624/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659339 Proyecto de inversión 543,202.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543202.63, modificado:543202.63}}CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO - 1377867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137786 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO  PARA LLEG, lon:-91.44165799, lat:16.75365224}}15-05-2019 15-08-2019 543202.63 543202.63 543202.63 431006.89 431006.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0302/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:543202.63, importe_modificado:543202.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.09}}{1659339/proyecto_INICIO, 1659339/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521149 Proyecto de inversión 3,537,446.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537446.5, modificado:3537446.5}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA - 259377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25937 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.21842019, lat:16.81990991}}06-03-2019 06-06-2019 3537446.4 3537446.4 3537446.4 3537446.4 3537446.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3537446.4, importe_modificado:3537446.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1521149/proyecto_INICIO, 1521149/proyecto_PROCESO, 1521149/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537927 Proyecto de inversión 3,969,370.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969370.44, modificado:3969370.44}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 541307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54130 S 440 440 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLEJON PRIMER CALLEJON PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOS, lon:-92.09764061, lat:16.8967804}}01-04-2019 30-07-2019 3969370.44 3969370.44 3969370.44 3477383.41 3477383.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0048/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3969370.44, importe_modificado:3969370.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}}{1537927/proyecto_PROCESO, 1537927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541165 Proyecto de inversión 2,548,234.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548234.74, modificado:2544457.75}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 85298 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85298 S 31 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - FRANCISCO VILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA FRANCISCO VILL, lon:-91.33440624, lat:16.98548892}}15-03-2019 15-07-2019 2544457.75 2544457.75 2544457.75 2544457.75 2544457.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0177/2019, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2548234.74, importe_modificado:2544457.75}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1541165/proyecto_INICIO, 1541165/proyecto_PROCESO, 1541165/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635465 Proyecto de inversión 1,362,547.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362547.67, modificado:1362547.67}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIM DOCTOR JAIME TORRES BODET EN EJIDO FRONTERA COROZAL - 2248387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS224838 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE  SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS , lon:-90.88353805, lat:16.82120181}}01-10-2019 30-12-2019 1362547.67 1362547.67 1362547.67 855007.67 855007.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0484/2019, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1362547.67, importe_modificado:1362547.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.38}}{1635465/proyecto_PROCESO, 1635465/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645422 Proyecto de inversión 3,999,999.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.06, modificado:3999999.06}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TUMBO - 252969 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS252969 S 819 816 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO  PARTIMOS DE LA CABECERA M, lon:-91.6270663, lat:17.07798839}}15-07-2019 15-11-2019 3999999.06 3999999.06 3999999.06 2243381.94 2243381.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0459/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999999.06, importe_modificado:3999999.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}{1645422/proyecto_PROCESO, 1645422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645495 Proyecto de inversión 2,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO BARRIO CAÑADA SHISH - 253031 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS253031 S 1690 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CAÑADA SHISH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO CAÑADA SHISH, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MILENIO  SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA O, lon:-92.09102553, lat:16.92346365}}22-07-2019 22-10-2019 2500000 2500000 2500000 1606590.66 1606590.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0468/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.11}}{1645495/proyecto_PROCESO, 1645495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584232 Proyecto de inversión 2,756,834.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756834.57, modificado:2756834.57}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 135073 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS135073 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LAS MINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO , lon:-92.08328839, lat:16.9189177}}15-04-2019 31-07-2019 2756834.57 2756834.57 2756834.57 2380869.32 2380869.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0286/2019, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2756834.57, importe_modificado:2756834.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.27}}{1584232/proyecto_PROCESO, 1584232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644890 Proyecto de inversión 972,312.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972312.0, modificado:972312.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 2525167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS252516 S 436 402 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3329.0, meta_modificada:3329.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 329 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CARRIZAL, CA, lon:-92.13216466, lat:16.77452469}}15-07-2019 15-10-2019 943311.84 943311.84 943311.84 943311.84 943311.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:943311.84, importe_modificado:943311.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3329.0}}{1644890/proyecto_FIN, 1644890/proyecto_PROCESO, 1644890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547394 Proyecto de inversión 1,765,372.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765372.36, modificado:1765372.36}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 68705 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68705 S 230 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE MARZO Y TERRACERIA LA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA NUEVA I, lon:-92.08609669, lat:16.85511588}}15-03-2019 15-06-2019 1629477.08 1629477.08 1629477.08 1629477.08 1629477.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1629477.08, importe_modificado:1629477.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{1547394/proyecto_INICIO, 1547394/proyecto_FIN, 1547394/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645412 Proyecto de inversión 1,583,707.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583707.56, modificado:1583707.56}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL LIMONAL - 252959 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252959 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.63, meta_modificada:803.63}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2953, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL LIMONAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO EL LIMONAL, 29950 EL LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL LIMONAL  SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A, lon:-91.82769654, lat:16.89796019}}15-07-2019 15-10-2019 1583707.56 1583707.56 1583707.56 475112.27 475112.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0456/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1583707.56, importe_modificado:1583707.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}}{1645412/proyecto_PROCESO, 1645412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659368 Proyecto de inversión 994,746.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994746.14, modificado:994746.14}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 137834 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137834 S 292 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SUSCHILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 306 EJIDO SUSCHILA, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO CHAMOMUN,    PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA Q, lon:-92.00994838, lat:16.8639997}}01-07-2019 30-09-2019 547870.59 547870.59 547870.59 547870.59 547870.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:547870.59, importe_modificado:547870.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7300.0}}{1659368/proyecto_INICIO, 1659368/proyecto_FIN, 1659368/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545435 Proyecto de inversión 259,038.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259038.09, modificado:259038.09}}MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 91844 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS91844 S 34 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL TO, lon:-92.0934179, lat:16.91167357}}08-01-2019 08-03-2019 259038.09 259038.09 259038.09 129519.05 129519.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0194/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:259038.09, importe_modificado:259038.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1545435/proyecto_PROCESO, 1545435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597241 Proyecto de inversión 1,228,586.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228586.44, modificado:1228586.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SANTA ROSITA - 2234187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS223418 S 175 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.79, meta_modificada:932.79}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA ROSITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 57 + 700 RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LA ESTRELLA, TERRACERIA SN LUIS  PARA , lon:-91.7572363, lat:16.93887095}}01-11-2019 31-12-2019 1228586.44 1228586.44 1228586.44 368575.93 368575.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0482/2019, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1228586.44, importe_modificado:1228586.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.84}}{1597241/proyecto_INICIO, 1597241/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521093 Proyecto de inversión 4,058,688.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058688.98, modificado:4044970.19}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25865 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25865 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:836, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CANDELARIA  KILÓMETRO 42 + 500 COLONIA CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA AGUA DULCE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.80167961, lat:16.94682387}}15-02-2019 30-05-2019 4044970.19 4044970.19 4044970.19 4044970.19 4044970.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0015/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4058688.98, importe_modificado:4044970.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1521093/proyecto_INICIO, 1521093/proyecto_PROCESO, 1521093/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655705 Proyecto de inversión 4,005,375.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005375.32, modificado:4005375.32}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 121955 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121955 S 380 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2917.2, meta_modificada:2917.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL NO, lon:-92.09447857, lat:16.91021323}}08-04-2019 08-07-2019 4005375.32 4005375.32 4005375.32 1833638.98 1833638.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0235/2019, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4005375.32, importe_modificado:4005375.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.48}}{1655705/proyecto_PROCESO, 1655705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538018 Proyecto de inversión 5,400,475.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400475.43, modificado:5395014.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54309 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54309 S 161 141 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO CATARRAYA  KILÓMETRO 26 + 850 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERIA MIGU, lon:-91.74645351, lat:17.03838255}}01-02-2019 30-05-2019 5395014.92 5395014.92 5395014.92 5395014.92 5395014.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0052/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5395014.92, importe_modificado:5395014.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}{1538018/proyecto_PROCESO, 1538018/proyecto_INICIO, 1538018/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519381 Proyecto de inversión 2,941,763.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941763.85, modificado:2941763.85}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 21741 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS21741 S 109 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9457.7, meta_modificada:9457.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO  KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE, lon:-92.11482311, lat:16.92476996}}15-02-2019 15-03-2019 2941763.85 2941763.85 2941763.85 2941763.85 2941763.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57587, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2941763.85, importe_modificado:2941763.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9457.7}}{1519381/proyecto_PROCESO, 1519381/proyecto_INICIO, 1519381/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521129 Proyecto de inversión 3,689,575.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689575.9, modificado:3689575.9}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25908 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25908 S 62 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2831, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA CUEVA  KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO LA CUEVA, 29950 LA CUEVA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA ENCANTO PARA LLEGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-91.66063885, lat:16.95235275}}15-02-2019 15-06-2019 3689575.9 3689575.9 3689575.9 3689575.9 3689575.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0018/2019, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3689575.9, importe_modificado:3689575.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}{1521129/proyecto_INICIO, 1521129/proyecto_PROCESO, 1521129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521398 Proyecto de inversión 2,515,387.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515387.16, modificado:2515387.16}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 26373 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26373 S 865 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23440.0, meta_modificada:23440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SAL, lon:-91.34860606, lat:16.40661897}}15-03-2019 15-06-2019 2515387.16 2515387.16 2515387.16 2515387.16 2515387.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0024/2019, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2515387.16, importe_modificado:2515387.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23440.0}}{1521398/proyecto_PROCESO, 1521398/proyecto_INICIO, 1521398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521747 Proyecto de inversión 3,095,622.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095622.25, modificado:3095622.25}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 26925 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26925 S 195 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA , lon:-92.07535978, lat:16.91085479}}15-03-2019 15-06-2019 3095622.25 3095622.25 3095622.25 3095622.25 3095622.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0037/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3095622.25, importe_modificado:3095622.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}}{1521747/proyecto_PROCESO, 1521747/proyecto_INICIO, 1521747/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532708 Proyecto de inversión 1,506,528.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506528.31, modificado:1506528.31}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 72085 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS72085 S 200 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CEDRO BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR Y NOS INCORPORAMOS, lon:-92.08147522, lat:16.89368082}}01-04-2019 31-07-2019 1506528.31 1506528.31 1506528.31 1506528.31 1506528.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0136/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1506528.31, importe_modificado:1506528.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}}{1532708/proyecto_INICIO, 1532708/proyecto_PROCESO, 1532708/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532769 Proyecto de inversión 4,497,125.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497125.71, modificado:4497125.71}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA - 721807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS72180 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:378, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LUCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO LUCUMILJA, 29950 LUCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA LUCUMILJA SOBRE LA CA, lon:-92.21229626, lat:16.94078549}}01-04-2019 01-07-2019 4497125.71 4497125.71 4497125.71 4497125.71 4497125.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0144/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4497125.71, importe_modificado:4497125.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3906.0}}{1532769/proyecto_INICIO, 1532769/proyecto_PROCESO, 1532769/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190201535497 Proyecto de inversión 711,733.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711733.44, modificado:711733.44}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 76192 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS76192 S 193 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5382.0, meta_modificada:5382.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DEL RIO  KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA SAN JUAN CANCUC PARA LL, lon:-92.3318486, lat:16.90907921}}15-03-2019 15-05-2019 711733.44 711733.44 711733.44 711733.44 711733.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0157/2019, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711733.44, importe_modificado:711733.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5382.0}}{1535497/proyecto_INICIO, 1535497/proyecto_PROCESO, 1535497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536187 Proyecto de inversión 1,130,485.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130485.11, modificado:1130485.11}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 77502 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77502 S 74 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.0, meta_modificada:1902.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.27323337, lat:16.8870803}}01-03-2019 01-04-2019 1130485.11 1130485.11 1130485.11 1130485.11 1130485.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58233, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1130485.11, importe_modificado:1130485.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.0}}{1536187/proyecto_INICIO, 1536187/proyecto_PROCESO, 1536187/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538091 Proyecto de inversión 608,263.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608263.48, modificado:608263.48}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 54453 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54453 S 29 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE VERAPAZ  KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA, lon:-91.98838076, lat:16.90866807}}01-03-2019 01-07-2019 608263.48 608263.48 608263.48 608263.48 608263.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0057/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:608263.48, importe_modificado:608263.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1538091/proyecto_INICIO, 1538091/proyecto_PROCESO, 1538091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539754 Proyecto de inversión 1,873,326.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873326.46, modificado:1873326.46}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 57290 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS57290 S 683 719 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5988.5, meta_modificada:5988.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CINTALAPA  KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.36230734, lat:16.92537266}}15-02-2019 15-03-2019 1873326.46 1873326.46 1873326.46 1873326.46 1873326.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58701, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1873326.46, importe_modificado:1873326.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5988.5}}{1539754/proyecto_INICIO, 1539754/proyecto_PROCESO, 1539754/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543687 Proyecto de inversión 410,584.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410584.78, modificado:410584.78}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63384 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS63384 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A L, lon:-91.73300548, lat:16.9255681}}15-02-2019 15-03-2019 410584.78 410584.78 410584.78 410584.78 410584.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57849, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:410584.78, importe_modificado:410584.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}{1543687/proyecto_INICIO, 1543687/proyecto_PROCESO, 1543687/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544667 Proyecto de inversión 4,157,692.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157692.41, modificado:4157692.41}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 64882 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64882 S 2549 2635 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - FRONTERA COROZAL  KILÓMETRO 261 + 500 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA CRUCER, lon:-90.8853542, lat:16.8076257}}01-03-2019 30-06-2019 4157692.41 4157692.41 4157692.41 4157692.41 4157692.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0089/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4157692.41, importe_modificado:4157692.41}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}}{1544667/proyecto_INICIO, 1544667/proyecto_PROCESO, 1544667/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544699 Proyecto de inversión 555,019.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555019.19, modificado:555019.19}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 64930 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64930 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN PEDRO JOMALCHEN  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P, lon:-92.19730813, lat:16.88817378}}01-03-2019 30-06-2019 555019.19 555019.19 555019.19 555019.19 555019.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0092/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555019.19, importe_modificado:555019.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1544699/proyecto_INICIO, 1544699/proyecto_PROCESO, 1544699/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545354 Proyecto de inversión 3,769,797.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769797.74, modificado:3769797.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 65949 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS65949 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ CHACSI  KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE  TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN , lon:-92.11630384, lat:16.89444815}}01-03-2019 30-06-2019 3769797.74 3769797.74 3769797.74 3769797.74 3769797.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0094/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3769797.74, importe_modificado:3769797.74}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}{1545354/proyecto_INICIO, 1545354/proyecto_PROCESO, 1545354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545472 Proyecto de inversión 999,926.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999926.54, modificado:999926.54}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 91878 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS91878 S 244 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LA CEIBA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PASAMOS POR LA TIENDA ELEKTRA Y COMO A 200 ME, lon:-92.08716687, lat:16.90664613}}01-04-2019 01-07-2019 999926.54 999926.54 999926.54 999926.54 999926.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0198/2019, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999926.54, importe_modificado:999926.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}{1545472/proyecto_PROCESO, 1545472/proyecto_INICIO, 1545472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547283 Proyecto de inversión 2,875,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2875000.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94257 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS94257 S 142 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2193.1, meta_modificada:2193.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO TENEJAPA PA, lon:-91.15487406, lat:16.12660533}}01-03-2019 31-05-2019 2875000 2875000 2875000 2875000 2875000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0205/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2875000.0, importe_modificado:2875000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2193.1}}{1547283/proyecto_PROCESO, 1547283/proyecto_INICIO, 1547283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548619 Proyecto de inversión 4,000,472.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000472.83, modificado:4000472.83}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 70965 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS70965 S 122 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.7, meta_modificada:2168.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SLOQUIB CHAY  KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY PARA LLEG, lon:-92.07790624, lat:16.88141414}}15-03-2019 15-07-2019 4000472.83 4000472.83 4000472.83 4000472.83 4000472.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0132/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000472.83, importe_modificado:4000472.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.7}}{1548619/proyecto_INICIO, 1548619/proyecto_PROCESO, 1548619/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552618 Proyecto de inversión 1,495,269.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495269.95, modificado:1495269.95}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 106473 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106473 S 119 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.9, meta_modificada:1982.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LOS LIMARES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L, lon:-92.19768111, lat:16.84348608}}01-04-2019 30-06-2019 1495269.95 1495269.95 1495269.95 1495269.95 1495269.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1495269.95, importe_modificado:1495269.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.9}}{1552618/proyecto_INICIO, 1552618/proyecto_PROCESO, 1552618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552784 Proyecto de inversión 1,999,945.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999945.58, modificado:1999945.58}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 106935 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106935 S 338 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2820, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - YAC NOVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 86 + 100 EJIDO YAC NOVIL, 29950 YOC NAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TEMO Y CAMINO NAITE, CAMINO YAC NOVIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMB, lon:-91.76684482, lat:17.07030618}}08-04-2019 08-06-2019 1999945.58 1999945.58 1999945.58 1999945.58 1999945.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0224/2019, contratista:CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999945.58, importe_modificado:1999945.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}{1552784/proyecto_INICIO, 1552784/proyecto_PROCESO, 1552784/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583204 Proyecto de inversión 3,609,181.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609181.9, modificado:3609181.9}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 122019 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122019 S 5311 5277 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 178 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA PLAN DE AYUTLA  PARA LLEG, lon:-91.28183778, lat:16.81827689}}15-04-2019 30-08-2019 3609181.9 3609181.9 3609181.9 3609181.9 3609181.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0237/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3609181.9, importe_modificado:3609181.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1583204/proyecto_INICIO, 1583204/proyecto_PROCESO, 1583204/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583211 Proyecto de inversión 4,271,265.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4271265.52, modificado:4271265.52}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122055 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122055 S 1445 1155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65960.0, meta_modificada:65960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 65 + 960 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y CAMINO CAMPO ALEGRE, TERRACERIA EL MANGO  UBICADO EN LA REGION , lon:-91.87938961, lat:16.9808509}}15-04-2019 15-04-2019 4271265.52 4271265.52 4271265.52 4271265.52 4271265.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4271265.52, importe_modificado:4271265.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65960.0}}{1583211/proyecto_PROCESO, 1583211/proyecto_FIN, 1583211/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583629 Proyecto de inversión 571,929.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571929.83, modificado:571929.83}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 124874 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124874 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.49, meta_modificada:830.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PAMANAVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO PAMANAVIL, 29950 PAMANAVIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NAZARETH Y CARRETERA EL MANGO, TERRACERIA PAMANAVIL  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-91.8812031, lat:16.99543613}}01-04-2019 30-04-2019 571929.83 571929.83 571929.83 571929.83 571929.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61339, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571929.83, importe_modificado:571929.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.49}}{1583629/proyecto_FIN, 1583629/proyecto_PROCESO, 1583629/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595848 Proyecto de inversión 159,376.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159376.2, modificado:159376.2}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN OCOSINGO  CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 2135167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS213516 S 198 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO LIENZO CHARRO LOS CAPORALES, , lon:-92.0391371, lat:16.91364785}}15-11-2019 20-12-2019 159376.2 159376.2 159376.2 159376.2 159376.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0480/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:159376.2, importe_modificado:159376.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1595848/proyecto_INICIO, 1595848/proyecto_PROCESO, 1595848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599967 Proyecto de inversión 677,694.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677694.13, modificado:677694.13}}REHABILITACION  DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES EN EL EJIDO EL SUSPIRO - 245305 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS245305 S 71 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 110 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL SUSPIRO  PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS, lon:-91.82994938, lat:16.90709797}}15-07-2019 15-08-2019 677694.13 677694.13 677694.13 677694.13 677694.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:677694.13, importe_modificado:677694.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}}{1599967/proyecto_INICIO, 1599967/proyecto_FIN, 1599967/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599976 Proyecto de inversión 922,207.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922207.15, modificado:922207.15}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN PISOS FIRMES EN EL EJIDO EL SUSPIRO - 245423 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS245423 S 71 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.2, meta_modificada:1366.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 110 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL SUSPIRO  PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS, lon:-91.82989037, lat:16.90703766}}15-07-2019 15-08-2019 922207.15 922207.15 922207.15 922207.15 922207.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:922207.15, importe_modificado:922207.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.2}}{1599976/proyecto_INICIO, 1599976/proyecto_FIN, 1599976/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600036 Proyecto de inversión 2,096,625.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096625.3, modificado:2096625.3}}CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y UN PISOS FIRMES EN EL EJIDO NUEVO TUMBALA - 2460897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS246089 S 342 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4581.0, meta_modificada:4581.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO TUMBALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 380 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO FRANCISCO LEON Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, TERRACERIA NUEVO TUMBALA , lon:-91.24236349, lat:16.98330808}}01-08-2019 31-08-2019 2096625.3 2096625.3 2096625.3 2096625.3 2096625.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65114, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2096625.3, importe_modificado:2096625.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4581.0}}{1600036/proyecto_INICIO, 1600036/proyecto_FIN, 1600036/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600047 Proyecto de inversión 1,205,240.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205240.0, modificado:1205240.0}}REHABILITACION DE CIENTO CINCUENTA TECHOS FIRMES EN RANCHERIA EL MANGO - 2461947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS246194 S 230 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL MANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 85 + 100 RANCHERIA EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA EL MANGO  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.86635478, lat:16.98710506}}01-08-2019 31-08-2019 1205240 1205240 1205240 1205240 1205240 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1205240.0, importe_modificado:1205240.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}}{1600047/proyecto_INICIO, 1600047/proyecto_FIN, 1600047/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600472 Proyecto de inversión 1,277,560.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277560.91, modificado:1277560.91}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA PRIMERA ETAPA EN LA RANCHERÍA EL LIMÓN - 2516997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS251699 S 71 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL LIMON  KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-UTS, CARRETERA TONINA  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.03275742, lat:16.91134937}}01-08-2019 30-11-2019 1277560.91 1277560.91 1277560.91 1277560.91 1277560.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0372/2019, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277560.91, importe_modificado:1277560.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1600472/proyecto_INICIO, 1600472/proyecto_FIN, 1600472/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634227 Proyecto de inversión 421,080.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421080.0, modificado:421080.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PEÑA CHAVARICO - 221145 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS221145 S 209 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PEÑA CHABARICO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA Y TERRACERIA PEÑA CHABARICO, CARRETERA CRUCERO EL , lon:-91.74870768, lat:16.96960001}}15-10-2019 15-11-2019 421080 421080 421080 421080 421080 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:421080.0, importe_modificado:421080.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}}{1634227/proyecto_PROCESO, 1634227/proyecto_FIN, 1634227/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634805 Proyecto de inversión 2,471,076.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471076.08, modificado:2471076.08}}CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA PISOS FIRMES EN EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE - 2398767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS239876 S 110 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4018.5, meta_modificada:4018.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE  KILÓMETRO 43 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRE, lon:-91.80358924, lat:16.8793045}}01-08-2019 31-08-2019 2471076.08 2471076.08 2471076.08 2471076.08 2471076.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64397, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2471076.08, importe_modificado:2471076.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4018.5}}{1634805/proyecto_PROCESO, 1634805/proyecto_FIN, 1634805/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635188 Proyecto de inversión 834,637.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834637.82, modificado:834637.82}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS PISOS FIRMES EN EL EJIDO LA ASUNCION - 240700 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS240700 S 40 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.3, meta_modificada:1232.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3111, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA ASUNCION  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 61 + 220 EJIDO LA ASUNCION, 29950 LA ASUNCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE  PARA SALIR A , lon:-91.84047735, lat:16.91151859}}01-08-2019 31-08-2019 834637.82 834637.82 834637.82 834637.82 834637.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:834637.82, importe_modificado:834637.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.3}}{1635188/proyecto_INICIO, 1635188/proyecto_FIN, 1635188/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641856 Proyecto de inversión 1,105,776.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105776.88, modificado:1105776.88}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA - 233763 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS233763 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.19, meta_modificada:343.19}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CRUCERO AMPLIACION SANT, lon:-92.05862281, lat:16.92231731}}15-07-2019 01-11-2019 1105776.88 1105776.88 1105776.88 1105776.88 1105776.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0411/2019, contratista:RUBLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1105776.88, importe_modificado:1105776.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.19}}{1641856/proyecto_PROCESO, 1641856/proyecto_FIN, 1641856/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641969 Acción 6,099,639.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 249094 7 Chiapas 59 Ocosingo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 249094 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} 15-07-2019 31-12-2019 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-296/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641969/proyecto_INICIO, 1641969/proyecto_FIN, 1641969/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642064 Proyecto de inversión 420,998.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420998.8, modificado:420998.8}}REHABILITACION DE CINCUENTA TECHOS FIRMES EN EL EJIDO UBILIO GARCIA - 249195 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249195 S 687 631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - UBILIO GARCIA  KILÓMETRO 150 + 100 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA UBILIO GARCIA  SALIMOS DEL P, lon:-91.47222221, lat:17.08280145}} 15-07-2019 15-08-2019 420998.8 420998.8 420998.8 420998.8 420998.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65226, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420998.8, importe_modificado:420998.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}}{1642064/proyecto_INICIO, 1642064/proyecto_FIN, 1642064/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642455 Proyecto de inversión 2,006,589.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006589.78, modificado:2006589.78}}CONSTRUCCION ELECTRIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA SEGUNDA ETAPA EN OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 2496307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS249630 S 162 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO UNO BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE NUMERO UNO Y CALLE NUMERO DOS, CALLE NUMERO TRES  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA COLONIA MAGI, lon:-92.07252276, lat:16.9025766}}15-07-2019 30-10-2019 2006589.78 2006589.78 2006589.78 2006589.78 2006589.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0279/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2006589.78, importe_modificado:2006589.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1642455/proyecto_INICIO, 1642455/proyecto_FIN, 1642455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644854 Proyecto de inversión 450,764.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450764.05, modificado:450764.05}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL - 2524707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252470 S 427 423 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL DIAMANTE BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EL CORAL Y CALLE EL DIAMANNTE, CALLE EL SAFIRO  PARA LLEGAR A LA OBRA DEL PARQUE CENTRAL HACIA LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL DOS CUADRAS, lon:-92.0932748, lat:16.89798319}} 20-07-2019 20-10-2019 450764.05 450764.05 450764.05 450764.05 450764.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0416/2019, contratista:DAGOBERTO MONTERO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:450764.05, importe_modificado:450764.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{1644854/proyecto_FIN, 1644854/proyecto_PROCESO, 1644854/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645058 Proyecto de inversión 3,148,057.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148057.11, modificado:3148057.11}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO FRONTERA UNO - 252654 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252654 S 292 322 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 65 + 450 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA LA FRONTE, lon:-92.28980399, lat:16.93397312}}01-08-2019 30-10-2019 3148057.11 3148057.11 3148057.11 3148057.11 3148057.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0453/2019, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3148057.11, importe_modificado:3148057.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{1645058/proyecto_INICIO, 1645058/proyecto_FIN, 1645058/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655800 Proyecto de inversión 999,996.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999996.27, modificado:999996.27}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 122603 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122603 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AMANTES Y CALLE EL DIAMANTE, PERIFERICO ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PROTECCION CIVIL Y A LA ALTURA DE SUB, lon:-92.09190365, lat:16.89700692}}08-03-2019 08-06-2019 999996.27 999996.27 999996.27 999996.27 999996.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0244/2019, contratista:GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999996.27, importe_modificado:999996.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1655800/proyecto_PROCESO, 1655800/proyecto_FIN, 1655800/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655803 Proyecto de inversión 1,482,396.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482396.04, modificado:1482396.04}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 1226277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122627 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1763, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL MILAGRO  KILÓMETRO 23 + 800 RANCHERIA EL MILAGRO, 29950 EL MILAGRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA LA PUERTA, CARRETERA NAZARETH  PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.96270899, lat:16.90530507}}01-03-2019 30-06-2019 1482396.04 1482396.04 1482396.04 1482396.04 1482396.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0247/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1482396.04, importe_modificado:1482396.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655803/proyecto_INICIO, 1655803/proyecto_FIN, 1655803/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656011 Proyecto de inversión 1,332,165.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332165.48, modificado:1332165.48}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123605 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123605 S 270 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN,    PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.02631063, lat:16.89587048}}01-05-2019 30-06-2019 1332165.48 1332165.48 1332165.48 1332165.48 1332165.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1332165.48, importe_modificado:1332165.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}}{1656011/proyecto_FIN, 1656011/proyecto_PROCESO, 1656011/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656034 Proyecto de inversión 792,169.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792169.57, modificado:792169.57}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 123702 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123702 S 125 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN FRANCISCO LOMA BONITA  KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.10525028, lat:16.87300122}}29-04-2019 29-06-2019 792169.57 792169.57 792169.57 792169.57 792169.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61329, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:792169.57, importe_modificado:792169.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}}{1656034/proyecto_FIN, 1656034/proyecto_INICIO, 1656034/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656286 Proyecto de inversión 3,635,410.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635410.36, modificado:3635410.36}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES - 1247707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124770 S 68 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.37, meta_modificada:813.37}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK  KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO LACANDON Y CARRETERA FEDERA, lon:-92.10488058, lat:16.88899252}}22-04-2019 22-07-2019 3635410.36 3635410.36 3635410.36 3635410.36 3635410.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0266/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3635410.36, importe_modificado:3635410.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.37}}{1656286/proyecto_PROCESO, 1656286/proyecto_INICIO, 1656286/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656307 Proyecto de inversión 747,068.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747068.97, modificado:747068.97}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 124822 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124822 S 234 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.3, meta_modificada:1098.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTO TON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA  PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.8869509, lat:16.93800188}}01-02-2019 01-05-2019 747068.97 747068.97 747068.97 747068.97 747068.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61334, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:747068.97, importe_modificado:747068.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.3}}{1656307/proyecto_INICIO, 1656307/proyecto_FIN, 1656307/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656491 Proyecto de inversión 664,974.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664974.64, modificado:664974.64}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125499 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125499 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE FERIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHILA, CARRETERA ALTAMIRANO  PARA LLEGAR AL LUGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO AL ESTE CON DIRECCION AL MERCADO NUEVO , lon:-92.0876687, lat:16.89977971}}10-04-2019 10-06-2019 664974.64 664974.64 664974.64 664974.64 664974.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:664974.64, importe_modificado:664974.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}}{1656491/proyecto_INICIO, 1656491/proyecto_PROCESO, 1656491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656493 Proyecto de inversión 1,094,403.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094403.64, modificado:1094403.64}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 125503 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125503 S 129 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN BARRIO YAXCHILAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A RESTAURANTE EL PALADINO , lon:-92.10001092, lat:16.9040121}}01-05-2019 15-07-2019 1094403.64 1094403.64 1094403.64 1094403.64 1094403.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0275/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1094403.64, importe_modificado:1094403.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}{1656493/proyecto_INICIO, 1656493/proyecto_FIN, 1656493/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656497 Proyecto de inversión 2,267,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267800.0, modificado:2267800.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 125510 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125510 S 21777 20101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45168.0, meta_modificada:45168.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL PRIMOR BARRIO SUBCOPLADEM B, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EL PRIMOR Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE SANTO TOMAS  SE UBICA A UN COSTADO DEL BARRIO PRIMOS Y LA COLONIA MAGISTERIAL., lon:-92.07258102, lat:16.90263755}} 15-04-2019 15-07-2019 2267800 2267800 2267800 2267800 2267800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267800.0, importe_modificado:2267800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45168.0}}{1656497/proyecto_INICIO, 1656497/proyecto_FIN, 1656497/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656508 Proyecto de inversión 2,511,219.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511219.97, modificado:2511219.97}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 125547 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125547 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4286.0, meta_modificada:4286.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 32 + 220 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SANTO TOMAS Y CAR, lon:-91.87643708, lat:16.88444936}}01-05-2019 31-05-2019 2511219.97 2511219.97 2511219.97 2511219.97 2511219.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61349, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2511219.97, importe_modificado:2511219.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4286.0}}{1656508/proyecto_FIN, 1656508/proyecto_INICIO, 1656508/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659394 Proyecto de inversión 712,628.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712628.87, modificado:712628.87}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 137869 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137869 S 331 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.3, meta_modificada:1098.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MACEDONIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 520 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MACEDONIA Y TERRACERIA OCOSINGO, TERRACERIA MONTE LIBANO  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMO, lon:-91.84217731, lat:16.98290834}}06-05-2019 20-05-2019 712628.87 712628.87 712628.87 712628.87 712628.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712628.87, importe_modificado:712628.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.3}}{1659394/proyecto_INICIO, 1659394/proyecto_FIN, 1659394/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695149 Acción 4,066,426.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066426.33, modificado:4066426.33}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 249223 7 Chiapas 59 Ocosingo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 249223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} 15-07-2019 20-09-2019 4066426.33 4066426.33 4066426.33 4066426.33 4066426.33 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-371/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4066426.33, importe_modificado:4066426.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695149/proyecto_PROCESO, 1695149/proyecto_FIN, 1695149/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695163 Acción 6,615,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6615000.0, modificado:6615000.0}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 251750 7 Chiapas 59 Ocosingo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 251750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} 15-07-2019 29-11-2019 6615000 6615000 6615000 6615000 6615000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC-CA-FISM-370/2019, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN DESARROLLO DE SOFTWARE EN PUBLICIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6615000.0, importe_modificado:6615000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1695163/proyecto_INICIO, 1695163/proyecto_FIN, 1695163/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520506 Proyecto de inversión 2,892,648.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892648.31, modificado:2892648.31}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25032 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25032 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CAMPET SEGUNDA SECCION  KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T, lon:-92.07745049, lat:16.82871948}}01-03-2019 30-06-2019 2892648.31 2892648.31 2892648.31 2892648.31 2892648.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0008/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2892648.31, importe_modificado:2892648.31}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1520506/proyecto_INICIO, 1520506/proyecto_PROCESO, 1520506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521559 Proyecto de inversión 3,750,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 26593 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26593 S 439 417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.96, meta_modificada:973.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS, lon:-92.25988833, lat:16.90048858}}15-02-2019 15-06-2019 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0032/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:973.96}}{1521559/proyecto_PROCESO, 1521559/proyecto_INICIO, 1521559/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521859 Proyecto de inversión 904,372.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904372.45, modificado:904372.45}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27222 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS27222 S 195 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.21, meta_modificada:544.21}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA , lon:-92.07521726, lat:16.9110808}}01-03-2019 30-06-2019 904372.45 904372.45 904372.45 904372.45 904372.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0038/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:904372.45, importe_modificado:904372.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.21}}{1521859/proyecto_INICIO, 1521859/proyecto_PROCESO, 1521859/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532751 Proyecto de inversión 766,730.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766730.58, modificado:766730.58}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72153 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS72153 S 104 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.4, meta_modificada:2395.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-91.87370911, lat:16.98336169}}15-03-2019 15-06-2019 766730.58 766730.58 766730.58 766730.58 766730.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58191, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766730.58, importe_modificado:766730.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.4}}{1532751/proyecto_INICIO, 1532751/proyecto_PROCESO, 1532751/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533658 Proyecto de inversión 1,379,583.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379583.86, modificado:1379583.86}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 73592 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS73592 S 151 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.9, meta_modificada:2169.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL, lon:-91.8983473, lat:16.96097955}}15-03-2019 15-06-2019 1379583.86 1379583.86 1379583.86 1379583.86 1379583.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1379583.86, importe_modificado:1379583.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.9}}{1533658/proyecto_INICIO, 1533658/proyecto_PROCESO, 1533658/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533700 Proyecto de inversión 873,509.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873509.73, modificado:873509.73}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 73655 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS73655 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBOA A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA , lon:-92.07578534, lat:16.91500447}}15-01-2019 15-05-2019 873509.73 873509.73 873509.73 873509.73 873509.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0152/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:873509.73, importe_modificado:873509.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}}{1533700/proyecto_PROCESO, 1533700/proyecto_INICIO, 1533700/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535418 Proyecto de inversión 3,117,832.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117832.53, modificado:3117832.53}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 76005 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS76005 S 1690 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2318.3, meta_modificada:2318.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MILENIO, CALLE DIEZ DE ABRIL NOS DIRIJIMOS RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO GIRAMOS A LA DERECHA RUMBO A LA AVENIDA CAMIN, lon:-92.07617037, lat:16.90506676}}22-03-2019 22-06-2019 3117832.53 3117832.53 3117832.53 3117832.53 3117832.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0155/2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3117832.53, importe_modificado:3117832.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2318.3}}{1535418/proyecto_INICIO, 1535418/proyecto_PROCESO, 1535418/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538450 Proyecto de inversión 3,576,349.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576349.31, modificado:3576349.31}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA - 54910 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54910 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.2, meta_modificada:1189.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO UTS Y CARRE, lon:-91.87276829, lat:16.88402879}}01-03-2019 30-06-2019 3576349.31 3576349.31 3576349.31 3576349.31 3576349.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0058/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3576349.31, importe_modificado:3576349.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.2}}{1538450/proyecto_INICIO, 1538450/proyecto_PROCESO, 1538450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538475 Proyecto de inversión 509,930.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509930.12, modificado:509930.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 54969 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54969 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.49, meta_modificada:830.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN NICOLAS TENANGUITO  KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB, lon:-92.15391444, lat:16.94053485}}01-03-2019 30-03-2019 509930.12 509930.12 509930.12 509930.12 509930.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57695, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:509930.12, importe_modificado:509930.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.49}}{1538475/proyecto_INICIO, 1538475/proyecto_PROCESO, 1538475/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538523 Proyecto de inversión 1,068,429.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068429.61, modificado:1068429.61}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 55062 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55062 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.9, meta_modificada:1794.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2841, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI,   PA, lon:-92.1992869, lat:16.99334109}}01-03-2019 01-04-2019 1068429.61 1068429.61 1068429.61 1068429.61 1068429.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57698, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1068429.61, importe_modificado:1068429.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.9}}{1538523/proyecto_INICIO, 1538523/proyecto_PROCESO, 1538523/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538632 Proyecto de inversión 1,406,475.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406475.48, modificado:1406475.48}}REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 55255 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55255 S 750 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.35, meta_modificada:23.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2746, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA NUEVO ROSARIO, TERRACERIA QUESHIL LAS CHA, lon:-91.89537419, lat:16.9729247}}01-03-2019 30-06-2019 1406475.48 1406475.48 1406475.48 1406475.48 1406475.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0066/2019, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1406475.48, importe_modificado:1406475.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.35}}{1538632/proyecto_INICIO, 1538632/proyecto_PROCESO, 1538632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543595 Proyecto de inversión 565,902.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565902.14, modificado:565902.14}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63277 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS63277 S 37 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.91, meta_modificada:776.91}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS, lon:-91.73699532, lat:16.94785913}}15-02-2019 15-03-2019 565902.14 565902.14 565902.14 565902.14 565902.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57722, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565902.14, importe_modificado:565902.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.91}}{1543595/proyecto_INICIO, 1543595/proyecto_PROCESO, 1543595/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544662 Proyecto de inversión 461,462.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461462.76, modificado:461462.76}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 64876 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64876 S 11 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.2, meta_modificada:1404.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE , lon:-91.83213972, lat:16.8582879}}01-03-2019 30-05-2019 461462.76 461462.76 461462.76 461462.76 461462.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58703, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:461462.76, importe_modificado:461462.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.2}}{1544662/proyecto_INICIO, 1544662/proyecto_PROCESO, 1544662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545358 Proyecto de inversión 712,203.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712203.22, modificado:712203.22}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 65954 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS65954 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ CHACSI  KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN P, lon:-92.11629252, lat:16.89444302}}01-03-2019 30-06-2019 712203.22 712203.22 712203.22 712203.22 712203.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0095/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712203.22, importe_modificado:712203.22}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}{1545358/proyecto_INICIO, 1545358/proyecto_PROCESO, 1545358/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552597 Proyecto de inversión 1,079,740.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079740.82, modificado:1079740.82}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 106419 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106419 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE QUINTA, CALLE NOVENA SUR ORIENTE DEL CENTRO SE VA UNO HACIA EL SEGURO SOCIAL ANTES DE LLEGAR SE ENCUENTRA EL CONAFE AHÍ DA VUELT, lon:-92.08984447, lat:16.90109839}}15-04-2019 15-08-2019 1079740.82 1079740.82 1079740.82 1079740.82 1079740.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0212/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1079740.82, importe_modificado:1079740.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{1552597/proyecto_INICIO, 1552597/proyecto_PROCESO, 1552597/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552656 Proyecto de inversión 2,547,154.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547154.04, modificado:2547154.04}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 106594 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106594 S 5311 5227 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 127 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AL PANTEON Y CAMINO CASCADAS LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA NUEVA PALE, lon:-91.27696689, lat:16.82330909}}01-04-2019 30-06-2019 2547154.04 2547154.04 2547154.04 2547154.04 2547154.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0220/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2547154.04, importe_modificado:2547154.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1552656/proyecto_INICIO, 1552656/proyecto_PROCESO, 1552656/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600251 Proyecto de inversión 1,244,448.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244448.0, modificado:1244448.0}}REHABILITACION DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA TZACBATUL - 2486657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO 248665 S 212 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6401.5, meta_modificada:6401.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 38 + 700 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA TENANGO  SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.25754565, lat:16.86558769}}15-07-2019 15-09-2019 1244448 1244448 1244448 1244448 1244448 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65206, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1244448.0, importe_modificado:1244448.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6401.5}}{1600251/proyecto_FIN, 1600251/proyecto_INICIO, 1600251/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638844 Proyecto de inversión 2,039,856.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039856.06, modificado:2039856.06}}CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ PISOS FIRMES EN RANCHERIA BUENAVISTA TIBER - 245216 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS245216 S 70 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.9, meta_modificada:2946.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BUENA VISTA TIBER  KILÓMETRO 30 + 50 RANCHERIA BUENAVISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA EL CENTRO, CARRETERA BUENAVISTA TIBER  PA, lon:-92.22920985, lat:16.81088013}}15-07-2019 15-08-2019 2039856.06 2039856.06 2039856.06 2039856.06 2039856.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039856.06, importe_modificado:2039856.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.9}}{1638844/proyecto_INICIO, 1638844/proyecto_FIN, 1638844/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638911 Proyecto de inversión 1,429,000.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429000.06, modificado:1429000.06}}REHABILITACION DE CIENTO SETENTA Y CINCOS TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 2453097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS245309 S 105 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEXTA SUR PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROS RUMBO A LA CALLE CENTRAL SUR Y A LLEGAR, lon:-92.09502963, lat:16.90251843}}15-07-2019 15-08-2019 1429000.06 1429000.06 1429000.06 1429000.06 1429000.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1429000.06, importe_modificado:1429000.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.5}}{1638911/proyecto_FIN, 1638911/proyecto_PROCESO, 1638911/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641773 Proyecto de inversión 1,347,679.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347679.36, modificado:1347679.36}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO PISOS FIRMES EN EJIDO TENANGO - 248872 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 248872 S 198 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.1, meta_modificada:2277.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 43 + 2 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-92.26322344, lat:16.90399768}}15-07-2019 15-08-2019 1347679.36 1347679.36 1347679.36 1347679.36 1347679.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1347679.36, importe_modificado:1347679.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.1}}{1641773/proyecto_FIN, 1641773/proyecto_PROCESO, 1641773/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641960 Proyecto de inversión 872,323.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872323.57, modificado:872323.57}}REHABILITACION DE SETENTA Y UN TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO DURANGO - 2490787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249078 S 107 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2932.3, meta_modificada:2932.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO DURANGO  KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JATATE Y CARRETERA SUCHILA, CARRETERA PARAISO  PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.99123474, lat:16.84605664}}15-07-2019 15-10-2019 872323.57 872323.57 872323.57 872323.57 872323.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65216, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:872323.57, importe_modificado:872323.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.3}}{1641960/proyecto_INICIO, 1641960/proyecto_PROCESO, 1641960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641963 Proyecto de inversión 1,430,110.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430110.18, modificado:1430110.18}}CONSTRUCCION DE OCHENTA PISOS FIRMES EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO SAN MIGUEL - 2490847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS249084 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.2, meta_modificada:2143.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA QUESHIL Y CARRETER, lon:-91.87685121, lat:16.88481074}}01-08-2019 30-09-2019 1430110.18 1430110.18 1430110.18 1430110.18 1430110.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65218, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1430110.18, importe_modificado:1430110.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2143.2}}{1641963/proyecto_PROCESO, 1641963/proyecto_FIN, 1641963/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641980 Proyecto de inversión 792,169.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792169.57, modificado:792169.57}}REHABILITACION DE SESENTA TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 2491017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHAIPAS 249101 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO TONINA-ALTAMIRANO, CARRETERA CRUCERO TONINA-PAMALA  SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.87655123, lat:16.88590061}}15-07-2019 15-08-2019 792169.57 792169.57 792169.57 792169.57 792169.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68252, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:792169.57, importe_modificado:792169.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}}{1641980/proyecto_FIN, 1641980/proyecto_INICIO, 1641980/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642032 Proyecto de inversión 385,333.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385333.9, modificado:385333.9}}REHABILITACION DE TREINTA TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS - 2491597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249159 S 898 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS TAZAS (LOCALIDADES VARIAS) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA , lon:-91.61493157, lat:16.75813299}}01-08-2019 30-09-2019 385333.9 385333.9 385333.9 385333.9 385333.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65219, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:385333.9, importe_modificado:385333.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}{1642032/proyecto_INICIO, 1642032/proyecto_FIN, 1642032/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642896 Proyecto de inversión 712,207.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712207.53, modificado:712207.53}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN EJIDO NUEVA PALESTINA - 2500917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS250091 S 88 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 250 + 200 COLONIA NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA PALESTINA, CARRETERA PLAN DE AYUTLA  PARA, lon:-91.26638397, lat:16.82107029}}15-07-2019 15-08-2019 712207.53 712207.53 712207.53 712207.53 712207.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0471/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712207.53, importe_modificado:712207.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1642896/proyecto_PROCESO, 1642896/proyecto_FIN, 1642896/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644132 Proyecto de inversión 2,000,000.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.02, modificado:2000000.02}}CONSTGRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO YAXOQUINTELA - 251628 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS251628 S 182 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - YAXOQUINTELA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 55 + 320 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA YAXOQUINTELA  PARA LLEGAR A LA OBR, lon:-91.72984808, lat:16.91012708}}15-07-2019 15-12-2019 2000000.02 2000000.02 2000000.02 2000000.02 2000000.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0331/2019, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.02, importe_modificado:2000000.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1644132/proyecto_PROCESO, 1644132/proyecto_INICIO, 1644132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644903 Proyecto de inversión 2,999,999.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.26, modificado:2999999.26}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 252532 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS252532 S 1668 1112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PANTEON MUNICIPAL  PARA LLEGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS EN EL PERIFERICO, lon:-92.08907114, lat:16.90141812}}18-07-2019 20-09-2019 2999999.26 2999999.26 2999999.26 2999999.26 2999999.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0434/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.26, importe_modificado:2999999.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1644903/proyecto_FIN, 1644903/proyecto_PROCESO, 1644903/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644934 Proyecto de inversión 1,302,126.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302126.04, modificado:1302126.04}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO LAS TACITAS - 252559 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252559 S 475 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS TACITAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 87 + 500 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y TERRACERIA CRUCERO SANTO TOMAS, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS  P, lon:-91.5532317, lat:16.70712342}}17-07-2019 17-10-2019 1302126.04 1302126.04 1302126.04 1302126.04 1302126.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0441/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302126.04, importe_modificado:1302126.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10400.0}}{1644934/proyecto_FIN, 1644934/proyecto_INICIO, 1644934/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645016 Proyecto de inversión 1,025,241.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025241.11, modificado:1025241.11}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO  RANCHERIA MARIA AUXILIADORA - 2526157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252615 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.8, meta_modificada:898.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO MARIA AUXILIADORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OCOSINGO MARIA AUXILIADORA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA LAS GOLONDRINAS, TERRACERI, lon:-92.08984158, lat:16.88736825}}15-07-2019 15-09-2019 1025241.11 1025241.11 1025241.11 1025241.11 1025241.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0390/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025241.11, importe_modificado:1025241.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.8}}{1645016/proyecto_PROCESO, 1645016/proyecto_FIN, 1645016/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645437 Proyecto de inversión 2,499,640.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499640.74, modificado:2499640.74}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO PEÑA LIMONAR - 252977 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252977 S 1100 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2609.3, meta_modificada:2609.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR  PARA LLEGA, lon:-91.70722206, lat:17.12259334}}01-08-2019 30-09-2019 2499640.74 2499640.74 2499640.74 2499640.74 2499640.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0454/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499640.74, importe_modificado:2499640.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2609.3}}{1645437/proyecto_INICIO, 1645437/proyecto_FIN, 1645437/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655802 Proyecto de inversión 2,024,387.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024387.48, modificado:2023964.71}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA PRIMERA ETAPA - 1226127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122612 S 95 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL NUEVO ROSARIO  KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA GARRUCHA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA SAN QUINTIN  PARA L, lon:-91.78378668, lat:16.80591915}}01-04-2019 30-07-2019 2023964.71 2023964.71 2023964.71 2023964.71 2023964.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0246/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2023964.71, importe_modificado:2023964.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655802/proyecto_INICIO, 1655802/proyecto_PROCESO, 1655802/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655817 Proyecto de inversión 1,010,410.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010410.78, modificado:1010410.78}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI - 1227097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122709 S 163 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA EL MIRADOR BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON ORIENTE SUR, CALLE VISTA ALEGRE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR D, lon:-92.09211823, lat:16.8994758}}04-04-2019 05-08-2019 1010410.78 1010410.78 1010410.78 1010410.78 1010410.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0252/2019, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1010410.78, importe_modificado:1010410.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{1655817/proyecto_PROCESO, 1655817/proyecto_INICIO, 1655817/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656023 Proyecto de inversión 1,028,237.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028237.1, modificado:1028237.1}}CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF MARCOS VILLANUEVA LOPEZ - 1236507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123650 S 68 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE CIPRES, CALLE EL SABINO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA NORESTE CALLE TERCERA OTE. SUR LLEGAMOS PERIF, lon:-92.09296044, lat:16.91627971}} 01-05-2019 31-08-2019 1028237.1 1028237.1 1028237.1 1028237.1 1028237.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0260/2019, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1028237.1, importe_modificado:1028237.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1656023/proyecto_FIN, 1656023/proyecto_PROCESO, 1656023/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656279 Proyecto de inversión 1,750,451.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750451.34, modificado:1750451.34}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124742 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124742 S 182 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2009.6, meta_modificada:2009.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO OXCHUC  KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA BALAXTHE, CARRETERA NUEVO OXCHUC  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.97172698, lat:16.90693316}}15-04-2019 31-07-2019 1750451.34 1750451.34 1750451.34 1750451.34 1750451.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0264/2019, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1750451.34, importe_modificado:1750451.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2009.6}}{1656279/proyecto_PROCESO, 1656279/proyecto_INICIO, 1656279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656492 Proyecto de inversión 843,025.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843025.36, modificado:843025.36}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 125500 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125500 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.5, meta_modificada:1339.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE FERIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHILA, CARRETERA ALTAMIRANO  PARA LLEGAR AL LUGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO AL ESTE CON DIRECCION AL MERCADO NUEVO , lon:-92.08770732, lat:16.89981051}}10-04-2019 10-06-2019 843025.36 843025.36 843025.36 843025.36 843025.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:843025.36, importe_modificado:843025.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.5}}{1656492/proyecto_FIN, 1656492/proyecto_INICIO, 1656492/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658885 Proyecto de inversión 2,301,990.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301990.39, modificado:2301990.39}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 136783 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS136783 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON, lon:-92.0944142, lat:16.91407281}}15-05-2019 15-09-2019 2301990.39 2301990.39 2301990.39 2301990.39 2301990.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0293/2019, contratista:PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2301990.39, importe_modificado:2301990.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}}{1658885/proyecto_INICIO, 1658885/proyecto_FIN, 1658885/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659331 Proyecto de inversión 3,000,006.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000006.58, modificado:3000006.58}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 137769 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137769 S 1690 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO  NOS DIRIJIMOS A LA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS A LA CALLE ARANGO Y EN LA ES, lon:-92.10518811, lat:16.90411833}}08-05-2019 08-09-2019 3000006.58 3000006.58 3000006.58 3000006.58 3000006.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0300/2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000006.58, importe_modificado:3000006.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659331/proyecto_INICIO, 1659331/proyecto_FIN, 1659331/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659337 Proyecto de inversión 1,030,167.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030167.0, modificado:1030167.0}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 137777 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137777 S 120 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, AVENIDA MILENIO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL AUDITORIO MUNICIPAL PASAMOS POR LA SECUNDARIA GENERAL , lon:-92.07717296, lat:16.9071132}}15-05-2019 15-08-2019 1030167 1030167 1030167 1030167 1030167 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0301/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1030167.0, importe_modificado:1030167.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659337/proyecto_INICIO, 1659337/proyecto_FIN, 1659337/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521739 Proyecto de inversión 4,018,384.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4018384.26, modificado:4018384.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 269187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26918 S 388 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOQUINCHAY Y CALLE BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08394315, lat:16.88331951}}01-04-2019 01-07-2019 4018384.26 4018384.26 4018384.26 4018384.26 4018384.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0036/2019, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4018384.26, importe_modificado:4018384.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2088.0}}{1521739/proyecto_INICIO, 1521739/proyecto_PROCESO, 1521739/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521876 Proyecto de inversión 3,005,892.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005892.25, modificado:3005892.25}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 27245 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS27245 S 195 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.08, meta_modificada:353.08}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTA FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL , lon:-92.0730173, lat:16.91326974}}01-03-2019 01-06-2019 3005892.25 3005892.25 3005892.25 3005892.25 3005892.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0040/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005892.25, importe_modificado:3005892.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.08}}{1521876/proyecto_INICIO, 1521876/proyecto_PROCESO, 1521876/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532755 Proyecto de inversión 996,084.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996084.74, modificado:996084.74}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 72163 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS72163 S 107 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.2, meta_modificada:1554.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE , lon:-91.87368229, lat:16.98336169}}15-03-2019 15-06-2019 996084.74 996084.74 996084.74 996084.74 996084.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58192, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:996084.74, importe_modificado:996084.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.2}}{1532755/proyecto_PROCESO, 1532755/proyecto_INICIO, 1532755/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533637 Proyecto de inversión 1,246,192.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246192.86, modificado:1246192.86}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 73557 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS73557 S 129 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.6, meta_modificada:1955.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE , lon:-91.86657365, lat:16.98829325}}15-02-2019 15-03-2019 1246192.86 1246192.86 1246192.86 1246192.86 1246192.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58200, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1246192.86, importe_modificado:1246192.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1955.6}}{1533637/proyecto_PROCESO, 1533637/proyecto_INICIO, 1533637/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537933 Proyecto de inversión 2,611,377.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611377.4, modificado:2611377.4}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 54148 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54148 S 114 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.89, meta_modificada:317.89}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA , lon:-92.09846582, lat:16.91465035}}15-03-2019 15-07-2019 2611377.4 2611377.4 2611377.4 2611377.4 2611377.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0050/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2611377.4, importe_modificado:2611377.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.89}}{1537933/proyecto_INICIO, 1537933/proyecto_PROCESO, 1537933/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538028 Proyecto de inversión 807,433.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807433.6, modificado:807433.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 54339 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54339 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SIBACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO SIBACA Y CAMINO CENTRO SIBACA, CALZADA PANTEON DE SIBACA SALIDA HACIA PALENQUE CONTINUAMOS HASTA L, lon:-92.14325702, lat:16.93447201}}01-03-2019 31-05-2019 807433.6 807433.6 807433.6 807433.6 807433.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:807433.6, importe_modificado:807433.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{1538028/proyecto_INICIO, 1538028/proyecto_PROCESO, 1538028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541178 Proyecto de inversión 2,483,862.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483862.11, modificado:2483862.11}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85317 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85317 S 428 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7970.9, meta_modificada:7970.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.73742899, lat:16.7379397}}15-03-2019 15-04-2019 2483862.11 2483862.11 2483862.11 2483862.11 2483862.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61236, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2483862.11, importe_modificado:2483862.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7970.9}}{1541178/proyecto_INICIO, 1541178/proyecto_PROCESO, 1541178/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541241 Proyecto de inversión 169,110.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169110.92, modificado:169110.92}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85438 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85438 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.32, meta_modificada:214.32}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2770, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MIGUEL  KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSCHILA Y CARRETERA EL CIPRES, CARRETERA EL CIPRES PARA SALIR A LA OBRA P, lon:-91.93391236, lat:16.82870862}}15-03-2019 15-04-2019 169110.92 169110.92 169110.92 169110.92 169110.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61255, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:169110.92, importe_modificado:169110.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.32}}{1541241/proyecto_PROCESO, 1541241/proyecto_FIN, 1541241/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543583 Proyecto de inversión 397,865.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397865.29, modificado:397865.29}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63255 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS63255 S 37 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.7, meta_modificada:1197.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS, lon:-91.73699858, lat:16.947854}} 15-02-2019 15-03-2019 397865.29 397865.29 397865.29 397865.29 397865.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57721, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:397865.29, importe_modificado:397865.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.7}}{1543583/proyecto_INICIO, 1543583/proyecto_PROCESO, 1543583/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543603 Proyecto de inversión 474,182.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474182.25, modificado:474182.25}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63290 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS63290 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN  ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAY, lon:-91.66249255, lat:16.7940116}}15-02-2019 15-03-2019 474182.25 474182.25 474182.25 474182.25 474182.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57846, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:474182.25, importe_modificado:474182.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}}{1543603/proyecto_INICIO, 1543603/proyecto_PROCESO, 1543603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544672 Proyecto de inversión 1,250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 648917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64891 S 70 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.2, meta_modificada:651.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CHULNA TENANGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-92.25124933, lat:16.9150418}}15-03-2019 15-06-2019 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0090/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.2}}{1544672/proyecto_INICIO, 1544672/proyecto_PROCESO, 1544672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545448 Proyecto de inversión 989,561.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989561.43, modificado:989561.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 91855 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS91855 S 205 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LIMONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA EL RETEN, TERRACERIA PUNTA BRAVA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.10688816, lat:16.87098741}}15-05-2019 15-08-2019 989561.43 989561.43 989561.43 989561.43 989561.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0195/2019, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989561.43, importe_modificado:989561.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{1545448/proyecto_PROCESO, 1545448/proyecto_INICIO, 1545448/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546342 Proyecto de inversión 1,926,209.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926209.0, modificado:1926209.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67312 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS67312 S 379 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9133.2, meta_modificada:9133.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 87 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA AGUA DULCE, TERRACERIA EL ZAPOTAL PA, lon:-91.42236566, lat:16.73575937}}01-03-2019 31-03-2019 1926209 1926209 1926209 1926209 1926209 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57885, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1926209.0, importe_modificado:1926209.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9133.2}}{1546342/proyecto_INICIO, 1546342/proyecto_PROCESO, 1546342/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547259 Proyecto de inversión 1,097,437.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097437.4, modificado:1097437.4}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68527 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68527 S 184 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS  KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-92.21821977, lat:16.81787863}}15-02-2019 15-03-2019 1097437.4 1097437.4 1097437.4 1097437.4 1097437.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1097437.4, importe_modificado:1097437.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3469.2}}{1547259/proyecto_INICIO, 1547259/proyecto_FIN, 1547259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583166 Proyecto de inversión 1,450,402.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450402.06, modificado:1450402.06}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 121845 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121845 S 141 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EMILIANO ZAPATA  KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA REFORMA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA LA ERA KANTULAN  PA, lon:-91.87147315, lat:16.94745966}}01-04-2019 30-04-2019 1450402.06 1450402.06 1450402.06 1450402.06 1450402.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61295, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1450402.06, importe_modificado:1450402.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}}{1583166/proyecto_INICIO, 1583166/proyecto_FIN, 1583166/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583626 Proyecto de inversión 423,304.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423304.28, modificado:423304.28}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 124857 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124857 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.3, meta_modificada:1280.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PAMANAVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO PAMANAVIL, 29950 PAMANAVIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NAZARETH Y CARRETERA EL MANGO, TERRACERIA PAMANAVIL  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-91.88015167, lat:16.99484104}}01-04-2019 30-04-2019 423304.28 423304.28 423304.28 423304.28 423304.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61336, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:423304.28, importe_modificado:423304.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.3}}{1583626/proyecto_INICIO, 1583626/proyecto_FIN, 1583626/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584388 Proyecto de inversión 563,218.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563218.7, modificado:563218.7}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 135972 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS135972 S 18 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.6, meta_modificada:1734.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO EJIDO, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA SANTA, lon:-91.9576599, lat:16.8874948}}15-05-2019 05-07-2019 563218.7 563218.7 563218.7 563218.7 563218.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:563218.7, importe_modificado:563218.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1734.6}}{1584388/proyecto_INICIO, 1584388/proyecto_FIN, 1584388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584478 Proyecto de inversión 1,800,031.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800031.45, modificado:1800031.45}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 136791 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS136791 S 3324 3222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO PARQUE DE FERIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO OCOSINGO PARQUE DE FERIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA CEIBA, TERRACERIA PARAISO  PARA LL, lon:-92.07509156, lat:16.88228026}}06-05-2019 06-09-2019 1800031.45 1800031.45 1800031.45 1800031.45 1800031.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0294/2019, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1800031.45, importe_modificado:1800031.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{1584478/proyecto_INICIO, 1584478/proyecto_FIN, 1584478/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584596 Proyecto de inversión 2,828,923.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828923.5, modificado:2828923.5}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137848 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137848 S 1359 1151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151823.0, meta_modificada:151823.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - COPLADEM RURAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO OCOSINGO SUBCOPLADEM RURAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN VICENTE JATATE Y CAMINO CAMPET,    LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES COM, lon:-92.07701061, lat:16.82799507}}01-05-2019 31-10-2019 2828923.5 2828923.5 2828923.5 2828923.5 2828923.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68246, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2828923.5, importe_modificado:2828923.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151823.0}}{1584596/proyecto_PROCESO, 1584596/proyecto_INICIO, 1584596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599488 Proyecto de inversión 499,496.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499496.0, modificado:499496.0}}REHABILITACION DE SESENTA TECHOS FIRMES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 240473 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS240473 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALG, lon:-91.71216872, lat:17.03139899}}01-08-2019 31-08-2019 499496 499496 499496 499496 499496 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64403, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499496.0, importe_modificado:499496.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}}{1599488/proyecto_INICIO, 1599488/proyecto_FIN, 1599488/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600050 Proyecto de inversión 951,986.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951986.51, modificado:951986.51}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN PISOS FIRMES EN EL EJIDO SAN SALVADOR - 246221 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS246221 S 125 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.2, meta_modificada:1366.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN SALVADOR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 131 + 100 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y TERRACERIA REFORMA, TERRACERIA NUEVA ESPERANZA  PARTIMOS DE LA, lon:-91.87665858, lat:16.97162782}}17-07-2019 17-08-2019 951986.51 951986.51 951986.51 951986.51 951986.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64435, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:951986.51, importe_modificado:951986.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.2}}{1600050/proyecto_INICIO, 1600050/proyecto_FIN, 1600050/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600271 Proyecto de inversión 278,433.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278433.73, modificado:278433.73}}REHABILITACION DE VEINTIUN TECHOS FIRMES EN RANCHERIA EL CIPRES - 248975 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 248975 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.3, meta_modificada:867.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2430, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA EL CIPRES, 29950 EL CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA CAMPET  PARTIMOS DE LA CABEC, lon:-92.0816043, lat:16.80800895}}15-07-2019 15-08-2019 278433.73 278433.73 278433.73 278433.73 278433.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65209, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278433.73, importe_modificado:278433.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.3}}{1600271/proyecto_PROCESO, 1600271/proyecto_INICIO, 1600271/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600276 Proyecto de inversión 728,572.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728572.1, modificado:728572.1}}REHABILITACION DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA  SAN JOSE LA SOLEDAD - 2490467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249046 S 11 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2271.5, meta_modificada:2271.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2836, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE LA SOLEDAD  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 65 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA SOLEDAD, 29950 SAN JOSÉ LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA L, lon:-91.72576353, lat:16.82677781}}15-07-2019 15-08-2019 728572.1 728572.1 728572.1 728572.1 728572.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65213, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:728572.1, importe_modificado:728572.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2271.5}}{1600276/proyecto_INICIO, 1600276/proyecto_FIN, 1600276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600439 Proyecto de inversión 737,259.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737259.07, modificado:737259.07}}MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LA RANCHERIA SAN ALEJANDRO - 2512907 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS251290 S 43 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:328, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ALEJANDRO  KILÓMETRO 56 + 500 RANCHERIA SAN ALEJANDRO, 29950 SAN ALEJANDRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA LA GARRUCHA, TERRACERIA SAN ALEJANDRO , lon:-91.7002069, lat:16.70601506}}18-07-2019 18-11-2019 737259.07 737259.07 737259.07 737259.07 737259.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0352/2019, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:737259.07, importe_modificado:737259.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1600439/proyecto_INICIO, 1600439/proyecto_PROCESO, 1600439/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632337 Proyecto de inversión 156,194.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156194.93, modificado:156194.93}}REHABILITACION DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 2125527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS212552 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRA, lon:-91.87370981, lat:16.88539797}}01-10-2019 15-11-2019 156194.93 156194.93 156194.93 156194.93 156194.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68256, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:156194.93, importe_modificado:156194.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}}{1632337/proyecto_INICIO, 1632337/proyecto_FIN, 1632337/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635129 Proyecto de inversión 614,096.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614096.67, modificado:614096.67}}REHABILITACION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LA ASUNCION - 240564 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS240564 S 20 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA ASUNCION  KILÓMETRO 61 + 220 EJIDO LA ASUNCION, 29950 LA ASUNCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE  PARA SALIR A L, lon:-91.84046823, lat:16.91151617}}01-08-2019 31-08-2019 614096.67 614096.67 614096.67 614096.67 614096.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64404, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:614096.67, importe_modificado:614096.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}{1635129/proyecto_INICIO, 1635129/proyecto_FIN, 1635129/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639003 Proyecto de inversión 519,100.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519100.0, modificado:519100.0}}REHABILITACION DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO AEROPUERTO - 2454037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS245403 S 96 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.6, meta_modificada:2560.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE NORTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE  SE LLEGA AL BARRIO PUERTO Y SE LLEGA A LA CALLE PRIMERA A, lon:-92.08907446, lat:16.91103032}}15-07-2019 15-08-2019 519100 519100 519100 519100 519100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:519100.0, importe_modificado:519100.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.6}}{1639003/proyecto_INICIO, 1639003/proyecto_FIN, 1639003/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639188 Proyecto de inversión 641,985.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641985.7, modificado:641985.7}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA - 2455927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS245592 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.65, meta_modificada:937.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1571, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SITIM TZAJALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 40 + 300 RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA, 29950 NUEVO SITIM TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA NUEVO S, lon:-91.74052575, lat:16.85147208}}01-08-2019 31-08-2019 641985.7 641985.7 641985.7 641985.7 641985.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65112, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641985.7, importe_modificado:641985.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.65}}{1639188/proyecto_INICIO, 1639188/proyecto_FIN, 1639188/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639669 Proyecto de inversión 1,009,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009200.0, modificado:1009200.0}}REHABILITACION DE CIENTO VEINTICINCO  TECHOS FIRMES EN EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA - 2461007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS246100 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5163.0, meta_modificada:5163.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SACRIFICIO LA ESPERANZA  KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LOS LIMARES Y CARRETERA PALOMAR DOS, CARRETE, lon:-92.16839283, lat:16.85085816}}21-07-2019 21-08-2019 1009200 1009200 1009200 1009200 1009200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65113, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1009200.0, importe_modificado:1009200.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5163.0}}{1639669/proyecto_INICIO, 1639669/proyecto_FIN, 1639669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641319 Proyecto de inversión 2,028,608.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028608.0, modificado:2028608.0}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ - 2482477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 248247 S 590 510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10531.0, meta_modificada:10531.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1009, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ  KILÓMETRO 41 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA DIFERENTES Y CARRETERA DIFERENTES, CARRETERA DIFERENTES  SE LLEGARA SALIENDO DE, lon:-91.80882308, lat:16.99052118}}01-08-2019 31-08-2019 2028608 2028608 2028608 2028608 2028608 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2028608.0, importe_modificado:2028608.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10531.0}}{1641319/proyecto_FIN, 1641319/proyecto_PROCESO, 1641319/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641349 Proyecto de inversión 1,470,248.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470248.26, modificado:1470248.26}}CONSTRUCCION DE  NOVENTA PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA LA PIEDRA - 248296 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS248296 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.1, meta_modificada:2411.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA PIEDRA  KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO, CARRETERA CUXULJA  PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-92.12862208, lat:16.78967208}}15-07-2019 15-08-2019 1470248.26 1470248.26 1470248.26 1470248.26 1470248.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64454, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1470248.26, importe_modificado:1470248.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.1}}{1641349/proyecto_INICIO, 1641349/proyecto_FIN, 1641349/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641410 Proyecto de inversión 1,989,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989400.0, modificado:1989400.0}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA TECHOS FIRMES EN EJIDO SIBACA - 248383 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248383 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10325.0, meta_modificada:10325.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LOS PINOS TRES Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, TERRACERIA SAN MARCOS  EL SUMINIST, lon:-92.13951909, lat:16.93076886}}23-07-2019 23-08-2019 1989400 1989400 1989400 1989400 1989400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65118, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1989400.0, importe_modificado:1989400.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10325.0}}{1641410/proyecto_INICIO, 1641410/proyecto_FIN, 1641410/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641671 Proyecto de inversión 933,720.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933720.98, modificado:933720.98}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS PISOS FIRMES EN EJIDO ABASOLO - 248742 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248742 S 20 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.0, meta_modificada:1393.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 29 + 680 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL NARANJO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.21551697, lat:16.82242396}}01-08-2019 31-08-2019 933720.98 933720.98 933720.98 933720.98 933720.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65205, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:933720.98, importe_modificado:933720.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1393.0}}{1641671/proyecto_PROCESO, 1641671/proyecto_INICIO, 1641671/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641740 Proyecto de inversión 3,134,273.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3134273.6, modificado:3134273.6}}REHABILITACION DE TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS TECHOS FIRMES EN EL EJIDO AGUA AZUL - 2488277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 248827 S 510 554 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16354.0, meta_modificada:16354.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPLUCO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA EL ZAPOTAL  SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A MONTELIBANO PASAMOS LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE JERUS, lon:-91.5246491, lat:16.81244837}}15-07-2019 15-09-2019 3134273.6 3134273.6 3134273.6 3134273.6 3134273.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65208, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3134273.6, importe_modificado:3134273.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16354.0}}{1641740/proyecto_PROCESO, 1641740/proyecto_INICIO, 1641740/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642084 Proyecto de inversión 1,087,396.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087396.76, modificado:1087396.76}}REHABILITACION DE CIENTO TREINTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA CHAVARICO LAS PALMAS - 2492247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249224 S 114 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5575.5, meta_modificada:5575.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CHAVARICO LAS PALMAS  KILÓMETRO 40 + 300 RANCHERIA CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BALAXTE Y CARRETERA NUEVO MEXICO,    SALIMOS DEL , lon:-91.8052823, lat:16.95041392}}15-07-2019 15-08-2019 1087396.76 1087396.76 1087396.76 1087396.76 1087396.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65227, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1087396.76, importe_modificado:1087396.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5575.5}}{1642084/proyecto_INICIO, 1642084/proyecto_FIN, 1642084/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642400 Proyecto de inversión 1,283,656.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283656.0, modificado:1283656.0}}REHABILITACION DE CIENTO SESENTA TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 2495727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249572 S 315 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6494.7, meta_modificada:6494.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA OCOSINGOBARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A.SUR PONIENTE Y CALLE 6A. SUR PONIENTE, AVENIDA 3A. AVENIDA SUR PONIENTE  LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS LO, lon:-92.09869715, lat:16.90678471}}15-07-2019 15-08-2019 1283656 1283656 1283656 1283656 1283656 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1283656.0, importe_modificado:1283656.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6494.7}}{1642400/proyecto_FIN, 1642400/proyecto_PROCESO, 1642400/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644669 Proyecto de inversión 4,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO BARRIO MIRAMAR - 252275 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252275 S 183 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3217.3, meta_modificada:3217.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO BARRIO MIRAMAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA TONINA, CARRETERA UTS SELVA  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.05833957, lat:16.90520447}}15-07-2019 15-12-2019 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0354/2019, contratista:RUBLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3217.3}}{1644669/proyecto_PROCESO, 1644669/proyecto_INICIO, 1644669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655680 Proyecto de inversión 1,028,018.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028018.85, modificado:1028018.85}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PREESCOLAR JUAN PABLO GALEANA - 121818 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121818 S 97 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE  PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CENTRAL PONIENTE RUMBO A LA OCC AL , lon:-92.10297581, lat:16.90725691}}05-04-2019 05-07-2019 1028018.85 1028018.85 1028018.85 1028018.85 1028018.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0227/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1028018.85, importe_modificado:1028018.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1655680/proyecto_INICIO, 1655680/proyecto_FIN, 1655680/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655812 Proyecto de inversión 2,542,216.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542216.43, modificado:2542216.43}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 122677 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122677 S 865 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.8, meta_modificada:2230.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA LA SULTANA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA  PARA LLEGAR SA, lon:-91.34480805, lat:16.40610437}}15-03-2019 15-06-2019 2542216.43 2542216.43 2542216.43 2542216.43 2542216.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0250/2019, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2542216.43, importe_modificado:2542216.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.8}}{1655812/proyecto_PROCESO, 1655812/proyecto_INICIO, 1655812/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655821 Proyecto de inversión 1,044,677.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044677.8, modificado:1044677.8}}CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION - 122735 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122735 S 435 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, AVENIDA MILENIO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL AUDITORIO MUNICIPAL PASAMOS POR LA SECUNDARI, lon:-92.07690474, lat:16.90697975}}15-05-2019 15-08-2019 1044677.8 1044677.8 1044677.8 1044677.8 1044677.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0253/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044677.8, importe_modificado:1044677.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1655821/proyecto_INICIO, 1655821/proyecto_FIN, 1655821/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655985 Proyecto de inversión 1,691,935.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691935.88, modificado:1691935.88}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 1235217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123521 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:834, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAS PIEDRECITAS  KILÓMETRO 41 + 900 RANCHERIA LAS PIEDRECITAS, 29950 LAS PIEDRECITAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS PIEDRECITAS Y CARRETERA SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA, lon:-91.80154907, lat:16.88768516}}01-05-2019 30-08-2019 1691935.88 1691935.88 1691935.88 1691935.88 1691935.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0255/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1691935.88, importe_modificado:1691935.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655985/proyecto_INICIO, 1655985/proyecto_FIN, 1655985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656043 Proyecto de inversión 959,832.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959832.49, modificado:959832.49}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 123721 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123721 S 125 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.4, meta_modificada:1607.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN FRANCISCO LOMA BONITA  KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.10507862, lat:16.87304742}}29-04-2019 29-06-2019 959832.49 959832.49 959832.49 959832.49 959832.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:959832.49, importe_modificado:959832.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.4}}{1656043/proyecto_PROCESO, 1656043/proyecto_FIN, 1656043/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656512 Proyecto de inversión 3,500,002.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500002.41, modificado:3500002.41}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 125553 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125553 S 210 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEG, lon:-92.09831949, lat:16.90368573}}15-04-2019 23-09-2019 3500002.41 3500002.41 3500002.41 3500002.41 3500002.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0285/2019, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500002.41, importe_modificado:3500002.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.5}}{1656512/proyecto_INICIO, 1656512/proyecto_FIN, 1656512/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519403 Proyecto de inversión 1,595,656.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595656.49, modificado:1595656.49}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA - 217977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS21797 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1789, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO ON  KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SAN CARALAMPIO ON, 29950 SAN CARALAMPIO ON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA AGUA DULCE PARA , lon:-91.9972649, lat:16.83245554}}01-02-2019 30-05-2019 1595656.49 1595656.49 1595656.49 1595656.49 1595656.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0006/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1589368.25, importe_modificado:1589368.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1519403/proyecto_PROCESO, 1519403/proyecto_INICIO, 1519403/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521080 Proyecto de inversión 4,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 25850 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25850 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.1, meta_modificada:2166.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA VIRGINIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA , lon:-92.16323346, lat:16.91252899}}01-03-2019 01-07-2019 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0013/2019, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2166.1}}{1521080/proyecto_INICIO, 1521080/proyecto_PROCESO, 1521080/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521097 Proyecto de inversión 2,799,953.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799953.89, modificado:2799953.89}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 25871 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25871 S 427 423 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.9, meta_modificada:1428.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUMUNTIC 1 Y CARRETERA SAN JOSE, TERRACERIA TULIPANES PARA , lon:-92.11118271, lat:16.88220267}}01-03-2019 31-05-2019 2799953.89 2799953.89 2799953.89 2799953.89 2799953.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0016/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2799953.89, importe_modificado:2799953.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.9}}{1521097/proyecto_INICIO, 1521097/proyecto_PROCESO, 1521097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521861 Proyecto de inversión 994,197.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994197.85, modificado:994197.85}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27224 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS27224 S 195 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.6, meta_modificada:743.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTE FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL , lon:-92.07308223, lat:16.91338217}}01-03-2019 01-06-2019 994197.85 994197.85 994197.85 994197.85 994197.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0039/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:994197.85, importe_modificado:994197.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.6}}{1521861/proyecto_INICIO, 1521861/proyecto_PROCESO, 1521861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527947 Proyecto de inversión 2,686,604.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686604.94, modificado:2686604.94}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 36158 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS36158 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - OJO DE AGUA ZAPOTE  KILÓMETRO 170 + 300 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BONAMPAK Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, VEREDA USUMACINTA PAR, lon:-91.1161339, lat:16.92051185}}15-02-2019 15-06-2019 2686604.94 2686604.94 2686604.94 2686604.94 2686604.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0044/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2686604.94, importe_modificado:2686604.94}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1527947/proyecto_INICIO, 1527947/proyecto_PROCESO, 1527947/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533644 Proyecto de inversión 1,059,278.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059278.92, modificado:1059278.92}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 73568 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS73568 S 151 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3345.3, meta_modificada:3345.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 63 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR A LA OBRA SAL, lon:-91.89836875, lat:16.96098981}}15-03-2019 15-06-2019 1059278.92 1059278.92 1059278.92 1059278.92 1059278.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58202, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1059278.92, importe_modificado:1059278.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3345.3}}{1533644/proyecto_PROCESO, 1533644/proyecto_INICIO, 1533644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537939 Proyecto de inversión 1,388,622.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388622.59, modificado:1388622.59}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 541647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54164 S 114 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.9, meta_modificada:691.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, CALLE NOVENA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y NOS DIRIJIMOS A LA , lon:-92.09847118, lat:16.9146619}}15-03-2019 15-07-2019 1388622.59 1388622.59 1388622.59 1388622.59 1388622.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0051/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1388622.59, importe_modificado:1388622.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.9}}{1537939/proyecto_PROCESO, 1537939/proyecto_INICIO, 1537939/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538466 Proyecto de inversión 423,304.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423304.28, modificado:423304.28}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54949 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54949 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.1, meta_modificada:1326.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN NICOLAS TENANGUITO  KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB, lon:-92.15389298, lat:16.94053152}}01-03-2019 30-03-2019 423304.28 423304.28 423304.28 423304.28 423304.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57692, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:423304.28, importe_modificado:423304.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.1}}{1538466/proyecto_INICIO, 1538466/proyecto_PROCESO, 1538466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540449 Proyecto de inversión 2,568,510.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568510.51, modificado:2568510.51}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 58595 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58595 S 683 719 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3884.5, meta_modificada:3884.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CINTALAPA  KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.36116579, lat:16.92590639}}15-02-2019 15-03-2019 2568510.51 2568510.51 2568510.51 2568510.51 2568510.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2568510.51, importe_modificado:2568510.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3884.5}}{1540449/proyecto_INICIO, 1540449/proyecto_PROCESO, 1540449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541182 Proyecto de inversión 3,409,176.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409176.06, modificado:3409176.06}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85328 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85328 S 428 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5170.4, meta_modificada:5170.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.7374424, lat:16.73793457}}15-03-2019 15-04-2019 3409176.06 3409176.06 3409176.06 3409176.06 3409176.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65014, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3409176.06, importe_modificado:3409176.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5170.4}}{1541182/proyecto_INICIO, 1541182/proyecto_PROCESO, 1541182/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545478 Proyecto de inversión 2,075,625.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075625.58, modificado:2075625.58}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES - 91893 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS91893 S 30780 27010 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.7, meta_modificada:2019.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PANTEON Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS VAMOS RUMBO A EL SALON SAN CRISTOBAL PASANDO LA PRIMERA CALLE QUE DOBLA, lon:-92.08011266, lat:16.89083203}}04-02-2019 04-05-2019 2075625.58 2075625.58 2075625.58 2075625.58 2075625.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0199/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2075625.58, importe_modificado:2075625.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.7}}{1545478/proyecto_INICIO, 1545478/proyecto_PROCESO, 1545478/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547299 Proyecto de inversión 1,568,361.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568361.88, modificado:1568361.88}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 68569 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68569 S 297 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.2, meta_modificada:1088.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.10717078, lat:16.91201985}}18-03-2019 18-06-2019 1568361.88 1568361.88 1568361.88 1568361.88 1568361.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0120/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1568361.88, importe_modificado:1568361.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.2}}{1547299/proyecto_INICIO, 1547299/proyecto_PROCESO, 1547299/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547321 Proyecto de inversión 1,784,668.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784668.64, modificado:1784668.64}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 68589 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68589 S 297 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6180.0, meta_modificada:6180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.1071195, lat:16.91212591}}18-03-2019 18-06-2019 1784668.64 1784668.64 1784668.64 1784668.64 1784668.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0121/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1784668.64, importe_modificado:1784668.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6180.0}}{1547321/proyecto_INICIO, 1547321/proyecto_PROCESO, 1547321/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547333 Proyecto de inversión 721,368.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721368.92, modificado:721368.92}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 68603 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68603 S 297 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROEE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.10729953, lat:16.91183509}}18-03-2019 18-06-2019 721368.92 721368.92 721368.92 721368.92 721368.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0122/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721368.92, importe_modificado:721368.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}{1547333/proyecto_INICIO, 1547333/proyecto_PROCESO, 1547333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547390 Proyecto de inversión 1,066,416.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066416.29, modificado:1066416.29}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 68694 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68694 S 200 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MERCADO NUEVO ARTURO ZUÑIGA DOB, lon:-92.08143231, lat:16.89286469}}01-04-2019 31-07-2019 1066416.29 1066416.29 1066416.29 1066416.29 1066416.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0124/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1066416.29, importe_modificado:1066416.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.5}}{1547390/proyecto_INICIO, 1547390/proyecto_PROCESO, 1547390/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548967 Proyecto de inversión 3,000,010.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000010.56, modificado:3000010.56}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 96829 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS96829 S 150 155 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRISTOBA COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ASHUPA Y CAMINO CRUCERO REFORMA, CAMINO SAN JOSE PATWUITS PARA LLEGAR, lon:-91.6331524, lat:17.19286882}}15-06-2019 15-09-2019 3000010.56 3000010.56 3000010.56 3000010.56 3000010.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0137/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000010.56, importe_modificado:3000010.56}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}{1548967/proyecto_INICIO, 1548967/proyecto_PROCESO, 1548967/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548977 Proyecto de inversión 3,476,380.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476380.56, modificado:3476380.56}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 968587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS96858 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DEL RIO  KILÓMETRO 59 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR S, lon:-92.33392999, lat:16.91014676}}02-04-2019 02-08-2019 3476380.56 3476380.56 3476380.56 3476380.56 3476380.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0210/2019, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3476380.56, importe_modificado:3476380.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1548977/proyecto_INICIO, 1548977/proyecto_PROCESO, 1548977/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552603 Proyecto de inversión 980,195.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980195.28, modificado:980195.28}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 106437 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106437 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA SIBALTECA, lon:-92.09969891, lat:16.91370906}}01-04-2019 15-07-2019 980195.28 980195.28 980195.28 980195.28 980195.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0213/2019, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980195.28, importe_modificado:980195.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}{1552603/proyecto_PROCESO, 1552603/proyecto_INICIO, 1552603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583162 Proyecto de inversión 7,999,431.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999431.8, modificado:7999431.8}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 121838 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121838 S 5311 5277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3232.0, meta_modificada:3232.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 145 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CINTALAPA Y TERRACERIA PLAN DE AYUTLA, TERRACERIA CINTALAPA  PARA L, lon:-91.29108604, lat:16.81468238}}01-03-2019 30-07-2019 7999431.8 7999431.8 7999431.8 7999431.8 7999431.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0230/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7999431.8, importe_modificado:7999431.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3232.0}}{1583162/proyecto_INICIO, 1583162/proyecto_FIN, 1583162/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583172 Proyecto de inversión 1,607,597.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607597.6, modificado:1607597.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 121859 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121859 S 141 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2679.0, meta_modificada:2679.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EMILIANO ZAPATA  KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA REFORMA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA LA ERA KANTULAN  PA, lon:-91.87128003, lat:16.94754176}}01-04-2019 30-04-2019 1607597.6 1607597.6 1607597.6 1607597.6 1607597.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61324, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1607597.6, importe_modificado:1607597.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2679.0}}{1583172/proyecto_INICIO, 1583172/proyecto_FIN, 1583172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583192 Proyecto de inversión 2,062,616.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062616.42, modificado:2062616.42}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA - 121975 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121975 S 335 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL ENCANTO  KILÓMETRO 125 + 200 EJIDO EL ENCANTO, 29950 EL ENCANTO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO CRUCERO MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA EL ENCANTO  PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.67226031, lat:16.95936997}}01-04-2019 30-08-2019 2062616.42 2062616.42 2062616.42 2062616.42 2062616.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0236/2019, contratista:ING. GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2062616.42, importe_modificado:2062616.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1583192/proyecto_FIN, 1583192/proyecto_PROCESO, 1583192/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583236 Proyecto de inversión 3,141,815.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141815.6, modificado:3141815.6}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 122143 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122143 S 215 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACE, lon:-91.75100504, lat:17.03850253}}01-04-2019 15-06-2019 3141815.6 3141815.6 3141815.6 3141815.6 3141815.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0240/2019, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3141815.6, importe_modificado:3141815.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1583236/proyecto_INICIO, 1583236/proyecto_FIN, 1583236/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583705 Proyecto de inversión 1,769,835.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769835.2, modificado:1769835.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125526 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125526 S 394 394 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9168.6, meta_modificada:9168.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL PRADO PACAYAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 65 + 500 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA EL PRADO P, lon:-91.66727937, lat:16.67848264}}15-07-2019 15-08-2019 1769835.2 1769835.2 1769835.2 1769835.2 1769835.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61345, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1769835.2, importe_modificado:1769835.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9168.6}}{1583705/proyecto_FIN, 1583705/proyecto_PROCESO, 1583705/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584590 Proyecto de inversión 334,267.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334267.83, modificado:334267.83}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 137792 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137792 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.2, meta_modificada:991.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERI, lon:-91.62308155, lat:16.80414146}}15-05-2019 15-06-2019 334267.83 334267.83 334267.83 334267.83 334267.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64387, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:334267.83, importe_modificado:334267.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.2}}{1584590/proyecto_FIN, 1584590/proyecto_PROCESO, 1584590/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600037 Proyecto de inversión 687,013.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687013.61, modificado:687013.61}}REHABILITACION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN SALVADOR - 246093 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS246093 S 125 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN SALVADOR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 90 + 400 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA  PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.87665322, lat:16.97159703}}17-07-2019 17-08-2019 687013.61 687013.61 687013.61 687013.61 687013.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64434, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:687013.61, importe_modificado:687013.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}}{1600037/proyecto_INICIO, 1600037/proyecto_FIN, 1600037/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600491 Proyecto de inversión 1,492,636.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492636.58, modificado:1492636.58}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA JALAPA - 252277 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS252277 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2673, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - JALAPA  KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA JALAPA, 29950 JALAPA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA Y CARRETERA NUEVO MEXICO, TERRACERIA JALAPA  PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.76987164, lat:16.92431754}}15-07-2019 15-10-2019 1492636.58 1492636.58 1492636.58 1492636.58 1492636.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0358/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1492636.58, importe_modificado:1492636.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}}{1600491/proyecto_PROCESO, 1600491/proyecto_INICIO, 1600491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638832 Proyecto de inversión 1,428,144.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428144.21, modificado:1428144.21}}REHABILITACION DE CIENTO DIEZ TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA BUENA VISTA TIBER - 2452027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS245202 S 70 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BUENA VISTA TIBER   KILÓMETRO 30 + 50 RANCHERIA BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA EL CENTRO, CARRETERA BUENA VISTA TIBER , lon:-92.22951906, lat:16.81093611}}15-07-2019 15-08-2019 1428144.21 1428144.21 1428144.21 1428144.21 1428144.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1428144.21, importe_modificado:1428144.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}}{1638832/proyecto_INICIO, 1638832/proyecto_FIN, 1638832/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639113 Proyecto de inversión 474,182.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474182.25, modificado:474182.25}}REHABILITACION DE TREINTA Y CINCO  TECHOS FIRMES  EN LA RENCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA - 2455187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS245518 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1571, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SITIM TZAJALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 40 + 300 RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA, 29950 NUEVO SITIM TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA SITIM T, lon:-91.7405224, lat:16.85146823}}01-08-2019 31-08-2019 474182.25 474182.25 474182.25 474182.25 474182.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65111, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:474182.25, importe_modificado:474182.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}}{1639113/proyecto_INICIO, 1639113/proyecto_FIN, 1639113/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642052 Proyecto de inversión 1,019,831.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019831.86, modificado:1019831.86}}CONSTRUCCION DE SESENTA PISOS FIRMES EN EL EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICAS PAMALA - 2491857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 249185 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.4, meta_modificada:1607.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO TONINA-ALTAMIRANO, CARRETERA CRUCERO TONINA-PAMALA  SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSI, lon:-91.87715205, lat:16.88610593}}15-07-2019 15-08-2019 1019831.86 1019831.86 1019831.86 1019831.86 1019831.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68253, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1019831.86, importe_modificado:1019831.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.4}}{1642052/proyecto_INICIO, 1642052/proyecto_FIN, 1642052/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642349 Proyecto de inversión 1,822,000.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822000.01, modificado:1822000.01}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS CINCUENTA TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN OCOSINGO - 2495377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS249537 S 628 628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10325.0, meta_modificada:10325.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR  EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SE REALIZARAN EN DIVERSAS LOCALIDADES Y BA, lon:-92.09009907, lat:16.90293114}}02-08-2019 02-09-2019 1822000.01 1822000.01 1822000.01 1822000.01 1822000.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68254, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1822000.01, importe_modificado:1822000.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10325.0}}{1642349/proyecto_FIN, 1642349/proyecto_PROCESO, 1642349/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643640 Proyecto de inversión 670,461.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670461.74, modificado:664154.17}}CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL EJIDO EL ZAPOTAL - 2509927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS250992 S 220 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + 560 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TANIPERLA Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA EL CALVARIO  PARA LLEGAR SAL, lon:-91.44226739, lat:16.75005651}}15-07-2019 15-09-2019 664154.17 664154.17 664154.17 664154.17 664154.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0362/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:664154.17, importe_modificado:664154.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1643640/proyecto_INICIO, 1643640/proyecto_FIN, 1643640/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644323 Proyecto de inversión 3,499,720.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499720.0, modificado:3499720.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVA PALESTINA - 251829 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGOCHIAPAS251829 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256800.0, meta_modificada:256800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 256 + 800 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LACANJA TZELTAL Y CARRETERA CRUCERO SAN JAVIER, CARRETERA NUEVA PAL, lon:-91.27022372, lat:16.81870656}}15-08-2019 15-10-2019 3499720 3499720 3499720 3499720 3499720 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68249, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499720.0, importe_modificado:3499720.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256800.0}}{1644323/proyecto_PROCESO, 1644323/proyecto_INICIO, 1644323/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644781 Proyecto de inversión 2,501,357.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501357.93, modificado:2501357.93}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS UNO - 2523947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252394 S 586 487 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.0, meta_modificada:2177.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CANELAS BARRIO LAS VEGAS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LAS CANELAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA MORELOS  PARA LLEGAR AL BARRIO NOS DIRIGIMOS HACIA EL BARRIO EJIDO OCOSINGO PARA POSTERIORME, lon:-92.09481489, lat:16.92216898}}15-07-2019 15-10-2019 2501357.93 2501357.93 2501357.93 2501357.93 2501357.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0355/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2501357.93, importe_modificado:2501357.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.0}}{1644781/proyecto_FIN, 1644781/proyecto_INICIO, 1644781/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655683 Proyecto de inversión 6,129,297.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6129297.59, modificado:6129297.59}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 121832 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121832 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3402.0, meta_modificada:3402.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TZAJALA  KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.2350082, lat:16.82081835}}15-04-2019 15-12-2019 6129297.59 6129297.59 6129297.59 6129297.59 6129297.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0229/2019, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6129297.59, importe_modificado:6129297.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3402.0}}{1655683/proyecto_INICIO, 1655683/proyecto_PROCESO, 1655683/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655687 Proyecto de inversión 1,509,543.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509543.17, modificado:1413976.62}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 121867 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121867 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2047, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO TUXTLA  KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO NUEVO TUXTLA, 29950 NUEVO TUXTLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA YAXOQUINTELA, CAMINO NUEVO TUXTLA  PARA LLEGAR SALI, lon:-91.73132951, lat:16.89596515}}01-03-2019 15-07-2019 1413976.62 1413976.62 1413976.62 1413976.62 1413976.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0233/2019, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1413976.62, importe_modificado:1413976.62}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{1655687/proyecto_INICIO, 1655687/proyecto_FIN, 1655687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655690 Proyecto de inversión 2,888,392.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888392.69, modificado:2888392.69}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 121873 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121873 S 235 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26662.0, meta_modificada:26662.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - VICENTE GUERRERO  KILÓMETRO 260 + 100 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y TERRACERIA IXCAN, TERRACERIA 13 DE SEPTIEMB, lon:-91.2473206, lat:16.28351971}}15-04-2019 15-07-2019 2888392.69 2888392.69 2888392.69 2888392.69 2888392.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0234/2019, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2888392.69, importe_modificado:2888392.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26662.0}}{1655690/proyecto_INICIO, 1655690/proyecto_FIN, 1655690/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655746 Proyecto de inversión 1,005,153.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005153.5, modificado:1005153.5}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 122167 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122167 S 154 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION TONINA BARRIO AMPLIACION TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE JAVIER ALVAREZ, AVENIDA DECIMA ORIENTE SUR  NOS DIRIJIMOS HACIA LA AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y DESPUES, lon:-92.08468314, lat:16.91313872}}22-04-2019 22-07-2019 1005153.5 1005153.5 1005153.5 1005153.5 1005153.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0241/2019, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005153.5, importe_modificado:1005153.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}}{1655746/proyecto_FIN, 1655746/proyecto_PROCESO, 1655746/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656009 Proyecto de inversión 1,097,437.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097437.4, modificado:1097437.4}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 123596 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123596 S 270 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN,    PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.02631063, lat:16.89582942}}01-05-2019 30-06-2019 1097437.4 1097437.4 1097437.4 1097437.4 1097437.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1097437.4, importe_modificado:1097437.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3469.2}}{1656009/proyecto_PROCESO, 1656009/proyecto_FIN, 1656009/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656506 Proyecto de inversión 2,064,118.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064118.85, modificado:2064118.85}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125541 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125541 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6608.0, meta_modificada:6608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARR, lon:-91.87642635, lat:16.88442883}}01-05-2019 31-05-2019 2064118.85 2064118.85 2064118.85 2064118.85 2064118.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61347, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2064118.85, importe_modificado:2064118.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6608.0}}{1656506/proyecto_INICIO, 1656506/proyecto_PROCESO, 1656506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658479 Proyecto de inversión 1,859,036.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859036.23, modificado:1859036.23}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 135978 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS135978 S 366 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA ARENA  KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA NAHA, CARRETERA LA ARENA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.52147066, lat:17.11560309}}20-05-2019 20-08-2019 1859036.23 1859036.23 1859036.23 1859036.23 1859036.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-O289/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1859036.23, importe_modificado:1859036.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}{1658479/proyecto_INICIO, 1658479/proyecto_FIN, 1658479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695161 Acción 5,584,279.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5584279.0, modificado:5584279.0}}CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 2516397 Chiapas 59 Ocosingo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 251639 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} 15-07-2019 31-10-2019 5584279 5584279 5584279 5584279 5584279 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-245/2019, contratista:SOLUCIONES ESPECIALIZADOS DEL SUR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5584279.0, importe_modificado:5584279.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1695161/proyecto_PROCESO, 1695161/proyecto_FIN, 1695161/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520433 Proyecto de inversión 601,888.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601888.86, modificado:601888.86}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 24901 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS24901 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CAMPET SEGUNDA SECCION  KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION, T, lon:-92.07745376, lat:16.82871906}}01-03-2019 30-06-2019 601888.86 601888.86 601888.86 601888.86 601888.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0007/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:569704.6, importe_modificado:569704.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1520433/proyecto_INICIO, 1520433/proyecto_PROCESO, 1520433/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521077 Proyecto de inversión 2,902,496.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902496.48, modificado:2902496.48}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25845 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25845 S 58 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL SUSPIRO  KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA LLEGAR SAL, lon:-91.82991746, lat:16.90707102}}15-02-2019 15-06-2019 2902496.48 2902496.48 2902496.48 2902496.48 2902496.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0012/2019, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2902496.48, importe_modificado:2902496.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1521077/proyecto_INICIO, 1521077/proyecto_PROCESO, 1521077/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521531 Proyecto de inversión 1,250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 26536 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26536 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - XLOCJA TULUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 340 RANCHERIA XLOXJA TULUM, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA YUTJA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.24403046, lat:16.9249627}}15-02-2019 15-05-2019 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0030/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1521531/proyecto_INICIO, 1521531/proyecto_PROCESO, 1521531/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201522851 Proyecto de inversión 4,040,316.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040316.23, modificado:4040316.23}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 28849 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS28849 S 560 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKALNA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PER, lon:-92.09259847, lat:16.9149187}}15-03-2019 30-06-2019 4040316.23 4040316.23 4040316.23 4040316.23 4040316.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0041/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4040316.23, importe_modificado:4040316.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3195.0}}{1522851/proyecto_INICIO, 1522851/proyecto_PROCESO, 1522851/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532730 Proyecto de inversión 588,045.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588045.27, modificado:588045.27}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 72126 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS72126 S 195 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.62, meta_modificada:445.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA Y AVENIDA PRINCIPAL, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PARA TOMAR LA CARRETERA PALENQUE Y DE AHÍ DIRIGIRSE RUMBO A LA NISS, lon:-92.1108615, lat:16.91934881}}01-03-2019 01-06-2019 588045.27 588045.27 588045.27 588045.27 588045.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0140/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:588045.27, importe_modificado:588045.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.62}}{1532730/proyecto_INICIO, 1532730/proyecto_PROCESO, 1532730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532809 Proyecto de inversión 1,429,605.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429605.48, modificado:1429605.48}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 72236 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS72236 S 138 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.87252315, lat:16.98326224}}15-02-2019 15-03-2019 1429605.48 1429605.48 1429605.48 1429605.48 1429605.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58196, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1429605.48, importe_modificado:1429605.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}}{1532809/proyecto_INICIO, 1532809/proyecto_PROCESO, 1532809/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533669 Proyecto de inversión 3,127,409.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127409.06, modificado:3127409.06}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 73612 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS73612 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.8, meta_modificada:1968.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMITAS BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA C, lon:-92.07581478, lat:16.91501248}}15-01-2019 15-05-2019 3127409.06 3127409.06 3127409.06 3127409.06 3127409.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0151/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3127409.06, importe_modificado:3127409.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.8}}{1533669/proyecto_INICIO, 1533669/proyecto_PROCESO, 1533669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537917 Proyecto de inversión 1,030,781.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030781.53, modificado:1030781.53}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 54120 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54120 S 560 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE PAKAL-NA, CALLE TONINA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL BAJAMOS POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PE, lon:-92.0926938, lat:16.91502571}}01-04-2019 30-06-2019 1030781.53 1030781.53 1030781.53 1030781.53 1030781.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0042/2019, contratista:C. EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1030781.53, importe_modificado:1030781.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}{1537917/proyecto_INICIO, 1537917/proyecto_PROCESO, 1537917/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541170 Proyecto de inversión 817,608.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817608.55, modificado:817608.55}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85302 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85302 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.6, meta_modificada:2560.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2729, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PRADO  KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR, lon:-92.16980677, lat:16.81634108}}20-03-2019 20-04-2019 817608.55 817608.55 817608.55 817608.55 817608.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61231, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:817608.55, importe_modificado:817608.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.6}}{1541170/proyecto_INICIO, 1541170/proyecto_PROCESO, 1541170/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541184 Proyecto de inversión 2,076,838.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076838.34, modificado:2076838.34}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85331 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85331 S 331 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6649.3, meta_modificada:6649.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2833, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PALOMAR 2  KILÓMETRO 25 + 700 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C, lon:-92.20862726, lat:16.82816526}}25-02-2019 25-03-2019 2076838.34 2076838.34 2076838.34 2076838.34 2076838.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076838.34, importe_modificado:2076838.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6649.3}}{1541184/proyecto_INICIO, 1541184/proyecto_PROCESO, 1541184/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541186 Proyecto de inversión 2,526,733.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526733.84, modificado:2526733.84}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85339 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85339 S 331 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4313.1, meta_modificada:4313.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2833, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PALOMAR 2  KILÓMETRO 26 + 520 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C, lon:-92.20866481, lat:16.82814472}}25-02-2019 25-03-2019 2526733.84 2526733.84 2526733.84 2526733.84 2526733.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2526733.84, importe_modificado:2526733.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4313.1}}{1541186/proyecto_INICIO, 1541186/proyecto_PROCESO, 1541186/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543709 Proyecto de inversión 584,416.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584416.0, modificado:584416.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63406 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS63406 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE  CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A , lon:-91.73300548, lat:16.92556297}}15-02-2019 15-03-2019 584416 584416 584416 584416 584416 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57851, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:584416.0, importe_modificado:584416.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}}{1543709/proyecto_INICIO, 1543709/proyecto_PROCESO, 1543709/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544705 Proyecto de inversión 1,676,475.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676475.3, modificado:1676475.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 64939 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64939 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA  KILÓMETRO 8 + 776 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS TRES Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA CORAZON DE, lon:-92.11778676, lat:16.96303664}}15-02-2019 15-03-2019 1676475.3 1676475.3 1676475.3 1676475.3 1676475.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0093/2019, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1676475.3, importe_modificado:1676475.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}{1544705/proyecto_PROCESO, 1544705/proyecto_INICIO, 1544705/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545494 Proyecto de inversión 1,373,272.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373272.97, modificado:1373272.97}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91911 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS91911 S 1780 1720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27821.0, meta_modificada:27821.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PALESTINA Y CALLE BLANCAS MARIPOSAS,   SE UBICA PASANDO EL RIO SHISH A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL BARRIO PALESTINA Y BARRIO BLANCAS MARIPOSAS., lon:-92.09083077, lat:16.92400881}} 15-01-2019 30-11-2019 1373272.97 1373272.97 1373272.97 1373272.97 1373272.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1373272.97, importe_modificado:1373272.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27821.0}}{1545494/proyecto_INICIO, 1545494/proyecto_PROCESO, 1545494/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547279 Proyecto de inversión 2,053,427.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053427.78, modificado:2053427.78}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 94244 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS94244 S 234 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA ARENA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 160 + 200 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANCALA Y TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO SE TOMA LA CARRETERA A PALEN, lon:-91.52267229, lat:17.09590471}}01-03-2019 15-07-2019 2053427.78 2053427.78 2053427.78 2053427.78 2053427.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0204/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2053427.78, importe_modificado:2053427.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1547279/proyecto_INICIO, 1547279/proyecto_PROCESO, 1547279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547302 Proyecto de inversión 4,000,396.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000396.54, modificado:4000396.54}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94287 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS94287 S 353 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2128.5, meta_modificada:2128.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO LA ESPERANZA UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR AL BARRIO SE DIRIGE UNO HACIA LA PREPARATORIA CBTA. PASANDO EL, lon:-92.07291361, lat:16.91371354}}15-03-2019 15-06-2019 4000396.54 4000396.54 4000396.54 4000396.54 4000396.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0208/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000396.54, importe_modificado:4000396.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2128.5}}{1547302/proyecto_PROCESO, 1547302/proyecto_INICIO, 1547302/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548971 Proyecto de inversión 3,450,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 96844 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS96844 S 212 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.5, meta_modificada:2382.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 47 + 100 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.25663563, lat:16.86522649}}15-04-2019 30-07-2019 3450000 3450000 3450000 3450000 3450000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0209/2019, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2382.5}}{1548971/proyecto_INICIO, 1548971/proyecto_PROCESO, 1548971/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583704 Proyecto de inversión 1,917,153.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917153.66, modificado:1917153.66}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 125516 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125516 S 459 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.9, meta_modificada:1630.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GOLONDRINAS BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CORRE CAMINOS Y CALLE COLIBRI, AVENIDA LAS GOLONDRINAS  PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL PARQUE DE FERIA DEL MERCADO NUEVO DEL B, lon:-92.08055254, lat:16.8864484}}01-05-2019 15-07-2019 1917153.66 1917153.66 1917153.66 1917153.66 1917153.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0280/2019, contratista:CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1917153.66, importe_modificado:1917153.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.9}}{1583704/proyecto_INICIO, 1583704/proyecto_FIN, 1583704/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584603 Proyecto de inversión 874,207.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874207.99, modificado:874207.99}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 137877 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137877 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA LA TINTA, TERRACERIA CRICERO MONTE LIBANO  PAR, lon:-91.6775562, lat:16.95030529}}15-05-2019 15-08-2019 874207.99 874207.99 874207.99 874207.99 874207.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0312/2019, contratista:LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:874207.99, importe_modificado:874207.99}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{1584603/proyecto_INICIO, 1584603/proyecto_FIN, 1584603/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599988 Proyecto de inversión 772,843.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772843.39, modificado:772843.39}}REHABILITACION DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRMES EN RANCHERIA GUADALUPE - 2456037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS245603 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354.1, meta_modificada:2354.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:399, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 300 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL JORDAN Y VEREDA EL CARMEN, VEREDA EL CARMEN  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.72857985, lat:16.82029704}}01-08-2019 31-08-2019 772843.39 772843.39 772843.39 772843.39 772843.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64428, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:772843.39, importe_modificado:772843.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2354.1}}{1599988/proyecto_INICIO, 1599988/proyecto_FIN, 1599988/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600363 Proyecto de inversión 2,048,307.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048307.21, modificado:2048307.21}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA - 250457 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS250457 S 106 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN LA CUREÑA  KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA RIO JATATE Y CARRETERA SANTA MARTHA, CARRETERA SAN JUAN LA , lon:-91.95985971, lat:16.88715939}}15-07-2019 15-09-2019 2048307.21 2048307.21 2048307.21 2048307.21 2048307.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0328/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048307.21, importe_modificado:2048307.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}{1600363/proyecto_INICIO, 1600363/proyecto_PROCESO, 1600363/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632306 Proyecto de inversión 194,138.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194138.64, modificado:194138.64}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME TERCERA ETAPA EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 2124047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS212404 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.9, meta_modificada:267.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRAN, lon:-91.87390078, lat:16.88604269}}01-10-2019 15-11-2019 194138.64 194138.64 194138.64 194138.64 194138.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68257, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:194138.64, importe_modificado:194138.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.9}}{1632306/proyecto_PROCESO, 1632306/proyecto_INICIO, 1632306/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634993 Proyecto de inversión 554,387.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554387.2, modificado:554387.2}}REHABILITACION DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO PLACIDO FLORES - 240291 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS240291 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2861.0, meta_modificada:2861.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO,    PARA SALIR A, lon:-91.63562717, lat:16.8997207}}01-08-2019 31-08-2019 554387.2 554387.2 554387.2 554387.2 554387.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64402, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:554387.2, importe_modificado:554387.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2861.0}}{1634993/proyecto_FIN, 1634993/proyecto_PROCESO, 1634993/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641212 Proyecto de inversión 729,555.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729555.09, modificado:729555.09}}CONSTRUCCION DE CUARENTA PISOS FIRMES EN EJIDO BETANIA - 248133 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248133 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.6, meta_modificada:1071.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BETANIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 126 + 100 EJIDO BETANIA, 29950 BETANIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA RAMON F. BALBOA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA  PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.38778472, lat:16.42697081}}15-07-2019 15-08-2019 729555.09 729555.09 729555.09 729555.09 729555.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64453, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:729555.09, importe_modificado:729555.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.6}}{1641212/proyecto_INICIO, 1641212/proyecto_FIN, 1641212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641899 Proyecto de inversión 1,793,360.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793360.0, modificado:1793360.0}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS VIENTICINCO TECHOS FIRMES EN EL EJIDO TENANGO - 2489977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 248997 S 198 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9292.5, meta_modificada:9292.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A SANCRISTOBAL HASTA PASAR EL EJIDO ABASOLO DESPUES ENCONTRAMOS EL CRU, lon:-92.26168879, lat:16.90401165}}15-07-2019 15-09-2019 1793360 1793360 1793360 1793360 1793360 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65215, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1793360.0, importe_modificado:1793360.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9292.5}}{1641899/proyecto_INICIO, 1641899/proyecto_PROCESO, 1641899/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642020 Proyecto de inversión 1,597,320.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597320.0, modificado:1597320.0}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS TECHOS FIRMES EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 249148 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS249148 S 417 427 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8260.0, meta_modificada:8260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 133 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y CARRETERA EL BOQUERON, CARRETERA SAN QUINTIN  SALIMOS DE, lon:-91.34178931, lat:16.39618694}}20-07-2019 20-08-2019 1597320 1597320 1597320 1597320 1597320 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65222, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1597320.0, importe_modificado:1597320.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8260.0}}{1642020/proyecto_PROCESO, 1642020/proyecto_FIN, 1642020/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643700 Proyecto de inversión 552,499.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552499.97, modificado:552499.97}}CONSTRUCCION DE DIEZ Y SIETE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA CHACANTEL - 2510677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 251067 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:57, direccion:RANCHERIA CHACANTEL, 29950 CHACANTEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y TERRACERIA CRUCERO AGUA AZUL, TERRACERIA CRUCERO DOLORES  SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRETERA QUE CONDUCE A P, lon:-91.97050329, lat:16.93968218}}15-07-2019 15-10-2019 552499.97 552499.97 552499.97 552499.97 552499.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0348/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552499.97, importe_modificado:552499.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1643700/proyecto_FIN, 1643700/proyecto_INICIO, 1643700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644836 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SIBACA - 252446 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 252446 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.2, meta_modificada:1141.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO EL CONTENTO Y TERRACERIA LUCUMILJA, CARRETERA LOS PINOS III  SALIMOS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO TOMANDO LA CARRETERA OCOSINGO PALENQUE A MANO DERECHA TOMAMOS, lon:-92.1422661, lat:16.93072945}}16-07-2019 16-10-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0409/2019, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.2}}{1644836/proyecto_INICIO, 1644836/proyecto_FIN, 1644836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644879 Proyecto de inversión 1,000,001.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.2, modificado:1000001.2}}CONSTRUCCION  DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LACANJA CHANZAYAB BARRIO BETHEL - 2525057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS252505 S 188 191 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LACANJA CHANZAYAB(BARRIO BETHEL)  KILÓMETRO 273 + 200 EJIDO LACANJA CHANZAYAB BARRIO BETHEL, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PA, lon:-91.12904819, lat:16.76286861}}15-07-2019 30-08-2019 1000001.2 1000001.2 1000001.2 1000001.2 1000001.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0438/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000001.2, importe_modificado:1000001.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2440.0}}{1644879/proyecto_INICIO, 1644879/proyecto_FIN, 1644879/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645552 Proyecto de inversión 1,712,419.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712419.96, modificado:1712419.96}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN EJIDO NUEVA PALESTINA - 2530817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS253081 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 250 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, CAMINO PLAN DE AYUTLA  PARA L, lon:-91.26025566, lat:16.8229476}}15-07-2019 15-10-2019 1712419.96 1712419.96 1712419.96 1712419.96 1712419.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0472/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1712419.96, importe_modificado:1712419.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}}{1645552/proyecto_INICIO, 1645552/proyecto_FIN, 1645552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655976 Proyecto de inversión 4,769,177.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4769177.9, modificado:4769177.9}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 123483 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123483 S 410 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4391.4, meta_modificada:4391.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO  KILÓMETRO 12 + 340 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN JOSE EL CONTE, lon:-92.11384036, lat:16.92794155}}01-05-2019 30-08-2019 4769177.9 4769177.9 4769177.9 4769177.9 4769177.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0254/2019, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4769177.9, importe_modificado:4769177.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4391.4}}{1655976/proyecto_FIN, 1655976/proyecto_PROCESO, 1655976/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656016 Proyecto de inversión 1,029,464.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029464.6, modificado:1029464.6}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 1236217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123621 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.5, meta_modificada:664.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - PLAN DE IGUALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA OCOSINGO COMITAN, CAMINO PLAN DE IGUALA  PA, lon:-92.03856022, lat:16.86324867}}30-04-2019 15-06-2019 1029464.6 1029464.6 1029464.6 1029464.6 1029464.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0259/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1029464.6, importe_modificado:1029464.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.5}}{1656016/proyecto_INICIO, 1656016/proyecto_FIN, 1656016/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656045 Proyecto de inversión 3,907,714.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907714.61, modificado:3907714.61}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 123732 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS123732 S 213 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.69, meta_modificada:530.69}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUIRNALDAS BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUAN ESCUTIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PROLONGACION GUIRNALDAS  PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS A LA CARRETERA FEDERAL TRAMO OCOSINGO A, lon:-92.10240986, lat:16.91240478}}10-05-2019 15-08-2019 3907714.61 3907714.61 3907714.61 3907714.61 3907714.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0263/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3907714.61, importe_modificado:3907714.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.69}}{1656045/proyecto_FIN, 1656045/proyecto_PROCESO, 1656045/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656298 Proyecto de inversión 550,499.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550499.2, modificado:550499.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 124797 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS124797 S 234 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.3, meta_modificada:1693.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTO TON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA  PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.88779848, lat:16.93832005}}01-02-2019 01-05-2019 550499.2 550499.2 550499.2 550499.2 550499.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550499.2, importe_modificado:550499.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.3}}{1656298/proyecto_INICIO, 1656298/proyecto_FIN, 1656298/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656503 Proyecto de inversión 3,233,909.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233909.11, modificado:3233909.11}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 125532 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125532 S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3627.7, meta_modificada:3627.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PRIMER VALLE TONINA  KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA UTS, CARRETERA TONINA  PARA LLEG, lon:-92.01879376, lat:16.88876536}}01-03-2019 30-05-2019 3233909.11 3233909.11 3233909.11 3233909.11 3233909.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0282/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3233909.11, importe_modificado:3233909.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3627.7}}{1656503/proyecto_FIN, 1656503/proyecto_PROCESO, 1656503/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659345 Proyecto de inversión 1,823,711.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823711.93, modificado:1823711.93}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 137800 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137800 S 75 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - AGUA CLARA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 58 + 700 RANCHERIA AGUA CLARA, 29950 AGUA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRANZA Y TERRACERIA NUEVO EDEN, TERRACERIA TIERRA BLANCA  PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.73744535, lat:16.92998982}}01-06-2019 01-09-2019 1823711.93 1823711.93 1823711.93 1823711.93 1823711.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0305/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1823711.93, importe_modificado:1823711.93}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{1659345/proyecto_INICIO, 1659345/proyecto_FIN, 1659345/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659386 Proyecto de inversión 550,499.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550499.2, modificado:550499.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 137860 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137860 S 331 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.3, meta_modificada:1693.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MACEDONIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 700 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MACEDONIA Y CARRETERA OCOSINGO, TERRACERIA MONTE LIBANO  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.84215585, lat:16.98285703}}06-05-2019 20-05-2019 550499.2 550499.2 550499.2 550499.2 550499.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550499.2, importe_modificado:550499.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.3}}{1659386/proyecto_INICIO, 1659386/proyecto_FIN, 1659386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520531 Proyecto de inversión 4,166,556.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166556.63, modificado:4166556.63}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 25064 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25064 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:598, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO MARISCAL  KILÓMETRO 224 + 200 EJIDO NUEVO MARSICAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON Y CAMINO NUEVO JERUSALEN, CAMINO NUEVO PEDREGAL PARA LLEGAR, lon:-91.18534359, lat:16.98000451}}01-03-2019 30-06-2019 4166556.63 4166556.63 4166556.63 4166556.63 4166556.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0009/2019, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4166556.63, importe_modificado:4166556.63}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}}{1520531/proyecto_INICIO, 1520531/proyecto_PROCESO, 1520531/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521543 Proyecto de inversión 1,250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 26560 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26560 S 187 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - YUTJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 47 + 540 RANCHERIA YUTJA, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA TENANGO,   PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRI, lon:-92.2437558, lat:16.92592292}}15-02-2019 15-05-2019 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0031/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}{1521543/proyecto_INICIO, 1521543/proyecto_PROCESO, 1521543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535409 Proyecto de inversión 1,926,667.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926667.2, modificado:1926667.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 75985 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS75985 S 704 681 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9449.4, meta_modificada:9449.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO SALIMOS RUMBO A LAS R, lon:-91.4447951, lat:16.75270708}}01-03-2019 31-03-2019 1926667.2 1926667.2 1926667.2 1926667.2 1926667.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58709, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1926667.2, importe_modificado:1926667.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9449.4}}{1535409/proyecto_INICIO, 1535409/proyecto_FIN, 1535409/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537929 Proyecto de inversión 3,999,895.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999895.57, modificado:3999895.57}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54134 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54134 S 405 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.2, meta_modificada:1553.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO JERUSALEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA DAMASCO, CALLE BELEN PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE PASAMOS LA CARRETE, lon:-92.10769132, lat:16.90419013}}15-02-2019 15-07-2019 3999895.57 3999895.57 3999895.57 3999895.57 3999895.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0049/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999895.57, importe_modificado:3999895.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.2}}{1537929/proyecto_INICIO, 1537929/proyecto_PROCESO, 1537929/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538460 Proyecto de inversión 4,030,717.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030717.8, modificado:4030717.8}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54937 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54937 S 810 610 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.5, meta_modificada:2794.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA SUR PONIENTE, HASTA LLEGA, lon:-92.10960086, lat:16.90651269}}15-02-2019 15-06-2019 4030717.8 4030717.8 4030717.8 4030717.8 4030717.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0059/2019, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4030717.8, importe_modificado:4030717.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.5}}{1538460/proyecto_INICIO, 1538460/proyecto_PROCESO, 1538460/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544665 Proyecto de inversión 624,471.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624471.82, modificado:624471.82}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 64878 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64878 S 11 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.86, meta_modificada:910.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ACH LUMAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA PAMALA, TERRACERIA EL PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE , lon:-91.83213972, lat:16.8582879}}01-03-2019 30-05-2019 624471.82 624471.82 624471.82 624471.82 624471.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58704, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624471.82, importe_modificado:624471.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.86}}{1544665/proyecto_INICIO, 1544665/proyecto_FIN, 1544665/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544688 Proyecto de inversión 2,947,491.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947491.4, modificado:2947491.4}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 64917 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64917 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN PEDRO JOMALCHEN  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P, lon:-92.19731618, lat:16.88815581}}01-03-2019 30-06-2019 2947491.4 2947491.4 2947491.4 2947491.4 2947491.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0091/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2947491.4, importe_modificado:2947491.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1544688/proyecto_PROCESO, 1544688/proyecto_INICIO, 1544688/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546332 Proyecto de inversión 1,184,915.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184915.9, modificado:1184915.9}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67290 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS67290 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.1, meta_modificada:1768.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1868, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ EL LIMAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANTA CRUZ EL LIMAR, TERRACERIA ABA, lon:-92.17818059, lat:16.84604967}}15-03-2019 15-05-2019 1184915.9 1184915.9 1184915.9 1184915.9 1184915.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57881, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1184915.9, importe_modificado:1184915.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1768.1}}{1546332/proyecto_INICIO, 1546332/proyecto_FIN, 1546332/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552613 Proyecto de inversión 970,242.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970242.47, modificado:970242.47}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106464 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106464 S 119 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3056.2, meta_modificada:3056.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LOS LIMARES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L, lon:-92.19764892, lat:16.84349635}}01-04-2019 30-06-2019 970242.47 970242.47 970242.47 970242.47 970242.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:970242.47, importe_modificado:970242.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3056.2}}{1552613/proyecto_INICIO, 1552613/proyecto_PROCESO, 1552613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552639 Proyecto de inversión 1,035,127.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035127.86, modificado:1035127.86}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 106529 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106529 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA CIBALTECA, lon:-92.09965381, lat:16.91353559}}01-04-2019 15-07-2019 1035127.86 1035127.86 1035127.86 1035127.86 1035127.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0219/2019, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1035127.86, importe_modificado:1035127.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}{1552639/proyecto_INICIO, 1552639/proyecto_PROCESO, 1552639/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583156 Proyecto de inversión 3,681,693.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681693.04, modificado:3681693.04}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 1218267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121826 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:596, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAZARO CARDENAS  KILÓMETRO 202 + 100 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29950 LÁZARO CÁRDENAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA FRANCISCO LEON, CARRETERA BENEMERITO , lon:-91.22775445, lat:17.0519099}}01-04-2019 30-08-2019 3681693.04 3681693.04 3681693.04 3681693.04 3681693.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0228/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3681693.04, importe_modificado:3681693.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1583156/proyecto_FIN, 1583156/proyecto_PROCESO, 1583156/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583316 Proyecto de inversión 2,992,812.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992812.32, modificado:2990283.61}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 122648 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122648 S 330 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL GUANAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA VIEJO IBARRA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.41233289, lat:16.54228446}}25-03-2019 25-06-2019 2990283.61 2990283.61 2990283.61 2990283.61 2990283.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0248/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2990283.61, importe_modificado:2990283.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}}{1583316/proyecto_FIN, 1583316/proyecto_PROCESO, 1583316/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584389 Proyecto de inversión 722,582.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722582.79, modificado:722582.79}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 135975 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS135975 S 18 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.1, meta_modificada:1125.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN, T, lon:-91.95765454, lat:16.88749993}}15-05-2019 15-07-2019 722582.79 722582.79 722582.79 722582.79 722582.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:722582.79, importe_modificado:722582.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.1}}{1584389/proyecto_INICIO, 1584389/proyecto_FIN, 1584389/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600463 Proyecto de inversión 3,000,843.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000843.02, modificado:3000843.02}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA EN EL EJIDO CARMEN TAJALTIC - 2516027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS251602 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CARMEN TAJALTIC  KILÓMETRO 67 + 900 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA CHAVARICO LAS PALMAS, CARRETERA CINCO DE FEB, lon:-91.80788145, lat:16.97307009}}15-07-2019 15-11-2019 3000843.02 3000843.02 3000843.02 3000843.02 3000843.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0368/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000843.02, importe_modificado:3000843.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1600463/proyecto_INICIO, 1600463/proyecto_FIN, 1600463/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634272 Proyecto de inversión 999,996.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999996.66, modificado:999996.66}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 221366 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS221366 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.6, meta_modificada:1172.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA CULEBRA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 160 + 200 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CHANCALA Y TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.4572738, lat:16.95402481}}15-09-2019 30-11-2019 999996.66 999996.66 999996.66 999996.66 999996.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-OP-0474/2019, contratista:DELMAR MARIN LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999996.66, importe_modificado:999996.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.6}}{1634272/proyecto_FIN, 1634272/proyecto_INICIO, 1634272/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639791 Proyecto de inversión 537,779.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537779.71, modificado:537779.71}}REHABILITACION DE CUARENTA TECHOS FIRMES EN EJIDO BETANIA - 246238 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS246238 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BETANIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 126 + 100 EJIDO BETANIA, 29950 BETANIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA RAMON F. BALBOA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA  PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.38780618, lat:16.42696052}}01-08-2019 31-08-2019 537779.71 537779.71 537779.71 537779.71 537779.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64455, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:537779.71, importe_modificado:537779.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}}{1639791/proyecto_INICIO, 1639791/proyecto_FIN, 1639791/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641255 Proyecto de inversión 1,173,754.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173754.35, modificado:1173754.35}}REHABILITACION DE NOVENTA TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA LA PIEDRA - 248183 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGOCHIAPAS248183 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3717.0, meta_modificada:3717.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA PIEDRA  KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO, CARRETERA CUXULJA  PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-92.12862208, lat:16.78968235}}15-07-2019 15-08-2019 1173754.35 1173754.35 1173754.35 1173754.35 1173754.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173754.35, importe_modificado:1173754.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3717.0}}{1641255/proyecto_INICIO, 1641255/proyecto_FIN, 1641255/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641379 Proyecto de inversión 553,992.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553992.8, modificado:553992.8}}REHABILITACION DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EL EJIDO UBILIO GARCIA - 248340 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS248340 S 22 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA UBILIO GARCIA Y TERRACERIA ARROYO GRANIZO, TERRACERIA SANTO DOMI, lon:-91.47223831, lat:17.08278094}}13-07-2019 13-08-2019 553992.8 553992.8 553992.8 553992.8 553992.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65116, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:553992.8, importe_modificado:553992.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.0}}{1641379/proyecto_INICIO, 1641379/proyecto_PROCESO, 1641379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641394 Proyecto de inversión 3,361,680.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361680.0, modificado:3361680.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME DE CUATRO SIENTOS  VEINTI CINCO  TECHOS FIRMES EN EL EJIDO EL CENSO - 2483587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS248358 S 719 781 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17552.0, meta_modificada:17552.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EJIDO EL CENSO  KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA MONTELIVANO, TERRACERIA EL CENSO  PARA SALIR DE LA OBRA PARTIM, lon:-91.56019891, lat:16.86240195}}01-08-2019 30-08-2019 3361680 3361680 3361680 3361680 3361680 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3361680.0, importe_modificado:3361680.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17552.0}}{1641394/proyecto_FIN, 1641394/proyecto_INICIO, 1641394/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641630 Proyecto de inversión 690,413.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690413.63, modificado:690413.63}}REHABILITACION DE CINCUENTA Y DOS TECHOS FIRMES EN EJIDO ABASOLO - 248694 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248694 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.6, meta_modificada:2147.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 29 + 680 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL NARANJO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.21611779, lat:16.82242396}}01-08-2019 31-08-2019 690413.63 690413.63 690413.63 690413.63 690413.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65204, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:690413.63, importe_modificado:690413.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.6}}{1641630/proyecto_INICIO, 1641630/proyecto_PROCESO, 1641630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641714 Proyecto de inversión 1,793,360.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793360.0, modificado:1793360.0}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO PEÑA DE ORO - 2487937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248793 S 450 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9292.5, meta_modificada:9292.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR BARRIO PEÑA DE ORO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE REFORMA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN RUMBO A LAS OFICINAS DE V, lon:-92.0959892, lat:16.89673078}}01-08-2019 31-08-2019 1793360 1793360 1793360 1793360 1793360 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65207, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1793360.0, importe_modificado:1793360.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9292.5}}{1641714/proyecto_FIN, 1641714/proyecto_PROCESO, 1641714/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642030 Proyecto de inversión 1,130,485.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130485.11, modificado:1130485.11}}CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO DURANGO - 2491557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249155 S 107 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO DURANGO  KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JATATE Y CARRETERA SUCHILA, CARRETERA PARAISO  PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.99121328, lat:16.84604123}}15-07-2019 15-10-2019 1130485.11 1130485.11 1130485.11 1130485.11 1130485.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65217, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1130485.11, importe_modificado:1130485.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2130.0}}{1642030/proyecto_PROCESO, 1642030/proyecto_FIN, 1642030/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642362 Proyecto de inversión 993,516.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993516.8, modificado:993516.8}}REHABILITACION DE CIENTO VEINTITRES TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN PEDRO TONINA - 2495457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249545 S 60 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5079.9, meta_modificada:5079.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1158, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN PEDRO TONINA  KILÓMETRO 5 + 338 RANCHERIA SAN PEDRO TONINA, 29950 SAN PEDRO TONINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA SAN PEDRO TONINA,    PARTIMOS DE LA CABECE, lon:-92.05528024, lat:16.90090185}}15-07-2019 15-09-2019 993516.8 993516.8 993516.8 993516.8 993516.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65228, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:993516.8, importe_modificado:993516.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5079.9}}{1642362/proyecto_PROCESO, 1642362/proyecto_FIN, 1642362/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644314 Proyecto de inversión 1,082,744.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082744.0, modificado:1082744.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA OJO DE AGUA - 251822 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS251822 S 149 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CORAZON DE MARIA,    TOMANDO COMO PUNTO CARRETERA OCOSINGO PA, lon:-92.13057058, lat:16.96166816}}15-07-2019 15-08-2019 1082744 1082744 1082744 1082744 1082744 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68248, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1082744.0, importe_modificado:1082744.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}}{1644314/proyecto_INICIO, 1644314/proyecto_FIN, 1644314/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655679 Proyecto de inversión 4,620,219.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620219.25, modificado:4620219.25}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 121813 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS121813 S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1340, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA SAMARIA  KILÓMETRO 65 + 450 EJIDO NUEVA SAMARIA, 29950 NUEVA SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, lon:-91.6150562, lat:17.20071723}}01-04-2019 30-07-2019 4620219.25 4620219.25 4620219.25 4620219.25 4620219.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0226/2019, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4620219.25, importe_modificado:4620219.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{1655679/proyecto_FIN, 1655679/proyecto_PROCESO, 1655679/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655748 Proyecto de inversión 2,917,321.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917321.41, modificado:2917321.41}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 122179 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122179 S 592 568 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL SIBAL  KILÓMETRO 180 + 300 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JARDIN Y TERRACERIA SIBAL, CARRETERA SANTO DOMINGO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.4918364, lat:16.98134228}} 01-01-2019 31-05-2019 2917321.41 2917321.41 2917321.41 2917321.41 2917321.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0242/2019, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MOC850101TA3, monto:2917321.41, importe_modificado:2917321.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{1655748/proyecto_FIN, 1655748/proyecto_PROCESO, 1655748/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655810 Proyecto de inversión 2,332,201.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332201.54, modificado:2332201.54}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122666 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122666 S 291 206 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24675.0, meta_modificada:24675.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1510, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GETZEMANILITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA GETZEMANILITO, 29950 GETZEMANILITO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA OCOTALITO Y TERRACERIA PATRIA NUEVA, TERRACERIA LUCUMILJA  PARA LLEGAR, lon:-92.17097656, lat:16.87048321}}01-05-2019 30-07-2019 2332201.54 2332201.54 2332201.54 2332201.54 2332201.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0249/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2332201.54, importe_modificado:2332201.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24675.0}}{1655810/proyecto_FIN, 1655810/proyecto_INICIO, 1655810/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521145 Proyecto de inversión 732,264.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732264.11, modificado:732264.11}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 25928 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25928 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA MARIA DE LAS FLORES  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA DE LA FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRAC, lon:-92.04115468, lat:16.84069106}}01-03-2019 30-06-2019 732264.11 732264.11 732264.11 732264.11 732264.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0020/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:732264.11, importe_modificado:732264.11}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}{1521145/proyecto_INICIO, 1521145/proyecto_PROCESO, 1521145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521602 Proyecto de inversión 1,250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA - 266797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26679 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 47 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS, lon:-92.26349863, lat:16.90442369}}15-02-2019 15-05-2019 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0033/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1521602/proyecto_PROCESO, 1521602/proyecto_INICIO, 1521602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538483 Proyecto de inversión 881,206.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881206.02, modificado:881206.02}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54980 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54980 S 74 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.1, meta_modificada:2767.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2841, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN LUIS GETZEMANI MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO SAN LUIS GETZEMANI, 29950 SAN LUIS GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS BISTILLAS Y TERRACERIA SAN LUIS GETZEMANI,   PA, lon:-92.1992818, lat:16.99334696}}01-03-2019 01-04-2019 881206.02 881206.02 881206.02 881206.02 881206.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57696, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:881206.02, importe_modificado:881206.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.1}}{1538483/proyecto_INICIO, 1538483/proyecto_PROCESO, 1538483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541159 Proyecto de inversión 2,032,612.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032612.0, modificado:2032612.0}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 85289 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85289 S 380 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2734, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, CAR, lon:-91.81745071, lat:16.79514388}}15-03-2019 15-06-2019 2032612 2032612 2032612 2032612 2032612 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0174/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032612.0, importe_modificado:2032612.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1408.0}}{1541159/proyecto_INICIO, 1541159/proyecto_PROCESO, 1541159/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541173 Proyecto de inversión 990,860.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990860.24, modificado:990860.24}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85310 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85310 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.9, meta_modificada:1660.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2729, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PRADO  KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIR, lon:-92.17003477, lat:16.81639723}}20-03-2019 20-04-2019 990860.24 990860.24 990860.24 990860.24 990860.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61234, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:990860.24, importe_modificado:990860.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.9}}{1541173/proyecto_PROCESO, 1541173/proyecto_INICIO, 1541173/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545460 Proyecto de inversión 2,113,150.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113150.01, modificado:2113150.01}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 91868 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS91868 S 43 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BALAXTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, TERRACERIA BALAXTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.97838911, lat:16.90179327}}01-04-2019 30-04-2019 2113150.01 2113150.01 2113150.01 2113150.01 2113150.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2113150.01, importe_modificado:2113150.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3188.0}}{1545460/proyecto_INICIO, 1545460/proyecto_PROCESO, 1545460/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547255 Proyecto de inversión 1,149,886.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149886.66, modificado:1149886.66}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68522 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68522 S 157 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.56, meta_modificada:714.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO BARRIO LA CUEVA  KILÓMETRO 25 + 400 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE  CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTI, lon:-92.20567219, lat:16.81748622}}15-02-2019 15-03-2019 1149886.66 1149886.66 1149886.66 1149886.66 1149886.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149886.66, importe_modificado:1149886.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.56}}{1547255/proyecto_INICIO, 1547255/proyecto_PROCESO, 1547255/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547274 Proyecto de inversión 1,500,163.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500163.74, modificado:1500163.74}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68542 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS68542 S 184 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS  KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-92.21820367, lat:16.81785809}}15-02-2019 15-03-2019 1500163.74 1500163.74 1500163.74 1500163.74 1500163.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500163.74, importe_modificado:1500163.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}}{1547274/proyecto_INICIO, 1547274/proyecto_FIN, 1547274/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547288 Proyecto de inversión 3,034,159.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034159.72, modificado:3034159.72}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94266 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS94266 S 158 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3414.7, meta_modificada:3414.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2838, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SLUM CHULTATIC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO SLUM CHULTALTIC, 29950 SLUM CHULTATIK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULC Y TERRACERIA YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL BRILLANTE PARA LLEG, lon:-91.6837719, lat:16.90644022}}10-03-2019 10-07-2019 3034159.72 3034159.72 3034159.72 3034159.72 3034159.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0206/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3034159.72, importe_modificado:3034159.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3414.7}}{1547288/proyecto_INICIO, 1547288/proyecto_PROCESO, 1547288/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548632 Proyecto de inversión 1,250,012.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250012.43, modificado:1250012.43}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 70994 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS70994 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.24737622, lat:16.9143592}}06-03-2019 06-06-2019 1250012.43 1250012.43 1250012.43 1250012.43 1250012.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0133/2019, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1250012.43, importe_modificado:1250012.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}{1548632/proyecto_PROCESO, 1548632/proyecto_INICIO, 1548632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548638 Proyecto de inversión 3,109,233.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109233.55, modificado:3109233.55}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 71010 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS71010 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TUNIMAL  KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y CARRETERA SA JUAN DEL RIO, CARRETERA TUNIMAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.31266097, lat:16.90763829}}01-04-2019 31-07-2019 3109233.55 3109233.55 3109233.55 3109233.55 3109233.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0134/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3109233.55, importe_modificado:3109233.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}{1548638/proyecto_INICIO, 1548638/proyecto_PROCESO, 1548638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599408 Proyecto de inversión 443,732.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443732.2, modificado:443732.2}}CONSTRUCCION DE  VEINTICUATRO PISOS FIRMES EN EL EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA - 2399887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS239988 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.96, meta_modificada:642.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERI, lon:-91.62273393, lat:16.80466732}}15-07-2019 15-08-2019 443732.2 443732.2 443732.2 443732.2 443732.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:443732.2, importe_modificado:443732.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.96}}{1599408/proyecto_FIN, 1599408/proyecto_PROCESO, 1599408/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600278 Proyecto de inversión 396,791.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396791.18, modificado:396791.18}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN PISOS FIRMES EN  RANCHERIA EL CIPRES - 249088 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 249088 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2430, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA EL CIPRES, 29950 EL CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA CAMPET  PARTIMOS DE LA CABE, lon:-92.11086924, lat:16.83561402}}15-07-2019 15-08-2019 396791.18 396791.18 396791.18 396791.18 396791.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65210, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:396791.18, importe_modificado:396791.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}{1600278/proyecto_FIN, 1600278/proyecto_PROCESO, 1600278/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600443 Proyecto de inversión 1,525,860.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525860.6, modificado:1525860.6}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN RANCHERIA SAN ANTONIO CARIBAL SAN JUAN TZELTAL - 2513527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS251352 S 102 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO CARIBAL (SAN JUAN TZELTAL) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO CARIBAL SAN JUAN TZELTAL, 29950 SAN ANTONIO CARIBAL (SAN JUAN TZELTAL), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACER, lon:-91.69576663, lat:17.00435436}}15-07-2019 15-10-2019 1525860.6 1525860.6 1525860.6 1525860.6 1525860.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0367/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH RODAS CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1525860.6, importe_modificado:1525860.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}}{1600443/proyecto_INICIO, 1600443/proyecto_PROCESO, 1600443/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641295 Proyecto de inversión 2,615,974.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615974.0, modificado:2615974.0}}REHABILITACION DE TRESCIENTOS VEINTICINCO TECHOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN EJIDO SAN QUINTIN - 2482207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248220 S 865 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13422.0, meta_modificada:13422.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BETANIA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN QUINTIN  PARA LL, lon:-91.34810395, lat:16.4056968}}01-08-2019 31-08-2019 2615974 2615974 2615974 2615974 2615974 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2615974.0, importe_modificado:2615974.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13422.0}}{1641295/proyecto_FIN, 1641295/proyecto_INICIO, 1641295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641994 Acción 6,099,639.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 249115 7 Chiapas 59 Ocosingo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 249115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} 15-07-2019 31-12-2019 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-298/2019, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641994/proyecto_PROCESO, 1641994/proyecto_INICIO, 1641994/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642008 Acción 6,099,639.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 249131 7 Chiapas 59 Ocosingo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 249131 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} 15-07-2019 31-12-2019 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-297/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LP2215 SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1642008/proyecto_INICIO, 1642008/proyecto_FIN, 1642008/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642049 Proyecto de inversión 554,415.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554415.97, modificado:554415.97}}CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS FIRMES EN EL EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS - 2491837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249183 S 698 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS TAZAS (LOCALIDADES VARIAS) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO LAS TAZAS LOCALIDADES VARIAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA UNION Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA LA, lon:-91.61493425, lat:16.75814583}}01-08-2019 30-09-2019 554415.97 554415.97 554415.97 554415.97 554415.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65220, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:554415.97, importe_modificado:554415.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}}{1642049/proyecto_PROCESO, 1642049/proyecto_INICIO, 1642049/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643934 Proyecto de inversión 252,605.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252605.92, modificado:207920.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 251376 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS251376 S 256 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA CHAMUMUN, CARRETERA JO, lon:-91.96848565, lat:16.85750171}}15-07-2019 15-10-2019 207920 207920 207920 207920 207920 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:207920.0, importe_modificado:207920.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}}{1643934/proyecto_PROCESO, 1643934/proyecto_FIN, 1643934/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644983 Proyecto de inversión 1,484,401.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484401.33, modificado:1484401.33}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE OCOSINGO LOCALIDADES VARIAS - 2525907 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS252590 S 420 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21876.0, meta_modificada:21876.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)  KILÓMETRO 2 + 460 EJIDO OCOSINGO VARIAS LOCALIDADES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE LA, lon:-92.08913776, lat:16.92574345}}15-07-2019 15-09-2019 1484401.33 1484401.33 1484401.33 1484401.33 1484401.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0447/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1484401.33, importe_modificado:1484401.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21876.0}}{1644983/proyecto_INICIO, 1644983/proyecto_FIN, 1644983/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644991 Proyecto de inversión 327,211.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327211.09, modificado:327211.09}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO - 252596 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 252596 S 41 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - OCOSINGO (BARRIO SAN ISIDRO)  KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA RIO JORDAN Y AVENIDA SANTA MARIA, CAMINO LAS FLORES  SALIMOS DE LA CA, lon:-92.10305622, lat:16.91060684}}15-07-2019 15-08-2019 327211.09 327211.09 327211.09 327211.09 327211.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0448/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:327211.09, importe_modificado:327211.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1644991/proyecto_INICIO, 1644991/proyecto_FIN, 1644991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655725 Proyecto de inversión 10,722,576.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0722576E7, modificado:1.0722576E7}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122031 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122031 S 910 832 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111700.0, meta_modificada:111700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 111 + 700 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PATIHUITZ Y CAMINO RAMON F. BALBOA, CAMINO BOQUERON  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS , lon:-91.35476441, lat:16.40904786}}15-04-2019 15-07-2019 10722576 10722576 10722576 10722576 10722576 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1.0722576E7, importe_modificado:1.0722576E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111700.0}}{1655725/proyecto_INICIO, 1655725/proyecto_FIN, 1655725/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655799 Proyecto de inversión 1,462,346.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462346.39, modificado:1332525.75}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 122592 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS122592 S 679 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19640.0, meta_modificada:19640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA  PARA LEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.14005983, lat:16.9346157}}15-04-2019 30-09-2019 1332525.75 1332525.75 1332525.75 1332525.75 1332525.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1332525.75, importe_modificado:1332525.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19640.0}}{1655799/proyecto_PROCESO, 1655799/proyecto_INICIO, 1655799/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658881 Proyecto de inversión 1,196,191.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196191.99, modificado:1196191.99}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 136770 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS136770 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA LA TINTA, TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO  PAR, lon:-91.63534971, lat:16.90055998}}15-05-2019 15-08-2019 1196191.99 1196191.99 1196191.99 1196191.99 1196191.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0290/2019, contratista:LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1196191.99, importe_modificado:1196191.99}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{1658881/proyecto_INICIO, 1658881/proyecto_FIN, 1658881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659424 Proyecto de inversión 1,936,923.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936923.92, modificado:1936923.92}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 137912 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS137912 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE  KILÓMETRO 43 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRE, lon:-91.80357416, lat:16.87857762}}30-04-2019 30-05-2019 1936923.92 1936923.92 1936923.92 1936923.92 1936923.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64396, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1936923.92, importe_modificado:1936923.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}}{1659424/proyecto_INICIO, 1659424/proyecto_FIN, 1659424/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519357 Proyecto de inversión 3,581,677.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3581677.33, modificado:3581677.33}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 21670 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS21670 S 665 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6134.9, meta_modificada:6134.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO  KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRE, lon:-92.11395408, lat:16.92642248}}15-02-2019 15-03-2019 3581677.33 3581677.33 3581677.33 3581677.33 3581677.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3581677.33, importe_modificado:3581677.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6134.9}}{1519357/proyecto_INICIO, 1519357/proyecto_PROCESO, 1519357/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521133 Proyecto de inversión 3,794,392.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794392.47, modificado:3794392.47}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25914 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS25914 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA MARIA LAS FLORES  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA , lon:-92.04117806, lat:16.84066534}}01-03-2019 30-06-2019 3794392.47 3794392.47 3794392.47 3794392.47 3794392.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0019/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3794392.47, importe_modificado:3794392.47}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}{1521133/proyecto_INICIO, 1521133/proyecto_PROCESO, 1521133/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521447 Proyecto de inversión 4,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 26436 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS26436 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA  ORIENTE SUR PARA LLEGAR SE PUEDE SOBRE LA 2DA. ORIENTE SUR Y TAMBIEN SOBRE , lon:-92.09208469, lat:16.90734524}}01-02-2019 03-06-2019 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0027/2019, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}}{1521447/proyecto_INICIO, 1521447/proyecto_PROCESO, 1521447/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532797 Proyecto de inversión 1,097,437.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097437.4, modificado:1097437.4}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 72223 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS72223 S 143 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA REFORMA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.87251779, lat:16.98329815}}15-03-2019 15-06-2019 1097437.4 1097437.4 1097437.4 1097437.4 1097437.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58194, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1097437.4, importe_modificado:1097437.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3469.2}}{1532797/proyecto_INICIO, 1532797/proyecto_PROCESO, 1532797/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533615 Proyecto de inversión 957,522.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957522.97, modificado:957522.97}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 73524 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS73524 S 129 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3014.9, meta_modificada:3014.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE , lon:-91.86658277, lat:16.98830112}}15-03-2019 15-06-2019 957522.97 957522.97 957522.97 957522.97 957522.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58198, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:957522.97, importe_modificado:957522.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3014.9}}{1533615/proyecto_INICIO, 1533615/proyecto_PROCESO, 1533615/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535412 Proyecto de inversión 4,013,041.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013041.34, modificado:4013041.34}}CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN - 759927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS75992 S 136 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.64, meta_modificada:409.64}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO LOS PINOS III  KILÓMETRO 3 + 700 BARRIO LOS PINOS III, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA MORELOS PARA LLEGAR A, lon:-92.10909125, lat:16.92227415}}01-04-2019 30-06-2019 4013041.34 4013041.34 4013041.34 4013041.34 4013041.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0154/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4013041.34, importe_modificado:4013041.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.64}}{1535412/proyecto_INICIO, 1535412/proyecto_PROCESO, 1535412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536169 Proyecto de inversión 4,024,996.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024996.34, modificado:4024996.34}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ - 77471 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77471 S 140 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.1, meta_modificada:170.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SAN JACINTO PARA LLEGAR A LA OBRA RUMBO A LA TERMINAL DE LAS COMBIS QUE VAN A PALENQUE BODEGA SUP, lon:-92.10336205, lat:16.90992581}}01-03-2019 30-06-2019 4024996.34 4024996.34 4024996.34 4024996.34 4024996.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0158/2019, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4024996.34, importe_modificado:4024996.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.1}}{1536169/proyecto_INICIO, 1536169/proyecto_PROCESO, 1536169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538024 Proyecto de inversión 4,594,562.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594562.71, modificado:4594562.71}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54329 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54329 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1844, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ASIA  KILÓMETRO 250 + 100 EJIDO ASIA, 29950 ASIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA PALENQUE, CARRETERA CRUCERO PALESTINA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.31642114, lat:16.95415263}}15-03-2019 15-07-2019 4594562.71 4594562.71 4594562.71 4594562.71 4594562.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0053/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4594562.71, importe_modificado:4594562.71}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}}{1538024/proyecto_INICIO, 1538024/proyecto_PROCESO, 1538024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538081 Proyecto de inversión 2,562,618.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562618.14, modificado:2562618.14}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54436 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54436 S 29 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE VERAPAZ  KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA, lon:-91.98838076, lat:16.90866294}}01-03-2019 01-07-2019 2562618.14 2562618.14 2562618.14 2562618.14 2562618.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0056/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2562618.14, importe_modificado:2562618.14}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1538081/proyecto_INICIO, 1538081/proyecto_PROCESO, 1538081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538543 Proyecto de inversión 3,356,476.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356476.8, modificado:3356476.8}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 55091 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55091 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULUA  KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA , lon:-92.07940267, lat:16.80718822}}01-03-2019 30-06-2019 3356476.8 3356476.8 3356476.8 3356476.8 3356476.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0064/2019, contratista:GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3356476.8, importe_modificado:3356476.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1538543/proyecto_INICIO, 1538543/proyecto_PROCESO, 1538543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541161 Proyecto de inversión 2,497,639.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497639.74, modificado:2497639.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 85292 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85292 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO , lon:-92.17473478, lat:16.92241375}}01-04-2019 15-07-2019 2497639.74 2497639.74 2497639.74 2497639.74 2497639.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0175/2019, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2497639.74, importe_modificado:2497639.74}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1541161/proyecto_INICIO, 1541161/proyecto_PROCESO, 1541161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541163 Proyecto de inversión 952,360.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952360.26, modificado:952360.26}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 85293 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85293 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA SAN PEDRO JAMALCHEN SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO , lon:-92.17472941, lat:16.92248047}}01-04-2019 15-07-2019 952360.26 952360.26 952360.26 952360.26 952360.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0176/2019, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:952360.26, importe_modificado:952360.26}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1541163/proyecto_INICIO, 1541163/proyecto_PROCESO, 1541163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541245 Proyecto de inversión 218,425.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218425.95, modificado:218425.95}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 854477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85447 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GETZEMANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LA GLORIA, TERRACERIA MORELITOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.20323689, lat:16.99536738}}18-03-2019 30-04-2019 218425.95 218425.95 218425.95 218425.95 218425.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0190/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:218425.95, importe_modificado:218425.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1541245/proyecto_PROCESO, 1541245/proyecto_INICIO, 1541245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543623 Proyecto de inversión 676,985.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676985.34, modificado:676985.34}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63307 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS63307 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.65, meta_modificada:937.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO GUAYAQUIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 71 + 400 EJIDO SAN ANTONIO GUAYAQUIL, 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PAMALA, TERRACERIA GUAYA, lon:-91.66227261, lat:16.79402175}}15-03-2019 15-04-2019 676985.34 676985.34 676985.34 676985.34 676985.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57847, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:676985.34, importe_modificado:676985.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.65}}{1543623/proyecto_INICIO, 1543623/proyecto_PROCESO, 1543623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545524 Proyecto de inversión 1,755,519.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755519.86, modificado:1755519.86}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91952 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS91952 S 21777 20101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145144.0, meta_modificada:145144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO OCOSINGO ZONA URBANA A, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ALBORES Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS MINAS SE UBICAN DIFERENTES BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA URBANA A (SUBCOPLADEM A) QU, lon:-92.0926654, lat:16.92894628}}01-04-2019 30-09-2019 1755519.86 1755519.86 1755519.86 1755519.86 1755519.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1755519.86, importe_modificado:1755519.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145144.0}}{1545524/proyecto_INICIO, 1545524/proyecto_FIN, 1545524/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552725 Proyecto de inversión 2,954,269.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954269.85, modificado:2954269.85}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 1067857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS106785 S 196 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BETEL  KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA VIEJO, TERRACERIA SAN JUAN LA CUREÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.95825932, lat:16.85527276}}15-03-2019 15-07-2019 2954269.85 2954269.85 2954269.85 2954269.85 2954269.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0222/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2954269.85, importe_modificado:2954269.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1552725/proyecto_PROCESO, 1552725/proyecto_INICIO, 1552725/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584476 Proyecto de inversión 3,749,247.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749247.63, modificado:3749247.63}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CUARTA ETAPA - 1367757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS136775 S 174 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA PUERTA Y TERRACERIA L REFORMA, TERRACERIA EL PORVENIR  PARA LLEGA, lon:-91.91299232, lat:16.96238004}}01-04-2019 30-06-2019 3749247.63 3749247.63 3749247.63 3749247.63 3749247.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0291/2019, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3749247.63, importe_modificado:3749247.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.0}}{1584476/proyecto_INICIO, 1584476/proyecto_FIN, 1584476/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599991 Proyecto de inversión 1,052,156.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052156.75, modificado:1052156.75}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y SIETE PISOS FIRMES EN RANCHERIA GUADALUPE - 245650 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS245650 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:399, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 300 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL JORDAN Y VEREDA EL CARMEN, VEREDA EL CARMEN  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.7286335, lat:16.82022515}}01-08-2019 31-08-2019 1052156.75 1052156.75 1052156.75 1052156.75 1052156.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64430, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1052156.75, importe_modificado:1052156.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.0}}{1599991/proyecto_INICIO, 1599991/proyecto_FIN, 1599991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600279 Proyecto de inversión 1,047,263.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047263.31, modificado:1047263.31}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN JOSE LA SOLEDAD - 2491097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS249109 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.4, meta_modificada:1473.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2836, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE LA SOLEDAD  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 65 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA SOLEDAD, 29950 SAN JOSÉ LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA L, lon:-91.72581181, lat:16.82679835}}01-08-2019 01-09-2019 1047263.31 1047263.31 1047263.31 1047263.31 1047263.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65214, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1047263.31, importe_modificado:1047263.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.4}}{1600279/proyecto_PROCESO, 1600279/proyecto_FIN, 1600279/proyecto_INICIO, 1600279/proyecto_FIN, 1600279/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600283 Proyecto de inversión 1,016,836.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016836.98, modificado:1016836.98}}REHABILITACION DE CIENTO VEINTI Y SEIS  DE TECHO FIRME EN LAS TACITAS - 249167 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 249167 S 143 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5203.8, meta_modificada:5203.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LAS TACITAS  KILÓMETRO 80 + 100 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA EL REAL-LAS TACITAS, TERRACERIA LAS TACITAS, lon:-91.55097221, lat:16.70611021}}15-07-2019 15-08-2019 1016836.98 1016836.98 1016836.98 1016836.98 1016836.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65221, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1016836.98, importe_modificado:1016836.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5203.8}}{1600283/proyecto_INICIO, 1600283/proyecto_FIN, 1600283/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600360 Proyecto de inversión 1,098,641.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098641.27, modificado:1098641.27}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR CRISTOBAL COLON EN EJIDO SAN SALVADOR - 2504417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS250441 S 380 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO  PARA, lon:-91.87662854, lat:16.97256367}}01-08-2019 01-10-2019 1098641.27 1098641.27 1098641.27 1098641.27 1098641.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0321/2019, contratista:MARIA FERNANDA HERNANDEZ DEL RIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1098641.27, importe_modificado:1098641.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{1600360/proyecto_INICIO, 1600360/proyecto_FIN, 1600360/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600476 Proyecto de inversión 999,998.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.91, modificado:999998.91}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR - 251805 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS251805 S 100 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10458.0, meta_modificada:10458.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 135 + 100 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO SIBAL Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA SAN A, lon:-91.41942867, lat:16.87301934}}15-07-2019 15-12-2019 999998.91 999998.91 999998.91 999998.91 999998.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0375/2019, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999998.91, importe_modificado:999998.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10458.0}}{1600476/proyecto_INICIO, 1600476/proyecto_FIN, 1600476/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633909 Acción 6,099,639.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 219642 7 Chiapas 59 Ocosingo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS219642 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} 31-07-2019 31-12-2019 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 6099639.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-295/2019, contratista:MACHINE GOO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633909/proyecto_FIN, 1633909/proyecto_PROCESO, 1633909/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639253 Proyecto de inversión 2,538,312.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538312.0, modificado:2538312.0}}REHABILITACION  DE TRECIENTOS VEINTE TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN MARTIN - 2456547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS245654 S 285 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13216.0, meta_modificada:13216.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN MARTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 20 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CARRETERA A TONINA, CARRETERA PAMALA  TOMAMOS LA, lon:-91.8875994, lat:16.89022065}}01-08-2019 31-08-2019 2538312 2538312 2538312 2538312 2538312 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2538312.0, importe_modificado:2538312.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13216.0}}{1639253/proyecto_INICIO, 1639253/proyecto_FIN, 1639253/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641584 Proyecto de inversión 617,120.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617120.0, modificado:617120.0}}REHABILITACION DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO LA VIRGINIA - 248607 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248607 S 522 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA HERRADERO Y TERRACERIA INSURGENTES, TERRACERIA VISTA HERMOSA  SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.17168685, lat:16.87867339}}01-08-2019 31-08-2019 617120 617120 617120 617120 617120 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65119, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617120.0, importe_modificado:617120.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}}{1641584/proyecto_INICIO, 1641584/proyecto_FIN, 1641584/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641599 Proyecto de inversión 1,401,280.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401280.0, modificado:1401280.0}}REHABILITACION DE CIENTO SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO MACEDONIA - 2486507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS248650 S 132 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.6, meta_modificada:7227.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MACEDONIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LA PUERTA, TERRACERIA EL MANGO  SALIENDO DE LA CABECE, lon:-91.84157435, lat:16.98183709}}01-08-2019 31-08-2019 1401280 1401280 1401280 1401280 1401280 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1401280.0, importe_modificado:1401280.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.6}}{1641599/proyecto_PROCESO, 1641599/proyecto_INICIO, 1641599/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642548 Proyecto de inversión 1,503,220.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503220.8, modificado:1503220.8}}REHABILITACION DE CIENTO OCHENTA OCHO TECHOS FIRME EN EJIDO TANIPERLA - 234729 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS234729 S 1072 1034 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7764.4, meta_modificada:7764.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 90 + 100 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO  PARA SALIR A LA OBRA NO, lon:-91.5273572, lat:16.82308942}}02-08-2019 31-08-2019 1503220.8 1503220.8 1503220.8 1503220.8 1503220.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65230, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1503220.8, importe_modificado:1503220.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7764.4}}{1642548/proyecto_PROCESO, 1642548/proyecto_FIN, 1642548/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642993 Proyecto de inversión 3,002,699.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002699.6, modificado:3002699.6}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVO PARAISO - 2502097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS250209 S 347 353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO PARAISO  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PROTECCION CIVIL Y CARRETERA ALTAMIRANO, CARRETERA BARRIO BETANIA  PARA LLE, lon:-92.07032062, lat:16.8886495}}15-07-2019 30-10-2019 3002699.6 3002699.6 3002699.6 3002699.6 3002699.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0315/2019, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3002699.6, importe_modificado:3002699.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.0}}{1642993/proyecto_INICIO, 1642993/proyecto_FIN, 1642993/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643017 Proyecto de inversión 2,035,744.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035744.68, modificado:2035744.68}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO LETRINAS EN EL EJIDO EL JARDIN - 250237 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 250237 S 130 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA LA TINTA, TERRACERIA SIBAL  SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA SIBAL SE PASAN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES AGUA DULCE NUEVO TU, lon:-91.53111487, lat:16.97070285}}15-07-2019 15-10-2019 2035744.68 2035744.68 2035744.68 2035744.68 2035744.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0318/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2035744.68, importe_modificado:2035744.68}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{1643017/proyecto_PROCESO, 1643017/proyecto_FIN, 1643017/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643502 Proyecto de inversión 2,791,335.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791335.74, modificado:2791335.74}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA TERCERA ETAPA EN OCOSINGO BARRIO REAL PUERTO ARTURO - 2508327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS250832 S 136 136 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO REAL PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE, CALLE EL ROSARIO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPOR, lon:-92.08838859, lat:16.90500627}}15-07-2019 30-10-2019 2791335.74 2791335.74 2791335.74 2791335.74 2791335.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0347/2019, contratista:RUBLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2791335.74, importe_modificado:2791335.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643502/proyecto_FIN, 1643502/proyecto_PROCESO, 1643502/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644168 Proyecto de inversión 2,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN MARCOS - 251660 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 251660 S 152 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 50 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIBACA Y CAMINO SAN MARCOS,    SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CARRETA OCOSINGO PAL, lon:-92.21077599, lat:16.95884098}}15-07-2019 15-10-2019 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR/0369/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}{1644168/proyecto_PROCESO, 1644168/proyecto_INICIO, 1644168/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645454 Proyecto de inversión 2,355,416.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355416.91, modificado:2355416.91}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC OCOSINGO - 2529957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS252995 S 181 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE TAXQUEÑA, PERIFERICO PERIFERICO  DEL PARQUE CENTRAL SE VA UNO HACIA BODEGA AURRERA, SIGUIENDO EL PERIFERIO ADENTE HAY UNA CURVA, S, lon:-92.09589264, lat:16.91709164}}15-07-2019 30-11-2019 2355416.91 2355416.91 2355416.91 2355416.91 2355416.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0462/2019, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2355416.91, importe_modificado:2355416.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}}{1645454/proyecto_INICIO, 1645454/proyecto_FIN, 1645454/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656494 Proyecto de inversión 3,999,940.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999940.69, modificado:3999940.69}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 125505 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS125505 S 195 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1213.5, meta_modificada:1213.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - 7 DE FEBRERO  KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO 7 DE FEBRERO, 29950 7 DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA 7 DE FEBRERO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.16952177, lat:16.81468203}}01-04-2019 01-08-2019 3999940.69 3999940.69 3999940.69 3999940.69 3999940.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0276/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999940.69, importe_modificado:3999940.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1213.5}}{1656494/proyecto_INICIO, 1656494/proyecto_FIN, 1656494/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627907 Proyecto de inversión 750,342.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.36, modificado:750342.36}}PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA EN SAN ANTONIO POYONO - 232250 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 232250 S 273 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.96, meta_modificada:372.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE 03  SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA CALLE NO. 3 ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL CONTRA ESQUINA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIM, lon:-93.20144572, lat:17.21614469}}11-11-2019 27-12-2019 750342.36 750342.36 750342.36 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:750342.36, importe_modificado:750342.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.96}}{1627907/proyecto_FIN, 1627907/proyecto_INICIO, 1627907/proyecto_PROCESO, 1627907/proyecto_FIN, 1627907/proyecto_INICIO, 1627907/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662600 Proyecto de inversión 1,455,231.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455231.6, modificado:1455231.6}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO SAN MARTIN - 1471377 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPALL 147137 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MARTIN, lon:-93.16476547, lat:17.22521854}} 13-07-2019 21-10-2019 1455231.6 1455231.6 1455231.6 1236604.92 1236604.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1455231.6, importe_modificado:1455231.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}}{1662600/proyecto_FIN, 1662600/proyecto_INICIO, 1662600/proyecto_FIN, 1662600/proyecto_PROCESO, 1662600/proyecto_INICIO, 1662600/proyecto_PROCESO, 1662600/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663759 Proyecto de inversión 1,607,046.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607046.0, modificado:1607046.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 1495207 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149520 S 120 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE EJECUTA PARALELA A LA PROLONGACION HIDALGO, lon:-93.16352666, lat:17.23118215}} 13-07-2019 21-10-2019 1607046 1607046 1607046 917217.05 917217.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1607046.0, importe_modificado:1607046.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}}{1663759/proyecto_INICIO, 1663759/proyecto_PROCESO, 1663759/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660163 Proyecto de inversión 97,600.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97600.9, modificado:97600.9}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN FRANCISCO OCOTAL - 270756 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 270756 S 301 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:AVENIDA PRINCIPAL  SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE 1 Y CALLE LOMAS ALEGRES,    LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL LA IGLESIA SAN JUAN LOMAS ALEGRES A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.14986388, lat:17.21469879}}26-11-2019 10-12-2019 97600.9 97600.9 97600.9 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:97600.9, importe_modificado:97600.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1660163/proyecto_PROCESO, 1660163/proyecto_INICIO, 1660163/proyecto_FIN, 1660163/proyecto_PROCESO, 1660163/proyecto_INICIO, 1660163/proyecto_FIN, 1660163/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663814 Proyecto de inversión 915,555.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915555.68, modificado:915555.68}}AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO POYONO - 149638 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149638 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, lon:-93.20141247, lat:17.2160381}} 17-07-2019 18-10-2019 915555.68 915555.68 915555.68 863205.68 863205.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:915555.68, importe_modificado:915555.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:347.0}}{1663814/proyecto_INICIO, 1663814/proyecto_FIN, 1663814/proyecto_PROCESO, 1663814/proyecto_FIN, 1663814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596898 Proyecto de inversión 992,665.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992665.13, modificado:992665.13}}CONSTRUCCION DE BAÑOS EN GUADALUPE VICTORIA (PRIMERA ETAPA) - 220626 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220626 S 134 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500  GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS PRIMERA ETAPA SE UBICA EN EL CAMINO A, lon:-93.17701962, lat:17.2067462}}23-09-2019 28-11-2019 992665.13 992665.13 992665.13 406143.54 406143.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045, contratista:Joaquin Esteban Perez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:992665.13, importe_modificado:992665.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1596898/proyecto_INICIO, 1596898/proyecto_PROCESO, 1596898/proyecto_FIN, 1596898/proyecto_INICIO, 1596898/proyecto_PROCESO, 1596898/proyecto_FIN, 1596898/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660076 Proyecto de inversión 508,746.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508746.81, modificado:508746.81}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 914 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CCT:07ETV0959E - 2706297 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 270629 S 104 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.99, meta_modificada:69.99}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE ALDAMA SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CARRANZA  LA OBRA SE UBICA EN DIRECCION AL SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL A MEDIA, lon:-93.16451321, lat:17.22323433}}15-11-2019 27-12-2019 508746.81 508746.81 508746.81 413942.72 413942.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:508746.81, importe_modificado:508746.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.99}}{1660076/proyecto_INICIO, 1660076/proyecto_FIN, 1660076/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662054 Proyecto de inversión 600,446.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600446.81, modificado:600446.81}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPANA - 1456327 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145632 S 151 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPANA BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE JUAN SABINES Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALUPANA CALLE JUAN SABINES Y OTRAS, lon:-93.15867917, lat:17.22396321}} 17-07-2019 13-11-2019 600446.81 600446.81 600446.81 448526.97 448526.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:600446.81, importe_modificado:600446.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}}{1662054/proyecto_INICIO, 1662054/proyecto_FIN, 1662054/proyecto_INICIO, 1662054/proyecto_PROCESO, 1662054/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639176 Proyecto de inversión 2,052,759.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052759.51, modificado:2052759.51}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BARRIO ASUNCION - 2455857 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 245585 S 2363 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NORTE  OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA CHICHONAL, PROLONGACION HIDALGO  LA CANCHA ESTA A 100 METROS DE LA CLINICA MUNICIPAL IMSS Y A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.16358624, lat:17.22771049}}21-10-2019 20-12-2019 2052759.51 2052759.51 2052759.51 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:2052759.51, importe_modificado:2052759.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}}{1639176/proyecto_FIN, 1639176/proyecto_INICIO, 1639176/proyecto_FIN, 1639176/proyecto_PROCESO, 1639176/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660126 Proyecto de inversión 167,580.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167580.05, modificado:167580.05}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 270700 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 270700 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SEÑOR DE TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO A POYONO, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS VIALIDADES AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALDAMA Y LA CALLE MOR, lon:-93.16451321, lat:17.22305397}}26-11-2019 10-12-2019 167580.05 167580.05 167580.05 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:167580.05, importe_modificado:167580.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.5}}{1660126/proyecto_INICIO, 1660126/proyecto_PROCESO, 1660126/proyecto_FIN, 1660126/proyecto_INICIO, 1660126/proyecto_PROCESO, 1660126/proyecto_FIN, 1660126/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664425 Proyecto de inversión 1,080,879.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080879.98, modificado:1080879.98}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PABLO HUACANO - 150954 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 150954 S 727 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO, lon:-93.20696341, lat:17.19703521}} 12-08-2019 15-11-2019 1080879.98 1080879.98 1080879.98 776482.4 776482.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038, contratista:Efrain de Jesus Garcia Lopez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1080879.98, importe_modificado:1080879.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0}}{1664425/proyecto_INICIO, 1664425/proyecto_PROCESO, 1664425/proyecto_FIN, 1664425/proyecto_PROCESO, 1664425/proyecto_INICIO, 1664425/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585894 Proyecto de inversión 1,488,981.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488981.05, modificado:1488981.05}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ESQUIPULAS CERRO JAQUIMA DEL KM 0 AL 1600 - 1510587 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151058 S 100 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ESQUIPULAS  - CERRO JAQUIMA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined  CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL KM 1600 DEL TRAMO ESQUIPULAS CERRO JAQUIMA, lon:-93.14053144, lat:17.23955804}} 12-08-2019 12-11-2019 1488981.05 1488981.05 1488981.05 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1488981.05, importe_modificado:1488981.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{1585894/proyecto_INICIO, 1585894/proyecto_PROCESO, 1585894/proyecto_INICIO, 1585894/proyecto_FIN, 1585894/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664465 Proyecto de inversión 720,190.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720190.57, modificado:720190.57}}PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN ISIDRO - 150986 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 150986 S 227 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:SAN ISIDRO, 29683 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, lon:-93.15060037, lat:17.22535969}} 13-07-2019 26-08-2019 720190.57 720190.57 720190.57 366842.02 366842.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:Lurecon Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:720190.57, importe_modificado:720190.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}}{1664465/proyecto_INICIO, 1664465/proyecto_FIN, 1664465/proyecto_PROCESO, 1664465/proyecto_FIN, 1664465/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633956 Proyecto de inversión 738,833.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738833.7, modificado:738833.7}}CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL BARRIO BUENA VISTA (PRIMERA ETAPA) - 219873 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 219873 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ  EL BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL , lon:-93.16316043, lat:17.22280008}}29-10-2019 27-12-2019 738833.7 738833.7 738833.7 295533.48 295533.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057, contratista:Grupo Constructor 14 de Marzo S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:738833.7, importe_modificado:738833.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1633956/proyecto_INICIO, 1633956/proyecto_PROCESO, 1633956/proyecto_INICIO, 1633956/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662168 Proyecto de inversión 992,608.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992608.87, modificado:992608.87}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 145918 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145918 S 112 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, lon:-93.16352666, lat:17.23069028}} 16-07-2019 16-11-2019 992608.87 992608.87 992608.87 296893.14 296893.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:992608.87, importe_modificado:992608.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}}{1662168/proyecto_INICIO, 1662168/proyecto_FIN, 1662168/proyecto_PROCESO, 1662168/proyecto_FIN, 1662168/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663766 Proyecto de inversión 1,234,375.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234375.52, modificado:1234375.52}}AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 1495477 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149547 S 160 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, lon:-93.21315995, lat:17.188106}} 13-07-2019 18-10-2019 1234375.52 1234375.52 1234375.52 790567.05 790567.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019, contratista:Eredin Gonzalez Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1234375.52, importe_modificado:1234375.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}}{1663766/proyecto_INICIO, 1663766/proyecto_FIN, 1663766/proyecto_PROCESO, 1663766/proyecto_FIN, 1663766/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663828 Proyecto de inversión 294,172.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294172.9, modificado:294172.9}}AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 149661 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149661 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD NAZARETH, lon:-93.20042381, lat:17.20711061}} 17-07-2019 18-10-2019 294172.9 294172.9 294172.9 273706.42 273706.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:294172.9, importe_modificado:294172.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}{1663828/proyecto_INICIO, 1663828/proyecto_FIN, 1663828/proyecto_PROCESO, 1663828/proyecto_FIN, 1663828/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585885 Proyecto de inversión 406,902.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406902.53, modificado:406902.53}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL MONTE - 151004 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151004 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE, lon:-93.17241818, lat:17.24671977}} 25-07-2019 25-10-2019 406902.53 406902.53 406902.53 155414.61 155414.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:406902.53, importe_modificado:406902.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{1585885/proyecto_INICIO, 1585885/proyecto_PROCESO, 1585885/proyecto_INICIO, 1585885/proyecto_FIN, 1585885/proyecto_PROCESO, 1585885/proyecto_FIN, 1585885/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596984 Proyecto de inversión 1,154,411.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154411.1, modificado:1154411.1}}CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN LUCAS - 2211757 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221175 S 134 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined  GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EN EL KM 2100 DEL , lon:-93.17685654, lat:17.20658222}} 15-08-2019 15-11-2019 1154411.1 1154411.1 1154411.1 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1154411.1, importe_modificado:1154411.1}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1596984/proyecto_INICIO, 1596984/proyecto_PROCESO, 1596984/proyecto_FIN, 1596984/proyecto_PROCESO, 1596984/proyecto_FIN, 1596984/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628705 Proyecto de inversión 365,836.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365836.95, modificado:365836.95}}CONSTRUCCION DE  PLAZA PUBLICA - 235355 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235355 S 150 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN PABLHUACANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200  SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PLAN OCOTAL EN EL KM 2200 D, lon:-93.18244935, lat:17.20419063}} 26-08-2019 25-11-2019 365836.95 365836.95 365836.95 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:365836.95, importe_modificado:365836.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}}{1628705/proyecto_INICIO, 1628705/proyecto_PROCESO, 1628705/proyecto_FIN, 1628705/proyecto_INICIO, 1628705/proyecto_PROCESO, 1628705/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632135 Proyecto de inversión 1,234,881.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234881.85, modificado:1234881.85}}PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTA LUCIA - 211638 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211638 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.41, meta_modificada:950.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE AGUA ESCONDIDA  SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y ANDADOR NO. 1, CAMINO A OCOTEPEC  LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL ACCESO UNICO Y PRINCIPAL DENOMINADO AGUA ESCONDIDA AL FRENTE Y AL LADO POSTERIO, lon:-93.1540969, lat:17.23036397}}16-09-2019 16-12-2019 1234881.85 1234881.85 1234881.85 1003636.7 1003636.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043, contratista:Jose Raul Carpio Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1234881.85, importe_modificado:1234881.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.41}}{1632135/proyecto_FIN, 1632135/proyecto_PROCESO, 1632135/proyecto_INICIO, 1632135/proyecto_PROCESO, 1632135/proyecto_INICIO, 1632135/proyecto_FIN, 1632135/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634250 Proyecto de inversión 799,207.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799207.68, modificado:799207.68}}CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA - 221249 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221249 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN MARCOS BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 250 + undefined  SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 SAN MARCOS BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA A UNA DIST, lon:-93.17617106, lat:17.21717878}}15-08-2019 15-11-2019 799207.68 799207.68 799207.68 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:799207.68, importe_modificado:799207.68}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{1634250/proyecto_INICIO, 1634250/proyecto_PROCESO, 1634250/proyecto_FIN, 1634250/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634285 Proyecto de inversión 1,301,897.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301897.58, modificado:1301897.58}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTA TERESA - 221460 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221460 S 2363 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN ANTONIO DEL MONTE Y  ,    LA OBRA DE CAPTACION ESTA UBICADO POR CAMINO , lon:-93.16667888, lat:17.22774836}}21-10-2019 20-12-2019 1301897.58 1301897.58 1301897.58 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051, contratista:Obras Civiles y Consultoria Tepeyac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1301897.58, importe_modificado:1301897.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:784.0}}{1634285/proyecto_INICIO, 1634285/proyecto_PROCESO, 1634285/proyecto_INICIO, 1634285/proyecto_FIN, 1634285/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663780 Proyecto de inversión 1,377,619.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377619.91, modificado:1377619.91}}AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PABLO HUACANO - 149573 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149573 S 239 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO, lon:-93.20824794, lat:17.19577672}} 13-07-2019 11-10-2019 1377619.91 1377619.91 1377619.91 1157625.81 1157625.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1377619.91, importe_modificado:1377619.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}}{1663780/proyecto_INICIO, 1663780/proyecto_FIN, 1663780/proyecto_PROCESO, 1663780/proyecto_FIN, 1663780/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664495 Proyecto de inversión 763,991.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763991.83, modificado:763991.83}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO - 151028 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151028 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:48, direccion:SAN PEDRO, 29683 SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, lon:-93.15198482, lat:17.22376943}} 01-08-2019 31-10-2019 763991.83 763991.83 763991.83 637868.49 637868.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029, contratista:Zagui Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:763991.83, importe_modificado:763991.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}}{1664495/proyecto_INICIO, 1664495/proyecto_PROCESO, 1664495/proyecto_FIN, 1664495/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634331 Proyecto de inversión 986,190.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986190.45, modificado:986190.45}}CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN EL KM 0+700 - 2216557 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221655 S 727 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined  SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA, lon:-93.20792608, lat:17.19638348}}21-10-2019 20-12-2019 986190.45 986190.45 986190.45 629424.22 629424.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:986190.45, importe_modificado:986190.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634331/proyecto_INICIO, 1634331/proyecto_PROCESO, 1634331/proyecto_FIN, 1634331/proyecto_PROCESO, 1634331/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634346 Proyecto de inversión 890,328.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890328.41, modificado:890328.41}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN TRAMOS AISLADOS - 2217387 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221738 S 727 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined  SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE OCOTEP, lon:-93.20796899, lat:17.19595301}}04-11-2019 18-12-2019 890328.41 890328.41 890328.41 356131.36 356131.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054, contratista:Eredin Gonzalez Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:890328.41, importe_modificado:890328.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}{1634346/proyecto_INICIO, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664671 Proyecto de inversión 757,157.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757157.5, modificado:757157.5}}SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAZARO CARDENAS - 151240 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151240 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PLAN OCOTAL Y EL DESVIO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-93.15360831, lat:17.21727886}} 13-08-2019 14-11-2019 757157.5 757157.5 757157.5 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:757157.5, importe_modificado:757157.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664671/proyecto_PROCESO, 1664671/proyecto_FIN, 1664671/proyecto_INICIO, 1664671/proyecto_PROCESO, 1664671/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585899 Proyecto de inversión 459,689.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459689.63, modificado:459689.63}}MURO DE CONTENCION EN SAN JOSE LOMAS ALTAS - 151101 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151101 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:SAN JOSE LOMAS ALTAS, 29680 SAN JOSÉ LOMAS ALTAS, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LOMAS ALTAS, lon:-93.17562621, lat:17.22921393}} 17-07-2019 14-10-2019 459689.63 459689.63 459689.63 385516.99 385516.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:459689.63, importe_modificado:459689.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}}{1585899/proyecto_PROCESO, 1585899/proyecto_FIN, 1585899/proyecto_INICIO, 1585899/proyecto_FIN, 1585899/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596914 Proyecto de inversión 2,313,160.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313160.57, modificado:2313160.57}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EL PIPILA, C.C.T.:07EPB0150V EN RIO FRIO TUMBAC DOS - 2207847 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220784 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 750 + undefined  RIO FRIO TUMBAC DOS, 29680 RÍO FRÍO TUMBAC DOS, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA OCOTE, lon:-93.17561872, lat:17.20489027}}18-11-2019 27-12-2019 2313160.57 2313160.57 2313160.57 1282359.18 1282359.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:2313160.57, importe_modificado:2313160.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}}{1596914/proyecto_INICIO, 1596914/proyecto_PROCESO, 1596914/proyecto_FIN, 1596914/proyecto_INICIO, 1596914/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664434 Proyecto de inversión 925,512.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925512.47, modificado:925512.47}}PAVIMENTACION DE CALLE EN SAN ANTONIO POYONO - 150963 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 150963 S 255 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, lon:-93.2014822, lat:17.21579625}} 11-09-2019 30-11-2019 925512.47 925512.47 925512.47 456890.6 456890.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042, contratista:Nangulari y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:925512.47, importe_modificado:925512.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}}{1664434/proyecto_FIN, 1664434/proyecto_INICIO, 1664434/proyecto_PROCESO, 1664434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585902 Proyecto de inversión 672,467.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672467.89, modificado:672467.89}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO - 151133 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151133 S 73 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, lon:-93.18201237, lat:17.22832925}} 15-07-2019 15-10-2019 672467.89 672467.89 672467.89 266369.38 266369.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027, contratista:Gilmer Eleria Reyes, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:672467.89, importe_modificado:672467.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}}{1585902/proyecto_INICIO, 1585902/proyecto_PROCESO, 1585902/proyecto_FIN, 1585902/proyecto_PROCESO, 1585902/proyecto_INICIO, 1585902/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664661 Proyecto de inversión 960,070.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960070.17, modificado:960070.17}}CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO OCOTAL - 1512317 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151231 S 301 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DESVÍO TAPALAPA OCOTEPEC PARA ENTRAR A LA COMUNIDAD SE INGRESA EN EL DESVÍO HACIA EL COBACH., lon:-93.15027587, lat:17.21502673}} 07-08-2019 23-10-2019 960070.17 960070.17 960070.17 448588.33 448588.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:960070.17, importe_modificado:960070.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.0}}{1664661/proyecto_INICIO, 1664661/proyecto_FIN, 1664661/proyecto_PROCESO, 1664661/proyecto_FIN, 1664661/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661903 Proyecto de inversión 418,983.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418983.02, modificado:418983.02}}AMPLIACION DE DRENAJE EN BARRIO PLAN DE AYALA - 145258 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145258 S 60 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE AYALA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MESIAS Y CALLE MORELOS,    LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA CALLE MORELOS PASANDO POR AVENIDA MESIAS, lon:-93.16492757, lat:17.22182405}} 13-07-2019 16-10-2019 418983.02 418983.02 418983.02 355674.29 355674.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:418983.02, importe_modificado:418983.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}{1661903/proyecto_INICIO, 1661903/proyecto_PROCESO, 1661903/proyecto_FIN, 1661903/proyecto_PROCESO, 1661903/proyecto_FIN, 1661903/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662673 Proyecto de inversión 1,453,522.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453522.9, modificado:1453522.9}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN EL BARRIO SAN MARTIN - 1473137 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 147313 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN MARTIN, lon:-93.16390716, lat:17.22702211}} 13-07-2019 21-10-2019 1453522.9 1453522.9 1453522.9 1232700.42 1232700.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:Constructora y Arrendadora Malh S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1453522.9, importe_modificado:1453522.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}}{1662673/proyecto_FIN, 1662673/proyecto_PROCESO, 1662673/proyecto_INICIO, 1662673/proyecto_PROCESO, 1662673/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585351 Proyecto de inversión 405,082.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405082.43, modificado:405082.43}}AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 1457497 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145749 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, lon:-93.1769531, lat:17.20696142}} 17-07-2019 17-10-2019 405082.43 405082.43 405082.43 368698.02 368698.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:405082.43, importe_modificado:405082.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595584 Proyecto de inversión 438,769.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438769.99, modificado:438769.99}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211600 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211600 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.4, meta_modificada:215.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN JUDAS TADEO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 650  CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN JOSE LOMAS ALTAS Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADO PASANDO LA LOCALIDAD SAN JUDAS TADEO A 650, lon:-93.18192968, lat:17.22670249}}12-08-2019 18-12-2019 438769.99 438769.99 438769.99 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:438769.99, importe_modificado:438769.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.4}}{1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_INICIO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596893 Proyecto de inversión 978,736.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978736.72, modificado:978736.72}}CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE - 220578 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220578 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN JUAN BOSCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 000  SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA. LA, lon:-93.1830899, lat:17.21068115}}30-09-2019 14-12-2019 978736.72 978736.72 978736.72 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:978736.72, importe_modificado:978736.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596893/proyecto_INICIO, 1596893/proyecto_PROCESO, 1596893/proyecto_FIN, 1596893/proyecto_PROCESO, 1596893/proyecto_FIN, 1596893/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664628 Proyecto de inversión 677,211.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677211.29, modificado:677211.29}}PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN ANDRES CARRIZAL - 151204 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151204 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CARRIZAL EN LA CALLE QUE INICIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD PASANDO DETRÁS, lon:-93.14305221, lat:17.21585835}} 13-07-2019 16-09-2019 677211.29 677211.29 677211.29 549750.19 549750.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:677211.29, importe_modificado:677211.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{1664628/proyecto_INICIO, 1664628/proyecto_FIN, 1664628/proyecto_PROCESO, 1664628/proyecto_FIN, 1664628/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582795 Proyecto de inversión 1,313,323.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313323.74, modificado:1313323.74}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN EL KM 1 MAS 860 - 119129 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC119129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC  - CERRO JAQUIMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 860  CAMINO DE ESQUIPULAS A CERRO DE JAQUIMA, 29680 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DONDE INICIA EL DESLAVE, lon:-93.14087652, lat:17.23968361}} 15-03-2019 13-05-2019 1313323.74 1313323.74 1313323.74 1313323.74 1313323.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:Constructora Dalmych S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1313323.74, importe_modificado:1313323.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1582795/proyecto_PROCESO, 1582795/proyecto_INICIO, 1582795/proyecto_FIN, 1582795/proyecto_PROCESO, 1582795/proyecto_FIN, 1582795/proyecto_PROCESO, 1582795/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Se agrego una fotografía mas de desarrollo y termino correspondiente al proyecto Rehabilitación del camino rural en el km 1+860, trimestre:4.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190401607877 Proyecto de inversión 134,638.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134638.45, modificado:134638.45}}CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION - 119267 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC119267 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:COLONIA SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DESDE LA CAPTACION HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-93.15369708, lat:17.23027902}} 10-04-2019 23-04-2019 134638.45 134638.45 134638.45 134638.45 134638.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:134638.45, importe_modificado:134638.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1607877/proyecto_INICIO, 1607877/proyecto_PROCESO, 1607877/proyecto_FIN, 1607877/proyecto_PROCESO, 1607877/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694780 Acción 255,422.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255422.57, modificado:255422.57}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 1557617 Chiapas 60 Ocotepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC 155761 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} 13-07-2019 20-09-2019 255422.57 255422.57 255422.57 255422.57 255422.57 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:063, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A. C., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:255422.57, importe_modificado:255422.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694780/proyecto_FIN, 1694780/proyecto_INICIO, 1694780/proyecto_PROCESO, 1694780/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607869 Proyecto de inversión 534,716.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534716.85, modificado:534716.85}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 119246 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC119246 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BOULEVARD INOMINADA BARRIO CABECERA MUNICIAPL BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA  SE REALIZO LA REHABILITACION DE LAS LAMPARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCO, lon:-93.16406166, lat:17.22616132}}02-04-2019 01-05-2019 534716.85 534716.85 534716.85 534716.85 534716.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:Constructora Dalmych S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:534716.85, importe_modificado:534716.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1607869/proyecto_PROCESO, 1607869/proyecto_INICIO, 1607869/proyecto_FIN, 1607869/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:El sistema permitió cargar dos fotografías de inicio y termino, para el proceso solo fue posible cargar una fotografía aun reduciendo el tamaño o peso del archivo a 126 kb , trimestre:4.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-01-10}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401664417 Proyecto de inversión 450,664.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450664.77, modificado:450664.77}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO I MADERO - 150947 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 150947 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:40, direccion:FRANCISCO I. MADERO, 29680 FRANCISCO I. MADERO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, lon:-93.20187821, lat:17.20297599}} 07-08-2019 07-10-2019 450664.77 450664.77 450664.77 450664.77 450664.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:450664.77, importe_modificado:450664.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}}{1664417/proyecto_INICIO, 1664417/proyecto_FIN, 1664417/proyecto_PROCESO, 1664417/proyecto_FIN, 1664417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664579 Proyecto de inversión 185,932.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185932.78, modificado:185932.78}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN - 151144 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151144 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SAN MARTIN, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO, lon:-93.16183162, lat:17.22380375}} 01-09-2019 15-09-2019 185932.78 185932.78 185932.78 185932.78 185932.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035, contratista:Francisco Javier Jimenez Garcia, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:185932.78, importe_modificado:185932.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}{1664579/proyecto_INICIO, 1664579/proyecto_PROCESO, 1664579/proyecto_FIN, 1664579/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607849 Proyecto de inversión 1,071,413.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071413.15, modificado:1071413.15}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 119199 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC119199 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, lon:-93.16156426, lat:17.22598689}} 15-03-2019 14-06-2019 1071413.15 1071413.15 1071413.15 1071413.15 1071413.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1071413.15, importe_modificado:1071413.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1607849/proyecto_INICIO, 1607849/proyecto_PROCESO, 1607849/proyecto_FIN, 1607849/proyecto_PROCESO, 1607849/proyecto_FIN, 1607849/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660241 Proyecto de inversión 279,606.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279606.12, modificado:279606.12}}MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO POYONO AL CRUCERO DE SAN PABLO HUACANO DEL KM 0+000 AL KM 0+201.27 - 2708387 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 270838 S 273 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.27, meta_modificada:201.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN ANTONIO POYONO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000  SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO PRINCIPAL DE LA CARRETERA OCOTEPECSAN P, lon:-93.20023551, lat:17.2131686}}02-12-2019 16-12-2019 279606.12 279606.12 279606.12 279606.12 279606.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:279606.12, importe_modificado:279606.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.27}}{1660241/proyecto_INICIO, 1660241/proyecto_PROCESO, 1660241/proyecto_INICIO, 1660241/proyecto_FIN, 1660241/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664591 Proyecto de inversión 635,303.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635303.28, modificado:635303.28}}PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SEÑOR DE TILA - 151167 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151167 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO SEÑOR DE TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONTINUIDAD DE LA CALLE PAVIMENTADA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ATRIO DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE TILA., lon:-93.16439734, lat:17.22577575}} 13-07-2019 16-09-2019 635303.28 635303.28 635303.28 635303.28 635303.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:635303.28, importe_modificado:635303.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}}{1664591/proyecto_INICIO, 1664591/proyecto_FIN, 1664591/proyecto_PROCESO, 1664591/proyecto_FIN, 1664591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596901 Proyecto de inversión 455,457.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455457.25, modificado:455457.25}}CONSTRUCCION DE BAÑOS EN GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA ETAPA - 220690 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220690 S 134 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined  GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN PABLO HUACANO KM 2500 ENT, lon:-93.17682435, lat:17.20655147}}23-09-2019 28-11-2019 455457.25 455457.25 455457.25 455457.25 455457.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:455457.25, importe_modificado:455457.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1596901/proyecto_FIN, 1596901/proyecto_PROCESO, 1596901/proyecto_FIN, 1596901/proyecto_PROCESO, 1596901/proyecto_INICIO, 1596901/proyecto_PROCESO, 1596901/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664509 Proyecto de inversión 232,026.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232026.48, modificado:232026.48}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES - 151042 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151042 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.16642295, lat:17.22809617}} 21-08-2019 04-09-2019 232026.48 232026.48 232026.48 232026.48 232026.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031, contratista:Aurora Sanchez Sanchez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:232026.48, importe_modificado:232026.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}}{1664509/proyecto_INICIO, 1664509/proyecto_PROCESO, 1664509/proyecto_FIN, 1664509/proyecto_PROCESO, 1664509/proyecto_FIN, 1664509/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664646 Proyecto de inversión 1,006,645.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006645.98, modificado:1006645.98}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMAS ALEGRES - 151221 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151221 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:44, direccion:LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA ENTRE COBACH Y OCOTEPEC LA RED DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-93.14847264, lat:17.21604876}} 13-07-2019 01-10-2019 1006645.98 1006645.98 1006645.98 1006645.98 1006645.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:Aurora Sanchez Sanchez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1006645.98, importe_modificado:1006645.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664646/proyecto_INICIO, 1664646/proyecto_FIN, 1664646/proyecto_PROCESO, 1664646/proyecto_FIN, 1664646/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667132 Acción 1,532,535.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532535.41, modificado:1532535.41}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 155583 7 Chiapas 60 Ocotepec Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 155583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} 13-07-2019 31-12-2019 1532535.41 1532535.41 1532535.41 1532535.41 1532535.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:062, contratista:Impulsora comercial y abastecedor de productos cacatua S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1532535.41, importe_modificado:1532535.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667132/proyecto_INICIO, 1667132/proyecto_FIN, 1667132/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401580953 Proyecto de inversión 163,957.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163957.61, modificado:163957.61}}CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED DE DRENAJE SANITARIO - 42753 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC42753 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CONSTITUCIONAL Y AVENIDA INNOMINADA, PROLONGACION HIDALGO  LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO BUENA VISTA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-93.16353045, lat:17.22331631}}21-01-2019 04-02-2019 163957.61 163957.61 163957.61 163957.61 163957.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:163957.61, importe_modificado:163957.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1580953/proyecto_PROCESO, 1580953/proyecto_INICIO, 1580953/proyecto_FIN, 1580953/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634166 Proyecto de inversión 1,879,941.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879941.64, modificado:1879941.64}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.10X30.00 (A EJES) EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T.:07DPB3180K - 2208877 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220887 S 27 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000  EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CANCHA SE UBICA EN LA CURVA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL, lon:-93.20276209, lat:17.20066801}}30-09-2019 18-12-2019 1879941.64 1879941.64 1879941.64 1879941.64 1879941.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1879941.64, importe_modificado:1879941.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{1634166/proyecto_FIN, 1634166/proyecto_PROCESO, 1634166/proyecto_INICIO, 1634166/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632224 Proyecto de inversión 469,198.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469198.54, modificado:469198.54}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN OCOTEPEC - 2120397 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212039 S 2363 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO  OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA NORTE,    LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2DA. ETAPA SE LLEVARA A CABO COMENZANDO SOBRE EL ACCESO , lon:-93.16393291, lat:17.22534151}}14-08-2019 12-09-2019 469198.54 469198.54 469198.54 469198.54 469198.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:469198.54, importe_modificado:469198.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632224/proyecto_INICIO, 1632224/proyecto_PROCESO, 1632224/proyecto_FIN, 1632224/proyecto_INICIO, 1632224/proyecto_PROCESO, 1632224/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634413 Proyecto de inversión 1,211,723.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211723.04, modificado:1211723.04}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ - 222077 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 222077 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 130 + undefined  BENITO JUÁREZ, 29683 BENITO JUÁREZ, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA ENTRADA A LAZARO CARDENAS Y  , AVENIDA PANTEON MUNICIPAL  , lon:-93.15456444, lat:17.21929453}}21-10-2019 29-12-2019 1211723.04 1211723.04 1211723.04 1211723.04 1211723.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1211723.04, importe_modificado:1211723.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634413/proyecto_PROCESO, 1634413/proyecto_INICIO, 1634413/proyecto_FIN, 1634413/proyecto_PROCESO, 1634413/proyecto_FIN, 1634413/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595669 Proyecto de inversión 1,142,558.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142558.55, modificado:1142558.55}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL CAMINO RURAL ESQUIPULAS-CERRO DE JAQUIMA, KM 1+860 - 2120857 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 212085 S 100 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ESQUIPULAS  - CERRO JAQUIMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 860 + undefined  CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO ESQUIPULAS-CERRO JAQUIMA Y  ,    LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL CAMINO ESQUIPU, lon:-93.14063873, lat:17.23976298}}23-09-2019 21-11-2019 1142558.55 1142558.55 1142558.55 1142558.55 1142558.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047, contratista:Construcciones y Servicios de Ingenieria Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1142558.55, importe_modificado:1142558.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:286.0}}{1595669/proyecto_INICIO, 1595669/proyecto_PROCESO, 1595669/proyecto_FIN, 1595669/proyecto_PROCESO, 1595669/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662736 Proyecto de inversión 1,300,000.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.1, modificado:1300000.1}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO GUADALUPANA - 1474567 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 147456 S 133 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO GUADALUPANA, lon:-93.16095759, lat:17.22498798}} 13-07-2019 21-10-2019 1300000.1 1300000.1 1300000.1 1300000.1 1300000.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010, contratista:Construcciones y Servicios de Ingeniería Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1300000.1, importe_modificado:1300000.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{1662736/proyecto_INICIO, 1662736/proyecto_FIN, 1662736/proyecto_PROCESO, 1662736/proyecto_FIN, 1662736/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694779 Acción 400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 1556747 Chiapas 60 Ocotepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC 155674 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} 13-07-2019 31-12-2019 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:064, contratista:Impulsadora de Servicios ISA, S.C., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1694779/proyecto_PROCESO, 1694779/proyecto_INICIO, 1694779/proyecto_PROCESO, 1694779/proyecto_FIN, 1694779/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634363 Proyecto de inversión 230,294.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230294.42, modificado:230294.42}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN - 2218237 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221823 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA VICENTE GUERRERO Y  , CALLE SAN MARTIN  LA OBRA ESTA UBICADA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA AVENIDA V, lon:-93.16165599, lat:17.22160004}}04-11-2019 19-11-2019 230294.42 230294.42 230294.42 230294.42 230294.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055, contratista:Francisco Javier Jimenez Garcia, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:230294.42, importe_modificado:230294.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:519.0}}{1634363/proyecto_PROCESO, 1634363/proyecto_INICIO, 1634363/proyecto_PROCESO, 1634363/proyecto_FIN, 1634363/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661760 Proyecto de inversión 160,894.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160894.76, modificado:160894.76}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE PLAN OCOTAL - 144923 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144923 S 81 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:OCOTEPEC, 29680 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PLAN OCOTAL, lon:-93.16495196, lat:17.22233948}} 19-09-2019 04-10-2019 160894.76 160894.76 160894.76 160894.76 160894.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012, contratista:Lurecon Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:160894.76, importe_modificado:160894.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661760/proyecto_INICIO, 1661760/proyecto_PROCESO, 1661760/proyecto_FIN, 1661760/proyecto_PROCESO, 1661760/proyecto_FIN, 1661760/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694778 Acción 366,267.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366267.7, modificado:366267.7}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 155637 7 Chiapas 60 Ocotepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC 155637 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} 13-07-2019 31-12-2019 366267.7 366267.7 366267.7 366267.7 366267.7 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:065, contratista:Tienda solutions Grupo Comercial S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:366267.7, importe_modificado:366267.7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694778/proyecto_INICIO, 1694778/proyecto_FIN, 1694778/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616073 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172260 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172260 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:69, direccion:COLONIA EL GUAPINOLITO, 29140 EL GUAPINOLITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO LA MAJADA, CAMINO ALFREDO V BONFIL  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR , lon:-93.47788037, lat:16.48689845}}13-07-2019 13-09-2019 373035.3 373035.3 262757.39 262757.39 262757.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-012/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}{1616073/proyecto_PROCESO, 1616073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616262 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173273 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173273 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA A SAN ANDRES,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR CRUCERO AL A, lon:-93.52009239, lat:16.76481847}}13-07-2019 13-09-2019 522249.42 522249.42 309121.59 309121.59 309121.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-039/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.15}}{1616262/proyecto_INICIO, 1616262/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653590 Proyecto de inversión 535,420.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535420.05, modificado:535420.05}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 285169 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 285169 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1697, direccion:COLONIA EL CARRIZAL, 29140 EL CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MUNICIPIO DE MEZCALAPA Y CARRETERA EMBARCADERO MALPASO,    PARTIR DE CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR CARRETERA HASTA LLEGAR A LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.82692116, lat:17.06350805}}26-08-2019 24-10-2019 535420.05 535420.05 391195.12 391195.12 391195.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-079/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:535420.05, importe_modificado:535420.05}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.68}}{1653590/proyecto_PROCESO, 1653590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531593 Proyecto de inversión 1,492,141.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492141.2, modificado:1492141.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44094 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 44094 S 46 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:CALLE VARIAS COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AL FRANCES,   TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL E, lon:-93.38546477, lat:16.94720035}}01-04-2019 30-05-2019 1492141.2 1492141.2 797074.96 797074.96 797074.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-023/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1492141.2, importe_modificado:1492141.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.68}}{1531593/proyecto_INICIO, 1531593/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534236 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74428 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 74428 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:433, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RIBERA VERACRUZ, 29140 VERACRUZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO A LA GLORIA,   TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIO DE SANTA LAURA AHI TOMAR A LA DEREC, lon:-93.49752063, lat:16.52428938}}26-04-2019 24-06-2019 373035.3 373035.3 270041.55 270041.55 270041.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-052/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.62}}{1534236/proyecto_INICIO, 1534236/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616081 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172305 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172305 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1657, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA GLORIA, 29140 LA GLORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A VILAFLORES Y CAMINO VALLE DE CORZO,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL LLEGAR HASTA LOS LAURES DE AHI TOMAR A MANO DERECHA PASAR , lon:-93.47111308, lat:16.54582892}}13-07-2019 13-09-2019 373035.3 373035.3 262757.39 262757.39 262757.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-013/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}{1616081/proyecto_INICIO, 1616081/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620257 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 195288 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 195288 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:971, direccion:COLONIA LA SELVA, 29140 LA SELVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AQUILES SERDAN,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CAMINO A APIC PAC PASAR CARRIZAL Y ENTRONCARS E EN LA CARRETERA A MAL, lon:-93.48762664, lat:16.99953271}}13-07-2019 13-09-2019 373035.3 373035.3 149214.13 149214.13 149214.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-054/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1620257/proyecto_INICIO, 1620257/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538180 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80492 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 80492 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29140 CAMPECHE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO CIUDAD MAYA,   TOMAR CAMINO A HERMENEGILDO GALEANA POR CARRETERA VIEJA A TUXTLA DE AHÍ TOMAR A CAMIN, lon:-93.31726247, lat:16.72521448}}26-04-2019 24-06-2019 373035.3 373035.3 230252.91 230252.91 230252.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-042/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.09}}{1538180/proyecto_INICIO, 1538180/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631866 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 210133 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 210133 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:228, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL CIELITO, 29140 EL CIELITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILAFLORES PASANDO EL CRUCERO DEL ESPINA, lon:-93.41149371, lat:16.69977604}}26-08-2019 24-10-2019 373035.3 373035.3 224780.48 224780.48 224780.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-073/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1631866/proyecto_PROCESO, 1631866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616189 Proyecto de inversión 3,532,234.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3532234.95, modificado:3532234.95}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 172855 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172855 S 451 301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C SANTA MARTHA 0+000  - DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA DR MANUEL VELAZCO SUAREZ II, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CAR, lon:-93.3855506, lat:16.94833953}}13-07-2019 13-09-2019 3532234.95 3532234.95 3067008.05 3067008.05 3067008.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-025/2019, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3532234.95, importe_modificado:3532234.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9699.85}}{1616189/proyecto_INICIO, 1616189/proyecto_PROCESO, 1616189/proyecto_INICIO, 1616189/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531580 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44044 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 44044 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1046, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL,   TOMAR CARRETERA APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA AL LLEGAR A EL CRUCERO A MANO IZQUIERDA SE UBICA LA, lon:-93.4528241, lat:16.92131115}}01-04-2019 30-05-2019 373035.3 373035.3 220801.15 220801.15 220801.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-022/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.95}}{1531580/proyecto_INICIO, 1531580/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588337 Proyecto de inversión 1,119,105.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173141 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173141 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1851, direccion:CALLE VARIAS COLONIA YOKWITZ, 29140 YOKWITZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA PASO HONDO, CARRETERA GAVILAN  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR PASO HONDO LA , lon:-93.45221456, lat:16.77946797}}13-07-2019 13-09-2019 1119105.9 1119105.9 526026.9 526026.9 526026.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-038/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.05}}{1588337/proyecto_PROCESO, 1588337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616059 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172196 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172196 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:608, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL HORIZONTE, 29140 EL HORIZONTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC. Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO LOS MANGUITOS  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC, lon:-93.53014871, lat:16.8907054}}13-07-2019 13-09-2019 746070.6 746070.6 441602.29 441602.29 441602.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1616059/proyecto_PROCESO, 1616059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536185 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77500 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 77500 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA MAJADA,   TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A LA MAJADA SE UBICA LA COMUNIDAD DE LAS FLOR, lon:-93.45364764, lat:16.51159836}}26-04-2019 24-06-2019 373035.3 373035.3 255918.25 255918.25 255918.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.35}}{1536185/proyecto_INICIO, 1536185/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536369 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77794 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 77794 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:75, direccion:COLONIA VALLE DE CORZO, 29140 VALLE DE CORZO (LA INDUSTRIA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA,   TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES LA LOCALIDAD SE UBICA ANTES DEL CRUCERO DE SANTA , lon:-93.44890194, lat:16.57088655}}26-04-2019 24-06-2019 373035.3 373035.3 220801.15 220801.15 220801.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-049/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1536369/proyecto_INICIO, 1536369/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616065 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172225 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172225 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:260, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ALFREDO V BONFIL, 29140 ALFREDO V. BONFIL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y TERRACERIA LA MAJADA,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR , lon:-93.48860302, lat:16.47678112}}13-07-2019 13-09-2019 746070.6 746070.6 525514.79 525514.79 525514.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-010/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1616065/proyecto_PROCESO, 1616065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616279 Proyecto de inversión 3,598,180.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598180.46, modificado:3598180.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 173358 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173358 S 610 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9792.0, meta_modificada:9792.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1764, direccion:CAMINO TRAMO EC COBACH 0+000  - PASO HONDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 792 COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO COBACH, CAMINO PASO HONDO  PARTIE, lon:-93.42235218, lat:16.78092658}}13-07-2019 13-09-2019 3598180.46 3598180.46 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-040/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3598180.46, importe_modificado:3598180.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1616279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401619674 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 192402 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 192402 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:526, direccion:BOULEVARD VARIAS COLONIA ABSALON CASTELLANOS, 29140 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AMERICA LIBRE, CAMINO NUEVO MEZCALAPA  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPÁL TOMAR , lon:-93.41831362, lat:16.97848305}}13-07-2019 13-09-2019 746070.6 746070.6 373035.32 373035.32 373035.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-053/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1619674/proyecto_INICIO, 1619674/proyecto_PROCESO, 1619674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595264 Proyecto de inversión 856,672.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856672.08, modificado:856672.08}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO - 209429 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 209429 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1547, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO JALAPA TAPUMBAC, 29140 NUEVO JALAPA (TAPUMBAC), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LAS PALMERAS,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLE, lon:-93.52279207, lat:17.09970029}}26-08-2019 24-10-2019 856672.08 856672.08 755296.62 755296.62 755296.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-072/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:856672.08, importe_modificado:856672.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.06}}{1595264/proyecto_PROCESO, 1595264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588408 Proyecto de inversión 1,044,498.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044498.84, modificado:1044498.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173520 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173520 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1840, direccion:CALLE VARIAS COLONIA POBLADO LA ESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO EL AGUACERO,    TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR EL GAVILAN LAS CRUCES COMO A 3 KM TOMOAR CAMIN, lon:-93.48467306, lat:16.78471756}}13-07-2019 13-09-2019 1044498.84 1044498.84 629385.34 629385.34 629385.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-063/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1044498.84, importe_modificado:1044498.84}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.4}}{1588408/proyecto_PROCESO, 1588408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683589 Proyecto de inversión 1,089,365.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089365.87, modificado:1089365.87}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES BARRIO SAN JUNA - 295703 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 295703 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:499.03}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN JUAN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE  LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DE, lon:-93.37607374, lat:16.76381569}}13-07-2019 13-10-2019 1089365.87 1089365.87 475212.85 475212.85 475212.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1089365.87, importe_modificado:1089365.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:217.0}}{1683589/proyecto_INICIO, 1683589/proyecto_PROCESO, 1683589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520328 Proyecto de inversión 2,108,277.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108277.91, modificado:2108277.91}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 24727 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 24727 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2387.85}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS COLONIA AMADOR HERNANDEZ GONZALES, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ,   PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIA, lon:-93.57154364, lat:17.07446481}}26-03-2019 24-06-2019 2108277.91 2108277.91 1183771.68 1183771.68 1183771.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-004/2019, contratista:DERICMA CORP. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2108277.91, importe_modificado:2108277.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1340.45}}{1520328/proyecto_INICIO, 1520328/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531649 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44242 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 44242 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:947, direccion:RANCHERIA EL COROZO 2, 29140 COROZO DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA,   TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 43 DESPUÉS DE PASAR LOS COCOS ENTRAR EN EL CRUCERO SIGUIEN, lon:-93.46415854, lat:17.02680579}}01-04-2019 30-05-2019 373035.3 373035.3 265691.64 265691.64 265691.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-024/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.56}}{1531649/proyecto_INICIO, 1531649/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595178 Proyecto de inversión 428,336.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 208801 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 208801 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1242, direccion:COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 29140 LA NUEVA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL TRIUNFO, CAMINO LAS PALMERAS  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A, lon:-93.5070088, lat:17.08661303}}26-08-2019 24-10-2019 428336.04 428336.04 377648.34 377648.34 377648.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-069/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.55}}{1595178/proyecto_INICIO, 1595178/proyecto_PROCESO, 1595178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616063 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172213 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172213 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:612, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN JUAN CHAMULA, 29140 NUEVO SAN JUAN CHAMULA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LOS MANGUITOS, CAMINO EL HORIZONTE  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A, lon:-93.51641048, lat:16.90085015}}13-07-2019 13-09-2019 746070.6 746070.6 512964.91 512964.91 512964.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-009/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1616063/proyecto_PROCESO, 1616063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631312 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 207312 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 207312 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:934, direccion:COLONIA VERAPAZ DOS, 29140 VERAPAZ DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO, lon:-93.50396062, lat:17.02083701}}13-07-2019 13-09-2019 373035.3 373035.3 149214.13 149214.13 149214.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1631312/proyecto_INICIO, 1631312/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531385 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43531 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 43531 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1445, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JUAN DE GRIJALVA 2, 29140 JUAN DE GRIJALVA DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO DR MANUEL VELAZ CO SUAREZ DOS,   TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL EN EL SIGUIENTE C, lon:-93.40284127, lat:16.96302902}}28-03-2019 26-05-2019 746070.6 746070.6 461149.1 461149.1 461149.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.18}}{1531385/proyecto_INICIO, 1531385/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613173 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 160824 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160824 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1659, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO SANTA ISABEL,    TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA C, lon:-93.40201691, lat:16.81059016}}13-07-2019 13-09-2019 373035.3 373035.3 220801.15 220801.15 220801.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIO NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1613173/proyecto_INICIO, 1613173/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616069 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172241 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172241 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1422, direccion:COLONIA LA MAJADA, 29140 LA MAJADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y  ,    TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES A 30 MIN APROXIMADAMENTE LA LOCALIDAD, lon:-93.45762453, lat:16.4901956}} 13-07-2019 13-09-2019 373035.3 373035.3 262757.39 262757.39 262757.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-011/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}}{1616069/proyecto_PROCESO, 1616069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682759 Proyecto de inversión 4,173,531.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4173531.0, modificado:4173530.67}}CONSTRUCCIÓN DE 75 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 294083 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 294083 S 272 250 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA LAZARO CARDENAS, CARRETERA SAN JORGE EL 18  TOMAR CARRETERA A JIQUIPILAS PASAR EL GAVILAN DEPSUES DEL CR, lon:-93.51315148, lat:16.73261638}}13-07-2019 13-10-2019 4173530.67 4173530.67 1044217.61 1044217.61 1044217.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4173530.67, importe_modificado:4173530.67}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1682759/proyecto_PROCESO, 1682759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531407 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43584 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 43584 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1662, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO MANUEL VELAZCO SUAREZ II, CAMINO FRANCES TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL EN EL SIGU, lon:-93.41148984, lat:16.95079539}}28-03-2019 26-05-2019 746070.6 746070.6 461149.1 461149.1 461149.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.18}}{1531407/proyecto_INICIO, 1531407/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595120 Proyecto de inversión 428,336.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 208324 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 208324 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1856, direccion:COLONIA LAS PALMERAS, 29140 LAS PALMERAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVA ESPERANZA, CAMINO NUEVO JALAPA TAPUMBAC  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA, lon:-93.51049871, lat:17.08955553}}26-08-2019 24-10-2019 428336.04 428336.04 377648.34 377648.34 377648.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.53}}{1595120/proyecto_PROCESO, 1595120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682805 Proyecto de inversión 1,193,989.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193989.07, modificado:1193989.1}}CONSTRUCCIÓN DE 19 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 294170 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 294170 S 41 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO PEJE DE ORO  TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL PASAR CIUDAD MAYA , lon:-93.37036177, lat:16.52030622}}13-07-2019 13-10-2019 1193989.1 1193989.1 474773.6 474773.6 474773.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1193989.1, importe_modificado:1193989.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.5}}{1682805/proyecto_INICIO, 1682805/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539142 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 81959 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 81959 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS PIMIENTAS, 29140 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA 20 CASAS, CARRETERA SANTA MARTHA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL SANTA MARTHA PO, lon:-93.45792291, lat:16.95158225}}01-04-2019 30-05-2019 746070.6 746070.6 389378.89 389378.89 389378.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.21}}{1539142/proyecto_INICIO, 1539142/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632112 Proyecto de inversión 1,070,840.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070840.1, modificado:1070840.1}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO - 211510 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 211510 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1365, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA LUCHA, 29140 LA LUCHA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MEZCALAPA Y CARRETERA EMBARCADERO MALPASO,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARETERA A MUNICIPIO DE MEZCALAPA AL LLEGAR TOMAR, lon:-93.85957461, lat:17.06591988}}26-08-2019 24-10-2019 1070840.1 1070840.1 782390.22 782390.22 782290.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-078/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1070840.1, importe_modificado:1070840.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.3}}{1632112/proyecto_PROCESO, 1632112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682863 Proyecto de inversión 994,026.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994026.96, modificado:994026.92}}CONSTRUCCIÓN DE 18 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 294279 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 294279 S 43 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:646, direccion:CALLE VARIAS COLONIA POZO SAGRADO, 29140 POZO SAGRADO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO NUEVO SIMOJOVEL  TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL PASAR CIUDAD MAYA GU, lon:-93.35397881, lat:16.52855423}}05-08-2019 30-11-2019 994026.92 994026.92 38365.2 38365.2 38365.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:994026.92, importe_modificado:994026.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}}{1682863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683828 Acción 4,716,134.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716134.34, modificado:4716134.34}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 296144 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de Espinosa Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 296144 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.375653, lat:16.761462}} 13-07-2019 31-12-2019 4716134.34 4716134.34 2358067.2 2358067.2 2358067.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOE/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:OXTER MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4716134.34, importe_modificado:4716134.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1683828/proyecto_INICIO, 1683828/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520859 Proyecto de inversión 2,086,335.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086335.46, modificado:2086335.46}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 25501 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 25501 S 500 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:982.98}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO AMERICA LIBRE Y CAMINO LAS PIMIENTAS,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC - AMERICALIBRE PASAR, lon:-93.44935845, lat:16.9720466}}26-03-2019 24-06-2019 2086335.46 2086335.46 1969324.94 1969324.94 1969324.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-003/2019, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2086335.46, importe_modificado:2086335.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:982.98}}{1520859/proyecto_INICIO, 1520859/proyecto_PROCESO, 1520859/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531362 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43491 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 43491 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:948, direccion:COLONIA EL TESORO, 29140 EL TESORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO VERAPAZ 2,   PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR EL KM 40 AL LLEGAR AL EL SUSPIRO TOMAR A MANO IZQU, lon:-93.48768187, lat:17.0236268}}28-03-2019 26-05-2019 373035.3 373035.3 230574.56 230574.56 230574.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.08}}{1531362/proyecto_INICIO, 1531362/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631878 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO - 210207 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 210207 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:603, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SANLUIS, 29140 SAN LUIS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO A PIEDRA PARADA,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A OCUILAPA A 4 KM APROXIMADAMENTE A MANO DEREC, lon:-93.39469189, lat:16.79616683}}26-08-2019 24-10-2019 522249.42 522249.42 314692.66 314692.66 314692.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-074/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.2}}{1631878/proyecto_PROCESO, 1631878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535354 Proyecto de inversión 1,492,141.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492141.2, modificado:1492141.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49531 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 49531 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:322, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JIQUIPILAS Y CARRETERA LAS FLORES,   TOMAR CARRETERA A JIQUIPILAS ANTES DE LLEGAR A LAS FLORES TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMEN, lon:-93.55498953, lat:16.69954189}}01-04-2019 30-05-2019 1492141.2 1492141.2 1492141.2 1492141.2 1492141.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-027/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1492141.2, importe_modificado:1492141.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1535354/proyecto_INICIO, 1535354/proyecto_PROCESO, 1535354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535453 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49675 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 49675 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1850, direccion:COLONIA LOS CAPULINES, 29140 LOS CAPULINES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA A MALPASO,   TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL DE AHI INCORPORARSE A LA CARRETERA QUE , lon:-93.47697232, lat:16.95212076}}01-04-2019 30-05-2019 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-028/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1535453/proyecto_INICIO, 1535453/proyecto_PROCESO, 1535453/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539195 Proyecto de inversión 447,642.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447642.36, modificado:447642.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 82048 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 82048 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:905, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ANTONIO EL BAJIO, 29140 SAN ANTONIO EL BAJÍO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL FRANCES, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ II TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA, lon:-93.39566193, lat:16.94214622}}13-05-2019 11-07-2019 447642.36 447642.36 447642.36 447642.36 447642.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-056/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:447642.36, importe_modificado:447642.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1539195/proyecto_INICIO, 1539195/proyecto_PROCESO, 1539195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588322 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173042 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173042 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:729, direccion:COLONIA LOS MANGUITOS, 29140 LOS MANGUITOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO SANTA LAURA  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC ENTRAR EN EL , lon:-93.49456468, lat:16.88637882}}13-07-2019 13-09-2019 373035.3 373035.3 373035.3 373035.3 373035.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-030/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1588322/proyecto_FIN, 1588322/proyecto_INICIO, 1588322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531499 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43816 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 43816 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1185, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO CARRIZAL, 29140 SAN ISIDRO CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO UNIO ZARAGOZA, CAMINO ARMANDO ZEBADUA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR UNION ZARAGOZA LLEGAN, lon:-93.44955744, lat:16.91959049}}01-04-2019 30-05-2019 746070.6 746070.6 746070.6 746070.6 746070.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-021/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1531499/proyecto_INICIO, 1531499/proyecto_PROCESO, 1531499/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534310 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74482 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 74482 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1861, direccion:RANCHERIA RIBERA SANTA MARTHA, 29140 SANTA MARTHA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ISIDRO ZARRIZAL, CAMINO LAS PIMIENTAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL ANTES DE LLLEGA, lon:-93.45202684, lat:16.93904621}}26-04-2019 24-06-2019 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-046/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.22}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1534310/proyecto_INICIO, 1534310/proyecto_PROCESO, 1534310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535084 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49019 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 49019 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:630, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29140 FRANCISCO I. MADERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CARRETERA CACAHUANO,   TOMAR CARRETERA A PIC PAC AL LLEGAR A SAN ISIDRO CARRIZAL INCORPORARSE A CARRE, lon:-93.52907901, lat:17.01465696}}03-04-2019 01-06-2019 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-032/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1535084/proyecto_INICIO, 1535084/proyecto_PROCESO, 1535084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535579 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76471 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 76471 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:656, direccion:COLONIA RIBERA SAN JOSE, 29140 SAN JOSÉ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO EL MORRO TOMAR CARRETERA COITA A BERRIOZABAL CARRETERA VIEJA AL LLEGAR A ALBASUR TOMAR, lon:-93.34835847, lat:16.61255149}}26-04-2019 24-06-2019 373035.3 373035.3 373035.3 373035.3 373035.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-051/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1535579/proyecto_INICIO, 1535579/proyecto_FIN, 1535579/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534288 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74468 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 74468 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:836, direccion:COLONIA RIZO DE ORO, 29140 RIZO DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO GRIJALVA I, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A CRUCERO DE PIEDRA AZUL LUEGO TOMAR A, lon:-93.51241932, lat:17.07197872}}26-04-2019 24-06-2019 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-047/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1534288/proyecto_INICIO, 1534288/proyecto_FIN, 1534288/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538253 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80610 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 80610 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:731, direccion:COLONIA ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ, 29140 ANDULIO GÁLVEZ VELÁZQUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO LOS MANGUITOS TOMAR CAMINO A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO DE , lon:-93.49341661, lat:16.89044306}}26-04-2019 24-06-2019 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-043/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1538253/proyecto_INICIO, 1538253/proyecto_PROCESO, 1538253/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531205 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 42886 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 42886 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1764, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PASO HONDO LA NARANJA, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA EL GAVILAN, CARRETERA INIFAP PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR , lon:-93.42363416, lat:16.78078402}}28-03-2019 26-05-2019 746070.6 746070.6 746070.6 746070.6 746070.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-005/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1531205/proyecto_INICIO, 1531205/proyecto_PROCESO, 1531205/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531662 Proyecto de inversión 1,119,105.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44263 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 44263 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:614, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EMILIANO ZAPATA 1, 29140 EMILIANO ZAPATA UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN,   TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 37 TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA TRE, lon:-93.50227881, lat:16.96100858}}10-04-2019 08-06-2019 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-037/2019, contratista:AFA176 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1531662/proyecto_INICIO, 1531662/proyecto_PROCESO, 1531662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535350 Proyecto de inversión 1,119,105.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 49526 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 49526 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ACHLUM TIERRA NUEVA, 29140 ACHLUM TIERRA NUEVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN,   TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL HASTA LLEGAR AL KM, lon:-93.52382103, lat:17.00972879}}03-04-2019 01-06-2019 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-031/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1535350/proyecto_INICIO, 1535350/proyecto_PROCESO, 1535350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531675 Proyecto de inversión 1,119,105.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44285 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 44285 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSE CASTILLO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO PORTILLO,   TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A PORTILLO EN EL CRUCERO SIGU, lon:-93.46238168, lat:16.61557227}}03-04-2019 01-06-2019 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-029/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1531675/proyecto_INICIO, 1531675/proyecto_PROCESO, 1531675/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534302 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74476 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 74476 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1855, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ANTONIO EL BAJÍO, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL AL LLEGAR , lon:-93.38848079, lat:16.94411969}}26-04-2019 24-06-2019 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-048/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1534302/proyecto_INICIO, 1534302/proyecto_PROCESO, 1534302/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537153 Proyecto de inversión 522,249.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 78875 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 78875 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1190, direccion:COLONIA LOS OLIVOS, 29140 LOS OLIVOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A LA GLORIA,   TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR AL KM 44 EN EL RANCO EL MILAGRO TOMAR CAMINO A LA DERECHA PASAR LA GLORIA , lon:-93.44845514, lat:17.02238617}}26-04-2019 24-06-2019 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 522249.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-044/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1537153/proyecto_INICIO, 1537153/proyecto_FIN, 1537153/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538124 Proyecto de inversión 447,642.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447642.36, modificado:447642.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80408 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 80408 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:343, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO VENUSTIANO CARRANZA,   TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR AL CRUCERO A LA CEBADILLA LLEGAR HASTA LA C, lon:-93.44362857, lat:16.65353046}}26-04-2019 24-06-2019 447642.36 447642.36 447642.36 447642.36 447642.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-041/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:447642.36, importe_modificado:447642.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1538124/proyecto_INICIO, 1538124/proyecto_PROCESO, 1538124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653562 Proyecto de inversión 428,336.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 285115 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 285115 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1330, direccion:COLONIA LAS GAVIOTAS, 29140 LAS GAVIOTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A PIC PAC Y CAMINO ESTRELLA DE MAR,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR POSTERIORMENTE TOMAR LA LAN, lon:-93.49438445, lat:17.07333064}}26-08-2019 24-10-2019 428336.04 428336.04 428336.04 428336.04 428336.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1653562/proyecto_FIN, 1653562/proyecto_INICIO, 1653562/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531655 Proyecto de inversión 746,070.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44252 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 44252 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO CEBADILLA,   TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A LA CEIBA EN EL SIGUIENTE CRUCERO, lon:-93.44294395, lat:16.6572031}}01-04-2019 30-05-2019 746070.6 746070.6 746070.6 746070.6 746070.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-026/2019, contratista:ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1531655/proyecto_INICIO, 1531655/proyecto_PROCESO, 1531655/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539237 Proyecto de inversión 373,035.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 82121 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 82121 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1302, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA CUMBRE, 29140 LA CUMBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A GRIJALVA,   TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO QUE LLEVA A JUAN DE GRIJALVA I LA PRIMER LOCALID, lon:-93.49321855, lat:17.04867036}}13-05-2019 11-07-2019 373035.3 373035.3 373035.3 373035.3 373035.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-057/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1539237/proyecto_INICIO, 1539237/proyecto_PROCESO, 1539237/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616317 Proyecto de inversión 1,119,105.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173608 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 173608 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:633, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 29140 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA CUMBRE, CAMINO JUAN DE GRIJALVA I  PARTIENDO DE CABECERA MUNIICPAL TOMAR CARRETERA A API, lon:-93.50172942, lat:17.04479622}}13-07-2019 07-09-2019 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-065/2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1616317/proyecto_INICIO, 1616317/proyecto_PROCESO, 1616317/proyecto_FIN, 1616317/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531669 Proyecto de inversión 1,119,105.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44273 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 44273 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:314, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL AGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y  ,   TOMAR CARRETERA A CINTALAPA DES PUES DEL GAVILAN EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA LOC, lon:-93.49138655, lat:16.78096925}}28-03-2019 26-05-2019 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 1119105.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-006/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1531669/proyecto_INICIO, 1531669/proyecto_PROCESO, 1531669/proyecto_FIN, 1531669/proyecto_PROCESO, 1531669/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538719 Proyecto de inversión 298,428.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298428.24, modificado:298428.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 81220 7 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 81220 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1451, direccion:COLONIA SAN FELIPE BUENA VISTA, 29140 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL MILAGRO TOMAR CARRETERA APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 46 APROX ENTRAR EN EL CRUCERO , lon:-93.43698323, lat:17.0338323}}13-05-2019 11-07-2019 298428.24 298428.24 298428.24 298428.24 298428.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-058/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:298428.24, importe_modificado:298428.24}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1538719/proyecto_INICIO, 1538719/proyecto_PROCESO, 1538719/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594843 Proyecto de inversión 150,109.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150109.72, modificado:150109.72}}PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE PAMALO - 206239 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 206239 S 55 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:21, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 PAMALÓ, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS, MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.06602611, lat:16.85408222}} 01-10-2019 18-10-2019 150109.72 150109.72 150109.72 150109.72 150109.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/012/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:150109.72, importe_modificado:150109.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594843/proyecto_FIN, 1594843/proyecto_PROCESO, 1594843/proyecto_INICIO, 1594843/proyecto_FIN, 1594843/proyecto_INICIO, 1594843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596035 Proyecto de inversión 704,401.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704401.03, modificado:704401.03}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO HIDRAULICO - 214434 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 214434 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CARRIZAL SE ENCUENTRA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO COD. POST. 29190., lon:-93.1237191, lat:16.93788152}} 09-09-2019 28-10-2019 704401.03 704401.03 704401.03 704401.03 704401.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:704401.03, importe_modificado:704401.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596035/proyecto_INICIO, 1596035/proyecto_PROCESO, 1596035/proyecto_FIN, 1596035/proyecto_PROCESO, 1596035/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656118 Proyecto de inversión 59,590.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59590.77, modificado:59590.77}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LAS PALAPAS - 123975 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 123975 S 1021 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LAS PALAPAS CALLE LAS PALAPAS AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA., lon:-93.09271311, lat:16.93642554}} 01-04-2019 12-04-2019 59590.77 59590.77 59590.77 59590.77 59590.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/004/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:59590.77, importe_modificado:59590.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656118/proyecto_PROCESO, 1656118/proyecto_FIN, 1656118/proyecto_INICIO, 1656118/proyecto_FIN, 1656118/proyecto_PROCESO, 1656118/proyecto_FIN, 1656118/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586296 Proyecto de inversión 133,874.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133874.81, modificado:133874.81}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 1539747 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA 153974 S 58 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOCALIDAD DE EL PARAISO OSUMAINTA CHIAPAS, MEXICO, COD POSTAL 29190., lon:-93.07012053, lat:16.90994188}} 15-07-2019 05-08-2019 133874.81 133874.81 133874.81 133874.81 133874.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/005/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:133874.81, importe_modificado:133874.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586296/proyecto_INICIO, 1586296/proyecto_PROCESO, 1586296/proyecto_FIN, 1586296/proyecto_INICIO, 1586296/proyecto_FIN, 1586296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599644 Proyecto de inversión 137,894.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137894.28, modificado:137894.28}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA. - 2421377 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 242137 S 381 358 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    TRIUNFO AGRARISTA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA EN EL ESTADO DE CHIAPAS PUEBLO DE TRIUNFO AGRARISTA ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETRO, lon:-93.07108326, lat:16.85534551}} 04-11-2019 06-12-2019 137894.28 137894.28 137894.28 137894.28 137894.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:137894.28, importe_modificado:137894.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599644/proyecto_INICIO, 1599644/proyecto_PROCESO, 1599644/proyecto_FIN, 1599644/proyecto_PROCESO, 1599644/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636186 Proyecto de inversión 35,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 242100 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 242100 S 1898 1894 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, MEXICO. CODIGO POSTAL 29190., lon:-93.09007388, lat:16.93703928}} 13-07-2019 23-07-2019 35000 35000 35000 35000 35000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636186/proyecto_INICIO, 1636186/proyecto_PROCESO, 1636186/proyecto_FIN, 1636186/proyecto_INICIO, 1636186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593334 Proyecto de inversión 61,309.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61309.14, modificado:61309.14}}MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR - 1974727 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 197472 S 73 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORESTE ANTES DE LLEGAR A LA NUEVA MUNICIPIO DE OSUMACINTA , lon:-93.06806596, lat:16.90929519}}18-09-2019 01-10-2019 61309.14 61309.14 61309.14 61309.14 61309.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/010/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:61309.14, importe_modificado:61309.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593334/proyecto_INICIO, 1593334/proyecto_PROCESO, 1593334/proyecto_INICIO, 1593334/proyecto_FIN, 1593334/proyecto_PROCESO, 1593334/proyecto_FIN, 1593334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594494 Proyecto de inversión 104,996.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104996.58, modificado:104996.58}}CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL PARA CAMINO RURAL OSUMACINTA- EL PARAISO - 2042177 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 204217 S 63 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PARAÍSO ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORESTE. COLINDANDO CON LA LOCALIDAD LA NUE, lon:-93.06613477, lat:16.91748647}}08-10-2019 22-10-2019 104996.58 104996.58 104996.58 104996.58 104996.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/013/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:104996.58, importe_modificado:104996.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594494/proyecto_FIN, 1594494/proyecto_INICIO, 1594494/proyecto_FIN, 1594494/proyecto_PROCESO, 1594494/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594851 Proyecto de inversión 1,826,032.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826032.32, modificado:1826032.32}}CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 206296 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 206296 S 327 332 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE PUEDE LOCALIZAR A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA, CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.03294083, lat:16.878799}} 19-08-2019 21-10-2019 1826032.32 1826032.32 1826032.32 1826032.32 1826032.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1826032.32, importe_modificado:1826032.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594851/proyecto_INICIO, 1594851/proyecto_PROCESO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_INICIO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_PROCESO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401594856 Proyecto de inversión 150,120.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150120.77, modificado:150120.77}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL OSUMACINTA-PARAISO-NUEVA ESPERANZA KM 0 + 00 - K6 + 600 TRAMOS AISLADOS - 2063357 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 206335 S 112 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO COD POSTAL 29190, lon:-93.0654618, lat:16.90672054}} 09-09-2019 23-09-2019 150120.77 150120.77 150120.77 150120.77 150120.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/0005/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:150120.77, importe_modificado:150120.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594856/proyecto_INICIO, 1594856/proyecto_PROCESO, 1594856/proyecto_INICIO, 1594856/proyecto_FIN, 1594856/proyecto_PROCESO, 1594856/proyecto_FIN, 1594856/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594830 Proyecto de inversión 231,685.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231685.28, modificado:231685.28}}CONTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LA SOMBRA. - 206136 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 206136 S 6 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA SOMBRA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS,MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.14107554, lat:16.9411229}} 16-09-2019 15-10-2019 231685.28 231685.28 231685.28 231685.28 231685.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/011/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:231685.28, importe_modificado:231685.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594830/proyecto_INICIO, 1594830/proyecto_PROCESO, 1594830/proyecto_FIN, 1594830/proyecto_PROCESO, 1594830/proyecto_FIN, 1594830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594955 Proyecto de inversión 54,808.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54808.77, modificado:54808.77}}CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 2071387 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 207138 S 79 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS, MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.0644211, lat:16.90531422}} 17-09-2019 30-09-2019 54808.77 54808.77 54808.77 54808.77 54808.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/009/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:54808.77, importe_modificado:54808.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594955/proyecto_INICIO, 1594955/proyecto_PROCESO, 1594955/proyecto_FIN, 1594955/proyecto_PROCESO, 1594955/proyecto_FIN, 1594955/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594939 Proyecto de inversión 32,758.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32758.48, modificado:32758.48}}AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA LA SOMBRA - 207023 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 207023 S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA SOMBRA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN OESTE) DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA,CHIAPAS, MEXICO CODIGO POSTLA 29190, lon:-93.14082042, lat:16.94125519}} 14-10-2019 28-10-2019 32758.48 32758.48 32758.48 32758.48 32758.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:32758.48, importe_modificado:32758.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594939/proyecto_PROCESO, 1594939/proyecto_INICIO, 1594939/proyecto_FIN, 1594939/proyecto_PROCESO, 1594939/proyecto_FIN, 1594939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618462 Acción 60,483.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60483.19, modificado:60483.19}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 1861217 Chiapas 63 Osumacinta Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 186121 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} 15-07-2019 31-12-2019 60483.19 60483.19 60483.19 60483.19 60483.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:60483.19, importe_modificado:60483.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618462/proyecto_INICIO, 1618462/proyecto_PROCESO, 1618462/proyecto_FIN, 1618462/proyecto_INICIO, 1618462/proyecto_PROCESO, 1618462/proyecto_FIN, 1618462/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593391 Proyecto de inversión 150,345.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150345.23, modificado:150345.23}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA KM 0 + 000 - KM 4 + 000 TRAMOS AISLADOS - 1978067 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 197806 S 299 281 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE LA LOCALIDAD SE ENCUESTRA LOCALIZADA DESPUES DE PASAR EL PALMAR UNA DE LAS LOCALIDADES DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXI, lon:-93.03179333, lat:16.87707007}}17-09-2019 30-09-2019 150345.23 150345.23 150345.23 150345.23 150345.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/007/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:150345.23, importe_modificado:150345.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593391/proyecto_INICIO, 1593391/proyecto_PROCESO, 1593391/proyecto_FIN, 1593391/proyecto_PROCESO, 1593391/proyecto_FIN, 1593391/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594458 Proyecto de inversión 56,341.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56341.28, modificado:56341.28}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRIUNFO SONORA KM 0+000 -KM 3+000 TRAMOS AISLADOS - 2039857 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 203985 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 SONORA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SONORA SE ENCUENTRA A 8.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CERCA DEL LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE OSUMA, lon:-93.05253417, lat:16.86831801}}11-09-2019 20-09-2019 56341.28 56341.28 56341.28 56341.28 56341.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/006/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:56341.28, importe_modificado:56341.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594458/proyecto_INICIO, 1594458/proyecto_PROCESO, 1594458/proyecto_FIN, 1594458/proyecto_PROCESO, 1594458/proyecto_FIN, 1594458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593888 Proyecto de inversión 103,009.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103009.39, modificado:103009.39}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CARRIZAL LA SOMBRA KM 0+000 KM 4+000 TRAMOS AISLADOS - 2008137 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 200813 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190., lon:-93.12379769, lat:16.93814083}} 17-09-2019 30-09-2019 103009.39 103009.39 103009.39 103009.39 103009.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/008/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:103009.39, importe_modificado:103009.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593888/proyecto_INICIO, 1593888/proyecto_PROCESO, 1593888/proyecto_FIN, 1593888/proyecto_INICIO, 1593888/proyecto_PROCESO, 1593888/proyecto_FIN, 1593888/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618424 Acción 278,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 185950 7 Chiapas 63 Osumacinta Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 185950 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} 15-07-2019 31-12-2019 278400 278400 278400 278400 278400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618424/proyecto_INICIO, 1618424/proyecto_PROCESO, 1618424/proyecto_FIN, 1618424/proyecto_PROCESO, 1618424/proyecto_FIN, 1618424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618429 Acción 10,111.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10111.63, modificado:10111.63}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 1859807 Chiapas 63 Osumacinta Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 185980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} 15-07-2019 31-12-2019 10111.63 10111.63 10111.63 10111.63 10111.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:10111.63, importe_modificado:10111.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618429/proyecto_INICIO, 1618429/proyecto_PROCESO, 1618429/proyecto_FIN, 1618429/proyecto_INICIO, 1618429/proyecto_PROCESO, 1618429/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656154 Proyecto de inversión 773,657.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773657.13, modificado:773657.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 124115 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 124115 S 5 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO., lon:-93.09066138, lat:16.93606852}} 22-04-2019 07-05-2019 773657.13 773657.13 773657.13 773657.13 773657.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:773657.13, importe_modificado:773657.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1656154/proyecto_INICIO, 1656154/proyecto_PROCESO, 1656154/proyecto_FIN, 1656154/proyecto_PROCESO, 1656154/proyecto_FIN, 1656154/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665781 Proyecto de inversión 411,444.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411444.65, modificado:411444.65}}MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL - 153304 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS 153304 S 1021 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS COD. POSTAL 29190, lon:-93.0904947, lat:16.93674476}} 15-07-2019 16-08-2019 411444.65 411444.65 411444.65 411444.65 411444.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:411444.65, importe_modificado:411444.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665781/proyecto_INICIO, 1665781/proyecto_PROCESO, 1665781/proyecto_FIN, 1665781/proyecto_INICIO, 1665781/proyecto_FIN, 1665781/proyecto_PROCESO, 1665781/proyecto_FIN, 1665781/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667766 Proyecto de inversión 430,232.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430232.39, modificado:430232.39}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 156758 7 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA 156758 S 1012 1011 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190., lon:-93.09094531, lat:16.93722201}} 15-07-2019 16-08-2019 430232.39 430232.39 430232.39 430232.39 430232.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:430232.39, importe_modificado:430232.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667766/proyecto_INICIO, 1667766/proyecto_PROCESO, 1667766/proyecto_FIN, 1667766/proyecto_PROCESO, 1667766/proyecto_FIN, 1667766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589154 Proyecto de inversión 276,766.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276766.14, modificado:276766.14}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME GLORIA TIAQUIL - 177463 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177463 S 102 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.5, meta_modificada:1985.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE GLORIA TIAQUIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 100 PARAJE GLORIA TIAQUIL, 29454 GLORIA TIAQUIL, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC - OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - PA, lon:-92.29796024, lat:16.88052884}}15-07-2019 16-09-2019 276766.14 276766.14 276766.14 276766.14 276766.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-034/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:276766.14, importe_modificado:276766.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.5}}{1589154/proyecto_INICIO, 1589154/proyecto_FIN, 1589154/proyecto_PROCESO, 1589154/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591563 Proyecto de inversión 437,469.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437469.06, modificado:437469.06}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LAS PALMAS - 189266 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189266 S 162 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3138.4, meta_modificada:3138.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE LAS PALMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.27736907, lat:16.79983414}}15-07-2019 16-09-2019 437469.06 437469.06 437469.06 437469.06 437469.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-046/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:437469.06, importe_modificado:437469.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3138.4}}{1591563/proyecto_INICIO, 1591563/proyecto_PROCESO, 1591563/proyecto_FIN, 1591563/proyecto_PROCESO, 1591563/proyecto_FIN, 1591563/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591566 Proyecto de inversión 741,019.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741019.02, modificado:741019.02}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL CALVARIO - 189271 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189271 S 274 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5316.1, meta_modificada:5316.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE EL CALVARIO  KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA , lon:-92.26676769, lat:16.81519366}} 15-07-2019 16-09-2019 741019.02 741019.02 741019.02 741019.02 741019.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-053/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:741019.02, importe_modificado:741019.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5316.1}}{1591566/proyecto_INICIO, 1591566/proyecto_PROCESO, 1591566/proyecto_INICIO, 1591566/proyecto_FIN, 1591566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593495 Proyecto de inversión 321,405.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321405.84, modificado:321405.84}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NAVIL TAPJA - 198414 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198414 S 119 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.8, meta_modificada:2305.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE NAVIL TAPJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 860 PARAJE NAVIL TAPJA, 00000 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE NAVIL TAPJA,    PARA, lon:-92.29093518, lat:16.71506952}}15-07-2019 16-09-2019 321405.84 321405.84 321405.84 321405.84 321405.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-059/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:321405.84, importe_modificado:321405.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2305.8}}{1593495/proyecto_INICIO, 1593495/proyecto_PROCESO, 1593495/proyecto_FIN, 1593495/proyecto_PROCESO, 1593495/proyecto_FIN, 1593495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593517 Proyecto de inversión 1,624,885.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624885.08, modificado:1624885.08}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME GUADALUPE BACJA - 198582 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198582 S 601 491 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11657.0, meta_modificada:11657.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO (OXCHUC) CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 800 PARAJE GUADALUPE BACJA, 00000 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO BUMILJA,, lon:-92.25114916, lat:16.71418346}}15-07-2019 16-09-2019 1624885.08 1624885.08 1624885.08 1624885.08 1624885.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-065/2019, contratista:EROXAY FERNANDEZ MARINA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1624885.08, importe_modificado:1624885.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11657.0}}{1593517/proyecto_PROCESO, 1593517/proyecto_FIN, 1593517/proyecto_INICIO, 1593517/proyecto_PROCESO, 1593517/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401614606 Proyecto de inversión 241,054.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO EL CRUCERO CABECERA MUNICIPAL - 1651637 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 165163 S 89 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO EL CRUCERO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199,    EL BARRIO EL CRUCERO SE ENCUENTRA DE PASO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 199 SALIDA A OCOSINGO CHI, lon:-92.34054369, lat:16.78640923}} 13-07-2019 16-09-2019 241054.38 241054.38 241054.38 241054.38 241054.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-010/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241054.38, importe_modificado:241054.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.0}}{1614606/proyecto_PROCESO, 1614606/proyecto_INICIO, 1614606/proyecto_PROCESO, 1614606/proyecto_INICIO, 1614606/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401667373 Proyecto de inversión 1,249,911.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249911.6, modificado:1249911.6}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JAMCÓSH - 280212 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 280212 S 462 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8967.0, meta_modificada:8967.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - LOCALIDAD JAMCÓSH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE JAMCÓSH, 29450 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM 177 Y TERRACERIA DESVIO EL CORRALITO-, lon:-92.19136389, lat:16.75482255}}16-09-2019 15-10-2019 1249911.6 1249911.6 1249911.6 1249911.6 1249911.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-093/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1249911.6, importe_modificado:1249911.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8967.0}}{1667373/proyecto_INICIO, 1667373/proyecto_FIN, 1667373/proyecto_PROCESO, 1667373/proyecto_FIN, 1667373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401589147 Proyecto de inversión 669,595.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SANTO DOMINGO - 177453 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177453 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4803.7, meta_modificada:4803.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 800 PARAJE SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO, lon:-92.33070345, lat:16.87353387}}15-07-2019 16-09-2019 669595.5 669595.5 669595.5 669595.5 669595.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-030/2019, contratista:ENOCH LOPEZ TONCHE, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4803.7}}{1589147/proyecto_INICIO, 1589147/proyecto_PROCESO, 1589147/proyecto_FIN, 1589147/proyecto_PROCESO, 1589147/proyecto_FIN, 1589147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591564 Proyecto de inversión 991,001.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991001.34, modificado:991001.34}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME JUTUBA - 189268 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189268 S 366 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7109.5, meta_modificada:7109.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE JUTUBA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE JUTUBA, 00000 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA AVENIDA CENTRAL NORTE D, lon:-92.34674494, lat:16.81411602}}15-07-2019 16-09-2019 991001.34 991001.34 991001.34 991001.34 991001.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-051/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:991001.34, importe_modificado:991001.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7109.5}}{1591564/proyecto_INICIO, 1591564/proyecto_PROCESO, 1591564/proyecto_FIN, 1591564/proyecto_PROCESO, 1591564/proyecto_FIN, 1591564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591569 Proyecto de inversión 3,160,490.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160490.76, modificado:3160490.76}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZOPILJA - 189277 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189277 S 1168 956 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22673.0, meta_modificada:22673.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL PRINCIPAL S/N Y  ,    PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE S, lon:-92.31092147, lat:16.74025995}} 15-07-2019 16-09-2019 3160490.76 3160490.76 3160490.76 3160490.76 3160490.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-057/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3160490.76, importe_modificado:3160490.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22673.0}}{1591569/proyecto_PROCESO, 1591569/proyecto_INICIO, 1591569/proyecto_FIN, 1591569/proyecto_INICIO, 1591569/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401616989 Proyecto de inversión 1,392,758.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392758.64, modificado:1392758.64}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO MERCADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 1775087 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177508 S 515 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9992.0, meta_modificada:9992.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE  ESTE BARRIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.34421161, lat:16.78567994}} 13-07-2019 08-08-2019 1392758.64 1392758.64 1392758.64 1392758.64 1392758.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-027/2019, contratista:BERNARDO ENRIQUE DOMINGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1392758.64, importe_modificado:1392758.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9992.0}}{1616989/proyecto_INICIO, 1616989/proyecto_PROCESO, 1616989/proyecto_FIN, 1616989/proyecto_PROCESO, 1616989/proyecto_FIN, 1616989/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401616990 Proyecto de inversión 1,053,496.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053496.92, modificado:1053496.92}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS - 1775107 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177510 S 389 319 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7557.9, meta_modificada:7557.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE ACCESO A ZONA URBANA,    ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.3392392, lat:16.78351777}}15-07-2019 16-09-2019 1053496.92 1053496.92 1053496.92 1053496.92 1053496.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-028/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1053496.92, importe_modificado:1053496.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7557.9}}{1616990/proyecto_INICIO, 1616990/proyecto_PROCESO, 1616990/proyecto_FIN, 1616990/proyecto_PROCESO, 1616990/proyecto_FIN, 1616990/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619125 Proyecto de inversión 71,423.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71423.52, modificado:71423.52}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO CHENCHIJ BARRIO NUEVO DE GUADALUPE - 1892767 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189276 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - BARRIO CHENCHIJ  KILÓMETRO 1 + 900 BARRIO CHENCHIJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL DE LA CA, lon:-92.34605162, lat:16.77296128}} 15-07-2019 16-09-2019 71423.52 71423.52 71423.52 71423.52 71423.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-056/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:71423.52, importe_modificado:71423.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}}{1619125/proyecto_PROCESO, 1619125/proyecto_FIN, 1619125/proyecto_INICIO, 1619125/proyecto_FIN, 1619125/proyecto_INICIO, 1619125/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401654770 Proyecto de inversión 232,126.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232126.44, modificado:232126.44}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN - 287096 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 287096 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN JUAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE SAN JUAN, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y BRECHA CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN,    COMUNIDAD UBICADA AL , lon:-92.3404473, lat:16.79585826}}20-09-2019 24-10-2019 232126.44 232126.44 232126.44 232126.44 232126.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-112/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232126.44, importe_modificado:232126.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}}{1654770/proyecto_INICIO, 1654770/proyecto_FIN, 1654770/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401654817 Proyecto de inversión 401,757.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401757.3, modificado:401757.3}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MASH - 287186 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 287186 S 149 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2882.0, meta_modificada:2882.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LOCALIDAD EL MASH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 300 PARAJE EL MASH, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD EL MASH Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.30027799, lat:16.76480199}}18-09-2019 18-10-2019 401757.3 401757.3 401757.3 401757.3 401757.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-097/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:401757.3, importe_modificado:401757.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2882.0}}{1654817/proyecto_INICIO, 1654817/proyecto_PROCESO, 1654817/proyecto_FIN, 1654817/proyecto_PROCESO, 1654817/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657086 Proyecto de inversión 910,649.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910649.88, modificado:910649.88}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO MUKUL KALPUL CABECERA MUNICIPAL - 1329337 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 132933 S 337 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6533.0, meta_modificada:6533.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N  EL BARRIO MUKUL KALPUL SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CENTRA, lon:-92.34399787, lat:16.78762528}}25-06-2019 25-07-2019 910649.88 910649.88 910649.88 910649.88 910649.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-005/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:910649.88, importe_modificado:910649.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6533.0}}{1657086/proyecto_INICIO, 1657086/proyecto_PROCESO, 1657086/proyecto_INICIO, 1657086/proyecto_FIN, 1657086/proyecto_PROCESO, 1657086/proyecto_FIN, 1657086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401668670 Proyecto de inversión 2,115,921.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115921.78, modificado:2115921.78}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PACVILNÁ - 282854 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 282854 S 782 640 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15180.0, meta_modificada:15180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - LOCALIDAD PACVILNÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 300 PARAJE PACVILNÁ, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-PACVILNÁ Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL NORT, lon:-92.37847359, lat:16.81705799}}16-09-2019 15-10-2019 2115921.78 2115921.78 2115921.78 2115921.78 2115921.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-092/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2115921.78, importe_modificado:2115921.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15180.0}}{1668670/proyecto_INICIO, 1668670/proyecto_FIN, 1668670/proyecto_PROCESO, 1668670/proyecto_FIN, 1668670/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401668905 Proyecto de inversión 1,874,867.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874867.4, modificado:1874867.4}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZUNÚN - 283477 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283477 S 693 567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13450.0, meta_modificada:13450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC  - LOCALIDAD TZUNÚN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE TZUNÚN, 29450 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL -TZUNÚN Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA C, lon:-92.37437099, lat:16.83990689}}16-09-2019 15-10-2019 1874867.4 1874867.4 1874867.4 1874867.4 1874867.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-094/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1874867.4, importe_modificado:1874867.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13450.0}}{1668905/proyecto_INICIO, 1668905/proyecto_PROCESO, 1668905/proyecto_INICIO, 1668905/proyecto_FIN, 1668905/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401589110 Proyecto de inversión 6,562,035.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6562035.9, modificado:6562035.9}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL TZAY - 177364 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177364 S 2426 1984 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47076.0, meta_modificada:47076.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE EL TZAY MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE EL TZAY, 29454 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDRAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - EL TZAY,  , lon:-92.31061705, lat:16.86328461}}15-07-2019 15-09-2019 6562035.9 6562035.9 6562035.9 6562035.9 6562035.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-025/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6562035.9, importe_modificado:6562035.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47076.0}}{1589110/proyecto_INICIO, 1589110/proyecto_FIN, 1589110/proyecto_PROCESO, 1589110/proyecto_FIN, 1589110/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401589148 Proyecto de inversión 258,910.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258910.26, modificado:258910.26}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS - 177454 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177454 S 96 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 700 PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC - OCOSINGO Y , lon:-92.29281496, lat:16.87180346}}15-07-2019 16-09-2019 258910.26 258910.26 258910.26 258910.26 258910.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-032/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:258910.26, importe_modificado:258910.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.4}}{1589148/proyecto_INICIO, 1589148/proyecto_PROCESO, 1589148/proyecto_FIN, 1589148/proyecto_PROCESO, 1589148/proyecto_FIN, 1589148/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591555 Proyecto de inversión 919,577.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919577.82, modificado:919577.82}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVA BETANIA - 189253 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189253 S 340 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6597.0, meta_modificada:6597.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC  - PARAJE NUEVA BETANIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PRINCIPAL S/N Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY Q, lon:-92.31689127, lat:16.74257807}}15-07-2019 16-09-2019 919577.82 919577.82 919577.82 919577.82 919577.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-058/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:919577.82, importe_modificado:919577.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6597.0}}{1591555/proyecto_INICIO, 1591555/proyecto_PROCESO, 1591555/proyecto_FIN, 1591555/proyecto_PROCESO, 1591555/proyecto_FIN, 1591555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591557 Proyecto de inversión 178,558.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAKMUKULJA - 189255 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189255 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE SAKMUKULJA  KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE SAKMUKULJA, 00000 SAK MUKULJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199 OXCHUC - OCOSIN, lon:-92.27884505, lat:16.84502834}}15-07-2019 16-09-2019 178558.8 178558.8 178558.8 178558.8 178558.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-042/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}}{1591557/proyecto_INICIO, 1591557/proyecto_PROCESO, 1591557/proyecto_FIN, 1591557/proyecto_PROCESO, 1591557/proyecto_FIN, 1591557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591559 Proyecto de inversión 330,333.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330333.78, modificado:330333.78}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVA ESPERANZA - 189258 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189258 S 122 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.8, meta_modificada:2369.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 100 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA ESPERANZA Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE, lon:-92.28241478, lat:16.83178447}}15-07-2019 16-09-2019 330333.78 330333.78 330333.78 330333.78 330333.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-043/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:330333.78, importe_modificado:330333.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.8}}{1591559/proyecto_INICIO, 1591559/proyecto_PROCESO, 1591559/proyecto_FIN, 1591559/proyecto_PROCESO, 1591559/proyecto_FIN, 1591559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591561 Proyecto de inversión 660,667.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660667.56, modificado:660667.56}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CHAONIL - 189262 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189262 S 244 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4739.7, meta_modificada:4739.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE CHAONIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL,    PARA LLEGAR A E, lon:-92.27551927, lat:16.8022146}}15-07-2019 16-09-2019 660667.56 660667.56 660667.56 660667.56 660667.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-047/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:660667.56, importe_modificado:660667.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4739.7}}{1591561/proyecto_INICIO, 1591561/proyecto_FIN, 1591561/proyecto_PROCESO, 1591561/proyecto_FIN, 1591561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591562 Proyecto de inversión 1,035,641.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035641.04, modificado:1035641.04}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAKLUMILJA - 189265 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189265 S 383 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7429.8, meta_modificada:7429.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE SAKLUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 100 PARAJE SAKLUMILJA, 00000 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.27166666, lat:16.80746583}}15-07-2019 16-09-2019 1035641.04 1035641.04 1035641.04 1035641.04 1035641.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-045/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1035641.04, importe_modificado:1035641.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7429.8}}{1591562/proyecto_FIN, 1591562/proyecto_INICIO, 1591562/proyecto_PROCESO, 1591562/proyecto_INICIO, 1591562/proyecto_PROCESO, 1591562/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591568 Proyecto de inversión 214,270.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214270.56, modificado:214270.56}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BUENAVISTA - 189274 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189274 S 79 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.2, meta_modificada:1537.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE BUENAVISTA  KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE , lon:-92.3540939, lat:16.76396774}} 15-07-2019 16-09-2019 214270.56 214270.56 214270.56 214270.56 214270.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-055/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:214270.56, importe_modificado:214270.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.2}}{1591568/proyecto_PROCESO, 1591568/proyecto_FIN, 1591568/proyecto_PROCESO, 1591568/proyecto_INICIO, 1591568/proyecto_PROCESO, 1591568/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593541 Proyecto de inversión 687,451.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687451.38, modificado:687451.38}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME RANCHO DEL CURA - 198725 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198725 S 254 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4931.8, meta_modificada:4931.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - RANCHO DEL CURA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 700 PARAJE RANCHO DEL CURA, 29463 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24951058, lat:16.72524472}}15-07-2019 16-09-2019 687451.38 687451.38 687451.38 687451.38 687451.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-075/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:687451.38, importe_modificado:687451.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4931.8}}{1593541/proyecto_INICIO, 1593541/proyecto_PROCESO, 1593541/proyecto_FIN, 1593541/proyecto_PROCESO, 1593541/proyecto_FIN, 1593541/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593544 Proyecto de inversión 374,973.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CHALAM JATATEAL - 198738 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198738 S 139 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE CHALAM JATATEAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 300 PARAJE CHALAM JATATEAL, 00000 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MU, lon:-92.24790879, lat:16.75840548}}15-07-2019 16-09-2019 374973.48 374973.48 374973.48 374973.48 374973.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-077/2019, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}}{1593544/proyecto_INICIO, 1593544/proyecto_PROCESO, 1593544/proyecto_FIN, 1593544/proyecto_PROCESO, 1593544/proyecto_FIN, 1593544/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593545 Proyecto de inversión 374,973.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LAS CAÑADAS - 198749 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198749 S 139 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE LAS CAÑADAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 100 PARAJE LAS CAÑADAS, 00000 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.25081418, lat:16.75949389}}15-07-2019 16-09-2019 374973.48 374973.48 374973.48 374973.48 374973.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-067/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}}{1593545/proyecto_FIN, 1593545/proyecto_INICIO, 1593545/proyecto_FIN, 1593545/proyecto_PROCESO, 1593545/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619117 Proyecto de inversión 428,541.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CERRILLO - 1892437 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189243 S 158 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.4, meta_modificada:3074.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ERCERA SUR ORIENTE S/N BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199,    EL BARRIO EL CERRILLO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL EL ARCO EN LA TERC, lon:-92.34274626, lat:16.77844608}} 15-07-2019 16-09-2019 428541.12 428541.12 428541.12 428541.12 428541.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-039/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.4}}{1619117/proyecto_INICIO, 1619117/proyecto_PROCESO, 1619117/proyecto_FIN, 1619117/proyecto_PROCESO, 1619117/proyecto_FIN, 1619117/proyecto_INICIO, 1619117/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619118 Proyecto de inversión 116,063.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116063.22, modificado:116063.22}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL MANANTIAL - 1892457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189245 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.65, meta_modificada:832.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE  EL BARRIO EL MANANTIAL SE UBICA A UN COSTA, lon:-92.34616749, lat:16.79010415}}15-07-2019 16-09-2019 116063.22 116063.22 116063.22 116063.22 116063.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-048/2019, contratista:FELICIANO ALFREDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:116063.22, importe_modificado:116063.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.65}}{1619118/proyecto_INICIO, 1619118/proyecto_PROCESO, 1619118/proyecto_FIN, 1619118/proyecto_PROCESO, 1619118/proyecto_FIN, 1619118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401629805 Proyecto de inversión 589,244.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589244.04, modificado:589244.04}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PLAZA YOSHIB - 199002 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199002 S 218 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4227.3, meta_modificada:4227.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)  - PARAJE PLAZA YOCHIB  KILÓMETRO 21 + 600 PARAJE PLAZA YOCHIB, 00000 PLAZA YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE PLAZA YOCHI, lon:-92.44924287, lat:16.85917044}}15-07-2019 16-09-2019 589244.04 589244.04 589244.04 589244.04 589244.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-083/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:589244.04, importe_modificado:589244.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4227.3}}{1629805/proyecto_INICIO, 1629805/proyecto_PROCESO, 1629805/proyecto_FIN, 1629805/proyecto_PROCESO, 1629805/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401652745 Proyecto de inversión 339,261.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339261.72, modificado:339261.72}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BAJCHÉN - 283976 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283976 S 125 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2434.0, meta_modificada:2434.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LOCALIDAD BAJCHÉN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE BAJCHÉN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-BAJCHÉN Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CAB, lon:-92.36893397, lat:16.82523814}}18-09-2019 24-10-2019 339261.72 339261.72 339261.72 339261.72 339261.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-105/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:339261.72, importe_modificado:339261.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2434.0}}{1652745/proyecto_INICIO, 1652745/proyecto_FIN, 1652745/proyecto_PROCESO, 1652745/proyecto_FIN, 1652745/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401652983 Proyecto de inversión 89,279.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CHAPULTEPEC - 284344 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 284344 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO  - LOCALIDAD CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 165 + 500 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARR. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJÁ-ALTAMI, lon:-92.13255408, lat:16.74726968}}20-09-2019 24-10-2019 89279.4 89279.4 89279.4 89279.4 89279.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-107/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89279.4, importe_modificado:89279.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}}{1652983/proyecto_INICIO, 1652983/proyecto_PROCESO, 1652983/proyecto_FIN, 1652983/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401654137 Proyecto de inversión 116,063.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116063.22, modificado:116063.22}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CIPRÉS - 286060 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 286060 S 145 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2818.0, meta_modificada:2818.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - LOCALIDAD EL CIPRÉS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 189 + 000 PARAJE EL CIPRÉS, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM 189 Y TERRACERIA LOCALIDAD CR, lon:-92.31619152, lat:16.82951229}}20-09-2019 24-10-2019 116063.22 116063.22 116063.22 116063.22 116063.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-108/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:116063.22, importe_modificado:116063.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2818.0}}{1654137/proyecto_INICIO, 1654137/proyecto_FIN, 1654137/proyecto_PROCESO, 1654137/proyecto_FIN, 1654137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657098 Proyecto de inversión 1,428,470.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428470.4, modificado:1428470.4}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO TELEVISA CABECERA MUNICIPAL - 1329677 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 132967 S 528 432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10248.0, meta_modificada:10248.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA,    ESTE BARRIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE OXC, lon:-92.34292858, lat:16.77723625}} 25-06-2019 25-07-2019 1428470.4 1428470.4 1428470.4 1428470.4 1428470.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-006/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1428470.4, importe_modificado:1428470.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10248.0}}{1657098/proyecto_INICIO, 1657098/proyecto_FIN, 1657098/proyecto_PROCESO, 1657098/proyecto_FIN, 1657098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401667236 Proyecto de inversión 2,901,580.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901580.5, modificado:2901580.5}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LOCALIDAD EL CORRALITO - 280063 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 280063 S 1073 878 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20816.0, meta_modificada:20816.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CARR. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO  - EL CORRALITO  KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y BRECHA SIN NOMBRE, , lon:-92.25042319, lat:16.82349347}} 16-09-2019 15-10-2019 2901580.5 2901580.5 2901580.5 2901580.5 2901580.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-090/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2901580.5, importe_modificado:2901580.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20816.0}}{1667236/proyecto_INICIO, 1667236/proyecto_FIN, 1667236/proyecto_PROCESO, 1667236/proyecto_FIN, 1667236/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401668751 Proyecto de inversión 2,919,436.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919436.38, modificado:2919436.38}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NAVIL - 283085 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283085 S 1079 883 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20944.0, meta_modificada:20944.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - LOCALIDAD NAVIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE NAVIL, 29450 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CABECERA OXCHUC - YOCHIB Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL NORTE  OESTE , lon:-92.40678416, lat:16.82960984}}16-09-2019 15-10-2019 2919436.38 2919436.38 2919436.38 2919436.38 2919436.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-091/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2919436.38, importe_modificado:2919436.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20944.0}}{1668751/proyecto_INICIO, 1668751/proyecto_FIN, 1668751/proyecto_PROCESO, 1668751/proyecto_FIN, 1668751/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401668795 Proyecto de inversión 178,558.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JITÓN - 283210 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283210 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - LOCALIDAD JITÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE JITÓN, 29450 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-YOCHIB Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL NORTE  OESTE D, lon:-92.39671751, lat:16.82935908}}20-09-2019 24-10-2019 178558.8 178558.8 178558.8 178558.8 178558.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-109/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}}{1668795/proyecto_INICIO, 1668795/proyecto_FIN, 1668795/proyecto_PROCESO, 1668795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401681527 Proyecto de inversión 776,730.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776730.78, modificado:776730.78}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIKPOMILJA - 291345 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 291345 S 287 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5572.3, meta_modificada:5572.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CHIKPOMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE CHIKPOMILJÁ, 29450 CHIKPOMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERRACERIA CHIKPOMILJA,    PARA LLEGAR A LA COMUNI, lon:-92.42585014, lat:16.82913395}}18-09-2019 17-10-2019 776730.78 776730.78 776730.78 776730.78 776730.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-095/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:776730.78, importe_modificado:776730.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5572.3}}{1681527/proyecto_PROCESO, 1681527/proyecto_FIN, 1681527/proyecto_INICIO, 1681527/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401586778 Proyecto de inversión 7,874,443.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7874443.08, modificado:7874443.08}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZONTEALJA - 158233 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158233 S 2911 2381 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56492.0, meta_modificada:56492.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE TZONTEALJA  KILÓMETRO 24 + 200 PARAJE TZONTEALJA, 29454 TZONTEALJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA DESVIO TZONTEALJA C, lon:-92.31724764, lat:16.89158842}}15-07-2019 16-09-2019 7874443.08 7874443.08 7874443.08 7874443.08 7874443.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-011/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:7874443.08, importe_modificado:7874443.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56492.0}}{1586778/proyecto_INICIO, 1586778/proyecto_FIN, 1586778/proyecto_PROCESO, 1586778/proyecto_FIN, 1586778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591556 Proyecto de inversión 1,062,424.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062424.86, modificado:1062424.86}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZAJALCHEN - 189254 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189254 S 393 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7621.9, meta_modificada:7621.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE TZAJALCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 900 PARAJE TZAJALCHÉN, 29454 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO CORRALITO-TZAJALCHEN,    , lon:-92.27455384, lat:16.84489856}}15-07-2019 16-09-2019 1062424.86 1062424.86 1062424.86 1062424.86 1062424.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1062424.86, importe_modificado:1062424.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7621.9}}{1591556/proyecto_INICIO, 1591556/proyecto_FIN, 1591556/proyecto_PROCESO, 1591556/proyecto_FIN, 1591556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591560 Proyecto de inversión 339,261.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339261.72, modificado:339261.72}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAN JUAN DEL VALLE - 189259 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189259 S 125 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.9, meta_modificada:2433.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE SAN JUAN DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 050 PARAJE SAN JUAN DEL VALLE, 00000 SAN JUAN DEL VALLE, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO PA, lon:-92.26763604, lat:16.83159354}}15-07-2019 16-09-2019 339261.72 339261.72 339261.72 339261.72 339261.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-044/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:339261.72, importe_modificado:339261.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2433.9}}{1591560/proyecto_INICIO, 1591560/proyecto_PROCESO, 1591560/proyecto_FIN, 1591560/proyecto_PROCESO, 1591560/proyecto_FIN, 1591560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593500 Proyecto de inversión 642,811.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642811.68, modificado:642811.68}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BIQUIT LEJLEM - 198442 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198442 S 238 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4611.6, meta_modificada:4611.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE BIQUIT LEJLEM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 400 PARAJE BIQUIT LEJLEM, 00000 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE BIQUIT LEJLEM,, lon:-92.1589934, lat:16.72078351}}15-07-2019 16-09-2019 642811.68 642811.68 642811.68 642811.68 642811.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-061/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:642811.68, importe_modificado:642811.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4611.6}}{1593500/proyecto_INICIO, 1593500/proyecto_PROCESO, 1593500/proyecto_INICIO, 1593500/proyecto_FIN, 1593500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593511 Proyecto de inversión 2,151,633.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151633.54, modificado:2151633.54}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL NIZ - 198562 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198562 S 795 651 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15436.0, meta_modificada:15436.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - COLONIA EL NIZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 900 PARAJE EL NIZ, 29461 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO EL NIZ  PA, lon:-92.21433819, lat:16.70753305}}15-07-2019 16-09-2019 2151633.54 2151633.54 2151633.54 2151633.54 2151633.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-063/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2151633.54, importe_modificado:2151633.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15436.0}}{1593511/proyecto_INICIO, 1593511/proyecto_PROCESO, 1593511/proyecto_INICIO, 1593511/proyecto_FIN, 1593511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593513 Proyecto de inversión 267,838.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.2, modificado:267838.2}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVO SAN RAMON - 198568 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198568 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - NUEVO SAN RAMON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 700 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 00000 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21688517, lat:16.71050488}}15-07-2019 16-09-2019 267838.2 267838.2 267838.2 267838.2 267838.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-064/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:267838.2, importe_modificado:267838.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}}{1593513/proyecto_FIN, 1593513/proyecto_PROCESO, 1593513/proyecto_INICIO, 1593513/proyecto_PROCESO, 1593513/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593546 Proyecto de inversión 169,630.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME VISTAHERMOSA - 198764 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198764 S 63 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.9, meta_modificada:1216.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 200 PARAJE VISTAHERMOSA, 00000 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL,, lon:-92.25219234, lat:16.75459336}}15-07-2019 16-09-2019 169630.86 169630.86 169630.86 169630.86 169630.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-068/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.9}}{1593546/proyecto_INICIO, 1593546/proyecto_FIN, 1593546/proyecto_PROCESO, 1593546/proyecto_FIN, 1593546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593571 Proyecto de inversión 1,848,083.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL RETIRO - 198902 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198902 S 683 559 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13258.0, meta_modificada:13258.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL S/N PARAJE EL RETIRO PARAJE EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL S/N Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE VA A YOCHIB DESVIO A EL RETIRO APROXIMADAMENTE 4.600 KM, lon:-92.36310087, lat:16.79608982}} 15-07-2019 16-09-2019 1848083.58 1848083.58 1848083.58 1848083.58 1848083.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-078/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13258.0}}{1593571/proyecto_INICIO, 1593571/proyecto_FIN, 1593571/proyecto_PROCESO, 1593571/proyecto_FIN, 1593571/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593586 Proyecto de inversión 1,446,326.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446326.28, modificado:1446326.28}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TEJKABALCHEN - 199031 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199031 S 535 437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10376.0, meta_modificada:10376.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)  - PARAJE TEJKABALCHEN  KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE TEJKABALCHEN, 00000 TEJKABALCHEN, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TEJKABALCHE, lon:-92.3910232, lat:16.84100449}}15-07-2019 16-09-2019 1446326.28 1446326.28 1446326.28 1446326.28 1446326.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-084/2019, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1446326.28, importe_modificado:1446326.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10376.0}}{1593586/proyecto_INICIO, 1593586/proyecto_FIN, 1593586/proyecto_PROCESO, 1593586/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593622 Proyecto de inversión 321,405.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321405.84, modificado:321405.84}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME STENLEJTUL - 199251 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199251 S 119 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.8, meta_modificada:2305.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)  - PARAJE STENLEJTUL  KILÓMETRO 6 + 200 PARAJE STENLEJTUL, 00000 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL OXCHUC - SAN CRISTO, lon:-92.37473005, lat:16.75646942}}15-07-2019 16-09-2019 321405.84 321405.84 321405.84 321405.84 321405.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-085/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:321405.84, importe_modificado:321405.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2305.8}}{1593622/proyecto_FIN, 1593622/proyecto_INICIO, 1593622/proyecto_PROCESO, 1593622/proyecto_INICIO, 1593622/proyecto_PROCESO, 1593622/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401613675 Proyecto de inversión 267,838.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.2, modificado:267838.2}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO LOS ESCRITORES CABECERA MUNICIPAL - 1625457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162545 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE  EL BARRIO LOS ESCRITORES SE UBICA A TRES CUADRAS DEL, lon:-92.34644314, lat:16.78952552}} 13-07-2019 22-07-2019 267838.2 267838.2 267838.2 267838.2 267838.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-019/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:267838.2, importe_modificado:267838.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1922.0}}{1613675/proyecto_INICIO, 1613675/proyecto_PROCESO, 1613675/proyecto_INICIO, 1613675/proyecto_FIN, 1613675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401616992 Proyecto de inversión 428,541.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO MILENIO III CABECERA MUNICIPAL - 1775177 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177517 S 158 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.0, meta_modificada:3074.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE SECUNDARIA TECNICA  EL BARRIO MILENIO III SE UBICA DETRÁS DE LA ESCUELA SE, lon:-92.34125488, lat:16.78516619}} 13-07-2019 29-07-2019 428541.12 428541.12 428541.12 428541.12 428541.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-031/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.0}}{1616992/proyecto_INICIO, 1616992/proyecto_PROCESO, 1616992/proyecto_FIN, 1616992/proyecto_PROCESO, 1616992/proyecto_FIN, 1616992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401617130 Proyecto de inversión 687,451.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687451.38, modificado:687451.38}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO YELAW LUM - 1787237 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 178723 S 254 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4931.8, meta_modificada:4931.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N BARRIO YELAW LUM, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N  EL BARRIO YELAW LUM SE UBICA FRENTE AL DIF MUNICIPAL EN L, lon:-92.34305344, lat:16.78738172}}15-07-2019 16-09-2019 687451.38 687451.38 687451.38 687451.38 687451.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-037/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:687451.38, importe_modificado:687451.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4931.8}}{1617130/proyecto_INICIO, 1617130/proyecto_PROCESO, 1617130/proyecto_FIN, 1617130/proyecto_PROCESO, 1617130/proyecto_FIN, 1617130/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401617136 Proyecto de inversión 651,739.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651739.62, modificado:651739.62}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SACRIFICIO - 1787747 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 178774 S 241 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4675.6, meta_modificada:4675.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N  EL BARRIO FRACCION SACRIFICIO SE UBICA , lon:-92.34354079, lat:16.79010937}}15-07-2019 16-09-2019 651739.62 651739.62 651739.62 651739.62 651739.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-023/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:651739.62, importe_modificado:651739.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4675.6}}{1617136/proyecto_INICIO, 1617136/proyecto_PROCESO, 1617136/proyecto_INICIO, 1617136/proyecto_FIN, 1617136/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619116 Proyecto de inversión 669,595.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO KUKCHEN - 1892427 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189242 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4803.7, meta_modificada:4803.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N  EL BARRIO KUKCHEN SE UBICA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA EL ARCO , lon:-92.34460509, lat:16.77860777}}15-07-2019 16-09-2019 669595.5 669595.5 669595.5 669595.5 669595.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-038/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4803.7}}{1619116/proyecto_INICIO, 1619116/proyecto_FIN, 1619116/proyecto_PROCESO, 1619116/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657056 Proyecto de inversión 2,562,318.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562318.78, modificado:2562318.78}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO LIC BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL - 1328527 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 132852 S 947 775 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18382.0, meta_modificada:18382.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO S/N BARRIO LIC. BENITO JUAREZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N  ESTE BARRIO SE UBICA ENTRE AVENIDA CENTRAL S N Y , lon:-92.3446193, lat:16.78603431}} 21-06-2019 31-07-2019 2562318.78 2562318.78 2562318.78 2562318.78 2562318.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-008/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MOGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2562318.78, importe_modificado:2562318.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18382.0}}{1657056/proyecto_INICIO, 1657056/proyecto_PROCESO, 1657056/proyecto_FIN, 1657056/proyecto_INICIO, 1657056/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401668832 Proyecto de inversión 410,685.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AMAYILJÁ - 283307 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283307 S 152 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.0, meta_modificada:2946.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OCHUC  - LOCALIDAD AMAYILJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE AMAYILJÁ, 29450 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE AV. CENTRAL NORTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA A LA LOCALIDAD AMAYI, lon:-92.34279853, lat:16.79380243}}20-09-2019 24-10-2019 410685.24 410685.24 410685.24 410685.24 410685.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-106/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.0}}{1668832/proyecto_INICIO, 1668832/proyecto_PROCESO, 1668832/proyecto_FIN, 1668832/proyecto_PROCESO, 1668832/proyecto_INICIO, 1668832/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401668965 Proyecto de inversión 294,622.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KISTOLJÁ - 283651 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 283651 S 109 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2114.0, meta_modificada:2114.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC  - LOCALIDAD KISTOLJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE KISTOLJA, 29450 KISTOLJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL - KISTOLJÁ Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL NORT, lon:-92.35884312, lat:16.79150805}} 18-09-2019 17-10-2019 294622.02 294622.02 294622.02 294622.02 294622.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-096/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2114.0}}{1668965/proyecto_INICIO, 1668965/proyecto_FIN, 1668965/proyecto_PROCESO, 1668965/proyecto_FIN, 1668965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190201554219 Proyecto de inversión 758,874.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758874.9, modificado:758874.9}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 1102397 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 110239 S 1402 1357 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5445.0, meta_modificada:5445.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS AGEB 0067 ZONA CENTRO CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIEND, lon:-92.343934, lat:16.78706661}}08-05-2019 10-06-2019 758874.9 758874.9 758874.9 758874.9 758874.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-001-A/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:758874.9, importe_modificado:758874.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5445.0}}{1554219/proyecto_INICIO, 1554219/proyecto_FIN, 1554219/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401589114 Proyecto de inversión 321,405.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321405.84, modificado:321405.84}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME YAALCOTZ - 177382 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177382 S 119 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.8, meta_modificada:2305.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE YAALCOTZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 400 PARAJE YAALCOTZ, 00000 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO CORRALITO-EL TZAY, VEREDA EL TZAY  PA, lon:-92.32203229, lat:16.87303858}}15-07-2019 16-09-2019 321405.84 321405.84 321405.84 321405.84 321405.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-029/2019, contratista:ENOCH LOPEZ TONCHE, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:321405.84, importe_modificado:321405.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2305.8}}{1589114/proyecto_INICIO, 1589114/proyecto_PROCESO, 1589114/proyecto_FIN, 1589114/proyecto_PROCESO, 1589114/proyecto_FIN, 1589114/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593502 Proyecto de inversión 1,821,299.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821299.76, modificado:1821299.76}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BENITO JUAREZ - 198451 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198451 S 673 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13066.0, meta_modificada:13066.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 900 PARAJE BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE, lon:-92.17777364, lat:16.71071892}} 15-07-2019 16-09-2019 1821299.76 1821299.76 1821299.76 1821299.76 1821299.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-062/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1821299.76, importe_modificado:1821299.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13066.0}}{1593502/proyecto_INICIO, 1593502/proyecto_FIN, 1593502/proyecto_PROCESO, 1593502/proyecto_FIN, 1593502/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593507 Proyecto de inversión 919,577.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919577.82, modificado:919577.82}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZACUBILJA - 198545 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198545 S 340 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6597.1, meta_modificada:6597.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE TZACUBILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 900 PARAJE TZACUBILJA, 00000 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO TZACUBILJA,    PARA LLEGAR A E, lon:-92.19043761, lat:16.72599824}}15-07-2019 16-09-2019 919577.82 919577.82 919577.82 919577.82 919577.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-074/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:919577.82, importe_modificado:919577.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6597.1}}{1593507/proyecto_INICIO, 1593507/proyecto_FIN, 1593507/proyecto_PROCESO, 1593507/proyecto_FIN, 1593507/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593548 Proyecto de inversión 303,549.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME MANZANAILJA - 198783 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198783 S 112 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.7, meta_modificada:2177.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE MANZANAILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE MANZANAILJA, 00000 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.25046843, lat:16.75198081}}15-07-2019 16-09-2019 303549.96 303549.96 303549.96 303549.96 303549.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-076/2019, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.7}}{1593548/proyecto_INICIO, 1593548/proyecto_PROCESO, 1593548/proyecto_FIN, 1593548/proyecto_PROCESO, 1593548/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593643 Proyecto de inversión 169,630.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME FRONTERA LAS CASITAS - 199408 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199408 S 63 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.9, meta_modificada:1216.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE FRONTERA LAS CASITAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 200 PARAJE FRONTERA LAS ACSITAS, 00000 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA , lon:-92.12834301, lat:16.74335364}}15-07-2019 16-09-2019 169630.86 169630.86 169630.86 169630.86 169630.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-050/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.9}}{1593643/proyecto_INICIO, 1593643/proyecto_PROCESO, 1593643/proyecto_FIN, 1593643/proyecto_PROCESO, 1593643/proyecto_FIN, 1593643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591565 Proyecto de inversión 410,685.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL MIRADOR - 189270 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189270 S 152 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.3, meta_modificada:2946.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE EL MIRADOR  KILÓMETRO 8 + 050 PARAJE EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALL, lon:-92.28030899, lat:16.81084705}}15-07-2019 16-09-2019 410685.24 410685.24 410685.24 410685.24 410685.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.3}}{1591565/proyecto_INICIO, 1591565/proyecto_PROCESO, 1591565/proyecto_FIN, 1591565/proyecto_PROCESO, 1591565/proyecto_FIN, 1591565/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593497 Proyecto de inversión 848,154.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848154.3, modificado:848154.3}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CANOILJA - 198432 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198432 S 314 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6084.7, meta_modificada:6084.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)  - PARAJE CANOILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 100 PARAJE CONOILJA, 29461 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE CANOILJA,    PARA LLEGAR A EST, lon:-92.13298157, lat:16.71128402}}15-07-2019 16-09-2019 848154.3 848154.3 848154.3 848154.3 848154.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-060/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:848154.3, importe_modificado:848154.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6084.7}}{1593497/proyecto_INICIO, 1593497/proyecto_PROCESO, 1593497/proyecto_INICIO, 1593497/proyecto_FIN, 1593497/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593558 Proyecto de inversión 428,541.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL PARAISO - 198830 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198830 S 158 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.4, meta_modificada:3074.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE EL PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 900 PARAJE EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO, lon:-92.26765074, lat:16.75758725}}15-07-2019 16-09-2019 428541.12 428541.12 428541.12 428541.12 428541.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-070/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.4}}{1593558/proyecto_INICIO, 1593558/proyecto_PROCESO, 1593558/proyecto_FIN, 1593558/proyecto_PROCESO, 1593558/proyecto_FIN, 1593558/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593562 Proyecto de inversión 2,026,642.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026642.38, modificado:2026642.38}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PAXTONTICJA - 198844 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198844 S 749 613 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14539.0, meta_modificada:14539.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE PAXTONTICJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 100 PARAJE PAXTONTICJA, 00000 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.28178253, lat:16.77215388}}15-07-2019 16-09-2019 2026642.38 2026642.38 2026642.38 2026642.38 2026642.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-071/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2026642.38, importe_modificado:2026642.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14539.0}}{1593562/proyecto_PROCESO, 1593562/proyecto_FIN, 1593562/proyecto_INICIO, 1593562/proyecto_PROCESO, 1593562/proyecto_INICIO, 1593562/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593581 Proyecto de inversión 5,329,980.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329980.18, modificado:5329980.18}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LELENCHIJ - 198980 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198980 S 1970 1612 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38237.0, meta_modificada:38237.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)  - PARAJE LELENCHIJ  KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PARAJE LELENCHIJ,    PAR, lon:-92.41102885, lat:16.83905322}} 15-07-2019 16-09-2019 5329980.18 5329980.18 5329980.18 5329980.18 5329980.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-082/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5329980.18, importe_modificado:5329980.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38237.0}}{1593581/proyecto_FIN, 1593581/proyecto_INICIO, 1593581/proyecto_PROCESO, 1593581/proyecto_INICIO, 1593581/proyecto_PROCESO, 1593581/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401612448 Proyecto de inversión 464,252.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464252.88, modificado:464252.88}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EL CALVARIO - 1587187 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158718 S 172 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.0, meta_modificada:3331.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO CENTRO EL CALVARIO BARRIO CENTRO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE CENTRAL NORTE S/N, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE  EL BARRIO CENTRO EL CALVARIO SE UBICA A TRES CUAD, lon:-92.34407213, lat:16.78843273}}13-07-2019 23-07-2019 464252.88 464252.88 464252.88 464252.88 464252.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-013/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:464252.88, importe_modificado:464252.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.0}}{1612448/proyecto_INICIO, 1612448/proyecto_PROCESO, 1612448/proyecto_FIN, 1612448/proyecto_PROCESO, 1612448/proyecto_FIN, 1612448/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401613125 Proyecto de inversión 669,595.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL - 1606437 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160643 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4804.0, meta_modificada:4804.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE S/N  ESTE BARR, lon:-92.34593868, lat:16.79547613}}13-07-2019 23-07-2019 669595.5 669595.5 669595.5 669595.5 669595.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-015/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4804.0}}{1613125/proyecto_INICIO, 1613125/proyecto_FIN, 1613125/proyecto_PROCESO, 1613125/proyecto_FIN, 1613125/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401613182 Proyecto de inversión 571,388.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571388.16, modificado:571388.16}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN CABECERA MUNICIPAL - 1608697 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160869 S 211 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4099.0, meta_modificada:4099.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SAN SEBASTIAN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N  EL BARRIO SAN SEBASTIAN SE ENCUENTR, lon:-92.34332513, lat:16.7874616}}13-07-2019 23-07-2019 571388.16 571388.16 571388.16 571388.16 571388.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-017/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:571388.16, importe_modificado:571388.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4099.0}}{1613182/proyecto_INICIO, 1613182/proyecto_FIN, 1613182/proyecto_PROCESO, 1613182/proyecto_FIN, 1613182/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401617056 Proyecto de inversión 491,036.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491036.7, modificado:491036.7}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON - 1781007 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 178100 S 182 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.7, meta_modificada:3522.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO SANTO TOMAS BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTO TOMAS,    PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR LA AVENIDA CE, lon:-92.34616115, lat:16.7971548}}15-07-2019 16-09-2019 491036.7 491036.7 491036.7 491036.7 491036.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-036/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:491036.7, importe_modificado:491036.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.7}}{1617056/proyecto_INICIO, 1617056/proyecto_PROCESO, 1617056/proyecto_FIN, 1617056/proyecto_PROCESO, 1617056/proyecto_FIN, 1617056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401617144 Proyecto de inversión 1,589,173.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589173.32, modificado:1589173.32}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD CABECERA MUNICIPAL - 1788227 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 178822 S 587 481 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11401.0, meta_modificada:11401.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SANTISIMA TRINIDAD BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE BARRIO SANTISIMA TRINIDAD,    ESTE BARRIO SE UBICA A 100 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL OXCHUC , lon:-92.34279984, lat:16.77423676}} 13-07-2019 05-08-2019 1589173.32 1589173.32 1589173.32 1589173.32 1589173.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-021/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1589173.32, importe_modificado:1589173.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11401.0}}{1617144/proyecto_INICIO, 1617144/proyecto_PROCESO, 1617144/proyecto_FIN, 1617144/proyecto_PROCESO, 1617144/proyecto_FIN, 1617144/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619113 Proyecto de inversión 464,252.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464252.88, modificado:464252.88}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 1892367 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189236 S 172 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.0, meta_modificada:3331.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE S/N BARRIO CENTRO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N, CALLE CENTRAL ORIENTE S/N  EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE LA, lon:-92.34353598, lat:16.78613874}}13-07-2019 26-07-2019 464252.88 464252.88 464252.88 464252.88 464252.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-022/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:464252.88, importe_modificado:464252.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.0}}{1619113/proyecto_INICIO, 1619113/proyecto_FIN, 1619113/proyecto_PROCESO, 1619113/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619120 Proyecto de inversión 249,982.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249982.32, modificado:249982.32}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS - 1892487 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189248 S 92 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.4, meta_modificada:1793.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SECUNDARIA TECNICA BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO 31,    EL BARRIO LOS PINOS SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31 A DOS CUADRAS, lon:-92.34156483, lat:16.783202}} 15-07-2019 16-09-2019 249982.32 249982.32 249982.32 249982.32 249982.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-049/2019, contratista:FELICIANO ALFREDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:249982.32, importe_modificado:249982.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.4}}{1619120/proyecto_INICIO, 1619120/proyecto_PROCESO, 1619120/proyecto_FIN, 1619120/proyecto_PROCESO, 1619120/proyecto_FIN, 1619120/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657069 Proyecto de inversión 1,714,164.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714164.48, modificado:1714164.48}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO ZONA URBANA CABECERA MUNICIPAL - 1328827 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 132882 S 634 518 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12298.0, meta_modificada:12298.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE  ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE, lon:-92.3440873, lat:16.78763139}} 24-06-2019 24-07-2019 1714164.48 1714164.48 1714164.48 1714164.48 1714164.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-003/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1714164.48, importe_modificado:1714164.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12298.0}}{1657069/proyecto_INICIO, 1657069/proyecto_FIN, 1657069/proyecto_PROCESO, 1657069/proyecto_FIN, 1657069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657073 Proyecto de inversión 3,669,383.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669383.34, modificado:3669383.34}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME  EN MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL - 1328997 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 132899 S 1356 1110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26324.0, meta_modificada:26324.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO MEDIA LUNA BARRIO MEDIA LUNA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE  ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO , lon:-92.34470648, lat:16.78640923}}21-06-2019 31-07-2019 3669383.34 3669383.34 3669383.34 3669383.34 3669383.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-001/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3669383.34, importe_modificado:3669383.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26324.0}}{1657073/proyecto_INICIO, 1657073/proyecto_FIN, 1657073/proyecto_PROCESO, 1657073/proyecto_FIN, 1657073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401667534 Proyecto de inversión 124,991.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124991.16, modificado:124991.16}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 280388 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 280388 S 46 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC  - LOCALIDAD BELLA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y TERRACERIA EL , lon:-92.22321847, lat:16.78869807}}23-09-2019 22-10-2019 124991.16 124991.16 124991.16 124991.16 124991.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-102/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:124991.16, importe_modificado:124991.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.0}}{1667534/proyecto_FIN, 1667534/proyecto_INICIO, 1667534/proyecto_FIN, 1667534/proyecto_PROCESO, 1667534/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401586737 Proyecto de inversión 3,240,842.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240842.22, modificado:3240842.22}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TOLBILJA SEGUNDA ETAPA - 157880 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 157880 S 2178 980 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23250.0, meta_modificada:23250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - TOLBILJA  KILÓMETRO 17 + 50 PARAJE TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL OXCHUC-CORRALITO Y  ,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE, lon:-92.2860718, lat:16.84547212}} 15-07-2019 15-09-2019 3240842.22 3240842.22 3240842.22 3240842.22 3240842.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-024/2019, contratista:BERNARDO ENRIQUE DOMINGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3240842.22, importe_modificado:3240842.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23250.0}}{1586737/proyecto_INICIO, 1586737/proyecto_PROCESO, 1586737/proyecto_FIN, 1586737/proyecto_PROCESO, 1586737/proyecto_FIN, 1586737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401589151 Proyecto de inversión 374,973.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SANTA CRUZ - 177457 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177457 S 139 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL  - PARAJE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 800 PARAJE SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OXCHUC -OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - PARAJE SANTA CR, lon:-92.30543318, lat:16.84758544}}15-07-2019 16-09-2019 374973.48 374973.48 374973.48 374973.48 374973.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-033/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}}{1589151/proyecto_INICIO, 1589151/proyecto_PROCESO, 1589151/proyecto_FIN, 1589151/proyecto_PROCESO, 1589151/proyecto_FIN, 1589151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591567 Proyecto de inversión 241,054.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LA CUMBRE - 189272 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189272 S 89 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.3, meta_modificada:1729.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:166, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N PARAJE LA CUMBRE, 00000 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199,    PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA SAL, lon:-92.34988846, lat:16.77412326}}15-07-2019 16-09-2019 241054.38 241054.38 241054.38 241054.38 241054.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-054/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241054.38, importe_modificado:241054.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.3}}{1591567/proyecto_INICIO, 1591567/proyecto_FIN, 1591567/proyecto_PROCESO, 1591567/proyecto_FIN, 1591567/proyecto_PROCESO, 1591567/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593536 Proyecto de inversión 410,685.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME RANCHERIA BUENAVISTA - 198709 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198709 S 452 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.3, meta_modificada:2946.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - RANCHERIA BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE RANCHERIA BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNI, lon:-92.25136954, lat:16.7180219}}15-07-2019 16-09-2019 410685.24 410685.24 410685.24 410685.24 410685.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-066/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.3}}{1593536/proyecto_INICIO, 1593536/proyecto_PROCESO, 1593536/proyecto_FIN, 1593536/proyecto_PROCESO, 1593536/proyecto_FIN, 1593536/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593565 Proyecto de inversión 1,499,893.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499893.92, modificado:1499893.92}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BUMILJA - 198860 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198860 S 554 454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10760.0, meta_modificada:10760.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE BUMILJA  KILÓMETRO 10 + 900 PARAJE BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CARRETE, lon:-92.28522164, lat:16.81266235}}15-07-2019 16-09-2019 1499893.92 1499893.92 1499893.92 1499893.92 1499893.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-072/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1499893.92, importe_modificado:1499893.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10760.0}}{1593565/proyecto_INICIO, 1593565/proyecto_PROCESO, 1593565/proyecto_INICIO, 1593565/proyecto_FIN, 1593565/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593587 Proyecto de inversión 3,285,481.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285481.92, modificado:3285481.92}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CHULNA - 199052 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199052 S 1214 994 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23570.0, meta_modificada:23570.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE CHULNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE CHULNA, 00000 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE C, lon:-92.18436391, lat:16.78749419}}15-07-2019 16-09-2019 3285481.92 3285481.92 3285481.92 3285481.92 3285481.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-079/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3285481.92, importe_modificado:3285481.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23570.0}}{1593587/proyecto_INICIO, 1593587/proyecto_PROCESO, 1593587/proyecto_FIN, 1593587/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401612362 Proyecto de inversión 2,187,345.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187345.3, modificado:2187345.3}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL - 1584817 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158481 S 809 661 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15692.0, meta_modificada:15692.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE S/N, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE S/N  PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR TODA, lon:-92.34559563, lat:16.79053839}}13-07-2019 12-08-2019 2187345.3 2187345.3 2187345.3 2187345.3 2187345.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-012/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2187345.3, importe_modificado:2187345.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15692.0}}{1612362/proyecto_INICIO, 1612362/proyecto_PROCESO, 1612362/proyecto_INICIO, 1612362/proyecto_FIN, 1612362/proyecto_INICIO, 1612362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401612548 Proyecto de inversión 1,294,551.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294551.3, modificado:1294551.3}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO NUEVO - 1590437 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159043 S 479 391 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9287.0, meta_modificada:9287.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO EL PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N,    EL BARRIO NUEVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE S N A UNA CUADRA Y, lon:-92.34561114, lat:16.77912322}} 13-07-2019 02-08-2019 1294551.3 1294551.3 1294551.3 1294551.3 1294551.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-014/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1294551.3, importe_modificado:1294551.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9287.0}}{1612548/proyecto_PROCESO, 1612548/proyecto_FIN, 1612548/proyecto_INICIO, 1612548/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401613159 Proyecto de inversión 1,169,560.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169560.14, modificado:1169560.14}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO YAXNICHIL CABECERA MUNICIPAL - 1607657 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160765 S 432 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8391.0, meta_modificada:8391.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO YAXNICHIL BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE S/N  ESTE BARRIO SE ENC, lon:-92.3454452, lat:16.78901308}}13-07-2019 02-08-2019 1169560.14 1169560.14 1169560.14 1169560.14 1169560.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-016/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1169560.14, importe_modificado:1169560.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8391.0}}{1613159/proyecto_INICIO, 1613159/proyecto_FIN, 1613159/proyecto_PROCESO, 1613159/proyecto_FIN, 1613159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401616988 Proyecto de inversión 241,054.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOMJOVEL - 1775067 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177506 S 89 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.3, meta_modificada:1729.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE S/N Y  ,    ESTE BARRIO SE UBICA A 600 METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.34585262, lat:16.78255105}} 15-07-2019 16-09-2019 241054.38 241054.38 241054.38 241054.38 241054.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-026/2019, contratista:BERNARDO ENRIQUE DOMINGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241054.38, importe_modificado:241054.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.3}}{1616988/proyecto_FIN, 1616988/proyecto_INICIO, 1616988/proyecto_FIN, 1616988/proyecto_PROCESO, 1616988/proyecto_FIN, 1616988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401616991 Proyecto de inversión 794,586.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794586.66, modificado:794586.66}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 1775167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177516 S 294 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.4, meta_modificada:5700.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL ENTRADA BARRIO GUADALUPE Y CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE,    ESTE BARRIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO SAN CRISTOBAL - , lon:-92.34726169, lat:16.77107286}}15-07-2019 16-09-2019 794586.66 794586.66 794586.66 794586.66 794586.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-035/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:794586.66, importe_modificado:794586.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5700.4}}{1616991/proyecto_INICIO, 1616991/proyecto_PROCESO, 1616991/proyecto_FIN, 1616991/proyecto_PROCESO, 1616991/proyecto_FIN, 1616991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657104 Proyecto de inversión 3,124,779.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124779.0, modificado:3124779.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO MUKUL AKIL CABECERA MUNICIPAL - 1329877 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 132987 S 1155 945 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22417.0, meta_modificada:22417.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO MUKUL AKIL BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N  ESTE BARRIO SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CENTRAL , lon:-92.34573594, lat:16.7823867}}21-06-2019 31-07-2019 3124779 3124779 3124779 3124779 3124779 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-004/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3124779.0, importe_modificado:3124779.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22417.0}}{1657104/proyecto_INICIO, 1657104/proyecto_PROCESO, 1657104/proyecto_INICIO, 1657104/proyecto_FIN, 1657104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593569 Proyecto de inversión 419,613.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419613.18, modificado:419613.18}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAN MARCOS - 198884 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 198884 S 155 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3010.3, meta_modificada:3010.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)  - PARAJE SAN MARCOS  KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE SAN MARCOS, 00000 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, , lon:-92.28998271, lat:16.81547011}}15-07-2019 16-09-2019 419613.18 419613.18 419613.18 419613.18 419613.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-073/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:419613.18, importe_modificado:419613.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3010.3}}{1593569/proyecto_INICIO, 1593569/proyecto_PROCESO, 1593569/proyecto_FIN, 1593569/proyecto_PROCESO, 1593569/proyecto_FIN, 1593569/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593591 Proyecto de inversión 6,472,756.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6472756.5, modificado:6472756.5}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME MESBILJA - 199061 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199061 S 2393 1957 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46436.0, meta_modificada:46436.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)  - PARAJE MESBILJA  KILÓMETRO 18 + 600 PARAJE MESVILJA, 29460 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - MESBILJA,, lon:-92.24752647, lat:16.8002283}}15-07-2019 16-09-2019 6472756.5 6472756.5 6472756.5 6472756.5 6472756.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-080/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6472756.5, importe_modificado:6472756.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46436.0}}{1593591/proyecto_INICIO, 1593591/proyecto_FIN, 1593591/proyecto_PROCESO, 1593591/proyecto_FIN, 1593591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401593645 Proyecto de inversión 303,549.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BALAXIL - 199417 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199417 S 112 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.7, meta_modificada:2177.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL)   - PARAJE BALAXIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE BALAXIL, 00000 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARA, lon:-92.34066066, lat:16.82298237}}15-07-2019 16-09-2019 303549.96 303549.96 303549.96 303549.96 303549.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-081/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.7}}{1593645/proyecto_INICIO, 1593645/proyecto_FIN, 1593645/proyecto_PROCESO, 1593645/proyecto_FIN, 1593645/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401613537 Proyecto de inversión 660,667.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660667.56, modificado:660667.56}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 1620627 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162062 S 244 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE S/N, CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N  EL BARRIO SANTA CRUZ SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE , lon:-92.34580164, lat:16.78260083}} 13-07-2019 23-07-2019 660667.56 660667.56 660667.56 660667.56 660667.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-018/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:660667.56, importe_modificado:660667.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4740.0}}{1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_PROCESO, 1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_FIN, 1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619115 Proyecto de inversión 598,171.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598171.98, modificado:598171.98}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO NACHOJ CABECERA MUNICIPAL - 1892417 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189241 S 221 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4291.0, meta_modificada:4291.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N Y CALLE AUDITORIO MUNICIPAL,    EL BARRIO NACHOJ SE UBICA DETRAS DE EL AUDITORIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIMERA SUR , lon:-92.34082469, lat:16.78507717}} 13-07-2019 25-07-2019 598171.98 598171.98 598171.98 598171.98 598171.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-020/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:598171.98, importe_modificado:598171.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4291.0}}{1619115/proyecto_INICIO, 1619115/proyecto_FIN, 1619115/proyecto_PROCESO, 1619115/proyecto_FIN, 1619115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619121 Proyecto de inversión 178,558.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PATRIA NUEVA - 189249 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189249 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC  - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 800 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO CORRALITO-TOLBILJA,, lon:-92.27740821, lat:16.85433011}}15-07-2019 16-09-2019 178558.8 178558.8 178558.8 178558.8 178558.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.0}}{1619121/proyecto_PROCESO, 1619121/proyecto_INICIO, 1619121/proyecto_FIN, 1619121/proyecto_INICIO, 1619121/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657036 Proyecto de inversión 1,008,857.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008857.22, modificado:1008857.22}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO EL PERIFÉRICO CABECERA MUNICIPAL - 1328157 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 132815 S 373 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7238.0, meta_modificada:7238.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO EL PERIFERICO BARRIO EL PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE S/N  ESTE BARRIO SE UBICA DETRA, lon:-92.34614364, lat:16.79403465}} 25-06-2019 25-07-2019 1008857.22 1008857.22 1008857.22 1008857.22 1008857.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-009/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MOGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1008857.22, importe_modificado:1008857.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7238.0}}{1657036/proyecto_INICIO, 1657036/proyecto_PROCESO, 1657036/proyecto_INICIO, 1657036/proyecto_FIN, 1657036/proyecto_PROCESO, 1657036/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401657114 Proyecto de inversión 357,117.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357117.6, modificado:357117.6}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN CRUZILJA CABECERA MUNICIPAL - 133019 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 133019 S 132 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CRUZILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA,    ESTE PROYECTO SE UBICA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO QUE VA A YOCHI, lon:-92.34692574, lat:16.79868071}} 27-06-2019 12-07-2019 357117.6 357117.6 357117.6 357117.6 357117.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-007/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:357117.6, importe_modificado:357117.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}}{1657114/proyecto_INICIO, 1657114/proyecto_PROCESO, 1657114/proyecto_FIN, 1657114/proyecto_PROCESO, 1657114/proyecto_FIN, 1657114/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401667029 Proyecto de inversión 446,397.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446397.0, modificado:446397.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME PORVENIR - 279836 7 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 279836 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3203.0, meta_modificada:3203.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC  - LOCALIDAD PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINO A TZOPILJA Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECE, lon:-92.33143463, lat:16.75226184}}16-09-2019 24-10-2019 446397 446397 446397 446397 446397 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-104/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:446397.0, importe_modificado:446397.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3203.0}}{1667029/proyecto_INICIO, 1667029/proyecto_FIN, 1667029/proyecto_PROCESO, 1667029/proyecto_FIN, 1667029/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401630461 Proyecto de inversión 1,813,851.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813851.6, modificado:1813851.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SAN MANUEL - 202603 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202603 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 12  KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 13.40 KM D ELA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE OCOSIN, lon:-91.99664511, lat:17.44094138}}13-07-2019 20-12-2019 1813851.6 1813851.6 1813851.6 1785238.26 1785238.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1813851.6, importe_modificado:1813851.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1630461/proyecto_INICIO, 1630461/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542487 Proyecto de inversión 1,045,265.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045265.48, modificado:1045265.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PARAÍSO OTULUM - 61804 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61804 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAÍSO OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE CHIAPAS LA COLONIA PARAÍSO OTULUM SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PROLONGACIÓN JIMENEZ , lon:-91.97632928, lat:17.52043714}}17-04-2019 30-10-2019 1045265.48 1045265.48 1045265.48 1034548.64 1034548.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64480, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1045265.48, importe_modificado:1045265.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1542487/proyecto_PROCESO, 1542487/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542666 Proyecto de inversión 455,639.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455639.04, modificado:448494.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CENTRO - 61989 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61989 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-91.98332986, lat:17.50891524}}01-05-2019 30-10-2019 448494.48 448494.48 448494.48 448494.48 448494.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:455639.04, importe_modificado:448494.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1542666/proyecto_INICIO, 1542666/proyecto_PROCESO, 1542666/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627321 Proyecto de inversión 1,212,815.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212815.93, modificado:1212815.93}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 2298197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS229819 S 150 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE  - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 00 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.06546292, lat:17.46567389}}07-11-2019 20-12-2019 1212815.93 1212815.93 1212815.93 479578.74 479578.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-145-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1212815.93, importe_modificado:1212815.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}{1627321/proyecto_PROCESO, 1627321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632192 Proyecto de inversión 480,244.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480244.48, modificado:480244.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA MEDELLIN 1RA SECCIÓN - 2118847 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211884 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA MEDELLIN 1RA SECCIÓN, 29960 MEDELLÍN 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 61.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALEN, lon:-92.29723658, lat:17.67258438}} 13-07-2019 20-12-2019 480244.48 480244.48 480244.48 430232.56 430232.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73460, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:480244.48, importe_modificado:480244.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1632192/proyecto_PROCESO, 1632192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632409 Proyecto de inversión 417,502.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417502.76, modificado:417502.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA SECCIÓN - 2128517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212851 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA SECCION, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.72764822, lat:17.41502936}}13-07-2019 20-12-2019 417502.76 417502.76 417502.76 414020.48 414020.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75718, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:417502.76, importe_modificado:417502.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1632409/proyecto_INICIO, 1632409/proyecto_FIN, 1632409/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640548 Proyecto de inversión 1,258,269.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258269.37, modificado:1258269.37}}CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULAR COLONIA SANTO DOMINGO CABECERQA MUNICIPAL - 2321357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS232135 S 231 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE EL ROBLE, CALLE SAUCE  SE UBICA A 2.80 KM DENTRO DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-92.00406037, lat:17.51540344}}27-11-2019 27-12-2019 1258269.37 1258269.37 1258269.37 1121744.96 1121744.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71607, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258269.37, importe_modificado:1258269.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}{1640548/proyecto_PROCESO, 1640548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543165 Proyecto de inversión 502,465.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502465.6, modificado:491748.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CAMINO REAL - 62637 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 62637 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CAMINO REAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA SE UBICA A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARR, lon:-91.98828666, lat:17.49603977}} 01-05-2019 30-10-2019 491748.76 491748.76 491748.76 491748.76 491748.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:502465.6, importe_modificado:491748.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1543165/proyecto_PROCESO, 1543165/proyecto_INICIO, 1543165/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627594 Proyecto de inversión 2,760,328.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760328.0, modificado:2760328.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO NUEVO EGIPTO - 231089 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS231089 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 61.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZ, lon:-91.5350624, lat:17.36941852}} 13-07-2019 20-12-2019 2760328 2760328 2760328 2403100 2403100 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75770, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2760328.0, importe_modificado:2760328.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1627594/proyecto_INICIO, 1627594/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620002 Proyecto de inversión 526,713.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526713.5, modificado:526713.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN NUEVO EJIDO FRANCISCO VILLA - 1939547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS193954 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 33.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMRIT, lon:-91.88089688, lat:17.4732144}} 03-10-2019 20-12-2019 526713.5 526713.5 526713.5 475692.51 475692.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72308, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:526713.5, importe_modificado:526713.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1620002/proyecto_PROCESO, 1620002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632104 Proyecto de inversión 823,262.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823262.4, modificado:823262.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO SAN LUIS - 211475 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211475 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR SOBRE, lon:-91.3770242, lat:17.14133489}} 13-07-2019 20-12-2019 823262.4 823262.4 823262.4 806911.92 806911.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74610, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:823262.4, importe_modificado:823262.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1632104/proyecto_INICIO, 1632104/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542447 Proyecto de inversión 566,814.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566814.16, modificado:563241.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LAS JOYAS COL PAKAL NA - 61752 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61752 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AGUAMARINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PAKAL-NA SIGUIENDO LA CALZADA LAZAR, lon:-91.98513301, lat:17.5508565}}01-05-2019 30-10-2019 563241.88 563241.88 563241.88 563241.88 563241.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66189, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:566814.16, importe_modificado:563241.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1542447/proyecto_PROCESO, 1542447/proyecto_FIN, 1542447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592163 Proyecto de inversión 559,981.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559981.81, modificado:559981.81}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA POLIGONO II - 1920247 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192024 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE  - LAS RUINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA POLIGONO II, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 13.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-92.10484104, lat:17.48200409}}13-07-2019 20-12-2019 559981.81 559981.81 559981.81 539439.4 539439.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71965, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:559981.81, importe_modificado:559981.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1592163/proyecto_PROCESO, 1592163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640642 Proyecto de inversión 664,515.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664515.28, modificado:664515.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 2322727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS232272 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 46 + 70 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 49.20 KM DE LA CAB MPAL. C, lon:-91.64928484, lat:17.30947976}} 13-07-2019 20-12-2019 664515.28 664515.28 664515.28 571636 571636 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75877, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:664515.28, importe_modificado:664515.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1640642/proyecto_INICIO, 1640642/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543693 Proyecto de inversión 660,485.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660485.28, modificado:646196.16}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PAKAL KIN - 63391 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63391 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE COPAN LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. POR EL PERIFÉRICO NORTE GIRAR EN LA CALLE SEXTA PO, lon:-91.98734849, lat:17.51709605}} 01-05-2019 30-10-2019 646196.16 646196.16 646196.16 646196.16 646196.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66196, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:660485.28, importe_modificado:646196.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1543693/proyecto_INICIO, 1543693/proyecto_PROCESO, 1543693/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543715 Proyecto de inversión 917,902.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917902.08, modificado:914329.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA MONTAÑA - 63410 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63410 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y CALLE LA MIELERA, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA GIRAR , lon:-92.0005471, lat:17.51960496}}01-05-2019 30-10-2019 914329.8 914329.8 914329.8 914329.8 914329.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:917902.08, importe_modificado:914329.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1543715/proyecto_PROCESO, 1543715/proyecto_INICIO, 1543715/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619972 Proyecto de inversión 1,865,895.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865895.9, modificado:1865895.9}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE - 1938077 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS193807 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZA, lon:-91.94635788, lat:17.56317514}}22-08-2019 20-11-2019 1865895.9 1865895.9 1865895.9 1575265.98 1575265.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-134-2019, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1865895.9, importe_modificado:1865895.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}}{1619972/proyecto_INICIO, 1619972/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632502 Proyecto de inversión 504,455.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504455.32, modificado:504455.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO BEREA - 213120 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS213120 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO BEREA, 29966 BEREA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43.30 KM, lon:-91.61355995, lat:17.36581469}} 13-07-2019 20-12-2019 504455.32 504455.32 504455.32 486593.92 486593.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73055, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:504455.32, importe_modificado:504455.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1632502/proyecto_PROCESO, 1632502/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520420 Proyecto de inversión 1,412,279.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412279.76, modificado:1366329.84}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS MTS EN LA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA - 248767 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 24876 S 80 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMÉRITO  KILÓMETRO 85  KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA, lon:-91.39273481, lat:17.16868285}} 01-03-2019 31-05-2019 1366329.84 1366329.84 1366329.84 1366329.84 1366329.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-011-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1412279.76, importe_modificado:1366329.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1520420/proyecto_PROCESO, 1520420/proyecto_INICIO, 1520420/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543657 Proyecto de inversión 484,448.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484448.32, modificado:477303.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CEDRO - 63355 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63355 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX,   LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR EL PERIFERICO SUR GIRAR EN LA CALLE CHACAMAX RUMBO A LA ALBERCA HASTA LLEG, lon:-91.96932215, lat:17.50135692}}01-05-2019 30-10-2019 477303.76 477303.76 477303.76 477303.76 477303.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66186, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484448.32, importe_modificado:477303.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1543657/proyecto_INICIO, 1543657/proyecto_FIN, 1543657/proyecto_PROCESO, 1543657/proyecto_FIN, 1543657/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592071 Proyecto de inversión 309,513.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309513.49, modificado:309513.49}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EJIDO NUEVO ALTAMIRANO - 1916657 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS191665 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 71 + 30 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 71.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO D, lon:-91.45063699, lat:17.15412067}}13-07-2019 20-12-2019 309513.49 309513.49 309513.49 297268.45 297268.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71861, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:309513.49, importe_modificado:309513.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1592071/proyecto_PROCESO, 1592071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632525 Proyecto de inversión 799,715.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799715.68, modificado:799715.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA SECCIÓN - 2132507 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS213250 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 53 + 20 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61727634, lat:17.27685147}} 13-07-2019 20-12-2019 799715.68 799715.68 799715.68 689015 689015 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73084, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:799715.68, importe_modificado:799715.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1632525/proyecto_PROCESO, 1632525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663543 Proyecto de inversión 499,170.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499170.29, modificado:499170.29}}CONSTRUCCION DE 100 ML DE MURO DE CONTENCION COL EL CARRIZAL CAB MPAL - 1491587 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS149158 S 200 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMAX COLONIA CARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE RIO CHACAMAX Y CALLE RIO TULIJA,    LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA IENDOSE POR EL PERIFERICO SU, lon:-91.98002853, lat:17.4994537}} 22-07-2019 15-11-2019 499170.29 499170.29 499170.29 415680.66 415680.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72150, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:499170.29, importe_modificado:499170.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{1663543/proyecto_PROCESO, 1663543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543005 Proyecto de inversión 744,554.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744554.12, modificado:719548.16}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL CENTRO PAKAL NA - 62391 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 62391 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA CENTRO DE PAKAL NA SE UBICA A 3 KM POR PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.99038221, lat:17.54116341}}17-04-2019 30-10-2019 719548.16 719548.16 719548.16 719548.16 719548.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66198, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:744554.12, importe_modificado:719548.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1543005/proyecto_INICIO, 1543005/proyecto_FIN, 1543005/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619596 Proyecto de inversión 219,162.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219162.0, modificado:219162.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA LOS LAURELES - 1920107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192010 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 16.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEC, lon:-91.94094842, lat:17.61691354}} 13-07-2019 20-12-2019 219162 219162 219162 208957.8 208957.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72286, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:219162.0, importe_modificado:219162.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1619596/proyecto_PROCESO, 1619596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630652 Proyecto de inversión 877,820.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877820.76, modificado:877820.76}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO 30 DE MARZO - 203586 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203586 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 67 + 20 EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 68.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALEN, lon:-91.51228739, lat:17.20084634}} 13-07-2019 20-12-2019 877820.76 877820.76 877820.76 861470.28 861470.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74671, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:877820.76, importe_modificado:877820.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1630652/proyecto_INICIO, 1630652/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632412 Proyecto de inversión 368,749.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368749.2, modificado:368749.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO CIUDAD AGRARIA - 2128667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212866 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 38.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO, lon:-91.72380444, lat:17.40650581}} 13-07-2019 20-12-2019 368749.2 368749.2 368749.2 358032.36 358032.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72887, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:368749.2, importe_modificado:368749.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1632412/proyecto_INICIO, 1632412/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632509 Proyecto de inversión 554,325.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554325.6, modificado:554325.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LINDA VISTA CHINIQUIJA - 2131677 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS213167 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDA VISTA CHINIQUIJA, 29960 LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 75.70 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBE, lon:-91.50654726, lat:17.39802451}} 13-07-2019 20-12-2019 554325.6 554325.6 554325.6 529319.64 529319.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72544, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:554325.6, importe_modificado:554325.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1632509/proyecto_INICIO, 1632509/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201522221 Proyecto de inversión 3,659,934.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659934.42, modificado:3319098.02}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL EDEN - 28037 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 28037 S 480 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMÉRITO  KILÓMETRO 65  KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA A 65 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALE, lon:-91.55835135, lat:17.2777665}} 20-03-2019 30-08-2019 3319098.02 3319098.02 3319098.02 3319098.02 3319098.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-033-2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3659934.42, importe_modificado:3319098.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1522221/proyecto_INICIO, 1522221/proyecto_PROCESO, 1522221/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628019 Proyecto de inversión 539,810.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539810.88, modificado:539810.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA UNITARIA CABECERA MUNICIPAL - 2327287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS232728 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA UNITARIA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2DA PONIENTE SUR, CALLE LAS LOMAS  SE UBICA A 1.6 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR DOB, lon:-91.98412817, lat:17.49940418}} 13-07-2019 20-12-2019 539810.88 539810.88 539810.88 464793 464793 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:539810.88, importe_modificado:539810.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1628019/proyecto_PROCESO, 1628019/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628986 Proyecto de inversión 284,683.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284683.08, modificado:284683.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA BUENA VISTA AC CABECERA MUNICIPAL - 2365327 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS236532 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA BUENA VISTA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE EL ROBLE, CALLE PALENQUE 2000  SE UBICA A 4.40 KM DENTRO DE LA CAB MPAL. D, lon:-92.01673104, lat:17.52844338}}13-07-2019 20-12-2019 284683.08 284683.08 284683.08 245388 245388 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:284683.08, importe_modificado:284683.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1628986/proyecto_INICIO, 1628986/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630792 Proyecto de inversión 956,524.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956524.8, modificado:956524.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA - 2042887 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204288 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 27.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. C, lon:-92.14397651, lat:17.58292086}} 13-07-2019 20-12-2019 956524.8 956524.8 956524.8 949380.24 949380.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75625, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:956524.8, importe_modificado:956524.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1630792/proyecto_INICIO, 1630792/proyecto_FIN, 1630792/proyecto_PROCESO, 1630792/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630835 Proyecto de inversión 596,235.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596235.44, modificado:596235.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO LA CAOBA - 204580 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204580 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 54.60 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43.30, lon:-91.61028986, lat:17.30879353}} 13-07-2019 20-12-2019 596235.44 596235.44 596235.44 585518.6 585518.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:596235.44, importe_modificado:596235.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1630835/proyecto_PROCESO, 1630835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632121 Proyecto de inversión 453,184.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453184.2, modificado:453184.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO BAJADAS GRANDES - 2115437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211543 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 54.80 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVA, lon:-92.26298176, lat:17.69977746}} 13-07-2019 20-12-2019 453184.2 453184.2 453184.2 181470 181470 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:453184.2, importe_modificado:453184.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1632121/proyecto_PROCESO, 1632121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543125 Proyecto de inversión 818,696.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818696.96, modificado:786546.44}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FRACC BETELGEUSE - 62573 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 62573 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ FRACCIONAMIENTO BETELGEUSE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE LAS AMERICA, CALLE SANCHEZ MAGALLANES EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUIR PROLONGACIÓN J, lon:-91.9844678, lat:17.52062581}}01-05-2019 30-10-2019 786546.44 786546.44 786546.44 786546.44 786546.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66211, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENUQE, monto:818696.96, importe_modificado:786546.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1543125/proyecto_INICIO, 1543125/proyecto_FIN, 1543125/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543770 Proyecto de inversión 660,485.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660485.28, modificado:659913.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LAS GARDENIA - 63469 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63469 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 , lon:-92.00711075, lat:17.51326371}}01-05-2019 30-10-2019 659913 659913 659913 659913 659913 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:660485.28, importe_modificado:659913.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1543770/proyecto_INICIO, 1543770/proyecto_PROCESO, 1543770/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543943 Proyecto de inversión 307,095.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307095.36, modificado:299950.8}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS FRACC EL AZTECA - 63751 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63751 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL AZTECA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL EL FRACC SE UBICA A 4.05 KM DE LA CABECERA MPAL., lon:-92.01165977, lat:17.52343356}}01-05-2019 30-10-2019 299950.8 299950.8 299950.8 299950.8 299950.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66200, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:307095.36, importe_modificado:299950.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1543943/proyecto_INICIO, 1543943/proyecto_FIN, 1543943/proyecto_PROCESO, 1543943/proyecto_FIN, 1543943/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629941 Proyecto de inversión 975,003.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975003.0, modificado:975003.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POBLADO SAN LORENZO - 199704 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199704 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:998, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO SAN LORENZO, 29960 SAN LORENZO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 73.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 3, lon:-91.73086908, lat:17.49676508}}13-07-2019 20-12-2019 975003 975003 975003 970815.38 970815.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73420, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:975003.0, importe_modificado:975003.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1629941/proyecto_PROCESO, 1629941/proyecto_INICIO, 1629941/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632263 Proyecto de inversión 1,568,416.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568416.8, modificado:1568416.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN POBLADO NUEVO SAN JOAQUIN - 2122197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212219 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 PUEBLO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 55.80 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RU, lon:-91.75719909, lat:17.2781088}}13-07-2019 20-12-2019 1568416.8 1568416.8 1568416.8 1461248.4 1461248.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73470, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1568416.8, importe_modificado:1568416.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1632263/proyecto_PROCESO, 1632263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542896 Proyecto de inversión 898,599.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898599.8, modificado:880738.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PREFERENCIAL - 62294 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 62294 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PREFERENCIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO CABEZA MAYA 3.8 KM , lon:-92.00116068, lat:17.54553156}}01-05-2019 30-10-2019 880738.4 880738.4 880738.4 880738.4 880738.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66197, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:898599.8, importe_modificado:880738.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1542896/proyecto_FIN, 1542896/proyecto_PROCESO, 1542896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543429 Proyecto de inversión 329,072.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329072.64, modificado:318355.8}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL MAYA LAKAN HA - 63054 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63054 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CHOCOLJA, CALLE CHICHEN ITZA LA COLONIA SE ENCUENTRA A 850 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL . PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A 270 MET, lon:-91.99432286, lat:17.50824799}}01-05-2019 30-10-2019 318355.8 318355.8 318355.8 318355.8 318355.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66192, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:329072.64, importe_modificado:318355.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1543429/proyecto_INICIO, 1543429/proyecto_PROCESO, 1543429/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543551 Proyecto de inversión 866,907.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866907.52, modificado:859762.96}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL MARGARITAS DE PALENQUE - 63217 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63217 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES,   SEGUIR POR EL PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES CON UN RECORRIDO TOTAL SOBRE PAVIMENTO DE, lon:-91.95602934, lat:17.50575226}} 01-05-2019 30-10-2019 859762.96 859762.96 859762.96 859762.96 859762.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66195, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:866907.52, importe_modificado:859762.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1543551/proyecto_FIN, 1543551/proyecto_INICIO, 1543551/proyecto_FIN, 1543551/proyecto_PROCESO, 1543551/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629146 Proyecto de inversión 411,524.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411524.48, modificado:411524.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS - 237112 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS237112 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1327, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE  - BRISAS DEL CHACAMAX MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 70 COLONIA BRISAS DEL CHACAMAX A.C., 29960 BRISAS DEL CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX,    SE UBICA A 3.70 KM DE LA CAB. , lon:-91.96927505, lat:17.49348612}}13-07-2019 20-12-2019 411524.48 411524.48 411524.48 354368 354368 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73432, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411524.48, importe_modificado:411524.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1629146/proyecto_PROCESO, 1629146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629967 Proyecto de inversión 1,415,524.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415524.8, modificado:1415524.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA - 1998237 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199823 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQU, lon:-91.83680529, lat:17.2676405}} 13-07-2019 20-12-2019 1415524.8 1415524.8 1415524.8 1407349.56 1407349.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73425, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1415524.8, importe_modificado:1415524.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1629967/proyecto_PROCESO, 1629967/proyecto_FIN, 1629967/proyecto_PROCESO, 1629967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630557 Proyecto de inversión 587,953.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587953.92, modificado:587953.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SAN PEDRO - 203044 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203044 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 59.40 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 3, lon:-91.57769117, lat:17.29478257}} 13-07-2019 20-12-2019 583866.3 583866.3 583866.3 583866.3 583866.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72700, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:587953.92, importe_modificado:583866.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1630557/proyecto_PROCESO, 1630557/proyecto_FIN, 1630557/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542400 Proyecto de inversión 564,834.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564834.16, modificado:557689.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 61701 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61701 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA MANGA, CALLE LINDA VISTA EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COL. PAKALNA SE UBICA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SIGUIEN, lon:-91.99042769, lat:17.54505043}}17-04-2019 30-10-2019 557689 557689 557689 557689 557689 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66188, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:564834.16, importe_modificado:557689.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1542400/proyecto_INICIO, 1542400/proyecto_FIN, 1542400/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629296 Proyecto de inversión 88,065.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88065.36, modificado:88065.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN POBLADO LA UNIÓN SEGUNDA ETAPA - 2377007 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS237700 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA UNIÓN, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 18.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199, lon:-92.07917397, lat:17.61286193}} 13-07-2019 20-12-2019 88065.36 88065.36 88065.36 75802.5 75802.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:88065.36, importe_modificado:88065.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1629296/proyecto_INICIO, 1629296/proyecto_FIN, 1629296/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543599 Proyecto de inversión 458,879.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458879.04, modificado:451734.48}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS COL EL MIRADOR A C - 63285 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63285 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL MIRADOR A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO LAS LEYES, CALLE BENITO JUAREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUIR TODO EL PERIFÉRICO SUR HASTA GIRAR CA, lon:-91.96736938, lat:17.50402974}} 01-05-2019 30-10-2019 451734.48 451734.48 451734.48 451734.48 451734.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:458879.04, importe_modificado:451734.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1543599/proyecto_PROCESO, 1543599/proyecto_INICIO, 1543599/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598405 Proyecto de inversión 1,067,555.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067555.41, modificado:1067555.41}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 232072 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS232072 S 91 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:205, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS, 29960 LA FLOR DE CHIAPAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 23.10 KM DE LA CAB MPAL CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA 199, lon:-91.82943273, lat:17.48220925}} 27-11-2019 27-12-2019 1067555.41 1067555.41 1067555.41 721213.88 721213.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-149-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1067555.41, importe_modificado:1067555.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}}{1598405/proyecto_PROCESO, 1598405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620241 Proyecto de inversión 1,487,944.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487944.8, modificado:1487944.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO TZELTAL MUKUL JA - 1952017 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195201 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZENTAL MUKUL-HA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA DE CABEZA, lon:-92.10306091, lat:17.61434608}} 13-07-2019 20-12-2019 1487944.8 1487944.8 1487944.8 1463419.08 1463419.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72510, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1487944.8, importe_modificado:1487944.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1620241/proyecto_PROCESO, 1620241/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520616 Proyecto de inversión 1,359,551.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359551.78, modificado:1327319.94}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS MTS EN LA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 251987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 25198 S 1156 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMÉRITO  KILÓMETRO 46  KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA A 46 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART, lon:-91.68162663, lat:17.3311953}} 01-03-2019 31-05-2019 1327319.94 1327319.94 1327319.94 1327319.94 1327319.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1359551.78, importe_modificado:1327319.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1520616/proyecto_INICIO, 1520616/proyecto_PROCESO, 1520616/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543505 Proyecto de inversión 787,501.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787501.68, modificado:773212.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LINDA VISTA SEGUNDA SECC - 63145 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63145 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LINDAVISTA 2A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE PALENQUE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE EL PERIFERICO , lon:-91.98330795, lat:17.50266877}} 01-05-2019 30-10-2019 773212.56 773212.56 773212.56 773212.56 773212.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:787501.68, importe_modificado:773212.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1543505/proyecto_INICIO, 1543505/proyecto_PROCESO, 1543505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591542 Proyecto de inversión 1,371,341.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371341.01, modificado:1371341.01}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO EJIDO SAN VICENTE - 1892057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189205 S 110 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO    KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO SAN VICENTE, 29960 SAN VICENTE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 24.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.80900745, lat:17.47957473}} 14-08-2019 15-11-2019 1371341.01 1371341.01 1371341.01 637004.7 637004.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-131-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1371341.01, importe_modificado:1371341.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1591542/proyecto_INICIO, 1591542/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619997 Proyecto de inversión 601,867.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601867.0, modificado:601867.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EJIDO FRANCISCO VILLA - 1939437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS193943 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5  KILÓMETRO 5  KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 15.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET, lon:-91.75833056, lat:17.41837269}} 03-10-2019 20-12-2019 601867 601867 601867 571274.4 571274.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72253, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:601867.0, importe_modificado:601867.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1619997/proyecto_PROCESO, 1619997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630867 Proyecto de inversión 1,127,546.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127546.64, modificado:1127546.64}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA MEDELLIN 2DA SECCIÓN - 2047547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204754 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA MEDELLIN 2DA SECCIÓN, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 59.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALE, lon:-92.30416199, lat:17.69361345}} 13-07-2019 20-12-2019 1127546.64 1127546.64 1127546.64 1098968.4 1098968.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1127546.64, importe_modificado:1127546.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1630867/proyecto_PROCESO, 1630867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543794 Proyecto de inversión 588,599.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588599.44, modificado:585027.16}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL LA VICTORIA - 63497 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 63497 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE PAKAL-NA COLONIA LA VICTORIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA Y PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-92.01385919, lat:17.51388783}}01-05-2019 30-10-2019 585027.16 585027.16 585027.16 585027.16 585027.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:588599.44, importe_modificado:585027.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1543794/proyecto_INICIO, 1543794/proyecto_PROCESO, 1543794/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591536 Proyecto de inversión 1,523,488.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523488.95, modificado:1523488.95}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EJIDO RÍO OSUMACINTA - 1890967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189096 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1324, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO RIO OSUMACINTA, 29960 RÍO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 98.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.32510072, lat:17.16357158}}16-07-2019 15-10-2019 1523488.95 1523488.95 1523488.95 1159211.96 1159211.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-126-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1523488.95, importe_modificado:1523488.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}}{1591536/proyecto_PROCESO, 1591536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594222 Proyecto de inversión 586,756.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586756.8, modificado:586756.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POB COPROPIEDAD 2DA AMPLIACIÓN TANIPERLA - 2024417 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202441 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 77  KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 77.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-91.436893, lat:17.14491958}} 13-07-2019 20-12-2019 586756.8 586756.8 586756.8 574493.94 574493.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71956, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:586756.8, importe_modificado:586756.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1594222/proyecto_PROCESO, 1594222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632128 Proyecto de inversión 337,227.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337227.36, modificado:337227.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN ESTACIÓN CHACAMAX - 2115867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211586 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.10 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 , lon:-91.70227463, lat:17.47205355}} 13-07-2019 20-12-2019 337227.36 337227.36 337227.36 293594.56 293594.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73452, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:337227.36, importe_modificado:337227.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1632128/proyecto_PROCESO, 1632128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632432 Proyecto de inversión 501,525.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501525.6, modificado:501525.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN NCPE EMILIANO ZAPATA - 2129327 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212932 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEB, lon:-91.69951917, lat:17.31509805}} 16-09-2019 10-12-2019 501525.6 501525.6 501525.6 487236.48 487236.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72929, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:501525.6, importe_modificado:501525.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1632432/proyecto_INICIO, 1632432/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520160 Proyecto de inversión 2,661,460.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661460.3, modificado:2661460.3}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL - 24319 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 24319 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE  , 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, CALLE 5A PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO VARIAS COLONIAS, lon:-91.98782919, lat:17.51396416}} 01-02-2019 31-12-2019 2661460.3 2661460.3 2661460.3 2661460.3 2661460.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2661460.3, importe_modificado:2661460.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}}{1520160/proyecto_PROCESO, 1520160/proyecto_INICIO, 1520160/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LA FOTOGRAFÍA EN LA ETAPA DE TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190201520242 Proyecto de inversión 1,824,845.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824845.05, modificado:1824845.05}}REHABILITACION DE CAMINO BACHEO AISLADOS EJIDO LA ALIANZA - 24543 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 24543 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMÉRITO  KILÓMETRO 100  KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET, lon:-91.42039245, lat:17.16147652}} 15-02-2019 30-03-2019 1824845.05 1824845.05 1824845.05 1824845.05 1824845.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63936, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO E PALENQUE, monto:1824845.05, importe_modificado:1824845.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1520242/proyecto_INICIO, 1520242/proyecto_PROCESO, 1520242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521111 Proyecto de inversión 1,139,897.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139897.65, modificado:1139897.65}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 258917 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 25891 S 93 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.5, meta_modificada:1246.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y  ,   LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.3 KM DEL H. AYUNTAMIENTO. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO-CABEZA MAYA 1KM SOBRE PAVIMENTO DE LA , lon:-91.99034945, lat:17.5432142}}11-03-2019 15-06-2019 1139897.65 1139897.65 1139897.65 1139897.65 1139897.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-021-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1139897.65, importe_modificado:1139897.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.5}}{1521111/proyecto_FIN, 1521111/proyecto_PROCESO, 1521111/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO, trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190201534835 Proyecto de inversión 1,157,856.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157856.71, modificado:1157856.71}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO ALFREDO V BONFIL - 751827 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75182 S 131 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1375, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 64 + 00 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29966 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE-, lon:-91.51444963, lat:17.24047421}} 22-04-2019 30-07-2019 1157856.71 1157856.71 1157856.71 1157856.71 1157856.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-070-2019, contratista:CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1157856.71, importe_modificado:1157856.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1534835/proyecto_INICIO, 1534835/proyecto_PROCESO, 1534835/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534884 Proyecto de inversión 1,301,947.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301947.63, modificado:1301947.63}}CONSTRUCCIÓN DE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO E LA AV PAKAL NA - 752237 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75223 S 290 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.4, meta_modificada:1169.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PAKAL-NA COLONIA PARAISO PAKAL 2020, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAKAL-NA Y  ,   LA COLONIA SE UBICA A 2.7 KM SOBRE PAVIMENTO. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA SOBRE PAVIMENTO AVANZAR 2.6 KM RUMBO A PAKAL-NA , lon:-91.99086219, lat:17.53046788}}25-04-2019 30-07-2019 1301947.63 1301947.63 1301947.63 1301947.63 1301947.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-071-2019, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1301947.63, importe_modificado:1301947.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.4}}{1534884/proyecto_INICIO, 1534884/proyecto_PROCESO, 1534884/proyecto_INICIO, 1534884/proyecto_PROCESO, 1534884/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535113 Proyecto de inversión 891,016.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891016.2, modificado:891016.2}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESC SEC TEC NUMERO SESENTA Y OCHO - 49103 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 49103 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 46  KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29967 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 46.3 KM DE LA CABECERA MPAL. PARTIENDO DE, lon:-91.68032844, lat:17.33615223}} 04-04-2019 05-07-2019 891016.2 891016.2 891016.2 891016.2 891016.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULA-047-2019, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:891016.2, importe_modificado:891016.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1535113/proyecto_INICIO, 1535113/proyecto_PROCESO, 1535113/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539887 Proyecto de inversión 1,347,236.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347236.62, modificado:1347236.62}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 57630 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 57630 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.8, meta_modificada:1100.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - COL. CIUDAD AZTECA A.C. MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 05 COLONIA CIUDAD AZTECA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA 450 MTS. SOBRE PAVIM, lon:-92.01294494, lat:17.52355197}} 10-04-2019 30-06-2019 1347236.62 1347236.62 1347236.62 1347236.62 1347236.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-056-2019, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1347236.62, importe_modificado:1347236.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.8}}{1539887/proyecto_PROCESO, 1539887/proyecto_INICIO, 1539887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LA FOTOGRAFÍA DE LA ETAPA DE TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190201546398 Proyecto de inversión 1,129,608.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129608.12, modificado:1129608.12}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EJIDO BOCA CHANCALA - 67422 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67422 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 56 + 70 EJIDO BOCA CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 56.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.60773238, lat:17.29331458}} 08-04-2019 30-07-2019 1129608.12 1129608.12 1129608.12 1129608.12 1129608.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1129608.12, importe_modificado:1129608.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1546398/proyecto_PROCESO, 1546398/proyecto_INICIO, 1546398/proyecto_PROCESO, 1546398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592203 Proyecto de inversión 1,487,541.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487541.8, modificado:1487541.8}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA - 1921347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192134 S 284 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 74.60 KM DE LA CAB MPAL. DE LA CABEZA , lon:-91.63764725, lat:17.21324872}}13-08-2019 13-11-2019 1487541.8 1487541.8 1487541.8 1487541.8 1487541.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-129-2019, contratista:ING. MANUEL MORENO MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1487541.8, importe_modificado:1487541.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1592203/proyecto_INICIO, 1592203/proyecto_FIN, 1592203/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592268 Proyecto de inversión 1,343,403.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343403.13, modificado:1343403.13}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPB0972Z - 1923937 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192393 S 79 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:612, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA, 29960 PUEBLO NUEVO USUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 78.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA , lon:-91.43874051, lat:17.37089858}}10-09-2019 15-11-2019 1343403.13 1343403.13 1343403.13 1343403.13 1343403.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-135-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1343403.13, importe_modificado:1343403.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1592268/proyecto_INICIO, 1592268/proyecto_FIN, 1592268/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593728 Proyecto de inversión 1,190,523.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190523.6, modificado:1190523.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NETZAHUALCOYOTL - 1998897 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199889 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO NETZAHUALCOYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 76.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERIT, lon:-91.46312541, lat:17.23384578}}13-07-2019 20-12-2019 1190523.6 1190523.6 1190523.6 1190523.6 1190523.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71951, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1190523.6, importe_modificado:1190523.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1593728/proyecto_INICIO, 1593728/proyecto_FIN, 1593728/proyecto_PROCESO, 1593728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594296 Proyecto de inversión 821,459.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821459.52, modificado:821459.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO DR MANUEL VELASCO SUAREZ - 2028897 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202889 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 77 + 50 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 77.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. C, lon:-91.43804467, lat:17.14573465}}13-07-2019 20-12-2019 821459.52 821459.52 821459.52 821459.52 821459.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71968, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:821459.52, importe_modificado:821459.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1594296/proyecto_INICIO, 1594296/proyecto_FIN, 1594296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619069 Proyecto de inversión 1,638,402.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638402.87, modificado:1638402.87}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO NUEVO SAMARITANO - 189050 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189050 S 306 306 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 37.80 KM DE LA CABECERA MPAL DE LA CABEZA MAYA A ENTRAD, lon:-91.94193727, lat:17.29238724}}13-07-2019 07-11-2019 1638402.87 1638402.87 1638402.87 1638402.87 1638402.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1638402.87, importe_modificado:1638402.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619069/proyecto_INICIO, 1619069/proyecto_FIN, 1619069/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619075 Proyecto de inversión 384,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384800.0, modificado:384800.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 189069 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189069 S 390 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 68 + 00 EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29969 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 68 KM DE LA CABECERA , lon:-91.51086719, lat:17.19397235}} 13-07-2019 09-09-2019 384800 384800 384800 384800 384800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:384800.0, importe_modificado:384800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}}{1619075/proyecto_PROCESO, 1619075/proyecto_INICIO, 1619075/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619183 Proyecto de inversión 658,461.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658461.45, modificado:658461.45}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL NA - 189496 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189496 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN JUAN Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE  SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQ, lon:-91.9929039, lat:17.54607442}}12-08-2019 10-09-2019 658461.45 658461.45 658461.45 658461.45 658461.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71583, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:658461.45, importe_modificado:658461.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619183/proyecto_PROCESO, 1619183/proyecto_INICIO, 1619183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619367 Proyecto de inversión 648,724.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648724.28, modificado:648724.28}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CON CONCRETO HIDRÁULICO AV 5 DE FEBRERO COL SANTA CRUZ - 1907117 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190711 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE CHIAPAS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  SE UBICA EN LA COL. SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL. EN LA AVENIDA 5 DE FEBRERO REC, lon:-91.97829457, lat:17.51261709}} 19-07-2019 05-09-2019 648724.28 648724.28 648724.28 648724.28 648724.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTO-122-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:648724.28, importe_modificado:648724.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}}{1619367/proyecto_INICIO, 1619367/proyecto_FIN, 1619367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619539 Proyecto de inversión 504,294.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504294.0, modificado:504294.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCIÓN - 1917447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS191744 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2A. SECCIÓN, 29969 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 52.4 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAY, lon:-92.18586102, lat:17.74610283}} 13-07-2019 20-12-2019 504294 504294 504294 504294 504294 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72294, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:504294.0, importe_modificado:504294.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1619539/proyecto_INICIO, 1619539/proyecto_FIN, 1619539/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619743 Proyecto de inversión 807,914.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807914.87, modificado:807914.87}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA EL PALMAR 1ERA SECCIÓN - 1927177 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192717 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 1ERA SECCION, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 63.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA , lon:-92.34163759, lat:17.69090047}} 03-10-2019 20-12-2019 807914.87 807914.87 807914.87 807914.87 807914.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71983, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:807914.87, importe_modificado:807914.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1619743/proyecto_INICIO, 1619743/proyecto_FIN, 1619743/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619979 Proyecto de inversión 867,403.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867403.92, modificado:867403.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EL EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA EL GUANAL - 1938507 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS193850 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA EL GUANAL, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 48.2 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.66296596, lat:17.33385776}}13-07-2019 20-12-2019 867403.92 867403.92 867403.92 867403.92 867403.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72244, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:867403.92, importe_modificado:867403.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1619979/proyecto_PROCESO, 1619979/proyecto_INICIO, 1619979/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620026 Proyecto de inversión 1,598,931.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598931.0, modificado:1590755.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 1941067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS194106 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 12 + 70 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29968 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 12.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART, lon:-91.93169453, lat:17.4360051}} 13-07-2019 20-12-2019 1590755.76 1590755.76 1590755.76 1590755.76 1590755.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1598931.0, importe_modificado:1590755.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1620026/proyecto_PROCESO, 1620026/proyecto_FIN, 1620026/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620178 Proyecto de inversión 367,561.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367561.2, modificado:363473.58}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 1948837 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS194883 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, 29963 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 20.60 KM DE LA CAB. MPAL. DE LA CABEZA MAYA C, lon:-91.94383871, lat:17.63740112}} 13-07-2019 20-12-2019 363473.58 363473.58 363473.58 363473.58 363473.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:367561.2, importe_modificado:363473.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1620178/proyecto_FIN, 1620178/proyecto_PROCESO, 1620178/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632111 Proyecto de inversión 594,046.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594046.8, modificado:594046.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO LUIS I CABRERA 2DA ETAPA - 2115077 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211507 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), 29962 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 42 KM DE LA CAB. MAL. CARRETERA PA, lon:-91.8909975, lat:17.73580498}} 13-07-2019 20-12-2019 594046.8 594046.8 594046.8 594046.8 594046.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:594046.8, importe_modificado:594046.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1632111/proyecto_FIN, 1632111/proyecto_INICIO, 1632111/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632316 Proyecto de inversión 571,105.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571105.6, modificado:571105.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN POBLADO MORELOS - 212457 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212457 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 74 + 80 PUEBLO MORELOS, 29960 MORELOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 82 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR, lon:-91.49067217, lat:17.12590907}}13-07-2019 20-12-2019 571105.6 571105.6 571105.6 571105.6 571105.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73645, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:571105.6, importe_modificado:571105.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1632316/proyecto_PROCESO, 1632316/proyecto_INICIO, 1632316/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632329 Proyecto de inversión 363,681.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363681.92, modificado:363681.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA EL RECUERDO - 2125287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212528 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 17  KILÓMETRO 17 + 10 RANCHERIA EL RECUERDO, 29960 EL RECUERDO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 17.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQU, lon:-91.93746788, lat:17.62159497}} 13-07-2019 20-12-2019 363681.92 363681.92 363681.92 363681.92 363681.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73646, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:363681.92, importe_modificado:363681.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1632329/proyecto_PROCESO, 1632329/proyecto_INICIO, 1632329/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632424 Proyecto de inversión 1,476,197.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476197.36, modificado:1476197.36}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO - 212912 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212912 S 69 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE 3, CALLE CHACAMAX  SE UBICA A 3.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR EL PERIFERICO SUR Y DOBLAR DER, lon:-91.96501226, lat:17.49980232}} 16-09-2019 10-12-2019 1476197.36 1476197.36 1476197.36 1476197.36 1476197.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-137-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1476197.36, importe_modificado:1476197.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632424/proyecto_PROCESO, 1632424/proyecto_INICIO, 1632424/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632684 Proyecto de inversión 510,743.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510743.31, modificado:510743.31}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 213989 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS213989 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 26  KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 29960 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 34.30 KM DE LA CAB. , lon:-91.76629258, lat:17.43201335}} 14-10-2019 20-12-2019 510743.31 510743.31 510743.31 510743.31 510743.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71588, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:510743.31, importe_modificado:510743.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1632684/proyecto_INICIO, 1632684/proyecto_FIN, 1632684/proyecto_PROCESO, 1632684/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662353 Proyecto de inversión 2,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS - 1465577 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS146557 S 500 437 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 70.10 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.55092472, lat:17.3622147}} 27-09-2019 30-12-2019 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-097-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662353/proyecto_INICIO, 1662353/proyecto_FIN, 1662353/proyecto_PROCESO, 1662353/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666312 Proyecto de inversión 344,682.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344682.48, modificado:344682.48}}CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS ADICIONALES BARRIO LA ISLA COLONIA PAKAL NA - 154261 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154261 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA , lon:-91.98514382, lat:17.5443047}}21-09-2019 30-12-2019 344682.48 344682.48 344682.48 344682.48 344682.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75955, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:344682.48, importe_modificado:344682.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1666312/proyecto_INICIO, 1666312/proyecto_FIN, 1666312/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666514 Proyecto de inversión 560,109.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560109.03, modificado:560109.03}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COL SANTO DOMINGO AC CABECERA MUNICIPAL - 1545667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154566 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA SANTO DOMINGO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA MIELERA Y CALLE EL CEDRO, CALLE GUANACASTE  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO CARRETERA P, lon:-92.00325035, lat:17.51744971}}21-09-2019 30-12-2019 560109.03 560109.03 560109.03 560109.03 560109.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76099, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:560109.03, importe_modificado:560109.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1666514/proyecto_PROCESO, 1666514/proyecto_FIN, 1666514/proyecto_INICIO, 1666514/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520699 Proyecto de inversión 817,758.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817758.5, modificado:817758.5}}CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS DIECIOCHO PUNTO VEINTI CINCO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - 253067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 25306 S 950 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.25, meta_modificada:718.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI, lon:-91.98590439, lat:17.50653433}}01-03-2019 15-06-2019 817758.5 817758.5 817758.5 817758.5 817758.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:817758.5, importe_modificado:817758.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.25}}{1520699/proyecto_INICIO, 1520699/proyecto_PROCESO, 1520699/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520922 Proyecto de inversión 1,217,668.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217668.3, modificado:1217668.3}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC PRIM CULTURA MAYA - 25569 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 25569 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5A ORIENTE SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENT, lon:-91.97718223, lat:17.50830389}}11-03-2019 15-06-2019 1217668.3 1217668.3 1217668.3 1217668.3 1217668.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-018-2019, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217668.3, importe_modificado:1217668.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1520922/proyecto_INICIO, 1520922/proyecto_PROCESO, 1520922/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521217 Proyecto de inversión 761,324.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761324.34, modificado:761324.34}}CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE BAÑO EN COBACH PLANTEL VEINTI SEIS - 26087 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26087 S 168 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMÉRITO  KILÓMETRO 46  KILÓMETRO 3 + UNDEFINED EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 46.3 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.68146034, lat:17.33524586}}11-03-2019 15-06-2019 761324.34 761324.34 761324.34 761324.34 761324.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BAÑOS-024-2019, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:761324.34, importe_modificado:761324.34}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1521217/proyecto_INICIO, 1521217/proyecto_FIN, 1521217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190201521513 Proyecto de inversión 1,309,147.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309147.0, modificado:1309147.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO FILADELFIA - 26518 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26518 S 150 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1336, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 18  KILÓMETRO 2 + UNDEFINED EJIDO FILADELFIA, 29960 FILADELFIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA A 18.2 KM SOBRE PAVIMENTO DE LA CABECERA MU, lon:-91.93537628, lat:17.62046145}} 18-03-2019 15-06-2019 1309147 1309147 1309147 1309147 1309147 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-028-2019, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE  PALENQUE, monto:1309147.0, importe_modificado:1309147.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.0}}{1521513/proyecto_INICIO, 1521513/proyecto_PROCESO, 1521513/proyecto_INICIO, 1521513/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533317 Proyecto de inversión 1,338,763.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338763.93, modificado:1338763.93}}INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL POPULAR BETELGEUSE XXI A C - 472257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 47225 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.53, meta_modificada:0.53}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS COLONIA POPULAR BETELGEUSE XXI A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE PALENQUE 2000 LA COLONIA SE UBICA A 3.51 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.98188752, lat:17.52241114}} 03-04-2019 30-06-2019 1338763.93 1338763.93 1338763.93 1338763.93 1338763.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-043-2019, contratista:1338763.93, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1338763.93, importe_modificado:450000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}}{1533317/proyecto_INICIO, 1533317/proyecto_PROCESO, 1533317/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533920 Proyecto de inversión 1,199,685.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199685.25, modificado:1199685.25}}REHABILITACIÓN DE SIETE PUNTO CINCUENTA KM DE CAMINO RURAL - 73982 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 73982 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 26 + 5 EJIDO SAN ANOTNIO CHUYIPA, 29960 SAN ANTONIO CHUYIPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 26.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.87610669, lat:17.59064882}} 18-04-2019 30-07-2019 1199685.25 1199685.25 1199685.25 1199685.25 1199685.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65966, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1199685.25, importe_modificado:1199685.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}}{1533920/proyecto_PROCESO, 1533920/proyecto_INICIO, 1533920/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534898 Proyecto de inversión 1,396,327.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396327.86, modificado:1396327.86}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 752547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75254 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.59, meta_modificada:1.59}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 14 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 30.94 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR, lon:-91.92464689, lat:17.32536185}} 25-04-2019 30-07-2019 1396327.86 1396327.86 1396327.86 1396327.86 1396327.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-072-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1396327.86, importe_modificado:1396327.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.59}}{1534898/proyecto_INICIO, 1534898/proyecto_PROCESO, 1534898/proyecto_INICIO, 1534898/proyecto_PROCESO, 1534898/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535070 Proyecto de inversión 1,611,236.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611236.13, modificado:1611236.13}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA - 489927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 48992 S 100 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMAX COLONIA BAJ-LUNTIE 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE PAVIMENTO 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA COLONIA B, lon:-91.97908439, lat:17.49852256}}03-04-2019 30-06-2019 1611236.13 1611236.13 1611236.13 1611236.13 1611236.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-045-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1611236.13, importe_modificado:1611236.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1535070/proyecto_INICIO, 1535070/proyecto_PROCESO, 1535070/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536183 Proyecto de inversión 381,273.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381273.58, modificado:381273.58}}REVESTIMIENTO DE CERO PUNTO NOVENTA Y CUATRO KM DE CALLES RANCHERÍA EL CARMEN - 774987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 77498 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.94, meta_modificada:0.94}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA EL CARMEN, 29960 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA RANCHERÍA EL CARMEN SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.81895393, lat:17.41193193}} 15-04-2019 30-07-2019 381273.58 381273.58 381273.58 381273.58 381273.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:381273.58, importe_modificado:381273.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}}{1536183/proyecto_INICIO, 1536183/proyecto_PROCESO, 1536183/proyecto_INICIO, 1536183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546832 Proyecto de inversión 2,377,514.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377514.62, modificado:2377514.62}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 67908 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67908 S 350 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 70 + 00 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29967 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA, lon:-91.50989945, lat:17.19531502}} 16-04-2019 30-07-2019 2377514.62 2377514.62 2377514.62 2377514.62 2377514.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-064-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2377514.62, importe_modificado:2377514.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2245.0}}{1546832/proyecto_INICIO, 1546832/proyecto_PROCESO, 1546832/proyecto_INICIO, 1546832/proyecto_PROCESO, 1546832/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594206 Proyecto de inversión 792,782.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792782.4, modificado:792782.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POBLADO SAN MARCOS II SECCIÓN - 2023667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202366 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1409, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 71  KILÓMETRO 71 + 40 PUEBLO SAN MARCOS II SECCION, 29960 SAN MARCOS II SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 78.70 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA , lon:-91.44615181, lat:17.21175983}} 13-07-2019 20-12-2019 792782.4 792782.4 792782.4 792782.4 792782.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71953, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:792782.4, importe_modificado:792782.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1594206/proyecto_INICIO, 1594206/proyecto_FIN, 1594206/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595663 Proyecto de inversión 341,799.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341799.36, modificado:341799.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN POBLADO SAN JUAN SACRIFICIO - 2120467 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212046 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1380, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 79 + 100 PUEBLO SAN JUAN EL SACRIFICIO, 29960 SAN JUAN EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 81.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P, lon:-91.41242192, lat:17.16076308}} 13-07-2019 20-12-2019 341799.36 341799.36 341799.36 341799.36 341799.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71848, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:341799.36, importe_modificado:341799.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1595663/proyecto_INICIO, 1595663/proyecto_FIN, 1595663/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619338 Proyecto de inversión 1,763,097.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763097.2, modificado:1763097.2}}SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EJIDO NUEVA BETANIA - 190556 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190556 S 430 425 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:76, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 54 + 30 EJIDO NUEVA BETANIA, 29969 NUEVA BETANIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 56.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CAR, lon:-91.63094631, lat:17.26962459}} 10-10-2019 23-12-2019 1763097.2 1763097.2 1763097.2 1763097.2 1763097.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-140-2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1763097.2, importe_modificado:1763097.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619338/proyecto_INICIO, 1619338/proyecto_PROCESO, 1619338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619356 Proyecto de inversión 100,000.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.05, modificado:100000.05}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EJIDO SAMARITANO - 190655 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190655 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 37.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CA, lon:-91.94213038, lat:17.29233602}}13-07-2019 20-12-2019 100000.05 100000.05 100000.05 100000.05 100000.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72502, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:100000.05, importe_modificado:100000.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1619356/proyecto_FIN, 1619356/proyecto_PROCESO, 1619356/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620206 Proyecto de inversión 529,156.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529156.8, modificado:520981.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO CUAUHTEMOC CÁRDENAS - 1950497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195049 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO    KILÓMETRO 00 + 40 EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE, lon:-92.05644961, lat:17.5155859}}13-07-2019 20-12-2019 520981.56 520981.56 520981.56 520981.56 520981.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72266, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:529156.8, importe_modificado:520981.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1620206/proyecto_PROCESO, 1620206/proyecto_INICIO, 1620206/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620259 Proyecto de inversión 1,009,915.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009915.35, modificado:1009915.35}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVO PARAÍSO - 195299 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195299 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO PARAISO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 40.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA R, lon:-92.20436938, lat:17.61363594}} 13-07-2019 20-12-2019 1009915.35 1009915.35 1009915.35 1009915.35 1009915.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71981, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009915.35, importe_modificado:1009915.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1620259/proyecto_INICIO, 1620259/proyecto_FIN, 1620259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620340 Proyecto de inversión 850,953.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850953.0, modificado:850953.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO SANTA MARÍA 2DA SECCIÓN - 1957067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195706 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1297, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO SANTA MARÍA 2DA SECCIÓN, 29960 SANTA MARÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 36.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO , lon:-91.75476704, lat:17.44107087}} 13-07-2019 20-12-2019 850953 850953 850953 850953 850953 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72271, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:850953.0, importe_modificado:850953.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1620340/proyecto_INICIO, 1620340/proyecto_FIN, 1620340/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629836 Proyecto de inversión 541,777.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541777.92, modificado:541777.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO FLOR DEL RIO - 199133 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199133 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1012, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FLOR DEL RIO, 29960 FLOR DEL RÍO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 35.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUT, lon:-91.783916, lat:17.4339345}} 13-07-2019 20-12-2019 541777.92 541777.92 541777.92 541777.92 541777.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73651, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:541777.92, importe_modificado:541777.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1629836/proyecto_PROCESO, 1629836/proyecto_FIN, 1629836/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630738 Proyecto de inversión 814,772.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814772.4, modificado:806897.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHERÍA EL PORVENIR - 2040147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204014 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 51.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 1, lon:-92.23410757, lat:17.69991419}} 13-07-2019 20-12-2019 806897.84 806897.84 806897.84 806897.84 806897.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72970, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:814772.4, importe_modificado:806897.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1630738/proyecto_INICIO, 1630738/proyecto_FIN, 1630738/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632700 Proyecto de inversión 571,645.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571645.6, modificado:571645.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LA GLORIA - 214043 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS214043 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 110 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZAR 12.80 , lon:-92.23082811, lat:17.62977928}} 13-07-2019 20-12-2019 571645.6 571645.6 571645.6 571645.6 571645.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73395, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:571645.6, importe_modificado:571645.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1632700/proyecto_INICIO, 1632700/proyecto_FIN, 1632700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634359 Proyecto de inversión 819,731.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819731.4, modificado:819731.4}}CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PLUVIAL - 221800 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS221800 S 2306 2250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LA MIELERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE PALMA REAL  SE UBICA EN LA CAB MPAL EN LA COL. LA MIELERA. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE CARRETERA PALENQUE, lon:-91.99789377, lat:17.51578348}} 28-10-2019 20-12-2019 819731.4 819731.4 819731.4 819731.4 819731.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71601, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:819731.4, importe_modificado:819731.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634359/proyecto_PROCESO, 1634359/proyecto_FIN, 1634359/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662534 Proyecto de inversión 1,323,633.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323633.72, modificado:1323633.72}}CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMERA ETAPA EN CHOCOLJAITO - 1469727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS146972 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLJAITO, 29966 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A CRUCERO , lon:-91.7343478, lat:17.27168264}} 27-09-2019 30-12-2019 1323633.72 1323633.72 1323633.72 1323633.72 1323633.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-098-2019, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1323633.72, importe_modificado:1323633.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662534/proyecto_INICIO, 1662534/proyecto_FIN, 1662534/proyecto_PROCESO, 1662534/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662861 Proyecto de inversión 1,767,731.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767731.24, modificado:1767731.24}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA POBLADO MIGUEL HIDALGO ESTACIÓN LACANDON - 1477447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS147744 S 451 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:187, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 5 + 19 PUEBLO MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), 29964 MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 25.45 KM DE , lon:-91.82198826, lat:17.53310579}}27-07-2019 30-10-2019 1767731.24 1767731.24 1767731.24 1767731.24 1767731.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-100-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1767731.24, importe_modificado:1767731.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662861/proyecto_PROCESO, 1662861/proyecto_INICIO, 1662861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663846 Proyecto de inversión 1,662,371.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662371.3, modificado:1662371.3}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALVARO OBREGON PRIMERA ETAPA - 1496867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS149686 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 29 + 30 EJIDO ALVARO OBREGO, 29966 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 31.6 KM DE LA CAB. MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.81923233, lat:17.37067442}} 21-09-2019 30-12-2019 1662371.3 1662371.3 1662371.3 1662371.3 1662371.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-103-2019, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1662371.3, importe_modificado:1662371.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663846/proyecto_INICIO, 1663846/proyecto_FIN, 1663846/proyecto_PROCESO, 1663846/proyecto_FIN, 1663846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664249 Proyecto de inversión 703,687.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703687.78, modificado:697886.87}}MANTENIMIENTO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL - 150701 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS150701 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO COLONIA EBENECER 1A SECC, 29963 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE CAOBA, CALLE PAKAL NA  SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA C, lon:-92.00104984, lat:17.51187001}}21-09-2019 30-12-2019 697886.87 697886.87 697886.87 697886.87 697886.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71640, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:703687.78, importe_modificado:697886.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1664249/proyecto_INICIO, 1664249/proyecto_FIN, 1664249/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667404 Proyecto de inversión 1,009,732.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009732.02, modificado:1009732.02}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 156112 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS156112 S 435 430 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION JIMENEZ Y  ,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO AL PERIFERICO NORTE TOMAR LA PROLONGACION JIMENEZ RUMBO A LA COL PARAISO OTULUM , lon:-91.96659999, lat:17.54091502}}21-09-2019 30-12-2019 1009732.02 1009732.02 1009732.02 1009732.02 1009732.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-117-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009732.02, importe_modificado:1009732.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667404/proyecto_INICIO, 1667404/proyecto_FIN, 1667404/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520643 Proyecto de inversión 1,084,681.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084681.99, modificado:1084681.99}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 25227 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 25227 S 180 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.8, meta_modificada:1262.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE VELASCO SUAREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO A CAB, lon:-91.99166875, lat:17.54117381}}01-03-2019 31-05-2019 1084681.99 1084681.99 1084681.99 1084681.99 1084681.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-015-2019, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE  C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084681.99, importe_modificado:1084681.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.8}}{1520643/proyecto_PROCESO, 1520643/proyecto_FIN, 1520643/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ETAPAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-09}}
2019 4 CHP190201521438 Proyecto de inversión 1,218,840.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218840.44, modificado:1218840.44}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE DIECIOCHO POR TREINTA Y DOS METROS ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 264257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26425 S 1156 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE-PAKAL NA 3 KM SOBRE PAVIMENTO RUMBO A RANCHO LA PAROTA, ENTRAR 2 KM EN TERR, lon:-92.00251251, lat:17.54817592}}11-03-2019 15-06-2019 1218840.44 1218840.44 1218840.44 1218840.44 1218840.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-027-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218840.44, importe_modificado:1218840.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1521438/proyecto_INICIO, 1521438/proyecto_PROCESO, 1521438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531900 Proyecto de inversión 499,719.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499719.09, modificado:499719.09}}APERTURA OBRAS DE DREAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO TIERRA ESCONDIDA - 450987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 45098 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1320, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 100  KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO TIERRA ESCONDIDA, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SE UBICA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO, lon:-91.44216709, lat:17.18561388}}18-02-2019 30-04-2019 499719.09 499719.09 499719.09 499719.09 499719.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65892, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:499719.09, importe_modificado:499719.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1531900/proyecto_INICIO, 1531900/proyecto_FIN, 1531900/proyecto_PROCESO, 1531900/proyecto_FIN, 1531900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545378 Proyecto de inversión 924,235.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924235.7, modificado:924235.7}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLONIA BICENTENARIO - 65982 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 65982 S 435 430 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - COL. BICENTENARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA BICENTENARIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX,   LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-91.96424193, lat:17.49763715}}15-04-2019 20-07-2019 924235.7 924235.7 924235.7 924235.7 924235.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-061-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:924235.7, importe_modificado:924235.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1545378/proyecto_PROCESO, 1545378/proyecto_INICIO, 1545378/proyecto_PROCESO, 1545378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586209 Proyecto de inversión 1,478,348.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478348.58, modificado:1478348.58}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NUEVO JALISCO OSUMACINTA - 1533217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS153321 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29966 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 76.98 KM DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-91.44100954, lat:17.3109781}} 21-09-2019 30-12-2019 1478348.58 1478348.58 1478348.58 1478348.58 1478348.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-106-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478348.58, importe_modificado:1478348.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586209/proyecto_INICIO, 1586209/proyecto_FIN, 1586209/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593720 Proyecto de inversión 1,306,803.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306803.6, modificado:1302715.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ARROYO JERUSALEN - 1998387 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199838 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO ARROYO JERUSALEN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 105 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 30, lon:-91.26032638, lat:17.1013325}}13-07-2019 20-12-2019 1302715.98 1302715.98 1302715.98 1302715.98 1302715.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1306803.6, importe_modificado:1302715.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1593720/proyecto_INICIO, 1593720/proyecto_FIN, 1593720/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594534 Proyecto de inversión 1,010,354.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010354.8, modificado:1003210.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS POBLADO AGUA CRISTALINA - 2044667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204466 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82  KILÓMETRO 82 + 50 PUEBLO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 85.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PA, lon:-91.37872609, lat:17.11009408}} 13-07-2019 20-12-2019 1003210.24 1003210.24 1003210.24 1003210.24 1003210.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71886, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1010354.8, importe_modificado:1003210.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1594534/proyecto_INICIO, 1594534/proyecto_FIN, 1594534/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619065 Proyecto de inversión 2,202,738.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202738.82, modificado:1314727.53}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL CLAVO - 1890377 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189037 S 400 375 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 59 KM DE LA CAB MPAL DE LA CAB MAYA CARRETERA PALENQUEBENEMERITO AVANZA, lon:-91.63201514, lat:17.3874011}} 20-07-2019 17-11-2019 1314727.53 1314727.53 1314727.53 1314727.53 1314727.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-120-2019, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2202738.82, importe_modificado:1314727.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619065/proyecto_INICIO, 1619065/proyecto_PROCESO, 1619065/proyecto_FIN, 1619065/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619084 Proyecto de inversión 1,589,122.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589122.37, modificado:1589122.37}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EJIDO CHANCALA ZAPOTE - 189143 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189143 S 177 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO CHACALA ZAPOTE, 29968 CHANCALA ZAPOTE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 18.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.8999796, lat:17.40833462}} 22-07-2019 21-10-2019 1589122.37 1589122.37 1589122.37 1589122.37 1589122.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-127-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1589122.37, importe_modificado:1589122.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619084/proyecto_INICIO, 1619084/proyecto_FIN, 1619084/proyecto_PROCESO, 1619084/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619503 Proyecto de inversión 166,666.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.75, modificado:166666.75}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO EL PROGRESO - 1914557 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS191455 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 38.70 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAYA A CRUCERO SHUPA 9.30 KM GIRAR, lon:-91.86908737, lat:17.28092438}} 13-07-2019 20-12-2019 166666.75 166666.75 166666.75 166666.75 166666.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72268, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:166666.75, importe_modificado:166666.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1619503/proyecto_INICIO, 1619503/proyecto_FIN, 1619503/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619763 Proyecto de inversión 305,630.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305630.55, modificado:305630.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA LA RUEDA - 1927727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192772 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO   KILÓMETRO 5 + 10 RANCHERIA LA RUEDA, 29968 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 9.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CAB MAYA CARRETERA PALEN, lon:-91.93563427, lat:17.46837967}} 03-10-2019 20-12-2019 305630.55 305630.55 305630.55 305630.55 305630.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72307, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:305630.55, importe_modificado:305630.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1619763/proyecto_FIN, 1619763/proyecto_PROCESO, 1619763/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619772 Proyecto de inversión 965,758.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965758.8, modificado:965758.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO LAS DELICIAS - 1928157 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192815 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LAS DELICIAS, 29966 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 82.80 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO R, lon:-91.47271089, lat:17.35943496}} 03-10-2019 20-12-2019 965758.68 965758.68 965758.68 965758.68 965758.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72172, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:965758.8, importe_modificado:965758.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1619772/proyecto_INICIO, 1619772/proyecto_FIN, 1619772/proyecto_PROCESO, 1619772/proyecto_FIN, 1619772/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620353 Proyecto de inversión 733,322.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733322.4, modificado:733322.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN POBLADO LA UNIÓN - 195761 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195761 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA   KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNION, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 18.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA, lon:-92.07915787, lat:17.61318916}} 13-07-2019 20-12-2019 733322.4 733322.4 733322.4 733322.4 733322.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72274, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:733322.4, importe_modificado:733322.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1620353/proyecto_PROCESO, 1620353/proyecto_FIN, 1620353/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629818 Proyecto de inversión 70,392.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70392.24, modificado:70392.24}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO 5 DE MAYO - 199045 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199045 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CINCO DE MAYO, 29964 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA , lon:-91.71872939, lat:17.29868314}} 13-07-2019 20-12-2019 70392.24 70392.24 70392.24 70392.24 70392.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73183, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70392.24, importe_modificado:70392.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1629818/proyecto_PROCESO, 1629818/proyecto_FIN, 1629818/proyecto_INICIO, 1629818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630576 Proyecto de inversión 1,887,441.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887441.92, modificado:1887441.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCIÓN - 2031477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203147 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1A SECC, 29969 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETER, lon:-92.18864929, lat:17.69952592}} 13-07-2019 20-12-2019 1887441.92 1887441.92 1887441.92 1887441.92 1887441.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74592, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1887441.92, importe_modificado:1887441.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}{1630576/proyecto_PROCESO, 1630576/proyecto_INICIO, 1630576/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630650 Proyecto de inversión 931,053.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931053.0, modificado:931053.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVO MERIDA - 203570 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203570 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 60.10 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVAN, lon:-91.78073016, lat:17.26087592}}13-07-2019 20-12-2019 931053 931053 931053 931053 931053 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74662, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:931053.0, importe_modificado:931053.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1630650/proyecto_FIN, 1630650/proyecto_PROCESO, 1630650/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630767 Proyecto de inversión 2,028,619.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028619.32, modificado:2028619.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO EMILIO RABASA - 204183 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204183 S 175 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 1, lon:-92.16756933, lat:17.69825444}} 13-07-2019 20-12-2019 2028619.32 2028619.32 2028619.32 2028619.32 2028619.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2028619.32, importe_modificado:2028619.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}{1630767/proyecto_INICIO, 1630767/proyecto_PROCESO, 1630767/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630910 Proyecto de inversión 362,115.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362115.36, modificado:362115.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCIÓN - 2049757 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204975 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 47  KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 52.5 KM DE LA CABECER, lon:-92.1856679, lat:17.74598021}} 13-07-2019 20-12-2019 362115.36 362115.36 362115.36 362115.36 362115.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73415, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:362115.36, importe_modificado:362115.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1630910/proyecto_PROCESO, 1630910/proyecto_INICIO, 1630910/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632344 Proyecto de inversión 314,019.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314019.36, modificado:314019.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA SANTA ISABEL - 2125877 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212587 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 80 RANCHERIA SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 16.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-92.10687517, lat:17.50673562}}13-07-2019 20-12-2019 314019.36 314019.36 314019.36 314019.36 314019.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72816, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:314019.36, importe_modificado:314019.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1632344/proyecto_PROCESO, 1632344/proyecto_FIN, 1632344/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632376 Proyecto de inversión 450,491.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450491.04, modificado:450491.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO ACH LUM MAYA - 212694 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212694 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO    KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ACH LUM MAYA, 29968 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 14.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA 199, lon:-91.89678992, lat:17.47055208}}13-07-2019 20-12-2019 450491.04 450491.04 450491.04 450491.04 450491.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72832, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:450491.04, importe_modificado:450491.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1632376/proyecto_PROCESO, 1632376/proyecto_INICIO, 1632376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639677 Proyecto de inversión 301,056.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301056.15, modificado:301056.15}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLONIA EL MIRADOR CAB MPAL - 231042 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS231042 S 435 430 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO LAS LEYES COLONIA EL MIRADOR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE PALACIO LAS LEYES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE  SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE SOBRE PER, lon:-91.96645241, lat:17.5042133}} 08-11-2019 15-12-2019 301056.15 301056.15 301056.15 301056.15 301056.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71589, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:301056.15, importe_modificado:301056.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639677/proyecto_INICIO, 1639677/proyecto_PROCESO, 1639677/proyecto_FIN, 1639677/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661997 Proyecto de inversión 1,318,545.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318545.86, modificado:1318545.86}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL LOMAS DE SAN ÁNGEL - 145497 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS145497 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS PERLAS Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUE PAKAL NA GIRAR IZQ ENTRAND, lon:-92.00458932, lat:17.52125409}}21-09-2019 30-12-2019 1318545.86 1318545.86 1318545.86 1318545.86 1318545.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-085-2019, contratista:MULII'X WA'AKUN LIMON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1318545.86, importe_modificado:1318545.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1661997/proyecto_INICIO, 1661997/proyecto_PROCESO, 1661997/proyecto_FIN, 1661997/proyecto_INICIO, 1661997/proyecto_PROCESO, 1661997/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664211 Proyecto de inversión 1,008,189.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008189.17, modificado:1008189.17}}REHABILITACIÓN DE 3 KM DE CAMINO ACCESO AL PANTEON COL PAKAL NA - 150668 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS150668 S 500 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION JIMENEZ Y PERIFERICO NORTE,    PARA LLEGAR AL LUGAR SE RECORRE 5.914 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA DESVIACION DEL, lon:-91.96814495, lat:17.5410787}}21-09-2019 30-12-2019 1008189.17 1008189.17 1008189.17 1008189.17 1008189.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1008189.17, importe_modificado:1008189.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1664211/proyecto_INICIO, 1664211/proyecto_FIN, 1664211/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664847 Proyecto de inversión 171,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171600.0, modificado:171600.0}}REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EJIDO LA GLORIA - 151525 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS151525 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO LA GLORIA, 29969 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 41.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A C, lon:-92.23049551, lat:17.62990198}} 21-09-2019 30-12-2019 171600 171600 171600 171600 171600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:171600.0, importe_modificado:171600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1664847/proyecto_INICIO, 1664847/proyecto_FIN, 1664847/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666467 Proyecto de inversión 258,511.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258511.86, modificado:258511.86}}CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COL MONTERREY CABECERA MUNICIPAL - 1544987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154498 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LIENZO CHARRO,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA, lon:-91.99414047, lat:17.51192117}}21-09-2019 30-12-2019 258511.86 258511.86 258511.86 258511.86 258511.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76014, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:258511.86, importe_modificado:258511.86}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1666467/proyecto_INICIO, 1666467/proyecto_FIN, 1666467/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521396 Proyecto de inversión 1,293,389.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293389.58, modificado:1293389.58}}CONSTRUCCION DE SETECIETOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - 263727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26372 S 1950 1900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE ALLEND, lon:-91.98417897, lat:17.50877852}}11-03-2019 15-06-2019 1293389.58 1293389.58 1293389.58 1293389.58 1293389.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-026-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1293389.58, importe_modificado:1293389.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{1521396/proyecto_PROCESO, 1521396/proyecto_INICIO, 1521396/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535020 Proyecto de inversión 885,490.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885490.75, modificado:885490.75}}REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EJIDO EL RINCON DEL COJO - 75430 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75430 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 42 + 00 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-92.1678118, lat:17.6995014}} 01-05-2019 30-06-2019 885490.75 885490.75 885490.75 885490.75 885490.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:885490.75, importe_modificado:885490.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{1535020/proyecto_INICIO, 1535020/proyecto_PROCESO, 1535020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538617 Proyecto de inversión 1,849,587.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849587.0, modificado:1849587.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO CALATRABA - 55217 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55217 S 267 255 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 53  KILÓMETRO 4 + UNDEFINED EJIDO CALATRABA, 29962 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 53.4 KM RUMBO CARRETERA PALENQUE-PLAYAS DE CATAZA, lon:-91.78621626, lat:17.78448701}} 08-04-2019 30-06-2019 1849587 1849587 1849587 1849587 1849587 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64336, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1849587.0, importe_modificado:1849587.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1538617/proyecto_INICIO, 1538617/proyecto_PROCESO, 1538617/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542528 Proyecto de inversión 1,118,239.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118239.86, modificado:1118239.86}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA SEGUNDA SECC - 873257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 87325 S 71 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.7, meta_modificada:2080.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 26 + 60 EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA SECCIÓN, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EJIDOUBICA A 32.60 KM, lon:-91.76612964, lat:17.51936728}} 13-05-2019 30-07-2019 1118239.86 1118239.86 1118239.86 1118239.86 1118239.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-080-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1118239.86, importe_modificado:1118239.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.7}}{1542528/proyecto_INICIO, 1542528/proyecto_PROCESO, 1542528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546617 Proyecto de inversión 360,500.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360500.4, modificado:360500.4}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 67674 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67674 S 83 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y CALLE MOTIEPA,   EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A LAS RUINAS 290 MTS GIRAR, lon:-91.99218782, lat:17.508094}}16-04-2019 30-06-2019 360500.4 360500.4 360500.4 360500.4 360500.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-062-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:360500.4, importe_modificado:360500.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1546617/proyecto_INICIO, 1546617/proyecto_FIN, 1546617/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547644 Proyecto de inversión 1,174,525.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174525.15, modificado:1174525.15}}REHABILITACION DE TRES KM DE CAMINO RURAL EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE - 948297 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 94829 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 25 + 09 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 27.87 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA, lon:-91.87963621, lat:17.68540592}} 07-05-2019 30-08-2019 1174525.15 1174525.15 1174525.15 1174525.15 1174525.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1174525.15, importe_modificado:1174525.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1547644/proyecto_INICIO, 1547644/proyecto_FIN, 1547644/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585397 Proyecto de inversión 1,249,273.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249273.92, modificado:1249273.92}}APERTURA DE CUATRO PUNTO CINCUENTA KM CAMINO COSECHERO ACH LUM SAN MARCOS - 1462547 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS146254 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1278, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CRUCERO SHUPA  KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO ACH´LUM SAN MARCOS, 29960 ACHLUM SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE, lon:-91.83964571, lat:17.47287999}}21-09-2019 30-12-2019 1249273.92 1249273.92 1249273.92 1249273.92 1249273.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71578, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1249273.92, importe_modificado:1249273.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1585397/proyecto_INICIO, 1585397/proyecto_PROCESO, 1585397/proyecto_FIN, 1585397/proyecto_INICIO, 1585397/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591532 Proyecto de inversión 385,051.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385051.36, modificado:385051.36}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EJIDO MONTE OLIVO - 1890277 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189027 S 210 207 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1011, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO MONTE OLIVO, 29960 MONTE OLIVO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 36.30 KM DE LA CAB MPAL. CABEZA MAYA RUMBO AL CRUCERO DE , lon:-91.79541054, lat:17.43512932}}20-07-2019 21-09-2019 385051.36 385051.36 385051.36 385051.36 385051.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:385051.36, importe_modificado:385051.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1591532/proyecto_INICIO, 1591532/proyecto_FIN, 1591532/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591545 Proyecto de inversión 1,469,483.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469483.01, modificado:1469483.01}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EJIDO EL DESIERTO 1RA ETAPA - 1892187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189218 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:220, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL DIERTO, 29960 EL DESIERTO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 60.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO AVANZA, lon:-91.69084252, lat:17.43380556}} 14-08-2019 15-11-2019 1469483.01 1469483.01 1469483.01 1469483.01 1469483.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-132-2019, contratista:C. ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1469483.01, importe_modificado:1469483.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1591545/proyecto_FIN, 1591545/proyecto_INICIO, 1591545/proyecto_FIN, 1591545/proyecto_PROCESO, 1591545/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591852 Proyecto de inversión 133,333.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.4, modificado:133333.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EJIDO ARIMATEA - 190670 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190670 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICADO A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PAL, lon:-91.87762395, lat:17.34079417}} 13-07-2019 20-12-2019 133333.4 133333.4 133333.4 133333.4 133333.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71978, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:133333.4, importe_modificado:133333.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1591852/proyecto_INICIO, 1591852/proyecto_FIN, 1591852/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593171 Proyecto de inversión 465,076.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465076.56, modificado:444638.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO ESTRELLA DE BELEN - 1965787 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS196578 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29966 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 58.60 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUT, lon:-91.6660596, lat:17.43031004}} 13-07-2019 20-12-2019 444638.46 444638.46 444638.46 444638.46 444638.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71871, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:465076.56, importe_modificado:444638.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1593171/proyecto_INICIO, 1593171/proyecto_FIN, 1593171/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595588 Proyecto de inversión 521,845.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521845.6, modificado:521845.6}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO ANTIOQUIA - 211614 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211614 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA 199 AVANZAR 5, lon:-91.82260743, lat:17.4712639}} 13-07-2019 20-12-2019 521845.6 521845.6 521845.6 521845.6 521845.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71807, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:521845.6, importe_modificado:521845.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1595588/proyecto_INICIO, 1595588/proyecto_FIN, 1595588/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595654 Proyecto de inversión 319,124.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319124.08, modificado:319124.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS POBLADO EL ESPEJO - 211944 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211944 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 74 + 80 PUEBLO EL ESPEJO, 29960 EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 85.70 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 7, lon:-91.47086767, lat:17.10527026}} 13-07-2019 20-12-2019 319124.08 319124.08 319124.08 319124.08 319124.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71838, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:319124.08, importe_modificado:319124.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1595654/proyecto_PROCESO, 1595654/proyecto_FIN, 1595654/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598367 Proyecto de inversión 1,096,440.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096440.35, modificado:1096440.35}}APERTURA DE CAMINO COSECHERO EJIDO NUEVA GALILEA - 231753 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS231753 S 423 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 33.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AV, lon:-91.85431124, lat:17.31585402}} 27-11-2019 27-12-2019 1096440.35 1096440.35 1096440.35 1096440.35 1096440.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-148-2019, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1096440.35, importe_modificado:1096440.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1940.0}}{1598367/proyecto_FIN, 1598367/proyecto_INICIO, 1598367/proyecto_PROCESO, 1598367/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619652 Proyecto de inversión 1,728,890.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728890.66, modificado:1728890.66}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA - 192270 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192270 S 750 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 11 + 90 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 11.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZ, lon:-92.04158654, lat:17.59544074}} 22-08-2019 31-12-2019 1728890.66 1728890.66 1728890.66 1728890.66 1728890.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71767, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1728890.66, importe_modificado:1728890.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619652/proyecto_INICIO, 1619652/proyecto_FIN, 1619652/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620031 Proyecto de inversión 850,008.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850008.12, modificado:850008.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO LA CASCADA - 1941437 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS194143 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 29 + 70 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 29.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A CRUCER, lon:-91.8054776, lat:17.37176115}} 13-07-2019 20-12-2019 850008.12 850008.12 850008.12 850008.12 850008.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72259, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:850008.12, importe_modificado:850008.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1620031/proyecto_INICIO, 1620031/proyecto_PROCESO, 1620031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620345 Proyecto de inversión 688,082.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688082.4, modificado:688082.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO - 1957317 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195731 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 36 + 80 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29966 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA , lon:-91.72712266, lat:17.34395987}} 13-07-2019 20-12-2019 688082.4 688082.4 688082.4 688082.4 688082.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72272, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:688082.4, importe_modificado:688082.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1620345/proyecto_FIN, 1620345/proyecto_INICIO, 1620345/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629900 Proyecto de inversión 1,224,877.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224877.68, modificado:1224877.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 1994617 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199461 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29968 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 21.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.87494896, lat:17.40687173}} 13-07-2019 20-12-2019 1224877.68 1224877.68 1224877.68 1224877.68 1224877.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73405, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1224877.68, importe_modificado:1224877.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}{1629900/proyecto_PROCESO, 1629900/proyecto_FIN, 1629900/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632095 Proyecto de inversión 1,620,081.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620081.0, modificado:1620081.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LA AURORA - 211439 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211439 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO LA AURORA, 29968 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 23.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 A, lon:-91.94009976, lat:17.39460451}} 13-07-2019 20-12-2019 1620081 1620081 1620081 1620081 1620081 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73445, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1620081.0, importe_modificado:1620081.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1632095/proyecto_INICIO, 1632095/proyecto_FIN, 1632095/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632117 Proyecto de inversión 886,050.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886050.68, modificado:886050.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA LA GLORIA - 211532 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS211532 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 RANCHERIA LA GLORIA, 29969 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 38.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 A, lon:-92.23173017, lat:17.63511323}} 13-07-2019 20-12-2019 886050.68 886050.68 886050.68 886050.68 886050.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73448, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:886050.68, importe_modificado:886050.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1632117/proyecto_PROCESO, 1632117/proyecto_INICIO, 1632117/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632304 Proyecto de inversión 344,391.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344391.36, modificado:344391.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LOS CERILLOS - 212377 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212377 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29969 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 67.40 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZA, lon:-92.23838846, lat:17.62499478}} 13-07-2019 20-12-2019 344391.36 344391.36 344391.36 344391.36 344391.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:344391.36, importe_modificado:344391.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1632304/proyecto_PROCESO, 1632304/proyecto_FIN, 1632304/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632586 Proyecto de inversión 349,863.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349863.36, modificado:349863.36}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA ZARAGOZA LOS CERRILLOS - 2135327 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS213532 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1228, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA ZARAGOZA LOS CERILLOS, 29960 ZARAGOZA (LOS CERRILLOS), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 61.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEC, lon:-92.25661692, lat:17.65113429}} 13-07-2019 20-12-2019 349863.36 349863.36 349863.36 349863.36 349863.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75917, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349863.36, importe_modificado:349863.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1632586/proyecto_FIN, 1632586/proyecto_INICIO, 1632586/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632716 Proyecto de inversión 70,082.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70082.77, modificado:70082.77}}MEJORAMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LOCALIDADES VARIAS - 214153 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS214153 S 650 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LA MANGA  SE UBICA A 4.70 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DI, lon:-91.98638018, lat:17.5460648}}13-07-2019 20-12-2019 70082.77 70082.77 70082.77 70082.77 70082.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71260, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70082.77, importe_modificado:70082.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1632716/proyecto_INICIO, 1632716/proyecto_PROCESO, 1632716/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666030 Proyecto de inversión 473,938.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473938.41, modificado:473938.41}}CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 3X5 MTS BARRIO CENTRO COLONIA PAKAL NA - 1537607 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS153760 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL PAKALNA EN EL BARRIO CENTRO. PARTIEN, lon:-91.98667902, lat:17.54082433}}21-09-2019 30-12-2019 473938.41 473938.41 473938.41 473938.41 473938.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75932, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:473938.41, importe_modificado:473938.41}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1666030/proyecto_INICIO, 1666030/proyecto_FIN, 1666030/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695083 Acción 4,775,278.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775278.23, modificado:4775278.23}}ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS - 235926 7 Chiapas 65 Palenque PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PALENQUE 235926 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} 20-07-2019 30-12-2019 4775278.23 4775278.23 4775278.23 4775278.23 4775278.23 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-ESTUDIO-PROYECTO-054-2019, contratista:INGENIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INTERIORISMO, S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4775278.23, importe_modificado:4775278.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695083/proyecto_INICIO, 1695083/proyecto_FIN, 1695083/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695084 Acción 1,591,759.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591759.41, modificado:1591759.41}}CURSOS A SERVIDORES - 235945 7 Chiapas 65 Palenque PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PALENQUE 235945 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} 20-07-2019 29-09-2019 1591759.41 1591759.41 1591759.41 1591759.41 1591759.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-ASESORIA-REGLAMENTOS-146-2019, contratista:INSTITUTO DE PROSPECTIVA Y COMPETENCIA LABORAL S.C., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1591759.41, importe_modificado:1591759.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695084/proyecto_INICIO, 1695084/proyecto_FIN, 1695084/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535367 Proyecto de inversión 1,997,499.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997499.87, modificado:1997499.87}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PROGRESO - 75909 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75909 S 550 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.86876121, lat:17.28174394}} 06-05-2019 15-08-2019 1997499.87 1997499.87 1997499.87 1997499.87 1997499.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-076-2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1997499.87, importe_modificado:1997499.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1535367/proyecto_INICIO, 1535367/proyecto_PROCESO, 1535367/proyecto_INICIO, 1535367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540118 Proyecto de inversión 1,014,705.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014705.24, modificado:1014705.24}}CONSTRUCCIÓN DE MIL DOSCIENTOS OCHO PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 579887 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 57988 S 2500 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.1, meta_modificada:1208.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE NIÑOS HERORES, CALLE 2DA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PAKAL-NA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA AVENIDA , lon:-91.98399252, lat:17.54255523}}10-04-2019 30-06-2019 1014705.24 1014705.24 1014705.24 1014705.24 1014705.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-057-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1014705.24, importe_modificado:1014705.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.1}}{1540118/proyecto_PROCESO, 1540118/proyecto_INICIO, 1540118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547682 Proyecto de inversión 1,456,884.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456884.61, modificado:1456884.61}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA MONTAÑA Y EMBOVEDADO PLUVIAL EN BARRIO LA ESPERANZA - 948807 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 94880 S 144 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.5, meta_modificada:446.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LAS PERLAS, CALLE LA CEIBA LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA ENTRAR POR LA MIELERA , lon:-92.00363231, lat:17.52127046}}15-05-2019 30-08-2019 1456884.61 1456884.61 1456884.61 1456884.61 1456884.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-083-2019, contratista:C. REGINA LEON NAJERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1456884.61, importe_modificado:1456884.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.5}}{1547682/proyecto_INICIO, 1547682/proyecto_PROCESO, 1547682/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585586 Proyecto de inversión 1,331,733.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331733.23, modificado:1331733.23}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EJIDO NUEVO RETIRO - 148224 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS148224 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:626, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 300 EJIDO NUEVO RETIRO, 29966 NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 85.50 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A , lon:-91.48173301, lat:17.27673144}} 28-07-2019 15-10-2019 1331733.23 1331733.23 1331733.23 1331733.23 1331733.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-101-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1331733.23, importe_modificado:1331733.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}}{1585586/proyecto_INICIO, 1585586/proyecto_FIN, 1585586/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585843 Proyecto de inversión 288,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288600.0, modificado:288600.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE ARIMATEA - 150650 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS150650 S 280 275 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 29 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AL CRUCERO SHUPA 9.30 KM G, lon:-91.87645451, lat:17.34054838}} 21-09-2019 30-12-2019 288600 288600 288600 288600 288600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71975, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:288600.0, importe_modificado:288600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}}{1585843/proyecto_INICIO, 1585843/proyecto_FIN, 1585843/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594266 Proyecto de inversión 1,364,985.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364985.18, modificado:1364985.18}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 2027287 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202728 S 105 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17  KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 38.30 A KM DE LA CAB MPAL. CARRE, lon:-91.83795543, lat:17.2856364}} 13-07-2019 20-12-2019 1364985.18 1364985.18 1364985.18 1364985.18 1364985.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71967, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1364985.18, importe_modificado:1364985.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}{1594266/proyecto_INICIO, 1594266/proyecto_FIN, 1594266/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595670 Proyecto de inversión 312,051.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312051.08, modificado:286486.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS POBLADO SAN MARCOS - 212091 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212091 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1381, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 79 + 10 PUEBLO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 80.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 30, lon:-91.40823817, lat:17.1508201}}13-07-2019 20-12-2019 286486.52 286486.52 286486.52 286486.52 286486.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71853, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:312051.08, importe_modificado:286486.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1595670/proyecto_PROCESO, 1595670/proyecto_FIN, 1595670/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619049 Proyecto de inversión 875,462.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875462.75, modificado:875462.75}}INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL BONAMPAK A C - 1889337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS188933 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - PAKAL-NA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 74 COLONIA BONAMPAK A. C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 6.95 KMS DE LA CABEZA MAYA PALENQUE. DE LA CAB MAYA A PAKALN, lon:-91.96560438, lat:17.5405094}} 19-07-2019 20-08-2019 875462.75 875462.75 875462.75 875462.75 875462.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-118-2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:875462.75, importe_modificado:875462.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619049/proyecto_INICIO, 1619049/proyecto_FIN, 1619049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619072 Proyecto de inversión 1,868,786.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868786.25, modificado:1868786.25}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EJIDO NUEVO TILA CASTAÑON - 1890577 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189057 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 59 + 40 EJIDO NUEVO TILA CASTAÑON, 29960 NUEVO TILA CASTAÑÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 59.40 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.57465336, lat:17.24180084}} 15-07-2019 15-10-2019 1868786.25 1868786.25 1868786.25 1868786.25 1868786.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-125-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1868786.25, importe_modificado:1868786.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619072/proyecto_INICIO, 1619072/proyecto_PROCESO, 1619072/proyecto_FIN, 1619072/proyecto_INICIO, 1619072/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619462 Proyecto de inversión 4,695,230.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695230.86, modificado:4695230.86}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE COL PAKAL NA CABECERA MUNICIPAL - 1911947 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS191194 S 1500 1445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CONTINUACION DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CONTINUACION DEL FERROCARRIL ORIENTE Y CALZADA LAZARO CARDENAS,    UBICADO A 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.98279423, lat:17.54497806}}24-07-2019 23-10-2019 4695230.86 4695230.86 4695230.86 4695230.86 4695230.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-123-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4695230.86, importe_modificado:4695230.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2035.0}}{1619462/proyecto_INICIO, 1619462/proyecto_FIN, 1619462/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619487 Proyecto de inversión 225,000.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.6, modificado:225000.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 1913047 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS191304 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 70.10 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEBENE, lon:-91.55249113, lat:17.36270622}}13-07-2019 20-12-2019 225000.6 225000.6 225000.6 225000.6 225000.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:225000.6, importe_modificado:225000.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1619487/proyecto_INICIO, 1619487/proyecto_FIN, 1619487/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620152 Proyecto de inversión 538,089.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538089.3, modificado:538089.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POBLADO LOS RIELES DEL PARAÍSO - 1947227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS194722 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA   KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO LOS RIELES DEL PARAISO, 29960 LOS RIELES DEL PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 15.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.907756, lat:17.55250762}} 13-07-2019 20-12-2019 538089.3 538089.3 538089.3 538089.3 538089.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:538089.3, importe_modificado:538089.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1620152/proyecto_FIN, 1620152/proyecto_PROCESO, 1620152/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620374 Proyecto de inversión 360,031.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360031.2, modificado:360031.2}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LUIS ALFREDO - 195828 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195828 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 13.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.04163863, lat:17.59543563}} 13-07-2019 20-12-2019 360031.2 360031.2 360031.2 360031.2 360031.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72278, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:360031.2, importe_modificado:360031.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1620374/proyecto_INICIO, 1620374/proyecto_FIN, 1620374/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620433 Proyecto de inversión 1,260,948.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260948.6, modificado:1042763.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO CALATRABA - 196183 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS196183 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 58.70 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZAR 27.40 K, lon:-91.78710032, lat:17.78013489}} 13-07-2019 20-12-2019 1042763.4 1042763.4 1042763.4 1042763.4 1042763.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72303, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1260948.6, importe_modificado:1042763.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1620433/proyecto_INICIO, 1620433/proyecto_FIN, 1620433/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627248 Proyecto de inversión 846,070.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846070.52, modificado:846070.52}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJIDO EL ESQUINERO - 229399 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS229399 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:575, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO EL ESQUINERO, 29960 EL ESQUINERO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307, lon:-91.89570937, lat:17.42659363}}04-11-2019 25-12-2019 846070.52 846070.52 846070.52 846070.52 846070.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71594, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:846070.52, importe_modificado:846070.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627248/proyecto_INICIO, 1627248/proyecto_FIN, 1627248/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629223 Proyecto de inversión 142,494.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142494.14, modificado:142494.14}}MEJORAMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN LOCALIDADES VARIAS - 237407 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS237407 S 700 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA PAKALNA-PALENQUE COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA PAKAL NA-PALENQUE Y  ,    SE UBICA A 2 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR CALZADA PALENQUEPAKAL NA AVANZ, lon:-91.99259596, lat:17.52133381}}13-07-2019 31-12-2019 142494.14 142494.14 142494.14 142494.14 142494.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71330, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:142494.14, importe_modificado:142494.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1629223/proyecto_PROCESO, 1629223/proyecto_INICIO, 1629223/proyecto_FIN, 1629223/proyecto_INICIO, 1629223/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629884 Proyecto de inversión 352,906.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352906.2, modificado:352906.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO EL TENAMPA - 199389 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199389 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:587, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL TENAMPA, 29960 EL TENAMPA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 51.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307, lon:-91.68883308, lat:17.38169384}}13-07-2019 20-12-2019 352906.2 352906.2 352906.2 352906.2 352906.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74157, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:352906.2, importe_modificado:352906.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1629884/proyecto_INICIO, 1629884/proyecto_FIN, 1629884/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629976 Proyecto de inversión 1,621,044.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621044.8, modificado:1621044.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NCPE MONTES AZULES - 1999067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199906 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 75.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEB, lon:-91.457571, lat:17.1856351}} 13-07-2019 20-12-2019 1621044.8 1621044.8 1621044.8 1621044.8 1621044.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73437, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1621044.8, importe_modificado:1621044.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1629976/proyecto_PROCESO, 1629976/proyecto_INICIO, 1629976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630455 Proyecto de inversión 995,253.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995253.0, modificado:995253.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCIÓN MACEDONIA - 2025537 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202553 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 71  KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 79.80, lon:-91.4440058, lat:17.22078429}} 13-07-2019 20-12-2019 995253 995253 995253 995253 995253 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995253.0, importe_modificado:995253.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1630455/proyecto_INICIO, 1630455/proyecto_FIN, 1630455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630676 Proyecto de inversión 680,252.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680252.4, modificado:680252.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO PUEBLO NUEVO - 203699 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203699 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 29.90 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVANZAR S, lon:-92.16310135, lat:17.5755768}} 13-07-2019 20-12-2019 680252.4 680252.4 680252.4 680252.4 680252.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72850, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:680252.4, importe_modificado:680252.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1630676/proyecto_INICIO, 1630676/proyecto_FIN, 1630676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632246 Proyecto de inversión 563,885.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563885.6, modificado:563885.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS POBLADO LAS DELICIAS 2DA SECCIÓN - 2121647 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212164 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 PUEBLO LAS DELICIAS 2DA SECCION, 29960 LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 78.20 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQ, lon:-91.49125717, lat:17.32516153}} 13-07-2019 20-12-2019 563885.6 563885.6 563885.6 563885.6 563885.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73463, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:563885.6, importe_modificado:563885.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1632246/proyecto_FIN, 1632246/proyecto_PROCESO, 1632246/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632419 Proyecto de inversión 1,249,314.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249314.0, modificado:1249314.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 2128957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212895 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29966 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 43.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.69310549, lat:17.31101516}} 13-07-2019 20-12-2019 1249314 1249314 1249314 1249314 1249314 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72521, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1249314.0, importe_modificado:1249314.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1632419/proyecto_INICIO, 1632419/proyecto_PROCESO, 1632419/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632437 Proyecto de inversión 535,845.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535845.6, modificado:535845.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO EL SINAI - 212951 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212951 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL SINAI, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 67.50 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43., lon:-91.58168065, lat:17.36570314}} 13-07-2019 20-12-2019 535845.6 535845.6 535845.6 535845.6 535845.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75750, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:535845.6, importe_modificado:535845.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1632437/proyecto_INICIO, 1632437/proyecto_FIN, 1632437/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632805 Proyecto de inversión 803,374.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803374.25, modificado:803374.25}}CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PLUVIAL UBICADO EN PERIFÉRICO NORTE - 214679 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS214679 S 2000 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA GUADALUPE, 29963 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE  SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL P, lon:-91.97910999, lat:17.51366902}}17-09-2019 16-11-2019 803374.25 803374.25 803374.25 803374.25 803374.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72101, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:803374.25, importe_modificado:803374.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2100.0}}{1632805/proyecto_PROCESO, 1632805/proyecto_INICIO, 1632805/proyecto_FIN, 1632805/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633632 Proyecto de inversión 600,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600600.0, modificado:600600.0}}REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE - 218314 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS218314 S 195 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE, 29960 SAN FRANCISCO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 52.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P, lon:-91.63086283, lat:17.31427976}} 13-07-2019 20-12-2019 600600 600600 600600 600600 600600 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73399, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:600600.0, importe_modificado:600600.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}{1633632/proyecto_FIN, 1633632/proyecto_PROCESO, 1633632/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635208 Proyecto de inversión 3,041,480.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041480.49, modificado:3041480.49}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCIÓN - 2407507 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS240750 S 787 780 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1A SECC, 29969 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 47.10 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUE, lon:-92.18699705, lat:17.6991784}} 09-10-2019 17-12-2019 3041480.49 3041480.49 3041480.49 3041480.49 3041480.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-INPI-DRENAJE-001-2019, contratista:CHINKULTIC CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3041480.49, importe_modificado:3041480.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635208/proyecto_INICIO, 1635208/proyecto_FIN, 1635208/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662326 Proyecto de inversión 1,000,006.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000006.41, modificado:1000006.41}}APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO CIUDAD AGRARIA - 146397 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS146397 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29968 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 39 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE CAB MAYA A CRUCERO, lon:-91.72404048, lat:17.40787764}}17-07-2019 30-10-2019 1000006.41 1000006.41 1000006.41 1000006.41 1000006.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71633, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000006.41, importe_modificado:1000006.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1662326/proyecto_INICIO, 1662326/proyecto_FIN, 1662326/proyecto_PROCESO, 1662326/proyecto_FIN, 1662326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662812 Proyecto de inversión 2,049,698.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049698.27, modificado:2049698.27}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E C PALENQUE LIBERTAD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 1476167 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS147616 S 200 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:2397.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, 29963 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.93968484, lat:17.63811212}} 27-09-2019 30-12-2019 2049698.27 2049698.27 2049698.27 2049698.27 2049698.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-099-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2049698.27, importe_modificado:2049698.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.0}}{1662812/proyecto_INICIO, 1662812/proyecto_FIN, 1662812/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666450 Proyecto de inversión 473,938.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473938.41, modificado:473938.41}}CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 3X4 MTS PARAISO DE JUAREZ COL PAKAL NA - 1544697 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154469 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA MAYA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CULTURA MAYA Y CALLE TABASCO, CALLE CHIAPAS  SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEPAKAL NA , lon:-91.98432403, lat:17.5373345}}21-09-2019 30-12-2019 473938.41 473938.41 473938.41 473938.41 473938.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76004, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:473938.41, importe_modificado:473938.41}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1666450/proyecto_FIN, 1666450/proyecto_PROCESO, 1666450/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666545 Proyecto de inversión 430,853.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430853.1, modificado:430853.1}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COL PAKAL NA - 154616 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154616 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE LOS BUENOS PARIENTES  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.98597091, lat:17.54272709}}21-09-2019 30-12-2019 430853.1 430853.1 430853.1 430853.1 430853.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76119, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:430853.1, importe_modificado:430853.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1666545/proyecto_PROCESO, 1666545/proyecto_FIN, 1666545/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535341 Proyecto de inversión 1,381,062.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381062.96, modificado:1381062.96}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA - 758797 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75879 S 450 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE LA AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ALL, lon:-91.98409658, lat:17.50808957}}01-05-2019 30-07-2019 1381062.96 1381062.96 1381062.96 1381062.96 1381062.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-075-2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1381062.96, importe_modificado:1381062.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}}{1535341/proyecto_INICIO, 1535341/proyecto_PROCESO, 1535341/proyecto_INICIO, 1535341/proyecto_PROCESO, 1535341/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585237 Proyecto de inversión 1,308,161.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308161.53, modificado:1308161.53}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 144447 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS144447 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1232, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82 + 40 EJIDO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 29963 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 99.40 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.29632095, lat:17.12945077}}21-09-2019 30-12-2019 1308161.53 1308161.53 1308161.53 1308161.53 1308161.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-084-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1308161.53, importe_modificado:1308161.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1585237/proyecto_PROCESO, 1585237/proyecto_FIN, 1585237/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585764 Proyecto de inversión 946,065.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946065.5, modificado:946065.5}}REHABILITACION DE CAMINOS ESTRELLA DE BELEN LOCALIDADES VARIOS - 149940 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS149940 S 450 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 300 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29966 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 56 KM DE LA CAB MPAL.. CARRETERA PALENQUEBENE, lon:-91.66590939, lat:17.43128247}} 21-09-2019 30-12-2019 946065.5 946065.5 946065.5 946065.5 946065.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71566, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946065.5, importe_modificado:946065.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}}{1585764/proyecto_PROCESO, 1585764/proyecto_INICIO, 1585764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591735 Proyecto de inversión 1,377,817.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377817.27, modificado:1377817.27}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EJIDO ARIMATEA - 190174 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190174 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO     KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.CARRETERA PALENQUEBENEMERIT, lon:-91.87605754, lat:17.34142912}}01-10-2019 16-12-2019 1377817.27 1377817.27 1377817.27 1377817.27 1377817.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-138-2019, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1377817.27, importe_modificado:1377817.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1591735/proyecto_INICIO, 1591735/proyecto_FIN, 1591735/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592157 Proyecto de inversión 220,960.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220960.2, modificado:220960.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN POBLADO REVOLUCIÓN 3ERA SECCIÓN - 1919967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS191996 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 10 PUEBLO REVOLUCION 3RA SECCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 23.8 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE AL SUR EN LA RUTA 199, lon:-91.81229208, lat:17.47889155}} 03-10-2019 20-12-2019 220960.2 220960.2 220960.2 220960.2 220960.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71958, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:220960.2, importe_modificado:220960.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1592157/proyecto_INICIO, 1592157/proyecto_FIN, 1592157/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627609 Proyecto de inversión 51,592.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51592.56, modificado:51592.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 2311637 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS231163 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE OCTUBRE COLONIA MUNDO MAYA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE  SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO, lon:-91.98165002, lat:17.51061681}}08-11-2019 20-12-2019 51592.56 51592.56 51592.56 51592.56 51592.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75884, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:51592.56, importe_modificado:51592.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1627609/proyecto_FIN, 1627609/proyecto_PROCESO, 1627609/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629870 Proyecto de inversión 1,229,162.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229162.94, modificado:1216900.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO PUYIPA - 199297 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199297 S 95 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PUYIPA, 29968 PUYIPA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 28.40 KM DE LA CAB MPAL. DE CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEBENEMERTO RUTA 307 17., lon:-91.93824034, lat:17.34668561}} 13-07-2019 20-12-2019 1216900.08 1216900.08 1216900.08 1216900.08 1216900.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74128, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1229162.94, importe_modificado:1216900.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1629870/proyecto_PROCESO, 1629870/proyecto_FIN, 1629870/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630405 Proyecto de inversión 857,303.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857303.0, modificado:857303.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO LA REVOLUCIÓN - 202268 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202268 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE B, lon:-91.67256872, lat:17.33200498}} 13-07-2019 20-12-2019 857303 857303 857303 857303 857303 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73647, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:857303.0, importe_modificado:857303.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1630405/proyecto_INICIO, 1630405/proyecto_FIN, 1630405/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632642 Proyecto de inversión 771,218.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771218.4, modificado:771218.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO GUADALUPE - 213790 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS213790 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD    KILÓMETRO 13 + 60 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 13.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUELA LIBERTAD RUTA 10, lon:-91.92185574, lat:17.56180846}} 13-07-2019 20-12-2019 771218.4 771218.4 771218.4 771218.4 771218.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72790, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:771218.4, importe_modificado:771218.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1632642/proyecto_PROCESO, 1632642/proyecto_INICIO, 1632642/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663786 Proyecto de inversión 1,177,659.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177659.14, modificado:1177659.14}}CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA PARQUE DE FERIA CAB MPAL - 1495777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS149577 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE LINDA VISTA  SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA COMO , lon:-91.98074858, lat:17.50255571}}28-07-2019 20-09-2019 1177659.14 1177659.14 1177659.14 1177659.14 1177659.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ENBOVEDADO-102-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1177659.14, importe_modificado:1177659.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}{1663786/proyecto_PROCESO, 1663786/proyecto_INICIO, 1663786/proyecto_FIN, 1663786/proyecto_PROCESO, 1663786/proyecto_FIN, 1663786/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663912 Proyecto de inversión 940,137.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940137.82, modificado:940137.82}}CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL - 149861 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS149861 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA ELMAR SETZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE CIPRES  SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEPAKAL NA RETORN, lon:-91.99876549, lat:17.51495218}}21-09-2019 30-12-2019 940137.82 940137.82 940137.82 940137.82 940137.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-104-2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:940137.82, importe_modificado:940137.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{1663912/proyecto_INICIO, 1663912/proyecto_FIN, 1663912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665938 Proyecto de inversión 560,109.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560109.03, modificado:560109.03}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS COLONIA NUEVO ARROYO CABECERA MUNICIPAL - 1536067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS153606 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR,    SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO S, lon:-91.97693863, lat:17.503874}} 21-09-2019 30-12-2019 560109.03 560109.03 560109.03 560109.03 560109.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76131, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:560109.03, importe_modificado:560109.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1665938/proyecto_PROCESO, 1665938/proyecto_FIN, 1665938/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666400 Proyecto de inversión 560,109.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560109.03, modificado:560109.03}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS LAS JOYAS COL PAKAL NA - 1544067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154406 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TOPACIO, CALLE EL RUBI  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUEPAKAL NA AVA, lon:-91.98690112, lat:17.55582304}}21-09-2019 30-12-2019 560109.03 560109.03 560109.03 560109.03 560109.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76045, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:560109.03, importe_modificado:560109.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1666400/proyecto_INICIO, 1666400/proyecto_FIN, 1666400/proyecto_PROCESO, 1666400/proyecto_FIN, 1666400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666591 Proyecto de inversión 732,450.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732450.27, modificado:732450.27}}CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS BARRIO LINDA VISTA COL PAKAL NA - 1546757 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154675 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALZADA CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE EL LAUREL, CALLE LA ALMENDRA  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRE, lon:-91.98569949, lat:17.54610511}}21-09-2019 30-12-2019 732450.27 732450.27 732450.27 732450.27 732450.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76026, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:732450.27, importe_modificado:732450.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1666591/proyecto_FIN, 1666591/proyecto_PROCESO, 1666591/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521551 Proyecto de inversión 1,190,776.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190776.4, modificado:1190776.4}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 26569 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26569 S 470 430 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMÉRITO  KILÓMETRO 100  KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA A 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE, lon:-91.50715852, lat:17.33473235}}18-03-2019 15-06-2019 0 1190776.4 1190776.4 1190776.4 1190776.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-029-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1190776.4, importe_modificado:1190776.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1521551/proyecto_INICIO, 1521551/proyecto_PROCESO, 1521551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521594 Proyecto de inversión 1,369,353.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369353.25, modificado:1369353.25}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN COBACH PLANTEL SIETE - 26670 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 26670 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMÉNEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y  ,   LA COLONIA SE ENCUENTRA A 2.2 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COL LA PRIMAVERA EN EL COBACH PLANTEL 07., lon:-91.97774012, lat:17.52453977}} 18-03-2019 15-06-2019 1369353.25 1369353.25 1369353.25 1369353.25 1369353.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-031-2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1369353.25, importe_modificado:1369353.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1521594/proyecto_INICIO, 1521594/proyecto_PROCESO, 1521594/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201522787 Proyecto de inversión 1,489,213.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489213.71, modificado:1489213.71}}REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE EJIDO RANCHO VIEJO CUATRO HERMANOS - 287727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 28772 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1320, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMÉRITO  KILÓMETRO 96  KILÓMETRO 00 + UNDEFINED EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 96 K, lon:-91.4482096, lat:17.19033695}}18-02-2019 30-04-2019 1489213.71 1489213.71 1489213.71 1489213.71 1489213.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65891, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1489213.71, importe_modificado:1489213.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1522787/proyecto_INICIO, 1522787/proyecto_PROCESO, 1522787/proyecto_FIN, 1522787/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533828 Proyecto de inversión 1,249,516.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249516.44, modificado:1249516.44}}REVESTIMIENTO DE TRES PUNTO SETENTA Y UNO KM DE CALLES - 73845 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 73845 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.71, meta_modificada:3.71}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1007, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ESTACIÓN LACANDON SOBRE P, lon:-91.73818436, lat:17.48179118}} 18-04-2019 30-07-2019 1249516.44 1249516.44 1249516.44 1249516.44 1249516.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1249516.44, importe_modificado:1249516.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.71}}{1533828/proyecto_PROCESO, 1533828/proyecto_INICIO, 1533828/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541177 Proyecto de inversión 2,864,965.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864965.42, modificado:2864965.42}}MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO - 59740 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 59740 S 750 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA GONZALEZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA SE UBICA A 9.3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A , lon:-92.00491483, lat:17.56239002}} 15-03-2019 31-12-2019 2864965.42 2864965.42 2864965.42 2864965.42 2864965.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66021, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2864965.42, importe_modificado:2864965.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1541177/proyecto_INICIO, 1541177/proyecto_PROCESO, 1541177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541418 Proyecto de inversión 1,089,482.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089482.03, modificado:1089482.03}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 60195 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 60195 S 447 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 55  KILÓMETRO 9 + UNDEFINED EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL EJIDO SE ENCUENTRA 55.9 KM DE LA CABECERA M, lon:-91.97256138, lat:17.24029211}} 15-04-2019 30-06-2019 1089482.03 1089482.03 1089482.03 1089482.03 1089482.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1089482.03, importe_modificado:1089482.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}}{1541418/proyecto_INICIO, 1541418/proyecto_PROCESO, 1541418/proyecto_INICIO, 1541418/proyecto_PROCESO, 1541418/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593663 Proyecto de inversión 803,552.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803552.4, modificado:803552.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 1995157 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199515 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 82.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET, lon:-91.50325145, lat:17.29272563}} 13-07-2019 20-12-2019 803552.4 803552.4 803552.4 803552.4 803552.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71889, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:803552.4, importe_modificado:803552.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1593663/proyecto_PROCESO, 1593663/proyecto_INICIO, 1593663/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594579 Proyecto de inversión 135,476.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135476.4, modificado:135476.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA SAN JAVIER 2DA SECCIÓN - 2046777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204677 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:961, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 10 + 60 RANCHERIA SAN JAVIER 2DA SECCION, 29960 SAN JAVIER 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 25.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETER, lon:-91.85771617, lat:17.5096284}} 13-07-2019 20-12-2019 135476.4 135476.4 135476.4 135476.4 135476.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71892, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:135476.4, importe_modificado:135476.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1594579/proyecto_INICIO, 1594579/proyecto_FIN, 1594579/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595742 Proyecto de inversión 116,481.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116481.4, modificado:116481.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN RANCHERÍA LA ESPERANZA - 2128377 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212837 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:661, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 26 + 20 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29960 LA ESPERANZA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 26.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERIT, lon:-91.81558463, lat:17.40482237}} 13-07-2019 20-12-2019 116481.4 116481.4 116481.4 116481.4 116481.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71822, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:116481.4, importe_modificado:116481.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1595742/proyecto_INICIO, 1595742/proyecto_FIN, 1595742/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619225 Proyecto de inversión 1,227,261.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227261.8, modificado:1204263.84}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18X32 MTS EN LA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS CON CLAVE 07DPR0079C - 1897867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189786 S 72 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO GALILEO, 29969 GALILEO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETE, lon:-92.17880006, lat:17.55455397}} 16-09-2019 10-12-2019 1204263.84 1204263.84 1204263.84 1204263.84 1204263.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-136-2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1227261.8, importe_modificado:1204263.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619225/proyecto_PROCESO, 1619225/proyecto_FIN, 1619225/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619244 Proyecto de inversión 662,611.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662611.53, modificado:662611.53}}REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COL CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 189868 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189868 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE NORTE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE PROLONGACION JIMENEZ,    UBICADO EN LA COLONIA CENTRO EN EL PERIFÉRICO ORIENTE NORTE ENTRE LA CALLE PROLON, lon:-91.98008078, lat:17.5139059}}11-09-2019 16-11-2019 662611.53 662611.53 662611.53 662611.53 662611.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71197, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:662611.53, importe_modificado:662611.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619244/proyecto_PROCESO, 1619244/proyecto_INICIO, 1619244/proyecto_FIN, 1619244/proyecto_INICIO, 1619244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619275 Proyecto de inversión 1,166,577.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166577.6, modificado:1166577.6}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EJIDO SAN MATEO 2DA SECCION - 1900817 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190081 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD    KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MATEO, 29963 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA , lon:-91.93643909, lat:17.62049519}} 13-07-2019 20-12-2019 1166577.6 1166577.6 1166577.6 1166577.6 1166577.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72257, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1166577.6, importe_modificado:1166577.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1619275/proyecto_PROCESO, 1619275/proyecto_INICIO, 1619275/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619308 Proyecto de inversión 1,410,321.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410321.6, modificado:1410321.6}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 1903487 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190348 S 350 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 45.40 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PAL, lon:-92.16975801, lat:17.69837709}} 01-10-2019 16-12-2019 1410321.6 1410321.6 1410321.6 1410321.6 1410321.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-139-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1410321.6, importe_modificado:1410321.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619308/proyecto_PROCESO, 1619308/proyecto_INICIO, 1619308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619714 Proyecto de inversión 647,038.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647038.25, modificado:647038.25}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA EL PALMAR 2DA SECCIÓN - 1925747 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS192574 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 2DA SECCION, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 61.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA P, lon:-92.32733727, lat:17.69119641}} 03-10-2019 20-12-2019 647038.25 647038.25 647038.25 647038.25 647038.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71982, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:647038.25, importe_modificado:647038.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1619714/proyecto_INICIO, 1619714/proyecto_FIN, 1619714/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620192 Proyecto de inversión 551,881.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551881.8, modificado:551881.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO DOLORES HIDALGO - 1949617 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS194961 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 20.80 KM DE LA CAB. MPAL. DE CABEZA MAYA CARRETERA PALENQUECATAZA, lon:-91.87870979, lat:17.5229607}} 13-07-2019 20-12-2019 551881.8 551881.8 551881.8 551881.8 551881.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72491, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:551881.8, importe_modificado:551881.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1620192/proyecto_INICIO, 1620192/proyecto_FIN, 1620192/proyecto_PROCESO, 1620192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620376 Proyecto de inversión 471,609.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471609.06, modificado:471609.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO FELIPE ANGELES - 195854 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS195854 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1337, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA   KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO GENERAL FELIPE ANGELES, 29960 GENERAL FELIPE ÁNGELES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 17.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. DE LA CABEZA MA, lon:-91.93540608, lat:17.62232208}} 13-07-2019 20-12-2019 471609.06 471609.06 471609.06 471609.06 471609.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72282, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:471609.06, importe_modificado:471609.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1620376/proyecto_INICIO, 1620376/proyecto_FIN, 1620376/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629181 Proyecto de inversión 248,762.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248762.09, modificado:248762.09}}MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LOCALIDADES VARIAS - 237235 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS237235 S 2200 2150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICPAL EN BARRIO LA ESPERANZA SOBRE EL PER, lon:-91.98614659, lat:17.51378696}}13-07-2019 31-12-2019 248762.09 248762.09 248762.09 248762.09 248762.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71283, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:248762.09, importe_modificado:248762.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1629181/proyecto_INICIO, 1629181/proyecto_PROCESO, 1629181/proyecto_FIN, 1629181/proyecto_INICIO, 1629181/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629799 Proyecto de inversión 488,965.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488965.68, modificado:488965.68}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO RIO CHANCALA BARRIO JUAN SABINES - 1989797 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS198979 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 45.30 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUE BENEMERITO RUTA 307 AVA, lon:-91.68657692, lat:17.33495398}} 13-07-2019 20-12-2019 488965.68 488965.68 488965.68 488965.68 488965.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73135, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:488965.68, importe_modificado:488965.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1629799/proyecto_PROCESO, 1629799/proyecto_INICIO, 1629799/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629959 Proyecto de inversión 1,340,464.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340464.8, modificado:1336377.18}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO BABILONIA 1RA SECCIÓN - 1997917 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199791 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO BABILONIA 1RA SECCION, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 16.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQ, lon:-92.023633, lat:17.44621076}} 13-07-2019 20-12-2019 1336377.18 1336377.18 1336377.18 1336377.18 1336377.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74625, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1340464.8, importe_modificado:1336377.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1629959/proyecto_INICIO, 1629959/proyecto_PROCESO, 1629959/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630642 Proyecto de inversión 744,842.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744842.4, modificado:744842.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVO YAJALON - 203540 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203540 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 65.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RU, lon:-91.59476578, lat:17.36290618}}13-07-2019 20-12-2019 744842.4 744842.4 744842.4 744842.4 744842.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72719, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:744842.4, importe_modificado:744842.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1630642/proyecto_INICIO, 1630642/proyecto_FIN, 1630642/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630684 Proyecto de inversión 396,031.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396031.2, modificado:396031.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE PRIMERA ETAPA - 2037467 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203746 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 50 EJIDO LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), 29962 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 42 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PA, lon:-91.89196309, lat:17.73494659}} 13-07-2019 20-12-2019 396031.2 396031.2 396031.2 396031.2 396031.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72867, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:396031.2, importe_modificado:396031.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1630684/proyecto_INICIO, 1630684/proyecto_FIN, 1630684/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630724 Proyecto de inversión 420,901.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420901.2, modificado:416813.58}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHERÍA EL PALMAR 2DA SECCIÓN - 2039427 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS203942 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 2DA SECCIÓN, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PA, lon:-92.32707065, lat:17.69086191}} 13-07-2019 20-12-2019 416813.58 416813.58 416813.58 416813.58 416813.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74686, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:420901.2, importe_modificado:416813.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1630724/proyecto_INICIO, 1630724/proyecto_PROCESO, 1630724/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630751 Proyecto de inversión 1,164,063.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164063.5, modificado:1164063.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ - 2040907 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS204090 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 29964 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 35 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUELA LIBERTAD RUTA 1, lon:-91.92578034, lat:17.69223692}}13-07-2019 20-12-2019 1164063.5 1164063.5 1164063.5 1164063.5 1164063.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72992, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1164063.5, importe_modificado:1164063.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1630751/proyecto_INICIO, 1630751/proyecto_FIN, 1630751/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664229 Proyecto de inversión 496,791.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496791.48, modificado:496065.5}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 150681 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS150681 S 1056 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 22 + 68 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 22.68 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.81484478, lat:17.39792687}} 17-07-2019 31-12-2019 496065.5 496065.5 496065.5 496065.5 496065.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71627, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:496791.48, importe_modificado:496065.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1664229/proyecto_INICIO, 1664229/proyecto_FIN, 1664229/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666415 Proyecto de inversión 517,023.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517023.72, modificado:517023.72}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS ADICIONALES DE 4X3 MTS BARRIO NUEVA ESPERANZA COL PAKAL NA - 1544237 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS154423 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PALENQUE-PAKALNA,    SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA A 3.50 KM SOBRE PAVIMENTO LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUI, lon:-91.99417903, lat:17.53786559}}21-09-2019 30-12-2019 517023.72 517023.72 517023.72 517023.72 517023.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75984, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:517023.72, importe_modificado:517023.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1666415/proyecto_FIN, 1666415/proyecto_PROCESO, 1666415/proyecto_FIN, 1666415/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201521171 Proyecto de inversión 1,045,525.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045525.96, modificado:1045525.96}}CONSTRUCCION DE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV LOS ALMENDROS - 259977 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 25997 S 600 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS ALMENDROS COLONIA NUEVO BELEN A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE ROBLE LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN AV LOS ALMENDROS E, lon:-92.00207876, lat:17.5125064}}11-03-2019 15-06-2019 1045525.96 1045525.96 1045525.96 1045525.96 1045525.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2019, contratista:ING. MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1045525.96, importe_modificado:1045525.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}}{1521171/proyecto_INICIO, 1521171/proyecto_PROCESO, 1521171/proyecto_INICIO, 1521171/proyecto_PROCESO, 1521171/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534931 Proyecto de inversión 1,021,497.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021497.94, modificado:1021497.94}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 752947 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75294 S 99 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.24, meta_modificada:2.24}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA, lon:-91.81459587, lat:17.39860258}} 01-05-2019 10-07-2019 1021497.94 1021497.94 1021497.94 1021497.94 1021497.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65939, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1021497.94, importe_modificado:1021497.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.24}}{1534931/proyecto_PROCESO, 1534931/proyecto_INICIO, 1534931/proyecto_PROCESO, 1534931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535570 Proyecto de inversión 1,173,806.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173806.46, modificado:1173806.46}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN RANCHERÍA SANTA ISABEL SEGUNDA SECC - 764217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 76421 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.71, meta_modificada:1.71}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE  - RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 46 RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECC, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA-PALENQUE Y  ,   LA RANCHERIA SE UBI, lon:-92.10692026, lat:17.50676118}}01-05-2019 30-07-2019 1173806.46 1173806.46 1173806.46 1173806.46 1173806.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-078-2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1173806.46, importe_modificado:1173806.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.71}}{1535570/proyecto_INICIO, 1535570/proyecto_PROCESO, 1535570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538554 Proyecto de inversión 1,479,866.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479866.66, modificado:1479866.66}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA - 551177 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55117 S 150 117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1032, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 53  KILÓMETRO 26 + UNDEFINED EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SE UBICA CARRT PALENQUE-CRUCERO SHUPA 9.42 KM SOBRE PAVIMENTO DOBLAR, lon:-92.00013859, lat:17.24615158}}08-04-2019 08-07-2019 1479866.66 1479866.66 1479866.66 1479866.66 1479866.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-050-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1479866.66, importe_modificado:1479866.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1538554/proyecto_PROCESO, 1538554/proyecto_INICIO, 1538554/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538568 Proyecto de inversión 329,486.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329486.72, modificado:329486.72}}REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO - 55141 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55141 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1408, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 47 + 5 EJIDO GENEREACION 2000, 29962 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL EJIDO SE UBICA CARRETERA PALENQUE-BENEMERITO A 47.5 KM. PARTIENDO DE LA C, lon:-91.67012726, lat:17.32622721}}04-03-2019 30-04-2019 329486.72 329486.72 329486.72 329486.72 329486.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:329486.72, importe_modificado:329486.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1538568/proyecto_PROCESO, 1538568/proyecto_INICIO, 1538568/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538658 Proyecto de inversión 1,458,587.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458587.1, modificado:1458587.1}}INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA POBLADO NIÑOS HEROES - 552877 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 55287 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 61  KILÓMETRO 76 + UNDEFINED PUEBLO NIÑOS HEROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE    Y  ,   EL PUEBLO SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARR, lon:-91.56311677, lat:17.25225396}}08-04-2019 30-06-2019 1458587.1 1458587.1 1458587.1 1458587.1 1458587.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-052-2019, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1458587.1, importe_modificado:1458587.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1538658/proyecto_PROCESO, 1538658/proyecto_INICIO, 1538658/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541991 Proyecto de inversión 407,366.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407366.93, modificado:407366.93}}REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA LA CONCORDIA - 86511 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 86511 S 71 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - COLONIA LA CONCORDIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 00 COLONIA LA CONCORDIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3KM. PARTIENDO DE LA , lon:-92.01759282, lat:17.50699168}}15-04-2019 30-07-2019 407366.93 407366.93 407366.93 407366.93 407366.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64342, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:407366.93, importe_modificado:407366.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1541991/proyecto_PROCESO, 1541991/proyecto_INICIO, 1541991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544096 Proyecto de inversión 1,206,688.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206688.5, modificado:1206688.5}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES A C - 898107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 89810 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.98602998, lat:17.50204002}}14-05-2019 30-07-2019 1206688.5 1206688.5 1206688.5 1206688.5 1206688.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-082-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1206688.5, importe_modificado:1206688.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:588.0}}{1544096/proyecto_PROCESO, 1544096/proyecto_INICIO, 1544096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546765 Proyecto de inversión 1,001,393.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001393.21, modificado:1001393.21}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL NA - 67824 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 67824 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:636.49, meta_modificada:636.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A PAKAL-NA DIRIGIR, lon:-91.99283094, lat:17.5461757}}16-04-2019 30-07-2019 1001393.21 1001393.21 1001393.21 1001393.21 1001393.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-063-2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001393.21, importe_modificado:1001393.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:636.49}}{1546765/proyecto_INICIO, 1546765/proyecto_PROCESO, 1546765/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585696 Proyecto de inversión 3,095,751.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095751.73, modificado:3095751.73}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO ARIMATEA - 149301 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS149301 S 651 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 29 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AL CRUCERO SHUPA 9.30 KM SO, lon:-91.87660471, lat:17.34108092}} 28-07-2019 13-11-2019 3095751.73 3095751.73 3095751.73 3095751.73 3095751.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-081-2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3095751.73, importe_modificado:3095751.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585696/proyecto_PROCESO, 1585696/proyecto_INICIO, 1585696/proyecto_FIN, 1585696/proyecto_PROCESO, 1585696/proyecto_FIN, 1585696/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593210 Proyecto de inversión 545,785.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545785.92, modificado:545785.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO NUEVA GALILEA - 196707 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS196707 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 34 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 HASTA, lon:-91.85491193, lat:17.31666347}} 13-07-2019 20-12-2019 545785.92 545785.92 545785.92 545785.92 545785.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71879, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:545785.92, importe_modificado:545785.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1593210/proyecto_INICIO, 1593210/proyecto_FIN, 1593210/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594312 Proyecto de inversión 726,302.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726302.4, modificado:726302.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS  EJIDO ANTIOQUIA - 202989 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS202989 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5  KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA , lon:-91.82265034, lat:17.47122296}}13-07-2019 20-12-2019 726302.4 726302.4 726302.4 726302.4 726302.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71971, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:726302.4, importe_modificado:726302.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1594312/proyecto_PROCESO, 1594312/proyecto_FIN, 1594312/proyecto_INICIO, 1594312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598154 Proyecto de inversión 297,411.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297411.45, modificado:297411.45}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 229716 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS229716 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29960 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 77.08 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUE, lon:-91.44240429, lat:17.31131611}}30-10-2019 20-12-2019 297411.45 297411.45 297411.45 297411.45 297411.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71555, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:297411.45, importe_modificado:297411.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1598154/proyecto_INICIO, 1598154/proyecto_FIN, 1598154/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619092 Proyecto de inversión 291,888.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291888.35, modificado:291888.35}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COL VALLE DE CHAPULTEPEC A C - 1891817 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189181 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE VISTAHERMOSA  SE UBICA A 3.28 KMS DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA CALLE BENI, lon:-91.96950496, lat:17.50370589}} 08-08-2019 15-10-2019 291888.35 291888.35 291888.35 291888.35 291888.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-128-2019, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291888.35, importe_modificado:291888.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619092/proyecto_PROCESO, 1619092/proyecto_INICIO, 1619092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619097 Proyecto de inversión 1,267,045.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267045.52, modificado:1239048.18}}CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO SANITARIO EN LA COLONIA NICHTYEJA A C - 189200 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS189200 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA NICHTYEJA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA MIELERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MISOL-HA  LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.98755341, lat:17.51991168}} 13-08-2019 13-11-2019 1239048.18 1239048.18 1239048.18 1239048.18 1239048.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-130-2019, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1267045.52, importe_modificado:1239048.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1619097/proyecto_INICIO, 1619097/proyecto_FIN, 1619097/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619362 Proyecto de inversión 4,855,325.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4855325.6, modificado:4855325.6}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL - 190690 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS190690 S 2250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE CHIAPAS, CALLE OCTAVA AVENIDA SUR  UBICADO EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PERIFERICO SUR HASTA LLEGAR EN L, lon:-91.97867346, lat:17.50514497}}24-07-2019 23-10-2019 4855325.6 4855325.6 4855325.6 4855325.6 4855325.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-121-2019, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4855325.6, importe_modificado:4855325.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{1619362/proyecto_INICIO, 1619362/proyecto_FIN, 1619362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620015 Proyecto de inversión 224,847.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224847.84, modificado:224847.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHO EL NOPAL - 194045 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS194045 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:574, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 11 + 60 RANCHO EL NOPAL, 29960 EL NOPAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 11.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AL CRUCERO, lon:-91.94357381, lat:17.43860608}} 13-07-2019 20-12-2019 224847.84 224847.84 224847.84 224847.84 224847.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72256, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:224847.84, importe_modificado:224847.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1620015/proyecto_INICIO, 1620015/proyecto_FIN, 1620015/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620035 Proyecto de inversión 726,992.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726992.4, modificado:722904.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO BENITO JUAREZ - 1941737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS194173 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO BENITO JUAREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 18 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA CARRETERA PALENQU, lon:-91.89040497, lat:17.53233144}} 13-07-2019 20-12-2019 722904.78 722904.78 722904.78 722904.78 722904.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72311, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:726992.4, importe_modificado:722904.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1620035/proyecto_FIN, 1620035/proyecto_PROCESO, 1620035/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620500 Proyecto de inversión 239,505.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239505.84, modificado:239505.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS RANCHERÍA LA ESCONDIDA - 1965317 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS196531 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:775, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 RANCHERIA LA ESCONDIDA, 29960 LA ESCONDIDA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 37.40 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 , lon:-91.72429016, lat:17.40978841}} 13-07-2019 20-12-2019 239505.84 239505.84 239505.84 239505.84 239505.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72288, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:239505.84, importe_modificado:239505.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1620500/proyecto_FIN, 1620500/proyecto_PROCESO, 1620500/proyecto_INICIO, 1620500/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620519 Proyecto de inversión 342,151.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342151.2, modificado:342151.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO EL MANGO - 196658 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS196658 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 56.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 A, lon:-91.70328937, lat:17.4040084}} 13-07-2019 20-12-2019 342151.2 342151.2 342151.2 342151.2 342151.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72291, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:342151.2, importe_modificado:342151.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1620519/proyecto_INICIO, 1620519/proyecto_FIN, 1620519/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629778 Proyecto de inversión 349,261.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349261.2, modificado:349261.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO RIO CHANCALA BARRIO BONAMPAK - 1988967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS198896 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 45.90 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVA, lon:-91.68646963, lat:17.33463649}} 13-07-2019 20-12-2019 349261.2 349261.2 349261.2 349261.2 349261.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349261.2, importe_modificado:349261.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1629778/proyecto_INICIO, 1629778/proyecto_FIN, 1629778/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629853 Proyecto de inversión 1,380,987.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380987.42, modificado:1372812.18}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 1992097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS199209 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 29960 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 34.20 KM DE LA CAB. MPAL. CARRET, lon:-91.76486219, lat:17.43179237}} 13-07-2019 20-12-2019 1372812.18 1372812.18 1372812.18 1372812.18 1372812.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1380987.42, importe_modificado:1372812.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1629853/proyecto_INICIO, 1629853/proyecto_FIN, 1629853/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632282 Proyecto de inversión 825,869.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825869.52, modificado:825869.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SATURNINO RIOS - 212291 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS212291 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RÍOS, 29969 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA, lon:-92.19305788, lat:17.62560984}} 13-07-2019 20-12-2019 825869.52 825869.52 825869.52 825869.52 825869.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PALENQUE, monto:825869.52, importe_modificado:825869.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1632282/proyecto_INICIO, 1632282/proyecto_FIN, 1632282/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632566 Proyecto de inversión 143,856.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143856.4, modificado:143856.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS PREDIO LA LUCHA - 213429 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS213429 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1433, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO PREDIO LA LUCHA, 29960 LA LUCHA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 86.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUT, lon:-91.53757517, lat:17.12825908}} 13-07-2019 20-12-2019 143856.4 143856.4 143856.4 143856.4 143856.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75901, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143856.4, importe_modificado:143856.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1632566/proyecto_INICIO, 1632566/proyecto_FIN, 1632566/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640413 Proyecto de inversión 904,308.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904308.59, modificado:904308.59}}REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO CIUDAD AGRARIA - 231922 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS231922 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29968 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 38.30 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AV, lon:-91.72407266, lat:17.40767289}} 27-11-2019 27-12-2019 904308.59 904308.59 904308.59 904308.59 904308.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71586, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:904308.59, importe_modificado:904308.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1640413/proyecto_INICIO, 1640413/proyecto_FIN, 1640413/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640468 Proyecto de inversión 1,009,284.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009284.33, modificado:1009284.33}}APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO NUEVA CENTRAL - 2320077 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS232007 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVA CENTRAL, 29960 NUEVA CENTRAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 69.60 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AV, lon:-91.5690202, lat:17.34555619}} 27-11-2019 27-12-2019 1009284.33 1009284.33 1009284.33 1009284.33 1009284.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71587, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1009284.33, importe_modificado:1009284.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1640468/proyecto_INICIO, 1640468/proyecto_FIN, 1640468/proyecto_INICIO, 1640468/proyecto_FIN, 1640468/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662076 Proyecto de inversión 1,159,500.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159500.07, modificado:1159500.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HERMOSILLO EJIDO NUEVO SONORA - 1457057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS145705 S 300 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 18 + 10 EJIDO NUEVO SONORA, 29968 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.88600531, lat:17.42132449}}21-09-2019 30-12-2019 1159500.07 1159500.07 1159500.07 1159500.07 1159500.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1159500.07, importe_modificado:1159500.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.0}}{1662076/proyecto_INICIO, 1662076/proyecto_FIN, 1662076/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665223 Proyecto de inversión 809,367.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809367.62, modificado:809367.62}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL CAMINO REAL CABECERA MUNICIPAL - 1523667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS152366 S 230 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2934.0, meta_modificada:2934.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 1 + 50 COLONIA CAMINO REAL, 29962 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PALENQUE-OCOSINGO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 1.55 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.98852699, lat:17.49494284}}21-09-2019 30-12-2019 809367.62 809367.62 809367.62 809367.62 809367.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-105-2019, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:809367.62, importe_modificado:809367.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2934.0}}{1665223/proyecto_FIN, 1665223/proyecto_PROCESO, 1665223/proyecto_INICIO, 1665223/proyecto_PROCESO, 1665223/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668556 Proyecto de inversión 330,287.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330287.98, modificado:330288.0}}REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE - 282575 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS282575 S 66 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO NETZAHUALCOYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 76.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO, lon:-91.46288401, lat:17.23387139}}15-11-2019 15-12-2019 330288 330288 330288 330288 330288 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76066, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:330288.0, importe_modificado:330288.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}}{1668556/proyecto_PROCESO, 1668556/proyecto_FIN, 1668556/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547375 Proyecto de inversión 4,368,313.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4368313.76, modificado:4368313.76}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 94432 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 94432 S 1016 1030 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4913.86, meta_modificada:4913.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE AURORA COLONIA LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE CARMEN REFORMA, CALLE AUORORA ESQUIPULA PARA LLEGAR A LA COL. SE TOMA LA VIA CARRETERA QUE NOS DIRIJE A LAS LAMIN, lon:-92.47600106, lat:17.11753467}}09-05-2019 09-09-2019 4368313.76 4368313.76 4368313.76 4368313.76 4368313.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-027/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO PAGUI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4368313.76, importe_modificado:4368313.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4913.86}}{1547375/proyecto_INICIO, 1547375/proyecto_PROCESO, 1547375/proyecto_INICIO, 1547375/proyecto_PROCESO, 1547375/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585400 Proyecto de inversión 188,729.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188729.97, modificado:188729.97}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146286 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146286 S 72 74 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.40417809, lat:17.10094955}}13-07-2019 15-07-2019 188729.97 188729.97 188729.97 188729.97 188729.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-023/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:188729.97, importe_modificado:188729.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1585400/proyecto_INICIO, 1585400/proyecto_FIN, 1585400/proyecto_PROCESO, 1585400/proyecto_FIN, 1585400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586585 Proyecto de inversión 725,799.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725799.58, modificado:725799.58}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 156429 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 156429 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:EJIDO SAN CLEMENTE, 29885 SAN CLEMENTE, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS QUE NO CUENTAN CON ESPACIOS DIGNOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES -CUAR, lon:-92.50939345, lat:17.00613551}}02-09-2019 02-12-2019 725799.58 725799.58 725799.58 725799.58 725799.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-053/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:725799.58, importe_modificado:725799.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1586585/proyecto_INICIO, 1586585/proyecto_PROCESO, 1586585/proyecto_FIN, 1586585/proyecto_PROCESO, 1586585/proyecto_FIN, 1586585/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587489 Proyecto de inversión 2,983,703.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983703.44, modificado:2983703.44}}APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA PANTELHÓ - EL CARMEN DURAZNAL - 164650 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 164650 S 140 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.0, meta_modificada:2476.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO  - EL CARMEN DURAZNAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PANTELHÓ, 29880 EL CARMEN DURAZNAL, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL TRAMO PANTELHO - EL CARMEN DURAZNAL EN E, lon:-92.4801729, lat:16.98393243}}01-08-2019 01-11-2019 2983703.44 2983703.44 2983703.44 2983703.44 2983703.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2983703.44, importe_modificado:2983703.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2476.0}}{1587489/proyecto_INICIO, 1587489/proyecto_PROCESO, 1587489/proyecto_FIN, 1587489/proyecto_PROCESO, 1587489/proyecto_FIN, 1587489/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631825 Proyecto de inversión 374,778.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374778.79, modificado:374778.79}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO YAB MUCTANA- LAS LIMAS KM 6+400 AL KM 18+400 EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS - 2099297 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 209929 S 145 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO YAB MUCTANA  - LAS LIMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO YAB MUCTANA- LAS LIMAS Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA APROXIMADAM, lon:-92.48717589, lat:17.07330717}}21-10-2019 19-11-2019 374778.79 374778.79 374778.79 374778.79 374778.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-071/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:374778.79, importe_modificado:374778.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1631825/proyecto_PROCESO, 1631825/proyecto_INICIO, 1631825/proyecto_FIN, 1631825/proyecto_INICIO, 1631825/proyecto_PROCESO, 1631825/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660312 Proyecto de inversión 648,451.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648451.67, modificado:648451.67}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 140629 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 140629 S 1010 1030 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:EJIDO LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ACCION SE ENCUENTRA DENTRO LOCALIDAD LA AURORA ESQUIPULAS COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DOMO LAS ESCUELA CON CLAVE C.C.T. 0, lon:-92.4756749, lat:17.11735011}}02-09-2019 01-11-2019 648451.67 648451.67 648451.67 648451.67 648451.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-061/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:648451.67, importe_modificado:648451.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}}{1660312/proyecto_INICIO, 1660312/proyecto_FIN, 1660312/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666209 Proyecto de inversión 767,959.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767959.78, modificado:767959.78}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154108 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154108 S 26 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:192, direccion:EJIDO , 00000 FRACCIÓN SAN MARTÍN EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ES, lon:-92.4684667, lat:17.03157966}} 13-07-2019 20-08-2019 767959.78 767959.78 767959.78 767959.78 767959.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:767959.78, importe_modificado:767959.78}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1666209/proyecto_INICIO, 1666209/proyecto_FIN, 1666209/proyecto_PROCESO, 1666209/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666620 Proyecto de inversión 823,402.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823402.31, modificado:823402.31}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154708 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154708 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO , 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO REPARO 2 DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIV, lon:-92.46361308, lat:17.00945019}} 02-09-2019 01-11-2019 823402.31 823402.31 823402.31 823402.31 823402.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:823402.31, importe_modificado:823402.31}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1666620/proyecto_INICIO, 1666620/proyecto_PROCESO, 1666620/proyecto_FIN, 1666620/proyecto_INICIO, 1666620/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666643 Proyecto de inversión 1,372,337.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372337.2, modificado:1372337.2}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL REPARO I) - 154735 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154735 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO REPARO 1 DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO D, lon:-92.46438877, lat:17.00677312}} 02-09-2019 01-11-2019 1372337.2 1372337.2 1372337.2 1372337.2 1372337.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-048/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1372337.2, importe_modificado:1372337.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1666643/proyecto_FIN, 1666643/proyecto_PROCESO, 1666643/proyecto_INICIO, 1666643/proyecto_PROCESO, 1666643/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585157 Proyecto de inversión 37,745.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37745.99, modificado:37745.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143353 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 143353 S 48 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:213, direccion:EJIDO , 00000 LA ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LO, lon:-92.45980594, lat:17.03185041}}13-07-2019 15-07-2019 37745.99 37745.99 37745.99 37745.99 37745.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-010/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:37745.99, importe_modificado:37745.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1585157/proyecto_INICIO, 1585157/proyecto_PROCESO, 1585157/proyecto_INICIO, 1585157/proyecto_FIN, 1585157/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585445 Proyecto de inversión 56,619.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56619.0, modificado:56619.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146814 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146814 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:EJIDO , 00000 EL RETIRO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES DE, lon:-92.41407177, lat:17.06971966}} 02-09-2019 16-09-2019 56619 56619 56619 56619 56619 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-27/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:56619.0, importe_modificado:56619.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1585445/proyecto_INICIO, 1585445/proyecto_FIN, 1585445/proyecto_PROCESO, 1585445/proyecto_FIN, 1585445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586965 Proyecto de inversión 83,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83400.0, modificado:83400.0}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159727 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159727 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:267, direccion:EJIDO , 00000 SANTA ROSALÍA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIEN, lon:-92.42965087, lat:17.07645896}} 13-07-2019 15-07-2019 83400 83400 83400 83400 83400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-001/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:83400.0, importe_modificado:83400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1586965/proyecto_INICIO, 1586965/proyecto_PROCESO, 1586965/proyecto_FIN, 1586965/proyecto_INICIO, 1586965/proyecto_FIN, 1586965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587452 Proyecto de inversión 1,800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN FERNANDO RIO GRANDE PANTELHO CHIAPAS - 1641927 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 164192 S 121 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.0, meta_modificada:2476.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO SAN FERNANDO  - RIO GRANDRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 160 + undefined EJIDO , 00000 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SE ECUENTRA EN EL TRAMO SAN FERNANDO-RIO GRANDE KILOMETRO KILOMETRO 3 160, lon:-92.43514523, lat:17.00916593}}02-09-2019 02-12-2019 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-067/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2476.0}}{1587452/proyecto_INICIO, 1587452/proyecto_FIN, 1587452/proyecto_PROCESO, 1587452/proyecto_INICIO, 1587452/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595328 Proyecto de inversión 1,028,677.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028677.27, modificado:1028677.27}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOAQUIN- SAN JOSE BOCHTIC KM 8 + 100 AL 13 + 900 - 2098967 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 209896 S 95 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOAQUIN  - SAN JOSÉ BOCHTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 29880 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN JOAQUIN- SAN JOSE BOCHTIC Y  ,    LA ACCION SE ENCUENTRA DENTRO DEL , lon:-92.45272268, lat:17.0473194}} 15-10-2019 15-11-2019 1028677.27 1028677.27 1028677.27 1028677.27 1028677.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-069/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1028677.27, importe_modificado:1028677.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1595328/proyecto_INICIO, 1595328/proyecto_PROCESO, 1595328/proyecto_INICIO, 1595328/proyecto_FIN, 1595328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614487 Proyecto de inversión 1,412,754.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412754.53, modificado:1412754.53}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 164876 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 164876 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DIAZ ORDAZ Y AVENIDA SIN NOMBRE,    LA ACCION SE ENCUENTRA RAMIFICADA EN DIFERENTES PUTOS DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN FELIPE., lon:-92.46630998, lat:17.00879004}} 02-09-2019 02-12-2019 1412754.53 1412754.53 1412754.53 1412754.53 1412754.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1412754.53, importe_modificado:1412754.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}}{1614487/proyecto_INICIO, 1614487/proyecto_PROCESO, 1614487/proyecto_FIN, 1614487/proyecto_PROCESO, 1614487/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660992 Proyecto de inversión 1,536,659.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536659.64, modificado:1536659.64}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 07KPB1053K - 1428287 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 142828 S 13 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:191, direccion:EJIDO , 00000 SAN MARTÍN CABALLERO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 07KPB1053K SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-92.47552886, lat:17.02719698}} 02-09-2019 02-12-2019 1536659.64 1536659.64 1536659.64 1536659.64 1536659.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-064/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1536659.64, importe_modificado:1536659.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660992/proyecto_FIN, 1660992/proyecto_PROCESO, 1660992/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661092 Proyecto de inversión 226,475.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226475.96, modificado:226475.96}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143071 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 143071 S 1016 1030 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:EJIDO LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS , lon:-92.47606114, lat:17.11745264}} 13-07-2019 15-07-2019 226475.96 226475.96 226475.96 226475.96 226475.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-004/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:226475.96, importe_modificado:226475.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1661092/proyecto_INICIO, 1661092/proyecto_FIN, 1661092/proyecto_PROCESO, 1661092/proyecto_FIN, 1661092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661405 Proyecto de inversión 44,037.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144042 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 144042 S 114 109 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS, lon:-92.49434179, lat:17.03932042}}13-07-2019 15-07-2019 44037 44037 44037 44037 44037 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-011/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1661405/proyecto_FIN, 1661405/proyecto_INICIO, 1661405/proyecto_FIN, 1661405/proyecto_INICIO, 1661405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547500 Proyecto de inversión 1,016,830.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016830.77, modificado:1016830.77}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 94649 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 94649 S 30 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE NUEVO SAN CARLOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLO Y NUEVA LINDA Y CAMINO NUEVA LINDA, CAMINO NUEVO SAN CARLOS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A SANTA LU, lon:-92.44445161, lat:17.10487659}}10-06-2019 10-09-2019 1016830.77 1016830.77 1016830.77 1016830.77 1016830.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-029/2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1016830.77, importe_modificado:1016830.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1547500/proyecto_PROCESO, 1547500/proyecto_INICIO, 1547500/proyecto_PROCESO, 1547500/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585158 Proyecto de inversión 44,037.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143385 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 143385 S 87 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTE, lon:-92.41612787, lat:17.10365609}} 13-07-2019 15-07-2019 44037 44037 44037 44037 44037 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-008/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1585158/proyecto_INICIO, 1585158/proyecto_PROCESO, 1585158/proyecto_FIN, 1585158/proyecto_INICIO, 1585158/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585265 Proyecto de inversión 25,164.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25164.0, modificado:25164.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144803 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 144803 S 70 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:56, direccion:EJIDO , 00000 PARAÍSO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS PO, lon:-92.47246536, lat:17.05818025}} 13-07-2019 15-07-2019 25164 25164 25164 25164 25164 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-024/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:25164.0, importe_modificado:25164.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1585265/proyecto_FIN, 1585265/proyecto_PROCESO, 1585265/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585323 Proyecto de inversión 94,364.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94364.99, modificado:94364.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145414 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 145414 S 86 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:EJIDO , 00000 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS E, lon:-92.45097503, lat:17.04215634}} 13-07-2019 15-07-2019 94364.99 94364.99 94364.99 94364.99 94364.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-017/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:94364.99, importe_modificado:94364.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1585323/proyecto_INICIO, 1585323/proyecto_PROCESO, 1585323/proyecto_INICIO, 1585323/proyecto_FIN, 1585323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587242 Proyecto de inversión 1,262,638.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262638.7, modificado:1262638.7}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 162451 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162451 S 43 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:EJIDO , 00000 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIEND, lon:-92.46544375, lat:17.03336914}} 15-07-2019 30-09-2019 1262638.7 1262638.7 1262638.7 1262638.7 1262638.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1262638.7, importe_modificado:1262638.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1587242/proyecto_INICIO, 1587242/proyecto_PROCESO, 1587242/proyecto_FIN, 1587242/proyecto_INICIO, 1587242/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612970 Proyecto de inversión 1,991,633.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991633.82, modificado:1991633.82}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 160096 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160096 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.0, meta_modificada:993.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:276, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARTEN DE UN LUGAR CONOCIDO EL MANANTIAL MISMO QUE SE DIRIGE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LO ALTO DE LA , lon:-92.48518782, lat:17.01388908}}02-09-2019 02-12-2019 1991633.82 1991633.82 1991633.82 1991633.82 1991633.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-060/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1991633.82, importe_modificado:1991633.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:993.0}}{1612970/proyecto_PROCESO, 1612970/proyecto_INICIO, 1612970/proyecto_FIN, 1612970/proyecto_PROCESO, 1612970/proyecto_FIN, 1612970/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618283 Acción 3,633,629.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633629.81, modificado:3633629.81}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 185236 7 Chiapas 66 Pantelhó Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 185236 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.46958, lat:17.006659}} 13-07-2019 31-12-2019 3633629.81 3633629.81 3633629.81 3633629.81 3633629.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPC/TM/FISMDF-GI-001/2019, contratista:GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL CONSUR SC, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3633629.81, importe_modificado:3633629.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618283/proyecto_INICIO, 1618283/proyecto_FIN, 1618283/proyecto_PROCESO, 1618283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659531 Proyecto de inversión 272,504.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272504.98, modificado:272504.98}}REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 269948 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 269948 S 3506 3382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.7, meta_modificada:169.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE SALIDA BARRIO EL ENCANTO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS SECCION SOBRE LA MISMA CALLE EN DOS TRAMOS MISMAS QUE SE MARCAN , lon:-92.4788028, lat:17.00812052}}15-10-2019 30-11-2019 272504.98 272504.98 272504.98 272504.98 272504.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-031/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:272504.98, importe_modificado:272504.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.7}}{1659531/proyecto_INICIO, 1659531/proyecto_PROCESO, 1659531/proyecto_FIN, 1659531/proyecto_PROCESO, 1659531/proyecto_FIN, 1659531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660658 Proyecto de inversión 2,141,123.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141123.38, modificado:2141123.38}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 141959 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 141959 S 116 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:EJIDO , 00000 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ACCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DA LA LOCALIDAD SON SON 4 CALLES INCLUYENDO LA PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO., lon:-92.43628538, lat:17.08790649}} 15-07-2019 30-08-2019 2141123.38 2141123.38 2141123.38 2141123.38 2141123.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2141123.38, importe_modificado:2141123.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}}{1660658/proyecto_INICIO, 1660658/proyecto_FIN, 1660658/proyecto_INICIO, 1660658/proyecto_PROCESO, 1660658/proyecto_FIN, 1660658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661053 Proyecto de inversión 711,793.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711793.12, modificado:711793.12}}CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO R.C EN ESCUELA  PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: C.C.T. 07DPB1550Z - 1429637 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 142963 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:88, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE C.C.T. 07DPB1550Z MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-92.49835877, lat:17.0491359}} 02-09-2019 02-12-2019 711793.12 711793.12 711793.12 711793.12 711793.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:711793.12, importe_modificado:711793.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661053/proyecto_INICIO, 1661053/proyecto_PROCESO, 1661053/proyecto_INICIO, 1661053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546802 Proyecto de inversión 4,597,329.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597329.62, modificado:4597329.62}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 67878 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 67878 S 3506 3382 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO CHIAPAS ENTRE LAS CALLES D, lon:-92.47100782, lat:17.00693611}}15-04-2019 15-08-2019 4597329.62 4597329.62 4597329.62 4597329.62 4597329.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-025/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4597329.62, importe_modificado:4597329.62}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:67.0}}{1546802/proyecto_INICIO, 1546802/proyecto_PROCESO, 1546802/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584923 Proyecto de inversión 743,819.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743819.11, modificado:743819.11}}PAVIMENTACION  DE CAMINO  CON CONCRETO HIDRAULICO - 140823 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 140823 S 54 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO OCOTAL  - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL OCOTAL, 29881 EL OCOTAL, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL DESVIÓ DEL CAMINO QUE SE DIRIJE A SAN FERNA, lon:-92.44258173, lat:17.0084396}} 02-09-2019 04-11-2019 743819.11 743819.11 743819.11 743819.11 743819.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:743819.11, importe_modificado:743819.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}{1584923/proyecto_INICIO, 1584923/proyecto_PROCESO, 1584923/proyecto_FIN, 1584923/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585178 Proyecto de inversión 44,037.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143819 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 143819 S 54 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29881 EL OCOTAL, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS , lon:-92.44253315, lat:17.00860123}} 13-07-2019 15-07-2019 44037 44037 44037 44037 44037 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-013/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1585178/proyecto_FIN, 1585178/proyecto_PROCESO, 1585178/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585379 Proyecto de inversión 25,164.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25164.0, modificado:25164.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146087 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146087 S 92 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS PO, lon:-92.45126928, lat:17.0496762}} 13-07-2019 15-07-2019 25164 25164 25164 25164 25164 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-019/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:25164.0, importe_modificado:25164.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1585379/proyecto_INICIO, 1585379/proyecto_FIN, 1585379/proyecto_PROCESO, 1585379/proyecto_FIN, 1585379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585384 Proyecto de inversión 37,745.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37745.99, modificado:37745.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146146 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146146 S 31 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADA, lon:-92.42347216, lat:17.06994611}}13-07-2019 15-07-2019 37745.99 37745.99 37745.99 37745.99 37745.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-020/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:37745.99, importe_modificado:37745.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1585384/proyecto_INICIO, 1585384/proyecto_FIN, 1585384/proyecto_PROCESO, 1585384/proyecto_FIN, 1585384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586340 Proyecto de inversión 2,058,505.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058505.81, modificado:2058505.81}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154617 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154617 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:162, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA, lon:-92.48843938, lat:16.9992713}} 02-09-2019 02-12-2019 2058505.81 2058505.81 2058505.81 2058505.81 2058505.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-054/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2058505.81, importe_modificado:2058505.81}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1586340/proyecto_INICIO, 1586340/proyecto_PROCESO, 1586340/proyecto_FIN, 1586340/proyecto_INICIO, 1586340/proyecto_PROCESO, 1586340/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586921 Proyecto de inversión 125,100.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125100.0, modificado:125100.0}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159444 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159444 S 43 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:174, direccion:EJIDO , 00000 NUEVO PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIE, lon:-92.44747173, lat:17.06948006}} 13-07-2019 15-07-2019 125100 125100 125100 125100 125100 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125100.0, importe_modificado:125100.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1586921/proyecto_INICIO, 1586921/proyecto_PROCESO, 1586921/proyecto_FIN, 1586921/proyecto_INICIO, 1586921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587014 Proyecto de inversión 2,165,569.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165569.33, modificado:2165569.33}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 160069 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160069 S 38 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:90, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARTEN DE UN LUGAR CONOCIDO EL MANANTIAL MISMO QUE SE DIRIGE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LO ALTO DE LA , lon:-92.41727745, lat:17.04070374}}02-09-2019 02-12-2019 2165569.33 2165569.33 2165569.33 2165569.33 2165569.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-051/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2165569.33, importe_modificado:2165569.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.0}}{1587014/proyecto_INICIO, 1587014/proyecto_FIN, 1587014/proyecto_PROCESO, 1587014/proyecto_FIN, 1587014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612373 Proyecto de inversión 245,348.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245348.97, modificado:245348.97}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 158504 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158504 S 281 247 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:68, direccion:EJIDO , 00000 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALA, lon:-92.50067163, lat:17.06603233}} 02-09-2019 02-10-2019 245348.97 245348.97 245348.97 245348.97 245348.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-066/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:245348.97, importe_modificado:245348.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}{1612373/proyecto_PROCESO, 1612373/proyecto_INICIO, 1612373/proyecto_FIN, 1612373/proyecto_PROCESO, 1612373/proyecto_FIN, 1612373/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660292 Proyecto de inversión 1,055,915.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055915.78, modificado:1055915.78}}PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140578 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 140578 S 204 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOAQUIN  - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOAQUÍN, 29881 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO A SAN FERNANDO SAN JOAQUIN SAN LUIS USIG LA UBICACIÓN DE LA , lon:-92.43864913, lat:17.02258626}} 13-07-2019 02-09-2019 1055915.78 1055915.78 1055915.78 1055915.78 1055915.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-038/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1055915.78, importe_modificado:1055915.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}{1660292/proyecto_INICIO, 1660292/proyecto_FIN, 1660292/proyecto_PROCESO, 1660292/proyecto_FIN, 1660292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695210 Acción 605,604.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605604.97, modificado:605604.97}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2594637 Chiapas 66 Pantelhó PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PANTELHO 259463 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.46958, lat:17.006659}} 15-07-2019 20-09-2019 605604.97 605604.97 605604.97 605604.97 605604.97 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-35/2019, contratista:IAP- CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:605604.97, importe_modificado:605604.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695210/proyecto_PROCESO, 1695210/proyecto_FIN, 1695210/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547648 Proyecto de inversión 1,097,869.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097869.77, modificado:1097869.77}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  BARRIO SAN RAMON - 94835 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 94835 S 3506 3382 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN RAMON, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE OTURBIDE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SAN RAMON SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PARROQUIA SE CAMINA A LA SALIDA DE PANTELHO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, lon:-92.47589878, lat:17.00448904}}10-06-2019 10-09-2019 1097869.77 1097869.77 1097869.77 1097869.77 1097869.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1097869.77, importe_modificado:1097869.77}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1547648/proyecto_INICIO, 1547648/proyecto_PROCESO, 1547648/proyecto_INICIO, 1547648/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584903 Proyecto de inversión 1,018,470.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018470.69, modificado:1018470.69}}PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140450 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 140450 S 70 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO PARAÍSO SEPELTÓN  - DOLORES PETEQUIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 PARAÍSO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 DEL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-92.47189351, lat:17.0575833}} 13-07-2019 07-08-2019 1018470.69 1018470.69 1018470.69 1018470.69 1018470.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1018470.69, importe_modificado:1018470.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.0}}{1584903/proyecto_PROCESO, 1584903/proyecto_FIN, 1584903/proyecto_INICIO, 1584903/proyecto_PROCESO, 1584903/proyecto_FIN, 1584903/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584910 Proyecto de inversión 708,466.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708466.15, modificado:708466.15}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140604 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 140604 S 92 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ BOCHTIC  - SAN FRANCISCO EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 157 + undefined EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO SAN JOSÉ BOCHTIC - S, lon:-92.45103146, lat:17.05024958}} 02-09-2019 04-11-2019 708466.15 708466.15 708466.15 708466.15 708466.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-063/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:708466.15, importe_modificado:708466.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}}{1584910/proyecto_INICIO, 1584910/proyecto_PROCESO, 1584910/proyecto_FIN, 1584910/proyecto_PROCESO, 1584910/proyecto_FIN, 1584910/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585388 Proyecto de inversión 44,037.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146186 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146186 S 118 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADA, lon:-92.50054626, lat:17.05477185}}13-07-2019 15-07-2019 44037 44037 44037 44037 44037 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-021/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1585388/proyecto_INICIO, 1585388/proyecto_PROCESO, 1585388/proyecto_INICIO, 1585388/proyecto_FIN, 1585388/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613733 Proyecto de inversión 480,318.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480318.0, modificado:480318.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 162713 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162713 S 17 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE JUAN SABINES Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL BARRIO GUADALUPE DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON, lon:-92.4747827, lat:17.00652118}}02-09-2019 02-10-2019 480318 480318 480318 480318 480318 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-056/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:480318.0, importe_modificado:480318.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1613733/proyecto_INICIO, 1613733/proyecto_FIN, 1613733/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631373 Proyecto de inversión 864,607.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864607.75, modificado:864607.75}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTELHO- SAN JOAQUIN KM 2+500 AL 8+100 - 2077927 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 207792 S 204 194 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOAQUIN  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOAQUÍN, 29887 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN JOAQUIN Y  ,    EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-92.43834872, lat:17.02291454}}15-10-2019 15-11-2019 864607.75 864607.75 864607.75 864607.75 864607.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-068/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:864607.75, importe_modificado:864607.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1631373/proyecto_FIN, 1631373/proyecto_INICIO, 1631373/proyecto_FIN, 1631373/proyecto_PROCESO, 1631373/proyecto_INICIO, 1631373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401661462 Proyecto de inversión 62,909.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62909.99, modificado:62909.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144218 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 144218 S 126 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:EJIDO , 00000 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POST, lon:-92.43980514, lat:17.09606566}} 13-07-2019 15-07-2019 62909.99 62909.99 62909.99 62909.99 62909.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-006/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:62909.99, importe_modificado:62909.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1661462/proyecto_FIN, 1661462/proyecto_PROCESO, 1661462/proyecto_FIN, 1661462/proyecto_INICIO, 1661462/proyecto_PROCESO, 1661462/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662318 Proyecto de inversión 226,475.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226475.96, modificado:226475.96}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146359 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146359 S 438 387 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:EJIDO , 00000 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALAD, lon:-92.49383262, lat:17.09930318}} 13-07-2019 31-07-2019 226475.96 226475.96 226475.96 226475.96 226475.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-002/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:226475.96, importe_modificado:226475.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1662318/proyecto_INICIO, 1662318/proyecto_PROCESO, 1662318/proyecto_FIN, 1662318/proyecto_PROCESO, 1662318/proyecto_INICIO, 1662318/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666655 Proyecto de inversión 343,084.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343084.31, modificado:343084.31}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL ENCANTO) - 154756 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154756 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN BARRIO EL ENCANTO DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE, lon:-92.47994999, lat:17.00795271}} 02-09-2019 02-10-2019 343084.31 343084.31 343084.31 343084.31 343084.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-065/2019, contratista:MENDOZAS Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:343084.31, importe_modificado:343084.31}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1666655/proyecto_INICIO, 1666655/proyecto_FIN, 1666655/proyecto_PROCESO, 1666655/proyecto_FIN, 1666655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547787 Proyecto de inversión 2,908,205.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908205.12, modificado:2908205.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 95019 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 95019 S 438 387 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCIA, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS Y CAMINO ROBLAR, CALLE AUORORA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A JERUSALEN SE PASA LAS, lon:-92.49457465, lat:17.0995134}}10-06-2019 10-10-2019 2908205.12 2908205.12 2908205.12 2908205.12 2908205.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2908205.12, importe_modificado:2908205.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1547787/proyecto_PROCESO, 1547787/proyecto_INICIO, 1547787/proyecto_PROCESO, 1547787/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551561 Proyecto de inversión 2,353,979.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353979.14, modificado:2353979.14}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 103916 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 103916 S 281 247 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:68, direccion:CALLE ROBLAR COLONIA PANTELHÓ, 29880 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS LIMAS Y CAMINO ROBLAR, CAMINO LAS LAMINAS PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE TOMA LA VIA DE COMUNICACION SE SE DIRIJE A JERUSALEN LA VIA SE UB, lon:-92.50069524, lat:17.06608362}}10-06-2019 10-11-2019 2353979.14 2353979.14 2353979.14 2353979.14 2353979.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-036/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2353979.14, importe_modificado:2353979.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}{1551561/proyecto_INICIO, 1551561/proyecto_PROCESO, 1551561/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585153 Proyecto de inversión 88,073.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88073.99, modificado:88073.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143261 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 143261 S 94 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:239, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS , lon:-92.43581054, lat:17.0496144}}13-07-2019 15-07-2019 88073.99 88073.99 88073.99 88073.99 88073.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-009/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:88073.99, importe_modificado:88073.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1585153/proyecto_INICIO, 1585153/proyecto_FIN, 1585153/proyecto_PROCESO, 1585153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585155 Proyecto de inversión 62,909.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62909.99, modificado:62909.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143337 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 143337 S 136 147 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS, lon:-92.47433963, lat:17.07432436}}13-07-2019 15-07-2019 62909.99 62909.99 62909.99 62909.99 62909.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-005/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:62909.99, importe_modificado:62909.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1585155/proyecto_PROCESO, 1585155/proyecto_INICIO, 1585155/proyecto_FIN, 1585155/proyecto_INICIO, 1585155/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585227 Proyecto de inversión 50,327.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144368 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 144368 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:EJIDO , 00000 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES , lon:-92.46569374, lat:17.03334862}} 13-07-2019 15-07-2019 50327.99 50327.99 50327.99 50327.99 50327.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-012/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1585227/proyecto_INICIO, 1585227/proyecto_FIN, 1585227/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586952 Proyecto de inversión 83,400.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83400.0, modificado:83400.0}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159609 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159609 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:158, direccion:EJIDO , 00000 EMILIANO ZAPATA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVI, lon:-92.44170894, lat:17.07138825}} 13-07-2019 15-08-2019 83400 83400 83400 83400 83400 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-002/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:83400.0, importe_modificado:83400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1586952/proyecto_INICIO, 1586952/proyecto_PROCESO, 1586952/proyecto_FIN, 1586952/proyecto_INICIO, 1586952/proyecto_PROCESO, 1586952/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586984 Proyecto de inversión 132,110.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132110.98, modificado:132110.98}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 159847 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159847 S 96 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:77, direccion:EJIDO , 00000 SAN CARLOS CORRALITO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALAD, lon:-92.42371254, lat:17.08413631}}02-09-2019 16-09-2019 132110.98 132110.98 132110.98 132110.98 132110.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-30/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:132110.98, importe_modificado:132110.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1586984/proyecto_INICIO, 1586984/proyecto_PROCESO, 1586984/proyecto_FIN, 1586984/proyecto_INICIO, 1586984/proyecto_PROCESO, 1586984/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587006 Proyecto de inversión 121,571.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121571.28, modificado:121571.28}}EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE AGUA - 160023 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160023 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:259, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA SANTA ROSA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS PARA FORTALECER A LAS VIVIENDAS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN TEMPORAD, lon:-92.46039355, lat:17.1188533}}02-09-2019 02-10-2019 121571.28 121571.28 121571.28 121571.28 121571.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-26/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:121571.28, importe_modificado:121571.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1587006/proyecto_PROCESO, 1587006/proyecto_INICIO, 1587006/proyecto_PROCESO, 1587006/proyecto_FIN, 1587006/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612902 Proyecto de inversión 890,443.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890443.68, modificado:890443.68}}EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE AGUA EN (BARRIO LOS NARANJOS) - 1599417 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159941 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS EN EL BARRIO LOS NARANJOS DE LA LOCALIDAD DE PANTELHO DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS PARA FORTALECER A LAS VIVIENDAS CON EL AB, lon:-92.46784492, lat:17.00267835}} 02-09-2019 01-11-2019 890443.68 890443.68 890443.68 890443.68 890443.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-059/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:890443.68, importe_modificado:890443.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}{1612902/proyecto_INICIO, 1612902/proyecto_FIN, 1612902/proyecto_PROCESO, 1612902/proyecto_FIN, 1612902/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661630 Proyecto de inversión 31,455.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31455.0, modificado:31455.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144592 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 144592 S 52 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.4769732, lat:17.02314766}} 13-07-2019 15-07-2019 31455 31455 31455 31455 31455 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-014/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:31455.0, importe_modificado:31455.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1661630/proyecto_INICIO, 1661630/proyecto_PROCESO, 1661630/proyecto_FIN, 1661630/proyecto_INICIO, 1661630/proyecto_FIN, 1661630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662204 Proyecto de inversión 125,819.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125819.98, modificado:125819.98}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146013 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146013 S 204 194 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:EJIDO SAN JOAQUÍN, 29881 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.43967909, lat:17.02283247}} 13-07-2019 15-07-2019 125819.98 125819.98 125819.98 125819.98 125819.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-018/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125819.98, importe_modificado:125819.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1662204/proyecto_INICIO, 1662204/proyecto_FIN, 1662204/proyecto_PROCESO, 1662204/proyecto_FIN, 1662204/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666660 Proyecto de inversión 1,818,195.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818195.5, modificado:1818195.5}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154769 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154769 S 62 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA, lon:-92.49440115, lat:17.0390732}} 02-09-2019 02-12-2019 1818195.5 1818195.5 1818195.5 1818195.5 1818195.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1818195.5, importe_modificado:1818195.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1666660/proyecto_PROCESO, 1666660/proyecto_FIN, 1666660/proyecto_PROCESO, 1666660/proyecto_FIN, 1666660/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666854 Proyecto de inversión 1,389,647.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389647.96, modificado:1389647.96}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 155144 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 155144 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE, lon:-92.47703092, lat:17.02322277}} 02-09-2019 01-11-2019 1389647.96 1389647.96 1389647.96 1389647.96 1389647.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-045/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1389647.96, importe_modificado:1389647.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1666854/proyecto_INICIO, 1666854/proyecto_PROCESO, 1666854/proyecto_FIN, 1666854/proyecto_INICIO, 1666854/proyecto_FIN, 1666854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585151 Proyecto de inversión 50,327.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143170 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 143170 S 96 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:EJIDO , 00000 ENCANTO CHIXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.48361084, lat:17.00913956}} 13-07-2019 15-07-2019 50327.99 50327.99 50327.99 50327.99 50327.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-007/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1585151/proyecto_PROCESO, 1585151/proyecto_INICIO, 1585151/proyecto_FIN, 1585151/proyecto_PROCESO, 1585151/proyecto_FIN, 1585151/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585281 Proyecto de inversión 81,782.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81782.99, modificado:81782.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145029 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 145029 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:EJIDO , 00000 SAN CLEMENTE, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES, lon:-92.5093366, lat:17.00646475}} 13-07-2019 15-07-2019 81782.99 81782.99 81782.99 81782.99 81782.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-015/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:81872.99, importe_modificado:81872.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1585281/proyecto_INICIO, 1585281/proyecto_PROCESO, 1585281/proyecto_INICIO, 1585281/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585293 Proyecto de inversión 100,655.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100655.98, modificado:100655.98}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145136 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 145136 S 121 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:EJIDO , 00000 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES, lon:-92.43558181, lat:17.0088506}} 13-07-2019 15-07-2019 100655.98 100655.98 100655.98 100655.98 100655.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-016/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:100655.98, importe_modificado:100655.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1585293/proyecto_INICIO, 1585293/proyecto_PROCESO, 1585293/proyecto_FIN, 1585293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586790 Proyecto de inversión 594,307.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594307.55, modificado:594307.55}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 158303 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158303 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:127, direccion:EJIDO , 00000 CRISTO REY CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO DIGNO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES., lon:-92.41120311, lat:17.04591877}} 06-08-2019 06-11-2019 594307.55 594307.55 594307.55 594307.55 594307.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-042/2019, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:594307.55, importe_modificado:594307.55}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{1586790/proyecto_PROCESO, 1586790/proyecto_INICIO, 1586790/proyecto_FIN, 1586790/proyecto_INICIO, 1586790/proyecto_PROCESO, 1586790/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660788 Proyecto de inversión 1,507,796.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507796.13, modificado:1507796.13}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CON CLAVE 07DPB0464W - 1422547 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 142254 S 33 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:EJIDO LAS LIMAS, 29884 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 07DP, lon:-92.48695917, lat:17.07560963}} 02-09-2019 02-12-2019 1507796.13 1507796.13 1507796.13 1507796.13 1507796.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1507796.13, importe_modificado:1507796.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660788/proyecto_PROCESO, 1660788/proyecto_FIN, 1660788/proyecto_PROCESO, 1660788/proyecto_INICIO, 1660788/proyecto_PROCESO, 1660788/proyecto_INICIO, 1660788/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662338 Proyecto de inversión 44,037.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146476 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146476 S 38 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:EJIDO , 00000 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN, lon:-92.44024694, lat:17.08805055}}13-07-2019 15-07-2019 44037 44037 44037 44037 44037 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-025/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1662338/proyecto_INICIO, 1662338/proyecto_FIN, 1662338/proyecto_PROCESO, 1662338/proyecto_FIN, 1662338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666104 Proyecto de inversión 2,181,153.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181153.86, modificado:2181153.86}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153887 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 153887 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), 29887 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CO, lon:-92.49378434, lat:17.09933908}} 06-08-2019 06-11-2019 2181153.86 2181153.86 2181153.86 2181153.86 2181153.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2181153.86, importe_modificado:2181153.86}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_INICIO, 1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_FIN, 1666104/proyecto_INICIO, 1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585395 Proyecto de inversión 94,364.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94364.99, modificado:94364.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146232 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 146232 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:EJIDO , 00000 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES D, lon:-92.41413359, lat:17.07182445}} 13-07-2019 15-07-2019 94364.99 94364.99 94364.99 94364.99 94364.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-022/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:94364.99, importe_modificado:94364.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1585395/proyecto_FIN, 1585395/proyecto_INICIO, 1585395/proyecto_PROCESO, 1585395/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586441 Proyecto de inversión 125,819.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125819.98, modificado:125819.98}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 155321 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 155321 S 89 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:EJIDO , 00000 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POS, lon:-92.3869609, lat:17.08991079}} 02-09-2019 16-09-2019 125819.98 125819.98 125819.98 125819.98 125819.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-29/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125819.98, importe_modificado:125819.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1586441/proyecto_PROCESO, 1586441/proyecto_INICIO, 1586441/proyecto_FIN, 1586441/proyecto_PROCESO, 1586441/proyecto_FIN, 1586441/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613938 Proyecto de inversión 411,701.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411701.16, modificado:411701.16}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 163316 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 163316 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO LA PIEDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO , lon:-92.46412806, lat:17.00793177}} 02-09-2019 02-10-2019 411701.16 411701.16 411701.16 411701.16 411701.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-047/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:411701.16, importe_modificado:411701.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1613938/proyecto_FIN, 1613938/proyecto_PROCESO, 1613938/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650225 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259389 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 259389 S 36 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.93, meta_modificada:495.93}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO , 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERCA DEL DOMO PRINCIPAL., lon:-92.47300294, lat:17.06593958}} 20-11-2019 20-12-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-072/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.93}}{1650225/proyecto_PROCESO, 1650225/proyecto_FIN, 1650225/proyecto_PROCESO, 1650225/proyecto_INICIO, 1650225/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660934 Proyecto de inversión 1,645,709.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645709.22, modificado:1645709.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 59 CLAVE: 07ECB0059J - 1426377 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 142637 S 240 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 59 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRI, lon:-92.47305858, lat:17.00921945}}02-09-2019 02-12-2019 1645709.22 1645709.22 1645709.22 1645709.22 1645709.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-055/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1645709.22, importe_modificado:1645709.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660934/proyecto_PROCESO, 1660934/proyecto_INICIO, 1660934/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661766 Proyecto de inversión 62,909.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62909.99, modificado:62909.99}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144937 7 Chiapas 66 Pantelhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 144937 S 116 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:EJIDO , 00000 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POST, lon:-92.43587768, lat:17.08759884}} 13-07-2019 31-07-2019 62909.99 62909.99 62909.99 62909.99 62909.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-003/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:62909.99, importe_modificado:62909.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1661766/proyecto_INICIO, 1661766/proyecto_FIN, 1661766/proyecto_PROCESO, 1661766/proyecto_FIN, 1661766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653169 Proyecto de inversión 214,789.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214789.56, modificado:214789.56}}REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC - 2632547 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS263254 S 6300 6200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:194.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA DE RAYÓN CHIAPAS, lon:-93.04403095, lat:17.19161135}} 15-08-2019 30-08-2019 214789.56 214789.56 214789.56 214789.56 214789.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT002/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:214789.56, importe_modificado:214789.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}}{1653169/proyecto_INICIO, 1653169/proyecto_PROCESO, 1653169/proyecto_INICIO, 1653169/proyecto_PROCESO, 1653169/proyecto_FIN, 1653169/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549711 Proyecto de inversión 1,434,549.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434549.1, modificado:1434549.1}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIOS EN LAGUNA GRANDE - 98978 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS98978 S 57 53 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA GRANDE Y CALLEJON LAGUNA GRANDE, CALLEJON NORTE A 5.00 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIANDO AL LADO IZQUIERDO A 6, lon:-93.08871406, lat:17.25563435}}10-05-2019 08-09-2019 1434549.1 1434549.1 1434549.1 1434549.1 1434549.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1434549.1, importe_modificado:1434549.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}{1549711/proyecto_INICIO, 1549711/proyecto_PROCESO, 1549711/proyecto_INICIO, 1549711/proyecto_PROCESO, 1549711/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599062 Proyecto de inversión 1,946,848.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946848.52, modificado:1946848.52}}CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIOS EN BUENOS AIRES - 237131 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS237131 S 78 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CALLEJON BUENOS AIRES EJIDO BUENOS AIRES, 29660 BUENOS AIRES, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLEJON BUENOS AIRES Y CALLEJON BUENOS AIRES,    A 5 KM EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS DESVIANDO A L, lon:-93.04897018, lat:17.24679911}}13-07-2019 21-10-2019 1946848.52 1946848.52 1946848.52 1946848.52 1946848.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1946848.52, importe_modificado:1946848.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1599062/proyecto_INICIO, 1599062/proyecto_PROCESO, 1599062/proyecto_FIN, 1599062/proyecto_PROCESO, 1599062/proyecto_FIN, 1599062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599359 Proyecto de inversión 565,782.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565782.25, modificado:565782.25}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL TRIUNFO - 2395957 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS239595 S 449 396 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.41, meta_modificada:520.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLEJON EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29660 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y CARRETERA PRINCIPAL, CERRADA ESCOLAR  A 5.00 KILOMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS DESVIANDO A LADO, lon:-93.04831589, lat:17.21772658}}17-07-2019 16-08-2019 565782.25 565782.25 565782.25 565782.25 565782.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:565782.25, importe_modificado:565782.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.41}}{1599359/proyecto_PROCESO, 1599359/proyecto_FIN, 1599359/proyecto_INICIO, 1599359/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646529 Proyecto de inversión 1,554,904.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554904.31, modificado:1554904.31}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CARRIZAL - 254337 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS254337 S 492 532 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.81, meta_modificada:742.81}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLEJON EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL Y  , CERRADA CARRIZAL  A 3.50 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC TAPALAPA DESVIANDO AL LADO IZQUIERDO A 5.00 KILOMETROS EN T, lon:-93.07732124, lat:17.16182198}} 08-08-2019 08-11-2019 1554904.31 1554904.31 1554904.31 1554904.31 1554904.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1554904.31, importe_modificado:1554904.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.81}}{1646529/proyecto_PROCESO, 1646529/proyecto_FIN, 1646529/proyecto_INICIO, 1646529/proyecto_FIN, 1646529/proyecto_PROCESO, 1646529/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663560 Acción 250,560.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2749817 Chiapas 67 Pantepec Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS274981 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} 13-07-2019 31-12-2019 250560 250560 250560 250560 250560 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1663560/proyecto_PROCESO, 1663560/proyecto_FIN, 1663560/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664660 Proyecto de inversión 1,566,286.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566286.33, modificado:1566286.33}}REHABILITACIÓN Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN FACHADA PRINCIPAL Y LATERALES - 2768917 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS276891 S 6300 6200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:673.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y FRANCISCO. MADERO Y CALLE MORELOS Y CALLE PANTEPEC,    UBICADA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIAPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04954021, lat:17.18797787}} 21-08-2019 21-10-2019 1566286.33 1566286.33 1566286.33 1566286.33 1566286.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1566286.33, importe_modificado:1566286.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:673.22}}{1664660/proyecto_PROCESO, 1664660/proyecto_FIN, 1664660/proyecto_PROCESO, 1664660/proyecto_INICIO, 1664660/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650809 Proyecto de inversión 772,955.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772955.93, modificado:772955.93}}CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHADO FIRME EN LA SOLEDAD - 260169 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS260169 S 183 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.3, meta_modificada:1245.43}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PANTEPEC Y  , TERRACERIA EL NARANJO  A 2.00 KILOMETROS EN TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD EL NARANJO SE UBICA LA LOCA, lon:-93.03824813, lat:17.17295606}}10-10-2019 10-12-2019 772955.93 772955.93 772955.93 772955.93 772955.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:772955.93, importe_modificado:772955.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.43}}{1650809/proyecto_PROCESO, 1650809/proyecto_FIN, 1650809/proyecto_PROCESO, 1650809/proyecto_INICIO, 1650809/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549755 Proyecto de inversión 2,343,404.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343404.96, modificado:2343404.96}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN JULIAN GRAJALES - 99115 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS99115 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLEJON JULIAN GRAJALES EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON JULIAN GRAJALES Y CALLEJON JULIAN GRAJALES,   A 27 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE, lon:-92.97865713, lat:17.12961718}} 20-05-2019 20-09-2019 2343404.96 2343404.96 2343404.96 2343404.96 2343404.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:CONSULTORIA  CONSULTORES TUXTLECOS UNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2343404.96, importe_modificado:2343404.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1549755/proyecto_PROCESO, 1549755/proyecto_INICIO, 1549755/proyecto_FIN, 1549755/proyecto_PROCESO, 1549755/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648083 Proyecto de inversión 1,946,120.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946120.15, modificado:1946120.15}}REHABILITACIÓN Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN ÁREA DE OFICINAS - 2566337 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS256633 S 1094 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.61, meta_modificada:255.61}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PANTEPEC, CALLE CONCEPCION  UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04941147, lat:17.18801887}} 21-08-2019 21-10-2019 1946120.15 1946120.15 1946120.15 1946120.15 1946120.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1946120.15, importe_modificado:1946120.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.61}}{1648083/proyecto_PROCESO, 1648083/proyecto_FIN, 1648083/proyecto_INICIO, 1648083/proyecto_PROCESO, 1648083/proyecto_FIN, 1648083/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550557 Proyecto de inversión 782,644.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782644.59, modificado:782644.59}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS ACCIONES DE MURO FIRME EN BUENAVISTA - 101443 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS101443 S 43 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENAVISTA Y CALLEJON BUENAVISTA,   SE UBICA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.05375108, lat:17.1916602}} 03-06-2019 30-08-2019 782644.59 782644.59 782644.59 782644.59 782644.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSULTORIA CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:782644.59, importe_modificado:782644.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1550557/proyecto_INICIO, 1550557/proyecto_PROCESO, 1550557/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598437 Proyecto de inversión 125,627.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125627.89, modificado:125627.89}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LUCAS - 232363 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS232363 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLEJON SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29660 SAN LUCAS, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON SAN LUCAS Y CALLEJON SAN LUCAS,    A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA SOBRE CAMINO PAVIMENTADO, lon:-93.07441686, lat:17.18450167}} 01-10-2019 15-10-2019 125627.89 125627.89 125627.89 125627.89 125627.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT004/2019, contratista:PABLO ANTONIO GALLEGOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:125627.89, importe_modificado:125627.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1598437/proyecto_INICIO, 1598437/proyecto_FIN, 1598437/proyecto_PROCESO, 1598437/proyecto_FIN, 1598437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599163 Proyecto de inversión 2,512,004.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512004.49, modificado:2512004.49}}CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN EL LIMÓN - 237738 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS237738 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:CALLEJON EL LIMON EJIDO EL LIMON, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL LIMON Y CALLEJON EL LIMON,    A 1.00 KILÓMETRO EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS., lon:-93.04019693, lat:17.19456187}} 13-07-2019 04-11-2019 2512004.49 2512004.49 2512004.49 2512004.49 2512004.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2512004.49, importe_modificado:2512004.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1599163/proyecto_INICIO, 1599163/proyecto_PROCESO, 1599163/proyecto_FIN, 1599163/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600349 Proyecto de inversión 2,637,622.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637622.03, modificado:2637622.03}}CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AVELLANO - 250365 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS250365 S 112 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CALLEJON EL AVELLANO EJIDO EL AVELLANO, 29660 EL AVELLANO, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL AVELLANO Y CALLEJON EL AVELLANO,    A 2.6 KILÓMETROS EN PAVIMENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS NOS DESV, lon:-93.03368131, lat:17.19059543}}15-08-2019 15-11-2019 2637622.03 2637622.03 2637622.03 2637622.03 2637622.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2637622.03, importe_modificado:2637622.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1600349/proyecto_PROCESO, 1600349/proyecto_FIN, 1600349/proyecto_INICIO, 1600349/proyecto_PROCESO, 1600349/proyecto_FIN, 1600349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647566 Proyecto de inversión 912,520.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912520.0, modificado:912520.0}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CAMINO RURAL SAN LUCAS EL CARRIZAL A LA NARANJA DEL KM 0 AL 2470 EN LA NARANJA - 2558287 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS255828 S 155 165 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 2+470 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 470 EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN LUCAS-EL CARRIZAL Y  , CERRADA LA NARANJA  A 3.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-93.05208712, lat:17.14929901}} 20-08-2019 30-11-2019 912520 912520 912520 912520 912520 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:PROYECTOS Y CONTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIPAS, monto:912520.0, importe_modificado:912520.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2470.0}}{1647566/proyecto_INICIO, 1647566/proyecto_PROCESO, 1647566/proyecto_FIN, 1647566/proyecto_INICIO, 1647566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695390 Acción 368,925.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368925.51, modificado:368925.51}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 285590 7 Chiapas 67 Pantepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 285590 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} 13-07-2019 30-11-2019 368925.51 368925.51 368925.51 368925.51 368925.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:368925.51, importe_modificado:368925.51}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695390/proyecto_PROCESO, 1695390/proyecto_INICIO, 1695390/proyecto_FIN, 1695390/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598849 Proyecto de inversión 1,130,420.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130420.03, modificado:1130420.03}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVA REFORMA - 235741 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS235741 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:CALLEJON LOMA BONITA EJIDO NUEVA REFORMA, 29660 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LOMA BONITA Y CALLEJON LOMA BONITA,    A 5.00 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYÓN CHIAPAS DESVIANDO A LADO, lon:-93.07448033, lat:17.2174183}}13-07-2019 17-09-2019 1130420.03 1130420.03 1130420.03 1130420.03 1130420.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:MAGUIN GUILLEN TORREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1130420.03, importe_modificado:1130420.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1598849/proyecto_INICIO, 1598849/proyecto_PROCESO, 1598849/proyecto_FIN, 1598849/proyecto_PROCESO, 1598849/proyecto_FIN, 1598849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538197 Proyecto de inversión 2,198,035.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198035.34, modificado:2198035.34}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LIQUIDÁMBAR - 54613 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS54613 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:20, direccion:CALLE LIQUIDAMBAR EJIDO , 29660 LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE  CALLEJON LIQUIDAMBAR Y CALLEJON NORTE, CALLEJON LIQUIDAMBAR A 5.00 KILOMETROS EN PAVIMENTO RUMBO AL CRUCERO PANTEPEC-RAYÓN DESVIAR AL LADO IZQUIERDO A 12.00 KILO, lon:-93.06325566, lat:17.22185526}}15-04-2019 30-07-2019 2198035.34 2198035.34 2198035.34 2198035.34 2198035.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2198035.35, importe_modificado:2198035.35}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1538197/proyecto_PROCESO, 1538197/proyecto_INICIO, 1538197/proyecto_PROCESO, 1538197/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549770 Proyecto de inversión 628,016.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628016.83, modificado:628016.83}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN SAN LUCAS - 99167 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS99167 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLEJON SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29660 SAN LUCAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLEJON SAN LUCAS,   A 4.00 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC EN PAVIMENTO EN DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIA, lon:-93.07440835, lat:17.18450608}}22-05-2019 30-08-2019 628016.83 628016.83 628016.83 628016.83 628016.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:PABLO ANTONIO GALLEGOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:628016.83, importe_modificado:628016.83}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1549770/proyecto_INICIO, 1549770/proyecto_PROCESO, 1549770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650874 Proyecto de inversión 628,016.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628016.83, modificado:628016.83}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ISIDRO LAS BANDERAS - 260278 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS260278 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y TERRACERIA LAGUNA CHICA, TERRACERIA BUENOS AIRES  A 5.00 KM EN PAVIMENTO D, lon:-93.06021083, lat:17.2319562}} 15-10-2019 16-12-2019 628016.83 628016.83 628016.83 628016.83 628016.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:628016.83, importe_modificado:628016.83}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1650874/proyecto_PROCESO, 1650874/proyecto_INICIO, 1650874/proyecto_FIN, 1650874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599867 Proyecto de inversión 695,643.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695643.6, modificado:695643.6}}CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA NARANJA - 244306 7 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS244306 S 38 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLEJON LA NARANJA EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LA NARANJA Y CALLEJON LA NARANJA,    A 3.4 KM EN PAV. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA DESVIANDO A LADO IZQUERDO A 3.6, lon:-93.05223196, lat:17.15016016}}17-07-2019 15-09-2019 695643.6 695643.6 695643.6 695643.6 695643.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:695643.6, importe_modificado:695643.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1599867/proyecto_INICIO, 1599867/proyecto_FIN, 1599867/proyecto_PROCESO, 1599867/proyecto_FIN, 1599867/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654270 Proyecto de inversión 235,682.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235682.32, modificado:235682.32}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS- LAGUNA GRANDE EN LAGUNA GRANDE - 2647797 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS264779 S 218 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.91, meta_modificada:987.91}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 8+900 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y  , TERRACERIA LAGUNA GRANDE  A 5.00 KM RUMBO AL CRUCERO PA, lon:-93.08889572, lat:17.25551435}}01-10-2019 15-10-2019 235682.32 235682.32 235682.32 235682.32 235682.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT003/2019, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:235682.31, importe_modificado:235682.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.91}}{1654270/proyecto_INICIO, 1654270/proyecto_PROCESO, 1654270/proyecto_INICIO, 1654270/proyecto_FIN, 1654270/proyecto_INICIO, 1654270/proyecto_PROCESO, 1654270/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695384 Acción 196,308.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196308.5, modificado:196308.5}}CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 283983 7 Chiapas 67 Pantepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 283983 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} 13-07-2019 30-09-2019 196308.5 196308.5 196308.5 196308.5 196308.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:196308.5, importe_modificado:196308.5}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695384/proyecto_PROCESO, 1695384/proyecto_INICIO, 1695384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695389 Acción 220,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2853717 Chiapas 67 Pantepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 285371 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.049546, lat:17.188092}} 13-07-2019 31-12-2019 220000 220000 220000 220000 220000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695389/proyecto_INICIO, 1695389/proyecto_FIN, 1695389/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664275 Proyecto de inversión 516,654.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516654.85, modificado:516654.85}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 150740 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 150740 S 7445 6767 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA EL MIRADOR, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL,    CABECERA MUNICIPAL COLONIA EL MIRADOR EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PRINCIPAL, lon:-93.11142665, lat:17.50900702}} 15-07-2019 15-10-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1664275/proyecto_INICIO, 1664275/proyecto_FIN, 1664275/proyecto_INICIO, 1664275/proyecto_FIN, 1664275/proyecto_PROCESO, 1664275/proyecto_FIN, 1664275/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661675 Proyecto de inversión 1,625,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144697 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 144697 S 192 474 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA PICHUCALCO-TEAPA  - EL AZUFRE 2DA, SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA , 29520 EL AZUFRE 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENTRE POR LA CARRETERA PICHUCALCO-TE, lon:-93.0437971, lat:17.53940506}} 15-07-2019 15-09-2019 1625000 1625000 1625000 1625000 1625000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-002/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1625000.0, importe_modificado:1625000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661675/proyecto_INICIO, 1661675/proyecto_PROCESO, 1661675/proyecto_INICIO, 1661675/proyecto_FIN, 1661675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661885 Proyecto de inversión 2,110,976.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110976.58, modificado:2110976.58}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC PICHUCALCO TECTUAPAN VIEJO NICAPA DEL KM 0000 AL KM 9500 - 1452107 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 145210 S 301 291 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. PICHUCALCO-TECTUAPAN  - EJIDO VIEJO NICAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO , 00000 VIEJO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    E.C. CARRETERERO PICHUCALCOTECTUAPAN AL EJIDO VIEJO NICAPA, lon:-93.20720907, lat:17.42335716}} 15-07-2019 15-09-2019 2110976.58 2110976.58 2110976.58 2110976.58 2110976.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-003/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:2110976.58, importe_modificado:2110976.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661885/proyecto_PROCESO, 1661885/proyecto_INICIO, 1661885/proyecto_FIN, 1661885/proyecto_INICIO, 1661885/proyecto_FIN, 1661885/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662295 Proyecto de inversión 1,300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC PICHUCALCO SUNUAPA CAMOAPITA 1A SECCION  SAN ISIDRO CAMOAPA 1A SECCION LA CLINICA DEL KM 000 AL KM 4 - 1462637 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 146263 S 108 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PICHUCALCO-SUNUAPA-CAMOAPITA 1A.SECCION  - CAMOAPA 1A.SECCION (LA CLINICA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAMOAPA 1A. SECCION LA CLINICA, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN A (LA, lon:-93.19108191, lat:17.53693673}}15-07-2019 15-09-2019 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-005/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662295/proyecto_PROCESO, 1662295/proyecto_INICIO, 1662295/proyecto_FIN, 1662295/proyecto_PROCESO, 1662295/proyecto_FIN, 1662295/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663899 Proyecto de inversión 834,578.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834578.26, modificado:834578.26}}REHABILITACIÓN DE CAMINO MIGUEL HIDALGO TRAMOS AISLADOS - 149824 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 149824 S 218 226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA JUAREZ-XOCHIMILCO  - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 29520 MIGUEL HIDALGO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    E.C. CARRETERA JUAREZXOCHIMILCOMIGUEL HIDALGO , lon:-93.36744151, lat:17.50954167}}15-07-2019 15-10-2019 834578.26 834578.26 834578.26 834578.26 834578.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-007/2019, contratista:ING. ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:834578.26, importe_modificado:834578.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}}{1663899/proyecto_PROCESO, 1663899/proyecto_FIN, 1663899/proyecto_PROCESO, 1663899/proyecto_INICIO, 1663899/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664260 Proyecto de inversión 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150720 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 150720 S 7445 6767 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA EL VIVERO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 23  CABECERA MUNICIPAL COLONIA EL VIVERO EN LAS CALLES 27 Y 28, lon:-93.12180272, lat:17.51963793}} 15-07-2019 15-10-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-008/2019, contratista:ING. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1664260/proyecto_FIN, 1664260/proyecto_INICIO, 1664260/proyecto_PROCESO, 1664260/proyecto_FIN, 1664260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664291 Proyecto de inversión 660,516.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660516.1, modificado:660516.1}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150758 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 150758 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8 Y CALLE 4,    CABECERA MUNICIPAL COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 84 Y CALLE 8, lon:-93.12378219, lat:17.51488038}} 15-07-2019 15-09-2019 660516.1 660516.1 660516.1 660516.1 660516.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-018/2019, contratista:ARQ. JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:660516.1, importe_modificado:660516.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1664291/proyecto_INICIO, 1664291/proyecto_PROCESO, 1664291/proyecto_FIN, 1664291/proyecto_PROCESO, 1664291/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664302 Proyecto de inversión 386,597.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386597.46, modificado:386597.46}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150773 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 150773 S 26 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA JUAREZ-XOCHIMILCO  - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29520 FRANCISCO VILLA, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    E.C. CARRETERA JUAREZ-XOCHIMILCO-FRANCISCO , lon:-93.30615881, lat:17.56208544}} 15-07-2019 15-09-2019 386597.46 386597.46 386597.46 386597.46 386597.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-019/2019, contratista:ARQ. JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:386597.46, importe_modificado:386597.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1664302/proyecto_PROCESO, 1664302/proyecto_FIN, 1664302/proyecto_INICIO, 1664302/proyecto_PROCESO, 1664302/proyecto_FIN, 1664302/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634170 Proyecto de inversión 201,850.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201850.27, modificado:201850.27}}REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 220920 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 220920 S 60 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. PICHUCALCO-TUXTLA GTZ.  - LOS CASCABELES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 950 RANCHERIA LOS CASCABELES, 29520 LOS CASCABELES, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRONQUE CARRETERA NO.195 PICHUCALCOTUXTLA GUT, lon:-93.11000762, lat:17.47245007}}18-11-2019 03-12-2019 201850.27 201850.27 201850.27 201850.27 201850.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-OT-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:201850.27, importe_modificado:201850.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634170/proyecto_INICIO, 1634170/proyecto_FIN, 1634170/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666156 Proyecto de inversión 1,901,225.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901225.4, modificado:1901225.4}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 1540027 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 154002 S 106 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO PICHUCALCO  - JUAREZ  KILÓMETRO 17  KILÓMETRO 17 + 800 RANCHERIA CAMOAPITA 1RA. SECCIONA PORTACELI, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN A (PORTACELI), PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    E.C. CARRETERA PI, lon:-93.18645669, lat:17.57359937}} 30-08-2019 28-11-2019 1901225.4 1901225.4 1901225.4 1901225.4 1901225.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-024/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1901225.4, importe_modificado:1901225.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1666156/proyecto_INICIO, 1666156/proyecto_PROCESO, 1666156/proyecto_FIN, 1666156/proyecto_INICIO, 1666156/proyecto_PROCESO, 1666156/proyecto_FIN, 1666156/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662832 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 1476677 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 147667 S 640 706 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CALLE NUEVO VOLCAN CHICHONAL EJIDO NUEVO NICAPA, 29520 NUEVO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA AL EJIDO JUAN ALDAMA Y  ,    E.C. CARRETERA PICHUCALCOJUAREZ.ESTACIÓN SUSPIRONUEVO NICAPA, lon:-93.07171244, lat:17.63281978}} 13-07-2019 13-09-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-013/2019, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1662832/proyecto_INICIO, 1662832/proyecto_PROCESO, 1662832/proyecto_FIN, 1662832/proyecto_PROCESO, 1662832/proyecto_FIN, 1662832/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665050 Proyecto de inversión 2,554,181.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554181.45, modificado:2554181.45}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 1520437 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 152043 S 98 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SANTA MARTA-SAN MANUEL  - PLATANAR ABAJO 1RA. SECCION (LOS MANGOS) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 1RA. SECCION LOS MANGOS, 29520 PLATANAR ABAJO 1RA. SECCIÓN (LOS MANGOS), PICHUCAL, lon:-93.34801125, lat:17.58118081}}15-07-2019 14-10-2019 2554181.45 2554181.45 2554181.45 2554181.45 2554181.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-020/2019, contratista:KENIA PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2554181.45, importe_modificado:2554181.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1665050/proyecto_INICIO, 1665050/proyecto_PROCESO, 1665050/proyecto_FIN, 1665050/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615057 Proyecto de inversión 1,020,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 167057 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 167057 S 513 460 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:CALLE PLATANAR COLONIA NAPANA, 29520 NAPANA, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD NAPANA Y CARRETERA PICHUCALCO-TEAPA,    INICIA EN LA CALLE PLATANAR Y TEMINA EN LA CARRETETA PICHUCALCO- TEAPA, lon:-93.10077163, lat:17.51475997}} 15-07-2019 15-10-2019 1020000 1020000 1020000 1020000 1020000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615057/proyecto_INICIO, 1615057/proyecto_PROCESO, 1615057/proyecto_FIN, 1615057/proyecto_INICIO, 1615057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616728 Proyecto de inversión 2,395,940.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395940.89, modificado:2395940.89}}CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEMIPROFUNDOS - 175966 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 175966 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 20 TRAMO TEMBLADERA (PANTEON)-SUNUAPA  - CAMOAPA 1RA. SECCION (EL CHAPARRAL)  KILÓMETRO 4  KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA CAMOAPA 1RA. SECCION EL CHAPARRAL, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN (EL CHAPARRAL), PICHUCALC, lon:-93.24399461, lat:17.55341807}}02-10-2019 30-11-2019 2395940.89 2395940.89 2395940.89 2395940.89 2395940.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-028/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2395940.89, importe_modificado:2395940.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1616728/proyecto_INICIO, 1616728/proyecto_PROCESO, 1616728/proyecto_FIN, 1616728/proyecto_PROCESO, 1616728/proyecto_FIN, 1616728/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663036 Proyecto de inversión 1,477,287.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477287.07, modificado:1477287.07}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 1481267 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 148126 S 138 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA SANTA MARTA-SAN MANUEL  - PLATANAR ABAJO 2DA.SECCION B (BATERIA CHIAPAS) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 2DA.SECCION B BATERIA CHIAPS, 29520 PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN B (, lon:-93.39686598, lat:17.59613198}}14-07-2019 14-09-2019 1477287.07 1477287.07 1477287.07 1477287.07 1477287.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1477287.07, importe_modificado:1477287.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1663036/proyecto_INICIO, 1663036/proyecto_FIN, 1663036/proyecto_PROCESO, 1663036/proyecto_FIN, 1663036/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664316 Proyecto de inversión 607,558.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607558.11, modificado:607558.11}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150786 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 150786 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 23 Y 4 COLONIA EL VERDÚN, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    CABECERA MUNICIPAL COLONIA EL VERDUM EN LA CALLE 2 3 Y 4 ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.12268356, lat:17.51059443}} 02-09-2019 16-10-2019 607558.11 607558.11 607558.11 607558.11 607558.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:607558.11, importe_modificado:607558.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1664316/proyecto_INICIO, 1664316/proyecto_FIN, 1664316/proyecto_PROCESO, 1664316/proyecto_FIN, 1664316/proyecto_PROCESO, 1664316/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664413 Proyecto de inversión 1,510,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AFLUENTES FLUVIALES CON DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES A CIELO ABIERTO - 1509447 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 150944 S 7445 6767 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA A JUAREZ,    CANAL ABIERTO ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA A JUAREZ, lon:-93.1205308, lat:17.51258957}} 15-07-2019 15-09-2019 1510000 1510000 1510000 1510000 1510000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-021/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1664413/proyecto_INICIO, 1664413/proyecto_FIN, 1664413/proyecto_PROCESO, 1664413/proyecto_INICIO, 1664413/proyecto_PROCESO, 1664413/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665484 Proyecto de inversión 702,780.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702780.91, modificado:702780.91}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 152829 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 152829 S 41 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO  TECTUAPAN-EJIDO VIEJO NICAPA  - RANCHERIA CAIMBA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA CAIMBA, 29520 CAIMBA, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL TRAMO CARRETERA TECTUAPAN-EJIDO VIEJO NICAPA EN EL KM 4, lon:-93.18764809, lat:17.44431406}} 02-09-2019 31-10-2019 702780.91 702780.91 702780.91 702780.91 702780.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-022/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:702780.91, importe_modificado:702780.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665484/proyecto_PROCESO, 1665484/proyecto_FIN, 1665484/proyecto_INICIO, 1665484/proyecto_FIN, 1665484/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694838 Acción 517,063.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517063.67, modificado:517063.67}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 1702527 Chiapas 68 Pichucalco PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO 170252 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} 15-07-2019 29-11-2019 517063.67 517063.67 517063.67 517063.67 517063.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:517063.67, importe_modificado:517063.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1694838/proyecto_PROCESO, 1694838/proyecto_FIN, 1694838/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615678 Proyecto de inversión 767,023.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767023.92, modificado:767023.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 170614 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 170614 S 97 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JUAREZ-XOCHMILCO  - PLATANAR ABAJO 2DA, SECCION (EL PORVENIR) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 2DA. SECCION EL PORVENIR, 29520 PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN A (EL PORVENIR), PICHUCALCO C, lon:-93.36492321, lat:17.6029601}}02-10-2019 30-11-2019 767023.92 767023.92 767023.92 767023.92 767023.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-027/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:767023.92, importe_modificado:767023.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1615678/proyecto_FIN, 1615678/proyecto_INICIO, 1615678/proyecto_PROCESO, 1615678/proyecto_FIN, 1615678/proyecto_INICIO, 1615678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661391 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144002 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 144002 S 7445 6767 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO COLONIA SAN ÁNGEL, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PONCIANO ROJAS Y  ,    A UN LADO DEL HOSPITAL GENERAL PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO Y CALLE PONCIANO ROJAS, lon:-93.12090095, lat:17.51384032}} 15-07-2019 15-09-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661391/proyecto_INICIO, 1661391/proyecto_PROCESO, 1661391/proyecto_INICIO, 1661391/proyecto_PROCESO, 1661391/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585468 Proyecto de inversión 850,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 147131 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 147131 S 42 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SUNUAPA-CUCAYO  - EL CUCAYO (PICHUCALCO) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENTRA POR LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE SUNUAPA POR EL CAMI, lon:-93.2526922, lat:17.41276558}} 13-07-2019 13-10-2019 850000 850000 850000 850000 850000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1585468/proyecto_INICIO, 1585468/proyecto_FIN, 1585468/proyecto_PROCESO, 1585468/proyecto_FIN, 1585468/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615069 Acción 498,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.0, modificado:498800.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1671057 Chiapas 68 Pichucalco Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 167105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} 15-07-2019 31-12-2019 498800 498800 498800 498800 498800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:498800.0, importe_modificado:498800.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1615069/proyecto_PROCESO, 1615069/proyecto_FIN, 1615069/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630349 Proyecto de inversión 568,321.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568321.26, modificado:568321.26}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 2018427 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 201842 S 76 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO  - TEAPA  KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA BLANQUILLO 2DA. SECCION, 29520 BLANQUILLO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    TRAMO CARRETERA FEDERAL PICHUCALCO-TEAPA APROXIMADAMENT, lon:-93.0579747, lat:17.56408678}}21-10-2019 19-12-2019 568321.26 568321.26 568321.26 568321.26 568321.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-029/2019, contratista:ARQ. JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:568321.26, importe_modificado:568321.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1630349/proyecto_INICIO, 1630349/proyecto_PROCESO, 1630349/proyecto_FIN, 1630349/proyecto_PROCESO, 1630349/proyecto_FIN, 1630349/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636327 Proyecto de inversión 1,510,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}}APERTURA DE CAMINO RURAL - 242224 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS 242224 S 146 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:98, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO E.C. JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO  - IGNACIO ZARAGOZA ALTO  KILÓMETRO 30  KILÓMETRO 30 + 600 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ALTO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA ALTO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRE, lon:-93.34340515, lat:17.52009861}} 01-09-2019 30-11-2019 1510000 1510000 1510000 1510000 1510000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1636327/proyecto_INICIO, 1636327/proyecto_PROCESO, 1636327/proyecto_FIN, 1636327/proyecto_PROCESO, 1636327/proyecto_FIN, 1636327/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664349 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 150845 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 150845 S 7445 6767 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CONTRERAS COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN SABINES,    COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL CALLE FRANCISCO CONTRERAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN SABINE, lon:-93.12342814, lat:17.51204625}}15-07-2019 15-10-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}}{1664349/proyecto_PROCESO, 1664349/proyecto_FIN, 1664349/proyecto_INICIO, 1664349/proyecto_FIN, 1664349/proyecto_INICIO, 1664349/proyecto_PROCESO, 1664349/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664809 Proyecto de inversión 1,433,333.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433333.33, modificado:1433333.33}}CONSTRUCCIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO - 151426 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 151426 S 80 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CAMINO PICHUCALCO-JUAREZ-CAMOAPA 1A.SECCION   - CAMOAPA 2A.SECCION B (EL MIGUEL) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 300 RANCHERIA CAMOAPA 2DA. SECCIÓN B EL MIGUEL, 29520 CAMOAPA 2DA. SECCIÓN B (EL MIGUEL), PICHUCALC, lon:-93.23621401, lat:17.58676238}}15-07-2019 15-10-2019 1433333.33 1433333.33 1433333.33 1433333.33 1433333.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-012/2019, contratista:ING. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1433333.33, importe_modificado:1433333.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1664809/proyecto_FIN, 1664809/proyecto_PROCESO, 1664809/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666018 Proyecto de inversión 427,603.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427603.38, modificado:427603.38}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE  AFLUENTES PLUVIALES CON DESASOLVE DE ARROYOS - 1537467 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 153746 S 7445 6767 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO CONTRERAS,    DRENAJE PLUVIAL EMBOVEDADO ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE FRANCISCO CONTRERAS COLONIA CENT, lon:-93.11830358, lat:17.50790475}}30-09-2019 30-10-2019 427603.38 427603.38 427603.38 427603.38 427603.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-025/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:427603.38, importe_modificado:427603.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666018/proyecto_INICIO, 1666018/proyecto_FIN, 1666018/proyecto_PROCESO, 1666018/proyecto_FIN, 1666018/proyecto_INICIO, 1666018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694839 Acción 172,354.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172354.55, modificado:172354.55}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 1703147 Chiapas 68 Pichucalco PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO 170314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} 15-07-2019 31-12-2019 172354.55 172354.55 172354.55 172354.55 172354.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:172354.55, importe_modificado:172354.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694839/proyecto_PROCESO, 1694839/proyecto_FIN, 1694839/proyecto_INICIO, 1694839/proyecto_FIN, 1694839/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613049 Proyecto de inversión 925,936.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925936.4, modificado:925936.4}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 160314 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS 160314 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 9 Y CALLE 10,    ESTA UBICADO EN LA COLONIA JORGE CAMACHO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 9 Y CALLE 10, lon:-93.12421295, lat:17.51351916}} 30-09-2019 30-11-2019 925936.4 925936.4 925936.4 925936.4 925936.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-026/2019, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:925936.4, importe_modificado:925936.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}{1613049/proyecto_INICIO, 1613049/proyecto_PROCESO, 1613049/proyecto_FIN, 1613049/proyecto_INICIO, 1613049/proyecto_PROCESO, 1613049/proyecto_FIN, 1613049/proyecto_PROCESO, 1613049/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615072 Acción 454,720.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454720.0, modificado:454720.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 167117 7 Chiapas 68 Pichucalco Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 167117 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} 15-07-2019 31-12-2019 454720 454720 454720 454720 454720 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:454720.0, importe_modificado:454720.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615072/proyecto_INICIO, 1615072/proyecto_FIN, 1615072/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662190 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC PICHUCALCO TUXTLA GTZ NICOLAS BRAVO 2A SECCION DEL KM 0000 AL KM 2100 - 1459857 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 145985 S 106 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. PICHUCALCO-TUXTLA GUTIERREZ  - NICOLAS BRAVO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA , 29520 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    E.C. PICHUCALCOTUXTLA GUTIERREZ , lon:-93.09294607, lat:17.48626703}} 15-07-2019 15-09-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-004/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662190/proyecto_INICIO, 1662190/proyecto_PROCESO, 1662190/proyecto_FIN, 1662190/proyecto_PROCESO, 1662190/proyecto_FIN, 1662190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663761 Proyecto de inversión 760,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 149521 7 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS 149521 S 55 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA SUNUAPA  - CERRO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA CERRO 2DA. SECCION, 29520 EL CERRO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA C, lon:-93.14431202, lat:17.4960539}} 14-07-2019 14-10-2019 760000 760000 760000 760000 760000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-010/2019, contratista:ING. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{1663761/proyecto_INICIO, 1663761/proyecto_FIN, 1663761/proyecto_PROCESO, 1663761/proyecto_INICIO, 1663761/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587037 Proyecto de inversión 1,158,472.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158472.35, modificado:1158472.35}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) - 160303 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160303 S 123 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3596.5, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CHIMALAPA Y CAMINO ZAPOTILLO, CAMINO JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ  LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS SE UBICA SOBRE EL CAMINO HACIA EL EJIDO CHIMALA, lon:-92.27089641, lat:15.41705085}}13-07-2019 13-08-2019 1158472.35 1158472.35 1158472.35 1158472.35 1158472.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1158472.35, importe_modificado:1158472.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1587037/proyecto_PROCESO, 1587037/proyecto_FIN, 1587037/proyecto_PROCESO, 1587037/proyecto_INICIO, 1587037/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615224 Proyecto de inversión 2,596,755.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596755.24, modificado:2596755.24}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 168042 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 168042 S 356 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8019.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ENCINOS, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION DEL TECHO FIRME SE LLEVARA ACABO EN EL BARRIO LOS ENCINOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CARRE, lon:-92.28301209, lat:15.45736815}} 15-07-2019 15-09-2019 2596755.24 2596755.24 2596755.24 2596755.24 2596755.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2596755.24, importe_modificado:2596755.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1615224/proyecto_INICIO, 1615224/proyecto_FIN, 1615224/proyecto_PROCESO, 1615224/proyecto_INICIO, 1615224/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587030 Proyecto de inversión 1,259,492.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259492.84, modificado:1259492.84}}REHABILITACION DE CAMINO EN LA SALVIAS DE 0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS. - 1602077 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160207 S 259 244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO LAS SALVIAS Y CAMINO ENTRONQUE BUENA VISTA,    LA OBRA DE CAMINO LAS SALVIAS BUENA VISTA ENTRONQUE CAMINO RURAL, lon:-92.30784299, lat:15.45277855}} 13-07-2019 30-08-2019 1259492.84 1259492.84 1259492.84 1259492.84 1259492.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1259492.84, importe_modificado:1259492.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1587030/proyecto_INICIO, 1587030/proyecto_PROCESO, 1587030/proyecto_INICIO, 1587030/proyecto_FIN, 1587030/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615210 Proyecto de inversión 3,116,106.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116106.29, modificado:3116106.29}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 167962 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167962 S 731 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9623.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO PINOSOL, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE REHABILITARÁN TECHOS FIRME EN DOMICILIOS DISPERSOS EN EL BARRIO PINOSOSOL DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL CUAL SE UBICA AL LADO NORORIENTE , lon:-92.2777335, lat:15.45596181}} 15-07-2019 15-09-2019 3116106.29 3116106.29 3116106.29 3116106.29 3116106.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3116106.29, importe_modificado:3116106.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1615210/proyecto_INICIO, 1615210/proyecto_FIN, 1615210/proyecto_PROCESO, 1615210/proyecto_FIN, 1615210/proyecto_PROCESO, 1615210/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616047 Proyecto de inversión 3,633,096.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633096.8, modificado:3633096.8}}EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LED'S DE 100WHATS DE POTENCIA - 172140 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172140 S 731 705 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIA TIPO LEDS SE REALIZO EN TODAS LAS CALLES QUE COMPRENDEN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.28127481, lat:15.45728543}} 15-07-2019 15-09-2019 3633096.8 3633096.8 3633096.8 3633096.8 3633096.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3633096.8, importe_modificado:3633096.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1616047/proyecto_FIN, 1616047/proyecto_INICIO, 1616047/proyecto_FIN, 1616047/proyecto_PROCESO, 1616047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680889 Proyecto de inversión 1,938,492.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938492.0, modificado:1938492.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LAS FLORES - 290000 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290000 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5339.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:33, direccion:BARRIO LAS FLORES, 30973 LAS FLORES, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.22321181, lat:15.45915763}} 13-07-2019 12-08-2019 1938492 1938492 1938492 1938492 1938492 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1938492.0, importe_modificado:1938492.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1680889/proyecto_INICIO, 1680889/proyecto_FIN, 1680889/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615198 Proyecto de inversión 3,765,295.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765295.11, modificado:3765295.11}}REHABILITACION - 167898 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167898 S 731 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11627.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO., lon:-92.28030842, lat:15.45749224}} 15-07-2019 15-09-2019 3765295.11 3765295.11 3765295.11 3765295.11 3765295.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3765295.11, importe_modificado:3765295.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1615198/proyecto_INICIO, 1615198/proyecto_FIN, 1615198/proyecto_PROCESO, 1615198/proyecto_INICIO, 1615198/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588213 Proyecto de inversión 1,635,024.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635024.66, modificado:1635024.66}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL EJIDO CHIMALAPA - 172193 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 172193 S 174 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CONTINUACION CHIMALAPA BARRIO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO CHIMALE Y CAMINO MARAVILLAS, CAMINO 20 DE NOVIEMBRE  ELCAMINO EL CUAL SE MEJORO SON NUEVA LIBERTAD MARAVILLAS EL 20 DE NOVIEMBRE, VOLCÁN ,, lon:-92.25083051, lat:15.43730352}}15-07-2019 15-09-2019 1635024.66 1635024.66 1635024.66 1635024.66 1635024.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71181, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1622261.04, importe_modificado:1622261.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1588213/proyecto_FIN, 1588213/proyecto_PROCESO, 1588213/proyecto_INICIO, 1588213/proyecto_PROCESO, 1588213/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681087 Proyecto de inversión 521,293.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521293.69, modificado:521293.69}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN BARRIO EL REMATE - 290415 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290415 S 98 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:53, direccion:BARRIO REMATE, 30976 EL REMATE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD EL ROBLE A TRAVÉS DE UN CAMINO DE TERRACERIA DE 5 KILÓMETROS QUE ENTRONCA EN LA CARRETERA PAVIMENTADA EL PORVENIR MOTOZINTLA A LA ALTURA , lon:-92.29752689, lat:15.41029624}}17-10-2019 15-11-2019 521293.69 521293.69 521293.69 521293.69 521293.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:521293.69, importe_modificado:521293.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1681087/proyecto_PROCESO, 1681087/proyecto_INICIO, 1681087/proyecto_FIN, 1681087/proyecto_PROCESO, 1681087/proyecto_FIN, 1681087/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587329 Proyecto de inversión 1,145,593.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145593.65, modificado:1145593.65}}PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 163243 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 163243 S 18 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:67, direccion:BARRIO REVOLUCIÓN, 30975 NUEVA REVOLUCIÓN, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A LA GRANDEZA Y  ,    EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE QUE CONDUCE DEL PORVENIR A LA GRANDEZA., lon:-92.27447516, lat:15.45554701}} 13-07-2019 10-09-2019 1145593.65 1145593.65 1145593.65 1145593.65 1145593.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1145593.65, importe_modificado:1145593.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1587329/proyecto_FIN, 1587329/proyecto_INICIO, 1587329/proyecto_FIN, 1587329/proyecto_PROCESO, 1587329/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615216 Proyecto de inversión 2,986,268.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986268.53, modificado:2986268.53}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 168005 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 168005 S 731 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9222.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO LOS PÉREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL BARRIO LOS PEREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DONDE LA MAYOR REFERENCIA ES EL CAMPO DE FUT, lon:-92.28103799, lat:15.45931221}} 15-07-2019 15-09-2019 2986268.53 2986268.53 2986268.53 2986268.53 2986268.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2986268.53, importe_modificado:2986268.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1615216/proyecto_INICIO, 1615216/proyecto_FIN, 1615216/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680943 Proyecto de inversión 1,561,144.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561144.0, modificado:1561144.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO CARRIZALITO - 290134 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290134 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.9, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:36, direccion:BARRIO CARRIZALITO, 30973 CARRIZALITO, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.21111617, lat:15.43853937}} 13-07-2019 12-08-2019 1561144 1561144 1561144 1561144 1561144 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1561144.0, importe_modificado:1561144.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1680943/proyecto_INICIO, 1680943/proyecto_PROCESO, 1680943/proyecto_FIN, 1680943/proyecto_INICIO, 1680943/proyecto_FIN, 1680943/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682417 Proyecto de inversión 2,778,516.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778516.0, modificado:2778516.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO UNO - 293380 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 293380 S 115 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7635.8, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2 KM DEL ENROQUE DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TRAMO MOTOZINTLA PORVENIR A LA ALTURA DEL KM 25. SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS, lon:-92.32113014, lat:15.42694486}} 13-07-2019 12-08-2019 2778516 2778516 2778516 2778516 2778516 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:SIEG. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS., monto:2778516.0, importe_modificado:2778516.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1682417/proyecto_FIN, 1682417/proyecto_PROCESO, 1682417/proyecto_INICIO, 1682417/proyecto_PROCESO, 1682417/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682498 Proyecto de inversión 3,087,240.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087240.0, modificado:3087240.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO 2 DE EJIDO EL CAMBIL - 293538 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 293538 S 130 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8485.1, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2 KM DEL ENROQUE DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TRAMO MOTOZINTLA PORVENIR A LA ALTURA DEL KM 25. SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS, lon:-92.32135545, lat:15.42857376}} 13-07-2019 12-08-2019 3087240 3087240 3087240 3087240 3087240 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS, monto:3087240.0, importe_modificado:3087240.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1682498/proyecto_INICIO, 1682498/proyecto_PROCESO, 1682498/proyecto_FIN, 1682498/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680916 Proyecto de inversión 3,224,175.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224175.89, modificado:3224175.89}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO CAPILLA - 290062 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290062 S 174 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8898.3, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:30, direccion:BARRIO CAPILLA, 30973 CAPILLA, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.23726841, lat:15.43638879}} 13-07-2019 12-08-2019 3224175.89 3224175.89 3224175.89 3224175.89 3224175.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y  ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:3224175.89, importe_modificado:3224175.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1680916/proyecto_INICIO, 1680916/proyecto_PROCESO, 1680916/proyecto_FIN, 1680916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681099 Proyecto de inversión 543,140.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543140.73, modificado:543140.73}}PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVA ESPERANCITA - 2904367 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290436 S 31 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:49, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30974 NUEVA ESPERANZA, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD QUE SE LOCALIZA TOMANDO CAMINO DE TERRACERIA DE 8 KM DESDE CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA HACIA LA COMUNIDAD CHIMALAPA. A 1.5 KM DEL P, lon:-92.25088691, lat:15.4002083}}01-11-2019 30-11-2019 543140.73 543140.73 543140.73 543140.73 543140.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/030/2019, contratista:CONSIERRAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:543140.73, importe_modificado:543140.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1681099/proyecto_INICIO, 1681099/proyecto_PROCESO, 1681099/proyecto_INICIO, 1681099/proyecto_FIN, 1681099/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587682 Proyecto de inversión 2,066,365.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066365.18, modificado:2066365.18}}REHABILITACIÓN DE CAMINO - 167161 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167161 S 207 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7140.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA,    LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE UBICA ENTRE EL BARRIO MALE UNO Y EL BARRIO CANADA MUNICIPIO DE EL PORVENIR CHIAPAS, lon:-92.23080042, lat:15.43455831}} 26-08-2019 24-09-2019 2066365.18 2066365.18 2066365.18 2066365.18 2066365.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2066365.18, importe_modificado:2066365.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1587682/proyecto_INICIO, 1587682/proyecto_FIN, 1587682/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587716 Proyecto de inversión 3,429,934.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429934.93, modificado:3429934.93}}REHABILITACION DE TECHOS - 167473 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167473 S 123 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10646.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:19, direccion:BARRIO LAS NUBES, 30977 LAS NUBES, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE TECHO FIRME SE REALIZO EN TODAS LAS VIVIENDAS CON LAS QUE CUENTA EL BARRIO., lon:-92.29135174, lat:15.44802409}} 15-07-2019 15-08-2019 3429934.93 3429934.93 3429934.93 3429934.93 3429934.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3429934.93, importe_modificado:3429934.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1587716/proyecto_FIN, 1587716/proyecto_INICIO, 1587716/proyecto_PROCESO, 1587716/proyecto_INICIO, 1587716/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615118 Proyecto de inversión 2,447,074.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447074.52, modificado:2447074.52}}SUMINISTRO DE TINACOS PARA LA CAPTACION DE AGUA - 167362 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167362 S 731 705 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:580.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CONSISTE EN ENTREGA DE TINACOS A DOMICILIOS DISPERSOS DENTRO DE LOS C, lon:-92.28065175, lat:15.45740952}} 15-07-2019 15-08-2019 2447074.52 2447074.52 2447074.52 2447074.52 2447074.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2447074.52, importe_modificado:2447074.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1615118/proyecto_PROCESO, 1615118/proyecto_FIN, 1615118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615229 Proyecto de inversión 2,337,079.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337079.72, modificado:2337079.72}}REHABILITACIN DE TECHO FIRME - 168086 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 168086 S 356 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7217.1, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO SAN VICENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO UNA REFERENCIA ES LA GASOLINERA, EL CECYT O , lon:-92.27794808, lat:15.45852632}} 15-07-2019 15-09-2019 2337079.72 2337079.72 2337079.72 2337079.72 2337079.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNATMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR CHIAPAS., monto:2337079.72, importe_modificado:2337079.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1615229/proyecto_PROCESO, 1615229/proyecto_FIN, 1615229/proyecto_INICIO, 1615229/proyecto_PROCESO, 1615229/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680735 Proyecto de inversión 3,065,130.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065130.83, modificado:3065130.83}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO - 289603 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 289603 S 110 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8542.4, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:32, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO, 30973 NUEVA ESPERANZA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REHABILITARAN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.24445791, lat:15.44445329}} 13-07-2019 13-08-2019 3065130.83 3065130.83 3065130.83 3065130.83 3065130.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:3065130.83, importe_modificado:3065130.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1680735/proyecto_INICIO, 1680735/proyecto_FIN, 1680735/proyecto_PROCESO, 1680735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680984 Proyecto de inversión 1,135,420.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135420.84, modificado:1135420.84}}PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL ROBLE - 290206 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290206 S 158 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:BARRIO EL ROBLE, 30976 EL ROBLE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD EL ROBLE A TRAVÉS DE UN CAMINO DE TERCIARIA DE 3 KILÓMETROS QUE ENTRONCA EN LA CARRETERA PAVIMENTADA EL PORVENIR MOTOZINTLA A LA ALTURA , lon:-92.3119554, lat:15.41622517}} 21-10-2019 29-11-2019 1135420.84 1135420.84 1135420.84 1135420.84 1135420.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1135420.84, importe_modificado:1135420.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1680984/proyecto_PROCESO, 1680984/proyecto_FIN, 1680984/proyecto_PROCESO, 1680984/proyecto_FIN, 1680984/proyecto_INICIO, 1680984/proyecto_PROCESO, 1680984/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681045 Proyecto de inversión 909,380.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909380.94, modificado:909380.94}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO MIRAVALLE - 290329 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290329 S 207 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA DE 5 KM QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA PAVIMENTADA PORVENIR LA GRANDEZA A LA ALTURA DEL EJIDO CANADA, lon:-92.23090625, lat:15.43487603}} 01-10-2019 30-10-2019 909380.94 909380.94 909380.94 909380.94 909380.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/028/2019, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:909380.94, importe_modificado:909380.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1681045/proyecto_INICIO, 1681045/proyecto_PROCESO, 1681045/proyecto_FIN, 1681045/proyecto_INICIO, 1681045/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681126 Proyecto de inversión 493,271.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493271.3, modificado:493271.3}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA CECYT - 290483 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290483 S 210 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.95, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MALE EN LA ESCUELA PREPARATORIA CECYT NO. 35. A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 500 METROS DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-92.24187149, lat:15.44965687}} 01-11-2019 30-11-2019 493271.3 493271.3 493271.3 493271.3 493271.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:JOSE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:493271.3, importe_modificado:493271.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1681126/proyecto_FIN, 1681126/proyecto_PROCESO, 1681126/proyecto_INICIO, 1681126/proyecto_FIN, 1681126/proyecto_INICIO, 1681126/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587749 Proyecto de inversión 3,618,248.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618248.17, modificado:3618248.17}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 167791 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167791 S 181 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11219.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:34, direccion:BARRIO MOJÓN, 30973 MOJÓN, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO LAS FLORES Y CARRETERA BEJUCAL,    EL BARRIO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LAS FLORES Y CARRETERA BEJUCAL APROXIMADAMENTE EN EL KM 2-3., lon:-92.21811834, lat:15.45401865}} 15-07-2019 15-09-2019 3618248.17 3618248.17 3618248.17 3618248.17 3618248.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3618248.17, importe_modificado:3618248.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1587749/proyecto_FIN, 1587749/proyecto_PROCESO, 1587749/proyecto_INICIO, 1587749/proyecto_FIN, 1587749/proyecto_INICIO, 1587749/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680851 Proyecto de inversión 3,182,954.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182954.4, modificado:3182954.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNIÓN BUENAVISTA DEL EJIDO MALE - 289898 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 289898 S 152 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8898.3, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:BARRIO UNIÓN BUENAVISTA, 30973 UNIÓN BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REHABILITARAN TECHOS EN DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO SIN CALLES ESPECIFICAS, lon:-92.23840272, lat:15.43460136}} 13-07-2019 12-08-2019 3182954.4 3182954.4 3182954.4 3182954.4 3182954.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:3182954.4, importe_modificado:3182954.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1680851/proyecto_FIN, 1680851/proyecto_INICIO, 1680851/proyecto_FIN, 1680851/proyecto_PROCESO, 1680851/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682523 Proyecto de inversión 3,087,240.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087240.0, modificado:3087240.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO TRES DE EJIDO EL CAMBIL - 293591 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 293591 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8485.1, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL CAMBIL, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2 KM DEL ENROQUE DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TRAMO MOTOZINTLA PORVENIR A LA ALTURA DEL KM 25. SE REHABILITARÁN TECHOS EN DOMICILIOS, lon:-92.32044349, lat:15.42878836}} 13-07-2019 12-08-2019 3087240 3087240 3087240 3087240 3087240 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS, monto:3087240.0, importe_modificado:3087240.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1682523/proyecto_PROCESO, 1682523/proyecto_INICIO, 1682523/proyecto_FIN, 1682523/proyecto_PROCESO, 1682523/proyecto_FIN, 1682523/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586351 Proyecto de inversión 958,637.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958637.5, modificado:958637.5}}PAVIMENTACION DEL CAMINO - 154736 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154736 S 96 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:39, direccion:CONTINUACION LAS MARAVILLAS BARRIO LAS MARAVILLAS UNO, 30976 LAS MARAVILLAS UNO, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA CAMBIL-ROBLE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS MARAVILLAS UNO LA CUAL CONECTARA CO, lon:-92.32175847, lat:15.42358271}}23-09-2019 21-11-2019 958637.5 958637.5 958637.5 958637.5 958637.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:958637.5, importe_modificado:958637.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1586351/proyecto_PROCESO, 1586351/proyecto_FIN, 1586351/proyecto_PROCESO, 1586351/proyecto_INICIO, 1586351/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587550 Proyecto de inversión 512,058.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512058.27, modificado:512058.27}}PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAUILICO - 165309 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 165309 S 207 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE  CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA,    LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE UBICA ENTREE BARRIO MALE UNO Y EL BARRIO CANADA MUNICIPIO DE EL PORVENIR CHIAPAS, lon:-92.23067975, lat:15.4343549}} 13-07-2019 05-09-2019 512058.27 512058.27 512058.27 512058.27 512058.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:CONSIERRA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:512058.27, importe_modificado:512058.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1587550/proyecto_PROCESO, 1587550/proyecto_INICIO, 1587550/proyecto_FIN, 1587550/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587218 Proyecto de inversión 896,483.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896483.15, modificado:896483.15}}PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAUILICO - 162192 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 162192 S 242 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:BARRIO MALE UNO, 30973 MALE UNO, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE CAMINO HACIA CAPILLA Y CAMINO HACIA MIRAVALLE,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICA EN EL ENTRE EL BARRIO CAPILLA Y EL BARRIO MIRAVALLE MU, lon:-92.24230943, lat:15.43388141}}13-07-2019 10-09-2019 896483.15 896483.15 896483.15 896483.15 896483.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:ELDER ANCELMO DIAZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:896483.15, importe_modificado:896483.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1587218/proyecto_FIN, 1587218/proyecto_PROCESO, 1587218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613025 Proyecto de inversión 331,684.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331684.49, modificado:331684.49}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CABECERA MUICIPAL - 160230 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 160230 S 735 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BARRIO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PENSAMIENTO,    LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y ESTA EN, lon:-92.27983562, lat:15.45831282}} 13-07-2019 13-08-2019 331684.49 331684.49 331684.49 331684.49 331684.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71209, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:331684.49, importe_modificado:331684.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1613025/proyecto_PROCESO, 1613025/proyecto_FIN, 1613025/proyecto_INICIO, 1613025/proyecto_FIN, 1613025/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682550 Proyecto de inversión 1,241,549.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241549.64, modificado:1241549.64}}REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS CRUCES - 293639 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 293639 S 72 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.75, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:55, direccion:BARRIO LAS CRUCES, 30973 LAS CRUCES, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CAMINO DE TERRACERIA QUE ENTRONCA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PORVENIR SOBRE CAMINO PAVIMENTADO TRAMO EL PORVENIR LA G, lon:-92.26609195, lat:15.45257017}}15-09-2019 09-11-2019 1241549.64 1241549.64 1241549.64 1241549.64 1241549.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71219, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1241549.64, importe_modificado:1241549.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1682550/proyecto_INICIO, 1682550/proyecto_FIN, 1682550/proyecto_PROCESO, 1682550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695616 Acción 344,396.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344396.58, modificado:344396.58}}CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS - 2940027 Chiapas 70 El Porvenir PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR 294002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}} 15-07-2019 31-12-2019 344396.58 344396.58 344396.58 344396.58 344396.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75151, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:344396.58, importe_modificado:344396.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1695616/proyecto_FIN, 1695616/proyecto_PROCESO, 1695616/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681173 Proyecto de inversión 157,520.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157520.46, modificado:157520.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS PILAS - 290560 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290560 S 269 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA SOBRE LA CARRETERA EL PORVENIR LA GRANDEZA A LA ALTURA DEL EJIDO MALE. CAMINO DE TERRACERIA A 1 KM DE DISTANCIA, lon:-92.25571207, lat:15.45681711}} 01-11-2019 19-11-2019 157520.46 157520.46 157520.46 157520.46 157520.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/OT-01/2019, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:157520.46, importe_modificado:157520.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1681173/proyecto_INICIO, 1681173/proyecto_PROCESO, 1681173/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615088 Acción 2,066,379.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066379.49, modificado:2066379.49}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 167160 7 Chiapas 70 El Porvenir Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167160 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}} 15-07-2019 31-12-2019 2066379.49 2066379.49 2066379.49 2066379.49 2066379.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75158, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:2066379.49, importe_modificado:2066379.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1615088/proyecto_INICIO, 1615088/proyecto_PROCESO, 1615088/proyecto_INICIO, 1615088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681254 Proyecto de inversión 627,971.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627971.9, modificado:627971.9}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN BARRIO LOMA BONITA DEL EJIDO MALE - 290737 7 Chiapas 70 El Porvenir Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR 290737 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.9, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:BARRIO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA LA LOCALIDAD A 3 KM DEL EJIDO MALE. SOBRE EL CAMIN0 QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.25032277, lat:15.4468433}} 16-10-2019 15-11-2019 627971.9 627971.9 627971.9 627971.9 627971.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:627971.9, importe_modificado:627971.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1681254/proyecto_INICIO, 1681254/proyecto_PROCESO, 1681254/proyecto_FIN, 1681254/proyecto_PROCESO, 1681254/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695615 Acción 1,033,189.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033189.74, modificado:1033189.74}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2939417 Chiapas 70 El Porvenir PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR 293941 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}} 15-07-2019 31-12-2019 1033189.74 1033189.74 1033189.74 1033189.74 1033189.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PORVENIR, monto:1033189.74, importe_modificado:1033189.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1695615/proyecto_FIN, 1695615/proyecto_PROCESO, 1695615/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544956 Proyecto de inversión 1,018,171.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018171.35, modificado:1018171.35}}AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA - 65367 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 65367 S 115 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON TOCAYOS, 30623 CANTÓN LOS TOCAYOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL CANTÓN SE UBICA EN EL CAMINO COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA-CANTÓN LOS TOCAYOS AL SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-92.54668001, lat:15.13084116}} 06-05-2019 31-07-2019 1018171.35 1018171.35 957291.16 957291.16 957291.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1018171.35, importe_modificado:1018171.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1544956/proyecto_INICIO, 1544956/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630086 Proyecto de inversión 1,698,316.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698316.4, modificado:1698316.4}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 200464 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 200464 S 160 177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO XOCHICALCO, 30624 XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  EL EJIDO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LLEGA POR LA CARRETERA ASFALTADA QUE CONDUC, lon:-92.60899, lat:15.13045435}}12-08-2019 16-11-2019 1698316.4 1698316.4 1455830 1455830 1455830 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-029-VIV, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1698316.4, importe_modificado:1698316.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1630086/proyecto_INICIO, 1630086/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631061 Proyecto de inversión 1,070,030.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070030.16, modificado:1070030.16}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA - 205884 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 205884 S 283 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), 30623 EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PROCEDE LLEGAR A EL EJ, lon:-92.57474973, lat:15.13366203}}26-08-2019 29-11-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1631061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554872 Proyecto de inversión 851,186.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851186.81, modificado:851186.81}}REHABILITACIÓN DE LA RED ELECTRICA CANTON BENITO JUAREZ - 111629 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 111629 S 3701 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON BENITO JUAREZ, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0, lon:-92.57906694, lat:15.22062795}}01-07-2019 28-09-2019 851186.81 851186.81 686536.62 686536.62 686536.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027/2019, contratista:TWINS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:851186.81, importe_modificado:851186.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1554872/proyecto_PROCESO, 1554872/proyecto_INICIO, 1554872/proyecto_PROCESO, 1554872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664802 Proyecto de inversión 40,716.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40716.0, modificado:40716.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS DISPERSOS - 277255 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 277255 S 160 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO XOCHICALCO  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO XOCHICALCO, 30624 XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA CABECERA MUNIC, lon:-92.60890417, lat:15.13053721}} 01-10-2019 31-12-2019 40716 40716 40716 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:40716.0, importe_modificado:40716.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1664802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:SE CAPTURA AL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO DEBIDO A QUE ESTA OBRA QUEDA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}}{obs1: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401654792 Proyecto de inversión 598,370.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598370.64, modificado:598370.64}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 265393 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 265393 S 69 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BRUNO GOMEZ  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO BRUNO GÓMEZ, 30626 BRUNO GÓMEZ (ACACIA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO EN EL CAMINO QUE C, lon:-92.63840189, lat:15.2083543}}20-10-2019 20-12-2019 598370.64 598370.64 267328 267328 267328 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:598370.64, importe_modificado:598370.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.1}}{1654792/proyecto_INICIO, 1654792/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664832 Proyecto de inversión 105,618.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105618.0, modificado:105618.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 277316 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 277316 S 221 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO XOCHICALCO  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined COLONIA CANTÓN XOCHICALCO, 30624 POBLADO XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRE, lon:-92.63855415, lat:15.09294667}}01-10-2019 31-12-2019 105618 105618 105618 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:105618.0, importe_modificado:105618.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1664832/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CAPTURA AVANCES EN MOMENTOS CONTABLES HASTA DEVENGADO DEBIDO A QUE EL ESTATUS ES REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}}{obs1: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401631764 Proyecto de inversión 461,154.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461154.06, modificado:461154.06}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 209694 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 209694 S 68 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:220, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 15 DE ENERO, 30620 15 DE ENERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA 15 DE ENERO AL SUR , lon:-92.59403436, lat:15.20777104}}21-10-2019 14-12-2019 461154.06 461154.06 461154.06 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-035/2019, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:461154.06, importe_modificado:461154.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1631764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630947 Proyecto de inversión 1,424,844.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424844.84, modificado:1424844.84}}MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO - 205209 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 205209 S 775 756 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA PLAZA CENTRAL DEL EJIDO SE LLEGA POR LA AVENIDA, lon:-92.55180255, lat:15.17096243}}14-09-2019 14-12-2019 1424844.84 1424844.84 1176386.4 1176386.4 1176386.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-031/2019, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1424844.84, importe_modificado:1424844.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.5}}{1630947/proyecto_PROCESO, 1630947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631767 Proyecto de inversión 809,249.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809249.22, modificado:809249.22}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 2097177 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 209717 S 171 165 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:202, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO FRANCISCO ROYERO, 30624 DOCTOR FRANCISCO RELLERO (NUEVO MILENIO), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CARRETERA CANTÓN LAS BRISAS-EJIDO XOCHICALCO,    LA LOCALIDAD SE UBICA E, lon:-92.63070549, lat:15.13066207}}21-10-2019 28-12-2019 809249.22 809249.22 809249.22 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-034/2019, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:809249.22, importe_modificado:809249.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1631767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401629833 Proyecto de inversión 1,737,597.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737597.51, modificado:1737597.51}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA - 199108 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 199108 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-COL HIDALGO  - RANCHERÍA ZAPOTE MOCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO ZAPOTE MOCHO, 00000 NUEVO ZAPOTE MOCHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  C, lon:-92.60329471, lat:15.19824455}}13-07-2019 28-09-2019 1737597.51 1737597.51 1561245.35 1561245.35 1561245.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026/2019, contratista:DESARROLLO HIDRÁULICO J Y R S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1737597.51, importe_modificado:1737597.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1629833/proyecto_INICIO, 1629833/proyecto_PROCESO, 1629833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545090 Proyecto de inversión 1,220,062.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220062.69, modificado:1220062.69}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 65566 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 65566 S 52 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:123, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN NICOLAS, 30637 SAN NICOLÁS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA RANCHERÍA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO NUEVO BRASIL A 3.5 KMS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA COSTERA, DIRECCIÓ, lon:-92.54731627, lat:15.1835705}}20-05-2019 30-08-2019 1220062.69 1220062.69 1111340.26 1111340.26 1111340.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1220062.69, importe_modificado:1220062.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1545090/proyecto_INICIO, 1545090/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551518 Proyecto de inversión 1,917,714.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917714.37, modificado:1917714.37}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 103811 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 103811 S 300 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:159, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION LAS BRISAS, 30624 NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO EN NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.61774645, lat:15.1524353}} 10-06-2019 30-09-2019 1917714.37 1917714.37 1293551.09 1293551.09 1293551.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1917714.37, importe_modificado:1917714.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1551518/proyecto_INICIO, 1551518/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535145 Proyecto de inversión 1,394,380.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394380.95, modificado:1394380.95}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA - 49142 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 49142 S 209 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3323.3, meta_modificada:3323.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO, lon:-92.5301915, lat:15.30878696}} 11-03-2019 03-06-2019 1394380.95 1394380.95 1044776.68 1044776.68 1044776.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007-AyS, contratista:ALNCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1394380.95, importe_modificado:1394380.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2987.5}}{1535145/proyecto_INICIO, 1535145/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición de usuario., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190201548349 Proyecto de inversión 1,309,333.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309333.92, modificado:1309333.92}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 95780 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 95780 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MARCOS LOPEZ HERNÁNDEZ UBICADA AL NOR PONIENT, lon:-92.57748681, lat:15.24321255}}10-06-2019 30-08-2019 1309333.92 1309333.92 1050606.77 1050606.77 1050606.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1309333.92, importe_modificado:1309333.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1548349/proyecto_INICIO, 1548349/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627401 Proyecto de inversión 517,476.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517476.13, modificado:517476.13}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 230215 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 230215 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PAXTAL  - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO PAXTAL, 30625 PAXTAL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SACA COSECHA Y  ,    EL EJIDO SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE , lon:-92.68680528, lat:15.14674645}} 15-07-2019 31-08-2019 517476.13 517476.13 468952.79 468952.79 468952.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:517476.13, importe_modificado:517476.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:906.0}}{1627401/proyecto_PROCESO, 1627401/proyecto_INICIO, 1627401/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631967 Proyecto de inversión 5,153,936.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607755.48, modificado:3607755.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546180.92, modificado:1546180.92}}MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA COMALTITLAN FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS  SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3 760 AL KM 4 760 - 2106747 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 210674 S 904 1356 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO VILLA COMALTITLAN  - FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION UNIDAD 2, 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.53601795, lat:15.28465431}}07-10-2019 27-12-2019 1546180.92 1546180.92 1546180.92 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPI_FISM-001-URB/2019, contratista:ROBERTO CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5153936.4, importe_modificado:5153936.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1631967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información en momentos contables hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401664404 Proyecto de inversión 208,188.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:91616.91, modificado:91616.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116571.68, modificado:116571.68}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 276230 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 276230 S 416 387 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VICENTE GUERRERO, 30633 VICENTE GUERRERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.55524163, lat:15.26071922}} 01-10-2019 31-12-2019 116571.68 116571.68 116571.68 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:208188.59, importe_modificado:208188.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1664404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664668 Proyecto de inversión 185,716.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185716.0, modificado:185716.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 276951 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 276951 S 300 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLAN  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA QUE INICIA E, lon:-92.65114808, lat:15.19400576}} 01-10-2019 31-12-2019 185716 185716 185716 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:185716.0, importe_modificado:185716.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1664668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CAPTURA AVANCES EN MOMENTOS CONTABLES HASTA DEVENGADO DEBIDO A QUE EL ESTATUS ES REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}}{obs1: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar su información financiera, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401630398 Proyecto de inversión 1,278,834.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278834.9, modificado:1278834.9}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 202236 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 202236 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALZADA AL PANTEÓN MUNICIPAL CANTON GUAPINOL, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALZADA AL PANTEÓN Y  ,    SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CALZADA AL PANTEÓN JUSTO FRENTE AL, lon:-92.56738644, lat:15.2069483}} 19-08-2019 29-11-2019 1278834.9 1278834.9 1278834.9 1278834.9 1278834.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-030/2019, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1278834.9, importe_modificado:1278834.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1630398/proyecto_PROCESO, 1630398/proyecto_INICIO, 1630398/proyecto_FIN, 1630398/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631313 Proyecto de inversión 176,343.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176343.9, modificado:176343.9}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ CCT CERO SIETE KPR CINCO SEIS NUEVE NUEVE B - 2073217 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 207321 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSE, 30630 SAN JOSÉ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA RANCHERÍA SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN, lon:-92.58753429, lat:15.24515019}}17-09-2019 28-09-2019 176343.9 176343.9 176343.9 176343.9 176343.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-OT-004, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:176343.9, importe_modificado:176343.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}}{1631313/proyecto_INICIO, 1631313/proyecto_PROCESO, 1631313/proyecto_INICIO, 1631313/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695293 Acción 806,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806000.0, modificado:806000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2697117 Chiapas 71 Villa Comaltitlán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLAN 269711 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} 13-07-2019 01-11-2019 806000 806000 806000 806000 806000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-PRODIM-REGLAMENTACION-2019, contratista:JOSÉ ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:806000.0, importe_modificado:806000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695293/proyecto_INICIO, 1695293/proyecto_FIN, 1695293/proyecto_PROCESO, 1695293/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534984 Proyecto de inversión 1,445,252.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445252.56, modificado:1445252.56}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 48846 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 48846 S 265 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4834.0, meta_modificada:4834.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, 30625 RÍO ARRIBA SALVACIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO RIÓ AR, lon:-92.70192172, lat:15.14532197}}25-02-2019 31-05-2019 1445252.56 1445252.56 1445252.56 1445252.56 1445252.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001-AyS, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1445252.56, importe_modificado:1445252.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4834.0}}{1534984/proyecto_INICIO, 1534984/proyecto_PROCESO, 1534984/proyecto_INICIO, 1534984/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE REGISTRO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2019-11-22}, obs2: {observación:EL ESTATUS DEL CONTRATO ES TERMINADO, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2019-11-22}, obs3: {observación:EL ESTATUS DEL CONTRATO ES TERMINADO, SE MODIFICO EL MONTE DEL CONTRATO DEBIDO A ERROR DE CAPTURA DESDE SU REGISTRO, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2019-11-22}}Sin observaciones
2019 4 CHP190201537762 Proyecto de inversión 810,399.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810399.68, modificado:810399.68}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 53825 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 53825 S 62 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA RANCHERÍA  - SALIDA RANCHERÍA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 589 RANCHERIA EL RECUERDO, 30633 EL RECUERDO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, lon:-92.5250365, lat:15.2942307}}06-05-2019 31-07-2019 810399.68 810399.68 810399.68 810399.68 810399.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:810399.68, importe_modificado:810399.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1537762/proyecto_INICIO, 1537762/proyecto_PROCESO, 1537762/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695284 Acción 239,024.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239024.56, modificado:239024.56}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2692197 Chiapas 71 Villa Comaltitlán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLAN 269219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} 13-07-2019 30-09-2019 239024.56 239024.56 239024.56 239024.56 239024.56 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-PRODIM-IAP19-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:268902.69, importe_modificado:268902.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1695284/proyecto_INICIO, 1695284/proyecto_PROCESO, 1695284/proyecto_INICIO, 1695284/proyecto_FIN, 1695284/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:LA SUMA DE LOS DOS FOLIOS  DEL PRODIM DAN COMO RESULTADO EL MONTO DEL CONTRATO FISM-PRODIM-IAP19-115, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190201539769 Proyecto de inversión 1,025,153.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025153.19, modificado:1025153.19}}PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 57341 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 57341 S 3701 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOMA BONITA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA AL NOR-ORIENTE DE LA CABEC, lon:-92.57138155, lat:15.21654914}}22-04-2019 27-07-2019 1025153.19 1025153.19 1025153.19 1025153.19 1025153.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1025153.19, importe_modificado:1025153.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}}{1539769/proyecto_INICIO, 1539769/proyecto_PROCESO, 1539769/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629998 Proyecto de inversión 1,138,076.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138076.77, modificado:1138076.77}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - 200022 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 200022 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO  - EJIDO LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA), 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA), VILLA CO, lon:-92.54228518, lat:15.26365355}}15-07-2019 19-10-2019 1138076.77 1138076.77 1138076.77 1138076.77 1138076.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-028/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1138076.77, importe_modificado:1138076.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1629998/proyecto_INICIO, 1629998/proyecto_PROCESO, 1629998/proyecto_FIN, 1629998/proyecto_INICIO, 1629998/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657971 Acción 522,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2678057 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 267805 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} 13-07-2019 31-12-2019 522000 522000 522000 522000 522000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-GI/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}}{1657971/proyecto_INICIO, 1657971/proyecto_FIN, 1657971/proyecto_PROCESO, 1657971/proyecto_INICIO, 1657971/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535977 Proyecto de inversión 1,679,539.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679539.71, modificado:1679539.71}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA - 50683 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 50683 S 309 289 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MAPASTEPEC-HUIXTLA  - EJIDO NUEVO BRASIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 368 EJIDO NUEVO BRASIL, 30637 NUEVO BRASIL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL C, lon:-92.5463334, lat:15.19213351}} 08-04-2019 12-06-2019 1679539.71 1679539.71 1679539.71 1679539.71 1679539.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-VIV, contratista:LEONARD MAT INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1679539.71, importe_modificado:1679539.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1535977/proyecto_INICIO, 1535977/proyecto_PROCESO, 1535977/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536024 Proyecto de inversión 1,860,815.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860815.67, modificado:1860815.67}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 50760 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 50760 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:242, direccion:RANCHERIA LAS PALOMAS, 30637 LAS PALOMAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERÍA LAS PALOMAS UBICADA A 1.5 KMS DEL EJIDO NUEVO BRASIL BENEFICIANDO A VIVIENDAS SIN PLANO URBANO DEFINIDO, lon:-92.54034681, lat:15.1895598}} 15-04-2019 31-07-2019 1860815.67 1860815.67 1860815.67 1860815.67 1860815.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-VIV, contratista:MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1860815.67, importe_modificado:1860815.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1536024/proyecto_INICIO, 1536024/proyecto_PROCESO, 1536024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631211 Proyecto de inversión 1,082,948.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082948.75, modificado:1082948.75}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 206748 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 206748 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CHALACA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  SE LOCALIZA EN EL BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0707100010112 , lon:-92.58748892, lat:15.21147}}30-09-2019 20-12-2019 1082948.75 1082948.75 1082948.75 1082948.75 1082948.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-033/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1082948.75, importe_modificado:1082948.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}}{1631211/proyecto_INICIO, 1631211/proyecto_FIN, 1631211/proyecto_PROCESO, 1631211/proyecto_FIN, 1631211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695292 Acción 29,878.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29878.13, modificado:29878.13}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2696577 Chiapas 71 Villa Comaltitlán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLAN 269657 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} 13-07-2019 30-09-2019 29878.13 29878.13 29878.13 29878.13 29878.13 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-PRODIM-IAP19-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:268902.69, importe_modificado:268902.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695292/proyecto_INICIO, 1695292/proyecto_FIN, 1695292/proyecto_INICIO, 1695292/proyecto_PROCESO, 1695292/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:LA SUMA DE LOS DOS FOLIOS PRODIM DAN EL IMPORTE DEL CONTRATO FISM-PRODIM-IAP19-115, trimestre:4.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401616375 Proyecto de inversión 761,769.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761769.1, modificado:761769.1}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 173987 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS173987 S 76 66 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO JERICO BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL BARRIO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE GENERAL , lon:-92.88459732, lat:17.1546873}} 02-10-2019 15-11-2019 761769.1 761769.1 761769.1 380884.55 380884.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-045/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:761769.1, importe_modificado:761769.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1616375/proyecto_INICIO, 1616375/proyecto_PROCESO, 1616375/proyecto_INICIO, 1616375/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638325 Proyecto de inversión 433,943.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433943.98, modificado:433943.98}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228851 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228851 S 542 575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE BARRIO CENTRO SE UBICA ENTRE LAS CALLES 2A SUR PONIENTE Y 3A NORTE PONIENTE Y 2A PONIE, lon:-92.89654685, lat:17.15919258}} 14-10-2019 15-11-2019 433943.98 433943.98 433943.98 216971.99 216971.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:433943.98, importe_modificado:433943.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1638325/proyecto_INICIO, 1638325/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650287 Proyecto de inversión 356,656.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356656.9, modificado:356656.9}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 259449 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS259449 S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - BUENAVISTA LA MONTAÑA-EL JARDIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA, lon:-92.86813928, lat:17.17887207}}16-09-2019 31-10-2019 356656.9 356656.9 356656.9 178328.45 178328.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:356656.9, importe_modificado:356656.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}}{1650287/proyecto_PROCESO, 1650287/proyecto_INICIO, 1650287/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661625 Proyecto de inversión 291,958.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291958.18, modificado:291958.18}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: DESVIO MONTE OLIVO - NUEVO SOCONUSCO - 2726407 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS272640 S 104 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPA, lon:-92.84423146, lat:17.20453921}}04-11-2019 20-12-2019 291958.18 291958.18 291958.18 116783.28 116783.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-059-A/2019, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:291958.18, importe_modificado:291958.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}{1661625/proyecto_PROCESO, 1661625/proyecto_INICIO, 1661625/proyecto_PROCESO, 1661625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664148 Proyecto de inversión 1,264,746.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264746.04, modificado:1264746.04}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 150565 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS150565 S 285 269 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - DESVIO PALO BLANCO - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.89203722, lat:17.30427459}}15-07-2019 30-08-2019 1264746.04 1264746.04 1264746.04 1264746.04 1264746.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1264746.04, importe_modificado:1264746.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}{1664148/proyecto_INICIO, 1664148/proyecto_PROCESO, 1664148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619053 Proyecto de inversión 634,807.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634807.59, modificado:634807.59}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 188945 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS188945 S 76 66 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - LOS LOTES  KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA EL CAMPANARIO, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIP, lon:-92.88132407, lat:17.15382944}}02-10-2019 15-11-2019 634807.59 634807.59 634807.59 317403.8 317403.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-046/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:634807.59, importe_modificado:634807.59}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1619053/proyecto_INICIO, 1619053/proyecto_PROCESO, 1619053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665662 Proyecto de inversión 976,770.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976770.61, modificado:976770.61}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PALO BLANCO - 278259 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS278259 S 2 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 250 EJIDO PALO BLANCO, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  , , lon:-92.86154354, lat:17.27609442}}11-11-2019 27-12-2019 976770.61 976770.61 976770.61 293031.18 293031.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-063/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:976770.61, importe_modificado:976770.61}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1665662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634182 Proyecto de inversión 611,814.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611814.35, modificado:611814.35}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 220959 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS220959 S 115 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS PALMAS, 29750 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    INICIA RECORRI, lon:-92.80731518, lat:17.21680814}}04-11-2019 19-12-2019 611814.35 611814.35 611814.35 305907.18 305907.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-058/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:611814.35, importe_modificado:611814.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1634182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527070 Proyecto de inversión 500,010.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500010.85, modificado:500010.85}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 34837 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN34837 S 167 182 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - AVELLANO BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO AVELLANO BUENAVISTA, 29750 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.85037406, lat:17.19782724}}18-03-2019 18-04-2019 500010.85 500010.85 500010.85 250005.85 250005.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500010.85, importe_modificado:500010.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1527070/proyecto_INICIO, 1527070/proyecto_PROCESO, 1527070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542145 Proyecto de inversión 400,086.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400086.69, modificado:400086.69}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 61316 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS61316 S 419 426 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LAZARO CARDENAS - SONORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SONORA, 29750 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE INICIA EN CAB, lon:-92.83685088, lat:17.17315377}}02-05-2019 31-07-2019 400086.69 400086.69 400086.69 28420 28420 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:400086.69, importe_modificado:400086.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}}{1542145/proyecto_INICIO, 1542145/proyecto_PROCESO, 1542145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596834 Proyecto de inversión 196,388.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196388.0, modificado:196388.0}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 220064 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS220064 S 34 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:126, direccion:VEREDA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - CERRO BLANCO- CERRO LAS NUBES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO CERRO LAS NUBES, 29750 CERRO LAS NUBES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    S, lon:-92.90643873, lat:17.26929448}}04-11-2019 30-11-2019 196388 196388 196388 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-PS-019/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:196388.0, importe_modificado:196388.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1596834/proyecto_INICIO, 1596834/proyecto_PROCESO, 1596834/proyecto_INICIO, 1596834/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630320 Proyecto de inversión 408,570.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408570.5, modificado:408570.5}}CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 201702 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS201702 S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS-  - EM. ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL- SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29753 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.810036, lat:17.22641674}}14-10-2019 29-11-2019 408570.5 408570.5 408570.5 204285.25 204285.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-053/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:408570.5, importe_modificado:408570.5}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{1630320/proyecto_INICIO, 1630320/proyecto_PROCESO, 1630320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666049 Proyecto de inversión 455,062.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455062.2, modificado:455062.2}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: EMILIANO ZAPATA - SAN RAFAEL - 278764 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN278764 S 250 251 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.78435416, lat:17.20150366}} 22-10-2019 20-12-2019 455062.2 455062.2 455062.2 227531.1 227531.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:455062.2, importe_modificado:455062.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}}{1666049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661304 Proyecto de inversión 1,470,053.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470053.85, modificado:1470053.85}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 143761 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS143761 S 2 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA  - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.83798896, lat:17.19047772}}20-09-2019 30-11-2019 1470053.85 1470053.85 1470053.85 735026.93 735026.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1470053.85, importe_modificado:1470053.85}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1661304/proyecto_PROCESO, 1661304/proyecto_INICIO, 1661304/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594401 Proyecto de inversión 409,905.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409905.87, modificado:409905.87}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 203636 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS203636 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LAZARO CARDENAS - LA LAJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 350 EJIDO LA LAJA, 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA R, lon:-92.85120534, lat:17.19064271}} 21-10-2019 19-11-2019 409905.87 409905.87 409905.87 204952.94 204952.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-054/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:409905.87, importe_modificado:409905.87}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO, 1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597955 Proyecto de inversión 453,593.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453593.11, modificado:453593.11}}CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 228367 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228367 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SANTA RITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 650 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  , lon:-92.82190245, lat:17.2330512}}04-11-2019 14-12-2019 453593.11 453593.11 453593.11 226796.55 226796.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-057/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:453593.11, importe_modificado:453593.11}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{1597955/proyecto_INICIO, 1597955/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620094 Proyecto de inversión 1,005,844.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005844.76, modificado:1005844.76}}REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE - 1944387 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS194438 S 216 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO BARRIO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN PARQUE CENTRAL LLEGANDO EN EL PUENTE EMILIANO ZAPATA DE LA CARRETERA, lon:-92.88709095, lat:17.15913852}}01-10-2019 30-11-2019 1005844.76 1005844.76 1005844.76 502922.38 502922.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-049/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005844.76, importe_modificado:1005844.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}}{1620094/proyecto_PROCESO, 1620094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592767 Proyecto de inversión 602,632.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602632.7, modificado:602632.7}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 194517 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS194517 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-SANTA RITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 650 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICI, lon:-92.82325024, lat:17.2315253}}07-10-2019 20-11-2019 602632.7 602632.7 602632.7 301316.35 301316.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-052/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:602632.7, importe_modificado:602632.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO, 1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619055 Proyecto de inversión 765,882.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765882.17, modificado:765882.17}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 188947 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS188947 S 226 264 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.91636724, lat:17.14654191}}01-10-2019 15-11-2019 765882.17 765882.17 765882.17 382941.09 382941.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-043/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:765882.17, importe_modificado:765882.17}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1619055/proyecto_INICIO, 1619055/proyecto_PROCESO, 1619055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598205 Proyecto de inversión 200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 230065 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS230065 S 110 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:229.15, meta_modificada:229.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZ. CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-POBLADO EL PROGRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 850 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29750 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBL, lon:-92.82845224, lat:17.22833409}}04-11-2019 30-11-2019 200000 200000 200000 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/ORD/001/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}{1598205/proyecto_INICIO, 1598205/proyecto_PROCESO, 1598205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618000 Proyecto de inversión 634,807.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634807.59, modificado:634807.59}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 183396 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS183396 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - BARRIO LOS PINOS  KILÓMETRO 1 + 050 BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RECORRID, lon:-92.89891409, lat:17.17026227}} 02-10-2019 15-11-2019 634807.59 634807.59 634807.59 253923.04 253923.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-047/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:634807.59, importe_modificado:634807.59}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1618000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620085 Proyecto de inversión 490,019.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490019.81, modificado:490019.81}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 194415 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS194415 S 85 78 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LAZARO CARDENAS - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO SAN ISIDRP, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE, lon:-92.84295462, lat:17.17362565}}02-10-2019 15-11-2019 490019.81 490019.81 490019.81 245009.91 245009.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-051/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:490019.81, importe_modificado:490019.81}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}}{1620085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665995 Proyecto de inversión 554,416.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554416.2, modificado:554416.2}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: ARROYO GRANDE -  MONTE OLIVO - 278696 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN278696 S 219 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO  NUEVO SOLISTAHUACAN  - MONTE OLIVO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.83736472, lat:17.21047296}}15-10-2019 13-12-2019 554416.2 554416.2 554416.2 277208.1 277208.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:554416.2, importe_modificado:554416.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666071 Proyecto de inversión 629,485.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629485.6, modificado:629485.6}}MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO:  DESVIO SAN RAFAEL - LAS PALMAS - SANTA RITA - 2787897 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN278789 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SANTA RITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO SANTA RITA, 29750 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.82200436, lat:17.23438996}}22-10-2019 20-12-2019 629485.6 629485.6 629485.6 314742.8 314742.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:629485.6, importe_modificado:629485.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}}{1666071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544791 Proyecto de inversión 880,794.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880794.12, modificado:880794.12}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA - 650937 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS65093 S 250 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.6, meta_modificada:276.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,, lon:-92.78457947, lat:17.20134025}}20-05-2019 29-06-2019 880794.12 880794.12 880794.12 834385.59 834385.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2019, contratista:PEDRO AMETH NAVARRO LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:880794.12, importe_modificado:880794.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{1544791/proyecto_INICIO, 1544791/proyecto_PROCESO, 1544791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598876 Proyecto de inversión 280,763.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280763.22, modificado:280763.22}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 236014 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS236014 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LA MONTAÑA-NUEVO OCOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 450 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,   , lon:-92.85832101, lat:17.16532909}}04-11-2019 30-11-2019 280763.22 280763.22 140000 140000 140000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:280763.22, importe_modificado:280763.22}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1598876/proyecto_INICIO, 1598876/proyecto_PROCESO, 1598876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637705 Proyecto de inversión 555,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0}}CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA: VISTA HERMOSA DE SALINAS CON CLAVE: 07KPBO106S - 2283397 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228339 S 46 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LAZARO CARDENAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    IN, lon:-92.84697918, lat:17.19262328}}01-10-2019 16-11-2019 555000 555000 555000 277500 277500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-048/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:555000.0, importe_modificado:555000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}{1637705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656973 Proyecto de inversión 743,587.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743587.34, modificado:743587.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 132515 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS132515 S 20 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 750 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLIST, lon:-92.81775868, lat:17.1965069}}01-07-2019 30-08-2019 743587.34 743587.34 743587.34 371793.67 371793.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:743587.34, importe_modificado:743587.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1656973/proyecto_INICIO, 1656973/proyecto_PROCESO, 1656973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618020 Proyecto de inversión 380,884.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380884.55, modificado:380884.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 183555 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS183555 S 76 66 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN ( BARRIO LA PLANADA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRIO LA PLANADA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN , lon:-92.88688707, lat:17.15550584}}02-10-2019 15-11-2019 380884.55 380884.55 380884.55 190442.28 190442.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:380884.55, importe_modificado:380884.55}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1618020/proyecto_INICIO, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628904 Proyecto de inversión 500,085.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500085.72, modificado:500085.72}}APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO AMATAN, TRAMO DEL KM 4+440 AL KM 5+144 - 2361017 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS236101 S 1082 977 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.7, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - CERRO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 250 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   , lon:-92.89373237, lat:17.30728608}}18-11-2019 20-12-2019 500085.72 500085.72 500085.72 250042.86 250042.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-056/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500085.72, importe_modificado:500085.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1628904/proyecto_INICIO, 1628904/proyecto_PROCESO, 1628904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634205 Proyecto de inversión 1,623,244.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623244.07, modificado:1623244.07}}CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 221025 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS221025 S 5172 4871 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CARRETERA PUEBLO NUEVO - RAYON  LA UBICACION DE LA OBRA SE, lon:-92.89672779, lat:17.16096114}}01-10-2019 20-12-2019 1623244.07 1623244.07 1623244.07 811622.04 811622.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-055/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1623244.07, importe_modificado:1623244.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1634205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665664 Proyecto de inversión 1,022,270.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022270.09, modificado:1022270.09}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ARROYO GRANDE - 278261 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN278261 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL. P, lon:-92.87077533, lat:17.18970629}}13-11-2019 26-12-2019 1022270.09 1022270.09 1022270.09 306681.03 306681.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-061/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1022270.09, importe_modificado:1022270.09}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1665664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665700 Proyecto de inversión 1,005,233.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005233.52, modificado:1005233.52}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 278326 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN278326 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SOCONUSCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SOCONUSCO, 29750 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL EN DIRECC, lon:-92.86487314, lat:17.21443996}}15-11-2019 16-12-2019 1005233.52 1005233.52 1005233.52 301569.75 301569.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-060/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005232.52, importe_modificado:1005233.52}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1665700/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635474 Proyecto de inversión 340,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 241187 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS241187 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-ESQUIPULAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 100 RANCHERIA ESQUIPULAS, 29754 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y, lon:-92.81569657, lat:17.18078682}}12-08-2019 12-09-2019 340000 340000 340000 170000 170000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1635474/proyecto_INICIO, 1635474/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539300 Proyecto de inversión 652,556.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652556.34, modificado:652556.34}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 56395 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS56395 S 582 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.7, meta_modificada:542.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO BARRIO LA LOMITA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.89909599, lat:17.16455768}}06-05-2019 28-06-2019 652556.34 652556.34 652556.34 587300.22 587300.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mpns/dopm/faism-023/2019, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:municipio de pueblo nuevo solistahuacan, monto:652556.34, importe_modificado:652556.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}{1539300/proyecto_INICIO, 1539300/proyecto_PROCESO, 1539300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614558 Proyecto de inversión 580,173.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580173.78, modificado:580173.78}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN ARROYO GRANDE - 1650497 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS165049 S 593 579 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.8710668, lat:17.18964727}}01-08-2019 28-09-2019 580173.78 580173.78 580173.78 290086.89 290086.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:580173.78, importe_modificado:580173.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1614558/proyecto_INICIO, 1614558/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664658 Proyecto de inversión 976,770.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976770.61, modificado:976770.61}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AÑO DE JUAREZ - 276887 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS276887 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE, lon:-92.84468048, lat:17.26044947}}03-11-2019 21-12-2019 976770.61 976770.61 976770.61 293031.18 293031.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-062/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:976770.61, importe_modificado:976770.61}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1664658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665666 Proyecto de inversión 974,759.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974759.13, modificado:974759.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL ESTORAQUE - 278264 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUCAN278264 S 6 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - EL ESTORAQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉN, lon:-92.91657903, lat:17.14639636}}13-11-2019 26-12-2019 974759.13 974759.13 974759.13 292427.74 292427.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-064/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:974759.13, importe_modificado:974759.13}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1665666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630658 Proyecto de inversión 502,649.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502649.07, modificado:502649.07}}APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO AMATAN DEL KM  4+050 AL KM 4+440 - 2036037 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS203603 S 1082 977 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA REC, lon:-92.89376456, lat:17.30728608}} 16-09-2019 30-10-2019 502649.07 502649.07 502649.07 502649.07 502649.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:502649.07, importe_modificado:502649.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630658/proyecto_PROCESO, 1630658/proyecto_INICIO, 1630658/proyecto_FIN, 1630658/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637815 Proyecto de inversión 2,021,891.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021891.96, modificado:2021891.96}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228427 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228427 S 1150 1084 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20942.0, meta_modificada:20942.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO BARRIO BARRIO SAN ANASTACIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMPRENDE LA PARTE SUR PONIENTE, EN ELLA SE ENCUEN, lon:-92.90208829, lat:17.15851599}}09-09-2019 31-10-2019 2021891.96 2021891.96 2021891.96 2021891.96 2021891.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2021891.96, importe_modificado:2021891.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20942.0}}{1637815/proyecto_INICIO, 1637815/proyecto_FIN, 1637815/proyecto_INICIO, 1637815/proyecto_PROCESO, 1637815/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638239 Proyecto de inversión 720,779.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720779.98, modificado:720779.98}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228793 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228793 S 575 542 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7506.6, meta_modificada:7506.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DEL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN EL CUADRANTE PONIENTE ENTRE NORTE Y SUR LAS , lon:-92.90084375, lat:17.15960263}}14-10-2019 16-11-2019 720779.98 720779.98 720779.98 720779.98 720779.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:720779.98, importe_modificado:720779.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7506.6}}{1638239/proyecto_INICIO, 1638239/proyecto_PROCESO, 1638239/proyecto_FIN, 1638239/proyecto_PROCESO, 1638239/proyecto_FIN, 1638239/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201520425 Proyecto de inversión 457,693.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457693.76, modificado:457693.76}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 24888 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN24888 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - EL ESTORAQUE-LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 475 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE INICIA RECORRIDO EN CAB, lon:-92.92292253, lat:17.14410479}}18-03-2019 27-04-2019 457693.76 457693.76 457693.76 457693.76 457693.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2019, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:457693.76, importe_modificado:457693.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1520425/proyecto_INICIO, 1520425/proyecto_PROCESO, 1520425/proyecto_INICIO, 1520425/proyecto_PROCESO, 1520425/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549980 Proyecto de inversión 2,030,070.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030070.25, modificado:2030070.25}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 99937 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS99937 S 6 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LAZARO CARDENAS - SONORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 250 EJIDO SONORA, 29750 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE INICIA RECORR, lon:-92.83673286, lat:17.17319477}}10-06-2019 30-08-2019 2030070.25 2030070.25 2030070.25 2030070.25 2030070.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-035/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2030070.25, importe_modificado:2030070.25}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}}{1549980/proyecto_PROCESO, 1549980/proyecto_INICIO, 1549980/proyecto_FIN, 1549980/proyecto_PROCESO, 1549980/proyecto_FIN, 1549980/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594047 Proyecto de inversión 601,837.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601837.0, modificado:601837.0}}MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE  ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1A ETAPA - 2016887 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS201688 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - LOS LOTES - PLANADA SAN LUIS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RE, lon:-92.89042058, lat:17.14991434}} 07-10-2019 20-11-2019 601837 601837 601837 601837 601837 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-050/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:601837.0, importe_modificado:601837.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1594047/proyecto_INICIO, 1594047/proyecto_FIN, 1594047/proyecto_INICIO, 1594047/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664205 Proyecto de inversión 1,000,330.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000330.5, modificado:1000330.5}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA. - 1506637 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS150663 S 120 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIP, lon:-92.9001074, lat:17.14396043}} 05-08-2019 30-09-2019 1000330.5 1000330.5 1000330.5 1000330.5 1000330.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000330.5, importe_modificado:1000330.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1664205/proyecto_PROCESO, 1664205/proyecto_FIN, 1664205/proyecto_PROCESO, 1664205/proyecto_INICIO, 1664205/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549913 Proyecto de inversión 1,005,233.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005233.52, modificado:1005233.52}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 99753 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS99753 S 3 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE  - DESVIO SOCONUSCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SOCONUSCO, 29750 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.86446008, lat:17.21443256}}10-06-2019 16-08-2019 1005233.52 1005233.52 1005233.52 1005233.52 1005233.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005233.52, importe_modificado:1005233.52}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1549913/proyecto_INICIO, 1549913/proyecto_PROCESO, 1549913/proyecto_INICIO, 1549913/proyecto_PROCESO, 1549913/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587266 Proyecto de inversión 352,442.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352442.31, modificado:352442.31}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EC ARROYO GRANDE LOS PORTILLOS - 1626537 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS162653 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-E..C. ARROYO GRANDE  - LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29750 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORR, lon:-92.8834131, lat:17.17889817}}15-07-2019 28-08-2019 352442.31 352442.31 352442.31 352442.31 352442.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038-A/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:352442.31, importe_modificado:352442.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}}{1587266/proyecto_INICIO, 1587266/proyecto_FIN, 1587266/proyecto_PROCESO, 1587266/proyecto_FIN, 1587266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638203 Proyecto de inversión 850,128.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850128.01, modificado:850128.01}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228775 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228775 S 378 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9120.7, meta_modificada:9120.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO AMPLIACION BARRIO EL POCITO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DEL BARRIO EL POCITO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CUADRANTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.89359106, lat:17.15724483}}21-10-2019 22-11-2019 850128.01 850128.01 850128.01 850128.01 850128.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:850128.01, importe_modificado:850128.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9120.7}}{1638203/proyecto_INICIO, 1638203/proyecto_PROCESO, 1638203/proyecto_FIN, 1638203/proyecto_PROCESO, 1638203/proyecto_FIN, 1638203/proyecto_INICIO, 1638203/proyecto_PROCESO, 1638203/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545875 Proyecto de inversión 1,111,066.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111066.35, modificado:1111066.35}}REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIMARIA CUAHUTEMOC - 924647 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS92464 S 79 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA  - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y, lon:-92.80805004, lat:17.22341101}}17-06-2019 15-08-2019 1111066.35 1111066.35 1111066.35 1111066.35 1111066.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1111066.35, importe_modificado:1111066.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{1545875/proyecto_INICIO, 1545875/proyecto_PROCESO, 1545875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546309 Proyecto de inversión 420,001.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420001.5, modificado:420001.5}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO AÑO DE JUAREZ LOS ANGELES - 67260 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS67260 S 98 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:449.12, meta_modificada:449.12}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-LOS ANGELES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 550 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y , lon:-92.82323571, lat:17.24398619}}20-05-2019 06-07-2019 420001.5 420001.5 420001.5 420001.5 420001.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2019, contratista:MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:420001.5, importe_modificado:420001.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:449.12}}{1546309/proyecto_INICIO, 1546309/proyecto_FIN, 1546309/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201529634 Proyecto de inversión 966,663.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966663.53, modificado:966663.53}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 38395 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN38395 S 219 200 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   INICIA RECORR, lon:-92.8376088, lat:17.21052705}}08-04-2019 31-05-2019 966663.53 966663.53 966663.53 966663.53 966663.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:966663.53, importe_modificado:966663.53}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1529634/proyecto_PROCESO, 1529634/proyecto_INICIO, 1529634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614064 Proyecto de inversión 649,153.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649153.4, modificado:649153.4}}REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 163745 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS163745 S 35 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2269.0, meta_modificada:2269.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LINDAVISTA, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA R, lon:-92.87296835, lat:17.26165398}} 02-09-2019 30-09-2019 649153.4 649153.4 649153.4 649153.4 649153.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:649153.4, importe_modificado:649153.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2269.0}}{1614064/proyecto_PROCESO, 1614064/proyecto_INICIO, 1614064/proyecto_FIN, 1614064/proyecto_PROCESO, 1614064/proyecto_FIN, 1614064/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548512 Proyecto de inversión 1,577,860.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577860.21, modificado:1577860.21}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 70752 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS70752 S 348 317 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.84500234, lat:17.26122302}}20-05-2019 06-07-2019 1577860.21 1577860.21 1577860.21 1577860.21 1577860.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1577860.21, importe_modificado:1577860.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1548512/proyecto_INICIO, 1548512/proyecto_PROCESO, 1548512/proyecto_FIN, 1548512/proyecto_INICIO, 1548512/proyecto_PROCESO, 1548512/proyecto_FIN, 1548512/proyecto_INICIO, 1548512/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614210 Proyecto de inversión 500,004.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500004.61, modificado:500004.61}}APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL  EL MIRADOR AMATAN - 164175 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS164175 S 1082 977 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA REC, lon:-92.89244312, lat:17.30406019}} 01-08-2019 13-09-2019 500004.61 500004.61 500004.61 500004.61 500004.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500004.61, importe_modificado:500004.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4816.0}}{1614210/proyecto_INICIO, 1614210/proyecto_FIN, 1614210/proyecto_INICIO, 1614210/proyecto_FIN, 1614210/proyecto_PROCESO, 1614210/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637723 Proyecto de inversión 266,864.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266864.84, modificado:266864.84}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLES - 228353 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228353 S 258 253 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.53, meta_modificada:83.53}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  , lon:-92.78409935, lat:17.20122239}}01-08-2019 13-09-2019 266864.84 266864.84 266864.84 266864.84 266864.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:266864.84, importe_modificado:266864.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.53}}{1637723/proyecto_FIN, 1637723/proyecto_INICIO, 1637723/proyecto_PROCESO, 1637723/proyecto_INICIO, 1637723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101509885 Proyecto de inversión 1,366,352.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366352.9, modificado:1366352.9}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 18371 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN18371 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - DESVIO ARROYO GRANDE-BUENAVISTA LA MONTAÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 650 EJIDO BUENAVISTA LA MONTAÑA, 29750 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,, lon:-92.87064427, lat:17.17490734}}04-03-2019 18-05-2019 1366352.9 1366352.9 1366352.9 1366352.9 1366352.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1366352.9, importe_modificado:1366352.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1509885/proyecto_PROCESO, 1509885/proyecto_INICIO, 1509885/proyecto_PROCESO, 1509885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638140 Proyecto de inversión 1,004,499.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004499.97, modificado:1004499.97}}REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228732 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS228732 S 465 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10465.0, meta_modificada:10465.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTIAGO BARRIO BARRIO SANTIAGO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTIAGO UBICADO EN EL CUADRANTE SUR  ORIENTE, PARA MAYOR REFERENCIA, lon:-92.89629443, lat:17.15664021}}07-10-2019 15-11-2019 1004499.97 1004499.97 1004499.97 1004499.97 1004499.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1004499.97, importe_modificado:1004499.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10465.0}}{1638140/proyecto_INICIO, 1638140/proyecto_PROCESO, 1638140/proyecto_INICIO, 1638140/proyecto_FIN, 1638140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657627 Proyecto de inversión 1,352,189.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352189.92, modificado:1352189.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 134195 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS134195 S 251 248 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - PALO BLANCO (ANAHUAC) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PALO BLANCO, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA R, lon:-92.86157573, lat:17.27610978}}09-07-2019 30-08-2019 1352189.92 1352189.92 1352189.92 1352189.92 1352189.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1352189.92, importe_modificado:1352189.92}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1657627/proyecto_INICIO, 1657627/proyecto_PROCESO, 1657627/proyecto_FIN, 1657627/proyecto_PROCESO, 1657627/proyecto_FIN, 1657627/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658860 Proyecto de inversión 1,703,783.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703783.46, modificado:1703783.46}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 136753 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS136753 S 593 579 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.87095653, lat:17.18956015}}15-07-2019 30-09-2019 1703783.46 1703783.46 1703783.46 1703783.46 1703783.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1703783.46, importe_modificado:1703783.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1658860/proyecto_PROCESO, 1658860/proyecto_FIN, 1658860/proyecto_INICIO, 1658860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554998 Proyecto de inversión 857,248.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857248.96, modificado:0.0}}REHABILITAN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 111929 7 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 111929 S 57 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:0.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA NORTE ORIENTE COMO REFERENCIA SE ENC, lon:-93.00808966, lat:17.20224215}}01-08-2019 01-10-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1554998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666882 Proyecto de inversión 370,322.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370322.41, modificado:370322.42}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRONQUE  SAN ANTONIO-GUADALUPE VICTORIA - 2796367 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 279636 S 157 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO RAYÓN, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADO , lon:-92.98851158, lat:17.18530717}}15-11-2019 10-12-2019 370322.42 370322.42 370322.42 370322.42 370322.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:370322.42, importe_modificado:370322.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{1666882/proyecto_PROCESO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO, 1666882/proyecto_PROCESO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527610 Proyecto de inversión 1,215,115.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215115.06, modificado:1215115.06}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE   DIECISIETE  CUARTOS DORMITORIOS - 357377 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 35737 S 47 39 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:AVENIDA AVENIDA SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 JOSÉ D. LÓPEZ D., RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA A LOS COSTADOS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA JOSE DOLORES YA QUE ES CAMINO ÚNICO QU, lon:-93.01712662, lat:17.21482377}}27-02-2019 26-04-2019 1215115.06 1215115.06 1215115.06 1215115.06 1215115.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2019, contratista:ELVIZ LUIS VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:1215115.06, importe_modificado:1215115.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1527610/proyecto_INICIO, 1527610/proyecto_PROCESO, 1527610/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555243 Proyecto de inversión 1,080,826.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080826.55, modificado:1080826.55}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIOS - 1125097 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 112509 S 44 136 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 RIVERA UNIÓN LAJAS, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y  ,   LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN ES CAMINO DE TERRACERIA., lon:-92.99214766, lat:17.22895354}} 10-06-2019 10-09-2019 1080826.55 1080826.55 1080826.55 1080826.55 1080826.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-014/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:1080826.55, importe_modificado:1080826.55}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1555243/proyecto_PROCESO, 1555243/proyecto_INICIO, 1555243/proyecto_PROCESO, 1555243/proyecto_INICIO, 1555243/proyecto_PROCESO, 1555243/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549681 Acción 406,006.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406006.8, modificado:406006.8}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 988647 Chiapas 73 Rayón Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 98864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} 01-01-2019 31-12-2019 406006.8 406006.8 406006.8 406006.8 406006.8 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/ARRENDAMIENTO/001/2019, contratista:ORLANDO GARCIA CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:101501.72, importe_modificado:101501.72}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/073/ARREND-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:203003.32, importe_modificado:203003.32}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1549681/proyecto_INICIO, 1549681/proyecto_PROCESO, 1549681/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201526484 Proyecto de inversión 2,942,901.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942901.09, modificado:2942901.09}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 340547 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 34054 S 124 124 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:EJIDO RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,   LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DORMITORIOS¿ SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, lon:-92.95831999, lat:17.2064395}}13-02-2019 13-05-2019 2942901.09 2942901.09 2942901.09 2942901.09 2942901.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-002/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:2942901.09, importe_modificado:2942901.09}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}}{1526484/proyecto_INICIO, 1526484/proyecto_PROCESO, 1526484/proyecto_INICIO, 1526484/proyecto_PROCESO, 1526484/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549701 Acción 524,880.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524880.0, modificado:524880.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 98948 7 Chiapas 73 Rayón Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 98948 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} 01-01-2019 31-12-2019 524880 524880 524880 524880 524880 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/SERV/073-001/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS., monto:131220.0, importe_modificado:131220.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/SERV/073-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CHIAPAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:131220.0, importe_modificado:131220.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/073/SERV-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:262440.0, importe_modificado:262440.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1549701/proyecto_INICIO, 1549701/proyecto_PROCESO, 1549701/proyecto_INICIO, 1549701/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586954 Proyecto de inversión 1,669,033.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669033.19, modificado:1669033.19}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 1596247 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159624 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE MANZANILLO PINABETO PARA TENER ACCESO ES POR CAMINO DE TERRACERIA CON , lon:-92.96628764, lat:17.18773669}}30-07-2019 30-10-2019 1669033.19 1669033.19 1669033.19 1669033.19 1669033.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-015/2019, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1669033.19, importe_modificado:1669033.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}{1586954/proyecto_FIN, 1586954/proyecto_INICIO, 1586954/proyecto_FIN, 1586954/proyecto_PROCESO, 1586954/proyecto_FIN, 1586954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586962 Proyecto de inversión 1,353,931.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353931.7, modificado:1353931.7}}CONSTRUCCIOON DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES CON CLAVE 07KPR1467K - 1596787 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159678 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA MECATAL EL CAMINO DE ACCESO ES DE TERRACERIA CON UN PROMEDIO DE UNA HORA EN VEHICULO. COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA LOCALIDA, lon:-92.97523454, lat:17.18778991}}02-08-2019 02-11-2019 1353931.7 1353931.7 1353931.7 1353931.7 1353931.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-017/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1353931.7, importe_modificado:1353931.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}}{1586962/proyecto_PROCESO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO, 1586962/proyecto_PROCESO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586977 Proyecto de inversión 1,033,864.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033864.23, modificado:1033864.23}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL SEBASTIAN PEREZ NUNEZ - 159797 7 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159797 S 75 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1263.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ PARA TENER ACCESO A LA RANCHERÍA SE LLEVA UN PROMEDIO DE 45 MINUTOS EN VEH, lon:-93.00159707, lat:17.21894855}}01-09-2019 30-11-2019 1033864.23 1033864.23 1033864.23 1033864.23 1033864.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-019/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1033864.23, importe_modificado:1033864.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.5}}{1586977/proyecto_INICIO, 1586977/proyecto_PROCESO, 1586977/proyecto_FIN, 1586977/proyecto_INICIO, 1586977/proyecto_FIN, 1586977/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594585 Proyecto de inversión 807,953.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807953.83, modificado:807953.83}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 204713 7 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 204713 S 107 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 LA UNIÓN NUEVA, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN NUEVA PARA TENER ACCESO A ELLA SE HACE UN RECORRID, lon:-92.97963298, lat:17.22195783}}28-10-2019 15-12-2019 807953.83 807953.83 807953.83 807953.83 807953.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-021/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:807953.83, importe_modificado:807953.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}{1594585/proyecto_INICIO, 1594585/proyecto_FIN, 1594585/proyecto_INICIO, 1594585/proyecto_FIN, 1594585/proyecto_PROCESO, 1594585/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639068 Proyecto de inversión 1,387,201.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387201.68, modificado:1387201.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2ª PONIENTE SUR - 2454767 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 245476 S 536 438 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 2 DA PONIENTE SUR PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN BARTOLO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA IN, lon:-93.01328618, lat:17.20136988}}04-11-2019 16-12-2019 1387201.68 1387201.68 1387201.68 1387201.68 1387201.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-022/2019, contratista:MONTE SINAI CONTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:1387201.68, importe_modificado:1387201.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1639068/proyecto_FIN, 1639068/proyecto_INICIO, 1639068/proyecto_PROCESO, 1639068/proyecto_INICIO, 1639068/proyecto_PROCESO, 1639068/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586837 Proyecto de inversión 719,517.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719517.68, modificado:719517.68}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS - 1587267 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 158726 S 31 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 CUMBRE DE MANZANILLO, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERÍA DENOMINADA CUMBRES DE MANZANILLO SE ENCUENTRA EL CAMINO DE ACCESO ES TERRACERIA CON UN TIEMPO APROXIMADO DE UNA HORA., lon:-92.97259655, lat:17.16883391}}15-07-2019 15-10-2019 719517.68 719517.68 719517.68 719517.68 719517.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-013/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS, monto:719517.68, importe_modificado:719517.68}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1586837/proyecto_PROCESO, 1586837/proyecto_FIN, 1586837/proyecto_PROCESO, 1586837/proyecto_INICIO, 1586837/proyecto_FIN, 1586837/proyecto_INICIO, 1586837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594729 Proyecto de inversión 480,536.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480536.45, modificado:480536.45}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS PISOS FIRMES¿. - 2054517 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 205451 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 MANZANILLO PINABETO, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE MANZANILLO PINABETO PARA TENER ACESOS A ELLA SE HACE UN RECORRIDO DE 4 KM , lon:-92.96651977, lat:17.18753729}}08-10-2019 29-11-2019 480536.45 480536.45 480536.45 480536.45 480536.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-020/2019, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:480536.45, importe_modificado:480536.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}{1594729/proyecto_FIN, 1594729/proyecto_PROCESO, 1594729/proyecto_INICIO, 1594729/proyecto_PROCESO, 1594729/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612812 Proyecto de inversión 1,011,420.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011420.6, modificado:1011420.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159755 7 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159755 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE TRAYON CHIAPAS, lon:-93.00978858, lat:17.19858214}} 02-08-2019 31-10-2019 1011420.6 1011420.6 1011420.6 1011420.6 1011420.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-018/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1011420.6, importe_modificado:1011420.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2535.0}}{1612812/proyecto_FIN, 1612812/proyecto_INICIO, 1612812/proyecto_FIN, 1612812/proyecto_PROCESO, 1612812/proyecto_INICIO, 1612812/proyecto_PROCESO, 1612812/proyecto_FIN, 1612812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201526944 Proyecto de inversión 2,588,793.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588793.33, modificado:2588793.33}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA   DE CONDUCCIÓN TRAMO LA MERCED GUAYABAL - 346467 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 34646 S 880 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE COLONIA ESQUÍPULAS GUAYABAL, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA O, lon:-93.00918094, lat:17.20001142}}26-02-2019 24-05-2019 2588793.33 2588793.33 2588793.33 2588793.33 2588793.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-007/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:2588793.33, importe_modificado:2588793.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.4}}{1526944/proyecto_INICIO, 1526944/proyecto_PROCESO, 1526944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594917 Proyecto de inversión 97,560.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97560.63, modificado:97560.63}}MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS. - 206789 7 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 206789 S 143 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA LAS NUBES  - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CALLE SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES TRAMOS DE CAMINO S, lon:-92.97963979, lat:17.1838282}}15-07-2019 29-07-2019 97560.63 97560.63 97560.63 97560.63 97560.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:97560.63, importe_modificado:97560.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{1594917/proyecto_INICIO, 1594917/proyecto_FIN, 1594917/proyecto_PROCESO, 1594917/proyecto_INICIO, 1594917/proyecto_PROCESO, 1594917/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612683 Proyecto de inversión 892,355.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892355.96, modificado:892355.96}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 159423 7 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159423 S 71 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR  LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTA, lon:-93.00809717, lat:17.20223033}}01-08-2019 12-09-2019 892355.96 892355.96 892355.96 892355.96 892355.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-016/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:892355.96, importe_modificado:892355.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}{1612683/proyecto_FIN, 1612683/proyecto_PROCESO, 1612683/proyecto_FIN, 1612683/proyecto_INICIO, 1612683/proyecto_PROCESO, 1612683/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630755 Proyecto de inversión 240,893.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240893.11, modificado:240893.11}}REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA. - 204110 7 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 204110 S 2500 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEGUNDA SUR -ORIENTE AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA SUR -ORIENTE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE PRIMERA SUR-ORIENTE, CALLE TERCERA SUR- ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INT, lon:-93.00832496, lat:17.19914297}}18-07-2019 02-08-2019 240893.11 240893.11 240893.11 240893.11 240893.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT002/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:240893.11, importe_modificado:240893.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630755/proyecto_INICIO, 1630755/proyecto_PROCESO, 1630755/proyecto_FIN, 1630755/proyecto_INICIO, 1630755/proyecto_FIN, 1630755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612398 Proyecto de inversión 1,062,075.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062075.87, modificado:1062075.87}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 1585807 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 158580 S 182 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS OAXACA, CHIAPAS Y ANDADOR CHIAPAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE CHIAPAS  LA OBRA SE UBI, lon:-93.14624302, lat:17.85908992}}26-07-2019 24-10-2019 1062075.87 1062075.86 1062075.86 1062075.86 1062075.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-09/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1062075.86, importe_modificado:1062075.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2012.0}}{1612398/proyecto_INICIO, 1612398/proyecto_FIN, 1612398/proyecto_PROCESO, 1612398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586401 Proyecto de inversión 2,029,374.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029374.36, modificado:2029374.36}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN CRISTO REY - 155027 7 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 155027 S 501 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRISTO REY, 29506 CRISTO REY, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CRISTO REY SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-93.2763633, lat:17.83759434}}22-07-2019 20-10-2019 2029374.36 2029374.36 2029374.36 2029374.36 2029374.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-05/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2029374.36, importe_modificado:2029374.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1586401/proyecto_INICIO, 1586401/proyecto_FIN, 1586401/proyecto_PROCESO, 1586401/proyecto_FIN, 1586401/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586493 Proyecto de inversión 1,149,677.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149677.11, modificado:1149677.11}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 155708 7 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 155708 S 122 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADO RANCHERIA GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1A SECCIÓN, 29503 GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO INNOMINADO Y CAMINO PARAISO A CRISTO REY,    SALIENDO DE MUNICIPIO DE REFORMA SE ENCUENT, lon:-93.28748504, lat:17.79599057}}18-09-2019 16-12-2019 1149677.11 1149677.11 1149677.11 1149677.11 1149677.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1149677.11, importe_modificado:1149677.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1586493/proyecto_PROCESO, 1586493/proyecto_FIN, 1586493/proyecto_INICIO, 1586493/proyecto_FIN, 1586493/proyecto_INICIO, 1586493/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586848 Proyecto de inversión 5,191,097.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191097.17, modificado:5191097.17}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA NUEVO RENACER - 1588167 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 158816 S 496 469 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO RENACER, 00000 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO BOCA DE LIMON Y CAMINO COMPLEJO PETROQUIMICO PEMEX,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA BOCA DE LIMON AL COMPLETO PROCESADO, lon:-93.11761217, lat:17.89532197}}05-09-2019 03-12-2019 5191097.17 5191097.17 5191097.17 5191097.17 5191097.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/IO-FISM-01/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:5191097.17, importe_modificado:5191097.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1355.0}}{1586848/proyecto_INICIO, 1586848/proyecto_FIN, 1586848/proyecto_INICIO, 1586848/proyecto_FIN, 1586848/proyecto_PROCESO, 1586848/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586916 Proyecto de inversión 1,792,939.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792939.76, modificado:1792939.76}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 159394 7 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 159394 S 42 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MACAYO 4A SECCIÓN, 29506 MACAYO 4TA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO EL LIMONCITO Y CAMINO INNOMINADO,    LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA HACIA EL EJIDO PASCASIO GAMBOA DESPUES PASANDO POR MA, lon:-93.33730136, lat:17.91323888}}17-09-2019 31-10-2019 1792939.76 1792939.76 1792939.76 1792939.76 1792939.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-13/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1792939.76, importe_modificado:1792939.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1586916/proyecto_FIN, 1586916/proyecto_INICIO, 1586916/proyecto_PROCESO, 1586916/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582913 Proyecto de inversión 1,748,878.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748878.67, modificado:1748878.67}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO - 1201407 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA 120140 S 220 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:26, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA, 29500 RAFAEL PASCACIO GAMBOA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  SALIENDO DE LA REFORMA CABECERA MUNICIPAL HACIA B, lon:-93.26975618, lat:17.91658642}}15-07-2019 30-08-2019 1748878.67 1748878.67 1748878.67 1748878.67 1748878.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-03/2019, contratista:R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1748878.67, importe_modificado:1748878.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}}{1582913/proyecto_FIN, 1582913/proyecto_PROCESO, 1582913/proyecto_INICIO, 1582913/proyecto_FIN, 1582913/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586467 Proyecto de inversión 1,869,645.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869645.25, modificado:1869645.25}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PLANTA DE LODO) - 155549 7 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 155549 S 245 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:CALLE PLANTA DE LODO RANCHERIA MORELOS 1RA SECCION., 00000 MORELOS 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EXPROPIACION PETROLERA Y CAMINO A NUEVO PEMEX,    LA OBRA SE UBICA HACIA LA PLANTA DE LODO TOMANDO LA CARRETERA HACIA, lon:-93.14038035, lat:17.85287034}}22-07-2019 22-10-2019 1869645.25 1869645.25 1869645.25 1869645.25 1869645.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-06/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1869645.25, importe_modificado:1869645.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}}{1586467/proyecto_INICIO, 1586467/proyecto_PROCESO, 1586467/proyecto_INICIO, 1586467/proyecto_PROCESO, 1586467/proyecto_FIN, 1586467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612724 Acción 852,059.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852059.0, modificado:852059.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1595357 Chiapas 74 Reforma Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 159535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} 15-07-2019 31-10-2019 852059 852059 852059 852059 852059 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:852059.0, importe_modificado:852059.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1612724/proyecto_INICIO, 1612724/proyecto_FIN, 1612724/proyecto_PROCESO, 1612724/proyecto_INICIO, 1612724/proyecto_PROCESO, 1612724/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666978 Proyecto de inversión 2,906,380.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906380.32, modificado:2906380.32}}REHABILITACIÓN DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO (AUDITORIO MUNICIPAL) - 155350 7 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 155350 S 1114 953 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA JUSPI TRAPICHE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RIO SUCHIAPA Y CALLE RIO PICHUCALCO, CALLE 2 COL. ARCOIRIS  LA OBRA SE UBICA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL COLE, lon:-93.15904009, lat:17.85542015}} 18-07-2019 16-10-2019 2906380.32 2906380.32 2906380.32 2906380.32 2906380.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-O4/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2906380.32, importe_modificado:2906380.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}{1666978/proyecto_PROCESO, 1666978/proyecto_INICIO, 1666978/proyecto_FIN, 1666978/proyecto_INICIO, 1666978/proyecto_PROCESO, 1666978/proyecto_FIN, 1666978/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586768 Proyecto de inversión 1,318,042.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318042.9, modificado:1318042.9}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CACTÁCEAS - 158180 7 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 158180 S 1807 1720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS VIOLETAS MARGARITA, BUGAMBILIA, CRISANTEMOS COLONIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29503 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE GLADIOLA Y BRECHA VIOLETAS, CALLE MARGARITAS  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JUAN SABINES GUT, lon:-93.15182469, lat:17.86477017}}05-09-2019 03-12-2019 1318042.9 1318042.9 1318042.9 1318042.9 1318042.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-11/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1318042.9, importe_modificado:1318042.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}}{1586768/proyecto_INICIO, 1586768/proyecto_PROCESO, 1586768/proyecto_FIN, 1586768/proyecto_INICIO, 1586768/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694793 Acción 142,009.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142009.83, modificado:142009.83}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 159583 7 Chiapas 74 Reforma PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE REFORMA 159583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} 13-07-2019 07-11-2019 142009.83 142009.83 142009.83 142009.83 142009.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:142009.83, importe_modificado:142009.83}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}}{1694793/proyecto_FIN, 1694793/proyecto_PROCESO, 1694793/proyecto_INICIO, 1694793/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666273 Proyecto de inversión 819,219.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819219.24, modificado:819219.24}}CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CAMPO DE FUTBOL - 154207 7 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 154207 S 537 492 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:BOULEVARD DURANGO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ZONA 5 A, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN LUIS POTOSI Y AVENIDA NAYARIT, CALLE CHIHUAHUA  LA OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA TIENDA SORIANA A 5 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO EN L, lon:-93.15155631, lat:17.858809}}27-07-2019 24-10-2019 819219.24 819219.24 819219.24 819219.24 819219.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-10/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:819219.24, importe_modificado:819219.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}}{1666273/proyecto_PROCESO, 1666273/proyecto_FIN, 1666273/proyecto_INICIO, 1666273/proyecto_FIN, 1666273/proyecto_PROCESO, 1666273/proyecto_FIN, 1666273/proyecto_PROCESO, 1666273/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585662 Proyecto de inversión 1,984,351.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984351.82, modificado:1984351.82}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO - 1489547 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA 148954 S 1001 840 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO 3,26,29, PASEO TUXTLA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  RETORNO 3 Y RETORNO 26, RETORNO 29  LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA A 10 MINUTOS DEL AYUN, lon:-93.16138637, lat:17.84905035}}26-07-2019 24-10-2019 1984351.82 1984351.82 1984351.82 1984351.82 1984351.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-08/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1984351.82, importe_modificado:1984351.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.0}}{1585662/proyecto_INICIO, 1585662/proyecto_FIN, 1585662/proyecto_PROCESO, 1585662/proyecto_FIN, 1585662/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666881 Proyecto de inversión 504,986.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504986.67, modificado:504986.67}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE: C.T. 07DPR44980 - 1551897 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO DE REFORMA 155189 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PICHUCALCO COLONIA NUEVA CREACIÓN UNE ZONA 11, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CHILON Y CALLE YAJALON, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA UNE NUEVA CREACIÓN A 10 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO E, lon:-93.16280281, lat:17.85221201}}22-07-2019 20-10-2019 504986.67 504986.67 504986.67 504986.67 504986.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-07/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:504986.67, importe_modificado:504986.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1666881/proyecto_INICIO, 1666881/proyecto_PROCESO, 1666881/proyecto_FIN, 1666881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695605 Acción 911,180.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911180.0, modificado:911180.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2933857 Chiapas 75 Las Rosas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS 293385 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} 15-07-2019 07-08-2019 911180 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1695605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se le dara seguimiento en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401682472 Acción 96,860.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96860.0, modificado:96860.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 293479 7 Chiapas 75 Las Rosas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS293479 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} 15-07-2019 30-08-2019 96860 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1682472/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se le dará seguimiento en el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401695607 Acción 130,525.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130525.65, modificado:130525.65}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 293401 7 Chiapas 75 Las Rosas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS 293401 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} 15-07-2019 31-07-2019 130525.65 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1695607/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se le dará seguimiento en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401682481 Acción 1,870,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1870000.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 293493 7 Chiapas 75 Las Rosas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS293493 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} 15-07-2019 31-12-2019 1870000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1682481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se le dara seguimiento en el cierre definitivo, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401682476 Acción 108,600.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108600.0, modificado:108600.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 293485 7 Chiapas 75 Las Rosas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS293485 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} 15-07-2019 30-08-2019 108600 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1682476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se le dara avance en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401695603 Acción 347,235.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347235.22, modificado:347235.22}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2933277 Chiapas 75 Las Rosas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS 293327 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} 15-07-2019 20-09-2019 347235.22 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1695603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:se le dara seguimiento en el cierre definitivo 2019, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2020-01-16}}Sin observaciones
2019 4 CHP190201538314 Proyecto de inversión 1,556,877.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556877.73, modificado:1556877.73}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54758 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS 54758 S 180 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.6, meta_modificada:1496.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:179, direccion:CALLE 2A. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN COLONIA SAN MARTIN, 30350 SAN MARTÍN, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN Y  ,   2A. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN, lon:-92.3789832, lat:16.35016147}} 11-03-2019 09-05-2019 1556877.73 1556877.73 1556877.73 1556877.73 1556877.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2019, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1556877.73, importe_modificado:1556877.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.6}}{1538314/proyecto_FIN, 1538314/proyecto_INICIO, 1538314/proyecto_PROCESO, 1538314/proyecto_INICIO, 1538314/proyecto_PROCESO, 1538314/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586358 Proyecto de inversión 1,097,065.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097065.96, modificado:1097065.96}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 154796 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154796 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA COLONIA 24 DE JUNIO, 30350 VEINTICUATRO DE JUNIO, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CARRETERA A LA PREPARATORIA,  , lon:-92.38037525, lat:16.37510373}} 09-09-2019 29-11-2019 1097065.96 1097065.96 1097065.96 1097065.96 1097065.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-021/2019, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1097065.96, importe_modificado:1097065.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:396.0}}{1586358/proyecto_FIN, 1586358/proyecto_PROCESO, 1586358/proyecto_INICIO, 1586358/proyecto_FIN, 1586358/proyecto_INICIO, 1586358/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653477 Proyecto de inversión 465,648.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465648.52, modificado:465648.52}}CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA  BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 07EPRO680L - 2849807 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS284980 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS  - COMITAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LAS LAJAS, 30350 LAS LAJAS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO - LAS LAJAS,    SE ENCUENTRA UBICADA DICHA LOCA, lon:-92.30423535, lat:16.31038358}}14-08-2019 30-09-2019 465648.52 465648.52 465648.52 465648.52 465648.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-019/2019, contratista:ING. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:465648.52, importe_modificado:465648.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653477/proyecto_INICIO, 1653477/proyecto_FIN, 1653477/proyecto_PROCESO, 1653477/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680234 Proyecto de inversión 967,306.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL CHIPILINAR - 288514 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288514 S 50 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - SANTA ELOISA-CHIPILINAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA EL CHIPILINAR, 30350 EL CHIPILINAR, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA SANTA ELOISA-EL CHIPILINAR, , lon:-92.42033054, lat:16.32788072}} 10-10-2019 09-12-2019 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-050/2019, contratista:ING. ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1680234/proyecto_INICIO, 1680234/proyecto_FIN, 1680234/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653490 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CORRAL HIERBA - 285003 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS285003 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS  - CORRAL HIERBA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA CORRAL HIERBA, 30357 CORRAL HIERBA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA TERESA-CORRALHIERBA,    SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.42218495, lat:16.34698945}}07-10-2019 18-11-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-030/2019, contratista:ING. ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1653490/proyecto_PROCESO, 1653490/proyecto_INICIO, 1653490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666647 Proyecto de inversión 646,256.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646256.38, modificado:646256.38}}CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y ALMACENAMIENTO. - 1547437 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154743 S 180 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:163, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPEROTE  - COPEROTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + undefined RANCHERIA COPEROTE, 00000 COPEROTE, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA COMUNIDAD EL EPAZOTE Y TERRACERIA COMUNIDAD COPEROTE,    SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-92.30134194, lat:16.3095709}}13-07-2019 30-08-2019 646256.38 646256.38 646256.38 646256.38 646256.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-012/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:646256.38, importe_modificado:646256.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1666647/proyecto_PROCESO, 1666647/proyecto_INICIO, 1666647/proyecto_FIN, 1666647/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679919 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL ZAPOTE - 287680 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287680 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL VERTEDOR-NUEVO TEPEYAC, CARRETERA C, lon:-92.43793469, lat:16.35042941}}07-10-2019 18-11-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-032/2019, contratista:ING. AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_INICIO, 1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_PROCESO, 1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679927 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. GUADALUPE LAS CANOAS - 287698 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287698 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA  - AGUACATENANGO-GUADALUPE LAS CANOAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA GUADALUPE LAS CANOAS, 30350 GUADALUPE LAS CANOAS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO AG, lon:-92.35112776, lat:16.42066574}}07-10-2019 18-11-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-036/2019, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1679927/proyecto_INICIO, 1679927/proyecto_FIN, 1679927/proyecto_PROCESO, 1679927/proyecto_INICIO, 1679927/proyecto_PROCESO, 1679927/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679938 Proyecto de inversión 483,653.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. TZUJULA I - 287730 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287730 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - TZUJULA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 101 RANCHERIA TZUJULA I, 30350 TZUJULA I, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO PUENTE VIEJO-TZUJULA I,    SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.39458875, lat:16.33446017}} 07-10-2019 18-11-2019 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-041/2019, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1679938/proyecto_PROCESO, 1679938/proyecto_INICIO, 1679938/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680048 Proyecto de inversión 483,653.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. - 288041 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288041 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC  - CHAJOB MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA CHAJOB, 30350 CHAJOB, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJLTIC Y CAMINO CHAJOB,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA LAS ROSASPU, lon:-92.40215558, lat:16.35615645}}10-10-2019 09-12-2019 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-046/2019, contratista:ING. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1680048/proyecto_INICIO, 1680048/proyecto_PROCESO, 1680048/proyecto_INICIO, 1680048/proyecto_FIN, 1680048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680458 Proyecto de inversión 453,653.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453653.23, modificado:453653.23}}CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M CABECERA MUNICIPAL - 289006 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS289006 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS BARRIO LAS ROSAS CENTRO, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y ALEDAÑAS Y CALLE CALLE CENTRAL Y ALEDAÑAS,    ESTAN UBICADOS TODOS LOS CUARTOS EN LOS DIFERENTES B, lon:-92.36962612, lat:16.36408346}}04-11-2019 16-12-2019 453653.23 453653.23 453653.23 453653.23 453653.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-056/2019, contratista:ING. BENJAMIN GUTIERREZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:453653.23, importe_modificado:453653.23}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1680458/proyecto_PROCESO, 1680458/proyecto_FIN, 1680458/proyecto_INICIO, 1680458/proyecto_FIN, 1680458/proyecto_INICIO, 1680458/proyecto_PROCESO, 1680458/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679921 Proyecto de inversión 483,653.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL EPAZOTE - 287682 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287682 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - SAN SEBASTIAN BUENA VISTA EL EPAZOTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 190 RANCHERIA SAN SEBASTIAN BUENA VISTA EL EPAZOTE, 30350 SAN SEBASTIÁN BUENAVISTA (EL EPAZOTE), LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRET, lon:-92.28901352, lat:16.31057121}}07-10-2019 18-11-2019 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-033/2019, contratista:ING. ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1679921/proyecto_INICIO, 1679921/proyecto_FIN, 1679921/proyecto_PROCESO, 1679921/proyecto_FIN, 1679921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679953 Proyecto de inversión 483,653.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. LA LAGUNA - 287766 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287766 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - EL VERTEDOR-LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA LA LAGUNA, 30350 LA LAGUNA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO EL VERTEDOR-LA LAGUNA,    SE ENCUENTR, lon:-92.42047712, lat:16.35285103}}07-10-2019 18-11-2019 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-043/2019, contratista:ING. FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1679953/proyecto_INICIO, 1679953/proyecto_FIN, 1679953/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680367 Proyecto de inversión 526,675.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526675.97, modificado:526675.97}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE: 07DPB1258U - 2888387 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288838 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - LLANO LARGO-LAS GUAYABITAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 2 RANCHERIA LAS GUAYABITAS, 30350 LAS GUAYABITAS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-LAS GUAYABITAS, lon:-92.32446827, lat:16.33733758}}15-10-2019 13-12-2019 526675.97 526675.97 526675.97 526675.97 526675.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-053/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:526675.97, importe_modificado:526675.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1680367/proyecto_PROCESO, 1680367/proyecto_INICIO, 1680367/proyecto_FIN, 1680367/proyecto_PROCESO, 1680367/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666638 Proyecto de inversión 969,384.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969384.58, modificado:969384.58}}CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y ALMACENAMIENTO. - 1547317 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154731 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO LAS LAJAS  - LA FORTUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA LA FORTUNA, 00000 LA FORTUNA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINO LAS LAJAS Y TERRACERIA COUNIDAD LA FORTUNA,    SE ENCUENTRA EN CAM, lon:-92.31610002, lat:16.32570832}}13-07-2019 30-08-2019 969384.58 969384.58 969384.58 969384.58 969384.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-011/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:969384.58, importe_modificado:969384.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1666638/proyecto_PROCESO, 1666638/proyecto_INICIO, 1666638/proyecto_FIN, 1666638/proyecto_PROCESO, 1666638/proyecto_INICIO, 1666638/proyecto_PROCESO, 1666638/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666672 Proyecto de inversión 4,456,236.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456236.41, modificado:4456236.41}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 154786 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154786 S 77 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO EL HULE  - COMUNIDAD DE YALPALE  KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE COMUNIDAD DE YALPALE, 30350 YALPALE, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  CAMINO EL HULE Y CAMINO YALPALE,    SE ENCUENTRA UBICADA EN A 200 MTS.D, lon:-92.41093517, lat:16.3267417}} 05-08-2019 31-10-2019 4456236.41 4456236.41 4456236.41 4456236.41 4456236.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-016/2019, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:4456236.41, importe_modificado:4456236.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1666672/proyecto_INICIO, 1666672/proyecto_PROCESO, 1666672/proyecto_FIN, 1666672/proyecto_PROCESO, 1666672/proyecto_FIN, 1666672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679923 Proyecto de inversión 967,306.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CANJOB - 287687 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287687 S 46 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - LLANO LARGO-CAJOB MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 191 RANCHERIA CANJOB, 30350 CANJOB, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOB,    SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-92.31901325, lat:16.3239589}}07-10-2019 18-11-2019 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-034/2019, contratista:C. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1679923/proyecto_PROCESO, 1679923/proyecto_INICIO, 1679923/proyecto_FIN, 1679923/proyecto_INICIO, 1679923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679934 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL CIPRES - 287717 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287717 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA EL CIPRÉS, 30358 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO EL CIPRES,    SE ENCUENTRA UBIDACA EN LA CARRETERA LA, lon:-92.33465496, lat:16.31137109}} 07-10-2019 18-11-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-039/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1679934/proyecto_INICIO, 1679934/proyecto_FIN, 1679934/proyecto_INICIO, 1679934/proyecto_PROCESO, 1679934/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680417 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SANTA ELOISA - 288933 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288933 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - CRUCERO SANTA ELOISA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 2 COLONIA SANTA ELOISA, 30350 SANTA ELOÍSA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA ELOISA,    SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.417628, lat:16.3248639}} 15-10-2019 13-12-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-054/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1680417/proyecto_INICIO, 1680417/proyecto_PROCESO, 1680417/proyecto_FIN, 1680417/proyecto_INICIO, 1680417/proyecto_PROCESO, 1680417/proyecto_FIN, 1680417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653483 Proyecto de inversión 967,306.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL PIÑUELAR - 284991 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS284991 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS  - EL PIÑUELAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA EL PIÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA,    SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-92.40634399, lat:16.31464309}} 07-10-2019 18-11-2019 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-028/2019, contratista:ING. HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1653483/proyecto_INICIO, 1653483/proyecto_PROCESO, 1653483/proyecto_FIN, 1653483/proyecto_INICIO, 1653483/proyecto_FIN, 1653483/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679974 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL CABILDO - 287825 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287825 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - LLANO LARGO-CABILDO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA EL CABILDO, 30350 EL CABILDO, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-EL CABILDO,    SE ENCUENTRA, lon:-92.30697893, lat:16.34788104}}07-10-2019 18-11-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-044/2019, contratista:ING. FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1679974/proyecto_INICIO, 1679974/proyecto_FIN, 1679974/proyecto_PROCESO, 1679974/proyecto_FIN, 1679974/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653488 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SAN ANTONIO EL PARAJE - 284998 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS284998 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL HULE  - SAN ANTONIO EL PARAJE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 191 COLONIA SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO CRUCERO EL HULE-LA, lon:-92.39882218, lat:16.30053805}}07-10-2019 18-11-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1653488/proyecto_INICIO, 1653488/proyecto_FIN, 1653488/proyecto_PROCESO, 1653488/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666676 Proyecto de inversión 850,181.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850181.13, modificado:850181.13}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 32.00X18.00 - 154788 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154788 S 200 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO IXTAPILLA  - NUEVO TEPEYAC  KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA NUEVO TEPEYAC, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EL VERTEDOR Y CARRETERA IXTAPILLA, CARRETERA NUEVO TEPEYAC  SE ENC, lon:-92.44384883, lat:16.38143371}}14-08-2019 31-10-2019 850181.13 850181.13 850181.13 850181.13 850181.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-017/2019, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:850181.13, importe_modificado:850181.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666676/proyecto_PROCESO, 1666676/proyecto_FIN, 1666676/proyecto_INICIO, 1666676/proyecto_FIN, 1666676/proyecto_PROCESO, 1666676/proyecto_FIN, 1666676/proyecto_PROCESO, 1666676/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679930 Proyecto de inversión 967,306.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SAN JUAN LAS TUNAS - 287701 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287701 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA  - AGUACATENANGO-SAN JUAN LAS TUNAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA SAN JUAN LAS TUNAS, 30350 SAN JUAN DE LAS TUNAS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO AGUACAT, lon:-92.351794, lat:16.43599076}}07-10-2019 18-11-2019 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-037/2019, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1679930/proyecto_INICIO, 1679930/proyecto_FIN, 1679930/proyecto_PROCESO, 1679930/proyecto_FIN, 1679930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679933 Proyecto de inversión 806,088.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806088.99, modificado:806088.99}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SAN LUIS - 287706 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287706 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - SAN LUIS GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 15 RANCHERIA SAN LUIS GRANDE, 30350 SAN LUIS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN LUIS GRANDE,    SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.36013517, lat:16.32892949}}07-10-2019 18-11-2019 806088.99 806088.99 806088.99 806088.99 806088.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-038/2019, contratista:ING. ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:806088.99, importe_modificado:806088.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1679933/proyecto_INICIO, 1679933/proyecto_FIN, 1679933/proyecto_PROCESO, 1679933/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679936 Proyecto de inversión 483,653.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. PIEDRA DE FUEGO - 287724 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287724 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - PIEDRA DE FUEGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA FUEGO, 30350 PIEDRA DE FUEGO, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO PIEDRA DE FUEGO,    SE ENCUENTR UBICADA EN LA, lon:-92.34330835, lat:16.32002853}}07-10-2019 18-11-2019 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 483653.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-040/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1679936/proyecto_INICIO, 1679936/proyecto_PROCESO, 1679936/proyecto_FIN, 1679936/proyecto_INICIO, 1679936/proyecto_FIN, 1679936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680173 Proyecto de inversión 997,325.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997325.25, modificado:997325.25}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAILICO EL BARREÑO - 288374 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288374 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-EL BARREÑO  - EL BARREÑO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CAMINO LAS ROSAS-EL BARREÑO Y CAMINO EL BARREÑO,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LAD, lon:-92.33205501, lat:16.37347694}}14-10-2019 02-12-2019 997325.25 997325.25 997325.25 997325.25 997325.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-049/2019, contratista:ARQ. JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:997325.25, importe_modificado:997325.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}{1680173/proyecto_PROCESO, 1680173/proyecto_INICIO, 1680173/proyecto_FIN, 1680173/proyecto_PROCESO, 1680173/proyecto_FIN, 1680173/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586359 Proyecto de inversión 1,094,584.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094584.68, modificado:1094584.68}}CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 30 X 30. - 154797 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS CHIAPAS 154797 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ, 30350 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.3184236, lat:16.35137808}}13-09-2019 13-11-2019 1094584.68 1094584.68 1094584.68 1094584.68 1094584.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-022/2019, contratista:ING. FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1094584.68, importe_modificado:1094584.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586359/proyecto_FIN, 1586359/proyecto_INICIO, 1586359/proyecto_PROCESO, 1586359/proyecto_FIN, 1586359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666618 Proyecto de inversión 518,326.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518326.3, modificado:518326.3}}CONSTRUCCIÓN DE 500.00 METROS DE CANAL DE RIEGO A CIELO ABIERTO - 154707 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154707 S 88 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAJAGUAL  - MAJAGUAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA , 30350 MAJAGUAL (JOAQUÍN AMARO), LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA COMUNIDAD DE YALPALE Y TERRACERIA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE,    ESTA UBI, lon:-92.37828236, lat:16.28928787}}13-07-2019 30-08-2019 518326.3 518326.3 518326.3 518326.3 518326.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-OP-010/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:518326.3, importe_modificado:518326.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}{1666618/proyecto_PROCESO, 1666618/proyecto_FIN, 1666618/proyecto_INICIO, 1666618/proyecto_FIN, 1666618/proyecto_INICIO, 1666618/proyecto_PROCESO, 1666618/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666679 Proyecto de inversión 2,017,267.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017267.01, modificado:2017267.01}}CONSTRUCCION DE TECHADO  EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 1547957 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154795 S 29 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MATEO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COMUNIDAD DE SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CRUCERO LA CALHIDRA Y TERRACERIA COMUNIDAD SAN MATEO,, lon:-92.29965247, lat:16.39668144}}13-09-2019 29-11-2019 2017267.01 2017267.01 2017267.01 2017267.01 2017267.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-020/2019, contratista:ARQ. JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:2017267.01, importe_modificado:2017267.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666679/proyecto_INICIO, 1666679/proyecto_PROCESO, 1666679/proyecto_FIN, 1666679/proyecto_INICIO, 1666679/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680126 Proyecto de inversión 625,715.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625715.97, modificado:625715.97}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA INDIGENA CLAVE: 07KPR3800M - 2882647 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288264 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - SAN CARALAMPIO NEVATAJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN CARALAMPIO NEVATAJ, 30350 SAN CARALAMPIO NEVATAJ, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN CARALMPIO , lon:-92.32699299, lat:16.30166379}}10-10-2019 09-12-2019 625715.97 625715.97 625715.97 625715.97 625715.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-048/2019, contratista:ING. FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:625715.97, importe_modificado:625715.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_INICIO, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680441 Proyecto de inversión 453,653.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453653.23, modificado:453653.23}}CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 MTS. CABECERA MUNICIPAL - 2889697 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288969 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD LAS ROSAS CENTRO, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES CENTRAL Y ALEDAÑAS Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y ALEDAÑAS,    SE ENCUENTRA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37300704, lat:16.36595733}}04-11-2019 16-12-2019 453653.23 453653.23 453653.23 453653.23 453653.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-055/2019, contratista:MOYA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:453653.23, importe_modificado:453653.23}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1680441/proyecto_FIN, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_FIN, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_PROCESO, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653479 Proyecto de inversión 1,998,927.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998927.25, modificado:1998927.25}}CONSTRUCCION DE  TECHADO EN AREA DE IMPRTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 07DPR0837W - 2849817 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS284981 S 29 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+500 TRAMO LAS ROSAS  - PUJILTIC  KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO IXTAPILLA, 30357 IXTAPILLA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS Y CARRETERA PUJILTIC, CARRETERA EL VERTEDOR - IXTAPILLA  SE ENCUENTRA U, lon:-92.43137845, lat:16.36380564}} 13-09-2019 29-11-2019 1998927.25 1998927.25 1998927.25 1998927.25 1998927.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-023/2019, contratista:ING. JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1998927.25, importe_modificado:1998927.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653479/proyecto_INICIO, 1653479/proyecto_PROCESO, 1653479/proyecto_FIN, 1653479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653481 Proyecto de inversión 1,335,106.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335106.25, modificado:1335106.25}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA RANCHERIA JESUS DEL KM. 0+000 AL KM DE 1+726.51 - 2849897 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS284989 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1726.5, meta_modificada:1726.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD DE CANJOBITO  - RANCHERIA JESUS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 17 RANCHERIA RANCHERIA JESUS, 30350 JESÚS, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOBITO, CAMINO CANJOBITO, lon:-92.30583608, lat:16.32827982}}30-09-2019 29-11-2019 1335106.25 1335106.25 1335106.25 1335106.25 1335106.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-OP-027/2019, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1335106.25, importe_modificado:1335106.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1726.5}}{1653481/proyecto_FIN, 1653481/proyecto_PROCESO, 1653481/proyecto_INICIO, 1653481/proyecto_PROCESO, 1653481/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666664 Proyecto de inversión 2,292,604.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292604.36, modificado:2292604.36}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 154779 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS154779 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PREPARATORIA  - COLONIA CHAQUILTIC CUCHULUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined BARRIO COLONIA CHAQUILTIC CUCHULUM, 30350 CHAQUILTIC COCHULU, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A LA PREPARATORIA Y CAMINO C, lon:-92.38388308, lat:16.37303467}}29-07-2019 30-09-2019 2292604.36 2292604.36 2292604.36 2292604.36 2292604.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-015/2019, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:2292604.36, importe_modificado:2292604.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1127.0}}{1666664/proyecto_INICIO, 1666664/proyecto_PROCESO, 1666664/proyecto_FIN, 1666664/proyecto_PROCESO, 1666664/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679916 Proyecto de inversión 644,871.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644871.2, modificado:644871.2}}CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00M. PLANTA VIEJA - 287676 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287676 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - CRUCERO EL HULE-PLANTA VIEJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 101 RANCHERIA PLANTA VIEJA, 30350 PLANTA VIEJA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL HULE-PLA, lon:-92.3969824, lat:16.31998046}} 07-10-2019 18-11-2019 644871.2 644871.2 644871.2 644871.2 644871.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-031/2019, contratista:ING. CESAR AUGUSTO GORDILLO SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:644871.2, importe_modificado:644871.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1679916/proyecto_PROCESO, 1679916/proyecto_INICIO, 1679916/proyecto_PROCESO, 1679916/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679925 Proyecto de inversión 967,306.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CANJOBITO - 287691 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287691 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN  - LLANO LARGO-CANJOBITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA CANJOBITO, 30350 CANJOBITO, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOBITO,    SE ENCUENTRA UB, lon:-92.30767248, lat:16.31570368}}07-10-2019 18-11-2019 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 967306.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-035/2019, contratista:C. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1679925/proyecto_FIN, 1679925/proyecto_INICIO, 1679925/proyecto_FIN, 1679925/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401679943 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CHITAMA - 287740 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS287740 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - CHITAMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 2 COLONIA CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA ELOISA-CHITAMA,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETE, lon:-92.44535959, lat:16.32988811}}07-10-2019 18-11-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-042/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1679943/proyecto_FIN, 1679943/proyecto_INICIO, 1679943/proyecto_PROCESO, 1679943/proyecto_INICIO, 1679943/proyecto_PROCESO, 1679943/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680006 Proyecto de inversión 1,132,867.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132867.75, modificado:1132867.75}}REHABILITACIÓN DE 1,500.00 METROS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZACUALPA - 2879017 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS CHIAPAS 287901 S 450 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - LA ZACUALPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA ZACUALPA, 30357 ZACUALPA, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO EL HULE-LA ZACUALPA,    SE ENCUENTRA UBIDADA EN L, lon:-92.38033563, lat:16.30411382}}10-10-2019 09-12-2019 1132867.75 1132867.75 1132867.75 1132867.75 1132867.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-045/2019, contratista:ING. ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1132867.75, importe_modificado:1132867.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{1680006/proyecto_PROCESO, 1680006/proyecto_INICIO, 1680006/proyecto_FIN, 1680006/proyecto_INICIO, 1680006/proyecto_FIN, 1680006/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680108 Proyecto de inversión 1,128,524.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}}CONSTRUCCION DE  VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. CRUZ MORALES - 288200 7 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS288200 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC  - CRUZ MORALES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA TERESA-CRUZ MORALES,    SE ENCUENTRA, lon:-92.42838083, lat:16.33230645}}10-10-2019 09-12-2019 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 1128524.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-047/2019, contratista:ING. VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1680108/proyecto_INICIO, 1680108/proyecto_PROCESO, 1680108/proyecto_FIN, 1680108/proyecto_PROCESO, 1680108/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628818 Proyecto de inversión 380,572.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380572.59, modificado:380572.59}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME - 235821 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS235821 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, BRECHA RANCHO BASHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LAS LOCALIDADES SANTA CAT, lon:-92.57186656, lat:17.27447329}}15-08-2019 15-09-2019 380572.59 380572.59 380572.59 380572.59 380572.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-087/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:380572.59, importe_modificado:380572.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1628818/proyecto_FIN, 1628818/proyecto_INICIO, 1628818/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598882 Proyecto de inversión 2,519,406.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519406.48, modificado:2519406.48}}CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS - 236112 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS236112 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNION HIDALGO EL CHORRO, 29815 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA UNION HIDALGO Y TERRACERIA MOYOS,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO EL CHORRO TENIENDO LA LOCAL, lon:-92.59961487, lat:17.36287387}}01-10-2019 15-12-2019 2519406.48 2519406.48 2519406.48 2519406.48 2519406.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2519406.48, importe_modificado:2519406.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1598882/proyecto_PROCESO, 1598882/proyecto_FIN, 1598882/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633704 Proyecto de inversión 2,932,338.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932338.48, modificado:2932338.48}}CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL NAVE UNO - 218764 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218764 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL SUR,    ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.55057032, lat:17.2846293}} 15-07-2019 30-11-2019 2932338.48 2932338.48 2932338.48 2932338.48 2932338.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2932338.48, importe_modificado:2932338.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}}{1633704/proyecto_INICIO, 1633704/proyecto_FIN, 1633704/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635756 Proyecto de inversión 1,667,479.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667479.11, modificado:1667479.11}}CONSTRUCCION DE DRENAJE  DRENAJE PLUVIAL - 225354 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS225354 S 271 299 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29800 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTR, lon:-92.57386704, lat:17.22800595}}01-08-2019 15-11-2019 1667479.11 1667479.11 1667479.11 1667479.11 1667479.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1667479.11, importe_modificado:1667479.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{1635756/proyecto_INICIO, 1635756/proyecto_FIN, 1635756/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649508 Proyecto de inversión 94,092.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94092.18, modificado:94092.18}}CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME - 258497 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258497 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA  - LOS MANGOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALV, lon:-92.55334145, lat:17.23578452}}15-11-2019 30-11-2019 94092.18 94092.18 94092.18 94092.18 94092.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:94092.18, importe_modificado:94092.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1649508/proyecto_FIN, 1649508/proyecto_INICIO, 1649508/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649528 Proyecto de inversión 167,274.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167274.98, modificado:167274.98}}CONSTRUCCION DE  16 ACCIONES DE PISO FIRME - 258516 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258516 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BASHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASH, lon:-92.55567311, lat:17.2760813}} 15-11-2019 30-11-2019 167274.98 167274.98 167274.98 167274.98 167274.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:167274.98, importe_modificado:167274.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1649528/proyecto_INICIO, 1649528/proyecto_FIN, 1649528/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660606 Proyecto de inversión 988,898.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988898.34, modificado:988898.34}}INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 2713187 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS271318 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA UNIDAD DEPO, lon:-92.55458729, lat:17.28591891}} 15-10-2019 15-11-2019 988898.34 988898.34 988898.34 988898.34 988898.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:988898.34, importe_modificado:988898.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1660606/proyecto_FIN, 1660606/proyecto_PROCESO, 1660606/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201518948 Proyecto de inversión 463,714.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463714.02, modificado:463714.02}}CONSTRUCCIÓN DE  VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 20630 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS20630 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE , lon:-92.57342301, lat:17.22828179}}18-02-2019 17-05-2019 463714.02 463714.02 463714.02 463714.02 463714.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:463714.02, importe_modificado:463714.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1518948/proyecto_INICIO, 1518948/proyecto_PROCESO, 1518948/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545339 Proyecto de inversión 2,081,714.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081714.58, modificado:2081714.58}}TECHADO DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO SETENTA Y UNO JESUS CARRANZA NEIRA - 659317 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS65931 S 396 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRA A LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, VEREDA CERRO NAVA ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS , lon:-92.65494662, lat:17.41156781}}01-04-2019 31-05-2019 2081714.58 2081714.58 2081714.58 2081714.58 2081714.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2081714.58, importe_modificado:2081714.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1545339/proyecto_INICIO, 1545339/proyecto_PROCESO, 1545339/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599021 Proyecto de inversión 1,677,996.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677996.56, modificado:1677996.56}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 236900 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS236900 S 629 592 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.1, meta_modificada:99.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS,    ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADESLOS NARANJOS Y , lon:-92.62876088, lat:17.29095189}} 01-09-2019 15-11-2019 1677996.56 1677996.56 1677996.56 1677996.56 1677996.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1677996.56, importe_modificado:1677996.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.1}}{1599021/proyecto_INICIO, 1599021/proyecto_FIN, 1599021/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612177 Proyecto de inversión 739,854.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739854.48, modificado:739854.48}}CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS PARA BAÑO - 157871 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS157871 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BASHIJA, TERRACERIA 12 DE OCTUBRE  ESTA OBRA SE LOCA, lon:-92.58559018, lat:17.2796326}}13-07-2019 09-08-2019 739854.48 739854.48 739854.48 739854.48 739854.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:739854.48, importe_modificado:739854.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1612177/proyecto_PROCESO, 1612177/proyecto_FIN, 1612177/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627598 Proyecto de inversión 1,014,860.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}}CONSTRUCCION DE 16 ACIONES DE MURO FIRME - 231114 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS231114 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BACHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASHIJA A, lon:-92.55545658, lat:17.27685978}} 01-08-2019 15-10-2019 1014860.23 1014860.23 1014860.23 1014860.23 1014860.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2019, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1627598/proyecto_PROCESO, 1627598/proyecto_INICIO, 1627598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627612 Proyecto de inversión 315,165.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315165.32, modificado:315165.32}}CONSTRUCCION DE 16 ACIONES DE TECHO FIRME - 231174 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS231174 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BACHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASHIJA A UN KI, lon:-92.55565165, lat:17.27706479}} 01-08-2019 15-10-2019 315165.32 315165.32 315165.32 315165.32 315165.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2019, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:315165.32, importe_modificado:315165.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1627612/proyecto_INICIO, 1627612/proyecto_FIN, 1627612/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628856 Proyecto de inversión 1,014,860.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}}CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 235937 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS235937 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO Z, lon:-92.54744632, lat:17.27812576}}01-09-2019 30-10-2019 1014860.23 1014860.23 1014860.23 1014860.23 1014860.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1628856/proyecto_INICIO, 1628856/proyecto_FIN, 1628856/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629225 Proyecto de inversión 1,973,018.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973018.35, modificado:1973018.35}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 237412 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS237412 S 643 619 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ASUNCIÓN HUITIUPAN Y ELCALVARIO, lon:-92.55689656, lat:17.21915322}} 02-08-2019 30-09-2019 1973018.35 1973018.35 1973018.35 1973018.35 1973018.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1973018.35, importe_modificado:1973018.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1629225/proyecto_INICIO, 1629225/proyecto_FIN, 1629225/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633739 Proyecto de inversión 313,640.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.59, modificado:313640.59}}CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE PISO FIRME - 218893 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218893 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ UBICADA EN LA ENTRE LAS L, lon:-92.62916605, lat:17.38627334}}01-08-2019 15-08-2019 313640.59 313640.59 313640.59 313640.59 313640.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2019, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:313640.59, importe_modificado:313640.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1633739/proyecto_INICIO, 1633739/proyecto_PROCESO, 1633739/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635639 Proyecto de inversión 1,179,439.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179439.94, modificado:1179439.94}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 225157 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS225157 S 378 408 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR  ESTA OBRA SE LOCALIZA DESPUÉS DE LA L, lon:-92.70336625, lat:17.35743967}}01-09-2019 30-10-2019 1179439.94 1179439.94 1179439.94 1179439.94 1179439.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-064/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1179439.94, importe_modificado:1179439.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}{1635639/proyecto_INICIO, 1635639/proyecto_FIN, 1635639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635791 Proyecto de inversión 771,834.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771834.37, modificado:771834.37}}MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ - 225391 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS225391 S 948 997 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA  ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.64261588, lat:17.35463924}} 01-08-2019 30-09-2019 771834.37 771834.37 771834.37 771834.37 771834.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:771834.37, importe_modificado:771834.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635791/proyecto_FIN, 1635791/proyecto_PROCESO, 1635791/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645339 Proyecto de inversión 1,129,402.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129402.03, modificado:1129402.03}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 252898 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS252898 S 61 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.4, meta_modificada:801.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA ANEXO A DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA NUEVO POBALDO SAKIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIE, lon:-92.61546855, lat:17.3439615}} 15-08-2019 15-11-2019 1129402.03 1129402.03 1129402.03 1129402.03 1129402.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1129402.03, importe_modificado:1129402.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.4}}{1645339/proyecto_PROCESO, 1645339/proyecto_FIN, 1645339/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645788 Proyecto de inversión 771,228.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771228.47, modificado:771228.47}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 253315 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS253315 S 629 592 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N COLONIA MAJESTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS,    ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADESLOS NARANJOS Y NUEVO MÉXICO, lon:-92.62852875, lat:17.28987813}} 01-09-2019 30-10-2019 771228.47 771228.47 771228.47 771228.47 771228.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:771228.47, importe_modificado:771228.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}}{1645788/proyecto_INICIO, 1645788/proyecto_FIN, 1645788/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649384 Proyecto de inversión 89,269.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89269.13, modificado:89269.13}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME - 258352 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258352 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOICH, lon:-92.58546844, lat:17.27962635}}01-10-2019 16-10-2019 89269.13 89269.13 89269.13 89269.13 89269.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:89269.13, importe_modificado:89269.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1649384/proyecto_PROCESO, 1649384/proyecto_INICIO, 1649384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649540 Proyecto de inversión 157,582.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157582.67, modificado:157582.67}}CONSTRUCCIÓN DE  8 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258526 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258526 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFAEL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y EL , lon:-92.62542491, lat:17.36821064}} 01-12-2019 16-12-2019 157582.67 157582.67 157582.67 157582.67 157582.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:157582.67, importe_modificado:157582.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1649540/proyecto_INICIO, 1649540/proyecto_FIN, 1649540/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649544 Proyecto de inversión 167,274.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167274.98, modificado:167274.98}}CONSTRUCCION DE  16 ACCIONES DE PISO FIRME - 258529 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258529 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO ZAPATA , lon:-92.54727466, lat:17.27794135}}15-11-2019 30-11-2019 167274.98 167274.98 167274.98 167274.98 167274.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:167274.98, importe_modificado:167274.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1649544/proyecto_FIN, 1649544/proyecto_PROCESO, 1649544/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668526 Proyecto de inversión 689,602.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.43, modificado:689602.43}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 282493 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS282493 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55389107, lat:17.28290703}} 01-09-2019 15-12-2019 689602.43 689602.43 689602.43 689602.43 689602.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:689602.43, importe_modificado:689602.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}}{1668526/proyecto_INICIO, 1668526/proyecto_FIN, 1668526/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680880 Proyecto de inversión 237,081.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237081.23, modificado:237081.23}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 289977 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS289977 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE  ESTA OBRA LLEVO A CABO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA , lon:-92.55419813, lat:17.28310847}} 01-11-2019 30-11-2019 237081.23 237081.23 237081.23 237081.23 237081.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:237081.23, importe_modificado:237081.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1680880/proyecto_INICIO, 1680880/proyecto_FIN, 1680880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519221 Proyecto de inversión 1,880,093.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880093.92, modificado:1880093.92}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 213917 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS21391 S 108 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NOVI, lon:-92.58855317, lat:17.28459749}}13-03-2019 31-05-2019 1880093.92 1880093.92 1880093.92 1880093.92 1880093.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1880093.92, importe_modificado:1880093.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1519221/proyecto_INICIO, 1519221/proyecto_PROCESO, 1519221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532672 Proyecto de inversión 1,268,575.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 72048 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS72048 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA  - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 65 + 00 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POB, lon:-92.60303936, lat:17.38856264}}25-04-2019 26-07-2019 1268575.29 1268575.29 1268575.29 1268575.29 1268575.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1532672/proyecto_PROCESO, 1532672/proyecto_INICIO, 1532672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545314 Proyecto de inversión 1,239,462.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239462.34, modificado:1239462.34}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 65915 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS65915 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA 12 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEVO MONTERREY ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BAS, lon:-92.55071324, lat:17.27883509}}01-04-2019 31-05-2019 1239462.34 1239462.34 1239462.34 1239462.34 1239462.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1239462.34, importe_modificado:1239462.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}{1545314/proyecto_INICIO, 1545314/proyecto_PROCESO, 1545314/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595139 Proyecto de inversión 209,093.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME - 208475 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS208475 S 49 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADO, lon:-92.68420278, lat:17.31626619}}01-09-2019 15-09-2019 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2019, contratista:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2019, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1595139/proyecto_PROCESO, 1595139/proyecto_INICIO, 1595139/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628887 Proyecto de inversión 1,210,616.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210616.6, modificado:1210616.6}}AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 2360047 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS236004 S 46 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:INTERIOR S/N BARRIO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA NUEVO MEXICO  ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LAS LOCALIDADES QUIOICH Y VILLAFLORES, lon:-92.59737043, lat:17.28430243}} 15-08-2019 15-10-2019 1210616.6 1210616.6 1210616.6 1210616.6 1210616.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1210616.6, importe_modificado:1210616.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1628887/proyecto_INICIO, 1628887/proyecto_FIN, 1628887/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633687 Proyecto de inversión 2,098,586.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098586.66, modificado:2098586.66}}APERTURA DE CAMINO: CRUCERO SAN MARCOS A UNION JUAREZ KM  CERO AL KM CERO MAS NOVECIENTOS OCHENTA - 2186707 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218670 S 322 372 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ  - CRUCERO SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 980 INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SA, lon:-92.63290505, lat:17.38508053}}01-09-2019 01-10-2019 2098586.66 2098586.66 2098586.66 2098586.66 2098586.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2098586.66, importe_modificado:2098586.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}}{1633687/proyecto_PROCESO, 1633687/proyecto_FIN, 1633687/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634676 Proyecto de inversión 302,679.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302679.77, modificado:302679.77}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 239642 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS239642 S 102 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SALIDA CABCERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BASHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASHIJA A, lon:-92.55622717, lat:17.27622472}} 15-09-2019 15-10-2019 302679.77 302679.77 302679.77 302679.77 302679.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2019, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:302679.77, importe_modificado:302679.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}{1634676/proyecto_INICIO, 1634676/proyecto_FIN, 1634676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635833 Proyecto de inversión 354,560.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354560.99, modificado:354560.99}}CONSTRUCCION DE VEINTE ACIONES DE TECHO FIRME - 225442 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS225442 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA  ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51897241, lat:17.24773529}} 01-09-2019 30-10-2019 354560.99 354560.99 354560.99 354560.99 354560.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:354560.99, importe_modificado:354560.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1635833/proyecto_INICIO, 1635833/proyecto_FIN, 1635833/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645694 Acción 585,137.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585137.89, modificado:585137.89}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 2532097 Chiapas 76 Sabanilla Otros Proyectos Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS253209 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} 15-07-2019 31-12-2019 585137.89 585137.89 585137.89 585137.89 585137.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:585137.89, importe_modificado:585137.89}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1645694/proyecto_INICIO, 1645694/proyecto_FIN, 1645694/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649402 Proyecto de inversión 209,093.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}}CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258368 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258368 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTR, lon:-92.57338424, lat:17.22829288}}01-10-2019 16-10-2019 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1649402/proyecto_PROCESO, 1649402/proyecto_INICIO, 1649402/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653144 Proyecto de inversión 1,096,110.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096110.77, modificado:1096110.77}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TIERRA COLORADA) - 263225 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS263225 S 948 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BARRIO TIERRA COLORADA, CALLE CANCHA MUNICIPAL  ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-92.64268025, lat:17.36038403}} 01-10-2019 15-12-2019 1096110.77 1096110.77 1096110.77 1096110.77 1096110.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1096110.77, importe_modificado:1096110.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1653144/proyecto_FIN, 1653144/proyecto_PROCESO, 1653144/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680811 Proyecto de inversión 785,222.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785222.58, modificado:785222.58}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 289799 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS289799 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.55424105, lat:17.28319043}} 15-10-2019 15-11-2019 785222.58 785222.58 785222.58 785222.58 785222.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:785222.58, importe_modificado:785222.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{1680811/proyecto_INICIO, 1680811/proyecto_FIN, 1680811/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536879 Acción 722,839.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722839.58, modificado:722839.58}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 784877 Chiapas 76 Sabanilla PRODIM Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS78487 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} 15-03-2019 30-11-2019 722839.58 722839.58 722839.58 722839.58 722839.58 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISM-10/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:722839.58, importe_modificado:722839.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1536879/proyecto_INICIO, 1536879/proyecto_PROCESO, 1536879/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544644 Proyecto de inversión 473,379.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473379.71, modificado:473379.71}}PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO MIXTO - 64858 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS64858 S 1173 1175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC,   ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.61894156, lat:17.26341744}} 15-03-2019 24-05-2019 473379.71 473379.71 473379.71 473379.71 473379.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:473379.71, importe_modificado:473379.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}}{1544644/proyecto_INICIO, 1544644/proyecto_PROCESO, 1544644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612925 Proyecto de inversión 1,136,601.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136601.71, modificado:1136601.71}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO) - 159988 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS159988 S 137 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:AMPLIACION SABANILLA - MOYOS INTERIOR S/N EJIDO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO A VILLAFLORES Y TERRACERIA MOYOS, TERRACERIA LOS NARANJOS  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VILLAFLOR, lon:-92.59287899, lat:17.30119497}} 13-07-2019 09-08-2019 1136601.71 1136601.71 1136601.71 1136601.71 1136601.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-074/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1136601.71, importe_modificado:1136601.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1612925/proyecto_INICIO, 1612925/proyecto_FIN, 1612925/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628841 Proyecto de inversión 507,430.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507430.11, modificado:507430.11}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 235888 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS235888 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFEL ENTRE LA LOCALIDADES SAN PATRICIO Y EL , lon:-92.62508159, lat:17.36902981}} 15-08-2019 30-09-2019 507430.11 507430.11 507430.11 507430.11 507430.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:507430.11, importe_modificado:507430.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1628841/proyecto_INICIO, 1628841/proyecto_FIN, 1628841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633618 Proyecto de inversión 1,197,749.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197749.59, modificado:1197749.59}}REHABILITACIÓN  DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM CERO AL KM TRECE MAS OCHOCIENTOS - 2182197 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218219 S 1173 1175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO NARANJOS  - CRUCERO VILLAFLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC,    ESTA OBR, lon:-92.6187412, lat:17.26876594}}01-09-2019 01-10-2019 1197749.59 1197749.59 1197749.59 1197749.59 1197749.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1197749.59, importe_modificado:1197749.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.8}}{1633618/proyecto_INICIO, 1633618/proyecto_FIN, 1633618/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633714 Proyecto de inversión 2,932,338.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932338.48, modificado:2932338.48}}CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL NAVE DOS - 218828 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218828 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL SUR,    ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.5503933, lat:17.28450637}} 15-07-2019 30-11-2019 2932338.48 2932338.48 2932338.48 2932338.48 2932338.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2932338.48, importe_modificado:2932338.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}}{1633714/proyecto_INICIO, 1633714/proyecto_FIN, 1633714/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633735 Proyecto de inversión 1,902,862.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}}CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE MURO FIRME - 218879 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218879 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ UBICADA EN LA ENTRE LAS LO, lon:-92.62920953, lat:17.38670535}}15-07-2019 30-09-2019 1902862.93 1902862.93 1902862.93 1902862.93 1902862.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2019, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MSC8501016Q8, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1633735/proyecto_FIN, 1633735/proyecto_PROCESO, 1633735/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633737 Proyecto de inversión 590,934.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}}CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE TECHO FIRME - 218888 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218888 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ UBICADA EN LA ENTRE LAS L, lon:-92.62910167, lat:17.38648835}}15-07-2019 30-08-2019 590934.98 590934.98 590934.98 590934.98 590934.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2019, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1633737/proyecto_INICIO, 1633737/proyecto_FIN, 1633737/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643479 Proyecto de inversión 315,165.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315165.32, modificado:315165.32}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME - 235974 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS235974 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO Z, lon:-92.54744632, lat:17.27816674}}01-09-2019 15-11-2019 315165.32 315165.32 315165.32 315165.32 315165.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:315165.32, importe_modificado:315165.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1643479/proyecto_INICIO, 1643479/proyecto_FIN, 1643479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645309 Proyecto de inversión 1,173,078.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173078.39, modificado:1173078.39}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN FRANCISCO 1 SECCIÓN) - 252875 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS252875 S 948 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE CALLE CENTRAL  ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNAS CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.64185874, lat:17.3574654}} 15-08-2019 15-10-2019 1173078.39 1173078.39 1173078.39 1173078.39 1173078.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1173078.39, importe_modificado:1173078.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1645309/proyecto_INICIO, 1645309/proyecto_FIN, 1645309/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649478 Proyecto de inversión 209,093.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}}CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258472 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258472 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA  - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 65 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO P, lon:-92.60374785, lat:17.38816985}}15-10-2019 30-10-2019 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1649478/proyecto_PROCESO, 1649478/proyecto_INICIO, 1649478/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649483 Proyecto de inversión 156,820.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156820.29, modificado:156820.29}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 258478 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258478 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.54029813, lat:17.2646224}} 01-11-2019 16-11-2019 156820.29 156820.29 156820.29 156820.29 156820.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:156820.29, importe_modificado:156820.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1649483/proyecto_INICIO, 1649483/proyecto_FIN, 1649483/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649518 Proyecto de inversión 209,093.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}}CONSTRUCCION DE  20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258503 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258503 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA  ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51873637, lat:17.24763282}} 15-11-2019 30-11-2019 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-010/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1649518/proyecto_INICIO, 1649518/proyecto_FIN, 1649518/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650807 Proyecto de inversión 1,084,507.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084507.2, modificado:1084507.2}}SUMINISTRO DE 900 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LITROS - 260165 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS260165 S 1173 1175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC,    ESTA ESTE PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADORY LOS NARANJOS, lon:-92.61903831, lat:17.26392785}} 01-10-2019 15-11-2019 1084507.2 1084507.2 1084507.2 1084507.2 1084507.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1084507.2, importe_modificado:1084507.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}}{1650807/proyecto_INICIO, 1650807/proyecto_FIN, 1650807/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695166 Acción 2,168,518.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168518.74, modificado:2168518.74}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2531627 Chiapas 76 Sabanilla PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SABANILLA 253162 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} 15-07-2019 31-10-2019 2168518.74 2168518.74 2168518.74 2168518.74 2168518.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2168518.74, importe_modificado:2168518.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1695166/proyecto_INICIO, 1695166/proyecto_PROCESO, 1695166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201518843 Proyecto de inversión 1,392,096.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392096.67, modificado:1392096.67}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 20364 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS20364 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-92.57355465, lat:17.2281974}}18-02-2019 17-05-2019 1392096.67 1392096.67 1392096.67 1392096.67 1392096.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1392096.67, importe_modificado:1392096.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1518843/proyecto_INICIO, 1518843/proyecto_PROCESO, 1518843/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594951 Proyecto de inversión 1,268,575.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 207119 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS207119 S 49 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA  - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA AN, lon:-92.68378435, lat:17.31665541}}13-07-2019 12-09-2019 1268575.29 1268575.29 1268575.29 1268575.29 1268575.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1594951/proyecto_FIN, 1594951/proyecto_PROCESO, 1594951/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633727 Proyecto de inversión 295,467.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE ACCIONES DE TECHO FIRME - 218867 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218867 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.54030008, lat:17.2652185}} 15-07-2019 30-08-2019 295467.49 295467.49 295467.49 295467.49 295467.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1633727/proyecto_INICIO, 1633727/proyecto_FIN, 1633727/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647265 Proyecto de inversión 2,151,382.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151382.52, modificado:2151382.52}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 2554147 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS255414 S 948 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.1, meta_modificada:99.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL  ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNAS CUADRAS DE LA CANCHA MUNIC, lon:-92.63959035, lat:17.35670779}}01-09-2019 30-10-2019 2151382.52 2151382.52 2151382.52 2151382.52 2151382.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-104/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2151382.52, importe_modificado:2151382.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.1}}{1647265/proyecto_PROCESO, 1647265/proyecto_INICIO, 1647265/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649426 Proyecto de inversión 188,184.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188184.35, modificado:188184.35}}CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME - 258405 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258405 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPA, lon:-92.67537739, lat:17.35104429}}01-10-2019 01-10-2019 188184.35 188184.35 188184.35 188184.35 188184.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2019, contratista:JULIO CESAR CLEMENTE MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:188184.35, importe_modificado:188184.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1649426/proyecto_FIN, 1649426/proyecto_PROCESO, 1649426/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649532 Proyecto de inversión 118,187.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}}CONSTRUCCION DE  06 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258520 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258520 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDA VISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDA VISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CA, lon:-92.57529979, lat:17.28037424}}15-11-2019 30-11-2019 118187 118187 118187 118187 118187 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1649532/proyecto_FIN, 1649532/proyecto_PROCESO, 1649532/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650786 Proyecto de inversión 1,325,508.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325508.8, modificado:1325508.8}}SUMINISTRO DE 1100 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LITROS - 260108 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS260108 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE  ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.5539018, lat:17.28277385}} 01-09-2019 15-10-2019 1325508.8 1325508.8 1325508.8 1325508.8 1325508.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1325508.8, importe_modificado:1325508.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}}{1650786/proyecto_INICIO, 1650786/proyecto_FIN, 1650786/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650812 Proyecto de inversión 1,084,507.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084507.2, modificado:1084507.2}}SUMINISTRO DE 900 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LITROS - 260174 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS260174 S 948 997 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL  ESTE PROYECTO SE ENTREGA EN LA CANCHA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.6405774, lat:17.35937025}}15-10-2019 15-11-2019 1084507.2 1084507.2 1084507.2 1084507.2 1084507.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1084507.2, importe_modificado:1084507.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}}{1650812/proyecto_PROCESO, 1650812/proyecto_FIN, 1650812/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548562 Proyecto de inversión 994,924.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994924.45, modificado:994924.45}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A CRISTOBAL COLON - 70820 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS70820 S 511 489 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y MANANTIAL, lon:-92.65515798, lat:17.35459427}} 04-04-2019 05-07-2019 994924.45 994924.45 994924.45 994924.45 994924.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:994924.45, importe_modificado:994924.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}{1548562/proyecto_INICIO, 1548562/proyecto_PROCESO, 1548562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599055 Proyecto de inversión 1,464,654.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464654.36, modificado:1464654.36}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO - 237117 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS237117 S 629 592 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N COLONIA MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS,    ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADESLOS NARANJOS Y NUEVO MÉXICO, lon:-92.62954262, lat:17.28962203}} 15-08-2019 30-10-2019 1464654.36 1464654.36 1464654.36 1464654.36 1464654.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-095/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1464654.36, importe_modificado:1464654.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1599055/proyecto_INICIO, 1599055/proyecto_PROCESO, 1599055/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628908 Proyecto de inversión 1,156,307.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156307.3, modificado:1156307.3}}CONTRUCCION DE DRANAJE PLUVIAL - 236125 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS236125 S 176 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, RETORNO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NOVIEMBRE ENTRE LA, lon:-92.5854747, lat:17.28040026}}15-07-2019 15-11-2019 1156307.3 1156307.3 1156307.3 1156307.3 1156307.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2019, contratista:ERMILO ALCAZAR PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1156307.3, importe_modificado:1156307.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1628908/proyecto_INICIO, 1628908/proyecto_FIN, 1628908/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629325 Proyecto de inversión 1,424,711.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424711.62, modificado:1424711.62}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 237810 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS237810 S 643 619 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N EJIDO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ASUNCIÓN HUITIUPAN Y ELCALVA, lon:-92.55719721, lat:17.21761915}} 01-09-2019 30-10-2019 1424711.62 1424711.62 1424711.62 1424711.62 1424711.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-075/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1424711.62, importe_modificado:1424711.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1629325/proyecto_INICIO, 1629325/proyecto_FIN, 1629325/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629485 Proyecto de inversión 591,883.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591883.59, modificado:591883.59}}CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS PARA BAÑO - 238343 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS238343 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, RETORNO CRUCERO PARAISO  ESTA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CARRETERA SABANILLAYA, lon:-92.53383223, lat:17.25287026}}01-09-2019 30-10-2019 591883.59 591883.59 591883.59 591883.59 591883.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:591883.59, importe_modificado:591883.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1629485/proyecto_INICIO, 1629485/proyecto_FIN, 1629485/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633722 Proyecto de inversión 951,431.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}}CONSTRUCCION DE QUINCE ACCIONES DE MURO FIRME - 218857 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS218857 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.54036739, lat:17.26542053}} 15-07-2019 30-08-2019 951431.47 951431.47 951431.47 951431.47 951431.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1633722/proyecto_INICIO, 1633722/proyecto_PROCESO, 1633722/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635811 Proyecto de inversión 1,138,966.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138966.11, modificado:1138966.11}}CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 205 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL - 2254137 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS225413 S 948 997 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA  ESTA OBRA SE LOCALIZA A LAS AFUE, lon:-92.63997659, lat:17.3626266}} 15-08-2019 30-09-2019 1138966.11 1138966.11 1138966.11 1138966.11 1138966.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2019, contratista:MARCOS EFRAIN ANGEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1138966.11, importe_modificado:1138966.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635811/proyecto_PROCESO, 1635811/proyecto_INICIO, 1635811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645102 Proyecto de inversión 805,650.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805650.46, modificado:805650.46}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 252709 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS252709 S 108 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NO, lon:-92.58896622, lat:17.28507042}}15-08-2019 15-10-2019 805650.46 805650.46 805650.46 805650.46 805650.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:805650.46, importe_modificado:805650.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1645102/proyecto_INICIO, 1645102/proyecto_FIN, 1645102/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650828 Proyecto de inversión 301,252.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301252.0, modificado:301252.0}}SUMINISTRO DE 300 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LTS - 260209 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS260209 S 322 374 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CERRO BLANCO Y ELBEBEDERO, lon:-92.6292598, lat:17.38725573}} 01-10-2019 15-10-2019 301252 301252 301252 301252 301252 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:723004.8, importe_modificado:723004.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}{1650828/proyecto_INICIO, 1650828/proyecto_FIN, 1650828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650834 Proyecto de inversión 301,252.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301252.0, modificado:301252.0}}SUMINISTRO DE 250 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LTS - 260224 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS260224 S 330 308 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 29800 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA UNION JUAREEZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES UNIÓN JUAREZ YCRISTOBAL , lon:-92.64809602, lat:17.3973157}} 01-11-2019 15-11-2019 301252 301252 301252 301252 301252 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:833223.36, importe_modificado:833223.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1650834/proyecto_INICIO, 1650834/proyecto_FIN, 1650834/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650840 Proyecto de inversión 833,223.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833223.36, modificado:833223.36}}SUMINISTRO DE 692 DEPOSTIO DE AGUA POTALE DE 450 LITROS - 260237 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS260237 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO BARRIO CENTRO Y CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE EL CERRILLO  ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO EN BARRIO CENTRO Y BAR, lon:-92.55183779, lat:17.28453337}} 01-11-2019 25-11-2019 833223.36 833223.36 833223.36 833223.36 833223.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:833223.36, importe_modificado:833223.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.0}}{1650840/proyecto_PROCESO, 1650840/proyecto_FIN, 1650840/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668494 Proyecto de inversión 1,653,470.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653470.47, modificado:1653470.47}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD GRAL. CASTELLANOS DOMINGUEZ - 2824367 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS282436 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:87, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA  - GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ, 29800 GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE VEREDA SABANILLA Y VEREDA, lon:-92.52617865, lat:17.26394269}}01-09-2019 15-11-2019 1653470.47 1653470.47 1653470.47 1653470.47 1653470.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-105/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1653470.47, importe_modificado:1653470.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1668494/proyecto_PROCESO, 1668494/proyecto_INICIO, 1668494/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668519 Proyecto de inversión 300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACIÓN DE CALLES - 282478 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS282478 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.5, meta_modificada:645.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA SUR ORIENTE  ESTA OBRA SE LLEVO ACABO ENTRE LAS LOCALIDADES CUARTA, lon:-92.55406938, lat:17.283508}} 01-09-2019 15-12-2019 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.5}}{1668519/proyecto_INICIO, 1668519/proyecto_FIN, 1668519/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532342 Proyecto de inversión 721,158.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721158.98, modificado:721158.98}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 71560 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS71560 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.14, meta_modificada:73.14}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.55394788, lat:17.28105158}} 15-04-2019 07-06-2019 721158.98 721158.98 721158.98 721158.98 721158.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-058/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:721158.98, importe_modificado:721158.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.14}}{1532342/proyecto_INICIO, 1532342/proyecto_PROCESO, 1532342/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532941 Acción 3,751,899.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751899.6, modificado:3751899.6}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 72425 7 Chiapas 76 Sabanilla Otros Proyectos Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS72425 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} 01-01-2019 31-12-2019 3751899.6 3751899.6 3751899.6 3751899.6 3751899.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:3751899.6, importe_modificado:3751899.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1532941/proyecto_INICIO, 1532941/proyecto_PROCESO, 1532941/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544774 Proyecto de inversión 1,420,785.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420785.96, modificado:1420785.96}}REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO JAVIER MINA - 65059 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS65059 S 550 531 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CRUCERO SABANI, lon:-92.55664947, lat:17.24707463}}25-03-2019 19-07-2019 1420785.96 1420785.96 1420785.96 1420785.96 1420785.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIAS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1420785.96, importe_modificado:1420785.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1544774/proyecto_INICIO, 1544774/proyecto_PROCESO, 1544774/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645354 Proyecto de inversión 1,933,053.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933053.22, modificado:1933053.22}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUAVIAL EN EL BARRIO CENTRO - 252913 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS252913 S 948 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.4, meta_modificada:187.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL  ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNAS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-92.6400195, lat:17.358592}} 15-08-2019 15-11-2019 1933053.22 1933053.22 1933053.22 1933053.22 1933053.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1933053.22, importe_modificado:1933053.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.4}}{1645354/proyecto_PROCESO, 1645354/proyecto_FIN, 1645354/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647413 Proyecto de inversión 3,196,028.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196028.14, modificado:3196028.14}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIA EN LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR - 255569 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS255569 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.49, meta_modificada:164.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE 2DA SR PONIENTE Y CALLE 1RA. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 2DA SUR PON, lon:-92.55381189, lat:17.28566025}} 01-10-2019 20-12-2019 3196028.14 3196028.14 3196028.14 3196028.14 3196028.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-106/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3196028.14, importe_modificado:3196028.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.49}}{1647413/proyecto_INICIO, 1647413/proyecto_FIN, 1647413/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649491 Proyecto de inversión 177,280.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177280.49, modificado:177280.49}}CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258487 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258487 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA CALVARIO  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-92.55470043, lat:17.23709613}}15-11-2019 30-11-2019 177280.49 177280.49 177280.49 177280.49 177280.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLE, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:177280.49, importe_modificado:177280.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1649491/proyecto_PROCESO, 1649491/proyecto_INICIO, 1649491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649538 Proyecto de inversión 62,728.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62728.12, modificado:62728.12}}CONSTRUCCION DE  06 ACCIONES DE PISO FIRME - 258525 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258525 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATA, lon:-92.56843334, lat:17.27119487}}15-10-2019 30-10-2019 62728.12 62728.12 62728.12 62728.12 62728.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:62728.12, importe_modificado:62728.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1649538/proyecto_INICIO, 1649538/proyecto_FIN, 1649538/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649542 Proyecto de inversión 83,637.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83637.49, modificado:83637.49}}CONSTRUCCION DE  8 ACCIONES DE PISO FIRME - 258528 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258528 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFEL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y EL B, lon:-92.62542491, lat:17.36886597}} 01-11-2019 16-11-2019 83637.49 83637.49 83637.49 83637.49 83637.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:83637.49, importe_modificado:83637.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1649542/proyecto_FIN, 1649542/proyecto_PROCESO, 1649542/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594997 Proyecto de inversión 393,956.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 207506 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS207506 S 49 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA  - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA AN, lon:-92.68354832, lat:17.31655298}}13-07-2019 12-09-2019 393956.65 393956.65 393956.65 393956.65 393956.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1594997/proyecto_INICIO, 1594997/proyecto_FIN, 1594997/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634481 Proyecto de inversión 1,254,045.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254045.57, modificado:1254045.57}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 239156 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS239156 S 330 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE JESUS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 29800 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES UNIÓ, lon:-92.64956051, lat:17.39773546}}01-08-2019 30-10-2019 1254045.57 1254045.57 1254045.57 1254045.57 1254045.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1254045.57, importe_modificado:1254045.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}}{1634481/proyecto_PROCESO, 1634481/proyecto_INICIO, 1634481/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635823 Proyecto de inversión 1,268,575.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}}CONSTRUCCION DE 20 ACIONES DE MURO FIRME - 225429 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS225429 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA  ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51875783, lat:17.2481349}} 01-09-2019 30-10-2019 1268575.29 1268575.29 1268575.29 1268575.29 1268575.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1635823/proyecto_INICIO, 1635823/proyecto_FIN, 1635823/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649340 Proyecto de inversión 162,299.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162299.9, modificado:162299.9}}CONSTRUCCIÓN DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258318 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS258318 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOCIH, lon:-92.58538261, lat:17.27953415}}01-10-2019 16-10-2019 162299.9 162299.9 162299.9 162299.9 162299.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162299.9, importe_modificado:162299.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1649340/proyecto_PROCESO, 1649340/proyecto_FIN, 1649340/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650824 Proyecto de inversión 723,004.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723004.8, modificado:723004.8}}SUMINISTRO DE 600 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LTS - 260199 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS260199 S 633 596 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD  ESTE PROYECTO SE LLE, lon:-92.52764945, lat:17.22586456}} 01-11-2019 15-11-2019 723004.8 723004.8 723004.8 723004.8 723004.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:723004.8, importe_modificado:723004.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}{1650824/proyecto_PROCESO, 1650824/proyecto_INICIO, 1650824/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660715 Proyecto de inversión 652,470.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652470.49, modificado:652470.49}}REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR - 271451 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS271451 S 550 531 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.28, meta_modificada:27.28}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.55715928, lat:17.24709838}}15-10-2019 15-11-2019 652470.49 652470.49 652470.49 652470.49 652470.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIAS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:652470.49, importe_modificado:652470.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.28}}{1660715/proyecto_INICIO, 1660715/proyecto_FIN, 1660715/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632498 Proyecto de inversión 936,733.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936733.32, modificado:936733.32}}CONSTRUCCIÓN DE 23 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2131057 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213105 S 69 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS POR LAS COLONIAS FRAY BARTOLOME DE , lon:-92.33464217, lat:17.55664981}}13-07-2019 11-09-2019 936733.32 936733.32 936733.32 281020 281020 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:936733.32, importe_modificado:936733.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1632498/proyecto_PROCESO, 1632498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594798 Proyecto de inversión 2,135,351.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135351.94, modificado:2135351.94}}CONSTRUCCION DE 57 LETRINAS DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS CON BIODIGESTORES - 2058857 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 205885 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR TODO EL CENTRO DE POBLACIÓN, lon:-92.31440796, lat:17.44841145}} 13-07-2019 22-10-2019 2135351.94 1086481.12 1086481.12 1086481.12 1086481.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2135351.94, importe_modificado:2135351.94}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}}{1594798/proyecto_INICIO, 1594798/proyecto_FIN, 1594798/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594817 Proyecto de inversión 682,263.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682263.38, modificado:682263.38}}CONSTRUCCIÓN DE 21 LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 2060577 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206057 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS DE ENCUENTRAN UBICADAS POR TODO EL EJIDO Y LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.33706265, lat:17.48458008}} 13-07-2019 04-09-2019 682263.38 682263.38 675361.36 675361.36 675361.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-046/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:682263.38, importe_modificado:682263.38}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{1594817/proyecto_INICIO, 1594817/proyecto_PROCESO, 1594817/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652002 Proyecto de inversión 3,169,269.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169269.3, modificado:3169269.3}}APERTURA DE CUATRO PUNTO SETENTA Y OCHO KILÓMETROS DE CAMINO RURAL - 261783 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 261783 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4780.0, meta_modificada:4780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION  - ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO DELICIAS TIENTIUL, 29904 DELICIAS TIENTIUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO D, lon:-92.09465825, lat:17.29730215}} 13-07-2019 25-10-2019 3169269.3 1729090.49 1729090.49 1729090.49 1729090.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-038/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3169269.3, importe_modificado:3169269.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4780.0}}{1652002/proyecto_INICIO, 1652002/proyecto_FIN, 1652002/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652368 Proyecto de inversión 2,273,196.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273196.27, modificado:2273196.27}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262190 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262190 S 216 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA SEGUNDA SECCION EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO DIRIGIRSE HACIA OCOSINGO EN EL KM 64, lon:-92.12656057, lat:17.36088867}}13-07-2019 10-10-2019 2273196.27 1009900.42 1009900.42 1009900.42 1009900.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-101/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2273196.27, importe_modificado:2273196.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652368/proyecto_INICIO, 1652368/proyecto_FIN, 1652368/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663364 Proyecto de inversión 1,101,892.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101892.71, modificado:1101892.71}}CONSTRUCCIÓN DE 78 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 1488147 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 148814 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE EJIDO CHIVALITO SEGUNDA SECCION EJIDO CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS DE TECHUMBRES ESTÁN UBICADAS POR LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD , lon:-92.42482873, lat:17.57427461}} 22-07-2019 19-09-2019 1101892.71 988878.07 988878.07 988878.07 988878.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-125/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1101892.71, importe_modificado:1101892.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1663364/proyecto_FIN, 1663364/proyecto_PROCESO, 1663364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634046 Proyecto de inversión 7,637,807.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637807.3, modificado:7637807.3}}APETURA REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE SEIS PUNTO CERO DOS KILÓMETROS  DE CAMINO SACACOSECHA - 2203057 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 220305 S 631 646 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SUCLUMPA  - EJIDO LOTE OCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL PUENTE PASO NARA, lon:-92.15324673, lat:17.45834282}}13-07-2019 01-10-2019 7637807.3 7637807.3 7637807.3 6930505.43 6930505.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-002/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:7637807.3, importe_modificado:7637807.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1634046/proyecto_PROCESO, 1634046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628510 Proyecto de inversión 747,965.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747965.76, modificado:747965.76}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 234518 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 234518 S 480 470 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE EJIDO AGUA CLARO EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO DIRIGIENDOSE EN SEGUIDA CON DIRECCION A OCOSI, lon:-92.05210416, lat:17.25853959}}13-07-2019 29-09-2019 747965.76 747965.76 747965.76 653923.15 653923.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-106/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:747965.76, importe_modificado:747965.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}{1628510/proyecto_INICIO, 1628510/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652711 Proyecto de inversión 1,641,769.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641769.6, modificado:1641769.6}}CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS TIPO DE TRES POR CINCO METROS - 262632 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262632 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE RANCHERIA TRAPICHE RANCHERIA TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA RUMBO A FRANCISCO I. MADERO Y A 14 KM SE ENCUENTRA EL CRUC, lon:-92.26325764, lat:17.48531644}} 13-07-2019 17-09-2019 1641769.6 1093421.02 1093421.02 1093421.02 1093421.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-048/2019, contratista:GERARDO RAMIREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1641769.6, importe_modificado:1641769.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1652711/proyecto_INICIO, 1652711/proyecto_FIN, 1652711/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595882 Proyecto de inversión 1,924,562.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924562.83, modificado:1924562.83}}CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y EN BAJA TENSIÓN - 2137017 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213701 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL COROZO   - GUANALITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL GUANALITO, 29907 EL GUANALITO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODO EL CAMINO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL COR, lon:-92.27256682, lat:17.5537456}}13-07-2019 11-09-2019 1924562.83 1924562.83 1479878.03 1479878.03 1479878.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-039/2019, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1924562.83, importe_modificado:1924562.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1595882/proyecto_INICIO, 1595882/proyecto_FIN, 1595882/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585684 Proyecto de inversión 1,438,051.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438051.26, modificado:1438051.26}}APERTURA Y OBRAS DE DRENAJE DE 3.715 KM DE CAMINO SACACOSECHA (KM 0+000.00 AL KM 3+715.88) - 1491557 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 149155 S 29 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:328, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA  - LUCERO 1RA SECCION  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 050 RANCHERIA LUMIJA 2DA SECCION, 29908 LUMIJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL INICIO DEL TRAMO SE TRASLADA DE L, lon:-92.38421573, lat:17.56279616}} 29-07-2019 26-10-2019 1438051.26 1168878.93 1168878.93 1168878.93 1168878.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-127/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1438051.26, importe_modificado:1438051.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1585684/proyecto_INICIO, 1585684/proyecto_FIN, 1585684/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596978 Proyecto de inversión 2,287,517.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287517.9, modificado:2287517.9}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO - 2211377 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 221137 S 52 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 29904 SANTA ROSA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODA LA RANCHERÍA Y SE ENTRA POR UN PORTÓN CON UNA CEIBA, lon:-92.14603133, lat:17.36075102}} 13-07-2019 11-10-2019 2287517.9 2287517.9 1060635.56 1060635.56 1060635.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-113/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2287517.9, importe_modificado:2287517.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596978/proyecto_INICIO, 1596978/proyecto_FIN, 1596978/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637959 Proyecto de inversión 2,190,843.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190843.28, modificado:2190843.28}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL OAXACA CLAVE 07DPR0954L - 2441197 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 244119 S 45 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 29905 ADOLFO RUIZ CORTÍNES, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO DURANTE 43.50 KMS HASTA EL ENTRONQUE OCOSINGOPALENQUE EN D, lon:-91.98391804, lat:17.38587755}} 13-07-2019 10-10-2019 2190843.28 2190843.28 700943.17 700943.17 700943.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-032/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2190843.28, importe_modificado:2190843.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637959/proyecto_PROCESO, 1637959/proyecto_FIN, 1637959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652248 Proyecto de inversión 4,303,633.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303633.66, modificado:4303633.66}}APERTURA Y REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE DOS PUNTO SEISCIENTOS VEINTE KILÓMETROS DE CAMINO SACACOSECHA - 2620627 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262062 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO MELCHOR OCAMPO 1RA  - EL CHINAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO LINDAVISTA, 29908 LINDAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA DE APASCO EN , lon:-92.48675698, lat:17.57376136}} 13-07-2019 15-09-2019 4303633.66 3491182.27 3491182.27 3491182.27 3491182.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4303633.66, importe_modificado:4303633.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2620.0}}{1652248/proyecto_INICIO, 1652248/proyecto_FIN, 1652248/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632557 Proyecto de inversión 4,232,294.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232294.99, modificado:4232294.99}}MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 2133907 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213390 S 358 357 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO FRANCISCO, lon:-92.05294263, lat:17.36435076}}13-07-2019 11-09-2019 4232294.99 4232294.99 4232294.99 3271276.68 3271276.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-052/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4232294.99, importe_modificado:4232294.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1632557/proyecto_PROCESO, 1632557/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637480 Proyecto de inversión 2,071,678.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071678.15, modificado:2071678.15}}CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LA VOZ DE MI PATRIA CLAVE 07DPR1190E - 2435037 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 243503 S 39 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE EJIDO EL TORO EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA DIRIGIRSE HACIA EL CRUCERO MADERO CONTINUAR 28.8 KMS A ORILLA DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA LA LOCA, lon:-92.15604938, lat:17.40730074}} 13-07-2019 10-10-2019 2071678.15 2071678.15 728307.21 728307.21 728307.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-024/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2071678.15, importe_modificado:2071678.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637480/proyecto_INICIO, 1637480/proyecto_FIN, 1637480/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632578 Proyecto de inversión 2,307,592.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307592.5, modificado:2307592.5}}AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 2134837 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213483 S 91 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE EJIDO GENERACIÓN 95 EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL PUEBLO EN LA SALIDA A EGIPTO Y SALIDA A, lon:-92.03212389, lat:17.27911519}} 13-07-2019 11-10-2019 2307592.5 2307592.5 2307592.5 1748059.93 1748059.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-112/2019, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2307592.5, importe_modificado:2307592.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1632578/proyecto_PROCESO, 1632578/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652524 Proyecto de inversión 5,432,282.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5432282.93, modificado:5432282.93}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262388 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262388 S 377 363 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 2DA SECCION  - TRANSITO PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO TRÁNSITO PARAÍSO, 29904 TRÁNSITO PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO AGUA DIRIGIRSE AL CRUCERO MAD, lon:-92.12243929, lat:17.33143602}} 13-07-2019 10-11-2019 5432282.93 2956973.47 2956973.47 2956973.47 2956973.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5432282.93, importe_modificado:5432282.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652524/proyecto_INICIO, 1652524/proyecto_FIN, 1652524/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639978 Proyecto de inversión 4,934,755.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934755.79, modificado:4934755.79}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 246449 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 246449 S 383 382 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRO SABANA EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SABANA SE DIRIGE A 8 KMS DESDE EL ENTRONQUE DE PASO NARANJO EN LA CARRETE, lon:-92.21355572, lat:17.39527824}}13-07-2019 10-09-2019 4934755.79 4934755.79 3762008.81 3762008.81 3762008.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-063/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4934755.79, importe_modificado:4934755.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639978/proyecto_PROCESO, 1639978/proyecto_INICIO, 1639978/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652839 Proyecto de inversión 1,039,342.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039342.32, modificado:1039342.32}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 640 METROS LINEALES DE CAMINO RURAL - 262809 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262809 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO DELICIAS TIENTIUL  - YAXSCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO YAXSCHÁ, 29904 YAXSCHÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA EL CRUCERO MADERO TOM, lon:-92.06372785, lat:17.26553798}} 13-07-2019 10-09-2019 1039342.32 565789.28 565789.28 565789.28 565789.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-037/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1039342.32, importe_modificado:1039342.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}}{1652839/proyecto_INICIO, 1652839/proyecto_FIN, 1652839/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662755 Proyecto de inversión 748,721.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748721.97, modificado:748721.97}}CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 1475097 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 147509 S 145 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS O ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.19234304, lat:17.43689052}} 15-07-2019 12-09-2019 748721.97 748721.97 579200.01 579200.01 579200.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:748721.97, importe_modificado:748721.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1662755/proyecto_INICIO, 1662755/proyecto_FIN, 1662755/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594836 Proyecto de inversión 747,240.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747240.85, modificado:747240.85}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206191 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206191 S 8 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA RANCHERIA, lon:-92.39420609, lat:17.4059962}} 13-07-2019 10-09-2019 747240.85 747240.85 747240.85 747240.85 747240.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/VIV/FISM-068/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:747240.85, importe_modificado:747240.85}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{1594836/proyecto_INICIO, 1594836/proyecto_FIN, 1594836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631020 Proyecto de inversión 1,072,128.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 205648 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 205648 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRA SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PREESCOLAR , lon:-92.03813329, lat:17.29127493}} 13-07-2019 12-09-2019 1072128.19 1072128.19 1072128.19 1072128.19 1072128.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{1631020/proyecto_INICIO, 1631020/proyecto_PROCESO, 1631020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631191 Proyecto de inversión 2,988,963.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988963.37, modificado:2988963.37}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 2066487 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206648 S 31 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:CALLE EJIDO LAS VEGAS EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO DE SALUD LA IGLESIA LA CASA EJIDAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.0829954, lat:17.31339474}} 13-07-2019 10-10-2019 2988963.37 2988963.37 2988963.37 2988963.37 2988963.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/VIV/FISM-064/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2988963.37, importe_modificado:2988963.37}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}}{1631191/proyecto_INICIO, 1631191/proyecto_FIN, 1631191/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631254 Proyecto de inversión 753,915.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753915.39, modificado:753915.39}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 2069777 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206977 S 121 154 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE RANCHERÍA NUEVO BERLIN RANCHERIA NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y EL PANTEÓN DE LA RANCHERÍA, lon:-92.34378839, lat:17.40970161}} 13-07-2019 13-10-2019 753915.39 753915.39 753915.39 753915.39 753915.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-027/2019, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:753915.39, importe_modificado:753915.39}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{1631254/proyecto_PROCESO, 1631254/proyecto_FIN, 1631254/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631399 Proyecto de inversión 1,687,000.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687000.85, modificado:1687000.85}}CONSTRUCCIÓN DE 93 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2080567 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 208056 S 225 465 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE EJIDO RIO JORDAN EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LAS IGLESIAS DE LA COMUNIDAD, lon:-91.93207845, lat:17.24548394}} 13-07-2019 16-09-2019 1687000.85 1687000.85 1687000.85 1687000.85 1687000.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1687000.85, importe_modificado:1687000.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}{1631399/proyecto_INICIO, 1631399/proyecto_FIN, 1631399/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631982 Proyecto de inversión 621,580.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621580.5, modificado:621580.5}}CONSTRUCCIÓN DE 44 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2107787 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 210778 S 16 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE EJIDO AMUYPA CHICO EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y UNA CASA DE SALUD ., lon:-92.13682563, lat:17.36265831}} 13-07-2019 10-09-2019 621580.5 621580.5 621580.5 621580.5 621580.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-105/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:621580.5, importe_modificado:621580.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1631982/proyecto_FIN, 1631982/proyecto_PROCESO, 1631982/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632514 Proyecto de inversión 2,240,253.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240253.97, modificado:2240253.97}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 2131887 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213188 S 220 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PINISUAREZ  - EJIDO AGUA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 472 EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA EMPIEZA DEL KILÓMETRO 1472 DE LA CARRETERA AGUA BLANCA , lon:-92.15466917, lat:17.52149058}} 13-07-2019 11-09-2019 2240253.97 2240253.97 2240253.97 2240253.97 2240253.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-009/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2240253.97, importe_modificado:2240253.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632514/proyecto_PROCESO, 1632514/proyecto_INICIO, 1632514/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663463 Proyecto de inversión 522,692.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522692.7, modificado:522692.7}}CONSTRUCCIÓN DE 37 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 1489997 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 148999 S 66 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA SALTO DE AGUA-CAMPANARIO GRANDE EJIDO SHINTIEJA, 29908 SHINTIEJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA- CAMPANARIO GRANDE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A LOS ALREDEDORES DE LA CAL, lon:-92.36597129, lat:17.49220993}}02-08-2019 30-09-2019 522692.7 522692.7 522692.7 522692.7 522692.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-128/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:522692.7, importe_modificado:522692.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1663463/proyecto_INICIO, 1663463/proyecto_FIN, 1663463/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401630948 Proyecto de inversión 287,630.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287630.3, modificado:287630.3}}CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES - 205219 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 205219 S 1 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRE REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO, lon:-92.312436, lat:17.45676132}} 13-07-2019 11-08-2019 287630.3 287630.3 287630.3 287630.3 287630.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-098/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:287630.3, importe_modificado:287630.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1630948/proyecto_PROCESO, 1630948/proyecto_INICIO, 1630948/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630995 Proyecto de inversión 1,072,128.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS METROS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 2055217 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 205521 S 80 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29902 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO Y POR TODO EL PUEBLO, lon:-92.18756781, lat:17.51218285}} 13-07-2019 02-10-2019 1072128.19 1072128.19 1072128.19 1072128.19 1072128.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{1630995/proyecto_FIN, 1630995/proyecto_PROCESO, 1630995/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631345 Proyecto de inversión 423,804.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423804.89, modificado:423804.89}}CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2075687 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 207568 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE EJIDO CHUCHUCLUMIL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSADAS POR LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA LA SECUNDARIA Y LA CASA EJIDAL DEL PUEBLO, lon:-92.27912577, lat:17.39462944}} 13-07-2019 10-09-2019 423804.89 423804.89 423804.89 423804.89 423804.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-096/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:423804.89, importe_modificado:423804.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1631345/proyecto_INICIO, 1631345/proyecto_PROCESO, 1631345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631945 Proyecto de inversión 925,978.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925978.45, modificado:925978.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 210563 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 210563 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:446, direccion:CALLE EJIDO JESUS NAZARENO EJIDO JESÚS NAZARENO, 29902 JESÚS NAZARENO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA JESUS DE NAZARENO Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.17575948, lat:17.35399591}} 13-07-2019 10-10-2019 925978.45 925978.45 925978.45 925978.45 925978.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-057/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:925978.45, importe_modificado:925978.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1631945/proyecto_INICIO, 1631945/proyecto_FIN, 1631945/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632159 Proyecto de inversión 155,734.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155734.14, modificado:155734.14}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2117217 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 211721 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ORIENTE Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL EJIDO EN LA CALLE CENTRAL Y ORIENTE, lon:-92.34618937, lat:17.42857684}} 13-07-2019 11-08-2019 155734.14 155734.14 155734.14 155734.14 155734.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-056/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:155734.14, importe_modificado:155734.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1632159/proyecto_FIN, 1632159/proyecto_PROCESO, 1632159/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632266 Proyecto de inversión 4,067,527.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067527.28, modificado:4067527.28}}CONSTRUCCION DE 111 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 2122297 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 212229 S 222 222 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLEJON NIÑOS HEROES EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENTRAL  LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y LOS ALREDEDORES DEL PARQUE Y L, lon:-92.06059032, lat:17.36870973}}13-07-2019 10-10-2019 4067527.28 4067527.28 4067527.28 4067527.28 4067527.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-076/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4067527.28, importe_modificado:4067527.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}}{1632266/proyecto_PROCESO, 1632266/proyecto_FIN, 1632266/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633759 Proyecto de inversión 4,169,888.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169888.71, modificado:4169888.71}}CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA - 218934 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 218934 S 290 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCSCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS ALREDEDORES DE LA PURIFICADORA DE AGUA SAN FRANCISCO Y LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. SALOMON , lon:-92.33757985, lat:17.54852675}} 13-07-2019 10-10-2019 4169888.71 4169888.71 4169888.71 4169888.71 4169888.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4169888.71, importe_modificado:4169888.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}}{1633759/proyecto_INICIO, 1633759/proyecto_PROCESO, 1633759/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633819 Proyecto de inversión 1,223,926.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223926.18, modificado:1223926.18}}CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA - 219189 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 219189 S 400 381 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA  - MADERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO BUENAVISTA, 29904 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO BUENA VISTA EN EL KILÓMETRO 20 DE , lon:-92.22977397, lat:17.46269748}} 13-07-2019 10-09-2019 1223926.18 1223926.18 1223926.18 1223926.18 1223926.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1223926.18, importe_modificado:1223926.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633819/proyecto_INICIO, 1633819/proyecto_PROCESO, 1633819/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634259 Proyecto de inversión 1,632,554.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632554.62, modificado:1632554.62}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 221275 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 221275 S 73 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE EJIDO HUANAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE A PUENTE PASO NARANJO TOMANDO A MANO IZQUIERDA A LLEGAR ZAPATA TILA DESPUES A MANO DE DERECHA PARA LLEGAR, lon:-92.22474525, lat:17.49644047}}13-07-2019 10-10-2019 1632554.62 1632554.62 1632554.62 1632554.62 1632554.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-077/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1632554.62, importe_modificado:1632554.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2820.0}}{1634259/proyecto_FIN, 1634259/proyecto_INICIO, 1634259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634396 Proyecto de inversión 484,862.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484862.51, modificado:484862.51}}CONSTRUCCIÓN DE 59 PISOS FIRMES - 221977 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 221977 S 14 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO BETHEL YOCHIB CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD BETHEL YOCHIB SIN CLAVE POR EL MOMENTO DE LA CABEZERA MUNICIPAL DIGIRSE AL ENT, lon:-92.03933571, lat:17.24281474}} 13-07-2019 10-09-2019 484862.51 484862.51 484862.51 484862.51 484862.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:484862.51, importe_modificado:484862.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}{1634396/proyecto_PROCESO, 1634396/proyecto_FIN, 1634396/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635453 Proyecto de inversión 1,582,204.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582204.92, modificado:1582204.92}}CONSTRUCCION DE 112 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2248127 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 224812 S 628 606 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO EGIPTO EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO DE EGIPTO SE TOMA LA CARR. SALTO DE AGUA RUMBO A PALENQUE SE LLEGA AL CRUCERO DE MADERO Y SE TOMA LA CARR. RUMBO A OCOSING, lon:-91.97161471, lat:17.26181345}} 13-07-2019 15-09-2019 1582204.92 1582204.92 1582204.92 1582204.92 1582204.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-090/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1582204.92, importe_modificado:1582204.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}{1635453/proyecto_FIN, 1635453/proyecto_PROCESO, 1635453/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640387 Proyecto de inversión 762,848.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762848.8, modificado:762848.8}}CONSTRUCCION DE 54 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2469867 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 246986 S 130 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENT, lon:-92.24230191, lat:17.5179706}} 13-07-2019 12-08-2019 762848.8 762848.8 762848.8 762848.8 762848.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-108/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:762848.8, importe_modificado:762848.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}{1640387/proyecto_INICIO, 1640387/proyecto_FIN, 1640387/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401640853 Proyecto de inversión 473,349.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473349.76, modificado:473349.76}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2476417 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 247641 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO EGIPTO EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE MADERO, DIRIGIRSE RUMBO A OCOSINGO HASTA EL ENTRONQUE, lon:-91.97131168, lat:17.26165948}}13-07-2019 12-08-2019 473349.76 473349.76 473349.76 473349.76 473349.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-030/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:473349.76, importe_modificado:473349.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1640853/proyecto_INICIO, 1640853/proyecto_FIN, 1640853/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401643833 Proyecto de inversión 6,106,395.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6106395.87, modificado:6106395.87}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 251243 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 251243 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA DIRIGUISE AL EJIDO LIMAR DOBLAR A MANO IZQUIERDA ASTA EL CRUCE, lon:-92.37195211, lat:17.40001411}} 13-07-2019 29-09-2019 6106395.87 6106395.87 6106395.87 6106395.87 6106395.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-010/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6106395.87, importe_modificado:6106395.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643833/proyecto_INICIO, 1643833/proyecto_FIN, 1643833/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651784 Proyecto de inversión 1,683,289.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683289.76, modificado:1683289.76}}RECONSTRUCCIÓN DE TRES KILÓMETROS DE CAMINO RURAL - 261503 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 261503 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO POTIOJA 2DA SECCION   - CAMPANARIO CHICO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO AGUA TOMAR LA CARRETERA A LIMAR P, lon:-92.33721335, lat:17.48456386}}13-07-2019 28-08-2019 1683289.76 1683289.76 1683289.76 1683289.76 1683289.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-006/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1683289.76, importe_modificado:1683289.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{1651784/proyecto_FIN, 1651784/proyecto_PROCESO, 1651784/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654466 Proyecto de inversión 631,481.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631481.82, modificado:631481.82}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 264955 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 264955 S 128 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE EJIDO SAN JUAN BARTOLOME EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA., lon:-92.18824995, lat:17.36241929}} 05-08-2019 18-09-2019 631481.82 631481.82 631481.82 631481.82 631481.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-133/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:631481.82, importe_modificado:631481.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1654466/proyecto_PROCESO, 1654466/proyecto_INICIO, 1654466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595652 Proyecto de inversión 595,271.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595271.88, modificado:595271.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 211942 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 211942 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:TERRACERÍA TRAMO MI PATRIA ES PRIMERO   - EMILIANO ZAPATA (ANTES VEREA) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 000 RANCHERIA MIRADOR, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA RANCHERÍA MIRADOR SE ENCUENTRA EN, lon:-92.18973535, lat:17.36028676}}13-07-2019 10-08-2019 595271.88 595271.88 595271.88 595271.88 595271.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:595271.88, importe_modificado:595271.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1595652/proyecto_INICIO, 1595652/proyecto_FIN, 1595652/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631172 Proyecto de inversión 381,424.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381424.4, modificado:381424.4}}CONSTRUCCION DE 27 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2065657 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206565 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRA REPARTIDAS POR LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO Y TODO POR TODO EL EJIDO, lon:-92.25005345, lat:17.53004336}} 13-07-2019 10-09-2019 381424.4 381424.4 381424.4 381424.4 381424.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-097/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381424.4, importe_modificado:381424.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1631172/proyecto_INICIO, 1631172/proyecto_FIN, 1631172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631319 Proyecto de inversión 932,370.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932370.75, modificado:932370.75}}CONSTRUCCIÓN DE 66 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2073927 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 207392 S 95 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO EL RETIRO EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA Y EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.29939957, lat:17.60205225}} 13-07-2019 11-10-2019 932370.75 932370.75 932370.75 932370.75 932370.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-099/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:932370.75, importe_modificado:932370.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1631319/proyecto_FIN, 1631319/proyecto_PROCESO, 1631319/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631459 Proyecto de inversión 341,644.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341644.48, modificado:341644.48}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 2084237 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 208423 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR  - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29902 SAN ANTONIO UNO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINC, lon:-92.38869951, lat:17.40898426}}13-07-2019 11-08-2019 341644.48 341644.48 341644.48 341644.48 341644.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-070/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:341644.48, importe_modificado:341644.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1631459/proyecto_INICIO, 1631459/proyecto_FIN, 1631459/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631518 Proyecto de inversión 364,485.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364485.13, modificado:364485.13}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2087207 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 208720 S 16 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS AL SUR DEL EJIDO PASANDO EL ARROYO., lon:-92.39721341, lat:17.4082552}} 13-07-2019 11-08-2019 364485.13 364485.13 364485.13 364485.13 364485.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-034/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:364485.13, importe_modificado:364485.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1631518/proyecto_INICIO, 1631518/proyecto_FIN, 1631518/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631871 Proyecto de inversión 197,202.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197202.91, modificado:197202.91}}MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 Y SISTEMA DE ESTACIÓN DE BOMBEO - 2101667 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 210166 S 223 217 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE EJIDO PUEBLO NUEVO EJIDO PUEBLO NUEVO, 29908 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DEL EJIDO CENTRO, lon:-92.37860235, lat:17.58902033}} 13-07-2019 14-08-2019 197202.91 197202.91 197202.91 197202.91 197202.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:197202.91, importe_modificado:197202.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631871/proyecto_INICIO, 1631871/proyecto_FIN, 1631871/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632163 Proyecto de inversión 1,245,824.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245824.09, modificado:1245824.09}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2117557 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 211755 S 56 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CINCO DE MAYO  LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO , lon:-91.98348164, lat:17.40596853}}13-07-2019 26-08-2019 1245824.09 1245824.09 1245824.09 1245824.09 1245824.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-040/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1245824.09, importe_modificado:1245824.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1632163/proyecto_INICIO, 1632163/proyecto_FIN, 1632163/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632351 Proyecto de inversión 2,645,652.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645652.71, modificado:2645652.71}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212612 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 212612 S 75 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE EJIDO LA CONFORMIDAD EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO TODO EL , lon:-92.12401841, lat:17.38487684}} 13-07-2019 09-11-2019 2645652.71 2645652.71 2645652.71 2645652.71 2645652.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-042/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2645652.71, importe_modificado:2645652.71}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:80.0}}{1632351/proyecto_INICIO, 1632351/proyecto_FIN, 1632351/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632386 Proyecto de inversión 2,248,804.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248804.82, modificado:2248804.82}}CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS DE TRES  POR CINCO METROS - 212733 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 212733 S 99 118 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ PROVIDENCIA EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A, lon:-92.01154738, lat:17.27475533}}13-07-2019 10-10-2019 2248804.82 2248804.82 2248804.82 2248804.82 2248804.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2248804.82, importe_modificado:2248804.82}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}}{1632386/proyecto_INICIO, 1632386/proyecto_FIN, 1632386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634370 Proyecto de inversión 1,469,071.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469071.3, modificado:1469071.3}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 2218537 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 221853 S 86 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PRECIOSA EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA CARRETERA QUE VA A LIMAR TOMANDO A MANO IZQUIERDA A PARA, lon:-92.39761038, lat:17.41156186}} 13-07-2019 10-09-2019 1469071.3 1469071.3 1469071.3 1469071.3 1469071.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-088/2019, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1469071.3, importe_modificado:1469071.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}{1634370/proyecto_FIN, 1634370/proyecto_PROCESO, 1634370/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652132 Proyecto de inversión 1,470,751.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470751.47, modificado:1470751.47}}APERTURA DE DOS PUNTO DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES KILÓMETROS DE CAMINO RURAL INCLUYE OBRAS DE DRENAJE - 2619327 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 261932 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2253.0, meta_modificada:2253.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO   - PALMA TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA RUMBO A FRANCISC, lon:-92.02418438, lat:17.24922557}}13-07-2019 09-10-2019 1470751.47 1470751.47 1470751.47 1470751.47 1470751.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1470751.47, importe_modificado:1470751.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2253.0}}{1652132/proyecto_INICIO, 1652132/proyecto_FIN, 1652132/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401653919 Proyecto de inversión 634,162.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634162.21, modificado:634162.21}}CONSTRUCCION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA TRAMO CHIVALTIC NUEVO  HACIA IGNACIO ALLENDE - 2643087 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 264308 S 138 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ALLENDE   - CHIVALTIC NUEVO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CA, lon:-92.09505461, lat:17.43201609}} 13-07-2019 12-09-2019 634162.21 634162.21 634162.21 634162.21 634162.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-017/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:634162.21, importe_modificado:634162.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}{1653919/proyecto_INICIO, 1653919/proyecto_FIN, 1653919/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694976 Acción 662,026.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662026.68, modificado:662026.68}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO - 2077237 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 207723 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} 13-07-2019 31-12-2019 662026.68 662026.68 662026.68 662026.68 662026.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:662026.68, importe_modificado:662026.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694976/proyecto_FIN, 1694976/proyecto_PROCESO, 1694976/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694977 Acción 2,751,484.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751484.51, modificado:2751484.51}}ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 207751 7 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 207751 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} 13-07-2019 31-12-2019 2751484.51 2751484.51 2751484.51 2751484.51 2751484.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2751484.51, importe_modificado:2751484.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694977/proyecto_PROCESO, 1694977/proyecto_FIN, 1694977/proyecto_PROCESO, 1694977/proyecto_INICIO, 1694977/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596910 Proyecto de inversión 781,734.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781734.0, modificado:781734.0}}PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 220750 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 220750 S 315 285 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL Y LA AGENCIA RURAL, lon:-92.10372646, lat:17.44517685}} 13-07-2019 11-09-2019 781734 781734 781734 781734 781734 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-121/2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:781734.0, importe_modificado:781734.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596910/proyecto_INICIO, 1596910/proyecto_FIN, 1596910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599894 Proyecto de inversión 462,989.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462989.25, modificado:462989.25}}CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS TIPO DE 3 X 5 METROS - 244553 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 244553 S 21 56 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO MADERO  - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CARRETERA FEDERAL MADEROVICENTE GUERRERO AGARRAR EL DESVIÓ A MAN, lon:-92.15476596, lat:17.34604211}}13-07-2019 18-08-2019 462989.25 462989.25 462989.25 462989.25 462989.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-087/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:462989.25, importe_modificado:462989.25}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1599894/proyecto_INICIO, 1599894/proyecto_PROCESO, 1599894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627246 Proyecto de inversión 1,984,239.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984239.54, modificado:1984239.54}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 229376 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 229376 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE EJIDO CHUCHUCLUMIL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CEBECERA MUNICIPAL AL ENTRONQUE DE PASO NARANJO CON RUMBO A CENOBIO AGUILAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO ANTES DE L, lon:-92.27919015, lat:17.39463968}}13-07-2019 10-10-2019 1984239.54 1984239.54 1984239.54 1984239.54 1984239.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-094/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1984239.54, importe_modificado:1984239.54}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}{1627246/proyecto_PROCESO, 1627246/proyecto_INICIO, 1627246/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628594 Proyecto de inversión 3,026,723.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026723.35, modificado:3026723.35}}CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN CALLES CON OBRAS DE DRENAJE PRIMERA ETAPA - 2349137 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 234913 S 404 381 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO DIRIGIÉNDOSE HACIA OCOSINGO Y A UNOS, lon:-92.02813074, lat:17.30625105}}13-07-2019 10-10-2019 3026723.35 3026723.35 3026723.35 3026723.35 3026723.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3026723.35, importe_modificado:3026723.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.0}}{1628594/proyecto_INICIO, 1628594/proyecto_FIN, 1628594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631279 Proyecto de inversión 262,073.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262073.68, modificado:262073.68}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE TIPO DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 2070967 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 207096 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE RANCHERÍA NUEVO BERLIN RANCHERIA NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA DE LA RANCHERÍA, lon:-92.34364892, lat:17.40972209}} 13-07-2019 11-08-2019 262073.68 262073.68 262073.68 262073.68 262073.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:262073.68, importe_modificado:262073.68}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{1631279/proyecto_FIN, 1631279/proyecto_INICIO, 1631279/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631295 Proyecto de inversión 552,308.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552308.44, modificado:552308.44}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO - 2071767 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 207176 S 17 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE EJIDO LA TRONCONADA EJIDO LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIAS DEL PUEBLO, lon:-92.0768153, lat:17.31124037}} 13-07-2019 11-08-2019 552308.44 552308.44 552308.44 552308.44 552308.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-072/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:552308.44, importe_modificado:552308.44}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{1631295/proyecto_INICIO, 1631295/proyecto_FIN, 1631295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631919 Proyecto de inversión 287,630.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287630.3, modificado:287630.3}}CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES - 210420 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 210420 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE EJIDO ACHLUM MAYA EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y EL CENTRO DE SALUD., lon:-92.1314079, lat:17.36355992}} 13-07-2019 12-08-2019 287630.3 287630.3 287630.3 287630.3 287630.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-102/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:287630.3, importe_modificado:287630.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1631919/proyecto_PROCESO, 1631919/proyecto_INICIO, 1631919/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632075 Proyecto de inversión 467,202.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467202.4, modificado:467202.4}}CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2113627 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 211362 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO SANTA LUCIA 2DA SECCIÓN EJIDO SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN LOS ALREDEDORES DE LA CARRETERA PRINCIPAL Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.44622151, lat:17.55159475}} 13-07-2019 11-08-2019 467202.4 467202.4 467202.4 467202.4 467202.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-055/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467202.4, importe_modificado:467202.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1632075/proyecto_FIN, 1632075/proyecto_PROCESO, 1632075/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632170 Proyecto de inversión 2,345,240.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345240.95, modificado:2345240.95}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 2117977 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 211797 S 125 131 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO PALMA TULIJA  - SHUYALHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.03606092, lat:17.2551402}}13-07-2019 10-09-2019 2345240.95 2345240.95 2345240.95 2345240.95 2345240.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-047/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2345240.0, importe_modificado:2345240.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}{1632170/proyecto_INICIO, 1632170/proyecto_PROCESO, 1632170/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632372 Proyecto de inversión 1,719,674.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719674.28, modificado:1719674.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212682 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 212682 S 47 57 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:124, direccion:CALLE EJIDO CAMPANARIO CHICO EJIDO CAMPANARIO CHICO, 29908 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS DOS IGLESIAS Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO TO, lon:-92.34431177, lat:17.50109292}}13-07-2019 10-10-2019 1719674.28 1719674.28 1719674.28 1719674.28 1719674.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1719674.28, importe_modificado:1719674.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}}{1632372/proyecto_PROCESO, 1632372/proyecto_INICIO, 1632372/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632648 Proyecto de inversión 3,242,898.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242898.78, modificado:3242898.78}}CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 2138077 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213807 S 81 81 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO FARO JUSHIL  - EL FARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA EMPIEZA EN LA SALIDA DEL EJIDO EL FARO JUSHIL HACIA LA RANCHERÍA EL FARO POR T, lon:-92.1477943, lat:17.31316853}} 13-07-2019 11-10-2019 3242898.78 3242898.78 3242898.78 3242898.78 3242898.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-019/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3242898.78, importe_modificado:3242898.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632648/proyecto_PROCESO, 1632648/proyecto_INICIO, 1632648/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632673 Proyecto de inversión 1,776,150.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776150.99, modificado:1776150.99}}CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 2139357 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213935 S 15 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL CONEJO  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO SAN JOSÉ JUSHIL, 29904 LA PRIMAVERA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO HACIA LA LOCALIDAD , lon:-92.0130685, lat:17.25861225}} 13-07-2019 11-10-2019 1776150.99 1776150.99 1776150.99 1776150.99 1776150.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-033/2019, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1776150.99, importe_modificado:1776150.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632673/proyecto_FIN, 1632673/proyecto_INICIO, 1632673/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633775 Proyecto de inversión 1,594,064.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594064.7, modificado:1594064.7}}REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA - 2189957 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 218995 S 149 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGALITO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MONTERREY Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL PEDREGALITO Y LA CALLE MONTERREY POR LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 19 NE , lon:-92.34815657, lat:17.55635785}} 13-07-2019 10-09-2019 1594064.7 1594064.7 1594064.7 1594064.7 1594064.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-065/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1594064.7, importe_modificado:1594064.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}{1633775/proyecto_INICIO, 1633775/proyecto_FIN, 1633775/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641201 Proyecto de inversión 311,460.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311460.12, modificado:311460.12}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2481207 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 248120 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE EJIDO LA CONCORDIA EJIDO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE CON L, lon:-92.0245985, lat:17.27411049}}13-07-2019 13-08-2019 311460.12 311460.12 311460.12 311460.12 311460.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-062/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:311460.12, importe_modificado:311460.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1641201/proyecto_PROCESO, 1641201/proyecto_FIN, 1641201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643227 Proyecto de inversión 887,544.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887544.93, modificado:887544.93}}CONSTRUCCIÓN DE 108 PISOS FIRMES - 250488 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 250488 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE EJIDO SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL OCOSINGO PALENQU, lon:-92.00705094, lat:17.36258458}}13-07-2019 13-08-2019 887544.93 887544.93 887544.93 887544.93 887544.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-079/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:887544.93, importe_modificado:887544.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}{1643227/proyecto_PROCESO, 1643227/proyecto_FIN, 1643227/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644193 Proyecto de inversión 4,771,860.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771860.75, modificado:4771860.75}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 251691 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 251691 S 95 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:464, direccion:CALLE EJIDO CASCADA AMUYPA EJIDO , 00000 CASCADA AMUYPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA RUMBO AL ENTRONQUE MADERO TOMAR LA CARRTERA A OCOSINGO EN EL KM 64 DOBLAR A LA DERECHA SOBRE TERRACERRERIA , lon:-92.13342735, lat:17.32812651}}13-07-2019 13-08-2019 4771860.75 4771860.75 4771860.75 4771860.75 4771860.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-022/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4771860.75, importe_modificado:4771860.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1644193/proyecto_INICIO, 1644193/proyecto_FIN, 1644193/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595145 Proyecto de inversión 806,407.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806407.24, modificado:806407.24}}CONSTRUCCIÓN DE 24 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 2085437 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 208543 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:CALLE EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA RANCHERIA SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y LA ESCUELA PRI, lon:-92.33565863, lat:17.6207557}} 13-07-2019 10-09-2019 806407.24 806407.24 806407.24 806407.24 806407.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-110/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:806407.24, importe_modificado:806407.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1595145/proyecto_PROCESO, 1595145/proyecto_INICIO, 1595145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401595232 Proyecto de inversión 785,782.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785782.32, modificado:785782.32}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 2091507 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 209150 S 53 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CALLE EJIDO JATIEOL Y SAN RAFAEL EJIDO JATLEOL, 29902 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL EJIDO JATIEOL Y SAN RAFAEL EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.28324506, lat:17.37597342}} 13-07-2019 11-09-2019 785782.32 785782.32 785782.32 785782.32 785782.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-109/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:785782.32, importe_modificado:785782.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1595232/proyecto_INICIO, 1595232/proyecto_FIN, 1595232/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401599928 Proyecto de inversión 494,439.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494439.04, modificado:494439.04}}CONSTRUCCIÓN DE 35 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2448897 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 244889 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA DEL EJID, lon:-92.45338888, lat:17.57092903}} 13-07-2019 13-08-2019 494439.04 494439.04 494439.04 494439.04 494439.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-104/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:494439.04, importe_modificado:494439.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1599928/proyecto_INICIO, 1599928/proyecto_FIN, 1599928/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401630978 Proyecto de inversión 169,509.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169509.6, modificado:169509.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2DA ETAPA - 205428 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 205428 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE RENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL PUEBLO Y LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO, lon:-92.16149977, lat:17.34229138}} 13-07-2019 13-08-2019 169509.6 169509.6 169509.6 169509.6 169509.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-025/2019, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169509.6, importe_modificado:169509.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1630978/proyecto_PROCESO, 1630978/proyecto_INICIO, 1630978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631225 Proyecto de inversión 1,299,549.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299549.3, modificado:1299549.3}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 2067987 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206798 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:CALLE EJIDO PALMA TULIJA EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL Y LAS ALREDEDORES DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.01746529, lat:17.24611721}} 13-07-2019 10-10-2019 1299549.3 1299549.3 1299549.3 1299549.3 1299549.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-082/2019, contratista:A & B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1299549.3, importe_modificado:1299549.3}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{1631225/proyecto_PROCESO, 1631225/proyecto_FIN, 1631225/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631582 Proyecto de inversión 341,644.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341644.48, modificado:341644.48}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DE TIPO SEIS POR CINCO METROS - 2089967 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 208996 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE REFORMA EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,    LAS OBRAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE REFORMA , lon:-92.39945551, lat:17.41184222}}13-07-2019 11-08-2019 341644.48 341644.48 341644.48 341644.48 341644.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-080/2019, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:341644.48, importe_modificado:341644.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1631582/proyecto_PROCESO, 1631582/proyecto_FIN, 1631582/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632295 Proyecto de inversión 3,570,727.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570727.75, modificado:3570727.75}}CONSTRUCCIÓN DE 90 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2123447 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 212344 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE EJIDO SANTA MARIA EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DOMO ABARCANDO TODO EL EJIDO SANTA MARIA, lon:-92.07649561, lat:17.35145011}} 13-07-2019 10-10-2019 3570727.75 3570727.75 3570727.75 3570727.75 3570727.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-091/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3570727.75, importe_modificado:3570727.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1632295/proyecto_INICIO, 1632295/proyecto_FIN, 1632295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634119 Proyecto de inversión 4,866,917.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866917.07, modificado:4866917.07}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 220595 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 220595 S 247 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE EL COROZOO EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL PUENTE PASO NARANJO PASANDO DOBLAR A MANO IZQUIER, lon:-92.2569878, lat:17.54589632}} 13-07-2019 01-10-2019 4866917.07 4866917.07 4866917.07 4866917.07 4866917.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-004/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4866917.07, importe_modificado:4866917.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.0}}{1634119/proyecto_INICIO, 1634119/proyecto_FIN, 1634119/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634134 Proyecto de inversión 3,388,701.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388701.03, modificado:3388701.03}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 25 METROS DE CLARO - 220665 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 220665 S 530 621 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO RUIZ CORTINEZ  - EJIDO ESTRELLA DE BELEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA DIRIGIRSE AL EN, lon:-91.98088543, lat:17.38462945}} 13-07-2019 01-12-2019 3388701.03 3388701.03 3388701.03 3388701.03 3388701.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-016/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3388701.03, importe_modificado:3388701.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634134/proyecto_INICIO, 1634134/proyecto_FIN, 1634134/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634338 Proyecto de inversión 3,464,285.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464285.96, modificado:3464285.96}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 221689 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 221689 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE A LA CARR. QUE VA A LIMAR TOMANDO A MANO IZQUIERDA A PARA LLEGAR A NUEVA PRECIOSA DESPUES , lon:-92.37282157, lat:17.41248095}} 13-07-2019 12-08-2019 3464285.96 3464285.96 3464285.96 3464285.96 3464285.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-001/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3464285.96, importe_modificado:3464285.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}}{1634338/proyecto_PROCESO, 1634338/proyecto_FIN, 1634338/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642908 Proyecto de inversión 1,285,541.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285541.49, modificado:1285541.49}}CONSTRUCCIÓN DE 91 TECHOS DE VIVIENDA TIPO  DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2501037 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 250103 S 260 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO SANTA LUCIA SEGUNDA SECCIÓN EJIDO SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DEL PANTEÓN LA IGLESIA Y LAS, lon:-92.44583527, lat:17.55150269}} 13-07-2019 06-08-2019 1285541.49 1285541.49 1285541.49 1285541.49 1285541.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-107/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1285541.49, importe_modificado:1285541.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}{1642908/proyecto_INICIO, 1642908/proyecto_FIN, 1642908/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401652442 Proyecto de inversión 2,106,181.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106181.69, modificado:2106181.69}}REVESTIMIENTO DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y SEIS METROS LINEALES DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 2622797 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262279 S 402 401 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2483.0, meta_modificada:2483.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE EJIDO TIEMOPA EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA RUMBO A FRANCISCO I. MADERO Y A 24 KM SE ENCUENTRA TIEMOPA, lon:-92.19676439, lat:17.4247175}} 13-07-2019 10-10-2019 2106181.69 2106181.69 2106181.69 2106181.69 2106181.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-011/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2106181.69, importe_modificado:2106181.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2483.0}}{1652442/proyecto_INICIO, 1652442/proyecto_FIN, 1652442/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595665 Proyecto de inversión 264,565.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264565.27, modificado:264565.27}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212067 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 212067 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO SABANA  - SAN LUIS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO SAN LUIS, 29902 SAN LUIS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO SIN OTRA REFERENCIA Y, lon:-92.19938264, lat:17.39286534}} 13-07-2019 12-08-2019 264565.27 264565.27 264565.27 264565.27 264565.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-051/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:264565.27, importe_modificado:264565.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1595665/proyecto_PROCESO, 1595665/proyecto_FIN, 1595665/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596786 Proyecto de inversión 3,491,284.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491284.99, modificado:3491284.99}}REVESTIMIENTO DE DIEZ PUNTO CINCUENTA Y SEIS KILÓMETROS DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE - 2196627 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 219662 S 185 192 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.56, meta_modificada:10.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO LOTE OCHO  - IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO LOTE OCHO (LA GLORIA), 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA DEL EJIDO LOTE OCH, lon:-92.15113937, lat:17.45955703}} 13-07-2019 10-09-2019 3491284.99 3491284.99 3491284.99 3491284.99 3491284.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3491284.99, importe_modificado:3491284.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.56}}{1596786/proyecto_INICIO, 1596786/proyecto_FIN, 1596786/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600484 Proyecto de inversión 4,723,071.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4723071.86, modificado:4723071.86}}APERTURA DE DOS PUNTO SESENTA Y DOS KILÓMETROS DE CAMINO RURAL - 251957 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 251957 S 95 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:327, direccion:CALLE EJIDO SAN JOSE IXTELJA EJIDO SAN JOSÉ IXTELJA, 29904 SAN JOSÉ IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA EN EL EJIDO CASCADA AMUYPA Y TERMINA EN EL EJIDO SAN JOSE IXTELJA ES LA VIA QUE COMUNICA A ESTOS D, lon:-92.15074726, lat:17.32869752}} 13-07-2019 10-10-2019 4723071.86 4723071.86 4723071.86 4723071.86 4723071.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-023/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4723071.86, importe_modificado:4723071.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1600484/proyecto_FIN, 1600484/proyecto_PROCESO, 1600484/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632600 Proyecto de inversión 4,534,182.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534182.86, modificado:4534182.86}}MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 2135877 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213587 S 123 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE EJIDO LAS COLMENAS EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO LAS COLMENAS Y EN LA CARRETERA HACIA EL EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION LA CA, lon:-92.24492457, lat:17.57068453}} 13-07-2019 11-10-2019 4534182.86 4534182.86 4534182.86 4534182.86 4534182.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4534182.86, importe_modificado:4534182.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632600/proyecto_INICIO, 1632600/proyecto_FIN, 1632600/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633643 Proyecto de inversión 4,820,252.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820252.5, modificado:4820252.5}}CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA - 2184027 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 218402 S 580 590 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE MONTEJO EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS DEL PUEBLO Y EL PANTEÓN., lon:-92.10466864, lat:17.3918167}} 13-07-2019 10-10-2019 4820252.5 4820252.5 4820252.5 4820252.5 4820252.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4820252.5, importe_modificado:4820252.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633643/proyecto_FIN, 1633643/proyecto_PROCESO, 1633643/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633975 Proyecto de inversión 1,298,845.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298845.53, modificado:1298845.53}}CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 2199447 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 219944 S 359 360 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE INICIA POR EL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO ASTA LA LINEA DE CAPTACIÓN, lon:-92.11047809, lat:17.33426218}} 13-07-2019 26-08-2019 1298845.53 1298845.53 1298845.53 1298845.53 1298845.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-100/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1298845.53, importe_modificado:1298845.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633975/proyecto_INICIO, 1633975/proyecto_FIN, 1633975/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634310 Proyecto de inversión 3,694,380.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694380.76, modificado:3694380.76}}CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 221565 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 221565 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE EJIDO TORTUGUERO 1RA SECCION EJIDO EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE A CRUCERO DE FRANCISCO I MADERO TOMANDO A MANO DE, lon:-92.11885133, lat:17.30448785}}13-07-2019 10-10-2019 3694380.76 3694380.76 3694380.76 3694380.76 3694380.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3694380.76, importe_modificado:3694380.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1634310/proyecto_PROCESO, 1634310/proyecto_INICIO, 1634310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635879 Proyecto de inversión 2,013,153.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013153.09, modificado:2013153.09}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO - 2255147 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 225514 S 6 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO TULIJA  - VECENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRGIRCE AL CRUCERO MADERO TOMAR LA CARRETERA PALENQ, lon:-92.04965315, lat:17.29821069}}13-07-2019 12-10-2019 2013153.09 2013153.09 2013153.09 2013153.09 2013153.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-081/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2013153.09, importe_modificado:2013153.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635879/proyecto_PROCESO, 1635879/proyecto_INICIO, 1635879/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642944 Proyecto de inversión 2,024,700.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024700.61, modificado:2024700.61}}REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 235295 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 235295 S 400 381 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2686.0, meta_modificada:2686.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:CALLE EJIDO BUENA VISTA EJIDO BUENAVISTA, 29904 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO A UNOS 20 KILOMETROS A MANO DERECHA SE UBICA, lon:-92.23605332, lat:17.45752734}}13-07-2019 10-10-2019 2024700.61 2024700.61 2024700.61 2024700.61 2024700.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2024700.61, importe_modificado:2024700.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2686.0}}{1642944/proyecto_PROCESO, 1642944/proyecto_FIN, 1642944/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663038 Proyecto de inversión 805,283.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805283.61, modificado:805283.61}}CONSTRUCCIÓN DE 112 PISOS FIRMES - 148127 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 148127 S 166 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE EGIPTO EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA MAYOR PARTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 112 PISOS FIRMES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA COMUNIDAD EMPEZANDO POR LAS CALLE PRINCIPAL Y CALLES A, lon:-91.97174321, lat:17.26136018}} 22-07-2019 19-09-2019 805283.61 805283.61 805283.61 805283.61 805283.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-123/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:805283.61, importe_modificado:805283.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}{1663038/proyecto_INICIO, 1663038/proyecto_FIN, 1663038/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694945 Acción 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2048587 Chiapas 77 Salto de Agua PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 204858 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} 13-07-2019 31-12-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694945/proyecto_INICIO, 1694945/proyecto_FIN, 1694945/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585698 Proyecto de inversión 304,066.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304066.32, modificado:304066.32}}CONSTRUCCIÓN DE 37 PISOS FIRMES - 149337 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 149337 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODO EL ACCESO PRINCIPAL TODOS ESTÁN A ORILLAS DE LA CALLE, lon:-92.29837309, lat:17.44062558}} 19-08-2019 28-10-2019 304066.32 304066.32 304066.32 304066.32 304066.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-129/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:304066.32, importe_modificado:304066.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1585698/proyecto_INICIO, 1585698/proyecto_FIN, 1585698/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401595490 Proyecto de inversión 423,804.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423804.89, modificado:423804.89}}CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2109757 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 210975 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN TODO EL EJIDO, lon:-92.31373045, lat:17.44244103}} 13-07-2019 11-08-2019 423804.89 423804.89 423804.89 423804.89 423804.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-103/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:423804.89, importe_modificado:423804.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1595490/proyecto_INICIO, 1595490/proyecto_FIN, 1595490/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar información de avances  financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401595641 Proyecto de inversión 2,050,380.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050380.85, modificado:2050380.85}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 211863 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 211863 S 74 81 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:304, direccion:CALLE EJIDO SAN MIGUEL TULIJA EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 29902 SAN MIGUEL TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PREESCOLAR DEL EJIDO, lon:-92.18757943, lat:17.37388842}} 13-07-2019 10-09-2019 2050380.85 2050380.85 2050380.85 2050380.85 2050380.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2050380.85, importe_modificado:2050380.85}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}}{1595641/proyecto_INICIO, 1595641/proyecto_FIN, 1595641/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599917 Proyecto de inversión 155,395.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155395.13, modificado:155395.13}}CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2447897 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 244789 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO MADERO  - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA FEDERAL MADEROVICENTE GUERRERO TOMAR EL DESVIÓ A LA DERECHA , lon:-92.15477824, lat:17.34604914}}13-07-2019 16-09-2019 155395.13 155395.13 155395.13 155395.13 155395.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-093/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:155395.13, importe_modificado:155395.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1599917/proyecto_PROCESO, 1599917/proyecto_INICIO, 1599917/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631602 Proyecto de inversión 2,152,360.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152360.27, modificado:2152360.27}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 2090887 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 209088 S 157 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA PENTECOSTES Y AL NORTE PASANDO EL PANTEÓN , lon:-92.37304621, lat:17.40953875}} 13-07-2019 10-10-2019 2152360.27 2152360.27 2152360.27 2152360.27 2152360.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2152360.27, importe_modificado:2152360.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}{1631602/proyecto_INICIO, 1631602/proyecto_FIN, 1631602/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634007 Proyecto de inversión 1,985,240.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985240.26, modificado:1985240.26}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 220121 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 220121 S 24 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2461.0, meta_modificada:2461.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.1084866, lat:17.33314893}} 13-07-2019 10-10-2019 1985240.26 1985240.26 1985240.26 1985240.26 1985240.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-066/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1985240.26, importe_modificado:1985240.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2461.0}}{1634007/proyecto_INICIO, 1634007/proyecto_PROCESO, 1634007/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642381 Proyecto de inversión 1,525,697.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525697.6, modificado:1525697.6}}CONSTRUCCIÓN DE 108 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2495617 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 249561 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE EJIDO SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE PASO NARANJO DOBLAR A MANO DERECHA RUMBO A CENOBIO AGUILAR HASTA EL CRUCERO DOBLA, lon:-92.00698656, lat:17.36211354}}13-07-2019 16-09-2019 1525697.6 1525697.6 1525697.6 1525697.6 1525697.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-078/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1525697.6, importe_modificado:1525697.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}{1642381/proyecto_PROCESO, 1642381/proyecto_FIN, 1642381/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651662 Proyecto de inversión 1,250,690.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250690.62, modificado:1250690.62}}APERTURA DE UN KILÓMETRO DE CAMINO RURAL INCLUYE OBRAS DE DRENAJE - 261331 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 261331 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA  - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO DIRIGIRSE HACIA OCOS, lon:-92.00877257, lat:17.23515521}} 13-07-2019 16-09-2019 1250690.62 1250690.62 1250690.62 1250690.62 1250690.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-036/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1250690.62, importe_modificado:1250690.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1651662/proyecto_INICIO, 1651662/proyecto_FIN, 1651662/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401653827 Proyecto de inversión 71,094.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71094.16, modificado:71094.16}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 264184 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 264184 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ PROVIDENCIA EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A , lon:-92.01239898, lat:17.27481744}}13-07-2019 13-08-2019 71094.16 71094.16 71094.16 71094.16 71094.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-073/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:71094.16, importe_modificado:71094.16}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1653827/proyecto_INICIO, 1653827/proyecto_FIN, 1653827/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663266 Proyecto de inversión 345,121.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345121.55, modificado:345121.55}}CONSTRUCCIÓN DE 48 PISOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 1485807 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 148580 S 109 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE EL RUBI TULIJA EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA MAYORÍA DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE PISOS SE ENCUENTRA UBICADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL RUBI TULIJA, lon:-92.04023327, lat:17.28043342}} 22-07-2019 22-09-2019 345121.55 345121.55 345121.55 345121.55 345121.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-124/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:345121.55, importe_modificado:345121.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1663266/proyecto_INICIO, 1663266/proyecto_FIN, 1663266/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401663605 Proyecto de inversión 739,405.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739405.86, modificado:739405.86}}CONSTRUCCIÓN DE 85 PISOS FIRMES - 149266 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 149266 S 166 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE EJIDO TRONCONADA EJIDO LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A LOS LADOS DE LA CASA EJIDALDISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO, lon:-92.07689362, lat:17.31104985}} 22-07-2019 19-09-2019 739405.86 739405.86 739405.86 739405.86 739405.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-126/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:739405.86, importe_modificado:739405.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1663605/proyecto_INICIO, 1663605/proyecto_FIN, 1663605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630860 Acción 6,620,266.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620266.79, modificado:6620266.79}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 204723 7 Chiapas 77 Salto de Agua Otros Proyectos Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 204723 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} 13-07-2019 31-12-2019 6620266.79 6620266.79 6620266.79 6620266.79 6620266.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6620266.79, importe_modificado:6620266.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630860/proyecto_INICIO, 1630860/proyecto_FIN, 1630860/proyecto_PROCESO, 1630860/proyecto_FIN, 1630860/proyecto_INICIO, 1630860/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631046 Proyecto de inversión 2,274,211.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274211.29, modificado:2274211.29}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 205761 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 205761 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA DEL EJIDO Y EL CAMPO DE FÚTBOL DEL EJIDO, lon:-92.04487105, lat:17.29649357}} 13-07-2019 31-08-2019 2274211.29 2274211.29 2274211.29 2274211.29 2274211.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-086/2019, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2274211.29, importe_modificado:2274211.29}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}{1631046/proyecto_INICIO, 1631046/proyecto_FIN, 1631046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631155 Proyecto de inversión 632,786.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632786.66, modificado:632786.66}}CONSTRUCCIÓN DE 77 PISOS FIRMES - 206494 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206494 S 163 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:EJIDO JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS UBICADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA DEL EJIDO Y POR TODO EL EJIDO, lon:-92.26749661, lat:17.43477273}} 13-07-2019 10-09-2019 632786.66 632786.66 632786.66 632786.66 632786.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-095/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:632786.66, importe_modificado:632786.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}{1631155/proyecto_PROCESO, 1631155/proyecto_INICIO, 1631155/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631308 Proyecto de inversión 875,863.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875863.44, modificado:875863.44}}CONSTRUCCION DE 62 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2072707 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 207270 S 132 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE EJIDO LAS PALMAS EJIDO LAS PALMAS, 29903 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.28842982, lat:17.49370106}} 13-07-2019 10-09-2019 875863.44 875863.44 875863.44 875863.44 875863.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-111/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:875863.44, importe_modificado:875863.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}{1631308/proyecto_INICIO, 1631308/proyecto_PROCESO, 1631308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632089 Proyecto de inversión 1,367,454.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367454.89, modificado:1367454.89}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2114127 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 211412 S 65 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE EJIDO AGUA CLARA EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA CASA EJIDAL Y EN CENTRO, lon:-92.05214707, lat:17.25827319}} 13-07-2019 11-08-2019 1367454.89 1367454.89 1367454.89 1367454.89 1367454.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-026/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1367454.89, importe_modificado:1367454.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1632089/proyecto_PROCESO, 1632089/proyecto_INICIO, 1632089/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633509 Proyecto de inversión 5,002,857.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002857.07, modificado:5002857.07}}CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA - 217592 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 217592 S 692 701 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CINCO DE MAYO  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGU, lon:-91.98298811, lat:17.40620399}}13-07-2019 10-10-2019 5002857.07 5002857.07 5002857.07 5002857.07 5002857.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-008/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5002857.07, importe_modificado:5002857.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633509/proyecto_INICIO, 1633509/proyecto_PROCESO, 1633509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633872 Proyecto de inversión 5,037,885.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5037885.95, modificado:5037885.95}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 219482 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 219482 S 514 492 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA PRIMARIA ABARCAND, lon:-92.31836747, lat:17.4052166}}13-07-2019 10-10-2019 5037885.95 5037885.95 5037885.95 5037885.95 5037885.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-007/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5037885.95, importe_modificado:5037885.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633872/proyecto_INICIO, 1633872/proyecto_FIN, 1633872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640495 Proyecto de inversión 157,783.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157783.26, modificado:157783.26}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2471697 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 247169 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE EJIDO AMUYPA CHICO EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE MADERO TOMAR LA CARRETERA RUMBO A O, lon:-92.13685939, lat:17.36283223}}13-07-2019 12-08-2019 157783.26 157783.26 157783.26 157783.26 157783.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:157783.26, importe_modificado:157783.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1640495/proyecto_INICIO, 1640495/proyecto_FIN, 1640495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640653 Proyecto de inversión 105,188.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105188.84, modificado:105188.84}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 2473987 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 247398 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL ENTRONQUE MADERO DIRIGIRSE RUMBO A , lon:-92.02175327, lat:17.29382515}} 13-07-2019 12-08-2019 105188.84 105188.84 105188.84 105188.84 105188.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:105188.84, importe_modificado:105188.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1640653/proyecto_INICIO, 1640653/proyecto_FIN, 1640653/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642336 Proyecto de inversión 389,949.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389949.86, modificado:389949.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 249525 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 249525 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE EJIDO LA CONCORDIA MONTE GRANDE EJIDO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL EN, lon:-92.02461995, lat:17.27415147}}13-07-2019 13-08-2019 389949.86 389949.86 389949.86 389949.86 389949.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:389949.86, importe_modificado:389949.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1642336/proyecto_INICIO, 1642336/proyecto_FIN, 1642336/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642645 Proyecto de inversión 1,598,496.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598496.7, modificado:1598496.7}}CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONSELOS NO 682 CLAVE 07ETV0707A - 2498417 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 249841 S 61 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRO SABANA EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE PASO NARANJO DOBLAR A MANO DERECHA RUMBO A CENOBIO AGUILAR ASTA, lon:-92.21077099, lat:17.3942476}}13-07-2019 13-09-2019 1598496.7 1598496.7 1598496.7 1598496.7 1598496.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ED/FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1598496.7, importe_modificado:1598496.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1642645/proyecto_INICIO, 1642645/proyecto_FIN, 1642645/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653557 Proyecto de inversión 295,623.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295623.3, modificado:295623.3}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 263755 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 263755 S 136 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:446, direccion:CALLE EJIDO JUSUS NAZARENO EJIDO JESÚS NAZARENO, 29902 JESÚS NAZARENO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE PASO NARANJO DIRIGIRSE RUMBO , lon:-92.17634581, lat:17.35420442}}13-07-2019 13-08-2019 295623.3 295623.3 295623.3 295623.3 295623.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-060/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:295623.3, importe_modificado:295623.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653557/proyecto_INICIO, 1653557/proyecto_FIN, 1653557/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653660 Proyecto de inversión 280,662.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280662.35, modificado:280662.35}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 263957 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 263957 S 123 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:81, direccion:CALLE RANCHERIA SANTA LUCIA 1RA SECCION RANCHERIA SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA SE DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUAAPASCO A 10 KM SE ENCUENTRA, lon:-92.45298016, lat:17.55653062}} 13-07-2019 13-08-2019 280662.35 280662.35 280662.35 280662.35 280662.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-059/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:280662.35, importe_modificado:280662.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653660/proyecto_FIN, 1653660/proyecto_PROCESO, 1653660/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401628918 Proyecto de inversión 4,203,055.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203055.32, modificado:4203055.32}}CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE A BARRIO TLAXCALA - 2361567 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 236156 S 87361 98514 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINEROS COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CAMINEROS Y CALLE CALZADA TLAXCALA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD D, lon:-92.63749514, lat:16.74585018}}02-09-2019 30-12-2019 4203055.32 4203055.32 1260916.6 1260916.6 1260916.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2019, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4203055.32, importe_modificado:4203055.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1628918/proyecto_PROCESO, 1628918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643724 Proyecto de inversión 1,498,114.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498114.82, modificado:1498114.82}}CONSTRUCCION DE TRAMO COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL A COLONIA LA RAZA - 2363447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 236344 S 98514 87361 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA PRADERA, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO P, lon:-92.64537578, lat:16.71408681}}30-09-2019 28-12-2019 1498114.82 1498114.82 449434.45 449434.45 449434.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/097/2019, contratista:FERNANDO JAVIER TREJO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1498114.82, importe_modificado:1498114.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1643724/proyecto_PROCESO, 1643724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664730 Proyecto de inversión 2,285,768.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285768.79, modificado:2285768.79}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN - 151288 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151288 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES COLONIA ANEXO EL EDÉN, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS ANGELES Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE CALIFORNIA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE, lon:-92.64573397, lat:16.75067464}} 13-07-2019 30-09-2019 2282768.79 2282768.79 1839686.81 1839686.81 1839686.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/045/2019, contratista:ITZAE INTEGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2285768.79, importe_modificado:2285768.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}{1664730/proyecto_INICIO, 1664730/proyecto_PROCESO, 1664730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666649 Proyecto de inversión 4,406,607.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406607.33, modificado:4406607.33}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO - 154744 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154744 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DE MONTEBELLO COLONIA AMPLIACIÓN NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE DELFINES, CALLE RIO CHAMULA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NO, lon:-92.66106134, lat:16.75720358}}06-08-2019 30-11-2019 4406607.33 4406607.33 3202812.3 3202812.3 3202812.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2019, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4406607.33, importe_modificado:4406607.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.09}}{1666649/proyecto_PROCESO, 1666649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582862 Proyecto de inversión 4,953,232.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4953232.86, modificado:4953232.86}}NIVELACIÓN DE TIERRA EN RELLENO SANITARIO - 119709 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119709 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17462.0, meta_modificada:17462.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CONOCIDO Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CARRETERA , lon:-92.58636107, lat:16.69879615}} 02-01-2019 30-03-2019 4953232.86 4953232.86 4853232.86 4853232.86 4853232.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVICION FRAYLESCANA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4953232.86, importe_modificado:4953232.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17462.0}}{1582862/proyecto_FIN, 1582862/proyecto_PROCESO, 1582862/proyecto_FIN, 1582862/proyecto_INICIO, 1582862/proyecto_PROCESO, 1582862/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585915 Proyecto de inversión 388,680.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388680.16, modificado:388680.16}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALZADA LA RAZA - 151350 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151350 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LA RAZA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALZADA LA RAZA Y CALLE TZOTZILES, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN, lon:-92.66166279, lat:16.72611564}} 13-07-2019 30-08-2019 388680.16 388680.16 388680.16 388680.16 388380.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIUDAD REAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:388680.16, importe_modificado:388680.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}{1585915/proyecto_INICIO, 1585915/proyecto_FIN, 1585915/proyecto_PROCESO, 1585915/proyecto_FIN, 1585915/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587757 Proyecto de inversión 456,406.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456406.76, modificado:456406.76}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL, AGUA DE PAJARITO - 167837 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167837 S 428 286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA DE PAJARITO, 00000 AGUA DE PAJARITO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LLEGANDO POR LA CALZADA, lon:-92.56709743, lat:16.73580153}}13-07-2019 30-09-2019 456406.76 456406.76 359973.96 359973.96 359973.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2019, contratista:GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:456406.76, importe_modificado:456406.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}}{1587757/proyecto_INICIO, 1587757/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593260 Proyecto de inversión 599,579.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599579.69, modificado:599579.69}}CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO - 197092 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 197092 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:197, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNITA 2, 00000 LA LAGUNITA II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD LLEGANDO POR LA AUTOP, lon:-92.69484019, lat:16.69464779}}24-07-2019 21-09-2019 599579.69 599579.69 539461.25 539461.25 539461.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/074/2019, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:599579.69, importe_modificado:599579.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.39}}{1593260/proyecto_INICIO, 1593260/proyecto_PROCESO, 1593260/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595086 Proyecto de inversión 1,783,341.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783341.76, modificado:1783341.76}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN FÍSICA¿. EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CCT 07DPB3164T - 2080297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 208029 S 335 364 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SELVA NATIVIDAD DOS, 00000 SELVA NATIVIDAD DOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y PERIFERICO PUERTO CATE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, CALLE VISUAL  SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENT, lon:-92.68297164, lat:16.75995348}}12-08-2019 11-11-2019 1783341.76 1783341.76 1199638.94 1199638.94 1199638.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/090/2019, contratista:CARLOS ESTEBAN MORENO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1783341.76, importe_modificado:1783341.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.9}}{1595086/proyecto_PROCESO, 1595086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664837 Proyecto de inversión 907,906.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907906.57, modificado:907906.57}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 151504 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151504 S 181 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EL PROGRESO, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE PINOS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DE , lon:-92.65285157, lat:16.74776674}} 06-08-2019 04-10-2019 907906.57 907906.57 712273.82 712273.82 712273.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/051/2019, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:907906.57, importe_modificado:907906.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.37}}{1664837/proyecto_INICIO, 1664837/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665198 Proyecto de inversión 2,922,612.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922612.72, modificado:2922612.72}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI - 152314 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 152314 S 308 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARTI COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOSE MARTI Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE BENITO JUAREZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DE, lon:-92.66013725, lat:16.75356563}} 18-07-2019 05-10-2019 2922612.72 2922612.72 2336296.69 2336296.69 2336296.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/054/2019, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2922612.72, importe_modificado:2922612.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.17}}{1665198/proyecto_PROCESO, 1665198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667660 Proyecto de inversión 2,298,354.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298354.37, modificado:2298354.37}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 156598 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 156598 S 910 920 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VELASCO SUEREZ COLONIA COLONIA PLAN DE AYALA, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE VELASCO SUEREZ Y PERIFERICO PERIFÉRICO SUR, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA, lon:-92.61587715, lat:16.70369086}} 09-09-2019 07-12-2019 2298354.37 2298354.37 1981680.95 1981680.95 1981680.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2019, contratista:CONSTRUCTORA GENERAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2298354.37, importe_modificado:2298354.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.22}}{1667660/proyecto_PROCESO, 1667660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666349 Proyecto de inversión 757,340.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757340.66, modificado:757340.66}}CONSTRUCCIONDE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AV. CAMINERO - 1543187 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154318 S 294 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINEROS COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINEROS Y CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO, CALLE INDIGENISTA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO NOR, lon:-92.63550583, lat:16.74562759}}15-07-2019 12-09-2019 757340.66 757340.66 639372.51 639372.51 639372.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASASCONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., monto:757340.66, importe_modificado:757340.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.02}}{1666349/proyecto_INICIO, 1666349/proyecto_PROCESO, 1666349/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587737 Proyecto de inversión 1,454,276.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454276.42, modificado:1454276.42}}CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS - 1676677 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 167667 S 112 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:82, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LOS BAÑOS, 00000 SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBA, lon:-92.61993742, lat:16.68647267}}13-07-2019 05-09-2019 1454276.42 1454276.42 1306180.81 1306180.81 1306180.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1454276.42, importe_modificado:1454276.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}}{1587737/proyecto_INICIO, 1587737/proyecto_PROCESO, 1587737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644169 Proyecto de inversión 1,201,509.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201509.94, modificado:1201509.94}}CONSTRUCCION DE TRAMO DE  COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS - 236915 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 236915 S 98514 87361 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONOCIDO COLONIA LA RAZA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL L, lon:-92.64730201, lat:16.71165123}}30-09-2019 28-12-2019 1201509.94 1201509.94 360452.98 360452.98 360452.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1201509.94, importe_modificado:1201509.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1644169/proyecto_PROCESO, 1644169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655636 Proyecto de inversión 2,939,961.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939961.93, modificado:2939961.93}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  AGUA POTABLE  DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  DE LA CALLE ALUMINIO - 1216997 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 121699 S 174 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA EL PARAÍSO, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE ALUMINIO Y AVENIDA LA HORMIGA, CALLE ESTAÑO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOB, lon:-92.64862966, lat:16.75259086}} 15-04-2019 20-07-2019 2939961.93 2939961.93 2347987.87 2347987.87 2347987.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2939961.93, importe_modificado:2939961.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}}{1655636/proyecto_PROCESO, 1655636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664020 Proyecto de inversión 1,879,282.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879282.78, modificado:1879282.78}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRECE DE JULIO, AV AMONIA Y AV SHARAENA - 1501847 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 150184 S 162 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TRECE DE JULIO COLONIA 4 DE MARZO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE TRECE DE JULIO Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE RIO ARCO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE, lon:-92.61689189, lat:16.74699185}} 13-07-2019 28-09-2019 1879282.78 1879282.78 1690025.07 1690025.07 1690025.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2019, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1879282.78, importe_modificado:1879282.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.6}}{1664020/proyecto_INICIO, 1664020/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593002 Proyecto de inversión 1,859,334.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859334.56, modificado:1859334.56}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 195743 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 195743 S 56 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:177, direccion:CALLE DE LA TORRE EJIDO HUITEPEC SANTA ANITA, 00000 HUITEPEC SANTA ANITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DE LA TORRE Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  SE LLEGA POR LA CARRETERA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTL, lon:-92.68066886, lat:16.72779421}} 17-07-2019 12-10-2019 1859334.56 1859334.56 1605342.64 1605342.64 1605342.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/069/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1859334.56, importe_modificado:1859334.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1726.86}}{1593002/proyecto_PROCESO, 1593002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634176 Proyecto de inversión 4,450,184.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450184.36, modificado:4450184.36}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PROL. CAMINERO - 220944 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 220944 S 322 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION CAMINEROS COLONIA VALLE DE ZACATLAN, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PROLONGACION CAMINEROS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE PUERTO VALLARTA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.63553714, lat:16.75031434}}06-08-2019 03-11-2019 4450184.36 4450184.36 2758235.9 2758235.9 2758235.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2019, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4450184.36, importe_modificado:4450184.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.66}}{1634176/proyecto_INICIO, 1634176/proyecto_PROCESO, 1634176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655682 Proyecto de inversión 1,910,610.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910610.11, modificado:1910610.11}}INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 121821 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 121821 S 250 310 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE TULIPAN, CALLE VOTAN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EL NORTE DE DE LA CIUDAD DE SAN C, lon:-92.64941305, lat:16.75673794}} 02-05-2019 01-07-2019 1910610.11 1910610.11 1715221.39 1715221.39 1715221.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2019, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1910610.01, importe_modificado:1910610.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}}{1655682/proyecto_INICIO, 1655682/proyecto_PROCESO, 1655682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585690 Proyecto de inversión 1,972,208.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972208.46, modificado:1972208.46}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT - 1492427 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 149242 S 119 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DOS LAGUNAS, 00000 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DOS LAGUNAS SE L, lon:-92.51883692, lat:16.658298}}13-07-2019 04-10-2019 1972208.46 1972208.46 1765285.21 1765285.21 1765285.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1972208.46, importe_modificado:1972208.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.07}}{1585690/proyecto_INICIO, 1585690/proyecto_PROCESO, 1585690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585794 Proyecto de inversión 1,816,338.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816338.9, modificado:1816338.9}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA - 150228 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 150228 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE PIPILA Y CALZADA DEL CEMENTERIO, PERIFERICO PONIENTE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTO, lon:-92.65395453, lat:16.72865036}} 13-07-2019 28-09-2019 1816338.9 1816338.9 1539286.53 1539286.53 1539286.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA-SACROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1816338.9, importe_modificado:1816338.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}{1585794/proyecto_PROCESO, 1585794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592381 Proyecto de inversión 1,972,208.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972208.46, modificado:1972208.46}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 1928557 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 192855 S 109 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GUADALUPE SHUNCALA, 00000 GUADALUPE SHUNCALÁ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA SAN CRITOBAL COMITAN DE DOMINGUEZ H, lon:-92.41922924, lat:16.65402972}}17-07-2019 09-10-2019 1972208.46 1972208.46 1774986.12 1774986.12 1774986.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1972208.46, importe_modificado:1972208.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.7}}{1592381/proyecto_PROCESO, 1592381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596610 Proyecto de inversión 897,315.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897315.02, modificado:897315.02}}CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL - 218267 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 218267 S 112 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CARRIZALITO, 00000 CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO SUR HASTA EL HOTEL MOLINO DE, lon:-92.650928, lat:16.68076398}} 01-08-2019 29-10-2019 897315.02 897315.02 778702.47 778702.47 778702.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA  COSTA SOCONUSCO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:897315.02, importe_modificado:897315.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}}{1596610/proyecto_PROCESO, 1596610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620620 Proyecto de inversión 2,748,940.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748940.28, modificado:2748940.28}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA  CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA - 1973897 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 197389 S 102 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COLOCIO JERICO COLONIA CORRAL DE PIEDRA, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLOCIO JERICO Y CALLE PINABETO, CALLE OCOTAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE, lon:-92.61291975, lat:16.70298365}} 05-08-2019 30-10-2019 2748940.28 2748940.28 824682.08 824682.08 824682.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2748940.28, importe_modificado:2748940.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{1620620/proyecto_PROCESO, 1620620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655696 Proyecto de inversión 3,735,930.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735930.03, modificado:3735930.03}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE LA PRIMAVERA - 121915 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 121915 S 228 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA BARRIO SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA PRIMAVERA Y CALLE LOS LEÑADORES, CALLE DEL GATO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DEL LADO ESTE DE, lon:-92.62148495, lat:16.7302624}} 03-05-2019 31-07-2019 3735930.03 3735930.03 3128194.33 3128194.33 3128194.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIUDAD REAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3735930.03, importe_modificado:3735930.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.45}}{1655696/proyecto_INICIO, 1655696/proyecto_PROCESO, 1655696/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665444 Proyecto de inversión 735,743.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735743.24, modificado:735743.24}}INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 152741 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 152741 S 120 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ AMPLIACION COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.63054459, lat:16.720445}} 13-07-2019 06-09-2019 735743.24 735743.24 588241.49 588241.49 588241.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/056/2019, contratista:SOTERO JORGE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:735743.24, importe_modificado:735743.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}}{1665444/proyecto_PROCESO, 1665444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665707 Proyecto de inversión 2,802,045.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802045.93, modificado:2802045.93}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO - 1531757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 153175 S 150 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTO DOMINGO COLONIA LA REPRESA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE RIO SANTO DOMINGO Y CALLE RIO FOGOTICO, CALLE RIO AMARRILLO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PO, lon:-92.65859154, lat:16.75354362}}01-08-2019 29-10-2019 2802045.93 2802045.93 1896611.19 1896611.19 1896611.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2802045.93, importe_modificado:2802045.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.67}}{1665707/proyecto_PROCESO, 1665707/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401581155 Proyecto de inversión 496,584.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496584.77, modificado:496584.77}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECO TURÍSTICO EL AGUAJE - 53615 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 53615 S 570 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL UBICADO EN EL EJIDO EL AGUAJE A 30 MINUTOS DE LA, lon:-92.59859998, lat:16.6884503}} 08-04-2019 22-05-2019 496584.77 496584.77 445471.78 445471.78 445471.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/008/2019, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:496584.77, importe_modificado:496584.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.88}}{1581155/proyecto_PROCESO, 1581155/proyecto_INICIO, 1581155/proyecto_PROCESO, 1581155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592541 Proyecto de inversión 769,412.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769412.95, modificado:769412.95}}MEJORAMIENTO  DE CASA DE SALUD - 193507 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 193507 S 460 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE A EL PINAR EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LLEGAN, lon:-92.6050861, lat:16.75808345}} 17-07-2019 09-09-2019 769412.95 769412.95 542450.6 542450.6 542450.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/064/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:769412.95, importe_modificado:769412.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.26}}{1592541/proyecto_INICIO, 1592541/proyecto_PROCESO, 1592541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592926 Proyecto de inversión 931,413.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931413.18, modificado:931413.18}}CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO - 195315 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 195315 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE LOS BAÑOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA PR EL PERIFÉRICO SUR SUBIENDO POR LA CALLE INSUR, lon:-92.62116594, lat:16.69106626}}17-07-2019 09-09-2019 931413.18 931413.18 838271.97 838271.97 838271.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2019, contratista:JOSE CARLOS TOLEDO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:931413.18, importe_modificado:931413.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.5}}{1592926/proyecto_INICIO, 1592926/proyecto_PROCESO, 1592926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593358 Proyecto de inversión 2,140,719.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140719.68, modificado:2140719.68}}INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 197606 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 197606 S 70 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:85, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA LUCIA, 00000 SANTA LUCÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SALIENDO POR , lon:-92.63530674, lat:16.68671202}}02-08-2019 30-10-2019 2140719.68 2140719.68 1711121.74 1711121.74 1711121.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2019, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2140719.68, importe_modificado:2140719.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:951.78}}{1593358/proyecto_INICIO, 1593358/proyecto_PROCESO, 1593358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594736 Proyecto de inversión 427,461.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427461.54, modificado:427461.54}}CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA - 205479 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 205479 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:178, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TASA DE AGUA UNO, 00000 TAZA DE AGUA UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL LLEGAN, lon:-92.59734663, lat:16.78652072}}02-08-2019 30-10-2019 427461.54 427461.54 384653.54 384653.54 384653.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2019, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:427461.54, importe_modificado:427461.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.8}}{1594736/proyecto_PROCESO, 1594736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655822 Proyecto de inversión 1,438,036.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438036.83, modificado:1438036.83}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJÓN TLAXCALA Y SUS TRES CERRADAS - 1227417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122741 S 202 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON TLAXCALA Y CALLEJON GRANADA, CALZADA TLAXCALA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE A 15 MIN DEL CENTRO DE, lon:-92.64318027, lat:16.7458649}} 25-03-2019 29-06-2019 1438036.83 1438036.83 1094564.79 1094564.79 1094564.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2019, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A..DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1438036.83, importe_modificado:1438036.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.16}}{1655822/proyecto_PROCESO, 1655822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595955 Proyecto de inversión 179,279.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179279.68, modificado:179279.68}}CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REJILLAS PARA DRENES PLUVIALES CON CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO - 2139907 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 213990 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE RAMON LARAINZAR  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-92.65227018, lat:16.73791473}}01-08-2019 29-09-2019 179279.68 179278.68 179278.68 179278.68 179278.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/O.T./089/2019, contratista:SAUL TELLO PINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:179279.68, importe_modificado:179279.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}{1595955/proyecto_PROCESO, 1595955/proyecto_FIN, 1595955/proyecto_PROCESO, 1595955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620550 Proyecto de inversión 4,086,442.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4086442.34, modificado:4086442.34}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES 2DA ETAPA - 196923 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 196923 S 1700 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE POPOCATEPEL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE S, lon:-92.63373074, lat:16.70276489}} 30-07-2019 27-10-2019 4086442.34 4086442.34 2414321.89 2414321.89 2414321.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4086442.34, importe_modificado:4086442.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.86}}{1620550/proyecto_INICIO, 1620550/proyecto_PROCESO, 1620550/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666379 Proyecto de inversión 4,930,712.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930712.63, modificado:4930712.63}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES - 154365 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154365 S 2090 1854 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO FLORES BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUSTAVO FLORES Y CALLE LIC GUSTAVO FLORES MORALES, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR , lon:-92.64401368, lat:16.7187992}} 02-09-2019 30-11-2019 4930712.63 4930712.63 1479213.79 1479213.79 1479213.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2019, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4930712.63, importe_modificado:4930712.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.8}}{1666379/proyecto_INICIO, 1666379/proyecto_PROCESO, 1666379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592160 Proyecto de inversión 1,115,771.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115771.0, modificado:1115771.0}}CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO - 192002 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 192002 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:146, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO LAS HUERTAS, 00000 SAN ISIDRO LAS HUERTAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-92.53105305, lat:16.68674475}}18-07-2019 10-09-2019 1115771 1115771 968675.07 968675.07 968675.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1115771.0, importe_modificado:1115771.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.04}}{1592160/proyecto_INICIO, 1592160/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663657 Proyecto de inversión 3,670,912.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670912.89, modificado:3670912.89}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA - 149345 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 149345 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA COLONIA 1RO DE ENERO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PLAYA DE CATAZAJA Y PERIFERICO NORTE, CALLE PUERTO VALLARTA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL N, lon:-92.63855769, lat:16.75236647}} 13-07-2019 21-09-2019 3670912.89 3670912.89 2220515.28 2220515.28 2220515.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3670912.89, importe_modificado:3670912.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}}{1663657/proyecto_INICIO, 1663657/proyecto_PROCESO, 1663657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664585 Proyecto de inversión 763,996.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763996.24, modificado:763996.24}}MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO - 151152 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151152 S 305 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PEJE DE ORO COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE PEJE DE ORO Y CALLE PEJE DE ORO, CALLE PEJE DE ORO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRIS, lon:-92.62344438, lat:16.74933914}} 13-07-2019 30-09-2019 763996.24 763996.24 619969.28 619968.28 619968.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:763996.24, importe_modificado:763996.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.11}}{1664585/proyecto_PROCESO, 1664585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665875 Proyecto de inversión 3,699,156.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699156.18, modificado:3699156.18}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION - 153483 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 153483 S 1776 1183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MOLINO LAS ROSAS COLONIA MOLINO LA ISLA, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MOLINO LAS ROSAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MOLINO LA IS, lon:-92.64513167, lat:16.7439558}} 12-08-2019 09-11-2019 3699156.18 3699156.18 1879752.09 1879752.09 1879752.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/079/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3699156.18, importe_modificado:3699156.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}{1665875/proyecto_INICIO, 1665875/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591750 Proyecto de inversión 1,781,332.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781332.78, modificado:1781332.78}}CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 1902387 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 190238 S 94 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO COLORADO, 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LLEGANDO, lon:-92.67133712, lat:16.67271788}}26-07-2019 10-10-2019 1781332.78 1781332.78 1668616.63 1668616.63 1668616.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2019, contratista:FIRMA CONSTRUCTORA JUMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1781332.78, importe_modificado:1781332.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.95}}{1591750/proyecto_PROCESO, 1591750/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664754 Proyecto de inversión 579,554.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579554.56, modificado:579554.56}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL - 151317 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151317 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL CLAVEL BARRIO GUADALUPE, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALZADA DEL CLAVEL Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE NICOLAS RUIZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE, lon:-92.62509544, lat:16.73935827}} 16-08-2019 14-10-2019 579554.56 579554.56 501526.79 501526.79 501526.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/049/2019, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:579554.56, importe_modificado:579554.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.18}}{1664754/proyecto_PROCESO, 1664754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667483 Proyecto de inversión 1,174,108.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174108.35, modificado:1174108.35}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS - 1563247 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 156324 S 850 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA ANEXO MORELOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE 10 DE MAYO Y CALLE JERICO, CALLE CENTRAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.64353653, lat:16.75527394}} 31-07-2019 28-09-2019 1174108.35 1174108.35 1057096.41 1057096.41 1057096.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/084/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1174108.35, importe_modificado:1174108.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.9}}{1667483/proyecto_PROCESO, 1667483/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592878 Proyecto de inversión 392,635.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392635.59, modificado:392635.59}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F´C=200 KG/CM2 - 195076 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 195076 S 166 147 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:196, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS ANGLES, 00000 LOS ÁNGELES, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL TUXTLA ENTRANDO POR LA CALLE A LA ALTURA D, lon:-92.66187362, lat:16.67804071}}17-07-2019 14-09-2019 392635.59 392635.59 353370.91 353370.91 353370.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2019, contratista:JOSE CARLOS TOLEDO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:392635.59, importe_modificado:392635.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.97}}{1592878/proyecto_INICIO, 1592878/proyecto_PROCESO, 1592878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594693 Proyecto de inversión 1,484,481.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484481.41, modificado:1484481.41}}CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO - 205308 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 205308 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:198, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PEÑA MARIA, 00000 PEÑA MARÍA III, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LL, lon:-92.6400485, lat:16.69434313}} 02-09-2019 30-11-2019 1484481.41 1484481.41 1337367.35 1337367.35 1337367.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1484481.41, importe_modificado:1484481.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1594693/proyecto_PROCESO, 1594693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612064 Proyecto de inversión 946,641.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946641.0, modificado:946641.0}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REMESAL (PRIMERA ETAPA) - 1574997 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 157499 S 378 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA REMESAL BARRIO LAS DELICIAS, 29228 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA REMESAL Y CALLE FRANZ BLOM, DIAGONAL DE LAS DELICIAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-92.62639247, lat:16.74216419}} 12-09-2019 10-11-2019 946641 946641 851134.67 851134.67 851134.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2019, contratista:GEOAVANNI CANDELARIO GOMEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:946641.0, importe_modificado:946641.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.2}}{1612064/proyecto_PROCESO, 1612064/proyecto_INICIO, 1612064/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666622 Proyecto de inversión 1,845,058.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845058.46, modificado:1845058.46}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 154709 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 154709 S 769 682 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EL PINAR COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL PINAR Y CALLE PEJE DE ORO, CALLE DE LOS CIPRECES  LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBA, lon:-92.61810667, lat:16.74846796}} 01-08-2019 29-10-2019 1845058.46 1845058.46 1581585.06 1581585.06 1581585.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/081/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1845058.46, importe_modificado:1845058.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.91}}{1666622/proyecto_PROCESO, 1666622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591961 Proyecto de inversión 1,300,125.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300125.65, modificado:1300125.65}}CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO - 191167 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 191167 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 00000 SAN JUAN BAUTISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA TOMANDO EL P, lon:-92.63715901, lat:16.67443993}}17-07-2019 14-09-2019 1300125.65 1300125.65 844089.37 844089.37 844089.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/057/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1300125.65, importe_modificado:1300125.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.72}}{1591961/proyecto_INICIO, 1591961/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596763 Proyecto de inversión 7,002,895.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7002895.37, modificado:7002895.37}}PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE - 2194317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 219431 S 250 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO COLORADO, 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE POZO COLORADO Y CALLE LAGUNA GRANDE, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA L, lon:-92.67471055, lat:16.67026141}}22-07-2019 18-11-2019 7002895.37 7002895.37 5085519.58 5085519.58 5085519.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:7002895.37, importe_modificado:7002895.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4358.0}}{1596763/proyecto_PROCESO, 1596763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655866 Proyecto de inversión 629,666.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629666.49, modificado:629666.49}}INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 122938 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122938 S 80 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA COLA DE CERRO, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y PERIFERICO SUR, CALLE PINABETO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL L, lon:-92.61476262, lat:16.70436407}} 20-05-2019 20-06-2019 629666.49 629666.49 188899.95 188899.95 188899.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A.. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:629666.49, importe_modificado:629666.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1655866/proyecto_INICIO, 1655866/proyecto_PROCESO, 1655866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665287 Proyecto de inversión 4,278,331.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278331.82, modificado:4278331.82}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM - 152474 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 152474 S 378 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ITALIA COLONIA FLORIDA I Y FLORIDA III, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ITALIA Y CALLE SURINAM, CALLE FILIBERTO FLORES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE AL CIUDAD DE S, lon:-92.64451219, lat:16.75228771}} 17-07-2019 14-10-2019 4278331.82 4278331.82 3491389 3491389 3491389 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/055/2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4278331.82, importe_modificado:4278331.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.49}}{1665287/proyecto_PROCESO, 1665287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596444 Proyecto de inversión 909,481.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909481.06, modificado:909481.06}}CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PLUVIAL - 217148 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 217148 S 196 490 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:138, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TZEMENI, 00000 TZEMENI, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA TOMANDO LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ HASTA LLE, lon:-92.66871861, lat:16.64791499}}17-07-2019 14-09-2019 909481.06 909481.06 824155.23 824155.23 824155.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:909481.06, importe_modificado:909481.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}}{1596444/proyecto_PROCESO, 1596444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611961 Proyecto de inversión 2,747,360.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747360.27, modificado:2747360.27}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ROSA Y CALLE LAS  MARGARITAS - 1571447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 157144 S 380 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARGARITAS COLONIA VALLE DE SANTO DOMINGO, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE PUERTO VALLARTA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-92.63508312, lat:16.7509149}} 05-09-2019 03-12-2019 2747360.27 2747360.27 1941704.23 1941704.23 1941704.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/096/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2747360.27, importe_modificado:2747360.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.18}}{1611961/proyecto_INICIO, 1611961/proyecto_PROCESO, 1611961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662873 Proyecto de inversión 630,937.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630937.32, modificado:630937.32}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 80 M3 DE CAPACIDAD - 1477687 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 147768 S 356 289 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COLOCIO JERICO COLONIA PLAN DE AYALA, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MONTE DE LOS OLIVOS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE COLOCIO JERICO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE L, lon:-92.60975194, lat:16.70131071}} 13-07-2019 12-08-2019 630937.32 630937.32 630937.31 630937.31 630937.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:630937.32, importe_modificado:630937.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662873/proyecto_INICIO, 1662873/proyecto_FIN, 1662873/proyecto_PROCESO, 1662873/proyecto_FIN, 1662873/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537444 Proyecto de inversión 2,811,637.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811637.71, modificado:2811637.71}}REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO SEGUNDA ETAPA - 532237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 53223 S 844 830 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3636.2, meta_modificada:3636.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE YAJALON BARRIO 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJALON Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE OJO DE AGUA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-92.63306502, lat:16.74406082}} 22-02-2019 22-07-2019 2811637.71 2811637.71 2811637.71 2811637.71 2811637.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/0006/2019, contratista:DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:2811637.71, importe_modificado:2811637.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3636.2}}{1537444/proyecto_PROCESO, 1537444/proyecto_INICIO, 1537444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583289 Proyecto de inversión 2,323,827.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323827.26, modificado:2323827.26}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 122417 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122417 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CALZ, lon:-92.52090474, lat:16.74335633}}06-05-2019 06-08-2019 2323827.26 2323827.26 2323827.26 2323827.26 2323827.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/017/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2323827.26, importe_modificado:2323827.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}}{1583289/proyecto_INICIO, 1583289/proyecto_FIN, 1583289/proyecto_PROCESO, 1583289/proyecto_FIN, 1583289/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583592 Proyecto de inversión 3,482,608.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482608.96, modificado:3482608.96}}REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS PRIMERA ETAPA - 1246067 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 124606 S 2900 3100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10860.0, meta_modificada:10860.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VARIOS CAMINO, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE EN EL EJIDO LA CANDELARIA SE LLEGA SALIENDO, lon:-92.51997426, lat:16.73689541}}01-04-2019 15-06-2019 3482608.96 3482608.96 3482608.96 3482608.96 3482608.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3482608.96, importe_modificado:3482608.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10860.0}}{1583592/proyecto_FIN, 1583592/proyecto_INICIO, 1583592/proyecto_FIN, 1583592/proyecto_PROCESO, 1583592/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595788 Proyecto de inversión 2,844,511.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844511.2, modificado:2844511.2}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE 138 CUARTOS DORMITORIOS - 213151 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 213151 S 68 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9798.0, meta_modificada:9798.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NAPITE, 00000 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLAGA SALIENDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISSTOBAL DE LAS CASAS COMITAN D, lon:-92.36924985, lat:16.55737572}}17-08-2019 17-10-2019 2844511.2 2844511.2 2844511.2 2844511.2 2844511.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2844511.2, importe_modificado:2844511.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9798.0}}{1595788/proyecto_INICIO, 1595788/proyecto_PROCESO, 1595788/proyecto_FIN, 1595788/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655815 Proyecto de inversión 1,760,093.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760093.43, modificado:1760093.43}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA APOCALIPSIS - 122697 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122697 S 161 107 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA APOCALIPSIS COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 29223 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA APOCALIPSIS Y CALLE GENESIS, CALLE PROVERVIOS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-92.62329029, lat:16.7478055}} 25-03-2019 29-06-2019 1760093.43 1760093.43 1760093.43 1760093.43 1760093.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/018/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:1760093.43, importe_modificado:1760093.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}}{1655815/proyecto_INICIO, 1655815/proyecto_PROCESO, 1655815/proyecto_FIN, 1655815/proyecto_PROCESO, 1655815/proyecto_FIN, 1655815/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656234 Proyecto de inversión 5,917,159.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5917159.12, modificado:5917159.12}}LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES - 124541 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 124541 S 960 890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19302.0, meta_modificada:19302.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR Y CALLE REAL DE LSANTUARIO, CALLE EL TUNEL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64868932, lat:16.70982558}} 01-05-2019 28-09-2019 5917159.12 5917159.12 5917159.12 5917159.12 5917159.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:5917159.12, importe_modificado:5917159.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19302.0}}{1656234/proyecto_PROCESO, 1656234/proyecto_FIN, 1656234/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664062 Proyecto de inversión 1,627,591.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627591.16, modificado:1627591.16}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ZINACANTAN, CALLES CHAMULA Y CHANALITO - 1502917 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 150291 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ZINACANTAN COLONIA ERASTO URBINA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ZINACANTAN Y CALLE CHAMULA, CALLE CHANALITO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTO, lon:-92.64846476, lat:16.74763262}}13-07-2019 28-09-2019 1627591.16 1627591.16 1627591.16 1627591.16 1627591.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2019, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1627591.16, importe_modificado:1627591.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}}{1664062/proyecto_INICIO, 1664062/proyecto_FIN, 1664062/proyecto_PROCESO, 1664062/proyecto_FIN, 1664062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664747 Proyecto de inversión 387,303.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387303.75, modificado:387303.75}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AYUNTAMIENTO - 151309 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151309 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ACERRADERO, CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA , lon:-92.61590639, lat:16.70258804}}13-07-2019 10-09-2019 387303.75 387303.75 387303.75 387303.75 387303.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2019, contratista:ALFREDO  AVILES JARVIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:387303.75, importe_modificado:387303.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}}{1664747/proyecto_INICIO, 1664747/proyecto_FIN, 1664747/proyecto_PROCESO, 1664747/proyecto_FIN, 1664747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582839 Proyecto de inversión 5,049,746.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049746.39, modificado:5049746.39}}CONSTRUCCIÓN DE RELLENO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS - 119569 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119569 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CONOCIDO Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LAS CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA CARRETERA INTER, lon:-92.58646294, lat:16.69893393}} 02-01-2019 12-03-2019 5049746.39 5049746.39 5049746.39 5049746.39 5049746.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:5049746.39, importe_modificado:5049746.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:912.0}}{1582839/proyecto_INICIO, 1582839/proyecto_FIN, 1582839/proyecto_PROCESO, 1582839/proyecto_FIN, 1582839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587647 Proyecto de inversión 2,043,650.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043650.18, modificado:2043650.18}}CONSTRUCCIÓN DE  CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 1667317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 166731 S 354 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-92.589147, lat:16.68762404}}13-07-2019 17-10-2019 2043650.18 2043650.18 2043650.18 2043650.18 2043650.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2043650.18, importe_modificado:2043650.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}{1587647/proyecto_INICIO, 1587647/proyecto_FIN, 1587647/proyecto_PROCESO, 1587647/proyecto_FIN, 1587647/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592950 Proyecto de inversión 1,300,125.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300125.65, modificado:1300125.65}}CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO - 195451 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 195451 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL MANZANILLO, 00000 EL MANZANILLO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL LLEGANDO LA A, lon:-92.64111151, lat:16.64987943}}17-07-2019 12-09-2019 1300125.65 1300125.65 1300125.65 1300125.65 1300125.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/068/2019, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1300125.65, importe_modificado:1300125.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1592950/proyecto_PROCESO, 1592950/proyecto_FIN, 1592950/proyecto_INICIO, 1592950/proyecto_PROCESO, 1592950/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654760 Proyecto de inversión 742,632.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742632.0, modificado:742632.0}}REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2A. ETAPA (RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS) - 2653467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 265346 S 2900 3100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2328.0, meta_modificada:2328.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN VARIAS CALLES DEL EJIDOS LOS LLANOS SE LLEGA POR LA CA, lon:-92.49664823, lat:16.674439}} 01-11-2019 31-12-2019 742632 742632 742632 742632 742632 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:742632.0, importe_modificado:742632.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2328.0}}{1654760/proyecto_FIN, 1654760/proyecto_PROCESO, 1654760/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664407 Proyecto de inversión 918,699.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918699.05, modificado:918699.05}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 150932 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 150932 S 300 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLES COLONIA MIRADOR DE FATIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENZONTLES Y CALLE DE LA RAZA, CALLE CLARIN  ETA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRITOBA, lon:-92.66431384, lat:16.72233124}} 13-07-2019 28-09-2019 918699.05 918699.05 918699.05 918699.05 918699.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2019, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:918699.05, importe_modificado:918699.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}}{1664407/proyecto_INICIO, 1664407/proyecto_PROCESO, 1664407/proyecto_FIN, 1664407/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664567 Proyecto de inversión 1,512,885.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512885.32, modificado:1512885.32}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLES SAN AGUSTIN Y EL CARMEN - 151130 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151130 S 641 568 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN COLONIA SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE EL CARMEN, CALLE SAN JUAN DE DIOS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORT, lon:-92.61984774, lat:16.74637523}} 13-07-2019 30-09-2019 1512885.32 1512885.32 1512885.32 1512885.32 1512885.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/042/2019, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1512885.32, importe_modificado:1512885.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}{1664567/proyecto_INICIO, 1664567/proyecto_FIN, 1664567/proyecto_PROCESO, 1664567/proyecto_FIN, 1664567/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664889 Proyecto de inversión 937,123.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937123.77, modificado:937123.77}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE APOCALIPSIS - 1516597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151659 S 76 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE APOCALIPSIS COLONIA HERMOSILLO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE APOCALIPSIS Y CALLE JON CHAMULA, CALLE HERMOSILLO  ESTA OBRASE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN, lon:-92.65509233, lat:16.75840086}} 13-07-2019 02-09-2019 937123.77 937123.77 937123.77 937123.77 937123.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2019, contratista:SERVICONSTRUCCIONES ECME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:937123.77, importe_modificado:937123.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}{1664889/proyecto_INICIO, 1664889/proyecto_FIN, 1664889/proyecto_PROCESO, 1664889/proyecto_FIN, 1664889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585697 Proyecto de inversión 672,088.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672088.85, modificado:672088.85}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 149318 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 149318 S 81 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:95, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA LAGUNITA, 00000 LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRI, lon:-92.69873517, lat:16.68305431}}17-07-2019 15-09-2019 672088.85 672088.85 672088.85 672088.85 672088.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2019, contratista:GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:672088.85, importe_modificado:672088.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1585697/proyecto_INICIO, 1585697/proyecto_FIN, 1585697/proyecto_PROCESO, 1585697/proyecto_FIN, 1585697/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585912 Proyecto de inversión 1,490,206.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490206.61, modificado:1490206.61}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRESIDENTE PORTES GIL - 1513057 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151305 S 80 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE PORTES GIL COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRESIDENTE PORTES GIL Y CALLE PRESIDENTE OBREGON, CALLEJON PRESIDENTE MADERO  ESTA OBRA SE, lon:-92.63050136, lat:16.74298673}} 13-07-2019 15-10-2019 1490206.61 1490206.61 1490206.61 1490206.61 1490206.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/046/2019, contratista:DAES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1490206.61, importe_modificado:1490206.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}{1585912/proyecto_INICIO, 1585912/proyecto_FIN, 1585912/proyecto_PROCESO, 1585912/proyecto_FIN, 1585912/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591440 Proyecto de inversión 451,744.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451744.61, modificado:451744.61}}CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL PAISAJE - 1884647 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 188464 S 50 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PAISAJE, 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO SUR DE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, lon:-92.64376537, lat:16.67756767}}17-08-2019 08-10-2019 451744.61 451744.61 451744.61 451744.61 451744.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/027/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:451744.61, importe_modificado:451744.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1591440/proyecto_INICIO, 1591440/proyecto_FIN, 1591440/proyecto_PROCESO, 1591440/proyecto_FIN, 1591440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592810 Proyecto de inversión 1,133,844.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133844.96, modificado:1133844.96}}CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 194646 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 194646 S 66 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:56, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CRUZ CANTULA, 00000 CRUZ CANTULAM, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SALIENDO POR EL PERIFERICO SUR ENTRANDO, lon:-92.6382715, lat:16.68411423}}17-07-2019 14-09-2019 1133844.96 1133844.96 1133844.96 1133844.96 1133844.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1133844.96, importe_modificado:1133844.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1592810/proyecto_INICIO, 1592810/proyecto_FIN, 1592810/proyecto_PROCESO, 1592810/proyecto_FIN, 1592810/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643018 Acción 135,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135800.0, modificado:135800.0}}62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 2353977 Chiapas 78 San Cristóbal de las Casas Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 235397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} 13-07-2019 04-12-2019 135800 135800 135800 135800 135800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:5917159.12, importe_modificado:5917159.12}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{1643018/proyecto_PROCESO, 1643018/proyecto_INICIO, 1643018/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583070 Proyecto de inversión 4,253,875.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4253875.16, modificado:3823296.12}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN - 121153 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 121153 S 404 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12792.0, meta_modificada:12792.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORAZÓN DE MARIA, 00000 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 35 MINUTOS DE LAS CABECERA MUNICIPAL SALIE, lon:-92.53574994, lat:16.7016917}}06-05-2019 31-07-2019 3823296.12 3823296.12 3823296.12 3823296.12 3823296.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2019, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4253875.16, importe_modificado:3823296.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12792.0}}{1583070/proyecto_INICIO, 1583070/proyecto_FIN, 1583070/proyecto_PROCESO, 1583070/proyecto_FIN, 1583070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592995 Proyecto de inversión 1,152,640.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152640.66, modificado:1152640.66}}CONSTRUCCIÓN DE 31 TANQUES DE FERROCEMENTO - 195715 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 195715 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:181, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO SUR H, lon:-92.6431483, lat:16.67633933}}17-07-2019 14-09-2019 1152640.66 1152640.66 1152640.66 1152640.66 1152640.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/071/2019, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1152640.66, importe_modificado:1152640.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1592995/proyecto_INICIO, 1592995/proyecto_PROCESO, 1592995/proyecto_FIN, 1592995/proyecto_INICIO, 1592995/proyecto_FIN, 1592995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655755 Proyecto de inversión 2,060,038.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060038.35, modificado:2060038.35}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE  DE ACCESO A CALLES URUGUAY  CELAYA Y OTRAS - 122263 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122263 S 160 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE URUGUAY Y CALLE CELAYA, CALLE VENECIA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL LLEGANDO POR SO, lon:-92.64440949, lat:16.74909953}} 06-05-2019 06-08-2019 2060038.35 2060038.35 2060038.35 2060038.35 2060038.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2060038.35, importe_modificado:2060038.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1655755/proyecto_INICIO, 1655755/proyecto_FIN, 1655755/proyecto_PROCESO, 1655755/proyecto_FIN, 1655755/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664716 Proyecto de inversión 1,678,996.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678996.81, modificado:1678996.81}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL OJO DE AGUA - 151275 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151275 S 210 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO OJO DE AGUA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALZADA CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE DEL OJO DE AGUA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUE, lon:-92.63028428, lat:16.75349811}}13-07-2019 30-09-2019 1678996.81 1678996.81 1678996.81 1678996.81 1678996.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1678996.81, importe_modificado:1678996.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{1664716/proyecto_INICIO, 1664716/proyecto_FIN, 1664716/proyecto_PROCESO, 1664716/proyecto_FIN, 1664716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665534 Proyecto de inversión 1,940,919.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940919.57, modificado:1940919.57}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA LA MARIMBA - 1529037 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 152903 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MARIMBA COLONIA SANTA CECILIA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LA MARIMBA Y CALLE GUITARRA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTO, lon:-92.62676691, lat:16.74835207}}25-07-2019 22-10-2019 1940919.57 1940919.57 1940919.57 1940919.57 1940919.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/075/2019, contratista:SERVICIOSN PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1940919.57, importe_modificado:1940919.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{1665534/proyecto_INICIO, 1665534/proyecto_FIN, 1665534/proyecto_PROCESO, 1665534/proyecto_FIN, 1665534/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592094 Proyecto de inversión 1,781,762.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781762.49, modificado:1781762.49}}CONSTRUCCIÓN DE  CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MANUEL PUIG CASAURANG - 1917477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 191747 S 109 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAGUNA GRANDE, 00000 LAGUNA GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.70626422, lat:16.65530295}}17-07-2019 14-09-2019 1781762.49 1781762.49 1781762.49 1781762.49 1781762.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/058/2019, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1781762.49, importe_modificado:1781762.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}{1592094/proyecto_INICIO, 1592094/proyecto_FIN, 1592094/proyecto_PROCESO, 1592094/proyecto_FIN, 1592094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592155 Proyecto de inversión 1,484,481.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484481.41, modificado:1484481.41}}CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO - 191990 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 191990 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE BUEN VISTA, 00000 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  SE LLEGA POR EL PERIFERICO SUR ENTRANDO POR LA CALLE INSURGENTES QUE , lon:-92.64384499, lat:16.67193316}}17-07-2019 15-09-2019 1484481.41 1484481.41 1484481.41 1484481.41 1484481.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/059/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1484481.41, importe_modificado:1484481.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1592155/proyecto_INICIO, 1592155/proyecto_PROCESO, 1592155/proyecto_FIN, 1592155/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592329 Proyecto de inversión 1,115,771.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115771.0, modificado:1115771.0}}CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO - 192663 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 192663 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE DEL CARMEN, 00000 SAN JOSÉ EL CARMEN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA POR LA CALLE INSURGENTES HASTA LLEGAR AL DESVIO QUE, lon:-92.62673299, lat:16.66847349}}17-07-2019 15-09-2019 1115771 1115771 1115771 1115771 1115771 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A.. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1115771.0, importe_modificado:1115771.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1592329/proyecto_PROCESO, 1592329/proyecto_FIN, 1592329/proyecto_PROCESO, 1592329/proyecto_INICIO, 1592329/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595872 Proyecto de inversión 1,701,133.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701133.01, modificado:1701133.01}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ CCT  07DPB2968A - 2136587 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 213658 S 83 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:128, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL DURAZNAL, 00000 EL DURAZNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA SALIENDO POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL TUXTLA LLEGANDO AL ENTRONQU, lon:-92.69386603, lat:16.67636116}}05-08-2019 10-11-2019 1701133.01 1701133.01 1701133.01 1701133.01 1701133.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1701133.01, importe_modificado:1701133.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}}{1595872/proyecto_INICIO, 1595872/proyecto_FIN, 1595872/proyecto_PROCESO, 1595872/proyecto_FIN, 1595872/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655641 Proyecto de inversión 1,401,774.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.6, modificado:1401774.6}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV  ORIENTE CON MUROS DE CONTENCIÓN - 1217127 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 121712 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ORIENTE Y CALLE JACINTO PEREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE LLEGAND, lon:-92.64465182, lat:16.75614661}}15-05-2019 31-07-2019 1401774.6 1401774.6 1401774.6 1401774.6 1401774.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1401774.6, importe_modificado:1401774.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}}{1655641/proyecto_INICIO, 1655641/proyecto_FIN, 1655641/proyecto_PROCESO, 1655641/proyecto_FIN, 1655641/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655854 Proyecto de inversión 3,326,739.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326739.49, modificado:3326739.49}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTICUATRO DE JUNIO - 1228827 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122882 S 396 264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE ZAUZAL, CALLE CHIAPAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-92.64657401, lat:16.74429626}} 01-05-2019 01-08-2019 3326739.49 3326739.49 3326739.49 3326739.49 3326739.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3326739.49, importe_modificado:3326739.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:548.0}}{1655854/proyecto_INICIO, 1655854/proyecto_PROCESO, 1655854/proyecto_FIN, 1655854/proyecto_PROCESO, 1655854/proyecto_FIN, 1655854/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664451 Proyecto de inversión 1,157,357.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157357.81, modificado:1157357.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 150975 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 150975 S 92 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y PERIFERICO NORTE PONIENTE, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA ESTA UBICADA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.65759027, lat:16.74483049}}13-07-2019 28-09-2019 1157357.81 1157357.81 1157357.81 1157357.81 1157357.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2019, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1157357.81, importe_modificado:1157357.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{1664451/proyecto_INICIO, 1664451/proyecto_FIN, 1664451/proyecto_PROCESO, 1664451/proyecto_FIN, 1664451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582821 Proyecto de inversión 2,853,231.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853231.91, modificado:2853231.91}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN  EN RELLENO SANITARIO - 119409 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119409 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA ALBARRADA, 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.58649145, lat:16.6991187}}15-05-2019 28-06-2019 2853231.91 2853231.91 2853231.91 2853231.91 2853231.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/003/2019, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2853231.91, importe_modificado:2853231.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:294.0}}{1582821/proyecto_FIN, 1582821/proyecto_PROCESO, 1582821/proyecto_INICIO, 1582821/proyecto_PROCESO, 1582821/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591594 Proyecto de inversión 510,771.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510771.04, modificado:510771.04}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL, EJIDO PEDERNAL A RANCHERÍA BUENA VISTA - 189481 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 189481 S 438 388 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PEDERNAL, 00000 PEDERNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL COMITAN HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE, lon:-92.45379343, lat:16.66778713}}20-07-2019 03-09-2019 510771.04 510771.04 510771.04 510771.04 510771.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:510771.04, importe_modificado:510771.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1591594/proyecto_INICIO, 1591594/proyecto_FIN, 1591594/proyecto_PROCESO, 1591594/proyecto_FIN, 1591594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655144 Proyecto de inversión 1,945,492.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945492.86, modificado:1945492.86}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA  PACAL - 1197657 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119765 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN JOSE Y CALLEJON SAN MANUEL, CALLEJON SAN JEREMIAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NOROESTE DE LA CIUDAD DE SAN CRIST, lon:-92.66209806, lat:16.75383479}} 30-04-2019 29-06-2019 1945492.86 1945492.86 1945492.86 1945492.86 1945492.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/009/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1945492.86, importe_modificado:1945492.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}{1655144/proyecto_FIN, 1655144/proyecto_PROCESO, 1655144/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655685 Proyecto de inversión 2,409,346.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409346.34, modificado:2409346.34}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES  LEONARDO BRAVO  PEDRO ASCENCIO  JAVIER MINA Y JERUSALÉN - 1218537 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 121853 S 328 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE NARCISO MENDOZA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORT, lon:-92.65046059, lat:16.74862969}}01-04-2019 30-07-2019 2409346.34 2409346.34 2409346.34 2409346.34 2409346.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2019, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2409346.34, importe_modificado:2409346.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}}{1655685/proyecto_INICIO, 1655685/proyecto_PROCESO, 1655685/proyecto_INICIO, 1655685/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664344 Proyecto de inversión 1,209,091.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209091.28, modificado:1209091.28}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV IMPRESORES - 150831 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 150831 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA IMRESORES COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PROVERVIOS Y CALLE PRIVADA SAN JUAN, CALLE PROFESIONISTAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-92.65492827, lat:16.75529237}}13-07-2019 28-09-2019 1209091.28 1209091.28 1209091.28 1209091.28 1209091.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/039/2019, contratista:CANCINO Y ASOCIADOS CAMINOS Y PUENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1209091.28, importe_modificado:1209091.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1664344/proyecto_INICIO, 1664344/proyecto_FIN, 1664344/proyecto_PROCESO, 1664344/proyecto_FIN, 1664344/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583334 Proyecto de inversión 1,972,633.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972633.38, modificado:1972633.38}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SONORA - 122833 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122833 S 450 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS COLONIA SONORA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS Y CALLE ARTICULO 27, CALLE JORGE MARIO LECUIR TALAVERA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.62940121, lat:16.74847371}} 07-05-2019 05-06-2019 1972633.38 1972633.38 1972633.38 1972633.38 1972633.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2019, contratista:ELDEN GONZALEZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1972633.38, importe_modificado:1972633.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}{1583334/proyecto_INICIO, 1583334/proyecto_FIN, 1583334/proyecto_PROCESO, 1583334/proyecto_FIN, 1583334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583410 Proyecto de inversión 3,891,551.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891551.23, modificado:3891551.23}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 123151 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 123151 S 465 465 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL PINAR Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR EL PERIFÉ, lon:-92.60662895, lat:16.75894307}} 10-05-2019 09-08-2019 3891551.23 3891551.23 3891551.23 3891551.23 3891551.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A.. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3891551.23, importe_modificado:3891551.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}}{1583410/proyecto_INICIO, 1583410/proyecto_FIN, 1583410/proyecto_PROCESO, 1583410/proyecto_FIN, 1583410/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594652 Proyecto de inversión 2,249,703.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249703.0, modificado:2249703.0}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS - 205132 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 205132 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:157, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAMPO GRANDE, 00000 CAMPO GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UBICADO A UNA HORA Y MEDIA LLEGANDO POR LA CARRETER, lon:-92.58432755, lat:16.58514853}}30-07-2019 28-10-2019 2249703 2249703 2249703 2249703 2249703 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2019, contratista:LUIS EDUARDO GUTIEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2249703.0, importe_modificado:2249703.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}}{1594652/proyecto_FIN, 1594652/proyecto_INICIO, 1594652/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596925 Proyecto de inversión 728,715.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728715.47, modificado:728715.47}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN JOSÉ EL HORIZONTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+450 - 2209177 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 220917 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:160, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE EL HORIZAOTE, 00000 SAN JOSÉ EL HORIZONTE (LA GARRAPATA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA SALIENDO POR LA AUTOPISTA SAN C, lon:-92.69796748, lat:16.64353653}}05-08-2019 03-10-2019 728715.47 728715.47 728715.47 728715.47 728715.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/100/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:728715.47, importe_modificado:728715.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{1596925/proyecto_INICIO, 1596925/proyecto_FIN, 1596925/proyecto_PROCESO, 1596925/proyecto_FIN, 1596925/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401581159 Proyecto de inversión 1,215,318.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215318.81, modificado:1215318.81}}REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BACHEO - 53645 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 53645 S 422 415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.0, meta_modificada:1631.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE WEBER, CALLE RAFAEL LUNA PACHECO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA, lon:-92.63355921, lat:16.72719142}}03-01-2019 15-02-2019 1215318.81 1215318.81 1215318.81 1215318.81 1215318.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/001/2019, contratista:DOLORES YANET VILLATORO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1215318.81, importe_modificado:1215318.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1631.0}}{1581159/proyecto_INICIO, 1581159/proyecto_FIN, 1581159/proyecto_INICIO, 1581159/proyecto_FIN, 1581159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596556 Proyecto de inversión 571,532.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571532.27, modificado:571532.27}}REHABILITACION DE HOYA DE CAPTACION PLUVIAL - 217857 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 217857 S 112 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE, 00000 VISTAHERMOSA (CARRIZAL GRANDE), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL , lon:-92.65752969, lat:16.67467318}}24-07-2019 24-09-2019 571532.27 571532.27 571532.27 571532.27 571532.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2019, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GOMEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:571532.27, importe_modificado:571532.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596556/proyecto_FIN, 1596556/proyecto_INICIO, 1596556/proyecto_FIN, 1596556/proyecto_PROCESO, 1596556/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596715 Proyecto de inversión 1,851,441.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851441.28, modificado:1851441.28}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 0+800, SUBTRAMO DEL KM 0+0 - 2190787 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 219078 S 222 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:145, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 00000 SAN ANTONIO DEL MONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL Y BRECHA REAL DEL MONTE, CALLE RIO JORDAN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD LLEGA, lon:-92.65336674, lat:16.7616308}}02-09-2019 30-11-2019 1851441.28 1851441.28 1851441.28 1851441.28 1851441.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1851441.28, importe_modificado:1851441.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9360.0}}{1596715/proyecto_INICIO, 1596715/proyecto_FIN, 1596715/proyecto_PROCESO, 1596715/proyecto_FIN, 1596715/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655888 Proyecto de inversión 1,997,400.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997400.3, modificado:1997400.3}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS TESALÓNICA ARABIA Y JERUSALEN - 1230447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 123044 S 348 255 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TESALONICA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE TESALONICA Y CALLE ARABIA, CALLEJON JERUSALEN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.6521316, lat:16.75004026}} 01-05-2019 30-07-2019 1997400.3 1997400.3 1997400.3 1997400.3 1997400.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/023/2019, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1997400.3, importe_modificado:1997400.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:251.0}}{1655888/proyecto_PROCESO, 1655888/proyecto_INICIO, 1655888/proyecto_FIN, 1655888/proyecto_PROCESO, 1655888/proyecto_FIN, 1655888/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664750 Proyecto de inversión 445,672.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445672.87, modificado:445672.87}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 151311 7 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 151311 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA LOS ÁNGELES, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN MIGUEL Y CALLE CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDADDE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.65176313, lat:16.71377862}} 18-07-2019 15-09-2019 445672.87 445672.87 445672.87 445672.87 445672.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/048/2019, contratista:NICTE´HA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:445672.87, importe_modificado:445672.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}}{1664750/proyecto_INICIO, 1664750/proyecto_FIN, 1664750/proyecto_PROCESO, 1664750/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533159 Proyecto de inversión 1,170,527.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170527.35, modificado:1150687.9}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA - 72748 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72748 S 151 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:AVENIDA EL LIMON COLONIA EL LIMÓN, 29120 EL LIMÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL LIMÓN Y  ,   SOBRE LA AVENIDA EL LIMÓN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-93.20159345, lat:16.83464918}} 06-05-2019 31-07-2019 115687.9 1150687.9 1150687.9 1150687.9 150687.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-08/2019, contratista:VIES INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1170527.35, importe_modificado:1170527.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}}{1533159/proyecto_INICIO, 1533159/proyecto_PROCESO, 1533159/proyecto_INICIO, 1533159/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695395 Acción 515,318.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515318.5, modificado:515318.43}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 287025 7 Chiapas 79 San Fernando PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO 287025 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} 13-07-2019 15-12-2019 515318.42 515318.42 515318.42 515318.42 515318.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:515318.43, importe_modificado:515318.43}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1695395/proyecto_INICIO, 1695395/proyecto_PROCESO, 1695395/proyecto_INICIO, 1695395/proyecto_FIN, 1695395/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681038 Proyecto de inversión 149,298.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149298.01, modificado:149298.01}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290318 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290318 S 46 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA , lon:-93.27052897, lat:16.90862319}} 15-10-2019 30-12-2019 141325.06 141325.06 141325.06 141325.06 141325.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:149298.01, importe_modificado:149298.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:779.0}}{1681038/proyecto_INICIO, 1681038/proyecto_FIN, 1681038/proyecto_PROCESO, 1681038/proyecto_FIN, 1681038/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532773 Proyecto de inversión 533,318.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533318.67, modificado:524279.37}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURAL TIPO RC - 72182 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72182 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE AV. GARDENIAS COLONIA MAURICIO MARTÍNEZ, 29120 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CERRADA JAZMÍN,   SE ACCESA POR LA CARRETEA INTERNACIONAL SAN FERNANDO - CHICOASÉN ENTRANDO A LA COLONIA MAU, lon:-93.20280911, lat:16.86150373}}08-04-2019 07-06-2019 524279.37 524279.37 524279.37 524279.37 524279.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-03/2019, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:533318.67, importe_modificado:533318.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1532773/proyecto_INICIO, 1532773/proyecto_PROCESO, 1532773/proyecto_INICIO, 1532773/proyecto_PROCESO, 1532773/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681035 Proyecto de inversión 231,975.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231975.95, modificado:231975.95}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290310 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290310 S 64 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR , lon:-93.24038247, lat:16.88520652}} 15-10-2019 30-12-2019 223959.68 223959.68 223959.68 223959.68 223959.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:231975.95, importe_modificado:231975.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:853.0}}{1681035/proyecto_INICIO, 1681035/proyecto_FIN, 1681035/proyecto_PROCESO, 1681035/proyecto_FIN, 1681035/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533171 Proyecto de inversión 976,280.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976280.73, modificado:959733.6}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 72791 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72791 S 161 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA BENITO JUÁREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y  ,   EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DOMICILIO CONOCIDO., lon:-93.18951574, lat:16.88108721}} 06-05-2019 31-07-2019 959733.6 959733.6 959733.6 959733.6 959733.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-09/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:976280.73, importe_modificado:959733.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.6}}{1533171/proyecto_INICIO, 1533171/proyecto_PROCESO, 1533171/proyecto_INICIO, 1533171/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-10}}
2019 4 CHP190201533131 Proyecto de inversión 682,605.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682605.34, modificado:682605.34}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72702 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72702 S 105 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.14, meta_modificada:103.14}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,   LA OBRA DE CAPTACIÓN SE UBICA AL MARGEN DEL CAMINO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UBICA SOBRE LA , lon:-93.26622569, lat:16.90114519}} 01-05-2019 15-07-2019 682605.34 682605.34 682605.34 682605.34 682605.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ  ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:682605.34, importe_modificado:682605.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.14}}{1533131/proyecto_INICIO, 1533131/proyecto_PROCESO, 1533131/proyecto_FIN, 1533131/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680041 Proyecto de inversión 2,380,574.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380574.55, modificado:2380574.55}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 288014 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288014 S 373 357 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL A CHICOASEN EJIDO EL CARMELO, 29120 EL CARMELO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL A CHICOASEN Y CALLE CALLE PRINCIPAL,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE PO, lon:-93.121042, lat:16.93160297}} 31-07-2019 15-11-2019 2380574.55 2380574.55 2380574.55 2380574.55 2380574.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ ASOCIADOS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:2380574.55, importe_modificado:2380574.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}}{1680041/proyecto_INICIO, 1680041/proyecto_PROCESO, 1680041/proyecto_FIN, 1680041/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680384 Proyecto de inversión 3,748,787.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748787.58, modificado:3748787.58}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 288874 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288874 S 1185 1196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29120 FRANCISCO I. MADERO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DIRIGIRSE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA INTERCEPTAR CON , lon:-93.21663427, lat:16.87421192}} 05-08-2019 06-11-2019 3748787.58 3748787.58 3748787.58 3748787.58 3748787.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-0022/2019, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:3748787.58, importe_modificado:3748787.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2830.0}}{1680384/proyecto_FIN, 1680384/proyecto_PROCESO, 1680384/proyecto_INICIO, 1680384/proyecto_PROCESO, 1680384/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681048 Proyecto de inversión 432,063.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432063.41, modificado:432063.41}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290335 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290335 S 92 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 5, lon:-93.21278929, lat:16.86350618}} 15-10-2019 30-12-2019 432063.41 432063.41 432063.41 432063.41 432063.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:432063.41, importe_modificado:432063.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2142.0}}{1681048/proyecto_INICIO, 1681048/proyecto_FIN, 1681048/proyecto_PROCESO, 1681048/proyecto_FIN, 1681048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681098 Proyecto de inversión 160,201.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160201.64, modificado:160201.64}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290433 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290433 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:849.48, meta_modificada:849.48}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNO, lon:-93.26779937, lat:16.95113665}} 15-10-2019 30-12-2019 160201.64 160201.64 160201.64 160201.64 160201.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:160201.64, importe_modificado:160201.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:849.48}}{1681098/proyecto_INICIO, 1681098/proyecto_FIN, 1681098/proyecto_PROCESO, 1681098/proyecto_FIN, 1681098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681108 Proyecto de inversión 184,100.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184100.75, modificado:184100.75}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290446 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290446 S 51 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1031.3, meta_modificada:1031.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSÉ SON 28.8 KM POR LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA  CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIÓ H, lon:-93.25985072, lat:17.00230917}} 15-10-2019 30-12-2019 184100.75 184100.75 184100.75 184100.75 184100.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:184100.75, importe_modificado:184100.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1031.3}}{1681108/proyecto_PROCESO, 1681108/proyecto_INICIO, 1681108/proyecto_FIN, 1681108/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681140 Proyecto de inversión 159,218.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159218.69, modificado:159218.69}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290507 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290507 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.7, meta_modificada:1495.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR BENITO JUÁREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM, lon:-93.27493318, lat:16.90113617}}15-10-2019 30-12-2019 159218.69 159218.69 159218.69 159218.69 159218.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:159218.69, importe_modificado:159218.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.7}}{1681140/proyecto_INICIO, 1681140/proyecto_PROCESO, 1681140/proyecto_INICIO, 1681140/proyecto_PROCESO, 1681140/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681213 Proyecto de inversión 111,992.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111992.0, modificado:111992.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290656 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290656 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.25, meta_modificada:905.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO , lon:-93.28353999, lat:16.92981916}}15-10-2019 30-12-2019 111992 111992 111992 111992 111992 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:111992.0, importe_modificado:111992.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.25}}{1681213/proyecto_FIN, 1681213/proyecto_PROCESO, 1681213/proyecto_INICIO, 1681213/proyecto_PROCESO, 1681213/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681218 Proyecto de inversión 24,007.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24007.84, modificado:24007.84}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290667 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290667 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.1, meta_modificada:212.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LÓPEZ MATEOS TIENE UN APR, lon:-93.26886408, lat:16.91850192}}15-10-2019 30-12-2019 24007.84 24007.84 24007.84 24007.84 24007.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24007.84, importe_modificado:24007.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.1}}{1681218/proyecto_FIN, 1681218/proyecto_PROCESO, 1681218/proyecto_INICIO, 1681218/proyecto_PROCESO, 1681218/proyecto_FIN, 1681218/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681288 Proyecto de inversión 40,241.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40241.1, modificado:40241.1}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290841 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290841 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.3, meta_modificada:270.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM INICIANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS , lon:-93.23178409, lat:16.93761954}} 15-10-2019 30-12-2019 40241.1 40241.1 40241.1 40241.1 40241.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:40241.1, importe_modificado:40241.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.3}}{1681288/proyecto_FIN, 1681288/proyecto_PROCESO, 1681288/proyecto_FIN, 1681288/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681315 Proyecto de inversión 231,844.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231844.07, modificado:246240.91}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290888 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290888 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.9, meta_modificada:1801.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    MONTERREY TIENE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE COMO AL IGUAL PASAR E, lon:-93.24196464, lat:16.91812111}}15-10-2019 30-12-2019 246240.91 246240.91 246240.91 246240.91 246240.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:231844.07, importe_modificado:246240.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.9}}{1681315/proyecto_INICIO, 1681315/proyecto_PROCESO, 1681315/proyecto_FIN, 1681315/proyecto_INICIO, 1681315/proyecto_FIN, 1681315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681337 Proyecto de inversión 192,012.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192012.53, modificado:192012.53}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290923 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290923 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.5, meta_modificada:1159.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CAB. MPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE PASA POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MIN, lon:-93.28643506, lat:16.95389515}} 15-10-2019 30-12-2019 192012.53 192012.53 192012.53 192012.53 192012.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:192012.53, importe_modificado:192012.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.5}}{1681337/proyecto_PROCESO, 1681337/proyecto_FIN, 1681337/proyecto_PROCESO, 1681337/proyecto_INICIO, 1681337/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695396 Acción 261,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2870797 Chiapas 79 San Fernando PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO 287079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} 13-07-2019 15-12-2019 261000 261000 261000 261000 261000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1695396/proyecto_INICIO, 1695396/proyecto_FIN, 1695396/proyecto_PROCESO, 1695396/proyecto_FIN, 1695396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658379 Proyecto de inversión 361,269.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361269.33, modificado:361269.33}}AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 135805 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS135805 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:376, direccion:CALLEJON INNOMINADO COLONIA RIBERA LAS ARBOLEDAS, 29120 RIBERA LAS ARBOLEDAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON INNOMINADO Y  ,    EL ACCESO A LA LOCALIDAD ES POR LA PARTE POSTERIOR DE LA GASOLINERA UBICADA EN LA ENTRADA A LA , lon:-93.20286153, lat:16.8635289}}03-06-2019 15-07-2019 361269.33 361269.33 361269.33 361269.33 361269.33 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:361269.33, importe_modificado:361269.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}{1658379/proyecto_INICIO, 1658379/proyecto_PROCESO, 1658379/proyecto_INICIO, 1658379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680406 Proyecto de inversión 3,514,259.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514259.46, modificado:3514259.46}}MEJORAMIENTO DE CARRETERA ACCESO A COL. BENITO JUAREZ; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+877.50 (1A. ETAPA) - 2889097 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288909 S 731 757 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE DESVÍO A BENITO JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE DESVÍO A BENITO JUÁREZ Y  ,    SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DESVÍO A BENITO JUARÉZ EN SEGUIDA RECORRER 70, lon:-93.18924898, lat:16.88346017}} 15-10-2019 15-12-2019 3514259.46 3514259.46 3514259.46 3514259.46 3514259.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-0031/2019, contratista:AP SINERGIA CHIAOPAS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:3514259.46, importe_modificado:3514259.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}}{1680406/proyecto_INICIO, 1680406/proyecto_PROCESO, 1680406/proyecto_FIN, 1680406/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681136 Proyecto de inversión 120,191.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120191.15, modificado:120191.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290501 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290501 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL QUE PASA POR VARIAS LOCALIDES PASANDO POR V, lon:-93.26867227, lat:16.9197217}}01-09-2019 30-09-2019 120191.15 120191.15 120191.15 120191.15 120191.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:120191.15, importe_modificado:120191.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1681136/proyecto_INICIO, 1681136/proyecto_FIN, 1681136/proyecto_PROCESO, 1681136/proyecto_FIN, 1681136/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681329 Proyecto de inversión 24,000.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.7, modificado:24000.7}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290912 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290912 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRANCISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENT, lon:-93.22602066, lat:16.91098597}} 15-10-2019 30-12-2019 24000.7 24000.7 24000.7 24000.7 24000.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24000.7, importe_modificado:24000.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{1681329/proyecto_FIN, 1681329/proyecto_INICIO, 1681329/proyecto_FIN, 1681329/proyecto_PROCESO, 1681329/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533182 Proyecto de inversión 728,072.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728072.11, modificado:728072.11}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 72821 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72821 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.6, meta_modificada:381.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:362, direccion:CALLE BUGAMBILIAS BARRIO SANTA CRUZ, 29120 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y  ,   BARRIO SANTA CRUZ CALLE BUGAMBILIAS, lon:-93.20291357, lat:16.86964956}} 15-05-2019 31-07-2019 728072.11 728072.11 728072.11 728072.11 728072.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-10/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:728072.11, importe_modificado:728072.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.6}}{1533182/proyecto_INICIO, 1533182/proyecto_PROCESO, 1533182/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658461 Proyecto de inversión 919,521.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919521.91, modificado:919521.91}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 135939 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS135939 S 5882 5652 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGUITOS BARRIO LOS MANGUITOS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS MANGUITOS Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  EL PUNTO DE CONEXIÓN INICIA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERREO D, lon:-93.20992796, lat:16.87539191}}01-07-2019 30-09-2019 919521.91 919521.91 919521.91 919521.91 919521.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-017/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:919521.91, importe_modificado:919521.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:517.0}}{1658461/proyecto_INICIO, 1658461/proyecto_FIN, 1658461/proyecto_PROCESO, 1658461/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681046 Proyecto de inversión 47,933.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47933.94, modificado:47933.94}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290330 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290330 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:301.17, meta_modificada:301.17}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM INICIANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS , lon:-93.22869418, lat:16.93663424}} 15-10-2019 30-12-2019 47933.94 47933.94 47933.94 47933.94 47933.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47933.94, importe_modificado:47933.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:301.17}}{1681046/proyecto_INICIO, 1681046/proyecto_FIN, 1681046/proyecto_PROCESO, 1681046/proyecto_FIN, 1681046/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681101 Proyecto de inversión 31,993.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31993.64, modificado:31993.64}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290439 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290439 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:416.88, meta_modificada:416.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRANCISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENT, lon:-93.2259476, lat:16.91126117}} 15-10-2019 30-12-2019 31993.64 31993.64 31993.64 31993.64 31993.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:31993.64, importe_modificado:31993.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:416.88}}{1681101/proyecto_INICIO, 1681101/proyecto_FIN, 1681101/proyecto_PROCESO, 1681101/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681203 Proyecto de inversión 199,893.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199893.47, modificado:199893.47}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290632 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290632 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CAB MPAL HACIA LA RIB SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNOS, lon:-93.24705509, lat:16.99842893}} 15-10-2019 30-12-2019 199893.47 199893.47 199893.47 199893.47 199893.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:199893.48, importe_modificado:199893.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.0}}{1681203/proyecto_FIN, 1681203/proyecto_PROCESO, 1681203/proyecto_INICIO, 1681203/proyecto_PROCESO, 1681203/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531536 Acción 1,037,914.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037914.56, modificado:1037914.56}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 439027 Chiapas 79 San Fernando Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 43902 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} 08-04-2019 08-12-2019 1037914.56 1037914.56 1037914.56 1037914.56 1037914.56 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-02/2019, contratista:ANAHI LEDEZMA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1037914.56, importe_modificado:1037914.56}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1531536/proyecto_PROCESO, 1531536/proyecto_INICIO, 1531536/proyecto_PROCESO, 1531536/proyecto_INICIO, 1531536/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531564 Acción 500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 43994 7 Chiapas 79 San Fernando Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 43994 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} 16-02-2019 31-12-2019 500000 500000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-001/2019, contratista:GRUPO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1531564/proyecto_INICIO, 1531564/proyecto_PROCESO, 1531564/proyecto_INICIO, 1531564/proyecto_PROCESO, 1531564/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532648 Proyecto de inversión 1,698,351.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698351.36, modificado:1698351.36}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 71996 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS71996 S 1504 1004 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1139.2, meta_modificada:1139.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALZADA EL PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA EL PROGRESO Y CALZADA EL MIRADOR, CALZADA EL COPALAR INICIA EN LA ESQUINA ENTRE LA PALAPA Y BARRIO LA ESPERA, lon:-93.22335667, lat:16.87783403}}25-03-2019 31-07-2019 1698351.36 1698351.36 1698351.36 1698351.36 1698351.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1698351.36, importe_modificado:1698351.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1139.2}}{1532648/proyecto_PROCESO, 1532648/proyecto_INICIO, 1532648/proyecto_FIN, 1532648/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658467 Acción 16,713.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16713.0, modificado:16713.0}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 1359487 Chiapas 79 San Fernando Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS135948 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} 14-05-2019 31-12-2019 16713 16713 16713 16713 16713 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:16713.0, importe_modificado:16713.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1658467/proyecto_INICIO, 1658467/proyecto_FIN, 1658467/proyecto_PROCESO, 1658467/proyecto_FIN, 1658467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680099 Proyecto de inversión 815,009.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815009.31, modificado:815009.31}}CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 288179 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288179 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE TERRACERÍA EJIDO LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL DE TERRACERÍA Y  ,    A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR HACIA EL LADO PONIENTE , lon:-93.26776327, lat:16.86332921}} 01-08-2019 30-09-2019 815009.31 815009.31 815009.31 815009.31 815009.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-022/2019, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:815009.31, importe_modificado:815009.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1680099/proyecto_FIN, 1680099/proyecto_INICIO, 1680099/proyecto_FIN, 1680099/proyecto_PROCESO, 1680099/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680170 Proyecto de inversión 754,638.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754638.26, modificado:754638.26}}CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 288370 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288370 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:229, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 29120 EL PACAYAL, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERÍA Y  ,    SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTO HACIA LA CALZADA BENITO JUÁREZ, lon:-93.20761255, lat:16.89661928}} 01-08-2019 30-09-2019 754638.26 754638.26 754638.26 754638.26 754638.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-024/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:754638.26, importe_modificado:754638.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1680170/proyecto_INICIO, 1680170/proyecto_FIN, 1680170/proyecto_PROCESO, 1680170/proyecto_FIN, 1680170/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680206 Proyecto de inversión 1,594,328.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594328.33, modificado:1594328.33}}AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288453 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288453 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    ACCESO PRINCIPAL A CHAHUIPAC, lon:-93.22484847, lat:16.86967358}} 01-09-2019 30-09-2019 1594328.33 1594328.33 1594328.33 1594328.33 1594328.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026A/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1594328.33, importe_modificado:1594328.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}}{1680206/proyecto_INICIO, 1680206/proyecto_PROCESO, 1680206/proyecto_FIN, 1680206/proyecto_INICIO, 1680206/proyecto_PROCESO, 1680206/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680369 Proyecto de inversión 1,300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 1O DE MAYO - 288840 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288840 S 3315 3185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ALVARO OBREGÓN, 29120 16 DE SEPTIEMBRE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL Y  ,    SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE DIRIGIRSE 5.00 KM A LA, lon:-93.17577577, lat:16.82182601}} 13-07-2019 30-09-2019 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}}{1680369/proyecto_INICIO, 1680369/proyecto_FIN, 1680369/proyecto_PROCESO, 1680369/proyecto_FIN, 1680369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680375 Proyecto de inversión 1,712,170.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712170.93, modificado:1712170.93}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO C ZAPATA Y AV DÍAZ - 288853 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288853 S 2550 2450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29120 ÁLVARO OBREGÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y  ,    SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA SUR ORIENTE DIRIGIRSE EN SEGUIDA 2.73 KM, lon:-93.19313041, lat:16.84489476}} 13-07-2019 30-09-2019 1712170.93 1712170.93 1712170.93 1712170.93 1712170.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1712170.93, importe_modificado:1712170.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}}{1680375/proyecto_INICIO, 1680375/proyecto_PROCESO, 1680375/proyecto_FIN, 1680375/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681023 Proyecto de inversión 143,541.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143541.42, modificado:139578.86}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290294 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290294 S 42 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUÁREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 K, lon:-93.27466974, lat:16.90125348}} 15-10-2019 30-12-2019 139578.86 139578.86 139578.86 139578.86 139578.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:143541.42, importe_modificado:139578.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1029.0}}{1681023/proyecto_INICIO, 1681023/proyecto_FIN, 1681023/proyecto_PROCESO, 1681023/proyecto_FIN, 1681023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681051 Proyecto de inversión 48,026.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48026.47, modificado:48026.47}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290341 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290341 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.4, meta_modificada:206.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAUHTÉMOC, SE, lon:-93.24877856, lat:16.96430261}} 15-10-2019 30-12-2019 48026.47 48026.47 48026.47 48026.47 48026.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:48026.47, importe_modificado:48026.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.4}}{1681051/proyecto_INICIO, 1681051/proyecto_PROCESO, 1681051/proyecto_FIN, 1681051/proyecto_PROCESO, 1681051/proyecto_FIN, 1681051/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681058 Proyecto de inversión 104,041.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104041.73, modificado:104041.73}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290355 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290355 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.78, meta_modificada:37.78}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO CO, lon:-93.23912261, lat:16.88358501}} 15-10-2019 30-12-2019 104041.73 104041.73 104041.73 104041.73 104041.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:104041.73, importe_modificado:104041.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.78}}{1681058/proyecto_INICIO, 1681058/proyecto_FIN, 1681058/proyecto_PROCESO, 1681058/proyecto_FIN, 1681058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681089 Proyecto de inversión 184,007.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184007.04, modificado:184007.04}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290420 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290420 S 51 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.9, meta_modificada:1100.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LLANO GARCÍA, 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    A LLANO GARCÍA SON 2 KM SE PASA POR EL CECYTECH Y LA ESC. SEC. TEC. 53 DESPUÉS LLEGAS HACIA LAS PIRÁMIDES Y, lon:-93.20925775, lat:16.85222679}} 15-10-2019 30-12-2019 184007.04 184007.04 184007.04 184007.04 184007.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:184007.04, importe_modificado:184007.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.9}}{1681089/proyecto_FIN, 1681089/proyecto_INICIO, 1681089/proyecto_FIN, 1681089/proyecto_PROCESO, 1681089/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681096 Proyecto de inversión 352,204.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352204.07, modificado:352204.07}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290430 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290430 S 97 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1541.0, meta_modificada:1541.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL , lon:-93.28840098, lat:16.9862804}} 15-10-2019 30-12-2019 352204.07 352204.07 352204.07 352204.07 352204.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:352204.07, importe_modificado:352204.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1541.0}}{1681096/proyecto_PROCESO, 1681096/proyecto_INICIO, 1681096/proyecto_FIN, 1681096/proyecto_INICIO, 1681096/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681145 Proyecto de inversión 55,945.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55945.69, modificado:55945.69}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290517 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290517 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.19, meta_modificada:423.19}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    PASANDO EL SALÓN LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COL CUAUHTÉMOC A LA COL CAMPECHE SON 22.4 KM LLEGAS HACIA UN CRUC, lon:-93.28585742, lat:16.94303856}}15-10-2019 30-12-2019 55945.69 55945.69 55945.69 55945.69 55945.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:55945.69, importe_modificado:55945.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.19}}{1681145/proyecto_INICIO, 1681145/proyecto_PROCESO, 1681145/proyecto_FIN, 1681145/proyecto_INICIO, 1681145/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681169 Proyecto de inversión 63,974.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63974.0, modificado:63974.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290556 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290556 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.18, meta_modificada:459.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA GLORIA, 29129 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    LA RIBERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAUHTÉMOC, SE, lon:-93.24946521, lat:16.96389213}} 15-10-2019 30-12-2019 63974 63974 63974 63974 63974 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:63974.0, importe_modificado:63974.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.18}}{1681169/proyecto_PROCESO, 1681169/proyecto_INICIO, 1681169/proyecto_FIN, 1681169/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681223 Proyecto de inversión 47,866.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47866.37, modificado:47866.37}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290680 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290680 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.35, meta_modificada:276.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUÁREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 K, lon:-93.27493361, lat:16.9011196}} 15-10-2019 30-12-2019 47866.37 47866.37 47866.37 47866.37 47866.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47866.37, importe_modificado:47866.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.35}}{1681223/proyecto_INICIO, 1681223/proyecto_PROCESO, 1681223/proyecto_FIN, 1681223/proyecto_INICIO, 1681223/proyecto_FIN, 1681223/proyecto_INICIO, 1681223/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681278 Proyecto de inversión 40,035.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40035.64, modificado:40035.64}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290813 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290813 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.98, meta_modificada:213.98}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    PASANDO EL SALÓN LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAUHTÉMOC, A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM, LLEGAS HAC, lon:-93.2859658, lat:16.94439167}}15-10-2019 30-12-2019 40035.64 40035.64 40035.64 40035.64 40035.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:40035.64, importe_modificado:40035.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.98}}{1681278/proyecto_FIN, 1681278/proyecto_INICIO, 1681278/proyecto_FIN, 1681278/proyecto_INICIO, 1681278/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681327 Proyecto de inversión 111,207.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111207.39, modificado:111207.39}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290908 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290908 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNO, lon:-93.26862306, lat:16.94658732}} 15-10-2019 30-12-2019 111207.39 111207.39 111207.39 111207.39 111207.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:111207.39, importe_modificado:111207.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}}{1681327/proyecto_INICIO, 1681327/proyecto_FIN, 1681327/proyecto_PROCESO, 1681327/proyecto_INICIO, 1681327/proyecto_PROCESO, 1681327/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680018 Proyecto de inversión 1,158,551.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158551.19, modificado:1158551.19}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 287941 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO  CHIAPAS287941 S 298 323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA QUINTA NORTE PONIENTE DIRIGIRSE 4.88 KM POR EL CAMINO DE TERRACERÍA Y L, lon:-93.22136906, lat:16.92977098}} 22-07-2019 31-10-2019 1158551.19 1158551.19 1158551.19 1158551.19 1158551.19 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-019/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1158551.19, importe_modificado:1158551.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}}{1680018/proyecto_PROCESO, 1680018/proyecto_INICIO, 1680018/proyecto_PROCESO, 1680018/proyecto_FIN, 1680018/proyecto_PROCESO, 1680018/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680233 Proyecto de inversión 504,019.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504019.04, modificado:504019.04}}AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288513 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288513 S 340 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    CAMINO PRINCIPAL AL PORTILLO, lon:-93.22159736, lat:16.86908331}} 01-09-2019 30-09-2019 504019.04 504019.04 504019.04 504019.04 504019.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026B/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:504019.04, importe_modificado:504019.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.0}}{1680233/proyecto_FIN, 1680233/proyecto_INICIO, 1680233/proyecto_PROCESO, 1680233/proyecto_INICIO, 1680233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680296 Proyecto de inversión 983,506.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983506.51, modificado:983506.51}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 288679 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288679 S 5882 5652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO VISTA HERMOSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO VISTA HERMOSA SOBRE LA C, lon:-93.20933794, lat:16.87745673}}01-10-2019 29-11-2019 983506.51 983506.51 983506.51 983506.51 983506.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:983506.51, importe_modificado:983506.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.0}}{1680296/proyecto_INICIO, 1680296/proyecto_PROCESO, 1680296/proyecto_FIN, 1680296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680393 Proyecto de inversión 722,042.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722042.26, modificado:722042.26}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 288889 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288889 S 5882 5652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE SUR BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA ORIENTE SUR Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO IMPROVICH DE LA CABCERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE QUINTA ORIENTE SUR , lon:-93.20524021, lat:16.86709244}} 09-09-2019 09-11-2019 722042.26 722042.26 722042.26 722042.26 722042.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-0027/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMNERCIALIZADORA ALBATROS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:722042.26, importe_modificado:722042.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.0}}{1680393/proyecto_INICIO, 1680393/proyecto_PROCESO, 1680393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681014 Proyecto de inversión 151,987.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151987.35, modificado:151987.35}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290269 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290269 S 42 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LÓPEZ MATEOS T, lon:-93.26868169, lat:16.91842083}}15-10-2019 30-12-2019 151987.35 151987.35 151987.35 151987.35 151987.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:151987.35, importe_modificado:151987.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1098.0}}{1681014/proyecto_INICIO, 1681014/proyecto_PROCESO, 1681014/proyecto_INICIO, 1681014/proyecto_PROCESO, 1681014/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681150 Proyecto de inversión 103,959.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103959.79, modificado:103959.79}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290525 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290525 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.15, meta_modificada:889.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CAB MPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO 4KM DE ASFALTO HASTA, lon:-93.30134431, lat:16.91583477}}15-10-2019 30-12-2019 103959.79 103959.79 103959.79 103959.79 103959.79 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71773, contratista:, convocante:MUNICIPÍO DE SAN FERNANDO, monto:103959.79, importe_modificado:103959.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.15}}{1681150/proyecto_INICIO, 1681150/proyecto_PROCESO, 1681150/proyecto_INICIO, 1681150/proyecto_FIN, 1681150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681174 Proyecto de inversión 39,111.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39111.93, modificado:39111.93}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290561 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290561 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.18, meta_modificada:459.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUÁREZ GIRANDO, lon:-93.2201164, lat:16.91950473}}15-10-2019 30-12-2019 39111.93 39111.93 39111.93 39111.93 39111.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:39111.93, importe_modificado:39111.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.18}}{1681174/proyecto_PROCESO, 1681174/proyecto_INICIO, 1681174/proyecto_FIN, 1681174/proyecto_PROCESO, 1681174/proyecto_FIN, 1681174/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681285 Proyecto de inversión 37,932.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37932.3, modificado:45905.25}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290836 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290836 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.05, meta_modificada:179.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA , lon:-93.27152109, lat:16.9108001}} 15-10-2019 30-12-2019 45905.25 45905.25 45905.25 45905.25 45905.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:37932.3, importe_modificado:45905.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.05}}{1681285/proyecto_FIN, 1681285/proyecto_PROCESO, 1681285/proyecto_INICIO, 1681285/proyecto_PROCESO, 1681285/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681300 Proyecto de inversión 31,782.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31782.61, modificado:31782.61}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290867 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290867 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.35, meta_modificada:210.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAUHTÉMOC, SE, lon:-93.24817612, lat:16.96354179}} 15-10-2019 30-12-2019 31782.61 31782.61 31782.61 31782.61 31782.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:31782.61, importe_modificado:31782.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.35}}{1681300/proyecto_PROCESO, 1681300/proyecto_INICIO, 1681300/proyecto_FIN, 1681300/proyecto_INICIO, 1681300/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681309 Proyecto de inversión 47,760.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47760.08, modificado:47760.08}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290877 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290877 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.79, meta_modificada:340.79}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LLANO GARCÍA, 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    A LLANO GARCÍA SON 2 KM SE PASA POR EL CECYTECH Y LA ESC. SEC. TEC. 53 DESPUÉS LLEGAS HACIA LAS PIRÁMIDES Y, lon:-93.20934166, lat:16.85262614}} 15-10-2019 30-12-2019 47760.08 47760.08 47760.08 47760.08 47760.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47760.08, importe_modificado:47760.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.79}}{1681309/proyecto_INICIO, 1681309/proyecto_FIN, 1681309/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681346 Proyecto de inversión 39,489.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39489.94, modificado:39489.94}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290937 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290937 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO , lon:-93.28364098, lat:16.92825095}}15-10-2019 30-12-2019 39489.94 39489.94 39489.94 39489.94 39489.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:39489.94, importe_modificado:39489.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}}{1681346/proyecto_INICIO, 1681346/proyecto_FIN, 1681346/proyecto_PROCESO, 1681346/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532884 Proyecto de inversión 505,537.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505537.92, modificado:505537.92}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72339 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72339 S 163 192 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:EJIDO LA PIMIENTA, 29120 LA PIMIENTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y  ,   SE ACCESA AL EJIDO LA PIMIENTA DIRIGIÉNDOSE SOBRE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE POR LA BRECHA DE LA SERRANÍA., lon:-93.24772149, lat:16.97184486}} 01-05-2019 15-07-2019 505537.92 505537.92 505537.92 505537.92 505537.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-005/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:505537.92, importe_modificado:505537.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1532884/proyecto_INICIO, 1532884/proyecto_PROCESO, 1532884/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532910 Proyecto de inversión 1,161,826.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161826.34, modificado:1161826.34}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 72379 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72379 S 873 838 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1231.2, meta_modificada:1231.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALLE LOS GERANIOS COLONIA VIVA CÁRDENAS, 29120 VIVA CÁRDENAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE LOS GERANIOS, CALLE LAS MARGARITAS ZONA CENTRAL DE LA COLONIA VIVA CÁRDENAS, lon:-93.19366061, lat:16.83563609}} 01-05-2019 31-07-2019 1161826.34 1161826.34 1161826.34 1161826.34 1161826.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1161826.34, importe_modificado:1161826.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1231.2}}{1532910/proyecto_INICIO, 1532910/proyecto_PROCESO, 1532910/proyecto_FIN, 1532910/proyecto_PROCESO, 1532910/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658463 Proyecto de inversión 553,830.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553830.11, modificado:553830.11}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 135941 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS135941 S 5882 5652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO  LOCALIZANDO LA CANCHA DEPORTIVA EL AMATÓN DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE HA, lon:-93.20879053, lat:16.87838354}}01-07-2019 31-08-2019 553830.11 553830.11 553830.11 553830.11 553830.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-018/2019, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:553830.11, importe_modificado:553830.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}{1658463/proyecto_INICIO, 1658463/proyecto_FIN, 1658463/proyecto_PROCESO, 1658463/proyecto_FIN, 1658463/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680189 Proyecto de inversión 355,587.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355587.32, modificado:355587.32}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 288408 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288408 S 5882 5652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICÁNDOSE EN EL CAMPO DE, lon:-93.20702588, lat:16.87640828}}06-08-2019 07-10-2019 355587.32 355587.32 355587.32 355587.32 355587.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-025/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMNERCIALIZADORA ALBATROS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:355587.32, importe_modificado:355587.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}}{1680189/proyecto_INICIO, 1680189/proyecto_FIN, 1680189/proyecto_PROCESO, 1680189/proyecto_FIN, 1680189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680319 Proyecto de inversión 948,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948000.0, modificado:948000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 288729 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288729 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:EJE VIAL CARRETERA A DIVERSAS LOCALIDADES EJIDO SANTA RITA, 29120 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  EJE VIAL CARRETERA A DIVERSAS LOCALIDADES Y  ,    SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA CO, lon:-93.21827084, lat:16.88436296}} 03-10-2019 12-12-2019 948000 948000 948000 948000 948000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-029/2019, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:948000.0, importe_modificado:948000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{1680319/proyecto_INICIO, 1680319/proyecto_PROCESO, 1680319/proyecto_FIN, 1680319/proyecto_INICIO, 1680319/proyecto_FIN, 1680319/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681056 Proyecto de inversión 88,871.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88871.15, modificado:88871.15}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290348 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290348 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.2, meta_modificada:524.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUÁREZ GIRANDO, lon:-93.22037972, lat:16.92012089}}15-10-2019 30-12-2019 88871.15 88871.15 88871.15 88871.15 88871.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:88871.15, importe_modificado:88871.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.2}}{1681056/proyecto_INICIO, 1681056/proyecto_FIN, 1681056/proyecto_PROCESO, 1681056/proyecto_FIN, 1681056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681112 Proyecto de inversión 120,105.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120105.17, modificado:120105.17}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290456 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290456 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GA, lon:-93.28642008, lat:16.9538942}} 15-10-2019 30-12-2019 120105.17 120105.17 120105.17 120105.17 120105.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:120105.17, importe_modificado:120105.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:624.0}}{1681112/proyecto_FIN, 1681112/proyecto_INICIO, 1681112/proyecto_FIN, 1681112/proyecto_PROCESO, 1681112/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681124 Proyecto de inversión 502,431.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502431.14, modificado:506393.7}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290478 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290478 S 163 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9058.0, meta_modificada:9058.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TZIT ZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIVERA TZITZUN TIENE UN APROX. 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR , lon:-93.23791074, lat:16.90704769}} 15-10-2019 30-12-2019 506393.7 506393.7 506393.7 506393.7 506393.7 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:502431.14, importe_modificado:506393.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9058.0}}{1681124/proyecto_INICIO, 1681124/proyecto_FIN, 1681124/proyecto_PROCESO, 1681124/proyecto_FIN, 1681124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681156 Proyecto de inversión 39,925.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39925.19, modificado:39925.19}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290534 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290534 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.72, meta_modificada:351.72}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR , lon:-93.24067769, lat:16.88511413}} 15-10-2019 30-12-2019 39925.19 39925.19 39925.19 39925.19 39925.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71761, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE SAN FERNANDO, monto:39925.19, importe_modificado:39925.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.72}}{1681156/proyecto_FIN, 1681156/proyecto_INICIO, 1681156/proyecto_FIN, 1681156/proyecto_PROCESO, 1681156/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681165 Proyecto de inversión 200,042.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200042.05, modificado:200042.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290552 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290552 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17244.0, meta_modificada:17244.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 5, lon:-93.21240637, lat:16.86284916}} 15-10-2019 30-12-2019 200042.05 200042.05 200042.05 200042.05 200042.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:200042.05, importe_modificado:200042.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17244.0}}{1681165/proyecto_PROCESO, 1681165/proyecto_INICIO, 1681165/proyecto_FIN, 1681165/proyecto_PROCESO, 1681165/proyecto_FIN, 1681165/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681181 Proyecto de inversión 47,990.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47990.62, modificado:47990.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290573 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290573 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.82, meta_modificada:450.82}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LLANO GARCÍA, 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    A LLANO GARCÍA SON 2 KM SE PASA POR EL CECYTECH Y LA ESC. SEC. TEC. 53 DESPUÉS LLEGAS HACIA LAS PIRÁMIDES Y, lon:-93.20935919, lat:16.85168413}} 15-10-2019 30-12-2019 47990.62 47990.62 47990.62 47990.62 47990.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:47990.62, importe_modificado:47990.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.82}}{1681181/proyecto_FIN, 1681181/proyecto_PROCESO, 1681181/proyecto_INICIO, 1681181/proyecto_PROCESO, 1681181/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681182 Proyecto de inversión 342,812.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342812.05, modificado:342812.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290582 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290582 S 231 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5925.5, meta_modificada:5925.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    MONTERREY TIENE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE COMO AL IGUAL PASAR E, lon:-93.2412503, lat:16.91921138}} 15-10-2019 30-12-2019 342812.05 342812.05 342812.05 342812.05 342812.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:342812.05, importe_modificado:342812.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5925.5}}{1681182/proyecto_INICIO, 1681182/proyecto_PROCESO, 1681182/proyecto_FIN, 1681182/proyecto_INICIO, 1681182/proyecto_PROCESO, 1681182/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681301 Proyecto de inversión 7,918.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7918.3, modificado:7918.3}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290869 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290869 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO CO, lon:-93.23933719, lat:16.88358502}} 15-10-2019 30-12-2019 7918.3 7918.3 7918.3 7918.3 7918.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:7918.3, importe_modificado:7918.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}}{1681301/proyecto_INICIO, 1681301/proyecto_FIN, 1681301/proyecto_PROCESO, 1681301/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681343 Proyecto de inversión 26,013.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26013.91, modificado:26013.91}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290933 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290933 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TZIT ZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIVERA TZITZUN TIENE UN APROX. 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR , lon:-93.23782066, lat:16.9065401}} 15-10-2019 30-12-2019 26013.91 26013.91 26013.91 26013.91 26013.91 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:26013.9, importe_modificado:26013.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}{1681343/proyecto_FIN, 1681343/proyecto_PROCESO, 1681343/proyecto_INICIO, 1681343/proyecto_PROCESO, 1681343/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532829 Proyecto de inversión 2,111,039.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111039.95, modificado:2111039.95}}AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 72267 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72267 S 180 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.6, meta_modificada:1034.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CONOCIDAS INTERIOR SN COLONIA GABRIEL ESQUINCA, 29120 GABRIEL ESQUINCA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SANTA CRUZ Y CALLE BARRIO LA CANDELARIA, CALLE SAN RAMÓN EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN DIFERENTES , lon:-93.17715332, lat:16.94066422}}22-04-2019 15-07-2019 2111039.95 2111039.95 2111039.95 2111039.95 2111039.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-004/2019, contratista:AP SINERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:2111039.95, importe_modificado:2111039.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.6}}{1532829/proyecto_INICIO, 1532829/proyecto_PROCESO, 1532829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533203 Proyecto de inversión 1,350,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 72858 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS72858 S 5882 5652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.2, meta_modificada:935.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PARAÍSO BARRIO PARAÍSO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y  ,   SOBRE LA CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES Y AVENIDA EL PARAÍSO, lon:-93.20514009, lat:16.8579721}} 20-05-2019 15-08-2019 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.2}}{1533203/proyecto_INICIO, 1533203/proyecto_PROCESO, 1533203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658404 Proyecto de inversión 1,013,489.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013489.1, modificado:1013489.1}}CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 135844 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS135844 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y  ,    EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNA, lon:-93.20238802, lat:16.86489417}} 03-06-2019 15-08-2019 1013489.1 1013489.1 1013489.1 1013489.1 1013489.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:3013489.1, importe_modificado:3013489.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}}{1658404/proyecto_INICIO, 1658404/proyecto_PROCESO, 1658404/proyecto_INICIO, 1658404/proyecto_FIN, 1658404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658453 Proyecto de inversión 1,733,468.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733468.3, modificado:1733468.3}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 135912 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS135912 S 582 606 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO LENIN, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR LA RIBERA EL PROGRESO EN SEGUIDA 1.42 KM HACIA LA LOCALIDAD ENT, lon:-93.23842746, lat:16.86521646}}10-06-2019 15-09-2019 1733468.3 1733468.3 1733468.3 1733468.3 1733468.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-016/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1733468.3, importe_modificado:1733468.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1658453/proyecto_INICIO, 1658453/proyecto_FIN, 1658453/proyecto_PROCESO, 1658453/proyecto_FIN, 1658453/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680077 Proyecto de inversión 1,215,056.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215056.11, modificado:1215056.11}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 80 M3 - 2881217 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288121 S 333 319 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.49, meta_modificada:867.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 29120 VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABACERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DIRIGIÉNDOSE 2 KM POR EL LIBRAMIENTO SUR, lon:-93.21972697, lat:16.8507119}} 01-08-2019 31-10-2019 1215056.11 1215056.11 1215056.11 1215056.11 1215056.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-021/2019, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1215056.11, importe_modificado:1215056.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.49}}{1680077/proyecto_FIN, 1680077/proyecto_INICIO, 1680077/proyecto_FIN, 1680077/proyecto_PROCESO, 1680077/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680256 Proyecto de inversión 648,197.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648197.45, modificado:648197.45}}AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288569 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288569 S 203 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA, 29120 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL LINDA VISTA, lon:-93.21651227, lat:16.86582127}} 01-09-2019 30-09-2019 648197.45 648197.45 648197.45 648197.45 648197.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026C/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:648197.45, importe_modificado:648197.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}}{1680256/proyecto_PROCESO, 1680256/proyecto_FIN, 1680256/proyecto_INICIO, 1680256/proyecto_FIN, 1680256/proyecto_PROCESO, 1680256/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401680329 Proyecto de inversión 1,107,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107000.0, modificado:1107000.0}}CONSTRUCCION DE NORIA - 288753 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS288753 S 42 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LA LOCALIDAD GABRIEL ESQUINCA DUR, lon:-93.25099302, lat:16.99845794}} 08-10-2019 06-12-2019 1107000 1107000 1107000 1107000 1107000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-030/2019, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1107000.0, importe_modificado:1107000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1680329/proyecto_FIN, 1680329/proyecto_PROCESO, 1680329/proyecto_FIN, 1680329/proyecto_INICIO, 1680329/proyecto_PROCESO, 1680329/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681092 Proyecto de inversión 987,847.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987847.07, modificado:987847.07}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290424 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290424 S 350 286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7146.2, meta_modificada:7146.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    MONTERREY TIENE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE COMO AL IGUAL PASAR E, lon:-93.24161508, lat:16.91902662}}15-10-2019 30-12-2019 987847.07 987847.07 987847.07 987847.07 987847.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:987847.07, importe_modificado:987847.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7146.2}}{1681092/proyecto_INICIO, 1681092/proyecto_FIN, 1681092/proyecto_PROCESO, 1681092/proyecto_FIN, 1681092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681160 Proyecto de inversión 84,459.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84459.51, modificado:84459.51}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290543 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290543 S 37 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.01, meta_modificada:836.01}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA , lon:-93.26997614, lat:16.9112107}} 15-10-2019 30-12-2019 84459.51 84459.51 84459.51 84459.51 84459.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:84459.51, importe_modificado:84459.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.01}}{1681160/proyecto_INICIO, 1681160/proyecto_PROCESO, 1681160/proyecto_FIN, 1681160/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681178 Proyecto de inversión 80,011.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80011.75, modificado:80011.75}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290568 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290568 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.5, meta_modificada:733.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO CO, lon:-93.23985217, lat:16.88407779}} 15-10-2019 30-12-2019 80011.75 80011.75 80011.75 80011.75 80011.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:80011.75, importe_modificado:80011.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.5}}{1681178/proyecto_FIN, 1681178/proyecto_INICIO, 1681178/proyecto_FIN, 1681178/proyecto_PROCESO, 1681178/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681194 Proyecto de inversión 135,040.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135040.29, modificado:135040.29}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290619 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290619 S 37 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.7, meta_modificada:1178.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CAB MPAL A LA RIB SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALÓN LA GANADERA A UNOS 20 MINUTOS , lon:-93.26673479, lat:16.94872201}} 15-10-2019 30-12-2019 135040.29 135040.29 135040.29 135040.29 135040.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:135040.29, importe_modificado:135040.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.7}}{1681194/proyecto_FIN, 1681194/proyecto_INICIO, 1681194/proyecto_PROCESO, 1681194/proyecto_INICIO, 1681194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681197 Proyecto de inversión 8,049.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.16, modificado:8049.16}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290623 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290623 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.6, meta_modificada:57.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CAB MPAL A LA RIB SAN FRANCISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE , lon:-93.22577594, lat:16.91085058}} 15-10-2019 30-12-2019 8049.16 8049.16 8049.16 8049.16 8049.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:8049.16, importe_modificado:8049.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}}{1681197/proyecto_INICIO, 1681197/proyecto_FIN, 1681197/proyecto_PROCESO, 1681197/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681205 Proyecto de inversión 24,164.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24164.15, modificado:24164.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290639 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290639 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.7, meta_modificada:148.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:278, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN (SIMBAC), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    PARA LLEGAR A SAN SEBASTIÁN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RÍO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROG, lon:-93.22294353, lat:16.90793532}} 15-10-2019 30-12-2019 24164.15 24164.15 24164.15 24164.15 24164.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:24164.15, importe_modificado:24164.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.7}}{1681205/proyecto_INICIO, 1681205/proyecto_PROCESO, 1681205/proyecto_FIN, 1681205/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681280 Proyecto de inversión 72,205.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72205.37, modificado:72205.37}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290824 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290824 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.3, meta_modificada:418.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO 4KM DE ASF, lon:-93.30057184, lat:16.91484937}}15-10-2019 30-12-2019 72205.37 72205.37 72205.37 72205.37 72205.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:72205.37, importe_modificado:72205.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.3}}{1681280/proyecto_INICIO, 1681280/proyecto_FIN, 1681280/proyecto_PROCESO, 1681280/proyecto_FIN, 1681280/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681320 Proyecto de inversión 224,086.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224086.94, modificado:224086.94}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290899 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290899 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.9, meta_modificada:1118.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL , lon:-93.28859098, lat:16.98673299}} 15-10-2019 30-12-2019 224086.94 224086.94 224086.94 224086.94 224086.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:224086.94, importe_modificado:224086.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.9}}{1681320/proyecto_PROCESO, 1681320/proyecto_FIN, 1681320/proyecto_INICIO, 1681320/proyecto_FIN, 1681320/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658412 Proyecto de inversión 761,465.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761465.89, modificado:761465.89}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 135855 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS135855 S 171 165 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:AMPLIACION INNOMINADO EJIDO SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A LA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CAMINO A LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC, CAMINO A LA LOCALIDAD SAN JORGE  SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-93.25210087, lat:16.95340382}}10-06-2019 30-09-2019 761465.89 761465.89 761465.89 761465.89 761465.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-015/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:761465.89, importe_modificado:761465.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:624.0}}{1658412/proyecto_PROCESO, 1658412/proyecto_INICIO, 1658412/proyecto_FIN, 1658412/proyecto_PROCESO, 1658412/proyecto_FIN, 1658412/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681029 Proyecto de inversión 63,945.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63945.43, modificado:63945.43}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290303 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290303 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO 4KM DE ASF, lon:-93.29932222, lat:16.91706578}}15-10-2019 30-12-2019 63945.43 63945.43 63945.43 63945.43 63945.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:63945.43, importe_modificado:63945.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:329.0}}{1681029/proyecto_PROCESO, 1681029/proyecto_FIN, 1681029/proyecto_INICIO, 1681029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681118 Proyecto de inversión 32,012.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32012.21, modificado:32012.21}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290466 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290466 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:468.84, meta_modificada:468.84}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:278, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN (SIMBAC), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    PARA LLEGAR A SAN SEBASTIÁN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROG, lon:-93.22288056, lat:16.90741996}} 15-10-2019 30-12-2019 32012.21 32012.21 32012.21 32012.21 32012.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:32012.21, importe_modificado:32012.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.84}}{1681118/proyecto_FIN, 1681118/proyecto_INICIO, 1681118/proyecto_FIN, 1681118/proyecto_PROCESO, 1681118/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681128 Proyecto de inversión 23,985.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23985.52, modificado:23985.52}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290488 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290488 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:454.31, meta_modificada:454.31}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO , lon:-93.28362944, lat:16.92822429}}15-10-2019 30-12-2019 23985.52 23985.52 23985.52 23985.52 23985.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:23985.52, importe_modificado:23985.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:454.31}}{1681128/proyecto_FIN, 1681128/proyecto_INICIO, 1681128/proyecto_FIN, 1681128/proyecto_PROCESO, 1681128/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681162 Proyecto de inversión 48,069.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48069.97, modificado:48069.97}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290547 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290547 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.55, meta_modificada:382.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM INICIANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS , lon:-93.22895167, lat:16.93622371}} 15-10-2019 30-12-2019 48069.97 48069.97 48069.97 48069.97 48069.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:48069.97, importe_modificado:48069.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.55}}{1681162/proyecto_INICIO, 1681162/proyecto_FIN, 1681162/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681184 Proyecto de inversión 424,891.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424891.99, modificado:424891.99}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290596 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290596 S 117 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.6, meta_modificada:3304.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CAB MPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALÓN LA G, lon:-93.28832276, lat:16.98699977}} 15-10-2019 30-12-2019 424891.99 424891.99 424891.99 424891.99 424891.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO , monto:424891.99, importe_modificado:424891.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.6}}{1681184/proyecto_PROCESO, 1681184/proyecto_FIN, 1681184/proyecto_INICIO, 1681184/proyecto_PROCESO, 1681184/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681190 Proyecto de inversión 87,967.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87967.44, modificado:87967.44}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290611 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290611 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CAB MPAL A NUEVO SACRIFICIO SON 35KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALÓN GANADERA HASTA LLEGAR A SA, lon:-93.28357401, lat:17.00127467}} 15-10-2019 30-12-2019 87967.44 87967.44 87967.44 87967.44 87967.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:87967.44, importe_modificado:87967.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{1681190/proyecto_PROCESO, 1681190/proyecto_INICIO, 1681190/proyecto_FIN, 1681190/proyecto_INICIO, 1681190/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681201 Proyecto de inversión 71,902.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71902.37, modificado:71902.37}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290629 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290629 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.16, meta_modificada:646.16}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CAB MPAL HACIA SAN JOSÉ SON 28.8 KM SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TUXTLACHICOASEN Y ENTRAS A LA COL. GABRIEL E, lon:-93.25945003, lat:17.00292476}} 15-10-2019 30-12-2019 71902.37 71902.37 71902.37 71902.37 71902.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:71902.37, importe_modificado:71902.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.16}}{1681201/proyecto_INICIO, 1681201/proyecto_FIN, 1681201/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681207 Proyecto de inversión 395,173.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395173.3, modificado:395173.3}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 290646 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290646 S 134 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3585.3, meta_modificada:3585.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL TZITZUN, 29120 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA RIBERA TZITZUN TIENE UN APROX. 7.4 KM PASANDO EL PUENTE RIO GRANDE AL LEGAR , lon:-93.2378268, lat:16.90667628}} 01-10-2019 30-12-2019 395173.3 395173.3 395173.3 395173.3 395173.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:395173.3, importe_modificado:395173.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3585.3}}{1681207/proyecto_INICIO, 1681207/proyecto_PROCESO, 1681207/proyecto_FIN, 1681207/proyecto_PROCESO, 1681207/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681281 Proyecto de inversión 32,080.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32080.16, modificado:40096.5}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290830 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290830 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.21, meta_modificada:165.21}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR , lon:-93.2403526, lat:16.88517489}} 15-10-2019 30-12-2019 40096.5 40096.5 40096.5 40096.5 40096.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNADO, monto:32080.16, importe_modificado:40096.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.21}}{1681281/proyecto_PROCESO, 1681281/proyecto_INICIO, 1681281/proyecto_FIN, 1681281/proyecto_INICIO, 1681281/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681293 Proyecto de inversión 7,932.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7932.22, modificado:7932.22}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290850 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290850 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29120 EMILIANO ZAPATA, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 1.24 KM PARTIENDO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 200 M GIRAR A LA IZQUIERDA 5, lon:-93.21220252, lat:16.86285942}} 15-10-2019 30-12-2019 7932.22 7932.22 7932.22 7932.22 7932.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:7932.22, importe_modificado:7932.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}}{1681293/proyecto_PROCESO, 1681293/proyecto_INICIO, 1681293/proyecto_FIN, 1681293/proyecto_INICIO, 1681293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681334 Proyecto de inversión 71,773.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71773.75, modificado:71773.75}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 290918 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS290918 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSÉ SON 28.8 KM POR LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA  CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIÓ H, lon:-93.25922373, lat:17.00226759}} 15-10-2019 30-12-2019 71773.75 71773.75 71773.75 71773.75 71773.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:71773.75, importe_modificado:71773.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}}{1681334/proyecto_FIN, 1681334/proyecto_PROCESO, 1681334/proyecto_INICIO, 1681334/proyecto_PROCESO, 1681334/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695397 Acción 259,104.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259104.6, modificado:259104.6}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 287109 7 Chiapas 79 San Fernando PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO 287109 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} 13-07-2019 15-12-2019 259104.6 259104.6 259104.6 259104.6 259104.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:259104.6, importe_modificado:259104.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695397/proyecto_INICIO, 1695397/proyecto_PROCESO, 1695397/proyecto_FIN, 1695397/proyecto_PROCESO, 1695397/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586881 Proyecto de inversión 954,253.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954253.43, modificado:954253.43}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 159112 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159112 S 102 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 30980 CRUZ DE PIEDRA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC ME DIRIJO CON RUMBO A CHICOMUSELOLLEGO AL ENTRONQUE CARRETERO QUE VA CON DESTINO AL EJIDO HONDURAS DEL CRUCERO ANT, lon:-92.36554073, lat:15.57005522}} 26-08-2019 07-10-2019 954253.43 954253.43 954253.43 954253.43 954253.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-025/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:954253.43, importe_modificado:954253.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1586881/proyecto_FIN, 1586881/proyecto_PROCESO, 1586881/proyecto_FIN, 1586881/proyecto_PROCESO, 1586881/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586967 Proyecto de inversión 2,052,857.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052857.29, modificado:2052857.29}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 159736 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159736 S 264 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:21, direccion:EJIDO PABLO GALEANA, 30980 PABLO GALEANA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN EL EJIDO CRUZ DE PIEDRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC A 40 KM. APROX. SE UBICA EN EL CENTRO , lon:-92.54031348, lat:15.57164753}} 11-09-2019 09-12-2019 2052857.29 2052857.29 2052857.29 2052857.29 2052857.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-033/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2052857.29, importe_modificado:2052857.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{1586967/proyecto_PROCESO, 1586967/proyecto_FIN, 1586967/proyecto_INICIO, 1586967/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612509 Proyecto de inversión 906,593.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906593.72, modificado:906593.72}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 158922 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158922 S 1769 1631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:BARRIO LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS NUVES POR EL DIF MUNICIPAL, lon:-92.32109583, lat:15.55289138}} 02-09-2019 31-10-2019 906593.72 906593.72 906593.72 906593.72 906593.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA JARVES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:906593.72, importe_modificado:906593.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}}{1612509/proyecto_PROCESO, 1612509/proyecto_FIN, 1612509/proyecto_INICIO, 1612509/proyecto_PROCESO, 1612509/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646392 Proyecto de inversión 800,357.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800357.12, modificado:800357.12}}REHABILITACIÓN DE TECHADOS - 254120 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 254120 S 128 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:EJIDO EL LETRERO, 30980 EL LETRERO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN APROXIMADAMENT, lon:-92.46780902, lat:15.51939844}}23-09-2019 25-10-2019 800357.12 800357.12 800357.12 800357.12 800357.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:800357.12, importe_modificado:800357.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}}{1646392/proyecto_PROCESO, 1646392/proyecto_FIN, 1646392/proyecto_INICIO, 1646392/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653786 Proyecto de inversión 134,543.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134543.92, modificado:134543.92}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 264135 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 264135 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL ANGEL BARRIO CHIHUAHUA, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA ALVARO OBREGON,    DEL PARQUE CENTRAL TOMAMOS LA AVENIDA ALVARO OBREGON CON DIRECCIÓN A LA SALIDA HACIA CHICOMUSELO PASANDO, lon:-92.32287308, lat:15.55884307}}18-11-2019 02-12-2019 134543.92 134543.92 134543.92 134543.92 134543.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:134543.92, importe_modificado:134543.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653786/proyecto_INICIO, 1653786/proyecto_FIN, 1653786/proyecto_PROCESO, 1653786/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667098 Proyecto de inversión 4,997,788.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997788.51, modificado:4997788.51}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 155527 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 155527 S 145 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:32, direccion:EJIDO TOQUIAN GRANDE, 30980 TOQUIÁN GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A PORVENIR EN APROXIMADAMENTE 2 KILOMETROS NOS INCORPORAMOS AL DESVIÓ K NOS LLEVA A, lon:-92.35539634, lat:15.53043628}}22-07-2019 15-10-2019 4997788.51 4997788.51 4997788.51 4997788.51 4997788.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-016/2019, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4997788.51, importe_modificado:4997788.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667098/proyecto_INICIO, 1667098/proyecto_PROCESO, 1667098/proyecto_INICIO, 1667098/proyecto_FIN, 1667098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695197 Acción 257,185.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257185.32, modificado:257185.32}}ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFWARE - 257670 7 Chiapas 80 Siltepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC 257670 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} 13-12-2019 13-12-2019 257185.32 257185.32 257185.32 257185.32 257185.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:257185.32, importe_modificado:257185.32}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695197/proyecto_INICIO, 1695197/proyecto_PROCESO, 1695197/proyecto_FIN, 1695197/proyecto_INICIO, 1695197/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695206 Acción 290,419.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290419.96, modificado:290419.96}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2590757 Chiapas 80 Siltepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC 259075 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} 13-12-2019 13-12-2019 290419.96 290419.96 290419.96 290419.96 290419.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:290419.96, importe_modificado:290419.96}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695206/proyecto_PROCESO, 1695206/proyecto_INICIO, 1695206/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586740 Proyecto de inversión 2,156,706.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156706.52, modificado:2156706.52}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HÉROES  CLAVE 07DPR1461G - 1579087 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 157908 S 28 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA, 30980 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.322778 LATITUD 15.61, lon:-92.32197843, lat:15.61606808}} 24-09-2019 24-09-2019 2156706.52 2156706.52 2156706.52 2156706.52 2156706.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-012/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2120152.17, importe_modificado:2120152.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}}{1586740/proyecto_INICIO, 1586740/proyecto_FIN, 1586740/proyecto_PROCESO, 1586740/proyecto_FIN, 1586740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia  corresponde al pago de certificación del  2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401586816 Proyecto de inversión 3,910,758.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910758.03, modificado:3910758.03}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 158575 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158575 S 563 564 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:23, direccion:BARRIO EL PALMAR GRANDE, 30980 EL PALMAR GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO EL RODEO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO AL PORVENIR, DESPUÉS AL EJIDO RODEO, DONDE APROX 25 MIN ESTA, lon:-92.25398238, lat:15.49930092}}13-09-2019 12-12-2019 3910758.03 3910758.03 3910758.03 3910758.03 3910758.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-034/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3910758.03, importe_modificado:3910758.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586816/proyecto_PROCESO, 1586816/proyecto_FIN, 1586816/proyecto_PROCESO, 1586816/proyecto_INICIO, 1586816/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612455 Proyecto de inversión 3,710,415.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710415.22, modificado:3710415.22}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 158739 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158739 S 380 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:41, direccion:BARRIO CAMPO AEREO, 30980 CAMPO AÉREO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA SILTEPECHONDURAS. COLINDA CON SU COLONIA HONDURAS. A 1 HORA DE LA CAB, lon:-92.46590303, lat:15.59183616}}12-08-2019 15-11-2019 3710415.22 3710415.22 3710415.22 3710415.22 3710415.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-017/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3710415.22, importe_modificado:3710415.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612455/proyecto_INICIO, 1612455/proyecto_PROCESO, 1612455/proyecto_INICIO, 1612455/proyecto_FIN, 1612455/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612821 Proyecto de inversión 270,512.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270512.0, modificado:270512.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 159770 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159770 S 239 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21700.0, meta_modificada:21700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:EJIDO ANGEL DIAZ, 30980 ÁNGEL DÍAZ, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA QUE VA AL EJIDO HONDURAS EN APROXIMADAMENTE 25KM EN EL DESVIÓ DE PARRALITO NO INCORPORAMOS PARA LLEGAR , lon:-92.40468752, lat:15.54968327}} 24-09-2019 24-09-2019 270512 270512 270512 270512 270512 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:270512.0, importe_modificado:270512.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21700.0}}{1612821/proyecto_PROCESO, 1612821/proyecto_INICIO, 1612821/proyecto_FIN, 1612821/proyecto_PROCESO, 1612821/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644956 Proyecto de inversión 533,588.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533588.12, modificado:533588.12}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 252575 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 252575 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.45, meta_modificada:167.45}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO RINCÓN DEL BOSQUE, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SONORA,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORTE CON DIRECCIÓN AL AUDITORIO DEPORTIVO MUNICIPAL A , lon:-92.32082866, lat:15.55886891}} 01-10-2019 18-11-2019 533588.12 533588.12 533588.12 533588.12 533588.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-037/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:533588.12, importe_modificado:533588.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.45}}{1644956/proyecto_PROCESO, 1644956/proyecto_INICIO, 1644956/proyecto_FIN, 1644956/proyecto_INICIO, 1644956/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645071 Proyecto de inversión 516,556.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516556.32, modificado:516556.32}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 252668 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 252668 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO RINCÓN DEL BOSQUE, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SONORA,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE EN DIRECCIÓN AL AUDITORIO DEPORTIVO MUNICIPAL A 5 , lon:-92.32042147, lat:15.55844247}} 07-10-2019 08-11-2019 516556.32 516556.32 516556.32 516556.32 516556.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-039/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:516556.32, importe_modificado:516556.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1645071/proyecto_PROCESO, 1645071/proyecto_INICIO, 1645071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535152 Proyecto de inversión 4,665,505.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665505.44, modificado:4665505.44}}APERTURA DE CAMINO RURAL - 75597 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 75597 S 286 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:17, direccion:BARRIO EL MADRONAL, 30980 EL MADRONAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS AL MUNICIPIO DE MOZOTINTLA EN APROXIMADAMENTE 25 KILOMETROS NOS INCORPORAMOS AL DESVIÓ QUE NOS LLEVARA AL BA, lon:-92.33444791, lat:15.47726384}}14-02-2019 30-04-2019 4665505.44 4665505.44 4665505.44 4665505.44 4665505.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-002/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4665505.44, importe_modificado:4665505.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1960.0}}{1535152/proyecto_PROCESO, 1535152/proyecto_INICIO, 1535152/proyecto_PROCESO, 1535152/proyecto_FIN, 1535152/proyecto_PROCESO, 1535152/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586704 Proyecto de inversión 814,809.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814809.37, modificado:814809.37}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GUADALUPE VICTORIA  CLAVE 07DPR4005M - 1574957 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 157495 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:51, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30980 GUADALUPE VICTORIA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.335833 LATITUD 15.594167., lon:-92.33629569, lat:15.59222115}} 15-08-2019 15-10-2019 814809.37 814809.37 814809.37 814809.37 814809.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-021/2019, contratista:FLOREBEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:800999.04, importe_modificado:800999.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1586704/proyecto_INICIO, 1586704/proyecto_FIN, 1586704/proyecto_INICIO, 1586704/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia  corresponde al pago de certificación del  2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401586719 Proyecto de inversión 815,489.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815489.32, modificado:815489.32}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HÉROES CLAVE 07DPR1461G - 1576547 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 157654 S 28 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA, 30980 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.322778 LATITUD 15.61, lon:-92.32272682, lat:15.61574906}} 06-09-2019 25-10-2019 815489.32 815489.32 815489.32 815489.32 815489.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-030/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:801667.47, importe_modificado:801667.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1586719/proyecto_FIN, 1586719/proyecto_INICIO, 1586719/proyecto_FIN, 1586719/proyecto_PROCESO, 1586719/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586935 Proyecto de inversión 1,732,509.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732509.83, modificado:1732509.83}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO  CLAVE 07DPR0476B - 1594957 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159495 S 630 653 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD VENTANAS, 30980 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO LIBERTAD VENTANAS SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS CON CLAVE DE LOCALIDAD 015 CON COORDENADAS LONGIT, lon:-92.27899261, lat:15.53908041}} 24-09-2019 24-09-2019 1732509.83 1732509.83 1732509.83 1732509.83 1732509.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-011/2019, contratista:INGENIERIA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1703145.26, importe_modificado:1703145.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}{1586935/proyecto_FIN, 1586935/proyecto_INICIO, 1586935/proyecto_FIN, 1586935/proyecto_PROCESO, 1586935/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia  corresponde al pago de certificación del  2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401608040 Proyecto de inversión 2,175,641.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175641.1, modificado:2175641.1}}REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL - 156995 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 156995 S 83 94 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:BARRIO CHIHUAHUA, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE QUERETARO FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS., lon:-92.32510242, lat:15.55847181}} 26-08-2019 28-10-2019 2175641.1 2175641.1 2175641.1 2175641.1 2175641.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-026/2019, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2175641.1, importe_modificado:2175641.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1608040/proyecto_PROCESO, 1608040/proyecto_FIN, 1608040/proyecto_PROCESO, 1608040/proyecto_FIN, 1608040/proyecto_INICIO, 1608040/proyecto_FIN, 1608040/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646007 Proyecto de inversión 2,997,019.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997019.36, modificado:2997019.36}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 253578 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 253578 S 503 511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.8, meta_modificada:1276.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:EJIDO VEGA DEL ROSARIO, 30980 VEGA DEL ROSARIO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA EL SUR CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DEL PROVENIR A 10 MINUTOS DE RECORRIDO SOBRE LA CARRETRA SE ENCUENTRA, lon:-92.30898715, lat:15.52198032}} 07-10-2019 20-12-2019 2997019.36 2997019.36 2997019.36 2997019.36 2997019.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-040/2019, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2997019.36, importe_modificado:2997019.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.8}}{1646007/proyecto_FIN, 1646007/proyecto_INICIO, 1646007/proyecto_PROCESO, 1646007/proyecto_INICIO, 1646007/proyecto_PROCESO, 1646007/proyecto_FIN, 1646007/proyecto_PROCESO, 1646007/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646147 Proyecto de inversión 3,225,351.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225351.02, modificado:3225351.02}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 253796 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 253796 S 133 141 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:48, direccion:BARRIO LOS MEZCALES, 30980 LOS MEZCALES, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA EL NORTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 5 MINUTOS DE RECORRIDO SE LOCALIZA EL BARRIO LOS MEZCALES, lon:-92.32890924, lat:15.56865784}} 28-10-2019 20-12-2019 3225351.02 3225351.02 3225351.02 3225351.02 3225351.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-041/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3225351.02, importe_modificado:3225351.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1646147/proyecto_INICIO, 1646147/proyecto_PROCESO, 1646147/proyecto_FIN, 1646147/proyecto_PROCESO, 1646147/proyecto_FIN, 1646147/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650035 Acción 67,304.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67304.0, modificado:67304.0}}62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 2591347 Chiapas 80 Siltepec Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 259134 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} 15-07-2019 31-07-2019 67304 67304 67304 67304 67304 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:67304.0, importe_modificado:67304.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1650035/proyecto_INICIO, 1650035/proyecto_PROCESO, 1650035/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586807 Proyecto de inversión 1,761,497.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761497.91, modificado:1761497.91}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR1481U - 1584707 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158470 S 62 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, direccion:BARRIO CUMBRE VENTANAS, 30980 CUMBRE VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CUMBRE VENTANAS EJIDO LIBERTAD VENTANAS. EN LA CARRETERA SILTEPEC-PORVEIR. SE ENCUENTRA EL DESVIÓ DE LA , lon:-92.29746881, lat:15.55135688}} 24-09-2019 24-09-2019 1761497.91 1761497.91 1761497.91 1761497.91 1761497.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-008/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1731642.01, importe_modificado:1731642.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}}{1586807/proyecto_FIN, 1586807/proyecto_INICIO, 1586807/proyecto_PROCESO, 1586807/proyecto_INICIO, 1586807/proyecto_PROCESO, 1586807/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia  corresponde al pago de certificación del  2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401586926 Proyecto de inversión 3,790,317.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790317.62, modificado:3790317.62}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159453 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159453 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:84, direccion:BARRIO EL GUAYABAL, 30980 EL GUAYABAL, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE GUAYABAL SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS CON CLAVE DE LOCALIDAD 084 CON COORDENADAS LONGITUD 09329´12, lon:-92.36596854, lat:15.58156832}} 24-09-2019 24-09-2019 3790317.62 3790317.62 3790317.62 3790317.62 3790317.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-005/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3790317.62, importe_modificado:3790317.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1586926/proyecto_INICIO, 1586926/proyecto_FIN, 1586926/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612644 Proyecto de inversión 1,003,355.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003355.92, modificado:1003355.92}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 159320 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159320 S 107 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:150, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30980 SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL BARRIO SAN FRANCISCO ACCESAMOS A LA CARRETERA CON DIRECCIÓN AL MUNIICPIO DE CHICOMUSELO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 HORA EN , lon:-92.34991911, lat:15.6558747}}24-09-2019 24-09-2019 1003355.92 1003355.92 1003355.92 1003355.92 1003355.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-014/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1003355.92, importe_modificado:1003355.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{1612644/proyecto_PROCESO, 1612644/proyecto_INICIO, 1612644/proyecto_FIN, 1612644/proyecto_INICIO, 1612644/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646273 Proyecto de inversión 4,174,868.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174868.34, modificado:4174868.34}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 253958 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 253958 S 128 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:EJIDO EL LETRERO, 30980 EL LETRERO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN APROXIMADAMENT, lon:-92.4679163, lat:15.51931574}} 04-11-2019 20-12-2019 4174868.34 4174868.34 4174868.34 4174868.34 4174868.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-042/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4174868.34, importe_modificado:4174868.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}}{1646273/proyecto_INICIO, 1646273/proyecto_PROCESO, 1646273/proyecto_FIN, 1646273/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535894 Proyecto de inversión 2,330,782.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330782.14, modificado:2330782.14}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 77099 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 77099 S 268 263 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:22, direccion:BARRIO EL PALMARCITO, 30980 EL PALMARCITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR INCORPORÁNDONOS EN EL DESVIÓ QUE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VEGA DE ROSARIO , lon:-92.26128495, lat:15.52041049}} 08-04-2019 30-06-2019 2330782.14 2330782.14 2330782.14 2330782.14 2330782.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-004/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2330782.14, importe_modificado:2330782.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}}{1535894/proyecto_INICIO, 1535894/proyecto_FIN, 1535894/proyecto_PROCESO, 1535894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586691 Proyecto de inversión 1,854,540.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854540.17, modificado:1854540.17}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  1 ETAPA - 157393 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 157393 S 180 197 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:160, direccion:BARRIO NUEVA LUCHA, 30980 NUEVA LUCHA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NUEVA LUCHA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SILTEPEC DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD -92.412778 LATITUD 15.593333. L, lon:-92.41215098, lat:15.5919084}} 23-08-2019 30-10-2019 1854540.17 1854540.17 1854540.17 1854540.17 1854540.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-024/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1854540.17, importe_modificado:1854540.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586691/proyecto_INICIO, 1586691/proyecto_FIN, 1586691/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586865 Proyecto de inversión 4,179,656.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179656.56, modificado:4179656.56}}INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3F 4H PRIMERA ETAPA - 1589767 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 158976 S 460 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA, 30980 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC ME DIRIJO CON RUMBO A MOTOZINTLA SE PASA EL MUNICIPIO DE PORVENIR DE AHÍ NOS DIRIGIMOS AL EN, lon:-92.34004881, lat:15.44654203}} 24-09-2019 24-09-2019 4179656.56 4179656.56 4179656.56 4179656.56 4179656.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-006/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4179656.56, importe_modificado:4179656.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1586865/proyecto_PROCESO, 1586865/proyecto_FIN, 1586865/proyecto_INICIO, 1586865/proyecto_PROCESO, 1586865/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586885 Proyecto de inversión 4,973,305.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973305.43, modificado:4973305.43}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159156 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159156 S 79 81 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:162, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30980 SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL EJIDO SANTO DOMINGO LAS CASCADA POR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A ÁNGEL DICAZ, lon:-92.45351922, lat:15.49935874}} 05-08-2019 21-10-2019 4973305.43 4973305.43 4973305.43 4973305.43 4973305.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-019/2019, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:4973305.43, importe_modificado:4973305.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586885/proyecto_FIN, 1586885/proyecto_INICIO, 1586885/proyecto_FIN, 1586885/proyecto_PROCESO, 1586885/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586894 Proyecto de inversión 1,761,497.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761497.91, modificado:1761497.91}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ALVARO OBREGON CLAVE  07DPR1573K - 1592617 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159261 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:7, direccion:BARRIO LAS CRUCES, 30980 LAS CRUCES, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CRUCES ES UN LOCALIDAD PERTENECIENTE AL EJIDO SILTEPEC TOMAMOS LA CARRETERA A MOTOZINTLA APROXIMADAMENTE A 2 KM SALIENDO DE LA POBLACIÓN DE SILTEPEC ENCON, lon:-92.33007071, lat:15.54505991}} 24-09-2019 24-09-2019 1761497.91 1761497.91 1761497.91 1761497.91 1761497.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-013/2019, contratista:RAMÓN MORENO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1731642.01, importe_modificado:1731642.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}}{1586894/proyecto_FIN, 1586894/proyecto_PROCESO, 1586894/proyecto_FIN, 1586894/proyecto_PROCESO, 1586894/proyecto_INICIO, 1586894/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia  corresponde al pago de certificación del  2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401612540 Proyecto de inversión 3,888,525.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3888525.73, modificado:3888525.73}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 159022 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159022 S 102 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:18, direccion:EJIDO MALPASO, 30980 MALPASO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC SE ENCUENTRA A UNA HORA DE CAMINO EN TERRACERIA CON RUMBO A AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, lon:-92.3609442, lat:15.65101578}} 20-08-2019 21-10-2019 3888525.73 3888525.73 3888525.73 3888525.73 3888525.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-023/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3888525.73, importe_modificado:3888525.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}{1612540/proyecto_INICIO, 1612540/proyecto_PROCESO, 1612540/proyecto_INICIO, 1612540/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645004 Proyecto de inversión 1,491,505.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491505.61, modificado:1491505.61}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 252605 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 252605 S 66 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.8, meta_modificada:1116.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:194, direccion:BARRIO EL LIMÓN LINDAVISTA, 30980 EL LIMÓN LINDAVISTA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE CON DIRECCIÓN AL PORVENIR HASTA EL DESVIO DE MOZOTAL CONTINUANDO HACIA EL OESTE CON D, lon:-92.41710869, lat:15.50289104}} 14-10-2019 16-12-2019 1491505.61 1491505.61 1491505.61 1491505.61 1491505.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-038/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1491505.61, importe_modificado:1491505.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.8}}{1645004/proyecto_INICIO, 1645004/proyecto_PROCESO, 1645004/proyecto_FIN, 1645004/proyecto_INICIO, 1645004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650027 Acción 2,988,160.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988160.0, modificado:2988160.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 259122 7 Chiapas 80 Siltepec Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 259122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} 15-07-2019 31-12-2019 2988160 2988160 2988160 2988160 2988160 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2988160.0, importe_modificado:2988160.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1650027/proyecto_INICIO, 1650027/proyecto_PROCESO, 1650027/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650051 Acción 428,725.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428725.27, modificado:428725.27}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 259146 7 Chiapas 80 Siltepec Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 259146 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} 26-07-2019 06-11-2019 428725.27 428725.27 428725.27 428725.27 428725.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:428725.27, importe_modificado:428725.27}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1650051/proyecto_INICIO, 1650051/proyecto_PROCESO, 1650051/proyecto_INICIO, 1650051/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667610 Proyecto de inversión 1,731,431.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731431.89, modificado:1731431.89}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH EMSAD NO 168 HONDURAS CLAVE 07EMS0095V - 1565117 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 156511 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:EJIDO HONDURAS, 30980 HONDURAS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL EJIDO HONDURAS MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 28 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO A CHICOMUS, lon:-92.48292154, lat:15.58980338}} 24-09-2019 24-09-2019 1731431.89 1731431.89 1731431.89 1731431.89 1731431.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-007/2019, contratista:MARÍA NADIA HERNÁNDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1702085.59, importe_modificado:1702085.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}}{1667610/proyecto_INICIO, 1667610/proyecto_PROCESO, 1667610/proyecto_FIN, 1667610/proyecto_INICIO, 1667610/proyecto_PROCESO, 1667610/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667723 Proyecto de inversión 664,182.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664182.03, modificado:664182.03}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL COBACH EMSAD NO 168 HONDURAS CLAVE 07EMS0095V - 1566807 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 156680 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:EJIDO HONDURAS, 30980 HONDURAS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL EJIDO HONDURAS MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 28 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO A CHICOMUS, lon:-92.48300678, lat:15.58990851}} 06-09-2019 21-10-2019 664182.03 664182.03 664182.03 664182.03 664182.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-029/2019, contratista:MARÍA NADIA HERNÁNDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:652924.71, importe_modificado:664182.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1667723/proyecto_INICIO, 1667723/proyecto_FIN, 1667723/proyecto_PROCESO, 1667723/proyecto_FIN, 1667723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde al monto registrado en las mids, la diferencia  corresponde al pago de certificación del  2% del subtotal del monto contratado de la obra. , trimestre:4.0, usuario:josueoleepg, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401695207 Acción 133,626.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133626.2, modificado:133626.2}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 259095 7 Chiapas 80 Siltepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC 259095 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} 13-12-2019 13-12-2019 133626.2 133626.2 133626.2 133626.2 133626.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:133626.2, importe_modificado:133626.2}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695207/proyecto_INICIO, 1695207/proyecto_PROCESO, 1695207/proyecto_INICIO, 1695207/proyecto_FIN, 1695207/proyecto_PROCESO, 1695207/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586525 Proyecto de inversión 1,573,696.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573696.21, modificado:1573696.21}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 155934 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 155934 S 119 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:60, direccion:BARRIO EL PARRALITO, 30980 EL PARRALITO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA A ÁNGEL ALBINO CORZO A 25 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LLEGAR AL CRUCERO QUE VA A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL DIAZ DOBLAR A MAN, lon:-92.38233984, lat:15.58616764}} 24-09-2019 24-09-2019 1573696.21 1573696.21 1573696.21 1573696.21 1573696.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-010/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1573696.21, importe_modificado:1573696.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}{1586525/proyecto_INICIO, 1586525/proyecto_PROCESO, 1586525/proyecto_FIN, 1586525/proyecto_INICIO, 1586525/proyecto_FIN, 1586525/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586637 Proyecto de inversión 1,944,259.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944259.1, modificado:1944259.1}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 156827 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 156827 S 242 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2044.0, meta_modificada:2044.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:58, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 30980 LA LAGUNA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL BARRIO LAGUNA TOQUIAN MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 13 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO , lon:-92.35390472, lat:15.54282352}} 24-09-2019 24-09-2019 1944259.1 1944259.1 1944259.1 1944259.1 1944259.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-009/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1944259.1, importe_modificado:1944259.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2044.0}}{1586637/proyecto_FIN, 1586637/proyecto_INICIO, 1586637/proyecto_FIN, 1586637/proyecto_PROCESO, 1586637/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612750 Proyecto de inversión 2,027,775.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027775.27, modificado:2027775.27}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 159614 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159614 S 196 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.0, meta_modificada:2064.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:31, direccion:BARRIO TOQUIANCITO, 30980 TOQUIANCITO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE PORVENIR DE LA CABECERA EN APROXIMADAMENTE 2 KM NOS INCORPORAMOS ALA CARRETERA QUE NOS , lon:-92.33483036, lat:15.52696445}}24-09-2019 24-09-2019 2027775.27 2027775.27 2027775.27 2027775.27 2027775.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-015/2019, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2027775.27, importe_modificado:2027775.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2064.0}}{1612750/proyecto_INICIO, 1612750/proyecto_PROCESO, 1612750/proyecto_FIN, 1612750/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646683 Proyecto de inversión 207,249.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207249.93, modificado:207249.93}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 254618 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 254618 S 845 878 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/C TRAMO MOZOTAL  - SANTO DOMINGO (LA CASCADA)  KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA, 30980 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC ME, lon:-92.38179505, lat:15.46493702}} 05-08-2019 23-08-2019 207249.93 207249.93 207249.93 207249.93 207249.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:207249.93, importe_modificado:207249.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{1646683/proyecto_FIN, 1646683/proyecto_PROCESO, 1646683/proyecto_INICIO, 1646683/proyecto_FIN, 1646683/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695195 Acción 1,562,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562800.0, modificado:1562800.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2576257 Chiapas 80 Siltepec PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC 257625 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} 15-07-2019 23-08-2019 1562800 1562800 1562800 1562800 1562800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1562800.0, importe_modificado:1562800.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695195/proyecto_INICIO, 1695195/proyecto_FIN, 1695195/proyecto_PROCESO, 1695195/proyecto_INICIO, 1695195/proyecto_PROCESO, 1695195/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586942 Proyecto de inversión 5,194,912.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194912.96, modificado:5194912.96}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 159548 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159548 S 416 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:EJIDO EL RODEO, 30980 EL RODEO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE EL RODEO SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS CON CLAVE DE LOCALIDAD 025 CON COORDENADAS LONGITUD 0921622 LATITUD, lon:-92.2729305, lat:15.4751898}} 19-08-2019 30-10-2019 5194912.96 5194912.96 5194912.96 5194912.96 5194912.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-022/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:5194912.96, importe_modificado:5194912.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}}{1586942/proyecto_FIN, 1586942/proyecto_INICIO, 1586942/proyecto_FIN, 1586942/proyecto_PROCESO, 1586942/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586957 Proyecto de inversión 1,820,746.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820746.38, modificado:1820746.38}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 159640 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159640 S 102 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 30980 CRUZ DE PIEDRA, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL EJIDO HONDURAS EN APROXIMADAMENTE 10 KILÓMETROS SOBRE LA MISMA CARRETERA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-92.37788962, lat:15.57520205}} 12-08-2019 12-11-2019 1820746.38 1820746.38 1820746.38 1820746.38 1820746.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-018/2019, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1820746.38, importe_modificado:1820746.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}{1586957/proyecto_FIN, 1586957/proyecto_INICIO, 1586957/proyecto_PROCESO, 1586957/proyecto_FIN, 1586957/proyecto_INICIO, 1586957/proyecto_PROCESO, 1586957/proyecto_FIN, 1586957/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586979 Proyecto de inversión 364,588.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364588.0, modificado:364588.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 159803 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159803 S 630 653 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27600.0, meta_modificada:27600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD VENTANAS, 30980 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN APROXIMADAMENTE 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA CON RUMBO AL EJIDO VEGA DEL RO, lon:-92.27740474, lat:15.54200567}}24-09-2019 24-09-2019 364588 364588 364588 364588 364588 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:364588.0, importe_modificado:364588.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27600.0}}{1586979/proyecto_INICIO, 1586979/proyecto_PROCESO, 1586979/proyecto_FIN, 1586979/proyecto_PROCESO, 1586979/proyecto_FIN, 1586979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586992 Proyecto de inversión 3,452,247.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452247.89, modificado:3452247.89}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159889 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159889 S 201 193 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:43, direccion:BARRIO VEGA DE JUAREZ, 30980 VEGA DE JUÁREZ, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL TRAMO ENTRE ÁNGEL DIAZ Y EL CRUCERO DE PARRALITO EN APROXIMADAMENTE 2 KILÓMETROS DE DISTANCIA, lon:-92.40774844, lat:15.563512}} 19-08-2019 01-11-2019 3452247.89 3452247.89 3452247.89 3452247.89 3452247.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-020/2019, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3452247.89, importe_modificado:3452247.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586992/proyecto_PROCESO, 1586992/proyecto_INICIO, 1586992/proyecto_FIN, 1586992/proyecto_PROCESO, 1586992/proyecto_FIN, 1586992/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644803 Proyecto de inversión 3,991,469.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991469.14, modificado:3991469.14}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 252411 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 252411 S 257 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:121, direccion:INTERIOR SN BARRIO VILLA MORELOS, 30980 VILLA MORELOS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRE, lon:-92.46873413, lat:15.49214931}} 01-10-2019 13-12-2019 3991469.14 3991469.14 3991469.14 3991469.14 3991469.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-036/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3991469.14, importe_modificado:3991469.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}}{1644803/proyecto_PROCESO, 1644803/proyecto_INICIO, 1644803/proyecto_FIN, 1644803/proyecto_INICIO, 1644803/proyecto_FIN, 1644803/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646330 Proyecto de inversión 2,302,693.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302693.19, modificado:2302693.19}}REHABILITACIÓN DE TECHADOS - 254055 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 254055 S 475 476 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11472.0, meta_modificada:11472.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:54, direccion:BARRIO LA SOLEDAD, 30980 LA SOLEDAD, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL OESTE CON DIRECCIÓN AL EJIDO HONDURAS A 30 MINUTOS DE RECORRIDO CONTINUANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN NOS INCORPORA, lon:-92.48683716, lat:15.5762359}}13-07-2019 20-08-2019 2302693.19 2302693.19 2302693.19 2302693.19 2302693.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2302723.8, importe_modificado:2302723.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11472.0}}{1646330/proyecto_PROCESO, 1646330/proyecto_INICIO, 1646330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535861 Proyecto de inversión 3,851,317.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851317.55, modificado:3851317.55}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 77051 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 77051 S 64 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4489.7, meta_modificada:4489.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:157, direccion:BARRIO JUAN SABINES, 30980 JUAN SABINES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO EN APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETROS, NOS INCORPORAMOS EN EL CRUCERO, lon:-92.34796893, lat:15.60517991}}01-04-2019 28-06-2019 3851317.55 3851317.55 3851317.55 3851317.55 3851317.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-003/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3851317.55, importe_modificado:3851317.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4489.7}}{1535861/proyecto_INICIO, 1535861/proyecto_PROCESO, 1535861/proyecto_FIN, 1535861/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611965 Proyecto de inversión 3,870,111.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870111.78, modificado:3870111.78}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO - 157167 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 157167 S 350 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4853.0, meta_modificada:4853.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:10, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 30980 LAS DELICIAS, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA UBICADO EL EL EJIDO LAS DELICAS MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS. A APROXIMADA MENTE 37 KMS SE PUEDE LLEGAR PASANDO POR EL DESVIO, lon:-92.50279478, lat:15.63379045}} 19-09-2019 22-11-2019 3870111.78 3870111.78 3870111.78 3870111.78 3870111.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-035/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:3870111.78, importe_modificado:3870111.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4853.0}}{1611965/proyecto_PROCESO, 1611965/proyecto_INICIO, 1611965/proyecto_FIN, 1611965/proyecto_INICIO, 1611965/proyecto_PROCESO, 1611965/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612794 Proyecto de inversión 1,723,808.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723808.15, modificado:1723808.15}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 159707 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159707 S 299 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:44, direccion:BARRIO BUENOS AIRES, 30980 BUENOS AIRES, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICA EN EL EJIDO CRUZ DE PIEDRA A 1.30 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC A 25 KM. APROX. SE UBICA A BORDE DE , lon:-92.49666658, lat:15.58539232}} 10-09-2019 29-11-2019 1723808.15 1723808.15 1723808.15 1723808.15 1723808.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-032/2019, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1723808.15, importe_modificado:1723808.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1612794/proyecto_INICIO, 1612794/proyecto_PROCESO, 1612794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612857 Proyecto de inversión 1,718,314.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718314.36, modificado:1718314.36}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 159836 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159836 S 128 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:154, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30980 CRUZ GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LOCALIZA A 35 KM APROXIMADAMENTE DIRIGIENDO POR EL CAMINO QUE NOS LLEVA AL EJIDO HONDURAS NOS INCORPORAMOS EN EL CRUCERO DEL PARRALITO PASANDO POR EL EJI, lon:-92.40080952, lat:15.54541487}}09-09-2019 15-11-2019 1718314.36 1718314.36 1718314.36 1718314.36 1718314.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-031/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:1718314.36, importe_modificado:1718314.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612857/proyecto_PROCESO, 1612857/proyecto_FIN, 1612857/proyecto_INICIO, 1612857/proyecto_PROCESO, 1612857/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612899 Proyecto de inversión 2,530,191.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530191.11, modificado:2530191.11}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159936 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159936 S 56 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:110, direccion:BARRIO SAN ANTONIO GRANDE, 30980 SAN ANTONIO GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO DE CERRO PEROTE DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA DE NOS LLEVA AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO EN APROX, lon:-92.41284447, lat:15.65713107}}27-08-2019 12-11-2019 2530191.11 2530191.11 2530191.11 2530191.11 2530191.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-027/2019, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:2530191.11, importe_modificado:2530191.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612899/proyecto_PROCESO, 1612899/proyecto_FIN, 1612899/proyecto_INICIO, 1612899/proyecto_PROCESO, 1612899/proyecto_FIN, 1612899/proyecto_INICIO, 1612899/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586378 Proyecto de inversión 756,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA - 1549197 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS154919 S 30 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:EJIDO MERCEDES ESPERANZA, 29825 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD MERCEDES ESPERANZA QUE ESTA EN VIA DE SIMOJOVEL AL BOSQUE, lon:-92.55437856, lat:17.11426435}} 13-07-2019 30-07-2019 756000 756000 756000 756000 756000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-069/2019, contratista:Arce Construcciones y Asociados Eléctricos S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:756000.0, importe_modificado:756000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1586378/proyecto_INICIO, 1586378/proyecto_PROCESO, 1586378/proyecto_FIN, 1586378/proyecto_INICIO, 1586378/proyecto_PROCESO, 1586378/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401630207 Proyecto de inversión 4,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO LUIS ESPINOSA - 2010797 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 201079 S 133 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2375.0, meta_modificada:2375.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:86, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LUIS ESPINOSA, 29830 LUIS ESPINOSA, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERRA SIMOJOVEL - EL BOSQUE COLINDA CON EL EJIDO ISIDORO, lon:-92.69007917, lat:17.115639}} 15-08-2019 15-11-2019 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-075/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA, S. A. de C. V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2375.0}}{1630207/proyecto_INICIO, 1630207/proyecto_FIN, 1630207/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655754 Proyecto de inversión 715,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SAN JOSE LAS GRANADAS - 122253 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS122253 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:168, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSE LAS GRANADAS, 29825 SAN JOSÉ LAS GRANADAS, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INN0OMINADA Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN RUMO A MARAVILLAS, lon:-92.74857275, lat:17.18039279}} 13-03-2019 01-05-2019 715000 715000 715000 715000 715000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-041/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655754/proyecto_INICIO, 1655754/proyecto_FIN, 1655754/proyecto_PROCESO, 1655754/proyecto_FIN, 1655754/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401666945 Proyecto de inversión 2,520,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO JUAN SABINES - 1552897 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS155289 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO POBLADO JUAN SABINES, 29824 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO JUAN SABINES VIA SIMOJOVEL Y LAS MARAVILLAS EN ESE CAMINO ESTA UBICADO, lon:-92.58753577, lat:17.16458995}} 17-08-2019 17-08-2019 2520000 2520000 2520000 2520000 2520000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-076/2019, contratista:Ingeniería Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1666945/proyecto_INICIO, 1666945/proyecto_PROCESO, 1666945/proyecto_FIN, 1666945/proyecto_INICIO, 1666945/proyecto_PROCESO, 1666945/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190201540141 Proyecto de inversión 3,528,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528000.0, modificado:3528000.0}}CONSTRUCCION DE CUARETA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA CEIBA - 83385 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 83385 S 105 105 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO LA CEIBA, 29825 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y  ,   LA CEIBA SE ENCUENTRA RUMBO A MARAVILLA POR VIA PUEBLO NUEVO SITALA ., lon:-92.51761443, lat:17.13242799}} 01-03-2019 23-06-2019 3528000 3528000 3528000 3528000 3528000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3528000.0, importe_modificado:3528000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}}{1540141/proyecto_INICIO, 1540141/proyecto_FIN, 1540141/proyecto_PROCESO, 1540141/proyecto_INICIO, 1540141/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401619607 Proyecto de inversión 1,080,280.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080280.72, modificado:1080280.72}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL EJIDO CHAPAYAL - 1920377 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 192037 S 72 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:50, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CHAPAYAL, 29830 CHAPAYAL, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO CHAPAYAL QUEDA EN LA CARRETERA QUE VA DE SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO CITALA, lon:-92.49772669, lat:17.11869688}} 20-07-2019 20-09-2019 1080280.72 1080280.72 1080280.72 1080280.72 1080280.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-091/2019, contratista:Mendoza Ballinas asociados S.A de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1080280.72, importe_modificado:1080280.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619607/proyecto_INICIO, 1619607/proyecto_FIN, 1619607/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401583270 Proyecto de inversión 1,639,427.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639427.84, modificado:1639427.84}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN BAÑOS SANITARIOS EN EL EJIDO CONCEPCIÓN LOS CACAOS - 1223207 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS122320 S 98 91 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CONCEPCIÓN LOS CACAOS, 29825 CONCEPCIÓN LOS CACAOS, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    SE ENCUENTRA POR EL CAMINO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA ., lon:-92.63973418, lat:17.11712716}} 14-03-2019 03-06-2019 1639427.84 1639427.84 1639427.84 1639427.84 1639427.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-043/2019, contratista:Alamost Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1639427.64, importe_modificado:1639427.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}}{1583270/proyecto_INICIO, 1583270/proyecto_FIN, 1583270/proyecto_PROCESO, 1583270/proyecto_FIN, 1583270/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401618942 Proyecto de inversión 4,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCION Y REMODELACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE SERVICIOS EN EL CAMPO EL AMBAR - 1884367 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS188436 S 4325 5963 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO LAZARO CARNEDAS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INOMIDADA Y  ,    EL CAMPO EL AMBAR SE ENCUEBTRA UBICADO EN LA CARRETERA SIMOJOVEL- EL BOSQUE EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS Y BA, lon:-92.69922995, lat:17.13413368}}15-07-2019 15-10-2019 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-072/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618942/proyecto_INICIO, 1618942/proyecto_FIN, 1618942/proyecto_INICIO, 1618942/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619024 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LOS POCITOS - 1888667 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS188866 S 190 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:123, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LOS POCITOS, 29830 LOS POCITOS, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO LOS POCITOS SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CASRRETERO DE SIMOJOVEL - SAN ADRES DURAZNAL COLINDA CON EL BARRIO LA IMP, lon:-92.7260914, lat:17.13808406}} 15-07-2019 15-10-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-071/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}}{1619024/proyecto_INICIO, 1619024/proyecto_FIN, 1619024/proyecto_PROCESO, 1619024/proyecto_FIN, 1619024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619028 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F¿C= 200KG/CM2 EN EL EJIDO PORVENIR CHANALUCUM - 1888817 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 188881 S 134 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.2, meta_modificada:1241.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:49, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO PORVENIR CHANALUCUM, 29830 PORVENIR CHANALUCUM, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO PORVENIR CHANALUCUM SE ENCUEBTRA EN LA CARRETYERRA QUE VA DE SIMOJOVEL AL EJIDO LA PIMIENTA, lon:-92.69707433, lat:17.13446662}}20-07-2019 20-10-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-063/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1241.2}}{1619028/proyecto_PROCESO, 1619028/proyecto_FIN, 1619028/proyecto_INICIO, 1619028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401630195 Proyecto de inversión 1,850,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}CONSTRUCCION DE UN TECHO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA BARRIO SAN CARALAMPIO II - 2010157 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 201015 S 1523 1589 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CARALAMPIO II, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL BARRIO SAN CARALAMPIO II SE ENCUENTRA DETRO DE LA CABECERA DE SIMOJOVEL CHIAPAS Y COLINDA CON EL BAR, lon:-92.71965647, lat:17.14151203}} 01-08-2019 01-11-2019 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-094/2019, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630195/proyecto_INICIO, 1630195/proyecto_FIN, 1630195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655766 Proyecto de inversión 3,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICA EN EL EJIDO EL JARDIN - 122410 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS122410 S 813 813 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JARDIN, 29825 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CEIBA Y MARAVILLAS, lon:-92.59956259, lat:17.16680523}} 12-04-2019 18-07-2019 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-054/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1655766/proyecto_INICIO, 1655766/proyecto_PROCESO, 1655766/proyecto_FIN, 1655766/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655880 Proyecto de inversión 1,300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO BELEN - 1230137 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS123013 S 99 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO BELEN, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    SE ENCUENTA EL BARRIO BELEN POR EL BARRIO SANTA CLARA Y BARRIO NUEVO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMO, lon:-92.7046051, lat:17.13393888}} 22-03-2019 18-07-2019 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-056/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655880/proyecto_INICIO, 1655880/proyecto_FIN, 1655880/proyecto_PROCESO, 1655880/proyecto_FIN, 1655880/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591526 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MONTE TABOR - 1888737 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 188873 S 305 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.3, meta_modificada:1466.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO MOPNTE TABOR, 29830 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO MONTE TABOR SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA DE SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO CITALA ENTRO EL EJIDO JARDIN, lon:-92.60231725, lat:17.14365276}} 20-07-2019 20-10-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-070/2019, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.3}}{1591526/proyecto_PROCESO, 1591526/proyecto_INICIO, 1591526/proyecto_PROCESO, 1591526/proyecto_INICIO, 1591526/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401618956 Proyecto de inversión 1,850,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}CONTRUCCION DE TECHADO EN  AREA DE ECUCACION FISICA EN EL EJIDO BERLIN - 188508 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 188508 S 140 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO BERLIN, 29830 BERLÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INOMINADA Y  ,    EL EJIDO BERLÑIN SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SIMOJOVEL- EL BOSUQUE COLINDA CON EL EJIDO LAS LIMAS, lon:-92.70689214, lat:17.09922434}} 01-10-2019 31-12-2019 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-089/2019, contratista:Ingeniería Total Construcciones Y Servicios S.A. de C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618956/proyecto_INICIO, 1618956/proyecto_PROCESO, 1618956/proyecto_FIN, 1618956/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655772 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO CARMITO BUENA VISTA - 1224457 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS122445 S 135 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:28, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO CARMITO BUENA VISTA, 29825 EL CARMITO BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    SE ENCUENTRA RUMBO A LAS MARAVILLAS., lon:-92.67888089, lat:17.13558042}} 22-03-2019 30-07-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-057/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655772/proyecto_INICIO, 1655772/proyecto_PROCESO, 1655772/proyecto_INICIO, 1655772/proyecto_FIN, 1655772/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401618986 Proyecto de inversión 3,993,791.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993791.0, modificado:3993791.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EJIDO EL VERGEL - 188674 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 188674 S 181 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:191, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO EL VERGEL, 29830 EL VERGEL, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO EL VERGEL SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL AL MUNICIPIO DE SAN ADRES DURAZNAL COLINDA, lon:-92.73447329, lat:17.13433733}} 16-07-2019 16-10-2019 3993791 3993791 3993791 3993791 3993791 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-059/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3933791.0, importe_modificado:3933791.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1695.0}}{1618986/proyecto_INICIO, 1618986/proyecto_PROCESO, 1618986/proyecto_FIN, 1618986/proyecto_INICIO, 1618986/proyecto_PROCESO, 1618986/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619012 Proyecto de inversión 5,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO.EN EL EJIDO LA PIMIENTA - 1888187 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 188818 S 870 885 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4597.0, meta_modificada:4597.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA PIMIENTA, 29830 LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADO Y  ,    EL EJIDO LA PIMIENTA SE ENCUENTRA EN LA CARRETRESA SIMOJOVEL -LOS COCOS, lon:-92.76144322, lat:17.14204197}} 15-07-2019 15-10-2019 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-074/2019, contratista:GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4597.0}}{1619012/proyecto_INICIO, 1619012/proyecto_FIN, 1619012/proyecto_PROCESO, 1619012/proyecto_FIN, 1619012/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401636286 Acción 6,396,928.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6396928.76, modificado:6396928.76}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 226316 7 Chiapas 81 Simojovel Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 226316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.715208, lat:17.140826}} 13-07-2019 31-12-2019 6396928.76 6396928.76 6396928.76 6396928.76 6396928.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77771, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:6396928.76, importe_modificado:6396928.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636286/proyecto_INICIO, 1636286/proyecto_FIN, 1636286/proyecto_PROCESO, 1636286/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655760 Proyecto de inversión 2,172,000.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172000.38, modificado:2172000.38}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SAN JOSE ANEXO PIMIENTA - 1223677 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS122367 S 200 198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:165, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSE ANEXO PIMIENTA, 29825 SAN JOSÉ ANEXO PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    RUMBO A LOS COCOS SE ENCUETRA WSTA LOCALIDAD SAN JOSE ANEXO LA PIMIENTA ., lon:-92.74582616, lat:17.15546285}} 22-03-2019 15-07-2019 2172000.38 2172000.38 2172000.38 2172000.38 2172000.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-052/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2172000.38, importe_modificado:2172000.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655760/proyecto_INICIO, 1655760/proyecto_PROCESO, 1655760/proyecto_FIN, 1655760/proyecto_PROCESO, 1655760/proyecto_FIN, 1655760/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401656146 Proyecto de inversión 1,895,878.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895878.18, modificado:1895878.18}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN EL BARRIO SIEMPRE VERDE - 1240697 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS124069 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO SIEMPRE VERDE, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL BARRIO SIEMPRE VERDE SE ENCUENTRA POR EL BARRIO BARRIO SANTA CLARA Y BARRIO BELEN, lon:-92.70286703, lat:17.13604066}} 01-03-2019 30-04-2019 1895878.18 1895878.18 1895878.18 1895878.18 1895878.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-008/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1895878.18, importe_modificado:1895878.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656146/proyecto_INICIO, 1656146/proyecto_FIN, 1656146/proyecto_PROCESO, 1656146/proyecto_FIN, 1656146/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401662008 Proyecto de inversión 588,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:588000.0}}CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO EL DELIRIO - 145529 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS145529 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:329, direccion:EJIDO EL DELIRIO, 29823 DELIRIO, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO POYOLO Y EL EJIDO MONTES LOS OLIVOS, lon:-92.73621313, lat:17.17908078}} 19-09-2019 30-10-2019 588000 588000 588000 588000 588000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-083/2019, contratista:Grupo González Guerrero S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:588000.0, importe_modificado:588000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1662008/proyecto_PROCESO, 1662008/proyecto_INICIO, 1662008/proyecto_FIN, 1662008/proyecto_INICIO, 1662008/proyecto_FIN, 1662008/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401662038 Proyecto de inversión 840,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS GRUPO DOS EN EL POBLADO SAN FRANCISCO PORTUGAL - 1456077 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS145607 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:124, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO PORTUGAL GRUPO DOS, 29824 SAN FRANCISCO PORTUGAL, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO POR LA VIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-92.6356858, lat:17.13764305}} 19-09-2019 28-11-2019 840000 840000 840000 840000 840000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-035/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1662038/proyecto_INICIO, 1662038/proyecto_FIN, 1662038/proyecto_PROCESO, 1662038/proyecto_FIN, 1662038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401662340 Proyecto de inversión 1,344,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LIBERACIÓN SOCIAL - 1464937 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS146493 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:278, direccion:EJIDO LIBERACION SOCIAL, 29824 LIBERACIÓN SOCIAL, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA POR SIMOJOVEL VIA AL AMATE RUMBO A PUEBLO NUEVO SITALA, lon:-92.75412128, lat:17.17906013}} 19-09-2019 28-11-2019 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-066/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1344000.0, importe_modificado:1344000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1662340/proyecto_INICIO, 1662340/proyecto_PROCESO, 1662340/proyecto_INICIO, 1662340/proyecto_FIN, 1662340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401618930 Proyecto de inversión 5,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2  EN EL BARRIO SAN PEDRO II - 1883727 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS188372 S 5420 5340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INOMINADA BARRIO SAN PEDRO II, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y  ,    EL BARRIO SAN PEDRO II SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL EN LA CARRETREA SALIDA AL MUNIC, lon:-92.71405721, lat:17.1368096}} 15-07-2019 15-10-2019 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}}{1618930/proyecto_INICIO, 1618930/proyecto_FIN, 1618930/proyecto_PROCESO, 1618930/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401618974 Proyecto de inversión 2,800,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO EL HORIZONTE - 1886257 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 188625 S 36 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:78, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO EL HORIZONTE, 29830 EL HORIZONTE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INOMINADA Y  ,    EL EJIDO EL HORIZONTE SE ENCUENTRA EN EL DESVIO QUE VA A L EJIDO EL AMPARO Y EJIDO ZACATON DE LA CARRETERA QUE VA DE SI, lon:-92.60643713, lat:17.09246703}} 15-07-2019 15-10-2019 2800000 2800000 2800000 2800000 2800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-026/2019, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}}{1618974/proyecto_FIN, 1618974/proyecto_INICIO, 1618974/proyecto_FIN, 1618974/proyecto_PROCESO, 1618974/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401643480 Proyecto de inversión 2,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO MIXTO, PASO LA CAMPANA - 2507977 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 250797 S 1130 1258 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JOCHOMPAT CARMEN GRANDE LAS LAMINAS, 29830 JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS), SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO CARMEN JONCHOMPAT CARMEN GRANDE LAS LAMINAS SE ENCUEN, lon:-92.60947256, lat:17.13330938}}15-07-2019 15-10-2019 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-032/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643480/proyecto_INICIO, 1643480/proyecto_FIN, 1643480/proyecto_PROCESO, 1643480/proyecto_FIN, 1643480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655758 Proyecto de inversión 1,928,738.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928738.4, modificado:1928738.4}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS PARA BAÑOS SANITARIOS  EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO - 1223467 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS122346 S 135 129 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:364, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO, 29825 GUADALUPE VICTORIA I, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CASLLE INNOMINADA Y  ,    SW ENCUENTRA RUMBO A CONCEPCIÓN LOS CACAOS ., lon:-92.75440448, lat:17.07173033}} 14-03-2019 03-06-2019 1928738.4 1928738.4 1928738.4 1928738.4 1928738.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-044/2019, contratista:Alamost Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1928738.4, importe_modificado:1928738.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}{1655758/proyecto_INICIO, 1655758/proyecto_FIN, 1655758/proyecto_PROCESO, 1655758/proyecto_FIN, 1655758/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401662374 Proyecto de inversión 1,008,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PAUCHIL DOS LOS COCOS - 1466137 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS146613 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:81, direccion:EJIDO PA, 29824 PAUCHIL DOS LOS COCOS, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PAUCHIL DOS LOS COCOS QUE SE ENCUENTRA POR LA VIA DE RUMBO AL AMATE, lon:-92.73773811, lat:17.15305709}} 19-09-2019 28-11-2019 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-082/2019, contratista:Grupo González Guerrero S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1008000.0, importe_modificado:1008000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1662374/proyecto_PROCESO, 1662374/proyecto_FIN, 1662374/proyecto_INICIO, 1662374/proyecto_PROCESO, 1662374/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190201540050 Proyecto de inversión 420,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL CAIRO - 83284 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 83284 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:379, direccion:CALLE CALLE INOMINADA EJIDO EL CAIRO, 29830 EL CAIRO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y  ,   SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL RUMBO A CAMINO A LA RIBERA, lon:-92.74347053, lat:17.19042054}} 01-03-2019 15-04-2019 420000 420000 420000 420000 420000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-086/2019, contratista:Rodrigo Liévano Marina, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1540050/proyecto_INICIO, 1540050/proyecto_FIN, 1540050/proyecto_PROCESO, 1540050/proyecto_FIN, 1540050/proyecto_INICIO, 1540050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401583247 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO JARDÍN AL EJIDO CALVARIO EL ROBLAR - 1222227 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS122222 S 130 127 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:134, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO JARDIN AL ROBLAR, 29825 EL ROBLAR, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO CALVARIO EL ROBLAR COLINDA CON EL EJIDO JARDIN SE UBICA EN LA CARRETERA SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO SITALA DE, lon:-92.59169829, lat:17.15481879}} 22-04-2019 22-08-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-078/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1844.0}}{1583247/proyecto_INICIO, 1583247/proyecto_FIN, 1583247/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655916 Proyecto de inversión 1,400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}AMPIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO DOS DE MAYO - 1231937 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS123193 S 637 637 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO DOS DE MAYO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    ESTE BARRIO SEN ENCUENTRA POR EL BARRIO MONTE SINAI, lon:-92.72200163, lat:17.1438959}} 01-03-2019 01-06-2019 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-007/2019, contratista:Monte Sinaí Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655916/proyecto_PROCESO, 1655916/proyecto_INICIO, 1655916/proyecto_FIN, 1655916/proyecto_INICIO, 1655916/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401667041 Proyecto de inversión 1,512,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC - 1554427 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS155442 S 48 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:185, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC, 29824 TIERRA BLANCA TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO LA LOCALIDAD QUE VA VÍA SIMOJOVEL A LAS MARAVILLAS, lon:-92.76452172, lat:17.19343835}} 13-07-2019 13-07-2019 1512000 1512000 1512000 1512000 1512000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-017/2019, contratista:Rodrigo Liévano Marina, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1667041/proyecto_INICIO, 1667041/proyecto_FIN, 1667041/proyecto_PROCESO, 1667041/proyecto_FIN, 1667041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401583413 Proyecto de inversión 4,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL PORVENIR MPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS - 1232217 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS123221 S 98 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:125, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO PORVENIR, 29825 EL PORVENIR, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO EL PORVENIR SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE VA DE SIMOJOVEL A PUEBLO NUEVO SITALA DESVIO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.57067247, lat:17.1517456}} 25-02-2019 15-08-2019 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-023/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1583413/proyecto_INICIO, 1583413/proyecto_FIN, 1583413/proyecto_PROCESO, 1583413/proyecto_FIN, 1583413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401585343 Proyecto de inversión 1,680,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN POBLADO UNIÓN PUYUCUM - 1456787 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS145678 S 58 49 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:130, direccion:EJIDO UNION PUYUCUM, 29825 UNIÓN PUYUCÚM, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA POR LA VIA SIMOJOVEL BENITO JUAREZ DESVIÓ MERCEDES LA ESPERANZA, lon:-92.51122814, lat:17.08774736}} 19-09-2019 30-11-2019 1680000 1680000 1680000 1680000 1680000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-084/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1585343/proyecto_INICIO, 1585343/proyecto_PROCESO, 1585343/proyecto_FIN, 1585343/proyecto_INICIO, 1585343/proyecto_PROCESO, 1585343/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401591373 Proyecto de inversión 2,058,067.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058067.43, modificado:2058067.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 EN CALLE - 1880007 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS188000 S 77 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.5, meta_modificada:1684.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:386, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO ITZANTUN, 29830 ITZANTÚN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE INOMINADA Y  ,    EL BARRIO ITZANTUN SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL JUANTO AL BARRIO LA REPRESA Y BARRIO SHARPE, lon:-92.71080724, lat:17.14758954}} 10-08-2019 10-11-2019 2058067.43 2058067.43 2058067.43 2058067.43 2058067.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-093/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TUDA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2058067.43, importe_modificado:2058067.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.5}}{1591373/proyecto_INICIO, 1591373/proyecto_PROCESO, 1591373/proyecto_FIN, 1591373/proyecto_PROCESO, 1591373/proyecto_FIN, 1591373/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401612566 Proyecto de inversión 2,016,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO  DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE BARRIO LAS PALMITAS - 1591037 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS159103 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO LAS PALMITAS, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO DE LAS PALMITAS QUEDA VÍA A POYOLHO A LADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ., lon:-92.71539831, lat:17.14437581}} 13-07-2019 13-07-2019 2016000 2016000 2016000 2016000 2016000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-068/2019, contratista:PEDRO PEREZ CRUZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2016000.0, importe_modificado:2016000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1612566/proyecto_INICIO, 1612566/proyecto_FIN, 1612566/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401618895 Proyecto de inversión 2,108,099.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108099.17, modificado:2108099.17}}PAVIEMTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 188095 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS188095 S 600 597 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INOMINADA BARRIO SAN JOSE, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INOMINADA Y  ,    EL BARRIO SAN JOSE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS LA CUAL COLINDA CON EL BARRI , lon:-92.71003389, lat:17.14132066}} 01-08-2019 01-11-2019 2108099.17 2108099.17 2108099.17 2108099.17 2108099.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-092/2019, contratista:Construcciones Industriales De Simojovel, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2108099.17, importe_modificado:2108099.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}}{1618895/proyecto_INICIO, 1618895/proyecto_FIN, 1618895/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401619031 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO JERICO - 188886 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 188886 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.9, meta_modificada:151.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO JERICO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL BARRIOJERICO SE ENCUENTRA EN LA CABECERERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL Y COLINDA CON EL BARRIO EL AMATA Y EL BARRIO , lon:-92.70806515, lat:17.13707104}} 25-07-2019 25-10-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-036/2019, contratista:ING. MANUEL DIAZ MENDOZA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.9}}{1619031/proyecto_INICIO, 1619031/proyecto_FIN, 1619031/proyecto_PROCESO, 1619031/proyecto_FIN, 1619031/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401655883 Proyecto de inversión 840,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}}CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS  (CUARTO DORMITORIO) GRUPO 2 EN EL EJIDO LA CEIBA - 1230327 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS123032 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO FLAMBOYAN, 29830 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y  ,    EL EJIDO LA CEIBA SE LOCALIZA RUBO LA CARRETERRA QUE VA DE SIMOJOVEL PUEBLO NUEVO CITALA, lon:-92.51837282, lat:17.13295893}} 01-05-2019 01-09-2019 840000 840000 840000 840000 840000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-081/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1655883/proyecto_INICIO, 1655883/proyecto_PROCESO, 1655883/proyecto_FIN, 1655883/proyecto_INICIO, 1655883/proyecto_PROCESO, 1655883/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401661823 Proyecto de inversión 2,352,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352000.0, modificado:2352000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO EL AMATE - 145053 7 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS145053 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO EL AMATE, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE  CALLE  Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A LADO DEL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS Y SAN JOSE LA QUINTA, lon:-92.70888859, lat:17.13662506}} 19-09-2019 19-11-2019 2352000 2352000 2352000 2352000 2352000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-088/2019, contratista:GCR050121QT1, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2352000.0, importe_modificado:2352000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1661823/proyecto_INICIO, 1661823/proyecto_FIN, 1661823/proyecto_PROCESO, 1661823/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401662351 Proyecto de inversión 1,680,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO - 1465557 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS146555 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:156, direccion:EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO, 29824 SAN ISIDRO EL LLANO, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA RUMBO A LIBERACIÓN SOCIAL, lon:-92.60826899, lat:17.12851625}} 19-09-2019 28-11-2019 1680000 1680000 1680000 1680000 1680000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-090/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1662351/proyecto_INICIO, 1662351/proyecto_FIN, 1662351/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401662365 Proyecto de inversión 2,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PLANADA NARANJAL - 1465907 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS146590 S 63 62 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:EJIDO PLANADA NARANJAL, 29824 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA POR LAS VÍA DE CAMINO DE TERRACERIA AL AMATE, lon:-92.8275356, lat:17.16061461}} 19-09-2019 28-11-2019 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-064/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1662365/proyecto_INICIO, 1662365/proyecto_FIN, 1662365/proyecto_PROCESO, 1662365/proyecto_FIN, 1662365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401667149 Proyecto de inversión 3,360,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS EN  EL BARRIO NUEVO URBANO - 1556117 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS155611 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVO URBANO, 29830 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO NUEVO URBANO QUE ESTA UBICADO POR EL BARRIO BELÉN, lon:-92.71258148, lat:17.14015832}} 25-08-2019 25-08-2019 3360000 3360000 3360000 3360000 3360000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-077/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1667149/proyecto_INICIO, 1667149/proyecto_FIN, 1667149/proyecto_PROCESO, 1667149/proyecto_FIN, 1667149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-11}}
2019 4 CHP190401697283 Acción 2,050,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}CREACIÓN   DE REGLAMENTOS - 260132 7 Chiapas 81 Simojovel PRODIM Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS 260132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.715208, lat:17.140826}} 13-07-2019 15-12-2019 2050000 2050000 2050000 2050000 2050000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77772, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1697283/proyecto_PROCESO, 1697283/proyecto_FIN, 1697283/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190201556555 Proyecto de inversión 370,449.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115546 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 115546 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.33462059, lat:17.04185945}}09-05-2019 15-08-2019 370449.47 370449.47 370449.47 185224.74 185224.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-034/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.5}}{1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO, 1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556258 Proyecto de inversión 284,961.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114890 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 114890 S 100 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.35977319, lat:17.05792876}}09-05-2019 15-08-2019 284961.13 284961.13 284961.13 142480.57 142480.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-028/2019, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}{1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO, 1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555799 Proyecto de inversión 424,370.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424370.73, modificado:424370.73}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113818 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 113818 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.96, meta_modificada:234.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.36519204, lat:17.01131943}}09-05-2019 15-08-2019 424370.73 424370.73 424370.73 212185.37 212185.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-021/2019, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:424370.73, importe_modificado:424370.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.48}}{1555799/proyecto_INICIO, 1555799/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556309 Proyecto de inversión 530,463.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.41, modificado:530463.41}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115018 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 115018 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.9, meta_modificada:185.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12KM DE DISTANCIA DE LA CA, lon:-92.35016016, lat:17.03298241}}09-05-2019 15-08-2019 530463.41 530463.41 530463.41 265231.71 265231.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-029/2019, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:530463.41, importe_modificado:530463.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.95}}{1556309/proyecto_INICIO, 1556309/proyecto_PROCESO, 1556309/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555733 Proyecto de inversión 227,968.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227968.9, modificado:227968.9}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113662 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 113662 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.2, meta_modificada:261.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.36631857, lat:17.01096035}}09-05-2019 15-08-2019 227968.9 227968.9 227968.9 113984.45 113984.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-020/2019, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:227968.9, importe_modificado:227968.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.6}}{1555733/proyecto_INICIO, 1555733/proyecto_PROCESO, 1555733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651676 Acción 2,212,443.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212443.14, modificado:2212443.14}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 261354 7 Chiapas 82 Sitalá Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 261354 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} 13-07-2019 31-12-2019 2212443.14 2212443.14 2212443.14 2055520 2055520 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2212443.14, importe_modificado:2212443.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}}{1651676/proyecto_PROCESO, 1651676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556400 Proyecto de inversión 636,556.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636556.09, modificado:636556.09}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115221 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 115221 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.08, meta_modificada:223.08}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.31579712, lat:17.04072903}}09-05-2019 15-08-2019 636556.09 636556.09 636556.09 477417.09 477417.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-031/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:636556.09, importe_modificado:636556.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.31}}{1556400/proyecto_PROCESO, 1556400/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556575 Proyecto de inversión 689,602.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115593 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 115593 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.67, meta_modificada:241.67}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.35796654, lat:17.05236309}}09-05-2019 15-08-2019 689602.44 689602.44 689602.44 517201.83 517201.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-035/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.26}}{1556575/proyecto_INICIO, 1556575/proyecto_PROCESO, 1556575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555359 Proyecto de inversión 1,504,442.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504442.8, modificado:1504442.8}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 112809 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 112809 S 975 950 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE LOS BARRIIOS DE GUADALUPE SAN PABLO Y SAN PEDRO Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS QUEDA APROXIMADAMENTE A 10, lon:-92.30746617, lat:17.02190093}}02-03-2019 15-04-2019 1504442.8 1504442.8 1504442.8 1504442.8 1504442.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-012/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1504442.8, importe_modificado:1504442.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1555359/proyecto_INICIO, 1555359/proyecto_PROCESO, 1555359/proyecto_INICIO, 1555359/proyecto_PROCESO, 1555359/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556729 Proyecto de inversión 742,648.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115961 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 115961 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.18, meta_modificada:411.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38635044, lat:17.03356352}}09-05-2019 15-08-2019 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-039/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.18}}{1556729/proyecto_PROCESO, 1556729/proyecto_INICIO, 1556729/proyecto_PROCESO, 1556729/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557000 Proyecto de inversión 1,060,926.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060926.82, modificado:1060926.82}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116491 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 116491 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.4, meta_modificada:587.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE, lon:-92.38415578, lat:17.06575652}}10-06-2019 15-08-2019 1060926.82 1060926.82 1060926.82 1060926.82 1060926.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-047/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1060926.82, importe_modificado:1060926.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.4}}{1557000/proyecto_PROCESO, 1557000/proyecto_INICIO, 1557000/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557048 Proyecto de inversión 583,509.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583509.75, modificado:583509.75}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116578 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 116578 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.49, meta_modificada:204.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.36977731, lat:17.04541675}}05-06-2019 15-08-2019 583509.75 583509.75 583509.75 583509.75 583509.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-049/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:583509.75, importe_modificado:583509.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.49}}{1557048/proyecto_INICIO, 1557048/proyecto_PROCESO, 1557048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651798 Proyecto de inversión 398,945.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 261525 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 261525 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE 2DA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.3883132, lat:17.05497925}} 08-08-2019 08-11-2019 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-064/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1651798/proyecto_FIN, 1651798/proyecto_PROCESO, 1651798/proyecto_INICIO, 1651798/proyecto_PROCESO, 1651798/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653811 Proyecto de inversión 284,961.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 264165 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 264165 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POMILCTIC RANCHERIA SITALÁ, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE POMILTIC,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APR, lon:-92.34171495, lat:17.06347256}} 05-09-2019 05-11-2019 284961.13 284961.13 284961.13 284961.13 284961.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-084/2019, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1653811/proyecto_INICIO, 1653811/proyecto_FIN, 1653811/proyecto_PROCESO, 1653811/proyecto_FIN, 1653811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695224 Acción 614,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.0, modificado:614800.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2611637 Chiapas 82 Sitalá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SITALA 261163 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} 13-07-2019 31-12-2019 614800 614800 614800 614800 614800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:614800.0, importe_modificado:614800.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1695224/proyecto_PROCESO, 1695224/proyecto_FIN, 1695224/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695230 Acción 368,740.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368740.52, modificado:368740.52}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 2612887 Chiapas 82 Sitalá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SITALA 261288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} 13-07-2019 20-09-2019 368740.52 368740.52 368740.52 368740.52 368740.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:368740.52, importe_modificado:368740.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695230/proyecto_INICIO, 1695230/proyecto_FIN, 1695230/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555465 Proyecto de inversión 370,449.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113062 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 113062 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.45, meta_modificada:424.45}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:46, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE  TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.31177043, lat:17.04324506}}22-04-2019 22-07-2019 370449.47 370449.47 370449.47 370449.47 370449.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-015/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.45}}{1555465/proyecto_INICIO, 1555465/proyecto_PROCESO, 1555465/proyecto_INICIO, 1555465/proyecto_PROCESO, 1555465/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555551 Proyecto de inversión 689,602.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113249 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 113249 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.81, meta_modificada:381.81}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:46, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34335612, lat:17.05374862}}22-04-2019 22-07-2019 689602.44 689602.44 689602.44 689602.44 689602.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-016/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.81}}{1555551/proyecto_PROCESO, 1555551/proyecto_INICIO, 1555551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556680 Proyecto de inversión 398,945.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115839 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 115839 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.1, meta_modificada:457.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.384548, lat:17.03188117}}09-05-2019 15-08-2019 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-038/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.1}}{1556680/proyecto_INICIO, 1556680/proyecto_PROCESO, 1556680/proyecto_INICIO, 1556680/proyecto_PROCESO, 1556680/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600084 Proyecto de inversión 1,070,155.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.71, modificado:1070155.71}}CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 246636 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 246636 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CALLE GOLONCHAN VIEJOQ RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16, lon:-92.38617878, lat:17.03348145}}13-07-2019 25-09-2019 1070155.71 1070155.71 1070155.71 1070155.71 1070155.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-050/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.71, importe_modificado:1070155.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1600084/proyecto_INICIO, 1600084/proyecto_PROCESO, 1600084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648249 Proyecto de inversión 588,585.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588585.64, modificado:588585.64}}CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 256873 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 256873 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE MAZANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.3694769, lat:17.04558087}}15-07-2019 15-10-2019 588585.64 588585.64 588585.64 588585.64 588585.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-053/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:588585.64, importe_modificado:588585.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1648249/proyecto_FIN, 1648249/proyecto_PROCESO, 1648249/proyecto_INICIO, 1648249/proyecto_PROCESO, 1648249/proyecto_INICIO, 1648249/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649555 Proyecto de inversión 370,449.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 258537 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258537 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA, lon:-92.34341094, lat:17.01138007}}22-07-2019 22-10-2019 370449.47 370449.47 370449.47 370449.47 370449.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-056/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1649555/proyecto_INICIO, 1649555/proyecto_FIN, 1649555/proyecto_PROCESO, 1649555/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651953 Proyecto de inversión 742,648.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 261724 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 261724 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE SEGUNDA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE PICOTE 2DA FRACCION Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.37472824, lat:17.06219608}} 08-08-2019 08-11-2019 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-065/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1651953/proyecto_INICIO, 1651953/proyecto_FIN, 1651953/proyecto_PROCESO, 1651953/proyecto_FIN, 1651953/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652012 Proyecto de inversión 313,457.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313457.24, modificado:313457.24}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 261795 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 261795 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL ACCESO A TERRACERIA Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMAD, lon:-92.36153875, lat:17.07017966}}09-08-2019 08-11-2019 313457.24 313457.24 313457.24 313457.24 313457.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-066/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:313457.24, importe_modificado:313457.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1652012/proyecto_FIN, 1652012/proyecto_PROCESO, 1652012/proyecto_INICIO, 1652012/proyecto_PROCESO, 1652012/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653002 Proyecto de inversión 749,109.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 263073 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 263073 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GOLONCHAN VIEJO RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE GOLONCHAN VIEJO,    EL PRESENTE PROYECTO SE , lon:-92.38598566, lat:17.03323526}}22-08-2019 22-11-2019 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-080/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1653002/proyecto_INICIO, 1653002/proyecto_PROCESO, 1653002/proyecto_FIN, 1653002/proyecto_INICIO, 1653002/proyecto_PROCESO, 1653002/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653517 Proyecto de inversión 848,741.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848741.46, modificado:848741.46}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 263703 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 263703 S 43 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, direccion:CALLE DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RODEO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE EL RODEO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.34119186, lat:17.02658842}} 02-09-2019 25-11-2019 848741.46 848741.46 848741.46 848741.46 848741.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-082/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:848741.46, importe_modificado:848741.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1653517/proyecto_FIN, 1653517/proyecto_PROCESO, 1653517/proyecto_INICIO, 1653517/proyecto_PROCESO, 1653517/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653959 Proyecto de inversión 535,077.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535077.9, modificado:535077.9}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 264376 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 264376 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC RANCHERIA DON PEDRO, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE POMILTIC,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.34190271, lat:17.06349307}} 05-09-2019 05-11-2019 535077.9 535077.9 535077.9 535077.9 535077.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-086/2019, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:535077.9, importe_modificado:535077.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1653959/proyecto_INICIO, 1653959/proyecto_FIN, 1653959/proyecto_PROCESO, 1653959/proyecto_FIN, 1653959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657011 Proyecto de inversión 1,272,853.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272853.58, modificado:1272853.58}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 266381 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 266381 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPALDE CHABECLUMIL Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NIOMBRE DE CHABECLUMIL,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENT, lon:-92.36160581, lat:17.07011813}} 10-09-2019 10-12-2019 1272853.58 1272853.58 1272853.58 1272853.58 1272853.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-092/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1272853.58, importe_modificado:1272853.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1657011/proyecto_PROCESO, 1657011/proyecto_INICIO, 1657011/proyecto_FIN, 1657011/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657800 Proyecto de inversión 588,585.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588585.69, modificado:588585.69}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 267576 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 267576 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL CHABECLUMIL Y TERRACERIA DE LA CALLE 2 SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CHABCLUMIL,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.3615924, lat:17.07007197}} 20-09-2019 20-12-2019 588585.69 588585.69 588585.69 588585.69 588585.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-094/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:588585.69, importe_modificado:588585.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1657800/proyecto_INICIO, 1657800/proyecto_PROCESO, 1657800/proyecto_FIN, 1657800/proyecto_PROCESO, 1657800/proyecto_FIN, 1657800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554961 Proyecto de inversión 501,760.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501760.96, modificado:501760.96}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE TRAMO ACCESO A CASA EJIDAL BARRIO GUADALUPE - 1118497 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 111849 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.1, meta_modificada:395.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR CONOCIDO COMO LA CASA EJIDAL SALIDA QUE A LA CARRETERA QUE COND, lon:-92.30759492, lat:17.02707132}}01-03-2019 31-05-2019 501760.96 501760.96 501760.96 501760.96 501760.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-007/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:501760.96, importe_modificado:501760.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.1}}{1554961/proyecto_INICIO, 1554961/proyecto_PROCESO, 1554961/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555595 Proyecto de inversión 284,961.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113353 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 113353 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.5, meta_modificada:326.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:27, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.3266109, lat:17.03184887}}09-05-2019 15-08-2019 284961.13 284961.13 284961.13 284961.13 284961.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.5}}{1555595/proyecto_PROCESO, 1555595/proyecto_INICIO, 1555595/proyecto_PROCESO, 1555595/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555682 Proyecto de inversión 530,463.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.41, modificado:530463.41}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113560 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 113560 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.7, meta_modificada:293.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:27, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.34034381, lat:17.00952549}}09-05-2019 15-08-2019 530463.41 530463.41 530463.41 530463.41 530463.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-019/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:530463.41, importe_modificado:530463.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.7}}{1555682/proyecto_PROCESO, 1555682/proyecto_INICIO, 1555682/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555864 Proyecto de inversión 569,922.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569922.27, modificado:569922.27}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 113962 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 113962 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC, lon:-92.38288184, lat:17.06001079}}09-05-2019 15-08-2019 569922.27 569922.27 569922.27 569922.27 569922.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:569922.27, importe_modificado:569922.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}}{1555864/proyecto_INICIO, 1555864/proyecto_PROCESO, 1555864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650491 Proyecto de inversión 795,695.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795695.12, modificado:795695.12}}CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 259665 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 259665 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE DE LA LO, lon:-92.29508663, lat:17.05457691}}09-08-2019 08-11-2019 795695.12 795695.12 795695.12 795695.12 795695.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-062/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:795695.12, importe_modificado:795695.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1650491/proyecto_INICIO, 1650491/proyecto_PROCESO, 1650491/proyecto_FIN, 1650491/proyecto_INICIO, 1650491/proyecto_PROCESO, 1650491/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650493 Proyecto de inversión 802,616.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802616.78, modificado:802616.78}}CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 259668 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 259668 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE DE LA LO, lon:-92.29486132, lat:17.05435126}}09-08-2019 08-11-2019 802616.78 802616.78 802616.78 802616.78 802616.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-063/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:802616.78, importe_modificado:802616.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1650493/proyecto_PROCESO, 1650493/proyecto_FIN, 1650493/proyecto_PROCESO, 1650493/proyecto_INICIO, 1650493/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657822 Proyecto de inversión 3,109,722.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109722.17, modificado:3109722.17}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA  Y OBRA EXTERIOR - 2676037 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 267603 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:170, direccion:CALLE CALLE DON PEDRO RANCHERIA SITALÁ, 29890 DON PEDRO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DON PEDRO Y TERRACERIA DE LA CALLE UNO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DON PEDRO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.31978177, lat:17.01613189}}01-10-2019 20-12-2019 3109722.17 3109722.17 3109722.17 3109722.17 3109722.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/ED/FISM-EA-097/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:3109722.17, importe_modificado:3109722.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{1657822/proyecto_PROCESO, 1657822/proyecto_FIN, 1657822/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554279 Proyecto de inversión 1,087,234.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087234.84, modificado:1087234.84}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 110339 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS 110339 S 452 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA A GOLONCHAN VIEJO Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.3866931, lat:17.03368662}}09-04-2019 09-07-2019 1087234.84 1087234.84 1087234.84 1087234.84 1087234.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-003/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1087234.84, importe_modificado:1087234.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}{1554279/proyecto_INICIO, 1554279/proyecto_PROCESO, 1554279/proyecto_INICIO, 1554279/proyecto_PROCESO, 1554279/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554684 Proyecto de inversión 1,493,179.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493179.38, modificado:1493179.38}}REHABILITACIÓN DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 1111217 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 111121 S 360 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.35743075, lat:17.01873276}}01-02-2019 31-05-2019 1493179.38 1493179.38 1493179.38 1493179.38 1493179.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-004/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1493179.38, importe_modificado:1493179.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}}{1554684/proyecto_INICIO, 1554684/proyecto_PROCESO, 1554684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555954 Proyecto de inversión 1,060,926.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060926.82, modificado:1060926.82}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114159 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 114159 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.5, meta_modificada:587.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABEC, lon:-92.38253852, lat:17.06081081}}09-05-2019 15-08-2019 1060926.82 1060926.82 1060926.82 1060926.82 1060926.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1060926.82, importe_modificado:1060926.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.5}}{1555954/proyecto_PROCESO, 1555954/proyecto_INICIO, 1555954/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556143 Proyecto de inversión 569,922.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569922.27, modificado:569922.27}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114625 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 114625 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38768082, lat:17.03475347}}09-05-2019 15-08-2019 569922.27 569922.27 569922.27 569922.27 569922.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-026/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:569922.27, importe_modificado:569922.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}{1556143/proyecto_PROCESO, 1556143/proyecto_INICIO, 1556143/proyecto_PROCESO, 1556143/proyecto_INICIO, 1556143/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556204 Proyecto de inversión 1,060,926.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060926.82, modificado:1060926.82}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114765 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 114765 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.8, meta_modificada:371.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38605004, lat:17.03327629}}09-05-2019 15-08-2019 1060926.82 1060926.82 1060926.82 1060926.82 1060926.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-027/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1060926.82, importe_modificado:1060926.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.8}}{1556204/proyecto_INICIO, 1556204/proyecto_PROCESO, 1556204/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556838 Proyecto de inversión 742,648.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 116203 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 116203 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.26, meta_modificada:260.26}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL, lon:-92.32265243, lat:17.03577988}}20-05-2019 20-08-2019 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-043/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.26}}{1556838/proyecto_INICIO, 1556838/proyecto_PROCESO, 1556838/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401648098 Proyecto de inversión 325,310.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325310.83, modificado:325310.83}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 MÓDULOS SOLARES - 256652 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 256652 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,    EL PRESENTE PROYEC, lon:-92.33551644, lat:17.05098683}}13-07-2019 28-07-2019 325310.83 325310.83 325310.83 325310.83 325310.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:325310.83, importe_modificado:325310.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1648098/proyecto_PROCESO, 1648098/proyecto_FIN, 1648098/proyecto_INICIO, 1648098/proyecto_FIN, 1648098/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649571 Proyecto de inversión 1,113,973.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113973.17, modificado:1113973.17}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 258552 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258552 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE CONOCIDA DE EINSURGENTES PICOTE RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLES DE ISURGENTES PICOTE,    EL PRES, lon:-92.38199135, lat:17.06097492}} 05-08-2019 05-11-2019 1113973.17 1113973.17 1113973.17 1113973.17 1113973.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-060/2019, contratista:MANUEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1113973.17, importe_modificado:1113973.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1649571/proyecto_INICIO, 1649571/proyecto_FIN, 1649571/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654104 Proyecto de inversión 398,945.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 264558 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 264558 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE PEÑA BLANCA RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL GUADALUPE PEÑA BLANCA Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE GUADALUPE PEÑA , lon:-92.33443427, lat:17.04930208}}10-09-2019 10-12-2019 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-087/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1654104/proyecto_INICIO, 1654104/proyecto_FIN, 1654104/proyecto_PROCESO, 1654104/proyecto_FIN, 1654104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654406 Proyecto de inversión 749,109.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 264910 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 264910 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOM, lon:-92.33992744, lat:17.05127148}}10-09-2019 10-12-2019 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-089/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1654406/proyecto_INICIO, 1654406/proyecto_FIN, 1654406/proyecto_PROCESO, 1654406/proyecto_FIN, 1654406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554263 Proyecto de inversión 1,013,701.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013701.44, modificado:1013701.44}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO CRUCERO GOLONCHAN LA UNIÓN EL DIAMANTE - 1103187 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS 110318 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA AL DIAMANTE Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA, lon:-92.3869041, lat:17.00790905}}01-03-2019 30-06-2019 1013701.44 1013701.44 1013701.44 1013701.44 1013701.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-002/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1013701.44, importe_modificado:1013701.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1554263/proyecto_INICIO, 1554263/proyecto_PROCESO, 1554263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554734 Proyecto de inversión 226,933.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226933.68, modificado:226933.68}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE GOLONCHAN VIEJO - 111277 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 111277 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38600712, lat:17.03344042}}01-03-2019 31-05-2019 226933.68 226933.68 226933.68 226933.68 226933.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-005/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:226933.68, importe_modificado:226933.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}}{1554734/proyecto_INICIO, 1554734/proyecto_PROCESO, 1554734/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556033 Proyecto de inversión 313,457.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313457.24, modificado:313457.24}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114353 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 114353 S 95 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE , lon:-92.3696705, lat:17.01019505}}09-05-2019 15-08-2019 313457.24 313457.24 313457.24 313457.24 313457.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-024/2019, contratista:INOVACION CIVIL DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:313457.24, importe_modificado:313457.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}}{1556033/proyecto_INICIO, 1556033/proyecto_PROCESO, 1556033/proyecto_INICIO, 1556033/proyecto_PROCESO, 1556033/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649563 Proyecto de inversión 695,601.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695601.21, modificado:695601.21}}CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 258541 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258541 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE PARAISO CHICOTANIL,    EL PRE, lon:-92.34411904, lat:17.01066191}} 22-07-2019 22-10-2019 695601.21 695601.21 695601.21 695601.21 695601.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-058/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:695601.21, importe_modificado:695601.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1649563/proyecto_INICIO, 1649563/proyecto_PROCESO, 1649563/proyecto_FIN, 1649563/proyecto_INICIO, 1649563/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652151 Proyecto de inversión 583,509.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583509.75, modificado:583509.75}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 261948 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 261948 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA, lon:-92.36163531, lat:17.07016941}}09-08-2019 08-11-2019 583509.75 583509.75 583509.75 583509.75 583509.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-067/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:583509.75, importe_modificado:583509.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1652151/proyecto_INICIO, 1652151/proyecto_FIN, 1652151/proyecto_PROCESO, 1652151/proyecto_FIN, 1652151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652432 Proyecto de inversión 1,070,155.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.78, modificado:1070155.78}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262269 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 262269 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE CAPTETAJ RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE DE TERRACERIA DE GUADALUPE CAPTETAJ Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A, lon:-92.38405922, lat:17.06569498}}22-08-2019 22-11-2019 1070155.78 1070155.78 1070155.78 1070155.78 1070155.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-070/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.78, importe_modificado:1070155.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1652432/proyecto_FIN, 1652432/proyecto_PROCESO, 1652432/proyecto_FIN, 1652432/proyecto_INICIO, 1652432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660929 Proyecto de inversión 2,211,587.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211587.69, modificado:2211587.69}}AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA - 2716717 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 271671 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GOLONCHAN RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA DE LA CALLE UNO SIN NOMBRE DE GOLONCHAN VIEJO,    ELPRESENTE , lon:-92.38744479, lat:17.03380972}}20-09-2019 20-12-2019 2211587.69 2211587.69 2211587.69 2211587.69 2211587.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-096/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2211587.69, importe_modificado:2211587.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}}{1660929/proyecto_PROCESO, 1660929/proyecto_FIN, 1660929/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554902 Proyecto de inversión 2,355,281.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355281.62, modificado:2355281.62}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SITALA GOLONCHAN VIEJO - 1117197 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 111719 S 450 402 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38338929, lat:17.02822918}}01-03-2019 31-05-2019 2355281.62 2355281.62 2355281.62 2355281.62 2355281.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-006/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2355281.62, importe_modificado:2355281.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}}{1554902/proyecto_INICIO, 1554902/proyecto_PROCESO, 1554902/proyecto_INICIO, 1554902/proyecto_PROCESO, 1554902/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555213 Proyecto de inversión 993,170.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993170.56, modificado:993170.56}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 112425 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 112425 S 941 980 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.41, meta_modificada:240.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA EN LA SALIDA A LA CARRETERA QUE VA HACIA BACHAJON A MANO IZQUIE, lon:-92.3074835, lat:17.02802978}} 01-03-2019 31-05-2019 993170.56 993170.56 993170.56 993170.56 993170.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-010/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:993170.56, importe_modificado:993170.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.41}}{1555213/proyecto_INICIO, 1555213/proyecto_PROCESO, 1555213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649550 Proyecto de inversión 535,077.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535077.86, modificado:535077.86}}CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 258534 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258534 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:27, direccion:CALLE CALLE DE SAN JUAN SHUCAIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE, lon:-92.37398944, lat:17.02003094}}22-07-2019 22-10-2019 535077.86 535077.86 535077.86 535077.86 535077.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-055/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:535077.86, importe_modificado:535077.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1649550/proyecto_FIN, 1649550/proyecto_INICIO, 1649550/proyecto_FIN, 1649550/proyecto_PROCESO, 1649550/proyecto_INICIO, 1649550/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649557 Proyecto de inversión 689,602.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}}CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 258538 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258538 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y CAMINO CALLE PARAISO,    EL PRESENTE PROYECTO SE E, lon:-92.34381864, lat:17.01121592}}22-07-2019 22-10-2019 689602.44 689602.44 689602.44 689602.44 689602.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-057/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1649557/proyecto_FIN, 1649557/proyecto_INICIO, 1649557/proyecto_PROCESO, 1649557/proyecto_FIN, 1649557/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649579 Proyecto de inversión 427,441.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427441.7, modificado:427441.7}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 258562 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258562 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO SANTA C, lon:-92.29479695, lat:17.05439229}}09-08-2019 08-11-2019 427441.7 427441.7 427441.7 427441.7 427441.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-061/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:427441.7, importe_modificado:427441.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1649579/proyecto_INICIO, 1649579/proyecto_FIN, 1649579/proyecto_PROCESO, 1649579/proyecto_INICIO, 1649579/proyecto_FIN, 1649579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653549 Proyecto de inversión 856,124.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856124.64, modificado:856124.64}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 263744 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 263744 S 43 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE PARAISO CHICOTANIL Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE PARAISO CHICOTANIL,    EL PRE, lon:-92.34345385, lat:17.01146214}} 02-09-2019 25-11-2019 856124.64 856124.64 856124.64 856124.64 856124.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-083/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:856124.64, importe_modificado:856124.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1653549/proyecto_FIN, 1653549/proyecto_PROCESO, 1653549/proyecto_FIN, 1653549/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653905 Proyecto de inversión 530,463.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.41, modificado:530463.41}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 264285 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 264285 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POMILTIC RANCHERIA SITALÁ, 29890 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE POMILTIC Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE PIOMILTIC,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APR, lon:-92.34179005, lat:17.06348281}} 05-09-2019 05-11-2019 530463.41 530463.41 530463.41 530463.41 530463.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-085/2019, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:530463.41, importe_modificado:530463.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1653905/proyecto_INICIO, 1653905/proyecto_PROCESO, 1653905/proyecto_FIN, 1653905/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654912 Proyecto de inversión 813,675.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813675.3, modificado:813675.3}}REHABILITACIÓN DE CALLES - 265609 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 265609 S 830 754 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL Y TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LA MONTA, TERRACERIA DE LA CALLE PRI, lon:-92.36137246, lat:17.07024633}} 10-09-2019 10-12-2019 813675.3 813675.3 813675.3 813675.3 813675.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-091/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:813675.3, importe_modificado:813675.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}}{1654912/proyecto_INICIO, 1654912/proyecto_PROCESO, 1654912/proyecto_FIN, 1654912/proyecto_PROCESO, 1654912/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657895 Proyecto de inversión 464,180.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464180.55, modificado:464180.55}}APERTURA DE CAMINO - 267700 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 267700 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ LA REFORMA Y TERRACERIA DE LA CALLE UNO SIN NOMBRE DE SANT, lon:-92.29544604, lat:17.05460771}}13-07-2019 30-08-2019 464180.55 464180.55 464180.55 464180.55 464180.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-014/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:464180.55, importe_modificado:464180.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657895/proyecto_INICIO, 1657895/proyecto_PROCESO, 1657895/proyecto_INICIO, 1657895/proyecto_PROCESO, 1657895/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695219 Acción 258,957.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258957.6, modificado:258957.6}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 260840 7 Chiapas 82 Sitalá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SITALA 260840 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} 13-07-2019 31-12-2019 258957.6 258957.6 258957.6 258957.6 258957.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:258957.58, importe_modificado:258957.58}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{1695219/proyecto_INICIO, 1695219/proyecto_FIN, 1695219/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554237 Proyecto de inversión 2,291,337.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291337.54, modificado:2291337.54}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 110279 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS 110279 S 971 950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN PABLO Y CALLE BARRIO SAN PABLO,   EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 MINUTOS DEL CEN, lon:-92.31113459, lat:17.02752269}}15-02-2019 15-06-2019 2291337.54 2291337.54 2291337.54 2291337.54 2291337.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-001/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2291337.54, importe_modificado:2291337.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}{1554237/proyecto_INICIO, 1554237/proyecto_PROCESO, 1554237/proyecto_INICIO, 1554237/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555085 Proyecto de inversión 2,549,412.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549412.5, modificado:2549412.5}}MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SITALA A PICOTE PAMALA Y RAMALES - 1121577 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 112157 S 163 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 24KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA C, lon:-92.39608638, lat:17.06168683}} 01-03-2019 31-05-2019 2549412.5 2549412.5 2549412.5 2549412.5 2549412.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-008/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2549412.5, importe_modificado:2549412.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}}{1555085/proyecto_PROCESO, 1555085/proyecto_INICIO, 1555085/proyecto_FIN, 1555085/proyecto_PROCESO, 1555085/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556811 Proyecto de inversión 398,945.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116137 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 116137 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITAL, lon:-92.31498292, lat:17.03656811}}20-05-2019 20-08-2019 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 398945.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-042/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}}{1556811/proyecto_INICIO, 1556811/proyecto_PROCESO, 1556811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557021 Proyecto de inversión 313,457.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313457.24, modificado:313457.24}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116524 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 116524 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.37089311, lat:17.04492439}}05-06-2019 15-08-2019 313457.24 313457.24 313457.24 313457.24 313457.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-048/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:313457.24, importe_modificado:313457.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}}{1557021/proyecto_PROCESO, 1557021/proyecto_INICIO, 1557021/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600132 Proyecto de inversión 371,783.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371783.8, modificado:371783.8}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 08 MODULOS SOLARES - 247219 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 247219 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:CALLE CALLE CONOCIDA DE LA LOCALIDAD DE ACH LUM EL SUSPIRO RANCHERIA SITALÁ, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-92.33432115, lat:17.05337308}}13-07-2019 28-07-2019 371783.8 371783.8 371783.8 371783.8 371783.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:371783.8, importe_modificado:371783.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1600132/proyecto_FIN, 1600132/proyecto_PROCESO, 1600132/proyecto_FIN, 1600132/proyecto_INICIO, 1600132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649565 Proyecto de inversión 598,418.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598418.38, modificado:598418.38}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 258542 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258542 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD INSURGENTES PICOTE RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA , lon:-92.38261362, lat:17.06074927}}05-08-2019 05-11-2019 598418.38 598418.38 598418.38 598418.38 598418.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-059/2019, contratista:MANUEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:598418.38, importe_modificado:598418.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1649565/proyecto_INICIO, 1649565/proyecto_FIN, 1649565/proyecto_PROCESO, 1649565/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652621 Proyecto de inversión 1,123,663.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123663.58, modificado:1123663.58}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262508 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 262508 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE INSURGENTES PICOTE RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CALZADA CALLE PRINCIPAL DE INSURGENTES PICOTE Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM D, lon:-92.3824205, lat:17.05988771}} 22-08-2019 22-11-2019 1123663.58 1123663.58 1123663.58 1123663.58 1123663.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-071/2019, contratista:MANUEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1123663.58, importe_modificado:1123663.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1652621/proyecto_FIN, 1652621/proyecto_INICIO, 1652621/proyecto_FIN, 1652621/proyecto_PROCESO, 1652621/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652950 Proyecto de inversión 642,093.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642093.47, modificado:642093.47}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 263011 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 263011 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MERCED RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE LA MERCED Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE DE LA MERCED,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMAD, lon:-92.31529286, lat:17.04103677}}22-08-2019 22-11-2019 642093.47 642093.47 642093.47 642093.47 642093.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-078/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:642093.47, importe_modificado:642093.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1652950/proyecto_INICIO, 1652950/proyecto_FIN, 1652950/proyecto_PROCESO, 1652950/proyecto_FIN, 1652950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653493 Proyecto de inversión 455,937.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455937.79, modificado:455937.79}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 263655 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 263655 S 43 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL RODEO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RODEO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE EL RODEO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADA, lon:-92.35561141, lat:17.02002281}} 02-09-2019 25-11-2019 455937.79 455937.79 455937.79 455937.79 455937.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-081/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:455937.79, importe_modificado:455937.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1653493/proyecto_FIN, 1653493/proyecto_PROCESO, 1653493/proyecto_FIN, 1653493/proyecto_INICIO, 1653493/proyecto_PROCESO, 1653493/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654514 Proyecto de inversión 368,651.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368651.8, modificado:368651.8}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 265028 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 265028 S 452 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE BENITO JUAREZ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL U, lon:-92.31068482, lat:17.02725597}} 10-09-2019 10-12-2019 368651.8 368651.8 368651.8 368651.8 368651.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-090/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:368651.8, importe_modificado:368651.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{1654514/proyecto_INICIO, 1654514/proyecto_PROCESO, 1654514/proyecto_FIN, 1654514/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661613 Proyecto de inversión 1,955,814.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955814.46, modificado:1955814.46}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y DREN PLUVIAL - 272627 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 272627 S 891 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE ANTONIO CAZO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE IGNACIO ALDAMA,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 350 ME, lon:-92.31003519, lat:17.02725084}} 01-10-2019 20-12-2019 1955814.46 1955814.46 1955814.46 1955814.46 1955814.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-095/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1955814.48, importe_modificado:1955814.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}{1661613/proyecto_INICIO, 1661613/proyecto_PROCESO, 1661613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555128 Proyecto de inversión 1,240,910.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240910.12, modificado:1240910.12}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 112247 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 112247 S 450 402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KM DE DISTANCIA DE L, lon:-92.38562088, lat:17.03245563}}01-03-2019 31-05-2019 1240910.12 1240910.12 1240910.12 1240910.12 1240910.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-009/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1240910.12, importe_modificado:1240910.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{1555128/proyecto_INICIO, 1555128/proyecto_PROCESO, 1555128/proyecto_FIN, 1555128/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556092 Proyecto de inversión 583,509.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583509.75, modificado:583509.75}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 114506 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 114506 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.49, meta_modificada:204.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, 29896 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 17 KM DE , lon:-92.36962758, lat:17.01006424}}09-05-2019 15-08-2019 583509.75 583509.75 583509.75 583509.75 583509.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-025/2019, contratista:INOVACION CIVIL DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:583509.75, importe_modificado:583509.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.49}}{1556092/proyecto_INICIO, 1556092/proyecto_PROCESO, 1556092/proyecto_INICIO, 1556092/proyecto_PROCESO, 1556092/proyecto_INICIO, 1556092/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556353 Proyecto de inversión 341,953.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341953.36, modificado:341953.36}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115096 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 115096 S 100 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA DON PEDRO, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.31526067, lat:17.04091367}}09-05-2019 15-08-2019 341953.36 341953.36 341953.36 341953.36 341953.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-030/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:341953.36, importe_modificado:341953.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}}{1556353/proyecto_INICIO, 1556353/proyecto_PROCESO, 1556353/proyecto_INICIO, 1556353/proyecto_PROCESO, 1556353/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556964 Proyecto de inversión 569,922.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569922.27, modificado:569922.27}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116428 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 116428 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABE, lon:-92.38443473, lat:17.06565395}}10-06-2019 15-08-2019 569922.27 569922.27 569922.27 569922.27 569922.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-046/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:569922.27, importe_modificado:569922.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}}{1556964/proyecto_PROCESO, 1556964/proyecto_INICIO, 1556964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649569 Proyecto de inversión 695,601.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695601.21, modificado:695601.21}}CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 258547 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 258547 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:169, direccion:CALLE CALLE TERRACERIA DE SANTA CRUZ EL RECREO RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA CRUZ EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.33571702, lat:17.03292021}} 22-07-2019 22-09-2019 695601.21 695601.21 695601.21 695601.21 695601.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-017/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:695601.21, importe_modificado:695601.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1649569/proyecto_FIN, 1649569/proyecto_PROCESO, 1649569/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652225 Proyecto de inversión 1,070,155.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.78, modificado:1070155.78}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262030 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 262030 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE INSURGENTES PICOTEQ RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL DE LA CALLE INSURGENTES Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A , lon:-92.38188406, lat:17.05978514}}22-08-2019 22-11-2019 1070155.78 1070155.78 1070155.78 1070155.78 1070155.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-068/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.78, importe_modificado:1070155.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1652225/proyecto_INICIO, 1652225/proyecto_FIN, 1652225/proyecto_PROCESO, 1652225/proyecto_FIN, 1652225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652678 Proyecto de inversión 749,109.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262595 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 262595 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PICOTE SEGUNDA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE PICOTE SEGUNDA FRACCION Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMAD, lon:-92.38708786, lat:17.04906714}}22-08-2019 22-11-2019 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-072/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1652678/proyecto_INICIO, 1652678/proyecto_PROCESO, 1652678/proyecto_FIN, 1652678/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652794 Proyecto de inversión 749,109.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262756 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 262756 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ROSARIO EL ANHELO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO ANHELO Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM DE , lon:-92.31841615, lat:17.03000286}}22-08-2019 22-11-2019 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 749109.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-074/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1652794/proyecto_INICIO, 1652794/proyecto_PROCESO, 1652794/proyecto_FIN, 1652794/proyecto_INICIO, 1652794/proyecto_PROCESO, 1652794/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654329 Proyecto de inversión 742,648.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742648.78, modificado:742648.78}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 264829 7 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS 264829 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NO, lon:-92.33512092, lat:17.05192794}}10-09-2019 10-12-2019 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 742648.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-088/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:742648.78, importe_modificado:742648.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1654329/proyecto_PROCESO, 1654329/proyecto_FIN, 1654329/proyecto_PROCESO, 1654329/proyecto_INICIO, 1654329/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695221 Acción 232,464.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232464.0, modificado:232464.0}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 261014 7 Chiapas 82 Sitalá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SITALA 261014 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} 13-07-2019 31-12-2019 232464 232464 232464 232464 232464 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:232464.0, importe_modificado:232464.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1695221/proyecto_INICIO, 1695221/proyecto_PROCESO, 1695221/proyecto_FIN, 1695221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694898 Acción 225,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}CREACIÓN Y    ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 1926087 Chiapas 83 Socoltenango PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO 192608 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} 21-10-2019 21-11-2019 220326.15 220326.15 220326.15 220326.15 220326.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-49, contratista:INSTITUO ADMINITRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:220326.15, importe_modificado:220326.15}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1694898/proyecto_FIN, 1694898/proyecto_INICIO, 1694898/proyecto_PROCESO, 1694898/proyecto_FIN, 1694898/proyecto_PROCESO, 1694898/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666555 Proyecto de inversión 255,298.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255298.66, modificado:255298.66}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO BARRIO CENTRO  SEXTA FRANCISCO I MADERO - 1546297 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS154629 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO EL CENTRO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA QUINTA MORELOS Y AVENIDA CUARTA INDEPENDENCIA,    LA CALLE SE ENCUENTRE FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL LOS CANTAROS A TRES CUADRAS D, lon:-92.35014164, lat:16.24503518}}02-08-2019 17-08-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}}{1666555/proyecto_INICIO, 1666555/proyecto_FIN, 1666555/proyecto_INICIO, 1666555/proyecto_PROCESO, 1666555/proyecto_FIN, 1666555/proyecto_PROCESO, 1666555/proyecto_FIN, 1666555/proyecto_INICIO, 1666555/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616337 Proyecto de inversión 868,222.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.85, modificado:868222.85}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS BAJIO SAN LAZARITO - 173712 7 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS173712 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CALLE PRIMERAS CALLES EJIDO EL BAJÍO SAN LAZARITO, 30394 EL BAJÍO SAN LAZARITO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS BENEFICIADAS SON, lon:-92.3510815, lat:16.15380157}} 25-09-2019 23-12-2019 868222.85 868222.85 868222.85 868222.58 868222.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/036-2019, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:868222.85, importe_modificado:868222.85}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1616337/proyecto_PROCESO, 1616337/proyecto_INICIO, 1616337/proyecto_FIN, 1616337/proyecto_PROCESO, 1616337/proyecto_FIN, 1616337/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616104 Proyecto de inversión 1,193,805.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193805.51, modificado:1193805.51}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN PEDRO PEDERNAL - 172446 7 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS172446 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:210, direccion:CALLE LAS CALLES NO TIENE NOMBRE EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 30394 SAN PEDRO PEDERNAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BENEFICIOS ES PARA TODAS Y CADA UNO DE LAS CASAS DEL EJIDO SAN HABITADAS DEL EJIDO PEDRO PEDERNAL. LAS , lon:-92.26772474, lat:16.0074393}} 25-09-2019 23-12-2019 1193805.51 1193805.51 1193805.51 1193805.51 1193805.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/035-2019, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:1193805.51, importe_modificado:1193805.51}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}{1616104/proyecto_PROCESO, 1616104/proyecto_INICIO, 1616104/proyecto_PROCESO, 1616104/proyecto_FIN, 1616104/proyecto_INICIO, 1616104/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617023 Proyecto de inversión 1,458,289.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458289.2, modificado:1458289.2}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE  BENITO JUAREZ - 177830 7 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS177830 S 178 187 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA  - EL SANTUARIO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 30396 BENITO JUÁREZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA BOMBA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO DEL EJIDO BENITO , lon:-92.40300252, lat:16.1762339}} 23-09-2019 23-12-2019 1458289.2 1458289.2 1458289.2 1458289.2 1458289.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/039-2019, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:1458289.2, importe_modificado:1458289.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617023/proyecto_INICIO, 1617023/proyecto_FIN, 1617023/proyecto_INICIO, 1617023/proyecto_FIN, 1617023/proyecto_PROCESO, 1617023/proyecto_FIN, 1617023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617604 Proyecto de inversión 2,388,055.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388055.8, modificado:2388055.8}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIÓN CAMPESINA. - 1814197 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS181419 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO PUJILTIC  - COMITAN  KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO UNIÓN CAMPESINA, 30395 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE AMPLIA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA PARTE BAJA CON REFEREN, lon:-92.35880328, lat:16.16098733}} 16-10-2019 30-12-2019 2388055.8 2388055.8 2388055.8 2388055.8 2388055.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/043-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2388055.8, importe_modificado:2388055.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617604/proyecto_INICIO, 1617604/proyecto_PROCESO, 1617604/proyecto_FIN, 1617604/proyecto_INICIO, 1617604/proyecto_FIN, 1617604/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667090 Proyecto de inversión 268,085.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268085.31, modificado:268085.31}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUADALUPE  CALLE BENITO JUAREZ - 1555077 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS155507 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EL PROGRESO Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS,    SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA PRIMARA EMILIO RABASA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34926664, lat:16.24643583}} 02-08-2019 17-08-2019 268085.31 268085.31 268085.31 268085.31 268085.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-031, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:268085.31, importe_modificado:268085.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}}{1667090/proyecto_PROCESO, 1667090/proyecto_FIN, 1667090/proyecto_PROCESO, 1667090/proyecto_INICIO, 1667090/proyecto_FIN, 1667090/proyecto_INICIO, 1667090/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667290 Proyecto de inversión 100,451.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100451.12, modificado:100451.12}}CONSTRUCCIÓN DE VADO EL SANTUARIO - 155878 7 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS155878 S 280 251 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EC. BRASILIA  - PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTUARIO 1, 30395 EL SANTUARIO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PRESA LA ANGOSTURA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE L, lon:-92.43643565, lat:16.11527682}}02-08-2019 17-08-2019 100451.12 100451.12 100451.12 100451.12 100451.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-032, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:100451.12, importe_modificado:100451.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667290/proyecto_INICIO, 1667290/proyecto_PROCESO, 1667290/proyecto_INICIO, 1667290/proyecto_FIN, 1667290/proyecto_PROCESO, 1667290/proyecto_FIN, 1667290/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694866 Acción 220,326.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220326.15, modificado:220326.15}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 1818207 Chiapas 83 Socoltenango PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO 181820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} 13-07-2019 29-11-2019 220326.15 220326.15 220326.15 220326.15 220326.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-49, contratista:INSTITUO ADMINITRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:220326.15, importe_modificado:220326.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1694866/proyecto_INICIO, 1694866/proyecto_PROCESO, 1694866/proyecto_INICIO, 1694866/proyecto_FIN, 1694866/proyecto_PROCESO, 1694866/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615936 Proyecto de inversión 2,535,202.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535202.28, modificado:2535202.28}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CHIHUAHUA - 1716077 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS171607 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO CHIHUAHUA, 30397 CHIHUAHUA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUAHUILA Y CALLE CENTRAL CHIAPA,    BARRIO MARANATA NUMERO 01 EL DOMO ESTA UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARA GABINO BARREDA C, lon:-92.40575854, lat:16.22556009}}01-10-2019 30-12-2019 2535202.28 2535202.28 2535202.28 2535202.28 2535202.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/034-2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2535202.28, importe_modificado:2535202.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615936/proyecto_PROCESO, 1615936/proyecto_FIN, 1615936/proyecto_INICIO, 1615936/proyecto_PROCESO, 1615936/proyecto_FIN, 1615936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617392 Proyecto de inversión 118,027.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118027.62, modificado:118027.62}}REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA HACIENDITA - 180268 7 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS180268 S 39 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:167, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO SOLTENANGO  - LA HACIEDITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA HACIENDITA, 30393 LA HACIENDITA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS. SOBRE EL CAMINO LA CASETA SOCOLTENANGO SOBRE EL , lon:-92.33836191, lat:16.21382875}}25-09-2019 09-10-2019 118027.62 118027.62 118027.62 118027.62 118027.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-040, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:118027.62, importe_modificado:118027.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}{1617392/proyecto_INICIO, 1617392/proyecto_FIN, 1617392/proyecto_PROCESO, 1617392/proyecto_INICIO, 1617392/proyecto_PROCESO, 1617392/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694897 Acción 289,656.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289656.45, modificado:289656.45}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 192448 7 Chiapas 83 Socoltenango PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO 192448 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} 15-07-2019 29-10-2019 289656.45 289656.45 289656.45 289656.45 289656.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75201, contratista:, convocante:LEONARDO DANIEL MEDINA RAMIREZ, monto:289656.45, importe_modificado:289656.45}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694897/proyecto_INICIO, 1694897/proyecto_PROCESO, 1694897/proyecto_FIN, 1694897/proyecto_PROCESO, 1694897/proyecto_FIN, 1694897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666429 Proyecto de inversión 284,288.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284288.0, modificado:284288.0}}REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL SOCTIC - 1544397 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS154439 S 49 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO  - SOYATITAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 240 + 000 COLONIA SAN MIGUEL SOCTIL, 30397 SAN MIGUEL SOCTIC, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  BRECHA SACA COSECHA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO DEL TRAMO SOCOLTENANGO  , lon:-92.38756583, lat:16.26131051}}13-07-2019 13-07-2019 284288 284288 284288 284288 284288 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-020, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:284288.0, importe_modificado:284288.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666429/proyecto_PROCESO, 1666429/proyecto_FIN, 1666429/proyecto_INICIO, 1666429/proyecto_FIN, 1666429/proyecto_INICIO, 1666429/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694867 Acción 146,322.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146322.0, modificado:146322.0}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 181849 7 Chiapas 83 Socoltenango PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO 181849 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.350316, lat:16.242949}} 13-07-2019 14-10-2019 146322 146322 146322 146322 146322 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75203, contratista:, convocante:EFRAÍN ALEJANDRO JIMENO ESPINOSA, monto:146322.0, importe_modificado:146322.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694867/proyecto_FIN, 1694867/proyecto_INICIO, 1694867/proyecto_FIN, 1694867/proyecto_PROCESO, 1694867/proyecto_FIN, 1694867/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666824 Proyecto de inversión 2,759,490.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759490.66, modificado:2759490.66}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE  SAN ANTONIO COPALAR - 155070 7 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS155070 S 61 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE  SAMUEL LEON- LAZARO CARDENAS  - SAN ANTONIO COPALAR  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO SAN ANTONIO COPALAR, 30394 SAN ANTONIO COPALAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO LAZARO CARDENAS -SAMUEL LEON, lon:-92.32976262, lat:16.11971832}}02-08-2019 30-10-2019 2759490.66 2759490.66 2759490.66 2759490.66 2759490.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027-2019, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2759490.66, importe_modificado:2759490.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666824/proyecto_INICIO, 1666824/proyecto_PROCESO, 1666824/proyecto_FIN, 1666824/proyecto_PROCESO, 1666824/proyecto_FIN, 1666824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618188 Proyecto de inversión 2,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA - 1845877 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS184587 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EC COMITAN TUXTLA   - PRESA LA ANGOSTURA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA), 30395 EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA), SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO EL SANTUARIO, lon:-92.41230881, lat:16.12637294}} 21-10-2019 30-12-2019 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/045-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618188/proyecto_INICIO, 1618188/proyecto_FIN, 1618188/proyecto_PROCESO, 1618188/proyecto_INICIO, 1618188/proyecto_PROCESO, 1618188/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666893 Proyecto de inversión 251,587.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251587.15, modificado:251587.15}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO BARRIO ESQUIPULAS  CALLE FRANCISCO VILLA - 1552047 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS155204 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 10 CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA EL PROGRESO Y AVENIDA TERCERA EL PROGRESO,    SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CASA COMUNAL, lon:-92.34753753, lat:16.24373861}} 02-08-2019 17-08-2019 251587.15 251587.15 251587.15 251587.15 251587.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/0T/2019-030, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:251587.15, importe_modificado:251587.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{1666893/proyecto_PROCESO, 1666893/proyecto_INICIO, 1666893/proyecto_FIN, 1666893/proyecto_INICIO, 1666893/proyecto_FIN, 1666893/proyecto_PROCESO, 1666893/proyecto_FIN, 1666893/proyecto_PROCESO, 1666893/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616828 Proyecto de inversión 594,525.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594525.4, modificado:594525.4}}REHABILITACIÓN  DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA  AVENIDA  NIÑOS HÉROES - 1764377 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS176437 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA AV. NIÑOS HEROES BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA 5 DE MAYO Y CALLE QUINTA BENITO JUAREZ, CALLE SEXTA FRANCISCO I. MADERO  SE ENCUENTRAS UBICADA FRENTE A LA TERMINAL D, lon:-92.35249002, lat:16.24396362}}25-09-2019 23-12-2019 594525.4 594525.4 594525.4 594525.4 594525.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/038-2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:594522.4, importe_modificado:594525.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}}{1616828/proyecto_INICIO, 1616828/proyecto_FIN, 1616828/proyecto_PROCESO, 1616828/proyecto_FIN, 1616828/proyecto_PROCESO, 1616828/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617465 Proyecto de inversión 161,663.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161663.48, modificado:161663.48}}REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 1806947 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS180694 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA FRANCISCO I. MADERO BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.34744529, lat:16.24608495}} 25-09-2019 09-10-2019 161663.48 161663.48 161663.48 161663.48 161663.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/041-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:161663.48, importe_modificado:161663.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{1617465/proyecto_PROCESO, 1617465/proyecto_INICIO, 1617465/proyecto_PROCESO, 1617465/proyecto_INICIO, 1617465/proyecto_FIN, 1617465/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617479 Proyecto de inversión 713,604.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713604.84, modificado:713604.84}}: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTO DOMINGO - 1807437 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS180743 S 39 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:215, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTO DOMINGO, 30394 SANTO DOMINGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CANCHA SERA CONSTRUIDA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD. Y REFERENCIADA POR UNA ESCUELA CONAFE, lon:-92.28080337, lat:16.12116999}} 08-10-2019 30-12-2019 713604.84 713604.84 713604.84 713604.84 713604.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/042-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:713604.84, importe_modificado:713604.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1617479/proyecto_FIN, 1617479/proyecto_INICIO, 1617479/proyecto_FIN, 1617479/proyecto_PROCESO, 1617479/proyecto_FIN, 1617479/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618273 Proyecto de inversión 93,840.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93840.39, modificado:93840.39}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA  UNION CAMPESINA - 185094 7 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS185094 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE LA RANCHERIA  - UNION CAMPESINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO UNIÓN GUADALUPE, 30393 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE REVESTIRA TRAMOS AISLADOS SOBRE LA TERRACERIA , lon:-92.36463679, lat:16.16482414}}21-10-2019 30-12-2019 93840.39 93840.39 93840.39 93840.39 93840.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2019-046, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:93840.39, importe_modificado:93840.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}{1618273/proyecto_INICIO, 1618273/proyecto_FIN, 1618273/proyecto_INICIO, 1618273/proyecto_PROCESO, 1618273/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666610 Proyecto de inversión 2,320,700.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320700.94, modificado:2320700.94}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ. - 1546977 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS154697 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO TUXTLA  - COMITAN  KILÓMETRO 117 + 00 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TUXTLA - COMITAN Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA  UNA DE LAS, lon:-92.40204971, lat:16.21111291}}02-08-2019 30-10-2019 2320700.94 2320700.94 2320700.94 2320700.94 2320700.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2320700.94, importe_modificado:2320700.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666610/proyecto_FIN, 1666610/proyecto_INICIO, 1666610/proyecto_PROCESO, 1666610/proyecto_INICIO, 1666610/proyecto_PROCESO, 1666610/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616416 Proyecto de inversión 1,499,997.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499997.8, modificado:1499997.8}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES CIPRES Y LAS PALMAS DEL BARRIO EL CAMPO - 1742027 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS174202 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL CAMPO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS PALMAS Y AVENIDA ARBOLITOS, CERRADA EL PANTEON  SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y AUN COSTADO DEL PANTEON, lon:-92.34793635, lat:16.23613665}} 25-09-2019 23-12-2019 1499997.8 1499997.8 1499997.8 1499997.8 1499997.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/037-2019, contratista:RAJIMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:1499997.8, importe_modificado:1499997.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616416/proyecto_PROCESO, 1616416/proyecto_FIN, 1616416/proyecto_INICIO, 1616416/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666651 Proyecto de inversión 2,327,258.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327258.1, modificado:2327258.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA - 1547497 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS154749 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO TUXTLA GUTIERREZ  - COMITAN   KILÓMETRO 117 + 000 EJIDO JORGE DE LA VEGA, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SEGUNDA,    SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-92.38530716, lat:16.21123606}}02-08-2019 30-10-2019 2327258.1 2327258.1 2327258.1 2327258.1 2327258.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, monto:2327258.1, importe_modificado:2327258.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666651/proyecto_FIN, 1666651/proyecto_PROCESO, 1666651/proyecto_INICIO, 1666651/proyecto_PROCESO, 1666651/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201529165 Proyecto de inversión 43,936.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43936.62, modificado:40353.54}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 37839 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarLUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV 37839 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA., lon:-93.03623008, lat:17.4114562}} 25-02-2019 10-03-2019 40353.54 40353.54 40353.54 40353.54 40353.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA CHIAPAS, monto:40353.54, importe_modificado:40353.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1529165/proyecto_INICIO, 1529165/proyecto_FIN, 1529165/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401640032 Proyecto de inversión 10,832,926.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9749634.12, modificado:9749634.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083292.68, modificado:1083292.68}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BENITO JUAREZ SOBRE EL CAMINO A AMATAN EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 2314497 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV231449 S 399 456 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PUENTE BENITO   - AMATAN  KILÓMETRO 0 + 010 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PUENTE BENITO SE UBICARA A UN , lon:-92.97836082, lat:17.32192097}} 21-10-2019 20-12-2019 1083292.68 1083292.68 1083292.68 1083292.68 1083292.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/INPI/PROII/FISMDF/001/2019, contratista:ARRENDAMIENTO INMOBILIARIOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1083292.68, importe_modificado:1083292.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1640032/proyecto_PROCESO, 1640032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542649 Proyecto de inversión 2,077,843.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077843.4, modificado:2077843.4}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EJIDO FRANCISCO I MADERO - 87494 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 87494 S 390 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE  Y CALLE , CALLE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS VIVIENDAS DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO., lon:-92.99462366, lat:17.31525949}} 08-05-2019 10-12-2019 2077843.4 2077843.4 2077843.4 2077843.4 2077843.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2077843.4, importe_modificado:2077843.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}}{1542649/proyecto_INICIO, 1542649/proyecto_FIN, 1542649/proyecto_PROCESO, 1542649/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543978 Proyecto de inversión 1,418,867.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418867.95, modificado:1418867.95}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA SAN LUIS - 89595 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarZAGUI CONSTRUCCIONES SA DE CV 89595 S 186 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA EJIDO ALVARO OBREGON  - SAN LUIS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 876 RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2 KILÓMETROS DE LA COMUNI, lon:-93.01034311, lat:17.40076266}}20-05-2019 20-08-2019 1418867.95 1418867.95 1418867.95 1418867.95 1418867.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008-A/2019, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1418867.95, importe_modificado:1418867.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}}{1543978/proyecto_INICIO, 1543978/proyecto_FIN, 1543978/proyecto_PROCESO, 1543978/proyecto_FIN, 1543978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401586938 Proyecto de inversión 189,080.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189080.0, modificado:189080.0}}NIVELACIÓN DE TERRENO EN ESCUELA PRIMARIA VILLAFLORES - 159519 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 159519 S 74 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    AL LLEGAR AL EJIDO TOMAMOS LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A UNA IGLESIA CATÓLICA, QUE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA, CAMINAMOS 50 MET, lon:-92.95977942, lat:17.35480966}}16-08-2019 10-09-2019 189080 189080 189080 189080 189080 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:189080.0, importe_modificado:189080.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1586938/proyecto_PROCESO, 1586938/proyecto_INICIO, 1586938/proyecto_FIN, 1586938/proyecto_INICIO, 1586938/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597501 Proyecto de inversión 568,577.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568577.39, modificado:568577.39}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ALVARO OBREGON - 225690 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 225690 S 148 127 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL PUENTE DE TUBOS UBICADO EN EL CAMI, lon:-92.99177418, lat:17.39193187}}17-10-2019 18-11-2019 568577.39 568577.39 568577.39 568577.39 568577.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:568577.39, importe_modificado:568577.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1597501/proyecto_FIN, 1597501/proyecto_PROCESO, 1597501/proyecto_INICIO, 1597501/proyecto_PROCESO, 1597501/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530106 Proyecto de inversión 196,144.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196144.68, modificado:196144.86}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR AGUSTIN RUBIO - 39596 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarINGENIERO DIOGENES SANCHEZ HERNANDEZ 39596 S 80 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CAMPO TECHADO DEL EJIDO., lon:-93.0026898, lat:17.3351495}} 26-02-2019 18-03-2019 196144.86 196144.86 196144.86 196144.86 196144.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004-A/2019, contratista:ING. DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:196144.86, importe_modificado:196144.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1530106/proyecto_INICIO, 1530106/proyecto_FIN, 1530106/proyecto_PROCESO, 1530106/proyecto_FIN, 1530106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538112 Proyecto de inversión 187,921.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187921.94, modificado:187921.94}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME LA CARRETERA - 80386 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarLUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV 80386 S 19 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA  - EL MANZANO  KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA APROXIMADAM, lon:-93.00155378, lat:17.38480191}}10-05-2019 25-05-2019 187921.94 187921.94 187921.94 187921.94 187921.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/007/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:187921.94, importe_modificado:187921.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1538112/proyecto_INICIO, 1538112/proyecto_PROCESO, 1538112/proyecto_FIN, 1538112/proyecto_INICIO, 1538112/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190201555669 Proyecto de inversión 1,474,747.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474747.15, modificado:1474747.15}}INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PORVENIR - 113532 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV113532 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA   - EL PORVENIR  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 780 RANCHERIA EL PORVENIR, 29580 LA CONSTANCIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA RANCHERÍA DE SAN SEBASTIAN CERCA, lon:-93.00688962, lat:17.32963708}}22-04-2019 22-07-2019 1474747.15 1474747.15 1474747.15 1474747.15 1474747.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISSMDF/005-A/2019, contratista:CONALV GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1474747.15, importe_modificado:1474747.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1555669/proyecto_INICIO, 1555669/proyecto_FIN, 1555669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536494 Proyecto de inversión 1,610,306.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610306.35, modificado:1466045.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS VILLAFLORES - 77948 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarESDO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 77948 S 422 282 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE CUENTRA EN EL EJIDO VILLAFLORES TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO POR AGUSTIN RUBIO PASANDO EL , lon:-92.95980892, lat:17.35564937}}07-05-2019 07-08-2019 1466045.2 1466045.2 1466045.2 1466045.2 1466045.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/007-A/2019, contratista:ESDO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1466045.2, importe_modificado:1466045.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}}{1536494/proyecto_INICIO, 1536494/proyecto_PROCESO, 1536494/proyecto_FIN, 1536494/proyecto_INICIO, 1536494/proyecto_PROCESO, 1536494/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538174 Proyecto de inversión 71,613.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71613.4, modificado:71613.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA CARRETERA - 80486 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarLUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV 80486 S 19 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA  - EL MANZANO  KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA APROXIMADAM, lon:-93.00430036, lat:17.38480191}}10-05-2019 21-05-2019 71613.4 71613.4 71613.4 71613.4 71613.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCDOPM/FISMDF/008/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:71613.4, importe_modificado:71613.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1538174/proyecto_INICIO, 1538174/proyecto_PROCESO, 1538174/proyecto_FIN, 1538174/proyecto_INICIO, 1538174/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401651117 Proyecto de inversión 40,030.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40030.0, modificado:40030.0}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE URSULO GALVAN - 260606 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 260606 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    URSULO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS. EN EL , lon:-93.01314505, lat:17.45051555}}02-12-2019 27-12-2019 40030 40030 40030 40030 40030 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:40030.0, importe_modificado:40030.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1651117/proyecto_INICIO, 1651117/proyecto_FIN, 1651117/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652079 Proyecto de inversión 144,261.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144261.15, modificado:144261.15}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USO MULTIDEPORTIVOS CERRO DE LAS CAMPANAS - 2618797 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 261879 S 399 555 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 00000 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 20 MINUTOS DEL EJIDO DE AGUSTIN RUBIO SE ENCUENTRA EL CERRO DE LAS CAMPANAS.AL INCIO DE LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECH, lon:-92.97284084, lat:17.33439049}} 04-12-2019 11-12-2019 144261.15 144261.15 144261.15 144261.15 144261.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:144261.15, importe_modificado:144261.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652079/proyecto_FIN, 1652079/proyecto_PROCESO, 1652079/proyecto_FIN, 1652079/proyecto_INICIO, 1652079/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201529197 Proyecto de inversión 93,172.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93172.1, modificado:93172.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA COMEDORES EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS - 37867 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMEVEL CONSTRUCCIONES SA DE CV 37867 S 13 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29580 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO AL EJIDO EN EL KINDER DEL EJIDO., lon:-92.99457538, lat:17.3153952}} 25-02-2019 11-03-2019 93172.1 93172.1 93172.1 93172.1 93172.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2019, contratista:MEVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:93172.1, importe_modificado:93172.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}{1529197/proyecto_INICIO, 1529197/proyecto_FIN, 1529197/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190201541302 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO AGUSTÍN RUBIO - 59997 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarARQUITECTO JULIO CESAR ALIAS LEON 59997 S 353 235 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE S/N EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO A 200 MTS DE LA CASETA RUMBO A IXH, lon:-93.00261557, lat:17.33467427}}15-04-2019 15-06-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006/2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}}{1541302/proyecto_INICIO, 1541302/proyecto_PROCESO, 1541302/proyecto_FIN, 1541302/proyecto_INICIO, 1541302/proyecto_PROCESO, 1541302/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190201555479 Proyecto de inversión 177,209.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177209.99, modificado:234518.0}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN SAN JOSÉ - 113085 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 113085 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA   - SAN JOSE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LAS RANCHERÍAS DE ALVARO OBREGON Y S, lon:-92.99588224, lat:17.40281552}}08-07-2019 06-09-2019 234518 234518 234518 234518 234518 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:234518.0, importe_modificado:234518.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{1555479/proyecto_INICIO, 1555479/proyecto_FIN, 1555479/proyecto_PROCESO, 1555479/proyecto_FIN, 1555479/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401605402 Proyecto de inversión 782,655.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782655.98, modificado:782655.98}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - 399037 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMARNOP CONSTRUCCIONES SA DE CV 39903 S 413 337 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    LA OBRA EMPIEZA EN SAN BARTOLO Y TODA LA LINEA DE CONDUCCION VIENE SOBRE LA CARRETERA FERDERAL DE S, lon:-93.03601226, lat:17.42655187}} 04-03-2019 30-05-2019 782655.98 782655.98 782655.98 782655.98 782655.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003-A/2019, contratista:MARNOG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:782655.98, importe_modificado:782655.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1605402/proyecto_INICIO, 1605402/proyecto_FIN, 1605402/proyecto_PROCESO, 1605402/proyecto_FIN, 1605402/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530069 Proyecto de inversión 185,348.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185348.92, modificado:185348.92}}ENMALLADO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO URSULO GALVAN - 39501 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarGRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV39501 S 180 270 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29580 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,   SE ENCUENTRA COMO A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEP, lon:-93.01347496, lat:17.45028782}}08-03-2019 29-03-2019 185348.92 185348.92 185348.92 185348.92 185348.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006-A/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:185348.92, importe_modificado:185348.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1530069/proyecto_INICIO, 1530069/proyecto_PROCESO, 1530069/proyecto_FIN, 1530069/proyecto_PROCESO, 1530069/proyecto_FIN, 1530069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536656 Proyecto de inversión 671,632.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671632.63, modificado:671632.63}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA CARRETERA - 78176 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarLUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV 78176 S 104 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA  - EL MANZANO  KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA COMO A 4 KI, lon:-93.01151014, lat:17.39430322}}20-05-2019 20-08-2019 671632.63 671632.63 671632.63 671632.63 671632.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FISM/008/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:671632.63, importe_modificado:671632.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1536656/proyecto_PROCESO, 1536656/proyecto_INICIO, 1536656/proyecto_FIN, 1536656/proyecto_PROCESO, 1536656/proyecto_FIN, 1536656/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401582750 Proyecto de inversión 289,120.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289120.71, modificado:289120.71}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE RIO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN - 118610 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarASG GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR 118610 S 32 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:58, direccion:RANCHERIA RÍO NEGRO 2A SECC, 29580 RÍO NEGRO 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TIENE QUE SUBIR POR LA COL. LAS GARZAS QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL. DEBEMOS SUBIR CUESTA ARR, lon:-93.00556891, lat:17.43505725}} 23-05-2019 22-06-2019 289120.71 289120.71 289120.71 289120.71 289120.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-A/2019, contratista:ASG. GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:289120.71, importe_modificado:289120.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1582750/proyecto_INICIO, 1582750/proyecto_FIN, 1582750/proyecto_PROCESO, 1582750/proyecto_FIN, 1582750/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635870 Proyecto de inversión 118,117.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118117.68, modificado:118117.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SIBERIA - 225493 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 225493 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:67, direccion:PASAJE INNOMINADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SIBERIA, 29580 SIBERIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SIBERIA SE ENCUENTRA A 9 KM APROXIMADO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA CARRETERA TOMANDO E, lon:-93.00845257, lat:17.36746746}}21-11-2019 23-12-2019 118117.68 118117.68 118117.68 118117.68 118117.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:118117.68, importe_modificado:118117.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1635870/proyecto_INICIO, 1635870/proyecto_FIN, 1635870/proyecto_INICIO, 1635870/proyecto_PROCESO, 1635870/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530410 Proyecto de inversión 1,310,735.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310735.29, modificado:1310735.29}}AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHERÍA SONORA - 40470 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarINGENIERO DIOGENES SANCHEZ HERNANDEZ 40470 S 40 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CAOBA  - SONORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 720 RANCHERIA SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA EN EL TRAMO 1720 HASTA EL TRAMO 2+160 DE LA RANCHERIA SONORA, lon:-92.98448681, lat:17.42625825}} 22-02-2019 22-03-2019 1310735.29 1310735.29 1310735.29 1310735.29 1310735.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:ING. DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1310735.29, importe_modificado:1310735.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}}{1530410/proyecto_INICIO, 1530410/proyecto_PROCESO, 1530410/proyecto_INICIO, 1530410/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190201539806 Proyecto de inversión 256,690.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256690.0, modificado:256690.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME JANA SEGUNDA SECCIÓN - 82919 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV 82919 S 27 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 192 TRAMO EL ZAPOTILLO  - JANA 2DA SECCION  KILÓMETRO 5 + 026 RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL ZAPOTILLO A JANA , lon:-93.01041285, lat:17.40098789}} 22-04-2019 05-05-2019 256690 256690 256690 256690 256690 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010/2019, contratista:MEJIAS VELASQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:256690.0, importe_modificado:256690.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1539806/proyecto_INICIO, 1539806/proyecto_FIN, 1539806/proyecto_PROCESO, 1539806/proyecto_FIN, 1539806/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190201555816 Proyecto de inversión 600,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}AMPLIACIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA DE RIÓ NEGRO PRIMERA SECCION - 113850 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV113850 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA   - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA RIO NEGRO 1ERA SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO QU, lon:-92.99340292, lat:17.42763852}}21-01-2019 25-04-2019 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/001-A/2019, contratista:CONALV GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}}{1555816/proyecto_FIN, 1555816/proyecto_PROCESO, 1555816/proyecto_INICIO, 1555816/proyecto_PROCESO, 1555816/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556026 Proyecto de inversión 254,209.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254209.88, modificado:311018.0}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EL NARANJO - 114339 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 114339 S 46 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN  - EL NARANJO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 685 RANCHERIA EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATAN APROXIMADAMENTE A 3 , lon:-93.01641215, lat:17.31864575}}20-05-2019 22-07-2019 311018 311018 311018 311018 311018 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:311018.0, importe_modificado:311018.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{1556026/proyecto_INICIO, 1556026/proyecto_FIN, 1556026/proyecto_PROCESO, 1556026/proyecto_FIN, 1556026/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598460 Proyecto de inversión 284,069.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284069.19, modificado:284069.19}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS RANCHERIA ALVARO OBREGON - 2325567 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCTORA DE LOS LLANOS DEL SURESTE SA DE CV232556 S 289 369 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LUIS  - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A UN APROXIMADO DE 2 K, lon:-92.99312839, lat:17.39139265}}13-07-2019 30-07-2019 284069.19 284069.19 284069.19 284069.19 284069.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/012/2019, contratista:CONSTRUCTORAS DE LOS LLANOS DEL SURESTE, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:284069.19, importe_modificado:284069.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1598460/proyecto_FIN, 1598460/proyecto_PROCESO, 1598460/proyecto_INICIO, 1598460/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667311 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO CERRO DE LAS CAMPANAS - 1559487 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCCIONES VICRURO SA DE CV 155948 S 521 333 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE S/N EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ANTES DE SALIR DEL EJIDO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A MANO DERECHA HAY UNA CALLE CON UNA GRAN , lon:-92.97070044, lat:17.3323268}} 12-08-2019 12-11-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010-A/2019, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}}{1667311/proyecto_INICIO, 1667311/proyecto_PROCESO, 1667311/proyecto_FIN, 1667311/proyecto_INICIO, 1667311/proyecto_FIN, 1667311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694791 Acción 89,732.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89732.41, modificado:89732.41}}CURSO IAP - 159425 7 Chiapas 84 Solosuchiapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA 159425 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} 17-07-2019 31-12-2019 89732.41 89732.41 89732.41 89732.41 89732.41 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:89732.41, importe_modificado:89732.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694791/proyecto_FIN, 1694791/proyecto_INICIO, 1694791/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536167 Proyecto de inversión 177,209.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177209.99, modificado:177209.99}}CONSTRUCCION DE RODADAS SAN SEBASTIAN - 77468 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 77468 S 108 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA   - SAN SEBASTIAN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LAS RAN, lon:-92.99742679, lat:17.40895094}}05-04-2019 14-06-2019 177209.99 177209.99 177209.99 177209.99 177209.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:177209.99, importe_modificado:177209.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{1536167/proyecto_FIN, 1536167/proyecto_INICIO, 1536167/proyecto_FIN, 1536167/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540015 Proyecto de inversión 192,872.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192872.64, modificado:192872.64}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES JANA SEGUNDA SECCIÓN - 83216 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV 83216 S 17 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 192 TRAMO EL ZAPOTILLO  - JANA 2DA SECCION  KILÓMETRO 5 + 026 RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL ZAPOTILLO A JANA , lon:-93.02918047, lat:17.48104489}} 22-04-2019 05-05-2019 192872.64 192872.64 192872.64 192872.64 192872.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/009/2019, contratista:MEJIAS VELASQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:192872.64, importe_modificado:192872.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1540015/proyecto_INICIO, 1540015/proyecto_FIN, 1540015/proyecto_PROCESO, 1540015/proyecto_FIN, 1540015/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs2: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs3: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}, obs4: {observación:La Institución Ejecutora es el  Ayuntamiento Municipal de Solosuchiapa., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-01-03}}
2019 4 CHP190401612710 Acción 120,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1595007 Chiapas 84 Solosuchiapa Otros Proyectos Sin identificarGRUPO EJECUTIVO INMOBILIARIO ARENDAMAX SA DE CV159500 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} 13-07-2019 31-12-2019 120000 120000 120000 120000 120000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1612710/proyecto_FIN, 1612710/proyecto_INICIO, 1612710/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667060 Proyecto de inversión 243,738.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243738.63, modificado:243738.63}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA CONSTANCIA - 155466 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 155466 S 34 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:81, direccion:RANCHERIA LA CONSTANCIA, 29580 LA CONSTANCIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD AGUSTÍN RUBIO A MANO DERECHA DE LA CASETA DE PARADA CAMINAN APROXIMADAMENTE 300 METROS Y TOMAMOS A, lon:-93.00799414, lat:17.32836003}}13-07-2019 30-10-2019 243738.63 243738.63 243738.63 243738.63 243738.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:243738.63, importe_modificado:243738.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1667060/proyecto_INICIO, 1667060/proyecto_FIN, 1667060/proyecto_PROCESO, 1667060/proyecto_FIN, 1667060/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201528945 Proyecto de inversión 110,171.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110171.56, modificado:110171.56}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 37552 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarLUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV 37552 S 15 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA., lon:-93.03626301, lat:17.4114239}} 05-02-2019 18-02-2019 110171.56 110171.56 110171.56 110171.56 110171.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:110171.56, importe_modificado:110171.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1528945/proyecto_FIN, 1528945/proyecto_PROCESO, 1528945/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586623 Proyecto de inversión 42,970.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42970.0, modificado:42970.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AGUSTÍN RUBIO - 156753 7 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 156753 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL TRAMO DE SOLOSUCHIAPA A IXHUATAN A 20 MINUTOS ENCONTRAMOS AG, lon:-93.00271466, lat:17.33588176}}23-07-2019 05-08-2019 42970 42970 42970 42970 42970 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:42970.0, importe_modificado:42970.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1586623/proyecto_PROCESO, 1586623/proyecto_FIN, 1586623/proyecto_INICIO, 1586623/proyecto_PROCESO, 1586623/proyecto_FIN, 1586623/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665532 Proyecto de inversión 733,157.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733157.34, modificado:733157.34}}REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE - 152900 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA SA DE CV152900 S 84 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE PONIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 4A NORTE PONIENTE,    ESTA UBICADO EN EL BARRIO 18 DE MARZO SOBRE LAS VIALIDADES ANTES MENCIONADAS., lon:-93.09978878, lat:16.62723492}} 17-07-2019 30-09-2019 733157.34 733157.34 733157.34 733157.34 733157.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:733157.34, importe_modificado:733157.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.0}}{1665532/proyecto_INICIO, 1665532/proyecto_PROCESO, 1665532/proyecto_FIN, 1665532/proyecto_PROCESO, 1665532/proyecto_FIN, 1665532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651990 Proyecto de inversión 1,415,294.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415294.99, modificado:1415294.99}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 261766 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV261766 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR PONIENTE INTERIOR 1 BARRIO LAS PILAS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3A PONIENTE SUR Y CALLE 2A PONIENTE SUR,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BAR, lon:-93.10566892, lat:16.61991601}} 07-10-2019 05-12-2019 1415294.99 1415294.99 1415294.99 1415294.99 1415294.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-16/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1415294.99, importe_modificado:1415294.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}{1651990/proyecto_PROCESO, 1651990/proyecto_FIN, 1651990/proyecto_INICIO, 1651990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658553 Proyecto de inversión 900,827.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900827.27, modificado:900827.27}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 268651 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA268651 S 186 179 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 9A NORTE ORIENTE BARRIO ABSALÓN CASTELLANOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ABSALÓN CASTELLANOS SOBRE LA 9A NORTE, lon:-93.09365027, lat:16.62840356}}24-11-2019 31-12-2019 900827.27 900827.27 900827.27 900827.27 900827.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/23/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:900827.27, importe_modificado:900827.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:682.0}}{1658553/proyecto_INICIO, 1658553/proyecto_FIN, 1658553/proyecto_PROCESO, 1658553/proyecto_INICIO, 1658553/proyecto_PROCESO, 1658553/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667190 Proyecto de inversión 2,829,181.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829181.57, modificado:2829181.57}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁHULICO FC 200 KGCM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 1556797 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA SA DE CV155679 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.0, meta_modificada:1739.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE ORIENTE BARRIO EL MERCADO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CARRETERA SUCHIAPA - VILLA FLORES,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA 5A AVENIDA NORTE OTE ENTRE CALLE CENTRA, lon:-93.0995472, lat:16.62713839}} 02-09-2019 29-11-2019 2829181.57 2829181.57 2829181.57 2829181.57 2829181.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2829181.57, importe_modificado:2829181.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1739.0}}{1667190/proyecto_INICIO, 1667190/proyecto_FIN, 1667190/proyecto_PROCESO, 1667190/proyecto_FIN, 1667190/proyecto_PROCESO, 1667190/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607084 Proyecto de inversión 4,548,699.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4548699.07, modificado:4548699.07}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 101013 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS101013 S 1305 1203 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO PACÚ  - LA CIENEGA   MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTE CAMINOS DE LA COL. PACÚ COMO LOS SIGUI, lon:-93.15968317, lat:16.59747297}} 19-09-2019 19-09-2019 4548699.07 4548699.07 4548699.07 4548699.07 4548699.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/AD-01/FISM-05/2019, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:4548699.07, importe_modificado:4548699.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1607084/proyecto_INICIO, 1607084/proyecto_PROCESO, 1607084/proyecto_FIN, 1607084/proyecto_PROCESO, 1607084/proyecto_FIN, 1607084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653751 Proyecto de inversión 1,814,238.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814238.54, modificado:1814238.54}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 264068 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarING RODOLFO FONSECA AGUILAR 264068 S 76 74 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 11A ORIENTE NORTE BARRIO LOS ARBOLITOS 2, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE NORTE, CALLE 13A ORIENTE NORTE  LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EL, lon:-93.09155965, lat:16.62291306}} 07-10-2019 20-12-2019 1814238.54 1814238.54 1814238.54 1814238.54 1814238.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-17/2019, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1814238.54, importe_modificado:1814238.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653751/proyecto_INICIO, 1653751/proyecto_PROCESO, 1653751/proyecto_FIN, 1653751/proyecto_PROCESO, 1653751/proyecto_FIN, 1653751/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668781 Proyecto de inversión 2,290,891.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290891.67, modificado:2290891.67}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 283161 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV283161 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARENAL INTERIOR SN COLONIA LA ASUNCIÓN Y LA CONDESA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN LA COLONIA LA ASUNCION Y CONDESA, lon:-93.08899937, lat:16.63530303}} 17-10-2019 17-12-2019 2290891.67 2290891.67 2290891.67 2290891.67 2290891.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-20/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2290891.67, importe_modificado:2290891.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1468.8}}{1668781/proyecto_INICIO, 1668781/proyecto_PROCESO, 1668781/proyecto_FIN, 1668781/proyecto_PROCESO, 1668781/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586642 Proyecto de inversión 2,479,104.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479104.99, modificado:2479104.99}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁHULICA FC 200 KGCM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 1568647 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV156864 S 1366 1074 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR Y 2A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y CALLE 1A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR  EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COL. PACÚ SOBRE LA 1A CAL, lon:-93.13322882, lat:16.63334119}} 06-09-2019 06-11-2019 2479104.99 2479104.99 2479104.99 2479104.99 2479104.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2479104.99, importe_modificado:2479104.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}}{1586642/proyecto_INICIO, 1586642/proyecto_PROCESO, 1586642/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651595 Proyecto de inversión 2,066,164.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066164.88, modificado:2066164.88}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 261226 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV261226 S 150 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A NANDAYALU BARRIO CUPAPE, 00000 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO CUPAPE SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN EL CAMINO POSTE, lon:-93.10253844, lat:16.63118467}}18-09-2019 01-11-2019 2066164.88 2066164.88 2066164.88 2066164.88 2066164.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-15/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2066164.88, importe_modificado:2066164.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1272.0}}{1651595/proyecto_PROCESO, 1651595/proyecto_FIN, 1651595/proyecto_INICIO, 1651595/proyecto_PROCESO, 1651595/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665318 Proyecto de inversión 280,066.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280066.13, modificado:280066.13}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 152522 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarBERNARDO ZARAUZ VICENTE CONSTRUCTORA 152522 S 46 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 12A. NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA SUCHIAPA VILLA FLORES Y CALLE 5A. ORIENTE NORTE NANDACAJA,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE LA CAL, lon:-93.09611838, lat:16.63196115}} 13-07-2019 06-09-2019 280066.13 280066.13 280066.13 280066.13 280066.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:280066.13, importe_modificado:280066.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}}{1665318/proyecto_INICIO, 1665318/proyecto_PROCESO, 1665318/proyecto_FIN, 1665318/proyecto_PROCESO, 1665318/proyecto_FIN, 1665318/proyecto_INICIO, 1665318/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582205 Proyecto de inversión 300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACIÓN DE CONCRETO FC 200 KGCM2 - 100218 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMANUEL DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ 100218 S 4617 4260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 6A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE,    EL PROYECTO DE BACHEO PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 6A. Y 3, lon:-93.10232301, lat:16.62426107}} 19-09-2019 19-09-2019 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-02/FISM-03/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}{1582205/proyecto_FIN, 1582205/proyecto_PROCESO, 1582205/proyecto_INICIO, 1582205/proyecto_PROCESO, 1582205/proyecto_FIN, 1582205/proyecto_INICIO, 1582205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586204 Proyecto de inversión 1,041,319.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041319.2, modificado:1041319.2}}AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED HIDRÁULICA - 153283 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV153283 S 169 199 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARENAL 2 BARRIO EL ARENAL 2 LA CONDESA Y LA ASUNCIÓN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINO AL ARENAL 2 Y CALLE 9A CALLE NORTE ORIENTE,    ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN 3 BARRIOS EL ARENAL 2, lon:-93.08897091, lat:16.6352539}} 03-09-2019 05-11-2019 1041319.2 1041319.2 1041319.2 1041319.2 1041319.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1041319.2, importe_modificado:1041319.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1839.0}}{1586204/proyecto_INICIO, 1586204/proyecto_PROCESO, 1586204/proyecto_FIN, 1586204/proyecto_INICIO, 1586204/proyecto_PROCESO, 1586204/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654850 Proyecto de inversión 2,614,444.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614444.51, modificado:2614444.51}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2 - 265461 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV265461 S 12264 11785 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A 10A Y 12A ORIENTE NORTE BARRIO EL MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE 8A NORTE ORIENTE Y CALLE 9A NORTE ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS SIGUIENTES CALLES 9A 10A Y 12A ORIENTE NORTE BARRIO, lon:-93.09055652, lat:16.62721885}} 11-10-2019 10-12-2019 2614444.51 2614444.51 2614444.51 2614444.51 2614444.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-19/2019, contratista:NOMBRE DEL CONTRATISTA: APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2614444.51, importe_modificado:2614444.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.0}}{1654850/proyecto_FIN, 1654850/proyecto_PROCESO, 1654850/proyecto_FIN, 1654850/proyecto_INICIO, 1654850/proyecto_FIN, 1654850/proyecto_INICIO, 1654850/proyecto_PROCESO, 1654850/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657228 Proyecto de inversión 968,381.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968381.82, modificado:968381.82}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 266716 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA266716 S 423 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 14A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO ABSALON CASTELLANOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ABSALON CASTELLANOS SOBRE LA CALLE , lon:-93.092108, lat:16.63152613}} 24-11-2019 31-12-2019 968381.82 968381.82 968381.82 968381.82 968381.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/21/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:968381.82, importe_modificado:968381.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}{1657228/proyecto_INICIO, 1657228/proyecto_PROCESO, 1657228/proyecto_FIN, 1657228/proyecto_PROCESO, 1657228/proyecto_INICIO, 1657228/proyecto_FIN, 1657228/proyecto_PROCESO, 1657228/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665635 Proyecto de inversión 1,357,275.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357275.21, modificado:1357275.21}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 153051 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA SA DE CV153051 S 92 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE PONIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 4A. NORTE ORIENTE,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ANTES MENCIONADAS, lon:-93.09979924, lat:16.62725959}} 17-07-2019 30-09-2019 1357275.21 1357275.21 1357275.21 1357275.21 1357275.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1357275.21, importe_modificado:1357275.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.0}}{1665635/proyecto_PROCESO, 1665635/proyecto_INICIO, 1665635/proyecto_FIN, 1665635/proyecto_INICIO, 1665635/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654003 Proyecto de inversión 1,972,000.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972000.62, modificado:1972000.62}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 264428 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarING RODOLFO FONSECA AGUILAR 264428 S 137 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:163, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LANTA BARRIO EL TRIUNFO, 29150 EL TRIUNFO, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. EL TRIUNFO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA CO, lon:-93.08115077, lat:16.62172521}} 07-10-2019 20-12-2019 1972000.62 1972000.62 1972000.62 1972000.62 1972000.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-18/2019, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1996000.62, importe_modificado:1996000.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1654003/proyecto_PROCESO, 1654003/proyecto_FIN, 1654003/proyecto_INICIO, 1654003/proyecto_FIN, 1654003/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658395 Proyecto de inversión 388,445.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388445.66, modificado:388445.66}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 268422 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarMANUEL DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ 268422 S 6307 6000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 18 DE MARZO SOBRE LA 3A AVENIDA NORTE PONI, lon:-93.1031325, lat:16.62683555}} 07-10-2019 05-11-2019 388445.66 388445.66 388445.66 388445.66 388445.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/022/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:388445.66, importe_modificado:388445.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.5}}{1658395/proyecto_INICIO, 1658395/proyecto_PROCESO, 1658395/proyecto_FIN, 1658395/proyecto_PROCESO, 1658395/proyecto_FIN, 1658395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668750 Proyecto de inversión 859,202.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859202.98, modificado:859202.98}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 283084 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS283084 S 8046 7732 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.95, meta_modificada:4.95}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA  - NANDAYALU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 95 INTERIOR SN COLONIA NANDAYALU, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.09900267, lat:16.63414481}}15-07-2019 20-09-2019 859202.98 859202.98 859202.98 859202.98 859202.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/AD-02/FISM-13/2019, contratista:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:859202.98, importe_modificado:859202.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.95}}{1668750/proyecto_INICIO, 1668750/proyecto_FIN, 1668750/proyecto_INICIO, 1668750/proyecto_PROCESO, 1668750/proyecto_INICIO, 1668750/proyecto_PROCESO, 1668750/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582216 Proyecto de inversión 284,895.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284895.0, modificado:284895.0}}REHABILITACIÓN DE CONCRETO FC 200 KG CM2 - 100477 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMANUEL DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ 100477 S 4190 3867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VILLA FLORES BARRIO , 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 6A. NORTE ORIENTE Y CALLE 3A. NORTE ORIENTE,    SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTE PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA CARRETERA VILLAFLORES ENTRE 6A, lon:-93.09859791, lat:16.6261261}} 19-09-2019 19-09-2019 284895 284895 284895 284895 284895 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-03/FISM-04/2019, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:284895.0, importe_modificado:284895.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}{1582216/proyecto_INICIO, 1582216/proyecto_PROCESO, 1582216/proyecto_INICIO, 1582216/proyecto_FIN, 1582216/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586005 Proyecto de inversión 3,966,878.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966878.55, modificado:3966878.55}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151820 7 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAPX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA151820 S 867 833 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:COLONIA ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 8A. ORIENTE NORTE Y CALLE 9A. ORIENTE NORTE,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, lon:-93.08982663, lat:16.63377391}} 13-07-2019 23-10-2019 3966878.55 3966878.55 3966878.55 3966878.55 3966878.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:APX-TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS, monto:3966878.55, importe_modificado:3966878.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586005/proyecto_INICIO, 1586005/proyecto_FIN, 1586005/proyecto_PROCESO, 1586005/proyecto_INICIO, 1586005/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607993 Proyecto de inversión 2,326,394.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326394.8, modificado:2326394.8}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA CALLE ORIENTE - 1195527 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS 119552 S 7448 7156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE  PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA NORTE, lon:-92.14948396, lat:14.68027362}}20-05-2019 20-08-2019 2326394.8 2326394.8 2326394.8 2326394.8 2326394.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2326394.8, importe_modificado:2326394.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}}{1607993/proyecto_INICIO, 1607993/proyecto_PROCESO, 1607993/proyecto_FIN, 1607993/proyecto_PROCESO, 1607993/proyecto_FIN, 1607993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636973 Proyecto de inversión 3,000,806.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000806.12, modificado:3000806.12}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO - 227556 7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS 227556 S 17703 17353 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO EL GANCHO  - ZONA HOTELERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SE , lon:-92.25560833, lat:14.56350541}}13-07-2019 27-09-2019 3000806.12 3000806.12 3000806.12 3000806.12 3000806.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:BROS REYES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3000806.12, importe_modificado:3000806.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}}{1636973/proyecto_INICIO, 1636973/proyecto_PROCESO, 1636973/proyecto_FIN, 1636973/proyecto_INICIO, 1636973/proyecto_FIN, 1636973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612135 Proyecto de inversión 1,327,970.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327970.82, modificado:1327970.82}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 157714 7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS 157714 S 118 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEPTIMA SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE  LA OBRA SE DESARROLLARA AL LIMITE DEL EJIDO LA LIBERTAD A LADO DEL PANTEÓN, lon:-92.190424, lat:14.58871226}} 22-07-2019 22-10-2019 1327970.82 1327970.82 1327970.82 1327970.82 1327970.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1327970.82, importe_modificado:1327970.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1612135/proyecto_INICIO, 1612135/proyecto_FIN, 1612135/proyecto_PROCESO, 1612135/proyecto_FIN, 1612135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586634 Proyecto de inversión 1,476,988.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476988.37, modificado:1476988.37}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 156813 7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS 156813 S 158 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:283, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CHAPARRAL, 30840 CHAPARRAL, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA AMPLIACIÓN DELA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CHAPARRAL SERA A PARTIR DE LAS PRIMERAS CALL, lon:-92.17158733, lat:14.66967022}}22-07-2019 22-10-2019 1476988.37 1476988.37 1476988.37 1476988.37 1476988.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1476988.37, importe_modificado:1476988.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1586634/proyecto_PROCESO, 1586634/proyecto_FIN, 1586634/proyecto_INICIO, 1586634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607937 Proyecto de inversión 709,826.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709826.68, modificado:709826.68}}REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO BACHEO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON RANCHERIA EL GANCHO - 1194047 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS 119404 S 17879 17177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12650.0, meta_modificada:12650.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO LOPEZ RAYON  - RANCHERIA EL GANCHO  KILÓMETRO 12 + 640 RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA 225 Y AVENIDA CENTRAL NORTE,    CARRETERA JARITAS TRAMO 0000 AL 1264, lon:-92.24412847, lat:14.56194779}}15-04-2019 14-06-2019 709826.68 709826.68 709826.68 709826.68 709826.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:709826.68, importe_modificado:709826.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12650.0}}{1607937/proyecto_INICIO, 1607937/proyecto_FIN, 1607937/proyecto_PROCESO, 1607937/proyecto_FIN, 1607937/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644031 Proyecto de inversión 591,615.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591615.85, modificado:591615.85}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 2515047 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS 251504 S 7674 6932 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE  EL ALUMBRADO SE COLOCARA EN TODO EL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALG, lon:-92.15048841, lat:14.67956138}}15-07-2019 15-08-2019 591615.85 591615.85 591615.85 591615.85 591615.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591615.85, importe_modificado:591615.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}{1644031/proyecto_INICIO, 1644031/proyecto_FIN, 1644031/proyecto_PROCESO, 1644031/proyecto_FIN, 1644031/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647942 Proyecto de inversión 782,883.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782883.87, modificado:782883.87}}REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA. NORTE SUR - 256426 7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS 256426 S 7000 7006 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE EL POLVORIN  LOS TRABAJOS A REALIZAR SE HARAN DESDE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.15217333, lat:14.68294189}}23-09-2019 23-11-2019 782883.87 782883.87 782883.87 782883.87 782883.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:782883.87, importe_modificado:782883.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1048.0}}{1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_PROCESO, 1647942/proyecto_FIN, 1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_FIN, 1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585430 Proyecto de inversión 504,398.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504398.83, modificado:504398.83}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (26 TECHO FIRME) - 146666 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 146666 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION  KILÓMETRO 3  - 00  KILÓMETRO UNDEFINED  - UNDEFINED  KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CH, lon:-93.23344323, lat:17.50669537}}12-08-2019 12-11-2019 504398.83 504398.83 504398.83 504398.83 504398.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/013/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:504398.83, importe_modificado:504398.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}{1585430/proyecto_INICIO, 1585430/proyecto_PROCESO, 1585430/proyecto_FIN, 1585430/proyecto_PROCESO, 1585430/proyecto_FIN, 1585430/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694777 Acción 50,874.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50874.12, modificado:50874.12}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 1550737 Chiapas 88 Sunuapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA 155073 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} 13-07-2019 29-11-2019 50874.12 50874.12 50874.12 50874.12 50874.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76078, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de sunuapa, monto:50874.16, importe_modificado:50874.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_FIN, 1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_INICIO, 1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585415 Proyecto de inversión 495,300.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495300.41, modificado:495300.41}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS - 146523 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 146523 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS BARRIO BARRIO MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABSALON CASTELLANO DOMINGUEZ,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPALBARRIO MIRADOR, lon:-93.24443872, lat:17.48904862}} 15-07-2019 15-08-2019 495300.41 495300.41 495300.41 495300.41 495300.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/010/2019, contratista:COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:495300.41, importe_modificado:495300.41}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1585415/proyecto_INICIO, 1585415/proyecto_PROCESO, 1585415/proyecto_INICIO, 1585415/proyecto_FIN, 1585415/proyecto_PROCESO, 1585415/proyecto_FIN, 1585415/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201538074 Acción 165,244.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165244.75, modificado:165244.75}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 80283 7 Chiapas 88 Sunuapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 80283 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} 01-01-2019 30-12-2019 165244.75 165244.75 165244.75 165244.75 165244.75 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2019(GD), contratista:FLOR DEL CARMEN ESTRADA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:165244.75, importe_modificado:165244.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1538074/proyecto_FIN, 1538074/proyecto_PROCESO, 1538074/proyecto_INICIO, 1538074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585434 Proyecto de inversión 184,386.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184386.22, modificado:184386.22}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (09 TECHO FIRME) - 146699 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 146699 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.BARRIO NUEVO SUNUAPA, lon:-93.24496443, lat:17.49373522}} 15-08-2019 15-10-2019 184386.22 184386.22 184386.22 184386.22 184386.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/014/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:184386.22, importe_modificado:184386.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}{1585434/proyecto_INICIO, 1585434/proyecto_PROCESO, 1585434/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694776 Acción 152,622.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152622.38, modificado:152622.38}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 155032 7 Chiapas 88 Sunuapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA 155032 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} 13-07-2019 13-07-2019 152622.38 152622.38 152622.38 152622.38 152622.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76087, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, monto:152622.38, importe_modificado:152622.38}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694776/proyecto_FIN, 1694776/proyecto_PROCESO, 1694776/proyecto_FIN, 1694776/proyecto_INICIO, 1694776/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585439 Proyecto de inversión 678,998.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678998.43, modificado:678998.43}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (35 TECHO FIRME 1ª ETAPA). - 146741 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 146741 S 35 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA ESQUIPULA  KILÓMETRO 3  - 500  KILÓMETRO UNDEFINED  - RANCHERIA ESQUIPULA  KILÓMETRO 0 + 0 RANCHERIA RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CABECERA, lon:-93.26082362, lat:17.50341271}}10-09-2019 10-11-2019 678998.43 678998.43 678998.43 678998.43 678998.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:678998.43, importe_modificado:678998.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}{1585439/proyecto_PROCESO, 1585439/proyecto_FIN, 1585439/proyecto_PROCESO, 1585439/proyecto_FIN, 1585439/proyecto_INICIO, 1585439/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659258 Proyecto de inversión 899,999.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.0, modificado:899999.0}}REHABILTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 137668 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137668 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE, lon:-93.25312609, lat:17.51493463}} 15-06-2019 15-09-2019 899999 899999 899999 899999 899999 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/009/2019, contratista:TRES LOMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:899999.0, importe_modificado:899999.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}}{1659258/proyecto_PROCESO, 1659258/proyecto_INICIO, 1659258/proyecto_FIN, 1659258/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401580990 Proyecto de inversión 385,233.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385233.65, modificado:385233.65}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS - 45559 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 45559 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TEPEYAC Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO,    EL BARRIO SAN MIGUEL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.24286158, lat:17.49167845}} 15-04-2019 15-07-2019 385233.65 385233.65 385233.65 385233.65 385233.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:385233.65, importe_modificado:385233.65}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1580990/proyecto_INICIO, 1580990/proyecto_FIN, 1580990/proyecto_PROCESO, 1580990/proyecto_FIN, 1580990/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585426 Proyecto de inversión 814,798.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814798.1, modificado:814798.1}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 42 TECHO FIRME 1ª ETAPA - 146630 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 146630 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29540 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO SAN PEDRO  KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EJIDO SAN PEDRO, 29540 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CABECERA MUNICPAL A EJIDO SAN PEDRO Y  ,    SE UBICA A 3.5 KI, lon:-93.23195453, lat:17.46299068}} 07-08-2019 07-11-2019 814798.1 814798.1 814798.1 814798.1 814798.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ABENAMAL RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:814798.1, importe_modificado:814798.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}{1585426/proyecto_INICIO, 1585426/proyecto_FIN, 1585426/proyecto_PROCESO, 1585426/proyecto_FIN, 1585426/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619430 Proyecto de inversión 288,626.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288626.32, modificado:288626.32}}MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL - 191042 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 191042 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ  SE UBICA A 800 METROS AL NORTE DEL PARQUE O PALACIO MUNICIPAL POR LA C, lon:-93.24483626, lat:17.49387547}} 01-10-2019 01-11-2019 288626.32 288626.32 288626.32 288626.32 288626.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA  OSTUACAN, S.A DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:288626.32, importe_modificado:288626.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}{1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_FIN, 1619430/proyecto_INICIO, 1619430/proyecto_FIN, 1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_INICIO, 1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401580991 Proyecto de inversión 385,233.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385233.65, modificado:385233.65}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS - 45565 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 45565 S 30 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    EL BARRIO NUEVO SUNUAPA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPACHIAPAS., lon:-93.24486787, lat:17.49315196}} 15-04-2019 15-06-2019 385233.65 385233.65 385233.65 385233.65 385233.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/006/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:385233.65, importe_modificado:385233.65}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1580991/proyecto_INICIO, 1580991/proyecto_PROCESO, 1580991/proyecto_FIN, 1580991/proyecto_PROCESO, 1580991/proyecto_FIN, 1580991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585423 Proyecto de inversión 1,260,997.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260997.08, modificado:1260997.08}}:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (65 TECHO FIRME 1ª ETAPA) - 146609 7 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 146609 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR BARRIO CENTRO BARRIO NUEVO SUNUAPABARRIO SAN MIGUEL, lon:-93.24404175, lat:17.4919138}} 15-07-2019 15-09-2019 1260997.08 1260997.08 1260997.08 1260997.08 1260997.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1260997.08, importe_modificado:1260997.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}{1585423/proyecto_PROCESO, 1585423/proyecto_FIN, 1585423/proyecto_PROCESO, 1585423/proyecto_FIN, 1585423/proyecto_INICIO, 1585423/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657585 Proyecto de inversión 1,135,812.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135812.43, modificado:1135812.43}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III  CALLE  NUEVE Y ANDADOR SIETE - 1341117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 134111 S 119 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA LAS FLORES  SE LLEGA INGRESA, lon:-92.26502836, lat:14.88278688}}01-07-2019 31-08-2019 1135812.43 1135812.43 920812.56 920812.56 920812.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1135812.43, importe_modificado:1135812.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.2}}{1657585/proyecto_INICIO, 1657585/proyecto_PROCESO, 1657585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664245 Proyecto de inversión 1,504,072.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504072.99, modificado:1504072.99}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LINDA VISTA - 1506927 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150692 S 205 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA, PROLONGACION DOMINGUEZ ARGUELLO, AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA, AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA, lon:-92.28535384, lat:14.91725764}}01-09-2019 30-11-2019 1504072.99 1504072.99 1027244.36 1027244.36 1027244.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0073/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1504072.99, importe_modificado:1504072.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}}{1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO, 1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO, 1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542081 Proyecto de inversión 198,855.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198855.77, modificado:198855.77}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PERLA SUR - 612187 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 61218 S 83 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.1, meta_modificada:91.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA PERLA SUR, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y PRIVADA 9A SUR, ANDADOR EL ZAFIRO SE LLEGA POR LA 9A. AVENIDA SUR HASTA LLEGAR A LA 36A. CALLE ORIENTE, lon:-92.26554334, lat:14.88471549}}01-05-2019 31-07-2019 198855.77 198855.77 189318.73 189318.73 189318.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0001/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION VELARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:198855.77, importe_modificado:198855.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.1}}{1542081/proyecto_INICIO, 1542081/proyecto_PROCESO, 1542081/proyecto_FIN, 1542081/proyecto_PROCESO, 1542081/proyecto_FIN, 1542081/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630818 Proyecto de inversión 1,475,690.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475690.37, modificado:1475690.37}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA - 204447 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 204447 S 586 522 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO RUISEÑOR, CHAPULTEPEC, CALANDRIAS, GUACAMAYA, CANARIOS, CLARINEROS Y PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JILGUERO Y CALLE CH, lon:-92.2468957, lat:14.88321416}}01-11-2019 30-12-2019 1475690.37 1475690.37 1245355.17 1245355.17 1245355.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1475690.37, importe_modificado:1475690.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.29}}{1630818/proyecto_INICIO, 1630818/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663686 Proyecto de inversión 3,989,355.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989355.16, modificado:3989355.16}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS - 1494117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149411 S 1579 1405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3606.0, meta_modificada:3606.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA TZISCAO LAGUNA LA JOYA, AGUA AZUL Y ORQUÍDEA NEGRA, AVENIDA MONTEBELLO INTERIOR SN COLONIA TEOFILO ACEBO, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 7A SUR PAR VIAL Y AVENIDA MONTEBELLO, C, lon:-92.27585821, lat:14.87924172}}01-09-2019 30-11-2019 3989355.16 3989355.16 3604763.85 3604763.85 3604763.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0052/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3989355.16, importe_modificado:3989355.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3245.4}}{1663686/proyecto_PROCESO, 1663686/proyecto_INICIO, 1663686/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664391 Proyecto de inversión 1,415,634.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415634.12, modificado:1415634.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN CAMINO VIEJO A METAPA ENTRE CALLE CEDROS  Y CALLE MARAVILLAS EN COLONIA EXTASIS - 1509077 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150907 S 563 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A METAPA INTERIOR SN COLONIA ÉXTASIS, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE SIN NOMBRE  A LA ALTURA DEL COLEGIO LA PAZ EN LA COLONIA LOS LAURELES , lon:-92.2460052, lat:14.88680177}} 01-09-2019 30-11-2019 1415634.12 1415634.12 1203345.31 1203345.31 1203345.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2019, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1415634.12, importe_modificado:1415634.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.4}}{1664391/proyecto_INICIO, 1664391/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664438 Proyecto de inversión 809,847.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809847.86, modificado:809847.86}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 1509667 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150966 S 324 288 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA CALLE RUBY Y CALLE ALEJANDRINA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JASPE Y CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO  ENTRANDO POR LA PROLONGACIÓN DE LA 13 AVE, lon:-92.26141853, lat:14.87959754}}01-09-2019 30-11-2019 809847.86 809847.86 687446.94 687446.94 687446.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:809847.86, importe_modificado:809847.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1664438/proyecto_INICIO, 1664438/proyecto_PROCESO, 1664438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695100 Acción 137,228.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137228.0, modificado:137228.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240437 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240437 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 137220.28 137220.28 137220.28 137220.28 137220.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{1695100/proyecto_INICIO, 1695100/proyecto_FIN, 1695100/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544492 Proyecto de inversión 764,173.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764173.18, modificado:764173.18}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL - 646147 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64614 S 306 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.62, meta_modificada:557.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA, DISTRITO FEDERAL, MORELOS, NUEVO LEON, HIDALGO, GUERRERO, SANCHEZ, MICHOACAN, SONORA Y VALLE DE MEXICO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENID, lon:-92.26857488, lat:14.92211303}}01-05-2019 31-07-2019 764173.18 764173.18 764173.17 764173.17 764173.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0017/2019, contratista:ARQ. ANDRES SANTIAGO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:764173.18, importe_modificado:764173.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.62}}{1544492/proyecto_INICIO, 1544492/proyecto_PROCESO, 1544492/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695225 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2611717 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261171 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138396.9 138396.9 138396.9 138396.9 138396.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695225/proyecto_PROCESO, 1695225/proyecto_FIN, 1695225/proyecto_PROCESO, 1695225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536852 Proyecto de inversión 4,115,346.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115346.33, modificado:4115346.33}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 784527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 78452 S 1628 1449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.8, meta_modificada:5300.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ANTORCHA, ANDADOR MAÑANITA, FLOR DE UN DIA, CRISANTEMO, TULIPANES, CLAVELES, HORTENCIA, CAMINO A MONTENEGRO, AMAPOLA, GARDENIA, VICENTE GUERRERO, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, COMITECO, G, lon:-92.24827966, lat:14.94559097}}01-06-2019 30-09-2019 4115346.33 4115346.33 3727481.44 3727481.44 3727481.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0032/2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4115346.33, importe_modificado:4115346.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4611.7}}{1536852/proyecto_INICIO, 1536852/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542113 Proyecto de inversión 1,767,129.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767129.62, modificado:1767129.62}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA LA CIMA - 612667 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 61266 S 701 624 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2549.1, meta_modificada:2549.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TACANA AVENIDA PARICUTIN, CALLE CHIMBORAZO Y CALLES INNOMINADAS INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE SIN NOMBRE SO, lon:-92.28522968, lat:14.92040674}}01-05-2019 31-07-2019 1767129.62 1767129.62 1571763.02 1571763.02 1571763.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0009/2019, contratista:ING. ARQ. ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1767129.62, importe_modificado:1767129.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2549.1}}{1542113/proyecto_INICIO, 1542113/proyecto_PROCESO, 1542113/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664116 Proyecto de inversión 5,266,562.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266562.27, modificado:5266562.27}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  TRECE AV SUR ENTRE AND UNIÓN JUAREZ Y PTE DE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA ONCE DE SEPT - 1505267 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150526 S 2083 1853 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3730.0, meta_modificada:3730.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR UNIÓN JUAREZ Y ANDADOR PUENTE DE RIÓ TEXCUYUAPAN, ANDADOR CACAHOATAN  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA L, lon:-92.26230467, lat:14.88299147}}01-09-2019 30-11-2019 5266562.27 5266562.27 4723177 4723177 4723177 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5266562.27, importe_modificado:5266562.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.7}}{1664116/proyecto_INICIO, 1664116/proyecto_PROCESO, 1664116/proyecto_INICIO, 1664116/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664209 Proyecto de inversión 3,274,379.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274379.43, modificado:3274379.43}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA  JOSE MARÍA MORELOS - 1506677 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150667 S 807 719 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2746.0, meta_modificada:2746.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACH, lon:-92.26010162, lat:14.88286479}}01-09-2019 30-11-2019 3274379.43 3274379.43 2662811.58 2662811.58 2662811.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0060/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3274379.43, importe_modificado:3274379.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1702.52}}{1664209/proyecto_PROCESO, 1664209/proyecto_INICIO, 1664209/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615849 Proyecto de inversión 7,098,941.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7098941.87, modificado:7098941.87}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESEMBOCAR AL CANAL INTERCOSTERO - 1711857 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 171185 S 2806 2497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 2A ORIENTE 1A SUR NORTE INTERIOR SN EJIDO PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CANAL INTERCOSTERO Y AVENIDA 2A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR  SE TOMA LA 4 AV. SUR PROLONGACIÓ, lon:-92.42132035, lat:14.71728606}}01-09-2019 31-12-2019 7098941.87 7098941.87 6675163.14 6675163.14 6675163.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7098941.87, importe_modificado:7098941.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.08}}{1615849/proyecto_INICIO, 1615849/proyecto_PROCESO, 1615849/proyecto_INICIO, 1615849/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544297 Proyecto de inversión 2,948,697.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948697.86, modificado:2948697.86}}MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA CAMPESTRE - 64342 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64342 S 1168 1039 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2899.8, meta_modificada:2899.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 11ª CALLE ORIENTE HASTA EL ENTRONQUE CON LA 17ª AVENIDA NORTE AHÍ SE LOC, lon:-92.24927629, lat:14.90830257}}01-05-2019 31-07-2019 2948697.86 2948697.86 2948697.85 2948697.85 2948697.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2948697.86, importe_modificado:2948697.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2899.8}}{1544297/proyecto_INICIO, 1544297/proyecto_PROCESO, 1544297/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663960 Proyecto de inversión 1,737,183.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737183.02, modificado:1737183.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMÁN - 150022 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150022 S 689 614 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TACANA Y AVENIDA IXTACCIHUATL, CALLE SIN NOMBRE  SE TOMA LA 3 AV. NORTE HASTA LL, lon:-92.24757489, lat:14.92267773}}01-09-2019 30-11-2019 1737183.02 1737183.02 1735603.93 1735603.93 1735603.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0075/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1737183.02, importe_modificado:1737183.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}}{1663960/proyecto_INICIO, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664422 Proyecto de inversión 5,342,943.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5342943.1, modificado:5342943.1}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA EN COLONIA LA JOYA UNO - 1509527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150952 S 2113 1880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3602.0, meta_modificada:3602.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SIN NOMBRE  SE TOMA LA 13 AV. SUR PROLONGACIÓN PASANDO POR LA COLONIA 11 DE , lon:-92.25563632, lat:14.8724907}}01-09-2019 30-11-2019 5342943.1 5342943.1 4970871.55 4970871.55 4970871.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2019, contratista:GENARO RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5342943.1, importe_modificado:5342943.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.72}}{1664422/proyecto_INICIO, 1664422/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544532 Proyecto de inversión 695,201.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695201.18, modificado:695201.18}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA MARÍA EUGENIA - 646677 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64667 S 278 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARTHA LORENA ROSA MARÍA, TERESA DE JESÚS, BEATRIZ ADRIANA Y CALLEJÓN INTERIOR SN COLONIA MARÍA EUGENIA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  CALLE MARTHA LORENA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE SIN NOMBR, lon:-92.26908581, lat:14.87565277}}01-05-2019 31-07-2019 695201.18 695201.18 695201.17 695201.17 695201.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0018/2019, contratista:ING. ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:695201.18, importe_modificado:695201.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}{1544532/proyecto_INICIO, 1544532/proyecto_FIN, 1544532/proyecto_PROCESO, 1544532/proyecto_FIN, 1544532/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616092 Proyecto de inversión 7,033,686.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7033686.48, modificado:7033686.48}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 172388 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 172388 S 2780 2475 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3581.0, meta_modificada:3581.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 1A 2A 3A, 4A, 5A, 6A Y CENTRAL NORTE-SUR, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A 9A, Y CENTRAL ORIENTE-PONIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11A. ORIENTE-PONIENTE, lon:-92.1943093, lat:15.01133566}} 01-09-2019 31-12-2019 7033686.48 7033686.48 4492125.2 4492125.2 4492125.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7033686.48, importe_modificado:7033686.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1002.68}}{1616092/proyecto_INICIO, 1616092/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664082 Proyecto de inversión 2,250,013.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250013.37, modificado:2250013.37}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 150401 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150401 S 892 794 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE 2DO, CALLE TEODOMIRO PALACIOS  POR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR, lon:-92.24332627, lat:14.92868013}}01-09-2019 30-11-2019 2250013.37 2250013.37 1370779.39 1370779.39 1370779.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0053/2019, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA LOPEZ GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2250013.37, importe_modificado:2250013.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}}{1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_PROCESO, 1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_PROCESO, 1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542099 Proyecto de inversión 2,903,167.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903167.32, modificado:2903167.32}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA XOCHIMILCO - 612477 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 61247 S 1150 1023 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.8, meta_modificada:826.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ESPERANZA, CALLE ESPERANZA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR AL, lon:-92.26026969, lat:14.93063877}}01-05-2019 31-07-2019 2903167.32 2903167.32 2130061.31 2130061.31 2130061.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2903167.32, importe_modificado:2903167.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.35}}{1542099/proyecto_INICIO, 1542099/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544563 Proyecto de inversión 103,982.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103982.89, modificado:103982.89}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA BARRIO NUEVO - 647117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64711 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.66, meta_modificada:138.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A, lon:-92.25224479, lat:14.90732764}}01-05-2019 31-07-2019 103982.89 103982.89 74556.26 74556.26 74556.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0003/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:103982.89, importe_modificado:103982.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.66}}{1544563/proyecto_INICIO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616194 Proyecto de inversión 1,721,780.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721780.02, modificado:1721780.02}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LÁZARO CÁRDENAS DE COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 1728827 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 172882 S 684 608 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 2, lon:-92.26025182, lat:14.88189011}}01-10-2019 30-12-2019 1721780.02 1721780.02 1419489.76 1419489.76 1419489.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1721780.02, importe_modificado:1721780.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.05}}{1616194/proyecto_INICIO, 1616194/proyecto_PROCESO, 1616194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664072 Proyecto de inversión 4,837,324.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837324.76, modificado:4837324.76}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 150348 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150348 S 1913 1703 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1A EL TUCAN CALLE FAISAN INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FAISAN Y CALLE AVESTRUZ, CALLE 2A HALCON  SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUD, lon:-92.30280817, lat:14.89014545}} 01-09-2019 30-11-2019 4837324.76 4837324.76 3826511.56 3826511.56 3826511.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0062/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4837324.76, importe_modificado:4837324.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.83}}{1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616251 Proyecto de inversión 4,868,813.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868813.28, modificado:4868813.28}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN GERONIMO - 1731927 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 173192 S 1926 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3871.0, meta_modificada:3871.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA CALLE HUIXTLA, ANDADOR EL CAÑAL, CALLE EL PIÑAL, ANDADOR EL MANGO, AVENIDA SOCONUSCO, AVENIDA SOCONUSCO LOS ALMENDROS Y AVENIDA SAN JUANITO INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TA, lon:-92.24515643, lat:14.91581297}}01-10-2019 30-12-2019 4868813.28 4868813.28 3418173 3418173 3418173 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2019, contratista:INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4868813.28, importe_modificado:4868813.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.11}}{1616251/proyecto_INICIO, 1616251/proyecto_PROCESO, 1616251/proyecto_INICIO, 1616251/proyecto_PROCESO, 1616251/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537598 Proyecto de inversión 1,060,599.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060599.23, modificado:1060599.23}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA LA FE - 794807 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 79480 S 423 376 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEIS CINCO, CUATRO, TRES, DOS, UNO, ROBLES Y EL TESORO INTERIOR SN COLONIA LA FE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS RANAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE MARGARITAS SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA , lon:-92.24933109, lat:14.94249154}} 01-06-2019 31-08-2019 1060599.23 1060599.23 1050839.02 1050839.02 1050839.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0031/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1060599.23, importe_modificado:1060599.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1056.0}}{1537598/proyecto_INICIO, 1537598/proyecto_PROCESO, 1537598/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544519 Proyecto de inversión 543,526.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543526.22, modificado:543526.22}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 646477 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64647 S 219 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.69, meta_modificada:300.69}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA 4ª AV. SUR PASANDO LA CALZADA DEL I, lon:-92.28017121, lat:14.88234206}}01-05-2019 31-07-2019 543526.22 543526.22 339429.73 339429.73 339429.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0014/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:543526.22, importe_modificado:543526.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.69}}{1544519/proyecto_INICIO, 1544519/proyecto_FIN, 1544519/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656136 Proyecto de inversión 690,106.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690106.27, modificado:690106.27}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN  BARRIO GUADALUPE - 1240367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 124036 S 245 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 8A Y 10A NORTE CALLE CENTRAL PONIENTE, 3A PONIENTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE  SOBRE LA CARRETRA TAPACHULA HUIX, lon:-92.38327048, lat:14.92462689}}01-06-2019 31-08-2019 690106.27 690106.27 543378.78 543378.78 543378.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0038/2019, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:690106.27, importe_modificado:690106.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1169.0}}{1656136/proyecto_INICIO, 1656136/proyecto_FIN, 1656136/proyecto_PROCESO, 1656136/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663706 Proyecto de inversión 3,449,637.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449637.88, modificado:3449637.88}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE - 1494367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149436 S 1366 1215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HÉROES CALLE FRANCISCO MARQUÉZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE, lon:-92.25014668, lat:14.87592716}}01-09-2019 30-11-2019 3449637.88 3449637.88 1724818.94 1724818.94 1724818.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0072/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3449637.88, importe_modificado:3449637.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1547.0}}{1663706/proyecto_INICIO, 1663706/proyecto_PROCESO, 1663706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}}{obs1: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401664189 Proyecto de inversión 7,054,075.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7054075.73, modificado:7054075.73}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LA CIMA - 1506517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150651 S 825 734 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ETNA CALLE CAYAMBE CALLE VULCANO, CALLE TERCERA, AVENIDA PICO DE ORIZABA, AVENIDA KILIMANJARO, AVENIDA EVEREST, AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA TACANÁ, AVENIDA AJUSCO, AVENIDA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHUL, lon:-92.28447408, lat:14.92038853}}01-09-2019 30-11-2019 7054075.73 7054075.73 3517116.8 3517116.8 3517116.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA. CHIAPAS, monto:7054075.73, importe_modificado:7054075.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0}}{1664189/proyecto_INICIO, 1664189/proyecto_PROCESO, 1664189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}}{obs1: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401664513 Proyecto de inversión 2,045,728.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045728.81, modificado:2045728.81}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONCE AVENIDA SUR PROL ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN COLONIA ONCE DE SEPTIEMBRE - 1510537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 151053 S 812 722 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1RO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN, CALLE SIN NOMBRE  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR , lon:-92.26349993, lat:14.88039596}}01-09-2019 30-11-2019 2045728.81 2045728.81 1845089.47 1845089.47 1845089.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2019, contratista:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, convocante:CICOP/FALLO/FISM/CO/0094/2019, monto:2045728.81, importe_modificado:2045728.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.6}}{1664513/proyecto_INICIO, 1664513/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536792 Proyecto de inversión 3,835,420.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835420.53, modificado:3835420.53}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LOMA LINDA - 783727 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 78372 S 1518 1351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.5, meta_modificada:1276.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ VICENTE GUERRERO, GUADALUPE VICTORIA, FRANCISCO I MADERO, AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE AL CEREZO Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAP, lon:-92.27362677, lat:14.92851706}}01-06-2019 31-08-2019 3835420.53 3835420.53 3196115.98 3196115.98 3196115.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0030/2019, contratista:ING. ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3835420.53, importe_modificado:3835420.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.5}}{1536792/proyecto_INICIO, 1536792/proyecto_PROCESO, 1536792/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544560 Proyecto de inversión 675,586.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675586.92, modificado:675586.92}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN EJIDO CARRILLO PUERTO - 646987 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64698 S 271 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.4, meta_modificada:992.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE 7A ORIENTE 5A ORIENTE 3A ORIENTE, 1A ORIENTE, CENTRAL ORIENTE, 2A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE, AVENIDA 3A NORTE SE LLEG, lon:-92.19261544, lat:15.01238885}} 01-05-2019 31-07-2019 675586.92 675586.92 668240.39 668240.39 668240.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0019/2019, contratista:ING. SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHLA, CHIAPAS, monto:675586.92, importe_modificado:675586.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.4}}{1544560/proyecto_INICIO, 1544560/proyecto_PROCESO, 1544560/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616181 Proyecto de inversión 4,493,984.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4493984.03, modificado:4493984.03}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA COLINAS DEL REY - 172810 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 172810 S 1778 1582 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY Y CALLE REYNA VICTORIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LUCRECIA BORGIA Y CALLE REYNA VICTORIA, AVENIDA REY ARTURO  SOBRE LA CENTRAL NO, lon:-92.24482224, lat:14.92954423}}01-10-2019 30-12-2019 4493984.03 4493984.03 4034385.94 4034385.94 4034385.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4493984.03, importe_modificado:4493984.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.78}}{1616181/proyecto_INICIO, 1616181/proyecto_PROCESO, 1616181/proyecto_INICIO, 1616181/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663983 Proyecto de inversión 551,629.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551629.57, modificado:551629.57}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 150104 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150104 S 222 197 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARÍAS CALLE HORTENCIAS Y CALLE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BUGAMBILIAS Y CAMINO A MONTENEGRO, CALLE ROSARIO CASTELLANOS  SE TOMA , lon:-92.24435624, lat:14.92697999}}01-09-2019 30-11-2019 551629.57 551629.57 528288.9 528288.9 528288.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0056/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:551629.57, importe_modificado:551629.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663983/proyecto_PROCESO, 1663983/proyecto_FIN, 1663983/proyecto_INICIO, 1663983/proyecto_PROCESO, 1663983/proyecto_INICIO, 1663983/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664409 Proyecto de inversión 1,561,893.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561893.99, modificado:1561893.99}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN UNO - 150936 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150936 S 621 552 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ CALLE 13A ORIENTE PROL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE 13A ORIENTE PROLONGACIÓN, CALLE VILLAFL, lon:-92.24441078, lat:14.90747681}}01-09-2019 30-11-2019 1561893.99 1561893.99 780946.99 780946.99 780946.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2019, contratista:MONSANTRI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1561893.99, importe_modificado:1561893.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.5}}{1664409/proyecto_INICIO, 1664409/proyecto_PROCESO, 1664409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}}{obs1: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190201539233 Proyecto de inversión 709,976.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709976.79, modificado:709976.79}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PRIMERO DE MAYO - 562127 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 56212 S 284 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.2, meta_modificada:293.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  AVENIDA MEXICO Y PROLONGACION AVENIDA ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA POR LA 19A CALLE PONIENTE , lon:-92.26480921, lat:14.92519737}}01-05-2019 31-07-2019 709976.79 709976.79 695263.29 695263.29 695263.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0001/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:709976.79, importe_modificado:709976.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.2}}{1539233/proyecto_INICIO, 1539233/proyecto_PROCESO, 1539233/proyecto_INICIO, 1539233/proyecto_PROCESO, 1539233/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664029 Proyecto de inversión 4,389,632.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389632.57, modificado:4389632.57}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA - 1502047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150204 S 1737 1545 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1A. SUR CIRCUITO DEL SOL, CALLE MARIA LUISA, CALLE BEATRIZ ADRIANA, CALLE ORDOÑEZ, CALLE INNOMINADA. INTERIOR SN COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A SUR Y CALLE ERIK, lon:-92.26895707, lat:14.87649268}} 01-09-2019 30-11-2019 4389632.57 4389632.57 3942533.48 3942533.48 3942533.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0063/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4389632.57, importe_modificado:4389632.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2881.92}}{1664029/proyecto_INICIO, 1664029/proyecto_PROCESO, 1664029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664103 Proyecto de inversión 4,320,515.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320515.46, modificado:4320515.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 1504977 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150497 S 1710 1521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3814.0, meta_modificada:3814.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO D GYVES INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE CROC, CALLE CAVA TOLEDO  PASANDO EL PUENTE DEL IMSS SE TOMA LA CARRETERA AL , lon:-92.276427, lat:14.93072516}}01-09-2019 30-11-2019 4320515.46 4320515.46 4148245.78 4148245.78 4148245.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0065/2019, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4320515.46, importe_modificado:4320515.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3814.0}}{1664103/proyecto_PROCESO, 1664103/proyecto_FIN, 1664103/proyecto_INICIO, 1664103/proyecto_PROCESO, 1664103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664430 Proyecto de inversión 922,377.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922377.47, modificado:922377.47}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA LA ESMERALDA - 1509607 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150960 S 368 328 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PITA CALLE MANGOS, CALLE CEIBAS INTERIOR SN COLONIA LA ESMERALDA, 30787 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MANGOS Y CAMINO DE LA PITA, CALLE ERIKA MARIA  ENTRANDO POR LA COLONIA VILLA, lon:-92.27065078, lat:14.87586747}}01-09-2019 30-11-2019 922377.47 922377.47 775428.23 775428.23 775428.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:922377.47, importe_modificado:922377.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}}{1664430/proyecto_INICIO, 1664430/proyecto_PROCESO, 1664430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631352 Proyecto de inversión 2,510,940.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510940.25, modificado:2510940.25}}MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN COLONIA XOCHIMILCO (1A. ETAPA) - 207645 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 207645 S 995 886 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7221.0, meta_modificada:7221.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CANAL PLUVIAL INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMPECHE Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 4 DE DICIEMBRE  EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE H, lon:-92.25801663, lat:14.9311571}}01-11-2019 31-12-2019 2510940.25 2510940.25 2385376.35 2385376.35 2385376.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0105/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2510940.25, importe_modificado:2510940.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6498.9}}{1631352/proyecto_INICIO, 1631352/proyecto_PROCESO, 1631352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663999 Proyecto de inversión 4,812,583.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4812583.45, modificado:4812583.45}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA  DIECIOCHO DE OCTUBRE - 1501467 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150146 S 1904 1694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CALLE MADERO, CALLE 18 DE OCTUBRE, AVENIDA GUERRERO, AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ITURBIDE Y AVENIDA MADERO, CALL, lon:-92.28699535, lat:14.91829437}}01-09-2019 30-11-2019 4812583.45 4812583.45 4473613.81 4473613.81 4473613.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0066/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4812583.45, importe_modificado:4812583.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3147.22}}{1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_INICIO, 1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664348 Proyecto de inversión 2,989,190.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989190.47, modificado:2989190.47}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS - 1508427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150842 S 1184 1053 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RUISEÑORES, CALLE LAS MARGARITAS  SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL EJID, lon:-92.26692612, lat:14.93499763}}01-09-2019 30-11-2019 2989190.47 2989190.47 2641448.48 2641448.48 2641448.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0064/2019, contratista:LRG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989190.47, importe_modificado:2989190.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.0}}{1664348/proyecto_INICIO, 1664348/proyecto_PROCESO, 1664348/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544347 Proyecto de inversión 693,015.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693015.85, modificado:693015.85}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA EL SUSPIRO - 644207 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64420 S 277 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.46, meta_modificada:866.46}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CALLE SUSPIRO, CALLE SAN ANTONIO , CALLE ARCANGELES, CALLE VALENTIN, CALLE QUERUBINES Y CALLE SANTOS INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-92.27936654, lat:14.88197915}}01-05-2019 31-07-2019 693015.85 693015.85 518894.63 518894.63 518894.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0012/2019, contratista:ING. LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:693015.85, importe_modificado:693015.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:866.46}}{1544347/proyecto_INICIO, 1544347/proyecto_PROCESO, 1544347/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544549 Proyecto de inversión 140,581.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140581.79, modificado:140581.86}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN  COLONIA SANTA CECILIA - 646897 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64689 S 59 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ESPERANZA Y CALLEJÓN LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 5 EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CAL, lon:-92.2580169, lat:14.9350751}} 01-05-2019 31-07-2019 140581.86 140581.86 134268.9 134268.9 134268.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0002/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:140581.86, importe_modificado:140581.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}{1544549/proyecto_INICIO, 1544549/proyecto_FIN, 1544549/proyecto_PROCESO, 1544549/proyecto_FIN, 1544549/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657561 Proyecto de inversión 1,602,336.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602336.29, modificado:1602336.29}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLES NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS Y SIETE - 1340597 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 134059 S 340 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS, ANDADOR SIETE, ANDADOR ESMERALDA Y ANDADOR ZAFIRO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JO, lon:-92.26507127, lat:14.88263135}}01-07-2019 31-08-2019 1602336.29 1602336.29 1207106.92 1207106.92 1207106.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1602336.29, importe_modificado:1602336.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.72}}{1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_PROCESO, 1657561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544536 Proyecto de inversión 344,622.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344622.1, modificado:344622.1}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO - 646717 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64671 S 140 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.5, meta_modificada:161.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A, lon:-92.25225552, lat:14.90725507}}01-05-2019 31-07-2019 344622.1 344622.1 292516.47 292516.47 292516.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0011/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:344622.1, importe_modificado:344622.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.5}}{1544536/proyecto_INICIO, 1544536/proyecto_PROCESO, 1544536/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630759 Proyecto de inversión 1,698,533.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698533.54, modificado:1698533.54}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO I Y II - 2041357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 204135 S 675 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3A ING. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CALLE 5A LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENI, lon:-92.24471068, lat:14.93458921}}01-11-2019 31-12-2019 1698533.54 1698533.54 1698533.54 1698533.54 1698533.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2019, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1698533.54, importe_modificado:1698533.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}}{1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_INICIO, 1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630829 Proyecto de inversión 7,972,523.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7972523.78, modificado:7972523.78}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA JOSE MARÍA MORELOS - 2045247 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 204524 S 604 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2083.0, meta_modificada:2083.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑ, lon:-92.26010162, lat:14.88261594}}01-10-2019 30-12-2019 7972523.78 7972523.78 3981633.78 3981633.78 3981633.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7972523.78, importe_modificado:7972523.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1041.5}}{1630829/proyecto_INICIO, 1630829/proyecto_PROCESO, 1630829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:SE ATIENDE OBSERVACION, trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2020-01-17}}{obs1: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de verificar información en avance fisico, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401664384 Proyecto de inversión 5,388,985.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388985.29, modificado:5388985.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN SEGUNDA AVENIDA NORTE Y SUR ENTRE TERCERA CALLE PONIENTE Y OCTAVA CALLE PONIENTE - 1508937 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150893 S 988 880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.0, meta_modificada:3592.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 2A NORTE Y SUR INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, CALLE 4A NORTE  SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA SE TOMA EL DESVIÓ EN LA , lon:-92.19633076, lat:15.00998121}} 01-09-2019 30-11-2019 5388985.29 5388985.29 4981717.68 4981717.68 4981717.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2019, contratista:JERICO INGENIERIAS SIN  FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5388985.29, importe_modificado:5388985.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3053.2}}{1664384/proyecto_PROCESO, 1664384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539241 Proyecto de inversión 2,117,805.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117805.65, modificado:2117805.65}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA LOS AMORES - 562297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 56229 S 840 747 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS JAZMINES, LIBERTAD, MARGARITAS, TULIPANES, BUGAMBILIAS Y DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  CALLE GLADIOLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAS ROSAS SE, lon:-92.24988709, lat:14.87093098}}01-05-2019 31-07-2019 2117805.65 2117805.65 2117805.65 2117805.65 2117805.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0024/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2117805.65, importe_modificado:2117805.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1539241/proyecto_INICIO, 1539241/proyecto_PROCESO, 1539241/proyecto_FIN, 1539241/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544462 Proyecto de inversión 755,366.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755366.48, modificado:755366.48}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA NUEVO MUNDO III - 645797 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64579 S 302 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.9, meta_modificada:546.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAST, lon:-92.26495326, lat:14.88201958}}01-05-2019 31-07-2019 755366.48 755366.48 755366.48 755366.48 755366.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0013/2019, contratista:ING. JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:755366.48, importe_modificado:755366.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.9}}{1544462/proyecto_INICIO, 1544462/proyecto_PROCESO, 1544462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656116 Proyecto de inversión 251,221.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251221.64, modificado:251221.64}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE - 123973 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 123973 S 103 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAGARTERO Y CAMINO A MONTENEGRO, CALLE SIN NOMBRE  SE TOMA LA 3 AV. NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE ANDROME, lon:-92.24291658, lat:14.92314864}}01-06-2019 31-07-2019 251221.64 251221.64 251221.64 251221.64 251221.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0004/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:251221.64, importe_modificado:251221.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}{1656116/proyecto_INICIO, 1656116/proyecto_PROCESO, 1656116/proyecto_FIN, 1656116/proyecto_INICIO, 1656116/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657598 Proyecto de inversión 737,267.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737267.3, modificado:737267.3}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 1341407 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 134140 S 46 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA CALLE FLOR DE UN DIA, CALLE CRISANTEMO, CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARGARITA Y CALLE GIRASOLES, CALLE LAS RANAS  S, lon:-92.24945984, lat:14.94468913}} 01-07-2019 30-09-2019 737267.3 737267.3 737267.3 737267.3 737267.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0048/2019, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:737267.3, importe_modificado:737267.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657598/proyecto_FIN, 1657598/proyecto_INICIO, 1657598/proyecto_PROCESO, 1657598/proyecto_FIN, 1657598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663882 Proyecto de inversión 3,401,799.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401799.64, modificado:3401799.64}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA DOS - 1497717 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149771 S 1347 1198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2876.0, meta_modificada:2876.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS MOJADOS Y CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA, AVENIDA SALINAS DE GORTARI  SOBRE LA CARRETERA TAPA, lon:-92.28938615, lat:14.90906167}}01-09-2019 30-11-2019 3401799.64 3401799.64 3401799.64 3401799.64 3401799.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0067/2019, contratista:ACECONEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3401799.64, importe_modificado:3401799.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2876.0}}{1663882/proyecto_INICIO, 1663882/proyecto_PROCESO, 1663882/proyecto_FIN, 1663882/proyecto_PROCESO, 1663882/proyecto_FIN, 1663882/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664086 Proyecto de inversión 2,953,109.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953109.74, modificado:2953109.74}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAYULA - 1504167 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150416 S 1169 1041 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE XICONTENCATL CALLE 21A. NORTE HERON PRUA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAYULA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MANUEL M. SUMUHANO Y CALLE GENERAL HERIBERTO, CALLE GENERAL FRANCISCO MUJICA, lon:-92.24699104, lat:14.91183792}}01-09-2019 30-11-2019 2953109.74 2953109.74 2953109.74 2953109.74 2953109.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0061/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2953109.74, importe_modificado:2953109.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2440.0}}{1664086/proyecto_INICIO, 1664086/proyecto_PROCESO, 1664086/proyecto_FIN, 1664086/proyecto_PROCESO, 1664086/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664088 Proyecto de inversión 1,009,763.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009763.09, modificado:1009763.09}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 1504337 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150433 S 403 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE COPAN INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALVARIO Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE RIO EUFRATES  SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-92.29643596, lat:14.89468969}}01-09-2019 30-11-2019 1009763.09 1009763.09 1009763.09 1009763.09 1009763.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0070/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1009763.09, importe_modificado:1009763.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}}{1664088/proyecto_INICIO, 1664088/proyecto_PROCESO, 1664088/proyecto_FIN, 1664088/proyecto_INICIO, 1664088/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664094 Proyecto de inversión 3,006,580.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006580.27, modificado:3006580.27}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA EL CONFETI - 1504487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150448 S 1190 1060 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2689.0, meta_modificada:2689.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INNOMINADA, VERACRUZ Y SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA EL CONFITI, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BUGAMBILIA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE FERROCARRIL  SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA, lon:-92.27705486, lat:14.90356245}}01-09-2019 30-11-2019 3006580.27 3006580.27 3006580.27 3006580.27 3006580.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0051/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3006580.27, importe_modificado:3006580.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2689.0}}{1664094/proyecto_INICIO, 1664094/proyecto_PROCESO, 1664094/proyecto_FIN, 1664094/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664110 Proyecto de inversión 1,799,280.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799280.74, modificado:1799280.74}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS AMATES ENTRE CALLE LA JOYA Y TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA PINTORESCO - 1505137 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150513 S 714 636 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS AMATES INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA JOYA Y CALLE TEXCUYUAPAN, CALLE MADRE PERLA  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 28 CALLE ORIENTE Y, lon:-92.26046367, lat:14.87703637}} 01-09-2019 20-11-2019 1799280.74 1799280.74 1799280.74 1799280.74 1799280.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0058/2019, contratista:ACECONEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1799280.74, importe_modificado:1799280.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}}{1664110/proyecto_INICIO, 1664110/proyecto_FIN, 1664110/proyecto_INICIO, 1664110/proyecto_PROCESO, 1664110/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664357 Proyecto de inversión 574,180.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574180.5, modificado:574180.5}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LAS NUBES - 1508557 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150855 S 231 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS LIMONES CALLE INNOMINADA, CALLE CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA LAS NUBES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DURAZNOS Y CALLE CARLOS ZEBADUA HERNANDEZ, CALLE CIRUELAS  SE TOMA LA 11 AV. SU, lon:-92.26824468, lat:14.87351319}}01-09-2019 30-11-2019 574180.5 574180.5 574180.5 574180.5 574180.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:574180.5, importe_modificado:574180.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}{1664357/proyecto_PROCESO, 1664357/proyecto_INICIO, 1664357/proyecto_PROCESO, 1664357/proyecto_FIN, 1664357/proyecto_INICIO, 1664357/proyecto_PROCESO, 1664357/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694974 Acción 13,238.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13238.76, modificado:13238.76}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207618 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 207618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 13238.76 13238.76 13238.76 13238.76 13238.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1694974/proyecto_INICIO, 1694974/proyecto_FIN, 1694974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695101 Acción 62,640.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240457 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240457 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 62640 62640 62640 62640 62640 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{1695101/proyecto_FIN, 1695101/proyecto_PROCESO, 1695101/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695226 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2612177 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261217 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695226/proyecto_PROCESO, 1695226/proyecto_FIN, 1695226/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695228 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2612637 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695228/proyecto_INICIO, 1695228/proyecto_FIN, 1695228/proyecto_PROCESO, 1695228/proyecto_INICIO, 1695228/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695232 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2613467 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261346 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695232/proyecto_INICIO, 1695232/proyecto_PROCESO, 1695232/proyecto_INICIO, 1695232/proyecto_FIN, 1695232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535881 Proyecto de inversión 2,112,144.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112144.15, modificado:2112144.15}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 77086 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 77086 S 838 745 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA 19A NORTE, 25 CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE 21A PRIVADA ORIENTE, CALLE MANACAL SOBRE LA 9ª AV. N, lon:-92.24704471, lat:14.91414382}}01-06-2019 31-08-2019 2112144.15 2112144.15 2112144.15 2112144.15 2112144.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0026/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2112144.15, importe_modificado:2112144.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}{1535881/proyecto_INICIO, 1535881/proyecto_FIN, 1535881/proyecto_PROCESO, 1535881/proyecto_FIN, 1535881/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546134 Proyecto de inversión 5,258,721.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258721.31, modificado:5258721.31}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PROCASA - 67050 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 67050 S 2079 1851 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5165.6, meta_modificada:5165.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DE LA CRUZ Y CALLE SEGURIDAD PUBLICA INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE INNOMINADA, CALLE UNIVERSITARIA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE, lon:-92.28204301, lat:14.886262}}01-05-2019 31-07-2019 5258721.31 5258721.31 5258721.31 5258721.31 5258721.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0023/2019, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5258721.31, importe_modificado:5258721.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5165.6}}{1546134/proyecto_INICIO, 1546134/proyecto_PROCESO, 1546134/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618023 Acción 114,776.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114776.0, modificado:114776.0}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 1835737 Chiapas 89 Tapachula Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 183573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 114776 114776 114776 114776 114776 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:114776.0, importe_modificado:114776.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1618023/proyecto_INICIO, 1618023/proyecto_FIN, 1618023/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661504 Proyecto de inversión 374,112.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374112.31, modificado:374112.31}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS  EN COLONIA AVIACIÓN - 1443227 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 144322 S 116 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ELICES Y CALLE LA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MEXICANA Y CALLE TAESA, CALLE LOS COCOS  SE LOCALIZA EN EL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, lon:-92.30925193, lat:14.89160656}} 19-09-2019 19-11-2019 374112.31 374112.31 374112.31 374112.31 374112.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0005/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:374112.31, importe_modificado:374112.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}}{1661504/proyecto_PROCESO, 1661504/proyecto_FIN, 1661504/proyecto_PROCESO, 1661504/proyecto_INICIO, 1661504/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664136 Proyecto de inversión 2,878,257.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878257.75, modificado:2878257.75}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV TEXCUYUAPAN ENTRE ONCE SUR PROL Y CALLE LOS AMATES EN LA COLONIA PINTORESCO - 1505527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150552 S 1140 1015 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCUYUAPAN INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11A SUR PROLONGACIÓN Y CALLE LOS AMATES, ANDADOR RIO ANCHO  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 28 , lon:-92.26177258, lat:14.87699489}}01-09-2019 30-11-2019 2878257.75 2878257.75 2878257.75 2878257.75 2878257.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2878257.75, importe_modificado:2878257.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.0}}{1664136/proyecto_INICIO, 1664136/proyecto_PROCESO, 1664136/proyecto_FIN, 1664136/proyecto_PROCESO, 1664136/proyecto_FIN, 1664136/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694971 Acción 30,343.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30343.42, modificado:30343.42}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207593 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 207593 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 30343.42 30343.42 30343.42 30343.42 30343.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1694971/proyecto_INICIO, 1694971/proyecto_FIN, 1694971/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695099 Acción 37,497.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37497.0, modificado:37497.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240398 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240398 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 37497 37497 37497 37497 37497 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{1695099/proyecto_PROCESO, 1695099/proyecto_FIN, 1695099/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695233 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2613647 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261364 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695233/proyecto_FIN, 1695233/proyecto_INICIO, 1695233/proyecto_PROCESO, 1695233/proyecto_INICIO, 1695233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541696 Proyecto de inversión 334,806.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334806.59, modificado:334806.59}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LAS AMÉRICAS - 606477 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 60647 S 136 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.9, meta_modificada:104.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA VENEZUELA, CALLE ARGENTINA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR , lon:-92.26418694, lat:14.92516627}}01-05-2019 31-07-2019 334806.59 334806.59 334806.59 334806.59 334806.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0007/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:334806.59, importe_modificado:334806.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.9}}{1541696/proyecto_INICIO, 1541696/proyecto_PROCESO, 1541696/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544509 Proyecto de inversión 1,444,810.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444810.61, modificado:1444810.61}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA SAN CARALAMPIO - 646327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64632 S 574 511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.8, meta_modificada:616.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A SUR INTERIOR SN COLONIA SAN CARALAMPIO, 30760 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 16A SUR EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 3A. CALLE PONIENTE HASTA LLE, lon:-92.26831689, lat:14.90950461}}01-05-2019 31-07-2019 1444810.61 1444810.61 1444810.61 1444810.61 1444810.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0010/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1444810.61, importe_modificado:1444810.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.8}}{1544509/proyecto_INICIO, 1544509/proyecto_PROCESO, 1544509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657693 Proyecto de inversión 1,073,203.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073203.74, modificado:1073203.74}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 134356 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 134356 S 428 380 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INOCENTES CALLE SANTA ISABEL, CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN GABRIEL Y CALLE CLAVEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INOCENTES Y CAMINO A LA PITA, AV, lon:-92.26710975, lat:14.88352308}} 01-07-2019 31-08-2019 1073203.74 1073203.74 1073203.74 1073203.74 1073203.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0049/2019, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1073203.74, importe_modificado:1073203.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1657693/proyecto_PROCESO, 1657693/proyecto_FIN, 1657693/proyecto_INICIO, 1657693/proyecto_PROCESO, 1657693/proyecto_FIN, 1657693/proyecto_INICIO, 1657693/proyecto_PROCESO, 1657693/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663744 Proyecto de inversión 2,087,261.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087261.22, modificado:2087261.22}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 1494737 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149473 S 828 737 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.0, meta_modificada:1679.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1O. DE ENERO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 12 DE DICIEM, lon:-92.25896163, lat:14.8730753}}01-09-2019 30-11-2019 2087261.22 2087261.22 2087261.22 2087261.22 2087261.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0057/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2087261.22, importe_modificado:2087261.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.0}}{1663744/proyecto_FIN, 1663744/proyecto_INICIO, 1663744/proyecto_PROCESO, 1663744/proyecto_FIN, 1663744/proyecto_PROCESO, 1663744/proyecto_INICIO, 1663744/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694969 Acción 889,619.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889619.4, modificado:889619.4}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207562 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 207562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 889619.4 889619.4 889619.4 889619.4 889619.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{1694969/proyecto_INICIO, 1694969/proyecto_PROCESO, 1694969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694972 Acción 52,182.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52182.6, modificado:52182.6}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207604 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 207604 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 52182.6 52182.6 52182.6 52182.6 52182.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{1694972/proyecto_FIN, 1694972/proyecto_PROCESO, 1694972/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694973 Acción 4,778.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778.04, modificado:4778.04}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207612 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 207612 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 4778.04 4778.04 4778.04 4778.04 4778.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1694973/proyecto_INICIO, 1694973/proyecto_FIN, 1694973/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695102 Acción 34,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240475 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240475 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 34800 34800 34800 34800 34800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1695102/proyecto_PROCESO, 1695102/proyecto_FIN, 1695102/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695103 Acción 17,314.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17314.74, modificado:17314.74}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240489 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240489 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 17314.74 17314.74 17314.74 17314.74 17314.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{1695103/proyecto_INICIO, 1695103/proyecto_FIN, 1695103/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695229 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2612727 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261272 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695229/proyecto_PROCESO, 1695229/proyecto_INICIO, 1695229/proyecto_PROCESO, 1695229/proyecto_FIN, 1695229/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695234 Acción 138,936.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.89, modificado:138936.89}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2614157 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261415 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.89 138936.89 138936.89 138936.89 138936.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695234/proyecto_PROCESO, 1695234/proyecto_INICIO, 1695234/proyecto_FIN, 1695234/proyecto_PROCESO, 1695234/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539239 Proyecto de inversión 1,167,467.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167467.35, modificado:1167467.35}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLE CUATRO Y CINCO - 562267 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 56226 S 465 413 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 4 Y 5 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  CALLE 6 Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HASTA LLE, lon:-92.26514833, lat:14.87993523}}01-05-2019 31-07-2019 1167467.35 1167467.35 1167467.35 1167467.35 1167467.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0006/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1167467.35, importe_modificado:1167467.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.0}}{1539239/proyecto_INICIO, 1539239/proyecto_PROCESO, 1539239/proyecto_INICIO, 1539239/proyecto_PROCESO, 1539239/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544472 Proyecto de inversión 616,915.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616915.32, modificado:616915.32}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 645907 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64590 S 247 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.42, meta_modificada:839.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AV. SUR PAR VIAL HASTA LLEGA, lon:-92.26774471, lat:14.88255858}} 01-05-2019 31-07-2019 616915.32 616915.32 616915.32 616915.32 616915.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0016/2019, contratista:ING. ROBERTO ALFONZO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:616915.32, importe_modificado:616915.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:839.42}}{1544472/proyecto_INICIO, 1544472/proyecto_PROCESO, 1544472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630785 Proyecto de inversión 276,929.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276929.32, modificado:276929.32}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 204242 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 204242 S 113 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 4A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 2A ORIENTE  SALIENDO POR LA 4 AV. SUR SE TOMA LA CARRETERA A PUERTO MADERO, lon:-92.42299405, lat:14.7169125}}01-10-2019 30-11-2019 276929.32 276929.32 276929.32 276929.32 276929.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0008/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:276929.32, importe_modificado:276929.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630785/proyecto_PROCESO, 1630785/proyecto_FIN, 1630785/proyecto_INICIO, 1630785/proyecto_PROCESO, 1630785/proyecto_INICIO, 1630785/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656128 Proyecto de inversión 2,261,988.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261988.06, modificado:2261988.06}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA AÉREA EN COLONIA LOMAS DE RAYMUNDO LAS TORRRES Y SAN ANTONIO - 1240047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 124004 S 101 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIENTO SU, lon:-92.31473869, lat:14.86367391}}01-06-2019 30-09-2019 2261988.06 2261988.06 2261988.06 2261988.06 2261988.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0037/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2261988.06, importe_modificado:2261988.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656128/proyecto_INICIO, 1656128/proyecto_FIN, 1656128/proyecto_PROCESO, 1656128/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663738 Proyecto de inversión 3,960,135.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960135.28, modificado:3960135.28}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA OBRERA - 149467 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149467 S 1567 1395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2762.0, meta_modificada:2762.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 5A Y 3A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 30769 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 16A NORTE Y AVENIDA 20A NORTE PROLONGACIÓN, CALLEJON NIÑOS HÉROES  SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-92.26961085, lat:14.91357856}}01-09-2019 30-11-2019 3960135.28 3960135.28 3960135.28 3960135.28 3960135.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0068/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3960135.28, importe_modificado:3960135.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2762.0}}{1663738/proyecto_PROCESO, 1663738/proyecto_INICIO, 1663738/proyecto_FIN, 1663738/proyecto_INICIO, 1663738/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664222 Proyecto de inversión 713,690.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713690.36, modificado:713690.36}}CONSTRUCCIÓN DE 57 ACCIONES DE PISO FIRME - 150678 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150678 S 146 139 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:INTERIOR SN EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIENTO SUR SE LOCALIZA LA ENTRADA A LA COLONIA OJO DE AGUA SE CONTINUA , lon:-92.31531805, lat:14.86581009}}01-09-2019 30-11-2019 713690.36 713690.36 713690.36 713690.36 713690.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0074/2019, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:713690.36, importe_modificado:713690.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}}{1664222/proyecto_INICIO, 1664222/proyecto_PROCESO, 1664222/proyecto_FIN, 1664222/proyecto_INICIO, 1664222/proyecto_PROCESO, 1664222/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664368 Proyecto de inversión 946,732.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946732.86, modificado:946732.86}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS SEGUNDA SECCIÓN - 1508757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150875 S 378 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ,  CALLE PARAGUAY, CALLE ECUADOR, CALLE PERU INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS 2A SECCIÓN, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ESPERANZA Y CALLE VENEZUELA, CALLE CHIAPA, lon:-92.26131039, lat:14.92948807}}01-09-2019 30-11-2019 946732.86 946732.86 946732.86 946732.86 946732.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:946732.86, importe_modificado:946732.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}}{1664368/proyecto_FIN, 1664368/proyecto_PROCESO, 1664368/proyecto_INICIO, 1664368/proyecto_FIN, 1664368/proyecto_PROCESO, 1664368/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695110 Acción 13,572.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13572.0, modificado:13572.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240604 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240604 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 13572 13572 13572 13572 13572 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{1695110/proyecto_PROCESO, 1695110/proyecto_FIN, 1695110/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535874 Proyecto de inversión 3,481,798.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481798.88, modificado:3481798.88}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA ROSA - 77078 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 77078 S 1378 1227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3126.1, meta_modificada:3126.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES CARMEN, AMORES Y REYNA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE REYNA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 9ª AV. SUR HASTA LLEGAR A LA COLONIA TEOF, lon:-92.27405014, lat:14.87866277}}01-05-2019 31-08-2019 3481798.88 3481798.88 3481798.88 3481798.88 3481798.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0025/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, .S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3481798.88, importe_modificado:3481798.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3126.1}}{1535874/proyecto_INICIO, 1535874/proyecto_PROCESO, 1535874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539065 Proyecto de inversión 842,686.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842686.09, modificado:842686.09}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DOS ISLAS - 558827 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 55882 S 337 299 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE CALLE LOS CLAVELES CALLE LOS ARBOLITOS, CALLE LAS ROSAS Y 16A PRIVADA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  CALLE 16A PONIENTE Y CALLE 18A PONIENTE,, lon:-92.2741688, lat:14.90143701}} 01-05-2019 31-07-2019 842686.09 842686.09 842686.09 842686.09 842686.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0003/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:842686.09, importe_modificado:842686.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}}{1539065/proyecto_INICIO, 1539065/proyecto_PROCESO, 1539065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546118 Proyecto de inversión 3,253,782.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253782.43, modificado:3253782.43}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 67031 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 67031 S 1288 1147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.0, meta_modificada:2845.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS LIMONES Y CALLE LOS CIPRESES INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LIMONES Y CALLE JACARANDAS, CALLE PIRULES SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 17A, lon:-92.26500573, lat:14.9425043}} 01-05-2019 31-07-2019 3253782.43 3253782.43 3253782.43 3253782.43 3253782.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0021/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3253782.43, importe_modificado:3253782.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2845.0}}{1546118/proyecto_INICIO, 1546118/proyecto_PROCESO, 1546118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549458 Proyecto de inversión 5,276,336.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276336.48, modificado:5276336.48}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 98239 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 98239 S 2087 1857 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5281.2, meta_modificada:5281.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GRIJALVA, PINTORESCO, GLADIOLAS, SAN FERNANDO, BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE GLADIOLAS, CALLE CAPULLO SOBRE LA CARRETER, lon:-92.2786894, lat:14.9034087}}01-06-2019 30-09-2019 5276336.48 5276336.48 5276336.48 5276336.48 5276336.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0033/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5276336.48, importe_modificado:5276336.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5281.2}}{1549458/proyecto_INICIO, 1549458/proyecto_PROCESO, 1549458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658536 Proyecto de inversión 1,940,318.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940318.41, modificado:1940318.41}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRACIA - 136153 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 136153 S 770 685 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE COLON, CALLEJON EL CANTIL  SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA  HUIXTLA 600 MTS DESPUES DE LA ENTRADA , lon:-92.27825863, lat:14.90566567}}01-07-2019 30-09-2019 1940318.41 1940318.41 1940318.41 1940318.41 1940318.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0047/2019, contratista:LRG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1940318.41, importe_modificado:1940318.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.0}}{1658536/proyecto_FIN, 1658536/proyecto_PROCESO, 1658536/proyecto_INICIO, 1658536/proyecto_PROCESO, 1658536/proyecto_FIN, 1658536/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663663 Proyecto de inversión 1,493,174.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493174.25, modificado:1493174.25}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA EL PROGRESO II - 149351 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149351 S 593 528 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA PROGRESO II, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE NERY VELA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SOBRE LA CENTRAL NORTE SE ENTRA POR LA CANACO EN EL FRACC, lon:-92.25033447, lat:14.92651326}}01-09-2019 30-11-2019 1493174.25 1493174.25 1493174.25 1493174.25 1493174.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0050/2019, contratista:LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1493174.25, importe_modificado:1493174.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:389.0}}{1663663/proyecto_INICIO, 1663663/proyecto_PROCESO, 1663663/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664154 Proyecto de inversión 245,212.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245212.38, modificado:245212.41}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN  COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 1505767 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150576 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PINTORESCO CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN FERNANDO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ  SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA , lon:-92.28015925, lat:14.90285401}}01-09-2019 30-11-2019 245212.41 245212.41 245212.41 245212.41 245212.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0006/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:245212.41, importe_modificado:245212.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}}{1664154/proyecto_INICIO, 1664154/proyecto_PROCESO, 1664154/proyecto_INICIO, 1664154/proyecto_FIN, 1664154/proyecto_PROCESO, 1664154/proyecto_FIN, 1664154/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695231 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2612947 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261294 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695231/proyecto_INICIO, 1695231/proyecto_PROCESO, 1695231/proyecto_FIN, 1695231/proyecto_PROCESO, 1695231/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539110 Proyecto de inversión 741,560.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741560.15, modificado:741560.15}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 559457 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 55945 S 297 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.11, meta_modificada:369.11}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  AVENIDA 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE TULIPAN EL ACCESO A LA COLONIA ES POR LA 9A AVENIDA SUR PAR VIAL HASTA, lon:-92.26765888, lat:14.88267264}} 01-05-2019 31-07-2019 741560.15 741560.15 741560.15 741560.15 741560.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0004/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:741560.15, importe_modificado:741560.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.11}}{1539110/proyecto_INICIO, 1539110/proyecto_PROCESO, 1539110/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539236 Proyecto de inversión 921,481.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921481.21, modificado:921481.21}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLE OCHO - 562167 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 56216 S 368 327 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  CAMINO DE LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR, CALLE 7 SE LLEGA INGRESANDO POR LA 11 AVENIDA SUR Y SE CONTINUA POR LA AVENIDA HAS, lon:-92.2651571, lat:14.88210253}}01-05-2019 31-07-2019 921481.21 921481.21 921481.21 921481.21 921481.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0005/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:921481.21, importe_modificado:921481.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1539236/proyecto_INICIO, 1539236/proyecto_PROCESO, 1539236/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546114 Proyecto de inversión 2,989,021.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989021.68, modificado:2989021.68}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES - 67027 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 67027 S 1184 1053 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2649.6, meta_modificada:2649.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA Y CALLE ALTA TENSIÓN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SECUNDARIA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 1, lon:-92.27627916, lat:14.9089004}}01-05-2019 31-07-2019 2989021.68 2989021.68 2989021.68 2989021.68 2989021.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0020/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989021.68, importe_modificado:2989021.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2649.6}}{1546114/proyecto_INICIO, 1546114/proyecto_PROCESO, 1546114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656056 Proyecto de inversión 882,773.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882773.28, modificado:882773.28}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN - 123767 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 123767 S 352 314 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES JUAN DE LA BARRERA, BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL CAHUACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO MARQUES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE  PASANDO, lon:-92.25041491, lat:14.87502503}}01-06-2019 31-08-2019 882773.28 882773.28 882773.28 882773.28 882773.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0039/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:882773.28, importe_modificado:882773.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1656056/proyecto_INICIO, 1656056/proyecto_PROCESO, 1656056/proyecto_INICIO, 1656056/proyecto_FIN, 1656056/proyecto_INICIO, 1656056/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656082 Proyecto de inversión 576,704.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576704.81, modificado:576704.81}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA AVIACIÓN - 123838 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 123838 S 232 206 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANA Y AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOS SAUCES Y CALLE CONDOR, CALLE ELICES  SE LOCALIZA EN EL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA ENTRAND, lon:-92.30915188, lat:14.8909015}}01-06-2019 31-08-2019 576704.81 576704.81 576704.81 576704.81 576704.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0040/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:576704.81, importe_modificado:576704.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1656082/proyecto_INICIO, 1656082/proyecto_FIN, 1656082/proyecto_INICIO, 1656082/proyecto_FIN, 1656082/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656088 Proyecto de inversión 5,377,048.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377048.26, modificado:5377048.26}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACIÓN - 123863 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 123863 S 2126 1893 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4638.0, meta_modificada:4638.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ELICES Y CALLE LA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ELICES Y CALLE LOS SAUCES, CALLE AVIADOR  SE LOCALIZA EN EL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHUL, lon:-92.30932703, lat:14.89157546}} 01-06-2019 30-09-2019 5377048.26 5377048.26 5377048.26 5377048.26 5377048.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0036/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5377048.26, importe_modificado:5377048.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4638.0}}{1656088/proyecto_FIN, 1656088/proyecto_PROCESO, 1656088/proyecto_INICIO, 1656088/proyecto_FIN, 1656088/proyecto_INICIO, 1656088/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656109 Proyecto de inversión 4,831,360.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831360.05, modificado:4831360.05}}CONSTRUCCIÓN DE  DRENAJE PLUVIAL  EN COLONIA BELEN - 123941 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 123941 S 1911 1701 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,, lon:-92.24503305, lat:14.90652298}} 01-06-2019 30-09-2019 4831360.05 4831360.05 4831360.05 4831360.05 4831360.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0041/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4831360.05, importe_modificado:4831360.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}}{1656109/proyecto_PROCESO, 1656109/proyecto_FIN, 1656109/proyecto_INICIO, 1656109/proyecto_FIN, 1656109/proyecto_PROCESO, 1656109/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663670 Proyecto de inversión 515,782.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515782.77, modificado:515782.77}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 12 DE NOVIEMBRE PROLONGACIÓN EN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO - 1493617 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149361 S 207 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO, 30778 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE SARMIENTO  SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA 600 MTS, lon:-92.24445916, lat:14.89454719}}01-09-2019 30-11-2019 515782.77 515782.77 515782.77 515782.77 515782.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2019, contratista:ROBERTO ALFONZO NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:515782.77, importe_modificado:515782.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}{1663670/proyecto_PROCESO, 1663670/proyecto_FIN, 1663670/proyecto_INICIO, 1663670/proyecto_PROCESO, 1663670/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663904 Proyecto de inversión 3,713,679.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713679.42, modificado:3713679.42}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA GRANJA LA JOYA - 1498347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149834 S 1470 1308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIRCON Y CALLE TOPACIO, CAMINO A LA JOYA  SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SOBRE LA 13, lon:-92.2584681, lat:14.87497289}} 01-09-2019 30-11-2019 3713679.42 3713679.42 3713679.42 3713679.42 3713679.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0071/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3713679.42, importe_modificado:3713679.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}}{1663904/proyecto_INICIO, 1663904/proyecto_PROCESO, 1663904/proyecto_INICIO, 1663904/proyecto_FIN, 1663904/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694975 Acción 6,170.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6170.49, modificado:6170.49}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207624 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 207624 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 6170.49 6170.49 6170.49 6170.49 6170.49 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1694975/proyecto_FIN, 1694975/proyecto_PROCESO, 1694975/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695104 Acción 23,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240512 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240512 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 23200 23200 23200 23200 23200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1695104/proyecto_PROCESO, 1695104/proyecto_INICIO, 1695104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695105 Acción 63,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240529 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240529 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 63800 63800 63800 63800 63800 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1695105/proyecto_FIN, 1695105/proyecto_PROCESO, 1695105/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695107 Acción 43,210.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43210.0, modificado:43210.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240576 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 43210 43210 43210 43210 43210 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1695107/proyecto_INICIO, 1695107/proyecto_FIN, 1695107/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695109 Acción 8,816.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8816.2, modificado:8816.2}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240595 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240595 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 8816.2 8816.2 8816.2 8816.2 8816.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1695109/proyecto_INICIO, 1695109/proyecto_FIN, 1695109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546124 Proyecto de inversión 5,124,518.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124518.63, modificado:5124518.63}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 67041 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 67041 S 2026 1804 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4653.7, meta_modificada:4653.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY CALLE REY ARTURO Y CALLE LUCRECIA BORGIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ZARES Y CALLE CAMINO DEL REY, CALLE GUILLERMO EL CONQUISTAD, lon:-92.24537478, lat:14.93076749}}01-05-2019 31-07-2019 5124518.63 5124518.63 5124518.63 5124518.63 5124518.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0022/2019, contratista:ING. ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5124518.63, importe_modificado:5124518.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4653.7}}{1546124/proyecto_INICIO, 1546124/proyecto_PROCESO, 1546124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657673 Proyecto de inversión 5,388,021.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388021.93, modificado:5388021.93}}AMPLIACIÓN DE  DRENAJE PLUVIAL  EN COLONIA POBRES UNIDOS - 134311 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 134311 S 2131 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPE AKISHINO INTERIOR SN COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TULIPANES Y CALLE REVOLUCION, AVENIDA CUAUHTEMOC  SE LOCALIZA EN EL LADO SUR PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-92.29826856, lat:14.88601841}}01-07-2019 30-09-2019 5388021.93 5388021.93 5388021.93 5388021.93 5388021.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0045/2019, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5388021.93, importe_modificado:5388021.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}}{1657673/proyecto_FIN, 1657673/proyecto_PROCESO, 1657673/proyecto_INICIO, 1657673/proyecto_PROCESO, 1657673/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664126 Proyecto de inversión 4,384,114.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384114.61, modificado:4384114.61}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAM A LA JOYA ENTRE ANDADOR AGUA MARINA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA PINTORESCO - 1505387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150538 S 1734 1544 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3305.0, meta_modificada:3305.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA JOYA INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR AGUA MARINA Y CALLE TOPACIO, ANDADOR RIÓ ANCHO  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 28 CALLE O, lon:-92.25969119, lat:14.87733707}}01-09-2019 30-11-2019 4384114.61 4384114.61 4384114.61 4384114.61 4384114.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0059/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4384114.61, importe_modificado:4384114.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3305.0}}{1664126/proyecto_INICIO, 1664126/proyecto_FIN, 1664126/proyecto_INICIO, 1664126/proyecto_PROCESO, 1664126/proyecto_FIN, 1664126/proyecto_PROCESO, 1664126/proyecto_FIN, 1664126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664250 Proyecto de inversión 763,773.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763773.89, modificado:763773.89}}CONSTRUCCIÓN DE 61 ACCIONES DE PISO FIRME EN COLONIA LUMIJA - 150702 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150702 S 157 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LUMIJÁ, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA PASANDO LA ENTRADA A LA COLONIA SAN AGUSTIN LA SIGUIENTE ENTRADA SE LOCALIZA LA COLONIA CAM, lon:-92.28222102, lat:14.91613798}}01-09-2019 30-11-2019 763773.89 763773.89 763773.89 763773.89 763773.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0054/2019, contratista:RAUL DE LA CRUZ TERCERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:763773.89, importe_modificado:763773.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}{1664250/proyecto_PROCESO, 1664250/proyecto_INICIO, 1664250/proyecto_FIN, 1664250/proyecto_PROCESO, 1664250/proyecto_FIN, 1664250/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664524 Proyecto de inversión 1,961,707.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961707.75, modificado:1961707.75}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 151069 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 151069 S 778 693 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ZEBADÚA-DIDIER GUTIERREZ EUGENIO ITUARTE, DR. CARLOS GUTIERREZ VILCHIS, DR. ALFONSO DIAZ BOULLARD, EXAL HAYASHI, EZEQUIEL NIETO FUENLABRADA, LUIS MIGUEL CANTON MARIN, GILBERTO ROSALES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS L, lon:-92.26509577, lat:14.87183853}}01-09-2019 30-11-2019 1961707.75 1961707.75 1961707.75 1961707.75 1961707.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1961707.75, importe_modificado:1961707.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1664524/proyecto_INICIO, 1664524/proyecto_PROCESO, 1664524/proyecto_FIN, 1664524/proyecto_PROCESO, 1664524/proyecto_FIN, 1664524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665157 Proyecto de inversión 776,294.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776294.77, modificado:776294.77}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS  ACCIONES DE PISO FIRME - 152240 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 152240 S 159 151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:INTERIOR SN EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETRA TAPACHULA HUIXTLA A LA ALTURA DEL KM 13 SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA SE TOMA EL DESVIO A MAZATAN Y A 500 MTS SE LOCALIZA EL, lon:-92.37617674, lat:14.92176409}}01-09-2019 30-11-2019 776294.77 776294.77 776294.77 776294.77 776294.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2019, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:776294.77, importe_modificado:776294.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}{1665157/proyecto_INICIO, 1665157/proyecto_PROCESO, 1665157/proyecto_FIN, 1665157/proyecto_PROCESO, 1665157/proyecto_FIN, 1665157/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695098 Acción 760,192.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760192.08, modificado:760192.08}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240381 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240381 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.0, meta_modificada:2742.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 760192.08 760192.08 760192.08 760192.08 760192.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.0}}{1695098/proyecto_INICIO, 1695098/proyecto_FIN, 1695098/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535776 Proyecto de inversión 796,187.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796187.0, modificado:796187.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 769207 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 76920 S 318 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.5, meta_modificada:227.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INOCENTES BUGAMBILIAS, AZUCENAS Y CLAVEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A LA PITA, AVENIDA 9A SUR EL ACCESO A LA COLONIA SE LOC, lon:-92.26659477, lat:14.88414521}}01-05-2019 31-07-2019 796187 796187 796187 796187 796187 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0027/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:796187.0, importe_modificado:796187.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.5}}{1535776/proyecto_INICIO, 1535776/proyecto_PROCESO, 1535776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535820 Proyecto de inversión 565,789.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565789.62, modificado:565789.62}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE - 769937 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 76993 S 227 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.42, meta_modificada:822.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO RIO GRIJALVA RIO SUCHIATE, RIO JANEIRO, LA CEIBA, RIO TEXCUYUAPAN, RIO BRAVO, RIO USUMACINTA Y CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.25113353, lat:14.94172446}}01-05-2019 31-07-2019 565789.62 565789.62 565789.62 565789.62 565789.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0043/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:565789.62, importe_modificado:565789.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.42}}{1535820/proyecto_INICIO, 1535820/proyecto_FIN, 1535820/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536885 Proyecto de inversión 1,971,521.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971521.15, modificado:1971521.15}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN BARRIO ESQUIPULAS - 78492 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 78492 S 782 696 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA - HUIXTLA A LA ALTURA DEL KM 13 SOBRE LA MARGEN IZ, lon:-92.36988312, lat:14.9221239}}01-05-2019 31-07-2019 1971521.15 1971521.15 1971521.15 1971521.15 1971521.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0029/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1971521.15, importe_modificado:1971521.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1536885/proyecto_INICIO, 1536885/proyecto_PROCESO, 1536885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549495 Proyecto de inversión 530,991.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530991.51, modificado:530991.51}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN COLONIA JUAREZ - 98357 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 98357 S 214 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGON Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA PASANDO LA ENTR, lon:-92.28915012, lat:14.91468087}}01-06-2019 31-08-2019 530991.51 530991.51 530991.51 530991.51 530991.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0034/2019, contratista:ING. BELISARIO IBARRA ARGUETA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:530991.51, importe_modificado:530991.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1549495/proyecto_INICIO, 1549495/proyecto_FIN, 1549495/proyecto_PROCESO, 1549495/proyecto_FIN, 1549495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618024 Acción 778,004.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778004.0, modificado:778004.0}}62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 1835807 Chiapas 89 Tapachula Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 183580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 778004 778004 778004 778004 778004 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:778004.0, importe_modificado:778004.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1618024/proyecto_INICIO, 1618024/proyecto_FIN, 1618024/proyecto_PROCESO, 1618024/proyecto_INICIO, 1618024/proyecto_PROCESO, 1618024/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618027 Proyecto de inversión 1,059,013.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059013.46, modificado:1059013.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE POETISA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN AVJOSE MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO EN FRACC SAN AGUSTIN - 1835877 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 183587 S 422 375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE POETISA SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOSÉ MARIA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE ABSALON CASTELLANOS  SOBRE, lon:-92.28449554, lat:14.91024926}}01-10-2019 31-12-2019 1059013.46 1059013.46 1059013.46 1059013.46 1059013.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1059013.46, importe_modificado:1059013.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}{1618027/proyecto_INICIO, 1618027/proyecto_PROCESO, 1618027/proyecto_INICIO, 1618027/proyecto_FIN, 1618027/proyecto_PROCESO, 1618027/proyecto_FIN, 1618027/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656037 Proyecto de inversión 4,559,961.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4559961.88, modificado:4559961.88}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN - 123708 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 123708 S 1804 1605 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4173.0, meta_modificada:4173.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE POETISA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE FLOR, lon:-92.28679151, lat:14.91132749}}01-06-2019 30-09-2019 4559961.88 4559961.88 4559961.88 4559961.88 4559961.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0035/2019, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4559961.88, importe_modificado:4559961.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4173.0}}{1656037/proyecto_INICIO, 1656037/proyecto_PROCESO, 1656037/proyecto_FIN, 1656037/proyecto_INICIO, 1656037/proyecto_PROCESO, 1656037/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664013 Proyecto de inversión 3,210,999.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210999.67, modificado:3210999.67}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA PRIMERA CALLE ORIENTE-PONIENTE ENTRE TERCERA Y SEGUNDA AVENIDA NORTE - 1501777 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150177 S 1271 1132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE 1A ORIENTE PONIENTE INTERIOR SN EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A NORTE Y CALLE 3A NORTE, CALLE 3A ORIENTE  SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIEN, lon:-92.3140582, lat:14.86773495}}01-09-2019 30-11-2019 3210999.67 3210999.67 3210999.67 3210999.67 3210999.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0069/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3210999.67, importe_modificado:3210999.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.0}}{1664013/proyecto_INICIO, 1664013/proyecto_PROCESO, 1664013/proyecto_FIN, 1664013/proyecto_PROCESO, 1664013/proyecto_FIN, 1664013/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664079 Proyecto de inversión 2,111,756.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111756.29, modificado:2111756.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 1503817 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150381 S 838 745 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARZO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 30768 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARMOL Y CALLE JADE, CALLE SOCONUSCO  SOBRE LA 8A. AV. NORTE SE LLEGA SOBRE LA BAJADA CONOCIDA COMO PEREZ, lon:-92.25604448, lat:14.94313204}}01-09-2019 30-11-2019 2111756.29 2111756.29 2111756.29 2111756.29 2111756.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0076/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2111756.29, importe_modificado:2111756.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}}{1664079/proyecto_FIN, 1664079/proyecto_PROCESO, 1664079/proyecto_INICIO, 1664079/proyecto_PROCESO, 1664079/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664183 Proyecto de inversión 253,639.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253639.07, modificado:253639.07}}CONSTRUCCIÓN DE  DRENAJE PLUVIAL  EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 150644 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150644 S 104 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ESQUINA Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIVADA  ENTRANDO POR LA CALZADA DEL PANTEÓN JARDÍ, lon:-92.24090791, lat:14.89273791}}01-09-2019 30-11-2019 253639.07 253639.07 253639.07 253639.07 253639.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:253639.07, importe_modificado:253639.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}{1664183/proyecto_PROCESO, 1664183/proyecto_FIN, 1664183/proyecto_INICIO, 1664183/proyecto_FIN, 1664183/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664362 Proyecto de inversión 603,590.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603590.44, modificado:603590.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME - 150861 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150861 S 118 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA SE TOMA EL DESVIÓ EN LA PLANTA POTABILIZADORA Y SE CONTINUA POR ESTE CAMINO A UNA DISTANCIA D, lon:-92.19475363, lat:15.00976359}} 01-09-2019 30-11-2019 603590.44 603590.44 603590.44 603590.44 603590.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2019, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:603590.44, importe_modificado:603590.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1664362/proyecto_INICIO, 1664362/proyecto_PROCESO, 1664362/proyecto_FIN, 1664362/proyecto_PROCESO, 1664362/proyecto_FIN, 1664362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694970 Acción 737,370.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737370.24, modificado:737370.24}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207577 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 207577 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 01-10-2019 30-11-2019 737370.24 737370.24 737370.24 737370.24 737370.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{1694970/proyecto_PROCESO, 1694970/proyecto_INICIO, 1694970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695108 Acción 32,480.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.0, modificado:32480.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240584 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240584 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 32480 32480 32480 32480 32480 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1695108/proyecto_FIN, 1695108/proyecto_PROCESO, 1695108/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695227 Acción 138,936.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2612527 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261252 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695227/proyecto_PROCESO, 1695227/proyecto_INICIO, 1695227/proyecto_FIN, 1695227/proyecto_INICIO, 1695227/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584950 Proyecto de inversión 35,327.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35327.12, modificado:35327.12}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 141038 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA 141038 S 220 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ENTRANDO AL COSTADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL DOMO DE LA COMUNIDAD ASI MISMO EXISTEN UNA CALLE A LA DERECHA QUE NOS LLEVA AL , lon:-93.12631355, lat:17.26134826}}18-09-2019 30-09-2019 35327.12 35327.12 35327.12 35327.12 35327.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/05/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:35327.12, importe_modificado:35327.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1584950/proyecto_INICIO, 1584950/proyecto_PROCESO, 1584950/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627513 Proyecto de inversión 228,405.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228405.52, modificado:228405.52}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE. - 2306577 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS230657 S 1008 932 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL COMO SEÑAS PARTICULARES EXISTE UNA TORTILLERIA EN LA MARGEN DERECHA DE LA OBRA POR LO TANTO ES MUY FACIL DAR CON ELLA ASI M, lon:-93.10473685, lat:17.18966859}} 20-08-2019 20-09-2019 228405.52 228405.52 228405.52 228405.52 228405.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/06-3/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627513/proyecto_PROCESO, 1627513/proyecto_FIN, 1627513/proyecto_INICIO, 1627513/proyecto_FIN, 1627513/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637995 Proyecto de inversión 189,278.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189278.19, modificado:189278.19}}REHABILITACION DE CANAL CON TUBERIA ADS PARA DESALOJAR AGUAS PLUVIALES - 244143 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS244143 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL VINIENDO DE PANTEPEC EXISTE AL COSTADO DERECHO UN NEGOCIO DE AABARROTES ASI MISMO EXISTE UNA ESTATUA AL TERMINA ESTA CALLE EL CUAL ES RE, lon:-93.10400772, lat:17.19208248}} 13-07-2019 30-08-2019 189278.19 189278.19 189278.19 189278.19 189278.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-1/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637995/proyecto_PROCESO, 1637995/proyecto_FIN, 1637995/proyecto_INICIO, 1637995/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535502 Acción 360,000.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.02, modificado:287081.13}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 498147 Chiapas 90 Tapalapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS49814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} 23-01-2019 31-12-2019 287081.13 287081.13 287081.13 287081.13 287081.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:287081.13, importe_modificado:287081.13}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1535502/proyecto_FIN, 1535502/proyecto_PROCESO, 1535502/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585193 Proyecto de inversión 709,731.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709731.9, modificado:709731.9}}REHABILITACION DE CUNETAS DE  CAMINO  RURAL EN TRAMOS AISLADOS. SUBTRAMO : 4+550 AL 24+000 - 1440107 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS144010 S 98 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE MAZONNO Y PORVENIR, lon:-93.12842272, lat:17.25401844}} 19-09-2019 30-09-2019 709731.9 709731.9 709731.9 709731.9 709731.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-J/10/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:709731.9, importe_modificado:709731.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585193/proyecto_INICIO, 1585193/proyecto_FIN, 1585193/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627614 Proyecto de inversión 136,015.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136015.67, modificado:136015.67}}REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 231186 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS231186 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS EN EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COTADO DERECHO UNA TORTILLERIA, lon:-93.10478054, lat:17.18961683}} 01-09-2019 30-09-2019 136015.67 136015.67 136015.67 136015.67 136015.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/06-2/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1627614/proyecto_INICIO, 1627614/proyecto_PROCESO, 1627614/proyecto_FIN, 1627614/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694761 Acción 115,258.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115258.76, modificado:115258.76}}ADQUSICION DE SOFTWARE Y HRDWARE - 149934 7 Chiapas 90 Tapalapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA 149934 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} 13-07-2019 13-07-2019 115258.76 115258.76 115258.76 115258.76 115258.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:115258.76, importe_modificado:115258.76}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694761/proyecto_INICIO, 1694761/proyecto_PROCESO, 1694761/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527991 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 36207 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS36207 S 98 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA ENTRE MAZONO Y PALESTINA, lon:-93.12869363, lat:17.25411066}} 25-03-2019 25-07-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E/05/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1527991/proyecto_INICIO, 1527991/proyecto_FIN, 1527991/proyecto_PROCESO, 1527991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201535521 Acción 9,280.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:4000.0}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 498477 Chiapas 90 Tapalapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS49847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} 01-05-2019 31-05-2019 4000 4000 4000 4000 4000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76017, contratista:, convocante:MUNICPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1535521/proyecto_PROCESO, 1535521/proyecto_INICIO, 1535521/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661345 Proyecto de inversión 238,613.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238613.18, modificado:238613.18}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CENTRAL NORTE - 143874 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS143874 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO DE EL MPIO DE PANTEPEC COMO SEÑAS PARTIULARES SE ENCUENTRA UN NEGOCIO DE ABARROTES AL COSTADO DERECHO ASI MISMO SI SEGUIMOS DERE, lon:-93.10401998, lat:17.19193499}}19-09-2019 30-09-2019 238613.18 238613.18 238613.18 238613.18 238613.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/10/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:238613.18, importe_modificado:238613.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1661345/proyecto_INICIO, 1661345/proyecto_FIN, 1661345/proyecto_PROCESO, 1661345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527729 Proyecto de inversión 2,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONST DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA PORVENIR SUBTRAMO  DIESCINUEVE CUATROCIENTOS - 358547 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS35854 S 220 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MAZONO PORVENIR Y TAPALAPA ASI MISMO LAS OBRAS DE DRENAJE SERAN CONSTRUIDAS EN TRAMOS AISLADOS Y EN DONDE SE NESECITEN MAS, lon:-93.11319928, lat:17.24803625}} 15-02-2019 15-04-2019 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-A/01/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1527729/proyecto_INICIO, 1527729/proyecto_PROCESO, 1527729/proyecto_FIN, 1527729/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585214 Proyecto de inversión 30,911.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30911.23, modificado:30911.23}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144256 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS144256 S 103 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE ARRPYO SECO Y NUEVO PROGRESO, lon:-93.13542301, lat:17.24132205}} 19-09-2019 30-09-2019 30911.23 30911.23 30911.23 30911.23 30911.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/04/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:30911.23, importe_modificado:30911.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1585214/proyecto_FIN, 1585214/proyecto_INICIO, 1585214/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585737 Proyecto de inversión 30,911.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30911.23, modificado:30911.23}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 149762 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS149762 S 118 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO DE ESTRUCTURA METALICA DEL CENTRO POR LO QUE ESTAS LUMINARIAS ESTAN DISTRIBUIDAS DE MANERA RACIONADA EN , lon:-93.12902985, lat:17.25496137}}19-09-2019 19-09-2019 30911.23 30911.23 30911.23 30911.23 30911.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/03/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:30911.23, importe_modificado:30911.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1585737/proyecto_INICIO, 1585737/proyecto_PROCESO, 1585737/proyecto_FIN, 1585737/proyecto_PROCESO, 1585737/proyecto_FIN, 1585737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636596 Proyecto de inversión 193,437.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193437.86, modificado:193437.86}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. - 242461 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS242461 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN A ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL ENCONTRADONSE EN LA CURVA DEL ACCESO UN RESTORANTE DE MARISQUERIA COMO SEÑAS PARTICULARES, lon:-93.10402605, lat:17.19218258}} 13-07-2019 30-09-2019 193437.86 193437.86 193437.86 193437.86 193437.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-5/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636596/proyecto_PROCESO, 1636596/proyecto_FIN, 1636596/proyecto_PROCESO, 1636596/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636631 Proyecto de inversión 35,047.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35047.65, modificado:35047.65}}REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 242486 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS242486 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA VINIENDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN LA CURVA EXISTE UNA MARISQUERIA ADELANTE SE ENCUENTRA LA OBRA ENTRANDO, lon:-93.10422115, lat:17.19134574}} 13-07-2019 30-09-2019 35047.65 35047.65 35047.65 35047.65 35047.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-4/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636631/proyecto_FIN, 1636631/proyecto_PROCESO, 1636631/proyecto_FIN, 1636631/proyecto_INICIO, 1636631/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636657 Proyecto de inversión 32,186.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32186.38, modificado:32186.38}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. - 242505 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS242505 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO VINIENDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS LOS CUALES SE ENCUENTRAN UN NEGOCIO DE MARIQUERIA EN LA MERA CURVA ARRIBA ESTA LA OBRA, lon:-93.10404148, lat:17.19191067}}13-07-2019 30-09-2019 32186.38 32186.38 32186.38 32186.38 32186.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-3/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636657/proyecto_PROCESO, 1636657/proyecto_FIN, 1636657/proyecto_PROCESO, 1636657/proyecto_FIN, 1636657/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584077 Proyecto de inversión 1,050,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES SN - 133655 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS133655 S 220 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SALIENDO DE TAPALAPA APROXIMADAMENTE A 24 KM HACIA ADENTRO, lon:-93.12623469, lat:17.26123952}} 10-07-2019 10-09-2019 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-G/07/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1584077/proyecto_PROCESO, 1584077/proyecto_FIN, 1584077/proyecto_PROCESO, 1584077/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584959 Proyecto de inversión 242,873.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242873.94, modificado:242873.94}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 141113 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA 141113 S 2016 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ES EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.10453265, lat:17.19051123}} 18-09-2019 30-09-2019 242873.94 242873.94 242873.94 242873.94 242873.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/02/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:242873.94, importe_modificado:242873.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1584959/proyecto_INICIO, 1584959/proyecto_PROCESO, 1584959/proyecto_FIN, 1584959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585246 Proyecto de inversión 22,079.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144598 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS144598 S 107 106 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE EL MPIO DE PANTEPEC Y TAPALAPA, lon:-93.08526974, lat:17.18599329}} 21-09-2019 30-09-2019 22079.45 22079.45 22079.45 22079.45 22079.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/06/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1585246/proyecto_FIN, 1585246/proyecto_INICIO, 1585246/proyecto_PROCESO, 1585246/proyecto_FIN, 1585246/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636676 Proyecto de inversión 162,225.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162225.7, modificado:162225.7}}REJILLA PARA CAPTAR AGUAS PLUVIALES. - 242520 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS242520 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2A. Y 3A NORTE PONIENTE COMO SEÑAS PARTICULARES EXISTE UN NEGOCIO DE ABARROTES ENTRANDO DEL MUNICIPIO DE PAN, lon:-93.10401729, lat:17.19197886}}13-07-2019 30-09-2019 162225.7 162225.7 162225.7 162225.7 162225.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-2/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636676/proyecto_PROCESO, 1636676/proyecto_INICIO, 1636676/proyecto_PROCESO, 1636676/proyecto_FIN, 1636676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694762 Acción 73,513.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73513.52, modificado:73513.52}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES - 1499607 Chiapas 90 Tapalapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA 149960 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} 13-07-2019 13-07-2019 73513.52 73513.52 73513.52 73513.52 73513.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:73513.52, importe_modificado:73513.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694762/proyecto_FIN, 1694762/proyecto_PROCESO, 1694762/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527935 Proyecto de inversión 1,400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VEINTICINCO POR CATORCE MTS EN LA ESC PRIM BIL EMILIANO ZAPATA - 361397 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS36139 S 103 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ENTRE ARROYO SECO Y NUEVO PROGRESO, lon:-93.13548341, lat:17.24144979}} 11-03-2019 11-06-2019 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-C/03/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1527935/proyecto_PROCESO, 1527935/proyecto_INICIO, 1527935/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585224 Proyecto de inversión 22,079.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144347 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS144347 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE PROGRESO Y MAZONO, lon:-93.12665698, lat:17.24212207}} 19-09-2019 30-09-2019 22079.45 22079.45 22079.45 22079.45 22079.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/08/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1585224/proyecto_FIN, 1585224/proyecto_INICIO, 1585224/proyecto_PROCESO, 1585224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585184 Proyecto de inversión 900,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.1 A. ETAPA - 143942 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS143942 S 107 106 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTAA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE SAN ANTONIO VINIENDO DE PANTEPEC BAJANDO PODEMOS ENCONTRAR UN DOMO CON TECHADO ASI MISMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESE , lon:-93.08520009, lat:17.18594451}}19-09-2019 30-09-2019 900000 900000 900000 900000 900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-I/09/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585184/proyecto_FIN, 1585184/proyecto_INICIO, 1585184/proyecto_FIN, 1585184/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585230 Proyecto de inversión 22,079.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144409 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS144409 S 98 107 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:COLONIA , 00000 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ADELANTE DE MAZONO, lon:-93.11780212, lat:17.26533016}} 19-09-2019 30-09-2019 22079.45 22079.45 22079.45 22079.45 22079.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/07/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1585230/proyecto_INICIO, 1585230/proyecto_FIN, 1585230/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639827 Proyecto de inversión 109,642.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109642.03, modificado:109642.03}}REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 231235 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS231235 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, lon:-93.1048273, lat:17.18956408}} 01-09-2019 30-09-2019 109642.03 109642.03 109642.03 109642.03 109642.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/06-1/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639827/proyecto_PROCESO, 1639827/proyecto_INICIO, 1639827/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694763 Acción 105,281.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105281.81, modificado:105281.81}}CREACIÓN DEL PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS - 1499807 Chiapas 90 Tapalapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA 149980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} 13-07-2019 13-07-2019 105281.81 105281.81 105281.81 105281.81 105281.81 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:105281.81, importe_modificado:105281.81}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1694763/proyecto_INICIO, 1694763/proyecto_FIN, 1694763/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585167 Proyecto de inversión 118,803.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118803.34, modificado:118803.34}}AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA EN EL TELEBACH RICARDO ENOCH CANCINO CASAONDA NO.- 118 CLAVE: 07ETH116V - 1436537 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS143653 S 220 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE PORVENIR Y SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-93.12642244, lat:17.26111372}} 19-09-2019 19-09-2019 118803.34 118803.34 118803.34 118803.34 118803.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/01/2019, contratista:WILIAMS ALEXIS VAZQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:118803.34, importe_modificado:118803.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585167/proyecto_INICIO, 1585167/proyecto_PROCESO, 1585167/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585199 Proyecto de inversión 100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}REHABILITACION DE PISO FIRME, MURO FIRME Y TECHO FIRME. - 144112 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS144112 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:COLONIA , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UNA VIVIENDA ENTRE MAZONO Y SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-93.14033391, lat:17.2602811}} 19-09-2019 30-09-2019 100000 100000 100000 100000 100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/11/2019, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585199/proyecto_PROCESO, 1585199/proyecto_INICIO, 1585199/proyecto_FIN, 1585199/proyecto_PROCESO, 1585199/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585733 Proyecto de inversión 44,158.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44158.9, modificado:44158.9}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 149719 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS149719 S 100 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:COLONIA , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ES LA COMUNIDAD MAS LEJANA DEL MUNICIPIO DETAPALAPA, lon:-93.13923957, lat:17.26102903}} 19-09-2019 30-09-2019 44158.9 44158.9 44158.9 44158.9 44158.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/09/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:44158.9, importe_modificado:44158.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1585733/proyecto_INICIO, 1585733/proyecto_PROCESO, 1585733/proyecto_FIN, 1585733/proyecto_PROCESO, 1585733/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660944 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRÁULICO - 142649 7 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS142649 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABEDERA MUNCICIPAL UBICADO E LA CALLE CENTRAL PONIENTE QUEDA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL FRENTE DEL PARQUE CENTRAL A, lon:-93.10537577, lat:17.18938527}} 18-09-2019 25-10-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-H/08/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660944/proyecto_PROCESO, 1660944/proyecto_INICIO, 1660944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612546 Proyecto de inversión 193,262.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193262.84, modificado:193262.84}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 159040 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 159040 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 4A NORTE BARRIO ESQUIPULAS-SN FELIPE BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL SN  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTES P, lon:-93.01769969, lat:17.25373392}} 13-07-2019 15-08-2019 193262.84 193262.84 193262.84 193262.84 193262.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1612546/proyecto_INICIO, 1612546/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663470 Proyecto de inversión 210,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149007 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 149007 S 34 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE CABECERA MUNICIPAL PUEBLO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE CABECERA MUNICIPAL Y CALLE PROLONGACIÓN TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN BERNARDO, CALLE CUARTA N, lon:-93.01659128, lat:17.25165575}}13-07-2019 13-07-2019 210000 210000 210000 210000 21000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1663470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663979 Proyecto de inversión 184,800.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184800.0, modificado:184800.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150088 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 150088 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS Y CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN BERNARDO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZAD, lon:-93.0166122, lat:17.24617106}}13-07-2019 13-07-2019 184800 184800 184800 184800 184800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1663979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664038 Proyecto de inversión 265,451.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265451.93, modificado:265451.93}}REHABILTACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150234 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 150234 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTE, lon:-93.01860776, lat:17.24729817}}13-07-2019 13-07-2019 265451.93 265451.93 265451.93 265451.93 265451.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664038/proyecto_PROCESO, 1664038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612638 Proyecto de inversión 161,052.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161052.37, modificado:161052.37}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 159300 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 159300 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTES BARR, lon:-93.01737672, lat:17.25094392}}13-07-2019 15-08-2019 161052.37 161052.37 161052.37 161052.37 161052.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1612638/proyecto_INICIO, 1612638/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663991 Proyecto de inversión 252,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150124 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 150124 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO ESQUIPULAS, SANTO TOMAS BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRL COLONIA ESQUIPULAS SANTO TOMAS Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS, CALLE CUARTA NORTE PONIE, lon:-93.0189324, lat:17.24912009}}13-07-2019 13-07-2019 252000 252000 252000 252000 252000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663991/proyecto_INICIO, 1663991/proyecto_PROCESO, 1663991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664001 Proyecto de inversión 168,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150147 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 150147 S 27 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN FELIPE Y SAN BERNARDO BARRIO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.0163016, lat:17.25079507}} 13-07-2019 13-07-2019 168000 168000 168000 168000 168000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664001/proyecto_INICIO, 1664001/proyecto_PROCESO, 1664001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664069 Proyecto de inversión 265,451.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265451.93, modificado:265451.93}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150323 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 150323 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN FELIPE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN FELIPE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE  LA OBRA SE ENCU, lon:-93.01663419, lat:17.25104098}} 13-07-2019 13-07-2019 265451.93 265451.93 265451.93 265451.93 265451.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664069/proyecto_INICIO, 1664069/proyecto_PROCESO, 1664069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664021 Proyecto de inversión 165,907.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165907.46, modificado:165907.46}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150190 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 150190 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE BARRIO SAN JUDAS TADEO BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL TRAMO TAPILULA-IXHUATAN Y CALLE QUINTA NORTE BARRIO SAN JUDAS TADEO, AVENIDA AVENIDA CENTRAL OR, lon:-93.02048919, lat:17.25293472}}13-07-2019 13-07-2019 165907.46 165907.46 165907.46 165907.46 165907.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664021/proyecto_INICIO, 1664021/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663629 Proyecto de inversión 235,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235200.0, modificado:235200.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149305 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 149305 S 32 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JUDAS BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JUDAS Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO SAN FELIPE  L, lon:-93.01988837, lat:17.25104943}} 13-07-2019 13-07-2019 235200 235200 235200 235200 235200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-H008/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}{1663629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612657 Proyecto de inversión 161,052.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161052.37, modificado:161052.37}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 159348 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 159348 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIVERSOS PUNTOS DEL POBLADO PRINCI, lon:-93.01563641, lat:17.25178895}} 13-07-2019 15-08-2019 161052.37 161052.37 161052.37 161052.37 161052.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1612657/proyecto_INICIO, 1612657/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663239 Proyecto de inversión 227,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 148536 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 148536 S 38 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TAPILULA-IXHUATAN PUEBLO JUAN IBARRA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL A IXHUATAN Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE SN, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALI, lon:-93.01836488, lat:17.25411302}}13-07-2019 13-07-2019 227500 227500 227500 227500 227500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663239/proyecto_PROCESO, 1663239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663575 Proyecto de inversión 273,211.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273211.82, modificado:273211.82}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149215 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 149215 S 43 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN BERNARDO Y SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE BARRIO SAN BERNARDO, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN FELIPE, lon:-93.01539863, lat:17.24988482}} 13-07-2019 13-07-2019 273211.82 273211.82 273211.82 273211.82 273211.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663575/proyecto_PROCESO, 1663575/proyecto_INICIO, 1663575/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663516 Proyecto de inversión 208,926.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208926.69, modificado:208926.69}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149096 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 149096 S 61 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO EL SABINAL BARRIO JUAN IBARRA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL A IXHUATAN BARRIO SABINAL JUAN IBARRA ALBORES SAN FELIPE Y GUADALUPE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE P, lon:-93.01778552, lat:17.25361096}} 13-07-2019 13-07-2019 208926.69 208926.69 208926.69 208926.69 208926.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663516/proyecto_PROCESO, 1663516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664065 Proyecto de inversión 132,725.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132725.96, modificado:132725.96}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 150303 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 150303 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ESQUIPULAS Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN JUDAS  LA OB, lon:-93.01940447, lat:17.24814669}}13-07-2019 13-07-2019 132725.96 132725.96 132725.96 132725.96 132725.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F006/2019, contratista:MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:829537.28, importe_modificado:829537.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1664065/proyecto_INICIO, 1664065/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612586 Proyecto de inversión 289,894.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289894.27, modificado:289894.27}}REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 159151 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 159151 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE PUEBLO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA, CALLE CUARTA SUR ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN ALGUNOS BARRIOS D, lon:-93.01611867, lat:17.24608909}} 13-07-2019 15-08-2019 289894.27 289894.27 289894.27 289894.27 289894.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-P016/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805261.85, importe_modificado:805261.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1612586/proyecto_INICIO, 1612586/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663339 Proyecto de inversión 175,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 148753 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 148753 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO LINDAVISTA BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAPILULA-RAYON Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLEJON CUARTA ORIENTE SUR  LA OBRA SE LOCALIZA UBICAD, lon:-93.01573243, lat:17.24539232}} 13-07-2019 13-07-2019 175000 175000 175000 175000 175000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663339/proyecto_PROCESO, 1663339/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663405 Proyecto de inversión 192,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 148904 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 148904 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SANTO TOMAS ESQUIPULAS BARRIO SANTO TOMÁS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO Y CALLE PROLONGACIÓN SEGUNDA SUR PONIENTE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAPILULA-IXHU, lon:-93.01794535, lat:17.25135377}}13-07-2019 13-07-2019 192500 192500 192500 192500 192500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-L012/2019, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663405/proyecto_PROCESO, 1663405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663538 Proyecto de inversión 96,427.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96427.7, modificado:96427.7}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149149 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 149149 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR BARRIO LINDAVISTA Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SANTO TOMAS, CALLE TERCERA SUR PONIENTE BARRIO SAN BERNARDO  LA OBRA SE, lon:-93.01589337, lat:17.24395781}}13-07-2019 13-07-2019 96427.7 96427.7 96427.7 96427.7 96427.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663538/proyecto_INICIO, 1663538/proyecto_PROCESO, 1663538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663555 Proyecto de inversión 224,997.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224997.97, modificado:224997.97}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME - 149184 7 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA 149184 S 33 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SANTO TOMAS ESQUIPULAS BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL BARRIO ESQUIPULAS Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN JUDAS  , lon:-93.01847862, lat:17.25008487}}13-07-2019 13-07-2019 224997.97 224997.97 224997.97 224997.97 224997.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E005/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA., monto:803564.18, importe_modificado:803564.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1663555/proyecto_INICIO, 1663555/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694941 Acción 123,438.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123438.26, modificado:123438.26}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 203168 7 Chiapas 91 Tapilula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPILULA 203168 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.016258, lat:17.248403}} 13-07-2019 31-12-2019 123438.26 123438.26 123438.26 123438.26 123438.26 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A001, contratista:LEYDI PAOLA GRAJALES VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:123438.26, importe_modificado:123438.26}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}}{1694941/proyecto_PROCESO, 1694941/proyecto_INICIO, 1694941/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694942 Acción 123,438.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123438.26, modificado:123438.26}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 203226 7 Chiapas 91 Tapilula PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TAPILULA 203226 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.016258, lat:17.248403}} 13-07-2019 31-12-2019 123438.26 123438.26 123438.26 123438.26 123438.26 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:B001, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:123438.26, importe_modificado:123438.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1694942/proyecto_FIN, 1694942/proyecto_PROCESO, 1694942/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630769 Acción 738,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738000.0, modificado:738000.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 204187 7 Chiapas 91 Tapilula Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TAPILULA CHIAPAS 204187 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.016258, lat:17.248403}} 13-07-2019 31-12-2019 738000 738000 738000 738000 738000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C001, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CHIAPAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:738000.0, importe_modificado:738000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630769/proyecto_FIN, 1630769/proyecto_INICIO, 1630769/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662112 Proyecto de inversión 2,391,543.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391543.0, modificado:2391543.0}}MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 3RA ETAPA - 2732867 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS273286 S 9277 8972 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - TENEJAPA  KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.5037508, lat:16.81767406}} 14-10-2019 07-11-2019 2391543 2391543 2391543 2391543 2391543 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2391543.0, importe_modificado:2391543.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{1662112/proyecto_INICIO, 1662112/proyecto_PROCESO, 1662112/proyecto_FIN, 1662112/proyecto_PROCESO, 1662112/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666800 Proyecto de inversión 2,745,092.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745092.84, modificado:2745092.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 155039 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS155039 S 77 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A, lon:-92.47006233, lat:16.84108071}} 13-07-2019 20-11-2019 2745092.84 2745092.84 2745092.84 2745092.84 2745092.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2745092.84, importe_modificado:2754092.84}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}}{1666800/proyecto_INICIO, 1666800/proyecto_FIN, 1666800/proyecto_PROCESO, 1666800/proyecto_FIN, 1666800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667575 Proyecto de inversión 1,934,211.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934211.0, modificado:1934211.0}}MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2DA ETAPA - 1564767 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS156476 S 9277 8972 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5003.0, meta_modificada:5003.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - TENEJAPA  KILÓMETRO 27 + 000 PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.51081038, lat:16.81705787}} 13-07-2019 13-07-2019 1934211 1934211 1934211 1934211 1934211 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-055/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1934211.0, importe_modificado:1934211.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5003.0}}{1667575/proyecto_PROCESO, 1667575/proyecto_FIN, 1667575/proyecto_INICIO, 1667575/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695285 Acción 766,599.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766599.48, modificado:766599.48}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2692337 Chiapas 93 Tenejapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA 269233 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} 13-07-2019 20-09-2019 766599.48 766599.48 766599.48 766599.48 766599.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-39, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:766599.48, importe_modificado:766599.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695285/proyecto_PROCESO, 1695285/proyecto_INICIO, 1695285/proyecto_FIN, 1695285/proyecto_PROCESO, 1695285/proyecto_INICIO, 1695285/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586235 Proyecto de inversión 3,245,877.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3245877.44, modificado:3245877.44}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153539 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS153539 S 66 59 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - PAJALTÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 3.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIG, lon:-92.53736253, lat:16.83756902}} 13-07-2019 03-11-2019 3245877.44 3245877.44 3245877.44 3245877.44 3245877.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3245877.44, importe_modificado:3245877.44}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1586235/proyecto_INICIO, 1586235/proyecto_FIN, 1586235/proyecto_PROCESO, 1586235/proyecto_INICIO, 1586235/proyecto_FIN, 1586235/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644088 Acción 5,749,496.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5749496.41, modificado:5749496.41}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 251580 7 Chiapas 93 Tenejapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS251580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} 13-07-2019 31-12-2019 5749496.41 5749496.41 5749496.41 5749496.41 5749496.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-01/2019, contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1911940.0, importe_modificado:1911940.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-02/2019, contratista:SOLUCIONES IKEA SC, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3838556.41, importe_modificado:3838556.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1644088/proyecto_PROCESO, 1644088/proyecto_FIN, 1644088/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657992 Proyecto de inversión 5,759,584.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5759584.0, modificado:5759584.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 134984 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS134984 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ACHLUM, 00000 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.44677175, lat:16.77518558}} 04-04-2019 21-08-2019 5759584 5759584 5759584 5759584 5759584 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-024/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5759584.0, importe_modificado:5759584.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}}{1657992/proyecto_INICIO, 1657992/proyecto_FIN, 1657992/proyecto_PROCESO, 1657992/proyecto_FIN, 1657992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663906 Proyecto de inversión 1,799,870.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 149844 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS149844 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 SAN ANTONIO, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A , lon:-92.49193198, lat:16.82023059}} 13-07-2019 31-07-2019 1799870 1799870 1799870 1799870 1799870 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-025/2019, contratista:ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1663906/proyecto_FIN, 1663906/proyecto_PROCESO, 1663906/proyecto_INICIO, 1663906/proyecto_PROCESO, 1663906/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664914 Proyecto de inversión 3,160,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160000.0, modificado:3160000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CHIXALTONTIC-CHACOMÁ, TRAMO 0+000 AL 1+776.54 - 1517127 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS151712 S 801 710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1777.0, meta_modificada:1777.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - CHIXALTONTIC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO , lon:-92.52343106, lat:16.8594458}} 13-07-2019 31-07-2019 3160000 3160000 3160000 3160000 3160000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3160000.0, importe_modificado:3160000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1777.0}}{1664914/proyecto_INICIO, 1664914/proyecto_FIN, 1664914/proyecto_PROCESO, 1664914/proyecto_FIN, 1664914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665536 Proyecto de inversión 1,262,144.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262144.19, modificado:1262144.19}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 152905 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS152905 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - CAÑADA CHICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA , lon:-92.51773417, lat:16.81465433}} 13-07-2019 28-10-2019 1262144.19 1262144.19 1262144.19 1262144.19 1262144.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1262144.19, importe_modificado:1262144.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1665536/proyecto_INICIO, 1665536/proyecto_FIN, 1665536/proyecto_PROCESO, 1665536/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665845 Proyecto de inversión 1,310,938.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310938.24, modificado:1310938.24}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153429 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS153429 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - CAÑADA CHICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA , lon:-92.51794844, lat:16.81458942}} 13-07-2019 28-10-2019 1310938.24 1310938.24 1310938.24 1310938.24 1310938.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-038/2019, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1310938.24, importe_modificado:1310938.24}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1665845/proyecto_INICIO, 1665845/proyecto_PROCESO, 1665845/proyecto_FIN, 1665845/proyecto_PROCESO, 1665845/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665936 Proyecto de inversión 2,339,831.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153601 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS153601 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO , 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL, lon:-92.51551237, lat:16.80143765}} 13-07-2019 15-09-2019 2339831 2339831 2339831 2339831 2339831 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-045/2019, contratista:EDGAR  IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1665936/proyecto_FIN, 1665936/proyecto_INICIO, 1665936/proyecto_FIN, 1665936/proyecto_PROCESO, 1665936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684116 Proyecto de inversión 69,843.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69843.5, modificado:69843.5}}REHABILIATACIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL - 296664 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS296664 S 1250 1230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.50791359, lat:16.81875241}} 29-11-2019 30-12-2019 69843.5 69843.5 69843.5 69843.5 69843.5 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-01/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:69843.5, importe_modificado:69843.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684116/proyecto_PROCESO, 1684116/proyecto_FIN, 1684116/proyecto_PROCESO, 1684116/proyecto_INICIO, 1684116/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585877 Proyecto de inversión 2,159,844.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150924 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS150924 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - YAALCHUCH MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO , 29480 YAALCHUCH, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 9.9 KM DE TERRA, lon:-92.43953644, lat:16.79529653}} 13-07-2019 31-07-2019 2159844 2159844 2159844 2159844 2159844 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1585877/proyecto_INICIO, 1585877/proyecto_FIN, 1585877/proyecto_PROCESO, 1585877/proyecto_FIN, 1585877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662261 Proyecto de inversión 1,067,484.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067484.0, modificado:1067484.0}}MANTENIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 4TA ETAPA - 2734607 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS273460 S 9277 8972 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - TENEJAPA  KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.51126099, lat:16.81471629}} 14-10-2019 07-11-2019 1067484 1067484 1067484 1067484 1067484 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1067484.0, importe_modificado:1067484.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{1662261/proyecto_FIN, 1662261/proyecto_INICIO, 1662261/proyecto_FIN, 1662261/proyecto_INICIO, 1662261/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662364 Proyecto de inversión 2,081,477.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081477.26, modificado:2081477.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 273590 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS273590 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - KULAKTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A .5 KM, lon:-92.47474769, lat:16.87432302}} 05-08-2019 12-12-2019 2081477.26 2081477.26 2081477.26 2081477.26 2081477.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2081477.26, importe_modificado:2081477.26}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1662364/proyecto_PROCESO, 1662364/proyecto_INICIO, 1662364/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667058 Proyecto de inversión 2,699,805.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 155465 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS155465 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.51080269, lat:16.81841229}} 15-07-2019 12-10-2019 2699805 2699805 2699805 2699805 2699805 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FIMSDF-050/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1667058/proyecto_INICIO, 1667058/proyecto_PROCESO, 1667058/proyecto_INICIO, 1667058/proyecto_FIN, 1667058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655962 Proyecto de inversión 1,979,857.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979857.0, modificado:1979857.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 123442 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS123442 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - EL PACH MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 EL PACH, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7.5 KM , lon:-92.50045076, lat:16.89839352}} 04-04-2019 31-07-2019 1979857 1979857 1979857 1979857 1979857 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1979857.0, importe_modificado:1979857.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1655962/proyecto_INICIO, 1655962/proyecto_PROCESO, 1655962/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658103 Proyecto de inversión 2,339,831.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 267986 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS267986 S 38 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - YETZUCUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA YETZUCUM, 29487 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 18.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC EQUI, lon:-92.44100211, lat:16.88461176}}05-08-2019 22-11-2019 2339831 2339831 2339831 2339831 2339831 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-053/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1658103/proyecto_INICIO, 1658103/proyecto_PROCESO, 1658103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663863 Proyecto de inversión 4,500,104.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500104.0, modificado:4500104.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM - 149729 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS149729 S 780 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73200.0, meta_modificada:73200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - SHISHINTONIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SHISHINTONIL, 29480 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 8.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JU, lon:-92.48496637, lat:16.84860794}} 13-07-2019 21-08-2019 4500104 4500104 4500104 4500104 4500104 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPM/FISMDF-AD001/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4500104.0, importe_modificado:4500104.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73200.0}}{1663863/proyecto_INICIO, 1663863/proyecto_PROCESO, 1663863/proyecto_FIN, 1663863/proyecto_PROCESO, 1663863/proyecto_FIN, 1663863/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665153 Proyecto de inversión 3,313,043.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313043.12, modificado:3313043.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 152237 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS152237 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.46347482, lat:16.85009325}} 13-07-2019 28-10-2019 3313043.12 3313043.12 3313043.12 3313043.12 3313043.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3313043.12, importe_modificado:3313043.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}{1665153/proyecto_PROCESO, 1665153/proyecto_INICIO, 1665153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665709 Proyecto de inversión 6,299,545.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299545.0, modificado:6299545.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153176 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS153176 S 93 82 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - MAJOSIK MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A , lon:-92.49344089, lat:16.89876539}} 13-07-2019 17-11-2019 6299545 6299545 6299545 6299545 6299545 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6299545.0, importe_modificado:6299545.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1665709/proyecto_INICIO, 1665709/proyecto_FIN, 1665709/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665963 Proyecto de inversión 4,499,675.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153653 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS153653 S 66 59 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - TZAJALCHÉN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.46300141, lat:16.84046084}} 13-07-2019 15-12-2019 4499675 4499675 4499675 4499675 4499675 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-047/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1665963/proyecto_INICIO, 1665963/proyecto_PROCESO, 1665963/proyecto_INICIO, 1665963/proyecto_FIN, 1665963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585858 Proyecto de inversión 2,159,844.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150801 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS150801 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined PUEBLO , 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, lon:-92.49311718, lat:16.79672349}} 13-07-2019 31-07-2019 2159844 2159844 2159844 2159844 2159844 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-027/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1585858/proyecto_PROCESO, 1585858/proyecto_INICIO, 1585858/proyecto_FIN, 1585858/proyecto_PROCESO, 1585858/proyecto_FIN, 1585858/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585869 Proyecto de inversión 1,799,870.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150858 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS150858 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - TRES POZOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE , 29480 TRES POZOS, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN, lon:-92.47268586, lat:16.84345587}} 13-07-2019 31-07-2019 1799870 1799870 1799870 1799870 1799870 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FIMSDF-029/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1585869/proyecto_INICIO, 1585869/proyecto_FIN, 1585869/proyecto_PROCESO, 1585869/proyecto_FIN, 1585869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663939 Proyecto de inversión 5,399,610.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399610.0, modificado:5399610.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 149959 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS149959 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - EL RETIRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 1.4 , lon:-92.45831472, lat:16.80010798}} 13-07-2019 31-08-2019 5399610 5399610 5399610 5399610 5399610 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-026/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5399610.0, importe_modificado:5399610.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1663939/proyecto_INICIO, 1663939/proyecto_FIN, 1663939/proyecto_PROCESO, 1663939/proyecto_FIN, 1663939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664330 Proyecto de inversión 3,059,779.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059779.0, modificado:3059779.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150814 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS150814 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - BAJCHÉN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN, lon:-92.50113912, lat:16.83872233}} 13-07-2019 31-07-2019 3059779 3059779 3059779 3059779 3059779 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-028/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3059779.0, importe_modificado:3059779.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1664330/proyecto_INICIO, 1664330/proyecto_PROCESO, 1664330/proyecto_FIN, 1664330/proyecto_PROCESO, 1664330/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664503 Proyecto de inversión 1,799,870.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151037 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS151037 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - KOKIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 00000 KOKIL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7.5 KM DE CAR, lon:-92.47884159, lat:16.91203972}} 13-07-2019 05-08-2019 1799870 1799870 1799870 1799870 1799870 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1664503/proyecto_PROCESO, 1664503/proyecto_INICIO, 1664503/proyecto_PROCESO, 1664503/proyecto_FIN, 1664503/proyecto_INICIO, 1664503/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695282 Acción 2,874,748.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874748.2, modificado:2874748.2}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCION CIVIL - 2690237 Chiapas 93 Tenejapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA 269023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} 13-07-2019 21-09-2019 2874748.2 2874748.2 2874748.2 2874748.2 2874748.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/AST/FISMDF-002/2019, contratista:SOLUCIONES IKEA SC, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2034758.2, importe_modificado:2034758.2}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/AST/FISMDF-001/2019, contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:839990.0, importe_modificado:839990.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695282/proyecto_PROCESO, 1695282/proyecto_INICIO, 1695282/proyecto_FIN, 1695282/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586206 Proyecto de inversión 1,306,731.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306731.67, modificado:1306731.67}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153294 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS153294 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - YANCHEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE , 29480 YANCHEN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 2.5 KM DE TERRACERÍA,, lon:-92.47553723, lat:16.82129682}} 13-07-2019 28-10-2019 1306731.67 1306731.67 1306731.67 1306731.67 1306731.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1306731.67, importe_modificado:1306731.67}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1586206/proyecto_PROCESO, 1586206/proyecto_INICIO, 1586206/proyecto_FIN, 1586206/proyecto_INICIO, 1586206/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608058 Proyecto de inversión 5,932,928.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5932928.79, modificado:5932928.79}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 157024 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS157024 S 148 132 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - TZAQUIVILJOK MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE , 29480 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JU, lon:-92.46311143, lat:16.85503002}} 13-07-2019 11-10-2019 5932928.79 5932928.79 5932928.79 5932928.79 5932928.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FIMSDF-048/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5932928.79, importe_modificado:5932928.79}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}}{1608058/proyecto_INICIO, 1608058/proyecto_FIN, 1608058/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627712 Proyecto de inversión 2,339,831.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 231475 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS231475 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - SANTA ROSA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 29480 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 4.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.49526827, lat:16.78056014}} 15-07-2019 22-09-2019 2339831 2339831 2339831 2339831 2339831 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-049/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1627712/proyecto_FIN, 1627712/proyecto_PROCESO, 1627712/proyecto_FIN, 1627712/proyecto_INICIO, 1627712/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664378 Proyecto de inversión 2,159,844.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150887 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS150887 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - BANAVIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO , 29480 BANAVIL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 11.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓB, lon:-92.51366083, lat:16.78287922}} 13-07-2019 31-07-2019 2159844 2159844 2159844 2159844 2159844 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-030/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1664378/proyecto_INICIO, 1664378/proyecto_FIN, 1664378/proyecto_PROCESO, 1664378/proyecto_FIN, 1664378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667313 Proyecto de inversión 5,082,725.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5082725.0, modificado:5082725.0}}MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 1RA ETAPA - 1559617 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS155961 S 9277 8972 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13220.0, meta_modificada:13220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - TENEJAPA  KILÓMETRO 27 + 00 PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.50763464, lat:16.82305545}} 13-07-2019 13-07-2019 5082725 5082725 5082725 5082725 5082725 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-054/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5082725.0, importe_modificado:5082725.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13220.0}}{1667313/proyecto_PROCESO, 1667313/proyecto_FIN, 1667313/proyecto_INICIO, 1667313/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655963 Proyecto de inversión 1,439,896.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439896.0, modificado:1439896.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 123445 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS123445 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - JOSÉ LÓPEZ PORTILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.48909742, lat:16.9106692}} 04-04-2019 31-07-2019 1439896 1439896 1439896 1439896 1439896 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-023/2019, contratista:YSABEL HIRAM HIDALGO URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1439896.0, importe_modificado:1439896.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1655963/proyecto_INICIO, 1655963/proyecto_FIN, 1655963/proyecto_PROCESO, 1655963/proyecto_FIN, 1655963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664446 Proyecto de inversión 1,690,821.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690821.34, modificado:1690821.34}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150971 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS150971 S 69 61 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - LOS PINOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.47018617, lat:16.86076522}} 13-07-2019 31-08-2019 1690821.34 1690821.34 1690821.34 1690821.34 1690821.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-033/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1690821.34, importe_modificado:1690821.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1664446/proyecto_INICIO, 1664446/proyecto_PROCESO, 1664446/proyecto_FIN, 1664446/proyecto_PROCESO, 1664446/proyecto_FIN, 1664446/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664489 Proyecto de inversión 6,233,122.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6233122.47, modificado:6233122.47}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 151017 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS151017 S 127 113 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - JOMANICHIM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 6.1, lon:-92.47284251, lat:16.90154143}} 13-07-2019 15-10-2019 6233122.47 6233122.47 6233122.47 6233122.47 6233122.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-034/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6233122.47, importe_modificado:6233122.47}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}}{1664489/proyecto_PROCESO, 1664489/proyecto_INICIO, 1664489/proyecto_FIN, 1664489/proyecto_INICIO, 1664489/proyecto_PROCESO, 1664489/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665372 Proyecto de inversión 6,433,187.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433187.15, modificado:6433187.15}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 152624 7 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS152624 S 140 125 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA  - YASHANAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.45225378, lat:16.82823753}} 13-07-2019 17-11-2019 6433187.15 6433187.15 6433187.15 6433187.15 6433187.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:RAFAEL CARPIO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6433187.15, importe_modificado:6433187.15}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}}{1665372/proyecto_INICIO, 1665372/proyecto_FIN, 1665372/proyecto_PROCESO, 1665372/proyecto_FIN, 1665372/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539758 Proyecto de inversión 1,496,170.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496170.11, modificado:1496170.11}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 57313 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS57313 S 21 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA TEPEYAC, 00000 TEPEYAC, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA TEPEYAC EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRE, lon:-92.52761397, lat:16.58437386}} 18-03-2019 30-04-2019 1421361.6 1421361.6 1421361.6 1421361.6 1421361.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-001-2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1496170.11, importe_modificado:1496170.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{1539758/proyecto_INICIO, 1539758/proyecto_PROCESO, 1539758/proyecto_INICIO, 1539758/proyecto_FIN, 1539758/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556604 Proyecto de inversión 1,808,275.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808275.48, modificado:1808275.48}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 115655 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS115655 S 113 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.3, meta_modificada:1462.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO,   LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAÍSO SOBRE SUS PRINCIPALES CALLE Y U, lon:-92.52149882, lat:16.57675925}} 17-06-2019 14-09-2019 1808275.48 1808275.48 1772109.97 1772109.97 1772109.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-007-2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808275.48, importe_modificado:1808275.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1389.0}}{1556604/proyecto_PROCESO, 1556604/proyecto_INICIO, 1556604/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543981 Proyecto de inversión 1,103,353.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103353.88, modificado:1103353.88}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BETANIA BARRIO LINDAVISTA - 63818 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS63818 S 1231 1043 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE CALLE ALTERNA DE LA INTERNACIONAL COLONIA BETANIA, 29417 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE DAMASCO Y CARRETERA INTERNACIONAL,   LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA BETANIA EN EL BARRIO LINDAVISTA EN UN APROXIMADO DE 13 KILÓME, lon:-92.52074156, lat:16.61128593}}15-03-2019 28-04-2019 1037152.65 1037152.65 1037152.65 1037152.65 1037152.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1103353.88, importe_modificado:1103353.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1543981/proyecto_INICIO, 1543981/proyecto_PROCESO, 1543981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543987 Proyecto de inversión 1,429,255.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429255.62, modificado:1429255.62}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 63848 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS63848 S 340 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.8, meta_modificada:2027.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:AVENIDA CANAN EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE BOLIVAR,   LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO JARDÍN DEL NUEVO EDÉN EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.51292571, lat:16.59329713}}14-05-2019 27-06-2019 1429255.62 1429255.62 1429255.62 1429255.62 1429255.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-003-2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1429255.62, importe_modificado:1429255.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.8}}{1543987/proyecto_INICIO, 1543987/proyecto_PROCESO, 1543987/proyecto_INICIO, 1543987/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556564 Proyecto de inversión 1,699,998.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699998.61, modificado:1699998.61}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115569 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS115569 S 402 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE ROMA EJIDO VISTAHERMOSA, 29415 VISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEM Y CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTOBAL, CALLE DAMASCO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO VISTA HERMOSA EN UN APROXIMADO DE 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.5076705, lat:16.58114207}}17-06-2019 31-07-2019 1699998.61 1699998.61 1699998.61 1699998.61 1699998.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-006-2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1699998.61, importe_modificado:1699998.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1556564/proyecto_INICIO, 1556564/proyecto_PROCESO, 1556564/proyecto_INICIO, 1556564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556510 Proyecto de inversión 1,317,472.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317472.19, modificado:1317472.19}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 1154487 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS115448 S 62 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:142, direccion:CALLE PRIMAVERA EJIDO NUEVA PALESTINA, 29415 NUEVA PALESTINA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y  ,   LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE NUEVA PALESTINA EN DIRECCIÓN HACIA EL BANCO DE MATERIALES EN UN APROXIMADO D, lon:-92.51246995, lat:16.58566314}} 01-06-2019 31-08-2019 1317472.19 1317472.19 1317472.19 1317472.19 1317472.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-004-2019, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1317472.19, importe_modificado:1317472.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}}{1556510/proyecto_INICIO, 1556510/proyecto_PROCESO, 1556510/proyecto_INICIO, 1556510/proyecto_PROCESO, 1556510/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556644 Proyecto de inversión 1,278,599.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278599.76, modificado:1278599.76}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115752 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS115752 S 284 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.9, meta_modificada:1385.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CAMPO SANTIAGO, 29419 CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,   LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN UN AP, lon:-92.526611, lat:16.5678298}} 24-06-2019 07-08-2019 1278599.72 1278599.76 1278599.76 1278599.76 1278599.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-009-2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1278599.76, importe_modificado:1278599.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.9}}{1556644/proyecto_INICIO, 1556644/proyecto_PROCESO, 1556644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556524 Proyecto de inversión 1,448,673.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448673.9, modificado:1448673.9}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO AMPLIACIÓN SAN SEBASTIAN - 1154747 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS115474 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE Y AVENIDA SANTO TOMAS, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN SEBASTIAN EN REFERENCIA DE LA PARTE DE ATRÁS DEL P, lon:-92.4744814, lat:16.54975433}} 03-06-2019 31-08-2019 1448673.9 1448673.9 1448673.9 1448673.9 1448673.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-005-2019, contratista:SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1448673.9, importe_modificado:1448673.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1556524/proyecto_PROCESO, 1556524/proyecto_INICIO, 1556524/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556718 Proyecto de inversión 1,641,743.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641743.78, modificado:1641743.78}}CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 1159347 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 115934 S 70 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA, lon:-92.46297317, lat:17.36720984}} 15-04-2019 15-07-2019 1641743.78 1641743.78 1641743.78 1641743.78 1641743.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-025/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1641743.78, importe_modificado:1641743.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}}{1556718/proyecto_INICIO, 1556718/proyecto_PROCESO, 1556718/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591102 Proyecto de inversión 239,879.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239879.95, modificado:239879.95}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 1865967 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186596 S 1 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITRUBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A CHULUM ITURBIDE, lon:-92.57406757, lat:17.35538523}} 23-10-2019 31-10-2019 239879.95 239879.95 239879.95 239879.95 239879.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-031/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239879.95, importe_modificado:239879.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1591102/proyecto_INICIO, 1591102/proyecto_FIN, 1591102/proyecto_PROCESO, 1591102/proyecto_FIN, 1591102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591517 Proyecto de inversión 830,050.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830050.65, modificado:830050.65}}CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 1888357 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188835 S 4 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.5510622, lat:17.31827078}} 25-10-2019 31-10-2019 830050.65 830050.65 830050.65 830050.65 830050.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-057/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:830050.65, importe_modificado:830050.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1591517/proyecto_INICIO, 1591517/proyecto_PROCESO, 1591517/proyecto_FIN, 1591517/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591540 Proyecto de inversión 154,357.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154357.8, modificado:154357.8}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 1891917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189191 S 4 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.58045546, lat:17.34656104}} 26-10-2019 31-10-2019 154357.8 154357.8 154357.8 154357.8 154357.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-001/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:154357.8, importe_modificado:154357.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1591540/proyecto_INICIO, 1591540/proyecto_PROCESO, 1591540/proyecto_FIN, 1591540/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598053 Proyecto de inversión 2,671,498.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671498.33, modificado:2671498.33}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 2288467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228846 S 80 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A GRACIAS A DIOS, lon:-92.39837469, lat:17.20393682}} 01-11-2019 30-11-2019 2671498.33 2671498.33 2671498.33 2671498.33 2671498.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-177/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2671498.33, importe_modificado:2671498.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598053/proyecto_INICIO, 1598053/proyecto_FIN, 1598053/proyecto_PROCESO, 1598053/proyecto_FIN, 1598053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598059 Proyecto de inversión 506,087.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}}CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LUMIJA - 2288707 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228870 S 4 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A LUMIJA, lon:-92.37747573, lat:17.21185748}} 01-11-2019 30-11-2019 506087.21 506087.21 506087.21 506087.21 506087.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-184/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1598059/proyecto_INICIO, 1598059/proyecto_FIN, 1598059/proyecto_PROCESO, 1598059/proyecto_FIN, 1598059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599651 Proyecto de inversión 319,839.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 2422517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242251 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE LIMAR A CHACHALACA, lon:-92.53609289, lat:17.29280153}} 01-11-2019 30-11-2019 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-240/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1599651/proyecto_INICIO, 1599651/proyecto_FIN, 1599651/proyecto_PROCESO, 1599651/proyecto_FIN, 1599651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600244 Proyecto de inversión 1,204,138.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204138.54, modificado:1204138.54}}CONSTRUCCION DE 69 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 2485607 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 248560 S 12 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A TIUTZOL, lon:-92.58006122, lat:17.49382015}} 01-11-2019 30-11-2019 1204138.54 1204138.54 1204138.54 1204138.54 1204138.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-286/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1204138.54, importe_modificado:1204138.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}{1600244/proyecto_INICIO, 1600244/proyecto_FIN, 1600244/proyecto_PROCESO, 1600244/proyecto_FIN, 1600244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618543 Proyecto de inversión 872,564.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872564.16, modificado:872564.16}}CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO - 1864157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186415 S 204 214 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55549785, lat:17.39119977}} 23-10-2019 31-10-2019 872564.16 872564.16 872564.16 872564.16 872564.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:872564.16, importe_modificado:872564.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1618543/proyecto_INICIO, 1618543/proyecto_FIN, 1618543/proyecto_PROCESO, 1618543/proyecto_FIN, 1618543/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618790 Proyecto de inversión 2,766,738.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766738.3, modificado:2766738.3}}CONSTRUCCIÓN DE 69 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 1877117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187711 S 15 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52120337, lat:17.29492156}} 24-10-2019 31-10-2019 2766738.3 2766738.3 2766738.3 2766738.3 2766738.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-036/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2766738.3, importe_modificado:2766738.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}{1618790/proyecto_INICIO, 1618790/proyecto_FIN, 1618790/proyecto_PROCESO, 1618790/proyecto_FIN, 1618790/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618792 Proyecto de inversión 1,002,441.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002441.41, modificado:1002441.41}}CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 1877177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187717 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.5241538, lat:17.29354889}} 24-10-2019 31-10-2019 1002441.41 1002441.41 1002441.41 1002441.41 1002441.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-038/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1002441.41, importe_modificado:1002441.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1618792/proyecto_INICIO, 1618792/proyecto_FIN, 1618792/proyecto_PROCESO, 1618792/proyecto_FIN, 1618792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618832 Proyecto de inversión 239,879.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239879.95, modificado:239879.95}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 1878367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187836 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 23 KM. DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49945192, lat:17.32376379}} 24-10-2019 31-10-2019 239879.95 239879.95 239879.95 239879.95 239879.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-047/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239879.95, importe_modificado:239879.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1618832/proyecto_INICIO, 1618832/proyecto_FIN, 1618832/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618834 Proyecto de inversión 813,925.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813925.49, modificado:813925.49}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 1878397 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187839 S 3 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 28 KM. DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47179111, lat:17.32423276}} 24-10-2019 31-10-2019 813925.49 813925.49 813925.49 813925.49 813925.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-049/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:813925.49, importe_modificado:813925.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1618834/proyecto_PROCESO, 1618834/proyecto_FIN, 1618834/proyecto_INICIO, 1618834/proyecto_FIN, 1618834/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618940 Proyecto de inversión 279,220.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279220.53, modificado:279220.53}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 1884317 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188431 S 5 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 26 KM. DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47161676, lat:17.32427373}} 25-10-2019 31-10-2019 279220.53 279220.53 279220.53 279220.53 279220.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-055/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:279220.53, importe_modificado:279220.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1618940/proyecto_PROCESO, 1618940/proyecto_INICIO, 1618940/proyecto_FIN, 1618940/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619038 Proyecto de inversión 1,928,576.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928576.22, modificado:1928576.22}}CONSTRUCCION DE 96.25 M  DE ANDADOR CON GRADAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 1889037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188903 S 270 255 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.25, meta_modificada:96.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41429955, lat:17.22391758}} 25-10-2019 31-10-2019 1928576.22 1928576.22 1928576.22 1928576.22 1928576.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URBFISM-077/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928576.22, importe_modificado:1928576.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.25}}{1619038/proyecto_PROCESO, 1619038/proyecto_INICIO, 1619038/proyecto_FIN, 1619038/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619073 Proyecto de inversión 683,697.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683697.29, modificado:683697.29}}CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 1890597 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189059 S 3396 3379 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.6, meta_modificada:48.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41837697, lat:17.22723044}} 26-10-2019 31-10-2019 683697.29 683697.29 683697.29 683697.29 683697.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-084/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:683697.29, importe_modificado:683697.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.6}}{1619073/proyecto_INICIO, 1619073/proyecto_FIN, 1619073/proyecto_PROCESO, 1619073/proyecto_FIN, 1619073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401626993 Proyecto de inversión 383,807.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 2285557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228555 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.4968836, lat:17.24803481}} 01-11-2019 30-11-2019 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-146/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1626993/proyecto_PROCESO, 1626993/proyecto_FIN, 1626993/proyecto_PROCESO, 1626993/proyecto_INICIO, 1626993/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629154 Proyecto de inversión 2,622,949.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622949.29, modificado:2622949.29}}CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  SECTOR 2 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 2371397 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 237139 S 4 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52450858, lat:17.4762053}} 01-11-2019 30-11-2019 2622949.29 2622949.29 2622949.29 2622949.29 2622949.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-206/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2622949.29, importe_modificado:2622949.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1629154/proyecto_INICIO, 1629154/proyecto_FIN, 1629154/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629377 Proyecto de inversión 1,503,465.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503465.58, modificado:1503465.58}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 2380107 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238010 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50764061, lat:17.49607635}} 01-11-2019 30-11-2019 1503465.58 1503465.58 1503465.58 1503465.58 1503465.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-211/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1503465.58, importe_modificado:1503465.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1629377/proyecto_INICIO, 1629377/proyecto_PROCESO, 1629377/proyecto_FIN, 1629377/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629459 Proyecto de inversión 1,734,389.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734389.39, modificado:1734389.39}}CONSTRUCCION 47 ACCIONES DE MURO FIRME  PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 2382737 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238273 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44490226, lat:17.4348873}} 01-11-2019 30-11-2019 1734389.39 1734389.39 1734389.39 1734389.39 1734389.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-217/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1734389.39, importe_modificado:1734389.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}{1629459/proyecto_INICIO, 1629459/proyecto_FIN, 1629459/proyecto_PROCESO, 1629459/proyecto_FIN, 1629459/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629532 Proyecto de inversión 2,989,054.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989054.06, modificado:2989054.06}}CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2388497 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238849 S 10 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRECERIA 40 KM DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45632975, lat:17.43410614}} 01-11-2019 30-11-2019 2989054.06 2989054.06 2989054.06 2989054.06 2989054.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-223/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2989054.06, importe_modificado:2989054.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}{1629532/proyecto_INICIO, 1629532/proyecto_PROCESO, 1629532/proyecto_FIN, 1629532/proyecto_INICIO, 1629532/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629582 Proyecto de inversión 663,148.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663148.76, modificado:663148.76}}CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 2389707 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238970 S 6 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOLAKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.44999305, lat:17.39654726}} 01-11-2019 30-11-2019 663148.76 663148.76 663148.76 663148.76 663148.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-234/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:663148.76, importe_modificado:663148.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1629582/proyecto_INICIO, 1629582/proyecto_FIN, 1629582/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632105 Proyecto de inversión 563,799.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563799.6, modificado:563799.6}}CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 2114787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 211478 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE DESCRIBE LAS CALLES YA QUE NO CUENTA CON ELLAS Y LA UBICACION DE LAS ACCIONES SON AISLADAS EN EL CUAL CUENTA CON 25 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49262401, lat:17.43337352}} 19-11-2019 30-11-2019 563799.6 563799.6 563799.6 563799.6 563799.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-127/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:563799.6, importe_modificado:563799.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1632105/proyecto_PROCESO, 1632105/proyecto_INICIO, 1632105/proyecto_FIN, 1632105/proyecto_PROCESO, 1632105/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632792 Proyecto de inversión 751,315.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751315.85, modificado:751315.85}}CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 2146247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 214624 S 3 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 60 KM. DE TILA A VILLAFLORES , lon:-92.48815586, lat:17.29728712}} 21-11-2019 30-11-2019 751315.85 751315.85 751315.85 751315.85 751315.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-032/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:751315.85, importe_modificado:751315.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1632792/proyecto_INICIO, 1632792/proyecto_FIN, 1632792/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633134 Proyecto de inversión 441,431.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441431.05, modificado:441431.05}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CHININTIE - 216284 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216284 S 340 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 M. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49678704, lat:17.24758397}} 22-11-2019 30-11-2019 441431.05 441431.05 441431.05 441431.05 441431.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:441431.05, importe_modificado:441431.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633134/proyecto_INICIO, 1633134/proyecto_FIN, 1633134/proyecto_PROCESO, 1633134/proyecto_FIN, 1633134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633141 Proyecto de inversión 2,747,843.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747843.04, modificado:2747843.04}}CONSTRUCCION DE  DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE EL ANDADOR LA CRUZADA BARRIO MAZATLA LOCALIDAD PETALCINGO - 2162957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216295 S 234 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE ANDADOR LA CRUZADA Y CALLE FRANCISCO VILLA,    CAMINO DE CARRETERA 15 K. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41610246, lat:17.22973082}} 22-11-2019 30-11-2019 2747843.04 2747843.04 2747843.04 2747843.04 2747843.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-097/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2747843.04, importe_modificado:2747843.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633141/proyecto_FIN, 1633141/proyecto_PROCESO, 1633141/proyecto_FIN, 1633141/proyecto_INICIO, 1633141/proyecto_PROCESO, 1633141/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633172 Proyecto de inversión 1,522,944.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522944.53, modificado:1522944.53}}CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 2163937 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216393 S 10 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO NUEVA ESPERANZA 25 M. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49496933, lat:17.23782216}} 22-11-2019 30-11-2019 1522944.53 1522944.53 1522944.53 1522944.53 1522944.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-111/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1522944.53, importe_modificado:1522944.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1633172/proyecto_INICIO, 1633172/proyecto_PROCESO, 1633172/proyecto_FIN, 1633172/proyecto_PROCESO, 1633172/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636375 Proyecto de inversión 499,609.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499609.36, modificado:499609.36}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 2422567 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242256 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A E OCOTAL, lon:-92.5048965, lat:17.28197253}} 01-11-2019 30-11-2019 499609.36 499609.36 499609.36 499609.36 499609.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-241/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:499609.36, importe_modificado:499609.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1636375/proyecto_INICIO, 1636375/proyecto_FIN, 1636375/proyecto_PROCESO, 1636375/proyecto_FIN, 1636375/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636419 Proyecto de inversión 1,413,553.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413553.94, modificado:1413553.94}}CONSTRUCCION 81 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 2423067 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242306 S 10 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53267853, lat:17.32420537}} 01-11-2019 30-11-2019 1413553.94 1413553.94 1413553.94 1413553.94 1413553.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-247/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413553.94, importe_modificado:1413553.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}{1636419/proyecto_INICIO, 1636419/proyecto_FIN, 1636419/proyecto_PROCESO, 1636419/proyecto_FIN, 1636419/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636436 Proyecto de inversión 543,727.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543727.89, modificado:543727.89}}CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 2423147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242314 S 6 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53275363, lat:17.3242617}} 01-11-2019 30-11-2019 543727.89 543727.89 543727.89 543727.89 543727.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-249/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:543727.89, importe_modificado:543727.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1636436/proyecto_INICIO, 1636436/proyecto_FIN, 1636436/proyecto_PROCESO, 1636436/proyecto_FIN, 1636436/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636516 Proyecto de inversión 1,873,535.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD COQUIJA - 2423797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242379 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48601411, lat:17.28118846}} 01-11-2019 30-11-2019 1873535.19 1873535.19 1873535.19 1873535.19 1873535.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-257/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1636516/proyecto_INICIO, 1636516/proyecto_FIN, 1636516/proyecto_PROCESO, 1636516/proyecto_FIN, 1636516/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636543 Proyecto de inversión 2,810,302.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810302.79, modificado:2810302.79}}CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD JOLMASOJA - 2424067 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242406 S 8 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:EJIDO JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLMASOJA, lon:-92.51195584, lat:17.38066674}} 01-11-2019 30-11-2019 2810302.79 2810302.79 2810302.79 2810302.79 2810302.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-263/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2810302.79, importe_modificado:2810302.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1636543/proyecto_INICIO, 1636543/proyecto_FIN, 1636543/proyecto_PROCESO, 1636543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636560 Proyecto de inversión 2,060,888.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060888.68, modificado:2060888.68}}CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 2424327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242432 S 3 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44657718, lat:17.47785376}} 01-11-2019 30-11-2019 2060888.68 2060888.68 2060888.68 2060888.68 2060888.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-265/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2060888.68, importe_modificado:2060888.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1636560/proyecto_PROCESO, 1636560/proyecto_FIN, 1636560/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636594 Proyecto de inversión 1,879,331.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879331.97, modificado:1879331.97}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 2424597 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242459 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51903946, lat:17.55385403}} 01-11-2019 30-11-2019 1879331.97 1879331.97 1879331.97 1879331.97 1879331.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-272/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1879331.97, importe_modificado:1879331.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1636594/proyecto_PROCESO, 1636594/proyecto_FIN, 1636594/proyecto_PROCESO, 1636594/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636808 Proyecto de inversión 143,927.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143927.98, modificado:143927.98}}CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 2426257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242625 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.52689991, lat:17.33911667}} 01-11-2019 30-11-2019 143927.98 143927.98 143927.98 143927.98 143927.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-023/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:143927.98, importe_modificado:143927.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1636808/proyecto_INICIO, 1636808/proyecto_FIN, 1636808/proyecto_PROCESO, 1636808/proyecto_FIN, 1636808/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638168 Proyecto de inversión 999,218.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999218.77, modificado:999218.77}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2287557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228755 S 4 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45105525, lat:17.27293884}} 01-11-2019 30-11-2019 999218.77 999218.77 999218.77 999218.77 999218.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-152/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:999218.77, importe_modificado:999218.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1638168/proyecto_INICIO, 1638168/proyecto_PROCESO, 1638168/proyecto_FIN, 1638168/proyecto_PROCESO, 1638168/proyecto_FIN, 1638168/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638299 Proyecto de inversión 559,719.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559719.89, modificado:559719.89}}CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 2288317 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228831 S 4 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57470175, lat:17.38466701}} 01-11-2019 30-11-2019 559719.89 559719.89 559719.89 559719.89 559719.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-172/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:559719.89, importe_modificado:559719.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1638299/proyecto_INICIO, 1638299/proyecto_PROCESO, 1638299/proyecto_INICIO, 1638299/proyecto_FIN, 1638299/proyecto_PROCESO, 1638299/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638334 Proyecto de inversión 479,759.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 2288637 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228863 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.5541031, lat:17.39114857}} 01-11-2019 30-11-2019 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-180/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1638334/proyecto_PROCESO, 1638334/proyecto_FIN, 1638334/proyecto_INICIO, 1638334/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638357 Proyecto de inversión 740,296.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740296.07, modificado:740296.07}}MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DIDACTICAS EST.  RC, DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 2288867 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228886 S 67 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49692652, lat:17.24791185}} 01-11-2019 30-11-2019 740296.07 740296.07 740296.07 740296.07 740296.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-186/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:740296.07, importe_modificado:740296.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638357/proyecto_FIN, 1638357/proyecto_INICIO, 1638357/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638366 Proyecto de inversión 558,441.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558441.06, modificado:558441.06}}CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD SHOCTIC - 2288977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228897 S 4 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48925772, lat:17.22165355}} 01-11-2019 30-11-2019 558441.06 558441.06 558441.06 558441.06 558441.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-188/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558441.06, importe_modificado:558441.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1638366/proyecto_INICIO, 1638366/proyecto_PROCESO, 1638366/proyecto_FIN, 1638366/proyecto_INICIO, 1638366/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638930 Proyecto de inversión 254,400.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254400.25, modificado:254400.25}}CONSTRUCCION DE BODEGA PARA REACTIVOS Y REMODELACION DE ZONA DE ATENCION MATERNO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 2453277 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245327 S 1898 1552 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45497353, lat:17.24586773}} 01-11-2019 30-11-2019 254400.25 254400.25 254400.25 254400.25 254400.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/SAL/FISM-260/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:254400.25, importe_modificado:254400.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638930/proyecto_FIN, 1638930/proyecto_INICIO, 1638930/proyecto_FIN, 1638930/proyecto_PROCESO, 1638930/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639593 Proyecto de inversión 2,123,339.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123339.87, modificado:2123339.87}}CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 4 LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2308927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 230892 S 4 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53454447, lat:17.33282528}} 01-11-2019 30-11-2019 2123339.87 2123339.87 2123339.87 2123339.87 2123339.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-132/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2123339.87, importe_modificado:2123339.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1639593/proyecto_INICIO, 1639593/proyecto_FIN, 1639593/proyecto_PROCESO, 1639593/proyecto_FIN, 1639593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639849 Proyecto de inversión 462,828.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462828.46, modificado:462828.46}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 24 DE DICIEMBRE LOCALIDAD JOLJA - 2312547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231254 S 65 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49871238, lat:17.20372606}} 01-11-2019 30-11-2019 462828.46 462828.46 462828.46 462828.46 462828.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-194/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:462828.46, importe_modificado:462828.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639849/proyecto_INICIO, 1639849/proyecto_PROCESO, 1639849/proyecto_FIN, 1639849/proyecto_PROCESO, 1639849/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641500 Proyecto de inversión 4,499,723.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499723.09, modificado:4499723.09}}REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE 3.72 KM DE CAMINO RURAL TRAMO JOLSIBAQUIL - CHEBOPA LOCALIDAD CHEBOPA - 2333717 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 233371 S 118 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHEBOPA, lon:-92.50075445, lat:17.26223846}} 01-11-2019 30-11-2019 4499723.09 4499723.09 4499723.09 4499723.09 4499723.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-200/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4499723.09, importe_modificado:4499723.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641500/proyecto_PROCESO, 1641500/proyecto_FIN, 1641500/proyecto_PROCESO, 1641500/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401670047 Proyecto de inversión 2,319,135.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319135.0, modificado:2319135.0}}CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 2868407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 286840 S 11 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46799153, lat:17.25765099}} 01-10-2019 30-11-2019 2319135 2319135 2319135 2319135 2319135 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-100/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2319135.0, importe_modificado:2319135.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1670047/proyecto_PROCESO, 1670047/proyecto_FIN, 1670047/proyecto_PROCESO, 1670047/proyecto_INICIO, 1670047/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201537733 Acción 3,647,466.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647466.77, modificado:3647466.77}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53766 7 Chiapas 96 Tila Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 53766 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} 01-01-2019 31-12-2019 3647466.77 3647466.77 3647466.77 3647466.77 3647466.77 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3647466.77, importe_modificado:3647466.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1537733/proyecto_INICIO, 1537733/proyecto_PROCESO, 1537733/proyecto_INICIO, 1537733/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190201547180 Proyecto de inversión 2,807,151.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807151.99, modificado:2807151.99}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD OJIPA - 94042 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 94042 S 21 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   TILA A OJIPA 10 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.55917224, lat:17.54088159}} 15-05-2019 30-08-2019 2807151.99 2807151.99 2807151.99 2807151.99 2807151.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OP/FISM-019/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2807151.99, importe_modificado:2807151.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.88}}{1547180/proyecto_INICIO, 1547180/proyecto_PROCESO, 1547180/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547617 Proyecto de inversión 3,697,190.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697190.81, modificado:3697190.81}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD LA VICTORIA - 690997 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 69099 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.38734648, lat:17.20173975}} 22-03-2019 22-07-2019 3697190.81 3697190.81 3697190.81 3697190.81 3697190.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-001/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3697190.81, importe_modificado:3697190.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}{1547617/proyecto_INICIO, 1547617/proyecto_PROCESO, 1547617/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591524 Proyecto de inversión 506,087.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}}CONSTRUCCION 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 1888527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188852 S 4 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.55209217, lat:17.31890581}} 25-10-2019 31-10-2019 506087.21 506087.21 506087.21 506087.21 506087.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-058/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1591524/proyecto_FIN, 1591524/proyecto_PROCESO, 1591524/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599655 Proyecto de inversión 1,436,376.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436376.98, modificado:1436376.98}}CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 2422827 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242282 S 3 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53617872, lat:17.29296799}} 01-11-2019 30-11-2019 1436376.98 1436376.98 1436376.98 1436376.98 1436376.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-244/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1436376.98, importe_modificado:1436376.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1599655/proyecto_INICIO, 1599655/proyecto_FIN, 1599655/proyecto_PROCESO, 1599655/proyecto_FIN, 1599655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599658 Proyecto de inversión 837,661.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837661.59, modificado:837661.59}}CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TAQUINTENAN - 2423007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242300 S 6 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A TAQUINTENAN, lon:-92.51267323, lat:17.27837625}} 01-11-2019 30-11-2019 837661.59 837661.59 837661.59 837661.59 837661.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-246/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:837661.59, importe_modificado:837661.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1599658/proyecto_INICIO, 1599658/proyecto_FIN, 1599658/proyecto_PROCESO, 1599658/proyecto_FIN, 1599658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599685 Proyecto de inversión 299,492.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299492.28, modificado:299492.28}}CONSTRUCCION 8 ACCIONES DE MURO FIRME  PARA VIVIENDA RURAL  SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 2425607 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242560 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53376731, lat:17.4163807}} 01-11-2019 30-11-2019 299492.28 299492.28 299492.28 299492.28 299492.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-282/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:299492.28, importe_modificado:299492.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1599685/proyecto_INICIO, 1599685/proyecto_PROCESO, 1599685/proyecto_FIN, 1599685/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618292 Proyecto de inversión 1,112,479.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112479.34, modificado:1112479.34}}MEJORAMIENTO DE  AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 1853137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  TILA185313 S 1127 940 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 15 KM. DE TILA A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.44450245, lat:17.40202836}} 22-10-2019 30-10-2019 1112479.34 1112479.34 1112479.34 1112479.34 1112479.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1112479.34, importe_modificado:1112479.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1618292/proyecto_INICIO, 1618292/proyecto_PROCESO, 1618292/proyecto_FIN, 1618292/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618535 Proyecto de inversión 715,502.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}}CONSTRUCCION 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO - 1863947 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186394 S 204 214 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55550858, lat:17.39118953}} 23-10-2019 31-10-2019 715502.61 715502.61 715502.61 715502.61 715502.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-008/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1618535/proyecto_INICIO, 1618535/proyecto_FIN, 1618535/proyecto_PROCESO, 1618535/proyecto_FIN, 1618535/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618539 Proyecto de inversión 1,815,777.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815777.67, modificado:1815777.67}}CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 1864067 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186406 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55549785, lat:17.39124072}} 23-10-2019 31-10-2019 1815777.67 1815777.67 1815777.67 1815777.67 1815777.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1815777.67, importe_modificado:1815777.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1618539/proyecto_FIN, 1618539/proyecto_PROCESO, 1618539/proyecto_INICIO, 1618539/proyecto_PROCESO, 1618539/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618588 Proyecto de inversión 3,310,396.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310396.85, modificado:3310396.85}}CONSTRUCCION DE 90 ACCIONES  DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 1866087 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186608 S 10 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A OSTELUCUM, lon:-92.59839021, lat:17.35395034}} 23-10-2019 31-10-2019 3310396.85 3310396.85 3310396.85 3310396.85 3310396.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-034/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3310396.85, importe_modificado:3310396.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1618588/proyecto_INICIO, 1618588/proyecto_FIN, 1618588/proyecto_PROCESO, 1618588/proyecto_FIN, 1618588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618786 Proyecto de inversión 1,204,138.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204138.54, modificado:1204138.54}}CONSTRUCCIÓN DE 69 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 1877017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187701 S 15 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRECERIA 14 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52297363, lat:17.29338499}} 24-10-2019 31-10-2019 1204138.54 1204138.54 1204138.54 1204138.54 1204138.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-037/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1204138.54, importe_modificado:1204138.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}{1618786/proyecto_INICIO, 1618786/proyecto_FIN, 1618786/proyecto_PROCESO, 1618786/proyecto_FIN, 1618786/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618793 Proyecto de inversión 436,282.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436282.08, modificado:436282.08}}CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE  TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 1877207 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187720 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52132139, lat:17.29453229}} 24-10-2019 31-10-2019 436282.08 436282.08 436282.08 436282.08 436282.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-039/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436282.08, importe_modificado:436282.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1618793/proyecto_INICIO, 1618793/proyecto_FIN, 1618793/proyecto_PROCESO, 1618793/proyecto_FIN, 1618793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618804 Proyecto de inversión 1,002,441.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002441.41, modificado:1002441.41}}CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 1877617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187761 S 6 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.5241538, lat:17.29365133}} 24-10-2019 31-10-2019 1002441.41 1002441.41 1002441.41 1002441.41 1002441.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1002441.41, importe_modificado:1002441.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1618804/proyecto_INICIO, 1618804/proyecto_FIN, 1618804/proyecto_PROCESO, 1618804/proyecto_FIN, 1618804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618833 Proyecto de inversión 939,144.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939144.8, modificado:939144.8}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 1878377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187837 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 23 KM. DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49915152, lat:17.3240096}} 24-10-2019 31-10-2019 939144.8 939144.8 939144.8 939144.8 939144.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-048/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:939144.8, importe_modificado:939144.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1618833/proyecto_INICIO, 1618833/proyecto_FIN, 1618833/proyecto_PROCESO, 1618833/proyecto_FIN, 1618833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618931 Proyecto de inversión 319,839.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 1883757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188375 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A NUEVO MEXICO, lon:-92.55212773, lat:17.34818326}} 25-10-2019 31-10-2019 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1618931/proyecto_INICIO, 1618931/proyecto_FIN, 1618931/proyecto_PROCESO, 1618931/proyecto_FIN, 1618931/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619000 Proyecto de inversión 2,102,821.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102821.12, modificado:2102821.12}}CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 1887707 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188770 S 4 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50502525, lat:17.28209547}} 25-10-2019 31-10-2019 2102821.12 2102821.12 2102821.12 2102821.12 2102821.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-059/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2102821.12, importe_modificado:2102821.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}{1619000/proyecto_INICIO, 1619000/proyecto_FIN, 1619000/proyecto_PROCESO, 1619000/proyecto_FIN, 1619000/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619036 Proyecto de inversión 1,121,363.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121363.62, modificado:1121363.62}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LINDA VISTA , EN LA CALLE LIMBER GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 1888977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188897 S 281 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41953569, lat:17.22923894}} 25-10-2019 31-10-2019 1121363.62 1121363.62 1121363.62 1121363.62 1121363.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-076/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1121363.62, importe_modificado:1121363.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}}{1619036/proyecto_INICIO, 1619036/proyecto_FIN, 1619036/proyecto_PROCESO, 1619036/proyecto_FIN, 1619036/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619042 Proyecto de inversión 740,560.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740560.9, modificado:740560.9}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOS TUMBAS  BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 1889137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188913 S 83 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.5, meta_modificada:283.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41118262, lat:17.22732076}} 25-10-2019 31-10-2019 740560.9 740560.9 740560.9 740560.9 740560.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-079/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:740560.9, importe_modificado:740560.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}}{1619042/proyecto_INICIO, 1619042/proyecto_PROCESO, 1619042/proyecto_FIN, 1619042/proyecto_PROCESO, 1619042/proyecto_FIN, 1619042/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619068 Proyecto de inversión 660,125.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660125.28, modificado:660125.28}}CONSTRUCCION  DE ANDADOR EN EL BARRIO SAN JUAN  SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 1890467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189046 S 3396 3379 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.40205424, lat:17.24742346}} 01-10-2019 30-10-2019 660125.28 660125.28 660125.28 660125.28 660125.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-081/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:660125.28, importe_modificado:660125.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}{1619068/proyecto_PROCESO, 1619068/proyecto_FIN, 1619068/proyecto_INICIO, 1619068/proyecto_PROCESO, 1619068/proyecto_INICIO, 1619068/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619105 Proyecto de inversión 181,597.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181597.41, modificado:181597.41}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 189217 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189217 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A NUEVO MEXICO, lon:-92.55420912, lat:17.34726159}} 26-10-2019 31-10-2019 181597.41 181597.41 181597.41 181597.41 181597.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:181597.41, importe_modificado:181597.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1619105/proyecto_INICIO, 1619105/proyecto_PROCESO, 1619105/proyecto_INICIO, 1619105/proyecto_FIN, 1619105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619201 Proyecto de inversión 319,839.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}}CONSTRUCCION DE 20  ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA - 1896097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189609 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A JOLJA TIONTEPA, lon:-92.48219425, lat:17.31179975}} 28-10-2019 31-10-2019 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-067/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1619201/proyecto_INICIO, 1619201/proyecto_FIN, 1619201/proyecto_PROCESO, 1619201/proyecto_FIN, 1619201/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401626981 Proyecto de inversión 1,252,887.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252887.99, modificado:1252887.99}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 2285257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228525 S 3 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 3O KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.4447306, lat:17.43502036}} 01-11-2019 30-11-2019 1252887.99 1252887.99 1252887.99 1252887.99 1252887.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-123/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252887.99, importe_modificado:1252887.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1626981/proyecto_INICIO, 1626981/proyecto_PROCESO, 1626981/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401626984 Proyecto de inversión 319,839.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 2285327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228532 S 3 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44480571, lat:17.43511249}} 01-11-2019 30-11-2019 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 319839.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-124/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1626984/proyecto_INICIO, 1626984/proyecto_FIN, 1626984/proyecto_PROCESO, 1626984/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627520 Proyecto de inversión 714,912.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714912.23, modificado:714912.23}}MEJORAMIENTO  DE  AULAS EN LA ESC  TELESECUNDARIA  NO. 728 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2306857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 230685 S 567 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48175014, lat:17.26037233}} 01-11-2019 30-11-2019 714912.23 714912.23 714912.23 714912.23 714912.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-105/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:714912.23, importe_modificado:714912.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627520/proyecto_PROCESO, 1627520/proyecto_INICIO, 1627520/proyecto_FIN, 1627520/proyecto_INICIO, 1627520/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627589 Proyecto de inversión 383,807.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}}CONSTRUCCION DE  24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD EL OCOTAL - 2310727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231072 S 2 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50481067, lat:17.28202376}} 01-11-2019 30-11-2019 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-182/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1627589/proyecto_PROCESO, 1627589/proyecto_FIN, 1627589/proyecto_PROCESO, 1627589/proyecto_INICIO, 1627589/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627599 Proyecto de inversión 785,307.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}}CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 03 LOCALIDAD SHOCTIC - 2311247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231124 S 3 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48930064, lat:17.22165355}} 01-11-2019 30-11-2019 785307.74 785307.74 785307.74 785307.74 785307.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-190/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1627599/proyecto_PROCESO, 1627599/proyecto_FIN, 1627599/proyecto_INICIO, 1627599/proyecto_PROCESO, 1627599/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628277 Proyecto de inversión 1,908,221.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908221.72, modificado:1908221.72}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1A. SECCION. - 2336067 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 233606 S 10 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY PRIMERA SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 27 KM. DE TILA A MONTERREY PRIMERA SECCION, lon:-92.46325799, lat:17.25499392}} 01-11-2019 30-11-2019 1908221.72 1908221.72 1908221.72 1908221.72 1908221.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-026/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1908221.72, importe_modificado:1908221.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1628277/proyecto_FIN, 1628277/proyecto_INICIO, 1628277/proyecto_FIN, 1628277/proyecto_PROCESO, 1628277/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628279 Proyecto de inversión 618,302.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618302.3, modificado:618302.3}}INTRODUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA COBACH PLANTEL 89  EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 2336157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 233615 S 562 564 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57465883, lat:17.38466701}} 01-11-2019 30-11-2019 618302.3 618302.3 618302.3 618302.3 618302.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-027/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618302.3, importe_modificado:618302.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1628279/proyecto_PROCESO, 1628279/proyecto_INICIO, 1628279/proyecto_FIN, 1628279/proyecto_INICIO, 1628279/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629098 Proyecto de inversión 3,247,461.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247461.0, modificado:3247461.0}}CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1  EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 2369097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 236909 S 5 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUCCOROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52449785, lat:17.4762974}} 01-11-2019 30-11-2019 3247461 3247461 3247461 3247461 3247461 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-204/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3247461.0, importe_modificado:3247461.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1629098/proyecto_INICIO, 1629098/proyecto_FIN, 1629098/proyecto_PROCESO, 1629098/proyecto_FIN, 1629098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629175 Proyecto de inversión 671,663.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671663.87, modificado:671663.87}}CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 2372227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 237222 S 4 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52453004, lat:17.4762974}} 01-11-2019 30-11-2019 671663.87 671663.87 671663.87 671663.87 671663.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-207/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:671663.87, importe_modificado:671663.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1629175/proyecto_INICIO, 1629175/proyecto_FIN, 1629175/proyecto_PROCESO, 1629175/proyecto_FIN, 1629175/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629373 Proyecto de inversión 1,186,687.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186687.26, modificado:1186687.26}}CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 2379967 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 237996 S 8 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.56741199, lat:17.32600734}} 01-11-2019 30-11-2019 1186687.26 1186687.26 1186687.26 1186687.26 1186687.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-210/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186687.26, importe_modificado:1186687.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1629373/proyecto_INICIO, 1629373/proyecto_PROCESO, 1629373/proyecto_FIN, 1629373/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632848 Proyecto de inversión 1,177,703.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177703.05, modificado:1177703.05}}CONSTRUCCION DE 105.50 M DE ANDADOR EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2148897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 214889 S 231 189 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA LUIS ECHEVERRIA  CAMINO CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41490731, lat:17.22351565}} 22-11-2019 30-11-2019 1177703.05 1177703.05 1177703.05 1177703.05 1177703.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-083/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1177703.05, importe_modificado:1177703.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.5}}{1632848/proyecto_INICIO, 1632848/proyecto_PROCESO, 1632848/proyecto_FIN, 1632848/proyecto_PROCESO, 1632848/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633152 Proyecto de inversión 545,841.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545841.07, modificado:545841.07}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE ATARJEA EN EL BARRIO NUEVA GENERACION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2163427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216342 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.4824797, lat:17.2599625}} 22-11-2019 30-11-2019 545841.07 545841.07 545841.07 545841.07 545841.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-103/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:545841.07, importe_modificado:545841.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633152/proyecto_FIN, 1633152/proyecto_INICIO, 1633152/proyecto_FIN, 1633152/proyecto_PROCESO, 1633152/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633166 Proyecto de inversión 1,486,760.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486760.13, modificado:1486760.13}}REHABILITACION  DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN BARRIO CENTRO 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2163807 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216380 S 567 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48213637, lat:17.25963464}} 22-11-2019 30-11-2019 1486760.13 1486760.13 1486760.13 1486760.13 1486760.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-107/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1486760.13, importe_modificado:1486760.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633166/proyecto_FIN, 1633166/proyecto_INICIO, 1633166/proyecto_PROCESO, 1633166/proyecto_INICIO, 1633166/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633176 Proyecto de inversión 968,958.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968958.5, modificado:968958.5}}CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 216410 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216410 S 110 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.4130648, lat:17.22909625}} 22-11-2019 30-11-2019 968958.5 968958.5 968958.5 968958.5 968958.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-113/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:968958.5, importe_modificado:968958.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633176/proyecto_PROCESO, 1633176/proyecto_FIN, 1633176/proyecto_INICIO, 1633176/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633205 Proyecto de inversión 283,455.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283455.47, modificado:283455.47}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CLINICA DEL SECTOR 111 SALUD CHULUM JUAREZ. - 2164737 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216473 S 225 236 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53542423, lat:17.33550858}} 22-11-2019 30-11-2019 283455.47 283455.47 283455.47 283455.47 283455.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-138/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:283455.47, importe_modificado:283455.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633205/proyecto_PROCESO, 1633205/proyecto_FIN, 1633205/proyecto_INICIO, 1633205/proyecto_PROCESO, 1633205/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636399 Proyecto de inversión 1,231,383.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231383.76, modificado:1231383.76}}CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 2422757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242275 S 8 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA DE TERRACERIA 38 M. DE TILA A MISOPA CHINAL, lon:-92.50705879, lat:17.53254703}} 01-11-2019 30-11-2019 1231383.76 1231383.76 1231383.76 1231383.76 1231383.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-243/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1231383.76, importe_modificado:1231383.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}{1636399/proyecto_INICIO, 1636399/proyecto_FIN, 1636399/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636463 Proyecto de inversión 396,247.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396247.26, modificado:396247.26}}CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 2423317 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242331 S 3 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.5251094, lat:17.47627693}} 01-11-2019 30-11-2019 396247.26 396247.26 396247.26 396247.26 396247.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-252/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:396247.26, importe_modificado:396247.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1636463/proyecto_INICIO, 1636463/proyecto_FIN, 1636463/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636513 Proyecto de inversión 479,759.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD COQUIJA - 2423747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242374 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 4 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48603557, lat:17.28115773}} 01-11-2019 30-11-2019 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-256/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1636513/proyecto_FIN, 1636513/proyecto_PROCESO, 1636513/proyecto_INICIO, 1636513/proyecto_PROCESO, 1636513/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636820 Proyecto de inversión 127,935.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}}CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 2426357 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242635 S 6 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 34 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5048214, lat:17.28200327}} 01-11-2019 30-11-2019 127935.97 127935.97 127935.97 127935.97 127935.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-025/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1636820/proyecto_INICIO, 1636820/proyecto_FIN, 1636820/proyecto_PROCESO, 1636820/proyecto_FIN, 1636820/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637891 Proyecto de inversión 1,321,665.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321665.4, modificado:1321665.4}}CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2285057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228505 S 5 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45613663, lat:17.43403866}} 01-11-2019 30-11-2019 1321665.4 1321665.4 1321665.4 1321665.4 1321665.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-116/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1321665.4, importe_modificado:1321665.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1637891/proyecto_INICIO, 1637891/proyecto_FIN, 1637891/proyecto_PROCESO, 1637891/proyecto_INICIO, 1637891/proyecto_PROCESO, 1637891/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637896 Proyecto de inversión 610,794.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610794.91, modificado:610794.91}}CONSTRUCCION 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2285087 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228508 S 5 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45467751, lat:17.43384001}} 01-11-2019 30-11-2019 610794.91 610794.91 610794.91 610794.91 610794.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-117/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:610794.91, importe_modificado:610794.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1637896/proyecto_INICIO, 1637896/proyecto_FIN, 1637896/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638191 Proyecto de inversión 431,783.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431783.92, modificado:431783.92}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2287697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228769 S 5 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45174189, lat:17.27275443}} 01-11-2019 30-11-2019 431783.92 431783.92 431783.92 431783.92 431783.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-157/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:431783.92, importe_modificado:431783.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1638191/proyecto_INICIO, 1638191/proyecto_FIN, 1638191/proyecto_PROCESO, 1638191/proyecto_FIN, 1638191/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638197 Proyecto de inversión 1,498,828.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD CHININTIE - 2287727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228772 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KMM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49690506, lat:17.24791185}} 01-11-2019 30-11-2019 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-158/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1638197/proyecto_INICIO, 1638197/proyecto_PROCESO, 1638197/proyecto_FIN, 1638197/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638256 Proyecto de inversión 3,401,145.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401145.02, modificado:3401145.02}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, TRAMO 0+000 AL 0+992.74 EN LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 2288087 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228808 S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO TERRACERIA 60 KM. DE TILA A WOWOSLUMIL, lon:-92.48707447, lat:17.31551921}} 01-11-2019 30-11-2019 3401145.02 3401145.02 3401145.02 3401145.02 3401145.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-167/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3401145.02, importe_modificado:3401145.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638256/proyecto_INICIO, 1638256/proyecto_FIN, 1638256/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638310 Proyecto de inversión 271,863.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271863.95, modificado:271863.95}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 2288427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228842 S 3 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48027507, lat:17.24816377}} 01-11-2019 30-11-2019 271863.95 271863.95 271863.95 271863.95 271863.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-174/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271863.95, importe_modificado:271863.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1638310/proyecto_FIN, 1638310/proyecto_PROCESO, 1638310/proyecto_INICIO, 1638310/proyecto_PROCESO, 1638310/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638360 Proyecto de inversión 1,196,319.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196319.99, modificado:1196319.99}}CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD  SHOCTIC - 2288957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228895 S 4 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KMM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48923626, lat:17.22165355}} 01-11-2019 30-11-2019 1196319.99 1196319.99 1196319.99 1196319.99 1196319.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-187/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1196319.99, importe_modificado:1196319.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1638360/proyecto_INICIO, 1638360/proyecto_PROCESO, 1638360/proyecto_FIN, 1638360/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639422 Proyecto de inversión 721,168.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721168.76, modificado:721168.76}}CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 245853 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245853 S 94 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887148, lat:17.22407202}} 01-11-2019 30-11-2019 721168.76 721168.76 721168.76 721168.76 721168.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-285/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:721168.76, importe_modificado:721168.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639422/proyecto_FIN, 1639422/proyecto_PROCESO, 1639422/proyecto_INICIO, 1639422/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401670026 Proyecto de inversión 1,000,057.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000057.8, modificado:1000057.8}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD JOLJA - 2867367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 286736 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A JOLJA CAMINO A LA TELESECUNDARIA, lon:-92.49871238, lat:17.20370556}} 01-10-2019 30-11-2019 1000057.8 1000057.8 1000057.8 1000057.8 1000057.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-091/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000057.8, importe_modificado:1000057.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1670026/proyecto_INICIO, 1670026/proyecto_FIN, 1670026/proyecto_PROCESO, 1670026/proyecto_FIN, 1670026/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201525074 Proyecto de inversión 867,242.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867242.28, modificado:867242.28}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE  ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ICHICH - 315377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 31537 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   TRAMO TILA A ICHICH CON 27 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.4278838, lat:17.39383601}} 22-03-2019 22-05-2019 867242.28 867242.28 867242.28 867242.28 867242.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-013/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:867242.28, importe_modificado:867242.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1525074/proyecto_INICIO, 1525074/proyecto_PROCESO, 1525074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591429 Proyecto de inversión 523,538.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 1883947 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188394 S 7 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:175, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29910 EL PORVENIR, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 30 KM. DE TILA A EL PORVENIR, lon:-92.60429534, lat:17.34578571}} 25-10-2019 31-10-2019 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-054/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1591429/proyecto_PROCESO, 1591429/proyecto_INICIO, 1591429/proyecto_FIN, 1591429/proyecto_INICIO, 1591429/proyecto_FIN, 1591429/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591541 Proyecto de inversión 136,198.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136198.06, modificado:136198.06}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 1891977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189197 S 2 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHULUM ITURBIDE, lon:-92.57388518, lat:17.35597917}} 26-10-2019 31-10-2019 136198.06 136198.06 136198.06 136198.06 136198.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-002/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:136198.06, importe_modificado:136198.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1591541/proyecto_INICIO, 1591541/proyecto_FIN, 1591541/proyecto_PROCESO, 1591541/proyecto_FIN, 1591541/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591543 Proyecto de inversión 127,935.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 1892157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189215 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52784841, lat:17.32418787}} 26-10-2019 31-10-2019 127935.97 127935.97 127935.97 127935.97 127935.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-008/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1591543/proyecto_INICIO, 1591543/proyecto_FIN, 1591543/proyecto_PROCESO, 1591543/proyecto_FIN, 1591543/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598043 Proyecto de inversión 506,087.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}}CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 2287947 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228794 S 2 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A GRACIAS A DIOS, lon:-92.39764513, lat:17.2041418}} 01-11-2019 30-11-2019 506087.21 506087.21 506087.21 506087.21 506087.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-164/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1598043/proyecto_INICIO, 1598043/proyecto_FIN, 1598043/proyecto_PROCESO, 1598043/proyecto_FIN, 1598043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599661 Proyecto de inversión 296,671.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO  FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 2423247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242324 S 6 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.54180065, lat:17.32182399}} 01-11-2019 30-11-2019 296671.81 296671.81 296671.81 296671.81 296671.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-251/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1599661/proyecto_INICIO, 1599661/proyecto_FIN, 1599661/proyecto_PROCESO, 1599661/proyecto_FIN, 1599661/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618566 Proyecto de inversión 3,100,052.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100052.46, modificado:3100052.46}}REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 186548 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186548 S 440 455 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.35, meta_modificada:6.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A LA VICTORIA, lon:-92.4953502, lat:17.23763259}} 23-10-2019 31-10-2019 3100052.46 3100052.46 3100052.46 3100052.46 3100052.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-014/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3100052.46, importe_modificado:3100052.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.35}}{1618566/proyecto_INICIO, 1618566/proyecto_FIN, 1618566/proyecto_PROCESO, 1618566/proyecto_FIN, 1618566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618575 Proyecto de inversión 331,574.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331574.38, modificado:331574.38}}CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ICHICH - 1865757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186575 S 6 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 15 KMM. DE TILA A ICHICH, lon:-92.42813057, lat:17.39455269}} 23-10-2019 31-10-2019 331574.38 331574.38 331574.38 331574.38 331574.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-020/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:331574.38, importe_modificado:331574.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1618575/proyecto_INICIO, 1618575/proyecto_FIN, 1618575/proyecto_PROCESO, 1618575/proyecto_FIN, 1618575/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618589 Proyecto de inversión 1,570,615.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570615.49, modificado:1570615.49}}CONSTRUCCION DE 90 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE OSTELUCUM - 1866107 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186610 S 10 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 29910 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 18 KM. DE TILA A OSTELUCUM, lon:-92.5987979, lat:17.35435996}} 23-10-2019 31-10-2019 1570615.49 1570615.49 1570615.49 1570615.49 1570615.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1570615.49, importe_modificado:1570615.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1618589/proyecto_PROCESO, 1618589/proyecto_INICIO, 1618589/proyecto_FIN, 1618589/proyecto_PROCESO, 1618589/proyecto_FIN, 1618589/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619090 Proyecto de inversión 787,003.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787003.25, modificado:787003.25}}CONSTRUCCIÓN  DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO REFORMA EN LA LOCALIDAD JOLJA - 1891717 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189171 S 623 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.4981974, lat:17.20345959}} 26-10-2019 31-10-2019 787003.25 787003.25 787003.25 787003.25 787003.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-089/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:787003.25, importe_modificado:787003.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}{1619090/proyecto_INICIO, 1619090/proyecto_PROCESO, 1619090/proyecto_FIN, 1619090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619091 Proyecto de inversión 567,060.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567060.81, modificado:567060.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE  CENTRAL  BARRIO LOS LOPEZ EN LALOCALIDAD JOLJA - 1891807 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189180 S 421 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49929174, lat:17.20419751}} 01-10-2019 30-10-2019 567060.81 567060.81 567060.81 567060.81 567060.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-092/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:567060.81, importe_modificado:567060.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}}{1619091/proyecto_INICIO, 1619091/proyecto_FIN, 1619091/proyecto_PROCESO, 1619091/proyecto_FIN, 1619091/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619100 Proyecto de inversión 95,951.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95951.98, modificado:95951.98}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 1892077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189207 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46853523, lat:17.30067101}} 26-10-2019 31-10-2019 95951.98 95951.98 95951.98 95951.98 95951.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-004/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:95951.98, importe_modificado:95951.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1619100/proyecto_INICIO, 1619100/proyecto_FIN, 1619100/proyecto_PROCESO, 1619100/proyecto_FIN, 1619100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627619 Proyecto de inversión 1,607,554.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607554.99, modificado:1607554.99}}CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  SEGUNDA ETAPA SECTOR 04 LOCALIDAD SHOCTIC - 2312027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231202 S 3 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48871055, lat:17.22226842}} 01-11-2019 30-11-2019 1607554.99 1607554.99 1607554.99 1607554.99 1607554.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-191/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1607554.99, importe_modificado:1607554.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}{1627619/proyecto_INICIO, 1627619/proyecto_PROCESO, 1627619/proyecto_FIN, 1627619/proyecto_INICIO, 1627619/proyecto_PROCESO, 1627619/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629432 Proyecto de inversión 1,315,532.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315532.38, modificado:1315532.38}}CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 2381857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238185 S 4 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.45013253, lat:17.39707963}} 01-11-2019 30-11-2019 1315532.38 1315532.38 1315532.38 1315532.38 1315532.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-213/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1315532.38, importe_modificado:1315532.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1629432/proyecto_INICIO, 1629432/proyecto_PROCESO, 1629432/proyecto_FIN, 1629432/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629546 Proyecto de inversión 523,538.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 2388807 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238880 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51300622, lat:17.43900128}} 01-11-2019 30-11-2019 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-225/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1629546/proyecto_PROCESO, 1629546/proyecto_INICIO, 1629546/proyecto_FIN, 1629546/proyecto_PROCESO, 1629546/proyecto_FIN, 1629546/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629574 Proyecto de inversión 3,443,046.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443046.38, modificado:3443046.38}}CONSTRUCCIÓN DE 89 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 2389527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238952 S 12 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51034019, lat:17.43013281}} 01-11-2019 30-11-2019 3443046.38 3443046.38 3443046.38 3443046.38 3443046.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-231/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3443046.38, importe_modificado:3443046.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}{1629574/proyecto_INICIO, 1629574/proyecto_FIN, 1629574/proyecto_INICIO, 1629574/proyecto_PROCESO, 1629574/proyecto_FIN, 1629574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629579 Proyecto de inversión 624,511.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624511.74, modificado:624511.74}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 2389657 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238965 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51029727, lat:17.43016352}} 01-11-2019 30-11-2019 624511.74 624511.74 624511.74 624511.74 624511.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-233/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624511.74, importe_modificado:624511.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1629579/proyecto_INICIO, 1629579/proyecto_PROCESO, 1629579/proyecto_FIN, 1629579/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633164 Proyecto de inversión 597,657.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597657.93, modificado:597657.93}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN BARRIO BENITO JUAREZ SEGUNDA  DE LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2163727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216372 S 567 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48166431, lat:17.26051577}} 22-11-2019 30-11-2019 597657.93 597657.93 597657.93 597657.93 597657.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-106/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:597657.93, importe_modificado:597657.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633164/proyecto_INICIO, 1633164/proyecto_PROCESO, 1633164/proyecto_FIN, 1633164/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633197 Proyecto de inversión 543,727.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543727.89, modificado:543727.89}}CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR CUATRO EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2164577 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216457 S 6 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53390074, lat:17.33221079}} 22-11-2019 30-11-2019 543727.89 543727.89 543727.89 543727.89 543727.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-133/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:543727.89, importe_modificado:543727.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1633197/proyecto_PROCESO, 1633197/proyecto_INICIO, 1633197/proyecto_FIN, 1633197/proyecto_INICIO, 1633197/proyecto_FIN, 1633197/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633211 Proyecto de inversión 296,671.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2164837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216483 S 3 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 60 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45245, lat:17.27211924}} 22-11-2019 30-11-2019 296671.81 296671.81 296671.81 296671.81 296671.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-141/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1633211/proyecto_PROCESO, 1633211/proyecto_FIN, 1633211/proyecto_INICIO, 1633211/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636507 Proyecto de inversión 1,873,535.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 2423697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242369 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48603557, lat:17.28118846}} 01-11-2019 30-11-2019 1873535.19 1873535.19 1873535.19 1873535.19 1873535.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-255/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1636507/proyecto_INICIO, 1636507/proyecto_FIN, 1636507/proyecto_PROCESO, 1636507/proyecto_FIN, 1636507/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636540 Proyecto de inversión 261,769.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261769.25, modificado:261769.25}}CONSTRUCCION DE  15 ACCIONES DE TECHO  FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 2423977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242397 S 4 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50484286, lat:17.28201351}} 01-11-2019 30-11-2019 261769.25 261769.25 261769.25 261769.25 261769.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-259/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:261769.25, importe_modificado:261769.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1636540/proyecto_INICIO, 1636540/proyecto_FIN, 1636540/proyecto_PROCESO, 1636540/proyecto_FIN, 1636540/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636569 Proyecto de inversión 527,735.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527735.89, modificado:527735.89}}CONSTRUCCION DE 33  ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 2424377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242437 S 3 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44656108, lat:17.47792539}} 01-11-2019 30-11-2019 527735.89 527735.89 527735.89 527735.89 527735.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-266/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:527735.89, importe_modificado:527735.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1636569/proyecto_INICIO, 1636569/proyecto_FIN, 1636569/proyecto_PROCESO, 1636569/proyecto_FIN, 1636569/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636772 Proyecto de inversión 184,592.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184592.2, modificado:184592.2}}MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 242605 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242605 S 270 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A TIONTIEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46892147, lat:17.2998925}} 01-11-2019 30-11-2019 184592.2 184592.2 184592.2 184592.2 184592.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/SAL/OT/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:184592.2, importe_modificado:184592.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636772/proyecto_PROCESO, 1636772/proyecto_INICIO, 1636772/proyecto_FIN, 1636772/proyecto_INICIO, 1636772/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636805 Proyecto de inversión 111,943.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111943.97, modificado:111943.97}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 2426237 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242623 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.48283798, lat:17.31259869}} 01-11-2019 30-11-2019 111943.97 111943.97 111943.97 111943.97 111943.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-022/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:111943.97, importe_modificado:111943.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1636805/proyecto_INICIO, 1636805/proyecto_FIN, 1636805/proyecto_PROCESO, 1636805/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636838 Proyecto de inversión 191,964.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}}CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 2426447 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242644 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52448712, lat:17.47634857}} 01-11-2019 30-11-2019 191964.12 191964.12 191964.12 191964.12 191964.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-028/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE  TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1636838/proyecto_INICIO, 1636838/proyecto_FIN, 1636838/proyecto_PROCESO, 1636838/proyecto_FIN, 1636838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637904 Proyecto de inversión 1,019,571.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019571.03, modificado:1019571.03}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2285197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228519 S 6 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45611517, lat:17.43371718}} 01-11-2019 30-11-2019 1019571.03 1019571.03 1019571.03 1019571.03 1019571.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-118/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1019571.03, importe_modificado:1019571.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1637904/proyecto_PROCESO, 1637904/proyecto_FIN, 1637904/proyecto_PROCESO, 1637904/proyecto_INICIO, 1637904/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638346 Proyecto de inversión 2,119,282.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA JUAN ALVAREZ EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2288777 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228877 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45448439, lat:17.4339219}} 01-11-2019 30-11-2019 2119282.1 2119282.1 2119282.1 2119282.1 2119282.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-185/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638346/proyecto_INICIO, 1638346/proyecto_PROCESO, 1638346/proyecto_FIN, 1638346/proyecto_INICIO, 1638346/proyecto_FIN, 1638346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638372 Proyecto de inversión 1,682,324.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682324.99, modificado:1682324.99}}CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR3 LOCALIDAD SHOCTIC - 2289017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228901 S 4 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOHCTIC, lon:-92.48889294, lat:17.22218644}} 01-11-2019 30-11-2019 1682324.99 1682324.99 1682324.99 1682324.99 1682324.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-189/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1682324.99, importe_modificado:1682324.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1638372/proyecto_INICIO, 1638372/proyecto_FIN, 1638372/proyecto_PROCESO, 1638372/proyecto_INICIO, 1638372/proyecto_PROCESO, 1638372/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639259 Proyecto de inversión 1,311,523.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311523.9, modificado:1311523.9}}CONSTRUCCION DE 30  ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 2456597 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245659 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53889178, lat:17.48016215}} 01-11-2019 30-11-2019 1311523.9 1311523.9 1311523.9 1311523.9 1311523.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-283/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311523.9, importe_modificado:1311523.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1639259/proyecto_INICIO, 1639259/proyecto_FIN, 1639259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639445 Proyecto de inversión 874,316.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874316.45, modificado:874316.45}}CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 2458867 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245886 S 4 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCIONCARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.50586978, lat:17.55364729}} 01-11-2019 01-11-2019 874316.45 874316.45 874316.45 874316.45 874316.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-288/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:874316.45, importe_modificado:874316.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1639445/proyecto_INICIO, 1639445/proyecto_FIN, 1639445/proyecto_PROCESO, 1639445/proyecto_FIN, 1639445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639922 Proyecto de inversión 785,307.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}}CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD SHOCTIC - 2313007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231300 S 4 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887148, lat:17.22413351}} 01-11-2019 30-11-2019 785307.74 785307.74 785307.74 785307.74 785307.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-199/2019, contratista:HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1639922/proyecto_INICIO, 1639922/proyecto_PROCESO, 1639922/proyecto_FIN, 1639922/proyecto_INICIO, 1639922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643075 Proyecto de inversión 601,844.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601844.81, modificado:601844.81}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA PETALCINGO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2354847 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 235484 S 6775 3396 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RIO CHICO,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41385337, lat:17.22596051}} 01-10-2019 30-10-2019 601844.81 601844.81 601844.81 601844.81 601844.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-163/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:601844.81, importe_modificado:601844.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643075/proyecto_PROCESO, 1643075/proyecto_FIN, 1643075/proyecto_PROCESO, 1643075/proyecto_INICIO, 1643075/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643252 Proyecto de inversión 2,098,884.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098884.53, modificado:2098884.53}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 2505037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 250503 S 490 493 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO CARRETERA TRAMO MIGUEL ALEMAN 15 KM. A ALVARO OBREGON, lon:-92.58389148, lat:17.35025885}} 01-11-2019 30-11-2019 2098884.53 2098884.53 2098884.53 2098884.53 2098884.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-281/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2098884.53, importe_modificado:2098884.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643252/proyecto_INICIO, 1643252/proyecto_PROCESO, 1643252/proyecto_INICIO, 1643252/proyecto_FIN, 1643252/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591345 Proyecto de inversión 500,877.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500877.17, modificado:500877.17}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 1878417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187841 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 34 KM DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52611034, lat:17.32420836}} 24-10-2019 31-10-2019 500877.17 500877.17 500877.17 500877.17 500877.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-050/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:500877.17, importe_modificado:500877.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1591345/proyecto_INICIO, 1591345/proyecto_FIN, 1591345/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591538 Proyecto de inversión 812,247.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812247.68, modificado:812247.68}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 1891617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189161 S 3 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.3909441, lat:17.27618339}} 26-10-2019 31-10-2019 812247.68 812247.68 812247.68 812247.68 812247.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-087/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:812247.68, importe_modificado:812247.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1591538/proyecto_PROCESO, 1591538/proyecto_FIN, 1591538/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591547 Proyecto de inversión 108,958.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108958.44, modificado:108958.44}}CONSTRUCCION DE 12 PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 1892207 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189220 S 2 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.58457813, lat:17.34567098}} 01-10-2019 31-10-2019 108958.44 108958.44 108958.44 108958.44 108958.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-012/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:108958.44, importe_modificado:108958.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1591547/proyecto_INICIO, 1591547/proyecto_FIN, 1591547/proyecto_PROCESO, 1591547/proyecto_FIN, 1591547/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600017 Proyecto de inversión 127,935.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 2458937 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245893 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53374585, lat:17.41639093}} 01-11-2019 30-11-2019 127935.97 127935.97 127935.97 127935.97 127935.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-030/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1600017/proyecto_INICIO, 1600017/proyecto_FIN, 1600017/proyecto_PROCESO, 1600017/proyecto_FIN, 1600017/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600260 Proyecto de inversión 886,812.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886812.52, modificado:886812.52}}CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 248837 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 248837 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM DE TILA A TIUTZOL, lon:-92.57954624, lat:17.49390201}} 01-11-2019 30-11-2019 886812.52 886812.52 886812.52 886812.52 886812.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-289/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:886812.52, importe_modificado:886812.52}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{1600260/proyecto_INICIO, 1600260/proyecto_FIN, 1600260/proyecto_PROCESO, 1600260/proyecto_FIN, 1600260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618508 Proyecto de inversión 294,315.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294315.85, modificado:294315.85}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 1862957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186295 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 16 KM. DE TILA A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.35776624, lat:17.45602651}} 23-10-2019 31-10-2019 294315.85 294315.85 294315.85 294315.85 294315.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-006/2019, contratista:EJES Y COTAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:294315.85, importe_modificado:294315.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1618508/proyecto_FIN, 1618508/proyecto_PROCESO, 1618508/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618973 Proyecto de inversión 907,466.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907466.73, modificado:907466.73}}CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 1886197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188619 S 3 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50461755, lat:17.28161398}} 25-10-2019 31-10-2019 907466.73 907466.73 907466.73 907466.73 907466.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-065/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:907466.73, importe_modificado:907466.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1618973/proyecto_INICIO, 1618973/proyecto_FIN, 1618973/proyecto_PROCESO, 1618973/proyecto_FIN, 1618973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618975 Proyecto de inversión 1,252,193.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252193.07, modificado:1252193.07}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA - 1886357 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188635 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLJA TIONTEPA, lon:-92.48133595, lat:17.31155392}} 25-10-2019 31-10-2019 1252193.07 1252193.07 1252193.07 1252193.07 1252193.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-066/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252193.07, importe_modificado:1252193.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1618975/proyecto_INICIO, 1618975/proyecto_FIN, 1618975/proyecto_PROCESO, 1618975/proyecto_FIN, 1618975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619019 Proyecto de inversión 463,767.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463767.91, modificado:463767.91}}CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 1888587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188858 S 4 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM DE TILA A JOL-AKO, lon:-92.44910256, lat:17.39619916}} 25-10-2019 31-10-2019 463767.91 463767.91 463767.91 463767.91 463767.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-071/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:463767.91, importe_modificado:463767.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1619019/proyecto_INICIO, 1619019/proyecto_FIN, 1619019/proyecto_PROCESO, 1619019/proyecto_FIN, 1619019/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619086 Proyecto de inversión 1,662,181.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662181.21, modificado:1662181.21}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL  EN EL BARRIO CARACOLITO DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 1891587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189158 S 245 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41153151, lat:17.22291331}} 26-10-2019 31-10-2019 1662181.21 1662181.21 1662181.21 1662181.21 1662181.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-086/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1662181.21, importe_modificado:1662181.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:189.0}}{1619086/proyecto_INICIO, 1619086/proyecto_FIN, 1619086/proyecto_PROCESO, 1619086/proyecto_FIN, 1619086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619088 Proyecto de inversión 721,508.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721508.97, modificado:721508.97}}CONSTRUCCIÓN  DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO  BARRIO JIMENEZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 1891627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189162 S 623 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49813303, lat:17.20382855}} 26-10-2019 31-10-2019 721508.97 721508.97 721508.97 721508.97 721508.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-088/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:721508.97, importe_modificado:721508.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}}{1619088/proyecto_INICIO, 1619088/proyecto_FIN, 1619088/proyecto_PROCESO, 1619088/proyecto_FIN, 1619088/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619093 Proyecto de inversión 653,651.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653651.71, modificado:653651.71}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD JOLJA - 1891837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189183 S 623 680 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49854072, lat:17.20319312}} 01-10-2019 30-10-2019 653651.71 653651.71 653651.71 653651.71 653651.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-093/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:653651.71, importe_modificado:653651.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}{1619093/proyecto_INICIO, 1619093/proyecto_FIN, 1619093/proyecto_PROCESO, 1619093/proyecto_FIN, 1619093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619106 Proyecto de inversión 224,896.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224896.4, modificado:224896.4}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 1892217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189221 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47456483, lat:17.29964666}} 26-10-2019 31-10-2019 224896.4 224896.4 224896.4 224896.4 224896.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:224896.4, importe_modificado:224896.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1619106/proyecto_INICIO, 1619106/proyecto_FIN, 1619106/proyecto_PROCESO, 1619106/proyecto_FIN, 1619106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627625 Proyecto de inversión 750,405.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750405.18, modificado:750405.18}}CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 4 LOCALIDAD SHOCTIC - 2312137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231213 S 3 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRECERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48892513, lat:17.22202247}} 01-11-2019 30-11-2019 750405.18 750405.18 750405.18 750405.18 750405.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-192/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:750405.18, importe_modificado:750405.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}{1627625/proyecto_PROCESO, 1627625/proyecto_INICIO, 1627625/proyecto_FIN, 1627625/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629473 Proyecto de inversión 811,841.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811841.84, modificado:811841.84}}CONSTRUCCION 22  ACCIONES DE MURO FIRME  PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 2383117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238311 S 4 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51296867, lat:17.43878633}} 01-11-2019 30-11-2019 811841.84 811841.84 811841.84 811841.84 811841.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-219/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:811841.84, importe_modificado:811841.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1629473/proyecto_FIN, 1629473/proyecto_INICIO, 1629473/proyecto_FIN, 1629473/proyecto_INICIO, 1629473/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629505 Proyecto de inversión 383,928.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383928.23, modificado:383928.23}}CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 2383927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238392 S 4 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51290966, lat:17.43878633}} 01-11-2019 30-11-2019 383928.23 383928.23 383928.23 383928.23 383928.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-220/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383928.23, importe_modificado:383928.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1629505/proyecto_INICIO, 1629505/proyecto_PROCESO, 1629505/proyecto_FIN, 1629505/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629552 Proyecto de inversión 1,183,407.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183407.76, modificado:1183407.76}}CONSTRUCCION DE 74 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 2388887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238888 S 6 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51295258, lat:17.43896033}} 01-11-2019 30-11-2019 1183407.76 1183407.76 1183407.76 1183407.76 1183407.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-227/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1183407.76, importe_modificado:1183407.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}{1629552/proyecto_INICIO, 1629552/proyecto_PROCESO, 1629552/proyecto_FIN, 1629552/proyecto_PROCESO, 1629552/proyecto_FIN, 1629552/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629556 Proyecto de inversión 2,119,282.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}}CONSTRUCCION DE  TECHADO DE CANCHA DE  USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA BILINGÜE QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 2388977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238897 S 68 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51288284, lat:17.43894498}} 01-11-2019 30-11-2019 2119282.1 2119282.1 2119282.1 2119282.1 2119282.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-228/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629556/proyecto_INICIO, 1629556/proyecto_FIN, 1629556/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629570 Proyecto de inversión 2,630,642.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630642.18, modificado:2630642.18}}CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 1 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 2389457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238945 S 8 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51041529, lat:17.43020446}} 01-11-2019 30-11-2019 2630642.18 2630642.18 2630642.18 2630642.18 2630642.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-229/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2630642.18, importe_modificado:2630642.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1629570/proyecto_FIN, 1629570/proyecto_PROCESO, 1629570/proyecto_INICIO, 1629570/proyecto_PROCESO, 1629570/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629571 Proyecto de inversión 1,186,687.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186687.26, modificado:1186687.26}}CONSTRUCCION DE 68 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 2389487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238948 S 8 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM.DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51041529, lat:17.43023517}} 01-11-2019 30-11-2019 1186687.26 1186687.26 1186687.26 1186687.26 1186687.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-230/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186687.26, importe_modificado:1186687.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1629571/proyecto_INICIO, 1629571/proyecto_PROCESO, 1629571/proyecto_FIN, 1629571/proyecto_PROCESO, 1629571/proyecto_INICIO, 1629571/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632602 Proyecto de inversión 191,903.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191903.96, modificado:191903.96}}CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 2135947 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 213594 S 2 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A CHININTIE NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES NI AVENIDAS, lon:-92.49681923, lat:17.24789136}} 21-11-2019 30-11-2019 191903.96 191903.96 191903.96 191903.96 191903.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-019/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191903.96, importe_modificado:191903.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1632602/proyecto_INICIO, 1632602/proyecto_FIN, 1632602/proyecto_PROCESO, 1632602/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632665 Proyecto de inversión 1,157,001.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157001.76, modificado:1157001.76}}MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 88 DE LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2138917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 213891 S 1440 1468 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CENTRAL EL LIMAR, lon:-92.40473985, lat:17.41731335}} 21-11-2019 30-11-2019 1157001.76 1157001.76 1157001.76 1157001.76 1157001.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-070/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1157001.76, importe_modificado:1157001.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632665/proyecto_INICIO, 1632665/proyecto_PROCESO, 1632665/proyecto_INICIO, 1632665/proyecto_FIN, 1632665/proyecto_PROCESO, 1632665/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633170 Proyecto de inversión 1,292,315.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292315.71, modificado:1292315.71}}CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 2163897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216389 S 10 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA NUEVA ESPERANZA CAMINO TERRACERIA 25 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.4952912, lat:17.23761722}} 22-11-2019 30-11-2019 1292315.71 1292315.71 1292315.71 1292315.71 1292315.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-109/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1292315.71, importe_modificado:1292315.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1633170/proyecto_INICIO, 1633170/proyecto_FIN, 1633170/proyecto_PROCESO, 1633170/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633174 Proyecto de inversión 698,051.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698051.33, modificado:698051.33}}CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 2164007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216400 S 10 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA DE NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A VICENTE GUERERO, lon:-92.49496933, lat:17.2378529}} 22-11-2019 30-11-2019 698051.33 698051.33 698051.33 698051.33 698051.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-112/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:698051.33, importe_modificado:698051.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1633174/proyecto_PROCESO, 1633174/proyecto_FIN, 1633174/proyecto_INICIO, 1633174/proyecto_FIN, 1633174/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633188 Proyecto de inversión 591,703.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591703.88, modificado:591703.88}}CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2164377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216437 S 7 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46393984, lat:17.398518}} 22-11-2019 30-11-2019 591703.88 591703.88 591703.88 591703.88 591703.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-120/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:591703.88, importe_modificado:591703.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1633188/proyecto_INICIO, 1633188/proyecto_FIN, 1633188/proyecto_PROCESO, 1633188/proyecto_FIN, 1633188/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633191 Proyecto de inversión 1,064,528.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064528.28, modificado:1064528.28}}CONSTRUCCIÓN DE 61 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2164467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216446 S 10 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 M. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46417587, lat:17.39896335}} 22-11-2019 30-11-2019 1064528.28 1064528.28 1064528.28 1064528.28 1064528.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-122/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1064528.28, importe_modificado:1064528.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}{1633191/proyecto_INICIO, 1633191/proyecto_PROCESO, 1633191/proyecto_FIN, 1633191/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633200 Proyecto de inversión 735,631.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735631.86, modificado:735631.86}}CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2164627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216462 S 6 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 70 KMM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53420115, lat:17.33241562}} 22-11-2019 30-11-2019 735631.86 735631.86 735631.86 735631.86 735631.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-135/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735631.86, importe_modificado:735631.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1633200/proyecto_INICIO, 1633200/proyecto_FIN, 1633200/proyecto_PROCESO, 1633200/proyecto_FIN, 1633200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633217 Proyecto de inversión 974,804.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974804.4, modificado:974804.4}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL BARRIO SAN ANT LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2164917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216491 S 3396 3379 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MANUEL VELASCO,    CAMINO CARRETRA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41701301, lat:17.22782556}} 22-11-2019 30-11-2019 974804.4 974804.4 974804.4 974804.4 974804.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-144/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:974804.4, importe_modificado:974804.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633217/proyecto_PROCESO, 1633217/proyecto_FIN, 1633217/proyecto_INICIO, 1633217/proyecto_FIN, 1633217/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634253 Proyecto de inversión 873,746.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873746.37, modificado:873746.37}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD JOLJA - 2212627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 221262 S 95 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49813303, lat:17.2034186}} 15-11-2019 30-11-2019 873746.37 873746.37 873746.37 873746.37 873746.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-099/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:873746.37, importe_modificado:873746.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634253/proyecto_INICIO, 1634253/proyecto_FIN, 1634253/proyecto_PROCESO, 1634253/proyecto_INICIO, 1634253/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635378 Proyecto de inversión 2,219,485.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219485.66, modificado:2219485.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES  ESC PRIM BILINGÜE  MANUEL GUTIERREZ NAJERA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 2410767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 241076 S 427 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISITIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51045821, lat:17.43020446}} 01-11-2019 30-11-2019 2219485.66 2219485.66 2219485.66 2219485.66 2219485.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-235/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2219485.66, importe_modificado:2219485.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635378/proyecto_INICIO, 1635378/proyecto_FIN, 1635378/proyecto_PROCESO, 1635378/proyecto_FIN, 1635378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636195 Proyecto de inversión 875,890.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875890.75, modificado:875890.75}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA BILINGÜE QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 2421047 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242104 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51287747, lat:17.43897057}} 01-11-2019 30-11-2019 875890.75 875890.75 875890.75 875890.75 875890.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-236/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:875890.75, importe_modificado:875890.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636195/proyecto_INICIO, 1636195/proyecto_PROCESO, 1636195/proyecto_INICIO, 1636195/proyecto_FIN, 1636195/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636574 Proyecto de inversión 1,561,279.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561279.34, modificado:1561279.34}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 2424417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242441 S 4 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53909026, lat:17.48010842}} 01-11-2019 30-11-2019 1561279.34 1561279.34 1561279.34 1561279.34 1561279.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-267/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1561279.34, importe_modificado:1561279.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1636574/proyecto_INICIO, 1636574/proyecto_PROCESO, 1636574/proyecto_FIN, 1636574/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636583 Proyecto de inversión 399,799.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 2424457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242445 S 4 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.5391439, lat:17.48012633}} 01-11-2019 30-11-2019 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-268/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1636583/proyecto_INICIO, 1636583/proyecto_FIN, 1636583/proyecto_PROCESO, 1636583/proyecto_FIN, 1636583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636728 Proyecto de inversión 1,565,241.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565241.35, modificado:1565241.35}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES - 2425677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242567 S 4 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:189, direccion:EJIDO AGUASCALIENTES, 29910 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A AGUASCALIENTES, lon:-92.50698719, lat:17.29913031}} 01-11-2019 30-11-2019 1565241.35 1565241.35 1565241.35 1565241.35 1565241.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-270/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1565241.35, importe_modificado:1565241.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1636728/proyecto_PROCESO, 1636728/proyecto_INICIO, 1636728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636827 Proyecto de inversión 175,911.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175911.97, modificado:175911.97}}CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 2426387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242638 S 3 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:CUARTEL LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LAS PALMAS, lon:-92.5584856, lat:17.34042755}} 01-11-2019 30-11-2019 175911.97 175911.97 175911.97 175911.97 175911.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-026/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:175911.97, importe_modificado:175911.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1636827/proyecto_INICIO, 1636827/proyecto_FIN, 1636827/proyecto_PROCESO, 1636827/proyecto_FIN, 1636827/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636844 Proyecto de inversión 226,866.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226866.68, modificado:226866.68}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE  TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 2426507 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242650 S 3 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44490226, lat:17.43489753}} 01-11-2019 30-11-2019 226866.68 226866.68 226866.68 226866.68 226866.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-029/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:226866.68, importe_modificado:226866.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1636844/proyecto_INICIO, 1636844/proyecto_FIN, 1636844/proyecto_PROCESO, 1636844/proyecto_FIN, 1636844/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638176 Proyecto de inversión 2,685,400.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685400.43, modificado:2685400.43}}CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 2287607 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228760 S 5 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57448267, lat:17.38467385}} 01-11-2019 30-11-2019 2685400.43 2685400.43 2685400.43 2685400.43 2685400.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-154/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2685400.43, importe_modificado:2685400.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}{1638176/proyecto_FIN, 1638176/proyecto_INICIO, 1638176/proyecto_PROCESO, 1638176/proyecto_FIN, 1638176/proyecto_INICIO, 1638176/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639172 Proyecto de inversión 1,789,985.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789985.33, modificado:1789985.33}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. MIGUEL ALEMAN VALDEZ KM 0+000 A E.C. LIMAR EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2455777 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245577 S 240 239 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45461314, lat:17.43416756}} 01-11-2019 30-11-2019 1789985.33 1789985.33 1789985.33 1789985.33 1789985.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-276/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1789985.33, importe_modificado:1789985.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639172/proyecto_INICIO, 1639172/proyecto_FIN, 1639172/proyecto_PROCESO, 1639172/proyecto_FIN, 1639172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641673 Proyecto de inversión 4,236,697.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236697.45, modificado:4236697.45}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 2335557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 233555 S 128 141 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TULA A CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.56102221, lat:17.3552934}} 01-11-2019 30-11-2019 4236697.45 4236697.45 4236697.45 4236697.45 4236697.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-176/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4236697.45, importe_modificado:4236697.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641673/proyecto_INICIO, 1641673/proyecto_PROCESO, 1641673/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645480 Proyecto de inversión 1,413,553.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413553.94, modificado:1413553.94}}CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2388737 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238873 S 10 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45497792, lat:17.4339219}} 01-11-2019 30-11-2019 1413553.94 1413553.94 1413553.94 1413553.94 1413553.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-224/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413553.94, importe_modificado:1413553.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}{1645480/proyecto_INICIO, 1645480/proyecto_FIN, 1645480/proyecto_PROCESO, 1645480/proyecto_FIN, 1645480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661939 Proyecto de inversión 436,458.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436458.02, modificado:436458.02}}REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 0+000 AL 3+282.00 EN LA LOCALIDAD  ICHICH - 273044 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 273044 S 34 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:EJIDO ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A ICHICH, lon:-92.42800182, lat:17.39440935}} 01-11-2019 15-12-2019 436458.02 436458.02 436458.02 436458.02 436458.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-290/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436458.02, importe_modificado:436458.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661939/proyecto_INICIO, 1661939/proyecto_FIN, 1661939/proyecto_PROCESO, 1661939/proyecto_FIN, 1661939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695095 Acción 2,026,370.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026370.42, modificado:2026370.42}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 238759 7 Chiapas 96 Tila PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TILA 238759 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} 01-08-2019 30-11-2019 2026370.42 2026370.42 2026370.42 2026370.42 2026370.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-89, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2026370.42, importe_modificado:2026370.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695095/proyecto_PROCESO, 1695095/proyecto_FIN, 1695095/proyecto_PROCESO, 1695095/proyecto_FIN, 1695095/proyecto_INICIO, 1695095/proyecto_PROCESO, 1695095/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201525031 Proyecto de inversión 2,053,994.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053994.9, modificado:2053994.9}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO  ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS PRIMERA SECCION - 314477 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 31447 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   TRAMO TILA A WILIS 1A. SECCION CON 26 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.50145353, lat:17.31921725}} 22-03-2019 22-06-2019 2053994.9 2053994.9 2053994.9 2053994.9 2053994.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-009/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2053994.9, importe_modificado:2053994.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1525031/proyecto_PROCESO, 1525031/proyecto_INICIO, 1525031/proyecto_PROCESO, 1525031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201525113 Proyecto de inversión 1,734,484.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734484.58, modificado:1734484.58}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO  ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 316037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 31603 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   TRAMO TILA A JOL-AKO CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.44973019, lat:17.39707963}} 26-03-2019 26-06-2019 1734484.58 1734484.58 1734484.58 1734484.58 1734484.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-016/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1734484.58, importe_modificado:1734484.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1525113/proyecto_INICIO, 1525113/proyecto_PROCESO, 1525113/proyecto_INICIO, 1525113/proyecto_PROCESO, 1525113/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547712 Proyecto de inversión 2,291,236.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291236.02, modificado:2291236.02}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTIINEZ EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 692487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 69248 S 278 279 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.38716409, lat:17.20212921}} 20-05-2019 17-08-2019 2291236.02 2291236.02 2291236.02 2291236.02 2291236.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-022/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2291236.02, importe_modificado:2291236.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1547712/proyecto_INICIO, 1547712/proyecto_PROCESO, 1547712/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556681 Proyecto de inversión 6,186,191.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6186191.49, modificado:6186191.49}}CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 1158437 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 115843 S 70 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   DE TILA A EL CRUCERO 17 KM CAMINO DE CARRETERA, lon:-92.46293025, lat:17.36743512}} 22-03-2019 22-07-2019 6186191.49 6186191.49 6186191.49 6186191.49 6186191.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-024/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:6186191.49, importe_modificado:6186191.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}}{1556681/proyecto_INICIO, 1556681/proyecto_PROCESO, 1556681/proyecto_INICIO, 1556681/proyecto_PROCESO, 1556681/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591437 Proyecto de inversión 751,315.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751315.85, modificado:751315.85}}CONSTRUCCION DE 12 MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 1884467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188446 S 2 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA KM. 32 DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.57290515, lat:17.33911667}} 25-10-2019 31-10-2019 751315.85 751315.85 751315.85 751315.85 751315.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-056/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:751315.85, importe_modificado:751315.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1591437/proyecto_INICIO, 1591437/proyecto_FIN, 1591437/proyecto_PROCESO, 1591437/proyecto_FIN, 1591437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598561 Proyecto de inversión 1,998,174.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998174.86, modificado:1998174.86}}CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 2335197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 233519 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KMM. DE TILA A EL PARAISO, lon:-92.55049716, lat:17.31906579}} 01-11-2019 30-11-2019 1998174.86 1998174.86 1998174.86 1998174.86 1998174.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-170/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1998174.86, importe_modificado:1998174.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598561/proyecto_INICIO, 1598561/proyecto_FIN, 1598561/proyecto_PROCESO, 1598561/proyecto_FIN, 1598561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599645 Proyecto de inversión 1,249,023.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249023.46, modificado:1249023.46}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 2421427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242142 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 K. DE LIMAR A CHACHALACA, lon:-92.53600169, lat:17.29289628}} 01-11-2019 30-11-2019 1249023.46 1249023.46 1249023.46 1249023.46 1249023.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-239/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1249023.46, importe_modificado:1249023.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1599645/proyecto_FIN, 1599645/proyecto_INICIO, 1599645/proyecto_FIN, 1599645/proyecto_PROCESO, 1599645/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600018 Proyecto de inversión 139,610.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139610.27, modificado:139610.27}}ONSTRUCCION DE 08  ACCIONES DE  TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 2459007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245900 S 0 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53368685, lat:17.41637558}} 01-11-2019 30-11-2019 139610.27 139610.27 139610.27 139610.27 139610.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-032/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:139610.27, importe_modificado:139610.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1600018/proyecto_INICIO, 1600018/proyecto_FIN, 1600018/proyecto_PROCESO, 1600018/proyecto_FIN, 1600018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618570 Proyecto de inversión 855,112.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855112.88, modificado:855112.88}}CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 1865657 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186565 S 6 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55446788, lat:17.39105643}} 23-10-2019 31-10-2019 855112.88 855112.88 855112.88 855112.88 855112.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-018/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:855112.88, importe_modificado:855112.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}{1618570/proyecto_INICIO, 1618570/proyecto_FIN, 1618570/proyecto_PROCESO, 1618570/proyecto_FIN, 1618570/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618807 Proyecto de inversión 436,282.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436282.08, modificado:436282.08}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 1877677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187767 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52405724, lat:17.29356938}} 24-10-2019 31-10-2019 436282.08 436282.08 436282.08 436282.08 436282.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436282.08, importe_modificado:436282.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1618807/proyecto_INICIO, 1618807/proyecto_FIN, 1618807/proyecto_PROCESO, 1618807/proyecto_FIN, 1618807/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618814 Proyecto de inversión 1,362,506.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362506.75, modificado:1362506.75}}CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 1877947 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187794 S 6 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56809864, lat:17.35484661}} 24-10-2019 31-10-2019 1362506.75 1362506.75 1362506.75 1362506.75 1362506.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-042/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1362506.75, importe_modificado:1362506.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1618814/proyecto_INICIO, 1618814/proyecto_FIN, 1618814/proyecto_PROCESO, 1618814/proyecto_FIN, 1618814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619023 Proyecto de inversión 818,066.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818066.13, modificado:818066.13}}CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO MAZATLAN 2DA SECCION SOBRE LA CALLE CALLEJON - CRUZADA. - 1888647 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188864 S 66 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41217524, lat:17.22721731}} 25-10-2019 31-10-2019 818066.13 818066.13 818066.13 818066.13 818066.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-074/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:818066.13, importe_modificado:818066.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}{1619023/proyecto_INICIO, 1619023/proyecto_FIN, 1619023/proyecto_PROCESO, 1619023/proyecto_FIN, 1619023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619041 Proyecto de inversión 897,857.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897857.47, modificado:897857.47}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA CRUZADA EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO. - 1889097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188909 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41382795, lat:17.22608272}} 25-10-2019 31-10-2019 897857.47 897857.47 897857.47 897857.47 897857.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-078/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:897857.47, importe_modificado:897857.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}{1619041/proyecto_INICIO, 1619041/proyecto_FIN, 1619041/proyecto_PROCESO, 1619041/proyecto_FIN, 1619041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619070 Proyecto de inversión 927,190.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927190.52, modificado:927190.52}}CONSTRUCCION DE ANDADOR CON GRADAS EN LA AVENIDA MORELOS EN EL B.  SAN JUAN  PRIMERA SECCION. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 1890527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189052 S 280 268 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.4152964, lat:17.22348058}} 01-10-2019 30-10-2019 927190.52 927190.52 927190.52 927190.52 927190.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-082/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:927190.52, importe_modificado:927190.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}{1619070/proyecto_INICIO, 1619070/proyecto_PROCESO, 1619070/proyecto_INICIO, 1619070/proyecto_FIN, 1619070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627070 Proyecto de inversión 255,871.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255871.95, modificado:255871.95}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2287587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228758 S 4 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45217105, lat:17.27252904}} 01-11-2019 30-11-2019 255871.95 255871.95 255871.95 255871.95 255871.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-153/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255871.95, importe_modificado:255871.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1627070/proyecto_FIN, 1627070/proyecto_INICIO, 1627070/proyecto_FIN, 1627070/proyecto_INICIO, 1627070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629069 Proyecto de inversión 255,871.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255871.95, modificado:255871.95}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 2368097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 236809 S 4 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 5 KM. DE LIMAR A CAMPANARIO, lon:-92.35132202, lat:17.46808115}} 01-11-2019 30-11-2019 255871.95 255871.95 255871.95 255871.95 255871.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-203/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255871.95, importe_modificado:255871.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1629069/proyecto_PROCESO, 1629069/proyecto_INICIO, 1629069/proyecto_FIN, 1629069/proyecto_INICIO, 1629069/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629527 Acción 2,400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2385517 Chiapas 96 Tila Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238551 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} 01-08-2019 31-12-2019 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAMT/DOP/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-003/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1629527/proyecto_PROCESO, 1629527/proyecto_FIN, 1629527/proyecto_INICIO, 1629527/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633154 Proyecto de inversión 674,140.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674140.64, modificado:674140.64}}CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA  EN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2163527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216352 S 567 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48183597, lat:17.26037233}} 22-11-2019 30-11-2019 674140.64 674140.64 674140.64 674140.64 674140.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-104/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:674140.64, importe_modificado:674140.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633154/proyecto_FIN, 1633154/proyecto_PROCESO, 1633154/proyecto_INICIO, 1633154/proyecto_PROCESO, 1633154/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633184 Proyecto de inversión 468,793.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468793.56, modificado:468793.56}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EN EL BARRIO 30 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 2164267 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216426 S 63 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO A NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49862655, lat:17.20362357}} 22-11-2019 30-11-2019 468793.56 468793.56 468793.56 468793.56 468793.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-115/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:468793.56, importe_modificado:468793.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633184/proyecto_INICIO, 1633184/proyecto_FIN, 1633184/proyecto_PROCESO, 1633184/proyecto_FIN, 1633184/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633189 Proyecto de inversión 2,319,135.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319135.0, modificado:2319135.0}}CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2164407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216440 S 7 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46449774, lat:17.39945477}} 22-11-2019 30-11-2019 2319135 2319135 2319135 2319135 2319135 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-121/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2319135.0, importe_modificado:2319135.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1633189/proyecto_PROCESO, 1633189/proyecto_INICIO, 1633189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633192 Proyecto de inversión 479,759.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO  FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 2164477 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216447 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46766431, lat:17.25756902}} 22-11-2019 30-11-2019 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-129/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1633192/proyecto_INICIO, 1633192/proyecto_PROCESO, 1633192/proyecto_FIN, 1633192/proyecto_PROCESO, 1633192/proyecto_FIN, 1633192/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633194 Proyecto de inversión 735,631.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735631.86, modificado:735631.86}}CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2164517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216451 S 6 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERICA DE TILA 78 KM. A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53398657, lat:17.33307108}} 22-11-2019 30-11-2019 735631.86 735631.86 735631.86 735631.86 735631.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-130/2019, contratista:CCOMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735631.86, importe_modificado:735631.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1633194/proyecto_INICIO, 1633194/proyecto_PROCESO, 1633194/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633199 Proyecto de inversión 2,872,753.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872753.94, modificado:2872753.94}}CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2164597 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216459 S 6 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53364325, lat:17.33307108}} 22-11-2019 30-11-2019 2872753.94 2872753.94 2872753.94 2872753.94 2872753.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-134/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2872753.94, importe_modificado:2872753.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1633199/proyecto_PROCESO, 1633199/proyecto_INICIO, 1633199/proyecto_FIN, 1633199/proyecto_INICIO, 1633199/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634245 Proyecto de inversión 889,054.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889054.72, modificado:889054.72}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PEREZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 2212127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 221212 S 95 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49846562, lat:17.20346984}} 15-11-2019 30-11-2019 889054.72 889054.72 889054.72 889054.72 889054.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-098/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:889054.72, importe_modificado:889054.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634245/proyecto_INICIO, 1634245/proyecto_FIN, 1634245/proyecto_PROCESO, 1634245/proyecto_FIN, 1634245/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636442 Proyecto de inversión 686,962.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686962.89, modificado:686962.89}}CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LAS  PALMAS - 2423197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242319 S 3 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A LAS PALMAS, lon:-92.5282732, lat:17.29585236}} 01-11-2019 30-11-2019 686962.89 686962.89 686962.89 686962.89 686962.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-250/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:686962.89, importe_modificado:686962.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1636442/proyecto_PROCESO, 1636442/proyecto_INICIO, 1636442/proyecto_FIN, 1636442/proyecto_INICIO, 1636442/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636471 Proyecto de inversión 715,502.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}}CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 2423387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242338 S 6 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52443348, lat:17.47630763}} 01-11-2019 30-11-2019 715502.61 715502.61 715502.61 715502.61 715502.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-253/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1636471/proyecto_FIN, 1636471/proyecto_INICIO, 1636471/proyecto_FIN, 1636471/proyecto_PROCESO, 1636471/proyecto_INICIO, 1636471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636591 Proyecto de inversión 2,267,669.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267669.22, modificado:2267669.22}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  YEWITZ  EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 2424527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242452 S 102 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47031622, lat:17.30017932}} 01-11-2019 30-11-2019 2267669.22 2267669.22 2267669.22 2267669.22 2267669.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-269/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2267669.22, importe_modificado:2267669.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636591/proyecto_INICIO, 1636591/proyecto_FIN, 1636591/proyecto_INICIO, 1636591/proyecto_PROCESO, 1636591/proyecto_FIN, 1636591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636612 Proyecto de inversión 1,565,241.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565241.35, modificado:1565241.35}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD CARMEN SEGUNDA SECCION - 2424707 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242470 S 6 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN SEGUNDA SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CARMEN SEGUNDA SECCION, lon:-92.4940946, lat:17.55362491}} 01-11-2019 30-11-2019 1565241.35 1565241.35 1565241.35 1565241.35 1565241.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-274/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1565241.35, importe_modificado:1565241.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1636612/proyecto_INICIO, 1636612/proyecto_PROCESO, 1636612/proyecto_FIN, 1636612/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636621 Proyecto de inversión 399,799.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}}CONSTRUCCION DE 25  ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN SEGUNDA SECCION - 2424777 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242477 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN SEGUNDA SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CARMEN SEGUNDA SECCION, lon:-92.49414825, lat:17.55362491}} 01-11-2019 30-11-2019 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-275/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1636621/proyecto_INICIO, 1636621/proyecto_FIN, 1636621/proyecto_PROCESO, 1636621/proyecto_FIN, 1636621/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636769 Proyecto de inversión 143,927.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143927.98, modificado:143927.98}}CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 2426017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242601 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49284932, lat:17.4333121}} 01-11-2019 30-11-2019 143927.98 143927.98 143927.98 143927.98 143927.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-016/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:143927.98, importe_modificado:143927.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1636769/proyecto_INICIO, 1636769/proyecto_FIN, 1636769/proyecto_PROCESO, 1636769/proyecto_FIN, 1636769/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636796 Proyecto de inversión 78,713.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL PANHUITZ TIANIJA - 2426187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242618 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.3580881, lat:17.45604698}} 01-11-2019 30-11-2019 78713.74 78713.74 78713.74 78713.74 78713.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-020/2019, contratista:EJES Y COTAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1636796/proyecto_INICIO, 1636796/proyecto_FIN, 1636796/proyecto_INICIO, 1636796/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636833 Proyecto de inversión 191,964.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}}¿CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 2426417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242641 S 2 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LAS PALMAS, lon:-92.54475269, lat:17.32994024}} 01-11-2019 30-11-2019 191964.12 191964.12 191964.12 191964.12 191964.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-027/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1636833/proyecto_INICIO, 1636833/proyecto_FIN, 1636833/proyecto_PROCESO, 1636833/proyecto_FIN, 1636833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638242 Proyecto de inversión 1,311,474.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311474.62, modificado:1311474.62}}CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD EL OCOTAL - 2287957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228795 S 3 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50484286, lat:17.28196229}} 01-11-2019 30-11-2019 1311474.62 1311474.62 1311474.62 1311474.62 1311474.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-165/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311474.62, importe_modificado:1311474.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1638242/proyecto_FIN, 1638242/proyecto_INICIO, 1638242/proyecto_PROCESO, 1638242/proyecto_INICIO, 1638242/proyecto_PROCESO, 1638242/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638328 Proyecto de inversión 1,873,535.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 2288617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228861 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 50 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55414602, lat:17.39116905}} 01-11-2019 30-11-2019 1873535.19 1873535.19 1873535.19 1873535.19 1873535.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-179/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1638328/proyecto_PROCESO, 1638328/proyecto_FIN, 1638328/proyecto_PROCESO, 1638328/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638841 Proyecto de inversión 7,859,321.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7859321.77, modificado:7859321.77}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 2452157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245215 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.37940769, lat:17.23492947}} 01-11-2019 30-11-2019 7859321.77 7859321.77 7859321.77 7859321.77 7859321.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-237/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7859321.77, importe_modificado:7859321.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638841/proyecto_FIN, 1638841/proyecto_PROCESO, 1638841/proyecto_INICIO, 1638841/proyecto_PROCESO, 1638841/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638997 Proyecto de inversión 877,263.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877263.71, modificado:877263.71}}CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 2453917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245391 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45706565, lat:17.24622636}} 01-11-2019 30-11-2019 877263.71 877263.71 877263.71 877263.71 877263.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-261/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:877263.71, importe_modificado:877263.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638997/proyecto_INICIO, 1638997/proyecto_FIN, 1638997/proyecto_PROCESO, 1638997/proyecto_FIN, 1638997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639234 Proyecto de inversión 831,407.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831407.99, modificado:831407.99}}CONSTRUCCION 19 ACCIONES DE MURO FIRME  PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CERRRO MISOPA - 2456407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245640 S 7 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51908238, lat:17.55362899}} 01-11-2019 30-11-2019 831407.99 831407.99 831407.99 831407.99 831407.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-279/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:831407.99, importe_modificado:831407.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1639234/proyecto_INICIO, 1639234/proyecto_FIN, 1639234/proyecto_PROCESO, 1639234/proyecto_FIN, 1639234/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639457 Proyecto de inversión 95,951.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95951.98, modificado:95951.98}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 2458977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245897 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:150, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29910 FRANCISCO I. MADERO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 34 KM. DE TILA A FRANCISCO I MADERO, lon:-92.56329212, lat:17.39547607}} 01-11-2019 30-11-2019 95951.98 95951.98 95951.98 95951.98 95951.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-031/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:95951.98, importe_modificado:95951.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1639457/proyecto_INICIO, 1639457/proyecto_FIN, 1639457/proyecto_PROCESO, 1639457/proyecto_FIN, 1639457/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639477 Proyecto de inversión 157,061.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157061.55, modificado:157061.55}}CONSTRUCCION DE  09  ACCIONES DE  TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 2459097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245909 S 1 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 39 KM DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.506138, lat:17.55336087}} 01-11-2019 30-11-2019 157061.55 157061.55 157061.55 157061.55 157061.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-034/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157061.55, importe_modificado:157061.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1639477/proyecto_INICIO, 1639477/proyecto_FIN, 1639477/proyecto_PROCESO, 1639477/proyecto_FIN, 1639477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657853 Proyecto de inversión 7,893,603.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7893603.88, modificado:7893603.88}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE REGULADOR PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 1347027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 134702 S 559 550 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE TILA A EL LIMAR 28 KM. DE CARRETERA, lon:-92.40027537, lat:17.41300358}} 01-10-2019 30-10-2019 7893603.88 7893603.88 7893603.88 7893603.88 7893603.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-023/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7893603.88, importe_modificado:7893603.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657853/proyecto_INICIO, 1657853/proyecto_FIN, 1657853/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591097 Proyecto de inversión 1,064,364.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064364.13, modificado:1064364.13}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 1865807 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186580 S 1 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 54 KM. DE TILA A ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.58146397, lat:17.34522972}} 23-10-2019 31-10-2019 1064364.13 1064364.13 1064364.13 1064364.13 1064364.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-028/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1064364.13, importe_modificado:1064364.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1591097/proyecto_INICIO, 1591097/proyecto_FIN, 1591097/proyecto_PROCESO, 1591097/proyecto_FIN, 1591097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591539 Proyecto de inversión 261,346.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261346.44, modificado:261346.44}}CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 1891767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189176 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.38407764, lat:17.27356071}} 26-10-2019 31-10-2019 261346.44 261346.44 261346.44 261346.44 261346.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-090/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:261346.44, importe_modificado:261346.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1591539/proyecto_FIN, 1591539/proyecto_PROCESO, 1591539/proyecto_INICIO, 1591539/proyecto_PROCESO, 1591539/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591544 Proyecto de inversión 72,638.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72638.96, modificado:72638.96}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 1892167 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189216 S 1 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52756946, lat:17.32422884}} 26-10-2019 31-10-2019 72638.96 72638.96 72638.96 72638.96 72638.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-009/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:72638.96, importe_modificado:72638.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1591544/proyecto_PROCESO, 1591544/proyecto_INICIO, 1591544/proyecto_FIN, 1591544/proyecto_INICIO, 1591544/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598058 Proyecto de inversión 1,055,463.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055463.42, modificado:1055463.42}}CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD LUMIJA - 2288697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A LUMIJA, lon:-92.37788343, lat:17.21199071}} 01-11-2019 30-11-2019 1055463.42 1055463.42 1055463.42 1055463.42 1055463.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-183/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1055463.42, importe_modificado:1055463.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1598058/proyecto_INICIO, 1598058/proyecto_FIN, 1598058/proyecto_PROCESO, 1598058/proyecto_FIN, 1598058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599682 Proyecto de inversión 499,609.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499609.36, modificado:499609.36}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE LA LOCALIDAD JOMAGIL - 2425347 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242534 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAGIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A JOMAGIL, lon:-92.53376195, lat:17.41640117}} 01-11-2019 30-11-2019 499609.36 499609.36 499609.36 499609.36 499609.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-277/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA  CHIAPAS, monto:499609.36, importe_modificado:499609.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1599682/proyecto_INICIO, 1599682/proyecto_FIN, 1599682/proyecto_PROCESO, 1599682/proyecto_FIN, 1599682/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618586 Proyecto de inversión 375,657.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375657.91, modificado:375657.91}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 1866027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186602 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47095995, lat:17.29985153}} 23-10-2019 31-10-2019 375657.91 375657.91 375657.91 375657.91 375657.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-033/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:375657.91, importe_modificado:375657.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1618586/proyecto_INICIO, 1618586/proyecto_FIN, 1618586/proyecto_PROCESO, 1618586/proyecto_FIN, 1618586/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618954 Proyecto de inversión 506,016.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506016.91, modificado:506016.91}}CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE PISO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 1885027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188502 S 5 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 24 KM. DE TILA VILLAFLORES, lon:-92.48813977, lat:17.29731786}} 25-10-2019 31-10-2019 506016.91 506016.91 506016.91 506016.91 506016.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-063/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506016.91, importe_modificado:506016.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1618954/proyecto_INICIO, 1618954/proyecto_FIN, 1618954/proyecto_PROCESO, 1618954/proyecto_FIN, 1618954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618969 Proyecto de inversión 2,024,938.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024938.85, modificado:2024938.85}}CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 1885987 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188598 S 3 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA KM. 35 DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50442979, lat:17.28131689}} 25-10-2019 31-10-2019 2024938.85 2024938.85 2024938.85 2024938.85 2024938.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-064/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2024938.85, importe_modificado:2024938.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1618969/proyecto_INICIO, 1618969/proyecto_FIN, 1618969/proyecto_PROCESO, 1618969/proyecto_FIN, 1618969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619005 Proyecto de inversión 942,369.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}}CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 1887847 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188784 S 3 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50397382, lat:17.28379604}} 25-10-2019 31-10-2019 942369.29 942369.29 942369.29 942369.29 942369.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-060/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}{1619005/proyecto_INICIO, 1619005/proyecto_FIN, 1619005/proyecto_PROCESO, 1619005/proyecto_FIN, 1619005/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619021 Proyecto de inversión 1,815,679.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815679.95, modificado:1815679.95}}CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 1888617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188861 S 4 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOL-AKO, lon:-92.44920985, lat:17.39614797}} 25-10-2019 31-10-2019 1815679.95 1815679.95 1815679.95 1815679.95 1815679.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-072/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1815679.95, importe_modificado:1815679.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1619021/proyecto_INICIO, 1619021/proyecto_FIN, 1619021/proyecto_PROCESO, 1619021/proyecto_FIN, 1619021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619094 Proyecto de inversión 1,090,634.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090634.64, modificado:1090634.64}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS VAZQUEZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 1891857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189185 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49809011, lat:17.20384905}} 26-10-2019 31-10-2019 1090634.64 1090634.64 1090634.64 1090634.64 1090634.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-095/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1090634.64, importe_modificado:1090634.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1619094/proyecto_INICIO, 1619094/proyecto_PROCESO, 1619094/proyecto_INICIO, 1619094/proyecto_FIN, 1619094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619098 Proyecto de inversión 191,903.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191903.96, modificado:191903.96}}CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 1892037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189203 S 2 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48804321, lat:17.29725127}} 26-10-2019 31-10-2019 191903.96 191903.96 191903.96 191903.96 191903.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-003/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191903.96, importe_modificado:191903.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1619098/proyecto_INICIO, 1619098/proyecto_FIN, 1619098/proyecto_PROCESO, 1619098/proyecto_FIN, 1619098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619102 Proyecto de inversión 136,198.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136198.06, modificado:136198.06}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 1892097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189209 S 3 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49988108, lat:17.32376379}} 26-10-2019 31-10-2019 136198.06 136198.06 136198.06 136198.06 136198.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-005/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:136198.06, importe_modificado:136198.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1619102/proyecto_INICIO, 1619102/proyecto_FIN, 1619102/proyecto_PROCESO, 1619102/proyecto_FIN, 1619102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619103 Proyecto de inversión 118,038.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 1892117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189211 S 2 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 32 KM DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47160067, lat:17.32417131}} 26-10-2019 31-10-2019 118038.32 118038.32 118038.32 118038.32 118038.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-006/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1619103/proyecto_FIN, 1619103/proyecto_PROCESO, 1619103/proyecto_INICIO, 1619103/proyecto_PROCESO, 1619103/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627064 Proyecto de inversión 1,561,279.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561279.34, modificado:1561279.34}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2287457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228745 S 3 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45081921, lat:17.27259051}} 01-11-2019 30-11-2019 1561279.34 1561279.34 1561279.34 1561279.34 1561279.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-150/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1561279.34, importe_modificado:1561279.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1627064/proyecto_PROCESO, 1627064/proyecto_INICIO, 1627064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629116 Proyecto de inversión 831,583.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831583.83, modificado:831583.83}}CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 2369887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 236988 S 5 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52449785, lat:17.47646114}} 01-11-2019 30-11-2019 831583.83 831583.83 831583.83 831583.83 831583.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-205/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:831583.83, importe_modificado:831583.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1629116/proyecto_FIN, 1629116/proyecto_INICIO, 1629116/proyecto_FIN, 1629116/proyecto_PROCESO, 1629116/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629190 Proyecto de inversión 2,569,852.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569852.29, modificado:2569852.29}}CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2372527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 237252 S 6 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO TERRACERIA 20 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46450847, lat:17.39946501}} 01-11-2019 30-11-2019 2569852.29 2569852.29 2569852.29 2569852.29 2569852.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-208/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2569852.29, importe_modificado:2569852.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1629190/proyecto_FIN, 1629190/proyecto_PROCESO, 1629190/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629413 Proyecto de inversión 383,807.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 2381347 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238134 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50766207, lat:17.49619914}} 01-11-2019 30-11-2019 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-212/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1629413/proyecto_INICIO, 1629413/proyecto_FIN, 1629413/proyecto_PROCESO, 1629413/proyecto_FIN, 1629413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629420 Proyecto de inversión 335,831.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335831.93, modificado:335831.93}}CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLAKO - 2381527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238152 S 4 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.44941369, lat:17.39609678}} 01-11-2019 30-11-2019 335831.93 335831.93 335831.93 335831.93 335831.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-214/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335831.93, importe_modificado:335831.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1629420/proyecto_INICIO, 1629420/proyecto_PROCESO, 1629420/proyecto_FIN, 1629420/proyecto_INICIO, 1629420/proyecto_PROCESO, 1629420/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629450 Proyecto de inversión 1,402,272.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402272.27, modificado:1402272.27}}CONSTRUCCION 38 ACCIONES DE MURO FIRME  PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 2382367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238236 S 6 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49281713, lat:17.43330187}} 01-11-2019 30-11-2019 1402272.27 1402272.27 1402272.27 1402272.27 1402272.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-215/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1402272.27, importe_modificado:1402272.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1629450/proyecto_FIN, 1629450/proyecto_PROCESO, 1629450/proyecto_INICIO, 1629450/proyecto_PROCESO, 1629450/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629454 Proyecto de inversión 663,148.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663148.76, modificado:663148.76}}CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 2382477 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238247 S 6 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49269911, lat:17.43367036}} 01-11-2019 30-11-2019 663148.76 663148.76 663148.76 663148.76 663148.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-216/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:663148.76, importe_modificado:663148.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1629454/proyecto_INICIO, 1629454/proyecto_FIN, 1629454/proyecto_PROCESO, 1629454/proyecto_FIN, 1629454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629549 Proyecto de inversión 4,638,269.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4638269.98, modificado:4638269.98}}CONSTRUCCION DE 74 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 2388847 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238884 S 6 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51291502, lat:17.43887845}} 01-11-2019 30-11-2019 4638269.98 4638269.98 4638269.98 4638269.98 4638269.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-226/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4638269.98, importe_modificado:4638269.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}{1629549/proyecto_INICIO, 1629549/proyecto_PROCESO, 1629549/proyecto_FIN, 1629549/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633202 Proyecto de inversión 735,631.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735631.86, modificado:735631.86}}CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2164667 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216466 S 10 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETRA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53304243, lat:17.33225175}} 22-11-2019 30-11-2019 735631.86 735631.86 735631.86 735631.86 735631.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-137/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735631.86, importe_modificado:735631.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1633202/proyecto_INICIO, 1633202/proyecto_FIN, 1633202/proyecto_PROCESO, 1633202/proyecto_FIN, 1633202/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633208 Proyecto de inversión 1,390,599.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390599.32, modificado:1390599.32}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, ESC. PRIMARIA BILINGÜE  JESÚS FLORES MAGÓN EN LA LOCLAIDAD CHULUM JUAREZ - 2164787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216478 S 2235 236 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.5346303, lat:17.33339882}} 22-11-2019 30-11-2019 1390599.32 1390599.32 1390599.32 1390599.32 1390599.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-139/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1390599.32, importe_modificado:1390599.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633208/proyecto_INICIO, 1633208/proyecto_FIN, 1633208/proyecto_PROCESO, 1633208/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633212 Proyecto de inversión 4,057,184.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057184.62, modificado:4057184.62}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2164847 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216484 S 220 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA GUERRERO  CAMINO CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41129594, lat:17.22509895}} 22-11-2019 30-11-2019 4057184.62 4057184.62 4057184.62 4057184.62 4057184.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-142/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4057184.62, importe_modificado:4057184.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633212/proyecto_FIN, 1633212/proyecto_PROCESO, 1633212/proyecto_FIN, 1633212/proyecto_INICIO, 1633212/proyecto_PROCESO, 1633212/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633216 Proyecto de inversión 322,574.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322574.76, modificado:322574.76}}PAVIMENTACION  DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD JOLJA - 2164897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216489 S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO TERRACERIA 65 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49855145, lat:17.2038183}} 22-11-2019 30-11-2019 322574.76 322574.76 322574.76 322574.76 322574.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-143/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:322574.76, importe_modificado:322574.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633216/proyecto_INICIO, 1633216/proyecto_FIN, 1633216/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636230 Proyecto de inversión 5,609,805.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609805.0, modificado:5609805.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOC - 2421327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242132 S 434 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOC, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE LIMAR A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.44546239, lat:17.25778105}} 01-11-2019 30-11-2019 5609805 5609805 5609805 5609805 5609805 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-238/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5609805.0, importe_modificado:5609805.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1636230/proyecto_PROCESO, 1636230/proyecto_INICIO, 1636230/proyecto_FIN, 1636230/proyecto_PROCESO, 1636230/proyecto_FIN, 1636230/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636428 Proyecto de inversión 2,131,097.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131097.02, modificado:2131097.02}}CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 2423097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242309 S 6 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53271071, lat:17.32422074}} 01-11-2019 30-11-2019 2131097.02 2131097.02 2131097.02 2131097.02 2131097.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-248/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2131097.02, importe_modificado:2131097.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1636428/proyecto_INICIO, 1636428/proyecto_FIN, 1636428/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636498 Proyecto de inversión 1,657,871.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657871.9, modificado:1657871.9}}CONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE TECHO  FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD  JOLJA TIONTEPA - 2423657 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242365 S 7 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A JOLJA TIONTEPA, lon:-92.48185093, lat:17.31192266}} 01-11-2019 30-11-2019 1657871.9 1657871.9 1657871.9 1657871.9 1657871.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-254/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1657871.9, importe_modificado:1657871.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}{1636498/proyecto_INICIO, 1636498/proyecto_FIN, 1636498/proyecto_PROCESO, 1636498/proyecto_FIN, 1636498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636606 Proyecto de inversión 479,759.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}}CONSTRUCCION DE 30  ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 2424687 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242468 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.5189429, lat:17.55385403}} 01-11-2019 30-11-2019 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-273/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1636606/proyecto_INICIO, 1636606/proyecto_FIN, 1636606/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636700 Proyecto de inversión 374,707.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374707.04, modificado:374707.04}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 2425457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242545 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:150, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29910 FRANCISCO I. MADERO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 32 KM. DE TILA A FRANCISCO I. MADERO, lon:-92.54200611, lat:17.34304928}} 01-11-2019 30-11-2019 374707.04 374707.04 374707.04 374707.04 374707.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-278/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:374707.04, importe_modificado:374707.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1636700/proyecto_INICIO, 1636700/proyecto_FIN, 1636700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638206 Proyecto de inversión 383,807.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 3 LOCALIDAD CHININTIE - 2287767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228776 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.4968836, lat:17.24797333}} 01-11-2019 30-11-2019 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-159/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1638206/proyecto_FIN, 1638206/proyecto_PROCESO, 1638206/proyecto_INICIO, 1638206/proyecto_PROCESO, 1638206/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638253 Proyecto de inversión 335,831.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335831.93, modificado:335831.93}}CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD EL OCOTAL - 2288047 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228804 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50427423, lat:17.28211596}} 01-11-2019 30-11-2019 335831.93 335831.93 335831.93 335831.93 335831.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-166/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335831.93, importe_modificado:335831.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1638253/proyecto_INICIO, 1638253/proyecto_FIN, 1638253/proyecto_PROCESO, 1638253/proyecto_FIN, 1638253/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639810 Proyecto de inversión 1,423,199.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423199.68, modificado:1423199.68}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 2312207 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231220 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46827774, lat:17.29952374}} 01-11-2019 30-11-2019 1423199.68 1423199.68 1423199.68 1423199.68 1423199.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/CID/FISM-193/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1423199.68, importe_modificado:1423199.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639810/proyecto_FIN, 1639810/proyecto_INICIO, 1639810/proyecto_FIN, 1639810/proyecto_INICIO, 1639810/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639893 Proyecto de inversión 255,871.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255871.95, modificado:255871.95}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 02 LOCALIDAD LOS ANGELES - 2312877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231287 S 3 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48029117, lat:17.24815609}} 01-11-2019 30-11-2019 255871.95 255871.95 255871.95 255871.95 255871.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-197/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255871.95, importe_modificado:255871.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1639893/proyecto_FIN, 1639893/proyecto_PROCESO, 1639893/proyecto_INICIO, 1639893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401670061 Proyecto de inversión 591,703.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591703.88, modificado:591703.88}}CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 2868857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 286885 S 11 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KMM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46801836, lat:17.25766123}} 01-10-2019 30-11-2019 591703.88 591703.88 591703.88 591703.88 591703.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-101/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:591703.88, importe_modificado:591703.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}{1670061/proyecto_FIN, 1670061/proyecto_PROCESO, 1670061/proyecto_INICIO, 1670061/proyecto_PROCESO, 1670061/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201525060 Proyecto de inversión 1,871,417.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871417.57, modificado:1871417.57}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN  ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD WILIS SEGUNDA SECCION - 315197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 31519 S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   TRAMO TILA A WILIS 2A. SECCION CON 25 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.489804, lat:17.32871814}} 22-03-2019 22-06-2019 1871417.57 1871417.57 1871417.57 1871417.57 1871417.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-010/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1871417.57, importe_modificado:1871417.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1525060/proyecto_INICIO, 1525060/proyecto_PROCESO, 1525060/proyecto_INICIO, 1525060/proyecto_PROCESO, 1525060/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591098 Proyecto de inversión 271,863.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271863.95, modificado:271863.95}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 1865857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186585 S 1 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 54 KM. DE TILA A ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.57933966, lat:17.34803572}} 23-10-2019 31-10-2019 271863.95 271863.95 271863.95 271863.95 271863.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-029/2019, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271863.95, importe_modificado:271863.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1591098/proyecto_INICIO, 1591098/proyecto_FIN, 1591098/proyecto_PROCESO, 1591098/proyecto_FIN, 1591098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591546 Proyecto de inversión 191,903.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191903.96, modificado:191903.96}}CONSTRUCCION DE 12 TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 1892197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189219 S 2 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.57771167, lat:17.34042755}} 26-10-2019 31-10-2019 191903.96 191903.96 191903.96 191903.96 191903.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-011/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191903.96, importe_modificado:191903.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1591546/proyecto_PROCESO, 1591546/proyecto_INICIO, 1591546/proyecto_FIN, 1591546/proyecto_PROCESO, 1591546/proyecto_FIN, 1591546/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618290 Proyecto de inversión 2,253,947.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253947.31, modificado:2253947.31}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD DE PANSUTZTEOL - 1853097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA185309 S 16 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PASUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM. DE TILA A PANSUTZTEOL, lon:-92.51574908, lat:17.32032782}} 22-10-2019 30-10-2019 2253947.31 2253947.31 2253947.31 2253947.31 2253947.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-002/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2253947.31, importe_modificado:2253947.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1618290/proyecto_INICIO, 1618290/proyecto_FIN, 1618290/proyecto_PROCESO, 1618290/proyecto_FIN, 1618290/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618503 Proyecto de inversión 575,711.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575711.88, modificado:575711.88}}CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PANSUTZTEOL - 1862747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186274 S 16 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM. DE TILA A PANSUTZTEOL, lon:-92.51573835, lat:17.32036111}} 23-10-2019 31-10-2019 575711.88 575711.88 575711.88 575711.88 575711.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-005/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:575711.88, importe_modificado:575711.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1618503/proyecto_INICIO, 1618503/proyecto_FIN, 1618503/proyecto_PROCESO, 1618503/proyecto_FIN, 1618503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618578 Proyecto de inversión 1,396,102.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396102.66, modificado:1396102.66}}CONSTRUCCION DE 80 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 1865797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186579 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A LA VICTORIA, lon:-92.38662496, lat:17.20217021}} 23-10-2019 31-10-2019 1396102.66 1396102.66 1396102.66 1396102.66 1396102.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-021/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1396102.66, importe_modificado:1396102.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1618578/proyecto_INICIO, 1618578/proyecto_FIN, 1618578/proyecto_PROCESO, 1618578/proyecto_FIN, 1618578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618830 Proyecto de inversión 767,856.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767856.46, modificado:767856.46}}CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 1878347 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187834 S 4 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5038719, lat:17.28187009}} 24-10-2019 31-10-2019 767856.46 767856.46 767856.46 767856.46 767856.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-045/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:767856.46, importe_modificado:767856.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1618830/proyecto_INICIO, 1618830/proyecto_FIN, 1618830/proyecto_PROCESO, 1618830/proyecto_FIN, 1618830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618831 Proyecto de inversión 523,538.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 1878357 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187835 S 10 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 23 KM. DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.4991086, lat:17.32429638}} 24-10-2019 31-10-2019 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-046/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1618831/proyecto_INICIO, 1618831/proyecto_FIN, 1618831/proyecto_PROCESO, 1618831/proyecto_FIN, 1618831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618992 Proyecto de inversión 449,792.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449792.82, modificado:449792.82}}CONSTRUCCION 40 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD WILLIS SEGUNDA SECCION - 1886977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188697 S 7 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A WILLIS 2A. SECCION, lon:-92.49184248, lat:17.32789879}} 25-10-2019 31-10-2019 449792.82 449792.82 449792.82 449792.82 449792.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-069/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:449792.82, importe_modificado:449792.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1618992/proyecto_INICIO, 1618992/proyecto_FIN, 1618992/proyecto_PROCESO, 1618992/proyecto_FIN, 1618992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619033 Proyecto de inversión 1,252,414.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252414.23, modificado:1252414.23}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO. - 1888927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188892 S 249 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.17, meta_modificada:469.17}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41448101, lat:17.22839942}} 25-10-2019 31-10-2019 1252414.23 1252414.23 1252414.23 1252414.23 1252414.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-075/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252414.23, importe_modificado:1252414.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.17}}{1619033/proyecto_INICIO, 1619033/proyecto_FIN, 1619033/proyecto_PROCESO, 1619033/proyecto_FIN, 1619033/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619045 Proyecto de inversión 453,291.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453291.0, modificado:453291.0}}CONSTRUCCION DE 55.65 M DE ANDADOR CON GRADAS EN EL CALLEJON  LOS ANGELES EN EL B. MAZATLAN  SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO - 1889187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188918 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.63, meta_modificada:53.63}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA A 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41714176, lat:17.22483328}} 25-10-2019 31-10-2019 453291 453291 453291 453291 453291 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-080/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:453291.0, importe_modificado:453291.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.63}}{1619045/proyecto_PROCESO, 1619045/proyecto_FIN, 1619045/proyecto_PROCESO, 1619045/proyecto_INICIO, 1619045/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619104 Proyecto de inversión 207,895.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207895.96, modificado:207895.96}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 1892137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189213 S 1 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47160067, lat:17.32429422}} 26-10-2019 31-10-2019 207895.96 207895.96 207895.96 207895.96 207895.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-007/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207895.96, importe_modificado:207895.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1619104/proyecto_INICIO, 1619104/proyecto_FIN, 1619104/proyecto_PROCESO, 1619104/proyecto_FIN, 1619104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401626980 Proyecto de inversión 471,184.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471184.65, modificado:471184.65}}CONSTRUCCION 27 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2285217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228521 S 6 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45587914, lat:17.43388095}} 01-11-2019 30-11-2019 471184.65 471184.65 471184.65 471184.65 471184.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-119/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:471184.65, importe_modificado:471184.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1626980/proyecto_INICIO, 1626980/proyecto_PROCESO, 1626980/proyecto_FIN, 1626980/proyecto_INICIO, 1626980/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627067 Proyecto de inversión 399,799.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2287517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228751 S 3 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45075484, lat:17.27257002}} 01-11-2019 30-11-2019 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-151/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1627067/proyecto_PROCESO, 1627067/proyecto_INICIO, 1627067/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629042 Proyecto de inversión 2,914,364.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914364.29, modificado:2914364.29}}CONSTRUCCION DE 167 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 2367217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 236721 S 85 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 5 KM.DE LIMAR A CAMPANARIO, lon:-92.35186068, lat:17.46785389}} 01-11-2019 30-11-2019 2914364.29 2914364.29 2914364.29 2914364.29 2914364.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-201/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2914364.29, importe_modificado:2914364.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.0}}{1629042/proyecto_PROCESO, 1629042/proyecto_INICIO, 1629042/proyecto_FIN, 1629042/proyecto_INICIO, 1629042/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629060 Proyecto de inversión 999,218.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999218.77, modificado:999218.77}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 2367757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 236775 S 4 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 5 KM. DE LIMAR A CAMPANARIO, lon:-92.35187992, lat:17.46730336}} 01-11-2019 30-11-2019 999218.77 999218.77 999218.77 999218.77 999218.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-202/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:999218.77, importe_modificado:999218.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1629060/proyecto_PROCESO, 1629060/proyecto_INICIO, 1629060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629366 Proyecto de inversión 655,671.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655671.86, modificado:655671.86}}CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2379537 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 237953 S 6 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 10 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46370381, lat:17.39948548}} 01-11-2019 30-11-2019 655671.86 655671.86 655671.86 655671.86 655671.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-209/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:655671.86, importe_modificado:655671.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1629366/proyecto_FIN, 1629366/proyecto_PROCESO, 1629366/proyecto_INICIO, 1629366/proyecto_PROCESO, 1629366/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629469 Proyecto de inversión 820,210.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820210.31, modificado:820210.31}}CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 2383017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238301 S 7 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44499882, lat:17.43487706}} 01-11-2019 30-11-2019 820210.31 820210.31 820210.31 820210.31 820210.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-218/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:820210.31, importe_modificado:820210.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}{1629469/proyecto_PROCESO, 1629469/proyecto_INICIO, 1629469/proyecto_FIN, 1629469/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629578 Proyecto de inversión 1,553,164.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553164.2, modificado:1553164.2}}CONSTRUCCIÓN DE 89 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 2389637 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238963 S 12 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51037238, lat:17.4301021}} 01-11-2019 30-11-2019 1553164.2 1553164.2 1553164.2 1553164.2 1553164.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-232/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1553164.2, importe_modificado:1553164.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}{1629578/proyecto_INICIO, 1629578/proyecto_PROCESO, 1629578/proyecto_FIN, 1629578/proyecto_PROCESO, 1629578/proyecto_FIN, 1629578/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632838 Proyecto de inversión 521,008.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521008.83, modificado:521008.83}}RAHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO  EN EL BARRIO CENTRO 2A. SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2148417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 214841 S 135 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMIONO DE TERRACERIA 30 KM. DE PETALCINGO A JOLSIBAQUIL, lon:-92.4826299, lat:17.25977808}} 22-11-2019 30-11-2019 521008.83 521008.83 521008.83 521008.83 521008.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-073/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:521008.83, importe_modificado:521008.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}{1632838/proyecto_INICIO, 1632838/proyecto_FIN, 1632838/proyecto_PROCESO, 1632838/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636522 Proyecto de inversión 479,759.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD COQUIJA - 2423837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242383 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48601947, lat:17.28115773}} 01-11-2019 30-11-2019 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 479759.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-258/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1636522/proyecto_INICIO, 1636522/proyecto_FIN, 1636522/proyecto_PROCESO, 1636522/proyecto_FIN, 1636522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636799 Proyecto de inversión 139,610.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139610.27, modificado:139610.27}}CONSTRUCCION DE  08 ACCIONES  DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2426217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242621 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4518921, lat:17.27265198}} 01-11-2019 30-11-2019 139610.27 139610.27 139610.27 139610.27 139610.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-021/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:139610.27, importe_modificado:139610.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1636799/proyecto_PROCESO, 1636799/proyecto_INICIO, 1636799/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636817 Proyecto de inversión 159,919.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159919.97, modificado:159919.97}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 2426327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242632 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51040247, lat:17.43018501}} 01-11-2019 30-11-2019 159919.97 159919.97 159919.97 159919.97 159919.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-024/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159919.97, importe_modificado:159919.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1636817/proyecto_INICIO, 1636817/proyecto_FIN, 1636817/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637879 Proyecto de inversión 1,933,700.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933700.87, modificado:1933700.87}}CONSTRUCCION DE  PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO  BARRIO BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION  LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2284937 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228493 S 567 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48191107, lat:17.26063872}} 01-11-2019 30-11-2019 1933700.87 1933700.87 1933700.87 1933700.87 1933700.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-108/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1933700.87, importe_modificado:1933700.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637879/proyecto_INICIO, 1637879/proyecto_PROCESO, 1637879/proyecto_FIN, 1637879/proyecto_INICIO, 1637879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637882 Proyecto de inversión 602,611.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602611.37, modificado:602611.37}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS GOMEZ LOCALIDAD JOLJA - 2284967 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228496 S 63 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49873384, lat:17.20368507}} 01-11-2019 30-11-2019 602611.37 602611.37 602611.37 602611.37 602611.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-114/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:602611.37, importe_modificado:602611.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637882/proyecto_FIN, 1637882/proyecto_PROCESO, 1637882/proyecto_FIN, 1637882/proyecto_INICIO, 1637882/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637923 Proyecto de inversión 1,180,860.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180860.87, modificado:1180860.87}}CONSTRUCCION 32 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 2285367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228536 S 3 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO CARRETERA 20 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49262401, lat:17.43370107}} 01-11-2019 30-11-2019 1180860.87 1180860.87 1180860.87 1180860.87 1180860.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-125/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1180860.87, importe_modificado:1180860.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1637923/proyecto_INICIO, 1637923/proyecto_PROCESO, 1637923/proyecto_FIN, 1637923/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637957 Proyecto de inversión 383,807.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHININTIE - 2285667 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228566 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49691579, lat:17.2477889}} 01-11-2019 30-11-2019 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 383807.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-148/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1637957/proyecto_INICIO, 1637957/proyecto_PROCESO, 1637957/proyecto_FIN, 1637957/proyecto_INICIO, 1637957/proyecto_FIN, 1637957/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637968 Proyecto de inversión 2,119,282.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 2285727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228572 S 136 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA CHICO, lon:-92.44471987, lat:17.43489753}} 01-10-2019 30-11-2019 2119282.1 2119282.1 2119282.1 2119282.1 2119282.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-149/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637968/proyecto_PROCESO, 1637968/proyecto_INICIO, 1637968/proyecto_FIN, 1637968/proyecto_PROCESO, 1637968/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638182 Proyecto de inversión 1,686,181.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686181.66, modificado:1686181.66}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2287647 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228764 S 4 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45191355, lat:17.27263149}} 01-11-2019 30-11-2019 1686181.66 1686181.66 1686181.66 1686181.66 1686181.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-156/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1686181.66, importe_modificado:1686181.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1638182/proyecto_PROCESO, 1638182/proyecto_FIN, 1638182/proyecto_INICIO, 1638182/proyecto_FIN, 1638182/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639244 Proyecto de inversión 331,574.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331574.38, modificado:331574.38}}CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO  FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 2456487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245648 S 6 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51909311, lat:17.55350624}} 01-11-2019 30-11-2019 331574.38 331574.38 331574.38 331574.38 331574.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-280/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:331574.38, importe_modificado:331574.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1639244/proyecto_INICIO, 1639244/proyecto_FIN, 1639244/proyecto_PROCESO, 1639244/proyecto_FIN, 1639244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639274 Proyecto de inversión 523,538.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO  FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 2456737 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245673 S 6 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53887032, lat:17.48017238}} 01-11-2019 30-11-2019 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 523538.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-284/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1639274/proyecto_PROCESO, 1639274/proyecto_INICIO, 1639274/proyecto_FIN, 1639274/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639431 Proyecto de inversión 2,199,479.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199479.92, modificado:2199479.92}}CONSTRUCCION DE  PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO  BARRIO CENTRO 3ERA SECCION LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2458677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245867 S 567 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 32 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48200763, lat:17.2604338}} 01-11-2019 30-11-2019 2199479.92 2199479.92 2199479.92 2199479.92 2199479.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-287/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2199479.92, importe_modificado:2199479.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639431/proyecto_INICIO, 1639431/proyecto_FIN, 1639431/proyecto_PROCESO, 1639431/proyecto_FIN, 1639431/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639867 Proyecto de inversión 358,258.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358258.43, modificado:358258.43}}CONSTRUCCION DE  ANDADOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO  BARRIO CHICO 1A SECCION LOCALIDAD PETALCINGO - 2312677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231267 S 132 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41157443, lat:17.22520879}} 01-11-2019 30-11-2019 358258.43 358258.43 358258.43 358258.43 358258.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-195/2019, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:358258.43, importe_modificado:358258.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639867/proyecto_PROCESO, 1639867/proyecto_FIN, 1639867/proyecto_PROCESO, 1639867/proyecto_INICIO, 1639867/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639887 Proyecto de inversión 999,218.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999218.77, modificado:999218.77}}CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD LOS ANGELES - 2312837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231283 S 3 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48022009, lat:17.24812791}} 01-11-2019 30-11-2019 999218.77 999218.77 999218.77 999218.77 999218.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-196/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:999218.77, importe_modificado:999218.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1639887/proyecto_INICIO, 1639887/proyecto_PROCESO, 1639887/proyecto_FIN, 1639887/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401670076 Proyecto de inversión 3,329,360.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3329360.02, modificado:3329360.02}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALVARO OBREGÓN- VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 2869477 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 286947 S 182 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 50 KM. DE TILA A VENUSTIANO CARRANZA, lon:-92.61999195, lat:17.45535675}} 01-10-2019 30-11-2019 3329360.02 3329360.02 3329360.02 3329360.02 3329360.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-291/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3329360.02, importe_modificado:3329360.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1670076/proyecto_INICIO, 1670076/proyecto_FIN, 1670076/proyecto_PROCESO, 1670076/proyecto_FIN, 1670076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201525003 Proyecto de inversión 3,103,814.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103814.51, modificado:3103814.51}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO  ACCIONES  DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 313997 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 31399 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE    Y  ,   TRAMO TILA A EMILIANO ZAPATA CON 35 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.50771571, lat:17.49562612}} 22-03-2019 22-07-2019 3103814.51 3103814.51 3103814.51 3103814.51 3103814.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-007/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3103814.51, importe_modificado:3103814.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1525003/proyecto_INICIO, 1525003/proyecto_PROCESO, 1525003/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591100 Proyecto de inversión 939,144.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939144.8, modificado:939144.8}}CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 1865907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186590 S 1 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 28 KM. DE TILA A CHULUM ITURBIDE, lon:-92.57405684, lat:17.35599965}} 23-10-2019 31-10-2019 939144.8 939144.8 939144.8 939144.8 939144.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-030/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:939144.8, importe_modificado:939144.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1591100/proyecto_INICIO, 1591100/proyecto_FIN, 1591100/proyecto_PROCESO, 1591100/proyecto_FIN, 1591100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591346 Proyecto de inversión 593,343.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593343.63, modificado:593343.63}}CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE  TECHO FIRME  PARA VIVIENDA RURALEN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 1878427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187842 S 4 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 34 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52615325, lat:17.32439271}} 24-10-2019 31-10-2019 593343.63 593343.63 593343.63 593343.63 593343.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-051/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:593343.63, importe_modificado:593343.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1591346/proyecto_INICIO, 1591346/proyecto_FIN, 1591346/proyecto_PROCESO, 1591346/proyecto_FIN, 1591346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591548 Proyecto de inversión 207,895.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207895.96, modificado:207895.96}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 1892227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189222 S 2 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.39060462, lat:17.25556655}} 26-10-2019 31-10-2019 207895.96 207895.96 207895.96 207895.96 207895.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207895.96, importe_modificado:207895.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1591548/proyecto_INICIO, 1591548/proyecto_FIN, 1591548/proyecto_PROCESO, 1591548/proyecto_FIN, 1591548/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401591549 Proyecto de inversión 122,158.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122158.98, modificado:122158.98}}CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 1892237 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 189223 S 0 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.4815813, lat:17.20535776}} 26-10-2019 31-10-2019 122158.98 122158.98 122158.98 122158.98 122158.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122158.98, importe_modificado:122158.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1591549/proyecto_INICIO, 1591549/proyecto_FIN, 1591549/proyecto_PROCESO, 1591549/proyecto_FIN, 1591549/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598552 Proyecto de inversión 542,262.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542262.11, modificado:542262.11}}CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESC. COMUNITARIO JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 2334377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 233437 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE 2A. SECCION, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE LIMAR A LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.51022217, lat:17.42942651}} 01-11-2019 30-11-2019 542262.11 542262.11 542262.11 542262.11 542262.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-169/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:542262.11, importe_modificado:542262.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598552/proyecto_INICIO, 1598552/proyecto_PROCESO, 1598552/proyecto_FIN, 1598552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598829 Proyecto de inversión 2,076,847.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076847.41, modificado:2076847.41}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL VIOLIN - 235596 7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 235596 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A EL VIOLIN, lon:-92.58045826, lat:17.33649488}} 01-10-2019 30-10-2019 2076847.41 2076847.41 2076847.41 2076847.41 2076847.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-175/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2076847.41, importe_modificado:2076847.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598829/proyecto_INICIO, 1598829/proyecto_PROCESO, 1598829/proyecto_FIN, 1598829/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599657 Proyecto de inversión 367,815.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367815.92, modificado:367815.92}}CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 2422957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242295 S 3 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53606606, lat:17.29293982}} 01-11-2019 30-11-2019 367815.92 367815.92 367815.92 367815.92 367815.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-245/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:367815.92, importe_modificado:367815.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1599657/proyecto_INICIO, 1599657/proyecto_FIN, 1599657/proyecto_PROCESO, 1599657/proyecto_FIN, 1599657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618291 Proyecto de inversión 326,875.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326875.34, modificado:326875.34}}CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PANSUTZTEOL - 1853127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA185312 S 16 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM.DE TILA A PANSUTZTEOL, lon:-92.51575981, lat:17.32034574}} 22-10-2019 30-10-2019 326875.34 326875.34 326875.34 326875.34 326875.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-003/2019, contratista:ROERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326875.34, importe_modificado:326875.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1618291/proyecto_INICIO, 1618291/proyecto_FIN, 1618291/proyecto_PROCESO, 1618291/proyecto_FIN, 1618291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618568 Proyecto de inversión 1,779,462.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779462.1, modificado:1779462.1}}CONSTRUCCIÓN DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 1865527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 186552 S 6 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA CON 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55447861, lat:17.390995}} 23-10-2019 31-10-2019 1779462.1 1779462.1 1779462.1 1779462.1 1779462.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-017/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1779462.1, importe_modificado:1779462.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}{1618568/proyecto_INICIO, 1618568/proyecto_FIN, 1618568/proyecto_PROCESO, 1618568/proyecto_FIN, 1618568/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618826 Proyecto de inversión 628,246.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628246.2, modificado:628246.2}}CONSTRUCCION 36 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 1878307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187830 S 6 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA KM. 20 DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56809864, lat:17.33387305}} 24-10-2019 31-10-2019 628246.2 628246.2 628246.2 628246.2 628246.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-043/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:628246.2, importe_modificado:628246.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1618826/proyecto_INICIO, 1618826/proyecto_FIN, 1618826/proyecto_PROCESO, 1618826/proyecto_FIN, 1618826/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618828 Proyecto de inversión 1,713,409.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713409.81, modificado:1713409.81}}CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 1878327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187832 S 4 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 25 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5039309, lat:17.28140909}} 24-10-2019 31-10-2019 1713409.81 1713409.81 1713409.81 1713409.81 1713409.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1713409.81, importe_modificado:1713409.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1618828/proyecto_INICIO, 1618828/proyecto_FIN, 1618828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618835 Proyecto de inversión 1,252,193.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252193.07, modificado:1252193.07}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 1878457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 187845 S 5 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA A 32 KM. DE TILA A NUEVO MEXICO, lon:-92.55440224, lat:17.34603268}} 24-10-2019 31-10-2019 1252193.07 1252193.07 1252193.07 1252193.07 1252193.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-052/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252193.07, importe_modificado:1252193.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1618835/proyecto_INICIO, 1618835/proyecto_FIN, 1618835/proyecto_PROCESO, 1618835/proyecto_FIN, 1618835/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618950 Proyecto de inversión 1,677,234.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677234.42, modificado:1677234.42}}CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 1884777 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188477 S 4 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA KM. 24 DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48820146, lat:17.29727688}} 25-10-2019 31-10-2019 1677234.42 1677234.42 1677234.42 1677234.42 1677234.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-062/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1677234.42, importe_modificado:1677234.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1618950/proyecto_INICIO, 1618950/proyecto_FIN, 1618950/proyecto_PROCESO, 1618950/proyecto_FIN, 1618950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618978 Proyecto de inversión 542,500.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.29, modificado:542500.29}}MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS  C.C.T. 07DPB1913R EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 1886497 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188649 S 107 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMIINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.47063808, lat:17.30001543}} 25-10-2019 31-10-2019 542500.29 542500.29 542500.29 542500.29 542500.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-068/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:542500.29, importe_modificado:542500.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1618978/proyecto_INICIO, 1618978/proyecto_FIN, 1618978/proyecto_PROCESO, 1618978/proyecto_FIN, 1618978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619013 Proyecto de inversión 717,698.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717698.37, modificado:717698.37}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 1888287 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA 188828 S 3 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46909313, lat:17.29964666}} 25-10-2019 31-10-2019 717698.37 717698.37 717698.37 717698.37 717698.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-061/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:717698.37, importe_modificado:717698.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1619013/proyecto_INICIO, 1619013/proyecto_FIN, 1619013/proyecto_PROCESO, 1619013/proyecto_FIN, 1619013/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627084 Proyecto de inversión 749,414.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749414.08, modificado:749414.08}}CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 4 LOCALIDAD CHININTIE - 2287797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228779 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49676559, lat:17.24780939}} 01-11-2019 30-11-2019 749414.08 749414.08 749414.08 749414.08 749414.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-160/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:749414.08, importe_modificado:749414.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1627084/proyecto_INICIO, 1627084/proyecto_PROCESO, 1627084/proyecto_INICIO, 1627084/proyecto_FIN, 1627084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629509 Proyecto de inversión 697,858.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697858.88, modificado:697858.88}}CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS  PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHULUM CARDENAS - 2384057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 238405 S 3 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA CHULUM CARDENAS, lon:-92.57402583, lat:17.38456462}} 01-11-2019 30-11-2019 697858.88 697858.88 697858.88 697858.88 697858.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-222/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:697858.88, importe_modificado:697858.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1629509/proyecto_PROCESO, 1629509/proyecto_FIN, 1629509/proyecto_PROCESO, 1629509/proyecto_INICIO, 1629509/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633129 Proyecto de inversión 1,586,606.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586606.39, modificado:1586606.39}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE LA CARRETERA PETALCINGO -YAJALON - 2162757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216275 S 262 229 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PETALCINGO -YAJALON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.40908534, lat:17.22549572}} 22-11-2019 30-11-2019 1586606.39 1586606.39 1586606.39 1586606.39 1586606.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-085/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1586606.39, importe_modificado:1586606.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633129/proyecto_FIN, 1633129/proyecto_PROCESO, 1633129/proyecto_INICIO, 1633129/proyecto_PROCESO, 1633129/proyecto_INICIO, 1633129/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633137 Proyecto de inversión 1,390,147.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390147.58, modificado:1390147.58}}CONSTRUCCION DE  DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE EL ANDADOR LA CRUZADA DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2162897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216289 S 234 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE ANDADOR LA CRUZADA Y CALLE FRANCISCO VILLA,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41502958, lat:17.2294029}} 22-11-2019 30-11-2019 1390147.58 1390147.58 1390147.58 1390147.58 1390147.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-096/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1390147.58, importe_modificado:1390147.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633137/proyecto_PROCESO, 1633137/proyecto_INICIO, 1633137/proyecto_FIN, 1633137/proyecto_INICIO, 1633137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633149 Proyecto de inversión 1,265,348.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265348.2, modificado:1265348.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE ATARJEA BARRIO CENTRO 3A. SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 2163257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216325 S 152 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48162139, lat:17.26055675}} 22-11-2019 30-11-2019 1265348.2 1265348.2 1265348.2 1265348.2 1265348.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-102/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1265348.2, importe_modificado:1265348.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633149/proyecto_PROCESO, 1633149/proyecto_FIN, 1633149/proyecto_INICIO, 1633149/proyecto_FIN, 1633149/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633171 Proyecto de inversión 610,794.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610794.91, modificado:610794.91}}CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 2163917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216391 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49526169, lat:17.23761722}} 22-11-2019 30-11-2019 610794.91 610794.91 610794.91 610794.91 610794.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-110/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:610794.91, importe_modificado:610794.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1633171/proyecto_PROCESO, 1633171/proyecto_INICIO, 1633171/proyecto_FIN, 1633171/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633196 Proyecto de inversión 2,872,753.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872753.94, modificado:2872753.94}}CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2164547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216454 S 6 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53467322, lat:17.33294818}} 22-11-2019 30-11-2019 2872753.94 2872753.94 2872753.94 2872753.94 2872753.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-131/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2872753.94, importe_modificado:2872753.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1633196/proyecto_INICIO, 1633196/proyecto_FIN, 1633196/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633201 Proyecto de inversión 2,872,753.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872753.94, modificado:2872753.94}}CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 2164637 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 216463 S 10 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUARE, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53377199, lat:17.33200595}} 22-11-2019 30-11-2019 2872753.94 2872753.94 2872753.94 2872753.94 2872753.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-136/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2872753.94, importe_modificado:2872753.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1633201/proyecto_INICIO, 1633201/proyecto_FIN, 1633201/proyecto_PROCESO, 1633201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636393 Proyecto de inversión 4,808,740.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4808740.31, modificado:4808740.31}}CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 2422697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242269 S 8 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MISOPA CHINAL, lon:-92.50703733, lat:17.53250611}} 01-11-2019 30-11-2019 4808740.31 4808740.31 4808740.31 4808740.31 4808740.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-242/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4808740.31, importe_modificado:4808740.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}{1636393/proyecto_INICIO, 1636393/proyecto_FIN, 1636393/proyecto_PROCESO, 1636393/proyecto_FIN, 1636393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636557 Proyecto de inversión 719,639.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719639.86, modificado:719639.86}}CONSTRUCCION DE 45  ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLMASOJA - 2424257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242425 S 8 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:EJIDO JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLMASOJA, lon:-92.51184855, lat:17.38078961}} 01-11-2019 30-11-2019 719639.86 719639.86 719639.86 719639.86 719639.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-264/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:719639.86, importe_modificado:719639.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1636557/proyecto_INICIO, 1636557/proyecto_PROCESO, 1636557/proyecto_FIN, 1636557/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636737 Proyecto de inversión 399,799.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}}CONSTRUCCION DE 25  ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL  EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES - 2425747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 242574 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:189, direccion:EJIDO AGUASCALIENTES, 29910 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A AGUASCALIENTES, lon:-92.53788623, lat:17.33911667}} 01-11-2019 30-11-2019 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 399799.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-271/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1636737/proyecto_INICIO, 1636737/proyecto_FIN, 1636737/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637925 Proyecto de inversión 558,441.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558441.06, modificado:558441.06}}CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 2285417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228541 S 3 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 20 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49266693, lat:17.4338239}} 01-11-2019 30-11-2019 558441.06 558441.06 558441.06 558441.06 558441.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-126/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558441.06, importe_modificado:558441.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1637925/proyecto_INICIO, 1637925/proyecto_FIN, 1637925/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637931 Proyecto de inversión 1,874,417.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874417.74, modificado:1874417.74}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 2285457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228545 S 4 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRECERIA 28 KM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46835095, lat:17.25701575}} 01-11-2019 30-11-2019 1874417.74 1874417.74 1874417.74 1874417.74 1874417.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-128/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1874417.74, importe_modificado:1874417.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1637931/proyecto_FIN, 1637931/proyecto_PROCESO, 1637931/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637937 Proyecto de inversión 1,498,828.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURALSECTOR 01  EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 2285487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228548 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49699089, lat:17.24795284}} 01-11-2019 30-11-2019 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-145/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1637937/proyecto_INICIO, 1637937/proyecto_FIN, 1637937/proyecto_PROCESO, 1637937/proyecto_FIN, 1637937/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637954 Proyecto de inversión 1,498,828.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHININTIE - 2285627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228562 S 2 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49701235, lat:17.24793235}} 01-11-2019 30-11-2019 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-147/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1637954/proyecto_PROCESO, 1637954/proyecto_INICIO, 1637954/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638179 Proyecto de inversión 687,655.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687655.87, modificado:687655.87}}CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 2287627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228762 S 5 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETARA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57404729, lat:17.38472844}} 01-11-2019 30-11-2019 687655.87 687655.87 687655.87 687655.87 687655.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-155/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:687655.87, importe_modificado:687655.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}{1638179/proyecto_FIN, 1638179/proyecto_PROCESO, 1638179/proyecto_INICIO, 1638179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638218 Proyecto de inversión 891,457.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891457.71, modificado:891457.71}}CONSTRUCCION DE CANCHA  DE USOS MULTIPLESEN LA ESC. PRIMARIA  JUAN ALVAREZ LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 2287837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228783 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45480626, lat:17.43388095}} 01-11-2019 30-11-2019 891457.71 891457.71 891457.71 891457.71 891457.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-161/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:891457.71, importe_modificado:891457.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638218/proyecto_PROCESO, 1638218/proyecto_INICIO, 1638218/proyecto_FIN, 1638218/proyecto_PROCESO, 1638218/proyecto_FIN, 1638218/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638230 Proyecto de inversión 340,271.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340271.29, modificado:340271.29}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 2287897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228789 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45161315, lat:17.27277492}} 01-11-2019 30-11-2019 340271.29 340271.29 340271.29 340271.29 340271.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-162/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:340271.29, importe_modificado:340271.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1638230/proyecto_PROCESO, 1638230/proyecto_INICIO, 1638230/proyecto_FIN, 1638230/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638273 Proyecto de inversión 562,060.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562060.55, modificado:562060.55}}CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 2288197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228819 S 2 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56741199, lat:17.31551921}} 01-11-2019 30-11-2019 562060.55 562060.55 562060.55 562060.55 562060.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-168/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562060.55, importe_modificado:562060.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1638273/proyecto_INICIO, 1638273/proyecto_PROCESO, 1638273/proyecto_FIN, 1638273/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638282 Proyecto de inversión 2,185,791.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185791.06, modificado:2185791.06}}CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 CHULUM CARDENAS - 2288237 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228823 S 4 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57465883, lat:17.3846363}} 01-11-2019 30-11-2019 2185791.06 2185791.06 2185791.06 2185791.06 2185791.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-171/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2185791.06, importe_modificado:2185791.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1638282/proyecto_INICIO, 1638282/proyecto_FIN, 1638282/proyecto_PROCESO, 1638282/proyecto_FIN, 1638282/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638305 Proyecto de inversión 1,061,669.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061669.96, modificado:1061669.96}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 2288367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228836 S 3 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48022545, lat:17.24812791}} 01-11-2019 30-11-2019 1061669.96 1061669.96 1061669.96 1061669.96 1061669.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-173/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES  S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1061669.96, importe_modificado:1061669.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1638305/proyecto_PROCESO, 1638305/proyecto_FIN, 1638305/proyecto_PROCESO, 1638305/proyecto_INICIO, 1638305/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638322 Proyecto de inversión 4,454,639.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454639.19, modificado:4454639.19}}AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 2288507 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228850 S 2400 2428 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETRERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45392998, lat:17.24514023}} 01-11-2019 30-11-2019 4454639.19 4454639.19 4454639.19 4454639.19 4454639.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-178/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4454639.19, importe_modificado:4454639.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638322/proyecto_INICIO, 1638322/proyecto_FIN, 1638322/proyecto_PROCESO, 1638322/proyecto_FIN, 1638322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638337 Proyecto de inversión 1,498,828.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 2288647 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 228864 S 4 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5048214, lat:17.28202376}} 01-11-2019 30-11-2019 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 1498828.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-181/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1638337/proyecto_PROCESO, 1638337/proyecto_INICIO, 1638337/proyecto_FIN, 1638337/proyecto_PROCESO, 1638337/proyecto_FIN, 1638337/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638808 Proyecto de inversión 8,098,086.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8098086.7, modificado:8098086.7}}CONSTRUCCION DE 435.00 M. DE DREN PLUVIAL, REHABILITACIÒN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 2451617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245161 S 980 994 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 5 KM. DE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.39964646, lat:17.45479784}} 01-11-2019 30-11-2019 8098086.7 8098086.7 8098086.7 8098086.7 8098086.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-221/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:8098086.7, importe_modificado:8098086.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638808/proyecto_INICIO, 1638808/proyecto_FIN, 1638808/proyecto_PROCESO, 1638808/proyecto_FIN, 1638808/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639027 Proyecto de inversión 411,264.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411264.0, modificado:411264.0}}MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC, PREESCOLAR ANTONIO VIVALDI EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 2454407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245440 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45148172, lat:17.24542858}} 01-11-2019 30-11-2019 411264 411264 411264 411264 411264 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-262/2019, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:411264.0, importe_modificado:411264.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639027/proyecto_INICIO, 1639027/proyecto_PROCESO, 1639027/proyecto_FIN, 1639027/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639470 Proyecto de inversión 223,887.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223887.96, modificado:223887.96}}CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO  FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 2459077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 245907 S 2 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA 39 KM DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.50590197, lat:17.55360637}} 01-11-2019 30-11-2019 223887.96 223887.96 223887.96 223887.96 223887.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-033/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:223887.96, importe_modificado:223887.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1639470/proyecto_FIN, 1639470/proyecto_PROCESO, 1639470/proyecto_INICIO, 1639470/proyecto_PROCESO, 1639470/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639914 Proyecto de inversión 1,682,324.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682324.99, modificado:1682324.99}}CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD SHOCTIC - 2312977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA 231297 S 4 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48885003, lat:17.224154}} 01-11-2019 30-11-2019 1682324.99 1682324.99 1682324.99 1682324.99 1682324.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-198/2019, contratista:HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1682324.99, importe_modificado:1682324.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1639914/proyecto_FIN, 1639914/proyecto_INICIO, 1639914/proyecto_FIN, 1639914/proyecto_PROCESO, 1639914/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695094 Acción 6,079,111.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6079111.29, modificado:6079111.29}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS  PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 2386857 Chiapas 96 Tila PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TILA 238685 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} 01-08-2019 31-12-2019 6079111.29 6079111.29 6079111.29 6079111.29 6079111.29 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/ PRODIM/FISM-001/2019, contratista:PRODUCTOS METROPOLITANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6079111.29, importe_modificado:6079111.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1695094/proyecto_INICIO, 1695094/proyecto_PROCESO, 1695094/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527492 Proyecto de inversión 5,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUAN JOSE CALZADA - 35576 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS35576 S 4228 2819 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE CALZADA INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CORREGIDORA CALLE JUAN JOSE CALZADA ENTRE AV ZARAGOZA Y AV HIDALGO BARRIO NUEVO, lon:-93.76394163, lat:16.09437993}} 01-04-2019 30-06-2019 5500000 5500000 5383046.54 5383046.54 5383046.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/006/2019, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1527492/proyecto_INICIO, 1527492/proyecto_FIN, 1527492/proyecto_PROCESO, 1527492/proyecto_FIN, 1527492/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600092 Proyecto de inversión 1,449,244.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449244.38, modificado:1449244.38}}REHABILITAION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 246689 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS246689 S 94 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1574, direccion:CALLE CAMINO REAL BARRIO LA LOMITA, 00000 LA LOMITA, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA CENTRAL  EN CALLES CAMINO REAL Y CALLES INNOMINADAS DE LA LOMITA, lon:-93.79120077, lat:15.94190717}} 20-07-2019 20-10-2019 1449244.38 1449244.38 1218788.49 1218788.49 1218788.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/029/2019, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1449244.38, importe_modificado:1449244.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1600092/proyecto_INICIO, 1600092/proyecto_FIN, 1600092/proyecto_PROCESO, 1600092/proyecto_INICIO, 1600092/proyecto_PROCESO, 1600092/proyecto_FIN, 1600092/proyecto_INICIO, 1600092/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627757 Proyecto de inversión 1,200,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 231619 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS231619 S 292 239 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LLLANO LARGO  - LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LLANO LARGO, 30503 LLANO LARGO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO LLANO LARGO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO LLANO LARGO  CAMINO LLANO LARGO A LA LAGUNA A , lon:-93.80326138, lat:16.0097004}}26-07-2019 26-10-2019 1200000 1200000 360000 360000 360000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/061/2019, contratista:NAPE INGENIERIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO, 1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO, 1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de  completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401600113 Proyecto de inversión 1,410,471.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410471.67, modificado:1410471.67}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 246983 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS246983 S 82 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1572, direccion:CAMINO TRAMO EC PAREDON - PUERTO ARISTA  - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA OJO DE AGUA, 00000 OJO DE AGUA, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    A 2 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO PAREDON PUERTO ARISTA, lon:-93.84054221, lat:16.00738972}} 20-07-2019 20-10-2019 1410471.67 1410471.67 1137667.95 1137667.95 1137667.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/030/2019, contratista:MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1410471.67, importe_modificado:1410471.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1600113/proyecto_PROCESO, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_FIN, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_PROCESO, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_FIN, 1600113/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628297 Proyecto de inversión 677,561.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477561.89, modificado:477561.89}}REHABILITACION DE COLECTOR EN CALLE QUINCE DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS Y AV ALLENDE - 2336897 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS233689 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ALLENDE, CALLE 30 DE JULIO  CALLE 15 DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS Y ALLENDE BARRIO NUEVO, lon:-93.75532638, lat:16.09116886}} 15-07-2019 15-09-2019 477561.89 477561.89 477561.89 477561.89 477561.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/PROSANEAR-FISMCM/001/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:677561.89, importe_modificado:677561.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}}{1628297/proyecto_INICIO, 1628297/proyecto_PROCESO, 1628297/proyecto_FIN, 1628297/proyecto_INICIO, 1628297/proyecto_FIN, 1628297/proyecto_INICIO, 1628297/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646220 Proyecto de inversión 1,399,312.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399312.41, modificado:1399312.41}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 253905 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS253905 S 137 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 30 DE JULIO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA DEL MAESTRO, BRECHA ARTICULO 123  EN CALLES 30 DE JULIO ENTRE AV RAYON Y AV DEL MAESTRO EN CALLE ARTICULO 123 ENTRE AV GEUERRO Y AV D, lon:-93.52950095, lat:15.88038757}} 02-09-2019 30-11-2019 1399312.41 1399312.41 1216886.06 1216886.06 1216886.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/053/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1399312.41, importe_modificado:1399312.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1646220/proyecto_INICIO, 1646220/proyecto_PROCESO, 1646220/proyecto_FIN, 1646220/proyecto_PROCESO, 1646220/proyecto_FIN, 1646220/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201536330 Proyecto de inversión 1,397,801.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397801.5, modificado:1397801.5}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN BELISARÍO DOMINGUEZ - 777327 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS77732 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.5, meta_modificada:1176.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN SEBASTIAN, 30515 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JUAN SABINES PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ PASANDO EL PUENTESITO. C, lon:-93.74381165, lat:16.09425797}}01-06-2019 30-08-2019 1397801.5 1397801.5 906695.96 906695.96 906695.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/036/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1397801.5, importe_modificado:1397801.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.19}}{1536330/proyecto_INICIO, 1536330/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541175 Proyecto de inversión 1,401,774.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.09, modificado:1410874.24}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN EJIDO CASTILLO TIELMANS - 597387 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS59738 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1416, direccion:CALLE PRINCIPAL  JOSE CASTILLO TIELMANS, 00000 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA PIJIJIAPAN - TONALA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PIJIJIAPAN - TONA, lon:-93.59438507, lat:15.94817481}}15-04-2019 15-07-2019 1410874.24 1410874.24 723054.99 723054.99 723054.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/026/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1410874.24, importe_modificado:1410874.24}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1541175/proyecto_INICIO, 1541175/proyecto_PROCESO, 1541175/proyecto_INICIO, 1541175/proyecto_PROCESO, 1541175/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599814 Proyecto de inversión 110,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA - 243785 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS243785 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:978, direccion:BARRIO POBRE, 00000 BARRIO POBRE, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRAUBICADA EN LA COMUNIDAD SAN ANDRES BUENA VISTA BARRIO POBRE, lon:-93.59771789, lat:15.84793258}} 16-09-2019 30-09-2019 110000 110000 110000 110000 110000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}}{1599814/proyecto_PROCESO, 1599814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539915 Proyecto de inversión 1,428,995.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828995.0, modificado:828995.0}}REHABILITACION DE COLECTOR ARROYO SECO Y SAN FELIPE QUE INTERCONECTA AL COLECTOR JAVIER MINA - 576717 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS57671 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.0, meta_modificada:521.31}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AV HIDALGO UBICADO EN ARROYO SECO TRAMOS DE LA CALLE OJO DE AGUA A CALLE LAS TRES CRUCES DE L, lon:-93.74632835, lat:16.08741977}}01-04-2019 31-07-2019 828995 828995 828995 828995 828995 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/PROSANEAR-FISMCM/002/2019, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1428995.0, importe_modificado:1428995.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.31}}{1539915/proyecto_INICIO, 1539915/proyecto_PROCESO, 1539915/proyecto_FIN, 1539915/proyecto_INICIO, 1539915/proyecto_PROCESO, 1539915/proyecto_INICIO, 1539915/proyecto_PROCESO, 1539915/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634956 Proyecto de inversión 388,811.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388811.14, modificado:388811.14}}CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CALLEJON LOS TRES REYES - 240222 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS240222 S 3369 2757 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLEJON LOS TRES REYES PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PESCADORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO,    CALLEJON LOS TRES REYES ENTRE CARRETERA PESCADORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-93.86901348, lat:16.05354159}} 15-08-2019 30-09-2019 388811.14 388811.14 116643.34 116643.34 116463.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/050/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:388811.14, importe_modificado:388811.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1634956/proyecto_INICIO, 1634956/proyecto_PROCESO, 1634956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances fisicos y financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401646294 Proyecto de inversión 1,343,328.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343328.21, modificado:1343328.21}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 253985 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS253985 S 300 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE 1 DE MAYO  EN CALLES DEL BARRIO SAN FELIPE 3 PICOS, lon:-93.5265693, lat:15.87660941}} 02-09-2019 30-11-2019 1343328.21 1343328.21 598955.75 598955.75 598955.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1343328.21, importe_modificado:1343328.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1646294/proyecto_PROCESO, 1646294/proyecto_INICIO, 1646294/proyecto_FIN, 1646294/proyecto_INICIO, 1646294/proyecto_FIN, 1646294/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598590 Proyecto de inversión 453,097.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453097.84, modificado:453097.84}}ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SISTEMA FOTOVOLTAICO CON CAPACIDAD DE UN KILOWATSS PICO - 2337117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS233711 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1083, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRES PICOS  - EL JOBO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA EL JOBO, 00000 EL JOBO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRES PICOS Y TERRACERIA EL JOBO,    LA OBRA SE REALIZA EN 3 VIVIENDAS 1 KM AL ESTE 1 K, lon:-93.51894113, lat:15.82701818}} 02-09-2019 30-11-2019 453097.84 453097.84 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/056/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:453097.84, importe_modificado:453097.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_PROCESO, 1598590/proyecto_INICIO, 1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_INICIO, 1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607136 Proyecto de inversión 1,371,599.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371599.35, modificado:1371599.35}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C EMILIANO ZAPATA ENTRE AV PENITENCIARIA Y AV REVOLUCION BARRIO LAS ANIMAS - 1032467 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS103246 S 212 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.8, meta_modificada:355.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS ÁNIMAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PENITENCIARIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE 12 DE OCTUBRE  CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV PENITENCIARIA Y REVOLUCION DE BARRIO LAS ANIMAS, lon:-93.7576367, lat:16.09521597}} 29-05-2019 20-08-2019 1371599.35 1371599.35 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/028/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1371599.35, importe_modificado:1371599.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.5}}{1607136/proyecto_FIN, 1607136/proyecto_PROCESO, 1607136/proyecto_INICIO, 1607136/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401606240 Proyecto de inversión 1,393,476.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393476.82, modificado:1393476.82}}EMPEDRADO Y GUARNICION EN CALLE - 77628 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS77628 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.4, meta_modificada:2500.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:794, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNIÓN Y PROGRESO, 30515 UNIÓN Y PROGRESO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO VELO DE NOVIA, CALLE MIGUEL HIDALGO  CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMIN, lon:-93.50306635, lat:15.90082413}}03-06-2019 30-09-2019 1393476.82 1393476.82 1393476.82 1393476.82 1393476.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/043/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1393476.82, importe_modificado:1393476.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.5}}{1606240/proyecto_FIN, 1606240/proyecto_PROCESO, 1606240/proyecto_INICIO, 1606240/proyecto_FIN, 1606240/proyecto_PROCESO, 1606240/proyecto_INICIO, 1606240/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539454 Proyecto de inversión 2,335,282.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335282.86, modificado:1331920.49}}CONSTRUCCION DE COLECTOR CALLE VALLE DE ANAHUAC - 56673 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS56673 S 126 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:918.61}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE VALLE DEL AMOR CALLE VALLE DE ANAHUAC ENTRE AV. RAYON Y AV. HIDALGO AV. RAYO ENTRE VALLE DE ANAHUAC Y, lon:-93.7650676, lat:16.09919}} 01-04-2019 31-07-2019 1331920.49 1331920.49 1331920.49 1331920.49 1331920.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/PROSANEAR-FISMCM/003/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2331920.49, importe_modificado:2331920.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:918.61}}{1539454/proyecto_PROCESO, 1539454/proyecto_INICIO, 1539454/proyecto_FIN, 1539454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640925 Proyecto de inversión 158,271.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158271.04, modificado:158271.04}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION (CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE CONCRETO ARMADO DE 2.60 X 2.60 X 2.00 M) - 2326927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS232692 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TONALA  - RIO FLOR  KILÓMETRO 4 + 500 CIUDAD TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA RIO RIO FLOR,    A LA SALIDA DEL BARRIO SAN FELIPE SOBRE LA CARRETERA A R, lon:-93.72337615, lat:16.08546853}} 15-07-2019 31-07-2019 158271.04 158271.04 157271.04 157271.04 157271.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/008/2019, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:158271.04, importe_modificado:158271.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1640925/proyecto_INICIO, 1640925/proyecto_FIN, 1640925/proyecto_INICIO, 1640925/proyecto_FIN, 1640925/proyecto_PROCESO, 1640925/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648353 Proyecto de inversión 1,480,968.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480968.49, modificado:1480968.49}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 257052 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS257052 S 54 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1160, direccion:CAMINO TRAMO EC PIJIJIAPAN A TONALA  - CAPTACION ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NATALIO VAZQUEZ PALLARES, 00000 NATALIO VÁZQUEZ PALLARES, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CAPTACION SE ENCUENTRA 2.5 KM ARRI, lon:-93.59059898, lat:15.97890928}}15-08-2019 15-11-2019 1480968.49 1480968.49 1200006.27 1200006.27 1200006.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/049/2019, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1480968.49, importe_modificado:1480968.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}}{1648353/proyecto_INICIO, 1648353/proyecto_PROCESO, 1648353/proyecto_INICIO, 1648353/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640602 Proyecto de inversión 1,457,552.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457552.48, modificado:1457552.48}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 247291 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS247291 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA REFORMA, CALLE HIDALGO  TRAMOS EN DIVERSAS CALLES 30 DE JULIO ENTRE AV REFORMA Y REVOLUCION .AV REVOLUCION ENTRTE CALLE 5 DE , lon:-93.52866803, lat:15.88480498}} 20-07-2019 20-10-2019 1457552.48 1457552.48 1238787.77 1238787.77 1238787.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/032/2019, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1457552.48, importe_modificado:1457552.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1640602/proyecto_FIN, 1640602/proyecto_INICIO, 1640602/proyecto_PROCESO, 1640602/proyecto_INICIO, 1640602/proyecto_PROCESO, 1640602/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664543 Proyecto de inversión 160,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}TERMINACION DE PARQUE RURAL - 276582 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS276582 S 117 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINDA Y CALLE INNOMINADA,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLES INNOMINADAS DE RAYMUNDO FLOR, lon:-93.61952841, lat:16.03682071}}19-11-2019 30-11-2019 160000 160000 160000 160000 160000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1664543/proyecto_INICIO, 1664543/proyecto_PROCESO, 1664543/proyecto_INICIO, 1664543/proyecto_PROCESO, 1664543/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546529 Proyecto de inversión 1,467,375.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467375.92, modificado:1467375.92}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO AV SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV SANTA CRUZ AV EL ROSARIO - 675857 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS67585 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA SANTA LUCIA Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA EL ROSARIO CALLE 21 DE MARZO AV. SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV. SANTA CRUZ AV. EL ROSARIO, lon:-93.74673372, lat:16.0992898}} 15-05-2019 15-09-2019 1467375.92 1467375.92 577878.6 577878.6 577878.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/031/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1467375.92, importe_modificado:1467375.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}}{1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_PROCESO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629282 Proyecto de inversión 507,457.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507457.98, modificado:507457.98}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE MARZO ENTRE LAS AV GALEANA Y LAS CRUCES - 2376347 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS237634 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:128.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 DE MARZO ENTRE AV GALEANA Y LAS CRUCES Y UN TRAMO DE TER, lon:-93.75575718, lat:16.0810601}} 01-09-2019 30-11-2019 507457.98 507457.98 222869.64 222869.64 222869.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/051/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:507457.98, importe_modificado:507457.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/051/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:507457.98, importe_modificado:507457.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.35}}{1629282/proyecto_FIN, 1629282/proyecto_PROCESO, 1629282/proyecto_FIN, 1629282/proyecto_INICIO, 1629282/proyecto_PROCESO, 1629282/proyecto_INICIO, 1629282/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540621 Proyecto de inversión 1,387,289.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387289.59, modificado:1387289.59}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMENDROS ENTRE AV RAYON Y PRIVADA EL FRESNO - 587827 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS58782 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1102.59}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE LOS ALMENDROS Y AVENIDA RAYON, PRIVADA EL FRESNO CALLE ALMENDROS ENTRE AV RAYON Y PRIVADA EL FRESNO, lon:-93.76181381, lat:16.0992505}} 01-05-2019 31-07-2019 1387289.59 1387289.59 1378924.83 1378924.83 1378924.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/024/2019, contratista:MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1387289.59, importe_modificado:1387289.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.59}}{1540621/proyecto_FIN, 1540621/proyecto_INICIO, 1540621/proyecto_PROCESO, 1540621/proyecto_INICIO, 1540621/proyecto_PROCESO, 1540621/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599852 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL - 244150 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS244150 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:978, direccion:BARRIO POBRE, 00000 BARRIO POBRE, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES BUENA VISTA BARRIO POBRE AL SUR DEL EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS, lon:-93.59771371, lat:15.84792641}} 01-09-2019 15-12-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/059/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}}{1599852/proyecto_PROCESO, 1599852/proyecto_INICIO, 1599852/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646352 Proyecto de inversión 996,902.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996902.14, modificado:996902.14}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 254075 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS254075 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1083, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERÍA TRAMO TRES PICOS    - EL JOBO  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA EL JOBO, 00000 EL JOBO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TRES PICOS EN , lon:-93.51919856, lat:15.8271452}} 02-09-2019 30-11-2019 996902.14 996902.14 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/055/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:996902.14, importe_modificado:996902.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1646352/proyecto_INICIO, 1646352/proyecto_PROCESO, 1646352/proyecto_FIN, 1646352/proyecto_INICIO, 1646352/proyecto_PROCESO, 1646352/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648891 Proyecto de inversión 1,395,765.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395765.41, modificado:1395765.41}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 257773 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS257773 S 113 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.65, meta_modificada:905.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS INTERIOR SN COLONIA EL CARNERO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA MATAMOROS,    EN CALLES DE LA COLONIA EL CARNERO UBICADA EN AV CEDRO ENTRE CALLE ITURBIDE Y AV MADRID, lon:-93.74081563, lat:16.09518398}} 01-10-2019 30-12-2019 1395765.41 1395765.41 1245144 1245144 1245144 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/060/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1395765.41, importe_modificado:1395765.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.65}}{1648891/proyecto_PROCESO, 1648891/proyecto_FIN, 1648891/proyecto_INICIO, 1648891/proyecto_FIN, 1648891/proyecto_INICIO, 1648891/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638435 Proyecto de inversión 1,150,578.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150578.18, modificado:1150578.18}}MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO - 228982 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS228982 S 3113 3013 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PANAMA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE INNOMINADA  CALLE PANAMA ENTRE AV BRASIL Y ESPAÑA EN BARRIO LA PLAYITA PAREDON, lon:-93.86937756, lat:16.04747327}} 01-10-2019 31-10-2019 1150578.18 1150578.18 345173.45 345173.45 345173.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/062/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1150578.18, importe_modificado:1150578.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638435/proyecto_FIN, 1638435/proyecto_PROCESO, 1638435/proyecto_FIN, 1638435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531258 Proyecto de inversión 2,498,223.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498223.5, modificado:2498223.5}}CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AMPLIACION DEL CAMINO TONALA  PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA TR - 431237 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS43123 S 8533 8385 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA  - PUERTO ARISTA  KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDALG, lon:-93.74329944, lat:16.08180314}} 15-03-2019 30-07-2019 2498223.5 2498223.5 2498223.5 2498223.5 2498223.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/005/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2498223.5, importe_modificado:2498223.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1531258/proyecto_INICIO, 1531258/proyecto_FIN, 1531258/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627403 Proyecto de inversión 238,207.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238207.84, modificado:238207.84}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA CACERES CLAVE 07DPR0606E - 2302327 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS230232 S 187 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.42, meta_modificada:38.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO  A UN COSTADO DEL INE SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV HIDALGO Y AV MATAMOROS, lon:-93.75141124, lat:16.09040917}} 16-08-2019 30-08-2019 238207.84 238207.84 238207.84 238207.84 238207.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/012/2019, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:238207.84, importe_modificado:238207.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.42}}{1627403/proyecto_FIN, 1627403/proyecto_PROCESO, 1627403/proyecto_FIN, 1627403/proyecto_INICIO, 1627403/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638348 Proyecto de inversión 566,023.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566023.08, modificado:566023.08}}MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CLAVE: 07ETV0274D - 2288787 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS228878 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:CALLE 1A NORTE EJIDO MORELOS (MOJARRAS), 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y  , CALLE 1A ORIENTE NORTE  FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD EN CALLE 1A NORTE ORIENTE., lon:-93.62938342, lat:15.8650785}} 13-07-2019 31-08-2019 566023.08 566023.08 566023.08 566023.08 566023.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/046/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:566023.08, importe_modificado:566023.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638348/proyecto_INICIO, 1638348/proyecto_FIN, 1638348/proyecto_PROCESO, 1638348/proyecto_INICIO, 1638348/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638369 Proyecto de inversión 64,494.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64494.0, modificado:64494.0}}MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CLAVE 07KJN1154 - 2289007 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS228900 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:780, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO BRAVO, 00000 RÍO BRAVO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA ESCUELA SE ENCEUNTRA A DOS CUADAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y UNA HACIA LA IZQUIERDA., lon:-93.24788179, lat:15.72784874}} 13-07-2019 31-07-2019 64494 64494 64494 64494 64494 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/010/2019, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:64494.0, importe_modificado:64494.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_PROCESO, 1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_PROCESO, 1638369/proyecto_FIN, 1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643722 Proyecto de inversión 1,430,981.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430981.31, modificado:1430981.31}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 251105 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS251105 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 12 DE COTUBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ESPEÑA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE ABASOLO  EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO LA PLAYITA DE PAREDON, lon:-93.86873434, lat:16.04847696}} 15-07-2019 15-10-2019 1430981.31 1430981.31 1430981.31 1430981.31 1430981.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/040/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1430981.31, importe_modificado:1430981.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643722/proyecto_PROCESO, 1643722/proyecto_FIN, 1643722/proyecto_INICIO, 1643722/proyecto_FIN, 1643722/proyecto_INICIO, 1643722/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598886 Proyecto de inversión 181,823.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181823.04, modificado:181823.04}}DESAZOLVE DE CANAL DEL EJIDO LAS BRISAS LADO NORTE - 236181 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS236181 S 412 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO CANAL LAS BRISAS   - CANAL LAS BRISAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LAS BRISAS, 00000 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE EL CANAL DEL EJIDO LAS BRISAS DEL KM 0 AL KM 1500, lon:-93.87755639, lat:16.0813947}} 13-07-2019 31-07-2019 181823.04 181823.04 181823.04 181823.04 181823.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:181823.04, importe_modificado:181823.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1598886/proyecto_INICIO, 1598886/proyecto_PROCESO, 1598886/proyecto_FIN, 1598886/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599063 Proyecto de inversión 166,176.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.96, modificado:166176.96}}DESAZOLVE DE CANAL EJIDO LAS BRISAS LADO SUR - 237147 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS237147 S 412 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO CANAL LAS BRISAS  - CANAL LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LAS BRISAS, 00000 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE EL CANAL DE EJIDO LAS BRISAS LADO SUR DEL KM 0 AL KM 1500, lon:-93.87770993, lat:16.08148627}} 13-07-2019 31-07-2019 166176.96 166176.96 166176.96 166176.96 166176.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/006/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:166176.96, importe_modificado:166176.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{1599063/proyecto_INICIO, 1599063/proyecto_PROCESO, 1599063/proyecto_FIN, 1599063/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627333 Proyecto de inversión 1,607,230.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607230.36, modificado:1607230.36}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV BRASIL AV ESPAÑA CALLE PANAMA Y CALLE INNOMINADA - 2298907 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS229890 S 3113 3013 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.21, meta_modificada:766.21}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA BRASIL PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE PANAMA, CALLE INNOMINADA  AV BRASIL AV ESPAÑA CALLE PANAMA Y CALLE INNOMINADA EN EL BARRIO LA PLAYITA PAREDON FRENTE AL PARQUE LA PLAYITA, lon:-93.86932959, lat:16.0477066}}01-09-2019 30-09-2019 1607230.36 1607230.36 1607230.36 1607230.36 1607230.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/052/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1607230.36, importe_modificado:1607230.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.21}}{1627333/proyecto_PROCESO, 1627333/proyecto_FIN, 1627333/proyecto_INICIO, 1627333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541676 Proyecto de inversión 1,399,800.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399800.03, modificado:1399800.03}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MEJORAS EN BARRIO JUAN SABINES DOS - 605987 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS60598 S 426 349 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ABASOLO, CALLE VASCONCELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO JUAN SABINES II SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-93.86298317, lat:16.05013859}} 01-04-2019 30-06-2019 1399800.03 1399800.03 1399800.03 1399800.03 1399800.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/019/2019, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1399800.03, importe_modificado:1399800.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1541676/proyecto_INICIO, 1541676/proyecto_PROCESO, 1541676/proyecto_FIN, 1541676/proyecto_PROCESO, 1541676/proyecto_FIN, 1541676/proyecto_PROCESO, 1541676/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639753 Proyecto de inversión 75,065.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75065.18, modificado:75065.18}}REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 246196 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS246196 S 3369 2757 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PESCADORES Y CALLEJON LOS TRES REYES, CALLE FRANCISCO SARABIA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO A UN COSTADO DE LA AV , lon:-93.86782622, lat:16.05369956}}15-07-2019 30-07-2019 75065.18 75065.18 75065.18 75065.18 75065.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/009/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:75065.18, importe_modificado:75065.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639753/proyecto_INICIO, 1639753/proyecto_FIN, 1639753/proyecto_PROCESO, 1639753/proyecto_FIN, 1639753/proyecto_PROCESO, 1639753/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539528 Proyecto de inversión 1,154,402.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154402.19, modificado:1154402.19}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL BRISAS DEL MAR - 568227 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS56822 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO PAREDON  - BRISAS DEL MAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO PAREDÓN, 30503 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PAREDON Y CAMINO BRISAS DEL MAR,   LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE PAREDON TOMANDO EL CAMINO H, lon:-93.87818321, lat:16.07761017}}01-05-2019 31-07-2019 1154402.19 1154402.19 1154402.19 1154402.19 1154402.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/021/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1154402.19, importe_modificado:1154402.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1539528/proyecto_INICIO, 1539528/proyecto_PROCESO, 1539528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627462 Proyecto de inversión 907,030.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907030.3, modificado:907030.3}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL - 2304677 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS230467 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA FAROLA INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RAYON Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE VALLE DE ANAHUAC  DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DEL VALLE CAMINO A LA FAROLA LOS TAMARINDOS CAL, lon:-93.76427154, lat:16.09866815}}13-07-2019 11-10-2019 907030.3 907030.3 907030.3 907030.3 907030.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/045/2019, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:907030.3, importe_modificado:907030.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1627462/proyecto_INICIO, 1627462/proyecto_PROCESO, 1627462/proyecto_FIN, 1627462/proyecto_INICIO, 1627462/proyecto_FIN, 1627462/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634475 Proyecto de inversión 138,909.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138909.27, modificado:138909.27}}MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 239144 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS239144 S 367 301 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO DURANGO  - PARCELAS DURANGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + 200 EJIDO DURANGO, 30503 DURANGO (VICTÓRICO R. GRAJALES), TONALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    FRENTE AL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD, lon:-93.87780288, lat:16.13249544}} 13-07-2019 27-07-2019 138909.27 138909.27 138909.27 138909.27 138909.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/003/2019, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES AGUADREN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:138909.27, importe_modificado:138909.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_PROCESO, 1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_FIN, 1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_PROCESO, 1634475/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638276 Proyecto de inversión 1,392,496.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392496.48, modificado:1392496.48}}EMPEDRADO DE CALLE CON CINTAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES - 228821 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS228821 S 230 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1893.9, meta_modificada:1903.07}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:59, direccion:CALLE VICTORIA MARIA FLORES EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 30503 SAN FRANCISCO EL OCOTAL, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TONALA Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE LEYES DE REFORMA  CALLE VICTOR MARIA FLORES ENTRE CARR, lon:-93.80229463, lat:16.13362783}}13-07-2019 13-09-2019 1392496.48 1392496.48 1392496.48 1392496.48 1392496.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/037/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1392496.48, importe_modificado:1392496.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.07}}{1638276/proyecto_PROCESO, 1638276/proyecto_FIN, 1638276/proyecto_INICIO, 1638276/proyecto_FIN, 1638276/proyecto_INICIO, 1638276/proyecto_PROCESO, 1638276/proyecto_INICIO, 1638276/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531225 Proyecto de inversión 6,987,342.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6987342.1, modificado:6987342.1}}AMPLIACION DE CAMINO TONALA  PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA PRIMERA ET - 429527 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS42952 S 8533 8385 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA  - PUERTO ARISTA  KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDA, lon:-93.74330126, lat:16.08180694}}15-03-2019 30-07-2019 6987342.1 6987342.1 6987342.1 6987342.1 6987342.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/004/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS, monto:6987342.1, importe_modificado:6987342.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_FIN, 1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_INICIO, 1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201545691 Proyecto de inversión 1,265,639.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265639.12, modificado:1265639.12}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EVOLUCION AVENIDA GRANADITAS Y CALLE EL SICATE - 665167 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS66516 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:982.99}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION INTERIOR SN AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA GRANADITAS, CALLE SICATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EVOLUCION Y AV. GRANADITAS ASI COMO LA CALLE SICATE, lon:-93.76906465, lat:16.09053816}} 15-05-2019 15-09-2019 1265639.12 1265639.12 1265639.12 1265639.12 1265639.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/027/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1265639.12, importe_modificado:1265639.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.99}}{1545691/proyecto_INICIO, 1545691/proyecto_FIN, 1545691/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599406 Proyecto de inversión 1,298,064.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298064.79, modificado:1298064.79}}CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE A ACCESO A RANCHERIA LOS MANGOS - 239975 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS239975 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:892, direccion:CAMINO TRAMO EC TONALA - PUERTO ARISTA   - RANCHERIA LOS LOS MANGOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 366 RANCHERIA LOS MANGOS, 00000 LOS MANGOS, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO EC TONALA PUERTO ARISTA Y CAMINO RANCHERIA LOS MANGOS,    , lon:-93.78124592, lat:15.96032437}}02-09-2019 15-12-2019 1298064.79 1298064.79 1298064.79 1298064.79 1298064.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/057/2019, contratista:GRUPO MENDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1298064.79, importe_modificado:1298064.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599406/proyecto_INICIO, 1599406/proyecto_FIN, 1599406/proyecto_INICIO, 1599406/proyecto_FIN, 1599406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628291 Proyecto de inversión 240,071.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240071.41, modificado:240071.41}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ESC PRIMARIA ANEXION DE CHIAPAS A MEXICO - 2336627 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS233662 S 218 243 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUERREZ  AV FERROCARRIL ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-93.75145043, lat:16.08211688}} 01-08-2019 15-08-2019 240071.41 240071.41 240071.41 240071.41 240071.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/011/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:240071.41, importe_modificado:240071.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_FIN, 1628291/proyecto_INICIO, 1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_INICIO, 1628291/proyecto_FIN, 1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629319 Proyecto de inversión 1,499,797.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499797.28, modificado:1499797.28}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y AV CINCO DE MAYO - 2377907 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS237790 S 3113 3013 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.8, meta_modificada:1440.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES  OBRA UBICADA EN AV FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO FRENTE A, lon:-93.86822958, lat:16.05176251}}02-09-2019 31-10-2019 1499797.28 1499797.28 1499797.28 1499797.28 1499797.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/058/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1499797.28, importe_modificado:1499797.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.86}}{1629319/proyecto_FIN, 1629319/proyecto_PROCESO, 1629319/proyecto_INICIO, 1629319/proyecto_FIN, 1629319/proyecto_INICIO, 1629319/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668649 Proyecto de inversión 244,038.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244038.25, modificado:244038.25}}TERMINACION DE PARQUE RURAL - 282789 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS282789 S 327 351 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EC TONALA PUERTO ARISTA  - MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 220 EJIDO MIGUEL HIDALGO NÚMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE), 30507 MIGUEL HIDALGO NÚMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE), TONALÁ CHIAPAS  ENT, lon:-93.81281373, lat:15.95311351}}19-11-2019 30-11-2019 244038.25 244038.25 244038.25 244038.25 244038.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:244038.25, importe_modificado:244038.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1668649/proyecto_INICIO, 1668649/proyecto_PROCESO, 1668649/proyecto_INICIO, 1668649/proyecto_FIN, 1668649/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201527262 Proyecto de inversión 1,322,606.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322606.85, modificado:1322606.85}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARRIL Y PTO ARISTA - 351707 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS35170 S 4228 2819 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.82, meta_modificada:952.82}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN BARRIO EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PUERTO ARISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FERROCARRIL Y AV. PUERTO ARISTA., lon:-93.757523, lat:16.08502461}} 01-03-2019 30-04-2019 1322606.85 1322606.85 1322606.85 1322606.85 1322606.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/002/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1322606.85, importe_modificado:1322606.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.82}}{1527262/proyecto_INICIO, 1527262/proyecto_FIN, 1527262/proyecto_PROCESO, 1527262/proyecto_FIN, 1527262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539777 Proyecto de inversión 1,401,774.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.09, modificado:1401774.09}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN EL BARRIO LOS HUMILDES - 573477 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS57347 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1450, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN BARRIO PAREDÓN, 30503 LOS HUMILDES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  CAMINO BRISAS DEL MAR Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUENTE PUENTE LOS HUMILDES SOBRE LA CALLE DURANGO, lon:-93.87326725, lat:16.06234287}}01-05-2019 31-07-2019 1401774.09 1401774.09 1401774.09 1401774.09 1401774.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/013/2019, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1401774.09, importe_modificado:1401774.09}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1539777/proyecto_INICIO, 1539777/proyecto_FIN, 1539777/proyecto_PROCESO, 1539777/proyecto_FIN, 1539777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598054 Proyecto de inversión 932,787.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932787.78, modificado:932787.78}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS SEIS POR OCHO RC ESC PRIMARIA COMUNITARIA 24 CLAVE 07KPR5775R - 2288557 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS228855 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1448, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 00000 GUADALUPE VICTORIA, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE PRINCIPAL  DOS CUADRAS Y MEDIA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.6662586, lat:16.02077924}} 13-07-2019 13-10-2019 932787.78 932787.78 932787.78 932787.78 932787.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/022/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:932787.78, importe_modificado:932787.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598054/proyecto_INICIO, 1598054/proyecto_FIN, 1598054/proyecto_INICIO, 1598054/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643878 Proyecto de inversión 1,425,196.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425196.65, modificado:1425196.65}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MEJORAS EN BARRIO SAN JOSE - 251309 7 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS251309 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PESCADORES,    A ENTRANDO POR LA AV PESCADORES SOBRE LA AV ALLENDE HASTA LA C 5 DE MAYO Y SOBRE LA CALLE PEGADA AL MAR., lon:-93.87075556, lat:16.05206405}} 15-07-2019 15-10-2019 1425196.65 1425196.65 1425196.65 1425196.65 1425196.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/041/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1425196.65, importe_modificado:1425196.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643878/proyecto_FIN, 1643878/proyecto_INICIO, 1643878/proyecto_PROCESO, 1643878/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585688 Proyecto de inversión 293,111.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293111.82, modificado:293111.82}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 149200 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 149200 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE ESCUELA COLONIA LA MERCED, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE LA MERCED Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO HACIA EL TRIUNFO  LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED, lon:-92.67835017, lat:16.49926042}} 21-08-2019 19-09-2019 293111.82 293111.82 293111.82 292111.82 292111.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:293111.82, importe_modificado:293111.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1585688/proyecto_INICIO, 1585688/proyecto_PROCESO, 1585688/proyecto_FIN, 1585688/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636531 Proyecto de inversión 440,032.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440032.87, modificado:440032.87}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON MIRADOR 2 - 242390 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242390 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.72, meta_modificada:258.72}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON MIRADOR 2 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE HACIA SANTA CECILIA, CALLE MIRADOR 2  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIRADOR 2 A UN COSTADO DE LA AVENIDA DANIEL DELGADILL, lon:-92.67808251, lat:16.54373907}}15-11-2019 15-12-2019 440032.87 440032.87 440032.87 440032.87 440032.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:440032.87, importe_modificado:440032.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.72}}{1636531/proyecto_INICIO, 1636531/proyecto_FIN, 1636531/proyecto_PROCESO, 1636531/proyecto_FIN, 1636531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638914 Proyecto de inversión 112,011.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112011.72, modificado:112011.72}}MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 245310 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 245310 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE A LA TELESECUNDARIA, CAMINO CALLE AL CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-92.63036891, lat:16.48868927}}01-12-2019 15-12-2019 112011.72 112011.72 112011.72 112011.72 112011.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-023/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112011.72, importe_modificado:112011.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}}{1638914/proyecto_INICIO, 1638914/proyecto_PROCESO, 1638914/proyecto_FIN, 1638914/proyecto_PROCESO, 1638914/proyecto_INICIO, 1638914/proyecto_FIN, 1638914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663235 Proyecto de inversión 96,835.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96835.52, modificado:96835.52}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCION - 148530 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 148530 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE SAN, lon:-92.66958488, lat:16.54155117}} 13-07-2019 15-08-2019 96835.52 96835.52 96835.52 96835.52 96835.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-013/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:96835.52, importe_modificado:96835.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1663235/proyecto_INICIO, 1663235/proyecto_PROCESO, 1663235/proyecto_INICIO, 1663235/proyecto_PROCESO, 1663235/proyecto_FIN, 1663235/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635684 Proyecto de inversión 1,701,474.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701474.63, modificado:1701474.63}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 225248 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 225248 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55000.0, meta_modificada:55000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAGRADO CORAZON  - PONCIANO ARRIAGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 00 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO VICENTE GUERRERO Y CAMINO LLANITOS, CAMINO TOTOLAPA  SE ARA EL RE, lon:-92.63063176, lat:16.48629481}}01-12-2019 30-12-2019 1701474.63 1701474.63 1701474.63 1701474.63 1701474.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-018/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1701474.63, importe_modificado:1701474.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55000.0}}{1635684/proyecto_INICIO, 1635684/proyecto_FIN, 1635684/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635904 Proyecto de inversión 310,981.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310981.94, modificado:310981.94}}CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ - 2255897 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 225589 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA A SE UBICARA A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL DONDE SE LOCALIZA EL JARDIN DE , lon:-92.67011886, lat:16.54281793}}02-12-2019 30-12-2019 310981.94 310981.94 310981.94 310981.94 310981.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:310981.94, importe_modificado:310981.94}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1635904/proyecto_INICIO, 1635904/proyecto_PROCESO, 1635904/proyecto_FIN, 1635904/proyecto_PROCESO, 1635904/proyecto_FIN, 1635904/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636480 Proyecto de inversión 214,341.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214341.44, modificado:214341.44}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 242351 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242351 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.97, meta_modificada:226.97}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO  LA OBRA SE UBICA EN UN ZAP URBANA A LADO DEL BARRIO , lon:-92.66921764, lat:16.54463832}}15-12-2019 15-12-2019 214341.44 214341.44 214341.44 214341.44 214341.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-020/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:214341.44, importe_modificado:214341.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.97}}{1636480/proyecto_INICIO, 1636480/proyecto_PROCESO, 1636480/proyecto_FIN, 1636480/proyecto_PROCESO, 1636480/proyecto_FIN, 1636480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636546 Proyecto de inversión 591,403.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591403.47, modificado:591403.47}}REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARRANZA - 242407 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242407 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.27, meta_modificada:98.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS AVENIDA ALDAMA Y DANIEL DELGADILLO AUN COSTADO DEL PARQUE, lon:-92.68056645, lat:16.54366368}}15-11-2019 15-12-2019 591403.47 591403.47 591403.47 591403.47 591403.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A. DE C.V., convocante:CSI091215RPA, monto:591403.47, importe_modificado:591403.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.27}}{1636546/proyecto_INICIO, 1636546/proyecto_PROCESO, 1636546/proyecto_FIN, 1636546/proyecto_PROCESO, 1636546/proyecto_FIN, 1636546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637805 Proyecto de inversión 186,340.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186340.36, modificado:186340.36}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 243933 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 243933 S 52 53 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLEJON SABANA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.67008297, lat:16.54326076}} 01-12-2019 15-12-2019 186340.36 186340.36 186340.36 186340.36 186340.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , monto:186340.36, importe_modificado:186340.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1637805/proyecto_PROCESO, 1637805/proyecto_INICIO, 1637805/proyecto_FIN, 1637805/proyecto_PROCESO, 1637805/proyecto_FIN, 1637805/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663391 Proyecto de inversión 180,215.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180215.2, modificado:180215.2}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 148882 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 148882 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALADA A UN COSTADO DE LA CALLE A ZARAGOZA, lon:-92.68119318, lat:16.54351992}} 15-07-2019 20-08-2019 180215.2 180215.2 180215.2 180215.2 180215.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-014/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:180215.2, importe_modificado:180215.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1663391/proyecto_INICIO, 1663391/proyecto_PROCESO, 1663391/proyecto_FIN, 1663391/proyecto_PROCESO, 1663391/proyecto_FIN, 1663391/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663623 Proyecto de inversión 174,629.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174629.7, modificado:174629.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 149297 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 149297 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE , lon:-92.66565242, lat:16.54471066}} 23-08-2019 06-09-2019 174629.7 174629.7 174629.7 174629.7 174629.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-017/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:160756.08, importe_modificado:160756.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1663623/proyecto_FIN, 1663623/proyecto_PROCESO, 1663623/proyecto_INICIO, 1663623/proyecto_PROCESO, 1663623/proyecto_INICIO, 1663623/proyecto_FIN, 1663623/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638879 Proyecto de inversión 60,349.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60349.23, modificado:60349.23}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRANZA - 2452687 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 245268 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.33, meta_modificada:92.33}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CARRANZA  LA OBRA SE UBICARA EN CALLE CARRANZA ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y ALDAMA, lon:-92.68052085, lat:16.54374852}} 01-12-2019 15-12-2019 60349.23 60349.23 60349.23 60349.23 60349.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-27/2019, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:60349.23, importe_modificado:60349.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.33}}{1638879/proyecto_INICIO, 1638879/proyecto_FIN, 1638879/proyecto_PROCESO, 1638879/proyecto_FIN, 1638879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663488 Proyecto de inversión 580,223.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580223.64, modificado:580223.64}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 149047 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 149047 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PIRNCIPAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A NUEVO DOLORES, CAMINO CAMINO A LA MERCED  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO DOLORES, lon:-92.65717784, lat:16.49470512}} 16-08-2019 29-09-2019 580223.64 580223.64 580223.64 580223.64 580223.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:580223.64, importe_modificado:580223.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1663488/proyecto_INICIO, 1663488/proyecto_PROCESO, 1663488/proyecto_FIN, 1663488/proyecto_PROCESO, 1663488/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663664 Proyecto de inversión 127,251.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127251.03, modificado:127251.03}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 149352 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 149352 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA 1A SUR COLONIA VIILA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE AV 2DA NORTE  LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE GAUADALUPE, lon:-92.70228787, lat:16.50645838}} 01-10-2019 30-10-2019 127251.03 127251.03 127251.03 127251.03 127251.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-015/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:127251.03, importe_modificado:127251.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1663664/proyecto_INICIO, 1663664/proyecto_FIN, 1663664/proyecto_PROCESO, 1663664/proyecto_FIN, 1663664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599837 Proyecto de inversión 415,303.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415303.2, modificado:415303.2}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 244023 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 244023 S 53 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2245.5, meta_modificada:2245.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EL PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CAMINO NUEVO DOLORES, CAMINO LA MERCED  LA COMUNIDAD SE UBICA ENTRE LA COLONIA NUEVO DOLORES Y LA MERCED, lon:-92.65844848, lat:16.4967402}} 01-12-2019 15-12-2019 415303.2 415303.2 415303.2 415303.2 415303.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , monto:415303.2, importe_modificado:415303.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2245.5}}{1599837/proyecto_INICIO, 1599837/proyecto_FIN, 1599837/proyecto_INICIO, 1599837/proyecto_FIN, 1599837/proyecto_PROCESO, 1599837/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599883 Proyecto de inversión 1,072,562.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072562.26, modificado:1072562.26}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LA MERCED - 244437 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 244437 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA MERCED, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA DOLORES, CAMINO HACIA HUERTA VIEJA  LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COLONIA LA NUEVO DOLORES Y HUERTA VIEJA, lon:-92.67862669, lat:16.49810567}} 01-12-2019 30-12-2019 1072562.26 1072562.26 1072562.26 1072562.26 1072562.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-025/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1072562.26, importe_modificado:1072562.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}{1599883/proyecto_INICIO, 1599883/proyecto_PROCESO, 1599883/proyecto_FIN, 1599883/proyecto_PROCESO, 1599883/proyecto_FIN, 1599883/proyecto_PROCESO, 1599883/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635991 Proyecto de inversión 200,131.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200131.01, modificado:200131.01}}REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA - 225825 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 225825 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.44, meta_modificada:451.44}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE TOTOLAPA CHIAPAS A UN COSTAD, lon:-92.68051012, lat:16.54482841}}02-12-2019 30-12-2019 200131.01 200131.01 200131.01 200131.01 200131.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-022/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:200131.01, importe_modificado:200131.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.44}}{1635991/proyecto_INICIO, 1635991/proyecto_PROCESO, 1635991/proyecto_FIN, 1635991/proyecto_PROCESO, 1635991/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599674 Proyecto de inversión 38,839.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38839.9, modificado:38839.9}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. NUEVO PARAISO - 242443 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242443 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO HACIA VILLA DE GUADALUPE Y CAMINO HACIA NUEVO DOLORES, CAMINO HACIA LA MERCED  LA OBRA SE UBICA CAMINO HACIA NUEVO DOLORES Y DE REGRESO HACIA , lon:-92.65871555, lat:16.49672786}}01-12-2019 15-12-2019 38839.9 38839.9 38839.9 38839.9 38839.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-025/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:38839.9, importe_modificado:38839.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}{1599674/proyecto_PROCESO, 1599674/proyecto_FIN, 1599674/proyecto_PROCESO, 1599674/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635539 Proyecto de inversión 1,801,162.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801162.35, modificado:1801162.35}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA - 224998 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 224998 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA HACIA NUEVO DOLORES Y TERRACERIA HACIA NUEVO PARAISO, CAMINO CAMINO AL RIO  LA OBRA PARTE DEL LA CAPTACION QUE SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA COMUNIDAD H, lon:-92.65734004, lat:16.49435777}}14-10-2019 14-12-2019 1801162.35 1801162.35 1801162.35 1801162.35 1801162.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2019, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1801162.35, importe_modificado:1801162.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}}{1635539/proyecto_FIN, 1635539/proyecto_PROCESO, 1635539/proyecto_INICIO, 1635539/proyecto_PROCESO, 1635539/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635877 Proyecto de inversión 424,170.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424170.1, modificado:424170.1}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 225510 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 225510 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA ENTRE LA, lon:-92.6814328, lat:16.5443039}}01-12-2019 30-12-2019 424170.1 424170.1 424170.1 424170.1 424170.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-023/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:424170.1, importe_modificado:424170.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1635877/proyecto_INICIO, 1635877/proyecto_FIN, 1635877/proyecto_PROCESO, 1635877/proyecto_FIN, 1635877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636454 Proyecto de inversión 481,786.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481786.4, modificado:481786.4}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 242325 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242325 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.76, meta_modificada:397.76}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA ZAP URBANA, lon:-92.68171303, lat:16.54515314}} 15-11-2019 30-12-2019 481786.4 481786.4 481786.4 481786.4 481786.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-019/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:481786.4, importe_modificado:481786.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.76}}{1636454/proyecto_INICIO, 1636454/proyecto_PROCESO, 1636454/proyecto_FIN, 1636454/proyecto_INICIO, 1636454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636495 Proyecto de inversión 232,839.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232839.6, modificado:232839.6}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 242362 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242362 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE A LA CANCHA Y CALLE CALLEJON SIN NOMBRE, AVENIDA DANIEL DELGADILLO  LA OBRA SE UBICARA EN UNA ZAP URBANA, lon:-92.67412686, lat:16.54339902}} 01-12-2019 15-12-2019 232839.6 232839.6 232839.6 232839.6 232839.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-028/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:232839.6, importe_modificado:232839.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1636495/proyecto_INICIO, 1636495/proyecto_PROCESO, 1636495/proyecto_FIN, 1636495/proyecto_PROCESO, 1636495/proyecto_INICIO, 1636495/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663319 Proyecto de inversión 361,339.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361339.8, modificado:361339.8}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 148717 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 148717 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA COLONIA SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE HACIA EL PANTEON  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE SANTA CECIL, lon:-92.66553182, lat:16.54483975}} 13-07-2019 15-08-2019 361339.8 361339.8 361339.8 361339.8 361339.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:361339.8, importe_modificado:361339.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:297.0}}{1663319/proyecto_INICIO, 1663319/proyecto_FIN, 1663319/proyecto_PROCESO, 1663319/proyecto_INICIO, 1663319/proyecto_PROCESO, 1663319/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663441 Proyecto de inversión 381,753.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381753.09, modificado:381753.09}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 148965 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 148965 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1RA SUR Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 2DA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA, lon:-92.62607201, lat:16.48891817}} 15-07-2019 15-08-2019 381753.09 381753.09 381753.09 381753.09 381753.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:381753.09, importe_modificado:381753.09}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1663441/proyecto_FIN, 1663441/proyecto_INICIO, 1663441/proyecto_FIN, 1663441/proyecto_PROCESO, 1663441/proyecto_FIN, 1663441/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663584 Proyecto de inversión 160,756.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160756.08, modificado:160756.08}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 149229 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 149229 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE HACIA EL PANTEON  LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE SANTA CE, lon:-92.66566655, lat:16.54483868}} 23-08-2019 06-09-2019 160756.08 160756.08 160756.08 160756.08 160756.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-018/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:160756.08, importe_modificado:160756.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}{1663584/proyecto_INICIO, 1663584/proyecto_PROCESO, 1663584/proyecto_FIN, 1663584/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694760 Acción 79,642.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79642.82, modificado:79642.82}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 149334 7 Chiapas 98 Totolapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA 149334 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} 13-07-2019 30-10-2019 79642.82 79642.82 79642.82 79642.82 79642.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75801, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:79642.82, importe_modificado:79642.82}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}}{1694760/proyecto_PROCESO, 1694760/proyecto_INICIO, 1694760/proyecto_FIN, 1694760/proyecto_PROCESO, 1694760/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634230 Proyecto de inversión 1,126,774.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126774.76, modificado:1126774.76}}REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE - 221157 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 221157 S 138 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 21 DE OCTUBRE  LA OBRA SE UBICARA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA LA CALLE 21 DE MARZO Y 2, lon:-92.68648609, lat:16.54610885}}14-10-2019 30-11-2019 1126774.76 1126774.76 1126774.76 1126774.76 1126774.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1126774.76, importe_modificado:1126774.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}}{1634230/proyecto_INICIO, 1634230/proyecto_PROCESO, 1634230/proyecto_FIN, 1634230/proyecto_PROCESO, 1634230/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636033 Proyecto de inversión 99,630.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99630.2, modificado:99630.2}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 225948 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 225948 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLEJON EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DANIEL DELGADILLO  EL BAÑO SE UBICA AUN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.68022361, lat:16.54489842}}02-12-2019 30-12-2019 99630.2 99630.2 99630.2 99630.2 99630.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-021/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:99930.2, importe_modificado:99930.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1636033/proyecto_INICIO, 1636033/proyecto_PROCESO, 1636033/proyecto_FIN, 1636033/proyecto_PROCESO, 1636033/proyecto_FIN, 1636033/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636434 Proyecto de inversión 52,521.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52521.76, modificado:52521.76}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 242313 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242313 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.2, meta_modificada:213.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE UBICA EN UNA ZAP URBANA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BELISARIO DOMINGU, lon:-92.68110021, lat:16.54421134}}15-11-2019 30-11-2019 52521.76 52521.76 52521.76 52521.76 52521.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-019/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:52521.76, importe_modificado:52521.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.2}}{1636434/proyecto_INICIO, 1636434/proyecto_PROCESO, 1636434/proyecto_FIN, 1636434/proyecto_PROCESO, 1636434/proyecto_FIN, 1636434/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637283 Proyecto de inversión 26,889.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26889.16, modificado:26889.16}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. VILLA DE GUADALUPE - 243249 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 243249 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1RA PONIENTE, CALLE 1RA SUR  LA OBRA SE HIZO EN TODA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-92.70154758, lat:16.50591319}} 01-12-2019 15-12-2019 26889.16 26889.16 26889.16 26889.16 26889.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-026/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:26889.16, importe_modificado:26889.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1637283/proyecto_INICIO, 1637283/proyecto_PROCESO, 1637283/proyecto_FIN, 1637283/proyecto_INICIO, 1637283/proyecto_PROCESO, 1637283/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662763 Proyecto de inversión 39,397.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39397.32, modificado:39397.32}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 147531 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 147531 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNI, lon:-92.67068078, lat:16.54454695}} 23-08-2019 06-09-2019 39397.32 39397.32 39397.32 39397.32 39397.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-016/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:39397.32, importe_modificado:39397.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{1662763/proyecto_PROCESO, 1662763/proyecto_FIN, 1662763/proyecto_INICIO, 1662763/proyecto_FIN, 1662763/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663096 Proyecto de inversión 416,711.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416711.41, modificado:416711.41}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 148258 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 148258 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA DE GUADALUPE   - LA MERCED MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 0 COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO HACIA LA MERCED Y CAMINO CAMINO HACIA EL TRIUNFO, CAMINO CAMINO , lon:-92.66012827, lat:16.49637165}}13-07-2019 15-08-2019 416711.41 416711.41 416711.41 416711.41 416711.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:416711.41, importe_modificado:416711.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}{1663096/proyecto_INICIO, 1663096/proyecto_PROCESO, 1663096/proyecto_FIN, 1663096/proyecto_PROCESO, 1663096/proyecto_FIN, 1663096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619444 Acción 265,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265500.0, modificado:265500.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 191130 7 Chiapas 98 Totolapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 191130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} 02-09-2019 30-09-2019 265500 265500 265500 265500 265500 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-02/2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:265500.0, importe_modificado:265500.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1619444/proyecto_INICIO, 1619444/proyecto_PROCESO, 1619444/proyecto_FIN, 1619444/proyecto_INICIO, 1619444/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637226 Proyecto de inversión 502,023.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502023.25, modificado:502023.25}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 243176 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 243176 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA DANIEL DEL GADILLO, CALLE ZARAGOZA  LA OBRA SE UBICARA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA DENTRO D, lon:-92.68058523, lat:16.54475642}}01-12-2019 30-12-2019 502023.25 502023.25 502023.25 502023.25 502023.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-024/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:502023.25, importe_modificado:502023.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}}{1637226/proyecto_INICIO, 1637226/proyecto_PROCESO, 1637226/proyecto_FIN, 1637226/proyecto_PROCESO, 1637226/proyecto_FIN, 1637226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694759 Acción 123,469.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123469.28, modificado:123469.28}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 1493327 Chiapas 98 Totolapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA 149332 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} 13-07-2019 20-12-2019 123469.28 123469.28 123469.28 123469.28 123469.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IAP19-20, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:123469.28, importe_modificado:123469.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694759/proyecto_INICIO, 1694759/proyecto_PROCESO, 1694759/proyecto_FIN, 1694759/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635738 Acción 471,938.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471938.15, modificado:471938.15}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 225308 7 Chiapas 98 Totolapa Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 225308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} 01-09-2019 31-12-2019 471938.15 471938.15 471938.15 471938.15 471938.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-01/2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:471938.15, importe_modificado:471938.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635738/proyecto_FIN, 1635738/proyecto_INICIO, 1635738/proyecto_FIN, 1635738/proyecto_PROCESO, 1635738/proyecto_INICIO, 1635738/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636554 Proyecto de inversión 39,835.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39835.79, modificado:39835.79}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. PONCIANO ARRIAGA - 242422 7 Chiapas 98 Totolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 242422 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA SUR, CALLE HACIA EL PARQUE  LA OBRA SE UBICARA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO, lon:-92.62654408, lat:16.48910334}} 01-12-2019 15-12-2019 39835.79 39835.79 39835.79 39835.79 39835.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-024/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:39835.79, importe_modificado:39835.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1636554/proyecto_INICIO, 1636554/proyecto_PROCESO, 1636554/proyecto_FIN, 1636554/proyecto_PROCESO, 1636554/proyecto_FIN, 1636554/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694758 Acción 280,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDE - 1493267 Chiapas 98 Totolapa PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA 149326 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} 13-07-2019 30-08-2019 280000 280000 280000 280000 280000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISPRODIM-01/2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694758/proyecto_INICIO, 1694758/proyecto_PROCESO, 1694758/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627780 Proyecto de inversión 3,522,900.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522900.06, modificado:3522900.06}}PAVIMENTACION DE 530 ML CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 2317057 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS231705 S 1852 1847 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LAZARO CARDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL LA TRIN, lon:-91.8378206, lat:16.12040887}} 30-09-2019 14-12-2019 3522900.06 3522900.06 3522900.06 3522900.06 3522900.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/061/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3522900.06, importe_modificado:3522900.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:477.0}}{1627780/proyecto_INICIO, 1627780/proyecto_PROCESO, 1627780/proyecto_INICIO, 1627780/proyecto_PROCESO, 1627780/proyecto_INICIO, 1627780/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637113 Proyecto de inversión 1,446,446.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446446.39, modificado:1446446.39}}CONSTRUCCION DE BAÑOS - 243040 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS243040 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:988, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN JOSE LA NORIA  KILÓMETRO 16 + 200 BARRIO SAN JOSE LA NORIA, 30160 SAN JOSÉ LA NORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-91.93496535, lat:16.13838139}} 01-10-2019 15-12-2019 1446446.39 1446446.39 1446446.39 1446446.39 1446446.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/069/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1446446.39, importe_modificado:1446446.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1637113/proyecto_INICIO, 1637113/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642914 Proyecto de inversión 1,590,516.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590516.83, modificado:1590516.83}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREESCOLAR INDIGENA NICOLAS BRAVO  C.C.T. 07DCC1730E - 2501097 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS250109 S 57 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1059, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SANTA ROSA EL ORIENTE  KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO SANTA ROSA EL ORIENTE, 30160 SANTA ROSA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR, lon:-91.67378879, lat:16.13646129}} 07-10-2019 15-12-2019 1590516.83 1590516.83 1590516.83 1590516.83 1590516.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/075/2019, contratista:PROGRESO  CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1590516.83, importe_modificado:1590516.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1642914/proyecto_PROCESO, 1642914/proyecto_INICIO, 1642914/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635168 Proyecto de inversión 1,792,223.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792223.05, modificado:1792223.05}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL) - 240667 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS240667 S 200 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - ANTELA  KILÓMETRO 41 + 500 EJIDO ANTELA, 30160 ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL KM 307, lon:-91.70720425, lat:16.12395822}} 07-10-2019 15-12-2019 1792223.05 1792223.05 1792223.05 1792223.05 1792223.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/070/2019, contratista:LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1792223.05, importe_modificado:1792223.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1635168/proyecto_INICIO, 1635168/proyecto_PROCESO, 1635168/proyecto_INICIO, 1635168/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664023 Proyecto de inversión 1,899,615.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899615.59, modificado:1899615.59}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS CECYTECH - 1501957 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150195 S 272 251 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 17A NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEÓN,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA CEC, lon:-92.05817354, lat:16.12843242}} 29-07-2019 31-10-2019 1899615.59 1899615.59 1899615.59 1899615.59 1899615.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/035/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1899615.59, importe_modificado:1899615.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1664023/proyecto_INICIO, 1664023/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599367 Proyecto de inversión 1,002,077.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002077.14, modificado:1002077.14}}REVESTIMIENTO DE 180 M. DE CAMINO - 239639 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS239639 S 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SANTA ANA EL ORIENTE  KILÓMETRO 49 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66644354, lat:16.13249531}} 01-10-2019 30-11-2019 1002077.14 1002077.14 1002077.14 1002077.14 1002077.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/062/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1002077.14, importe_modificado:1002077.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1599367/proyecto_INICIO, 1599367/proyecto_PROCESO, 1599367/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635028 Proyecto de inversión 1,680,156.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680156.92, modificado:1680156.92}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ - 2235977 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS223597 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - CRISTOBAL COLON (LAGOS DE COLON)  KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO CRISTOBAL COLON LAGOS DE COLON, 30160 CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN), LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNAC, lon:-91.89664207, lat:15.82870516}} 16-09-2019 16-11-2019 1680156.92 1680156.92 1680156.92 1680156.92 1680156.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/056/2019, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1680156.92, importe_modificado:1680156.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1635028/proyecto_PROCESO, 1635028/proyecto_INICIO, 1635028/proyecto_PROCESO, 1635028/proyecto_INICIO, 1635028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651394 Proyecto de inversión 2,118,798.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118798.28, modificado:2118798.28}}PAVIMENTACION DE 370 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 260997 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS260997 S 435 434 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - ANGEL ALBINO CORZO  KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-91.89872239, lat:16.02300822}} 21-10-2019 20-12-2019 2118798.28 2118798.28 2118798.28 2118798.28 2118798.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/085/2019, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2118798.28, importe_modificado:2118798.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.0}}{1651394/proyecto_PROCESO, 1651394/proyecto_INICIO, 1651394/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617124 Proyecto de inversión 3,443,684.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443684.11, modificado:3443684.11}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 180 M - 178638 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS178638 S 1044 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:329, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - PLAN DE AYALA  KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO PLAN DE AYALA, 30160 PLAN DE AYALA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE L, lon:-92.08032748, lat:15.93900534}} 02-09-2019 30-11-2019 3443684.11 3443684.11 3443684.11 3443684.11 3443684.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/046/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3443684.11, importe_modificado:3443684.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1617124/proyecto_PROCESO, 1617124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634675 Proyecto de inversión 1,602,454.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602454.3, modificado:1602454.3}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, - 2228297 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS222829 S 82 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE NTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVA CALLE NTE PTE Y CALLE SEXTA CALLE NTE PTE,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-92.05541499, lat:16.12486728}} 16-09-2019 16-11-2019 1602454.3 1602454.3 1602454.3 1602454.3 1602454.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/055/2019, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1602454.3, importe_modificado:1602454.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1634675/proyecto_INICIO, 1634675/proyecto_PROCESO, 1634675/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663976 Proyecto de inversión 3,186,952.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186952.59, modificado:3186952.59}}CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BENITO JUAREZ GARCIA - 1500697 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150069 S 507 475 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - CARMEN XHAN  KILÓMETRO 40 + 400 EJIDO CARMEN XHAN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRIN, lon:-91.75715526, lat:16.04236773}} 22-07-2019 30-11-2019 3186952.59 3186952.59 3186952.59 3186952.59 3186952.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/026/2019, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3186952.59, importe_modificado:3186952.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1663976/proyecto_PROCESO, 1663976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641464 Proyecto de inversión 1,004,985.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004985.01, modificado:1004985.01}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 150 MTS - 233322 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS233322 S 549 539 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - CHIHUAHUA  KILÓMETRO 24 + 300 EJIDO CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE VEREDA  Y  ,    PARA LLEGAR A CHIHUAHUA SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA TOMAND, lon:-91.97723814, lat:16.0159291}} 01-10-2019 30-11-2019 1004985.01 1004985.01 1004985.01 1004985.01 1004985.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/064/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1004985.01, importe_modificado:1004985.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}}{1641464/proyecto_INICIO, 1641464/proyecto_PROCESO, 1641464/proyecto_INICIO, 1641464/proyecto_PROCESO, 1641464/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641776 Proyecto de inversión 2,756,280.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756280.43, modificado:2756280.43}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS - 248879 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS248879 S 123 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - TRECE DE SEPTIEMBRE  KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 30160 TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA , lon:-92.04243872, lat:15.97787933}} 07-10-2019 15-12-2019 2756280.43 2756280.43 2756280.43 2756280.43 2756280.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/073/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2756280.43, importe_modificado:2756280.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1641776/proyecto_INICIO, 1641776/proyecto_PROCESO, 1641776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637821 Proyecto de inversión 1,958,764.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958764.56, modificado:1958764.56}}CONSTRUCCION DE BAÑOS - 243952 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS243952 S 88 87 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LA TRINITARIA (BARRIO LA NORIA)  KILÓMETRO 5 + 700 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LA NORIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LL, lon:-92.03130866, lat:16.13468355}} 01-10-2019 15-12-2019 1958764.56 1958764.56 1958764.56 1958764.56 1958764.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/068/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1958764.56, importe_modificado:1958764.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1637821/proyecto_INICIO, 1637821/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664575 Proyecto de inversión 1,319,658.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319658.42, modificado:1319658.42}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS INNOMINADAS - 1511367 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151136 S 190 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:472, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - JOSE CASTILLO TIELEMANS  KILÓMETRO 95 + 700 EJIDO JOSE CASTILLO TIELEMANS, 30160 JOSÉ CASTILLO TIÉLEMANS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE, lon:-91.40982076, lat:16.10917916}} 29-07-2019 26-09-2019 1319658.42 1319658.42 1319658.42 1319658.42 1319658.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/034/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1319658.42, importe_modificado:1319658.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1664575/proyecto_INICIO, 1664575/proyecto_PROCESO, 1664575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632882 Proyecto de inversión 1,472,192.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472192.76, modificado:1472192.76}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FELIPE CARRILLO PUERTO - 2150597 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS215059 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SANTA ROSA  KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO SANTA ROSA, 30160 SANTA ROSA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A SANTA ROSA SE SALE DE LA CABE, lon:-91.91265289, lat:15.94209916}} 02-09-2019 16-11-2019 1472192.76 1472192.76 1472192.76 1472192.76 1472192.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/050/2019, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1472192.76, importe_modificado:1472192.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1632882/proyecto_PROCESO, 1632882/proyecto_INICIO, 1632882/proyecto_PROCESO, 1632882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658498 Proyecto de inversión 1,968,041.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968041.22, modificado:1968041.22}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. CLAVE: 07DPR4161D - 2685727 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS268572 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:865, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SABINALITO  KILÓMETRO 49 + 500 EJIDO SABINALITO, 30160 SABINALITO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO SE SALE DE LA CABECERA , lon:-92.1718831, lat:15.98340108}} 21-10-2019 20-12-2019 1968041.22 1968041.22 1968041.22 1968041.22 1968041.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/087/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1968041.22, importe_modificado:1968041.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1658498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641600 Proyecto de inversión 602,169.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602169.88, modificado:602169.88}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC. DE 6.00 X 8.00 MTS., EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA  - 2334567 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS233456 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1093, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - PLAN RIO AZUL  KILÓMETRO 31 + 0 EJIDO PLAN RIO AZUL, 30160 PLAN RÍO AZUL, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-92.08813152, lat:16.03229277}} 07-10-2019 15-12-2019 602169.88 602169.88 602169.88 602169.88 602169.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/071/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:602169.88, importe_modificado:602169.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}}{1641600/proyecto_INICIO, 1641600/proyecto_PROCESO, 1641600/proyecto_INICIO, 1641600/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644736 Proyecto de inversión 1,492,941.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492941.58, modificado:1492941.58}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 252343 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS252343 S 169 168 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVO SALTILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO SE ENCUENTRA CERCA D, lon:-92.02031472, lat:16.12229383}} 14-10-2019 15-12-2019 1492941.58 1492941.58 1492941.58 1492941.58 1492941.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/080/2019, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1492941.58, importe_modificado:1492941.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1644736/proyecto_PROCESO, 1644736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647716 Proyecto de inversión 1,112,037.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112037.16, modificado:1112037.16}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 94 MTS - 256056 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS256056 S 123 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:456, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - AGUA LAS PALOMAS  KILÓMETRO 26 + 1 EJIDO AGUA LAS PALOMAS, 30160 AGUA LAS PALOMAS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO SE SALE DE, lon:-92.00364454, lat:15.95639845}} 14-10-2019 15-12-2019 1112037.16 1112037.16 1112037.16 1112037.16 1112037.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/082/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1112037.16, importe_modificado:1112037.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.25}}{1647716/proyecto_INICIO, 1647716/proyecto_PROCESO, 1647716/proyecto_INICIO, 1647716/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651862 Proyecto de inversión 1,602,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602000.0, modificado:1602000.0}}PAVIMENTACION DE 300.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 261614 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS261614 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE YALISHAO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA EN EL BARRIO GPE YALISHAO TOMAND, lon:-92.03152719, lat:16.12292987}} 21-10-2019 20-12-2019 1602000 1602000 1602000 1602000 1602000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/086/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1602000.0, importe_modificado:1602000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}{1651862/proyecto_INICIO, 1651862/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643106 Proyecto de inversión 1,136,538.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136538.9, modificado:1136538.9}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREESCOLAR  - 2355277 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS235527 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:67, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LOS ENCUENTROS  KILÓMETRO 36 + 900 EJIDO LOS ENCUENTROS, 30160 LOS ENCUENTROS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-91.93774652, lat:15.9066425}} 07-10-2019 15-12-2019 1136538.9 1136538.9 1136538.9 1136538.9 1136538.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/074/2019, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1136538.9, importe_modificado:1136538.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1643106/proyecto_INICIO, 1643106/proyecto_PROCESO, 1643106/proyecto_INICIO, 1643106/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649244 Proyecto de inversión 1,503,077.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503077.47, modificado:1503077.47}}CONSTRUCCION DE BAÑO - 258221 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS258221 S 68 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LA TRINITARIA BARRIO EL LINDERO  KILÓMETRO 7 + 300 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL LINDERO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y  ,   , lon:-92.02386088, lat:16.12951786}} 01-10-2019 15-12-2019 1503077.47 1503077.47 1503077.47 1503077.47 1503077.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/067/2019, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1503077.47, importe_modificado:1503077.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1649244/proyecto_PROCESO, 1649244/proyecto_INICIO, 1649244/proyecto_PROCESO, 1649244/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664058 Proyecto de inversión 1,753,895.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753895.71, modificado:1753895.71}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO - 1502807 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150280 S 151 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - FLOR DE MAYO  KILÓMETRO 41 + 900 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE MADERO Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-92.00523544, lat:15.85384101}} 15-07-2019 11-10-2019 1753895.71 1753895.71 1753895.71 1753895.71 1753895.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/031/2019, contratista:DAVID ALEJANDRO PADILLA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1753895.71, importe_modificado:1753895.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1664058/proyecto_INICIO, 1664058/proyecto_PROCESO, 1664058/proyecto_INICIO, 1664058/proyecto_PROCESO, 1664058/proyecto_INICIO, 1664058/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664165 Proyecto de inversión 2,161,114.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2161114.78, modificado:2161114.78}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 M - 150605 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150605 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - BARRIO SAN JOSE  KILÓMETRO 2 + 800 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.05877436, lat:16.13232779}} 22-07-2019 17-10-2019 2161114.78 2161114.78 2161114.78 2161114.78 2161114.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/017/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2161114.78, importe_modificado:2161114.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1664165/proyecto_INICIO, 1664165/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649119 Proyecto de inversión 897,809.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897809.13, modificado:897809.13}}CONSTRUCCION DE COMPUERTAS METALICAS Y MAMPOSTERIA PARA RIEGO - 258060 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS258060 S 1181 1140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - RODULFO FIGUEROA  KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO SE SA, lon:-91.90349869, lat:15.91912373}} 14-10-2019 15-12-2019 897809.13 897809.13 897809.13 897809.13 897809.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-OP/078/2019, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:897809.13, importe_modificado:897809.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}}{1649119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628033 Proyecto de inversión 2,485,858.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485858.48, modificado:2485858.48}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 232798 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS232798 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAJULULAR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA DONDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS, lon:-92.05964307, lat:16.12008119}} 01-10-2019 15-12-2019 2485858.48 2485858.48 2485858.48 2485858.48 2485858.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/063/2019, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2485858.48, importe_modificado:2485858.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{1628033/proyecto_INICIO, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_INICIO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634970 Proyecto de inversión 1,921,215.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921215.07, modificado:1921215.07}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 159 - 2402547 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS240254 S 91 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN FRANCISCO DE ASIS  KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 30160 SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR, lon:-92.01733191, lat:16.00205746}} 01-10-2019 15-12-2019 1921215.07 1921215.07 1921215.07 1921215.07 1921215.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/065/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1921215.07, importe_modificado:1921215.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634970/proyecto_FIN, 1634970/proyecto_INICIO, 1634970/proyecto_PROCESO, 1634970/proyecto_FIN, 1634970/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664144 Proyecto de inversión 609,307.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609307.48, modificado:609307.48}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 150 M - 150563 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150563 S 1044 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:636, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - AS DE ORO (NUEVO LLANO GRANDE)  KILÓMETRO 41 + 600 EJIDO AS DE ORO NUEVO LLANO GRANDE, 30160 AS DE ORO (NUEVO LLANO GRANDE), LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA , lon:-92.14114872, lat:15.98502293}} 29-07-2019 31-08-2019 609307.48 609307.48 609307.48 609307.48 609307.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/015/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:609307.48, importe_modificado:609307.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664144/proyecto_INICIO, 1664144/proyecto_PROCESO, 1664144/proyecto_FIN, 1664144/proyecto_PROCESO, 1664144/proyecto_FIN, 1664144/proyecto_INICIO, 1664144/proyecto_PROCESO, 1664144/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664235 Proyecto de inversión 2,394,767.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394767.52, modificado:2394767.52}}PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL - 1506857 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150685 S 790 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - TZISCAO  KILÓMETRO 47 + 600 EJIDO TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AVENIDA DEL LAGO DE TZISCAO Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-91.66354153, lat:16.08322695}} 15-07-2019 15-10-2019 2394767.52 2394767.52 2394767.52 2394767.52 2394767.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2019, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, monto:2394767.52, importe_modificado:2394767.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}{1664235/proyecto_INICIO, 1664235/proyecto_FIN, 1664235/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664745 Proyecto de inversión 1,691,210.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691210.19, modificado:1691210.19}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151307 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151307 S 78 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1035, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LIBERTAD 1RO DE ENERO  KILÓMETRO 58 + 400 EJIDO LIBERTAD 1RO DE ENERO, 30160 LIBERTAD 1RO. DE ENERO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-92.1260609, lat:15.93010784}} 15-07-2019 19-10-2019 1691210.19 1691210.19 1691210.19 1691210.19 1691210.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/020/2019, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1691210.19, importe_modificado:1691210.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664745/proyecto_INICIO, 1664745/proyecto_PROCESO, 1664745/proyecto_INICIO, 1664745/proyecto_FIN, 1664745/proyecto_PROCESO, 1664745/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666645 Proyecto de inversión 1,396,084.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396084.05, modificado:1396084.05}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 154741 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS154741 S 350 342 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN DIEGO  KILÓMETRO 15 + 900 COLONIA SAN DIEGO, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE , lon:-91.96175417, lat:16.11280341}} 19-08-2019 30-11-2019 1396084.05 1396084.05 1396084.05 1396084.05 1396084.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/041/2019, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1396084.05, importe_modificado:1396084.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1666645/proyecto_INICIO, 1666645/proyecto_PROCESO, 1666645/proyecto_FIN, 1666645/proyecto_INICIO, 1666645/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201534114 Proyecto de inversión 1,092,937.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092937.91, modificado:1092937.91}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 74251 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 74251 S 61 59 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - BARRIO EL MIRADOR  KILÓMETRO 0 + 850 BARRIO EL MIRADOR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA  Y  ,   PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.05861525, lat:16.1075566}} 01-04-2019 30-04-2019 1092937.91 1092937.91 1092937.91 1092937.91 1092937.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/009/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1092937.91, importe_modificado:1092937.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1534114/proyecto_INICIO, 1534114/proyecto_PROCESO, 1534114/proyecto_INICIO, 1534114/proyecto_PROCESO, 1534114/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585840 Proyecto de inversión 1,598,359.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598359.23, modificado:1598359.23}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 2 MAS 300 - 150628 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150628 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - EL COCAL  KILÓMETRO 58 + 200 EJIDO EL COCAL, 30160 EL COCAL, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA PA, lon:-91.63758608, lat:16.12625262}} 15-07-2019 27-09-2019 1598359.23 1598359.23 1598359.23 1598359.23 1598359.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1598359.23, importe_modificado:1598359.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585840/proyecto_FIN, 1585840/proyecto_INICIO, 1585840/proyecto_PROCESO, 1585840/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653712 Proyecto de inversión 2,785,145.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785145.35, modificado:2785145.35}}REHABILITACION DE COLECTOR ORIENTE - 264029 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS264029 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NTE Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA SOBRE, lon:-92.05545395, lat:16.13190741}} 14-10-2019 15-12-2019 2785145.35 2785145.35 2785145.35 2785145.35 2785145.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/084/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2785145.35, importe_modificado:2785145.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653712/proyecto_INICIO, 1653712/proyecto_PROCESO, 1653712/proyecto_FIN, 1653712/proyecto_INICIO, 1653712/proyecto_FIN, 1653712/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663566 Proyecto de inversión 1,876,060.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876060.3, modificado:1876060.3}}PAVIMENTACION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 1492037 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS149203 S 430 424 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN VICENTE  KILÓMETRO 86 + 50 EJIDO SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-91.57155562, lat:16.13934534}} 19-08-2019 16-11-2019 1876060.3 1876060.3 1876060.3 1876060.3 1876060.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/042/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876060.3, importe_modificado:1876060.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1663566/proyecto_INICIO, 1663566/proyecto_PROCESO, 1663566/proyecto_FIN, 1663566/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664096 Proyecto de inversión 1,537,387.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537387.94, modificado:1537387.94}}PAVIMENTACION DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 150458 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150458 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA AVENIDA PTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO POZO BLANCO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE QUINTA SUR PTE. Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO POZO BLANCO DE LA CABECE, lon:-92.0545144, lat:16.11317935}} 01-08-2019 26-10-2019 1537387.94 1537387.94 1537387.94 1537387.94 1537387.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/037/2019, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1537387.94, importe_modificado:1537387.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1664096/proyecto_PROCESO, 1664096/proyecto_INICIO, 1664096/proyecto_FIN, 1664096/proyecto_PROCESO, 1664096/proyecto_FIN, 1664096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664630 Proyecto de inversión 687,656.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687656.8, modificado:687656.8}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 151205 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151205 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:650, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LOMA BONITA  KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO LOMA BONITA, 30160 LOMA BONITA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA DE LA TRI, lon:-92.00461474, lat:15.98357588}} 15-07-2019 03-08-2019 687656.8 687656.8 687656.8 687656.8 687656.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/028/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURUSH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:687656.8, importe_modificado:687656.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664630/proyecto_INICIO, 1664630/proyecto_PROCESO, 1664630/proyecto_FIN, 1664630/proyecto_PROCESO, 1664630/proyecto_FIN, 1664630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664665 Proyecto de inversión 785,967.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785967.14, modificado:785967.14}}INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 151237 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151237 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:578, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LOS TULIPANES  KILÓMETRO 72 + 700 EJIDO LOS TULIPANES, 30160 LOS TULIPANES, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DESDE LA CABECERA DE LA, lon:-91.50698999, lat:16.13276502}} 29-07-2019 31-08-2019 785967.14 785967.14 785967.14 785967.14 785967.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/033/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:785967.14, importe_modificado:785967.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664665/proyecto_INICIO, 1664665/proyecto_PROCESO, 1664665/proyecto_FIN, 1664665/proyecto_PROCESO, 1664665/proyecto_FIN, 1664665/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664726 Proyecto de inversión 2,105,294.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105294.73, modificado:2105294.73}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151284 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151284 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1017, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - ALBORES DE ZAPATA 2  KILÓMETRO 58 + 400 EJIDO ALBORES DE ZAPATA 2, 30160 ALBORES DE ZAPATA 2, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE , lon:-92.13409036, lat:15.93218308}} 22-07-2019 26-10-2019 2105294.73 2105294.73 2105294.73 2105294.73 2105294.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/018/2019, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2105294.73, importe_modificado:2105294.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664726/proyecto_FIN, 1664726/proyecto_PROCESO, 1664726/proyecto_INICIO, 1664726/proyecto_FIN, 1664726/proyecto_PROCESO, 1664726/proyecto_FIN, 1664726/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664739 Proyecto de inversión 1,922,560.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922560.6, modificado:1922560.6}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM CERO AL KM 8 MAS 300 Y CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 1512927 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151292 S 122 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - EL ROSARIO TIERRA BLANCA  KILÓMETRO 39 + 400 EJIDO EL ROSARO TIERRA BLANCA, 30160 EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.7466722, lat:16.07796276}} 15-07-2019 30-09-2019 1922560.6 1922560.6 1922560.6 1922560.6 1922560.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/019/2019, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1922560.6, importe_modificado:1922560.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664739/proyecto_INICIO, 1664739/proyecto_PROCESO, 1664739/proyecto_FIN, 1664739/proyecto_PROCESO, 1664739/proyecto_FIN, 1664739/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666614 Proyecto de inversión 2,070,420.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070420.41, modificado:2070420.41}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 154704 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS154704 S 311 289 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.8, meta_modificada:207.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - JUAN SABINES GUTIERREZ  KILÓMETRO 41 + 700 EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ, 30160 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LL, lon:-91.97913878, lat:15.85289002}} 12-08-2019 16-11-2019 2070420.41 2070420.41 2070420.41 2070420.41 2070420.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2019, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2070420.41, importe_modificado:2070420.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.8}}{1666614/proyecto_INICIO, 1666614/proyecto_PROCESO, 1666614/proyecto_FIN, 1666614/proyecto_PROCESO, 1666614/proyecto_FIN, 1666614/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585757 Proyecto de inversión 3,407,040.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407040.16, modificado:3407040.16}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 AL KM 0 MAS 650 PARTIENDO DEL ENTRONQUE CARRETERO KM 30 - 1499177 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS149917 S 104 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - ENTRONQUE A RÍO DE JANEIRO  KILÓMETRO 67 + 100 EJIDO RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CAB, lon:-91.54325386, lat:16.11288658}} 26-08-2019 30-11-2019 3407040.16 3407040.16 3407040.16 3407040.16 3407040.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/044/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3407040.16, importe_modificado:3407040.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}}{1585757/proyecto_INICIO, 1585757/proyecto_PROCESO, 1585757/proyecto_INICIO, 1585757/proyecto_FIN, 1585757/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633447 Proyecto de inversión 1,106,524.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106524.02, modificado:1106524.02}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 217188 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS217188 S 121 114 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA AVENIDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA CALLE NTE PTE Y CALLE SEGUNDA CALLE NTE PTE,    PARA LLEGAR AL INICIO DE LA OBRA SE ENC, lon:-92.05331929, lat:16.11960191}} 09-09-2019 16-11-2019 1106524.02 1106524.02 1106524.02 1106524.02 1106524.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/052/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1106524.02, importe_modificado:1106524.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633447/proyecto_INICIO, 1633447/proyecto_PROCESO, 1633447/proyecto_FIN, 1633447/proyecto_INICIO, 1633447/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633793 Proyecto de inversión 2,016,113.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016113.96, modificado:2016113.96}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 219065 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS219065 S 129 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVA ROSITA  KILÓMETRO 39 + 100 EJIDO NUEVA ROSITA, 30160 NUEVA ROSITA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 307 Y  ,    PARA LLEGAR A NUEVA ROSITA SE SALE DE LA CABEC, lon:-91.73788361, lat:16.09117801}} 09-09-2019 16-11-2019 2016113.96 2016113.96 2016113.96 2016113.96 2016113.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/053/2019, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2016113.96, importe_modificado:2016113.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{1633793/proyecto_INICIO, 1633793/proyecto_PROCESO, 1633793/proyecto_INICIO, 1633793/proyecto_FIN, 1633793/proyecto_INICIO, 1633793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635519 Proyecto de inversión 896,950.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896950.83, modificado:896950.83}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PROF. FLAVIO GUILLEN - 2249647 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS224964 S 105 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE QUINTA SUR PTE Y CALLE CALLE INNOMINADA,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TERCERA AVENIDA PTE SU, lon:-92.04982766, lat:16.11171476}} 16-09-2019 15-11-2019 896950.83 896950.83 896950.83 896950.83 896950.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/058/2019, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:896950.83, importe_modificado:896950.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635519/proyecto_PROCESO, 1635519/proyecto_FIN, 1635519/proyecto_PROCESO, 1635519/proyecto_INICIO, 1635519/proyecto_PROCESO, 1635519/proyecto_FIN, 1635519/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648723 Proyecto de inversión 499,649.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499649.85, modificado:499649.85}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 257611 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS257611 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:682, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVO AGUA ZARCA  KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO NUEVO AGUA ZARCA, 30160 NUEVO AGUA ZARCA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO SE SA, lon:-92.00808695, lat:15.84824152}} 14-10-2019 15-12-2019 499649.85 499649.85 499649.85 499649.85 499649.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/079/2019, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:499649.85, importe_modificado:499649.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1648723/proyecto_INICIO, 1648723/proyecto_PROCESO, 1648723/proyecto_FIN, 1648723/proyecto_PROCESO, 1648723/proyecto_INICIO, 1648723/proyecto_PROCESO, 1648723/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664616 Proyecto de inversión 3,784,002.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784002.99, modificado:3784002.99}}AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 1511927 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA CHIAPAS151192 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 12A. NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCTAVA CALLE NTE PTE Y CALLE 13A NORTE PONIENTE,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA D, lon:-92.06224306, lat:16.12374241}} 15-07-2019 13-09-2019 3784002.99 3784002.99 3784002.99 3784002.99 3784002.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/022/2019, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3784002.99, importe_modificado:3784002.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664616/proyecto_INICIO, 1664616/proyecto_PROCESO, 1664616/proyecto_FIN, 1664616/proyecto_PROCESO, 1664616/proyecto_FIN, 1664616/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664683 Proyecto de inversión 608,076.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608076.62, modificado:608076.62}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 1RA AVENIDA OTE SUR ENTRE 2DA CALLE SUR OTE Y QUINTA CALLE SUR PTE - 1512487 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151248 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CUARTA SUR PTE. Y CALLE CALLE QUINTA SUR PTE.,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-92.04926171, lat:16.11632213}} 12-08-2019 06-09-2019 608076.62 608076.62 608076.62 608076.62 608076.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/040/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:608076.62, importe_modificado:608076.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664683/proyecto_FIN, 1664683/proyecto_PROCESO, 1664683/proyecto_INICIO, 1664683/proyecto_PROCESO, 1664683/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665389 Proyecto de inversión 1,857,431.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857431.36, modificado:1857431.36}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA - 152647 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS152647 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LA ESTACION  KILÓMETRO 4 + 500 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LA ESTACION, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 307 Y  ,    PARA LLEGAR AL BARRIO SE S, lon:-92.0407594, lat:16.13281265}} 17-07-2019 16-08-2019 1857431.36 1857431.36 1857431.36 1857431.36 1857431.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/024/2019, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1857431.36, importe_modificado:1857431.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665389/proyecto_INICIO, 1665389/proyecto_PROCESO, 1665389/proyecto_FIN, 1665389/proyecto_INICIO, 1665389/proyecto_FIN, 1665389/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546449 Proyecto de inversión 3,649,909.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649909.96, modificado:3649909.96}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE CIENTO OCHENTA METROS - 67492 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 67492 S 1044 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LA GLORIA  KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA  Y  ,   PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA INTERNACIONAL PARTIENDO D, lon:-91.95719549, lat:15.96454047}} 01-04-2019 31-07-2019 3649909.96 3649909.96 3649909.96 3649909.96 3649909.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/003/2019, contratista:DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3649909.96, importe_modificado:3649909.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1546449/proyecto_INICIO, 1546449/proyecto_PROCESO, 1546449/proyecto_INICIO, 1546449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628572 Proyecto de inversión 1,463,279.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463279.68, modificado:1463279.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JUAN ALDAMA - 2348097 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS234809 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:772, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN MARCOS  KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 30160 SAN MARCOS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A SAN MARCOS SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-91.60404062, lat:16.10766288}} 01-10-2019 30-11-2019 1463279.68 1463279.68 1463279.68 1463279.68 1463279.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/066/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1463279.68, importe_modificado:1463279.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1628572/proyecto_INICIO, 1628572/proyecto_PROCESO, 1628572/proyecto_FIN, 1628572/proyecto_PROCESO, 1628572/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662705 Proyecto de inversión 1,338,818.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338818.62, modificado:1338818.62}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 147370 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS147370 S 394 389 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - CUAUHTEMOC  KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DESDE LA CABECERA DE LA TRINITAR, lon:-91.61605288, lat:16.10845943}} 15-07-2019 31-10-2019 1338818.62 1338818.62 1338818.62 1338818.62 1338818.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/025/2019, contratista:SERGIO ALBERTO FIGUEROA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1338818.62, importe_modificado:1338818.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1662705/proyecto_INICIO, 1662705/proyecto_FIN, 1662705/proyecto_INICIO, 1662705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401663308 Proyecto de inversión 1,254,109.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254109.66, modificado:1254109.66}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 148696 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS148696 S 5321 5310 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA CALLE NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.05445574, lat:16.12366444}} 15-07-2019 18-10-2019 1254109.66 1254109.66 1254109.66 1254109.66 1254109.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/021/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1254109.66, importe_modificado:1254109.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663308/proyecto_INICIO, 1663308/proyecto_PROCESO, 1663308/proyecto_FIN, 1663308/proyecto_INICIO, 1663308/proyecto_FIN, 1663308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664122 Proyecto de inversión 1,939,460.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939460.7, modificado:1939460.7}}PAVIMENTACION DE 250 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 150531 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150531 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - BARRIO SAN JOSE  KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.06469099, lat:16.13179217}} 01-08-2019 26-10-2019 1939460.7 1939460.7 1939460.7 1939460.7 1939460.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/036/2019, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1939460.7, importe_modificado:1939460.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1664122/proyecto_INICIO, 1664122/proyecto_FIN, 1664122/proyecto_PROCESO, 1664122/proyecto_FIN, 1664122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617127 Proyecto de inversión 1,818,521.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818521.44, modificado:1818521.44}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 1786897 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS178689 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - EL PEDERNAL  KILÓMETRO 47 + 800 EJIDO EL PEDERNAL, 30160 EL PEDERNAL, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE SALE D LA C, lon:-91.78318799, lat:16.00012124}} 02-09-2019 16-11-2019 1818521.44 1818521.44 1818521.44 1818521.44 1818521.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/047/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1818521.44, importe_modificado:1818521.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617127/proyecto_PROCESO, 1617127/proyecto_INICIO, 1617127/proyecto_FIN, 1617127/proyecto_PROCESO, 1617127/proyecto_FIN, 1617127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627490 Proyecto de inversión 1,900,465.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900465.76, modificado:1900465.76}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 230572 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS230572 S 210 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN ANTONIO TZALANI  KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.99363208, lat:16.13244138}} 23-09-2019 30-11-2019 1900465.76 1900465.76 1900465.76 1900465.76 1900465.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/060/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1900465.76, importe_modificado:1900465.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627490/proyecto_PROCESO, 1627490/proyecto_INICIO, 1627490/proyecto_FIN, 1627490/proyecto_INICIO, 1627490/proyecto_PROCESO, 1627490/proyecto_FIN, 1627490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632692 Proyecto de inversión 450,154.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450154.12, modificado:450154.12}}AMPLIACION DE 500 ML DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 214021 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS214021 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO CRUZ BOLA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA AVENIDA OTE. SUR Y CALLE CALLE QUINTA SUR PONIENTE,    LA OBRA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 39, lon:-92.04913862, lat:16.11523024}} 02-09-2019 02-11-2019 450154.12 450154.12 450154.12 450154.12 450154.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/048/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:450154.12, importe_modificado:450154.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632692/proyecto_FIN, 1632692/proyecto_INICIO, 1632692/proyecto_FIN, 1632692/proyecto_PROCESO, 1632692/proyecto_INICIO, 1632692/proyecto_PROCESO, 1632692/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635393 Proyecto de inversión 797,426.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797426.78, modificado:797426.78}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO CUARENTA Y CUATRO - 2246267 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS224626 S 265 258 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 17A NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEON,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-92.05979945, lat:16.12878799}} 16-09-2019 15-11-2019 797426.78 797426.78 797426.78 797426.78 797426.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/057/2019, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL JAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:797426.78, importe_modificado:797426.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635393/proyecto_INICIO, 1635393/proyecto_FIN, 1635393/proyecto_INICIO, 1635393/proyecto_PROCESO, 1635393/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663794 Proyecto de inversión 1,793,203.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793203.65, modificado:1793203.65}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - 1495907 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS149590 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - ACAPULCO  KILÓMETRO 72 + 800 EJIDO ACAPULCO, 30160 ACAPULCO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO ACAPULCO SE SALE DE LA CABECERA DE, lon:-91.51286364, lat:16.11562078}} 19-08-2019 16-11-2019 1793203.65 1793203.65 1793203.65 1793203.65 1793203.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/043/2019, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1793203.65, importe_modificado:1793203.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663794/proyecto_PROCESO, 1663794/proyecto_FIN, 1663794/proyecto_INICIO, 1663794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664712 Proyecto de inversión 2,902,534.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902534.23, modificado:2902534.23}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 130 M - 151271 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151271 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LA ESMERALDA  KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO LA ESMERALDA, 30160 LA ESMERALDA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA T, lon:-91.96757108, lat:15.9035784}} 15-07-2019 31-10-2019 2902534.23 2902534.23 2902534.23 2902534.23 2902534.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/013/2019, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2902534.23, importe_modificado:2902534.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664712/proyecto_PROCESO, 1664712/proyecto_FIN, 1664712/proyecto_INICIO, 1664712/proyecto_PROCESO, 1664712/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666340 Proyecto de inversión 2,434,210.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434210.27, modificado:2434210.27}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154304 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS154304 S 250 243 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO  KILÓMETRO 2 + 8 COLONIA SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO, 30160 SAN CARALAMPIO MONTE PÁLIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y  ,, lon:-92.06702895, lat:16.13542528}}15-07-2019 19-10-2019 2434210.27 2434210.27 2434210.27 2434210.27 2434210.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/012/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2434210.27, importe_modificado:2434210.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666340/proyecto_FIN, 1666340/proyecto_PROCESO, 1666340/proyecto_INICIO, 1666340/proyecto_PROCESO, 1666340/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666586 Proyecto de inversión 1,147,444.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147444.91, modificado:1147444.91}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154672 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS154672 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVO ZAPALUTA  KILÓMETRO 30 + 400 EJIDO NUEVO ZAPALUTA, 30160 NUEVO ZAPALUTA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE, lon:-92.09058838, lat:16.0319714}} 29-07-2019 26-10-2019 1147444.91 1147444.91 1147444.91 1147444.91 1147444.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/032/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1147444.91, importe_modificado:1147444.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666586/proyecto_FIN, 1666586/proyecto_PROCESO, 1666586/proyecto_FIN, 1666586/proyecto_INICIO, 1666586/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643961 Proyecto de inversión 944,716.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944716.64, modificado:944716.64}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251398 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS251398 S 170 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA ANEXO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TAPACHULA,    LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE ANEXO EN LA CALLE BUGAMBIL, lon:-92.05670337, lat:16.11567232}} 07-10-2019 30-11-2019 944716.64 944716.64 944716.64 944716.64 944716.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/077/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:944716.64, importe_modificado:944716.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643961/proyecto_PROCESO, 1643961/proyecto_FIN, 1643961/proyecto_INICIO, 1643961/proyecto_PROCESO, 1643961/proyecto_FIN, 1643961/proyecto_INICIO, 1643961/proyecto_FIN, 1643961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651270 Proyecto de inversión 3,253,862.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253862.3, modificado:3253862.3}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 6+775 - 260836 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS260836 S 593 589 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:689, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO)  KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO NUEVA LIBERTAD EL COLORADO, 30160 NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, lon:-92.05973655, lat:15.89859813}}14-10-2019 15-12-2019 3253862.3 3253862.3 3253862.3 3253862.3 3253862.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/081/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3253862.3, importe_modificado:3253862.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1651270/proyecto_FIN, 1651270/proyecto_INICIO, 1651270/proyecto_FIN, 1651270/proyecto_PROCESO, 1651270/proyecto_INICIO, 1651270/proyecto_PROCESO, 1651270/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653014 Proyecto de inversión 5,283,276.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5283276.85, modificado:5283276.85}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EMISOR - 263088 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS263088 S 291 283 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - MICHOACAN  KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO MICHOACAN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA C, lon:-92.06389383, lat:16.14243658}}14-10-2019 15-12-2019 5283276.85 5283276.85 5283276.85 5283276.85 5283276.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/083/2019, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5283276.85, importe_modificado:5283276.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653014/proyecto_INICIO, 1653014/proyecto_PROCESO, 1653014/proyecto_FIN, 1653014/proyecto_PROCESO, 1653014/proyecto_FIN, 1653014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664218 Proyecto de inversión 675,122.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675122.32, modificado:675122.32}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 200 M - 150675 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150675 S 1044 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - ONTELA  KILÓMETRO 44 + 500 EJIDO ONTELA, 30160 ONTELA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA TOMANDO , lon:-92.15876894, lat:16.00300588}} 22-07-2019 31-08-2019 675122.32 675122.32 675122.32 675122.32 675122.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/014/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:675122.32, importe_modificado:675122.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664218/proyecto_PROCESO, 1664218/proyecto_INICIO, 1664218/proyecto_FIN, 1664218/proyecto_INICIO, 1664218/proyecto_PROCESO, 1664218/proyecto_FIN, 1664218/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664695 Proyecto de inversión 3,658,436.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658436.42, modificado:3658436.42}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA AVENIDA OTE SUR ENTRE 2DA CALLE SUR OTE Y 5TA CALLE SUR PTE - 1512587 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151258 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA CALLE SUR OTE. Y CALLE QUINTA CALLE SUR OTE.,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-92.0498062, lat:16.11785532}} 15-07-2019 12-10-2019 3658436.42 3658436.42 3658436.42 3658436.42 3658436.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/011/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3658436.42, importe_modificado:3658436.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:387.0}}{1664695/proyecto_INICIO, 1664695/proyecto_PROCESO, 1664695/proyecto_FIN, 1664695/proyecto_INICIO, 1664695/proyecto_FIN, 1664695/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665200 Proyecto de inversión 150,532.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150532.2, modificado:150532.2}}REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA CALLE SUR PTE ENTRE 3RA Y 5A AVE PTE SUR - 1523237 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS152323 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE SUR PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR Y AVENIDA QUINTA AVENIDA PTE. SUR,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-92.0523543, lat:16.11750745}} 15-07-2019 10-08-2019 150532.2 150532.2 150532.2 150532.2 150532.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/023/2019, contratista:DAVID ALEJANDRO PADILLA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:150532.2, importe_modificado:150532.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665200/proyecto_INICIO, 1665200/proyecto_PROCESO, 1665200/proyecto_FIN, 1665200/proyecto_PROCESO, 1665200/proyecto_FIN, 1665200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633080 Proyecto de inversión 1,095,262.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095262.72, modificado:1095262.72}}CONSTRUCCION  DE POZO PROFUNDO DE 140 M - 216107 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS216107 S 1044 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - ANGEL ALBINO CORZO  KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LO, lon:-91.90035646, lat:16.02615055}} 09-09-2019 30-10-2019 1095262.72 1095262.72 1095262.72 1095262.72 1095262.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/051/2019, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3214061.0, importe_modificado:3214061.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633080/proyecto_PROCESO, 1633080/proyecto_FIN, 1633080/proyecto_PROCESO, 1633080/proyecto_FIN, 1633080/proyecto_INICIO, 1633080/proyecto_FIN, 1633080/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634397 Proyecto de inversión 3,087,786.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087786.23, modificado:3087786.23}}MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO CON AHORRO DE ENERGIA EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 2219817 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS221981 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA PTE NTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE.,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-92.05061862, lat:16.11898993}} 16-09-2019 05-10-2019 3087786.23 3087786.23 3087786.23 3087786.23 3087786.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/054/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3087786.23, importe_modificado:3087786.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}{1634397/proyecto_INICIO, 1634397/proyecto_PROCESO, 1634397/proyecto_FIN, 1634397/proyecto_PROCESO, 1634397/proyecto_INICIO, 1634397/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643459 Proyecto de inversión 683,790.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683790.81, modificado:683790.81}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 250780 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS250780 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA BENJAMINAS BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE JOCOTE,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO COLINDAN, lon:-92.05479632, lat:16.11114998}} 07-10-2019 30-11-2019 683790.81 683790.81 683790.81 683790.81 683790.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/077/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:944716.64, importe_modificado:944716.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643459/proyecto_PROCESO, 1643459/proyecto_INICIO, 1643459/proyecto_PROCESO, 1643459/proyecto_FIN, 1643459/proyecto_INICIO, 1643459/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665024 Proyecto de inversión 263,010.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263010.18, modificado:263010.18}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO COMITAN TRINITARIA KM 189 MAS 015 AL KM 189 MAS 155 - 1519817 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151981 S 4532 4510 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA CALLE NTE. PTE. Y CALLE CENTRAL PONIENTE,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-92.05573596, lat:16.11729957}} 13-07-2019 10-08-2019 263010.18 263010.18 263010.18 263010.18 263010.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/010/2019, contratista:HYCO ENTERPRISE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:263010.18, importe_modificado:263010.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665024/proyecto_INICIO, 1665024/proyecto_PROCESO, 1665024/proyecto_FIN, 1665024/proyecto_PROCESO, 1665024/proyecto_FIN, 1665024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666668 Proyecto de inversión 2,391,727.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391727.32, modificado:2391727.32}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 154781 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS154781 S 348 331 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - NUEVO VILLAFLORES  KILÓMETRO 40 + 400 EJIDO NUEVO VILLAFLORES, 30160 NUEVO VILLAFLORES, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCAL, lon:-91.97884487, lat:15.85455485}} 26-08-2019 09-11-2019 2391727.32 2391727.32 2391727.32 2391727.32 2391727.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/045/2019, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2391727.32, importe_modificado:2391727.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.0}}{1666668/proyecto_INICIO, 1666668/proyecto_PROCESO, 1666668/proyecto_FIN, 1666668/proyecto_PROCESO, 1666668/proyecto_FIN, 1666668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546816 Proyecto de inversión 1,267,121.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267121.15, modificado:1267121.15}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 67893 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 67893 S 77 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1038, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - EL REFUGIO  KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL REFUGIO, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA  Y  ,   PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA HACIA LA CARRETE, lon:-91.67484446, lat:16.12779216}} 01-04-2019 30-04-2019 1267121.15 1267121.15 1267121.15 1267121.15 1267121.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/004/2019, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1267121.15, importe_modificado:1267121.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1546816/proyecto_INICIO, 1546816/proyecto_PROCESO, 1546816/proyecto_INICIO, 1546816/proyecto_PROCESO, 1546816/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632853 Proyecto de inversión 2,025,357.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025357.82, modificado:2025357.82}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA - 214914 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS214914 S 4535 4507 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL AMATE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INNOMINADA DE LA TIENDA SAN SEBASTIAN ENTRE LA CALLE CENTRAL NORTE ORIEN, lon:-92.03992976, lat:16.12515207}} 02-09-2019 16-11-2019 2025357.82 2025357.82 2025357.82 2025357.82 2025357.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/049/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2025357.82, importe_modificado:2025357.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}}{1632853/proyecto_INICIO, 1632853/proyecto_FIN, 1632853/proyecto_PROCESO, 1632853/proyecto_FIN, 1632853/proyecto_PROCESO, 1632853/proyecto_INICIO, 1632853/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641661 Proyecto de inversión 1,748,083.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748083.74, modificado:1748083.74}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL - 248738 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS248738 S 74 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:276, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - RAFAEL CRUZ OCAÑA  KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO RAFAEL CRUZ OCAÑA, 30160 RAFAEL CRUZ OCAÑA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR AL EJIDO SE, lon:-91.98859789, lat:15.90483104}} 07-10-2019 15-12-2019 1748083.74 1748083.74 1748083.74 1748083.74 1748083.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/072/2019, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1748083.74, importe_modificado:1748083.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1641661/proyecto_PROCESO, 1641661/proyecto_FIN, 1641661/proyecto_INICIO, 1641661/proyecto_FIN, 1641661/proyecto_PROCESO, 1641661/proyecto_INICIO, 1641661/proyecto_PROCESO, 1641661/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664202 Proyecto de inversión 477,006.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477006.0, modificado:477006.0}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 120 M - 150661 7 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150661 S 1071 1050 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LAS DELICIAS  KILÓMETRO 49 + 800 EJIDO LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA T, lon:-91.86975345, lat:15.97236177}} 22-07-2019 31-08-2019 477006 477006 477006 477006 477006 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/016/2019, contratista:OSVALDO NATURI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:477006.0, importe_modificado:477006.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664202/proyecto_INICIO, 1664202/proyecto_PROCESO, 1664202/proyecto_FIN, 1664202/proyecto_PROCESO, 1664202/proyecto_FIN, 1664202/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664294 Proyecto de inversión 2,462,505.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462505.45, modificado:2462505.45}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL KM 0 AL KM 0 MAS 388 PUNTO 27 - 1507657 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS150765 S 705 684 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SANTA RITA  KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA DE LA TRINTI, lon:-91.97177541, lat:16.14069879}} 12-08-2019 31-10-2019 2462505.45 2462505.45 2462505.45 2462505.45 2462505.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/039/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2462505.45, importe_modificado:2462505.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:388.0}}{1664294/proyecto_PROCESO, 1664294/proyecto_FIN, 1664294/proyecto_INICIO, 1664294/proyecto_FIN, 1664294/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664554 Proyecto de inversión 1,267,194.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267194.95, modificado:1267194.95}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL BARRIO LOS PINOS - 1511127 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS151112 S 5341 5290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - BARRIO 4 ESQUINAS  KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO LA TRINITARIA BARRIO 4 ESQUINAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA  Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PAR, lon:-92.0281101, lat:16.12854062}} 15-07-2019 14-09-2019 1267194.95 1267194.95 1267194.95 1267194.95 1267194.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/027/2019, contratista:HYCO ENTERPRISE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1267194.95, importe_modificado:1267194.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1664554/proyecto_INICIO, 1664554/proyecto_FIN, 1664554/proyecto_PROCESO, 1664554/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552646 Proyecto de inversión 1,791,723.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791723.63, modificado:1791723.63}}CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN   I   CUCTIEPA   I - 1065497 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ106549 S 54 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CUCTIEPA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 07DP, lon:-92.17758372, lat:17.30855358}}26-03-2019 24-05-2019 1791723.63 1791723.63 879783.54 879783.54 879783.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-023/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1791723.63, importe_modificado:1791723.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552646/proyecto_INICIO, 1552646/proyecto_PROCESO, 1552646/proyecto_FIN, 1552646/proyecto_PROCESO, 1552646/proyecto_FIN, 1552646/proyecto_PROCESO, 1552646/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554298 Proyecto de inversión 1,780,185.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780185.28, modificado:1780185.28}}CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTÍN DE ITURBIDE   I    ÁLVARO OBREGÓN PLANADA   I - 1103667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110366 S 37 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL)  - E.C. XHANIL - OCOSINGO PALENQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 00000 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - E.C. XH, lon:-92.31241939, lat:17.31363117}}14-04-2019 14-07-2019 1780185.28 1780185.28 1158221.05 1158221.05 1158221.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-048/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1780185.28, importe_modificado:1780185.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1554298/proyecto_INICIO, 1554298/proyecto_PROCESO, 1554298/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553151 Proyecto de inversión 2,112,065.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112065.93, modificado:2112065.93}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR  I  JOLONIEL   I - 1078167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ107816 S 91 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPB2502W MISMA QUE SE UBICA ENFRENTE, lon:-92.31813792, lat:17.35963381}}01-04-2019 29-06-2019 2112065.93 2112065.93 1478446.15 1478446.15 1478446.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2112065.93, importe_modificado:2112065.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1553151/proyecto_INICIO, 1553151/proyecto_PROCESO, 1553151/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553207 Proyecto de inversión 516,981.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516981.4, modificado:516981.4}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA I  BARRIO SAN CRISTOBALPRIM SECC   I - 1079687 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ107968 S 126 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL 1RA SECCIÓN EN TUMBALÁ CABECERA MUNICIPAL LA, lon:-92.32035481, lat:17.27737043}}16-04-2019 14-06-2019 516981.4 516981.4 399598.07 399598.07 399598.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:516981.4, importe_modificado:516981.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1553207/proyecto_INICIO, 1553207/proyecto_PROCESO, 1553207/proyecto_FIN, 1553207/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505907 Proyecto de inversión 2,280,330.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280330.9, modificado:2280330.9}}CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE  I  CHUCHUCRUZ PRIM SECC   I - 73667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7366 S 77 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO BAJANDO DE TUMBALA - SALTO DE AGUA EN DIRECCION A XH, lon:-92.27122566, lat:17.30311106}}04-03-2019 01-06-2019 2280330.9 2280330.9 1638681.49 1638681.49 1638681.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2280330.9, importe_modificado:2280330.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1505907/proyecto_PROCESO, 1505907/proyecto_FIN, 1505907/proyecto_INICIO, 1505907/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506022 Proyecto de inversión 2,047,071.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047071.45, modificado:2047071.45}}ONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO      I JOSÉ MARÍA MORELOS Y P   I - 76087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7608 S 44 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DENTRO DEL EJIDO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL Y AUN COSTADO SE ENCUENTRA UNA SUPERVISORI, lon:-92.21485864, lat:17.27324058}}11-03-2019 09-05-2019 2047071.45 2047071.45 1432950.01 1432950.01 1432950.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-017/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2047071.45, importe_modificado:2047071.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1506022/proyecto_INICIO, 1506022/proyecto_PROCESO, 1506022/proyecto_FIN, 1506022/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505950 Proyecto de inversión 1,148,534.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148534.7, modificado:1148534.7}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ÁNGEL ALBINO CORZO    I    FLOR DE CAFÉ   I - 74387 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7438 S 42 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,   LAS ENTRE VIALIDADES NO CUENTAN CON NOMBRE POR LO QUE NO SE COLOCAN EN EL NOMBRE GEOGRÁFICO L, lon:-92.26832967, lat:17.32799539}}06-03-2019 03-06-2019 1148534.7 1148534.7 663333.35 663333.35 663333.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1148534.7, importe_modificado:1148534.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1505950/proyecto_INICIO, 1505950/proyecto_FIN, 1505950/proyecto_PROCESO, 1505950/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557126 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   SAN ANTONIO   I - 116749 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ116749 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.32874008, lat:17.37881017}}13-06-2019 11-08-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1557126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505936 Proyecto de inversión 991,020.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991020.22, modificado:991020.22}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN    I   COYOJIL   I - 74167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7416 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL)  - XANIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 920 EJIDO COYOJIL, 00000 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. AQUILES SERDAN LA CUAL SE ENCUENTRA A, lon:-92.28514548, lat:17.30738227}}06-03-2019 03-06-2019 991020.22 991020.22 496290.82 496290.82 496290.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-012/2019, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:991020.22, importe_modificado:991020.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1505936/proyecto_INICIO, 1505936/proyecto_PROCESO, 1505936/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552704 Proyecto de inversión 1,295,787.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295787.48, modificado:1295787.48}}CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ÍNDIGENA ALFONSO CASO  I   HIDALGO JOSHIL   I - 1067417 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ106741 S 69 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y  ,   LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR, lon:-92.34995035, lat:17.22736721}}27-03-2019 25-05-2019 1295787.48 1295787.48 995333.34 995333.34 995333.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-027/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1295787.48, importe_modificado:1295787.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552704/proyecto_INICIO, 1552704/proyecto_PROCESO, 1552704/proyecto_FIN, 1552704/proyecto_PROCESO, 1552704/proyecto_FIN, 1552704/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552744 Proyecto de inversión 2,352,231.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352231.78, modificado:2352231.78}}CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANO MATAMOROS   I   CACAHUATAL   I - 1068367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ106836 S 62 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 00000 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE CONTINÚA HASTA EL FONDO AVANZA CERCA DE 6 CUADRAS SOBRE EL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA MARIA, lon:-92.22585604, lat:17.32208314}}01-04-2019 29-06-2019 2352231.78 2352231.78 1457160.16 1457160.16 1457160.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-031/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2352231.78, importe_modificado:2352231.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552744/proyecto_INICIO, 1552744/proyecto_PROCESO, 1552744/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505724 Proyecto de inversión 3,577,931.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577931.28, modificado:3577931.28}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO PRINCIPAL    I   LA ESPERANZA DEL PORVENIR   I - 69047 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA6904 S 223 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE LLEVA A CABO EN CALLE SIN NOMBRE Y FORMA, lon:-92.34246628, lat:17.36337227}}22-02-2019 22-05-2019 3577931.28 3577931.28 3577931.28 3577931.28 3577931.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3577931.28, importe_modificado:3577931.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.0}}{1505724/proyecto_INICIO, 1505724/proyecto_PROCESO, 1505724/proyecto_FIN, 1505724/proyecto_PROCESO, 1505724/proyecto_FIN, 1505724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505922 Proyecto de inversión 1,585,555.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585555.35, modificado:1585555.35}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL  I   PATELNA   I - 7399 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7399 S 263 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada:1668.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EJIDO PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE    Y  ,   NO SE SEÑALAN ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE NO HAY LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATELNÁ ACCESA, lon:-92.17338845, lat:17.2401073}} 04-03-2019 01-06-2019 1585555.35 1585555.35 1585555.35 1585555.35 1585555.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-010/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1585555.35, importe_modificado:1585555.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.0}}{1505922/proyecto_INICIO, 1505922/proyecto_FIN, 1505922/proyecto_PROCESO, 1505922/proyecto_FIN, 1505922/proyecto_PROCESO, 1505922/proyecto_FIN, 1505922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505957 Proyecto de inversión 1,372,266.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372266.8, modificado:1372266.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   JOSHIL  COOPROPIEDAD ORIENTE   I - 7456 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7456 S 7 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALID, lon:-92.36276148, lat:17.25211712}}06-03-2019 04-05-2019 1372266.8 1372266.8 1372266.8 1372266.8 1372266.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1372266.8, importe_modificado:1372266.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1505957/proyecto_INICIO, 1505957/proyecto_PROCESO, 1505957/proyecto_FIN, 1505957/proyecto_PROCESO, 1505957/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549897 Proyecto de inversión 617,520.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617520.06, modificado:617520.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   NUEVO MARISCAL SUBIKUSK   I - 99708 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ99708 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:168, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, 00000 NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES, lon:-92.38408478, lat:17.39533529}}16-04-2019 14-06-2019 617520.06 617520.06 617520.06 617520.06 617520.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-043/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:617520.06, importe_modificado:617520.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1549897/proyecto_INICIO, 1549897/proyecto_PROCESO, 1549897/proyecto_INICIO, 1549897/proyecto_PROCESO, 1549897/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550439 Proyecto de inversión 322,227.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322227.41, modificado:322227.41}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS   I   NUEVO TRIUNFO   I - 101138 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101138 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:60, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO TRIUNFO, 00000 NUEVO TRIUNFO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS, lon:-92.31448951, lat:17.33456179}}29-04-2019 12-06-2019 322227.41 322227.41 322227.41 322227.41 322227.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-054/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:322227.41, importe_modificado:322227.41}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1550439/proyecto_INICIO, 1550439/proyecto_PROCESO, 1550439/proyecto_INICIO, 1550439/proyecto_PROCESO, 1550439/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550468 Proyecto de inversión 3,430,667.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430667.0, modificado:3430667.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I  ARROYO AGUA AZUL   I - 101216 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101216 S 5 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 00000 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVI, lon:-92.11108382, lat:17.25372271}}02-05-2019 30-07-2019 3430667 3430667 3430667 3430667 3430667 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-055/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3430667.0, importe_modificado:3430667.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1550468/proyecto_PROCESO, 1550468/proyecto_INICIO, 1550468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550522 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    JOLJAMIL SDA SECCIÓN    I - 101351 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101351 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 00000 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE, lon:-92.33025821, lat:17.25272387}}23-05-2019 21-07-2019 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-063/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1550522/proyecto_INICIO, 1550522/proyecto_FIN, 1550522/proyecto_PROCESO, 1550522/proyecto_FIN, 1550522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550634 Proyecto de inversión 474,520.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474520.7, modificado:474520.7}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I   LA ILUSIÓN   I - 1016227 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101622 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN, lon:-92.33042354, lat:17.24854533}} 03-06-2019 01-08-2019 474520.7 474520.7 474520.7 474520.7 474520.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-074/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:474520.7, importe_modificado:474520.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1550634/proyecto_PROCESO, 1550634/proyecto_INICIO, 1550634/proyecto_PROCESO, 1550634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550644 Proyecto de inversión 711,781.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711781.05, modificado:711781.05}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  I   LÁZARO CÁRDENAS   I - 1016487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101648 S 3 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:160, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL, lon:-92.23957217, lat:17.34114594}}10-06-2019 08-08-2019 711781.05 711781.05 711781.05 711781.05 711781.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-077/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:711781.05, importe_modificado:711781.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1550644/proyecto_INICIO, 1550644/proyecto_PROCESO, 1550644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554374 Proyecto de inversión 575,751.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575751.85, modificado:575751.85}}INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA   I   BARRIO LOS PINOS   I - 1104867 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110486 S 9 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALA BARRIO LOS PINOS, 00000 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A XHANIL Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CALLE DEL COBACH 62 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA EN BARRIO LOS P, lon:-92.31868111, lat:17.28415231}}23-05-2019 21-07-2019 575751.85 575751.85 575751.85 575751.85 575751.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-065/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:575751.85, importe_modificado:575751.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1554374/proyecto_PROCESO, 1554374/proyecto_INICIO, 1554374/proyecto_PROCESO, 1554374/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557090 Proyecto de inversión 3,940,384.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940384.99, modificado:3940384.99}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL - 116687 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ116687 S 300 560 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3266.4, meta_modificada:3266.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE CALLE SALIDA A XHANIL EJIDO FLOR DE ALIANZA, 00000 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL COBACH 62 TUMBALÁ Y  ,   LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ALIANZA ES LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA XHANIL, lon:-92.31999608, lat:17.28585678}} 29-05-2019 26-08-2019 3940384.99 3940384.99 3940384.99 3940384.99 3940384.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-069/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3940384.99, importe_modificado:3940384.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3266.4}}{1557090/proyecto_INICIO, 1557090/proyecto_PROCESO, 1557090/proyecto_FIN, 1557090/proyecto_PROCESO, 1557090/proyecto_FIN, 1557090/proyecto_PROCESO, 1557090/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557357 Proyecto de inversión 2,058,400.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058400.2, modificado:2058400.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  I   HIDALGO JOSHIL BARRIO SAN MIGUEL   I - 1172347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ117234 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO SAN MIGUEL, 00000 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE, lon:-92.34684435, lat:17.22710078}}17-06-2019 14-09-2019 2058400.2 2058400.2 2058400.2 2058400.2 2058400.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-082/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2058400.2, importe_modificado:2058400.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1557357/proyecto_PROCESO, 1557357/proyecto_INICIO, 1557357/proyecto_PROCESO, 1557357/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618616 Proyecto de inversión 1,375,286.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375286.99, modificado:1375286.99}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR AL CRUCERO JOLONIEL. EN TRAMOS AISLADOS.  I   JOLONIEL   I - 1867147 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA186714 S 277 333 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA  - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR Y TERRACERIA E.C. SAN RAFAEL,    LA OBRA DE REHABILITA, lon:-92.31872479, lat:17.36658879}} 17-10-2019 30-11-2019 1375286.99 1375286.99 1375286.99 1375286.99 1375286.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-103/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1375286.99, importe_modificado:1375286.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN, 1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN, 1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664185 Proyecto de inversión 601,803.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601803.85, modificado:601803.85}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   I  LA ILUSIÓN   I - 150646 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ150646 S 59 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - YAJALÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINO QUE CONDUCE A YEVALCHEN Y  ,    EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA TER, lon:-92.32884212, lat:17.24922979}}12-08-2019 10-10-2019 601803.85 601803.85 601803.85 601803.85 601803.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-091/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:601803.85, importe_modificado:601803.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{1664185/proyecto_INICIO, 1664185/proyecto_FIN, 1664185/proyecto_PROCESO, 1664185/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664243 Proyecto de inversión 775,325.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775325.49, modificado:775325.49}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE    I    TAKINUKUM PEÑASCAL   I - 150691 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ150691 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA TAKINUKUM PEÑASCAL, 00000 TAKINUKUM PEÑASCAL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.33420429, lat:17.23473903}}12-08-2019 25-10-2019 775325.49 775325.49 775325.49 775325.49 775325.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-089/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:775325.49, importe_modificado:775325.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}}{1664243/proyecto_PROCESO, 1664243/proyecto_INICIO, 1664243/proyecto_FIN, 1664243/proyecto_INICIO, 1664243/proyecto_FIN, 1664243/proyecto_PROCESO, 1664243/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665996 Proyecto de inversión 379,616.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379616.56, modificado:379616.56}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA    I   SOMBRA CHICA   I - 1537177 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ153717 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - XANIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA SOMBRA CHICA, 00000 SOMBRA CHICA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 3.5 KM PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LOCALIDAD SE ACCE, lon:-92.30852377, lat:17.29939101}}26-08-2019 09-10-2019 379616.56 379616.56 379616.56 379616.56 379616.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-098/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:379616.56, importe_modificado:379616.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1665996/proyecto_INICIO, 1665996/proyecto_FIN, 1665996/proyecto_PROCESO, 1665996/proyecto_FIN, 1665996/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506028 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    I    LA REVANCHA    I - 7617 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7617 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:105, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA REVANCHA, 00000 LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALIDAD RAZÓ, lon:-92.26787003, lat:17.31324789}}15-03-2019 13-05-2019 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-018/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1506028/proyecto_INICIO, 1506028/proyecto_PROCESO, 1506028/proyecto_FIN, 1506028/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547243 Proyecto de inversión 612,232.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612232.01, modificado:612232.01}}CONSTRUCCIÓN DE  LETRINAS   I   NUEVO CHUCHUCRUZ  KAJKAM   I - 94114 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94114 S 1 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:109, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM, 00000 NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENE, lon:-92.19324025, lat:17.32263}}26-03-2019 24-05-2019 612232.01 612232.01 612232.01 612232.01 612232.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-024/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:612232.01, importe_modificado:612232.01}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{1547243/proyecto_INICIO, 1547243/proyecto_PROCESO, 1547243/proyecto_INICIO, 1547243/proyecto_PROCESO, 1547243/proyecto_INICIO, 1547243/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549891 Proyecto de inversión 1,715,333.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715333.5, modificado:1715333.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    JOSHIL  FRACCION II    I - 99680 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ99680 S 3 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN II, 00000 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L, lon:-92.36394165, lat:17.24953508}} 09-04-2019 07-06-2019 1715333.5 1715333.5 1715333.5 1715333.5 1715333.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-040/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1715333.5, importe_modificado:1715333.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1549891/proyecto_PROCESO, 1549891/proyecto_INICIO, 1549891/proyecto_PROCESO, 1549891/proyecto_INICIO, 1549891/proyecto_PROCESO, 1549891/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550422 Proyecto de inversión 474,520.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474520.7, modificado:474520.7}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  I TUMBALÁ BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 1010917 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101091 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO, lon:-92.31676602, lat:17.28257468}}16-04-2019 14-06-2019 474520.7 474520.7 474520.7 474520.7 474520.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-049/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:474520.7, importe_modificado:474520.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1550422/proyecto_INICIO, 1550422/proyecto_PROCESO, 1550422/proyecto_INICIO, 1550422/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550628 Proyecto de inversión 3,430,667.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430667.0, modificado:3430667.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   JOSE MARIA MORELOS Y PAVON   I - 101612 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101612 S 2 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL E, lon:-92.21352826, lat:17.27449046}}03-06-2019 31-08-2019 3430667 3430667 3430667 3430667 3430667 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-073/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3430667.0, importe_modificado:3430667.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1550628/proyecto_INICIO, 1550628/proyecto_PROCESO, 1550628/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554505 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   BARRIO LOS PINOS   I - 110688 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110688 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L, lon:-92.31785499, lat:17.28419329}}16-04-2019 14-06-2019 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-042/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1554505/proyecto_PROCESO, 1554505/proyecto_INICIO, 1554505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556562 Proyecto de inversión 1,715,333.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715333.5, modificado:1715333.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  I   JOSHIL FRACCIÓN IV   I - 115563 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ115563 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL I FRACCIÓN IV I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL, lon:-92.36365198, lat:17.24938651}} 07-05-2019 05-07-2019 1715333.5 1715333.5 1715333.5 1715333.5 1715333.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-057/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1715333.5, importe_modificado:1715333.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1556562/proyecto_INICIO, 1556562/proyecto_PROCESO, 1556562/proyecto_INICIO, 1556562/proyecto_PROCESO, 1556562/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556632 Proyecto de inversión 1,029,200.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029200.1, modificado:1029200.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   BARRIO INDEPENDENCIA   I - 115718 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ115718 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO, lon:-92.31303774, lat:17.28448013}}27-05-2019 25-07-2019 1029200.1 1029200.1 1029200.1 1029200.1 1029200.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-066/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1029200.1, importe_modificado:1029200.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1556632/proyecto_INICIO, 1556632/proyecto_PROCESO, 1556632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656240 Proyecto de inversión 4,116,800.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116800.4, modificado:4116800.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   HIDALGO JOSHIL FRACCIÓN II   I - 124586 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ124586 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL I FRACCIÓN I I, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE, lon:-92.3475605, lat:17.22651154}} 27-06-2019 24-10-2019 4116800.4 4116800.4 4116800.4 4116800.4 4116800.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-088/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4116800.4, importe_modificado:4116800.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}{1656240/proyecto_FIN, 1656240/proyecto_PROCESO, 1656240/proyecto_INICIO, 1656240/proyecto_PROCESO, 1656240/proyecto_INICIO, 1656240/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663678 Proyecto de inversión 480,293.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480293.38, modificado:480293.38}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECC   I - 1493987 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149398 S 1 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE NORTE BARRIO TUMBALA BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A YAJALÓN Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN C, lon:-92.31983981, lat:17.27912305}}16-08-2019 29-09-2019 480293.38 480293.38 480293.38 480293.38 480293.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-093/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:480293.38, importe_modificado:480293.38}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1663678/proyecto_PROCESO, 1663678/proyecto_INICIO, 1663678/proyecto_FIN, 1663678/proyecto_PROCESO, 1663678/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664227 Proyecto de inversión 532,691.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532691.49, modificado:532691.49}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  I  FLOR DE ALIANZA  I - 150680 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ150680 S 83 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE SALIDA A LA SOMBRA EJIDO FLOR DE ALIANZA, 00000 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA SOBRE LA CALLE QUE BAJA A LA SOMBRA Y A LA SALIDA A XHANIL CERCA DE LA, lon:-92.31988772, lat:17.28827851}} 16-08-2019 14-10-2019 532691.49 532691.49 532691.49 532691.49 532691.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-095/2019, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:532691.49, importe_modificado:532691.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.0}}{1664227/proyecto_INICIO, 1664227/proyecto_PROCESO, 1664227/proyecto_INICIO, 1664227/proyecto_FIN, 1664227/proyecto_PROCESO, 1664227/proyecto_INICIO, 1664227/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101504871 Proyecto de inversión 5,345,159.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5345159.71, modificado:5345159.71}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA  EMILIANO ZAPATA A  NUEVO JOSHIL - 41487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA4148 S 419 366 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA   - NUEVO JOSHIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 340 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE A 2340 ME, lon:-92.29011398, lat:17.34833715}} 11-02-2019 11-05-2019 5345159.71 5345159.71 5345159.71 5345159.71 5345159.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/OP/FISM-001/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5345159.71, importe_modificado:5345159.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}}{1504871/proyecto_INICIO, 1504871/proyecto_PROCESO, 1504871/proyecto_FIN, 1504871/proyecto_PROCESO, 1504871/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505926 Proyecto de inversión 692,676.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692676.15, modificado:692676.15}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA   I LA LOMITA   I - 7405 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7405 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:150, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA LA LOMITA, 00000 LA LOMITA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL Y UNA MÁS NO SE CUENTA CON LOS NOMBRES , lon:-92.32192191, lat:17.3017347}}06-03-2019 04-05-2019 692676.15 692676.15 692676.15 692676.15 692676.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:692676.15, importe_modificado:692676.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1505926/proyecto_INICIO, 1505926/proyecto_FIN, 1505926/proyecto_PROCESO, 1505926/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550545 Proyecto de inversión 686,133.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686133.4, modificado:686133.4}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL    I    TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL     I - 101411 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101411 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI, lon:-92.31680893, lat:17.28015697}}27-05-2019 25-07-2019 686133.4 686133.4 686133.4 686133.4 686133.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-068/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:686133.4, importe_modificado:686133.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1550545/proyecto_INICIO, 1550545/proyecto_PROCESO, 1550545/proyecto_INICIO, 1550545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557290 Proyecto de inversión 2,561,251.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561251.92, modificado:2561251.92}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 117070 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ117070 S 347 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1814.2, meta_modificada:1814.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA SE LLEVA ACABO EN T, lon:-92.29129935, lat:17.29881875}}17-06-2019 14-09-2019 2561251.92 2561251.92 2561251.92 2561251.92 2561251.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-080/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2561251.92, importe_modificado:2561251.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1814.2}}{1557290/proyecto_PROCESO, 1557290/proyecto_INICIO, 1557290/proyecto_PROCESO, 1557290/proyecto_INICIO, 1557290/proyecto_PROCESO, 1557290/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557425 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA   I - 117405 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ117405 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN, lon:-92.3146578, lat:17.27936814}}19-06-2019 02-08-2019 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-083/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1557425/proyecto_INICIO, 1557425/proyecto_PROCESO, 1557425/proyecto_INICIO, 1557425/proyecto_PROCESO, 1557425/proyecto_INICIO, 1557425/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666307 Proyecto de inversión 1,423,562.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I     PATELNA   I - 1542527 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ154252 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EN DONDE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS LOS TANQUES DE ALMACENA, lon:-92.17461476, lat:17.23999458}}19-08-2019 17-10-2019 1423562.1 1423562.1 1423562.1 1423562.1 1423562.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-097/2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1666307/proyecto_PROCESO, 1666307/proyecto_INICIO, 1666307/proyecto_FIN, 1666307/proyecto_PROCESO, 1666307/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505618 Proyecto de inversión 4,336,661.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336661.67, modificado:4336661.67}}CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO CAMINO TUMBALÁ A XANIL   I BENITO JUÁREZ  I - 66267 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA6626 S 7838 8463 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:793.3, meta_modificada:793.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL)  - XHANIL  (E.C. PALENQUE - OCOSINGO)  KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL E, lon:-92.25066078, lat:17.26031901}} 22-02-2019 22-04-2019 4336661.67 4336661.67 4336661.67 4336661.67 4336661.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4336661.67, importe_modificado:4336661.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:793.3}}{1505618/proyecto_INICIO, 1505618/proyecto_FIN, 1505618/proyecto_PROCESO, 1505618/proyecto_FIN, 1505618/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546987 Proyecto de inversión 3,796,165.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796165.6, modificado:3796165.6}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  I  JOSHIL FRACCIÓN I   I - 938207 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ93820 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN I, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LO, lon:-92.36385549, lat:17.24883833}} 26-03-2019 23-07-2019 3796165.6 3796165.6 3796165.6 3796165.6 3796165.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-022/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3796165.6, importe_modificado:3796165.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1546987/proyecto_INICIO, 1546987/proyecto_PROCESO, 1546987/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547260 Proyecto de inversión 4,270,686.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270686.3, modificado:4270686.3}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I   VENUSTIANO CARRANZA   I - 941327 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94132 S 6 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29920 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO IND, lon:-92.17154141, lat:17.3035588}}01-04-2019 29-06-2019 4270686.3 4270686.3 4270686.3 4270686.3 4270686.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-030/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4270686.3, importe_modificado:4270686.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1547260/proyecto_INICIO, 1547260/proyecto_PROCESO, 1547260/proyecto_INICIO, 1547260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547262 Proyecto de inversión 1,565,918.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565918.31, modificado:1565918.31}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I   EL PRADO   I - 941347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94134 S 4 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENE, lon:-92.27951709, lat:17.35666385}}01-04-2019 30-05-2019 1565918.31 1565918.31 1565918.31 1565918.31 1565918.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-033/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1565918.31, importe_modificado:1565918.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1547262/proyecto_INICIO, 1547262/proyecto_PROCESO, 1547262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550376 Proyecto de inversión 1,303,653.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303653.46, modificado:1303653.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   JOLJAMIL   I - 100951 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ100951 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEF, lon:-92.32238817, lat:17.2621378}} 16-04-2019 14-06-2019 1303653.46 1303653.46 1303653.46 1303653.46 1303653.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-045/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1303653.46, importe_modificado:1303653.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1550376/proyecto_PROCESO, 1550376/proyecto_INICIO, 1550376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550529 Proyecto de inversión 1,372,266.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372266.8, modificado:1372266.8}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL    I    ESPERANZA JOYETA     I - 101377 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101377 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA ESPERANZA JOYETA, 00000 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO IN, lon:-92.1030873, lat:17.27362696}}28-05-2019 26-07-2019 1372266.8 1372266.8 1372266.8 1372266.8 1372266.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-070/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1372268.8, importe_modificado:1372268.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1550529/proyecto_INICIO, 1550529/proyecto_FIN, 1550529/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550640 Proyecto de inversión 1,992,865.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992865.5, modificado:1992865.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO I   CUCTIEPA   I - 1016397 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101639 S 3 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS S, lon:-92.17671736, lat:17.30825141}} 03-06-2019 31-08-2019 1992865.5 1992865.5 1992865.5 1992865.5 1992865.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-075/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1992865.5, importe_modificado:1992865.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1550640/proyecto_INICIO, 1550640/proyecto_PROCESO, 1550640/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554509 Proyecto de inversión 474,520.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474520.7, modificado:474520.7}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I   BARRIO LA UNITARIA   I - 1106957 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110695 S 7 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA UNITARIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFI, lon:-92.31431984, lat:17.2825337}}16-04-2019 14-06-2019 474520.7 474520.7 474520.7 474520.7 474520.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-047/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:474520.7, importe_modificado:474520.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1554509/proyecto_PROCESO, 1554509/proyecto_INICIO, 1554509/proyecto_PROCESO, 1554509/proyecto_INICIO, 1554509/proyecto_PROCESO, 1554509/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607733 Proyecto de inversión 5,002,265.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002265.92, modificado:5002265.92}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA I MARISCAL SUBIKUSKI   I - 1189297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ118929 S 511 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1313.0, meta_modificada:1313.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 00000 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES SIN NOMBRE Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA SE LLEVA ACABO EN PRINCIPALMENT, lon:-92.38121642, lat:17.33261853}} 19-06-2019 16-09-2019 5002265.92 5002265.92 5002265.92 5002265.92 5002265.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-085/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5002265.92, importe_modificado:5002265.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1313.0}}{1607733/proyecto_PROCESO, 1607733/proyecto_FIN, 1607733/proyecto_INICIO, 1607733/proyecto_PROCESO, 1607733/proyecto_FIN, 1607733/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656241 Proyecto de inversión 1,559,617.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559617.92, modificado:1559617.92}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA   I   LA REVOLUCIÓN   I - 1245937 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ124593 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 2DA. ETAPA SE LLEVA A CABO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD POR LO CUAL N, lon:-92.28798723, lat:17.33552595}} 27-06-2019 25-08-2019 1559617.92 1559617.92 1559617.92 1559617.92 1559617.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-087/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1559617.92, importe_modificado:1559617.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:907.0}}{1656241/proyecto_FIN, 1656241/proyecto_INICIO, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_FIN, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_INICIO, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505640 Proyecto de inversión 3,677,036.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677036.42, modificado:3677036.42}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  JUAN SABINES  ANEXO JUAN SABINES  EMILIANO ZAPATA  Y  BELISARIO DOMÍNGUEZ - 66847 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA6684 S 1276 1146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3483.0, meta_modificada:3483.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS JUAN SABINES ANEXO JUAN SABINES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DGUEZ EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES, CALLE BELISARIO DGUEZ SE PAVIMENT, lon:-92.3472735, lat:17.22810503}} 11-02-2019 11-05-2019 3677036.42 3677036.42 3677036.42 3677036.42 3677036.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-004/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3677036.42, importe_modificado:3677036.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3483.0}}{1505640/proyecto_INICIO, 1505640/proyecto_FIN, 1505640/proyecto_PROCESO, 1505640/proyecto_FIN, 1505640/proyecto_PROCESO, 1505640/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505958 Proyecto de inversión 1,235,040.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235040.12, modificado:1235040.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I    JOSHIL FRACCIÓN III     I - 7461 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7461 S 5 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN III, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO LARGO DE LA LOCALIDAD RAZÓN, lon:-92.36299752, lat:17.24615378}}06-03-2019 04-05-2019 1235040.12 1235040.12 1235040.12 1235040.12 1235040.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1235040.12, importe_modificado:1235040.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1505958/proyecto_INICIO, 1505958/proyecto_PROCESO, 1505958/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547256 Proyecto de inversión 854,137.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854137.26, modificado:854137.26}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I   ANEXO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN   I - 941297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94129 S 5 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA SECCIÓN, 00000 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE , lon:-92.25484522, lat:17.32000797}}01-04-2019 30-05-2019 854137.26 854137.26 854137.26 854137.26 854137.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-029/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:854137.26, importe_modificado:854137.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1547256/proyecto_INICIO, 1547256/proyecto_PROCESO, 1547256/proyecto_INICIO, 1547256/proyecto_PROCESO, 1547256/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549884 Proyecto de inversión 1,328,657.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328657.96, modificado:1328657.96}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I   JOLJAMIL   I - 996667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ99666 S 9 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARI, lon:-92.32258129, lat:17.26242468}} 09-04-2019 07-06-2019 1328657.96 1328657.96 1328657.96 1328657.96 1328657.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-039/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1328657.96, importe_modificado:1328657.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1549884/proyecto_PROCESO, 1549884/proyecto_INICIO, 1549884/proyecto_PROCESO, 1549884/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550348 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   TUMBALÁ BARRIO LA LOMA   I - 100857 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ100857 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO LA LOMA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO I, lon:-92.31843435, lat:17.27793389}}16-04-2019 14-06-2019 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1550348/proyecto_INICIO, 1550348/proyecto_PROCESO, 1550348/proyecto_INICIO, 1550348/proyecto_PROCESO, 1550348/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550408 Proyecto de inversión 998,904.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998904.92, modificado:998904.92}}CONSTRUCCIÓN DE  LETRINAS   I  TUMBALA   BARRIO SAN CRISTOBALITO PRMRA SECC  I - 1010467 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101046 S 9 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEF, lon:-92.31902444, lat:17.27691966}}29-04-2019 27-07-2019 998904.92 998904.92 998904.92 998904.92 998904.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-053/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:998904.92, importe_modificado:998904.92}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{1550408/proyecto_INICIO, 1550408/proyecto_PROCESO, 1550408/proyecto_INICIO, 1550408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550489 Proyecto de inversión 343,066.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343066.7, modificado:343066.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    EL LIMÓN    I - 101282 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101282 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:85, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL LIMÓN, 00000 EL LIMÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B, lon:-92.25868615, lat:17.34462895}}14-05-2019 27-06-2019 343066.7 343066.7 343066.7 343066.7 343066.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-059/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:343066.7, importe_modificado:343066.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1550489/proyecto_INICIO, 1550489/proyecto_FIN, 1550489/proyecto_PROCESO, 1550489/proyecto_FIN, 1550489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554228 Proyecto de inversión 1,114,332.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114332.47, modificado:1114332.47}}REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE  I  NARANJIL   I - 110262 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110262 S 121 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1655.0, meta_modificada:1655.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:VEREDA TRAMO NARANJIL  - CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 6 EJIDO NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA SIN NOMBRE Y  ,   LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCAL, lon:-92.23515258, lat:17.34953594}}16-04-2019 14-07-2019 1114332.47 1114332.47 1114332.47 1114332.47 1114332.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-050/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1114332.47, importe_modificado:1114332.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1655.0}}{1554228/proyecto_INICIO, 1554228/proyecto_PROCESO, 1554228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556906 Proyecto de inversión 1,029,200.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029200.1, modificado:1029200.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO   I - 1163197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ116319 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE B, lon:-92.34404412, lat:17.22945769}}07-06-2019 05-08-2019 1029200.1 1029200.1 1029200.1 1029200.1 1029200.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-076/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1029200.1, importe_modificado:1029200.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1556906/proyecto_INICIO, 1556906/proyecto_FIN, 1556906/proyecto_PROCESO, 1556906/proyecto_FIN, 1556906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557445 Proyecto de inversión 1,660,822.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660822.45, modificado:1660822.45}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  I  TUMBALA BARRIO SANCRISTOBAL   I - 1174397 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ117439 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SANCRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS , lon:-92.3189547, lat:17.27679672}}19-06-2019 16-09-2019 1660822.45 1660822.45 1660822.45 1660822.45 1660822.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-084/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1660822.45, importe_modificado:1660822.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1557445/proyecto_INICIO, 1557445/proyecto_PROCESO, 1557445/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615532 Proyecto de inversión 964,831.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964831.3, modificado:964831.3}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CÁRCAMO DE BOMBEO (PRIMERA ETAPA)   I   BARRIO EL PEDREGAL   I - 1698177 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ169817 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A YAJALÓN SIN NÚMERO BARRIO BARRIO EL PEDREGAL TUMBALÁ, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL PEDREGAL EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A , lon:-92.32236111, lat:17.27478225}} 07-10-2019 05-12-2019 964831.3 964831.3 964831.3 964831.3 964831.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-101/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:964831.3, importe_modificado:964831.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}}{1615532/proyecto_INICIO, 1615532/proyecto_FIN, 1615532/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664326 Proyecto de inversión 4,038,712.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038712.34, modificado:4038712.34}}REHABILITACION DEL CAMINO: PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALA - 150805 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ150805 S 1306 1190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO TUMBALA  - YAJALÓN   KILÓMETRO 16 + 720 EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TILA - YAJALÓN -EC. PULPITILLO 0 .000- Y  ,    LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA C, lon:-92.35068313, lat:17.22692452}} 12-08-2019 10-10-2019 4038712.34 4038712.34 4038712.34 4038712.34 4038712.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-092/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4038712.34, importe_modificado:4038712.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}}{1664326/proyecto_INICIO, 1664326/proyecto_PROCESO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_INICIO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_PROCESO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505646 Proyecto de inversión 1,533,311.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533311.54, modificado:1533311.54}}CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA   I EMBARCADERO JOYETA   I - 66957 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA6695 S 67 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EMBARCADERO JOYETA, 00000 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL ÚNICO Y NO CUENTA CON ENTRE VIALIDADES RAZÓN POR LA QUE NO SE SEÑALAN COM, lon:-92.11999858, lat:17.29249188}}11-02-2019 11-04-2019 1533311.54 1533311.54 1533311.54 1533311.54 1533311.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1533311.54, importe_modificado:1533311.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1505646/proyecto_INICIO, 1505646/proyecto_FIN, 1505646/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506016 Proyecto de inversión 2,744,533.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744533.6, modificado:2744533.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    I    IGNACIO ALLENDE    I - 7602 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7602 S 1 39 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 00000 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLE, lon:-92.14845407, lat:17.25013012}}11-03-2019 08-06-2019 2744533.6 2744533.6 2744533.6 2744533.6 2744533.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-016/2019, contratista:DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2744533.6, importe_modificado:2744533.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1506016/proyecto_INICIO, 1506016/proyecto_FIN, 1506016/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506030 Proyecto de inversión 1,423,562.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA      I     YEVALCHEN PLANADA   I - 76197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7619 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A , lon:-92.32815281, lat:17.25845624}}15-03-2019 13-05-2019 1423562.1 1423562.1 1423562.1 1423562.1 1423562.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-019/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1506030/proyecto_INICIO, 1506030/proyecto_PROCESO, 1506030/proyecto_FIN, 1506030/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506034 Proyecto de inversión 558,002.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558002.34, modificado:558002.34}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO    I   LA ALIANZA   I - 76237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7623 S 6 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES A LO , lon:-92.31930591, lat:17.28407517}}15-03-2019 13-05-2019 558002.34 558002.34 558002.34 558002.34 558002.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-021/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:558002.34, importe_modificado:558002.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1506034/proyecto_INICIO, 1506034/proyecto_PROCESO, 1506034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550646 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  I SAN ANTONIO   I - 101652 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101652 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.32943209, lat:17.37948594}}13-06-2019 11-08-2019 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1550646/proyecto_INICIO, 1550646/proyecto_PROCESO, 1550646/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553314 Proyecto de inversión 1,935,834.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935834.99, modificado:1935834.99}}CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA   I  SAN ANTONIO   I - 1082107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ108210 S 10 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERÍA SAN ANTONIO., lon:-92.3632923, lat:17.38515828}} 26-03-2019 24-05-2019 1935834.99 1935834.99 1935834.99 1935834.99 1935834.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-026/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1935834.99, importe_modificado:1935834.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1553314/proyecto_INICIO, 1553314/proyecto_PROCESO, 1553314/proyecto_INICIO, 1553314/proyecto_PROCESO, 1553314/proyecto_INICIO, 1553314/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553494 Proyecto de inversión 5,158,195.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5158195.8, modificado:5158195.8}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I   CUCTIEPA  I - 108605 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ108605 S 368 357 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3692.9, meta_modificada:3692.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL)  - XHANIL  (E.C. PALENQUE - OCOSINGO)  KILÓMETRO 34 + 3 EJIDO CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ - E. C. XANIL Y  ,   LA REHAB, lon:-92.17808261, lat:17.30678665}} 16-04-2019 13-08-2019 5158195.8 5158195.8 5158195.8 5158195.8 5158195.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-046/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNCIPIO DE TUMBALA, monto:5158195.8, importe_modificado:5158195.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3692.9}}{1553494/proyecto_INICIO, 1553494/proyecto_PROCESO, 1553494/proyecto_INICIO, 1553494/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554322 Proyecto de inversión 1,406,192.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406192.43, modificado:1406192.43}}AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁEREA   I   VENUSTIANO CARRANZA   I - 1104037 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110403 S 417 381 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,   LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVA A CABO AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD LAS CAL, lon:-92.17319365, lat:17.30261642}}22-04-2019 20-07-2019 1406192.43 1406192.43 1406192.43 1406192.43 1406192.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-052/2019, contratista:QUEBEC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1406192.43, importe_modificado:1406192.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1554322/proyecto_INICIO, 1554322/proyecto_PROCESO, 1554322/proyecto_INICIO, 1554322/proyecto_PROCESO, 1554322/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554484 Proyecto de inversión 559,678.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559678.09, modificado:559678.09}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN  I   FRANCISCO VILLA   I - 1106557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110655 S 1 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:149, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 00000 FRANCISCO VILLA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,   LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE FRANCISCO VILLA LAS CUALES NO T, lon:-92.29633363, lat:17.28913492}} 23-05-2019 21-07-2019 559678.09 559678.09 559678.09 559678.09 559678.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-064/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:559676.09, importe_modificado:559676.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1554484/proyecto_PROCESO, 1554484/proyecto_INICIO, 1554484/proyecto_PROCESO, 1554484/proyecto_INICIO, 1554484/proyecto_PROCESO, 1554484/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556597 Proyecto de inversión 686,133.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686133.4, modificado:686133.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   JOSHIL   NUEVA ESPERANZA   I - 115639 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ115639 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL NUEVA ESPERANZA, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS B, lon:-92.36523448, lat:17.25121546}}07-05-2019 05-06-2019 686133.4 686133.4 686133.4 686133.4 686133.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-058/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:686133.4, importe_modificado:686133.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1556597/proyecto_INICIO, 1556597/proyecto_PROCESO, 1556597/proyecto_INICIO, 1556597/proyecto_PROCESO, 1556597/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557213 Proyecto de inversión 4,657,229.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657229.65, modificado:4657229.65}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PTIMERA ETAPA  I BENITO JUÁREZ   I - 1168947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ116894 S 499 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:VEREDA TRAMO BENITO JUÁREZ  - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA DE AGUA POTABLE ES UNA PRIMERA ETAPA POR LO QUE SE TRABAJO EN LA CAPTACIÓN , lon:-92.25616467, lat:17.2590383}} 13-06-2019 10-09-2019 4657229.65 4657229.65 4657229.65 4657229.65 4657229.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-078/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4657229.05, importe_modificado:4657229.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{1557213/proyecto_PROCESO, 1557213/proyecto_INICIO, 1557213/proyecto_PROCESO, 1557213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201557325 Proyecto de inversión 500,240.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500240.11, modificado:500240.11}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  I   EL MIRADOR   I - 117157 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ117157 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.8, meta_modificada:446.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:163, direccion:VEREDA TRAMO EL MIRADOR  - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 446 RANCHERIA EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVÁ A CABO FUERA DE LA R, lon:-92.21181186, lat:17.32648103}}17-06-2019 16-07-2019 500240.11 500240.11 500240.11 500240.11 500240.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-081/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:500240.11, importe_modificado:500240.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.8}}{1557325/proyecto_PROCESO, 1557325/proyecto_INICIO, 1557325/proyecto_PROCESO, 1557325/proyecto_INICIO, 1557325/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656239 Proyecto de inversión 4,116,800.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116800.4, modificado:4116800.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   HIDALGO JOSHIL FRACCIÓN I   I - 124566 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ124566 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL FRACCIÓN I, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFI, lon:-92.34826954, lat:17.22688866}} 26-06-2019 23-10-2019 4116800.4 4116800.4 4116800.4 4116800.4 4116800.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-086/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4116800.4, importe_modificado:4116800.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}{1656239/proyecto_PROCESO, 1656239/proyecto_INICIO, 1656239/proyecto_FIN, 1656239/proyecto_PROCESO, 1656239/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663721 Proyecto de inversión 411,680.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411680.04, modificado:411680.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I   EL OCOTAL   I - 149449 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149449 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:152, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE AMPLIACION EL OCOTAL, 29920 EL OCOTAL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS SOBRE LA AMPLIACIÓN EL O, lon:-92.3624297, lat:17.25359683}}16-08-2019 29-09-2019 411680.04 411680.04 411680.04 411680.04 411680.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-094/2019, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:411680.04, importe_modificado:411680.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1663721/proyecto_INICIO, 1663721/proyecto_FIN, 1663721/proyecto_PROCESO, 1663721/proyecto_FIN, 1663721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663784 Proyecto de inversión 3,010,211.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010211.48, modificado:3010211.48}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA   I   ARROYO AGUA AZUL   I - 1495757 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149575 S 386 399 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROLLO AGUA AZUL, 00000 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL SE , lon:-92.11234768, lat:17.25330057}} 12-08-2019 09-11-2019 3010211.48 3010211.48 3010211.48 3010211.48 3010211.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-090/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3010211.48, importe_modificado:3010211.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1890.0}}{1663784/proyecto_PROCESO, 1663784/proyecto_INICIO, 1663784/proyecto_PROCESO, 1663784/proyecto_FIN, 1663784/proyecto_INICIO, 1663784/proyecto_PROCESO, 1663784/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665902 Proyecto de inversión 728,723.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728723.18, modificado:728723.18}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA     I    TEHUACAN   I - 1535247 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ153524 S 144 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1563.0, meta_modificada:1563.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - UNDEFCHUCHUCRUS 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA TEHUACAN, 00000 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA QUE CONDUCE A JOLJAMIL Y  ,    LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RE, lon:-92.30773458, lat:17.27546641}}26-08-2019 24-10-2019 728723.18 728723.18 728723.18 728723.18 728723.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-099/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:728723.18, importe_modificado:728723.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1563.0}}{1665902/proyecto_INICIO, 1665902/proyecto_FIN, 1665902/proyecto_INICIO, 1665902/proyecto_PROCESO, 1665902/proyecto_FIN, 1665902/proyecto_PROCESO, 1665902/proyecto_FIN, 1665902/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694836 Acción 125,588.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125588.04, modificado:125588.04}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 169455 7 Chiapas 100 Tumbalá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TUMBALA 169455 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} 01-08-2019 30-08-2019 125588.04 125588.04 125588.04 125588.04 125588.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-90, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:408036.74, importe_modificado:408036.74}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}}{1694836/proyecto_INICIO, 1694836/proyecto_FIN, 1694836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506871 Acción 4,896,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896000.0, modificado:4896000.0}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 9453 7 Chiapas 100 Tumbalá Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA9453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} 03-01-2019 20-12-2019 4896000 4896000 4896000 4896000 4896000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-001/2019, contratista:BALLUM LOGÍSTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4896000.0, importe_modificado:4896000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1506871/proyecto_INICIO, 1506871/proyecto_PROCESO, 1506871/proyecto_FIN, 1506871/proyecto_PROCESO, 1506871/proyecto_FIN, 1506871/proyecto_PROCESO, 1506871/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547248 Proyecto de inversión 427,068.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427068.63, modificado:427068.63}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  I   MARIZCAL LOS JIMÉNEZ    I - 941207 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94120 S 2 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFIC, lon:-92.35213431, lat:17.31853307}}26-03-2019 24-05-2019 427068.63 427068.63 427068.63 427068.63 427068.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-025/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:427068.63, importe_modificado:427068.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1547248/proyecto_PROCESO, 1547248/proyecto_INICIO, 1547248/proyecto_PROCESO, 1547248/proyecto_INICIO, 1547248/proyecto_PROCESO, 1547248/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554333 Proyecto de inversión 875,981.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875981.68, modificado:875981.68}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA  I   JOLJAMIL PLANADA   I - 1104237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110423 S 267 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.7, meta_modificada:473.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL PLANADA, 00000 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN LA RANCHERÍA JOLJAMIL PLAN, lon:-92.32377726, lat:17.25948908}}20-05-2019 18-07-2019 875981.68 875981.68 875981.68 875981.68 875981.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-060/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:875981.68, importe_modificado:875981.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.7}}{1554333/proyecto_INICIO, 1554333/proyecto_PROCESO, 1554333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554355 Proyecto de inversión 1,701,225.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701225.53, modificado:1701225.53}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA   I   VENUSTIANO CARRANZA   I - 1104547 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ110454 S 399 399 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.8, meta_modificada:573.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA DE ALCANTARILLADO 3RA ETAPA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARR, lon:-92.17293616, lat:17.30339491}}23-05-2019 21-07-2019 1701225.53 1701225.53 1701225.53 1701225.53 1701225.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-062/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1701225.53, importe_modificado:1701225.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.8}}{1554355/proyecto_INICIO, 1554355/proyecto_PROCESO, 1554355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588130 Proyecto de inversión 597,140.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597140.94, modificado:597140.94}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA      I   CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECC    I - 1712817 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA171281 S 8 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA  Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA SECC. EL CUAL SE UBICA A 13 KM DE TUMBALÁ SOBRE, lon:-92.29142488, lat:17.29901132}} 07-10-2019 20-11-2019 597140.94 597140.94 597140.94 597140.94 597140.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-102/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE TUMBALA, monto:597140.94, importe_modificado:597140.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1588130/proyecto_PROCESO, 1588130/proyecto_INICIO, 1588130/proyecto_PROCESO, 1588130/proyecto_FIN, 1588130/proyecto_INICIO, 1588130/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101504891 Proyecto de inversión 518,000.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518000.89, modificado:518000.89}}REHABILITACIÓN DE CALLES EMILIANO ZAPATA  BELISARIO DOMÍNGUEZ   SAN FELIPE  VENUSTIANO CARRANZA  ALVARO OBREGON  MIGUEL HIDALGO  FCO I  MAD - 42157 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA4215 S 419 366 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LAS CALLES A REVESTIR LLEVAN LOS NOMBRES EMILIANO ZAPATA,, lon:-92.28953998, lat:17.34005729}} 11-02-2019 11-04-2019 518000.89 518000.89 518000.89 518000.89 518000.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:518000.89, importe_modificado:518000.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.65}}{1504891/proyecto_INICIO, 1504891/proyecto_PROCESO, 1504891/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101505734 Proyecto de inversión 1,455,866.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455866.02, modificado:1455866.02}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONRETO HIDRÁULICO CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE   I  BARRIO INDEPENDENCIA - 69287 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA6928 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ BARRIO TUMBALA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GRAL. PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ Y CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, CALLE CONSTITUCIÓN MEXICA, lon:-92.31326305, lat:17.28563774}}22-02-2019 22-05-2019 1455866.02 1455866.02 1455866.02 1455866.02 1455866.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-008/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1455866.02, importe_modificado:1455866.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}}{1505734/proyecto_INICIO, 1505734/proyecto_PROCESO, 1505734/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506033 Proyecto de inversión 1,471,014.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471014.17, modificado:1471014.17}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA     I    CHUCULUMTIEL   I - 76227 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA7622 S 15 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCULUMTIEL, 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A LO LARGO DE LA, lon:-92.3100347, lat:17.26956415}}15-03-2019 12-06-2019 1471014.17 1471014.17 1471014.17 1471014.17 1471014.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-020/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1471014.17, importe_modificado:1471014.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550382 Proyecto de inversión 2,950,373.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950373.62, modificado:2950373.62}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  I   PACTIÚN   I - 100964 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ100964 S 33 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFIC, lon:-92.22812839, lat:17.26631999}}22-04-2019 20-07-2019 2950373.62 2950373.62 2950373.62 2950373.62 2950373.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-051/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2950373.62, importe_modificado:2950373.62}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}{1550382/proyecto_PROCESO, 1550382/proyecto_INICIO, 1550382/proyecto_PROCESO, 1550382/proyecto_INICIO, 1550382/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550458 Proyecto de inversión 1,423,562.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  I   IGNACIO ALLENDE   I - 1011867 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101186 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L, lon:-92.14903342, lat:17.24996618}} 07-05-2019 05-07-2019 1423562.1 1423562.1 1423562.1 1423562.1 1423562.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-056/2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1550458/proyecto_PROCESO, 1550458/proyecto_INICIO, 1550458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550513 Proyecto de inversión 686,133.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686133.4, modificado:686133.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    YEVALCHEN    I - 101326 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101326 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN, lon:-92.3254105, lat:17.26440489}}20-05-2019 18-07-2019 686133.4 686133.4 686133.4 686133.4 686133.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-061/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:686133.4, importe_modificado:686133.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1550513/proyecto_INICIO, 1550513/proyecto_PROCESO, 1550513/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550613 Proyecto de inversión 1,992,865.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992865.5, modificado:1992865.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO  I   CACAHUATAL   I - 1015857 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101585 S 1 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BE, lon:-92.22549126, lat:17.32302542}}03-06-2019 31-08-2019 1992865.5 1992865.5 1992865.5 1992865.5 1992865.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-071/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1992865.5, importe_modificado:1992865.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1550613/proyecto_INICIO, 1550613/proyecto_PROCESO, 1550613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201550623 Proyecto de inversión 379,616.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379616.56, modificado:379616.56}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  I   LAS PALMAS   I - 1016057 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ101605 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:153, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN, lon:-92.30465921, lat:17.27714896}}03-06-2019 17-07-2019 379616.56 379616.56 379616.56 379616.56 379616.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-072/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:379616.56, importe_modificado:379616.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1550623/proyecto_PROCESO, 1550623/proyecto_INICIO, 1550623/proyecto_PROCESO, 1550623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553411 Proyecto de inversión 3,386,066.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386066.47, modificado:3386066.47}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD   I  EL PORVENIR   I - 108422 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ108422 S 145 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4140.0, meta_modificada:4140.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   AL SER UN PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE ESTA CONSIDERANDO ATENDER LA LOCALIDAD NO SE SEÑALAN LAS ENTRE, lon:-92.32685181, lat:17.34332132}}27-03-2019 24-07-2019 3386066.47 3386066.47 3386066.47 3386066.47 3386066.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-028/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3386066.47, importe_modificado:3386066.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4140.0}}{1553411/proyecto_PROCESO, 1553411/proyecto_INICIO, 1553411/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556674 Proyecto de inversión 548,906.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   BARRIO LINDA VISTA   I - 115823 7 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ115823 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LINDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y  ,   LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI, lon:-92.31144451, lat:17.28366058}}27-05-2019 10-07-2019 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 548906.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-067/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1556674/proyecto_INICIO, 1556674/proyecto_PROCESO, 1556674/proyecto_INICIO, 1556674/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664146 Proyecto de inversión 797,146.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797146.2, modificado:797146.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO   I     LA ALIANZA  FRACCIÓN I     I - 1505647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ150564 S 13 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE COLONIA LA ALIANZA, 00000 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA LA CUAL SE ENC, lon:-92.31903554, lat:17.28272087}}19-08-2019 16-11-2019 797146.2 797146.2 797146.2 797146.2 797146.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-096/2019, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:797146.2, importe_modificado:797146.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1664146/proyecto_INICIO, 1664146/proyecto_PROCESO, 1664146/proyecto_FIN, 1664146/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694837 Acción 408,036.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408036.74, modificado:408036.74}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 1695687 Chiapas 100 Tumbalá PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TUMBALA 169568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} 13-07-2019 20-12-2019 408036.74 408036.74 408036.74 408036.74 408036.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-90, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:408036.74, importe_modificado:408036.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1694837/proyecto_INICIO, 1694837/proyecto_FIN, 1694837/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555183 Proyecto de inversión 2,936,038.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936038.24, modificado:2936038.24}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS ARCOS BETANIA Y SIN NOMBRE - 112371 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 112371 S 181 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS ARCOS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BETANIA Y AVENIDA AL SABINO, CALLE BETHEL LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL PUENTE DE CONTROL LA PO, lon:-93.20356347, lat:16.77735786}}01-06-2019 30-07-2019 2936038.24 2936038.24 2702787.06 2702787.06 2702787.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES A Y C, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2936038.24, importe_modificado:2936038.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643998 Proyecto de inversión 673,343.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673343.23, modificado:673343.23}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA (YUKIS) ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO - 2514577 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251457 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO, CALLE MICHOACAN  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR , lon:-93.11039576, lat:16.79116459}}11-12-2019 31-12-2019 346200 346200 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:673343.23, importe_modificado:673343.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.83}}{1643998/proyecto_INICIO, 1643998/proyecto_FIN, 1643998/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648717 Proyecto de inversión 1,781,834.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781834.74, modificado:1781834.74}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SUCHIATE - 2576077 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 257607 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07519593, lat:16.77099276}}11-12-2019 31-12-2019 1781834.74 1781834.74 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-094-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1781834.74, importe_modificado:1781834.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}}{1648717/proyecto_PROCESO, 1648717/proyecto_FIN, 1648717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658302 Proyecto de inversión 171,500.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171500.17, modificado:171500.17}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 1356427 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 135642 S 114 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE  LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA SE UBICA AL NORTE PONIENTE, lon:-93.11438133, lat:16.78522869}}01-07-2019 15-07-2019 171500.17 171500.17 102627.32 102627.32 102627.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2019-1450, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:341810.04, importe_modificado:171500.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}}{1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663865 Proyecto de inversión 446,902.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149732 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149732 S 834 834 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANABANA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CACAO Y CALLE ROBERTO ALBORES, AVENIDA PAPAUSA  LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁ, lon:-93.12142022, lat:16.7795469}}17-09-2019 31-12-2019 446902.41 446902.41 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2798, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:446902.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}{1663865/proyecto_INICIO, 1663865/proyecto_PROCESO, 1663865/proyecto_FIN, 1663865/proyecto_PROCESO, 1663865/proyecto_FIN, 1663865/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663916 Proyecto de inversión 226,020.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.46, modificado:226020.46}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149873 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149873 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA CATAZAJA  LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRA, lon:-93.0626098, lat:16.74918744}}17-09-2019 31-12-2019 226020.46 226020.46 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2849, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226020.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1663916/proyecto_INICIO, 1663916/proyecto_PROCESO, 1663916/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663978 Proyecto de inversión 464,808.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464808.65, modificado:464808.65}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150075 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150075 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.12248871, lat:16.71013545}}17-09-2019 31-12-2019 464808.65 464808.65 183435.94 183435.94 183435.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2374, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1663978/proyecto_PROCESO, 1663978/proyecto_FIN, 1663978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665183 Proyecto de inversión 4,323,116.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323116.41, modificado:4323116.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA AGATA ENTRE CALLE CORAL Y CALLE ONIX; CALLE ONIX ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA DIAMANTE - 1522697 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152269 S 452 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGATA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CORAL Y CALLE ONIX, AVENIDA YUKIS  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UB, lon:-93.11219284, lat:16.79374775}}15-09-2019 31-12-2019 4323116.41 4323116.41 3751648.51 3751648.51 3751648.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4323116.41, importe_modificado:4323116.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3580.0}}{1665183/proyecto_INICIO, 1665183/proyecto_FIN, 1665183/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667185 Proyecto de inversión 793,392.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793392.81, modificado:793392.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRINITARIA ENTRE AVENIDA CINTALAPA Y AVENIDA OCOZOCOAUTLA - 1556687 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 155668 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TRINITARIA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TRINITARIA Y AVENIDA CINTALAPA, AVENIDA OCOZOCOAUTLA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LA, lon:-93.09148317, lat:16.79071278}}02-09-2019 31-12-2019 793392.81 793392.81 541707.51 541707.51 541707.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2019, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:793392.81, importe_modificado:793392.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}{1667185/proyecto_INICIO, 1667185/proyecto_PROCESO, 1667185/proyecto_INICIO, 1667185/proyecto_FIN, 1667185/proyecto_PROCESO, 1667185/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667486 Proyecto de inversión 2,607,047.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607047.43, modificado:2607047.43}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 1563337 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 156333 S 176 176 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, CALLE MARGARITAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLE, lon:-93.06701084, lat:16.75739873}}02-09-2019 31-12-2019 2607047.43 2607047.43 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2607047.43, importe_modificado:2607047.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}{1667486/proyecto_PROCESO, 1667486/proyecto_FIN, 1667486/proyecto_PROCESO, 1667486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657782 Proyecto de inversión 992,423.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992423.86, modificado:992423.86}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 1345437 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 134543 S 113 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77097728}}01-07-2019 31-07-2019 992423.86 992423.86 933961.68 933961.68 933961.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:992423.86, importe_modificado:992423.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}}{1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_INICIO, 1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_PROCESO, 1657782/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667778 Proyecto de inversión 6,746,785.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6746785.82, modificado:6746785.82}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN IMPECSA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO - 1567857 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 156785 S 260 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4516.0, meta_modificada:4516.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON IMPECSA COLONIA EMEJAKA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CRISTOBAL COLON  LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE PRIN, lon:-93.06078563, lat:16.7343496}} 01-08-2019 31-12-2019 6746785.82 6746785.82 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2019, contratista:COYATOC GRUPO CONSULTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:6746785.82, importe_modificado:6746785.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4516.0}}{1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_FIN, 1667778/proyecto_PROCESO, 1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta físicamente concluido y en proceso de pago., trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401655877 Proyecto de inversión 1,237,971.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237971.92, modificado:1237971.92}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO - 1230047 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123004 S 122 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOPEZ SANCHEZ Y BOULEVARD GONZALEZ GARRIDO, AVENIDA GARCIA CÁCEREZ  LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA C, lon:-93.16001951, lat:16.73806656}}19-09-2019 31-12-2019 1237971.92 1237971.92 1210191 1210191 1210191 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1237971.92, importe_modificado:1237971.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}}{1655877/proyecto_INICIO, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655890 Proyecto de inversión 1,314,789.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314789.23, modificado:1314789.23}}INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV MANUEL VELASCO - 123051 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123051 S 343 329 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO COLONIA MIRADOR 3 DE MAYO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CI, lon:-93.06396081, lat:16.75911411}}19-09-2019 31-12-2019 1314789.23 1314789.23 1007334.36 1007334.36 1007334.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1314789.23, importe_modificado:1314789.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655890/proyecto_PROCESO, 1655890/proyecto_FIN, 1655890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663955 Proyecto de inversión 464,894.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150008 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150008 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO, lon:-93.11364562, lat:16.71030775}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 183470 183470 183470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2340, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1663955/proyecto_PROCESO, 1663955/proyecto_FIN, 1663955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663970 Proyecto de inversión 464,894.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150053 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150053 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.12210549, lat:16.71267373}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 183470 183470 183470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-236A, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1663970/proyecto_FIN, 1663970/proyecto_PROCESO, 1663970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546472 Proyecto de inversión 5,423,736.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423736.05, modificado:5414224.33}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA - 675327 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67532 S 428 405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES, CALLE 6A PONIENTE SUR LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIE, lon:-93.18714152, lat:16.73941839}}01-03-2019 31-05-2019 5414224.33 5414224.33 1273313.85 1273313.85 1273313.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A y G S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5414224.33, importe_modificado:5414224.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1782.0}}{1546472/proyecto_INICIO, 1546472/proyecto_PROCESO, 1546472/proyecto_INICIO, 1546472/proyecto_PROCESO, 1546472/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663643 Proyecto de inversión 389,846.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389846.41, modificado:389846.41}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE - 1493197 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149319 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE, CALLE FLOR DE NOCHE BUENA  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ACCESANDO POR LA CALLE SAN JUAN QUE SE EN, lon:-93.11201438, lat:16.78387454}}19-08-2019 31-12-2019 389846.41 389846.41 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2019, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:389846.41, importe_modificado:389846.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}{1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO, 1663643/proyecto_FIN, 1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401664939 Proyecto de inversión 593,827.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593827.64, modificado:593827.64}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO. - 1517797 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151779 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06354294, lat:16.73556198}}11-09-2019 31-12-2019 593827.64 593827.64 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:593827.64, importe_modificado:593827.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}}{1664939/proyecto_FIN, 1664939/proyecto_PROCESO, 1664939/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665416 Proyecto de inversión 1,586,402.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586402.58, modificado:1586402.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 1526847 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152684 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR  LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07485848, lat:16.75979434}}15-09-2019 31-12-2019 1586402.58 1586402.58 292288.67 292288.67 292288.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1855, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1586402.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}}{1665416/proyecto_INICIO, 1665416/proyecto_FIN, 1665416/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585784 Proyecto de inversión 563,965.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563965.32, modificado:563965.32}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150151 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150151 S 772 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA, lon:-93.10685778, lat:16.70435542}}17-09-2019 31-12-2019 563965.32 563965.32 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2660, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563963.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}{1585784/proyecto_INICIO, 1585784/proyecto_FIN, 1585784/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608063 Proyecto de inversión 354,487.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354487.36, modificado:354487.36}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 1570277 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157027 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.10646857, lat:16.79874062}} 01-08-2019 31-12-2019 354487.36 354487.36 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2019, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:354487.36, importe_modificado:354487.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}{1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_INICIO, 1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_FIN, 1608063/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs6: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs7: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs8: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401612039 Proyecto de inversión 163,197.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163197.3, modificado:163197.3}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA. - 1574147 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157414 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZALEZ  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10036282, lat:16.78103996}}15-08-2019 31-12-2019 163197.3 163197.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:163197.3, importe_modificado:163197.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}{1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs6: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs7: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs8: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401612093 Proyecto de inversión 967,282.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967282.46, modificado:967282.46}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA. - 1575817 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157581 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZALEZ  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.10034136, lat:16.78100401}}01-09-2019 31-12-2019 967282.46 967282.46 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:967282.46, importe_modificado:967282.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}{1612093/proyecto_INICIO, 1612093/proyecto_FIN, 1612093/proyecto_PROCESO, 1612093/proyecto_FIN, 1612093/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612112 Proyecto de inversión 1,043,346.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043346.82, modificado:1043346.82}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE  PATRICIA ORTÍZ MENA - 1576437 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157643 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZÁLEZ  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10034545, lat:16.78096694}}01-09-2019 31-12-2019 1043346.82 1043346.82 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1043346.82, importe_modificado:1043346.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{1612112/proyecto_INICIO, 1612112/proyecto_FIN, 1612112/proyecto_PROCESO, 1612112/proyecto_FIN, 1612112/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658285 Proyecto de inversión 3,549,231.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549231.02, modificado:3549231.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA - 1356217 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 135621 S 444 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA, CALLE HIDALGO  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DEL, lon:-93.10842166, lat:16.79456952}}01-06-2019 30-09-2019 3549231.02 3549231.02 570715.37 570715.37 570715.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3549231.02, importe_modificado:3549231.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}}{1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_INICIO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663714 Acción 1,345,760.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345760.0, modificado:1345760.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149441 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149441 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} 01-09-2019 15-11-2019 1345760 1345760 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-001-2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1345760.0, importe_modificado:1345760.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1663714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665469 Proyecto de inversión 5,387,691.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387691.13, modificado:5387691.13}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETRO HIDRÁULICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA - 1528007 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152800 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4282.0, meta_modificada:4282.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMAROSA,    LA OBRA SE UBICA A ENTRE LA ESCUELA UNICACH Y LA DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE DA ACCESO A LA, lon:-93.12306174, lat:16.77674262}} 15-09-2019 31-12-2019 5387691.13 5387691.13 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5387691.13, importe_modificado:5387691.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4281.7}}{1665469/proyecto_FIN, 1665469/proyecto_PROCESO, 1665469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665965 Proyecto de inversión 295,447.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295447.1, modificado:295447.1}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COLOSIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 1536557 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 153655 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA DISTRITO FEDERAL  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A UNAS CUAD, lon:-93.10642566, lat:16.79904875}} 01-08-2019 31-12-2019 295447.1 295447.1 236908.02 236908.02 236908.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2019, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:295447.1, importe_modificado:295447.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.91}}{1665965/proyecto_PROCESO, 1665965/proyecto_INICIO, 1665965/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666364 Proyecto de inversión 3,450,449.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450449.7, modificado:3450449.7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 1543397 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154339 S 176 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, CALLE AMAPOLA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLEDAS, lon:-93.06706985, lat:16.75736269}}01-09-2019 31-12-2019 3450449.7 3450449.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2019, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3450449.7, importe_modificado:3450449.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}}{1666364/proyecto_INICIO, 1666364/proyecto_FIN, 1666364/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666465 Proyecto de inversión 309,322.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309322.93, modificado:309322.93}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLOSIO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO - 1544977 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154497 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA LIMONES  LA CALLE COLOSIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LÍMITES DE LA COLONIA CO, lon:-93.10368444, lat:16.79972663}} 01-08-2019 31-12-2019 309322.93 309322.93 304642.31 304642.31 304642.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2019, contratista:C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:309322.93, importe_modificado:309322.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}{1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_INICIO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666914 Proyecto de inversión 4,945,247.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945247.54, modificado:4945247.54}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS - 1552357 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155235 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3662.0, meta_modificada:3662.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE MARGARITAS  LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA, lon:-93.1108248, lat:16.79804993}} 02-09-2019 31-12-2019 4945247.54 4945247.54 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2019, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4945247.54, importe_modificado:4945247.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3662.0}}{1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_PROCESO, 1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_FIN, 1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612328 Proyecto de inversión 372,774.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372774.05, modificado:372774.05}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOPO - 1583647 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 158364 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPÁS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE , lon:-93.10751507, lat:16.7947646}}15-08-2019 31-12-2019 372774.05 372774.05 230802.52 230802.52 230802.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-2444, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:745561.1, importe_modificado:372774.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.58}}{1612328/proyecto_INICIO, 1612328/proyecto_FIN, 1612328/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644079 Proyecto de inversión 346,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, modificado:346200.0}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA LEGUMBRE Y AVENIDA CANDOQUI - 2515697 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251569 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LEGUMBRE Y AVENIDA CANDOQUI, CALLE JACARANDAS  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LOS LIMITES CON EL PARQUE NACIONA, lon:-93.11369476, lat:16.80000687}}11-12-2019 31-12-2019 346200 346200 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-093-2019, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}{1644079/proyecto_INICIO, 1644079/proyecto_FIN, 1644079/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666518 Proyecto de inversión 1,625,521.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625521.77, modificado:1625521.77}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE JOSÉ CASTILLO THIELMAS ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y OSCAR TRINIDAD PALACIOS - 1545817 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154581 S 420 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTILLO TIELHMANS COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE OSCAR TRINIDAD PALACIOS, AVENIDA SAMUEL LEON BRINDIS  LA COLONIA SE UBICA AL N, lon:-93.06660751, lat:16.76038812}}02-09-2019 31-12-2019 1625521.77 1625521.77 1456140.84 1456140.84 1456140.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2019, contratista:BRAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1625521.77, importe_modificado:1625521.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}}{1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667643 Proyecto de inversión 8,081,242.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081242.45, modificado:8081242.45}}INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELASCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO - 1565547 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 156554 S 846 846 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ACUARIO  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA ENTRADA , lon:-93.05483067, lat:16.74460815}}01-08-2019 31-12-2019 8081242.45 8081242.45 6515320.83 6515320.83 6515320.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2019, contratista:JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:8081242.45, importe_modificado:8081242.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO, 1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668120 Proyecto de inversión 1,812,837.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306771.6, modificado:306771.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE. - 2814587 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 281458 S 92 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR  LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA ALNO, lon:-93.07699645, lat:16.75340422}}21-07-2019 31-12-2019 1506066.28 1506066.28 1381592.64 1381592.64 1381592.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1668120/proyecto_PROCESO, 1668120/proyecto_INICIO, 1668120/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546587 Proyecto de inversión 1,768,699.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768699.54, modificado:1768699.54}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y AVENIDA TRECE DE SEPTIEM - 676407 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67640 S 267 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION 2A PONIENTE NORTE SAN JUAN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS VEINTIDOS LA COLONIA 12 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL , lon:-93.11382756, lat:16.7795605}}15-03-2019 28-04-2019 1768699.54 1768699.54 1559945.83 1559945.83 1559945.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2019, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1768699.54, importe_modificado:1768699.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}}{1546587/proyecto_PROCESO, 1546587/proyecto_INICIO, 1546587/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551696 Proyecto de inversión 1,621,405.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621405.86, modificado:1621405.86}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE DEL POCITO ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AV VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 1042637 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 104263 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS COLONIA SAN ISIDRO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO CHOCOLJA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA CALLE A PAVIMENT, lon:-93.07949283, lat:16.76957002}} 01-06-2019 15-07-2019 1621405.86 1621405.86 973717.5 973717.5 973717.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2019, contratista:Ingeniería Integral Kairos y Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:1621405.86, importe_modificado:1621405.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}}{1551696/proyecto_INICIO, 1551696/proyecto_FIN, 1551696/proyecto_PROCESO, 1551696/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668133 Proyecto de inversión 2,025,678.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:356102.0, modificado:356102.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669576.57, modificado:1669576.57}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS. - 2814967 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 281496 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS SUR, AVENIDA LAS PALMAS  UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL SUBIR AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL HAST, lon:-93.07550514, lat:16.75406172}}04-10-2019 31-12-2019 1669576.57 1669576.57 1395841.14 1395841.14 1395841.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}}{1668133/proyecto_PROCESO, 1668133/proyecto_INICIO, 1668133/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668145 Proyecto de inversión 1,426,494.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426494.7, modificado:1426494.7}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA JORGE GÓMEZ ENTRE CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE - 2815317 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 281531 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA JORGE GOMEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE, CALLE JUAN MARIA HERNANDEZ  DEL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA HACIA EL LADO ORIENTE HASTA LLEG, lon:-93.07999025, lat:16.72510267}}15-08-2019 31-12-2019 1426494.7 1426494.7 1032484.94 1032484.94 1032484.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2019, contratista:RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1426494.7, importe_modificado:1426494.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}}{1668145/proyecto_INICIO, 1668145/proyecto_FIN, 1668145/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551739 Proyecto de inversión 6,001,202.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001202.37, modificado:5965251.71}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA PRIMERA AVENIDA SUR Y  SEGUNDA AVENIDA  NORTE - 1043607 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 104360 S 447 423 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6152.0, meta_modificada:6152.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 1A PONIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.17941507, lat:16.74478867}}15-05-2019 11-10-2019 5965251.71 5965251.71 4906664.22 4906664.22 4906664.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2019, contratista:C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5965251.71, importe_modificado:5965251.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6152.0}}{1551739/proyecto_PROCESO, 1551739/proyecto_INICIO, 1551739/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655881 Proyecto de inversión 3,025,507.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025507.38, modificado:3025507.38}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO Y VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 1230227 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123022 S 242 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTO DOMINGO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.07617762, lat:16.77039696}}19-09-2019 31-12-2019 3025507.38 3025507.38 1343046.49 1343046.49 1343046.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2019, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS MM, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3025507.38, importe_modificado:3025507.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0}}{1655881/proyecto_INICIO, 1655881/proyecto_PROCESO, 1655881/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663688 Proyecto de inversión 2,858,164.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858164.83, modificado:2858164.83}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE AVENIDA DALIAS Y AVENIDA JAZMÍN. - 1494167 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149416 S 236 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2096.0, meta_modificada:2096.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DALIAS Y AVENIDA JAZMIN, CALLE TULIPAN  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAM, lon:-93.06855043, lat:16.75817428}}19-08-2019 31-12-2019 2858164.83 2858164.83 1311148.6 1311148.6 1311148.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2019, contratista:OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2858164.83, importe_modificado:2858164.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.0}}{1663688/proyecto_INICIO, 1663688/proyecto_PROCESO, 1663688/proyecto_FIN, 1663688/proyecto_PROCESO, 1663688/proyecto_INICIO, 1663688/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663878 Proyecto de inversión 446,902.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149767 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149767 S 834 834 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DURAZNO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE NANCE Y CALLE TAMARINDO, AVENIDA NARANJA  LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁS DE LA , lon:-93.12440503, lat:16.7801742}}17-09-2019 31-12-2019 446902.41 446902.41 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2904, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:446902.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}{1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_INICIO, 1663878/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663922 Proyecto de inversión 226,021.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226021.54, modificado:226021.54}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149904 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149904 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PALENQUE Y CALLE OCOSINGO, AVENIDA VILLAHERMOSA  LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRAL, lon:-93.06152, lat:16.75089013}}17-09-2019 31-12-2019 226021.54 226021.54 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2834, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226021.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1663922/proyecto_INICIO, 1663922/proyecto_FIN, 1663922/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664558 Proyecto de inversión 3,844,223.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844223.31, modificado:3844223.31}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS - 1511177 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151117 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA HECHOS NO PALABRAS COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS, AVENIDA ARIES  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.06322134, lat:16.75240307}}15-09-2019 31-12-2019 3844223.31 3844223.31 1274188.05 1274188.05 1274188.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2019, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3844223.31, importe_modificado:3844223.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3320.0}}{1664558/proyecto_FIN, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664982 Proyecto de inversión 2,484,421.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484421.24, modificado:2484421.24}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 1518767 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151876 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE L, lon:-93.06353221, lat:16.73558253}}11-09-2019 31-12-2019 2484421.24 2484421.24 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2484421.24, importe_modificado:2484421.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}}{1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO, 1664982/proyecto_FIN, 1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666387 Proyecto de inversión 1,589,280.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589280.94, modificado:1589280.94}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ZAFIRO ENTRE AVENIDA CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROE - 1543797 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154379 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CIRCONIA Y AVENIDA NIÑOS HEROÉS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832799, lat:16.77529393}}01-09-2019 31-12-2019 1589280.94 1589280.94 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1589280.94, importe_modificado:1589280.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}}{1666387/proyecto_PROCESO, 1666387/proyecto_FIN, 1666387/proyecto_INICIO, 1666387/proyecto_FIN, 1666387/proyecto_INICIO, 1666387/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666536 Proyecto de inversión 336,073.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336073.15, modificado:336073.15}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS - 1546017 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154601 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE MARGARITAS  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CALLE GIRAS, lon:-93.11272452, lat:16.79934101}}02-09-2019 31-12-2019 336073.15 336073.15 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-087-2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:336073.15, importe_modificado:336073.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}}{1666536/proyecto_INICIO, 1666536/proyecto_PROCESO, 1666536/proyecto_FIN, 1666536/proyecto_PROCESO, 1666536/proyecto_FIN, 1666536/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612240 Proyecto de inversión 258,624.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258624.02, modificado:258624.02}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1A CALLE ORIENTE Y 2A CALLE ORIENTE - 1581067 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ 158106 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 8A SUR  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA A VILLAFLORES, lon:-93.11900308, lat:16.70602331}} 01-08-2019 31-12-2019 258624.02 258624.02 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:258624.02, importe_modificado:258624.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.91}}{1612240/proyecto_FIN, 1612240/proyecto_PROCESO, 1612240/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612252 Proyecto de inversión 361,145.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361145.25, modificado:361145.25}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁ - 1581407 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 158140 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GUILLERMO PALACIOS Y BOULEVARD PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, CALLE JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ  LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.16013021, lat:16.73806336}}01-08-2019 31-12-2019 361145.25 361145.25 233110.27 233110.27 233110.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361145.25, importe_modificado:361145.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}{1612252/proyecto_INICIO, 1612252/proyecto_FIN, 1612252/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655884 Proyecto de inversión 332,548.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332548.82, modificado:332548.82}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 1230397 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123039 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77092599}}19-09-2019 31-12-2019 332548.82 332548.82 300500.11 300500.11 300500.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:332548.82, importe_modificado:332548.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_INICIO, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662933 Proyecto de inversión 717,835.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717835.85, modificado:717835.85}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HORÓSCOPO, CALLE GÁRGOLA, AV. LIBRA. - 1479157 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 147915 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GARGOLA Y CALLE AL PIE DE CAÑON, AVENIDA VIRGO  SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE QUE S, lon:-93.06611813, lat:16.75314277}} 19-08-2019 31-12-2019 717835.85 717835.85 363538.9 363538.9 363538.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2019, contratista:Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:717835.85, importe_modificado:717835.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_FIN, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663951 Proyecto de inversión 464,894.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 149988 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149988 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCES, lon:-93.12320315, lat:16.70684321}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 183470 183470 183470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-1658, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1663951/proyecto_INICIO, 1663951/proyecto_PROCESO, 1663951/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663716 Acción 1,246,940.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246940.0, modificado:1246940.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149442 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149442 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} 01-09-2019 15-11-2019 1246940 1246940 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-003-2019, contratista:C. ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1246940.0, importe_modificado:1246940.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1663716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665018 Proyecto de inversión 4,122,369.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122369.26, modificado:4122369.26}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 1519637 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151963 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06350002, lat:16.73556198}}01-10-2019 31-12-2019 4122369.26 4122369.26 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-068-2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4122369.26, importe_modificado:4122369.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.0}}{1665018/proyecto_FIN, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644146 Proyecto de inversión 335,724.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335724.78, modificado:335724.78}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA (YUKIS) ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO - 2516347 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251634 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:274.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO, CALLE MICHOACAN  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR , lon:-93.11045477, lat:16.79124676}}11-12-2019 31-12-2019 335724.78 335724.78 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-092-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:335724.78, importe_modificado:335724.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.5}}{1644146/proyecto_PROCESO, 1644146/proyecto_FIN, 1644146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662784 Proyecto de inversión 170,309.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170309.87, modificado:170309.87}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 1475657 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 147565 S 113 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMAVERA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 15 DE NOVIEMBRE  LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA SE UBICA AL NORTE PONIENTE D, lon:-93.11243281, lat:16.78410566}}13-07-2019 28-07-2019 170309.87 170309.87 101915.03 101915.03 101915.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2019-2590, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:341810.04, importe_modificado:170309.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}}{1662784/proyecto_INICIO, 1662784/proyecto_PROCESO, 1662784/proyecto_INICIO, 1662784/proyecto_FIN, 1662784/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663901 Proyecto de inversión 731,351.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731351.1, modificado:731351.1}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA - 1498297 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149829 S 978 978 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AL PIE DEL CAÑON COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LEO Y AVENIDA CANCER, CALLE CAPRICORNIO  LA COLONIA GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A, lon:-93.06501306, lat:16.75255718}} 17-09-2019 31-12-2019 731351.1 731351.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2019, contratista:C. FERNANDO ANTONIO MARÍN RINCÓN, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:731351.1, importe_modificado:731351.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}}{1663901/proyecto_INICIO, 1663901/proyecto_PROCESO, 1663901/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663943 Proyecto de inversión 464,894.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 149969 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149969 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA C, lon:-93.11724572, lat:16.71531283}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 183470 183470 183470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-1639, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1663943/proyecto_FIN, 1663943/proyecto_INICIO, 1663943/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546696 Proyecto de inversión 1,506,066.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE - 677587 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67758 S 92 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA AL NORT, lon:-93.07698036, lat:16.75328607}}31-03-2019 01-07-2019 1506066.28 1506066.28 1381592.64 1381592.64 1381592.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1546696/proyecto_INICIO, 1546696/proyecto_PROCESO, 1546696/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555296 Proyecto de inversión 4,445,670.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4445670.64, modificado:4445670.64}}INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BLVD BENITO JUÁREZ - 112648 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 112648 S 818 851 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNIDAD ANTORCHISTA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CO, lon:-93.05193194, lat:16.7418739}}15-06-2019 15-09-2019 4445670.64 4445670.64 3742871.98 3742871.98 3742871.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2019, contratista:INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4445670.64, importe_modificado:4445670.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1555296/proyecto_INICIO, 1555296/proyecto_FIN, 1555296/proyecto_PROCESO, 1555296/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611960 Proyecto de inversión 352,207.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352207.44, modificado:352207.44}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA. - 1571437 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157143 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZADA AL SUMID, lon:-93.10608234, lat:16.7982168}}01-08-2019 31-12-2019 352207.44 352207.44 351427.99 351427.99 351427.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS,S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:352207.44, importe_modificado:352207.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}}{1611960/proyecto_FIN, 1611960/proyecto_INICIO, 1611960/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663887 Proyecto de inversión 418,335.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418335.77, modificado:418335.77}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149791 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149791 S 834 834 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DURAZNO Y AVENIDA CHICOZAPOTE, CALLE LIMONES  LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁS DE , lon:-93.12295292, lat:16.78365754}}17-09-2019 31-12-2019 418335.77 418335.77 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2800, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:418335.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}{1663887/proyecto_INICIO, 1663887/proyecto_PROCESO, 1663887/proyecto_FIN, 1663887/proyecto_PROCESO, 1663887/proyecto_FIN, 1663887/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663962 Proyecto de inversión 464,894.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150030 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150030 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CUARTAA ORIENTE SUR  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.11801603, lat:16.71115594}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 183470 183470 183470 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2355, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}{1663962/proyecto_PROCESO, 1663962/proyecto_FIN, 1663962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663987 Proyecto de inversión 563,963.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150119 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150119 S 772 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAN, lon:-93.10181408, lat:16.7030261}} 17-09-2019 31-12-2019 563963.06 563963.06 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2656, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563965.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}{1663987/proyecto_INICIO, 1663987/proyecto_FIN, 1663987/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663993 Proyecto de inversión 563,963.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150129 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150129 S 772 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR L, lon:-93.10597044, lat:16.70490816}}17-09-2019 31-12-2019 563963.06 563963.06 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2891, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563963.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}{1663993/proyecto_FIN, 1663993/proyecto_PROCESO, 1663993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667411 Proyecto de inversión 613,158.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613158.62, modificado:613158.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE REFORMA - 1561267 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 156126 S 234 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARRIAGA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ARRIAGA Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA OCOSINGO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LAS GRANJAS, lon:-93.09429412, lat:16.79104146}}02-09-2019 31-12-2019 613158.62 613158.62 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613158.62, importe_modificado:613158.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}}{1667411/proyecto_INICIO, 1667411/proyecto_PROCESO, 1667411/proyecto_FIN, 1667411/proyecto_INICIO, 1667411/proyecto_FIN, 1667411/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667688 Proyecto de inversión 1,002,437.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002437.79, modificado:1002437.79}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALLE CALZADA AL SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA  DEL TARAY - 1566367 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 156636 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, AVENIDA TARAY  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ORIENTE DE L, lon:-93.0846562, lat:16.73059923}}02-09-2019 31-12-2019 1002437.79 1002437.79 793383.47 793383.47 793383.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.0}}{1667688/proyecto_INICIO, 1667688/proyecto_PROCESO, 1667688/proyecto_FIN, 1667688/proyecto_INICIO, 1667688/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546538 Proyecto de inversión 523,187.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:523187.05}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 675947 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67594 S 139 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA, lon:-93.18361658, lat:16.77065082}}15-03-2019 15-04-2019 523187.05 523187.05 471186.91 471186.91 471186.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBEAL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, monto:523187.05, importe_modificado:523187.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}}{1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_INICIO, 1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546767 Proyecto de inversión 6,339,573.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339573.12, modificado:6339573.12}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONCEPCIÓN ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RÍO SUCHIAPA - 678267 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67826 S 810 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2730.1, meta_modificada:2730.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCIÓN COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN COPALAR, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RIO SUCHIAPA, AVENIDA GUADALUPE LA COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07336575, lat:16.76884631}}01-03-2019 30-06-2019 6267357.99 6267357.99 1772322.15 1772322.15 1772322.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2019, contratista:C. José Alfredo Ibarias Villarreal, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:6339573.12, importe_modificado:6339573.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2730.1}}{1546767/proyecto_PROCESO, 1546767/proyecto_INICIO, 1546767/proyecto_FIN, 1546767/proyecto_PROCESO, 1546767/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612009 Proyecto de inversión 395,335.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395335.24, modificado:395335.24}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 1573177 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157317 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO QUE, lon:-93.10209584, lat:16.79551928}}01-08-2019 31-12-2019 395335.24 395335.24 392605.57 392605.57 392605.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2019, contratista:INGENIERÍA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:395335.24, importe_modificado:395335.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}{1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_PROCESO, 1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de complementar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401612189 Proyecto de inversión 261,413.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261413.67, modificado:261413.67}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 8ª. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1ª. CALLE ORIENTE Y 2ª. CALLE ORIENTE. - 1579197 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157919 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 8A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE 2A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO , lon:-93.11855247, lat:16.70774437}}01-08-2019 31-12-2019 261413.67 261413.67 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:261413.67, importe_modificado:261413.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{1612189/proyecto_INICIO, 1612189/proyecto_FIN, 1612189/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644176 Proyecto de inversión 106,413.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106413.17, modificado:106413.17}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO. - 2516667 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251666 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO, AVENIDA GLADIOLAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE, lon:-93.08872876, lat:16.77614602}}11-12-2019 31-12-2019 106413.17 106413.17 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-004-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:106413.17, importe_modificado:106413.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}}{1644176/proyecto_INICIO, 1644176/proyecto_FIN, 1644176/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663748 Proyecto de inversión 306,274.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306274.24, modificado:306274.24}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 1494757 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149475 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832927, lat:16.7751103}}19-08-2019 31-12-2019 306274.24 306274.24 231021.41 231021.41 231021.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2019, contratista:ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:306274.24, importe_modificado:306274.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}}{1663748/proyecto_INICIO, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_FIN, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663770 Proyecto de inversión 391,273.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391273.59, modificado:391273.59}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE SANTO DOMINGO - 1495537 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149553 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA MONTE CRISTO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SANTO DOMINGO, CALLE AMILILLO  LA CALLE A ILUMINAR SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.1847139, lat:16.73373264}}17-09-2019 31-12-2019 391273.59 391273.59 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:391273.59, importe_modificado:391273.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}{1663770/proyecto_INICIO, 1663770/proyecto_PROCESO, 1663770/proyecto_FIN, 1663770/proyecto_PROCESO, 1663770/proyecto_FIN, 1663770/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664015 Proyecto de inversión 104,997.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104997.34, modificado:104997.34}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES - 1501807 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150180 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832174, lat:16.77532143}}15-07-2019 31-12-2019 104997.34 104997.34 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2019, contratista:ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:104997.34, importe_modificado:104997.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}{1664015/proyecto_INICIO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_PROCESO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_PROCESO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances fisicos, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401665313 Proyecto de inversión 1,601,276.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601276.35, modificado:1601276.35}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 1525177 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152517 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR  LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07471121, lat:16.75815554}}15-09-2019 31-12-2019 1601276.35 1601276.35 295029.1 295029.1 295029.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1323, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1601276.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}}{1665313/proyecto_FIN, 1665313/proyecto_INICIO, 1665313/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667228 Proyecto de inversión 356,447.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.26, modificado:356447.26}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 1557637 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155763 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA  LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09980662, lat:16.79114811}}02-09-2019 31-12-2019 356447.26 356447.26 235562.4 235562.4 235562.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-060-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:356447.26, importe_modificado:356447.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1667228/proyecto_FIN, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608122 Proyecto de inversión 2,164,455.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164455.86, modificado:2164455.86}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA DEL TARAY - 1571257 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 157125 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, AVENIDA TARAY  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.0846401, lat:16.73062749}}02-09-2019 31-12-2019 2164455.86 2164455.86 641101.82 641101.82 641101.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2164455.86, importe_modificado:2164455.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}}{1608122/proyecto_INICIO, 1608122/proyecto_PROCESO, 1608122/proyecto_FIN, 1608122/proyecto_PROCESO, 1608122/proyecto_FIN, 1608122/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612160 Proyecto de inversión 950,020.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950020.77, modificado:950020.77}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ª. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 4ª. CALLE ORIENTE Y 6ª. CALLE ORIENTE. - 1578077 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157807 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD AC, lon:-93.11495454, lat:16.71050299}}01-08-2019 31-12-2019 950020.77 950020.77 793204.81 793204.81 793204.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2019, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:950020.77, importe_modificado:950020.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}}{1612160/proyecto_INICIO, 1612160/proyecto_PROCESO, 1612160/proyecto_FIN, 1612160/proyecto_PROCESO, 1612160/proyecto_FIN, 1612160/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612302 Proyecto de inversión 372,787.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372787.06, modificado:372787.06}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOPO - 1583017 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 158301 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS  AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR A LA 5 NORTE MANO DERECHA HASTA L, lon:-93.10691116, lat:16.79467318}}15-08-2019 31-12-2019 372787.06 372787.06 230810.57 230810.57 230810.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-1889, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:745561.1, importe_modificado:372787.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.58}}{1612302/proyecto_PROCESO, 1612302/proyecto_FIN, 1612302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666967 Proyecto de inversión 123,222.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123222.19, modificado:123222.19}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 1553337 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155333 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA  LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09982808, lat:16.79116351}}02-09-2019 31-12-2019 123222.19 123222.19 97423.64 97423.64 97423.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-059-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:123222.19, importe_modificado:123222.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}{1666967/proyecto_INICIO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546741 Proyecto de inversión 2,778,817.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778817.78, modificado:2778817.78}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP - 677977 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67797 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA LIBRAMIENTO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE  CALLE OLMOS Y PEATONAL CONALEP, CALZADA LIBRAMIENTO NORTE SENTIDO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONI, lon:-93.0776197, lat:16.75320653}}31-03-2019 01-07-2019 2778817.78 2778817.78 2549153.54 2549153.54 2549153.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1709, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:2778817.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}}{1546741/proyecto_INICIO, 1546741/proyecto_PROCESO, 1546741/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548677 Proyecto de inversión 3,123,180.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123180.87, modificado:3123180.87}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE - 710937 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 71093 S 238 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.01, meta_modificada:404.01}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 2A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.17583164, lat:16.74168592}} 01-06-2019 31-08-2019 3123180.87 3123180.87 1405612.14 1405612.14 1405612.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2019, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3123180.87, importe_modificado:3123180.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.01}}{1548677/proyecto_INICIO, 1548677/proyecto_PROCESO, 1548677/proyecto_FIN, 1548677/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201555246 Proyecto de inversión 1,066,566.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066566.51, modificado:1066566.51}}INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES - 112520 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 112520 S 217 228 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MIRADOR YUQUIS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRIMAVERA Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA DEMOCRATICA Y TOMANDO LA, lon:-93.1143162, lat:16.79260423}}15-06-2019 15-08-2019 1066566.51 1066566.51 811923.68 811923.68 811923.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2019, contratista:C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1066566.51, importe_modificado:1066566.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_PROCESO, 1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586702 Proyecto de inversión 5,112,297.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5112297.69, modificado:5112297.69}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX 7336 Y PROYECCIÓN DE LA CALLE ETIENN - 1574867 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157486 S 18620 18620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ANDRES SERRA ROJAS COLONIA ORQUÍDEA, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION ETIENNES Y BRECHA ESTACION PEMEX, CALLE 9A SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE QU, lon:-93.0840003, lat:16.74255825}}15-08-2019 31-12-2019 5112297.69 5112297.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5112297.69, importe_modificado:5112297.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}{1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_FIN, 1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_INICIO, 1586702/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. , trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Lo reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por la tesorería municipal, el proyecto esta concluido y en proceso de pago. (2), trimestre:4.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2020-01-20}}{obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190401612161 Proyecto de inversión 402,192.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402192.81, modificado:402192.81}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA DEL TARAY - 1578147 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 157814 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, AVENIDA TARAY  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08465083, lat:16.73061464}}02-09-2019 31-12-2019 402192.81 402192.81 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-058-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:402192.81, importe_modificado:402192.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}{1612161/proyecto_INICIO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_INICIO, 1612161/proyecto_PROCESO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_PROCESO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665028 Proyecto de inversión 603,291.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603291.71, modificado:603291.71}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN RAFAEL GUTIÉRREZ ENTRE CALLE ANTONINO HERNÁNDEZ Y CALLE EULARIA SÁNCHEZ - 1519917 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151991 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON RAFAEL GUTIERREZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ANTONINO HERNANDEZ Y CALLE EULARIA SANCHEZ, AVENIDA JORGE GOMEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CERRO HUECO A, lon:-93.086549, lat:16.72654556}}15-08-2019 31-12-2019 603291.71 603291.71 334517.13 334517.13 334517.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:603291.71, importe_modificado:603291.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1665028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619639 Proyecto de inversión 3,364,325.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787668.02, modificado:787668.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2576657.34, modificado:2576657.34}}MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PONIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SUPERPOSTES EN LA POCHOTA) - 1921857 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 192185 S 1042 1042 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION ARCOS Y CALLE CASTAÑO,    UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CENTRAL SENTIDO PONIENTE CONTINUAND, lon:-93.20150473, lat:16.77328092}}01-11-2019 31-12-2019 787668.02 787668.02 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2019, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3364325.36, importe_modificado:3364325.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}{1619639/proyecto_INICIO, 1619639/proyecto_FIN, 1619639/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663580 Proyecto de inversión 292,372.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292372.81, modificado:292372.81}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE TABASCO Y YUCATÁN Y CALLE YUCATÁN ENTRE COLIMA Y SONORA. - 1492247 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149224 S 74 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TABASCO Y CALLE YUCATAN, AVENIDA SONORA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CU, lon:-93.09889329, lat:16.79611501}}26-08-2019 31-12-2019 292372.81 292372.81 177305.62 177305.62 177305.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:292372.81, importe_modificado:292372.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}}{1663580/proyecto_PROCESO, 1663580/proyecto_FIN, 1663580/proyecto_INICIO, 1663580/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663712 Acción 997,999.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997999.99, modificado:997999.99}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149439 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149439 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} 01-09-2019 15-11-2019 997999.99 997999.99 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-002-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:997999.99, importe_modificado:997999.99}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1663712/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664831 Proyecto de inversión 651,057.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651057.16, modificado:651057.16}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑÓN ENTRE AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES - 1514707 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151470 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON COLONIA SANTO DOMINGO, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES, CALLE ACUARIO  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCEDIENDO POR EL CIRCUITO PR, lon:-93.06432014, lat:16.75271283}}10-09-2019 31-12-2019 651057.16 651057.16 515102.68 515102.68 515102.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:651057.16, importe_modificado:651057.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}}{1664831/proyecto_PROCESO, 1664831/proyecto_FIN, 1664831/proyecto_INICIO, 1664831/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667304 Proyecto de inversión 838,856.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838856.25, modificado:838856.25}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 1559407 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155940 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA  LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09976907, lat:16.79123028}}02-09-2019 31-12-2019 838856.25 838856.25 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:838856.25, importe_modificado:838856.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}}{1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_INICIO, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542773 Proyecto de inversión 400,628.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400628.99, modificado:400628.99}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JERUSALÉN ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALÉN - 876767 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 87676 S 215 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.7, meta_modificada:124.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALEN, CALLE GAVILAN LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR, SU, lon:-93.07824626, lat:16.73482942}}01-06-2019 30-06-2019 400628.99 400628.99 400628.99 400628.99 400628.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2019, contratista:C. Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:400628.99, importe_modificado:400628.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.7}}{1542773/proyecto_INICIO, 1542773/proyecto_FIN, 1542773/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551720 Proyecto de inversión 3,094,652.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094652.84, modificado:3094652.84}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA AVENIDA FLAMBOYANT ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLES - 1043207 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 104320 S 158 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.6, meta_modificada:2484.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FLAMBOYANT COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLE, AVENIDA FRESNO LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBR, lon:-93.13063219, lat:16.77944962}}01-06-2019 30-08-2019 3094652.84 3094652.84 3094652.84 3094652.84 3094652.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3094652.84, importe_modificado:3094652.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.6}}{1551720/proyecto_INICIO, 1551720/proyecto_PROCESO, 1551720/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612319 Proyecto de inversión 119,051.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119051.37, modificado:119051.37}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ - 1583477 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 158347 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GUILLERMO PALACIOS Y BOULEVARD PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, CALLE JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ  LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.16001415, lat:16.73804071}}01-08-2019 31-12-2019 119051.37 119051.37 119051.37 119051.37 119051.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-003-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:119051.37, importe_modificado:119051.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}{1612319/proyecto_INICIO, 1612319/proyecto_FIN, 1612319/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663734 Proyecto de inversión 262,773.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262773.45, modificado:262773.45}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DIANA LAURA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA - 1494587 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149458 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA DIANA LAURA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD SU ACCESO ES POR LA CALZADA AL SUM, lon:-93.10245526, lat:16.79689561}}19-08-2019 31-12-2019 262773.45 262773.45 262773.45 262773.45 262773.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:262773.45, importe_modificado:262773.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{1663734/proyecto_PROCESO, 1663734/proyecto_FIN, 1663734/proyecto_INICIO, 1663734/proyecto_PROCESO, 1663734/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664060 Proyecto de inversión 318,366.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318366.34, modificado:318366.34}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA. - 1502827 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150282 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE PUEBLA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDE, lon:-93.10249281, lat:16.79619718}}19-08-2019 31-12-2019 318366.34 318366.34 318366.34 318366.34 318366.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2019-1408, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:603981.58, importe_modificado:318366.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}}{1664060/proyecto_PROCESO, 1664060/proyecto_INICIO, 1664060/proyecto_FIN, 1664060/proyecto_PROCESO, 1664060/proyecto_INICIO, 1664060/proyecto_FIN, 1664060/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659028 Proyecto de inversión 74,007.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74007.33, modificado:74007.33}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AGUASCALIENTES Y ARROYO - 1371517 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 137151 S 62 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AGUASCALIENTES Y PRIVADA ARROYO, CALLE MÉXICO  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL P, lon:-93.10589916, lat:16.79000678}}01-07-2019 15-07-2019 74007.33 74007.33 74007.33 74007.33 74007.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-001-2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:74007.33, importe_modificado:74007.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}{1659028/proyecto_INICIO, 1659028/proyecto_PROCESO, 1659028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664033 Proyecto de inversión 84,510.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84510.09, modificado:84510.09}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS. - 1502137 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150213 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, CALLE VERACRUZ  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.1023279, lat:16.78960225}}15-07-2019 31-12-2019 84510.09 84510.09 84510.09 84510.09 84510.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-002-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:84510.09, importe_modificado:84510.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1664033/proyecto_PROCESO, 1664033/proyecto_FIN, 1664033/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664076 Proyecto de inversión 285,615.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285615.24, modificado:285615.24}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA. - 1503797 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150379 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE PUEBLA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDE, lon:-93.10233292, lat:16.79819886}}19-08-2019 31-12-2019 285615.24 285615.24 285615.24 285615.24 285615.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2019-2459, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:603981.58, importe_modificado:285615.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}}{1664076/proyecto_INICIO, 1664076/proyecto_FIN, 1664076/proyecto_PROCESO, 1664076/proyecto_FIN, 1664076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665849 Proyecto de inversión 459,913.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459913.17, modificado:459913.17}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACÁN - 1534327 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 153432 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES  LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA DEMOCRÁTICA AL NORT, lon:-93.10991833, lat:16.79011168}}15-08-2019 31-12-2019 459913.17 459913.17 459913.17 459913.17 459913.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2019-2444, contratista:EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:885098.85, importe_modificado:459913.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}}{1665849/proyecto_PROCESO, 1665849/proyecto_FIN, 1665849/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663097 Proyecto de inversión 364,561.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364561.04, modificado:364561.04}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA. - 1482597 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 148259 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA AL SUMIDERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COAHUILA, CALLE QUINTANA ROO  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALLE QUE C, lon:-93.09506846, lat:16.79340341}}19-08-2019 31-12-2019 364561.04 364561.04 364561.04 364561.04 364561.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:364561.04, importe_modificado:364561.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{1663097/proyecto_PROCESO, 1663097/proyecto_INICIO, 1663097/proyecto_PROCESO, 1663097/proyecto_FIN, 1663097/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657772 Proyecto de inversión 2,512,664.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512664.88, modificado:2512664.88}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE SABINO - 1345197 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 134519 S 264 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OLMOS Y CALLE SABINO, AVENIDA LAS ARBOLEDAS  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NOR, lon:-93.07519913, lat:16.75513998}}01-07-2019 31-08-2019 2512664.88 2512664.88 2512664.88 2512664.88 2512664.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2019, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2512664.88, importe_modificado:2512664.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}}{1657772/proyecto_INICIO, 1657772/proyecto_PROCESO, 1657772/proyecto_FIN, 1657772/proyecto_INICIO, 1657772/proyecto_PROCESO, 1657772/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546641 Proyecto de inversión 1,814,921.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814921.22, modificado:1814921.22}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NANCHITAL ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA LOMA ENCANTADA - 677007 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67700 S 350 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.05, meta_modificada:747.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCHITAL COLONIA SAN RAFAEL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPE Y AVENIDA LOMA ENCANTADA, CALLE LOMA DEL ENCANTO LA COLONIA SAN RAFAEL SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A LA, lon:-93.07962544, lat:16.72907777}}15-03-2019 15-04-2019 1814921.22 1814921.22 1814921.22 1814921.22 1814921.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2019, contratista:C. Ramiro Suriel Zepeda León, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:1814921.22, importe_modificado:1814921.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.05}}{1546641/proyecto_PROCESO, 1546641/proyecto_INICIO, 1546641/proyecto_FIN, 1546641/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611981 Proyecto de inversión 508,632.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508632.72, modificado:508632.72}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RAFAEL PASCACIO GAMBOA ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA. - 1572217 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157221 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL PASCACIO GAMBOA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA, AVENIDA COROZO  LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA C, lon:-93.13817123, lat:16.7375517}}01-08-2019 31-12-2019 508632.72 508632.72 508632.72 508632.72 508632.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2019, contratista:DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:508632.72, importe_modificado:508632.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}}{1611981/proyecto_INICIO, 1611981/proyecto_PROCESO, 1611981/proyecto_FIN, 1611981/proyecto_PROCESO, 1611981/proyecto_FIN, 1611981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612245 Proyecto de inversión 463,521.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463521.71, modificado:463521.71}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES. - 1581207 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 158120 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CHIAPAS  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE NU, lon:-93.18480682, lat:16.76816441}}15-08-2019 31-12-2019 463521.71 463521.71 463521.71 463521.71 463521.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2019-243A, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:924494.13, importe_modificado:463521.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}}{1612245/proyecto_PROCESO, 1612245/proyecto_INICIO, 1612245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201546810 Proyecto de inversión 630,167.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630167.15, modificado:630167.15}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CIRCUITO PUMPUCHUTI ENTRE FLOR DE SOSPÓ Y PRIVADA ENTRE CIRCUITO PUMPUCHUTI Y FLOR DE SOSPÓ - 678857 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67885 S 429 405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.48, meta_modificada:108.48}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO PUMPUCHUTI COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR DEL SOSPO Y CIRCUITO PUMPUCHUTI, CALLE RIO POC POC LA COLONIA PAULINO AGUILAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.07831599, lat:16.77517927}}01-04-2019 30-04-2019 630167.15 630167.15 630167.15 630167.15 630167.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2019, contratista:Sergio Rodríguez González, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:630167.15, importe_modificado:630167.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.48}}{1546810/proyecto_INICIO, 1546810/proyecto_PROCESO, 1546810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585700 Proyecto de inversión 150,620.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150620.04, modificado:150620.04}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE 1 DE OCTUBRE Y 13 DE SEPTIEMBRE - 1493897 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149389 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.11437471, lat:16.78177056}}19-08-2019 31-12-2019 150620.04 150620.04 150620.04 150620.04 150620.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2019-1465, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:303329.13, importe_modificado:150620.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1585700/proyecto_PROCESO, 1585700/proyecto_FIN, 1585700/proyecto_INICIO, 1585700/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612281 Proyecto de inversión 460,972.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460972.41, modificado:460972.41}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES. - 1582367 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 158236 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CHIAPAS  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE NU, lon:-93.18615913, lat:16.76853457}}15-08-2019 31-12-2019 460972.41 460972.41 460972.41 460972.41 460972.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2019-2425, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:924494.13, importe_modificado:460972.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}}{1612281/proyecto_INICIO, 1612281/proyecto_FIN, 1612281/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663190 Proyecto de inversión 222,112.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222112.32, modificado:222112.32}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA 1° DE NOVIEMBRE - 1484367 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 148436 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ACCESANDO POR LA PRO, lon:-93.11517579, lat:16.78510742}}19-08-2019 31-12-2019 222112.32 222112.32 222112.32 222112.32 222112.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:222112.32, importe_modificado:222112.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}{1663190/proyecto_FIN, 1663190/proyecto_INICIO, 1663190/proyecto_PROCESO, 1663190/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695006 Acción 790,467.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790467.69, modificado:790467.69}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2173207 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ 217320 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} 16-10-2019 31-12-2019 790467.69 790467.69 790467.69 790467.69 790467.69 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-101-IAP19-21, contratista:EL IAP CHIAPAS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:790467.69, importe_modificado:790467.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1695006/proyecto_FIN, 1695006/proyecto_PROCESO, 1695006/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663273 Proyecto de inversión 1,088,127.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088127.37, modificado:1088127.37}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 ENTRE ARROYO Y CALZADA AL SUMIDERO - 1485977 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 148597 S 88 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ARROYO Y CALZADA AL SUMIDERO, AVENIDA 22  LA COLONIA CRUZ CON CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA A, lon:-93.10507653, lat:16.78421196}}19-08-2019 31-12-2019 1088127.37 1088127.37 1088127.37 1088127.37 1088127.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2019, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1088127.37, importe_modificado:1088127.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1663273/proyecto_INICIO, 1663273/proyecto_PROCESO, 1663273/proyecto_FIN, 1663273/proyecto_PROCESO, 1663273/proyecto_INICIO, 1663273/proyecto_PROCESO, 1663273/proyecto_FIN, 1663273/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663672 Proyecto de inversión 152,709.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152709.09, modificado:152709.09}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE 1 DE OCTUBRE Y 13 DE SEPTIEMBRE - 1493647 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149364 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1 DE OCTUBRE Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE OCTUBRE  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESAN, lon:-93.11391205, lat:16.78251112}}19-08-2019 31-12-2019 152709.09 152709.09 152709.09 152709.09 152709.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2019-2590, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:303329.13, importe_modificado:152709.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}{1663672/proyecto_PROCESO, 1663672/proyecto_FIN, 1663672/proyecto_INICIO, 1663672/proyecto_PROCESO, 1663672/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665924 Proyecto de inversión 425,185.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425185.68, modificado:425185.68}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACÁN - 1535787 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 153578 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA TLAXCALA  LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA DEMOCRÁTICA AL NORTE PONI, lon:-93.10836143, lat:16.79071029}}15-08-2019 31-12-2019 425185.68 425185.68 425185.68 425185.68 425185.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2019-1906, contratista:EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:885098.85, importe_modificado:425185.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}}{1665924/proyecto_PROCESO, 1665924/proyecto_FIN, 1665924/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589905 Proyecto de inversión 1,483,609.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483609.43, modificado:1483609.43}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO. - 1800347 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 180034 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CANTON CANTON MESOPOTAMIA, 30870 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CANTÓN MESOPOTAMIA SE ENCUENTRA UBICADO A 7.5 KILÓMETROS ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y SILVANO GATICA, lon:-92.19966891, lat:14.96358528}} 23-09-2019 23-12-2019 900000 900000 900000 900000 900000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/006/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1589905/proyecto_INICIO, 1589905/proyecto_FIN, 1589905/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588383 Proyecto de inversión 616,397.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616397.31, modificado:616397.31}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE (MIXTO) - 173421 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO 173421 S 681 630 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:COLONIA TALISMÁN, 30875 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AMPLIACIÓN EL CHICAL, lon:-92.15036479, lat:14.95560059}} 25-07-2019 24-09-2019 616397.31 616397.31 616397.31 616397.31 616397.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:616397.31, importe_modificado:616397.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}{1588383/proyecto_FIN, 1588383/proyecto_PROCESO, 1588383/proyecto_INICIO, 1588383/proyecto_PROCESO, 1588383/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588841 Proyecto de inversión 3,600,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE - 176146 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 176146 S 562 569 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CANTON OMOHA, 30867 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO VICENTE GUERRERO, lon:-92.23868894, lat:14.82300047}} 13-07-2019 12-10-2019 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/011/2019, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}{1588841/proyecto_PROCESO, 1588841/proyecto_FIN, 1588841/proyecto_INICIO, 1588841/proyecto_PROCESO, 1588841/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401590388 Proyecto de inversión 750,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 182470 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 182470 S 509 479 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:EJIDO GÁTICA, 30869 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SILVANO GATICA SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y EJIDO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.20416683, lat:14.95611158}} 23-09-2019 21-12-2019 750000 750000 750000 750000 750000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/029/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1590388/proyecto_INICIO, 1590388/proyecto_FIN, 1590388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595977 Proyecto de inversión 2,750,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 214105 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 214105 S 97 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:FRACCION TUXTLA CHICO, 30877 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCEUENTRA EN LA FRACCION 15 DE ABRIL A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO DE MANUEL LAZOS A CACAHOTAN FRENTE AL CAMPO DE , lon:-92.17437172, lat:14.9812502}} 11-10-2019 26-12-2019 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/035/2019, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2251.0}}{1595977/proyecto_INICIO, 1595977/proyecto_FIN, 1595977/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616962 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, T.A. CAMINO EL AGUACATE, CAMINO LAS PALMAS, CAMINO BALSAMO CADENA Y CRUCERO BALSAMO CADENA-KILOMETRO 6. - 1771677 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 177167 S 1373 1307 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1831.0, meta_modificada:1831.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:SECCION MEDIO MONTE 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE 1A SECCIÓN DE MEDIO MONTE SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A TAPACHU, lon:-92.2146231, lat:14.8930899}}26-08-2019 26-11-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/020/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1831.0}}{1616962/proyecto_PROCESO, 1616962/proyecto_FIN, 1616962/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620487 Proyecto de inversión 1,503,415.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503415.39, modificado:1503415.39}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 196458 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 196458 S 250 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2119.8, meta_modificada:2119.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:36, direccion:CANTON SAN JOAQUÍN, 30870 SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DEL CANTÓN SAN JOAQUIN SE ENCUENTRA UBICADA A 11 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL EJIDO MANUEL LAZOS ASI MISMO LA , lon:-92.190445, lat:14.97650005}}01-10-2019 23-12-2019 1503415.39 1503415.39 1503415.39 1503415.39 1503415.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/031/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1503415.39, importe_modificado:1503415.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2119.8}}{1620487/proyecto_FIN, 1620487/proyecto_INICIO, 1620487/proyecto_PROCESO, 1620487/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588670 Proyecto de inversión 1,391,668.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391668.76, modificado:1391668.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 175173 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 175173 S 164 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:29, direccion:SECCION SECCIÓN LA GRANJA, 30874 SECCIÓN LA GRANJA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SECCION LA GRANJA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL MINICIPIO DE CACAHOATAN, lon:-92.17574021, lat:14.97828097}} 25-07-2019 24-09-2019 1391668.76 1391668.76 1391668.76 1391668.76 1391668.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISM-004-2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1391668.76, importe_modificado:1391668.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1588670/proyecto_PROCESO, 1588670/proyecto_FIN, 1588670/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588786 Proyecto de inversión 763,010.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763010.88, modificado:763010.88}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS - 175713 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 175713 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:CANTON ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 21 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIICPAL Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, lon:-92.24925185, lat:14.84208613}} 13-07-2019 12-10-2019 763010.88 763010.88 763010.88 763010.88 763010.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/007/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:763010.88, importe_modificado:763010.88}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{1588786/proyecto_FIN, 1588786/proyecto_INICIO, 1588786/proyecto_FIN, 1588786/proyecto_PROCESO, 1588786/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588973 Proyecto de inversión 824,760.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824760.55, modificado:824760.55}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 176871 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 176871 S 63 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA VIDA MEJOR, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO VECINO DEL FRACCIONA, lon:-92.15863067, lat:14.93816632}}29-07-2019 28-09-2019 824760.55 824760.55 824760.55 824760.55 824760.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/015/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:824760.55, importe_modificado:824760.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:569.0}}{1588973/proyecto_INICIO, 1588973/proyecto_PROCESO, 1588973/proyecto_INICIO, 1588973/proyecto_PROCESO, 1588973/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616769 Proyecto de inversión 1,706,941.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706941.72, modificado:1706941.72}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (MIXTO) EL ESTANQUILLO Y EL AGUACATE - 176139 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 176139 S 1199 1113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.0, meta_modificada:1985.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD 2A SECCION DE IZAPA SE EENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PRIMER TRAMO SE EJECUTARA ENTRANDO POR EL CAMI, lon:-92.18921697, lat:14.8962769}} 24-07-2019 22-09-2019 1706941.72 1706941.72 1706941.72 1706941.72 1706941.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/009/2019, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1706941.72, importe_modificado:1706941.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.0}}{1616769/proyecto_FIN, 1616769/proyecto_INICIO, 1616769/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617278 Proyecto de inversión 553,739.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553739.19, modificado:553739.19}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA - 179697 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 179697 S 46 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DIAZ Y AVENIDA ALDAMA,    EL FRACCIONAMIENTO LA CEIBA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA AVENIDA DIAZ Y ALDAMA ENTRADA POR E, lon:-92.16713926, lat:14.93624307}}26-08-2019 26-10-2019 553739.19 553739.19 553739.19 553739.19 553739.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/022/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:553739.19, importe_modificado:553739.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1617278/proyecto_PROCESO, 1617278/proyecto_FIN, 1617278/proyecto_INICIO, 1617278/proyecto_PROCESO, 1617278/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617325 Proyecto de inversión 844,208.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844208.09, modificado:844208.09}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN COLONIA  - 179968 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 179968 S 42 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL LIBRAMIENTO Y LA ENTRADA PRINCIPAL A TUXTLA CHICO CONALEP, lon:-92.16901462, lat:14.92936724}} 12-08-2019 12-10-2019 844208.09 844208.09 844208.09 844208.09 844208.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/023/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:844208.09, importe_modificado:844208.09}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1617325/proyecto_INICIO, 1617325/proyecto_PROCESO, 1617325/proyecto_INICIO, 1617325/proyecto_FIN, 1617325/proyecto_PROCESO, 1617325/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652877 Proyecto de inversión 4,487,780.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487780.13, modificado:4487780.13}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA. ETAPA) - 2628727 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 262872 S 885 941 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:EJIDO MANUEL LAZOS, 30871 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MANUEL LAZOS A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A MARGARITAS A CACAHOATAN, lon:-92.18423977, lat:14.96663952}} 01-11-2019 26-12-2019 4487780.13 4487780.13 4487780.13 4487780.13 4487780.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/037/2019, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4487780.13, importe_modificado:4487780.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652877/proyecto_INICIO, 1652877/proyecto_PROCESO, 1652877/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588622 Proyecto de inversión 795,238.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795238.99, modificado:795238.99}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 174817 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 174817 S 54 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CANTÓN EL ENCANTO SE ENCUENTRA A UBICADO A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL EJIDO MANUEL LAZOS, lon:-92.20414925, lat:14.97607733}} 25-07-2019 24-09-2019 795238.99 795238.99 795238.99 795238.99 795238.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:795238.99, importe_modificado:795238.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1588622/proyecto_PROCESO, 1588622/proyecto_INICIO, 1588622/proyecto_PROCESO, 1588622/proyecto_FIN, 1588622/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616773 Proyecto de inversión 1,400,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO EL PATASTE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+320 - 176145 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 176145 S 678 651 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:SECCION IZAPA 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL KILÓMETRO DOCE, lon:-92.17210014, lat:14.90102127}} 14-07-2019 04-10-2019 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/010/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}{1616773/proyecto_PROCESO, 1616773/proyecto_INICIO, 1616773/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620520 Proyecto de inversión 4,354,447.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4354447.85, modificado:4354447.85}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO LA PIEDRONA, TRAMOS ASILADOS - 196685 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 196685 S 2112 2070 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4463.6, meta_modificada:4463.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE MEDIO MONTE SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENTRA POR LA P, lon:-92.19278816, lat:14.89263329}}11-10-2019 26-12-2019 4354447.85 4354447.85 4354447.85 4354447.85 4354447.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/032/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4354447.85, importe_modificado:4354447.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4463.6}}{1620520/proyecto_FIN, 1620520/proyecto_PROCESO, 1620520/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589899 Proyecto de inversión 1,000,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - ALIANZA AHUACATLAN - 180017 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 180017 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO ALIANZA AHUACATLAN SE ENCUENTRA UBICADO A 21 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE A TAPACHU, lon:-92.2411826, lat:14.84080468}}27-08-2019 27-10-2019 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/025/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1420.0}}{1589899/proyecto_FIN, 1589899/proyecto_INICIO, 1589899/proyecto_PROCESO, 1589899/proyecto_FIN, 1589899/proyecto_PROCESO, 1589899/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616956 Proyecto de inversión 755,865.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755865.62, modificado:755865.62}}REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO A 1A. SECCION DE GUILLEN NORTE) - 1771077 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 177107 S 253 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD DE GUILLEN NORTE SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO LA TIERRA Y , lon:-92.16120355, lat:14.93565316}} 05-08-2019 05-10-2019 755865.62 755865.62 755865.62 755865.62 755865.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/019/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:755865.62, importe_modificado:755865.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:536.0}}{1616956/proyecto_INICIO, 1616956/proyecto_PROCESO, 1616956/proyecto_INICIO, 1616956/proyecto_FIN, 1616956/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616766 Proyecto de inversión 620,676.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620676.67, modificado:620676.67}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 176131 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE  TUXTLA CHICO 176131 S 159 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD DE GUILLEN ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15978846, lat:14.92910504}} 17-07-2019 17-09-2019 620676.67 620676.67 620676.67 620676.67 620676.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/0008/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:620676.67, importe_modificado:620676.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}}{1616766/proyecto_INICIO, 1616766/proyecto_FIN, 1616766/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616871 Proyecto de inversión 710,134.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710134.6, modificado:710134.6}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 176688 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 176688 S 215 214 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:EJIDO SUR DE GUILLEN, 30869 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SUR DE GUILLEN SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EL CAMINO DE MONTE GRANDE, lon:-92.16427182, lat:14.88735548}} 25-07-2019 24-09-2019 710134.6 710134.6 710134.6 710134.6 710134.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/014/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:710134.6, importe_modificado:710134.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1616871/proyecto_INICIO, 1616871/proyecto_FIN, 1616871/proyecto_PROCESO, 1616871/proyecto_FIN, 1616871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616925 Proyecto de inversión 599,000.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599000.59, modificado:599000.59}}PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO DE 6.00 MTS DE ANCHO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+120 - 1769567 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 176956 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:SECCION SECCION 25 DE FEBRERO, 30870 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA SECCION SE ENCUENTRA AUBICADA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.17081284, lat:14.98144065}} 01-08-2019 30-09-2019 0 599000.59 599000.59 599000.59 599000.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/016/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:599000.59, importe_modificado:599000.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1616925/proyecto_PROCESO, 1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_PROCESO, 1616925/proyecto_INICIO, 1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617413 Proyecto de inversión 699,117.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699117.13, modificado:699117.13}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO DE 4.00 MTS DE ANCHO, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+180 - 1804437 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 180443 S 885 941 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO MANUEL LAZOS SE ENCUENTRA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE CACAHOATAN, lon:-92.1920761, lat:14.97400048}} 01-10-2019 23-12-2019 699117.13 699117.13 699117.13 699117.13 699117.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/030/2019, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:699117.13, importe_modificado:699117.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}}{1617413/proyecto_FIN, 1617413/proyecto_PROCESO, 1617413/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617832 Proyecto de inversión 1,056,185.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056185.54, modificado:1056185.54}}AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 182683 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 182683 S 261 244 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:SECCION LA TOMA GALERA, 30875 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA SECCIÓN TOMA LA GALERA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO AL RIO SUC, lon:-92.15031849, lat:14.9388939}}11-10-2019 26-12-2019 1056185.54 1056185.54 1056185.54 1056185.54 1056185.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/033/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1056185.54, importe_modificado:1056185.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1617832/proyecto_FIN, 1617832/proyecto_INICIO, 1617832/proyecto_FIN, 1617832/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651716 Proyecto de inversión 308,413.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308413.23, modificado:308413.23}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO - 261411 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 261411 S 71 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.19, meta_modificada:754.19}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30868 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO AMPLIACION ENTRANDO POR LA CARRETERA A SUCHIATE A 180 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL EJ, lon:-92.20718718, lat:14.85475863}}04-11-2019 18-12-2019 308413.23 308413.23 308413.23 308413.23 308413.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/036/2019, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:308413.23, importe_modificado:308413.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.19}}{1651716/proyecto_INICIO, 1651716/proyecto_FIN, 1651716/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617329 Proyecto de inversión 1,509,662.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509662.87, modificado:1509662.87}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 179979 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 179979 S 727 756 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 30866 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CANTÓN EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ENTRONQUE A CARRETERA INTERNACIONAL Y LIBRAMIENTO SUR OR, lon:-92.22411034, lat:14.87916544}} 26-08-2019 26-11-2019 1509662.87 1509662.87 1509662.87 1509662.87 1509662.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/024/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1509662.87, importe_modificado:1509662.87}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}{1617329/proyecto_INICIO, 1617329/proyecto_PROCESO, 1617329/proyecto_FIN, 1617329/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617397 Proyecto de inversión 1,694,561.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694561.51, modificado:1694561.51}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 180322 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 180322 S 2112 2070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA SEGUNDA SECCIÓN DE MEDIO MONTE SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A METAPA DE , lon:-92.19333387, lat:14.87361158}}23-09-2019 21-12-2019 1694561.51 1694561.51 1694561.51 1694561.51 1694561.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/028/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1694561.51, importe_modificado:1694561.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.0}}{1617397/proyecto_INICIO, 1617397/proyecto_FIN, 1617397/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658727 Proyecto de inversión 1,063,512.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063512.94, modificado:1063512.94}}REHABILITACION DE CAMINO CANTON SACRIFICIO - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 2+718.71 - 2688627 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 268862 S 727 756 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 30866 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA ENTRADA A 50 METROS DEL MOTHEL EL EJ, lon:-92.22615133, lat:14.87214658}} 01-11-2019 26-12-2019 1063512.94 1063512.94 1063512.94 1063512.94 1063512.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1063512.94, importe_modificado:1063512.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.72}}{1658727/proyecto_FIN, 1658727/proyecto_PROCESO, 1658727/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588410 Proyecto de inversión 772,525.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772525.94, modificado:772525.94}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA - 173531 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS 173531 S 108 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.3, meta_modificada:1744.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA VIDA MEJOR, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA COLONIA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO, lon:-92.15272243, lat:14.94016262}} 13-07-2019 30-09-2019 772525.94 772525.94 772525.94 772525.94 772525.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/005/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:772525.94, importe_modificado:772525.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.3}}{1588410/proyecto_PROCESO, 1588410/proyecto_INICIO, 1588410/proyecto_FIN, 1588410/proyecto_INICIO, 1588410/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589900 Proyecto de inversión 1,500,010.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500010.79, modificado:1500010.79}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERALIZADA   - 1800187 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 180018 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:68, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA SECCCION DE GUILLEN CENTRO SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO DE MONTE GR, lon:-92.15190415, lat:14.90720665}}02-09-2019 15-11-2019 1500010.79 1500010.79 1500010.79 1500010.79 1500010.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/026/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1500010.79, importe_modificado:1500010.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}}{1589900/proyecto_PROCESO, 1589900/proyecto_FIN, 1589900/proyecto_INICIO, 1589900/proyecto_FIN, 1589900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616798 Proyecto de inversión 358,716.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358716.8, modificado:358716.8}}REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A COLONIA SANTA ELENA - 1762587 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 176258 S 470 402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ARNOLDO RUIZ ARMENTO COLONIA SANTA ELENA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE  CALLE OCAMPO Y AVENIDA FARIAS,    LA COLONIA SANTA ELENA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DETRÁS DEL PANTEÓN MUNICIPAL E, lon:-92.16480616, lat:14.93638515}}13-07-2019 13-08-2019 358716.8 358716.8 358716.8 358716.8 358716.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/012/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:358716.8, importe_modificado:358716.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}}{1616798/proyecto_FIN, 1616798/proyecto_PROCESO, 1616798/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588296 Proyecto de inversión 1,423,032.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423032.06, modificado:1423032.06}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  DE CANCHA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA 587  - 172864 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO  DE TUXTLA CHICO CHIAPAS 172864 S 299 271 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30870 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA A TAPACHULA, lon:-92.21029525, lat:14.93532619}} 25-07-2019 24-08-2019 1423032.06 1423032.06 1423032.06 1423032.06 1423032.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISM-001-2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1423032.06, importe_modificado:1423032.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1588296/proyecto_INICIO, 1588296/proyecto_FIN, 1588296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588907 Proyecto de inversión 700,402.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700402.64, modificado:700402.64}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MIXTO - 176515 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 176515 S 165 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CANTON EL AGUINAL, 30877 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD EL AGUINAL SE ENCUENTRA UBICADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, lon:-92.21739313, lat:14.92015835}} 25-07-2019 24-09-2019 700402.64 700402.64 700402.64 700402.64 700402.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-SOPM-FISM-013-2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:700402.64, importe_modificado:700402.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}}{1588907/proyecto_INICIO, 1588907/proyecto_FIN, 1588907/proyecto_PROCESO, 1588907/proyecto_INICIO, 1588907/proyecto_PROCESO, 1588907/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589006 Proyecto de inversión 649,998.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649998.34, modificado:649998.34}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO DE 7.00 MTS DE ANCHO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+120 - 1770057 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 177005 S 225 233 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:SECCION SECCIÓN MARGARITAS, 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA SECCIÓN MARGARITAS SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA AL EJIDO MANUEL LAZOS, lon:-92.17561596, lat:14.95422328}} 29-07-2019 27-09-2019 649998.34 649998.34 649998.34 649998.34 649998.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/017/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:649998.34, importe_modificado:649998.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}}{1589006/proyecto_INICIO, 1589006/proyecto_FIN, 1589006/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657097 Proyecto de inversión 750,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 4.0 M X 6.0 M CON LOSA DE CONCRETO - 266509 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO 266509 S 233 243 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.16, meta_modificada:120.16}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A MONTE GRANDE A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL ENTROQUE CON EL CAMINO A NIC, lon:-92.15968532, lat:14.90373255}} 26-11-2019 26-12-2019 750000 750000 750000 750000 750000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/039/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.16}}{1657097/proyecto_PROCESO, 1657097/proyecto_INICIO, 1657097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695171 Acción 436,582.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436582.6, modificado:436582.6}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 253838 7 Chiapas 103 Tuzantán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN 253838 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} 15-08-2019 30-08-2019 436582.6 436582.6 357882.6 357882.6 357882.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:436582.6, importe_modificado:436582.6}} {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{1695171/proyecto_FIN, 1695171/proyecto_PROCESO, 1695171/proyecto_FIN, 1695171/proyecto_INICIO, 1695171/proyecto_PROCESO, 1695171/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636161 Proyecto de inversión 391,658.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391658.67, modificado:391658.67}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 226150 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 226150 S 80 87 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:57, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 30686 BENITO JUÁREZ, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA CARRETERA HUIXTLAMNOTOZINTLA PASANDO LA N, lon:-92.40795178, lat:15.2107753}} 01-11-2019 31-12-2019 391658.67 391658.67 391658.67 391658.67 391658.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:391658.67, importe_modificado:391658.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}{1636161/proyecto_INICIO, 1636161/proyecto_PROCESO, 1636161/proyecto_FIN, 1636161/proyecto_INICIO, 1636161/proyecto_FIN, 1636161/proyecto_INICIO, 1636161/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636476 Proyecto de inversión 427,038.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427038.67, modificado:427038.67}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 226619 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 226619 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:213, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRACCION SAN LUCAS MANACAL, 00000 SAN LUCAS MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL,    ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CAMINO LA NUEVA TENOCHTITLAN A , lon:-92.40311576, lat:15.22450515}}01-11-2019 31-12-2019 427038.67 427038.67 427038.67 427038.67 427038.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:427038.67, importe_modificado:427038.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_PROCESO, 1636476/proyecto_FIN, 1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_PROCESO, 1636476/proyecto_FIN, 1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656086 Proyecto de inversión 1,480,231.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480231.18, modificado:1480231.18}}INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 123850 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 123850 S 111 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:200, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RUBEN JARAMILLO, 30680 RUBÉN JARAMILLO, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DE ACCESO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO ENTRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL, lon:-92.39826435, lat:15.12432495}}01-06-2019 31-08-2019 1480231.18 1480231.18 1480231.18 1480231.18 1480231.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1480231.18, importe_modificado:1480231.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656086/proyecto_INICIO, 1656086/proyecto_PROCESO, 1656086/proyecto_FIN, 1656086/proyecto_PROCESO, 1656086/proyecto_FIN, 1656086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201531073 Proyecto de inversión 131,822.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131822.69, modificado:131822.69}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 42424 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 42424 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:41, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ COLONIA 29 DE DICIEMBRE, 30680 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS LIMITES , lon:-92.45204585, lat:15.14459767}}01-03-2019 30-03-2019 131822.69 131822.69 131822.69 131822.69 131822.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:131822.69, importe_modificado:131822.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}}{1531073/proyecto_INICIO, 1531073/proyecto_PROCESO, 1531073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552647 Proyecto de inversión 1,495,922.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495922.03, modificado:1495922.03}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106552 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 106552 S 84 87 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA RANCHERIA CHAPINGO, 30680 CHAPINGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE LA RANCHERIA,   ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA-, lon:-92.41624084, lat:15.2168078}}10-06-2019 10-09-2019 1495922.03 1495922.03 1495922.03 1495922.03 1495922.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1495922.03, importe_modificado:1495922.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552647/proyecto_INICIO, 1552647/proyecto_PROCESO, 1552647/proyecto_INICIO, 1552647/proyecto_PROCESO, 1552647/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646486 Proyecto de inversión 349,319.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349319.24, modificado:349319.24}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 254278 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 254278 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CANTON CANTON EL VADO, 00000 CANTÓN EL VADO, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAMINO DE ACCESO AL CANTON ENTRANDO POR LA CARRETERA CRUZ DE OROVILLA HIDALGO , lon:-92.3691592, lat:15.09082957}}01-11-2019 31-12-2019 349319.24 349319.24 349319.24 349319.24 349319.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:349319.24, importe_modificado:349319.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1646486/proyecto_PROCESO, 1646486/proyecto_FIN, 1646486/proyecto_INICIO, 1646486/proyecto_FIN, 1646486/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695168 Acción 83,989.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83989.65, modificado:83989.65}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 253635 7 Chiapas 103 Tuzantán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN 253635 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} 13-07-2019 30-09-2019 83989.65 83989.65 83989.65 83989.65 83989.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:83989.65, importe_modificado:83989.65}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695168/proyecto_INICIO, 1695168/proyecto_FIN, 1695168/proyecto_PROCESO, 1695168/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636391 Proyecto de inversión 421,006.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421006.67, modificado:421006.67}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 226466 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 226466 S 192 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:22, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN CRISTOBAL, 00000 SAN CRISTÓBAL, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO DE ACCESO,    ESTA OBRA SE UBICA EN EJIDO SAN CRISTOBAL QUE SE UBICA EN EL CAMINO TUZANTAN CAB, lon:-92.36482132, lat:15.18001127}} 01-11-2019 31-12-2019 421006.67 421006.67 421006.67 421006.67 421006.67 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:421006.67, importe_modificado:421006.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1636391/proyecto_PROCESO, 1636391/proyecto_FIN, 1636391/proyecto_INICIO, 1636391/proyecto_PROCESO, 1636391/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656172 Proyecto de inversión 695,180.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695180.59, modificado:695180.59}}INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 124214 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 124214 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30689 NUEVA ESPERANZA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA COLONIA,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO EN COLINDANCIA CON EL MUNICIPI, lon:-92.44971393, lat:15.14830672}}01-07-2019 30-09-2019 695180.59 695180.59 695180.59 695180.59 695180.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:695180.59, importe_modificado:695180.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}{1656172/proyecto_PROCESO, 1656172/proyecto_INICIO, 1656172/proyecto_PROCESO, 1656172/proyecto_FIN, 1656172/proyecto_INICIO, 1656172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661768 Proyecto de inversión 4,609,730.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609730.62, modificado:4609730.62}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144940 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 144940 S 750 814 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5632.0, meta_modificada:5632.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL CHIPILÍN, 30690 EL CHIPILÍN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PROV DE CRUZ DE ORO,    ESTA OBRA SE REALIZA EN RANCHERIA CHIPILIN QUE SE ENCUENTRA ENTRANDO EN, lon:-92.42734185, lat:15.12166429}} 19-09-2019 24-10-2019 4609730.62 4609730.62 4609730.62 4609730.62 4609730.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:4609730.62, importe_modificado:4609730.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5632.0}}{1661768/proyecto_INICIO, 1661768/proyecto_PROCESO, 1661768/proyecto_INICIO, 1661768/proyecto_FIN, 1661768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631025 Proyecto de inversión 798,253.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798253.25, modificado:798253.25}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205676 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205676 S 391 427 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL EJIDO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO ENTRONQUE XOCHILTEPEC, CARRETERA TU, lon:-92.40528639, lat:15.16434847}} 13-11-2019 31-12-2019 798253.25 798253.25 798253.25 798253.25 798253.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:SIL KI KIVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:798253.25, importe_modificado:798253.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1631025/proyecto_INICIO, 1631025/proyecto_PROCESO, 1631025/proyecto_FIN, 1631025/proyecto_PROCESO, 1631025/proyecto_FIN, 1631025/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631974 Proyecto de inversión 523,010.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523010.02, modificado:523010.02}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 210739 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210739 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PATRIA, 00000 LA PATRIA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA,    ESTA OBRA SE REALIZA EN RACHE RIA LA PATRIA CAMINO HUIXTLA-MOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDO AL KM 6.200 E, lon:-92.42990813, lat:15.16889409}}19-11-2019 31-12-2019 523010.02 523010.02 523010.02 523010.02 523010.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:523010.02, importe_modificado:523010.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631974/proyecto_INICIO, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_FIN, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_INICIO, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632009 Proyecto de inversión 2,732,709.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732709.13, modificado:2732709.13}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 210937 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210937 S 180 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2807.5, meta_modificada:2807.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON CANTÓN TEPUZAPA, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y BRECHA CALLES DEL CANTON,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN PRIMER CANTON QUE SE UBICA EN CARRETERA HUIXTLA-TAPACHULA MARGEN I, lon:-92.43853173, lat:15.11927927}}19-11-2019 31-12-2019 2732709.13 2732709.13 2732709.13 2732709.13 2732709.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2732709.13, importe_modificado:2732709.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2807.5}}{1632009/proyecto_PROCESO, 1632009/proyecto_INICIO, 1632009/proyecto_FIN, 1632009/proyecto_INICIO, 1632009/proyecto_FIN, 1632009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646365 Proyecto de inversión 676,485.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676485.23, modificado:676485.23}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 254086 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 254086 S 75 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:13, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRACCION EL MANGO DE BUENAVISTA, 30683 EL MANGO BUENAVISTA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARRETERA DE ACCESO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL MPIO ENTRANDO PO, lon:-92.37183322, lat:15.1664272}}01-11-2019 31-12-2019 676485.23 676485.23 676485.23 676485.23 676485.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:676485.23, importe_modificado:676485.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1646365/proyecto_FIN, 1646365/proyecto_PROCESO, 1646365/proyecto_FIN, 1646365/proyecto_PROCESO, 1646365/proyecto_INICIO, 1646365/proyecto_FIN, 1646365/proyecto_PROCESO, 1646365/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552670 Proyecto de inversión 971,693.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971693.15, modificado:971693.15}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106639 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 106639 S 43 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:102, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30695 EMILIANO ZAPATA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO AL MARGEN DE, lon:-92.4345964, lat:15.06453792}}02-05-2019 02-08-2019 971693.15 971693.15 971693.15 971693.15 971693.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:ACECONEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:971693.15, importe_modificado:971693.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552670/proyecto_PROCESO, 1552670/proyecto_INICIO, 1552670/proyecto_PROCESO, 1552670/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656095 Proyecto de inversión 1,352,036.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352036.55, modificado:1352036.55}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 123899 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 123899 S 355 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:219, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA FLORESTA, 30680 LA FLORESTA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA COLONIA,    ESTA OBRA SE LOCALIZA AL MARGEN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE HUIXTLA F, lon:-92.44299344, lat:15.14548165}} 03-06-2019 03-08-2019 1352036.55 1352036.55 1352036.55 1352036.55 1352036.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1352036.55, importe_modificado:1352036.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2022.0}}{1656095/proyecto_INICIO, 1656095/proyecto_FIN, 1656095/proyecto_PROCESO, 1656095/proyecto_FIN, 1656095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662571 Proyecto de inversión 702,695.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702695.29, modificado:702695.29}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN  DE AGUA POTABLE - 147056 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 147056 S 117 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA GUARDIANIA, 30680 GUARDIANIA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DE LA RANCHERIA,    ESTA OBRA SE REALIZA EN RANCHERÍA GUARDIANA ENTRANDO POR LA CARRETERA HUIXT, lon:-92.41401122, lat:15.11743927}}20-09-2019 24-10-2019 702695.29 702695.29 702695.29 702695.29 702695.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:702695.29, importe_modificado:702695.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1545.0}}{1662571/proyecto_FIN, 1662571/proyecto_PROCESO, 1662571/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663128 Proyecto de inversión 2,635,187.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635187.95, modificado:2635187.95}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 148331 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 148331 S 138 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:56, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON ISLAMAPA XOCHILTEPEC, 30695 ISLAMAPA XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE PRINCIPAL,    ESTEA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CARRETERA HUIXTLATAPACHULA, lon:-92.41786771, lat:15.08835462}}20-09-2019 20-10-2019 2635187.95 2635187.95 2635187.95 2635187.95 2635187.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2635187.95, importe_modificado:2635187.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663128/proyecto_PROCESO, 1663128/proyecto_INICIO, 1663128/proyecto_PROCESO, 1663128/proyecto_FIN, 1663128/proyecto_INICIO, 1663128/proyecto_FIN, 1663128/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552052 Proyecto de inversión 2,802,245.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802245.22, modificado:2802245.22}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 105167 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 105167 S 175 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:31, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON SEGUNDO CANTON, 30680 SEGUNDO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON,   ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-92.43843549, lat:15.0879904}}22-05-2019 22-08-2019 2802245.22 2802245.22 2802245.22 2802245.22 2802245.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2802245.22, importe_modificado:2802245.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552052/proyecto_INICIO, 1552052/proyecto_PROCESO, 1552052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552617 Proyecto de inversión 3,469,415.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469415.51, modificado:3469415.51}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106470 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 106470 S 152 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON,   ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA BAJA SOBRE LA CARRETERA C, lon:-92.44082216, lat:15.08540769}}22-05-2019 22-08-2019 3469415.51 3469415.51 3469415.51 3469415.51 3469415.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:3469415.51, importe_modificado:3469415.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552617/proyecto_INICIO, 1552617/proyecto_PROCESO, 1552617/proyecto_FIN, 1552617/proyecto_PROCESO, 1552617/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645720 Proyecto de inversión 540,016.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540016.58, modificado:540016.58}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 253235 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 253235 S 312 286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.7, meta_modificada:86.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:109, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO LA FLOR, 30683 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL FRACCIONAMIENTO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACC LA FLOR QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-92.44068782, lat:15.14572729}}01-11-2019 31-12-2019 540016.58 540016.58 540016.58 540016.58 540016.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:540016.58, importe_modificado:540016.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.7}}{1645720/proyecto_PROCESO, 1645720/proyecto_INICIO, 1645720/proyecto_FIN, 1645720/proyecto_PROCESO, 1645720/proyecto_FIN, 1645720/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695170 Acción 258,361.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258361.81, modificado:258361.81}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2538057 Chiapas 103 Tuzantán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN 253805 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} 15-08-2019 30-09-2019 258361.81 258361.81 258361.81 258361.81 258361.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/IAP/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:258361.81, importe_modificado:258361.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695170/proyecto_INICIO, 1695170/proyecto_FIN, 1695170/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658540 Proyecto de inversión 279,422.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279422.99, modificado:279422.99}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 136156 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136156 S 208 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLE ALLENDE CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALIFORNIA, CALLE VIAS DEL FERROCARRIL  ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA CARRETERA COS, lon:-92.45101245, lat:15.10326538}}12-07-2019 12-09-2019 279422.99 279422.99 279422.99 279422.99 279422.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ANA LAURA LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:279422.99, importe_modificado:279422.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1658540/proyecto_INICIO, 1658540/proyecto_FIN, 1658540/proyecto_PROCESO, 1658540/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662098 Proyecto de inversión 1,763,577.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763577.65, modificado:1763577.65}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 145761 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145761 S 240 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO EJIDO XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA CALLE DEL EJIDO,    ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE NORTE DEL EJIDO XOCHILTEPEC QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE PR, lon:-92.42993053, lat:15.13001993}} 19-09-2019 24-10-2019 1763577.65 1763577.65 1763577.65 1763577.65 1763577.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1763577.65, importe_modificado:1763577.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1272.0}}{1662098/proyecto_INICIO, 1662098/proyecto_PROCESO, 1662098/proyecto_INICIO, 1662098/proyecto_FIN, 1662098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585508 Proyecto de inversión 351,089.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351089.54, modificado:351089.54}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 147528 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 147528 S 1488 1375 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA COLONIA,    ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODO EL MUNICIPIO DE TUZANTAN SE HACE GEORREFERENCIA EN , lon:-92.4229683, lat:15.14443648}} 20-09-2019 20-11-2019 351089.54 351089.54 351089.54 351089.54 351089.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:351089.54, importe_modificado:351089.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}{1585508/proyecto_INICIO, 1585508/proyecto_FIN, 1585508/proyecto_PROCESO, 1585508/proyecto_INICIO, 1585508/proyecto_FIN, 1585508/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695169 Acción 116,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2537207 Chiapas 103 Tuzantán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN 253720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} 15-08-2019 30-10-2019 116000 116000 116000 116000 116000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695169/proyecto_PROCESO, 1695169/proyecto_INICIO, 1695169/proyecto_FIN, 1695169/proyecto_PROCESO, 1695169/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662671 Proyecto de inversión 43,386.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43386.24, modificado:43386.24}}REHABILITACION DE AGUA POTABLE - 273985 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 273985 S 415 278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:EJIDO REFORMA AGRARIA II, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIO DE SAN VICENTE LA MESILLA NOS DIRIJIMOS SOBRE EL CANAL , lon:-92.31902714, lat:16.1558236}} 29-10-2019 28-11-2019 43386.24 43386.24 43386.24 43386.24 43386.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:43386.24, importe_modificado:43386.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}{1662671/proyecto_PROCESO, 1662671/proyecto_INICIO, 1662671/proyecto_FIN, 1662671/proyecto_PROCESO, 1662671/proyecto_FIN, 1662671/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663886 Proyecto de inversión 64,627.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64627.57, modificado:64627.57}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN VICENTE LA MESILLA - 275377 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 275377 S 2064 1376 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIÓ DE SAN VICENTE LA MESILLA ENTRAMOS 500 METROS A , lon:-92.28850296, lat:16.17946973}} 12-10-2019 12-12-2019 64627.57 64627.57 64627.57 64627.57 64627.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAÁS, monto:64627.57, importe_modificado:64627.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663886/proyecto_FIN, 1663886/proyecto_PROCESO, 1663886/proyecto_INICIO, 1663886/proyecto_FIN, 1663886/proyecto_INICIO, 1663886/proyecto_PROCESO, 1663886/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667615 Proyecto de inversión 424,697.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424697.58, modificado:424697.58}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCIÓN - 156517 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 156517 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE EL TRAPICHE BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCIÓN, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE AL LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA REJOLLA DE AHI TOMAMOS LA CALLE EL TRAPIC, lon:-92.2023147, lat:16.1882451}} 14-07-2019 30-10-2019 424697.58 424697.58 424697.58 424697.58 424697.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:424697.58, importe_modificado:424697.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667615/proyecto_FIN, 1667615/proyecto_INICIO, 1667615/proyecto_PROCESO, 1667615/proyecto_FIN, 1667615/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663723 Proyecto de inversión 115,140.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115140.93, modificado:115140.93}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CECILIA Y LAS PALMAS - 2751667 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 275166 S 2842 1896 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA Y LAS PALMAS, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS A LA SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE AL LLEGAR A LA CARRETA COMITANPUJILTIC PASANDO LA CARRETERA AHI INICIA , lon:-92.1832108, lat:16.17620497}} 09-09-2019 12-12-2019 115140.93 115140.93 115140.93 115140.93 115140.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:115140.93, importe_modificado:115140.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663723/proyecto_INICIO, 1663723/proyecto_PROCESO, 1663723/proyecto_INICIO, 1663723/proyecto_FIN, 1663723/proyecto_PROCESO, 1663723/proyecto_FIN, 1663723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666427 Proyecto de inversión 985,221.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985221.94, modificado:985221.94}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LAS CRUCES - 1544387 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL 154438 S 114 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE SANTA CRUZ Y CALLE NOVENA PONIENTE SUR, CALZADA SANTO DOMINGO  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA, lon:-92.19518271, lat:16.17910058}}15-07-2019 15-09-2019 985221.94 985221.94 985221.94 985221.94 985221.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-007/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:985221.94, importe_modificado:985221.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666427/proyecto_INICIO, 1666427/proyecto_PROCESO, 1666427/proyecto_FIN, 1666427/proyecto_INICIO, 1666427/proyecto_PROCESO, 1666427/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587499 Proyecto de inversión 13,962.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13962.8, modificado:13962.8}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (OCHUSJOB) - 164721 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 164721 S 1407 939 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO OCHUSJOB  - TZIMOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA 2DA. SUR PONIENTE AVANZAMOS UNOS 2500 METRO, lon:-92.24402442, lat:16.21979572}}02-09-2019 06-09-2019 13962.8 13962.8 13962.8 13962.8 13962.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:13962.8, importe_modificado:13962.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587499/proyecto_INICIO, 1587499/proyecto_PROCESO, 1587499/proyecto_FIN, 1587499/proyecto_PROCESO, 1587499/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612444 Proyecto de inversión 33,355.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33355.23, modificado:33355.23}}CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN EL BARRIO GUADALUPE - 158701 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZMIOL 158701 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA CALLE DE SANTA CRUZ UNOS 1500 METROS A LA DERECHA CON DIRECCI, lon:-92.20027354, lat:16.18521071}} 25-07-2019 26-08-2019 33355.23 33355.23 33355.23 33355.23 33355.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:33355.23, importe_modificado:33355.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612444/proyecto_INICIO, 1612444/proyecto_PROCESO, 1612444/proyecto_FIN, 1612444/proyecto_PROCESO, 1612444/proyecto_FIN, 1612444/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665629 Proyecto de inversión 64,960.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}}REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 153047 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 153047 S 606 907 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE SANTA CRUZ BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTA CRUZ  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCIÓN AL PONIENTE AL LLEGAR A LA CALLE DE SANTA , lon:-92.19359923, lat:16.18025977}} 14-07-2019 29-07-2019 64960 64960 64960 64960 64960 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665629/proyecto_PROCESO, 1665629/proyecto_FIN, 1665629/proyecto_INICIO, 1665629/proyecto_FIN, 1665629/proyecto_INICIO, 1665629/proyecto_PROCESO, 1665629/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608115 Proyecto de inversión 111,730.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111730.09, modificado:111730.09}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MAMANTIC - 1571187 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 157118 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MAMANTIC, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOVENA PONIENTE SUR Y AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR, CALLE LAS LAJAS  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL AVANZAMOS SOBRE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE SUR AL LLEGAR A LA CARR, lon:-92.19117242, lat:16.17236031}}29-07-2019 28-08-2019 111730.09 111730.09 111730.09 111730.09 111730.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:111730.09, importe_modificado:111790.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1608115/proyecto_INICIO, 1608115/proyecto_PROCESO, 1608115/proyecto_INICIO, 1608115/proyecto_FIN, 1608115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612030 Proyecto de inversión 6,372,485.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6372485.04, modificado:6372485.04}}CONSTRUCCION DE 1ER KILOMETRO DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC PASO HONDO - 1573917 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 157391 S 870 580 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC   - PASO HONDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.26893028, lat:16.07334461}}12-08-2019 12-11-2019 6372485.04 6372485.04 6372485.04 6372485.04 6372485.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-012/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:6372485.04, importe_modificado:6372485.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612030/proyecto_INICIO, 1612030/proyecto_FIN, 1612030/proyecto_PROCESO, 1612030/proyecto_FIN, 1612030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612382 Proyecto de inversión 87,218.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87218.46, modificado:87218.46}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MAMANTIC - 1585317 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 158531 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO MAMANTIC, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR Y AVENIDA DECIMA PONIENTE SUR, CARRETERA COMITAN-PUJILTIC  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA SEGUNDA SUR ORIENTE AL LLEGAR A LA CARRETERA COMITA, lon:-92.19103295, lat:16.17267974}}19-08-2019 21-09-2019 87218.46 87218.46 87218.46 87218.46 87218.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:87218.46, importe_modificado:87218.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612382/proyecto_INICIO, 1612382/proyecto_PROCESO, 1612382/proyecto_FIN, 1612382/proyecto_PROCESO, 1612382/proyecto_FIN, 1612382/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612577 Acción 1,066,510.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066510.32, modificado:1066510.32}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 159130 7 Chiapas 104 Tzimol Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 159130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} 15-07-2019 30-12-2019 1066510.32 1066510.32 1066510.32 1066510.32 1066510.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1066510.32, importe_modificado:1066510.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612577/proyecto_PROCESO, 1612577/proyecto_INICIO, 1612577/proyecto_FIN, 1612577/proyecto_INICIO, 1612577/proyecto_FIN, 1612577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660423 Proyecto de inversión 350,718.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350718.31, modificado:350718.31}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 271070 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 271070 S 2100 1400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION A LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL LUGAR DENOMINADO LA PASADITA A TRES CUADRAS AL PONIENTE AHI INICIA LA OBRA, lon:-92.18213792, lat:16.17649348}} 23-12-2019 31-12-2019 350718.31 350718.31 350718.31 350718.31 350718.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:350718.31, importe_modificado:350718.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660423/proyecto_INICIO, 1660423/proyecto_PROCESO, 1660423/proyecto_FIN, 1660423/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662422 Proyecto de inversión 508,814.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508814.2, modificado:508814.2}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CENTRAL OTE, ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 4 AV OTE SUR - 2736687 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 273668 S 4600 3068 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 4A ORIENTE SUR, CALLE 1A CALLE SUR ORIENTE  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL AVANZAMOS UNA CUADRA SOBRE LA CALLE CENTRAL, lon:-92.18585528, lat:16.18481205}}21-10-2019 28-12-2019 508814.2 508814.2 508814.2 508814.2 508814.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMO CHIAPAS, monto:508814.2, importe_modificado:508814.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}}{1662422/proyecto_PROCESO, 1662422/proyecto_FIN, 1662422/proyecto_PROCESO, 1662422/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666951 Proyecto de inversión 90,712.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90712.75, modificado:90712.75}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 07DPR4295T EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 1552927 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 155292 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE DECIMA SUR PONIENTE Y CALLE ONCEABA SUR PONIENTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA PONIENTE SUR  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO LA SEGUNDA P, lon:-92.1845555, lat:16.17452798}}14-07-2019 31-07-2019 90712.75 90712.75 90712.75 90712.75 90712.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:90712.75, importe_modificado:90712.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666951/proyecto_PROCESO, 1666951/proyecto_FIN, 1666951/proyecto_INICIO, 1666951/proyecto_FIN, 1666951/proyecto_PROCESO, 1666951/proyecto_INICIO, 1666951/proyecto_PROCESO, 1666951/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667830 Proyecto de inversión 26,872.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26872.63, modificado:26872.63}}CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL BARRIO EL ROSARIO - 156876 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 156876 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALZADA EL ROSARIO NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BELISARIO DOMINGUEZ AL LLEGAR A LA CALZADA EL ROSARIO AVANZAMOS A LA IZQUIERDA UN KIL, lon:-92.18466845, lat:16.18985758}} 29-07-2019 28-08-2019 26872.63 26872.63 26872.63 26872.63 26872.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:26872.63, importe_modificado:26872.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667830/proyecto_INICIO, 1667830/proyecto_FIN, 1667830/proyecto_PROCESO, 1667830/proyecto_INICIO, 1667830/proyecto_PROCESO, 1667830/proyecto_FIN, 1667830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532620 Proyecto de inversión 1,107,281.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107281.85, modificado:1107281.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS - 719407 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 71940 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR COLONIA FELIPE ÁNGELES, 30110 FELIPE ÁNGELES, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y  , AVENIDA 1RA. AVENIDA SUR SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITAN - PUJILTIC A LA ALTURA D, lon:-92.23145013, lat:16.01291293}} 03-05-2019 05-08-2019 1107281.85 1107281.85 1107281.85 1107281.85 1107281.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-002/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1107281.85, importe_modificado:1107281.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1532620/proyecto_INICIO, 1532620/proyecto_PROCESO, 1532620/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586317 Proyecto de inversión 118,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:118000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA OCHOSJOB - 154378 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 154378 S 1123 749 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO OCHUSJOB  - CARCAMO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  , BRECHA CAMINO AL CARCAMO  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL PO, lon:-92.24963024, lat:16.2148817}}14-07-2019 29-07-2019 118000 118000 118000 118000 118000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:118000.0, importe_modificado:118000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586317/proyecto_INICIO, 1586317/proyecto_PROCESO, 1586317/proyecto_FIN, 1586317/proyecto_PROCESO, 1586317/proyecto_FIN, 1586317/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659100 Proyecto de inversión 165,531.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165531.22, modificado:165531.22}}REHABILITACIÓN DE CAMINO LINDA FLOR A SANTIAGO LA MESILLA - 269323 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 269323 S 290 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO LINDA FLOR  - SANTIAGO LA MESILLA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO TZIMOL CENTRO, 30110 LINDA FLOR, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL, lon:-92.25942085, lat:16.14129704}} 15-10-2019 11-11-2019 165531.22 165531.22 165531.22 165531.22 165531.22 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:165531.22, importe_modificado:165531.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659100/proyecto_INICIO, 1659100/proyecto_PROCESO, 1659100/proyecto_FIN, 1659100/proyecto_INICIO, 1659100/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665789 Proyecto de inversión 83,104.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83104.0, modificado:83104.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 153314 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 153314 S 605 908 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION AL ORIENTE AL LLEGAR AL BARRIO SAN DIEGO A UNOS 400 SE ENCUENTRA EL PARQUE RECREATIVO OJO DE AGUA AL INTERIOR ESTA LA O, lon:-92.19861057, lat:16.1970492}} 14-07-2019 29-07-2019 83104 83104 83104 83104 83104 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:83104.0, importe_modificado:83104.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665789/proyecto_INICIO, 1665789/proyecto_PROCESO, 1665789/proyecto_FIN, 1665789/proyecto_PROCESO, 1665789/proyecto_FIN, 1665789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666501 Proyecto de inversión 1,910,782.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910782.45, modificado:1910782.45}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA - 1545547 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 154554 S 810 540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA QUINTA PONIENTE NORTE EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA PONIENTE NORTE Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A, lon:-92.28809854, lat:16.18222697}} 14-07-2019 09-09-2019 1910782.45 1910782.45 1910782.45 1910782.45 1910782.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-005/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1910782.45, importe_modificado:1910782.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666501/proyecto_INICIO, 1666501/proyecto_PROCESO, 1666501/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666565 Proyecto de inversión 1,107,281.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107281.85, modificado:1107281.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBACH PLANTEL 072 - 1546417 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 154641 S 228 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, BOULEVARD BENITO JUAREZ  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A TRES CUADRA, lon:-92.19029266, lat:16.18138665}}23-07-2019 23-10-2019 1107281.85 1107281.85 1107281.85 1107281.85 1107281.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-009/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1107281.85, importe_modificado:1107281.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666565/proyecto_INICIO, 1666565/proyecto_PROCESO, 1666565/proyecto_FIN, 1666565/proyecto_INICIO, 1666565/proyecto_PROCESO, 1666565/proyecto_FIN, 1666565/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666602 Proyecto de inversión 2,228,512.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228512.22, modificado:2228512.22}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL EJIDO REFORMA AGRARIA II - 154682 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 154682 S 192 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:EJIDO , 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIO DE GUADALUPE VICTORIA A UNOS 3 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL DESVIO DE REFOR, lon:-92.31835659, lat:16.15552475}} 26-07-2019 25-10-2019 2228512.22 2228512.22 2228512.22 2228512.22 2228512.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-0010/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2228512.22, importe_modificado:2228512.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666602/proyecto_FIN, 1666602/proyecto_PROCESO, 1666602/proyecto_FIN, 1666602/proyecto_PROCESO, 1666602/proyecto_INICIO, 1666602/proyecto_PROCESO, 1666602/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695093 Acción 150,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 238467 7 Chiapas 104 Tzimol PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 238467 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} 15-07-2019 30-12-2019 150000 150000 150000 150000 150000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}}{1695093/proyecto_FIN, 1695093/proyecto_INICIO, 1695093/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583304 Proyecto de inversión 940,807.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940807.88, modificado:940807.88}}CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA - 122521 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122521 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:193, direccion:COLONIA LENINGRADO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE FRANCISCO J MUJICA A MANO IZQUIERDA A 25 KILOMETROS APROXIM, lon:-92.18923869, lat:15.94943643}}06-05-2019 06-08-2019 940807.88 940807.88 940807.88 940807.88 940807.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:940807.88, importe_modificado:940807.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1583304/proyecto_FIN, 1583304/proyecto_INICIO, 1583304/proyecto_PROCESO, 1583304/proyecto_INICIO, 1583304/proyecto_PROCESO, 1583304/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660185 Proyecto de inversión 481,251.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481251.85, modificado:481251.85}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 270782 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 270782 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA PONIENTE SUR INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 4A CALLE SUR PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE, AVENIDA 1A PONIENTE SUR  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTR, lon:-92.18768473, lat:16.17984228}}29-11-2019 29-12-2019 481251.85 481251.85 481251.85 481251.85 481251.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-015/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDIVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:481251.85, importe_modificado:481251.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1660185/proyecto_PROCESO, 1660185/proyecto_INICIO, 1660185/proyecto_FIN, 1660185/proyecto_PROCESO, 1660185/proyecto_FIN, 1660185/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401660363 Proyecto de inversión 191,427.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191427.57, modificado:191427.57}}SELLO EN CALLES CON MEZCLA ASFALTICA DE LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 4A NORTE PONIENTE - 2709917 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 270991 S 810 540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE 5TA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 4A NORTE PONIENTE EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 4A NORTE PONIENTE, AVENIDA 6TA PONIENTE NO, lon:-92.28811673, lat:16.18150989}}02-12-2019 31-12-2019 191427.57 191427.57 191427.57 191427.57 191427.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:191427.57, importe_modificado:191427.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660363/proyecto_INICIO, 1660363/proyecto_PROCESO, 1660363/proyecto_FIN, 1660363/proyecto_INICIO, 1660363/proyecto_FIN, 1660363/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662560 Proyecto de inversión 283,456.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283456.1, modificado:283456.1}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 2A AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALZADA GUADALUPE - 2738307 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 273830 S 4600 3068 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALZADA GUADALUPE, CALLE 1A NORTE ORIENTE  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION AL NORTE SOBRE EL BOULEBARD BELISARI, lon:-92.19042576, lat:16.18485327}}14-10-2019 14-11-2019 283456.1 283456.1 283456.1 283456.1 283456.1 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:283456.1, importe_modificado:283456.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1662560/proyecto_INICIO, 1662560/proyecto_PROCESO, 1662560/proyecto_FIN, 1662560/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664951 Proyecto de inversión 1,454,966.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454966.23, modificado:1454966.23}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO MAMANTIC - 1518057 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNATMIENTO DE TZIMOL 151805 S 93 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA COMITAN - PUJILTIC Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLE NOVENA PONIENTE SUR  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO EL BOULEBARD BENITO JUAREZ UNOS 250 METROS ANTES DE , lon:-92.19466466, lat:16.17407596}}15-07-2019 15-09-2019 1454966.23 1454966.23 1454966.23 1454966.23 1454966.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-008/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1454966.23, importe_modificado:1454966.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664951/proyecto_INICIO, 1664951/proyecto_PROCESO, 1664951/proyecto_FIN, 1664951/proyecto_PROCESO, 1664951/proyecto_FIN, 1664951/proyecto_INICIO, 1664951/proyecto_PROCESO, 1664951/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694801 Acción 177,751.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177751.71, modificado:177751.72}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 162101 7 Chiapas 104 Tzimol PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 162101 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} 15-07-2019 30-11-2019 177751.72 177751.72 177751.72 177751.72 177751.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:177751.72, importe_modificado:177751.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1694801/proyecto_PROCESO, 1694801/proyecto_FIN, 1694801/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655785 Proyecto de inversión 2,364,465.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364465.85, modificado:2364465.85}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE CERO SIETE D P R DOS TRES SIETE SEIS Q - 1225317 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 122531 S 255 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:83, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30111 GUADALUPE VICTORIA, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE  Y AVENIDA , CALLE   SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA A UNOS 60, lon:-92.27714593, lat:16.17049726}}06-05-2019 06-08-2019 2364465.85 2364465.85 2364465.85 2364465.85 2364465.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-004/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2364465.85, importe_modificado:2364465.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655785/proyecto_FIN, 1655785/proyecto_PROCESO, 1655785/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663330 Proyecto de inversión 39,322.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39322.32, modificado:39322.32}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADO EN BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCION - 2747407 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 274740 S 1080 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE SEGUNDA SECCION, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  , CALZADA SANTA CRUZ  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE TOMA EL BOULEBARD BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA CALZADA LAS CRUCES AVANZAMOS 2.5 KM HACIA EL NORTE PON, lon:-92.20500496, lat:16.18741825}}01-11-2019 01-12-2019 39322.32 39322.32 39322.32 39322.32 39322.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:39322.32, importe_modificado:39322.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1663330/proyecto_INICIO, 1663330/proyecto_FIN, 1663330/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663819 Proyecto de inversión 110,491.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110491.02, modificado:110491.02}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LAS CRUCES Y BARRIO GUADALUPE - 2752987 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 275298 S 3337 2225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO LAS CRUCES Y BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS A LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO AHI INICIA EL BARRIO LAS CRUCES Y AL LADO DERECHO SE ENCUENTRA EL BARR, lon:-92.19659355, lat:16.18912604}} 01-11-2019 11-12-2019 110491.02 110491.02 110491.02 110491.02 110491.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:110491.02, importe_modificado:110491.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663819/proyecto_INICIO, 1663819/proyecto_PROCESO, 1663819/proyecto_FIN, 1663819/proyecto_PROCESO, 1663819/proyecto_FIN, 1663819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663925 Proyecto de inversión 49,780.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49780.07, modificado:49780.07}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD OCHUSJOB - 275429 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 275429 S 993 662 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:EJIDO OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL PARQUE RECREATIVO LA REJOYA DE AHI AVANZAMOS UNOS 10 KM SOBRE LA CARRETERA TZIMOLOCHUSJOB AHI D EUBICA LA OBRA, lon:-92.25303664, lat:16.22436966}} 11-11-2019 20-12-2019 49780.07 49780.07 49780.07 49780.07 49780.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:49780.07, importe_modificado:49780.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663925/proyecto_PROCESO, 1663925/proyecto_FIN, 1663925/proyecto_PROCESO, 1663925/proyecto_INICIO, 1663925/proyecto_FIN, 1663925/proyecto_INICIO, 1663925/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612242 Proyecto de inversión 74,225.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74225.12, modificado:74225.12}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD - 158108 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 158108 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CARRETERA COMITAN-PUJILTIC BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC EN DIRECCIÓN AL MIRADOR DON RUBEN A UNOS 65 METROS SE ENCUENTRA LA , lon:-92.17938579, lat:16.18782584}}02-09-2019 17-10-2019 74225.12 74225.12 74225.12 74225.12 74225.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:74225.12, importe_modificado:74225.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612242/proyecto_INICIO, 1612242/proyecto_PROCESO, 1612242/proyecto_FIN, 1612242/proyecto_PROCESO, 1612242/proyecto_FIN, 1612242/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659340 Proyecto de inversión 811,111.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811111.06, modificado:811111.06}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE 07DPR2375R - 2696527 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 269652 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:82, direccion:INTERIOR SN EJIDO LINDA FLOR, 30110 LINDA FLOR, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIO DE LINDA FLOR A UNOS 500 METROS HACIA DENTRO DE LA CUMINIDA, lon:-92.25665147, lat:16.15643067}} 23-09-2019 23-12-2019 811111.06 811111.06 811111.06 811111.06 811111.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-0011/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:811111.06, importe_modificado:811111.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659340/proyecto_INICIO, 1659340/proyecto_PROCESO, 1659340/proyecto_FIN, 1659340/proyecto_PROCESO, 1659340/proyecto_FIN, 1659340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659519 Proyecto de inversión 956,053.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956053.65, modificado:956053.65}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ CON CLAVE 07DPRQ772C - 2699197 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 269919 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:110, direccion:INTERIOR SIN NUMERO EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30110 NUEVA LIBERTAD, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANVILLA LAS ROSAS AL LLEGAR AL ENTRONQUE A LA NUEVA LIVERTAD A UNOS 3 KILOM, lon:-92.28013937, lat:16.26745367}}23-10-2019 23-12-2019 956053.65 956053.65 956053.65 956053.65 956053.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-014/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNERO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:956053.65, importe_modificado:956053.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659519/proyecto_FIN, 1659519/proyecto_INICIO, 1659519/proyecto_PROCESO, 1659519/proyecto_INICIO, 1659519/proyecto_PROCESO, 1659519/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662236 Proyecto de inversión 545,442.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545442.9, modificado:545442.9}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 2A AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALZADA GUADALUPE - 2734247 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 273424 S 4600 3068 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALZADA GUADALUPE, CALLE 1A CALLE NORTE PONIENTE  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION AL BOULEBARD BELISARIO, lon:-92.1899537, lat:16.1838023}}21-10-2019 28-12-2019 545442.9 545442.9 545442.9 545442.9 545442.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:545442.9, importe_modificado:545442.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{1662236/proyecto_INICIO, 1662236/proyecto_FIN, 1662236/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663554 Proyecto de inversión 65,501.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65501.3, modificado:65501.3}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL ROSARIO BARRIO SANTISIMA TRINIDAD Y SANTO DOMINGO - 2749777 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 274977 S 3228 2152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS AL JUZGADO CIVIL AHI INICIA EL BARRIO SANTO DOMINGO Y AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD A LADO IZQUI, lon:-92.18601447, lat:16.18435869}} 21-10-2019 22-11-2019 65501.3 65501.3 65501.3 65501.3 65501.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:65501.3, importe_modificado:65501.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663554/proyecto_INICIO, 1663554/proyecto_PROCESO, 1663554/proyecto_INICIO, 1663554/proyecto_FIN, 1663554/proyecto_INICIO, 1663554/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666632 Proyecto de inversión 4,718,061.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718061.41, modificado:4718061.41}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA - 154725 7 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 154725 S 507 338 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:58, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30111 FRANCISCO VILLA, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIÓ DE FRANCISCO VILLA A LA IZQUIERDA INICIA EL EJIDO FRANCISCO VI, lon:-92.283954, lat:16.18335181}} 14-07-2019 06-09-2019 4718061.41 4718061.41 4718061.41 4718061.41 4718061.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-006/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:4718061.41, importe_modificado:4718061.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666632/proyecto_PROCESO, 1666632/proyecto_INICIO, 1666632/proyecto_FIN, 1666632/proyecto_INICIO, 1666632/proyecto_FIN, 1666632/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666658 Proyecto de inversión 2,052,803.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052803.25, modificado:2052803.25}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A SUR ORIENTE Y DE LA 3A ORIENTE SUR EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 1547637 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 154763 S 1455 970 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR  SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOUL, lon:-92.18328054, lat:16.1823255}}09-09-2019 29-10-2019 2052803.25 2052803.25 2052803.25 2052803.25 2052803.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-013/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2052803.25, importe_modificado:2052803.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666658/proyecto_INICIO, 1666658/proyecto_FIN, 1666658/proyecto_PROCESO, 1666658/proyecto_INICIO, 1666658/proyecto_PROCESO, 1666658/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667130 Proyecto de inversión 52,263.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52263.39, modificado:52263.39}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7A PONIENTE SUR EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 1555807 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 155580 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CARRETERA COMITAN-PUJILTIC, AVENIDA SEXTA PONIENTE SUR  SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL AL LLEGAR A LA CARRETERA COMI, lon:-92.18898911, lat:16.17456541}}14-07-2019 27-07-2019 52263.39 52263.39 52263.39 52263.39 52263.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:52263.39, importe_modificado:52263.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667130/proyecto_FIN, 1667130/proyecto_INICIO, 1667130/proyecto_FIN, 1667130/proyecto_INICIO, 1667130/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667451 Proyecto de inversión 348,412.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348412.25, modificado:348412.25}}PAVIMENTACIÓN DE 65 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAUILICO EN EL BARRIO GUADALUPE - 1562757 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 156275 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PROLONGACION EL TRAPICHE BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE AL BARRIO GUADALUPE AL LLEGAR A LA CALZADA DE GUADALUPE CON CALLE EL TRAPICHE A UNOS 60 METROS A L, lon:-92.19522923, lat:16.19004473}}14-07-2019 27-07-2019 348412.25 348412.25 348412.25 348412.25 348412.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:348412.25, importe_modificado:348412.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667451/proyecto_INICIO, 1667451/proyecto_PROCESO, 1667451/proyecto_INICIO, 1667451/proyecto_FIN, 1667451/proyecto_INICIO, 1667451/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694802 Acción 383,255.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383255.13, modificado:383255.13}}ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 1625687 Chiapas 104 Tzimol PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE TZIMOL 162568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} 15-07-2019 30-11-2019 383255.13 383255.13 383255.13 383255.13 383255.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76552, contratista:, convocante:MUNICPIIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:383255.13, importe_modificado:383255.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694802/proyecto_PROCESO, 1694802/proyecto_INICIO, 1694802/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592827 Proyecto de inversión 536,530.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536530.68, modificado:536530.68}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VEINTICUATRO DE FEBRERO SAN ISIDRO - 1947267 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS194726 S 63 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE  - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined CANTON SAN ISIDRO, 30884 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SAN ISIDRO A 600 METROS DEL EJIDO SAN JOSE, lon:-92.09536344, lat:15.07297571}} 26-08-2019 25-10-2019 536530.68 536530.68 536530.68 536530.68 536530.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:ING. CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:536530.68, importe_modificado:536530.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1592827/proyecto_PROCESO, 1592827/proyecto_INICIO, 1592827/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598212 Proyecto de inversión 1,100,989.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100989.0, modificado:1100989.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 230110 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS230110 S 75 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL  - LOS ALPES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION LOS ALPES, 30883 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUENTE DE LA FRACCION LOS ALPES A 1.8 KM DEL EJIDO SAN RA, lon:-92.11035461, lat:15.0623357}} 11-11-2019 26-12-2019 1100989 1100989 1100989 1100989 1100989 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1100989.0, importe_modificado:1100989.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1598212/proyecto_INICIO, 1598212/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619676 Proyecto de inversión 1,669,729.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669729.14, modificado:1669729.14}}REHABILILTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TACANA - 192408 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS192408 S 276 254 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA TACANA EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LIBERTAD Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TALQUIAN A 2.5 KM DE A CABECERA MUNICIPAL. DICHA OBRA ESTA SOBRE LA AVENIDA TACANA, lon:-92.08404594, lat:15.08615969}} 13-07-2019 13-10-2019 1669729.14 1669729.14 1669729.14 1669729.14 1669729.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1669729.14, importe_modificado:1669729.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}}{1619676/proyecto_INICIO, 1619676/proyecto_PROCESO, 1619676/proyecto_INICIO, 1619676/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631520 Proyecto de inversión 365,149.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365149.57, modificado:365149.57}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CLAVEL CABECERA MUNICIPAL - 2087357 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS208735 S 1372 1263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PIPILA Y CALLE CLAVEL,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA A LA CIUDAD EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA , lon:-92.08276358, lat:15.05873392}} 05-09-2019 05-10-2019 365149.57 365149.57 365149.57 365149.57 365149.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS, monto:365149.57, importe_modificado:365149.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1631520/proyecto_PROCESO, 1631520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627495 Proyecto de inversión 1,304,676.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304676.52, modificado:1304676.52}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PARAISO Y AV ESPAÑA EJIDO SANTO DOMINGO - 2305967 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS230596 S 1233 2563 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PARAISO Y AVENIDA ESPAÑA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL BARRIO GUADALUP, lon:-92.10181356, lat:15.03251237}}25-11-2019 26-12-2019 1304676.52 1304676.52 1304676.52 1304676.52 1304676.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/027/2019, contratista:ING. CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1304676.52, importe_modificado:1304676.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}{1627495/proyecto_PROCESO, 1627495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629176 Proyecto de inversión 84,534.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84534.39, modificado:84534.39}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA ENTRE AV ALVINO CORZO Y AV HIDALGO - 2372237 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS237223 S 140 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ANGEL ALVINO CORZO Y AVENIDA HIDALGO,    LA OBRA SE LOCALIA EN CALLE PIPILA ENTRE AV. ANGEL ALVINO CORZO Y AV. HIDALGO EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.08298352, lat:15.05935373}} 16-09-2019 16-10-2019 84534.39 84534.39 84534.39 84534.39 84534.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIPAS, monto:84534.39, importe_modificado:84534.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{1629176/proyecto_INICIO, 1629176/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619579 Proyecto de inversión 515,999.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515999.61, modificado:515999.61}}REHABILITACION DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA - 1919417 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS191941 S 419 356 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CÓRDOBA MATASAPO, 30881 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CORDOVA MATAZANO A 1.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA RUTA DE, lon:-92.08027858, lat:15.07738495}}13-07-2019 13-09-2019 515999.61 515999.61 515999.61 515999.61 515999.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ING. CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:515999.61, importe_modificado:515999.61}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619579/proyecto_INICIO, 1619579/proyecto_FIN, 1619579/proyecto_INICIO, 1619579/proyecto_FIN, 1619579/proyecto_PROCESO, 1619579/proyecto_FIN, 1619579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630814 Proyecto de inversión 1,265,402.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265402.75, modificado:1265402.75}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO SAN JOSE - 204416 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS204416 S 155 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTEPERLA  - SAN JOSE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CERRO DEL CARMEN, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SAN JOSE A 2.6 KM DEL, lon:-92.09349227, lat:15.05890509}} 09-09-2019 09-12-2019 1265402.75 1265402.75 1265402.75 1265402.75 1265402.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1265402.75, importe_modificado:1265402.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1630814/proyecto_PROCESO, 1630814/proyecto_INICIO, 1630814/proyecto_FIN, 1630814/proyecto_INICIO, 1630814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592178 Proyecto de inversión 757,362.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757362.16, modificado:757362.16}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL Y CANCHA PRIMERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE ILHUICAMINA - 1920707 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS192070 S 165 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.5, meta_modificada:484.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO UNION JUAREZ  - CHIQUIHUITES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 0 CANTON CHIQUIHUITE, 30880 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE CAMINO RUTA VOLCAN TACANA Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON CHIQUIHUITES QUE SE L, lon:-92.09431138, lat:15.08431363}}13-07-2019 13-09-2019 757362.16 757362.16 757362.16 757362.16 757362.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:757362.16, importe_modificado:757362.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.5}}{1592178/proyecto_INICIO, 1592178/proyecto_PROCESO, 1592178/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619706 Proyecto de inversión 1,578,667.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578667.0, modificado:1578667.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 192540 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS192540 S 610 599 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MANUEL AVILA Y CALLE ANGEL ALVINO CORZO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL EJIDO ONCE DE ABRIL SOBRE LA AVENIDA NIÑOS HEROES ENT, lon:-92.14241785, lat:15.05307941}} 13-07-2019 13-10-2019 1578667 1578667 1578667 1578667 1578667 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1578667.0, importe_modificado:1578667.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}}{1619706/proyecto_INICIO, 1619706/proyecto_PROCESO, 1619706/proyecto_FIN, 1619706/proyecto_INICIO, 1619706/proyecto_FIN, 1619706/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627735 Acción 271,440.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 231531 7 Chiapas 105 Unión Juárez Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS231531 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} 13-07-2019 31-12-2019 271440 271440 271440 271440 271440 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJC/DOPM/GI/001/2019, contratista:CONSULTORES EMPRESARIALES TACANA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627735/proyecto_PROCESO, 1627735/proyecto_FIN, 1627735/proyecto_INICIO, 1627735/proyecto_FIN, 1627735/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695090 Acción 159,147.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159147.36, modificado:159147.36}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 237826 7 Chiapas 105 Unión Juárez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ 237826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} 26-08-2019 06-09-2019 159147.36 159147.36 159147.36 159147.36 159147.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:159147.36, importe_modificado:159147.36}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1695090/proyecto_INICIO, 1695090/proyecto_PROCESO, 1695090/proyecto_FIN, 1695090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592806 Proyecto de inversión 1,358,443.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358443.44, modificado:1358443.44}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO DESENGAÑO - 194638 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS194638 S 212 183 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO TRINIDAD  - DESENGAÑO  KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENGAÑO LOCALIZADO A 2.7 KM DEL EJIDO TRINID, lon:-92.12281318, lat:15.05363904}} 13-07-2019 13-10-2019 1358443.44 1358443.44 1358443.44 1358443.44 1358443.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1358443.44, importe_modificado:1358443.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1592806/proyecto_INICIO, 1592806/proyecto_FIN, 1592806/proyecto_INICIO, 1592806/proyecto_FIN, 1592806/proyecto_PROCESO, 1592806/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593601 Proyecto de inversión 1,053,219.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053219.08, modificado:1053219.08}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SONORA - 199134 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS199134 S 58 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TRINIDAD  - SANTA TERESA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined FRACCION SANTA TERESA, 30880 SANTA TERESA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZAN EL LA LOCALIDAD FRACCION SANTA TERESA UBICADA , lon:-92.12435232, lat:15.07120231}} 28-08-2019 28-10-2019 1053219.08 1053219.08 1053219.08 1053219.08 1053219.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:ING. CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1053219.08, importe_modificado:1053219.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}}{1593601/proyecto_INICIO, 1593601/proyecto_FIN, 1593601/proyecto_PROCESO, 1593601/proyecto_FIN, 1593601/proyecto_PROCESO, 1593601/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619777 Proyecto de inversión 1,500,120.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500120.75, modificado:1500120.75}}CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 192850 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS192850 S 163 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO TRINIDAD   - EUREKA  KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN RAFAEL, 30880 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SAN RAFAEL QUE SE UBICA A 2.8 KM DEL EJIDO TRINI, lon:-92.11401857, lat:15.05447145}} 20-08-2019 20-11-2019 1500120.75 1500120.75 1500120.75 1500120.75 1500120.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1500120.75, importe_modificado:1500120.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.0}}{1619777/proyecto_FIN, 1619777/proyecto_INICIO, 1619777/proyecto_PROCESO, 1619777/proyecto_FIN, 1619777/proyecto_PROCESO, 1619777/proyecto_INICIO, 1619777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620194 Proyecto de inversión 1,251,062.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251062.58, modificado:1251062.58}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PICO DE LORO - 194985 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS194985 S 90 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE  - MIRADOR PICO DE LOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 290 + undefined EJIDO SAN JOSÉ CERRO DEL CARMEN, 30883 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJ, lon:-92.09800733, lat:15.05333419}} 26-08-2019 26-11-2019 1251062.58 1251062.58 1251062.58 1251062.58 1251062.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:ING. ABIMAEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1251062.58, importe_modificado:1251062.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1620194/proyecto_INICIO, 1620194/proyecto_PROCESO, 1620194/proyecto_FIN, 1620194/proyecto_INICIO, 1620194/proyecto_FIN, 1620194/proyecto_INICIO, 1620194/proyecto_PROCESO, 1620194/proyecto_FIN, 1620194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620488 Proyecto de inversión 651,008.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651008.76, modificado:651008.76}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO DESENLACE - 196463 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS196463 S 115 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO MONTEPERLA  - DESENLACE  KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO DESENLACE, 30880 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENLACE A 3.1 KM DEL CRUCERO PUENTE MONTE, lon:-92.09261849, lat:15.06362791}} 26-08-2019 26-10-2019 651008.76 651008.76 651008.76 651008.76 651008.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:ING. FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:651008.76, importe_modificado:651008.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1620488/proyecto_INICIO, 1620488/proyecto_FIN, 1620488/proyecto_PROCESO, 1620488/proyecto_INICIO, 1620488/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630945 Proyecto de inversión 1,852,266.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852266.57, modificado:1852266.57}}PAVIMENTACION DE CALLE EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS - 2051967 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS205196 S 1829 1709 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.0, meta_modificada:1603.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PA, lon:-92.10513144, lat:15.0316229}}09-09-2019 22-11-2019 1852266.57 1852266.57 1852266.57 1852266.57 1852266.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1852266.57, importe_modificado:1852266.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.0}}{1630945/proyecto_PROCESO, 1630945/proyecto_FIN, 1630945/proyecto_INICIO, 1630945/proyecto_PROCESO, 1630945/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695089 Acción 9,250.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250.0, modificado:9250.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 237762 7 Chiapas 105 Unión Juárez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ 237762 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} 30-09-2019 04-10-2019 9250 9250 9250 9250 9250 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77562, contratista:, convocante:MUNCIIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:9250.0, importe_modificado:9250.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1695089/proyecto_PROCESO, 1695089/proyecto_FIN, 1695089/proyecto_INICIO, 1695089/proyecto_FIN, 1695089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619748 Proyecto de inversión 639,438.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639438.7, modificado:639438.7}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV IGNACIO ZARAGOZA - 192737 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS192737 S 1099 1536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ALDAMA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE L, lon:-92.08270588, lat:15.06122936}}13-07-2019 13-09-2019 639438.7 639438.7 639438.7 639438.7 639438.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:639438.7, importe_modificado:639438.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}{1619748/proyecto_INICIO, 1619748/proyecto_FIN, 1619748/proyecto_PROCESO, 1619748/proyecto_FIN, 1619748/proyecto_PROCESO, 1619748/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607763 Proyecto de inversión 602,322.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602322.63, modificado:602322.63}}REHABILITACIÓN DE LA RED  DE DRENAJE SANITARIO - 119013 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS119013 S 1372 1263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ANAYA, AVENIDA BUENOS AIRES  LA AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ANAYA Y M, lon:-92.08025669, lat:15.06187687}}01-04-2019 15-05-2019 602322.63 602322.63 602322.63 602322.63 602322.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:CONSTRUCTORA CHAMSAY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:602322.63, importe_modificado:602322.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}{1607763/proyecto_FIN, 1607763/proyecto_INICIO, 1607763/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620457 Proyecto de inversión 1,300,856.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300856.65, modificado:1300856.65}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS - 1963047 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS196304 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LAS PALMERAS,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y, lon:-92.10473239, lat:15.03309426}}28-08-2019 28-10-2019 1300856.65 1300856.65 1300856.65 1300856.65 1300856.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1300856.65, importe_modificado:1300856.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{1620457/proyecto_INICIO, 1620457/proyecto_PROCESO, 1620457/proyecto_INICIO, 1620457/proyecto_PROCESO, 1620457/proyecto_FIN, 1620457/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695091 Acción 148,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 2378647 Chiapas 105 Unión Juárez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ 237864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} 13-07-2019 20-09-2019 148000 148000 148000 148000 148000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM003, contratista:Servicios Profesionales FELHER, S.C.¿, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:148000.0, importe_modificado:148000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695091/proyecto_INICIO, 1695091/proyecto_FIN, 1695091/proyecto_PROCESO, 1695091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594422 Proyecto de inversión 248,321.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248321.06, modificado:248321.06}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EJIDO TALQUIAN VIEJO - 2037807 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS203780 S 52 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO UNION JUAREZ  - TALQUIAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.09165971, lat:15.08881806}} 02-09-2019 02-11-2019 248321.06 248321.06 248321.06 248321.06 248321.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:248321.06, importe_modificado:248321.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_FIN, 1594422/proyecto_INICIO, 1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_FIN, 1594422/proyecto_INICIO, 1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620394 Proyecto de inversión 628,630.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628630.77, modificado:628630.77}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO TRINIDAD - 195974 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS195974 S 503 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN  - UNION JUAREZ  KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TRINIDAD UBICADO A 11.8 KM DE LA CD. DE CACAHO, lon:-92.11421799, lat:15.03806924}} 26-08-2019 26-11-2019 628630.77 628630.77 628630.77 628630.77 628630.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:628630.77, importe_modificado:628630.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}{1620394/proyecto_PROCESO, 1620394/proyecto_INICIO, 1620394/proyecto_FIN, 1620394/proyecto_PROCESO, 1620394/proyecto_FIN, 1620394/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629709 Proyecto de inversión 2,331,462.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331462.27, modificado:2331462.27}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO EL CHORIZO - 198557 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS198557 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL   - BARRIO EL CHORIZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO EL CHORIZO LOCALIZADO A, lon:-92.07965758, lat:15.05651678}} 27-08-2019 27-11-2019 2331462.27 2331462.27 2331462.27 2331462.27 2331462.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2331462.27, importe_modificado:2331462.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1627.0}}{1629709/proyecto_FIN, 1629709/proyecto_INICIO, 1629709/proyecto_PROCESO, 1629709/proyecto_FIN, 1629709/proyecto_PROCESO, 1629709/proyecto_FIN, 1629709/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630678 Proyecto de inversión 1,188,921.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188921.53, modificado:1188921.53}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN FRACCION SAN JERONIMO - 203716 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS203716 S 345 378 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN  - UNION JUAREZ  KILÓMETRO 8 + 000 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SAN JERONIMO LOCALIZADA A 8 KM DE, lon:-92.13654427, lat:15.03852091}} 30-08-2019 30-11-2019 1188921.53 1188921.53 1188921.53 1188921.53 1188921.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1188921.53, importe_modificado:1188921.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:988.0}}{1630678/proyecto_PROCESO, 1630678/proyecto_FIN, 1630678/proyecto_INICIO, 1630678/proyecto_PROCESO, 1630678/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695061 Acción 142,116.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142116.64, modificado:142116.64}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2316767 Chiapas 105 Unión Juárez PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ 231676 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} 13-07-2019 29-11-2019 142116.64 142116.64 142116.64 142116.64 142116.64 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:142116.64, importe_modificado:142116.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695061/proyecto_INICIO, 1695061/proyecto_FIN, 1695061/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618213 Proyecto de inversión 2,333,104.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333104.04, modificado:2333104.04}}CONSTRUCCION DE 404 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN VENUSTIANO CARRANZA - 1847347 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184734 S 1020 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD SAN PEDRO Y BOULEVARD ZONA URBANA, BOULEVARD EL PALMAR  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DI, lon:-92.56307878, lat:16.33732119}}20-09-2019 18-11-2019 2333104.04 2333104.04 1443753 1443753 1443753 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-081/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2333104.04, importe_modificado:2333104.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:404.0}}{1618213/proyecto_INICIO, 1618213/proyecto_FIN, 1618213/proyecto_PROCESO, 1618213/proyecto_FIN, 1618213/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641183 Proyecto de inversión 1,002,046.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002046.55, modificado:1002046.55}}CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN ANTONIO EL LIMON DOS - 233064 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 233064 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:287, direccion:CALLE SAN ANTONIO EL LIMON DOS COLONIA SAN ANTONIO EL LIMON DOS, 30200 SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA VEREDA SAN ANTONIO EL LIMON DOS Y CALLE SIN NOMBRE,    CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO CO, lon:-92.45811434, lat:16.23586202}}13-07-2019 13-09-2019 1002046.55 1002046.55 910620.47 910620.47 910620.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-044/2019, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO D VENUSTIANO CARRANZA, monto:1002046.55, importe_modificado:1002046.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}}{1641183/proyecto_FIN, 1641183/proyecto_INICIO, 1641183/proyecto_PROCESO, 1641183/proyecto_FIN, 1641183/proyecto_INICIO, 1641183/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617369 Proyecto de inversión 2,022,249.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022249.24, modificado:2022249.24}}CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SOYATITAN - 1801407 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 180140 S 84 96 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SOYATITAN COLONIA SOYATITAN, 30200 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 3RA SUR, CALLE 2 NORTE  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDA, lon:-92.4258685, lat:16.29011317}} 09-09-2019 07-11-2019 2022249.24 2022249.24 1322165.83 1322165.83 1322165.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-049/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2022249.24, importe_modificado:2022249.24}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}{1617369/proyecto_PROCESO, 1617369/proyecto_INICIO, 1617369/proyecto_PROCESO, 1617369/proyecto_FIN, 1617369/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618099 Proyecto de inversión 1,404,339.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404339.75, modificado:1404339.75}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN VICENTE GUERRERO - 1839497 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 183949 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:165, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 30200 VICENTE GUERRERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE OBSIDIANA Y CALLE AMATISTA, CALLE AGUAMARINA  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.71319946, lat:16.43821217}} 02-09-2019 30-11-2019 1404339.75 1404339.75 900820.94 900820.94 900820.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-055/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1404339.75, importe_modificado:1404339.75}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1618099/proyecto_PROCESO, 1618099/proyecto_FIN, 1618099/proyecto_INICIO, 1618099/proyecto_FIN, 1618099/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617269 Proyecto de inversión 1,108,801.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108801.92, modificado:1108801.92}}CONSTRUCCIÓN DE 192 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SOYATITAN - 1796287 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 179628 S 495 465 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SOYATITAN COLONIA SOYATITAN, 30200 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.42393092, lat:16.29367977}} 10-09-2019 08-11-2019 1108801.92 1108801.92 577501.2 577501.2 577501.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-059/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1108801.92, importe_modificado:1108801.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}}{1617269/proyecto_PROCESO, 1617269/proyecto_FIN, 1617269/proyecto_INICIO, 1617269/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618108 Proyecto de inversión 2,471,637.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471637.96, modificado:2471637.96}}CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUJILTIC - 1839817 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 183981 S 88 92 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30200 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD LA OBRERA Y CALLE SANTA MARIA LA BAJA, CALLE SANTA MARIA LA ALTA  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CA, lon:-92.44993532, lat:16.27526398}} 02-09-2019 30-11-2019 2471637.96 2471637.96 1348166.16 1348166.16 1348166.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-057/2019, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2471637.96, importe_modificado:2471637.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}}{1618108/proyecto_PROCESO, 1618108/proyecto_FIN, 1618108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618161 Proyecto de inversión 1,123,471.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123471.8, modificado:1123471.8}}CONTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO EN LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO - 1843967 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184396 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:124, direccion:CALLE SAN JOSE LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO COLONIA LA GRANDEZA RÍO BLANCO, 30207 SAN JOSÉ RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCION  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABIT, lon:-92.50228095, lat:16.38340679}}09-09-2019 07-11-2019 1123471.8 1123471.8 898777.44 898777.44 898777.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-073/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1123471.8, importe_modificado:1123471.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1618161/proyecto_FIN, 1618161/proyecto_INICIO, 1618161/proyecto_PROCESO, 1618161/proyecto_INICIO, 1618161/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618206 Proyecto de inversión 1,149,226.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149226.99, modificado:1149226.99}}CONSTRUCCION DE 199 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN RICARDO FLORES MAGON - 1846897 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184689 S 190 208 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2 SUR ORIENTE Y CALLE 5 SUR PONIENTE, CALLE 4 SUR ORIENTE  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE, lon:-92.69722958, lat:16.39572236}}08-09-2019 06-11-2019 1149226.99 1149226.99 272405.49 272405.49 272405.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-069/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149226.99, importe_modificado:1149226.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}}{1618206/proyecto_PROCESO, 1618206/proyecto_FIN, 1618206/proyecto_PROCESO, 1618206/proyecto_INICIO, 1618206/proyecto_FIN, 1618206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617063 Proyecto de inversión 1,984,531.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984531.26, modificado:1984531.26}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOYATITAN - 178144 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 178144 S 1955 1949 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SOYATITAN COLONIA SOYATITAN, 30200 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR ENTRE PRIMERA PONIENTE Y CALLE TECERA SUR ENTRE SEGUNDA Y TERCERA SUR, CALLE SEGUNDA SUR PARQUE CENTRAL  CALLES RUMBO AL PAR, lon:-92.42755829, lat:16.29174027}}15-07-2019 13-09-2019 1984531.26 1984531.26 1984531.26 1222850.69 1222850.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-040/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1984531.26, importe_modificado:1984531.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}}{1617063/proyecto_PROCESO, 1617063/proyecto_FIN, 1617063/proyecto_PROCESO, 1617063/proyecto_INICIO, 1617063/proyecto_FIN, 1617063/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618162 Proyecto de inversión 987,526.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987526.71, modificado:987526.71}}CONSTRUCCION DE 171 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN PARAISO DEL GRIJALVA - 1844097 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184409 S 344 340 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE PARAISO DEL GRIJALVA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30200 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TONALA Y CALLE PALENQUE, CALLE CHAMULA  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.64309156, lat:16.22564623}} 09-09-2019 23-10-2019 987526.71 987526.71 325066.47 325066.47 325066.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-063/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR FERGOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:987526.71, importe_modificado:987526.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}}{1618162/proyecto_FIN, 1618162/proyecto_INICIO, 1618162/proyecto_FIN, 1618162/proyecto_PROCESO, 1618162/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643350 Proyecto de inversión 2,134,596.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134596.42, modificado:2134596.42}}COBERTURA MUNICIPAL 3RA ETAPA 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 2506437 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 250643 S 85 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE LA OBRERA COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE LA OBRERA Y CALLE NUEVO SOYATITAN,    COBERTURA MUNICIPAL 3A ETAPA 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L, lon:-92.45489858, lat:16.27987715}}15-11-2019 15-12-2019 2134596.42 2134596.42 1794367.9 1794367.9 1794367.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-093/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2134596.42, importe_modificado:2134596.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}}{1643350/proyecto_INICIO, 1643350/proyecto_FIN, 1643350/proyecto_PROCESO, 1643350/proyecto_INICIO, 1643350/proyecto_PROCESO, 1643350/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617670 Proyecto de inversión 1,011,124.62$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011124.62, modificado:1011124.62}}CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PARAISO DEL GRIJALVA - 181799 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 181799 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE PARAISO DEL GRIJALVA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30200 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VILLAFLORES Y CALLE PALENQUE, CALLE COMITAN DE DOMINGUEZ  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE , lon:-92.64320958, lat:16.22517751}}04-09-2019 02-10-2019 1011124.62 1011124.62 718390.95 718390.95 718390.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-048/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1011124.62, importe_modificado:1011124.62}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1617670/proyecto_INICIO, 1617670/proyecto_PROCESO, 1617670/proyecto_FIN, 1617670/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637680 Proyecto de inversión 1,907,009.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907009.39, modificado:1907009.39}}REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA LA PAZ SAN FRANCISCO PUJILTIC - 2437647 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 243764 S 438 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3243.0, meta_modificada:3243.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SANTA MARIA LA PAZ COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS I Y CALLE SANTA ANA, AVENIDA MONTES DE OCA  REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCI, lon:-92.44749568, lat:16.27603571}}13-07-2019 06-10-2019 1907009.39 1907009.39 1799372.11 1799372.11 1799372.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-45/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1689579.09, importe_modificado:1907009.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3243.0}}{1637680/proyecto_INICIO, 1637680/proyecto_FIN, 1637680/proyecto_PROCESO, 1637680/proyecto_FIN, 1637680/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617343 Proyecto de inversión 589,051.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589051.02, modificado:589051.02}}CONSTRUCCIÓN DE 102 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MIGUEL HIDALGO - 1800507 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO VENUSTIANIO CARRANZA 180050 S 245 265 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30200 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  AVENIDA PRINCIPAL Y CALLES, lon:-92.6273132, lat:16.35046889}} 10-09-2019 08-11-2019 589051.02 589051.02 531301.1 531301.1 531301.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-058/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:589051.02, importe_modificado:589051.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}}{1617343/proyecto_PROCESO, 1617343/proyecto_INICIO, 1617343/proyecto_FIN, 1617343/proyecto_PROCESO, 1617343/proyecto_FIN, 1617343/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617375 Proyecto de inversión 727,651.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727651.26, modificado:727651.26}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO - 1801737 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 180173 S 323 307 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:124, direccion:CALLE LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO COLONIA LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO, 30200 SAN JOSÉ RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS 126 CASAS HA, lon:-92.50231289, lat:16.38338224}}11-09-2019 09-11-2019 727651.26 727651.26 646801.34 646801.34 646801.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-065/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:727651.26, importe_modificado:727651.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}}{1617375/proyecto_PROCESO, 1617375/proyecto_INICIO, 1617375/proyecto_FIN, 1617375/proyecto_INICIO, 1617375/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617527 Proyecto de inversión 4,326,974.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326974.77, modificado:4326974.77}}CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 160 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 10 - 1809857 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 180985 S 7844 7652 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA  - LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 SAN JOSÉ RÍO BLANCO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN JOSE LA GRANDEZA Y CAR, lon:-92.50182621, lat:16.32317084}}22-07-2019 19-10-2019 4326974.77 4326974.77 2162889.46 2162889.46 2162889.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-046/2019, contratista:ADEGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:4326974.77, importe_modificado:4326974.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617527/proyecto_PROCESO, 1617527/proyecto_INICIO, 1617527/proyecto_FIN, 1617527/proyecto_INICIO, 1617527/proyecto_PROCESO, 1617527/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617666 Proyecto de inversión 2,190,770.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190770.01, modificado:2190770.01}}CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS RICARDO FLORES MAGON - 1817607 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 181760 S 119 115 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 30200 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE TERCERA SUR  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION D, lon:-92.69603132, lat:16.39419699}}04-09-2019 02-10-2019 2190770.01 2190770.01 1841588.11 1841588.11 1841588.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-053/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2190770.01, importe_modificado:2190770.01}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}}{1617666/proyecto_FIN, 1617666/proyecto_INICIO, 1617666/proyecto_PROCESO, 1617666/proyecto_INICIO, 1617666/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618115 Proyecto de inversión 1,685,207.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685207.7, modificado:1685207.7}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN MIGUEL HIDALGO - 1840187 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184018 S 76 74 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30224 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE D, lon:-92.62949011, lat:16.35102274}}04-09-2019 02-11-2019 1685207.7 1685207.7 1125674.7 1125674.7 1125674.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-061/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1685207.7, importe_modificado:1685207.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1618115/proyecto_PROCESO, 1618115/proyecto_FIN, 1618115/proyecto_INICIO, 1618115/proyecto_FIN, 1618115/proyecto_PROCESO, 1618115/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631465 Proyecto de inversión 1,410,310.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410310.75, modificado:1410310.75}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN LA UNION EL PORVENIR - 2084447 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 208444 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:449, direccion:CALLE LA UNION EL PORVENIR COLONIA LA UNION EL PORVENIR, 30200 LA UNIÓN EL PORVENIR, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA UNION EL PORVENIR  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE, lon:-92.45986008, lat:16.33025145}}13-07-2019 13-08-2019 1410310.75 1410310.75 1241816.7 1241816.7 1241816.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOP/FISM-OP-020/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1410310.75, importe_modificado:1410310.75}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1631465/proyecto_INICIO, 1631465/proyecto_FIN, 1631465/proyecto_PROCESO, 1631465/proyecto_FIN, 1631465/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618123 Proyecto de inversión 2,303,117.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303117.19, modificado:2303117.19}}CONTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO 1RA ETAPA VENUSTIANO CARRANZA - 1841447 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184144 S 80 84 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD ZONA URBANA Y BOULEVARD TPOTOPOSTE, BOULEVARD GUADALUPE  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE D, lon:-92.55463552, lat:16.34210589}}16-09-2019 14-11-2019 2303117.19 2303117.19 1019681.23 1019681.23 1019681.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-068/2019, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2303117.19, importe_modificado:2303117.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:41.0}}{1618123/proyecto_FIN, 1618123/proyecto_PROCESO, 1618123/proyecto_FIN, 1618123/proyecto_INICIO, 1618123/proyecto_PROCESO, 1618123/proyecto_INICIO, 1618123/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618199 Proyecto de inversión 1,328,252.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328252.3, modificado:1328252.3}}CONSTRUCCION DE 230 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO PUJILTIC - 1846567 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184656 S 116 114 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD SANTA MARIA LA ALTA Y BOULEVARD SANTA MARIA LA BAJA, BOULEVARD LA OBRERA  SE DISTRIBUIRA EN V, lon:-92.45261814, lat:16.28044321}}09-09-2019 07-11-2019 1328252.3 1328252.3 1126127.34 1126127.34 1126127.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-067/2019, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1328252.3, importe_modificado:1328252.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}}{1618199/proyecto_INICIO, 1618199/proyecto_PROCESO, 1618199/proyecto_INICIO, 1618199/proyecto_FIN, 1618199/proyecto_PROCESO, 1618199/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618210 Proyecto de inversión 987,526.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987526.71, modificado:987526.71}}CONSTRUCCION DE 171 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO EL CALVITO - 1847177 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184717 S 443 442 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO EL CALVITO COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE MONTERREY, CALLE TLAXCALA  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACI, lon:-92.56313006, lat:16.32158842}}11-09-2019 09-11-2019 987526.71 987526.71 693001.44 693001.44 693001.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-074/2019, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:987526.71, importe_modificado:987526.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}}{1618210/proyecto_FIN, 1618210/proyecto_PROCESO, 1618210/proyecto_FIN, 1618210/proyecto_INICIO, 1618210/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639996 Proyecto de inversión 1,697,852.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697852.94, modificado:1697852.94}}CONSTRUCCION DE 294 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN PRESIDENTE ECHEVERRIA - 2464687 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 246468 S 147 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA COLONIA PDTE ECHEVERRÍA, 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE AMPLIACION VEGA DEL PASO Y AMPLIACION VEGA DEL CHALCHI,    SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACI, lon:-92.66862888, lat:16.33517596}}09-09-2019 07-11-2019 1697852.94 1697852.94 952876.65 952876.65 952876.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-082/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1697852.94, importe_modificado:1697852.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:294.0}}{1639996/proyecto_PROCESO, 1639996/proyecto_INICIO, 1639996/proyecto_PROCESO, 1639996/proyecto_FIN, 1639996/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642368 Proyecto de inversión 1,067,298.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067298.21, modificado:1067298.21}}CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COBERTURA MUNICIPAL - 2495487 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 249548 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:CALLE SIN NOMBRE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 30200 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,    CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIEN, lon:-92.76381319, lat:16.40741536}}11-11-2019 20-12-2019 1067298.21 1067298.21 846374.29 846374.29 846374.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1067298.21, importe_modificado:1067298.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1642368/proyecto_FIN, 1642368/proyecto_PROCESO, 1642368/proyecto_FIN, 1642368/proyecto_INICIO, 1642368/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618169 Proyecto de inversión 1,599,677.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599677.77, modificado:1599677.77}}CONSTRUCCION DE 277 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN VENUSTIANO CARRANZA - 1844617 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184461 S 548 560 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD ZONA URBANA Y BOULEVARD GUADALUPE, BOULEVARD SAN PEDRO  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DI, lon:-92.56515759, lat:16.33979975}}16-09-2019 14-10-2019 1599677.77 1599677.77 1270502.64 1270502.64 1270502.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-064/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599677.77, importe_modificado:1599677.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:277.0}}{1618169/proyecto_INICIO, 1618169/proyecto_PROCESO, 1618169/proyecto_FIN, 1618169/proyecto_PROCESO, 1618169/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618086 Proyecto de inversión 2,022,249.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022249.24, modificado:2022249.24}}CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MEJORMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN GUADALUPE VICTORIA - 1839107 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 183910 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30200 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CARDENAS Y AVENIDA NARDOS, CALLE TULIPANES  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.55254621, lat:16.40656996}}02-09-2019 30-11-2019 2022249.24 2022249.24 1350917.59 1350917.59 1350917.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-054/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2022249.24, importe_modificado:2022249.24}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1618086/proyecto_PROCESO, 1618086/proyecto_FIN, 1618086/proyecto_PROCESO, 1618086/proyecto_FIN, 1618086/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640706 Proyecto de inversión 981,751.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981751.7, modificado:981751.7}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO PUJILTIC 2A. ETAPA - 2474537 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 247453 S 340 340 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  AMPLIACION SAN FRANCISCO PUJILTIC Y AMPLIACION LA OBRERA, AMPLIACION SANTA MARIA LA BAJA  SE DISTRIBUIR, lon:-92.45059066, lat:16.27759047}}12-09-2019 10-11-2019 981751.7 981751.7 750751.56 750751.56 750751.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-083/2019, contratista:EBER GONZALEZ ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:981751.7, importe_modificado:981751.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}}{1640706/proyecto_PROCESO, 1640706/proyecto_INICIO, 1640706/proyecto_PROCESO, 1640706/proyecto_FIN, 1640706/proyecto_INICIO, 1640706/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595141 Proyecto de inversión 1,241,073.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241073.46, modificado:1241073.46}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN CONCEPCION - 2084857 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 208485 S 29 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:26, direccion:CALLE CONCEPCION COLONIA CONCEPCION, 30200 CONCEPCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CONCEPCION  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.47632526, lat:16.36611926}} 13-07-2019 13-09-2019 1241073.46 1241073.46 1241073.46 1241073.46 1241073.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-021/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1015423.74, importe_modificado:1241073.46}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}{1595141/proyecto_INICIO, 1595141/proyecto_FIN, 1595141/proyecto_PROCESO, 1595141/proyecto_FIN, 1595141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616095 Proyecto de inversión 1,887,472.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887472.28, modificado:1887472.28}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD LOS CERRITOS RAICES - 1723957 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 172395 S 167 179 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:CALLE LOS CERRITOS RAICES COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30200 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD LOS , lon:-92.47530853, lat:16.26095087}} 13-07-2019 13-08-2019 1887472.28 1887472.28 1887472.28 1887472.28 1887472.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-015/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1887472.28, importe_modificado:1887472.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1616095/proyecto_INICIO, 1616095/proyecto_FIN, 1616095/proyecto_PROCESO, 1616095/proyecto_FIN, 1616095/proyecto_INICIO, 1616095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618117 Proyecto de inversión 1,516,686.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516686.93, modificado:1516686.93}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO EL CALVITO - 1840427 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 184042 S 83 79 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO EL CALVITO COLONIA SAN FRANCISCO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMPECHE Y CALLE TLAXCALA, CALLE QUERETARO  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION, lon:-92.56024937, lat:16.32428607}}04-09-2019 02-10-2019 1516686.93 1516686.93 1516686.93 1516686.93 1516686.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM-FISM-OP-062/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1516686.93, importe_modificado:1516686.93}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}{1618117/proyecto_INICIO, 1618117/proyecto_FIN, 1618117/proyecto_INICIO, 1618117/proyecto_PROCESO, 1618117/proyecto_FIN, 1618117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631902 Proyecto de inversión 2,820,621.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820621.5, modificado:2820621.5}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN PARAISO DEL GRIJALVA - 2103197 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 210319 S 125 114 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE PARAISO DEL GRIJALVA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30200 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHILON, CALLE VILLAFLORES  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDA, lon:-92.64312495, lat:16.22514776}}13-07-2019 13-09-2019 2820621.5 2820621.5 2820621.5 2820621.5 2820621.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-024/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2820621.5, importe_modificado:2820621.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1631902/proyecto_FIN, 1631902/proyecto_INICIO, 1631902/proyecto_PROCESO, 1631902/proyecto_INICIO, 1631902/proyecto_PROCESO, 1631902/proyecto_FIN, 1631902/proyecto_INICIO, 1631902/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642187 Proyecto de inversión 2,376,800.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376800.01, modificado:2376800.01}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 20 DE JUNIO - 234183 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 234183 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:803, direccion:CALLE 20 DE JUNIO COLONIA 20 DE JUNIO, 30200 20 DE JUNIO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE JUNIO,    SUMINISTRO E INSTALACION DE 2180.85 M TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 200 MM. 8 DE DIAM. MISMAS , lon:-92.48220818, lat:16.32369057}} 13-07-2019 13-08-2019 2376800.01 2376800.01 2376800.01 2376800.01 2376800.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-028/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2376800.01, importe_modificado:2376800.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2181.0}}{1642187/proyecto_INICIO, 1642187/proyecto_PROCESO, 1642187/proyecto_FIN, 1642187/proyecto_INICIO, 1642187/proyecto_PROCESO, 1642187/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637352 Proyecto de inversión 2,429,807.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429807.13, modificado:2429807.13}}REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VENUSTIANO CARRANZA CABECERA MUNICIPAL - 2433387 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 243338 S 7844 7652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2165.6, meta_modificada:2165.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE 1RA NORTE PTE Y AVENIDA CORAZON BORRAZ, BRECHA BARRIO EL JOBO A CARRETERA COMITAN  REHABI, lon:-92.57376155, lat:16.33493253}}13-07-2019 13-09-2019 2429807.13 2429807.13 2429807.13 2429807.13 2429807.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-029/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2429807.13, importe_modificado:2429807.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2165.6}}{1637352/proyecto_FIN, 1637352/proyecto_INICIO, 1637352/proyecto_PROCESO, 1637352/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547257 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIECISIETE DE MARZO - 68523 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 68523 S 128 137 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:722, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA  - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA DIECISIETE DE MARZO, 30200 DIECISIETE DE MARZO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO EL CAS, lon:-92.42652058, lat:16.24898776}}29-04-2019 20-06-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-005/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1547257/proyecto_INICIO, 1547257/proyecto_PROCESO, 1547257/proyecto_FIN, 1547257/proyecto_PROCESO, 1547257/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547280 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CAFETAL - 685457 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 68545 S 780 750 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CAFETAL BARRIO EL CAFETAL, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CAFETAL Y CALLE PREESCOLAR SAN SEBASTIAN BACH,   CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFEREN, lon:-92.56920267, lat:16.34360391}}29-04-2019 20-06-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-006/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1547280/proyecto_PROCESO, 1547280/proyecto_INICIO, 1547280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615501 Proyecto de inversión 1,025,261.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025261.3, modificado:1025261.3}}CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 28 DE JUNIO - 169643 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 169643 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:342, direccion:CALLE 28 DE JUNIO COLONIA 28 DE JUNIO, 30200 28 DE JUNIO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y  ,    MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, lon:-92.4842753, lat:16.33009852}} 29-07-2019 27-09-2019 1025261.3 1025261.3 1025261.3 1025261.3 1025261.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-043/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1025261.3, importe_modificado:1025261.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}}{1615501/proyecto_INICIO, 1615501/proyecto_PROCESO, 1615501/proyecto_FIN, 1615501/proyecto_INICIO, 1615501/proyecto_FIN, 1615501/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201547286 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ - 685537 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 68553 S 184 209 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO VENUSTIANO CARRANZA  - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, 30200 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO HERNAND, lon:-92.49188083, lat:16.21563359}}29-04-2019 20-06-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-007/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1547286/proyecto_INICIO, 1547286/proyecto_PROCESO, 1547286/proyecto_INICIO, 1547286/proyecto_PROCESO, 1547286/proyecto_INICIO, 1547286/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599123 Proyecto de inversión 1,985,009.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985009.35, modificado:1985009.35}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT:07DPB0359L EN MARCOS E BECERRA - 2375407 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 237540 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MARCOS E. BECERRA, 30200 MARCOS E. BECERRA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARCOS E BECERRA CENTRAL,    CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HI, lon:-92.36108836, lat:16.46987573}}13-07-2019 13-09-2019 1985009.35 1985009.35 1985009.35 1985009.35 1985009.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-037/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1985009.35, importe_modificado:1985009.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599123/proyecto_PROCESO, 1599123/proyecto_FIN, 1599123/proyecto_INICIO, 1599123/proyecto_PROCESO, 1599123/proyecto_FIN, 1599123/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599832 Proyecto de inversión 2,259,523.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259523.38, modificado:2259523.38}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA RUFINA - 243980 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 243980 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1698.22, meta_modificada:1698.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:506, direccion:CALLE SANTA RUFINA COLONIA SANTA RUFINA, 30200 SANTA RUFINA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SANTA RUFINA,    SUMINISTRO E INSTALACION DE 1698.22 M TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 200 MM. 8 DE DIAM. SERI, lon:-92.51793191, lat:16.23346308}}13-07-2019 13-09-2019 2259523.38 2259523.38 2259523.38 2259523.38 2259523.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-032/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2259523.38, importe_modificado:2259523.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1698.22}}{1599832/proyecto_INICIO, 1599832/proyecto_PROCESO, 1599832/proyecto_FIN, 1599832/proyecto_PROCESO, 1599832/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631448 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN LOS PINOS - 2083547 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 208354 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:240, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 30210 LOS PINOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINOS  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.44328109, lat:16.24495944}} 13-07-2019 13-09-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-019/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1631448/proyecto_INICIO, 1631448/proyecto_PROCESO, 1631448/proyecto_FIN, 1631448/proyecto_INICIO, 1631448/proyecto_PROCESO, 1631448/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637295 Proyecto de inversión 1,994,660.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994660.91, modificado:1994660.91}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO.4 PROFRA. ESPERANZA LEÓN COELLO, CCT:07DST0004Y - 2432677 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 243267 S 320 305 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 4TA SUR PONIENTE AUDITORIO MPAL CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE 4TA SUR PTE AUDITORIO MAPL Y CALLE BARRIO LA ALBERCA, CARRETERA SALIDA A CRUZ LARGA  UBICADO EN , lon:-92.56737486, lat:16.33869393}}13-07-2019 13-09-2019 1994660.91 1994660.91 1994660.91 1994660.91 1994660.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-036/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1994660.91, importe_modificado:1994660.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637295/proyecto_INICIO, 1637295/proyecto_PROCESO, 1637295/proyecto_INICIO, 1637295/proyecto_FIN, 1637295/proyecto_PROCESO, 1637295/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659030 Proyecto de inversión 3,128,968.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128968.7, modificado:3128868.7}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS - 1371587 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 137158 S 40 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:811, direccion:CALLE POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS COLONIA POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS, 30200 POBLADO SAN BARTOLOMÉ DE LOS LLANOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS,    , lon:-92.64918076, lat:16.30872289}}20-05-2019 19-08-2019 3128868.7 3128868.7 3128868.7 3128868.7 3128868.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-013/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3128868.7, importe_modificado:3128868.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1659030/proyecto_INICIO, 1659030/proyecto_PROCESO, 1659030/proyecto_FIN, 1659030/proyecto_PROCESO, 1659030/proyecto_FIN, 1659030/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631935 Proyecto de inversión 2,648,335.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648335.49, modificado:2648335.49}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION  ELECTRICA  EN LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. - 2105007 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 210500 S 56 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:347, direccion:CALLE RANCHERIA SANTA CRUZ COLONIA SAN ANTONIO YERBA SANTA RANCHERIA SANTA CRUZ, 30200 SAN ANTONIO YERBASANTA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA SANTA CRUZ Y  ,    LA OBRA SE REALIZA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VID, lon:-92.45873509, lat:16.38522379}}13-07-2019 13-09-2019 2648335.49 2648335.49 2648335.49 2648335.49 2648335.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-016/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA VENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2648335.49, importe_modificado:2648335.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631935/proyecto_FIN, 1631935/proyecto_INICIO, 1631935/proyecto_PROCESO, 1631935/proyecto_FIN, 1631935/proyecto_PROCESO, 1631935/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648102 Proyecto de inversión 3,378,295.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378295.2, modificado:3378295.2}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AGUACATENANGO - 2566597 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 256659 S 1703 1710 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE AGUACATENANGO COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE TACANA, CALLE CITLALTEPETL  AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.40969768, lat:16.47159441}}13-07-2019 13-09-2019 3378295.2 3378295.2 3378295.2 3378295.2 3378295.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-47/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA VENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3378295.2, importe_modificado:3378295.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1648102/proyecto_FIN, 1648102/proyecto_INICIO, 1648102/proyecto_FIN, 1648102/proyecto_PROCESO, 1648102/proyecto_INICIO, 1648102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs6: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs7: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs8: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
{obs1: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:favor de completar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs5: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs6: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs7: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}, obs8: {observación:favor de completar avances financieros(2), trimestre:4.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2020-01-14}}
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2019 4 CHP190201542079 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EMILIANO ZAPATA - 61216 7 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 61216 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:779, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30217 EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE  CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MARIANO MATAMOROS,   RECORRIDO DE 10 KM. DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS RUMBO A TEOPISCA D, lon:-92.46613903, lat:16.44434032}}29-04-2019 20-06-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-001/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1542079/proyecto_PROCESO, 1542079/proyecto_INICIO, 1542079/proyecto_PROCESO, 1542079/proyecto_INICIO, 1542079/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542097 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CONVENTO - 612467 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 61246 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CONVENTO BARRIO BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CONVENTO Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO. 4,   CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZAR, lon:-92.5667095, lat:16.33669286}}29-04-2019 20-06-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-002/2019, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_INICIO, 1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_INICIO, 1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401615629 Proyecto de inversión 1,781,006.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781006.89, modificado:1781006.89}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA - 1703807 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 170380 S 1548 1536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2257.0, meta_modificada:2257.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA RIVERA DE CHALCHI COLONIA PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA, 30200 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TRES ASTURIAS  ME, lon:-92.66633773, lat:16.33517063}}17-07-2019 15-09-2019 1781006.89 1781006.89 1781006.89 1781006.89 1781006.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-0041/2019, contratista:COYATOC GRUPO CONSULTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1781006.89, importe_modificado:1781006.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2257.0}}{1615629/proyecto_INICIO, 1615629/proyecto_PROCESO, 1615629/proyecto_FIN, 1615629/proyecto_INICIO, 1615629/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634255 Proyecto de inversión 1,790,628.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790628.05, modificado:1790628.05}}REHABILITACION  DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN RED DE ATARJEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRESIDENTE ECHEVERRIA - 2212687 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 221268 S 1548 1536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.1, meta_modificada:1239.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA RIVERA EL CHALCHI COLONIA PDTE ECHEVERRÍA, 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE BERMUDAS, CALLE COLOMBIA  SE INSTALARAN 1239.05 M TUBERIA , lon:-92.66354877, lat:16.33364189}}13-07-2019 13-09-2019 1790628 1790628.05 1790628.05 1790628.05 1790628.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-018/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1790628.05, importe_modificado:1790628.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.1}}{1634255/proyecto_FIN, 1634255/proyecto_INICIO, 1634255/proyecto_PROCESO, 1634255/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665046 Proyecto de inversión 1,367,536.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367536.96, modificado:1367536.96}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SAN ANTONIO TRES DE MARZO - 1520287 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 152028 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:848, direccion:CALLE SAN ANTONIO TRES DE MARZO COLONIA SAN ANTONIO TRES DE MARZO, 30200 SAN ANTONIO TRES DE MARZO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO TRES DE MARZO Y CALLE SIN NOMBRE,    AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE EN, lon:-92.57129599, lat:16.35408254}}13-07-2019 14-09-2019 1367536.96 1367536.96 1367536.96 1367536.96 1367536.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-PO-014/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1367536.96, importe_modificado:1367536.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1665046/proyecto_FIN, 1665046/proyecto_INICIO, 1665046/proyecto_PROCESO, 1665046/proyecto_FIN, 1665046/proyecto_PROCESO, 1665046/proyecto_INICIO, 1665046/proyecto_PROCESO, 1665046/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201548007 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CALVARIO - 697707 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 69770 S 7844 7652 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE SIN NOMBRE,   CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-92.56180496, lat:16.34129574}}29-04-2019 20-06-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-010/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1548007/proyecto_INICIO, 1548007/proyecto_FIN, 1548007/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629269 Proyecto de inversión 1,993,104.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993104.09, modificado:1993104.09}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES, CCT: 07EPR0133F EN SOYATITAN - 2375797 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 237579 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE 1RA PONIENTE SOYATITAN SALIDA A VILLA LAS ROSAS COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE SALIDA A VILLA LAS ROSAS,    CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA P, lon:-92.42310626, lat:16.29851035}}13-07-2019 13-09-2019 1993104.09 1993104.09 1993104.09 1993104.09 1993104.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-038/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1993104.09, importe_modificado:1993104.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629269/proyecto_PROCESO, 1629269/proyecto_FIN, 1629269/proyecto_INICIO, 1629269/proyecto_FIN, 1629269/proyecto_INICIO, 1629269/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631864 Proyecto de inversión 1,692,372.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}}CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN VADO AGUA DULCE - 2101217 Chiapas 106 Venustiano CarranzaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 210121 S 63 51 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:839, direccion:CALLE VADO AGUA DULCE COLONIA VADO AGUA DULCE, 30200 VADO AGUA DULCE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  ENTRE  CALLE NUMERO 1 Y CALLE NUMERO 2, CALLE NUMERO 3  SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.56131579, lat:16.35945608}} 13-07-2019 13-09-2019 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 1692372.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-022/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1631864/proyecto_INICIO, 1631864/proyecto_FIN, 1631864/proyecto_INICIO, 1631864/proyecto_PROCESO, 1631864/proyecto_FIN, 1631864/proyecto_INICIO, 1631864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551296 Proyecto de inversión 517,947.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517947.63, modificado:517947.63}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO MARISCAL LA CUMBRE - 103041 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS103041 S 77 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO  - MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 30526 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - , lon:-93.37606013, lat:15.96320776}}01-06-2019 31-08-2019 517947.63 517947.63 517947.63 517947.63 517947.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/051-2019, contratista:COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:517947.63, importe_modificado:517947.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{1551296/proyecto_INICIO, 1551296/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632268 Proyecto de inversión 1,170,577.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170577.64, modificado:1170577.64}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS REVOLUCION MEXICANA - 212232 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS212232 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 9A. PONIENTE SUR Y CALLE 8A. ORIENTE SUR, AVENIDA 3A. SUR  LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZO EN LOS BARRIOS LA ESMERALDA AM, lon:-93.07410408, lat:16.16967225}}20-11-2019 14-12-2019 1170577.64 1170577.64 1170577.64 1170577.64 1170557.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/121-2019, contratista:LUVIEL PÉREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1170577.64, importe_modificado:1170577.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}{1632268/proyecto_INICIO, 1632268/proyecto_FIN, 1632268/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543675 Proyecto de inversión 5,221,421.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221421.92, modificado:5221421.92}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR MERIDA - 63377 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS63377 S 4574 4395 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - EJIDO MONTERREY  KILÓMETRO 12 + 310 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO Y CARRETERA MONTERREY, CARRETERA REVOLUCION MEXICANA PARTIENDO DE, lon:-93.33418459, lat:16.1031588}}01-04-2019 31-08-2019 5221421.92 5221421.92 5221421.92 5221421.92 5221421.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:5221421.92, importe_modificado:5221421.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1543675/proyecto_INICIO, 1543675/proyecto_PROCESO, 1543675/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616966 Proyecto de inversión 130,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 30 METROS VILLACORZO (CASA EJIDAL) - 1772687 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS177268 S 5529 5312 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. SUR ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CASA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAP, lon:-93.26747445, lat:16.18484626}} 12-10-2019 15-11-2019 130000 130000 130000 130000 130000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/069-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616966/proyecto_FIN, 1616966/proyecto_PROCESO, 1616966/proyecto_FIN, 1616966/proyecto_INICIO, 1616966/proyecto_FIN, 1616966/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620112 Proyecto de inversión 585,928.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585928.24, modificado:585928.24}}AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, VILLA CORZO BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 1944837 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194483 S 110 104 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 8A ORIENTE Y CALLE 11A. ORIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLACORZO LA C, lon:-93.26255373, lat:16.17953627}} 04-11-2019 30-11-2019 585928.24 585928.24 585928.24 585928.24 585928.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/085-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:585928.24, importe_modificado:585928.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1620112/proyecto_PROCESO, 1620112/proyecto_FIN, 1620112/proyecto_INICIO, 1620112/proyecto_FIN, 1620112/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629603 Proyecto de inversión 1,072,609.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072609.15, modificado:1072609.15}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL: E.C. LAS LIMAS INDEPENDENCIA NUEVO VICENTE GUERRERO NUEVO SAN JUAN LINDA VISTA PIEDRAS NEGRA - 2390177 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS239017 S 1863 1886 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16588.0, meta_modificada:16588.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO  - PIEDRAS NEGRAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 30536 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA Y CAMINO NUEVO VICENTE G, lon:-93.06942795, lat:15.94820076}}06-12-2019 20-12-2019 1072609.15 1072609.15 1072609.15 1072609.15 1072609.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/141-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1072609.15, importe_modificado:1072609.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16588.0}}{1629603/proyecto_PROCESO, 1629603/proyecto_FIN, 1629603/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630592 Proyecto de inversión 3,059,787.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059787.41, modificado:3059787.41}}AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F 3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 8 SUBESTACIONES VALLE MORELOS - 2032757 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS203275 S 1677 1651 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A. NORTE Y AVENIDA CENTRAL,    SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA 1A. AVENIDA NORTE ORIENT, lon:-92.99634915, lat:16.13672319}}12-11-2019 14-12-2019 3059787.41 3059787.41 3059787.41 3059787.41 3059787.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/102-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3059787.41, importe_modificado:3059787.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1630592/proyecto_INICIO, 1630592/proyecto_FIN, 1630592/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630651 Proyecto de inversión 1,974,014.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974014.12, modificado:1974014.12}}INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED ELÉCTRICA EN 2F 3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 5 SUBESTACIONES REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO NUEVA LIBERTAD - 2035757 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS203575 S 424 376 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 6A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5A. NORTE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRA ÑA 6A. CALLE PONIENTE Y 5A. NORTE EN EL BARRIO NUEVA LIBERTAD DEL EJIDO REVOLU, lon:-93.08191564, lat:16.17542047}} 12-11-2019 14-12-2019 1974014.12 1974014.12 1974014.12 1974014.12 1974014.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/103-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1974014.12, importe_modificado:1974014.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1630651/proyecto_INICIO, 1630651/proyecto_FIN, 1630651/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632232 Proyecto de inversión 1,053,492.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053492.88, modificado:1053492.88}}AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 2F3H A 13.2 KV PARA ALIMENTAR A 3 SUBESTACIONES OCOTAL MARAVILLAS - 2120787 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS212078 S 97 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:439, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO OCOTAL MARAVILLAS, 30524 OCOTAL MARAVILLAS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA SAN , lon:-93.22185503, lat:16.00364863}}20-11-2019 14-12-2019 1053492.88 1053492.88 1053492.88 1053492.88 1053492.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/120-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1053492.88, importe_modificado:1053492.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1632232/proyecto_INICIO, 1632232/proyecto_PROCESO, 1632232/proyecto_FIN, 1632232/proyecto_PROCESO, 1632232/proyecto_FIN, 1632232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632296 Proyecto de inversión 1,356,474.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356474.41, modificado:1356474.41}}TECHO FIRME MONTERREY - 212345 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS212345 S 551 535 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - MONTERREY  KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA MONTERREY - LA FRAILESCA,, lon:-93.37073483, lat:16.06215657}}20-11-2019 14-12-2019 1356474.41 1356474.41 1356474.41 1356474.41 1356474.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/122-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1356474.41, importe_modificado:1356474.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2490.0}}{1632296/proyecto_PROCESO, 1632296/proyecto_FIN, 1632296/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655796 Proyecto de inversión 218,056.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218056.58, modificado:218056.58}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO PATRIA CHICA - 122553 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS122553 S 70 66 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - PATRIA CHICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA PATRIA CHICA,    PARTIEN, lon:-93.29048865, lat:16.06226075}}15-06-2019 31-08-2019 218056.58 218056.58 218056.58 218056.58 218056.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/060-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:218056.58, importe_modificado:218056.58}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1655796/proyecto_INICIO, 1655796/proyecto_PROCESO, 1655796/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656197 Proyecto de inversión 526,077.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526077.66, modificado:526077.66}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO BONANZA - 124343 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS124343 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1908, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - BONANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO BONANZA, 30526 BONANZA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA FRAYLESCA, TERRACERIA BONANZA  PARTIEN, lon:-93.4118144, lat:15.98963499}}01-06-2019 31-08-2019 526077.66 526077.66 526077.66 526077.66 526077.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/042-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:526077.66, importe_modificado:526077.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{1656197/proyecto_PROCESO, 1656197/proyecto_INICIO, 1656197/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657440 Proyecto de inversión 114,853.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114853.08, modificado:114853.08}}CONSTRUCCION DE VADO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 133720 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS133720 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA  - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN PEDR, lon:-93.16744786, lat:15.95247046}}01-07-2019 15-08-2019 114853.08 114853.08 114853.08 114853.08 114853.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/066-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:114853.08, importe_modificado:114853.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657440/proyecto_PROCESO, 1657440/proyecto_INICIO, 1657440/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549351 Proyecto de inversión 780,833.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780833.13, modificado:892380.73}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 97967 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS97967 S 190 181 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA SAN PER, lon:-93.22548295, lat:15.95475025}}01-06-2019 31-10-2019 892380.73 892380.73 892380.73 892380.73 892380.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2019, contratista:OMEGA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:892380.73, importe_modificado:892380.73}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1549351/proyecto_INICIO, 1549351/proyecto_PROCESO, 1549351/proyecto_INICIO, 1549351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549442 Acción 4,219,237.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4219237.3, modificado:4219237.3}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 98198 7 Chiapas 107 Villa Corzo Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS98198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} 24-04-2019 31-12-2019 4219237.3 4219237.3 4219237.3 4219237.3 4219237.3 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM-SERV/001-2019, contratista:GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA CORZO, monto:4219237.3, importe_modificado:4219237.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1549442/proyecto_INICIO, 1549442/proyecto_PROCESO, 1549442/proyecto_FIN, 1549442/proyecto_INICIO, 1549442/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552308 Proyecto de inversión 369,137.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369137.28, modificado:369137.28}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 105760 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS105760 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2207, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30527 NUEVO PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA, lon:-93.53198511, lat:16.15948927}}15-05-2019 31-08-2019 369137.28 369137.28 369137.28 369137.28 369137.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:369137.28, importe_modificado:369137.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1552308/proyecto_PROCESO, 1552308/proyecto_INICIO, 1552308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552884 Proyecto de inversión 484,817.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484817.58, modificado:484817.58}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ - 107176 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS107176 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA  - DR. BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 920 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO C, lon:-93.12498195, lat:16.06116454}}01-06-2019 15-09-2019 484817.58 484817.58 484817.58 484817.58 484817.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/048-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:484817.58, importe_modificado:484817.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}}{1552884/proyecto_INICIO, 1552884/proyecto_FIN, 1552884/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552912 Proyecto de inversión 763,198.09$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763198.09, modificado:763198.09}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 107248 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS107248 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA EJIDO LA LIBERTAD,   PARTI, lon:-93.31489048, lat:15.9878336}} 01-05-2019 31-08-2019 763198.09 763198.09 763198.09 763198.09 763198.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/031-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:763198.09, importe_modificado:763198.09}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1552912/proyecto_PROCESO, 1552912/proyecto_INICIO, 1552912/proyecto_PROCESO, 1552912/proyecto_INICIO, 1552912/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589101 Proyecto de inversión 878,174.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878174.87, modificado:878174.87}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 VILLAHERMOSA - 1772817 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS177281 S 46 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEICANA - INDEPENDENCIA  - VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO VILLAHERMOSA, 30536 VILLAHERMOSA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA - NUEVO VIC, lon:-93.0254546, lat:16.04856614}}12-10-2019 15-11-2019 878174.87 878174.87 878174.87 878174.87 878174.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/071-2019, contratista:GRUPO IN &CON INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:878174.87, importe_modificado:878174.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}}{1589101/proyecto_INICIO, 1589101/proyecto_FIN, 1589101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616767 Proyecto de inversión 350,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 30 METROS EMILIANO ZAPATA LAS FLORES - 1761357 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS176135 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA  - EMILIANO ZAPATA LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 850 COLONIA EMILIANO ZAPATA LAS FLORES, 30536 LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA , lon:-92.97324087, lat:16.09243948}}11-10-2019 15-11-2019 350000 350000 350000 350000 350000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/068-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616767/proyecto_INICIO, 1616767/proyecto_FIN, 1616767/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401618294 Proyecto de inversión 998,956.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998956.45, modificado:998956.45}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LA FRAILESCA - 185316 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS185316 S 142 117 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY  - LA FRAYLESCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO LA FRAYLESCA, 30526 LA FRAYLESCA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA FRAYLESCA,    PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.40735016, lat:16.00180594}}22-10-2019 30-11-2019 998956.45 998956.45 998956.45 998956.45 998956.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/078-2019, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:998956.45, importe_modificado:998956.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1618294/proyecto_PROCESO, 1618294/proyecto_FIN, 1618294/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619386 Proyecto de inversión 539,098.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539098.56, modificado:539098.56}}TECHO FIRME, LA NUEVA UNION - 190784 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS190784 S 68 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVA UNIÓN, 30524 LA NUEVA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA SAN PEDRO , lon:-93.21940609, lat:15.96486642}}28-10-2019 30-11-2019 539098.56 539098.56 539098.56 539098.56 539098.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/079-2019, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLO CONTRUCTIVO DE COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:539098.56, importe_modificado:539098.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}{1619386/proyecto_FIN, 1619386/proyecto_PROCESO, 1619386/proyecto_INICIO, 1619386/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619918 Proyecto de inversión 2,660,617.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660617.08, modificado:2660617.08}}PAVIMIENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁÙLICO EN BARRIO LAS GARDENIAS, CENTRO Y CAPULINES REVOLUCION MEXICANA - 1936317 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS193631 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2466.0, meta_modificada:2466.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 2AV SUR ORIENTE  PAVIMENTACION DE 3 CALLE EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA, lon:-93.07536874, lat:16.17100265}}01-11-2019 30-11-2019 2660617.08 2660617.08 2660617.08 2660617.08 2660617.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/081-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2660617.08, importe_modificado:2660617.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2466.0}}{1619918/proyecto_INICIO, 1619918/proyecto_FIN, 1619918/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628740 Proyecto de inversión 862,684.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862684.27, modificado:862684.27}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO  EMILIANO ZAPATA - 235504 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS235504 S 736 760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - REVOLUCIÓN MEXICANA  KILÓMETRO 3  KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y CAMINO SAN PEDRO BUENAVI, lon:-93.25844699, lat:16.1615182}}04-12-2019 20-12-2019 862684.27 862684.27 862684.27 862684.27 862684.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/135-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:862684.27, importe_modificado:862684.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}}{1628740/proyecto_PROCESO, 1628740/proyecto_FIN, 1628740/proyecto_INICIO, 1628740/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629596 Proyecto de inversión 508,394.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508394.84, modificado:508394.84}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO  VILLA CORZO BARRIO CENTRO - 2390007 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS239000 S 461 423 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.6, meta_modificada:64.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 2A. ORIENTE BARRIO VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A. SUR Y AVENIDA 2A. SUR, CALLE 3A. ORIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 2A. CALLE ORIENTE ENTRE 1A. Y 2A. SUR EN EL BARRIO CENTRO DE LA, lon:-93.26738349, lat:16.18391795}} 06-12-2019 20-12-2019 508394.84 508394.84 508394.84 508394.84 508394.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/140-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:508394.84, importe_modificado:508394.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.6}}{1629596/proyecto_INICIO, 1629596/proyecto_PROCESO, 1629596/proyecto_INICIO, 1629596/proyecto_FIN, 1629596/proyecto_INICIO, 1629596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629979 Proyecto de inversión 464,155.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464155.47, modificado:464155.47}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LA SIERRITA - 199921 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS199921 S 95 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - SIERRA MORENA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO LA SIERRITA, 30527 LA SIERRITA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES-SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - HERIBERTO JARA,    PA, lon:-93.54187758, lat:16.15632804}} 08-11-2019 10-12-2019 464155.47 464155.47 464155.47 464155.47 464155.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/100-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:464155.47, importe_modificado:464155.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}}{1629979/proyecto_INICIO, 1629979/proyecto_PROCESO, 1629979/proyecto_INICIO, 1629979/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630662 Proyecto de inversión 919,918.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919918.27, modificado:919918.27}}AMPLIACIÓN DE RED AÉREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO LAURELES - 2036207 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS203620 S 122 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 3A. NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. ORIENTE Y CALLE 8A. ORIENTE, AVENIDA 2A. NORTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A. Y 8A. ORIENTE EN EL, lon:-93.06881443, lat:16.17411854}} 12-11-2019 30-11-2019 919918.27 919918.27 919918.27 919918.27 919918.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/106-2019, contratista:GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:919918.27, importe_modificado:919918.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1630662/proyecto_INICIO, 1630662/proyecto_FIN, 1630662/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631149 Proyecto de inversión 553,651.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553651.2, modificado:553651.2}}TECHO FIRME FRANCISCO I MADERO - 206460 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS206460 S 159 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES - SIERRA MORENA Y TERRACERIA SAN VIC, lon:-93.47514948, lat:16.09767887}}13-11-2019 30-11-2019 553651.2 553651.2 553651.2 553651.2 553651.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/108-2019, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:553651.2, importe_modificado:553651.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{1631149/proyecto_FIN, 1631149/proyecto_PROCESO, 1631149/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631669 Proyecto de inversión 2,866,885.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866885.74, modificado:2866885.74}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO VERACRUZ Y BARRIO CENTRO PRIMERO DE MAYO - 2094127 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209412 S 1225 1156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.5, meta_modificada:2230.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CALLE 3A. ORIENTE NORTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5A. NORTE Y AVENIDA 3A- NORTE, CALLE 2A. ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 3A. AVENIDA ORIENTE ENTRE 3A. Y 5A. NORTE DEL EJIDO, lon:-93.11369321, lat:16.15397091}} 16-11-2019 15-12-2019 2866885.74 2866885.74 2866885.74 2866885.74 2866885.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/110-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2866885.74, importe_modificado:2866885.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.5}}{1631669/proyecto_INICIO, 1631669/proyecto_PROCESO, 1631669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636766 Proyecto de inversión 535,660.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535660.53, modificado:535660.53}}REMODELACION DE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ - 242599 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS242599 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN ISIDRO, 30520 SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 10A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 11A.NORTE PONIENTE,    LA OBRA DE REMODELACION SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTR, lon:-93.26247196, lat:16.19494821}}08-12-2019 20-12-2019 535660.53 535660.53 535660.53 535660.53 535660.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/145-2019, contratista:GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:535660.53, importe_modificado:535660.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1636766/proyecto_PROCESO, 1636766/proyecto_INICIO, 1636766/proyecto_FIN, 1636766/proyecto_INICIO, 1636766/proyecto_FIN, 1636766/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651820 Proyecto de inversión 231,181.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231181.54, modificado:231181.54}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION VILLA CORZO BARRIO TAPACHULITA I - 261557 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS261557 S 246 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. SUR BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, AVENIDA 9A. SUR  LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA EN LA ESQUINA DE LA 10A. SUR Y 7A. OR, lon:-93.26746396, lat:16.17522919}} 16-12-2019 30-12-2019 231181.54 231181.54 231181.54 231181.54 231181.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/148-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:231181.54, importe_modificado:231181.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}{1651820/proyecto_INICIO, 1651820/proyecto_PROCESO, 1651820/proyecto_FIN, 1651820/proyecto_PROCESO, 1651820/proyecto_FIN, 1651820/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656231 Proyecto de inversión 632,069.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632069.06, modificado:632069.06}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL RIO GRANDE - 124534 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS124534 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:755, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LIMAS - LA CONCORDIA  - RIO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO RÍO GRANDE, 30536 RÍO GRANDE, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA RIO GRANDE,    PARTIENDO D, lon:-92.98809216, lat:16.07801059}}01-06-2019 31-08-2019 632069.06 632069.06 632069.06 632069.06 632069.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/057-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:632069.06, importe_modificado:632069.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}}{1656231/proyecto_INICIO, 1656231/proyecto_FIN, 1656231/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694991 Acción 2,109,618.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109618.65, modificado:2109618.65}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 212525 7 Chiapas 107 Villa Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE VILLA CORZO 212525 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} 15-07-2019 31-12-2019 2109618.65 2109618.65 2109618.65 2109618.65 2109618.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM-PRODIM/OPAD/033-2019, contratista:GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA CORZO, monto:2940011.02, importe_modificado:2940011.02}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1694991/proyecto_FIN, 1694991/proyecto_INICIO, 1694991/proyecto_PROCESO, 1694991/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532654 Proyecto de inversión 761,472.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761472.88, modificado:761472.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LOMA BONITA - 72016 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS72016 S 46 44 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:397, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR  - LOMA BONITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE  CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA DESVIO SALVADOR - LOMA, lon:-92.97082378, lat:16.20373901}}01-05-2019 31-08-2019 761472.88 761472.88 761472.88 761472.88 761472.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/025-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:761472.88, importe_modificado:761472.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1532654/proyecto_INICIO, 1532654/proyecto_PROCESO, 1532654/proyecto_INICIO, 1532654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551304 Proyecto de inversión 442,267.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442267.39, modificado:442267.39}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA UNION VILLACORZO - 103055 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS103055 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:886, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO  - LA UNION VILLACORZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - LA UNION VILLACORZO,   PA, lon:-93.44443171, lat:16.00542763}}01-06-2019 31-08-2019 442267.39 442267.39 442267.39 442267.39 442267.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/050-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:442267.39, importe_modificado:442267.39}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1551304/proyecto_INICIO, 1551304/proyecto_PROCESO, 1551304/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401592633 Proyecto de inversión 152,684.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152684.04, modificado:152684.04}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 193990 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS193990 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - FRANCISCO I MADERO  - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL LAUREL, 30527 EL LAUREL, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - FRAN, lon:-93.45432847, lat:16.10368503}} 01-11-2019 15-11-2019 152684.04 152684.04 152684.04 152684.04 152684.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/082-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:152684.04, importe_modificado:152684.04}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1592633/proyecto_PROCESO, 1592633/proyecto_INICIO, 1592633/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620092 Proyecto de inversión 543,025.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543025.94, modificado:543025.94}}AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA VILLA CORZO BARRIO TAPACHULITA II - 1944337 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194433 S 318 266 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 2A. ORIENTE SUR BARRIO TAPACHULITA II, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 6A. SUR Y AVENIDA 8A. SUR, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 2A ORIENTE SUR ENTRE 6A Y 8A SUR, DEL BARRIO T, lon:-93.26994836, lat:16.17905168}} 02-11-2019 30-11-2019 543025.94 543025.94 543025.94 543025.94 543025.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VC/DOPM/FISM/OPAD/084-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:543025.94, importe_modificado:543025.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1620092/proyecto_INICIO, 1620092/proyecto_PROCESO, 1620092/proyecto_INICIO, 1620092/proyecto_FIN, 1620092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627613 Proyecto de inversión 478,670.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478670.08, modificado:478670.08}}CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL LINDA VISTA - 231179 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS231179 S 76 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - PIEDRAS NEGRAS  - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 850 EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO NUEVO VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA NUEVO VICENTE, lon:-93.08615155, lat:16.00725442}}02-12-2019 15-12-2019 478670.08 478670.08 478670.08 478670.08 478670.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/131-2019, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:478670.08, importe_modificado:478670.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1627613/proyecto_PROCESO, 1627613/proyecto_FIN, 1627613/proyecto_INICIO, 1627613/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629672 Proyecto de inversión 310,270.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310270.35, modificado:310270.35}}INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 1 SUBESTACIÓN DE 15 KVA SAN PEDRO BUENAVISTA B PUENTE - 1983287 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS198328 S 158 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3A. ORIENTE Y AVENIDA 5A. SUR,    LA OBRA SE ENCU, lon:-93.15933394, lat:16.12678377}}06-11-2019 30-11-2019 310270.35 310270.35 310270.35 310270.35 310270.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/096-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:310270.35, importe_modificado:310270.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1629672/proyecto_INICIO, 1629672/proyecto_PROCESO, 1629672/proyecto_FIN, 1629672/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629981 Proyecto de inversión 2,424,769.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424769.58, modificado:2424769.58}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 METROS), SAN PEDRO BUENAVISTA - 1999267 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS199926 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 5A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. SUR, CALLE 6A. PONIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. SUR EN, lon:-93.17111097, lat:16.1327328}} 08-11-2019 15-12-2019 2424769.58 2424769.58 2424769.58 2424769.58 2424769.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/101-2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2424769.58, importe_modificado:2424769.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1629981/proyecto_PROCESO, 1629981/proyecto_INICIO, 1629981/proyecto_FIN, 1629981/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631749 Proyecto de inversión 892,380.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892380.73, modificado:892380.73}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS IGNACIO ZARAGOZA - 209660 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209660 S 184 187 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA IGNAC, lon:-93.22540517, lat:15.95554358}}17-11-2019 14-12-2019 892380.73 892380.73 892380.73 892380.73 892380.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2019, contratista:OMEGA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:892380.73, importe_modificado:892380.73}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1631749/proyecto_INICIO, 1631749/proyecto_PROCESO, 1631749/proyecto_FIN, 1631749/proyecto_PROCESO, 1631749/proyecto_FIN, 1631749/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631751 Proyecto de inversión 785,339.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785339.73, modificado:785339.73}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJON EN EL AFLUENTE LAS CRUCES SAN PEDRO BUENAVISTA - 2096637 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209663 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - RANCHERIA VADO DEL HIGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y , lon:-93.17444086, lat:16.11378996}}17-11-2019 15-12-2019 785339.73 785339.73 785339.73 785339.73 785339.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/116-2019, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:785339.73, importe_modificado:785339.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631751/proyecto_FIN, 1631751/proyecto_PROCESO, 1631751/proyecto_INICIO, 1631751/proyecto_PROCESO, 1631751/proyecto_FIN, 1631751/proyecto_PROCESO, 1631751/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632133 Proyecto de inversión 354,876.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354876.67, modificado:354876.67}}AMPLIACIÓN  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPOSICIÓN DE CONCRETO MANUEL AVILA CAMACHO - 2116107 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS211610 S 689 673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.5, meta_modificada:114.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA  - MANUEL AVILA CAMACHO  KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y CARRETER, lon:-93.01772623, lat:16.14647844}}19-11-2019 30-11-2019 354876.67 354876.67 354876.67 354876.67 354876.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/118-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:354876.67, importe_modificado:354876.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.5}}{1632133/proyecto_PROCESO, 1632133/proyecto_INICIO, 1632133/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201543927 Proyecto de inversión 6,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}AMPLIACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE RAYOS X DE LA UNIDAD MEDICA DE VILLACORZO - 637357 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS63735 S 40292 38711 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 7A NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES CHIAPAS SOBRE EL BOULEVARD B, lon:-93.26313491, lat:16.18889592}}01-04-2019 31-12-2019 6500000 6500000 6500000 6500000 6500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPIR/018-2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1543927/proyecto_INICIO, 1543927/proyecto_PROCESO, 1543927/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616308 Proyecto de inversión 630,000.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.25, modificado:630000.25}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DDE 30 METROS EJIDO LOS AMATES - 1735557 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS173555 S 99 104 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - SIERRA MORENA,    , lon:-93.46162879, lat:16.17083025}} 10-10-2019 15-11-2019 630000.25 630000.25 630000.25 630000.25 630000.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/067-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:630000.25, importe_modificado:630000.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616308/proyecto_FIN, 1616308/proyecto_PROCESO, 1616308/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616968 Proyecto de inversión 242,952.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242952.68, modificado:242952.68}}CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL NUEVO VICENTE GUERRERO. - 177285 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS177285 S 1447 1459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE 1A..SUR ORIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 1A. ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, lon:-92.97541794, lat:16.0385369}}12-10-2019 31-10-2019 242952.68 242952.68 242952.68 242952.68 242952.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/073-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:242952.68, importe_modificado:242952.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}}{1616968/proyecto_INICIO, 1616968/proyecto_FIN, 1616968/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619841 Proyecto de inversión 454,864.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454864.41, modificado:454864.41}}TECHO FIRMA PLAN DE AYALA - 193136 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS193136 S 117 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA Y TERRACERIA IGNA, lon:-93.21143242, lat:15.90331155}}01-11-2019 15-11-2019 454864.41 454864.41 454864.41 454864.41 454864.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/080-2019, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE COMITÁN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:454864.41, importe_modificado:454864.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}}{1619841/proyecto_PROCESO, 1619841/proyecto_INICIO, 1619841/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620120 Proyecto de inversión 566,015.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566015.69, modificado:566015.69}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EMILIANO ZAPATA - 194491 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194491 S 736 760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CALLE 3A ORIENTE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE, CALLE 2A. ORIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRA Y 1A NORTE DEL EJIDO, lon:-93.25990298, lat:16.1593838}} 04-11-2019 30-11-2019 566015.69 566015.69 566015.69 566015.69 566015.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/088-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:566015.69, importe_modificado:566015.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}}{1620120/proyecto_FIN, 1620120/proyecto_INICIO, 1620120/proyecto_PROCESO, 1620120/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620145 Proyecto de inversión 648,996.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648996.37, modificado:648996.37}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO VILLA CORZO BARRIO GANADERA 5A NTE PTE - 1945937 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194593 S 418 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. NORTE BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. PONIENTE, AVENIDA 4A. NORTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE EN EL BARRIO, lon:-93.26666068, lat:16.18963522}} 04-11-2019 30-11-2019 648996.37 648996.37 648996.37 648996.37 648996.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/089-2019, contratista:GRUPO IN & CON INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:648996.37, importe_modificado:648996.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.4}}{1620145/proyecto_PROCESO, 1620145/proyecto_INICIO, 1620145/proyecto_FIN, 1620145/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628890 Proyecto de inversión 569,065.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569065.47, modificado:569065.47}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA - 236045 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS236045 S 736 760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.48, meta_modificada:382.48}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - REVOLUCIÓN MEXICANA  KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA - REVOLUCION, lon:-93.2658025, lat:16.16270641}}04-12-2019 20-12-2019 569065.47 569065.47 569065.47 569065.47 569065.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/136-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:569065.47, importe_modificado:569065.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.48}}{1628890/proyecto_INICIO, 1628890/proyecto_PROCESO, 1628890/proyecto_FIN, 1628890/proyecto_INICIO, 1628890/proyecto_PROCESO, 1628890/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629681 Proyecto de inversión 490,627.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490627.33, modificado:490627.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS NUEVO REFUGIO - 198381 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS198381 S 82 95 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:873, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY  - EL NUEVO REFUGIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVO REFUGIO, 30526 EL NUEVO REFUGIO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY-FRAILESCA, TERRACE, lon:-93.44864655, lat:16.00164253}}07-11-2019 30-11-2019 490627.33 490627.33 490627.33 490627.33 490627.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/097-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPO DE VILLA CORZO, monto:490627.33, importe_modificado:490627.33}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1629681/proyecto_PROCESO, 1629681/proyecto_INICIO, 1629681/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629695 Proyecto de inversión 1,486,900.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486900.18, modificado:1486900.18}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO NUEVO VICENTE GUERRERO - 1984907 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS198490 S 1447 1459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.4, meta_modificada:1432.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1A SUR PONIENTE, CALLE 1A. NORTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL Y EN LA 1A. SUR ENTRE AVENIDA C, lon:-92.9764261, lat:16.0393312}} 07-11-2019 10-12-2019 1486900.18 1486900.18 1486900.18 1486900.18 1486900.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/098-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1486900.18, importe_modificado:1486900.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.4}}{1629695/proyecto_INICIO, 1629695/proyecto_FIN, 1629695/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630654 Proyecto de inversión 1,318,477.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318477.27, modificado:1318477.27}}AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 3 SUBESTACIONES REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO MATILISHUATAL - 2035927 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS203592 S 504 479 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 8A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5A. NORTE Y  , CALLE 9A. PONIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 5A AVENIDA NORTE ENTRE 7A Y 9A PONIENTE DEL BARRIO MATILIS, lon:-93.08372973, lat:16.17372132}}12-11-2019 14-12-2019 1318477.27 1318477.27 1318477.27 1318477.27 1318477.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/104-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1318477.27, importe_modificado:1318477.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1630654/proyecto_INICIO, 1630654/proyecto_FIN, 1630654/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631644 Proyecto de inversión 1,226,079.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226079.49, modificado:1226079.49}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES NUEVO VICENTE GUERRERO - 2093167 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209316 S 1447 1459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA 2A. PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A. NORTE Y  , AVENIDA 3A. PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 07 UBICADA EN LA 2A. AVENIDA PO, lon:-92.97847039, lat:16.04401693}}15-11-2019 14-12-2019 1226079.49 1226079.49 1226079.49 1226079.49 1226079.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/109-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1226079.49, importe_modificado:1226079.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1631644/proyecto_INICIO, 1631644/proyecto_PROCESO, 1631644/proyecto_FIN, 1631644/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632140 Proyecto de inversión 353,887.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353887.31, modificado:353887.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO REVOLUCION MEXICANA - 211646 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS211646 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 1A. NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 3A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, AVENIDA CENTRAL  LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS SE REALIZO EN LOS BARRIOS LA OESCA Y LA ESMERA, lon:-93.06866214, lat:16.17215867}}19-11-2019 14-12-2019 353887.31 353887.31 353887.31 353887.31 353887.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/119-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:353887.31, importe_modificado:353887.31}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1632140/proyecto_INICIO, 1632140/proyecto_FIN, 1632140/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633260 Proyecto de inversión 220,949.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220949.52, modificado:220949.52}}PISO FIRME REVOLUCION MEXICANA - 216573 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS216573 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - REVOLUCIÓN MEXICANA  KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y  ,    PARTIENDO DE LA CA, lon:-93.07408706, lat:16.16969418}}24-11-2019 30-11-2019 220949.52 220949.52 220949.52 220949.52 220949.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/123-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:220949.52, importe_modificado:220949.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{1633260/proyecto_PROCESO, 1633260/proyecto_INICIO, 1633260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633265 Proyecto de inversión 279,989.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279989.76, modificado:279989.76}}TECHO FIRME REVOLUCION MEXICANA - 216580 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS216580 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - REVOLUCIÓN MEXICANA  KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CERRADA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y  ,    PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.0640617, lat:16.17037843}}24-11-2019 30-11-2019 279989.76 279989.76 279989.76 279989.76 279989.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/125-2019, contratista:LUVIEL PÉREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:279989.76, importe_modificado:279989.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1633265/proyecto_FIN, 1633265/proyecto_INICIO, 1633265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655793 Proyecto de inversión 408,697.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408697.08, modificado:408697.08}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO PATRIA CHICA - 122549 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS122549 S 70 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY  - PATRIA CHICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO PATRIA CHICA, 30523 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA PATRIA CHICA,    PARTIENDO DE LA CABE, lon:-93.29048757, lat:16.06221745}}15-06-2019 31-08-2019 408697.08 408697.08 408697.08 408697.08 408697.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/061-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:408697.08, importe_modificado:408697.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}{1655793/proyecto_INICIO, 1655793/proyecto_FIN, 1655793/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656216 Proyecto de inversión 775,570.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775570.12, modificado:775570.12}}AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 1243807 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS124380 S 4574 4395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 1A. SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA A UNA DISTAN, lon:-93.07259211, lat:16.17014049}}01-06-2019 31-07-2019 775570.12 775570.12 775570.12 775570.12 775570.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/054-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:775570.12, importe_modificado:775570.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{1656216/proyecto_PROCESO, 1656216/proyecto_INICIO, 1656216/proyecto_FIN, 1656216/proyecto_INICIO, 1656216/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201549850 Proyecto de inversión 414,358.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414358.1, modificado:414358.1}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LAS NUBES - 99555 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS99555 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA  - LAS NUBES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 850 EJIDO LAS NUBES, 30533 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y TERRACERIA LAS NUBES,  , lon:-93.09092466, lat:16.05520589}}01-06-2019 15-08-2019 414358.1 414358.1 414358.1 414358.1 414358.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/062-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO VILLA CORZO, monto:414358.1, importe_modificado:414358.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1549850/proyecto_INICIO, 1549850/proyecto_PROCESO, 1549850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201552731 Proyecto de inversión 447,523.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447523.92, modificado:447523.92}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN MARCOS - 106806 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS106806 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA  - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA Y TERRACER, lon:-93.25095999, lat:15.98066054}}01-06-2019 15-09-2019 447523.92 447523.92 447523.92 447523.92 447523.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/047-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:447523.92, importe_modificado:447523.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}{1552731/proyecto_INICIO, 1552731/proyecto_FIN, 1552731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583309 Proyecto de inversión 1,217,358.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217358.59, modificado:1217358.59}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO TENEJAPA - 122558 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS122558 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - NUEVO TENEJAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 30526 NUEVO TENEJAPA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA NUEVO TENEJAPA,, lon:-93.36297472, lat:15.92472346}}15-06-2019 30-09-2019 1217358.59 1217358.59 1217358.59 1217358.59 1217358.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/058-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1217358.59, importe_modificado:1217358.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}}{1583309/proyecto_INICIO, 1583309/proyecto_FIN, 1583309/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599130 Proyecto de inversión 340,052.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340052.84, modificado:340052.84}}AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NUEVO TENEJAPA - 237586 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS237586 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA FRAYLESCA  - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 150 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 30526 NUEVO TENEJAPA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - FRAYLESCA, TERRA, lon:-93.36280689, lat:15.92649931}}05-12-2019 15-12-2019 340052.84 340052.84 340052.84 340052.84 340052.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/139-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:340052.84, importe_modificado:340052.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1599130/proyecto_PROCESO, 1599130/proyecto_FIN, 1599130/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620114 Proyecto de inversión 488,555.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488555.17, modificado:488555.17}}SUMINISTRO Y HABILITADO DE TECHO FIRME EL PALOMAR - 194485 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194485 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:579, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - EL PALOMAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA EL PALOMAR, 30523 EL PALOMAR, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA EL PALOMAR,    PARTIENDO DE L, lon:-93.3139405, lat:16.15724261}}03-11-2019 30-11-2019 488555.17 488555.17 488555.17 488555.17 488555.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/086-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:488555.17, importe_modificado:488555.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}{1620114/proyecto_INICIO, 1620114/proyecto_PROCESO, 1620114/proyecto_FIN, 1620114/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620119 Proyecto de inversión 718,389.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718389.96, modificado:718389.96}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO VILLA CORZO BARRIO CONASUPO - 1944907 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194490 S 763 733 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. NORTE BARRIO CONASUPO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 6A. PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A Y 6A PONIENTE DEL BARRIO CONASUPO E, lon:-93.2719275, lat:16.19024654}} 04-11-2019 30-11-2019 718389.96 718389.96 718389.96 718389.96 718389.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/087-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:718389.96, importe_modificado:718389.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}}{1620119/proyecto_FIN, 1620119/proyecto_INICIO, 1620119/proyecto_FIN, 1620119/proyecto_PROCESO, 1620119/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631147 Proyecto de inversión 1,845,383.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845383.38, modificado:1845383.38}}INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED ELECTRICA EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 5 SUBESTACIONES SAN JULIAN - 2064547 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS206454 S 155 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:233, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS  - INDEPENDENCIA  KILÓMETRO 57 + 700 EJIDO SAN JULIÁN, 30535 SAN JULIÁN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.02812495, lat:16.19327328}} 13-11-2019 13-12-2019 1845383.38 1845383.38 1845383.38 1845383.38 1845383.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/107-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1845383.38, importe_modificado:1845383.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1631147/proyecto_INICIO, 1631147/proyecto_FIN, 1631147/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631728 Proyecto de inversión 486,514.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486514.66, modificado:486514.66}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL TUMBI  EL PALOMAR - 209609 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209609 S 142 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15360.0, meta_modificada:15360.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:579, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - EL TUMBI  - EL PALOMAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL PALOMAR, 30527 EL PALOMAR, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA VILLA CORZO - EL TUMBI Y TERRACERIA EL PALOMAR,    PARTIENDO DE, lon:-93.31387938, lat:16.15736767}}17-11-2019 30-11-2019 486514.66 486514.66 486514.66 486514.66 486514.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/114-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:486514.66, importe_modificado:486514.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15360.0}}{1631728/proyecto_INICIO, 1631728/proyecto_FIN, 1631728/proyecto_PROCESO, 1631728/proyecto_INICIO, 1631728/proyecto_PROCESO, 1631728/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633264 Proyecto de inversión 362,790.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362790.06, modificado:362790.06}}AMPLIACION DE AGUA POTABLE MONTERREY - 216578 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS216578 S 551 535 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - MONTERREY  KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MONTERREY - FRAILESCA Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMIN, lon:-93.36715364, lat:16.05945371}}24-11-2019 10-12-2019 362790.06 362790.06 362790.06 362790.06 362790.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/124-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:362790.06, importe_modificado:362790.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{1633264/proyecto_INICIO, 1633264/proyecto_PROCESO, 1633264/proyecto_FIN, 1633264/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635850 Proyecto de inversión 285,310.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285310.17, modificado:285310.17}}PISO FIRME, MONTERREY - 225467 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS225467 S 551 535 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - MONTERREY  KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA MONTERREY - TIERRA SANTA,    PARTIE, lon:-93.36785413, lat:16.06047016}}29-11-2019 10-12-2019 285310.17 285310.17 285310.17 285310.17 285310.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/126-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:285310.17, importe_modificado:285310.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}}{1635850/proyecto_PROCESO, 1635850/proyecto_FIN, 1635850/proyecto_PROCESO, 1635850/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636643 Proyecto de inversión 306,522.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306522.81, modificado:306522.81}}TECHO FIRME LA TRAGUERIA - 242493 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS242493 S 9 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - LA FRAILESCA  - LA TRAGUERIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LA TRAGUERIA, 30527 LA TRAGUERÍA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - LA FR, lon:-93.39879476, lat:16.06061727}}08-12-2019 15-12-2019 306522.81 306522.81 306522.81 306522.81 306522.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/143-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:306522.81, importe_modificado:306522.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{1636643/proyecto_FIN, 1636643/proyecto_INICIO, 1636643/proyecto_PROCESO, 1636643/proyecto_FIN, 1636643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652642 Proyecto de inversión 481,385.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481385.14, modificado:481385.14}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 30 METROS RIVERA BUENAVISTA - 262534 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS262534 S 51 59 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1032, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA  - RIVERA BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO RIVERA BUENAVISTA, 30524 RIVERA BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO , lon:-93.21599662, lat:16.06833412}}16-12-2019 30-12-2019 481385.14 481385.14 481385.14 481385.14 481385.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/149-2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EM CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:481385.14, importe_modificado:481385.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652642/proyecto_INICIO, 1652642/proyecto_FIN, 1652642/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655797 Proyecto de inversión 130,080.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130080.27, modificado:130080.27}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO UPN EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 1225567 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS122556 S 4574 4395 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE, CALLE 5A. PONIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOL, lon:-93.16979597, lat:16.1342951}}01-06-2019 24-07-2019 130080.27 130080.27 130080.27 130080.27 130080.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/053-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:130080.27, importe_modificado:130080.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655797/proyecto_INICIO, 1655797/proyecto_PROCESO, 1655797/proyecto_INICIO, 1655797/proyecto_PROCESO, 1655797/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657408 Proyecto de inversión 1,058,619.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058619.43, modificado:1058619.43}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL EJIDO SAN JUAN DE LOS ANGELES - 133662 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS133662 S 77 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:307, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA  - NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SAN JUAN DE LOS ANGELES, 30524 SAN JUAN DE LOS ÁNGELES, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAG, lon:-93.2716028, lat:15.94173838}}01-07-2019 30-09-2019 1058619.43 1058619.43 1058619.43 1058619.43 1058619.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/063-2019, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1058619.43, importe_modificado:1058619.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.0}}{1657408/proyecto_INICIO, 1657408/proyecto_FIN, 1657408/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657410 Proyecto de inversión 154,670.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154670.02, modificado:154670.02}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 1336667 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS133666 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA  - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN PEDR, lon:-93.16745041, lat:15.95249191}}01-07-2019 15-08-2019 154670.02 154670.02 154670.02 154670.02 154670.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/064-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:154670.02, importe_modificado:154670.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{1657410/proyecto_INICIO, 1657410/proyecto_FIN, 1657410/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589300 Proyecto de inversión 435,087.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435087.49, modificado:435087.49}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS NUEVA ESPERANZA - 177695 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS177695 S 16 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1941, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 080 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30523 NUEVA ESPERANZA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA NUEVA ESPERANZA,  , lon:-93.24376053, lat:16.10224371}}14-10-2019 31-10-2019 435087.49 435087.49 435087.49 435087.49 435087.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/076-2019, contratista:RQUITECTURA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:435087.49, importe_modificado:435087.49}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1589300/proyecto_INICIO, 1589300/proyecto_PROCESO, 1589300/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401593006 Proyecto de inversión 1,410,228.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410228.02, modificado:1410228.02}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑO RURAL LA RAMONA - 195780 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS195780 S 71 58 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1068, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - LA RAMONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 550 EJIDO LA RAMONA, 30525 LA RAMONA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA RAMONA,    PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-93.32775572, lat:15.93826817}}04-11-2019 30-11-2019 1410228.02 1410228.02 1410228.02 1410228.02 1410228.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/092-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1410228.02, importe_modificado:1410228.02}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1593006/proyecto_PROCESO, 1593006/proyecto_FIN, 1593006/proyecto_INICIO, 1593006/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598881 Proyecto de inversión 1,303,109.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303109.71, modificado:1303109.71}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA MITONTIC - 236084 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS236084 S 69 62 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1371, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - LA FRAYLESCA  - NUEVO MITONTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CIMARRÓN, 30526 NUEVO MITONTIC (EL CIMARRÓN), VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY, lon:-93.36498171, lat:16.03419736}}04-12-2019 20-12-2019 1303109.71 1303109.71 1303109.71 1303109.71 1303109.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/137-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1303109.71, importe_modificado:1303109.71}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1598881/proyecto_INICIO, 1598881/proyecto_FIN, 1598881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616969 Proyecto de inversión 650,338.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650338.49, modificado:650338.49}}CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES Y ALCANTARILLA EN BARRIO CAPULINES REVOLUCION MEXICANA - 1772867 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS177286 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.1, meta_modificada:70.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 4A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE 5A. PONIENTE, AVENIDA 2A. SUR  LOS OBRAS SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO CAPULINES D, lon:-93.07855312, lat:16.16783778}}12-10-2019 31-10-2019 650338.49 650338.49 650338.49 650338.49 650338.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/074-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:650338.49, importe_modificado:650338.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.1}}{1616969/proyecto_INICIO, 1616969/proyecto_FIN, 1616969/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620081 Proyecto de inversión 261,108.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261108.0, modificado:261108.0}}TECHO FIRME SOLO DIOS - 194406 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194406 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2152, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 29 + 700 RANCHERIA SOLO DIOS, 30527 SOLO DIOS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y CARRETERA SAN VICENTE - FRANCISCO I. , lon:-93.46894737, lat:16.09876184}}02-11-2019 17-11-2019 261108 261108 261108 261108 261108 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/083-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:261108.0, importe_modificado:261108.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1620081/proyecto_PROCESO, 1620081/proyecto_FIN, 1620081/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620289 Proyecto de inversión 751,207.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751207.16, modificado:751207.16}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VILLA CORZO BARRIO TAPACHULITA I - 195456 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS195456 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. SUR BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. ORIENTE Y CALLE 7A. ORIENTE, AVENIDA 9A. SUR  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA A0A SUR ENTRE 5A Y 7A. ORIENTE DEÑ BARRIO TAPACHULITA EN LA , lon:-93.26759602, lat:16.17528178}} 04-11-2019 30-11-2019 751207.16 751207.16 751207.16 751207.16 751207.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/091-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:751207.16, importe_modificado:751207.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1620289/proyecto_INICIO, 1620289/proyecto_PROCESO, 1620289/proyecto_FIN, 1620289/proyecto_PROCESO, 1620289/proyecto_FIN, 1620289/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620366 Proyecto de inversión 744,786.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744786.53, modificado:744786.53}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, VILLA CORZO BARRIO EL CERRITO - 195789 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS195789 S 306 294 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO EL CERRITO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 8A ORIENTE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CENTRAL Y 8A ORIENTE DEL BARRIO EL CERRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26066319, lat:16.18423616}} 04-11-2019 30-11-2019 744786.53 744786.53 744786.53 744786.53 744786.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/093-2019, contratista:CONSORCIO AGUIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:744786.53, importe_modificado:744786.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}{1620366/proyecto_FIN, 1620366/proyecto_PROCESO, 1620366/proyecto_FIN, 1620366/proyecto_INICIO, 1620366/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629207 Proyecto de inversión 1,140,248.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140248.77, modificado:1140248.77}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MILTIPLES UNION DEL CARMEN - 2373297 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS237329 S 165 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA  - UNION DEL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525 UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZA, lon:-93.29148693, lat:16.02070906}}05-12-2019 20-12-2019 1140248.77 1140248.77 1140248.77 1140248.77 1140248.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/138-2019, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1140248.77, importe_modificado:1140248.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1629207/proyecto_INICIO, 1629207/proyecto_PROCESO, 1629207/proyecto_INICIO, 1629207/proyecto_PROCESO, 1629207/proyecto_FIN, 1629207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629633 Proyecto de inversión 2,903,406.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903406.39, modificado:2903406.39}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SAN PEDRO BUENAVISTA - 198126 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS198126 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE, AVENIDA 1A. SUR  LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA UB, lon:-93.1650448, lat:16.13320715}}06-11-2019 12-12-2019 2903406.39 2903406.39 2903406.39 2903406.39 2903406.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/095-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2903406.39, importe_modificado:2903406.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}}{1629633/proyecto_INICIO, 1629633/proyecto_PROCESO, 1629633/proyecto_FIN, 1629633/proyecto_PROCESO, 1629633/proyecto_FIN, 1629633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401629978 Proyecto de inversión 398,675.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398675.68, modificado:398675.68}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑO RURAL, PIEDRAS NEGRAS - 199916 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS199916 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO  - PIEDRAS NEGRAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y CARRETERA NUEVO VIC, lon:-93.07018477, lat:15.94762385}}08-11-2019 30-11-2019 398675.68 398675.68 398675.68 398675.68 398675.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/099-2019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:398675.68, importe_modificado:398675.68}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1629978/proyecto_FIN, 1629978/proyecto_PROCESO, 1629978/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631679 Proyecto de inversión 1,259,211.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259211.52, modificado:1259211.52}}MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOULEVARD EL GARROBO VILLA CORZO BARRIO GANADERA - 2094447 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209444 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A. ORIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE,    SE REALIZA LA REMODELACION DEL PARQUE GARROBO UBICADO SOBRE LA CALLE CENTRAL, ENTRE 1A. CALLE ORIENTE , lon:-93.26524753, lat:16.18930574}} 01-11-2019 15-12-2019 1259211.52 1259211.52 1259211.52 1259211.52 1259211.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/111-2019, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1259211.52, importe_modificado:1259211.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.0}}{1631679/proyecto_INICIO, 1631679/proyecto_PROCESO, 1631679/proyecto_FIN, 1631679/proyecto_PROCESO, 1631679/proyecto_FIN, 1631679/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635351 Proyecto de inversión 1,583,998.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583998.43, modificado:1583998.43}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION NUEVO VICENTE GUERRERO - 241027 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS241027 S 1447 1459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO  - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO LAS LIMAS - INDEPENDECNIA - NUEVO VICENTE GUE, lon:-92.98411721, lat:16.03787486}}06-12-2019 20-12-2019 1583998.43 1583998.43 1583998.43 1583998.43 1583998.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/142-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1583998.43, importe_modificado:1583998.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.0}}{1635351/proyecto_FIN, 1635351/proyecto_INICIO, 1635351/proyecto_PROCESO, 1635351/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637843 Proyecto de inversión 647,396.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647396.64, modificado:647396.64}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION MANUEL AVILA CAMACHO - 2284497 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS228449 S 689 673 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA  - MANUEL AVILA CAMACHO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA , lon:-93.01704733, lat:16.14660445}}01-12-2019 15-12-2019 647396.64 647396.64 647396.64 647396.64 647396.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/128-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:647396.64, importe_modificado:647396.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637843/proyecto_INICIO, 1637843/proyecto_FIN, 1637843/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656230 Proyecto de inversión 899,898.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899898.66, modificado:899898.66}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA SANTIAGO - 1245317 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS124531 S 319 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS LIMAS - LA CONCORDIA  - MANUEL AVILA CAMACHO  KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SANTIAGO, 30535 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y CARRETERA MANUEL AVILA CAMAC, lon:-93.01529644, lat:16.13824297}}01-06-2019 31-08-2019 899898.66 899898.66 899898.66 899898.66 899898.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/055-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:899898.66, importe_modificado:899898.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.0}}{1656230/proyecto_INICIO, 1656230/proyecto_FIN, 1656230/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694992 Acción 703,206.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703206.22, modificado:703206.22}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2125707 Chiapas 107 Villa Corzo PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE VILLA CORZO 212570 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} 15-07-2019 31-12-2019 703206.22 703206.22 703206.22 703206.22 703206.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/122-2019, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1356474.41, importe_modificado:1356474.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1694992/proyecto_INICIO, 1694992/proyecto_FIN, 1694992/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551310 Proyecto de inversión 481,422.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481422.81, modificado:481422.81}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO LA CEIBA - 103062 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS103062 S 86 77 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA CORZO - MONTERREY  - LA CEIBA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 230 EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA CEIBA,   PARTIENDO DE LA CABERA M, lon:-93.27386435, lat:16.07995711}}01-06-2019 31-08-2019 481422.81 481422.81 481422.81 481422.81 481422.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/052-2019, contratista:COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:481422.81, importe_modificado:481422.81}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1551310/proyecto_PROCESO, 1551310/proyecto_INICIO, 1551310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589307 Proyecto de inversión 305,368.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305368.06, modificado:305368.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, HOJA BLANCA - 177734 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS177734 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:737, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA  - NUEVO VICENTE GUERRERO  KILÓMETRO 7 + 400 RANCHERIA HOJA BLANCA, 30536 HOJA BLANCA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA Y , lon:-92.96990457, lat:16.05320174}}14-10-2019 31-10-2019 305368.06 305368.06 305368.06 305368.06 305368.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/077-2019, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:305368.06, importe_modificado:305368.06}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1589307/proyecto_FIN, 1589307/proyecto_PROCESO, 1589307/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595287 Proyecto de inversión 255,638.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255638.91, modificado:255638.91}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION LAZARO CARDENAS - 209575 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209575 S 85 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1119, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30525 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS,  , lon:-93.33331061, lat:15.9853893}}17-11-2019 30-11-2019 255638.91 255638.91 255638.91 255638.91 255638.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/112-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:255638.91, importe_modificado:255638.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}{1595287/proyecto_PROCESO, 1595287/proyecto_INICIO, 1595287/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620146 Proyecto de inversión 596,707.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596707.1, modificado:596707.1}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO VILLA CORZO BARRIO SAN ISIDRO - 1945957 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS194595 S 153 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.77, meta_modificada:555.77}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:AVENIDA 12A. NORTE BARRIO SAN ISIDRO, 30520 SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A. PONIENTE Y CALLE 2A. PONIENTE, AVENIDA 11A. NORTE PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA 12A AVENIDA NORTE ENTRE 1A Y 2A. PONIENTE EN EL BARRIO, lon:-93.26419509, lat:16.1961572}} 04-11-2019 30-11-2019 596707.1 596707.1 596707.1 596707.1 596707.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/090-2019, contratista:IN & CON INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:596707.1, importe_modificado:596707.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.77}}{1620146/proyecto_PROCESO, 1620146/proyecto_FIN, 1620146/proyecto_INICIO, 1620146/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401620369 Proyecto de inversión 2,470,583.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470583.85, modificado:2470583.85}}INTRODUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13KV PARA ALIMENTAR A 8 SUBESTACIONES SAN PEDRO BUENAVISTA BARRIO SAN JOSÉ - 1958077 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS195807 S 416 384 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA A VILLACORZO EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 7A. PONIENTE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, UBICADA A 14 KM D, lon:-93.17528717, lat:16.14060411}} 04-11-2019 30-11-2019 2470583.85 2470583.85 2470583.85 2470583.85 2470583.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/094-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2470583.85, importe_modificado:2470583.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1620369/proyecto_INICIO, 1620369/proyecto_PROCESO, 1620369/proyecto_FIN, 1620369/proyecto_PROCESO, 1620369/proyecto_FIN, 1620369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627044 Proyecto de inversión 1,403,894.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403894.93, modificado:1403894.93}}AMPLIACION  DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO BUENAVISTA - 228688 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS228688 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.9, meta_modificada:605.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 3A. SUR EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 2A. SUR  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 2A. Y 3A. SUR ENTRE LAS 1A. Y 4A. ORIE, lon:-93.16238389, lat:16.13073215}} 01-12-2019 15-12-2019 1403894.93 1403894.93 1403894.93 1403894.93 1403894.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/130-2019, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1403894.93, importe_modificado:1403894.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.9}}{1627044/proyecto_FIN, 1627044/proyecto_INICIO, 1627044/proyecto_PROCESO, 1627044/proyecto_INICIO, 1627044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630659 Proyecto de inversión 943,975.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943975.57, modificado:943975.57}}AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN 2F3H A 13 KV PARA ALIMENTAR A 02 SUBESTACIONES REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO LA PESCA - 2036077 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS203607 S 416 389 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 7A. ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A. NORTE, CALLE 8A. ORIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 7A. CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 2A., lon:-93.06759905, lat:16.171783}} 12-11-2019 05-12-2019 943975.57 943975.57 943975.57 943975.57 943975.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/105-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:943975.57, importe_modificado:943975.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1630659/proyecto_INICIO, 1630659/proyecto_FIN, 1630659/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631724 Proyecto de inversión 610,736.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610736.16, modificado:610736.16}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CALZADA EL PROVINCIANO - 209579 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209579 S 57 71 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LIMAS - INDEPENDENCIA  - CALZADA EL PROVINCIANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 30533 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA Y , lon:-93.03885498, lat:16.24333647}}17-11-2019 14-12-2019 610736.16 610736.16 610736.16 610736.16 610736.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/113-2019, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO  DE VILLA CORZO, monto:610736.16, importe_modificado:610736.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1631724/proyecto_FIN, 1631724/proyecto_INICIO, 1631724/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635854 Proyecto de inversión 941,851.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941851.86, modificado:941851.86}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO MANUEL AVILA CAMACHO - 2254727 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS225472 S 689 673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.0, meta_modificada:1279.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA  - MANUEL AVILA CAMACHO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA Y CAMINO, lon:-93.01574089, lat:16.1432195}}29-11-2019 15-12-2019 941851.86 941851.86 941851.86 941851.86 941851.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/127-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:941851.86, importe_modificado:941851.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.0}}{1635854/proyecto_INICIO, 1635854/proyecto_FIN, 1635854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640303 Proyecto de inversión 464,375.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464375.75, modificado:464375.75}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA SIERRITA SIERRA MORENA - 231759 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS231759 S 174 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - SIERRA MORENA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLAFLORES - SAN VICENTE Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.59116962, lat:16.15365756}}03-12-2019 15-12-2019 464375.75 464375.75 464375.75 464375.75 464375.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/133-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:464375.75, importe_modificado:464375.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}}{1640303/proyecto_INICIO, 1640303/proyecto_FIN, 1640303/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641312 Proyecto de inversión 503,522.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503522.01, modificado:503522.01}}CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE CENTRAL, SAN RAMON - 2331807 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS233180 S 38 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA  - SAN RAMON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO SAN RAMON, 30533 SAN RAMÓN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS LIMAS REVOLUCION MEXICANA Y TERRACERIA SAN JULIAN - CALZADA E, lon:-93.05595766, lat:16.23929934}}03-12-2019 15-12-2019 503522.01 503522.01 503522.01 503522.01 503522.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/134-2019, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:503522.01, importe_modificado:503522.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{1641312/proyecto_INICIO, 1641312/proyecto_FIN, 1641312/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651435 Proyecto de inversión 408,240.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408240.61, modificado:408240.61}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 2A ORIENTE ENTRE 2A Y 3A NORTE SAN PEDRO BUENAVISTA - 2610387 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS261038 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 2A. ORIENTE NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A. NORTE Y AVENIDA 3A. NORTE, CALLE 3A. ORIENTE  LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE LOCALIZA, lon:-93.16341859, lat:16.13622881}}16-12-2019 30-12-2019 408240.61 408240.61 408240.61 408240.61 408240.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/147-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:408240.61, importe_modificado:408240.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{1651435/proyecto_PROCESO, 1651435/proyecto_INICIO, 1651435/proyecto_FIN, 1651435/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655646 Proyecto de inversión 122,281.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122281.21, modificado:122281.21}}CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 121724 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS121724 S 4575 4394 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VILLA CORZO  - REVOLUCION MEXICANA  KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30533 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CARRETERA SAN, lon:-93.15814343, lat:16.13523449}}01-06-2019 15-07-2019 122281.21 122281.21 122281.21 122281.21 122281.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/041-2019, contratista:INGENIEROS DN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:122281.21, importe_modificado:122281.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1655646/proyecto_PROCESO, 1655646/proyecto_INICIO, 1655646/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655961 Proyecto de inversión 255,324.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255324.8, modificado:255324.8}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA HOJAMAN - 123441 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS123441 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - 24 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA HOJAMÁN, 30534 HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA VILLAFLORES - 24 DE DICIEMBRE Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.19105792, lat:16.25578901}}01-06-2019 15-08-2019 255324.8 255324.8 255324.8 255324.8 255324.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/059-2019, contratista:KW INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:255324.8, importe_modificado:255324.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1655961/proyecto_INICIO, 1655961/proyecto_FIN, 1655961/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401659217 Proyecto de inversión 6,540,863.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6540863.87, modificado:6540863.87}}INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA - 1376047 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS137604 S 415 385 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 000 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO VILLA CORZO - REVOLUCION MEXICANA Y CAMINO SAN PEDRO , lon:-93.22625176, lat:15.9524405}}01-07-2019 31-10-2019 6540863.87 6540863.87 6540863.87 6540863.87 6540863.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/070-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6540863.87, importe_modificado:6540863.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1659217/proyecto_INICIO, 1659217/proyecto_FIN, 1659217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532449 Proyecto de inversión 2,940,011.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940011.02, modificado:2940011.02}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 716867 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS71686 S 5529 5312 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN ISIDRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE  AVENIDA 4A. NORTE Y AVENIDA 10A. NORTE,   PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE VILLAFLORES SOBRE EL BOULEVARD , lon:-93.26363398, lat:16.19052692}}01-05-2019 31-08-2019 2940011.02 2940011.02 2940011.02 2940011.02 2940011.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2019, contratista:GRUPO GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2940011.02, importe_modificado:2940011.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1532449/proyecto_INICIO, 1532449/proyecto_PROCESO, 1532449/proyecto_INICIO, 1532449/proyecto_PROCESO, 1532449/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201532662 Proyecto de inversión 761,472.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761472.88, modificado:761472.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EMBARCADERO JERICO - 72029 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS72029 S 350 335 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SALVADOR  - EMBARCADERO JERICO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - INDEPE, lon:-92.93523762, lat:16.19868505}}01-05-2019 31-08-2019 761472.88 761472.88 761472.88 761472.88 761472.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/024-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:761472.88, importe_modificado:761472.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1532662/proyecto_INICIO, 1532662/proyecto_PROCESO, 1532662/proyecto_INICIO, 1532662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201533418 Proyecto de inversión 397,495.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397495.7, modificado:397495.7}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LIBERTAD CAMPESINA - 731687 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS73168 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:824, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LIBERTAD CAMPESINA, 30527 LIBERTAD CAMPESINA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE  CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES , lon:-93.53118564, lat:16.16340155}}01-05-2019 31-07-2019 397495.7 397495.7 397495.7 397495.7 397495.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/037-2019, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:397495.7, importe_modificado:397495.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}{1533418/proyecto_INICIO, 1533418/proyecto_PROCESO, 1533418/proyecto_INICIO, 1533418/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540782 Proyecto de inversión 2,439,467.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439467.55, modificado:2439467.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOS BARRIO CERRITO LA GUINEA CALIFORNIA SAN ROQUE Y TAPACHULITA I - 844877 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS84487 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN ROQUE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE Y AVENIDA 10A. SUR,   LAS CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN LOS BARRIOS C, lon:-93.26825443, lat:16.18513063}}01-06-2019 31-08-2019 2439467.55 2439467.55 2439467.55 2439467.55 2439467.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2439467.55, importe_modificado:2439467.55}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}}{1540782/proyecto_INICIO, 1540782/proyecto_PROCESO, 1540782/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583308 Proyecto de inversión 436,113.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436113.19, modificado:436113.19}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA SELVA II - 122555 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS122555 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - MONTERREY  - LA SELVA II MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO LA SELVA II, 30526 LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - MONTERREY Y TERRACERIA LA SELVA II,    PARTIENDO, lon:-93.35307449, lat:16.00935247}} 15-06-2019 31-08-2019 436113.19 436113.19 436113.19 436113.19 436113.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2019, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES  HELFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:436113.19, importe_modificado:436113.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1583308/proyecto_PROCESO, 1583308/proyecto_FIN, 1583308/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616967 Proyecto de inversión 422,654.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422654.14, modificado:422654.14}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO VICENTE GUERRERO. - 177284 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS177284 S 1447 1459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CAMINO TRAMO REVOLUCION MEXICANA - INDEPENDENCIA  - NUEVO VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA REVOLUCION MEXICANA - , lon:-92.97539076, lat:16.03820125}}11-10-2019 10-11-2019 422654.14 422654.14 422654.14 422654.14 422654.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/072-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:422654.14, importe_modificado:422654.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}{1616967/proyecto_PROCESO, 1616967/proyecto_FIN, 1616967/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631753 Proyecto de inversión 506,874.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506874.17, modificado:506874.17}}CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON EN EL AFLUENTE EL JICARERO SAN PEDRO BUENAVISTA - 2096667 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS209666 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - REVOLUCION MEXICANA  - EL HERRADERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION M, lon:-93.14299331, lat:16.14730772}}18-11-2019 14-12-2019 506874.17 506874.17 506874.17 506874.17 506874.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/117-2019, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:506874.17, importe_modificado:506874.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631753/proyecto_INICIO, 1631753/proyecto_FIN, 1631753/proyecto_PROCESO, 1631753/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636707 Proyecto de inversión 60,328.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60328.71, modificado:60328.71}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO VILLA CORZO BARRIO CONASUPO - 2425487 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS242548 S 501 373 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.1, meta_modificada:44.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. NORTE BARRIO CONASUPO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 6A. PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 3A. AVENIDA NORTE ENTRE 5A. Y 6A. PONIENTE EN EL BARRIO CONA, lon:-93.27155554, lat:16.19002969}} 08-12-2019 15-12-2019 60328.71 60328.71 60328.71 60328.71 60328.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/144-2019, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:60328.71, importe_modificado:60328.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.1}}{1636707/proyecto_PROCESO, 1636707/proyecto_INICIO, 1636707/proyecto_FIN, 1636707/proyecto_PROCESO, 1636707/proyecto_FIN, 1636707/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637885 Proyecto de inversión 1,053,383.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053383.37, modificado:1053383.37}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES MANUEL AVILA CAMACHO - 2284997 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS228499 S 689 673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS - LA INDEPENDENCIA  - MANUEL AVILA CAMACHO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLA CORZO - REVOLUCION ME, lon:-93.01779273, lat:16.14619751}}01-12-2019 15-12-2019 1053383.37 1053383.37 1053383.37 1053383.37 1053383.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/129-2019, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1053383.37, importe_modificado:1053383.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1637885/proyecto_INICIO, 1637885/proyecto_FIN, 1637885/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639799 Proyecto de inversión 478,670.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478670.08, modificado:478670.08}}CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL 20 DE NOVIEMBRE - 231214 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS231214 S 61 59 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2330, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO - PIEDRAS NEGRAS  - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 800 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30536 20 DE NOVIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO NUEVO VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA NU, lon:-93.05480709, lat:16.00152143}}02-12-2019 15-12-2019 478670.08 478670.08 478670.08 478670.08 478670.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/132-2019, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:478670.08, importe_modificado:478670.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1639799/proyecto_INICIO, 1639799/proyecto_PROCESO, 1639799/proyecto_INICIO, 1639799/proyecto_FIN, 1639799/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650872 Proyecto de inversión 249,252.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249252.88, modificado:249252.88}}INTRODUCCIÓN Y REHUBICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ELECTRICA EN 3F 4H A 13 KV VILLA CORZO BARRIO GANADERA - 2602767 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS260276 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 5A. NORTE Y AVENIDA 7A. NORTE, CALLE 1A. ORIENTE  LA REHUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION SE REALIZO EN EL BOULEVARD BEL, lon:-93.26479843, lat:16.18944395}} 15-12-2019 30-12-2019 249252.88 249252.88 249252.88 249252.88 249252.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/146-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:249252.88, importe_modificado:249252.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1650872/proyecto_INICIO, 1650872/proyecto_PROCESO, 1650872/proyecto_FIN, 1650872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656312 Proyecto de inversión 160,945.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160945.98, modificado:160945.98}}RECONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 1248467 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS124846 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 2A. NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE LOCAL, lon:-93.07477526, lat:16.17207633}}01-06-2019 15-08-2019 160945.98 160945.98 160945.98 160945.98 160945.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/056-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:160945.97, importe_modificado:160945.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{1656312/proyecto_INICIO, 1656312/proyecto_FIN, 1656312/proyecto_PROCESO, 1656312/proyecto_FIN, 1656312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657442 Proyecto de inversión 150,131.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150131.38, modificado:150131.38}}PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 133721 7 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS133721 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA  - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN PEDRO B, lon:-93.16734643, lat:15.95241073}}08-07-2019 31-07-2019 150131.38 150131.38 150131.38 150131.38 150131.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/065-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:150131.38, importe_modificado:150131.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1657442/proyecto_FIN, 1657442/proyecto_PROCESO, 1657442/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201544455 Proyecto de inversión 3,318,682.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318682.0, modificado:3318682.0}}REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 90396 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 90396 S 536 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.5, meta_modificada:1893.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.12497895, lat:16.45839553}}01-05-2019 31-08-2019 3318682 3318682 3318682 3318682 3318682 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-021, contratista:INDISAR CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3318682.0, importe_modificado:3318682.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.5}}{1544455/proyecto_PROCESO, 1544455/proyecto_INICIO, 1544455/proyecto_PROCESO, 1544455/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611964 Proyecto de inversión 981,691.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981691.0, modificado:981691.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 157152 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS157152 S 64 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA COLONIA GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE DONDE SE , lon:-93.30045271, lat:16.23096722}}15-07-2019 31-10-2019 981691 981691 981691 981691 981691 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-119, contratista:ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:981691.0, importe_modificado:981691.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1611964/proyecto_FIN, 1611964/proyecto_PROCESO, 1611964/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611993 Proyecto de inversión 449,937.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449937.0, modificado:449937.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 157275 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS157275 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1716, direccion:CALLE RIA. SIERRA ALTA RANCHERIA RIA. SIERRA ALTA, 30470 SIERRA ALTA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. SIERRA ALTA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.06400608, lat:16.4717297}} 15-07-2019 31-10-2019 449937 449937 449937 449937 449937 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-103, contratista:ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:449937.0, importe_modificado:449937.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1611993/proyecto_INICIO, 1611993/proyecto_PROCESO, 1611993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613279 Proyecto de inversión 342,897.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342897.0, modificado:342897.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 161217 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS161217 S 86 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. POMARROSA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.20018454, lat:16.38553967}} 15-07-2019 30-09-2019 342897 342897 342897 342897 342897 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-091, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:342897.0, importe_modificado:342897.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1613279/proyecto_FIN, 1613279/proyecto_PROCESO, 1613279/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614542 Proyecto de inversión 800,082.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800082.0, modificado:800082.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION - 165011 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS165011 S 846 817 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA OCOZOCUAUTLA, lon:-93.36807235, lat:16.37338084}}15-07-2019 30-09-2019 800082 800082 800082 800082 800082 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-085, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800082.0, importe_modificado:800082.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}}{1614542/proyecto_INICIO, 1614542/proyecto_FIN, 1614542/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656042 Proyecto de inversión 431,623.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431623.0, modificado:431623.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 123720 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 123720 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASILITO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASILITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES BRASILITOVILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.25643075, lat:16.23893426}} 01-05-2019 31-08-2019 431623 431623 431623 431623 431623 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-035, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:431623.0, importe_modificado:431623.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1656042/proyecto_FIN, 1656042/proyecto_INICIO, 1656042/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201540654 Proyecto de inversión 2,193,177.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193177.03, modificado:2193177.03}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 84311 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 84311 S 4660 4640 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES LADO NOR-ORIENTE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26262211, lat:16.23983718}} 05-05-2019 31-08-2019 2193177.03 2193177.03 2193177.03 2193177.03 2193177.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-004, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2193177.03, importe_modificado:2193177.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:211.0}}{1540654/proyecto_INICIO, 1540654/proyecto_PROCESO, 1540654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541688 Proyecto de inversión 597,478.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597478.0, modificado:597478.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86096 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86096 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO CALIFORNIA MUNICIPIO DE VILLAFLROES CHIAPAS, lon:-93.61225615, lat:16.26000582}} 01-05-2019 31-08-2019 597478 597478 597478 597478 597478 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-018, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:597478.0, importe_modificado:597478.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1541688/proyecto_INICIO, 1541688/proyecto_PROCESO, 1541688/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541711 Proyecto de inversión 517,808.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517808.0, modificado:517808.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86122 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86122 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1862, direccion:CALLE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30470 NUEVA INDEPENDENCIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.58385714, lat:16.21037211}}01-05-2019 31-08-2019 517808 517808 517808 517808 517808 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-020, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:517808.0, importe_modificado:517808.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1541711/proyecto_INICIO, 1541711/proyecto_PROCESO, 1541711/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586181 Proyecto de inversión 418,683.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418683.0, modificado:418683.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153097 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS153097 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE N.C.P. EL JARDIN RANCHERIA N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. EL JARDIN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.23738848, lat:16.22002087}} 13-07-2019 30-09-2019 418683 418683 418683 418683 418683 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-069, contratista:CONSTRUCTORA CHICOMUSELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:418683.0, importe_modificado:418683.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1586181/proyecto_INICIO, 1586181/proyecto_PROCESO, 1586181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600457 Proyecto de inversión 368,127.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368127.0, modificado:368127.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 251552 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 251552 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA RANCHERIA N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. SINALOA VILLAFLORES CHIAPAS CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-93.58181514, lat:16.38338616}} 01-08-2019 29-11-2019 368127 368127 368127 368127 368127 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-136, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:368127.0, importe_modificado:368127.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1600457/proyecto_PROCESO, 1600457/proyecto_INICIO, 1600457/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614129 Proyecto de inversión 955,685.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955685.0, modificado:955685.0}}REHABILITACION DE COLECTOR SUR PONIENTE - 163938 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS163938 S 164 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES ALMACENES VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27313555, lat:16.22277165}} 15-07-2019 30-09-2019 955685 955685 955685 955685 955685 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-038, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALE-GRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:955685.0, importe_modificado:955685.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}}{1614129/proyecto_PROCESO, 1614129/proyecto_INICIO, 1614129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614660 Proyecto de inversión 1,589,066.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589066.0, modificado:1589066.0}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES - 165315 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS165315 S 19364 17873 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CALZADA DE LOS MAESTROS BARRIO POB. VILLAFLORES CALZADA DE LOS MAESTROS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN POB. VILLAFLORES CALZADA DE LOS MAESTROS VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.2536949, lat:16.23989223}} 15-07-2019 31-10-2019 1589066 1589066 1589066 1589066 1589066 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-101, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1589066.0, importe_modificado:1589066.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}}{1614660/proyecto_FIN, 1614660/proyecto_PROCESO, 1614660/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646309 Proyecto de inversión 410,087.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410087.0, modificado:410087.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 254003 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 254003 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE REHABILITACION DE TECHO FIRME BARRIO REHABILITACION DE TECHO FIRME, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL REHABILITACION DE TECHO FIRME POB. VILLAFLORES SAN JUAN VI, lon:-93.25736416, lat:16.24005704}} 01-08-2019 29-11-2019 410087 410087 410087 410087 410087 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-121, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:410087.0, importe_modificado:410087.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1646309/proyecto_FIN, 1646309/proyecto_PROCESO, 1646309/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648154 Proyecto de inversión 964,373.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964373.0, modificado:964373.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 256736 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 256736 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD COLONIA POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DEL POB. VILLAFLORES SOLIDA, lon:-93.28122509, lat:16.21935147}} 15-07-2019 27-09-2019 964373 964373 964373 964373 964373 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-097, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:964373.0, importe_modificado:964373.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1648154/proyecto_INICIO, 1648154/proyecto_FIN, 1648154/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652375 Proyecto de inversión 91,340.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91340.0, modificado:91340.0}}REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 262196 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DEVILLAFLORES CHIAPAS 262196 S 106 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2154, direccion:CALLE REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL EJIDO REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EJIDO 30 DE NOVIEMBRE REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE V, lon:-93.57555912, lat:16.31055349}} 02-09-2019 31-10-2019 91340 91340 91340 91340 91340 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-11, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:91340.0, importe_modificado:91340.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652375/proyecto_PROCESO, 1652375/proyecto_FIN, 1652375/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655195 Proyecto de inversión 796,617.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796617.0, modificado:796617.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 120010 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 120010 S 51 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DELPOB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE CHIAPAS, lon:-93.27021572, lat:16.22924238}} 01-05-2019 31-08-2019 796617 796617 796617 796617 796617 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-033, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:796617.0, importe_modificado:796617.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1655195/proyecto_INICIO, 1655195/proyecto_PROCESO, 1655195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655213 Proyecto de inversión 637,311.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637311.0, modificado:637311.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 120121 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 120121 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TENOCHTITLAN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.3603068, lat:16.45501016}} 01-05-2019 31-08-2019 637311 637311 637311 637311 637311 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:637311.0, importe_modificado:637311.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1655213/proyecto_FIN, 1655213/proyecto_INICIO, 1655213/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656053 Proyecto de inversión 438,142.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438142.0, modificado:438142.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 123763 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 123763 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:BOULEVARD POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES BAJIAL VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27056669, lat:16.23784041}} 01-05-2019 31-08-2019 438142 438142 438142 438142 438142 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-034, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438142.0, importe_modificado:438142.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1656053/proyecto_PROCESO, 1656053/proyecto_INICIO, 1656053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665504 Proyecto de inversión 334,724.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334724.0, modificado:334724.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152864 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS152864 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:RETORNO RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR CARRETERA 51.30 KM RUMBO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PASANDO EL EJ, lon:-93.20752298, lat:16.3909846}} 13-07-2019 30-09-2019 334724 334724 334724 334724 334724 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-079, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:334724.0, importe_modificado:334724.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1665504/proyecto_FIN, 1665504/proyecto_PROCESO, 1665504/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666994 Proyecto de inversión 454,140.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454140.0, modificado:454140.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 155369 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS155369 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA GIRONDA BARRIO POB. VILLAFLORES LA GIRONDA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DENTRO DE LA MISMA CABECERA MUNICIPAL TE TRASLADAS SOBRE A AV. CENTRAL CON DESTINO A LADO PONIENTE HAST, lon:-93.28267885, lat:16.22956031}} 15-07-2019 30-09-2019 454140 454140 454140 454140 454140 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-071, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:454140.0, importe_modificado:454140.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1666994/proyecto_INICIO, 1666994/proyecto_FIN, 1666994/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541847 Proyecto de inversión 510,104.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510104.0, modificado:510104.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 86293 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86293 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:206, direccion:CALLE RIA. EL PORVENIR RANCHERIA RIA. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL PORVENIR MUNICIPIO DE VILLAFLORS CHIAPAS, lon:-93.15863684, lat:16.39884525}} 01-05-2019 31-08-2019 510104 510104 510104 510104 510104 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-025, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:510104.0, importe_modificado:510104.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1541847/proyecto_PROCESO, 1541847/proyecto_INICIO, 1541847/proyecto_PROCESO, 1541847/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542155 Proyecto de inversión 3,074,541.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074541.92, modificado:3074541.92}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 86739 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86739 S 4660 4610 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES LADO SUR-PONIENTE VILLAFLORES CHIAPA, lon:-93.27410375, lat:16.22818912}} 01-05-2019 31-08-2019 3074541.92 3074541.92 3074541.92 3074541.92 3074541.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-027, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3074541.92, importe_modificado:3074541.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:306.0}}{1542155/proyecto_INICIO, 1542155/proyecto_PROCESO, 1542155/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613095 Proyecto de inversión 378,041.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378041.0, modificado:378041.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 160502 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS160502 S 37 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN GUILLERMO MUNICIPIO E VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.10706429, lat:16.33732033}} 15-07-2019 30-09-2019 378041 378041 378041 378041 378041 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-052, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:378041.0, importe_modificado:378041.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1613095/proyecto_PROCESO, 1613095/proyecto_FIN, 1613095/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613350 Proyecto de inversión 519,910.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519910.0, modificado:519910.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 161517 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS161517 S 224 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO ROBLADA GRANDE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.19388293, lat:16.48908617}} 15-07-2019 30-09-2019 519910 519910 519910 519910 519910 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-094, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:704928.0, importe_modificado:704928.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}{1613350/proyecto_INICIO, 1613350/proyecto_PROCESO, 1613350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613866 Proyecto de inversión 824,002.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824002.0, modificado:824002.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 163122 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS163122 S 54 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL , lon:-93.27933682, lat:16.22880832}} 15-07-2019 31-10-2019 824002 824002 824002 824002 824002 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-030, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:824002.0, importe_modificado:824002.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1613866/proyecto_INICIO, 1613866/proyecto_FIN, 1613866/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649595 Proyecto de inversión 42,650.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42650.0, modificado:42650.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLEMENTARIA - 258580 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 258580 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLEMENTARIA DEL PO, lon:-93.27141893, lat:16.22841687}}02-09-2019 31-10-2019 42650 42650 42650 42650 42650 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-15, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:42650.0, importe_modificado:42650.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1649595/proyecto_INICIO, 1649595/proyecto_FIN, 1649595/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653545 Proyecto de inversión 96,233.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96233.0, modificado:96233.0}}REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 263742 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 263742 S 210 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EJIDO RICARDO FLORES REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL MAGONMUNICIPIO DE VILLAFLORE, lon:-93.5922114, lat:16.2989717}}02-09-2019 31-10-2019 96233 96233 96233 96233 96233 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-13, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:96233.0, importe_modificado:96233.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653545/proyecto_PROCESO, 1653545/proyecto_INICIO, 1653545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664125 Proyecto de inversión 185,018.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185018.0, modificado:185018.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME (COMPLEMENTARIA) - 275743 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 275743 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR CARRETERA 51.30 KM RUMBO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PA, lon:-93.19336794, lat:16.49035154}}01-11-2019 30-12-2019 185018 185018 185018 185018 185018 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-094, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:704928.0, importe_modificado:704928.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1664125/proyecto_INICIO, 1664125/proyecto_FIN, 1664125/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665310 Proyecto de inversión 1,048,330.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048330.0, modificado:1048330.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152516 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS152516 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES GUADALUPE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27514184, lat:16.22901949}} 13-07-2019 30-09-2019 1048330 1048330 1048330 1048330 1048330 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-058, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1048330.0, importe_modificado:1048330.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1665310/proyecto_PROCESO, 1665310/proyecto_FIN, 1665310/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665769 Proyecto de inversión 460,660.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460660.0, modificado:460660.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153288 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS153288 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL RANCHERIA RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA HACIA EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE 4TA ORIENTE Y AVENI, lon:-93.25002735, lat:16.21358111}} 15-07-2019 30-09-2019 460660 460660 460660 460660 460660 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-070, contratista:CONSTRUCTORA CHICOMUSELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:460660.0, importe_modificado:460660.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1665769/proyecto_PROCESO, 1665769/proyecto_INICIO, 1665769/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666397 Proyecto de inversión 412,757.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412757.0, modificado:412757.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 154395 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154395 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RIA. EL JARDIN RANCHERIA RIA. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL JARDIN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.13387262, lat:16.32640768}} 15-07-2019 30-09-2019 412757 412757 412757 412757 412757 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-050, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:412757.0, importe_modificado:412757.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1666397/proyecto_PROCESO, 1666397/proyecto_FIN, 1666397/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666436 Proyecto de inversión 454,140.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454140.0, modificado:454140.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 154447 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154447 S 31 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:387, direccion:CALLE RIA. GUAYMAS COLONIA RIA. GUAYMAS, 30470 GUAYMAS, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. GUAYMAS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26011879, lat:16.44130771}} 15-07-2019 30-09-2019 454140 454140 454140 454140 454140 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-066, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:454140.0, importe_modificado:454140.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1666436/proyecto_PROCESO, 1666436/proyecto_INICIO, 1666436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666457 Proyecto de inversión 412,757.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412757.0, modificado:412757.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 154477 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154477 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:73, direccion:CALLE EJIDO CHAMPERICO EJIDO EJIDO CHAMPERICO, 30470 CHAMPERICO, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR CARRETERA CHIS 230 A UN TOTAL DE 52.7 KM INICIALMENTE YENDO RUMBO A LA , lon:-93.59975066, lat:16.37568611}} 15-07-2019 30-09-2019 412757 412757 412757 412757 412757 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-074, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:412757.0, importe_modificado:412757.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1666457/proyecto_INICIO, 1666457/proyecto_FIN, 1666457/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586143 Proyecto de inversión 544,616.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544616.0, modificado:544616.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152787 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS152787 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2300, direccion:CALLE N.C.P. LA CIENEGA RANCHERIA N.C.P. LA CIENEGA, 30470 LA CIÉNEGA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. LA CIENEGA MUNIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.24195502, lat:16.43548754}} 13-07-2019 30-09-2019 544616 544616 544616 544616 544616 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-064, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:544616.0, importe_modificado:544616.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1586143/proyecto_PROCESO, 1586143/proyecto_INICIO, 1586143/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613605 Proyecto de inversión 648,533.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648533.0, modificado:648533.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 162290 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS162290 S 234 226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.70377105, lat:16.23672063}} 15-07-2019 30-09-2019 648533 648533 648533 648533 648533 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-095, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:648533.0, importe_modificado:648533.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}}{1613605/proyecto_FIN, 1613605/proyecto_INICIO, 1613605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614239 Proyecto de inversión 250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 164235 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS164235 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES SAN MARTIN VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.2751633, lat:16.23143514}} 15-07-2019 30-09-2019 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-03, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}}{1614239/proyecto_INICIO, 1614239/proyecto_FIN, 1614239/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614652 Proyecto de inversión 236,433.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236433.0, modificado:236433.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 165289 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS165289 S 344 364 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SEENCUENTRAN EN DIFRENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.70211678, lat:16.23571573}} 15-07-2019 30-09-2019 236433 236433 236433 236433 236433 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-05, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:236433.0, importe_modificado:236433.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1614652/proyecto_FIN, 1614652/proyecto_PROCESO, 1614652/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647559 Proyecto de inversión 892,359.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892359.0, modificado:892359.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 255823 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 255823 S 124 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL POB. VILLAFLORES REFORMAVILLAFLORES C, lon:-93.27433718, lat:16.23209441}} 01-08-2019 29-11-2019 892359 892359 892359 892359 892359 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-123, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:892359.0, importe_modificado:892359.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1647559/proyecto_FIN, 1647559/proyecto_PROCESO, 1647559/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401653917 Proyecto de inversión 91,001.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91001.0, modificado:91001.0}}REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 264305 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 264305 S 35 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:911, direccion:CALLE EJIDO VIVA CHIAPAS EJIDO EJIDO VIVA CHIAPAS, 30470 VIVA CHIAPAS, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN EJIDO VIVA CHIAPAS REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.71738941, lat:16.2645093}} 02-09-2019 31-10-2019 91001 91001 91001 91001 91001 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-14, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:91001.0, importe_modificado:91001.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653917/proyecto_INICIO, 1653917/proyecto_FIN, 1653917/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656038 Proyecto de inversión 477,980.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477980.0, modificado:477980.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 123711 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 123711 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BUENA SUERTE BARRIO POB. VILLAFLORES BUENA SUERTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE POB. VILLAFLORES BUENA SUERTE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27184809, lat:16.22490407}} 01-05-2019 31-08-2019 477980 477980 477980 477980 477980 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-031, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:477980.0, importe_modificado:477980.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1656038/proyecto_PROCESO, 1656038/proyecto_FIN, 1656038/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656046 Proyecto de inversión 677,132.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677132.0, modificado:677132.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 123741 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 123741 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JOSE BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JOSE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE POB. VILLAFLORES SAN JOSE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.25905839, lat:16.23830499}} 01-05-2019 31-08-2019 677132 677132 677132 677132 677132 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-037, contratista:ARCOS DEL SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:677132.0, importe_modificado:677132.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1656046/proyecto_PROCESO, 1656046/proyecto_FIN, 1656046/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401657518 Proyecto de inversión 40,904.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40904.0, modificado:40904.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COMPLEMENTARIA - 267175 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 267175 S 39 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE N.C.P. EL JARDIN EJIDO N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA HACIA EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE 4TA ORIENTE Y AVENI, lon:-93.23734316, lat:16.21999188}} 02-09-2019 31-10-2019 40904 40904 40904 40904 40904 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-08, contratista:CONSTRUCTORA CHICOMUSELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:40904.0, importe_modificado:40904.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657518/proyecto_PROCESO, 1657518/proyecto_INICIO, 1657518/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666182 Proyecto de inversión 460,660.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460660.0, modificado:460660.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154052 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154052 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS CANTON POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27281368, lat:16.24154034}} 15-07-2019 30-09-2019 460660 460660 460660 460660 460660 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-083, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:460660.0, importe_modificado:460660.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1666182/proyecto_INICIO, 1666182/proyecto_FIN, 1666182/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666277 Proyecto de inversión 1,006,353.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006353.0, modificado:1006353.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154210 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154210 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA BARRIO POB. VILLAFLORES SANTA MARGARITA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES DIRIGIENDOSE AL SUROESTE POR LA CALLE 14 PTE RUMBO AL, lon:-93.27358079, lat:16.22109614}} 15-07-2019 30-09-2019 1006353 1006353 1006353 1006353 1006353 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-080, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1006353.0, importe_modificado:1006353.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1666277/proyecto_FIN, 1666277/proyecto_PROCESO, 1666277/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666421 Proyecto de inversión 495,531.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495531.0, modificado:495531.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154432 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154432 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2014, direccion:CALLE EJIDO GALEANA EJIDO EJIDO GALEANA, 30470 GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES ANTES DE YEGAR A EL EJIDO DOCTOR DOMINGO CHANONA SE TOMA EL DESVIO A MANO IZQUIERDA HACIA EL EJIDO URSULO GA, lon:-93.4241009, lat:16.23877408}} 15-07-2019 30-09-2019 495531 495531 495531 495531 495531 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-055, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495531.0, importe_modificado:495531.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1666421/proyecto_FIN, 1666421/proyecto_PROCESO, 1666421/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666766 Proyecto de inversión 205,858.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205858.0, modificado:205858.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154964 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154964 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CAOBANO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES CAOBANO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES CAOBANO VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.25817955, lat:16.2408296}} 15-07-2019 30-09-2019 205858 205858 205858 205858 205858 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-01, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:205858.0, importe_modificado:205858.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1666766/proyecto_PROCESO, 1666766/proyecto_FIN, 1666766/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667039 Proyecto de inversión 1,157,667.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157667.0, modificado:1157667.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 155439 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS155439 S 74 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DENTRO DE LA MISMA CABECERA MUNICIPAL TE TRASLADAS SOBRE A AV. CENTRAL CON DESTINO A LADO PONIENTE HAST, lon:-93.28074507, lat:16.23068351}} 13-07-2019 30-09-2019 1157667 1157667 1157667 1157667 1157667 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-072, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1157667.0, importe_modificado:1157667.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1667039/proyecto_INICIO, 1667039/proyecto_FIN, 1667039/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542169 Proyecto de inversión 2,317,471.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317471.73, modificado:2317471.73}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 86752 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86752 S 4610 4540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES LADO NOR-PONIENTE VILLAFLORES CHIAPA, lon:-93.27707038, lat:16.23213517}} 01-05-2019 31-08-2019 2317471.73 2317471.73 2317471.73 2317471.73 2317471.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-005, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2317471.73, importe_modificado:2317471.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:209.0}}{1542169/proyecto_PROCESO, 1542169/proyecto_INICIO, 1542169/proyecto_PROCESO, 1542169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401649605 Proyecto de inversión 155,337.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155337.0, modificado:155337.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME COMPLEMENTARIA - 258592 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 258592 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS REHABILITACION DE TECHO FIRME COMPLEMENTARIA DEL POB. VILLAFLORES REFOR, lon:-93.27392489, lat:16.23442411}} 01-10-2019 29-11-2019 155337 155337 155337 155337 155337 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-16, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:155337.0, importe_modificado:155337.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1649605/proyecto_FIN, 1649605/proyecto_INICIO, 1649605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652483 Proyecto de inversión 90,999.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90999.0, modificado:90999.0}}REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 262332 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 262332 S 344 364 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD REHABILITACIÓN DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.70813298, lat:16.23334134}} 02-09-2019 31-10-2019 90999 90999 90999 90999 90999 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-12, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:90999.0, importe_modificado:90999.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652483/proyecto_INICIO, 1652483/proyecto_FIN, 1652483/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655202 Proyecto de inversión 278,808.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278808.0, modificado:278808.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 120078 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 120078 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2508, direccion:CALLE EJIDO NUEVA VENTURA EJIDO EJIDO NUEVA VENTURA, 30470 NUEVA VENTURA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS EJIDO NUEVA VENTURA VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.59259848, lat:16.37458211}} 01-05-2019 31-08-2019 278808 278808 278808 278808 278808 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-041, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:278808.0, importe_modificado:278808.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1655202/proyecto_PROCESO, 1655202/proyecto_FIN, 1655202/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658802 Proyecto de inversión 4,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO  - 268948 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 268948 S 19364 17873 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO EJIDO POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LOCALIZACION ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. CENTRAL, FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAP, lon:-93.26721323, lat:16.23520534}} 01-08-2019 29-11-2019 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-125, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1658802/proyecto_INICIO, 1658802/proyecto_FIN, 1658802/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658933 Proyecto de inversión 300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO  - 269105 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 269105 S 19364 17873 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES B. SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES B. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TRASLADAS SOBRE A AV. CENTRAL CON DESTINO A LADO, lon:-93.26934827, lat:16.23461818}} 01-08-2019 01-11-2019 300000 300000 300000 300000 300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-126, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1658933/proyecto_PROCESO, 1658933/proyecto_FIN, 1658933/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665871 Proyecto de inversión 1,048,330.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048330.0, modificado:1048330.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153480 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS153480 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.2617849, lat:16.23406787}} 15-07-2019 30-09-2019 1048330 1048330 1048330 1048330 1048330 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-054, contratista:ING. JOSE ERNESTO TAVERNIER MELGAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1048330.0, importe_modificado:1048330.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1665871/proyecto_INICIO, 1665871/proyecto_FIN, 1665871/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665904 Proyecto de inversión 490,847.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490847.0, modificado:490847.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153527 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS153527 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:823, direccion:CALLE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA EJIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 30470 HERMENEGILDO GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTYRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CH, lon:-93.19936563, lat:16.28235111}}15-07-2019 31-10-2019 490847 490847 490847 490847 490847 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-102, contratista:AEES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490847.0, importe_modificado:490847.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1665904/proyecto_INICIO, 1665904/proyecto_PROCESO, 1665904/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666217 Proyecto de inversión 490,847.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490847.0, modificado:490847.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154127 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154127 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SU ACCESO DESDE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO NORTE SE ENCUENTRA ENTRANDO EL ENTRO, lon:-93.28965796, lat:16.23408768}} 15-07-2019 30-09-2019 490847 490847 490847 490847 490847 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-098, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490847.0, importe_modificado:490847.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1666217/proyecto_INICIO, 1666217/proyecto_FIN, 1666217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541663 Proyecto de inversión 517,808.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517808.0, modificado:517808.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86058 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86058 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:435, direccion:CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TRES PICOS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.58409538, lat:16.23391047}} 01-05-2019 31-08-2019 517808 517808 517808 517808 517808 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-017, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:517808.0, importe_modificado:517808.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1541663/proyecto_INICIO, 1541663/proyecto_PROCESO, 1541663/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585989 Proyecto de inversión 502,643.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502643.0, modificado:502643.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 151748 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS151748 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO HORIZONTEMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.53377387, lat:16.41378668}} 13-07-2019 30-09-2019 502643 502643 502643 502643 502643 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-048, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:502643.0, importe_modificado:502643.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1585989/proyecto_INICIO, 1585989/proyecto_FIN, 1585989/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586090 Proyecto de inversión 922,398.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922398.0, modificado:922398.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152432 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS152432 S 57 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN E DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO MUNDO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.50725917, lat:16.22426079}} 13-07-2019 30-09-2019 922398 922398 922398 922398 922398 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-057, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:922398.0, importe_modificado:922398.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1586090/proyecto_INICIO, 1586090/proyecto_FIN, 1586090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612136 Proyecto de inversión 621,012.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621012.0, modificado:621012.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 157719 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS157719 S 62 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1570, direccion:CALLE ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA, 30470 ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SOCAMA), VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR , lon:-93.1906848, lat:16.32197143}}15-07-2019 30-09-2019 621012 621012 621012 621012 621012 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-081, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:621012.0, importe_modificado:621012.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1612136/proyecto_INICIO, 1612136/proyecto_PROCESO, 1612136/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614624 Proyecto de inversión 246,693.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246693.81, modificado:246693.81}}REVESTIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HCO. (BACHEO) - 165229 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS165229 S 142 132 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JOSÉ BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JOSÉ, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES POB. VILLAFLORES SAN JOSÉ VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.2601322, lat:16.23801749}} 15-07-2019 31-07-2019 246693.81 246693.81 246693.81 246693.81 246693.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-02, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246693.81, importe_modificado:246693.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:243.0}}{1614624/proyecto_FIN, 1614624/proyecto_PROCESO, 1614624/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645888 Proyecto de inversión 380,795.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380795.0, modificado:380795.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 253412 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 253412 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2465, direccion:CALLE RIA. LINDA VISTA RANCHERIA RIA. LINDA VISTA, 30470 LINDA VISTA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS CONSTRUCCION DE PISO FIRME DEL RIA. LINDA VISTA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.21941859, lat:16.35726481}} 01-08-2019 29-11-2019 380795 380795 380795 380795 380795 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-132, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:380795.0, importe_modificado:380795.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1645888/proyecto_FIN, 1645888/proyecto_PROCESO, 1645888/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655175 Proyecto de inversión 796,617.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796617.0, modificado:796617.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 119907 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS119907 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DELPOB. VILLAFLORES ALMACENES VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27364118, lat:16.22707817}} 01-05-2019 31-08-2019 796617 796617 796617 796617 796617 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-029, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:796617.0, importe_modificado:796617.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1655175/proyecto_INICIO, 1655175/proyecto_PROCESO, 1655175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665085 Proyecto de inversión 628,575.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628575.0, modificado:628575.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152123 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS152123 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA , lon:-93.27191246, lat:16.23683289}} 13-07-2019 30-09-2019 628575 628575 628575 628575 628575 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-056, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:628575.0, importe_modificado:628575.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1665085/proyecto_INICIO, 1665085/proyecto_FIN, 1665085/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666060 Proyecto de inversión 460,660.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460660.0, modificado:460660.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153823 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS153823 S 31 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1161, direccion:CALLE RIA. NUEVO LEON RANCHERIA RIA. NUEVO LEON, 30470 NUEVO LEÓN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. NUEVO LEON MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26286873, lat:16.45504808}} 15-07-2019 30-09-2019 460660 460660 460660 460660 460660 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-065, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:460660.0, importe_modificado:460660.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1666060/proyecto_PROCESO, 1666060/proyecto_INICIO, 1666060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666447 Proyecto de inversión 578,301.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578301.0, modificado:578301.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 154459 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarCONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 154459 S 37 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:CALLE RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA RANCHERIA RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA, 30470 SAN JOSÉ LA CUCHILLA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CH, lon:-93.22263827, lat:16.35791585}} 15-07-2019 30-09-2019 578301 578301 578301 578301 578301 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-067, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:578301.0, importe_modificado:578301.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1666447/proyecto_PROCESO, 1666447/proyecto_FIN, 1666447/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666511 Proyecto de inversión 524,043.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524043.0, modificado:524043.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154563 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154563 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:322, direccion:CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL TRIUNFO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.35356773, lat:16.40667361}} 15-07-2019 31-10-2019 524043 524043 524043 524043 524043 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-104, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524043.0, importe_modificado:524043.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1666511/proyecto_PROCESO, 1666511/proyecto_INICIO, 1666511/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613233 Proyecto de inversión 800,516.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800516.0, modificado:800516.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 161052 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS161052 S 271 264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CONDOMINIO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.13373397, lat:16.37024886}} 15-07-2019 30-09-2019 800516 800516 800516 800516 800516 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-053, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800516.0, importe_modificado:800516.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}}{1613233/proyecto_FIN, 1613233/proyecto_PROCESO, 1613233/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614157 Proyecto de inversión 277,487.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277487.0, modificado:277487.0}}REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 164038 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS164038 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26464904, lat:16.233825}} 15-07-2019 30-09-2019 277487 277487 277487 277487 277487 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-046, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:277487.0, importe_modificado:277487.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1614157/proyecto_INICIO, 1614157/proyecto_FIN, 1614157/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614414 Proyecto de inversión 1,052,370.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052370.0, modificado:1052370.0}}AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 164669 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS164669 S 134 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO CRISTOBAL OBREGON MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.44312011, lat:16.42895027}} 15-07-2019 30-09-2019 1052370 1052370 1052370 1052370 1052370 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-045, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1052370.0, importe_modificado:1052370.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}}{1614414/proyecto_PROCESO, 1614414/proyecto_INICIO, 1614414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614603 Proyecto de inversión 248,167.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248167.0, modificado:248167.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 165157 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS165157 S 676 684 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30472 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS CAMINOS DE EJIDO FRANCISCO VILLAMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.33869286, lat:16.21074113}} 15-07-2019 30-09-2019 248167 248167 248167 248167 248167 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-04, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:248167.0, importe_modificado:248167.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1614603/proyecto_PROCESO, 1614603/proyecto_INICIO, 1614603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647454 Proyecto de inversión 823,676.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823676.0, modificado:823676.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 255635 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 255635 S 69 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES SAN MARTIN REHABILITACION DE TECHO FIRME POB, lon:-93.274008, lat:16.23211759}} 01-08-2019 29-11-2019 823676 823676 823676 823676 823676 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-122, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:823676.0, importe_modificado:823676.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1647454/proyecto_INICIO, 1647454/proyecto_FIN, 1647454/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647845 Proyecto de inversión 507,131.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507131.0, modificado:507131.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 256244 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 256244 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES TOMAR CALLE 3RA ORIENTE CON DIRECCION A LA CARRETE, lon:-93.27127213, lat:16.23958321}} 01-08-2019 29-11-2019 507131 507131 507131 507131 507131 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-138, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:507131.0, importe_modificado:507131.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1647845/proyecto_INICIO, 1647845/proyecto_FIN, 1647845/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648251 Proyecto de inversión 184,199.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184199.0, modificado:184199.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 256875 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 256875 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2032, direccion:CALLE EJIDO EL PALMAR EJIDO EJIDO EL PALMAR, 30470 EL PALMAR, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS CONSTRUCCION DE PISO FIRME DEL EJIDO EL PALMAR MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.17013913, lat:16.42472308}} 02-09-2019 29-11-2019 184199 184199 184199 184199 184199 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-09, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:184199.0, importe_modificado:184199.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1648251/proyecto_PROCESO, 1648251/proyecto_INICIO, 1648251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648469 Proyecto de inversión 289,758.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289758.0, modificado:289758.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 257251 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 257251 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL POB. VILLAFLORES, lon:-93.25946003, lat:16.24098051}} 02-09-2019 29-11-2019 289758 289758 289758 289758 289758 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-142, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:289758.0, importe_modificado:289758.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1648469/proyecto_PROCESO, 1648469/proyecto_INICIO, 1648469/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656272 Proyecto de inversión 597,478.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597478.0, modificado:597478.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 124721 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 124721 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.28385494, lat:16.23190795}} 01-05-2019 31-08-2019 597478 597478 597478 597478 597478 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-032, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:597478.0, importe_modificado:597478.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1656272/proyecto_INICIO, 1656272/proyecto_PROCESO, 1656272/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665012 Proyecto de inversión 544,616.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544616.0, modificado:544616.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 151955 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS151955 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:209, direccion:CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR CARRETERA 32 KM RUMBO AL MUNICIPIO DE OCOZOCUAUTLA HA, lon:-93.51126046, lat:16.4089114}}13-07-2019 30-09-2019 544616 544616 544616 544616 544616 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-049, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:544616.0, importe_modificado:544616.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1665012/proyecto_INICIO, 1665012/proyecto_FIN, 1665012/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665551 Proyecto de inversión 334,724.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334724.0, modificado:334724.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152929 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS152929 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. LAS PIEDRITAS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.23455854, lat:16.23623844}} 13-07-2019 30-09-2019 334724 334724 334724 334724 334724 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-086, contratista:INGENIEROS DN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:334724.0, importe_modificado:334724.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1665551/proyecto_PROCESO, 1665551/proyecto_FIN, 1665551/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666190 Proyecto de inversión 292,747.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292747.0, modificado:292747.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154073 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS154073 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I BARRIO POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE POB. VILLAFLORES LA UNION I VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27616108, lat:16.2206701}} 15-07-2019 30-09-2019 292747 292747 292747 292747 292747 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-082, contratista:ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:292747.0, importe_modificado:292747.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1666190/proyecto_INICIO, 1666190/proyecto_FIN, 1666190/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667507 Proyecto de inversión 742,957.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742957.0, modificado:742957.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 156360 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS156360 S 139 136 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA BARRIO POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES TOMAR CALLE 3RA ORIENTE CON DIRECCION A LA CA, lon:-93.2700455, lat:16.24255488}} 15-07-2019 31-10-2019 742957 742957 742957 742957 742957 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-110, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:742957.0, importe_modificado:742957.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1667507/proyecto_PROCESO, 1667507/proyecto_INICIO, 1667507/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667717 Proyecto de inversión 524,760.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524760.0, modificado:524760.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 156675 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS156675 S 134 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH FRACCIONAMIENTO MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA FLORES SE TRASLADA  A LA SALIDA DE VILLA FLORES TOMANDO , lon:-93.30101979, lat:16.23183688}} 15-07-2019 31-10-2019 524760 524760 524760 524760 524760 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-111, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524760.0, importe_modificado:524760.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1667717/proyecto_PROCESO, 1667717/proyecto_FIN, 1667717/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667770 Proyecto de inversión 558,919.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558919.0, modificado:558919.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 156766 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS156766 S 204 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO LOS ANGELES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.6388864, lat:16.26897534}} 15-07-2019 30-09-2019 558919 558919 558919 558919 558919 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-092, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:558919.0, importe_modificado:558919.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}}{1667770/proyecto_PROCESO, 1667770/proyecto_FIN, 1667770/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201541671 Proyecto de inversión 557,646.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557646.0, modificado:557646.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86072 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86072 S 37 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO EL PARAISO IMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.55174399, lat:16.24649428}} 01-05-2019 31-08-2019 557646 557646 557646 557646 557646 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-019, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:557646.0, importe_modificado:167293.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1541671/proyecto_INICIO, 1541671/proyecto_PROCESO, 1541671/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201542142 Proyecto de inversión 2,878,490.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878490.24, modificado:2878490.24}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 86723 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 86723 S 4685 4635 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES LADO SUR-ORIENTE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.2628188, lat:16.23537621}} 01-05-2019 31-08-2019 2878490.24 2878490.24 2878490.24 2878490.24 2878490.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-026, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2878490.24, importe_modificado:2878490.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:274.0}}{1542142/proyecto_PROCESO, 1542142/proyecto_INICIO, 1542142/proyecto_PROCESO, 1542142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586120 Proyecto de inversión 292,747.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292747.0, modificado:292747.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152632 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS152632 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2289, direccion:CALLE N.C.P. NUEVO EDEN RANCHERIA N.C.P. NUEVO EDEN, 30470 NUEVO EDÉN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. NUEVO EDEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.56819298, lat:16.34934059}} 13-07-2019 30-09-2019 292747 292747 292747 292747 292747 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-062, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:292747.0, importe_modificado:292747.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1586120/proyecto_INICIO, 1586120/proyecto_FIN, 1586120/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608023 Proyecto de inversión 534,644.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534644.0, modificado:534644.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 156973 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS156973 S 204 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:RETORNO EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON MUNICIPIO DE VILLAFLORES C, lon:-93.59249572, lat:16.29848257}}15-07-2019 30-09-2019 534644 534644 534644 534644 534644 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-093, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:534644.0, importe_modificado:534644.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1608023/proyecto_PROCESO, 1608023/proyecto_INICIO, 1608023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613135 Proyecto de inversión 459,052.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459052.0, modificado:459052.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 160683 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS160683 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1218, direccion:CALLE EJIDO LOS LAURELES EJIDO EJIDO LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO LOS LAURELES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.69679802, lat:16.28496955}} 15-07-2019 30-09-2019 459052 459052 459052 459052 459052 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-051, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:459052.0, importe_modificado:459052.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1613135/proyecto_PROCESO, 1613135/proyecto_FIN, 1613135/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648526 Proyecto de inversión 224,472.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224472.0, modificado:224472.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 257350 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 257350 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL POB. VILLAFLORES PIED, lon:-93.28116032, lat:16.22367812}} 02-09-2019 29-11-2019 224472 224472 224472 224472 224472 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-07, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:224472.0, importe_modificado:224472.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1648526/proyecto_INICIO, 1648526/proyecto_FIN, 1648526/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648778 Proyecto de inversión 41,181.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41181.0, modificado:41181.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLEMENTARIA - 257674 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 257674 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1161, direccion:CALLE RIA. NUEVO LEON RANCHERIA RIA. NUEVO LEON, 30470 NUEVO LEÓN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLEMENTARIA DEL RIA. NUEVO LEON MUNICIPIO DE VILLA, lon:-93.26284987, lat:16.45510422}}02-09-2019 31-10-2019 41181 41181 41181 41181 41181 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-06, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:41181.0, importe_modificado:41181.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1648778/proyecto_FIN, 1648778/proyecto_PROCESO, 1648778/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652113 Proyecto de inversión 94,127.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94127.0, modificado:94127.0}}REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 261915 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 261915 S 451 440 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN EJIDO LOS ANGELES REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.63912243, lat:16.26937701}} 02-09-2019 31-10-2019 94127 94127 94127 94127 94127 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-10, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:94127.0, importe_modificado:94127.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652113/proyecto_FIN, 1652113/proyecto_INICIO, 1652113/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401654764 Proyecto de inversión 530,317.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530317.0, modificado:530317.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 265350 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 265350 S 2370 2294 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.43, meta_modificada:671.43}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO CRISTOBAL OBREGON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAUL, lon:-93.44439818, lat:16.42933634}}15-07-2019 31-10-2019 530317 530317 530317 530317 530317 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-114, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:530317.0, importe_modificado:530317.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.43}}{1654764/proyecto_INICIO, 1654764/proyecto_FIN, 1654764/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656064 Proyecto de inversión 431,623.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431623.0, modificado:431623.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 123786 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 123786 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:RETORNO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR BARRIO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES EL MIRADOR VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27313133, lat:16.24550167}} 01-05-2019 31-08-2019 431623 431623 431623 431623 431623 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-036, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:431623.0, importe_modificado:431623.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1656064/proyecto_INICIO, 1656064/proyecto_FIN, 1656064/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582902 Proyecto de inversión 668,458.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668458.98, modificado:668458.98}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120082 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120082 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:75, direccion:RANCHO RANCHERIA LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ACCEDE A LA POBLACION MEDIANTE UNA CARRETERA PAVIMENTADA RUMBO A LA COMUNIDAD AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA APROXIMADAMENTE 28 KM Y 40 MINUTOS , lon:-92.22160764, lat:17.21048566}}15-05-2019 15-07-2019 668458.98 668458.98 668458.98 668458.98 668458.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-016/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:668458.98, importe_modificado:668458.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1582902/proyecto_INICIO, 1582902/proyecto_FIN, 1582902/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582981 Proyecto de inversión 544,849.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544849.21, modificado:544849.21}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120516 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120516 S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:EJIDO FRACCION SOLEDAD, 29930 FRACCIÓN SOLEDAD, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO DE TERRECERIA RUMBO A EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KILOMETROS HASTA LLEGAR A FRACCION SOLEDAD., lon:-92.32366926, lat:17.15580392}}19-06-2019 19-08-2019 544849.21 544849.21 544849.21 544849.21 544849.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-029/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:544849.21, importe_modificado:544849.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1582981/proyecto_PROCESO, 1582981/proyecto_FIN, 1582981/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582984 Proyecto de inversión 390,805.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390805.86, modificado:390805.86}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120532 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120532 S 9 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:339, direccion:EJIDO NUEVA ARGENTINA, 29930 NUEVA ARGENTINA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD ES MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA RUMBO A LA COMUNIDAD DE CHIVILTIC A UN DESVIO DEL CAMINO. TENIENDO COMO UN APROXIMADO DE, lon:-92.33006007, lat:17.13702667}}19-06-2019 19-08-2019 390805.86 390805.86 390805.86 390805.86 390805.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-031/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:390805.86, importe_modificado:390805.86}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1582984/proyecto_INICIO, 1582984/proyecto_FIN, 1582984/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582985 Proyecto de inversión 1,126,298.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126298.33, modificado:1126298.33}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120543 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120543 S 86 89 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:202, direccion:EJIDO CHUPAQUIL, 29930 CHUPAQUIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA POR MEDIO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA RUMBO A LA COMUNIDAD DE CHIVILTIC APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33609966, lat:17.14569773}} 20-06-2019 20-09-2019 1126298.33 1126298.33 1126298.33 1126298.33 1126298.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-032/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1126298.33, importe_modificado:1126298.33}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1582985/proyecto_INICIO, 1582985/proyecto_FIN, 1582985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583748 Proyecto de inversión 727,649.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727649.66, modificado:727649.66}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 125856 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 125856 S 139 138 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:135, direccion:EJIDO OCOTAL, 29930 OCOTAL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA CON UNA DISTANCIA DE 10. 3 KM APROXIMADAMENTE., lon:-92.32509906, lat:17.13902248}} 21-06-2019 21-09-2019 727649.66 727649.66 727649.66 727649.66 727649.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:727649.66, importe_modificado:727649.66}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1583748/proyecto_INICIO, 1583748/proyecto_FIN, 1583748/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584440 Proyecto de inversión 565,763.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565763.45, modificado:565763.45}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136333 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136333 S 69 64 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:165, direccion:EJIDO ESPERANZA PORVENIR, 29930 ESPERANZA PORVENIR, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A AMADO NERVO TENIENDO UNA DISTANCIA DE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.29562505, lat:17.19822235}} 05-07-2019 05-10-2019 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-052/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:565763.45, importe_modificado:565763.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1584440/proyecto_INICIO, 1584440/proyecto_FIN, 1584440/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589033 Proyecto de inversión 2,602,732.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602732.3, modificado:2602732.3}}RECONSTRUCCION, EXTRACCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 1771267 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOEBIERNO MUINICIPAL 177126 S 21 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:COLONIA LINDA VISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE UN CAMINO DE TERRACERIA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.38833851, lat:17.18010958}} 20-08-2019 20-12-2019 2602732.3 2602732.3 2602732.3 2602732.3 2602732.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-084/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:2602732.3, importe_modificado:2602732.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1589033/proyecto_PROCESO, 1589033/proyecto_FIN, 1589033/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612109 Proyecto de inversión 614,862.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614862.84, modificado:614862.84}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 157636 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 157636 S 56 53 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:366, direccion:EJIDO CHITALTIC CENTRO, 29930 CHITALTIC CENTRO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA HACIA LAZARO CARDENAS A 2.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36577233, lat:17.1846426}} 15-08-2019 15-11-2019 614862.84 614862.84 614862.84 614862.84 614862.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-069/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:614862.84, importe_modificado:614862.84}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1612109/proyecto_FIN, 1612109/proyecto_INICIO, 1612109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613267 Proyecto de inversión 552,692.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552692.05, modificado:552692.05}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 161166 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 161166 S 47 54 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA EL PROGRESO PIEDRAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34362081, lat:17.18808492}} 16-08-2019 16-11-2019 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-070/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:552692.05, importe_modificado:552692.05}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1613267/proyecto_PROCESO, 1613267/proyecto_INICIO, 1613267/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627271 Proyecto de inversión 1,030,705.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030705.22, modificado:1030705.22}}REHABILITACION DE DRENAJE CON REPOSICION DE CONCRETO EN TERCERA ORIENTE NORTE (BARRIO LINDA VISTA) - 2295157 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 229515 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE UBICADA LA OBRA EN LA TERCER, lon:-92.33056845, lat:17.17202836}} 16-10-2019 31-12-2019 1030705.22 1030705.22 1030705.22 1030705.22 1030705.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-093/2019, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1030705.22, importe_modificado:1030705.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{1627271/proyecto_INICIO, 1627271/proyecto_FIN, 1627271/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635912 Proyecto de inversión 611,882.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611882.7, modificado:611882.7}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 225629 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 225629 S 33 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:143, direccion:EJIDO LA BELLEZA, 29930 LA BELLEZA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE LA CARRETERA A PETALCINGO DESVIANDOSE AL CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON TENIENDO COMO APROXIMADO 10 KM, lon:-92.33746114, lat:17.18172104}}19-11-2019 31-12-2019 611882.7 611882.7 611882.7 611882.7 611882.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-096/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:611882.7, importe_modificado:611882.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1635912/proyecto_INICIO, 1635912/proyecto_FIN, 1635912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655219 Acción 105,371.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105371.4, modificado:105371.4}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 120141 7 Chiapas 109 Yajalón PRODIM Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120141 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} 01-02-2019 30-03-2019 105371.4 105371.4 105371.4 105371.4 105371.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:105371.4, importe_modificado:105371.4}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1655219/proyecto_INICIO, 1655219/proyecto_FIN, 1655219/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655312 Proyecto de inversión 1,396,108.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396108.65, modificado:1396108.65}}CONSTRUCCION DE VEINTI CINCO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1204757 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120475 S 150 143 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:78, direccion:EJIDO SAHISHIJÁ, 29930 SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 4 KILOMETROS APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A DICHA LOCALID, lon:-92.29499502, lat:17.23659883}}11-06-2019 11-08-2019 1396108.65 1396108.65 1396108.65 1396108.65 1396108.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-025/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1396108.65, importe_modificado:1396108.65}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1655312/proyecto_PROCESO, 1655312/proyecto_INICIO, 1655312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401673311 Proyecto de inversión 547,463.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547463.49, modificado:547463.49}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 125926 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 125926 S 8 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:167, direccion:EJIDO TZAJALUMIL, 29930 TZAJALUM, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA CON UNA DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 8. 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A DIC, lon:-92.33724117, lat:17.20423422}}21-06-2019 21-09-2019 547463.49 547463.49 547463.49 547463.49 547463.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-036/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:547463.49, importe_modificado:547463.49}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1673311/proyecto_FIN, 1673311/proyecto_PROCESO, 1673311/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583803 Proyecto de inversión 1,560,609.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560609.13, modificado:1560609.13}}CONSTRUCCION DE VEINTI OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO METROS - 1262717 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126271 S 114 112 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA OBRA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LAZARO CARDENAS QUE TIENE UN APROXIMADO DE 5.5 KM., lon:-92.35604295, lat:17.16550329}} 25-06-2019 25-09-2019 1560609.13 1560609.13 1560609.13 1560609.13 1560609.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-039/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1560609.13, importe_modificado:1560609.13}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1583803/proyecto_INICIO, 1583803/proyecto_FIN, 1583803/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583829 Proyecto de inversión 452,610.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452610.76, modificado:452610.76}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126360 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126360 S 11 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:316, direccion:EJIDO FRACCION LA PEÑA, 29930 FRACCIÓN LA PEÑA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO CON UN DESVIO A LA ALTURA DEL JUZGADO YAJALON., lon:-92.32154443, lat:17.22464529}} 27-06-2019 27-09-2019 452610.76 452610.76 452610.76 452610.76 452610.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-045/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:452610.76, importe_modificado:452610.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1583829/proyecto_INICIO, 1583829/proyecto_PROCESO, 1583829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584470 Proyecto de inversión 452,610.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452610.76, modificado:452610.76}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136729 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136729 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:370, direccion:EJIDO SAN JOSÉ SHESHAL, 29930 SAN JOSÉ SHESHAL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LAZARO CARDENAS CON UNA DISTANCIA DE 2.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35214219, lat:17.18259158}} 05-07-2019 05-10-2019 452610.76 452610.76 452610.76 452610.76 452610.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-058/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:452610.76, importe_modificado:452610.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1584470/proyecto_PROCESO, 1584470/proyecto_INICIO, 1584470/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584472 Proyecto de inversión 452,610.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452610.76, modificado:452610.76}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136734 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136734 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:176, direccion:EJIDO CHILILJÁ, 29930 CHILILJÁ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRECERIA CON RUMBO A LA LOCALIDAD LA VENTANA CON UNA DISTANCIA DE 6.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33456541, lat:17.14913465}} 09-07-2019 09-10-2019 452610.76 452610.76 452610.76 452610.76 452610.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-059/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:452610.76, importe_modificado:452610.76}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1584472/proyecto_INICIO, 1584472/proyecto_FIN, 1584472/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586825 Proyecto de inversión 442,153.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442153.65, modificado:442153.65}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS. - 158623 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMEINTO YAJALON 158623 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:342, direccion:EJIDO IXOMOCOY, 29930 IXMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LAZARO CARDENAS A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35795581, lat:17.18874708}} 15-08-2019 15-11-2019 442153.65 442153.65 442153.65 442153.65 442153.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-073/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:442153.65, importe_modificado:442153.65}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1586825/proyecto_INICIO, 1586825/proyecto_PROCESO, 1586825/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589075 Proyecto de inversión 436,925.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436925.1, modificado:436925.1}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO0 MTS - 177229 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNCIPAL 177229 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:281, direccion:EJIDO EL PEDREGAL, 29930 EL PEDREGAL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO A TIERRA Y LIBERTAD A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33679973, lat:17.19827704}} 20-09-2019 20-12-2019 436925.1 436925.1 436925.1 436925.1 436925.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-089/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:436925.1, importe_modificado:436925.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1589075/proyecto_FIN, 1589075/proyecto_PROCESO, 1589075/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608010 Proyecto de inversión 4,527,633.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4527633.96, modificado:4527633.96}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 119591 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119591 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4144.0, meta_modificada:4144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:296, direccion:CALLE CALLE SALIDA A CHILON COLONIA , 29930 BARRANCA NABIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SALIDA A CHILON Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EN LA ZONA URBANA SE LLEGA POR UNA CALLE P, lon:-92.32067891, lat:17.161269}} 15-03-2019 15-05-2019 4527633.96 4527633.96 4527633.96 4527633.96 4527633.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-011/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:4527633.96, importe_modificado:4527633.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4144.0}}{1608010/proyecto_INICIO, 1608010/proyecto_FIN, 1608010/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401611987 Proyecto de inversión 552,692.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552692.05, modificado:552692.05}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 157236 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 157236 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:19, direccion:EJIDO CHITALTIC, 29930 CHITALTIC, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A LAZARO CARDENAS A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.36940445, lat:17.18576151}} 12-08-2019 12-11-2019 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-068/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:552692.05, importe_modificado:552692.05}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1611987/proyecto_PROCESO, 1611987/proyecto_FIN, 1611987/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640893 Proyecto de inversión 130,552.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130552.46, modificado:130552.46}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL - 232657 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 232657 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CALLES CABECERA MUNICIPAL BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33460859, lat:17.17610959}} 14-07-2019 31-07-2019 130552.46 130552.46 130552.46 130552.46 130552.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:130552.46, importe_modificado:130552.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}}{1640893/proyecto_INICIO, 1640893/proyecto_FIN, 1640893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655242 Acción 580,386.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580386.34, modificado:580386.34}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 120211 7 Chiapas 109 Yajalón PRODIM Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120211 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} 01-01-2019 31-12-2019 580386.34 580386.34 580386.34 580386.34 580386.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:580386.34, importe_modificado:580386.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1655242/proyecto_INICIO, 1655242/proyecto_FIN, 1655242/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655246 Proyecto de inversión 2,763,460.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763460.26, modificado:2763460.26}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1202187 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120218 S 276 251 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:233, direccion:EJIDO EL RECREO, 29930 EL RECREO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA TRANSPORTANDOSE POR LA CALLE DEL AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNAS HORAS DE LA LOCALIDAD DE CHIVILTIC. TIENE UN APROXIMADO DE 13 KILOMETROS DE YAJAL, lon:-92.38499474, lat:17.14651284}} 17-05-2019 17-09-2019 2763460.26 2763460.26 2763460.26 2763460.26 2763460.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-020/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2763460.26, importe_modificado:2763460.26}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1655246/proyecto_INICIO, 1655246/proyecto_FIN, 1655246/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655299 Proyecto de inversión 830,345.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830345.2, modificado:830345.2}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120429 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120429 S 176 165 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE TRANSPORTA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO A EMILIANO ZAPATA. DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 12.5 KILOMETROS APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A DICHA COMUN, lon:-92.37411054, lat:17.15426966}}01-06-2019 01-08-2019 830345.2 830345.2 830345.2 830345.2 830345.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-023/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:830345.2, importe_modificado:830345.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1655299/proyecto_INICIO, 1655299/proyecto_FIN, 1655299/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655334 Proyecto de inversión 447,382.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447382.21, modificado:447382.21}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120524 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120524 S 27 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:222, direccion:EJIDO GLORIA BAHUITZ, 29930 LA GLORIA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE UN CAMINO DE TERRECERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE., lon:-92.32595837, lat:17.1497584}} 19-06-2019 19-08-2019 447382.21 447382.21 447382.21 447382.21 447382.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-030/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:447382.21, importe_modificado:447382.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1655334/proyecto_INICIO, 1655334/proyecto_FIN, 1655334/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658996 Proyecto de inversión 388,191.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388191.57, modificado:388191.57}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 137051 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 137051 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:183, direccion:EJIDO LA REFORMA, 29930 LA REFORMA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA VENTANA TENIENDO UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3342281, lat:17.15250836}} 09-07-2019 09-10-2019 388191.57 388191.57 388191.57 388191.57 388191.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-060/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:388191.57, importe_modificado:388191.57}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1658996/proyecto_FIN, 1658996/proyecto_PROCESO, 1658996/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666505 Proyecto de inversión 1,118,455.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118455.49, modificado:1118455.49}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 154556 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMEINTO YAJALON 154556 S 117 118 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:272, direccion:EJIDO SAN JOSE PARAISO, 29930 SAN JOSÉ PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE UN CAMINO DE TERRACERIA CON INICIO EN SAN LUIS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN APROXIMADO DE 5 KILOMETROS DE DISTANCIA HASTA LLEGA, lon:-92.36195743, lat:17.17261808}} 16-07-2019 16-10-2019 1118455.49 1118455.49 1118455.49 1118455.49 1118455.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-065/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1118455.49, importe_modificado:1118455.49}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1666505/proyecto_INICIO, 1666505/proyecto_PROCESO, 1666505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583810 Proyecto de inversión 830,345.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830345.2, modificado:830345.2}}CONSTRUCCION DEQUINCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126294 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126294 S 112 102 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL CAMINO A SAN LUIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.39263111, lat:17.18167751}} 25-06-2019 25-09-2019 830345.2 830345.2 830345.2 830345.2 830345.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-040/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:830345.2, importe_modificado:830345.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1583810/proyecto_INICIO, 1583810/proyecto_FIN, 1583810/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583844 Proyecto de inversión 833,188.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833188.28, modificado:833188.28}}REHABILITACIÓN EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALVARIO LAS DELICIAS - 1264207 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126420 S 142 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YAJALON-LAZARO CARDENAS  - CALVARIO LAS DELICIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LOCALIDAD POR MEDIO DE UN , lon:-92.38486512, lat:17.18390456}} 01-06-2019 30-06-2019 833188.28 833188.28 833188.28 833188.28 833188.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-043/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:833188.28, importe_modificado:833188.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{1583844/proyecto_INICIO, 1583844/proyecto_PROCESO, 1583844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584455 Proyecto de inversión 565,763.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565763.45, modificado:565763.45}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136538 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136538 S 58 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:209, direccion:EJIDO MAJASIL CHAPULTEPEC, 29930 MAJASIL CHAPULTEPEC, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA A LAZARO CARDENAS CON UNA DISTANCIA DE 9.5 KILOMETROS ANTES DE LLEGAR A MAJASIL., lon:-92.38507581, lat:17.18768584}} 05-07-2019 05-10-2019 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-054/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:565763.45, importe_modificado:565763.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1584455/proyecto_INICIO, 1584455/proyecto_FIN, 1584455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586331 Proyecto de inversión 1,010,536.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010536.03, modificado:1010536.03}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 154527 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 154527 S 93 103 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:356, direccion:EJIDO LA LAGUNA SEGUNDA SECCION, 29930 LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA SALIDA A CHILON A UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RECORRRIDO DE 15 MINUT, lon:-92.30849034, lat:17.15054815}}15-07-2019 11-10-2019 1010536.03 1010536.03 1010536.03 1010536.03 1010536.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-064/2019, contratista:FIDALMA DEL ROSARIO HERRERA BERTONI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1010536.03, importe_modificado:1010536.03}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1586331/proyecto_PROCESO, 1586331/proyecto_FIN, 1586331/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586868 Proyecto de inversión 735,492.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735492.48, modificado:735492.48}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 158990 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 158990 S 152 151 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:110, direccion:EJIDO LA LAGUNA, 29930 LA LAGUNA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON A 2 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3139823, lat:17.15525785}} 15-08-2019 15-11-2019 735492.48 735492.48 735492.48 735492.48 735492.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-076/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:735492.48, importe_modificado:735492.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1586868/proyecto_INICIO, 1586868/proyecto_FIN, 1586868/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612783 Proyecto de inversión 1,319,586.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319586.14, modificado:1319586.14}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) - 159675 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159675 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO BARRIO CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LAS CALLES CENTRALES DEL MUNICIPIO, lon:-92.33387903, lat:17.17426451}} 20-09-2019 20-12-2019 1319586.14 1319586.14 1319586.14 1319586.14 1319586.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-081/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1319586.14, importe_modificado:1319586.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}{1612783/proyecto_INICIO, 1612783/proyecto_PROCESO, 1612783/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616666 Proyecto de inversión 3,722,467.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3722467.26, modificado:3722467.26}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA AV SUR ENTRE CALL TERCERA OTE Y SEXTA ORIENTE SUR (BARRIO CHULHA PRIMERA SECCION) - 1754927 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 175492 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR BARRIO CHUL-HA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR,    SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE PAVIMENTADA CON CONCRETO EN LA TERCERA AVENIDA ENTRE LA TERCERA CALL, lon:-92.33179236, lat:17.16958391}}17-07-2019 17-08-2019 3722467.26 3722467.26 3722467.26 3722467.26 3722467.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-067/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:3722467.26, importe_modificado:3722467.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}}{1616666/proyecto_INICIO, 1616666/proyecto_FIN, 1616666/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658687 Proyecto de inversión 565,763.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565763.45, modificado:565763.45}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136460 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136460 S 76 88 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:33, direccion:EJIDO MAJASIL, 29930 MAJASIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA A LAZARO CARDENAS CON UNA DISTANCIA DE 10.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA DICHA COMUNIDAD., lon:-92.38956408, lat:17.18969612}} 05-07-2019 05-10-2019 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-053/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:565763.45, importe_modificado:565763.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1658687/proyecto_INICIO, 1658687/proyecto_FIN, 1658687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583744 Proyecto de inversión 768,540.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768540.3, modificado:768540.3}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1258277 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 125827 S 85 77 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:203, direccion:EJIDO TZAJALUMIL, 29930 TZAJALUMIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA CON UN APROXIMADO DE 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y UN TIEMPO DE 40 MIN APROXIM, lon:-92.32991171, lat:17.14466634}}21-06-2019 21-09-2019 768540.3 768540.3 768540.3 768540.3 768540.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-034/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:768540.3, importe_modificado:768540.3}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1583744/proyecto_INICIO, 1583744/proyecto_FIN, 1583744/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583789 Proyecto de inversión 676,301.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676301.83, modificado:676301.83}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126225 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126225 S 82 86 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:64, direccion:EJIDO SANTA BARBARA, 29930 SANTA BÁRBARA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO COMO DISTANCIA 22.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A , lon:-92.28818142, lat:17.23572925}}21-06-2019 21-08-2019 676301.83 676301.83 676301.83 676301.83 676301.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-038/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:676301.83, importe_modificado:676301.83}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1583789/proyecto_INICIO, 1583789/proyecto_FIN, 1583789/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584456 Proyecto de inversión 560,534.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560534.87, modificado:560534.87}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136605 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136605 S 69 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:146, direccion:EJIDO LA ALDEA, 29930 LA ALDEA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30972536, lat:17.21569184}} 05-07-2019 05-10-2019 560534.87 560534.87 560534.87 560534.87 560534.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-055/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:560534.87, importe_modificado:560534.87}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1584456/proyecto_INICIO, 1584456/proyecto_FIN, 1584456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586946 Proyecto de inversión 563,149.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563149.16, modificado:563149.16}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 159563 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 159563 S 65 73 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:207, direccion:EJIDO SAN JOSE IXMOCOY, 29930 SAN JOSÉ ISMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35968129, lat:17.19049881}} 18-09-2019 18-12-2019 563149.16 563149.16 563149.16 563149.16 563149.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-078/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:563149.16, importe_modificado:563149.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1586946/proyecto_INICIO, 1586946/proyecto_PROCESO, 1586946/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607821 Proyecto de inversión 3,187,759.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187759.38, modificado:3187759.38}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VEINTE CINCUENTA POR TREINTA Y DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MATIAS DE CORDOVA - 1191507 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119150 S 656 706 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO AMADO NERVO, 29930 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO AL LLEGA, lon:-92.24405936, lat:17.2301413}}01-04-2019 31-07-2019 3187759.38 3187759.38 3187759.38 3187759.38 3187759.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-009/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3187759.38, importe_modificado:3187759.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1607821/proyecto_INICIO, 1607821/proyecto_PROCESO, 1607821/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612743 Proyecto de inversión 1,209,405.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209405.98, modificado:1209405.98}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) - 159597 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 159597 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE SELLA MEDIANTE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3330039, lat:17.17375045}} 20-09-2019 20-12-2019 1209405.98 1209405.98 1209405.98 1209405.98 1209405.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-079/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1209405.98, importe_modificado:1209405.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}{1612743/proyecto_FIN, 1612743/proyecto_PROCESO, 1612743/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612795 Proyecto de inversión 1,200,826.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200826.44, modificado:1200826.44}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) - 159708 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159708 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA TERESITA MIRADOR VISTA ALEGRE, SAN LUIS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ACCEDE MEDIANTE LAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CABECERA MIUNICIPAL EN DIFERENTES BARRIOS COMO SAN LUIS SANTA TERES, lon:-92.33752074, lat:17.17314225}} 20-09-2019 20-12-2019 1200826.44 1200826.44 1200826.44 1200826.44 1200826.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-082/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1200826.44, importe_modificado:1200826.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}}{1612795/proyecto_PROCESO, 1612795/proyecto_INICIO, 1612795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616959 Proyecto de inversión 560,534.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560534.87, modificado:560534.87}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 177138 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177138 S 77 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:94, direccion:EJIDO SOLEDAD TAKINUKUM, 29930 SOLEDAD TAKINUKUM, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO A DOS KILOMETROS EXISTE UN DESVIO DE CAMINO DE TERRACERIA HASTA LLEGAR A DI, lon:-92.31739126, lat:17.18378972}}20-09-2019 20-12-2019 560534.87 560534.87 560534.87 560534.87 560534.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-085/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:560534.87, importe_modificado:560534.87}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1616959/proyecto_INICIO, 1616959/proyecto_FIN, 1616959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636178 Proyecto de inversión 773,768.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773768.86, modificado:773768.86}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUARTOS X CINCO MTS - 226171 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 226171 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:71, direccion:EJIDO LA UNION FRACCION LA ESTRELLA, 29930 LA UNIÓN (FRACCIÓN LA ESTRELLA), YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A PETLACINGO EXISTIENDO UN DESVIO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON TENIENDO , lon:-92.31136861, lat:17.1935287}} 19-11-2019 31-12-2019 773768.86 773768.86 773768.86 773768.86 773768.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-097/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:773768.86, importe_modificado:773768.86}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1636178/proyecto_PROCESO, 1636178/proyecto_FIN, 1636178/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636970 Proyecto de inversión 768,199.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768199.13, modificado:768199.13}}REHABILITACION DE DRENAJE CON REPOSICION DE CONCRETO  EN CALLE SEGUNDA OTE NORTE PROL CBTA - 2275557 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 227555 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE PROLONGACION CBTA 44 BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO POR LA CALLE CENTRAL ENTRE LA SEPTIM, lon:-92.32650623, lat:17.16991783}}16-10-2019 31-12-2019 768199.13 768199.13 768199.13 768199.13 768199.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-091/2019, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:768199.13, importe_modificado:768199.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}{1636970/proyecto_PROCESO, 1636970/proyecto_INICIO, 1636970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655214 Acción 195,400.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195400.01, modificado:195400.01}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 120122 7 Chiapas 109 Yajalón PRODIM Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} 01-01-2019 30-03-2019 195400.01 195400.01 195400.01 195400.01 195400.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:195400.01, importe_modificado:195400.01}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1655214/proyecto_PROCESO, 1655214/proyecto_FIN, 1655214/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655324 Proyecto de inversión 563,149.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563149.16, modificado:563149.16}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120496 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120496 S 71 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:223, direccion:EJIDO SINAI, 29930 SINAÍ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD TRANSITANDO POR EL CAMINO DE TERRECERIA QUE VA RUMBO A BARRANCA NAVIL SUBIENDO A EMILIANO ZAPATA., lon:-92.34196007, lat:17.15631187}} 19-06-2019 19-08-2019 563149.16 563149.16 563149.16 563149.16 563149.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-027/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:563149.16, importe_modificado:563149.16}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1655324/proyecto_FIN, 1655324/proyecto_INICIO, 1655324/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656714 Proyecto de inversión 1,596,341.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596341.52, modificado:1596341.52}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA ORIENTE BARRIO CENTRO - 1261937 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126193 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE 2A. ORIENTE,    EL DRENAJE A REHABILITAR SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.33349313, lat:17.17128373}} 15-04-2019 15-06-2019 1596341.52 1596341.52 1596341.52 1596341.52 1596341.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1596341.52, importe_modificado:1596341.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}{1656714/proyecto_PROCESO, 1656714/proyecto_INICIO, 1656714/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656716 Proyecto de inversión 1,207,710.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207710.8, modificado:1207710.8}}INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS TEPEYAC Y NIÑOS HÉROES - 1262087 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126208 S 91 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO TEPEYAC Y NIÑOS HEROES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE AZUFRE Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE RUMBO AL BARRIO EL AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33411302, lat:17.16421524}} 24-06-2019 24-08-2019 1207710.8 1207710.8 1207710.8 1207710.8 1207710.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-037/2019, contratista:MAURICIO JOSUÉ JUAREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1207710.8, importe_modificado:1207710.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1656716/proyecto_INICIO, 1656716/proyecto_FIN, 1656716/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666293 Proyecto de inversión 1,774,434.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774434.34, modificado:1774434.34}}REHABILITACION,EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALLEJON LORENA SHASHIJA, DEL KM 0+000 - 1542377 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 154237 S 85 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJON LORENA SHASHIJA, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA DE 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.29839659, lat:17.23433461}}15-07-2019 15-07-2019 1774434.34 1774434.34 1774434.34 1774434.34 1774434.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-061/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1774434.34, importe_modificado:1774434.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1666293/proyecto_INICIO, 1666293/proyecto_FIN, 1666293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201524794 Acción 3,482,318.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482318.03, modificado:3482318.03}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 30989 7 Chiapas 109 Yajalón Otros Proyectos Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 30989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} 01-01-2019 31-12-2019 3482318.03 3482318.03 3482318.03 3482318.03 3482318.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61520, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:3482318.03, importe_modificado:3482318.03}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1524794/proyecto_PROCESO, 1524794/proyecto_INICIO, 1524794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583823 Proyecto de inversión 884,307.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884307.27, modificado:884307.27}}CONSTRUCCION DE DIECISIES CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1263377 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126337 S 105 112 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A DICHA OBRA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO CON UN DESVIO A LA ALTURA DEL JUZGADO MUNICIPAL YAJALON CON UN APROXIMADO DE 5.5 KM, lon:-92.33323104, lat:17.20964111}} 27-06-2019 27-09-2019 884307.27 884307.27 884307.27 884307.27 884307.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:884307.27, importe_modificado:884307.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1583823/proyecto_FIN, 1583823/proyecto_INICIO, 1583823/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583838 Proyecto de inversión 552,692.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552692.05, modificado:552692.05}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126390 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126390 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO CON UN DESVIO A LA ALTURA DEL JUZGADO YAJALON CON RUMBO AL CAMINO DE TIERRA Y LIBERTAD, lon:-92.33397227, lat:17.20292648}} 27-06-2019 27-09-2019 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-047/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:552692.05, importe_modificado:552692.05}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1583838/proyecto_PROCESO, 1583838/proyecto_FIN, 1583838/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589072 Proyecto de inversión 439,539.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439539.38, modificado:439539.38}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 177223 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177223 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LAZARO CARDENAS A 2.8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35688034, lat:17.18859868}} 20-09-2019 20-12-2019 439539.38 439539.38 439539.38 439539.38 439539.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-088/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:439539.38, importe_modificado:439539.38}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1589072/proyecto_FIN, 1589072/proyecto_PROCESO, 1589072/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607917 Proyecto de inversión 1,185,427.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185427.0, modificado:1185427.0}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CUARTA Y QUINTA PONIENTE - 1193687 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119368 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE NORTE, CALLE QUINTA CALLE PONIENTE NORTE  SE PUEDE LLEGAR AL BARRI, lon:-92.33719782, lat:17.17648543}}15-02-2019 15-05-2019 1185427 1185427 1185427 1185427 1185427 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2019, contratista:JULIO RUIZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1185427.0, importe_modificado:1185427.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}{1607917/proyecto_INICIO, 1607917/proyecto_PROCESO, 1607917/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612765 Proyecto de inversión 1,232,773.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232773.08, modificado:1232773.08}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) - 159641 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 159641 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SAN ANTONIO Y BELEN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ SAN ANTONIO Y BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON FACIL ACCESO A LOS BARRIOS DE SAN ANTONIO BEL, lon:-92.33369664, lat:17.174039}} 20-09-2019 20-12-2019 1232773.08 1232773.08 1232773.08 1232773.08 1232773.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-080/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1232773.08, importe_modificado:1232773.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}{1612765/proyecto_PROCESO, 1612765/proyecto_INICIO, 1612765/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616951 Proyecto de inversión 319,447.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319447.61, modificado:319447.61}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CANDELARIA) - 177063 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177063 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE CHITALTIC A 100 METROS DEL HOSPITAL GENERAL DE YAJALON MANUEL VELASCO SILES ., lon:-92.34204507, lat:17.18328203}} 15-08-2019 15-11-2019 319447.61 319447.61 319447.61 319447.61 319447.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-075/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:319447.61, importe_modificado:319447.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}}{1616951/proyecto_INICIO, 1616951/proyecto_FIN, 1616951/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627368 Proyecto de inversión 600,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}BACHEO DE CAMINOS RURALES - 230086 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 230086 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MEDIANTE CALLES DE PAVIMENTADAS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33440474, lat:17.17407317}} 14-07-2019 31-07-2019 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1627368/proyecto_FIN, 1627368/proyecto_INICIO, 1627368/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627617 Proyecto de inversión 120,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}REHABILITACION DE CAMINOS OCOT YASHWINIC - 231197 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 231197 S 20416 13612 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS BARRIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33438329, lat:17.17427818}} 02-09-2019 15-09-2019 120000 120000 120000 120000 120000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1627617/proyecto_PROCESO, 1627617/proyecto_FIN, 1627617/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636905 Proyecto de inversión 402,119.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402119.37, modificado:402119.37}}REHABILITACION DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE SEGUNDA OTE NORTE PROL CBTA - 2274647 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 227464 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE PROLONGACION CBTA 44 Y  ,    SE LLEGA POR CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE LA SEPTIMA AVENIDA ORIENTE NORTE DE, lon:-92.3269032, lat:17.17018948}}16-10-2019 31-12-2019 402119.37 402119.37 402119.37 402119.37 402119.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-090/2019, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:402119.37, importe_modificado:402119.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}{1636905/proyecto_PROCESO, 1636905/proyecto_FIN, 1636905/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655120 Proyecto de inversión 959,965.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959965.99, modificado:959965.99}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA NORTE - 1196447 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119644 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, CALLE CUARTA NORTE  SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS A LA ULTURA , lon:-92.33385087, lat:17.1762911}}01-03-2019 01-05-2019 959965.99 959965.99 959965.99 959965.99 959965.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-013/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:959965.99, importe_modificado:959965.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{1655120/proyecto_FIN, 1655120/proyecto_PROCESO, 1655120/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655169 Proyecto de inversión 1,359,508.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359508.74, modificado:1359508.74}}CONSTRUCCION DE VEINTI CINTO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1198797 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119879 S 109 93 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:82, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ACCEDE A LA POBLACION MEDIANTE UNA CARRETERA PAVIMENTADA RUMBO A LA COMUNIDAD AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA APROXIMADAMENTE 25 KM Y 40 M, lon:-92.23426871, lat:17.20248533}}15-05-2019 15-07-2019 1359508.74 1359508.74 1359508.74 1359508.74 1359508.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-017/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1359508.74, importe_modificado:1359508.74}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1655169/proyecto_PROCESO, 1655169/proyecto_INICIO, 1655169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656743 Proyecto de inversión 552,692.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552692.05, modificado:552692.05}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126314 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126314 S 54 61 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:255, direccion:EJIDO TIERRA COLORADA, 29930 TIERRA COLORADA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL CAMINO CON SALIDA AL BARRIO SAN LUIS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN APROXIMADO DE 5 KILOMETROS, lon:-92.35094154, lat:17.16342752}} 25-06-2019 25-09-2019 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 552692.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-041/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:552692.05, importe_modificado:552692.05}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1656743/proyecto_INICIO, 1656743/proyecto_FIN, 1656743/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201524798 Proyecto de inversión 750,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}AMPLIACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LINEA ALBORADA EL PORVENIR Y OCOT YASHWINIK - 309947 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 30994 S 9615 8755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE    Y  ,   SE REHABILTARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTBALE EN LAS ALBORADA Y PROVENIR QUE ALIMENTA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.335104, lat:17.17534422}} 01-02-2019 31-12-2019 750000 750000 750000 750000 750000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{1524798/proyecto_PROCESO, 1524798/proyecto_INICIO, 1524798/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586325 Proyecto de inversión 442,153.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442153.65, modificado:442153.65}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS. - 154473 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 154473 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:174, direccion:EJIDO CHUCHUMIL, 29926 EL CHUCHUMIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA TERRACERIA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34235793, lat:17.1482878}} 13-07-2019 11-10-2019 442153.65 442153.65 442153.65 442153.65 442153.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-063/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:442153.65, importe_modificado:442153.65}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1586325/proyecto_INICIO, 1586325/proyecto_FIN, 1586325/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586777 Proyecto de inversión 1,347,375.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347375.15, modificado:1347375.15}}CONSTRUCCION DE VEINTI CUATRO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 1582267 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 158226 S 152 151 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:110, direccion:EJIDO LA LAGUNA, 29930 LA LAGUNA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA AL MUNICIPIO DE CHILON TENIENDO UN ENTRONQUE A LOS 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31438463, lat:17.15551414}} 29-08-2019 29-11-2019 1347375.15 1347375.15 1347375.15 1347375.15 1347375.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-071/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1347375.15, importe_modificado:1347375.15}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1586777/proyecto_INICIO, 1586777/proyecto_PROCESO, 1586777/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586928 Proyecto de inversión 671,073.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671073.27, modificado:671073.27}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 159463 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 159463 S 108 79 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:179, direccion:EJIDO SANTA CANDELARIA, 29930 SANTA CANDELARIA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA A AGUA FRIA TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31610357, lat:17.16938313}} 20-09-2019 20-12-2019 671073.27 671073.27 671073.27 671073.27 671073.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-077/2019, contratista:LIMITE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:671073.27, importe_modificado:671073.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1586928/proyecto_INICIO, 1586928/proyecto_FIN, 1586928/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589063 Proyecto de inversión 334,229.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334229.52, modificado:334229.52}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 177209 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177209 S 61 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:105, direccion:EJIDO ESPERANZA TAKINUKUM, 29930 ESPERANZA TAKINUKUM, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO A LAS COMUNIDADES DE TIERRA Y LIBERTAD PROGRESO. A 3.20 KM DE PAVIMENTO Y 4 KM DE TERRACER, lon:-92.33065878, lat:17.21066101}}20-09-2019 20-12-2019 334229.52 334229.52 334229.52 334229.52 334229.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-086/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:334229.52, importe_modificado:334229.52}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1589063/proyecto_INICIO, 1589063/proyecto_FIN, 1589063/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597456 Proyecto de inversión 529,203.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529203.42, modificado:529203.42}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 225275 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 225275 S 10 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:292, direccion:EJIDO ARENAL, 29930 EL ARENAL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE POR MEDIO DE LA PROLONGACION BARRIO BELEN CONTINUANDO POR UN TRAMO DE TERRACERIA CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 6 KILOMETROS., lon:-92.31184458, lat:17.14197273}}16-10-2019 31-12-2019 529203.42 529203.42 529203.42 529203.42 529203.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-094/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAJALON, monto:529203.42, importe_modificado:529203.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1597456/proyecto_FIN, 1597456/proyecto_INICIO, 1597456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607979 Proyecto de inversión 1,686,833.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686833.21, modificado:1686833.21}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO METROS - 1194987 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119498 S 279 276 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29930 EMILIANO ZAPATA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA POBLACION MEDIANTE UNA CARRETERA CON GRAVA ASFALTICA TERRECERIA DE PROXIMADAMENTE 26.3 KILOMETROS A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.4186445, lat:17.14621642}}25-04-2019 25-07-2019 1686833.21 1686833.21 1686833.21 1686833.21 1686833.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-012/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1686833.21, importe_modificado:1686833.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1607979/proyecto_INICIO, 1607979/proyecto_FIN, 1607979/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627186 Proyecto de inversión 866,825.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866825.8, modificado:866825.8}}REHABILITACION DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN TERCERA ORIENTE NORTE (BARRIO LINDA VISTA) - 2290737 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 229073 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE EN LA TERCER, lon:-92.33033242, lat:17.17222483}}16-10-2019 31-12-2019 866825.8 866825.8 866825.8 866825.8 866825.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-092/2019, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:866825.8, importe_modificado:866825.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}}{1627186/proyecto_INICIO, 1627186/proyecto_PROCESO, 1627186/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658857 Proyecto de inversión 555,306.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555306.32, modificado:555306.32}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136727 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136727 S 27 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:129, direccion:EJIDO IXCAMUT, 29930 IXCAMUT, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA A LAZARO CARDENAS CON UNA DISTANCIA DE 2.1 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34679271, lat:17.18244892}} 05-07-2019 05-10-2019 555306.32 555306.32 555306.32 555306.32 555306.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-057/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:555306.32, importe_modificado:555306.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1658857/proyecto_INICIO, 1658857/proyecto_PROCESO, 1658857/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401582907 Proyecto de inversión 1,388,265.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388265.81, modificado:1388265.81}}CONSTRUCCION DE VEINTI CINCO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1201127 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120112 S 16 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:102, direccion:EJIDO EL TZEMENTE, 29930 EL TZEMENTÉ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OCMUNIDAD ES MEDIANTE LA TERRECERIA QUE DA INICIO EN BARRANCA NAVIL DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNICH. CON UNA DISTANCIA DE LA CABECER, lon:-92.32356906, lat:17.1560637}} 15-05-2019 15-07-2019 1388265.81 1388265.81 1388265.81 1388265.81 1388265.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-018/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1388265.81, importe_modificado:1388265.81}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1582907/proyecto_INICIO, 1582907/proyecto_FIN, 1582907/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583836 Proyecto de inversión 544,849.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544849.21, modificado:544849.21}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126381 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126381 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 29930 NUEVO PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO CON RUMBO AL CAMINO A TIERRA Y LIBERTAD CON DESVIO A LA ALTURA DE JUZGADO YAJALON, lon:-92.33391838, lat:17.20957884}} 27-06-2019 27-09-2019 544849.21 544849.21 544849.21 544849.21 544849.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-046/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:544849.21, importe_modificado:544849.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1583836/proyecto_INICIO, 1583836/proyecto_FIN, 1583836/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584425 Proyecto de inversión 1,018,374.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018374.19, modificado:1018374.19}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1362097 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136209 S 46 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:29, direccion:EJIDO JOTOLÁ, 29930 JOTOLA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A DICHA COMUNIDAD MEDIANTE UN CAMINO DE TERRACERIA QUE SE DESVIA A UNOS MESTROS ANTES DE LA GASOLINERA MUNICIPAL TIENE UN TRAYECTO DE 5 KM APROXIMADAMENTE., lon:-92.31263811, lat:17.16927296}} 02-07-2019 02-10-2019 1018374.19 1018374.19 1018374.19 1018374.19 1018374.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1018374.19, importe_modificado:1018374.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1584425/proyecto_INICIO, 1584425/proyecto_FIN, 1584425/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584469 Proyecto de inversión 792,068.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792068.81, modificado:792068.81}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1367247 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136724 S 175 134 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:131, direccion:EJIDO TULAQUIL, 29930 TULAQUIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNA DISTANCIA DE 4.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35485632, lat:17.18323969}} 05-07-2019 05-10-2019 792068.81 792068.81 792068.81 792068.81 792068.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-056/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:792068.81, importe_modificado:792068.81}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1584469/proyecto_INICIO, 1584469/proyecto_FIN, 1584469/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586854 Proyecto de inversión 668,458.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668458.98, modificado:668458.98}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 158890 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 158890 S 66 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, 29930 CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS 4 KILO, lon:-92.38224495, lat:17.18365551}} 15-08-2019 15-11-2019 668458.98 668458.98 668458.98 668458.98 668458.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-074/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:668458.98, importe_modificado:668458.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1586854/proyecto_INICIO, 1586854/proyecto_FIN, 1586854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586966 Proyecto de inversión 678,916.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678916.12, modificado:678916.12}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 159735 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 159735 S 37 44 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:188, direccion:EJIDO NICHTUNIL, 29930 NICHTUNIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRECERIA CON RUMBO A AGUA FRIA ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO NORTE ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA. A UNOS 3 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-92.30748293, lat:17.1659661}}20-09-2019 20-12-2019 678916.12 678916.12 678916.12 678916.12 678916.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-083/2019, contratista:LIMITE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:678916.12, importe_modificado:678916.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1586966/proyecto_INICIO, 1586966/proyecto_FIN, 1586966/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589064 Proyecto de inversión 671,073.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671073.27, modificado:671073.27}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO  MTS - 177212 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 177212 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:208, direccion:EJIDO EL PRADO, 29930 EL PRADO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA DE LAZARO CARDENAS A 3.6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.36772289, lat:17.19742195}} 20-09-2019 20-12-2019 671073.27 671073.27 671073.27 671073.27 671073.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-087/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:671073.27, importe_modificado:671073.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1589064/proyecto_PROCESO, 1589064/proyecto_INICIO, 1589064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597452 Proyecto de inversión 560,534.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560534.87, modificado:560534.87}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 225222 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 225222 S 83 73 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:138, direccion:EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TAQUINJA, 29930 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TAQUINJA), YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE UN DESVIO A LA ALTURA DEL RESTAURANTE EL RINCON DEL BOHEMIO DEL LIBRAMIENTO , lon:-92.33401828, lat:17.1922606}}16-10-2019 31-12-2019 560534.87 560534.87 560534.87 560534.87 560534.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-095/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:560534.87, importe_modificado:560534.87}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1597452/proyecto_INICIO, 1597452/proyecto_FIN, 1597452/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401607956 Proyecto de inversión 2,291,676.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291676.06, modificado:2291676.06}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE TERCERA Y CUARTA PONIENTE - 1194447 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119444 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE PONIENTE NORTE, CALLE CUARTA CALLE PONIENTE NORTE  SE LLEGA MEDIANTE UNA C, lon:-92.33613611, lat:17.17575808}}15-02-2019 15-05-2019 2291676.06 2291676.06 2291676.06 2291676.06 2291676.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-007/2019, contratista:JULIO RUIZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2291676.06, importe_modificado:2291676.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}{1607956/proyecto_FIN, 1607956/proyecto_PROCESO, 1607956/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655159 Proyecto de inversión 334,391.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334391.2, modificado:334391.2}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE LA SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA  NORTE - 1198407 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 119840 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, CALLE CUARTA NORTE  SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS A LA ALTURA , lon:-92.33387233, lat:17.1762706}}01-03-2019 01-05-2019 334391.2 334391.2 334391.2 334391.2 334391.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:334391.2, importe_modificado:334391.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}}{1655159/proyecto_INICIO, 1655159/proyecto_PROCESO, 1655159/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655227 Proyecto de inversión 1,238,566.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238566.31, modificado:1238566.31}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120166 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120166 S 192 176 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:EJIDO CHIVILTIC, 29930 CHIVILTIC, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA RUMBO AL CAMINO TERRACERIA DE EMILIANO ZAPATA CON UNA DISTANCIA DE 35 KILOMETROS APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:-92.42783731, lat:17.12986774}} 17-05-2019 17-07-2019 1238566.31 1238566.31 1238566.31 1238566.31 1238566.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-019/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1238566.31, importe_modificado:1238566.31}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1655227/proyecto_INICIO, 1655227/proyecto_FIN, 1655227/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655303 Proyecto de inversión 697,833.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697833.01, modificado:697833.01}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA ORIENTE BARRIO CENTRO - 1204377 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120437 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA BARRIO CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO A UNAS CUADRAS HACIA EL ORIENTE, lon:-92.33438516, lat:17.17200705}}15-04-2019 15-06-2019 697833.01 697833.01 697833.01 697833.01 697833.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-024/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:697833.01, importe_modificado:697833.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{1655303/proyecto_PROCESO, 1655303/proyecto_INICIO, 1655303/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655321 Proyecto de inversión 1,115,841.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115841.22, modificado:1115841.22}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120492 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120492 S 85 88 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJON LORENA SHASHIJA, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA RUMBO A AMADO NERVO DE LA CABECERA MUNICIPAL SON APROXIMADAMENTE 3.5 KILOMETROS HASTA LLEGA, lon:-92.29901309, lat:17.23478328}}11-06-2019 11-08-2019 1115841.22 1115841.22 1115841.22 1115841.22 1115841.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-026/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1115841.22, importe_modificado:1115841.22}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1655321/proyecto_INICIO, 1655321/proyecto_FIN, 1655321/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655329 Proyecto de inversión 565,763.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565763.45, modificado:565763.45}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINTO MTS - 120505 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120505 S 23 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:107, direccion:EJIDO ARROYO CARRIZAL, 29930 ARROYO CARRIZAL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE UN CAMINO DE TERRECERIA RUMBO A LA COMUNIDAD DE OCOTAL CON UN APROXIMADO DE UNA HORA Y MEDIA EN LLEGAR, lon:-92.35022744, lat:17.1512648}} 19-06-2019 19-08-2019 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-028/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:565763.45, importe_modificado:565763.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1655329/proyecto_PROCESO, 1655329/proyecto_FIN, 1655329/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667847 Proyecto de inversión 1,547,856.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547856.02, modificado:1547856.02}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TERCERA AVENIDA SUR ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y SEXTA ORIENTE SUR BARRIO CHULHA PRIMERA SECCIO - 1569067 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 156906 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO CHUL-HA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA SUR BARRIO , lon:-92.33137035, lat:17.16924108}} 17-07-2019 17-08-2019 1547856.02 1547856.02 1547856.02 1547856.02 1547856.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-066/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1547856.02, importe_modificado:1547856.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}}{1667847/proyecto_PROCESO, 1667847/proyecto_INICIO, 1667847/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583604 Proyecto de inversión 565,763.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565763.45, modificado:565763.45}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 124652 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 124652 S 34 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:123, direccion:EJIDO SAN FERNANDO, 29930 SAN FERNANDO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LAZARO CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 5 KIOMETROS APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A DICHA COMUN, lon:-92.35284843, lat:17.18229896}}21-06-2019 21-09-2019 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 565763.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-033/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:565763.45, importe_modificado:565763.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1583604/proyecto_PROCESO, 1583604/proyecto_INICIO, 1583604/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401583843 Proyecto de inversión 2,686,448.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686448.01, modificado:2686448.01}}REHABILITACIÓN EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TIERRA Y LIBERTAD - 1264027 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 126402 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. YAJALON - TILA  - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE UN CAMINO DE TERR, lon:-92.33368915, lat:17.21021998}} 15-05-2019 30-06-2019 2686448.01 2686448.01 2686448.01 2686448.01 2686448.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-042/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2686448.01, importe_modificado:2686448.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}{1583843/proyecto_PROCESO, 1583843/proyecto_INICIO, 1583843/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401584419 Proyecto de inversión 557,920.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557920.61, modificado:557920.61}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136170 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136170 S 27 37 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:97, direccion:EJIDO SAN MIGUEL OJO DE AGUA, 29930 SAN MIGUEL OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE AMADO NERVO EN UN DESVIO A LA ALTURA DE 19.5 KM SOBRE LA CARRETERA SE ENCUEN, lon:-92.28359851, lat:17.2190046}}02-07-2019 02-10-2019 557920.61 557920.61 557920.61 557920.61 557920.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-048/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:557920.61, importe_modificado:557920.61}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1584419/proyecto_INICIO, 1584419/proyecto_FIN, 1584419/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612363 Proyecto de inversión 544,849.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544849.21, modificado:544849.21}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 158482 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 158482 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:81, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 29930 SAN FRANCISCO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA A DICHA LOCALIDAD MEDIANTE UN CAMINO DE TERRACERIA CON ENTRONQUE A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON. TENIENDO UNA DISTANCIA DE 4.5 KILOMETROS APROXIM, lon:-92.32250424, lat:17.18146246}}15-08-2019 15-11-2019 544849.21 544849.21 544849.21 544849.21 544849.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-072/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:544849.21, importe_modificado:544849.21}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1612363/proyecto_INICIO, 1612363/proyecto_FIN, 1612363/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655208 Acción 1,440,387.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440387.6, modificado:1440387.6}}MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 120102 7 Chiapas 109 Yajalón PRODIM Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} 01-04-2019 10-06-2019 1440387.6 1440387.6 1440387.6 1440387.6 1440387.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1440387.6, importe_modificado:1440387.6}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1655208/proyecto_INICIO, 1655208/proyecto_FIN, 1655208/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655270 Proyecto de inversión 1,097,458.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097458.19, modificado:1097458.19}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA ALTERNA SOBRE LA QUINTA ORIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA SUR - 1202937 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120293 S 8700 7922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA CALLE ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ BUNSLAC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA AVENIDA SUR Y CALLE CUARTA AVENIDA SUR,    SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA QUINTA CALLE, lon:-92.33127256, lat:17.16871025}}02-05-2019 02-06-2019 1097458.19 1097458.19 1097458.19 1097458.19 1097458.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-021/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1097458.19, importe_modificado:1097458.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}{1655270/proyecto_PROCESO, 1655270/proyecto_INICIO, 1655270/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658570 Proyecto de inversión 1,450,070.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450070.7, modificado:1450070.7}}CONSTRUCCION DE VEINTI SEIS CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1362287 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136228 S 123 111 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:169, direccion:EJIDO ROSARIO SACLUMIL, 29930 ROSARIO SACLUMIL, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA SALIDA A PETALCINGO A UNOS 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL METROS ANTES DE LLEGAR AL JUZGADO YAJALON CERE, lon:-92.34306556, lat:17.19439989}}05-07-2019 05-10-2019 1450070.7 1450070.7 1450070.7 1450070.7 1450070.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-050/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1450070.7, importe_modificado:1450070.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1658570/proyecto_INICIO, 1658570/proyecto_FIN, 1658570/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401658598 Proyecto de inversión 501,344.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501344.25, modificado:501344.25}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136293 7 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 136293 S 29 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:324, direccion:EJIDO SACLUMIL DOS, 29930 SACLUMIL DOS, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA SALIDA YAJALON PETALCINGO A UNOS 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CENTRO., lon:-92.34310763, lat:17.1897055}} 05-07-2019 05-10-2019 501344.25 501344.25 501344.25 501344.25 501344.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-051/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:501344.25, importe_modificado:501344.25}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1658598/proyecto_PROCESO, 1658598/proyecto_FIN, 1658598/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666434 Proyecto de inversión 809,324.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809324.37, modificado:809324.37}}REHABILITACION,EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN JOSE PARAISO, DEL KM 0+000 AL KM 2 - 1544427 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO YAJALON 154442 S 117 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:272, direccion:EJIDO SAN JOSE PARAISO, 29930 SAN JOSÉ PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA MEDIANTE UNA TERRACERIA CON UNA DISTANCIA DE 4.5 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD., lon:-92.35657155, lat:17.17312377}} 15-07-2019 15-07-2019 809324.37 809324.37 809324.37 809324.37 809324.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-062/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:809324.37, importe_modificado:809324.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}}{1666434/proyecto_INICIO, 1666434/proyecto_FIN, 1666434/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401673229 Proyecto de inversión 1,544,923.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544923.45, modificado:1544923.45}}CONSTRUCCION DE VEINTI OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 1203657 Chiapas 109 Yajalón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 120365 S 111 90 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:60, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 29930 SAN PEDRO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO DE TERRECERIA SE DESVIA DEL LIBRAMIENTO NORTE A LA ALTURA RUMBO A AGUA FRIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SON APROXIMADAMENTE 3 KILOMETROS HASTA L, lon:-92.30473096, lat:17.15819522}}01-06-2019 01-08-2019 1544923.45 1544923.45 1544923.45 1544923.45 1544923.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-022/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1544923.45, importe_modificado:1544923.45}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}}{1673229/proyecto_PROCESO, 1673229/proyecto_FIN, 1673229/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586625 Proyecto de inversión 695,282.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695282.46, modificado:695282.46}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 156764 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS156764 S 398 398 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDOOOO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SE REALIZARA EN A LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-92.67851717, lat:16.59259859}} 01-08-2019 30-08-2019 695282.46 695282.46 695282.46 695282.16 695282.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-025/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:695282.46, importe_modificado:695282.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586625/proyecto_FIN, 1586625/proyecto_PROCESO, 1586625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530959 Proyecto de inversión 1,504,965.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504965.17, modificado:1504965.17}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 42067 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS42067 S 2377 2378 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CHIAPAS., lon:-92.70916594, lat:16.60762931}} 15-01-2019 28-02-2019 1504965.17 1504965.17 1504965.17 1504965.17 1504965.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-004/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1504965.17, importe_modificado:1504965.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1530959/proyecto_INICIO, 1530959/proyecto_PROCESO, 1530959/proyecto_FIN, 1530959/proyecto_PROCESO, 1530959/proyecto_FIN, 1530959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586118 Proyecto de inversión 2,247,699.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247699.77, modificado:2247699.77}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 152627 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS152627 S 2891 2536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA EN LOS MARGENES DEL RIO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.72165186, lat:16.61592804}} 13-07-2019 30-07-2019 2247699.77 2247699.77 2247699.77 2247699.77 2247699.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2247699.77, importe_modificado:2247699.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1244.0}}{1586118/proyecto_PROCESO, 1586118/proyecto_FIN, 1586118/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586352 Proyecto de inversión 396,324.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396324.66, modificado:396324.66}}REHABILITACIÓN DE RED DE DESCARGA SANITARIA - 154737 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS154737 S 2387 2365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.72169136, lat:16.61607305}} 13-07-2019 30-07-2019 396324.66 396324.66 396324.66 396324.66 396324.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-010/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:396324.66, importe_modificado:396324.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}{1586352/proyecto_FIN, 1586352/proyecto_INICIO, 1586352/proyecto_PROCESO, 1586352/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586355 Proyecto de inversión 418,482.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418482.6, modificado:418482.6}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154752 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS154752 S 91 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE CONSTRUYERON EN DIVERSAS VIVIENDAS E LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, lon:-92.70894083, lat:16.64874292}} 13-07-2019 30-07-2019 418482.6 418482.6 418482.6 418482.6 418482.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-011/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:418482.6, importe_modificado:418482.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}}{1586355/proyecto_INICIO, 1586355/proyecto_FIN, 1586355/proyecto_PROCESO, 1586355/proyecto_FIN, 1586355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586356 Proyecto de inversión 1,440,652.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440652.49, modificado:1440652.49}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO - 154764 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS154764 S 110 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE C.C.T. 07DPB2400Z, lon:-92.70737442, lat:16.64741178}} 13-07-2019 30-07-2019 1440652.49 1440652.49 1440652.49 1440652.49 1440652.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-012/2019, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1440652.49, importe_modificado:1440652.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586356/proyecto_INICIO, 1586356/proyecto_FIN, 1586356/proyecto_PROCESO, 1586356/proyecto_FIN, 1586356/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647304 Proyecto de inversión 358,770.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358770.68, modificado:358770.68}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL,DE SAN LUCAS CHIAPAS - 2554707 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS255470 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA CONOCIDO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE EJECUTARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71923787, lat:16.61146611}} 01-10-2019 31-10-2019 358770.68 358770.68 358770.68 358770.68 358770.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-036/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:358770.68, importe_modificado:358770.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1647304/proyecto_INICIO, 1647304/proyecto_PROCESO, 1647304/proyecto_FIN, 1647304/proyecto_PROCESO, 1647304/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666816 Proyecto de inversión 687,623.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687623.6, modificado:687623.6}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON LOSA DE CONCRETO - 155059 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS155059 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.71921641, lat:16.61140442}} 13-07-2019 30-07-2019 687623.6 687623.6 687623.6 687623.6 687623.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-013/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:687623.6, importe_modificado:687623.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1666816/proyecto_PROCESO, 1666816/proyecto_INICIO, 1666816/proyecto_FIN, 1666816/proyecto_INICIO, 1666816/proyecto_PROCESO, 1666816/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667409 Proyecto de inversión 1,011,460.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011460.32, modificado:1011460.32}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 156119 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS156119 S 48 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE EJECUTARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71929152, lat:16.61143527}} 13-07-2019 30-07-2019 1011460.32 1011460.32 1011460.32 1011460.32 1011460.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-020/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1011460.32, importe_modificado:1011460.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1329.0}}{1667409/proyecto_FIN, 1667409/proyecto_PROCESO, 1667409/proyecto_INICIO, 1667409/proyecto_FIN, 1667409/proyecto_INICIO, 1667409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695191 Acción 154,088.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154088.91, modificado:154088.91}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTE LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2573887 Chiapas 110 San Lucas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 257388 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} 13-07-2019 20-09-2019 154088.91 154088.91 154088.91 154088.91 154088.91 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-01/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:154088.91, importe_modificado:154088.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695191/proyecto_FIN, 1695191/proyecto_PROCESO, 1695191/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586730 Proyecto de inversión 647,969.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647969.93, modificado:647969.93}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 157748 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS157748 S 69 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN DIVERSOS TRAMOS CONSISTENTE EN EL RASTREO REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y A, lon:-92.72723817, lat:16.61702916}}13-07-2019 31-07-2019 647969.93 647969.93 647969.93 647969.93 647969.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:647969.93, importe_modificado:647969.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1586730/proyecto_INICIO, 1586730/proyecto_FIN, 1586730/proyecto_INICIO, 1586730/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646239 Proyecto de inversión 148,459.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148459.18, modificado:148459.18}}MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SAN LUCAS A LA COLONIA VELASCO SUAREZ , A TRAVES DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS A - 2539257 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS253925 S 2401 2352 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.36, meta_modificada:197.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO SAN LUCAS A COL. VELASCO SUAREZ BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZO EN LA ENTRADA DEL POBLADO EN LAS PRIMERAS CALLES, lon:-92.72100813, lat:16.61159976}} 16-08-2019 31-08-2019 148459.18 148459.18 148459.18 148459.18 148459.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-029/2019, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:148459.18, importe_modificado:148459.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.36}}{1646239/proyecto_FIN, 1646239/proyecto_INICIO, 1646239/proyecto_PROCESO, 1646239/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647286 Proyecto de inversión 65,918.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65918.84, modificado:65918.84}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 255452 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS255452 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.4, meta_modificada:51.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA CONOCIDO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA ACCION SE EJECUTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71927006, lat:16.61144106}} 01-10-2019 15-10-2019 65918.84 65918.84 65918.84 65918.84 65918.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-035/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:65918.84, importe_modificado:65918.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.4}}{1647286/proyecto_PROCESO, 1647286/proyecto_FIN, 1647286/proyecto_INICIO, 1647286/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586460 Proyecto de inversión 929,446.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929446.13, modificado:929446.13}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 155490 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS155490 S 23 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-92.67713356, lat:16.58922617}} 13-07-2019 30-07-2019 929446.13 929446.13 929446.13 929446.13 929446.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:929446.13, importe_modificado:929446.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1586460/proyecto_PROCESO, 1586460/proyecto_INICIO, 1586460/proyecto_FIN, 1586460/proyecto_INICIO, 1586460/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647236 Proyecto de inversión 123,708.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123708.8, modificado:123708.8}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 2553917 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS255391 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.6, meta_modificada:36.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE,    LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71997662, lat:16.61144921}} 01-10-2019 15-10-2019 123708.8 123708.8 123708.8 123708.8 123708.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-033/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:123708.8, importe_modificado:123708.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.6}}{1647236/proyecto_FIN, 1647236/proyecto_PROCESO, 1647236/proyecto_INICIO, 1647236/proyecto_PROCESO, 1647236/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648715 Acción 24,533.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24533.66, modificado:24533.66}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2576057 Chiapas 110 San Lucas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS257605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} 15-07-2019 20-12-2019 24533.66 24533.66 24533.66 24533.66 24533.66 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-03/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:24533.66, importe_modificado:24533.66}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1648715/proyecto_INICIO, 1648715/proyecto_FIN, 1648715/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667197 Proyecto de inversión 814,126.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814126.94, modificado:814126.94}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 155692 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS155692 S 37 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE EJECUTARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71922714, lat:16.61143527}} 13-07-2019 30-07-2019 814126.94 814126.94 814126.94 814126.94 814126.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-017/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:814126.94, importe_modificado:814126.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1667197/proyecto_FIN, 1667197/proyecto_PROCESO, 1667197/proyecto_INICIO, 1667197/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401608034 Proyecto de inversión 174,455.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174455.73, modificado:174455.73}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 156989 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS156989 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE MURO FIRME SE CONSTRUYERON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.71922714, lat:16.61143171}} 16-08-2019 31-08-2019 174455.73 174455.73 174455.73 174455.73 174455.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-027/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:174455.73, importe_modificado:174455.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}}{1608034/proyecto_INICIO, 1608034/proyecto_PROCESO, 1608034/proyecto_FIN, 1608034/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666847 Proyecto de inversión 687,623.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687623.6, modificado:687623.6}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON LOSA DE CONCRETO - 155132 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS155132 S 58 56 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS SANITARIOS SE REALIZO EN DIFERENTES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-92.7143422, lat:16.6147834}} 13-07-2019 30-07-2019 687623.6 687623.6 687623.6 687623.6 687623.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-014/2019, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:687623.6, importe_modificado:687623.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1666847/proyecto_INICIO, 1666847/proyecto_FIN, 1666847/proyecto_PROCESO, 1666847/proyecto_FIN, 1666847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586349 Proyecto de inversión 1,046,861.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046861.4, modificado:1046861.4}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 154714 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS154714 S 141 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN EN DIVERSAS VIVIENDAS, lon:-92.70868333, lat:16.64873264}} 13-07-2019 30-07-2019 1046861.4 1046861.4 1046861.4 1046861.4 1046861.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-009/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1046861.4, importe_modificado:1046861.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1432.0}}{1586349/proyecto_PROCESO, 1586349/proyecto_INICIO, 1586349/proyecto_FIN, 1586349/proyecto_PROCESO, 1586349/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648655 Acción 720,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 257545 7 Chiapas 110 San Lucas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS257545 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} 15-07-2019 31-12-2019 720000 720000 720000 720000 720000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-01/2019, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1648655/proyecto_FIN, 1648655/proyecto_PROCESO, 1648655/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586212 Proyecto de inversión 1,534,656.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534656.0, modificado:1534656.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 153347 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS153347 S 111 125 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:EJIDO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, lon:-92.70887337, lat:16.64873226}} 23-07-2019 30-07-2019 1534656 1534656 1534656 1534656 1534656 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-006/2019, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1534656.0, importe_modificado:1534656.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}}{1586212/proyecto_PROCESO, 1586212/proyecto_FIN, 1586212/proyecto_INICIO, 1586212/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646370 Proyecto de inversión 452,255.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452255.08, modificado:452255.08}}REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 254090 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS254090 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZO EN LAS CANCHAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71860371, lat:16.61115096}} 16-08-2019 31-08-2019 452255.08 452255.08 452255.08 452255.08 452255.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-030/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:452255.08, importe_modificado:452255.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1646370/proyecto_INICIO, 1646370/proyecto_PROCESO, 1646370/proyecto_FIN, 1646370/proyecto_INICIO, 1646370/proyecto_FIN, 1646370/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646432 Proyecto de inversión 2,061,255.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061255.81, modificado:2061255.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO; EN ACCESO DE SAN LUCAS A LA COLONIA FRANCISCO VILLA¿ - 2541777 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS254177 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A FRANCISCO VILLA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA FRANCISCO VILLA INICIANDO EN EL TRAMO DEMONINADO EL AMATE, lon:-92.71034303, lat:16.60816239}} 16-08-2019 30-09-2019 2061255.81 2061255.81 2061255.81 2061255.81 2061255.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-031/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2061255.81, importe_modificado:2061255.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}}{1646432/proyecto_INICIO, 1646432/proyecto_PROCESO, 1646432/proyecto_FIN, 1646432/proyecto_PROCESO, 1646432/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646544 Proyecto de inversión 889,897.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889897.03, modificado:889897.03}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO; EN LA AVENIDA ¿MEXICO¿ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS. - 2543687 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS254368 S 2375 2362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.76, meta_modificada:954.76}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA AVE MEXICO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN LA AVE MEXICO INICIANDO EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, lon:-92.71625193, lat:16.61559045}} 01-10-2019 31-10-2019 889897.03 889897.03 889897.03 889897.03 889897.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-032/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:889897.03, importe_modificado:889897.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.76}}{1646544/proyecto_FIN, 1646544/proyecto_INICIO, 1646544/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647271 Proyecto de inversión 85,375.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85375.81, modificado:85375.81}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 2554197 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS255419 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.25, meta_modificada:252.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE EJECUTARON EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71926614, lat:16.61146937}} 01-10-2019 15-10-2019 85375.81 85375.81 85375.81 85375.81 85375.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T-034/2019, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:85375.81, importe_modificado:85375.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.25}}{1647271/proyecto_INICIO, 1647271/proyecto_FIN, 1647271/proyecto_PROCESO, 1647271/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667246 Proyecto de inversión 368,157.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368157.61, modificado:368157.61}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 155795 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS155795 S 37 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE CONSTRUYERON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71922714, lat:16.61149695}} 13-07-2019 30-07-2019 368157.61 368157.61 368157.61 368157.61 368157.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-018/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:368157.61, importe_modificado:368157.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}}{1667246/proyecto_PROCESO, 1667246/proyecto_FIN, 1667246/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667703 Proyecto de inversión 537,983.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537983.15, modificado:537983.15}}AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 156656 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS156656 S 77 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.7217055, lat:16.61321042}} 01-08-2019 31-08-2019 537983.15 537983.15 537983.15 537983.15 537983.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-024/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:537983.15, importe_modificado:537983.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}}{1667703/proyecto_INICIO, 1667703/proyecto_PROCESO, 1667703/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586346 Proyecto de inversión 624,752.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624752.8, modificado:624752.8}}REHABILITACIÓN DE RED DE DESCARGA - 154696 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS154696 S 2410 2375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.72374057, lat:16.6117859}} 13-07-2019 30-07-2019 624752.8 624752.8 624752.8 624752.8 624752.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-008/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:624752.8, importe_modificado:624752.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}}{1586346/proyecto_FIN, 1586346/proyecto_INICIO, 1586346/proyecto_FIN, 1586346/proyecto_INICIO, 1586346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647322 Proyecto de inversión 1,524,020.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524020.38, modificado:1524020.38}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA SAN JOSE BUENAVISTA  LAS GUACAMAYAS - 2554867 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS255486 S 241 235 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.84, meta_modificada:2.84}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:AMPLIACION RUMBO A LAS GUACAMAYAS BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCA, lon:-92.73957705, lat:16.62934789}} 01-10-2019 15-11-2019 1524020.38 1524020.38 1524020.38 1524020.38 1524020.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-037/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1524020.38, importe_modificado:1524020.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.84}}{1647322/proyecto_INICIO, 1647322/proyecto_FIN, 1647322/proyecto_PROCESO, 1647322/proyecto_FIN, 1647322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667264 Proyecto de inversión 168,035.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168035.16, modificado:168035.14}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 155839 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS155839 S 37 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE EJECUTARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71931297, lat:16.61146611}} 13-07-2019 30-07-2019 168035.14 168035.14 168035.14 168035.14 168035.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-019/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:168035.14, importe_modificado:168035.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}}{1667264/proyecto_FIN, 1667264/proyecto_INICIO, 1667264/proyecto_PROCESO, 1667264/proyecto_INICIO, 1667264/proyecto_FIN, 1667264/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667824 Proyecto de inversión 232,119.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232119.0, modificado:232119.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 156871 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS156871 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES DE PISO FIRME SE CONSTRUYERON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-92.71928615, lat:16.61144041}} 01-08-2019 15-08-2019 232119 232119 232119 232119 232119 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-026/2019, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:232119.0, importe_modificado:232119.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.0}}{1667824/proyecto_PROCESO, 1667824/proyecto_FIN, 1667824/proyecto_INICIO, 1667824/proyecto_FIN, 1667824/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201530915 Proyecto de inversión 296,656.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296656.01, modificado:296656.01}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 41930 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS41930 S 2377 2378 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.66, meta_modificada:4.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA TRAMO 01.- FCO. VILLA A LA BARRANCA; TRAMO 02.- DEL DESVIO A LA BARRANCA AL CAMINO DEL RODEO; TRAMO 03.- DEL DES, lon:-92.67628764, lat:16.58675822}} 17-01-2019 31-01-2019 296656.01 296656.01 296656.01 296656.01 296656.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T-002/2019, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:296656.01, importe_modificado:296656.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.66}}{1530915/proyecto_FIN, 1530915/proyecto_INICIO, 1530915/proyecto_PROCESO, 1530915/proyecto_INICIO, 1530915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586343 Proyecto de inversión 916,376.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916376.38, modificado:916376.38}}REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA; TRAMO DE  - 154645 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS154645 S 2312 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AMPLIACION SAN CAYETANO ELOCOTAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DE SAN CAYETANO A EL OCOTAL, lon:-92.74908157, lat:16.60820869}} 13-07-2019 30-07-2019 916376.38 916376.38 916376.38 916376.38 916376.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:916376.38, importe_modificado:916376.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1586343/proyecto_PROCESO, 1586343/proyecto_INICIO, 1586343/proyecto_FIN, 1586343/proyecto_PROCESO, 1586343/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586419 Proyecto de inversión 1,571,899.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571899.72, modificado:1571899.72}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 155185 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS155185 S 94 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE CONSTRUYO EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA, lon:-92.72982453, lat:16.62320542}} 13-07-2019 30-07-2019 1571899.72 1571899.72 1571899.72 1571899.72 1571899.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1571899.72, importe_modificado:1571899.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{1586419/proyecto_FIN, 1586419/proyecto_PROCESO, 1586419/proyecto_INICIO, 1586419/proyecto_FIN, 1586419/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586718 Proyecto de inversión 357,452.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357452.87, modificado:357452.87}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 157646 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS157646 S 131 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:EJIDO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-92.70729931, lat:16.64741738}} 16-08-2019 31-08-2019 357452.87 357452.87 357452.87 357452.87 357452.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-028/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:357452.87, importe_modificado:357452.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586718/proyecto_PROCESO, 1586718/proyecto_FIN, 1586718/proyecto_INICIO, 1586718/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401648690 Acción 180,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 257582 7 Chiapas 110 San Lucas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS257582 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} 15-07-2019 31-07-2019 180000 180000 180000 180000 180000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-02/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1648690/proyecto_INICIO, 1648690/proyecto_PROCESO, 1648690/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667438 Proyecto de inversión 1,463,148.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463148.6, modificado:1463148.6}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 156244 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS156244 S 142 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE EJECUTARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71927006, lat:16.61142498}} 13-07-2019 30-07-2019 1463148.6 1463148.6 1463148.6 1463148.6 1463148.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-021/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1463148.61, importe_modificado:1463148.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2210.0}}{1667438/proyecto_INICIO, 1667438/proyecto_PROCESO, 1667438/proyecto_FIN, 1667438/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667621 Proyecto de inversión 1,090,000.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.47, modificado:1090000.47}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 156524 7 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS156524 S 77 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.7216863, lat:16.61322011}} 01-08-2019 31-08-2019 1090000.47 1090000.47 1090000.47 1090000.47 1090000.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-023/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1090000.47, importe_modificado:1090000.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}}{1667621/proyecto_FIN, 1667621/proyecto_PROCESO, 1667621/proyecto_INICIO, 1667621/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695192 Acción 460,000.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.02, modificado:460000.02}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES - 2574607 Chiapas 110 San Lucas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 257460 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} 15-07-2019 30-08-2019 460000.02 460000.02 460000.02 460000.02 460000.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-02/2019, contratista:SILLIOM EMPRESARIAL DE MEXICO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:460000.02, importe_modificado:460000.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1695192/proyecto_PROCESO, 1695192/proyecto_INICIO, 1695192/proyecto_FIN, 1695192/proyecto_PROCESO, 1695192/proyecto_FIN, 1695192/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665176 Proyecto de inversión 304,344.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304344.07, modificado:304344.07}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TZAJALNAM - 277703 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277703 S 230 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNAM  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO TZAJALNAM A CABECERA MUNICIPAL TRAMO DEL KM 0000 AL KM 2000 EN TRAMOS AI, lon:-92.71763757, lat:16.74280397}}15-11-2019 31-12-2019 304344.07 304344.07 304344.07 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:304344.07, importe_modificado:304344.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1665176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665379 Proyecto de inversión 423,236.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423236.74, modificado:423236.74}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 277935 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277935 S 2053 1823 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.72070078, lat:16.75989826}} 01-10-2019 31-12-2019 423236.74 423236.74 423236.74 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:423236.74, importe_modificado:423236.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1665379/proyecto_INICIO, 1665379/proyecto_FIN, 1665379/proyecto_PROCESO, 1665379/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652489 Proyecto de inversión 99,386.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99386.51, modificado:99386.51}}CONSTRUCCION DE ACCESO A BASURERO MUNICIPAL - 283694 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 283694 S 2053 1823 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE AL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN., lon:-92.72867667, lat:16.76517857}} 15-11-2019 31-12-2019 99386.51 99386.51 99386.51 28188.11 28188.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:99386.51, importe_modificado:99386.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.87}}{1652489/proyecto_INICIO, 1652489/proyecto_PROCESO, 1652489/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652677 Proyecto de inversión 454,626.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454626.44, modificado:454626.44}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NACHIG - 283877 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 283877 S 1714 1546 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA LLOCALIDAD DE NACHIG EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN CHIAPAS., lon:-92.72653616, lat:16.72969869}} 15-10-2019 15-12-2019 454626.44 454626.44 454626.44 454626.44 454626.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:454626.45, importe_modificado:454626.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{1652677/proyecto_PROCESO, 1652677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668941 Proyecto de inversión 575,693.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575693.63, modificado:575693.63}}MEJORAMIENTO DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA SAN SEBASTIÁN - 283578 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 283578 S 2053 1823 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZINACANTÁN  - LA VENTANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, TRAMO ZINA, lon:-92.71586447, lat:16.75617879}}15-11-2019 31-12-2019 575693.63 575693.63 575693.63 347967.58 347967.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:873846.05, importe_modificado:873846.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1668941/proyecto_FIN, 1668941/proyecto_INICIO, 1668941/proyecto_PROCESO, 1668941/proyecto_INICIO, 1668941/proyecto_FIN, 1668941/proyecto_PROCESO, 1668941/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665237 Proyecto de inversión 625,719.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625719.81, modificado:625719.81}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ELAMBO ALTO - 277777 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277777 S 137 292 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15750.0, meta_modificada:15750.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ELAMBO ALTO  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE ELAMBO ALTO, 00000 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO ELAMBO ALTO A CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO KM 0000 AL KM 3500., lon:-92.72077262, lat:16.70571504}}15-10-2019 20-12-2019 625719.81 625719.81 407009.5 407009.5 407009.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:625719.81, importe_modificado:625719.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10245.38}}{1665237/proyecto_PROCESO, 1665237/proyecto_INICIO, 1665237/proyecto_PROCESO, 1665237/proyecto_INICIO, 1665237/proyecto_PROCESO, 1665237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586277 Proyecto de inversión 2,674,621.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674621.44, modificado:2674621.44}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL APAZ HOMBRES - 153826 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153826 S 1536 1152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:PARAJE APAZ, 29365 APAS, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE APAZ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.79227164, lat:16.71160661}} 16-07-2019 13-10-2019 2674621.44 2674621.44 2674621.44 2674621.44 2674621.44 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-31VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2674621.44, importe_modificado:2674621.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:384.0}}{1586277/proyecto_FIN, 1586277/proyecto_PROCESO, 1586277/proyecto_INICIO, 1586277/proyecto_FIN, 1586277/proyecto_INICIO, 1586277/proyecto_FIN, 1586277/proyecto_PROCESO, 1586277/proyecto_INICIO, 1586277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586766 Proyecto de inversión 249,213.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249213.5, modificado:249213.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GUADALUPE SHUCÚN MUJERES - 158162 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158162 S 296 222 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72174201, lat:16.64653606}} 16-07-2019 13-10-2019 249213.5 249213.5 249213.5 249213.5 249213.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-87VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:249213.5, importe_modificado:249213.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}{1586766/proyecto_INICIO, 1586766/proyecto_PROCESO, 1586766/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612312 Proyecto de inversión 1,239,798.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239798.48, modificado:1239798.48}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHAINATIC HOMBRES - 158327 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158327 S 712 534 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHAINATIC YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.81040215, lat:16.73032861}} 17-08-2019 14-11-2019 1239798.48 1239798.48 1239798.48 1239798.48 1239798.48 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-32VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1239798.48, importe_modificado:1239798.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}}{1612312/proyecto_FIN, 1612312/proyecto_PROCESO, 1612312/proyecto_INICIO, 1612312/proyecto_PROCESO, 1612312/proyecto_INICIO, 1612312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612333 Proyecto de inversión 814,923.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814923.72, modificado:814923.72}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE HOMBRES - 158394 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158394 S 468 351 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGELITO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGEL GRANDE YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83121378, lat:16.73326281}} 17-08-2019 14-11-2019 814923.72 814923.72 814923.72 814923.72 814923.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-33VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:814923.72, importe_modificado:814923.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}{1612333/proyecto_PROCESO, 1612333/proyecto_INICIO, 1612333/proyecto_FIN, 1612333/proyecto_PROCESO, 1612333/proyecto_INICIO, 1612333/proyecto_FIN, 1612333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612361 Proyecto de inversión 452,735.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452735.4, modificado:452735.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ANEXO HOMBRES - 158477 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158477 S 260 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:PARAJE JOYGELITO, 29360 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ANEXO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82912744, lat:16.73085808}} 17-08-2019 14-11-2019 452735.4 452735.4 452735.4 452735.4 452735.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-35VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:452735.4, importe_modificado:452735.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1612361/proyecto_INICIO, 1612361/proyecto_PROCESO, 1612361/proyecto_INICIO, 1612361/proyecto_FIN, 1612361/proyecto_PROCESO, 1612361/proyecto_FIN, 1612361/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612473 Proyecto de inversión 841,937.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841937.5, modificado:841937.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 3 MUJERES - 158790 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158790 S 1000 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 3 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8270202, lat:16.71957462}} 17-08-2019 14-11-2019 841937.5 841937.5 841937.5 841937.5 841937.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-99VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:841937.5, importe_modificado:841937.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1612473/proyecto_FIN, 1612473/proyecto_INICIO, 1612473/proyecto_FIN, 1612473/proyecto_PROCESO, 1612473/proyecto_INICIO, 1612473/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630346 Proyecto de inversión 515,265.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515265.75, modificado:515265.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTICBAJO MUJERES - 201832 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201832 S 612 459 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:PARAJE ZEQUENTIC BAJO, 29369 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82687545, lat:16.71520108}} 01-10-2019 20-12-2019 515265.75 515265.75 515265.75 515265.75 515265.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-101VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:515265.75, importe_modificado:515265.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}}{1630346/proyecto_INICIO, 1630346/proyecto_FIN, 1630346/proyecto_PROCESO, 1630346/proyecto_FIN, 1630346/proyecto_PROCESO, 1630346/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630350 Proyecto de inversión 306,465.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306465.25, modificado:306465.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA ALTO MUJERES - 201843 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201843 S 364 273 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83286379, lat:16.70605141}} 01-10-2019 20-12-2019 306465.25 306465.25 306465.25 306465.25 306465.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-105VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:306465.25, importe_modificado:306465.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}{1630350/proyecto_FIN, 1630350/proyecto_PROCESO, 1630350/proyecto_INICIO, 1630350/proyecto_PROCESO, 1630350/proyecto_FIN, 1630350/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630356 Proyecto de inversión 1,288,554.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288554.6, modificado:1288554.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHIQUINIVALVÓ HOMBRES - 201865 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201865 S 740 555 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:PARAJE CHIQUINIVALVO, 29369 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVÓ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.85109485, lat:16.70810936}} 15-10-2019 20-12-2019 1288554.6 1288554.6 1288554.6 1288554.6 1288554.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-48VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1288554.6, importe_modificado:1288554.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}}{1630356/proyecto_FIN, 1630356/proyecto_PROCESO, 1630356/proyecto_INICIO, 1630356/proyecto_PROCESO, 1630356/proyecto_INICIO, 1630356/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652575 Proyecto de inversión 36,866.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36866.4, modificado:36866.4}}BACHEO DE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL - 283776 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 283776 S 2053 1823 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.03, meta_modificada:94.03}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE AL BACHEO EN LA SALIDA A LOCALIDAD DE NACHIG EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN, lon:-92.71455907, lat:16.75116535}} 15-11-2019 31-12-2019 36866.4 36866.4 36866.4 36866.4 36866.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:36866.4, importe_modificado:36866.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.03}}{1652575/proyecto_PROCESO, 1652575/proyecto_FIN, 1652575/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665250 Proyecto de inversión 1,316,415.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316415.24, modificado:1316415.24}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 3 HOMBRES - 152410 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 152410 S 756 567 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 3 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73817197, lat:16.73161399}} 16-07-2019 13-10-2019 1316415.24 1316415.24 1316415.24 1316415.24 1316415.24 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-14VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1316415.24, importe_modificado:1316415.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:189.0}}{1665250/proyecto_INICIO, 1665250/proyecto_FIN, 1665250/proyecto_INICIO, 1665250/proyecto_FIN, 1665250/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665332 Proyecto de inversión 1,797,011.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797011.28, modificado:1797011.28}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SHULVÓ HOMBRES - 152555 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 152555 S 1032 774 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SHULVÓ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73557132, lat:16.72291581}} 16-07-2019 13-10-2019 1797011.28 1797011.28 1797011.28 1797011.28 1797011.28 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-15VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1797011.28, importe_modificado:1797011.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:258.0}}{1665332/proyecto_FIN, 1665332/proyecto_PROCESO, 1665332/proyecto_INICIO, 1665332/proyecto_PROCESO, 1665332/proyecto_FIN, 1665332/proyecto_INICIO, 1665332/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586762 Proyecto de inversión 306,465.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306465.25, modificado:306465.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHACTOJ MUJERES - 158146 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158146 S 364 273 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHAJTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHACTOJ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.71947087, lat:16.70958444}} 16-07-2019 13-10-2019 306465.25 306465.25 306465.25 306465.25 306465.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-86VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:306465.25, importe_modificado:306465.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}{1586762/proyecto_FIN, 1586762/proyecto_PROCESO, 1586762/proyecto_INICIO, 1586762/proyecto_FIN, 1586762/proyecto_PROCESO, 1586762/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586787 Proyecto de inversión 1,316,790.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316790.25, modificado:1316790.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL APAZ MUJERES - 158285 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158285 S 1564 1173 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:PARAJE APAZ, 29365 APAS, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE APAZ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.7922931, lat:16.71160661}} 16-07-2019 13-10-2019 1316790.25 1316790.25 1316790.25 1316790.25 1316790.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-91VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1316790.25, importe_modificado:1316790.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:391.0}}{1586787/proyecto_FIN, 1586787/proyecto_INICIO, 1586787/proyecto_FIN, 1586787/proyecto_INICIO, 1586787/proyecto_PROCESO, 1586787/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594138 Proyecto de inversión 264,676.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264676.08, modificado:264676.08}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 HOMBRES - 201995 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201995 S 152 114 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77840382, lat:16.76258766}} 15-10-2019 20-12-2019 264676.08 264676.08 264676.08 264676.08 264676.08 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-56VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:264675.08, importe_modificado:264675.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1594138/proyecto_FIN, 1594138/proyecto_PROCESO, 1594138/proyecto_INICIO, 1594138/proyecto_FIN, 1594138/proyecto_PROCESO, 1594138/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594378 Proyecto de inversión 67,355.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67355.0, modificado:67355.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 MUJERES - 203427 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203427 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77840919, lat:16.76256712}} 15-10-2019 20-12-2019 67355 67355 67355 67355 67355 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-116VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:67355.0, importe_modificado:67355.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1594378/proyecto_INICIO, 1594378/proyecto_FIN, 1594378/proyecto_PROCESO, 1594378/proyecto_INICIO, 1594378/proyecto_FIN, 1594378/proyecto_PROCESO, 1594378/proyecto_INICIO, 1594378/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612396 Proyecto de inversión 676,917.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676917.75, modificado:676917.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHAINATIC MUJERES - 158578 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158578 S 804 603 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29367 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHAINATIC YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8105309, lat:16.73041081}} 17-08-2019 14-11-2019 676917.75 676917.75 676917.75 676917.75 676917.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-92VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:676917.75, importe_modificado:676917.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:201.0}}{1612396/proyecto_FIN, 1612396/proyecto_PROCESO, 1612396/proyecto_INICIO, 1612396/proyecto_FIN, 1612396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612461 Proyecto de inversión 572,517.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572517.5, modificado:572517.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 2 MUJERES - 158752 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158752 S 680 510 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82678416, lat:16.71982122}} 17-08-2019 14-11-2019 572517.5 572517.5 572517.5 572517.5 572517.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-98VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:572517.5, importe_modificado:572517.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}}{1612461/proyecto_PROCESO, 1612461/proyecto_INICIO, 1612461/proyecto_FIN, 1612461/proyecto_PROCESO, 1612461/proyecto_INICIO, 1612461/proyecto_FIN, 1612461/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630316 Proyecto de inversión 355,223.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355223.16, modificado:355223.16}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC ALTO HOMBRES - 201634 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201634 S 204 153 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:53, direccion:PARAJE AJTETIC ALTO, 00000 AJTETIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE AJTETIC ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82556537, lat:16.70274018}} 01-10-2019 20-12-2019 355223.16 355223.16 355223.16 355223.16 355223.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-42VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:355223.16, importe_modificado:355223.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}{1630316/proyecto_PROCESO, 1630316/proyecto_INICIO, 1630316/proyecto_FIN, 1630316/proyecto_INICIO, 1630316/proyecto_FIN, 1630316/proyecto_INICIO, 1630316/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630317 Proyecto de inversión 689,550.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689550.84, modificado:689550.84}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC BAJO HOMBRES - 201647 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201647 S 396 297 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO, 00000 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8311804, lat:16.69774764}} 01-10-2019 20-12-2019 689550.84 689550.84 689550.84 689550.84 689550.84 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-44VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:689550.84, importe_modificado:689550.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}}{1630317/proyecto_PROCESO, 1630317/proyecto_INICIO, 1630317/proyecto_FIN, 1630317/proyecto_PROCESO, 1630317/proyecto_INICIO, 1630317/proyecto_FIN, 1630317/proyecto_PROCESO, 1630317/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630369 Proyecto de inversión 668,655.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668655.36, modificado:668655.36}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA HOMBRES - 201974 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201974 S 384 288 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77420041, lat:16.76871907}} 15-10-2019 20-12-2019 668655.36 668655.36 668655.36 668655.36 668655.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-54VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:669655.36, importe_modificado:669655.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}{1630369/proyecto_FIN, 1630369/proyecto_PROCESO, 1630369/proyecto_FIN, 1630369/proyecto_PROCESO, 1630369/proyecto_INICIO, 1630369/proyecto_FIN, 1630369/proyecto_INICIO, 1630369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665181 Proyecto de inversión 633,829.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633829.56, modificado:633829.56}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 2 HOMBRES - 152268 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 152268 S 364 273 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73913756, lat:16.73081257}} 16-07-2019 13-10-2019 633829.56 633829.56 633829.56 633829.56 633829.56 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-13VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:633829.56, importe_modificado:633829.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}{1665181/proyecto_PROCESO, 1665181/proyecto_FIN, 1665181/proyecto_INICIO, 1665181/proyecto_PROCESO, 1665181/proyecto_INICIO, 1665181/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665271 Proyecto de inversión 177,728.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177728.23, modificado:177728.23}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ALTO - 277828 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277828 S 801 684 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6930.0, meta_modificada:6930.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ALTO  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 540 PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO SAN ANTONIO ALTO A CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO KM., lon:-92.76653508, lat:16.69667288}}15-10-2019 20-12-2019 177728.23 177728.23 177728.23 177728.23 177728.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:177728.23, importe_modificado:177728.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6930.0}}{1665271/proyecto_PROCESO, 1665271/proyecto_INICIO, 1665271/proyecto_FIN, 1665271/proyecto_PROCESO, 1665271/proyecto_INICIO, 1665271/proyecto_FIN, 1665271/proyecto_PROCESO, 1665271/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665805 Proyecto de inversión 1,260,693.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260693.96, modificado:1260693.96}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GECHVÓ HOMBRES - 153330 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153330 S 724 543 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:PARAJE GECHVÓ, 00000 GECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE GECHVÓ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74065597, lat:16.70144073}} 16-07-2019 13-10-2019 1260693.96 1260693.96 1260693.96 1260693.96 1260693.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-21VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1260693.96, importe_modificado:1260693.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}}{1665805/proyecto_FIN, 1665805/proyecto_INICIO, 1665805/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586721 Proyecto de inversión 478,220.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478220.5, modificado:478220.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ ALTO MUJERES - 157663 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157663 S 568 426 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:PARAJE EL AMBO ALTO, 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72085845, lat:16.70575615}} 16-07-2019 13-10-2019 478220.5 478220.5 478220.5 478220.5 478220.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-77VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:478220.5, importe_modificado:478220.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}}{1586721/proyecto_FIN, 1586721/proyecto_PROCESO, 1586721/proyecto_INICIO, 1586721/proyecto_PROCESO, 1586721/proyecto_INICIO, 1586721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594336 Proyecto de inversión 225,639.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225639.25, modificado:225639.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC 2 MUJERES - 203167 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203167 S 268 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83287271, lat:16.68980816}} 15-10-2019 20-12-2019 225639.25 225639.25 225639.25 225639.25 225639.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-111VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:225639.25, importe_modificado:225639.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}{1594336/proyecto_FIN, 1594336/proyecto_PROCESO, 1594336/proyecto_INICIO, 1594336/proyecto_PROCESO, 1594336/proyecto_INICIO, 1594336/proyecto_FIN, 1594336/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612141 Proyecto de inversión 656,711.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656711.25, modificado:656711.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTE MUJERES - 157742 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157742 S 780 585 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PASTÉ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73952265, lat:16.70727108}} 16-07-2019 13-10-2019 656711.25 656711.25 656711.25 656711.25 656711.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-79VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:656711.25, importe_modificado:656711.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}}{1612141/proyecto_FIN, 1612141/proyecto_INICIO, 1612141/proyecto_PROCESO, 1612141/proyecto_INICIO, 1612141/proyecto_FIN, 1612141/proyecto_PROCESO, 1612141/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612406 Proyecto de inversión 373,820.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373820.25, modificado:373820.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE MUJERES - 158609 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158609 S 444 333 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:PARAJE JOYGELITO, 29360 JOIGELITO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD.JOIGEL GRANDE, lon:-92.83199698, lat:16.73611911}} 17-08-2019 14-11-2019 373820.25 373820.25 373820.25 373820.25 373820.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-93VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:373820.25, importe_modificado:373820.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}}{1612406/proyecto_FIN, 1612406/proyecto_PROCESO, 1612406/proyecto_INICIO, 1612406/proyecto_PROCESO, 1612406/proyecto_INICIO, 1612406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630339 Proyecto de inversión 3,914,419.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3914419.92, modificado:3914419.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA HOMBRES - 201805 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201805 S 2248 1686 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83992958, lat:16.70953816}} 01-10-2019 20-12-2019 3914419.92 3914419.92 3914419.92 3914419.92 3914419.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-46VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:3914419.92, importe_modificado:3914419.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:562.0}}{1630339/proyecto_PROCESO, 1630339/proyecto_INICIO, 1630339/proyecto_FIN, 1630339/proyecto_PROCESO, 1630339/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630347 Proyecto de inversión 148,181.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148181.0, modificado:148181.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC ALTO MUJERES - 201834 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201834 S 176 132 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:53, direccion:PARAJE AJTETIC ALTO, 00000 AJTETIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE AJTETIC ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82555464, lat:16.70274018}} 01-10-2019 20-12-2019 148181 148181 148181 148181 148181 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-102VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:148181.0, importe_modificado:148181.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1630347/proyecto_FIN, 1630347/proyecto_PROCESO, 1630347/proyecto_INICIO, 1630347/proyecto_FIN, 1630347/proyecto_PROCESO, 1630347/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630571 Proyecto de inversión 168,387.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168387.5, modificado:168387.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC BAJO MUJERES - 203127 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203127 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83943779, lat:16.69269508}} 15-10-2019 20-12-2019 168387.5 168387.5 168387.5 168387.5 168387.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-109VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:168387.5, importe_modificado:168387.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1630571/proyecto_FIN, 1630571/proyecto_INICIO, 1630571/proyecto_FIN, 1630571/proyecto_INICIO, 1630571/proyecto_PROCESO, 1630571/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630622 Proyecto de inversión 680,285.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680285.5, modificado:680285.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC ACCION MUJERES - 203461 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203461 S 808 606 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC ACCION, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC ACCION YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77748946, lat:16.73423871}} 15-10-2019 20-12-2019 680285.5 680285.5 680285.5 680285.5 680285.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-120VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:680285.5, importe_modificado:680285.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.0}}{1630622/proyecto_PROCESO, 1630622/proyecto_FIN, 1630622/proyecto_PROCESO, 1630622/proyecto_INICIO, 1630622/proyecto_PROCESO, 1630622/proyecto_INICIO, 1630622/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665205 Proyecto de inversión 729,572.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729572.68, modificado:729572.68}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LAS MINAS - 277736 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277736 S 239 254 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LAS MINAS  - POTOBTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 PARAJE POTOBTIC, 00000 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL LAS MINAS A POTOBTIC DEL KM 0000 AL KM 4000, lon:-92.83446058, lat:16.69106193}} 15-11-2019 31-12-2019 729572.68 729572.68 729572.68 729572.68 729572.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:729572.68, importe_modificado:729572.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}}{1665205/proyecto_PROCESO, 1665205/proyecto_FIN, 1665205/proyecto_INICIO, 1665205/proyecto_FIN, 1665205/proyecto_PROCESO, 1665205/proyecto_FIN, 1665205/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586267 Proyecto de inversión 1,302,484.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302484.92, modificado:1302484.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL YALENTAY HOMBRES - 153785 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153785 S 748 561 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:PARAJE YALENTAY, 29360 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE YALENTAY YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.7553814, lat:16.73624863}} 16-07-2019 13-10-2019 1302484.92 1302484.92 1302484.92 1302484.92 1302484.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-28VI-2019, contratista:GISEL PATRICIA RUIZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1302484.92, importe_modificado:1302484.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:187.0}}{1586267/proyecto_FIN, 1586267/proyecto_INICIO, 1586267/proyecto_FIN, 1586267/proyecto_INICIO, 1586267/proyecto_PROCESO, 1586267/proyecto_INICIO, 1586267/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594136 Proyecto de inversión 835,819.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835819.2, modificado:835819.2}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 HOMBRES - 201989 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201989 S 480 360 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ 1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77816779, lat:16.76341463}} 15-10-2019 20-12-2019 835819.2 835819.2 835819.2 835819.2 835819.2 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-55VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:835819.2, importe_modificado:835819.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1594136/proyecto_FIN, 1594136/proyecto_PROCESO, 1594136/proyecto_INICIO, 1594136/proyecto_PROCESO, 1594136/proyecto_INICIO, 1594136/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612440 Proyecto de inversión 232,374.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232374.75, modificado:232374.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ALTO MUJERES - 158687 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158687 S 276 207 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83259773, lat:16.73398222}} 17-08-2019 14-11-2019 232374.75 232374.75 232374.75 232374.75 232374.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-96VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:232374.75, importe_modificado:232374.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}{1612440/proyecto_PROCESO, 1612440/proyecto_INICIO, 1612440/proyecto_FIN, 1612440/proyecto_PROCESO, 1612440/proyecto_INICIO, 1612440/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630304 Proyecto de inversión 1,741,290.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741290.0, modificado:1741290.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 3 HOMBRES - 201574 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201574 S 1000 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 3 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82654813, lat:16.71969792}} 01-10-2019 20-12-2019 1741290 1741290 1741290 1741290 1741290 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-39VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1741290.0, importe_modificado:1741290.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1630304/proyecto_PROCESO, 1630304/proyecto_FIN, 1630304/proyecto_PROCESO, 1630304/proyecto_FIN, 1630304/proyecto_INICIO, 1630304/proyecto_FIN, 1630304/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630344 Proyecto de inversión 225,639.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225639.25, modificado:225639.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC ALTO MUJERES - 201822 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201822 S 268 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 29369 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82664479, lat:16.71220408}} 01-10-2019 20-12-2019 225639.25 225639.25 225639.25 225639.25 225639.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-100VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:225639.25, importe_modificado:225639.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}}{1630344/proyecto_PROCESO, 1630344/proyecto_FIN, 1630344/proyecto_INICIO, 1630344/proyecto_FIN, 1630344/proyecto_INICIO, 1630344/proyecto_PROCESO, 1630344/proyecto_FIN, 1630344/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630373 Proyecto de inversión 1,476,613.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476613.92, modificado:1476613.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC ACCIÓN HOMBRES - 202006 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 202006 S 848 636 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC ACCIÓN, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC ACCION YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77907733, lat:16.73419761}} 15-10-2019 20-12-2019 1476613.92 1476613.92 1476613.92 1476613.92 1476613.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-60VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1476613.92, importe_modificado:1476613.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:212.0}}{1630373/proyecto_PROCESO, 1630373/proyecto_FIN, 1630373/proyecto_PROCESO, 1630373/proyecto_INICIO, 1630373/proyecto_FIN, 1630373/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630549 Proyecto de inversión 198,697.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198697.25, modificado:198697.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO MUJERES - 203012 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203012 S 236 177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8346695, lat:16.71604908}} 15-10-2019 20-12-2019 198697.25 198697.25 198697.25 198697.25 198697.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-107VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:198697.25, importe_modificado:198697.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}{1630549/proyecto_FIN, 1630549/proyecto_PROCESO, 1630549/proyecto_INICIO, 1630549/proyecto_FIN, 1630549/proyecto_PROCESO, 1630549/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630619 Proyecto de inversión 383,923.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383923.5, modificado:383923.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJA BAJO MUJERES - 203438 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203438 S 465 342 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PETZTOJA BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77637979, lat:16.76367408}} 15-10-2019 20-12-2019 383923.5 383923.5 383923.5 383923.5 383923.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-117VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:383923.5, importe_modificado:383923.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}}{1630619/proyecto_FIN, 1630619/proyecto_PROCESO, 1630619/proyecto_FIN, 1630619/proyecto_INICIO, 1630619/proyecto_PROCESO, 1630619/proyecto_INICIO, 1630619/proyecto_FIN, 1630619/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665124 Proyecto de inversión 1,705,491.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705491.29, modificado:1705491.29}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL GUADALUPE SHUCUN - 277652 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277652 S 101 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11637.0, meta_modificada:11637.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE SHUCÚN  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 586 PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 00000 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL GUADALUPE SHUCÚN A CABECERA MUNICIPAL DEL KM., lon:-92.72179029, lat:16.6465155}}14-07-2019 14-09-2019 1705491.29 1705491.29 1705491.29 1705491.29 1705491.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-02A-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1705491.29, importe_modificado:1705491.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11637.0}}{1665124/proyecto_FIN, 1665124/proyecto_INICIO, 1665124/proyecto_FIN, 1665124/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665294 Proyecto de inversión 607,671.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607671.68, modificado:607671.68}}MODERNIZACION YCONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL NACHIG TIERRA BLANCA - 277854 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277854 S 1714 1546 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG  - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 342 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO NACHIG TIERRA BLANCA DEL TRAMO KM 0000 AL KM 4342.21 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE PATOS, lon:-92.72490538, lat:16.72805472}}23-09-2019 21-12-2019 607671.68 607671.68 607671.68 607671.68 607671.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-PROII-01A-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1.215343365E7, importe_modificado:1.215343365E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}{1665294/proyecto_PROCESO, 1665294/proyecto_INICIO, 1665294/proyecto_FIN, 1665294/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665335 Proyecto de inversión 727,341.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727341.61, modificado:727341.61}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2A ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NACHIGEN EL MUNICIPIO DE ZINACANTAN - 2779007 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277900 S 1714 1546 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NACHIG YA QUE SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS POR VIVIENDA., lon:-92.72657908, lat:16.72978088}} 23-09-2019 20-12-2019 727341.61 727341.61 727341.61 727341.61 727341.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-PROII-02A-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1.454683217E7, importe_modificado:1.454683217E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{1665335/proyecto_INICIO, 1665335/proyecto_PROCESO, 1665335/proyecto_FIN, 1665335/proyecto_INICIO, 1665335/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665405 Proyecto de inversión 1,121,390.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121390.76, modificado:1121390.76}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ CENTRO HOMBRES - 152666 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 152666 S 644 483 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBÓ, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72510937, lat:16.69795908}} 16-07-2019 13-10-2019 1121390.76 1121390.76 1121390.76 1121390.76 1121390.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-16VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1121390.76, importe_modificado:1121390.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:161.0}}{1665405/proyecto_INICIO, 1665405/proyecto_FIN, 1665405/proyecto_INICIO, 1665405/proyecto_FIN, 1665405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586770 Proyecto de inversión 508,530.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508530.25, modificado:508530.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL YALENTAY MUJERES - 158183 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158183 S 604 453 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:PARAJE YALENTAY, 29360 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE YALENTAY YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.75567645, lat:16.73597122}} 16-07-2019 13-10-2019 508530.25 508530.25 508530.25 508530.25 508530.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-88VI-2019, contratista:GISEL PATRICIA RUIZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:508530.25, importe_modificado:508530.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}}{1586770/proyecto_FIN, 1586770/proyecto_PROCESO, 1586770/proyecto_INICIO, 1586770/proyecto_FIN, 1586770/proyecto_INICIO, 1586770/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594142 Proyecto de inversión 62,686.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62686.44, modificado:62686.44}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL HOMBRES - 202001 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 202001 S 36 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOCOTAL YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74372308, lat:16.77228536}} 15-10-2019 20-12-2019 62686.44 62686.44 62686.44 62686.44 62686.44 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-58VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:62686.44, importe_modificado:62686.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1594142/proyecto_FIN, 1594142/proyecto_PROCESO, 1594142/proyecto_INICIO, 1594142/proyecto_PROCESO, 1594142/proyecto_INICIO, 1594142/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594377 Proyecto de inversión 367,084.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367084.75, modificado:367084.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 MUJERES - 203419 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203419 S 436 327 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ 1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77811414, lat:16.76333759}} 15-10-2019 20-12-2019 367084.75 367084.75 367084.75 367084.75 367084.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-115VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:367084.75, importe_modificado:367084.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}}{1594377/proyecto_FIN, 1594377/proyecto_PROCESO, 1594377/proyecto_INICIO, 1594377/proyecto_FIN, 1594377/proyecto_PROCESO, 1594377/proyecto_INICIO, 1594377/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594382 Proyecto de inversión 30,309.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.75, modificado:30309.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL MUJERES - 203452 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203452 S 36 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOCOTAL YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74234979, lat:16.77097049}} 15-10-2019 20-12-2019 30309.75 30309.75 30309.75 30309.75 30309.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-118VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:30309.75, importe_modificado:30309.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1594382/proyecto_FIN, 1594382/proyecto_PROCESO, 1594382/proyecto_INICIO, 1594382/proyecto_PROCESO, 1594382/proyecto_FIN, 1594382/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612018 Proyecto de inversión 387,291.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387291.25, modificado:387291.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 1 MUJERES - 157358 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157358 S 460 345 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 29353 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73787156, lat:16.73017554}} 16-07-2019 13-10-2019 387291.25 387291.25 387291.25 387291.25 387291.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-72VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:387291.25, importe_modificado:387291.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}{1612018/proyecto_FIN, 1612018/proyecto_INICIO, 1612018/proyecto_FIN, 1612018/proyecto_INICIO, 1612018/proyecto_PROCESO, 1612018/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612171 Proyecto de inversión 535,472.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535472.25, modificado:535472.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GECHVO MUJERES - 157852 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157852 S 636 477 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:PARAJE GECHVÓ, 00000 GECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE GECHVÓ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74048967, lat:16.70134825}} 16-07-2019 13-10-2019 535472.25 535472.25 535472.25 535472.25 535472.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-81VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:535472.25, importe_modificado:535472.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.0}}{1612171/proyecto_FIN, 1612171/proyecto_PROCESO, 1612171/proyecto_INICIO, 1612171/proyecto_FIN, 1612171/proyecto_PROCESO, 1612171/proyecto_INICIO, 1612171/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612180 Proyecto de inversión 154,916.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154916.5, modificado:154916.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ANTONIO ALTO MUJERES - 157894 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157894 S 184 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.76722173, lat:16.69272667}} 16-07-2019 13-10-2019 154916.5 154916.5 154916.5 154916.5 154916.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-82VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:154916.5, importe_modificado:154916.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1612180/proyecto_PROCESO, 1612180/proyecto_FIN, 1612180/proyecto_PROCESO, 1612180/proyecto_INICIO, 1612180/proyecto_FIN, 1612180/proyecto_PROCESO, 1612180/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612233 Proyecto de inversión 356,981.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356981.5, modificado:356981.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOMCHÉN MUJERES - 158078 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158078 S 424 318 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOMCHÉN YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.7463251, lat:16.71019917}} 16-07-2019 13-10-2019 356981.5 356981.5 356981.5 356981.5 356981.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-84VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:356981.5, importe_modificado:356981.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}{1612233/proyecto_FIN, 1612233/proyecto_PROCESO, 1612233/proyecto_FIN, 1612233/proyecto_INICIO, 1612233/proyecto_PROCESO, 1612233/proyecto_INICIO, 1612233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612433 Proyecto de inversión 154,916.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154916.5, modificado:154916.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ANEXO MUJERES - 158667 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158667 S 184 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:PARAJE JOIGELITO ANEXO, 29360 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ANEXO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82844079, lat:16.73085808}} 17-08-2019 14-11-2019 154916.5 154916.5 154916.5 154916.5 154916.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-95VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:154916.5, importe_modificado:154916.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1612433/proyecto_FIN, 1612433/proyecto_PROCESO, 1612433/proyecto_INICIO, 1612433/proyecto_FIN, 1612433/proyecto_PROCESO, 1612433/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630308 Proyecto de inversión 452,735.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452735.4, modificado:452735.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC ALTO HOMBRES - 201590 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201590 S 260 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 00000 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82664479, lat:16.71483464}} 01-10-2019 20-12-2019 452735.4 452735.4 452735.4 452735.4 452735.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-40VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:452735.4, importe_modificado:452735.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1630308/proyecto_PROCESO, 1630308/proyecto_INICIO, 1630308/proyecto_FIN, 1630308/proyecto_INICIO, 1630308/proyecto_FIN, 1630308/proyecto_PROCESO, 1630308/proyecto_FIN, 1630308/proyecto_PROCESO, 1630308/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630363 Proyecto de inversión 508,456.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508456.68, modificado:508456.68}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC BAJO HOMBRES - 201938 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201938 S 292 219 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83943779, lat:16.69269508}} 15-10-2019 20-12-2019 508456.68 508456.68 508456.68 508456.68 508456.68 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-49VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:508456.68, importe_modificado:508456.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}{1630363/proyecto_FIN, 1630363/proyecto_PROCESO, 1630363/proyecto_FIN, 1630363/proyecto_INICIO, 1630363/proyecto_PROCESO, 1630363/proyecto_INICIO, 1630363/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630621 Proyecto de inversión 151,548.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151548.75, modificado:151548.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION - 203457 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203457 S 180 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION. YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72498595, lat:16.76246653}}15-10-2019 20-12-2019 151548.75 151548.75 151548.75 151548.75 151548.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-119VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:151548.75, importe_modificado:151548.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1630621/proyecto_FIN, 1630621/proyecto_PROCESO, 1630621/proyecto_INICIO, 1630621/proyecto_PROCESO, 1630621/proyecto_FIN, 1630621/proyecto_PROCESO, 1630621/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664974 Proyecto de inversión 1,307,521.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307521.84, modificado:1307521.84}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL NACHIG BARRIO JECHTIJTIK - 2774977 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277497 S 1714 1546 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10920.0, meta_modificada:10920.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG  - JECHTOJTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO NACHIG BARRIO JECHTOJTIK DEL KM 0000 AL KM 1300, lon:-92.72666491, lat:16.73002748}} 13-07-2019 13-09-2019 1307521.84 1307521.84 1307521.84 1307521.84 1307521.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-01A-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1307521.84, importe_modificado:1307521.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10920.0}}{1664974/proyecto_INICIO, 1664974/proyecto_FIN, 1664974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665841 Proyecto de inversión 306,467.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306467.04, modificado:306467.04}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ANTONIO ALTO HOMBRES - 153423 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153423 S 176 132 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.76654045, lat:16.69404465}} 16-07-2019 13-10-2019 306467.04 306467.04 306467.04 306467.04 306467.04 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-22VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:306467.04, importe_modificado:306467.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1665841/proyecto_FIN, 1665841/proyecto_PROCESO, 1665841/proyecto_INICIO, 1665841/proyecto_FIN, 1665841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2019 4 CHP190401665973 Proyecto de inversión 821,888.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821888.88, modificado:821888.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOMCHÉN HOMBRES - 153663 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153663 S 472 354 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOMCHÉN YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74633582, lat:16.71024027}} 16-07-2019 13-10-2019 821888.88 821888.88 821888.88 821888.88 821888.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-24VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:821888.88, importe_modificado:821888.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}}{1665973/proyecto_FIN, 1665973/proyecto_PROCESO, 1665973/proyecto_FIN, 1665973/proyecto_INICIO, 1665973/proyecto_FIN, 1665973/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665989 Proyecto de inversión 362,188.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362188.32, modificado:362188.32}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ISIDRO HOMBRES - 153691 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153691 S 208 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.71754766, lat:16.71761108}} 16-07-2019 13-10-2019 362188.32 362188.32 362188.32 362188.32 362188.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-25VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:362188.32, importe_modificado:362188.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}{1665989/proyecto_FIN, 1665989/proyecto_INICIO, 1665989/proyecto_FIN, 1665989/proyecto_INICIO, 1665989/proyecto_PROCESO, 1665989/proyecto_INICIO, 1665989/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666055 Proyecto de inversión 8,197,993.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8197993.32, modificado:8197993.32}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC HOMBRES - 153812 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153812 S 4708 3531 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.78081739, lat:16.73661123}} 16-07-2019 13-10-2019 8197993.32 8197993.32 8197993.32 8197993.32 8197993.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-30VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8197993.32, importe_modificado:8197993.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.0}}{1666055/proyecto_INICIO, 1666055/proyecto_FIN, 1666055/proyecto_PROCESO, 1666055/proyecto_FIN, 1666055/proyecto_INICIO, 1666055/proyecto_FIN, 1666055/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401669049 Proyecto de inversión 46,607.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46607.5, modificado:46607.5}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 283817 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 283817 S 2053 1823 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS,, lon:-92.71821409, lat:16.75182286}} 15-11-2019 31-12-2019 46607.5 46607.5 46607.5 46607.5 46607.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:46607.5, importe_modificado:46607.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{1669049/proyecto_INICIO, 1669049/proyecto_PROCESO, 1669049/proyecto_FIN, 1669049/proyecto_INICIO, 1669049/proyecto_FIN, 1669049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586260 Proyecto de inversión 619,899.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619899.24, modificado:619899.24}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GUADALUPE SHUCÚN HOMBRES - 153754 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153754 S 356 267 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72167227, lat:16.6465155}} 16-07-2019 13-10-2019 619899.24 619899.24 619899.24 619899.24 619899.24 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-27VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:619899.24, importe_modificado:619899.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}{1586260/proyecto_FIN, 1586260/proyecto_INICIO, 1586260/proyecto_FIN, 1586260/proyecto_PROCESO, 1586260/proyecto_FIN, 1586260/proyecto_INICIO, 1586260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586774 Proyecto de inversión 333,407.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333407.25, modificado:333407.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL EL PIG MUJERES - 158222 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158222 S 396 297 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE EL PIG YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.76430858, lat:16.73184952}} 16-07-2019 13-10-2019 333407.25 333407.25 333407.25 333407.25 333407.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-89VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:333407.25, importe_modificado:333407.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}}{1586774/proyecto_FIN, 1586774/proyecto_PROCESO, 1586774/proyecto_INICIO, 1586774/proyecto_PROCESO, 1586774/proyecto_INICIO, 1586774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594123 Proyecto de inversión 626,864.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626864.4, modificado:626864.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC 2 HOMBRES - 201948 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201948 S 360 270 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8328298, lat:16.68978761}} 15-10-2019 20-12-2019 626864.4 626864.4 626864.4 626864.4 626864.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-51VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:626864.4, importe_modificado:626864.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1594123/proyecto_FIN, 1594123/proyecto_PROCESO, 1594123/proyecto_INICIO, 1594123/proyecto_FIN, 1594123/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594128 Proyecto de inversión 975,122.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975122.4, modificado:975122.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PINAR SALINAS HOMBRES - 201972 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201972 S 560 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PINAR SALINAS YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.7592654, lat:16.76514928}} 15-10-2019 20-12-2019 975122.4 975122.4 975122.4 975122.4 975122.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-53VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:975122.4, importe_modificado:975122.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}{1594128/proyecto_FIN, 1594128/proyecto_PROCESO, 1594128/proyecto_INICIO, 1594128/proyecto_PROCESO, 1594128/proyecto_INICIO, 1594128/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612060 Proyecto de inversión 266,052.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266052.25, modificado:266052.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 2 MUJERES - 157482 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157482 S 316 237 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73900882, lat:16.73083312}} 16-07-2019 13-10-2019 266052.25 266052.25 266052.25 266052.25 266052.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-73VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:266052.25, importe_modificado:266052.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}{1612060/proyecto_FIN, 1612060/proyecto_INICIO, 1612060/proyecto_FIN, 1612060/proyecto_INICIO, 1612060/proyecto_PROCESO, 1612060/proyecto_INICIO, 1612060/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612085 Proyecto de inversión 612,930.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612930.5, modificado:612930.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 3 MUJERES - 157539 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157539 S 728 546 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 3 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73710981, lat:16.73163454}} 16-07-2019 13-10-2019 612930.5 612930.5 612930.5 612930.5 612930.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-74VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:612930.5, importe_modificado:612930.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}}{1612085/proyecto_PROCESO, 1612085/proyecto_INICIO, 1612085/proyecto_FIN, 1612085/proyecto_PROCESO, 1612085/proyecto_INICIO, 1612085/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612100 Proyecto de inversión 478,220.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478220.5, modificado:478220.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ CENTRO MUJERES - 157608 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157608 S 568 426 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBÓ CENTRO, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72304944, lat:16.69927446}} 16-07-2019 13-10-2019 478220.5 478220.5 478220.5 478220.5 478220.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-76VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:478220.5, importe_modificado:478220.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}}{1612100/proyecto_INICIO, 1612100/proyecto_PROCESO, 1612100/proyecto_INICIO, 1612100/proyecto_FIN, 1612100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612129 Proyecto de inversión 683,653.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683653.25, modificado:683653.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ BAJO MUJERES - 157700 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157700 S 812 609 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72443808, lat:16.69665295}} 16-07-2019 13-10-2019 683653.25 683653.25 683653.25 683653.25 683653.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-78VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:683653.25, importe_modificado:683653.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}}{1612129/proyecto_PROCESO, 1612129/proyecto_INICIO, 1612129/proyecto_FIN, 1612129/proyecto_INICIO, 1612129/proyecto_FIN, 1612129/proyecto_PROCESO, 1612129/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612351 Proyecto de inversión 1,051,739.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051739.16, modificado:1051739.16}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL KAKETE BAJO HOMBRES - 158436 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158436 S 604 453 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:PARAJE K AQUETE, 29369 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE KAKETE BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82531814, lat:16.7247437}} 17-08-2019 14-11-2019 1051739.16 1051739.16 1051739.16 1051739.16 1051739.16 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-34VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1051739.16, importe_modificado:1051739.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}}{1612351/proyecto_FIN, 1612351/proyecto_PROCESO, 1612351/proyecto_INICIO, 1612351/proyecto_FIN, 1612351/proyecto_INICIO, 1612351/proyecto_PROCESO, 1612351/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630352 Proyecto de inversión 1,757,965.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757965.5, modificado:1757965.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA MUJERES - 201848 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201848 S 2088 1566 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83965063, lat:16.7093532}} 01-10-2019 20-12-2019 1757965.5 1757965.5 1757965.5 1757965.5 1757965.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-106VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1757965.5, importe_modificado:1757965.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:522.0}}{1630352/proyecto_FIN, 1630352/proyecto_PROCESO, 1630352/proyecto_INICIO, 1630352/proyecto_PROCESO, 1630352/proyecto_FIN, 1630352/proyecto_PROCESO, 1630352/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630366 Proyecto de inversión 578,108.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578108.28, modificado:578108.28}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA HOMBRES - 201954 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201954 S 332 249 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82849257, lat:16.68130214}} 15-10-2019 20-12-2019 578108.28 578108.28 578108.28 578108.28 578108.28 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-52VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:578108.28, importe_modificado:578108.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}{1630366/proyecto_FIN, 1630366/proyecto_INICIO, 1630366/proyecto_PROCESO, 1630366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630371 Proyecto de inversión 989,052.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989052.72, modificado:989052.72}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ BAJO HOMBRES - 201998 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201998 S 568 426 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PETZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77637979, lat:16.76235915}} 15-10-2019 20-12-2019 989052.72 989052.72 989052.72 989052.72 989052.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-57VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:989052.72, importe_modificado:989052.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}}{1630371/proyecto_INICIO, 1630371/proyecto_FIN, 1630371/proyecto_PROCESO, 1630371/proyecto_INICIO, 1630371/proyecto_FIN, 1630371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630372 Proyecto de inversión 417,909.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417909.6, modificado:417909.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION HOMBRES - 2020027 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 202002 S 240 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCIÓN YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72576479, lat:16.76302126}} 15-10-2019 20-12-2019 417909.6 417909.6 417909.6 417909.6 417909.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-59VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:417909.6, importe_modificado:417909.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1630372/proyecto_FIN, 1630372/proyecto_PROCESO, 1630372/proyecto_INICIO, 1630372/proyecto_PROCESO, 1630372/proyecto_INICIO, 1630372/proyecto_FIN, 1630372/proyecto_PROCESO, 1630372/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665609 Proyecto de inversión 1,581,091.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581091.32, modificado:1581091.32}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ HOMBRES - 153014 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153014 S 908 681 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PASTÉ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73594074, lat:16.71115676}} 16-07-2019 13-10-2019 1581091.32 1581091.32 1581091.32 1581091.32 1581091.32 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-19VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1581091.32, importe_modificado:1581091.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:227.0}}{1665609/proyecto_PROCESO, 1665609/proyecto_FIN, 1665609/proyecto_INICIO, 1665609/proyecto_PROCESO, 1665609/proyecto_INICIO, 1665609/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586271 Proyecto de inversión 766,167.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766167.6, modificado:766167.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL EL PIG HOMBRES - 153800 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153800 S 440 330 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE EL PIG YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.76467872, lat:16.73173649}} 16-07-2019 13-10-2019 766167.6 766167.6 766167.6 766167.6 766167.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-29VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:766167.5, importe_modificado:766167.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}{1586271/proyecto_INICIO, 1586271/proyecto_FIN, 1586271/proyecto_PROCESO, 1586271/proyecto_FIN, 1586271/proyecto_PROCESO, 1586271/proyecto_INICIO, 1586271/proyecto_FIN, 1586271/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594015 Proyecto de inversión 243,780.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243780.6, modificado:243780.6}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC BAJO 1 HOMBRES - 201639 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201639 S 140 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO 1, 00000 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO 1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82542835, lat:16.69881937}} 01-10-2019 20-12-2019 243780.6 243780.6 243780.6 243780.6 243780.6 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-43VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:243780.6, importe_modificado:243780.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1594015/proyecto_FIN, 1594015/proyecto_PROCESO, 1594015/proyecto_INICIO, 1594015/proyecto_FIN, 1594015/proyecto_PROCESO, 1594015/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594121 Proyecto de inversión 863,679.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863679.84, modificado:863679.84}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC CENTRO HOMBRES - 201942 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201942 S 496 372 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOJTIC, 29367 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83446058, lat:16.69100027}} 15-10-2019 20-12-2019 863679.84 863679.84 863679.84 863679.84 863679.84 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-50VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:863678.84, importe_modificado:863678.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}}{1594121/proyecto_FIN, 1594121/proyecto_PROCESO, 1594121/proyecto_INICIO, 1594121/proyecto_FIN, 1594121/proyecto_PROCESO, 1594121/proyecto_INICIO, 1594121/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612244 Proyecto de inversión 138,077.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138077.75, modificado:138077.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ISIDRO MUJERES - 158116 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158116 S 164 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.71548773, lat:16.71892633}} 16-07-2019 13-10-2019 138077.75 138077.75 138077.75 138077.75 138077.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-85VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:138077.75, importe_modificado:138077.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1612244/proyecto_FIN, 1612244/proyecto_PROCESO, 1612244/proyecto_FIN, 1612244/proyecto_INICIO, 1612244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612417 Proyecto de inversión 474,852.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474852.75, modificado:474852.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL KAKETE BAJO MUJERES - 158632 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158632 S 564 423 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:PARAJE K AQUETE, 29369 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE KAKETE BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82806473, lat:16.72737408}} 17-08-2019 14-11-2019 474852.75 474852.75 474852.75 474852.75 474852.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-94VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:474852.75, importe_modificado:474852.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.0}}{1612417/proyecto_FIN, 1612417/proyecto_PROCESO, 1612417/proyecto_FIN, 1612417/proyecto_INICIO, 1612417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612449 Proyecto de inversión 1,320,158.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320158.0, modificado:1320158.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC CENTRO MUJERES - 158719 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158719 S 1568 1176 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82635501, lat:16.71661532}} 17-08-2019 14-11-2019 1320158 1320158 1320158 1320158 1320158 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-97VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1320158.0, importe_modificado:1320158.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:392.0}}{1612449/proyecto_FIN, 1612449/proyecto_PROCESO, 1612449/proyecto_INICIO, 1612449/proyecto_PROCESO, 1612449/proyecto_FIN, 1612449/proyecto_PROCESO, 1612449/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630585 Proyecto de inversión 242,478.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242478.0, modificado:242478.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA MUJERES - 203212 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203212 S 288 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82838529, lat:16.68143061}} 15-10-2019 20-12-2019 242478 242478 242478 242478 242478 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-112VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:242478.0, importe_modificado:242478.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}{1630585/proyecto_FIN, 1630585/proyecto_PROCESO, 1630585/proyecto_FIN, 1630585/proyecto_INICIO, 1630585/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630611 Proyecto de inversión 319,936.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319936.25, modificado:319936.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA MUJERES - 203401 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203401 S 380 285 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77411458, lat:16.76865743}} 15-10-2019 20-12-2019 319936.25 319936.25 319936.25 319936.25 319936.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-114VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:319936.25, importe_modificado:319936.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}{1630611/proyecto_FIN, 1630611/proyecto_PROCESO, 1630611/proyecto_FIN, 1630611/proyecto_PROCESO, 1630611/proyecto_INICIO, 1630611/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663842 Proyecto de inversión 849,749.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849749.52, modificado:849749.52}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTINC 1 HOMBRES - 149681 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 149681 S 488 366 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73759261, lat:16.72999059}} 16-07-2019 13-10-2019 849749.52 849749.52 849749.52 849749.52 849749.52 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-12VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:849749.52, importe_modificado:849749.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}}{1663842/proyecto_PROCESO, 1663842/proyecto_FIN, 1663842/proyecto_PROCESO, 1663842/proyecto_FIN, 1663842/proyecto_INICIO, 1663842/proyecto_FIN, 1663842/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665584 Proyecto de inversión 1,420,892.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420892.64, modificado:1420892.64}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBO BAJO HOMBRES - 152975 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 152975 S 816 612 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBO BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72510327, lat:16.69652963}} 16-07-2019 13-10-2019 1420892.64 1420892.64 1420892.64 1420892.64 1420892.64 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-18VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1420892.64, importe_modificado:1420892.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}}{1665584/proyecto_FIN, 1665584/proyecto_INICIO, 1665584/proyecto_FIN, 1665584/proyecto_INICIO, 1665584/proyecto_PROCESO, 1665584/proyecto_INICIO, 1665584/proyecto_PROCESO, 1665584/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665643 Proyecto de inversión 8,441,773.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8441773.92, modificado:8441773.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO HOMBRES - 153070 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153070 S 4848 3636 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74138529, lat:16.70827812}} 16-07-2019 13-10-2019 8441773.92 8441773.92 8441773.92 8441773.92 8441773.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-20VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8441773.92, importe_modificado:8441773.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1212.0}}{1665643/proyecto_FIN, 1665643/proyecto_PROCESO, 1665643/proyecto_FIN, 1665643/proyecto_INICIO, 1665643/proyecto_FIN, 1665643/proyecto_INICIO, 1665643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586137 Proyecto de inversión 1,177,112.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177112.04, modificado:1177112.04}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ ALTO HOMBRES - 152726 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 152726 S 676 507 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:PARAJE EL AMBO ALTO, 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72097647, lat:16.70561228}} 16-07-2019 13-10-2019 1177112.04 1177112.04 1177112.04 1177112.04 1177112.04 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-17VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1177112.04, importe_modificado:1177112.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.0}}{1586137/proyecto_FIN, 1586137/proyecto_INICIO, 1586137/proyecto_FIN, 1586137/proyecto_INICIO, 1586137/proyecto_PROCESO, 1586137/proyecto_INICIO, 1586137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586252 Proyecto de inversión 842,784.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842784.36, modificado:842784.36}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHACTOJ HOMBRES - 153704 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 153704 S 484 363 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHAJTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHACTOJ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.71921337, lat:16.71153684}} 16-07-2019 13-10-2019 842784.36 842784.36 842784.36 842784.36 842784.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-26VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:842784.36, importe_modificado:842784.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}{1586252/proyecto_FIN, 1586252/proyecto_INICIO, 1586252/proyecto_FIN, 1586252/proyecto_INICIO, 1586252/proyecto_PROCESO, 1586252/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594082 Proyecto de inversión 144,813.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144813.25, modificado:144813.25}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC BAJO 1 MUJERES - 201836 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201836 S 172 129 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO 1, 00000 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO 1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82542708, lat:16.69881808}} 01-10-2019 20-12-2019 144813.25 144813.25 144813.25 144813.25 144813.25 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-103VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPS, monto:144813.25, importe_modificado:144813.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}{1594082/proyecto_FIN, 1594082/proyecto_PROCESO, 1594082/proyecto_INICIO, 1594082/proyecto_PROCESO, 1594082/proyecto_INICIO, 1594082/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594332 Proyecto de inversión 289,626.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289626.5, modificado:289626.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC CENTRO MUJERES - 203149 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203149 S 344 258 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29367 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83432111, lat:16.69108249}} 15-10-2019 20-12-2019 289626.5 289626.5 289626.5 289626.5 289626.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-110VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:289626.5, importe_modificado:289626.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}{1594332/proyecto_FIN, 1594332/proyecto_PROCESO, 1594332/proyecto_FIN, 1594332/proyecto_INICIO, 1594332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594347 Proyecto de inversión 363,717.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363717.0, modificado:363717.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PINAR SALINAS MUJERES - 203241 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203241 S 432 324 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PINAR SALINAS YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.75892208, lat:16.76576565}} 15-10-2019 20-12-2019 363717 363717 363717 363717 363717 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-113VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:363717.0, importe_modificado:363717.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}{1594347/proyecto_FIN, 1594347/proyecto_PROCESO, 1594347/proyecto_INICIO, 1594347/proyecto_PROCESO, 1594347/proyecto_INICIO, 1594347/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612090 Proyecto de inversión 1,097,886.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097886.5, modificado:1097886.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SHULVO MUJERES - 157570 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157570 S 1304 978 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SHULVÒ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73552841, lat:16.72297746}} 16-07-2019 13-10-2019 1097886.5 1097886.5 1097886.5 1097886.5 1097886.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-75VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1097886.5, importe_modificado:1097886.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}}{1612090/proyecto_INICIO, 1612090/proyecto_FIN, 1612090/proyecto_INICIO, 1612090/proyecto_PROCESO, 1612090/proyecto_FIN, 1612090/proyecto_PROCESO, 1612090/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612153 Proyecto de inversión 4,539,727.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4539727.0, modificado:4539727.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO MUJERES - 157791 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 157791 S 5392 4044 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74201174, lat:16.70809315}} 16-07-2019 13-10-2019 4539727 4539727 4539727 4539727 4539727 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-80VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4539727.0, importe_modificado:4539727.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1348.0}}{1612153/proyecto_INICIO, 1612153/proyecto_FIN, 1612153/proyecto_INICIO, 1612153/proyecto_PROCESO, 1612153/proyecto_INICIO, 1612153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612285 Proyecto de inversión 4,357,868.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357868.5, modificado:4357868.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NEVENCHAUC MUJERES - 158253 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158253 S 5176 3882 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.78060281, lat:16.73644684}} 16-07-2019 13-10-2019 4357868.5 4357868.5 4357868.5 4357868.5 4357868.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-90VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4357868.5, importe_modificado:4357868.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1294.0}}{1612285/proyecto_FIN, 1612285/proyecto_PROCESO, 1612285/proyecto_FIN, 1612285/proyecto_INICIO, 1612285/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612369 Proyecto de inversión 473,630.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473630.88, modificado:473630.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ALTO HOMBRES - 158493 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158493 S 272 204 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83122444, lat:16.73398222}} 17-08-2019 14-11-2019 473630.88 473630.88 473630.88 473630.88 473630.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-36VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:473630.88, importe_modificado:473630.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1612369/proyecto_PROCESO, 1612369/proyecto_INICIO, 1612369/proyecto_FIN, 1612369/proyecto_PROCESO, 1612369/proyecto_FIN, 1612369/proyecto_PROCESO, 1612369/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612378 Proyecto de inversión 3,036,809.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036809.76, modificado:3036809.76}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC CENTRO HOMBRES - 158516 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158516 S 1744 1308 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82650521, lat:16.71657422}} 17-08-2019 14-11-2019 3036809.76 3036809.76 3036809.76 3036809.76 3036809.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-37VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:3036809.76, importe_modificado:3036809.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:436.0}}{1612378/proyecto_INICIO, 1612378/proyecto_FIN, 1612378/proyecto_PROCESO, 1612378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612389 Proyecto de inversión 1,170,146.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170146.88, modificado:1170146.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 2 HOMBRES - 158550 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 158550 S 672 504 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 2, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82633355, lat:16.71665642}} 17-08-2019 14-11-2019 1170146.88 1170146.88 1170146.88 1170146.88 1170146.88 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-38VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1170146.88, importe_modificado:1170146.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.0}}{1612389/proyecto_FIN, 1612389/proyecto_PROCESO, 1612389/proyecto_INICIO, 1612389/proyecto_FIN, 1612389/proyecto_PROCESO, 1612389/proyecto_INICIO, 1612389/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630315 Proyecto de inversión 1,016,913.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016913.36, modificado:1016913.36}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC BAJO HOMBRES - 201625 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201625 S 584 438 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:PARAJE ZEQUENTIC BAJO, 29369 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82688257, lat:16.71518824}} 01-10-2019 20-12-2019 1016913.36 1016913.36 1016913.36 1016913.36 1016913.36 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-41VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1016913.36, importe_modificado:1016913.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}}{1630315/proyecto_FIN, 1630315/proyecto_PROCESO, 1630315/proyecto_INICIO, 1630315/proyecto_FIN, 1630315/proyecto_PROCESO, 1630315/proyecto_INICIO, 1630315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630338 Proyecto de inversión 675,620.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675620.52, modificado:675620.52}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA ALTO HOMBRES - 201804 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201804 S 388 291 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83423708, lat:16.70473608}} 01-10-2019 20-12-2019 675620.52 675620.52 675620.52 675620.52 675620.52 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-45VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:675620.52, importe_modificado:675620.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}{1630338/proyecto_INICIO, 1630338/proyecto_PROCESO, 1630338/proyecto_INICIO, 1630338/proyecto_FIN, 1630338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630348 Proyecto de inversión 286,258.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286258.75, modificado:286258.75}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL AJTETIC BAJO MUJERES - 201838 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201838 S 340 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO, 00000 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83112675, lat:16.6978093}} 01-10-2019 20-12-2019 286258.75 286258.75 286258.75 286258.75 286258.75 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-104VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:286258.75, importe_modificado:286258.75}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1630348/proyecto_INICIO, 1630348/proyecto_PROCESO, 1630348/proyecto_FIN, 1630348/proyecto_PROCESO, 1630348/proyecto_FIN, 1630348/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630354 Proyecto de inversión 459,700.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459700.56, modificado:459700.56}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO HOMBRES - 201854 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 201854 S 264 198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83604279, lat:16.71604908}} 15-10-2019 20-12-2019 459700.56 459700.56 459700.56 459700.56 459700.56 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-47VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:459700.56, importe_modificado:459700.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1630354/proyecto_FIN, 1630354/proyecto_PROCESO, 1630354/proyecto_INICIO, 1630354/proyecto_FIN, 1630354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401630565 Proyecto de inversión 653,343.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653343.5, modificado:653343.5}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHIQUINIVALVÓ MUJERES - 203110 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 203110 S 776 582 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:PARAJE CHIQUINIVALVO, 29369 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVÓ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.85095538, lat:16.7080066}} 15-10-2019 20-12-2019 653343.5 653343.5 653343.5 653343.5 653343.5 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-108VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:653343.5, importe_modificado:653343.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}}{1630565/proyecto_FIN, 1630565/proyecto_INICIO, 1630565/proyecto_PROCESO, 1630565/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401694940 Acción 729,719.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729719.35, modificado:729719.35}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 201399 7 Chiapas 111 Zinacantán PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN 201399 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.723581, lat:16.760119}} 13-07-2019 29-11-2019 729719.35 729719.35 729719.35 729719.35 729719.35 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-41, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:729719.35, importe_modificado:729719.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1694940/proyecto_INICIO, 1694940/proyecto_FIN, 1694940/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519326 Proyecto de inversión 3,780,646.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780646.08, modificado:3780646.08}}CONSTRUCCION DE VEINTISEIS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21575 7 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC21575 S 68 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARI, lon:-92.43787303, lat:16.94953332}}11-03-2019 31-05-2019 3780646.08 3780646.08 3773158.54 3773158.54 3773158.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/032/2019., contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3780646.08, importe_modificado:3780646.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1519326/proyecto_INICIO, 1519326/proyecto_PROCESO, 1519326/proyecto_FIN, 1519326/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519286 Proyecto de inversión 3,635,334.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635334.07, modificado:3635334.07}}CONSTRUCCION DE VEINTICINCO UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21522 7 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC21522 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR, lon:-92.40666238, lat:16.89312039}}22-02-2019 30-03-2019 3635334.07 3635334.07 3629548.9 3629548.9 3629548.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3635334.07, importe_modificado:3635334.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1519286/proyecto_INICIO, 1519286/proyecto_PROCESO, 1519286/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586312 Proyecto de inversión 2,024,393.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024393.59, modificado:2024393.59}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 1542587 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154258 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, C, lon:-92.43722686, lat:16.97683356}} 18-07-2019 11-10-2019 2024393.59 2024393.59 2023587.66 2023587.66 2023587.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/070/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2024393.59, importe_modificado:2024393.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}{1586312/proyecto_INICIO, 1586312/proyecto_FIN, 1586312/proyecto_INICIO, 1586312/proyecto_FIN, 1586312/proyecto_PROCESO, 1586312/proyecto_FIN, 1586312/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556146 Proyecto de inversión 2,182,213.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182213.97, modificado:2182213.97}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 114629 7 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC114629 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR, lon:-92.41342179, lat:16.98271388}}22-03-2019 20-06-2019 2182213.97 2182213.97 2182213.97 2182213.97 2182213.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/036/2019., contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2182213.97, importe_modificado:2182213.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1556146/proyecto_INICIO, 1556146/proyecto_PROCESO, 1556146/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586318 Proyecto de inversión 2,182,213.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182213.97, modificado:2182213.97}}CONSTRUCCION DE QUINCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 1543887 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154388 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE BAPUZ MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, C.P. 29, lon:-92.3819152, lat:16.9423382}} 01-08-2019 25-10-2019 2182213.97 2182213.97 2182213.97 2182213.97 2182213.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/072/2019., contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2182213.97, importe_modificado:2182213.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1586318/proyecto_PROCESO, 1586318/proyecto_FIN, 1586318/proyecto_INICIO, 1586318/proyecto_FIN, 1586318/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661266 Proyecto de inversión 3,199,398.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199398.04, modificado:3199398.04}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 2721367 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC272136 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE ONILTIC, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE, lon:-92.36693747, lat:16.86409592}}13-07-2019 10-10-2019 3199398.04 3199398.04 3199398.04 3199398.04 3199398.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/058/2019., contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3199398.04, importe_modificado:3199398.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1661266/proyecto_FIN, 1661266/proyecto_INICIO, 1661266/proyecto_FIN, 1661266/proyecto_PROCESO, 1661266/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663524 Proyecto de inversión 2,182,213.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182213.97, modificado:2182213.97}}CONSTRUCCION DE QUINCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 2749417 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC274941 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE SAN JOSE CHACTE, 29790 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.32214099, lat:16.94019933}}13-07-2019 21-09-2019 2182213.97 2182213.97 2182213.97 2182213.97 2182213.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/066/2019., contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2182213.97, importe_modificado:2182213.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1663524/proyecto_FIN, 1663524/proyecto_PROCESO, 1663524/proyecto_FIN, 1663524/proyecto_INICIO, 1663524/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586268 Proyecto de inversión 3,780,646.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780646.08, modificado:3780646.08}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO). - 1537867 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC153786 S 69 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO ONILTIC, 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE ONILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, C, lon:-92.39445174, lat:16.96955682}} 18-07-2019 20-09-2019 3780646.08 3780646.08 3780646.08 3780646.08 3780646.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/053/2019., contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3780646.08, importe_modificado:3780646.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1586268/proyecto_INICIO, 1586268/proyecto_PROCESO, 1586268/proyecto_FIN, 1586268/proyecto_PROCESO, 1586268/proyecto_FIN, 1586268/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586319 Proyecto de inversión 1,600,965.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}}CONSTRUCCION DE ONCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 1544127 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154412 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCHEN BARRIO CHIXTETIC, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE YANCHEN ARRIO CHIXTETIC MUNICIP, lon:-92.36355063, lat:16.86335997}}05-08-2019 30-10-2019 1600965.93 1600965.93 1600965.93 1600965.93 1600965.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/073/2019., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1586319/proyecto_INICIO, 1586319/proyecto_FIN, 1586319/proyecto_PROCESO, 1586319/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586321 Proyecto de inversión 1,746,277.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746277.94, modificado:1746277.94}}CONSTRUCCION DE DOCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 1544317 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154431 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCHEN BARRIO LA GLORIA, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO LA GLORIA MUNICI, lon:-92.36466643, lat:16.86422243}}05-08-2019 30-10-2019 1746277.94 1746277.94 1746277.94 1746277.94 1746277.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/074/2019., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1746277.94, importe_modificado:1746277.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1586321/proyecto_PROCESO, 1586321/proyecto_INICIO, 1586321/proyecto_FIN, 1586321/proyecto_INICIO, 1586321/proyecto_FIN, 1586321/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401655062 Proyecto de inversión 1,385,324.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385324.78, modificado:1385324.78}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2660277 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC266027 S 300 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.7, meta_modificada:1520.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE CHOJCHOW, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO DE 1520.75 M2 DEL CAMIN, lon:-92.36170692, lat:16.90306714}}13-07-2019 05-10-2019 1385324.78 1385324.78 1385324.78 1385324.78 1385324.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/052/2019., contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1385324.78, importe_modificado:1385324.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.7}}{1655062/proyecto_PROCESO, 1655062/proyecto_FIN, 1655062/proyecto_INICIO, 1655062/proyecto_PROCESO, 1655062/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663614 Proyecto de inversión 494,165.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494165.85, modificado:494165.85}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL KM CERO+CERO AL KM CERO+TRESCIENTOS VEITIDOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2750397 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC275039 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE YANCHEN BARRIO EL TEMPLO, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCA, lon:-92.36599333, lat:16.86360308}}06-08-2019 04-10-2019 494165.85 494165.85 494165.85 494165.85 494165.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/076/2019., contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:494165.85, importe_modificado:494165.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.32}}{1663614/proyecto_INICIO, 1663614/proyecto_PROCESO, 1663614/proyecto_FIN, 1663614/proyecto_PROCESO, 1663614/proyecto_FIN, 1663614/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664091 Proyecto de inversión 2,519,736.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519736.84, modificado:2519736.84}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE  - 2756777 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC275677 S 248 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE SAN JOSE CHACTE, 29790 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCA, lon:-92.32282764, lat:16.94660352}}01-10-2019 30-12-2019 2519736.84 2519736.84 2519736.84 2519736.84 2519736.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/082/2019., contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2519736.84, importe_modificado:2519736.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664091/proyecto_INICIO, 1664091/proyecto_PROCESO, 1664091/proyecto_FIN, 1664091/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556585 Proyecto de inversión 4,071,270.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115613 7 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC115613 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHIJIL, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UB, lon:-92.409952, lat:16.94592103}} 22-03-2019 20-06-2019 4071270.1 4071270.1 4071270.1 4071270.1 4071270.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/047/2019., contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1556585/proyecto_INICIO, 1556585/proyecto_PROCESO, 1556585/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586313 Proyecto de inversión 2,908,774.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}CONSTRUCCION DE VEINTE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 1543407 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154340 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO EL ROSARIO, 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALLIDAD EL ROSARIO MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHI, lon:-92.39630627, lat:16.99190045}} 25-07-2019 18-10-2019 2908774.02 2908774.02 2908774.02 2908774.02 2908774.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/071/2019., contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1586313/proyecto_PROCESO, 1586313/proyecto_INICIO, 1586313/proyecto_FIN, 1586313/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662195 Proyecto de inversión 1,039,165.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039165.44, modificado:1039165.44}}REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE DE SESENTA Y UN MIL ML. DE CLARO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2733907 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC273390 S 883 875 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN PUNTO DE LA LOCALIDAD A LO L, lon:-92.4137282, lat:16.92033318}}13-07-2019 06-10-2019 1039165.44 1039165.44 1039165.44 1039165.44 1039165.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/055/2019., contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS JGF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1039165.44, importe_modificado:1039165.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}}{1662195/proyecto_INICIO, 1662195/proyecto_PROCESO, 1662195/proyecto_FIN, 1662195/proyecto_PROCESO, 1662195/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556285 Proyecto de inversión 3,635,334.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635334.07, modificado:3635334.07}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 1149527 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC114952 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZAJALHUCUM, 29790 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIEN, lon:-92.40407159, lat:16.99050034}}22-03-2019 20-06-2019 3635334.07 3635334.07 3635334.07 3635334.07 3635334.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/038/2019., contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3635334.07, importe_modificado:3635334.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1556285/proyecto_INICIO, 1556285/proyecto_PROCESO, 1556285/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586302 Proyecto de inversión 1,600,965.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}}CONSTRUCCIÓN DE ONCE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO). - 1540817 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154081 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE CHANCOLOM MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIA, lon:-92.41899601, lat:16.98090708}}18-07-2019 20-09-2019 1600965.93 1600965.93 1600965.93 1600965.93 1600965.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/068/2019., contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1586302/proyecto_PROCESO, 1586302/proyecto_INICIO, 1586302/proyecto_PROCESO, 1586302/proyecto_FIN, 1586302/proyecto_INICIO, 1586302/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661668 Proyecto de inversión 1,455,653.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}CONSTRUCCION DE DIEZ UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 2726857 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC272685 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE JUCHILJA, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIEN, lon:-92.36547835, lat:16.86471196}}13-07-2019 21-09-2019 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/059/2019., contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1661668/proyecto_FIN, 1661668/proyecto_PROCESO, 1661668/proyecto_INICIO, 1661668/proyecto_PROCESO, 1661668/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663311 Proyecto de inversión 2,327,525.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2747127 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC274712 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE YANCHEN BARRIO BA AQUIL, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.36693747, lat:16.86319238}}13-07-2019 21-09-2019 2327525.98 2327525.98 2327525.98 2327525.98 2327525.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/062/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1663311/proyecto_FIN, 1663311/proyecto_PROCESO, 1663311/proyecto_INICIO, 1663311/proyecto_PROCESO, 1663311/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663677 Proyecto de inversión 1,733,416.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733416.8, modificado:1733416.8}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. CERO+CERO AL UNO+TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2751137 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC275113 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE YANCHEN BARRIO YASHA, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-92.36577681, lat:16.8647941}}06-08-2019 07-10-2019 1733416.8 1733416.8 1733416.8 1733416.8 1733416.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/077/2019., contratista:ING. OBEL ZAMBRANO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1733416.8, importe_modificado:1733416.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.36}}{1663677/proyecto_INICIO, 1663677/proyecto_PROCESO, 1663677/proyecto_FIN, 1663677/proyecto_INICIO, 1663677/proyecto_FIN, 1663677/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663729 Proyecto de inversión 1,660,262.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660262.01, modificado:1660262.01}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TERRAPLEN, EN ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, C.C.T. (CERO,SIET - 2751817 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC275181 S 301 290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE TZAMETAL, 29790 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PARA MEJO, lon:-92.41627653, lat:16.86749848}}06-08-2019 07-10-2019 1660262.01 1660262.01 1660262.01 1660262.01 1660262.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/078/2019., contratista:ING. OBEL ZAMBRANO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1660262.01, importe_modificado:1660262.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663729/proyecto_INICIO, 1663729/proyecto_PROCESO, 1663729/proyecto_FIN, 1663729/proyecto_PROCESO, 1663729/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663779 Proyecto de inversión 2,995,492.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995492.16, modificado:2995492.16}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUM. CIENTO CUARENTA Y - 2752387 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC275238 S 876 850 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE NICHTEEL SAN ANTONIO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-92.4290053, lat:16.94811646}}19-08-2019 31-10-2019 2995492.16 2995492.16 2995492.16 2995492.16 2995492.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/079/2019., contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2995492.16, importe_modificado:2995492.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663779/proyecto_INICIO, 1663779/proyecto_PROCESO, 1663779/proyecto_FIN, 1663779/proyecto_PROCESO, 1663779/proyecto_FIN, 1663779/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586310 Proyecto de inversión 3,344,710.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344710.05, modificado:3344710.05}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO). - 1542137 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154213 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO JUCNIL, 29790 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE JUCNIL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, C.P., lon:-92.41546848, lat:16.99617533}} 18-07-2019 11-10-2019 3344710.05 3344710.05 3344710.05 3344710.05 3344710.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/069/2019., contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3344710.05, importe_modificado:3344710.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1586310/proyecto_INICIO, 1586310/proyecto_PROCESO, 1586310/proyecto_FIN, 1586310/proyecto_PROCESO, 1586310/proyecto_FIN, 1586310/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586322 Proyecto de inversión 2,534,777.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534777.67, modificado:2534777.67}}APERTURA Y PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 1544567 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154456 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCHEN BARRIO KANAJAW, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO KANAJAW MUINICIPIO, lon:-92.36329314, lat:16.86438671}}06-08-2019 04-10-2019 2534777.67 2534777.67 2534777.67 2534777.67 2534777.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/075/2019., contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2534777.67, importe_modificado:2534777.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{1586322/proyecto_FIN, 1586322/proyecto_INICIO, 1586322/proyecto_FIN, 1586322/proyecto_PROCESO, 1586322/proyecto_FIN, 1586322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401662280 Proyecto de inversión 1,455,653.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}CONSTRUCCION DE DIEZ UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 2734807 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC273480 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE YANCHEN BARRIO XPUMUL, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALI, lon:-92.36659415, lat:16.86442448}}13-07-2019 21-09-2019 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/060/2019., contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1662280/proyecto_INICIO, 1662280/proyecto_PROCESO, 1662280/proyecto_FIN, 1662280/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663487 Proyecto de inversión 1,455,653.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}CONSTRUCCION DE DIEZ UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 2748997 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC274899 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE YANCHEN BARRIO CANCUC ARRIBA, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA , lon:-92.36692967, lat:16.86475303}}13-07-2019 21-09-2019 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/065/2019., contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1663487/proyecto_INICIO, 1663487/proyecto_PROCESO, 1663487/proyecto_FIN, 1663487/proyecto_INICIO, 1663487/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663805 Proyecto de inversión 2,954,888.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954888.34, modificado:2954888.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO (SETENTA Y SEIS ACCIONES), (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2752807 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC275280 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE TZAJALCHEN, 29790 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALZADA CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO, lon:-92.35857032, lat:16.94398934}}12-09-2019 22-11-2019 2954888.34 2954888.34 2954888.34 2954888.34 2954888.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/080/2019., contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ARPED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2954888.34, importe_modificado:2954888.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}}{1663805/proyecto_PROCESO, 1663805/proyecto_INICIO, 1663805/proyecto_FIN, 1663805/proyecto_PROCESO, 1663805/proyecto_FIN, 1663805/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586335 Proyecto de inversión 729,093.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729093.87, modificado:729093.87}}CONSTRUCCION DE CINCO UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 1545677 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154567 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCHEN BARRIO NAJPALE, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO NAJPALE MUNICIPIOD, lon:-92.36428019, lat:16.86541345}}18-07-2019 20-09-2019 729093.87 729093.87 729093.87 729093.87 729093.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/057/2019., contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:729093.87, importe_modificado:729093.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1586335/proyecto_PROCESO, 1586335/proyecto_INICIO, 1586335/proyecto_FIN, 1586335/proyecto_INICIO, 1586335/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663442 Proyecto de inversión 1,019,717.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019717.89, modificado:1019717.89}}CONSTRUCCION DE SIETE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 2748447 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC274844 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE YANCHEN BARRIO CANCUC ABAJO, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA L, lon:-92.36676581, lat:16.86401378}}13-07-2019 21-09-2019 1019717.89 1019717.89 1019717.89 1019717.89 1019717.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/064/2019., contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1019717.89, importe_modificado:1019717.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1663442/proyecto_PROCESO, 1663442/proyecto_FIN, 1663442/proyecto_INICIO, 1663442/proyecto_FIN, 1663442/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201556605 Proyecto de inversión 2,908,774.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS - 115657 7 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC115657 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE  CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS U, lon:-92.38472883, lat:16.92181908}}24-05-2019 31-07-2019 2908774.02 2908774.02 2908774.02 2908774.02 2908774.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2019., contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1556605/proyecto_INICIO, 1556605/proyecto_PROCESO, 1556605/proyecto_INICIO, 1556605/proyecto_PROCESO, 1556605/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585676 Proyecto de inversión 1,455,653.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO). - 1490857 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC149085 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YASHNAIL, 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.39126189, lat:16.86083965}} 18-07-2019 20-09-2019 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2019., contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1585676/proyecto_INICIO, 1585676/proyecto_PROCESO, 1585676/proyecto_FIN, 1585676/proyecto_PROCESO, 1585676/proyecto_FIN, 1585676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586243 Proyecto de inversión 1,455,653.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO). - 1536347 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC153634 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO SAN JOSE CHACTE BARRIO TZELAQUIL, 29790 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  SAN JOSÉ CHACTÉ BARRIO TZELA, lon:-92.37971389, lat:16.889055}} 18-07-2019 20-09-2019 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 1455653.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/051/2019., contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1586243/proyecto_PROCESO, 1586243/proyecto_INICIO, 1586243/proyecto_FIN, 1586243/proyecto_PROCESO, 1586243/proyecto_FIN, 1586243/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586274 Proyecto de inversión 729,093.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729093.87, modificado:729093.87}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO). - 1538197 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC153819 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO JUCHILJA, 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE JUCHILJA MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, lon:-92.36876291, lat:16.93274163}} 18-07-2019 20-09-2019 729093.87 729093.87 729093.87 729093.87 729093.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2019., contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:729093.87, importe_modificado:729093.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1586274/proyecto_FIN, 1586274/proyecto_INICIO, 1586274/proyecto_PROCESO, 1586274/proyecto_FIN, 1586274/proyecto_INICIO, 1586274/proyecto_PROCESO, 1586274/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586332 Proyecto de inversión 1,600,965.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}}CONSTRUCCION DE ONCE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 1545417 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC154541 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YANCHEN BARRIO XPUMUL, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN  LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO XPUMUL MUNICIPIO DE, lon:-92.36642596, lat:16.86303141}}18-07-2019 20-09-2019 1600965.93 1600965.93 1600965.93 1600965.93 1600965.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2019., contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1586332/proyecto_FIN, 1586332/proyecto_PROCESO, 1586332/proyecto_INICIO, 1586332/proyecto_PROCESO, 1586332/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663392 Proyecto de inversión 3,199,398.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199398.04, modificado:3199398.04}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2747957 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC274795 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE LA PALMA UNO, 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD P, lon:-92.37530357, lat:16.97581615}}13-07-2019 05-10-2019 3199398.04 3199398.04 3199398.04 3199398.04 3199398.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/063/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3199398.04, importe_modificado:3199398.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1663392/proyecto_INICIO, 1663392/proyecto_FIN, 1663392/proyecto_PROCESO, 1663392/proyecto_FIN, 1663392/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663562 Proyecto de inversión 3,768,836.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768836.16, modificado:3768836.16}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO DEL KM. CERO+CERO AL KM. DOS+CUATROCIENTOS NUEVE Y RAMAL DEL KM. CERO+CERO AL KM. CER - 2749837 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC274983 S 340 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE EL POZO BARRIO SAK LUM, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.4128699, lat:16.92021001}}13-07-2019 21-09-2019 3768836.16 3768836.16 3768836.16 3768836.16 3768836.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/067/2019., contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3768836.16, importe_modificado:3768836.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3240.0}}{1663562/proyecto_PROCESO, 1663562/proyecto_FIN, 1663562/proyecto_INICIO, 1663562/proyecto_PROCESO, 1663562/proyecto_INICIO, 1663562/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664049 Proyecto de inversión 1,348,434.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348434.02, modificado:1348434.02}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2756167 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC275616 S 477 470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE NAILCHEN, 29790 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD POR UN AR, lon:-92.43825139, lat:16.87340859}}26-09-2019 06-12-2019 1348434.02 1348434.02 1348434.02 1348434.02 1348434.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/081/2019., contratista:ING. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1348434.02, importe_modificado:1348434.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.0}}{1664049/proyecto_INICIO, 1664049/proyecto_PROCESO, 1664049/proyecto_FIN, 1664049/proyecto_PROCESO, 1664049/proyecto_FIN, 1664049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519279 Proyecto de inversión 3,199,398.04$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199398.04, modificado:3199398.04}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21510 7 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC21510 S 56 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA, lon:-92.37575696, lat:16.88833987}}22-02-2019 30-04-2019 3199398.04 3199398.04 3199398.04 3199398.04 3199398.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/018/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3199398.04, importe_modificado:3199398.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1519279/proyecto_INICIO, 1519279/proyecto_PROCESO, 1519279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663255 Proyecto de inversión 874,405.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874405.88, modificado:874405.88}}CONSTRUCCION DE SEIS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL TIPO DOS (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 2746517 Chiapas 112 San Juan Cancuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC274651 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE YANCHEN BARRIO KAN AJAW, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.36672289, lat:16.86483517}}13-07-2019 21-09-2019 874405.88 874405.88 874405.88 874405.88 874405.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/061/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:874405.88, importe_modificado:874405.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1663255/proyecto_FIN, 1663255/proyecto_PROCESO, 1663255/proyecto_INICIO, 1663255/proyecto_PROCESO, 1663255/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600029 Proyecto de inversión 862,482.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862482.36, modificado:862482.36}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO CABECERA  YETON DEL KM 0 000 AL KM 3 479 - 2459887 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 245988 S 308 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16420.0, meta_modificada:16420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (ALDAMA - STA. MARTHA) - YETON  - CAMINO A YETON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 479 PARAJE YETON, 29879 YETÓN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL TRAMO DE ESTE CAMINO A REVESTIR COMIENZA EN EL ENTROQUE CARRETERO, lon:-92.69490065, lat:16.92155831}}13-07-2019 30-12-2019 862482.35 862482.35 862482.35 862482.35 862482.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:862482.36, importe_modificado:862482.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16420.0}}{1600029/proyecto_INICIO, 1600029/proyecto_FIN, 1600029/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551893 Proyecto de inversión 212,034.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212034.7, modificado:212034.7}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ FOSAS SÉPTICAS PARA VIVIENDA - 104772 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 104772 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE L, lon:-92.66812574, lat:16.89917511}}01-11-2019 31-12-2019 212034.7 212034.7 212034.7 212034.7 212034.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/021/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:212034.7, importe_modificado:212034.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1551893/proyecto_FIN, 1551893/proyecto_PROCESO, 1551893/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553413 Proyecto de inversión 797,363.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797363.92, modificado:797363.92}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO PISOS FIRMES PARA VIVIENDA - 108426 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 108426 S 74 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE YETON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA CA, lon:-92.70376945, lat:16.93002101}}02-09-2019 31-10-2019 797363.92 797363.92 797363.92 797363.92 797363.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:797363.92, importe_modificado:797363.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1553413/proyecto_INICIO, 1553413/proyecto_FIN, 1553413/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599721 Proyecto de inversión 742,121.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742121.45, modificado:742121.45}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDA - 242869 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242869 S 97 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE YOCTONTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE YOCTONTIC, 29879 YOCTONTIC, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE YOCTONTIC SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.54 KMS. , lon:-92.70176724, lat:16.9267816}}30-10-2019 30-11-2019 742121.45 742121.45 742121.45 742121.45 742121.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:742121.45, importe_modificado:742121.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1599721/proyecto_FIN, 1599721/proyecto_INICIO, 1599721/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553247 Acción 143,747.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143747.06, modificado:143747.06}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 1080587 Chiapas 113 Aldama PRODIM Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 108058 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} 15-01-2019 15-11-2019 143747.06 143747.06 143747.06 143747.06 143747.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP/25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:143747.06, importe_modificado:143747.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1553247/proyecto_INICIO, 1553247/proyecto_PROCESO, 1553247/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599283 Proyecto de inversión 1,076,880.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076880.35, modificado:1076880.35}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA - 239066 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 239066 S 97 78 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE YOCTONTIC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 538 PARAJE YOCTONTIC, 29879 YOCTONTIC, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE YOCTONTIC SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 6.538 KM, lon:-92.70173282, lat:16.9267659}}01-08-2019 31-08-2019 1076880.35 1076880.35 1076880.35 1076880.35 1076880.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/014/2019, contratista:PATRICIA DIAZ RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1076880.35, importe_modificado:1076880.35}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1599283/proyecto_INICIO, 1599283/proyecto_FIN, 1599283/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR FOTOGRAFÍA DE ETAPA DE TERMINO., trimestre:4.0, usuario:juliolopezra, fecha:2020-01-06}}
2019 4 CHP190401599704 Proyecto de inversión 508,883.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508883.28, modificado:508883.28}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO FOSAS SÉPTICAS PARA VIVIENDA - 242692 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 242692 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 160 PARAJE SAN JOSÉ FIU, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ FIU SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.67344311, lat:16.89391519}} 30-10-2019 30-11-2019 508883.28 508883.28 508883.28 508883.28 508883.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/022/2019., contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:508883.28, importe_modificado:508883.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1599704/proyecto_INICIO, 1599704/proyecto_FIN, 1599704/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201551429 Proyecto de inversión 234,518.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234518.8, modificado:234518.8}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES PARA VIVIENDA - 103567 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 103567 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD DE MESAHATON SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5540.00 , lon:-92.66976716, lat:16.91074578}}01-09-2019 30-10-2019 234518.8 234518.8 234518.8 234518.8 234518.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/017/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:234518.8, importe_modificado:234518.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1551429/proyecto_INICIO, 1551429/proyecto_PROCESO, 1551429/proyecto_FIN, 1551429/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599394 Proyecto de inversión 820,815.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820815.8, modificado:820815.8}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO PISOS FIRMES PARA VIVIENDA - 239907 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 239907 S 97 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE YOCTONTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE YOCTONTIC, 29879 YOCTONTIC, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDADA DE YOCTONTIC SE LOCALIZA A 5.54 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.70197811, lat:16.9268736}}01-10-2019 31-10-2019 820815.8 820815.8 820815.8 820815.8 820815.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/019/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:820815.8, importe_modificado:820815.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1599394/proyecto_PROCESO, 1599394/proyecto_INICIO, 1599394/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599776 Proyecto de inversión 720,917.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720917.98, modificado:720917.98}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDA - 243438 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 243438 S 94 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SEPELTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 250 PARAJE SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SEPELTON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.25 KMS. DE L, lon:-92.70490408, lat:16.92899431}}30-10-2019 30-11-2019 720917.98 720917.98 720917.98 720917.98 720917.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/025/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ALDAMA, monto:720917.98, importe_modificado:720917.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1599776/proyecto_INICIO, 1599776/proyecto_PROCESO, 1599776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599860 Proyecto de inversión 1,940,585.31$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940585.31, modificado:1940585.31}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CAMINO XULUMO XUXCHEN TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 825 - 2442477 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 244247 S 827 676 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35212.0, meta_modificada:35212.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO XULUMO  - LOCALIDAD DE XUXCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 825 PARAJE XULUMO, 29879 XULUMO, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO XULUMOXUXCHEN TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 7825.00 ENTRONCA CON LA CARRETERA, lon:-92.71362519, lat:16.91095862}}13-07-2019 30-12-2019 1940585.31 1940585.31 1940585.31 1940585.31 1940585.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1940585.31, importe_modificado:1940585.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35212.0}}{1599860/proyecto_INICIO, 1599860/proyecto_FIN, 1599860/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553312 Proyecto de inversión 1,046,112.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046112.34, modificado:1046112.34}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA - 108208 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 108208 S 74 62 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA, lon:-92.70395843, lat:16.92977075}}01-05-2019 31-05-2019 1046112.34 1046112.34 1046112.34 1046112.34 1046112.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/013/2019, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1046112.34, importe_modificado:1046112.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}{1553312/proyecto_PROCESO, 1553312/proyecto_INICIO, 1553312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598937 Proyecto de inversión 738,432.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738432.24, modificado:738432.24}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA - 236439 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 236439 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 160 PARAJE SAN JOSÉ FIU, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ FIU SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.67367653, lat:16.89424743}} 01-08-2019 31-08-2019 738432.24 738432.24 738432.24 738432.24 738432.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/011/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:738432.24, importe_modificado:738432.24}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}{1598937/proyecto_PROCESO, 1598937/proyecto_FIN, 1598937/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598418 Proyecto de inversión 1,535,314.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535314.54, modificado:1535314.54}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA - 232201 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 232201 S 93 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SEPELTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 780 PARAJE SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SEPELTON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 4.78 KMS. DE L, lon:-92.70729271, lat:16.92930135}}01-08-2019 31-08-2019 1535314.54 1535314.54 1535314.54 1535314.54 1535314.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/010/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCION EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1535314.54, importe_modificado:1535314.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1598418/proyecto_FIN, 1598418/proyecto_PROCESO, 1598418/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598358 Proyecto de inversión 1,648,365.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648365.95, modificado:1648365.95}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 231682 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 231682 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPLA DE YOCTONTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE YOCTONTIC, 29879 YOCTONTIC, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE YOCYONTIC SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.1 KMS. D, lon:-92.70167125, lat:16.92692771}}15-07-2019 22-08-2019 1648365.95 1648365.95 1648365.95 1648365.95 1648365.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:INGENIERA INTEGRAL DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1648365.95, importe_modificado:1648365.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1598358/proyecto_PROCESO, 1598358/proyecto_INICIO, 1598358/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599284 Proyecto de inversión 1,046,112.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046112.34, modificado:1046112.34}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA - 239073 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 239073 S 93 76 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SEPELTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 5 PARAJE SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SEPELTON SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 5.5 KMS. DE LA C, lon:-92.7052435, lat:16.92876499}}01-08-2019 31-08-2019 1046112.34 1046112.34 1046112.34 1046112.34 1046112.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/015/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1046112.34, importe_modificado:1046112.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}{1599284/proyecto_INICIO, 1599284/proyecto_FIN, 1599284/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599376 Proyecto de inversión 562,845.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562845.12, modificado:562845.12}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO PISOS FIRMES PARA VIVIENDA - 239749 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 239749 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 160 PARAJE SAN JOSÉ FIU, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSE FIU SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.6737207, lat:16.89424345}} 01-10-2019 31-10-2019 562845.12 562845.12 562845.12 562845.12 562845.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/016/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:562845.12, importe_modificado:562845.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1599376/proyecto_INICIO, 1599376/proyecto_PROCESO, 1599376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638506 Proyecto de inversión 1,509,344.13$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509344.13, modificado:1509344.13}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO CABECERA A ENTRONQUE SAN JOSE FIU MESHATON DEL KM 0 000 AL KM 6 08444 - 2447397 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 244739 S 1280 1047 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27379.0, meta_modificada:27379.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL KM. 0+000  - ENTRONQUE MESHATON- SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 844 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO COMIENZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KM. 00, lon:-92.68816514, lat:16.91837772}}13-07-2019 30-12-2019 1509344.13 1509344.13 1509344.13 1509344.13 1509344.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1509344.13, importe_modificado:1509344.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27379.0}}{1638506/proyecto_PROCESO, 1638506/proyecto_INICIO, 1638506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598235 Proyecto de inversión 1,130,308.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130308.08, modificado:1130308.08}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 230370 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 230370 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 160 PARAJE SAN JOSÉ FIU, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSE FIU SE ENCUENTRA UBICADA A 6, lon:-92.67357935, lat:16.89427449}} 15-07-2019 22-08-2019 1130308.08 1130308.08 1130308.08 1130308.08 1130308.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1130308.08, importe_modificado:1130308.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1598235/proyecto_PROCESO, 1598235/proyecto_INICIO, 1598235/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401661727 Proyecto de inversión 309,180.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309180.71, modificado:309180.71}}CONSTRUCCIÓ DE RODADA VEHICULAR TRAMOS AISLADOS SEPELTON A XUXCHEN - 272755 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 272755 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.22, meta_modificada:556.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SEPELTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + 060 PARAJE SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA EN MENCIÓN SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE A LA CARRETERA S, lon:-92.70537832, lat:16.92917459}}13-07-2019 30-11-2019 309180.71 309180.71 309180.71 309180.71 309180.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70151, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:309180.71, importe_modificado:309180.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.22}}{1661727/proyecto_FIN, 1661727/proyecto_PROCESO, 1661727/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554960 Proyecto de inversión 720,917.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720917.98, modificado:720917.98}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDA - 111848 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 111848 S 74 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA, lon:-92.70384946, lat:16.92999272}}01-11-2019 31-12-2019 720917.98 720917.98 720917.98 720917.98 720917.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/023/2019, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ALDAMA, monto:720917.98, importe_modificado:720917.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1554960/proyecto_INICIO, 1554960/proyecto_FIN, 1554960/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598378 Proyecto de inversión 1,601,269.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601269.78, modificado:1601269.78}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 231867 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 231867 S 93 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SEPELTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 780 PARAJE SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SEPELTON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 4.78 KMS. DE L, lon:-92.70522204, lat:16.9292218}}15-07-2019 22-08-2019 1601269.78 1601269.78 1601269.78 1601269.78 1601269.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1601269.78, importe_modificado:1601269.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1598378/proyecto_PROCESO, 1598378/proyecto_FIN, 1598378/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598393 Proyecto de inversión 1,083,751.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083751.44, modificado:1083751.44}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA - 232006 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 232006 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 160 PARAJE SAN JOSÉ FIU, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSE FIU S ENCUENTRA LOCALIZADA A, lon:-92.67353912, lat:16.89426423}} 01-08-2019 31-08-2019 1083751.44 1083751.44 1083751.44 1083751.44 1083751.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FOSMDF/006/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1083751.44, importe_modificado:1083751.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1598393/proyecto_INICIO, 1598393/proyecto_FIN, 1598393/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598408 Proyecto de inversión 1,580,470.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580470.85, modificado:1580470.85}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA - 232099 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 232099 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE YOCTONTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE YOCTONTIC, 29879 YOCTONTIC, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDA DE YOCTONTIC SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.10 KMS. D, lon:-92.70169002, lat:16.92696092}}01-08-2019 31-08-2019 1580470.85 1580470.85 1580470.85 1580470.85 1580470.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/009/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1580470.85, importe_modificado:1580470.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1598408/proyecto_INICIO, 1598408/proyecto_FIN, 1598408/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599423 Proyecto de inversión 797,363.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797363.92, modificado:797363.92}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO PISOS FIRMES PARA VIVIENDA - 240070 7 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarGOBIERNO MUNICIPAL 240070 S 94 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AGENCIA MUNICIPAL DE SEPELTON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 250 PARAJE SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SEPELTON SE ENCUENTRA UBICADA A 5.25 KMS. DE LA, lon:-92.70552224, lat:16.92900774}}01-10-2019 31-10-2019 797363.92 797363.92 797363.92 797363.92 797363.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/020/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:797363.92, importe_modificado:797363.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1599423/proyecto_INICIO, 1599423/proyecto_FIN, 1599423/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600287 Proyecto de inversión 551,406.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551406.52, modificado:551406.52}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 249292 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS249292 S 78 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29955 EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRADA A CARRETERA TRINITARIAPALENQUE APROXIMADAMENTE 5 KMS RUMBO AL ORIENTE CON LATITUD 16 30 48 N Y , lon:-90.43223568, lat:16.36533065}}06-08-2019 12-09-2019 551406.52 551406.52 551406.52 551406.52 551406.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0034/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:551406.52, importe_modificado:551406.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1600287/proyecto_INICIO, 1600287/proyecto_FIN, 1600287/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600390 Proyecto de inversión 404,133.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404133.43, modificado:404133.43}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL - 250760 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH YUNTAMIENTO DE LAS AMERICAS CHIPAS 250760 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINOS DE RANCHERIA  - ORILLAS DEL RIO NEGRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO, 29956 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINOS DE TERRACERIA SAN ANT, lon:-90.41876192, lat:16.40621745}}14-07-2019 30-07-2019 404133.43 404133.43 404133.43 404133.43 404133.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0023/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:404133.43, importe_modificado:404133.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1600390/proyecto_INICIO, 1600390/proyecto_FIN, 1600390/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638739 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCION DE ESCENARIO CON BAÑO PUBLICO - 245067 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS245067 S 370 371 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:CALLE CHIAPAS EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CHIAPAS Y AVENIDA NUEVO LEON, AVENIDA OAXACA  CALLE CHIAPAS ENTRE AV. NUEVO LEON Y AV. OAXACA EJIDO ROBERTO BARRIOS SEGUND, lon:-90.47715121, lat:16.29832085}}13-07-2019 30-10-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0022/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638739/proyecto_INICIO, 1638739/proyecto_FIN, 1638739/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612019 Proyecto de inversión 2,210,534.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210534.55, modificado:2210534.55}}REHABILITACION CAMINO SACA COSECHA - 157360 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS157360 S 342 353 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ  - CAMINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 78 EJIDO , 00000 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO SACA COSECHA Y  ,    A 2 KILOMETROS DEL EJIDO BEN, lon:-90.54541344, lat:16.33579901}}22-07-2019 31-07-2019 2210534.55 2210534.55 2210534.55 2210534.55 2210534.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0011/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:2210534.55, importe_modificado:2210534.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1612019/proyecto_INICIO, 1612019/proyecto_FIN, 1612019/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612777 Proyecto de inversión 1,397,425.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397425.82, modificado:1397425.82}}REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS - 159664 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS159664 S 40 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:CALLE CALLES Y AVENIDAS COLONIA BELLAVISTA, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REHABILITACION DE CALLES  Y AVENIDAS, lon:-90.66408895, lat:16.52083626}} 13-07-2019 15-07-2019 1397425.82 1397425.82 1397425.82 1397425.82 1397425.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0018/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1397425.82, importe_modificado:1397425.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}{1612777/proyecto_FIN, 1612777/proyecto_PROCESO, 1612777/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644733 Proyecto de inversión 1,983,373.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983373.58, modificado:1983373.58}}REHABILITACION DEL BOULEVARD DE LAS AMERICAS - 252340 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS252340 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE LAS AMERICAS BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA LAS AMERICAS, BOULEVARD LAS AMERICAS  SE ENCUENTRA EN EL, lon:-90.65678988, lat:16.51401173}}11-11-2019 23-12-2019 1983373.58 1983373.58 1983373.58 1983373.58 1983373.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0033/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:1983373.58, importe_modificado:1983373.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1644733/proyecto_INICIO, 1644733/proyecto_FIN, 1644733/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666836 Proyecto de inversión 931,517.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931517.55, modificado:931517.55}}CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO EL AZUFRE - 1551127 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS155112 S 110 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PABLO GUELATAO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SAN PABLO GUELATAO Y CALLE COLIMA, CALLE GUERRERO  LA OBRA SE ENCUE, lon:-90.65423998, lat:16.52158383}}13-07-2019 18-07-2019 931517.55 931517.55 931517.55 931517.55 931517.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0002/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:931517.55, importe_modificado:931517.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{1666836/proyecto_INICIO, 1666836/proyecto_PROCESO, 1666836/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667429 Proyecto de inversión 1,484,304.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484304.28, modificado:1484304.28}}REHABILITACIÓN DE 12 KILÓMETROS DE CAMINO SACACOSECHA - 156189 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS156189 S 239 284 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO REFORMA   - EJIDO NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO SACACOSECHA ACCESO EJIDO REFORM, lon:-90.50130711, lat:16.22931292}}13-07-2019 15-07-2019 1484304.28 1484304.28 1484304.28 1484304.28 1484304.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0009/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1484304.28, importe_modificado:1484304.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1667429/proyecto_PROCESO, 1667429/proyecto_FIN, 1667429/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600281 Proyecto de inversión 1,370,054.35$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370054.35, modificado:1370054.35}}REHABILITACIÓN DE 7PUNTO23 KM DE CAMINO SACA COSECHA  CAMINO LA ESTRELLA - 2491277 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS249127 S 3567 3657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.23, meta_modificada:7.23}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CAMINO LA ESTRELLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 23  BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RIO Y  ,   , lon:-90.61701364, lat:16.5177903}}05-08-2019 31-10-2019 1370054.35 1370054.35 1370054.35 1370054.35 1370054.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0026/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio de benemerito de las  americas, monto:1370054.35, importe_modificado:1370054.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.23}}{1600281/proyecto_INICIO, 1600281/proyecto_FIN, 1600281/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612591 Proyecto de inversión 2,119,738.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119738.03, modificado:2119738.03}}CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES Y REHABILITACIÓN DE CALLES - 159167 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS159167 S 816 839 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:CALLE CALLES DEL EJIDO FLOR DE CACAO EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DEL EJIDO Y  ,    SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS A ORILLAS D, lon:-90.45184502, lat:16.13068473}} 22-07-2019 27-07-2019 2119738.03 2119738.03 2119738.03 2119738.03 2119738.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0019/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1690247.84, importe_modificado:1690247.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1612591/proyecto_FIN, 1612591/proyecto_PROCESO, 1612591/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612670 Proyecto de inversión 604,030.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604030.15, modificado:604030.15}}CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES Y REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO SACACOSECHA - 1593927 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS159392 S 57 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA BENEMÉRITO, NUEVA MAGDALENA  - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 85 + 85 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA MAGDALENA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA AVENIDA BENEMERITO Y TERRAC, lon:-90.58665055, lat:16.18318927}}13-07-2019 15-07-2019 604030.15 604030.15 604030.15 604030.15 604030.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0016/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:604030.15, importe_modificado:604030.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1612670/proyecto_INICIO, 1612670/proyecto_FIN, 1612670/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401642099 Proyecto de inversión 447,208.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447208.86, modificado:447208.86}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA - 249241 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS249241 S 12 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DE LA RANCHERIA EL CEDRO RANCHERIA EL CEDRO, 29955 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES DE LA RANCHERIA EL CEDRO Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA RANCHERIA EL CEDRO DEL MUNICIP, lon:-90.42598956, lat:16.42366537}} 30-07-2019 16-10-2019 447208.86 447208.86 447208.86 447208.86 447208.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0030/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:447208.86, importe_modificado:447208.86}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1642099/proyecto_INICIO, 1642099/proyecto_FIN, 1642099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643103 Proyecto de inversión 1,524,106.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524106.87, modificado:1524106.87}}CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES Y REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO SACACOSECHA - 2355157 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS235515 S 341 341 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO CHIHUAHUA  - EJIDO NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 24 EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SACA COSECHA Y  ,    A ORILLAS DE LA CARR, lon:-90.53140785, lat:16.25609516}}13-07-2019 14-07-2019 1524106.87 1524106.87 1524106.87 1524106.87 1524106.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0006/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:1524106.87, importe_modificado:1524106.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643103/proyecto_INICIO, 1643103/proyecto_FIN, 1643103/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647094 Acción 721,337.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721337.6, modificado:721337.6}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 255215 7 Chiapas 114 Benemérito de las Américas Otros Proyectos Sin identificarHAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO 255215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} 15-07-2019 30-11-2019 721337.6 721337.6 721337.6 721337.6 721337.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77389, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:721337.6, importe_modificado:721337.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1647094/proyecto_FIN, 1647094/proyecto_PROCESO, 1647094/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695148 Acción 235,668.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235668.8, modificado:235668.8}}ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 2492177 Chiapas 114 Benemérito de las Américas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS249217 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} 15-07-2019 11-12-2019 235668.8 235668.8 235668.8 235668.8 235668.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77307, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:235668.8, importe_modificado:235668.8}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1695148/proyecto_INICIO, 1695148/proyecto_FIN, 1695148/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401587011 Proyecto de inversión 415,197.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415197.86, modificado:415197.86}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 160059 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS160059 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA GALILEA  - REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRADA -SALIDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 89 RANCHERIA GALILEA, 29955 GALILEA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA ENTRONQUE CARRETERO MOLLEJ, lon:-90.48353051, lat:16.44653491}}13-07-2019 15-07-2019 415197.86 415197.86 415197.86 415197.86 415197.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0013/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:415197.0, importe_modificado:415197.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1587011/proyecto_FIN, 1587011/proyecto_PROCESO, 1587011/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588513 Proyecto de inversión 999,226.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999226.85, modificado:999226.85}}CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 174072 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS174072 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.65, meta_modificada:1.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DE PORMEDIO RANCHERIA , 00000 EL CAOBA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    AL SURPONIENTE DE LA CABESERA MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS, lon:-90.57806892, lat:16.46605793}} 22-07-2019 22-07-2019 999226.85 999226.85 999226.85 999226.85 999226.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0008/2019, contratista:grupo constructor 14 de marzo sa de cv, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:999226.85, importe_modificado:999226.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.65}}{1588513/proyecto_PROCESO, 1588513/proyecto_INICIO, 1588513/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600063 Proyecto de inversión 1,300,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}PERFORACION DE POZO SEMIPROFUNDO - 246366 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMEICAS CHIAPAS246366 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CALLE CALLES EJIDO LOMA LINDA EJIDO EJDIO LOMA LINDA, 29955 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES EJIDALES S/N Y  ,    LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA SOBRE LA CARRETERA TRINITARIA  PALENQUE ENTRE CALL, lon:-90.60343165, lat:16.08307554}} 11-10-2019 16-12-2019 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0031/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1600063/proyecto_PROCESO, 1600063/proyecto_FIN, 1600063/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600493 Proyecto de inversión 718,297.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718297.57, modificado:718297.57}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 252344 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS252344 S 106 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA TRINITARIA - PALENQUE HACIA EL ORIENTE CAMINO DE TERRACERIA SECCION BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CALL, lon:-90.66974963, lat:16.57254167}}02-09-2019 31-10-2019 718297.57 718297.57 718297.57 718297.57 718297.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0032/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:718297.57, importe_modificado:718297.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}}{1600493/proyecto_INICIO, 1600493/proyecto_FIN, 1600493/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612887 Proyecto de inversión 1,532,846.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532846.14, modificado:1532846.14}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 159914 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS159914 S 188 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:CALLE CALLES EN EJIDO FRANCISCO JULIAN GRAJALES EJIDO FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, 29956 FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA 307 PALENQUE - TRINITARIA Y CALLE CALLES E, lon:-90.75926077, lat:16.08555277}} 13-07-2019 15-08-2019 1532846.14 1532846.14 1532846.14 1532846.14 1532846.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0020/2019, contratista:promotora y diseñadora de infraestructura sa de cv, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:1532846.14, importe_modificado:1532846.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1612887/proyecto_INICIO, 1612887/proyecto_FIN, 1612887/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401638440 Proyecto de inversión 2,725,143.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725143.37, modificado:2725143.37}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 244671 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS244671 S 393 393 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:CALLE CALLES Y AVENIDAS EJIDO , 29955 NUEVO VERACRUZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO NUEVO VERACRUZ, lon:-90.68226756, lat:16.08475676}} 10-09-2019 30-12-2019 2725143.37 2725143.37 2725143.37 2725143.37 2725143.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0021/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:2725143.37, importe_modificado:2725143.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1638440/proyecto_INICIO, 1638440/proyecto_FIN, 1638440/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639160 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 245563 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS245563 S 269 277 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CALLE CALLES Y AVENIDAS DEL EJIDO QUETZALCOATL PRIMERA SECCION EJIDO QUETZALCOATL PRIMERA SECCIÓN, 29955 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLES DEL EJIDO QUETZALCOATL 1 SECCION Y  , , lon:-90.45450615, lat:16.14748305}}04-10-2019 23-12-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0028/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1639160/proyecto_FIN, 1639160/proyecto_INICIO, 1639160/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641068 Proyecto de inversión 919,623.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919623.21, modificado:919623.21}}REHABILITACION DE 2PUNTO41 KILOMETRO DE CAMINO SACA COSECHA Y CONSTRUCCION DE DOS OBRAS DE DRENAJE  PLUVIAL - 2479517 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS247951 S 50 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRERTERA-TRINITARIA-PALENQUE  - 2.41 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 41  BRECHA EL SAUCE, 29955 EL SAUCE, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES SIN NOMBRE BRECHA, lon:-90.59569935, lat:16.42814647}}29-09-2019 08-11-2019 919623.21 919623.21 919623.21 919623.21 919623.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0025/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:919623.21, importe_modificado:919623.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1641068/proyecto_INICIO, 1641068/proyecto_FIN, 1641068/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644842 Proyecto de inversión 353,882.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353882.75, modificado:353882.75}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA GARRAPATA - 252460 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS252460 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:EJIDO CABECERA MUNICIPAL CAMINO LA GARRAPATA, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO LA GARRAPATA Y  ,    CAMINO LA TRINITARIA PALENQUE 2.48 KILOMETROS HACIA EL ORIENTE REHABILIT, lon:-90.5746493, lat:16.4144359}}10-10-2019 15-11-2019 353882.75 353882.75 353882.75 353882.75 353882.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0036/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito delas americas, monto:353882.68, importe_modificado:353882.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1644842/proyecto_INICIO, 1644842/proyecto_FIN, 1644842/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401644868 Proyecto de inversión 1,104,044.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104044.58, modificado:1104044.58}}MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 252484 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS252484 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERIZA BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE CALLE FRONTERIZA Y AVENIDA CAMPECHE,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EL AZUFRE DE LA CABECERA MUN, lon:-90.65238774, lat:16.52574183}}23-09-2019 08-11-2019 1104044.58 1104044.58 1104044.58 1104044.58 1104044.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0035/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1104044.58, importe_modificado:1104044.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1644868/proyecto_INICIO, 1644868/proyecto_FIN, 1644868/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666463 Proyecto de inversión 4,516,968.49$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4516968.49, modificado:4516968.49}}REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 KM 96 MTS DE CALLES Y AVENIDAS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO MEJORADO EN CABECERA MUNICIPAL - 1544937 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS154493 S 3950 3309 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. INSURGENTES DE LAS AMERICAS BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LAS AMERICAS Y AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS, CALLE 12 COMUNIDAD, lon:-90.65346658, lat:16.51413467}}13-07-2019 15-07-2019 4516968.49 4516968.49 4516968.49 4516968.49 4516968.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0001/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:4516968.49, importe_modificado:4516968.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}{1666463/proyecto_PROCESO, 1666463/proyecto_FIN, 1666463/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667037 Proyecto de inversión 2,241,752.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241752.38, modificado:2241752.38}}REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS - 155437 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS155437 S 3629 3630 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO BARRIO , 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LIBRAMIENTO Y TERRACERIA BARRIO EL AZUFRE AVENIDAS, TERRACERIA BARRIO EL AZUFRE CALLES  CONSISTE EN REVESTIMIENTO D, lon:-90.64903637, lat:16.51341196}}21-07-2019 27-07-2019 2241752.38 2241752.38 2241752.38 2241752.38 2241752.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0005/2019, contratista:grupo constructor 14 de marzo sa de cv, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:2241752.38, importe_modificado:2241752.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1667037/proyecto_INICIO, 1667037/proyecto_PROCESO, 1667037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667794 Proyecto de inversión 257,536.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257536.78, modificado:257536.78}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA EL LIMÓN - 156812 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 156812 S 269 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALENQUE TRINITARIA RUTA 307  - RIO SALINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + undefined INTERIOR SIN NUMERO EJIDO QUETZALCOALT PRIMERA SECCION, 29955 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAP, lon:-90.60341254, lat:16.45607186}}13-07-2019 15-07-2019 257536.78 257536.78 257536.78 257536.78 257536.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0007/2019, contratista:grupo constructor 14 de marzo sa de cv, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:257536.77, importe_modificado:257536.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}{1667794/proyecto_PROCESO, 1667794/proyecto_FIN, 1667794/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695147 Acción 235,668.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235668.8, modificado:235668.8}}ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS DEL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 2491757 Chiapas 114 Benemérito de las Américas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS249175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} 15-07-2019 11-12-2019 235668.8 235668.8 235668.8 235668.8 235668.8 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77305, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:235668.8, importe_modificado:235668.8}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1695147/proyecto_PROCESO, 1695147/proyecto_INICIO, 1695147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401599966 Proyecto de inversión 407,140.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407140.86, modificado:407140.86}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 245303 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS245303 S 43 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO RACHERIA EL NARANJITO  - RANCHERIA EL NARANJITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL NARANJITO RANCHERIA, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA RUMB, lon:-90.46268619, lat:16.41813608}}04-08-2019 15-10-2019 407140.86 407140.86 407140.86 407140.86 407140.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0024/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:407140.86, importe_modificado:407140.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599966/proyecto_FIN, 1599966/proyecto_PROCESO, 1599966/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401614492 Proyecto de inversión 1,507,526.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507526.71, modificado:1507526.71}}REHABILITACION DE 15PUNTO35 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA - 164887 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS164887 S 305 306 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRADA DE CARRETERA NUEVO ORIZABA -BEMERITO  - POBLADO NUEVO ORIZABA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 35 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINOS , lon:-90.54984704, lat:16.1148739}}22-07-2019 27-07-2019 1507526.71 1507526.71 1507526.71 1507526.71 1507526.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0012/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:1507526.66, importe_modificado:1507526.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1614492/proyecto_INICIO, 1614492/proyecto_FIN, 1614492/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647159 Acción 721,337.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721337.6, modificado:721337.6}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 255294 7 Chiapas 114 Benemérito de las Américas Otros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS255294 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} 15-07-2019 31-12-2019 721337.6 721337.6 721337.6 721337.6 721337.6 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77389, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:721337.6, importe_modificado:721337.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1647159/proyecto_INICIO, 1647159/proyecto_PROCESO, 1647159/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651019 Proyecto de inversión 922,328.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922328.25, modificado:922328.25}}REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE - 260423 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE LAS AMERICAS CHIAPAS 260423 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CARCAMO  , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE AL CARCAMO A ORILLAS DEL RIO Y  ,    AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A ORILLAS DEL RIO, lon:-90.68323458, lat:16.51583594}} 15-07-2019 20-07-2019 922328.25 922328.25 922328.25 922328.25 922328.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0003/2019, contratista:guillermo morales galvez, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:922329.26, importe_modificado:922329.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1651019/proyecto_FIN, 1651019/proyecto_PROCESO, 1651019/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667560 Proyecto de inversión 1,509,663.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509663.14, modificado:1509663.14}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Y CONSTRUCCION DE DRENES PRUVIALES - 1564467 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS156446 S 276 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA UNION  - CARRETERA SACA COSECHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 08 EJIDO , 00000 LA NUEVA UNIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA DEL EJIDO LA NUEVA UNION RUMBO, lon:-90.77354864, lat:16.10582843}}22-07-2019 24-08-2019 1509663.14 1509663.14 1509663.14 1509663.14 1509663.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0010/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1509663.14, importe_modificado:1509663.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1667560/proyecto_INICIO, 1667560/proyecto_FIN, 1667560/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695146 Acción 250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO CONSTITUCIONAL DE DOS MIL DIECINUEVE  AL DOS MIL VEINTIUNO - 2490867 Chiapas 114 Benemérito de las Américas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS249086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} 15-07-2019 10-12-2019 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77317, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1695146/proyecto_PROCESO, 1695146/proyecto_INICIO, 1695146/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612824 Proyecto de inversión 1,690,247.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690247.84, modificado:1690247.84}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 159774 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS159774 S 119 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CALLES Y AVENIDAS EN TERRACERIA COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  BRECHA CALLES TERRACERIA Y AVENIDA AVENIDAS TERRACERIA,    COLONIA A ESCASOS ME, lon:-90.65402858, lat:16.51625396}}23-07-2019 30-07-2019 1690247.84 1690247.84 1690247.84 1690247.84 1690247.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0019/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1690247.84, importe_modificado:1690247.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612824/proyecto_PROCESO, 1612824/proyecto_INICIO, 1612824/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695150 Acción 240,445.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.89, modificado:240445.89}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  QUE FOMENTEN A LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2492737 Chiapas 114 Benemérito de las Américas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS249273 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} 15-07-2019 11-12-2019 240445.89 240445.89 240445.89 240445.89 240445.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:240445.89, importe_modificado:240445.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695150/proyecto_INICIO, 1695150/proyecto_FIN, 1695150/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401600270 Proyecto de inversión 306,186.16$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306186.16, modificado:306186.16}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA  EL PEREGRINO - 248953 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS248953 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA-TRINITARIA --PALENQUE  - CAMINO SACA COSECHA EL PEREGRINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 47 RANCHERIA , 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REHEBILITACI, lon:-90.68564052, lat:16.55895078}} 01-09-2019 30-09-2019 306186.16 306186.16 306186.16 306186.16 306186.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0027/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:306186.16, importe_modificado:306186.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1600270/proyecto_INICIO, 1600270/proyecto_FIN, 1600270/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612527 Proyecto de inversión 1,769,882.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769882.3, modificado:1769882.3}}REHABILITACIÓN DE 632 KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHA - 158993 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarAYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS158993 S 487 484 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS EJIDALES  - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 33 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 00000 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE REVISTIERON 2 CC, lon:-90.63340752, lat:16.0822137}} 23-07-2019 30-07-2019 1769882.3 1769882.3 1769882.3 1769882.3 1769882.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0014/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:1769882.3, importe_modificado:1769882.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1612527/proyecto_FIN, 1612527/proyecto_PROCESO, 1612527/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612758 Proyecto de inversión 602,639.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602639.36, modificado:602639.36}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 159627 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS159627 S 305 306 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO SACACOSECHA  - ARROLLO DELICIAS NUEVA GENERACION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 05 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SACA COSECHA Y  ,    ES, lon:-90.55142418, lat:16.11752628}}22-07-2019 27-07-2019 602639.36 602639.36 602639.36 602639.36 602639.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0017/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:602639.36, importe_modificado:602639.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1612758/proyecto_PROCESO, 1612758/proyecto_INICIO, 1612758/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641746 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ESTRUCTURAL - 248836 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS248836 S 190 188 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO QUETZALCOATL 2A SECCION EJIDO QUETZALCOATL 2A SECCION, 29955 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DEL EJIDO QUETZALCOATL 2A SECCION Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-90.50321308, lat:16.23051292}} 04-10-2019 23-12-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0029/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641746/proyecto_INICIO, 1641746/proyecto_FIN, 1641746/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666802 Proyecto de inversión 756,746.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756746.22, modificado:756746.22}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 155041 7 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS155041 S 65 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 12 COMUNIDADES BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE 12 COMUNIDADES Y AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS, AVENIDA CALIFORNIA  CONSTRUCCION DE D, lon:-90.65598605, lat:16.51347738}}13-07-2019 15-07-2019 756746.22 756746.22 756746.22 756746.22 756746.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0004/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:756746.22, importe_modificado:756746.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1666802/proyecto_FIN, 1666802/proyecto_PROCESO, 1666802/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682273 Proyecto de inversión 63,072.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63072.61, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL AMATITLAN PRIMERA ETAPA COMPLEMENTO - 2930957 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA293095 S 203 198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO AMATITLAN DE LA CABECERA DE MARAVILLA TENEJAPA PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA NIÑOS HEROES Y LLEGANDO AL EJIDO AMATITLAN, lon:-91.28937589, lat:16.23589932}}21-10-2019 20-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1682273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:COMPLEMENTO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL AMATITLAN 1ra. ETAPA, DADO A UN ERROR INVOLUNTARIO CAPTURO LA CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO EN DOS FOLIOS MIDS DANDO ORIGEN A DOS REPORTES DE UNA MISMA OBRA., trimestre:4.0, usuario:jorgehhidalgom, fecha:2020-01-13}}{obs1: {observación:verificar proyecto, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:verificar proyecto, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:verificar proyecto, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:verificar proyecto, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-14}}
2019 4 CHP190201553446 Proyecto de inversión 3,495,822.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495822.11, modificado:3495822.11}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA - 108511 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108511 S 197 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1924.2, meta_modificada:1924.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:47, direccion:EJIDO ZACUALTIPAN, 30182 ZACUALTIPÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A UNOS VEINTE MINUTOS PASANDO POR UN DESVIÓ QUE INDICA LA UBICACIÓN DEL EJIDO ZACUALTIPAN, lon:-91.34643871, lat:16.18875119}} 14-03-2019 17-05-2019 3495822.11 3495822.11 3495822.11 3495822.11 3495822.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-05/19, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3495822.11, importe_modificado:3495822.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1924.2}}{1553446/proyecto_INICIO, 1553446/proyecto_PROCESO, 1553446/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554055 Proyecto de inversión 5,079,817.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079817.96, modificado:5079817.96}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA ETAPA - 109899 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA109899 S 658 590 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3089.77, meta_modificada:3089.77}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A DIEZ MINUTOS EN VEHÍCULO POR CARRETERA FRONTERIZA SUR PASANDO EL DESVIÓ A ZACUALTIPAN., lon:-91.32536688, lat:16.14099372}} 03-06-2019 16-08-2019 5079817.96 5079817.96 5079817.96 5079817.96 5079817.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-012/19, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:5079817.96, importe_modificado:5079817.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3089.77}}{1554055/proyecto_INICIO, 1554055/proyecto_PROCESO, 1554055/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682208 Acción 1,081,950.65$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081950.65, modificado:1081950.65}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2929437 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.295104, lat:16.140397}} 19-08-2019 19-11-2019 1081950.65 1081950.65 1081950.65 1081950.65 1081950.65 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/IND-02/19, contratista:AUSTREBERTO GOMEZ CALVO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:1081950.65, importe_modificado:1081950.65}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1682208/proyecto_FIN, 1682208/proyecto_PROCESO, 1682208/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190101506452 Acción 315,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 85187 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA8518 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.295104, lat:16.140397}} 14-01-2019 14-04-2019 315000 315000 315000 315000 315000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/IND-01/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1506452/proyecto_INICIO, 1506452/proyecto_PROCESO, 1506452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553372 Proyecto de inversión 2,764,380.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764380.97, modificado:2764380.97}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO - 108344 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108344 S 162 156 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA CUARENTA Y CINCO MINUTOS PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA NIÑOS HÉROES Y AMATITLAN, DEL EJIDO AMATITLAN SE ATR, lon:-91.28808103, lat:16.24357168}}25-02-2019 10-05-2019 2764380.97 2764380.97 2764380.97 2764380.97 2764380.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-03/18, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2764380.97, importe_modificado:2764380.97}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}{1553372/proyecto_INICIO, 1553372/proyecto_FIN, 1553372/proyecto_PROCESO, 1553372/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553475 Proyecto de inversión 749,424.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749424.46, modificado:749424.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMO BELLA ILUSIÓN A SAN MATEO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS OCHENTA - 1085727 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108572 S 120 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:5, direccion:EJIDO LA BELLA ILUSIÓN, 30184 LA BELLA ILUSIÓN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA HORA EN VEHÍCULO TOMANDO LA CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR RUMBO AL EJIDO SALTO DE AGUA EL EL KM TRESCIENTOS CUARE, lon:-91.22020952, lat:16.17123167}} 18-03-2019 01-05-2019 749424.46 749424.46 749424.46 749424.46 749424.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-06/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:749424.46, importe_modificado:749424.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}}{1553475/proyecto_INICIO, 1553475/proyecto_FIN, 1553475/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553537 Proyecto de inversión 1,409,012.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409012.64, modificado:1409012.64}}CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS PARA BAÑO - 108690 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108690 S 275 272 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:26, direccion:EJIDO NUEVO RODOLFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA EN VEHÍCULO UNA HORA QUINCE MINUTOS PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA NIÑOS HÉROES Y AMATITLAN D, lon:-91.263101, lat:16.22163558}}01-04-2019 31-05-2019 1409012.64 1409012.64 1409012.64 1409012.64 1409012.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-07/19, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1409012.64, importe_modificado:1409012.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1553537/proyecto_INICIO, 1553537/proyecto_PROCESO, 1553537/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553894 Proyecto de inversión 279,541.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279541.52, modificado:279541.52}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMO LOMA BONITA AMATITLAN DEL KM CEROMAS TRES CEROS AL KM SEIS MAS DOSCIENTOS CINCUENTA - 1095257 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA109525 S 203 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6250.0, meta_modificada:6250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A CUARENTA Y CINCO MINUTOS EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA Y NIÑOS HÉROES., lon:-91.3077973, lat:16.23007635}} 01-05-2019 15-05-2019 279541.52 279541.52 279541.52 279541.52 279541.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:279541.52, importe_modificado:279541.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6250.0}}{1553894/proyecto_INICIO, 1553894/proyecto_FIN, 1553894/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553925 Proyecto de inversión 2,427,998.77$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427998.77, modificado:2427998.77}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO - 1095977 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA109597 S 153 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A 15 MINUTOS EN VEHÍCULO POR CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR ENCONTRANDO UN DESVIÓ QUE DA AL EJIDO., lon:-91.2273792, lat:16.10538458}} 06-05-2019 19-06-2019 2427998.77 2427998.77 2427998.77 2427998.77 2427998.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-10/19, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2427998.77, importe_modificado:2427998.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1553925/proyecto_INICIO, 1553925/proyecto_PROCESO, 1553925/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554081 Proyecto de inversión 2,252,660.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252660.96, modificado:2252660.96}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 109960 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA109960 S 93 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:46, direccion:EJIDO ANEXO 20 DE NOVIEMBRE, 30184 20 DE NOVIEMBRE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A DOS HORAS EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA NIÑOS HÉROES, AMATITLAN, LA DEMOCRACIA, PLAN RIO AZU, lon:-91.17575402, lat:16.23281659}}13-06-2019 10-08-2019 2252660.96 2252660.96 2252660.96 2252660.96 2252660.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-13/19, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAN PEDRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2252660.96, importe_modificado:2252660.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1554081/proyecto_INICIO, 1554081/proyecto_PROCESO, 1554081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201554123 Acción 215,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 110029 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa PRODIM Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA110029 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.295104, lat:16.140397}} 15-06-2019 15-07-2019 215000 215000 215000 215000 215000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1554123/proyecto_INICIO, 1554123/proyecto_PROCESO, 1554123/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682161 Proyecto de inversión 1,872,163.54$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872163.54, modificado:1872163.54}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DEL AGUA POTABLE REGIONAL TRAMO ZACUALTIPAN Y DERIVACION LAS NUBES - 2928277 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292827 S 195 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:47, direccion:EJIDO ZACUALTIPAN, 30182 ZACUALTIPÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO UBICADO DE CABECERA MUNICIPAL A VEINTE MINUTOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA RUMBO A COMITAN ENCONTRANDO EL DESVIO AL EJIDO Z, lon:-91.34585935, lat:16.18912211}}14-10-2019 30-11-2019 1872163.54 1872163.54 1872163.54 1872163.54 1872163.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-23/19, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:1872163.54, importe_modificado:1872163.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:873.0}}{1682161/proyecto_PROCESO, 1682161/proyecto_FIN, 1682161/proyecto_INICIO, 1682161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553635 Proyecto de inversión 2,319,586.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319586.73, modificado:2703452.2}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 108923 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108923 S 145 132 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:27, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA UNA HORA Y MEDIA EN VEHÍCULO POR LA CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR POR EL KM TRESCIENTOS SE, lon:-91.15619576, lat:16.14414444}}15-04-2019 13-06-2019 2703452.2 2703452.2 2703452.2 2703452.2 2703452.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-24/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:2703452.2, importe_modificado:2703452.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1553635/proyecto_INICIO, 1553635/proyecto_FIN, 1553635/proyecto_PROCESO, 1553635/proyecto_FIN, 1553635/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:MODIFICACION DE CONTRATISTA POR MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO HACIENDO UN NUEVO CONTRATO PARA ESTA OBRA., trimestre:4.0, usuario:jorgehhidalgom, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190201553732 Proyecto de inversión 3,167,882.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167882.89, modificado:3167882.89}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA - 109136 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA109136 S 63 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:8, direccion:EJIDO LA CAÑADA, 30182 LA CAÑADA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA HORA Y MEDIA EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA NIÑOS HÉROES, AMATITLAN, LA DEMOCRACIA Y SAN FELIPE JATATE., lon:-91.26368327, lat:16.18341102}} 30-04-2019 29-06-2019 3167882.89 3167882.89 3167882.89 3167882.89 3167882.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-09/19, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3167882.89, importe_modificado:3167882.89}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1553732/proyecto_PROCESO, 1553732/proyecto_INICIO, 1553732/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682180 Proyecto de inversión 4,001,606.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001606.29, modificado:4064678.9}}CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL AMATITLAN PRIMERA ETAPA - 292865 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292865 S 203 198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO AMATITLAN DE LA CABECERA DE MARAVILLA TENEJAPA PASANDO PORR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA NIÑOS HEROES Y ASILLEGANDO AL EJIDO AMATIT, lon:-91.2891184, lat:16.23622895}}21-10-2019 20-12-2019 4064678.9 4064678.9 4064678.9 4064678.9 4064678.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-025/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:4064678.9, importe_modificado:4064678.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682180/proyecto_INICIO, 1682180/proyecto_FIN, 1682180/proyecto_PROCESO, 1682180/proyecto_INICIO, 1682180/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL AMATITLAN 1ra. ETAPA, DADO A UN ERROR INVOLUNTARIO CAPTURO LA CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO EN DOS FOLIOS MIDS DANDO ORIGEN A DOS REPORTES DE UNA MISMA OBRA, ESTE CON EL MONTO TOTAL DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:jorgehhidalgom, fecha:2020-01-13}}Sin observaciones
2019 4 CHP190201553262 Proyecto de inversión 3,315,323.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315323.88, modificado:3315323.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS PARA BAÑO - 108099 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108099 S 275 272 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:26, direccion:EJIDO NUEVO RODOLFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA EN VEHÍCULO UNA HORA QUINCE MINUTOS PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA NIÑOS HÉROES Y AMATITLAN D, lon:-91.26252663, lat:16.22190122}}18-02-2019 03-05-2019 3315323.88 3315323.88 3315323.88 3315323.88 3315323.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-02/19, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3315323.88, importe_modificado:3315323.88}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1553262/proyecto_PROCESO, 1553262/proyecto_INICIO, 1553262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681993 Proyecto de inversión 918,527.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918527.57, modificado:918527.57}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SABANILLA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS TRESCIENTOS - 2924527 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292452 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:50, direccion:EJIDO NUEVA SABANILLA, 30184 NUEVA SABANILLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO NUEVA SABANILLA DE LA CABECERA DE MARAVILLA TENEJAPA PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA AMATITLAN LA DEMOCRACIA L, lon:-91.22167836, lat:16.267344}}01-08-2019 31-08-2019 918527.57 918527.57 918527.57 918527.57 918527.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-16/19, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:918527.57, importe_modificado:918527.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681993/proyecto_INICIO, 1681993/proyecto_PROCESO, 1681993/proyecto_FIN, 1681993/proyecto_INICIO, 1681993/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682034 Proyecto de inversión 1,653,012.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653012.7, modificado:1653012.7}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMO SAN VICENTE A SAN FELIPE JATATE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS VEINTICUATRO - 2925557 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292555 S 103 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 30184 SAN VICENTE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO SAN VICENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA COMO A UNA HORA CON TREINTA MINUTOS PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOM, lon:-91.20506465, lat:16.20824794}}01-08-2019 13-09-2019 1653012.7 1653012.7 1653012.7 1653012.7 1653012.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-18/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:1653012.7, importe_modificado:1653012.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.0}}{1682034/proyecto_PROCESO, 1682034/proyecto_INICIO, 1682034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682082 Proyecto de inversión 856,714.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856714.08, modificado:856714.08}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA BAÑO - 292665 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292665 S 143 142 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30184 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO SAN FELIPE JATATE DE LA CABECERA DE MARAVILLA TENEJAPA PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA NIÑOS HEROES AMATIT, lon:-91.25819649, lat:16.22733263}} 30-09-2019 30-10-2019 856714.08 856714.08 856714.08 856714.08 856714.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-20/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:856714.08, importe_modificado:856714.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1682082/proyecto_INICIO, 1682082/proyecto_FIN, 1682082/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682102 Proyecto de inversión 1,285,071.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285071.12, modificado:1285071.12}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO - 292706 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292706 S 143 142 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30184 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO SAN FELIPE JATATE DE LA CABECERA MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA NIÑOS HEROES, lon:-91.25820722, lat:16.22689998}} 30-09-2019 15-11-2019 1285071.12 1285071.12 1285071.12 1285071.12 1285071.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-21/19, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:1285071.12, importe_modificado:1285071.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1682102/proyecto_INICIO, 1682102/proyecto_FIN, 1682102/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682123 Proyecto de inversión 2,014,649.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014649.78, modificado:2014649.78}}REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 292756 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292756 S 231 231 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR Y LLEGANDO A LOMA BONITA, lon:-91.31146099, lat:16.1979819}} 26-08-2019 11-11-2019 2014649.78 2014649.78 2014649.78 2014649.78 2014649.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-22/19, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:2014649.78, importe_modificado:2014649.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682123/proyecto_FIN, 1682123/proyecto_PROCESO, 1682123/proyecto_FIN, 1682123/proyecto_PROCESO, 1682123/proyecto_FIN, 1682123/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553950 Proyecto de inversión 2,006,176.89$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006176.89, modificado:2006176.89}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA MORELOS - 1096527 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA109652 S 783 694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.58, meta_modificada:869.58}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS MARAVILLA TENEJAPA POR EL MERCADO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-91.2922053, lat:16.14098153}} 03-06-2019 01-08-2019 2006176.89 2006176.89 2006176.89 2006176.89 2006176.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-11/19, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2006176.89, importe_modificado:2006176.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.58}}{1553950/proyecto_INICIO, 1553950/proyecto_FIN, 1553950/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682060 Proyecto de inversión 398,589.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398589.17, modificado:398589.17}}REHABILITACION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANDRES QUINTANA ROO, C.C.T. - 2926197 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292619 S 739 738 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL PRIMERO DE MAYO  CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE MARAVILLA T, lon:-91.29483386, lat:16.13887912}}18-09-2019 18-11-2019 398589.17 398589.17 398589.17 398589.17 398589.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-19/19, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:398589.17, importe_modificado:398589.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1682060/proyecto_INICIO, 1682060/proyecto_FIN, 1682060/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682213 Acción 345,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2929537 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292953 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.295104, lat:16.140397}} 30-09-2019 14-12-2019 345000 345000 345000 345000 345000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/IND-03/19, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1682213/proyecto_INICIO, 1682213/proyecto_FIN, 1682213/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553400 Proyecto de inversión 3,074,821.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074821.73, modificado:3074821.73}}PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO FLOR DE CAFÉ  DEL KM CERO MAS SEISCIENTOS AL KM UNO MAS CIEN - 1084057 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108405 S 218 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:EJIDO FLOR DE CAFÉ, 30183 FLOR DE CAFÉ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA EN VEHÍCULO POR QUINCE MINUTOS PASANDO EL EJIDO SALTO DE AGUA POSTERIORMENTE LLEGANDO A LA ENTRADA AL EJIDO FLOR DE C, lon:-91.18965169, lat:16.0870647}} 04-03-2019 02-05-2019 3074821.73 3074821.73 3074821.73 3074821.73 3074821.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-04/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3074821.73, importe_modificado:3074821.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}{1553400/proyecto_INICIO, 1553400/proyecto_PROCESO, 1553400/proyecto_FIN, 1553400/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553552 Proyecto de inversión 982,456.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982456.07, modificado:982456.07}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO INTERCOMUNITARIO RAMALES ARGENTINA LINDA VISTA Y ARGENTINA VEINTE DE NOVIEMBRE - 1087207 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA108720 S 103 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 30183 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA SE VIAJA DOS HORAS EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS LOMA BONITA AMATITLAN, PLAN RIO AZUL Y NUEVA ARGENTINA, LLEGANDO, lon:-91.20398672, lat:16.26470389}}01-04-2019 30-04-2019 982456.07 982456.07 982456.07 982456.07 982456.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:982456.07, importe_modificado:982456.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13000.0}}{1553552/proyecto_INICIO, 1553552/proyecto_FIN, 1553552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681938 Proyecto de inversión 2,275,068.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275068.11, modificado:2275068.11}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 292327 7 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292327 S 160 146 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:22, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30182 NUEVA ESPERANZA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO NUEVA ESPERANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA AMATITLAN LA DE, lon:-91.2110717, lat:16.30738669}}13-07-2019 13-09-2019 2275068.11 2275068.11 2275068.11 2275068.11 2275068.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-14/19, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:2275068.11, importe_modificado:2275068.11}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681938/proyecto_INICIO, 1681938/proyecto_FIN, 1681938/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201553772 Proyecto de inversión 1,278,939.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278939.11, modificado:1278939.11}}REHABILITACIÓN DE CAMINO INTER TRAMO PUENTE LA DEMOCRACIA A NVA ESPERANZA DE KM CERO MAS TRES CEROS AL KM VEINTITRES MAS TRESCIENTOS TREINTA - 1092537 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA109253 S 352 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.3, meta_modificada:23.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:50, direccion:EJIDO NUEVA SABANILLA, 30182 NUEVA SABANILLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   DE MARAVILLA TENEJAPA A UNA HORA Y MEDIA VIAJANDO EN VEHÍCULO PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA NIÑOS HÉROES, AMATITLAN Y LA DEMOCRACIA., lon:-91.22341223, lat:16.26488314}}01-05-2019 15-06-2019 1278939.11 1278939.11 1278939.11 1278939.11 1278939.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1278939.11, importe_modificado:1278939.11}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.3}}{1553772/proyecto_INICIO, 1553772/proyecto_PROCESO, 1553772/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681974 Proyecto de inversión 1,824,345.06$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824345.06, modificado:1824345.06}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM CERO MAS SEISCIENTOS AL KM UNO MAS DOSCIENTOS OCHENTA - 2923987 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292398 S 231 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO LOMA BONITA SE UBICA DE CABECERA MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA A 20 MINUTOS PASANDO POR EL EJIDO DE GUADALUPE MIRAMAR, lon:-91.31202962, lat:16.20238121}} 13-07-2019 01-08-2019 1824345.06 1824345.06 1824345.06 1824345.06 1824345.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-15/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:1824345.06, importe_modificado:1824345.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}{1681974/proyecto_FIN, 1681974/proyecto_INICIO, 1681974/proyecto_FIN, 1681974/proyecto_INICIO, 1681974/proyecto_PROCESO, 1681974/proyecto_FIN, 1681974/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401682016 Proyecto de inversión 3,298,827.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3298827.27, modificado:3298827.27}}CONSTRUCCION DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA EN AREA DE IMPORTACION EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA RURAL F BILINGUE LIC GUSTAVO DIAZ ORDA - 2925127 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA292512 S 143 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30184 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO SAN FELIPE JATATE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA AMATITLAN LA DEMOCRACIA, lon:-91.25789608, lat:16.22725022}} 13-07-2019 31-08-2019 3298827.27 3298827.27 3298827.27 3298827.27 3298827.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-17/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA, monto:3298827.27, importe_modificado:3298827.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682016/proyecto_FIN, 1682016/proyecto_PROCESO, 1682016/proyecto_INICIO, 1682016/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643405 Proyecto de inversión 1,086,617.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086617.39, modificado:1086617.39}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO REHABILITACION DE TANQUE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION - 2358937 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS235893 S 100 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CALLE NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENDUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.5613224, lat:16.29573495}} 07-10-2019 13-12-2019 1086617.39 1086617.39 1086617.39 1086617.39 1068617.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOPM/FISM-AYS-019/2019, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1086617.39, importe_modificado:1086617.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643405/proyecto_PROCESO, 1643405/proyecto_INICIO, 1643405/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201519818 Proyecto de inversión 399,402.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399402.55, modificado:399402.55}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO SAN JOSE - 22964 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS22964 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE  - SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-90.6935966, lat:16.15348349}} 11-02-2019 22-02-2019 339402.55 339402.55 339402.55 339402.55 339402.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60746, contratista:, convocante:Municipio Marques de Comillas, monto:399402.55, importe_modificado:399402.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1519818/proyecto_INICIO, 1519818/proyecto_FIN, 1519818/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683889 Proyecto de inversión 234,297.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234297.5, modificado:303661.38}}REHABILITACION DE 1 KM DE CAMINO SACACOSECHA - 296263 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS296263 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON   - ABSALON  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENUENTRA A UN COSTADO , lon:-90.64906029, lat:16.1542039}}18-11-2019 29-11-2019 234297.5 234297.5 234297.5 234297.5 234297.5 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75193, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:303661.38, importe_modificado:303661.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1683889/proyecto_INICIO, 1683889/proyecto_FIN, 1683889/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628293 Proyecto de inversión 2,809,135.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809135.51, modificado:2809135.51}}CONSTRUCCION DE CANCHA  DE USOS MUTIPLES CON DOMO Y OBRAS ADICIONALES - 2336717 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS233671 S 79 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CALLE GALACIA EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.85616959, lat:16.16092315}} 09-09-2019 13-12-2019 2809135.51 2809135.51 2809135.51 2809135.51 2809135.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-012/2019, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio marques de comillas, monto:2809135.51, importe_modificado:2809135.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1628293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631675 Proyecto de inversión 503,354.36$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503354.36, modificado:503354.36}}REHABILITACION DE 3000 ML DE CAMINO SACA COSECHA - 209424 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209424 S 47 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DE CHAJUL  - BOCA DE CHAJUL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA PEGADO AL EJIDO DOND EL COMISARI, lon:-90.92185164, lat:16.11601199}} 01-08-2019 22-08-2019 503354.36 503354.36 503354.36 503354.36 503354.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75132, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:503354.36, importe_modificado:503354.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1631675/proyecto_FIN, 1631675/proyecto_PROCESO, 1631675/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634874 Proyecto de inversión 502,153.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502153.87, modificado:502153.87}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 6 900 - 223234 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223234 S 234 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO  - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN UNOS DE LOS CAMIN, lon:-90.76830621, lat:16.33356579}}13-07-2019 31-07-2019 502153.87 502153.87 502153.87 502153.87 502153.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75138, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:502153.87, importe_modificado:502153.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634874/proyecto_PROCESO, 1634874/proyecto_FIN, 1634874/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634884 Proyecto de inversión 482,630.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482630.23, modificado:482630.23}}REHABILITACION DE 3000 ML DE CAMINO SACA COSECHA RIO SALINAS - 223247 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223247 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO RIO SALINAS  - RIO SALINAS  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EJIDO COMIENZA EL CAMINO HA, lon:-90.67123394, lat:16.14598419}} 13-07-2019 28-07-2019 482630.23 482630.23 482630.23 482630.23 482630.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75166, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:482630.23, importe_modificado:482630.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634884/proyecto_INICIO, 1634884/proyecto_FIN, 1634884/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633289 Proyecto de inversión 572,622.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572622.98, modificado:572622.98}}PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO - 216633 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216633 S 101 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN LAZARO EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO POR EL PARQUE, lon:-90.67157389, lat:16.34859987}} 20-08-2019 05-09-2019 572622.98 572622.98 572622.98 572622.98 572622.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM-AYS-010/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio marques de comillas, monto:572622.98, importe_modificado:572622.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633289/proyecto_INICIO, 1633289/proyecto_FIN, 1633289/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634757 Proyecto de inversión 1,050,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME  10 49 X 7 32 METROS - 222966 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS222966 S 176 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA EN EL EJIDO, lon:-90.71514546, lat:16.30562608}} 13-07-2019 31-07-2019 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72317, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}{1634757/proyecto_PROCESO, 1634757/proyecto_INICIO, 1634757/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634868 Proyecto de inversión 472,565.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472565.43, modificado:472565.43}}REVESTIMIENTO DE 800 METROS DE CAMINO SACA COSECHA - 223224 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223224 S 234 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO  - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNO, lon:-90.76809378, lat:16.33834299}}13-07-2019 31-07-2019 472565.43 472565.43 472565.43 472565.43 472565.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73689, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:472565.43, importe_modificado:472565.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634868/proyecto_PROCESO, 1634868/proyecto_INICIO, 1634868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668417 Proyecto de inversión 1,100,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 11 14 M X 10 88 M - 282268 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS282268 S 88 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CALLE PLAYON LA GLORIA EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE EJIDO LA OBRA, lon:-90.89768463, lat:16.15714716}} 02-09-2019 30-09-2019 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72319, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1668417/proyecto_INICIO, 1668417/proyecto_FIN, 1668417/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668427 Acción 287,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:287500.0}}33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 282283 7 Chiapas 116 Marqués de Comillas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS282283 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}} 13-07-2019 30-11-2019 287500 287500 287500 287500 287500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75209, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:287500.0, importe_modificado:287500.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1668427/proyecto_INICIO, 1668427/proyecto_FIN, 1668427/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:este proyecto es de la  localidad dr. belisario dominguez  de  la elaboracion de estudio y proyecto para el sisitema de agua potable, trimestre:4.0, usuario:sergioramireze, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401695369 Acción 98,587.03$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98587.03, modificado:98587.03}}ADQUISICION DE SOFWARE Y HARWARE - 282379 7 Chiapas 116 Marqués de Comillas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MARQUEZ DE COMILLAS 282379 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}} 13-07-2019 30-11-2019 98587.03 98587.03 98587.03 98587.03 98587.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76212, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:98587.03, importe_modificado:98587.03}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1695369/proyecto_FIN, 1695369/proyecto_PROCESO, 1695369/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596358 Proyecto de inversión 1,072,120.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072120.08, modificado:1072120.08}}CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 216660 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216660 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SEN ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.79530066, lat:16.21167342}} 19-07-2019 30-08-2019 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/VIV-007/2019, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1072120.08, importe_modificado:1072120.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{1596358/proyecto_INICIO, 1596358/proyecto_FIN, 1596358/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631674 Proyecto de inversión 200,995.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200995.19, modificado:200995.19}}REHABILITACION  DE CALLES Y AVENIDA EN EL BARRIO LA CANDELARIA - 209422 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209422 S 948 840 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA CANDELARIA, lon:-90.76264226, lat:16.32962176}} 02-09-2019 13-09-2019 200995.19 200995.19 200995.19 200995.19 200995.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73906, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:200995.19, importe_modificado:200995.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631674/proyecto_FIN, 1631674/proyecto_PROCESO, 1631674/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633285 Proyecto de inversión 1,746,366.67$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746366.67, modificado:1746366.67}}CONSTRUCCION DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 216621 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216621 S 59 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA, lon:-90.86566309, lat:16.13922753}} 07-10-2019 13-12-2019 1746366.67 1746366.67 1746366.67 1746366.67 1746366.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOPM/FISM-URB-016/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio marques de comillas, monto:1746366.67, importe_modificado:1746366.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1633285/proyecto_INICIO, 1633285/proyecto_FIN, 1633285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633295 Proyecto de inversión 1,072,120.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072120.08, modificado:1072120.08}}CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 216644 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216644 S 24 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE EL PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS 6 ACCIONES ESTAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-90.7286185, lat:16.24672524}} 19-07-2019 30-08-2019 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-004/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio marques de comillas, monto:1072120.08, importe_modificado:1072120.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{1633295/proyecto_INICIO, 1633295/proyecto_FIN, 1633295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633348 Proyecto de inversión 9,619,599.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6733719.57, modificado:5386975.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885879.81, modificado:2885879.81}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 216811 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216811 S 537 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DONDE TODA LA POBLACION ES BENEFICIADA, lon:-90.62115073, lat:16.28786289}} 18-09-2019 28-11-2019 8272855.47 8272855.47 8272855.47 8272855.47 8272855.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOPM/FISM-PROII-09/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio marques de comillas, monto:9619599.38, importe_modificado:8272855.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1633348/proyecto_INICIO, 1633348/proyecto_FIN, 1633348/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633351 Proyecto de inversión 12,721,529.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8905070.92, modificado:8905070.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816458.96, modificado:3816458.96}}CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA CARRETERA ZAMORA PICO DE ORO  NUEVO ORIZABA KM 28 - 2168147 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216814 S 4574 4000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO RIO SALINAS  - NUEVO ORIZABA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA LA OBRA SOBRE EL CAMINO RIO SALINAS A NUE, lon:-90.67233114, lat:16.14050151}} 11-10-2019 27-11-2019 12721529.88 12721529.88 12721529.88 12721529.88 12721529.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM-PROII-017/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio marques de comillas, monto:1.272152988E7, importe_modificado:1.272152988E7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1633351/proyecto_INICIO, 1633351/proyecto_FIN, 1633351/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634889 Proyecto de inversión 1,025,309.52$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025309.52, modificado:1025309.52}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 223255 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223255 S 234 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO  - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA EN UN COSTADO DE LA LO, lon:-90.76230021, lat:16.32537014}}13-07-2019 31-07-2019 1025309.52 1025309.52 1025309.52 1025309.52 1025309.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73700, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1025309.52, importe_modificado:1025309.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634889/proyecto_INICIO, 1634889/proyecto_FIN, 1634889/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634906 Proyecto de inversión 831,491.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831491.86, modificado:831491.86}}REHABILITACION DE 10 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 223272 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223272 S 166 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO  - QUIRINGUICHARO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNO DE LOS CAMINOS DE EJI, lon:-90.71612167, lat:16.43124866}}13-07-2019 31-07-2019 831491.86 831491.86 831491.86 831491.86 831491.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75176, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:831491.86, importe_modificado:831491.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634906/proyecto_PROCESO, 1634906/proyecto_INICIO, 1634906/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668410 Proyecto de inversión 427,947.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427947.39, modificado:427947.39}}REHABILITACION DE 900 METROS DE CAMINO SACA COSECHA - 282248 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS282248 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO  - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DONDE LA COMUNIDAD TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.76824222, lat:16.26279315}} 04-11-2019 29-11-2019 427947.39 427947.39 427947.39 427947.39 427947.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75186, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:427947.39, importe_modificado:427947.39}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1668410/proyecto_PROCESO, 1668410/proyecto_INICIO, 1668410/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668414 Proyecto de inversión 412,021.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412021.08, modificado:412021.08}}CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO  DEL GANADO BOVINO - 282260 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS282260 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.67204683, lat:16.14322225}} 13-07-2019 05-08-2019 412021.08 412021.08 412021.08 412021.08 412021.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75250, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:412021.08, importe_modificado:412021.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1668414/proyecto_INICIO, 1668414/proyecto_FIN, 1668414/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668425 Acción 287,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:287500.0}}33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 282280 7 Chiapas 116 Marqués de Comillas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS282280 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}} 13-07-2019 30-11-2019 287500 287500 287500 287500 287500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75205, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:287500.0, importe_modificado:287500.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1668425/proyecto_INICIO, 1668425/proyecto_FIN, 1668425/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:corresponde al estudio de la localidad san lazaro de sistema de agua potable, trimestre:4.0, usuario:sergioramireze, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401668431 Acción 287,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:235000.0}}33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 282288 7 Chiapas 116 Marqués de Comillas Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS282288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}} 13-07-2019 30-11-2019 235000 235000 235000 235000 235000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75213, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:235000.0, importe_modificado:235000.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1668431/proyecto_PROCESO, 1668431/proyecto_INICIO, 1668431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:corresponde a la elaboracion de estudio y proyecto ejecutivo de construccion de cancha de usos multiples y obras adicionales de la localidad galacia, trimestre:4.0, usuario:sergioramireze, fecha:2020-01-15}}Sin observaciones
2019 4 CHP190401695368 Acción 253,537.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253537.01, modificado:253537.01}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 2823577 Chiapas 116 Marqués de Comillas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MARQUEZ DE COMILLAS 282357 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}} 13-07-2019 31-12-2019 253537.01 253537.01 253537.01 253537.01 253537.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76239, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:253537.01, importe_modificado:253537.01}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1695368/proyecto_PROCESO, 1695368/proyecto_FIN, 1695368/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631671 Proyecto de inversión 295,633.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295633.3, modificado:295633.3}}REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO GUADALUPE - 209416 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209416 S 948 840 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-90.76386221, lat:16.33514189}} 02-09-2019 13-09-2019 295633.3 295633.3 295633.3 295633.3 295633.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73801, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:295633.3, importe_modificado:295633.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631671/proyecto_PROCESO, 1631671/proyecto_INICIO, 1631671/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634882 Proyecto de inversión 710,022.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710022.38, modificado:710022.38}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 223243 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223243 S 61 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO REFORMA AGRARIA, 29959 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL EJIDO, lon:-90.85947136, lat:16.25452174}} 13-07-2019 31-07-2019 710022.38 710022.38 710022.38 710022.38 710022.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73926, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:710022.38, importe_modificado:710022.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1634882/proyecto_PROCESO, 1634882/proyecto_FIN, 1634882/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634900 Proyecto de inversión 1,310,211.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310211.66, modificado:1310211.66}}REHABILITACION DE 2 15 K M DE CAMINO SACA COSECHA - 223266 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223266 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD   - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNO DE, lon:-90.70699038, lat:16.19718602}} 13-07-2019 31-07-2019 1310211.66 1310211.66 1310211.66 1310211.66 1310211.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/OP-002/2019, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1310211.66, importe_modificado:1310211.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634900/proyecto_FIN, 1634900/proyecto_PROCESO, 1634900/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668411 Proyecto de inversión 328,993.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328993.2, modificado:328993.2}}REHABILITACION DE 1 KM DE CAMINO SACACOSECHA - 282253 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS282253 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS  - ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA S, lon:-90.84109118, lat:16.21670522}}12-11-2019 26-11-2019 328993.2 328993.2 328993.2 328993.2 328993.2 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75190, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:328993.2, importe_modificado:328993.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1668411/proyecto_INICIO, 1668411/proyecto_FIN, 1668411/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631676 Proyecto de inversión 1,056,693.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056693.42, modificado:1056693.42}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 209426 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209426 S 74 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL PIRU, lon:-90.83886199, lat:16.09400244}} 23-09-2019 22-11-2019 1056693.42 1056693.42 1056693.42 1056693.42 1056693.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/URB-014/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio marques de comillas, monto:1056693.42, importe_modificado:1056693.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631676/proyecto_INICIO, 1631676/proyecto_FIN, 1631676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633301 Proyecto de inversión 1,072,120.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072120.08, modificado:1072120.08}}CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 216655 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216655 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DELE JIDO, lon:-90.79647391, lat:16.08200116}} 19-07-2019 30-08-2019 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-005/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio marques de comillas, monto:1072120.08, importe_modificado:1072120.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{1633301/proyecto_INICIO, 1633301/proyecto_FIN, 1633301/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633305 Proyecto de inversión 1,072,120.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072120.08, modificado:1072120.08}}CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 216663 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216663 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.86691836, lat:16.13996956}} 19-07-2019 30-08-2019 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 1072120.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-006/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio marques de comillas, monto:1072120.08, importe_modificado:1072120.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{1633305/proyecto_INICIO, 1633305/proyecto_FIN, 1633305/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634862 Proyecto de inversión 868,508.43$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868508.43, modificado:868508.43}}CONSTRUCCION DE CABEZOTES - 223210 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223210 S 441 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO  - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE ESTAN PARA L, lon:-90.70899772, lat:16.41264224}}13-07-2019 02-08-2019 868508.43 868508.43 868508.43 868508.43 868508.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74047, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:868508.43, importe_modificado:868508.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634862/proyecto_FIN, 1634862/proyecto_PROCESO, 1634862/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634896 Proyecto de inversión 1,100,301.75$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100301.75, modificado:1100301.75}}REHABILITACION DE 6 44 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 223262 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223262 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS  - ADOLFO LOPEZ MATEOS  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 404 + undefined EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUE, lon:-90.83944395, lat:16.21501569}}13-07-2019 31-07-2019 1100301.75 1100301.75 1100301.75 1100301.75 1100301.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75173, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1100301.75, importe_modificado:1100301.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634896/proyecto_INICIO, 1634896/proyecto_FIN, 1634896/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401641774 Proyecto de inversión 981,926.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981926.5, modificado:981926.5}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO E INTER CONEXION A LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE - 2336817 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS233681 S 101 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN LAZARO EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.67148806, lat:16.34831161}} 07-10-2019 13-12-2019 981926.5 981926.5 981926.5 981926.5 981926.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/AYS-018/2019, contratista:luis gabriel rodriguez hernandez, convocante:municipio marques de comillas, monto:981926.5, importe_modificado:981926.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1641774/proyecto_FIN, 1641774/proyecto_PROCESO, 1641774/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633287 Proyecto de inversión 812,778.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812778.22, modificado:812778.22}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO E INTER CONEXION A LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE - 2166267 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216626 S 101 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO EL COMISARIADO TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.78222875, lat:16.1840978}} 27-09-2019 08-11-2019 812778.22 812778.22 812778.22 812778.22 812778.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOPM/FISM-AYS-015/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio marques de comillas, monto:812778.22, importe_modificado:812778.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633287/proyecto_PROCESO, 1633287/proyecto_INICIO, 1633287/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634919 Proyecto de inversión 1,600,436.51$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600436.51, modificado:1600436.51}}CONSTRUCCION  DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANTENIMIENTO DE CALLES - 223293 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223293 S 107 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO, lon:-90.62164536, lat:16.28823851}} 13-07-2019 31-07-2019 1600436.51 1600436.51 1600436.51 1600436.51 1600436.51 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73770, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1600436.51, importe_modificado:1600436.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634919/proyecto_INICIO, 1634919/proyecto_FIN, 1634919/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695367 Acción 662,024.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662024.0, modificado:662024.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDA MUNICIPAL  Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2823147 Chiapas 116 Marqués de Comillas PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MARQUEZ DE COMILLAS 282314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}} 13-07-2019 30-11-2019 662024 662024 662024 662024 662024 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76254, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:662024.0, importe_modificado:662024.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1695367/proyecto_FIN, 1695367/proyecto_PROCESO, 1695367/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631400 Proyecto de inversión 499,228.24$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499228.24, modificado:499228.24}}REHABILITACION DE 4900 ML DE CAMINO SACA COSECHA - 208057 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS208057 S 47 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DE CHAJUL  - BOCA DE CHAJUL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EMPEZANDO EL EJIDO ES UN CAM, lon:-90.92322493, lat:16.11357947}}01-08-2019 23-08-2019 499228.24 499228.24 499228.24 499228.24 499228.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75164, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:499228.24, importe_modificado:499228.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1631400/proyecto_INICIO, 1631400/proyecto_PROCESO, 1631400/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631670 Proyecto de inversión 697,719.15$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697719.15, modificado:697719.15}}REHABILITACION DE 3500 ML DE CAMINO SACA COSECHA - 209415 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209415 S 47 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DE CHAJUL  - BOCA DE CHAJUL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZO CERCA DEL EJIDO ASI MISMO , lon:-90.92459822, lat:16.11910412}} 01-08-2019 30-08-2019 697719.15 697719.15 697719.15 697719.15 697719.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75179, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:697719.15, importe_modificado:697719.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1631670/proyecto_INICIO, 1631670/proyecto_FIN, 1631670/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631672 Proyecto de inversión 492,848.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492848.92, modificado:492848.92}}REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 209418 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209418 S 948 840 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTA CRUZ EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ, lon:-90.76830709, lat:16.33394605}} 02-09-2019 13-09-2019 492848.92 492848.92 492848.92 492848.92 492848.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73822, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:492848.92, importe_modificado:492848.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631672/proyecto_INICIO, 1631672/proyecto_FIN, 1631672/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631723 Proyecto de inversión 216,563.39$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216563.39, modificado:216563.39}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 209578 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209578 S 61 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO REFORMA AGRARIA, 29959 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CALLE REFORMA AGRARIA, lon:-90.85829906, lat:16.25392434}} 15-07-2019 16-08-2019 216563.39 216563.39 216563.39 216563.39 216563.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73901, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:216563.39, importe_modificado:216563.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631723/proyecto_INICIO, 1631723/proyecto_PROCESO, 1631723/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633284 Proyecto de inversión 572,622.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572622.98, modificado:572622.98}}PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO - 216617 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216617 S 101 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA CENTRO, lon:-90.78241114, lat:16.18380929}} 20-08-2019 05-09-2019 572622.98 572622.98 572622.98 572622.98 572622.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOPM/FISM/AYS-011/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio marques de comillas, monto:572622.98, importe_modificado:572622.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633284/proyecto_INICIO, 1633284/proyecto_FIN, 1633284/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634700 Proyecto de inversión 1,310,017.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310017.12, modificado:1310017.12}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 8 X 6METROS - 222879 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS222879 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.73895484, lat:16.21696732}} 13-07-2019 31-07-2019 1310017.12 1310017.12 1310017.12 1310017.12 1310017.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72298, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:1310017.12, importe_modificado:1310017.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}{1634700/proyecto_INICIO, 1634700/proyecto_FIN, 1634700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634736 Proyecto de inversión 1,270,000.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.48, modificado:1270000.48}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 13 64 X 7 32 METROS - 222929 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS222929 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CALLE BARRIO SAN JOSE EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EJIDO, lon:-90.69809198, lat:16.15457585}} 13-07-2019 31-07-2019 1270000.48 1270000.48 1270000.48 1270000.48 1270000.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72315, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1270000.48, importe_modificado:1270000.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{1634736/proyecto_PROCESO, 1634736/proyecto_FIN, 1634736/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634749 Proyecto de inversión 1,044,758.44$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044758.44, modificado:1044758.44}}COSNTRUCCION DE TECHO FIRME 8 X 6 METROS - 222952 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS222952 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD, lon:-90.76493774, lat:16.26207218}} 13-07-2019 31-07-2019 1044758.44 1044758.44 1044758.44 1044758.44 1044758.44 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72285, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1044758.44, importe_modificado:1044758.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1634749/proyecto_INICIO, 1634749/proyecto_FIN, 1634749/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401596385 Proyecto de inversión 2,033,871.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423709.99, modificado:1423709.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610161.42, modificado:610161.42}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 216804 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216804 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON CASTELANOS EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ES DENTRO DEL EJIDO BENEFICIANDO A TODA LA POBLACION, lon:-90.65147926, lat:16.15598669}} 20-09-2019 18-11-2019 2033871.41 2033871.41 2033871.41 2033871.41 2033871.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOPM/FISM-PROII-013/2019, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:2033871.41, importe_modificado:2033871.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1596385/proyecto_INICIO, 1596385/proyecto_FIN, 1596385/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401597222 Proyecto de inversión 498,523.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498523.46, modificado:498523.46}}REHABILITACION DE 6 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 223286 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223286 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JOSE LOPEZ PORTILLO   - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENDUENTRA PASA POR LA COMUNI, lon:-90.79530236, lat:16.21161134}} 13-07-2019 31-07-2019 498523.46 498523.46 498523.46 498523.46 498523.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72076, contratista:, convocante:municipio de marques de comillas, monto:498523.46, importe_modificado:498523.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1597222/proyecto_INICIO, 1597222/proyecto_FIN, 1597222/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401631673 Proyecto de inversión 321,105.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321105.3, modificado:321105.3}}REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO TOMAS CANSECO - 209421 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS209421 S 948 840 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO TOMAS CANSECO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TOMAS CANSECO, lon:-90.76755508, lat:16.33102355}} 02-09-2019 12-09-2019 321105.3 321105.3 321105.3 321105.3 321105.3 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73849, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:321105.3, importe_modificado:321105.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631673/proyecto_PROCESO, 1631673/proyecto_FIN, 1631673/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633291 Proyecto de inversión 155,422.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155422.07, modificado:155422.07}}CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 216637 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216637 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO POR EL PARQUE, lon:-90.67208438, lat:16.14404672}} 19-07-2019 30-08-2019 155422.07 155422.07 155422.07 155422.07 155422.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-008/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio marques de comillas, monto:155422.07, importe_modificado:155422.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1633291/proyecto_INICIO, 1633291/proyecto_FIN, 1633291/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401633294 Proyecto de inversión 342,442.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342442.02, modificado:342442.02}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 216641 7 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS216641 S 79 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA, lon:-90.83855086, lat:16.09651767}} 12-08-2019 12-10-2019 342442.02 342442.02 342442.02 342442.02 342442.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74152, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:342442.02, importe_modificado:342442.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1633294/proyecto_INICIO, 1633294/proyecto_PROCESO, 1633294/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634914 Proyecto de inversión 599,808.86$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599808.86, modificado:599808.86}}REHABILITACION DE CAMINO  INTERCOMUNITARIO  ZAMORA PICO DE ORO A REFORMA AGRARIA - 2232797 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS223279 S 938 850 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO  - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNO, lon:-90.77050993, lat:16.32675331}}13-07-2019 31-07-2019 599808.86 599808.86 599808.86 599808.86 599808.86 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73871, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:599808.86, importe_modificado:599808.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1634914/proyecto_INICIO, 1634914/proyecto_FIN, 1634914/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589943 Proyecto de inversión 2,272,040.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272040.56, modificado:2272040.56}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 180246 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarJOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ 180246 S 75 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:74, direccion:RANCHERIA VISTA ALEGRE, 30383 VISTA ALEGRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LAS CASAS DE LA RANCHERIA DE VISTA ALEGRE., lon:-92.67915202, lat:15.65601215}} 27-09-2019 26-11-2019 2272040.56 2272040.56 2272040.56 2272040.56 2272040.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/020-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:2272040.56, importe_modificado:2272040.56}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{1589943/proyecto_FIN, 1589943/proyecto_PROCESO, 1589943/proyecto_INICIO, 1589943/proyecto_FIN, 1589943/proyecto_INICIO, 1589943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401590334 Proyecto de inversión 299,565.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299565.19, modificado:299565.19}}CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 794 BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE: 07ETV0813K - 1821267 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarCONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV 182126 S 372 389 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CALLE CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-92.6065396, lat:15.71958199}} 01-11-2019 12-12-2019 299565.19 299565.19 299565.19 299565.19 299565.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/027-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:299565.19, importe_modificado:299565.19}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{1590334/proyecto_PROCESO, 1590334/proyecto_FIN, 1590334/proyecto_INICIO, 1590334/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617265 Proyecto de inversión 492,118.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492118.91, modificado:492118.91}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 179613 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarGRUPO INCO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV179613 S 1286 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2546.0, meta_modificada:2546.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR Y ORIENTE  LAS AVENIDAS Y CALLE, lon:-92.61672765, lat:15.6901919}}13-07-2019 05-08-2019 492118.91 492118.91 492118.91 492118.91 492118.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/018-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:492118.91, importe_modificado:492118.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2546.0}}{1617265/proyecto_INICIO, 1617265/proyecto_PROCESO, 1617265/proyecto_FIN, 1617265/proyecto_INICIO, 1617265/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668954 Proyecto de inversión 1,323,847.11$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323847.11, modificado:1323847.11}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 283607 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarJOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ 283607 S 32 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:RANCHERIA PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CASAS DE LA RANCHERIA EL PALENQUE., lon:-92.65556451, lat:15.62533307}} 15-07-2019 13-09-2019 1323847.11 1323847.11 1323847.11 1323847.11 1323847.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/012-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1323847.11, importe_modificado:1323847.11}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}{1668954/proyecto_INICIO, 1668954/proyecto_PROCESO, 1668954/proyecto_FIN, 1668954/proyecto_PROCESO, 1668954/proyecto_FIN, 1668954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598446 Proyecto de inversión 3,000,464.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000464.8, modificado:3000464.8}}PAVIMENTACION DE CALLE (CAMINO LAGUNA DEL COFRE) - 232442 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV 232442 S 536 519 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.0, meta_modificada:3292.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE CALLE DE ENTRADA A LAGUNA DEL COFRE COLONIA LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A LAGUNA DEL COFRE., lon:-92.64185908, lat:15.63051085}} 12-11-2019 27-12-2019 3000464.8 3000464.8 3000464.8 3000464.8 3000464.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/028-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3000464.8, importe_modificado:3000464.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}}{1598446/proyecto_INICIO, 1598446/proyecto_PROCESO, 1598446/proyecto_INICIO, 1598446/proyecto_FIN, 1598446/proyecto_PROCESO, 1598446/proyecto_FIN, 1598446/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652596 Proyecto de inversión 1,498,906.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498906.9, modificado:1498906.9}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 283800 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarCONSTRUCTORA ZOELU S A DE C V 283800 S 55 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:RANCHERIA NUEVO MILENIO TOLUCA, 30382 NUEVO MILENIO TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CASAS DE LA RANCHERIA DE NUEVO MILENIO TOLUCA., lon:-92.63443224, lat:15.69142109}} 10-10-2019 10-12-2019 1498906.9 1498906.9 1498906.9 1498906.9 1498906.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/023-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1498906.9, importe_modificado:1498906.9}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1652596/proyecto_INICIO, 1652596/proyecto_FIN, 1652596/proyecto_PROCESO, 1652596/proyecto_FIN, 1652596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589829 Proyecto de inversión 217,306.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217306.95, modificado:217306.95}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 179692 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarCONSTRUCCIONES MAPEMA S A DE C V 179692 S 536 519 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE VA AL DOMO DEL PARQUE COLONIA LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE QUE VA AL DOMO DEL PARQUE QUE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-92.64161768, lat:15.62811536}} 13-07-2019 05-08-2019 217306.95 217306.95 217306.95 217306.95 217306.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:217306.95, importe_modificado:217306.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1055.0}}{1589829/proyecto_FIN, 1589829/proyecto_INICIO, 1589829/proyecto_FIN, 1589829/proyecto_INICIO, 1589829/proyecto_PROCESO, 1589829/proyecto_INICIO, 1589829/proyecto_PROCESO, 1589829/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589981 Proyecto de inversión 1,363,278.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363278.9, modificado:1363278.9}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 180390 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarCONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV 180390 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:COLONIA TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS DE LA COLONIA DE TOLUCA., lon:-92.73810495, lat:15.63933209}} 10-10-2019 10-12-2019 1363278.9 1363278.9 1363278.9 1363278.9 1363278.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/022-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1363278.9, importe_modificado:1363278.9}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{1589981/proyecto_INICIO, 1589981/proyecto_PROCESO, 1589981/proyecto_FIN, 1589981/proyecto_PROCESO, 1589981/proyecto_FIN, 1589981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589986 Proyecto de inversión 1,134,075.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134075.1, modificado:1134075.1}}REHABILITACION DE TECHADO - 180421 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarCONSTRUCTORA ZOELU S A DE C V 180421 S 55 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:84, direccion:RANCHERIA , 00000 NUEVO RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS DE LA RANCHERIA DE NUEVO RIO NEGRO., lon:-92.64401648, lat:15.68588806}} 10-10-2019 10-12-2019 1134075.1 1134075.1 1134075.1 1134075.1 1134075.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/024-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1134075.1, importe_modificado:1134075.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1589986/proyecto_INICIO, 1589986/proyecto_PROCESO, 1589986/proyecto_FIN, 1589986/proyecto_PROCESO, 1589986/proyecto_INICIO, 1589986/proyecto_PROCESO, 1589986/proyecto_FIN, 1589986/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589994 Proyecto de inversión 1,296,207.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296207.2, modificado:1296207.2}}CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 180478 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarCONSTRUCTORA ZOELU S A DE C V 180478 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:37, direccion:RANCHERIA PARAÍSO, 30382 EL PARAÍSO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CAPTACION QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RENCHARIA DE EL PARAISO., lon:-92.60597752, lat:15.65313884}} 10-10-2019 10-12-2019 1296207.2 1296207.2 1296207.2 1296207.2 1296207.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/025-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1296207.2, importe_modificado:1296207.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1589994/proyecto_FIN, 1589994/proyecto_INICIO, 1589994/proyecto_PROCESO, 1589994/proyecto_INICIO, 1589994/proyecto_PROCESO, 1589994/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401652507 Proyecto de inversión 132,750.66$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132750.66, modificado:132750.66}}REHABILITACION DE CAMINO - 283718 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarLUVIEL PEREZ GUTIERREZ 283718 S 536 519 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA DEL COFRE  - NUEVO PALENQUE (EL PALENQUE) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAGUNA DEL COFRE Y TERRACER, lon:-92.64651003, lat:15.63202089}}15-07-2019 30-07-2019 132750.66 132750.66 132750.66 132750.66 132750.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/002-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:132750.66, importe_modificado:132750.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{1652507/proyecto_FIN, 1652507/proyecto_INICIO, 1652507/proyecto_FIN, 1652507/proyecto_PROCESO, 1652507/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667001 Proyecto de inversión 520,078.88$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520078.88, modificado:520078.88}}PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC) - 279802 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV 279802 S 1286 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.5, meta_modificada:587.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, BOULEVARD PISTA DE CARRERAS  CALLE QUE SE ENCUE, lon:-92.62442026, lat:15.69163631}}15-07-2019 29-08-2019 520078.88 520078.88 520078.88 520078.88 520078.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:520078.88, importe_modificado:520078.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.5}}{1667001/proyecto_PROCESO, 1667001/proyecto_FIN, 1667001/proyecto_PROCESO, 1667001/proyecto_FIN, 1667001/proyecto_PROCESO, 1667001/proyecto_INICIO, 1667001/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667077 Proyecto de inversión 2,087,764.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087764.4, modificado:2087764.4}}CONSTRUCCION DE LETRINAS - 279893 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarCONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV 279893 S 83 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:RANCHERIA ZAPATA, 30383 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA RANCHERIA DE EMILIANO ZAPATA., lon:-92.72274647, lat:15.64933167}} 15-07-2019 13-10-2019 2087764.4 2087764.4 2087764.4 2087764.4 2087764.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/004-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:2087764.4, importe_modificado:2087764.4}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{1667077/proyecto_FIN, 1667077/proyecto_INICIO, 1667077/proyecto_PROCESO, 1667077/proyecto_INICIO, 1667077/proyecto_FIN, 1667077/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667403 Proyecto de inversión 172,289.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172289.72, modificado:172289.72}}REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE TELEBACHILLERATO NO. 37 05 DE FEBRERO CLAVE: 07ETH0035K - 2802527 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarGRUPO BALAKOVO SA DE CV 280252 S 1286 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL SUR  DOMO QUE SE ENCUE, lon:-92.62002686, lat:15.69072349}}15-07-2019 19-07-2019 172289.72 172289.72 172289.72 172289.72 172289.72 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/ADQI3-001-2019, contratista:GRUPO BALAKOVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:172289.72, importe_modificado:172289.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667403/proyecto_PROCESO, 1667403/proyecto_INICIO, 1667403/proyecto_FIN, 1667403/proyecto_PROCESO, 1667403/proyecto_INICIO, 1667403/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667680 Proyecto de inversión 465,943.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465943.92, modificado:465943.92}}PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE CENTRAL) - 280543 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV 280543 S 372 389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CALLE CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE CALLE EL EDEN,    LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ES, lon:-92.60651811, lat:15.71982989}}15-07-2019 29-08-2019 465943.92 465943.92 465943.92 465943.92 465943.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/008-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:465943.92, importe_modificado:465943.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1667680/proyecto_FIN, 1667680/proyecto_INICIO, 1667680/proyecto_FIN, 1667680/proyecto_PROCESO, 1667680/proyecto_INICIO, 1667680/proyecto_PROCESO, 1667680/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668762 Proyecto de inversión 1,151,171.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151171.4, modificado:1151171.4}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 283120 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarCONSTRUCCIONES MAPEMA S A DE C V 283120 S 32 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:33, direccion:RANCHERIA PALENQUE II, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CASAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA DE NUEVO PALENQUE., lon:-92.67115315, lat:15.63547513}} 15-07-2019 13-09-2019 1151171.4 1151171.4 1151171.4 1151171.4 1151171.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/010-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1151171.4, importe_modificado:1151171.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1668762/proyecto_PROCESO, 1668762/proyecto_INICIO, 1668762/proyecto_FIN, 1668762/proyecto_PROCESO, 1668762/proyecto_INICIO, 1668762/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586556 Proyecto de inversión 700,397.74$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700397.74, modificado:700397.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 156197 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarLUVIEL PEREZ GUTIERREZ 156197 S 11 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:76, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MONTERREY LAS MERCEDES, 30382 MONTERREY LAS MERCEDES, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS DE LA RANCHERIA MONTEREY LAS MERCEDEZ, lon:-92.63065044, lat:15.73485123}} 13-07-2019 18-08-2019 700397.74 700397.74 700397.74 700397.74 700397.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/016-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:700397.74, importe_modificado:700397.74}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1586556/proyecto_INICIO, 1586556/proyecto_PROCESO, 1586556/proyecto_FIN, 1586556/proyecto_INICIO, 1586556/proyecto_PROCESO, 1586556/proyecto_INICIO, 1586556/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667527 Proyecto de inversión 1,500,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSARIO MEDICO - 2803837 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarSOLUCIONES INTEGRALES BK SA DE CV 280383 S 3426 3474 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE QUINTA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE  EL DISPENSA, lon:-92.6156958, lat:15.69447773}}15-07-2019 28-09-2019 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/007-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1667527/proyecto_INICIO, 1667527/proyecto_FIN, 1667527/proyecto_PROCESO, 1667527/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586597 Proyecto de inversión 450,255.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450255.69, modificado:450255.69}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 156529 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarLUVIEL PEREZ GUTIERREZ 156529 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RÍO NEGRO, 30383 RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS DE LAS RANCHERIA RIO NEGRO., lon:-92.71922639, lat:15.63992505}} 13-07-2019 18-08-2019 450255.69 450255.69 450255.69 450255.69 450255.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/017-2019, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:450255.69, importe_modificado:450255.69}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1586597/proyecto_INICIO, 1586597/proyecto_FIN, 1586597/proyecto_PROCESO, 1586597/proyecto_INICIO, 1586597/proyecto_FIN, 1586597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664811 Proyecto de inversión 1,126,010.97$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126010.97, modificado:1126010.97}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 151428 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarJOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ 151428 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:50, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA REFORMA, 30383 REFORMA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CASAS DEL EJIDO REFORMA., lon:-92.69363157, lat:15.63716909}} 13-07-2019 06-09-2019 1126010.97 1126010.97 1126010.97 1126010.97 1126010.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/015-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1126010.97, importe_modificado:1126010.97}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1664811/proyecto_INICIO, 1664811/proyecto_PROCESO, 1664811/proyecto_FIN, 1664811/proyecto_INICIO, 1664811/proyecto_PROCESO, 1664811/proyecto_INICIO, 1664811/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666874 Proyecto de inversión 232,230.17$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232230.17, modificado:232230.17}}REHABILITACION DE CAMINO - 279627 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV 279627 S 536 519 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4523.6, meta_modificada:4523.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CALLE LA QUE VA AL BASURERO Y CALLE LA QUE VA AL TELEBACHILLERATO, CALLE LA QUE VA A LA CAPILLA DE LA VIRGEN, lon:-92.64159086, lat:15.62837366}} 15-07-2019 14-08-2019 232230.17 232230.17 232230.17 232230.17 232230.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/001-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:232230.17, importe_modificado:232230.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4523.6}}{1666874/proyecto_INICIO, 1666874/proyecto_PROCESO, 1666874/proyecto_FIN, 1666874/proyecto_INICIO, 1666874/proyecto_PROCESO, 1666874/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668798 Proyecto de inversión 2,948,108.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948108.87, modificado:2948108.87}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 283226 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarGRUPO INCO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV283226 S 162 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.9, meta_modificada:1720.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:RANCHERIA PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES PRINCIPALES DE PUERTO RICO., lon:-92.71267256, lat:15.66427764}} 15-07-2019 13-10-2019 2948108.87 2948108.87 2948108.87 2948108.87 2948108.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/011-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:2948108.87, importe_modificado:2948108.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1720.9}}{1668798/proyecto_FIN, 1668798/proyecto_INICIO, 1668798/proyecto_FIN, 1668798/proyecto_PROCESO, 1668798/proyecto_INICIO, 1668798/proyecto_PROCESO, 1668798/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586646 Proyecto de inversión 1,089,580.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089580.84, modificado:1089580.84}}PAVIMENTACION DE CALLES - 156902 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarJOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ 156902 S 1286 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE VA A LA ESCUELA COLONIA LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA DEL COBACH., lon:-92.64251891, lat:15.62997514}} 13-07-2019 02-08-2019 1089580.84 1089580.84 1089580.84 1089580.84 1089580.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/014-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1089580.84, importe_modificado:1089580.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{1586646/proyecto_INICIO, 1586646/proyecto_FIN, 1586646/proyecto_INICIO, 1586646/proyecto_PROCESO, 1586646/proyecto_FIN, 1586646/proyecto_PROCESO, 1586646/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588470 Proyecto de inversión 1,072,391.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072391.4, modificado:1072391.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 173891 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarJOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ 173891 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:28, direccion:COLONIA LA LUCHA, 30382 LA LUCHA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS CASAS DE LA COLONIA DE LA LUCHA., lon:-92.62097652, lat:15.65347155}} 25-09-2019 25-11-2019 1072391.4 1072391.4 1072391.4 1072391.4 1072391.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/019-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1072391.4, importe_modificado:1072391.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1588470/proyecto_INICIO, 1588470/proyecto_PROCESO, 1588470/proyecto_FIN, 1588470/proyecto_PROCESO, 1588470/proyecto_FIN, 1588470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401589959 Proyecto de inversión 805,808.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805808.12, modificado:805808.12}}REHABILITACION DE TECHADO - 180307 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarJOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ 180307 S 45 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA OPINIÓN, 30382 LA OPINIÓN, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CASAS DE LA RANCHERIA DE LA OPINION., lon:-92.59493604, lat:15.66670297}} 27-09-2019 26-11-2019 805808.12 805808.12 805808.12 805808.12 805808.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/021-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:805808.12, importe_modificado:805808.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1589959/proyecto_INICIO, 1589959/proyecto_PROCESO, 1589959/proyecto_FIN, 1589959/proyecto_PROCESO, 1589959/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666872 Acción 1,040,912.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040912.5, modificado:1040912.5}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 279625 7 Chiapas 117 Montecristo de Guerrero Otros Proyectos Sin identificarGRUPO GUADAXIME SA DE CV 279625 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} 16-07-2019 13-11-2019 1040912.5 1040912.5 1040912.5 1040912.5 1040912.5 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/GI/SERVI3-001-2019, contratista:GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1040912.5, importe_modificado:1040912.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1666872/proyecto_INICIO, 1666872/proyecto_PROCESO, 1666872/proyecto_INICIO, 1666872/proyecto_PROCESO, 1666872/proyecto_INICIO, 1666872/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401667775 Proyecto de inversión 398,964.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398964.96, modificado:398964.96}}PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE EL EDEN) - 280628 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarGRUPO INCO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV280628 S 372 389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CALLE CALLE EL EDEN RANCHERIA SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL,    LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DE SAN NICOLAS., lon:-92.60705455, lat:15.72087297}}15-07-2019 29-08-2019 398964.96 398964.96 398964.96 398964.96 398964.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/009-2019, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:398964.96, importe_modificado:398964.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{1667775/proyecto_INICIO, 1667775/proyecto_PROCESO, 1667775/proyecto_INICIO, 1667775/proyecto_FIN, 1667775/proyecto_INICIO, 1667775/proyecto_FIN, 1667775/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668972 Proyecto de inversión 1,036,054.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036054.26, modificado:1036054.26}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 283666 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarJOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ 283666 S 32 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:34, direccion:RANCHERIA MONTE VIRGEN CANDELARIA, 30383 MONTE VIRGEN CANDELARIA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CASAS DE LA RANCHERIA MONTE VIRGEN CANDELARIA., lon:-92.71353072, lat:15.65073725}} 15-07-2019 13-09-2019 1036054.26 1036054.26 1036054.26 1036054.26 1036054.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/013-2019, contratista:JOSE GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1036054.26, importe_modificado:1036054.26}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1668972/proyecto_INICIO, 1668972/proyecto_FIN, 1668972/proyecto_INICIO, 1668972/proyecto_PROCESO, 1668972/proyecto_FIN, 1668972/proyecto_PROCESO, 1668972/proyecto_INICIO, 1668972/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401598470 Proyecto de inversión 895,902.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895902.21, modificado:895902.21}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 232619 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarCONSTRUCTORA ZOELO SA DE CV 232619 S 32 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1103.7, meta_modificada:1103.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:83, direccion:RANCHERIA NUEVO MUNDO, 30382 NUEVO MUNDO LOS PINOS, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LLEVARA A CABO EN LA RANCHERIA DE NUEVO MUNDO LOS PINOS., lon:-92.60193744, lat:15.66333246}} 15-11-2019 25-12-2019 895902.21 895902.21 895902.21 895902.21 895902.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/029-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:895902.21, importe_modificado:895902.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1103.7}}{1598470/proyecto_INICIO, 1598470/proyecto_FIN, 1598470/proyecto_PROCESO, 1598470/proyecto_INICIO, 1598470/proyecto_FIN, 1598470/proyecto_INICIO, 1598470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617439 Proyecto de inversión 1,493,261.94$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493261.94, modificado:1493261.94}}PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA PILA) - 180585 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV 180585 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2111.0, meta_modificada:2111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE AL POZO DE LA PILA COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE,    LA CALLE QUE VA AL POZO DE LA PILA., lon:-92.61964062, lat:15.69495835}}10-10-2019 10-12-2019 1493261.94 1493261.94 1493261.94 1493261.94 1493261.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/026-2019, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:1493261.94, importe_modificado:1493261.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.0}}{1617439/proyecto_PROCESO, 1617439/proyecto_INICIO, 1617439/proyecto_FIN, 1617439/proyecto_INICIO, 1617439/proyecto_PROCESO, 1617439/proyecto_FIN, 1617439/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666950 Proyecto de inversión 439,145.92$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439145.92, modificado:439145.92}}PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO PUERTO ARTURO) - 279725 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarCONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV 279725 S 1286 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE  LA CALLE QUE, lon:-92.61732319, lat:15.69534052}}15-07-2019 29-08-2019 439145.92 439145.92 439145.92 439145.92 439145.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:439145.92, importe_modificado:439145.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1666950/proyecto_INICIO, 1666950/proyecto_PROCESO, 1666950/proyecto_FIN, 1666950/proyecto_INICIO, 1666950/proyecto_FIN, 1666950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695347 Acción 520,456.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520456.25, modificado:520456.25}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2795917 Chiapas 117 Montecristo de Guerrero PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO279591 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} 16-07-2019 14-09-2019 520456.25 520456.25 520456.25 520456.25 520456.25 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/PRODIM/SERVI3-001-2019, contratista:GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:520456.25, importe_modificado:520456.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695347/proyecto_FIN, 1695347/proyecto_PROCESO, 1695347/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401668850 Proyecto de inversión 134,492.22$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134492.22, modificado:134492.22}}REHABILITACION DE CAMINO - 283349 7 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarFACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S A DE C V283349 S 3426 3474 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4181.0, meta_modificada:4181.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOEL POLVORON EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA ELPOLVORON Y TERRACERIA EL TESORO,    CAMINO DE EL POLVORON., lon:-92.59913239, lat:15.6890024}} 15-07-2019 30-07-2019 134492.22 134492.22 134492.22 134492.22 134492.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/001-2019, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, monto:134492.22, importe_modificado:134492.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4181.0}}{1668850/proyecto_FIN, 1668850/proyecto_PROCESO, 1668850/proyecto_INICIO, 1668850/proyecto_FIN, 1668850/proyecto_PROCESO, 1668850/proyecto_INICIO, 1668850/proyecto_PROCESO, 1668850/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695348 Acción 173,485.42$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173485.42, modificado:173485.42}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 2796027 Chiapas 117 Montecristo de Guerrero PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO279602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} 13-07-2019 20-09-2019 173485.42 173485.42 173485.42 173485.42 173485.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-53, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:173485.42, importe_modificado:173485.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695348/proyecto_INICIO, 1695348/proyecto_FIN, 1695348/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684220 Proyecto de inversión 499,999.99$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.99, modificado:499999.99}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 296861 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL296861 S 36 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.8, meta_modificada:172.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:11, direccion:EJIDO EL ROBLAR, 29827 EL ROBLAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 1 KM DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO LA VIA DE ACCESO A ESTA OBRA SE REALIZA POR EL MUNICIP, lon:-92.82241145, lat:17.15591385}} 25-08-2019 25-10-2019 499999.99 499999.99 499999.99 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:499999.99, importe_modificado:499999.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1684220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684023 Proyecto de inversión 689,684.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689684.78, modificado:689684.78}}APERTURA DE CAMINO - 296500 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL296500 S 100 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:7, direccion:EJIDO LINDA VISTA FRACCION 2, 29827 LINDAVISTA 2DA. FRACCIÓN (EL RETIRO), SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE ESTA SE ENCUENTRA 800 MTS DE LA COMUNIDAD RIO BLANCO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL LA VIA DE, lon:-92.79941767, lat:17.18574792}} 12-08-2019 29-10-2019 689684.78 689684.78 689684.78 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:MARCELO CORONEL PÉREZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:689684.78, importe_modificado:689684.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1684023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401651802 Proyecto de inversión 284,835.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284835.83, modificado:284835.83}}CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO - 261531 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL261531 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:RANCHERIA , 00000 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.79950374, lat:17.12515888}} 04-08-2019 07-10-2019 284835.83 284835.83 284835.83 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:284835.83, importe_modificado:284835.83}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1651802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683774 Proyecto de inversión 750,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 296046 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN ANDRES DURAZNAL296046 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29827 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL A SIMOJOVEL LA ENTRADA A ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTA A 2 KM DE DISTANCIA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE GALENA DEL MUNICIPIO D, lon:-92.77109176, lat:17.11951376}}05-08-2019 20-10-2019 750000 750000 750000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1683774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613084 Proyecto de inversión 1,234,288.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234288.64, modificado:1234288.64}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS - 160431 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL160431 S 28 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE HACIA LAS LIMAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN BARRIO PALMAR A 200 M DEL A IGLESIA CATÓLICA Y L, lon:-92.80374182, lat:17.13361848}} 13-07-2019 13-09-2019 1234288.64 1234288.64 1234288.64 1234288.64 1234288.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1234288.64, importe_modificado:1234288.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1613084/proyecto_INICIO, 1613084/proyecto_FIN, 1613084/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681665 Proyecto de inversión 949,452.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949452.78, modificado:949452.78}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO - 291666 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL291666 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO 27 DE FEBRERO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LIBRAMIENTO SUR A 150 METROS DE LA CARRETERA DURAZNAL JITOTOL, lon:-92.80628715, lat:17.13245728}} 10-08-2019 09-10-2019 949452.78 949452.78 949452.78 949452.78 949452.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:MARCELO CORONEL PÉREZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:949452.78, importe_modificado:949452.78}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1681665/proyecto_INICIO, 1681665/proyecto_FIN, 1681665/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683404 Proyecto de inversión 700,944.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700944.33, modificado:700944.33}}PAVIMENTACION DE CALLE - 295295 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL295295 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.8, meta_modificada:551.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:EJIDO LAS LIMAS DOS, 29827 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 800 ML DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR EL LIBRAMIENTO SUR SE ENCUENTRA SITUADA 200M DE LAS LIMA, lon:-92.82271202, lat:17.15612869}} 13-07-2019 13-09-2019 700944.33 700944.33 700944.33 700944.33 700944.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:700944.33, importe_modificado:700944.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.8}}{1683404/proyecto_INICIO, 1683404/proyecto_FIN, 1683404/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683472 Proyecto de inversión 598,850.25$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598850.25, modificado:598850.25}}APERTURA DE CAMINO - 295446 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL295446 S 99 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:9, direccion:EJIDO EL PARMAR SAN MIGUEL, 29827 EL PALMAR (SAN MIGUEL), SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ES OBRA ESTA UBICADA A 300 METROS DE LA SALIDA DE DURAZNAL A SIMOJOVEL LA ENTRADA SE ENCUENTRA A LADO DE UNA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.79457791, lat:17.13261699}} 13-08-2019 13-10-2019 598850.25 598850.25 598850.25 598850.25 598850.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:598850.25, importe_modificado:598850.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1683472/proyecto_PROCESO, 1683472/proyecto_INICIO, 1683472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684106 Acción 684,080.19$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684080.19, modificado:684080.19}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296647 7 Chiapas 118 San Andrés Duraznal Otros Proyectos Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL296647 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.804988, lat:17.131998}} 13-07-2019 31-12-2019 684080.19 684080.19 684080.19 684080.19 684080.19 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-01/IND/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DE INNOVACION AL PLANETA CIPLAN S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:684080.19, importe_modificado:684080.19}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1684106/proyecto_INICIO, 1684106/proyecto_PROCESO, 1684106/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695659 Acción 149,298.87$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149298.87, modificado:149298.87}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 296691 7 Chiapas 118 San Andrés Duraznal PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL 296691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.804988, lat:17.131998}} 13-07-2019 31-12-2019 149298.87 149298.87 149298.87 149298.87 149298.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76309, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:149298.87, importe_modificado:149298.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695659/proyecto_PROCESO, 1695659/proyecto_INICIO, 1695659/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683311 Proyecto de inversión 701,866.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701866.14, modificado:701866.14}}PAVIEMNTACION DE CALLLE - 295086 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL295086 S 27 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.92, meta_modificada:440.92}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:5, direccion:COLONIA LAS LIMAS UNO, 29827 LAS LIMAS UNO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS UNO LA ENTRA A ESTA LOCALIDAD SE POR EL LIBRAMIENTO SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.82825337, lat:17.16064864}} 13-07-2019 13-10-2019 701866.14 701866.14 701866.14 701866.14 701866.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:701866.14, importe_modificado:701866.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.92}}{1683311/proyecto_INICIO, 1683311/proyecto_PROCESO, 1683311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613532 Proyecto de inversión 772,870.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772870.18, modificado:772870.18}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME 15 ACCIONES - 162045 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL162045 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO DURAZNAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS ORILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL BARRIO PALMAR AT, lon:-92.8064041, lat:17.13472984}}09-09-2019 11-11-2019 772870.18 772870.18 772870.18 772870.18 772870.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:772870.18, importe_modificado:772870.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.0}}{1613532/proyecto_INICIO, 1613532/proyecto_FIN, 1613532/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681568 Proyecto de inversión 759,562.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759562.23, modificado:759562.23}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO - 291438 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL291438 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO BARRIO MIRADOR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MIRADOR QUE SE LOCALIZA EN EL LIBRAMIENTO SUR CAMINO HACIA LAS , lon:-92.80623725, lat:17.13379212}}10-08-2019 09-10-2019 759562.23 759562.23 759562.23 759562.23 759562.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:MARCELO CORONEL PÉREZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:759562.23, importe_modificado:759562.23}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1681568/proyecto_INICIO, 1681568/proyecto_FIN, 1681568/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681765 Proyecto de inversión 1,614,069.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614069.72, modificado:1614069.72}}CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO - 291885 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL291885 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL., lon:-92.80340646, lat:17.12978129}} 01-08-2019 30-10-2019 1614069.72 1614069.72 1614069.72 1614069.72 1614069.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  DUNAMAI S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1614069.72, importe_modificado:1614069.72}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1681765/proyecto_FIN, 1681765/proyecto_INICIO, 1681765/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695662 Acción 192,741.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192741.23, modificado:192741.23}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 296716 7 Chiapas 118 San Andrés Duraznal PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL 296716 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.804988, lat:17.131998}} 13-07-2019 31-12-2019 192741.23 192741.23 192741.23 192741.23 192741.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76305, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:192741.23, importe_modificado:192741.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695662/proyecto_PROCESO, 1695662/proyecto_FIN, 1695662/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588922 Proyecto de inversión 127,441.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127441.8, modificado:127441.8}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 176633 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL176633 S 68 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CLÍNICA, lon:-92.7832801, lat:17.12529177}} 10-10-2019 15-11-2019 127441.8 127441.8 127441.8 127441.8 127441.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM, S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:127441.8, importe_modificado:127441.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}{1588922/proyecto_INICIO, 1588922/proyecto_PROCESO, 1588922/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613383 Proyecto de inversión 1,329,233.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329233.78, modificado:1329233.78}}CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES CUARTOS DORMITORIOS - 161625 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL161625 S 31 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO A LAS ORILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A LA SALIDA A LAS LIMAS 1 Y 2, lon:-92.80549055, lat:17.13435574}} 02-09-2019 04-11-2019 1329233.78 1329233.78 1329233.78 1329233.78 1329233.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1329233.78, importe_modificado:1329233.78}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1613383/proyecto_PROCESO, 1613383/proyecto_FIN, 1613383/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617097 Proyecto de inversión 949,452.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949452.78, modificado:949452.78}}CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE CUARTOS DOMRITORIOS - 178403 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN ANDRES DURAZNAL178403 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.80523573, lat:17.13203179}} 10-10-2019 13-12-2019 949452.78 949452.78 949452.78 949452.78 949452.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:949452.78, importe_modificado:949452.78}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1617097/proyecto_PROCESO, 1617097/proyecto_FIN, 1617097/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683879 Proyecto de inversión 1,035,354.32$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035354.32, modificado:1035354.32}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 296246 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL296246 S 1441 1546 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:COLONIA DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO LA CAPTACION SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENTRA P, lon:-92.81122648, lat:17.13299545}}13-07-2019 13-11-2019 1035354.32 1035354.32 1035354.32 1035354.32 1035354.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-002/2019, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1035354.32, importe_modificado:1035354.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{1683879/proyecto_FIN, 1683879/proyecto_INICIO, 1683879/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684226 Proyecto de inversión 688,949.02$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688949.02, modificado:688949.02}}DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 296872 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL296872 S 1441 1546 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.6, meta_modificada:36.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.80324729, lat:17.12979667}} 16-07-2019 29-10-2019 688949.02 688949.02 688949.02 688949.02 688949.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:688949.02, importe_modificado:688949.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.6}}{1684226/proyecto_PROCESO, 1684226/proyecto_FIN, 1684226/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695664 Acción 114,013.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114013.37, modificado:114013.37}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION CONSISTENTE EN LA IMPARTICION DE NUEVE CURSO DE CAPACITACION - 2967397 Chiapas 118 San Andrés Duraznal PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL 296739 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.804988, lat:17.131998}} 13-07-2019 31-12-2019 114013.37 114013.37 114013.37 114013.37 114013.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76294, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:114013.37, importe_modificado:114013.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695664/proyecto_INICIO, 1695664/proyecto_FIN, 1695664/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681844 Proyecto de inversión 1,709,015.01$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709015.01, modificado:1709015.01}}CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO - 292078 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL292078 S 50 41 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL, lon:-92.80448994, lat:17.13211639}} 04-09-2019 04-11-2019 1709015.01 1709015.01 1709015.01 1709015.01 1709015.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1709015.01, importe_modificado:1709015.01}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1681844/proyecto_PROCESO, 1681844/proyecto_INICIO, 1681844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401684040 Proyecto de inversión 1,423,362.26$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423362.26, modificado:1423362.26}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 296522 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL296522 S 1441 1546 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.47, meta_modificada:417.47}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DETRÁS DE LA CLÍNICA Y A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-92.80326229, lat:17.13238327}} 13-07-2019 17-10-2019 1423362.26 1423362.26 1423362.26 1423362.26 1423362.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-003/2019, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1423362.26, importe_modificado:1423362.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.47}}{1684040/proyecto_INICIO, 1684040/proyecto_PROCESO, 1684040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401588912 Proyecto de inversión 398,230.80$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398230.8, modificado:398230.8}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y DREN PLUVIAL - 176559 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL176559 S 68 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CLÍNICA, lon:-92.78293678, lat:17.12528151}} 10-10-2019 13-12-2019 398230.8 398230.8 398230.8 398230.8 398230.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM, S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:398230.8, importe_modificado:398230.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}}{1588912/proyecto_PROCESO, 1588912/proyecto_FIN, 1588912/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401681503 Proyecto de inversión 569,671.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569671.64, modificado:569671.64}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO - 291283 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL291283 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:COLONIA , 00000 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.76168501, lat:17.15957195}} 14-08-2019 26-10-2019 569671.64 569671.64 569671.64 569671.64 569671.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:569671.64, importe_modificado:569671.64}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1681503/proyecto_INICIO, 1681503/proyecto_PROCESO, 1681503/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683197 Proyecto de inversión 1,501,771.10$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501771.1, modificado:1501771.1}}PAVIMENTACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS - 294883 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL294883 S 153 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.23, meta_modificada:831.23}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:EJIDO JOTOLCHEN, 29827 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SE ENTRA POR EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS HACIA LA LOCA, lon:-92.78103211, lat:17.1540107}}13-07-2019 13-09-2019 1501771.1 1501771.1 1501771.1 1501771.1 1501771.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DEURAZNAL, monto:1501771.1, importe_modificado:1501771.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.23}}{1683197/proyecto_INICIO, 1683197/proyecto_FIN, 1683197/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401683907 Proyecto de inversión 2,373,631.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373631.96, modificado:2373631.96}}CUARTOS DORMITORIOS 25 ACCIONES - 296301 7 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarHONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL296301 S 68 56 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:EJIDO RIVERA GALEANA, 29827 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS 25 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE LA RIVERA GALEANA QUE ESTA SITUADA APROXIMADAMENTE A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.78385929, lat:17.12609151}}10-08-2019 09-10-2019 2373631.96 2373631.96 2373631.96 2373631.96 2373631.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM, S.A DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:2373631.96, importe_modificado:2373631.96}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1683907/proyecto_INICIO, 1683907/proyecto_FIN, 1683907/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401616922 Proyecto de inversión 662,588.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662588.7, modificado:662588.7}}CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES DE CONCRETO PARA VIVIENDA - 176952 7 Chiapas 119 Santiago el Pinar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR176952 S 56 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA DESCRIPCION EXACTA DE LA OBRA NO SE PUEDE DAR SOLO UNA EN CONCRETO POR, lon:-92.71520941, lat:16.94064992}}13-08-2019 23-09-2019 662588.7 662588.7 662588.7 662588.7 662588.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:Municipio de Santiago el Pinar, monto:662588.7, importe_modificado:662588.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1616922/proyecto_INICIO, 1616922/proyecto_PROCESO, 1616922/proyecto_FIN, 1616922/proyecto_INICIO, 1616922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401589184 Proyecto de inversión 662,588.70$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662588.7, modificado:662588.7}}CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES DE CONCRETO PARA VIVIENDA - 177525 7 Chiapas 119 Santiago el Pinar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR177525 S 53 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CHOYO, 29869 CHOYO, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  NO SE PUEDE SOLO CITAR UNA SOLA UBICACION YA QUE SE TIENE 30 DIFERENTES BENEFICIARIOS, lon:-92.72360692, lat:16.95324235}} 05-08-2019 19-09-2019 662588.7 662588.7 662588.7 662588.7 662588.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:Municipio de Santiago el Pinar, monto:662588.7, importe_modificado:662588.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1589184/proyecto_INICIO, 1589184/proyecto_FIN, 1589184/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401617003 Proyecto de inversión 375,466.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375466.93, modificado:375466.93}}CONSTRUCCION DE 17 PISOS DE CONCRETO PARA VIVIENDA - 177683 7 Chiapas 119 Santiago el Pinar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR177683 S 53 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LIMATIK, 29867 LIMATIK, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  NO SE PUEDE CITAR UN SOLO DOMICILIO EN ESPECIFICO YA QUE SON 17 BENEFICIARIOS DIFERENTES, lon:-92.71495928, lat:16.94006946}} 05-08-2019 19-09-2019 375466.93 375466.93 375466.93 375466.93 375466.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Santiago el Pinar, monto:375466.93, importe_modificado:375466.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1617003/proyecto_INICIO, 1617003/proyecto_FIN, 1617003/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-15}}
2019 4 CHP190401638194 Proyecto de inversión 253,353.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253353.45, modificado:253353.45}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 228771 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO228771 S 420 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN JOSE BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE    Y  , CALLEJON CALLEJON SAN JOSE  EL BARRIO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIN, lon:-92.92505564, lat:17.20620594}} 01-12-2019 31-12-2019 253353.45 253353.45 253353.45 253353.45 253353.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:253353.45, importe_modificado:253353.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}}{1638194/proyecto_PROCESO, 1638194/proyecto_FIN, 1638194/proyecto_INICIO, 1638194/proyecto_FIN, 1638194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628318 Proyecto de inversión 990,940.71$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990940.71, modificado:990940.71}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 233743 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS233743 S 35 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCÓN CHAMULA - BARRIO LA TEJERIA BARRIO BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CALLE LA TEJERIA  EL BARRIO LA TEJERÍA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SURESTE DEL CENTRO DEL , lon:-92.92857723, lat:17.1967936}} 01-12-2019 31-12-2019 990940.71 990940.71 990940.71 990940.71 990940.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:990940.71, importe_modificado:990940.71}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1628318/proyecto_INICIO, 1628318/proyecto_PROCESO, 1628318/proyecto_FIN, 1628318/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634620 Proyecto de inversión 1,858,055.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858055.93, modificado:1858055.93}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 239494 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS239494 S 55 43 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CALLE PROLONGACIÓN CALLE SAN MIGUEL  EL BARRIO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL NORESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO , lon:-92.93225391, lat:17.20961417}}01-12-2019 31-12-2019 1858055.93 1858055.93 1858055.93 1858055.93 1858055.93 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1858055.93, importe_modificado:1858055.93}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1634620/proyecto_INICIO, 1634620/proyecto_PROCESO, 1634620/proyecto_INICIO, 1634620/proyecto_PROCESO, 1634620/proyecto_FIN, 1634620/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634831 Proyecto de inversión 511,563.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511563.76, modificado:511563.76}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 223148 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO223148 S 401 279 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CALLE SAN JUAN BARRIO BARRIO SAN JUAN, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE PANTEON Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL, CAMINO CAMINO A SAN JOSE  SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA E, lon:-92.93082482, lat:17.20206701}}01-12-2019 31-12-2019 511563.76 511563.76 511563.76 511563.76 511563.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:511563.76, importe_modificado:511563.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.0}}{1634831/proyecto_FIN, 1634831/proyecto_PROCESO, 1634831/proyecto_INICIO, 1634831/proyecto_PROCESO, 1634831/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401635538 Proyecto de inversión 786,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786000.0, modificado:786000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 241274 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS241274 S 30 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RINCONCITO EJIDO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CALLEJON RINCONCITO  LA COMUNIDAD DE EL RINCONCITO SE LOCALIZA EN EL LADO NORESTE DEL MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA, A UNOS 23, lon:-92.88818406, lat:17.25060466}}01-12-2019 31-12-2019 786000 786000 786000 786000 786000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-012/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:786000.0, importe_modificado:786000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{1635538/proyecto_INICIO, 1635538/proyecto_FIN, 1635538/proyecto_PROCESO, 1635538/proyecto_INICIO, 1635538/proyecto_FIN, 1635538/proyecto_PROCESO, 1635538/proyecto_FIN, 1635538/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401643568 Proyecto de inversión 607,210.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607210.57, modificado:607210.57}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 250907 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS250907 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA  - RINCONCITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 50 COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CAMINO PUEBLO NUEVO-ARROYO GRANDE  EL TRAMO SE ENCUENTRA , lon:-92.89081812, lat:17.24415758}}01-12-2019 31-12-2019 607210.57 607210.57 607210.57 607210.57 607210.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-010/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:607210.57, importe_modificado:607210.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}{1643568/proyecto_FIN, 1643568/proyecto_PROCESO, 1643568/proyecto_INICIO, 1643568/proyecto_PROCESO, 1643568/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401663856 Proyecto de inversión 1,513,660.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513660.59, modificado:1513660.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 275340 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS275340 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA  - SAN ISIDRO CIENEGUILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 000 COLONIA SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CAMINO SAN FELIPE  EL T, lon:-92.93370225, lat:17.16600966}} 15-07-2019 15-09-2019 1513660.59 1513660.59 1513660.59 1513660.59 1513660.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-016/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1512700.2, importe_modificado:1513660.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{1663856/proyecto_INICIO, 1663856/proyecto_FIN, 1663856/proyecto_INICIO, 1663856/proyecto_PROCESO, 1663856/proyecto_FIN, 1663856/proyecto_PROCESO, 1663856/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628883 Acción 683,378.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683378.23, modificado:683378.23}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2359957 Chiapas 121 Rincón Chamula San Pedro Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS235995 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.93757028, lat:17.2094708}} 13-07-2019 31-12-2019 683378.23 683378.23 683378.23 683378.23 683378.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:683378.23, importe_modificado:683378.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1628883/proyecto_PROCESO, 1628883/proyecto_FIN, 1628883/proyecto_PROCESO, 1628883/proyecto_INICIO, 1628883/proyecto_PROCESO, 1628883/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628995 Proyecto de inversión 1,440,152.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440152.82, modificado:1440152.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 236561 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS236561 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE RINCON CHAMULA EJIDO SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y CALLEJON SAN FELIPE, CALLE SAN FELIPE  EL EJIDO SAN FELIPE SE UBICA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMU, lon:-92.94667969, lat:17.18439989}} 01-12-2019 31-12-2019 1440152.82 1440152.82 1440152.82 1440152.82 1440152.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1440152.82, importe_modificado:1440152.82}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1628995/proyecto_PROCESO, 1628995/proyecto_FIN, 1628995/proyecto_PROCESO, 1628995/proyecto_FIN, 1628995/proyecto_INICIO, 1628995/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401634301 Proyecto de inversión 425,029.38$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425029.38, modificado:425029.38}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 221529 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO221529 S 226 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA  - SAN FELIPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 91 EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN FELIPE Y  , CALLE SAN FELIPE  EL TRAMO PAVIMENTADO SE ENCUE, lon:-92.94812773, lat:17.1970697}} 01-12-2019 31-12-2019 425029.38 425029.38 425029.38 425029.38 425029.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-008/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:425029.38, importe_modificado:425029.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}}{1634301/proyecto_INICIO, 1634301/proyecto_PROCESO, 1634301/proyecto_FIN, 1634301/proyecto_PROCESO, 1634301/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636489 Proyecto de inversión 345,523.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345523.4, modificado:345523.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 242359 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS242359 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCÓN CHAMULA CENTRO BARRIO CENTRO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y CALLEJON CENTRO,    EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL N. 195 EN EL LADO DERECHO RUMBO A PI, lon:-92.93933007, lat:17.20751336}}01-12-2019 31-12-2019 345523.4 345523.4 345523.4 345523.4 345523.4 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:345523.4, importe_modificado:345523.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.0}}{1636489/proyecto_FIN, 1636489/proyecto_INICIO, 1636489/proyecto_PROCESO, 1636489/proyecto_FIN, 1636489/proyecto_PROCESO, 1636489/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637171 Proyecto de inversión 1,375,550.93$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375550.93, modificado:1375550.93}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 227767 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO227767 S 360 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE CALLE EJIDO LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE LA FLORIDA Y  , CALLE CALLLE FLORIDA 1  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DEL EJIDO LA FLORIDA 100 METROS ANTES , lon:-92.95051699, lat:17.24068587}} 01-12-2019 31-12-2019 1375550.93 1375550.93 1375550.93 1375550.93 1375550.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-005/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1375550.93, importe_modificado:1375550.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}}{1637171/proyecto_FIN, 1637171/proyecto_INICIO, 1637171/proyecto_PROCESO, 1637171/proyecto_INICIO, 1637171/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401645654 Proyecto de inversión 63,052.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63052.28, modificado:63052.28}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 253161 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS253161 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA  - VISTA HERMOSA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 210 COLONIA VISTA HERMOSA, 29759 VISTA HERMOSA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y CARRETERA PUEBLO NUEVO-RINCON CHAMULA, CALLE LINDA VISTA, lon:-92.90451156, lat:17.17949668}}04-11-2019 18-12-2019 63052.28 63052.28 63052.28 63052.28 63052.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF/OT-002/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:63052.28, importe_modificado:63052.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{1645654/proyecto_FIN, 1645654/proyecto_INICIO, 1645654/proyecto_PROCESO, 1645654/proyecto_FIN, 1645654/proyecto_PROCESO, 1645654/proyecto_FIN, 1645654/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695213 Acción 78,880.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78880.0, modificado:78880.0}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 259870 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San Pedro PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO259870 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.93757028, lat:17.2094708}} 13-07-2019 31-12-2019 78880 78880 78880 78880 78880 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:78880.0, importe_modificado:78880.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695213/proyecto_FIN, 1695213/proyecto_PROCESO, 1695213/proyecto_INICIO, 1695213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401626964 Proyecto de inversión 1,265,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 228470 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO228470 S 630 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO NUEVO BARRIO BARRIO SAN DIEGO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA RAYON - PUEBLO NUEVO Y  , CARRETERA RINCÓN CHAMULA  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL R, lon:-92.94348938, lat:17.20533556}}01-12-2019 31-12-2019 1265000 1265000 1265000 1265000 1265000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-004/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1265000.0, importe_modificado:1265000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}}{1626964/proyecto_PROCESO, 1626964/proyecto_INICIO, 1626964/proyecto_PROCESO, 1626964/proyecto_FIN, 1626964/proyecto_INICIO, 1626964/proyecto_PROCESO, 1626964/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401628249 Proyecto de inversión 250,000.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 233499 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO233499 S 14 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCÓN CHAMULA - BARRIO SAN LORENZO BARRIO BARRIO SAN LORENZO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN LORENZO Y  , CALLEJON SAN LORENZO  EL BARRIO SAN LORENZO SE ENCUENTRA JUNTO AL EJIDO SAN , lon:-92.94681012, lat:17.1849144}}01-12-2019 31-12-2019 250000 250000 250000 250000 250000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1628249/proyecto_INICIO, 1628249/proyecto_FIN, 1628249/proyecto_PROCESO, 1628249/proyecto_FIN, 1628249/proyecto_INICIO, 1628249/proyecto_PROCESO, 1628249/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401637525 Proyecto de inversión 1,234,682.63$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234682.63, modificado:1234682.63}}CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CON CCT 07DPB0400L - 2281657 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS228165 S 338 462 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON CALLEJÓN ESCUELA Y CALLE SALIDA SAN MIGUEL, PROLONGACION CALLE SAN MIGUEL  LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA , lon:-92.93166461, lat:17.20994799}}01-12-2019 31-12-2019 1234682.63 1234682.63 1234682.63 1234682.63 1234682.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-003/2019, contratista:CONSTRUCCIÓNES TONUSA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1603818.19, importe_modificado:1603818.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}}{1637525/proyecto_PROCESO, 1637525/proyecto_INICIO, 1637525/proyecto_FIN, 1637525/proyecto_INICIO, 1637525/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401647088 Proyecto de inversión 993,915.83$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993915.83, modificado:993915.83}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255207 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS255207 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SACACOSECHA Y CALLEJON SAN FELIPE, CARRETERA SAN FELIPE  LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN UNO DENTRO DEL BARRIO CENTRO EJIDO, lon:-92.94749796, lat:17.18420401}}04-12-2019 30-12-2019 993915.83 993915.83 993915.83 993915.83 993915.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-014/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:993915.83, importe_modificado:993915.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{1647088/proyecto_PROCESO, 1647088/proyecto_INICIO, 1647088/proyecto_FIN, 1647088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695215 Acción 113,896.37$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113896.37, modificado:113896.37}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 259927 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San Pedro PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO259927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.93757028, lat:17.2094708}} 13-07-2019 31-12-2019 113896.37 113896.37 113896.37 113896.37 113896.37 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:113896.37, importe_modificado:113896.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695215/proyecto_INICIO, 1695215/proyecto_FIN, 1695215/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401626924 Proyecto de inversión 53,232.91$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53232.91, modificado:53232.91}}DEMOLICIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN MAL ESTADO - 228362 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO228362 S 450 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.04, meta_modificada:298.04}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CALLEJON CALLEJON ESCUELA Y CALLE SALIDA SAN MIGUEL, PROLONGACION CALLE SAN MIGUEL  LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA E, lon:-92.93168902, lat:17.2099547}}15-07-2019 31-07-2019 53232.91 53232.91 53232.91 53232.91 53232.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF/OT-001/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:53232.91, importe_modificado:53232.91}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.04}}{1626924/proyecto_PROCESO, 1626924/proyecto_INICIO, 1626924/proyecto_PROCESO, 1626924/proyecto_FIN, 1626924/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639855 Proyecto de inversión 359,872.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359872.9, modificado:359872.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 231257 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarOBRAS PUBLICAS RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS231257 S 22 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE RINCON CHAMULA - LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CALLE LA FLORIDA  EL EJIDO LA FLORIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA, lon:-92.9494169, lat:17.24365297}} 01-12-2019 31-12-2019 359872.9 359872.9 359872.9 359872.9 359872.9 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:359872.9, importe_modificado:359872.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1639855/proyecto_INICIO, 1639855/proyecto_FIN, 1639855/proyecto_PROCESO, 1639855/proyecto_INICIO, 1639855/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401640815 Proyecto de inversión 987,815.69$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987815.69, modificado:987815.69}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 247594 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS247594 S 650 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCÓN CHAMULA  - EJIDO LA FLORIDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 84 EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CALLE LA FLORIDA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO RINCÓN CHA, lon:-92.94500704, lat:17.22700614}}01-12-2019 31-12-2019 987815.69 987815.69 987815.69 987815.69 987815.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-009/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:987815.69, importe_modificado:987815.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2840.0}}{1640815/proyecto_PROCESO, 1640815/proyecto_FIN, 1640815/proyecto_PROCESO, 1640815/proyecto_INICIO, 1640815/proyecto_PROCESO, 1640815/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650503 Proyecto de inversión 200,282.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200282.4, modificado:200282.4}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259683 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS259683 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.32, meta_modificada:166.32}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA  - VISTA HERMOSA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 52 COLONIA VISTA HERMOSA, 29759 VISTA HERMOSA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLEJON VISTA HERMOSA, CALLE LINDA VISTA, lon:-92.91103389, lat:17.18213161}}16-12-2019 30-12-2019 200282.4 200282.4 200282.4 200282.4 200282.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-017/2019, contratista:DESARROLLADORA CAMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:200282.4, importe_modificado:200282.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.32}}{1650503/proyecto_INICIO, 1650503/proyecto_FIN, 1650503/proyecto_INICIO, 1650503/proyecto_PROCESO, 1650503/proyecto_FIN, 1650503/proyecto_INICIO, 1650503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401595483 Proyecto de inversión 501,400.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501400.59, modificado:501400.59}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 210931 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO210931 S 4360 3840 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE SAN JOSE Y CALLEJON CALLEJON SAN JOSE, CALLE CALLE SAN JOSE  EL TRAMO PAVIMENTADO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE , lon:-92.92195769, lat:17.20610477}}26-08-2019 26-10-2019 501400.59 501400.59 501400.59 501400.59 501400.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-007/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:501400.59, importe_modificado:501400.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}}{1595483/proyecto_PROCESO, 1595483/proyecto_INICIO, 1595483/proyecto_FIN, 1595483/proyecto_PROCESO, 1595483/proyecto_FIN, 1595483/proyecto_INICIO, 1595483/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627675 Proyecto de inversión 253,353.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253353.45, modificado:253353.45}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 231322 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO231322 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.9, meta_modificada:1056.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE RINCÓN CHAMULA - EJIDO LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CALLE FLORIDA Y  , CALLE FLORIDA  EL EJIDO LA FLORIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.95106611, lat:17.24650767}} 01-12-2019 31-12-2019 253353.45 253353.45 253353.45 253353.45 253353.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:253353.45, importe_modificado:253353.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.9}}{1627675/proyecto_INICIO, 1627675/proyecto_PROCESO, 1627675/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401636115 Proyecto de inversión 458,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458500.0, modificado:458500.0}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 242054 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS242054 S 18 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO UNO COLONIA RINCONCITO UNO, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y CALLEJON RINCONCITO 1, CAMINO RINCONCITO  LA COMUNIDAD DE EL RINCONCITO 1 SE LOCALIZA EN EL LADO NORESTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.89116316, lat:17.24346201}}07-11-2019 23-12-2019 458500 458500 458500 458500 458500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:458500.0, importe_modificado:458500.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}}{1636115/proyecto_INICIO, 1636115/proyecto_PROCESO, 1636115/proyecto_INICIO, 1636115/proyecto_FIN, 1636115/proyecto_INICIO, 1636115/proyecto_FIN, 1636115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401639230 Proyecto de inversión 618,965.27$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618965.27, modificado:618965.27}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 230344 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO230344 S 340 260 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCON CHAMULA - BARRIO SAN JOSE BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE    Y CALLEJON SAN JOSE,    EL BARRIO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DEL CENTRO DEL MUNICIP, lon:-92.92515113, lat:17.20639173}}01-12-2019 31-12-2019 618965.27 618965.27 618965.27 618965.27 618965.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:618965.27, importe_modificado:618965.27}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1639230/proyecto_PROCESO, 1639230/proyecto_FIN, 1639230/proyecto_PROCESO, 1639230/proyecto_INICIO, 1639230/proyecto_PROCESO, 1639230/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650136 Proyecto de inversión 2,151,414.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151414.82, modificado:2151414.82}}RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS - 259271 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS259271 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2384.2, meta_modificada:2384.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE  - SACACOSECHAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 385 BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE CALLEJON SAN JOSE Y  , CALLE SAN JOSE  EL TRAMO SE ENCUENTRA PASA, lon:-92.91905474, lat:17.20704583}}20-07-2019 20-08-2019 2151414.82 2151414.82 2151414.82 2151414.82 2151414.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-002/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:2151414.82, importe_modificado:2151414.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2384.2}}{1650136/proyecto_INICIO, 1650136/proyecto_FIN, 1650136/proyecto_PROCESO, 1650136/proyecto_FIN, 1650136/proyecto_INICIO, 1650136/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401650351 Proyecto de inversión 294,642.82$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294642.82, modificado:294642.82}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 259514 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS259514 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA  - EJIDO SAN FELIPE BARRIO LOS PINOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO EJIDO SAN FELIPE BARRIO LOS PINOS, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CAMINO RINCON-EJIDO , lon:-92.95001409, lat:17.19069909}} 04-12-2019 20-12-2019 294642.82 294642.82 294642.82 294642.82 294642.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-015/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:294642.82, importe_modificado:294642.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{1650351/proyecto_INICIO, 1650351/proyecto_FIN, 1650351/proyecto_PROCESO, 1650351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695212 Acción 123,609.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123609.12, modificado:123609.12}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 259827 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San Pedro PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO259827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.93757028, lat:17.2094708}} 13-07-2019 31-12-2019 123609.12 123609.12 123609.12 123609.12 123609.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:123609.12, importe_modificado:123609.12}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695212/proyecto_INICIO, 1695212/proyecto_FIN, 1695212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695214 Acción 139,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2598837 Chiapas 121 Rincón Chamula San Pedro PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO259883 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.93757028, lat:17.2094708}} 13-07-2019 31-12-2019 139200 139200 139200 139200 139200 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695214/proyecto_INICIO, 1695214/proyecto_FIN, 1695214/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401627933 Proyecto de inversión 309,500.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309500.0, modificado:309500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 232371 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO232371 S 11 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCÓN CHAMULA - BARRIO SAN JUAN BARRIO BARRIO SAN JUAN, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y CALLEJON SAN JUAN, CALLE CALLE INOMINADA  EL BARRIO SAN JUAN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SURESTE , lon:-92.93182554, lat:17.20288665}}01-12-2019 31-12-2019 309500 309500 309500 309500 309500 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:309500.0, importe_modificado:309500.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1627933/proyecto_PROCESO, 1627933/proyecto_FIN, 1627933/proyecto_INICIO, 1627933/proyecto_FIN, 1627933/proyecto_PROCESO, 1627933/proyecto_INICIO, 1627933/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401632315 Proyecto de inversión 965,000.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.6, modificado:965000.6}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 212456 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarAYUNTAMIENTO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO212456 S 380 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLES LA TEJERIA BARRIO BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TEJERIA PARTE BAJA Y CALLE TEJERIA PARTE ALTA, CALLE CARRETERA INTERNACIONAL  LOS TRAMO DE PAVIMENTO SE ENCUENT, lon:-92.93021085, lat:17.19972485}}01-12-2019 31-12-2019 965000.6 965000.6 965000.6 965000.6 965000.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-006/2019, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:965000.6, importe_modificado:962483.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}}{1632315/proyecto_FIN, 1632315/proyecto_PROCESO, 1632315/proyecto_INICIO, 1632315/proyecto_FIN, 1632315/proyecto_PROCESO, 1632315/proyecto_FIN, 1632315/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401646695 Proyecto de inversión 572,636.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572636.85, modificado:572636.85}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS - 254636 7 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS254636 S 350 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL  - SACACOSECHAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 680 BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS  ENTRE   Y  , CALLE SAN MIGUEL  EL TRAMO SE ENCUENTRA EN EL LADO NOR, lon:-92.93472613, lat:17.21192866}}18-11-2019 18-12-2019 572636.85 572636.85 572636.85 572636.85 572636.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:572636.85, importe_modificado:572636.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.0}}{1646695/proyecto_PROCESO, 1646695/proyecto_INICIO, 1646695/proyecto_PROCESO, 1646695/proyecto_FIN, 1646695/proyecto_INICIO, 1646695/proyecto_PROCESO, 1646695/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586449 Proyecto de inversión 763,307.61$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763307.61, modificado:763307.61}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE - 1553837 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 155383 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE,    DOMICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS ENTRE SEGUNDA Y TERCERA CALLE ORIENTE, lon:-93.00181114, lat:16.36945148}} 16-07-2019 30-08-2019 763307.61 763307.61 763307.61 763307.61 763307.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/013/2019, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:763307.61, importe_modificado:763307.61}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}}{1586449/proyecto_INICIO, 1586449/proyecto_PROCESO, 1586449/proyecto_FIN, 1586449/proyecto_INICIO, 1586449/proyecto_FIN, 1586449/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401587221 Proyecto de inversión 295,700.33$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295700.33, modificado:295700.33}}MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO PRODESCH - 162224 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AUYNTAMIENTO 162224 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PONIENTE SUR,    UBICADO ENTRE CUARTA Y QUINTA CALLE PONIENTE SUR, lon:-93.01027842, lat:16.36662441}} 20-07-2019 10-08-2019 295700.33 295700.33 295700.33 295700.33 295700.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/O.T. 01/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:295700.33, importe_modificado:295700.33}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587221/proyecto_INICIO, 1587221/proyecto_PROCESO, 1587221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401666746 Proyecto de inversión 455,519.81$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455519.81, modificado:455519.81}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA ORIENTE SUR - 1549167 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 154916 S 1235 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.88, meta_modificada:620.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SUR Y AVENIDA NORTE,    UBICADO EN JERICO PORVENIR EN LA PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA SUR YA VENIDA NORTE, lon:-92.96402838, lat:16.28765107}} 25-07-2019 20-09-2019 455519.81 455519.81 455519.81 455519.81 455519.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/010/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:455519.81, importe_modificado:455519.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.88}}{1666746/proyecto_INICIO, 1666746/proyecto_PROCESO, 1666746/proyecto_FIN, 1666746/proyecto_INICIO, 1666746/proyecto_PROCESO, 1666746/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586861 Proyecto de inversión 628,850.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628850.96, modificado:628850.96}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE - 1589577 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 158957 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.01, meta_modificada:738.01}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE,    DOMICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE, lon:-93.00636782, lat:16.36883542}} 23-08-2019 06-10-2019 628850.96 628850.96 628850.96 628850.96 628850.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/022/2019, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:628850.96, importe_modificado:628850.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.01}}{1586861/proyecto_INICIO, 1586861/proyecto_PROCESO, 1586861/proyecto_FIN, 1586861/proyecto_PROCESO, 1586861/proyecto_FIN, 1586861/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586876 Proyecto de inversión 687,023.53$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687023.53, modificado:687023.53}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA ORIENTE NORTE ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA NORTE - 1590697 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 159069 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.82, meta_modificada:754.82}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NRTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE,    DOICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS. UBICADO ENTRE AVENNIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA NNORTE, lon:-93.00121797, lat:16.36576779}}15-08-2019 13-10-2019 687023.53 687023.53 687023.53 687023.53 687023.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/021/2019, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:687023.53, importe_modificado:687023.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.82}}{1586876/proyecto_INICIO, 1586876/proyecto_PROCESO, 1586876/proyecto_FIN, 1586876/proyecto_INICIO, 1586876/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401587013 Proyecto de inversión 675,966.07$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675966.07, modificado:675966.07}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS - 160068 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 160068 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:105, direccion:EJIDO OCOTAL LINDA VISTA, 30528 OCOTAL LINDAVISTA, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOICILO CONOCIDO EJIDO OCOTAL LINDA VISTA, lon:-93.07128264, lat:16.30068776}} 01-08-2019 29-10-2019 675966.07 675966.07 675966.07 675966.07 675966.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1587013/proyecto_PROCESO, 1587013/proyecto_INICIO, 1587013/proyecto_FIN, 1587013/proyecto_INICIO, 1587013/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401612938 Proyecto de inversión 259,986.95$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259986.95, modificado:259986.95}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 160021 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 160021 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:78, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 30528 LAS DELICIAS, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS DELICIAS, lon:-92.9425459, lat:16.25922541}} 01-08-2019 29-10-2019 259986.95 259986.95 259986.95 259986.95 259986.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1612938/proyecto_PROCESO, 1612938/proyecto_INICIO, 1612938/proyecto_FIN, 1612938/proyecto_PROCESO, 1612938/proyecto_FIN, 1612938/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401613387 Proyecto de inversión 2,066,797.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066797.05, modificado:2066797.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ - 161646 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 161646 S 98 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30528 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RETIRO UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, lon:-93.02934362, lat:16.27339218}} 13-07-2019 15-09-2019 2066797.05 2066797.05 2066797.05 2066797.05 2066797.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/006/2019, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2066797.05, importe_modificado:2066797.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613387/proyecto_INICIO, 1613387/proyecto_FIN, 1613387/proyecto_INICIO, 1613387/proyecto_FIN, 1613387/proyecto_PROCESO, 1613387/proyecto_FIN, 1613387/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586739 Proyecto de inversión 731,823.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731823.9, modificado:731823.9}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LASEGUNDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE - 1578967 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 157896 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.3, meta_modificada:748.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE,    DOMICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS. UBICADO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, lon:-93.0053186, lat:16.36851299}} 13-07-2019 07-09-2019 731823.9 731823.9 731823.9 731823.9 731823.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/011/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:731823.9, importe_modificado:731823.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.3}}{1586739/proyecto_PROCESO, 1586739/proyecto_INICIO, 1586739/proyecto_PROCESO, 1586739/proyecto_FIN, 1586739/proyecto_INICIO, 1586739/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586940 Proyecto de inversión 2,448,040.14$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448040.14, modificado:2448040.14}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 159540 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159540 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SÉPTIMA ORIENTE,    UBICADO EN PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y SEPTIMA ORIENTE, lon:-92.99835476, lat:16.36743224}} 28-08-2019 10-11-2019 2448040.14 2448040.14 2448040.14 2448040.14 2448040.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/023/2019, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2448040.14, importe_modificado:2448040.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586940/proyecto_INICIO, 1586940/proyecto_FIN, 1586940/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612791 Proyecto de inversión 1,078,964.18$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078964.18, modificado:1078964.18}}MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO - 159695 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159695 S 1235 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE,    UBICADA EN EL EJIDO JERICO EL PORVENIR ENTRE AVENIIDA CENTRAL Y PRIMERA PONI, lon:-92.96557672, lat:16.28819348}} 16-07-2019 16-10-2019 1078964.18 1078964.18 1078964.18 1078964.18 1078964.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:1078964.18, importe_modificado:1078964.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612791/proyecto_INICIO, 1612791/proyecto_PROCESO, 1612791/proyecto_INICIO, 1612791/proyecto_FIN, 1612791/proyecto_PROCESO, 1612791/proyecto_FIN, 1612791/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401666891 Proyecto de inversión 1,306,450.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306450.73, modificado:1306450.73}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA CALLE ORIENTE - 1552037 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 155203 S 1235 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.88, meta_modificada:620.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE ORIENTE Y  ,    UICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JERICO PORVENIR EN LA AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA CALLE ORIENTE, lon:-92.96820098, lat:16.28460214}} 05-08-2019 03-10-2019 1306450.73 1306450.73 1306450.73 1306450.73 1306450.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/020/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:1306450.73, importe_modificado:1306450.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.88}}{1666891/proyecto_INICIO, 1666891/proyecto_FIN, 1666891/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401695078 Acción 382,193.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382193.29, modificado:382193.29}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL - 2348667 Chiapas 122 El Parral PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL 234866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} 15-07-2019 15-08-2019 382193.29 382193.29 382193.29 382193.29 382193.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75653, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:382193.29, importe_modificado:382193.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1695078/proyecto_PROCESO, 1695078/proyecto_INICIO, 1695078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586950 Proyecto de inversión 1,449,095.84$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449095.84, modificado:1449095.84}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA QUINTA CALLE ORIENTE Y PRIMERA SUR - 1596027 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159602 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR,    UBICADO EN EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA SUR, lon:-93.00045623, lat:16.36481558}} 30-07-2019 27-09-2019 1449095.84 1449095.84 1449095.84 1449095.84 1449095.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/017/2019, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:1449095.84, importe_modificado:1449095.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586950/proyecto_INICIO, 1586950/proyecto_PROCESO, 1586950/proyecto_INICIO, 1586950/proyecto_FIN, 1586950/proyecto_PROCESO, 1586950/proyecto_FIN, 1586950/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401612914 Proyecto de inversión 571,971.29$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571971.29, modificado:571971.29}}CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS - 159966 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159966 S 20 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:20, direccion:EJIDO ESPINALITO, 30528 EL ESPINALITO, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESPINALITO, lon:-92.97663955, lat:16.26970696}} 01-08-2019 29-10-2019 571971.29 571971.29 571971.29 571971.29 571971.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1612914/proyecto_INICIO, 1612914/proyecto_PROCESO, 1612914/proyecto_FIN, 1612914/proyecto_PROCESO, 1612914/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401613294 Proyecto de inversión 2,060,056.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060056.57, modificado:2060056.57}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 161288 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 161288 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARRAL  - EL PARRAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN LAS ÁREAS DE CULTIVO DE EL PARRAL, lon:-92.97970341, lat:16.36527796}} 15-07-2019 15-10-2019 2060056.57 2060056.57 2060056.57 2060056.57 2060056.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2060056.57, importe_modificado:2060056.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}}{1613294/proyecto_INICIO, 1613294/proyecto_PROCESO, 1613294/proyecto_INICIO, 1613294/proyecto_FIN, 1613294/proyecto_INICIO, 1613294/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401613426 Proyecto de inversión 846,416.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846416.55, modificado:846416.55}}REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 161758 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO 161758 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:EJIDO AGUA DULCE DOS, 30528 AGUA DULCE DOS, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN EL EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.0537935, lat:16.28972202}} 24-07-2019 22-09-2019 846416.55 846416.55 846416.55 846416.55 846416.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:846416.55, importe_modificado:846416.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613426/proyecto_INICIO, 1613426/proyecto_FIN, 1613426/proyecto_INICIO, 1613426/proyecto_FIN, 1613426/proyecto_PROCESO, 1613426/proyecto_FIN, 1613426/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401587002 Proyecto de inversión 103,994.78$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103994.78, modificado:103994.78}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS - 159993 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159993 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE,    UBICADA ENTRE SEXTA Y SÉPTIMA CALLE ORIENTE, lon:-92.99775191, lat:16.36829853}} 01-08-2019 29-10-2019 103994.78 103994.78 103994.78 103994.78 103994.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1587002/proyecto_INICIO, 1587002/proyecto_PROCESO, 1587002/proyecto_INICIO, 1587002/proyecto_FIN, 1587002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401587260 Proyecto de inversión 168,612.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168612.28, modificado:168612.28}}MEJORAMIENTO DE VADOS EN EL CAMINO EL PARRAL LAS DELICIAS AGUA DULCE DOS EJIDO GUADALUPE - 1626187 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 162618 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO EL PARRAL  - AGUA DULCE DOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 00 CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADOS EN EL CAMINO TRAMO DE EL PARRAL AL EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.02750357, lat:16.32987106}} 05-09-2019 19-10-2019 168612.28 168612.28 168612.28 168612.28 168612.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76040, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:168612.28, importe_modificado:168612.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587260/proyecto_INICIO, 1587260/proyecto_PROCESO, 1587260/proyecto_INICIO, 1587260/proyecto_FIN, 1587260/proyecto_INICIO, 1587260/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401612462 Proyecto de inversión 1,672,555.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672555.72, modificado:1672555.72}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1587597 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO 158759 S 1235 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA TOMA DE CAPTACION DE AGUA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL EJIDO, lon:-92.9709626, lat:16.27038706}} 01-08-2019 29-09-2019 1672555.72 1672555.72 1672555.72 1672555.72 1672555.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/019/2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:1672555.72, importe_modificado:1672555.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612462/proyecto_PROCESO, 1612462/proyecto_INICIO, 1612462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612897 Proyecto de inversión 207,989.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207989.56, modificado:207989.56}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 159932 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159932 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:EJIDO AGUA DULCE DOS, 30528 AGUA DULCE DOS, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.05291621, lat:16.28855763}} 01-08-2019 29-10-2019 207989.56 207989.56 207989.56 207989.56 207989.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1612897/proyecto_INICIO, 1612897/proyecto_PROCESO, 1612897/proyecto_INICIO, 1612897/proyecto_PROCESO, 1612897/proyecto_FIN, 1612897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401695080 Acción 163,862.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163862.58, modificado:163862.58}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE  POSTG - 2349237 Chiapas 122 El Parral PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL 234923 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} 15-07-2019 20-11-2019 163862.58 163862.58 163862.58 163862.58 163862.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75714, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:163862.58, importe_modificado:163862.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695080/proyecto_FIN, 1695080/proyecto_PROCESO, 1695080/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586720 Proyecto de inversión 764,828.48$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764828.48, modificado:764828.48}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEGUNDA ORIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR - 1576617 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 157661 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.5, meta_modificada:745.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR,    DOMICILIO CONOCIDO ELPARRAL CHIAPAS UBICADO ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA, lon:-93.00376065, lat:16.36439572}} 15-07-2019 29-08-2019 764828.48 764828.48 764828.48 764828.48 764828.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/012/2019, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:764828.48, importe_modificado:764828.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.5}}{1586720/proyecto_INICIO, 1586720/proyecto_PROCESO, 1586720/proyecto_FIN, 1586720/proyecto_PROCESO, 1586720/proyecto_FIN, 1586720/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586892 Proyecto de inversión 2,113,042.34$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113042.34, modificado:2113042.34}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA CALLE ORIENTE Y PRIMERA SUR - 1592257 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 159225 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2198.0, meta_modificada:2198.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR  DOMICILIO CONOCIDO PARRAL CHIAPAS. UBICADA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y SEGUNDA AVENIDA SUR Y , lon:-93.00067953, lat:16.36396888}}30-07-2019 27-10-2019 2113042.34 2113042.34 2113042.34 2113042.34 2113042.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/016/2019, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2113042.34, importe_modificado:2113042.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2198.0}}{1586892/proyecto_INICIO, 1586892/proyecto_PROCESO, 1586892/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586905 Proyecto de inversión 609,123.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609123.21, modificado:609123.21}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA NORTE - 1593177 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 159317 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.5, meta_modificada:724.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE,    UBICADA EN EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA NORTE, lon:-93.00023092, lat:16.36546669}} 23-09-2019 21-11-2019 609123.21 609123.21 609123.21 609123.21 609123.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:609123.21, importe_modificado:609123.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.5}}{1586905/proyecto_INICIO, 1586905/proyecto_PROCESO, 1586905/proyecto_FIN, 1586905/proyecto_PROCESO, 1586905/proyecto_FIN, 1586905/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586915 Proyecto de inversión 847,186.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847186.76, modificado:847186.76}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LANOVENA  NORTE ORIENTE ENTRE LA SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE  NORTE - 1593937 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO 159393 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.92, meta_modificada:829.92}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE,    DOMICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS. ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE., lon:-93.00025114, lat:16.37430414}} 17-07-2019 30-08-2019 847186.76 847186.76 847186.76 847186.76 847186.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/015/2019, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:847186.76, importe_modificado:847186.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.92}}{1586915/proyecto_INICIO, 1586915/proyecto_PROCESO, 1586915/proyecto_INICIO, 1586915/proyecto_FIN, 1586915/proyecto_PROCESO, 1586915/proyecto_FIN, 1586915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586976 Proyecto de inversión 755,808.55$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755808.55, modificado:755808.55}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS DANIEL ROBLES SASSO - 1597877 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159787 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y  ,    UBICADA ENTRE SEXTA CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR, lon:-93.00035856, lat:16.36149053}} 27-07-2019 24-10-2019 755808.55 755808.55 755808.55 755808.55 755808.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/009/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:755808.55, importe_modificado:755808.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586976/proyecto_INICIO, 1586976/proyecto_PROCESO, 1586976/proyecto_FIN, 1586976/proyecto_INICIO, 1586976/proyecto_FIN, 1586976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401586988 Proyecto de inversión 350,536.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350536.57, modificado:350536.57}}MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 159861 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159861 S 5509 5356 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR,    ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN EL PARRAL CHIAPAS, lon:-93.00791271, lat:16.36560014}} 13-07-2019 15-09-2019 350536.57 350536.57 350536.57 350536.57 350536.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:350536.57, importe_modificado:350536.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586988/proyecto_INICIO, 1586988/proyecto_FIN, 1586988/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401613355 Proyecto de inversión 1,202,080.98$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202080.98, modificado:1202080.98}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHAS - 161534 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 161534 S 1235 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.22, meta_modificada:69.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL EJIDO JERICO EL PROVENIR  - AREAS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 69 + 22 EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADO EN ÁREAS DE CULTIVO DEL EJIDO JERI, lon:-92.94863694, lat:16.29554389}} 16-07-2019 16-10-2019 1202080.98 1202080.98 1202080.98 1202080.98 1202080.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/003/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:1202080.98, importe_modificado:1202080.98}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.22}}{1613355/proyecto_PROCESO, 1613355/proyecto_INICIO, 1613355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401613660 Proyecto de inversión 256,722.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256722.58, modificado:256722.58}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA GANADERA LOCAL - 162482 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 162482 S 1235 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y  ,    UBICADO ENTRE LA PRIMERA CALLE SUR ORIENTE Y LA SEGUNDA AVENIDA ORIENTE SUR., lon:-92.96797233, lat:16.28205025}} 05-09-2019 19-09-2019 256722.58 256722.58 256722.58 256722.58 256722.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/O.T. 03/2019, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:256722.58, importe_modificado:256722.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613660/proyecto_PROCESO, 1613660/proyecto_INICIO, 1613660/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401586929 Proyecto de inversión 1,396,758.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396758.2, modificado:1396758.2}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159472 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159472 S 5509 5356 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UICADO EN DOICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS. EN CALLES Y AVENIDAS, lon:-93.01136745, lat:16.36350307}} 15-07-2019 14-10-2019 1396758.2 1396758.2 1396758.2 1396758.2 1396758.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:EDDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:1396758.2, importe_modificado:1396758.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1586929/proyecto_INICIO, 1586929/proyecto_PROCESO, 1586929/proyecto_FIN, 1586929/proyecto_PROCESO, 1586929/proyecto_FIN, 1586929/proyecto_INICIO, 1586929/proyecto_PROCESO, 1586929/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401587235 Proyecto de inversión 291,425.41$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291425.41, modificado:291425.41}}CONSTRUCCION DE BASE Y SUMINISTRO DE BÁSCULA  EN LA GANADERA LOCAL - 162370 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO 162370 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE CAMINO AL PANTEON,    CONTRA ESQUINA DE LA TERCERA AVENIDA SUR PONIENTE Y SEGUNDA CALLE PONIENTE SUR CALLE, lon:-93.00959714, lat:16.36427219}}15-08-2019 29-08-2019 291425.41 291425.41 291425.41 291425.41 291425.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/O.T. 02/2019, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:291425.41, importe_modificado:291425.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1587235/proyecto_INICIO, 1587235/proyecto_FIN, 1587235/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401612844 Proyecto de inversión 835,926.21$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835926.21, modificado:835926.21}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 159818 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO 159818 S 51 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:46, direccion:EJIDO GUADALUPE, 30528 GUADALUPE, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE, lon:-93.05107307, lat:16.28113242}} 17-07-2019 15-09-2019 835926.21 835926.21 835926.21 835926.21 835926.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/008/2019, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:835926.0, importe_modificado:835926.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612844/proyecto_INICIO, 1612844/proyecto_PROCESO, 1612844/proyecto_FIN, 1612844/proyecto_INICIO, 1612844/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401612946 Proyecto de inversión 779,960.85$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779960.85, modificado:779960.85}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS - 160043 7 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO 160043 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:67, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30528 LA LIBERTAD, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LIBERTAD, lon:-92.88727215, lat:16.25793685}} 01-08-2019 29-10-2019 779960.85 779960.85 779960.85 779960.85 779960.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1612946/proyecto_INICIO, 1612946/proyecto_FIN, 1612946/proyecto_PROCESO, 1612946/proyecto_FIN, 1612946/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401613545 Proyecto de inversión 2,083,483.05$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083483.05, modificado:2083483.05}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO VEINTITRÉS DE OCTUBRE - 1620937 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO 162093 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN EL PARRAL CHIAPAS EN EL BARRIO 23 DE OCTUBRE, lon:-92.99111672, lat:16.36103464}} 17-07-2019 14-09-2019 2083483.05 2083483.05 2083483.05 2083483.05 2083483.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/014/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2083483.05, importe_modificado:2083483.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613545/proyecto_INICIO, 1613545/proyecto_PROCESO, 1613545/proyecto_FIN, 1613545/proyecto_PROCESO, 1613545/proyecto_FIN, 1613545/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401628617 Acción 983,175.47$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983175.47, modificado:983175.47}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 234995 7 Chiapas 122 El Parral Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 234995 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} 15-07-2019 31-12-2019 983175.47 983175.47 983175.47 983175.47 983175.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF/G.I/001/2019, contratista:BELLALY ARIDAI GUILLEN CAÑAVERAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:983175.47, importe_modificado:983175.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1628617/proyecto_INICIO, 1628617/proyecto_FIN, 1628617/proyecto_PROCESO, 1628617/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-01-13}}
2019 4 CHP190401695075 Acción 109,394.45$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109394.45, modificado:109394.45}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 234650 7 Chiapas 122 El Parral PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL 234650 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} 15-07-2019 15-08-2019 109394.45 109394.45 109394.45 109394.45 109394.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75688, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:109394.45, importe_modificado:109394.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}{1695075/proyecto_INICIO, 1695075/proyecto_FIN, 1695075/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585411 Proyecto de inversión 438,340.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438340.23, modificado:438340.23}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 146445 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA146445 S 2318 2318 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29382 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-92.89393674, lat:16.5422225}}19-09-2019 19-10-2019 438340.23 438340.23 438340.23 438340.23 438340.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-012/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:438340.23, importe_modificado:438340.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}{1585411/proyecto_INICIO, 1585411/proyecto_FIN, 1585411/proyecto_PROCESO, 1585411/proyecto_FIN, 1585411/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666179 Proyecto de inversión 650,798.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650798.12, modificado:650798.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 154044 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA154044 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRUZ CHIQUITA, 29380 CRUZ CHIQUITA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.5 KMS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO CARRETERO EL 20 DE NOVIEMBRETUXTLA GUTIERRE, lon:-92.94580229, lat:16.58574794}}23-09-2019 23-10-2019 650798.12 650798.12 650798.12 650798.12 650798.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-010/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:650798.12, importe_modificado:650798.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1666179/proyecto_INICIO, 1666179/proyecto_PROCESO, 1666179/proyecto_FIN, 1666179/proyecto_PROCESO, 1666179/proyecto_FIN, 1666179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401581668 Proyecto de inversión 2,103,084.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103084.79, modificado:2103084.79}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA PONIENTE SUR - 804887 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA80488 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.0, meta_modificada:1802.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE CIUDAD INDUSTRIAL 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR  1A SUR PONIENTE ENTRE 1A Y 3A PO, lon:-92.89719554, lat:16.540722}} 01-02-2019 28-02-2019 2103084.79 2103084.79 2103084.79 2103084.79 2103084.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-001/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2103084.79, importe_modificado:2103084.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.0}}{1581668/proyecto_INICIO, 1581668/proyecto_FIN, 1581668/proyecto_PROCESO, 1581668/proyecto_FIN, 1581668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665994 Proyecto de inversión 41,017.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41017.64, modificado:41017.64}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 153701 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA153701 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PORVENIR OJO DE AGUA, 29380 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUNICIPAL , lon:-92.89874088, lat:16.50269613}}23-09-2019 30-09-2019 41017.64 41017.64 41017.64 41017.64 41017.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-005/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:41017.64, importe_modificado:41017.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1665994/proyecto_INICIO, 1665994/proyecto_FIN, 1665994/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401666120 Proyecto de inversión 41,017.64$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41017.64, modificado:41017.64}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 153927 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA153927 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 29380 NUEVO SAN ISIDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUNICIPAL ANTES DE LL, lon:-92.89678555, lat:16.50313017}}23-09-2019 30-09-2019 41017.64 41017.64 41017.64 41017.64 41017.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-006/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:41017.64, importe_modificado:41017.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1666120/proyecto_INICIO, 1666120/proyecto_FIN, 1666120/proyecto_PROCESO, 1666120/proyecto_INICIO, 1666120/proyecto_FIN, 1666120/proyecto_PROCESO, 1666120/proyecto_FIN, 1666120/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401594542 Proyecto de inversión 149,829.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149829.73, modificado:149829.73}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL PANTEÓN - 204491 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA204491 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON MUNICIPAL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29382 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILÓMETRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL LADO NORTE AL LADO DEL PANTEÓN MUNICIP, lon:-92.89514568, lat:16.54761357}} 01-10-2019 21-10-2019 149829.73 149829.73 149829.73 149829.73 149829.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-007/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:149829.73, importe_modificado:149829.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{1594542/proyecto_INICIO, 1594542/proyecto_PROCESO, 1594542/proyecto_FIN, 1594542/proyecto_PROCESO, 1594542/proyecto_FIN, 1594542/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401613296 Proyecto de inversión 304,955.90$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304955.9, modificado:304955.9}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 161300 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA161300 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 29386 CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KMS DE LA LOCALIDAD JAVIER LOPEZ MORENO DEL TRAMO DEL 20 DE NOVI, lon:-92.84803508, lat:16.41886543}}25-09-2019 25-10-2019 304955.9 304955.9 304955.9 304955.9 304955.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-018/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:304955.9, importe_modificado:304955.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1613296/proyecto_INICIO, 1613296/proyecto_FIN, 1613296/proyecto_PROCESO, 1613296/proyecto_INICIO, 1613296/proyecto_PROCESO, 1613296/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401633563 Proyecto de inversión 221,861.57$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221861.57, modificado:221861.57}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 217900 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA217900 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:113, direccion:COLONIA SAN PEDRO, 29386 SAN PEDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA LA ANGOSTURA., lon:-92.86233263, lat:16.41811179}} 11-11-2019 26-11-2019 221861.57 221861.57 221861.57 221861.57 221861.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-008/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:221861.57, importe_modificado:221861.57}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1633563/proyecto_INICIO, 1633563/proyecto_PROCESO, 1633563/proyecto_FIN, 1633563/proyecto_PROCESO, 1633563/proyecto_FIN, 1633563/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612518 Proyecto de inversión 650,798.12$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650798.12, modificado:650798.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 158951 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA158951 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29380 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ORILLA DE LA CARRETERA DEL TRAMO 20 DE NOVIEMBRETUXTLA GUTIERREZ., lon:-92.91148261, lat:16.56667982}} 24-09-2019 24-10-2019 650798.12 650798.12 650798.12 650798.12 650798.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-016/2019, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:650798.12, importe_modificado:650798.12}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1612518/proyecto_INICIO, 1612518/proyecto_PROCESO, 1612518/proyecto_FIN, 1612518/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401612537 Proyecto de inversión 253,225.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253225.2, modificado:253225.2}}CONSTRUCCIÓN  DE CUARTOS DORMITORIOS - 159015 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA159015 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29386 CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 17.5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO CARRETERO 20 DE NOVIEMBRETUXTLA GUTI, lon:-92.83366396, lat:16.42597912}}24-09-2019 24-10-2019 253225.2 253225.2 253225.2 253225.2 253225.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-017/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:253225.2, importe_modificado:253225.2}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1612537/proyecto_INICIO, 1612537/proyecto_FIN, 1612537/proyecto_PROCESO, 1612537/proyecto_FIN, 1612537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401613333 Proyecto de inversión 1,340,130.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340130.28, modificado:1340130.28}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 161441 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA161441 S 1044 1044 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 29383 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 8.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO , lon:-92.87270031, lat:16.48474091}}25-09-2019 25-10-2019 1340130.28 1340130.28 1340130.28 1340130.28 1340130.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-019/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1340130.28, importe_modificado:1340130.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613333/proyecto_PROCESO, 1613333/proyecto_INICIO, 1613333/proyecto_FIN, 1613333/proyecto_PROCESO, 1613333/proyecto_INICIO, 1613333/proyecto_FIN, 1613333/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190201539134 Acción 653,773.68$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653773.68, modificado:653773.68}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 81917 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Otros Proyectos Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA81917 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89672444, lat:16.5391717}} 01-01-2019 31-12-2019 653773.68 653773.68 653773.68 653773.68 653773.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ/DOPM/IND/001-SP/2019, contratista:ASISTENCIA TECNICA DE SERVICIOS PROFECIONALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:653773.68, importe_modificado:653773.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1539134/proyecto_INICIO, 1539134/proyecto_PROCESO, 1539134/proyecto_INICIO, 1539134/proyecto_PROCESO, 1539134/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401581672 Proyecto de inversión 396,185.60$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396185.6, modificado:396185.6}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 81409 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA81409 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABE, lon:-92.8999501, lat:16.54065671}}23-09-2019 23-10-2019 396185.6 396185.6 396185.6 396185.6 396185.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-002/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:396185.6, importe_modificado:396185.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{1581672/proyecto_INICIO, 1581672/proyecto_PROCESO, 1581672/proyecto_INICIO, 1581672/proyecto_FIN, 1581672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401581677 Proyecto de inversión 1,011,537.59$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011537.59, modificado:1011537.59}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE NORTE - 816647 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA81664 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL EN EL BARRIO SAN MIGUEN, lon:-92.89478676, lat:16.54177179}}20-09-2019 20-10-2019 1011537.59 1011537.59 1011537.59 1011537.59 1011537.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1011537.59, importe_modificado:1011537.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}}{1581677/proyecto_INICIO, 1581677/proyecto_FIN, 1581677/proyecto_PROCESO, 1581677/proyecto_INICIO, 1581677/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585475 Proyecto de inversión 3,372,067.46$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3372067.46, modificado:3372067.46}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 147194 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA147194 S 2047 2045 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4093.0, meta_modificada:4093.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MANANTIAL EL OJO DE AGUA  - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.89906969, lat:16.54329715}}15-08-2019 15-11-2019 3372067.46 3372067.46 3372067.46 3372067.46 3372067.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-013/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:3372067.46, importe_modificado:3372067.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4093.0}}{1585475/proyecto_INICIO, 1585475/proyecto_PROCESO, 1585475/proyecto_FIN, 1585475/proyecto_PROCESO, 1585475/proyecto_FIN, 1585475/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401656965 Proyecto de inversión 1,007,249.76$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007249.76, modificado:1007249.76}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 132479 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA132479 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, 29383 NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KMS DE LA CARRETERA DEL 20 DE NOVIEMBRE A LA ANGOSTURA Y A 1 KM DE LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE G, lon:-92.88223793, lat:16.48201425}}21-09-2019 21-10-2019 1007249.76 1007249.76 1007249.76 1007249.76 1007249.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-006/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1007249.76, importe_modificado:1007249.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1656965/proyecto_FIN, 1656965/proyecto_INICIO, 1656965/proyecto_FIN, 1656965/proyecto_PROCESO, 1656965/proyecto_FIN, 1656965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401695143 Acción 139,200.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 248113 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA 248113 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89672444, lat:16.5391717}} 16-07-2019 30-12-2019 139200 139200 139200 139200 139200 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ/DOPM/PRODIM/001-SP/2019, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA S.C., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695143/proyecto_INICIO, 1695143/proyecto_FIN, 1695143/proyecto_INICIO, 1695143/proyecto_FIN, 1695143/proyecto_PROCESO, 1695143/proyecto_FIN, 1695143/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401585529 Proyecto de inversión 1,348,820.72$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348820.72, modificado:1348820.72}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA  DE AGUA POTABLE - 147682 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA147682 S 2300 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO  - CONEXION A RED DE DISTRIBUCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.88964532, lat:16.54454586}}20-09-2019 20-10-2019 1348820.72 1348820.72 1348820.72 1348820.72 1348820.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-014/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1348820.72, importe_modificado:1348820.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585529/proyecto_INICIO, 1585529/proyecto_PROCESO, 1585529/proyecto_FIN, 1585529/proyecto_PROCESO, 1585529/proyecto_FIN, 1585529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401617194 Proyecto de inversión 1,357,203.79$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357203.79, modificado:1357203.79}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 179213 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA CHIAPAS179213 S 318 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:77, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACIÓN   - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 29386 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LO, lon:-92.79400131, lat:16.420164}} 09-10-2019 09-12-2019 1357203.79 1357203.79 1357203.79 1357203.79 1357203.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-021/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1357203.79, importe_modificado:1357203.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617194/proyecto_FIN, 1617194/proyecto_PROCESO, 1617194/proyecto_INICIO, 1617194/proyecto_FIN, 1617194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401619623 Proyecto de inversión 229,495.56$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229495.56, modificado:229495.56}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 192103 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA192103 S 46 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:39, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29386 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 M DEL POBLADO QUE SE ENCUENTRA A 1 KM ANTES DE LLEGAR A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA ANGOST, lon:-92.78703416, lat:16.4021078}}12-09-2019 12-10-2019 229495.56 229495.56 229495.56 229495.56 229495.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-020/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:229495.56, importe_modificado:229495.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619623/proyecto_PROCESO, 1619623/proyecto_INICIO, 1619623/proyecto_FIN, 1619623/proyecto_PROCESO, 1619623/proyecto_FIN, 1619623/proyecto_INICIO, 1619623/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401654812 Proyecto de inversión 321,766.23$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321766.23, modificado:321766.23}}REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 265409 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA265409 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA., lon:-92.89670389, lat:16.5408795}} 01-08-2019 15-08-2019 321766.23 321766.23 321766.23 321766.23 321766.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69231, contratista:, convocante:MEZ111124EY3, monto:321766.23, importe_modificado:321766.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1894.0}}{1654812/proyecto_INICIO, 1654812/proyecto_PROCESO, 1654812/proyecto_FIN, 1654812/proyecto_INICIO, 1654812/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401665217 Proyecto de inversión 407,028.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407028.96, modificado:407028.96}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 152353 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA152353 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PORVENIR EL OJO DE AGUA, 29380 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA A LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUN, lon:-92.89862429, lat:16.50280903}}23-09-2019 23-10-2019 407028.96 407028.96 407028.96 407028.96 407028.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-007/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:407028.96, importe_modificado:407028.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1665217/proyecto_INICIO, 1665217/proyecto_PROCESO, 1665217/proyecto_FIN, 1665217/proyecto_PROCESO, 1665217/proyecto_INICIO, 1665217/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401666020 Proyecto de inversión 407,028.96$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407028.96, modificado:407028.96}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 153747 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA153747 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 29383 NUEVO SAN ISIDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUNICIPAL ANTES DE LL, lon:-92.89650897, lat:16.50324987}}23-09-2019 23-10-2019 407028.96 407028.96 407028.96 407028.96 407028.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-008/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:407028.96, importe_modificado:407028.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1666020/proyecto_INICIO, 1666020/proyecto_PROCESO, 1666020/proyecto_INICIO, 1666020/proyecto_FIN, 1666020/proyecto_PROCESO, 1666020/proyecto_FIN, 1666020/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401695142 Acción 108,962.28$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108962.28, modificado:108962.28}}CURSOS  DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 248057 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA 248057 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89672444, lat:16.5391717}} 16-07-2019 30-12-2019 108962.28 108962.28 108962.28 108962.28 108962.28 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-120, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:108962.28, importe_modificado:108962.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1695142/proyecto_INICIO, 1695142/proyecto_PROCESO, 1695142/proyecto_INICIO, 1695142/proyecto_FIN, 1695142/proyecto_INICIO, 1695142/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612261 Proyecto de inversión 1,008,853.73$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008853.73, modificado:1008853.73}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 158157 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA158157 S 111 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JAVIER LÓPEZ MORENO (LAS PALOMAS), 29386 JAVIER LÓPEZ MORENO (LAS PALOMAS), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 10.80 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA RUMBO A LA, lon:-92.83787916, lat:16.46406438}}24-09-2019 24-10-2019 1008853.73 1008853.73 1008853.73 1008853.73 1008853.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-015/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1008853.73, importe_modificado:1008853.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1612261/proyecto_PROCESO, 1612261/proyecto_FIN, 1612261/proyecto_INICIO, 1612261/proyecto_PROCESO, 1612261/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401665960 Proyecto de inversión 161,865.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161865.2, modificado:161865.2}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153647 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA153647 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA PORVENIR OJO DE AGUA, 29383 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUNICIPAL , lon:-92.89875763, lat:16.50283408}}23-09-2019 30-09-2019 161865.2 161865.2 161865.2 161865.2 161865.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-003/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:161865.2, importe_modificado:161865.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1665960/proyecto_INICIO, 1665960/proyecto_PROCESO, 1665960/proyecto_FIN, 1665960/proyecto_PROCESO, 1665960/proyecto_FIN, 1665960/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401666099 Proyecto de inversión 161,865.20$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161865.2, modificado:161865.2}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153881 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA153881 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 29380 NUEVO SAN ISIDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUNICIPAL ANTES DE LL, lon:-92.89678369, lat:16.50319814}}23-09-2019 30-09-2019 161865.2 161865.2 161865.2 161865.2 161865.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-004/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:161865.2, importe_modificado:161865.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1666099/proyecto_PROCESO, 1666099/proyecto_FIN, 1666099/proyecto_INICIO, 1666099/proyecto_FIN, 1666099/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401666715 Proyecto de inversión 1,358,385.08$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358385.08, modificado:1358385.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 154844 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA154844 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CERRO VERDE DE LA CABECERA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE ., lon:-92.89752238, lat:16.53790781}} 24-09-2019 24-10-2019 1358385.08 1358385.08 1358385.08 1358385.08 1358385.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-011/2019, contratista:LUIS JAVIER AGUILAR NARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1358385.08, importe_modificado:1358385.08}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1666715/proyecto_INICIO, 1666715/proyecto_PROCESO, 1666715/proyecto_FIN, 1666715/proyecto_INICIO, 1666715/proyecto_PROCESO, 1666715/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:josenaguilare, fecha:2020-01-07}}
2019 4 CHP190401695139 Acción 97,092.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97092.0, modificado:97092.0}}ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 247239 7 Chiapas 123 Emiliano Zapata PRODIM Sin identificarH.AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA 247239 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89672444, lat:16.5391717}} 16-07-2019 30-07-2019 97092 97092 97092 97092 97092 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEZ/DOPM/PRODIM-001/2019, contratista:MIGUEL ANGEL LARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:97092.0, importe_modificado:97092.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{1695139/proyecto_PROCESO, 1695139/proyecto_FIN, 1695139/proyecto_INICIO, 1695139/proyecto_PROCESO, 1695139/proyecto_INICIO, 1695139/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664685 Proyecto de inversión 746,013.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746013.0, modificado:746013.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 151249 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 151249 S 52 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 29603 CINCO DE MAYO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO 5 DE MAYO, lon:-93.72023611, lat:17.1321694}} 13-07-2019 11-08-2019 476013 476013 476013 476013 476013 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:746013.0, importe_modificado:746013.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}{1664685/proyecto_FIN, 1664685/proyecto_INICIO, 1664685/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401612736 Proyecto de inversión 182,127.40$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182127.4, modificado:182127.4}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 159577 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 159577 S 150 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA FLORIDA DOS, 29600 LA FLORIDA DOS, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  , CAMINO CAMINO DE ACCESO  LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO LA FLORIDA DOS, lon:-93.54389528, lat:17.38149086}} 13-07-2019 27-08-2019 182127.4 182127.4 182127.4 182127.4 182127.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-02/2019, contratista:APXTECHNE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:182127.4, importe_modificado:182127.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1612736/proyecto_PROCESO, 1612736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664595 Proyecto de inversión 504,321.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504321.0, modificado:504321.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DESCARGA SANITARIA - 151170 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 151170 S 836 776 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:8, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29605 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DESCARGA SE LLEVO A CABO EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-93.61634736, lat:17.20178244}} 13-07-2019 26-08-2019 504321 504321 504321 504321 504321 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-014/2019, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:504321.0, importe_modificado:504321.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{1664595/proyecto_FIN, 1664595/proyecto_PROCESO, 1664595/proyecto_FIN, 1664595/proyecto_INICIO, 1664595/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664643 Proyecto de inversión 323,272.30$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323272.3, modificado:323272.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 151217 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 151217 S 25 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 29605 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL BARRIO CHIMALAPA DEL EJIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, lon:-93.5534013, lat:17.34132128}} 13-07-2019 11-08-2019 323272.3 323272.3 323272.3 323272.3 323272.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-015/2019, contratista:CALZ INOVACCION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:323272.3, importe_modificado:323272.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}{1664643/proyecto_INICIO, 1664643/proyecto_FIN, 1664643/proyecto_INICIO, 1664643/proyecto_FIN, 1664643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401665111 Proyecto de inversión 497,342.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497342.0, modificado:497342.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152174 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 152174 S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:149, direccion:EJIDO PALESTINA, 29604 PALESTINA, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, lon:-93.82398646, lat:17.15412016}} 13-07-2019 11-08-2019 497342 497342 497342 497342 497342 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:497342.0, importe_modificado:497342.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{1665111/proyecto_FIN, 1665111/proyecto_INICIO, 1665111/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664187 Proyecto de inversión 187,335.58$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187335.58, modificado:187335.58}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 150649 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 150649 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:157, direccion:EJIDO REACOMODO NUEVO MÉXICO (KILÓMETRO 59), 29605 REACOMODO NUEVO MÉXICO (KILÓMETRO 59), MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE ENCUENTRA A POCOS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, lon:-93.5698986, lat:17.26601543}} 13-07-2019 30-07-2019 187335.58 187335.58 187335.58 187335.58 187335.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-003/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALA, monto:187335.58, importe_modificado:187335.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}}{1664187/proyecto_FIN, 1664187/proyecto_PROCESO, 1664187/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664536 Proyecto de inversión 497,342.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497342.0, modificado:497342.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 151089 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 151089 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 29606 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO UBICADO EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, lon:-93.48342879, lat:17.31107989}} 13-07-2019 13-08-2019 497342 497342 497342 497342 497342 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-023/2019, contratista:RAMON ESPINOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:497342.0, importe_modificado:497342.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{1664536/proyecto_INICIO, 1664536/proyecto_PROCESO, 1664536/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664697 Proyecto de inversión 373,006.50$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373006.5, modificado:373006.5}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 151260 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 151260 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:57, direccion:EJIDO GENARO VÁZQUEZ ROJAS, 29605 GENARO VÁZQUEZ ROJAS, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO GENERO VAZQUEZ, lon:-93.55624792, lat:17.23723528}} 13-07-2019 26-08-2019 373006.5 373006.5 373006.5 373006.5 373006.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-020/2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:373006.0, importe_modificado:373006.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{1664697/proyecto_INICIO, 1664697/proyecto_PROCESO, 1664697/proyecto_FIN, 1664697/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
2019 4 CHP190401664724 Proyecto de inversión 497,342.00$ {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497342.0, modificado:497342.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 151280 7 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarH AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA 151280 S 32 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:32, direccion:EJIDO LOS DIAMANTES, 29605 EL DIAMANTE, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO LOS DIAMANTES, lon:-93.56080625, lat:17.27702244}} 13-07-2019 11-08-2019 497342 497342 497342 497342 497342 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-029/2019, contratista:CALZ INOVACION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:497342.0, importe_modificado:497342.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{1664724/proyecto_INICIO, 1664724/proyecto_FIN, 1664724/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones




